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Contrato de Concesion SGT del Proyecto

“Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesidn
de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccién operacion vy
> mantenimiento del proyecto "Enlace 500 kV La Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
-y Asociadas” (en adelante, “Confrato”), que celebran el Estado de la Replblica de! Peru, que actua a
jitravés del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado por el
Director General de €lectiricidad del Ministerio de
Energia y Minas, sefior Jgose Micuel Qparte Voreas ‘
identificado con Documento Nacional de [dentidad N° 292349670 | con domicilio en Av. Las Artes
Sur N° 260, San Borja, Lima - Peru, autorizado mediante Resolucién Mimsterlal NeQYY-2020-MEM/DM, y
la empresa Conces wnaria Linea de Transmisi an Lo Nifia S.AC.
inscrita en la Partida Electrénica N® A442&5929 del Registro de Personas Juridicas de la Of|C|na
Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Perd, representada por el(los) sefor(es)
Francisco dJavier Yunta Toledo  CE Ne.004 003025
identificado{s)  con CE Nro. Q01C03C2S e
nacionalidad Esponola . quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) segun poder(es)
gue obra(n) inscrito(s) en la Partida N° __ 14436529 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION conduje en el marco del
Decreto Legislativo que regula la promocion de [a inversion privada mediante asociaciones publico
- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N® 1362), y el Reglamento del Decreto
Legislativo N® 1362 (Decreto Supremo N° 240-2018-EF), la Ley de Desarrollo Eficiente de
Generacion Eléctrica {Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision (Decreto Supremo N°® 027-
2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas {Decreto Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N¢ 009-93-EM) y otras Leyes y Disposiciones
Aplicables, asf como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N® 450-2017-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas publicada
el 2 de noviembre de 2017, que encarga a PROINVERSION la conduccién del proceso de
licitacion necesario hasta la adjudicacion de la Buena Pro de los proyectos vinculantes
aprobados en el Plan de Transmisian 2017-2026, que incluye el proyecto “Enlace 500 kV La
Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de PROINYERSION
adoptado en su sesion de fecha 10 de julio de 2018, en virtud del cual se acordo ificorporar al
proceso de promocién de la inversidon privada los proyectos vinculantes /del Plan de
Transmisidon 2017-2026, a que se refiere la Resolucion Ministerial N° 450-2017-MEM/DM, en
el que se encuentra incluido el proyecto "Enlace 500 kV La Nifia — Piura/ Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas’.

c) La Resolucién de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL.10 de fecha
17 de julio de 2018, que aprueba el Plan de Promocidn que regira el Concu so,,puﬁTrcado en el

_portal institucional de PROINVERSION. E| Proyecto sera desarrollado baje= T atig eid__ de
|’ / Asociacion Publico Privada autofinanciada. '“-’-f.ﬁ- 'LI\'F: =\
__,_-/ i
d) El Acta de Presentacién de Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro de fecha 3 oy 1{3 ‘5@;& é&q"ue
\ - consta la adjudicacion de ia Buena Pro. N Ajﬁk'
/ \'x 00 O
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e) La Resolucion Ministerial N°  OH4-2020 -MEM/DM, que autorizo al
Directar General de Ejectricidad a suscribir el Confrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y su
contenido, gjecucion y demas consecuencias que de €l se originen se regiran por dicho derecho.

La suscripcion del Confrato no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Electrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompafara a su solicitud, copia del cronograma y copia de {a Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo péarrafo del articulo 25 de
ia Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuascula ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados gue se indican en el Anexo N° 3.

b} Los terminos que se inician con mayuscula, ya sea gue se usen en singular o plural, que no
estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen ijas Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o corresponden a términos
que por lo comun son empieados ¢on maylsculas.

ol Gt »ou

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula’, “anexa”, “numeral’, o "literal” se debera
entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o I|terales del Contrato, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite 0 amplie su ¢contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

g) Los terminos en singular incluiran los mismos terminos en plural y viceversa. Los términes en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

u

f) El uso de la disyuncién “o” en una enumeracion debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncien *y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos
los elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES
2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y vélidamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Agplicables; (i) esta debidamente autorizado por su directorio_u

egocios u
formalizar el

autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adversc sobre sus
operaciones; y (i) ha cumplido con tedos los requisitos necesarios par
Contrato y para cumplir los compromisos estipulados en el referido Contrafo.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Congesionario, estan

l/-' comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente a tmmdos por su

directorio u otro drgano similar.

¢} No es necesaria la realizacidon de otros actos o proced|m|er1t cpatte
Concesionario para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las bligadiories Tue le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y vahdamé?ﬁﬁ-@ymado y
entregado por el Concesionario, y constituye obligacion valida culah%ywe%egﬁe para
el Concesionario conforme a sus terminos.

Enlace 500 KV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas estéd debidamente auterizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna ctra accion ¢ procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para &i cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente vy, junto con la firma y entrega del mismo por parte del Concesicnario,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el Concedente.

El Concesionario garantiza al Concedente que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10} afios de operacién comercial del
Proyecto, el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de
las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefo mismo del Proyecto hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Cencesionario, el Concedente aceptara que el Cperador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso,
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60} Dias, la solicitud se entendera
aceptada. Cabe precisar que la denegatoria solo podra estar sustentada en la falta de
cumplimientc de los requisitos exigidos por las Bases del Concursc para el Operador
Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, entendiéndose que
ello incluye las labores del Operador Calificado, por lo gue en ningun ¢aso se adiciocnara a la
Base Tarifaria cualquier contraprestacion ¢ compensacién que pudiera haberse convenido ©
convenga el Concesionario con el futuro Operador Calificado.

El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicabies, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasicnados a, o por
los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, ¢ reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesidn o la prestacion del Servicio, excepto en
caso de que los dafos o perjuicios sean causados por el Concedente, su perscnal,
representantes, agentes o el Inspector.

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicio
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo defconformidad
con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razon, elfConcesionaric
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto /con la finalidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo N° 7 del Contrato. g,blca@gn del
Proyecto descrita en el Anexc N° 10 tiene caracter referencial. AN

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion qu
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las|\Pafl
contenidas en el presente Contrato. -

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas

Version Final




PERU Ministerio Agencia de Promocion Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas | de la Inversion Privada. de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

El Proyecto sera desarrollado bajec la modalidad de Asociacion Publico Privada
autofinanciada.

3.2. Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de la
Concesion y debera usarlos para fa prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el Concesionario fransferira los Bienes de la Concesion al Concedente conforme a
lo establecido en la Clausula 13.13.

3.3. El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operacion Comercial,

CONSTRUCCION

4.1, Los derechos eléctricos {Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualguier otra autorizacion o similar que, segin
= las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y deberan ser solicitados
por el Concesionario a la Auteridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente,
impondra las servidumbres gue sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas
servidumbres estaran a carge del Concesionario.

Asimismo, el Concesionario debe obtener los permiscs, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y cfros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y trémites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para
tales efectos, se debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto Legislativo N°
1362.

4.2. El Concesionario obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliacicnes, conforme se sefiala en el Anexo N° 1,

y efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. La disponibilidad de uso de los
terrencs de las futuras ampliaciones que se indiguen en Anexo N° 1 debera ser acredifado

ante el Concedente en el plazo maximo de seis (06) meses contados a partir de la Puesta

en Operacion Comercial y el Concesionario se obliga a custodiar y mantener disponible el
terreno cuyos derechos de uso se hubieran obtenido. Asimismo, el Concesionario adquirira

e instalara en las lineas y subestaciones, equipes y materiales nuevos y de fabricantes de

‘ reconecida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato, debiendo
l ' tener en cuenta los criterios de homelogacion y otros aspectos técnicos incluidos en Anexo
\ N° 1. Tales fabricantes deberan poseer certificacion 15O 8001. Deben entenderse como
nueves, aguellos cuya fecha de fabricacion sea posterior & dos (2) afios antes de la Fec
de Cierre y no hayan tenido ningtn uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacigh del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o
\ fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otrofy/due sean
X, nuevos. El plazo maximo de utilizacién de los equipos o materiales usados séra de doce

{(12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realiz’Z‘raa la debida
supervision, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto

_J/ Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de ia obr
' certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes lakborales.

deberén poseer

i \‘-. -~ 4.3. Los hitos sefialados en el Anexo N° 7 deberan producirse en los plazes in
| ! :. anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10. = Ji
T
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Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accion indebida u
omision de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimiento o demora en la aprobacion del Esiudio de Pre Operatividad u otras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con la Puesta en Operacién Comercial,
asi como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y ofros derechos superficiales similares necesarios para la
construccién del Proyecto (pese a que el Concesionario haya cumplido con los requisitos y
procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se
entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizacion, entarpecimiento o
demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de ta construccion del Proyecto.
Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda.

El Concesionario debera notificar al Concedente la accion indehida u omisidon de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias postericres a su inicio.
Postenormente, y dentro de los diez (10} siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el Concesionario podra solicitar la suspension de
plazo, adjuntando la documentacién sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
Concedente resolvera el pedide de suspensién dentro de! piazo treinta (30) Dias posteriores
a su presentacién. Si el Concedente requiriese al Concesionario alguna aclaracién o
subsanacién, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este altimo caso, el
plazo de treinta (30) Dias para que el Concedente resuelva el pedido quedara ampliado por
Unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.

Desde la solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta
del Concedente, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el page de penalidades
por incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.

Cualquier controversia sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje nacional
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segin los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (i) obtener la aprobacion de la ingenieria
definitiva conforme a la Clausula 4.7 y (iii) acreditar el Cierre Financiero.

La Operacion Experimental se inicia después que el OSINERGMIN apruebe el informe final
al que se refiere la Clausula 5.3 y cuando el COES apruebe la integracién del Proyecto al
SEIN a gue se refiere el Procedimiento Técnico COES PR 20 o el que haga sus veces y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de la obra. Para tales efectos, se contratara a una empresa especializada en la supervision
de lineas de transmision de tensiones de 220 kV o superior, la misma gue no debe ser una
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccién debera adecuarse a los Terminosde
Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la conformidag del
QSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la propugsta de
inversién del Concesionario.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la in
Proyecto o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

nieria del

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejgcucion de las
obras sera entregado debhidamente foliado y visado por el Concesionario al @SINERGMIN y

cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7. El Conc s;onar
iniciar y, en general, realizar todas las actividades del crenegrama tomando’ La Fe S
necesarias que corresponde a un concesionario de transmision eléctrica dgﬁgﬁﬁﬁ

finalidad de evitar demoras o incumplimientos del cronograma.
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En el misme plazo, el Concesionario entregara también al OSINERGMIN y al Concedente
archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del
Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, y las siguientes
secciones: Calculos Jusiificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y
Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido proyecto
de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo N° 1 y el
Estudic de Pre Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR 20 o
el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo N°® 1y
el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES, prevalece este ultimo, sin que ello
ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria. Dicho Informe serd remitido al
OSINERGMIN con copia al Concedente.

En un plazo de veinte (20} Dias, contados desde la recepcion del informe, el OSINERGMIN
— deberd emitir opinién técnica favorable sobre la ingenieria definitiva, la misma que sera
remitida posteriormente al Concedente para que otorgue su respectiva aprobacion en el
plazo de guince (15) Dias. En caso de existir observaciones, deberan ser subsanadas por el
Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o el Concedente. La
responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos contemplados en el Contrato y
en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al Concesionario, de modo que en ningin
caso se podra imputar responsabiiidad al Concedente, ni tampoco limitara ¢ liberara al
Concesionario de cumplir con sus obligacicnes con relacion a los Niveles de Servicio.

El Concesionario debera remitir al CSINERGMIN y al Concedente, una version actualizada
del cronograma a ios dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre,

4.8. Cualguier modificacion en los plazos constructivos, de acuerde con lo estipulado en las
Clausulas 4.3 y 10 del Contrato acarreara la modificacion automatica del cronograma de
ejecucion de obras del Contrato de Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de
acuerdo con o dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en
el Contrato.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, debera presentarse valcrizado en Délares,

= considerando periodos mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en versién digital (MS Project). La version digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la
estructura del cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso de que
la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendari
en la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debgra
entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de log/diez
(10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las agciones
realizadas.

4.9. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado enga Clausula

4.8, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. SjA perjuicio de

ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a

su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la

A /| obras y la inspeccidon técnica de la calidad constructiva, para lo cual

| | \_,", proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en t
normal desarrollo del cronograma de construccién del Proyecto.

) —
| ¥ o
A L \\ f
.-—'/ | / Y = |
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Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza
que alteren los alcances del Proyecto, afecten ia calidad técnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la caiidad del Servicio, el OSINERGMIN, ¢on copia al Concedente, con la
informacion sustentatoria, solicitara al Concesionario que efectle las correcciones
necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o instalaciones materia de la
observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al Concesionario informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten efectivamente las
correcciones solicitadas, asi como el informe favorable al respecto emitido por la Empresa
Supervisora. El Concesicnario contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde ia
recepcién de la informacion antes referida, para subsanar las observaciones formuladas.

4.10. A parir del sexio mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
Proyecto, incluyendo el desarrcllo de la ingenieria, adquisicién de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes gue requiera el Concedente y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la establecida por el
OSINERGMIN.

4.11. El Concesionario esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual seré abierto un
dia antes del inicio de la ejecucion de obras y en el que los representantes de la Empresa
Supervisora y del Concesicnario debidamente acreditados, anotaran y suscribiran todas [as
incidencias importantes en el curso de ejecucion de la obra. El cuaderno de obras debera
mantenerse permanentemente en Obra y bajo custodia del Concesionario. El OSINERGMIN
podra tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera. Al final de cada mes, el
Concesionario entregara una copia del cuaderno de obra actualizado al Concedente y al
OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

5.1. Concluida la construccien y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre ofros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas
que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexc N° 2,
que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre
Operatividad aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los alcances técnicos del
Proyecto prevalecera el referido estudio aprobado. El Concesionaric proporcionara las
facilidades al Inspector para la realizacion de las inspeccicnes técnicas requeridas.

5.2. El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el Concesicnario desuna
lista de al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo dé doce
(12} meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fiff de que
inicie sus funciones como minimo ccho (C8) meses antes de dicha fecha. El Contesionaric
podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista/de tres (3)
empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacidn del Inspector estara
Concesionario. Los gastos que demande la labor de inspeccién forrfian

8 carge del
e de la

Al /) propuesta de inversion del Concesionario. Los alcances del contrato de! cham: beran
[ [/ ‘—_r"/ contar con la conformidad previa del Concedente e incluiran las funmones\.«p‘r’ :.:E’ta@ para
JERE T [ éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector serué\i Efer el
_,/./ /\/; Concesionario. .
| 1
KJ § Sl El resultado de la seleccién sera remitido al Concedente para su mformaczon
s
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5.3. La Operacion Experimental se desarrollara per un plazo de freinta (30) dias calendario y se
inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N° 2 con la aprobacion del OSINERGMIN del informe final a
que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracién del Proyecto al SEIN,
conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el gue haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin
interrupciones atribuibles al estudic de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta
en Operacion Comercial, sin perjuicic de que para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el
Concesicnario suscriban el acta correspondiente en un plaze no mayor de cinco (5) Dias, en
el que recojan la fecha en la que automaticamente se inicia la Puesta en Operacidn
Comercial.

En caso de que durante e! periode de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operacion Experimental
quedara suspendido mediante comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la
subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayer a cinco (5} dias calendario,
se iniciara nuevamente un periode de treinta {30) dias calendario, después de superada la
interrupcion. En caso demanden un tiempo mencr o igual a los cinco (5) dias sefalados, se
continuaré con el cémpute del pericdo de Operacion Experimental.

54. El dereche a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se hace
ejecutable con la Puesta en Operacion Comercial.

5.5. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo con las Leyes
y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasicnados a/c por los
Bienes de la Concesién. A partir de la integracién al SEIN certificada por el COES, sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualguier acciéon o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, ¢ reclamo de cualgquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en
casc de que los dafics ¢ perjuicios sean causados por el Concedente, su perscnal,
representantes, agentes o el Inspector.

5.6. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que
se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables durante la prestacion del Servicio
serd sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y
Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por
mala calidad de suministro o0 mala calidad del servicio especificados en la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos {(NTCSE), cuando corresponda.

Al vencimiento de cada mes calendario, el Concesicnario debe informar al OSINERGKIIN
sobre la indispenibilidad fortuita y programada de todes los elementos y/o equipgs que
conforman el Proyecto durante dicho mes. El Concesionario informara al OSINERGMIN, con
el sustento del caso, la causa y duracion de la indisponibilidad, asi como lag’ medidas
tomadas para restaurar la indisponibilidad en €l mas breve plazo técnicamente pdsibie.

El hecho de que el Concesionario no opere sus equipos de modo que puedz maxirnizar la
disponibilidad de estos al servicic del SEIN o no tome medidas parg restaurar la
; 4 £ g 7 2 . ¢ T T
m indisponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible o no informe vgre
| / los eventos que producen indisponibilidad; seran considerados, cualesguie
] un incurnpiimiento sustancial del Contrato.
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De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros
el acceso a las Facilidades Esenciales materia de! presente Contrato, de forma tal gue
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y
no afecte la prestacién del Servicio. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberén asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario.

Si ademas de los costos de ampliacién, el tercero le pagara al Concesionario
compensaciones U otros pagos por ei uso de las instalaciones, adicicnales a los referidos
costos, tales compensaciones o pagos seran descontados de la Base Tarifaria en el
proceso de liguidacion correspondiente.

5.7. ElConcesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicic de la Operacion
Experimental y prestard el Servicio sujetando su actuacién a las disposiciones gque
establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operacién normal, programacion de
mantenimientc, asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de

— recuperacién, segun las definiciones que el COES atribuye a cada unc de estos estados.

5.8. El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidén que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacion del Proyecto.

5.9. El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Congesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacidn, estado de conservacién, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera
contener la valoracion de los Bienes de la Concesion de acuerdo con los Estados
Financieros auditados.

El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesién anualmente a la fecha
de cierre de los Estados Financieros auditados, y debera entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximao el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi
como la documentacidn sustentatoria de aguellos Bienes de la Concesién que hayan sido
incorporados a los Estados Financieros durante el afio correspondiente. En caso el
Concesionario desarrolle mas de una concesidon de transmision eléctrica, debera llevar
contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el Concesionario debera organizar las
—_ cuentas contakles, relacionadas al Proyecto, de modo que la situacion econdmica-financiera
del mismo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables. La
inclusion contable de otros proyectos o activos no relacionados con el Proyecto no debera
mermar, maodificar o evitar el juego de cuentas contables del Proyecto y su evaluacion
econémica-financiera independiente.

5.10. El Concesionario pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISQ-9001 durante
la construcciéon del Proyecto, v la NTP-1S0O-9004-2 durante la explotacion del Servicio, © las
gue las sustituyan.

5.11. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalagion
que conforme al Plan de Transmisién deba integrarse ai Proyecto, ni Refuerzo a ejecitarse

Refuerzo.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Ref
~. forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedefite?

__1 / al Concesionario una comunicacion indicando las facilidades que éste de,l{ 34
f T .| durante el proceso de licitacidn, asi como las facilidades, coordinaciones y\dfé& "wf-:
vt/ g \ } responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del‘ & uerzo
_IT/I / 'nl-/; asi como el presupuesto aprobado por el Concedente de los costos’ de Eé_rjgndn
L ( e propuestos por el Concesionario. O o
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
virtud de fa presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectle
el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en tode o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo o la instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje,
pero la adjudicacion del proceso de licitacion del Refuerzo podra estar sujeta a la conclusion
del Arbitraje, si asi lo considera el Concedente.

El Concesionario sera penalizado con el pago a favor del Concedente, cuando la tasa de
salida de servicio de la iinea exceda la tolerancia indicada en el numeral 2.2.5 g} del Anexo
N¢ 1. El calculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida
de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o0 mala calidad del servicio.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

8.1.  Entodos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios ©
terceros que tengan relacion directa con las labores de construccién, operacion vy
mantenimiento y la prestacion del Servicio, salvo (i} aquellos contratos por adhesién con
clausulas de contratacion aprobadas administrativamente y (i) los contratos a suscribirse
con los Acreedores Permitidos deberén incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsable por los créditos 0 derechos derivados de contratos
de terceros con el Concesionario.

b} Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ningln caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

¢) La renuncia a interponer accicnes de responsabilidad civil contra ! Concedente y sus
funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a éste.

d) Clausula gque permita al Concedente, a su sola opcidn, asumir la posicidn contractual
del Concesionario en dicho contrato, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado per la persona juridica correspondiente,

— en caso se produzca la terminacion de la Concesion por cualquier causa, posibilitando

la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la ejecucion del
Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos ¢ acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse que el Concedente no es responsable por los creditos o
derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario. Los referidos contratos '
no son openibles al Estado.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al OSINERGMIN, dentro de IQ,S’
diez (10) dias calendario despues de su celebracion y/o modificacion, segun correspo’r}da,
copia de 08 contratos que considere indispensable para la ejecucion del Proyecto/y la
prestacidn del Servicio (contratos de construccion, operacion y mantenimiento o si

\,‘ suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion dei Jervicio, el
mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15) dias calendario d
calendario.

De ser el caso, el Concesionario deberd entregar copias de los confratos que
/7 adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez (10) dias calendario, computadns.a
__ |/ partir de la recepcion de la solicitud correspondiente. ,."\.?'_f.-_,.b..f‘*
RN R e WY | En ningun caso e Concesionario se exime de responsabilidad frente al Conget
: _ actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con '(ercer
1'/ f | puedan tener incidencia sobre la Concesion. [UCC]
|
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El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacién remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad
de su publicidad.

En sus relaciones laborales, el Concesionario debera ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que
ante cualquier situaciéon de emergencia garantice |a prestacion adecuada del Servicio
durante el horario convenide para la operacién.

En caso se produzca la terminacion de la Concesion, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la terminacion de la Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laborai a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente deberd repetir contra el
Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el niUmero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

Tk

\ 7.2.

1 -
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i \
I 1 ;

\\J - |

—r

El Concesionario contratara y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafias de seguros que tengan ia
calificacién minima de "A’, cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV).

En caso las comparnias de seguros a ser contratadas por el Concesionario no opeéren en la
Republica del Perd, el Concesicnaric debera acreditar ante el Concedente, para su
aprobacion, que la referida compania:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Estéd facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pdlizas
exigidas en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificacion de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+” (o
clasificacion equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una clasificadora
de riesgo que clasifica a la Republica del Perd.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por,

Concesionario deberan tener una calificacion minima de "A-", otorgada por una engdad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Reptblica del Perti, al moment0 de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

incluyendo
la obra, los

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos
el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio d
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafo, pérdida o lesién que / pudiere
scbrevenir a bienes y perscnas. Debera cubrir un monte no menor a cinco m'__ Pres de
Dolares (US$ 5 000 00Q) por evento. En este caso, el Concedente debera ﬁg” :
asegurado adicional. =
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b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y poliza obra civil terminada
sobre los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas seran
cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua © inundacién,
terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, rebo, hurto,
apropiacién ilicita y dafos provocados por error o falla de terceros. Debera cubrir un
monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el Concesionario contratara con una empresa especializada de reconocido
prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Asimismeo, durante la construccion, el Concesionaric debe contratar o hacer que se
contrate la péliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe
incluir como minimo las secciones A y B, asi como dafo malicioso, vandalismo,
terrorisme, robo, cables subterranecs, tuberia y demas instalacicnes subterréneas,
errores de disefic, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura
considerada en una pdliza CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés). La
contratacién de polizas de seguros no excluye ni restringe la responsabilidad del
Concesionario per las obligaciones asumidas en el Contrato.

7.3. Los certificados de seguros por cada pdliza deberéan tener las siguientes caracteristicas:

a) Centener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segln corresponda.

bj Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecte al Concedente.

c) Centener la renuncia a interponer algun reclamo o interponer alguna medida judicial ©
extrajudicial contra el Cencedente y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

7.4. De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste seré responsable por el monte no cubierto.

7.5. Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La comparia aseguradora guede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
! omisién de pago del Concesionario, cen una anticipacion no menor de veinticinco {25)
— Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la poliza en forma total o parcial. La obligacidn de notificacién sera también aplicable
al supuesto de cesacidn, retiro, cancelacion o falta de renovacidén de cualquier seguro
que ei Concesionario deba mantener conforme al Contrate.

i b) En casoc de Destruccion Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La

compafia aseguradora pagard los beneficios de las pélizas respectivas entregandoios

directamente a un fiduciario, €l mismc que podra ser instruido, previa aprobacion por

parte del Ccncedente, para entregar el dinero al Concesionario en caso las Pgites

acuerden [a reconstruccion conforme se indica en el literal a) de la Clausula 13.7.2/ para

lo cual se aplicara lo dispuesto en la Clausula 7.6. Caso contrario, el fiduciariomp)()'cederé
U

a aplicar lo establecido en el Oitimo parrafo de la Clausula 13.7.2. La consifucion del
fideicomiso y su costo seran asumidos por el Concesionario.
\ 7.6. Siel siniestro no califica como Destruccién Total: y
= a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro pafa remplazar y/o

reparar los bienes afectados por el siniestro respective.
b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reer?plazar 0 rapﬁfa. los

o bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costow S onID
f [} restante. =7 =y
] f —f \i
J,/4 /\ | c) Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran de manera ne
1y ‘ : 7\ [ Servicio no sea suspendide sino por el tiempo minimo indispensable. A TR

/
1
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8. REGIMEN TARIFARIO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

¥
+ >

Para efectos de esta ¢lausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el articule 1 de la Ley N°® 28832, a reconocer por
la prestacicn del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

by Costo de Inversion: la cantidad de US$S _ 58'534,456.55 —— constituye la
inversidn ¢ componente de inversion a los que se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 (formuiarios 4, 4-A y 4-AA incluidcs come Anexo N® 6).

c) Costo de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
2'093,893.06——  Constituye los costos eficientes de operacion
manten|m|ento a los que se refieren los articulcs 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios
4, 4-A y 4-AA incluidos como Anexo N° 6),
d) Periodo de Recuperacion: al plaze de treinta (30) afics, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

g) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere
el articulo 79 de ia Ley de Concesicnes Eléctricas, vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.

f) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitive en la fecha de
corte de infocrmacién que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El
indice inicial sera el ultime dato publicado como definitive gque correspenda al mes de la
fecha de presentacion de ofertas.

En casc el indice WPSFD4131 sea descontinuade, el mismo sera remplazado por el
indice eguivalente que lo sustituya conforme a ia declaracion oficial del Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u organisme gue lo sustituya.

El Cesto de Inversion y el Cesto de Operacion y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1
estan expresados a la fecha de presentacion de Ofertas. Dichcs montos seran actualizados
anualmente utilizande el indice de Actualizacién indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.
Los valores actualizados scn los expresados al final de cada perioda tarifario.

La Base Tarifaria se regird por lo estipuladec en la Ley N® 28832 y el Reglamentc de
Transmision, vigentes a la fecha de presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece |a Base Tarifaria de acuerde con ios articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el articulo 22 del Reglamentc de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacién definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria sera pagada por lcs usuarios, de acuerdo cen lo dispuesto en el articulo
26 de la Ley N° 28832 y en el articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el calculo de
la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el literal €) de la Clausuja
8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liguidacién anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerde con Ic estipulado en el literal ¢) del articulo 24 de [a Ley N° 28832
v el numeral 22.4 del articulc 22 del Reglamento de Transmisién.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la

percibidcs en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacién de ingresos, asi comoia
informacién y documentacién que éste debe presentar, conferme a Ias i.e\}es.\y
DlSpOSICIOHES Aphcables : o
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9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

e

8.3.

9.4.

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra cbtener el financiamiento
propio ¢ de terceros que estime conveniente.

Lo estipuladeo en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacién de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Conirato, del Contrato de Concesion
Definitiva y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades financieras o cualquier
persona que actue en representacion del Concesionario no seran responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracién del financiamiento, el Concesionario podra incluir:

a) Garantias a ser ctorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de ia Concesién, el derecho de la Concesién, las acciones o participaciones
en el Concesionario, o cualquier derecho que corresponda al Concesicnario segln el
Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciaric del derecho de Cocncesion a un fideicomiso, en
cuyo caso para ser aceptado por el Concedente, el Concesicnario debera mantener
todas las obligacicnes a las que se compromete por este Contrato, sin excepcién alguna.

c) Para los casos a) y b), se requiere la aprobacion previa del Concedente, el mismo que
debera pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la
recepcion de la solicitud presentada por el Concesionaric. En caso el Concedente no se
pronuncie en el plazo de treinta (30) Dias la soficitud se entendera aprobada. En el caso
que [as garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio,
no se requerira aprobacidn previa del Concedente.

d) El Concesionario debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financierc
ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo dispuesto en el
numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualguier
derecho gue corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garaniizade Permitide deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capiial,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamienio de los Bienes de la Concesion, para
la adquisicion de bienes y servicics requeridos para brindar el Servicio, o como capital
de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, asi como para construj
equipar y operar la Concesion,

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acépite i) precedente, el financiamiento de

Bienes de la Concesién; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el literal i) anteti
presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento
consignados en los contratos de financiamiento suscritos. Cabe precisar
sefialado en el presente, no exime del cumplimiento de lo estipulado eg‘,rfa; :
4.4,
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¢) Que ninguna de tales cperaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su cbligacién de cumplir con todas y cada una de las dispesiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposicicnes Aplicables.

d) Que el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion ¢ sobre el
derecho de Concesion, como maximo, al finalizar el plaze de veintinueve (29) afos
contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimientc del plazo del Contrato y mutuc disenso, la
otligacion antes indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de
comunicada la decisien de terminar el Contratc en aplicacion de la causal
cerrespondiente.

Las obligacicnes indicadas en este literal seran exigibles aun cuandc subsista cualquier
obligacion pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardic o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacion del Concesionaric de pagar al Concedente la penalidad
establecida en el numeral 5 del Anexo N° 12.

Lecs contratos que sustenten el Endeudamiente Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que, si el Cencesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Ccncedente enviara
a locs Acreedores Permitidos, copia de las comunicacicnes cursadas por el Concedente
al Concesicnario, y les infermara de cualguier hecho que pudiera ocasionar la
terminacién del Contratc. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las
comunicacicnes cursadas al Concesionario cuya copia sclicitan.

b) Que los Acreedeores Permitidos podran solicitar al Cencedente la sustitucion del
Concesicnario, sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimientc sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiente.

Para realizar esta solicitud, lcs Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal
evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo dispuestc en el propio
confrato de financiamientoc.

Para la sustitucién del Concesicnario, se procedera de la siguiente manera:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa ccn las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
lcs requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurse, para
asumir la posicién contractual del Concesionario o cambiar al Operader Calificado,
segun sea el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

i) El Concedente no negara la sustitucion sin expresicn de causa y contestara la
sclicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada,

El nuevo concesionaric contara con un plaze de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido el
plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su derecho a soclicitar

Terminacion del Contrate.

de acuerdo con la prelacicn estipulada en la Clausu]a 13.14.

Producido e! Cierre Financiero, el Ccncesionario entregara al Concedene y a
PROINVERSION copia de los contratos respectives con los Acreedores Pérmitidos,
fiduciarios y cualquier otra Perscna que participe en la cperacion. Asimismig -ebera
entregar copia de cualquier modificacién a dichcs centratos o contrate g}ﬁﬂg@j’e_';te
suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su suscripcion. Det/m o i
informara al Concedente semestralmente respectoc de los saldos deudores !
acreedor. El Concedente guardara confidencialidad sobre la informacion remltlda Md
de la presente clausula, salvo gue las Leyes y Disposicicnes Aplicables deiér sh la

necesidad de su publicidad.
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9.7. El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construccién que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacién Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8. Desde la
integracion al SEIN del Proyecto, la investigacion, asignacion de responsabilidades,
determinacion y pago de compensaciones, revision o impugnacion, solicitud de fuerza
mayor ¢ caso fortuito por temas referidos a la interrupcidn del suministro, asi como
cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus normas complementarias, se seguirén por
lc dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parciai, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor ¢ caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a ias Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las chligacicnes a su
carge o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la
cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir © mitigar sus efectos, no
puede evitar gue se configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el
hecho satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualqguier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasion, conflicto armado, blogueo, revolucion, motin, insurreccion, conmocion
civil o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la ejecucion de las
obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b} Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o
— comercial con el Concesionario o con sus proveedores, gue le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

c) Cualgquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, scciales, sindicales, o politicas que afecten directamente al Concesionario
por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su
control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueologicos y/o paleontolégicos que impida alf/
Concesionario culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o g 4
se ordene la paralizacion de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamepital
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fendmeno
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o parcglalmente
los Bienes de la Concesidn yfo la Obra o sus elementos, y que a su vez/impida al
Concesionario culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmente
dentro del plazo del Contrato.

fy Cualguier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o ll;

B ~ Concesionaric culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las obraa
, /] & normalmente el serviclo dentro del plazo del Contrato. 5 "Qﬁ .
| ] o
.4/ /\& , g) La eventual destruccién de las Obras, de forma total o parcial de las mismas o damos.a |, |
o | \ /;i" los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplm\ctgh_‘és* :
b / . obligaciones a su cargo. E
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h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables
al Concesionario, que afecten gravemente la ejecucion del Contrato impidiendo al
Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.4. Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oporfuno de alguno de los hitos
establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto.

10.5. La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segun sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; v,

b} Ei periodo estimado de restriccion tctal o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previste.

Adicionalmente, deberd mantener a la ofra Parte informada sobre el desarrolio de dichos
eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se
entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial
de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que
requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialadc anteriormente.

10.6. Cualquiera de [as Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor © caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de lgs piazos indicados en Anexo N° 7

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de diez (10) Dias, contados
desde ia finalizacién del evento de fuerza mayor 0 caso fortuito, para presentar su solicitud
de suspension a la otra Parte, adjuntando los infermes técnico y legal, los cuales deberan
fundamentar, como minimc;

i. La ocurrencia del evente, con indicacion de la fecha de inicio y el plaze estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

ii. La obligacién o condicion afectada.

ii. El grado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacion adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones

cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.
vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaracion
subsanacion de observaciones, otorgandole un plazo razenable,

La Parte que recibe la solicitud, previa opinién del OSINERGMIN respondera la solicitud
de suspension, sin gue se requiera la suscripcion de una adenda.

En caso ia Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension denifo de los
diez (10) Dias de finalizado el evente, se entendera que dicho evento no gonstituye
impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su carg salvo que
dentro de ese mismo plazo justifigue gue requiere mayor tiempo para cu
contenido sefialado anteriormente.

10.7. La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de, mcj&mmzac;on

r /: entre las Partes. 5 ; \.“,- !

/s 8 o

!_,;-’ | 10.8. En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la- Gallfk%ié ti'rn del
“/Ilr' e -I/ evento como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede-fecurrrr al
\J L procedimiento de solucién de controversias de la Clausula 14, conforme a [a’s:reg‘m{sxael

!
ﬂ/\ = arbitraje nacional.
\_/

/
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10.9. Para la etapa que empieza desde la conexicn al SEIN declarada por el COES hasta la
culminacién de la vigencia de! Contrato, la evaluacicn, definicién y declaracién de la fuerza
mayor o casc fortuito, asi como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y Disposicicnes
Aplicables.

10.10. El Concesionaric tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y
en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor © caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesionario debera hacer los mejores
esfuerzos propios de un concesionario de transmision eléctrica diligente, para asegurar la
reiniciacion de la actividad o prestacion correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el Concedente solicita |a
fuerza mayor o caso fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha
situacion.

10.12. El Concesionario no podra invocar la aprobacidn o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacién al cumplimiento de
sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables dispongan en favor del Concedente en caso de ingjecucion de obligaciones, el
Concedente podra exigir al Concesionario el pago de una penalidad segun lo indicado en el
Anexo N° 12. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el Concedente decida o
no terminar el Contrato conforme a la Clausula 13.

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausuia 11.1, provocaran ia obligacion
de pagar la penalidad respectiva, sin gue haga falta una intimacion previa, y su pago no
comporte la liberacién del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Diche pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referide plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que seré/
solucionada conforme a lo dispugsto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de Ids
penalidades sera suspendido ante la contradiccién de ia procedencia del requerimighto
de pago por parte del Concesionario, reiniciédndose el cémputo de dicho plazo en caso se
confirme su imposicion.
b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea por trato dirgcto, por
taudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal a) anferior, sin
que el Concesionaric contradiga el reguerimiento de pago, se entendefa que la
obligacion de pago de la penalidad es exigible. Vl
En este caso, |la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dlra—&rgu nte

/' de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de\ ti‘ﬂ"cadﬁ el

Concesicnario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias agwenieixel;

.-/],
y
|

)

/ == controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

M T { ¢) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedamatiteﬂd,ra
! /\ == derecho a solicitar ia ejecucién de la garantia respectiva. ““'—"/

e Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Version Final




PERU Ministerio Agencia de Promocion Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversmn Prwada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

B. Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, lo gue no excluye las compensaciones por maia calidad de
suministro 0 mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

12.1. Afin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de ias penalidades a las que se refiere la Clausula 11, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimientc debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin

beneficio de excusidon, ni division y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de
—~ las Entidades Financieras indicadas en el Anexo N° 6 de [as Bases, siguiendc el formato
y por el monto que indica el Anexo N°® 4. Su entrega es reguisito para |la Fecha de Cierre.

b} La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigenie desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento sera devuelta
contra la entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacidon Comercial, la Garantia de Fiel

Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segln sea el caso.

12.2. Afin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula 11, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacion, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantia de Operacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las entidades
hancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
que indica el Anexo N° 4-A,

b) La Garantia de Operacion deberd ser entregada en la misma oportunidad sefialada en e!
literal b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses postericres al
cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

¢) La Garantia de Operacién serd otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o
prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesién o /
mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion. )

| 12.3. S llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a

necesidad de aprobacidn adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento ¢
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ¢k
Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos result

la ejecucion de la garantia original, sin intereses. *

12.4. En caso de ejecucion parciai o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de'la
Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original-y.en las
~,  mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera——efectuar
I dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se reallzﬂy cgmor
i —  de dicha garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera=g=glitEdo en|
J/ — [ cumplimiento de ia Clausula 13.10. En caso venciera dichec plazo sin que el Coneeswpa !o:
| /\/ cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer sy ho deﬁu
. ; del Contrato previsto en fa Clausula 13.
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13. TERMINACION DEL CONTRATO

13.1.  El Contrato terminara por:
a) Vencimiento del plazo.
b} Resolucidn por mutuo acuerdo.
¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario
d) Resolucion por incumplimiento del Concedente
e) Resolucién por decisién unilateral del Concedente
f) Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito
g) Resolucion por aplicacion de Clausula Anticorrupcién.

13.2.  Término por vencimiento del plazo
El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo gue se
haya producido prérroga o suspensién del plazo del Contrato.

13.3.  Resolucién por mutuo acuerdo
El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente. Dentro
de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la terminacion
del Contrato por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los Acreedores
Permitidos este hecho.

13.4.  Resolucion por incumplimiento del Concesionario
La resolucién del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningun
derecho de indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios, sin perjuicio
del derecho a la liquidacion a la que se refiere {a Clausula 13.14,

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el Contrato
en caso de que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligacicnes
contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualquiera de
las declaraciones formuladas en la Clausula 2.1.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7.

c) La no renovacion, prérroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en n
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en l0s plazos prescritos y de acuepdo
con las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y
en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quédado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el froceso
contencioso administrativo respectivo.

f)y La fransferencia parcial o totalmente del Cantrato, por cualquier titulo, sjn la previa
aprobacion del Concedente.

g) La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el Copcedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afic calendari

. periodo comprendido entre el 1 de enerc y el 31 de diciembre- superen: el_d ez -por

|~ ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas mu shu{a;e§en
== quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiesg|ih
I proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es a lscaBIe au
//x Mot segundo afio de operacién comercial.
“Enlace 500 kV La Nina —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas ”""'"nrrld_ff,"f,-‘?’
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h) El inicio, a instancia del Concesionaric de un procedimiento de fusion, esgisién o
transformacidn de sociedades u ofra reorganizacion societaria, sin la correspondiente
autorizacion del Concedente.

i} La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucién o liquidacion.

j) El inicio, a instancia del Concesionario, de un procesc societario, administrativo o
judicial para su disolucion o liguidacion.

k) La disposicién de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Caoncesionario, sin autorizacion previa y por escrito del
Concedente.

[) La sentencia judicial consentida de un delito de accion puiblica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesién.

m) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada © una decision
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su

— negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante mas

de sesenta (80) dias calendaric. Los hechos considerados para la expedicion de la

decision judicial © administrativa deberan estar relacionados a circunstancias

imputables al Concesionario.

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.

o) La celebracion de [os contratos de financiamiento a que se refiere fa Clausula 9.1 sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.

p) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 240-2018-
EF, referido a la contratacién de personas naturales o juridicas dei sector privado, para
la elaboraciéon de estudios y consultorias del Proyecto, durante el proceso de
promocion de la misma.

g) El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
Concedente, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.11 del Contrato.

r} Si mediante resolucion firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara ia caducidad
de [a concesion definitiva.

s) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme gue determine la grave alteracion del ambiente, dei patrimonio cultural
de la nacidn y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa
de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambientai correspondiente.

t) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacién de
| caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicabley’
' distinta a las concernidas en los literales precedentes.

13.4.2 EIl Concedente también podra resolver el Contrato, en caso el Concesicnario no cdmpla
con las obligaciones gue tiene el Operador Calificado durante el plazo requeridd en el
Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacion Minima.
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones fecnicas.

13.4.3 Los supuestos a los que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configur. afisales de
resolucion, s¢lo si es que producido un reguerimiento escrito, la Parte requerida no
| | subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, denfro de los

treinta {30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendarie-adicion
i contados desde el dia siguiente de la recepcion de la notificacion. :
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Resolucién por incumplimiento del Concedente.

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de doce
(12) meses, debido a una accion indebida u omisién imputable al Concedente.

b) Incumplimienio injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en el Contrato.

¢} El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones de caracter sustancial que le corresponden conforme al Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, sélo si es que,
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion.

Resolucidn por decision unilateral del Concedente.

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al Concesionario con una
antelacién no inferior a seis (68) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato.
En igual plazo deberéd notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de
inversiones, salvo las de reposicion de actives programadas.

Resolucion por fuerza mayor o caso fortuito.

Cualquiera de las Partes podra resclver el Contrato si se presentara un evento de fuerza
mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y éste o sus efectos no pudieran ser
superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicid el
evento. En este caso, se procedera de acuerdo con la Clausula 13.9.

Adicionaimente, una vez ocurrida la Puesta en QOperacién Comercial, para que el evento
de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de resolucién del Contrato debera conllevar
una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la
capacidad alcanzada al momento de ia ocurrencia del evento de fuerza mayor 0 caso
fortuito, salvo que se trate de Destruccion Total. /

En caso de Destruccion Total se procedera dei siguiente modo:;

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los dafios#y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudagion del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado autornaticamente si transcurriesen sesent
desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubier
acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el pla
en la Clausula 13.7.1.

(60} Dias
puesto de
establecido

Los beneficios recibidcs de los seguros mas los montos obtenidos de la licitagion de jos
Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion Total, seran considemagas: Qomo
‘el producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.14, ¥ el ﬂdumarro_a. g*.:e \SE

establecido en la Clausu]a 13.14.
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13.8. Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni &él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectives directores, funcionarios, empleados, ni ningunc de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concursg, la Concesion o la gjecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconccido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo
XVl del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en
otros paises, ante ajguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la
gjecucion del presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagara al
Concedente una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del producte de la
licitacién a que se refiere el literal j) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la gjecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de Operacién, segln corresponda.

La resolucion del Contrato por aplicacion de la presente causal no geneéra ningln derecho
de indemnizaciéon a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMV/01 o norma
gue la sustituya.

13.8. Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira
el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a ia otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento ¢ evento e indicande la clausula
resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse luego de transcurrido
el plazo de subsanacién a que se refiere la Clausula 13.4.3 y Jla Clausula 13.5, segun
corresponda.

b} Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma pedra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos cebera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberd ser
recibida en un plazo maximo de guince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion
de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o
controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacién la Clausula
14,

recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudoe o producide el supuesto del litegal c), se
praocedera conforme a las clausulas siguientes.

13.10. En casgo de resolucién del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el

Me eiecutara la Garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato o la Garantia de Operacién,

V1 J/ corresponda, sin que el Concesionario tenga derecho a su reembolso, #;sr}m'rs

Y | Concedente tendra el derecho de nombrar al interventor de la Concesién, de@ fhrdad
< | f} //-' con las clausulas siguientes del Contrato. i)

Al
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Producido cualquiera de los supuestos estipulades en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesion. Este proceso invelucra efectuar ia Licitacién
correspondiente. El proceso de la intervencién se sujeta a las reglas siguientes:

a)

La intervencion es un proceso gue se inicia:

iy En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por resolucién por
mutuo acuerdo.

i) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iy En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en casc de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesién
Definitiva de Transmision Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucién
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrate no posterga el inicio de la
intervencion.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a gue se
refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacion por resolucién del contrate por las
causales estipuladas en los literales c}, d}, &) y f} de la Clausula 13.1.

v) En la fecha gue indique el Concedente, en caso de terminacién por resolucién del
contrato por la causal estipulada en el literal g} de la Clausula 13.1.

vi) En la fecha gque indigue el Concedente luego de aceptada la solicitud de
sustitucion del Concesionario a que se refiere el literal b) de la Clausula 9.5.

La finalizacion de [a intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nueve concesionario, 1o que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencion, a menos gue fas Partes convengan en la continuacion
de la participacion del Concesionario.

» Sidurante el proceso de intervencion el Concesicnario deviniese en insolvente,
o0 si por cualguier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o©
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

i) Si la terminacion del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongara por todo
el lapso que demore la conclusion de la contradiceién, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i} precedentes.,

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o
direccidn u organc de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion /el
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas alias

facultades para:

i)y Determinar las acciones de caracter administrative que permitan la con nuacion
de la fase constructiva o de la operacidn del Proyecto, segun correspondg; v,

i) Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportun 'y eficiente
prestacion del Servicic. : -
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Mientras el Contratc esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencién el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
otligadc a cumplir las instruccicnes del interventor en lo relacionado a la prestacion
del Servicic. Sin embarge, el Concesionario podra solicitar la reconsideracion de tales
instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del Ministerio de Energia y
Minas, la que debera resolver en un termino de cince (5) Dias, en ¢aso contrario se
entendera por aceptada. El Concesicnaric no sera responsable por los dafics
derivados de las instrucciones del interventoer.

Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo del
Cencesionario, excepto cuando la intervencién se produzea por causa imputable al
Concedente. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a lo
dispuesto en el literal a) de la Clausula 13.14.

Mientras el Concesicnario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesién durante la intervencién, sin
perjuicic de o dispuesto en el inciso e) anterior.

El Concedente organizara y llevara a cabo \a licitacicn de la Concesion, la cual se sujetara
a las reglas siguientes:

a)

El Ministeric de Energia y Minas, c PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica
para la transferencia de la Cencesién y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentro de un plazo nc mayor de doce (12) meses, desde la
fecha en el cual se deciara la resolucidn del Contrato, o se expide el laudo
correspondiente.

Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o
PROINVERSION, seglin corresponda. En casc de terminacion del Contratc por
resolucion por causa imputable al Concesionario ¢ por aplicacién de la Clausula
Anticerrupcion; el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas
de ambes no podran presentarse como postores.

El factor de competencia para la licitacién sera, segun correspcnda:

iy El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacién
por vencimiento del plazo del Contrato.

il Un monto de dinero, en casc de terminacién por causales distintas a la de
vencimientc del plazc del Contrate. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacién Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no
sera menor a! Valor Contable de los Bienes de la Concesién ademas de los
Gastos Pre Operativos.

Si el evente se produce con postericridad a la Puesta en Operacion Comercial, se
reconocera Unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesion.
De no existir postores y de haber una segunda convecatoria, el Concedente en
nueva convocatoria pedrd reducir hasta en veinticince por ciento (25%) el m
base de la convecatoria inmediatamente antericr.

En casc una convccatoria sea declarada desierta o no se suscriba el ntrato

de la siguiente convecatoria.

Ei adjudicatario de la licitacidon publica serd aguél que presente la jor-oferta
economica por la Concesion, en los términcs de las bases respectivas. Erfel
gue se refiere el inciso c) ii) anterior, el pago que haga dicho adjudlcataﬂn_debe ;
al contadoe, en Dolares y dentro del plazo establecide en las citadas tfases

El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un ek
Concesion, el cual sera formulado por el Copcedente o RRC e
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho mo\"‘_e_;afs

SR e N
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g) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacién de la
Concesidén solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En caso no se convocara a licitacion por primera o segunda vez, si la segunda
convocatoria quedara desierta o no se suscriba el contrato correspondiente, el
Concedente guedara obligado a pagar al Concesionario, lo que resulte menor, entre:
{i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y (ii.a) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Pre Operativos, si el evento
es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o,(ii.b) el Valor Contable de los
Bienes de la Concesiodn, si el evento se produce después de ia Puesta en Operacién
Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefalados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afo fiscal, el monto que
oy resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago dicho afio.

i)  En el supuesto contemplado en el literal e), el nuevo concesionario efectuara el pago
al Concesionario dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la suscripcién
del nuevo contrato de concesion. Vencido dicho plazo se devengaran intereses, por el
periodo transcurrido. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al
promedio de los seis {6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa LIBCR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

i) El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara
aplicable a la obligacién de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.186.

k) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes ce la Concesion. El valor a
pagar se sujetard en lo gque corresponda a las reglas establecidas en la Clausula
13.14.

Iy El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere ei literal &), 0 el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el literal h) de la presente clausula, sera “el

- producto de la licitacion”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido

previamente por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13.13. La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesidn seran entregadaos al nueve cancesionario, al Concedente

l 0 a la persona gue eéste decida en caso de que el Concedente asuma la

administracién plena y directa de la Concesion, de manera tal gue los Bienes de la

1 Concesiétn puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el
Concedente para la prestacién del Servicio en forma ininterrumpida.

o) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estad
licre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

i) Archive de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.
i Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Version Final

Pagina 28 de 98



£

13.14.

XA

13.16.

Ministerio Agencia de Prmnuc:ﬁn Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversién Prwaﬂa de Proyectos

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de 1a Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

d) Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto,
también seran objeto de transferencia, en la medida que el Concedente o el nuevo
concesionario acepten la cesion, y siempre que dichos contratos no hayan concluido
al término de la Concesién.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas que garanticen la confiabilidad y continuidad del Servicic cumpliendo con
los Niveles de Servicio. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy  El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin de que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera gue no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras
publicas y otros documentos privados © publicos gue se reguieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser ¢l casc cesiones de derechos,
cesiones de posicién contractual U otros contratos.

g) Todos los costes y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesidn seran de cargo del Concesionario.

El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacion segun lo sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. El monto excedente del producto de la licitacién por encima del Valor Contable
de los Bienes de la Concesidn, de existir, correspondera al Concedente. La distribucion del
monto indicado en esta clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta cldusula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.8,
los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo con el siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y gue estén pendientes de
pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el prmmpal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago. ;

i) Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos queesten
garantlzados segun las Leyes y Dlsp05|C|ones Apl(cables '

favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en ios literales anteriores.

b) Elsaido remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

el valor remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del
Contrato. Dicho valor serd calculado por el OSINERGMIN, y sera pagadg: i) por el
concesionario entrante, en la oportunidad gue asuma la operacién de la instalacion
respectiva; o, ii) por el Cencedente, el cual debera prever en su presupuesto dei mgu;ente
afio fiscal, el monto correspondsente haciendo efectivo el pago dicho afio.

Concesionario, por todo concepte, lo siguiente:
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a.1 Cuando la terminacion se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el Valor
Contable de los Bienes de la Concesidon y los Gastos Pre Operatives
correspondientes a la fecha de terminacion def Contrato.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial, ia
cantidad que resulte mayor entre:

i) El valor presente de los flujos de caja econémicos-nominales del Proyecto que
se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos
efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Ddlares.

iy El Valor Contable de los Bienes de la Concesidn.

b} El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designade por fas
Partes. La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados
desde la terminacion del Contrato.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcién de los gastos efectuados
por el interventor vy el Concedente, asociados al proceso de intervencién y de
licitacion.

d) Elmonto neto a pagar sera cancelado per ef Concedente al Cencesionario al contado,
en Délares. El Concedente deberd prever en su presupuesto del siguiente afo fiscal
el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho afio y reconociéndole los
intereses devengados por el periodo franscurrido desde la fecha en que operd [a
terminacion hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa LIBOR a
seis (6) meses mas un spread de 2%.

A la terminacion del Contrato, salve lo sefialado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacion, segun corresponda. La devolucion de la respectiva garantia se realizara a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre gue no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.

El Valor Centable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto estabiecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.

14.2.

I.'\__
/J.

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucidon, controvgrsias y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacién

Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se ve
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion,
ineficacia, nulidad ¢ invalidez de! Contrato de Concesidn.
/’_‘h"'n\_

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los:) mos
reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dictes/] =)
de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya wa-{ﬁl imo €3,
la via administrativa. P

n\del presente
resolucion,
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14.3. Criterios de Interpretacion
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden
de prelacion para resclver dicha situacién:
a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a gue se hace referencia en las Bases; vy
c) Las Bases.

El Contrato de Concesién se suscribe tUnicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualguier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses ¢ afios, segun
corresponda.

14.4. Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionarioc y sus socics, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, Iincondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14 5. Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica gue pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del
Contrato y cualquier otro aspecto relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre
las Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de |la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con
relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato directo antes referida debe incluir una
descripcion comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompanfada de todes los medios probatorios correspondientes.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacion o frato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifigue su solicitud de iniciar e! trato directo por escrito, incluyendo informacion
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas
altermativas de solucién) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Ccordi -
del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internaciongles de
[nversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento gprobado
mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF. 4
Los plazos a 10s que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados |
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.
\ Lo dispuesto en el parrafo precedente, no serd de aplicacion cuando/ se remita la
. controversia al mecanismo internacional de solucion de controversias a que ge refiere la Ley

N® 28933, donde el trato directo sera asumido por ia Comision Especialf i

; decision

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto ¢

[l /. incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de-caracter.

vl ____ |/ tecnico o no-técnice, segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres tecnucés.s—gf@

)'/f o resueltos conforme al procedimiento estipulado en el literal a) de la Clausula /1

U ’_\_< /a,l- conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico seran resueltos f'qnf
|

procedimiento previsto en el literal b) de la Clausula 14.6.
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Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que
haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que
la controversia es de caracter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicte suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, 0 en ¢aso el conflicto tenga
compoenentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto
o incertidumbre sera ccnsiderado como una Ccntroversia No Técnica y sera resuelto
conforme al procedimientc respective previsto en el literal b} de la Clausula 14.6.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plaze de trato directc
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3
del articulo 57 del Decretc Legislative N°® 1071, en el cual los arbitros resclveran
conforme a sus conocimientos vy leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritcs nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica
respectiva, y nc deberan tener conflictc de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de su designacion come taies.

El Tribunal Arbitral pedra sclicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica gue ccnozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada
por eéstas. El Tribunal Arbitral pedra actuar todos Ics medios probatorics y solicitar a las
Partes ¢ terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resoiver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral dekera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta {30) Dias siguientes a su instalacion, teniendc las Partes un plazo
de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final scbre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazc para
presentar dichos comentarios, lo que ccurra primero. El procedimientc para la
resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima,
Peru. Excepcionalmente, y per la naturaleza del caso concrete, el Tribunal Arbitral se
trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ccular ¢ cualquier oiro medic probatorio gue sea necg
actuar en otra Iocaiidad por un p!azo ne mayor a diez (10} Dias. 4

institucion sera aplicable en todo lo no previsto en el presente Contratg.

b} Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediapte arbitraje
de derecho, de conformidad con locs numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y re/soluer de

—-,'J conformidad cen la legislacion peruana aplicable, incluyendo el Decreto Lefg:fs

1362 y su Reglamento, en concordancia con las disposiciones contenidas: enia W\f@
28933, que establece el Sistema de Coordinacion vy Respuesta deh E?.,
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El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo con lo siguiente:

i. Cuando [as Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a
treinta millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional,
las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un
plazo de seis {6) meses establecido en la Clausula 14.5, pudiendo ampliarse per
decisién conjunta de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directc
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a traves de un procedimiento tramitado
de conformidad con las Regias de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacicnal
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados vy
Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd mediante Resolucion Legislativa
N° 26210, a cuyas ncrmas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacién
del Estado de la Republica de! Perd declara que al Concesionario se le considere
como "Nacional de otro Estado Contratante” en caso se encuentre sometido a
centrol extranjero segun lo establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del
Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el Concesicnario acepta que se le considere como
tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
Ameérica, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral,
conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones
administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de
la presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la
controversia en los mismes términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de
UNCITRAL (Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional.

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto, si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que &l monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Délares {US$ 30 000 000), o su equivalente en moneda nacional,
y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, seran
resueitas mediante arbitraje de derecho administrado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendra lugar en ia ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idio

castellano. El Reglamento de dicha institucién sera de aplicacion en todo lgf no
previsto en el presente Contrato.
Reglas Procedimentales Comunes
Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que $€ refiere la
presente cldusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran las
siguientes disposiciones generales:
d) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Part nara a un

L2

por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del TribunalAs
La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en ella la desrgnﬁmén ae.
su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla con designar a su arbltr:er“r mﬁet
plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del ré twe
pedide de nombramiento. e e
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Una vez realizadas las designaciones por cada Parte, si los dos arbitros no llegasen a
un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los sesenta (6C) Dias
siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo puede ser ampliado
por acuerdo entre las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde junto con la Solicitud
de Arbitraje o dentro del plaze de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento el arbitro puede ser designado a
pedido de la otra Parte por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente en la
legisiacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de
derecha y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Replblica del Peru
sea signatario.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Decreto
~ Supremo N° 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la patticipacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a
la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucion de controversias a que
se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y
Respuesta del Estado en Controversia Internacionales de Inversién, o aquellos
previstos en los tratados internacionales que cbligan al Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral seré definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran gue
dicho laudo sera obligatorio, de definitiva cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo
el casc, gue se produzcan las causales taxativamente previstas en los articulos 82 y 63
del Decreto Legislativo N° 1071, en los articulos 51 y 52 del Convenio CIADi o en las
normas de la materia, segln sea el caso. Los laudos arbitrales, producto del referido
mecanismo, deben ser publicados por ambas Partes del Contrato, asi como por el
respectivo centro arbitral.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la gjecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inciusive con aguellas que
—_ son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motive que
suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de u
controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. gual regla se aplica en caso la parte
demandada o reconvenida se allane o reconczca la pretension del demandante £ del
reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que
desista de la pretension. Los honorarios de los arbitros seran pagados por las Partes
en igual proporcién.
En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fopdo de las
pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, dicho acuerdo egtablecerd la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o gonciliagion no
lo establezca, cada parte cubrira sus propics gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posncnones deJas_fartes el

L/ Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos. e
i T CN | Se excluye de lo dispuesto en la presente clausuia, los costos y gast@s‘té&q eir \E\-vpstos
i1 S internos u otros que resulten lmputables a una Parte de manera mdnwdual “ I,, J
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1.

15.2.

134,

15.5.

15.6.

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econdmice-financiero del Contrate, en
términcs de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a
la Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a maniener el equilibric econdmico-
financiero del Contrato durante su vigencia,

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesicnario y el Concedente, en caso que la
Concesidn se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos
econémicos financieros vinculades a la variacién de: i) costos de inversion, i) ingresos o
iii) costos de operacion y mantenimiento relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdémico - financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese
alcanzado el porcentaje establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la ofra
Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento. Copia de la sclicitud sera remitida al OSINERGMIN, para gue emita una
opinien técnico—econdmica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la
cual sera evaluada por el Concedente sin que dicha opinién sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso
existan observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30)
Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los
treinta {(30) Dias siguientes. Si la Parte sclicitante no estuviese de acuerdo con lo resueitc,
podra considerar que se ha producido una controversia no Técnica, Ia cual sera resuelta
de conformidad con la Clausula 14. Los plazos previstos en esta clausula podran ser
ampliados por acuerdo entre las Partes.

La Parte afectada podra invocar ruptura del eqguilibrio econémico-financiero en los

siguientes momentos:

a) Dentro de los seis (B) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en el literal a) de ia Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el literal b) de [a
Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio economico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen jas variaciones de los ingresos, cosio
de inversién o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas u
documentacion que acuerden las Partes.
3Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la infopnacion
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o0 costos, como corresponda, entre
sus diversas concesiones.

El equilibric econdmico-financiero sera restablecido si, como consecuencia dg lo sefialado
en la Ciausula 15.2, y en comparacion con o que habria pasado en el mismg periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie ios costos de inversién realizados por el Concesionaric desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al.di ciento

i 2 {10%) o mas del Costo de la Inversién sefalado en el literal b) de/ﬁa u'suLEE 8.1,

debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio econo?ﬁr@ 00, la
totalidad de la variacion; o, 3 Hi N
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operacidon y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia enfre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionaric en la expictacién del Servicio, durante un periodo
de doce {12) meses consecutivos © mas, varie en el equivalente al diez por ciento
(10%) o mas de la Base Tarifaria vigente.

15.7. El caleulo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en
comparacion con 1o que habria pasado en el mismo pericdo si no hubiesen ocurridos los
cambios. Para tal efecto se debera considerar el valor presente del impacto gue generen
estos cambios en los flujos de caja futuros del Concesionario. Para el calculo del valor
presente se utilizara la tasa de descuento que las Partes acuerden en funcién al impacto
del cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables invocado.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aguellos cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones ¢ sancicnes, o la aplicacién de penalidades que
ik estuviesen contempiadas en el Contratc o que fueran como consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.8. La existencia de un desequilibrioc sdlo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. El Concesionario estara sujeto a la legislacidn tributaria nacional, regional y municipal gue le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El Concesionario estara obligado, en los términos que sefalen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas gue se apliquen entre
otros, a los Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesion,
sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y
cuande dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio
de las actividades en mérito del Contrato.

el 16.2. El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
gue conforme a la normafivicad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N® 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
articule 18 del TUO, previo cumplimiento de las condicicnes y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3. Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre gue cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales ¥
formates sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

\ 17. CESION DE DERECHOS

X 17.1. El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su/posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con gf Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el c Al no podra
ser negado sin fundamento expreso. '

17.2. La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que lelebriespondan
[‘, conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con NGcdel
__L~ notificacién a la otra Parte. Si en cualguier momento Una de las Partes renuncaa@ =Y
/ - | ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta e p‘f!
4 /\/ ~ considerada por la ofra Parte como una renuncia permanente para hacer va-rér el q:‘_- |

t derecho o cualguier otro que le corresponda conforme al Contrato.
\ J
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1. Las medificaciones y aclaraciones al Contrato seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos periinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2. Si cualguier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invélida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicion y no afectara la validez de las ofras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacidn expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante nofificaciéon personai, a las siguientes
iy direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccidn: Av, De Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencion: Direccidn General de Elec rricidad

Si es dirigida al Concesionario:

Nombre: Concesianaria Linea de V
Direccion:Cal. Aroclor Merino Rey
Atencion: Repne sentont? Legal

ToONS IS on Lo Mifia S
7

AC.
ac Neo- 263 Int-G02 Jimo- Lima - San \sidro

0 a cualquier ofra direccidn o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesiconario: Por el Concedente:

Josée Oporto Vaigas
Directr Ganeral
Direccion Genera! ce Electricidad

: &’6((/@/( 2
- Firma del Re re tante ’ Firma dé&l Represéntante 4/
% fancfS'Lf';"u"\ lines de TRonsmision Direk engral de E@dtacidad
N Loy Nifial $.A.C.
Fecha de firma: _2% / 02 /2020 Fecha de firma. _28 / 0 /202Q

}\,\‘__I,I'Il .l'.' !
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Anexo N° 1

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 500 kV LA NINA — PIURA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES
ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

1.1 El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Transmision 2017 —
2026, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 562-2016-MEM/DM vy elaborado sobre la
base de un anteproyectc de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su
alcance, asf como su conexién ¢en las instalacicnes existentes del SEIN.

1.2 El presente Anexo N° 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas del equipamiente principal y capacidades minimas.

1.3 El Estudio de Pre Operatividad, tiene cemo fin verificar que el Proyecio cpere correctamente
dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar &l impactc de la nueva instalacién en la
operacién del SEIN, en la capacidad del Sistema de Transmisién, asi como en la fiabilidad y
calidad de su operacion.

1.4 El Concesionario, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar sus
propics disefcs, analisis, evaluaciones, e investigaciones para definir el equipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, debera cumplir con ja normativa de construccidn,
seguridad, cperacién y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y
confiable.

1.5 El Concesionario sera responsable de incluir equipamiente menor complementaric al
equipamientc principal indicado en la Configuracién Basica del Proyecto, no descritos en el
presente anexc, que sean requeridos para garantizar fa correcta operacion de todas las
instalaciones y la prestacion del servicio cumpliendo las nermas aplicadas en el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

16 El Concesionario, previa aprobaciéon expresa del Concedente conforme al literal ¢) del
numeral 2.1 del presente anexo, pedra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el Concedente no apruebe las modificaciones
mencres solicitadas, conforme a los precedimientes establecidos en €l presente contrate, el
Concesionario debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual medificacién sefialada nc implicara en ningln caso, variacion de la
Configuracion Basica del Proyecto que se describe en el Numeral 1.10.

1.7 Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes cog
las instalaciones existentes, con los criterios de disefo establecidos en el Procedimie
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN", cop/
requerimientos del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y/
normas indicadas en &l presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contraty/

1.8 En el caso que el alcance, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto,

considerado como un documento cen mformac:lon de caracter referencial.

f:l 1.9 Las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su di
10/ seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, sin que, %Lk} pil
e modificar la Configuracién Basica del Proyecto establecido en el presente Anexﬁ *"RTf,." =

N b — ’/ 1.10 La Configuracion Basica del Proyecto, cuyc diagrama unifilar, se muestra en el Esqu&ma?'p& A
| {al final del presente Anexo) comprende |as siguientes instalaciones y equnpamienﬁrpﬁn/}pal

-
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a) Sistema de Transmisién Troncal Nacional:
i. Subestacion Piura Nueva 500/220 kV
De configuracién interrupter y medio en 500 kV, conformado por un (01) diametro para la
conexion del banco de autotransformadores 500/220 kV y el Equipo Automatico de
Compensacion Reactiva (EACR); dos tercios (2/3) del diametro para la conexién de la linea
hacia la subestacion La Nifia; un (01) banco de autotransformadores de 500/220/(--) kV —
750/750/(250) MVA (ONAF), conformado por tres (03) unidades monofasicas de 250 MVA
(ONAF) cada una, mas una (01) unidad de reserva,

De configuracion de doble barra con seccionador de transferencia en 220 KV, conformado
por seis (06) celdas, de las cuales cuatrc (04) son de linea, uno (01) de transformacion
500/220 kV y uno (01) de acoplamiento.

ii. Un(01) EACR a instalarse en la subestacién Piura Nueva para el control de la tensidn en la
barra de 500 kV, con rango de regulacion desde 150 MVAr Inductivos hasta 300 MVAr
Capacitivos. Incluye el sistema de control con su propia caseta de control y los servicios

= auxiliares en CAy CC.

iii. Linea de Transmisién (L.T.) de 500 kV La Nifa — Piura Nueva, en simple terna, de
aproximadamente 87 km de longitud. Incluye ademas dos (02) reactores de linea trifasico de
500 kV — entre 40 y 60 MVAr (instaladas en las subestaciones La Nina y Piura Nueva), cada
banco esta conformado por tres {03) unidades monofasicas, mas una (01) unidad de
reserva.

iv. Ampliacion de la subestacién La Nifa 500 kV.

Actualmente en 500 kV no se cuenta con la configuracion completa de interruptor y medio,
por lo cual se debera implementar un tercio (1/3) del didmetro para la conexion de la linea
hacia la subestacion Trujillo. Adicionalmente, se implementara dos tercics (2/3) del diametre
para la conexion de la linea hacia la subestacion Piura Nueva.

b) Sistema de Transmisién Local:
i. Enlace en 220 kV Piura Nueva — Piura Oeste:

a Variante de las lineas de transmision en 220 kV La Nifna — Piura Qeste (L-2162/2241).
Conformada por dos tramos de linea en doble terna de 16 km de longitud
aproximadamente, una de 180 MVA/terna y la otra de 450 MVA/terna, que enlazaran las
lineas L-2162 y 2241 con la subestacién Piura Nueva a partir de un punto de derivacién

3 0 seccionamiento.

o Repotenciacién a 450 MVA del tramo de linea en 220 kV (L-2162/2241) de doble terna,
desde el punto de seccionamiento hasta la subestacidn Piura Oeste, de
aproximadamente 9 km de longitud. (Ver Nota).

Nota: Para el enlace en 220 kV Piura Nueva — Piura Oeste, el Concesionario debera repotenciar las lineas

existentes (L-2162 / 2241) de doble terna a 450 MVA cada una.

ii. Adecuaciones en la subestacion Piura Oeste de 220 kV.

Se hara uso de las celdas de 220 kV existentes en la subestacion Piura Oest
correspondientes a las lineas L-2241 y 2162, en las cuales se reemplazaran los equipos gel
circuito de corriente que correspondan a fin de cumplir con la potencia de disefio del enjace,
de 450 MVA.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

21 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

-, transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmision conten anel
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2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a)

L/

N

R R

PERU Ministerio Vs (el lela e I Direccion de Portafolio

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de |a igualdad de oportunidades para mujeres y homhres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad’

Se evitara que la ruta de la linea pase por Zonas arqueologicas, pargues nacicnales y zonas
restringidas.

El Concesionario sera respensable de todo lo relacionado a la construccidn y mantenimiento
de accesos a las lineas de transmision y subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las
normas vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este anexo. Excepcionalmente, el Concesionaric, a su costo y riesgo, podra solicitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas indicados
en los numeraies 2.2.5, 2.3.4, 3.1 y 3.2 del Anexc N° 1, presentando el debido sustente
técnico. El Concedente comunicara al Concesionaric su decision de aprobar o no los cambios
menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso el Concedente no se pronuncie en
dicho plazo, se entendera gue la solicitud ha sido denegada.

Las modificaciones sefaladas son de caracter mencr y correspenden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a ios numerales
sefialados en el parrafo precedente. No implican variacion del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracion Basica del Proyecto,

Entre otras, el Concesionario sera responsabie de las siguientes actividades:

+ Gestion de los derechos de servidumbre y el page de las compensaciones a los
propietarios ¢ posesionarios de los terrenos. El Concedente, previa solicitud del
Concesionario, podra colaborar en las tareas de sensibilizacién de los propietarios.

+« Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

» Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestacicnes que forman parte dei alcance del
presente Proyecto.

« Obtencion del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacién a restos
arqueologicos).

« Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes.

En el Anexo 10 del Contrato, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP} certifica que el trazo referencial del Proyecto ne se superpone a un Area
Protegida Natural o Zona de Amortiguamiento.

La faja de servidumbre para las lineas de 500 kV sera como minimo de 64 m y de 25 m para
lineas en 220 kV. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a
la linea representen un peligro potencial para perscnas gue circulan en la zona, o para la
misma linea (en el caso gue ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida
de estos arboles sobre la linea), se debera prever las medidas que correspondan para
eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remocion o el corte de tales arboles,

Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de diseﬁoe fas lineas

sera:
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LINEA DE TRANSMISION CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION |

POR LIMITE TERMICO
L.T. 500 kV La Nifia — Piura Nueva. 1400 MVA |
Variante de las L.T. 220 kV La Nina - Piura Oeste | a) Variante 1: Doble terna de 180 MVA / terna
(L-2162/2241) de doble terna, desde el punto de (ver Nota 1)
secciohamiento hasta la subestacion Piura Nueva, b) Variante 2: Doble terna de 450 MVA / terna

Repotenciacién del tramo de linea en 220 kV (L- 450 MVA (ver Nota 2) J

| 2162/2241) de doble terna, desde el punto de
seccionamiento hasta la subestacién Piura Oeste. |

Nota:
e lgual a la potencia de disefio de las lineas existentes (L-2162 / 2241).
2. El Concesionario debera repotenciar las lineas existentes (L-2162 / 2241) de doble terna a 450 MVA cada
una para ¢l enlace en 220 kV entre las subestaciones Piura Nueva ~ Piura Qeste.

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del Procedimiento Tecnico COES PR-
20, cuyas principales prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar gl limite térmico de 75 °C,
excepto en caso de emplear conductor especial de alta temperatura y flecha reducida (HTLS).

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios,

- Laradiacién solar es la maxima registrada en la region de instalacién de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de operacidn,

recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad,

un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmision en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, per un periodo de hasta treinta (30) minutos, la linea
de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
s conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
c) Factores de diseno
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
c.1) Limite térmico

Segln los Criterics de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo 1,
Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tension

Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del Procedimiento
Técnico COES PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmision en 500 kV La Nifa — Piura Nueva

Esta linea de transmision de simple terna serd construida para enlazar las subestaciones £a Nifa
y Piura Nueva.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

e = | ongitud aproximada: 87 km
b J .= Numero de ternas: Una (1)
| 1/ _1// = Tension: 500 kV — )
'\ | * Tension maxima del sistema: 550 kV s
' ~ = Disposicion de fases: Tipo horizontal. &Y

P!
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= Tipo de soportes: Celosia autosoportada. de acero galvanizado

= Conducteor de fase: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

» Nomero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

= Cables de guarda: Dos (2) cables: unc del tipo OPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccion referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccion nominal minima de 70 mm=2.

m  Altitud: Minima 11 msnm
Maxima 116 msnm

2.2.3 Variantes L.T. 220 kV La Nifia — Piura Oeste (L-2162/2241)

Las variantes de las lineas de transmisién en 220 kV La Nifia — Piura Oeste (L-2162/2241) estaran
conformadas framos de linea en doble ternagque enlazaran las lineas L-2162 y 2241 con la
subestacién Piura Nueva a partir de un puntc de derivacién © seccionamiento, de
. aproximadamente 16 km de longitud, conformando las lineas de doble terna La Nifia - Piura Nueva
(de 180 MVA por terna), con la Variante 1, y Piura Nueva — Piura Oeste (de 450 MVA por terna),
con la Variante 2.

Las caracteristicas principales de cada variante de linea son:

l Variante 1 Variante 2
‘ (de 180 MVA por tema) ’ (de 450 MVA por terna) e,
= Longitud aproximada: | 16 km | 16 km
» Numero de ternas: | Dos (2) | Dos (2)
= Tension nominal de operacién: | 220 kV | 220kV
= Tensidn maxima del sistema: 245 kY | 245 kV
= Disposicion de fases: Tipo vertical | Tipo vertical |
» Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero | Celosia autosoportada de acero
| galvanizado galvanizado r
» Tipo de conductor: Similar al conductor de las lineas | Se podra utilizar ACSR, AAAC,
L-2162/L-2241 (ACAR 400 mm?) = ACAR o canductores especiales
de alta temperatura y flecha
2 ‘ reducida (HTLS).
= Nimero de conductares por | Uno (1). J Dos (2) a mas.
fase: Uno (1) en caso de utilizar
. conductores HTLS.
» Cables de guarda: No tiene. No tiene.
La variante alojara un cable La variante alojara un cable
ADSS, similar al cable actual de ADSS, similar al cable actual de .
la {-2162/L-2241. | la L-2162/1-2241. )
| = Altitud: | Menor a 1000 msnm | Menor a 1000 msnm

El Concesionario debera coordinar con REP e INTERNEXA la conexién de las variantes a las lineas L-2162/L-224%.

\ 2.2.4 Repotenciacién de la linea en 220 kV (L-2162/2241) — Tramo Punto de Seccionamiento —

Piura Oeste

Considera la repotenciacién del tramo de linea doble terna en 220 kV L-2162 y L-2241 (de 180 a
450 MVA por terna), comprendido entre el punto de seccionamiento y la subestacion Piura Oeste,
de aproximadamente 9 km de longitud, conformando parte del enlace de doble te Piura Nueva
— Piura Oeste 220 kV.

f Las caracteristicas principales de la repotenciacién son:

/ Enlace| 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Repoteﬁciacién (*) |
* Longitud aproximada: 9 km |
« Numerc de ternas: Dos (2)
» Tension nominal de cperacion: 220 kV
|_= Tension maxima del sistema: 245 kv ‘
* Disposicion de fases: Tipo vertical. ‘.
| = Tipo de soportes: Se utilizaran las torres existentes.
= Tipo de conductor: Conductor especial de alta temperatura y flecha reducida (HTLS),
que reemplazara a los conductores existentes. '
= Nimero de conductores por fase | Uno (1)

= Cables de guarda No tiene.

f

| : . b
|« Altitud: _ Menor a 1000 msnm

{*)y El Concesionario debera coordinar con REP (titular de las lineas L-2182/2241) scbre el cambioc de conductores en las
— lineas L-2162/L-2241, y con INTERNEXA (titular de} cable de fibra gptica ADSS) sobre la conexidn de ios cables de
fibra optica de las variantes 1 y 2 (numeral 2.2.3) al cable ADSS existente, como consecuencia del seccicnamiento
de las lineas L-2162/2241.

En ambos casos se hara uso de las dos celdas ce linea (L-2162/2241) de 220 kV existentes en la subestacion Piura Ceste.
reemplazande los equipos del circuito de corriente que correspondan {no incluye el interrupter), que sean concordantes con
la capacidad del tramao de linea a repctenciar (450 MVA por terna).

2.2.5 Requerimientos Técnicos de la Linea

Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.500 kV

* Tension de operacion nominal : 500 kV

* Tension maxima de operacion : 550 kv

=  Tension de sostenimiento al impulso atmosferico : 1550 KV ico

= Tension de sostenimiento al impulso fipo maniobra (fase- 1 1175 kv

tierra) \

L.T.220 kV

* Tension de operacion nominal ; 220 kV

= Tensidon maxima de operacién : 245 kV
il = Tension de sostenimiento al impulso atmosférico ) 1050 kVpico

» Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) - 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerde con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.
La iongitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo con/
el nivel de contaminacion de las zonas por las gue atraviese, el maximo nivel de tensig
alcanzado y las altitudes de estas zonas. /
Las longitudes de fuga minimas a considerar seran: ;
* En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm - 31 mm/kvfasese
a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mefiiante la
metodologia de la norma IEC 6007 1.

del uso de descargadores de sobretensién y/o resistencias de pre-insercion e
interrupftores.

{' atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).
e
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La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera superar
los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y en
ningln caso luego de una lluvia o cuando el terrenc sé encuentre hamedo. Sin embargo, este
valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del CNE (Suministro
2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las maximas tensiones de
togue y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas gue resulten necesarias
para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

c.1) El maximo gradiente superficial por fase esta dado per el valor promedio de los valores
del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de
gradientes criticos siguientes:

s 16 kKVrms/cm, en regidn de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.
Nota: No aglica para las variantes de las lineas existentes en 220 kV y e! enlace Piura Nueva — Piura
Oeste, en los cuales se mantendran los valores de gradiente del disefio original.
c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacicnal segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

c.3) El ruido audible al Iimite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 20086.

c.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del Procedimiento Técnico COES PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afos, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 ¢ el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion de la
Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctnca, indicados en la Tabla 232-4 del
CNE Suministro 2011 o del NESC. Las distancias de seguridad no seran menocres a los
valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de
cierre.

El Concesionario debera considerar un numero de transposiciones para las lineas de

transmision segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES

PR-20.

El Concesionarioc debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por

descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del

Procedimiento Tecnico COES PR-20.

Nota: Los trames de linea de 220 kV generados por &l secsicnamiento de las lineas L-2162/L.-2241 mantendran los

valores de tasa de falla del disefio original.

El disefo del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de

materiales apropiades, asi como la correcta ejecucion de las trabajos de mantenimiento, entre

otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no exceda de "

salida/(100 km.afic)”, para el nivel de 500 kV y de "2 saiidas/{100 km.afic)", para el nivel

220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomi

siguiente:

« \erificar que el nivel de aislamiento de |a linea sea el apropiado.

s Verificar gue el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras/de soporte
sea el apropiado.

o Realizar estudio de apantallamiento.

lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experie
fabricacion y uso a nivel mundial. e

;' Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran pegaliza

__Enlace 500 kV La Nifia—Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW de 24 fibras, ademas de otrc acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm?, que permita la actuacién de la proteccian
diferencial de Ilnea de forma rapida, segura y select iva, asi como el envio de datos al COES
en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

El cable de guarda OPGW asi como el de acero galvanizado, deberan ser capaces de
soportar un corfocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de vida dtil no menor de 30
arios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologia de caiculo.

Para el caso de las variantes de 220 kV no se implementara cable de guarda. Se instalara en cada
variante un cable de comunicacion tipo ADSS, similar al existente en las lineas L-2162/L-2241 (de
propiedad de INTERNEXA), a fin de mantener los mismos criterios de disefio de los sistemas de
proteccién y comunicaciones existentes.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

Se podra utilizar conductores tipo ACSR, AAAC , ACAR o HTLS, seguln la capacidad de
transporte, l@s cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcion de
construccidn y operacién, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Gtil no menor a 30
anos.

Nota: Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores similares al disefic de las lineas exisientes.
Asimismo, tener en cuenta lo indicado en el item 2.2.3.

Los limites maximos de pérdidas Joule, calculades para un valor de potencia de salida igual a
la gue se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual a 1,00, y
tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas [Circuito |
Linea angitud Ref;:\r::(i:;a(ﬁm) Pérdid?s Maximas
aproximada (km} (Ver Nota 1) (%/km) |
| LT 500 kV La Nifia - Piura Nueva 87 ! 700 | 0.0068
Enlace 220kV Piura Nueva - Piura Oeste | ; |
= Tramo 1: Piura Nueva — Pto. de | feas '
| seccionamiento { i ; D L b '
*  Tramo 2: Pto. de seccionamiento — | ' |
Piura Qeste (ver nota 2) : | 2 | . 450 0.0436
Nota:

1) Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacion de la linea,
2) Elconductor en el trame 2 debera tener la capacidad de soportar temperaturas mayores a 75 °C a 450 MVA

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas podra ser verificado per el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de los

valores de pérdidas limites.
La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

D

P, B
Pérdidas = [—f— x —2€ x 100%
nom ref
Donde:
Prat = Potencia de referencia en MVA
Veem = Tension nominal de la linea en kv
Rsee = Resistencia total de la linea por fase (por km), a ia temperatura de 75 °C y frecuencj

Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de servicio
por mantenimiento programado de cada linea de transmisidn, no deberd exceder de dos

jornadas de ocho horas cada una. o f_,,_;‘_ :
[ f_? q} Tiempe maximo de repesicion post falla: el tiempo méaximo de reposncnon dﬁr é‘ {JO
A ~—" debera ser mayor, de 15 minutos luege de fa orden del
l
( / | Procedimiento Técnico N° 40 del COES.
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2.3. SUBESTACIONES

Las nuevas subestaciones seran disefiadas y proyectadas segun las tecnologias AlS o GIS en 500
kV empieando la configuracion de conexiones de tipo interruptor y medio, y la tecnologia AlS en
220 kV empleando la configuracion doble barra con seccionador de transferencia. En este sentido,
el Concesionario habilitaré los espacios y areas necesarias para estos tipos de configuraciones,
asi como las areas previstas para futuras ampliaciones.

Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben estar dotadas o construidas con capa
asfaltica o similar.

Nueva Subestacion Piura Nueva 500/200 kV

Esta subestacion de 500/220 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de Piura,
departamento de Piura a 30 msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum
WGES84):

e ; COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE T

| 552776 9428344 |

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion 500/220 kV Piura
Nueva, esta subestacidon comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracion de conexion
de debie barra con interrupter y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexidn
de la linea hacia la S.E. La Nina.

b) Una {01) celda para la conexion del reactor de linea en 500 kV, hacia la subestacion La
Nifa.

c) Un {01) diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexién de un Equipo
Automatico de Compensacion Reactiva (EACR) y para el banco de autotransformadores
500/220 kV.

d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, l0os cuales se conectaran a las
barras "A” y “B" de la subestacién.

e} Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — entre 40 y 60 MVAr (hacia la Subestacion
La Nina), conformado por tres (03) unidades monofasicas, mas una (01} unidad de
reserva. (**)

fy Un (01) EACR a instalarse en la subestacion Piura Nueva para el contrel de la tension en
la barra de 500 kV, con rango de regulacién desde 150 MVAr Inductivos hasta +300
MVAr Capacitivos. Incluye el sistema de contral con su propia caseta de control y los
servicios auxiliares en CA y CC. (™)

g) Un (01) banco de autofransformadores de 500/220/(*) kv — 750/750/(") MVA (ONAFE
conformade por tres (03) unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una,
grupo de conexicn estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una (01) unidad de reserva.

Ecuador.
¢ Un reactor de barras de 120 MVAr de 500 kV.

n ™ » Banco de reactores de linea para 03 salidas de linea.

[ | .'I *iy  Sistemas complementarios. sistemas de proteccion, cont
—\_,,/ - friem spe - .
i 154 /J. puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, ob

| |

1 - |
| .'.__ ,’ —\\\ / |

/ \ !
/ Enface 500 kV La Nifa —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una cenfiguracion de conexién de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendc las siguientes instalaciones:
a) Dos (02) celdas de linea para la conexion con la S.E. Piura Oeste.
b) Dos (02) celdas de linea para la conexién con la S.E. La Nifia.
¢) Para las barras; tres (03} transformadores de tension, los cuales se conectaran a las
barras “A” y “B" de la subestacion.
d) Una (01) celda de transformacién para la conexion con el l[ado de 220 kV del bance de
autotransformadores 500/220 kV.
e) Una (01) celda de acoplamiento.
fi  Prevision de espacio para el equipamientc de ocho (8) celdas futuras.
g) Sistemas compilementarios: sistemas de proteccion, control, medicidon, comunicacicnes,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

("  El nivel de tension dei devanado terciario sera definido por el Concesicnario en el Estudio de Pre Operatividad,
el cual serd evaluado y aprobado por el COES.

(**) Ver nota A del numeral 2.3.3.
Prevision de espacio para futura subestacion 220/60 kV
Se deberd prever el espacic para una futura subestacion 220/60 kV con equipamiento AlS,
contigua al patio de llaves en 220 kV del presente proyectc, que comprendera lc siguiente:
a) Dos (02) transformadcres de potencia 220/60 kV, de 100 MVA (referencial). Para las
celdas de conexién en 220 kV se emplearad dos (02} de los espacios previstos en el literal
f) anterior, Lado de 220 kV.
b) Sistema de doble barra simple en 60 kV.
¢) Una (01) celda de acopiamientc en 60 kV
d) Dos celdas de transformacién para la conexién al lade de 60 kV, de los transformadores
de potencia 220/60 kV.
e) Seis (08) celdas de linea en 60 kV.
f) Sistemas complementarics: sistemas de proteccién, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

2.3.2 Ampliacion de la subestacion La Nifa 500 kV

La subestacion La Nifa de 500 kV, de propiedad del CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM), se
ubica en ciudad de Sechura, provincia de Sechura, depariamento de Piura a 12 msnm,

E aprcximadamente en las siguientes cocrdenadas UTM (datum WGS84):
r COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE |
551867 9344617

Estas coordenadas scn referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun la
ubicacién del area seleccionada para la ampliacién de la subestacién.

La subestacion La Nifa tiene una configuracion de conexion de doble barra con interruptor
medio en 500 kV, de doble barra en 220 kV y de simple barra en 138 kV, con equipamiento AlS/y
esta conectada al SEIN a la subestacién de Trujillo de 500 kV, a las subestaciones Piura Oegle y
Chiclayc Oeste en 220 kV y a fa subestacion Baydvar en 138 kV.

2.3.2.1 Instalaciones existentes

El patic de llaves en 500 kV, de propiedad de CTM, esta equipada con:
a) Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la ¢

exion de la

MVA. (%)
b) Una (01) celda para la cenexion del reactor de linea hacia la S.E. Trujillo.
l'c‘ Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracién interruptor y medic, para ia
N,'(/ reactor de barras. = Wy
/"“\ 1.d) Un (01) banco monofasice de autotransformadcres 500/220 kV de 600 M\fA GG%
i 2 \/ por tres (03) unidades monofasicas, mas una (01} de reserva, de 280 M

b / h
&g

A
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e) Un (01) reacter trifasico de linea de 500 kV de 150 MVAr (hacia SE Trujillo), confarmade por
tres (03) unidades monofasica de 50 MVAr y una (01) unidad adicional de reserva.

fy  Un (01) reactor trifasico de barra de 500 kV de 100 MVAr, conformado per tres (03)
unidades monofasica de 33.3 MVAr y una {01) unidad adicional de reserva.

g) Cuenta cen espacio para el equipamiento de dos (02) didametros futuros.

{*Y Como parte del proyecte se implementara 1/3 del didmetro para poder operar en la configuracion de conexign de
dobie barra con interruptor y medio.

El equipamiento descrito tiene caracter informative, por lo que antes de realizar la ampliacién el
Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta subestacion, con CTM.

Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las cbras necesarias para la implementacién de

las siguientes celdas con eguipamiento AlS:

s Dos tercios (2/3) del diametro, de la configuracion interruptor y medio, para la conexion de la
linea hacia la S.E. Piura Nueva.

s« Un tercio {1/3) del didmetro, de la configuracién interruptor y medio, para la conexion de la
linea hacia la S.E. Trujillo. (*)

= Una (1) celda para la conexién del reactor de linea hacia S.E. Piura Nueva.

s Un (1) reactor de linea trifasico de 500 kV — entre 40 y 60 MVAr (hacia la subestacién Piura
Nueva), conformado por tres (03) unidades monofdsicas y una (01) unidad adicional de
reserva. (™)

. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

{*y Comprende el equipamiento requerido que permitird completar el diametre utilizade para la conexion de la linea
hacia Ia S.E. Trujillo y el banco de autotransformadcres 500/220 KV de 600 MVA a fin de poder operar a la
subestacién con la configuracion de conexion de doble barra con interruptor y medio. Este equipamiento de
patio en 500 kV, a ser verificado per el Concesicnario, comprende:

+ 03 seccionadores tripolares de barra tipo pantégrafo.
s 01 interruptor unitripolar.
(") Ver nota A del numeral 2.3.3

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con CTM a fin de realizar a su
costo las adecuaciones y/o meodificaciones gue sean requeridas para la coordinacion de los
sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la subestacién La Nifia 500
kV.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los eguipos a instalar en la
subestacion La Nifa, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

| 2.3.3 Ampliacion de la subestacién Piura Qeste 220/60 kV

, La subestacion Piura Qeste de 220/60 kV, de propiedad de RED DE ENERGIA DEL PERU (REP),
se ubica en el distrito de Piura, provincia de Piura, departamenio de Piura a 29 msn
aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE l

533320 | _ 9428677
Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionar
ubicacion del area seleccionada para la ampliacion de la subestacion Piura Oeste.

La subestacion Piura Oeste tiene una configuracion de doble barra en 220 kV y es
SEIN a las subestaciones de Talara y La Nina.

segun la

ectada al

2.3.31 Instalaciones existentes
"ﬁl /’ El patio de llaves en 220 kV esta equipadc con:
| |} f‘\—lk’ a) Una (01) celda para la conexién de la linea hacia Cementos Piura.
s AR [ b) Una{01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Talara.
3 /\ ,/'|‘

1

\

b r
!

x ' c) Una (01} celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Parifigss-

I

.
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d) Dos (02) celdas para la conexion de |a linea hacia l[a S.E. La Nifia.

e} Una (01} celda de acoplamiento.

fy  Una{01) celda reactor de barra.

g) Cuatro (04) celdas de transformadores 220/60 kV.

h)y Un (01) reactor de barra trifasico de 220 kV - 20 MVAr.

iy  Dos (02) transformadores trifasicos 220/60/10 kV — 50/50/30 MVA.

iy Un(G1) transformador trifasico 220/60/10 kV — 100/100/70 MVA.

k} Un (01) transformador trifasico 220/60/10 kV — 100/100/60 MVA.

[y  Cuenta con un espacio de reserva para una (01) celda para futura ampliacion.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por to que antes de realizar la ampliacion &/
Caoncesionario debera verificar las ¢caracteristicas de esta subestacion con REP.

2.3.3.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la adecuacion de las
instalaciones existentes en la subestacion Piura Oeste para su conexidon en 220 kV con la
subestacion Piura Nueva.

En ese sentido, el Concesionario hara uso de las celdas de 220 kV existentes en la
subestacion Piura Oeste correspondientes a las lineas L-2241 y 2162, de los cuales
reemplazara os equipos del circuito de corriente que correspondan a ser verificados por el
Concesionario (no incluye interruptores) que sea concordante con la potencia de disefio del
enlace, de 450 MVA. Asimismo, realizara las adecuaciones de los sistemas de proteccion,
control, medicidn, comunicaciones, servicios auxiliares, etc. necesarios para el enlace de 220
kV entre las subestaciones Piura Nueva y Piura Oeste, de 25 km de longitud apreximadamente.
E! reforzamiento de barras en 220 kV debe ser evaluado en el Estudio de Pre Operatividad.

El ancesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con RED DE ENERGIA DEL
PERU, a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o madificaciones indicadas en la
subestacion Piura Oeste.

Nota A: E! dimensionamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reactiva
serdn definidos por el Concesionario y aproebados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar gue, durante el desarrollc del estudio definitivo del Proyecto, el Concesionario
debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operacion de los equipes del
sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccion, medicidén vy
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los Ultimos tres (03) afos.
a2. Se debera presentar referencias de suminjstros similares (Equipos de Alta Tensidn) v~
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas per operadores de
sistemas de transmision, que correspondan a los ultimos diez {10) afos.
a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacignales
reconocidas, que muestren gue han pasado exitosamente las Pruebas de Tlp Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina. /
a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: 1EC, ANSVIEEE, VE NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda. ,

b) _Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
*' b1. Para las nuevas subestaciones, el Concesionario debera adquirir los te{ﬁefmsﬁa la

*—r/ subestacién, incluyendo las areas para futuras amphacnones est&biem'_
: ,.' presente anexo y segun lo indicado en el Capitule 1, A . del
//\ it Técnico COES PR-20. ReaNE e '
/ | T :\:‘
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Los espacios para futuras ampliaciones deberén gquedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relieno del terreno, asi como
estar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de Ia
subestacion, de tal forma que el Concesionario tenga el dominic sobre los mismos.

b2. Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3. El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacién y adecuacion de las subestaciones.

¢) Niveles de tensién y aislamiento.

¢1. Niveles de tensién en 500 kV

Tension nominal 500 kV

i Maxima tension de servicio 550 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1550 kVpico
Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra 1175 kV

c2. Niveles de tensién en 220 kV

Tension nominal 220 kV
Méxima tension de servicio 245 kv
Tensiéon de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

¢3. Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 MMk Viase-fase-
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV) y 5 (500
kV)

c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
COmMo minimo:

- En 500 kV : 8,00 m.
- En 220 kV : 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas [EC 60071 y

ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
per lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con IaV(

siguienfes caracteristicas:
500 kv 220 kV

Corriente nominal minima 2000 A 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 40 k
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104 KApico
Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con [a Nor
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e} Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 500 y 220 kV en lineas de transmision dabﬂ’"" "telﬂe,r

|~\

- q [ 1 por lo menos cuatro nucleos secundarios:
\ {/ "_T a) Tres nlcleos de proteccién 5P20.
F-izl’ b) Un nicleo clase 0,2 para medicion.

\'I'? / \
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Los transformadores de corriente en 500 y 220 kV en autotransformadores y reactores
deberan tener por lo menos tres nuclecs secundarios:

a} Dos nuclecs de proteccion 5P20.

b) Un nlcleo clase 0,2 para medicion.

Reguerimientos sismicos

Las cimentaciones y estructuras, soporte para los equipos de alta tension deberan estar
disefiadas para cperar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

Equipo Automatico de Compensacién Reactiva

El EACR debe estar disefiado para controlar la tensién en la barra de 500 kV de la
subestacion Piura Nueva (Punto de Conexién). Asimismo, debe poseer un rangc de
regulacion desde 150 MVAr Inductivos hasta 300 MVAr Capacitivos, referido a una tensién
de 1.00 p.u. de ésta barra de 500 kV.

Ante fallas asimétricas en el sistema de transmisién el EACR debe poseer todos los
compoenentes para cambiar la estrategia de control transitorio de la tension de modo trifasico
a control fase por fase

Autotransformadores y Reactores

h1. Autotransformadores

Se considerara un banco conformado por autotransformadores monofasicos (3
unidades mas una de reserva) gue debera cumplir con las exigencias gue
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorpeorados en los aisladcres pasatapas (bushings), de tres ndcleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen termica.

La tensidbn nominal, regulacién de tensién y grupo de conexion del banco de
autotransformadores 500/220 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tension primaria 500 kV
- Tensién secundaria 220 kV
- Tension terciaria (*) )
» Grupo de conexion YN /YN / d(4)
- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro solidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 kV Estrella, neutro solidamente puesto a tierra
- Lado terciaric Delta (A)
- Regulacién de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

= Potencia nominal
- Banco trifasico (500/220/--*) kV 800/600/200 ONAN
750/750/250 MVA  ONAF

- Unidad monofasica (500:¥3/220:¥3/--") kV 200/200/66 ONAN
250/250/83 MVA  ONAF

{*} Este valor sera propuesto por el Concesicnario en el Estudio de Pre Operatividad para su valuaoidn y
aprobacién por el COES-SINAC.

nominales, el numero y rango de variacion de las tomas (taps), asi como os
mecanismos de accionamiento y control de los transformadores; de confo.rrrjj,dél&a;@:_:
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h2. Reactores

Se considerara un banco conformado por reactores monofasicos con neutro a tierra (3
unidades mas una de reserva) que debera cumplir con las exigencias
correspondientes, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los reactores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), lado fase y lado neutro, de dos
nlcleos de proteccion 5P20, ademas de los transformadores de corriente en el neutro
del conjunto trifasico.

Los valores de reactancia, potencia y las caracteristicas definitivas de los equipos,
seran determinados per el Concesionario, de conformidad a o que sea definido,
sustentado y aprobadoe en el Estudio de Pre Operatividad.

h3. Pérdidas

Se debera garantizar [os niveles de pérdidas en los autotransformadcres para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Tamkién se debera
garantizar el valor de las pérdidas en los reactores operando a tension nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma |[EC 60076 o
su equivalente ANSI/IEEE.

h4. Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios, cada unidad de autotransformador y cambiador de tomas bajo
carga, estard equipado con un sistema contra explosion y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del autotransformador, el cambiador de
derivaciones o en los reactores, en el minimo tiempo necesario para evitar la explosion.

La proteccion de prevencién de explosién e incendio de autotransformadores debera
cumplir con la norrma NEPA 850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresién, el fabricante
suministrara una unidad adicicnal de este dispositivo, el cual se probara en campo.

h5. Recuperacion del aceite
Todas las unidades de transformacion y reactores deberan tener un sistema, de
captacion y recuperacion del aceite en caso de falla.

h6. Muros Cortafuego

Las unidades de transformacion y reactores deberan considerar la instalacidén de muros
cortafuego a fin de aislar las unidades entre si.

i) Equipos de 500 kV
El equipamiento recomendado serd para instalacién al exterior (AlS) y para una
configuracion de doble barra con interruptor y medio.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:
a) Celda de conexién a la linea: pararraycs, transformador de tensién capacitivo
seccionador de linea con cuchilla de puesta a tierra, transformadcres de corri

b) Celdas de conexidn al banco de transformadores: pararrayos, transformadgres de
corriente, interrupter de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincroni
maniobra) y seccionador de barras,

c) Celdas de conexién al banco de reactcres: pararrayos, interruptor de operdcion juni-

X I.-", tripolar (con dispositivo de sincrenizacion de maniobra) y seccicnador de barras.

1/ ~ (*) Sera del tipo inductivo en caso de subestaciones GIS. , b;___h?ﬂ

o fr3 o "
i\}l \ |/ 1) Edquipos de 220 kV 5 ,1

\ | El equipamiento recomendado sera para instalacion al exterior y para una corﬁ' ion de
oL o doble barra con simple interruptor y seccionador de transferencia. =

4 ) ‘Enlace 500 kV La Nina —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Las celdas estaran constituidas como minimo per los siguientes equipos:

¢ Celdas de conexion a lineas: pararrayos, ftransformador de tensién capacitive,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

s+ Celdas de conexion al banco de transformadores: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar con dispositivo de sincronizacion de
maniobra y seccionador de barras.

k) Equipos en el nivel de tension del devanado del lado terciario

El equipamiento recomendado estara conformado por celdas tipo metal-clad instaladas al
interior, en ambiente cerrado y estaran constituidos como minimo por pararrayos,
interruptores  tripolares extraibles, transformador de tensién inductivo de barras,
transformadores de corriente, sistema de barras, equipo de medicién y proteccion, y
seccionadores de puesta a tierra.

— ) Proteccicn y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
COES PR-20, la proteccién del sistema de transmisidon debera estar conformada por la
proteccion principal y la de respaldo.

11. Lineas de Transmision

La linea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:

» Proteccion principal: estara conformado por un relé diferencial de linea (87L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a
tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

* Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.

El recierre monofasico, deberd coordinar con el sistema de teleproteccién, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de Ja linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de la linea de transmisién en 500 kV debera contar

con unidades de medicidn fasorial sincronizada (PMU). Ne incluye a las variantes de

linea de 220 kV. E! alcance de la instalacion de las PMUs debera considerar un
esguema Wide Area Monitoring Protection and Control (WAMPAC). Asimismo, se
instalaran concentradores de datos de sincrofasores (PDC) en las subestaciones La

S Nifia y Piura Nueva.

Nota:

Respecto a los nuevos tramos de linea generados por los seccionamiento de Ias lineas L-2162/L-2241, los
relés de proteccidn que se implementaran en la subestacion Piura Nueva de 220 kV mantendran la misma
filosofia de proteccion existente. Asimismo, se realizardn las adecuaciones que correspondan al
equipamiento de proteccion de las lineas en las subestaciones Piura Oeste y La Nina.

I2. Autotransformadores y Reactores
Los autotransformadores y reactores deberan contar con la siguiente proteccidon com
minimo con la siguiente proteccidn:
» Proteccion principal: conformado por un relé de corriente diferencial.
» Proteccion respaldo: conformado por un relé de corriente diferencial y por refés de
sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y blgQueo.
* Protecciones propias: proteccion buchholz, proteccidn de sobretensiér) imagen

térmica, etc.
” 13. Sistema de barras L
I,.f.’ ," | Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos relés dlferenCIaJes.de
[/ \“.'L/ parra (unoc para cada barra), del tipe no centralizado, las cuales deberan |ncomparla3 :
’“; | funciones de falla del interruptor, y de sobrecorriente para el acoplamiento. o\
S A
\ |
1 / | ,

Enlace 500 kV La Nita —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Version Final




Ministerio Agencia dE Pr_‘i_:ﬂ_'l_l::__cic'lh Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la igualdad de eportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

m) Telecomunicaciones

Se deberad contar con un sisiema de telecomunicaciones principal (fibra optica — OPGW) y
secundario {onda portadora o fibra optica tipo OPGW o ADSS, en otro cable distinto al del
sistema principal) en simultaneo y no excluyentes, mas un sistema de respaldo (satelital u
otro que considere el Concesionario) en situaciones de emergencia, que permitan la
comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones y con el COES.

Nota:

Respecto a los nueves tramos de linea generados por el seccionamiento de las lineas L-2162/-2241, el sistema
de comunicaciones que scporta al sistema de proteccidon de las lineas mantendra el mismo criterio de diseno dei
sistema de comunicaciones existente. Asimismo, se realizaran las adecuacicnes que correspondan al
equipamignto de comunicaciones de las lineas en las subestaciones Piura Ceste y La Nifia.

n) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.

— Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

o} Control

El sistema de control y supervisién de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
reguisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.

El controi de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control v supervisién existente en las subestaciones La
Nifia y Piura Qeste.

Para tal efecto, el Concesicnario instalara su propio sistema SCADA para realizar el
intercambio de informacién con el sistema SCADA existente en la subestacion.

p) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
Asimisme, todos los elementos sin tensidn (equipos, estructuras metalicas, aisladores
sgporte y otros), se conectaran directamente a fa malla de tierra profunda mediante
empalmes de soldadura exotérmica.

q) Obras civiles

q1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de ias
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes La Nifia y Piura Ceste {de ser
el caso), asi como las nuevas instalaciones de la subestacion Piura Nueva tales como:,
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, poérticos
canaletas de concreto, ductos de lcs cables de fuerza, drenajes, construccion
casetas, vias carrozables, demcliciones, cerco perimétrico de material noble,
otros.
Las obras civiles se gjecutarén cumpliendo las prescripciones del Reglamento
de Edificaciones.

q2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar ppovistas de
sopories o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuelﬁ/famrol y
comunicasiones de manera separada y organizada.

" Enlace 500 kV La Nifia -Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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3 ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracion de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el siguiente

cuadro;
s 'Disposicion |
0 k i
Linea de Transmision o Cond. por fase SniEsce Soportes de
Ternas Guarda
conductores |
LT 500 kV Piura Nueva — La Nifia | 1 4 0 mas 2 Tipo celosia | Horizontal |
Variantes L.T. 220 kV La Nifa —
Piura Oeste (L-2162/2241):
‘ Variante 1 (de 180 MVA/terna) J p: *) | - Tipo celosia | Vertical
2= Variante 2 (de 450 MVA/terna) 2 1 0mas (™) -- { Tipocelosia | Vertical
Repotenciacion de la linea en 220 | |
KV (L-2162/2241) — Tramo Punto | 2 ‘ 1 0 mas (") - () [ Vertical |
| de Seccionamiento — Piura Oeste { 2 - /

)y  Similar al considerado en el disefio de las lineas existentes (L-2162/2241) La Nifia—Piura Oeste.

{**) Se utilizara un conductor en caso se haga uso de los conductores especiales de alta temperatura (HTLS).
(™= Se utilizaran |as estructuras existentes en caso se haga uso de los conductores especiales de alta temperatura. En
caso de implementar un nuevo enlace se instalaran estructuras tipo celosia de acero galvanizado.

3.1.2 Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuracicnes sefialadas en el apartado 3.1.1, del tipo
celosia y auto-soportadas. Las estructuras de 500 kV llevaran cuatro conductores por fase (0 mas)
y dos (02) cables de guarda, uno del tipo OPGW y el otro de tipo convencional.

Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipo de cable que garantice el cumplimiento de los requerimientos
técnicos establecidos en los apartados 2 y 3 del presente anexo. Para este fin podra evaluar los
tipos de cable ACSR, ACAR & AAAC, segun la capacidad de transporte,  numerc de conductores
por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de los vanos y las condiciones climaticas
propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal manera que la alternativa
seleccionada constituya la mejor opcidn final de construccién. Para el enlace de 220 kV entre las
subestaciones Piura Nueva y Piura Oeste (de 450 MVA) se podran utilizar cables especiales de
alta temperatura {(HTLS).

Cable de guarda tipo convencional
El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para las lineas de 500 kv,
es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccién nominal minima de 70 mm? (11,11
mm de diametro); sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el tipo y seccién de
cable mas conveniente, de manera tal que se garantice cumplir con los requerimientos técnic
establecidos para la linea.
El cable de guarda convencicnal debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estfnado
que garantice un tiempo de vida util no mener de 30 afios de servicio. El Concesionario sugtentara
la metodologia de calculo.

Cable de guarda OPGW

unidad central de proteccion de fibra optica, rodeada de una o varias capas de ca
trenzados concéntricamente. o

{ 'I ki i 1 3 2 e . Lt = -'-_‘?:“:"-.
L, { ) La unidad optica deberd ser disefiada para contener y proteger las fibras opt|ca/s-:%.‘g_—_pe_qbies
| | .~ o o B i . B _"'/. st A
e % —~ dafios criginados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, ﬂe Hﬁs}’én
\J I | compresion o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo "Ioas}ﬁ""‘;_ ra I%s'-;e.r

/4>\ //" sellado longitudinaimente contra el ingreso de agua.

/ | “Enlace 500 kV La Nifia —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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El cable debe poseer las caracteristicas electricas y mecanicas requeridas para el disefio de las
lineas de transmisién y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos durante la vida
util del cable.

E! cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimade que
garantice un tiempo de vida (ti! no menor de 30 arios de servicio. El Concesionario sustentara la
metodologia de calculo.

Corresponde al Concesionario determinar las caracteristicas técnicas y especificaciones finales
del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas cemo la IEEE 1138, 1a ITU-T G.652, o
equivalentes, que garanticen una seleccidn con los niveles de calidad requeridos para el SEIN.

Accesorios del Conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los reguerimientos tecnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales como. varillas de armar, manguitos de empaime, manguitcs de
reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y otros a ser
utilizados con el conducter seleccicnado.

Normas

Para el disefio, fabricacidn y fransporte de los accesorios se ufilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, |IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar; seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, para
ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de armar seran
apropiadas para las seccicnes de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y
¢on una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiente.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del conductor
correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otro sistema de reparacién. Su utilizacion
sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conducter. Las caracteristicas
mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador, dependiendo de
la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracién edlica dentro de
los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecanicas y de
amortiguamiente a lo largo de la vida util de la linea.

Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores serd seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas y/
experiencias previas y recientes de lineas de transmision en zonas similares a nivel nacional. Ef
ese sentido, el Concesionario debera investigar aguelios agentes contaminantes o potenci
fuentes de contaminacion existentes en las zonas de recorrido de la linea, que puedan afeck

incremento de la linea de fuga, el uso de amllos gue mejoren el desempefio de
/60 taminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitira tambxen se‘!eccubnar el

_.En!acé. 500 kV' La Nina —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requeride frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial, para las
mismas condiciones de altitud sefaladas previamente y ios niveles de aislamiento definidos en el
apartado 2.2.5 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas,
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

3.1.8 Accesorios para los aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacién de los
accesorios de ensamble de los aisladores, tanto en suspensién como en anclaje, incluyendo
adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.

Normas

Para el disefio, fabricacidon y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B&, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230

3.1.9 Puestas a tierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cabre y/o de acero revestido de
cobre (copper clad steel).
Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefiarg la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a tierra,
establecido en el presente anexo, asi como para soportar ia corriente de cortocircuito a tierra
aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y corriente
indicados en el literal ¢) Niveles de Tensioén y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
apartado 2.3 4.

a} Deberan cumplir ¢con los criterios minimos de disefio establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1
del Procedimientc Técnico COES PR-20.

. b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

¢) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion 1P-54.

[ d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, v los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e} Interruptores

Los interruptores a ulilizar serén del tipo tanque muerto o tanque vivo y serén suministrados
con amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion " 500 kV , 220 kV / ]
Duracion del cortocircuito ' 1t ‘ s 7Y
Tiempo total de apertura 2 ciclos J ~ Siciclogl [
SecUencia de operacion: '
a) Maniobra de autotransformadores y reactores C0O-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-CO-3-CO
v | Tipo |  Exterior

Secmonadores

L | Enface 500 KV La Nifia—Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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h) Autotransformadores y Reactores )
Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacgion al
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Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principa!l y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicién cerrada.

Para todos los seccionaderes y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico gque

sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los

seccionadores de linea, se dispondra de un blogqueo por cerradura de mando local, tanto

manual como eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cuaiquier movimiento

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

Transformadores de Corriente

Los transformadeores de corriente seran monofasices, de relacién secundaria, para montaje a

la intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite 0 gas SF6 y estaran

herméticamente sellades.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el

circuito secundario.

El nlcleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas

pérdidas especificas v los arrollamientos serén de cobre aislado.

Para los transformadores gue trabajan ascciados a seccionadores se debe tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El diseno

censtructivo del fabricante sera tal que impida:

gl) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién gue ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 500 kV e 220 kV ;
Corriente en servicio continuo ] 1000 - 2000 A (L.T. - | 600~ 1200A (LT) |
Autotrafo) 1000-2000 A (Autotrafo)
_ | Reactor - EACR (*)_ s Acople ()
Corriente secundaria f 1A | 1A
Intensidad térmica de cortocircuito ’ 40 kA ) 40 kA 1
Caracteristicas de nucleos de medida ‘
a) Clase de precision 02% , 0.2%
‘ b) Potencia 15 VA (minimo) | 15 VA (minimo)
| Caracteristicas de nicleos de proteccion | } ‘
a) Clase de precisién 5P20 ‘ 5P20 }
[ b) Potencia ' 15 VA (minimo) ' 15 VA {minimo) ‘

{*) Relacién de corriente gue sera sutentada en el Estudic de Pre Operatividad.

exterior, refrigerados por circuiacion natural del aceite y aire {ONAN) y ventilacién Jforzada
{ONAF) con las siguientes caracteristicas:

Autotransformadores
/ | Descripcion | SE Nueva Piura 500 / 220 kV
| o
\ /') | Tension devanado primario 500 / V3 KV E
|/ -\_,/ ‘ Tension devanado secundario 220/ V3 kV 5
=1 | f iy = e : .
i L i Tensién devanado terciario =RV 7 (%% e
e { et - - I 8
g ' | Tipo ) : | Autotransformador monoféasicd =
/ | Potencia nominal por unidad monofasica | 250 MVA i,

/
4

\ /
g0 Enlace 500 k
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Seglin el valor del banco

Entre 40 y 60 MVAr (**)
Mas una unidad de reserva

- : M 750 MVA
Potencia nominal del banco trifasico ‘ : ) :
Mas una unidad monofasica de reserva
Refrigeracion | ONAF '
' Conexion del neutro Solido a tierra
| Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing d
Reactores
Descripcion | LT La Nifa - Nueva Piura "0
Tension devanado primario ¥ 500/ V3 kV
Tipo ‘ Monofasico i, -
|

Potencia nominal por unidad monofasica

Potencia nominal del banco trifasico

| Refrigeracion | ONAN B}
| Conexion del neutro ' Reactor de neutro (**)
| Accesorios y ) Transformadores de ccrriente tipo bushings
(") Los valores finales serén definidos por el Concesionario y aprobados en el Estudib de Pre Operatividad
por el COES.

(™) El dimensionamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos de compensacion reactiva
seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nuacleos
Los nlcleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes
parasitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
perdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estara solidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del nlcleo y con el tangue, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nlclec del tangue.

h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre elecfrolitico de alta calidad y pureza.
El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podran darse un bafo de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.
El conjunto de arrollamientocs y nucleo, completamente ensamblado debera secarse al
vacio para asegurar la exiraccion de la humedad y después ser impregnado y
sumergido en aceite dieléctrico.
h3. Tanque
El tangue sera construido con planchas de acero estructural de aita resistencia,
reforzado con perfiles de acero.
% Todas las aberturas que sean necesarias en (as paredes del tanque y en la cubiefta,
seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren baJo
del aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resitente al
aceite,

g conectores ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tangue.
|/ ;‘ L Asimismo, estara provisto de las valvulas y accesorios (la lista no as I|m|tatwa§~—~

/\/
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h4) Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que
se emplee en los pasatapas debera ser homogénea, libre de cavidades,
protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la
humedad.
Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscopico.
h5) Aceite aislante
Se suministrara una dotacion completa de aceite aislante mas una reserva minima de
5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en
recipientes de acero herméticamente cerrados.
El autotransformador y el reactor seran embarcados sin aceite, en su lugar sera llenado
con gas nitrogeno para su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su compaosicion
gquimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con fas Normas |IEC
80354 e |EC 602986.
he) Transformadores de corriente
Los reactores seran suministrados con transformadores de corriente incerporades en
ios aisladores pasatapas (bushings), de dos nucleos, ambos para proteccion, en todos
los devanados y en [as tres fases. Adicionalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccién de imagen térmica.
Transformadores de tension
Para los niveles de 220 y 500 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo segun su
aplicacion. En el caso de equipamiento GIS se evaluara el uso de transformadores de tension
tipo inductivo.
Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.
Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 500 kV { 220 kV |
| Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tensi6n secundaria ‘ 110N3 V. 1103 V
Caracteristicas de niicleos de medida " |
a) Clase de precision ‘ 0.2 % ‘ 02 %
b) Potencia 15 VA _ 15 VA |
| Caracteristicas de nucleos de proteccién [
a) Clase de precision 3P 3P [
b) Potencia 15VA ‘ 15VA |

Equipo Automatico de Compensacion Reactiva (EACR)
El EACR debe estar disefiado para controlar la tensién en la barra de 500 kV de la
subestacion Piura Nueva 500 kV. En ese sentido, debe confribuir a una operacion estable del

estabilidad de la tensidén en su zona de influencia, minimizando en el sistema
perturbaciones provocadas por las fallas y contribuyendo al restablecimiento de la t
postfalla.

El Cencesionario debe elaborar estudios eléctricos de operacion en estado estacitnario,
estabilidad permanente y transitoria, asi como de ftransitorios eiectromagnéticos, para
demostrar que el EACR propuesto cumple con todas caracteristicas dg »f:cirrcranalldad
mencionadas e impacta de manera positiva sobre el SEIN. =5

j1. Capacidad del EACR

El EACR debe operar en las siguientes condiciones de servicin; —

kS »/ Enlace 500 kV/ La Nina —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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a) Niveles de tension

e Tension nominal 500 kV

o Maxima tension de servicio 550 kV
b) Rangoe de frecuencia

s Frecuencia nominai €0.0 Hz

*» Variaciones sostenidas + 0.5 Hz

e Variaciones slbitas + 1.0 Hz.

El EACR debe tener la capacidad de soportar las maximas corrientes de cortocircuito
previstas en la barra de 500 kV de la subestacion Piura Nueva 500kV con un haorizonte
de 30 afios.

El dimensionamiento de los componentes del EACR debe ser efectuado para la
capacidad nominal siguiente:

+ Rango Inductivo 0 - 150 MVAr (variacion continua)
¢ Rango Capacitivo 0 - 300 MVAr (variacion continua)

El EACR, en el rango inductivo, debe tener la capacidad de operar con sobretensiones;
es decir, debe permanecer en cperacién para confribuir a mejorar el perfil de tensiones
su zona de influencia en el SEIN. En cambio, en ef rango capacitivo debe desconectarse
para ne contribuir con la sobretension. Las caracteristicas requeridas se indican en la
siguiente tabla.

Considerando que el EACR tiene un rango de 300 MVAr capacitivo a 150 MVAr
inductivo, se debe mostrar la caracteristica Tension - Corriente en p.u. indicando su
capacidad de sobrecarga inductiva versus el tiempo de duracion. Se debe destacar una
sobrecarga inductiva de 5% sin ninguna limitacién de tiempo.

Nivel de tensién Rango Inductive | Rango Capacitivo B
i 1.05 p.u. sin limitacion sin limitacién |
L 1.20 p.u. | 108 _ T ;
I 1.30 p.u. 1s 3 |

Configuracion del EACR

Las alternativas de EACR podran ser conformadas de modo tal que una parte del
sistema propuesto sea regulable y no tenga conmutaciones mecanicas (es decir que los
bancos de capacitores que o conformen sean no conmutables o que sean conmutables
mediante tiristores) y de ser necesario, ta otra parte del sistema podra incorporar bancos
de capacitores (BC) conmutables.

En ese sentido, [a conmutacién de los BC debe ser controlada por el Sistema de Control
Automatico del EACR, cuyos ajustes para los tiempos de emisién de la orden/de
conmutar (retrasos) sean definidos inicialmente en el Estudio de Pre Operatividad y gean
ratificados con el operador del SEIN en el Estudio de Operatividad. Asimismp, las
maniobras de conmutacion (conexion/desconexién) de los BC no deben pgovocar
excursiones transitorias que superen el +5% de la tensidén de operacion del Punto de
Conexion en el SEIN.

Sistema de Control

La estrategia de control del EACR debe estar basada en la regulacion autorrflataca de la
tensién de la barra de 500 kV, aumentandoc © disminuyendo la poten |a r
entregada segun sea necesario aumentar o disminuir el nivel de tensién en la

En principio se ha previsto tres indices de desempefio mostrados en la Figura:

a) El"Tiempo de Respuesta’ (tr ), se ha definido como el tiempo para lograr el cambio
de la potencia reactiva del sistema desde 0 hasta su valor nominal {0. weeuersa)
Este indice de desempefio no debera superar los 80 milisegundos. &> ,f"“—H £DN

b) Maéxima Sobreelevacion (M p) en la tension de la barra de 500-1*:%, ﬁ:.‘ de

Conexién) ante el cambio de potencia reactiva sefialado en el literal a){ an 1** Sera
tolerable una sobreelevacion de 20 %. <100 L Reecio f_._
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c) El "Tiempo de Restablecimiento” (t s), se ha definido como el tiempo maxime
garantizado para volver y no salir desde el rango +/-2.5% del valor de la tensidn
consigna. Este indice de desempefio no debera superar los 100 milisegundos.

Estos indices de desempefio se deben cumplir aun cuando se deteriore el nivel de
cortocircuito debido a desconexiones en el sistema de transmisién provocadas por fallas
en el sistema. Asimismo, el sistema de control debe evitar oscilaciones u operaciones
intermitentes {(hunting) con otros equipos del SEIN cercancs a la Subestacion Piura
Nueva 500 kV, que seran considerados en el EPO y el EO correspondiente.

La estrategia del sistema de control debe estar disefiada para responder no solo ante
fallas trifasicas sino también ante re-cierres automaticos unipolares en las lineas de 500
kV que se conecten a la Subestacion Piura Nueva 500 kV.

Tambien se debe prever un modo de operacidn con ajuste manual de la potencia
reactiva inyectada a la barra 500 kV.

Para la gestidon remota del EACR, este equipamiento debera estar integrado bajo
protocolos de comunicacién IEC 61850, DNP3, sobre TCP/IP,

j4. Transformadores y reactores

Los Transformadores seran unidades monofasicas en bafno de aceite (oif inmersed)
{banco de transformadores de tres unidades mas uno de repuesto), debiendo ser
disefiados para operar sin saturacion hasta 1.4 p.u. de la tensién nominal. Ademas,
deben ser capaces de soportar un cortocircuito en sus bornes secundarios durante 2
segundos.

Los Reactores a ser utilizados como componentes del EACR serdn umdade/
monofasicas y podran ser de nucleo de aire o de nlcleo de hierro. Tendran una unijdad
adicional de reserva.

Las perdidas maximas admisibles para el EACR, vistas desde la barra de 500/kV no
deberan ser mayores de 1.5% de la potencia nominal (300 MVA).

j4.1. Proteccién contra incendios

Para prevenir incendios, las unidades de transformacion y reactores ¢€n bafio en
aceite, estaran equipadas con un sistema contra explosién y prgvencicn de
incendio. Este sistema debe despresurizar el tanque de la unidad, ¢n el minimo
tiempo necesario para evitar la explosién.

La proteccion de prevencion de explosion e incendio deberan cumplir co
recomendaciones de la norma NFPA 850 vigente o equivalente.

j4.2  Recuperacién dei aceite OOV

Todas las unidades de fransformacion deberan tener un sistema dex:;aﬂtacwn ')
recuperacion del aceite en caso de falla. H /Gy '}Eﬁ o\
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4.3 Muros Cortafuego

Las unidades de transformacién deberan considerar la instalacion de muros
cortafuego a fin de aislar [as unidades entre si.

Banco de Capacitores Shunt

Los bancos de capacitores son considerados como un conjunto Unico, por 1o que el
Concesionario suministrara tanto las partes especificadas en este anexo, como aguellas
que no lo estén, pero que sean componéntes necesarios para la operacion satisfactoria
del banco de compensacion serie.

Los eventuales Bancos de Capacitores que formen parte del EACR seran disefiados
como compensadores reactivos y como filtros de armdnicas. Su dimensionamiento sera
definido segun la operacién prevista, tanto para la compensacion reactiva como para el
control de las arménicas. En consecuencia, se debe disefiar la maniobra de desconexion
de los bancos por bloques de potencia reactiva; pero, sin menoscabo de la capacidad de
filtro de arménicas de |0s bancos gue permanecen en operacién.

Los Bancos de Capacitores deben ser diseflados con unidades de capacitores con
fusibles internos. Las unidades seran conectadas en doble estrella con los neutros
aislados de tierra, debiéndose implementar un sistema de alarma para detectar los
desbalances.

Para superar condiciones de operaciéon en emergencia, los bancos de capacitores (BC)
gue formen parte de los equipos EACR deberdn estar conformadas por unidades, de
maodo tal gue ante fallas en aigunas de estas unidades, el EACR no debe perder su
capacidad de compensacion,

Las unidades capacitoras se deben construir ¢on aislamiento biodegradabie libre de
policlorures bifenados (PCB), y en general con materiales que garanticen pérdidas
dieiéctricas minimas {que no excedan de 0,18 W/KVAr a 25 °C) y méxima confiabilidad.

Las unidades capacitoras seran idénticas (dimensiones y caracteristicas eléctricas) e
intercambiables en el banco. El arreglo de las unidades capacitoras de cada fase estara
formado por grupos en serie, formados por unidades capacitoras conectadas en paralelo.
Cada unidad de capacitores estara protegida por elementos fusibles {internos o©
externos), disefiados especificamente para su aplicacion en capacitores serie.

Las unidades capacitoras estaran eguipadas con una resistencia interna gue garantice
su descarga, del voltaje nominal a un voltaje residuai no mayor a 75 V, en un tiempo de
10 minutos a partir del momento de su desenergizacién.

Los interruptores para banco de capacitores deben ser aptos para la maniobra y
proteccion de Bancos de Capacitores. Se requiere gue sean de muy baja probabilidad de
reencendido del arco (very low probability of restrike), clase C2 conforme a la norma |IEC
62271-100.

Control de armdnicas

El equipamiento del EACR debe ser disefiado para no inyectar arménicas en el
conforme a los limites establecidos por la Norma Técnica de Calidad de los Sefvicios
Eléctricos (NTCSE) y no deteriorar los niveles antes de la conexidn del EACR def Factor
de Distorsién Total de las Arménicas de Tension (THD) ni las tensiones agmaénicas
individuales.
Para verificar el cumplimiento de este requerimiento, el Concesionario debgra efectuar
mediciones de armodnicas, en la barra de 500 kV de |la subestacién Piura N
antes y despueés de la conexidn y puesta en servicio del EACR.

Enface 500 kV La Ninta —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los pararrayos se utilizaran, sin ser fimitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes; CNE Suministro, IEC 60089, IEC 60099-4, ANSI
C.B2.11.

Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para instalacion
exterior, minimo de clase 4 para 220 kV y minimo de ¢clase 5 para 500 kV,

Seran adecuados para proteccién de los equipos contra sobrefensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutre solidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera déxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

4, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccidn y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi comao el efecto de
radio interferencia.
A partir del primer afio de operacién comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de conciuir el primer afio de operacién comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion
y limpieza.
El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de paises con
lineas de 500 y 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los trames de Ainea
que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de los aisladoyes.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuard por lo menos una vez al
afio. /
OSINERGMIN tiene (a facuitad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticiop, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveies de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como B4jo, Medio
y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 14

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspeccicnes seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,

/" equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotograflcafdwi ~con
| / fechador. 7 e

| by Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de.‘l}«.ﬁlﬁ@

/ ausencia de [luvia, baja humedad y sin viento fuerte.

j:-io af
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¢) El tecnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de Ia linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacion,
en la superficie de los conducteres y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesaric realizara la inspeccion con escalamientc a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificara y registrara en el

cuadernc de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alte, el técnice tomara un

registro fotografico.

Los pasos indicados en los numerales ¢) al f), seran repetidos para cada uno de los demas

vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

El Concesionario verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara

los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir chservaciones a la calificacion,

reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia ¢, de ser el casc, se efectuara una
nueva inspeccion de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

| Nivel

Aspecto Visual : Descripcién i

9 .. e |
Contaminacién minima, no |
existe puntas de acumulacion

Contaminacion visible cen

| presencia de peguefias puntas

de acumulacién a lo largo del
cenductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segln los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionaric elaberara un programa de
verificacién del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para tcdos aquellos/ramos
calificados come nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual/no haya
resultado determinante. .

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, pgr lo que el
Cencesionaric debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de [4s lineas, de
preferencia coincidiendo con |os periodes de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza ccn la linea de transmisidn fuera de servicio, con presencia de

n luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
/ " | | b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conducter, de una de las tres fases del
i - TaE
,_5;_,1/ tramo seleccionado. P ‘“\\

| ' c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion /g;

; ‘L—/\/l’ superficie del conducter.
" {

niace 500 kV La Nifla —Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.
e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor {em?]

Donde:
{a superficie de! conductores 2nr L,
res el radio del conductor encm y
L es Ia longitud de la porcion del conductor donde se tomé fa muestra, encm.
fy Para los aisladores se fomara la muestra de una campana, [a que visualmente tenga la mayor
contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadrc N° 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores,

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

. . _ |
| Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm®)

b Bajo : 5-20 jf
| Medio | 20-45
k- Alto l > 45 |

h) Los pasos indicados en los literales ¢} a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN,

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1 y N° 2.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de

contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

T transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del

Concesionario.

E! procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con ia linea de_
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas ¢é
transmisién, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductopes,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de segu dad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN. /

4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES Vl
Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para ia limpieza de los conductores.
! o~ El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar ias labores de limpieza en caliente.

a‘P _/EI Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel d@ lmmgza de
1| ] los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de alslado_re;fd cser
LA | - remitidos a OSINERGMIN, &l mismo que podra verificarlos en campo. = f;f oy =\
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Anexo N° 2
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propédsito del anexo.- Este anexc describe el procedimiento gue han de seguir las Partes vy el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a. El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistera métrico internacional.

b. El Concesionarioc comunicara al Concedente, al inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dlas calendario al inicio de las pruebas, gue se encuentra listo para
realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c. Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

+« El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

o FE! estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

s La autcrizacion de canexion del COES para efectuar las pruebas, segln lo especificado en
su Procedimiento Tecnico COES PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y horas
de ejecucion.

s Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d. El Concesionario designard y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos € instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccidn, y el Concedente podra destacar el personal que juzgue necesario.

e. Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a [as reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de/la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultado,é"y la
preparacion del informe final. Su decisién sera determinante ante cualquier prggunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

—/II.’/ Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del C 7Y
8

Las pruebas del sistema de fibra dptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas
' el Anexo N°® 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
. datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equiparmento,
~— relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspecior.debers

tener acceso fisico a todos los componentes, relacionado;_v_, el ;‘E’@.Weﬁ;ﬁ:
electromecanico del Proyecto. i =2 o PR
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c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccién, a
requerimiento del Inspector, antes del inicic de las prughas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacidn, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i} la relacién del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participd en las pruebas, i) el protocelo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultades obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descarge correspondiente; y,
iv) otra informacion que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

En caso gue el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfacterio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

—_ El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas ¢ inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes ne hayan asistide a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remitira
al COES [as pruebas e informacion indicadas en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para
la integracién del proyecto al SEIN.

fy  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final con los
detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN y al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario de entregado diche documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un pfazo
maximo de diez {10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entenderd aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe
final se procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacidon efectuada por OSINERGMIN, fas observaciones fueran
de caracter subsanable {(mencres), el Concesionario debera levantarlas en el plazo que
= sea definido por OSINERGMIN y se pedra continuar con la Operacion Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacidn efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacién del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.

W\, ok ]
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Anexo N° 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos as sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
Concedente para acreditar tal condicién. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilaterai de crédito de la cual el Estado de la Replblica del Perl sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Peri
mantenga relaciones diplomaticas,

. iii. cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 0016-2019-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perl, o cualquier otra
circutar que posteriormente ta modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no menor
a la clasificacion de grado de inversion asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Repiblica del Per(.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a (*A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),

vi. todos los inversionistas institucicnales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Cencesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Peri o en el extranjero que adguieran derechos y/o
activos derivados det Contrato de Concesion;

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa ¢ indirectamente cualquier tipo de valor

mabiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica ¢ privada

o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora constituida en

el Perl ¢ en el extranjero.

Ahng..\?.uila
fhurigze

e

[ Queda expresamente establecido que, bajo ninguna circunstancia, se permitira gue los accionistas o

socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupe econdmico segln lo establecido /
en la Resolucion SMV 018-2015-SMV/01 o norma gue la sustituya.

condicién a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.
En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representades por
Agente Administrativo o Agente de Garantias.
_Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
/[,- representante de los obligacionistas ¢ su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87/de
L/ Ley del Mercado de Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener ?,

2 Autoridad Gubernamental Competente:
| / Es &l érganc o institucion nacional, regional, departamental, provincial ¢ distrital, o cualguiera de sus
x \ dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publiegiirorganismo
i del Pery que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislatives o judiciales, o";f\- %ﬁﬁzca a
= €Oy ;T_#.‘pa"?;encia

/ cuaiquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas !
il sobre las personas o materias en cuestion. e

ot

" : WL
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3. Base Tarifaria:
Es ia sefalada en la Clausula 8.

4. Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles gue comprenden terrenos, edificaciones, eguipamiento,
accesorios, concesiones {incluyendo la Concesién Definitiva de Transmisidn Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudics,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adguiridas por el
Concesionaric para la adecuada construccién y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesidn. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

o 5. Bienes del Concesionario:

Scen todos los bienes de propiedad del Concesionario gue no califican como Bienes de la Concesion
y son de su libre disposicion.

6. Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamientc gue cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de |la Republica del Perll, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacion econémica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida gor el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto social del Concesionario sera /
desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la gque el Operador Calificado es fitular de la
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesidn con el Concedente. v

Contrato o Contrato de Concesion: /

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices gue lo integran, a través del cuﬁ(se
rigen las obligacicnes y derechas enfre el Concedente y el Concesionario.

12. Contrato de Seguridades y Garantias:

/ Contrato a que se refiere el Articulo 25 del Decreto Legislativo N° 1362, por el cual se'storga la
= | garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligacicnes y seguridades del Concedente
/7\ # 1 estipuladas en el Contrato de Concesién.

e

L 13. Costo de Servicio Total:

| I.-' Es Ja suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del gg =) &;’e::‘r-sion

, /l del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacién U h-os En los
( literales d} y e) dei numeral 8.1 del Contrato. =\ DEE0 A

1 NN S
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14. Destruccion Total:

Aguella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las paries, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicidn llevado a nuevo, o
(b) la pérdida maxima probable {PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

15. Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para;

a. La Administracion Pabiica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en ia
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas [as referencias horarias se deteran entender efectuadas a la hora del Per(.

16. Dolar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

17. Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a fa Ley N°® 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca vy
Seguros. Para los efectos del Contrata son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

18. Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN..

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento ¢ crédito, emision de
valores mobiiiarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido inciuye cualguier renavacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

20. Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

21. Estudio Pre Operatividad:
Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces  /
0 que lo reemplace. /
22. Facilidades Esenciales: /

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parté de

terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
23. Fecha de Cierre: &|

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y dejc?“araciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

T
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24. Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta flanza emitida por una Entidad Financiera gque presentara el Concesionario para
garantizar, desde la suscripcion del Contrato hasta la Puesta en Operacion Comercial. a) el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el page de penalidades y ¢) &l pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicién de que sumen el total de monto exigide para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y divisién, y de ejecucién automatica. La Garantia de
Fiel Cumplimiento debera cefiirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato.

:/125. Garantia de Operacion:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera gue presentara el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la Puesta de
Operacion Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que sumen ei total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y division, y de ejecucién automatica,

La Garantia de Operacién debera cefirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

26. Gastos Pre Operativos:

Son aquellos gastos incurridos por el Concesionario desde la Fecha de Cierre hasta antes de la
Puesta en Operacion Comercial y gue seran reconocidos por el Concedente en caso de terminacién
dei Contrato previa presentaciéon de documentacion sustentatoria debidamente auditada por una
empresa especializada independiente. No deben estar comprendidos dentro de los Bienes de Ia
Concesion.

Inspector:
Es la Persona gue representa al Concedente segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa ¢ indirectamente el Contrato
de Concesién, incluyen la Constitucion Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra gue
conforme al crdenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para el presente contratc y que comprenden a las normas regulatorias; asi
£OmMo a sus normas complementarias, supletcrias ¢ modificatorias.

Niveles de Servicio: /

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefaladas en el Contrato :/as
a;",Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aungue no limitadag al
___J'/ mantenimiento y operacién del Proyecto, incluyendo las normas de supervisién. En pariiculary per: )
. | _ node manera exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables a! proyecto son: (i) estandares de dalidfad
//\ ~|  de servicio y producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y similares del sector
) | eléctrico, incluyendo las de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos y (i)
S especificaciones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Nwe%es de-Servicic
| conllevara en la aplicacion de sanciones al Concesionario, segun 1.f Ejspestmenes

|
J Aplicables.

e - - " ek -’: e
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“Afo de la Lucha Centra la Corrupcién y la Impunidad”

Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el operador que ha sido declarado como tal, en razon de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Congurso ¢ quien lo suceda conforme al Contrato. En la
estructura del accionariado del Concesionario debe poseer y mantener la titularidad de la
Participacion Minima.

Operacion Experimental:

Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de ia Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas vy
contractuales bajo el amhbito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprotada para el efecto.

Parte:
Es, seglin sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacion Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco

por ciento (25%) del capital sociai suscrito y pagado del Concesionario, per el plazo estipulade en &l
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peri.

Proyecto:
Es el Proyecto "Eniace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

Puesta en Operacion Comercial o “POC":

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.3 y a partir de la cual &l
Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N 027-2007-EM, asi como sls
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. [

Servicio:
Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
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44. Valor Contable:

Independientemente del vaior establecido para fines tributarios ¢ para cualquier otro fin, para &l
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de [a Concesién ¢ del activo intangible
gue refleja los Bienes de la Concesion, expresado en Délares (de acuerdo a Estados Financieros
auditados elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perd), neto de
depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo. Para estos efectos,
la depreciacion o amortizacion se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta
{30) afios. Sila depreciacién o amortizacidn para efectos tributarios es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacién de linea recta descrito y (2) el impuesto a la
renta resultante del método de depreciacién utilizado por el Concesionario. Para efectos de Io
dispuesto en el Contrate, el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni

>
2%
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

{ciudad), __ de de 201....
Sefiores ;
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Pera.-
Ref.:. Carta Fianza N°
Vencimiento:
=3 Concurso del Proyecto “Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracicén:

Por la presente y a la sclicitud de nuestros clientes, sefiores (nombre def Concesionariof (en
adelante "el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incendicional y de realizacién
automatica, sin beneficio de excusion, ni divisioén, hasta por la suma de diecioche millones de Doiares de
los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000} a favor del Ministerio de Energia y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesion del Proyecto
“Enlace 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas” (en adelante “El
Contratc”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicandc que nuestros clientes {(nombre del
Concesionario] no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago per conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente flanza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposicionas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
}V.l_inisterio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perl y nuestros clientes.
[ Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento &s
el , inclusive.

.r;?\

|
- |
e | Atentamente,

Sl A Firma
If Nombre T o
f j}l’ Entidad Financiera LD VA7
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Anexo N° 4-A

FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

(ciudad) de de 201....

i

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Perq.-

Ref.: Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto “Enface 500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, vy a solicitud de nuestros clientes, sefores frombre del Concesionario] (en
adelante “el Concesionario™), constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automéatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de tres miliones de
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas,
para garantizar que _____ (el Concesionario”)_____, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contrato de Concesion del Proyecto "Enlace 500 kV La Nina — Piura, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas”.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial de! Ministerio de
Energia y Minas, el cua! debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente auterizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones gue estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto nofarial del Ministeric de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, ¢ persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes {(nombre dei
Concesionario) no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar ia fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cabie Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha

en gue se ha exigido su cumplimiento y hasta (a fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legisfativo N® 1362 y su
el

reglamento; o las normas gue las medifiquen o sustituyan.

/MNuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entr
‘_’-’j\mnisterio de Energia y Minas, o cualguier entidad del Gobierno de! Pert y nuestros clientes.

| Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiepnto’gs
7§ /f/el , inclusive.
| Atentamente,

e T L T

[/ Firma
Y Nombre |
d’ Entidad Financiera
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Anexo N° 5

TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicacicnes principal (fibra
optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con cuarenta y ocho (48) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de diecioche {18) hilos oscuros del cable de fibra dptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supreme N° $34-2010-MTC, vy
Resolucién Ministerial N°468-2011-MTC/C3, y que seran utilizados por la Red Dersal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 28904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hilos de fibra éptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho {18) hilos de fibra éptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesicnario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra dptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, [as siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra Optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y cperara el
cable de fibra dptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion 1ISO 9001-2008 y TLI0G (Sistema
de Gestion de Calidad).

¢. El tipo de fibra éptica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geometricas,
Opticas, mecanicas y de transmisién deberan cumplir como minimo con la Recomendacién UIT -
T G.652.D 0 G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra ¢ptica debera tener una dispersién por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB peor km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra dptica con una vida util de por lo menos veinte (20) afos.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida Gtil.

g. Para realizar la instalacién, empalmes y pruebas de la fibra dptica, el mantenimiento del cable de
fibra optica, asi como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendacion
UIT-T de la Union Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANS| EJ
e [EC gue sean aplicables.

6. I’EI costo del mantenimiento del sistema de fibra lo reaiizard el Concesionario, segun las
efialadas en la Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica
con el fin de conservario en buen estado, hasta gue los hilos de titularidad del Estado sea
—efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partu‘_Q‘EMual
'el mantenimiento al cable de fibra oOptica sea compartidc con los conceSﬁﬁ;a_.Tga de

| telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarics asumiran los costﬁs= " rsfon
' para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, segun coFF *aponda.
NI
T ...-T.':-,;-
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento optico necesario para
iluminar la fibra éptica de titularidad del Estado, incluyendo el usc compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad de! Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.
En ese sentido, el Concesionario deberd dejar un distribuidor de fibra optica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestacidn, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de ftitularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar eguipos de
climatizacién y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.
Para todo lo anterior, no sé requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
g parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de jos hilos de fibra Optica de titularidad del Estado, el
Concesionario deberd acordar dentro de un plaze de diez (10) dias calendario, los términos
econémicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendaric adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir alguna controversia, esta sera
resueita con arreglo a la Clausula 14.

8. El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los
procesos de concesién de la fibra dptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmision
eléctrica per un acto U omision en la operacidn de la fibra éptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste uUltimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacion de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar fa fibra éptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o [a prestacion del servicio eléctrico, ef Concesionario
podra ordenar la suspension de ias citadas actividades por razones debidamente sustentadas, ias
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerioc de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario,
salvo acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14.

El Concesionario remitird semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada scbre el
tendido de la fibra &ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones vy los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contraios para la
/) utilizacion de su infraestructura.

< 11. Los hilos de fibra dptica que no son de titularidad del Estado, asi como los equipos y servici
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

|
/ \ | 12. Lo establecido en el presente anexo no afectard la Base Tarifaria. En casc se haga uso
_ | instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
* |' : los usuarios del servicio eléctrico conforme 1o establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
1, explotacion comercial de los hilos de la fibra dptica del Concesionario debera ser efgciuada por una
J}, empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus ser_\ii_ér;i:;'ihs_:ﬁ-_-g 25 los
5 | concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discrin;_qlr'\aﬂ:q iy que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones. g T AUl
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' FHUL i e H_”Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
PPIAFEL DEL “Afo de la Lucha Contra ia Corrupcidn y la Impunifad”
T QUE NETENIDO P y punifla

| 29 N0 m_
= f’Eu L.

e RULISAER
1 PILAR PDH&T by

B ]

Sefiores

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

PROINVERSION

FORMULARIO 4

Presentacion de la Oferta

Av. Enrigue Canaval Moreyra N® 150

Lima 27, Peru

Referencia:

tobre

Lima,;.?.O. de...o¢ .de 201.9.

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesién de los Proyectos "Enlace

500 kV La Nifia — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, “Enlace 220

kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” y "Enlace 220 kV

Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Ascciadas”.

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos;

“ENLACE 500 KV LA NINA — PIURA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

Ef ntimeros
{con dos decimales)

.Enletras

1) Costo de Inversion {US$)

58,534,456 , 55

2) Costo de OyM anual (US$)

2,083, 833, 06

Deos millones nave_n—iq Hros mil
novgnig sigte can e /) o

echocentas

“ENLACE 220 KV PARINAS ~ NUEVA TUMBES, SUBESTACIONES Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

En nimeros
{con dos.decimales)

En letras

1y Costo de Inversidn (USS)

i1,3%6,96%9. &5

, ! et
Dieciaveve millones Frecientes saientd y s2i5
mil _nepvecientes seo¢ v AVEVE, Cop £5

2} Costo de OyM anual (USS)

1,03, Si0. 43

On m:“o‘n ¢1€n‘fz; -Hes‘ (YU ?Urnlen'l'OS che%
con Y3 Jies

“ENLACE 220 KV TINGO MARIA — AGUAYTIA, SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS”

- . Enndmeros -
{con dos decimales)

" Enletras

Cinceeda ycaho m.llones ?v'merﬁos Froia ooty
mil -cvetpeciontes cincuern y sels con SS/IES

i 2,841, 553,71 Doce millones ochcte cmrer T A vl

1) Costo de Inversion (US$) | /2, 849/, 4 geigierios o Y };-rf@ . |
364, 3 j Strecieros seseria re mi cientes

2) Costo de OyM anual (US$) 64, 38¢C . 16 it il fc-://,;:'n i
Notas: |
a) Los valores sefalados en 1) y 2) son a la fecha de presentacién de ja Oferta. !
b) Nuestra QOferta tendra vigencia hasta la Fecha de Cierre. -
¢} Los significados de Costo de Inversién y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de |as Bases. ‘
d) Los costos desagregados de los Proyec se& muestran en los Formularios 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C y 4-CC. ‘
Atentamente, i
Firma del Representante Legal: . !
Nombre del Representante Legal: 6- e ‘_q,@cc(%l

“Enlace 220 KV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
“Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocfadasd]

w}r‘rag 0&@45"'8@’/




1| Ministerio
PERU de Economia y Finanzas -
COPIA Iﬁﬁiﬂmﬂ “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
EHF,'HETEHIDDAMW “Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”
29 Hm". |
.""."._..;I-: tl‘_l::%nuhh-l! & I., FORMULAR]O 4-A
PILAR FONCE MU B
FEDATARID

Desagregado de |la Oferta

Ampliaciones Asomadas”

Lineas de Transmision

: t_T EGGW

. Vaﬂante 1 EZJJ mr'

Transportes y Seguros

420,299, 96

Variante 2 220 e :
v | e ;3:;::*? Fe'z,";;i';éﬁ i Hra ‘Lsil..i?ﬁ::ifitsf“_ L B
e 6, wss: e {Ussn o .-P'"(ﬁsc:;sm g S
~OSTOS DE INVERSION Sk \ ‘ : |
Suministros 8,306,168 I6 Lesh Bl 07 11,532, 723 5-5-21082 36| 11,248,252 gﬁ_
42, 74[. 8¢ | 42,24/ 86 yz2,34/. 86 S48, 526. 5%’;

Construccion y Montaje

10, 556, IS, 8

8, 205,637, 5/

3,¢/5, ZY9. Of

260, 6/5. 85

/8, %31, 620.7_51

Costos Indirectos 1,668,303 48 373,99 28 | 434, 542.25|/7,529.26 |2,6%], 366. 2—%
Administracion del Proyecto 98,25/ .55 | /¢2, 432 8+ | /63,465 . 62 | 2,634 .¢&/ f, &z5, 304 . GLV
Ingenieria 4o2,965. 85 | 34,398 .26 | #,398 .26 | 5¢, 989. /5 N, G 5t
Supervision 354, 8//.24 | 32,056 .40 32,056 40 | 24,336, 93 420, 294, ?é
Gastos Financieros 288, 5°%. 56| 28,479.53] 23. 99452 | (7, 509. i1 3£3, 305 . Sli
N otal Costos de Inversion | 22-67%.99%.60 4,458, 655.78] 5, 923,404, 26| 1, 243, 3(3. (€ |35, 618, 2IE. By
.

OSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

|

sffotal Costos de OyM Anual

435,085 . 03

58,341 . 2]

58,341, 2|

3, s .3l

33, BEL . FE()
|

™

fecha de presentacion de la Oferta, consignado en ei Formulario 4

™M

La suma de este monto y su similar d

| Formulario 4-AA deberd ser igual al Coste de O‘peracién y Mantenimiento anual del

proyecto expresado a la fecha de preseptagion de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

X7

(enlan

WM

La suma de este monto y su similar del Formulario 4-AA debera ser igual al Coste de Inversion del proyecto expresado a fa

/’T@ Iy (_/c;’f‘tﬂ"

“Enlace 220 kV Farifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”
"Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas

o

Mpliaciones Asociadas”
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~QUE KETENIDD A LA VISTA

Ministerio

V.

([ DoNv,

\ I T:JﬁtH:i_'F P LT
H:TI_I PONCE MU
FEDATARI}

de Economia y Finanzas

FORMULARIO 4-AA

Desagregado de la Oferta

Ampliaciones Asociadas”

Subestaciones y Telecomunicaciones

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombifes”
“Afio de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunidad”

'SE FI'I.IJ'B'_ ‘ SE LaNma-..

| e %::.:f:;f;:“ g B ]
| ! {us$: ey s i g
—~ COSTOS DE INVERSION

| Suministros 12,668,09%-38) 2,181,626 . 02| 22,316. 29 |14,972, 63%. 59
Tran.sportes y Sequros 357, Y93. 3% | 126,033 .32 | .o —— |4 83, S32. &
Construccidn y Montaje 3,369,744 £53,676. U8 32,916.24 | 4,450, 333. ¢
Costos Indirectos L9 01433 (255,953 51| 4,583, 25 |1, 309, S5/. 48
Administracion del Proyecto | 52/ 281 . 38 95,539, 83| 2,29/.62 | €53,//2. &3
Ingenieria 52,70% .35 35,952 &/ |14.332,99 [/0%, 79+ .95
Supervisién 343 343 60| 2%, 3¢/ .01 |29, F4. 1] | 463, 325 .84
Gastos Financieros 199,765. 04 |18, 332,97 | 1§, 332.99 Bi, 434. 02

Total Costos de inversion

19,384, 843. 20

3,409, 936. 47

/19, 164.495

22,916, 239. 79

COSTOS DE GPERACION Y MANTENIMIENTO

Total Costos de OyM Anual

9%3,0l0 .33

28,523 1%

>3, 980.43 |

1,31@,014{ . 30 ()

(" La suma de este monto vy su similar del Formulario 4-A deberd ser igual al Costo de Inversion del proyecto expresado a la

fecha de presentacion de la Oferta, consignado en el Formulario 4

™

La suma de este monto y su similg
proyecto expresado a la fecha de p

del Formulario 4-A debera ser igual al Costo de

acion y Mantenimiento anual del

Bases Consolidadas (Hasta la Circular 7)— “Enlace 500 kV La Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

“Enface 220 kV Parifias — Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”™
“Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
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Anexo N° 7

PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberén cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):

ot N
0 &

—

L P
,@M Hitos f Plazo
':E Mendo * .
':é:,:- Culgy! V& . "\ ; -
T 1.- Instrumento de Gestién Ambiental aprobado por la Autoridad Veintisiete (27) meses
Gubernamental Competente.
| 2.- Cierre Financiero del Proyecto. ' Treinta y uno (31) meses

|’ s
‘ 3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el Anexo N° 1 del Contrato. GREr=ringlics trsllimesee |

\
|
B
Cuarenta y nueve (49) meses

' 4 .- Puesta en Operacion Comercial.

i L

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexo N° 9
medificara el plazo de los hitos.

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
8.3,

Versién Final
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 500 kV La Nifna — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

A. Lineas de Transmision
1. Descripcién general del Proyecto.
2. Descripcion del recorride de la linea.

{ncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vériices del trazo,
— el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueclégicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmenie el Codigo Nacional de Eiectricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de |a linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 80 Hz y BIL corregidos por altura.

¢) Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisién especificadas en el Anexo N° 1.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afio,
segln lo reguerido en el Anexo N° 1.

g) Numero de conductores por fase.

an f) Tipo, material y seccién de los conducteres. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no iohizantes
especificadas en el Anexo N° 1.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

' h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
i} Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

l) Puesta a ftierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, confrapescs u otro), asi copio
dimensiones y seccién de los elementos & emplear.

m) Otras caracteristicas ¢ informacion relevante.

(\
,' |' | n) Servidumbre utilizada.
rﬁ;l/ Ir‘ | o) Accesos e infraestructura
1| 4
\ | \_Ir/
P
/ | Enlace 500 kV La Nina-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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B. Subestaciones.
1. Descripeién general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir planc geecgrafico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y ios accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentaimente el Coédigo Nacional de Eleciricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama
- unifilar, vista de planta y eievaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccién. En caso gue se
moedifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la moedificacion y
verificacion que presenta mejor performance que €l esquema referencial,

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion dei tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
» Encapsulado {GIS)
Se indicara el numero de ceidas en 220 y 500 kV, segtin tipos:
= delinea
= de transformador
* de acoplamiento
= de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
— * tipo: tangue muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

fi Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= carriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
* Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN} y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.

Il j) Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
[ 14 * Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.

Iy ~

f .= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta). e
k)

Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra..[ m@ﬁﬁ{*

| | o
g :/)\/I,— cumple con los requisitos del COES.
y
/ |

'\_/Enlace 500 kV La Nifia-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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1) Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adguisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Inciuir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra prefunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El

El estudio tiene por cbjeto verificar que el esquema final de las instalacicnes permitira una cperacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudic de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Precedimiento Técnico COES PR-20 y
comprendera, entre otros, los siguientes aspectos:

Estudios de operacion en estade estacionaric, para diversas condicicnes de carga y generacion.
Se verificard el cumplimiente de los rangos permitides de variacion de tensién, carga por las
lineas y transformadores, ¢peracién de los dispositives de compensacion reactiva, cperacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tensién, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estadc estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el pericdo de emergencia y hasta que el Centrc de Control del COES adopte medidas
carrectivas.

Estudies de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de ja adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccion y recierre de accién répida.

Estudics de scbre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtres.

Disefic de los sistermas de proteccién y coordinacién de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de cenfoermidad con las normas del COES.

Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificard e incorporara al Proyectc las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalacicnes influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad deberd ser coordinade cen el COES. Se

aplicard el Procedimientc Técnico COES PR-20 o el gue lo sustituya.

Enlace 500 kV La Nifia-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Versidn Final
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Anexo N° 9

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo a ias Leyes y Disposiciones Aplicables, con postericridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias. El Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad
Promotora. El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo {traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

finiciones.

[1+]

a) Entidad Promotora: Entidades puUblicas responsables de aprobar medidas administrativas que

constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura
—_ necesaria para |la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

by Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesion Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N° 209-2015-MEM/DM.

¢) Plan Informativo: Es un documento pablico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iy Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre ofros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

d) Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial gue satisface
=y necesidades colectivas y cuya prestacién es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dadeo que busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacion. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la transmision y distribucidn
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.

Toda demora en la ejecucion del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto, seguira
el tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.

~ Pég. 85 de 98
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Anexo N° 10

TRAZO REFERENCIAL DEL PROYECTO “ENLACE 500 KV LA NINA-PIURA,
SUBESTACIONES, LINEAS Y AMPLIACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

"Decens do la Iqgualdad de Oporfursdides para muyeres y hombres™
A del Drilogo y la Reconciiacion Nacional™

Lima,
CERTIFICACION N° ©2 - 2018-SERNANP-DDE

= Considerando la Carta S/N recibida el dia 06 de junio de 2018 (CUT- 015921-2018),
suscrita por el Sr. Anibal del Aguila Acosta. Representante de PROINVERSION,
identificade con N° de RUC 20380799643, con domicilic fiscal en Av. Ennque
Canava! y Moreyra N” 150, piso 9, distrito San [sidro, provincia y departamento Lima:
mediante la cual solicita la certificacion de unos puntos que denomina "Enlace en
500 kV La Nifa-Piura. Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas™, que se
ubica tomando de referencia los limites politicos de administracién censal del INEI,

en las provincias Sechura y Piura, departamento Piura

Se certifica en base a la informacién proporcionada que grafica los refendos puntos

que. éstas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de

Amortiguamiento. tal como se precisa en el informe N° 358 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

T e Nocioe e KRS Kanis
Protegides por € E52d0
DRECCON Y TEWROLD SS90
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

‘Decerme de fa lqualdad de Oportunidades para megjeres y hombres”
“Afo def Didiogo y la Reconcrlacion Nacional”

INFORME N° 358 - 2018-SERNANP-DDE

A :  Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico

De ¢ Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desatrollo Estratégico

Asunto ; Certrficacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacicnados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.
Referencia : Carta S/N recibida el dia 06 de Jumio de 2018 {CUT-015821-2018)
7 Fecha 1 1] AT

Es grato dingirme a usted con la finalidad de informarle sobre la revision de la
informacion recibida para el analisis de ubicacion de unos puntos, respecto a la
Certificacion de ubicacibn de areas o ambitos relacionados con Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamientio del SINANPE.

1 ANTECEDENTES

Mediante documenio de la referencia el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de
PROINVERSION, sclicita a la Direccion de Desarrollo Estratégico, la cerdificacién de
2 ubicacion de unos puntos que denomina “Enlace en 500 kV La Nifa-Piura,
“Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, con relacion a las Areas Naturales
Erotegudas o Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

A través del link hitp /Awww mtc gob.pefestadisticas/lransportes.html, de fecha 07 de mayo
" de 2018. se descargd la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de la
< 4% - Red Vial Departamental, Red Vial Nacional y Red Vial Veanal, en formato shape file.

WL
[o 7 Mts'rante Cficio N® 191-2C18-INE/DNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través del
---,, hﬂitu‘to Nacional de Estadistica e Informatica-INEI, hace flegar a esta Direccion, informagcion
o e r'eferenaal de limites politicos administrativos censales a nivel nacional y centros pabladas,
. gr ‘jﬂbn formato shape file

] BASE LEGAL
2.1 Ley 26834, Loy de Areas Naturales Protegidas

Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o mannos del terntorio
nacional, expresamente reconocdos y declarades cemo tales. incluyendo sus categorias y
zonificaciones, para conservar la diversidad biolégica y cemas valores asocados de interés
culturai, parsajistico y cientifico, as! come par su centribucion al desarrclio sostenibie del
pais. eslas pueden ser A) Las de adminsstracion nacional, que conforman ef Sistema
Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracién regional,
denominadas areas de conservacion regional. C) Las dreas de conservac:on privadas.

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcion de las Areas de Conservacion Privada, se
establecen con caracter defimtivo. La reduccion fisica o modificacion legal de las areas del
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, solo podra ser aprobada por

] 5 Ley.
|. J."i‘l \/J/..
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

"Decenta de 1a Igusitad de Oportunidades para nxigernes y homives™
“Ano del Dalogo y fa Reconciiacon Kaoons!™

INFORME N° 355 - 2013-SERNANP-DDE

2.2 De las competencias de! SERNANP

El Sernicio Nacional de Areas Naturales Prolegidas es un organismo poblico técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
adminustracidn nacional y adminustrar el catastro oficial de las ANP

il ANALISIS

La solicitud de Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Prolegidas y su Zona de Amortiguamiento. se evalué conforme a les requisitos
especificados en el Tarifario de servicios a terceros aprcbadcs medianle Resglucién
Presidencial N°® 212-2014-SERNANP

A continuacién ! analisis del cumpimiento de ics requisitos estipulado en el Tanfario de
serviclos

o 1

¥

F

1.- Sobctud de servicio {Segun
formato N° 1) Sl

[2-CD conteniendo xll AT i
Formato de solicitud de Certificacidn 5|
Hlenada en formato Excel

“Archivo (s) shapefile del punto, linea | Cumplié cen lo establecido en
0 ambito en consulta, en Datum WGS la Resoluc:on Presidenc:al N°
Jiw, |84 y en la zona (s) UTM que se | 212-2014-SERNANP
+t+ “Lubique espacialmente. esto deberd s

— | Bar indicado segun lo descrito en el
Lieds  medpite V del formate N° 1
"':_"‘h%f TUHTnGR |

|i.r- P"/ -

" _":.-,1 g
2 Facturaiboleta de pago St

Para analizar la ubicacién de unos puntos en consulta, en relacitn a las Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamienlo, se empled Ia informacion cartografica generada y
aimacenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERNANP refenda a:

+ Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regional y Privada
s Zonas de Amortiguamiento

Asi mismo para la generacién del mapa correspondiente de ubicacidn. se utiizé Informacion
referencial generada por otras instituciones
Cartografia base (IGN)
5 Limites politicos. centros poblados (INEL)
ﬁ“:,: . Red Via! (MTC).
A

e | 2 4 2 N
P Bors:derando la infermacion alcanzada, se determina que [a ubicac:6n de Unos puntos que.——
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SERVICIO NACIONAL DE_AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
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INFORME N° 355 - 2018-SERNANP-DDE

Asociadas’. no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal
como se aprecia en el mapa adjunto.

IV CONCLUSION

La ubicacion de los punlos en consuita que denomina “Enlace en 500 kV La Nifa-Piura,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, no se superponen a un Area Natural
Protegida o Zona de Amortiguamiento,

v. RECOMENDACION
Remitir el presente informe af usuano, para los fines corespondientes

Es todo cuanto informo para su conocimento y fines que estime conveniente
Atentamente.

._,_"’," =
1 -"."'.!—:1‘-——

Geog. Mariséla Huancadqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Visto el informe que anlecsde, procedo a suscrnibirio para su tramite correspondiente por
encantrario conforme S sus aspectos técnicos

Blgo. Edgar

Responsable de g UOF Gestion de la Informacién

Visto =l informe que antecede, procedo a suscribirlo para su tramite correspondiente par
encontrarlo conforme en todos sus aspectos tecnicos.

SERNANP

Enlace 500 kV La Nifia-Fiura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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Anexo N° 11
TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 500 kV La
Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consuitora de Ingenieria, con conocimiento y
especializacion en la Supervisidon de Ingenieria, Suministro y Construccidn de Lineas de
Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervisién de ingenieria y obra del Contrato de
Concesién SGT “Enlace 500 kV La Nifa — Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,
por encargo del Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISCRA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tension, la misma gue no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario en
los Ultimos cinco (08) afics y cuya seleccion debera contar con la conformidad del OSINERGMIN,

El costo gue demande dicha supervision forma parte de |a propuesta de inversion del
Concesionario.
La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del

sistema de transmision (linea de transmisién y subestacién de alta tension).
3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarroiio de la Obra.

La supervisibn se prestard en la ejecucion del Proyecto "Enlace 500 kV La Nifa — Piura,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, gue comprende lo siguiente:

a) Subestacién Piura Nueva 500/220 kV
Lado de 500 kV

El sistema de barras y los eguipos de patio en 500 kV tendran una configuracién de conexidn
, de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:
, « Dos (02) celdas para la conexiéon de la linea hacia la S.E. La Nifia, que equivalen a 2/3 del
diametro de la configuracion interruptor y medio,

« Una (01) celda para la conexion del reactor de linea en 500 kV, hacia la subestacion La
Nina.

« Tres (03) celdas para la conexién de un Equipo Automatico de Compensacion Reactiva en
500 kV y para el banco de autotransformadores 500/220 kV, que equivalen a un diametro
completo de la configuracion interruptor y medio.

» Para las barras: fres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barpas
“A’ y “B” de la subestacion.

o Un (01) reactor de linea trifisico de 500 KV ~ entre 40 y 60 MVAr (hacia la Subestagit
Nifa}, conformado por 3 unidades monofasicas, mas una unidad de reserva.

¢* Un (01) Equipo Automatico de Compensacién Reactiva en 500 kV de -150 MVAT—‘{‘}. ivo)
'/ I +300 MVAr (Capacitivo). s
[ .'I /—\ of
'I | ~ /\ f B :"
| .'J/ II' 23
S . c TN
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¢« Un (01) banco de autotransformadores de 500/220/(*) kV ~ 750/750/(*) MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexion estrella‘estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva.

¢ Previsidn de espacio para cinco (5) ceidas futuras.

¢ Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patic en 220 kV tendré una configuracién de conexién de

doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

¢ Dos (02) celdas de linea para la conexién con la S.E. Piura Qeste.

s Una (01) celda de linea para !a conexion ¢on la S.E. La Nifa.

¢ Una (01) celda de linea para conexion con la S.E. Felam,

¢ Para las barras; tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
“A’y “B” de la subestacion.

+ Una (01} celda de fransformacion para la conexion con el lado de 220 kV del bance de
autotransformadores 500/220 kV.

¢ Una (01) celda de acoplamiento.

= Prevision de espacio para seis {6) celdas futuras.

¢+ Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, perticos y barras, cbras civiles, etc

b) Ampliacion de la subestacion La Nina 500 kV

» Dos (02) celdas de linea para la conexién con la S.E. Piura Nueva, que equivalen a dos
tercios del diarnetro de la configuracion interruptor y medio.

« Una {01) celda conectada a la barra "B", que equivale a un tercio del diametro de la
configuracidn interruptor y medio.

s Una (1) celda para la conexion dei reactor de linea hacia S.E. Piura Nueva.

» Un (1) reactor de linea trifasico de 500 kV —entre 40 y 80 MVAr (hacia |la subestacion Piura
Nueva), conformado por tres (3) unidades monofasicas y una unidad adiciona! de reserva,

¢ Sisternas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, efc.

c} Ampliacion de la subestacion Piura Ceste 220/60 kV

¢ La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la adecuacion de
las instalaciones existentes en la subestacién Piura Oeste como consecuencia del eniace en
220 kV con la subestacién Piura Nueva de 450 MVA.

¢ FEn ese sentido, el Concesionario hara uso de las celdas de 220 kV existentes en la
subestacion Piura QOeste correspondiente a las lineas L-2241 y 2162, de las cuales
reemplazara los equipos del circuito de corriente a fin de cumplir con la potencia de disefio
del enlace, de 450 MVA. Asimismo, realizara las adecuaciones de los sistemas de
proteccion, control, medicien, comunicaciones, servicios auxiliares, etc. necesarios para el
enlace de 220 kV entre las subestaciones Piura Nueva y Piura QOeste, de 25 km de longitud
aproximadamente.

i d) Linea de Transmision en 500 kV La Nina — Piura Nueva

+ Longitud; 87.1 km
¢ Numero de ternas: Una (1)
¢ Tension: 500 kv
ne Tensién maxima del sistema: 550 kV
|| » Disposicion de fases: Tipo horizontal o triangular. (
i N f\ "—r » Tipo de soportes: Celosia autosoportada. de acero galvanizado =
/L,'/' R - ;= —+  Conductor de fase: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACA <
i e Nt
| \
N )
'\ )

g . .
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« Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

» Cables de guarda: Cos {(2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como minimo, de
108 mm? como seccion referencial y ofro del tipe cable de acero
galvanizado EHS, con una seccion nominal minima de 70 mm?2

* Altitud: Minima 11 msnm. Maxima 116 msnm.
e) Variante L.T. 220 kV Felam - Piura Qeste y La Nina — Piura Oeste (L-2162/2241)
7 Variante 1 Variante 2 j
(de 180 MVA por terna} (de 450 MVA por terna) ;
= Longitud aproximada: . 16 km | 16 km ‘
* Nudmero de ternas: Dos (2) | Dos (2) '
= Tension nominal de operacion: | 220 kY | 220 kV
| = Tension maxima del sistema: | 245 kV | 245 kV _
= Disposicién de fases: Tipo vertical | Tipe vertical '

- By R e Celosia autosoportada | Celosia autosoportada de acero [
P P ; de acero galvanizado galvanizado
‘ Se podra utilizar ACSR, AAAC, ACAR

* Tipo de conductor: b () o conductores especiales de alta \
= temperatura. |

=  Ndmero de conductores por e Diisial oA 1 |
[ e (" Uno (1) en caso de utilizar conductores

£ | especiales de alta temperatura

* (Cables de guarda: ") | A ser evaluado en el EPO

_* Altitud: Menor a 1000 msnm I Menor a 1000 msnm

(M Eldisefo de la variante 1 sera igual al considerado en las lineas actuales L-2162/2241.

f) Repotenciacién de la linea en 220 kV {L-2162/2241) — Tramo Punto de Seccionamiento —
Piura Oeste

Repotenciacién {*) Nuevo Enlace (*) ‘
(Alternativa 1) (Alternativa 2) |
* Longitud aproximada: | 9 km 9 km ;
= Numero de ternas: J Dos {2) , Dos (2) '
pt » Tension nominal de operacion: 220 kV 220 kv
| = Tension maxima del sistema: 245 kV L 245 kY
= Disposicion de fases: Tipo vertical. Tipo vertical.
» Tipo de soportes: Se utilizaran las torres existentes. Celosia autosopoertada
de acero galvanizado {
= Tipo de conductor: Conductor especial de alta Se podra utilizar ACSR, l
temperatura "termo-resistente” que AAAC o0 ACAR,
reemplazara a ios conduclores
| existentes
Numero de conductores por fase Uno (1) | Dos (2)
r- Cables de guarda No tiene. ’ No tiene.
= Altitud: Menor a 1000 msnm | Menor a 1000 msnm

{*) El Concesionario debera coordinar con REP (fitular de las lineas L-2162/2241) sobre las adecuaciones que/s’e
realizaran en las torres existentes de las lineas L-2162/2241 como consecuencia del cambic de conductores. y/con
INTERNEXA scbre los posibles cambios al tendido del cable ADSS.

(™) El Concesionario deberd coordinar con REP e INTERNEXA sobre el uso y la disposicion final de las lifeas L-
2162/2241 y sobre la reubicacion del tendido del cable tipo ADSS.

| fl I{LCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA :

I "-‘- i
,_,49' a Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervision del Proyecta, ep g.tﬁﬁ‘co del
\l_ \ Contrato de Concesion y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construcc\on w&bas y

/puesta en servicio del Proyecto.
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Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla cen lo siguiente:

a. Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de los Eguipos y Materiales, correspondan a los alcances especificadcs en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose gque se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenierfa

¢. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en &l
Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d.  Que la construccion de las instalaciones se efectie segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de ia construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades gue seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

41  Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, lcs que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

* [ngenieria a nivel definitivo
* |ngenieria conforme a obra

42 Supervision de los Suministros

= Verificacion de los protocelos de prueba en fabrica {(FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

» Supervisar ta calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

4,3 Supervision de la construccion del Proyecto

Efectuar la supervisién de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecte. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

r Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

» lLa calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

» La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales gque para ello se utilicen,

= La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

» Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
= Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, |

ey / contrate para la construccion del Proyecto.
[ = Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se reﬂera%
\ _+— 5.10 del Contrato. 2\

- | » Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad an Jia‘% /f‘asr
N revisando y autcrizando los procedimientos de seguridad y protecmon amb|enta‘r-—. .

—
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= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

44 Supervision de las Pruebas

* Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del

Contrato.
CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y nabilitados en el
gjercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

» Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 10 anos en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: ingenierc mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

» Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingenierc mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco {5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
anos en supervisién de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensién.

* Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingenierc mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

» Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electronico, telecomunicaciones, mecanico-

electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tensién.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesiéon afin con
experiencia minima de diez (10) afos en la supervision de la seguridad durante la construccién
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tensidn.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tensién (220 kV o superior).

* L[os profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.

= La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

— 6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concedente, al Concesionario y al OSINERGMIN, Aos
sigulentes tipos de informes, durante la gjecucion del servicio y en medio magnético con archivos
fuente'

| presa Superwsora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

= lnformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Superwsera d
il \ /ﬁewamon elevara el informe respectivo, describiendo los detalles ¢ i
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» Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN,

s |nforme de cumplimiento del Anexo N° 1.

» |nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Superviscra expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo maximo de ejecucién del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultoria.

% La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicic del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisien.

De ser necesaria una amgliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para [a misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicion de la Empresa Supervisora {a documentaciéon gue le sea
requerida por ésta,

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT
“Enlace 500 kV La Nifia-Piura, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, gue incluye el
Anexo N° 1 "Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacién
del Proyecto”.

|I.r"’\
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Anexo N° 12

TABLA DE PENALIDADES

El Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexe, en la cantidad y veces que
se indica abajo, dehiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1. Por cada dia calendaric de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N® 7 y teniendo en consideracién las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una
penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US3 50 000 (cincuenta mil Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario de
atraso.

b) US$ 100 000 (cien mil Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 150 000 (ciento cincuenta mil Délares), por cada uno de los noventa (80) dias calendario de
afraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El cémputo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resolucidn prevista
en el literal b) de la Clausula 13.4.1, el Concedente cobrara unicamente una penalidad igual al
monto de |la Garantia de Fiel Cumplimiento, independientemente del ejercicio de su derecho a
resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Clausula 11
del Contrato, o en la comunicacion a gue se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segin
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto eguivalente al quince por ciento
{15%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

£ 3. En los casos establecidos en la Clausula 13.4, ademas de |la habilitaciéon para resolver el Contrato
por parte dei Concedente, el Concedente ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en la Clausula
13.4.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al Concesionario por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacion hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 50 000 (cincuenta mil Délares) durante el plazo de subsanacion.

b} Si el Concesicnario no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado, el
Concedente quedara habiitado a resoiver el Contrato y cobrara unicamente una penalidad igual
al monto de la garantfa que corresponda. El Concedente podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

—7 c) Si el Concedente decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolv
f—\\ cobrard la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el Concesionario_
// i Wiy, reponer la garantia correspondiente en caso el Concedente la hubiera ejecutado pa,aaeeb@r\ a
| )/ penalidad devengada.
o -r A i
il 4. En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de termlnacsclm [eTs
f__,/; la Clausula 13.8, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula. A
4
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5. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes gue pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el Concesionario pagara por cada dia
calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base

Tarifaria vigente.
8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para

ampliaciones conforme a la Clausula 4.2., el Concesionario debera pagar un monto de 5 UIT por
cada mes o fraccion de atrase en el cumplimiento de la obligacién y por cada imputaciéon realizada

por el Concedente.
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