ANEXO N° 8-A DE LAS BASES'

ESPECIFICACIONES TECNICAS
RED DE TRANSPORTE
{Referencia a los Numerales 1.3.30 y 1.3.62 de las BASES)

Para la elaboracion de la PROPUESTA, los POSTORES CALIFICADOS deben
cumplir estrictamente el contenido del presente Anexo. En tal sentido, los POSTORES
CALIFICADOS deben asumir las obligaciones del CONTRATADO, en el entendido que
alguno de éstos sera declarado ADJUDICATARIO.

DEFINICIONES

A,

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE TRANSPORTE

Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre el CONTRATADO vy el
FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados consignados en el
INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE TRANSPORTE, correspondiente a
las instalaciones realizadas. Asimismo, este documento acredita el cumplimiento
de las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
correspondientes al total de la RED DE TRANSPORTE. El modelo de dicha acta
se muestra en el apéndice N°5 y podra ser maodificada, siendo FITEL quien
finalmente determine su contenido definitivo.

ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE

Es el documento probatorio del cumplimiento de la instalacidon y funcicnamiento de
los componentes importantes de la RED DE TRANSPORTE. Es elaborada por el
CONTRATADQ para cada nodo, asi como, para el Centro de Operaciones de Red
(NOC) y CENTRO DE MANTENIMIENTO. El ACTA DE INSTALACION DE LA
RED DE TRANSPORTE tiene caracter de Declaracion Jurada.

CENTRO DE MANTENIMIENTO

Es el lugar fisico desde el cual se atenderan los eventos de mantenimiento
preventivo y correctivo.

CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE
Es el cronograma que detalla la planificacién temporal de la implementacion de la
RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo solicitado en el presente Anexo. Este
documento es elaborado por el CONTRATADQ, tiene caracter de Declaracion
Jurada y es aprobadoe por la Secretaria Técnica del FITEL, antes de su utilizacién.

INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE TRANSPORTE

Es el documento que contiene los resultados de la SUPERVISION realizada por el
FITEL al CONTRATADO.

NIVELES DE SERVICIO

Service lLevel Agreement - SLA, son los requisitos de calidad y condiciones de
continuidad definides en el presente Anexo.

OBSERVACION

Es la falla, averia, defecto de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE que
forman parte de la RED DE TRANSPORTE; asi como, incumplimientc de alguna

Lincorporado mediante Circular N° 1 {liteval A},
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de las obligaciones contractuales de parte del CONTRATADO, estipuladas en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, las que seran consignadas por el FITEL en
el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE TRANSPORTE.

H. PROPUESTA TECNICA GENERAL
Es el documento elaborado por el CONTRATADO que contiene la informacion
presentada en ia PROPUESTA TECNICA para la RED DE TRANSPORTE, con un

mayor detalle de informacién y documentacion, de acuerdo a lo solicitado en el
presente Anexo.

. PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA

Es el documento elaborado por el CONTRATADO que contiene la informacion y
documentacion contemplada para la implementacién de parte de la RED DE

TRANSPORTE, de acuerdo a lo solicitado en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS,

PROTOCOLO DE PRUEBAS

Documento elaborade por el CONTRATADO que contiene entre oftros, los
procedimientos a ejecutar para verificar la correcta instalacion y funcionamiento de
la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en este Anexo.

K. PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO
Documento preparado por el CONTRATADO gue contiene entre otros, los

procedimientos a ejecutar para verificar el cumplimiento de los NIVELES DE
SERVICIO requeridos en el presente Anexo.

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracion de la RED DE
TRANSPORTE, las cuales seran realizadas por el FITEL, o a través de un tercero
designado o contratado por él, en coordinacion con el CONTRATADO y de
acuerdo al PROTOCOLO DE PRUEBAS y PROTOCOLO DE PUESTA EN

SERVICIO aprobado por el FITEL, para verificar la culminaciéon de cada avance
segun lo indicado en el Cuadro N° 1.

RDNFO

Es la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.

N. SUPERVISION
Es el conjunto de actividades técnicas y especializadas de vigilancia, inspeccién y
control que debera realizar el FITEL, o un tercero designado por este, durante el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE para verificar el
cumplimiento de las caracteristicas y obligaciones previstas en este Anexo y en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumidas por el CONTRATADO.

W
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Para el cumplimiento de la SUPERVISION, el CONTRATADO dara acceso a
sus instalaciones al personal autorizado por el FITEL en la oportunidad que io
solicite. Para ello, el CONTRATADO presentara un protocolo de ingreso como
parte de su PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA. Dicho protocolo estara
relacionado exclusivamente a la infraestructura, instalaciones en ios nodos,
edificaciones, rutas de tendido de la fibra 6ptica, entre otros, pertenecientes a
la PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA presentada. FITEL revisara el
protocolo de ingreso y se pronunciara respecto de su aprobacion junto con la
de la citada propuesta técmica, y podrd proponer las modificaciones al
protocolo que estime necesarias. En ausencia de pronunciamiento del FITEL
en el plazo establecido para la aprobacion de la PROPUESTA TECNICA
DEFINITIVA, el CONTRATADOQ dard por aceptado dicho protocolo de i ingreso’.

1.2  Para la preparacion del Documento N® 3 del numeral 7.1 de las Bases,
PROPUESTA TECNICA, los POSTORES deben revisar y tener en cuenta las
LEYES APLICABLES y normatividad peruana que rige el sector de las
telecomunicaciones y sectores conexos relacionados con la implementacion de
redes de fibra optica.

El CONTRATADO es responsable de gestionar las acciones que permitan
negociar acuerdos de uso compartido de infraestructura con las empresas
eléctricas; asi como, obtener los permisos, los derechos de via, de paso y de
uso necesarios para instalar los postes e infraestructura que resulte necesaria
para el despliegue de la RED DE TRANSPORTE, se debe considerar que para
el caso de las empresas eléctricas, el FITEL debe aprobar previamente los
acuerdos a establecerse.

De manera excepcional, por Unica vez, EL. CONTRATADO tendra la obligacién
de operar y mantener |la RED DE TRANSPORTE, durante el PERIODO DE
PRUEBA descrito en las BASES®.

Toda referencia efectuada en este documento a “Numeral’, “Literal” y
“Apéndice”, se debera entender efectuada a los numerales, literales o
apéndices del presente Anexo, respectivamente, salvo indicacion expresa en
sentido contrario.

2. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION DE LA RED DE TRANSPORTE

2.1 El CONTRATADO presentard en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario desde la suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para
aprobacién del FITEL, la PROPUESTA TECNICA GENERAL de la
implementacion de la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo al contenido que se
encuentra en el numeral 10.

El CONTRATADO deberd entregar la PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, de
acuerdo con el Cronograma de Construccién de la RED DE TRANSPORTE
que se muestra en la siguiente tabla. El contenido de la PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA se encuentra en el numeral 10.

2 Modificado mediante Circular N° 9 [numeral 2.1 de la Madificacién N° 2},
3 Modificado mediante Circutar N° 9 (numeral 2.2 de Ja Modificacion N* 2).
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Cuadro N® 1: Cronograma de Construccion de la RED DE TRANSPORTE y
PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA*

Cronograma de Construccion de la

Entrega de la
Red de Transporte PROPUESTA
Nodos de ' TECNICA
Eecha limite | DiStribucion, | Nodos de DEFINITIVA
Conexiény | Agregacion j (Fecha limite)
Core :
Inicio de
instalaciones Mes 5 -
Culminacion de
primer avance Mes 70 92 5 Mes 4
Entrega total de la
RED DE| Mes 12 52 5 Mes 7
TRANSPORTE
 Total - | 104 ] 400

Cabe precisar que el cronograma anterior, de ser el caso, se ajustara con el

adelanto de instalaciones ofertado durante el CONCURSO por EL
CONTRATADO.

El FITEL tendra un plazo no mayor de 30 DIAS para la evaluacion y, de ser el
caso, la aprobacién de la PROPUESTA TECNICA GENERAL y de la
PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA. FITEL podra observar la propuesta
presentada, teniendo EL CONTRATADO 10 DIAS para la subsanacion de las
ohservaciones estabiecidas.

Cada POSTOR CALIFICADO presentara en el Documento N° 3, PROPUESTA
TECNICA, el Cronograma Preliminar de la RED DE TRANSPORTE, tomando
en cuenta lo indicado en los numerales precedentes, asi como en el Cuadro N°®
1. Asimismo, dicho cronograma debera incluir todos los plazos estipulados de
cumplimiento en el presente documento.

2.6 EL CONTRATADO presentara el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE, en formato impresc y en
formato electronico (elaborado en software de gestidén de proyectos coordinado
con FITEL), como parte de su PROPUESTA TECNICA GENERAL y reemplaza
al Cronograma Preliminar de la RED DE TRANSPORTE presentada en el
CONCURSO. Para dicha presentacion el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE contara como minimo:

» La Fecha de inicio y finalizacién de las actividades correspondientes a la
instalacién de la RED DE TRANSPORTE, contemplando de ser el caso
el efecto de adelanto de instalaciones ofertado durante el
CONCURSO por el CONTRATADO.

* Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.3 de la Modificacién N° 2), .-
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+ Hitos de todos los plazos contemplados en las presentes
especificaciones, asi como los contemplados en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, para el cumplimiento de todas las actividades
relacionadas al PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE.

Por otro lado, como parte de la presentacién de cada PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, EL CONTRATADO debera presentar nuevamente el
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTE, en la misma presentacion solicitada en el parrafo anterior,
que debera contar adicionalmente como minimo con lo siguiente:

» Avance de ejecucion a la fecha del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE TRANSPORTE presentado anteriormente,

* Fecha de inicio y finalizacion de actividades especificas para la
efecucion de las instalaciones a realizar, correspondientes a Ia
PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA presentada.

» Detalle semanal de instalaciones programadas por distrito,
correspondientes a fa PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA presentada.

+ Datos del personal principal encargado para cada actividad o
entregable, asi como las funciones que tienen a cargo. En lo que
respecta al personal en campo, detallar la cantidad y distribucion de los
recursos para el cumplimiento de las instalaciones en la linea de tiempo.

Todo ello correspondiente a la PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA
presentada’.

2.6  El costeo desagregado y detallado de la PROPUESTA ECONOMICA para la
implementacién de la RED DE TRANSPORTE dehera ser presentado por EL
CONTRATADOQ a los cinco {(05) dias posteriores de suscrito el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

3. DISPOSICIONES PARA LA RED DE TRANSPORTE

Reqguisitos Basicos

Los POSTORES CALIFICADOS deben elaborar, proponer y describir una
arquitectura de red que aproveche al maximo ias capacidades y el rendimiento
de sus sistemas y equipos, cumpliendo con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Para este fin los POSTORES
CALIFICADOS adjuntaran las hojas técnicas de la fibra optica y del
equipamiento activo propuesto en el Documento N° 3, PROPUESTA TECNICA.

Los POSTORES CALIFICADOS también deben describir las ubicaciones y
configuraciones de los nodos y enlaces asociados a la RED DE TRANSPORTE
en el Documento N° 3 del numeral 7.1 de las BASES, FROPUESTA TECNICA.
Para el caso de la PROPUESTA TECNICA GENERAL y PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, el CONTRATADO debera incluir sustento por estas.

El CONTRATADO debe implementar un enrutador y su redundancia que
cumplan funciones de un enrutador de borde y de core, el cual debe estar

ubicado en el NOC y esta a su vez, en la capital de la Region Ayacucho (casco
urbano de dicha localidad).

® Modificado mediante Clrcular N° 9 (numeral 2.4 de la Modificacion N° 2).
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3.1.4 EI CONTRATADO debera implementar la RED DE TRANSPORTE con
mecanismos de redundancia: formando anillos l6gicos y anillos fisicos por rutas
diversas, estableciendo rutas virtuales hacia dos (02) Nodos de
Agregacién distintos (de ser posible). EL CONTRATADO se obliga a
implementar por lo menos cinco (05) anillos fisicos que contengan a como
minimo treinta y dos (32) nodos (véase Apéndice N° 1 - LISTA DE NODOS
OPTICOS CON REDUNDANCIA FiSICA POR RUTAS DIVERSAS), de modo
que se obtenga la latencia indicada en el numeral 5, considerando protocolos
con tiempos de convergencia flexibles y eficientes.

Asimismo, EL. CONTRATADO debe usar la infraestructura de soporte que se
detalla en el Apéndice N° 1, donde se prevé utilizar infraestructura de las redes
eléctricas de alta y media tensidn, asi como a través de los postes a ser
instalados dentro del derecho de via de las redes viales. EIl CONTRATADO
puede proponer mejoras en el disefio de los nodos y trazo de la RED DE
TRANSPORTE, los cuales serén evaluados por FITEL, quien finalmente

determinaré su implementacion, esto se realizara en un plazo maximo de
30 DIAS®.

Los Nodos de Conexién y Nodos de Distribucién de la RED DE TRANSPORTE

deben estar preparados para que los operadores de setvicios publicos de
telecomunicaciones puedan interconectar sus redes.

3.1.6 ElI CONTRATADO adquirira y efectuara, en caso corresponda, el saneamiento
fisico legal de todos los terrenos necesarios para las instalaciones de los
diferentes nodos, CENTROS DE MANTENIMIENTO y NOC de la RED DE
TRANSPORTE, exceptuando los casos sefialados en los numerales 3.2.3. Por
tanto EL CONTRATADO no puede arrendar inmuebles. Estos deberéan
culminarse durante el PERIODO INVERSION'.

3.2 Nodos de Agregacion de la RED DE TRANSPORTE

3.2.1 E!I CONTRATADO debe considerar que los Nodos de Agregacion de la RED
PDE TRANSPORTE se ubicaran uno en cada capital provincial {dentro del casco
urbano), asimismo debe contar con un enrutador que tendra la funcion de
insertar todo el trafico proveniente de los Nodos de Distribucién vy enrutarlo
hacia los Nodos de Distribucién de la RDNFQ o hacia el enrutador indicado en
el numeral 3.1.3 precedente de acuerdo al Apéndice N° 1.

Excepcionalmente, se ha considerado que algtn(os) Nodo(s) de Agregacion de
la RED DE TRANSPORTE se co-ubique(n) en Nodo(s) de Conexion de la
RDNFO (ver Cuadro N° 2).

3.2.2 Ei ancho de banda efectivo de los enlaces de subida entre los Nodos de
Agregacion de la RED DE TRANSPORTE y los Nodos de Distribucion de ia
RDNFO debe tener una capacidad inicial de 1 Gbp/s e incrementarse
progresivamente de acuerdo a la demanda.

3.2.3 El CONTRATADO podra co-ubicar los equipos de ios Nodos de Agregacion de
la RED DE TRANSPORTE en los Nodos de la RDNFO que se muestra en el
Cuadro N° 2. Caso contrario, EL CONTRATADO se obliga a implementar el
respectivo enlace de interconexion hacia dichos nodos, para lo cual dicho

® Modificado mediante Circular N* 9 {numeral 2.5 de la Modificacién N°* 2).
Modlflcado medlante Ctrcular N°9 (numeral 2.6 de Ia Modlficacnén N° 2).
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Nodo de Agregacion debera cumplir con las especificaciones sehaladas
en el numeral 3, de la Seccion V del apéndice N° 3 a lo referido como
Nodo de Distribucion®.

Cuadro N° 2: Nodos de la RDNFO

CODINER010 | DEPARTAMENTO PROVINGIA DISTRITO LOCALIDAD TIPO DE NODO
0502010001 AYACUCHO | HUAMANGA AYACUCHO AYAGUCHO DISTRIBUCION
0501010001 AYACUCHO | CANGALLO CANGALLO CANGALLO DISTRIBUCION
0503010001 AYACUCHO | HUANGASANCOS | SANCOS HUANGA SANCOS DISTRIBUCION
0504610001 AYACUCHO | HUANTA HUANTA HUANTA DISTRIBUCION
0505010001 AYACUCHO | LAMAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL DISTRIBUCION
0506010001 AYACUCHO | LUCANAS PUQUIO PUQUIO DISTRIBUCION
0507010001 AYACUCHO | PARINACOCHAS CORACORA CORACORA DISTRIBUCION
0508010004 avacucHo | PRJCARDELSARA 1 pyyjp PAUSA DISTRIBUCION
0509010001 AYACUCHO | SUCRE QUEROBAMBA QUERCBAMBA DISTRIBUCION
0510090001 AYACUCHO | VICTORFAJARDO | HUANGAPI HUANCAPI DISTRIBUCION
0511010001 AYACUCHO | VILCAS HUAMAN VILCASHUAMAN | VILGAS HUAMAN DISTRIBUCION

Fuente y efaboracion: FITEL, 2014

3.3 Nodos de Distribucion de la RED DE TRANSPORTE

3.3.1

El CONTRATADO debe considerar que los Nodos de Distribucidn de la RED
DE TRANSPORTE se ubicaran en cada capital de distrito (dentro del casco
urbano), de acuerdo a la relacion listada en el Apéndice N° 1 y se
interconectaran entre si formando anillos épticos redundantes mediante rutas
fisicas distintas de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 3.1.4. Cada nodo debe
constar de un enrutador que tendra la funcion de agregar todo el trafico
proveniente de otro Nodo de Distribucion y/o Nodos de Conexién y enrutarlo
hacia los Nodos de Agregacion.

Las rutas fisicas que sirven para interconectar a los Nodos de Distribucion
deben tener conexién a Nodos de Agregacion a través de rutas fisicamente
diferentes. Excepcionalmente, un Nodo de Distribucién puede estar conectado
a un Nodo de Agregacion en una capital regional limitrofe.

El ancho de banda efectivo de los enlaces de subida entre los Nodos de
Distribucion y los Nodos de Agregacion de la RED DE TRANSPORTE debe

tener una capacidad inicial de 1 Gbp/s e incrementarse progresivamente de
acuerdo a la demanda.

3.3.3 El CONTRATADO debe adoptar las medidas necesarias para que, ante
incrementos de demanda, exista disponibilidad de puertos eléctricos y opticos

para la conexibn con los operadores de servicios publicos de
telecomunicaciones.

® Modificado mediante Circulares N° 9 y N° 14 (numeral 2.7 de la Modificacién N° 2 y Modificacién N° 6,
respectivamente),
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3.4 Nodos de Conexion, de ser el caso, de la RED DE TRANSPORTE®

3.4.1 Una Red de Conexion debe ser construida para extender las capacidades de
los Nodos de Distribucion hasta los Nodos de Conexion en los centros
poblados del area rural.

3.4.2 EI CONTRATADO debe considerar que los Nodos de Conexién de la RED DE
TRANSPORTE se ubicaran en las localidades (dentro del casco urbano)
sefialadas en el Apéndice N° 1. Cada nodo debe constar de un conmutador
que tendra la funcién de agregar fodo el trafico proveniente de los Clientes
(operadores de servicios publicos de telecomunicaciones) hacia los Nodos de
Distribucién de la RED DE TRANSPORTE.

3.4.3 El ancho de banda efectivo de los enlaces de subida entre los Nodos de
Conexién y los Nodos de Distribucion de la RED DE TRANSPORTE debe tener

una capacidad inicial de 1 Gbp/s e incrementarse progresivamente de acuerdo
a la demanda.

344 E|I CONTRATADO debe adoptar las medidas necesarias para dque, ante
incrementos de demanda, exista disponibilidad de puertos eléctricos y opticos

para la conexidn con los operadores de servicios publicos de
telecomunicaciones.

3.4.5 ElI CONTRATADO debe instalar y equipar los Nodos de Conexién de la RED
DE TRANSPORTE que se sefiala en el Apéndice N° 1.

3.5 Nodos de Amplificacion

El CONTRATADO podra desplegar la RED DE TRANSPORTE utilizando
Nodos de Amplificacion, de ser necesario. Los Nodos de Amplificacién deberan
estar ubicados en los Nodos de la RED DE TRANSPORTE.

4. REGIMENES ADMINISTRATIVOS A CONSIDERAR

Permisos

El CONTRATADO debe considerar las medidas pertinentes para conseguir
todos los permisos necesarios de las autoridades a nivel local, regional,
nacional o de cualquier otra autoridad competente requeridos para ia ETAPA
DE INSTALACION. De manera excepcional, previa peticion escrita del
CONTRATADO, el FITEL interpondra sus buenos oficios para la obtencién de
dichos permisos.

4.2 Derechos y Servidumbres

El CONTRATADO debe tomar las medidas pertinentes para obtener todos los
derechos, servidumbres y permisos de uso necesarios por parte de los
propietarios de tierras privadas y de las autoridades locales, regionales,
nacionales o de cualquier otra autoridad competente requeridos para la
construccién de la RED DE TRANSPORTE durante la ETAPA DE
INSTALACION. De manera excepcional, previa solicitud por escrito del
CONTRATADOQ, el FITEL interpondra sus buenos oficios para la obtencién de
tales derechos de paso o permisos de uso.

? Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.8 de fla Modificacidn N* 2},
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4.3 Normas Técnicas, Cédigos de Construccion y Cumplimiento

431 ElICONTRATADO es responsable de cumplir con ia normativa técnica nacional
e internacional aplicable en materia de telecomunicaciones, electricidad, obras

civiles y de otros sectores conexos para la instalacion de la RED DE
TRANSPORTE.

4.3.2 EI CONTRATADOQ debe instalar todos los sistemas, equipos y planta exterior,
de conformidad con la normativa tanto nacional como internacional aplicable y
las mejores practicas de la industria, en ese orden.

4.3.3 E|l CONTRATADOQO es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la
construccidn tanto del ambito local, regional y nacional, especialmente o
indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Codigo Nacional de
Electricidad vigentes.

4.3.4 E| CONTRATADO debe cumplir con todas las normas de seguridad aplicables
y con las mejores practicas de la industria para garantizar la seguridad e
integridad de todos los bienes y personas asociados a la construccion de la
RED DE TRANSPORTE.

5. NIVELES DE SERVICIO (Service Level Agreement - SLA)

5.1 El CONTRATADO debe disefar e implementar la RED DE TRANSPORTE, de
tal modo que se asegure una disponibilidad de los enlaces'® de la red de fibra
dptica con diversidad de rutas que unen los Nodos de Distribucion con los
Nodos de Agregacion de noventa y nueve enteros noventa y nueve décimas
por ciento (99.99%), medida en base anual. Dichos Nodos de Distribucion se
listan en el Apéndice N° 1.

La disponibilidad de los enlaces' de la red de fibra optica sin diversidad de
rutas para los Nodos de Distribucion sera de noventa y nueve enteros nueve
décimas por ciento (99.9%), medida en base anual, sin contar el tiempo de
inactividad programado aprobado, Dichos Nodos de Distribucion se listan en el
Apéndice N° 1.

El CONTRATADO debe disefiar € implementar la RED DE TRANSPORTE, de
tal modo que se asegure una disponibilidad de los enlaces entre Nodos de
Conexion de noventa y nueve enteros seis décimas por ciento (89.6%), medida
en base anual.

54  El promedio de latencia de la RED DE TRANSPORTE debe ser menor de
treinta (30) ms. La latencia se define como la cantidad de tiempo que tarda un
paquete en viajar desde su origen hasta su destino y viceversa, es decir, es de
“de ida y vuelta”. Este indicador ser4 medido entre Nodos™,

55  El promedio mensual de pérdida de paquetes a través de toda la RED DE
TRANSPORTE debe ser menor de cero entero con fres décimas por ciento
(0.3%). Este indicador sera medido entre Nodos™.

*®Incluye componentes pasives y activos.
u Incluye componentes pasivos y activos.
2 Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 2.9 de la Modificacién N° 2),
13 Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 2.9 de la Modificacién N° 2},
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5.6  El promedio de jitter de la RED DE TRANSPORTE debe ser menor a 10 mseg.
Este indicador serid medido entre Nodos™,

57 El jitter maximo en la RED DE TRANSPORTE debe ser menor de 20 mseg.
Este indicador ser4d medido entre Nodos™.

5.8 El CONTRATADO deberd asegurar que las sefiales Opticas fransmitidas
tengan la precision de + 20 ppm?™.

59 La RED DE TRANSPORTE se sincronizarad utilizando las sefiales de la
RDNFO.

6. ARQUITECTURA FiSICA DE LA RED
6.1 Uso de la Infraestructura de las Empresa Eléctricas

Para la utilizacion de infraestructura de empresas eléctricas, el CONTRATADO
es responsable de asegurar la realizacién de la puesta a punto (make-ready)
de las torres de alta y media tension, asi como de los postes, antes que la fibra
optica se instale. También se obliga a solventar los costos asociados a la

reparacion de estos problemas. Para mayores detalles véanse los numerales
9.6.5y9.6.6.

Red Vial / Construccion de Postes “Dedicados” (“Purpose-Built”)

Los postes que se instalen como parte de la RED DE TRANSPORTE deberan
ser “dedicados”, de concreto armado centrifugado de doce (12) metros de
altura. El CONTRATADO debe disefiar las rutas, obtener los permisos vy
derechos de paso de las autoridades pertinentes e instalar los postes de
concreto armado centrifugado de acuerdo con las mejores practicas de la
industria. Estos postes deben cumplir con todos los requisitos de fijacion
(retrangueo) regional, nacional e internacional, y con los cédigos y normas de
construccion respectivos. Estos postes deben ser fabricados unicamente de
concreto armado centrifugado y disefiados para una vida util de como minimo
veinte (20) afos.

6.3 Ductos Subterrancos

En caso el CONTRATADO requiera construir sistemas de ductos en algunas
areas, tales ductos deben ser disefiados para cumplir con las condiciones
locales utilizando las mejores practicas de la industria. Ademas, deben
respetarse todos los codigos y normas de construccion locales y nacionales.

7. INSTALACIONES

74 En caso el CONTRATADO realice la contratacidén de subcontratistas para llevar
a cabo determinadas funciones asociadas a la implementacion, el
CONTRATADO es responsable de la implementacion de la RED DE

1 pModificado mediante Circufar N° 9 (numeral 2.9 de la Modificacién N° 2}.
5 Madificado mediante Circular N° @ (numeral 2.9 de la Modificacién N° 2).
* Numeracion modificada mediante Circular N° 9 {numeral 2.9 de la Modificacion N> 2).
Y7 Numeracién modificada rediante Circular N° 9 (numeral 2.9 de la Modificacion N° 2).
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TRANSPORTE. El FITEL se reserva el derecho de solicitar informacion
pertinente a fin de cumplir funciones de sus competencias,

7.2 Todos los sitios, cuenten o no con personal, que estan equipados con
instalaciones de energia de respaldo deben contar con la capacidad de
monitoreo remoto de! estado del suministro de energia eléctrica (por ejemplo,
alimentacion de red eléctrica activo / no activo; generador active / no activo;
UPS activo / no activo). Generadores de respaldo en tales sitios deben estar
sujetos a pruebas de funcionamiento completas (activacion del generador /
transicion y de la operacion del generador / desactivacion del generador), tales
pruebas debe poder llevarse a cabo y ser monitoreadas a distancia, sin la
necesidad de intervencion humana, aunque se pueden llevar a cabo
manualmente en sitios que cuentan con personal.

7.3 Nodos
7.3.1 Disposiciones Generales

7.3.1.1 El CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento, de
construir y equipar los Nodos de la RED DE TRANSPORTE, y se obliga a
solventar todos los costos asociados. Asimismo, se debe considerar que los
nodos de la RED DE TRANSPORTE que no estén coubicados con nodos de
la RDNFO deben ser construcciones nuevas.

7.3.1.2 El CONTRATADO se obliga a disefiar los Nodos de la RED DE
TRANSPORTE para resistir los movimientos teluricos que afectan el territorio
peruano, cumpliendo por lo menos la norma E.30 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. E| CONTRATADO se obliga a:™

7.3.1.2.1 Que todos los edificios, estructuras o ambos tendran que incorporar un

marco de puerta de acero y una puerta de acero con fines de seguridad e
integridad sismica.

:7.3.1.2.2 Que los armarios de almacenamiento sean capaces de cerrarse firmemente
: y de ser sujetados firmemente a las paredes.

"7.3.1.3 Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno alto
con baja probabilidad de inundacién o sobre muelies cuando dichos edificios
o estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.

Las actividades de construccion de Nodos deberan cumplir con todas las
regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y
jocales.

7.3.1.5 ElI CONTRATADOQ debe disefiar todos los Nodos de RED DE TRANSPORTE

de manera que asegure la temperatura y humedad relativa sefialadas en el
Apéndice N° 3.

7.3.1.6 E! CONTRATADO debe adquirir extintores portatiles de acuerdo a las
caracteristicas sefialadas en el Apéndice N° 3.

7.3.1.7 El sistema de energia de los Nodos debe considerar por lo menos un grupo
electrégeno, un cargador rectificador, un tablero de transferencia/control y un

® Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2,10 de la Modificacion N° 2),
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banco de baterias, de acuerdo a las caracteristicas sefialadas en el Apendice
N° 3. Para determinar la capacidad del generador de motor, el
CONTRATADO debe considerar lo siguiente:

7.31.7.1 Ampliacion de cargas futuras y pérdida de capacidad cuando opere en
jocalidades ubicadas en alturas superiores a los 1 000 msnm.

7.3.1.7.2 Local con espacio suficiente para acomodar el generador de motor, con la
ventilacion y piso adecuado.

7.3.1.7.3 Disefio para reducir ruidos producidos por el generador de motor e
instalacion con sistema gue minimice las vibraciones de dicho generador.

7.3.1.7.4 La transferencia de carga hacia/desde el generador de motor debe
gjecutarse en forma automética, y siempre de forma ininterrumpida. Tanto
el tablero de control como el tablero de transferencia deberan tener la
capacidad de poder ser supervisados y controlados remotamente.

o 7.3.1.8 El CONTRATADO debe tener en cuenta una autonomia de ocho (08) horas
! para el banco de baterias. Dichas baterias deberan cumplir como minimo las
caracteristicas sefialadas en el Apéndice N° 3.

El CONTRATADO debe considerar para el disefio del sistema rectificador /
cargador (R/C), las caracteristicas sefialadas en el Apéndice N° 3; de tal
forma que sea posible su monitoreo de manera remota.

"3,!..,7.3.2 Nodos de la RED DE TRANSPORTE

E '..-:‘-‘[?_‘i”"‘f/r/ 7.3.2.1 EI CONTRATADO debe construir los Nodos de Distribucién y de Conexion de
S acuerdo con lo sefalado en el Apendice N° 3.

7.3.2.2 El CONTRATADO implementara los Nodos de la RED DE TRANSPORTE con
un sistema de climatizacion, de acuerdo con lo sefialado en el Apéndice N° 3.

7.3.2.3 El CONTRATADO instalara los Nodos con equipos de alimentacién de la red

eléctrica comercial y de fuentes alternativas, de acuerdo con lo indicado en el
Apéndice N° 3.

7.3.2.4 El CONTRATADO considerara que todos los Nodos de la RED DE
TRANSPORTE deben disponer de por lo menos un grupo electrégeno, un
cargador rectificador, un tablero de transferencia/control y un banco de
baterias. Los generadores de motor deben tener la suficiente capacidad de
generacion y de combustible para soportar la red y los equipos criticos de
VAC por un minimo de tres (3) dias calendario después de un fallo del

sistema eléctrico primario y ocho (08) horas de autonomia para el banco de
baterias.

7.3.2.5 Los tanques de combustible que suministran los generadores de motor,
deben cumplir con todas las normas de construccidh nacional, regionales,
provinciales, distritales y locales y con las regulaciones ambientales y de
seguridad vigentes para instalaciones de combustible, tamafio maximo del
tanque y contaminacion sonora.
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7.3.2.6 El CONTRATADO debe ubicar los generadores de motor en una caseta
adecuada al medio ambiente externo para protegerlos de la intemperie y la
mala manipulacién.

7.3.2.7 El CONTRATADO debe disponer que todos los Nodos tengan un sistema de
alarma que, como minimo, se controle a distancia a través del NOC. Este
sisitema puede ser parte del Sistema de Gestion de Red (Network
Management System, NMS) o puede ser un sistema independiente. Como
minimo, el NMS debe contar con las siguientes capacidades:
» Deteccidn de intrusiones / puerta abierta (véase el numeral 12.3).

Temperaturas altas y bajas (fuera de los limites establecidos).

Humedad alta y baja (fuera de los limites establecidos).

Agua en el suelo.

Corte de energia comercial.

Condicion "generador activo” (véase el numeral 7.2).

Indicacién de fuente de potencia activa (comercial, UPS o generador)

UPS activo / inactivo (véase también el numeral 7.2).

Nivel de potencia del UPS.

Carga del generador.

Niveles de combustible.

Deteccion de calor / humo.

7.3.3 CENTRO DE MANTENIMIENTO

7.3.3.1 ElI CONTRATADO ubicarda CENTROS DE MANTENIMIENTO en cada capital
de provincia que se indican en el Apéndice N° 1- LISTA DE CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE. El equipamiento minimo

que debe incluir el CONTRATADO en cada CENTRO DE MANTENIMIENTO
se indica a continuacién™.

» Dos (02) tarjetas de transmisidn de fibra optica.

» Un (01) enrutador con las mismas caracteristicas del Nodo de Agregacion,
de acuerdo a las caracteristicas descritas en el numeral 8.4.

e Dos (02) enrutadores con las mismas caracteristicas del Nodo de
Distribucidn, de acuerdo a las caracteristicas descritas en el numeral 8.5.

e Un (01) carrete de como minimo 4 Km de longitud, por cada tipo de fibra

optica, de acuerdo a |las caracteristicas descritas en el numeral 9.

Instrumentos de medicion y herramientas para la fibra optica

Minimo 5 Postes concreto armado centrifugado de 12m..

5 bancos de baterias con las caracteristicas descritas en el Apéndice N° 3.

Una camioneta Pickup doble cabina de como minimo, transmision

mecanica, 4x4 doble iraccién todo terrenc, 2,400 cc, turbo diesel

intercooler, luces con circulina, undercoating, luz pirata, faros neblineros,

jaula metalica de seguridad antivolcadura, airbag (piloto y copiloto), carga

minima de 70 Kg, aro 22", garantia de 50,000 Km, asimismo, debera

contar con los seguros pertinentes y set de accesorios de seguridad

(extinguidor, llave de ruedas, gata hidraulica, triangulo de seguridad vy

botiquin de primeros auxilios) y llanta de repuesto,

¥ Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 2.11 de Ja Modificacion N° 2).
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7.3.4 Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC)

7.3.4.1 Todos los componentes electronicos activos, ubicados o no en sitios dotados
de personal, deben ser capaces de ser controlados y gestionados desde el
NOC. Ademas, los componentes electronicos activos deben ser capaces,
preferentemente, de ser configurados de manera remota, poder ser
actualizados (upgraded), entre otros, sin la necesidad de que un técnico esté
presente fisicamente en el sitio. El detalle del espacic fisico donde el
CONTRATADQ implementara el NOC esta en el Apéndice N° 3

7.3.4.2 EI CONTRATADO debe disefiar el NOC con las siguientes consideraciones:

7.3.4.21 Las conexiones de fibra de los Nodos de la RED DE TRANSPORTE, deben
utilizar las rutas fisicas planteadas en el Apéndice N° 1.

7.3.4.2.2 Tener al menos diez (10) posiciones de trabajo para el centro de monitoreo
del NOC?.

7.3.4.2.3 Contar con por lo menos dos (02) enrutadores y dos (02) conmutadores.
Cada enrutador realizara las funciones de Borde y Core en una etapa inicial
debido a la demanda del trafico de datos.

A fin de satisfacer la demanda estas funciones se separaran en
enrutadores dedicados, contando con por lo menos dos (02) enrutadores de
Borde y dos (02} enrutadores de Core para garantizar la eficiencia de
protocolos, la confiabilidad y redundancia de la red.

Estos enrutadores deben ser progresivos, con puertos de subida de hasta
10 Gbit/seg y puertos de bajada con una capacidad inicial de 1 Gbit/seg a

fin de satisfacer la demanda durante a vida operacional de la RED DE
TRANSPORTE.

7.3.4.2.4 Incluir 3 servidores de gestidén de las redes de datos y fibra. Los servidores
deben ser de alta calidad. Las caracteristicas minimas de los servidores

seran:
-1 Memoria RAM Minimo | Capacidad de 128 GB
Procesador Minimo |e 4 Procesadores fisicos
+ Cada procesador fisico debe operar con 6
nicleos.

Frecuencia de operacion de 3 GHz
Serial Attached SCSI 2 {SAS)

Interface de Transferencia de datos | Minimo

Memoria cache « 30MB L3

Distribucién Minimo |e El servidor debe ser montable y escalable

Procedimiento de operacion « Hot — swap

Energla (Servidor) _ s Alimentacion: CA 100 - 240 V 50 /60 Hz

Capacidad de almacenamiento Minimo | Capacidad de 600GB cfu

Interface de Transferencia de data » Serial Attached SCSi 2 {SAS)

Conexion a red Minimo |e Dos (2) puertos-Giga ethernat (Uno activo mas
uno de respaldo)

Puertos de conectividad Minimo is Cuatro (4) puertos USB

Sistema de ventilacion Minimo |e Cada procesador debe tener su propio cooler

de ventilacién.

Modlflcado medsante Clrcuiar N° 9 [numeral 2 12de la Modlﬂcauén N° 2) __
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« Ventilacién instalados en el case.
Menitor Minimo |» Tecnologia Led, de 21 pulgadas
« Alimentacion: CA 220V 50/60 Hz
Periféricos + Mouse, teclado
Garantia Minimo i+ Tres (03) afios. La garantia debe estar
certificada por el fabricante del equipo.
Sistema Operativo Minimo |e Microsoft Windows Server 2012 R2 (english)

7.3.4.3 ElI NOC debe funcionar en 24x7x365. ademas del area de equipos, oficinas,
sala de reuniones, almacén, entre otros ambientes. El CONTRATADO debera
considerar ambientes diferentes para el NOC y equipos de la Red, de acuerdo
a lo sefialado en el Apéndice N° 3.

7.3.44 El CONTRATADO debe disefiar e implementar el NOC de configuracion
adecuada para proporcionar monitoreo, gestibn y administracion de red
robusta y sensible, y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
disponibilidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE TRANSPORTE, lo que incluye implementarlo con redundancia de
equipos.

7345 El NOC hard uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo,
diagnodstico y gestion de la red, en particular, de sistemas automatizados de
diagnostico y gestion remota, que soportan, entre otros, diagnésticos remotos,
polling, reportes de alarmas, gestion de fallos, etc., asi como la capacidad de
recopilar, procesar y reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el
rendimiento de la red de los sistemas.

7.3.4.6 E! CONTRATADO instalara el NOC de modo que tenga un piso elevado para
facilitar el cableado, la distancia serd no menor de 40 cm. E| CONTRATADO
es responsable de seleccionar el emplazamiento, construccion vy
equipamiento del NOC, de acuerdo a lo sefialado en el Apéndice N° 3 y se
obliga a solventar todos los costos asociados.

El NOC debera contar con video Wall © una matriz de pantallas cuya
dimension total sea como minimo la sefialada para el video Wall descrito en el
Apéndice N° 3, capaces de mostrar diagramas del sistema de gestion de red,
alertas y otros contenidos proporcionados por computadoras, fuentes de
video de redes locales de television y streaming de video desde Internet. Para
mayor detalle, véase Apéndice N° 3.

El VAC del NOC debe operar en 24x7x365. La temperatura donde se
encuentran los equipos del NOC debe mantenerse entre 16°C y 24°C y donde
se ubigue el personal debe mantenerse entre 16°C y 26°C, controlable por la
direccion del NOC. La humedad relativa debe mantenerse entre 40% y 50%.

7.3.4.9 EINOC debe contar con un sistema de alimentacién eléctrica de emergencia,
proporcionada por un generador de motor. Este generador de motor debe
disponer de capacidad suficiente para suministrar energia a todas las
actividades del NOC, incluyendo la iluminacién, los puestos de trabajo, las
pantallas de video y el sistema VAC, y con capacidad de combustible
suficiente para operar por lo menos tres (03) dias calendario despuées de un
fallo del sistema electrico primario.

Concurso Publico del Proyecto “Instalacion de Banca Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regicn
Ayacucho” Pagina 15



7.3.4.10 Los tanques de combustible que suministran los generadores de motor y las
casetas donde ellos se ubican deben cumplir con todas las normas de
construccion nacional, regionales, provinciales, distritales y locales y con las
regulaciones ambientales y de seguridad vigentes para instalaciones de
combustible, tamafio maximo del tangque y contaminacién sonora.

7.3.4.11 El CONTRATADO es responsable de implementar mecanismos de proteccion

para todos los generadores de motor de los efectos de la intemperie y mala
manipulacién.

7.3.4.12 El CONTRATADO debe implementar un Sistema Integrado de Deteccion y
Supresion de Incendios para el NOC bajo los estandares de la industria para
instalaciones de este tipo, conforme a la normativa local.

Las caracteristicas minimas del Sistema de Deteccién son:

1. Debe ser calibrado para detectar incendios reales y no ofras averias como
fugas en el sistema VAC, por ejemplo.

2. Debe contar con alarmas audibles fuertes y con luces de alarma

parpadeantes.

Debe contar con un interruptor de alimentacién de emergencia.

Debe contar con la capacidad de retrasar o cancelar la activacion dei
Sistema de Supresion,

Aw

Las caracteristicas minimas del Sistema de Supresion son:

1. El agente de supresion debe respetar el medio ambiente y debe estar
conforme a las normas locales.

2. El agente de supresion no debe presentar riesgos de toxicidad para el

personal.

El agente de la supresion no debe presentar riesgos de dafiar los equipos.

En caso de una descarga, debe ser posible eliminar el agente de supresion

de manera rapida y eficaz.

W

Adicionalmente, el CONTRATADQ debe colocar extintores portatiles de tipo
apropiado en lugares criticos en el NOC.

jiff¥.3.4.13 El CONTRATADO debe incluir como parte del listado de repuestos minimo

) para el NOC de su PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, segin el siguiente
i detalle:

o 1 Kit de repuestos de routers y switches.

¢ 1 Kit de repuestos de servidores.

e 1 Kit de repuestos de baterlas.

o 1 Kit de repuestos para el grupo de energla.

8. DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ACTIVOS

8.1 Requisitos Generales

8.1.1 Todos los equipos electrénicos activos deben ser nuevos de "carrier-grade”, y
deben cumplir con las recomendaciones del UIT-T y con otras normas
internacionales reconocidas. Asimismo, se debe observar la normativa nacional
aplicable para la importacion de dichos equipos.

W
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8.1.2 Todos los equipos electrénicos activos de la Red deben ser de la ultima
generacion en la linea de productos comerciales del fabricante-

8.1.3 Todos los equipos electrénicos activos de la Red deben contar con un tiempo
promedio entre fallos (MTBF por sus siglas en inglés), certificado por el
fabricante, de 65,000 horas 0 mas.

8.1.4 Los equipos electrénicos activos de la Red deben ser capaces de operar a
altitudes de hasta cuatro mil quinientos (4,500) metros, considerando las
diferentes condiciones geograficas.

8.1.5 Los enrutadores utilizados en la Red debera contar con la certificacidon Carrier
Ethernet 2.0.

8.2 Enrutadores de Borde y Core

8.2.1 Los enrutadores que realizan la funcién de Borde y Core deben ser controlados
por software y tener por lo menos veinticuatro (24) puertos de bajada de 1
Ghit/s SFP optico, dos (02) puertos de subida de 10 Ghit/s SFP optico. Con
procesador, fuente de poder y ventiladores redundantes®”,

8.2.2 Los Enrutadores de Borde y Core deben soportar QoS, MPLS, MPLS VPN.

8.2.3 Los Enrutadores de Borde y Core deben soportar el Protocolo Simple de
Gestion de Red (Simple Network Management Protocol, SNMP).

8.3 Conmutadores de Core

Los conmutadores de Core deben ser redundantes y controlados por software y tener
por lo menos treinta y dos (32} puertos de 10 Gbit/s SFP optico, con funcionalidades
de Core. Con procesador, fuente de poder y ventiladores redundantes.

8.3.1 Los conmutadores de Core deben considerar como minimo un (01) médulo de
expansion para crecimiento®.

Los conmutadores de Core deben soportar el Protocolo Simple de Gestidon de
Red (Simple Network Management Protocol, SNMP).

Enrutadores de Agregacion

8.4.1 Los Enrutadores de Agregacion agregan trafico hacia los Enrutadores de
Distribucion de la RDNFO, excepcionaimente se ha previsto que los

Enrutadores de Agregacion, agreguen ftrafico hacia los Conmutadores de
Conexién de la RDNFO

“ 8.42 Los Enrutadores de Agregacién deben ser controlados por software y deben

tener por lo menos dieciséis (16) puertos de bajada de 10, 100, 1000 Mbit/s
SFP con soporte optico y eléctrico, habilitados todos con médulos épfticos,
de acuerdo a las capacidades tecnologicas de los operadores de servicios
publicos de telecomunicaciones en concordancia con la normativa emitida por
el OSIPTEL, dos (02) puertos de subida de 1 Gbit/s expandible a 10 Gbit/s, con

* Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.13 de la Modificacién N°* 2},
22 Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.14 de la Modificacion N* 2).
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procesador, fuente de poder y ventiladores redundantes. Para el caso de la
excepcion sefialada en el numeral 3.2.1, el enrutador de agregacién se debera

adecuar a las prestaciones que ofrece los Nodos de Conexion de la
RDNFO?,

8.4.3 Los Enrutadores de Agregacién deben soportar servicios de Carrier Ethernet,
incluyendo Conexiones Virtuales de Internet (Ethernet Virtual Connections,
EVCs), flexibles, IEEE Bridging, G.8032, IEEE 802.3ad Link Aggregation, Layer
2 Protocol Tunneling (L2PT), EoMPLS/ H-VPLS, redundancia de pseudowire,
Servicios de Virtual Private LAN (VPLS), Layer 3 Routing, Protocolos de
enrutamiento; OSPF, 18-1S, BGP; Bidirectional Forwarding Detection (BFD),
RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), MPLS L3VPN, MPLS
LDP, MPLS TE, Multicast, PIMv2, PIM-SSM, IGMPv1, v2, v3, IGMP Snooping,
Anycast RP, IPv6 Static & Dinamic, IPv6 sobre MPLS, IEEE 802.1p QoS, IP
Precedence, Hierarchical QoS, Ethernet sobre MPLS, y conmutacion

multisegmento pseudowire, IEEE 802.3ah, Ethernet Local Management
interface (E-LM).

Los Enrutadores de Agregacion deben soportar servicios de nivel 3, servicios

IPv4 y IPvB, protocolos de enrutamiento y servicios a base de MPLS, entre
otros.

Los Enrutadores de Agregacién deben soportar el Protocolo Simple de Gestién
de Red (Simple Network Management Protocol, SNMP).

8.5 Enrutadores de Distribucion

\ 851 Los Enrutadores de Distribucion agregan trafico hacia los Enrutadores de
Agregacién.

8.5.2 Los Enrutadores de Distribucidon deben ser controlados por software y
equipados por lo menos con veinticuatro (24) puertos de bajada de 10, 100,
1000 Mbit/s SFP con soporte optico y eléctrico, habilitados con doce (12}
médulos 6pticos y doce (12) médulos eléctricos, de acuerdo con las
capacidades tecnoldgicas de los operadores de servicios publicos de
telecomunicaciones en concordancia con la normativa emitida por el OSIPTEL,
dos (02) puertos de subida de 10 Gbit/ls SFP éptico a los Enrutadores de
Agregacién y doble fuente de poder®,

Los Enrutadores de Distribucion deben soportar servicios de Carrier Ethernet,
incluyendo Conexiones Virtuales de Internet (Ethernet Virtual Connections,
EVCs), flexibles, G.8032, {EEE 802.3ad Link Aggregation, Layer 2 Protocol
Tunneling {(L2PT), EoMPLS/ H-VPLS, redundancia de pseudowire, Layer 3
Routing, Protocolos de enrutamiento: OSPF, 1S-IS, BGP, Bidirectional
Forwarding Detection (BFD), RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol
(VRRP), MPLS L3VPN, MPLS LDP, MPLS TE, Multicast, PIMv2, PIM-SSM,
IGMPv1, v2, v3, IGMP Snooping, Anycast RP, IPv6 Static & Dinamic, IPv6
sobre MPLS, IEEE 802.1p QoS, IP Precedence, Hierarchical QoS, Ethernet
sobre MPLS, y conmutacién multisegmento pseudowire, IEEE 802.3ah,
Ethernet Local Management Interface (E-LMI).

% podificado mediante Circular N° 9 (numeral 2,15 de la Modificacidn N° 2),
% prodificado mediante Circular N° 9 (numeral 2.16 de la Modificacidn N° 2},
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8.5.4 Los Enrutadores de Distribucidn deben soportar servicios de nivel 3, servicios

IPv4 y IPv6, protocolos de enrutamiento y servicios a base de MPLS, entre
otros.

8.5.5 Los Enrutadores de Distribucion deben soportar el Protocolo Simple de Gestidn
de Red (Simple Network Management Protocol, SNMP).

86 Conmutadores de Conexion

8.6.1 Los conmutadores de Conexion deben constar de por lo menos veinticuatro
(24) puertos de bajada de 10, 100, 1000 Mbit/s eléctrico, de acuerdo con las
capacidades tecnologicas de los operadores de servicios publicos de
telecomunicaciones en concordancia con la normativa emitida por el OSIPTEL,
dos (02) puertos de subida de 10 Gbit/s SFP éptico y doble fuente de poder?,

8.6.2 Estos conmutadores deben soportar el Protocolo Simple de Gestién de Red
(Simple Network Management Protocol, SNMP).

8.6.3 Los conmutadores de Conexion deben soportar IEEE Bridging, G.8032, IEEE
802.3ad Link Aggregation, Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT), Layer 3 Routing,
Protocolos de enrutamiento OSPF, RFC 3768 Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP), IGMP Snooping, IPv6 Static & Dinamic, IEEE 802.1p QoS, IP
Precedence, Hierarchical QoS, {EEE 802.3ah, Ethernet Local Management
Interface (E-LMI).

8.7 Amplificadores

8.7.1.1 Los Equipos de la RED DE TRANSPORTE de ser necesario podran incluir
Amplificadores de Fibra Optica Dopada con Erbio (EDFAs por sus siglas en

inglés) o el equivalente para regenerar las sefiales épticas segun el tramo que
corresponda.

18.7.1.2 Todos los Amplificadores deben soportar el Protocolo Simple de Gestidn de
Red (Simple Network Management Protocol, SNMP).

FIBRA OPTICA

Disposiciones Generales

9.1.1 El CONTRATADO debe adquirir los cables de fibra optica directamente de
fabricantes, quienes deberan acreditar lo siguiente:

9.1.1.1 Estar dedicado a la fabricacién y suministro de cable de fibra optica de aita
calidad por un minimo de cinco (05) afios;

9.1.1.2 Tener capacidad de producir un minimo de 25,000 km de cable de fibra
optica por afio; v,

9.1.1.3 Poseer certificacion 1SO 9001:2008 y TLO000 (Sistema de Gestiéon de
Calidad). .

5 Modificado mediante Circular N° 9 {numeral 2,17 de la Modificaciéon N° 2),
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9.1.1.4 ElI CONTRATADO deberd cumplir las consideraciones sefialadas en el

Apéndice N°2, respecto a los herrajes, soportes y ferreteria para cables de fibra
optica.

9.2 Caracteristicas de la fibra 6ptica

9.2.1 Eltipo, los pardmetros fisicos, las tolerancias, las caracteristicas, entre otros de
la fibra optica a utilizar para la Red debe cumplir con todos los requisitos
sefialados en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
TRANSPORTE, iguales o superiores a los sefialados en las Recomendaciones
(G.652.D de la UIT-T para fibra monomodo.

9.2.2 La fibra 6ptica debera tener una dispersiéon por modo de polarizacion (PMDQ)
menor o igual a cero enterc con un décimo (0.1).

9.2.3 La atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero
conh treinta y cinco centésimos {0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con
veinticinco centésimos (0.25) dB por km a 1550 nm.

9.3 Caracteristicas del cable de fibré optica

9.3.1 El CONTRATADO debe instalar los cables de fibra optica de tipo totalmente
dieléctrico autosoportado (ADSS por sus siglas en inglés).

9.3.2 El cable ADSS debe ser de tipo nucleo seco (Dry Core), con un gel de relleno
en los tubos que contienen los hilos de fibra.

9.3.3 Este cable debe ser de doble cubierta para que soporte carga de traccion,

considerando una velocidad promedio de viento de 60 Km/hora y una carga
adicional de 10 mm de capa de hielo.

9.3.4 E! cable debe tener una resistencia al aplastamiento de 3000 N/100 mm y una

temperatura de rendimiento en la instalacion, operacién y aimacenaje entre -
40° Cy 70° C.

9.3.5 El CONTRATADO tendra en cuenta las condiciones del entorno donde
instalara y operara el cable de fibra optica a fin de que las caracteristicas
fisicas del cable ADSS sean las adecuadas. El cable instalado a lo largo de las
lineas de transmisién de alta tensién debe soportar vanos mayores entre las
torres, en comparacion del cable a utilizar en los vanos entre las torres de linea
de media tensidn o postes.

El CONTRATADO debe cumplir con los requerimientos de la RED DE
TRANSPORTE mediante el uso minimo de dos tipos de cable ADSS, con
vanos maximos admisibles de seiscientos (600) y doscientos (200) metros
respectivamente. Para excepciones a esto, véase el numeral 9.8.

037 EICONTRATADO debe utilizar un tipo de cable de fibra dptica con una vida util
de por lo menos veinte (20) afios. Para ello, debe tener en consideracion las

recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal forma que asegure su vida
util.

9.3.8 El CONTRATADO considerara instalar el cable de fibra 6ptica a una distancia
minima de un (01) m. desde lineas de poder de 23 kV en adelante. Mayores
detalles del cable y su instalacion se indican en el Apéndice N° 2.
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9.4 Embalaje y Marcado de Pre-Instalacion

El CONTRATADO debe asegurar que sigue los métodos estdndares en la
industria para el embalaje y marcado de los carretes de cable de fibra oOptica.
Un Gnico segmento de cable, sin empalmes, debe ser montado en cada
carrete; los extremos de este cabie deben estar disponibles para las pruebas, y
el CONTRATADO se obliga a tomar todas las medidas apropiadas para la
prevencion de dafios al cable durante los procesos de transporte,
almacenamiento y entrega al sitio de instalacion.

9.5 Pruebas

El CONTRATADO debera seguir cualquiera de los métodos estandares en la
industria (por ej. UIT, EIA/TIA, IEEE, IEC) de pruebas previas y posteriores a la
instalacién del cable de fibra optica. Como minimo, dichas pruebas deben
comprender pruebas en carrete, de post-empalme, de post-Conexion; y de
aceptacion. El CONTRATADO debe informar el cronograma de pruebas al
FITEL con una anticipacion de quince (15) dias habiles, para que pueda
participar en dichas pruebas a su discrecion.

8.6 Métodos de Instalacion

9.6.1 Todas las actividades de construccion e instalacion deben cumplir con la
normativa ambiental aplicable (nacional, regional, provincial, distrital y local).

El CONTRATADQ utilizara e! método de instalacién de acuerdo con e! entorno
particular (linea de alta tensioén / linea de media tension / postes de concreto
armado centrifugado / otros), en el cual se despliega el cable de fibra optica,
terreno, accesihilidad, caracteristicas y configuraciones de las torres o
estructuras de soporte, entre otros, siempre que esté conforme con las
practicas y procedimientos estandares en la industria para |a instalacion de
cable ADSS. Asimismo, debe proporcionar a través de la PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, la descripcion detallada del método de instalacion, que
incluye los estudios de campo eléctrico y estudio de estructura de torres y
postes por donde se tendera la fibra optica.

El despliegue a través de vanos largos (véase numeral 9.8 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE) puede
requerir técnicas y equipos especiales o no estandares. En este caso, el
CONTRATADO debe proporcionar al FITEL una descripcion detallada para
cada uno de estos casos en su PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA,

0.6.4 EI CONTRATADO de realizar los ESTUDIOS DE CAMPO, es decir es
responsable de recopilar y analizar la informacion necesaria relacionada a los
entornos del lugar de instalacion, asi como de realizar las inspecciones
preliminares (walk-downs) y encuestas de ruta que pueden ser requeridos. El
FITEL debe tener acceso a dicha informacion a solicitud, sin perjuicio de lo
sefialado esta informacidn debera estar presentada en el Expediente Técnico
(referirse al numerai 14.1).

9.6.5 En lugares donde el CONTRATADO despliegue cable ADSS a lo largo de
infraestructura existente de transmision eléctrica, el CONTRATADOC es
responsable de que se lieve a cabo la puesta a punto de dicha infraestructura
("make-ready"), a fin de garantizar que éstas posean la integridad o capacidad
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hecesaria para soportar correctamente el cable. El CONTRATADO es

responsable de asegurar que todas las operaciones de preparacion necesarias
se realicen adecuadamente.

9.6.6 ElI CONTRATADO debe observar las paufas de instalacion de cable ADSS
proporcionadas en el estandar IEEE 1222 (2004 o version mas reciente), asi
como los procedimientos de instalacion recomendados por el fabricante del
cable. En caso de discrepancia, ios procedimientos del fabricante deben tener

prioridad y documentard el hecho en el Expediente Técnico (referirse al
numeral 14.1).

86.7 En caso el CONTRATADO instale cable ADSS sobre postes dedicados a lo

largo de las carreteras, él es responsable de seleccionar el emplazamiento y la
instalacién de dichos postes.

9.6.8 EICONTRATADO puede desplegar cable de fibra dptica en ductos enterrados
a lo largo de carreteras que puedan estar disponibles, en este caso el
CONTRATADO debera comunicar el hecho al FITEL para su respectiva
aprobacién, asi como incorporar la documentacion correspondiente en el
Expediente Técnico (referirse al numeral 14.1). En estos casos, el
CONTRATADO se obliga a cumplir con los requisitos establecidos en el
numeral 9 en lo que sea aplicable.

9.7 Requisitos de distancia al suelo, de pandeo (Sag) y de tension

9.7.1 La altura libre sobre el suelo de cable ADSS debe cumplir con la normativa
nacional y local pertinentes y con las normas de construccion observadas por
las distintas empresas eléctricas a lo largo de cuya infraestructura el cable se

desplegara. En ausencia de tales normas y estandares, la distancia minima del
suelo nominaimente debe ser de cinco (05) metros.

9.7.2 Los requisitos de pandeo y de tensién dependen del tipo particuiar de cable
desplegado, los requisitos de despeje y los parametros de carga
meteorologicos. EI CONTRATADO es responsable de garantizar el

cumplimiento de estos requisitos, de acuerdo con la informacidn proporcionada
por el fabricante del cable.

9.8 Vanos Largo's

0.8.1 E| CONTRATADO podra optar por soluciones gue no requieren la instalacion
de cable ADSS en la zona de potencia sobre las que asl lo requieren. Por
gjemplo, como regla general, una solucion en la que se lleva al cable ADSS
sobre postes intermedios construidos para tal fin seria preferible a una solucion
en la cual el cable esta atado o soportado por un conductor eléctrico.

9.8.2 En todos los casos que involucran vanos grandes, el tipo de cable de fibra
dptica debe ser adecuada y certificada para el tipo de situacién que se
presenta. Debiendo cumplir con los requisitos establecidos en los numerales
9.1,9.2,y9.3.7. '

9.9 Rollos de Servicio {Service Loops)

El CONTRATADOQ debe proveer suficientes rollos de servicio de cable (para
evitar la necesidad de sustituir tramos enteros de cable en caso de la
ocurrencia de problemas posteriores). El rollo de servicio debe ser minimo de

W
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40 m. de longitud, y deberd estar ubicado en cada empaime de bobina, de
derivacioén, y antes de cada CDF. '

9.10 Presupuestos de pérdida de fibras y tramos

9.10.1 El CONTRATADO es responsable de asegurar que cada segmento de ruta de
fiora optica estd diseflado e implementado con el fin de cumplir con los
requisitos de presupueste de pérdida necesarios para ese segmento.

9.10.2 Es posible que en algunos segmentos de ruta se exceda la longitud maxima
sobre la cual se puede desplegar fibra sin amplificadores (un repeatered)
exitosamente. En tales situaciones, el CONTRATADO es responsable del
disefio, emplazamiento e implementacién de los dispositivos repetidores
necesarios y los equipos asociados.

9.11 Nuamero de Fibras

El nimero minimo de hilos de fibra optica para la RED DE TRANSPORTE es
de cuarenta y ocho (48) hilos.

9.12 Técnica de Empalme (Splicing)

El CONTRATADO debe emplear el estado del arte de la técnica de
procedimientos y técnicas de empalme de fibra, tanto durante la instalacion
como en todos los procesos de mantenimiento y reparacion posteriores, para

maximizar la integridad de los empalmes resultantes y minimizar las perdidas
de empalme.

10. DISENO DE RED Y DE SISTEMAS

El CONTRATADO debe desarrollar su PROPUESTA TECNICA GENERAL que
contiene mayores detalles de su PROPUESTA TECNICA e incluye el disefio
integral de todo el sistema (fibra optica, dispositivos electronicos activos,
nodos, NOC y otros componentes sefialados en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE) y obtener la aprobacion del FITEL.

El CONTRATADO podra realizar las érdenes de compra, siempre y cuando
cuente con esta aprobacion.

En la entrega de la PROPUESTA TECNICA GENERAL, PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA y Expediente Técnico (referirse al numeral 14.1), EL
CONTRATADO debe suministrar tres (03) copias a color de los documentos de
disefio detallados tanto en formato electrénico como en papel (del tamafio que
requiera). L.os archivos electronicos deben estar en sus formatos originales {por
ejemplo, AutoCAD, Shape, MS-Excel, MS-Word, MS-Visio, en formato .pdf,
entre otros).

10.3 La PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, presentada de acuerdo con el
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
TRANSPORTE, debera incluir como minimo los siguientes elementos:

+ Actualizaciones al CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA
RED DE TRANSPORTE.

» Esquema de red.
» Ubicacion y descripcién de cada node u otra instalacion que contiene
eguipos activos.
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« indicar las conexiones fisicamente diversas y cuales comparten rutas
comunes de los Nodos de Distribucién y Conexién hacia los Nodos de
Agregacion, asi como los criterios utilizados para el disefio.

o Inventario de equipos, con indicacién de ubicaciéon, incluyendo fabricante,
modelo, version de todos los componentes y manuales.

+ Software (nombre, versién, requisitos y cuotas de licencias {(monto, fecha
de caducidad, modalidad de adquisicién y otros detalles pertinentes) que
debe proporcionarse.

e Dibujos de configuracion de bastidores y planos para todas las

instalaciones que contienen equipos activos, asi como los materiales a
utilizar en dichas instalaciones.

Requisitos flsicos de los sitios.

Requisitos de energia incluyendo UPS y generadores.
Requisitos de VAC.

Planes de Seguridad y de Monitoreo del Medio Ambiente.
Esquema de direccionamiento de red.

Inventario de repuestos de los equipos.

PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE PUESTA EN
SERVICIO.

Informacion referida en el numeral 9.6.2. de este documento.

Documentacién referida al estudic de campo realizado, con la informacién
levantada que permitié definir los disefios de la Red a implementar.

o Propuesta a implementar para el cumplimiento de lo sefialado en el
numeral 15.7 del presente documento.

E! FITEL se reserva el derechc de sdlicitar informacién adicional al
CONTRATADO de considerarlo pertinente.

10.4 El CONTRATADO, hasta la fecha de cuiminacién de la ETAPA DE

INSTALACION de la RED DE TRANSPORTE presentara , un documento que
contenga:

10.4.1 Las recomendaciones de los fabricantes y proveedores de infraestructura,
equipos y software, asi como su propia experiencia a fin de que la
infraestructura, los equipos, la fibra éptica, el hardware, software, los sistemas
de vigilancia, etc. funcionen con normalidad y los servicios puedan brindarse
bajo las especificaciones de calidad establecidas en el presente Anexo.

™ | 10.4.2 Los protocolos de monitoreo, diagnéstico, gestion de ia red recomendados, asi
< como las pruebas a realizar a fin de verificar el cumplimiento de los Niveles de
Servicio sefialados en el numeral 5.

11.  SISTEMAS DE SOPORTE DE OPERACIONES Y DE NEGOCIO
(OPERATIONS SUPPORT SYSTEMS / BUSINESS SUPPORT SYSTEMS,
0SS/ BSS)

11.1 Requisitos Generales

11.1.1 EI CONTRATADOQ debe obtener, configurar e instalar un conjunto de Sistemas
de Soporte a Operaciones y Sistemas de Soporte al Negocio (colectivamente,
0SS / BSS). A nivel general, el conjunto OSS / BSS debe tener capacidades y
funcionalidades adecuadas para garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y
sensible de la red.

W
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11.1.2 Ei CONTRATADO debe proporcionar, en su PROPUESTA TECNICA
GENERAL, al FITEL una visién general del conjunto OSS / BSS propuesto y de
sus capacidades y funcionalidades.

11.1.3 El CONTRATADO debe entregar al FITEL, en su PROPUESTA TECNICA
DEFINITIVA, una propuesta de estrategia de manejo de repuestos
adecuadamente detallada, con capacidades y funcionalidades requeridas para
cada situacion.

11.2 Gestion de Red

11.2.1 A nivel general, el CONTRATADO debe disefiar, implementar y mantener un
Sistema de Gestion de Red (Network Management System, NMS) con
capacidades y funcionalidades adecuadas para garantizar una gestion y
administracién de la red maximamente eficaz y sensible, tanto para la gestion
de equipos activos (enrutadores, conmutadores, etc.) e incluir monitoreo
remoto de la fibra 6ptica, de manera que detecte cortes y facilite la ubicacion
de la averia, detecte deterioros y disminucién de la calidad de los enlaces entre
Nodos (incluye componentes pasivos y activos). Este sistema debe ser
modular y escalable; quien opere la RED DE TRANSPORTE debe ser capaz
de actualizar y modificar los reportes o funcionalidades del software a
discrecion, sin tener que realizar pago alguno al CONTRATADO o a un tercero.
Este sistema debe ser capaz de emitir reportes y estadisticas de manera
periodica (diaria, semanal, mensual o anualmente) a solicitud de quien opere la
RED DE TRANSPORTE. Para mayores detalles véase Apéndice N° 4.

11.2.2 EIl CONTRATADO debe proporcionar al FITEL, como parte de la primera
PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, una descripcion detallada del NMS, con

referencia especifica minima a cada una de las areas funcionales enumeradas
a continuacion:

11.2.2.1 Gestion de Fallas, que comprende el conjunto de procesos y procedimientos
para detectar, aislar y corregir deficiencias de la Red de cualquier tipo. Estos
procesos y procedimientos incluyen el mantenimiento de registros de fallas,
procesos frente a fallas, las acciones en respuesta a notificaciones de
deteccidon de fallas, identificacion y seguimiento de fallas, pruebas y
secuencias de pruebas de diagnostico, informes de fallas y de su estatus,
localizacién y correccion de fallas. El sistema propuesto de gestion de fallas
debe utilizar algoritmos de filtrado que asignaran niveles de gravedad a las
alarmas (de conformidad con la Recomendacién UIT-T X.733 u otras) e

inciuir reglas y procedimientos de escalado en la solucion de fallas y sin
ambigliedades.

Gestion de Disponibilidad, cuyo fin es mantener niveles adecuados de
disponibilidad de la RED DE TRANSPORTE y de sus enlaces y componentes
individuales, y monitorear y mantener de conformidad con los requisitos de
las Especificaciones Técnicas, en particular, SLA y de rendimiento de la RED
DE TRANSPORTE.

Gestion de Configuracién, que comprende, entre otros, los procesos vy
procedimientos para la realizacién de configuraciones, revisiones de red y
actualizaciones.

T T T e ———— o]
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Lo ey

11.2.2.4

11.2.2.5

11.226

11.2.2.7

Gestidn de Capacidad, que generen informacién para el dimensionamiento,
el modelado, la planificacién de capacidad y la gestiéon de los recursos de la
RED DE TRANSPORTE.

Gestion de Continuidad, que comprende, entre otros, los procesos vy
procedimientos que apoyan y garantizan la continuidad de las operaciones de
la RED DE TRANSPORTE, orientados a reducir la incidencia de fallas, y

garantizan que los procedimientos de recuperacion sean eficientes vy
eficaces.

Gestiéon de Rendimiento (Performance Management), que proporciona
informacidn, procesos y procedimientos estructurados para monitoreo y
gestién del rendimiento de la RED DE TRANSPORTE y para mantener el
rendimiento en conformidad con los requisitos del nivel de servicio y de
rendimiento de la RED DE TRANSPORTE.

Gestion de Cambios o Modificaciones, que comprende procesos vy
procedimientos estructurados y estandarizados para la gestion eficiente de
cambios, de modificaciones de configuracion y de actualizaciones de
hardware / software, y para asegurar que se realicen con la minima
interrupcién o degradacion relacionada a la prestacion de servicios.

12. REQUISITOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA E INTEGRIDAD FiSICA

12.1 Seguridad de Red

12.1.1 E

CONTRATADO debe presentar al FITEL una propuesta de procedimientos y

politicas de seguridad en respuesta a los requerimientos de la RED DE
TRANSPORTE vy la evolucién tecnolbgica, precisando cdmo sus politicas,
procesos y procedimientos de seguridad cumplen con las leyes, estandares y
mejores practicas de confidencialidad y seguridad aplicables a nivel local,

hacional e internacional; esta propuesta debe incluir esquemas de segregacion
fisica y logica y debe contener como minimo las siguientes disposiciones y
politicas:

+,
o
*

b5

+,
L

*
R

7
L

Autenticacion: un nombre de usuario y una contrasefia.

Politicas de Acceso: Se estableceran tres niveles de Acceso: Usuario,

Supervisor y Gerente de Sistema.

e EI nivel de Usuario: solo podrd accesar a los recursos de red
directamente relacionados con su trabajo.

o El nivel de Supervisor: Accesaran a los recursos de red de un grupo de
usuarios.

e E! nivel de Gerente de Sistema: Accesaran a todos los recursos de la
red y podran instalar software y nuevos drives de dispositivos.

Log de ingresos. Todos los ingresos a la red quedaran registrados,

indicando: El usuario, Hora de inicio, Hora de fin, Cormandos introducidos.

Los registros de este log se almacenardn durante seis meses. Como

minimo en uno de los servidores descritos en el numeral 7.3.4.2.4%.

Instalacién de un Firewall

Instalacién de software anti-virus para ayudar a detectar e inhibir la accion

de malware, gusanos o troyanos.

% Modificad

o mediante Circular N° 9 {numera) 2.18 de la Modificacion N° 2},
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*,

% Instalar un sistema de deteccién de intrusos basados en anomalias, cuyos
registros son utilizados para fines de auditoria y para su posterior analisis
de alto nivel.

# Desplegar honeypots. Los honeypots son recursos de la red que actdan

como sefiuelos, debido a que los honeypots no son accesibles para

propositos legitimos, pueden ser desplegados en la red como herramientas
de vigilancia y de alerta temprana. Las técnicas utilizadas por los atacantes

que intentan accesar a estos recursos sefiuelo se estudian durante y

después de un ataque para mantener un ojo en las nuevas técnicas de

explotacién. Un honeypot puede también dirigir la atencion atacante lejos
de los servidores legitimos.

La comunicacion entre dos hosts usando una red debe ser encriptada para
mantener la privacidad.

12.1.2 El CONTRATADO debe indicar que sistema de proteccion implementara para
que la RED DE TRANSPORTE se encuentre protegida contra la introduccion
de virus y contra el acceso inapropiado (p.e.: hackers).

12.1.3 El CONTRATADO debe describir los sistemas y procesos a utilizar para prestar

servicios basicos relacionados con la seguridad dentro de la infraestructura de
la red.

12.1.4 EI CONTRATADO debe considerar los siguientes aspectos para la
presentacion de lo indicado en los numerales 12.1.1y 12.1.3:

+ Disponibilidad. Respecto de coémo proteger la Red contra amenazas
maliciosas que niegan el servicio y/o reducen la disponibilidad de los
servicios de red, indicando mecanismos para proteger los sistemas de
enrutamiento, conmutacion y gestion de red contra ataques de denegacion
de servicio, ataques internos, acciones no autorizadas o inesperadas de
usuarios, intrusiones no autorizadas y otras amenazas.

+ Confidencialidad. Respecto de la proteccién de toda informacién (como
perfiles de abonados o estadisticas de rendimiento de la red) durante el
proceso de transmisidn de su divulgacion a personas no autorizadas.

* Integridad. Respecto de la proteccion de toda informacidn durante el
proceso de transmision contra modificaciones no autorizadas.

» Identificacion y autenticacion. Respecto de los mecanismos propuestos para
identificar y autenticar el personal del operador de la Red y otro personal
que estan autorizados a tener acceso a la red.

» Alarmas y rastros de auditoria. Respecto de los mecanismos de auditoria y
alarmas que pueden registrar todos los eventos relacionados con la
seguridad.

o Control de fraude. Respecto del servicio de control de fraude activo que
debera funcionar 24x7 y que esta enfocado en monitorear automaticamente

patrones de utilizacion y deteccién de posibles usos fraudulentos de los
servicios.

Seguridad Fisica

Todos los nodos y el NOC deben contar con controles de acceso fisico que
requieran autenticacion, de acuerdo con lo descrito en el Apéndice N° 3.

L e e e e e

Concurso Piblico del Proyecto “Instalacién de Banca Ancha para la Conectividad Integral y Desarrolle Social de la Regidn
Ayacucho” Pagina 27



12.2.2 E! proceso de salida de las instalaciones donde se ubiguen los nodos y el NOC
debe requerir el uso de autenticacion de los factores descritos en el Apéndice
N° 3. Cualquier acto de salida de tales instalaciones, incluyendo salidas de
emergencia, que no sea asociada con autenticacion de dichos factores debe
ser considerada como no autorizada y debe dar lugar a una alarma.

12.2.3 EIl CONTRATADO debe implementar un sisiema centralizado que registre
todas las entradas, los intentos de entrada y las salidas, asi como el sistema de

almacenamiento este tipo de eventos de modo que estén disponibles por no
menos de doce (12) meses.

12.3 Deteccion de Intrusion Fisica

Todas las instalaciones donde se ubiguen ios Nodos y el NOC deben tener
deteccion automatica de intrusos y alarmas de puerta abierta. Estos deben
activarse en cualgquier momento que haya abierto cualquier puerta de entrada,
incluidas las salidas de emergencia, sin la ejecucion de una identificacion
autorizada con los factores sefialados en el Apéndice N° 3. El sistema también

debe generar una alarma cada vez que una puerta se ha mantenido abierta por
mas de un (01) minuto.

12.4 Detectores de Movimiento

Todas las instalaciones deben estar equipadas con alarmas de deteccién de
tovimiento, las que deben activarse cada vez que se detecta movimiento

dentro de las instalaciones sin la ejecucién de una autorizacién (véase numeral
12.2.1).

Videovigilancia

Un sistema de videovigilancia debe ser provisto para el control de las entradas
a las instalaciones donde se ubiguen los Nodos y el NOC. Este sistema debe
ser monitoreado por el NOC y compuestos por camaras IP con cubietta de
exterior que cumplan la clasificacion IP66. Este sistema debe tener en cada
Nodo una capacidad minima de 3Tb y el NOC una capacidad minima de 10
Thb de almacenamiento, para registrar y mantener todos los videos como
minimo por un periodo de freinta (30) dias calendario. E! sistema debera incluir
¢! software con la capacidad de visualizaciéon en simultaneo de todas las
camaras asl como archivar segmentos seleccionados de video por un tiempo
de como minimo de doce (12) meses?.

13. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO (TESTING AND COMMISSIONING)

13.1 Generalidades

13.1.1 En los sistemas complejos, los procedimientos y protocolos adecuados de
pruebas y de puesta en servicio son esenciales para garantizar que el sistema
en cuestion, asi como sus subsistemas y componentes, funcionara segun su
disefio una vez que ha sido instalado.

13.1.2 Los PROTOCOLOS DE PRUEBAS y los PROTOCOLOS DE PUESTA EN
SERVICIO, deben ser coordinados con el FITEL quien dard su conformidad
para su respectiva implementacion. Por lo cual, FITEL podra solicitar las

 Modificado mediante Circufar N° 9 {numeral 2.19 de la_Modificacidn N°. 2.
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modificaciones que considere conveniente hasta la aprobacién de las versiones
finales de los protocolos a utilizar. Asimismo, una vez aprobados
posteriormente podran ser modificados a requerimiento de FITEL.

13.1.3 El CONTRATADO debe desarrollar y aplicar debidamente un enfoque amplio,
coherente y estandarizado para actividades de pruebas y de puesta en servicio
para asegurar que la fransicion al estatus operacional se lleve a cabo de
manera eficiente y eficaz.

13.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS

Los procesos y protocolos de prueba deberan incluir, entre otros, los siguientes
aspectos:

» Tipos de pruebas por caracteristica de red (incluyendo certificacion de la
red Optica, infraestructura de los Nodos, NOC, Centros de Mantenimiento y
obras civiles en general relacionadas a la RED DE TRANSPORTE)

¢ Equipamiento adecuado

+ Procedimiento de la realizacion de pruebas ‘

¢ Valores referenciales en base a las recomendaciones del fabricante y/o
estandares internacionales.

13.3 PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO

Los procesos y protocolos de puesta en servicio deberan cumplir, entre otros,
los siguientes aspectos:

» Pruebas a realizar a fin de verificar el cumplimiento de los parametros
sefialados como minimo en el numeral 5 del presente documento.
Chequeos pre-puesta en servicio,

» Operaciones de retroceso, en caso que se presente fallas y no pueda
entrar en servicio.

13.4 Capacitaciéon

El CONTRATADO debe capacitar al personal designado por el FITEL en
aspectos relacionados con la solucidn tecnoldgica propuesta. Dependiendo de
los topicos a incluir en los cursos, la capacitacion se realizard en Peri y en el
pais de fabricacién de la fibra optica instalada y de los principales equipos
activos {equipos del NOC, de los Nodos de Agregacion y de los Nodos de
Distribucién) que conforman la RED DE TRANSPORTE y del NMS®.

El POSTOR CALIFICADO sefialara el perfil profesional o técnico minimo
requerido para cada curso. El CONTRATADO presentara al FITEL el contenido
detallado de estos cursos en la oportunidad de entrega de la PROPUESTA
TECNICA GENERAL (véase numeral 2.1). El FITEL se reserva el derecho de
observar la propuesta y modificarla, en un plazo maximo de quince (15) dias.

El nimero de participantes para la capacitacién en fabrica serd como minimo
de ocho (08) personas y una duracién minima de noventa (90) horas efectivas.

*® Modificado mediante Circular N° 14 {Modificacién N° 7).
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La capacitacién en el pais sera para uh minimo de treinta y cinco (35) personas
y tendra una duracion minima de ciento sesenta (180) horas efectivas.

Tanto la capacitacion en fabrica como la capacitacion en el pais deben
centrarse en los equipos y sistemas que el CONTRATADO ha instalado. Para
el caso de la capacitacidon en el pals, adicionaimente se debera contemplar
capacitacion en tdpicos de disefio, implementacion, administracion, gestioén de
la red, entre otros.

La capacitacion en fabrica debe ser programada de tal manera que se efectle
dentro del PERIODO DE INVERSION, excepcionalmente FITEL podra solicitar
la ejecucidon de la capacitacion durante el PERIODO DE PRUEBA. El
CONTRATADO realizara la capacitacion en el pais como maximo dentro del
PERIODO DE INVERSION.

Por otro lado, como parte de la capacitacion en fabrica, el CONTRATADO
coordinara visitas de estudio a la fabrica donde se elabora y se realiza pruebas
a la fibra dptica y los equipos activos a instalar, para el personal designado y
sefalado en el primer parrafo del presente numeral, aun cuando las pruebas a
la fibra &ptica y a dichos equipos activos se realicen en lugares (distritos,
provincias, paises) diferentes.

Los cursos a desarrollar en ambas capacitaciones seran coordinados con el
FITEL.

El CONTRATADO se harad cargo de todos los costos que implique la
capacitacion en fabrica (pasajes, alojamiento, alimentacion, traslados locales,
impuestos de salida, instructores, materiales, documentos de sustento
necesarios para tramitacién de visas, seguros de viaje, etc) y lo que
corresponda en la capacitacion en el Per. Al finalizar los cursos, otorgara a los
participantes certificados de capacitacién correspondientes, de acuerdo con
modelo entregado por el FITEL. Las capacitaciones no dan lugar a ningln
desembolso por estos conceptos de parte del FITEL o los participantes

designados, siendo todos los costos respectivos asumidos por el
CONTRATADO.

13.5 Otros

13.5.1 El CONTRATADO es responsable de asegurar que todos los equipos
importados en el Per, o adquiridos en el Perd, han sido certificados para

cumplir con todos los requisitos de compatibilidad aplicables y otros requisitos
de homologacion.

13.5.2 El CONTRATADO sera responsable de asegurar gue todos los requisitos
(incluyendo pruebas, mediciones y cualquier otro procedimiento) relacionados
a la conformidad con las normas peruanas de impacto ambiental sean
debidamente cumplidos.

14. DOCUMENTACION
14.1 Expediente Técnico

El CONTRATADO debe elaborar y proporcionar al FITEL el Expediente
Técnico de la RED DE TRANSPORTE, en un plazo no mayor de cuarenta y
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cinco (45) dias calendario, posteriores a la culminacién de fa ETAPA DE
INSTALACION. El CONTRATADO coordinara con el FITEL el contenido del
Expediente Técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, el Expediente Técnico debera incluir la
documentacion enunciada en los numerales 14.1.1 y 14.1.2.

Adicionalmente, toda documentacion incluida en el Expediente Técnhico debe
ser entregada en sus formatos de archivo originales.

14.1.1 Documentacion “Como Fue Disefiado”

ElI CONTRATADOQ debe elaborar diagramas, descripciones, listas de materiales
y ofra informacién pertinente que describe el disefio original de la red,
incluyendo esquemas de red, planos de emplazamiento de los sitios, planes y
configuraciones de bastidores, equipos VAC, equipos de energia eléctrica,

tipos de equipos electronicos, plug-ins, software y versiones de software
utilizados, tipos de cables, rutas de cables, etcétera.

Documentacion “Como Fue Construido”

El CONTRATADO debe mantener diagramas, descripciones, adicional
informacién pertinente y otra que pueda solicitar el FITEL, que describen la
construccion final de la RED DE TRANSPORTE. Esto incluye esquemas de
red, ubicacion de los nodos y otros sitios geo-referenciados, planos reales de
los sitios, planes y configuraciones de bastidores, equipos VAC, equipos de
energia eléctrica, tipos de equipos electronicos, tipos de plug-ins, configuracion
de dispositivos de conexion cruzada, software y versiones de software
utilizados, copias de las licencias de software, tipos de cables, rutas de cables,
precisar las conexiones fisicamente diversas y cudles comparien rutas
comunes de los Nodos de Distribucion y Conexién hacia los Nodos de
Agregacién, asimismo, el mapeo ldgico de la red implementada y demas
informacion que sea pertinente para documentar la construccion de la red.

15.  SUPERVISION DEL PERIODO DE INVERSION

15.1 EL CONTRATADO debera conformar un equipo de trabajo para el PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE, los cuales deberan trabajar
conjuntamente con el personal designado por FITEL. El equipo de trabajo del
CONTRATADOQO debera estar conformado como minimo por un profesional en
temas legales, otro para temas técnicos y/o de ingenieria, asi como otro para
temas comerciales. FITEL debera tener contacto directo con cada uno de ellos
durante la SUPERVISION. EI CONTRATADO debe remitir al FITEL la
conformacion de cada equipo de trabajo dentro de los primeros quince (15)
DIAS del inicio del PERIODO DE INVERSION,

El CONTRATADO se obliga a comunicar al FITEL mediante documento escrito
cualguier modificacion en la conformacion del equipo de trabajo, como maximo
dentro de los siete (07) DIAS posteriores de producida dicha modificacion, sin
alterar la distribucién de personai requerido para este equipo sefialado en el
parrafo precedente.
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15.2 FITEL realizara la SUPERVISION correspondiente durante la PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE, por ello el CONTRATADO
permitira que el personal designado por FITEL efectie su funcién supervisora,
in situ y/o de manera remota. Asimismo, EIl CONTRATADO debera remitir a
solicitud de FITEL aquella informacién que este considere relevante para
ejercer sus funciones de SUPERVISION, en el tiempo que es solicitado. En
caso de incumplimiento, FITEL aplicara las penalidades que correspondan, de
acuerdo con el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

15.3 FITEL se reserva el derecho de solicitar toda informacién de indole técnica
relacionada a la red, durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, debiendo el CONTRATADO remitir obligatoriamente la
informacion solicitada bajo aplicacion de penalidad.

15.4 Una vez culminada la ETAPA DE INSTALACION, FITEL realizara la
SUPERVISION, especificamente con el objetivo de dar conformidad al total de
la RED DE TRANSPORTE.

Sin embargo, FITEL podra dar conformidad parcial a los avances realizados
durante la ETAPA DE INSTALACION, Para este Ultimo caso, una conformidad
parcial de avance se dard a través de un INFORME DE SUPERVISION DE LA
RED DE TRANSPORTE con opinidn favorable, aunque puede consignar
alguna OBSERVACION, siempre y cuando dicha OBSERVACION no
comprometa el funcionamiento de la red o los NIVELES DE SERVICIO. Cada
OBSERVACION debe ser subsanada por el CONTRATADO en un plazo
maximo de 30 DIAS, contados desde la notificacion de la OBSERVACION y
hasta antes de la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE.

El ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE Unicamente sera suscrita como
maéximo a los 30 DIAS de emitido el INFORME DE SUPERVISION DE LA
RED DE TRANSPORTE, correspondiente al total de la RED DE
TRANSPORTE, solo cuando éste tenga opinién favorable y sin ninguna
OBSERVACION consignada. El Apéndice N° 5 muestra el contenido referencial
del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE?.

15.6 Para la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE es necesaria la suscripcién del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA
RED DE TRANSPORTE.

15.7 De ser el caso, durante el PERIODO DE PRUEBA para la RED DE
TRANSPORTE, FITEL podra en cualquier momento de ejecucion del mismo:

¢ Realizar la verificacion de la operacién de la red.
+ Supervisar de manera presencial o remota.

» Solicitar cualquier tipo de informacion técnica, econdmica, efc
relacionada a ia red.

» podificado mediante Circular N° 9 {numera! 2,20 de la Modificacién N° 2).
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15.8 Para la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE FITEL podra solicitar al CONTRATADO realizar
nuevamente:

s El inventario de la infraestructura, el equipamiento, las licencias,
permisos, servidumbres, contratos, patentes, estudios, informes, planos,
seguros, y en general todos los bienes muebles o inmuebles, instalados,
elaborados, obtenidos o adquiridos que conforman la RED DE
TRANSPORTE.

« La ejecucion de las pruebas establecidas en los protocolos sefialados en
los numerales 13.2 y 13.3 del presente documento, asi como otras
pruebas adicionales que este considere conveniente.

En tal sentido, EL CONTRATADO debera brindar todas las facilidades del
caso y apoyo respectivo para la ejecucion de las mismas.

15.9 ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE

15.9.1 El CONTRATADQO elaborara y suscribira un ACTA DE INSTALACION DE LA
RED DE TRANSPORTE por cada Nodo, CENTRO DE MANTENIMIENTO vy
Centro de Operaciones de Red, de acuerdo a lo sefialado en las presentes
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

15.9.2 EIl CONTRATADO debera remitir al FITEL el formato de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE que utilizara, como parte de su
PROPUESTA TECNICA GENERAL. FITEL debera aprobar esta, por o cual
podra solicitar las modificaciones que considere necesarias hasta la version
final a utilizar.

15.9.3 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE debe estar
flenada con la informacion completa y debe ser suscrita y refrendada por un
representante del CONTRATADO. Mediante este acto, los que suscriben
acreditan la ejecucion de las instalaciones y el funcionamiento correspondiente
de los equipos.

15.9.4 Cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE debe incluir
como minimo;

th

Datos de ubicacion y coordenadas geograficas.

El inventario de los bienes y equipos instalados.

Parametros configurados en el equipamiento instalado.

Por lo menos dos {(02) fotografias de las instalaciones concluidas,
correspondientes a: :

o Para Nodos: cerco perimétrico, obras civiles, sistema de energia,
mediciones de sistema de puesta a tierra, sistema de climatizacion,
equipamiento de transmisién y datos, servicios higienicos.

o Para NOC: obras civiles, sistema de energia, mediciones de
sistema de puesta a tierra, sistema de climatizacion, equipamiento
de transmisién y datos, sala de operacion, sala de equipos, sala de
fuerza, almacén, sala de reuniones, servicios higiénicos.

o Para CENTRO DE MANTENIMIENTO: obras civiles, almacen,
herramientas, almacén, equipamiento de repuesto, camioneta 4x4.

El CONTRATADO debe tener en cuenta que las fotografias seran
tomadas con una camara fotografica de no menos de cinco (05) Mega

W
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pixeles, de modo que permita su ampliacion hasta aproximadamente
un tamafic de 20 x 25 cm. sin que se distorsionen las imagenes y que
con dicho tamafio estas puedan observarse claramente.

¢ Datos del personal en campo a cargo del local.

15.9.5 El CONTRATADO entregara el ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE
TRANSPORTE, las fotografias y el inventario en documento fisico (impreso) y
archive electrénico (digital) con la informacion extralda de todos los campos de

las actas. Los costos asociados a este requerimiento son a cuenta del
CONTRATADO.

15.9.6 EI CONTRATADO entregara todas las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED
DE TRANSPORTE a FITEL en el plazo maximo de diez (10) DIAS, contados
desde la culminacién de la ETAPA DE INSTALACION, sin perjuicio a que las

remita de manera progresiva antes de esta fecha, conforme avance las
instalaciones.

Adicionalmente, en el mismo plazo, el CONTRATADO enviara a FITEL un
archivo electrénico en una hoja de c¢alculo que contenga todos los campos
tabulados de cada ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE. El
formato de campos tabulados a presentar sera coordinado con FITEL, como
parte de la aprobacion del formato de la PROPUESTA TECNICA GENERAL.

La recepcion del total de las ACTAS DE INSTALACION DE LA RED DE
TRANSPORTE vy del archivo electrénico sefialado en el parrafo precedente son
requisitos para que el CONTRATADO pueda recibir el desembolso

correspondiente, previa SUPERVISION y conformidad de FITEL respecto de las
instalaciones realizadas.

15.9.7 Para fines de aceptacion del total de la RED DE TRANSPORTE durante la
SUPERVISION:

« El CONTRATADO debe acreditar la instalacién total de la infraestructura y
equipos, asi como el buen funcionamiento de la RED DE TRANSPORTE.

¢ FITEL realizara PRUEBAS DE OPERATIVIDAD de la RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo con el PROTOCOLO DE FPRUEBAS y al
PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO. Los resultados de estos seran
utilizados como insumo para cada INFORME DE SUPERVISION DE LA
RED DE TRANSPORTE sefialado en los numerales 154 y 15.5 del
presente documento.

15.9.8 El CONTRATADOQO debe entregar al FITEL una Garantia de Calidad por cada
fabricante de los principales equipos de energia, datos, transmision, asi como
fibora Optica mediante la cual garantiza la calidad y buen funcionamiento de
estos, durante un afio contado desde la suscripcion del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA

RED DE TRANSPORTE. Este documento es requisito para la suscripcion de la
mencionada acta. -

15.9.0 EI ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE
SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE suscrita por las PARTES no
invalida el derecho de FITEL a reclamar por defectos, fallas o incumplimientos
no advertidos en el momento de su suscripcién, Esta prevision se complementa
con lo dispuesto en los articulos 1484° y siguientes del Codigo Civil y con la
Garantia de Calidad establecida en el numeral 6.5.5 del presente Anexo.
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15.9.10 El CONTRATADO sera responsable de asegurar que todos los requisitos
(incluyendo pruebas, mediciones y cualquier otro procedimiento) relacionados
a la conformidad con las normas peruanas de impacto ambiental sean
debidamente cumplidos.

15.10 MONITOREO REMOTO DE LA RED

15.10.1 El CONTRATADO debera proporcionar un sistema de monitoreo en linea por
internet mediante web o cliente NMS, accesible en modo lectura desde las
oficinas de FITEL, hacia todos los registros de alarmas, de parametros
adicionales, asi como distintos reportes sefialados en el Apéndice N° 4. Toda la
informacion y data antes sefialada debera ser exportable en formatos csv,
excel o txt desde las oficinas de FITEL. Esta conexion debera tener los

mecanismos de seguridad y autenticacion para el acceso remoto de manera
segura.

Para ello, El CONTRATADO debera entregar al FITEL un terminal de acceso a

dicho sistema de monitoreo que tendra las siguientes caracteristicas como
minimo:

¢ Procesador core i5.
Memoria RAM DDR 16 GB
Disco Duro 1 TB

Monitor 21" L.CD

Periféricos (mouse, teclado)

15.10.2 E| CONTRATADO debera poner a disposicion exclusiva de FITEL un servidor,

gue estara instalado dentro de las instalaciones de EL CONTRATADO, con las
siguientes caracteristicas:

Memoria RAM Minimo |s Capacidad de 128 GB

Procesador . Minimo ie 4 Procesadores fisicos
i « Cada procesador fisico debe operar con 6
ntcleos.

» Frecuencia de operacion de 3 GHz
Interface de Transferencia de datos | Minimo |e Serial Attached SCSI 2 (SAS)

Memoria cache » 30MB L3
Distribucion Minimo je El servidor debe ser montable y escalable
~-.._ | Procedimiento de operacidn e Hot — swap
afes| Energla (Servidor) s Alimentacion: CA 100 - 240 V 50/ 60 Hz
<17k Capacidad de almacenamienio Minimeo | Capacidad de 1TB
il | Interface de Transferencia de data « Serial Attached SCSI 2 {SAS)
" [ Conexién a red Minimo e 2 puerios-Giga ethernet (Uno activo mas uno de

respaldo) v 2 Puertos de Red Ethernet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T o superior.

Puertos de conectividad Minimo |e Cuatro (4) puertos USB
Sistema de ventilacion Minimo |e Cada procesador debe tener su propio cooler de
ventilacion,
» Ventilacion instalados en el case.
Unidades de lectura Minimo je DVD-ROM

Este servidor deberd estar conectado a un puerto “espejo” de la salida Internet
de la RED DE TRANSPORTE con objeto de almacenar y procesar en él todo el
trafico de paquetes IP generado en dicha red, Asimismo, al Sistema de Gestion
de Red (NMS) debera tener capacidad de interconexion o envio periédico de
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datos a éste servidor (mediante protocolos estandar, tales como FTP, SNMP,
SYSLOG, NFS) de las variables, KPls, contadores, alarmas o parametros que
permiten generar todos los registros de alarmas, de parametros adicionales, asi
como distintos reportes sefialados en el Apéndice N° 4. Respecto a los KPls,

contadores, alarmas o parametros a almacenar en el servidor antes sefialado,
se debe precisar que:

o Pueden ser propuestos en base a las recomendacicnes del fabricante,
estandares internacionales y nacionales, asi como a los requerimientos
de FITEL.

+ Pueden ser modificados o ampliados por otros en cualquier momento a
solicitud de FITEL hasta antes de la suscripcion del ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE TRANSPORTE.

e Deben ser claramente indicados y explicados por EL CONTRATADO.

Todo ei software a instalar en el servidor, incluyendo el sistema operativo, sera
. instalado en acompariamiento del FITEL, para lo cual el CONTRATADO debera
“ brindar las facilidades de acceso a las instalaciones para dicho caso. Los
costos de licencias por el sistema operativo, asi como software de desarrolio y
base de datos seran asumidos por el CONTRATADO.

El servidor indicado debera ser accesible desde FITEL via Internet a través de
una direccién IP plblica mediante una VPN,

Para la adquisicion e instalacion de dicho servidor se debera prever que este
pueda soportar una disponibilidad de 99.98%.

15.10.3 Para los accesos del FITEL, sefialados en los numerales 15.7.1 y 15.7.2, el
CONTRATADO proveera sin costo alguno para el FITEL una conexion a
Internet minima de 5 Mbit/s dedicados.

La propuesta de caracteristicas a implementar para lo solicitado en los
numerales 15.10.1, 15102 y 1510.3 debera ser presentada por el
CONTRATADO como parte de su PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA.
FITEL podra realizar modificaciones a la propuesta presenta, a fin de realizar la
aprobacion respectiva para su implementacion.

"’15104 De ser el caso, durante la ejecucion del PERIODO DE PRUEBA, EL
CONTRATADO debera hacerse cargo de la operacion de los sistemas,

equipamiento y acceso sefialado en los numerales 15.10.1, 15.10.2 y 15.10. 3
precedentes.

30 w1odificado mediante Circular N° 9 (numeral 2.21 de la Modificaclén N° 2}
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APENDICE N° 2

CONSIDERACIONES PARA EL CABLE DE FIBRA OPTICA Y SU INSTALACION

Detalles del cable de fibra optica a instalar por ¢l CONTRATADO

Chagqueta £xterior Negra | de Polictiieno

* con proteccion UV
Trenzado de Aramida, de refusrze porlésico
para satisfacer la traccién coquerida.

Cubterta protectora del niceo,

con frmpermeabihdad al agua,

Elernento de refuerze central, reforzado confibra
para proporcionar resistencia ala traccidny con
e prepiedades anbisacudidas.

Tubo hotgado con fibras y gel, de material
termopidstico con pol tixotropics para provenic
olingroso de agua.

Hilos absorbentas da agua, evitan ol inpreso
deagua en 2l pucleo del cable,

Chagueta Exterior Negra , de Poiietileno

con proteccién Uy

Rip Cord, hebras torcidas qut perniite el

* desgarre de fa chagueta de protoccion.

Tipo de herrajes, soportes y ferreteria para cables de fibra dptica

a. Herraje Terminal. herraje utilizado al inicio, al final del tramo y en cambio de direccién
del recorrido del cable, debe ser especiaimente para cables de fibra éptica dieléctricos
autosoportados. Preferentemente debe estar conformado por dos componentes:
protector preformado y retencién preformado.

Herraje Intermedio: alternativa de herraje para soportar el cable en tramos
intermedios, debe ser especialmente para cables de fibra optica dieléctricos
autosoportados, preferentemente del tipo de preformados y accesorios dieléctricos.

~ EI CONTRATADO debe especificar los herrajes utilizados por vano y diametro de cable a
o soportar,

~>6.. Amortiguador de vibracion: elemento utilizado en tramos donde existe alta presencia
' de viento, de modo que proporcione las siguientes ventajas:

» Respuesta en todas las frecuencias de resonancia

*»  Mayor eficiencia en altas frecuencias

»  Desconcentracion de esfuerzos en el tramo de agarre

*  [Facilidad de aplicacién.

El CONTRATADO debe considerar; (i) dos (02) amortiguadores helicoidales por
infraestructura cuando el vanc es de hasta 200m, (ii) cuatro (04) amortiguadores
helicoidales por infragstructura cuando el vano es mayor a 200 m y hasta de 400m y,

P
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(iii) seis (08) amortiguadores helicoidales por infraestructura cuando el vano es de
mayor a 400m”'.

d. Cruceta guarda cable de fibra optica. E! CONTRATADQO la utilizara en los empalmes
de bobinas de cable de fibra éptica y en todas las derivaciones de la Red. La holgura
de cable debe ser entre 26y 30 m.

e. Caja de empalme

% Modificado mediante Circular N° 9 (numeral 2,22 de la Modificacion N° 2).
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APENDICE N° 3

CONSIDERACIONES TECNICAS DE LOS NODOS DE LA RED DE TRANSPORTE

L Seguridad fisica
Seguridad Exterior

Cerco Perimétrico

1. El cerco perimétrico tendra una altura minima de 2,40 mts.
2. Sobre el cerco perimétrico se instalara una concertina de una altura de 0.5 mts.

Seguridad Interior

Sistema de Alarma Inteligente

Cada nodo contara con un sistema de alarma inteligente, que incluird al menos 16 puertos

para detectores, 4 controles remotos y la sirena Flash. Las alarmas deberan ser aclivadas
o desactivadas desde el NOC.

El sistema comprendera los siguientes maédulos:

Videovigiiancia

1. En la sala de equipos se instalara una camara de video.

También se instalara una camara de video en la puerta de acceso para identificar
a la persona que intenta ingresar.

3. Las camaras de video seran de calidad HD y utilizaran la techologia |P. Estas
camaras seran tipo IP interior, resolucién mejor que 2 Megapixels, con domo y
con infrarrojo,  cobertura 360 ° horizontal continuos y 220 ° de inclinacién.
Entregara una sefial comprimida en MPEG4.

4 Las sefiales de video de las cAmaras seran monitoreadas desde el NOC.

- Deteccion de Intrusién Fisica

- ), J

_.",";;}"Se instalard un sensor de contacto en la puetia de entrada. Este sensor de contacto

generara una alarma de puerta abierta. Esta alarma sera enviada al NOC por el sistema
de alarma inteligente.

Detectores de movimiento

1. Los detectores de movimiento se instalaran en la sala de equipos, y demas
ambientes del edificio { otras salas, pasadizos, patio, jardin, etc.)

2. Los detectores de movimiento activaran la Sirena con flash, y enviaran una alarma
de intrusién ai NOC.

3. Los detectores de movimiento tendran las siguientes caracteristicas:

s Alimentacién 220 VAC - 60 Hz.
s Sensores de 360° de cobertura para montaje de techo.

Concurse Publico del Proyecto “Instalacién de Banca Ancha para lu Conectividad Integral y Desarroflo Sociol de la Regidn Ayacucho”
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e Led indicador de activado, tapa giratoria para montaje al techo, perillas de
sensibilidad, control de tiempo y control de deteccién diurna o nocturna.

¢ Distancia de deteccion mayor de 10 mts

Control de luz: <3 LUX - luz dia (ajustable).

Nivel de altura 2.2 § 4mts.

Carcasa de alto impacto

Anti-Enmascaramiento, capacidad de detectar el enmascaramiento de la lente.

Anti-Sabotaje de proximidad, capacidad de emitir una alerta antes de que el
detector sea saboteado o enmascarado.

Detector de Humo y Extintores de Incendios

1. La sala de equipos contara con un detector de humo que incluya una sirena con
flash y el envio de alarma al NOC. También contara con un extintor en la sala de
equipos.

2. La caseta del motor generador contara con un extinfor.

3. Los extintores seran del tipo especializado para controlar incendios eléctricos

como los de Dioxido de Carbone (CO2)
Control de acceso al edificio

Puerta de acceso

1. La puerta del nodo sera metdlica y tendra una cerradura electromagnética y
eléctrica.
2, La cerradura electromagnética y eléctrica se abrird por accion del lector Biométrico

y tarjeta de autorizacion de ingreso.

Lector biométrico y tarjetas de autorizacion.

El lector Biométrico como minimo tendra la capacidad del reconocimiento de
huellas dactilares. Se utilizara también una tarjeta de autorizacion de ingreso
(RFID).

El lector biométrico sera capaz de almacenar y reconocer mas de 1,500 huellas
digitales, e igual cantidad de rasgos faciales, en el caso de que pueda realizar el
reconocimiento facial.

El lector biométrico tendra la capacidad de RFID (ldentificacion por sefiales de
radio) de las tarjetas de ingreso. Las tarjetas de ingreso vendran con sus
respectivos Tags o etiquetas RFID para poder ser reconocidos al momento del
ingreso al nodo.

El lector Biométrico debera fener la capacidad de ser gestionado remotamente.

o . Sistemas de energia

Para los nodos de acceso se considera un sistema de energia conformado por:
i) Energta Comercial

i) Grupo Electrégeno de respaldo y

ifi) Rectificador/ Cargador y Banco de Baterias.

A continuaciéon se muestran las especificaciones minimas por cada componente:
M
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1. Energia Comercial
Sisterna 220 VAC, monofasico

2 Grupo Electrégeno insonore (GE)

Se lista a continuacion las especificaciones minimas del motor, generador y
de! tablero de transferencia y control automatico.

- Motor Diesel de 4 tiempos con las siguientes caracteristicas:

- Refrigeracién

- Enfriamiento por agua con radiador, bomba de agua, termostato, ventilador
soplador, sensor de bajo nivel de agua en el radiador, calentador de
camisas de agua y termostato (de alta confiabilidad) para facilitar el
arrangue en frio.

- Enfriamiento por aire principalmente para grupos de 20kv 6 mayor.
- Lubricacién

- Bomba de aceite incorporada, para lubricacién a presion. Equipado con
enfriador y filtros.

Combustible

- Petroleo diesel N® 2, con filtros, y tanque.

Nivel de Emisiones de Gases

- El motor debera cumplir con los requisitos exigidos por la Norma EPA de

USA, TIER 2 o similar en el pais de fabricacién, para cargas desde el 30%
de su capacidad.

Inyeccion de combustible

- Uso de Inyectores directos de alta performance.
‘ Sistema de Aspiracion

- Natural o turboalimentada, con fiitro de aire para trabajo pesado e indicador
de restriccion,

Sistema de Arranque

- Eléctrico en 12 VDC con solenoide, comando manual y remoto.

Tiempo aceptacion de carga

- Méaximo 01 minuto, medido desde el aviso de arrangue hasta que asuma la
carga con el comando remoto.

- Tiempo de aceptacion de carga: 30 seg. en promedio

- Proteccion del motor

- Parada automatica por condiciones anormales de: presion de aceite,
temperatura de agua, nivel de agua, sobre velocidad, arranque.

W
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Vida il
- 50 000 horas de operacion continua

Generador

- Tipo autorregulado sin escobillas (carbon).

- Aislamiento: Clase H, rotor y estator con tratamiento de tropicalizacién para
una operacion en condiciones ambientales severas.

- Resistencia deshumedecedora del alternador.

- Tensién nominal: 220 VAC

- Frecuencia; 60 Hz +/- 10 %

- Excitacion: Tipo estético sin escobillas (carbén) , tipo iman permanente

- Variacion estacionaria: +/- 1 % dentro de méxima y minima carga

- Variacion transitoria:+/- 5 % recuperable a los 02 segundos méaximo

- Forma de onda: Sinusoidal, con distorsién menor de 5%.

- Manejo de cargas no lineales: Operacién con cargas no lineales, sin
exceder los valores de estabilidad y distorsion de la tension de salida.

- Apoyos antivibraforios.

- Silenciador tipo residencial , critico (Incluido en GE insonoro)

Tablero de Transferencia y Control Automaético (TTA)

El TTA realizara operaciones de supervision, el control de arranque/parada del GE
y la transferencia manual o automatica de la carga entre la red comercial y el GE y
viceversa.

El TTA debera contar con elementos y dispositivos de medicién, supervision y
control para efectuar la operacion de transferencia cuando, por ejemplo, detecte
fallas en el voltaje, variacién de frecuencia de la red, pérdida de fase o corte total
del suministro de la red comercial. Entre los elementos y dispositivos se debe
contar, como minimo, con los siguientes:

Tanto el tablero de control como el tablero de transferencia podran ser
supervisados y controlados tanto local como remotamente.

Supervisién y Control dei GE

Debera contar con las siguientes facilidades basicas para la supervisién y control:

- Interruptor ON/OFF

- Liave para seleccionar modo de arrangue automatico 0 manual.
- Contactos para alarmas

- Medidor de voltaie

- Medidor de corriente

- Indicacién de Energia comerciai normal

- Indicacion de grupo en funcionamiento, falla de grupo

- Indicacion de corte de red comercial, sobrevoltaje, bajo voltaje, cambio de
frecuencia

Indicacion presién de aceite, temperatura

Indicacién de falia en el arranque.
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Panel Mural
Contendra informacién relacionada a:

- Operacion y programacion del mantenimiento del GE,
- Operacitn del tablero de transferencia automatico
- El diagrama se protegera con vidrio transparente doble.

Se suministrara con su respectivo: Diagrama unifilar de fuerza, diagrama unifilar de
control, Manual de partes, Manual de operaciéon, Manual de Servicio, Capacitacion
a personal, Accesorios de Comunicaciones, Software, etc.

3 Sistema Rectificador/Cargador/Banco de Baterias {R/C/B)

El R/C/B proporcionara una autonomia de 8 horas y sera alimentado con un voltaje
AC (220Vac) y proporcionara a la carga un voltaje de salida DC de -48Vdc.
RECTIFICADOR /JCARGADOCR (R/C)

El R/C debe ser de arquitectura modular, en configuracion N+1; la configuracion
inicial sera 1+1. Las futuras ampliaciones de méduios .no deben implicar de ningln
modo corte de servicio. Debe ser de facil operacion y mantenimiento.

En condiciones normales la configuracion 1+1 del R/C, implica que cada modulo
asumira la mitad de la carga, en caso de fallar uno de los méduios, el médulo
operativo asumira toda la carga.

El R/C debe contar con una unidad de control y supervision, {as funciones basicas
seran:

- Supervisién de cada una de las unidades del R/C
- Ajuste de voltajes de flotacidn, igualacion, etc.

- Limitacion de corriente a Baterias.

- Alarma por limite de corriente

- Alarma de Rectificador dafiado

- Alarma de faita de alimentacién en AC

- Alarma de falia de bateria.

- Alarma de alto voltaje DC.

- Alarma de Bajo Voltaje DC.

Las alarmas deben tener indicacién visual y remota a través de contactos secos.
En cuanto a mediciones el R/C debe poder monitorear los siguientes items:

Voltaje del sistema

Consumo de corriente

Corriente de carga o descarga de baterias
Corriente de cada rectificador

1

Banco de Baterias

- El banco de baterlas debera estar formado por baterfas del mismo tipo, de
la misma marca, modeio y afio de fabricacion.

- Las baterias deberan estar en un arreglo de 48V, es decir, 4 unidades de
12V en serie.
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- Deberan ser baterlas selladas libres de mantenimiento, de electrolito tipo
gelificado.

- El banco de baterias debera tener una capacidad nominal minima de 80 Ah
{48 VDC 20°C.

- El banco de baterias deberd soportar un minimo de 5000 ciclos de carga y
descarga a una profundidad de descarga diaria de 20 %.

- La capacidad real de cada bateria no debera ser inferior al 95% de la
capacidad nominal requerida, y ia capacidad inicial de las baterias debera
ser superior al 80% de la capacidad nominal requerida.

- Lacapacidad de las baterfas totalmente cargadas no debe disminuir en
mas de 6 %, en un lapso de un mes por efecto de auto-descarga.

- Las baterias deberan ser para aplicacion estacionaria.

- Capaz de Operar a 5000 msnm.

- Eltiempo de servicio en flotacion (vida de servicio} no debera ser menor a
10 afios,

- Elcontenedor de la bateria debera ser de plastico endurecido, de alto
grado de resistencia mecanica.

- Deben disponer de una valvula de seguridad que permita |a salida de
gases cuando la presién interna sea critica.

- Cada bateria debera estar debidamente etiquetada y con identificacion
clara de la polaridad de cada borne ya sea en alto o en bajo relieve y

- La fecha de fabricacion de ias baterias debera ser menor a seis meses.

Informacion Técnica Adicional que debe presentar el CONTRATADO

- Numero de ciclos vs. Profundidad de descarga.

- Disminucion de la capacidad de la bateria vs. tiempo de aimacenamiento.

- Comportamiento de la capacidad de la bateria vs. la temperatura ambiente.
- Manual de instalacion.

- Manual de mantenimiento.

lll. Sistemas de puesta a tierra (PAT)

NOC

La resistencia del sistema a tierra no debera superar los dos (2) Ohm.

El PAT debe estar disefiado de tal forma que se adecuUe a la actuacion (respuesta)
de las protecciones y las corrientes de corto circuito de la instalacion. En caso de
que la malla (6 anillo) del sistema a tierra se deba complementar con varillas para
obtener la resistencia requerida, seran del tipo Copperweld o superior, con
accesorios del mismo fabricante y cajas de inspeccion.

Todos los materiales cables, varillas, cajas, efe, utilizados para el PAT deberan estar
especificamente disefiados para fal fin.

La conexion de los distintos conductores de puesta a tierra a la misma, se realizan
mediante el empleo de terminales de cobre estafiado debidamente dentados y
conectados mediante buldn con arandela plana y groover.

Normas y reglamentaciones de Referencia:

- Codigo Nacional de Electricidad NTP 370.304, NTP 370,305, NTP 370.306 (entre
otros).

- International Organization for Standardization (ISO).

0 e A A
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- International Electrontechnical Comission (IEC).

Todo estara de acuerdo con las normas técnicas (NTP 370.053, NTP 370.055). Conexion
de las partes metalicas no conductoras de los tableros, artefactos de iluminacion, motores
y equipos varios asi como bandejas portacables, canalizaciones metéiicas en general. Al
efecto, desde la malla se derivaran conductores a la instalacion, en puntos en
correspondencia con los lugares donde se monten los tableros eléctricos que se
vinculardn al conductor de cobre desnudo de cincuenta (50) mm2 de seccién que
recorrera toda la traza de las bandegjas y desde este se derivaran los conductores de
proteccién por toda la instalacion. Para esto se utilizaran cables de cobre electrolitico
aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde amarifio de seccién minima 2,5mm?.

{I.2 Nodos

El sistema de tierra de los equipos consistira como minimo de (03) pozos de tierra
y deberan garantizar una medicion de resistencia de puesia a tierra menor a 5
ohm. Estos sistemas de tierra de los equipos también deberan estar conectados
fisicamente entre sus electrodos, los pozos deberan estar alejados, como minimo,
tres (03) metros entre si.

A continuacién se detallan las caracteristicas de los componentes minimos del
Sistema de puesta a tierra:

» Una platina: De cobre electrolitico de 60 mm x 1 mm, seis (08) metros por
cada pozo de tierra.

*» Tierra de cultivo: 100 kg x pozo o hasta cumplir con los requerimientos
expuestos del disefio del pozo a tierra.

= Cemento conductivo: 50kg x pozo, gravedad especifica (H20 = 1) 1.6 z2ge 2
0.9, libre de contaminantes para el suelo.

40 cm
oo, Tierra del lugar
§ e Tierra de cultivo
50em o
— . 25KgCemento conductivo
£ o 25 K¢ Cemento conductivo
L)
= e Tigrra de cultivo
. Tierra del lugar
- Cables:

. Ecualizacién de pozos: Cable de cobre de 35mm? desnudo.
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- Pararrayo directo a un pozo: 21mts. de Cable de acero extra flexible 1/2°x6x19

- Dela caja de registro a la platina de tierra de las estructuras: 35mm desnudo.

- De la caja de registro a la platina de tierra del gabinete: N°6 AWG forrado de
color verde.

- La estructura de paneles solares de ser el caso se unira a la platina de tierra de
estructuras mediante un cable N°6 AWG forrado de color verde.

- Los equipos estaran conectados a la platina de tierra mediante un cable N°12
AWG forrado de color verde.

- Ductos y codos de PVC SAP de 2” de diametro, los necesarios para que el
cableado de tierra esté a 30cm debajo del suelo. Asi como los cables de
comunicacion y energia.

- Mango de empalme para conectar el cable del pararrayos al pozo mas cercano
a tierra.

- Split bolt para unir la conexion del pozo del pararrayos con el cable de
ecualizacion de tierras. También para la unién de los pozos en la caja de
registro.

- Caja de registro: De PVC o Polipropileno circulares de 40cm de diametro™,

- Accesorios: Grampas para fijar ductos, terminales de bronce y todo material
necesario para la instalacién del kit.

IV. Sistemas de climatizacion

IV.1 NOC

El NOC debera contar con un sistema de climatizacién redundante del tipo VAC

(Ventilating, and Air Conditioning) con las siguientes condiciones principales:

- Debe operar los 24xX7x365

- Mantener una temperatura de ambiente entre 16°C - 24°C grados
centigrados.

- Mantener una humedad relativa de 40%-50%.

- Donde se ubique el personal debe mantenerse entre 16°C - 26°C.

El sistema VAC debera:

- Ajustarse adecuadamente para proporcionar una corriente de aire correcta, y
cumplir con las cargas calculadas de calefaccion y enfriamiento de cuarto a

) cuarto. '

- Instalarse de manera que la baja de la presion del aire estatico al otro lado del

manejador esta dentro de las especificaciones del fabricante y disefo.

- Tener sellados los conductos de suministro que proporcionaran una corriente de
aire adecuada,

- Instalarse con un sistema de retorno ajustado para proporcionar un correcto
retorno de corriente de aire.

- Tener sellados los conductos de retorno que proporcionaran la corriente de aire
adecuada al ventilador, y evitar que entre aire al sistema VAC de zonas
contaminadas (por ejemplo; humo de los carros y quimicos, almacenados, y
particuias del atico).

- Tener balanceado las corrientes de aire entre los sistemas de suministro y
retorno para mantener una presién neutral en la sala.

% pModificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.23 de la Modificacion N° 2).,
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- Minimizar la ganancia o pérdida de la temperatura del aire de los conductos entre

el manejador de! aire y los registros de los cuartos, y entre los registros de
retorno y el manejo del aire.

- Estar cargado adecuadamente con refrigerante.
- Tener una adecuada operacion def qguemador y una corriente de aire adecuado.

Especificaciones de materiales minimos recomendados:

Todos los Materiales

« Tendran un minimo de clasificacién de temperaturas de desempefio por UL181
{conductos), UL181A (sistemas de cierre para conductos rigidos de fibra de vidrio),
UL181B (sistemas de cierre para conductos flexibles) y/ o UL181BM
{maskingtape); puede también usarse cinta de butilo para sellar conductos, tabla
conductos y metal;

+ Tendran una clasificacibn de expansién de la flama de no mas de 25 y un méximo
de clasificacion desarrollada de humo de 50 (ASTME 84);

Sistemas de Conductos Fabricados de Fabrica

+ Todos los sistemas de conductos fabricados de fabrica incluirdn conductos
listados UL. 181 con sistemas de cierre aprobados incluyendo collares, conexiones
y empalmes,

» Todas las cintas sensibles a presion y activadas por calor usadas en la fabricacién
de conductos de fibra de vidrio rigidos estaran listadas UL 181A,

+ Todas las cintas sensibles a presién y mastiques usados en la fabricacién de
conductos flexibles estaran listadas UL 181B (cinta) o UL 181BM (mastique).

Sistemas de Conductos Fabricados de Campo
+ Conductos:

- Los conductos hechos de fabrica para sistemas de conductos fabricados de
campo estaran listados UL 181.

' i+ Selladores de mastique y malia:

- Los selladores estaran listados UL 181BM, no téxicos y resistentes al agua,
- Los selladores para aplicaciones interiores pasaran las ASTM pruebas C 731

(extraccién después de envejecimiento) y D 2202 (la prueba de desplome en
superficies verticales),

- Los selladores y mallas estaran clasificadas para uso exterior,

- Los selladores para aplicaciones exteriores pasaran las ASTM pruebas C 731, C
732 (prueba para clima artificial), y D 2202.

s Cintas sensibles a presién:

- Las cintas de tela y las adhesivas elasticas (cinta tlpica de conducto) no se
usaran aun si son clasificadas UL 181B,

- La cinta usada para conductos flexibles estara listada UL 181B o ser cinta
adhesiva de butilo de aluminio (de 15 mil. Minimo),
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- La cinta usada para tabla conducto serd listada UL 181A y asl indicado con una
marca UL 181A o cinta adhesiva de butilo de aluminio (de 15 mil. Minimo).

+ Abrazaderas:

- Seran ya sea abrazaderas de manguera de tornillo sin fin de acero inoxidable o
ataduras de conductos de nylon resistente UV,

- Tendran una clasificacion de temperatura de desempefio minima de 165 grados
Fahrenheit (continuo, por un tipo de prueba UL 181A) y una clasificacion de
fuerza de tensién minima de 50 libras.

- Sera apretada como lo recomienda el fabricante con una herramienta de tension
ajustable.

IV.2 Nodos

En cada nodo de distribucidon y nodos de conexion, se instalaré un equipo de climatizacion
de tipo HIROSS 08M 6 similar de 6.2Kw de potencia sensible para mantener las
condiciones ambientales necesarias para el buen funcionamiento de los equipos
instalados en la caseta.
El equipo estara disefiado para mantener las condiciones ambientales necesarias:

- Debe operar los 24x7x365

- Mantener una temperatura de ambiente entre 6°C — 26°C grados centigrados.

- Mantener una humedad relativa de 40%-50%.
Para ello debe contar con un control automatico y manual de tal modo cumplir con las
condiciones detalladas.
Los equipos estara instalados en la pared para ello se realizaran dos agujeros en ia
pared uno para la impulsién del aire y otro para el retorno, cuyas dimensiones vendran
determinadas por el fabricante del equipo. Dichos agujeros se cubriran por rejas de
proteccion.

V. Obras civiles

V.1 Casetas y Nodos: obligaciones generales®

= ElI CONTRATADO es responsable de cumplir con la normativa aplicable a la
construccion tanto del ambito local, regional y nacional, especialmente lo
indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Codigo Nacional de
Electricidad vigentes.

= El CONTRATADOQ adquirira y efectuard, en caso corresponda, el
saneamiento correspondiente de los terrenos para las instalaciones de los
diferentes nodos o sus ampliaciones.

« E] CONTRATADO es responsable de seleccionar el emplazamiento,
construccién y equipamiento de los nodos de equipos activos de red, y se
obliga a solventar todos los costos asociados.

» El CONTRATADQ se obliga a disefar los Nodos de Red para resistir los
movimientos tellricos que afectan el territorio peruano. Se obliga a:

o Que todos los edificios, estructuras o ambos tendran que incorporar un

marco de puerta de acero y una puerta de acero para fines de seguridad
e integridad sismica.

33 Modificado mediante Circular N° 9 {numeraj 2.23 de la Modificacion N* 2).
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v.2 Noc*

Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno
alto con baja probabilidad de inundacién o sobre muelles cuando dichos
edificios o estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones.

Las actividades de construccion de nodos deberan cumplir con todas las

regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y
locales,

Se considera un area construida de 145 metros cuadrados.

La altura interna del piso terminado al techo sera de 3.20 metros.

Los pisos técnicos deben ser fijados al pisc y tener una capacidad
portante que asegure la estabilidad de los equipos a instalar y deben
contar con cobertura de material aislante y encontrandose debidamente
aterrado.

Como minimo, el NOC debera contar lo siguiente: con espacio para diez (10}
posicionas de trabajo, un area de equipos, una oficina para el supervisor,
una sala de reuniones, almacén y un bafio.

x  Sala de operacion
» Piso técnico de 40 cm como minimo.
» Espacio para diez (10} posiciones de trabajo
= Matriz de Pantallas sincronizadas (Videowall) de 2.8 x 8
m2 '
» Sala de equipos (Data Center)
= Piso técnico de 40 cm como minimo.
» Routers, Switches, Firewall, servidores
»  Sala de fuerza
= Grupo elecirégeno
» Rectificadores y baterias
= Almacén
» Sala de reuniones y oficina
» Dos (02) Bafios de 1.6 x 1.8 m2.

3 pMadificado mediante Circular N° 9 {numeral 2.23 de la Modificacién N° 2).
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Grafico N° 1: Distribuciéon en el NOC
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Fuente y elaboracién: FITEL, 2014.

V.3 Nodo de Distribucion

=  Se considera un area minima construida de 30 m®.

« La altura interna del piso terminado al techo sera de 3.20 metros,

» La sala considerada para este modelo albergar los siguientes equipos:
o Egquipos de datos: Routers, Switches.
o Rectificadores y baterias con autonomia de 8 horas.

= La sala de nodo de la Red de Transporte no contara con piso técnico (falso
piso), porque considera la instalacién de escalerillas aéreas de 40 cm de
ancho para soporte del cableado de ingreso y salida del Nodo de la Red de
Transporte.

» El bafio debe tener un drea de 4 m2
= Se debe considerar un ambiente separado para el grupo electrégeno.
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Grafico N° 2: Distribucion en el Nodo de Distribucion
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Fuente y elaboracién: FITEL, 2014.

V.4 Nodo de Conexion

Se considera un area minima construida de 12 m?.

La altura interna del piso terminado al techo ser4 de 3.20 metros.

La sala considerada para este modelo albergara como minimo los siguientes
equipos:

o Equipos de datos; Routers, Switches.

o Rectificadores y baterias.

La sala de nodo de la Red de Transporte no contara con piso técnico {(falso
piso), porque considera la instalacion de escalerillas areas para soporte del
cableado de ingreso y salida del Nodo de la Red de Transporte.

El bafio debe tener un area de 4 m2

Se debe considerar un ambiente separado para el grupo electrégeno.
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Grafico N° 3: Distribucion en el Nodo de Conexidn
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Fuente y elaboracién: FITEL, 2014,
Vi. Distribuidores de FIBRA OPTICA y otros”

El CONTRATADO se obliga a instalar en los Nodos de Distribucion un ODF de
19” para ser fijado a la pared (WALL BOX} solo para gerenciar los cables de
fibra Optica; que permita administrar la fibra optica en bandejas de 12
adaptadores SC 0 24 LC y que el ODF pueda soportar una cantidad minimo de
12 bandejas.

Ei CONTRATADO se obliga a instalar en los Nodos de Conexién una caja
portatil para ser fijada en pared de polipropileno que tenga como minimo 8
cassettes ACS para empalme, que permita 16 adaptadores SC o 32

adaptadores LC. Esta caja portatil de pared debe contar con una proteccion
ambiental IP 54/65.

Los Bastidores para los Equipos Activos deben ser de 19” tamafio standard
que permita el acceso a cualquier marca de equipo Optico. Es importante
indicar que deben existir bastidores para equipos Activos y Bastidores para
administrar solo los cables de fibra optica.

o En el ODF que es solo para gerenciar los cables de fibra éptica deben existir
un PATCH PANEL o también conocido como PARKING PANEL para minimo 48
conectores L.C 0 24 conectores SC que permitan la conectividad hacia el Rack
donde se encuentran los Equipo Activos Opticos (Switch, Router, etc).

® Incorporado mediante Clreular N° 9 (numeral 2.23 de la Modificacion N 2).
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APENDICE N° 4

SISTEMA DE GESTION DE RED (NMS)

. FUNCIONES

El NMS debe tener las siguientes funciones como minimo:

Gestioén de la Red
o Descubrimiento automatico de topologia de red
o Gestion de la configuracién y software
Supervision de la Red
Registro de los sensores y transductores de las redes de telecomunicaciones
Registro de alarmas
Realizacién de mediciones
Elaboracion de reportes de averias, tréfico
Elaboracion de reportes de forma grafica

S
[ ]

l.a descripcion de las funciones minimas que debe tener el NMS se indica
seguidamente:

DETECCION DE ALARMAS

Las alarmas se deben visualizar en tiempo real y guardar en el servidor por un

perfode minimo de tres (03) meses. Estas alarmas se clasifican segun su severidad
en;

Critical: requiere inmediata atencién.
Major: falla que requiere pronta atencién.
Minor: falla menor.

Warning: precaucion,

Estas alarmas deben brindar informacién de fecha y hora de inicio y de fin, ademas
de indicar la causa que las origina, de modo que FITEL conozca las incidencias de
las fallas en la red, el tiempo que durd y el tiempo de respuesta de atencién.

1.2 REPORTES

El NMS debe generar los reportes necesarios para las evaluaciones requeridas, tales
como:

o Disponibilidad.- tiempo de caidas del servicio y sus causas (incluido del reporte
de alarmas).

» Uso del servicio.- Trafico consumido por intervalos de tiempo (minimo al
minuto) de los elementos de la RED DE TRANSPORTE, de modo que FITEL
tome conocimiento del comportamiento de la red y pueda analizar la curva de
la demanda. Estos reportes deben considerar el tipo de protocolos utilizados,
de manera que permita discriminar el tipo de aplicaciones que se utilicen en la
RED DE TRANSPORTE.
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» Reportes de calidad.- latencia, jitter, pérdida de paquetes, consumos de
anchos de banda (por minuto), porcentaje de congestién, simultaneidad,
velocidad de subida y bajada en los Nodos, entre otros.

1.3 PARAMETROS ADICIONALES

El NMS también debe monitorear los siguientes parametros:
Niveles de potencia ptica

SNR

Pérdidas totales de potencia

Valores pico de potencia Optica

Interrupciones

Corte de energia.

Tasa de trasmision

Tasa de pérdidas de paguetes.
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APENDICE N° 5

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA
RED DE TRANSPORTE

PROYECTO:

OPERADOR;

INICIO DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE: .....

Ve FINALIZACION DEL PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE: ...

E"j:j\;Los suscritos, representantes de la Secretaria Técnica del FITEL y representantes de la
" /empresa ..., hacen constar por el presente documento lo siguiente:

| 1. Queda establecido que el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRASNPORTE,
correspondiente al Proyecto “.....", ha finalizado el ...... :

. Queda establecido que la empresa ...... instalé ....... , cUya ubicacion se detalla en el
Anexo Ay la relacién de equipamiento se detalla en el Anexo B.

. Queda establecido que se ha culminado el proceso de supervision del PERIODO DE
INVERSION, con la emisidn del Informe N° ......, en el cual se concluye .......

. De acuerdo a lo sefalado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES TECNICAS,

la suscripcién del ACTA DE CONFORMIDAD Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED
DE TRANSPORTE conlleva a

5. En cumplimiento de lo sefialado en el numeral ..... de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, se recibe por parte de la empresa ...... , la documentacién correspondiente
a ....... Dicha documentacién se adjunta como Anexo C.

6. Laempresa ...... , 5& compromete adicionalmente a .......

T

Como constancia y sefial de conformidad a lo expresado, extendemos y suscribimos la
presente ACTA en la ciudad de Lima alos ..... dias deimes de ....... de 20..

"~ POR PARTE DEL FITEL

Coordinador
de proyecto

Secretario Técnico del ~
FITEL Jefe del Area de

Supervision de Proyectos
POR PARTE DE LA EMPRESA ...............

Representante Legal Representante Legal
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Anexo A

Relacién de Nodos de ......

N° | UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD | COORDENADAS | -+--er-ex2e-

Relacion de CENTROS DE MANTENIMIENTO y Centro de Operaciones de Red

N° | UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD | COORDENADAS | --+=-2-e~

Anexo B

Equipamiento de Nodos de ...... :

N°; NODO MARCA MODELO |CANTIDAD | .........

j;}‘Equipamiento de CENTROS DE MANTENIMIENTO

N° | CENTRO MARCA MODELQ |CANTIDAD! .........

Equipamiento de Centro de Operaciones de Red

N° MARCA MODELO | CANTIDAD; .........

-Anexo C

Documentacién requerida a la firma del acta de conformidad

Concurso Pubilco def Proyecto "instalacion de Banca Ancha para la Conectividad Integral y Desarroflo Sociai de ta Regldn Ayacucho”
Pagina 65




S
el

o S S




