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CONTRATO DE CONCESION DELPROYECTO
“RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato
de Concesion para el disefio, financiamiento, despliegue, operacion y mantenimiento def
proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"” (en
adelante, el Contrato), que celebran:

El Estado Peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(“MTC"), facultado por el inciso a) del articulo 30del Decreto Supremo N° 060-96-PCM,

con domicilio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, Perl, debidamente representado por

,con DNION® o

debidamente facultado por Resolucién Ministerial N° ....................... de fecha
......., (en adelante, elConcedente), vy,

La empresa (...), con domicilio en (...), provincia y departamento de Lima, Peru,
debidamente representada por (...), identificada con (...), con domicilio para estos efectos
en (...), provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente facultada mediante (...),
(en adelante, el Concesionario).

Version Final del Contrato de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cabertura Universal Norts, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 6 de 124



SECCION |

ANTECEDENTES, BASE LEGAL Y DEFINICIONES

CLAUSULA 1: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1

[

Mediante Resolucion Suprema N°® 024-2013-EF publicada el 1 de mayo de
2013, se ratifico el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION, a través del cual se ratificé la incorporacién al proceso de
promocién de la inversién privada de la concesion del Proyecto “Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal
Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, RDNFO o Red Dorsal
Nacional).

Con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de la
Convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesién del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”.

Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha ... de

.. de 201.., se aprobd la version final del Contrato de Concesion a ser
suscrito entre el Estado Peruano, representadoc por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y el Concesionario.

Con fecha ... de ............. de 201.., el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD adjudicé la
Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la concesion del
Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”’, al Postor

Mediante Resolucién Ministerial N° ... de fecha ...de ... ..de 201..se
autorizé al sefior .......... , para que en representacmn del
Ministerio de Transportes y Comumcauones suscriba el Contrato.

G 12 Base Legal

\esan/ Las normas legales basicas aplicables al Contrato son las siguientes:

Decreto Supremo N° 013-93 — TCC que aprobd el Texto Unico Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones.

Decreto Legislativo N° 839, Ley de Promocion de la Inversion Privada en
Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos.

Decreto Supremo N° 059-96-PCM, aprobé el Texto Unico Ordenado de las
normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesién al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos.
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Decreto Supremo N° 060-96-PCM, aprobé el Regtamento del Texto Unico
Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en
concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicio publico.

Decreto Supremo N° 020-98-MTC, que aprobd los Lineamientos de
Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Peru, y sus
modificatorias.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), del
28 de junio de 2000.

Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC vy
sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1019, que aprobd la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de
Telecomunicaciones

Resolucion de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL, que aprohd
las Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de
Telecomunicaciones.

Ley N° 30025, Ley que facilita la adquisicion, expropiacion y posesion de
bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad
publica la adquisicidn o expropiacion de bienes inmuebles afectados para
la ejecucion de diversas obras de infraestructura.

Ley N° 29868, que restablece la vigencia de la Ley 29022, Ley para la
Expansidn de Infraestructura en Telecomunicaciones

Decreto Legislativo N° 1012, que aprobd la Ley Marco de Asociaciones
Publico-Privadas para la generacién de empleo productivo y se dictaron
las normas para la agilizacién de los procesos de promocién de la
inversion privada, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 146-2008-EF que aprobd el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1012, y sus modificatorias.

Ley N° 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construccion de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica.

Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, que aprob6 el Reglamento de la Ley
N° 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construccion de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica.

Asimismo, son de aplicacién complementaria y supletoria las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 2: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", “Literal”, "Formulario",

"Anexo" vy

“Apéndice”, se deberd entender efectuada a los numerales, literales,

formularios, anexos y apéndices del Contrato, saivo indicacion expresa en sentido

distinto.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Todas las
referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora local del Pert.

El presente contrato se leerd e interpretara solo en idioma castellano.

Para los fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuacion se
sefalan tendran el siguiente significado:

21 Acreedor Permitido
Este concepto es soélo aplicable para los supuestos de Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado Peruano sea
miembro.

Cualquier institucion o agencia gubernamental de cualquier pais, con la cual
el Estado Peruano mantenga relaciones diplomaticas.

Cualquier institucion financiera aprobada por el Estado Peruano y clasificada
como Banco de Primera Categoria en la Circular N° 033-2013-BCRP,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el dia 25 de agosto de 2013,
emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualguier otra circular
que la modifique y adicionalmente las que la sustituyan, en el extremo en
que incorporen nuevas instituciones.

Cualquier institucion financiera internacional aprobada por el Concedente,
que tenga una clasificacion de riesgo no menor a la clasificacion de fa deuda
soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo,
asignada por una entidad calificadora de riesgo internacional de reconocido
prestigio aceptada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
Cualguier institucion financiera nacional prevista en la Ley N° 26702, y que
cuente con una calificacion de riesgo no menor a “A” por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las Leyes
Aplicables, que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el Concesionario, tales como las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP).

Cualquier persona natural o juridica que adquiera, directa o indirectamente,
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el Concesionario mediante
oferta publica o privada.

El Acreedor Permitido deberd contar con la autorizacion del Concedente para
acreditar tal condicion, cumpliendo con presentar el Anexo N° 10 ante el
Concedente para su aprobacion. Asimismo, no sera considerado como Acreedor
Permitido la persona natural o juridica, vinculada o no al Concesionario, que
preste servicios publicos de telecomunicaciones en el Peru. Para efectos de la
vinculacion, se aplicara lo dispuesto en ja Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

94.10, modificada por la Resolucién CONASEV N°® 005-2006-EF/34.10, o norma
que la sustituya.

Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones

Es el documento suscrito por las Partes a través del cual se acreditara la
culminacién de cada Entrega; y que dara inicio a la Fase de la Prestacion del
Servicio Portador.

El Acta sera suscrita por el Concedente, luego que ésteverifique que se cumpla
con las Pruebas de Operatividad y que no existan Observaciones Mayores sin
haber sido subsanadas, siguiendo el formato que figura en el Anexo 11.

Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion

Es el documento a través del cual el Concesionario transfiere y el Concedente se
hace titular del dominio de los Bienes de la Concesion. El formato de dicha Acta
figura en el Anexo 12-A.

Acta de Reversion de la posesion de los Bienes de la Concesion

Es el documento suscrito por el Concedente y el Concesionario, mediante el cual
se deja constancia de la entrega a favor del primero de la posesion de los Bienes
de la Concesién, una vez producida la caducidad de la Concesion o el supuesto
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61. El formato de dicha Acta figura en
el Anexo 13-A.

Afo Calendario
Es el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre,
considerando ambas fechas inclusive.

Aporte al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones (FITEL)

Es el uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestacion
de servicios portadores, de servicios finales de caracter publico, del servicio
publico de distribucion de radiodifusion por cable y del servicio publico de valor
anadido de conmutacion de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los
ingresos por corresponsalias y/o liquidacidn de traficos internacionales; deducidos
los cargos de interconexion, el IGV y el Impuesto de Promocion Municipal, de
conformidad con el inciso 1) del articulo 238 del TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, sus modificatorias o norma que la sustituya.

Aporte al Organismo Supervisor de la Inversiéon en Telecomunicaciones
(OSIPTEL)

Es el 0.5% de los ingresos facturados y percibidos por la prestacion de servicios
publicos de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos los
ingresos por corresponsalias y/o liquidacién de traficos internacionales; deducidos
los cargos de interconexién, el IGV y el impuesto de Promocion Municipal, de
conformidad a lo sefialado en el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan.

Autoridad Ambiental Competente

Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la autoridad ambiental
gubernamental que, de acuerdo a las Leyes Aplicables, ejerza competencias en
dicho ambito.
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2.9

2.10

Bienes de la Concesion

Son todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos o construidos durante el
Plazo de la Concesidn, tales como los nodos (core, agregacion, distribucion, entre
otros), cables de fibra déptica, equipos de transmision, equipos de fuerza y energia
eléctrica, plataformas de servicios (gestion, monitoreo, facturacién, entre otros),
infraestructura, edificaciones, activos intangibles (Propuesta Técnica General,
Proyecto Técnico Definitivo —PTD-, licencias, autorizaciones, servidumbres, entre
otros),y todos los bienes que forman parte de la RDNFO y que permiten la
adecuada prestacién del Servicio Portador, las Facilidades Complementarias y las
Prestaciones Adicionales, los cuales seran debidamente inventariados conforme a
lo previsto en el numeral 14.2 de la Clausula 14. Estos bienes seran de dominio
del Estado Peruano luego de la suscripcion de las respectivas Actas de
Adjudicacién de los Bienes de la Concesion, y su utilizacion por parte del
Concesionario se realizara en los términos del Contrato, la Ley N° 29904 y otras
Leyes Aplicables, cuya posesién debera ser revertida al Concedente a la
caducidad de la concesion.

Bienes del Concesionario

Estos bienes son distintos a los Bienes de la Concesion, y no afectan el
funcionamiento adecuado de la RDNFO ni la prestacidon adecuada del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales. Estan
sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes Aplicables. Dichos bienes
permaneceran en propiedad o posesion del Concesionano al término de la
Concesion.

Caducidad de la Concesién o Caducidad
Consiste en la extincion del derecho de Concesidn, por las causales previstas en
este Contrato de Concesion o en las Leyes Aplicables.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Se definen como aquellos eventos, condiciones o circunstancias no imputables a
las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de
la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de su diligencia ordinaria para
prevenirla o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion de
incumplimiento.

Cofinanciamiento

Es el aporte dinerario que efectuara el Concedente a favor del Concesionario,
durante la vigencia de la Concesion, conforme a lo previsto en el literal b) del
articulo 2 del Decreto Supremo N° 108-2006-EF. Dicho aporte se efectuara en
caso los Ingresos Disponibles no cubran el pago del RPI y det RPMO.

Concedente
Es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones (MTC).

Concesién

Es la relacion juridica de Derecho Publico por la cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho a la explotacion de la RDNFO; y por la cual este ultimo
se obliga a prestar el Servicio Portador y Facilidades Complementarias, asi como
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disenar, financiar, desplegar, operar y mantener la RDNFO durante el plazo de
vigencia de la Concesion.

2.16 Concesionario
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Contrato con
el Concedente.

2.17 Contrato de Concesion o Contrato
Es el presente documento incluyendo sus anexos, apéndices y cualguier otro
documento que se integre a éste, celebrado entre el Concesionario y el
Concedente, el mismo que rige las relaciones entre ambos durante el
correspondiente periodo de vigencia de la Concesion.

2.18 Control Efectivo
Una persona natural o juridica ostenta el control efectivo de una persona juridica
cuando:

- Cuenta con mas del 50 por ciento (50%) del poder de voto en la junta
general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los
titulos representativos del capital social o, indirectamente, mediante contrato
de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicaciéon, mandato con representacion,
apoderamiento, acuerdo de socios, 0 cualquier otro acto juridico similar; o,

- Sin contar con mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general
de accionistas o de socios de dicha persona juridica, de manera directa o
indirecta, tiene la facultad de designar o remover a la mayoria de los
miembros del directorio u érgano equivalente, lo que le permite controlar o
ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u érganos
equivalentes, o gobernar las politicas operativas o financieras bajo un
reglamento o contrato, cualquiera fuera su modalidad; o,

n - Por cualquier otro mecanismo contractual o no, controla el poder de decisién
en la otra persona juridica de manera efectiva.

: DAl o En adicién a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el
| £/ control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la Resolucion CONASEV N*
T\ 090-2005-EF 94.10, modificada por la Resolucién CONASEV N° 005-2006-
EF/94.10 y por la Resolucion CONASEV N° 016-2007-EF/84.10, sus
modificatorias, 0 normas que la sustituyan.

2.19 Controversia Técnica
Es la controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya dirimencia o

resolucién depende de la exclusiva aplicacién de normas, reglas, criterios,
conceptos y/o parametros de caracter estrictamente técnicos, planes de estudio
de impacto ambiental o de seguridad y salud ocupacional, y otros aspectos
técnicos que determinen las Partes.

2.20 Controversia no Técnica
/';{ Es cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica y otros
' gue determinen las Partes.
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2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

1 2.30

Cronograma
Es el cronograma establecido en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas.

Dia(s)
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo, o feriado calendario
o dispuesto por Autoridad Gubernamental.

Dias Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Dolar(es) o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa si el Control Efectivo de
tales empresas lo ejerce una misma Empresa Matriz.

Empresa Matriz

Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También, se considera
en esta definicion a aquella empresa que posee el Control Efectivo de una
Empresa Matriz, tal como ésta se ha definido, y asi sucesivamente,

Empresa Portadora
Es la(s) Persona(s) que acreditd (aron) los requisitos técnicos solicitados en el
numeral 5.2.1 de las Bases.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa que esta bajo el Control Efectivo de otra. También se
considera en esta definicién aquella empresa que esta bajo el Control Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas
Son la Empresa Matriz, la Empresa Afiliada y la Empresa Subsidiaria entre si.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Es el endeudamiento en la modalidad de emisidn de deuda, valores mobiliarios
y/o préstamos dinerarios que puede asumir el Concesionario ante cualquier
Acreedor Permitido, y con la previa aprobacion del Concedente; para ejecutar las
obligaciones que asume en el Contrato.

Entrega
Se refiere a cada una de las entregas establecidas en el Cronograma.

Estudios de Evaluaciéon Ambiental

Es el estudio que tiene como obijetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y
comunicar los impactos ambientales y sociales que la ejecucion de la RDNFO,
podria ocasionar en los diversos componentes del ambiente, de los recursos
naturales, biodiversidad, entre otros, en el Area de la Concesidén. Asimismo,
dichos estudios proponen las medidas correctivas mas apropiadas para evitar la
ocurrencia de impactos ambientales que perjudiquen la salud y bienestar de las
personas.
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2,33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

Especificaciones Técnicas

Son los requisitos minimos que los Postores Precalificados debieron considerar
para elaborar sus Propuestas Técnicas, su Propuesta Econémica, y que contienen
las caracteristicas principales del Servicio Portador que prestara el Concesionario.
Las Especificaciones Técnicas se encuentran contenidas en el Anexo N° 12 de las
Bases.

Facilidad (es) Complementaria (s)

Es toda aquella prestacion que facilita y complementa el acceso al Servicio
Portador, tales como (i) la coubicaciéon de equipos, (ii) acceso a alguno de los
NAP Regionales, (iii) el arrendamiento de postes e infraestructura de la RDFNO
para la prestaciéon de servicios de telecomunicaciones; y otras de naturaleza
similar; siempre que se vinculen al Servicio Portador, segun lo determine el
OSIPTEL. Las Facilidades Complementarias podran ser contratadas solo por
quienes contraten el Servicio Portador.

Fase de Despliegue de la RDNFO

Es el periodo que se inicia en la Fecha de Cierre y culmina en la fecha de
suscripcion de la ultima Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion, en el
cual el Concesionario debe realizar los trabajos destinados al despliegue vy la
Puesta en Operaciones de la RDNFO, cumpliendo con los requerimientos
establecidos en el Contrato, conforme a lo establecido en la Seccién IlI.

Fase de Prestacion del Servicio Portador

Es el periodo en el cual el Concesionario brinda el Servicio Portador, las
Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; el cual empieza al
dia siguiente de la suscripcion del Acta de Conformidad para el Inicio de
Operaciones correspondiente a la primera Entrega.

Fecha de Cierre
Es el dia en que se suscribe el presente Contrato entre el Concesionario y el
Concedente, conforme a lo sehalado en las Bases.

Fideicomiso Red Dorsal

Es el fideicomiso de administracién de recursos dinerarios constituido por el
Concesionario al amparo de lo previsto en el articulo 241 y siguientes de la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica
de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, que tendrad por finalidad
administrar y distribuir los Ingresos Totales; conforme a lo establecido en el
Contrato.

Garantias de Fiel Cumplimiento

Son la Garantia de la Fase de Despliegue, la Garantia de la Fase de Prestacion
del Servicio Portador y la Garantia por Monto Diferencial establecidas en el
Contrato.

Garantia por Monto Diferencial

Es la carta fianza que el Concesionario debera otorgar a favor del Concedente en
la Fecha de Cierre, cuando la Oferta Econdmica sea inferior al ochenta por ciento
(80 %) dela Maxima Oferta Econdmica a Reconocer. El importe de dicha garantia
sera equivalente a la diferencia entre el 80% de la Maxima Oferta Econdémica a
Reconocer y la Oferta Econdémica.
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2.41

2.42

243

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-
99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que la modifique o sustituya, asi como el
Impuesto de Promocién al que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal y sus modificatorias, o
normas que los sustituyan.

Ingresos Disponibles

Son los Ingresos Totales deducidos, el IGV de los Ingresos Totales, la Tasa de
Explotacién Comercial, el Aporte al FITEL, los costos de administracion fiduciaria
y el Aporte al OSIPTEL, asi como la Retribucion por Supervision al OSIPTEL.

Ingresos Totales

Es la totalidad de ingresos facturados por la explotacion comercial de la RDNFO,
incluyendo los ingresos por la prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.

inversiones Obligatorias

Son aquellas inversiones necesarias que deberan ser asumidas por el
Concesionario para la implementacion de la RDNFO durante todo el Plazo de fa
Concesion, de acuerdo con lo sefalado en las Especificaciones Técnicas.

Leyes Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan o afectan directa o
indirectamente el Contrato de Concesién. Incluyen |la Constitucion Politica del
Peru, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos,
directivas y resoluciones, asi como cualquier otra norma que conformen el
ordenamiento juridico de la Republica del Perd que resulte aplicable, las que
seran de observancia obligatoria para las Partes.

Mantenimiento

Son las actividades preventivas, predictivas y correctivas destinadas a conservar
los Bienes de la Concesion, con la finalidad de garantizar la operacion de la
RDNFO y cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) previstos en las
Especificaciones Técnicas.

Margen del Excedente

Es el porcentaje sefialado por el Concesionario en su Propuesta Economica, que
aplicado a los Recursos Excedentes Brutos determinan el importe correspondiente
a los Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados.

NAP Regional

Es el punto de intercambio de trafico de datos, donde se instalaran servidores y
equipamiento que permitiran el direccionamiento del trafico on-net hacia los
contenidos de las entidades de la administracion publica referidas en el articulo 1
de la Ley 27444.

Niveles de Servicio (SLA)
Son los requisitos de calidad y condiciones de continuidad del Servicio Portador
definidos en las Especificaciones Técnicas.
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50

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

Oferta Econdmica
Comprende laos RPI y RPMO trimestrales ofertados por el Adjudicatario, y forma
parte de su Propuesta Econémica.

Observaciones Mayores

Son las constataciones efectuadas por el Concedente de aquellas situaciones
imputables al Concesionario que impediran el funcionamiento de los equipos vy
fibra optica que conforman los Bienes de la Concesion, la prestacién de
Facilidades Complementarias, y/o la obtencién de los Niveles de Servicio (SLA)
relacionados con la calidad; segun lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

Observaciones Menores
Son las constataciones efectuadas por el Concedente de aguellas situaciones
imputables al Concesionario que, sin dar lugar a una Observacion Mayor,
representan un riesgo potencial o gue no afecta inmediatamente los Bienes de la
Concesion, la prestacion de Facilidades Complementarias, o la obtencion de los
Niveles de Servicio (SLA).

Parte
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Plan de Cobertura

Es el documento al que hace referencia la Decimotercera Disposicion
Complementaria Final del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones, el cual
estd incluido en el Anexo 6 del Contrato.

Prestaciones Adicionales

Son actividades no asociadas al Servicio Portador ni a ningun servicio publico de
telecomunicaciones, que pueden ser prestadas por el Concesionario. Entre otros
se consideran: elaboracion de estudios o proyectos para terceros, alquiler de
equipos auxiliares, alojamiento de datos y publicidad pasiva.

Presupuesto de Inversiones de la Fase de Despliegue

Es el monto que resulta de calcular el valor presente de la suma de los RPI
trimestrales por cada Entrega, indicados en la Oferta Econdmica del Adjudicatario,
utilizando la tasa de descuento sefalada en las Bases.

Prima por Resuitados
Es la diferencia entre los Recursos Excedentes Brutos y los Recursos Excedentes
Netos, que correspondera al Concesionario.

Programa de Despliegue

Es la programacion detallada de las tareas vy actividades a realizar por el
Concesionario, que es remitida al Concedente como parte de la Propuesta
Técnica Definitiva (PTD), de acuerdo con el numeral 10.3 de las Especificaciones
Técnicas, e incluye los principales hitos para el cumplimiento de cada una de las
Entregas.
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2,60 Proyecto Técnico
Es el documento al que alude el numeral 6 del articulo 162 del TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, que para efectos de este Contrato
es la Propuesta Técnica General a que se refieren los numerales 2.1 y 10 de las
Especificaciones Técnicas, la cual debera estar autorizada por Ingeniero de
Telecomunicaciones o Electrénico colegiado habil.

2.61 Propuesta Técnica Definitiva (PTD)
Es la ingenieria de detalle elaborada por el Concesionario referida al disefo,
despliegue, operacion y mantenimiento de la RDNFO previa a cada Entrega, de
conformidad con lo establecido en el numeral 10.3 de las Especificaciones
Técnicas.

2.62 Pruebas de Operatividad

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracion de la RDNFO, las
cuales seran realizadas por el Concesionario, bajo la supervisiéon del Supervisor
de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas aprobado por el Concedente, para
verificar la culminaciéon de cada Entrega. Estas pruebas se efectuaran de forma
previa a la entrega del Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones.

Las pruebas correspondientes a la ultima Entrega deberan incluir la verificacion de
la operatividad completa de la RDNFO.

2.63 Puesta en Operaciones
Es el momento a partir del cual el Concesionario se encuentra obligado a ofrecer
comercialmente el Servicio Portador y Facilidades Complementarias; el cual se
verifica por cada Entrega, al dia calendario siguiente de suscrita el Acta de
Conformidad de Inicio de Operaciones respectiva.

2.64 Recursos Excedentes Brutos
Es el monto dinerario resultante de descontar trimestraimente el pago de RPI mas
el pago de RPMO de los Ingresos Disponibles.

2.65 Recursos Excedentes Netos
: Es el monto dinerario que resulta de multiplicar el Margen del Excedente por fos
Recursos Excedentes Brutos.

2.66 Reglamento General de OSIPTEL
Es el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM y sus
normas modificatorias o las que lo sustituyan.

“ 267 Retribucién por inversién (RPI)
! Es el pago trimestral que recibe el Concesionario para retribuir la inversion en que
ha incurrido, de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

2.68 Retribucion por Supervision al OSIPTEL
Es la contraprestacién anual equivalente al 0.5% de los Ingresos Totales que
realizara el Concesionario a favor del OSIPTEL. Dicha contraprestacion es
adicional al establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos.
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2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

Retribucion por Operacion y Mantenimiento (RPMO)

Es el pago a favor del Concesionario que se realiza durante la Fase de
Prestacién del Servicio Portador. En este concepto no se incluyen los montos
correspondientes, a la tasa por explotacién comercial del servicio, aporte al
FITEL, aporte al OSIPTEL y la Retribucién por Supervision al OSIPTEL.

Servicio Portador

Es aquél servicio portador que se presta a traves de la infraestructura de la
RDNFO, y que permite proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y
enrutamiento de sefales de comunicaciones, sin tener usuarios finales, de
acuerdo a lo sefialado en el numerai 9.2 del articulo 9 de la Ley N° 29904.

Supervisor de Obras

Es la empresa especializada que sera seleccionada y contratada por el
Concedente mediante concurso publico, quien sera remunerada por el
Concesionario, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N°® 14.

Tarifa

Es el precio regulado por el OSIPTEL, expresado en Délares, que cobrara el
Concesionario por la prestacion del Servicio Portador y sera establecido a razdon
de un valor monetario mensual por megabit por segundo. El valor de la Tarifa y
las condiciones de su revisién estan definidos en el Contrato.

Tasa por Explotacion Comercial
Es la tasa anual equivalente medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos

facturados y percibidos incluidos los ingresos provenientes de las liquidaciones
entre empresas por el trafico internacional de entrada y salida del pais, de
conformidad con lo establecido en el articulo 229 del TUO del Reglamento de la
Ley de Telecomunicaciones, las normas que lo modifiquen o sustituyan.

TUO de Concesiones

Es el Texto Unico Ordenado de la normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos, aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

TUO de las Condiciones de Uso

Es el Texto Unico Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Pliblicos
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo N°
138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias.

TUO de la Ley de Telecomunicaciones
Es el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado con
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias.

TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado con Decreto Supremo N° 020-2007-MTC.
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2.78 Usuario
Es el prestador de servicios publicos de telecomunicaciones que contrata el
Servicio Portador y, de ser el caso, las Facilidades Complementarias brindadas
por el Concesionario.

279 UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la norma que la sustituya. Para fines del
presente Contrato se considerara el valor vigente al momento de su aplicacion

Los términos que se han definido previamente en mayusculas tienen el mismo significado
que se les atribuy6 en las Bases del Concurso. Sin perjuicio de ello, en el negado caso de
una eventual discrepancia entre los contenidos aqui asignados y los fijados en las Bases,
prevaleceran los senalados en este Contrato. Los términos definidos en las Bases y que
no estan definidos en el Contrato mantienen el sentido que se le hubiere otorgado en las
Bases.

CLAUSULA 3: DECLARACIONES DE LAS PARTES
3.1 DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario declara y garantiza al Concedente que a la Fecha de Cierre, ias
siguientes declaraciones que efectua son ciertas, constatables y completas. En tal
sentido, a la suscripcion del Contrato declara lo siguiente:

3.1.1 Que es una persona juridica debidamente constituida en el Peru conforme
a las Leyes Aplicables.

. 3.1.2 Que la Empresa Portadora cuenta con la Participaciéon Minima establecida

{ L en las Bases y gue dicha situacién societaria no podra modificarse desde

AR la Fecha de Cierre y hasta cinco (05) afios después de suscrita el Acta de

L Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

3.1.3 Que solo a partir del sexto ano contado desde la suscripcidén del Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega, podran realizarse cambios en la titularidad de la Participacion
Minima, lo cual requiere de la autorizacion previa del Concedente, y la
Empresa Portadora que ingrese como titular debera cumplir con los

S/ requisitos técnicos sefialados en el numeral 5.2.1 de las Bases, ios cuales

L seran los que correspondan a los dos (2) anos anteriores a la fecha de la

solicitud de la autorizacion para el cambio de la titularidad; asi como, las
condiciones establecidas en la Ley N° 29904, de conformidad con lo
senalado en el numeral 5.2.2.6 de las Bases.

f~ 3.1.4 Que de acuerdo a su estatuto social, estd debidamente autorizado y en
capacidad de asumir todas y cada una de las obligaciones del Contrato.

3.1.5 Que ha cumplido con todos los requisitos previos y necesarios para
formalizar este Contrato.
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3.1

3.1

3.1

3.1

n 3.1.

Pk ol 39

3.1

3.1

3.1

6

10

1

A2

13

14

15

16

A7

Que su objeto social, respecto a la provision de servicios de
telecomunicaciones, esta referido unicamente a prestar el Servicio
Portador y su domicitio esta fijado en la provincia de Lima.

Que sus representantes legales se encuentran debidamenie autorizados
por los érganos societarios competentes para suscribir el Contrato.

Que ha cumplido plenamente con los actos y/o procedimientos exigidos en
el Concurso de Proyectos Integrales para la suscripcion del Contrato vy
para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el mismo.

Que al suscribir el Contrato, ratifica todos los actos realizados vy
documentos suscritos por el o los Representante (s) Legal (es) del
Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacion que corresponda
a dicho Adjudicatario conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes
Aplicables.

Que el Contrato firmado por él, es valido y eficaz, y por tanto vinculante y
plenamente exigible.

Que no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por
parte de él para autorizar el cumplimiento de las obligaciones que asume
en el presente Contrato de Concesion.

Que su capital social se encuentra suscrito y pagado conforme a lo
senalado en el numeral 4.1.4 de la Clausula 4del Contrato.

Que la conformacion de su capital social vigente a la Fecha de Cierre se
encuentra conforme a lo establecido en las Bases.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas, tienen constancia o han sido
formalmente notificados de demandas, denuncias, juicios, arbitrajes
sentencias, medidas cautelares u otros procedimientos legales en curso,
de cualquier clase, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir
o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
que asumen en el Contrato.

Que ha logrado la condicion de Concesionario como consecuencia del
Concurso.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas tiene(n) impedimento ni esta(n)
sujeto(s) a restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o de
cualquier otra naturaleza) para celebrar contratos con el Estado conforme
a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que les corresponden o pudieran corresponderles conforme a
las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y el Contrato.

Que ni el ni sus Empresas Vinculadas, tiene(n) impedimento de contratar
conforme a lo normado por el articulo 1366 del Cédigo Civil, el articulo 27
del TUO de Concesiones, y no se encuentra(n) sancionado(s)
administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.
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3.1.18

3.1.19
3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

3.2.1

323

Que a la Fecha de Cierre, toda la informacion, declaraciones, certificacion
y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2
en la etapa del Concurso permanecen plenamente vigentes, o en su c¢aso,
han sido debidamente actualizados en cuanto a sus efectos.

Que tanto su estatuto social como sus documentos constitutivos cumplen
con las exigencias de las Bases y el Contrato, y se mantendran asi durante
la vigencia de la Concesion.

Que las licencias, autorizaciones o permisos que de acuerdo a ley sean
necesarios para el disefio, despliegue, operacidn y mantenimiento de la
RDNFO, deberan ser gestionadas y obtenidas por el Concesionario.

Que corresponde al Concesionario la adopcién de todas y cada una de las
medidas necesarias para la defensa de la Concesion y/o de la integridad
y/o restitucion de los bienes, equipamiento, asi como todos y cada uno de
los elementos que integran la RDNFO para la prestacion del servicio objeto
de la presente Concesién; incluyendo pero no limitandose a comunicar por
escrito al Concedente, en el mismo plazo, condiciones y efectos previstos
en el numeral 46.2 de la Clausula 46 de este Contralo, de la existencia de
cualquier situacion que pudiera repercutir negativamente sobre ella.

Que los contratos que celebre con terceros no seran oponibles al
Concedente.

Que reconoce y acepta que en adelante, sus derechos para la prestacion
del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales se ajustaran a lo expresado en el presente Contrato y a las
demas normas sobre la materia.

Que conoce el contenido del Contrato y las implicancias y limitaciones que
establece en su estatuto.

Vil 3..‘2 DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

Por su parte, el Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de
Cierre,

la veracidad de las siguientes declaraciones:

Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para actuar como el
Concedente en el Contrato.

Que la firma, entrega y cumplimiento de los compromisos contemplados en
el Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a la Ley 29904, las demas Leyes Aplicables y han sido debidamente
autorizados y aprobados por todas las Autoridades Gubernamentales
competentes; por tanto, ninguna otra accién o procedimiento por parte del
Concedente o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para
autorizar la suscripcion del Contrato.

Que él o los representantes del Concedente que suscriben el Contrato,
estan debidamente autorizados para tal efecto.

Version Final del Contrato de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal None,-Cgberlura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.

Pagina 21 de 124



3.24

3.25

326

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias vy
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

Que no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. Tampoco
existen acciones, demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios ¢
procedimientos en curso o inminentes ante érgano jurisdiccional, tribunal
arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o decisiones de
cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan o en cualquier
forma impidan la suscripcion o cumplimiento de los términos del Contrato
por parte del Concedente.

Que el Concesionario tendra el derecho a prestar el Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales, conforme a lo
dispuesto en el Contrato hasta su vencimiento. Este derecho solo concluird
en los supuestos de Caducidad de Concesion.

Que cualquier controversia referente a la Caducidad de la Concesion, o
Suspension de Obligaciones y la suspension del Plazo de Concesién del
Contrato unicamente se resolvera de conformidad con lo dispuesto en Ia
Clausulab3y siguientes.

Que el Concedente esta obligado, en el marco de su competencia, a
otorgar las licencias, autorizaciones o permisos que se requieran para la
prestacién del Servicio Portador, en la medida que se reunan los requisitos
establecidos por la legislacidn pertinente.

Que la validez y alcance de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de la Ley 29904, y demas Leyes Aplicables.

Que incorporara en el proceso de formulacion presupuestal de cada ano
fiscal las obligaciones derivadas del Contrato relacionadas con el RPI y
RPMO anualizado, conforme a las disposiciones pertinentes.

Que en tanto el Concesionario, y en su caso, la Empresa Portadora y sus
inversionistas cumplan con lo establecido en las Leyes Aplicables, otorgara
el Convenio de Estabilidad Juridica a que se refieren los Decretos
Legislativos N® 662 y N° 757 y la Ley N° 27342.

Que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al gue se
refiere el articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 874, modificado por el articulo 6 de la Ley N° 26438,
por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones que asume el Concedente en
virtud del Contrato; la cual no es una garantia financiera.
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CLAUSULA 4: EVENTOS Y CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

4.1

Obligaciones a cumplir por el Concesionario a la Fecha de Cierre

El Concesionario, a la Fecha de Cierre, esta sujeto al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

4.1.1

41.2

4.1.3

414

4.1.5

4.1.6

417

Al pago de los Gastos del Proceso a PROINVERSION, de acuerdo a los
términos senalados en el numeral 11.3 de las Bases.

A Ja entrega del testimonio de la escritura publica de su constitucién social
y estatuto, con la constancia de su inscripcion registral, con el objeto de
acreditar las declaraciones estatutarias sefialadas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3.

Establecer en su estatuto social como minimo:

a) Un plazo de vigencia indefinido, o al menos de veintidés (22) anos
contados desde la fecha de Cierre, obligandose a no adoptar acuerdos
de reduccion de dicho plazo de vigencia sin el consentimiento del
Concedente.

b) La restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de
acciones o participaciones que representen cuando menos el 51% de
la Participacion Minima de la Empresa Portadora a terceros, desde la
Fecha de Cierre y hasta cinco (05) aflos después de suscrita el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

c) La restriccibn permanente a la libre transferencia, disposicién o
gravamen de acciones o participaciones del Concesionario, en favor de
Personas o sus Empresas Vinculadas, que no cumplan con los
requisitos legales para ser operadores de la RDNFO, de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 29904 y sus normas reglamentarias.

Tener suscrito integramente su capital social y haberlo pagado en al
menos el veinticinco por ciento (25%), de conformidad con las previsiones
de la Ley General de Sociedades.

El objeto social, en lo referido a servicios publicos de telecomunicaciones,
debe sefalar que solo podra prestar el Servicio Portador en el ambito del
territorio nacional, en el marco de la Ley N° 29904 y su reglamento, asi
como del Contrato.

Entregar fotocopia legalizada de los documentos societarios en los que
conste que sus érganos internos competentes han aprobado el Contrato.

Entregar los documentos notariales y registrales actualizados conforme a
las Leyes Aplicables que acrediten que los poderes de sus Representantes
Legales y en su caso, los de la Empresa Portadora, estan debidamente
inscritos en los Registros Publicos.
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418

4110

4.1.11

4112

4.1.13.

4114

Presentar una declaracion jurada, incluyendo la de sus socios principales o
accionistas, en la que indique que: i) no estan impedidos de contratar con
el Estado Peruano; ii) que no han perdido la condicién de concesionarios
por incumplimiento de un contrato de concesién celebrado con el Estado
Peruano, iii) que no se encuentran sancionados administrativamente con
inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
contratar con el Estado y que iv) cancelara el saldo del capital social antes
de que se cumplan tres afos desde la Fecha de Cierre, lo que debera ser
acreditado con la fotocopia legalizada del asiento contable debidamente
suscrito por el gerente general del Concesionario.

Entregar la Garantia de la Fase de Despliegue a que se refiere el literal a)
del numeral 32.2 de la Clausula32.

Entregar la Garantia por Monto Diferencial y mantenerla vigente hasta
treinta (30) Dias después de la suscripcion de la ultima Acta de
Adjudicacién de los Bienes de la Concesion.

Suscribir el Contrato a través de los Representantes Legales del
Concesionario.

Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste Ia
conformacién del accionariado o de las participaciones del Concesionario.

Entregar una copia legalizada notariaimente de la podliza de seguro por
responsabitidad civil a que se refiere el numeral 38.1 de |la Clausula 38 del
Contrato de Concesidn

Entregar una Declaracién Jurada indicando que se compromete a prestar
unicamente el Servicio Portador, Facilidades Complementarias v
Prestaciones Adicionales con la RDNFO en las capitales de provincias que
se indican en las Especificaciones Técnicas y renuncia a prestar cualquier
otro servicio.

Obligaciones a Cumplir por el Concedente a la Fecha de Cierre

Antes o simultdneamente a la Fecha de Cierre, el Concedente debera:

4.2.1

4272

423

ot
L 424

Entregar copia fedateada de la Resolucién Ministerial de otorgamiento de
la Concesion y de la Resolucidén Directoral de inscripcién en el registro
respectivo del Servicio Portador.

Devolver a través de PROINVERSION, |la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta.

Suscribir el Contrato y entregar al Concesionario, un ejemplar debidamente
fechado.

Entregar al Concesionario lo siguiente:

a) Fotocopia del Decreto Supremo publicado en el diario oficial el
Peruano, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorgard al
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4.3

Concesionario la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones
y garantias del Concedente estipuladas en el Contrato, v,

b) Un ejemplar del Contrato de Seguridades y Garantias debidamente
suscrito por las Autoridades Gubernamentales competentes,
debidamente fechado, en aplicacién de lo dispuesto en el numeral
3.2.12.

Entrada en Vigencia del Contrato

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre.

SECCION 11

OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

CLAUSULA 5: OBJETO

5.1

52.

5.3.

6.1

6.2

6.3

Por el presente acto, el Concedente establece con el Concesionario una relacion
juridica de derecho publico por la cual otorga a favor de este uitimo, el derecho a
la explotacion econdmica de la RDNFO; y el Concesionario se obliga a disenar,
financiar, desplegar, operar y mantener los Bienes de la Concesidn; y a prestar los
servicios sefalados en el Contrato a través de la RDNFO, durante el Plazo de la
Concesion y el de sus eventuales renovaciones, sujeto al régimen tarifario definido
en la Seccion VIII.

Asimismo, por efecto de lo dispuesto en el articulo 9.2 de la Ley N° 29904 y su
Reglamento, el Concedente solo habilitard al Concesionario a prestar el Servicio
Portador como unico servicio publico de telecomunicaciones; condicién que el
Concesionario acepta explicitamente en el presente acto y que se obliga a mantener
durante todo el Plazo de la Concesién y el de sus eventuales renovaciones.

En el marco del Contrato, el Concesionario esta obligado a prestar unicamente el
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales con la
RDNFO en las capitales de provincias que se indican en las Especificaciones
Técnicas y renuncia a prestar cualquier otro servicio.

ICLAUSULA 6: OTRAS CARACTERISTICAS

Sin perjuicio de la mulliplicidad de actividades y prestaciones, conforme se
describe en el numeral 5.1 de la Clausula 5, el Contrato es de naturaleza unitaria y
responde a una causa dnica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucion continuada.

El Contrato se enmarca en una Asociaciéon Publico Privada bajo la modalidad de
Concesion cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en el Decreto Legislativo
N® 1012, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 146-2008-EF, v
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sus modificatorias, en concordancia con el literal ¢) del articulo 14 del TUO de
Concesiones.

CLAUSULA 7: PLAZO DE LA CONCESION
7.1, Coémputo del plazo de vigencia

La Concesion se otorga por un plazo de veinte (20) afios, el mismo que se inicia
en la Fecha de Cierre y culmina conforme a los términos y condiciones previstos
en el presente Contrato.

7.2 Renovacion del Plazo de la Concesion

7.2.1 El Concedente se encuentra facultado a renovar el plazo del Contrato a
solicitud del Concesionario.

7.2.2 La solicitud de renovacion del Concesionario indicara la modalidad de
acuerdo a lo siguiente:

a) Renovacién Total: Por un plazo adicional de veinte (20) afos contados
a partir de la terminacion del plazo contractual y se presentara a mas
tardar dos (2) anos antes del vencimiento de esta; o

b)  Renovacién Gradual: Por periodos de hasta cinco (5) afos adicionales
y sucesivos al Plazo de la Concesion sin que el total de los periodos
de renovacion gradual exceda de veinte (20) afos. La solicitud de
renovacion gradual se presentara a ciento ochenta (180) dias
calendario antes de concluido cada periodo de cinco (5) afios. Este
mecanismo de renovacién gradual solo puede ser elegido dentro del
primer quinguenio del Contrato y dentro del plazo antes sefalado. El
primer quinquenio se contabilizara a partir de la Fecha de Cierre.

7.2.3 Una vez que el Concesionario ha optado por un mecanisma de renovacion,
no podra utilizar el alternativo.

7.2.4 Si el Concesionario presenta la solicitud de renovacion vencido el plazo que
corresponda, el Concedente podra desestimar de plano la solicitud por
extemporanea.

7.2.5 Para solicitar la renovacion del plazo det Contrato, el Concesionario debera
haber cumplido con todas sus prestaciones y obligaciones contractuales, asi
como con todos los pagos de derechos, tasas, canon y aportes que
correspondan, segun lo establecido por el TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones.

7.2.6 Sin perjuicio de ello, en el supuesto de Renovacién Total, el Concedente
podra notificar al Concesionario las condiciones de la renovacién tres (3)
anos antes de la expiracion del plazo del Contrato.

7.3. Procedimiento de Renovacion del Plazo de la Concesion

7.3.1 El Concedente, antes de tomar una decision respecto de la solicitud de
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.36

renovacion y dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario de su
presentacion, notificara al Concesionario para gue proceda a la publicacion
del extracto de su solicitud de renovacién en el Diario Oficial "El Peruano"y
en un diario de circulacidn nacional, sefalando el plazo durante el cual las
personas con un interés legitimo, podran formular por escrito sus
comentarios u objeciones, respecto a la renovacion solicitada; dicho plazo
no podra ser mayor a treinta (30) Dias computados a partir de la fecha de
publicacién del aviso. Asimismo, el Concedente notificara al Concesionario
y al OSIPTEL, sefalando:

() Que ha recibido la solicitud de renovacion;

(i) Que el plazo durante el cual el OSIPTEL remitira al Concedente y al
Concesionario el Informe de Evaluacién a que se refiere el numeral
7.3.2, no podra ser mayor de sesenta (60) Dias Calendario desde la
fecha de publicacion del aviso; v,

(i)  Que, de considerarlo conveniente el Concedente, fijard la fecha,
lugar y hora de la audiencia publica a fin de que las personas que
tengan un interés legitimo formulen sus comentarios u objeciones
con respecto a la renovacién solicitada.

Informe de Evaluacién: El Concedente solicitara al OSIPTEL, su Informe
de Evaluacion, en el que debera constar en qué medida el Concesionario
ha cumplido, durante el periodo de cinco (5) afios anteriores, o durante el
Plazo de la Concesion, segun haya solicitado la renovaciéon gradual o total,
respectivamente, con lo siguiente:

(i)  Sus obligaciones de pago previstas en el numeral 25.16 de la Clausula
25;

(i) Las Condiciones Esenciales establecidas en la Clausula 22;

(i) La continuidad del Servicio Portador en la Clausuia 18;

(iv) Los Niveles de Servicio (SLA)previstos en las Especificaciones
Técnicas:

(v) Los mandatos y reglamentos emitidos por el OSIPTEL que resulten
aplicables al Concesionario;

(vi) La prestacion del Servicio Portador conforme a lo establecido en este
Contrato, y las Leyes Aplicables.

La evaluacién del cumplimiento de estas obligaciones, la realizara el
OSIPTEL, utilizando la metodologia que se prevea en las Leyes
Aplicables, para las concesiones de infraestructura y servicios de
telecomunicaciones.

El OSIPTEL enviard su Informe de Evaluacidn al Concedente y al
Concesionario en el plazo establecido en la notificacion del Concedente
conforme al numeral 7.3.1.

Notificado el informe de Evaluacion; el Concesionario podra presentar al
Concedente sus objeciones, descargos, comentarios o cualquier otra
informacion que considere pertinente, en un plazo de veinte (20) Dias
Calendario, contados desde la referida notificacién.

El Concedente adoptara una decision respecto de la renovacion del plazo
del Contrato dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes,
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contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo
precedente. Excepcionalmente, dicho plazo podra ser ampliado por treinta
(30) Dias Calendario, si se hubiera dispuesto la realizacion de actuaciones
adicionales que asi lo justifiquen.

7.4 Decision sobre la Renovacion

7.4.4 Renovacién Gradual: El Concedente, basado en el Informe de Evaluacion

- - el o

presentado por el OSIPTEL v, si fuera el caso, en base a los comentarios u
objeciones formuladas por escrito o en la audiencia publica celebrada para
tal efecto, podra decidir por:

(i)  Renovar el plazo del Contrato por un periodo adicional de cinco (5)
anos, siempre que el Concesionario, hubiera cumplidc con sus
obligaciones legales y contractuales o que, pese a existir
incumplimientos, ellos no justifiquen la denegatoria parcial ni total de la
renovacion.

(i) Renovar el plazo del Contrato, por un periodo menor de cinco (5)
anos, si el Concesionario hubiese incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, en un grado gue no justifique la
denegatoria total de la renovacién de la Concesion pero si la
denegatoria parcial.

(i)  No renovar el Plazo de la Concesion, debido al incumplimiento
reiterado del Concesionario de sus obligaciones legales vy
contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que permitan
afirmar gue no podra cumplirlas en el futuro.

La determinacidn de los incumplimientos se efectuara utilizando metodologia
mencionada en el numeral 7.3.3 de ta Clausula?.

El Concedente, antes de emitir la resolucion respecto de la improcedencia
de la renovacion solicitada, notificara al Concesionario los hechos o razones
legales que sustentan su decisién a fin que, en un plazo de treinta (30) Dias
Calendario a partir de su notificacién, el Concesionario realice los descarges
o alegatos que estime convenientes y aporte las pruebas adicionales que
estime necesarias.

7.4.2 Renovacién Total a Largo Plazo: El Concedente basado en el Informe de

Evaluacion presentado por el OSIPTEL, y si fuera el caso, en base a los
comentarios u objeciones formuladas por escrito o en la audiencia publica
celebrada para tal efecto, podra decidir por:

(i) Renovar el plazo del contrato por un periodo adicional de veinte (20)
anos, siempre que el Concesionario hubiese cumplido integramente
con sus obligaciones legales y contractuales a entera satisfaccion del
Concedente o que, pese a existir incumplimientos, ellos no justifiquen
la denegatoria parcial ni total de la renovacién.

(i) Renovar el plazo del contrato por un periodo menor de veinte (20)
anos, si el Concesionario hubiese incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, en un grado tal que no justifica la
denegatoria total de la renovacién, pero si la denegatoria parcial de la
Concesién.
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(iii) No renovar el plazo del Contrato debido al incumplimiento reiterado del
Concesionario de sus obligaciones legales y contractuales, o por la
existencia de suficientes indicios que permiten afirmar razonablemente
que no podra cumplirlas en el futuro.

La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando metodologia
mencionada en el numeral 7.3.3 de la Clausula 7.

El Concedente, antes de emitir [a Resolucion respecto de la improcedencia
de la renovacion solicitada, notificara al Concesionario los hechos o
argumentos que sustentan su decision a fin que, en un plazo de treinta (30)
dias calendario, a partir de dicha notificacién, el Concesionario, efectue los
descargos o alegatos que estime convenientes y aporte las pruebas
adicionales que estime necesarias.

7.4.3 En cualquier caso, la decision del Concedente de renovar el Plazo de la
Concesion por los supuestos contemplados en los numerales (i) y (i) de los
numerales 7.4.1 y 7.4.2, estara condicionada a que el Concesionario y el
Concedente convengan en los nuevos términos y condiciones del Contrato,
en los aspectos que estimen necesarios y pertinentes. Estos términos y
condiciones pueden incluir pagos en efectivo, compromisos de inversion vy
otras obligaciones del Concesionario a favor del Estado Peruano, o terceros,
entre otros.

7.4.4 De expirar el plazo del Contrato mientras se encuentra en tramite la solicitud
de renovacion presentada por el Concesionario, la Concesidén continuara
vigente hasta que se resuelva dicha solicitud.

9PN 7.4.5 El Concesionario se encuentra facultado a pariicipar en cualquier concurso,

licitacion o proceso que lleve adelante el Concedente con el fin de
seleccionar un nuevo concesionario.

7.4.6 Continuidad de los servicios en caso de no renovaciéon: En caso de no
prorrogarse el plazo del Contrato, el Concesionario se compromete a
continuar operando y manteniendo la RDNFO y prestando los servicios
sefalados en el Contrato, en los mismos términos y condiciones previstos
en el Contrato, por un plazo que le sefialara oportunamente el Concedente.
En ningun caso, este plazo podra ser menor a seis (6) meses contados
desde la fecha de suscripcion del nuevo contrato de concesion como
resultado del concurso, licitacion o proceso que convoco el Concedente.

SECCION llI
DE LA FASE DE DESPLIEGUE DE LA RDNFO

CLAUSULA 8: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO EN EL DESPLIEGUE DE
LA RDNFO

8.1.  La ejecucion de las Inversiones Obligatorias, incluyendo todas las actividades de
disedio y despliegue de la RDNFO, son de exclusiva responsabilidad del
Concesionario y deberan ser ejecutadas conforme al PTD aprobado, asumiendo
plena responsabilidad por los resultados.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Cualquier contrato que el Concesionario suscriba o que deba suscribir con
terceros para cumplir con las obligaciones de la Concesion son de exclusiva
responsabilidad de éste. Los incumplimientos o errores de terceros, o de ofras
partes en dichos contratos, no son oponibles al Concedente para justificar
incumplimientos del Contrato.

El Concesionario debera presentar, como parte del PTD, el Programa de
Despliegue que debera respetar los plazos maximos de cada Entrega sin alterarlo
o ampliarlo. El Programa de Despliegue debe ser presentado en medio electronico
y fisico al Concedente.

El Concesionario podra realizar modificaciones al Programa de Despliegue
durante la Fase de Despliegue de la RDNFO, sin alterar o ampliar los plazos
maximos establecidos en el Cronograma, debiendo para tal efecto comunicando
al Concedente dentro de las 24 horas siguientes.

El Concesionario no incurrira en responsabilidad por incumplimiento o
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de cada Entrega, siempre que, de
manera indubitable, exista alguna causa no imputable a &l que le impida cumplir
con las obligaciones establecidas en el Contrato. Al efecto, el Concesionario
informara de dicho hecho al Concedente, mediante carta debidamente sustentada
y documentada a satisfaccion de éste, en cuyo caso el plazo previsto para cada
Entrega se entendera prorrogado hasta que se logre la subsanacién respectiva.
Se entiende como causa no imputable al Concesionario a lo siguiente: (i) no
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres y demas titulos
habilitantes municipales, regionales o de algun otro organismo estatal que fueran
necesarios para llevar a cabo el despliegue de la RDNFO, siempre que el
Concesionario hubiera actuado de forma diligente y cumplido con los requisitos
exigidos en la legislacion aplicable para tai efecto; vy, (ii) impedimento por parte de
los concesionarios de energia eléctrica, hidrocarburos, ferrocarriles y carreteras
para el uso de la infraestructura de soporte o derecho de via.

CLAUSULA 9: EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESPLIEGUE DE LA

9.1

RDNFO

Requisitos previos para el inicio de las actividades para el despliegue de la
RDNFO

El Concesionario debera iniciar el despliegue fisico de la RDNFO a mas tardar el
primer dia calendario del séptimo mes, contado a partir de ta Fecha de Cierre. A
tal efecto, debera haber cumplido todas y cada una de las siguientes condiciones:

a)  Haber obtenido la aprobacién del Concedente respecto de la PTD asociada
a la primera Entrega.

b)  Haber obtenido del Concedente la aprobacion del instrumento de gestion
ambiental, conforme a las Leyes Aplicables.

c) Haber contratado las pélizas de seguros sefialadas en la Clausula 38.

Asimismo, el Concesionario debera haber dado cumplimiento a todas las
obligaciones que le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.
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9.2

Plazo de ejecucion

El plazo maximo para la culminacion de las actividades del despliegue de la
RDNFO es el establecido en el Cronograma.

Si el Concesionario incumple con el plazo maximo por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacién las penalidades devengadas desde la
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que subsane el
incumplimiento a satisfaccion del Concedente, conforme a lo establecido en la
Clausula 55.

CLAUSULA 10: DE LAS SERVIDUMBRES

Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposicién de servidumbres
seran asumidos en su totalidad por el Concesionario.

10.1

10.2

10.3

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

La negociacion y el costo de las indemnizaciones a que hubiere lugar, como
resultado de l|a imposicion de tales servidumbres, corresponderan al
Concesionario.

En caso una servidumbre se extinguiera por una causa imputable al
Concesionario y por ello, hubiera la necesidad de imponerla nuevamente,
correspondera al Concesionario obtenerla por su cuenta y costo.

. CLAUSULA 11: DEFENSAS POSESORIAS

=l
o

i

Ty
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Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables, el Concesionario, en su calidad de
poseedor inmediato, tiene la obligacidn de ejercer (por su cuenta y cargo) las
siguientes modalidades de defensa posesoria a partir de la Fecha de Cierre, tanto
para el caso de intento de usurpacion de los Bienes de la Concesién, como en el
caso de actividades incompatibles con el buen uso de 10s mismos por parte de
terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el Concesionario y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el Concesionario debera, en caso que
recaiga sobre la Concesion cualquier afectacion, desposesién, ocupacion,
usurpacion, entre otros, comunicar al Concedente dichos hechos y hacer
uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener
indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la Concesion.

Elincumplimiento de la obligacion de ejercer las defensas posesorias dara lugar a
la aplicacion de penalidades establecidas en la Clausula 54 del Contrato.
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El Concesionario debera comunicar al Condecente, en forma inmediata y por
conducto notarial, de la ocurrencia de dafos sobre los Bienes de la Concesion, asi
como la naturaleza y cuantia de los mismos.

El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad al Concesionario, el cual, ante un supuesto como los descritos en
los parrafos precedentes, deberéd coordinar inmediatamente con el Concedente |a
interposicion de las acciones legales que el Concesionario debera entablar, a fin
de mantener indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la
Concesion.

CLAUSULA 12: PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

121

De los Protocolos de Pruebas

Los protocolos de pruebas deberan permitir evaluar los requisitos técnicos de los
sistemas, equipos activos y pasivos, dispositivos y fibra optica de la RDNFO, asi
como los Niveles de Servicio (SLA).

El Concesionario debera proponer los protocolos de pruebas con una anticipacion
no menor de sesenta (60) Dias Calendario a la fecha prevista para la culminacion
del despliegue de cada Entrega. Dentro de dicho plazo, el Concedente dispondra
de treinta (30) Dias Calendario para aprobarlos u opservarlos.

De existir alguna observacion a los protocolos de pruebas, dentro delos treinta
(30) dias mencionados en el numeral anterior, el Concedente debera comunicar
tal observacién al Concesionario en una unica oportunidad, otorgandole un plazo
no mayor a diez (10) Dias Calendario para que proceda a la subsanacion o
aclaracion correspondiente.

Si el Concesionario presentara el protocolo subsanado dentro del plazo concedido
y el Concedente no emitiera un pronunciamiento al respecto dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes, las observaciones se entenderan levantadas y el
Protocoto de Pruebas aprobado.

Si el Concesionario no presentara el protocoio subsanado o lo hiciera fuera del
plazo concedido, el protocolo sera el que defina el Concedente.

En caso el Concesionario presentara el protocolo y el Concedente identificara la
subsistencia de alguna observacién, este ultimo otorgara un plazo final y definitivo
de cinco (05) Dias Calendario al Concesionario para que éste efectue las
adecuaciones pertinentes. De no presentarse el protocolo de pruebas adecuado
en el plazo fijado o si habiéndolo hecho no se hubieran levantado las
observaciones, dicho protocolo se entendera aprobado automaticamente en los
términos requeridos por el Concedente.

En caso el Concesionario no presentara un protocolo de pruebas o lo presentara
tardiamente, el Concedente establecera un protocolo de pruebas que se
entenderda aprobado automaticamente por las Partes, sin perjuicio gue el
Concedente le imponga las penalidades previstas en la Clausula 54.
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12.2

De las Pruebas de Operatividad

Las Pruebas de Operatividad de la RDNFO seran realizadas por el Concesionario,
bajo la supervision del Supervisor de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas
aprobado por el Concedente, luego de cada Entrega para verificar su culminacion.

El Concedente comunicara al Concesionario el calendario de Pruebas de
Operatividad. Dicha comunicacion debera tener una anticipacion no menor de
cinco (05) Dias a la fecha de cumplimiento de cada una de fas Entregas.

La ejecucion del calendario de las Pruebas de Operatividad tendra una duracion
maxima de treinta (30) Dias Calendario.

Si la ejecucion de las Pruebas de Operatividad no fuera satisfactoria para el
Concedente, éste especificara los aspectos incumplidos o defectuosos en un acta
el dia en que se efectuaron las pruebas. Estos aspectos seran clasificados como
Observaciones Mayores u Observaciones Menores, segun el caso, y seran
notificados al Concesicnario.

De existir Observaciones Mayores, el Concesionario debera subsanartas dentro
delos siete (07) Dias Calendario de notificadas dichas observaciones.

En caso que el Concesionario prevea que no podra cumplir con subsanar las
Observaciones Mayores en el plazo previsto en el parrafo anterior y siempre que
lo hubiera solicitado y sustentado dentro de dicho plazo, el Concedente podra
otorgarle una ampliacién, en funcion a la complejidad de la observacion. En caso
no cumpla con los plazos senalados para la subsanacion de las Observaciones
Mayores, se aplicaran las penalidades previstas en la Clausula 54.

El Concedente debera verificar la subsanacion de dichas observaciones en un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de comunicada la subsanacion
correspondiente.

CLAUSULA 13: SUSCRIPCION DEL ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE

13.1

/132

OPERACIONES

En caso no existan Observaciones Mayores o las existentes hubieran sido
subsanadas conforme a la Clausula precedente, las Partes suscribiran el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones.

De existir Observaciones Menores se podra suscribir la citada Acta; el
Concedente otorgara un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario para su
subsanacion por parte del Concesionario. De no subsanarse las Observaciones
Menores en el plazo sefialado, se aplicaran las penalidades establecidas en la
Clausula 54.

" CLAUSULA 14: REGIMEN DE BIENES

14.1

Disposiciones Generales
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14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

El Concesionario reconoce que lueqgo de la suscripcion del Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesion, el Concedente sera el titular
del dominio de los Bienes de la Concesion, obligandose a devolver la
posesion de dichos bienes al Concedente una vez producida la
Caducidad de Concesion, o de ser el caso, cuando cese la obligacion de
continuidad prevista en el numeral 61.2 de la Clausula 61.

Durante la vigencia de la Concesion, el Contrato y la resolucion
ministerial correspondiente constituyen titulo habilitante suficiente para
que el Concesionario ejerza derechos exclusivos de uso, disfrute vy
explotacién de los Bienes la Concesidn, el cual sera plenamente oponible
a terceros. Asimismo, la Concesion permitira al Concesionario tramitar y
otorgar eventuales garantias en respaldo del Endeudamiento Garantizado
Permitido.

Los Bienes de la Concesion estan afectos Unicamente a la finalidad de la
Concesion. No pueden ser transferidos separadamente, hipotecados,
afectados en garantia mobiliaria, o en general sometidos a carga o
gravamen de algun tipo durante el plazo de la vigencia de la Concesion.

Queda establecido que la importacién de bienes destinados al despliegue
y explotacién de la RDNFO estara a cargo y sera responsabilidad
exclusiva del Concesionario, los mismos que se incorporaran a los Bienes
de la Concesion.

Tendran la condicién de Bienes de la Concesion:

i) La infraestructura que el Concesionario implemente conforme a lo
senalado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

i La fibra optica que el Concesionario despliegue y que forma parte
de la RDNFO.

i)  El equipamiento electronico que permita la puesta en servicio y la
explotacion comercial de la RDNFO.

iv)  Los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones,
realizadas a los equipos y fibra dptica registrados en los inventarios
de los Bienes de la Concesion.

V) Cualquier derecho de servidumbre u otros derechos que el
Concesionario adquiera u obtenga, segun sea el caso, como
consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario, en el momento que se adquieran u
obtengan.

vi)  Cualquier otro bien que se haya integrado a las Inversiones
Obligatorias y no pueda ser separado sin afectar el adecuado
funcionamiento de las mismas.

El becho gue determinados bienes a que se hace referencia en la
Clausula precedente tengan la condicién de Bienes de la Concesién, no
supone de forma alguna una aceptacion explicita o implicita del
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14.1.7

14.1.8

14.1.9

Concedente sobre los vicios ocultos de tales bienes ni exime al
Concesionario de su responsabilidad.

No obstante, la responsabilidad respecto de mantener la funcionalidad de
los Bienes de la Concesion durante la vigencia de la Concesidn
corresponde al Concesionario.

Todos y cada uno de los Bienes de la Concesion deberan encontrarse
libres de todo gravamen, carga o limitacion, hipotecas o garantias
legales; siendo también obligacién del Concesionario el gjecutar todos los
actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione
adecuadamente, segun la naturaleza de cada bien.

La propiedad sobre los Bienes de la Concesién no supone la
transferencia del riesgo sobre dichos bienes al Concedente. El riesgo
sobre los Bienes de la Concesion correspondera al Concesionario, en la
medida que mantenga su posesion inmediata.

La inscripcidn registral de los Bienes de la Concesion se efectuara segun
el caso, en el Registro de Propiedad Inmueble de cada localidad en la
que se ubiguen los predios correspondientes o en el Registro Mobiliario
de Contratos en el caso de aquellos bienes muebles y derechos que no
cuenten con un registro juridico de bienes muebles. Dicha inscripcion
sera efectuada por el Concesionario en forma gradual dentro del primer
ano posterior a la correspondiente adjudicacion de dichos bienes a favor
del Concedente. ElI Concesionario tiene la obligacién de comunicar por
escrito al Concedente la inscripcion en un plazo no mayor de los diez (10)
Dias Calendario de producido el registro. En ningun caso el
Concesionario podra alegar la presuncion de publicidad registral a que se
refiere el articulo 2012 del Codigo Civil para incumplir con esta obligacion.

14.1.10 La adjudicacion de los Bienes de la Concesion al Concedente durante la

14.1.11

14.2.1

Concesion, estara inafecta de todo tributo creado o por crearse, segun lo
previsto en el articulo 22 del TUO de Concesiones.

En todo lo relativo al régimen de Bienes de la Concesion son de
aplicacion supletoria las normas y procedimientos que sobre el particular
la entidad competente establezca para el control y supervision de los
Bienes de la Concesion.

] ,42 Inventarios

El Concesionario estd obligado a realizar y presentar al Concedente, los
inventarios de los Bienes de la Concesion. Los inventarios exigidos en el
Contrato son de tres (03) tipos: i) inventarios en la Fase de Despliegue de
la RDNFQ; ii) Inventario en la Fase de Prestaciéon del Servicio Portador; y
i) Inventario Final.

)] Inventarios en la Fase de Despliegue de la RDNFO: Es el listado
de los Bienes de la Concesion que el Concesionario presentara al
Concedente en la fecha de suscripcion de cada Acta de Adjudicacion
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de los Bienes de la Concesiéon conforme a las Entregas. Estos
inventarios formaran parte de cada acta.

i) Inventario en la Fase de Prestacion del Servicio Portador: Es el
listado de los Bienes de la Concesion al 31 de diciembre de cada
afno, que sera presentado por el Concesionario al Concedente antes
del 30 de abril de cada ano siguiente, y durante el plazo de esta fase.

i) Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesiéon en la
fecha de caducidad de la Concesion o en la del plazo adicional
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61. Este inventario
formara parte del Acta de Reversion de la posesion de los Bienes de
la Concesion.

14.2.2 El Concedente aprobara los inventarios de la Fase de Despliegue
dejando constancia de esta situacion en el Acta de Adjudicacion de los
Bienes de la Concesion correspondiente.

14.2.3 Los inventarios deberan contener el detalle y la descripcion de los Bienes
de la Concesién, considerando sus caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser
aplicable, marca, modelo, serie, los detalles técnicos tales como afio de
fabricacién, fecha de subsanacién de observaciones mayores o menores,
entre otros. Podran incluirse elementos interpretativos, fales como
fotografias, planos, esquemas e informes de terceros.

14.2.4 El Concesionario debera adjuntar en todos los casos, los documentos
técnicos que permitan individualizar los Bienes de la Concesion
incorporados a dichos inventarios, incluyendo la documentacion de
sustento necesaria. El Concedente esta facultado para solicitar la
documentacion adicional que considere pertinente.

14.2.5. En todos los casos, para el cumplimiento de la obligacién de presentar los
Inventarios, el Concesionario debera tener en cuenta o establecido en el
numeral 12.7 delas Especificaciones Técnicas.

De la responsabilidad del Concesionario en los Bienes de la Concesién

14.3.1 El Concesionario siempre respondera frente al Concedente por los Bienes
de la Concesién, inclusive respecto de aquellos que el Concesionario
entregue a terceros para su ejecucion.

14.3.2 El Concesionario esta obligado a realizar las actividades necesarias para
preservar el estado de conservacion y utilidad de los Bienes de la
Concesién y de los Bienes del Concesionario. El Concesionario esta
obligado también a realizar actividades de mantenimiento correctivo,
predictivo y preventivo en los términos senalados en los numerales13 y 14
de las Especificaciones Técnicas, asi como, en general, todos aquellos
trabajos necesarios para mantener ia operatividad de dichos bienes vy
evitar un impacto ambiental negativo. El Concesionario esta obligado a
realizar las mejoras necesarias de acuerdo con los Niveles de Servicio
(SLA). EI Concesionario procurara utilizar tecnologias de conocida
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14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.7

14.3.8

efectividad, o introducird nuevas tecnologias, previa opinién del
Concedente.

En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de los Bienes de la
Concesion por casos fortuitos o fuerza mayor sefalados en el numeral
46.2 del Contrato, el Concesionario podra disponer su trastado temporal;
debiendo comunicar dicha situacién al Concedente dentro del Dia
Calendario siguiente, indicando los siguientes aspectos: i) la razon del
traslado; ii) el lugar a donde se envia el Bien de la Concesién involucrado;
iii) los Dias que permanecera en ese lugar, lo que no podra exceder de
treinta (30) Dias Calendario, salvo que el Concedente autorice un pfazo
mayor, y, iv) deberd adjuntar en un plazo no mayor de 4 dias de efectuado el
traslado, un certificado emitido por la respectiva aseguradora en el sentido
que el Bien de la Concesion permanecera cubierto por los seguros
aludidos en el Contrato y la documentacion que acredite la ocurrencia.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 de las Especificaciones
Técnicas, la situacion descrita en el parrafo precedente en ningun caso
supondra la interrupcion del Servicio Portador; de acuerdo a lo senfalado en
el numeral 12.3 de las Especificaciones Técnicas, en especial el numeral
12.3.3.7.

El Concesionario sera responsable por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesion desde la fecha de suscripcion del
Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesién hasta la fecha de
suscripcion del Acta de Reversién de la Posesion de los Bienes de la
Concesion, sin perjuicio de los vicios ocultos que se manifiesten luego del
vencimiento del plazo del Contrato. En consecuencia, el Concesionario
debera contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad de
los Bienes de la Concesion ante danos y perjuicios que pudieran ser
ocasionados por terceros.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto de, y contra
cualquier acciéon o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la
Concesién, siempre y cuando esta situacién se hubiera originado por actos u
omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre
y la fecha de suscripcion del Acta de Reversion de la posesion de los Bienes
de la Concesidn, salvo que exista una causa imputable al Concedente.

El Concesionario sera responsable ante el Concedente, y los terceros,
segun corresponda, por la correcta administracion y uso de los Bienes de
la Concesion, asi como por el riesgo inherente a los mismosdurante el
periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la fecha de suscripcion del
Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes de la Concesién; sin
perjuicio de las responsabilidades del Concesionario en la Fase de
Despliegue de la RDNFO.

El Concesionario se obliga a contratar una poéliza de seguro sobre los
Bienes de la Concesion en los términos establecidos en la Clausula 37.

A partir de la Fecha de Cierre y hasta la fecha de suscripcion del Acta de
Reversion de la posesion de los Bienes de la Concesion, el Concesionario
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sera el Unico responsable y obligado a pagar los impuestos, tasas vy
contribuciones que correspondan en relacion a los Bienes de la Concesion,
de conformidad con las Leyes Aplicables, consiQerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N°
156-2004-EF o norma posterior que io modifique.

14.4 Inventario de repuestos

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.51

14.5.2

14.56.3

Producida la Caducidad de la Concesion o el supuesto previsto en el
numeral 61.2 de la Clausula 61, el Concesionario tiene la obligacion de
entregar un inventario de repuestos que aseguren la continuidad de las
operaciones por un periodo minimo y continuo de ciento veinte (120) Dias.
Sin que la relacion sea limitativa, el inventario de repuestos debera
comprender aquellos que resulten necesarios para mantener los Bienes de
la Concesidn en las condiciones exigidas por este Contrato.

Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado seran
considerados como Bienes de la Concesion, por lo que les seran
aplicables las disposiciones pertinentes de este Contrato.

En la oportunidad en que se realice la devolucién de los Bienes de la
Concesion, el Concesionario debera entregar por escrito al Concedente |a
estadistica de repuestos en almacén y los criterios técnicos que justifiquen el
volumen de los que considera necesarios para garantizar las operaciones
por el plazo de ciento veinte (120) Dias antes indicado, asi como el detalle
de los repuestos existentes que seran transferidos al Concedente. El
Concedente verificara la existencia fisica de los repuestos en cuestion vy
certificara el cumplimiento de la obligacién que esta clausula impone al
Concesionario, para lo cual debera revisar la informacion proporcicnada por
el Concesionario, ademas de comprobar que los repuestos cumplen con lo
exigido por este Contrato y las Leyes Aplicables, asi como su adecuacion a
la tecnologia que venia siendo aplicada por el Concesionario.

\ 14.5 Reversién de los Bienes de la Concesion

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa o culminado el
plazo de prestacion de servicio adicional previsto en el numeral 61.2 de la
Clausula 61, el Concesionario tiene la obligacién de devolver al Concedente,
dentro de los cuarenta (40) Dias siguientes, en un unico acto, todos los
Bienes de la Concesion, los mismos que deberan estar en buen estado de
conservacion salvo por el desgaste normal por el uso de dichos bienes,

El Concesionario entregara en posesion los Bienes de la Concesion al
Concedente o a quien éste designe previamente y por escrito, incluyendo
la informacién necesaria para que se continie con la prestacién del
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales en forma ininterrumpida, libre de toda carga, gravamen o
derecho de cualquier naturaleza que pueda limitar, impedir o afectar [a
normal utilizacion de Ios Bienes de la Concesion.

Durante el acto de devolucion, el Concesionario y el Concedente
suscribiran la respectiva Acta de Reversion de la Posesidén de los Bienes
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14.6

14.7

de la Concesién. En dicha Acta se estableceran los datos de los
representantes y la descripcidon de los bienes objeto de la devolucion,
especificando para cada uno de sus componentes: caracteristicas,
ubicacién, estado de conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demas elementos de interés.

14.5.4 Formara parte del Acta de Reversion de la Posesién de los Bienes de la
Concesion el Inventario Final y cualquier otro elemento que permita
identificar el objeto entregado y su estado de conservacion, pudiendo
incluirse planos, fotografias o esquemas.

Bienes de la Concesién que devienen en desuso

El Concesionario comunicara al Concedente los Bienes de la Concesion que han
caido en desuso y que ya no sean necesarios para la explotacion de la RDNFO, a
efectos de que puedan ser dados de baja por el Concedente. Los costos
asociados a la devolucién de dichos bienes al Concedente seran integramente
asumidos por el Concesionario. Para tal efecto, el Concedente coordinaréd con el
Concesionario el lugar, fecha y hora en que debera efectuarse la entrega de los
mencionados bienes. Esta entrega debera constar en un acta de devolucién de
bienes que deberan firmar los representantes de ambas Partes como constancia
de lo ocurrido.

Suscripcion del Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion

14.7.1 En la Fase de Despliegue de la RDNFO, el plazo méximo para suscribir
cada Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesion no excedera de
noventa (90) Dias contados a partir de cada Entrega.

El Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesion se suscribird
siempre que no existan Observaciones Mayores ni Observaciones
Menores sin subsanar y dichos bienes se encuentren libres de cargas,
gravamenes y afectaciones de cualquier tipo.

14.7.2 En la Fase de Prestacion del Servicio Portador, y en caso se hayan
identificado en el Inventario Anual nuevos Bienes de la Concesién, se
suscribira el Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion en el
plazo maximo de noventa (90) Dias contados a partir de la aprobacion del
Inventario Anual por el Concedente.

CLAUSULA 15: DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DE LA

15.2

CONCESION

Ei Concesionario se obliga a efectuar las labores de Mantenimiento de todos los
Bienes de la Concesidn para conservar las condiciones y exigencias establecidas
en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas, durante el plazo del Contrato
hasta la fecha de Caducidad de la Concesion.

El Concesionario tiene la obligacion de definir las técnicas, procedimientos,
equipamiento y la oportunidad de ejecucion de las labores de Mantenimiento, de
acuerdo a lo senalado en el numeral 13 de las Especificaciones Técnicas.
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15.3

El Concesionario debera cumplir con los procedimientos y disposiciones de
seguridad establecidos en el numeral 14 de las Especificaciones Técnicas y las
Leyes Aplicables, debiendo proveer a su costo todas las medidas, previsiones vy
acciones que sean necesarias con el objeto de contribuir a la seguridad fisica e
integridad de los Bienes de la Concesion.

SECCION IV

DE LA FASE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

CLAUSULA 16: INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

16.1

16.2

El Concesionario tiene la obligacién de iniciar ta prestacion del Servicio Portador una
vez producida la Puesta en Operaciones.

El Concesionario debera remitir al OSIPTEL, copia del Acta de Conformidad para el
Inicio de Operaciones dentro de los tres (3) Dias siguientes a la suscripcion de |a
misma.

CLAUSULA 17: LIBRE DECISION COMERCIAL Y RIESGOS

17.1

17.2

El Concesionario cuenta con libertad para la gestion y conduccién de la
explotacion de los Bienes de la Concesidn, lo cual incluye la subcontratacion de
servicios, la eleccién de su personal, y la decision comercial, entre otros, dentro
de los limites y exigencias contenidos en el Conirato, las Bases y las Leyes
Aplicables.

El Concesionario es el Unico titular y responsable de los resultados econdmicos vy
de los riesgos relacionados a las decisiones que adopte respecto de la prestacion
del Servicio Portador y FacilidadesComplementarias, de acuerdo a lo dispuesto en
el Contrato.

CLAUSULA 18: CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO

18.1

182

18.3

El Concesionario debera cumplir con la prestacion del Servicio Portador vy
Facilidades Complementarias de manera continua e ininterrumpida, de
conformidad con la normativa que sobre el tema emite el OSIPTEL, salvo en los
casos establecidos en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y
en el TUO de las Condiciones de Uso y cualquier otra normativa que emita el
OSIPTEL sobre continuidad y calidad en la prestacion del servicio, en lo que sea
aplicable, segun corresponda.

El Concesionario debera cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) establecidos
en las Especificaciones Técnicas, los cuales seran supervisados por el OSIPTEL.

El Concesionario estd obligado a contar con los centros de operaciéon vy
mantenimiento, con repuestos y personal para que, ante cualquier situacion de
emergencia, garantice la prestacion continua del Servicio Portador vy las
Facilidades Complementarias durante las veinticuatro (24) horas del dia para
todos los dias del ario.
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A

18.4

18.5

En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas
por la Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuara prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias en la medida que ello sea posible,
realizando las acciones que sean dispuestas por el Concedente para la solucion de la
emergencia o crisis suscitada.

En el caso que el Concesionario decida realizar la migracién, traslado o
reubicacion de cualquiera de los emplazamientos o locales donde se hayan
instalado equipos electrénicos activos (Nodos de Red, NOC, Puntos de Conexidon
Internacional, NAP Regionales, punto de presencia en Lurin), asumira todos los
costos de esta actividad, incluyendo la migraciéon de los equipos y enlaces de los
Usuarios, de ser el caso. Ello no podra implicar la interrupcion en la prestacion del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, ni la degradacion de los Niveles
de Servicio (SLA) establecidos en las Especificaciones Técnicas. En estos
supuestos, el Concesionario debe informar al Concedente y al OSIPTEL con una
anticipacién de diez (10) Dias a que se produzcan los hechos.

CLAUSULA 19: SUPERVISION Y MONITOREO DE LA EXPLOTACION

19.1

19.2

10.4

Para la aplicaciéon de la presente clausula, se consideran acciones de supervision
todo acto del Concedente y del OSIPTEL que dentro del marco de sus funciones y
bajo cualquier modalidad, calificada o no como una auditoria, inspecciéon o pedido
de informacién, tienda a verificar que el Concesionario cumpla con las Leyes
Aplicables, asi como cualquier otra obligacién que se derive del Contrato.

En la Fase de Prestacion del Servicio Portador, corresponde al OSIPTEL efectuar
directamente o a través de las personas que designe, las acciones de supervision,
fiscalizacion y sancidén que le competen. El Concedente podra realizar
inspecciones y verificaciones adicionales a las efectuadas por el OSIPTEL,
cuando lo considere conveniente.

Es obligacion del Concesionario permitir al Concedente y al OSIPTEL y a
cualquier otra(s) persona(s) designadas(s) por éstos, el acceso a cualquiera de
sus locales, instalaciones, sistemas informaticos, elementos de red, y en general,
todo cuanto a criterio del Concedente o del OSIPTEL resulte necesario para ia
supervision de las obligaciones del Concesionario, incluido el acceso a
documentos. Asimismo, el Concesionario estd obligado a cumplir con entregar
toda la informacion que le sea requerida en los plazos que en su oportunidad
establezca el Concedente o el OSIPTEL, segun sea el caso.

De igual forma, es obligacién del Concesionario permitir al Concedente y al
OSIPTEL y a la(s) Persona(s) autorizada(s) por éstos, acceder fisicamente al
NOC que debera implementar; asi como proporcionar terminales pasivos (‘read-
only”) para el acceso al NMS en los lugares donde disponga el Concedente y el
OSIPTEL,; sin perjuicio de las demas acciones de control y supervision.

CLAUSULA 20: INFORMACION

201

El Concesionario debera proporcionar al OSIPTEL y al Concedente, dentro de los
plazos indicados por éstos, informes relativos a la prestacion del Servicio Portador
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20.2

20.3

20.4

y Facilidades Complementarias, en los términos y condiciones establecidos por
las citadas autoridades, de acuerdo a las Leyes Aplicables.

El Concedente y el OSIPTEL podran publicar tal informacion, con excepcidén de
informacion que sea calificada como confidencial, de acuerdo a las Leyes
Aplicables.

El Concesionario se encuentra obligado a mantener registros detallados de sus
operaciones que permitan auditar eficientemente los montos facturados vy
cobrados a sus Usuarios por la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
Contrato y las demas establecidas por las Leyes Aplicables, durante toda la Fase
de la Prestacidn del Servicio Portador. En ese sentido, debera generar y mantener
registros historicos sobre los cambios de la configuracién (de los equipos) que
impliquen modificaciones a la capacidad provisionada a cada Usuario.

El OSIPTEL podra disponer medidas adicionales especificas de separacion
funcional para el Concesionario, tales como la generacién de nuevos registros,
establecimiento de medidas de seguridad, de la contabilidad regulatoria
especificada en el numeral 12.9 de las Especificaciones Técnicas, y/o
confidencialidad de la informacién, entre otras que considere pertinente.

Asimismo, el Concesionario debera poner en conacimiento de los Usuarios, toda
la informacion relacionada a la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias. Para este fin, el Concesionario debera poner en practica un
sistema de informacién para comunicar a sus Usuarios avisos sobre las
alteraciones, fallas o interrupciones del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias, y su restablecimiento. A su vez el Concesionaric debera hacer
publica la Tarifa que se cobrara a los Usuarios, mediante los mecanismos
previstos en las Leyes Aplicables.

| CLAUSULA 21: DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

‘t}
Fipki o 1

|
{
|

21.2

El Concesionario se obliga a preservar especialmente los siguientes derechos de
los Usuarios:

(i)  Acceder al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a
lo que establezcan las Leyes Aplicables y el Contrato;

(i) Encontrarse debidamente informados sobre las Tarifas y los alcances del
Servicio Portador vy Facilidades Complementarias que brinda el
Concesionario, conforme a este Contrato; vy,

(i) Recibir el Servicio Portador y Facilidades Complementarias de acuerdo a los
Niveles de Servicio (SLA) y en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

El Concesionario establecera un sistema de atencion al Usuario, para atender los
reclamos, pedidos y sugerencias, conforme a la normativa que emita el OSIPTEL.
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CLAUSULA 22: CONDICIONESESENCIALES APLICABLES AL SERVICIO PORTADOR
Y FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

Para todos los efectos, se considera que son condiciones esenciales del Contrato aplicables
al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, las siguientes:

221

22.2

22.3

22.4

22.5

226

22.7

i'; 22.9

23.1

232

23.3

El respeto a las reglas de competencia y a las normas sobre interconexion, en
cuanto afecten o puedan afectar los derechos de los prestadores de Servicios
Publicos de Telecomunicaciones.

El sometimiento a los principios fundamentaies de equidad, igualdad de acceso,
neutralidad y no discriminacién establecidos en las Leyes Aplicables, especialmente
en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.

El cumplimiento oportuno de cada uno de los compromisos asumidos por el
Concesionario en el Plan de Cobertura y en el Cronograma.

El cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el Concesionario
referidos a los Niveles de Servicio (SLA) detallados en el numeral 5 de las
Especificaciones Técnicas.

El cumplimiento de las obligaciones referidas a neutralidad del Servicio Portador
previstas en el numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley N° 29904 y sus normas de
desarrollo.

El cumplimiento del principio de continuidad en la prestacion del Servicio Portador
conforme al presente Contrato y a la normativa aplicable.

La observancia de las normas de calidad consideradas como condiciones esenciales
en la normativa que emita el OSIPTEL en el marco de su competencia.

Aquellos que por su relevancia o trascendencia sean consideradas como tales en el
TUO de la Ley de Telecomunicaciones o en el TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones.

Remitir al Concedente copia de los contratos suscritos con sus Usuarios, conforme a
lo establecido en el numeral 25.7 de la Clausula 25.

‘ 'CLAUSULA 23: FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

El Concesionario esta obligado a prestar, a solicitud de los Usuarios, Facilidades
Complementarias empleando los Bienes de la Concesién. Dichas Facilidades no
podran afectar la funcionalidad adecuada del Servicio Portador en ninguno de sus
aspectos.

La prestacion de Facilidades Complementarias no podra incluir la conectividad
internacional a Internet, ni ser brindada en condiciones discriminatorias vy
anticompetitivas.

Esta autorizacién no implica la asuncion de responsabilidad alguna de parte del
Concedente, ni tampoco libera al Concesionario de obtener todas y cada una de
las concesiones, autorizaciones, licencias y/o permisos que, segun la
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23.4

normatividad sectorial y, en general, las Leyes Aplicables, fueran necesarias para
el inicio, desarrollo o explotacion de dichas Facilidades Complementarias.

La obtencién de recursos que resulten necesarias para la ejecucion de las
inversiones para prestar Facilidades Complementarias asi como la
implementacion de los servicios, deberan ser asumidos en su integridad por el
Concesionario. En caso que las areas solicitadas recaigan sobre bienes publicos,
el Concedente podra coadyuvar en su afectacion.

SECCION V

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y DEL

CONCEDENTE

CLAUSULA 24: DERECHOS DEL CONCESIONARIO

24 1

24.2

243

24.4

24.5

24.6

A la explotacién exclusiva de los Bienes de la Concesion, de acuerdo a lo
establecido en este Contrato, en las Bases, y las Leyes Aplicables.

A recibir los pagos por los conceptos de RPI y RPMO, de acuerdo a lo previsto en
el Contrato.

A brindar Prestaciones Adicionales.

A recibir la Prima por Resultados cuando existan Recursos Excedentes Brutos.

El Concesionario tendra derecho a acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos vy

condiciones sustanciales y formales sefaladas en las Leyes Aplicables.

Otros establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 25: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Son obligaciones del Concesionario las siguientes:

251

252

253

Cumplir con los términos y condiciones establecidos en su Propuesta Economica
y su Propuesta Técnica.

Presentar, como parte del PTD, un Programa de Despliegue que incluya tiempos
de ejecucion de todas las tareas, actividades y las partidas relativas al despliegue
de la RDNFO, hasta su culminacién, sin exceder el plazo maximo establecido en
el Cronograma.

Constituir y formalizar el Fideicomiso Red Dorsal en la forma y oportunidad
seflalada en el Contrato y ceder a dicho Fideicomiso los derechos de crédito y
flujos dinerarios vinculados a los Ingresos Totales.
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25.4

285

25.6

257

25.8

259

25.10

25.11

2512

Y $513

25.14

Prestar el Servicio Portador y las Facilidades Complementarias a través de los
Bienes de la Concesion, conforme al Contrato y las Leyes Aplicables. En razén de
lo anterior, el Concesionario no puede prestar servicios finales, ni arrendar, ceder
en uso, vender o cualquier otro acto de disposicion o afectacidon sobre los hilos de
fibra éptica de la RDNFO.

Inciuir en los contratos que suscriba con sus Usuarios, la obligacion de éstos de
depositar toda retribucion por la prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales, directamente en la cuenta del
Fideicomiso Red Dorsal que se sefiale en el respectivo contrato fiduciario. A tal
efecto, las facturas emitidas por el Concesionario, deberan detallar tales
conceptos, indicando el monto correspondiente a cada uno de ellos.

Cumplir con las disposiciones que establecen las Leyes Aplicables sobre
separacion funcional y otras medidas que garanticen la neutralidad de la RDNFO.

Remitir al Concedente y al OSIPTEL, en la primera quincena de cada trimestre,
copia de todos los contratos suscritos con sus clientes el trimestre anterior, para ia
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

Entregar al Concedente y al OSIPTEL, dentro de los ciento veinte (120) Dias
Calendario de iniciado cada Afo Calendario, sus estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada Afio Calendario, el
Concesionario debera entregar al Concedente y al OSIPTEL sus estados
financieros de dicho trimestre.

Garantizar la continuidad en la Prestacion del Servicio Portador, conforme a las
Leyes Aplicables y el presente Contrato.

Realizar el Mantenimiento de los Bienes de la Concesion segun lo previsto en la
Clausula 15.

Cumplir, en los términos que sefialen las Leyes Aplicables, con el pago de todos
los impuestos, contribuciones y tasas que le resulten aplicables; sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regtonal o municipal.

Reservar el porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la RDNFO, que
se determine mediante la Resolucién Suprema a que se refiere el articulo 18 de la
Ley N° 29904 y sus normas de desarrollo, destinado a atender la demanda de
conectividad de la Red Nacional del Estado (REDNACE), que incluye a la Red
Nacional de Investigacion y Educacién (RNIE).

Recabar la autorizacion del Concedente para formalizar operaciones de
Endeudamiento Garantizado Permitido.

Responder por todo acto u omisién, doloso, culposo o sin culpa, del personal a
cargo de la explotacién de fa RDNFO que ocasione dafos en eésta ultima;
incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.
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25.15

25.16

25.17

25.18

25.19

25.20

El Concesionaric no podra responsabilizar al Concedente por el resultado
obtenido de las exhortaciones formuladas a terceros referidas en el presente
Contrato, manteniendo en todo momento la responsabilidad por el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

Cumplir con los pagos senalados en el TUO de ta Ley de Telecomunicaciones,
TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento del
OSIPTEL y demas Leyes Aplicables.

Cooperar con otros prestadores de servicios publicos de telecomunicaciones en la
medida que asi lo establezca el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, el TUO
del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, las Resoluciones que emita el
OSIPTEL y demas normas aplicables.

Adoptar todas las previsiones necesarias a fin que la RDNFO se encuentre
protegida contra cualquier interceptacion o violacion del secreto de las
telecomunicaciones. El Concesionario, para estos efectos, instaurara medidas vy
procedimientos  razonables para salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y proteccion de datos y coordinara tales medidas vy
procedimientos con el Concedente o cualquier organismo gubernamental que el
Concedente indique.

Los equipos y aparatos que emplee el Concesionario para la prestacion del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de ser el caso, deberan contar
con el Certificado de Homologacién y cumplir con las obligaciones establecidas,
de acuerdo con el Reglamento Especifico de Homologacion de Equipos vy
Aparatos de Telecomunicaciones; y demas normas que se emitan.

Solicitar oportunamente al OSIPTEL la fijacion de tarifas para las Facilidades
Complementarias, acompanando la documentacion correspondiente.

CLAUSULA 26: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

26.1

26.2

26.3

26.4

Corresponde al Concedente a través del Supervisor de Obras, efectuar las
acciones de supervision que le competen durante la Fase de Despliegue de la
RDNFO, asi como respecto a fos PTD presentados por el Concesionario.

El Concedente estd obligado a otorgar el Cofinanciamiento, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Contrato.

El Concedente esta obligado a programar y presupuestar, por cada afo fiscal, los
recursos necesarios para el cumplimiento del pago de RPI y del RPMO en el
marco dei Articulo 76 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesio, aprobado por Decreto Supremo N° 304-
2012-EF, o las normas que la modifiguen o sustituyan, tomando en cuenta la
proyeccion de los Ingresos Disponibles en el Fideicomiso Red Dorsal producto de
la Concesion.

Otras obligaciones que se deriven del texto del Contrato, y las establecidas en las
Leyes Aplicables.
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, SECCION VI ’
REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO

CLAUSULA 27: DE LA INFORMACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL
ADJUDICATARIO

27.1 La Propuesta Econédmica del Adjudicatario contiene lo siguiente:
27.1.1 La Oferta Econémica, que comprende los siguientes conceptos:

a) La Retribucién por Inversiones (RPI) trimestral por cada Entrega.

b) La Retribucion por Operaciéon y Mantenimiento (RPMO) trimestral por
cada Entrega equivalente a los costos de operacion y mantenimiento
de la RONFO.

27.1.2 El Margen del Excedente.

CLAUSULA 28: DEL MECANISMO DE PAGO DEL RPI

28.1 El pago del RPI sera desembolsado de manera trimestral de acuerdo a los montos
indicados en la Oferta Economica del Concesionario.

28.2 Luego de la suscripcidn del Acta de Adjudicacién de Bienes de la Concesion
asociada a cada Entrega, el Concesionario podra solicitar al Concedente el pago
trimestral asociado al RPI indicado en su Oferta Econdmica.

CLAUSULA 29: DEL MECANISMO DE PAGO DEL RPMO

. 29.1 Los pagos trimestrales del RPMO requeriran previamente un informe de

ol operatividad general del servicio de la RDNFO por parte del OSIPTEL, con

\ excepcion del primer pago de cada Entrega. Dicho informe debera ser presentado

XA al Concedente hasta quince (15) Dias antes de las fechas de pago indicadas en el

. numeral 30.2 de la Cldusula 30. Los pagos trimestrales del RPMO se efectuaran
con cargo al Fideicomiso Red Dorsal, segun instruccion del Concedente.

29.2 El RPMO sera ajustado de manera trimestral por el Concedente, conforme al
siguiente procedimiento:

. a) El valor del RPMO ofertado obtenido a partir de la Oferta Econdmica del
N Adjudicatario sera ajustado al inicio de cada trimestre, luego de transcurrido
p o los doce (12) meses desde la suscripcion del Acta de Adjudicacidon de Bienes
de la Concesion correspondiente a cada Entrega, conforme a la siguiente
férmula:

m RPMO, = RPMO, + - 0e=1
™ o *
. % t O 1pM,

Dénde:
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RPMO, Es el RPMO ajustado, expresado en Dolares, vigente al
trimestre “t".

RPMO, Es el RPMO ofertado por el Adjudicatario de la Buena Pro
en su Oferta Econdmica.

[PM,. Es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible al
inicio del trimestre anterior a la fecha del ajuste de RPMO.

IPM, Es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible a |a
fecha de presentacion de la Propuesta Econémica.

b) El Concedente debera comunicar al Concesionario el importe del RPMO
ajustado, a mas tardar diez (10) Dias Calendario anteriores a la culminacion
del primer trimestre indicado.

CLAUSULA 30: DISPOSICIONES COMUNES AL PAGO DE RPI Y RPMO

30.1

30.2

30.3

304

30.5

30.6

En caso los Ingresos Disponibles del trimestre respectivo no cubran el pago del
RPI y RPMO ofertado, el Concedente tiene la obligacién de otorgar y brindar los
recursos necesarios para el cumplimiento de dichos pagos, tal como se senala en
el numeral 26.3 de la Clausula 26.

Los pagos de RPI y de RPMO ofertados, para cada trimestre, se efectuaran
conjuntamente al final del trimestre posterior inmediato, esto es, el ultimo Dia de
los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada ano a ftravées del
Fideicomiso Red Dorsal segun instruccion del Concedente.

El primer pago del RPI de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcion del
Acta de Adjudicacidon de los Bienes de la Concesién respectiva, siempre que la
suscripcion del Acta haya sido realizada como minimo a los cinco (5) Dias previos
a las fechas senaladas en el numeral 30.2 precedente.

£l primer pago del RPMO de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcién
del Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesidn respectiva, siempre que la
suscripcion del Acta haya sido realizada como minimo a los cinco (5) Dias previos
a las fechas senaladas en el numeral 30.2 precedente.

Dado que las fechas de inicio o fin de operacién puede ser un dia intermedio
dentro del trimestre, el calculo det RPMO sera ajustado proporcionalimente en
funcién al numero de dias que se operara en dicho trimestre, contados a partir del
Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones respectiva, y el numero total
de dias del trimestre.

Las obligaciones de pago por RPMO se realizaran durante el periodo indicado en
la Oferta Econodmica, y concluyen al término del Plazo de Vigencia de la
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30.7

Concesién o en el supuesto establecido en el numeral 61.2 de la Clausula 61 del
Contrato.

Las obligaciones de pago por RPMO durante el supuesto establecido en el
numeral 61.2 de la Clausula 61 del Contrato, seran las correspondientes al ultimo
trimestre de su Oferta Economica.

CLAUSULA 31: EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

31.1

31.2

31.3

31.5

316

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en una
situacion de equilibrio econdmico-financiero en términos de derechos,
obligaciones y riesgos asignados a las Partes,; por lo cual, las Partes declaran su
compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duracion del Contrato el
equilibrio econémico - financiero de éste.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
economico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente,
en caso que el equilibrio econdémico de la Concesidn sea significativamente
afectado, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en
la medida que cualquiera de dichos cambios tenga exclusiva relacién a aspectos
econdmicos financieros vincutados al RPI y el RPMO. Cualquiera de las Partes que
considere que el equilibrio economico-financiero del Contrato se ha visto afectado
podra invocar su restablecimiento.

No se considerara causal para la ruptura del equilibrio economico-financiero: i) la
imposicion de penalidades o cualquier sancion o accion derivada de actos
incurridos por el Concesionario o sus contratistas, o que sean de responsabilidad
del Concesionario; i) incumplimientos contractuales o legales; iii) los aumentos de
costos de cualquier indole que se produzcan en la contabilidad del Concesionario
producto de razones técnicas, operativas, de funcionamiento y administrativas; v,
iv) actos o medidas del Concedente o el OSIPTEL en la ejecucion de este
Contrato.

Si el equilibrio econdmico-financiero del Contrato se ve afectado, el Concesionario
o el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria
sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el
equilibrio economico existente a la fecha en que se produjo la modificacion de la
Leyes Aplicables. Copia de la solicitud sera remitida al OSIPTEL, para que emita
un informe técnico - economico con relacidon a lo solicitado, sin caracter vinculante,
el cual debera indicar el monto del desequilibrio econdmico — financiero, aplicando
para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos entre los numerales 31.6 al
31.11. Dicho informe debera ser remitido a las Partes dentro del plazo de cuarenta
y cinco (45) Dias de recibida la copia de la solicitud antes indicada.

La propuesta a que se refiere el numeral anterior, debera ser entregada dentro del
plazo de dos (2) meses después de vencidos los cuatro trimestres consecutivos a
qgue se refiere el numeral siguiente. No puede presentarse ninguna propuesta
antes que culmine el segundo aho posterior a la suscripcion del Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesion de la primera Entrega.

Se entendera que el equilibrio econdémico-financiero ha sido significativamente
afectado,en funcion a la diferencia entre:
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31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

3112

31.13

Versién Final del Contrato de Concesién de! Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cebertura Universal Norte, 6oge_r|.ura

a) Los resultados antes del impuesto a la renta resultantes del ejercicio de
doce(12) meses consecutivos; v,

b) El re-calculo de los resultados antes del impuesto a la renta del mismo
gjercicio aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan
previamente a la modificacibn que ocurra como consecuencia de los
cambios a los que se refiere el numeral31.2.

Para tal efecto, el Concedente o el OSIPTEL podra solicitar al Concesionario la
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en las Leyes Aplicables, asi como otras variables que
considere relevantes.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo,
se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) del numeral 31.6 (en adelante
a) y b), en forma acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a traves de
la siguiente expresion:

Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (h)|
Monto obtenido en (b)

Porcentaje de Desequilibrio =

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgard una compensacion al
Concesionario equivalente a la diferencia del monto obtenido en (b) menos el
monto obtenido en (a). Si el desequilibrio afecta al Concedente (b<a), el
Concesionario otorgara una compensacion al Concedente equivalente a la
diferencia del monto obtenido en (a) menos el monto obtenido en (b).

Si el monto obtenido en (b) es igual a cero (Q), para restablecer el equilibrio
econdmico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia de Monto obtenido en
(a) menos el Monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el Porcentaje de
Desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el Concesionario invoque el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al Concedente determinar en los veinte
(20) Dias siguientes de recibido el informe técnico — economico del OSIPTEL
sefialado en el numeral 31.4, la procedencia de la solicitud. De ser aceptada la
solicitud, el Concedente debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30)
Dias adicionales, la forma de restablecer el equilibrio economico-financiero
incluyendo el (los) monto(s) a pagar a favor del Concesionario. El montc que se
haya determinado serd abonado a éste dentro de los seis (06) meses contados a
partir del Aio de la Concesion siguiente a aguel en que se produjo la ruptura del
equilibrio econémico financiero, sin incluir intereses. Por cualquier retraso se
reconocera un interés igual a la Tasa Libor mas dos por ciento (2%) sobre el saldo
no pagado luego del periodo maximo de abono sefalado.

En el supuesto que el Concedente invoque el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al OSIPTEL determinar si se ha afectado el
equilibrio economico — financiero y determinar el monto a pagar a favor del
Concedente, de ser el caso, en el plazo de cuarenta y cinco (45) Dias de recibida
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31.14

31.15

31.16

31.17

la copia de la solicitud indicada en el numeral 31.4. Este monto sera abonado por
el Concesionario dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes de recibido el
informe del OSIPTEL.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio
economico-financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran
resueltas de conformidad con los mecanismaos estipulados en la Seccién XV.

La discrepancia respecto al monto de la compensacién por efecto de la ruptura del
equilibrio economico - financiero sera resuelta por tres (3) peritos independientes,
designados de la misma forma prevista para la designacion de arbitros en el
presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta Clausula en lo que
fueran pertinentes.

La existencia de un desequilibrio no dara lugar ni a la suspension ni a la
resolucion del Contrato.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero se efectuara en base al
estado de pérdidas y ganancias del ejercicio anual auditado del Concesionario,
donde sean verificables. Sin perjuicio de ello, el OSIPTEL podra solicitar la
informaciéon que sustente las variaciones sefaladas.

CLAUSULA 32: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

32.1

N

"

El Concesionario deberd entregar las siguientes garantias irrevocables,
incondicionales, solidarias, de realizacién automatica, y sin beneficio de excusidn,
ni division, para respaldar el cumplimiento de tas obligaciones sefaladas en el
presente Contrato.

Dichas garantias deberan ser emitidas a favor del Concedente por un Banco Local
Nacional, o por un Banco Internacional de Primera Categoria y confirmada por un
Banco Local Nacional.

a) Garantia de la Fase de Despliegue

La Garantia de la Fase de Despliegue respalda el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato, desde la
Fecha de Cierre hasta la fecha de suscripcion del Acta de Adjudicacion de
Bienes de la Concesién de la ultima Entrega.

La Garantia de la Fase de Despliegue se emitepor la suma de US$ 50
000000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Délares).

El monto de la Garantia de la Fase de Despliegue no constituye un limite a
las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por dichos
incumplimientos.

La Garantia de la Fase de Desplieguepodra ser ejecutada en forma parcial
o total, en caso se verifique el incumplimiento de las obligaciones del
Concesionario 0 en caso éste no pague en forma directa y oportuna las
penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato.
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En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de la Fase de
Despliegue, el Concesionario estard obligado a restituiria en las mismas
condiciones establecidas en la presente Clausula, lo que debera efectuar
dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se
realiz6 la ejecucion de la Garantia de la Fase de Despliegue. En caso
venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir la
garantia, el Concedente podrd ejercer su derecho de resolucion del
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 59 y 60.

La Garantia de la Fase de Despliegue debera renovarse anualmente de
manera tal que se mantenga vigente hasta la fecha de suscripcién del Acta
de Adjudicacion de los Bienes de la Concesién correspondiente a la sexta
Entrega y solo podra ser devuelta al Concesionario siempre que éste haya
entregado previamente al Concedente la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portador.

La Garantia de |la Fase de Desplieguesera renovada por el Concesionario
y entregada al Concedente por lo menos quince (15) Dias antes de su
vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de la garantia, el
Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias Calendario posteriores a
dicho vencimiento para solicitar su ejecucion total, salvo que antes de
efectuada dicha solicitud, el Concesionario restituya una nueva garantia a
satisfaccién del Concedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacion de garantias previstas en la Clausula
54.

b) Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador
La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador respalda el

cumplimiento de las obligaciones de! Concesionario establecidas en el
Contrato, desde la fecha de suscripcion del Acta de Conformidad de Inicio

Nd de Operaciones correspondiente a la primera Entrega y hasta que se

verifique la caducidad de la Concesién. Esta garantia sera entregada al
Concedente en la fecha de suscripciéon del acta antes referida.

La Garantia de la Fase de Prestacidn del Servicio Portador se emitepor la
suma de US$ 20 000 000.00 (Veinte millones y 00/100 Ddlares) y se
mantendra vigente por dicho importe desde la fecha de la suscripcién del
Acta de Conformidad para el inicio de Operaciones correspondiente a la

£ \ 9 primera Entrega hasta la caducidad de la Concesién.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador deberd
renovarse anualmente durante la vigencia de la Concesion e incluso
durante el plazo previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61 referido a la
obligacién de continuidad del servicio.

El monto de Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador no
constituye un limite a las penalidades o indemnizaciones que puedan
corresponder por dichos incumplimientos.
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La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador podra ser
ejecutada en forma parcial o total, en caso se verifique el incumplimiento
de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato o en
caso éste no pague en forma directa y oportuna las penalidades
devengadas de acuerdo al Contrato.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portador, el Concesionario estara obligado a
restituirla en las mismas condiciones establecidas en la presente Clausula,
lo que debera efectuar dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de la garantia previa.

En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir
la garantia, el Concedente podré ejercer su derecho de resolucion del
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 59 y 60.

La Garantia de la Fase de Prestacidén del Servicio Portadorsera renovada
por el Concesionario y entregada al Concedente por lo menos quince Dias
antes de su vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha
garantia y no se hubiera renovado, el Concedente tendrd un plazo de
quince (15) Dias Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar
su ejecucién total, salvo que dentro de dicho plazo el Concesionario
restituya una nueva Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio
Portador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacion previstas en la Clausula 54.

c) Garantia por Monto Diferencial

La Garantia por Monto Diferencial se otorga cuando la Oferta Econémica
sea inferior al ochenta por ciento (80 %) de la Maxima Oferta Econdémica a
Reconocer.

[ El importe de dicha garantia sera equivalente a la diferencia entre el 80%
. de la Méaxima Oferta Econdmica a Reconocer y la Oferta Econdmica; y
‘ garantizara por dicho monto, la eventual imposibilidad del Concesionario
de cumplir con las condiciones establecidas en su Oferta Econdmica en lo

gue se refiere a los gastos de inversion en la Fase de Despliegue.

La Garantia por Monto Diferencial s mantendra vigente por dicho importe
hasta treinta (30) Dias después de la suscripcion de la ultima Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesion.

La Garantia por Monto Diferencial sera ejecutada en forma total cuando se
resuelva el Contrato.

La Garantia por Monto Diferencial serd renovada por el Concesionario y
entregada al Concedente por lo menos quince Dias antes de su

e vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha garantia y no se

hubiera renovado, el Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias
Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar su ejecucion total,
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salvo que dentro de dicho plazo el Concesionario restituya una nueva
Garantia por Monto Diferencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las penalidades por
falta de renovacién previstas en la Clausula 54.

CLAUSULA 33: GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

33.1. Con el propésito de obtener financiamiento para cumplir con la ejecucion de las
Inversiones Obligatorias, la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias en los términos exigidos bajo el Contrato; el Concesionario,
siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el
procedimiento que las mismas establezcan, podra, previa autorizacion del
Concedente, otorgar garantias a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

a) El derecho de Concesién, conforme a lo previsto en el articulo 3 de la Ley N°
26885.

b) Las acciones o participaciones del Concesionario, solo a partir del vencimiento
del plazo sefalado en el numeral 3.1.3 de la Clausula 3 del Contrato de
Concesion.

El Concesionario acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones en cumplimiento de lo
establecido en el presente Contrato.

El Concedente acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona
gue actue en representacion de ellos seran responsables del cumplimiento del
Contrato por parte del Concesionario, hasta que los Acreedores Permitidos ejerzan
los derechos respecto de la ejecucion de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte
titular de la misma como consecuencia de su ejecucion, asumira en su condicion de
nuevo concesionario, las obligaciones y derechos del presente Contrato.

Salvo que medie el consentimiento previo y expreso de los Acreedores Permitidos,
el Concedente y el Concesionario garantizan que los derechos que se estipulan a
favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son irrenunciables,
irrevocables e inmutables, con la sola comunicacion de los Acreedores Permitidos
dirigida al Concedente y al Concesionario haciéndole conocer que haran uso de
tales derechos, se tendra por cumplida la aceptacion del respectivo Acreedor
Permitido a la que se refiere el articulo 1458 del Cédigo Civil.

Para efecto de la autorizacién de constitucién de las garantias a que se refiere la
presente Clausula, el Concesionario debera entregar al Concedente copia de los
proyectos de contrato y demas documentos relacionados con la operacion, asi
como una declaracion del posible Acreedor Permitido que contenga los requisitos
contenidos en el Anexo 10.

33.2 Autorizacion de Endeudamiento Garantizado Permitido
a) Los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido,

incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortizacion, gastos de emision, comisiones, penalidades por pago anticipado,
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seguros, impuestos, garantias, entre otros, requeriran la aprobacion del
Concedente.

El Concesionario acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias no lo
relevara de sus obligaciones contractuales. Asimismo, el Concesionario debera
presentar por escrito la solicitud de aprobacion al Concedente acompanando
una hoja resumen de los términos y condiciones del Endeudamiento Garantizado
Permitido, asi como la informacién indicada en el parrafo precedente.

El Concedente debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de veinte
(20) Dias, contados desde el dia siguiente de la fecha de recepcion de la
solicitud del Concesionario para emitir su autarizacion.

Para los efectos de la evaluacion, el Concedente podra solicitar informacion
adicional, dentro de los diez (10) Dias de recibida la solicitud presentada por el
Concesionario. En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para la
autorizacion del Concedente comenzara nuevamente a computarse desde la
fecha de presentacion de la informacién adicional solicitada, siempre que haya
sido presentada de manera completa.

A partir de la recepcion de la Declaracion Jurada establecida en el Anexo 10, el
Condecente podra consentir la creacion del paquete de garantias, asi como su
gjecucion cuando asi lo requieran los Acreedores Permitidos, siempre que se
respete el procedimiento sefialado en la presente Clausula.

Cualquier modificacion gue el Concesionario estime necesario realizar a los
términos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido contraido,
debera contar con la aprobacion previa del Concedente, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la presente Clausula.

33.3 Hipoteca del derecho de la Concesion

El Concesionario tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesion de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26885, Ley de Incentivos a las Concesiones
de Obras de Infraestructura y de Servicios Publicos y Leyes Aplicables, en garantia
del Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorizacion y la
constitucion de la garantia y su respectiva ejecucion extrajudicial se regiran por las
siguientes reglas:

a)

Autorizacion de Constitucién de Hipoteca: El Concesionario podra constituir
hipoteca sobre su derecho de Concesidon siempre que cuente con la previa
autorizacion otorgada por el Concedente.

Para la modificacion de la hipoteca sobre la Concesion en caso sea necesario,
se seguira la misma regla prevista en el parrafo precedente.

Ejecucion Extrajudicial de la Hipoteca: La ejecucion de la hipoteca se hara
siguiendo los principios y mecanismos establecidos para fa ejecucion de la
hipoteca en la presente Clausula, procedimiento de ejecucion que sera recogido
en el correspondiente contrato de hipoteca, respetando lo establecido en el
articulo 3 de la Ley N° 26885.
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El procedimiento de ejecucion de la hipoteca de la Concesion debera efectuarse
bajo la direccién del Concedente y se regira obligatoriamente por las siguientes
reglas:

(1)

(if)

La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) de ejercer su derecho a
ejecutar la hipoteca de la Concesidn constituida a su favor, y el
incumplimiento de obligaciones en que habria incurrido el Concesionario que
motivan dicha decisién, deberan ser comunicados por escrito al Concedente
y al Concesionario, con una anticipacion no menor a quince (15) Dias
previos al ejercicio de cualquier accién o medidas que puedan poner en
riesgo, sea en forma directa o indirecta, la Concesién a efectos de que se
verifique el incumplimiento.

A partir de dicho momento y confirmado el incumplimiento: (i) El Concedente
no podra declarar la terminacién del Contrato y estara obligado a iniciar
inmediatamente las coordinaciones con el (los) Acreedor (es) Permitido(s),
con el objeto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato de Concesién y con una retribucion a ser
acordada con el (los) Acreedor(es) Permitido (s), actuara como interventor y
estara transitoriamente a cargo de la operacién de la Concesion, durante el
tiempo que demande la sustitucion del Concesionario a que se hace
referencia en los puntos siguientes y; (i) ningun acto del Concesionario
podréa suspender el procedimiento de ejecucién de la hipoteca, no pudiendo
realizar éste actos distintos al pago de las obligaciones incumplidas, que
dificuiten o impidan la ejecucion de la hipoteca. El Concesionario se
compromete y obliga, de manera incondicional, irrevocable y expresa. bajo
responsabilidad, a no interponer accion, demanda, denuncia, solicitud o
peticidn de medida cautelar de algun tipo que tenga por objeto afectar,
interrumpir, suspender, obstaculizar, impedir o enervar los efectos legales v
la aplicacion del procedimiento de ejecucion de la hipoteca establecido en la
presente Clausula, asi como la designacion del interventor al que se refiere
el parrafo siguiente y del nuevo Concesionario.

Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n) proponer al
Concedente a operadores calificados, gue cumplan con los parametros
establecidos en las Bases y el Contrato para ser concesionario. El operador
mejor calificado serd designado interventor por el Concedente y quedara
encargado de operar transitoriamente la Concesién en tal calidad. A partir de
dicho momento, el interventor sustituira al Concesionario, y la transferencia
a favor del interventor quedara perfeccionada por el Concedente dentro del
plazo maximo de treinta (30) Dias.

El interventor sera responsable por toda accion u omision que impida, dilate
u obstaculice la transferencia de la Concesidn a manos del nuevo
Concesionario, asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
Concedente, a los acreedores, a los usuarios y a terceros.

Una vez que la Concesién se encuentre bajo la operacion transitoria del
interventor, el Concedente debera efectuar la convocatoria y elaborar las
bases del procedimiento de seleccion del nuevo Concesionario, respetando
los lineamientos contenidos en fas Bases, en especial o concerniente a las
caracteristicas generales de la Concesion, la Propuesta Técnica Definitiva,
las condiciones y requisitos que fueron establecidos para la Empresa
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Portadora que formd parte del Concesionario. Estas bases deberan ser
aprobadas por el Concedente, quien la emitira en un plazo no mayor a diez
(10) Dias.

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccién para la transferencia de la Concesion, el Concedente debera dar
tramite al procedimiento establecido. El otorgamiento de la buena pro, no
podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados a partir del momento en que se comunicd al
Concedente la decision de ejecutar la hipoteca, salvo que el tramite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la
prorroga que determine el Concedente.

(viiy Otorgada la buena pro, conforme a lo establecido en el texto de las bases

aprobadas por el Concedente, asi como a lo senalado en esta Clausula,
dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al interventor como al
(los) Acreedor (es) Permitido(s). A partir de ese momento, el interventor
estara obligado a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la
transicion de la operacidon de la Concesion se lleve a cabo de la manera mas
eficiente posible. La sustitucion definitiva del Concesionario por el
adjudicatario de la buena pro, debera quedar perfeccionada en un plazo no
mayor a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha en que se
otorgd la buena pro de la subasta, bajo responsabilidad exclusiva de este
ultima respecto de los temas que son de su competencia.

(viiiyConforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la

buena pro sera reconocido por el Concedente como nuevo Concesionario.
Para tales efectos, el nuevo concesionario sustituira integramente en su
posicion contractual al Concesionario original, quedando sujeta a los
terminos del Contrato inicial, por su plazo remanente de vigencia. El
Concedente conviene en este acto, de manera expresa e irrevocable, la
cesion de la posicion contractual del primer Concesionario, segun los
terminos estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el nuevo
Concesionario tendra los mismos derechos y asumira las mismas
obligaciones conferidos en el presente Contrato.

33.4 Procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria sobre acciones o
participaciones correspondientes a la Participacion Minima

El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria sobre las acciones o
participaciones correspondientes a la Participacion Minima, bajo la direccion del
(los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participacién del Concedente, se regira

obligatoriamente por las siguientes reglas:

a) La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su
F o derecho a egjecutar la garantia mobiliaria de las acciones o participaciones

constituida a su favor, deberad ser comunicada por escrito al Concedente y al
Concesionario.

b) A partir de dicho momento: (a) el Concedente estara impedido de declarar la
Caducidad de la Concesion y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitido(s), con el objeto de
designar a la persona juridica que, conforme a los mismos términos previstos
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c)

9)

en el Contrato de Concesion y bajo una retribucion a ser acordada con el (los)
Acreedor(es) Permitido(s), actuara como interventor en base a les mismos
términos de la o los titular(es) de la Participacion Minima establecida en el
Contrato, durante el tiempo que demande la sustitucion de dicho(s) titular(es); y
(b) ningun acto del Concesionario podra suspender el procedimiento de
ejecucion de la garantia mobiliaria, quedando impedido a dar cumplimiento a
las obligaciones que dieron lugar a la ejecucién de la referida garantia.

Para la designacién del interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n)
proponer al Concedente la(s) persona(s) juridica(s) que cumpla(n) con los
requisitos establecidos en las Bases respecto a la Empresa Portadora. El
Concedente elegira al interventor, lo cual debera ser comunicado por escrito al
Concesionario. A partir de dicho momento, el Concesionario estara obligado a
iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la transicion de
transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible.

La asuncién transitoria de la condicién de Empresa Portadora por parte del
interventor debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los sesenta
(60) Dias Calendario contados a partir de la fecha en que el Concesionario
tome conocimiento de la referida designaciéon, asumiendo el Concesionario
responsabilidad si la operacién transitoria antes mencionada no se perfecciona
por causas imputables a éste.

Una vez que el interventor asume la condicién transitoria de la Empresa
Portadora, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n! proponer al
Concedente, el texto integro de la convocatoria y las bases del procedimiento
de subasta privada de la Participacion Minima, en un plazc maximo de treinta
(30) Dias. Dichas bases deberan respetar los lineamientos sustantivos
contenidos en las Bases del Concurso, especiaimente en lo correspondiente a
las caracteristicas generales de la Concesion y la Propuesta Técnica Definitiva
respectivamente, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la nueva subasta
a realizarse, asi como, las obligaciones referidas al operador neutro,
separacion funcional y otras establecidas en la Ley N° 29904 y otras Leyes
Aplicables.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta
privada de la Parlicipacién Minima a consideracién del Concedente, éste
debera formular sus observaciones sobre los mismos a través de un
pronunciamiento que debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados
a partir de la fecha en que se le entregd el texto en referencia.

Una vez gque el (los) Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las
observaciones formuladas por el Concedente, tendra(n) un plazo no mayor a
diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al
Concedente por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de subasta privada de la Participacién Minima. Seguidamente, el
Concedente debera emitir pronunciamiento respeto del! texto en referencia
dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en gue se le
comunico por segunda vez.

Aprobado por el Concedente el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de subasta privada de la Participacion Minima, el {los)
Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) dar trdmite al procedimiento alli
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establecido en un plazo no mayor a los diez (10) Dias siguientes. La buena pro
debera ser otorgada en un plazo que no podra exceder los ciento ochenta (180)
Dias contados a pariir la convocatoria, salvo que el tramite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la prérroga
que determine el Concedente.

i) Otorgada la buena pro de la subasta privada de la Participacion Minima
conforme a lo establecido en el texto de las bases aprobadas por el
Concedente, asi como a lo sefalado en esta Clausula, dicho acto debera ser
comunicado por escrito tanto al Concedente como al interventor. A partir de
dicho momento, esta ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del
caso, con el objeto que la transicion de la operacion de la Concesion se lleve a
cabo de la manera mas eficiente posible. La sustitucion definitiva de la
Empresa Portadora a favor del adjudicatario de la buena pro debera quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados a partir de
la fecha en que se otorgd la buena pro de la subasta privada, bajo
responsabilidad del interventor, salvo que la sustitucibn no pudiera ser
perfeccionada en dicho plazo por un hecho imputable al adjudicatario.

/) Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la
buena pro de la subasta privada descrita lineas arriba sera reconocido por e!
Concedente como nueva Empresa Portadora. Para tales efectos, dicha
Empresa Portadora sustituira integramente a la Empresa Portadora original,
quedando sujeto a los términos del presente Contrato de Concesién.

33.5 Derecho de subsanacion de los Acreedores Permitidos

Con excepcion de las causales sefaladas en los literales c), d), ). k) y m) de la
Clausula 59 del Contrato, el Concedente reconoce que no se puede resolver el
Contrato o declarar la Caducidad de la Concesidn, sin que los Acreedores
Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la causal que haya originado
el derecho del Concedente de resolver el Contrato, de acuerdo a lo previsto en la
presente Clausula y con el procedimiento sefialado a continuacion:

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales sefaladas en la Clausula 59

del Contrato, con excepcion de las causales senaladas en los literales c),

d), e), k) y m) de la citada Clausula, hubiese vencido el plazo del

Concesionario para subsanar dicho evento y el Concedente quisiese ejercer

su derecho de resolver el Contrato, éste deberd primero enviar una

notificacion por escrito a los Acreedores Permitidos, simultaneamente a la

notificacién que se remita al Concesionario, con el fin de que los

Acreedores Permitidos puedan realizar las acciones que consideren

necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesionario. En dicha notificacién el Concedente debera senalar

expresamente la causal o las causales de resolucion producidas. Para gue

dicha notificacion se considere valida debera contar con el respectivo cargo

de recepcién o ser enviada por correo electrénico, siendo necesaria la
verificacion de su recepcion.

b) Los Acreedores Permitidos contaran con un plazo de sesenta (60) Dias
contados desde la notificacion a que se refiere el literal a) precedente, para
remediar la causatl o causales de resolucion que le hayan sido notificadas.
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar
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la causal de resolucidn ocurrida, el Concedente podra ejercer su derecho a
resolver el Contrato.

El no ejercicio de la facultad de subsanacién por parte de los Acreedores
Permitidos, en modo alguno afecta o afectara los beneficios y/o derechos
establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

c) La intencién de subsanacion o la subsanacion de la causal producida por
parte de los Acreedores Permitidos no podra entenderse en ningun caso
como la asuncion por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los
pactos, acuerdos, ni obligaciones del Concesionario en el presente
Contrato.

d) En caso el Concesionario subsanara la causal de resolucién durante el
periodo de sesenta (60) Dias a que hace referencia el literal b) precedente,
el Concedente se obliga a notificar en un plazo maximo de tres (3) Dias de
ocurrido dicho hecho, a los Acreedores Permitidos comunicando la
cesacion de la existencia de la causal de resolucion.

CLAUSULA 34: FIDEICOMISO RED DORSAL

El Concesionario constituira el Fideicomiso Red Dorsal con la finalidad de administrarlos
Ingresos Totales y los Ingresos Disponibles y, de ser el caso, el pago de los Recursos
Excedentes Netos y la Prima por Resultados, entre ofros.

34.1

34.2

343

344

34.5

34.6

El Fideicomiso Red Dorsal deberd ser constituido por el Concesionario, en un
plazo maximo de ciento veinte (120) Dias Calendario de la Fecha de Cierre vy
debera entrar en vigencia en la oportunidad de la Puesta de Operaciones de la
primera Entrega indicada en el Cronograma y mantenerse vigente hasta luego de
transcurridos seis (06) meses desde la fecha de caducidad de la Concesién.

A tal efecto, el Concesionario formalizara dicha constitucién ante una empresa
fiduciaria debidamente autorizada por fa Superintendencia de Banca y Seguros y
contando con la autorizacion previa del Concedente.

Seran fideicomisarios del Fideicomiso Red Dorsal: (i) el Concesionario, por el
pago trimestral del RPI y RPMO, y el pago eventual de la Prima por Resultados; y
(i) el Concedente, por el pago eventual de Recursos Excedentes Netos.

Asimismo, el Concesionario detentara la condicién de fideicomitente, por los flujos
que generen los derechos de cobro derivados de la prestacion del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los
cuales seran cedidos por el Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal vy
depositados por los Usuarios del Concesionario directamente en las cuentas
correspondientes de dicho Fideicomiso.

El Fideicomiso Red Dorsal debera mantenerse vigente desde la Puesta en
Operaciones de la primera enfrega indicada en el Cronograma, hasta seis (06)
meses posteriores a la caducidad de ia Concesion.

El patrimonio fideicometido debera cubrir los pagos trimestrales por RPI y RPMO
con los Ingresos Disponibles y, de ser necesario, con los recursos programados v
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presupuestados por cada ano fiscal por el Concedente, de conformidad con el
numeral 26.3 de la Clausula 26.

34.7 Asimismo, el Concesionario se obliga a ceder al Concedente en el Contrato de
Fideicomiso, cualquier derecho que le corresponda como fideicomitente y que
resulte necesario para que el Concedente pueda emitir instrucciones al Fiduciario
para administrar los recursos y disponer la utilizacién de los mismos.

El contrato del Fideicomiso Red Dorsal debera respetar las obligaciones y normas
establecidas en e! Contrato, con expresa indicacion de la obligacion a cargo del
Concedente de emitir instrucciones. Las instrucciones relativas a pagos a favor del
Concesionario, seran comunicadas por el Concedente al Concesionario, de
manera simuftanea a la emisién de la respectiva instruccion al Fiduciario.

34.8 En caso que el Concesionario no cumpliera con su obligacién de constituir el
Fideicomiso Red Dorsal en los términos y plazos sefalados, debera pagar al
Concedente la penalidad por falta de formalizacion de fideicomiso prevista en el
Anexo 9.

CLAUSULA 35: CIERRE FINANCIERO

351 A mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario, contados desde la Fecha de
Cierre, el Concesionario debera acreditar que cuenta con los recursos financieros
0 los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento de la
Fase de Despliegue de la RONFO, segun lo establecido en el Contrato.

35.2 Para efectos de la acreditacion del Cierre Financiero, el monto a ser acreditado
por el Concesionario, sera el cien por ciento (100% del Presupuesto de
Inversiones de la Fase de Despliegue).

35.3 Para acreditar que el Concesionario cuenta con el financiamiento correspondiente
al Cierre Financiero, éste debera presentar, alternativa o conjuntamente para
aprobacion del Concedente: (i) copia legalizada notarial de los contratos de
financiamiento, garantias, fideicomisos, y en general cualquier texto contractual
relevante, que el Concesionario haya acordado con el(los) Acreedor(es)
Permitido(s) que participara(n) en el financiamiento de las inversiones en la Fase
de Despliegue; o (i) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante con
Empresas Vinculadas al Concesionario. Los contratos referidos deberan contener
expresamente una disposicién referida a que en caso el financiamiento quede sin
efecto o el Concesionario incurra en alguna causal que active su terminacién o
resolucion, el Acreedor Permitido comunicara inmediatamente dicha situacion al
Concedente.

354 En caso que el financiamiento de las Inversiones Obligatorias se realice con
recursos propios del Concesionario, este debera presentar en el plazo sedalado
en el primer parrafo de la presente Clausula, el testimonio de la escritura publica
donde conste el aumentio de capital correspondiente, debidamente pagado e
inscrito en registros publicos, y la constancia del abono correspondiente en una
entidad financiera nacional.
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355

En caso el Concesionario no haya cumplido con acreditar el cierre financiero al
vencimiento del plazo establecido en la presente Clausula, el Concesionario podra
solicitar al Concedente por uUnica vez una ampliacién de dos (02) meses. Dicha
solicitud debera ser acompafiada de un sustento econdmico y/o técnico segln
corresponda, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.
En caso el Concesionario no acredite el cierre financiero al término del plazo
ampliatorio, el Concedente podra invocar la Caducidad de la Concesioén por causa
imputable al Concesionario.

CLAUSULA 36: REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

36.1

36.2

37.3

37.4

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional vy
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El
Concesionario estara obligado, en los términos que sefalen las Leyes Aplicables,
al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre
otros, a los Bienes de la Concesidon o los gue se construyan o incorperen a la
Concesiodn, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o
municipal.

Ei Concesionario podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley,
con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N°® 662 y N° 757 y el
TUO de Concesiones, asi como sus normas modificatorias, complementarias y
reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
en dichas normas.

~ SECCION VI
REGIMEN DE SEGUROS

CLAUSULA 37: REGIMEN DE SEGUROS

El Concesionario se obliga a contar con los seguros que se describen en la
Clausula 38, cuyas propuestas de pélizas deberan ser presentadas al Concedente
para su aprobacion,

Las propuestas de pdlizas sefaladas en la Clausula 38seran presentadas a més
tardar a los treinta (30) Dias posteriores a la Fecha de Cierre, con excepcién de la
poliza de responsabilidad civil sefalada en el numeral 38.1 de la Clausula 38 del
Contrato de Concesion. El Concedente cuenta con un plazo de diez (10) Dias
para su aprobacion. Tal situacion es igualmente aplicable a los casos en que el
Concesionario deba presentar las renovaciones en caso exista alguna
modificacién, de acuerdo a lo establecido en el numeral 38.7 de la Clausula 38.

De efectuar el Concedente alguna observacion, el Concesionario contara con diez
(10) Dias para subsanar dicha observacidn. Este plazo podra ser ampliado por
unica vez por el Concedente a propuesta del Concesionario.

De no efectuarse observacién alguna por el Concedente, se entenderan
aprobadas las propuestas de polizas.
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i A.KIC_LAUSULA 38: CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

El Concesionario contratara los servicios de una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de
seguros del Concesionario, para la realizacion de los respectivos estudios de
riesgo, con la finalidad de determinar la maxima pérdida probable de todos los
bienes por asegurar, que pueda ser causada producto de los siniestros o eventos
que ocurran y que estaran cubiertos por las podlizas mencionadas en la Clausula
38, salvo por el numeral 38.4 de la Clausula 38. La maxima pérdida probable sera
el monto minimo de suma asegurada para cada podliza requerida.

A la Fecha de Cierre, el Concesionario debera haber presentado una relacion de
no menos de tres (3) empresas especializadas de reconocido prestigio
internacional. El Concedente contara con un plazo de quince (15) Dias para elegir
a una de las empresas especializadas propuestas y comunicar su decision al
Concesionario. De no darse dicha eleccién dentro del plazo mencionado, el
Concesionario podra contratar a la empresa de su eleccion dentro de las tres que
pPropuso.

El Concesionario debera presentar al Concedente, los siguientes estudios de
riesgo en las oportunidades que se indican a continuacion:

(i) Seguro de Responsabilidad Civil (numeral 38.1 de la Clausula 38): Sera
presentado en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados desde la
Fecha de Cierre.

(ii) Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO (numeral 38.2 de la
Clausula 38): Sera presentado conjuntamente con cada PTD.

(iii) Seguro sobre los Bienes de la Concesion: Sera presentado luego de
transcurridos diez (10) Dias luego de suscrita el Acta de Conformidad para el
inicio de Operaciones y, ademas, se actualizara luego de levantado cada
Inventario de la Fase de Despliegue de la RDNFO.

Luego de la aceptacion de los Bienes de la Concesion en la Fase de Despliegue
de la RDNFO, el Concesionario debera entregar al Concedente dentro del primer
trimestre de cada Afio Calendario, un estudio de riesgos actualizado al 31 de
diciembre del Ano Calendario anterior.

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario tomara y debera mantener vigentes las
siguientes podlizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad por los
siniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones Obligatorias, de acuerdo a
lo siguiente:

-3}8.1

Seguro por responsabilidad civil

El Concesionario debera contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una
péliza de seguro por responsabilidad civil (RC), desde la Fecha de Cierre vy
durante todo el plazo del Contrato, que cubrira cualquier dafo, pérdida o lesion
que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier
accion del Concesionario, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o
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38.2

dependientes, en relacién con la ejecucion del Contrato. En dicho seguro debera
figurar el Concedente como asegurado adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrato (RC Contractual).

RC por construccion.

RC por filtracién, polucién o contaminacion subita, imprevista y accidental.
RC Patronal, incluyendo trabajos en altura y/o subterrdneos. Los empleados
y trabajadores de los subcontratistas también deberan ser incluidos dentro
de este seguro o bajo una poliza independiente

RC cruzada.

RC de vehiculos motorizados equipo movil, que cubra todos los vehiculos de
terceros, arrendados o en leasing, utilizados durante la vigencia del
Contrato.

hown =

o o

La suma asegurada minima a contratar para la podliza de responsabilidad civil
extracontractual debera ser inicialmente de hasta Quinientos Mil (500,000.00)
Dolares de los Estados Unidos, por evento, la cual se adecuara posteriormente a
lo que senale el estudio de riesgo.

Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO

El Concesionario estd obligado a contratar y mantener desde la fecha de
aprobacion del PTD de la primera Entrega hasta la suscripcién de la ultima Acta
de Adjudicacién de los Bienes de la Concesidn, un seguro contra todo riesgo
denominado pdliza CAR (Construction All Risk), que contemple la cobertura
Basica ("A") y otras, conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el
mercado de seguros para este tipo de actividades.

La poliza de seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO debera ser
entregada por el Concesionario al Concedente dentro de los siete (07) Dias de
aprobada la primera PTD.

Adicionalmente a la cobertura Basica (“A”) la pdliza CAR debera contar con otras
coberturas tales como: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robo, terremotos,
inundaciones, huaycos, entre otros, y cualquier otra cobertura contemplada bajo
una poliza CAR hasta una suma asegurada que sea por demas suficiente para
hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante el despliegue de
fa RDNFO, cuyo monto minimo asegurado correspondera al determinado por el
estudio de riesgo respectivo.

La poliza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reparacion del
dafio padecido.

El presente seguro debera incluir una clausula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparacién de los dafos causados por el siniestro.

Una vez que se levante cada Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion,
los Bienes de la Concesién que correspondan a la Entrega respectiva, deberan
pasar a estar cubiertos por la péliza contemplada en el siguiente numeral.
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38.3

Seguro sobre los Bienes de la Concesion

El Concesionario debera contratar pélizas de seguro contra todo riesgo para todos
los Bienes de la Concesion, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de los bienes que resulten afectados, a partir de la primera Acta de
Recepcion y Adjudicacion de los Bienes de la Concesion.

La contrataciéon de las respectivas poélizas de seguro contra todo riesgo debera
adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de la
Concesion. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dahos parciales o
totales provocados por agua, terremoto, incendio, explosion, guerra, terrorismo,
vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacion ilicita, dafios provocados
por Usuarios, Concesionario o terceros entre otras. Las polizas de seguro deberan
mantenerse vigentes durante el plazo del Contrato.

Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reconstruccion, reparacion
y/o sustitucidn de los Bienes de la Concesion; y (b) el lucro cesante que cubra
todos aquellos ingresos que el Concesionario dejo de percibir durante las demoras
o la interrupcion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de
conformidad con lo establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables.

La cobertura minima asegurada sera determinada a partir del estudio de riesgo a
qgue hace referencia la Clausula 37 del Contrato.

La podliza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion,
reparacion y/o sustitucion de los Bienes de la Concesion en el menor plazo
posible. El presente seguro debera incluir una clausula en la que se establezca
que los fondos producto de la indemnizacién por cualquiera de las ocurrencias
invocadas deberan ser destinados necesariamente a la reconstruccion, reparacion
y/o sustitucién de los Bienes de la Concesidn que hayan sufrido dafios por el
siniestro.

El Concedente suspendera la obligacidn del Concesionario de contratar vy
mantener vigente la pdliza que cubra dafios a los Bienes de la Concesion
unicamente respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de
seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asi sea
determinado por la empresa especializada a que se refiere la Clausula 37. La
suspensién de esta obligacion operara desde el momento en que entre en
vigencia el tratamiento alternativo que deberan acordar el Concesionario y el
Concedente por escrito para regular el supuesto en que los Bienes de la
Concesion sufran danos por actos de terrorismo o guerra exterior.

Si durante la suspensiéon a que se refiere el parrafo anterior, el mercado nacional o
internacional ofreciera nuevamente pélizas para cubrir dafos causados por actos
de terrorismo y/o guerra exterior, segun cosresponda, la obligacién del
Concesionario de contratar y mantener vigente la péliza que cubra este tipo de
danos recobrara vigencia y el Concesionario debera contratar dicha péliza dentro
de los diez (10) Dias de requerido por escrito por el Concedente. Esta obligacion
retomara vigencia en el momento en que el Concesionario contrate la péliza para
cuprir daflos a los Bienes de la Concesion por actos de terrorismo o guerra
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38.4

38.5

exterior; o, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido, lo que ocurra
primero.

Simultaneamente con la entrada en vigencia de esta obligacién quedara sin efecto
el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, existiendo
nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se refiere
este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto aca previsto.

Seguros Personales para Trabajadores

El Concesionario debera cumplir con contratar y presentar todas las polizas que
exigen las Leyes Aplicables para los trabajadores en el Perd, cubriendo vy
protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directamente
con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley y el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), entre otros. Estos
seguros deberan ser contratados considerando como minimo las coberturas y
requerimientos exigidos por las Leyes Aplicables.

Asimismo, el Concesionario debera verificar que las empresas de servicios
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el Concesionario
vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas sefaladas en el
parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar directamente dicho seguro por
cuentas de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a las
exigencias contenidas en las Leyes Aplicables.

Otras polizas

Sin perjuicio de las polizas obligatorias indicadas en los numerales precedentes, el
Concesionario podra, de acuerdo a su propia vision estratégica de manejo vy
distribucién de tos riesgos, o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes
Aplicables o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra
poliza de seguros, debiendo comunicar al Concedente una vez contratadas las
mismas.

Comunicacion

Las pdlizas contratadas de conformidad con el Contrato deberan contener una
estipulacion que obligue a la compafia aseguradora respectiva a notificar por
escrito al Concedente sobre cualquier omision de pago de primas en gue
incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia,
validez o efectividad de la pdliza, con una anticipacién no menor a veinte (20) Dias
a la fecha en que el incumplimiento del Concesionario pueda determinar la
caducidad o pérdida de vigencia de la podliza en forma total o parcial. LLa obligacion
de notificacion sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacidn
o falta de renovacion de cualguier seguro que el Concesionario deba mantener
conforme a este Contrato.

La pdliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de
vigencia de la poéliza solo se producira si fa compania aseguradora ha cumplido
previamente con la obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

Version Final del Contrato de Concesion del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica:-Cboe—rtura' Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 66 de 124



s Y

P

38.7

38.8

“38.9

El Concesionario estard obligado a destinar estos montos recibidos Unica y
exclusivamente para reconstruir, reemplazar y/o reparar los Bienes de la
Concesion afectados por el siniestro respectivo, en iguales o mejores condiciones
a las exigidas en el Contrato.

Vigencia de las polizas

El Concesionario se compromete a presentar al Concedente, anualmente, antes
del 30 de enero de cada afio, y durante toda la vigencia de la Concesion, una
relacion de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
Concesionario durante cada Aro Calendario, indicando al menos la cobertura, la
compania aseguradora, las companias reaseguradoras y las reclamaciones
hechas durante el afio anterior, y un certificado emitido por el representante
autorizado de la compania aseguradora indicando que el Concesionario ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presente Clausula.

Las podlizas de seguros deberan ser renovadas oportunamente con una
anticipacion no menor de treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y
cada vez que el Concedente lo requiera, el Concesionario debera presentar
prueba fehaciente ante el Concedente que todas las pélizas de seguro siguen
vigentes.

Derecho del Concedente a asegurar

De verificarse el incumplimiento de la obligacion del Concesionario de mantener
vigentes las polizas sefaladas en la Clausula precedente, el Concedente tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros.
En tal caso, todos los montos pagados por el Concedente por este concepto mas
intereses, le deberan ser rembolsados por el Concesionario, dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha en que el Concedente haya
comunicado formalmente el ejercicio de la facultad comprendida en esta Clausula.
Los intereses antes mencionados se calculan desde el pago efectuado por el
Concedente hasta el rembolso a cargo del Concesionario, aplicando una tasa de
interés anual (sobre la base de un ano de 360 dias calendario y de dias calendario
efectivamente transcurridos), igual a la tasa de interés mas alta que durante dicho
periodo rija en el sistema financiero peruano para operaciones activas en Dolares.

La falta de reembolso de los gastos senalados en el parrafo anterior, incluidos sus
intereses, estara cubierta por las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin
perjuicio de las demas eventuales acciones a que diera fugar el referido
incumplimiento.

Responsabilidad del Concesionario

El Concesionario sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la suma
asegurada, relevando de responsabilidad al Concedente.

La contrataciéon de pélizas de seguros por parte del Concesionario no disminuye la
responsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con
posterioridad a la Fecha de Cierre, por tanto el Concesionario continua sujeto al
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y se obliga a
mantener indemne al Concedente y al Supervisor de Obra ante cualquier
demanda, demora o reclamo vinculado con su operacién, subrogandose asimismao
en lugar del Concedente y/o el Supervisor de Obra, si existe pretension de
terceros por esta causa, en cualguier via.

En caso de siniestro por causa de dolo ¢ culpa del Concesionario y que no fuere
cubierto por las polizas de seguro establecidas en el numeral 38.3 de la Clausula
38, el Concesionario serd el unico responsable por cualquier dano gque fuere
causado, debiendo pagar la totalidad de las sumas adeudadas a cualquier
persona de acuerdo con las Leyes Aplicables.

El Concesionario asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratado en las pélizas de seguros requeridas.

El Concesionario contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en virtud
del Contrato con compariias de seguros y reaseguros que tengan la calificacion A
o superior al momento de contratar o renovar la poéliza de seguro, segun
informacion de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de
riesgos que operen en el Perh y/o en el extranjero. Los reaseguradores
internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de A- o equivalente,
otorgada por una entidad calificadora de riesgos internacional de reconocido
prestigio, al momento de la contratacion y de las sucesivas renovaciones. Los
certificados de seguros para cada poéliza antes indicadas deberan contener lo

siguiente:
. Una declaracion en la que la compania de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecto al Concedente.
n . Una declaracion de la comparia de seguros a través de la cual se obliga a

notificar por escrito al Concedente sobre cualquier omision de pago de
By primas en que incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia
$AA que afecte la vigencia, validez o efectividad de la péliza, conforme a lo
’ dispuesto en el numeral 38.6 de la Clausula 38.

En caso de siniestro, el Concesionario debera reportarlo sin dilacién alguna a la
compafia aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al Concedente. Sila
cobertura del seguro se cancelara por falta de notificacidn oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del Concesionario y
libera de toda responsabilidad al Concedente, respecto al equivalente del monto
que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado
oportunamente el siniestro.

SECCION Vil
DEL REGIMEN TARIFARIO

CLAUSULA 39: REGULACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR

39.1 El Servicio Portador sera brindado, cuando menos, bajo las condiciones de
Niveles de Servicio (SLA) y calidad establecidas en la Propuesta Técnica, y esta
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sujeto a regulacion tarifaria. En ese sentido, el Concesionario debera cobrar por
cada megabit por segundo (Mbps) de transporte dedicado (‘clear channel”, esto
es sin ningun tipo de overbooking o sobresuscripcion), la Tarifa regulada cuyo
valor se establece en ef Anexo 7.

El citado valor estara vigente desde la Puesta en Operaciones de la primera
entrega indicada en el Cronograma hasta los cinco (5) aios siguientes contados
a partir de la Puesta en Operaciones de la Ultima entrega del referido
Cronograma, momento en el cual se revisara la tarifa fijada inicialmente.
Posteriormente, las revisiones tarifarias se realizaran cada afio.

39.2 Las revisiones tarifarias estaran a cargo del OSIPTEL utilizando la informacion
trimestral de los pagos de RPI'y RPMO ofertados.

La tarifa revisada, para el afo “t”, se determina conforme a la siguiente formula:

ARPl; + ARPMO;_4
qr-1

Tarifa; =

Doénde:

ARPI;: Es la suma anual de los valores RPI| ofertados, correspondientes a los cuatro
trimestres del aro “t". Estos valores se expresan en Délares.

ARPMO,_,: Es la suma anual de los RPMO ajustados, correspondientes a los cuatro
trimestres del ano “t -1”, de acuerdo a lo senalado en el numeral 29.2. Estos valores
se expresan en Dolares.

' g;-1: Eslacantidad demandada de megabits por segundo (Mbps) contratada del ano
‘: “t _1".

Cada revisién tarifaria entrara en vigencia el 01 de febrero de cada ano que
corresponda revisar la tarifa. Para tal efecto, se tomaréan las previsiones del caso
respecto a la oportunidad del calculo de la tarifa revisada.

393 Excepcionalmente a lo sefalado en el numeral 39.1, en el caso que el
Concesionario, a solicitud de un Usuario, preste el Servicio Portador a dicho
Usuario con Niveles de Servicio (SLA) y calidad superiores a los establecidos en
la Propuesta Tecnica; las tarifas aplicables se sujetaran a la aprobacion previa del
OSIPTEL, quien debera comunicar su decision al Concedente.

CLAUSULA 40: CONDICIONES DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR

40.1 La Tarifa del Servicio Portador es unica a nivel nacional por Mbps,
independientemente de la ubicacion de los Nodos entre los cuales se establecen
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los enlaces de comunicaciones. El Concesionario no puede cobrar tarifas distintas
por diferencias en la distancia.

40.2 El Concesionario no esta facultado a efectuar descuentos de ningun tipo, sea por
mayor tiempo de contratacion del Servicio Portador, por mayor capacidad
contratada en Mbps, o cualquier otro concepto. En ningun caso podra prestar el
Servicio Portador en condiciones discriminatorias.

40.3 La Tarifa del Servicio Portador es el Unico concepto que el Concesionario puede vy
debe cobrar a los Usuarios por la prestacion del referido servicio; en
consecuencia, no tiene derecho a solicitar el pago de derechos de llave,
adecuacidn, instalacién, regalias, u otros de naturaleza similar.

CLAUSULA 41: CONTRAPRESTACIONES DE LAS FACILIDADES

COMPLEMENTARIAS

41.1 El Concesionario tendra derecho a recibir una contraprestacion por brindar las
Facilidades Complementarias, la cual sera propuesta por el Concesionario al
OSIPTEL para su aprobacion respectiva.

41.2 La fijacion y revision de las contraprestaciones por las Facilidades Complementarias
estara a cargo del OSIPTEL. La revision de las contraprestaciones de las
Facilidades Complementarias se efectuara en la misma oportunidad en que se
revisan las tarifas del Servicio Portador.

CLAUSULA 42: PRESTACIONES ADICIONALES

Las retribuciones por las Prestaciones Adicionales seran libremente determinadas y no
deberan ser brindadas en condiciones discriminatorias o anticompetitivas.

SECCION IX

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

CLAUSULA 43: OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

_43.1 El Concesionario declara conocer la legislacion nacional vigente, las regulaciones

internacionales y las que establece este contrato en materia ambiental, en cuanto
sean aplicables a las actividades reguladas por este contrato. Durante la Fase de
Despliegue de la RDNFO y la Fase de Prestacion del Servicio Portador, el
Concesionario debe cumplir obligatoriamente con dichas normas legales y las
medidas de conservacion ambiental que se deriven del instrumento de gestion
ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, como una variable
fundamental de su gestion, necesaria para que aseguren un manejo ambiental
responsable.

43.2 El Concesionario serda responsable de las acciones que realicen los
subcontratistas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente
aplicable a las actividades que se desarrollaran en ejecucion de las obligaciones
que le corresponden en virtud del presente contrato, asi como las obligaciones
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43.3

que se deriven de los instrumentos de gestién ambiental que apruebe la Autoridad
Ambiental Competente.

El Concesionario sera responsable de la mitigacion y/o correccidn de los impactos
significativos ambientales que se generen desde el dia siguiente de la aprobacion
de la primera Propuesta Técnica Definitiva por el Concedente y por todo el Plazo
de Concesion, en la medida que se demuestre que la causa del dafo se hubiere
originado como consecuencia de las actividades realizadas por el Concesionario o
subcontratistas que hubiera contratado.

El Concesionario en ningun caso sera responsable por dafos ambientales
preexistentes o generados antes de la aprobacion por parte del Concedente a la
primera Propuesta Técnica Definitiva, aun cuando los efectos daninos y/o los
reclamos correspondientes se produzcan despues de dicha fecha.

El Concesionario es responsable de las emisiones, efluentes, descargas y demas
impactos negativos que se generen al ambiente, la salud y los recursos naturales,
como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y
dafos ambientales que se generen por accion u omision. EI Concesionario, a su
propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas correctivas necesarias en caso
que excedan los limites maximos permisibles o estandares tolerables de
contaminacion o deterioro del ambiente; asi como de aquellos impactos
ambientales negativos no identificados en el marco del instrumento de gestion
ambiental aprobado y la normativa ambiental aplicable vigente.

En caso que el proyecto requiera el uso o explotacion de nuevas areas auxiliares
no comprendidas en los instrumentos de gestion ambiental aprobados, sera
necesario que el concesionario cuente con la aprobaciéon de la Autoridad
Competente previo a su intervencién, en el marco de la normativa ambiental
vigente.

CLAUSULA 44; DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

44.3

A nivel de pre-inversion, los Proyectos Cobertura Universal Sur, Cobertura
Universal Norte y Cobertura Universal Centro cuentan con la emision de
Compatibilidad otorgada por la autoridad competente en areas naturales
protegidas, asi como con la clasificacion otorgada por la Autoridad Ambiental
Competente, con Categoria | - Declaracion de Impacto Ambiental, el cual sera
elaborado por el Concesionario en concordancia con los Contenidos Minimos
incluidos en el Anexo 8.

Toda vez que el proyecto cambie el trazo, se considere nueva infraestructura, o
requiera el uso o explotacion de nuevas areas no comprendidas en [os
instrumentos de gestidon ambiental aprobados, el Concesionario debera gestionar
la aprobacion ante la Autoridad Ambiental Competente previamente a su
intervencion. Dicha gestion debera ser realizada en un plazo maximo de treinta
(30) Dias contados desde la Fecha de Cierre.

En los casos que el proyecto pase por areas naturales protegidas y zonas de
amortiguamiento, el Concesionario deberd solicitar autorizacion a la Autoridad
Ambiental Competente en areas naturales protegidas, considerando la normativa
ambiental vigente aplicada al proyecto.
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44.4

445

Teniendo en cuenta los numerales precedentes y la normativa ambiental vigente,
el Concesionario se obliga a contar con la certificacion ambiental de los proyectos
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro
antes de la entrega de la primera Propuesta Técnica Definitiva.

El procedimiento para el otorgamiento de la certificacion ambiental se realizara de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

CLAUSULA 45: INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE DESPLIEGUE
DE LA RDNFO Y LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

45.1

45.2

453

Dentro de los primeros guince (15) dias de cada frimestre, contados desde el dia
siguiente de la aprobacion de la primera Propuesta Técnica Definitiva, y mientras
dure la Fase de Despliegue de la RDNFO, el Concesionario entregara a la
Autoridad Ambiental Competente, un informe ambiental que de cuenta del
cumplimiento de los respectivos componentes ambientales incluides en el
instrumento de gestion ambiental y las consideraciones socio ambientales del
Contrato de Concesion.

Durante la Fase de Prestacion del Servicio Portador, los informes ambientales se
entregaran a la Autoridad Ambiental Competente, los primeros quince (15) dias de
cada trimestre, dando cuenta del cumplimiento de los respectivos componentes
ambientales incluidos en el instrumento de gestibn ambiental y las
consideraciones socio ambientales del Contrato de Concesion con copia al
OSIPTEL.

En estos informes, el Concesionario debera entregar informacion sobre las
actividades realizadas, dar cuenta de las medidas definidas en el instrumento de
gestion ambiental, sefalar los problemas ambientales una vez aplicadas las
Especificaciones Socio Ambientales y Programas de Manejo Ambiental, vy
proponer medidas adicionales necesarias para mitigarlos y/o corregirlos.

45.4 Para el tratamiento de los aspectos de patrimonio cultural, sera de aplicacion la Ley

¥

N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, que reconoce como
bien cultural los sitios arqueoldgicos, estipulando sanciones administrativas por
caso de negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del patrimonio
cultural de la Nacién o normas que la complemente, modifique o sustituya; y el
Decreto Supremo N° 001-2011-MC y sus modificatorias, que aprueba el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura. De acuerdo a
estas disposiciones no se requiere el CIRA en edificaciones preexistentes.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en las Clausulas
precedentes, se aplicara lo sefalado por el Ministerio de Cultura meadiante
Resolucion Ministerial N° 012-2010-MC que aprueba la directiva que establece
Procedimientos Especiales para la Implementacion del Decreto Supremo N° 009-
2009-ED vy la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC - “Normas y Procedimientos
para la emisidon del CIRA” en el marco del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM el
Decreto Supremo N° 060-2013-PCM y la Resolucion Viceministerial N° 037-2013-
VMPCIC-MC.
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SECCION X

SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL

CONTRATO

CLAUSULA 46: SUSPENSION DE OBLIGACIONES

46.1

46.2

s

Para fines de este Contrato, existird una situacién de suspension de obligaciones
siempre que se produzca algun Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Son Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor los siguientes:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada),
invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccién,
conmocion civil o actos de terrorismo que impida el cumplimiento de
cualqulera de fas obligaciones del Contrato.

b) Aguellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o
politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad que no le
sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

c) La eventual confiscacion, requisa, o destruccidon total o parcial de los Bienes
de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden
de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al Concesionario,
que afecten gravemente la ejecucion total o parcial del Contrato impidiendo al
Concesionario cumplir con obligaciones a su cargo.

d) Cualguier terremoto, inundacion, maremoto, tormenta eléctrica, incendio,
explosion, o evento similar a los anteriores, siempre que afecte de manera
directa total o parcialmente los Bienes de la Concesién.

e) Cualquier otro evento u ocurrencia extraordinaria, imprevisible e irresistible,
no imputable a la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor; que
impida o determine el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso en la
gjecucion de sus obligaciones contractuales.

| \CLASULA 47.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

471

Si la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Clausula
46determinase el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de
las obligaciones contractuales del Concesionario en la Fase de Despliegue de la
RDNFO, dentro de los tres (03) Dias de producido el evento, éste presentara su
solicitud de suspension al Concedente, con copia al OSIPTEL, adjuntando un
informe técnico—-legal en el que se debera sustentar y acreditar como minimo:

a) La ocurrencia del evento, sus detalles, su grado de impacto previsto.
b)  La obligacién o condicién afectada.

c) El plazo estimado de la suspension total o parcial de las obligaciones.
d)  Las medidas de mitigacion adoptadas.
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472

47.3

47 4

e)  Otras acciones adoptadas por el Concesionario relacionadas con el evento
del caso.

f) Propuesta de aplicacidn de seguros, garantias contractuales u ofras que
correspondan.

Dicho informe, de ser el caso, debera ser comunicado al OSIPTEL, para los fines
pertinentes en un plazo no mayor a siete (07) Dias contados desde su recepcion

En un plazo no mayor a siete (07) Dias contados desde la fecha de comunicacion
de la solicitud de suspension de obligaciones, el Concedente debera remitir su
opinién al Concesionario.

De existir controversia sobre la opinidon emitida prevista en el numeral 47.1, la
Parte afectada estara facultada a recurrir al procedimiento de Solucion de
Controversias previsto en la Clausula 63 y siguientes.

De no existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor a
tres (03) Dias contados desde la fecha de emision de la opinién del Concedente, o
resuelta la controversia, el Concedente deberad declarar la suspension de las
obligaciones en el area afectada por el evento invocado por el Concesionario, vy
estableceréa las condiciones aplicables, de conformidad con las facultades que le
corresponden segun las Leyes Aplicables. Para efectos de la referida declaratoria
de suspension, el Concedente recabara opinion del Supervisor de Obra o del
OSIPTEL, segun corresponda.

Si ante la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Clausula 46 se
generase la interrupcion o degradacion del Servicio Portador y/o Facilidades
Complementarias, se aplicara el procedimiento y normas que defina el OSIPTEL
en el ambito de sus competencias.

Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

(i) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes
veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso; y

(i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado
de impacto previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte
informada del desarrollo de dichos eventaos.

CLAUSULA 48.- EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION

48.1

48.2

Una vez declarada la suspension de obligaciones, los plazos estipulados para el
cumplimiento de las obligaciones, asi como el cédmputo del plazo del Contrato, en
caso corresponda, quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia
del evento y hasta el levantamiento de la suspension por parte del Concedente.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Seccion, no sera sancionado administrativamente o con
las penalidades establecidas en este Contrato.
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48.3

48.4

48.5

48.6

49.1

/492

49.3

El evento no liberara al Concesionario del cumplimiento de las obligaciones que
no hayan sido suspendidas, al cual se le podra aplicar las sanciones
administrativas o penalidades establecidas, en caso corresponda. Asimismo, no
liberara al Concesionario de la aplicacion de penalidades por los incumplimientos
producidos con anterioridad al evento que motivo la declaracion de suspension.
En caso que la solicitud de suspension no sea aprobada, se aplicaran al
Concesionario las sanciones administrativas o penalidades correspondientes.

Una vez que el Concedente disponga el reinicio de la exigibilidad de las
obligaciones materia de suspension, comunicara al Concesionario su decision
indicando la fecha de reinicio, entre otras consideraciones.

En caso que la suspension de obligaciones recayera sobre la totalidad de las
prestaciones a cargo del Concesionario, correspondera la suspensién temporal
del cémputo del plazo del Contrato. Esta suspension dara derecho al
Concesionario a la ampliacion def plazo del Contrato por un periodo equivalente al
declarado por el Concedente, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma
para el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. Sin
perjuicio de lo sefialado, en caso la suspension temporal del plazo del Contrato se
extienda por mas de doce (12) meses, desde la respectiva declaracion, cualquiera
de las Partes podra invocar la Caducidad de la Concesion, la misma que se regira
por las reglas de la Clausula 58 y siguientes.

Las Partes deberan realizar sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

SECCION XI
MODIFICACIONES AL CONTRATO

'CLAUSULA 49.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

De conformidad con el articulo 33 del TUO de Concesiones, las Partes podran
modificar el Contrato, previo acuerdo por escrito y firmado por sus representantes
debidamente autorizados, por causa debidamente fundada y cuando ello resulte
necesario al interés publico, respetando su naturaleza y en lo posible, las
condiciones economicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro
economico—financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del Contrato por cualquiera de
las Partes, debera ser presentada a la otra Parte, con copia al OSIPTEL, con el
debido sustento y acreditacion técnica, econdmico-financiera y legal, con la
conformidad del Acreedor Permitido, segun lo establezcan los actos y contratos de
Endeudamiento Garantizado Permitido, en caso de ser aplicables.

Las Partes expresamente convienen que podran negociar y acordar
modificaciones al Contrato, siempre que ello sea necesario y esté debidamente
acreditado, entre otros, para:
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49.4

a) Adecuar el Contrato a cambios tecnolégicos o nuevas circunstancias que se
produzcan durante el plazo del Contrato y que las Partes no puedan
razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre.

b) Restablecer el equilibrio econémico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en la Clausula 32.

¢) Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento Garantizado
Permitido.

d) Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue al
Acreedor Permitido.

Para la modificacion del Contrato sera de aplicacion lo establecido en el articulo 9
del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N°
1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico ~ Privadas para la
generacién de empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los
procesos de promocién de la inversién privada, y sus modificatorias.

SECCION Xl

CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y CESION DE DERECHOS

CLAUSULA 50.- CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

50.1

50.2

E! Concesionario podra transferir su posicién contractual, requiriendo a tal efecto
la autorizacidn previa por escrito del Concedente, la cual debera tener en
consideracion la opinion técnica que previamente emita el OSIPTEL.

Para efecto de la autorizacion, el Concesionario debera comunicar su intencion de
transferir la Concesién y ceder su posicidn contractual a una sociedad que
acredite cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en
el numeral 5.2 de las Bases y el Contrato, no siendo exigible la acreditacion de los
requisitos técnicos en caso la Empresa Portadora del Concesionario se mantenga
como parte del cesionario. Para efectos de la acreditacidon, los requisitos
financieros sefalados en el numeral 5.2.3 de las Bases para los afios 2011y 2012
seran los que correspondan a los dos afnos anteriores a la fecha de comunicacion
de la cesion.

La comunicacién al Concedente debera estar acompafiada de la siguiente
documentacion:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia, debidamente
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

b)  Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia, debidamente
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

c) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del representante
del cesionario y el cedente.

Version Final del Contrato de Concesién del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Coberiura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 76 de 124



50.4

50.5

d) En su caso, documentacion que acredite que la Empresa Portadora es
accionista o participacionista del cesionario, cuenta con la Participacion
Minima al momento de la suscripcion del Contrato, y cumple con los
requisitos técnicos indicados para la precalificacion senalados en las Bases
y con lo dispuesto en el Contrato.

e) Documentacion que acredite que el cesionario cuenta con el capital minimo
y objeto social requeridos en el Contrato.

f) Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dafio y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el Concesionario.

g) Acuerdo por el cual el cedente transferira al cesionario, la experiencia
técnica y know-how para la implementacion, operacion y mantenimiento de
la RDNFO.

h)  Conformidad del Acreedor Permitido respecto al acuerdo de transferencia o
cesion propuesta.

i) Otra documentacion que resulte exigible de acuerdo a las Leyes Aplicables.

El Concesionario debera presentar toda la documentacion sefialada en el numerat
precedente tanto al Concedente como al OSIPTEL. En un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados desde la presentacion efectuada por el Concesionario,
el OSIPTEL debera emitir opinion previa. A su vez, el Concedente debera
pronunciarse en un plazo maximo de treinta (30) Dias, contados desde la
recepcion de la opinion del OSIPTEL o de vencido el plazo para emitirla. El
asentimiento del Concedente no libera al Concesionario de la responsabilidad por
la transferencia de su derecho respecto a la Concesidn y cesién de su posicion
contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) afos desde la fecha de
aprobacion de la transferencia. Esto implica que durante este periodo el
Concesionario sera solidariamente responsable con el nuevo Concesionario por
los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesién. En caso el
Concedente no se pronuncie dentro del plazo antes sefalado, la solicitud se
entendera denegada.

En caso que el Concesionario fuera sustituido por efecto de un procedimiento

concursal, el sustituto debera contar con la aprobacion previa del Concedente.

CLAUSULA 51.- CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES

51.1

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con
sus accionistas o participacionistas, terceros y personal se deberan incluir
clausulas que contemplen los siguientes aspectos:

a) Laresolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesion.

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
Concedente, el OSIPTEL y sus funcionarios.

¢) Incluir una clausula que permita al Concedente o a cualquier otro
Concesionario que lo reemplace, y a la sola opcién del Concedente, asumir la
posicién contractual del Concesionario en dicho contrato, a través de una
cesion de posicidn contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado
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51.2

51.3

51.4

por la tercera Persona, en caso se produzca la Caducidad de la Concesion
por cualquier causa, posibilitando fa continuaciéon de tales contratos en los
mismos términos y por tanto la explotacién de la Concesion. Esta opcidén no
sera aplicable en los contratos referidos a la prestacion de servicios publicos
prestados a favor del Concesionario u otros contratos que celebre el
Concesionario por adhesién en posicidn de aceptante.

El Concesionario pondra a disposicion del Concedente, copia de los contratos
referidos en el numeral precedente, que sean distintos a los que se suscriban para
la prestacion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, dentro de los
quince (15) Dias de su suscripcion.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad alguna frente al
Concedente, por actos derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con
terceros, que pudiere tener incidencia sobre la Concesién.

A la Caducidad de la Concesion, cualquiera fuere su causa, el Concedente
establecera el procedimiento para la transferencia de los contratos vigentes a fin
de garantizar la continuidad del Servicio Portador y las Facilidades
Complementarias.

CLAUSULA 52.- OBLIGACIONES LABORALES

52.1

52.2

" 523

En sus relaciones con el personal, el Concesionario debera cumplir estrictamente
con las Leyes Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales
del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retencién de
las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones contractuales y legales
referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el Concesionario es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesién. El Concedente no sera responsable, en ningun caso,
de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialimente se ordenara al Concedente a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la
Concesidn, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

SECCION Xl
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

CLAUSULA 53: INDEPENDENCIA DE LAS PENALIDADES CONVENCIONALES DE
CUALQUIER SANCION ADMINISTRATIVA

53.1

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario en el
Contrato, que no se encuentre tipificado como infraccion administrativa, seré
sancionado con la penalidad convencional pactada. De encontrarse tipificado
como infraccion administrativa, se aplicara la sancion administrativa
correspondiente.
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83.2

53.3

No se podra imponer, sucesiva o simultaneamente, una penalidad convencional y
una sancion administrativa, conforme a las Leyes Aplicables, en los casos en que
se verifique la misma identidad del sujeto, del hecho y de su fundamento.

Luego de agotada la via administrativa, las sanciones administrativas podran ser
impugnadas mediante proceso contencioso-administrativo establecido en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N® 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS o norma que la sustituya. En el caso de penalidades contractuales, la
imposicion de las mismas so6lo podra cuestionarse en la via arbitral.

CLAUSULA 54: PENALIDADES

541

542

El incumplimiento de las siguientes obligaciones por causas imputables al
Concesionario, sera sancionado por el Concedente con la imposicion de
penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 9 del Contrato:

a) Incumplimiento de los plazos del Cronograma.

b) Elincumplimiento en la suscripcion del Acta de Adjudicacidn de los Bienes de
la Concesion en la oportunidad sefialada en el numeral 14.7 de la Clausula
14.

c) El incumplimiento de ejercer las defensas posesorias respecto de los Bienes
de la Concesion.

d) El incumplimiento en la subsanacion de las Observaciones Mayores vy
Observaciones Menores en el plazo otorgado por el Concedente.

e) El incumplimiento de renovar oportunamente las Garantias de Fiel
Cumplimiento.

fy  El incumplimiento de las obligaciones de contratar y mantener vigentes los
seguros previstos en la Clausula 38o de utilizar los recursos de ejecucion de
las respectivas pdlizas en la inmediata reparacion de los dafios ocurridos por
causa de siniestros.

g) Otras que se establezcan en el Anexo 9 del Contrato.

El incumplimiento de la obligacion de prestar el Servicio Portador conforme a los
Niveles de Servicio (SLA), sera sancionado por el OSIPTEL conforme a las
penalidades previstas en el Anexo 9del Contrato.

Si se produce la Caducidad de la Concesidn por la ocurrencia de alguno de los
supuestos contemplados en los literales c¢), e) y f) de la Clausula 59, el
Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente al valor de las
Garantias de Fiel Cumplimiento al momento de producida la caducidad.

/ CLAUSULA 55: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES
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55.1 Antes de emitir una resolucién imponiendo cualquiera de las penalidades
contractuales establecidas en la presente Seccién, el Concedente o el OSIPTEL,
segun corresponda, notificara por escrito al Concesionario sefialando: (i) su
propdsito de emitir una resoluciéon imponiendo una penalidad; (ii) las razones que
motivan la imposicion de la penalidad; y (iii) el plazo dentro del cual el
Concesionario podréa presentar sus descargos por escrito, el cual no sera mayor a
sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de la notificacion.
Vencido este plazo, con el descargo respectivo o sin él, el Concedente o el
OSIPTEL, segun sea el caso, emitira la decisién correspondiente, debidamente
motivada y por escrito, indicando las razones por las cuales ha sido emitida. Sin
perjuicio de lo sefialado, no se requerira intimacion alguna para que surta efecto el
pago de la penalidad, asi como el debido cumplimiento de lo pactado.

55.2 Siluego del procedimiento sefialado en el numeral precedente, el Concesionario no
pagase las penalidades establecidas por los incumplimientos sefalados en la
Clausula 54, el Concedente procedera a solicitar la ejecucion de las Garantias de
Fiel Cumplimiento que corresponda por el importe de las penalidades incumplidas,
debiendo el Concesionario restituir la misma.

55.3 El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacion al flujo financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por ello
la ruptura de! equilibrio econdémico-financiero.

CLAUSULA 56: DANOS Y PERJUICIOS

Las penalidades sefaladas en la Clausula 54, se aplicaran sin perjuicio de la obligacion
del Concesionario de responder por los dafios y perjuicios directos causados al
Concedente, resultantes del incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo
previsto en el Cédigo Civil.

CLAUSULA 57: DESTINO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PENALIDADES
El monto de las penalidades sera abonado por el Concesionario al Concedente a la

cuenta del Fideicomiso, en el plazo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente
de la notificacidn que reciba por parte del Concedente o el OSIPTEL.

SECCION XIV ’
TERMINACION DELA CONCESION

CLAUSULA 58: CADUCIDAD DE LA CONCESION

La Concesion caducara y, por tanto, dejara de surtir efectos, en cualquiera de los siguientes
Casos:

a) Por vencimiento del plazo del Contrato establecido en el numeral 7.1 de la Clausula
7, a no ser que dicho plazo haya sido renovado conforme al numeral 7.2 de la
Clausula 7.
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e)

Por acuerdo de las Partes, celebrado por escrito.
Por resolucidn contractual de acuerdo a las causales previstas en la Clausula 59.

Por imposibilidad de continuar prestando el Servicio Portador, conforme a lo
establecido en el numeral 48.5 de la Clausula 48 del Contrato.

Si el Concesionario se disuelve antes del vencimiento del plazo de duracién del
Contrato o, de ser el caso, el plazo de su renovacion.

CLAUSULA 59: RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion dejara sin efecto el Contrato por la existencia de una causal sobreviniente a su
celebracion. El Concedente podra resolver el Contrato, si el Concesionario incurre en alguna
de las siguientes causales:

a)

)

Si incumple o cuimina fuera de plazo con tres (3) de las Entregas, consecutivas o no,
previstas en el Cronograma,

Si el Concesionario incumple lo establecido en el numeral 16.1 de la Clausula 16 en
la oportunidad alli prevista;

Si incumple con alguna de las Condiciones Esenciales especificadas en los
numerales 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 y 22.5 de la Clausula 22 del Contrato, y en el caso
del numeral 22.4, si incurre en incumplimientos reiterados. Tratandose de los
numerales 22.1, 22.2 y 22.5, el Contrato se resolvera si, en opinién del OSIPTEL,
dicho incumplimiento amerita la resolucion del Contrato;

Si el Concesionario no restituye las Garantias de Fiel Cumplimiento en el plazo
previsto en la Clausula 32;

Si el Concesionario na sido declarado en liquidacion;

Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3ha sido falsa o inexacta, desde el momento en que fueron expresadas;

Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 4.1.8 de
la Clausula 4 ha sido falsa o inexacta, desde el momento en que fueron expresadas;

Si el Concesionario realiza actos de cesién en todo o en parte de los derechos,
intereses u obligaciones que asume en el Contrato, sin observar lo establecido en la
Clausula 50 y siguientes, y en las Leyes Aplicables;

Si el Concesionario no cumple con presentar la Propuesta Técnica Definitiva al
Concedente, en el plazo establecido en el numeral 25.2 de la Clausula 25del
Contrato, o si no cumple con presentar la subsanacién de cada una de las
observaciones formuladas por el Concedente, dentro del plazo establecido;

Por razones de interés publico debidamente fundadas, el Concedente podra resolver
la Concesion mediante notificacién previa y por escrito al Concesionario, con una
anticipacidén no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion,
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Siincurre en alguna de las causales previstas en los numerales 5 y 6 del articulo 137
del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones;

Si incurre en cualquier supuesto de resolucion contractual previsto en el TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones;

Si la Empresa Portadora reduce su participacion en el capital social del
Concesionario por debajo de la Participacion Minima, y en el plazé de (90) Dias, el
Concesionario no presenta una nueva empresa que cumpla los requisitos técnicos y
Participacidn Minima requerida a la Empresa Portadora, a satisfaccion del
Concedente.

En caso se verifique que el Concesionario ha destinado los Bienes de la Concesién o
los pagos de RPI o RPMO en actividades de sus Empresas Vinculadas o de
terceros. Para ello, OSIPTEL supervisara de forma inopinada al Concesionario e
informara los resultados de dicha supervisién al Concedente.

Si arrienda, cede en uso, vende o realiza cualquier otro acto de disposicion o
afectacion sobre los hilos de fibra éptica de la RDNFO.

CLAUSULA 60: PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

60.1

Procedimiento General de Resolucion

La resolucién del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales previstas
en los literales a), b), f), g), h), i), )) y de la Clausula 59, sera formalizada
mediante resolucién emitida por el Concedente, utilizando el procedimiento
siguiente:

a) Notificacion: Antes de expedir la resolucién que declare resuelto el Contrato, el
Concedente dara un plazo al Concesionario, para que subsane la causal que
sustenta la resolucién, de treinta (30) Dias Calendario, bajo apercibimiento de
iniciar el proceso de resolucién. Cumplido este requisito, si no se produce la
subsanacién, publicara un aviso en el diario oficial “El Peruano” y enviara una
notificacién al Concesionario y al OSIPTEL sefialando:

()  Que se propone expedir una resoluciéon, estableciendo su ambito y sus
efectos;

(i)  Las razones por las que se propone expedir tal resolucion;

(i)  El periodo dentro del cual el Concesionario 0 terceras personas con
legitimo interés, podran presentar por escrito sus comentarios u
objeciones con respecto a la resolucién propuesta. Dicho periodo no
podra ser inferior a treinta (30) Dias Calendario, a partir de la fecha de
publicacion de la notificacion;

(iv) El OSIPTEL enviard al Concedente y al Concesionario su informe vy
opinion sobre la resolucién propuesta, dentro de un plazo que no podra
ser menor a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha de
publicacion de la notificacion; vy,
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60.2

60.3

(v) La fecha, lugar y hora para la audiencia en la que, el Concesionario, el
OSIPTEL y cualquier tercera persona con interés legitimo, podran
formular comentarios u objeciones. Dicha fecha no podra ser menor a
treinta (30) Dias Calendario contados a partir del vencimiento del plazo
para presentar comentarios u objeciones por escrito.

b)  Audiencia y Resolucion: En la fecha determinada en la notificacion, el
Concedente conducira una audiencia publica durante la cual el Concesionario,
el OSIPTEL y aquellas terceras personas que tengan interés legitimo y que
hayan presentado comentarios u objeciones que el Concedente haya
calificado con anterioridad como relevante, tendran derecho a ser escuchados.
La resolucion del Concedente sera emitida a mas tardar sesenta (60) dias
calendario posterior a la audiencia publica.

Procedimiento para causales sujetas a condicion resolutoria

Al amparo de lo previsto en el articulo 1430 del Cédigo Civil, la resolucion del
Contrato por fa ocurrencia de alguna de las causales sefaladas en los literales
¢), d), e) y m) de la Clausula 59, operara en la oportunidad en la que el Concedente
comunigue al Concesionario su intencion de hacer valer dicha causal.

Resolfucion Automatica

El Contrato se resolvera en forma automatica si se verifica la causal prevista en los
literales k), n) y o) de la Clausula 59.

CLAUSULA 61: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION

61.1

,-} 3

< 61.3

La caducidad de la Concesidon opera automaticamente sin que se requiera acto o
declaracién posterior en ese sentido, de conformidad con lo sefalado en el presente
Contrato.

En caso de caducidad de la Concesion y si ello fuera necesario para garantizar la
continuidad del servicio, el Concesionario debera continuar prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias, en los mismos términos y condiciones
previstos en el Contrato, por un plazo que le sefnalara oportunamente el Concedente.
En ningun caso, este plazo podra ser menor a seis (6) meses contados desde la
fecha de suscripcion del nuevo contrato de Concesion como resultado del concurso,
licitacion o proceso al que convoque el Concedente.

En aquellos casos que la Caducidad de la Concesidon se produzca por causas
atribuibles al Concedente , se aplicara una compensacion por terminacion anticipada
a favor de este ultimo, la cual serd determinada en el marco del procedimiento de
solucion de controversias establecido en la Seccion XV del Contrato.

CLAUSULA 62: INSCRIPCION Y CANCELACION EN EL REGISTRO DE SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

La inscripcién y la cancelacion del Servicio Portador en el registro de servicios publicos de
telecomunicaciones se sujetan a las disposiciones previstas en el articulo 158 del TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.
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SECCION XV

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CLAUSULA 63: LEYES APLICABLES

Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las normas
legales del Peru. Por tanto, expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacion interna del Peru, la
misma que el Concesionario declara conocer y acatar.

En consecuencia, el Concesionario renuncia irrevocable e incondicionalmente a cualquier
reclamacién diplomatica con relacién al Contrato.

CLAUSULA 64: TRATO DIRECTO

64.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesidon, seran resueltos por trato
directo entre las Partes, con excepciéon de las decisiones del OSIPTEL u otras
entidades que se dicten en ejecucidon de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa cuyas vias de impugnaciéon son la via
administrativa y posteriormente la via judicial. Los plazos aplicables para el trato
directo se encontraran en funcién a la modalidad de arbitraje, nacional o
internacional, que pudiera llevarse a cabo ante |a falta de acuerdo, conforme a lo
establecido en la Clausula 65.

64.2 Para el caso del arbitraje nacional, el plazo de trato directo debera ser de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica.

64.3 De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o
trato directo serd no menor a seis (06) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar
el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador
del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF vy
modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacién, asi como estar
acompanada de todos los medios probatorios correspondientes.

64.4 Los plazos a los que se refieren los numerales64.2 y 64.3de la presente Clausula
podran ser ampliados por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera
constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con
este plazo adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

64.5 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de
caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan
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©64.7

de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan
sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran llegar a su
contraparte. En ésta explicaran las razones por las cuales consideran que [a
controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran consideradas cada una como una
Controversia Técnica y seran resueltas conforme al procedimiento estipulado en el
numeral 65.1de la Clausula 65. Los conflictos o incertidumbres que no sean de
caracter técnico seran consideradas cada una como una Controversia No Técnica
y seran resueltas conforme al procedimiento previsto en el inciso (ii) del numeral
65.2 de la Clausula 65.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal confiicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el inciso (ii) del numeral
65.2 de la Clausula 65.

CLAUSULA 65: MODALIDADES DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES

65.1

Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el
numeral 3 del articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros
podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva,
y no deberéan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y
después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informaciéon que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios
y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decisién preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su
decisidn final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resoluciéon de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Excepcionalmente, y por la
naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad soélo
con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o
cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.
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Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacién en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverd a través de arbitraje nacional, siendo de aplicacion
los reglamentos del Centro de Arbitraje que definan las Partes, en todo lo no
previsto en el Contrato.

65.2 Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de
conformidad con la legislaciéon peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser
local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i)

Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 de Délares (US$ 30'000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en el numeral
64.3 de la Clausula 64, para el caso del arbitraje internacional, pudiendo
ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho administrado
por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el reglamento y las
reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en
el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perl mediante
Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podran acordar someter
la controversia a otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran
conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente, en representacion del Estado Peruano, declara que al
Concesionario se le considerara como “Nacional de Otro Estado
Contratante”, por estar sometido a control extranjero segun lo establece el
literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y sera conducido en idioma castellano.

Si por cualquier razén el CIAD! declinara asumir el arbitraje promovido en
virtud de la presente Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter, en los mismos términos antes senalados, las Controversias No
Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado superior a Treinta Millones
y 00/100 de Dbélares (US$ 30°000,000.00) o su equivalente en moneda
nacional; o (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la
materia controvertida, al Reglamento de Arbitraje del UNCITRAL (siglas
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en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en Lima, en idioma castellano, quedando sujeto a las Leyes
Aplicables.

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual
o menor a Treinta Millones y 00/100 de Délares (US$ 30'000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que se seguira de
conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje que acuerden
las Partes, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. El
lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima; el idioma oficial a utilizarse sera
el castellano; y la ley aplicable, la ley peruana. Alternativamente, las
Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto si asi lo
estimaran conveniente.

CLAUSULA 66: REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho, ya sea en su
modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las siguientes disposiciones
generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) dias de requerida
y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempenara como Presidente del Tribunal Arbitral.
Si una de las Partes no cumpliera con designar a su arbitro, o si los dos
arbitros nombrados por las Partes no liegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
peticion formal de arbitraje por una de las Partes o a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes: (i)por el CIADI en el caso del
Arbitraje de Derecho internacional; o (i) por el Centro de Arbitraje que
designen las Partes, en los casos del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de
Derecho nacional y, de manera excepcional, en el caso del Arbitraje
promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI).

b) Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere el numeral 64.1 de Ia
Clausula 64, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discreciéon, cualquier
diferencia o vacio existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la
aplicacion de los Principios Generales del Derecho y los Convenios,
Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Peru sea signataria.

¢) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo
e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia
de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las
Partes renuncian a los recursos de reconsideracion, apelacion, casacion o
cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en
los recursos previstos en la Seccién 5 del Capitulo IV del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados y en las causales taxativamente previstas en el articulo 63° del
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Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de aplicacion, o cualquier norma que
lo sustituya.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecuciéon de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible. inclusive con
aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las Garantias de Fiel
Cumplimiento del Contrato, quedara en suspenso el plazo respectivo y tales
garantias no podran ser ejecutadaspor el motivo que suscité el arbitraje y
deberan ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucidon de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. También
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacion, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los
referidos gastos. Se excluyen de lo dispuesto en este literal los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que
resulten imputables a una Parte de manera individual.

CLAUSULA 67.- REGLAS DE INTERPRETACION

El Contrato se sujeta a las siguientes reglas de interpretacion:

a)

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, las Partes seguiran el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

1. El Contrato;
2. Circulares; y
3. Las Bases.

Este Contrato se interpretara segin sus propias Clausulas, las Circulares, las Bases y
las Leyes Aplicables.

Los Anexos a este Contrato forman parte integrante del mismo.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre la traduccidon del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos
de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o anos segun corresponda.

Los titulos contenidos en el presente Contrato cumplen Unicamente un proposito de
identificacion de temas y no deben ser considerados como parte del Contrato, para
limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos u obligaciones de las
Partes.
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g)  Los términos en singular consideraran los mismos términos en plural y viceversa.
Los terminos en masculino consideran al femenino y viceversa.

h) El uso de la disyuncion “0” en una enumeracién debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

) El uso de la conjuncién “y” en una enumeracién debera entenderse que comprende
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

SECCION XVI

DISPOSICIONES FINALES
CLAUSULA 68: MONEDA DEL CONTRATO

Tal como lo permite el articulo 1237 del Cédigo Civil Peruano, todos y cada uno de los
pagos previstos en el Contrato, con excepcion de las tasas y derechos a los que se refiere el
numeral25.11 de la Clausula 25, que deberan efectuarse en la moneda de curso legal en el
Peru, seran efectuados en Doélares de los Estados Unidos de América, en adelante
denominado la “Moneda del Contrato”.

a) Conversion de la Moneda del Contrato: Si por cualquier motivo ef Gobierno o una
autoridad administrativa o judicial expidiese un dispositivo, orden o sentencia
relacionado con el Contrato, en la que ordena el pago de sumas en una moneda
distinta a la Moneda del Contrato, la Parte beneficiada por dicha orden o sentencia,
inmediatamente después de recibir la totalidad de los pagos previstos en la orden o
sentencia correspondiente y converirlos a la Moneda del Contrato, tendra derecho a
recibir las sumas, en la Moneda del Contrato, que sean necesarias para compensar
la pérdida que resulte por la devaluacion de la moneda en que se haya expresado el
dispositivo, orden o sentencia frente a la Moneda del Contrato, entre la fecha del
respectivo dispositivo, orden o sentencia y la fecha efectiva de pago.

b) Tipo de Cambio: Para los fines de esta Clausula, la conversion de sumas a la
Moneda del Contrato se efectuara al tipo de cambio venta que la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP publica en el diario oficial “El Peruano”, el dia en que se
verifique el pago respectivo.

‘. CLAUSULA 69: NOTIFICACIONES

Salvo que se disponga ofra cosa en el propio Contrato, todas las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme a este
Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas si cuentan
con el respectivo cargo de recepcion o si son enviadas por courier o por fax, una vez
verificada su recepcion mediante cargo o confirmacion de transmision completa expedida
por el sistema del destinatario de la comunicacién respectiva, a las siguientes direcciones:

(i) Sies dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Direccion:  Jr. Zorritos N° 1203, Lima 1
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Atencién: Direccion General de Concesiones en Comunicaciones
Facsimil: 615-7824

(i) Sies dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direccidn:
Atencion:
Facsimil:

(i) Sies dirigida al OSIPTEL:

Nombre: Organismo Supervisor de la Inversidn Privada en Telecomunicaciones,
OSIPTEL

Direccién:  Calle de la Prosa 136, San Borja, Lima,

Atencién: Gerencia General

Facsimil: 4751816

(iv) A cualqguier otra direccion o persona designada por escrito por los Partes.

CLAUSULA 70: RENUNCIA

La renuncia de los derechos derivados del Contrato soélo tendra efectos si se realiza por
escrito y con la debida notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las
Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha
conducta no se considerara como una renuncia permanente a hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro durante toda la vigencia del mismo.

CLAUSULA 71: INVALIDEZ PARCIAL

Si cualquier término o disposicion del Contrato es considerado invalido o no exigible por
Autoridad Gubernamental competente o Tribunal Arbitral, dicha invalidez deberd ser
interpretada restrictivamente y no afectara la validez de ninguna otra disposicion del
Contrato.

CLAUSULA 72: ADECUACION AUTOMATICA DEL CONTRATO

Las Partes declaran que el Contrato se adecuara de manera automatica a las normas de
caracter general emitidas por los organismos competentes del Estado Peruano.

CLAUSULA 73: ESCRITURA PUBLICA

A solicitud de cualquiera de las Partes, el Contrato se elevara a Escritura Publica. El costo
de la elevacion a Escritura Publica estara a cargo del Concesionario.

En testimonio de lo cual, las Partes han firmado y entregado cinco (5) ejemplares iguales de
este Contrato, eldia ... ... .. de... ...... .. de 201...

Concedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Nombre:
Cargo:

Firma del Representante del Concedente:

Concesionario:
Nombre:
Cargo:

Firma del Representante del Concesionario

Operador: ... ... . R
NOMbre:
C AT 0.

Firma del Representante del Operador

o Adjudicatarion .. ...
k/(\: \
[ ) Nombre: TP
G a0

Firma del Represente del Adjudicatario

%

e
!,;%J
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ANEXO 1

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO
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ANEXO 2

PROPUESTA TECNICA

%)
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ANEXO 3

PROPUESTA ECONOMICA
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ANEXO 4-A

MODELO DE CARTA FIANZA

GARANTIA DE LA FASE DE DESPLIEGUE

Lima, ......... de ... de 20

Senores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia; Carta Fianza N®: ...
Fecha de Vencimiento: .............................

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores
............................................... (en adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion,
ni division, hasta por 1a SUmMa de .....o.oovooiiie e DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$. ... ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario, correspondientes a la Fase de Despliegue del Contrato de Concesion
“‘Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal
Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo establecido en el literal a) del
numeral 33.2 de la Clausula 33 de dicho Contrato de Concesién.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones

\ contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la

entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transpories
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN
(01) ano, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta filanza  estara vigente desde ...l , hasta el

...................................... , iInclusive.

Atentamente,

Firma y Sello del Funcionario del Banco
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ANEXO 4-B

] MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

Lima, ......... de ... de 20
Senores
MI(NISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia: Carta Fianza N®: ... ...
Vencimiento: ...

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores
............................................... , (en adelante, el Concesionario) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica. sin beneficio de excusion,
ni divisién, hasta por la suma de ... DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS. ... y a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario durante la Fase de Prestacion del Servicio Portador del Contrato de
Concesién “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo establecido en el
literal b) del numeral 33.2 de la Clausula 33de dicho Contrato de Concesién.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decretoc Supremo No. 059-96-PCM.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre {a tasa maxima LIBOR a UN
(01) ano, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a fas 11:00 am., debiendo devengarse Ios intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presente fianza,
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta

fianza  estara  vigente

, inclusive.

desde

Atentamente,

Firma y Sello del Funcignario del Banco

el
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ANEXO 4-C

MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA POR MONTO DIFERENCIAL

Senores
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Presente.-

Referencia: Carta Fianza N® ...
Fecha de Vencimiento: ...........c.ocoeviiiin .

De nuestra consideracion:

Por 1fa presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores
............................................... (en adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion,
ni divisién, hasta porlasumade ... DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$. .............. ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar la eventual
imposibilidad del Concesionario de cumplir con las condiciones establecidas en su Oferta
Econémica en o que se refiere a los gastos de inversidon en la Fase de Despliegue del
Contrato de Concesidon “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”, y en conformidad con lo
establecido en la Clausula 33.2 de dicho Contrato de Concesion.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de ia
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN

. (01) afo, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario gue se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de |la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta flanza  estara vigente desde ...l , hasta el
....................................... inclusive.
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Atentamente,

Firma y Sello del Funcionario del Banco
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ANEXO 5

TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO RED DORSAL

El Fideicomiso Red Dorsal se celebrarda de acuerdo a los siguientes términos y
condiciones basicas, y a las estipulaciones que establecen las Leyes Aplicables.

A

Finalidad del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal sera constituido por el Concesionario con la finalidad de
administrar y distribuir los Ingresos Totales que permitan efectuar, entre otros, el
pago de los RPI y RPMO trimestrales; y de ser el caso, la distribucion de los
Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados.

Fideicomitente

Sera fideicomitente el Concesionario, por los flujos que generen los derechos de
cobro derivados de l'a prestacién del Servicio Portador, las Facilidades
Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los cuales seran cedidos por el
Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal y depositados por los Usuarios del
Concesionario.

Fiduciario

Sera la entidad financiera autorizada por la SBS para administrar patrimonios
fideicometidos designada por el Concesionario, previa aprobacion del Concedente.

Fideicomisario

Seran: (i) el Concesionario, por los pagos trimestrales del RPI y RPMO, y el pago
eventual de la Prima por Resultados; y (i) el Concedente, por el pago eventuai de
Recursos Excedentes Netos.

Patrimonio Fideicometido

Estard constituido por los recursos dinerarios derivados de lo recaudado por
concepto de Ingresos Totales. El Fiduciario abrira cuentas diferentes para recibir y
mantener dichos aportes, de manera que en todo momento sea posible distinguir el
origen de los recursos transferidos.

Cuentas del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal, tendra cuando menos cinco (05) cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

a) Cuenta Ingresos Totales: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los
recursos dinerarios provenientes de la facturacion de los Ingresos Totales por la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.
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Los pagos que realicen los Usuarios seran efectuados, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y el contrato de fideicomiso.

b) Cuenta Ingresos Disponibles: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los

recursos remanentes existentes en la Cuenta Ingresos Totales, luego que el
Fiduciario detraiga de los Ingresos Totales, los recursos correspondientes a la
retribucion del Fiduciario y los importes correspondientes al IGV de los Ingresos
Totales, a la Tasa de Explotacion Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al
OSIPTEL, Retribucion por Supervision al OSIPTEL.

Cabe indicar que la Tasa de Explotacion Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al
OSIPTEL y la Retribuciéon por Supervision al OSIPTEL se aplican solo a la
prestacidon de servicios publicos de telecomunicaciones.

Los recursos existentes en esta Cuenta seran transferidos trimestralmente a la
Cuenta RPI, Cuenta RPMO, Cuenta Prima de Resultados y a la Cuenta
Excedentes Netos, segin los montos y porcentajes sefalados en la Oferta
Econdmica y las instrucciones del Concedente.

c) Cuenta RPI: Esta cuenta tendra por finalidad asegurar al Concesionario el pago

total del RPI de cada Entrega conforme al Anexo N° 3 y lo dispuesto en el
Contrato.

Si el importe transferido desde la Cuenta Ingresos Disponibles a esta Cuenta es
insuficiente para cubrir el RPI conforme al Anexo N° 3 del Contrato, el
Concedente debera abonar el diferencial a fin de cumplir con el pago trimestral
del RPI.

d) Cuenta RPMO: Esta cuenta tendrd por finalidad asegurar al Concesionario el

pago total del RPMO de cada Entrega conforme al Anexo N° 3, segun lo
dispuesto en el Contrato.

Si el importe transferido desde la Cuenta Ingresos Disponibles a esta Cuenta es
insuficiente para cubric el RPMO conforme al Anexo N° 3 del Contrato, el
Concedente debera abonar el diferencial a fin de cumplir con el pago trimestral
del RPMO.

e) Cuenta Prima de Resultados: Esta cuenta tendra por finalidad el pago al

Concesionario de la Prima por Resultados, de existir.

f) Cuenta Excedentes Netos: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los

Recursos Excedentes Netos del Concedente que seran transferidos al
Concedente quien podra destinarlos al pago del Cofinanciamiento.

El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que éste pueda realizar
los desembolsos o transferencias para el cumplimiento de los fines sefalados en
el parrafo anterior.

g) Cuenta Penalidades y Garantias: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los

cobros que resulten de la aplicacién de las penalidades establecidas en el
Contrato o los montos dinerarios que resulten de la ejecucion de las Garantias
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de Fiel Cumplimiento de Contrato, los mismos que seran utilizados por el
Concedente para el pago del RPl y RPMO.

El Concedente incluird en el contrato de fideicomiso las instrucciones al
Fiduciario a fin que éste pueda realizar los desembolsos o transferencias que se
le indiquen.

h) Cuenta Obligaciones: Esta cuenta tendra por finalidad detraer de los Ingresos
Totales el importe correspondiente al IGV de los Ingresos Totales, Tasa de
Explotacion Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al OSIPTEL y la Retribucidén por
Supervisién al OSIPTEL.

i) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucidn del
Fideicomiso Red Dorsal, en la cual el Concesionario depositara los recursos
para el pago de honorarios del Fiduciario hasta que éste ultimo pueda detraer
de los Ingresos Totales l0s recursos suficientes para tal efecto.

El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que éste pueda
realizar los desembolsos o transferencias que se le indiquen.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso Red Dorsal, el Fiduciario
liquidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera los recursos
existentes de todas las cuentas a las cuentas que indique el Concedente.

G. Liberacion de responsabilidad del Fiduciario

En ningun caso el Fiduciario sera responsable frente al fideicomitente y a los
fideicomisarios, por la falta de pago causada por falta de recursos disponibles en
cada una de las cuentas del Fideicomiso.

H. Renuncia del Fiduciario

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicaran las reglas de la Ley de Bancos del
Peru.

\ Honorarios del Fiduciario

Deberan estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los
honorarios del Fiduciario seran de cuenta y cargo del Concesionario y deberan ser
cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.

J. Ley Aplicable
La ley aplicable al Fideicomiso Red Dorsal sera la ley peruana.

Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los
recursos disponibles en esta cuenta, el Fiduciario debera realizar la inversién de
dichos recursos en Certificados de Depositos del Banco Central de Reserva del
Peru, u otros instrumentos financieros y/o depésitos de corto plazo que tengan la
misma calidad crediticia y cuyo plazo no exceda de ciento ochenta (180) Dias
Calendario.
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ANEXO 6

PLAN DE COBERTURA

Cronograma de Construcciéon de la RDNFO

Cronograma
de entrega de

Cumplimiento Caitales de Capitales de | la Propuesta
de entregas priales Provincia Técnica
Provincia . e L
{plazo Beneficiarias Beneficiarias | Definitiva
maximo) {Acumulado) (plazo
maximo)
Primer dia
inicio de instalaciones calendario del -
, sétimo mes
Erimera en.tlrega: Regién Huancaveli’ca, incluye la Mes 9 5 2 Mes 5
interconexicn en Luriny al NAP Peru )
Segunda entrega: Regiones Ayacucho, Apurimag, Mes 12 23 30 Mes 7
ica
[Tercera entrega: Regiones Huanuco, Pasco Mes 15 14 44 Mes 10
|
Cuarta enltrega: Regiones Cusco, Arequipa, Jum'n, Mes 18 70 114 Mes 13
| Ancash, Lima, Callao, Moquegua, Tacna, Ucayali
i t : Regi i
O,Lur.\ta entrega: Regiones Puno, Madre de Dios, Mes 21 29 163 Mes 16
La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca
Sexta entrega: Regiones San Martin, Amazonas,
Loreto vy puesta en servicio total (operacion) de Mes 24 17 180 Mes 19
| la RDNFO
{ 180 i

d Numeral 1.6.65 de las Bases.
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ANEXO 7
TARIFA INICIALAPLICABLE AL SERVICIO PORTADOR

La tarifa mensual por cada Mbps es de Veintitrés y 00/100Délares Americanos (US$

23.00), no incluye IGV, la cual sera aplicable durante los primeros cinco (5) afos, de
acuerdo a la Clausula 39 del Contrato.
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ANEXO 8

CONTENIDO MINIMOPARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ministerio

de Transportes E Viceministerio
y Comunicaciones | de Transportes

“Decenso de s Personas con Dliiapacidad ea ¢ Perd”
“ARG de L3 Inverdidn para of Desarrollo Rural v la Seguridad ABmentaris®

CONTENIDO MINIMO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: COBERTURA UNIVERSAL

L DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

1.1 Nombre del propoaente [persons natural o juridica) y su razén sodal
Nuamero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC):
Domicilio lagal:

Calle y Numwero:

Distritg

Provingia

Departamento

Telétono:

Fax:

Cored electrdnin:

1.2 Thukar o Representante Legal

Rombres completos

Docurmanto de identidad N™

Dornucilio:

Teldfong:

{Cormreo eleclrdnico.

En caso de ser el reprasentante legal, deberd sareditarse mediante documentos legalizades.
13 Entidad Autorizada para la elaboracion deo 1o Evaksacion Prefiminar
1.3.1 Persona Natuea!

Nombres y Apellidos

RUC

Profesidn:

Domiciio:

Teonry:

LOMTes ¢lctranso

1.3.2  Persona juridica

Raudm social:

% RUC:

(T !

‘\ ) Profesionales:

yeuy Domictiio:

A e Tekétono

Correo glectronico:

ik MARCO LEGAL

se debe considersr el marco legal general vigente que rge para 1a proteccidn del medio amblente en los proyectos de
infraestructura de telecomunicaciones en todas sus etapas. Se deberd consignar la normatividad especitica referida 3
las Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones,

. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Ubicacion politica y geogrdfica

Se seislard la ublcacién politica {Indicando el distrito, provinela y departamentol, y se describird su ublcacién geogrifica
en coordenadas an o SETema Universal Transversal Mercator (UTM), Se adjuntard ta cantografia respective 8 une escala
adecuada Fn ol caso que el proyecto se ubigue on zonas urbanas, describir fa ubicacion del proyecto en relacion a la
ronificacion urbana municipal,

3.2 Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Se deberd describir s caracteristicas téonicas del proyecto, asl como los requerimientos fisicos v humanos. Se deberd
indicar el tlempe de vida Jul del proyecto y monto estimado de inversién; v, presentar el cronograma de ejecucion del
) proyecto

33 Descripcidn de las Actividades

Se deberd descoibir las actividades considerando todas e etapas del proyecto {instalacion, operacten, mantenimienta y
cherre), precisando aguellas que gendren impactos ambientales en todos y cada uno de los componentes amblentales
(agua, alre, suelo, patsaje, relleve, flora, fauna y sociocufturales), para o cual utilizerd graficos, mapas y flujogramas en

1
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I~ L im
PERU | de

y Comunicaciones de Transportes

“Decenio do las Persongs con Discapacidad an of Pera”™
"ARo de la Inwersién para of Oesareollo Rural y Ia Seguridad Alimentasia®™

los que se contiba dichas actividades, Asimiseme, s¢ deberd tomar en cuenta la generacién de algdn tipo de radiaciones,
Se tomard en cuenta el flujo de residucs {sdlidos y Hauidos) y sustancias peligrosas psf como la gestion de los mismos.
3.4 Autcrizaciones y Permisos

Se deberd presentar las putorizaciones y/o permisos requeridos por las instituciones publicas yfo privadas (pertonas
naturales o jurldicas) para el proyecto.

Nota: Se deberd identificar, determinar y cuantificar lay dreas donde se instalard ja infraestructura que oroveerd los
servicios, a bin de no generar afectacionps prediales, caso contrario se evaluard fa posibilidad de elaborar un PACRL

V. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se procederd a la delimitacion de las dreas de Influencia directa e indirecta, teniendo en consideracion los Impactos
directos ¢ indirectos que causen o puedan causar en las diferentes etapas del proyecto. Se justificard los criterios para
Ia delimitacién del drea de influencia en funcidn a las caracteristicas propias de la infragstructura a instalarse,

Se debers adjuntar un mapa del Al a una escala adecuada, donde se sefale clararmente la ubicacion del proyecto, las
localidadas y/o los centros poblados la misma que deberd cumplir con los critertos cartograficos,

v, ASPECTOS DELMEDHQ FISICO, BIOTICQ, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

Efectyar una caracterizacién del medio flsico (climatologia, geologia, geomorfologia, sueios, uso del suelo, palsae,
cakdad del aire, hidrografia, calidad dei agua); bidtico {se tomaré en cuenta as 20nas de vida, flora, fauna v ecosistemas
fragiies); soclal, cuftural y econdmico (aspectos demograficos, satud, educacidn, vivienda, servicios bdsicos) del ambito
de influencia del proyecto.

VI.  PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Plan de Participacidn Ciudadana deberd desarrollarse en el marco del Titulo IV del 0.5 N* 002-2009-MINAM y segun
3¢ disposiciones establecitias en el marco de la RD N* 006-2004-MTC.

VIl.  DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en la informacion desarrollada en los fterns anteriores, seflalar log principales impacios amblemales y sociales
que se astime generard en las diferentes etapas del proyecto.

VI, MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGAQON, O CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Sefiale las medidas a implementar para mitigar los Impactos amblentales identificadas en las diferentes etapas del
proyecto, tenlendo en consideracidn kos siguientes planes: Plan de Prevencidn y Mitigaciton de Impactos, Plan de

" Contingencias, Plan de Capacitacidn, Plan de Salud Qcupacional, Plan de Manejo de Residuos, Plan de Asuntes Sociales,
i { ] Plan de Monitoreo, y Plan de Cierre.
/ ; {“! | Se deberd considerar el monitores de radiaciones np lonirantes conforme o raquerido &n el Decrelo Supremo N 038-
£y Al | 2003-MTC. Se evaluard la expasicidn acupacional como ja poblacional, ya que cada tipo de exposicion cuenta con sus
/ H/ propios Limites Méaximos Permisibles de Radiaciones No fonizantes. Asimismo, los resultados serdn comparados con el
[\ l Decreto Supremo N*010-2005-PCM {Estindares Nacionales do Calidad Ambiental para Radiaciones Na lonizantes).

X. CRONOGRAMA DE EIECUCION

Prazentar el cronograma de efecucidn de las medidas de prevencidn, mitigacldn, o correccion de loc impactos
ambientalas Presentar esta informacian an un diagrama de Gantt.

X, PRESUPUESTO DE iIMPLEMENTACION

Se deberd entregar el prasupuesito establecido para fa implomentacion de de las medidas de prevencidn, mitigacion, o
correccidn de los impactos ambientales.
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ANEXO 9

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO DE CONCESION

1. Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Dias Calendario.
2. El monto de la UIT a considerar sera la vigente al momento de la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

. . Criteriode |
| Monto en UIT Descripcidon de penalidad Aplicacion
Transferir al Concedente Bienes de la Concesion
' 100% del valor sujetos a cargas, grgvémenes o) afggtaciqnes
del Bien legales, contractuales, judiciales o administrativas
que afecten o puedan afectar el dominio del| Por cada Bien
Concedente sobre tales bienes.
Incumplir las disposiciones establecidas en el ]
| 14.3 de la Cla I IC I
Hasta 50 UIT numera 3 de la Clausula 14 de gntrato y los Cada vez
numerales 13 y 14 de las Especificaciones
Técnicas.
Incumplimiento del plazo para la entrega de los
' 50% de UIT | inventarios de los Bienes de la Concesion, segun Cada dia

corresponda.

Hasta 100 UIT

No ejercer las defensas posesorias
correspondientes.

Por cada Bien

Demora en la suscripcion del Acta de

Adjudicacién de los Bienes de la Concesién en la .
1TUIT . - Cada dia

oportunidad sefialada en el numeral 14.7 de la

Clausula 14 del Contrato.

Presentar inventarios que no cumplan con lo Por cada
20UIT sefalado en el numeral 14.2.3 de la Clausula 14 oportunidad de

del Contrato. presentacion

Incumplimiento del plazo para la entrega del

protocolo de ingreso, el Expediente Técnico e|Cada dia por cada
1 UIT _ . .

Informes del Concesionario, establecidos en las documento

Especificaciones Técnicas.
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3 UIT

Incumplimiento del plazo para la entrega de la
Propuesta Técnica General y la Propuesta

Cada dia por cada

las modificaciones del Programa de Despliegue

Técnica Definitiva establecida en las documento
Especificaciones Técnicas. | !
. |
incumplir con comunicar en el plazo establecido !

1TUIT en el Numeral 8.4 de la Clausula 4 del Contrato Cada dia

Hasta 150 UIT

Incumplimiento en el tiempo de reparacién de
fallas (numeral 52 de las Especificaciones
Técnicas).

Por cada falla

Incumplimiento dela fecha de inicio de la

2UIT capacitacion establecida en el numeral 15.4 de Cada dia
las Especificaciones Técnicas.
10UIT Incumphmuentq de algunas de las Entregas en el Cada dia
plazo establecido en el Cronograma. .
Incumplimiento del plazo para la realizacion de las ,
1UIT o C i
. Pruebas de Operatividad. ada dia
‘Incumplimiento del plazo para ia subsanacion de i
50% UIT las Observaciones Menores correspondientes a Cada dia
‘ cada Entrega.
| Incumplimiento del plazo para el levantamiento de | ;
1 UIT las Observaciones Mayores correspondiente a Cada dia '
cada Entrega.
30 UIT 'Incumplimiento del plazo para el inicio de la Fase Bads gl

de Prestaciéon del Servicio Portador.

Hasta 350 UIT

Incumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA).

Por cada indicador
en cada periodo
de evaluacion.

Incumplimiento del plazo para remitir al
Concedente y al OSIPTEL, copia de todos los

determine mediante la Resolucion Suprema a que
se refiere el articulo 18 de la Ley N° 29904 y sus
normas reglamentarias, cuando sea requerida

50% UIT contratos suscritos con sus clientes para |la Cada dia
prestacién del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.
incumplir  con otorgar la capacidad de

OUIT telecomunicaciones de la RDNFO, que se|Cadavez que sea

requerida.
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para atender la demanda de conectividad de la|

Red Nacional del Estado (REDNACE).

No proporcionar al Concedente o a quien éste
designe terminales pasivos (‘read-only”) para el

Por cada dia de
retraso del plazo

R

1 UIT .
acceso al NMS en los lugares donde disponga el | otorgado por el
Concedente. Concedente.
o — . -
30 UIT Incluir a..conect|V|dad lnternaqonal a Internet Cada dia
como Facilidades Complementarias.
| Incumplir con las obligaciones referidas a
| 10000 UIT |neutralidad del Servicio Portador previstas en la Cada vez
Ley N° 29904 y normas reglamentarias.
Incumplir con mantener registros detallados de
1 UIT sus operaciones (numeral 20.2 de la Clausula 20 Cada vez
del Contrato).
| Incumplimiento del plazo de entrega de los
| 1uIT gstadgs fmanmerqs auditados y sus estados Cada dia
| financieros por {rimestre (numeral 258 de la
i Clausula 25 del Contrato).
| 'No pagar integramente su capital social en el
10 UIT | plazo establecido en el Contrato (numeral 4.1.8 Cada dia
de la Clausula 4 del Contrato).
Valor de las
Garantias de la
Fase de
Despli | . . .
esplegue ya Caducidad de la Concesion por la ocurrencia de .
0 Fase de Ocurrida la
v | - alguno de los supuestos contemplados en los .
11| Prestacion del | . . caducidad.
-y - literales ¢) y e) de la Clausula 58 del Contrato.
4l Servicio
1} Portador,
"' segun
corresponda.
Incumplir con mantener la Participacién Minima
fl : |
ey 500 UIT d'e I.a Empresa P.ortadora de acuerdo a los Cada vez
\ forelrc términos establecidos en el Contrato de
o Concesién y las Bases.
| Desde 1000 | Incumplir las obligaciones de contratar y mantener
UIT hasta 20 |vigentes los seguros previstos en la Clausula 38 Cada vez
000 UIT del Contrato.
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Ceder total o parcialmente sus obligaciones

20 000 UIT |establecidas en el Contrato de Concesién sin Cada vez
contar con la aprobacién previa del Concedente.
imi d | itucion del
50% UIT lncumpllmlento el plazo para la constitucion de Cadla dia
Fideicomiso Red Dorsal.
incumplimiento de renovar  oportunamente N
Desde 5 UIT . . ) . ,
cualquiera de las Garantias de Fiel Cumplimiento Cada dia
hasta 10UIT ~ .
sefnaladas en la Clausula 33. J
50% UIT chumpl|mlento del plazo para acreditar el Cierre Cada dia
Financiero
) No contar con la autorizacion del Concedente
. d
1000 UIT para acreditar la condicion de Acreedor Permitido. { CAdaver
INo incluir en los contratos que suscriba con sus
Usuarios, la obligaciéon de éstos de depositar toda
retribucion por la prestacién del Servicio Portador,
| Facilidades Complementarias Prestaciones
Desde 50 UIT aaae ’ y

Adicionales, directamente en la cuenta del Cada contrato
Fideicomiso Red Dorsal que se sefiale en el
respectivo contrato fiduciario; conforme a lo
dispuesto en el numeral 25.5 de la Clausula 25
del Contrato.

hasta 350 UIT

‘ul‘ incumplimiento del plazo para implementar las
i\ f medidas de mitigacion compensacion
{ 10| Desgesur _ __mrigacion, P ‘ ,
Y prevencién de riesgos, control de accidentes, y Cada dia
! X hasta 10 UIT . . L,
otras establecidas en el Estudio de Evaluacion
Ambiental.

hInc:umprlimiento del plazo para la entrega de los
L50% ulT informes socio ambientales durante la Fase de Cada dia

Despliegue.

Version Final del Contralo de Congesion del Proyecto 'Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Coberiura
Jniversal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 112 de 124



oy

Senores

ANEXO 10

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Av. Zorritos 1203 — Cercado de Lima
Lima 1, Lima - Peru

Presente.-

Acreedor Permitido: ...

Referencia:  Contrato de Concesiéon “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”

En relacién al Contrato de Concesién “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, el
Contrato de Concesidn), declaramos lo siguiente:

a)

Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y
cumplir con el compromiso de financiar a
(CONCESIONARIO) hasta por el monto de , a efectos que
éste se encuentre en 6ptimas condiciones para cumplir con las obligaciones
que le correspondan conforme al Contrato de Concesion.

Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos .
competentes han aprobado una [linea de crédito] [la participacion en la
emision de instrumentos de deudal hasta por el monto de
, a favor de
(CONCESIONARIO), la misma que esta
destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesién,
asi como todos aquellos exigidos por las Leyes Aplicables, para calificar como
Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de
Concesion asigna a esta definicion.

Atentamente,

Nombre: .

Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ..

Acreedor Permitido
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ANEXO 11
ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES

Conste por el presente documento denominado ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL
INICIO DE OPERACIONES, suscrito por
identificado con ... en su calidad de representante legal de

i con poderes inscritos en la Partida Registral N°
ciiiiiiiiei........ de la Oficina Registral de ................... titular de la Concesion para el
disefio, financiamiento, despliegue, operaciéon y mantenimiento del proyecto ‘RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”en adelante EL
CONCESIONARIO y de 1a ofra ...
identificado con DNI N°® ... ... .. debidamente autorizado
segun .. ... en representacién del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE, quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente:

1. Queda establecido que la Fase de Prestacién del Servicio Portador correspondiente al
Proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO’,
Correspondiente a |a ( ................................................................. entrega de| Cfonograma
tiene como fecha de inicioel ..........delmesde ................ delafo..................

2. Queda establecido que el Proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:
COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”, consta en su
----------------------------------------------------------------- entrega del Cronograma con (WMERQ..DE
FATLARER EE BRI REAEE SR } capitales de provincia beneficiarias, las cuales cuentan

con el Servicio Portador y (WD.[CAB..5!.C.U.E.NTAADE.MA§,QQNF_/.\.Q!L!DAD_E_S,,QOMPLEMENTARIAS..Y.SERW.C.WC'.S.

3. La suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES
no invalida el derecho de EL CONCEDENTE de reclamar por defectos o fallas o
incumplimientos no advertidos hasta el momento de la suscripcion de dicha Acta y que
esté relacionado con aspectos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

4. En senal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02) ejemplares
de igual valoralos .............. diasdelmesde ...................... delafo .................

 EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO
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ANEXO 12 - A

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Conste por el presente documento denominadoc ACTA DE ADJUDICACION DE LOS
BIENES DE LA CONCESION, SUSCMtO POI ..\ ivieiee e
identificado con ... en su calidad de representante legal de
........................................................ con poderes inscritos en la Partida Registral N°
..................... de la Oficina Registral de .....................titular de la Concesion para el
disefio, financiamiento, despliegue, operaciéon y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"en adelante EL
CONCESIONARIO y de la ofra ...
identificado con DNI N° .......................................... debidamente autorizado
SEQUN ... en representacton del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE, quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ............de 2013 se suscribid el Contrato de Concesion para el
disefo, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”.

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una

' vez producido alguno de los supuestos de Caducidad de la Concesidn previstos en la
Clausula 58, EL CONCESIONARIO transferira la posesion de los Bienes de la
Concesion, debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ... de ... de 20...... se produjo la

4. Como consecuencia de lo sefialado en el parrafo precedente corresponde formalizar
la transferencia del dominio de favor de EL CONCEDENTE.

TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD DE DOMINIO

5 Por la presente Acta, se deja constancia de la transferencia de la titularidad del
dominio de los Bienes de la Concesion que efectua EL CONCESIONARIO a favor de
EL CONCEDENTE conforme al Inventario de la Fase de Despliegue gue como
Apéndice de la presente Acta forma parte de la misma, y cuya version electronica,
EL CONCESIONARIO entrega al CONCEDENTE a la suscripcion del presente
documento.

6. Asimismo, se deja constancia que la version fisica y electrénica del Inventario de la
Fase de Despliegue cuya entrega a favor de EL CONCEDENTE se encuentra a
cargo de EL CONCESIONARIO incluye manuales, instructivos, asi como los planos,
fotografias, esquemas, entre otros elementos de identificacion de los Bienes de la
Concesion.
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7. EL CONCESIONARIO declara en relaciédn a la transferencia de la posesion de los
Bienes de la Concesion que asume todas las obligaciones establecidas y derivadas

del Contrato de Concesion, asi como las que le correspondan conforme a las Leyes
Aplicables, .

SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA

8. En senal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02)

ejemplares de igual valoralos .............. dias del mes de ...................... del
ano

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO
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ANEXO 12-B

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice - Inventario de la Fase de Despliegue

DESCRIPCION OE LOS BIENES DE LA CONCESION

Tipo de
Bien (Fibra
Ne optica,

Equipo,
inmueble,
etc.)

Caracteristicas
(Marca, Modelo,
Afio de
Fabricacién,
medidas,
linderos,
descripcién
técnica, etc.)

Ubicacién (de ser el
€aso se podran usar
coordenadas e
informacién
georeferencial)

Observaciones al
estado de
conservacion,
funcionamiento,
efc.

N° de
Partida
Registral
(de ser el
caso)

Otros elemento de
identificacion
(planos,
fotografias,
esquemas, etc.)

Otras
observaciones
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ANEXO 13 -A
ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Conste por el presente documento denominado ACTA DE REVERSION DE LA

POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION, suscrito por
. identificado con ..................... VIR

en su calldad de representante legal de ...................... ... con
poderes inscritos en la Partida Registral N° .............. de |a Oﬂcma Reglstral de
..................... en su calidad de representante legal de

titular de la Concesién para el diseno,
financiamiento, despliegue operacnon y mantenimiento del proyecto "RED DORSAL
NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA
UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”en adelante EL POSEEDOR y
de la ofra ..o identificado con DNI
NO debidamente autorizado segun
.......................................... en representacion del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones en adelante EL MTC, quienes a la fecha de la presente Acta dectaran lo
siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ............de 2013 se suscribié el Contrato de Concesion para el
disefo, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRQO".

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una
vez producido alguno de los supuestos de Caducidad de la Concesién previstos en la
Clausula 58, EL POSEEDOR transferira la posesion de los Bienes de la Concesién,
debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ...... de ...................... de 20........ se produjo la Caducidad de la

Concesion como consecuencia de

"TRANSFERENCIA DE LA POSESION

‘4. Por la presente Acta, se deja constancia de la transferencia de la posesion de los

Bienes de la Concesion que efectua EL POSEEDOR a favor de EL MTC conforme al
inventario Final que como Apéndice de la presente Acta forma parte de la misma
conforme a lo dispuesto en el inciso iii) del numeral 14.2.1 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesién, y cuya version electronica, EL POSEEDOR entrega al
CONCEDENTE a la suscripcidn del presente documento.

5. Asimismo, se deja constancia que la version fisica y electrénica del Inventario Final
cuya entrega a favor de EL MTC se encuentra a cargo de EL POSEEDOR incluye
manuales, instructivos, asi como los planos, fotografias, esquemas, entre otros
elementos de identificacion de los Bienes de la Concesidn.
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6. EL POSEEDOR declara en relacién a la transferencia de la posesién de los Bienes
de la Concesién a favor de EL MTC lo siguiente:

B.1.

6.2.

B8.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

Que la lista inventariada senalada en el parrafo 4 de la presente Acta incluye
todos y cada uno de los Bienes de la Concesién sefialados en el numeral
14.1.5 de la Clausula 14 del Contrato de Concesion sin excepcion alguna.

Que dichos bienes no se encuentran afectos a ningun tipo de gravamen
(garantia mobiliaria, hipoteca, etc.) afectacion (medidas cautelares,
resoluciones judiciales o administrativas, etc.) ni otro tipo de limitaciones
establecidas en el numeral 14.1.7 y en el numeral 14.5.2 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesion ni cualquier otro tipo de restricciones que, sin imporiar
su naturaleza, pueda limitar el dominio de EL MTC sobre los mismos.

Que sobre dichos bienes ha cumplido con ejercitar, a la fecha de suscripcion de
la presente Acta, todas y cada una de las defensas posesorias que
correspondan o que debia ejercer para garantizar los derechos de EL MTC en
su calidad de titular del dominio.

Que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, ha cumplido con realizar las
actividades necesarias para preservar el estado de conservacién y utilidad de
dichos bienes y que ha realizado las actividades de mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo en los términos sefalados en los numerales 13 y 14 de
las Especificaciones Técnicas, asi como, en general, todos aquellos trabajos
necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y evitar un impacto
ambiental negativo.

Que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, ha implementado las
medidas de seguridad que garanticen la integridad de dichos bienes ante dafos
y perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

Que ha mantenido indemne a EL MTC respecto de, y contra cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de dichos bienes conforme a los términos senalados
en el numeral 14.3.6 de la Clausula 14 del Contrato de Concesion.

Que, en relacidén a dichos bienes ha cumplido con pagar los impuestos, tasas y
contribuciones que correspondan, de conformidad con las Leyes Aplicables a
que se refiere el Contrato de Concesidén, considerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o
norma posterior que lo modifique.

Que ha realizado el saneamiento contable, fisico y legal de dichos bienes y que
ademas ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones establecidas en
el Contrato de Concesién, aquellas que se deriven del mismo o las que se
deriven de las Leyes Aplicables definidas como tales por el numeral 2.46 de la
Clausula 2 del Contrato de Concesiéon, de modo tal que se garantice: 1) la
correcta transferencia de posesién de los Bienes de la Concesidn a favor de EL
MTC; ii) el dominio que EL MTC tiene respecto de dichos bienes y iii) la
operatividad y funcionamiento de los Bienes de la Concesién.
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DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

7. De igual forma, mediante la presente Acta EL POSEEDOR declara haber
transferido, en soporte fisico y en medios electronicos, a (=== #5858
DESIGNE) toda la informacién necesaria para que se continte con la prestacion del
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales, asi

como para el correcto funcionamiento de los Bienes de la Concesion.

8. En el marco de lo sefialado en el parrafo precedente, EL POSEEDOR se obliga a
pbrindar a EL MTC o a quien que éste designe, un plan de capacitaciéon
relacionado con la operatividad de los Bienes de la Concesidon y en general de
todos los elementos que conforman la RDNFO que sean necesarios para la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

9. En el marco de dicha obligacidon el plan de capacitacién serd aprobado
previamente por EL MTC y contendrd como minimo: (i) Descripcion General de la
RDNFO vy de los Bienes de la Concesidon que la componen; (ii) Disefno, operacién,
mantenimiento, sustitucion entre otros; (iii}) Prestacion det Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales.

RESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR

10. EL POSEEDOR declara que asume la responsabilidad por las obligacicnes
asumidas en el presente documento asi como por la veracidad de las
declaraciones formuladas en los parrafos 6.1 al 6.9 de la presente Acta y que se
obliga a indemnizar a EL MTC por los danos y perjuicios que le ocasione el
incumplimiento de dichas obligaciones o la falta de autenticidad de dichas
declaraciones.

11. EL POSEEDOR declara que las penalidades establecidas en el Contrato de
Concesion son independientes de los pagos por las indemnizaciones de dafios y
perjuicios sefaladas en el parrafo precedente.

‘SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA

12. En sefal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02)
ejemplares de igual valor alos .............. dias delmesde ..................... del
ano ...

ELMTC EL POSEEDOR
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ANEXO 13-8B

ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice — Inventario Final de los Bienes de la Concesion

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Tipo de Caracteristicas Ubicacion (de ser el Observaciones N° de Otros elemento Otras observaciones
Bien (Fibra (Marca, Modelo, caso se podran usar al estado de Partida de identificacién
N° Gptica, Afio de coordenadas e CONSEIvacion, Registral (planos,

‘ Equipo, Fabricacidn, informacidn funcionamiento, | (de ser el fotografias,
inmueble, medidas, georeferencial) etc. caso) esquemas, etc.)
etc.) linderos,
descripcion
técnica, etc.)
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ANEXO 14
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
Los costos derivados de la contratacion del Supervisor de Obra por parte del
Concedente, seran de cargo del Concesionario, el mismo que asciende a un valor no

mayor de US$ 8 381 000 Délares.

El pago sera realizado por el Concesionario al Concedente, de acuerdo a los términos de
referencia, cronogramas de pago e importes que determine el Concedente.

En caso el valor indicado en el numeral 1 del presente Anexo no sea utilizado en su
integridad por el Concedente, éstos constituiran ingresos del Concedente.

Las obligaciones del Supervisor de Obra seran las establecidas en los términos de
referencia, bases y el contrato que para tal efecto apruebe el Concedente.
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ANEXO 15

BASES DEL CONCURSO
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ANEXO 16

CIRCULARES
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