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CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO
“RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato
de Concesién para el disefo, financiamiento, despliegue, operacion y mantenimiento del
proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO” (en
adelante, el Contrato), que celebran:

El Estado Peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
("“MTC”), facultado por el inciso a) del articulo 30del Decreto Supremo N° 060-96-PCM,
con domicilio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, Peru, debidamente representado por
i, ton DNIEON®
debidamente facuitado por Resolucion Ministerial N° ......................., de fecha
........................ . (en adelante, elConcedente); v,

La empresa (...), con domicilio en (...), provincia y departamento de Lima, Perd,
debidamente representada por (...), identificada con (...), con domicilio para estos efectos

en (...), provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente facultada mediante (...),
(en adelante, el Concesionario).

Lima, ............. de 2013
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SECCION |
ANTECEDENTES, BASE LEGAL Y DEFINICIONES

CLAUSULA 1: ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1  Mediante Resolucion Suprema N° 024-2013-EF publicada el 1 de mayo de
2013, se ratifico el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de
PROINVERSION, a través del cual se ratificé la incorporacion al proceso de
promocion de la inversion privada de la concesion del Proyecto “Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal
Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, RDNFO o Red Dorsal
Nacional).

1.1.2 Con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de la
Convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”.

1.1.3 Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha ... de
........... de 201.., se aprobd la versién final del Contrato de Concesién a ser
suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y el Concesionario.

114 Con fecha ... de ............. de 201., el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD adjudico la
Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la concesion del
Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”, al Postor

1.1.5 Mediante Resolucion Ministerial N° ... de fecha ...de .............de 201.se
autorizé al sefior ... , para que en representacion del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el Contrato.

1.2 Base Legal

« Decreto Supremo N° 013-93 — TCC que aprobé el Texto Unico Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones.

e « Decreto Legislativo N° 839, Ley de Promocion de la Inversion Privada en
ST Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos.

) ) « Decreto Supremo N° 059-96-PCM, aprobé el Texto Unico Ordenado de las
it normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos.
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e Decreto Supremo N° 060-96-PCM, aprobé el Reglamento del Texto Unico
Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en
concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicio publico.

e Decreto Supremo N° 020-98-MTC, que aprobd los Lineamientos de
Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Peru, y sus
modificatorias.

e Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP), del
28 de junio de 2000.

e Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC vy
sus modificatorias.

e Decreto Legislativo N°® 1019, que aprobd la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de
Telecomunicaciones

e Resolucién de Consejo Directiva N° 020-2008-CD/OSIPTEL, que aprobd
las Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Publicos de
Telecomunicaciones.

e Ley N° 30025, Ley que facilita la adquisicion, expropiacion y posesién de
bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad
publica la adquisiciéon o expropiacién de bienes inmuebles afectados para
la ejecucion de diversas obras de infraestructura.

e Ley N° 29868, que restablece la vigencia de la Ley 29022, Ley para la
Expansion de Infraestructura en Telecomunicaciones

e Decreto Legislativo N® 1012, que aprobé la Ley Marco de Asociaciones
Publico-Privadas para ta generacion de empleo productivo y se dictaron
las normas para la agilizacién de los procesos de promocion de la
inversion privada, y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 146-2008-EF que aprobo el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1012, y sus modificatorias.

e Ley N° 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construccion de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica.

' ¢ Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, que aprob¢ el Reglamento de la Ley
5 N° 29904, Ley de promocion de la Banda Ancha y construccidon de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Optica.

Asimismo, son de aplicacion complementaria y supletoria las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 2: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", “Literal”, "Formulario”,
"Anexo" y “Apéndice”, se deberd entender efectuada a los numerales, literales,
formularios, anexos y apéndices del Contrato, salvo indicacidon expresa en sentido
distinto.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Todas las
referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora local del Peru.

El presente contrato se leera e interpretara solo en idioma castellano.

Para los fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuacién se
sefalan tendran el siguiente significado:

2.1 Acreedor Permitido
Este concepto es sélo aplicable para los supuestos de Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i) Cualguier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado Peruano sea
miembro.

(i) Cualquier institucion o agencia gubernamental de cualquier pais, con la cual
el Estado Peruano mantenga relaciones diplomaticas.

(in)  Cualquier institucion financiera aprobada por el Estado Peruano y clasificada
como Banco de Primera Categoria en ta Circular N° 033-2013-BCRP,
publicada en el Diario Oficial ElI Peruano el dia 25 de agosto de 2013,
emitida por el Banco Central de Reserva del Perd, o cualquier otra circular
que la modifique y adicionalmente las que la sustituyan, en el extremo en
que incorporen nuevas instituciones.

(iv) Cualquier institucion financiera internacional aprobada por el Concedente,
que tenga una clasificacion de riesgo no menor a la clasificacion de la deuda
soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo,
asignada por una entidad calificadora de riesgo internacional de reconocido
prestigio aceptada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

(v) Cualguier institucién financiera nacional prevista en la Ley N° 26702, y que
cuente con una calificacidn de riesgo no menor a “A" por una empresa
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

(viy Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las Leyes
Aplicables, que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el Concesionario, tales como las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP).

(vii) Cualquier persona natural o juridica que adquiera, directa o indirectamente,
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el Concesionario mediante
oferta publica o privada.

El Acreedor Permitido debera contar con la autorizacion del Concedente para
acreditar tal condicidén, cumpliendo con presentar el Anexo N° 10 ante el
Concedente para su aprobacion. Asimismo, no serd considerado como Acreedor
Permitido la persona natural o juridica, vinculada o no al Concesionario, que
preste servicios publicos de telecomunicaciones en el Peru. Para efectos de la
vinculacion, se aplicara lo dispuesto en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94 .10, o norma
que la sustituya.

Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones

Es el documento suscrito por las Partes a través del cual se acreditara la
culminacién de cada Entrega; y que dara inicio a la Fase de la Prestacién del
Servicio Portador.

El Acta sera suscrita por el Concedente, luego que ésteverifique que se cumpla
con las Pruebas de Operatividad y que no existan Observaciones Mayores sin
haber sido subsanadas, siguiendo el formato que figura en el Anexo 11.

Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion

Es el documento a través del cual el Concesionario transfiere y el Concedente se
hace titular del dominio de los Bienes de la Concesion. El formato de dicha Acta
figura en el Anexo 12-A.

Acta de Reversion de la posesion de los Bienes de la Concesion

Es el documento suscrito por el Concedente y el Concesionario, mediante el cual
se deja constancia de la entrega a favor del primero de la posesion de los Bienes
de la Concesidn, una vez producida la caducidad de la Concesidon o el supuesto
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61. El formato de dicha Acta figura en
el Anexo 13-A.

Ano Calendario
Es el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre,
considerando ambas fechas inclusive.

Aporte al Fondo de Inversiéon en Telecomunicaciones (FITEL)

Es el uno (1%) por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestacion
de servicios portadores, de servicios finales de caracter publico, del servicio
publico de distribuciéon de radiodifusion por cable y del servicio publico de valor
anadido de conmutacion de datos por paquetes (acceso a Internet), incluidos los
ingresos por corresponsalias y/o liquidacién de traficos internacionales; deducidos
los cargos de interconexién, el IGV y el Impuesto de Promociéon Municipal, de
conformidad con el inciso 1) del articulo 238 del TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, sus modificatorias o norma que la sustituya.

Aporte al Organismo Supervisor de la Inversién en Telecomunicaciones
(OSIPTEL)

Es el 0.5% de los ingresos facturados y percibidos por la prestacion de servicios
publicos de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional, incluidos los
ingresos por corresponsalias y/o liquidacion de traficos internacionales; deducidos
los cargos de interconexidn, el IGV y el Impuesto de Promocién Municipal, de
conformidad a lo sefialado en el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan.

Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la autoridad ambiental

gubernamental que, de acuerdo a las Leyes Aplicables, ejerza competencias en
dicho ambito.
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2.9

2.10

2.1

212

2.14

2.15

Bienes de la Concesion

Son todos ios bienes muebles o inmuebles adquiridos o construidos durante el
Plazo de la Concesion, tales como los nodos (core, agregacion, distribucién, entre
otros), cables de fibra dptica, equipos de transmision, equipos de fuerza y energia
eléctrica, plataformas de servicios (gestion, monitoreo, facturacién, entre otros),
infraestructura, edificaciones, activos intangibles (Propuesta Técnica General,
Proyecto Técnico Definitivo —PTD-, licencias, autorizaciones, servidumbres, entre
otros),y todos los bienes que forman parte de la RDNFO y que permiten la
adecuada prestacion del Servicio Portador, las Facilidades Complementarias y las
Prestaciones Adicionales, los cuales seran debidamente inventariados conforme a
lo previsto en el numeral 14.2 de la Clausula 14. Estos bienes seran de dominio
del Estado Peruano luego de la suscripcion de las respectivas Actas de
Adjudicacidn de los Bienes de la Concesidon, y su utilizacion por parte del
Concesionario se realizara en los términos del Contrato, la Ley N°® 28904 vy otras
Leyes Aplicables, cuya posesion debera ser revertida al Concedente a la
caducidad de la concesion.

Bienes del Concesionario

Estos bienes son distintos a los Bienes de la Concesion, y no afectan el
funcionamiento adecuado de la RDNFO ni la prestacion adecuada del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales. Estan
sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes Aplicables. Dichos bienes
permaneceran en propiedad o posesion del Concesionario al término de la
Concesion.

Caducidad de la Concesién o Caducidad
Consiste en la extincidon del derecho de Concesién, por las causales previstas en
este Contrato de Concesién o en las Leyes Aplicables.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Se definen como aquellos eventos, condiciones o circunstancias no imputables a
las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera det control razonable de
la Parte que invoque la causal, la cual, a pesar de su diligencia ordinaria para
prevenirla o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion de
incumplimiento.

Cofinanciamiento

Es el aporte dinerario que efectuard el Concedente a favor del Concesionario,
durante la vigencia de la Concesion, conforme a lo previsto en el literal b) del
articulo 2 del Decreto Supremo N° 108-2006-EF. Dicho aporte se efectuara en
caso los Ingresos Disponibles no cubran el pago del RPI y del RPMO.

Concedente
Es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC).

Concesién

Es la relacién juridica de Derecho Publico por la cual el Concedente otorga al
Concesionario el derecho a la explotacién de la RDNFO; y por la cual este ultimo
se obliga a prestar el Servicio Portador y Facilidades Complementarias, asi como
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disenar, financiar, desplegar, operar y mantener la RDNFO durante el plazo de
vigencia de la Concesion.

216 Concesionario
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Confrato con
el Concedente.

2.17 Contrato de Concesidén o Contrato
Es el presente documento incluyendo sus anexos, apéndices y cualquier ofro
documento que se integre a éste, celebrado entre el Concesionario y el
Concedente, el mismo que rige las relaciones entre ambos durante el
correspondiente periodo de vigencia de la Concesion.

218 Control Efectivo
Una persona natural o juridica ostenta el control efectivo de una persona juridica
cuando:

- Cuenta con mas del 50 por ciento {(50%) del poder de voto en la junta
general de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los
titulos representativos del capital social o, indirectamente, mediante contrato
de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacion, mandato con representacion,
apoderamiento, acuerdo de socios, o cualquier otro acto juridico similar; o,

- Sin contar con mas de la mitad de los derechos de voto en la junta general
de accionistas o de socios de dicha persona juridica, de manera directa o
indirecta, tiene la facultad de designar o remover a la mayoria de los
miembros del directorio u édrgano equivalente, lo que le permite controlar o
ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u érganos
equivalentes, o gobernar las politicas operativas o financieras bajo un
reglamento o contrato, cualquiera fuera su modalidad; o,

- Por cualquier otro mecanismo contractual o no, controla el poder de decision
en la otra persona juridica de manera efectiva.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el
control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la Resolucion CONASEV N°
090-2005-EF 94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-
EF/9410 y por la Resolucion CONASEV N° 016-2007-EF/94.10, sus
modificatorias, o0 normas que la sustituyan.

Controversia Técnica

Es la controversia que versa sobre un hecho 0 acto concreto, cuya dirimencia o
resolucion depende de la exclusiva aplicacion de normas, reglas, criterios,
conceptos y/o parametros de caracter estrictamente técnicos, planes de estudio
de impacto ambiental o de seguridad y salud ocupacional, y otros aspectos
técnicos que determinen las Partes.

Controversia no Técnica
Es cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica y otros
gue determinen las Partes.
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2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

Cronograma
Es el cronograma establecido en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas.

Dia(s)
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo, o feriado calendario
o dispuesto por Autoridad Gubernamental.

Dias Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Délar(es) o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
America.

Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa si el Control Efectivo de
tales empresas lo ejerce una misma Empresa Matriz.

Empresa Matriz

Es aguella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También, se considera
en esta definicibn a aquella empresa que posee el Control Efectivo de una
Empresa Matriz, tal como ésta se ha definido, y asi sucesivamente.

Empresa Portadora
Es la(s) Persona(s) que acredité (aron) los requisitos técnicos solicitados en el
numeral 5.2.1 de las Bases.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa que esta bajo el Control Efectivo de otra. También se
considera en esta definicidn aguella empresa que esta bajo el Control Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas
Son la Empresa Matriz, la Empresa Afiliada y la Empresa Subsidiaria entre si.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Es el endeudamiento en la modalidad de emision de deuda, valores mobiliarios
y/o préstamos dinerarios que puede asumir el Concesionario ante cualquier
Acreedor Permitido, y con la previa aprobacion del Concedente; para ejecutar las
obligaciones que asume en el Contrato.

Entrega
Se refiere a cada una de las entregas establecidas en el Cronograma.

Estudios de Evaluacién Ambiental

Es el estudio que tiene como objetivo identificar, predecir, interpretar, valorar y
comunicar los impactos ambientales y sociales que la ejecucion de fa RDNFO,
podria ocasionar en los diversos componentes del ambiente, de los recursos
naturales, biodiversidad, entre otros, en el Area de la Concesion. Asimismo,
dichos estudios proponen las medidas correctivas mas apropiadas para evitar la
ocurrencia de impactos ambientales que perjudiquen la salud y bienestar de las
personas.
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2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

Especificaciones Técnicas

Son los requisitos minimos que los Postores Precalificados debieron considerar
para elaborar sus Propuestas Técnicas, su Propuesta Econdémica, y que contienen
las caracteristicas principales del Servicio Portador que prestara el Concesionario.
Las Especificaciones Técnicas se encuentran contenidas en el Anexo N° 12 de las
Bases.

Facilidad (es) Complementaria (s)

Es toda aquella prestacién que facilita y complementa el acceso al Servicio
Portador, tales como (i) la coubicacion de equipos, (i) acceso a alguno de los
NAP Regionales, (iii) el arrendamiento de postes e infraestructura de la RDFNO
para la prestacion de servicios de telecomunicaciones; y otras de naturaleza
similar: siempre que se vinculen al Servicio Portador, segun lo determine el
OSIPTEL. Las Facilidades Complementarias podran ser contratadas solo por
guienes contraten el Servicio Portador.

Fase de Despliegue de la RDNFO

Es el periodo que se inicia en la Fecha de Cierre y culmina en la fecha de
suscripcion de la ultima Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesion, en el
cual el Concesionario debe realizar los trabajos destinados al despliegue y la
Puesta en Operaciones de la RDNFO, cumpliendo con los requerimientos
establecidos en el Contrato, conforme a lo establecido en la Seccion .

Fase de Prestacion del Servicio Portador

Es el periodo en el cual el Concesionario brinda el Servicio Portador, las
Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; el cual empieza al
dia siguiente de la suscripcion del Acta de Conformidad para el Inicio de
Operaciones correspondiente a la primera Entrega.

Fecha de Cierre
Es el dia en que se suscribe el presente Contrato entre el Concesionario y el
Concedente, conforme a lo sefialado en las Bases.

Fideicomiso Red Dorsal

Es el fideicomiso de administracion de recursos dinerarios constituido por el
Concesionario al amparo de lo previsto en el articulo 241 y siguientes de la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica
de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, gue tendra por finalidad
administrar y distribuir los Ingresos Totales; conforme a lo establecido en el
Contrato.

Garantias de Fiel Cumplimiento

Son la Garantia de la Fase de Despliegue, la Garantia de la Fase de Prestacion
del Servicio Portador y la Garantia por Monto Diferencial establecidas en el
Contrato.

Garantia por Monto Diferencial

Es la carta fianza que el Concesionario debera otorgar a favor del Concedente en
la Fecha de Cierre, cuando la Oferta Econémica sea inferior al ochenta por ciento
(80 %) dela Maxima Oferta Econémica a Reconocer. El importe de dicha garantia
sera equivalente a la diferencia entre el 80% de la Maxima Oferta Econémica a
Reconocer y la Oferta Econdémica.
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2.41

2.42

2.43

2.44

2,45

2.46

2.47

2.48

2.49

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N° 055-
99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que la modifique o sustituya, asi como el
Impuesto de Promociéon al que se refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal y sus modificatorias, o
normas que los sustituyan.

Ingresos Disponibles

Son los Ingresos Totales deducidos, el IGV de los Ingresos Totales, la Tasa de
Explotacién Comercial, €l Aporte al FITEL, los costos de administracion fiduciaria
y el Aporte al OSIPTEL, asi como la Retribucién por Supervision al OSIPTEL.

Ingresos Totales

Es |la totalidad de ingresos facturados por la explotacion comercial de la RDNFO,
incluyendo los ingresos por la prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.

Inversiones Obligatorias

Son aquellas inversiones necesarias que deberan ser asumidas por el
Concesionario para la implementacion de la RDNFO durante todo el Plazo de la
Concesién, de acuerdo con lo sehalado en las Especificaciones Técnicas.

Leyes Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan o afectan directa o
indirectamente el Contrato de Concesién. Incluyen la Constitucion Politica del
Perd, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos,
directivas y resoluciones, asi como cualguier otra norma que conformen el
ordenamiento juridico de la Republica del Perd que resulte aplicable, las gue
seran de observancia obligatoria para las Partes.

Mantenimiento

Son las actividades preventivas, predictivas y correctivas destinadas a conservar
los Bienes de la Concesion, con la finalidad de garantizar la operacién de |a
RDNFO y cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) previstos en las
Especificaciones Técnicas.

Margen del Excedente

Es el porcentaje sefalado por el Concesionario en su Propuesta Econdmica, que
aplicado a los Recursos Excedentes Brutos determinan el importe correspondiente
a los Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados.

NAP Regional

Es el punto de intercambio de trafico de datos, donde se instalaran servidores y
equipamiento que permitiran el direccionamiento del trafico on-net hacia los
contenidos de las entidades de la administracion publica referidas en el articulo 1
de la Ley 27444,

Niveles de Servicio (SLA)
Son los requisitos de calidad y condiciones de continuidad del Servicio Portador
definidos en las Especificaciones Técnicas.
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2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

Oferta Econ6mica
Comprende los RPl y RPMO trimestrales ofertados por el Adjudicatario, y forma
parte de su Propuesta Econdmica.

Observaciones Mayores

Son las constataciones efectuadas por el Concedente de aquellas situaciones
imputables al Concesionario que impediran el funcionamiento de los equipos v
fibra dptica que conforman los Bienes de la Concesién, la prestacion de
Facilidades Complementarias, y/o la obtencion de los Niveles de Servicio (SLA)
relacionados con la calidad; segun lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

Observaciones Menores
Son las constataciones efectuadas por el Concedente de aquellas situaciones
imputables al Concesionario que, sin dar lugar a una Observacion Mayor,
representan un riesgo potencial o que no afecta inmediatamente los Bienes de la
Concesion, la prestacion de Facilidades Complementarias, o la obtencién de los
Niveles de Servicio (SLA).

Parte
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Plan de Cobertura

Es el documento al que hace referencia la Decimotercera Disposicion
Complementaria Final del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones, el cual
esta incluido en el Anexo 6 del Contrato.

Prestaciones Adicionales

Son actividades no asociadas al Servicio Portador ni a ningun servicio publico de
telecomunicaciones, que pueden ser prestadas por el Concesionario. Entre ctros
se consideran: elaboracion de estudios o proyectos para terceros, alguiler de
equipos auxiliares, alojamiento de datos y publicidad pasiva.

Presupuesto de Inversiones de la Fase de Despliegue

Es el monto que resulta de calcular el valor presente de la suma de los RPI
trimestrales por cada Entrega, indicados en la Oferta Economica del Adjudicatario,
utilizando la tasa de descuento sehalada en las Bases.

Prima por Resultados
Es la diferencia entre los Recursos Excedentes Brutos y los Recursos Excedentes
Netos, que correspondera al Concesionario.

Programa de Despliegue

Es la programacion detallada de las tareas y actividades a realizar por el
Concesionario, que es remitida al Concedente como parte de la Propuesta
Técnica Definitiva (PTD), de acuerdo con el numeral 10.3 de las Especificaciones
Técnicas, e incluye los principales hitos para el cumplimiento de cada una de las
Entregas.
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2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.67

Proyecto Técnico

Es el documento al que alude el numeral 6 del articulo 162 del TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, que para efectos de este Contrato
es la Propuesta Técnica General a que se refieren los numerales 2.1 y 10 de las
Especificaciones Técnicas, fa cual deberad estar autorizada por Ingeniero de
Telecomunicaciones o Electronico colegiado habil.

Propuesta Técnica Definitiva (PTD)

Es la ingenieria de detalle elaborada por el Concesionario referida al disefo,
despliegue, operacién y mantenimiento de la RDNFO previa a cada Entrega, de
conformidad con lo establecido en el numeral 10.3 de las Especificaciones
Técnicas.

Pruebas de Operatividad

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracion de la RDNFO, las
cuales seran realizadas por el Concesionario, bajo la supervisién del Supervisor
de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas aprobado por el Concedente, para
verificar la culminacion de cada Entrega. Estas pruebas se efectuaran de forma
previa a la entrega del Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones.

Las pruebas correspondientes a la ultima Entrega deberan incluir la verificacion de
la operatividad completa de la RDNFO.

Puesta en Operaciones

Es el momento a partir del cual el Concesionario se encuentra obligado a ofrecer
comercialmente el Servicio Portador y Facilidades Complementarias; el cual se
verifica por cada Entrega, al dia calendario siguiente de suscrita el Acta de
Conformidad de Inicio de Operaciones respectiva.

Recursos Excedentes Brutos
Es el monto dinerario resultante de descontar trimestralmente el pago de RPI mas
el pago de RPMO de los Ingresos Disponibles.

Recursos Excedentes Netos
Es el monto dinerario que resulta de multiplicar el Margen del Excedente por los
Recursos Excedentes Brutos.

Reglamento General de OSIPTEL
Es el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM vy sus
normas modificatorias o las que lo sustituyan.

Retribucion por inversion (RPI)
Es el pago trimestral que recibe el Concesionario para retribuir la inversidén en que

ha incurrido, de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

Retribucion por Supervisién al OSIPTEL

Es la contraprestacion anual equivalente al 0.5% de los Ingresos Totales que
realizara el Concesionario a favor del OSIPTEL. Dicha contraprestacién es
adicional al establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios Publicos.
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2.69 Retribucion por Operacion y Mantenimiento (RPMO)
Es el pago a favor del Concesionario que se realiza durante la Fase de
Prestacion del Servicio Portador. En este concepto no se incluyen los montos
correspondientes, a la tasa por explotacién comercial del servicio, aporte al
FITEL, aporte al OSIPTEL y la Retribucién por Supervision al OSIPTEL.

2.70 Servicio Portador
Es aquél servicio portador que se presta a traves de la infraestructura de la
RDNFO, y que permite proporcionar la capacidad necesaria para el transporte vy
enrutamiento de senales de comunicaciones, sin tener usuarios finales, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley N°® 29904

2.71 Supervisor de Obras
Es la empresa especializada que sera seleccionada y contratada por el
Concedente mediante concurso publico, quien sera remunerada por el
Concesionario, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N° 14.

2.72 Tarifa
Es el precio regulado por el OSIPTEL, expresado en Doélares, que cobrara el
Concesionario por la prestacién del Servicio Portador y sera establecido a razén
de un valor monetario mensual por megabit por segundo. El valor de la Tarifa y
las condiciones de su revision estan definidos en el Contrato.

2.73 Tasa por Explotacion Comercial
Es la tasa anual equivalente medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos
facturados y percibidos incluidos los ingresos provenientes de las liquidaciones
entre empresas por el trafico internacional de entrada y salida del pais, de
conformidad con lo establecido en el articulo 229 del TUO del Reglamento de la
Ley de Telecomunicaciones, las normas que lo modifiquen o sustituyan.

2.74 TUO de Concesiones
Es el Texto Unico Ordenado de la normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos, aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM.

2.75 TUO de las Qondiciones de Uso
Es el Texto Unico Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Publicos

de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resoluciéon de Consejo Directiva N°
138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias.

276 TUO dela Ley de Telecomunicaciones
Es el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado con
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y sus modificatorias.

2.77 TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones
Texto Unico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado con Decreto Supremo N° 020-2007-MTC.
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2.78 Usuario
Es el prestador de servicios publicos de telecomunicaciones que contrata el
Servicio Portador y, de ser el caso, las Facilidades Complementarias brindadas
por el Concesionario.

279 UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo
Preliminar del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado por el
Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la norma que la sustituya. Para fines del
presente Contrato se considerara el valor vigente al momento de su aplicacién

Los términos que se han definido previamente en mayusculas tienen el mismo significado
que se les atribuyo en las Bases del Concurso. Sin perjuicio de ello, en el negado caso de
una eventual discrepancia entre los contenidos aqui asignados y los fijados en las Bases,
prevaleceran los senalados en este Contrato. Los términos definidos en las Bases y que
no estan definidos en el Contrato mantienen el sentido que se le hubiere otorgado en las
Bases.

CLAUSULA 3: DECLARACIONES DE LAS PARTES
3.1 DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario declara y garantiza al Concedente que a la Fecha de Cierre, las
siguientes declaraciones que efectua son ciertas, constatables y completas. En tal
sentido, a la suscripcién del Contrato declara lo siguiente:

3.1.1 Que es una persona juridica debidamente constituida en el Peru conforme
a las Leyes Aplicables.

3.1.2 Que la Empresa Portadora cuenta con la Participacién Minima establecida
en las Bases y que dicha situacion societaria no podra modificarse desde
la Fecha de Cierre y hasta cinco (05) afios después de suscrita el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

3.1.3 Que solo a partir del sexto afio contado desde la suscripcion del Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega, podréan realizarse cambios en la titularidad de la Participacion
Minima, lo cual requiere de la autorizacién previa del Concedente, y la
Empresa Portadora que ingrese como titular debera cumplir con los
requisitos técnicos sefialados en el numeral 5.2.1 de |las Bases, los cuales
seran los gue correspondan a los dos (2) anos anteriores a la fecha de la
solicitud de la autorizacién para el cambio de |a titularidad; asi como, las

\"} condiciones establecidas en la Ley N° 29904, de conformidad con lo

) sefialado en el numeral 5.2.2.6 de las Bases.

3.1.4 Que de acuerdo a su estatuto social, estd debidamente autorizado y en
capacidad de asumir todas y cada una de las obligaciones del Contrato.

3.1.5 Que ha cumplido con todos los requisitos previos y necesarios para
formalizar este Contrato.
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3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.156

3.1.16

3.1.17

Que su objeto social, respecto a la provision de servicios de
telecomunicaciones, esta referido dnicamente a prestar el Servicio
Portador y su domicilio esta fijado en la provincia de Lima.

Que sus representantes legales se encuentran debidamente autorizados
por los érganos societarios competentes para suscribir el Contrato.

Que ha cumplido plenamente con los actos y/o procedimientos exigidos en
el Concurso de Proyectos Integrales para la suscripcién del Contrato y
para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el mismo.

Que al suscribir el Contrato, ratifica todos los actos realizados v
documentos suscritos por el o los Representante (s) Legal (es) del
Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacién que corresponda
a dicho Adjudicatario conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes
Aplicables.

Que el Contrato firmado por él, es valido y eficaz, y por tanto vinculante y
plenamente exigible.

Que no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por
parte de el para autorizar el cumplimiento de las obligaciones que asume
en el presente Contrato de Concesion.

Que su capital social se encuentra suscrito y pagado conforme a lo
sefalado en el numeral 4.1.4 de la Clausula 4del Contrato.

Que la conformacion de su capital social vigente a la Fecha de Cierre se
encuentra conforme a lo establecido en las Bases.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas, tienen constancia o han sido
formalmente notificados de demandas, denuncias, juicios, arbitrajes
sentencias, medidas cautelares u otros procedimientos legales en curso,
de cualquier clase, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir
o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados
gue asumen en el Contrato.

Que ha logrado la condicion de Concesionario como consecuencia del
Concurso.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas tiene(n) impedimento ni esta(n)
sujeto(s) a restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o de
cualguier otra naturaleza) para celebrar contratos con el Estado conforme
a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que les corresponden o pudieran corresponderles conforme a
las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y el Contrato.

Que ni él ni sus Empresas Vinculadas, tiene(n) impedimento de contratar
conforme a lo normado por el articulo 1366 del Cédigo Civil, el articulo 27
del TUO de Concesiones, y no se encuentra{n) sancionado(s)
administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el
gjercicio de sus derechos para contratar con el Estado.
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3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.1.24

Que a la Fecha de Cierre, toda la informacién, declaraciones, certificacion
y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N° 1y N° 2
en la etapa del Concurso permanecen plenamente vigentes, o en su caso,
han sido debidamente actualizados en cuanto a sus efectos.

Que tanto su estatuto social como sus documentos constitutivos cumplen
con las exigencias de las Bases y el Contrato, y se mantendran asi durante
la vigencia de la Concesion.

Que las licencias, autorizaciones o permisos que de acuerdo a ley sean
necesarios para el disefio, despliegue, operacién y mantenimiento de la
RDNFO, deberan ser gestionadas y obtenidas por el Concesionario.

Que corresponde al Concesionario la adopcién de todas y cada una de las
medidas necesarias para la defensa de la Concesién y/o de la integridad
y/o restitucion de los bienes, equipamiento, asi como todos y cada uno de
los elementos que integran Ia RDNFO para la prestacion del servicio objeto
de la presente Concesion; incluyendo pero no limitandose a comunicar por
escrito al Concedente, en el mismo plazo, condiciones y efectos previstos
en el numeral 46.2 de la Clausula 46 de este Contrato, de la existencia de
cualquier situacion gue pudiera repercutir negativamente sobre ella.

Que los contratos que celebre con terceros no seran oponibles al
Concedente.

Que reconoce y acepta que en adelante, sus derechos para la prestacion
det Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales se ajustaran a lo expresado en el presente Contrato y a las
demas normas sobre la materia.

Que conoce el contenido del Contrato y las implicancias y limitaciones que
establece en su estatuto.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

Por su parte, el Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de

Cierre,

3.2.1

322

3:2.3

la veracidad de las siguientes declaraciones:

Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para actuar como el
Concedente en el Contrato.

Que la firma, entrega y cumplimiento de los compromisos contemplados en
el Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a la Ley 29904, las demas Leyes Aplicables y han sido debidamente
autorizados y aprobados por todas las Autoridades Gubernamentales
competentes: por tanto, ninguna otra accion o procedimiento por parte del
Concedente o cualquier otra entidad gubernamental es necesaria para
autorizar la suscripcidn del Contrato.

Que él o los representantes del Concedente que suscriben el Contrato,
estan debidamente autorizados para tal efecto.
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3.2.4 Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

325 Que no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. Tampoco
existen acciones, demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios o
procedimientos en curso o inminentes ante 6rgano jurisdiccional, tribunal
arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o decisiones de
cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan o en cualquier
forma impidan la suscripcién o cumplimiento de los términos del Contrato
por parte del Concedente.

326 Que el Concesionario tendra el derecho a prestar el Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales, conforme a lo
dispuesto en el Contrato hasta su vencimiento. Este derecho sélo concluira
en los supuestos de Caducidad de Concesién.

3.2.7 Que cualquier controversia referente a la Caducidad de la Concesién, o
Suspension de Obligaciones y la suspension del Plazo de Cencesion del
Contrato unicamente se resolverd de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula63y siguientes.

3.2.8 Que el Concedente estd obligado, en el marco de su competencia, a
otorgar las licencias, autorizaciones o permisos que se requieran para la
prestacion del Servicio Portador, en la medida que se reunan los requisitos
establecidos por la legislaciéon pertinente.

3.2.9 Que la validez y alcance de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de la Ley 29904, y demas Leyes Aplicables.

3.2.10 Que incorporara en el proceso de formulacidn presupuestal de cada ano
fiscal tas obligaciones derivadas del Contrato relacionadas con el RPI vy
RPMO anualizado, conforme a las disposiciones pertinentes.

3.2.11 Que en tanto el Concesionario, y en su caso, la Empresa Portadora y sus
inversionistas cumplan con lo establecido en las Leyes Aplicables, otorgara
el Convenio de Estabilidad Juridica a que se refieren los Decretos
Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley N° 27342.

3.2.12 Que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 674, modificado por el articulo 6 de la Ley N° 26438,
por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones, seguridades y obligaciones que asume el Concedente en
virtud del Contrato; la cual no es una garantia financiera.
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CLAUSULA 4; EVENTOS Y CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

4.1 Obligaciones a cumplir por el Concesionario a la Fecha de Cierre

El Concesionario, a la Fecha de Cierre, esta sujeto al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

411 Al pago de los Gastos del Proceso a PROINVERSION, de acuerdo a los
términos sehalados en el numeral 11.3 de las Bases.

4.1.2 A la entrega del testimonio de la escritura publica de su constitucion social
y estatuto, con la constancia de su inscripcion registral, con el objeto de
acreditar las declaraciones estatutarias serialadas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3.

4.1.3 Establecer en su estatuto social como minimo:

a) Un plazo de vigencia indefinido, 0 al menos de veintiddés (22) afios
contados desde la fecha de Cierre, obligandose a no adoptar acuerdos
de reduccion de dicho plazo de vigencia sin el consentimiento del
Concedente.

b) La restriccién a la libre transferencia, disposicion o gravamen de
acciones o participaciones que representen cuando menos el 51% de
la Participacion Minima de la Empresa Portadora a terceros, desde la
Fecha de Cierre y hasta cinco (05) anos después de suscrita el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones correspondiente a la ultima
Entrega.

c) La restriccion permanente a la libre transferencia, disposicion o
gravamen de acciones o participaciones del Concesionario, en favor de
Personas o sus Empresas Vinculadas, que no cumplan con los
requisitos legales para ser operadores de la RDNFQO, de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 29904 y sus normas reglamentarias.

4.1.4 Tener suscrito integramente su capital social y haberlo pagado en al
menos el veinticinco por ciento (25%), de conformidad con las previsiones
de la Ley General de Sociedades.

4.1.5 El objeto social, en lo referido a servicios publicos de telecomunicaciones,
debe sefalar que sélo podra prestar el Servicio Portador en el ambito del
territorio nacional, en el marco de la Ley N° 29904 y su reglamento, asi
como del Contrato.

4.1.6 Entregar fotocopia legalizada de los documentos societarios en los que
conste que sus érganos internos competentes han aprobado el Contrato.

4.1.7 Entregar los documentos notariales y registrales actualizados conforme a
las Leyes Aplicables que acrediten que los poderes de sus Representantes
Legales y en su caso, los de la Empresa Portadora, estan debidamente
inscritos en los Registros Publicos.

Ve;'si(br Final del Contrato de Concesion del Proyecto *Red Dorsal Nacional de Fibra Opﬁca: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Cenfro.
Pagina 23 de 124



4.1.8

419

4.1.10

4111

4.1.12

4.1.13.

4.1.14

Presentar una declaracién jurada, incluyendo la de sus socios principales o
accionistas, en la que indique gue: i) no estan impedidos de contratar con
el Estado Peruano; ii) que no han perdido la condicion de concesionarios
por incumplimiento de un contrato de concesion celebrade con el Estado
Peruano, iii) que no se encuentran sancionados administrativamente con
inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
contratar con el Estado y que iv) cancelara el saldo del capital social antes
de que se cumplan tres anos desde la Fecha de Cierre, lo que debera ser
acreditado con la fotocopia legalizada del asiento contable debidamente
suscrito por el gerente general del Concesionario.

Entregar la Garantia de la Fase de Despliegue a que se refiere el literal a)
del numeral 32.2 de la Clausula32.

Entregar la Garantia por Monto Diferencial y mantenerla vigente hasta
treinta (30) Dias después de la suscripcién de la ultima Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesion.

Suscribir el Contrato a traves de los Representantes lLegales del
Concesionario.

Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones 0 documento equivalente, en donde conste la
conformacion del accionariado o de las participaciones del Concesionario.

Entregar una copia legalizada notarialmente de la pdliza de seguro por
responsabilidad civil a que se refiere el numeral 38.1 de la Clausula 38 del
Contrato de Concesidn

Entregar una Declaracién Jurada indicando que se compromete a prestar
Unicamente el Servicio Portador, Facilidades Complementarias v
Prestaciones Adicionales con la RDNFO en las capitales de provincias que
se indican en las Especificaciones Técnicas y renuncia a prestar cualquier
otro servicio.

4.2 Obligaciones a Cumplir por el Concedente a la Fecha de Cierre

Antes o simultaneamente a la Fecha de Cierre, el Concedente debera:

421

4272

4.2.3

424

Entregar copia fedateada de la Resolucidon Ministerial de otorgamiento de
la Concesion y de la Resolucidon Directoral de inscripcion en el registro
respectivo del Servicio Portador.

Devolver a través de PROINVERSION, la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de |la Oferta.

Suscribir el Contrato y entregar al Concesionario, un ejemplar debidamente
fechado.

Entregar al Concesionario lo siguiente:

a) Fotocopia del Decreto Supremo publicado en el diario oficial el
Peruano, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorgard al
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4.3

Concesionario la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones
y garantias del Concedente estipuladas en el Contrato, v,

b) Un ejemplar del Conirato de Seguridades y Garantias debidamente
suscrito por las Autoridades Gubernamentales competentes,
debidamente fechado, en aplicacién de lo dispuesto en el numeral
3.2.12.

Entrada en Vigencia del Contrato

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre.

SECCION Il

OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

CLAUSULA 5: OBJETO

5.

85:2.

5.3.

6.1

6.2

6.3

Por el presente acto, el Concedente establece con el Concesionario una relacion
juridica de derecho publico por ta cual otorga a favor de este uitimo, el derecho a
la explotacién econdémica de la RDNFO, y el Concesionario se obliga a disefar,
financiar, desplegar, operar y mantener los Bienes de la Concesion; y a prestar los
servicios senialados en el Contrato a través de la RDNFO, durante el Plazo de la
Concesion y el de sus eventuales renovaciones, sujeto al régimen tarifario definido
en la Seccion VIII.

Asimismo, por efecto de lo dispuesto en el articulo 9.2 de la Ley N° 29904 y su
Reglamento, el Concedente solo habilitara al Concesionario a prestar el Servicio
Portador como Unico servicio publico de telecomunicaciones; condicion que el
Concesionario acepta explicitamente en el presente acto y que se obliga a mantener
durante todo el Plazo de la Concesion y el de sus eventuales renovaciones.

En el marco del Contrato, el Concesionario esté obligado a prestar unicamente el
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales con la
RDNFO en las capitales de provincias que se indican en las Especificaciones
Técnicas y renuncia a prestar cualquier otro servicio.

| CLAUSULA 6: OTRAS CARACTERISTICAS

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones, conforme se
describe en el numeral 5.1 de la Clausula 5, el Contrato es de naturaleza unitaria y
responde a una causa Unica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
ejecucion continuada.

El Contrato se enmarca en una Asociacién Publico Privada bajo la modalidad de
Concesiodn cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en el Decreto Legislativo
N 1012, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 146-2008-EF, vy
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sus modificatorias, en concordancia con el literal ¢) del articulo 14 del TUO de
Concesiones.

CLAUSULA 7: PLAZO DE LA CONCESION

1

7.2

7.3,

Computo del plazo de vigencia

La Concesién se otorga por un plazo de veinte (20} afios, el mismo que se inicia
en la Fecha de Cierre y culmina conforme a los términos y condiciones previstos
en el presente Contrato.

Renovacion del Plazo de la Concesion

7.2.1 El Concedente se encuentra facultado a renovar el plazo del Contrato a
solicitud del Concesionario.

7.2.2 La solicitud de renovacién del Concesionario indicara la modalidad de
acuerdo a lo siguiente:

a) Renovaciéon Total: Por un plazo adicional de veinte (20) afios contados
a partir de la terminacion del plazo contractual y se presentara a mas
tardar dos (2) anos antes del vencimiento de ésta; o

b)  Renovacion Gradual: Por periodos de hasta cinco (5) afios adicionales
y sucesivos al Plazo de la Concesién sin que el total de los periodos
de renovacion gradual exceda de veinte (20) anos. La solicitud de
renovacién gradual se presentara a ciento ochenta (180) dias
calendario antes de concluido cada periodo de cinco (5) afos. Este
mecanismo de renovacién gradual sélo puede ser elegido dentro del
primer quinquenio del Contrato y dentro del plazo antes senalado. El
primer quinquenio se contabilizara a pariir de la Fecha de Cierre.

7.2.3 Una vez que el Concesionario ha optado por un mecanismo de renovacion,
no podré utilizar el alternativo.

7.2.4 Si el Concesionario presenta la solicitud de renovaciéon vencido el plazo que
corresponda, el Concedente podra desestimar de plano ia solicitud por
extemporanea.

7.2.5 Para solicitar la renovacion del plazo del Contrato, el Concesionaric debera
haber cumplido con todas sus prestaciones y obligaciones contractuales, asi
como con todos los pagos de derechos, tasas, canon y aportes que
correspondan, segun lo establecido por el TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones.

7.2.6 Sin perjuicio de ello, en el supuesto de Renovacidn Total, el Concedente
podré notificar al Concesionario las condiciones de la renovacion tres (3)
anos antes de la expiracién del plazo del Contrato.

Procedimiento de Renovacion del Plazo de la Concesion

7.3.1 El Concedente, antes de tomar una decision respecto de |la solicitud de
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.8

71.3.6

renovacion y dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario de su
presentacion, notificara al Concesionario para que proceda a la publicacién
del extracto de su solicitud de renovacion en el Diario Oficial "El Peruano"y
en un diario de circulacidén nacional, sefalando el plazo durante el cual las
personas con un interés legitimo, podran formular por escrito sus
comentarios U objeciones, respecto a la renovacion solicitada; dicho plazo
no podra ser mayor a treinta (30) Dias computados a partir de la fecha de
publicacion del aviso. Asimismo, el Concedente notificara al Concesionario
y al OSIPTEL, senalando:

(i) Que harecibido la solicitud de renovacion,

(i)  Que el plazo durante el cual el OSIPTEL remitira al Concedente y al
Concesionario el Informe de Evaluacion a que se refiere el numeral
7.3.2, no podra ser mayor de sesenta (60) Dias Calendario desde |a
fecha de publicacién del aviso; v,

(if) Que, de considerarlo conveniente el Concedente, fijara la fecha,
lugar y hora de la audiencia publica a fin de que ias personas que
tengan un interés legitimo formulen sus comentarios u objeciones
con respecto a la renovacion solicitada.

Informe de Evaluacién: El Concedente solicitara al OSIPTEL, su Informe
de Evaluacion, en el que debera constar en qué medida el Concesionario
ha cumplido, durante el periodo de cinco (5) anos anteriores, o durante el
Plazo de la Concesién, segun haya solicitado la renovacion gradual o total,
respectivamente, con o siguiente:

(i)  Sus obligaciones de pago previstas en el numeral 25.16 de la Clausula
25;

(i)  Las Condiciones Esenciales establecidas en la Clausula 22;

(i)  La continuidad del Servicio Portador en la Clausula 18;

(iv) Los Niveles de Servicio (SLA)previstos en las Especificaciones
Técnicas;

(v) Los mandatos y reglamentos emitidos por el OSIPTEL que resulten
aplicables al Concesionario;

(vi) La prestacion del Servicio Portador conforme a lo establecido en este
Contrato, y las Leyes Aplicables.

La evaluacion del cumplimiento de estas obligaciones, la realizara el
OSIPTEL, utilizando la metodologia que se prevea en las Leyes
Aplicables, para las concesiones de Iinfraestructura y servicios de
telecomunicaciones.

El OSIPTEL enviara su informe de Evaluacion al Concedente y al
Concesionario en el plazo establecido en la notificacion del Concedente
conforme al numeral 7.3.1.

Notificado el Informe de Evaluacion; el Concesionario podra presentar al
Concedente sus objeciones, descargos, comentarios o cualquier ofra
informaciéon que considere pertinente, en un plazo de veinte (20) Dias
Calendario, contados desde la referida notificacion.

El Concedente adoptara una decision respecto de la renovacién del plazo
del Contrato dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes,
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contados a partir del vencimiento del plazo a gue se refiere el parrafo
precedente. Excepcionalmente, dicho plazo podra ser ampliado por treinta
(30) Dias Calendario, si se hubiera dispuesto la realizacion de actuaciones
adicionales que asi lo justifiquen.

7.4 Decision sobre la Renovacion

7.4.1 Renovacion Gradual: El Concedente, basado en el Informe de Evaluacion

presentado por el OSIPTEL vy, si fuera el caso, en base a los comentarios u
objeciones formuladas por escrito o en la audiencia publica celebrada para
tal efecto, podra decidir por:

(i)  Renovar el plazo del Contrato por un periodo adicional de cinco (5)
anos, siempre que el Concesionario, hubiera cumplido con sus
obligaciones legales vy contractuales o que, pese a existir
incumplimientos, ellos no justifiquen la denegatoria parcial ni total de la
renovacion.

(i) Renovar el plazo del Contrato, por un periodo menor de cinco (5)
afos, si el Concesionario hubiese incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, en un grado gue no justifique la
denegatoria total de la renovacién de la Concesion pero si la
denegatoria parcial.

(i)  No renovar el Plazo de la Concesion, debido al incumplimiento
reiterado del Concesionario de sus obligaciones legales v
contractuales, o por la existencia de suficientes indicios que permitan
afirmar que no podra cumplirlas en el futuro.

La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando metodologia
mencionada en el numeral 7.3.3 de la Clausula?.

El Concedente, antes de emitir la resolucion respecto de la improcedencia
de la renovacion solicitada, notificara al Concesionario los hechos o razones
legales que sustentan su decisidon a fin que, en un plazo de treinta (30) Dias
Calendario a partir de su notificacion, el Concesionario realice los descargos
o alegatos que estime convenientes y aporte {as pruebas adicionales que
estime necesarias.

7.4.2 Renovacién Total a Largo Plazo: El Concedente basado en el Informe de

Evaluacién presentado por el OSIPTEL, y si fuera el caso, en base a los
comentarios U objeciones formuladas por escrito o en la audiencia publica
celebrada para tal efecto, podra decidir por:

(i) Renovar el plazo del contrato por un periodo adicional de veinte (20)
anos, siempre que el Concesionario hubiese cumplido integramente
con sus obligaciones legales y contractuales a entera satisfaccion del
Concedente o que, pese a existir incumplimientos, ellos no justifiquen
la denegatoria parcial ni total de la renovacion.

(i) Renovar el plazo del contrato por un periodo menor de veinte (20)
anos, si el Concesionario hubiese incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones legales y contractuales, en un grado tal que no justifica la
denegatoria total de la renovacion, pero si la denegatoria parcial de la
Concesion.
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iii) No renovar el plazo del Contrato debido al incumplimiento reiterado del
Concesionario de sus obligaciones legales y contractuales, o por la
existencia de suficientes indicios que permiten afirmar razonablemente
gue no podra cumplirlas en el futuro.

La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando metodologia
mencionada en el numeral 7.3.3 de la Clausula 7.

El Concedente, antes de emitir la Resolucion respecto de la improcedencia
de la renovacion solicitada, notificara al Concesionario los hechos o
argumentos que sustentan su decision a fin que, en un plazo de treinta (30)
dias calendario, a partir de dicha notificacion, el Concesionario, efectue los
descargos o alegatos que estime convenientes y aporte las pruebas
adicionales que estime necesarias.

7.4.3 En cualquier caso, la decisién del Concedente de renovar el Plazo de la
Concesion por los supuestos contemplados en los numerales (i) y (i) de los
numerales 7.4.1 y 7.4.2, estara condicionada a que el Concesionario y el
Concedente convengan en los nuevos términos y condiciones del Contrato,
en los aspectos que estimen necesarios y pertinentes. Estos términos vy
condiciones pueden incluir pagos en efectivo, compromisos de inversiéon y
otras obligaciones del Concesionario a favor del Estado Peruano, o terceros,
entre otros.

7.4.4 De expirar el plazo del Contrato mientras se encuentra en tramite la solicitud
de renovacién presentada por el Concesionario, la Concesion continuara
vigente hasta que se resuelva dicha solicitud.

7.4.5 El Concesionario se encuentra facultado a participar en cualquier concurso,
licitacion o proceso que lleve adelante el Concedente con el fin de
seleccionar un nuevo concesionario.

7.4.6 Continuidad de los servicios en caso de no renovaciéon: En caso de no
prorrogarse el plazo del Contrato, el Concesionario se compromete a
continuar operando y manteniendo la RDNFO y prestando los servicios
sefalados en el Contrato, en los mismos términos y condiciones previstos
en el Contrato, por un plazo que le senalara oportunamente el Concedente.
En ningun caso, este plazo podra ser menor a seis (6) meses contados
desde la fecha de suscripcion del nuevo contrato de concesién como
resultado del concurso, licitacién o proceso que convocod el Concedente.

SECCION i
DE LA FASE DE DESPLIEGUE DE LA RDNFO

CLAUSULA 8: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO EN EL DESPLIEGUE DE
LA RDNFO

8.1. La ejecucion de las Inversiones Obligatorias, incluyendo todas las actividades de
disefio y despliegue de la RDNFO, son de exclusiva responsabilidad del
Concesionario y deberan ser ejecutadas conforme al PTD aprobado, asumiendo
plena responsabilidad por los resultados.
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8.2.  Cualquier contrato que el Concesionario suscriba 0 que deba suscribir con
terceros para cumplir con las obligaciones de la Concesion son de exclusiva
responsabilidad de éste. Los incumplimientos o errores de terceros, o de otras
partes en dichos contratos, no son oponibles al Concedente para justificar
incumplimientos del Contrato.

8.3. El Concesionario debera presentar, como parte del PTD, el Programa de
Despliegue que debera respetar los plazos maximos de cada Entrega sin alterarlo
o ampliarlo. El Programa de Despliegue debe ser presentado en medio electronico
y fisico al Concedente.

8.4. El Concesionario podra realizar modificaciones al Programa de Despliegue
durante la Fase de Despliegue de la RDNFO, sin alterar o ampliar los plazos
maximos establecidos en el Cronograma, debiendo para tal efecto comunicando
al Concedente dentro de las 24 horas siguientes.

8.5. ElI Concesionario no incurrird en responsabilidad por incumplimiento o
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de cada Entrega, siempre que, de
manera indubitable, exista alguna causa no imputable a él que le impida cumplir
con las obligaciones establecidas en el Contrato. Al efecto, el Concesionario
informara de dicho hecho al Concedente, mediante carta debidamente sustentada
y documentada a satisfaccién de éste, en cuyo caso el plazo previsto para cada
Entrega se entendera prorrogado hasta que se logre la subsanacion respectiva.
Se entiende como causa no imputable al Concesionario a lo siguiente: (i} no
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres y demas titulos
habilitantes municipales, regionales o de algun otro organismo estatal que fueran
necesarios para llevar a cabo el despliegue de la RDNFO, siempre que el
Concesionario hubiera actuado de forma diligente y cumplido con los requisitos
exigidos en la legislacion aplicable para tal efecto; vy, (i) impedimento por parte de
los concesionarios de energia eléctrica, hidrocarburos, ferrocarriles y carreteras
para el uso de la infraestructura de soporte o derecho de via.

CLAUSULA 9: EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESPLIEGUE DE LA
RDNFO

9.1 Requisitos previos para el inicio de las actividades para el despliegue de la
RDNFO

El Concesionario debera iniciar el despliegue fisico de la RDNFO a mas tardar el
primer dia calendario del séptimo mes, contado a partir de la Fecha de Cierre. A
tal efecto, debera haber cumplido todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido la aprobacion del Concedente respecto de la PTD asociada
a la primera Entrega.

b) Haber obtenido del Concedente la aprobacion del instrumento de gestion
ambiental, conforme a las Leyes Aplicables.

c) Haber contratado las pdlizas de seguros sefaladas en la Clausula 38.

Asimismo, el Concesionario debera haber dado cumplimiento a todas las
obligaciones que le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.
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9.2

Plazo de ejecucion

El plazo maximo para la culminacién de las actividades del despliegue de la
RDNFO es el establecido en el Cronograma.

Si el Concesionario incumple con el plazo maximo por razones estrictamente
imputables a él, resultaran de aplicacién las penalidades devengadas desde la
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que subsane el
incumplimiento a satisfaccién del Concedente, conforme a lo establecido en la
Clausula 55.

CLAUSULA 10: DE LAS SERVIDUMBRES

Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposicion de servidumbres
seran asumidos en su totalidad por el Concesionario.

10.1

10.2

10.3

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

La negociacion y el costo de las indemnizaciones a que hubiere lugar, como
resultado de la imposicion de tales servidumbres, corresponderan al
Concesionario.

En caso una servidumbre se extinguiera por una causa imputable al
Concesionario y por ello, hubiera la necesidad de imponerla nuevamente,
correspondera al Concesionario obtenerla por su cuenta y costo.

CLAUSULA 11: DEFENSAS POSESORIAS

111

Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables, el Concesionario, en su calidad de
poseedor inmediato, tiene la obligacidon de ejercer (por su cuenta y cargo) las
siguientes modalidades de defensa posesoria a partir de la Fecha de Cierre, tanto
para el caso de intento de usurpacién de los Bienes de la Concesién, como en el
caso de actividades incompatibles con el buen uso de los mismos por parte de
terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler ta fuerza que se
emplee contra el Concesionario y poder recobrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el Concesionario debera, en caso que
recaiga sobre la Concesion cualquier afectacion, desposesion, ocupacion,
usurpacion, entre otros, comunicar al Concedente dichos hechos y hacer
uso de los mecanismos y recurses judiciales gque le permitan mantener
indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la Concesion.

El incumplimiento de la obligacién de ejercer las defensas posesorias dara lugar a
la aplicacion de penalidades establecidas en la Clausula 54 del Contrato.
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El Concesionario debera comunicar al Condecente, en forma inmediata y por
conducto notarial, de la ocurrencia de dafos sobre los Bienes de la Concesion, asi
como la naturaleza y cuantia de los mismos.

11.3 El ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad al Concesionario, el cual, ante un supuesto como los descritos en
los parrafos precedentes, debera coordinar inmediatamente con el Concedente |a
interposicion de las acciones legales que el Concesionario debera entablar, a fin
de mantener indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de la
Concesion.

CLAUSULA 12: PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
12.1 De los Protocolos de Pruebas

Los protocolos de pruebas deberan permitir evaluar los requisitos técnicos de los
sistemas, equipos activos y pasivos, dispositivos y fibra optica de la RDNFO, asi
como los Niveles de Servicio (SLA).

El Concesionario debera proponer los protocolos de pruebas con una anticipacién
no menor de sesenta (60) Dias Calendario a la fecha prevista para la culminacion
del despliegue de cada Entrega. Dentro de dicho plazo, el Concedente dispondra
de treinta (30) Dias Calendario para aprobarlos u observarlos.

De existir alguna observacion a los protocolos de pruebas, dentro delos freinta
(30) dias mencionados en el numeral anterior, el Concedente deberd comunicar
tal observacion al Concesionario en una unica oportunidad, otorgandole un plazo
no mayor a diez (10) Dias Calendario para que proceda a la subsanacion o
aclaracion correspondiente.

Si el Concesionario presentara el protocolo subsanado dentro del plazo concedido
y el Concedente no emitiera un pronunciamiento al respecto dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes, las observaciones se entenderan levantadas y el
Protocolo de Pruebas aprobado.

Si el Concesionario no presentara el protocolo subsanado o lo hiciera fuera del
plazo concedido, el protocolo sera el que defina el Concedente.

En caso el Concesionario presentara el protocolo y el Concedente identificara la
subsistencia de alguna observacion, este ultimo otorgara un plazo final y definitivo
de cinco (05) Dias Calendario al Concesionario para que éste efectle las
adecuaciones pertinentes. De no presentarse el protocolo de pruebas adecuado
en el plazo fijado o si habiéndolo hecho no se hubieran levantado las
observaciones, dicho protocolo se entendera aprobado automaticamente en los
términos requeridos por el Concedente.

En caso el Concesionario no presentara un protocolo de pruebas o lo presentara
tardiamente, el Concedente establecera un protocolo de pruebas que se
entenderad aprobado automaticamente por las Partes, sin perjuicio que el
Concedente le imponga las penalidades previstas en la Clausula 54.
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12.2

De las Pruebas de Operatividad

Las Pruebas de Operatividad de la RDNFO seran realizadas por el Concesionario,
bajo la supervision del Supervisor de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas
aprobado por el Concedente, luego de cada Entrega para verificar su culminacion.

El Concedente comunicara al Concesionario el calendario de Pruebas de
Operatividad. Dicha comunicacién debera tener una anticipacién no menor de
cinco (05) Dias a la fecha de cumplimiento de cada una de las Entregas.

La ejecucion del calendario de las Pruebas de Operatividad tendra una duracion
maxima de treinta (30) Dias Calendario.

Si la ejecucién de las Pruebas de Operatividad no fuera satisfactoria para el
Concedente, este especificara los aspectos incumplidos o defectuosos en un acta
el dia en que se efectuaron las pruebas. Estos aspectos seran clasificados como
Observaciones Mayores u Observaciones Menores, segun el caso, y seran
notificados al Concesionario.

De existir Observaciones Mayores, el Concesionario debera subsanarlas dentro
delos siete (07) Dias Calendario de notificadas dichas observaciones.

En caso que el Concesionario prevea que no podra cumplir con subsanar las
Observaciones Mayores en el plazo previsto en el parrafo anterior y siempre que
lo hubiera solicitado y sustentado dentro de dicho plazo, el Concedente podra
otorgarle una ampliacion, en funcidon a la complejidad de la observacion. En caso
no cumpla con los plazos sefalados para la subsanacion de las Observaciones
Mayores, se aplicaran las penalidades previstas en la Clausula 54.

El Concedente debera verificar la subsanacién de dichas observaciones en un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de comunicada la subsanacion
correspondiente.

CLAUSULA 13: SUSCRIPCION DEL ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE

13.1

18:2

OPERACIONES

En caso no existan Observaciones Mayores o las existentes hubieran sido
subsanadas conforme a la Clausula precedente, las Partes suscribiran el Acta de
Conformidad para el Inicio de Operaciones.

De existir Observaciones Menores se podra suscribir ta citada Acta; el
Concedente otorgara un plazo méaximo de treinta (30) Dias Calendario para su
subsanacion por parte del Concesionario. De no subsanarse las Observaciones
Menores en el plazo sefialado, se aplicaran las penalidades establecidas en la
Clausula 54.

CLAUSULA 14: REGIMEN DE BIENES

141

Disposiciones Generales
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14.1.1

14.1.2

1413

1414

14.1.5

14.1.6

El Concesionario reconoce que luego de la suscripcidon del Acta de
Adjudicacién de los Bienes de la Concesion, el Concedente sera el titular
del dominio de los Bienes de la Concesién, obligandose a devolver la
posesion de dichos bienes al Concedente una vez producida la
Caducidad de Concesion, o de ser el caso, cuando cese la obligacion de
continuidad prevista en el numeral 61.2 de la Clausula 61.

Durante la vigencia de la Concesion, el Contrato y la resolucién
ministerial correspondiente constituyen titulo habilitante suficiente para
que el Concesionario ejerza derechos exclusivos de uso, disfrute vy
explotacién de los Bienes la Concesién, el cual sera plenamente oponible
a terceros. Asimismo, la Concesion permitira al Concesionario tramitar y
otorgar eventuales garantias en respaldo del Endeudamiento Garantizado
Permitido.

Los Bienes de la Concesidn estan afectos dnicamente a |a finalidad de la
Concesion. No pueden ser transferidos separadamente, hipotecados,
afectados en garantia mobiliaria, o en general sometidos a carga ¢
gravamen de algun tipo durante el plazo de la vigencia de la Concesion.

Queda establecido que la importacién de bienes destinados al despliegue
y explotacion de la RDNFO estara a cargo y serd responsabilidad
exclusiva del Concesionario, los mismos que se incorporaran a los Bienes
de la Concesion.

Tendran la condicion de Bienes de la Concesion:

) La infraestructura que el Concesionario implemente conforme a lo
senalado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

i) La fibra optica que el Concesionario despliegue y que forma parte
de la RDNFO.

i) El equipamiento electrénico que permita la puesta en servicio y la
explotacién comercial de la RDNFO.

Iv)  Los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones,
realizadas a los equipos y fibra éptica registrados en los inventarios
de los Bienes de la Concesion.

V) Cualquier derecho de servidumbre u otros derechos que el
Concesionario adquiera u obtenga, segin sea el caso, como
consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario, en el momento que se adquieran u
obtengan.

vi)  Cualquier otro bien que se haya integrado a las Inversiones
Obligatorias y no pueda ser separado sin afectar el adecuado
funcionamiento de las mismas.

El hecho que determinados bienes a que se hace referencia en la
Clausula precedente tengan la condicién de Bienes de la Concesién, no
supone de forma alguna una aceptacion explicita o implicita del
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Concedente sobre los vicios ocultos de tales bienes ni exime al
Concesionario de su responsabilidad.

No obstante, la responsabilidad respecto de mantener la funcionalidad de
los Bienes de la Concesion durante la vigencia de la Concesion
corresponde al Concesionario.

14.1.7 Todos y cada uno de los Bienes de la Concesidén deberan encontrarse
libres de todo gravamen, carga o limitacién, hipotecas o garantias
legales; siendo también obligacion del Concesionario el ejecutar todos los
actos necesarios para que dicha transferencia se realice y perfeccione
adecuadamente, segun la naturaleza de cada bien.

14.1.8 La propiedad sobre los Bienes de la Concesion no supone la
transferencia del riesgo sobre dichos bienes al Concedente. El riesgo
sobre los Bienes de la Concesidon correspondera al Concesionario, en la
medida que mantenga su posesion inmediata.

14.1.9 La inscripcién registral de los Bienes de la Concesidn se efectuara segun
el caso, en el Registro de Propiedad Inmueble de cada localidad en la
gue se ubiquen los predios correspondientes o en el Registro Mabiliario
de Contratos en el caso de aquellos bienes muebles y derechos que no
cuenten con un registro juridico de bienes muebles. Dicha inscripcion
sera efectuada por el Concesionario en forma gradual dentro del primer
ano posterior a la correspondiente adjudicacién de dichos bienes a favor
del Concedente. El Concesionario tiene la obligacidon de comunicar por
escrito al Concedente la inscripcion en un plazo no mayor de los diez {10)
Dias Calendario de producido el registro. En ningun caso el
Concesionario podra alegar la presuncién de publicidad registral a que se
refiere el articulo 2012 del Cédigo Civil para incumplir con esta obligacion.

14.1.10 La adjudicacién de los Bienes de la Concesion al Concedente durante la
Concesion, estara inafecta de todo tributo creado o por crearse, segun o
previsto en el articulo 22 del TUO de Concesiones.

14.1.11 En todo lo relativo al régimen de Bienes de la Concesién son de
aplicacion supletoria las normas y procedimientos que sobre el particular
la entidad competente establezca para el control y supervision de los
Bienes de la Concesién.

14.2 Inventarios

14.2.1 El Concesionario esta obligado a realizar y presentar al Concedente, los
inventarios de los Bienes de la Concesidn. Los inventarios exigidos en el
Contrato son de tres (03) tipos: i) Inventarios en la Fase de Despliegue de
la RDNFO; ii) Inventario en la Fase de Prestacion del Servicio Portador; y
iii) Inventario Final.

] Inventarios en la Fase de Despliegue de la RDNFO: Es el listado
de los Bienes de la Concesion que el Concesionario presentara al
Concedente en la fecha de suscripcion de cada Acta de Adjudicacién
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14.3

de los Bienes de la Concesion conforme a las Entregas. Estos
inventarios formaran parte de cada acta.

i) Inventario en la Fase de Prestacion del Servicio Portador: Es el
listado de los Bienes de la Concesién al 31 de diciembre de cada
ano, que sera presentado por el Concesionario al Concedente antes
del 30 de abril de cada ano siguiente, y durante el plazo de esta fase.

i) Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesion en la
fecha de caducidad de la Concesiéon o en la del plazo adicional
previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61. Este inventario
formara parte del Acta de Reversion de la posesion de los Bienes de
J]a Concesion.

14.2.2 El Concedente aprobara los inventarios de la Fase de Despliegue
dejando constancia de esta situacion en el Acta de Adjudicacion de los
Bienes de la Concesion correspondiente.

14.2.3 Los inventarios deberan contener el detalle y la descripcion de los Bienes
de la Concesién, considerando sus caracteristicas, ubicacion, estado de
conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y, de ser
aplicable, marca, modelo, serie, los detalles técnicos tales como ano de
fabricacion, fecha de subsanacion de observaciones mayores ¢ menores,
entre otros. Podran incluirse elementos interpretativos, tales como
fotografias, planos, esquemas e informes de terceros.

14.2.4 El Concesionario debera adjuntar en todos los casos, los documentos
técnicos que permitan individualizar los Bienes de la Concesion
incorporados a dichos inventarios, incluyendo la documentacién de
sustento necesaria. El Concedente estd facultado para solicitar la
documentacion adicional que considere pertinente.

14.2.5. En todos los casos, para el cumplimiento de la obligacion de presentar los
Inventarios, el Concesionario debera tener en cuenta lo establecido en el
numeral 12.7 delas Especificaciones Técnicas.

De la responsabilidad del Concesionario en los Bienes de la Concesion

14.3.1 El Concesionario siempre respondera frente al Concedente por los Bienes
de la Concesidn, inclusive respecto de aguellos que el Concesionario
entregue a terceros para su ejecucion.

14.3.2 El Concesionario esta obligado a realizar las actividades necesarias para
preservar el estado de conservacion y utilidad de los Bienes de la
Concesion y de los Bienes del Concesionario. ElI Concesionario esta
obligado también a realizar actividades de mantenimiento correctivo,
predictivo y preventivo en los términos sefialados en los numeralesi3 y 14
de las Especificaciones Técnicas, asi como, en general, todos aquellos
trabajos necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes vy
evitar un impacto ambiental negativo. El Concesionario esta obligado a
realizar las mejoras necesarias de acuerdo con los Niveles de Servicio
(SLA). EI Concesionario procurard utilizar tecnologias de conocida
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efectividad, o introducira nuevas tecnologias, previa opinion del
Concedente.

14.3.3 En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de los Bienes de |a
Concesidon por casos fortuitos o fuerza mayor sefialados en el numeral
46.2 del Contrato, el Concesionario podra disponer su traslado temporal;
debiendo comunicar dicha situacidén al Concedente dentro del Dia
Calendario siguiente, indicando los siguientes aspectos: i) la razdn del
traslado; ii) el lugar a donde se envia el Bien de la Concesion involucrado;
i) los Dias que permanecera en ese lugar, 10 que no podra exceder de
treinta (30) Dias Calendario, salvo que el Concedente autorice un plazo
mayor; y, iv) deberd adjuntar en un plazo no mayor de 4 dias de efectuado el
traslado, un certificado emitido por la respectiva aseguradora en el sentido
gue el Bien de la Concesion permanecera cubierto por los seguros
aludidos en el Contrato y la documentacion que acredite la ocurrencia.

14.3.4 Conforme a lo dispuesto en el numeral 52 de las Especificaciones
Técnicas, la situacion descrita en el parrafo precedente en ningin caso
supondra la interrupcion del Servicio Portador; de acuerdo a 1o senalado en
el numeral 12.3 de las Especificaciones Técnicas, en especial el numeral
123.3.7.

14.3.5 El Concesionario sera responsable por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesién desde la fecha de suscripcion del
Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion hasta la fecha de
suscripcion del Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes de la
Concesion, sin perjuicio de los vicios ocultos que se manifiesten luego del
vencimiento del plazo del Contrato. En consecuencia, el Concesionario
debera contar con las medidas de seguridad que garanticen la integridad de
los Bienes de la Concesidon ante dafios y perjuicios gue pudieran ser
ocasionados por terceros.

14.3.6 EI Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto de, y contra
cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la
Concesion, siempre y cuando esta situacién se hubiera originado por actos u
omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre
y la fecha de suscripcion del Acta de Reversion de la posesion de los Bienes
de la Concesion, salvo gue exista una causa imputable al Concedente.

El Concesionario sera responsable ante el Concedente, y los terceros,
segun corresponda, por la correcta administracion y uso de los Bienes de
la Concesidn, asi como por el riesgo inherente a los mismosdurante el
periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la fecha de suscripcion del
Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes de la Concesion; sin
perjuicio de las responsabilidades del Concesionario en la Fase de
Despliegue de la RDNFO.

14.3.7 El Concesionario se obliga a contratar una podliza de seguro sobre los
Bienes de la Concesion en los términos establecidos en la Clausula 37.

14.3.8 A partir de la Fecha de Cierre y hasta la fecha de suscripcion del Acta de
Reversion de la posesiéon de los Bienes de la Concesion, el Concesionario
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sera el unico responsable y obligado a pagar los impuestos, tasas vy
contribuciones que correspondan en relacion a los Bienes de |la Concesion,
de conformidad con las Leyes Aplicables, considerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley de Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N°
156-2004-EF o norma posterior que lo modifique.

14.4 Inventario de repuestos

14.4 1

14.4.2

14.4.3

Producida la Caducidad de la Concesion o el supuesto previsto en el
numeral 61.2 de la Clausula 61, el Concesionario tiene la obligacion de
entregar un inventario de repuestos que aseguren la continuidad de las
operaciones por un periodo minimo y continuo de ciento veinte (120) Dias.
Sin que la relacidon sea limitativa, el inventario de repuestos debera
comprender aquellos que resulten necesarios para mantener los Bienes de
la Concesion en las condiciones exigidas por este Contrato.

Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado seran
considerados como Bienes de la Concesion, por lo que les seran
aplicables las disposiciones pertinentes de este Contrato.

En la oportunidad en que se realice la devolucion de los Bienes de la
Concesion, el Concesionario debera entregar por escrito al Concedente la
estadistica de repuestos en almacén y los criterios técnicos que justifiguen el
volumen de los que considera necesarios para garantizar las operaciones
por el plazo de ciento veinte (120) Dias antes indicado, asi como el detalle
de los repuestos existentes que seran transferidos al Concedente. El
Concedente verificard la existencia fisica de los repuestos en cuestion y
certificara el cumplimiento de la obligacién que esta clausula impone al
Concesionario, para lo cual debera revisar la informacion proporcionada por
el Concesionario, ademas de comprobar que los repuestos cumplen con lo
exigido por este Contrato y las Leyes Aplicables, asi como su adecuacion a
la tecnologia que venia siendo aplicada por el Concesionario.

14.5 Reversion de ios Bienes de la Concesion

14.5.1

14.5.2

14.5.3

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa o culminado el
plazo de prestacion de servicio adicional previsto en el numeral 61.2 de la
Clausula 61, el Concesionario tiene la obligacion de devolver al Concedente,
dentro de los cuarenta (40) Dias siguientes, en un Unico acto, todos los
Bienes de la Concesion, los mismos que deberan estar en buen estado de
conservacion salvo por el desgaste normal por el uso de dichos bienes.

El Concesionario entregara en posesion los Bienes de la Concesion al
Concedente 0 a quien éste designe previamente y por escrito, incluyendo
la informacién necesaria para que se continle con la prestacion del
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales en forma ininterrumpida, libre de toda carga, gravamen o
derecho de cualquier naturaleza que pueda limitar, impedir o afectar la
normal utilizacion de los Bienes de la Concesion.

Durante el acto de devolucion, el Concesionario y el Concedente
suscribiran la respectiva Acta de Reversién de la Posesion de los Bienes
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de la Concesién. En dicha Acta se estableceran los datos de los
representantes y la descripcion de los bienes objeto de la devolucion,
especificando para cada uno de sus componentes: caracteristicas,
ubicacion, estado de conservacidon, anotaciones sobre funcionamiento o
rendimiento y demas elementos de interés.

14.5.4 Formara parte del Acta de Reversion de la Posesion de los Bienes de la
Concesion el inventario Final y cualquier otro elemento que permita
identificar el objeto entregado y su estado de conservacién, pudiendo
incluirse planos, fotografias o esquemas.

14.6 Bienes de la Concesion que devienen en desuso

El Concesionario comunicard al Concedente los Bienes de la Concesion que han
caido en desuso y que ya no sean necesarios para la explotacion de la RDNFO, a
efectos de que puedan ser dados de baja por el Concedente. Los costos
asociados a ta devolucion de dichos bienes al Concedente seran integramente
asumidos por el Concesionario. Para tal efecto, el Concedente coordinara con el
Concesionario el lugar, fecha y hora en que debera efectuarse la entrega de los
mencionados bienes. Esta entrega debera constar en un acta de devolucion de
bienes que deberan firmar los representantes de ambas Partes como constancia
de lo ocurrido.

14.7 Suscripcién del Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesiéon

14.7.1 En la Fase de Despliegue de la RDNFO, el plazo maximo para suscribir
cada Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesion no excedera de
noventa (90) Dias contados a partir de cada Entrega.

El Acta de Adjudicacién de los Bienes de la Concesidon se suscribira
siempre que no existan Observaciones Mayores ni Observaciones
Menores sin subsanar y dichos bienes se encuentren libres de cargas,
gravamenes y afectaciones de cualquier tipo.

14.7.2 En la Fase de Prestacion del Servicio Portador, y en caso se hayan
identificado en el Inventario Anual nuevos Bienes de la Concesion, se
suscribira el Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesidon en el
plazo maximo de noventa (90) Dias contados a partir de la aprobacion del
Inventario Anual por el Concedente.

CLAUSULA 15: DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DE LA
CONCESION

| 1151 El Concesionario se obliga a efectuar las labores de Mantenimiento de todos los
'/ Bienes de la Concesidn para conservar las condiciones y exigencias establecidas
en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas, durante el plazo del Contrato
hasta la fecha de Caducidad de la Concesion.

15.2 El Concesionario tiene la obligacion de definir las técnicas, procedimientos,
equipamiento y la oportunidad de ejecucion de las labores de Mantenimiento, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 13 de las Especificaciones Técnicas.
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15.3

El Concesionario debera cumplir con los procedimientos y disposiciones de
seguridad establecidos en el numeral 14 de las Especificaciones Tecnicas y las
Leyes Aplicables, debiendo proveer a su costo todas las medidas, previsiones vy
acciones que sean necesarias con el objeto de contribuir a la seguridad fisica e
integridad de los Bienes de la Concesidn.

SECCION IV

DE LA FASE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

CLAUSULA 16: INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

16.1

16.2

El Concesionario tiene |la obligacién de iniciar la prestacion del Servicio Portador una
vez producida la Puesta en Operaciones.

El Concesionario debera remitir al OSIPTEL, copia del Acta de Conformidad para el
Inicio de Operaciones dentro de los tres (3) Dias siguientes a la suscripcion de la
misma.

CLAUSULA 17: LIBRE DECISION COMERCIAL Y RIESGOS

17.1

17.2

El Concesionario cuenta con libertad para la gestion y conduccion de la
explotacion de los Bienes de la Concesidn, lo cual incluye la subcontratacion de
servicios, la eleccion de su personal, y la decisién comercial, entre otros, dentro
de los limites y exigencias contenidos en el Contrato, las Bases y las Leyes
Aplicables.

El Concesionario es el unico titular y responsable de los resultados economicos y
de los riesgos relacionados a las decistones que adopte respecto de la prestacion
del Servicio Portador y FacilidadesComplementarias, de acuerdo a lo dispuesto en
el Contrato.

CLAUSULA 18: CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO

18.1

El Concesionario debera cumplir con la prestacion del Servicio Portador vy
Facilidades Complementarias de manera continua e ininterrumpida, de
conformidad con la normativa que sobre el tema emite el OSIPTEL, salvo en los
casos establecidos en el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y
en el TUO de las Condiciones de Uso y cualquier otra normativa que emita el
OSIPTEL sobre continuidad y calidad en |la prestacién del servicio, en lo que sea
aplicable, segun corresponda.

El Concesionario debera cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) establecidos
en las Especificaciones Tecnicas, los cuales seran supervisados por el OSIPTEL.

El Concesionario estd obligado a contar con los centros de operacion vy
mantenimiento, con repuestos y personal para que, ante cualquier situacion de
emergencia, garantice la prestacion continua del Servicio Portador y las
Facilidades Complementarias durante las veinticuatro (24) horas del dia para
todos los dias del afio.
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18.4

18.5

En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas
por la Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuara prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias en la medida que ello sea posible,
realizando las acciones gue sean dispuestas por el Concedente para la solucion de la
emergencia o crisis suscitada.

En el caso que el Concesionario decida realizar la migracion, traslado o
reubicacion de cualquiera de los emplazamientos o locales donde se hayan
instalado equipos electrénicos activos (Nodos de Red, NOC, Puntos de Conexion
Internacional, NAP Regionales, punto de presencia en Lurin), asumiré todos los
costos de esta actividad, incluyendo la migracién de los equipos y enlaces de los
Usuartos, de ser el caso. Ello no podra implicar la interrupcién en la prestacién del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, ni la degradacion de los Niveles
de Servicio (SLA) establecidos en las Especificaciones Técnicas. En estos
supuestos, el Concesionario debe informar al Concedente y al OSIPTEL con una
anticipacion de diez (10) Dias a que se produzcan los hechos.

CLAUSULA 19: SUPERVISION Y MONITOREO DE LA EXPLOTACION

19.1

19.2

Para la aplicacion de la presente clausula, se consideran acciones de supervision
todo acto del Concedente y del OSIPTEL que dentro del marco de sus funciones y
bajo cualquier modalidad, calificada 6 no como una auditoria, inspeccion o pedido
de informacién, tienda a verificar que el Concesionario cumpla con las Leyes
Aplicables, asi como cualquier otra obligacion que se derive del Contrato.

En la Fase de Prestacién del Servicio Portador, corresponde al OSIPTEL efectuar
directamente o a través de las personas que designe, las acciones de supervision,
fiscalizacién y sancion que le competen. El Concedente podra realizar
inspecciones y verificaciones adicionales a las efectuadas por el OSIPTEL,
cuando lo considere conveniente.

Es obligacion del Concesionario permitir al Concedente y al OSIPTEL y a
cualquier otra(s) persona(s) designadas(s) por éstos, el acceso a cualquiera de
sus locales, instalaciones, sistemas informaticos, elementos de red, y en general,
todo cuanto a criterio del Concedente o del OSIPTEL resulte necesario para la
supervision de las obligaciones del Concesionario, incluido el acceso a
documentos. Asimismo, el Concesionario esta obligado a cumplir con entregar
toda la informacion que le sea requerida en los plazos que en su oportunidad
establezca el Concedente o el OSIPTEL, segun sea el caso.

De igual forma, es obligacién del Concesionario permitir al Concedente y al
OSIPTEL vy a la(s) Persona(s) autorizada(s) por éstos, acceder fisicamente al
NOC que debera implementar; asi como proporcionar terminales pasivos (“read-
only”) para el acceso al NMS en los lugares donde disponga el Concedente y el
OSIPTEL; sin perjuicio de las demas acciones de control y supervision.

CLAUSULA 20: INFORMACION

201

El Concesionario debera proporcionar al OSIPTEL y al Concedente, dentro de los
plazos indicados por éstos, informes relativos a la prestaciéi: del Servicio Portador
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20.2

20.3

20.4

y Facilidades Complementarias, en los términos y condiciones establecidos por
las citadas autoridades, de acuerdo a las Leyes Aplicables.

El Concedente y el OSIPTEL podran publicar tal informacién, con excepcion de
informacién que sea calificada como confidencial, de acuerdo a las Leyes
Aplicables.

El Concesionario se encuentra obligado a mantener registros detallados de sus
operaciones que permitan auditar eficientemente los montos facturados vy
cobrados a sus Usuarios por la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en el
Contrato y las demas establecidas por las Leyes Aplicables, durante toda la Fase
de la Prestacion del Servicio Portador. En ese sentido, debera generar y mantener
registros histéricos sobre los cambios de la configuracion (de los equipos) que
impliquen modificaciones a la capacidad provisionada a cada Usuario.

Ei OSIPTEL podra disponer medidas adicionales especificas de separacion
funcional para el Concesionario, tales como la generacion de nuevos registros,
establecimiento de medidas de seguridad, de la contabilidad regulatoria
especificada en el numeral 12.83 de las Especificaciones Técnicas, y/o
confidencialidad de la informacion, entre otras que considere pertinente.

Asimismo, el Concesionario debera poner en conocimiento de los Usuarios, toda
la informacién relacionada a la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias. Para este fin, el Concesionario debera poner en practica un
sistema de informacion para comunicar a sus Usuarios avisos sobre las
alteraciones, fallas o interrupciones del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias, y su restablecimiento. A su vez el Concesionario debera hacer
publica la Tarifa que se cobrara a los Usuarics, mediante los mecanismos
previstos en las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 21: DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

211

El Concesionario se obliga a preservar especialmente los siguientes derechos de
los Usuarios:

(i)  Acceder al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a
lo que establezcan las Leyes Aplicables y el Contrato;

(i) Encontrarse debidamente informados sobre las Tarifas y los alcances del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias que brinda el
Concesionario, conforme a este Contrato; vy,

(iliy  Recibir el Servicio Portador y Facilidades Complementarias de acuerdo a los
Niveles de Servicio {(SLA) y en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

El Concesionario establecera un sistema de atencion al Usuario, para atender los
reclamos, pedidos y sugerencias, conforme a la normativa que emita el OSIPTEL.
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CLAUSULA 22: CONDICIONESESENCIALES APLICABLES AL SERVICIO PORTADOR
Y FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

Para todos los efectos, se considera que son condiciones esenciales del Contrato aplicables
al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, las siguientes:

221

222

22.3

22.4

225

226

220

22.8

22.9

El respeto a las reglas de competencia y a las normas sobre interconexion, en
cuanto afecten o puedan afectar los derechos de los prestadores de Servicios
Publicos de Telecomunicaciones.

El sometimiento a los principios fundamentales de equidad, igualdad de acceso,
neutralidad y no discriminacion establecidos en las Leyes Aplicables, especialmente
en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento.

El cumplimiento oportuno de cada uno de los compromisos asumidos por el
Concesionario en el Plan de Cobertura y en el Cronograma.

El cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el Concesionario
referidos a los Niveles de Servicio (SLA) detallados en el numeral 5 de las
Especificaciones Técnicas.

El cumplimiento de las obligaciones referidas a neutralidad del Servicio Portador
previstas en el numeral 9.2 del articulo 9 de la Ley N° 29904 y sus normas de
desarrollo.

El cumplimiento del principio de continuidad en la prestacion del Servicio Portador
conforme al presente Contrato y a la normativa aplicable.

La observancia de las normas de calidad consideradas como condiciones esenciales
en la normativa que emita el OSIPTEL en el marco de su competencia.

Aquellos que por su relevancia o trascendencia sean consideradas como tales en el
TUO de la Ley de Telecomunicaciones o en el TUO del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones.

Remitir al Concedente copia de los contratos suscritos con sus Usuarios, conforme a
lo establecido en el numeral 25.7 de la Clausula 25.

CLAUSULA 23: FACILIDADES COMPLEMENTARIAS

23.1

23.2

23.3

El Concesionario esta obligado a prestar, a solicitud de los Usuarios, Facilidades
Complementarias empleando los Bienes de la Concesion. Dichas Facilidades no
podran afectar la funcionalidad adecuada del Servicio Portador en ninguno de sus
aspectos.

La prestacién de Facilidades Complementarias no podrd incluir la conectividad
internacional a Internet, ni ser brindada en condiciones discriminatorias vy
anticompetitivas.

Esta autorizacién no implica la asuncién de responsabilidad alguna de parte del
Concedente, ni tampoco libera al Concesionario de obtener todas y cada una de
las concesiones, autorizaciones, licencias y/o permisos que, segun la
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normatividad sectorial y, en general, las Leyes Aplicables, fueran necesarias para
el inicio, desarrollo o explotacion de dichas Facilidades Complementarias.

23.4 La obtencidn de recursos que resulten necesarias para la ejecucion de las
inversiones para prestar Facilidades Complementarias asi como la
implementacion de los servicios, deberan ser asumidos en su integridad por el

Concesionario. En caso que las areas solicitadas recaigan sobre bienes publicos,
el Concedente podra coadyuvar en su afectacion.

SECCION V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y DEL
CONCEDENTE
CLAUSULA 24: DERECHOS DEL CONCESIONARIC

24.1 A la explotacion exclusiva de los Bienes de la Concesion, de acuerdo a lo
establecide en este Contrato, en las Bases, y las Leyes Aplicables.

24.2 A recibir los pagos por los conceptos de RPl y RPMO, de acuerdo a lo previsto en
el Contrato.

24.3 A brindar Prestaciones Adicionales.

24.4  Arecibir la Prima por Resultados cuando existan Recursos Excedentes Brutos.

24.5 El Concesionario tendra derecho a acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos vy

condiciones sustanciales y formales senaladas en las Leyes Aplicables.

246 Oftros establecidos en ef Contrato y las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 25: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
Son obligaciones del Concesionario las siguientes:

25.1  Cumplir con los términos y condiciones establecidos en su Propuesta Economica
y su Propuesta Técnica.

25.2 Presentar, como parte del PTD, un Programa de Despliegue que incluya tiempos
de ejecucion de todas las tareas, actividades y las partidas relativas al despliegue
de la RDNFO, hasta su culminacién, sin exceder el plazo maximo establecido en
el Cronograma.

'/ 253 Constituir y formalizar el Fideicomiso Red Dorsal en la forma y oportunidad
senalada en el Contrato y ceder a dicho Fideicomiso los derechos de crédito vy
flujos dinerarios vinculados a los Ingresos Totales.
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254

285

25.6

257

25.8

Prestar el Servicio Portador y las Facilidades Complementarias a través de los
Bienes de la Concesidn, conforme al Contrato y las Leyes Aplicables. En razén de
lo anterior, el Concesionario no puede prestar servicios finales, ni arrendar, ceder
en uso, vender o cualquier otro acto de disposicion o afectacion sobre los hilos de
fibra éptica de la RDNFO.

Incluir en los contratos que suscriba con sus Usuarios, la obligacién de éstos de
depositar toda retribucion por la prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales, directamente en la cuenta del
Fideicomiso Red Dorsal que se sefiale en el respectivo contrato fiduciario. A tal
efecto, las facturas emitidas por el Concesionario, deberdn detallar tales
conceptos, indicando el monto correspondiente a cada uno de ellos.

Cumplir con las disposiciones que establecen las Leyes Aplicables sobre
separacion funcional y otras medidas que garanticen la neutralidad de la RDNFO.

Remitir al Concedente y al OSIPTEL, en la primera quincena de cada trimestre,
copia de todos los contratos suscritos con sus clientes el trimestre anterior, para la
prastacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestacicnes
Adicionales.

Entregar al Concedente y al OSIPTEL, dentro de los ciento veinte (120) Dias
Calendario de iniciado cada Afio Calendario, sus estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los treinta (30)
Dias Calendario de finalizado cada trimestre de cada Ano Calendario, el
Concesionarioc deberd entregar al Concedente y al OSIPTEL sus estados
financieros de dicho trimestre.

Garantizar la continuidad en la Prestacion del Servicio Portador, conforme a las
Leyes Aplicables y el presente Contrato.

Realizar el Mantenimiento de los Bienes de la Concesién segun lo previsto en la
Clausula 15.

Cumplir, en los términos que sehalen las Leyes Aplicables, con el pago de todos
los impuestos, contribuciones y tasas que le resulten aplicables; sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal.

Reservar el porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la RDNFO, que
se determine mediante la Resolucién Suprema a que se refiere el articulo 18 de la
Ley N° 29904 vy sus normas de desarrollo, destinado a atender la demanda de
conectividad de la Red Nacional del Estado (REDNACE), que incluye a la Red
Nacional de Investigacidon y Educacién (RNIE).

Recabar la auterizacion del Concedente para formalizar operaciones de
Endeudamiento Garantizado Permitido.

Responder por todo acto u omision, doloso, culposo o sin culpa, del personal a
cargo de la explotacion de la RDNFO que ocasione dafios en ésta Ultima;
incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.
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25.15 E! Concesionario no podra responsabilizar al Concedente por el resultado
obtenido de las exhortaciones formuladas a terceros referidas en el presente
Contrato, manteniendo en todo momento la responsabilidad por el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

25.16 Cumplir con los pagos sefialados en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones,
TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento del
OSIPTEL y demas Leyes Aplicables.

25.17 Cooperar con otros prestadores de servicios publicos de telecomunicaciones en la
medida que asi lo establezca el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, el TUO
del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, las Resoluciones gue emita el
OSIPTEL y demas normas aplicables.

25.18 Adoptar todas las previsiones necesarias a fin que la RDNFO se encuentre
protegida contra cualquier interceptacion o violacidn del secreto de las
telecomunicaciones. El Concesionario, para estos efectos, instaurara medidas vy
procedimientos  razonables para salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y proteccidon de datos y coordinara tales medidas vy
procedimientos con el Concedente o cualquier organismo gubernamental que el
Concedente indigue.

2519 Los equipos y aparatos que emplee el Concesionario para la prestacion del
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de ser el caso, deberan contar
con el Certificado de Homologacion y cumplir con las obligaciones establecidas,
de acuerdo con el Reglamento Especifico de Homologacion de Equipos vy
Aparatos de Telecomunicaciones; y demas normas que se emitan.

25.20 Solicitar oportunamente al OSIPTEL la fijacidn de tarifas para las Facilidades
Complementarias, acompafando la documentacién correspondiente.

CLAUSULA 26: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

26.1 Corresponde al Concedente a través del Supervisor de Obras, efectuar las
acciones de supervision gue le competen durante la Fase de Despliegue de la
RDNFO, asi como respecto a los PTD presentados por el Concesionario.

El Concedente estd obligado a otorgar el Cofinanciamiento, de acuerdo a las
condiciones establecidas er: el Contrato.

El Concedente esta obligado a programar y presupuestar, por cada afo fiscal, los
recursos necesarios para el cumplimiento del pago de RPIl y del RPMO en el
marco del Articulo 76 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-
2012-EF, o las normas que la modifiquen o sustituyan, tomando en cuenta la
proyeccion de los Ingresos Disponibles en el Fideicomiso Red Dorsal producto de
la Concesion,

26.4 Otras obligaciones que se deriven del texto del Contrato, y las establecidas en las
Leyes Aplicables.
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] SECCION VI '
REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO

CLAUSULA 27: DE LA INFORMACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL

27.1

ADJUDICATARIO
La Propuesta Econdmica del Adjudicatario contiene lo siguiente:
27.1.1 La Oferta Economica, que comprende los siguientes conceptos:
a) La Retribucién por Inversiones (RPI) trimestral por cada Entrega.
b) La Retribucién por Operacion y Mantenimiento (RPMO) trimestral por
cada Entrega equivalente a los costos de operacién y mantenimiento

de la RDNFO.

27.1.2 El Margen del Excedente.

CLAUSULA 28: DEL. MECANISMO DE PAGO DEL RPI

28.1

28.2

El pago del RPI sera desembolsado de manera trimestral de acuerdo a los montos
indicados en la Oferta Econdmica del Concesionario.

Luego de la suscripcién del Acta de Adjudicacion de Bienes de la Concesion
asociada a cada Entrega, el Concesionario podra solicitar al Concedente el pago
trimestral asociado al RPI indicado en su Oferta Econdémica.

CLAUSULA 29: DEL MECANISMO DE PAGO DEL RPMO

29.1

Los pagos trimestrales del RPMO requeriran previamente un informe de
operatividad general del servicio de fa RDNFO por parte del OSIPTEL, con
excepcion del primer pago de cada Entrega. Dicho informe debera ser presentado
al Concedente hasta quince (15) Dias antes de las fechas de pago indicadas en el
numeral 30.2 de la Clausula 30. Los pagos trimestrales del RPMO se efectuaran
con cargo al Fideicomiso Red Dorsal, segun instruccion del Concedente.

El RPMO serd ajustado de manera trimestral por el Concedente, conforme al
siguiente procedimiento:

a) El valor del RPMO ofertado obtenido a partir de la Oferta Econémica del
Adjudicatario sera ajustado al inicio de cada trimestre, luego de transcurrido
los doce (12) meses desde la suscripcion del Acta de Adjudicacion de Bienes
de la Concesién correspondiente a cada Entrega, conforme a la siguiente
férmula:

RPMO, = RPMO, = T o=t
= *
: " TIPM,

Dénde:
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RPMQO, Es el RPMO ajustado, expresado en Ddlares, vigente al
trimestre "t".

RPMQO, Es el RPMO ofertado por el Adjudicatario de la Buena Pro
en su Oferta Econdmica.

[PM;_; Es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible al
inicio del trimestre anterior a la fecha del ajuste de RPMO.

IPM, Es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América, disponible a la
fecha de presentacidn de la Propuesta Economica.

b) El Concedente debera comunicar al Concesionario el importe del RPMO
ajustado, a mas tardar diez (10) Dias Calendario anteriores a la culminacion
del primer trimestre indicado.

CLAUSULA 30: DISPOSICIONES COMUNES AL PAGO DE RPI Y RPMO

30.1

30.2

30.3

30.5

En caso los Ingresos Disponibles del trimestre respectivo no cubran el pago del
RPI y RPMO ofertado, el Concedente tiene la obligaciéon de otorgar y brindar los
recursos necesarios para el cumplimiento de dichos pagos, tal como se sefiala en
el numeral 26.3 de la Clausula 26.

Los pagos de RPI y de RPMO ofertados, para cada trimestre, se efectuaran
conjuntamente al final del trimestre posterior inmediato, esto es, el Ultimo Dia de
los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada afic a traves del
Fideicomiso Red Dorsal segun instruccidn del Concedente.

El primer pago del RPI de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcion del
Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion respectiva, siempre que la
suscripcion del Acta haya sido realizada como minimo a los cinco (5) Dias previos
a las fechas senaladas en el numeral 30.2 precedente.

El primer pago del RPMO de cada Entrega, se efectuara a partir de la suscripcion
del Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion respectiva, siempre que la
suscripcion del Acta haya sido realizada como minimo a los cinco (5) Dias previos
a las fechas sefialadas en el numeral 30.2 precedente.

Dado que las fechas de inicio o fin de operacion puede ser un dia intermedio
dentro del trimestre, el calculo del RPMO sera ajustado proporcionalmente en
funcion al nimero de dias que se operara en dicho trimestre, contados a partir del
Acta de Conformidad para el Inicio de Operaciones respectiva, y el nimero total
de dias del trimestre.

Las obligaciones de pago por RPMO se realizaran durante el periodo indicado en
la Oferta Econdmica, y concluyen al término del Plazo de Vigencia de la
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30.7

Concesion o en el supuesto establecido en el numeral 61.2 de la Clausula 61 del
Contrato.

Las obligaciones de pago por RPMO durante el supuesto establecido en el
numeral 61.2 de la Clausula 61 del Contrato, seran las correspondientes al ultimo
trimestre de su Oferta Econdmica.

CLAUSULA 31: EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

31.1

39.2

31.3

31.4

3.5

316

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en una
situacion de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos,
obligaciones y riesgos asignados a las Partes, por lo cual, las Partes declaran su
compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duracion del Contrato el
equilibrio econémico - financiero de éste.

La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio
economico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente,
en caso que el equilibrio econdomico de la Concesién sea significativamente
afectado, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en
la medida que cualquiera de dichos cambios tenga exclusiva relacién a aspectos
econdémices financieros vinculados al RPI y el RPMO. Cualquiera de las Partes que
considere que el equilibrio econdmico-financiero del Contrato se ha visto afectado
podra invocar su restablecimiento.

No se considerara causal para la ruptura dei equilibrio econdmico-financiero: i) la
imposicion de penalidades o cualquier sancidén o accion derivada de actos
incurridos por el Concesionario o sus contratistas, o que sean de responsabilidad
del Concesionarioc; ii) incumplimientos contractuales o legales; iii) los aumentos de
costos de cualquier indole que se produzcan en la contabilidad del Concesionario
producto de razones técnicas, operativas, de funcionamiento y administrativas; v,
iv) actos o medidas del Concedente o el OSIPTEL en la ejecucion de este
Contrato.

Si el equilibrio econdmico-financiero del Contrato se ve afectado, el Concesionario
0 el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria
sustentacién, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el
equilibrio econémico existente a la fecha en que se produjo la modificacién de la
Leyes Aplicables. Copia de la solicitud sera remitida al OSIPTEL, para que emita
un informe técnico - econémico con relacion a lo solicitado, sin caracter vinculante,
el cual debera indicar el monto del desequilibrio econdmico - financiero, aplicando
para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos entre los numerales 31.6 al
31.11. Dicho informe debera ser remitido a las Partes dentro del plazo de cuarenta
y cinco (45) Dias de recibida la copia de |a solicitud antes indicada.

La propuesta a que se refiere el numeral anterior, debera ser entregada dentro del
plazo de dos (2) meses después de vencidos los cuatro trimestres consecutivos a
qgue se refiere el numeral siguiente. No puede presentarse ninguna propuesta
antes que culmine el segundo afio posterior a la suscripcion del Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesidn de ia primera Entrega.

Se entendera que el equilibrio econdémico-financiero ha sido significativamente
afectado,en funcién a la diferencia entre:
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31.7

31.8

31.9

31.10

31.1

31.12

31.13

a) Los resultados antes del impuesto a la renta resultantes del ejercicio de
doce(12) meses consecutivos; vy,

b) El re-calculo de los resultados antes del impuesto a la renta del mismo
ejercicio aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan
previamente a la modificacion que ocurra como consecuencia de los
cambios a los gue se refiere el numeral31.2.

Para tal efecto, el Concedente o el OSIPTEL podra solicitar al Concesionario la
informacion que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en las Leyes Aplicables, asi como otras variables que
considere relevantes.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo,
se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) del numeral 31.6 (en adelante
a) y b), en forma acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a traves de
la siguiente expresion:

Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)
Monto obtenido en (b)

Porcentaje de Desequilibrio =

Si el Porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgara una compensacion al
Concesionario equivalente a la diferencia del monto obtenido en (b) menos el
monto obtenido en (a). Si el desequilibrio afecta al Concedente (b<a), el
Concesionario otorgara una compensacién al Concedente equivalente a la
diferencia del monto obtenido en (a) menos el monto obtenido en (b).

Si el monto obtenido en (b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio
econdmico financiero solo se tendra en cuenta la diferencia de Monto obtenido en
(a) menos el Monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el Porcentaje de
Desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el Concesionario invoque el restablecimiento del equilibrio
econémico - financiero, correspondera al Concedente determinar en los veinte
(20) Dias siguientes de recibido el informe técnico — econdmico del OSIPTEL
sefnalado en el numeral 31.4, la procedencia de la solicitud. De ser aceptada la
solicitud, el Concedente debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30)
Dias adicionales, la forma de restablecer el equilibric econdmico-financiero
incluyendo el (los) monto(s) a pagar a favor del Concesionario. El monto que se
haya determinado sera abonado a éste dentro de los seis (08) meses contados a
partir del Ano de la Concesion siguiente a aquel en que se produjo la ruptura del
equilibrio econémico financiero, sin incluir intereses. Por cualquier retrasc se
reconocera un interés igual a la Tasa Libor mas dos por ciento (2%) sobre el saldo
no pagado luego del periodo maximo de abono sefalado.

En el supuesto que el Concedente invoque el restablecimiento del equilibrio
econdmico - financiero, correspondera al OSIPTEL determinar si se ha afectado el
equilibrio econémico — financiero y determinar el monto a pagar a favor del
Concedente, de ser el caso, en el plazo de cuarenta y cinco (45) Dias de recibida
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la copia de la solicitud indicada en el numeral 31.4. Este monto sera abonado por
el Concesionario dentro de los ciento ochenta (180) Dias siguientes de recipido el
informe del OSIPTEL.

31.14 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio
econémico-financiero, la cuantia del mismo ¢ la forma de restablecerlo, seran
resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Seccion XV.

31.15 La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura del
equilibrio econdmico - financiero sera resuelta por tres (3) peritos independientes,
designados de la misma forma prevista para la designacién de arbitros en el
presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esta Clausula en lo que
fueran pertinentes.

31.16 La existencia de un desequilibrio no dara lugar ni a la suspension ni a la
resolucion del Contrato.

31.17 EIl restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero se efectuara en base al
estado de pérdidas y ganancias del ejercicio anual auditado del Concesionario,
donde sean verificables. Sin perjuicio de ello, el OSIPTEL podra solicitar la
informacién que sustente las variaciones sefaladas.

CLAUSULA 32: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

32.1 El Concesionario debera entregar las siguientes garantias irrevocables,
incondicionales, solidarias, de realizacion automatica, y sin beneficio de excusion,
ni division; para respaldar el cumplimiento de las obligaciones senaladas en el
presente Contrato.

32.2 Dichas garantias deberan ser emitidas a favor del Concedente por un Banco Local
Nacional, o por un Banco Internacional de Primera Categoria y confirmada por un
Banco Local Nacional.

a) Garantia de la Fase de Despliegue

La Garantia de la Fase de Despliegue respalda el cumplimiento de las
obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato, desde la
Fecha de Cierre hasta la fecha de suscripcidn del Acta de Adjudicacion de
Bienes de la Concesion de la Ultima Entrega.

La Garantia de la Fase de Despliegue se emitepor la suma de US$ 50
000000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Ddlares).

El monto de la Garantia de la Fase de Despliegue no constituye un limite a
las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por dichos
incumplimientos.

? / | La Garantia de la Fase de Desplieguepodra ser ejecutada en forma parcial
4 o total, en caso se verifique el incumplimiento de las obligaciones del
Concesionario o en caso éste no pague en forma directa y oportuna las
penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato.
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En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de la Fase de
Despliegue, el Concesionario estard obligado a restituirla en las mismas
condiciones establecidas en la presente Clausula, lo que debera efectuar
dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha en que se
realizé la ejecucion de la Garantia de la Fase de Despliegue. En caso
venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir la
garantia, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucion del
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 59 y 60.

La Garantia de la Fase de Despliegue deberd renovarse anualmente de
manera tal que se mantenga vigente hasta la fecha de suscripcion del Acta
de Adjudicacién de los Bienes de la Concesidon correspondiente a la sexta
Entrega y solo podra ser devuelta al Concesionario siempre que éste haya
entregado previamente al Concedente la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portador.

La Garantia de la Fase de Desplieguesera renavada por el Concesionario
y entregada al Concedente por lo menos quince (15) Dias antes de su
vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de la garantia, el
Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias Calendario posteriores a
dicho vencimiento para solicitar su ejecuciéon total, salvo que antes de
efectuada dicha solicitud, el Concesionario restituya una nueva garantia a
satisfaccidén del Concedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacién de garantias previstas en la Clausula
54.

b) Garantia de la Fase de Prestacién del Servicio Portador

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador respalda el
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario establecidas en el
Contrato, desde la fecha de suscripcion del Acta de Conformidad de Inicio
de Operaciones correspondiente a la primera Entrega y hasta que se
verifique la caducidad de la Concesiéon. Esta garantia sera entregada al
Concedente en la fecha de suscripcion del acta antes referida.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador se emitepor la
suma de US$ 20 000 000.00 (Veinte millones y 00/100 Délares) y se
mantendra vigente por dicho importe desde la fecha de la suscripcion del
Acta de Conformidad para el inicio de Operaciones correspondiente a la
primera Entrega hasta la caducidad de la Concesién.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador debera
renovarse anualmente durante la vigencia de la Concesién e incluso
durante el plazo previsto en el numeral 61.2 de la Clausula 61 referido a la
obligacion de continuidad del servicio.

El monto de Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portador no
constituye un limite a las penalidades o indemnizaciones que puedan
corresponder por dichos incumplimientos.
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La Garantia de la Fase de Prestaciéon del Servicio Portador podra ser
ejecutada en forma parcial o total, en caso se verifique el incumplimiento
de las obligaciones del Concesionario establecidas en el Contrato o en
caso éste no pague en forma directa y oportuna las penalidades
devengadas de acuerdo al Contrato.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de la Fase de
Prestacion del Servicio Portador, el Concesionario estard obligado a
restituirla en las mismas condiciones establecidas en la presente Clausula,
lo que debera efectuar dentro de los quince (15) Dias Calendario
siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucién de la garantia previa.

En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir
la garantia, el Concedente podra ejercer su derecho de resclucion del
Contrato de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 59 y 60.

La Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio Portadorsera renovada
por el Concesionario y entregada al Concedente por lo menos quince Dias
antes de su vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha
garantia y no se hubiera renovado, el Concedente tendra un plazo de
quince (15) Dias Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar
su ejecucion total, salvo que dentro de dicho plazo el Concesionario
restituya una nueva Garantia de la Fase de Prestacion del Servicio
Portador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las
penalidades por falta de renovacién previstas en la Clausula 54.

c) Garantia por Monto Diferencial

La Garantia por Monto Diferencial se otorga cuando la Oferta Economica
sea inferior al ochenta por ciento (80 %) de la Maxima Oferta Econdmica a
Reconocer.

El importe de dicha garantia sera equivalente a la diferencia entre el 80%
de la Maxima Oferta Econémica a Reconocer y la Oferta Economica; y
garantizara por dicho monto, la eventual imposibilidad del Concesionario
de cumplir con las condiciones establecidas en su Oferta Econdmica en lo
gue se refiere a los gastos de inversién en la Fase de Despliegue.

La Garantia por Monto Diferencial se mantendra vigente por dicho importe
hasta treinta (30) Dias después de la suscripcion de la ultima Acta de
Adjudicacién de los Bienes de la Concesidn.

La Garantia por Monto Diferencial sera ejecutada en forma total cuando se
resuelva el Contrato.

La Garantia por Monto Diferencial sera renovada por el Concesionario y
entregada al Concedente por lo menos quince Dias antes de su
vencimiento. No obstante, si venciera el plazo de dicha garantia y no se
hubiera renovado, el Concedente tendra un plazo de quince (15) Dias
Calendario posteriores a dicho vencimiento para solicitar su ejecucién total,
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salvo gue dentro de dicho plazo el Concesionario restituya una nueva
Garantia por Monto Diferencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las penalidades por
falta de renovacion previstas en la Clausula 54.

CLAUSULA 33: GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

33.1. Con el propdsito de obtener financiamiento para cumplir con la ejecucion de las
Inversiones Obligatorias, la prestacion del Servicio Portador y Facilidades
Complementarias en los términos exigidos bajo el Contrato; el Concesionario,
siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el
procedimiento que las mismas establezcan, podra, previa autorizacion del
Concedente, otorgar garantias a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

a) El derecho de Concesion, conforme a lo previsto en el articulo 3 de la Ley N°
26885.

b) Las acciones o participaciones del Concesionario, solo a partir del vencimiento
del plazo sefalado en el numeral 3.1.3 de la Clausula 3 del Contrato de
Concesion.

El Concesionario acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias ©
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones en cumplimiento de lo
establecido en el presente Contrato.

El Concedente acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona
gue actue en representacion de ellos seran responsables del cumplimiento del
Contrato por parte del Concesionario, hasta que los Acreedores Permitidos ejerzan
los derechos respecto de la ejecucién de la hipoteca, en cuyo casc quien resulte
titular de la misma como consecuencia de su ejecucion, asumird en su condicién de
nuevo concesionario, las obligaciones y derechos del presente Contrato.

Salvo que medie el consentimiento previo y expreso de los Acreedores Permitidos,
el Concedente y el Concesionario garantizan gue los derechos que se estipulan a
favor de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son irrenunciables,
irrevocables e inmutables, con la sola comunicacién de los Acreedores Permitidos
dirigida al Concedente y al Concesionario haciéndole conocer que haran uso de
tales derechos, se tendra por cumplida la aceptacién del respectivo Acreedor
Permitido a la que se refiere el articulo 1458 del Codigo Civil.

Para efecto de la autorizacion de constitucién de las garantias a que se refiere la
presente Clausula, el Concesionario debera entregar al Concedente copia de los
proyectos de contrato y demas documentos relacionados con la operacién, asi
como una declaracion del posible Acreedor Permitido que contenga los requisitos
/ contenidos en el Anexo 10.

33.2 Autorizacion de Endeudamiento Garantizado Permitido

a) Los terminos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido,
incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre
amortizacion, gastos de emision, comisiones, penalidades por pago anticipado,
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seguros, impuestos, garantias, entre otros, requerirdan la aprobacion del
Concedente.

b) El Concesionario acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias no lo
relevara de sus obligaciones contractuales. Asimismo, el Concesionario debera
presentar por escrito la solicitud de aprobacién al Concedente acompafiando
una hoja resumen de los términos y condiciones del Endeudamiento Garantizado
Permitido, asi como la informacion indicada en el parrafc precedente.

c) El Concedente debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de veinte
(20) Dias, contados desde el dia siguiente de la fecha de recepcién de la
solicitud del Concesionario para emitir su autorizacion.

d) Para los efectos de la evaluacién, el Concedente podra solicitar informacion
adicional, dentro de los diez (10) Dias de recibida la solicitud presentada por el
Concesionario. En tal caso, el plazo maximo de veinte (20) Dias para la
autorizacion del Concedente comenzara nuevamente a computarse desde la
fecha de presentacion de la informacién adicional solicitada, siempre que haya
sido presentada de manera completa.

e) A partir de la recepcién de la Declaracion Jurada establecida en el Anexo 10, el
Condecente podra consentir la creacion del paquete de garantias, asi como su
ejecucion cuando asi lo requieran los Acreedores Permitidos, siempre que se
respete el procedimiento sefialado en la presente Clausula.

f) Cualquier modificacidon que el Concesionario estime necesario realizar a los
términos financieros del Endeudamiento Garantizado Permitido contraido,
debera contar con la aprobacidn previa del Concedente, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la presente Clausula.

33.3 Hipoteca del derecho de la Concesion

El Concesionario tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesion de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26885, Ley de Incentivos a las Concesiones
de Obras de Infraestructura y de Servicios Publicos y Leyes Aplicables, en garantia
del Endeudamiento Garantizado Permitido. La solicitud de autorizacion y la
constitucion de la garantia y su respectiva ejecucion extrajudicial se regiran por las
siguientes reglas:

a) Autorizacion de Constitucion de Hipoteca: El Concesionario podra constituir
hipoteca sobre su derecho de Concesion siempre que cuente con la previa
autorizacion otorgada por el Concedente.

Para la modificacion de la hipoteca sobre la Concesidn en caso sea necesario,
se seguira la misma regla prevista en el parrafo precedente.

Ejecuciéon Extrajudicial de la Hipoteca: La ejecucion de la hipoteca se hara
siguiendo los principios y mecanismos establecidos para la ejecucién de la
hipoteca en la presente Clausula, procedimiento de ejecucion que sera recogido
en el correspondiente contrato de hipoteca, respetando lo establecido en el
articulo 3 de la Ley N°® 26885.
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El procedimiento de ejecucion de la hipoteca de la Concesion deberd efectuarse
bajo la direccién del Concedente y se regira obligatoriamente por las siguientes
reglas:

(i) La decisién del (los) Acreedor(es) Permitido(s) de ejercer su derecho a
gjecutar la hipoteca de la Concesién constituida a su favor, y el
incumplimiento de obligaciones en que habria incurrido el Concesionario que
motivan dicha decisién, deberan ser comunicados par escrito al Concedente
y al Concesionario, con una anticipacién no menor a quince (15) Dias
previos al ejercicio de cualquier accion o medidas que puedan poner en
riesgo, sea en forma directa o indirecta, la Concesién a efectos de que se
verifigue el incumplimiento.

(i) A partir de dicho momento y confirmado el incumplimiento: (i) El Concedente
no podra declarar la terminacion del Contrato y estara obligado a iniciar
inmediatamente las coordinaciones con el (los) Acreedor (es) Permitido(s),
con el objeto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato de Concesién y con una retribucion a ser
acordada con el (los) Acreedor(es) Permitido (s), actuara como interventor y
estara transitoriamente a cargo de la operacion de la Concesién, durante el
tiempo que demande la sustitucién del Concesionario a que se hace
referencia en los puntos siguientes y; (i) ningun acto del Concesionario
podra suspender el procedimiento de ejecucion de la hipoteca, no pudiendo
realizar éste actos distintos al pago de las obligaciones incumplidas, que
dificulten o impidan la ejecucién de la hipoteca. ElI Concesionario se
compromete y obliga, de manera incondicional, irrevocable y expresa, bajo
responsabilidad, a no interponer accion, demanda, denuncia, solicitud o
peticion de medida cautelar de algun tipo que tenga por objeto afectar,
interrumpir, suspender, obstaculizar, impedir o enervar los efectos legales y
la aplicacion del procedimiento de ejecucion de la hipoteca establecido en la
presente Clausula, asi como la designacién del interventor al que se refiere
el parrafo siguiente y del nuevo Concesionario.

(iiy Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n) proponer al
Concedente a operadores calificados, que cumplan con los parametros
establecidos en las Bases y el Contrato para ser concesionario. El operador
mejor calificado sera designado interventor por el Concedente y quedara
encargado de operar transitoriamente la Concesion en tal calidad. A partir de
dicho momento, el interventor sustituira al Concesionario, y la transferencia
a favor del interventor quedara perfeccionada por el Concedente dentro del
plazo maximo de treinta (30) Dias.

(iv) Elinterventor sera responsable por toda accién u omisién que impida, dilate
u obstaculice la transferencia de la Concesion a manos del nuevo
Concesionario, asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
Concedente, a los acreedores, a los usuarios y a terceros.

(v) Una vez que la Concesion se encuentre bajo la operacion transitoria del
interventor, el Concedente debera efectuar la convocatoria y elaborar las
bases del procedimiento de seleccion del nuevo Concesionario, respetando
los lineamientos contenidos en las Bases, en especial o concerniente a las
caracteristicas generales de la Concesién, la Propuesta Técnica Definitiva,
las condiciones y requisitos que fueron establecidos para la Empresa
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(vi)

Portadora que formo6 parte del Concesionario. Estas bases deberan ser
aprobadas por el Concedente, quien la emitira en un plazo no mayor a diez
(10) Dias.

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccion para la transferencia de la Concesion, el Concedente debera dar
tramite al procedimiento establecido. El otorgamiento de la buena pro, no
podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados a partir del momento en que se comunicé al
Concedente la decision de ejecutar la hipoteca, salvo que el tramite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la
prorroga que determine el Concedente.

(vil) Otorgada la buena pro, conforme a lo establecido en el texto de las bases

aprobadas por el Concedente, asi como a lo sefialado en esta Clausula,
dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al interventor como al
(los) Acreedor (es) Permitido(s). A partir de ese momento, el interventor
estard obligado a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la
transicion de la operaciéon de la Concesion se lleve a cabo de la manera mas
eficiente posible. La sustitucidn definitiva del Concesionario por el
adjudicatario de |la buena pro, deberd quedar perfeccionada en un plazo no
mayor a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha en que se
otorgd la buena pro de la subasta, bajo responsabilidad exclusiva de este
ultima respecto de los temas que son de su competencia.

(viii) Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la

buena pro sera reconocido por el Concedente como nuevo Concesionario.
Para tales efectos, el nuevo concesionario sustituira integramente en su
posicién contractual al Concesionario original, guedando sujeta a los
terminos del Contrato inicial, por su plazo remanente de vigencia. El
Concedente conviene en este acto, de manera expresa e irrevocable, la
cesion de la posicidn contractual del primer Concesionario, segun los
téerminos estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el nuevo
Concesionario tendra los mismos derechos y asumira las mismas
obligaciones conferidos en el presente Contrato.

33.4 Procedimiento de ejecuciéon de la garantia mobiliaria sobre acciones o
participaciones correspondientes a la Participacion Minima

El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria sobre las acciones o
participaciones correspondientes a la Participacion Minima, bajo la direccién del
(los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participacion del Concedente, se regira
obligateriamente por las siguientes reglas:

a) La decisién del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su
derecho a ejecutar la garantia mobiliaria de las acciones o participaciones
constituida a su favor, debera ser comunicada por escrito al Concedente y al
Concesionario.

b) A partir de dicho momento: (a) el Concedente estara impedido de declarar la

Caducidad de la Concesidén y estara obligado a iniciar inmediatamente las

coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitido(s), con el objeto de
designar a la persona juridica que, conforme a los mismos términos previstos
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en el Contrato de Concesién y bajo una retribucion a ser acordada con el (los)
Acreedor(es) Permitido(s), actuard como interventor en base a los mismos
términos de la o los titular(es) de la Participacion Minima establecida en el
Contrato, durante el tiempo que demande la sustitucion de dicho(s) titular(es); y
(b) ningun acto del Concesionario podra suspender el procedimiento de
gjecucion de la garantia mobiliaria, qguedando impedido a dar cumplimiento a
las obligaciones que dieron lugar a la ejecucién de la referida garantia.

c) Para la designacion del interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n)
proponer al Concedente la(s) persona(s) juridica(s) que cumpla(n) con los
requisitos establecidos en las Bases respecto a la Empresa Portadora. El
Concedente elegira al interventor, lo cual debera ser comunicade por escrito al
Concesionario. A partir de dicho momento, el Concesionario estara obligado a
iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la transicion de
transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible.

d) La asuncion transitoria de la condicion de Empresa Portadora por parte del
interventor debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los sesenta
(60) Dias Calendario contados a partir de la fecha en que el Concesionario
tome conocimiento de la referida designacién, asumiendo el Concesionario
responsabilidad si la operacion transitoria antes mencionada no se perfecciona
por causas imputables a éste.

e) Una vez que el interventor asume la condicion transitoria de la Empresa
Portadora, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) proponer al
Concedente, el texto integro de la convocatoria y las bases del procedimiento
de subasta privada de la Participacién Minima, en un plazo maximo de treinta
(30) Dias. Dichas bases deberan respetar los lineamientos sustantivos
contenides en las Bases del Concurso, especialmente en lo correspondiente a
las caracteristicas generales de la Concesion y la Propuesta Técnica Definitiva
respectivamente, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la nueva subasta
a realizarse, asi como, las obligaciones referidas al operador neutro,
separacion funcional y otras establecidas en la Ley N° 29904 y otras Leyes
Aplicables.

f) Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta
privada de la Participacion Minima a consideracién del Concedente, éste
debera formular sus observaciones sobre los mismos a través de un
pronunciamiento que debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados
a partir de la fecha en que se le entregé el texto en referencia.

g) Una vez que el (los) Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las
observaciones formuladas por el Concedente, tendra(n) un plazo no mayor a
diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al
Concedente por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de subasta privada de la Participacion Minima. Seguidamente, el
Concedente debera emitir pronunciamiento respeto del texto en referencia
dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que se le
comunicé por segunda vez.

/ " h) Aprobado por el Concedente el texto de la convocatoria y las bases del
! procedimiento de subasta privada de la Participacion Minima, el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) dar tramite al procedimiento alli
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establecido en un plazo no mayor a los diez (10) Dias siguientes. La buena pro
debera ser otorgada en un plazo que no podra exceder los ciento ochenta (180)
Dias contados a partir la convocatoria, salvo que el tramite de dicho
procedimientc demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la prérroga
gue determine el Concedente.

i) Otorgada la buena pro de la subasta privada de la Participacion Minima
conforme a lo establecido en el texto de las bases aprobadas por el
Concedente, asi como a lo sefialado en esta Clausula, dicho acto debera ser
comunicado por escrito tanto al Concedente como al interventor. A partir de
dicho momento, esta Ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del
caso, con el objeto que la transicion de la operacion de la Concesion se lleve a
cabo de la manera mas eficiente posible. La sustitucion definitiva de la
Empresa Portadaora a favor del adjudicatario de la buena pro deberd quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados a partir de
la fecha en que se otorgd la buena pro de la subasta privada, bajo
responsabilidad del interventor, salvo que la sustitucion no pudiera ser
perfeccionada en dicho plazo por un hecho imputable al adjudicatario.

]} Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la
buena pro de |la subasta privada descrita lineas arriba sera reconocido por el
Concedente como nueva Empresa Portadora. Para tales efectos, dicha
Empresa Portadora sustituird integramente a la Empresa Portadora original,
quedando sujeto a los términos del presente Contrato de Concesion.

33.5 Derecho de subsanacion de los Acreedores Permitidos

Con excepcion de las causales sefialadas en los literales c), d), e), k) y m) de la
Clausula 59 del Contrato, el Concedente reconoce que no se puede resolver el
Contrato o declarar la Caducidad de la Concesion, sin que los Acreedores
Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la causal que haya originado
el derecho del Concedente de resolver el Contrato, de acuerdo a lo previsto en la
presente Clausula y con el procedimiento sefalado a continuacion:

a) En casc ocurriese cualquiera de las causales sefialadas en la Clausula 59
del Contratc, con excepcién de las causales sefialadas en los literales c),
d), e), k) v m) de la citada Clausula, hubiese vencido el plazo del
Concesionario para subsanar dicho evento y el Concedente quisiese ejercer
su derecho de resolver el Contrato, éste debera primero enviar una
notificacion por escrito a los Acreedores Permitidos, simultaneamente a la
notificacion que se remita al Concesionario, con el fin de que los
Acreedores Permitidos puedan realizar las acciones que consideren
necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario. En dicha notificacion el Concedente debera sefialar
expresamente la causal o las causales de resolucion producidas. Para que
dicha notificacion se considere valida debera contar con el respectivo cargo
de recepcion o ser enviada por correo electronico, siendo necesaria la
verificacién de su recepcién.

b) Los Acreedores Permitidos contaran con un plazo de sesenta (60) Dias
contados desde la notificacion a que se refiere el literal a) precedente, para
remediar la causal o causales de resolucion que le hayan sido notificadas.
Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar
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la causal de resolucidon ocurrida, el Concedente podra ejercer su derecho a
resolver el Contrato.

El no ejercicio de la facultad de subsanacion por parte de los Acreedores
Permitidos, en modo alguno afecta o afectara los beneficios y/o derechos
establecidos a favor de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

c) La intencion de subsanacién o la subsanacién de la causal producida por
parte de los Acreedores Permitidos no podra entenderse en ningun caso
como la asuncion por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los
pactos, acuerdos, ni obligaciones del Concesionario en el presente
Contrato.

d) En caso el Concesionario subsanara la causal de resolucién durante el
periodo de sesenta (60) Dias a que hace referencia el literal b) precedente,
el Concedente se obliga a natificar en un plazo maximo de tres (3) Dias de
ocurrido dicho hecho, a los Acreedores Permitidos comunicando la
cesacion de la existencia de la causal de resolucion.

CLAUSULA 34: FIDEICOMISO RED DORSAL

El Concesionario constituird el Fideicomiso Red Dorsal con |a finalidad de administrarlos
Ingresos Totales y los Ingresos Disponibles y, de ser el caso, el pago de los Recursos
Excedentes Netos y la Prima por Resultados, entre otros.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

El Fideicomiso Red Dorsal debera ser constituido por el Concesionario, en un
plazo maximo de ciento veinte (120) Dias Calendario de la Fecha de Cierre y
debera entrar en vigencia en la oportunidad de la Puesta de Operaciones de la
primera Entrega indicada en el Cronograma y mantenerse vigente hasta luego de
transcurridos seis (06) meses desde la fecha de caducidad de la Concesion.

A tal efecto, el Concesionario formalizara dicha constitucion ante una empresa
fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y
contando con la autorizaciéon previa del Concedente.

Seran fideicomisarios del Fideicomiso Red Dorsal: (i) el Concesionario, por el
pago trimestral del RPl y RPMO, y el pago eventual de la Prima por Resultados; y
(ii) el Concedente, por el pago eventual de Recursos Excedentes Netos.

Asimismo, el Concesionario detentara la condicion de fideicomitente, por los flujos
que generen los derechos de cobro derivados de la prestacion del Servicio
Portador, las Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los
cuales seran cedidos por el Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal vy
depositados por los Usuarios del Concesionario directamente en las cuentas
correspondientes de dicho Fideicomiso.

El Fideicomiso Red Dorsal debera mantenerse vigente desde la Puesta en
Operaciones de la primera entrega indicada en el Cronograma, hasta seis (06)
meses posteriores a la caducidad de la Concesion.

El patrimonio fideicometido debera cubrir los pagos trimestrales por RPl y RPMO
con los Ingresos Disponibles y, de ser necesario, con los recursos programados y
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presupuestados por cada ano fiscal por el Concedente, de conformidad con el
numeral 26.3 de la Clausula 26.

34.7 Asimismo, el Concesionario se obliga a ceder al Concedente en el Contrato de
Fideicomiso, cualquier derecho que le corresponda como fideicomitente y que
resulte necesario para que el Concedente pueda emitir instrucciones al Fiduciario
para administrar los recursos y disponer la utilizacién de los mismos.

El contrato del Fideicomiso Red Dorsal debera respetar las obligaciones y normas
establecidas en el Contrato, con expresa indicacion de la obligacién a cargo del
Concedente de emitir instrucciones. Las insfrucciones relativas a pagos a favor del
Concesionario, serdn comunicadas por el Concedente al Concesionario, de
manera simultanea a la emision de la respectiva instruccién al Fiduciario.

34.8 En caso que el Concesionario no cumpliera con su obligacion de constituir el
Fideicomiso Red Dorsal en los términos y plazos senalados, deberéd pagar al
Concedente la penalidad por falta de formalizacién de fideicomiso prevista en el
Anexo 9.

CLAUSULA 35: CIERRE FINANCIERO

35.1 A mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario, contados desde la Fecha de
Cierre, el Concesionario debera acreditar que cuenta con los recursos financieros
o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento de la
Fase de Despliegue de la RDNFO, segun lo establecido en el Contrato.

35.2 Para efectos de la acreditacién del Cierre Financiero, el monto a ser acreditado
por el Concesionario, sera el cien por ciento (100% del Presupuesto de
Inversiones de la Fase de Despliegue).

35.3 Para acreditar que el Concesionaric cuenta con el financiamiento correspondiente
al Cierre Financiero, éste debera presentar, alternativa o conjuntamente para
aprobacién del Concedente: (i) copia legalizada notarial de los contratos de
financiamiento, garantias, fideicomisos, y en general cualquier texto contractual
relevante, que el Concesionaric haya acordado con el{los) Acreedor(es)
Permitido(s) que participara(n) en el financiamiento de las inversiones en la Fase
de Despliegue; o (ii) copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento,
garantias, fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante con
Empresas Vinculadas al Concesionario. Los contratos referidos deberan contener
expresamente una disposicion referida a gque en caso el financiamiento quede sin
efecto o el Concesionario incurra en alguna causal que active su terminacion o
resolucién, el Acreedor Permitido comunicara inmediatamente dicha situacién al
Concedente.

_ 354 En caso que el financiamiento de las Inversiones Obligatorias se realice con

recursos propios del Concesionario, este debera presentar en el plazo sefialado
en el primer parrafo de la presente Clausula, el testimonio de la escritura publica
donde conste el aumento de capital correspondiente, debidamente pagado e
inscrito en registros publicos, y la constancia del abono correspondiente en una
entidad financiera nacional.
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35.5

En caso el Concesionario no haya cumplido con acreditar el cierre financiero al
vencimiento del plazo establecido en la presente Clausula, el Concesionario podra
solicitar al Concedente por Unica vez una ampliacién de dos (02) meses. Dicha
solicitud debera ser acompanada de un sustento econdmico y/o técnico segun
corresponda, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.
En caso el Concesionario no acredite el cierre financiero al términc del plazo
ampliatorio, el Concedente podré invocar la Caducidad de la Concesién por causa
imputable al Concesionario.

CLAUSULA 36: REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

36.1

36.2

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El
Concesionario estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes Aplicables,
al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliguen, entre
otros, a los Bienes de la Concesién o los que se construyan o incorporen a la
Concesidn, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o
municipal.

El Concesionario podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley,
con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el
TUO de Concesiones, asi como sus normas modificatorias, complementarias y
reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
en dichas normas.

~ SECCION ViI
REGIMEN DE SEGUROS

CLAUSULA 37: REGIMEN DE SEGUROS

371

El Concesionario se obliga a contar con los seguros que se describen en la
Clausula 38, cuyas propuestas de pdlizas deberan ser presentadas al Concedente
para su aprobacién.

Las propuestas de polizas senaladas en la Clausula 38seran presentadas a mas
tardar a los treinta (30) Dias posteriores a la Fecha de Cierre, con excepcion de la
poliza de responsabilidad civil sefalada en el numeral 38.1 de la Clausula 38 del
Contrato de Concesion. El Concedente cuenta con un plazo de diez (10) Dias
para su aprobacion. Tal situacién es igualmente aplicable a los casos en gue &l
Concesionario deba presentar las renovaciones en caso exista alguna
modificacion, de acuerdo a lo establecido en el numeral 38.7 de la Clausula 38.

De efectuar el Concedente alguna observacién, el Concesionario contara con diez
(10) Dias para subsanar dicha observacion. Este plazo podra ser ampliado por
unica vez por el Concedente a propuesta del Concesionario.

De no efectuarse observacion alguna por el Concedente, se entenderdn
aprobadas las propuestas de pdlizas.
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37.5

37.6

37.7

37.8

El Concesionario contratara los servicios de una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de
seguros del Concesionario, para la realizacion de los respectivos estudios de
riesgo, con la finalidad de determinar la maxima pérdida probable de todos los
bienes por asegurar, que pueda ser causada producto de los siniestros o eventos
gue ocurran y que estaran cubiertos por las pélizas mencionadas en la Clausula
38, salvo por el numeral 38.4 de la Clausula 38. La maxima pérdida probable sera
el monto minimo de suma asegurada para cada poliza requerida.

A la Fecha de Cierre, el Concesionario debera haber presentado una relacion de
no menos de tres (3) empresas especializadas de reconocido prestigio
internacional. El Concedente contara con un plazo de quince (15) Dias para elegir
a una de las empresas especializadas propuestas y comunicar su decision al
Concesionario. De nc darse dicha eleccién dentro del plazo mencionado, el
Concesionario podra contratar a la empresa de su eleccidn dentro de las tres que
propuso.

El Concesionario debera presentar al Concedente, los siguientes estudios de
riesgo en las oportunidades que se indican a continuacion:

(i) Seguro de Responsabilidad Civil (numeral 38.1 de la Clausula 38): Sera
presentado en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados desde la
Fecha de Cierre.

(ii) Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO (numeral 38.2 de la
Clausula 38): Sera presentado conjuntamente con cada PTD.

(iii) Seguro sobre los Bienes de la Concesidn: Serd presentado luego de
transcurridos diez (10) Dias luego de suscrita el Acta de Conformidad para el
Inicio de Operaciones y, ademas, se actualizara luego de levantado cada
Inventario de la Fase de Despliegue de la RDNFO.

Luego de la aceptacién de los Bienes de la Concesién en la Fase de Despliegue
de la RDNFO, el Concesionario debera entregar al Concedente dentro del primer
trimestre de cada Afio Calendario, un estudio de riesgos actualizado al 31 de
diciembre del Afio Calendario anterior.

CLAUSULA 38: CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

~Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario tomara y deberd mantener vigentes las
-siguientes polizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad por los

chy Zsiniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones Obligatorias, de acuerdo a

38.1

7 lo siguiente:

Seguro por responsabilidad civil

El Concesionario debera contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una
péliza de seguro por responsabilidad civil (RC), desde la Fecha de Cierre vy
durante todo el plazo del Contrato, que cubrira cualquier dafio, pérdida o lesién
que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier
accion del Concesionario, sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o
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38.2

dependientes, en relacion con la ejecucion del Contrato. En dicho seguro debera
figurar el Concedente como asegurado adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrato (RC Contractual).

RC por construccion.

RC por filtracion, polucién o contaminacion subita, imprevista y accidental.
RC Patronal, incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los empleados
y trabajadores de los subcontratistas tambien deberan ser incluidos dentro
de este seguro o bajo una péliza independiente

RC cruzada.

RC de vehiculos motorizados equipo mavil, que cubra todos los vehiculos de
terceros, arrendados o en leasing, utilizados durante la vigencia del
Contrato.

e LORY %

o »

La suma asegurada minima a contratar para la poliza de responsabilidad civil
extracontractual deberd ser inicialmente de hasta Quinientos Mil (500,000.00)
Délares de los Estados Unidos, por evento, la cual se adecuara posteriormente a
lo que sefiale el estudio de riesgo.

Seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO

El Concesionaric esta obligado a contratar y mantener desde la fecha de
aprobacion del PTD de la primera Entrega hasta la suscripcion de la ultima Acta
de Adjudicacion de los Bienes de la Concesién, un seguro contra todo riesgo
denominado péliza CAR (Construction All Risk), que contemple la cobertura
Basica (“A") y otras, conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el
mercado de seguros para este tipo de actividades.

La péliza de seguro durante la Fase de Despliegue de la RDNFO debera ser
entregada por el Concesionario al Concedente dentro de los siete (07) Dias de
aprobada la primera PTD.

Adicionalmente a la cobertura Basica (“A”) la péliza CAR debera contar con otras
coberturas tales como: riesgo de disefio, riesgos de ingenieria, robo, terremotos,
inundaciones, huaycos, entre otros, y cualquier otra cobertura contemplada bajo
una podliza CAR hasta una suma asegurada que sea por demas suficiente para
hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante el despliegue de
la RDNFO, cuyo monto minimo aseguradoe correspondera al determinado por el
estudio de riesgo respectivo.

La péliza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reparacion del
dafno padecido.

El presente seguro deberd incluir una clausula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparacion de los dafios causados por el siniestro,

Una vez que se levante cada Acta de Adjudicacion de los Bienes de la Concesion,
los Bienes de la Concesion que correspondan a la Entrega respectiva, deberan
pasar a estar cubiertos por la péliza contemplada en el siguiente numeral.
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38.3

Seguro sobre los Bienes de la Concesion

El Concesionario debera contratar polizas de seguro contra todo riesgo para todos
los Bienes de la Concesion, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de los bienes gue resulten afectados, a partir de la primera Acta de
Recepcion y Adjudicacién de los Bienes de la Concesion.

La contratacién de las respectivas pdlizas de seguro contra todo riesgo debera
adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de la
Concesion. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o
totales provocados por agua, terremoto, incendio, explosion, guerra, terrorismo,
vandalismo, conmocidn civil, robo, hurto y apropiacién ilicita, dafios provocados
por Usuarios, Concesionaric ¢ terceros entre otros. Las pdlizas de seguro deberan
mantenerse vigentes durante el plazo del Contrato.

Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reconstruccién, reparacion
y/o sustitucion de los Bienes de la Concesién; y (b) el lucro cesante que cubra
todos aquellos ingresos que el Concesionario dejo de percibir durante las demoras
o la interrupcién del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de
conformidad con lo establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables.

La cobertura minima asegurada sera determinada a partir del estudio de riesgo a
que hace referencia la Clausula 37 del Contrato.

La podliza contratada tendra como Unico beneficiario al Concesionario, el cual
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion,
reparacion y/o sustitucidn de los Bienes de la Concesion en el menor plazo
posible. El presente seguro debera incluir una cldusula en la que se establezca
qgue los fondos productc de la indemnizacion por cualquiera de las ocurrencias
invocadas deberan ser destinados necesariamente a la reconstruccién, reparacion
y/o sustitucién de los Bienes de la Concesién que hayan sufrido dafios por el
siniestro.

El Concedente suspenderd la obligacién del Concesionario de contratar y
mantener vigente la pdliza que cubra dafios a los Bienes de la Concesién
unicamente respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de
seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asi sea
determinado por la empresa especializada a que se refiere la Clausula 37. La
suspension de esta obligacién operara desde el momento en que entre en
vigencia el tratamiento alternativo que deberan acordar el Concesionario y ei
Concedente por escrito para regular el supuesto en que los Bienes de la
Concesidn sufran dafos por actos de terrorismo o guerra exterior.

Si durante la suspensidn a que se refiere el parrafo anterior, el mercado nacional o
internacional ofreciera nuevamente pdélizas para cubrir dafios causados por actos
de terrorismo y/o guerra exterior, segun corresponda, la obligacion del
Concesionario de contratar y mantener vigente la pdliza que cubra este tipo de
dafios recobrara vigencia y el Concesionario debera contratar dicha pdliza dentro
de los diez (10) Dias de requerido por escrito por el Concedente. Esta obligacién
retomara vigencia en el momento en que el Concesionario contrate la péliza para
cubrir dafios a los Bienes de la Concesién por actos de terrorismo o guerra
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exterior; o, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido, (o que ocurra
primero.

Simultaneamente con la entrada en vigencia de esta obligacion quedara sin efecto
el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, existiendo
nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se refiere
este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto aca previsto.

38.4 Seguros Personales para Trabajadores

El Concesionario debera cumplir con contratar y presentar todas las pélizas que
exigen las Leyes Aplicables para los trabajadores en el Peru, cubriendo vy
protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directamente
con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley y el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), entre otros. Estos
seguros deberan ser contratados considerande como minimo las coberturas y
requerimientos exigidos por las Leyes Aplicables.

Asimismo, el Concesionario debera verificar que las empresas de servicios
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el Concesjonario
vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas sefnaladas en el
parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar directamente dicho seguro por
cuentas de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a las
exigencias contenidas en las Leyes Aplicables.

38.5 Otras polizas

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en los numerales precedentes, el
Concesionario podra, de acuerdo a su propia visién estratégica de manejo vy
distribucién de los riesgos, o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes
Aplicables o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra
poliza de seguros, debiendo comunicar al Concedente una vez contratadas las
mismas.

38.6 Comunicacion

Las polizas contratadas de conformidad con el Contrato deberan contener una
estipulacion que obligue a la compania aseguradora respectiva a notificar por
escrito al Concedente sobre cualquier omision de pago de primas en que
incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia que afecte la vigencia,
validez o efectividad de la poliza, con una anticipacién no menor a veinte (20) Dias
a la fecha en que el incumplimiento del Concesionario pueda determinar la
caducidad o perdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion
de notificacion sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelaciéon
o falta de renovacién de cualquier seguro que el Concesionario deba mantener
conforme a este Contrato.

La pdliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de
vigencia de la poliza solo se producira si la compariia aseguradora ha cumplido
previamente con la obligacion a que se refiere el parrafo precedente.
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38.7

38.8

El Concesionario estara obligado a destinar estos montos recibidos tnica vy
exclusivamente para reconstruir, reemplazar y/o reparar los Bienes de la
Concesion afectados por el siniestro respectivo, en iguales o mejores condiciones
a las exigidas en el Contrato.

Vigencia de las pdlizas

El Concesionario se compromete a presentar al Concedente, anualmente, antes
del 30 de enero de cada afio, y durante toda la vigencia de la Concesién, una
relacion de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
Concesionario durante cada Afio Calendario, indicando al menos la cobertura, la
compafia aseguradora, las companfias reaseguradoras y las reclamaciones
hechas durante el afo anterior, y un certificado emitido por el representante
autorizado de la compafia aseguradora indicando que el Concesionario ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presente Clausula.

Las pdlizas de seguros deberdn ser renovadas oportunamente con una
anticipacién no menor de treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato v
cada vez que el Concedente lo requiera, el Concesionario debera presentar
prueba fehaciente ante el Concedente que todas las pdlizas de seguro siguen
vigentes.

Derecho del Concedente a asegurar

De verificarse el incumplimiento de la obligacién del Concesionario de mantener
vigentes las pélizas sefaladas en la Clausula precedente, el Concedente tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros.
En tal caso, todos los montos pagados por el Concedente por este concepto mas
intereses, le deberdn ser rembolsados por el Concesionario, dentro de los diez
(10) Dias Calendario siguientes a la fecha en que el Concedente haya
comunicado formalmente el ejercicio de la facultad comprendida en esta Clausula.
Los intereses antes mencionados se calculan desde el pago efectuado por el
Concedente hasta el rembolso a cargo del Concesionario, aplicando una tasa de
interés anual (sobre la base de un afo de 360 dias calendario y de dias calendario
efectivamente transcurridos), igual a la tasa de interés mas alta que durante dicho
periodo rija en el sistema financiero peruano para operaciones activas en Délares.

La falta de reembolso de los gastos sefialados en el parrafo anterior, incluidos sus
intereses, estara cubierta por las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin
perjuicio de las demas eventuales acciones a que diera lugar el referido
incumplimiento.

Responsabhilidad del Concesionario

El Concesionario serd responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la suma
asegurada, relevando de responsabilidad al Concedente.

La contratacién de polizas de seguros por parte del Concesionario no disminuye la
responsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con
posterioridad a la Fecha de Cierre, por tanto el Concesionario contindia sujeto al
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y se obliga a
mantener indemne al Concedente y al Supervisor de Obra ante cualquier
demanda, demora o reclamo vinculado con su operacion, subrogandose asimismo
en lugar del Concedente y/o el Supervisor de Obra, si existe pretension de
terceros por esta causa, en cualquier via.

En caso de siniestro por causa de dolo o culpa del Concesionario y que no fuere
cubierto por las pélizas de seguro establecidas en el numeral 38.3 de la Clausula
38, el Concesionario sera el Unico responsable por cualquier dafo que fuere
causado, debiendo pagar la totalidad de las sumas adeudadas a cualquier
persona de acuerdo con las Leyes Aplicables.

El Concesionario asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o
coaseguros que haya contratado en las polizas de seguros requeridas.

El Concesionario contratara todas las polizas de seguro que se requieran en virtud
del Contrato con companias de seguros y reaseguros que tengan la calificacion A
o superior al momento de contratar o renovar la péliza de seguro, segun
informacién de Ja Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de
riesgos que operen en el Peru y/o en el extranjero. Los reaseguradores
internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de A- o equivalente,
otorgada por una entidad calificadora de riesgos internacional de reconocido
prestigio, al momento de la contratacién y de las sucesivas renovaciones. Los
certificados de seguros para cada podliza antes indicadas deberan contener lo
siguiente:

. Una declaracion en la que la compariia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

) Una declaracién de la companfia de seguros a través de la cual se obliga a
notificar por escrito al Concedente sobre cualquier omision de pago de
primas en que incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia
que afecte la vigencia, validez o efectividad de la péliza, conforme a lo
dispuesto en el numeral 38.6 de la Clausula 38.

En caso de siniestro, el Concesionario debera reportarlo sin dilacion alguna a la
compaiiia aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al Concedente. Si la
cobertura del seguro se cancelara por falta de notificacion oportuna de un
siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del Concesionario y
libera de toda responsabilidad al Concedente, respecto al equivalente del monto
gue hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado
oportunamente el siniestro.

SECCION VIl
DEL REGIMEN TARIFARIO

CLAUSULA 39: REGULACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR

391

El Servicio Portador sera brindado, cuando menos, bajo las condiciones de
Niveles de Servicio (SLA) y calidad establecidas en la Propuesta Técnica, y esta
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sujeto a regulacién tarifaria. En ese sentido, el Concesionario debera cobrar por
cada megabit por segundo (Mbps) de transporte dedicado (“clear channel”, esto
es sin ningun tipo de overbooking o sobresuscripcion), la Tarifa regulada cuyo
valor se establece en el Anexo 7.

El citado valor estara vigente desde la Puesta en Operaciones de la primera
entrega indicada en el Cronograma hasta los cinco (5) afios siguientes contados
a partir de la Puesta en Operaciones de la Ultima entrega del referido
Cronograma, momento en el cual se revisara la tarifa fijada inicialmente.
Posteriormente, las revisiones tarifarias se realizaran cada ano.

39.2 Las revisiones tarifarias estaran a cargo del OSIPTEL utilizando la informacién
trimestral de los pagos de RPl y RPMO ofertados.

La tarifa revisada, para el afio “t", se determina conforme a la siguiente formula:

ARPI; + ARPMO,_4
Qr-1

Tarifa; =

Dénde;

ARPI;: Es la suma anual de los valores RPI ofertados, correspondientes a los cuatro
trimestres del afio “t”. Estos valores se expresan en Dolares.

ARPMO;_,: Es la suma anual de los RPMO ajustados, correspondientes a los cuatro

trimestres del afo “r -17, de acuerdo a lo sefalado en el numeral 29.2. Estos valores
se expresan en Délares.

g¢_1: Es la cantidad demandada de megabits por segundo (Mbps) contratada del afio

"

Cada revision tarifaria entrara en vigencia el 01 de febrero de cada afo que
corresponda revisar |la tarifa. Para tal efecto, se tomaran las previsiones del caso
respecto a la cportunidad del calculo de la tarifa revisada.

39.3 Excepcionalmente a lo sefialado en el numeral 39.1, en el caso que el
Concesionario, a solicitud de un Usuario, preste el Servicio Portador a dicho
Usuario con Niveles de Servicio (SLA) y calidad superiores a los establecidos en
la Propuesta Técnica; las tarifas aplicables se sujetaran a la aprobacién previa del
OSIPTEL, quien debera comunicar su decision al Concedente.

fﬁ_-,ffx.":: :‘_‘-" ]
\i s S

pasds CLAUSULA 40: CONDICIONES DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR

40.1 La Tarifa del Servicio Portador es unica a nivel nacional por Mbps,
independientemente de la ubicacién de los Nodos entre los cuales se establecen
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los enlaces de comunicaciones. El Concesionario no puede cobrar tarifas distintas
por diferencias en la distancia.

40.2 El Concesionario no esta facultado a efectuar descuentos de ningun tipo, sea por
mayor tiempo de contratacion del Servicio Portador, por mayor capacidad
contratada en Mbps, o cualquier otro concepto. En ningn caso podra prestar el
Servicio Portador en condiciones discriminatorias.

40.3 La Tarifa del Servicio Portador es el Unico concepto que el Concesionario puede y
debe cobrar a los Usuarios por la prestacion del referido servicio; en
consecuencia, no tiene derecho a solicitar el pago de derechos de llave,
adecuacion, instalacion, regalias, u otros de naturaleza similar.

CLAUSULA 41: CONTRAPRESTACIONES DE LAS FACILIDADES
COMPLEMENTARIAS

41.1 El Concesionario tendra derecho a recibir una contraprestacién por brindar las
Facilidades Complementarias, la cual serd propuesta por el Cencesionario al
OSIPTEL para su aprobacion respectiva.

41.2 La fijacion y revision de las contraprestaciones por las Facilidades Complementarias
estara a cargo del OSIPTEL. La revision de las contraprestaciones de las
Facilidades Complementarias se efectuara en la misma oportunidad en que se
revisan las tarifas del Servicio Portador.

CLAUSULA 42: PRESTACIONES ADICIONALES

Las retribuciones por las Prestaciones Adicionales seran libremente determinadas y no
deberan ser brindadas en condiciones discriminatorias o anticompetitivas.

SECCION IX

CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES
CLAUSULA 43: OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario declara conocer la legislacién nacional vigente, las regulaciones
internacionales y las que establece este contrato en materia ambiental, en cuanto
sean aplicables a las actividades reguladas por este contrato. Durante |la Fase de
Despliegue de la RDNFO y la Fase de Prestacion del Servicio Portador, el
Concesionario debe cumplir obligatoriamente con dichas normas legales y las
medidas de conservacién ambiental que se deriven del instrumento de gestion
ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, como una variable
fundamental de su gestién, necesaria para que aseguren un manejo ambiental
responsable.

El Concesionario sera responsable de las acciones que realicen los
subcontratistas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente
aplicable a las actividades que se desarrollardn en ejecucién de las obligaciones
que le corresponden en virtud del presente contrato, asi como las obligaciones
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43.3

que se deriven de los instrumentos de gestion ambiental que apruebe la Autoridad
Ambiental Competente.

El Concesionario sera responsable de la mitigacion y/o correccién de los impactos
significativos ambientales que se generen desde el dia siguiente de la aprobacién
de la primera Propuesta Técnica Definitiva por el Concedente y por todo el Plazo
de Concesion, en la medida que se demuestre que la causa del dafio se hubiere
originado como consecuencia de las actividades realizadas por el Concesionario o
subcontratistas que hubiera contratado.

El Concesionario en ningdn caso sera responsable por dafios ambientales
preexistentes o generados antes de la aprobacion por parte del Concedente a la
primera Propuesta Técnica Definitiva, aun cuando los efectos dafinos y/o los
reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

El Concesionario es responsable de las emisiones, efluentes, descargas y demas
impactos negativos que se generen al ambiente, la salud y los recursos naturales,
como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y
dafios ambientales que se generen por accién u omision. El Concesionario, a su
propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas correctivas necesarias en caso
que excedan los limites maximos permisibles o estandares tolerables de
contaminacion o deterioro del ambiente; asi como de aquellos impactos
ambientales negativos no identificados en el marco del instrumento de gestion
ambiental aprobado y la normativa ambiental aplicable vigente.

En caso que el proyecto requiera el uso o explotacion de nuevas areas auxiliares
no comprendidas en los instrumentos de gestibn ambiental aprobados, sera
necesario que el concesionaric cuente con la aprobacién de la Autoridad
Competente previo a su intervenciéon, en el marco de la normativa ambiental
vigente.

CLAUSULA 44: DEL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

44 .1

A nivel de pre-inversién, los Proyectos Cobertura Universal Sur, Cobertura
Universal Norte y Cobertura Universal Centro cuentan con la emisién de
Compatibilidad otorgada por la autoridad competente en areas naturales
protegidas, asi como con la clasificacién otorgada por la Autoridad Ambiental
Competente, con Categoria | - Declaracién de Impacto Ambiental, el cual serd
elaborado por el Concesionario en concordancia con los Contenidos Minimos
incluidos en el Anexo 8.

Toda vez que el proyecto cambie el trazo, se considere nueva infraestructura, o
requiera el uso o explotacion de nuevas areas no comprendidas en los
instrumentos de gestion ambiental aprobados, el Concesionario debera gestionar
la aprobacion ante la Autoridad Ambiental Competente previamente a su
intervencién. Dicha gestion deberd ser realizada en un plazo maximo de treinta
(30) Dias contados desde |la Fecha de Cierre.

En los casos que el proyecto pase por areas naturales protegidas y zonas de
amortiguamiento, el Concesionario debera solicitar autorizacion a la Autoridad
Ambiental Competente en areas naturales protegidas, considerando la normativa
ambiental vigente aplicada al proyecto.
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44.4

445

Teniendo en cuenta los numerales precedentes y la normativa ambiental vigente,
el Concesionario se obliga a contar con la certificacion ambiental de los proyectos
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro
antes de la entrega de la primera Propuesta Tecnica Definitiva.

El procedimiento para el otorgamiento de la certificacion ambiental se realizara de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

CLAUSULA 45: INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE DESPLIEGUE
DE LA RDNFO Y LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

45.1

45.2

453

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada trimestre, contados desde el dia
siguiente de la aprobacion de la primera Propuesta Técnica Definitiva, y mientras
dure la Fase de Despliegue de la RDNFO, el Concesionario entregara a la
Autoridad Ambiental Competente, un informe ambiental que dé cuenta del
cumplimiento de los respectivos componentes ambientales incluidos en el
instrumento de gestion ambiental y las consideraciones socio ambientales del
Contrato de Concesioén.

Durante la Fase de Prestacidn del Servicio Portador, los informes ambientales se
entregaran a la Autoridad Ambiental Competente, los primeros quince (15) dias de
cada trimestre, dando cuenta del cumplimiento de los respectivos componentes
ambientales incluidos en el instrumento de gestion ambiental y las
consideraciones socio ambientales del Contrato de Concesion con copia al
OSIPTEL.

En estos informes, el Concesionario deberd entregar informacion sobre las
actividades realizadas, dar cuenta de las medidas definidas en el instrumento de
gestion ambiental, sefialar los problemas ambientales una vez aplicadas las
Especificaciones Socio Ambientales y Programas de Manejo Ambiental, y
proponer medidas adicionales necesarias para mitigarlos y/o corregirlos.

45.4 Para el tratamiento de los aspectos de patrimonio cultural, sera de aplicacién la Ley

N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacioén, que reconoce como
bien cultural los sitios arqueoldgicos, estipulando sanciones administrativas por
caso de negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del patrimonio
cultural de la Nacién o normas que la complemente, modifique o sustituya; y el
Decreto Supremo N°® 001-2011-MC y sus modificatorias, que aprueba el
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura. De acuerdo a
estas disposiciones no se requiere el CIRA en edificaciones preexistentes.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en las Clausulas
precedentes, se aplicara lo sefalado por el Ministerio de Cultura mediante
Resolucién Ministerial N° 012-2010-MC que aprueba la directiva que establece
Procedimientos Especiales para la Implementacién del Decreto Supremo N° 009-
2009-ED y la Directiva N°® 001-2013-VMPCIC/MC - “Normas y Procedimientos
para la emision del CIRA” en el marco del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM el
Decreto Supremo N° 060-2013-PCM y la Resolucién Viceministerial N° 037-2013-
VMPCIC-MC.

Version Final del Contrato de Concesion del Proyecto ‘Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobartura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro,
Pagina 72 de 124



’ SECCION X
SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
CONTRATO

CLAUSULA 46: SUSPENSION DE OBLIGACIONES

46.1 Para fines de este Contrato, existira una situacién de suspensién de obligaciones
siempre que se produzca algin Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

46.2 Son Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor los siguientes:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccion,
conmocion civili o actos de terrorismo que impida el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del Contrato.

b) Aquellos paros ¢ huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o
politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad que no le
sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

¢) La eventual confiscacién, requisa, o destruccidn total o parcial de los Bienes
de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados por orden
de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al Concesionario,
que afecten gravemente la ejecucion total o parcial del Contrato impidiendo al
Concesionario cumplir con obligaciones a su cargo.

d) Cualquier terremoto, inundacion, maremoto, tormenta eléctrica, incendio,
explosion, o evento similar a los anteriores, siempre gue afecte de manera
directa total o parcialmente los Bienes de la Concesidén.

e) Cualquier otro evento u ocurrencia extraordinaria, imprevisible e irresistible,
no imputable a la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor; que
impida o determine el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso en la
ejecucién de sus obligaciones contractuales.

e
,_/,“\g)fl?f '4;,_\

CLASULA 47.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

471 Si la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Clausula
46determinase el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de
las obligaciones contractuales del Concesionario en la Fase de Despliegue de la
RDNFO, dentro de los tres (03) Dias de producido el evento, éste presentara su
solicitud de suspension al Concedente, con copia al OSIPTEL, adjuntando un
informe técnico—legal en el que se debera sustentar y acreditar como minimo:

a) La ocurrencia del evento, sus detalles, su grado de impacto previsto.
b)  La obligacién o condicion afectada.

c) El plazo estimado de la suspension total o parcial de las obligaciones.
d) Las medidas de mitigacion adoptadas.
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47.2

47.3

47.4

48.1

“\\48.2

e) Otras acciones adoptadas por el Concesionario relacionadas con el evento
del caso.

f) Propuesta de aplicacion de seguros, garantias contractuales u otras que
correspondan.

Dicho informe, de ser el caso, debera ser comunicado al OSIPTEL, para los fines
pertinentes en un plazo no mayor a siete (07) Dias contados desde su recepcion.

En un plazo no mayor a siete (07) Dias contados desde la fecha de comunicacion
de la solicitud de suspensién de obligaciones, el Concedente debera remitir su
opinién al Concesionario.

De existir controversia sobre la opinion emitida prevista en el numeral 47.1, la
Parte afectada estara facultada a recurrir al procedimiento de Solucidon de
Controversias previsto en la Clausula 63 y siguientes.

De no existir controversia o de haberse resuelto la misma, en un plazo no mayor a
tres (03) Dias contados desde la fecha de emision de la opinion del Concedente, o
resuelta la controversia, el Concedente debera declarar la suspensiéon de las
obligaciones en el drea afectada por el evento invocado por el Concesionario, y
establecera las condiciones aplicables, de conformidad con las facultades que le
corresponden segun las Leyes Aplicables. Para efectos de la referida declaratoria
de suspension, el Concedente recabara opinion del Supervisor de Obra o del
OSIPTEL, segun corresponda.

Si ante la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Clausula 46 se
generase la interrupcién o degradacién del Servicio Portador y/o Facilidades
Complementarias, se aplicara el procedimiento y normas que defina el OSIPTEL
en el ambito de sus competencias.

Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por un evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

(i) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de fas siguientes
veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso; y

(i) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado
de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte
informada del desarrollo de dichos eventos.

CLAUSULA 48.- EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION

Una vez declarada la suspensidn de obligaciones, los plazos estipulados para el
cumplimiento de las obligaciones, asi como el cdmputo del plazo del Contrato, en
caso corresponda, quedaran automaticamente suspendidos desde la ocurrencia
del evento y hasta el levantamiento de la suspensién por parte del Concedente.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la presente Seccién, no sera sancionado administrativamente o con
tas penalidades establecidas en este Contrato.
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48.3

48.4

48.5

48.6

El evento no liberara al Concesionario del cumplimiento de las obligaciones que
no hayan sido suspendidas, al cual se le podra aplicar las sanciones
administrativas o penalidades establecidas, en caso corresponda. Asimismo, no
liberara al Concesionario de la aplicaciéon de penalidades por los incumplimientos
producidos con anterioridad al evento que motivé la declaracion de suspension.
En caso que la solicitud de suspensidn no sea aprobada, se aplicaran al
Concesionario las sanciones administrativas o penalidades correspondientes.

Una vez que el Concedente disponga el reinicio de la exigibilidad de las
obligaciones materia de suspensidon, comunicara al Concesionario su decisién
indicando la fecha de reinicio, entre otras consideraciones.

En caso que la suspensidn de obligaciones recayera sobre la totalidad de las
prestaciones a cargo del Concesionario, correspondera la suspension temporal
del computo del plazo del Contrato. Esta suspensién dard derecho af
Concesionario a la ampliacion del plazo del Contrato por un periodo equivalente al
declarado por el Concedente, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma
para el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. Sin
perjuicio de lo sefialado, en caso la suspensiéon temporal del plazo del Contrato se
extienda por méas de doce (12) meses, desde la respectiva declaracion, cualquiera
de las Partes podra invocar fa Caducidad de la Concesién, la misma que se regira
por las reglas de la Clausula 58 y siguientes.

Las Partes deberan realizar sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

SECCION XI
MODIFICACIONES AL CONTRATO

CLAUSULA 49.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

459.1

49.2

/493

De conformidad con el articulo 33 del TUO de Concesiones, las Partes podran
modificar el Contrato, previo acuerdo por escrito y firmado por sus representantes
debidamente autorizados, por causa debidamente fundada y cuando ello resulte
necesario al interés publico, respetando su naturaleza y en lo posible, las
condiciones econdmicas y técnicas contractualmente convenidas y el equilibro
econdmico—financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacién del Contrato por cualquiera de
las Partes, debera ser presentada a la otra Parte, con copia al OSIPTEL, con el
debido sustento y acreditacion técnica, econémico-financiera y legal, con la
conformidad del Acreedor Permitido, segun lo establezcan los actos y contratos de
Endeudamiento Garantizado Permitido, en caso de ser aplicables.

Las Partes expresamente convienen que podran negociar y acordar
modificaciones al Contrato, siempre que ello sea necesario y esté debidamente
acreditado, entre otros, para:
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a) Adecuar el Contrato a cambios tecnolégicos o nuevas circunstancias que se
produzcan durante el plazo del Contrato y que las Partes no puedan
razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre.

b) Restablecer el equilibrio econdmico - financiero, de acuerdo con lo previsto
en la Clausula 32.

c) Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento Garantizado
Permitido.

d) Que esté relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue al
Acreedor Permitido.

494 Para la modificacion del Contrato sera de aplicacion lo establecido en el articulo 9
del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Regiamento del Decreto Legislativo N°
1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la
generacion de empleo productivo y dicta normas para la agilizaciéon de los
procesos de promocion de la inversion privada, y sus modificatorias.

, , SECCION XII ’
CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y CESION DE DERECHOS

CLAUSULA 50.- CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

50.1 El Concesionario podra transferir su posicién contractual, requiriendo a tal efecto
la autorizacion previa por escrito del Concedente, la cual debera tener en
consideracion la opinidn técnica que previamente emita el OSIPTEL,

50.2 Para efecto de la autorizacién, el Concesionario debera comunicar su intencion de
transferir la Concesion y ceder su posicidon contractual a una sociedad que
acredite cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en
el numeral 5.2 de las Bases y el Contrato, no siendo exigible la acreditacién de los
requisitos técnicos en caso la Empresa Portadora del Concesionario se mantenga
como parte del cesionario. Para efectos de la acreditacion, los requisitos
financieros senalados en el numeral 5.2.3 de las Bases para los arfios 2011y 2012
seran los que correspondan a los dos anos anteriores a la fecha de comunicacion
de la cesion.

La comunicacion al Concedente debera estar acompanada de la siguiente
documentacién:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia, debidamente
suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

b) Contrato preparatorio o carta de intencidon de transferencia, debidamente
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias
societarias exigidas por el estatuto social.

c) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del representante

del cesionario y el cedente.
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d) En su caso, documentaciéon que acredite que la Empresa Portadora es
accionista o participacionista del cesionario, cuenta con fa Participacién
Minima al momento de la suscripcién del Contrato, y cumple con los
requisitos técnicos indicados para la precalificaciéon sertalados en las Bases
y con lo dispuesto en el Contrato.

e) Documentacion que acredite que el cesionario cuenta con el capital minimo
y objeto social requeridos en el Contrato.

f) Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dano y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el Concesionario.

g) Acuerdo por el cual el cedente transferird al cesionario, la experiencia
técnica y know-how para la implementacion, operacion y mantenimiento de
la RDNFO.

h)  Conformidad del Acreedor Permitido respecto al acuerdo de transferencia o
cesion propuesta.

)] Otra documentacion que resulte exigible de acuerdo a las Leyes Aplicables.

50.4 El Concesionario deberéa presentar toda la documentacién senalada en el numeral
precedente tanto al Concedente como al OSIPTEL. En un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados desde [a presentacién efectuada por el Concesionario,
el OSIPTEL debera emitir opinion previa. A su vez, el Concedente debera
pronunciarse en un plazo maximo de freinta (30) Dias, contados desde la
recepcion de la opinién del OSIPTEL o de vencido el plazo para emitirla. El
asentimiento del Concedente no libera al Concesionario de la responsabilidad por
la transferencia de su derecho respecto a la Concesién y cesion de su posicion
contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) anos desde la fecha de
aprobacion de la transferencia. Esto implica que durante este periodo el
Concesionario sera solidariamente responsable con el nuevo Concesionario por
los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesidon. En caso el
Concedente no se pronuncie dentro del plazo antes sefnalado, la solicitud se
entendera denegada.

50.5 En caso que el Concesionario fuera sustituido por efecto de un procedimiento
concursal, el sustituto debera contar con la aprobacidn previa del Concedente.

CLAUSULA 51.- CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con
sus accionistas o participacionistas, terceros y personal se deberan incluir
clausulas que contemplen los siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesion.
b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
3 _ Concedente, el OSIPTEL y sus funcionarios.
i L' c) Incluir una clausula que permita al Concedente o a cualquier otro
fuica/ Concesionario gue lo reemplace, y a la sola opcion del Concedente, asumir la
oS posicion contractual del Concesionario en dicho contrato, a través de una
cesion de posicion contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado
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51.2

51.3

51.4

por la tercera Persona, en caso se produzca la Caducidad de la Concesién
por cualquier causa, posibilitando la continuaciéon de tales contratos en los
mismos términos y por tanto la explotaciéon de la Concesidn. Esta opcion no
sera aplicable en los contratos referidos a la prestacion de servicios publicos
prestados a favor del Concesionario u otros contratos que celebre el
Concesionario por adhesion en posiciéon de aceptante.

El Concesionario pondra a disposicion del Concedente, copia de los contratos
referidos en el numeral precedente, que sean distintos a los que se suscriban para
la prestacion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, dentre de los
quince (15) Dias de su suscripcién.

En ningln caso el Concesionario se exime de responsabilidad alguna frente al
Concedente, por actos derivados de la ejecuciéon de los contratos suscritos con
terceros, que pudiere tener incidencia sobre la Concesion.

A la Caducidad de la Concesion, cualquiera fuere su causa, el Concedente
establecera el procedimiento para la transferencia de los contratos vigentes a fin
de garantizar la continuidad del Servicio Portador y las Facllidades
Complementarias.

CLAUSULA 52.- OBLIGACIONES LABORALES

521

52.2

52.3

En sus relaciones con el personal, el Concesionario debera cumplir estrictamente
con las Leyes Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales
del empleador (libros de planillas, boletas de pago y otras), el pago y retencion de
las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones contractuales vy legales
referidas a la seguridad e higiene ocupacional.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el Concesionario es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesion. El Concedente no sera responsable, en ningln caso,
de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la
Concesion, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

SECCION Xl
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

CLAUSULA 53: INDEPENDENCIA DE LAS PENALIDADES CONVENCIONALES DE
CUALQUIER SANCION ADMINISTRATIVA

e 53.1

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario en el
Contrato, que no se encuentre tipificado como infraccién administrativa, sera
sancionado con la penalidad convencional pactada. De encontrarse tipificado
como infraccion administrativa, se aplicara la sancién administrativa
correspondiente.
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53.2

53.3

No se podra imponer, sucesiva o simultaneamente, una penalidad convencional y
una sancién administrativa, conforme a las Leyes Aplicables, en los casos en que
se verifique la misma identidad del sujeto, del hecho y de su fundamento.

Luego de agotada la via administrativa, las sanciones administrativas podran ser
impugnadas mediante proceso contencioso-administrativo establecido en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS o norma que la sustituya. En el caso de penalidades contractuales, la
imposicion de las mismas sélo podra cuestionarse en la via arbitral.

CLAUSULA 54: PENALIDADES

54 1

54.2

El incumplimiento de las siguientes obligaciones por causas imputables al
Concesionario, sera sancionado por el Concedente con la imposicion de
penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 9 de! Contrato:

a) Incumplimiento de los plazos del Cronograma.

b) El incumplimiento en la suscripcién del Acta de Adjudicacion de los Bienes de
la Concesion en la oportunidad sefialada en el numeral 14.7 de la Clausula
14.

c) El incumplimiento de ejercer las defensas posesorias respecto de los Bienes
de la Concesion.

d) El incumplimiento en la subsanaciéon de las Observaciones Mayores vy
Observaciones Menores en el plazo otorgado por el Concedente.

e) El incumplimiento de renovar oportunamente las Garantias de Fiel
Cumplimiento.

fy  El incumplimiento de las obligaciones de contratar y mantener vigentes los
seguros previstos en la Clausula 380 de utilizar los recursos de ejecucién de
las respectivas pélizas en la inmediata reparacidén de los danos ocurridos por
causa de siniestros.

g) Otras gque se establezcan en el Anexo 9 del Contrato.

Ef incumplimiento de la obligacién de prestar el Servicio Portador conforme a los
Niveles de Servicio (SLA), sera sancionado por el OSIPTEL conforme a las
penalidades previstas en el Anexo 9del Contrato.

Si se produce la Caducidad de la Concesién por la ocurrencia de alguno de los
supuestos contemplados en los literales ¢), e) y f) de fa Clausula 59, el
Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente al valor de las
Garantias de Fiel Cumplimiento al momento de producida la caducidad.
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CLAUSULA 55: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES

55.1

55.2

55.3

Antes de emitir una resolucion imponiendo cualquiera de las penalidades
contractuales establecidas en la presente Seccion, el Concedente o el OSIPTEL,
segun corresponda, notificara por escrito al Concesionario sefialando: (i) su
propdsito de emitir una resolucién imponiendo una penalidad; (ii) las razones que
motivan la imposicién de la penalidad; y (iii) el plazo dentro del cual el
Concesionario podra presentar sus descargos por escrito, el cual no sera mayor a
sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de la fecha de la notificacion.
Vencido este plazo, con el descargo respectivo o sin él, el Concedente o el
OSIPTEL, segun sea el caso, emitird la decision correspondiente, debidamente
motivada y por escrito, indicando las razones por las cuales ha sido emitida. Sin
perjuicio de lo sefialado, no se requerira intimacion alguna para que surta efecto el
pago de la penalidad, asi como el debido cumplimiento de lo pactado.

Si luego del procedimiento sefalado en el numeral precedente, el Concesionario no
pagase las penalidades establecidas por los incumplimientos sefalados en la
Clausula 54, el Concedente procedera a solicitar la ejecucidon de las Garantias de
Fiel Cumplimiento que corresponda por el importe de las penalidades incumplidas,
debiendo el Concesionario restituir la misma.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una
afectacién al flujo financiero de la Concesion y tampoco se podra invocar por elio
la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

CLAUSULA 56: DANOS Y PERJUICIOS

Las penaiidades senaladas en la Clausula 54, se aplicaran sin perjuicio de la obligacion
del Concesionario de responder por los dafios y perjuicios directos causados al
Concedente, resultantes del incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo
previsto en el Codigo Civil.

CLAUSULA 57: DESTINO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE PENALIDADES

El monto de las penalidades sera abonado por el Concesionario al Concedente a la
cuenta del Fideicomiso, en el plazo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente
de la notificaciéon que reciba por parte del Concedente o el OSIPTEL.

SECCION XIV ,
TERMINACION DELA CONCESION

CLAUSULA 58: CADUCIDAD DE LA CONCESION

La Concesion caducara y, por tanto, dejara de surtir efectos, en cualquiera de los siguientes

Casos:
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e)

Por vencimiento del plazo del Contrato establecido en el numeral 7.1 de la Clausula
7, a no ser que dicho plazo haya sido renovado conforme al numeral 7.2 de la
Clausula 7.

Por acuerdo de las Partes, celebrado por escrito.

Por resolucidn contractual de acuerdo a las causales previstas en la Clausula 59.

Por imposibilidad de continuar prestando el Servicio Portador, conforme a lo
establecido en el numeral 48.5 de la Clausula 48 del Contrato.

Si el Concesionario se disuelve antes del vencimiento del plazo de duracién del
Contrato o, de ser el caso, el plazo de su renovacion.

CLAUSULA 59: RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién dejara sin efecto el Contrato por la existencia de una causal sobreviniente a su
celebracién. El Concedente podra resolver el Contrato, si el Concesionario incurre en alguna
de las siguientes causales:

a)

d)

)

Si incumple o culmina fuera de plazo con tres (3) de las Entregas, consecutivas o no,
previstas en el Cronograma;

Si el Concesionario incumple lo establecido en el numeral 16.1 de la Clausula 16 en
la oportunidad alli prevista;

Si incumple con alguna de las Condiciones Esenciales especificadas en los
numerales 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 y 22.5 de la Clausula 22 del Contrato, y en el caso
del numeral 22.4, si incurre en incumplimientos reiterados. Tratandose de los
numerales 22.1, 22.2 y 22.5, el Contrato se resolvera si, en opinién del OSIPTEL,
dicho incumplimiento amerita la resolucién del Contrato;

Si el Concesionario no restituye las Garantias de Fiel Cumplimiento en el plazo
previsto en la Clausula 32;

Si el Concesionario ha sido declarado en liquidacion;

Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 3.1 de la
Clausula 3ha sido falsa o inexacta, desde el momento en que fueron expresadas;

Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en el numeral 4.1.8 de
la Clausula 4 ha sido falsa o inexacta, desde el momento en que fueron expresadas;

Si el Concesionario realiza actos de cesién en todo o en parte de los derechos,
intereses u obligaciones que asume en el Contrato, sin observar lo establecido en la
Clausula 50 y siguientes, y en las Leyes Aplicables;

Si el Concesionario no cumple con presentar la Propuesta Técnica Definitiva al
Concedente, en el plazo establecido en el numeral 252 de la Clausula 25del
Contrato, o si no cumple con presentar la subsanaciéon de cada una de las
observaciones formuladas por el Concedente, dentro del plazo establecido;

Por razones de interés publico debidamente fundadas, el Concedente podra resolver
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Ja Concesion mediante notificacion previa y por escrito al Concesionario, con una
anticipacién no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion;

k) Siincurre en alguna de las causales previstas en los numerales 5y 6 del articulo 137
del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones,;

)  Siincurre en cualquier supuesto de resolucion contractual previsto en el TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones;

m) Si la Empresa Portadora reduce su participacion en el capital social del
Concesionario por debajo de la Participacidon Minima, y en el plazo de (90) Dias, el
Concesionario no presenta una nueva empresa que cumpla los requisitos técnicos y
Participacion Minima requerida a la Empresa Portadora, a satisfaccion del
Concedente.

n) En caso se verifique que el Concesionario ha destinado los Bienes de la Concesion o
los pagos de RPlI o RPMO en actividades de sus Empresas Vinculadas o de
terceros. Para ello, OSIPTEL supervisara de forma inopinada al Concesionario e
informara los resultados de dicha supervision al Concedente.

o) Si arrienda, cede en uso, vende o realiza cualquier otro acto de disposicion o
afectacion sobre los hilos de fibra éptica de la RDNFO.

CLAUSULA 60: PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

60.1 Procedimiento General de Resolucion

La resolucion del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales previstas
en los literales a), b), f), g), h), i), ) y )de la Clausula 59, sera formalizada
mediante resolucion emitida por el Concedente, utilizando el procedimiento
siguiente:

a) Notificacion: Antes de expedir la resolucion que declare resuelto el Contrato, el
Concedente dara un plazo al Concesionario, para que subsane la causal que
sustenta la resolucién, de treinta (30) Dias Calendario, bajo apercibimiento de
iniciar el proceso de resolucién. Cumplido este requisito, si no se produce la
subsanacién, publicara un aviso en el diario oficial “El Peruano” y enviara una
notificaciéon al Concesionario y al OSIPTEL sefialando:

(i) Que se propone expedir una resolucion, estableciendo su ambito y sus
efectos;

(i) Las razones por las que se propone expedir tal resolucion;

(i)  El periodo dentro del cual el Concesionario o terceras personas con
legitimo interés, podran presentar por escrito sus comentarios u
objeciones con respecto a la resolucidn propuesta. Dicho periodo no
podra ser inferior a treinta (30) Dias Calendario, a partir de la fecha de
publicacién de fa notificacion;

(iv) El OSIPTEL enviard al Concedente y al Concesionario su informe y
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60.2

60.3

opinidn sobre la resolucion propuesta, dentro de un plazo que no podra
ser menor a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de la fecha de
publicacién de la notificacion; vy,

(v) Lafecha, lugar y hora para la audiencia en la que, el Concesionario, el
OSIPTEL y cualquier tercera persona con interés legitimo, podran
formular comentarios u objeciones. Dicha fecha no podra ser menor a
treinta (30) Dias Calendario contados a partir del vencimiento del plazo
para presentar comentarios u objeciones por escrito.

b)  Audiencia y Resolucion: En la fecha determinada en la notificacion, el
Concedente conducira una audiencia publica durante la cual el Concesionario,
el OSIPTEL y aquellas terceras personas que tengan interés legitimo y que
hayan presentado comentarios u objeciones que el Concedente haya
calificado con anterioridad como relevante, tendran derecho a ser escuchados.
La resolucién del Concedente serd emitida a mas tardar sesenta (60) dias
calendario posterior a la audiencia publica.

Procedimiento para causales sujetas a condicion resolutoria

Al amparo de lo previsto en el articulo 1430 del Cédigo Civil, la resolucion del
Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales sefaladas en los literales
c), d), e) y m) de la Clausula 59, operara en la oportunidad en la que el Concedente
comunique al Concesionario su intencién de hacer valer dicha causal.

Resolucion Automatica

El Contrato se resolvera en forma automatica si se verifica la causal prevista en los
literales k), n) y o) de la Clausula 59.

CLAUSULA 61: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION

61.1

613

La caducidad de la Concesion opera automaticamente sin que se requiera acto o
declaracion posterior en ese sentido, de conformidad con lo senalado en el presente
Contrato.

En caso de caducidad de la Concesion y si ello fuera necesario para garantizar la
continuidad del servicio, el Concesionario debera continuar prestando el Servicio
Portador y Facilidades Complementarias, en los mismos términos y condiciones
previstos en el Contrato, por un plazo gque le sefnalara oportunamente el Concedente.
En ningun caso, este plazo podra ser menor a seis (6) meses contados desde la
fecha de suscripcion del nuevo contrato de Concesiédn como resultado del concurso,
licitacion o proceso al gue convogque el Concedente.

En aguellos casos que la Caducidad de la Concesion se produzca por causas
atribuibles al Concedente , se aplicard una compensacion por terminacion anticipada
a favor de este Ultimo, la cual sera determinada en el marco del procedimiento de
solucién de controversias establecido en la Seccién XV del Contrato.
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CLAUSULA 62: INSCRIPCION Y CANCELACION EN EL REGISTRO DE SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

La inscripcion y la cancelacion del Servicio Portador en el registro de servicios publicos de
telecomunicaciones se sujetan a las disposiciones previstas en el articulo 158 del TUO del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.

SECCION XV

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 63: LEYES APLICABLES

Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las normas
legales del Peru. Por tanto, expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacion interna del Peru, la
misma que el Concesicnario declara conocer y acatar.

En consecuencia, el Concesionario renuncia irrevocable e incondicionalmente a cualquier
reclamacién diplomatica con relacién al Contrato.

CLAUSULA 64: TRATO DIRECTO

64.1

64.2

64.4

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres
con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesion, seran resueltos por trato
directo entre las Partes, con excepcidén de las decisiones del OSIPTEL u otras
entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas
atribuidas por norma expresa cuyas vias de impugnaciéon son la via
administrativa y posteriormente la via judicial. Los plazos aplicables para el trato
directo se encontraran en funcién a la modalidad de arbitraje, nacional o
internacional, que pudiera llevarse a cabo ante la falta de acuerdo, conforme a lo
establecido en fa Clausula 65.

Para el caso del arbitraje nacional, el plazo de trato directo debera ser de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o
trato directo sera no menor a seis (06) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar
el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador
del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversidn, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF vy
modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompanada de todos los medios probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los numerales64.2 y 64.3de la presente Clausula
podran ser ampliados por decisidon conjunta de las Partes, acuerdo que debera
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64.5

64.6

64.7

constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con
este plazo adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de
caracter tecnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan
de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan
sustentar su posicibn en una comunicaciéon escrita que haran fllegar a su
contraparte. En ésta explicaran las razones por las cuales consideran que la
controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas serdn consideradas cada una como una
Controversia Técnica y seran resueltas conforme al procedimiento estipulado en el
numeral 65.1de la Clausula 65. Los conflictos o incertidumbres que no sean de
caracter técnico seran consideradas cada una como una Controversia No Técnica
y seran resueltas conforme al procedimiento previsto en el inciso (ii) del numeral
65.2 de la Clausula 65.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el inciso (ii) del numeral
65.2 de la Clausula 65.

CLAUSULA 65: MODALIDADES DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES

65.1

Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el
numeral 3 del articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros
podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva,
y no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y
después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podré solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios
y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios que
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalaciéon, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decision prefiminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su
decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepciéon de los comentarios de las Partes, a su decision
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, 10 que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica
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debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Excepcionalmente, y por la
naturaleza del caso concreto, ef Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad sélo
con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccioén ocular o
cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de aplicacion
los reglamentos del Centro de Arbitraje que definan las Partes, en todo lo no
previsto en el Contrato.

85.2 Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de
conformidad con la legislacién peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser
local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 de Doélares (US$ 30°000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en el numeral
64.3 de la Clausula 64, para el caso del arbitraje internacional, pudiendo
ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de tfrato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho administrado
por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el reglamento y las
reglas CIADI aplicables a los procedimientos de Arbitraje establecidas en
el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Peru mediante
Resoluciéon Legislativa N° 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionalmente. Alternativamente, las Partes podréan acordar someter
la controversia a otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran
conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente, en representacion del Estado Peruano, declara que al
Concesionario se le considerara como “Nacional de Otro Estado
Contratante”, por estar sometido a control extranjero segun lo establece el
literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, y el Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, y sera conducido en idioma castellano.
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Si por cualquier razéon el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido en
virtud de la presente Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter, en los mismos términos antes sefalados, las Controversias No
Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado superior a Treinta Millones
y 00/100 de Délares (US$ 30'000,000.00) o su equivalente en moneda
nacional; o (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la
materia controvertida, al Reglamento de Arbitraje del UNCITRAL (siglas
en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en Lima, en idioma castellano, quedando sujeto a las Leyes
Aplicables.

(i) Las Controversias No-Técnicas en tas que el monto involucrado sea igual
o menor a Treinta Millones y 00/100 de Ddélares (US$ 30°'000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que se seguira de
conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje que acuerden
las Partes, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. El
lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima; el idioma oficial a utilizarse sera
el castellano; y la ley aplicable, la ley peruana. Alternativamente, las
Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto si asi lo
estimaran conveniente.

CLAUSULA 66: REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho, ya sea en su

modalidad
generales:

a)

c)

internacional o nacional, se aplicaran por igual las siguientes disposiciones

El Tribunal Arbitrat estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) dias de requerida
y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempenara como Presidente del Tribunal Arbitral.
Si una de las Partes no cumpliera con designar a su arbitro, o si los dos
arbitros nombrados por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
peticion formal de arbitraje por una de las Partes o a la fecha del
nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes: (i)por el CIADI en el caso del
Arbitraje de Derecho internacional; o (ii) por el Centro de Arbitraje que
designen las Partes, en los casos del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de
Derecho nacional y, de manera excepcional, en el caso del Arbitraje
promovido bajo las reglas UNCITRAL (CNUDMI).

Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere el numeral 64.1 de la
Clausula 64, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecién, cualquier
diferencia o vacio existente en la legislacién o en el Contrato, mediante la
aplicacion de los Principios Generales del Derecho y los Convenios,
Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Peru sea signataria.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo
e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia
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de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las
Partes renuncian a los recursos de reconsideracion, apelacién, casaciéon o
cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral, declarando que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en
los recursos previstos en la Seccion $ del Capitulo 1V del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados y en las causales taxativamente previstas en el articulo 63° del
Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de aplicaciéon, o cualquier norma que
lo sustituya.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la gjecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con
aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con las Garantias de Fiel
Cumplimiento del Contrato, quedara en suspenso el plazo respectivo y tales
garantias no podran ser ejecutadaspor el motivo que suscité el arbitraje y
deberan ser mantenidas vigentes durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resoluciéon de una controversia, serdn cubiertos por la Parte vencida. Igual
regla se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o
reconozca la pretensién del demandante o del reconviniente. Tambien
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccidn o conciliacion, los
referidos gastos seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el
demandado. Asimismo, en casc el laudo favoreciera parcialmente a las
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los
referidos gastos. Se excluyen de lo dispuesto en este literal los costos y
gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u ofros que
resulten imputables a una Parte de manera individual.

CLAUSULA 67.- REGLAS DE INTERPRETACION
El Contrato se sujeta a las siguientes reglas de interpretacion:

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Partes seguiran el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

1. El Contrato;

2. Circulares; y
3. Las Bases.

Este Contrato se interpretara segun sus propias Clausulas, las Circulares, las Bases y
las Leyes Aplicables.

Los Anexos a este Contrato forman parte integrante del mismo.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre la traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato
en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos
de su interpretacion.
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e) Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o0 afios segun corresponda.

f) Los titulos contenidos en el presente Contrato cumplen unicamente un propésito de
identificacion de temas y no deben ser considerados como parte del Contrato, para
limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos u obligaciones de las
Partes.

g) Los terminos en singular consideraran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino consideran al femenino y viceversa.

h)  Eluso de la disyuncién "0” en una enumeracion debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

i El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende
todos los elementos de dicha enumeracidn o lista.

SECCION XxVI

DISPOSICIONES FINALES
CLAUSULA 68: MONEDA DEL CONTRATO

Tal como lo permite el articulo 1237 del Godigo Civil Peruano, todos y cada uno de los
pagos previstos en el Contrato, con excepcion de las tasas y derechos a los que se refiere el
numeral25.11 de la Clausula 25, que deberan efectuarse en la moneda de curso legal en el
Peru, serdn efectuados en Doélares de los Estados Unidos de América, en adelante
denominado la “Moneda del Contrato”.

a) Conversién de la Moneda del Contrato: Si por cualquier motivo el Gobierno o una
autoridad administrativa o judicial expidiese un dispositivo, orden o sentencia
relacionado con el Contrato, en la que ordena el pago de sumas en una moneda
distinta a la Moneda del Contrato, la Parte beneficiada por dicha orden o sentencia,
inmediatamente después de recibir la totalidad de los pagos previstos en la orden o
sentencia correspondiente y convertirlos a la Moneda del Contrato, tendra derecho a
recibir las sumas, en la Moneda del Contrato, que sean necesarias para compensar
la pérdida que resulte por la devaluacién de la moneda en que se haya expresado el
dispositivo, orden o sentencia frente a la Moneda del Contrato, entre la fecha del
respectivo dispositivo, orden o sentencia y la fecha efectiva de pago.

b) Tipo de Cambio: Para los fines de esta Clausula, la conversién de sumas a la
Moneda del Contrato se efectuara al tipo de cambio venta que la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP publica en el diario oficial “El Peruano”, el dia en que se
verifique el pago respectivo.

CLAUSULA 69: NOTIFICACIONES

Salvo que se disponga otra cosa en el propio Contrato, todas las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme a este
Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas si cuentan
con el respectivo cargo de recepcién o si son enviadas por courier o por fax, una vez
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verificada su recepcién mediante cargo o confirmaciéon de transmision completa expedida
por el sistema del destinatario de la comunicacién respectiva, a las siguientes direcciones:

(i) Siesdirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Direccion:  Jr. Zorritos N° 1203, Lima 1

Atencion: Direccion General de Concesiones en Comunicaciones
Facsimil: 615-7824

(ity Si es dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direccion:
Atencién:
Facsimil:

(i) Sies dirigida al OSIPTEL:

Nombre: Organismo Supervisor de la Inversidon Privada en Telecomunicaciones,
OSIPTEL

Direccion:  Calle de la Prosa 136, San Borja, Lima,

Atencién: Gerencia General

Facsimil: 4751816

(iv) A cualquier otra direccion o persona designada por escrito por los Partes.

CLAUSULA 70: RENUNCIA

La renuncia de los derechos derivados del Contrato sélo tendra efectos si se realiza por
escrito y con la debida notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las
Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha
conducta no se considerara como una renuncia permanente a hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro durante toda la vigencia del mismo.

\ CLAUSULA 71: INVALIDEZ PARCIAL

Si cualquier término o disposicién del Contrato es considerado invalido o no exigible por
Autoridad Gubernamental competente o Tribunal Arbitral, dicha invalidez debera ser
interpretada restrictivamente y no afectara la validez de ninguna otra disposicion del
Contrato.

“). CLAUSULA 72: ADECUACION AUTOMATICA DEL CONTRATO

'/ Las Partes declaran que el Contrato se adecuara de manera automatica a las normas de
caracter general emitidas por los organismos competentes del Estado Peruano.

CLAUSULA 73: ESCRITURA PUBLICA

A solicitud de cualquiera de las Partes, el Contrato se elevara a Escritura Publica. El costo
de la elevacion a Escritura Publica estara a cargo del Concesionario.
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En testimonio de lo cual, las Partes han firmado y entregado cinco (5) ejemplares iguales de
este Contrato, efdia .. ... ... de........... de 201...

Concedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Nombre:

Cargo:

Firma del Representante del Concedente:

Concesionario:
Nombre:
Cargo:

Firma del Representante del Concesionario

OpEIaAd O
NOMIOT e,
G AN GO,

Firma del Representante del Operador

Adjudicatarion .. ...

) JSNombre:
(081 o o 1

Firma del Represente del Adjudicatario
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ANEXO 1

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO
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ANEXO 2

PROPUESTA TECNICA
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ANEXO 3

PROPUESTA ECONOMICA
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ANEXO 4-A

MODELO DE CARTA FIANZA

GARANTIA DE LA FASE DE DESPLIEGUE

Lima, ......... de ................... de 20

Senores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia: Carta Fianza N®: ..........................
Fecha de Vencimiento: .............................

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores
............................................... (en adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusién,
ni division, hasta por 1a suma de ........ocooooioiii e DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. ... } a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario, correspondientes a la Fase de Despliegue del Contrato de Concesion
“Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal
Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo establecido en el literal a) del
numeral 33.2 de la Clausula 33 de dicho Contrato de Concesion.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses

'/ compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN

¥ (01) afio, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza  estara vigente desde ... , hasta el

...................................... , inclusive.

Atentamente,

Firma y Sello del Funcionario det Banco
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ANEXO 4-B

] MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE LA FASE DE PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR

Lima, ......... de .................. de 20
Senores
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia;: Carta Fianza N®: ...
Vencimiento: ...

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros  clientes, senores
............................................... , (en adelante, el Concesionario) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion,
ni divisién, hasta por la suma de ... DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. ... )y a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesionario durante la Fase de Prestaciéon del Servicio Portador del Contrato de
Concesion “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo establecido en el
literal b) de!l numeral 33.2 de la Clausula 33de dicho Contrato de Concesién.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de
servicios publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

-'Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de

__r_ff/'VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la

correspondiente carta notanal de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

~ Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
-~compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN
1 €01) afo, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

/La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.
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Nuestras obligaciones bajo la presenie fianza, no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estarda  vigente desde ...
...................................... , inclusive,

, hasta el

Atentamente,

Firma y Sello del Funcionario del Banco
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ANEXO 4-C

MODELO DE CARTA FIANZA
GARANTIA POR MONTO DIFERENCIAL

Lima, ......... de ................ de 20

Senores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.-

Referencia: Carta Fianza N°®: ...
Fecha de Vencimiento: .............................

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores
............................................... (en adelante, el Concesionario), constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica, sin beneficio de excusion,
ni divisidon, hasta por la suma de ............oooi DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. ... ) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, para garantizar la eventual
imposibilidad del Concesionario de cumplir con las condiciones establecidas en su Oferta
Econdmica en lo que se refiere a los gastos de inversion en la Fase de Despliegue del
Contrato de Concesion “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”; y en conformidad con lo
establecido en la Clausula 33.2 de dicho Contrato de Concesion.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento remitida por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses

compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa maxima LIBOR a UN
.1 (01) ano, mas un diferencial (Spread) de TRES POR CIENTO (3.0%).

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad
de Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
sea exigido el honramiento de la presente fianza y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier

/" disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza  estara  vigente  desde
...................................... , inclusive.

....................................... hasta el
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Atentamente,

Firma y Sello del Funcicnario del Banco
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ANEXO 5

TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO RED DORSAL

El! Fideicomiso Red Dorsal se celebrara de acuerdo a los siguientes términos vy
condiciones basicas, y a las estipulaciones que establecen las Leyes Aplicables.

A.

Finalidad del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal sera constituido por el Concesionario con la finalidad de
administrar y distribuir los Ingresos Totales que permitan efectuar, entre otros, el
pago de los RPI y RPMO trimestrales; y de ser el caso, la distribucion de los
Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados.

Fideicomitente

Sera fideicomitente el Concesionario, por los flujos que generen los derechos de
cobro derivados de la prestacion del Servicio Portador, las Facilidades
Complementarias y las Prestaciones Adicionales; los cuales serdn cedidos por el
Concesionario al Fideicomiso Red Dorsal y depositados por los Usuarios del
Concesionario.

Fiduciario

Sera la entidad financiera autorizada por la SBS para administrar patrimonios
fideicometidos designada por el Concesionario, previa aprobacion del Concedente.

Fideicomisario

Seran: (i) el Concesionario, por los pagos trimestrales del RPt y RPMO, y el pago
eventual de la Prima por Resultados; y (ii) el Concedente, por el pago eventual de
Recursos Excedentes Netos.

Patrimonio Fideicometido

Estara constituido por los recursos dinerarios derivados de lo recaudado por
concepto de Ingresos Totales. El Fiduciario abrira cuentas diferentes para recibir y
mantener dichos aportes, de manera que en todo momento sea posible distinguir el
origen de los recursos transferidos.

Cuentas del Fideicomiso Red Dorsal

El Fideicomiso Red Dorsal, tendra cuando menos cinco (05) cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

a) Cuenta Ingresos Totales: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los
recursos dinerarios provenientes de la facturacion de los Ingresos Totales por la
prestacion del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

Version Final del Contrato de Concesién del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 102 de 124



Los pagos que realicen los Usuarios seran efectuados, conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y el contrato de fideicomiso.

b) Cuenta Ingresos Disponibles: Esta cuenta tendréd por finalidad recaudar los
recursos remanentes existentes en la Cuenta Ingresos Totales, luego que el
Fiduciario detraiga de los Ingresos Totales, los recursos correspondientes a la
retribucion del Fiduciario y los importes correspondientes al IGV de los Ingresos
Totales, a la Tasa de Explotacién Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al
OSIPTEL, Retribucion por Supervision al OSIPTEL.

Cabe indicar que la Tasa de Explotacién Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al
OSIPTEL vy la Retribucion por Supervision al OSIPTEL se aplican solo a la
prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones.

Los recursos existentes en esta Cuenta seran transferidos trimestralmente a la
Cuenta RPI, Cuenta RPMO, Cuenta Prima de Resultados y a la Cuenta
Excedentes Netos, segun los montos y porcentajes senalados en la Oferta
Econdmica y las instrucciones del Concedente.

c) Cuenta RPI: Esta cuenta tendra por finalidad asegurar al Concesionario el pago
total del RP! de cada Entrega conforme al Anexo N° 3 y lo dispuesto en el
Contrato.

Si el importe transferido desde la Cuenta Ingresos Disponibles a esta Cuenta es
insuficiente para cubrir el RPl conforme al Anexo N° 3 del Contrato, el
Concedente debera abonar el diferencial a fin de cumplir con el pago trimestral
del RPI.

d) Cuenta RPMO: Esta cuenta tendra por finalidad asegurar al Concesionario el
pago total del RPMO de cada Entrega conforme al Anexo N° 3, segun lo
dispuesto en el Contrato.

Si el importe transferido desde la Cuenta Ingresos Disponibles a esta Cuenta es
insuficiente para cubrir el RPMO conforme al Anexo N° 3 del Contrato, el
Concedente debera abonar el diferencial a fin de cumplir con el pago trimestral
del RPMO.

e) Cuenta Prima de Resultados: Esta cuenta tendra por finalidad el pago al
Concesionario de la Prima por Resultados, de existir,

f) Cuenta Excedentes Netos: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar tos
Recursos Excedentes Netos del Concedente que seran transferidos al
Concedente quien podra destinarlos al pago del Cofinanciamiento.

; El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que éste pueda realizar
& los desembolsos o transferencias para el cumplimiento de los fines sefialados en
i el parrafo anterior.

g) Cuenta Penalidades y Garantias: Esta cuenta tendra por finalidad recaudar los
cobros que resulten de la aplicacion de las penalidades establecidas en el
Contrato o los montos dinerarios que resulten de la ejecucidon de las Garantias
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de Fiel Cumplimiento de Contrato, los mismos que seran utilizados por el
Concedente para el pago del RPl y RPMO.

El Concedente incluird en el contrato de fideicomiso las instrucciones al
Fiduciario a fin que éste pueda realizar los desembolsos o transferencias que se
le indiquen.

h) Cuenta Obligaciones: Esta cuenta tendra por finalidad detraer de los Ingresos
Totales el importe correspondiente al IGV de los Ingresos Totales, Tasa de
Explotacién Comercial, Aporte al FITEL, Aporte al OSIPTEL y la Retribucion por
Supervision al OSIPTEL.

i) Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendra vigencia desde la constitucion del
Fideicomiso Red Dorsal, en la cual el Concesionario depositara los recursos
para el pago de honorarios del Fiduciario hasta que éste Ultimo pueda detraer
de los Ingresos Totales los recursos suficientes para tal efecto.

El Concedente emitira las instrucciones al Fiduciario a fin que éste pueda
realizar los desembolsos o transferencias que se le indiquen.

En caso se produzca la terminacion del Fideicomiso Red Dorsal, el Fiduciario
liguidara el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolvera los recursos
existentes de todas las cuentas a las cuentas gue indique el Concedente.
G. Liberacion de responsabilidad del Fiduciario
En ningun caso el Fiduciario sera responsable frente al fideicomitente y a los
fideicomisarios, por la falta de pago causada por falta de recursos disponibles en
cada una de las cuentas del Fideicomiso.

H. Renuncia del Fiduciario

En caso de renuncia del Fiduciario se aplicaran las reglas de la Ley de Bancos del
Peru.

Honorarios del Fiduciario
Deberan estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los
honorarios del Fiduciario seran de cuenta y cargo del Concesionario y deberan ser

cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.

Ley Aplicable

La ley aplicable al Fideicomiso Red Dorsal sera la ley peruana.

Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los

recursos disponibles en esta cuenta, el Fiduciario deberd realizar la inversion de

7RI dichos recursos en Certificados de Depdsitos del Banco Central de Reserva del

s Peru, u otros instrumentos financieros y/o depdsitos de corto plazo que tengan la

misma calidad crediticia y cuyo plazo no exceda de ciento ochenta (180) Dias
Calendario.
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ANEXO 6

PLAN DE COBERTURA

l?ronograma de Construcciéon de la RDNFO

Cronograma 1

! Numeral 1.6.65 de las Bases.

de entrega de
Cumplimiento , Capitales de | la Propuesta
| L
de entregas Ci":::i::i:e Provincia Técnica
N 1
(plazo Beneficiarlas Beneficiarias | Definitiva
méximo) (Acumulado) (plazo
maximo)
Primer dia
Inicio de instalaciones calendario del -
i sétimo mes
?nmera en-t’rega: Reg}mn Huancaveln}ca, incluye la Mes 9 - - Mes §
interconexion en Lurin y al NAP Peru
f;gunda entrega: Regiones Ayacucho, Apurimac, Mes 12 3 30 Mes 7
Tercera entrega: Regiones Huanuco, Pasco Mes 15 14 44 Mes 10
Cuart trega: Regio usco, Arequipa, Junin |
uarta en_ ga: Regiones C : quipa, nl_ 1 Mes 18 70 114 T
Ancash, Lima, Callao, Moquegua, Tacna, Ucayali J
uinta entrega: Regi s Puno, Madre de Dios,
Sl o RO ke Mes 21 49 163 Mes 16
| La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca
Sexta entrega: Regiones San Martin, Amazonas,
Loreto y puesta en servicio total (operacion) de Mes 24 17 180 Mes 19
la RDNFO
180
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ANEXO 7
TARIFA INICIALAPLICABLE AL SERVICIO PORTADOR
La tarifa mensual por cada Mbps es de Veintitrés y 00/100Do6lares Americanos (US$

23.00), no incluye IGV, la cual sera aplicable durante los primeros cinco (5) anos, de
acuerdo a fa Clausula 39 del Contrato.
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ANEXO 8

CONTENIDO MINIMOPARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Lo Ministerio

de Transportes Viceministerlo
y Comunicaciones | de Transportes

“Decenia de las Personas con Discapacidad en el Perg”
"ANG de la inversion para el Desarrollo Rural y la Spguridad Alimentaria®™

CONTENIDO MINIMO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: COBERTURA UNIVERSAL

I DATOS GENERALES DEL TITULAR Y Df LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

153 Nombre del proponente {persona natural o juridica) y su razdn socal
Namero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC):
Domicilio legal:

Calle y Numerc:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

Teléfono:

Fax:

Correo electrénico:

1.2 Titular o Representante Legal

Nombres completos:

Documento de identidad N*;

Domiciflo:

Teléfono:

Correo electronivo:

En caso de ser el representante begal, deberd acreditarse mediante documentos legalizados.
13 Entidad Autorizada para la elaboracién de |3 Evaluacion Preliminar
1.3.1 Persona Natural

Nombres y Apellidos:

RUC

Profesion:

Domiciio:

Tektfono:

Correo electronico:

1.3.2 Persona Juridica

Razén social:

RUC:

Profesionales:

Domicilio:

Tekfono

Correo electrénico:

1. MARCO LEGAL

Se debe considerar el marco legal general vigente que rige para fa proteccidn del medio ambiente én los proyectos de
infraestructura de telecomunicaciones en lodes sus eétapas. Se deberd consignar k2 normatividad especifica refenda a
las Radiaciones No lonzantes en Telecomunicaciones.

n. CESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Ublcacion politica y geogrifica

Se sefalard la ubicacion politica (Indicando el distrito, provincia y departamento), y se describird su ubicacion geogréfica
en coordanadas en el Sistema Universal Transversal Mercator (UTM), Se adjuntard la cartografia respectiva a una escala
adecuada. En el caso que el proyecto se ubique en ronas urianas, describir la ubicacion del proyecto en relacion a la
ronificacién urbana municipal.

3.2 Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Se debera describir las caracteristicas técnicas del proyecto, asi como los requerimientos fisicos y humanos. Se deberd
indicar el tempo de vida Uril del proyecto y monto estimado de inversidn; y, presentar el cronograma de ejecucion del
proyecto

33 Descripcidn de las Actividades

Se deberd describir las actividades considerando todas las etapas del proyecto {instalacion, operacion, mantenimiento y
cierre), precisando aquellas que generen impactos ambientales en todos y cada uno de los compoenentes ambilentales
(agua, aire, suelo, paisaje, relieve, flora, fauna y sockoculturales), para lo cual utilizard gréficos, mapas y flujogramas en

13
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=) Ministerio
da Transportes I Viceministerio

y Comunicaciones b de Transportes

“Decenio de las Pérsonas con Discapacidad en ) Perd”
“Afo de la Inversién para el Desarrolio Rural y Ia Seguridad Alimentaria”

los que se conciba dichas actividades. Asimismao, se deberd tomar en cuenta la generacidn de algin tipo de radiaciones,
Se tomard en cuenta el flujo de residues (sdlidos y liquidas) y sustanclas peligrosas asi como la gestidn de los mismos.
3.4 Autorizaciones y Permisos

Se deberd presentar las autorizaciones yfo permisos requeridos par fas instituciones publicas y/o privadas (personas
naturales o juridicas) para el proyecto.

Nota: Se deberd identificar, determinar y cuantificer las dreas donde se Instalard la infraestructura que proveerd los
servicios, a fin de no generar afectaciones prediales, case contrario se evaluard la posibilidad de elaborar un PACRI.

IV.  AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

5S¢ procederd a la delimitacibn de las dreas de influencia directa e indirecta, teniendo en consideracion los impactos
directos e indirectos que causen o puedan causar en las diferentes etapas del proyecto. Se justificard los criterios para
la delimitacién del drea de irfluencia en funcidn a las caracteristicas propias de la infraestructura a instalarse.

Se deberd adjuntar un mapa del Al a una escals adecuada, donde se sefale claramente la ubicacion del proyecto, las
localidades y/o los centeos poblados la misma que deberd cumplir con los criterios cartograficos.

V. ASPECTOS DEL MEDIO FISKCO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

Efectuar una caracterizacién del medio fisico (chmatologia, geologia, geomorfologia. suelos, uso del suelo, paisaje,
calidad del aire, hidrografia, calidad del agua); bidtico (se tomara en cuenta las ronas de vida, flora, fauna y ecosistemas
fragiies); sockal, cuttural y econdmico (aspectos demaogrificos, salud, educacidn, vivienda, servicios basicos) del ambito
de influencia del proyecto.

vI. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

€l Plan de Participacién Ciucadana deberd desarrollarse en el marco del Titulo IV del D.S. N* 002-2009-MINAM y segin
las disposiciones establecidas en el marco de la RD N” 006-2004-MTC.

Vil.  DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en la informacion desarrollada en los items anterlores, seflalar los principales impactos ambientales y sociales
que se estime generard en las diferentes etapas del provecto.

VIIl.  MEDIDAS DE PREVERCION, MITIGACION, O CORRECCIGN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Sefale las medidas a implementar para mitigar los impactos ambientales identificados en las diferentes etapas del
proyecto, teniendo en considerackin los siguientes planes: Plan de Prevencién y Mitigacion de Impactos. Plan de
Contingencias, Plan de Capacitacién, Plan de Salud Ocupacional, Plan de Manejo de Residuos, Plan de Asuntos Sociales,
Plan de Monitoreo, y Plan de Cierre.

Se debaerd considerar el monitoreo de radiaciones no ionizantes cenforme lo requerido en el Decreto Supremo NE 038-
2003-MTC. Se evaluard la ecpasickdn ocupacional como la poblacional, ya que cada tipo de exposicién cuenta con sus
propios Limites Maximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes. Asimismo, los resultados secdn comparados con el
Decreto Supremo N*010-2005-PCM [Estdndares Nacionales de Cahidad Ambiental para Radiaciones No ionizantes).

1X. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Presentar ef cronograma de ejecucién de las medidas de prevencién, mitigacién, o correccién de los impactos
ambientales Presentar esta informacién en un diagrama de Gantt,

X. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

$e debera entragar e! presupuesto establecido para la implamentacidn de de las medidas de prevencidn, mitigacidn, o
correccidn de los Impactos ambientales.
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ANEXO 9

PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO DE CONCESION

1. Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Dias Calendario.
2. El monto de la UIT a considerar sera la vigente al momento de la aplicacién de la
penalidad correspondiente.

Monto en UIT

Descripcion de penalidad

Criterio de
Aplicacion

100% del valor

Transferir al Concedente Bienes de la Concesién
sujetos a cargas, gravamenes o afectaciones
legales, contractuales, judiciales o administrativas

corresponda.

del Bien - ;
que afecten o puedan afectar el dominio del| Porcada Bien
Concedente sobre tales bienes.
"‘ Incumplir las disposiciones establecidas en el -
|14.3 de | :

Hasta 50 UIT | mumera 14.3 de la Clausula 14 c_igl Cpntrato y los Cada vez
numerales 13 y 14 de las Especificaciones
Técnicas.
Incumplimiento del plazo para la entrega de los N

50% de UIT |inventarios de los Bienes de la Concesion, segun Cada dia

Hasta 100 UIT

No ejercer las defensas posesorias
correspondientes.

Por cada Bien

Informes del Concesionario, establecidos en las
Especificaciones Técnicas.

Demora en la suscripcion del Acta de
Adjudicacion de los Bienes de la Concesibén en la

1TUIT _ . Cada di
oportunidad sefalada en el numeral 14.7 de la Bl
Clausula 14 del Contrato.
Presentar inventarios que no cumplan con lo Por cada

20 UIT sefalado en el numeral 14.2.3 de la Clausula 14 oportunidad de
del Contrato. presentaciéon
Incumplimiento del plazo para la entrega del

1UIT protocolo de ingreso, el Expediente Técnico e |Cada dia por cada

documento
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Incumplimiento del plazo para la entrega de la
Propuesta Técnica General y la Propuesta

Cada dia por cada

las modificaciones del Programa de Despliegue

& Qi Técnica Definitiva establecida en las documento
Especificaciones Técnicas.
Incumplir con comunicar en el plazo establecido

1TUIT en el Numeral 8.4 de la Clausula 4 del Contrato Cada dia

Hasta 150 UIT

Incumplimiento en el tiempo de reparaciéon de
fallas (numeral 5.2 de las Especificaciones
Técnicas).

Por cada falla

incumplimiento dela fecha de inicio de la

de Prestacion del Servicio Portador.

2 UIT capacitaciéon establecida en el numeral 154 de Cada dia
las Especificaciones Técnicas.
— |
10 UIT Inoumplumlentg de algunas de las Entregas en el Cada dia
plazo establecido en el Cronograma.
1UT { Incumplimiento del plazo para la realizacién de las Cada dia
Pruebas de Operatividad.
incumplimiento del plazo para la subsanacion de
50% UIT las Observaciones Menores correspondientes a Cada dia
cada Entrega.
- Incumplimiento del plazo para el levantamiento de |
1UIT las Observaciones Mayores correspondiente a Cada dia
cada Entrega.
— —— =
30 UIT Incumplimiento del plazo para el inicio de la Fase Cada dia

Hasta 350 UIT

Incumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA).

Por cada indicador
en cada periodo
de evaluacion.

Incumplimiento  del plazo para remitir al
Concedente y al OSIPTEL, copia de todos los

determine mediante la Resolucion Suprema a que
se refiere el articulo 18 de la Ley N° 28904 y sus
normas reglamentarias, cuando sea requerida

50% UIT contratos suscritos con sus clientes para la Cada dia
prestacion del Servicio Portador, Facilidades
Complementarias y Prestaciones Adicionales.
Incumplir  con otorgar la capacidad de
10 UIF telecomunicaciones de la RDNFO, que se| Cadavez que sea

requerida.
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|
b

para atender la demanda de conectividad de Ieﬂ

Red Nacional del Estado (REDNACE).
B No proporcionar al Concedente o a quien éste| Porcadadiade
1 UIT designe terminales pasivos (‘read-only”) para el| retraso del plazo
acceso al NMS en los lugares donde disponga el| otorgado por el
Concedente. Concedente.
| . - . .
30 UIT ncluir Iauconeotlwdad mternaqonal a Internet Coaivta i
como Facilidades Complementarias.
B Incumplir con las obligaciones referidas a
10 000 UIT |neutralidad del Servicio Portador previstas en la Cada vez
Ley N° 29904 y normas reglamentarias.
Incumplir con mantener registros detallados de
1TUIT sus operaciones (numeral 20.2 de la Clausula 20 Cada vez
del Contrato).
Incumplimiento del plazo de entrega de los
1UIT qstadgs flnanmergs auditados y sus estados Caga dia
financieros por trimestre (numeral 25.8 de la
Clausula 25 del Contrato).
'No pagar integramente su capital social en el
10 UIT plazo establecido en el Contrato (numeral 4.1.8 Cada dia
de la Clausula 4 del Contrato).
. Valor de las
Garantias de la
Fase de
Despli I A . .
esplegue yia Caducidad de la Concesion por la ocurrencia de .
Fase de Ocurrida la
-, alguno de los supuestos contemplados en los .
Prestacion del | , caducidad.
L literales c) y e) de la Clausula 58 del Contrato.
Servicio
Portador,
segun
corresponda.
Incumplir con mantener la Participacion Minima
P I
500 UIT d’e I.a Empresa _or1adora de acuerdo a los Cada vez
términos establecidos en el Contrato de
Concesion y las Bases.
Desde 1000 |Incumplir las obligaciones de contratar y mantener
UIT hasta 20 |vigentes los seguros previstos en la Clausula 38 Cada vez
000 UIT del Contrato.
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[Ceder total o parcialmente sus obligaciones
20 000 UIT |establecidas en el Contrato de Concesion sin Cada vez
contar con la aprobacion previa del Concedente.

B Incumplimiento del plazo para la constitucion del ]
50% UIT | comPin plazo p Cada dia
Fideicomiso Red Dorsal.
Incumplimiento  de  renovar oportunamente
Desde 5 UIT ‘ ) . o ,
cualquiera de las Garantias de Fiel Cumplimiento Cada dia
hasta 10UIT _ ,
sefaladas en la Clausula 33.
- | imi | i ' .
50% UIT ncumplimiento del plazo para acreditar el Cierre Cada dia

Financiero

No contar con la autorizacién del Concedente
1000 UIT . . . adav
0 para acreditar Ia condicion de Acreedor Permitido. G ==

No incluir en los contratos que suscriba con sus
Usuarios, la obligacion de éstos de depositar toda
retribucion por la prestacion del Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales, directamente en la cuenta del Cada contrato
Fideicomiso Red Dorsal que se senale en el
respectivo contrato fiduciario, conforme a lo
dispuesto en el numeral 25.5 de la Clausula 25
del Contrato.

Desde 50 UIT
hasta 350 U\T

Incumplimiento del plazo para implementar las

medidas de mitigacion, compensacion,

Desde 5 UIT y . . )
hasta 10 UIT prevencion de riesgos, control de accidentes, y Cada dia
otras establecidas en el Estudio de Evaluacion

Ambiental.

Incumplimiento del plazo para la entrega de los
50% UIT informes socio ambientales durante la Fase de Cada dia

Despliegue. J
|
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ANEXO 10

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

....................... de ...........de 20...

Sefiores

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Av. Zorritos 1203 — Cercado de Lima

Lima 1, Lima — Peru

Presente.-

Acreedor Permitido: ...

Referencia:  Contrato de Concesién “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”

En relacién al Contrato de Concesiéon “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, el
Contrato de Concesion), declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via
contractual, judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y
cumplir con el compromiso de financiar a
(CONCESIONARIO) hasta por el monto de , a efectos que
éste se encuentre en optimas condiciones para cumplir con las obligaciones
que le correspondan conforme al Contrato de Concesion.

b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros o6rganos internos
competentes han aprobado una [/inea de crédito] [la participacion en la
emision de insfrumentos de deuda]l hasta por el monto de

, a favor de

(CONCESIONARIQ), la misma que esta

destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion.

c) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion,
asi como todos aquellos exigidos por las Leyes Aplicables, para calificar como
Acreedor Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato de
Concesion asigna a esta definicion.

Atentamente,

e ' Nombre: ...
; ' Representante del Acreedor Permitido

SNy

Entidad: ...
Acreedor Permitido
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ANEXO 11
ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES

Conste por el presente documento denominado ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL
INICIO DE OPERACIONES, suscrito por ...,
identificado con ... en su calidad de representante legal de

e i iii...........con poderes inscritos en la Partida Registral N°
viiiiiiiiiiiii.... de fa Oficina Registral de ..................... titular de la Concesién para el
disefio, financiamiento, despliegue, operacion y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”en adelante EL
CONCESIONARIO y de 1a ofra ...
identificado con DNI N°® ... . debidamente autorizado
SEQUN ... . en representacion del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE, quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente:

1. Queda establecido que la Fase de Prestacion del Servicio Portador correspondiente al
Proyecto "RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL
NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRQO"
correspondiente a la (F= e R R RN LR L AREA S entrega del Cronograma
tiene como fecha de inicioel .........delmesde ................ delano..................

2. Queda establecido que el Proyecto “RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA:
COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”, consta en su
g?BJME.BA(S.EQU.NDA/.TE.R.CERA!QU.AR.TA!QUJN.TA!.S.E)STA) entrega del Cronograma con (NUMERO.DE

--------------------------------------------- ) capitales de p&gvincia beneficiarias, las cuales cuentan
con el Servicio Portador y (WD'.CARSLQUENTA_A_QE____.S__C_O_N,EA,ClL,IDADES, COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS

3. La suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES
no invalida el derecho de EL CONCEDENTE de reclamar por defectos o fallas o
incumplimientos no advertidos hasta el momento de la suscripcidn de dicha Acta y que
esté relacionado con aspectos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

4. En senal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02) ejemplares
deigualvaloralos ..............diasdelmesde ......................dela"o ........... ...

- EL CONCEDENTE ~ EL CONCESIONARIO -
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ANEXO 12- A

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Conste por el presente documento denominado ACTA DE ADJUDICACION DE LOS
BIENES DE LA CONCESION, suscrito por
identificado con ... en su calidad de representante legal de
........................................................ con poderes inscritos en la Partida Registral N°
.................... de la Oficina Registral de ................... . titular de la Concesién para el
diseno, financiamiento, despliegue, operacién y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO"en adelante EL
CONCESIONARIO y de {a otra ...
identificado con DNI N® . .. debidamente autorizado
SEOUN ... en representacion del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en adelante EL CONCEDENTE, quienes a la fecha de la presente Acta
declaran lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ............de 2013 se suscribid el Contrato de Concesion para el
diseno, financiamiento, desplieque, operacién y mantenimiento del proyecto "RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO".

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una
vez producido atguno de los supuestos de Caducidad de la Concesidn previstos en la
Clausula 58, EL CONCESIONARIO transferira la posesiéon de los Bienes de la
Concesion, debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ... de ... de 20........ se produo la .

4. Como consecuencia de lo senalado en el parrafo precedente corresponde formalizar
la transferencia del dominio de favor de EL CONCEDENTE.

N /5. Por la presente Acta, se deja constancia de la transferencia de la titularidad del

o dominio de los Bienes de la Concesién que efectia EL CONCESIONARIO a favor de
EL CONCEDENTE conforme al Inventario de la Fase de Despliegue que como
Apéndice de la presente Acta forma parte de la misma, y cuya version electronica,
EL CONCESIONARIO entrega al CONCEDENTE a la suscripcion del presente

: documento.

[ . - .
wf/ "/ B. Asimismo, se deja constancia que la versiodn fisica y electrdnica del Inventario de la
T Fase de Despliegue cuya entrega a favor de EL CONCEDENTE se encuentra a

cargo de EL CONCESIONARIO incluye manuales, instructivos, asi como los planos,
fotografias, esquemas, entre otros elementos de identificacion de los Bienes de la
Concesién.
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7. EL CONCESIONARIO declara en relacion a la transferencia de la posesion de los
Bienes de la Concesion que asume todas las obligaciones establecidas y derivadas
del Contrato de Concesién, asi como las que le correspondan conforme a las Leyes
Aplicables, .

SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA
8. En senal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02)

ejemplares de igual valor a los .............. dias del mes de ...................... del
a0 ...

~ EL CONCEDENTE * EL CONCESIONARIO

Version Final del Contrato de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pégina 116 de 124



ANEXO 12-B

ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice - Inventario de la Fase de Despliegue

ND

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

]

Tipo de Caracteristicas Ubicacion (de serel | Observaciones al N° de Otros elemento de
Bien (Fibra (Marca, Modelo, | caso se podran usar estado de Partlda identificaciéon
6ptica, Afo de coordenadas e conservacion, Registral (planos,
Equipo, Fabricacion, informacién funcionamiento, (de serel fotografias,
inmueble, medidas, georeferencial) etc. caso) esguemas, etc.)
etc.) linderos,
descripcion
técnica, efc.)

Otras
observaciones
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ANEXO 13 -A
ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Conste por el presente documento denominado ACTA DE REVERSION DE LA

POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION, suscrito por
identificado CON ..

en su calldad de representante legal de .................... Ce..... CON
poderes inscritos en la Partida Registral N° ............ de Ia Ofscma Reg|stral de
en su calidad de representante legal de

titular de la Concesién para el diseno,
financiamiento, despliegue operamon y mantenimiento del proyecto “RED DORSAL
NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA
UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO”en adelante EL POSEEDOR y
de laotra ... ... identificado con DNI
N debidamente autorizado segun
.......................................... en representacién del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones en adelante EL MTC, quienes a la fecha de la presente Acta declaran lo
siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha ...... de ............ de 2013 se suscribié el Contrato de Concesion para el
disefo, financiamiento, despliegue, operacion y mantenimiento del proyecto “RED
DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE,
COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA UNIVERSAL CENTRO".

2. Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.4 de la Clausula 2 del referido contrato, una
vez producido alguno de los supuestos de Caducidad de la Concesidn previstos en la
Clausula 58, EL POSEEDOR transferira la posesion de los Bienes de la Concesidn,
debiendo para tal efecto suscribir el Acta correspondiente.

3. Con fecha ...... de ... de 20........ se produjo la Caducidad de la
Concesiodn como consecuencia de

Por la presente Acta, se deja constancia de la transferencia de la posesidén de los
Bienes de la Concesién que efectua EL POSEEDOR a favor de EL MTC conforme al
Inventario Final que como Apéndice de la presente Acta forma parte de la misma
conforme a lo dispuesto en el inciso iii) del numeral 14.2.1 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesidn, y cuya version electrénica, EL POSEEDOR entrega al
CONCEDENTE a la suscripcién del presente documento.

"5, Asimismo, se deja constancia que la version fisica y electrénica del Inventario Final
cuya entrega a favor de EL MTC se encuentra a cargo de EL POSEEDOR incluye
manuales, instructivos, asi como los planos, fotografias, esquemas, entre otros
elementos de identificacién de los Bienes de la Concesidn.
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6. EL POSEEDOR declara en relacion a la transferencia de la posesion de los Bienes
de la Concesién a favor de EL MTC Jo siguiente:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8.

Que la lista inventariada sefalada en el parrafo 4 de la presente Acta incluye
todos y cada uno de los Bienes de la Concesién senalados en el numeral
14.1.5 de la Clausula 14 del Contrato de Concesion sin excepcion alguna.

Que dichos bienes no se encuentran afectos a ningun tipo de gravamen
(garantia mobiliaria, hipoteca, etc.) afectacion (medidas cautelares,
resoluciones judiciales o administrativas, etc.) ni otro tipo de limitaciones
establecidas en el numeral 14.1.7 y en el numeral 14.5.2 de la Clausula 14 del
Contrato de Concesion ni cualquier otro tipo de restricciones que, sin importar
su naturaleza, pueda limitar el dominio de EL MTC sobre los mismos.

Que sobre dichos bienes ha cumplido con ejercitar, a la fecha de suscripcion de
la presente Acta, todas y cada una de las defensas posesorias que
correspondan o que debia ejercer para garantizar los derechos de EL MTC en
su calidad de titular del dominio.

Que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, ha cumplido con realizar las
actividades necesarias para preservar el estado de conservacién y utilidad de
dichos bienes y que ha realizado las actividades de mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo en los términos sefalados en los numerales 13 y 14 de
las Especificaciones Técnicas, asi como, en general, todos aquellos trabajos
necesarios para mantener la operatividad de dichos bienes y evitar un impacto
ambiental negativo.

Que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, ha implementado las
medidas de seguridad que garanticen la integridad de dichos bienes ante danos
y perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

Que ha mantenido indemne a EL MTC respecto de, y contra cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de dichos bienes conforme a los términos sefialados
en el numeral 14.3.6 de la Clausula 14 del Contrato de Concesién.

Que, en relacion a dichos bienes ha cumplido con pagar los impuestos, tasas y
contribuciones que correspondan, de conformidad con las Leyes Aplicables a
que se refiere el Contrato de Concesion, considerando entre dichas
disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o
norma posterior que lo madifigue.

Que ha realizado el saneamiento contable, fisico y legal de dichos bienes y que
ademas ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones establecidas en
el Contrato de Concesion, aquellas que se deriven del mismo o las que se
deriven de las Leyes Aplicables definidas como tales por el numeral 2.46 de la
Clausula 2 del Contrato de Concesion, de modo tal que se garantice: i) la
correcta transferencia de posesion de los Bienes de la Concesién a favor de EL
MTC; i) el dominio que EL MTC tiene respecto de dichos bienes y iii) la
operatividad y funcionamiento de los Bienes de [a Concesion.

Versién Final del Contrato de Concesion del Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Oplica: Cobertura Universal Norle, Cobertura
Universal Sur y Cobertura Universal Centro.
Pagina 119 de 124



DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION

transferido, en soporte fisico y en medios electrénicos, a (F=-""= =5 ===0 5005
PESIGNE) toda la informacién necesaria para que se continte con la prestacién del
Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales, asi

como para el correcto funcionamiento de los Bienes de la Concesion.

En el marco de lo sefalado en el parrafo precedente, EL POSEEDOR se obliga a
brindar a EL MTC o a quien gue éste designe, un plan de capacitacién
relacionado con la operatividad de los Bienes de la Concesion y en general de
todos los elementos que conforman la RDNFO que sean necesarios para la
prestacidn del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones
Adicionales.

En el marco de dicha obligacidon el plan de capacitacidon sera aprobado
previamente por EL MTC y contendra como minimo: (i) Descripcién General de la
RDNFO y de los Bienes de la Concesion que fa componen: (ii) Disefio, operacion,
mantenimiento, sustitucidon entre otros, (iii) Prestacion del Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales.

RESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR

10. EL POSEEDOR declara que asume la responsabilidad por las obligaciones

11.

asumidas en el presente documento asi como por la veracidad de las
declaraciones formuladas en los parrafos 6.1 al 6.9 de la presente Acta y que se
obliga a indemnizar a EL MTC por los dafios y perjuicios que le ocasione el
incumplimiento de dichas obligaciones o la falta de autenticidad de dichas
declaraciones.

EL POSEEDOR declara que las penalidades establecidas en el Contrato de
Concesion son independientes de los pagos por las indemnizaciones de danos y
perjuicios sefaladas en el parrafo precedente.

SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA

12. En sefal de conformidad se suscribe el presente documento en dos (02)

ejemplares de igual valor alos .............. dias del mes de ...................... del
ano ...

" ELMTC EL POSEEDOR
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ANEXO 13-B

ACTA DE REVERSION DE LA POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION
Apéndice — Inventario Final de los Bienes de la Concesién

NQ

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Tipo de
Bien (Fibra
optica,
Equipo,
inmueble,
etc.}

Caracteristicas
(Marca, Modelo,
Aifo de
Fabricacidn,
medidas,
linderos,
descripcion
técnica, etc.)

Ublcacién (de ser el
caso se podran usar
coordenadas e
informacién
georeferencial)

Observaciones
al estado de
conservacion,
funcionamiento,
etc.

N° de
Partida
Registral
(de ser el
€aso)

Otros elemento
de identificacién
(planos,
fotografias,
esquemas, etc.)

Otras observaciones

AR ER
U R
SUNTCR
S,
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ANEXO 14
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA
Los costos derivados de la contratacién del Supervisor de Obra por parte del
Concedente, seran de cargo del Concesionario, el mismo que asciende a un valor no

mayor de US$ 8 381 000 Dolares.

El pago sera realizado por el Concesionario al Concedente, de acuerdo a los términos de
referencia, cronogramas de pago e importes que determine el Concedente.

En caso el valor indicado en el numeral 1 del presente Anexo no sea utilizado en su
integridad por el Concedente, éstos constituiran ingresos del Concedente.

Las obligaciones del Supervisor de Obra seran las establecidas en los términos de
referencia, bases y el contrato que para tal efecto apruebe el Concedente.
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ANEXO 15

BASES DEL CONCURSO
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ANEXO 16

CIRCULARES
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