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Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesion del
Sistema Garantizado de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccién operacién y
mantenimiento del proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220
kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante, Contrato) suscrito entre:

El Estado de la Republica del Pert (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el sefior(a) , identificado con DNI Nro. ,
facultado mediante Resolucion Ministerial Nro. , con domicilio en Av. De Las Artes Sur Nro.
260, San Borja, Lima - Perq; v, , (en adelante, CONCESIONARIO)
debidamente representado por , identificado con , con domicilio para estos
efectos en - Perl, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida Nro.

del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callao; en los términos
y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

Antecedentes

1.1 Mediante Resolucién Ministerial Nro. 459-2022-MINEM/DM, publicada el 29 de diciembre de 2022,
se aprobo el Plan de Transmision 2023 — 2032, en el cual se incluy6 el proyecto “Nueva Subestacion
Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y

subestaciones asociadas” (en adelante, el “Proyecto”).

Mediante Resoluciéon Ministerial Nro. 055-2023-MINEM/DM, publicada el 17 de febrero de 2023, se
encargd a PROINVERSION los procesos de promocion de la inversion privada de diversos
proyectos vinculantes del Plan de Transmision 2023 - 2032, dentro del cual esté incluido el Proyecto.

Mediante Oficio Nro. 001-2023-MINEM/CIE del 20 de febrero de 2023, el MINEM comunicé que
mediante Resolucion Ministerial No. 055-2023-MINEM/DM se aprobd el encargo a PROINVERSION
de los procesos de promocion de la inversién privada de diversos Proyectos Vinculantes del Plan
de Transmision 2023 — 2032, dentro del cual esta incluido el Proyecto.

Mediante Resoluciéon Ministerial Nro. 164-2023-MINEM/DM del 20 de abril de 2023, se aprobo6 el
Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas para los afios 2023-2032 en el
subsector Electricidad, dentro del cual esta incluido el Proyecto.

Mediante Resolucion de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION Nro. 49-2023/DPP.EL.19 del 12
de julio de 2023, la Direccién Ejecutiva resolvié ratificar el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia
Nro. 111-1-2023-Lineas de Transmision, a través del cual se aprobé el Plan de Promocion del
Proyecto. Asimismo, se aprobd la incorporacién del Proyecto al proceso de promocion de la
inversion privada y la modalidad de Asociacién Publico Privada aplicable al mismo.

1.2

13

14

15

1.6 El Acta de Presentacién de sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro de fecha / /

en el que
consta la adjudicacion de la Buena Pro.

1.7 La Resolucibn Ministerial Nro. -MINEM/DM, que autorizé al

a suscribir el Contrato.
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Definiciones:

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no se
encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé a los
mismos, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Perd.

"« ” o«

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se debera
entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo indicacion
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

“ 9

f) El uso de la disyuncién “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende a uno o
varios de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncién “y” en una enumeracién debera entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que la Agencia de Promocion
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversion privada
mediante Asociaciones Publico- Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo
Nro. 195-2023-EF, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, la Ley
Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica, el Reglamento de Transmision,
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM, y
demas Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho. Las
Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdmico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacién del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir 'y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad
Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién vigente, en concordancia con lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el
articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

Segunda Version del Contrato Péagina 4 de 115
Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

pﬁo[n;ﬂ@HE 'j



<

=NTION

0,

OIS0 © OB

o]

Bl
JAS JIMENEZ
nzo FAU
35)0799643
I

~
(=}
N

o1
o1

(2]

=
PR
o

o
N
i

de Economia y Finanzas de Proyectos

.s""‘g“% . _ Di i6n de Portafoli
% PERU Ministerio 1reccion de Portarolio

2.6

2.7

2.8

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las

heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (ii) estd debidamente autorizado por su directorio u otro drgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracién
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; vy, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.

b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directorio u
otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar
como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE
de los compromisos contemplados en el Contrato estan comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato
o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacion comercial del Proyecto, el
Operador Calificado serd titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el parrafo anterior, el Operador Calificado
no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y antes del
vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente, el CONCEDENTE podréa aceptar que el
Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacion
previstos en las Bases del Concurso. El CONCEDENTE debera dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del
CONCEDENTE, la solicitud se entendera denegada. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra
presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada. La denegatoria a la solicitud solo
podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores del
Operador Calificado, por lo que en ningin caso se le adicionara otra contraprestacién o
compensacion que pudiera haber convenido o convenga el CONCESIONARIO con el futuro
Operador Calificado.
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El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyes 'y
Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a estos. A partir de la integracién al SEIN certificada por el COES, el
CONCESIONARIO sera responsable, ademas, por la prestacién del Servicio, sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesidn o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento, construccion,
operacion y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razon, el CONCESIONARIO desarrollara el Proyecto segun lo sefialado en el Anexo 1, con la
finalidad de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximos establecidos en el Anexo 7. Los
errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exoneraran de forma alguna al CONCESIONARIO
con relacién a su obligacién de cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto, constituyen el
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes, son las contenidas en el Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO sera el propietario de los Bienes de la
Concesion, ello de conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 22.2 del articulo 22 dela
Ley No. 28832, y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesién al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.28.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operacion Comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y deberdn ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente, impondréa
las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres estaran
a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme a los requisitos
y trdmites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se debera cumplir
con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 12 del Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo Nro. 1362.
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El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y, de ser
el caso, efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. De requerirse el saneamiento fisico
legal, este sera realizado por el CONCESIONARIO en el plazo maximo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la POC. El cumplimiento de esta obligacion debe ser comunicada al
CONCEDENTE con el sustento respectivo. Las obligaciones a que se refiere este parrafo no seran
de aplicacion para ampliaciones de subestaciones dentro del terreno que ocupa u ocupara una
subestacion ya construida o en construcciébn a cargo de otro concesionario, con quien el
CONCESIONARIO debera coordinar oportunamente la realizacion de los trabajos de ampliacion.

Ademads, tratandose de la disponibilidad para uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que
se indiquen en el Anexo 1, a partir de la POC, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener
disponible los terrenos cuyos derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o
utilizacion.

Asimismo, el CONCESIONARIO adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de
homologacién y otros aspectos técnicos incluidos en el Anexo 1. Los fabricantes de los referidos
equipos y materiales deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben entenderse como nuevos,
aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricacion no sea mas antigua a dos (2) afios
anteriores de la Fecha de Cierre y que no hayan tenido ningln uso.

Los equipos 0 materiales usados podrén utilizarse Unicamente durante la operacién del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o0 materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El plazo maximo de
utilizacion de los equipos o materiales usados serd de doce (12) meses. Estas decisiones se
comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1ISO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 7 deberan producirse en los plazos méximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de la suspension de plazos indicada en la presente clausula y en la Clausula
10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a la accién indebida u omision
de la Autoridad Gubernamental Competente, los plazos para el cumplimiento de los hitos sefialados
en el Anexo 7, se entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizaciéon o demora,
mas un plazo adicional para el reinicio de las obras, el cual debera ser debidamente sustentado por
el Concesionario y aprobado por el Concedente, siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica
de la construccién del Proyecto o la POC. Cuando la accién indebida u omisién de la Autoridad
Gubernamental ocurra antes de los doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO debera presentar, junto con su solicitud de suspension, un cronograma
indicando la ruta critica de la construccion del proyecto para su evaluacion. Para tales efectos, no
se requerira la suscripcién de una adenda.

La accion indebida u omisién de la Autoridad Gubernamental Competente debe entenderse como
la paralizacion o demora en la aprobacion de autorizaciones relacionadas con la POC, asi como en
el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de
uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la construccion del Proyecto (pese a
que el CONCESIONARIO haya cumplido en forma y en fondo con todos los requisitos y
procedimientos exigidos por la Autoridad Gubernamental Competente conforme con las Leyes y
Disposiciones Aplicables).

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accion indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podréa solicitar al CONCEDENTE la
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suspension de plazo correspondiente previsto en el Anexo 7, adjuntando la documentacién
sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN.

Sin perjuicio de lo anterior, si el cumplimiento de la Autoridad Gubernamental no se ha producido a
los noventa (90) dias calendario desde la ocurrencia de la accién indebida u omision de la Autoridad
Gubernamental Competente, el plazo de quince (15) Dias para que el CONCESIONARIO solicite al
CONCEDENTE la suspension del plazo correspondiente, se empezara a computar desde el dia
siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes indicados. En este caso, el CONCESIONARIO
debera remitir una solicitud con la informaciéon complementaria para que el CONCEDENTE
considere una suspension por plazos superiores a los noventa (90) dias calendario. El
CONCESIONARIO tendra como méaximo diez (10) Dias de ocurrido el cumplimiento de la Autoridad
Gubernamental para remitir su solicitud con la informacion complementaria que sustenta dicho
periodo adicional.

El CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo de setenta y cinco (75) Dias
posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO informacion
adicional, aclaracion y/o subsanacion, le podra otorgar a este un plazo no mayor de treinta (30) Dias.

En este caso, el plazo para resolver el pedido quedaré suspendido de acuerdo con el plazo otorgado
por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para la presentacion de la informacién adicional,
aclaracion y/o subsanacion. La omision de pronunciamiento del CONCEDENTE dentro del plazo
previsto se tratara como una aceptacion por parte del CONCEDENTE ante el pedido de suspensién.

Desde la solicitud de suspensién de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, este no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.

En caso el CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, esta negativa debera ser
fundamentada por el CONCEDENTE, y quedara habilitado a requerir las penalidades aplicables, de
ser el caso. Cualquier controversia sobre la suspension de plazos se resolvera conforme a lo
dispuesto en la Clausula 14.

4.4  Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del EPO del COES, segun los requisitos y procedimientos de
dicha entidad; (ii) obtener la opinion técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del
Ministerio de Energia y Minas del proyecto de ingenieria a nivel definitivo conforme a las Clausulas
4.8y 4.9, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) obtener la aprobacién del Instrumento de Gestion
Ambiental correspondiente, segun los requisitos y procedimientos de la Autoridad Gubernamental
Competente.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, el CONCESIONARIO podra realizar actividades
preliminares a partir de la aprobacion del Instrumento de Gestiébn Ambiental correspondiente, segin
lo indicado en el numeral (iv) del parrafo precedente. Estas actividades preliminares incluyen:
adecuacion del terreno, movimiento de tierras, vias de acceso, vias internas, cerco perimetral,
puertas de acceso y canaletas. En caso el CONCESIONARIO desee realizar otras actividades
preliminares, éstas deberan contar con la aprobacion previa del CONCEDENTE. En ningun caso
estas actividades preliminares incluiran instalaciones y edificaciones que sean parte integrante del
Proyecto.

Para efectos de lo sefialado en las Clausulas 4.14 y 7.2, el inicio de la obra sera entendida como el
inicio de construccion sefialado en el primer parrafo de esta Clausula, o el inicio de las actividades
preliminares sefialado en el segundo parrafo de esta Clausula, segin sea el caso.

4.5 EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora podra
ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la

VE Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
Romro AU CNES CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO debera remitir una copia del contrato de supervision al
égg‘z:?g%% CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades de su
2110212024 suscripcion.
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La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

En caso de terminacién anticipada del Contrato, el contrato de supervision establece los alcances y
mecanismos de retribucién a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspensién del plazo de la
Concesién, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE, podra suspender total o
parcialmente las labores de supervision que correspondan, mientras dure la suspension.

Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas
especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento, fiscalizacion y
supervision de la ejecucion de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo
cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en
tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma.

OSINERGMIN, conforme a la Resolucion de Consejo Directivo Nro. 208-2020-OS/CD, o la norma
que la modifique o reemplace, se encuentra facultado para emitir las medidas de caracter provisional
respectivas..

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendré la obligacion de informar
mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de las
obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe seré la establecida por el OSINERGMIN.

El Cronograma sera entregado por el CONCESIONARIO al OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en
el plazo de doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. Asimismo, el Cronograma
debera presentarse valorizado en Doélares, considerando periodos mensuales, en versién impresa,
debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO, y en version digital (MS Project). La version
digital del Cronograma debera permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma
automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al CONCEDENTE
archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto
que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Célculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria debera cumplir, tanto con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1, como con los resultados del EPO previamente aprobado, considerando lo indicado en el
primer parrafo de la Clausula 4.9.

Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el CONCESIONARIO debera
adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el EPO, aprobado
conforme a los procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN” (en adelante
Procedimiento Técnico COES PR-20) o el que lo sustituya, asi como otros que sean aplicables. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES,
prevalecera este ultimo en el &mbito de su competencia, en el marco del Procedimiento Técnico
COES PR-20y sin que ello impligue modificar la configuracion basica establecida en el Anexo 1, ni
ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcidn del proyecto de
ingenieria, el OSINERGMIN debera emitir opinion técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que
otorgue su respectiva conformidad, en el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir observaciones,
deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN o
el Ministerio de Energia y Minas, segun corresponda.

El plazo de subsanacion no sera considerado dentro del plazo méaximo para la emision de la opinion
técnica favorable del OSINERGMIN y/o de la conformidad del Ministerio de Energia y Minas. La
responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos contemplados en el Contrato y en el EPO
corresponde al CONCESIONARIO, de modo que en ningln caso se podra imputar responsabilidad
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al CONCEDENTE; o, se limitara o liberara al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones
con relacion a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a nivel
definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccion, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
objeto de un pedido razonable y justificado de modificacion por parte del CONCEDENTE o de la
Empresa Supervisora, motivado por una Autoridad Gubernamental Competente, de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, para el otorgamiento de los derechos, licencias y
autorizaciones requeridas conforme al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los
cambios solicitados en virtud de esta clausula no podran modificar aspectos contemplados en el
Anexo 1y el EPO.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo ningan
supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los Niveles de
Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexo 7.

El monto de inversibn para las obras sera determinado a cuenta, costo y riesgo del
CONCESIONARIO, incluyendo las actividades preliminares sefialadas en la Clausula 4.4. No habra
posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado por el
CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

EI CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una versién
actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. El
CONCESIONARIO debera iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmisién eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.

La aplicacion de lo estipulado en las Clausulas 4.3 y 10 acarreara, en lo que corresponda, la
modificaciéon del Cronograma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesién definitiva recoge el
cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberdn ser acordes con la estructura
del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta critica se
altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para
la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al Ministerio de Energia
y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervision y seguimiento, donde se detalle
las acciones correctivas, sin perjuicio de aplicarse, en caso corresponda, las penalidades conforme
al Numeral 4 a) del Anexo 11.

Conforme a la Clausula 4.12, obtenida la decision del CONCEDENTE respecto a la suspension del
plazo del cumplimiento de los hitos indicados en el Anexo 7, el CONCESIONARIO debera remitir el
Cronograma modificado al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el primer parrafo,
deberd ser entregada mensualmente por el CONCESIONARIO al OSINERGMIN y al Ministerio de
Energia y Minas dentro de los primeros quince (15) dias calendario del mes siguiente.
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4.14 EICONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,

51

5.2

5.3

54

debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto con antelacion al inicio
de la obray en el que los representantes debidamente acreditados de la Empresa Supervisora y del
CONCESIONARIO, anotaran y suscribiran todas las incidencias importantes en el curso de
ejecucidn de las obras. El cuaderno de obras debera mantenerse permanentemente en obra y bajo
custodia del CONCESIONARIO. El OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra. Al final de
cada mes, el CONCESIONARIO entregara una copia del cuaderno de obra actualizado al
OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de puesta en servicio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES.

El CONCESIONARIO proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacion de las
inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una lista
de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera proponer en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida,, el CONCESIONARIO podra
remitir una comunicacion al Ministerio de Energia y Minas para que dicha entidad proceda a nominar
la lista de personas juridicas de las cuales se seleccionara al Inspector, indicando que de no
realizarse dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias calendario de recibida la comunicacién,
el CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector. Cumplido el plazo de treinta (30) dias
calendario sin nominacion por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra elegir
libremente al Inspector. También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacion
antes indicada y el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve
(9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial.

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del Ministerio de
Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los servicios del Inspector seré cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccién serd comunicado por el CONCESIONARIO al Ministerio de Energia y
Minas y al OSINERGMIN para su informacién.

El CONCESIONARIO deberd proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccion que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que no
afecten la operacion del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacion
Experimental. La Operacion Experimental se desarrollara por un plazo de treinta (30) dias calendario
y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Ejecuciéon de Pruebas del Puesta
en Servicio del Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobaciéon del OSINERGMIN del informe
final a que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN
(conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables).
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Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta en Operacion Comercial, en la fecha en
que concluya el periodo de treinta (30) dias calendario de la Operacion Experimental, sin perjuicio
que, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta correspondiente en un plazo no
mayor de cinco (5) Dias, la cual incluira la fecha de inicio de la Puesta en Operacion Comercial antes
indicada.

En caso de que, durante el periodo de Operacién Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o a los equipos del sistema, el referido periodo quedara suspendido mediante
comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion y pruebas respectivas demandaran
un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la interrupcion, se iniciara
un nuevo periodo de Operacion Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los
cinco (5) dias sefialados, se continuara con el cémputo del periodo de Operacién Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacion Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO durante
la prestacion del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no excluye las
compensaciones que resulten aplicables de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la Clausula 11.4.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipos que conforman
el Proyecto durante dicho mes. EIl CONCESIONARIO informara al OSINERGMIN, con el sustento
del caso, la causa y duracidon de la indisponibilidad, asi como las medidas adoptadas para lograr su
disponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas breve
plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al Literal I) de la Clausula 13.5.2.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdémica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la utilizacion de sus
instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos correspondientes. La
variacion de las instalaciones debera ser comunicada al CONCEDENTE y al OSINERGMIN.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos seran descontados de la Base Tarifaria en
el proceso de liquidacion correspondiente.

EI CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
el COES, tanto en condiciones de operaciéon normal, programacion de mantenimiento, asi como
cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segun las definiciones que
dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.
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El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacidn e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoraciéon de
los Bienes de la Concesién de acuerdo con los estados financieros auditados. El formato para la
presentacion de dicho inventario sera remitido por el Ministerio de Energia y Minas.

El CONCESIONARIO actualizara el inventario de los Bienes de la Concesiéon anualmente a la fecha
de cierre de los estados financieros auditados, y debera entregar cada inventario actualizado al
Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, como méximo, el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la
documentacion sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido dados de baja o
incorporados a los estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el
CONCESIONARIO desarrolle mas de una concesion de transmision eléctrica, debera llevar
contabilidad separada del Proyecto.

A estos efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al
Proyecto, de modo que la situacién econdémica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no debera mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacion econémica-financiera independiente.

EI CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento de
calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccion del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalaciéon
gue conforme al Plan de Transmisién o al Plan de Inversiones de Transmisién deba integrarse al
Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Literal b) del numeral 22.2 del articulo 22
de la Ley Nro. 28832 y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nro. 027-2007-EM o normas que los sustituyan o modifiquen, ni la Base Tarifaria que el
OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de
preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
formay tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y Minas
remitira al CONCESIONARIO una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar
durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucion de
responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del refuerzo, asi como
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos de conexion, propuestos
por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y Minas
en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectue el
Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la controversia
se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del refuerzo o la
instalacion a integrar al Proyecto no esté sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacién del
proceso de licitacion del refuerzo podréa estar sujeta a la conclusién del Arbitraje, si asi lo considera
el Ministerio de Energia y Minas.
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CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios o
terceros que tengan relacién directa con las labores de construccién, operacién y mantenimiento y
la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesién con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos,
deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningln caso, aquellos excedan la vigencia o el
plazo del Contrato.

c) Larenuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE
y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caso
se produzca la terminacion del Contrato por cualquier causa, posibilitando la continuacién de
tales contratos en los mismos términos, o su renegociacion de ser el caso, y, por tanto, la
ejecucion del Proyecto o la prestacién del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos
derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no son
oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o0 acuerdos del CONCESIONARIO
limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacién, segun corresponda, copia de
los contratos que considere indispensables para la ejecucion del Proyecto y la prestacion del
Servicio (contratos de construccién, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, deberd remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucién del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitird
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.

En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente
cldusula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO deberéa ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO, ante cualquier situacién de emergencia, garantizara la prestacion adecuada
del Servicio.

En caso se produzca la terminacién del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
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vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir con
el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 EICONCESIONARIO contratara y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacidon minima de “A”,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Pert, el CONCESIONARIO deberéd acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero;

b) Est4 facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pdlizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificaciéon de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+” (o clasificacion
equivalente). Dicha clasificacién deberd ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Pera.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-”, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

7.2 Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendré desde el inicio de la obra, salvo para los
seguros indicados en el Literal b), los siguientes seguros, los cuales no excluiran ni restringiran la
responsabilidad del CONCESIONARIO por las obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de Ddlares (US$ 5 000
000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y poéliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo, el cual debera
remitirse al CONCEDENTE y al OSINERGMIN. Las coberturas de este seguro seran cuando
menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y
dafos provocados por error o falla de terceros. Los seguros sefialados en este literal deberan
cubrir una suma asegurada por un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratara con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional. Estos seguros deberan estar vigentes
desde la culminacion de las obras.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate las pélizas CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por sus siglas en
inglés), las cuales deben incluir como minimo las secciones (coberturas) Ay B, asi como dafio

e malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberia y demds instalaciones
Renro FAU =7 subterraneas, errores de disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra

?30_799643 cobertura considerada en una poliza CAR/EAR.
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Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a)
b)

c)

Contener una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

Contener una declaracién en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacioén con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

El CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias antes
de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener las
estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier omision
de pago del CONCESIONARIO, con una anticipaciéon no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligacion de notificacién serd también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el CONCEDENTE y los beneficios
de las pdlizas seran entregadas por la compafiia aseguradora a un fideicomiso constituido por
el CONCESIONARIO quien ademas asumira su costo. Si las Partes llegasen a un acuerdo de
reconstruccion dentro del plazo previsto en la Clausula 13.9, el fiduciario serd instruido por el
CONCEDENTE para que entregue el dinero al CONCESIONARIO conforme a lo convenido por
las Partes. En caso las Partes no llegasen a un acuerdo de reconstruccion, el fiduciario debera
cumplir con las labores de Liquidacién del Contrato previsto en la Clausula 13.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total:

a)
b)

c)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los bienes
afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los hienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a)

b)

c)

Base Tarifaria: Monto Anual definido en el articulo 1 de la Ley Nro. 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

Costo de Inversion: la cantidad de (USs$ ).
Constituye la inversidon o componente de inversion a que se refieren los articulos 24 y 25 de la
Ley Nro. 28832 (Formularios 4, 4-D y 4-DD, incluidos como Anexo 6).

Costos de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de Uss
). Constituyen los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que

se refieren los articulos 24 y 25 de la Ley Nro. 28832 (Formularios 4, 4-D y 4-DD, incluidos
como Anexo 6).
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d) Periodo de Recuperacion: corresponde al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de presentacion de Ofertas.

f) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitivo en la fecha que corresponda
efectuar la actualizacion.

El indice inicial sera el dltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacion de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

g) Laactualizacién del Costo de Inversién y Costos de OyM se realizard anualmente multiplicando
el valor que resulte del proceso de licitacion por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : indice de Actualizacion, se utilizara el tltimo dato definitivo de la serie indicada, disponible en
la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : indice de Actualizacion inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

El Costo de Inversién y el Costo de Operacién y Mantenimiento indicados en la Clausula 8.1 estan
expresados a la fecha de presentacién de Ofertas. Dichos montos seran actualizados anualmente
utilizando el indice de Actualizacién indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1. Los valores
actualizados son los expresados al final de cada periodo tarifario.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley Nro. 28832 y el Reglamento de Transmision,
vigentes a la fecha de presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los articulos 24 y 25 de la Ley Nro.
28832y el articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacion definida
en el Literal e) de la Clausula 8.1.

Para fines del pago de la Base Tarifariase aplicara lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley Nro. 28832
y en el articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara
la Tasa de Actualizacién anual definida en el Literal €) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal c) del articulo 24 de la Ley Nro. 28832 y el numeral 22.4 del
articulo 22 del Reglamento de Transmisidon. Para el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa
de Actualizacion anual definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
presente Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Dolares de los ingresos percibidos en
Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de ingresos, asi como la informacién vy
documentacién que éste debe presentar, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacion del Servicio.
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FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las obligaciones de PROINVERSION
indicadas en la presente clausula se mantendran vigentes hasta la Puesta en Operacion Comercial.

Lo estipulado en la Clausula anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actle en representacion del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a favor de los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de
la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato. Para estos efectos, mediante la suscripcion del Contrato de Concesion el
CONCEDENTE autoriza el otorgamiento de tales garantias a los Acreedores Permitidos.

b) Latransferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesidn a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberd mantener todas las
obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

Para este caso, se requiere la aprobacion previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado para
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo
anterior.

El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la informacién
adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes indicado, la solicitud
de transferencia en domino fiduciario a que se refiere el presente literal, se entendera
rechazada para todos los efectos.

c) Si el rechazo indicado en el Literal b) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncié
conforme a lo indicado en dicho literal, el CONCESIONARIO podra presentar una nueva
solicitud para aprobaciéon del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE tendra el mismo plazo y
seguira el procedimiento indicado en el Literal b) precedente para pronunciarse. En caso el
CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para
pronunciarse, se entendera que la solicitud ha sido aprobada. En caso de ocurrir una
aprobacion, esta no podréa ser entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE
respecto de los acuerdos a los que hubiera llegado el CONCESIONARIO para el financiamiento
del Proyecto.

d) Silas garantias incluyen tinicamente (i) gravamenes sobre las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIOQ distintos a la Participacién Minima o (ii) los flujos de dinero por la prestacion
del Servicio, no se requerird aprobacion previa del CONCEDENTE.

En caso de Endeudamiento Garantizado Permitido mediante contratos de crédito, el
CONCESIONARIO debera solicitar a PROINVERSION la revisién y emision de conformidad
respecto del Acreedor Permitido correspondiente. Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera
presentar una declaracion jurada emitida por el potencial Acreedor Permitido conforme al Anexo 12-
A en la que declare que cumple con las calidades establecidas en la definicién de “Acreedor
Permitido” del Contrato. A efectos de lo anterior, PROINVERSION Unicamente se pronunciara
respecto a si los Acreedores Permitidos cumplen con lo indicado en la definicién del presente
Contrato.

En caso de una emisién en el mercado de capitales, el CONCESIONARIO podra presentar a
PROINVERSION una solicitud para que dicha emision sea catalogada como Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, el CONCESIONARIO debera presentar una declaracion
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jurada emitida por el representante de los obligacionistas conforme al Anexo 12-B para que
PROINVERSION consienta que dicha emision constituye Endeudamiento Garantizado Permitido. A
efectos de lo anterior, PROINVERSION Unicamente se pronunciara respecto a si la declaracion
jurada incluye toda la informacion indicada en el Anexo 12-B.

9.6 Entregada la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 0 9.5, segun corresponda, PROINVERSION
debera comunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO el resultado de la revision en un plazo
no mayor de diez (10) Dias. PROINVERSION estara facultado para requerir informacion adicional
al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizara
nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la informacién adicional requerida. Si
PROINVERSION no se pronuncia en el plazo antes indicado, entonces los documentos se
entenderan como rechazados para todos los efectos.

Si la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 o 9.5, segun corresponda, fuera rechazada porque
PROINVERSION no se pronunci6 conforme a lo indicado en el parrafo anterior, el
CONCESIONARIO podra presentar nuevamente la documentacion para aprobacion de
PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendréa el plazo de cinco (5) Dias y seguira el
mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En caso PROINVERSION no se pronuncie en
el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se entendera que la
respectiva solicitud ha sido aprobada.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacién de la solicitud a que se refiere la Clausula 9.4 o0 9.5, segln corresponda, debera
generarse de manera debidamente motivada.

9.7 El mismo procedimiento indicado en la Clausula 9.4 se aplicara cada vez que el CONCESIONARIO
desee acreditar a un nuevo Acreedor Permitido.

9.8 Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho de
la Concesion o los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, los contratos que sustenten el
Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién, para la
adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, 0 como capital de
trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesién, asi como para construir, equipar
y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i. precedente, el financiamiento de largo plazo
qgue pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesion, o para provision de capital de trabajo necesario para la explotacién de los
Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acapite i. anterior o en el
presente literal).

b) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

c) Que los referidos contratos, o cualquier otro acuerdo accesorios a los mismos, no son oponibles
al CONCEDENTE.

d) Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el derecho
de Concesion, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados a partir de
la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacion del Contrato por causas distintas a

'BJASF:&I{\JAENEZ vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacién antes indicada debera
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Las obligaciones indicadas en este literal serdn exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacion del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

b)

c)

Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO cuya copia
solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de producirse
un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberdn haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de
financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacion del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de recepcién de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicion contractual del CONCESIONARIO o cambiar al Operador Calificado, segun sea
el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. EICONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la solicitud
en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operaciéon. En dicho
caso, el CONCEDENTE estara impedido de declarar la Terminacién del Contrato en el
plazo sefialado en este péarrafo. Vencido el plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra
expedito su derecho a solicitar la terminacion del Contrato.

Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de aplicarse la Clausula
13.35.

El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del
articulo 29 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nro. 1362.

Para ello, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con el monto total de inversién
requerido hasta la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo intereses durante la construccion y
otros gastos indirectos, conforme al plan financiero que presente el CONCESIONARIO sobre la
base del Cronograma valorizado sefialado en la Clausula 4.8.

9.11 Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente:

a) Copia de los contratos de financiamiento y otros acuerdos accesorios a los mismos tales
como contratos de garantias, de ser el caso, debidamente suscritos;

b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico
correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como maximo treinta (30) Dias
antes de su presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura publica donde se inscriba
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el acuerdo de la junta general de accionistas que incluya el cronograma de pagos de aportes
de capital adicionales;

c) Enelcasode los contratos de financiamiento con Acreedores Permitidos, declaracion jurada
emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades
establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato del
Anexo 12-A.

Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre Financiero debera ser
acreditado a través de financiamiento con Acreedores Permitidos.

La conformidad del Cierre Financiero a ser emitida por PROINVERSION se ceiiira a lo siguiente: i)
que los montos de capital disponible, montos de recursos propios y montos de endeudamiento
cubren el monto de inversién segun lo sefialado en la Clausula 9.10; y ii) para el caso del
financiamiento con Acreedores Permitidos, que los montos comprometidos cumplen con el minimo
indicado en la Clausula anterior.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias contados a partir de la presentacion de
la documentacion indicada en la Clausula 9.11, debera comunicar al CONCEDENTE vy
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida. En caso PROINVERSION no se pronuncie en el plazo establecido,
se entendera que los documentos han sido aprobados.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberdn contener expresamente una disposicion
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacién o resolucion, el Acreedor Permitido comunicaré en cinco (5) Dias
dicha situacién al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de cualquier
modificacién a los contratos de financiamiento o cualquier otro acuerdo accesorio a los mismos
dentro de los treinta (30) dias siguientes de su modificacion. Del mismo modo informara al
CONCEDENTE semestralmente respecto de: (i) los saldos deudores con cada acreedor para los
contratos de crédito, y ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten més de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones en el mercado
de capitales. EI CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de
la presente clausula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por parte
del Estado a favor del CONCESIONARIO.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracion del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia
del Contrato, la investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas
referidos a la interrupcién del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus
normas complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias,
modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucién de una obligacion o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o circunstancia
no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
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que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar
de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, blogueo, revolucién, motin, insurreccion, conmocion civil o actos de
terrorismo, que impida al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida cumplir con sus obligaciones
dentro del plazo del Contrato.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueolégicos y/o paleontoldgicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se
ordene la paralizacién de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacion, sequia, incendio, explosidon, o cualquier fendémeno
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminaciéon, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccion de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafos a los
Bienes de la Concesién, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos
en el Anexo 7, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito Gnicamente cuando se
hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto. En caso ocurra un evento de fuerza
mayor o caso fortuito antes de los doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO debera presentar, junto con su solicitud de suspension, un cronograma
indicando la ruta critica de la construccién del proyecto para su evaluacion.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar dentro

de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso,

a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; vy,

b) EIl periodo estimado de restriccidn total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
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su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefalado anteriormente.

Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensidn de la obligacién afectada o de los plazos indicados en
el Anexo 7. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerira la calificacion de la otra
Parte. La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de quince (15) Dias, contados
desde la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de
calificacién de fuerza mayor o caso fortuito y de suspensién a la otra Parte.

Sin perjuicio de lo anterior, si la finalizacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha
producido, a los noventa (90) dias calendario desde su inicio, el plazo del parrafo anterior se
empezara a computar desde el dia siguiente de cumplidos los noventa (90) dias antes indicados.

La Parte afectada debera adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal
correspondientes, los cuales deberan fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacién de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensidn total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivacion
de las obras.

b) La obligacion o condicion afectada.

c) El grado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicién afectada, incluyendo la
afectacion en la ruta critica y el detalle de la cuantificacién de los dias de afectacion.

d) Las medidas de mitigacién adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

De producirse lo indicado en el segundo parrafo del presente numeral, la Parte afectada debera
remitir una solicitud con la informaciéon complementaria para que la otra Parte considere reconocer
plazos superiores a los noventa (90) dias. Para ello, la Parte afectada tendra como maximo diez
(10) Dias de culminado el evento de fuerza mayor o caso fortuito para remitir la solicitud con la
informacion complementaria que sustenta dicho periodo adicional.

En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los setenta
y cinco (75) Dias posteriores a su presentacion. La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la
Parte afectada informacién adicional, aclaracién y/o subsanacion de observaciones, otorgandole un
plazo de hasta treinta (30) Dias. En este caso, el plazo para resolver el pedido quedara suspendido
hasta la presentaciéon de la informacion adicional, aclaracion y/o subsanacién. La omision de
pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud dentro del plazo previsto se tratara como una
aceptacion de la solicitud de calificacion de fuerza mayor y de suspension de plazo.

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito no
responda la solicitud de suspension sefialada en esta Clausula, no se generara la calificacion de
fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podran entenderse suspendidas para
ningun efecto, ni podra invocarse la causal de terminacién indicada en la Clausula 13.8. Asimismo,
para ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la contraparte, no
se requiere la suscripcion de una adenda.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la Clausula
10.5 no solicite la suspensién conforme a la presente Clausula, autométicamente se entendera que
dicha Parte declara y acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el
cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo.

En caso se desestime la solicitud de calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, la Parte afectada
guedarad habilitada a requerir el cumplimiento de la(s) obligacion(es) respectiva(s). Cualquier
controversia sobre la suspension de plazos se resolvera conforme con lo dispuesto en la Clausula
14.
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10.7 La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

10.8 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién

de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

10.9 EI CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no
sean afectadas por dichos eventos. EIl CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la actividad
0 prestaciéon correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos
eventos. Igualmente, siel CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 EI CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables
como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacion al cumplimiento de sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1 Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables
dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucién de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado en
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida o0 no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacion de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacién que el CONCESIONARIO tuviera pendiente y que origind
la aplicacion de la penalidad respectiva; v, (ii) la responsabilidad que el CONCESIONARIO tuviera

frente a terceros.

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la aplicacién
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga falta intimacion
previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de la
obligacién correspondiente, adn en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas. No se
generara dicha obligacion de pago de penalidades mientras exista una solicitud de suspensién del

plazo pendiente, en atencion a lo establecido en la Clausula 4.3 y la Clausula 10.

11.3 El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
reguerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer péarrafo del presente literal para el abono de las penalidades
quedara suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resueltala controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por laudo
arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacion de pago de la penalidad
resultara exigible en los términos convenidos, en los que fije el laudo o en sus términos
originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este literal.
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En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en trato
directo, segun corresponda.

En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva
para cobrar la penalidad adeudada. El saldo de la Garantia de Fiel Cumplimiento sera
mantenido por el CONCEDENTE vy constituira la garantia segun lo sefialado en la Clausula
12.2.

El CONCESIONARIO debera restituir la Garantia de Fiel Cumplimiento segun lo sefialado en la Clausula
12.3. Una vez restituida la Garantia de Fiel Cumplimiento, el CONCEDENTE devolvera el saldo de la
Garantia de Fiel Cumplimiento al CONCESIONARIO, sin intereses y luego de deducidos los costos en los
gue haya incurrido. En caso el CONCESIONARIO incumpla con restituir la Garantia de Fiel Cumplimiento,
el CONCEDENTE podré invocar la terminacion del Contrato segun lo sefialado en la Clausula 12.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones que resulten aplicables de acuerdo con la NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

121

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al CONCESIONARIO

conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la Clausula 11 y el
pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al CONCEDENTE la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a)

b)

c)

d)

f)

La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién al CONCEDENTE es requisito
para la Fecha de Cierre.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, sera devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacion descrita en los Literales d) y €) de la presente clausula.

En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segin sea
el caso.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion debera de estar vigente a partir de un mes
después de la Puesta en Operacion Comercial, debera ser entregada en la oportunidad
sefialada en el Literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesién o0 mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de

excusion, ni divisiéon y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4.
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Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) dias calendario
anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia respectiva. En
este caso, los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticamente, sin necesidad de
aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Entregada ésta, el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los
fondos resultantes de la ejecucién de la garantia original, sin intereses y luego de deducidos los
costos en los que haya incurrido.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.37.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho de resolver
el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13. En este caso, el saldo de la Garantia de Fiel
Cumplimiento sera utilizado como parte de pago por causa del incumplimiento del
CONCESIONARIO y la diferencia sera descontada del Monto de Liquidacion.

TERMINACION DEL CONTRATO

Causales de terminacion y clasificacion

13.1.

13.2.

El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo;

b) Mutuo disenso;

c) Incumplimiento del CONCESIONARIO;

d) Incumplimiento del CONCEDENTE;

e) Decision unilateral del CONCEDENTE;

f)  Fuerza mayor o caso fortuito;

g) Destruccion Total;

h)  Aplicacioén de clausula anticorrupcion.

Son causales imputables al CONCESIONARIO los Literales c¢) (incumplimiento del
CONCESIONARIO) y h) (aplicacion de la clausula anticorrupcion) de la Clausula 13. 1. Son causales
imputables al CONCEDENTE los Literales d) (incumplimiento del CONCEDENTE) y e) (decisién

unilateral del CONCEDENTE) de la Clausula 13.1. El resto de las causales son no imputables a las
Partes.

Configuracion de las causales de terminacién

13.3.

13.4.

13.5.

El Contrato termina al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se haya
producido prérroga o suspensién del plazo de concesion.

El Contrato termina, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE.

El Contrato termina por incumplimiento grave del CONCESIONARIO y a solicitud del
CONCEDENTE.

13.5.1. Son incumplimientos graves del CONCESIONARIO, por su solo acaecimiento, los que se
listan a continuacion:
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a) La comprobacion, luego de suscribir el Contrato, de la falta de veracidad de cualquiera
de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.5.

b) La demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario respecto al plazo en que
deben ser cumplido cualquiera de los hitos indicados en el Anexo 7. La verificacion de
este plazo debe considerar las suspensiones que se hubieran producido por la aplicacién
de la Clausula 4.12.

¢) La transferencia parcial o total del Contrato, por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesién de su posicion contractual sin la
autorizacion previa y escrita del CONCEDENTE.

d) La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el CONCEDENTE o el
OSINERGMIN respecto de la Concesion, que en un (1) afio calendario (entendiéndose
afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre)
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa o judicial. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afio de la operacién comercial.

e) La declaracién de insolvencia, disolucion, liquidacion o quiebra del CONCESIONARIO.

f) La comisién de cualquier acto u omisién que constituya un incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derive en la comision de un delito de accién publica en perjuicio
del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial final o consentida.

g) La expedicién de una orden judicial final o consentida o una decision administrativa firme
que impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su negocio, siempre
que dicha medida se mantenga vigente durante més de sesenta (60) dias calendario.
Los hechos considerados para la expedicion de la decisién judicial o administrativa
deberan estar relacionados a circunstancias imputables al CONCESIONARIO.

h) Lainobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, referido a la contratacion
de personas naturales o juridicas del sector privado, para la elaboracion de estudios y
consultorias del Proyecto, durante el proceso de promocion de este.

i) La caducidad de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica mediante resolucién
firme en sede administrativa o judicial.

13.5.2. Son incumplimientos graves del CONCESIONARIO los que se listan a continuacion,
siempre que el CONCESIONARIO no los subsane dentro del plazo de treinta (30) dias
calendario posteriores al requerimiento del CONCEDENTE o dentro del plazo prorrogado
en caso este hubiera sido concedido por esta Ultima Parte. La prérroga se computard
inmediatamente culminado el plazo original y no podra ser mayor de treinta (30) dias

calendario:

a) El no otorgamiento, renovacion, prorroga o restitucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, conforme a lo previsto en la Clausula 12 del Contrato.

b) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

¢) No cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio de acuerdo con las normas de
seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y las Leyes y
Disposiciones Aplicables, a pesar de haber sido sancionado administrativamente por el
OSINERGMIN, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede
administrativa o judicial.

d) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucion o liquidacion.
e) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO o sus accionistas de un procedimiento de

fusion, escisién o transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la
autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE.
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f) Ladisposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el Contrato
por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacion previa y por escrito del
CONCEDENTE.

g) Elincumplimiento en contratar, restituir o renovar las podlizas de los seguros exigidos en
el Contrato o la contratacion de aquellas sin contemplar los términos y las condiciones
previstas en la Clausula 7.

h) La celebracién de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.8, o habiéndolas incluido, las incumpliera.

i) El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

j) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucién firme en sede administrativa o judicial que determine la grave alteracién del
ambiente, del patrimonio cultural de la nacion y/o de los recursos naturales, producto de
la vulneracion dolosa o culposa de las obligaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente.

k) No hacer cumplir las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a: (i) Conservar la Participacion Minima y/o; (ii)
Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.

I) Elincumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacién de caracter
sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a
las contenidas en los acapites precedentes.

Para el propésito de este literal, son incumplimientos sustanciales aquellos que se
relacionan con la consecucion del objeto del Contrato, expresado en la Clausula 3.2 y/o
las obligaciones establecidas por Leyes y Disposiciones Aplicables que hubieran
quedado firmes en sede administrativa o judicial, siempre que dichos incumplimientos
resulten injustificados.

El incumplimiento se entenderda como reiterativo si hubiera acaecido: i) tres (3) veces
desde la Fecha de Cierre para todas las obligaciones del Contrato o, ii) mediante dos (2)
resoluciones administrativas firmes, se hubiera determinado que el CONCESIONARIO
cometié una falta grave en perjuicio de otros agentes del mercado eléctrico durante dos
(2) afos seguidos.

El Contrato termina por incumplimiento grave del CONCEDENTE y a solicitud del
CONCESIONARIO.

Son incumplimientos graves del CONCEDENTE los que se listan a continuacién, siempre que el
CONCEDENTE no los subsane dentro del plazo de treinta (30) dias calendario posteriores al
requerimiento del CONCESIONARIO o dentro del plazo prorrogado en caso este hubiera sido
concedido por esta Ultima Parte. La prérroga se computara inmediatamente culminado el plazo
original y no podra ser mayor de treinta (30) dias calendario:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 7 por mas de doce (12)
meses, debido a una accién indebida u omision imputable al CONCEDENTE.

b) El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en la Clausula 15 del Contrato.

El Contrato termina por decision unilateral del CONCEDENTE sustentada en razones de interés
publico debidamente motivadas. Para la configuraciéon de esta causal, el CONCEDENTE debera
notificar su decisién previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO como a los Acreedores
Permitidos, con una antelacién no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion del
Contrato. Esta comunicacién debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente a cargo de atender el problema de interés publico invocado.

El Contrato termina por fuerza mayor o caso fortuito, a pedido de cualquiera de las Partes, cuando
se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10 y este, 0 sus
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efectos, no pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos desde
que se inicio dicho evento. Una vez iniciada la Puesta en Operacion Comercial, para la configuracion
de esta causal, debera ocurrir una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento
(60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso
fortuito, salvo que se trate de una Destruccién Total.

13.9. El Contrato termina si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que se produjo la Destruccion Total
sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo sobre la conveniencia técnica y econémica de
restaurar los dafios acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en que se

efectuaria la reconstruccion correspondiente y la reanudacién del Servicio.
13.10.Clausula Anticorrupcién

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores,
representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u
ofrecer en el futuro ninglin pago o comisién ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de
la Buena Pro del Concurso, la Concesién o la ejecucién del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién 1V del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cadigo Penal peruano, o delitos
equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacién con la ejecucion del presente Contrato, la Concesién o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho vy el
CONCESIONARIO pagarad al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10)%
del monto que resultase de la aplicacion del procedimiento de liquidacion del Contrato establecido
en la Clausula 13.32.3, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Para la determinacion de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer parrafo, sera de
aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

Procedimiento de terminacién del Contrato

13.11.El procedimiento de terminacion del Contrato inicia con la invocacion de terminacion del Contrato
(salvo cuando el inicio del proceso de terminacién sea automatico), y prosigue con la Intervencion
de la Concesién y con la Liquidacion de la Concesién. Durante la Intervencion de la Concesion, el
CONCEDENTE decidira si corresponde llevar a cabo la Licitacién de la Concesién y se realizara
también la Transferencia de los Bienes de la Concesion, sin perjuicio de lo indicado en el literal b)
de la Clausula 13.30.

13.12.Las Partes podran invocar la terminaciéon del Contrato como maximo hasta seis (6) meses de
haberse configurado la causal de terminacién invocada, salvo cuando conforme al Contrato ello no
sea necesario. Después de dicho plazo sin haberse realizado alguna invocacion, se entendera que
las Partes han renunciado a solicitar la terminacion del Contrato recurriendo a los hechos que
configuraron alguna de las causales de terminacion.

13.13.Para el caso de las causales de vencimiento del plazo, decision unilateral del CONCEDENTE,
Destruccion Total y aplicacion de la clausula anticorrupcion, no sera necesaria una invocacion de la
terminacién del Contrato dado que ella se produce de manera automatica una vez que se configuren
dichas causales segun corresponda.

13.14.Para el caso de la causal de mutuo disenso, la invocacion de terminacion del contrato ocurrird con
la primera comunicacién que inicie las tratativas entre las Partes para estos fines. Dentro de los
cinco (5) Dias de iniciadas las tratativas, el CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores
Permitidos este hecho.
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13.15.Para el caso de las causales de incumplimiento del CONCESIONARIO, incumplimiento del
CONCEDENTE y fuerza mayor o caso fortuito, la invocacion se realizara conforme al procedimiento
que se describe a continuacion:

13.15.1. La Parte que invoque la causal de terminacion que corresponda, comunicara por escrito a
la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por terminado el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula de terminacion respectiva.

13.15.2. Recibida la carta notarial de terminacion del Contrato, el destinatario de esta podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de terminacién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la

primera carta notarial.

13.15.3. Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, la configuracion y/o invocacion de la causal seran
irrefutables e incontrovertidas para las Partes.

13.16.En caso la Parte que no esté de acuerdo con la configuracion y/o invocaciéon de la terminacién del
Contrato, dicha Parte podra discutirlas aplicando la Clausula 14. No obstante, esto no limitara ni
postergara la intervencién de la Concesién ni la terminacion efectiva del Contrato.

13.17.Desde la invocacion de terminacién del Contrato hasta la terminacién efectiva del Contrato conforme
ala Clausula 13.31, el CONCESIONARIO seguira prestando el Servicio en las mismas condiciones
establecidas en el Contrato y seguird recibiendo la Base Tarifaria siempre y cuando preste
efectivamente el Servicio.

Intervencién de la Concesién

13.18.La intervencién de la Concesion iniciara:

a) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato, en el
caso de la causal por vencimiento del plazo;

b) En lafecha que establezcan las Partes, en el caso de la causal por mutuo disenso;
¢) Enlafecha que indique el CONCEDENTE, para el resto de las causales de terminacion; o

d) En la fecha que indiqgue el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de sustitucion del
CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.9.

13.19.En el caso de las causales de terminacién, el interventor puede ser una persona juridica, un comité
de personas naturales o una direccion u 6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a
eleccién de este dltimo en su calidad de CONCEDENTE, y ostentara, por el solo mérito de su
designacion, las mas amplias facultades para determinar las acciones de caracter administrativo y/o
técnico que permitan la continuacién de la fase constructiva del Proyecto o de la prestacion del
Servicio, segun corresponda.

13.20.En el caso del supuesto en indicado en Literal b) de la Clausula 9.9, el interventor sera elegido por
el CONCEDENTE de una terna propuesta por los Acreedores Permitidos, en el plazo maximo de
treinta (30) Dias siguientes de haberse propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al
interventor dentro del plazo establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de la
lista que fue propuesta. En este supuesto, el interventor por el solo mérito de su designacion, contara
con las facultades descritas en la Clausula 13.19.

13.21.Laintervencion de la Concesion finalizara con la transferencia de los Bienes de la Concesién, salvo
en los siguientes casos:

13.21.1. Cuando por aplicacion del Literal b) de la Clausula 9.9, los Acreedores Permitidos hubiesen
solicitado el cambio del Operador Calificado sin cambio del CONCESIONARIO, la
intervencidn de la concesion terminaré con dicho cambio.
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13.21.2. Sila terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese decidido contradecir
judicialmente dicha declaracién, la intervencion de la Concesion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccion. Si el resultado confirma la caducidad
de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica, se aplicara sin restricciones las
cldusulas conducentes a la terminacion efectiva del Contrato.

13.22.EI CONCESIONARIO podra solicitar la reconsideracion de las instrucciones del interventor ante la
Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas. Para ello, el CONCESIONARIO
debera remitir comunicacion formal sustentando el motivo de la reconsideracion. La Direccién
General de Electricidad debera resolver la solicitud en un plazo maximo de diez (10) Dias; en caso
contrario, la referida solicitud se entendera aceptada. Durante los primeros cinco (5) Dias, la
Direccion General de Electricidad podra requerir informacion adicional al CONCESIONARIO. El
plazo de resolucion quedara suspendido hasta la entrega de la informacion requerida, reanudandose
el plazo remanente para el pronunciamiento de la Direcciéon General de Electricidad.

13.23.El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
interventor.

13.24.Durante la intervencién de la Concesidn, el CONCESIONARIO no podra realizar nuevas inversiones
sin la autorizacién expresa del CONCEDENTE.

13.25.Los gastos totales que demande la Intervencion de la Concesion seran de cuenta y cargo del
CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso, excepto cuando en la Clausula 13.32 se indique
expresamente un tratamiento diferente.

Licitacion de la Concesion

13.26.Desde la invocacion de la terminacion del Contrato, el CONCEDENTE podra evaluar la conveniencia
de organizar y llevar a cabo la licitacion de la Concesién para que un nuevo concesionario se
encargue de la prestacion del Servicio y suscribir asi un nuevo contrato de concesién o determinard
la mejor forma de continuar con la prestacién del Servicio, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

13.27.En caso el CONCEDENTE decida llevar a cabo una licitacion, observard las siguientes reglas, salvo
que las Leyes y Disposiciones Aplicables hubieran dispuesto una forma especifica para este tipo de
licitaciones:

13.27.1. EI CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas amplias
facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la transferencia
de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo concesionario, dentro
de un plazo no mayor de veintiin (21) meses desde la fecha de haber iniciado el
procedimiento de terminacién conforme a la Clausula 13.11 y siguientes.

Los postores de la licitacién seran calificados por el CONCEDENTE o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por causa imputable al
CONCESIONARIO, éste, sus socios principales y las empresas vinculadas de ambos no
podran presentarse como postores.

13.27.2.

13.27.3. El factor de competencia para la licitacién sera determinado conforme a las condiciones
gue se establezcan en las bases y tomando en cuenta las Leyes y Disposiciones
Aplicables. En defecto de una disposicion normativa aplicable, el factor de competencia

sera el mayor monto de dinero ofertado a partir de un monto base.

13.27.4. El monto base de la licitacion de la Concesién sera determinado por el CONCEDENTE.
Cuando la terminacion sea por causal atribuible al CONCESIONARIO se observara lo
siguiente: i) En caso la terminacion se produjese con posterioridad de la Puesta en
Operacién Comercial, se debe considerar que el monto base no sera menor al Valor
Contable. ii) En caso la terminacion se produjese antes de la Puesta en Operacion

Comercial, el monto base sera el Valor Contable méas los Gastos Preoperativos.
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13.27.5. En caso la primera licitacion resulte desierta o no se suscriba el contrato de concesién, no
podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicaciéon de la segunda
convocatoria. Para esta segunda convocatoria, el CONCEDENTE podra reducir hasta en
veinticinco por ciento (25%) el monto base de la primera licitacion.

13.27.6. Cuando se hubiera invocado la terminacion del Contrato por causa imputable al
CONCESIONARIOQ, el plazo del nuevo contrato a ser suscrito con el nuevo concesionario
debera ser el remanente del plazo del Contrato a la fecha de terminacién, y debera

considerar los mismos términos y condiciones de este ultimo.

13.27.7. El monto ofertado por el postor ganador debera ser pagado al contado, en Délares y en el

plazo y otras condiciones que establezcan las bases.

13.27.8. Todos los costos asociados a la licitacion de la Concesion seran asumidos por el
CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso, excepto cuando en la Clausula 13.32 se

indigue expresamente un tratamiento diferente.

Transferencia de los Bienes de la Concesiéon

13.28.EI CONCESIONARIO deberé transferir los Bienes de la Concesion, conforme a lo siguiente:

13.28.1. Los Bienes de la Concesion, en cualquier caso, deben ser transferidos al nuevo
concesionario, al CONCEDENTE o a quien este designe, segun corresponda; de modo

gue se garantice la confiabilidad y continuidad del Servicio con los Niveles de Servicio.

13.28.2. EI CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesioén libres de toda carga o
gravamen y en buenas condiciones operativas y ademas entregara la siguiente

informacion técnica:

a) Archivo de planos de construccion del Proyecto, actualizados con las ampliaciones y
modificaciones que se hubieren ejecutado.

b) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

c¢) Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los bienes.
Debera contener, entre otros, vida Util remanente del equipamiento, mantenimiento
mayor (overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacion sobre el estado de
operacion del equipamiento.

d) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

e) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

f) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

13.28.3. ElI CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o
publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion, incluyendo, de ser el
caso, cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual, entre otros. Esta obligacién
incluye a los contratos celebrados con terceros en la medida que el CONCEDENTE o el
nuevo concesionario acepten la cesion de posicion contractual.

13.28.4. El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion

en la prestacion del Servicio.

13.28.5. Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion

seran de cargo del CONCESIONARIO, sin derecho a reembolso.

13.29.EI procedimiento de transferencia de los Bienes de la Concesién culmina al cumplirse de manera
concurrente las siguientes condiciones: i) el CONCEDENTE ha emitido un acta de transferencia en
la cual se deja constancia del cumplimiento de la transferencia conforme a la Clausula 13.28 y; ii) el
nuevo concesionario asume la prestacion del Servicio o el CONCEDENTE asume la administracion
plena y directa de los Bienes de la Concesion y la prestacion del Servicio conforme a la Clausula
13.30.
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13.30.Los Bienes de la Concesion seran transferidos al CONCEDENTE, quien asumira la administracion
plenay directa de los mismos, asi como la prestacion del Servicio cuando:

a) La terminacién anticipada sea imputable al CONCESIONARIO.

b) El nuevo concesionario no hubiera asumido la prestacion efectiva del servicio a la fecha de
culminacién del plazo del Contrato o a los dieciocho (18) meses después de iniciada la
intervencion por otras causales, a menos que, en ambos casos, las Partes convengan la
continuacion de la prestacion del Servicio con participacion del CONCESIONARIO.

c) Durante el proceso de intervencion, el CONCESIONARIO deviniese en insolvente, o si por

cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las instrucciones que
disponga el interventor.

13.31.Con la finalizacion de la transferencia de los Bienes de la Concesion, el Contrato quedara
efectivamente terminado. Si la transferencia de los Bienes de la Concesion no pudiera culminarse
por causa imputable al CONCESIONARIO conforme a la Clausula 13.37.4, la terminacion efectiva
del Contrato ocurrird en la fecha que el CONCEDENTE determine, sin perjuicio de la eventual
existencia de una controversia segun lo sefialado en dicha clausula.

Liguidacién del Contrato

13.32.El Monto de Liquidacién seré el unico concepto reconocido por el CONCEDENTE a favor del
CONCESIONARIO por la terminacién del Contrato y dependera de la causal que sustente dicha
terminacién, conforme se indica a continuacion:

13.32.1. En el caso de terminacién por vencimiento del plazo, el Monto de Liquidacion sera igual a
cero (0), salvo que hubiera quedado un valor remanente de los Refuerzos ejecutados
durante la vigencia del Contrato y el cual hubiera sido calculado por el OSINERGMIN
conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Transmisién, aprobado por Decreto
Supremo No. 027-2007-EM, o norma que la modifique o sustituya.

13.32.2. En el caso de terminacién por mutuo disenso, el Monto de Liquidaciéon sera el Valor
Contable. Si el Contrato termina antes de la Puesta en Operacion Comercial, el Monto de

Liquidacion ser& el valor antes indicado més los Gastos Preoperativos.

13.32.3. En caso de terminacion por incumplimiento del CONCESIONARIO, el Monto de
Liquidacién seré el que se determine como resultado de la Licitacion de la Concesion,
conforme a la Clausula 13.27, no pudiendo ser en ningdn caso mayor a (i) el Valor
Contable mas los Gastos Preoperativos si el evento es anterior a la Puesta en Operacion
Comercial, o (ii) el Valor Contable si el evento es posterior a la Puesta en Operacion

Comercial.

En caso no se concrete la primera convocatoria de la licitacion en curso, la segunda
convocatoria de la licitacién quedase desierta o no se suscriba el contrato de concesion
resultante de la licitacién, el Monto de Liquidacion sera el monto que resulte menor entre:

a) El monto base de la primera o segunda convocatoria de la licitacién de la Concesion,
y:

b) El Valor Contable mas los Gastos Preoperativos, si el evento es anterior a la Puesta en
Operaciéon Comercial; o,

c) El Valor Contable, si el evento se produce después de la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso el CONCEDENTE decida no realizar la Licitacion de la Concesidn, el Monto de
Liquidacion serd el indicado en Literal b) o c) precedentes, segln corresponda.

13.32.4. En caso de terminacién por causa imputable al CONCEDENTE, el Monto de Liquidacion

sera:
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a) El Valor Contable mas los Gastos Preoperativos mas la totalidad de los costos de la
Intervencion de la Concesién y de la Licitacion de la Concesion, de ser el caso, si la
terminacién del Contrato ocurre antes de la Puesta en Operacidon Comercial;

b) El mayor valor entre (i) el Valor Contable vy (ii) el valor presente de los flujos de caja
econémico (nominales) del Proyecto que se hubiera generado durante el saldo del
plazo del Contrato empleando una tasa de descuento de 12% nominal en Délares, mas
la totalidad de los costos de la Intervencion de la Concesion y de la Licitacion de la
Concesién, de ser el caso, si la terminacién del Contrato ocurre después de la Puesta
en Operacion Comercial.

13.32.5. En caso de terminacién por Destruccion Total, el Monto de Liquidacién seré igual al monto
entregado por la compafiia aseguradora conforme al Literal b) de la Clausula 7.6 para el
caso de los Bienes de la Concesién destruidos y el Valor Contable para el resto de los
Bienes de la Concesion, ademéas de la mitad de los costos de la Intervencién de la
Concesion y de la Licitacion de la Concesion, de ser el caso. Si el Contrato termina antes
de la Puesta en Operacion Comercial, el Monto de Liquidacion sera los montos antes
indicados més los Gastos Preoperativos.

13.32.6. En caso de terminacion por fuerza mayor o caso fortuito, el Monto de Liquidacién sera el
Valor Contable mas la mitad de los costos de la Intervencion de la Concesion y de la
Licitacion de la Concesién, de ser el caso. Si el Contrato termina antes de la Puesta en
Operacién Comercial, el Monto de Liquidacién sera los montos antes indicados mas los
Gastos Preoperativos.

13.32.7. En caso de terminacion por aplicacion de la clausula anticorrupcién, el Monto de
Liquidacion serd el determinado segun la Clausula 13.32.3 (terminacién por
incumplimiento del CONCESIONARIO); sin perjuicio de la penalidad estipulada en la
Clausula 13.10.

13.33.El Valor Contable y los Gastos Preoperativos, de corresponder, serdn determinados por el Perito.
El Perito deberd elegido por las Partes, y deberd cumplir como minimo con las siguientes
caracteristicas: i) no tener vinculacibn econdmica con alguna de las Partes, conforme con lo
establecido en el Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya; ii) no haber
contratado con el CONCESIONARIO en los doce (12) meses anteriores a su eleccion; y iii) contar
con por lo menos cinco (5) afos de experiencia en valorizacion financiera de empresas o proyectos
de infraestructura; y, iv) contar con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en auditoria técnica
en lineas de transmision y subestaciones. Los honorarios del Perito seran asumidos por las Partes
en igual proporcion.

El Perito sera elegido y contratado por el CONCEDENTE de una terna de empresas que proponga
el CONCESIONARIO. Las empresas propuestas deberan cumplir con los requisitos indicados en el
parrafo precedente. EI CONCESIONARIO debera nominar esta terna en un plazo de quince (15)
Dias contados desde el inicio del procedimiento de terminacion conforme a las Clausulas 13.11y
siguientes. El CONCEDENTE tendra un plazo méximo de cuarenta y cinco (45) Dias para elegir y
contratar al Perito entre dicha terna, de lo contrario, el CONCESIONARIO podra contratar al Perito
de la terna sefialada. Los honorarios del Perito seran asumidos por las Partes en igual proporcion.

Para la determinacion del Valor Contable y los Gastos Preoperativos, el Perito tendra un plazo
méaximo de sesenta (60) Dias y debera considerar lo siguiente:

a) El Valor Contable y los Gastos Preoperativos, de corresponder, seran determinados a la fecha
efectiva de terminacion del Contrato conforme a la Clausula 13.31.

b) EI CONCEDENTE podra cuestionar aquellos Bienes de la Concesion que estén
. sobredimensionados respecto de lo exigido en el Anexo 1 o notoriamente sobrevalorados respecto
OJAS JIMENEZ de su valor de mercado.

nzo FAU
380799643

o c¢) El estado operativo y de mantenimiento de los Bienes de la Concesién y la capacidad de estos
para cumplir con los Niveles de Servicio.
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d) EI CONCEDENTE hubiera autorizado al CONCESIONARIO realizar nuevas inversiones. De no
existir dicha autorizacién, los valores de esas inversiones no seran tomadas en cuenta para estos
efectos.

Si alguna de las Partes discrepa con la decision del Perito, podra recurrir al mecanismo de solucién
de controversias indicado en la Clausula 14, Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE debera realizar
el pago del Monto de Liquidaciéon tomando en consideracion la opiniéon del Perito, en los plazos
indicados en la Clausula 13.34. En caso el laudo arbitral determine montos distintos al indicado por
el Perito, la diferencia del Monto de Liquidacién, de existir, sera pagada por la Parte correspondiente
a la otra Parte incluyendo sus correspondientes intereses, de acuerdo con lo sefialado en las
Clausulas 13.34.3y 13.34.4.

13.34.El CONCEDENTE entregara el Monto de Liquidacién a un fideicomiso constituido previamente por
el CONCESIONARIO, quien asumira los gastos correspondientes. El momento de la entrega de
dinero al fideicomiso se realizara conforme se indica a continuacién y el retraso en la entrega
generara intereses a favor del CONCESIONARIO:

13.34.1. Si la terminacion anticipada fuese por causa imputable al CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE entregara el Monto de Liquidacién al fideicomiso como maximo (i) a los
treinta (30) dias calendario de que el nuevo concesionario hubiera cancelado su oferta
conforme a la Clausula 13.27.7, o (ii) al final del plazo de veinticuatro (24) meses contados
desde la fecha de haber iniciado el procedimiento de terminaciéon conforme a la Clausula
13.11 y siguientes, lo que ocurra primero.

13.34.2. En los demés casos de terminacion, el CONCEDENTE programard y realizara este pago
como maximo hasta el primer trimestre del afio fiscal siguiente a la terminacion efectiva
del Contrato.

13.34.3. Cuando el Contrato hubiera terminado por causa imputable alCONCEDENTE, se
devengara intereses desde la culminacion de la Transferencia de los Bienes de la
Concesion. En el caso de otras causales, se devengara intereses en caso de retraso en la
entrega de dinero al fideicomiso conforme a los momentos indicados en las Clausulas
13.34.1 y 13.34.2 a partir del momento en que el CONCEDENTE debio realizar el pago
del Monto de Liquidacion.

13.34.4. Los intereses indicados en la Clausula 13.34.3 se devengaran hasta la entrega efectiva
del Monto de Liquidacioén al fideicomiso. La tasa de interés serd equivalente al promedio
de los seis (6) meses, anteriores a la fecha de pago, de la tasa de interés legal efectiva en
moneda extranjera publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP mas un
spread de 2%. Los intereses deberan ser pagados por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO al mismo momento del pago del Monto de Liquidacién.

13.34.5. La demora en la entrega efectiva del Monto de Liquidacién al fideicomiso por
incumplimiento del levantamiento de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los Bienes de la Concesién o el derecho de Concesion por parte de los
Acreedores Permitidos, segun lo sefialado en el literal d) de la Clausula 9.8, no generara
el reconocimiento de intereses ni ningun otro tipo de responsabilidad de cargo del
CONCEDENTE.

13.35.El fiduciario, conforme a las instrucciones del CONCESIONARIO, debera pagar primero, de
corresponder, los gastos en que hubiese incurrido el CONCEDENTE asociados al proceso de

licitacion en caso de terminacion por incumplimiento del CONCESIONARIO, segun lo indicado en la

Clausula 13.27.8. Luego, el fiduciario pagara los siguientes conceptos en el orden de prelacién

siguiente: i) las remuneraciones y deméas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago; ii) las

SIAS JIMENEZ sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para satisfacer la totalidad
288799643 de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los intereses y comisiones
0 devengados hasta la fecha de pago; iii) los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos

gue estén garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables; iv) cualquier multa o penalidad
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gue no hubiese sido satisfecha por el CONCESIONARIO; v) cualquier otro pasivo del
CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que sea a favor del Estado y; vi) otros pasivos no
considerados en los incisos anteriores. El remanente sera entregado al CONCESIONARIO.

13.36.Las instrucciones de pago al fiduciario indicados en la Clausula 13.35 se realizaran por el
CONCESIONARIO, previa aprobacion del CONCEDENTE. El CONCESIONARIO debera entregar
dichas instrucciones CONCEDENTE y a los Acreedores Permitidos. Cualquier disputa o
controversia en cuanto a la determinacion de los valores indicados en la Clausula 13.33, seréa tratada
como un Controversia Técnica, conforme a la Clausula 14.

13.37.A efectos de la terminacion del Contrato y en particular la liquidaciéon de este, las Partes aceptan lo
siguiente:

13.37.1. La terminacion del Contrato por causas imputables al CONCESIONARIO no genera
ningun derecho de indemnizacién a favor de este, sin perjuicio del reconocimiento del
Monto de Liquidacion segun lo sefalado en la Clausula 13.32.3. Asimismo, el
CONCEDENTE impondra al CONCESIONARIO una penalidad igual al monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento. EI CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para cobrar la penalidad devengada, sin que el
CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso.

13.37.2. EICONCEDENTE podra exigir la indemnizacion por dafios y perjuicios a que hubiera lugar,
sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que correspondan, cuando el Contrato

termine por causa imputable al CONCESIONARIO.

El CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato como maximo a los treinta (30) Dias posteriores al acaecimiento del momento
indicado en la Clausula 13.31, salvo que esta hubiera sido ejecutada o correspondiera ser
ejecutada conforme a las reglas del Contrato.

13.37.3.

13.37.4. Cualquier causa imputable al CONCESIONARIO que tuviera como objeto y/o efecto
retrasar el procedimiento de terminacién del Contrato, generara una penalidad adicional
diaria equivalente al monto indicado en el Literal a) del Numeral 4 del Anexo 11. Para estos
efectos, el CONCEDENTE requerira por escrito al CONCESIONARIO la subsanacion de
alguna accién u omision que estuviera retrasando el procedimiento de terminacién y
concedera un plazo maximo de diez (10) Dias con ese propoésito. Si el CONCESIONARIO
no estuviera de acuerdo con la subsanacion solicitada, se producird una controversia que
deberd ser solucionada conforme a las reglas de Clausula 14 para arbitraje nacional. El

inicio del trato directo o del arbitraje no suspendera el cobro de la penalidad antes indicada.

13.38.Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo por
causas imputables al CONCESIONARIO, segun lo indicado en la Clausula 13.5:

a) ElI CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE la penalidad devengada conforme a la
Clausula 13.37.1.

b) ElI CONCESIONARIO debera reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
correspondiente en caso el CONCEDENTE la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad
devengada.

Lo sefialado en la presente Clausula en ningln caso sera aplicable a la terminacion por aplicacion
de la Clausula Anticorrupcién prevista en la Clausula 13.10, en cuyo caso el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho segun lo sefialado en la Clausula 13.10.
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14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyesy Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias que de él
se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2 Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucién, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

14.3 No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

14.4 Criterios de Interpretacién

El Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretaciéon de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecerd el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que, del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun corresponda.
14.5 Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

ElI CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

14.6 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacién, ejecucion,
cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del Contrato y cualquier otro aspecto
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no mayor de tres
(03) meses para arbitrajes nacionales (de conciencia o de derecho) contados a partir de la fecha en
que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con
relevancia juridica.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no
menor a seis (06) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la parte que invoca

DT

B la Clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en
Srro EAY ENEZ su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
0380799643 . ., . .

ard Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley Nro. 28933 y su reglamento,
110212024 aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 125-2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio de
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trato directo antes referida debe incluir una descripcién comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser modificado por decisién conjunta de las Partes,
en atencién de las circunstancias de cada controversia, pudiendo ademas acordarse una
terminacién anticipada del trato directo. Dicho acuerdo debera constar por escrito.

En caso las Partes lleguen a un acuerdo durante el trato directo, deberan suscribir un acta en la cual
se deje constancia de todos los acuerdos adoptados. Para estos efectos, en el plazo maximo de
diez (10) Dias, el CONCESIONARIO remitird un borrador del acta correspondiente al
CONCEDENTE, y éste en un plazo igual al antes indicado, manifestara su conformidad debiendo
en el mismo acto remitir al CONCESIONARIO copias suscritas del acta. Las modificaciones por
temas materiales, linguisticos y similares podran absolverse de manera directa entre las Partes
antes del vencimiento del plazo que el CONCEDENTE tiene para responder. Unicamente las
observaciones sustanciales deberan ser realizadas por escrito por parte del CONCEDENTE,
indicando las razones de su disconformidad y propuesta del texto alternativo. En este Gltimo caso,
las Partes tendran diez (10) Dias para acordar el texto definitivo del acta.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
0 Nno técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

Arbitraje

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan
tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver
la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podréa actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los medios
probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificar4 a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)

B Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién preliminar.

ROJAS JIMENEZ

Be025 90643 El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada
E%E"f}zou dentro de los diez (10) Dias siguientes: i. a la recepcién de los comentarios de las Partes a su
15:55:10
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decision preliminar o ii. al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero.

El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perd. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccidn ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participaciéon en la resolucion
de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje que tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd,
en idioma castellano, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucion sera aplicable en todo lo no previsto en
el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho: Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de conformidad con la
legislacion peruana aplicable, incluyendo el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nro.
1362 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, y normas que las
modifiquen o sustituyan, debiendo considerarse lo siguiente:

i. Sise produjese una Controversia No Técnica que no fuera solucionada en trato directo al
cual se refiere la Clausula 14.6 y la cuantia de dicha controversia es superior a treinta
millones de Doélares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional, esta se
solucionard mediante un arbitraje internacional conforme al punto ii. del presente literal y si
la cuantia es un monto igual o menor al monto antes indicado se solucionar4 mediante un
arbitraje nacional conforme al punto iii. del presente literal.

ii. El arbitraje internacional sera de derecho y sera administrado por el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de conformidad con las
disposiciones de arbitrajes establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Per(
mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, asi como las Reglas Procesales aplicables a los Procedimientos de
Arbitraje (Reglas de Arbitraje) del CIADI.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las Reglas de Arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE en representacion del
Estado de la Republica del Pert podra declarar que al CONCESIONARIO se le considerara
como “Nacional de otro Estado Contratante” si es que se encuentra sometido a control
extranjero segun lo establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendréa lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y
serd conducido en uno de los idiomas oficiales del CIADI y/u otro idioma elegido por las
Partes, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo dispuesto en las Reglas de Arbitraje
del CIADI.

Si por cualquier razén se determina que el CIADI no es competente o declinara asumir el
arbitraje promovido en virtud de la presente clausula, las Partes de manera anticipada
aceptan someter la controversia en los mismos términos sefialados a las reglas de arbitraje
del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional - CCI.

<

B

ROJAS JIMENEZ Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto, i
Srg 799643 asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo deberéa constar por escrito.
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ii. El arbitraje nacional tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma
castellano conforme a las normas de la Camara de Comercio de Lima. El Reglamento de
dicha institucion se aplicara en todo lo no previsto en el presente Contrato.

iv. Las Partes acuerdan que no se aplicaran las disposiciones de “Arbitro de Emergencia”, ni
del “Procedimiento Abreviado”, “Arbitraje Express”, “Arbitraje Acelerado”, “Arbitraje
Expedito” o similar, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra solicitar la
aplicacion de sus disposiciones previstas en el reglamento del Centro.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho nacional e internacional a
que se refiere la presente clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a)

b)

c)

d)

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. La Parte que presenta una solicitud
de arbitraje debe incluir en ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla
con designar a su arbitro, dentro del plazo de treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, las
Partes mantendran consultas para designar de mutuo acuerdo al Presidente del Tribunal
Arbitral. Las Partes podran ampliar este plazo de mutuo acuerdo. Si una de las Partes no
cumpliera con designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral dentro del plazo establecido, los arbitros no
designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera de las Partes, por el centro
de arbitraje.

El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacidn de los principios generales de derecho.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacion del Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan
decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima instancia, con autoridad
de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho laudo sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo Nro. 1071, segun sea el caso.
Los laudos arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados por el Centro de
Arbitraje correspondiente en sus respectivos portales institucionales, sin perjuicio de las
excepciones establecidas en las normas de transparencia y acceso a la informacion publica
vigentes, que sean aplicables.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, las garantias exigidas al CONCESIONARIO deberan mantenerse
vigente hasta el término del procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o0 No Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de una controversia,
seran cubiertos por ambas Partes en igual proporcion, salvo una determinacién distinta por
parte del Tribunal Arbitral. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se
allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la
distribucion de los referidos gastos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o conciliacion no lo establezca, cada parte
cubrira sus propios gastos.
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Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos
internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico financiero,
al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la Concesién se
vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en la medida que tenga exclusiva relacion con aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o iii) costos de operacién y mantenimiento
relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud serd remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacion
a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual seré evaluada por el CONCEDENTE sin que
dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso existan
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de recibida la
notificacién, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si
la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podréa considerar que se ha producido
una controversia no Técnica, la cual sera resuelta de conformidad con la Clausula 14. Los plazos
previstos en esta clausula podran ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial,
para lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion que
acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones.

El equilibrio econémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas, del
Costo de la Inversion sefialado en el literal b) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econédmico financiero, la totalidad de la variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera tal
gue la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
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consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de la Base Tarifaria
vigente.

El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en comparacion
con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios. En el supuesto
del Literal b) de la Clausula 15.6, si el cambio en Leyes y Disposiciones Aplicables tiene efectos en
ejercicios posteriores, la Parte afectada podra volver a solicitar el restablecimiento del equilibrio
econdmico, siempre que el desequilibrio alcance el porcentaje sefialado en dicho Literal.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio
del CONCESIONARIO.

La existencia de un desequilibrio sélo podrd dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los
Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos,
contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del
Contrato.

EI CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del articulo 19 del
Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicién
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
gue cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.
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18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato serdn Unicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones postales o electrdnicas:

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.

Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 15036 - Pera.
Atencion:

Correo electronico:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:

Direccion:
Atencion:

Correo electrénico:

Las direcciones antes sefialadas mantendran plena validez en tanto su modificaciébn no sea
comunicada a la otra Parte.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 20__. Fecha de firma: / /20
F@J/Xs JIMENEZ
Renzo FAU
20380799643
hard
Fecha:
27/02/2024
15:55:10
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Anexo 1
Especificaciones del Proyecto
“Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho, LT 220 kV
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INDICE
1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO
2. CONFIGURACION BASICA
3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
3.1 Requerimientos Técnicos Generales
3.2 Lineas de Transmision
3.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
3.2.2 Linea de Transmisién 220 kV Muyurina — Ayacucho Oeste
3.2.3 Lineas de derivaciéon por seccionamiento de la LT 220 kV Mantaro -
Cotaruse
3.2.4 Linea de derivacion por seccionamiento de la LT 220 kV Huancavelica -
Mollepata
3.2.5 Linea de derivacién por seccionamiento de la LT 66 kV Mollepata -
Cangallo
3.2.6 Requerimientos Técnicos de la Linea de Transmisién
3.3 Subestaciones
3.3.1 Subestacion Muyurina
3.3.2 Subestacion Ayacucho Oeste
3.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones
4, ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
4.1 Lineas de Transmision
4.1.1 Configuracion de los Soportes
4.1.2 Estructuras de Lineas de Transmisién
4.1.3 Conductores de Fase
4.1.4 Cable de guarda/comunicaciones OPGW
4.1.5 Accesorios del Conductor
4.1.6 Aisladores
4.1.7 Accesorios de Aisladores
4.1.8 Puestas a Tierra
4.2  Subestaciones
5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1 Inspecciones Visuales Periddicas
b7 5.2 Toma de Muestras de Contaminacion
r@ﬂzs JIMENEZ 5.3 Limpieza de Conductores
Renzo FAU
20380799643 5.4  Limpieza de Aisladores
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Anexo 1

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“Nueva Subestacién Muyurina 220 kV, Nueva Subestaciéon Ayacucho, LT 220 kV Muyurina —

Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

11

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

1.8

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Transmisién para el
periodo 2023-2032, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 459-2022-MINEM/DM
publicada el 31 de diciembre de 2022, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de
ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su conexion
con las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuraciébn Béasica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las capacidades
minimas requeridas, salvo adecuaciones resultantes del EPO en el equipamiento principal.

ElI CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar
los correspondientes disefios, analisis y evaluaciones para definir el equipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccion,
seguridad, operacion y mantenimiento vigente para brindar un servicio eficiente, seguro y
confiable.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberan ser concordantes con
las instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los
requerimientos del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Ultilizacion y otras
normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en el
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las
instalaciones y la prestacion del servicio, cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

EI CONCESIONARIO, conforme al literal ¢) del numeral 3.1 del presente anexo, podra solicitar
al CONCEDENTE modificaciones menores a las caracteristicas técnicas definitivas del
Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones menores solicitadas,
conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el CONCESIONARIO
debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente anexo. La eventual
modificacion sefalada no implicara en ningun caso, variacién de la Configuracién Basica del
Proyecto que se describe en el numeral 2.

En el presente anexo se incluyen los alcances, las especificaciones y caracteristicas técnicas
del Proyecto. En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria,
prevalecera lo establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe
ser considerado como un documento con informacion de carécter referencial.

Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, éstas serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segun se establece en el Procedimiento
Técnico COES PR-20, sin que ello implique modificar la Configuracion Basica del Proyecto
establecido en el presente Anexo, segun se describe en el numeral 2.

El Estudio de Pre Operatividad tiene como finalidad verificar que el Proyecto opere
correctamente dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva
instalacion en la operacién del SEIN, en la capacidad del sistema de transmision, asi como en
la confiabilidad y calidad de su operacion. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria
Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de Pre Operatividad aprobado.
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2. CONFIGURACION BASICA

La Configuracion Bésica del Proyecto se ilustra en el Esquema N° 1, 2 y 3 (Diagramas unifilares)
del presente Anexo. Al respecto, el proyecto se ejecutara considerando su conexion al SEIN en el
nivel de 220 kV seccionando los dos circuitos de la LT 220 kV Mantaro — Cotaruse (L-2051/L-2052)
cuyo titular de su concesion es Consorcio Transmantaro S.A. (La SE Mantaro es también
denominada Campo Armifio).

En un area contigua al punto de seccionamiento de la Mantaro — Cotaruse (L-2051/L-2252) se
construira la nueva subestacion denominada Muyurina.

Desde la subestacion Muyurina se implementara la linea de transmisién 220 kV Muyurina —
Ayacucho Oeste. Forma parte del alcance del proyecto la construccion de la nueva subestacion
Ayacucho - Oeste. Desde esta nueva subestacion en el nivel de 220 kV se conectara al SEIN a
través de seccionamiento de la LT 220 kV Huancavelica — Mollepata (L-2145) cuyo titular de la
concesion es Consorcio Transmantaro S.A. (La subestacion Huancavelica también es denominada
Friaspata), y en el nivel de 66 kV se conectara al sistema de 66 kV en la zona a través del
seccionamiento de la LT 66 kV Mollepata -Cangallo (L-6065) cuyo operador es Electrocentro S.A. y
propietario ADINELSA.

De lo anterior, la Configuracién Basica del Proyecto, comprende las siguientes instalaciones y
equipamiento principal:

Sistema de Transmisién Local
a) Lineas de Transmisién

i) Linea de Transmision 220 kV Muyurina — Ayacucho Oeste
De 10.15 km de longitud en simple terna y 250 MVA de potencia de disefio.

ii) Lineas de derivacion por seccionamiento de la LT 220 kV Mantaro — Cotaruse
Lineas en 220 kV para la conexion de la nueva subestacion Muyurina en el punto de
seccionamiento con la linea de transmisidon 220 kV Mantaro — Cotaruse (L-2051/2052). Esta
linea es de 2.05 km de longitud en dos tramos de doble terna y de 505 MVA de potencia de
disefio por terna.

iii) Linea de derivacion por seccionamiento de la LT 220 kV Huancavelica - Mollepata
Linea en 220 kV para la conexion de la nueva subestacion Ayacucho Oeste en el punto de
seccionamiento con la LT 220 kV Huancavelica - Mollepata (L-2145). Esta linea es de 5.71
km de longitud en de doble terna y de 250 MVA de potencia de disefio por terna.

iv) Linea de derivacion por seccionamiento de la LT 66 kV Mollepata — Cangallo
Linea en 66 kV que Mollepata — para la conexion de la nueva subestacion Ayacucho Oeste
en el punto de seccionamiento con la LT 66 kV Mollepata — Cangallo (L-6065). Esta linea es
de 0.79 km de longitud en doble terna y 40 MVA de potencia de disefio por terna.

b) Subestaciones
i) Subestacion Muyurina

La Nueva subestacion Muyurina tendra una configuracion tipo doble barra mas seccionador
de transferencia en 220 kV, y comprende:

i.1) Nivel de 220 kV
Conformada por:
e Cuatro (04) celdas de linea 220 kV hacia el seccionamiento de las lineas L-2051 y L-

\EIC?JAS JIMENEZ 2052
enzo
20380799643 e Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestacién Ayacucho Oeste
152?;5'55‘}1%024 e Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.
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e Dos (02) equipos automaticos de compensacion serie (EACS) en 220 kV (equipo
FACTS-Flexible AC Transmission System). Estos equipos se instalaran en las salidas
con direccién a la subestacién Cotaruse y permitirdn regular en un rango de
reactancia capacitiva, entre un valor minimo de 25% o menor, y un valor maximo que
alcance al menos el 50% de las reactancias serie de cada uno los circuitos de la LT
220 kV Muyurina - Cotaruse.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion. Adicionalmente, se instalar4 uno (01)
transformador de tension cargable de 150 kVA en cada una de las dos barras “A” y
“B” para alimentacién de los servicios auxiliares.

e Sistemas complementarios de proteccién, control, mediciébn, comunicaciones,
porticos y barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

e Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 3400 A, para lo que se
prevé emplear dos (02) conductores AAC por fase de 2000 MCM (Cowslip).

e Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:

- Seis (06) celdas de linea 220 kV.

- Una (01) celda de transformacion 220 kV.

- Un (01) banco de autotransformadores monofasico de potencia 3x(30-30-10/40-
40-12) MVA (ONAN/ONAF), 220+10x1%/138/22.9 kV mas una unidad de
reserva.

Nota:

e El dimensionamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos
automaticos de compensacion serie (EACS) seran propuestos por el
CONCESIONARIO y aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad.

e Las especificaciones técnicas del EACS se detallan en el Anexo 1A.

i.2) Nivel de 138 kV

e Previsién de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Seis (06) celdas de linea 138 kV.
- Una (01) celda de transformacién 138 kV
- Una (01) celda de acoplamiento de barras 138 kV

i.3) Nivel de 22.9 kV

e Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde una red de distribucién primaria.
e Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento
en el nivel de 22.9 kV
e Prevision de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Una (01) celda tipo interior 22.9 kV para llegada desde el devanado 22.9 kV del
banco de autotransformadores monoféasicos de potencia futuro.
- Una (01) celda tipo interior 22.9 kV para alimentacién al transformador de servicios
auxiliares futuro.
- Un (01) transformador de servicios auxiliares futuro.

ii) Subestacion Ayacucho Oeste - 220/66/22.9 kV

La subestacién Ayacucho Oeste 220/66/22.9 kV tendra una configuracion tipo doble barra y
seccionador de transferencia en 220 kV y doble barra en 66 kV y una configuracion simple
barra en 22.9 kV, y comprende:

ii.1) Nivel de 220 kV
Conformada por:
e Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestacion Muyurina.
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e Dos (02) celdas de linea 220 kV para la conexién de la linea L-2145.

e Una (01) celda de transformacion 220 kV.

e Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.

e Un (01) Transformador de potencia trifasico 50/50/15 MVA (ONAF), 220
+10x1%/66/22.9 kV

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

e Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 3,340 A, para lo que se
prevé emplear dos (02) conductores AAC por fase cada uno de 2000 MCM (Cowslip).

e Sistemas complementarios de protecciéon, control, medicion, comunicaciones,
porticos y barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

e Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:

- Dos (02) celdas de linea 220 kV.
- Una (01) celda de transformacién 220 kV.
- Un (01) transformador de potencia 50 MVA (ONAF) 220+£10x1.0%/66/22.9 kV

ii.2) Nivel de 66 kV
Conformada por:

e Dos (02) celdas de linea 66 kV para la conexion de la linea L-6065.

e Una (01) celda de transformacion 66 kV

e Una (01) celda de acoplamiento 66 kV

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

e Los sistemas de barras se disefiardn para una corriente de 986 A, para lo que se
prevé emplear un (01) conductor AAAC por fase de 1000 MCM (507 mm2).

e Sistemas complementarios de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
porticos y barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

e Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Cuatro (04) celdas de linea 66 kV.
- Dos (02) celda de transformacién 66 kV.
- Un (01) transformador de potencia trifasico de 25 MVA, 66+£4x2.5%/22.9 kV

ii.3) Nivel de 22.9 kV
Conformada por:

e Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde el terciario del transformador.
e Una (01) celda de salida 22.9 kV para transformador de servicios auxiliares.
¢ Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento
en el nivel de 22.9 kV.
e Prevision de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Una 01) celda de llegada desde devanado 22.9 kV del futuro transformador de
potencia de 25 MVA, 66/22.9 kV
- Cuatro (04) celdas tipo interior 22.9 kV a ser alimentadas del futuro transformador
trifasico de potencia de 25 MVA, 66/22.9 kV.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

3.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) EI CONCESIONARIO sera responsable de la selecciéon de la ruta y recorrido de la linea de
transmision y de las variantes de lineas de transmisidn. Los trazos preliminares contenidos en
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el anteproyecto de ingenieria seran evaluados por el CONCESIONARIO el que definira los
trazos definitivos.

Se evitara que las rutas de linea pasen por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

El CONCESIONARIO sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y
mantenimiento de accesos a las lineas de transmisién y subestaciones, para lo cual debera
cefiirse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este Anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, podra
solicitar o proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas
indicados en los numerales 3.2.6, 3.3.3, 4.1y 4.2 del Anexo 1, presentando el debido sustento
técnico para la aprobacion del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE comunicara al
CONCESIONARIO con copia al OSINERGMIN, su decision de aprobar o no las modificaciones
menores solicitadas en el plazo de treinta (30) Dias. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie
en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido denegada.

Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse, para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefialados en el péarrafo precedente. No implican variacion del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracion Basica del Proyecto.

Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

- Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos.

- Obtencién de la Concesioén Definitiva de Transmision Eléctrica.

- Coordinacién con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

- Obtencion del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacién a restos
arqueoldégicos).

- Elaboracion del Instrumento de Gestién Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de
las entidades publicas correspondientes.

En el Anexo 9 del Contrato, el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP) certifica que el trazo referencial del Proyecto no se superpone a un Area Natural
Protegida o Zona de Amortiguamiento.

El ancho de la faja de servidumbre para las lineas de transmisioén debera cumplir con lo prescrito
enla Regla 219.B.2 del Cédigo Nacional de Electricidad (Suministro 2011). Asi mismo, en areas
con presencia de arboles y/o objetos que por su altura o cercania representen un peligro
potencial, para personas que circulan en la zona o para la misma linea, se debera aplicar lo
prescrito en la Regla 218.A.1 de la citada norma.

LINEAS DE TRANSMISION

a)

3.2.1 Caracteristicas técnicas generales

Capacidad de transmisién por limite térmico
La capacidad de transmisién por limite térmico de las lineas de trasmision sera como minimo
los valores indicados en el siguiente cuadro:

Segunda Version del Contrato
Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

Péagina 49 de 115

Pdc'ﬁvﬂ‘@ﬂf-i\:

Peri



PERU) | Ministerio Aalekrel el Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas | de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

CAPACIDAD DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO

L.T. 220 kV Muyurina — Ayacucho Oeste 250 MVA por terna
Linea de derivacién 220 kV Muyurina — 505 MVA por terna
Seccionamiento LT 220 kV Mantaro - Cotaruse

Linea de derivacién 220 kV Ayacucho Oeste — 250 MVA por terna
Seccionamiento LT 220 kV Huancavelica -

Mollepata

Linea de derivacién 66 kV Ayacucho Oeste —

Seccionamiento LT 66 kV Mollepata -Cangallo 40 MVA por terna

El cumplimiento de la capacidad indicada seré verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-
20, cuyas principales prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un periodo
minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la méaxima registrada en la region de instalacion de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad, un
margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmision en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN la linea de transmision deberd soportar sobrecargas
por sobre la capacidad de transmision por limite térmico, en determinados periodos de
emergencia conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Capacidad de transmision
en emergencia

Linea de transmision Periodo de
emergencia

0.5h 30% 325 MVA por terna

Sobrecarga

LT 220 kV Muyurina —
Ayacucho Oeste

Linea de derivacién 220 kV
t"%‘;r(')“lf‘v_,\f:rfgfon?m'emo 0.5h 30% 656.5 MVA por terna
Cotaruse

Linea de derivacién 220 kV
Ayacucho Oeste —

Sgccionamiento LT 220 kV 05h 30% 325 MVA por tema
Huancavelica - Mollepata
Linea de derivacién 66 kV
Ayacucho Oeste —
Seccionamiento LT 66 kV
Mollepata - Cangallo

0.5h 30% 52 MVA por terna

El disefio de las lineas debe posibilitar que, durante el periodo de emergencia sefialado, se
conserven las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables. De ser el caso,
si se requiere que el conductor opere a un valor de temperatura mayor de 75 °C en el periodo
YB s IMENEZ de emergencia, se mantendran las distancias de seguridad sefaladas, debiéndose demostrar
2§§§87'§’$g43 ademas que dicho valor de temperatura no disminuird las caracteristicas técnicas del
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c) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
c.1l) Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo 1,
Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tensién

Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del Procedimiento Técnico
COES PR-20, Numeral 8.

3.2.2 Lineade Transmisién 220 kV Muyurina — Ayacucho Oeste

Esta linea de transmision de simple terna sera construida para enlazar las subestaciones Muyurina
— Ayacucho Oeste.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

- Tension nominal de operacion: 220 kV

- Tension maxima del sistema: 245 kV

- Capacidad de transmision: 250 MVA por terna

- Numero de ternas: Una (01)

- Longitud aproximada: 10.15 km

- Conductor: ACSR, AAAC o0 ACAR con seccién minima 1200 MCM

- Numero de conductores por fase: Uno (1)

- Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

- -Disposicion de fases Vertical

- Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02). Un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica, como minimo y otro de acero EHS

- Altitud: Entre 2400 y 3200 msnm aproximadamente

3.2.3 Lineas de derivacién por seccionamiento de la LT 220 kV Mantaro — Cotaruse

Lineas de dos tramos de doble terna que sera construida para enlazar la nueva subestacién
Muyurina con el seccionamiento de las lineas de transmision 220 kV Mantaro — Cotaruse (L-
2051/2052).

Las caracteristicas principales de esta linea son:

- Tensién nominal de operacién: 220 kV
- Tensi6bn maxima del sistema: 245 kv
- Capacidad de transmision: 505 MVA por terna
- Numero de ternas: Dos (02) en dos tramos
- Longitud aproximada: 2.05 km
- Conductor: ACSR “Starling” (262/421.5 mm?)
- Numero de conductores por fase: Dos (02)
- Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
- -Disposicion de fases Vertical
- Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02). Un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
(v Optica, como minimo y otro de acero EHS
Ronvo FAL 4 - Altitud: Entre 2550 y 2700 msnm aproximadamente
ﬁg§§0799643
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El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias con los
titulares de la concesién de la LT 220 kV Mantaro - Cotaruse a la que el proyecto se conectara en
el punto de seccionamiento

3.2.4 Linea de derivacién por seccionamiento de la LT 220 kV Huancavelica - Mollepatata

Linea en 220 kV de doble terna que sera construida para enlazar la nueva subestacién Ayacucho
Oeste en el punto de seccionamiento con la LT 220 kV Huancavelica - Mollepata (L-2145).

Las caracteristicas principales de esta linea son:

Tension nominal de operacion:
Tension maxima del sistema:
Capacidad de transmision:
Numero de ternas:

Longitud aproximada:

Conductor:

Numero de conductores por fase:
Tipo de soportes:

-Disposicion de fases

Cable de guarda/comunicaciones:

Altitud:

220 kV

245 kV

250 MVA por terna

Dos (2)

5.71 km

ACAR con secciéon minima 1200 MCM

Uno (1)

Celosia autosoportada de acero galvanizado
Vertical

Dos (02), un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica, como minimo y otro de acero EHS

Entre 2700 y 3200 msnm aproximadamente

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias con el
concesionario a cargo de la LT 220 kV Huancavelica — Mollepata, a la que el proyecto se conectara
en el punto de seccionamiento

3.2.5 Linea de derivacién por seccionamiento de la LT 66 kV Mollepata — Cangallo

Linea en 66 kV de doble terna que sera construida para enlazar la nueva subestacién Ayacucho
Oeste en el punto de seccionamiento con la LT 66 kV Mollepata — Cangallo (L-6065).

Las caracteristicas principales de esta linea son:

Tensiéon nominal de operacion:
Tension maxima del sistema:
Capacidad de transmision:
Numero de ternas:

Longitud aproximada:

Conductor:

Numero de conductores por fase:
Tipo de soportes:

-Disposicion de fases

Cable de guarda/comunicaciones:
Optica, como minimo.

Altitud:

66 kV

72.5kV

40 MVA

Dos (2)

0.79 km

AAAC con seccién minima 120 mm?

Uno (01)

Celosia autosoportada de acero galvanizado

Vertical

Dos (02) cables del tipo OPGW de 24 hilos de fibra

Entre 3200 y 3250 msnm aproximadamente

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias con el

NOJAS JIMENEZ concesionario a cargo de la LT 66 kV Mollepata - Cangallo, a la que el proyecto se conectara en el
285‘(?875’3%43 punto de seccionamiento
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3.2.6 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmisién

a)

b)

<)

d)

e)

Las lineas deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T. 220 kV
Tension de operacion nominal 220 kV
Tension maxima de operacion 245 kV
Ten5|or] Qe sostenimiento al impulso 1050 KVpico
atmosférico
- Tension de sostenimiento a frecuencia
industrial (60 Hz) 460 kv
L.T. 66 kV
- Tension de operacion nominal 66 kV
- Tensidon maxima de operacion 72.5 kV
- Tensmq Qe sostenimiento al impulso 325 KVpico
atmosférico
- Tension de sostenimiento a frecuencia 140 KV

industrial (60 Hz)

Los valores normalizados de sobretensiones se determinaran segun las normas IEC 60071-1
y 60071-2. En ningln caso los valores aplicables al Proyecto seran menores que los valores
sefialados en este literal a).

La longitud de fuga del aislamiento (en mm) de las lineas de transmision debera verificarse
aplicando la norma IEC 60815-2, de acuerdo con la longitud de fuga especifica, el nivel de
contaminacion de las zonas por las que atraviesen, el maximo nivel de tension alcanzado y las
altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
- En zonas con altitud mayores a 1 000 msnm 20 mm/KV1ase-tase

Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera superar
los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y en
ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo. Sin embargo, este
valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del CNE (Suministro
2011).

En zonas de alto valor de resistividad eléctrica de terreno, debidamente sustentada por el
CONCESIONARIO con mediciones de campo, se podra considerar un valor de resistencia de
la puesta a tierra individual superior cercano al de 25 Ohmios, debiendo utilizarse para ello
otros métodos de puesta a tierra; el valor obtenido debera ser verificado de modo que se cumpla
con la Regla 036.A del CNE (Suministro 2011). Para tal efecto, se aplicard el procedimiento
establecido en el literal ¢) del numeral 3.1 del presente anexo.

En ningun caso, el cumplimiento del valor de la resistencia de la puesta a tierra individual exime
de la verificacién de las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi
como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.

Se deberd cumplir con los valores de los siguientes pardmetros eléctricos, relativos al efecto
Corona:
e.l) Elvalor maximo de gradiente superficial en los conductores no debe superar los valores
de gradiente critico segun lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20, segun:
- 18.5 kVrms/cm, en zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esté referido
al nivel del mar por lo que debera corregirse por altitud.

Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

e.2)
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e.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 2006.

e.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

f)  Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios en el conductor de las lineas
de transmision, seran calculadas segun la Regla 232 del Cédigo Nacional de Electricidad (CNE)
Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre del contrato de concesién. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4
del indicado cdédigo. Asi mismo, las distancias de seguridad no serdn menores a los valores
indicados en la Tabla 232-1a del mismo codigo.

g) EICONCESIONARIO debera considerar en el disefio de las lineas de 220 kV, una tasa de falla
por descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del
Procedimiento Técnico COES PR-20.

h) Para las lineas de transmisién se empleara cable de comunicaciones del tipo OPGW, de 24
hilos (fibras) como minimo, que permita la actuacion de la proteccion diferencial de linea de
forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de datos al COES en tiempo real, el
telemando y las telecomunicaciones.

El cable de comunicaciones OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra
estimado que garantice un tiempo de vida utii no menor de 30 afios de servicio. El
CONCESIONARIO sustentara la metodologia de célculo.

i) Para las lineas de transmision se utilizar4 conductor tipo ACSR, ACAR o AAAC, seguln la
capacidad de transporte, las cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcién
de construccién y operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida Util no menor a
30 afios.

j) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podré utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

k) Los limites maximos referenciales de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de
salida igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente

cuadro:
% de Pérdidas /Circuito
. . Potencia de o
Linea angltud Referencia (MVA) ) I_Derdld?s
aproximada (km) (Ver Nota) Maximas (%/km)
L.T. 220 kV Muyurina — Ayacucho 10.15 150 0.02
Oeste

Nota: Potencia de transmision por terna predominante estimada en la operacién de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas podra ser verificado por el CONCEDENTE,
mediante los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por el
CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.

La formula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P R
, - f 0
Pérdidas = (i X —2€ x100%
Vnom ref
Donde:
Pt = Potencia de referencia en MVA
Viom = Tensién nominal de la linea en kV
VR R7sec = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.
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I)  Indisponibilidad por mantenimiento programado: el nimero de horas por afio fuera de servicio
por mantenimiento programado de la linea de transmisidn se determinara segun la normativa
aplicable y con la aprobacién del COES.

Tiempo méaximo de reposicion post falla: el tiempo méaximo de reposicion de la linea no debera
ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del Procedimiento Técnico
N° 40 del COES.

m)

SUBESTACIONES

Subestaciéon Muyurina

La Subestacion Muyurina es una subestacion nueva, se disefiara y construira segun la tecnologia
AIS (subestaciones con aislamiento por aire) y/o GIS (subestaciones con aislamiento por gas). La
aplicacién de la tecnologia GIS se hard cumpliendo las prescripciones del Procedimiento PR-20 del
COES. Esta subestacion tendra una configuracion tipo doble barra mas seccionador de
transferencia en 220 kV y doble barra en el patio de llaves futuro en 138 kV.

La subestacion Muyurina se ubicara en el departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, a
una altitud aproximada de 2,680 msnm y en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona
18 L):

VERTICE COORDENADA ESTE (m) COORDENADA NORTE (m)
Vi 587 236 8 552 572
V2 587 457 8552427
V3 587 553 8 552 572
V4 587 332 8552717

La subestacién se construira en un radio de distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacién
propuesta segun las coordenadas indicadas. Excepcionalmente y por impedimento de caracter
técnico (constructivo y/o de acceso), arqueolégico, ambiental o predial, se podra examinar una
distinta ubicacioén, la que estara contigua o lo mas cercana posible al limite de distanciamiento
sefialado

Para el efecto, el CONCESIONARIO realizard los analisis, estudios pertinentes, gestiones y
sustentos que demuestren la imposibilidad de construir la subestaciéon dentro del radio de
distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacién propuesta, por las razones indicadas en el
parrafo anterior, que originen la necesidad de una distinta ubicacion de la subestacion. Dichos
andlisis, estudios, gestiones y sustentos seran presentados al CONCEDENTE, para su evaluacién
y eventual aprobacién de la nueva ubicacion de la subestacion

El alcance previsto para la implementacién de la subestacion Muyurina comprende el equipamiento
e instalaciones que se describen seguidamente (Ver Esquema N° 2, Diagrama Unifilar).

El equipamiento e instalaciones sefialados son los minimos requeridos para el Proyecto. El
CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, todo equipamiento adicional al indicado en la presente seccion, que considere pertinente
para la adecuada operacion de la subestacion.

Nivel de 220 kV

a) Cuatro (04) celdas de linea 220 kV para la conexion de las lineas de doble terna L-2051 y L-
2052

b) Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestacion Ayacucho Oeste

¢) Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.
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d) Dos (02) equipos automaticos de compensacion serie (EACS) en 220 kV (equipo FACTS-
Flexible AC Transmission System). Estos equipos se instalaran en las salidas con direccién a
la subestacion Cotaruse y permitirdn regular en un rango de reactancia capacitiva, entre un
valor minimo de 25% o menor, y un valor maximo que alcance al menos el 50% de las
reactancias serie de cada uno los circuitos de la LT 220 kV Muyurina - Cotaruse.

e) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion. Adicionalmente, se instalara uno (01) transformador de
tensién cargable de 150 kVA en cada una de las dos barras “A” y “B” para alimentacion de los
servicios auxiliares.

f) Sistemas complementarios de proteccion, control, medicién, comunicaciones, porticos y barras,
puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

g) Los sistemas de barras se disefiardn para una corriente de 3,400 A, para lo que se prevé
emplear dos (02) conductores AAC por fase de 2000 MCM (Cowslip).

h) Prevision de espacio para ampliacion futura de la subestacion:

- Seis (06) celdas de linea 220 kV.

- Una (01) celda de transformacién 220 kV.

- Un (01) banco de autotransformadores monofasico de potencia 3x(30-30-10/40-40-12)
MVA (ONAN/ONAF), 220+10x1%/138/22.9 kV mas una unidad de reserva.

Nota:

e El dimensionamiento, asi como las especificaciones basicas de los equipos automaticos de
compensacion serie (EACS) seran propuestos por el CONCESIONARIO y aprobados por el
COES en el Estudio de Pre Operatividad.

e Las especificaciones técnicas del EACS se detallan en el Anexo 1A.

Nivel de 138 kV

a) Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Seis (06) celdas de linea 138 kV.
- Una (01) celda de transformacion 138 kV
- Una (01) celda de acoplamiento de barras 138 kV

Nivel de 22.9 kV

a) Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde una red de distribucion primaria.
b) Un (01) un transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en el
nivel de 22.9 kV.
¢) Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Una (01) celda tipo interior 22.9 kV para llegada desde devanado 22.9 kV del
autotransformador de potencia futuro.
- Una (01) celda tipo interior 22.9 kV para alimentaciéon a transformador de servicios
auxiliares futuro.
- Un (01) transformador de servicios auxiliares futuro.

3.3.2 Subestacion Ayacucho Oeste

La subestacion Ayacucho Oeste es una subestacion nueva, se disefiara y construira con tecnologia
de aislamiento en aire (AIS) y/o GIS (subestaciones con aislamiento por gas). La aplicacién de la
tecnologia GIS se harad cumpliendo las prescripciones del Procedimiento PR-20 del COES. Esta
subestacion tendra una configuracién tipo doble barra con seccionador de transferencia en 220 kV
, doble barra en 66 kV y una configuracién simple barra en 22.9 kV.

La subestacion Ayacucho Oeste se ubicar4 en el departamento de Ayacucho, provincia de
Huamanga, a una altitud aproximada de 3,200 msnm y en las siguientes coordenadas UTM (datum
WGS84, Zona 18 L):
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VERTICE COORDENADA ESTE (m) COORDENADA NORTE (m)
V1 581 575 8 545 218
V2 581 773 8545271
V3 581 738 8 545 401
V4 581 540 8 545 348

La subestacion se construira en un radio de distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacion
propuesta segun las coordenadas indicadas. Excepcionalmente y por impedimento de caracter
técnico (constructivo y/o de acceso), arqueolégico, ambiental o predial, se podra examinar una
distinta ubicacién, la que estard contigua o lo més cercana posible al limite de distanciamiento
sefialado

Para el efecto, el CONCESIONARIO realizard los andlisis, estudios pertinentes, gestiones y
sustentos que demuestren la imposibilidad de construir la subestaciéon dentro del radio de
distanciamiento no mayor de 1 km desde la ubicacién propuesta, por las razones indicadas en el
parrafo anterior, que originen la necesidad de una distinta ubicacion de la subestacion. Dichos
analisis, estudios, gestiones y sustentos seran presentados al CONCEDENTE, para su evaluacién
y eventual aprobacién de la nueva ubicacién de la subestacion

El alcance previsto para la implementacion de la subestacion Ayacucho Oeste 220/66/22.9 kV
comprende el equipamiento e instalaciones que se describen seguidamente (Ver Esquema N° 3,
Diagrama Unifilar). El equipamiento e instalaciones sefialados son los minimos requeridos para el
Proyecto.

El CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, todo equipamiento adicional al indicado en la presente seccidn, que considere pertinente
para la adecuada operacion de la subestacion.

Nivel de 220 kV

a) Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestacién Muyurina.

b) Dos (02) celdas de linea 220 kV para la conexion de la linea L-2145.

¢) Una (01) celda de transformacion 220 kV.

d) Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.

e) Un (01) transformador de potencia trifasico 50/50/15 MVA (ONAF), 220 £10x1%/66/22.9 kV

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 3,340 A, para lo que se prevé
emplear dos (02) conductores AAC por fase cada uno de 2000 MCM (Cowslip).

h) Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, porticos y barras,
puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

i) Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Dos (02) celdas de linea 220 kV.
- Una (01) celda de transformacion 220 kV.
- Un (01) transformador de potencia 50 MVA (ONAF) 220+10x1.0%/66/22.9 kV

Nivel de 66 kV

a) Dos (02) celdas de linea 66 kV para la conexion de la linea L-6065.
SIAS JIMENEZ b) Una (01) celda de transformacion 66 kV
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¢) Una (01) celda de acoplamiento 66 kV
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.
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e) Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 986 A, para lo que se prevé
emplear un (01) conductor AAAC por fase de 1000 MCM (507 mm2).

f) Sistemas complementarios de proteccion, control, medicidn, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.

g) Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Cuatro (04) celdas de linea 66 kV.
- Dos (02) celdas de transformacion 66 kV.
- Un (01) transformador de potencia trifasico de 25 MVA, 66+4x2.5%/22.9 kV

Nivel de 22.9 kV

a) Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde el terciario del transformador.
b) Una (01) celda de salida 22.9 kV para transformador de servicios auxiliares.
¢) Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en el nivel
de 22.9 kV.
d) Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Una 01) celda de llegada desde devanado 22.9 kV del futuro transformador de potencia de
25 MVA, 66/22.9 kV.
- Cuatro (04) celdas tipo interior 22.9 kV a ser alimentadas del futuro transformador trifasico
de potencia de 25 MVA, 66/22.9 kV.

3.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen, la correcta operacion de
los equipos del sistema propuesto, asi como ademas cumplir con los siguientes requerimientos.

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tensidon de los sistemas de control, protecciéon, mediciéon y
telecomunicaciones deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas de
operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se deberad presentar a la Empresa Supervisora referencias de suministros similares
(Equipos de Alta Tension) y referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos,
emitidas por operadores de sistemas de transmisién, que correspondan a los ultimos
diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos como minimo a todas las Pruebas de Rutina que prescriben
las normas aplicables.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.

b) Terrenosy espacios para subestaciones
bl. Nuevas subestaciones

Para las nuevas subestaciones el CONCESIONARIO debera adquirir la propiedad de los
terrenos necesarios, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, segun lo
establecido en los numerales 3.3.1 y 3.3.2 del presente anexo y segun lo indicado en el
Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar como minimo explanados y
nivelados, debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi
como estar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
W subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los mismos.

S AENEZ b2. Ampliacién de otras subestaciones
?‘30_799643 Sera de responsabilidad del CONCESIONARIO gestionar, coordinar o adquirir bajo

cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
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existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de dichas
subestaciones, que incluya también la ejecucion de obras de adecuacién necesarias.

El CONCESIONARIO sera también responsable de adquirir la propiedad de los terrenos
adyacentes a las subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea
requerido, asi como ejecutar las obras de modificacion y adecuacion de las
subestaciones.

Niveles de tension y aislamiento.

Con 0
PupicHE..| |

Peri

cl. Niveles de tensién en 220 kV
Tension nominal 220 kv
Maxima tensién de servicio 245 kv
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2. Niveles de tension en 66 kV
Tensién nominal 66 kV
Maxima tension de servicio 72.5 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

c3. Niveles de tension en 22.9 kV
Tension nominal 22.9 kv
Maxima tensién de servicio 17.5 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 95 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 38 kV

c4. Niveles de Proteccién
e Linea de fuga especifica minima fase-fase
En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm

31 mm/kViase-fase.
25 mm/KkViase-fase

La longitud de fuga del aislamiento (en mm) debera verificarse, aplicando la norma
IEC 60815-2, de acuerdo con la longitud de fuga especifica, el nivel de contaminacion,
la altitud de las zonas de instalacion, asi como la tensién méaxima de operacion.

e Proteccién contra descargas atmosféricas
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo

Clase 4 (220 kV)
Clase 3 (66 kV)

c5. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran como

minimo:
-En 220 kV 4.00 m.
- En 66 kV 2.00 m

Todas las distancias de seguridad deberan cumplir ademéas con lo establecido en el
Cddigo Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE
aplicables.
Los valores normalizados de sobretensiones se determinaran segun las normas IEC 60071-
1y 60071-2. En ningun caso los valores aplicables al Proyecto serdn menores que los valores
sefialados en los literales c1., c2. y c3.

Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:
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220kV
- Corriente nominal minima 2500 A
- Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA
66 kV
- Caorriente nominal minima 2000 A
- Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 25.0 kA
22.9 kV
- Corriente nominal minima *
- Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 25 kA

(*) Paralaceldallegada del devanado de 22.9 kV del transformador de potencia y la celda del transformador
de servicios auxiliares, el valor de corriente nominal serd propuesto por el CONCESIONARIO en el
Estudio de Pre-Operatividad (EPO), para su evaluacién y aprobacién por el COES.

e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nucleos secundarios:
a) Tres nlcleos de proteccion 5P20.
b) Un ndcleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir con la
Norma IEEE 693-2018 o la version que la sustituya, en temas de calificacion sismica y otros.

Asimismo, las cimentaciones y estructuras, soporte para los equipos de alta tensién deberan
estar disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1
del Procedimiento Técnico COES PR-20.

g) Equipos Automaéticos de Compensacion Serie (EACS)

Los EACS se instalaran en la subestaciéon Muyurina y deben estar disefiados para compensar,
en una regién continua capacitiva, la reactancia serie de las lineas de transmision de 220 kV
Muyurina - Cotaruse, y permitirdn regular en un rango de reactancia capacitiva, entre un valor
minimo de 25% o menor, y un valor maximo que alcance al menos el 50% de las reactancias
serie de cada uno los circuitos de la LT 220 kV Muyurina — Cotaruse. No obstante, deberan
operar en todo el rango de compensacion reactiva que le permita su tecnologia de disefio.
Estas especificaciones técnicas del EACS, entre otras, se detallan en el Anexo 1A

h) Transformadores Trifasicos de Potencia
hl. Caracteristicas Principales

Los transformadores trifasicos de potencia deberan cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 3.3.3 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los transformadores deberdn ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccién
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tension nominal, regulacion de tension y grupo de conexion del transformador
220/66/22.9 kV en la subestacion Ayacucho Oeste seran las siguientes:

\EIC?JASFAI\JAENEZ = Tensiones
ﬁ8§§8799643 - Tensidn primaria 220 kv
Fecha: - Tension secundaria 66 kV
27/02/2024 it .
15:55:10 - Tension terciaria 22.9 kv
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* Grupo de conexion
- Lado Primario, 220 kV
- Lado Secundario, 66 kV
- Lado terciario, 22.9 kV
- Regulacién de tension

= Potencia nominal

YnOynod11l

Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
Delta

Automatica bajo carga £10x1% lado 220 kV (*)
50 (**) MVA (ONAF)

(*) ElI CONCESIONARIO debera revisar y proponer en el Estudio de Pre Operatividad (EPO) el nimero y
rango de variacion de las tomas (taps), asi como los mecanismos de accionamiento y control del
transformador de potencia, para su evaluacion y aprobacion por el COES.

El valor de potencia del lado terciario del transformador de potencia sera revisado y propuesto por el
CONCESIONARIO en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), para su evaluacién y aprobacion por el
COES.

*

Pérdidas

Se deberd garantizar los niveles de pérdidas en el transformador trifdsico para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Los valores
garantizados deberdn cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente
ANSI/IEEE.

Recuperacion del aceite
Los transformadores trifasicos de potencia deberan tener un sistema, de captacién y
recuperacién del aceite en caso de falla.

Muros Cortafuego

Los transformadores trifasicos de potencia deberan contar con muros cortafuego
construidos de concreto armado, para aislarlas entre si contra la expansion de fuego en
caso de incendio. Se instalard ademéas un muro corta fuego en el lado orientado hacia la
ubicacion del futuro transformador trifasico de potencia.

Se podra presentar con el debido sustento en el Proyecto de Ingenieria, construcciones
y/o materiales alternos de iguales o mejores caracteristicas técnicas al concreto armado
para su evaluacién por parte del CONCEDENTE.

Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios el transformador trifasico de potencia y cambiador de tomas bajo
carga estard equipado con un sistema contra explosion y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar, el tanque del transformador y el cambiador de tomas, en el
minimo tiempo necesario para evitar explosiones.

La proteccién de prevencion de explosion e incendio debera cumplir con la norma NFPA
850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacién del dispositivo de sobrepresion, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

Equipos de 220 kV

El equipamiento requerido serd para una configuracion de doble barra con seccionador de
transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

Celdas de conexibn a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo, seccionador
de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-
tripolar, seccionador de barras y trampas de onda (donde corresponda), etc.

Celdas de conexion al transformador trifasico de potencia: pararrayos, transformador de
tension capacitivo, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con
dispositivo de sincronizacion de maniobra) y seccionador de barras, etc.

Celdas de acoplamiento de barras: con transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar y seccionadores de barra, etc.
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- Celda de conexién al EACS: debe estar conformada por un sistema de by-pass en cada
una de las fases ademas de los seccionadores correspondientes, tal que permita las
labores de mantenimiento, reparacién y eventual retiro del EACS, manteniendo la
continuidad de servicio normal y de contingencia de la linea de transmision.

Equipos de 66 kV

El equipamiento requerido sera del tipo para instalacion al exterior (AIS) con porticos y para
una configuracion de doble barra con celda de acoplamiento de barras. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformadores de tensidn capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion tripolar, seccionador de barras, etc.

e Celda de conexion al transformador de potencia: pararrayos, transformadores de
tension capacitivo, transformadores de corriente, interruptor de operacion tripolar y
seccionador de barras, etc.

o Celda de acoplamiento de barras: con transformadores de corriente, interruptor de
operacion tripolar, seccionadores de barras, etc

k) Equipos de 22.9 kV (nivel de tension del devanado terciario)

El equipamiento solicitado para las celdas de conexién estara constituido como minimo por:
interruptores tripolares extraibles, transformadores de tensién inductivos en barras,
transformadores de corriente, equipo de medicion y proteccién instalados en celdas metélicas
blindadas, tipo metal-clad, del tipo interior en ambiente cerrado.

Proteccién y medicion

Se cumplira con los requisitos establecidos en el Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento
Técnico COES PR-20y lo prescrito en el respectivo anteproyecto.

La proteccion del sistema de transmision deberd estar conformada por una proteccion
principal y secundaria, en unidades fisicas distintas.

11. Lineas de Transmisién

- Las lineas de transmisién en 220 kV del Proyecto deberan contar como minimo con

las siguientes protecciones, entre otros:

=  Proteccion principal: estara conformada por una unidad de proteccion
multifuncion (relé), que incluya la proteccién diferencial de linea (87L), ademas
de otras funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub
y sobre tension, sincronismo, cierre sobre falla, unidad de medicién fasorial
(PMU), etc.
Provista de oscilografia, localizador y registrador de fallas.

= Proteccidn secundaria: igual a la proteccion principal, en una unidad de
proteccién separada de la principal.
El alcance de la instalacion de las PMUs debera considerar un esquema Wide
Area Monitoring Protection and Control (WAMPAC). Las caracteristicas de
funcionalidad del esquema WAMPAC seran definidas por el COES.
Se instalardn ademas concentradores de datos de sincrofasores (PDC), en las
subestaciones Muyurina y Ayacucho Oeste, a los que se integraran los PMU
sefialados.

- La linea de transmisién en 66 kV Ayacucho Oeste - Seccionamiento LT 66 kV
Mollepata -Cangallo debera contar como minimo con las siguientes protecciones,
entre otros:

= Proteccién principal: estara conformada por una unidad de proteccion

enzo FAU multifuncion (relé), que incluya la proteccién diferencial de linea (87L), ademas
20380799643 h . . . . . . .
hard de otras funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub
12§/852-71%°24 y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.
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Provista de oscilografia, localizador y registrador de fallas.
Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una unidad de
proteccién separada de la principal.

2. Transformador Trifdsico de Potencia
El transformador trifasico de potencia debera contar como minimo con la siguiente
proteccion:
=  Proteccién principal: conformado por un relé de proteccion diferencial de
transformador (87T), proteccion de distancia de fases y a tierra (21/21N),
proteccion de sobrecorriente de fases y tierra (50/51, 50N/51N), protecciéon
de sobrecorriente de secuencia negativa (46), proteccion de subtension y
sobretension (27/59), proteccion de sobre-corriente direccional de fase y
tierra (67/67N).
=  Proteccién secundaria: Igual a la proteccién principal, en una unidad de
proteccion separada de la principal.
= Protecciones propias: proteccion buchholz (63), proteccién de sobrepresion,
imagen térmica (49), termémetro y nivel de aceite,

3. Sistema de barras
Para la configuracion de barras en 220 kV, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (uno para cada barra, en unidades de proteccion separadas), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor y de
sobrecorriente para el acoplamiento.
Para la configuracién de barras en 66 kV la proteccién diferencial puede ser del tipo
centralizado.

Telecomunicaciones

En las lineas de transmisién en 220 kV y 66 kV se debera instalar un sistema de
telecomunicaciones principal mas un sistema de respaldo, este Ultimo tal que, en situaciones
de emergencia, permitan por lo menos la comunicacién permanente de voz y datos, entre las
subestaciones y con el COES. En ese sentido, los sistemas de telecomunicaciones previstos

a implementar son como sigue:

- Para la LT 220 kV Muyurina - Ayacucho Oeste, el sistema principal mediante fibras
Opticas tipo OPGW y el sistema de respaldo mediante onda portadora digital tipo fase —
fase.

- Para los nuevos enlaces en 220 kV entre las subestaciones Muyurina, Mantaro y
Cotaruse, que se forman al seccionar la LT 220 kV Mantaro — Cotaruse (L-2051/ L-2052),
el sistema principal mediante su integracién al sistema de comunicaciones por
Microondas existente, y el sistema de respaldo mediante onda portadora digital tipo fase
— fase.

- Para los nuevos enlaces en 220 kV entre las subestaciones Muyurina, Huancavelica y
Mollepata, que se forman al seccionar la LT 220 kV Huancavelica — Mollepata (L-2145),
el sistema principal mediante fibras épticas tipo OPGW y el sistema de respaldo mediante
onda portadora digital tipo fase — fase (ambos integrados a los sistemas existentes).

- Para los nuevos enlaces en 66 kV entre las subestaciones Ayacucho Oeste, Mollepata
y Cangallo, que se forman al seccionar la LT 66 kV Mollepata - Cangallo(L-6065), el
sistema principal mediante fibras épticas tipo OPGW y el sistema de respaldo mediante
onda portadora digital tipo fase — fase (ambos integrados a los sistemas existentes).

De emplearse un sistema de respaldo basado en fibra Optica se hara empleando otro cable

distinto al del sistema principal.

Los cables de fibra Optica seran de 24 hilos (fibras) como minimo.

Los sistemas de comunicaciones descritos en los parrafos anteriores soportaran entre otros,

los sistemas de teleproteccion, telemando, telemedicidn, etc.

Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
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Los servicios auxiliares para la subestacién Muyurina se alimentaran desde una linea primaria
cercana segun se indica en el Numeral 3.3.1; y tendra como alimentacién alternativa desde
los transformadores de tension cargables a conectarse en ambas barras de 220 kV de la
subestacion; asi como la alimentacion desde un grupo electrégeno de emergencia.

Los servicios auxiliares para la subestacién Ayacucho Oeste se alimentaran desde el
devanado de 22.9 kV del transformador, segun se indica en el Numeral 3.3.2; y tendra como
alimentacion alternativa desde un grupo electrégeno de emergencia.

Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos de equipamiento del sistema de automatizaciéon y control establecidos en el Capitulo
3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB), una
por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las unidades
incorporadas en los relés de proteccion.

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de linea
deberan integrarse al sistema de control y supervision existente. Para tal efecto, el
CONCESIONARIO instalard su propio sistema SCADA, para realizar el intercambio de
informacion con el sistema SCADA existente en la subestacion.

Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento Técnico COES PR-20.
Asimismo, todos los elementos sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte
y otros), se conectaran directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de
soldadura exotérmica.

Obras civiles

gl. Enforma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar en las
subestaciones, tales como: movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de
los equipos, porticos, canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes,
construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de material
noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el area de la subestacion mas el
espacio para ampliaciones futuras.

Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben estar dotadas o construidas
con capa asféltica o similar.

Las obras civiles se ejecutaran cumpliendo las prescripciones del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control deben estar provistas de soportes
o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y comunicaciones
de manera separada y organizada.

q2.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.1

LINEAS DE TRANSMISION

4.1.1 Configuracion de los Soportes

Para las lineas de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el siguiente

cuadro:
) L NP Cond. Cables de Disposicion
Linea de Transmisién por LT Soportes de
Ternas Comunicaciones
fase conductores
L.T. 220 KV Muyurina — Tipo celosia de .
A ho Oest 1 1 1 acero Triangular
yacucho Qeste autosoportados
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

415

nd. Di icion
Linea de Transmision X Cp?ord Cab]es Qe Soportes szz o
Ternas Comunicaciones

fase conductores
Linea de derivacion 220 Tipo celosia de
kV Muyurina — * acero ;
Seccionamiento LT 220 4 2 2lestuctura () autosoportados Vertical
kV Mantaro - Cotaruse
Linea de derivacion 220 Tipo celosia de Vertical
kV Ayacucho Oeste — acero
Seccionamiento LT 220 2 1 2 autosoportados
kV Huancavelica -
Mollepata
Linea de derivacién 66 Tipo celosia de Vertical
kV Ayacucho Oeste — 2 1 > acero
Seccionamiento LT 66 autosoportados
kV Mollepata -Cangallo

(*)  Un cable del tipo OPGW. El otro de acero EHS

Estructuras de lineas de transmision

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el numeral 4.1.1, y en 220
kV y 66 kV llevaran los conductores por fase y cables de guarda/comunicaciones tipo OPGW
indicados en dicho numeral.

Conductores de fase

Para las lineas de transmision, el CONCESIONARIO seleccionara el tipo de cable que garantice el
cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente
anexo. Para este fin se utilizaran conductores de los tipos ACSR, AAAC 6 ACAR, segun la capacidad
de transporte, el nimero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de
los vanos y las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal
manera que la alternativa seleccionada constituya la mejor opcion final de construccién y cumpla
con los requisitos técnicos establecidos.

Cable de guarda/comunicaciones OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras 6pticas para telecomunicaciones, contenidas en una
unidad central de proteccion de fibra Optica, rodeada de una o varias capas de cables metélicos
trenzados concéntricamente.

La unidad 6ptica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras 6pticas de posibles dafios
originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion, torsiébn, compresion o por
la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose” y deberd ser sellado
longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de las
lineas de transmision y debe garantizar que las fibras épticas no sufran esfuerzos durante la vida
util del cable.

El cable de comunicaciones OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. EI CONCESIONARIO
sustentara la metodologia de célculo.

Corresponde al CONCESIONARIO determinar las caracteristicas técnicas y especificaciones finales

del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE 1138, la ITU-T G.652, 0
equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles de calidad requeridos para el SEIN.

Accesorios del Conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme, manguitos de reparacion
y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y otros a ser utilizados con el
conductor seleccionado.
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Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes; CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, para
ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de armar seran
apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios
y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del conductor
correspondiente.

c) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacién. Su utilizacion
sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas
mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador dependiendo de
la configuracién del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracion edlica dentro de
los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades mecanicas y de
amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores seréd seleccionado de acuerdo con las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas y
experiencias de lineas de transmision construidas en el Pert y zonas similares.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en las zonas de recorrido de la linea, que puedan
afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento que involucren
aisladores deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en particular en lo que se
refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacidn sefialada debera determinar las medidas que minimicen
el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el incremento de la
linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores contaminados en zonas
humedas. El resultado de la investigacion permitira también seleccionar el material y tipo de aislador
a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de origen
atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial, para las mismas
condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento definidos en el numeral
3.2.6 y 3.3.3 del presente Anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecénica de los aisladores sea la adecuada,
de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas; evaluando, de ser
necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de rotura.

Accesorios para los aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los accesorios
de ensamble de los aisladores y cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230
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4.1.8 Puestas atierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero revestido de
cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales
indicados. Se disefara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta
a tierra, establecido en el presente Anexo, Literal d) del Numeral 3.2.6, asi como para soportar la

corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

4.2

SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y corriente
indicados en el Literal c) Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del numeral

3.3.3.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-

20.

b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
¢) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.
d) Todas las partes metalicas serdn galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los

arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores
contra sismos, de ser requeridos. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas
complementarias:

Descripcién 220 kV 66 kV
Duracion del cortocircuito 1” 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:

a) Maniobra de CO-15"-CO CO-15"-CO
transformador

b) Maniobra de lineas 0-0.3"-CO-3-CO | 0-0.3"-C0O-3-CO

Tipo Exterior Exterior

f) Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantdgrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local
y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicién cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico. Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir
cualquier movimiento intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o
cierre.

g) Transformadores de Corriente

Los transformadores de corriente seran monofésicos, de relacion secundaria, para montaje a
la intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. Deberdn poder conducir la corriente nominal primaria durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario.

El ndcleo sera toroidal y estard formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
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durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo
del fabricante sera tal que impida:

gl) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 66 kV
Caorriente lado primario 500-2000 A (*) 500-1000 A (*)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kKA 25 kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 0,2 %

b) Potencia 15 VA (referencial) | 15 VA (referencial)
Caracteristicas de nucleos de 5P20
proteccion 5P20 15 VA (referencial)

a) Clase de precisién
b) Potencia
(*) Relacién de corriente que sera propuesta y sustentada en el Estudio de Pre-Operatividad.

15 VA (referencial)

h) Transformadores Trifasicos de Potencia

El transformador trifdsico de potencia serd del tipo sumergido en aceite para instalacion al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacién forzada
(ONAF) con las siguientes caracteristicas:

Descripcion Subestacién Ayacucho Oeste 220 kV
Tension devanado primario 220 kV

Tension devanado secundario 66 kV

Tension devanado terciario 22.9 kV

Tipo Transformador trifasico
220/66/22.9 kv
40 MVA (ONAN) (*)
50 MVA (ONAF) (*)
ONAN-ONAF
Conexion del neutro Solido a tierra
Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing
(*) Potencia del devanado terciario sera revisada y evaluada en el EPO.

Potencia nominal total

Refrigeracion

El transformador de potencia estara conformado principalmente por los siguientes componentes:

h1l. Nuacleos

Los nucleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes parasitas.
Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis y
de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las
estructuras de ajuste del nlcleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que
permita una féacil desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nicleo del tanque.

h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de papel
de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz
para mejorar la resistencia mecanica.

XNds JIMENEZ El conjunto de arrollamientos y niicleo, completamente ensamblado debera secarse al vacio
233§37'§/3g43 para asegurar la extraccion de la humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite
ar

Fecha: dieléctrico.
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El transformador trifasico de potencia debe estar provisto de un analizador de gases
incorporado con equipamiento para monitoreo remoto.

h3. Tanque

El tanque ser& construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaguetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del
aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara provisto
de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementard los accesorios necesarios para la Optima operacion del
transformador:

= Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

= Valvulas para las conexiones de filtracién del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

= Valvula de tres vias para la conexién de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

= Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

= Grifos de toma de aceite y de purga.

h4. Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmdsfera deberan ser
fabricadas de material no higroscépico.

h5. Aceite aislante

Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia sera embarcado sin aceite,
en su lugar sera llenado con gas nitrdgeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicién quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e IEC 60296.

Normas Aplicables

Para el disefio, fabricacion y transporte del transformador trifasico de potencia se utilizaran, sin
ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC
60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, IEC
60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.

i) Transformadores de tension

En el nivel de 220kV se instalaran transformadores de tension del tipo capacitivo segin su
aplicacion, a excepcién de los transformadores de tension de barras, los que seran del tipo
inductivo.
En el nivel de 66 kV podran ser del tipo inductivo, teniéndose presente que los transformadores
de tensién de barras seran necesariamente del tipo inductivo.
. Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos de ferro-
OJAS JIMENEZ resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.
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Descripcion 220 kV 66 kV
Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tension secundaria 110~3 V 110~3 V

Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precisién 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA (referencial) 15VA (referencial)

j) Pararrayos
j1. Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

j2. Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60099, IEC
60099-4, ANSI C.62.11.

j3. Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tension de 220 kV y clase 3 en 66 kV. Seran adecuados
para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de
maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante no creciente
luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores serdn aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo més baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacion de contaminacion y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del primer afio de operacién comercial del Proyecto, el CONCESIONARIO efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer aflo de operacion comercial, el CONCESIONARIO presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion

y limpieza. El CONCESIONARIO definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias
de paises con lineas de 220 kV.

Respecto a los plazos indicados en los parrafos precedentes, se establece que el
CONCESIONARIO podra emplear plazos menores en la programacion de las actividades
sefialadas, si asi lo considera necesario para la buena prestacion del servicio.
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5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

EI CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
gue presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de los aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y

Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz solar, ausencia
de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) Eltécnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulaciéon de la contaminacion, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificard y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Siel nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomard un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demés vanos
de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) EI CONCESIONARIO verificard los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuard una nueva
inspeccién de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Descripcién

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacién

Contaminacion visible con

~ presencia de pequefias puntas

de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion
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TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el
CONCESIONARIO debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precisidon expresada en miligramos.
e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la féormula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie del conductor [cm?2]

Donde:
la superficie del conductor es 2n r L,
r es el radio del conductor en cmy
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomdé la muestra, en cm.

f) Para los aisladores se tomaré la muestra de una campana, la que visualmente tenga la mayor
contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cmz, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién| Peso (mg / cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el CONCESIONARIO, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuard en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion. Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la
linea de transmisidn, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a
solicitud del CONCESIONARIO.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) Lalimpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisién
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
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b) Lalimpieza de conductores seréa efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

5.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores. En general
se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. El
CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.
EI CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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Especificaciones Técnicas de los Equipos FACTS Serie (Equipo
Automatico de Compensacidn Serie) de LT 220 kV Muyurina-Cotaruse

en SE Muyurina

Los Equipos Automdticos de Compensacion Serie (EACS) son equipos FACTS (Flexible AC
Transmission Systems) en configuracion Serie, que en adelante se denominardn equipos “FACTS
Serie”. El esquema unifilar de los equipos “FACTS Serie” de LT 220 kV Muyurina-Cotaruse en SE
Muyurina se muestra en la Figura 1 y estos equipos deberan cumplir con las especificaciones

técnicas indicadas en

el presente documento.
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Figura N° 1: Esquema unifilar de los Equipos FACTS Serie de LT 220 kV Muyurina-Cotaruse en SE Muyurina.

1. Aspectos generales

Los equipos “FACTS Serie” se disefiaran y operaran acorde a los siguientes aspectos generales:

a) Alcance del proyecto: Se instalaran dos (2) equipos “FACTS Serie” en la subestacion
Muyurina en 220 kV para compensar los circuitos de la LT 220 kV Muyurina-Cotaruse.
Los equipos “FACTS Serie” deberan estar disefiados para compensar, en un rango
continuo capacitivo, la reactancia serie de la linea en mencion.

b) Estudios previos a la ejecucién del proyecto: El CONCESIONARIO debe presentar, antes
delinicio de la ejecucion del proyecto, de forma independiente y anticipada al resto de
estudios de Pre Operatividad, un “Estudio de Validacion de Tecnologia” del equipo

propuesto que considere la operacion en estado estacionario, estabilidad de pequefias
sefiales y transitoria, asi como de transitorios electromagnéticos, para demostrar que el
equipo “FACTS Serie” cumple con todas caracteristicas de desempefio y funcionalidad

establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas. Como parte de este estudio de
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validacion, se debera presentar los modelos de simulaciones que permitan la validacién
del desempefio dindamico del equipo. Adicionalmente, como parte de las pruebas en
fabrica del equipo se debera considerar la realizacion de pruebas en simulador de
tiempo real o pruebas tipo Hardware-in-the-loop (en RTDS o similar), que verifiquen el
correcto funcionamiento de la tecnologia y desempefio conforme Especificaciones
Técnicas definidas en el Contrato.

2. Sistema de transmisién

Los equipos “FACTS Serie” deberan poder operar en el sistema de transmision acorde a las
siguientes condiciones de servicio:

a) Niveles de tensién
Tensién nominal: 220 kV
Maxima tension de servicio: 245 kv

b) Rango de frecuencia

Frecuencia nominal: 60.0 Hz
Variaciones sostenidas: +1.0Hz
Variaciones subitas + 3.0 Hz.

c) Corriente nominal
Operaciéon normal: 1325 A (505 MVA)
Emergencia (por 30 minutos): +30% (1723 A)

d) Corriente de cortocircuito 40 kA (1 segundo)

3. Equipos “FACTS Serie”

3.1 Capacidades del equipo

Los equipos “FACTS Serie” presentan las siguientes capacidades:

e Deberdn ser regulables de forma continua, sin conmutaciones mecénicas (mediante
interruptor), de manera que permitan regular en un rango de reactancia capacitiva, entre

un valor minimo de 25% o menor, y un valor maximo que alcance al menos el 50% de las
reactancias serie de cada uno los circuitos de la LT 220 kV Muyurina - Cotaruse.

e No obstante, deberdn operar en todo el rango de compensacién reactiva que le permita su
tecnologia de disefio.

e Los equipos “FACTS Serie” deben tener la capacidad de operar con sobretensiones y
sobrecorrientes con las mismas tolerancias de la linea de transmision a la que se conectara,
definidos en el numeral 2 anterior.

3.2 Otros componentes del equipo

Los equipos “FACTS Serie” dispondran de otros componentes como:
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e Equipos de maniobra (interruptores y/o seccionadores) para sus actividades de
mantenimiento y/o maniobras propias de la tecnologia a considerar. Estos equipos de
maniobra deberan ser dimensionados para la capacidad de los equipos “FACTS Serie”.

e Segun sea la tecnologia considerada se suministraran los componentes necesarios que
permitan la operacion satisfactoria de los equipos “FACTS Serie”.

e Los elementos electronicos de los equipos “FACTS Serie” deberéan estar conectados a su
sistema de control por medio de fibra dptica.

3.3 Otras consideraciones de disefio

3.3.1 Fenémeno de resonancia subsincrona

Como parte del disefio, los equipos “FACTS Serie” deberan ser neutros al fenédmeno de
Resonancia Subsincrona (RSS), para lo cual cumplirdn con las siguientes consideraciones de
disefio:

e Los equipos no deberan inducir o excitar este fendmeno en el rango de frecuencias
subsincronas. En ese sentido, no deben perjudicar la estabilidad torsional en estado
estacionario ni producir altos torques transitorios del sistema de ejes ante perturbaciones en
las unidades de generacion de centrales conectadas a las redes de transmision (500 kV y 220
kV en funcion del riesgo de RSS).

e Ademas, se debe asegurar que no habra resonancia a la frecuencia nominal ni con las
armonicas que puedan estar presentes en el sistema eléctrico.

3.3.2 Distorsiones de armdnicas

Los equipamientos de los equipos “FACTS Serie” deberan cumplir con las siguientes
consideraciones de disefio respecto a las distorsiones arménicas:

e Deben serdisefiados de manera que no inyecten armdnicas en el SEIN, conforme a los limites
establecidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), y que no
deterioren los niveles preexistentes (antes de la conexién del propio equipo “FACTS Serie”)
del Factor de Distorsion Total de las Armonicas de Tensién o THD (Total Harmonic Distortion).
Sin embargo, para la corriente el limite de inyeccion de armonicos debera cumplir el estandar
IEEE 519.

e Para verificar el cumplimiento de este requerimiento, el CONCESIONARIO debera efectuar
mediciones de armdnicas, en las barras de conexion de las subestaciones extremas a las lineas
de transmision, antes y después de la conexion a estas y la puesta en servicio de los equipos
“FACTS Serie”. Los puntos de acoplamiento comun seran las subestaciones Muyurina 220 kV
y Cotaruse 220 kV.

e Los armonicos de tension generados por el EACS no deberan generar un THD mayor al 3% en
los puntos de acople comun, esto serd determinado en base a simulaciones, sin considerar
los arménicos de fondo. Posteriormente, para el desarrollo de la ingenieria definitiva, el
titular del proyecto debera realizar mediciones en las subestaciones existentes (puntos de
acoplamiento comun), con base en las cuales realizard el estudio de armonicos para
determinar el THD. En caso el THD supere el valor objetivo de 3%, debera disefiar los filtros
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correspondientes para mitigar los armonicos en exceso a este valor objetivo, en prorrata a su
contribucién al THD.

4. Control y Proteccién de los Equipos “FACTS Serie”
4.1 Estrategia de control
La estrategia de control de los equipos “FACTS Serie” debera cumplir lo siguiente:

e Se basaen laregulacién automatica y continua de la compensacién de la reactancia serie
por fase de la linea sustentada.

e Encaso de fallas monofdsicas, el sistema de proteccion debera inhabilitar (by-pass) la fase
fallada. En casos de recierres monofasicos, se debera habilitar el equipo de la fase fallada.

4.2 Funciones de control

El sistema de control de los equipos “FACTS Serie” deberan tener, como minimo, las siguientes
funciones:

4.2.1 Control de flujo de potencia
El control de flujo de potencia tendrd modos de activacion manual a distancia y automatica.
4.2.2 Control rapido de compensacién reactiva serie

El control rdpido de compensacion reactiva serie tendra modos de activacion manual a distancia
y automatica (como, por ejemplo, la utilizacion de variacion rapida de la compensacion reactiva
serie ante contingencias).

4.2.3 Control de oscilaciones de potencia inter-drea o local (POD - Power Oscillation
Damping).

Los equipos “FACTS Serie” deberan contar con las funciones de control de las oscilaciones de

potencia inter-area o local, en un rango de frecuencias desde 0.150 Hz a 2.0 Hz. Se requiere la

implementacion de controladores de amortiguamiento, también denominados POD (Power
Oscillation Damping) instalados en los reguladores de los equipos.

Las especificaciones técnicas minimas del POD son las siguientes:

e lassefiales de entrada deben tener el mayor nivel de observabilidad y controlabilidad que
produzca el mayor efecto en el amortiguamiento dentro del rango de frecuencia
especificado.

e Uso preferencial de sefiales locales, para reducir el retraso (delay) introducido por los
sistemas de comunicaciones.

e Los limites operativos a la salida del POD deben minimizar el impacto en la estabilidad del
sistema.

e Ancho de banda de control optimizado para minimizar el impacto negativo en el margen de
fase en la respuesta de frecuencia de lazo abierto del controlador. Ademas, se debe
garantizar su estabilidad en lazo cerrado. La accion de control de POD debe ser robustay

efectiva.
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Anexo 2

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DEL
PROYECTO

“Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho, LT 220 kV
Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

1. Propdsito del anexo. - Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para efectuar antes del inicio de la Operacién Experimental, las Pruebas de Puesta en
Servicio del Proyecto. Para el efecto se cumplird con las prescripciones pertinentes del
Procedimiento Técnico COES PR-20, contenidas en las siguientes secciones, entre otros:

a) Numeral 11. Procedimiento para la Conformidad de Integracion de Instalaciones al SEIN.

b) Anexo 4. Requisitos para la Integracion de Instalaciones al SEIN.

2. Organizacion de las pruebas. - Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:
a) Se utilizara las unidades del sistema métrico internacional.

b) EICONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES,
con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo
para realizar las Pruebas de Puesta en Servicio a que se refiere este anexo. Dicha
comunicacién indicard la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Adicionalmente ala comunicacion a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

ii. Elestudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacion del Proyecto al SEIN,
que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

iii. La autorizacion de conexién del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y horas
de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion,
para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccién. Ello, sin perjuicio que las Partes destaquen personal propio para observar el
desarrollo de las pruebas.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.
3. Ejecucion de las pruebas. - La ejecucion de las pruebas se sujetara a las siguientes reglas:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del cémputo de los resultados
y la preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

Las pruebas del sistema de fibra Optica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en
el Anexo 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.
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El Jefe de Pruebas debera ser un profesional colegiado y habilitado: ingeniero electricista o
mecanico electricista. Debera tener como minimo cinco (5) afios de experiencia como Jefe de
Pruebas y/o de Puesta en Servicio de proyectos de transmision de energia eléctrica.

EI CONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionadas con la transmisién de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector
debera tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecénico del Proyecto.

Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; vy,
iv) otra informacion que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

En caso de que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas)
procedera a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Gnicamente en
el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregard al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. EI CONCESIONARIO a su vez
remitira las referidas actas al OSINERGMIN, CONCEDENTE y al COES, agregando a este
Gltimo la informacion indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracion
del Proyecto al SEIN. Obtenida de parte del COES la aprobaciéon de la conformidad de
integracion de las instalaciones del Proyecto al SEIN, se estara habilitado para podré proceder
al inicio de la Operacion Experimental.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborara y entregara un informe final
presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al OSINERGMIN y
al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Ejecucién de Pruebas
de Puesta en Servicio del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplird cuando el
OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo maximo de diez (10) dias calendario
contados desde su entrega por parte del Inspector; caso contrario se entendera por aprobado.
Luego de la aprobacion del informe final por parte del OSINERGMIN se procedera a dar inicio
a la Operacion Experimental.

En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente
manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (observaciones menores), el CONCESIONARIO debera
levantarlas en el plazo que sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la
Operacién Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (observaciones mayores, es decir que afectan las
condiciones de seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser
levantadas antes del inicio de la Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de
aprobacion del informe final quedard suspendido desde la comunicacion de las
observaciones, por parte del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por
parte del CONCESIONARIO.
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Anexo 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion de
PROINVERSION para acreditar tal condicién cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12-A
del presente Contrato, en caso de contratos de crédito. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra
ser:

a) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Pert mantenga relaciones diplométicas o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna
de éstas;

c) cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
circular emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, vigente a la fecha de calificacion del
Acreedor Permitido. Cualquier modificacion o sustitucion de dicha circular no afecta la calificacion
previamente otorgada;

d) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no menor
a la clasificaciéon de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de riesgo
internacional que califican a la Republica del Per;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f)  todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP, o compafias de seguro), que
adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el
CONCESIONARIO, ii) el fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de propésito especial
constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del
Contrato;

g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora o sociedad de
propdsito especial constituida en el Peru o en el extranjero que represente o adquiera, directa o
indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o0 participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En el caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de créditos, mutuos
o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no, los Acreedores Permitidos podran estar
representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantias, los cuales deberan ser cualquiera
de los sujetos indicados en los literales del a) al €). Para tales efectos, se considera lo siguiente:

- Agente Administrativo, cuya funcion serd la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de Endeudamiento Garantizado
Permitido, asi como ejercer la representacion de los Acreedores Permitidos.

- Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de los Acreedores
Permitidos y cuya funcion serd la de administrar los contratos de garantias que el

VB s C_ONCESIONARIQ haya otorgado en respaldo del Endeudar_njento Garantizado Permitido,
Renza FAU _ ejecutar I.a}s garantias por_ord_en y cuenta de los Acreedores P_ermltldos y recuperar los montos de
hard la ejecucion para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.
g
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Cabe precisar que la calificacién que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantias es
de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representacion de los Acreedores
Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorizacion de un Endeudamiento Garantizado Permitido de
créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea
de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea
considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo debera ser calificado como Acreedor
Permitido por el Concedente, debiendo para tal efecto presentar la declaracién contenida en el Anexo
12-A del presente Contrato.

En el caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de la emision de
valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el representante de
los obligacionistas o su equivalente (segin lo establecido en el articulo 87 del Texto Unico Ordenado
de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF y el articulo
325 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades). Cabe sefialar que la calificacion que recae
sobre los representantes de los obligacionistas es de naturaleza administrativa y no confiere a los
representantes de los obligacionistas el calificativo de Acreedores Permitidos.

Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ningun caso (régimen de inelegibilidad):

(i) cualquier entidad, fondo o individuo, con vinculacion econémica con el CONCESIONARIO, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la
sustituya.

(i) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de
Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral
con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.

(iif) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e
inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comision de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones
Puablico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado
peruano, cometidos en el Perl o en el extranjero.

(iv) cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores,
funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la
comisién de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano,
cometidos en el Perd o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido
informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si
uno o méas Acreedores Permitidos por informacion que sea de conocimiento notorio y/o publico, se
vea comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el parrafo anterior, y
esto afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal
manera que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucion del
proyecto, el CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de haber
sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacién: (aa) entregar constancia al
CONCEDENTE de la sustitucion del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos
establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato de Concesion; (bb) acreditar al CONCEDENTE
gue cuenta con los recursos necesarios para la culminacion de la ejecucién del proyecto, en cuyo
caso el CONCESIONARIO podra presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas
comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma
vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condicién de Acreedor Permitido; (cc)
presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito con un nuevo Acreedor
Permitido, un tercero o una entidad vinculada al CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE
documentos que evidencien la ampliacion de alguno de los contratos de financiamiento vigente que
permita la culminacion de la ejecucién del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee) acreditar al

VB MENEZ CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinacion de dos (2) o méas
Renzo FAU de las acreditaciones o métodos sefialados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento

?30_799643 veinte (120) Dias antes indicados, sera de aplicacion una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 por

cada dia de atraso.
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2. Autoridad Gubernamental Competente:
Es el érgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias 0 agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo del
Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

3. Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

4. Bienes dela Concesion:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccién y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesidn. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

5. Bienes del CONCESIONARIO:
Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesibén y son de su libre disposicion.

6. Cierre Financiero:
Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita que cuenta con los recursos financieros para la
ejecucion de las obras hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, incluyendo intereses
durante construccion y otros gastos indirectos, segun lo previsto en la Clausula 9.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

8. CONCEDENTE:
Es el Estado de la Republica del Peru, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Concesion:
Es la relaciéon juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacion econémica del Proyecto, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10. CONCESIONARIO:
Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los casos,
el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la
que el Operador Calificado es titular de la Participacién Minima.

11. Contrato:
Es el presente documento, contrato de concesién, incluyendo los Anexos y cualquier otro documento
que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesion para desarrollar el Proyecto.
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heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversién del
Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacién y la Tasa de Actualizacién definidos en los
Literales d) y e) de la Clausula 8.1.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 7,
el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula 4.8.

Destruccién Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a) La Administracion Publica en el &mbito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Délar o USS$:
Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
que cumplen con los requisitos indicados en el Anexo 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO para supervisar el Proyecto, previa
conformidad del OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en
la supervision de lineas de transmisién y subestaciones de tensiones de 220 kV o superior, la misma
gue no debe ser una empresa vinculada al CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora estara a cargo de realizar las labores de supervision relacionadas con la
elaboracion del proyecto de ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
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objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Empresa Vinculada:

Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria, entre las que se presume la existencia de
vinculacién, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del mismo grupo econémico.

b. Cuando una misma garantia respalda las obligaciones de ambas, o cuando mas del 50% de las
de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

c. Cuando més del 50% de las obligaciones de una persona juridica son acreencias de la otra, y esta
otra no es empresa del sistema financiero.

d. Cuando un tercio o mas de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son
directores, gerentes o trabajadores de la otra.

Estado o Estado peruano:
Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio de Pre Operatividad (EPO):

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacién es indispensable para la prestacién del Servicio
y permite la prestacién de servicios de transmisién y distribucién de energia eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones
establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisiéon y de
ejecucion automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.

» Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 9,900 000.00
(nueve millones novecientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el
formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas en el plazo establecido en el
Literal b) de la Clausula 12.1, incluyendo el pago de penalidades del Contrato y el pago de las

Segunda Version del Contrato

Péagina 87 de 115

Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

Pdc'ﬁvﬂ‘@ﬂf-i\:

Peri



<

Bl

JAS JIMENEZ
nzo FAU
35)0799643

I

peey)
]

= NTITN
OIS0 © OB
(2]
=
D

=
o
aQ
RN

N
°o
N
N

S,
% PERU

28.

29.
30.

31.

32.

33.

Direccion de Portafolio
de Proyectos

Ministerio

de Economia y Finanzas

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacioén:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,500,000.00
(dos millones quinientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el formato
del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas en el plazo establecido en el Literal d)
de la Clausula 12.1, incluyendo el pago de las penalidades del Contrato y el pago de las sumas
ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracion del
Contrato.

Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos, vinculados a la ejecucion del Proyecto, incurridos por el CONCESIONARIO
desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el
CONCEDENTE en caso de terminacion del Contrato previa presentacion de documentacion
sustentatoria debidamente auditada por una empresa especializada independiente, entre los cuales
se encuentran: pago de rembolso de gastos del proceso de promocion de inversion privada, pago al
FONCEPRI, intereses durante construccién, costos de contratacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, costo de contratacion de seguros, entre otros.

En ningun caso los Gastos Preoperativos incluiran aquellos gastos que ya hayan sido incorporados
en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluiran aquellos gastos que ya forman parte del Valor
Contable.

En el caso de terminacién de contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO o en aplicacion de
la clausula anticorrupcion no seran de consideracion los gastos del proceso de promocién de inversion
privada y el pago al FONCEPRI. Asimismo, en el caso de terminacion de contrato por Destruccion
Total, fuerza mayor o caso fortuito, sera de consideracién solo la mitad los gastos del proceso de
promocioén de inversion privada y el pago al FONCEPRI. En los demas casos, sera de consideracién
el total de los gastos del proceso de promocion de inversion privada y el pago al FONCEPRI.

Inspector:
Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico
de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que serdn de observancia obligatoria para las Partes,
el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesion por cualquier
Autoridad Gubernamental Competente.

Monto de Liquidacién

Es aquel monto reconocido por el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO por la terminacion
del Contrato, segun lo sefialado en la Clausula 13.32

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las Leyes
y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al mantenimiento y
operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero no de manera
exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad de servicio y
producto, asi como reglas de coordinacidon operativa, sistémicas y similares del sector eléctrico,
incluyendo las de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos; y, (ii) especificaciones del
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Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio conllevara en la
aplicacién de sanciones al CONCESIONARIO, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

34. Oferta:
Es la propuesta econémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

35. Operador Calificado:
Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacién del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y mantener
la titularidad de la Participacién Minima.

36. Operacion Experimental;
Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

37. OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo con
la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

38. Parte:
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

39. Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

40. Participacion Minima:
Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener y
mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

41. Perito:
Es la persona natural o juridica encargada de determinar el Valor Contable y los Gastos
Preoperativos, de corresponder, en caso de terminacién del Contrato, segun lo sefialado en la
Clausula 13.33.

42. Proyecto:
Es el proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV
Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

43. Puesta en Operacion Comercial o POC:
Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esté autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

44. Reglamento de Transmision:
Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.
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SBS
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesién vinculados a la ejecucion de obras del Proyecto, expresado en
Dolares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en Pert o las Normas Internacionales de Informacion Financiera
- NIIF), neto de amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo.

Para estos efectos, la amortizacion se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de
treinta (30) afios, contados a partir de la POC. Si la amortizacién para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de amortizacién de linea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método utilizado por el CONCESIONARIO; siempre que el
monto calculado en (1) sea mayor que el calculado en (2). Para efectos de lo dispuesto en el Contrato,
el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
[ciudad], _ de de 202__

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.: Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesion del proyecto “Nueva Subestacién Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho,
LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del CONCESIONARIO]
(en adelante, CONCESIONARIO) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de US$

( Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO en el Contrato de concesion del proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva
Subestacién Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” (en
adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracion del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberé estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el CONCESIONARIO no ha cumplido con alguna
de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida devengara un interés equivalente a la
tasa de interés legal efectiva en moneda extranjera publicada por la Superintendencia de Banca Seguros
y AFP, mas un margen (spread) de 3% anual. La tasa de interés legal efectiva sera la publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que corresponda al dia de requerimiento de pago, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva
de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y Su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre

Entidad Financiera

NOTAS:

a. Para Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion, el monto ascendera a US$ 9,900 000.00 (nueve millones
novecientos mil Délares de los Estados Unidos de América).

b. Para el caso de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion, el monto ascendera a US$ 2,500,000.00 (dos

millones quinientos mil Délares de los Estados Unidos de América).
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Anexo 5

TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo, el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal de fibra
Optica (OPGW - Optical Ground Wire), respecto del cual se pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra 6ptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos de fibra éptica oscuros que seran instalados
por el CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resolucién Ministerial N° 468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El CONCESIONARIO utilizara los hilos de fibra éptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado se realizard segin
el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad
del Estado con la cual el CONCESIONARIO tratara directamente todos los aspectos relacionados con
la actividad de telecomunicaciones.

Es obligacion del CONCESIONARIO instalar el cable de fibra optica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a) El cable de fibra Optica deberd ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde se instalara y operara
el cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b) El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion ISO 9001-2015 y TL 9000 (Sistema
de Gestion de Calidad).

c) Eltipo de fibra 6ptica debe ser monomodo, cuyas caracteristicas geométricas, épticas, mecanicas
y de transmisién deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —T G.652.D de la Unién
Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d) La fibra 6ptica debera tener una dispersion por modo de polarizacién (PMDg) menor o igual a cero
entero con dos décimas (0.2) ps/vkm.

e) El coeficiente de atenuacion de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con
cuatro décimas (0.40) dB/km a 1310 nmy a cero entero con tres décimas (0.30) dB/km a 1550 nm.

f) Se debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida Gtil de por lo menos veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida (til.

g) Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra optica, el mantenimiento del cable de
fibra 6ptica, asi como la identificacion de los hilos, se deberdn observar las recomendaciones UIT-
T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA e IEC
gue sean aplicables.

El mantenimiento del sistema de fibra dptica lo realizara el CONCESIONARIO, segun las pautas
sefialadas en la Recomendacién de UIT-T L.25: “Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica”,
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual,
el mantenimiento del cable de fibra Optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los costos de inversion
para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, segun corresponda.

EI CONCESIONARIO brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento Gptico necesario para
iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Segunda Version del Contrato

Péagina 92 de 115

Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

pﬁo[n;ﬂ@HE 'j



PERU Ministerio ’ . Direccion de Portafolio pﬁm@ﬂ[i{; '_
de Economia y Finanzas de Proyectos Peri —

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Asimismo, permitird el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacién de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarto
de telecomunicaciones que construira en cada subestacién, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentacion de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacios suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de
climatizacion y de energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del CONCESIONARIO
por parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra Optica de titularidad del Estado, el
CONCESIONARIO debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, los términos
econdmicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado
por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dias calendario adicionales, por causas debidamente
justificadas y comunicadas al CONCESIONARIO. De existir alguna controversia, esta sera resuelta
con arreglo a la Clausula 14.

8. ElEstado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectden no limiten ni pongan
en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los procesos
de concesion de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran necesarios. En
cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmisién eléctrica por un
acto u omision en la operacién de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al CONCESIONARIO,
éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal; correspondiéndole al
CONCESIONARIO de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacién de la fibra 6ptica, asumir
las responsabilidades que correspondan.

9. EICONCESIONARIO podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
gue se ejecuten para iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la explotacién
de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se ponga en riesgo
la infraestructura eléctrica y/o la prestacién del servicio eléctrico, el CONCESIONARIO podra ordenar
la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las cuales debera
informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al CONCEDENTE, dentro de
un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la suspensién. Las actividades deberan
reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario, salvo acuerdo entre las partes. De no
llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14.

10. ElI CONCESIONARIO remitird semestralmente al CONCEDENTE la informacion georreferenciada
sobre el tendido de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
empresas de telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
para la utilizacion de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado, asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos para la operacién y mantenimiento del sistema de telecomunicaciones
principal de fibra 6ptica, forman parte de los Bienes de la Concesion.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de los Bienes
de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a los usuarios del
servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la explotacién comercial
de los hilos de la fibra 6ptica del CONCESIONARIO deberd ser efectuada por una empresa
concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los concesionarios de
telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se sujetara a las demas
leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo 6

FORMULARIOS 4, 4-Dy 4-DD
(Copias Fedateadas)
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Anexo 7
HITOS DEL PROYECTO

“Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho, LT 220 kV
Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en
meses

1.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 27

Autoridad Gubernamental Competente.
2.- Cierre Financiero del Proyecto. 29
3.- Llegada al correspondiente sitio de obra de los interruptores al que se

. 41

refiere el Anexo 1 del Contrato.

4.- Puesta en Operacion Comercial. 50

La fecha de Puesta en Operacién Comercial seré la consignada en el acta a que se refiere la Clausula 5.4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en las Clausulas 4.3 o 10.4 modificara la fecha de
cumplimiento de los hitos.
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Anexo 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho, LT 220 kV

Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

A. Lineas de transmision

1. Descripcion general del Proyecto.

2. Descripcion del recorrido de las lineas.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de las lineas, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad (CNE-Suministro y CNE-
Utilizacién). De ser necesario, se complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE,

IEC,

VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Longitud de recorrido de la linea (km).
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmisién. Deberd sustentarse que se cumple las capacidades de transmision
especificadas en el Anexo 1.

Tasa de falla por descargas atmosféricas, segun lo requerido en el Anexo 1.
Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo 1

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
Numero y caracteristicas de los cables de guarda/comunicaciones.
Tipo, material y seccion de los cables de guarda/comunicaciones.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

Otras caracteristicas o informacién relevante.
Servidumbre utilizada.
Accesos e infraestructura.

B. Subestaciones

VB 1. Descripcion general del Proyecto.
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2. Ubicacion de la Subestacién.

Incluir plano geografico y altitud en msnm de cada una de las subestaciones. Se debera describir
el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleara fundamentalmente el CAdigo Nacional de Electricidad (CNE-Suministro y CNE-
Utilizacién). De ser necesario, se complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE,
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.
a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.
b) Configuracion de barras. Incluir sistema segun lo prescrito en el Anexo 1.
¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacién segun corresponda:
= Convencional (AIS)

= Encapsulado (GIS)
e) Se indicard el nimero de celdas en 220y 66 kV, y tipos segun corresponda:

» delinea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
f) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
g) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
h) Caracteristicas de los transformadores de medida.
i) Caracteristicas de los pararrayos.
j) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacion de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.
k) Caracteristicas de los equipos automaticos de compensacién serie (EACS):
= Potencia del EACS.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

I) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

m) Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.

n) Descripcién del sistema de comunicaciones.

0) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.
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C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20y
comprenderd, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension, carga por las lineas
y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de los
sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre otros.

b) Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa adecuada
del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-1), durante
el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas correctivas.

c) Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accién rapida.

d) Estudios de sobre tensiones y coordinacién del aislamiento.
e) Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

f) Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de las instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

g) Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacibn de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporard al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se
aplicara el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya.
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Anexo 9

CERTIFICACION DEL “NUEVA SUBESTACION MUYURINA 220 KV, NUEVA
SUBESTACION AYACUCHO, LT 220 KV MUYURINA - AYACUCHO, AMPLIACIONES Y
SUBESTACIONES ASOCIADAS” CONSULTADO AL SERVICIO NACIONAL DE AREAS

PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

P ’ Saryicio Nacional
PERL | Ministeria de Areas Naturales
del Ambiente Protegidas por el Estado

“Afc o ig Unidad, ig Faz &l Dasarmoiis”

Lima, 28 de junio del 2023

CERTIFICACHIN N 077-2023 — SERNANF- DDE

Considerando la Solicitud, recibida el dia 21 de junio del 2023 (CUT- 024502-2023), suscrito
por & Sr. José Antonic Salardi Redriguez; Representante Legal de PROINVERSION,

ientificado con N® de DNI DBF50183 y N° de RUC 20330738843, con domicilio fiscal en Aw.

Enngue Canaval y Moreyra N® 150, distnte S5an ksidro, prowincia y departamento Lima, con
comeo electronico: Eprdovaiiorginversion.gol pe, mediante la cual solicita se certifique =i la
ubicacitn de una linea (cuya denominacion obra en la solicitud que akcanzd) se encuenira
superpuesto o no, con el catasto oficial de areas naturales protegidas y zonas de
amortguamients.

Luego del analisis de superposicion grafica, realizado con software de sistemas de
mformacion qeega"u:ra. se certfica que la linea geomeferenciada akanzada por & usuano, se
encuenira graficamente fuera de un Area MNatural Protegida y de Zonas de Amortiguamiento,
tal como se indica en el nforme W 528 - 2023-SERMAMNP-DDE, en el cual también s=
'n.nmallza el mapa meq}ntrdmte ¥ que e adpma en el siguiente Ink:

i AgeTs enan 4 L -l

Atentaments,

Lt b Co s il b o st bl TN e SERAHP et ol e b D, cpm i pme b ey el o s i rn dmms Faaiom
By A | T i B B bt N Lol i ks i g e s B g e e Ed
wha BA s sper duke e D o ek ssbe i, o srsl chepeeirds de ek G oe@he e ke deie s e
g i, g o e ki i e, o B '

[ Cmie Sesmais A 188 LiE. EI Pabennd « S e Loma-Pand
Taslora: 181 1) T10-TE0

o ﬂhr,a
= A - . Emaic s o aeman e
S smenrinano e o F'Il‘ff‘*"i
Tl s o does
EITIAY
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e o

Servicio Nacional
de Areas Maturales
Protegidas por el Estado

“Afig de ka Unidag, ic Faz  af Desamaiie™

INFORME N° 526 -2023-SERMANP-DDE

A : MARCOS PASTOR ROZAS
Director de Desamollo Estratégico

DE - Marisela Huancauqui Tomes
Especialista en 315G

ASUNTO . Certficacion de ubiu:'.a::m de punto, linea o poligone: en relacion
a3l catastro de areas naturales protegidas vy zonas de
amortiguamiento.

REFEREMCIA - Solicitud, recibida el dia 21 de junic del 2023 (CUT-024592-2023)

FECHA o Lima, 26 de junio de 2023

l.  ANTECEDENTES:

a. Medlante Sistemas Intemos el SERMANP, link hitps:(tramite sernanp qon. pe/sod-samang-
web-yd 58 reclbid la soliciud de |3 referencla del Sr. José Antonio Salandl Rodriguez;
Representanie Legal de PROINVERSION, donde sollicia una cerificacion de ublcachin de
ma linea (cuya denominacion oba en 13 soldtud que alcanzd) respecio al catasiro oficlal de
areas nalurales protegldas v zona de amorbguamiento.

b. Medlante Cfick N™ 0057 17-20Z2-INEVDNCE, de fecha 28 de ochubre de 2022, el Institutn
Macional de Esladistica e Informadca-IMEIL hace legar a esta Direccion, imformacion de
centros poblados, en fomato shape flie

. A fraves del projocalo de Infemperablliad de bases de datos geagrafica, con el Ministenn de
Transpones y Comunicasionss — MTC, con fecha 05 de agoso e 2022, 52 descangd |a
Informacion digital refeda a las dferentes capas tematicas de la Red Wial Departamental,
Fied Vial Macional y Red Vial Vecinal, en formato shape flie.

d. Medlants comeo elecirtnico rodrguerToccaZ@omal.com, de fecha 16 de sepbiembre de
2018, |a espacialista Katherine Rodriguez Rocca, del InsStulp Maclonal Geografico-GH,
remite a esta Dlrecoion, Informacton referenclal de limites poifticos administratvos @ nivel
nacional, en fammato shaps file.

Il. BASE LEGAL

a. De acuerdo @l ROF aprobado por Decrsto Sugramo N D06-2008-MINAM, |3 Dirscchon de
Desarmoilo Esrategico tene por fundlon conduclr y mantener & Sisiema de Informacion
Catagral de |35 Areas Maturales Prolegidas de administracion nacional [._.), poriandoia a
disposicitn de |06 USLENOS, ¥ representar al SERMANP ante el Sistema Nacional Integrago
de Catastro.

b. Loy 28834, ectabisce que |3 Areas Naturales Protegldas, 500 |05 2503006 continentales yio
marncs osl temtono naclonal, expresamente reconocidos ¥ dedarados como tales,
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INFORME N* 526 -2023-SERNANP-DDE

Incluyendo gus categonas y zoniMicaciones, para consenvar la dversdad biologica y demas
valores asoclados de Interés cultural, palsalisico y cemtifico, asl como por su contdbucian al
desarrolio sostenible del paks. Estas pueden ser A) Las de adminisiracion nacional, qus
conforman & Sistema Maclonal oe Areas Maturales Protegidas - SINANPE. B) Las de
AdmurusTracion reqronal, denominadas areas de consenvacion reglonal. C) Las areas de
CONEBVACIAN prvadas

Las Areas Maturales Protegidas, con excepoidn de las Areas de Consenvacion Privada, se
establecen con caracier definivo. La reguccion Tisica o modificacion legal de las areas del
Sistema Macional de Areas Naturales Protegidas - SIMANPE, stio podrd ser aprbada por
Ley.

D= las compsatancias del SERMANP

El Senviclo Maclonal e Areas Natwaks Protegidas es un organismo pabilco téenico
especializado atsorito a Ministerio del Amilente, a faves del Decreto Legisiativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constiuyéndose en & ente rector de |35 Areas Naturaes Protegidas
contando entre sus princlpales funclones e gestionar las Areas Maturales Profegldas de
administracion nacional y administrar & calastro oficial de las ANP

0. ANALIZIZ

De la revigion de los requisitos sstablecidos en el Procedimismbe N° 12 (codigo
SE220063F2)

La soilcitud de Certificacion de ublcacien de punto, linea o poligono relaclonados con Areas
Maturales Profegidas y sU Zona de Amortiguamlents, 52 evalut conforme 3 los requistos
sspacifizados en 2l Texto Unlco de Procedimianios Admiristrativos [TUPA) del SERMANF.

A continuacion, 2l analsls del cumpiimlento de los requisiios esipulados:

Solcibud e CerfMcacian llienada 51
Archiva (5] shapefile del punio, linea o ambl

consulta, en Datum WS 84 y en la zona (5] UT 51
&€ ublque espaciaiments.

D= I3 Informacion wtilizada para &l anailals

Para anallzar Ia ubicacion de |3 linea en consulta, en relacion Areas Maturales Protegidas y
Zonas de Amariiguamiento, se empled |a Informacidn cartografica generada v almacenada
2n la Base de Datos Gaografica Instiiucional ded SERMANP refedda a

+  Areas Naturales Protegidas de Adminisiracién Nacional, Reglonal y Privada

+  Zonas e Amariguamienta

Al mismo para |3 determinagion o2 |3 comespondiente Woicackon, se utlize Informackon
referandal ﬁl’Emﬂ por olras Instiuciones:

+  Cariografia bass (IGH)

+  Limites polifcos [IGH)
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s Centros pobiados (INEI).
*  RedVial (MTC)
*  L3gosyLagunas (ANA).
¢. Resultados del analisis de superposicion

Considerando 13 Informacién alcanzada y con un analisis de superposicion con 13
Informacion del catastro de ANP y ZA, wilizando |3 herramianta SIG, se detarming que |a
ubicacion de 13 Iinea alcanzada, Indicarie que, s2 encuentra fuera de un Area Natural
Protegkia y de Zona de Amortiguamiento, tal como se aprecia en 13 sigulente Imagen N 1.

Imagen N° 1

IV. CONCLUSION:
La lin2a geomeferenciada alcanzada por 8 USUaro, (Cuya 0enominacion 0ora en 13 sollctud que
Jcanzo), Indicare que, s& encuentra fuera de un Area Natural Protegida y oe Zonas de
Amortiguamiento

V. RECOMENDACION:

Emitir |a certificacion comespondients, a soliciiud del usuaro, aduntando & presente Infome.
Atentamente,

&
S JIMENEZ

Renzo FAU
20380799643
har
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VIsto & Informe que antecede, procedo 3 elevano para su conocimiento y tramite, 3 encontrano
confome en todos SUE aEDectns tecnicos

Frrrads dgtaimante per

) T

Echaard FAL) SOTEDGT1 74 hard

Frieis, | Mot Bnoaefal de
aRsreTrHi

S Facha: 1 10:01 980500

Wisto el informe que antecede, procedo a alevano para su conocimilento y framite, 3 encontrano
conforme en bodos sus aspecios taonlcos
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Anexo 10
TERMINOS DE REFERENCIA
Supervision de ingenieria, suministro y construccion del proyecto

“Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV
Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

1. Objetivo

Establecer las condiciones bajo las cuales el CONCESIONARIO contratara los servicios de una
empresa con especializacion en la supervisién de ingenieria, suministro y construccion de lineas de
transmision y subestaciones de alta tension, para efectuar la supervision de la ingenieria, suministro
y la construccion del Proyecto.

2. Dela Empresa Supervisora

EI CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
ingenieria, suministro y la construccién del Proyecto, para lo cual propondr4d una empresa
especializada en la supervisién de sistemas de transmision de alta tension, la misma que no debe ser
una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO en los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccion debera
contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

3.  Ambito de la supervision

La Empresa Supervisora informard mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y al OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la supervision de la ingenieria, suministro y la construccion del Proyecto. La
supervision se prestara en la ejecucion del Proyecto, que comprende lo siguiente:

a) Subestacién Muyurina

Nueva subestacion de tecnologia AIS (subestaciones con aislamiento por aire) y/o GIS
(subestaciones con aislamiento por gas). La aplicacion de la tecnologia GIS se hara cumpliendo
las prescripciones del Procedimiento Técnico COES PR-20. Esta subestacion tendra una
configuracion tipo doble barra mas seccionador de transferencia en 220 kV y doble barra en el
patio de llaves futuro en 138 kV, que comprende las siguientes instalaciones:

Nivel de 220 kV

e Cuatro (04) celdas de linea 220 kV para la conexion de las lineas de doble terna L-2051 y L-
2052

e Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestacion Ayacucho Oeste

e Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.

o Dos (02) equipos autométicos de compensacion serie (EACS) en 220 kV (equipo FACTS-
Flexible AC Transmission System). Estos equipos se instalaran en las salidas con direcciéon
a la subestacién Cotaruse y permitiran regular en un rango de reactancia capacitiva, entre un
valor minimo de 25% o menor, y un valor maximo que alcance al menos el 50% de las
reactancias serie de cada uno los circuitos de la LT 220 kV Muyurina - Cotaruse.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion. Adicionalmente, se instalara uno (01) transformador de
tension cargable de 150 kVA en cada una de las dos barras “A” y “B” para alimentacion de los
servicios auxiliares.

V.B.
ROJAS JIMENEZ e Sistemas complementarios de proteccion, control, medicion, comunicaciones, porticos y
20380799643 barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
Fecha: . . ~_ 7 . ,
2110212024 e Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 3,400 A, para lo que se prevé
o emplear dos (02) conductores AAC por fase de 2000 MCM (Cowslip).
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e Prevision de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Seis (06) celdas de linea 220 kV.
- Una (01) celda de transformacién 220 kV.
- Un (01) banco de autotransformadores monofasico de potencia 3x(30-30-10/40-40-12)
MVA (ONAN/ONAF), 220+10x1%/138/22.9 kV mas una unidad de reserva.

Nivel de 138 kV

* Prevision de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Seis (06) celdas de linea 138 kV.
- Una (01) celda de transformacion 138 kV
- Una (01) celda de acoplamiento de barras 138 kV

Nivel de 22.9 kV
= Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde una red de distribucion primaria.
= Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en el
nivel de 22.9 kV.
= Previsidn de espacio para ampliacién futura de la subestacion:
- Una (01) celda tipo interior 22.9 kV para llegada desde devanado 22.9 kV del
autotransformador de potencia futuro.
- Una (01) Celda tipo interior 22.9 kV para alimentacion a transformador de servicios
auxiliares futuro.
- Un (01) transformador de servicios auxiliares futuro.

Subestaciéon Ayacucho Oeste

Nueva con tecnologia de aislamiento en aire (AlS) y/o GIS (subestaciones con aislamiento por
gas). La aplicacion de la tecnologia GIS se hara cumpliendo las prescripciones del Procedimiento
Técnico COES PR-20. Esta subestacion tendra una configuracién tipo doble barra mas
seccionador de transferencia en 220 kV, doble barra en 66 kV y una configuracién simple barra
en 22.9 kV, que comprende las siguientes instalaciones:

Nivel de 220 kV
Una (01) celda de linea 220 kV hacia la subestaciéon Muyurina.
Dos (02) celdas de linea 220 kV para la conexion de la linea L-2145.
Una (01) celda de transformacién 220 kV.
Una (01) celda de acoplamiento 220 kV.
Un (01) transformador de potencia trifasico 50/50/15 MVA (ONAF), 220 +10x1%/66/22.9 kV
Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.
= Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 3,340 A, para lo que se prevé
emplear dos (02) conductores AAC por fase cada uno de 2000 MCM (Cowslip).
= Sistemas complementarios de proteccion, control, medicién, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
= Previsidn de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Dos (02) celdas de linea 220 kV.
- Una (01) celda de transformacion 220 kV.
- Un (01) transformador de potencia 50 MVA (ONAF) 220+10x1.0%/66/22.9 kV

Nivel de 66 kV

» Dos (02) celdas de linea 66 kV para la conexion de la linea L-6065.

» Una (01) celda de transformacion 66 kV

= Una (01) celda de acoplamiento 66 kV

» Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.

» Los sistemas de barras se disefiaran para una corriente de 986 A, para lo que se prevé
emplear un (01) conductor AAAC por fase de 1000 MCM (507 mm2).

» Sistemas complementarios de proteccién, control, medicién, comunicaciones, porticos y
barras, puesta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
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= Previsién de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Cuatro (04) celdas de linea 66 kV.
- Dos (02) celdas de transformacion 66 kV.
- Un (01) transformador de potencia trifasico de 25 MVA, 66+4x2.5%/22.9 kV

Nivel de 22.9 kV
= Una (01) celda de llegada 22.9 kV desde el terciario del transformador.
= Una (01) celda de salida 22.9 kV para transformador de servicios auxiliares.
= Un (01) un transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en el
nivel de 22.9 kV.
= Previsién de espacio para ampliacion futura de la subestacion:
- Una 01) celda de llegada desde devanado 22.9 kV del futuro transformador de potencia
de 25 MVA, 66/22.9 kV.
- Cuatro (04) celdas tipo interior 22.9 kV a ser alimentadas del futuro transformador
trifasico de potencia de 25 MVA, 66/22.9 kV.

c¢) Lineade Transmision 220 kV Muyurina — Ayacucho Oeste

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tensiébn maxima del sistema: 245 kv

= Capacidad de transmision: 250 MVA por terna

= Numero de ternas: Una (01)

= Longitud aproximada: 10.15 km

= Conductor: ACSR, AAAC o0 ACAR con seccién minima 1200 MCM
= Numero de conductores por fase:  Uno (1)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= -Disposicion de fases Vertical

= Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02). Un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica, como minimo y otro de acero EHS

= Altitud: Entre 2400 y 3200 msnm aproximadamente

d) Lineas de derivacién por seccionamiento LT 220 kV Mantaro — Cotaruse

= Tension nominal de operacion: 220 kv

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Capacidad de transmision: 505 MVA por terna

= Numero de ternas: Dos (02) en dos tramos

= Longitud aproximada: 2.05 km

= Conductor: ACSR “Starling” (262/421.5 mm?)

= Numero de conductores por fase:  Dos (02)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
= -Disposicién de fases Vertical

= Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02). Un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica, como minimo y otro de acero EHS

= Altitud: Entre 2550 y 2700 msnm aproximadamente

e) Lineade derivacion por seccionamiento futura LT 220 kV Huancavelica - Mollepatata

\E’t?JAstENEz = Tensién nominal de operacion: 220 kv
enzo
20380799643 » Tensidon maxima del sistema: 245 kV
Fecha: . ..y
2110212024 = Capacidad de transmision: 250 MVA por terna
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= Numero de ternas: Dos (2)

= Longitud aproximada: 5.71 km

= Conductor: ACAR con seccién minima 1200 MCM

= Numero de conductores por fase:  Uno (1)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
= -Disposicion de fases Vertical

= Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02), un cable del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica como minimo y otro de acero EHS

= Altitud: Entre 2700 y 3200 msnm aproximadamente

f) Lineade derivacidon por seccionamiento de la LT 66 kV Mollepata — Cangallo

= Tension nominal de operacion: 66 kV

= Tensiébn maxima del sistema: 72.5 kV

= Capacidad de transmision: 40 MVA

= Numero de ternas: Dos (2)

= Longitud aproximada: 0.79 km

= Conductor: AAAC con seccién minima 120 mm?

= Numero de conductores por fase:  Uno (01)

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
= -Disposicion de fases Vertical

= Cable de guarda/comunicaciones: Dos (02) cables del tipo OPGW de 24 hilos de fibra
Optica, como minimo.

= Altitud: Entre 3200 y 3250 msnm aproximadamente.

Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervisién del Proyecto, en el marco del
Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccién, pruebas y puesta en
servicio del Proyecto.

Las labores de la Empresa Supervisora tienen por objeto supervisar que en el Proyecto se cumpla
con lo siguiente:

a) Que la Ingenieria a Nivel Definitivo, asi como la Ingenieria de Detalle y la Ingenieria Conforme a
Obra, correspondan a los alcances especificados en el Anexo 1 del Contrato.

b) Que el Suministro de los Equipos y Materiales correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

¢) Que la construccién y pruebas del Proyecto correspondan a los alcances establecidos en el Anexo
1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

d) Que la construccion de las instalaciones se efectle segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e) Elaborara un informe de conformidad de la construccién del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1 Supervision de los estudios de ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

¢ Ingenieria a nivel definitivo
¢ Ingenieria de detalle
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¢ Ingenieria conforme a obra

En lo que respecta al Estudio de Pre Operatividad (EPO) y Estudio de Operatividad (EO), la
Empresa Supervisora desarrollara una labor, de seguimiento y verificacion de dicho estudio
sobre el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el Anexo 1.

4.2 Supervisién de los Suministros

¢ Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

¢ Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

e Supervision de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.

4.3 Supervision de la construccion del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

e Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

e La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del Proyecto.

e La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

e La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

o Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se cumpla
lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

e El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

o Verificard que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la seguridad
de su personal.

e Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el CONCESIONARIO
contrate para la construccion del Proyecto.

e Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula 5.11
del Contrato

e Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

e Lalabor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y responsabilidades
del Inspector del Contrato.

4.4 Supervision de las Pruebas

e Participar en las pruebas internas de operacion.
e Participar en las pruebas de puesta en servicio del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.

5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

o Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

o Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.
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Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de subestaciones de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5) afios
en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccioén de subestaciones de 220 kV o
superior.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, electrénico, mecanico
electricista 0 electricista con una experiencia minima de cinco (5) afilos en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geologo o Ingeniero Civil con especialidad en Geotecnia,
con experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de
alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con experiencia minima de cinco
(5) afios en la supervisién de la seguridad durante la construccion de lineas y subestaciones
eléctricas de alta tension.

Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones
de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran ingenieros
mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener experiencia minima de
cinco (5) afios en supervisidn de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales
seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. Informes

La Empresa Supervisora, presentara al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio magnético con archivos
fuente:

Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN o el
CONCEDENTE le solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de
seguridad, aspectos ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la
ejecucion del Proyecto, en los plazos determinados por ellos.

Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

Informe de revisién de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

Informe de revision de la Ingenieria de Detalle.

Informe de revision de la Ingenieria Conforme a Obra.

Informe sobre el seguimiento y verificacion de los Estudios de Pre Operatividad y de Operatividad,
en relacién con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el
Anexo 1.

Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio, la
Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la Empresa
Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones del Proyecto.
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7. Calendario de ejecucion del servicio

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria a nivel definitivo
del Proyecto, o del EPO, lo que ocurra primero.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. Facilidades de informacion y supervision

El CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1
“Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo 2 “Procedimiento de Ejecuciéon de Pruebas de
Puesta en Servicio del Proyecto”.

Segunda Version del Contrato Péagina 110 de 115
Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho,
ampliaciones y subestaciones asociadas”



V.B.

ROJAS JIMENEZ

oY e L :
T PERU Ministerio Direccion de Portafolio
» de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Anexo 11
TABLA DE PENALIDADES

En caso de incumplimiento, el CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE las penalidades estipuladas
en el presente anexo, en la cantidad y veces que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el
procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo sefialado
en el Anexo 7 el CONCESIONARIO debera pagar una penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 27,500 (veintisiete mil quinientos Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias
calendario de atraso.

b) US$ 55,000 (cincuenta y cinco mil Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de
atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 82,500 (ochenta y dos mil quinientos Délares), por cada uno de los noventa (90) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

Esta penalidad sera calculada a partir del dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial y sera exigible al cumplimiento de la Puesta en Operacién
Comercial. En caso se configure la causal de terminacién del Contrato prevista en el Literal b) de la
Clausula 13.5.1, el CONCEDENTE cobrara unicamente una penalidad igual al monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Construccién, independientemente del ejercicio de su derecho a resolver el
Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la comunicacion
a la que se refiere el primer pérrafo del literal a) de la misma clausula, segun corresponda, el
CONCESIONARIO pagara el monto equivalente al quince por ciento (15%) de la Base Tarifaria
vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios términos.

En los casos de terminacién del Contrato por causas imputables al CONCESIONARIO, segun lo
establecido en la Clausula 13.5, ademds de la habilitacion para resolver el Contrato por parte del
CONCEDENTE, el CONCEDENTE aplicara al CONCESIONARIO una penalidad equivalente al monto
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun lo establecido en la Clausula 13.37.1.

En los casos de incumplimientos del CONCESIONARIO segun lo indicado en la Clausula 13.5.2, se
aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacién hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 27,500 (veinte siete mil quinientes Dolares) durante el plazo de subsanacion del
CONCESIONARIO.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobrard unicamente una penalidad
igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento. EIl CONCEDENTE podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo por
causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO pagara la penalidad devengada
conforme al numeral 3 precedente, segln lo establecido en la Clausula 13.38.

En caso de terminacion del Contrato por aplicacién de la Clausula Anticorrupcion, segun lo indicado
en la Clausula 13.10, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran
existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el derecho de Concesion segun lo indicado en el
Literal d) de la Clausula 9.8, el CONCESIONARIO debera pagar una penalidad equivalente al cero
punto cinco por ciento (0.5%) de la Base Tarifaria vigente por cada dia calendario de atraso hasta el
dia efectivo en que se hubiera subsanado el incumplimiento.

8. Por no realizar el saneamiento fisico legal de los terrenos requeridos para el Proyecto, de ser el caso,
0 por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para ampliaciones
conforme ala Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar una penalidad equivalente a un monto
de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento
de la obligacion y por cada imputacién realizada por el CONCEDENTE.
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Anexo 12-A

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO
[En caso de contratos de crédito]

Lima, de.... de 202...

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrique Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ......ooeeviivieeeeiiieeeeee e,

Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva
Subestacidén Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién del proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220
kV, Nueva Subestacion Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones
asociadas” (en adelante, Contrato de Concesion”), declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,

administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
(en adelante el CONCESIONARIO) por lo que nuestros érganos internos
competentes han aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor del
CONCESIONARIO, la misma que esta destinada a cumplir, directa o indirectamente, las obligaciones
derivadas del Contrato de Concesion, bajo las siguientes condiciones:

1 | Prestatario:

2 | Prestamista:

3 | Monto del crédito: __[indicar monto y moneda]
4 | Tasa de interés aplicable: %

5 | Listado de garantias a ser otorgadas por el CONCESIONARIO: -

6 | Periodo de graciay plazo de amortizacion del crédito: (_) afios/meses

Se adjunta a la presente

7 | Cronograma de amortizacion del crédito: e
declaracion

Condiciones de compromiso:

9 | Penalidades aplicables por prepago:

Condiciones precedentes para el primer desembolso y periodo

10 de disposicion:

11 | Ley aplicable:

b) Que, cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos
W exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de
A ENEZ conformidad con los términos que el Contrato de Concesion asigna a esta definicion.
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Que, los contratos de crédito o cualquier otro acuerdo accesorio a los mismos (i) no contravienen el
Contrato de Concesion y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o de
cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato de Concesién, prevalecera lo dispuesto en
el Contrato de Concesion, (i) no generan o modifican riesgos o responsabilidades adicionales al
CONCEDENTE no considerados en el Contrato de Concesion, y (iii) establecen que las obligaciones
a cargo del CONCESIONARIO en los contratos de financiamiento y las garantias otorgadas por el
CONCESIONARIO no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato de
Concesién y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al
CONCEDENTE.

Que, nos obligamos a levantar todas las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre
los Bienes de la Concesién o sobre el derecho de Concesion, como maximo, al finalizar el plazo de
veintinueve (29) afios contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. En caso de terminacion
del Contrato de Concesion por causas distintas al vencimiento del plazo del Contrato de Concesiony
mutuo disenso, la obligacién antes indicada sera cumplida en un plazo no mayor a ciento veinte (120)
dias utiles de comunicada la decision de terminar el Contrato de Concesion.

Atentamente,

Firma: oo

Nombre: ......ccoooiviiiiiiieee,
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ......ooevviviiiiiiiieeeeee
Acreedor Permitido

*Con Copia al CONCEDENTE
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Anexo 12-B

MODELO DE DECLARACION JURADA DEL REPRESENTANTE DE LOS
OBLIGACIONISTAS

[En caso de emisiones en el mercado de capitales]

Lima, __ de de 202__

Sefiores

Agencia de Promocidn de la Inversién Privada - PROINVERSION
Enrique Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San lIsidro.-

Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Nueva Subestacion Muyurina 220 kV, Nueva Subestacién Ayacucho,
LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Nueva Subestacién Muyurina 220 kV, Nueva
Subestacidon Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante,
Contrato de Concesién), declaramos lo siguiente:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,
administrativa, legislativa u otra), para actuar en calidad de representante de obligacionistas en la emision de
valores mobiliarios hasta por el monto de , a favor de (en adelante, el
CONCESIONARIO), la misma que estéa destinada a cumplir, directa o indirectamente, las obligaciones derivadas
del Contrato de Concesion, bajo las siguientes condiciones:

1 | Emisor:

2 | Estructurador:

3 | Monto de la emision: ____[indicar monto y moneda]
4 | Rango de la tasa de interés estimada: %

5 | Listado de garantias a ser otorgadas por el CONCESIONARIO: I

6 | Plazo para el pago: (L) afios/meses
7 | Penalidades aplicables por prepago:
8 | Ley aplicable

b) Que, actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobiliarios que emita el CONCESIONARIO
cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos exigidos por las
Leyes y Disposiciones Aplicables, para calificar como representante de los obligacionistas.

c) Que, el contrato de emision de obligaciones (indenture agreement) o cualquier otro acuerdo accesorio al mismo
() no contraviene el Contrato de Concesion y establece que, en caso de discrepancia entre el indenture
agreement, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato de Concesion, prevalecera lo dispuesto
en el Contrato de Concesion (ii) no generan ni modifican riesgos o responsabilidades adicionales al
CONCEDENTE no considerados en el Contrato de Concesion, y (iii) las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO en el indenture agreement y las garantias otorgadas por el CONCESIONARIO no exceden
las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato de Concesion y a la legislacion vigente, y que
cualquier pacto en contrario no sera oponible al CONCEDENTE.

Atentamente,
Firma: ..o
VB [N\[0]10] o] (=
ROJAS JIMENEZ  Representante de los Obligacionistas
20380799643
ar
D 024 *Con Copia al CONCEDENTE
15:55:10
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