PERU) | Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Republica del Peru

Contrato de Concesion SCT

Proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

v)

MARANON
CANO
Cristina

Milagros FAU
20380799643

soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

-Version Inicial del Contrato-

07 de setiembre de 2020

Version Inicial del Contrato — Proyecto Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV Péagina 1 de 99



PERU | Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

© ©®© N o g M w NP

e e N o =
o o M w DN PO

17.
18.

fg.
Anexo 1

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Ano de la Universalizacion de la Salud”

indice

DISPOSICIONES PRELIMINARES
DECLARACIONES DE LAS PARTES
NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION

OPERACION COMERCIAL
CONTRATOS CON TERCEROS
CONTRATOS DE SEGURO

REGIMEN TARIFARIO
FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
PENALIDADES Y SANCIONES
GARANTIAS

TERMINACION DEL CONTRATO
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO
REGIMEN TRIBUTARIO

CESION DE DERECHOS
MODIFICACIONES AL CONTRATO
NOTIFICACIONES

MARANONEXO 2

CANO

Cristina Anexo 3

Milagros FAU

20380799830 4
SOfth _ Anexo5

Fecha:
08/09/202Bexo 6

00:13:24

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12

de Proyectos

Pag.

Version Inicial del Contrato — Proyecto Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV

Péagina 2 de 99

o o b~ W

10
13
14
16
17
21
24
25
26
37
40
41
42
42
42
44
69
71
78
79
80
81
84
85
90
96
98



PERU Ministerio Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Contrato de Concesiéon SCT del proyecto
“Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesién del Sistema Complementario de Transmision para el disefio, financiamiento, construccién
operacion y mantenimiento del proyecto “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV” (en
adelante, Contrato) suscrito entre:

El Estado de la Republica del Peru (en adelante, CONCEDENTE) que actla a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el Viceministro de Electricidad, sefior(a) , identificado
con DNI Nro. , facultado mediante Resolucién Ministerial Nro. , con domicilio
en con domicilio en Av. De Las Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Perg; v,
, (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente
representado por , identificado con , con domicilio para estos efectos en
- Perq, debidamente facultado mediante poder inscrito en la Partida Nro.
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima y Callao; en los términos y
condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Antecedentes

1.1 El 3 de junio de 2019, se suscribio el Convenio de Asistencia Técnica bajo la modalidad de
Encargo entre el Ministerio de Energia y Minas y PROINVERSION, a través del cual se le
encarg6 a dicha Agencia la conduccion del proceso de promocién de la inversién privada del
Proyecto.

1.2 Mediante Acuerdo PROINVERSIC’)N’ Nro. 99-1-2020-CD del 4 de setiembre de 2020, el
Consejo Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacion del Proyecto al proceso de
promocion de la inversién privada y la modalidad de Asociacion Publico Privada aplicable al
mismo.

1.3 Mediante Resolucion de la Direcciéon Ejecutiva de PROINVERSION Nro. 25-2020/DPP.EL.13
del 7 de setiembre de 2020, se ratifico6 el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 34-1-

V'B. 2020-Transmision Eléctrica del 4 de setiembre de 2020, a través del cual se aprob6 el Plan de
MARANON  Promocién que regira el Concurso.

CANO

I?/Irillzgrr]gs IE,&U El Acta de Presentacion de sobres Nro. 1y Nro. 2y BuenaProdefecha  / /|  enel
20380799643 que consta la adjudicacion de la Buena Pro.

Eg]:;tha; 1.5 La Resolucién Ministerial Nro. -MINEM/DM, que autorizé al
88/‘?3/22220 a suscribir el Contrato.

Definiciones:
1.6 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea gque se usen en singular o plural, tienen
los significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no se encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el
significado que se le dé a los mismos, en atencion a su funcién y uso, en el curso normal
de las operaciones del Pera.
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c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se
debera entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

f)  El uso de la disyuncion “o” en una enumeracion debera entenderse que comprende a uno
o0 varios de los elementos de tal enumeracion.

g) El uso de la conjuncion “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que la Agencia de
Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto
Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversion privada
mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente
de Generacién Eléctrica, el Reglamento de Transmision, aprobado mediante Decreto Supremo
Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM, y demas Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per(; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho.
Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la
Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econdémico financiero del
Contrato durante su vigencia.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del CONCESIONARIO de
solicitar, suscribir y cumplir el Contrato de Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de
Autoridad Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién vigente, en concordancia con lo establecido
en el segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, y el articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro.
009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) estd debidamente autorizado por su directorio u otro
organo similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la
celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea
necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacion
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion
no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; v, (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.
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b) Que, lafirma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su
directorio u otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y vélidamente firmado y entregado por el
CONCESIONARIO, y constituye obligacion valida, vinculante y exigible para el
CONCESIONARIO conforme a sus términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para
actuar como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del
CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el Contrato estan comprendidos
dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en
el mismo. El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del CONCEDENTE vy, junto con la firma y entrega de este por parte del
CONCESIONARIO, constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacidon comercial del Proyecto,
el Operador Calificado serd titular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion
de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el parrafo anterior, el Operador
Calificado no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y
antes del vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente el CONCEDENTE podra
aceptar que el Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos
de calificacidon previstos en las Bases del Concurso. EI CONCEDENTE debera dar su
conformidad previa y por escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una
respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entenderd4 denegada. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podra presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta
(30) Dias sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada.
Cabe precisar que la denegatoria solo podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de
los requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador Calificado.

El Costo Medio Anual incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las
labores del Operador Calificado, por lo que en ningun caso se adicionara al Costo Medio Anual
cualquier otra contraprestacion o compensacion que pudiera haber convenido o convenga el
CONCESIONARIO con el futuro Operador Calificado.

El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los
Bienes de la Concesion. A partir de la integracién al SEIN certificada por el COES, el
CONCESIONARIO sera responsable, ademas, por la prestaciéon del Servicio, sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.
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El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier acciéon o
excepcidn de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en
caso de que los dafos o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefo, financiamiento,
construccion, operacién y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo
los Niveles de Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por dicha razon, el CONCESIONARIO debera definir, entre otros, la ubicacion del
Proyecto, con la finalidad de cumplir con los hitos dentro de los plazos méximos establecidos
en el Anexo 6. La ubicacién del Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referencial. Los
errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exoneraran de forma alguna al
CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que, por tanto, constituyen
el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes son las contenidas en el
Contrato.

El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO sera el propietario de los Bienes de la
Concesion, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento
de Transmision, y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la terminacién
del Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE
conforme a lo establecido en la Clausula 13.1.13.

El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a
la Puesta en Operacién Comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesion, y deberan ser solicitados
por el CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al
procedimiento respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente
impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas
servidumbres estaran a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para
tales efectos, se deberd cumplir con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del
Decreto Legislativo Nro. 1362.
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El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos
que requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1,y
efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente en el plazo maximo de doce (12) meses
contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial. EI cumplimiento de esta obligacion
debe ser comunicada al CONCEDENTE con el sustento respectivo.

Ademas, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se
indiquen en el Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los
terrenos cuyos derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacion.
Asimismo, el CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y
materiales nuevos conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de
homologacién y otros aspectos técnicos incluidos en Anexo 1. Los fabricantes de los referidos
equipos y materiales deberan poseer certificacion ISO 9001. Deben entenderse como nuevos,
aquellos equipos y materiales cuya fecha de fabricacién no sea mas antigua a dos (2) afios
anteriores de la Fecha de Cierre y que no hayan tenido ningln uso.

Los equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El
plazo maximo de utilizacion de los equipos o materiales usados serd de doce (12) meses.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizard la debida supervision, de
acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1ISO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos maximos previstos en
dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida u
omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimiento o demora en la aprobacién de autorizaciones relacionadas con la Puesta en
Operacion Comercial, asi como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones,
concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales similares
necesarios para la construccion del Proyecto (pese a que el CONCESIONARIO haya cumplido
con los requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales
plazos se entenderan suspendidos por un periodo equivalente al de la paralizacion,
entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la
construccion del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de una adenda.

El CONCESIONARIO deberéa notificar al CONCEDENTE la accion indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de
plazo, adjuntando la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
CONCEDENTE resolverd el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30) Dias
posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna
aclaracion o subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este Gltimo
caso, el plazo de treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedara
ampliado por nica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omision de pronunciamiento
del CONCEDENTE dentro del plazo original o el plazo ampliado, se tratara como una
aceptacion por parte del CONCEDENTE ante el pedido de suspensidon contractual.

Desde la solicitud de suspensién de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud.
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En caso el CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
quedara habilitado a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales.
Cualquier controversia sobre la suspensién de plazos se resolvera en un arbitraje nacional
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccion, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del EPO del COES, segun los requisitos y procedimientos
de dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energia y Minas y la opinién
técnica favorable de Osinergmin de la ingenieria definitiva conforme a las Clausulas 4.7 y 4.8,
(iii)y acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacion del Instrumento de Gestion
Ambiental correspondiente, segln los requisitos y procedimientos de la Autoridad
Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora
podra ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del
financiamiento de la Concesién. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la
Oferta del CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora deber4d empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria del
Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

En caso de terminacion anticipada del Contrato, el contrato de supervisién establece los
alcances y mecanismos de retribucion a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspensién
del plazo de la Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE,
podra suspender total o parcialmente las labores de supervisiébn que correspondan, mientras
dure la suspension.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendra la obligacién de
informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los
primeros quince (15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el
avance del Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisiciébn de equipos y
materiales, la construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la establecida
por el OSINERGMIN.

El Cronograma serd entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. Asimismo, el Cronograma deberd presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por el
CONCESIONARIO, y en version digital (MS Project). La versién digital del Cronograma debera
permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada y distinguir
claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al Ministerio de
Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las
siguientes secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y
Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitird un informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO,
aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES,
prevalecera este Ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la configuracion basica y caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1, y
ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. Dicho Informe sera remitido al OSINERGMIN
con copia al Ministerio de Energia y Minas.
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En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el
parrafo precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinidn técnica favorable sobre el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia
y Minas para que otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso
de existir observaciones, deberdn ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo
establecido por el OSINERGMIN y/o el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del
cumplimiento de los aspectos técnicos contemplados en el Contrato y en el EPO corresponde
al CONCESIONARIO, de modo que en ningln caso se podra imputar responsabilidad al
CONCEDENTE; o, se limitara o liberara al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones
con relacién a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a
nivel definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccion, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra
ser modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por el Autoridad
Gubernamental Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones
requeridas conforme al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los cambios
solicitados en virtud de esta clausula no podrdn modificar aspectos contemplados en el Anexo
lyel EPO.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo
ningun supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los
Niveles de Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexo 6. El monto de inversién para
las obras sera determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No habra posibilidad de
reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado por el
CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

El CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una
version actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha
de Cierre. EIl CONCESIONARIO deberé iniciar y, en general, realizar todas las actividades del
Cronograma tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de
transmision eléctrica diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del
Cronograma.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las
Clausulas 4.3 y 10 acarreara la modificacion del Cronograma, teniendo en cuenta que, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el
Contrato.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincidn precisa de la ruta critica. En caso de que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la
fecha prevista para la Puesta en Operaciéon Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar
al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervision y
seguimiento, donde se detalle las acciones realizadas, sin perjuicio de aplicarse, en caso
corresponda, las penalidades conforme al Anexo 11 y el numeral ii. del literal a) de la Clausula
13.1.3.
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Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.12, deberda ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas
dentro de los primeros quince (15) dias calendario. Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra
a través de su propio personal o de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y
riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de
la calidad constructiva, para lo cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades que
razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en
riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al
Ministerio de Energia y Minas, que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la
continuacion de las obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién
que sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones
solicitadas, junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. El
CONCESIONARIO contara con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de
la informacion antes referida, para subsanar las observaciones formuladas.

El CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en péaginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto con
antelacion al inicio de la ejecucién de obras y en el que los representantes debidamente
acreditados de la Empresa Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribiran todas
las incidencias importantes en el curso de ejecucion de las obras. El cuaderno de obras debera
mantenerse permanentemente en obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. El
OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra. Al final de cada mes, el CONCESIONARIO
entregard una copia del cuaderno de obra actualizado al OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado,
el CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaciébn en sitio, las mismas que tienen por
objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto
cumple con los requisitos sefialados en el Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES. En caso
de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES,
prevalecera este (ltimo en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la configuracion basica y caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1, y
ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. EI CONCESIONARIO proporcionara las
facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el CONCESIONARIO de una
lista de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera
proponer en el plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en
Operacion Comercial, a fin de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de
dicha fecha. Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, el Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida, el
CONCESIONARIO podra remitir una comunicacién al Ministerio de Energia y Minas para que
dicha entidad proceda a nominar la lista de personas juridicas de las cuales se seleccionara al
Inspector, indicando que de no realizarse dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias
calendario de recibida la comunicacion, el CONCESIONARIO podra elegir libremente al
Inspector. Cumplido el plazo de treinta (30) dias calendario sin nominacién por parte del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector.
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También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacién antes indicada y el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve (9) meses
anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operaciéon Comercial.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo del
CONCESIONARIO. Los gastos que demande la labor de inspeccion forman parte de la Oferta
del CONCESIONARIO. Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la
conformidad previa del Ministerio de Energia y Minas e incluirdn las funciones previstas para
este en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por el
CONCESIONARIO.

El resultado de la selecciéon sera remitido al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN
para su informacién.

El CONCESIONARIO debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspecciébn que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacién del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
Operacion Experimental. La Operaciéon Experimental se desarrollar4 por un plazo de treinta
(30) dias calendario y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de
Verificacion de Pruebas del Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion del
OSINERGMIN del informe final a que se refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la
integracion del Proyecto al SEIN (conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que
haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciard autométicamente la Puesta en Operacién Comercial, sin
perjuicio que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluira la fecha de inicio de la
Puesta en Operacién Comercial.

En caso de que, durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o a los equipos del sistema, el referido periodo quedara suspendido mediante
comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacién y pruebas respectivas
demandaran un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la
interrupcién, se iniciara un nuevo periodo de Operacidn Experimental. En caso se requiera un
tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con el computo del periodo
de Operacion Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacion Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en
caso de que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal,
representantes, agentes o el Inspector.

El Servicio deberéa ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.
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El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO
durante la prestacion del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la
Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no
excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando
corresponda, conforme a lo dispuesto en la Clausula 11.4.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas
breve plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de
las obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al Numeral xx de la Clausula
13.1.3.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a
terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no
afecte la prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos
correspondientes. La variacion de las instalaciones debera se comunicado al Concedente y al
Osinergmin.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos seran descontados del Costo Medio
Anual en el proceso de liquidacion correspondiente.

El CONCESIONARIO prestara el Servicio sujetando su actuaciéon a las disposiciones que
establezca el COES, tanto en condiciones de operacibn normal, programacién de
mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion,
segun las definiciones que dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.

El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracién de los Bienes de la Concesién de acuerdo con los estados financieros auditados.
El formato para la presentacion de dicho inventario sera remitido por el OSINERGMIN.

El CONCESIONARIO actualizara el inventario de los Bienes de la Concesioén anualmente a la
fecha de cierre de los estados financieros auditados, y deberd entregar cada inventario
actualizado al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de
cada afio, acompafiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior,
asi como la documentacién sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido
incorporados a los estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el
CONCESIONARIO desarrolle més de una concesiéon de transmision eléctrica, deberd llevar
contabilidad separada del Proyecto. A estos efectos, el CONCESIONARIO debera organizar
las cuentas contables relacionadas al Proyecto, de modo que la situacion econdmica-financiera
del mismo pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables. La
inclusion contable de otros proyectos o activos no relacionados con el Proyecto no debera
mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables del Proyecto y su evaluacion
econdmica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondrd& en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-
9001 durante la construccién del Proyecto, y la NTP-1ISO-9004-2 durante la explotaciéon del
Servicio, o las que las sustituyan.
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El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna
instalaciéon que conforme al Plan de Transmision o al Plan de Inversiones de Transmisién deba
integrarse al Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral
22.2 del articulo 22 de la Ley Nro. 28832 y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM o normas que los sustituyan, ni el
Costo Medio Anual que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede
ejercer o no ejercer su derecho de preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y
Minas remitird al CONCESIONARIO una comunicacion indicando las facilidades que éste
deberéa brindar durante el proceso de licitacién, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para el disefio, construccidn, operacién y mantenimiento del
refuerzo, asi como el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos
de conexioén, propuestos por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y
Minas en virtud de la presente cldusula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que
efectle el Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
refuerzo o la instalacién a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la
adjudicacién del proceso de licitacion del refuerzo podra estar sujeta a la conclusion del
Arbitraje, si asi lo considera el Ministerio de Energia y Minas.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios
0 terceros que tengan relacion directa con las labores de construccion, operacién y
mantenimiento y la prestacién del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesién con
clausulas de contratacién aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con
los Acreedores Permitidos deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos
de terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningun caso, aquellos excedan la vigencia o
el plazo del Contrato.

) La renuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a
este.

) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicion contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la terminacion del Contrato por cualquier causa, posibilitando la
continuacion de tales contratos en los mismos términos, o su renegociacién de ser el caso,
Yy, por tanto, la ejecucion del Proyecto o la prestacion del Servicio.

(2

o

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los
Acreedores Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los
créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos
contratos no son oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del
CONCESIONARIO limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
presente Contrato, y cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del
CONCESIONARIO.
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El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de
los diez (10) dias calendario después de su celebracion y/o modificacion, segun corresponda,
copia de los contratos que considere indispensables para la ejecucién del Proyecto y la
prestacion del Servicio (contratos de construccion, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos
suscritos y vigentes vinculados a la ejecucién del Proyecto y la prestacion del Servicio, el
mismo que se remitira dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio
calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados
a partir de la recepcién de la solicitud correspondiente.

En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE,
por actos u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que
puedan tener incidencia sobre la Concesion.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la
presente clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de
su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO deberda ajustarse a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que
ante cualquier situacion de emergencia garantice la prestacion adecuada del Servicio durante
el horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se
produjo la terminacién del Contrato.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a
repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinard libremente el nUmero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El CONCESIONARIO contratard y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se
requieran en virtud del presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion
minima de “A”, cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las companiias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Pert, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;
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b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pélizas
exigidas en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificaciéon de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+” (o
clasificacion equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una clasificadora de
riesgo que clasifica a la Republica del Peru.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al momento de la
contratacién y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos,
incluyendo el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la
obra, los siguientes seguros, los cuales no excluiran ni restringirdn la responsabilidad del
CONCESIONARIO por las obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesiébn que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de
Ddlares (US$ 5 000 000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE deber4 figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién y péliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las
coberturas de este seguro seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales,
dafios por agua o inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratara con una
empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la poliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir
como minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo,
terrorismo, robo, cables subterrdneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores
de disefo, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada
en una péliza CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaraciéon en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario
adicional segun corresponda.

b) Contener una declaracidon en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

c) Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo
de personal vinculado a éste.

El CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias
antes de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIOQ, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan
contener las estipulaciones siguientes:
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La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier
omision de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacién no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de
la pdliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacién sera también aplicable al
supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la pdliza sera el CONCEDENTE. La
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido, previa conformidad por
parte del CONCEDENTE, para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes
acuerden la reconstruccién conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula
13.1.6, para lo cual se aplicara lo dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario
procedera a aplicar lo establecido en el dltimo parrafo del Literal b) de la Clausula 13.1.6.
La constitucién del fideicomiso y su costo seran asumidos por el CONCESIONARIO.

7.7 Si el siniestro no califica como Destruccion Total:

a)

b)

c)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a)
VB, b)
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e)

f)

Costo de Inversion: la cantidad de (US$ ).
Constituye la inversion o componente de inversion a que se refiere el numeral 1) del literal
b) del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4,
4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

Costos de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de Uss$
). Constituyen los costos eficientes de operacién y mantenimiento
a que se refiere el numeral Il) del literal b) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de la convocatoria a la
licitacion para la entrega en concesién del Proyecto.

indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte
de informacion que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El indice inicial
sera el dltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de
presentacion de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el
indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

La actualizacion del Costo de Inversién y Costos de OyM se realizar4d anualmente
multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacidn por el siguiente factor:
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Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : indice de Actualizacién, se utilizara el dltimo dato definitivo de la serie indicada,
disponible en la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : Indice de Actualizacién inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral 1) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.

El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignados al &rea de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el nhumeral IV) del literal €) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139 del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, utilizando la tasa sefalada en literal d) del numeral 8.1 del
presente Contrato.

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién de
la Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidacion anual de ingresos y las
observaciones del CONCESIONARIO, asi como la informacién y documentacion que ésta debe
presentar.

Para efectos de la liquidacion anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en
nuevos soles, la conversién a Délares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de
referencia para el Doélar de los estados Unidos de América, determinado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de
Oferta y Demanda — Tipo de Cambio Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara
en cuenta el valor venta correspondiente al Ultimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al
mes en que se prestod el Servicio, publicado en el Diario Oficial EI Peruano.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podréa obtener el financiamiento
con recursos propios o de terceros que estime conveniente.

Lo estipulado en el péarrafo anterior, no eximird al CONCESIONARIO de su obligacion de
cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de
Concesioén Definitiva de Transmision Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las
entidades financieras o cualquier persona que actie en representacion del CONCESIONARIO
no seran responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre
los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en
el CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun
el Contrato.
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b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesion a un fideicomiso, en cuyo
caso para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera mantener
todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepciéon alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacién previa del CONCEDENTE, quien deberéa
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion
de la solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado
para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el
plazo anterior. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO
presente la informacién adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el
plazo antes indicado, entonces los conceptos indicados en los Literales a) y/o b), segun
corresponda, se entenderan rechazados para todos los efectos.

d) Si el rechazo indicado en Literal ¢) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncié
conforme a lo indicado dicho literal, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los
conceptos indicados en los Literales a) y/o b), segln corresponda, para aprobacion del
CONCEDENTE. En este caso, el CONCEDENTE tendra el mismo plazo y seguira el
procedimiento indicados en el Literal ¢) precedente para pronunciarse. En caso el
CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo
para pronunciarse, se entenderd que la estructuracion del financiamiento ha sido
aprobada. La aprobacién antes referida no podra ser entendida como un aval o seguro por
parte del CONCEDENTE respecto de los acuerdos a los que hubiera llegado el
CONCESIONARIO para el financiamiento del Proyecto.

e) Silas garantias incluyen Unicamente (i) gravAmenes sobre las acciones o participaciones
en el CONCESIONARIO distintos a la Participacion Minima o (i) los flujos de dinero por la
prestacion del Servicio, no se requerird aprobacion previa del CONCEDENTE.

Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho
de la Concesion, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al CONCESIONARIO segin el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.

El CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera
presentar el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesién, contrato de
garantia mobiliaria, segun correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado
Permitido ante PROINVERSION para su revisiéon y conformidad. Asimismo, presentara una
declaracion jurada emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple
con las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos
de lo anterior, PROINVERSION U(nicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los
Acreedores Permitidos cumplen con lo indicado en la definicion del presente Contrato; ii) si el
borrador final de los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple
con lo previsto en la Clausula 9.6. No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION
evaluar los términos de financiamiento.

Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de veinte (20) Dias
deberd comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision.
PROINVERSION estara facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en
cuyo caso se suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el
CONCESIONARIO presente la informacién adicional requerida. Si PROINVERSION no se
pronuncia en el plazo antes indicado, entonces los documentos se entenderdn como
rechazados para todos los efectos.

Si los documentos fueran rechazados porque PROINVERSION no se pronuncié conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los
documentos para aprobacion de PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendra el
plazo de diez (10) Dias y seguira el mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En
caso PROINVERSION no se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacion del
plazo para pronunciarse, se entendera que los documentos han sido aprobados.
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En caso vencieran los plazos mencionados en los péarrafos anteriores sin que PROINVERSION
se pronuncie, se entendera otorgada la autorizacion.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de
todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacion de la autorizacién a que se refiere la presente clausula debera generarse de
manera debidamente motivada.

El mismo procedimiento se aplicara en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido respecto a los aspectos vinculados a los numerales i. y ii. del primer
parrafo del presente numeral.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a)

b)

c)

d)

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion, para
la adquisicién de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o como capital
de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, asi como para construir,
equipar y operar la Concesion.

ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i. precedente, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisiciéon de
Bienes de la Concesién, o para provision de capital de trabajo necesario para la
explotacion de los Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en el acapite i. anterior o en el presente literal), en concordancia con los parametros
de endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las disposiciones
del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que el CONCESIONARIO vy los Acreedores Permitidos deberdn levantar todas las
garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesién o
sobre el derecho de Concesion, como méaximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29)
afios contados a partir de la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la
obligacién antes indicada debera cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120)
Dias de comunicada la decision de terminar el Contrato en aplicacion de la causal
correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o
terceros. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas
obligaciones, provocara la obligacion del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE
la penalidad establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:
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a) Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviard a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores
Permitidos indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al
CONCESIONARIO cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada
contrato de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal
evento al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio
contrato de financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara
impedido de declarar la Terminacién del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con
las calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas
Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el
Concurso, para asumir la posiciéon contractual del CONCESIONARIO o cambiar al
Operador Calificado, segun sea el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

ii. ElI CONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacién. Vencido
el plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendra expedito su derecho a solicitar la
terminacioén del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la
Concesion de acuerdo con la prelacion estipulada en la Clausula 13.1.14.

El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero
ante PROINVERSION para su revision y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral
26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el
monto de inversion para las obras requeridas hasta la obtencién de la Puesta en Operacion
Comercial, el CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de
financiamiento debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del CONCESIONARIO,
emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido
como maximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) en el caso de contratos de
financiamiento con Acreedores Permitidos declaracion jurada emitida por el Acreedor Permitido
en la que declare que cumple con las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor
Permitido” del Contrato conforme al formato del Anexo 12.

Dicha documentacion debera ser presentada a PROINVERSION para su revision y
conformidad. La conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que
los montos de aporte de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento
cubren las necesidades para la construccidon y equipamiento del proyecto conforme al
cronograma de valorizacién respectivo; y i) En caso el financiamiento se realice con
Acreedores Permitidos, se verificara que estos cumplan con lo indicado en la definicion
correspondiente.
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PERU Ministerio Direccion de Portafolio
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de
financiamiento. PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar
al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara
facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende
el plazo para comunicar al CONCEDENTE. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el
CONCESIONARIO presente la informacion adicional requerida.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una
disposicion referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO
incurra en alguna causal que active su terminacion o resolucion, el Acreedor Permitido
comunicara en cinco (5) Dias dicha situacion al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los
recursos del endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios
y cualquier tercero que participe en la operacién. Asimismo, deberé entregar copia de cualquier
modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30)
dias siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informarhA al CONCEDENTE
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. EI CONCEDENTE
guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente clausula, salvo
que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por
parte del Estado a favor del CONCESIONARIO.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operaciéon Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracion del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la
vigencia del Contrato, la investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago
de compensaciones, revisibn o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por
temas referidos a la interrupcion del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la
NTCSE y sus normas complementarias, se regirdn por lo dispuesto en dicha norma, sus
normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes serd imputable por la inejecucion de una obligacibn o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo
0 cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a
pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:
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a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucién, maotin, insurreccién, conmocion civil o
actos de terrorismo, que impida al CONCESIONARIO culminar la ejecucion de las obras o
prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaciéon laboral o
comercial con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

c¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politcas que afecten directamente al
CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que
vayan mas all4 de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucion de las obras, o que
se ordene la paralizacién de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fenébmeno
meteoroldgico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio
dentro del plazo del Contrato.

f)Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las obras o
prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccién de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos
establecidos en el Anexo 6, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito
Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar
dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun
sea el caso, a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y,
b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos
eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera
que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor
tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensién de los plazos indicados en Anexo 6.
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La parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de diez (10) Dias, contados desde
la finalizacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de
suspension a la otra parte, adjuntando los informes técnico y legal, los cuales deberan
fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacidn de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacion de las obras.

b) La obligacién o condicion afectada.

c) Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicion afectada.

d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte afectada aclaraciéon o subsanacion de
observaciones, otorgandole un plazo razonable. Hasta que la Parte que es solicitada a
pronunciarse sobre la fuerza mayor no responda la solicitud de suspension, la obligaciéon no
podra entenderse suspendido para ningun efecto. Asimismo, para ejecutar la suspension de la
obligacién aceptada por la contraparte, no se quiere la suscripcion de una adenda.

Antes de cumplido el plazo indicado en el segundo péarrafo de la presente clausula, la Parte
solicitante podra también pedir un plazo mayor para justificar su pedido de suspensién y la
contraparte lo concedera indicando un plazo razonable. De no solicitarse ninguna ampliacién
del plazo, el derecho a solicitar una suspensién caducara definitivamente cuando se cumpla el
plazo del segundo parrafo antes referido.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la
Clausula 10.5 no solicite la suspension conforme a la presente Clausula, entonces dicha Parte
declara y acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el cumplimiento
total o parcial de las obligaciones a su cargo.

La declaracion de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de fuerza mayor o caso fortuito, 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucién de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

El CONCESIONARIO tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores préacticas de la industria.

00:13:24 %8.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que

no sean afectadas por dichos eventos. EI CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la
actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de
dichos eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito, deberd realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 El CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones

Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacién al cumplimiento de sus
obligaciones.
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Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de inejecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado
en el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida
0 no terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacién de penalidades no exime,
suspende o limita (i) el cumplimiento de la obligacion que el CONCESIONARIO tuviera
pendiente y que origind la aplicacién de la penalidad respectiva; vy, (ii) la responsabilidad que el
CONCESIONARIO tuviera frente a terceros.

Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la cldusula precedente conllevaran la
aplicacién de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga
falta intimacion previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del
cumplimiento de la obligacion correspondiente, adn en los casos en que los incumplimientos
sean consecuencia de contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros
contratistas o subcontratistas. No se generara dicha obligacion de pago de penalidades
mientras exista una solicitud de ampliacion de plazo pendiente, en atencion a lo establecido en
la Clausula 4.3 y la Clausula 10

El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) ElI pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO,
indicdndole la cuenta bancaria en la que deberd depositar el monto correspondiente, lo
cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
quedara suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por
laudo arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacion de pago de la
penalidad resultara exigible en los términos convenidos, en los fije el laudo o en sus
términos originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este
literal.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de naotificado el
CONCESIONARIO con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la
controversia sea resuelta en trato directo, segun corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE
tendrd derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no
excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE, cuando corresponda.
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GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se
refiere la Clausula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo
arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas
siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacion Comercial. Dicha Garantia de
Fiel Cumplimiento de Construccion sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el
plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, sera devuelta contra la entrega de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién descrita en los Literales d) y e) de la presente
clausula.

c¢) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun
sea el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién deberd ser entregada en la misma
oportunidad sefialada en el Literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta
seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion serd otorgada por periodos anuales y
debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de
la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

f)  Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacidon automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el
Anexo 4.

Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) dias
calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia
respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la ejecucibn se constituiran
automéaticamente, sin necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta
el momento en que el CONCESIONARIO entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato. Entregada ésta, el CONCEDENTE procedera de inmediato a
entregar al CONCESIONARIO los fondos resultantes de la ejecucion de la garantia original, sin
intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o
total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.1.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podréa ejercer su derecho
de resolver el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.
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13.1.1

13.1.2

13.1.3

Por vencimiento del plazo del Contrato

a) El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3 o de
cualquier plazo ampliatorio concedido a colacién de alguna prérroga o en caso
de suspension del plazo del Contrato.

En dicho caso, no se contemplara ninguna retribucion al CONCESIONARIO, ni
monto indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la terminacion del
Contrato pueda generar para cualquiera de las Partes.

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la propiedad de los Bienes de la
Concesion se transferira a favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe,
conforme a lo establecido en la Clausula 13.1.13.

Por mutuo acuerdo

El Contrato terminar& en cualquier momento por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las
conversaciones para que se produzca la terminacién del Contrato por esta causa, el
CONCESIONARIO debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho para lo
cual sera de aplicacion el procedimiento regulado en la Clausula 13.1.8, asimismo
debera contemplar la transferencia de los Bienes de la Concesion estipulados en la
Clausula 13.1.13, asi como las reglas y el mecanismo de liquidacion de la Concesion
previstos en el Literal a) de la Clausula 13.1.14.

Por incumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o
imposibilite el normal desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo
aquellas causales las sefialadas expresamente en el Contrato, dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:

i. Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de
cualquiera de las declaraciones formuladas en la Clausula 2.4.

i. La demora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el
cumplimiento de los plazos maximos de cualesquiera de los hitos indicados
en el Anexo 6.

iii. El incumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucion de
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE,
conforme a lo previsto en la Clausula 12.

iv. Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en el
Contrato y/o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

v. Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el
OSINERGMIN, en no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los
plazos prescritos y de acuerdo con las normas de seguridad y los
estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se
hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

Xviil.

XiX.

“Ano de la Universalizacion de la Salud”

La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesion de su posicion
contractual sin la autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el
CONCEDENTE o el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario
(entendiéndose afio calendario como cada periodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre) superen el diez por ciento (10%) del Costo
Medio Anual del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado
firmes en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se
hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo. Esta
causal es aplicable a partir del segundo afio de la operacién comercial.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusion,
escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacién societaria,
sin la autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacion o quiebra del
CONCESIONARIO.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucion o liquidacion.

La disposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto
en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacion previa,
por escrito, del CONCEDENTE.

La comision de cualquier acto u omisién que constituya un incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derive en la comisién de un delito de
accion publica en perjuicio del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una
sentencia judicial consentida.

La expedicibn de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una
decisiéon administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una
parte sustancial de su negocio, siempre que dicha medida se mantenga
vigente durante mas de sesenta (60) dias calendario. Los hechos
considerados para la expedicion de la decisiéon judicial o administrativa
deberan estar relacionados a circunstancias imputables  al
CONCESIONARIO.

El incumplimiento en contratar, restituir o renovar las pélizas de los seguros
exigidos en el Contrato o la contrataciéon de aquellas sin contemplar los
términos y las condiciones previstas en la Clausula 7.

La celebracién de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.6, o habiéndolas
incluido, las incumpliera.

La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-
2018-EF, referido a la contratacién de personas naturales o juridicas del
sector privado, para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto.

El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas
por el CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede
judicial, en caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, se declarara la caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica.

La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente
mediante resolucién firme que determine la grave alteracién del ambiente,
del patrimonio cultural de la nacién y/o de los recursos naturales, producto
de la vulneracion dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento
de Gestion Ambiental correspondiente.
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xX. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, distinta a las contenidas en los acapites
precedentes.

Son incumplimientos sustanciales aquellos que se relacionan con la
consecucion del objeto del Contrato, expresado en la Clausula 2 y/o las
obligaciones establecidas por Leyes y Disposiciones Aplicables que
hubieran quedado firmes en sede administrativa o judicial, siempre que
dichos incumplimientos resulten injustificados.

El incumplimiento se entender& como reiterativo si hubiera acaecido tres (3)
veces desde la Fecha de Cierre para todas las obligaciones del Contrato o
mediante dos (2) resoluciones administrativas firmes, se hubiera
determinado que el CONCESIONARIO cometié una falta grave en perjuicio
de otros agentes del mercado eléctrico, durante dos (2) afios seguidos.

El CONCEDENTE también podra resolver el Contrato, en caso el
CONCESIONARIO no cumpla con las obligaciones que tiene el Operador
Calificado durante el plazo requerido en el Contrato, relacionadas a:

i. Conservar la Participacién Minima.
ii. Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran
causales de terminacién sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la
Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de
incumplimiento dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta
treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde el dia siguiente de la
recepcion de la notificacion.

Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacion del
Contrato por incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato
como eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

ii. No genera ningln derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO
por concepto de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacion a
la que se refiere la Clausula 13.1.14.

iii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizacion por
dafios y perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades que correspondan.

00:13:24 13.1.4 Por incumplimiento del CONCEDENTE

a)

El CONCESIONARIO podrd poner término al Contrato en caso el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales a su cargo, las cuales se detallan a continuacion:

i. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por mas de
doce (12) meses, debido a accion indebida u omision imputable al
CONCEDENTE conforme a la Clausula 4.3.

i. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero establecido en el
Contrato.
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iii. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacién
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de
resolucién, solo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida
no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacion de incumplimiento,
dentro de los treinta (30) dias calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias
calendario adicionales, contados desde la fecha de recepcién de la naotificacion.

13.1.5 Por decisién unilateral del CONCEDENTE

a)

b)

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene
la facultad de resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE haga uso de tal
facultad, debera notificar, previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO
como a los Acreedores Permitidos, con una antelaciébn no menor a seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacién del Contrato.

La referida comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se
encontrara obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el
Contrato que impliguen la realizacién de inversiones, salvo las de reposicion de
activos programadas.

13.1.6  Por fuerza mayor o caso fortuito

a)

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento
de fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, 0 sus
efectos, no pudieran ser superados a pesar de haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde que se inicid dicho evento. En este caso, se procedera
de acuerdo con lo previsto en la Clausula 13.1.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacion Comercial, para que el
evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacion del Contrato
debera conllevar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por
ciento (60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento
de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se trate de Destruccién Total.

En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los
dafios acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones
en que se efectuaria la reconstruccién correspondiente y la reanudacion del
Servicio.

ii. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta
(60) Dias desde que se produjo la Destruccion Total sin que las Partes se
hubieran puesto de acuerdo conforme a lo establecido en el ac4pite anterior.
En este caso, no sera de aplicacion el plazo establecido en el Literal a) de la
Clausula 13.1.6.

iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.1.14, el producto de la
indemnizacion del seguro en la restitucion, reposicion o reparacién de los
bienes dafiados, mas los montos obtenidos de la licitacion de los Bienes de la
Concesién no afectados por la Destruccién Total, seran considerados como
“el producto de la licitacion”.
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iv. El fiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas
de la Concesién, siguiendo el orden de prelacién establecido en el Literal a)
de la Clausula 13.1.14.

Por aplicacién de la clausula anticorrupcion

a)

b)

c)

d)

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas
vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados,
ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni
intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningin pago
0 comision ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro
del Concurso, la Concesion o la ejecucion del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido
y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién
IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Coédigo Penal peruano, o delitos
equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna
autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la ejecucion del
presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO
pagara al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del
monto al que se refiere el Ultimo péarrafo del Literal g) de la Clausula 13.1.12, sin
perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun
corresponda.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el
primer parrafo, serd de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV Nro.
019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

La terminacion del Contrato por aplicacion de la clausula anticorrupcion no
genera ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por
concepto de dafios y perjuicios.

Procedimiento para la terminacién del Contrato
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13.1.8

Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se
seguira el procedimiento siguiente:

a)

b)

<)

Aquella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la
resolucién, comunicard por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su
intencion de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o
evento e indicando la clausula resolutoria respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacién a que se refiere el Literal c) de la Clausula
13.1.3y el Literal b) de la Clausula 13.1.4, segun corresponda.

Recibida la carta notarial de terminacion del Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de
resolucion, para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la
misma que debera ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado
desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial. En este caso se
entendera que existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del
Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14.

Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.
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d) Confirmada la terminaciéon mediante laudo o producido el supuesto del Literal c),
se procedera conforme a las clausulas siguientes. No obstante, cuando el
CONCEDENTE invoque la terminacién del Contrato y esta sea discutida en un
arbitraje, el CONCEDENTE igualmente podra iniciar el procedimiento de
intervencion. En este supuesto, la culminacion de la intervencion se condiciona a
la notificacién del laudo que confirma o rechaza la terminacién. En ambos casos,
la intervencién debera culminar como maximo en el plazo de tres (3) meses de
notificado el laudo siempre y cuando se hubiera excedido el plazo establecido en
Literal i) del inciso a) de la Clausula 13.1.11.

A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.1.10, el
CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. La devolucion se realizara a mas tardar a los treinta (30) Dias después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista
ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

En caso de terminacion del Contrato conforme a las Clausulas 13.1.3 o 13.1.7, el
CONCEDENTE ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el
CONCESIONARIO tenga derecho a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE
tendra el derecho de nombrar al interventor de la Concesiéon, de conformidad con las
cldusulas siguientes del Contrato.

Intervencién de la Concesién
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13.1.11

Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1 y para el
supuesto indicado en el Literal b) de la Clausula 9.7, el CONCEDENTE procedera a la
intervenciéon de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la licitacion cuando
corresponda. El proceso de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i. En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién del Contrato
por mutuo acuerdo.

ii. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii. En la fecha que indiqgue el CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacion del Contrato por declaracién de caducidad
de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La contradiccion judicial
de la resolucidon ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato no
posterga el inicio de la intervencion.

iv. En la fecha que indigue el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a
gue se refiere la Clausula 13.1.8, en caso de terminacion del Contrato por las
causales estipuladas en las Clausulas 13.1.3 al 13.1.6.

v. En la fecha que indigue el CONCEDENTE, en caso de terminacién por
resolucion del Contrato por la causal estipulada en la Clausula 13.1.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de
sustitucion del CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula
9.7.

b) Lafinalizacién de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i. El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién
0 cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii. El CONCEDENTE asumird la administracién plena y directa de los Bienes de
la Concesion y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia
de la Concesion, en los siguientes casos:
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= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho
(18) meses de la intervencién de la Concesién, a menos que las Partes
convengan en la continuacion de la participacion  del
CONCESIONARIO,

»  Si durante el proceso de intervencion el CONCESIONARIO deviniese
en insolvente; o,

= Si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el interventor.

Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesiéon Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion
se prolongara por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccion,
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii)
precedentes.

En los casos de la Clausula 13.1, el interventor puede ser una persona juridica,
un comité de personas haturales o una direccién u érgano de linea del Ministerio
de Energia y Minas, a eleccion de este ultimo es su calidad de CONCEDENTE, a
eleccion de este. En el caso del supuesto indicado en el Literal b) de la Clausula
9.7, el interventor sera elegido por el CONCEDENTE de una terna propuesta por
los Acreedores Permitidos en el plazo maximo de treinta (30) Dias siguientes de
haberse propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al interventor dentro
del plazo establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de
la lista que fue propuesta. En cualquiera de estos casos, el interventor ostentara,
por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

i. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la
continuacion de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segun
corresponda; v,

ii. Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y
eficiente prestacion del Servicio.

Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto,
durante la intervencibn el CONCESIONARIO deberda seguir prestando el
Servicio; no obstante, estard obligado a cumplir las instrucciones del interventor
en lo relacionado a la prestacion del Servicio. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podra solicitar la reconsideracion de tales instrucciones ante
la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas. Para ello,
el CONCESIONARIO debera remitir comunicacion formal sustentando el motivo
de la reconsideracion. La Direccion General de Electricidad debera resolver la
solicitud en un plazo maximo de diez (10) Dias; en caso contrario, la referida
solicitud se entendera aceptada.

Durante los primeros cinco (05) Dias la Direccién General de Electricidad podra
requerir informacién adicional al CONCESIONARIO. El plazo de resolucion
guedaréa suspendido hasta la entrega de la informacion requerida, reanudandose
el plazo remanente para el pronunciamiento de la Direccion General de
Electricidad.

El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las
instrucciones del interventor.

Los gastos totales que demande la intervencién del Contrato seran de cuenta y
cargo del CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencion se produzca por
causa imputable al CONCEDENTE. En este dltimo caso, los gastos de la
intervencioén se sujetaran a lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.1.14.
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Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendra
derecho a percibir todos los ingresos que genere la Concesion durante la
intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €) anterior.

Licitacion de la Concesion
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13.1.12 EI CONCEDENTE tiene la facultad de organizar y llevar a cabo la licitacion de la
Concesion, la cual se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

d)

)

El CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para
la transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses desde la
fecha en la cual se declara la terminacion del Contrato, o se expide el laudo
correspondiente.

Los postores de la licitacion seran calificados por el CONCEDENTE o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
incumplimiento del CONCESIONARIO o por aplicacion de la clausula
anticorrupcion, el CONCESIONARIO, sus socios principales y las empresas
vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesion sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de la continuaciéon del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El factor de competencia para la licitaciéon sera, segun corresponda:

i. El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de
terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

ii. Un monto de dinero, en caso de terminacion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato, el cual sera determinado por un perito
elegido por las partes, y tomando en cuenta lo siguiente:

= Si el evento es anterior a la Puesta en Operaciéon Comercial, el monto
base de la primera convocatoria de la licitacidn no sera menor al Valor
Contable de los Bienes de la Concesion ademéas de los Gastos
Preoperativos.

» Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion
Comercial, se reconocerda, Unicamente, el total del Valor Contable de los
Bienes de la Concesion.

En caso la primera licitacion resulte desierta 0 no se suscriba el contrato de
concesion, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de
la segunda convocatoria.

En caso la primera licitacién resulte desierta y se convoque la realizacion de una
segunda licitacion, el CONCEDENTE podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la primera licitacién.

En caso no se llegue a convocar la primera licitacion, o si la segunda licitacion
guedara desierta 0 no se suscriba el contrato de concesién, el CONCEDENTE
guedara obligado a pagar al CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el
valor del:

i) Monto base de la primera 0 segunda convocatoria; y:
i) El Valor Contable de los Bienes de la Concesién, mas los Gastos
Preoperativos, si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o,
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iii) El Valor Contable de los Bienes de la Concesién, si el evento se produce
después de la Puesta en Operacién Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el
CONCEDENTE debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el
monto que resulte de la aplicacién de lo dispuesto en este literal, haciendo
efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio. Desde la fecha programada
de pago hasta la cancelacion efectiva, se pagara la tasa de interés establecida
en el Literal i.

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO
se sujetard en lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula
13.1.14. Lo indicado no resultar4 aplicable a la obligacién de pago del
CONCEDENTE descrito en la Clausula 13.1.15.

El adjudicatario de la licitacion sera aquél que presente la mejor oferta
econOmica por la Concesion, en los términos que prevean las bases
correspondientes. En el caso a que se refiere el acapite ii) del Literal d) de la
presente clausula, el pago que realice el adjudicatario deberé ser al contado, en
Délares y dentro del plazo establecido que se establezca en las bases
correspondientes.

En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario
efectuard el pago al CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias
computados desde la suscripcién del nuevo contrato de concesién. Vencido
dicho plazo, se devengaran los intereses correspondientes, los cuales seran
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de pago, correspondiente a la tasa de interés efectiva anual
equivalente a la LIBOR a seis (6) meses, mas un spread de 2%.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente
cldusula, o el monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g)
de la presente clausula, sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el CONCESIONARIO, quien asumird los gastos correspondientes.

El nuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE un nuevo
contrato de concesion, el cual ser4d formulado por el CONCEDENTE o
PROINVERSION, contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes
en dicho momento.
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CANO QIl\rlansferenua de los Bienes de la Concesion

Cristina

Milagros FAU 13 1,13 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

20380799643
soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

a)

b)

c)

Los Bienes de la Concesion seran transferidos al nuevo concesionario, al
CONCEDENTE (en caso de que el CONCEDENTE asuma la administracion
plena y directa de la Concesion) o a quien este designe, de manera tal que los
Bienes de la Concesion puedan continuar siendo explotados para la prestacion
del Servicio en forma ininterrumpida.

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion libres de toda carga
0 gravamen y en buenas condiciones operativas que garanticen la confiabilidad y
continuidad del Servicio cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto,
las Partes suscribiran la correspondiente acta de entrega.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

i. Archivo de planos de construccién del Proyecto, actualizados con las
ampliaciones y modificaciones que se hubieren ejecutado.
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ii. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

iii. Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los
bienes. Debera contener, entre otros, vida Uutil remanente del equipamiento,
mantenimiento mayor (overhaul) y pruebas efectuadas; en general
informacion sobre el estado de operacion del equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

El CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos
privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo, de ser el caso, cesiones de derechos, cesiones de posicion
contractual, entre otros.

El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion seran de cargo del CONCESIONARIO.

Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el
Proyecto, también seran objeto de transferencia, en la medida que el
CONCEDENTE o el nuevo concesionario acepten la cesion de posicion
contractual, y siempre que dichos contratos no hayan concluido al término de la
Concesion.

Liquidacion del Contrato

VB,
MARANON
CANO
Cristina
Milagros FAU
20380799643
soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

13.1.14 EI CONCEDENTE pagarad al CONCESIONARIO el producto de la licitacion segun lo
sefialado en la Clausula 13.1.12, hasta un maximo equivalente a (i) el Valor Contable
de los Bienes de la Concesion ademés de los Gastos Preoperativos si el evento es
anterior a la Puesta en Operacién Comercial, o (ii) el Valor Contable de los Bienes de
la Concesién si el evento es posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

La distribucién del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

a)

El CONCESIONARIO pagara, en caso corresponda, la penalidad establecida en
el Literal b) de la Clausula 13.1.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el
CONCEDENTE asociados al proceso de intervenciéon y el de licitacion, y luego
pagara de acuerdo con el siguiente orden de prelacion:

i. Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén
pendientes de pago.

ii. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que
sea a favor del Estado.

vi. Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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13.1.15

13.1.16

b)

<)
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En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacion
distinto al antes mencionado, prevalecera el orden de prelaciéon contemplado en
aquellas.

El saldo remanente, si lo hubiere, le corresponderd al CONCESIONARIO.
El monto excedente del producto de la licitacion por encima del monto méximo

indicado en el primer péarrafo de esta clausula, de existir, le correspondera al
CONCEDENTE.

En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y los
Bienes de la Concesion, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo
el valor remanente de los refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del
Contrato. Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el
nuevo concesionario, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacion
respectiva; o, ii) por el CONCEDENTE, el cual debera prever en su presupuesto del
afio fiscal siguiente, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho
ano.

Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.1.4 o0 13.1.5, se
aplicaran las siguientes reglas:

a)

b)

d)

Sin perjuicio de la facultad de organizar y llevar a cabo una licitacion, el
CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i. Cuando la terminacion del Contrato se realice antes de la Puesta en
Operacién Comercial, se pagara el Valor Contable de los Bienes de la
Concesiéon y los Gastos Preoperativos correspondientes a la fecha de
terminacién del Contrato.

ii. Cuando la terminacién del Contrato se realice después de la Puesta en
Operaciéon Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

= El valor presente de los flujos de caja econémico (nominales) del
Proyecto que se hubiera generado durante el saldo del plazo del
Contrato, empleando una tasa de descuento de 12% nominal en
Dolares.

» El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes, el cual no debe estar vinculado al CONCESIONARIO ni haber sido
contratado por este Ultimo en los doce (12) meses anteriores a su designacion.
La designacién del perito se realizard4 dentro de los treinta (30) Dias contados
desde la terminacién del Contrato.

De la cantidad calculada conforme al Literal b) precedente, el CONCEDENTE
descontara los conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.1.14, a
excepcion de los gastos efectuados en el proceso de intervencion y de licitacion
de la Concesién.

El monto neto a pagar sera cancelado por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO al contado y en Dodlares, incluyendo los intereses
devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operé la
terminacion del Contrato hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente
al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente
a la tasa efectiva anual equivalente a la LIBOR a seis (6) meses, mas un spread
de 2%.

El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio
fiscal siguiente, habiendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.
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13.1.17 El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente clausula
sera el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de que las
Partes hubieran recurrido a la via arbitral para cuestionar la invocacion de una de
ellas para terminar el Contrato, el Valor Contable de los Bienes de la Concesion sera
el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias
que de él se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucion,
ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

Criterios de Interpretacién

El Contrato deberd interpretarse como una unidad y en ningin caso cada una de sus clausulas
de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguird el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacién expresa
en sentido contrario o, que del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que
se refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computardn en Dias, dias calendario, meses o afios, segln
corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias
o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
ejecucidén, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacién del Contrato y cualquier otro
aspecto relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no
mayor de seis (06) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra,
por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.
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La solicitud de inicio de trato directo antes referida debe incluir una descripcion comprensiva de
la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios
probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser ampliados por decision conjunta de las
Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres
que no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el
Literal b) de la Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia,
ambas Partes deberan sustentar su posiciéon en una comunicacion escrita que haran llegar a su
contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de
cardcter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes
de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre
serd considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del
Decreto Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no
deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su
designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
0 terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisién preliminar que notificar4 a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucion
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.
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Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informaciébn que conozcan por su participacion en la
resolucion de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima. El Reglamento de dicha
institucién sera aplicable en todo lo no previsto en el presente Contrato.

Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo
Nro. 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de
conformidad con la legislacién peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro.
1362 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF,

i. Las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un
plazo de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.6, pudiendo ampliarse por
decisién conjunta de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el péarrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima.

ii. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma
castellano. El Reglamento de dicha institucion sera de aplicacién en todo lo no previsto
en el presente Contrato.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes
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Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:
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c)

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designard a un (1)
arbitro en un plazo no mayor a treinta (30) Dias de requerida y el tercero sera designado
por acuerdo de las Partes en un plazo no mayor a treinta (30)Dias, quien a su vez se
desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con
designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro dentro del plazo establecido, los arbitros no designados a tal fecha seran
designados, a pedido de cualquiera de las Partes por el centro de arbitraje que
corresponda.

El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en
la legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Perl sea
signatario.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los
arbitros deben permitir la participaciéon del Regulador para los procesos arbitrales en los
que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de dltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho
laudo sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso,
gue se produzcan las causales taxativamente previstas en los articulos 62 y 63 del
Decreto Legislativo Nro. 1071, segun sea el caso. Los laudos arbitrales, producto del
referido mecanismo, deben ser publicados por ambas Partes del Contrato, asi como por el
respectivo centro arbitral.
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d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscito el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, 0 No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resoluciéon de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. Los honorarios de los &rbitros seran pagados por las Partes en igual
proporcion.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, dicho acuerdo establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacién no lo
establezca, cada parte cubrird sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el
Tribunal Arbitral decidird la distribucién de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos
internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la
Fecha de Cierre. Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del
Contrato durante su vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico
financiero, al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacion con aspectos econémicos
financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversion, ii) ingresos o iii) costos de
operacion y mantenimiento relacionados con la prestacién del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se
ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el
porcentaje establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la
suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La
copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—
econdmica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por
el CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso
existan observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maximo de treinta (30) Dias de
recibida la notificacion, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30)
Dias siguientes. Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podra
considerar que se ha producido una controversia no Técnica, la cual sera resuelta de
conformidad con la Clausula 14. Los plazos previstos en esta clausula podran ser ampliados
por acuerdo entre las Partes.
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La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién Comercial
y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara sobre la base de los
estados financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos)
del CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversién o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas u otra
documentacién que acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién
adicional necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

El equilibrio econdmico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversién realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%)
0 mas del Costo de la Inversién sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo
considerarse para el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la
variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o méas del Costo
Medio Anual vigente.

El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en
comparaciéon con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los
cambios. Para tal efecto se debera considerar el valor presente del impacto que generen estos
cambios en los flujos de caja futuros del CONCESIONARIO. Para el calculo del valor presente
se utilizard la tasa de descuento que las Partes acuerden en funcién al impacto del cambio en
las Leyes y Disposiciones Aplicables invocado.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que estuviesen
contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o
resultado del desempefio del CONCESIONARIO.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar
a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que
le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.
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El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefalen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros,
a los Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos
tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos
impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades
en mérito del Contrato.

El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a
las disposiciones de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo
parrafo del articulo 19 del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan
la entrega en concesién al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le
correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podré transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra
ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato s6lo tendr4 efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato serdn Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacion o disposiciéon del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible

por laudo arbitral, dicha decisidon sera interpretada estrictamente para dicha estipulacién o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:
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Si es dirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Peru.
Atencioén:

Si es dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:

Direccion:

Atencioén:

0 a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 20__. Fecha de firma: / 20
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Anexo 1

Especificaciones del Proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 KV”

iNDICE

CONFIGURACION DEL PROYECTO

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.1 Requerimientos Técnicos Generales
2.2 Lineas de Transmision
2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
2.2.2 Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)
2.2.3 Variante de L.T. 60 kV La Huaca-Sullana (L-6662A)
2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision
2.3  Subestaciones
2.3.1 Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV
2.3.2 Adecuaciones en las Subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV
2.3.3 Adecuaciones en las Subestaciones La Huaca y Sullana 60 kV

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
3.1 Lineas de Transmision

3.1.1 Configuracion de los Soportes

3.1.2 Estructuras de Lineas de Transmision

3.1.3 Conductor de Fase

3.1.4 Cable de Guarda OPGW

3.1.5 Accesorios del Conductor

3.1.6 Aisladores

3.1.7 Accesorios de Aisladores

3.1.8 Puestas a Tierra

3.2 Subestaciones

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
4.1 Inspecciones Visuales Periddicas

4.2 Toma de Muestras de Contaminacion
4.3 Limpieza de Conductores

4.4  Limpieza de Aisladores
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Anexo 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de
Transmisién PIT 2017-2021 para el afio 2018, aprobado mediante Resolucién Osinergmin Nro.
184-2016-OS/CD e Informe Nro. 536-2016-GART y elaborado sobre la base de un
anteproyecto de ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi
como su conexién con las instalaciones existentes del SEIN.

El presente Anexo 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las
caracteristicas del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas requeridas.

ElI CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera realizar
los correspondientes disefios, anadlisis y evaluaciones para definir el equipamiento e
instalaciones del Proyecto. Asi también, deberd cumplir con la normativa de construccion,
seguridad, operacion y mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y
confiable.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberan ser concordantes con
las instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los
requerimientos del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y otras
normas indicadas en el presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en el
presente anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las
instalaciones y la prestacion del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, previa conformidad expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones
menores solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacion sefialada no implicara en ningln caso, variacion de la
Configuracién Béasica del Proyecto que se describe en el numeral 1.10.

En el presente anexo se incluyen los alcances, especificaciones y caracteristicas técnicas del
Proyecto. En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria,
prevalecera lo establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe
ser considerado como un documento con informacién de carécter referencial.

Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, éstas seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segln se establece en el Procedimiento
PR-20 del COES, sin que ello impligue modificar la Configuracién Basica del Proyecto
establecido en el presente Anexo.

El Estudio de Pre Operatividad (EPO) tiene como finalidad verificar que el Proyecto opere
correctamente dentro del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva
instalacién en la operacion del SEIN, en la capacidad del sistema de transmision, asi como en
la fiabilidad y calidad de su operacion. La propuesta que se desarrolle en la Ingenieria
Definitiva del proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de Pre-Operatividad Aprobado.
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1.9 La Configuracién Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1
(al final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

Sistema de Transmision Local:
i. Subestacidn Valle del Chira 220/60/22.9kV
- Lado de 220 kV
De configuracion doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

e Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/100-120/15-19.5 MVA
(ONAN-ONAF) en 220/60/22.9 kV.

e Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del
transformador de potencia trifasico y una (01) de acoplamiento de barras.

- Lado de 60 kV
De configuracién doble barra.
Conformada por:

e Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del
transformador de potencia trifasico y una (01) del acoplamiento de barras.

- Lado de 22.9 kV
De configuracion simple barra.
Conformada por:

e Celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la
subestacion.

e Transformador de servicios auxiliares.
ii. Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste — Parifias (L-2248)

Conformada por dos tramos de linea en simple terna de aproximadamente 0.70 km de
longitud total, de 180 MVA/terna, que enlazara la linea L-2248 con la Subestacion

VB, Valle del Chira, en el lado de 220 kV, a partir de un punto de derivacién o
MARANON seccionamiento.

CANO L

Cristina iii. Variante de L.T. 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A)

Milagros FAU i . _

20380799643 Conformada por dos tramos de linea en simple terna de aproximadamente 1 km de
soft longitud total, de 55 MVA/terna, que enlazara la linea L-6662A con la Subestacion
53?8&;2020 Valle del Chira, en el lado de 60 kV, a partir de un punto de derivaciéon o

00:13:24 seccionamiento.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) ElI CONCESIONARIO sera responsable de la seleccion del punto de conexion, desde la
linea de transmision en 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248) y del recorrido de la variante
(enlace de conexion), a la subestacién Valle del Chira 220/60/22.9 kV. El planteamiento
preliminar contenido en el anteproyecto de ingenieria serd evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo.

Se evitard que la ruta de la linea pase por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y
zonas restringidas.
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El CONCESIONARIO sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y
mantenimiento de accesos a la subestacion, para lo cual debera cefiirse a las normas
vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas
en este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra
solicitar o proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones
técnicas indicados en los numerales 2.2.4, 2.3.4, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, presentando el
debido sustento técnico. EI CONCEDENTE comunicard al CONCESIONARIO su decision
de otorgar o no la conformidad a los cambios solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En
caso el CONCEDENTE no se pronuncie en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha
sido denegada.

Las modificaciones sefialadas son de cardcter menor y corresponden a aquellas que
puedan requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los
numerales sefalados en el parrafo precedente. No implican variacion del equipamiento
principal e instalaciones que conforman la Configuracion Basica del Proyecto.

Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

e Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. EI CONCEDENTE, previa solicitud del
CONCESIONARIO, podra colaborar en las tareas de sensibilizacion de los propietarios.

e Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

o Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

e Obtencion del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueoldégicos).

o Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que
sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademéas de contar con la aprobacion
de las entidades publicas correspondientes.

El CONCEDENTE tendra a su cargo la obtencion de la opinion técnica favorable del trazo
referencial del Proyecto emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
por el Estado (SERNANP).

El ancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmision en 220 y 60 kV, debera
cumplir con lo prescrito en la Regla 219.B.2 del CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en &reas con presencia de arboles y/o
objetos que por su altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que
circulan en la zona o para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla
218.A.1 de la citada norma.

00:13:24 2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales

a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefio) de las

lineas sera:
¢ P CAPACIDAD MINIMA DE
HINES RS TRANELIUSION TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
Variante L.T. 220 kV Piura Oeste — Parifias (L-2248) 180 MVA
Variante L.T. 60 kV Sullana — La Huaca (L-6662A) 55 MVA
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El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones
ambientales indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas
principales prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.
- La méaxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de

instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la méaxima registrada en la region de instalacion de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condiciébn de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.

b) Capacidad de Transmisidon en Condicién de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos,
la linea de transmisién deber& poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por
encima de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo
sefialado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas
aplicables.

c) Factores de disefo
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
cl. Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el
Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c2. Caida de tension

Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral
8.

2.2.2 Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)

Se derivara este enlace desde la actual linea Piura Oeste-Parifias 220 kV (L-2248), de 93
km de longitud aproximada, que pasa muy cerca de la ubicacion referencial de la
Subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV.

La variante de conexion estara conformado por dos tramos de linea en simple terna, que
enlazara esta linea con la Subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV, lado de 220 kV, a
partir de un punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras Nro. 088 y 089.

Dado que a futuro se prevé que la Subestacion Valle del Chira 220/60/22.9 kV se conecte
también a la linea Piura Oeste-Talara (L-2250), se requiere que las estructuras de la
variante seflalada en los péarrafos anteriores del presente numeral, sean disefiadas para
doble terna para posibilitar las conexiones de ingreso y salida desde la linea cercana L-
2250.

En este sentido el CONCESIONARIO presentara en el Proyecto de Ingenieria la
disposicion de la Subestacién Valle del Chira, tal que posibilite tanto la conexion del
presente proyecto a la L-2248, como la conexion futura a la L-2250.

Con la variante de la linea L-2248 se conformardn las nuevas lineas Piura Oeste-Valle del
Chira 220 kV y Valle del Chira-Parifias 220 kV.
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Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 0.70 km en total de simple terna

= NUmero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

» Tension maxima del sistema: 245 kv

= Disposicién de fases: Tipo vertical o triangular

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-2248 (*)

= Nimero de conductores por fase: Uno (01)

= Cables de guarda: Tipo OPGW, igual al utilizado en la linea L-2248 (**)
= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) ACAR 400 mm?

(**) De 12 hilos

El CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas antes sefaladas.
2.2.3 Variante de L.T. 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A)

La variante de la linea de transmisién en 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A) estara
conformada por dos tramos de linea en simple terna, que enlazaran la linea L-6662A con
la Subestacion Valle del Chira, lado de 60 kV, a partir de un punto de derivacién o
seccionamiento, entre las estructuras Nro. 141y 142.

Se conformara asi las nuevas lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-
Sullana 60 kV.

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 1 km total de simple terna

= Nimero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 60 kV

= Tension méaxima del sistema: 72.50 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular

= Tipo de soportes: Concreto Armado Centrifugado

= Tipo de conductor: Igual al conductor de la linea L-6662A (*)
= Numero de conductores por fase: Uno (01)

= Cables de guarda: No tiene.

= Altitud aproximada: 95 msnm

(*) AAAC 240 mm?

El CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas antes sefaladas.

Las dos (02) celdas de linea que ocuparan los enlaces de conexion se distribuiran de la
siguiente manera (Ver Esquema Nro. 1):

= Hacia la Subestacién Sullana 60/10 kV - Una (01) celda.
= Hacia la Subestacién La Huaca 60/10 kV - Una (01) celda.

.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmisién

Las lineas, segun su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:
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L.T.220 kV

= Tension de operaciéon nominal : 220 kv

* Tension maxima de operacion : 245 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
» Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV
L.T.60 kV

= Tensién de operacion nominal : 60 kV

= Tension maxima de operacion : 72.50 kV

= Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
= Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 140 kv

a)

b)
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d)

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de
acuerdo con el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo
nivel de tension alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
= En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mm/kViase-fase

Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante
la metodologia de la norma IEC 60071.

La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla
036.A del CNE (Suministro 2011). ElI cumplimiento de este valor no exime de la
verificacion de las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi
como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de
los rangos permitidos.

Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

cl. En la variante de linea en 220 kV generada por el seccionamiento de la linea L-
2248, el maximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor indicado
en el Procedimiento PR-20 del COES.

c2. Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicién poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

c3. Elruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segin
el Anexo C3.3 del CNE —Utilizacién 2006.

c4. Los limites de radio interferencia cumplirdn con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo
1 del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas
segun la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la
aplicacién de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados
en la Tabla 232-4 del CNE Suministro 2011. Las distancias de seguridad no seran
menores a los valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el
vigente a la fecha de cierre.
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e) Los cables de fibra Optica que se instalaran segun lo indicado en el numeral 2.2.2,
posibilitaran de forma rapida, segura y selectiva la proteccién diferencial de linea de los
enlaces a las dos subestaciones, que son Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle
del Chira-Parifias 220 kV, asi como el envio de datos al COES en tiempo real, el
telemando y las telecomunicaciones, entre otros. Los dos cables de fibra 6ptica, uno
por terna, deberan ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el afio 2035,
valor que seré sustentado por el CONCESIONARIO.

f) Se utilizardn conductores iguales a los existentes en las lineas de 220 y 60 kV, desde
las cuales se ejecutaran las variantes.

g) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nUmero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera
exceder de dos jornadas de ocho horas cada una.

h) Tiempo maximo de reposicién post falla: el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacién del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

La subestacion serd disefiada y proyectada segun la tecnologia AIS empleando las siguientes
configuraciones: en 220 kV, de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de
barras; en 60 kV, de doble barra con acoplamiento de barras.

Para este propésito el CONCESIONARIO preverd el espacio y area necesaria para estos tipos
de configuracién y para las futuras ampliaciones.

El equipamiento e instalaciones que se indican seguidamente son los minimos requeridos en el
presente proyecto. EIl CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el Proyecto de
Ingenieria, para evaluacién y eventual conformidad del CONCEDENTE y Osinergmin,
equipamiento adicional al establecido en la presente seccién, que considere pertinente para la
adecuada operacion de la instalacion.

2.3.1 Subestacioén Valle del Chira de 220/60/22.9 kV

La nueva subestacion Valle del Chira de 220 kV serd completamente nueva y se ubicara
en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura a 95 msnm
aproximadamente. La ubicacion propuesta tiene las siguientes coordenadas UTM (datum

VB, _~ WGS84 — zona 17M):
MARANON
gﬁﬂ%a COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
Milagros FAU
20%80799643 520256 9457032
SO
I(:)gc/:gg/ 2020 520336 9456947
00:13:24
520205 9456824
520125 9456909

La ubicacién definitiva no variard en mas de 1 km a la redonda desde la ubicacion

propuesta.

Para efectos de cumplir con lo requerido en el Numeral 2.2.2, el CONCESIONARIO
presentara en el Proyecto de Ingenieria la disposicién de la Subestacion Valle del Chira,
tal que posibilite tanto la conexion del presente proyecto a la L-2248, como la conexién

futura a la L-2250
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Segun el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacién Valle del Chira,
esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendrd una configuracion de
conexion de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Parifias.
b) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Piura Oeste.
¢) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

d) Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/100-120/15-19.5 MVA (ONAN-
ONAF) en 220/60/22.9 kV.

e) Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia
trifasico.

f)  Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles,
etc.

h) Prevision de espacio a futuro:
Para dos (02) celdas de linea.
Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendra una configuracién de
conexion, de de doble barra con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

a) Una (01) celda de transformacién para la conexion al transformador de potencia
trifasico.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
¢) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. La Huaca.
d) Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Sullana.

e) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

f) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, obras civiles,
etc.

g) Prevision de espacio a futuro:
Para cuatro (04) celdas de linea.

Lado de 22.9 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios auxiliares de
la subestacién, de instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 22.9 kV del
transformador de potencia trifasico 220/60/22.9 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.
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Adecuaciones en las subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 220 kV Piura Oeste - Parifias (L-2248), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con Red de
Energia del Peri S.A. - REP, titular de las subestaciones Piura Oeste y Parifias, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y
telecomunicaciones de las lineas Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle del Chira-
Parifias 220 kV.

Adecuaciones en las subestaciones La Huacay Sullana 60 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con
ELECTRONOROESTE S.A,, titular de las subestaciones La Huaca y Sullana, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion vy
telecomunicaciones de las lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-Sullana
60 kV.

Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto, debiendo asi mismo cumplir con lo
siguiente:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccién, medicion y
telecomunicaciones, deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias
acreditadas de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se deberd presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta
Tension) y referencias acreditadas de operacién exitosa de equipos, emitidas por
operadores de sistemas de transmision, que correspondan a los ultimos diez (10)
afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo.
Todos los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE,
NEMA, ASTM, NESC, NFPA, segln corresponda.
b) Terreno y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

Para la nueva subestacién, el CONCESIONARIO debera adquirir el terreno necesario,
incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el presente anexo y
segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
quedar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los mismos.

c) Niveles de tensién y aislamiento.

cl. Niveles de tensién en 220 kV

Tensién nominal 220 kv
Maxima tensién de servicio 245 kv
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV
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c2. Niveles de tension en 60 kV
Tensién nominal 60 kV
Maxima tensién de servicio 72.5 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

c3. Niveles de tension en 22.9 kV
Tensién nominal 229 kv
Maxima tensién de servicio 24 kV
Tensioén de sostenimiento al impulso atmosférico 125 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial 50 kV

c4.

Niveles de Proteccidn
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo

31 mm/kViase-fase.
Clase 4 (220 kV) vy

Clase 2 (60 kV)
c¢5. Distancias de seguridad

Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
serdn como minimo:

-En 220 kV :
- En 60 kV

4,00 m.
1,50 m.

Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071
y ANSI/IEEE.

Los valores sefalados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del
mar por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las
instalaciones donde corresponda.

Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberdn cumplir con
las siguientes caracteristicas.

220kV  60kV 22.9 kV
Corriente nominal minima 2500 A 1250 A 1250 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 31.5kA 25 kA

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:

e Tres nucleos de proteccion 5P20.
e Un ndcleo clase 0,2 para medicion.
Requerimientos sismicos

En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir
con la Norma IEEE 693-2018 o la version que la sustituya, en temas de calificacion
sismica y otros; y para las obras civiles se debera cumplir con los requerimientos del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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g) Transformador de Potencia Trifasico

gl.

g2.

g3.

g4.

Caracteristicas Principales

Se instalara un transformador de potencia trifasico segun se establece en el
Numeral 2.3.1, que debera cumplir con las exigencias que correspondan,
establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las Subestaciones.

El transformador de potencia trifasico debera ser suministrado, con
transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings),
de tres nucleos de proteccion 5P20, para las tres fases y en los tres devanados,
ademas de los nulcleos correspondientes para regulacion y proteccion de imagen
térmica.

La tension nominal, regulacion de tension y grupo de conexion del transformador
de potencia trifasico 220/60/22.9 kV seran las siguientes:

= Tensiones

- Tension primaria 220 kv

- Tension secundaria 60 kV

- Tension terciaria 229 kv

= Potencia nominal 50-65/50-65/15-19.5 MVA (ONAN-ONAF) en
220/60/22.9 kV

= Grupo de conexion YN/ YN/ delta

- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado Secundario, 60 kV  Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra

- Lado terciario, 22.9 kV Delta

- Regulacién de tensién Automatica bajo carga en el lado de 220 KV, con
tension de referencia en barra de 60 kV (*).

(*) ElI CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el nimero y rango de variacién de las tomas
(taps), asi como los mecanismos de accionamiento y control del transformador, para su
evaluacion y aprobacion por el COES.

Pérdidas

Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de
carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC
60076 o su equivalente ANSI/IEEE.

Recuperacion del aceite

El transformador de potencia deberd tener un sistema, de captacion y
recuperacion del aceite en caso de falla.

Muros Cortafuego

El transformador de potencia deberd considerar la instalacion de muros cortafuego
construidos de concreto armado, a fin de aislarlo de otras estructuras y equipos.
Se podra presentar con el debido sustento en el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo, construcciones y/o materiales alternos para su evaluacion por parte del
CONCEDENTE.

h) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracién de doble barra con seccionador de transferencia y celda de
acoplamiento.
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Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de -corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar y seccionador de barras.

e Celda de conexiébn al transformador de potencia trifasico: pararrayos,
transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo
de sincronizacion de maniobra) y seccionador de barras.

Equipos de 60 kV

El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacién al exterior y para una
configuracién de doble barra con celda de acoplamiento de barras.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de -corriente,
interruptor de operacion tripolar, seccionador de barras y seccionador de barras.

e Celda de conexibn al transformador de potencia trifasico: pararrayos,
transformadores de corriente, interruptor de operacion tripolar y seccionador de
barras.

Equipos de 22.9 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo metal clad para instalacién en la sala de
control de la subestacion, con una configuracion de simple barra.

La celda estara constituida como minimo por los siguientes equipos:

Celdas de conexién al transformador: interruptor, transformadores de corriente,
seccionador de barras, con cuchilla de puesta a tierra y transformador de tension

.Proteccién y medicién

Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES, la proteccion del sistema de transmision debera estar conformada
por la proteccion principal y la de respaldo.

kl. Lineas de Transmisién 220 kV

Respecto a los nuevos tramos de linea generados por el seccionamiento de la
linea Piura Oeste-Parifias 220 kV (L-2248), los relés de proteccion que se
implementaran en la subestacion Valle del Chira 220 kV mantendran la misma
filosofia de proteccién existente en la L-2248, basado en el empleo del cable de
Fibra Optica de la Linea L-2248 y de la variante del Numeral 2.2.2 del presente
anexo. Asimismo, se realizardn las adecuaciones que correspondan al
equipamiento de proteccién de las lineas en las subestaciones Piura Oeste y
Parifas.

Las lineas de transmision deberan contar con las siguientes protecciones:

e Proteccion principal: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncién independiente, que incluya entre otras las funciones de proteccion
diferencial de linea (87L), de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a
tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas. Tendra también un esquema de
teleproteccion via enlace de Fibra Optica.

e Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de
proteccion separada de la principal.
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El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

k2. Lineas de Transmisién 60 kV

Respecto a los nuevos tramos de linea generados por el seccionamiento de la
linea Sullana-La Huaca 60 kV (L-6662A), los relés de proteccion que se
implementaran en la subestacion Valle del Chira mantendran la misma filosofia de
proteccion existente, basado en el empleo del sistema actual de radio enlace WI-
Fl.

Asimismo, se realizaran las adecuaciones que correspondan al equipamiento de
proteccion de las lineas en las subestaciones Sullana y La Huaca.

Las lineas de transmisidén deberan contar con las siguientes protecciones:

e Proteccién principal: estara conformado por una unidad de proteccion
multifuncién independiente, con funciones de proteccién, entre otras: de
distancia, diferencial de linea (87L, para empleo a futuro), sobrecorriente
para fallas entre fases instantdnea y temporizada, sobrecorriente
temporizada direccional para fallas fase a tierra, proteccion de falla del
interruptor, etc. Con oscilografia, localizador y registrador de fallas.

e Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.
k3. Transformador de Potencia

El transformador de potencia trifasico debera contar como minimo con la siguiente
proteccion:

e Proteccioén principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

e Proteccién respaldo: en una unidad de proteccién separada de la principal,
conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de
fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.

e Protecciones propias: proteccion Buchholz, proteccidon de sobretension, imagen
térmica, etc.

k4. Sistemade barras

Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementardn dos relés
diferenciales de barra (uno para cada barra, en unidades de proteccion
separadas), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones
de falla del interruptor y de sobrecorriente para el acoplamiento.

Para la configuracién de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

Telecomunicaciones

En el nivel de 220 kV el sistema de comunicaciones se basara en el empleo del cable
de Fibra Optica de la Linea L-2248 y de la variante del Numeral 2.2.2 del presente
anexo. Asimismo, se realizaran las adecuaciones que correspondan al equipamiento de
comunicaciones de las lineas en las subestaciones Piura Oeste 220 kV y Parifias 220
kV.

En el nivel de 60 kV el sistema de comunicaciones se basara en el empleo del sistema
actual de radio enlace WI-FI. Asimismo, se realizaran las adecuaciones que
correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas en las subestaciones
Sullana y La Huaca.
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m) Servicios auxiliares

0)

p)

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los
criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los SS.AA. se alimentaran desde el lado del terciario del transformador de potencia
segun se indica en el Numeral 2.3.1.

Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control
establecidos en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia
(UCB), una por cada celda en alta tensidn, las mismas que seran unidades diferentes a
las unidades incorporadas en los relés de proteccion.

Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos
los elementos sin tensidon (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros),
se conectaran directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de
soldadura exotérmica.

Obras civiles

pl. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
nuevas instalaciones de la nueva subestacién Valle del Chira tales como:
movimiento de tierras, excavaciones, bases y fundaciones de los equipos,
poérticos, canaletas de concreto, ductos de los cables de fuerza, drenajes,
construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones, cerco perimétrico de
material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el area de la
subestaciéon mas el espacio para ampliaciones futuras.

Las zonas de transito dentro de la subestaciéon deben estar dotadas o construidas
con capa asfaltica o similar.

Las obras civiles se ejecutardn cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metélicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Fecha:
08/09/22%.(1 LINEAS DE TRANSMISION

00:13:2

3.1.1 Configuracién de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

. s N° | Cond. por | Cables de Disposicion de
Linea de Transmision Soportes
Ternas fase Guarda conductores

Tipo celosia

1 por de acero
Variante L.T. 220 kV Piura Oeste — Talara 1 1 te?na autosoportado, Vertical

preparada

para 2 ternas
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. L N° | Cond. por | Cables de Disposicion de
Linea de Transmision Soportes
Ternas fase Guarda conductores
Concreto
Variante L.T. 60 kV Sullana — La Huaca 1 1 -- armado Vertical
centrifugado
(C.AC)

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

Estructuras de lineas de transmision

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1,
del tipo celosia y concreto armado centrifugado. Las estructuras en 220 kV llevardn un
conductor por fase y un cable de guarda tipo OPGW por cada terna, de iguales
caracteristicas al utilizado en la linea L-2248.

Conductores de fase

El conductor de fase de las variantes de linea en 220 y 60 kV seran los mismos
conductores existentes, en las lineas desde donde se derivan dichas variantes, de ACAR
400 mm?2 en 220 kV y AAAC 240 mm?2 en 60 kV.

Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estard compuesto por fibras Opticas para telecomunicaciones, contenidas
en una unidad central de proteccién de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de
cables metdlicos trenzados concéntricamente.

La unidad Optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras Opticas de
posibles dafios originados por esfuerzos mecénicos ocasionados por la traccion, flexion,
torsién, compresién o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose”
y deberd ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecénicas requeridas para el disefio
de las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos
durante la vida Gtil del cable.

El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado,
gue garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario
sustentara la metodologia de calculo.

Corresponde al CONCESIONARIO determinar las caracteristicas técnicas y
especificaciones finales del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como
la IEEE 1138, la ITU-T G.652, 0 equivalentes, que garanticen una seleccidén con los
niveles de calidad requeridos para el SEIN.

Accesorios del conductor
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores,
amortiguadores, y otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36,
ASTM A 153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.
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Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones
de las varillas de armar seran apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presiébn adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y diAmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacién: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacién. Su
utilizacion serd solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor.
Las caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuraciéon del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecénicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias de lineas de transmisién construidas en el Perl y zonas similares.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en la zona y que afecten el desempefio
de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento deberan cumplir con las
normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los
aisladores contaminados en zonas huimedas. El resultado de la investigacién permitira
también seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones
de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia
industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de
aislamiento definidos en el Numeral 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

Accesorios de aisladores
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacién de los
accesorios de ensamble de aisladores, tanto en suspension como en anclaje, incluyendo
adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas,
las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM
A153, ASTM B201, ASTM B230.
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Puestas atierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel).

Los conectores a emplear seran los apropiados para los materiales indicados.

Se disefara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de resistencia de puesta a
tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la corriente de
cortocircuito a tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberdn cumplir con los niveles de tension y
corriente indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
numeral 2.3.4.
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Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

Se aplicardn las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccién IP-54.

Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segiin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y seran suministrados
con amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Duracion del cortocircuito 1’ 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador C0O-15"-CO CO0-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO | 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior Exterior

Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantografo, semipantégrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local
y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicién cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.

Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.
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Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje a
la intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.

El ndcleo sera toroidal y estard formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo 300 - 600 A (L.T) 300 - 600 A (L.T)

@) @)

300 - 600 A (Transformador) | 400 - 800 A (Transformador)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nicleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacién de corriente que sera sustentada en el EPO.

h) Transformador de Potencia Trifasico

El transformador de potencia trifasico sera del tipo sumergido en aceite para instalacién al
exterior, refrigerado por circulacidon natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion forzada
(ONAF) con las siguientes principales caracteristicas:

Descripcion SE Valle del Chira 220/ 60 kV

Tension devanado primario 220 kv

Tensién devanado secundario 60 kV

Tensién devanado terciario 22.9kV

Tipo Transformador de potencia trifasico
Potencia nominal 50-65/50-65/15-19.5 MVA

Refrigeracién ONAN- ONAF

Conexion del neutro Solido a tierra

Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing

Estara conformado principalmente por los siguientes componentes:

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV Péagina 62 de 99



PERU | Ministerio Agencia de Promocidn Direccion de Portafolio

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

VB,
MARANON
CANO
Cristina
Milagros FAU
20380799643
soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

h1.

h2.

h3.
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Nucleos

Los nucleos seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacién, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.

Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

Tanque

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara
provisto de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser
necesario el fabricante implementara los accesorios necesarios para la 6ptima operacion
del transformador:

= Valvula de descarga de sobrepresién interna.

= VAlvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior
y otra en la parte inferior del tanque.

= Valvula de conexion al relé Buchholz.

= VAalvulas de cierre (separacién) de aceite para cada tuberia del sistema de
enfriamiento.

= Grifos de toma de aceite y de purga.
Aisladores pasatapas y cajas terminales

Los aisladores pasatapas (bushing) seran del tipo condensador. La porcelana u otro
material que se emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades,
protuberancias, exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la
humedad.

Aceite aislante

Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de
5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en
recipientes de acero herméticamente cerrados.

El transformador de potencia trifasico sera embarcado sin aceite. Para su transporte sera
llenado con gas nitrégeno.

El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinado, que en su composicion
guimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354
e IEC 60296.

i) Transformadores de tensién

En el nivel de 220kV se instalaran transformadores de tension del tipo capacitivo segun su
aplicacion, a excepcion de los transformadores de tension de barras, los que seran del tipo
inductivo.

En el nivel de 60 kV podran ser del tipo inductivo, teniéndose presente que los

transformadores de tension de barras seran necesariamente del tipo inductivo.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.
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Los transformadores de tensién tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 220 kV 60 kV
Tipo de instalacion Exterior Exterior
Tension secundaria 1103 V 1103 V
Caracteristicas de nucleos de medida
a) Clase de precision 0,2% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

Caracteristicas de nucleos de proteccion
a) Clase de precision 3P 3P
b) Potencia 15VA (minimo) 15VA (minimo)

j) Pararrayos
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jl.

j2.

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI C.62.11.

j3. Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para
instalacién exterior minimo de clase 4 para tension de 220 kV y minimo de clase 2 para
tensiones de 60 y 22.9 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores serdn aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No deberd presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
si misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los

conductores y aisladores, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como
el efecto de radio interferencia.

A partir del primer afio de Operacion Comercial del Proyecto, el CONCESIONARIO efectuara las
siguientes actividades:
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a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer afio de Operacién Comercial, el CONCESIONARIO presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de
inspeccién y limpieza.

El CONCESIONARIO definird la metodologia para esta actividad en base a experiencias de
paises con lineas de 220y 60 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar la presencia de
niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de los aisladores.

La inspeccion se efectuara por lo menos una vez al afo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utlizando binoculares observara la acumulaciéon de la
contaminacion, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de
la linea.

I\C/IKI\ITSNON d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores y
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amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 1, el técnico calificard y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

53?83}2020 f)  Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un

00:13:24

registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos inspeccionados, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) EI CONCESIONARIO verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y
agrupara los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se
efectuara una nueva inspeccién de campo.

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV Péagina 65 de 99



PERU) | Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Cuadro Nro. 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel ' Aspecto Visual Descripcién

Contaminacion minima, no
existe puntas de acumulacién

Medio Contaminacion visible con

. presencia de pequefias puntas

de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa
de verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos
tramos calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no
haya resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo que el
CONCESIONARIO debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a)

b)

c)
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f)

9)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en
miligramos.

Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la formula:
NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]
Doénde:
la superficie del conductor es 2zr L,
r es el radio del conductor encmy
L es la longitud de la porcion del conductor donde se tomé la muestra, en cm.

Para los aisladores se tomara la muestra de una de las campanas o aletas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm2, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 2 y se determina el nivel de
contaminacioén en los conductores.
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Cuadro Nro. 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm?)

Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el CONCESIONARIO, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros Nro. 1y Nro. 2.

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto
de contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
CONCESIONARIO.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizard en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

VB.
~ 4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES
MARANO
Sﬁsl\’lti(rza Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.

Milagros FAUEn general se seguirda el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los

20380799643 conductores.
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53?8&;2020 El CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
00:13:24 caliente.

El CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de
limpieza de los aisladores y los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que
podré verificarlos en campo.
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ESQUEMA Nro. 1

ESQUEMA UNIFILAR
S.E. VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9 KV
S.E. PARINAS 5.E. PIURA OESTE
220 KV 220 KV
| :
. LINEA L-2248 (63 km) Ta9 Tas LINEA L-2248 (30 km) o
S o ’ A
1 ENLACE DE ESPACIO PARA 1
! CONEXION EN 220 KV 2 CELDAS DE LINEA 1
! ENZ20KV | '
b by
ACOPLAMIENTO F F
DEBARRAS [ l_‘[] "_'; : "_'; :
220 KV ) ) H i
—
229 KV TRANSFORMADOR DE
TRANSFORMADCR DE POTENCIATRIFASICO
220060122 9KV
SERVICIOS AUXILIARES Tt
(ONAN-ONAF)
ACOPLAMIENTO
DE BARRAS
|
80 KV )
l—< : : : H ESPACIOPARA
b e e e 4 CELDAS DE LINEA
on o . T EN60 KV
[1 1 W P :‘..-
ENLACE DE "
1 COMEXION EM 60 KV 1
4 - =l -
"_.I'I"...: ; - . I..___'l.
1 LINEA L-6662A (17 km) 142 141 LINEA L-6662A (14 km) H
S.E. SULLANA S.E. LA HUACA
GOKV 60 KV
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CANO Leyenda
Cristina Instalaciones del Proyecto
Milagros FAU -------- Instalaciones existentes
----------- Instalaciones futuras
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Anexo 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE PRUEBAS DEL PROYECTO

“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Propdsito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, que el Proyecto
cumple los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto
energizado, los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia
reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a)

b)

c)

El CONCESIONARIO elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

El CONCESIONARIO comunicard al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN vy al
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra listo para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha
comunicacion indicard la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO
entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

i. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto
al SEIN, que deberéa contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-
20.

iii. La autorizacibn de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

El CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para
la ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de
servicio de inspeccion, y el CONCEDENTE podra destacar el personal que juzgue
necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

Ejecucion de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a)

El Jefe de Pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones
de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los
resultados y la preparacion del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier
pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.
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El Jefe de Prueba debera ser un ingeniero electricista 0 mecanico electricista colegiado, o
de ramas afines. Debera tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta en
Servicio, de proyectos de transmision de energia.

El CONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del
equipamiento, relacionado con la transmisidn de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo,
el Inspector debera tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el
equipamiento electromecanico del Proyecto.

Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccién, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del
OSINERGMIN, y el Inspector que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas
efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) otra informacion que el
CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere pertinente.

En caso de que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es
satisfactorio, conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO
(Jefe de Pruebas) procedera a efectuar la subsanacién correspondiente. La nueva prueba
se hard Unicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

EI CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones
ni observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan
asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregard al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. El CONCESIONARIO a su vez
remitird las referidas actas al OSINERGMIN y al COES, agregando a este Ultimo la
informacion indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracion del
Proyecto al SEIN.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborard y entregara un informe
final presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un
plazo méaximo de diez (10) dias calendario de entregado dicho documento. El
Procedimiento de Verificacion de Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se
cumplird cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo maximo de
diez (10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso contrario
se entendera aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe final se
procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones
fueran de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO debera levantarlas
en el plazo que sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion
Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones
de seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser
levantadas antes del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo
de aprobacion del informe final quedard suspendido desde la comunicacion de las
observaciones, por parte del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas,
por parte del CONCESIONARIO.
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Anexo 3
DEFINICIONES

Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberdn contar con la autorizacion del
CONCEDENTE para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

a) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Per( sea
miembro;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

¢) cualquier institucién financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria
en la Circular Nro. 013-2020-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o
cualquier otra circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo
de que incorpore nuevas instituciones;

d) cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificaciéon de riesgo no
menor a la clasificaciéon de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de
riesgo internacional que califican a la Republica del Per(;

e) cualquier institucién financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a
(“A”), evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada
por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f)  todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes
(tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el
fiduciario o sociedad titulizadora constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran
derechos y/o activos derivados del Contrato;

g) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta
publica o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad
titulizadora constituida en el Pert o en el extranjero.

Milagros FAUQueda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los
20380799643accionistas 0 socios o participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos
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directa o indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido deberd tener tal
condicidn a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por
el representante de los obligacionistas o su equivalente (segun lo establecido en el articulo 87
del Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto
Supremo Nro. 093-2002-EF y articulo 325 de la Ley Nro. 26887, Ley General de Sociedades).
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Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ninglin caso: (i) cualquier entidad o, individuo, con
vinculacion econdémica con el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la
Resolucién SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la sustituya; (ii) cualquier entidad o,
individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de
partes sancionadas por el Banco Mundial; (iii) cualquier individuo condenado, o entidad que haya
sido sancionado con responsabilidad administrativa, por la comisién de delitos de corrupcién
(vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en
Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perd o
en el extranjero, por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable; vy, (iv)
cualquier entidad a través de sus apoderados, representantes legales, directores, funcionarios
ylo empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la comision de
delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y
Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos
en el Perl o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado
oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de
sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u
organismo del Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con
competencia sobre las personas o materias en cuestion.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas
las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacidén técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccion y operacién del Proyecto y prestacién del
Servicio, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesién y son de su libre disposicion.

ﬁAUCierre Financiero:

20380799643Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
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recursos financieros para la ejecucion de las obras hasta la obtencion de la Puesta en Operacién
Comercial, segun lo previsto en la Clausula 9.

COES:

Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

CONCEDENTE:

Es el Estado de la Republica del Perd, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacion econémica del Proyecto, durante su plazo de
vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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9. CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los
casos, el objeto social del CONCESIONARIO serd desarrollar actividades de transmision
eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima.

10. Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesion, incluyendo los Anexos y cualquier otro
documento que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesién para desarrollar el
Proyecto.

11. Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se
otorga la garantia del Estado de la Republica del Peri en respaldo de las declaraciones,
obligaciones y seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

12. Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de
inversién del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacion
definidos en los Literales c) y d) del numeral 8.1.

13. Costo Medio Anual:

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema
Complementario de Transmisibn que se utlizara para el célculo de los peajes y las
compensaciones de transmisién, el mismo que debera permitir que el CONCESIONARIO reciba
el Costo de Servicio Total durante el periodo de treinta (30) afios.

14. Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el
Anexo 6, el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la

Clausula 4.7.
VB 15. Destruccion Total:
MARANON Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de
gﬁsl,\’lti%a caso fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

Milagros FAUa) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
203807996430 La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Eg‘;tha; 16. Dias:
88:/‘?3:/224920 Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no

laborables para:

a) La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

17. Doélar o US$:

Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.
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18. Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, listadas en el Anexo 5 de las Bases.

19. Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del
OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en la supervision
de lineas de transmision de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa Supervisora estara a cargo de realizar las
labores de supervision relacionadas con la elaboracion del proyecto de ingenieria y la ejecucion
de obra del Proyecto.

20. Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision
de valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serdn destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula
9.

21. Estado o Estado peruano:

Es el Estado de la Republica del Peru.

22. Estudio de Pre Operatividad (EPO):
Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus
veces, lo modifique o reemplace.

23. Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucién de energia eléctrica por
parte de terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

VB, Cﬁﬂ Fecha de Cierre:

MARAN

CANO Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y
Cristina declaraciones establecidas en las Bases y en el Contrato.

Milagros FAU

2038079

soft 9Zasé}gGarantl’a de Fiel Cumplimiento del Contrato:

53?83/'2020 Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las

00:13:24 caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisién y
de ejecucién automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente
garantia.

» Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,500,000 (Dos millones quinientos mil Ddlares de los Estados Unidos de América) de
acuerdo con el formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la
Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial, incluyendo el pago de penalidades
del Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral
exigible derivadas de la celebracién del Contrato.
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= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$
2,000,000 (Dos millones de Ddélares de los Estados Unidos de América) de acuerdo con el
formato del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Puesta de
Operacion Comercial hasta la terminacion del Contrato, incluyendo el pago de las
penalidades del Contrato y el pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o
laudo arbitral exigible derivadas de la celebracién del Contrato.

Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta antes
de la Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
terminacién del Contrato previa presentacidn de documentacion sustentatoria debidamente
auditada por una empresa especializada independiente. Asimismo, estos gastos seran aquellos
vinculados a la ejecucion de las obras, entre los cuales se encuentran: pago de rembolso de
gastos del proceso de promocion de inversién privada, pago al FONCEPRI, intereses durante
construccion, costos de contratacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, costo de contratacion
de seguros, entre otros.

En ningln caso los Gastos Preoperativos incluiran aquellos gastos que ya hayan sido
incorporados en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluirdn aquellos gastos que ya
forman parte del Valor Contable.

Inspector:

Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato,
incluyen la Constitucion Politica del Perq, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos
supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al
ordenamiento juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de observancia
obligatoria para las Partes, el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de
la Concesidn por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

Milagros BAUNiveles de Servicio:

20380799643
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31.

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al
mantenimiento y operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervisién. En particular,
pero no de manera exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares
de calidad de servicio y producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y
similares del sector eléctrico, incluyendo las de seguridad en la operacién de los sistemas
eléctricos; vy, (ii) especificaciones del Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los
Niveles de Servicio conllevara en la aplicacién de sanciones al CONCESIONARIO, segun las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Oferta:

Es la propuesta econdémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las
Bases.
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Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso.
En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y
mantener la titularidad de la Participacion Minima.

Operacion Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el pago del
Costo Medio Anual.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales,
técnicas y contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar
de acuerdo con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:

Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacién Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera
tener y mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende
al veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el
plazo estipulado en el Contrato.

Proyecto:
Es el referido al proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.

Puesta en Operacién Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y estd autorizado a cobrar el Costo Medio
Anual.

Milagros FAU
2038079981 3Reglamento de Transmision:
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41.

42.

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmisiébn de energia eléctrica a ser prestado por el
CONCESIONARIO a través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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43. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesiéon o del activo
intangible que refleja los Bienes de la Concesion vinculados a la ejecucidon de obras del
Proyecto, expresado en Ddélares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados
conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perd o las Normas
Internacionales de Informacion Financiera - NIIF), neto de depreciaciones y amortizaciones
acumuladas al momento de realizar el célculo. Para estos efectos, la depreciacion o amortizacion
se calculara bajo el método de linea recta, para un periodo de treinta (30) afios para el activo
intangible sefialado anteriormente y para el periodo indicado en las normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados o NIIF para los demas bienes. Si la depreciacion o
amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este parrafo, se descontara del
valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo
el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del
método de depreciacion utilizado por el CONCESIONARIO. Para efectos de lo dispuesto en el
Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni crédito fiscal.

o

MARANON
CANO
Cristina

Milagros FAU
20380799643

soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

Versién Inicial del Contrato — Proyecto Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV Péagina 77 de 99



Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano de la Universalizacion de la Salud”

Anexo 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

[ciudad], __ de de 202__

Sefores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.:  Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesién del proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del Concesionario]
(en adelante, Concesionario) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de US$

( Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario en el Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Valle del Chira de
220/60/22.9 kV” (en adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas
de la celebracion del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio
de Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el Concesionario no ha cumplido con alguna
de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente
VB, .~ a tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida
I\CAAA‘ESN r el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que
Cristina Se recibio el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir
Milagros BAM fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

2038079%43 o . , . -
soft uestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
I(:)gc/:(r)\gl:zog/lci)nisterio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Peru y nuestros clientes.
00:13:24 Esta fianza estard vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento es
el , inclusive.
Atentamente,
Firma
Nombre

Entidad Financiera
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Anexo 5

FORMULARIOS 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)
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Anexo 6
HITOS DEL PROYECTO
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1.- Instru_mento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 12
Autoridad Gubernamental Competente.
2.- Cierre Financiero del Proyecto. 14
3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra del transformador a que se 22

refiere el Anexo 1 del Contrato.

4.- Puesta en Operacion Comercial. 28

La fecha de Puesta en Operaciébn Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la
Clausula 5.4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexo Nro. 8
modificara el plazo de los hitos.

o
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Anexo 7

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Lineas de Transmisién

1.
2.

Descripcién general del Proyecto.

Descripcién del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de
planimetria a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los
vértices del trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

Normas de disefio y construcciéon empleadas.
3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

Caracteristicas técnicas

a)
b)

c)

d)

e)

h)

—

)
k)

Longitud de recorrido de la linea (km).
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo 1.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-
afio, segun lo requerido en el Anexo 1.

Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo 1.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena
de suspensién y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metélica).
NUmero y caracteristicas de los cables de guarda.
Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

n)

0)

Servidumbre utilizada.

Accesos e infraestructura
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B. Subestaciones.
1. Descripcién general del Proyecto.
2. Ubicacion de la Subestacién.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cddigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacién y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el numero de celdas en 220 kV y 60 kV, segun tipos:
= delinea

= de transformador

= de acoplamiento

= de compensacion reactiva

V'B. e) Caracteristicas de los interruptores:

MARANON * tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
gﬁsl\’lci(raa = corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

Milagros FAU - : " )

20380799643 f) CaraCt?rIStIC?S de los seccionadores de linea y barra:

soft = accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.

§§?§§/‘22£20 = corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristicas de los transformadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos.

i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.

j) Caracteristicas de los sistemas de compensacién reactiva:

= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
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k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicion, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

[) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace
con el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El EPO cumplira con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 y comprenderd, entre
otros, los siguientes aspectos:

VB, .

MARANON
CANO
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Milagros FAU
20380799643
soft

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y
generacion. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variaciéon de tension,
carga por las lineas y transformadores, operacién de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacién de los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros
elementos de la red, entre otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte
medidas correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccion y coordinaciéon de proteccion con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporard al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que serdn ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y
propondra las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero
gue no forman parte del mismo.

Fecha:
08/09/2020 E| detalle y alcance del EPO debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el Procedimiento

00:13:24

Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya.
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Anexo 8

PLAN INFORMATIVO

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcién de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora.
El financiamiento de las acciones de coordinacién del Plan Informativo (traslados, hospedaje y
alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a)

b)

<)

VB,

MARANGN
CANO
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Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la concesion definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito
de la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento
de infraestructura de salud, educacion o la relacionada con la provision de servicios
publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de
salud, educacion o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para
dar a conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Milagros FAU
20380799643 como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y

soft

Fecha:
08/09/2020
00:13:24

garantizar el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacién.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una
actividad, asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro.
25844 establece que las actividades de transmisién y distribucién de electricidad constituyen
servicios publicos de electricidad.

Toda demora en la ejecucién del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguira
el tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.
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Anexo 9

UBICACION REFERENCIAL

CERTIFICACION DE LA “SUBESTACION VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22.9 KV” CONSULTADO
AL SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS POR EL ESTADO — SERNANP

. icio Macional
ﬁ PERL] | Mintsterio di Areas Naturales
del Ambiente Protegidas por el Estado

Teeni de 3 iguakisd do Opofunldaces pars muerss y Aombres”

Lima, 27 de julio de 2020
CERTIFICACION N° 56 - 2020-SERMANP-DDE

Considerando |la Solicitud, recibida el dia 23 de julic de 2020 (CUT- 014315-20207,
suscrita por la Sra. Crstina Milagros Maranon Cano, representante  de
PROINVERSION, identificado con N® de DNI 25708784 y N® de CUT 20380750643,
con domicilio fiscal en Av. Enrique Canaval y Moreyra, N* 150, piso 3, disirito San
Isidro, provincia y  departament  Lima,  con comeo  electronico:
whuambachanc@proinversion.gob.pe, mediante la cual solicita la cerificacion
ubicacion de una area que denomina “Subestacion valle del Chira de Z20/60N22.0
kW™, gue se ubica tomando de referencia los limites poliicos de administracion
censal del INEl, en el distiito Miguel Checa, provincia Sullana, en e departamemnto

Fiura.

Se certifica en base a la informacion proporcionada gue grafica la referida area, que

ésta no se superpone a un Area Matural Protegida ni a Zonas de Amortiguamiento,
tal como se precisa en el informe MN® 374 - 2020-3ERMANP-DDE.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS MATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Trecanic g /2 iguaidad g Opoviunidades pard moyemes v hombnes”
"Afo de la Unhversalizacidn de \a Salvg”

INFORME N* 374 - 2020-SERNANP-DDE
A :  Marcos Pastor Rozas
Director de Desarmolle Estratégico

Die : Marisela Huancauqui Tormes
Direccion de Desarollo Estrategico

Asunto 1 Cenificacion de ubicacion de punto, lnea o poligono relacionados
con Areas Maturales Protegidas y su Zona de Amort guamisnto.

Referencia - Solicitud, recibida =l da 23 de julic del 2020 (CUT-014315-2020)

Fecha *  Lima, 27 de julo de 2020

Es grato dirfigimne a usted con la finalidad de informarie sobre el andlisis solicitado
por tramite de Cerificacion de ubicacion de areas o ambitos relacionados con Areas
Matrales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SMANPE.

I ANTECEDENTES

A traves del Portal institucional del Ministerio de Trarspories y Comunicaciones
[hittp: e itz gob pelestadisticasfransportes_biml), com fecha 30 de emem de
2019, se descargd la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de
la Red Vial Departamental, Red Vial Macicnal y Red Vial Vecinal, en formato shape
file.

Mediante Oficio N° 218-2018-INEFDMCE-DECG, de fecha 03 de mayo de 2018, &
Fsiwtc Macional de Estadstica e Informatica-MEL hace llegar a esta Direccion,
informacion referencial de limites polticos administratives censales a nivel racicnal y
cenros poblados, en formate shape file.

Mediarnte & comeo electronico mesadeparesviriual@semanp.gob.pe, se recibio la
Solicitud de la Sra. Crisfina Milagros Marafion Cano, representante  de

M.ARANON PROMNVERSIOM, en la cual solicita la cerificacion de ubicacion de una area que
AN denomina “Subestacion valle del Chira de 220/60/22.9 KV, con relacion a las Areas

Cr_|st|na Maturales Protegidas o Jonas de Amortiguamientos del SMNANPE.

Milagros FAU

20%80799643 ] BASE LEGAL

SO

Fecha: 21 Ley 26834, Ley de Areas Maturales Protegidas

08/09/2020

00:13:24 Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continertales yio marinos del
temitono nacional, esxpresamente reconocidos v declarados como tales, incluyendo
sus categorias v zonificacionses, para conservar la diversidad biologica y demas
valores asociados de imerds cukural, paisajsfico y cientfico, asi como por su
contribucidn al desarmolle sostenible del pals, estas pueden ser A) Las de
adminisiracion nacional, gue conforman el Sistema Macional de Areas Maturales
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SERVICIO HACIOMAL DE AREAS MATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Tersnic o= A iguaidad de Oporunidades pars mofemes » hombes”
“Afp de la Undversalizacidn o= la Salug®

INFORME N* 374 - 2020-SERNANP-DDE

Protegidas - SINAMFE. B} Las de administracion regional, dencminadas areas de
conservacion regional. C) Las dreas de conservacion privadas.

Las Areas Maturales Protegidas, con escepcion de las Areas de Conservacion
Privada, se establecen con caracter definivo. La reduccion fisica o medificacion
kegal de las areas del Sistemna Macional de Areas Maturales Protegidas - SBANPE,
solo podra ser aprobada por Ley.

2.2 De las competencias del SERNANF

El Servicio Macional de Areas Maturales Protegidas es un organisme plblico técnico
especializado adsorito al Ministerdio del Ambiente, segin lo refere el Decreto
Legislative 1013 del 14 de mayo del 2008. Consfiuyéndose en el ente rector de las
Areas Maturales Protegidas contando entre sus principales funciones el gestionar las
Areas Matrales Protegidas de administracdion nacional y administrar el catastro
oficial de las ANP.

Il AMALISIS

3.1 De la revision de los requisitos establecidos en la guia de servicios

La solicitud de Cerfificacion de ubicacion de punto, linea o paligono relacionados con
Areas Maturales Protegidas y su Zona de Amortiguamients, se evalud corforme a los
requisites especificados en el Tanfaro de sendcios a terceros apmbados mediante
Resolucion Presidencial M® 212-2014-SERMNANP

A continuacion el andiisis del cumplimients de los requisitos estipuado en el Tarifario
de sendcios:

1.- Solicitud de sendcio (Segun

formato M* 1) Sl

. % 2.- CO conteniendo
MARANON Formate de  solicited  de
gAI\%_O Certificacion llenada en formato =]

ristina . )
Milagros FAU =i E:."pin LTH ° E;;agﬁi?-.
20380799643 Archivo (s] shapefile del purio, Presidendcial W®* 212-2014-
soft _ mea o ambitc en consulta, en SERMAMP
55?83/-2020 Datum WGS 84 v en la zona (s)
00:13:24 LM que se ubique =l

espacialmente, esio debera ser
indicade segun lo descrito en el
acapite V del formato N° 1

Facuraboleta de pago Sl
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INFORME N* 374 - 200-SERMANP-DDE

3.2 De la informacion utilizada para el analisis

Para analizar la ubicacidn del drea en corsulta, en relacién a las Areas Naturales
Protegidas vy Zonas de Amortiguamients, se empled la informacion carografica
generada y almacenada en la Base de Datos Geografica Institucional del SERMNANF
referda a-

» Areas Maturales Profegidas de Administracion Macional Regional y
Privada
*  Zonas de Amortiguaniento

Asl mismo para la determinacion de la comespondients ubicacion, se wilizd
Informacian referencial generada por ofras insStuciones:

Cartografia base (IGM).

Limites polificos, centros poblados (MEI.

Red Vial (MTC).

3.3 Resultados el analisis de superposicion

Corsiderando la informacion alcanzada v con un analisis de superposicion con la
informacion del catastro de AMP y Z& utiizando la hemamienta SIG, se determina
que |a ubicacion del drea que denomina “Subestacion valle del Chira de 220/80/22.9
kKV", o se superpone a un Area Matural Protegida ni a Zonas de Amortiguamiento,
tal como s aprecia en la siguisnte imagen.

ns | |,
e i
MARANON
CANO g -' .' -
Cristina | N Ti
Milagros FAU .. (-
20380799643 =,
soft -
Fecha: .
08/09/2020
00:13:24 !
| s 3
— e s
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SERVICID NACIONAL DE AREAS MATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADD
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

Teranic dhe Ao [puaidsd de Oporunicades pary moemes p hombres®
“Afp de la Unhersalizacian de la Saluvd”

INFORME M® 374 - 2020-SERNAMP DDE
WV CONCLUSKOM

La ubicacion del drea que denomina “Subestacidn valle del Chira de 220800229
kW™, no =2 superpone & un Area Matral Protegida ni a Zonas de Amoriguamismo

V.  RECOMENDACION
Remitir el presente informne a la usuaria, para los fimes comespondientes.

Es todo cuanio informo para su conccimiento y fines que estime comenients.

Atentaments,
F e arki g irente: por:
-ﬂ SRRk HUARCAIOL TORRES
kiartnska bierceden FAL 347EDE31TA
i aah
LGF GESTION DE LA Ibtwa: Soy el mdor dsl

W FOAMACION - DDE dosmETia
Feoha: ZT/TAR) |4:23:00 0800

Visto el informe que antecede, procedo a suscrbirio para su framite comespondients
por encontrardo conforme en todos sus aspecios tecnicos.

MARANON

GAND e |
Miloaros FA ﬁ"“ St A T
2038079964 S
Fecha:

08/09/2020

00:13:24

Firraais digriaimenie jor

FEETOR FOZES Pare oo Laxe

FL) CTATHRRI TR0 su it

hiriiva: En sefial d

carrtermaidad 4
Fodiaa, S00T2020 10 E0Gs 5]
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Anexo 10
TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de ingenieria, suministro y construccion del proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”

Objetivo

Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y
especializacion en la supervision de ingenieria, suministro y construcciébn de lineas de
transmision de alta tension, para efectuar la supervisién de la ingenieria y obra del Proyecto.

De la Empresa Supervisora

El CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision
de la obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervisién de sistemas de
transmision de alta tension, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al
CONCESIONARIO en los ultimos cinco (05) afios y cuya seleccién debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

Ambito de la supervisién

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a
OSINERGMIN sobre el desarrollo de la Obra.

La supervision se prestard en la ejecucién del proyecto “Subestacion Valle del Chira de
220/60/22.9 KV”, que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kV
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracion de conexion
de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes
instalaciones:

VB.

I\C/IKI\FI‘(%NON e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Parifas.

Cristina e Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Piura Oeste.

Milagros FAU .

20380799643 e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

goft . « Un (01) transformador de potencia trifasico de 50-65/100-120/15-19.5 MVA (ONAN-
88/?3/22220 ONAF) en 220/60/22.9 kV.

Una (01) celda de transformacién para la conexién al transformador de potencia trifasico.

Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, mediciéon, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Previsién de espacio a futuro:

Para dos (02) celdas de linea.
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Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendrd una configuracién de conexion
de doble barra con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de potencia trifasico.
e Una (01) celda de acoplamiento de barras.

e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. La Huaca.

e Una (01) celda de linea para el enlace de conexién a la S.E. Sullana.

e Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.

e Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, poérticos y barras, obras civiles, etc.

e Prevision de espacio a futuro:
Para cuatro (04) celdas de linea.
Lado de 22.9 kV

o Celda metélica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios auxiliares de la
subestacion, de instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 22.9 kV del
transformador de potencia trifasico 220/60/22.9 kV.

o Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.
Adecuaciones en las subestaciones Piura Oeste y Parifias 220 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 220 kV Piura Oeste - Parifias (L-2248), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con Red de
Energia del Pera S.A. - REP, titular de las subestaciones Piura Oeste y Parifias, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y
telecomunicaciones de las lineas Piura Oeste-Valle del Chira 220 kV y Valle del Chira-
Parifias 220 kV.

Adecuaciones en las subestaciones La Huacay Sullana 60 kV

Debido al seccionamiento de la linea de 60 kV La Huaca - Sullana (L-6662A), el
CONCESIONARIO tendra la responsabilidad de realizar las coordinaciones con
ELECTRONOROESTE S.A., titular de las subestaciones La Huaca y Sullana, a fin de
ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas en dichas
subestaciones, para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y
telecomunicaciones de las lineas La Huaca-Valle del Chira 60 kV y Valle del Chira-Sullana
60 kV.

Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste-Parifias (L-2248)

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada: 0.70 km en total de simple terna

= Nimero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 220 kv

» Tension méaxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo vertical o triangular

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado
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= Tipo de conductor:

= NUumero de conductores por fase:
= Cables de guarda:

= Altitud aproximada:

(*) ACAR 400 mm?
(**) De 12 hilos

Igual al conductor de la linea L-2248 (*)
Uno (01)
Tipo OPGW, igual al utilizado en la linea L-2248 (**)

95 msnm

e) Variante de L.T. 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A)

Las caracteristicas principales de la variante son:

= Longitud aproximada:

= NUmero de ternas:

= Tension nominal de operacion:

» Tensién méaxima del sistema:

= Disposicion de fases:

= Tipo de soportes:

= Tipo de conductor:

= Nimero de conductores por fase:
= Cables de guarda:

= Altitud aproximada:

(*) AAAC 240 mm?

1 km total de simple terna

Una (01)

60 kv

72.50 kV

Tipo vertical o triangular

Concreto Armado Centrifugado

Igual al conductor de la linea L-6662A (*)
Uno (01)

No tiene.

95 msnm

4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco
del Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y puesta

en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

ingenieria.

a) Que la Ingenieria a Nivel Definitivo, la Ingenieria de Detalle y la Ingenieria conforme a Obra,
correspondan a los alcances especificados en el Anexo 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados
en el Anexo 1 del Contrato, verificAndose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la

c) Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

d) Que la construccion de las instalaciones se efectle segun los calendarios y cronogramas

del Contrato.

e) Elaborara un informe final de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa

Supervisora son las siguientes:

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
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= Ingenieria a nivel definitivo
= Ingenieria de detalle
= Ingenieria conforme a obra

En lo que respecta al EPO la Empresa Supervisora desarrollara una labor, de seguimiento
y verificacion de dicho estudio sobre el cumplimiento de los alcances contenidos en el
contrato y en particular en el Anexo 1.

Supervisién de los Suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisibon de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el
Anexo 1 del Contrato.

Supervision de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de
los Cronogramas Valorizados.

= La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

= La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

= La correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacién del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto,
lo cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificard la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el
CONCESIONARIO contrate para la construccion del Proyecto.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

Supervision de las Pruebas

= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.
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5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y habilitados
en el ejercicio profesional en el Perd. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el
siguiente:

Jefe de Supervisién del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Proteccién Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccién de subestaciones de 220 kV
0 superior.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electronico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geblogo, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesién afin con
experiencia minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de
dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y
telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas 0 electricistas colegiados y habilitados deberdn tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o

MER ANON superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.
gﬁsl,\’lci%a » La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
Milagros FAU  sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.
38%8079%43Inf0rmes

53?83/:2020 La Empresa Supervisora, presentarda al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO vy al
00:13:24 OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio

magnético con archivos fuente:

Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN
le solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad,
aspectos ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion
del Proyecto, en los plazos determinados por OSINERGMIN.

Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.
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= |nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
= [nforme de revision de la Ingenieria de Detalle.
= [nforme de revision de la Ingenieria conforme a Obra.

= |nforme sobre el seguimiento y verificacion de los estudios de Pre-Operatividad y de
Operatividad, en relacion con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en
particular en el Anexo 1.

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en
servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus actividades. En este
informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion y conformidad con las
instalaciones.

Calendario de ejecucidn del servicio

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria
del sistema de transmision del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.
Facilidades de informacion y supervision

El CONCESIONARIO pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacién que le
sea requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser
cumplidas por el CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que
incluye el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de
Verificacion de Pruebas del Proyecto.
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Anexo 11
TABLA DE PENALIDADES

ONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y

veces que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11.
Todas las penalidades son independientes y acumulables.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segin lo
sefialado en el Anexo 6 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo con la Clausula 4.3 y Clausula 10, el CONCESIONARIO debera pagar al
CONCEDENTE una penalidad que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 6 944 (Seis mil novecientos cuarenta y cuatro Dolares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 13 889 (Trece mil ochocientos ochenta y nueve Dolares), por cada uno de los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 20 833 (Veinte mil ochocientos treinta y tres Délares), por cada uno de los noventa (90)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciard al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo
previsto para la Puesta en Operacién Comercial. Si se hubiera configurado la causal de
resolucién prevista en el acapite ii. del Literal a) de la Clausula 13.1.3, el CONCEDENTE cobrara
Unicamente una penalidad igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
independientemente del ejercicio de su derecho a resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
gue se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la
comunicacion a que se refiere el segundo péarrafo de la misma clausula, segun corresponda, el
CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%)
del Costo Medio Anual vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

En los casos establecidos en la Clausula 13.1.3, ademas de la habilitaciéon para resolver el
Contrato por parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal
c) de la Clausula 13.1.3 se aplicara lo siguiente:

Milagros FAUa) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
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siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacién hasta el dia efectivo en que
se hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria
igual a US$ 7 500 (siete mil quinientos Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Si el CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo
otorgado, el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobrard Gnicamente
una penalidad igual al monto de la garantia que corresponda. EI CONCEDENTE podra
ejecutar la garantia correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

c) Si el CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a
resolverlo, cobrard la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el
CONCESIONARIO debe reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
correspondiente en caso el CONCEDENTE la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad
devengada.
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6. En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacion del
Contrato indicada en la Clausula 13.1.7, se procedera conforme a lo estipulado en dicha
cladusula.

7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO
pagara por cada dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por
ciento (0.5%) del Costo Medio Anual vigente.

8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar un monto de cinco
(5) Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento de la
obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.

v)
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Anexo 12
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, de.... de 20...

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrigue Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ...........oooviiiiiiinieiee e
Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Subestacién Valle del Chira de
220/60/22.9 kV” (en adelante, Contrato de Concesion”), declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial,
arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
..................... (CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante de
obligacionistas en la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda)por lo que nuestros
Organos internos competentes han aprobado [una linea de crédito / nuestra participacién en
calidad de Representantes de Obligacionistas de la emisién de valores mobiliarios/instrumentos

de deuda] hasta por el monto de , a favor
de..oviiiiiiiiii, (CONCESIONARIO) [recibira / emitird], la misma que esta destinada a
cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion, bajo las siguientes condiciones:
1 Monto del crédito / de la emisién: USD o Soles
2 La tasa de interés aplicable: %
3 Listado de garantias a ser otorgadas : —
por [CONCESIONARIO): e
Periodo de gracia y plazo de ()
V'B. 4 amortizacion del credito / plazo para |~ o o
MARANON el pago:
gﬁsl,\’lci%a Cronograma de amortizacion del Se adunta a la
Milagros FAU 6 cr(?d!to [En caso de contratos de presente declaracion
20380799643 créditos]
Eg]::tha' Condiciones precedentes para el
08/09/2020 7 primer desembolso [En caso de
13: contratos de créditos eriodo de
00:13:24 d adi y periodo d
disposicion
Covenants
9 Ley aplicable

b) Que, [actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobiliarios/instrumentos de
deuda que emita en calidad de Emisor...... (CONCESIONARIO)] cumplimos con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los
términos que el Contrato de Concesién asigna a esta definicion.
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e)
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Que manifestamos que el financiamiento sefialado en el literal anterior se llevara a cabo, entre
otros, de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se
suscribird entre (CONCESIONARIO) y (Entidad
Financiera /Representante de Obligacionistas).

[En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no
contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de
crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecera lo dispuesto
en el Contrato, (ii) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que las
obligaciones a cargo de [CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantias
otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de
acuerdo al Contrato y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible
al CONCEDENTE.

[En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de
emision de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en
caso de discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato, o
de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y
(iii) las obligaciones a cargo de [Nombre del CONCESIONARIOQ] en el indenture y las garantias
otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de
acuerdo al Contrato y a la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible
al CONCEDENTE.

Atentamente,

Firma: oo,

Nom
Repr

bre: o,
esentante del Acreedor Permitido

Entidad: .......ovvveeieieeieeeeeeee
Acreedor Permitido
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Copia al CONCEDENTE
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