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Contrato de Concesion SCT del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesion del
Sistema Complementario de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccion operacion y
mantenimiento del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato) suscrito
entre:

El Estado de la Republica del Pert (en adelante, CONCEDENTE) que actua a través del Ministerio de
Energia y Minas, representado por el Dive o Crevieral oe Elockeiciac.d , sefor
JTosd aliqueR Opof Yo Vafaed , identificado con DNI Nro. 2923430
facultado mediante Resolucion Ministerial Nro. ©s2 -2c24 -Wiwew (¥, con domicilio en Av. De Las
Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Peru; vy,

CONSOC U TTWons mantaro S A . , (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente representado
POr Cow\oe Mas to Coro Séndnen |, identificado con C.EN° oCOR2212 , con domicilio para

estos efectos en Av. Svown da Aconc, x20-0x . ©94  sandsigco - Perl, debidamente facultado mediante
poder inscrito en la Partida Nro. Anondeus del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao; en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES
Antecedentes

11 Mediante Resoluciones OSINERGMIN Nro. 151-2012-OS/CD y Nro. 104-2016-OS/CD del 19 de
julio de 2012 y 26 de mayo de 2016, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversién
en Energia y Mineria — OSINERGMIN, aprobé el Plan de Inversiones de Transmision para los
periodos 2013—2017 y 2017-2021, respectivamente, en los cuales se contempla la ejecucion de los
proyectos “Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV" y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”
como parte del Area de Demanda 8.

1.2 Mediante Resoluciones Ministeriales Nro. 206-2016-MEM/DM y Nro. 078-2017-MEM/DM del 3 de
junio de 2016 y 16 de febrero de 2017, respectivamente, se aprobé el Informe Multianual de
Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de Energia y Minas para los afios 2016
y 2017, el mismo que, mediante Resolucion Ministerial Nro. 360-2018-MEM/DM del 18 de setiembre
de 2018, fue actualizado, previendo la ejecucion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva de
220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV".

Mediante Oficio Nro. 0063-2017-MEM/DM de fecha 6 de julio de 2017, el Ministerio de Energia y
Minas dispuso el encargo para que la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION conduzca el proceso de promocion de la inversion privada de los proyectos
“Subestacién Chincha Nueva de 220/60 kV” y “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV” solicitando
la suscripcién de un convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo.

El 16 de febrero de 2018, se suscribié el Convenio d& Asistencia Técnica bajo la modalidad de
Encargo entre el MINEM vy PROINVERSION, a través Wel cual se le encargd a esta Agencia la
conduccién del proceso de promocién de la inversion prjvada de los proyectos “Subestacion Chincha
Nueva de 220/60 kV” y “Subestacién Nazca Nueva ge P20/60 kV”, asi como la elaboracion del

Informe de Evaluacion y del Informe de Evaluacion Integrado. —.
f . \\’C’C\O V:\L‘.
/ Subestaciones Chincha y Nazc S Q‘fg/q@

adoptado por el Comité Especial de Inversion en Proyegtos ifhocarbugs, Electricidad y Minerizy/ @ m\\
- PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesién del 20 de diciembre de 2019, se aprobd el Informe dg \

Evaluacion de los Proyectos, siendo dicho acuerdo |ratificado por Resolucion de la Direcc’iéw/\

Ejecutiva Nro. 03-2020/DPP/EL.09 del 23 de enero de 2020, luego de contar con la conformidad de "bNmO“\}"
Ministerio de Energia y Minas, comunicada a través de| Oficio Nro. 8-2019-MINEM/CPIP-E del 31 :

de diciembre de 2019, y la opinién favorable del Minlsterio de Economia y Finanzas brindada

mediante Oficio Nro. 005-2020-EF/15.01 del 17 de energ de 2020.
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1.6 Mediante Acuerdo CD PROINVERSION Nro. 96-3-2020-CD del 5 de febrero de 2020, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacion de los Proyectos al proceso de promocién de
la inversion privada, asi como la modalidad de promocién de la inversion privada mediante la cual
se realizaran los mismos, siendo a través de una Asociacién Publico Privada.

1.7 Mediante Resolucion Ministerial Nro. 243-2020-MINEM/DM, de fecha 27 de agosto de 2020, se
aprobé el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico-Privadas 2020-2022 en el
subsector Electricidad, en el que se incluyé la ejecucion de los proyectos “Subestacion Chincha
Nueva de 220/60 kV" y “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV” como Asociaciones Publico
Privadas.

18 Mediante Rerdinicn 10-2020 [DRP.cL.0a del Al s euA\ 2020, se ratificd el Acuerdo Comité
Pro Mineria y Energia Nro. 26-4-202© _-Subestaciones Chinchay Nazca, adoptado por el Comité
Especial de Inversién en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y
ENERGIA en su sesion del o auqil ae 202 a través del cual se aprobd las Bases, disponiéndose
la publicacion de la correspondiente convocatoria. Dicha convocatoria se realizé los dias A3 AR
de susit dx 2022 en el portal institucional de PROINVERSION y en el Diario Oficial “El Peruano”.

19 Mediante Resciascdn dal Diedoe da Reoedo Ns A-2e20(pee jpr.on  de fecha 23 dastwive da 20
se aprobé el Texto Unico Ordenado de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en concesion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV”" y “Subestacion
Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Bases).

1.10 Mediante ; = 2020|DRR, de fecha 2 g nov.en SR se2mo
se aprobé la version final del Contrato, y mediani CitcuNan NO.AY | da gdne \O da O viewixe cle.
2020 s2._publicaren \an Yersioars ’F:mizo da oS (OAXAOS cho LON @$on ok @S pcogs_u\‘OS
HSsoe xdaSn Uningdae Nesdey o2 220 [wored* | Sobeswodon NoAco Duvon du 220] 6OWN 1en\eagrr
S N cliaagsOn MIBIMAACONEY OO B\A/-’-\CLJ\:LLLM

1.11 Con fecha AQo:ssce~s 220 €l Comité Especial de Inversion en Proyectos de Hidrocarburos,
Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA adjudicé la Buena Pro a f.nae peonex on
TUAco. DA TSN

Definiciones:
1.12 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no se
encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé a los
mismos, en atencion a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Peru.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Cla ula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se debera
entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numgrales o Literales del Contrato, salvo indicacion

expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto [de istematizar la exposiciéon y no deben ser
considerados como una parte del Contrato qu o amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

varios de los elementos de tal enumeracion.

({1}

g) Eluso de la conjuncion “y” en una enumeracionidebera entenderse que comprende a todos te JOTARYS
elementos de dicha enumeracién o lista.
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DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversion privada que la Agencia de Promocion
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la promocion de la inversién privada mediante asociaciones publico-
privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 240-
2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica, el Reglamento de
Transmision, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-
EM, y demas Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per(; y su contenido,
ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por el mencionado derecho. Las
Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La suscripcién del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad
Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompariara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién vigente, en concordancia con lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el
articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (i) esta debidamente autorizado por su directorio u otro érgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.

b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directoriou
otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de o
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcfon
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y validamentg firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacion valida, vinculante y exjgible gara CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

s actos o procedimientos por parte del
cumplimiento de las obligaciones que le

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARI jerre, la veracidad y &g
de las siguientes declaraciones:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a \as Leyes y Disposiciones Aplicables |
como tal en el presente Contrato. La firma, entréga y cumplimiento por parte del CONCE
de los compromisos contemplados en el
facultades, son conformes a las Leyes y Disposigiones Aplicables.
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b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato
o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE v, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

2.6 ElI CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operacion comercial del Proyecto, el
Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesion desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el parrafo anterior, el Operador Calificado
no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y antes del
vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente el CONCEDENTE podra aceptar que el
Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacion
previstos en las Bases del Concurso. EIl CONCEDENTE debera dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del
CONCEDENTE, la solicitud se entendera denegada. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra
presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada. Cabe precisar que la denegatoria
solo podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

El Costo Medio Anual incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores
del Operador Calificado, por lo que en ningin caso se adicionara al Costo Medio Anual cualquier
otra contraprestacién o compensacion que pudiera haber convenido o convenga el
CONCESIONARIO con el futuro Operador Calificado.

2.7 EICONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyesy
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la integracion al SEIN certificada por el COES, el CONCESIONARIO sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento, construccion,
operacion y mantenimiento del Proyecto.

3.2 ElI CONCESIONARIO se obliga a disefar, financiar,|stiministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y Igs y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razén, el CONCESIONARIO debera definir, entre otrps i6n del Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximog e en el Anexo 6. La ubicaciopdelLy ;.

Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referericia}. | disefio del Proyegfo ® 4,
limitaran ni exoneraran de forma alguna al CONCESI elacion a su obliggG g@ ;
cumplir con los Niveles de Servicio. ] NS0 <
RS
) $%C»C )
3.3 Las actividades o prestaciones que forman parte de I Concesion y que, por tanto, constituye S \0\*“
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las ﬁDartes son las contenidas en el Contrato™ OTAR
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3.4 El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

35 Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO sera el propietario de los Bienes de la
Concesion, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento de
Transmision, y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.13.

3.6 El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operacién Comercial.

4. CONSTRUCCION

41 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la imposicién
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesion, y deberan ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente, impondra
las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres estaran
a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme a los requisitos
y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se debera cumplir
con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y efectuara
el saneamiento fisico legal correspondiente en el plazo méaximo de doce (12) meses contados a
partir de la Puesta en Operacién Comercial. El cumplimiento de esta obligacion debe ser
comunicada al CONCEDENTE con el sustento respectivo.

Ademaés, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se indiquen
en Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los terrenos cuyos
derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacién. Asimismo, el
CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos,
conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de homologacion y otros
aspectos técnicos incluidos en Anexo 1. Los fabricantes de los referidos equipos y materiales
deberan poseer certificacion 1SO 9001. Deben efflenderse como nuevos, aquellos equipos y
materiales cuya fecha de fabricacion no sea mas aptigua a dos (2) afos anteriores de la Fecha de
Cierre y que no hayan tenido ningln uso.

Los equipos o materiales usados podran utilizarse {Uniggmente durante la operacion del Proyectgyalye, s
siempre que hacerlo resulte necesario para atender te 4 :- ¢
sustituyen los equipos o materiales comprometidos por Qi @\
utilizacion de los equipos o materiales usados sdra dg 12) meses. Estas decisionds &\@g
ision, de acuerdo CoR) elw\&‘l@

comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara jla
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para| la construccion de la obra deberan poseer
certificados ISO 9001 y cumplir con las leyes laboralgs.
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Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos maximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accion indebida u omision
de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacién, entorpecimiento o
demora en la aprobacion de autorizaciones relacionadas con la Puesta en Operacion Comercial, asi
como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la construccion del Proyecto (pese
a que el CONCESIONARIO haya cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por las
Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se entenderan suspendidos por un periodo
equivalente al de la paralizacion, entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado
la ruta critica de la construccion del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de
una adenda.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accion indebida u omision de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de plazo,
adjuntando la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. ElI
CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores a
su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna aclaracion o
subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este Gltimo caso, el plazo de
treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedara ampliado por Unica vez
hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omisién de pronunciamiento del CONCEDENTE, dentro
del plazo original o el plazo ampliado, se tratara como una aceptacion por parte del CONCEDENTE
ante el pedido de suspension contractual.

Desde la solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud. En caso el
CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE quedaré habilitado
a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales. Cualquier controversia
sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje conforme a lo dispuesto en la Clausula
14.

Previo al inicio de la construccién, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segun los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energia y
Minas y la opinion técnica favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva conforme a las
Clausulas 4.7 y 4.8, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacion del Instrumento
de Gestion Ambiental correspondiente, segin los requisitos y procedimientos de la Autoridad
Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en g\Anexo 10. La Empresa Supervisora podra
ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la
Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores
o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero

Concesion, el CONCESIONARIO, previa conformidad dell CONCEDENTE, podra suspender total o
parcialmente las labores de supervisién que correspondai, mientras dure la suspension.
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A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendra la obligacion de informar
mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de las
obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

El Cronograma sera entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de
Cierre. Asimismo, el Cronograma debera presentarse valorizado en Délares, considerando periodos
mensuales, en versiéon impresa, debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO, y en
version digital (MS Project). La version digital del Cronograma debera permitir al OSINERGMIN
efectuar las verificaciones en forma automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra en
su conjunto.

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al Ministerio de
Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las siguientes
secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el Estudio de Pre
Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y
sin que ello implique modificar la configuracién basica y caracteristicas técnicas establecidas en el
Anexo 1, ni ocasione alguna variacién del Costo Medio Anual. Dicho Informe sera remitido al
OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y Minas.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el parrafo
precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinién técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que
otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso de existir observaciones,
deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o
el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos
contemplados en el Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al CONCESIONARIO,
de modo que en ninglin caso se podra imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se limitara o
liberara al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacion a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a nivel
definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccion, los
cuales son competencia y responsabilidad tnica y exclusiva del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera considerar que el proyekto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
modificado o corregido en virtud de cualquier canjbio\solicitado por el Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de los derechos, licef\gias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. ambios solicitados en virtud de esta
clausula no podran modificar aspectos contempladog en 1y el Estudio de Pre Operatividad,.

(o

Las modificaciones o correcciones reguladas en la pesent no podran generar, bajo ningu %
supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los Niveles de
Servicio ni los plazos maximos indicados en el Anexp 6.
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El monto de inversion para las obras sera determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No
habra posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversion ejecutado
por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

4.10 ElICONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas, una version
actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. El
CONCESIONARIO debera iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmision eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.

411 Cualquier modificacién en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las Clausulas
4.3 y 10 acarreara la modificacion del Cronograma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion
definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato.

4.12 Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la estructura
del Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta critica se
altere y que ello conlleve a un atraso de més de treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para
la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al Ministerio de Energia
y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervision y seguimiento, donde se detalle
las acciones correctivas, sin perjuicio de aplicarse, en caso corresponda, las penalidades conforme
al Anexo 11y la disposicion del numeral ii. del literal a) de la Clausula 13.3.

4.13 Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula 4.12,
debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas dentro de
los primeros quince (15) dias calendario. Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de
su propio personal o de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores
de seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para
lo cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en riesgo
la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al Ministerio de
Energia y Minas, que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las
obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacion que
sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones solicitadas,
junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. El CONCESIONARIO contara
con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de la informacién antes referida,
para subsanar las observaciones formuladas.

El CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Pub}idp, el cual sera abierto con antelacion al inicio
de la ejecucién de obras y en el que los represenfanies debidamente acreditados de la Empresa
Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y gusdribiran todas las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de las obras. El cuaderno de pbras debera mantenerse permanentemente en—
obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. EI OS|NE IN tendra acceso al cuaderno de opfs AL
Al final de cada mes, el CONCESIONARIO entregdra ia del cuaderno de obra actualizg ?/@
al OSINERGMIN. AR
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OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. En caso
de discrepancia en los alcances técnicos, entre el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalecera este tltimo en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin
que ello implique modificar la configuracion basica y caracteristicas técnicas establecidas en el
Anexo 1, ni ocasione alguna variacién del Costo Medio Anual. El CONCESIONARIO proporcionara
las facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una lista
de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera proponer, en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida, el CONCESIONARIO podra
remitir una comunicacién al Ministerio de Energia y Minas para que dicha entidad proceda a nominar
la lista de personas juridicas de las cuales se seleccionara al Inspector, indicando que de no
realizarse dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias calendario de recibida la comunicacion,
el CONCESIONARIO podra elegir libremente al Inspector. Cumplido el plazo de treinta (30) dias
calendario sin nominacién por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra elegir
libremente al Inspector. También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacion
antes indicada y el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve
(9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial.

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberan contar con la conformidad previa del Ministerio de
Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector sera cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccidn sera remitido al Ministerio de Energia y Minas y a OSINERGMIN para
su informacion.

El CONCESIONARIO debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccion que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que no
afecten la operacion del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del ES previamente al inicio de la Operacion

Experimental. La Operacién Experimental se desarrollafa por un plazo de treinta (30) dias calendario

y se inicia cuando se culmine exitosamente el Prodedimiento de Verificacion de Pruebas del

Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacion ¢lel (OSINERGMIN del informe final a que se __

refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integrggion del Proyecto al SEIN (conforme \ ‘/@
Al

Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que hag es, y las Leyes y Disposicio /f_A )
Aplicables) PN

: HONES
Si el Proyecto y sus componentes operan durante este pefiodov€in interrupciones atribuibles\% t\z\\? S
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidgd del material, calidad constructiva o a log” '()T?“oc

equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Huesta en Operacion Comercial, sin perjuicio 3
que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN vy |el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Oias, la cual incluira la fecha de inicio de la
Puesta en Operacién Comercial.
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55 En caso de que, durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o a los equipos del sistema, el referido periodo quedard suspendido mediante
comunicaciéon que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacién y pruebas respectivas demandaran
un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la interrupcion, se iniciara
un nuevo periodo de Operacién Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los
cinco (5) dias sefialados, se continuara con el cémputo del periodo de Operacion Experimental.

5.6 El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacién Comercial.

57 El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accion o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

58 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO durante
la prestacion del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a
lo dispuesto en la Clausula 11.4.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipos que conforman
el Proyecto durante dicho mes. El CONCESIONARIO informaré al OSINERGMIN, con el sustento
del caso, la causa y duracién de la indisponibilidad, asi como las medidas adoptadas para lograr su
disponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas breve
plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO copfforme al numeral xx. de la Clausula 13.3.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, Bl CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del jprdsente Contrato, de forma tal que puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO{esta obligado a permitir la utilizacion de sus
instalaciones por parte de terceros, quienes debpran asumir los costos correspondientes. La
variacién de las instalaciones debera ser comunicada a NCEDENTE y al OSINERGMIN.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara
conceptos por el uso de las instalaciones, tales monptos s

IONARIO compensaciones u otros
escgntados del Costo Medio Anual

en el proceso de liquidacién correspondiente. /Q s
s\@v :
El CONCESIONARIO prestaré el Servicio sujetando $u actuacion a las disposiciones que establezc ACKC,\\\O\%}O
el COES, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como', ) S 4
cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segun las definiciones que \\_()y“\&

dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.
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El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoracion de
los Bienes de la Concesién de acuerdo con los estados financieros auditados. El formato para la
presentacion de dicho inventario sera remitido por OSINERGMIN.

El CONCESIONARIO actualizara el inventario de los Bienes de la Concesién anualmente a la fecha
de cierre de los estados financieros auditados, y debera entregar cada inventario actualizado al
Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la
documentacién sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesion que hayan sido incorporados a los
estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el CONCESIONARIO desarrolle mas
de una concesién de transmision eléctrica, debera llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos
efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al Proyecto, de
modo que la situacién economica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusion contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no deberd mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacién econdmica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento de
calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccién del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalacion
que conforme al Plan de Transmision o al Plan de Inversiones de Transmision deba integrarse al
Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22
de la Ley Nro. 28832, y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo No. 027-2007-EM o normas que los sustituyan, ni el Costo Medio Anual que el
OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de
preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y Minas
remitira al CONCESIONARIO una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar
durante el proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucion de
responsabilidades para el disefio, construccion, operacion y mantenimiento del refuerzo, asi como
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos de conexion, propuestos
por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y Minas
en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efectue el
Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en part
se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicigp del proceso de licitacion del refuerzo o la
instalacion a integrar al Proyecto no esta sujeto a qug cqncluya el arbitraje, pero la adjudicacion del
proceso de licitacion del refuerzo podra estar sujeta g la onclusién del Arbitraje, si asi lo considera
el Ministerio de Energia y Minas.

on la referida comunicacion, la controversia

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el[CONCESIONARIO celebre con sus SocCi ?J\

terceros que tengan relacion directa con las labores de construccion, operacion y mantenimientey~

la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por adhesion con clausulas de contratacién

f : H o _— - \)
aprobadas administrativamente y (i) los contratos & suscribirse con los Acreedores Permitidos-__NoTAS

deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:
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a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningin caso, aquellos excedan la vigencia o el
plazo del Contrato.

c) Larenuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE
y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitir al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posicion contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesion de posicién contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caso
se produzca la terminacién del Contrato por cualquier causa, posibilitando la continuacion de
tales contratos en los mismos términos, o su renegociacion de ser el caso, y, por tanto, la
ejecucion del Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos
derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no son
oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del CONCESIONARIO
limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacion, segun corresponda, copia de
los contratos que considere indispensables para la ejecucion del Proyecto y la prestacion del
Servicio (contratos de construccion, operacion y mantenimiento o similares).

Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacién del Servicio, el mismo que se remitira
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.

En ningtin caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesién.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacién remitida en virtud de la presente
clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO debgré ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de pergonal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacidn gdecuada del Servicio durante el horario
convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacién del Contrato, el CQ
del pago de todos los beneficios laborales, remun
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabaja
terminacién del Contrato.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir con
el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El CONCESIONARIO contratara y mantendra vigentes todas las pélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con compaiiias de seguros que tengan la calificacion minima de “A”,
cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compaiiias de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Perd, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compaiiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las pélizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificacion de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+” (o clasificacion
equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Per.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacién minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendréa desde el inicio de la obra, los siguientes
seguros, los cuales no excluirdn ni restringiran la responsabilidad del CONCESIONARIO por las
obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de Dolares (US$ 5 000
000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Cpngesion y poliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificddo$ en el estudio de riesgo. Las coberturas
de este seguro seran cuando menos las siguientes} dafies parciales o totales, dafios por agua
o inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, tenJoris dalismo, conmocién civil, robo,
hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por grro de terceros. Debera cubrir up
monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP) d el estudio de riesgo g
el CONCESIONARIO contratara con una emprepa espécializada de~reconocido pregtis
internacional.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyds y Disposiciones Aplicables.
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d) Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la péliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir como
minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo,
robo, cables subterraneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores de disefio,
debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una péliza
CARJ/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Los certificados de seguros por cada poéliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaracién en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

b) Contener una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

c) Contener la renuncia a interponer algin reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de
personal vinculado a éste.

El CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias antes
de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener las
estipulaciones siguientes:

a) Lacompaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier omision
de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera también aplicable al supuesto de
cesacién, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el CONCEDENTE. La compaiia
aseguradora pagara los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario, el mismo que podré ser instruido, previa conformidad por parte del CONCEDENTE,
para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes acuerden la reconstruccion
conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula 13.6, para lo cual se aplicara lo
dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario procedera a aplicar lo establecido en
el dltimo parrafo del literal b) de la Clausula 13.6. La constitucién del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el CONCESIONARIO.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total:

a) ElI CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinerq fercibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respecfjvd.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcac emplazar o reparar los bienes

e cubrir el monto restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bigne in de manera tal que el
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8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Costo de Inversion: la cantidad de Sieae ci\lores Wepueros Odndvanl Odasuenion Seis
060 /100 Délares (US$ A'20R R0w.00O ). Constituye la inversién o componente de inversion
a que se refiere el numeral Il) del literal b) del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas. (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

b) Costos de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de Scacievios, Sexenie, i\ Crsdrocentos
Jantisess U ©©/100 Délares (US$ 230 M2e. ©O ). Constituyen los costos
eficientes de operacion y mantenimiento a que se refiere el numeral Il) del literal b) del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos
como Anexo 5).

c) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

d) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que se refieje el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de la convocatoria a la
licitacion para la entrega en concesion del Proyecto.

e) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el dltimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacion que se utilizara para efectuar la regulacién correspondiente. El indice inicial sera
el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion
de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

f)  Laactualizacion del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizara anualmente multiplicando
el valor que resulte del proceso de licitacion por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factor de actualizacion
IPPn : Indice de Actualizacion, se utilizara el dltimo dato definitivo de la serie indicada, disponible en
la fecha que corresponda efectuar la actualizacién.
IPPO : indice de Actualizacion inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

8.2 El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral Il) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.

8.3 El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignadgs al area de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numgral\|V) del literal e) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

tuara el OSINERGMIN
efita de la Ley de Concesiones
meral 8.1 del presente Contrato.

El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidagion
de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139|del R
Eléctricas, utilizando la tasa sefialada en el literal d) del

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detallejque se requieran para la aplicacion de
Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquida¢ion anual de ingresos y las observacio
del CONCESIONARIO, asi como la informacién y documgntacion que ésta debe presentar.
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8.6 Para efectos de la liquidacién anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en nuevos
soles, la conversion a Délares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de referencia
para el Délar de los estados Unidos de América, determinado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda — Tipo de Cambio
Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta correspondiente al
dltimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al mes en que se presto el Servicio, publicado en el
Diario Oficial El Peruano.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las obligaciones de PROINVERSION
indicadas en la presente clausula se mantendran vigentes hasta la Puesta en Operacion Comercial.

9.2 Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesion
Definitiva de Transmisién Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actlie en representacion del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

9.3  En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los
Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesion a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera mantener todas las
obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcion alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacion previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado para
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo
anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacién adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces los conceptos indicados en los literales a) y/o b), segun corresponda, se
entenderan rechazados para todos los efectos.

d) Si el rechazo indicado en el literal c) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncié
conforme a lo indicado en dicho literal, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los
conceptos indicados en los literales a) y/o b), sgdun corresponda, para aprobacién del
CONCEDENTE. El CONCEDENTE tendra el mismd plézo y seguira el procedimiento indicado
en el literal c) precedente para pronunciarse. En cago e CONCEDENTE no se pronuncie en el
plazo establecido o vencida la ampliacion del plazp paga pronunciarse, se entendera que la
estructuracién del financiamiento ha sido aprobadajLa

e) Silas garantias incluyen Unicamente (i) gravamenes sobre las acciones o participaciones en el Q\SV;‘\U'
CONCESIONARIO distintos a la Participacién Mininta o (ii) los flujos de dinero por la prestacigf; &
del Servicio, no se requerira aprobacion previa del QONCEDENTE.

SMME
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Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho de
la Concesion, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda
al CONCESIONARIO segtin el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado Permitido), el
CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.

El CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera presentar
el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesién, contrato de garantia
mobiliaria, segln correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido ante
PROINVERSION para su revisién y conformidad. Asimismo, presentara una declaracién jurada
emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades
establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos de lo anterior,
PROINVERSION nicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los Acreedores Permitidos
cumplen con lo indicado en la definicion del presente Contrato; ii) si el borrador final de los contratos
que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple con lo previsto en la Clausula 9.6.
No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.

Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de veinte (20) Dias debera
comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION
estara facultado para requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se
suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO
presente la informacién adicional requerida. Si PROINVERSION no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces los documentos se entenderan como rechazados para todos los efectos.

Si los documentos fueran rechazados porque PROINVERSION no se pronuncié conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podré presentar nuevamente los documentos
para aprobacion de PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendra el plazo de diez (10)
Dias y seguira el mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En caso PROINVERSION no
se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se
entendera que los documentos han sido aprobados.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que PROINVERSION se
pronuncie, se entendera otorgada la autorizacion.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacion de la autorizacion a que se refiere la presente clausula debera generarse de manera
debidamente motivada.

El mismo procedimiento se aplicard en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido, respecto a los aspectos vinculados a los numerales i. y ii. del primer parrafo
del presente numeral.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de intghés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para opgrciones bajo condiciones similares en el
mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamierjto
adquisicion de bienes y servicios requeridos
trabajo para la explotacion de los Bienes de
equipar y operar la Concesion.
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ii. Sin perjuicio de lo establecido en el acépite i. precedente, el financiamiento de largo plazo
que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesidn, o para provision de capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acapite i. anterior o en el
presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento maximo
consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesion o sobre el derecho
de Concesién, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados a partir de
la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del Contrato por causas distintas a
vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacion antes indicada debera
cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) Dias de comunicada la decision de
terminar el Contrato en aplicacion de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacion pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacion del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO cuya copia
solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucion del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de producirse
un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de
financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, §\ CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacion del Contrato por un lapso de qudtro (4) meses contados a partir de la
fecha de recepcion de la solicitud.

Para la sustitucion del CONCESIONARIO, se procedefa de la siguiente manera:
i. Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDE
calificaciones técnicas que cumpla directamente q a t
requisitos de Calificacion que en su momento se ekigie
posicion contractual del CONCESIONARIO o campiar a
el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

na persona juridica con las
Empresas Vinculadas, los )
ir 44cC

i. EICONCEDENTE no negara la sustitucion sin exprgsion de causa y contestara la solici
en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se eljtendera aceptada.
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El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacion. Vencido el
plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendré expedito su derecho a solicitar la
terminacién del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacion anticipada del Contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién de la
Concesion de acuerdo con la prelacién estipulada en la Clausula 13.14.

9.8 EI CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.4 del
articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de
inversién para las obras requeridas hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el
CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el
Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como maximo treinta
(30) Dias antes de su presentacion; i) en el caso de los contratos de financiamiento con Acreedores
Permitidos, declaracion jurada emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con
las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato
del Anexo 12.

Dicha documentacion debera ser presentada a PROINVERSION para su revision y conformidad. La
conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que los montos de aporte
de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento cubren las necesidades
para la construccién y equipamiento del proyecto conforme al cronograma de valorizacion que se
refiere la Clausula 4.7; y ii) En caso el financiamiento se realice con Acreedores Permitidos, se
verificara que los contratos de garantia que ha otorgado el CONCESIONARIO no alteran el presente
Contrato de Concesion ni generen riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no
regulada en este Contrato de Concesion.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar al CONCEDENTE y
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacion adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizara nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente |a
informacion adicional requerida.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicion
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacién o resolucion, el Acreedor Permitido comunicara en cinco (5) Dias
dicha situacién al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los recursos del
endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

9.9 Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO

PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los
cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo,
modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente s
siguientes de su suscripcién. Del mismo modo informara
respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El CON
sobre la informacién remitida en virtud de la presente clausula,\s
Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

ntregara al CONCEDENTE y a
creedores Permitidos, fiduciarios y
bera entregar copia de cualquier
o, dentro de los treinta (30) dias
ENTE semestralmente
rdara confidencialidad

Leyes y Disposiciones,c\0 Vi, .
P
=@ Y.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacidn de garantias financieras por pa"ra 0 )
del Estado a favor del CONCESIONARIO. \ Vs
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10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1 Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracion del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia
del Contrato, la investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacion, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas
referidos a la interrupcién del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus
normas complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias,
modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10.2 Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucion de una obligacion o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

10.3 Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o circunstancia
no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar
de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situaciéon de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccién, conmocién civil o actos de
terrorismo, que impida al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida cumplir con sus obligaciones
dentro del plazo del Contrato.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos y/o paleontolégicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de las obras, o que se
ordene la paralizacion de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendig
meteoroldgico o hidroldgico, siempre que afecte de
Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elgm
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentfo

explosion, o cualquier fendmeno
bnera directa total o parcialmente los
ntos, y que a su vez impida al
el plazo del Contrato.

Bienes de la Concesion, siempre que impidan & ONARIO™ cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes dp la Concesion y su imposibilidad/g =5
recuperacion, ocasionados por orden de cualquier agtoridad, por causas no imputablessg W)
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejeécucion del Contrato impidiendo =gl \)CC; 3

A ‘
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10.4 Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos
en el Anexo 6, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito Gnicamente cuando se
hubiera afectado la ruta critica de la construccién del Proyecto.

10.5 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar dentro
de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, seglin sea el caso,
a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y,
b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefialado anteriormente.

10.6 Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension de la obligacién afectada o de los plazos indicados en
Anexo 6. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerira la calificacion de la otra
Parte.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de diez (10) Dias, contados desde la
finalizacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de calificacion de
fuerza mayor o caso fortuito y de suspension a la otra Parte.

Sin perjuicio de lo anterior, si la finalizacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha
producido, a los noventa (90) dias calendario desde su inicio, el plazo del parrafo anterior se
empezara a computar desde el dia siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes indicados.

La Parte afectada debera adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal
correspondientes, los cuales deberan fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivacion
de las obras.

b) La obligacion o condicion afectada.

c) El grado de impacto previsto a colacion de la obligacién o condicion afectada, incluyendo la
afectacion en la ruta critica.

d) Las medidas de mitigacién adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias ¢
cumplimiento no se vea perjudicado directamente pof e

tuales y de otras obligaciones cuyo

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

De producirse lo indicado en el tercer parrafo, la Parte fectada debera remitir una solicitud de
informacion complementaria para que la otra Parte considgre plazos superiores a los noventa (9
Dias. Para ello, la Parte afectada tendra como maximo digz (10) Dias de culminado el evento
fuerza mayor o caso fortuito para remitir la informacion com lementaria que sustenta dicho peri
adicional. Esta informacién debera ser consistente con los informes sefialados en el parrafo ante

M C

Version Final del Contrato - Proyecto Subestaciéon Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 23 de 93



Ministerio rencia de Pror .| Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas (i delain: : de Proyectos

10.7

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta
(30) Dias posteriores a su presentacion. La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte
afectada aclaracion o subsanacidon de observaciones, otorgandole un plazo razonable para
atenderla. En este ultimo caso, el plazo de treinta (30) Dias para que la Parte que recibe la solicitud
resuelva el pedido quedara ampliado, por Unica vez, hasta por treinta (30) Dias adicionales. La
omisién de pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud, dentro del plazo original o el plazo
ampliado, se tratard como una aceptacién de su solicitud de calificacion de fuerza mayor y de
suspension a la otra Parte.

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito no
responda la solicitud de suspensioén sefialada en esta Clausula no se generara la calificacion de
fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podrén entenderse suspendidas para
ningtin efecto, ni podra invocarse la causal de terminacion indicada en la Clausula 13.6. Asimismo,
para ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere la suscripcion
de una adenda.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la Clausula
10.5 no solicite la suspensién conforme a la presente Clausula, entonces dicha Parte declara y
acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo.

La declaracion de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion
de controversias de la Clausula 14.

El CONCESIONARIO tiene la obligacién de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no

sean afectadas por dichos eventos. El CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la actividad
o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos
eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 El CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables

11.

Penalidades por incumplimientos contractuales

como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacion al cumplimiento de sus obligaciones.

PENALIDADES Y SANCIONES

ion de obligaciones
A\ gs.segun lo indicado &\
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuiciol de gt &' CQNCEDENTE decida o no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicaclon de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacion que el CONCESIDNARIO tuviera pendiente y que originé
la aplicacién de la penalidad respectiva; y, (i) la responsabjlidad que el CONCESIONARIO tuviera
frente a terceros.
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11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevaran la aplicacion
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga falta intimacién
previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de la
obligacion correspondiente, aun en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas. No se
generara dicha obligacién de pago de penalidades mientras exista una solicitud de ampliacién de
plazo pendiente, en atencion a lo establecido en la Clausula 4.3 'y la Clausula 10.

11.3 El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
quedara suspendido ante la contradiccién de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por laudo
arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacion de pago de la penalidad
resultara exigible en los términos convenidos, en los que fije el laudo o en sus términos
originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este literal.

En este caso, la obligacion de pago de la penalidad deberé ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en trato
directo, segun corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4 El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
NTCSE, cuando corresponda.

12. GARANTIAS

12.1 Afin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones qye | corresponden al CONCESIONARIO
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidadeg alja e ge refiere la Clausula 11y el/\&é\o V.
&

pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firmel o 1Qu ral exigible derivadas de la g
celebracion del Contrato, el CONCESIONARIO entregarajal NTE la Garantia de Fiel/S @m
Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguienteg: \

a) Laentrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Con truccion al CONCEDENTE es requisito\w\/.\.‘
para la Fecha de Cierre.

JAIe
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b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, sera devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacion descrita en los literales d) y e) de la presente clausula.

c) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion deberad ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segtin sea
el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién debera ser entregada en la oportunidad
sefialada en el literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

f) Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4.

12.2 Silagarantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar a los treinta (30) dias calendario
anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente la garantia respectiva. En
este caso, los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin necesidad de
aprobacién adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Entregada ésta,
el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los fondos resultantes
de la ejecucion de la garantia original, sin intereses.

12.3 En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucién de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podré ejercer su derecho de resolver
el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminara por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

13.1 Por vencimiento del plazo del Contrato

a) El Contrato terminara al vencimiento del plazo establetiflo en la Clausula 3 o de cualquier plazo
ampliatorio concedido a colacién de alguna prérrogq den caso de suspension del plazo del
Contrato.

En dicho caso, no se contemplard ninguna retriu
indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la fterminacion
para cualquiera de las Partes.

NCESIONARIO, ni monto
Contrato pueda generar

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la gropiedad de los Bienes de la Concesion
se transferira a favor del CONCEDENTE, o de quien\éste designe, conforme a lo establecido
en la Clausula 13.13.
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13.2 Por mutuo acuerdo

El Contrato terminara en cualquier momento por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca
la terminacién del Contrato por esta causa, el CONCESIONARIO debera comunicar a los
Acreedores Permitidos este hecho para lo cual sera de aplicacion el procedimiento regulado en la
Clausula 13.8, asimismo, debera contemplar la transferencia de los Bienes de la Concesion
estipulados en la Clausula 13.13, asi como las reglas y el mecanismo de liquidacion de la Concesion
previstos en el Literal a) de la Clausula 13.14.

13.3 Por incumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el normal
desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo aquellas causales las sefialadas
expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

i.  Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.4.

i. Lademora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el cumplimiento de los
plazos maximos de cualesquiera de los hitos indicados en el Anexo 6.

ii. Elincumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucion de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

iv. Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segdn lo sefialado en el Contrato y/o en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

v. Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo con
las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes
en sede administrativa: o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el
proceso contencioso administrativo respectivo.

vi. La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesion de su posicion contractual sin la
autorizacion previa, por escrito, del CONCEDENTE.

vii. La sancion con multas administrativas no tributafibs emitidas por el CONCEDENTE o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario (enténdiéndose afio calendario como cada
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre) superen el diez por ciento
(10%) del Costo Medio Anual del afio anterior)isiempre que dichas multas hubiesen
quedado firmes en sede administrativa; o, consent en sede judicial, en caso se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativd tifo. Esta causal es aplicable a

partir del segundo afio de la operacion comercial. %@:C‘U Vig,.

viii. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedi
transformacion de sociedades u ofra reorganizacipn societaria, sin la autorizacion preyia i
por escrito, del CONCEDENTE. \JUCCs

ix. La declaracion de insolvencia, disolucion, liquidadion o quiebra del CONCESIONARIO.
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x. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacion.

xi. La disposicién de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el Contrato
por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacién previa, por escrito, del
CONCEDENTE.

xii. La comisién de cualquier acto u omision que constituya un incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derive en la comision de un delito de accion publica en perjuicio
del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial consentida.

xii. La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que dicha medida se mantenga vigente durante mas de sesenta (60)
dias calendario. Los hechos considerados para la expedicion de la decision judicial o
administrativa deberan estar relacionados a circunstancias imputables al
CONCESIONARIO.

xiv. Elincumplimiento en contratar, restituir o renovar las pélizas de los seguros exigidos en el
Contrato o la contratacién de aquellas sin contemplar los términos y las condiciones
previstas en la Clausula 7.

xv. La celebracién de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.6, o habiéndolas incluido, las incumpliera.

xvi. La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, referido a la contratacion
de personas naturales o juridicas del sector privado, para la elaboracion de estudios y
consultorias del Proyecto.

xvii. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

xviii. Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede judicial, en
caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declarara
la caducidad de la Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica.

xix. La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio cultural de
la nacion y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa de las
obligaciones del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente.

xx. El incumplimiento de forma injustificada y reitefiada, de cualquier obligacién de caracter
sustancial establecida en el Contrato o las Leydsly Disposiciones Aplicables, distinta a las
contenidas en los acapites precedentes.

Son incumplimientos sustanciales aquellos gfie{sg relacionan con la consecucién del /)
|3 . obligaciones establecidas por (0¥,

Leyes y Disposiciones Aplicables que hubierar} qiefia >

judicial, siempre que dichos incumplimientos resultefy i 3

es en sede administrativa o/&
figados. =]

El incumplimiento se entendera como reiterativio si hubiera acaecido tres (3) veces desde '.,, /3
la Fecha de Cierre para todas las obligacjones del Contrato o mediante dos (2) “27igio %
resoluciones administrativas firmes, se hubiefla determinado que el CONCESIONARIO
cometi6 una falta grave en perjuicio de otros agentes del mercado eléctrico, durante dos
(2) afios seguidos. .

Ia

Version Final del Contrato - Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 28 de 93



Ministerio o) Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas a lnvers rivada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

b) EICONCEDENTE también podra resolver el Contrato, en caso el CONCESIONARIO no cumpla
con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo requerido en el Contrato,
relacionadas a:

i.  Conservar la Participacién Minima.
ii. Mantener o ejercer el derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

c) Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran causales de
terminacion solo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde el dia
siguiente de la recepcion de la notificacion.

d) Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacion del Contrato por
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato como
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

i. No genera ningtn derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto
de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacion a la que se refiere la
Clausula 13.14.

ii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que
correspondan.

13.4 Por incumplimiento del CONCEDENTE

a) EI CONCESIONARIO podra poner término al Contrato en caso el CONCEDENTE incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, las cuales se detallan a
continuacion:

i. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por mas de doce (12) meses,
debido a accién indebida u omisién imputable al CONCEDENTE conforme a la Clausula 4.3.

ii. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico financiero establecido en el Contrato.

b) Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, sélo si es
que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la notificacion.

13.5 Por decisién unilateral del CONCEDENTE

a) Por razones de interés publico debidamente motiva
resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE h
previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARI
una antelaciéon no menor a seis (6) meses del plazo pr

, el CONCEDENTE tiene la facultad de
uso de tal facultad, debera notificar,
omo a los Acreedores Permitidos, con - Q0 by,
isto para la terminacioén del Contrato. é ' o

La referida comunicacion debera, ademas, estar r la Autoridad Gubernamentalg
Competente para atender tal problema de interés public .
, 05
b) Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrara obligado a ~
cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizaciéon de
inversiones, salvo las de reposicion de activos programadas.
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13.6 Por fuerza mayor o caso fortuito

a) Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de fuerza mayor
o caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, o sus efectos, no pudieran ser superados
a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicié dicho evento. En
este caso, se procedera de acuerdo con lo previsto en la Clausula 13.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacion Comercial, para que el evento de
fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacion del Contrato debera conllevar una
pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad
alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que
se trate de Destruccion Total.

b) En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los dafios
acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en que se efectuaria
la reconstruccion correspondiente y la reanudacion del Servicio.

ii. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccion Total sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme a lo establecido en el acapite anterior. En este caso, no sera de aplicacion el plazo
establecido en el Literal a) de la Clausula 13.6.

iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.14, el producto de la indemnizacioén del
seguro en la restitucion, reposicién o reparacion de los bienes dafiados, mas los montos
obtenidos de la licitacion de los Bienes de la Concesion no afectados por la Destruccion
Total, seran considerados como “el producto de la licitacion”.

iv. El fiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas de la
Concesién, siguiendo el orden de prelacion establecido en el Literal a) de la Clausula 13.14.

13.7 Por aplicacién de la clausula anticorrupcion

a) ElI CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores,
representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentaran
pagar u ofrecer en el futuro ningin pago o comision ilegal a alguna autoridad relacionada al
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesién o la ejecucion del presente Contrato.

b) Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo
Penal peruano, o delitos equivalentes en caso éstog \hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera compgtante, en relacion con la ejecucion del
presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de | Buena Pro del Concurso, el Contrato
quedara resuelto de pleno derecho y el CONCES
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del m
Literal g) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejec
del Contrato, seguin corresponda.

c) Paraladeterminacion de la vinculacion econémica a que hace referencia el primer parrafo, sera "'o, o
de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV| Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la ~~———
sustituya.

d) La terminacion del Contrato por aplicacion de la cldusula anticorrupcién no genera ningun
derecho de indemnizacion a favor del CONCESIONAR\O por concepto de dafios y perjuicios.
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Procedimiento para la terminacion del Contrato

13.8 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral 13.7, esto por aplicacion de
la clausula anticorrupcién, se seguira el procedimiento siguiente:

a) Aquella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por resuelto el
Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula resolutoria
respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacion debera remitirse luego de transcurrido el plazo
de subsanacion a que se refiere el Literal c) de la Clausula 13.3 y el Literal b) de la Clausula
13.4, seguin corresponda.

b) Recibida la carta notarial de terminacién del Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos efectos
debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la primera carta notarial.

En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 14. No obstante, la terminacion del Contrato surtira
efectos independientemente de haberse iniciado el proceso arbitral al que se refiere la Clausula
14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Producido el supuesto del Literal c), se procedera conforme a las clausulas siguientes. No
obstante, cuando el CONCEDENTE invoque la terminacién del Contrato y esta sea discutida
en un arbitraje, el CONCEDENTE igualmente podra iniciar el procedimiento de intervencion.

13.9 A la terminacién del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el CONCEDENTE devolvera
al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La devolucion se realizara a
més tardar a los treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesion, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

13.10 En caso de terminacién del Contrato conforme a las Clausulas 13.3 o 13.7, el CONCEDENTE
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el CONCESIONARIO tenga derecho
a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE tendra el derecho de nombrar al interventor de la
Concesion, de conformidad con las clausulas siguientes del Contrato.

Intervencioén de la Concesion

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Claysula 13 y para el supuesto indicado en
el literal b) de la Clausula 9.7, el CONCEDENTE procedera a\a intervencion de la Concesion. Este
proceso involucra efectuar la licitacion cuando correspondaf E{ proceso de la intervencion se sujeta
a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:

i. En la fecha que establezcan las Partes, en caso ¢

acuerdo. =
4 L ke TUCCl £
i. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para eljvencimiento del*pfazo del Contrato, er\/Jp Q\\
caso de terminacién por vencimiento del plazo del Cgntrato. / Tamio O

iii. En la fecha que indique el CONCEDENTE, segun Igs Leyes y Disposiciones Aplicables, en
caso de terminacion del Contrato por declaracion de ¢aducidad de la Concesion Definitiva de
Transmisién Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucion ministerial que declare la
caducidad de dicho Contrato no posterga el inicio de [a intervencion.
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iv. En la fecha que indique el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a que se refiere
la Clausula 13.8, en caso de terminacién del Contrato por las causales estipuladas en las
Clausulas 13.3 al 13.6.

v. En lafecha que indique el CONCEDENTE, en caso de terminacién por resolucion del Contrato
por la causal estipulada en la Clausula 13.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de sustitucion del
CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.7.

b) La finalizacién de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i. El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii. EIl CONCEDENTE asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesion y
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de la
intervencién de la Concesién, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la
participacion del CONCESIONARIO,

= Sj durante el proceso de intervencion el CONCESIONARIO deviniese en insolvente; o,

= Si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el interventor.

iii. Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmision Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese decidido contradecir
judicialmente dicha declaracion, la intervencion se prolongara por todo el lapso que demore
la conclusion de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos
i) y ii) precedentes.

c) En los casos de la Clausula 13, el interventor puede ser una persona juridica, un comité de
personas naturales o una direccion u érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a
eleccion de este dltimo en su calidad de CONCEDENTE. En el caso del supuesto indicado en el
literal b) de la Clausula 9.7, el interventor sera elegido por el CONCEDENTE de una terna
propuesta por los Acreedores Permitidos en el plazo maximo de treinta (30) Dias siguientes de
haberse propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al interventor dentro del plazo
establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de la lista que fue propuesta.
En cualquiera de estos casos, el interventor ostentara, por el solo mérito de su designacion, las
mas amplias facultades para:

i. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion de la fase
constructiva o de la operacion del Proyecto, seguin corrésponda; v,
ii. Determinar las acciones de caracter técnico que pernjitan la oportuna y eficiente prestacion

del Servicio. &\3@6\0 g,
&y /) === N,
; 2, : i ; ey Q\\Vi)*ﬂ!’@ &
d) Mientras el Contrato esté vigente, durante la intervencidh qilAAGNGESIONARIO debera seguirg( ‘m

prestando el Servicio; no obstante, estara obligado a cunplir| i

lo relacionado a la prestacion del Servicio. Sin embargo, Bl Of ONARIO podra solicitar la TUCCIO/
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccion G L g cpritidaatiel Ministerio de “2Zigigoe-
Energia y Minas. Para ello, el CONCESIONARIO Hebera remitir comunicacién formal i
sustentando el motivo de la reconsideracion. La Direction General de Electricidad debera

resolver la solicitud en un plazo méximo de diez (10) Diasjen caso contrario, la referida solicitud

se entendera aceptada.

sthucciones del interventor en”\  Notasia
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Durante los primeros cinco (5) Dias la Direccién General de Electricidad podra requerir
informacién adicional al CONCESIONARIO. El plazo de resolucién quedaré suspendido hasta la
entrega de la informacion requerida, reanudandose el plazo remanente para el pronunciamiento
de la Direccion General de Electricidad.

e) EI CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
interventor.

f) Los gastos totales que demande la intervencién del Contrato seran de cuenta y cargo del
CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
CONCEDENTE. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencion se sujetaran a lo dispuesto
en el Literal a) de la Clausula 13.16.

g) Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir
todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso e) anterior.

Licitacién de la Concesion

13.12 El CONCEDENTE tiene la facultad de organizar y llevar a cabo la licitacién de la Concesion, la cual
se sujetara a las reglas siguientes:

a) EI CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas amplias
facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la transferencia de la
Concesién y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo concesionario, dentro de un plazo
no mayor de doce (12) meses desde la fecha en la cual se declara la terminacion del Contrato.

b) Los postores de la licitacion seran calificados por el CONCEDENTE o PROINVERSION, segun
corresponda. En caso de terminacion del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
o por aplicacién de la clausula anticorrupcion, el CONCESIONARIO, sus socios principales y
las empresas vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

c) En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la Concesion
s6lo tendra lugar si el Plan de Inversiones en Transmision vigente determinara la necesidad de
la continuacion del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i. El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacion por
vencimiento del plazo del Contrato.

ii. Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de vencimiento del
plazo del Contrato, el cual sera determinado por un perito elegido por las partes, y tomando
en cuenta lo siguiente:
= Sijel evento es anterior a la Puesta en Operacign\Comercial, el monto base de la primera

convocatoria de la licitacion no sera menor|all Valor Contable de los Bienes de la
Concesion ademas de los Gastos Preoperativgs. cao 1,
= Sj el evento se produce con posterioridad a} la en Operacion Comerci?,v/ @”\”
reconocera, Unicamente, el total del Valor Confab Bienes de la Concesién.§ @ﬁﬁ“@’)
= ) ’

- e, - ; : arii
e) En caso la primera licitacién resulte desierta o no se s o de concesign, n%’ccgo e
podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la gublicacion de la segunda convocato ¥ ',“ =
AR1o VY
pe ol

(4\’( f)  En caso la primera licitacion resulte desierta y se cbnvoque la realizacion de una segunda
licitacién, el CONCEDENTE podra reducir hasta en vejnticinco por ciento (25%) el monto base
de la primera licitacion.
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h)

k)

Transferencia de los Bienes de la Concesion

13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara

b)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

En caso no se llegue a convocar la primera licitacion, o si la segunda licitacion quedara desierta
o no se suscriba el contrato de concesion, el CONCEDENTE quedaré obligado a pagar al
CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el valor del:

i) Monto base de la primera o segunda convocatoria; y:

ii) ElValor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los Gastos Preoperativos, si el evento
es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o,

iii) El Valor Contable de los Bienes de la Concesion, si el evento se produce después de la
Puesta en Operacion Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el CONCEDENTE
debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto que resulte de la aplicacion
de lo dispuesto en este literal, haciendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho ario.
Desde la fecha programada de pago hasta la cancelacién efectiva, se pagara la tasa de interés
establecida en el literal i).

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se sujetara en
lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara
aplicable a la obligacion de pago del CONCEDENTE descrito en la Clausula 13.15.

El adjudicatario de la licitacion sera aquél que presente la mejor oferta econdémica por la
Concesion, en los términos que prevean las bases correspondientes. En el caso a que se refiere
el acapite ii) del Literal d) de la presente clausula, el pago que realice el adjudicatario debera
ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido que se establezca en las bases
correspondientes.

En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario efectuara el pago al
CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la suscripcion del nuevo
contrato de concesién. Vencido dicho plazo, se devengaran los intereses correspondientes, los
cuales seran calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de pago, correspondiente a la tasa de interés efectiva anual equivalente a la LIBOR
a seis (6) meses, mas un spread de 2%.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente clausula, o el
monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g) de la presente clausula, sera
entregado a un fideicomiso constituido previamente por el CONCESIONARIO, quien asumira
los gastos correspondientes.

El nuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato de
concesion, el cual sera formulado por el CONCEDENTE o PROINVERSION, contemplando las
Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

d las reglas siguientes:

Los Bienes de la Concesion seran transferidos al nugvo
caso de que el CONCEDENTE asuma la administra¢io
quien este designe, de manera tal que los Bienes d¢ | |
explotados para la prestacion del Servicio en forma injntey

concesionario, al CONCEDENTE (en

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Corjcesion libres de totha carga o grav
y en buenas condiciones operativas que garanticen I3 confiabilidad y continuidad del Serk)
cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto, las Partes suscribiran
correspondiente acta de entrega.

2  directa de la Concesion) o Clo
flekion puedan continuar sig de,

@“‘W{J >

v

otaria
UCCIO/
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Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

i. Archivo de planos de construccion del Proyecto, actualizados con las ampliaciones y
modificaciones que se hubieren ejecutado.

i. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

iii. Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los bienes.
Debera contener, entre otros, vida atil remanente del equipamiento, mantenimiento mayor
(overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacion sobre el estado de operacién del
equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

El CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o publicos
que se requieran para la transferencia de la Concesion, incluyendo, de ser el caso, cesiones
de derechos, cesiones de posicién contractual, entre otros.

El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacion, a fin de que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcion en la
prestacion del Servicio.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion seran
de cargo del CONCESIONARIO.

Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto, también
seran objeto de transferencia, en la medida que el CONCEDENTE o el nuevo concesionario
acepten la cesién de posicion contractual, y siempre que dichos contratos no hayan concluido
al término de la Concesion.

Liquidacion del Contrato

13.14 El CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO el producto de la licitacion segun lo sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente a (i) el Valor Contable de los Bienes de la Concesion
ademas de los Gastos Preoperativos si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial, 0
(ii) el Valor Contable de los Bienes de la Concesion si el evento es posterior a la Puesta en Operacion
Comercial.

a)

La distribucién del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

El CONCESIONARIO pagara, en caso corresponda, la penalidad establecida en el Literal b) de
la Clausula 13.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el CONCEDENTE asociados al
proceso de intervencion y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo con el siguiente orden de
prelacion:

i. Las remuneraciones y demas derechos |laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha dglpago y que estén pendientes de pago.

ii. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a |¢f Acreedores Permitidos para satisfacer
la totalidad de las obligaciones financieras, incluy
comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, except
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido shtisfecha por el CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacjonado con el Proyecto que sea a fa
del Estado.

vi. Otros pasivos no considerados en los literales antefjores.
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En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacion distinto al antes
mencionado, prevalecera el orden de prelacion contemplado en aquellas.

b) Elsaldo remanente, si lo hubiere, le correspondera al CONCESIONARIO.

c) El monto excedente del producto de la licitacién por encima del monto maximo indicado en el
primer parrafo de esta clausula, de existir, le correspondera al CONCEDENTE.

13.15 En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y los Bienes de la
Concesién, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado
por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el nuevo concesionario, en la oportunidad que asuma la
operacién de la instalacion respectiva; o, ii) por el CONCEDENTE, el cual debera prever en su
presupuesto del afio fiscal siguiente, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho
afo.

13.16 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4 o 13.5, se aplicaran las
siguientes reglas:

a) Sin perjuicio de la facultad de organizar y llevar a cabo una licitacion, el CONCEDENTE pagara
al CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i.  Cuando la terminacion del Contrato se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial,
se pagara el Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los Gastos Preoperativos
correspondientes a la fecha de terminacién del Contrato.

ii. Cuando la terminacién del Contrato se realice después de la Puesta en Operacion
Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

= El valor presente de los flujos de caja econémico (nominales) del Proyecto que se
hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando una tasa de
descuento de 12% nominal en Dolares.

= El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las Partes, el cual
no debe estar vinculado al CONCESIONARIO ni haber sido contratado por este ultimo en los
doce (12) meses anteriores a su designacion. La designacion del perito se realizara dentro de
los treinta (30) Dias contados desde la terminacion del Contrato.

El Perito elegido debera cumplir con lo siguiente:

i, No tener vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, conforme con lo establecido
en el Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

ii. Contar con por lo menos cinco (5) afios de expgriencia en valorizacion financiera de
empresas o proyectos de infraestructura.

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b) prec
conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.
en el proceso de intervencion y de licitacion de la C

G wﬁf}%@
= S

. «\ Notaria
DENTE al CONCESIONARIO al contm&fuccp\f
or el periodo transcurrido desde la fecha~d&io v*

ONCEDENTE descontaré(lfﬁcm Lig,
cion de los gastos efectuadgs

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el CONC
y en Dolares, incluyendo los intereses devengados JR10 Y
en que operd la terminacion del Contrato hasta \la cancelacion efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anterigres a la fecha de pago, correspondiente

CM _ a la tasa efectiva anual equivalente a la LIBOR a seis (6) meses, mas un spread de 2%.

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 36 de 93



Ministerio , Direccion de Portafolio
de Economialy Finanzas ‘ la | de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio fiscal siguiente,
habiendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.

13.17 El Valor Contable de los Bienes de la Concesién a que se refiere la presente clausula sera el
correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demas consecuencias que de él
se originen, se regiran por dicha legislacion.

14.2  Ambito de Aplicacion

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion, resolucion, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

143 No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucién de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

14.4 Criterios de Interpretacion

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningln caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que, del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, seguin corresponda.

Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participagignistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatlca, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

14.6 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los donfliptbg p gncertidumbres de naturaleza 5cClo s},
h red b la interpretacion, ejecucio .3,&
to y cualquier otro aspectas/
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre as plazo no mayor de tres,
(03) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito,
existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancla juridica. La solicitud de inicio de trato
directo antes referida debe incluir una descripcién compriensiva de la controversia y su debida
fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los fnedios probatorios correspondientes.

I,

e

s

=
O

o

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser modificado por decision conjunta de las Partes,
en atencion de las circunstancias de cada controversia. Dichp acuerdo debera constar por escrito.
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En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segln sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
Partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

14.7 Arbitraje

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan
tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver
la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podré presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los
medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El
Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes: i. a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision
preliminar o ii. al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero.

El procedimiento para la resolucién de una Controygrsia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Pert. Excepcionalmente, y por la haturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad solo con elffifh de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccion ocular o cualquier otro mgdip probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dji

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan
confidencialidad sobre toda la informacién que co
de una Controversia Técnica.

0 <
La controversia se resolvera a través de arbitraje que tendra lugar en la ciudad de Lima, Per Ao
en idioma castellano, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de

C;’IL Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institugion sera aplicable en todo lo no previsto en
el presente Contrato.

)
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b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de conformidad con la
legislacién peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, y normas que las modifiquen o sustituyan,
debiendo considerarse lo siguiente:

i. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido en
la Clausula 14.6, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima.

ii. Elarbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma castellano.
El Reglamento de dicha institucion sera de aplicacién en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

iii. Las Partes acuerdan que no se aplicaran las disposiciones de “Arbitro de Emergencia”, ni
del “Procedimiento Abreviado”, “Arbitraje Express”, “Arbitraje Acelerado”, “Arbitraje
Expedito” o similar, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra solicitar la
aplicacion de sus disposiciones previstas en el reglamento del Centro.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la presente
clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. La Parte que presenta una solicitud
de arbitraje debe incluir en ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla
con designar a su arbitro, dentro del plazo de treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, las
Partes mantendran consultas para designar de mutuo acuerdo al Presidente del Tribunal
Arbitral. Las Partes podran ampliar este plazo de mutuo acuerdo.

Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral dentro del plazo
establecido, los arbitros no designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera
de las Partes, conforme por el centro de arbitraje.

b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de derecho.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decretp{Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacion del Regulador para log frocesos arbitrales en los que se discutan
decisiones y materias vinculadas a la competencia deldicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribyna
este sentido, las Partes deben considerarlo como sgnt

itr&l Rera definitivo e inapelable. En
Uitima instancia con autoridad

<R

taxativamente previstas en el articulo 63 del Decret Legislativo Nro. 1071, seglin sea € :
Los Iaudos arbltrales producto del referldo mecanjsmo, deben ser publicados produc‘:‘t deti
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d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, las garantias exigidas al CONCESIONARIO deberan mantenerse
vigente hasta el término del procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de una controversia,
seran cubiertos por ambas Partes en igual proporcion, salvo una determinacion distinta por
parte del Tribunal Arbitral. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se
allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la
distribucién de los referidos gastos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o conciliacion no lo establezca, cada parte
cubrira sus propios gastos.

Se excluye de lo dispuesto en |a presente clausula, los costos y gastos tales como costos internos
u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

15.2 La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico financiero,
al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la Concesion se
vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacién de: i) costos de inversién, ii) ingresos o iii) costos de operacién y mantenimiento
relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una gRinién técnico—econoémica con relacion
a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera pvaluada por el CONCEDENTE sin que
dicha opinién sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentrojde
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo maxi

os treinta (30) Dias. En caso existan
o de treinta (30) Dias de recibida la

una controversia no Técnica, la cual sera resuelta de cong
previstos en esta clausula podrén ser ampliados por acuerg

15.4 La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partik

"\ TUCCIO /-
de la Puesta en Operacion Comercha@zmroi®
para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6. e
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b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

15.5 El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (0 de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversién o costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion que
acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones.

15.6 El equilibrio econdémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefalado en la
Clausula 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversién realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas del
Costo de la Inversion sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera tal
que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas del Costo Medio
Anual vigente.

15.7 El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en comparacion
con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios. En el supuesto
del Literal b) de la Clausula 15.6, si el cambio en Leyes y Disposiciones Aplicables tiene efectos en
ejercicios posteriores, la Parte afectada podra volver a solicitar el restablecimiento del equilibrio
econémico, siempre que el desequilibrio alcance el porcentaje sefialado en dicho Literal.

15.8 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeiio
del CONCESIONARIO.

159 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributdri
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obl
correspondan al ejercicio de su actividad.

naci

onal, regional y municipal que le
s de naturaleza tributaria que

e/\\écm_ iy
El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos flue n yes y Disposicion §@W7@ -
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones |y tasas que se apliquen entre otros, a los (Fm\ﬂ i
Bienes de la Concesion o los que se construyan o incorpofen a la Concesion, sean dichos tributas .ﬁj’é‘g‘ib
administrados por el gobierno nacional, regional o municigal, siempre y cuando dichos impuesto& :
contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del “R10 v

Q ‘/\‘f C, Contrato.
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16.3

17.

17.1

17.2

18.

18.1

18.2

19.

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en e
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o ps
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las sigpi

a) Sies dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Peru
Atencion: Duwtaoo() General Az Quoddridol

Si es dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre: COASOC R TSN tusO S A -
Direccion: _av. 3van ge  Atorey N, 320 - Oxina 0O\l Dan I s
Atencion: cactos Yacw Caco Saudren
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El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del articulo 19 del
Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran Gnicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por

laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

ontrato, las notificaciones, citaciones,
rmitidas conforme al Contrato, deberan
tes direcciones:
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o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer parrafo
de esta clausula.

Por el CONCEDENTE: Por el COI\77NARIO g
irma a S resbntants .~ Firma del presentante

Fechadefl a: o/ EIZOL{

~José Yporto Vargas
Difsctor General
Direccion Generel ds Electricidad
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ANEXO 1

Especificaciones del Proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 KV”
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ANEXO 1

Especificaciones del Proyecto

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

11  El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de Transmision
para el periodo 2013-2017, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N°
151-2012-0S/CD del 19 de julio de 2012, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de ingenieria
de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su conexion con las
instalaciones existentes del SEIN.

1.2  Elpresente Anexo 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las caracteristicas
del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas requeridas.

1.3 El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente dentro
del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacion del SEIN,
en la capacidad del Sistema de Transmision, asi como en la fiabilidad y calidad de su operacion.

1.4 El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera desarrollar
los correspondientes disefios, analisis y evaluaciones para definir el equipamiento e instalaciones
del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccion, seguridad, operacion y
mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y confiable.

15 Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificaciéon y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos del
Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracion Basica del Proyecto, no descritos en el presente
anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las instalaciones y la
prestacién del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

El CONCESIONARIO, previa conformidad expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no pRruebe las modificaciones menores
solicitadas, conforme a los procedimientos establecidgs \en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones |téchicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacién sefialada no implicara en ningdn c4so, variacion de la Configuracion
Basica del Proyecto que se describe en el numeral 1.10.

En el presente anexo se incluyen los alcances, las especificacione
En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproypcto
establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria de s )
un documento con informacién de caracter referencial. { ; @3

cteristicas del Proyecto.
enieria, prevalecera lo

3 il
Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamipnto principal, que incluye QU; r‘fl&%ﬁ)

dimensionamiento, seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad (EPONG3 N
en los temas de su competencia, segun se establece en el Prockdimiento PR-20 del COES, sin que LR10 DY
ello implique modificar la Configuracion Basica del Proyecto est blecida en el presente Anexo.
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1.10 La Configuracién Béasica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1 (al
final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

Sistema de Transmision Local

i. Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV
= | ado de 220 kV

De configuracién doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

v Un (01) transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV de 50-60/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF).

v Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del transformador de
potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

= Lado de 60 kV

De configuracién doble barra.
Conformada por cinco (05) celdas, de las cuales tres (03) son de linea, una (01) del
transformador de potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

ii. Enlace de conexién desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211).

Conformado por un tramo de linea en doble terna de aproximadamente 0.3 km de longitud, de
180 MVA/terna, que enlazara la linea L-2211 con la Subestacion Nazca Nueva, en el lado de 220
kV, a partir de un punto de derivacién o seccionamiento.

ili. Enlaces de conexién en 60 kV.

Se construiran dos (02) enlaces de conexién de simple terna, o uno (01) de doble terna, en
60 kV, desde la Subestacién Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan las
siguientes dos (02) actuales subestaciones:

e Subestacién Nazca 60/10 kV
e Subestacion Palpa 60/10 kV

2.  CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) ElI CONCESIONARIO sera responsable de la seleccién del punto de conexion, desde la linea
de transmisién lca-Marcona (L-2211) a la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV. El
planteamiento preliminar contenido en el anteproyecto ingenieria seré evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo. Se gvilara que la ruta de la linea pase por
zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas restrirjgidas.

b) EI CONCESIONARIO sera responsable de todo |
mantenimiento de accesos a las subestaciones, para o
vigentes que correspondan.

rélacionado a la construccion y
era cefiirse a las normas

o) P CCLO |}
es,{écnicas mdlcad‘a/és{C ey
5 s o) s N
su o Yesgoepodra sohqg @W‘uf(@) 2
especificaciones técnicas indicagios| \ﬁﬂﬂu
Notaria /-
SrUCCiO /

c) No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y gspe il
este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO,
proponer modificaciones menores a los requerimientos
en los numerales 2.2.4, 2.3.3, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, prdsentando el debido sustento tégn
El CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO, coh copia al OSINERGMIN, su decigj
de aprobar o no los cambios menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso
CONCEDENTE no se pronuncie en dicho plazo, se &ntendera que la solicitud ha sido
denegada.
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Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefalados en el parrafo precedente. No implican variacién del equipamiento principal e
instalaciones que conforman la Configuracién Basica del Proyecto.

d) Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

= Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
o posesionarios de los terrenos.

= Obtencion de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algin proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

= Obtencion del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueologicos).

= Elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente y su plan de monitoreo,
el mismo que sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la
aprobacién de las entidades publicas correspondientes.

e) Elancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmision en 220y 60 kV, debera cumplir
con lo prescrito en la Regla 219.B.2 del CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en areas con presencia de arboles y/u objetos que por su
altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que circulan en la zona o
para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla 218.A.1 de la citada norma.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION
2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales
a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de disefo) de las lineas
sera:

CAPACIDAD MINIMA DE
LINEA DE TRANSMISION TRANSMISION POR LIMITE
TERMICO

180 MVA

Enlace de conexion desde L.T. lca — Marcona
| 220 kV (L-2211)

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no ra superar el limite térmico de 75

°C.

- La maxima temperatura ambiente es la tempefatura maxima media de la region de
instalacion de la linea. Corresponde al promedio d Aximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la maxima registrada en Ig regig talacion de la linea. \36610 by

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conduct ( U

/ @@l
Las distancias de seguridad deben respetars¢ en toda condicion de operacipn

£ ; i : 1\, Notaria
recomendandose considerar, para asegurar el|cumplimiento de las distancia§ derycCio
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, gn la distribucion de estructuras. O}M <
dr10 0¥
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b) Capacidad de Transmisién en Condicién de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
de la Capacidad de Transmision por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Enlace de Conexion desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivara este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexion estara conformado por un tramo de linea
en doble terna, que enlazara dicha linea con la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV, a partir
de un punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120
km de la S.E. Ica y 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca
Nueva 220 kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de este enlace son:

= Longitud aproximada: 0.3 km

= NUmero de ternas: Dos (02)

= Tensién nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea lca-
Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?).

= Namero de conductores por fase:  Uno.

= Cable de guarda: No tiene

= Altitud aproximada: 420 msnm.

2.2.3 Enlaces de Conexion en 60 kV

Se construiran dos (02) enlaces de conexién de simple o
en 60 kV, de longitud total aproximada de 900 m (simple
Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan
subestaciones:

s Subestacion Nazca 60/10 kV
= Subestacion Palpa 60/10 kV

(01) de doble terna, si es factible,
terha), desde la Subestacién Nazca
las| siguientes dos (02) actuales

Referencialmente, la conexiéon de los referidos e
ubicacion de la estructura T093, de la actual linea|en 60 kV Marcona-Nazca (L-66:

desde donde en una conexion “T” se deriva la linea (1}-6630/1) hacia la subestacion Pai a.I;lf%i ’ |

. olaria G
Como informacion relacionada se indica que la linea L-6630 pasa por la ubicagi®&TUCCIO /-
referencial de la S.E. Nazca Nueva. &

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestaciéon Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 48 de 93




224

Ministerio WAL e | Direccion de Portafolio
de Econom({a y'Finanzas [& Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacion de la Salud”

Los indicados enlaces utilizaran dos (02) celdas de linea en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva
220/60 kV, conformandose asi las dos (02) lineas independientes de simple terna: S.E. Nazca
Nueva 60 kV-S.E. Nazca 60 kV, S.E. Nazca Nueva 60 kV-S.E. Palpa 60 kV.

Los enlaces se construiran, segun las siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio 30 MVA.

= [ongitud total aproximada 4,9 km (simple terna).

= Numero de ternas: Una (01).

= Tension nominal de operacion: 60 kV.

= Tension maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicion de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Se empleard el mismo conductor de la linea

proveniente de la S.E. Marcona 220/60 kV (L-6630 y
L-6630/1): AAAC 120 mm?.

= Numero de conductores por fase:  Uno (01).

= Cable de guarda: No tiene

Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmision

Las lineas deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T. 220 kV

= Tension de operacion nominal : 220 kV

= Tension maxima de operacion : 245 kV

= Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico ; 1050 kVpico
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

L.T. 60 kV

= Tension de operacion nominal : 60 kV

= Tension maxima de operacion : 72,5 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 140 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

=  En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm 31 mm/kViase-fase

a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructurag, dgberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

s egtructuras de la linea no debera
condiciones normales del
no se encuentre hiimedo \CCU 1,

umpja con la R_ggla 03 B @W—@ o
la verificacion’

en caso de fallas, asi como de F;, I\E‘E‘my‘
stos valores dentro de los ran %) TUCCIO /
]-'41{]0 .\\‘i,

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en |
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verifi
terreno y en ninguin caso luego de una lluvia o cua
Sin embargo, este valor debera ser verificado de m
del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de est
las maximas tensiones de toque y paso permitida
medidas que resulten necesarias para mantener
permitidos.
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Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

c.1) En el enlace de conexion en 220 kV generado por el seccionamiento de la linea L-
2211, el maximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor indicado en
el Procedimiento PR-20.

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional seguin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

¢.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 2006.

c.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del CNE Suministro 2011. Las distancias de seguridad no serdn menores a los
valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de
cierre.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

Se utilizara un conductor igual al del disefio de la linea existente a ser seccionada.

Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente
cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
linea Longitud Potencia de Pérdidas
aproximada Referencia (MVA) Maximas
(km) (Ver Nota) (%/km)
Enlace de conexion desde L.T. Ica — Marcona
220 kV (L-(2211) 0.3 180 0.033

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacién de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el CONCEDENTE,
mediante los célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros
por el CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
Yo :
Pérdidas = ('—ef] x B/ x 100%

nom E‘ef
Donde:
Pt = Potencia de referencia en MVA
Viom = Tension nominal de la linea en kV
Rysoc = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimefo de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de tfangmisipn, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una. =

Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maxim
deberd ser mayor de 15 minutos luego de la orden
Procedimiento Técnico Nro. 40 del COES.
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2.3 SUBESTACIONES

Direccion de Portafolio
de Proyectos

La subestacion sera disefiada y construida segun la tecnologia AlS empleando las configuraciones,
de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras en 220 kV y, de doble
barra con acoplamiento de barras en 60 kV.

Para este propésito el CONCESIONARIO habilitara los espacios y areas necesarias, para estos
tipos de configuraciones, asi como para futuras ampliaciones.

El equipamiento e instalaciones que se indican seguidamente son los minimos requeridos en el
presente proyecto. EI CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra presentar en el Proyecto de
Ingenieria, para evaluacion y eventual conformidad del CONCEDENTE vy OSINERGMIN,
equipamiento adicional al establecido en la presente seccion, que considere pertinente para la

adecuada operacion de la instalacion.

2.3.1 Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV

Esta subestacion de 220/60 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Nazca, departamento de Ica, a 420 msnm aproximadamente.

La ubicacién propuesta tiene las siguientes coordenadas WGS 84 Zona 18L:

Veértice 1 488 884 E 8349126 S
Vértice 2 488 984 E 8349148 S
Vértice 3 489 007 E 8349 059 S
Vértice 4 488 910 E 8349036 S

La Subestacién se ubica al lado derecho de la Panamericana Sur en el sentido Sur-Norte,
entre las estructuras Nro. T925 y T926 de la actual linea L-2211 lca-Marcona 220 kV, a corta

distancia de esta linea.

La ubicacién definitiva no variara en mas de 1 km a la redonda desde |a ubicacion propuesta.

Seglin el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacion 220/60 kV Nazca
Nueva, esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la |S.

c) Una (01) celda de acoplamiento de barra

d) Una (01) celda para la conexién del lado

ONAF).

dos barras “A” y “B” de la subestacion.
g) Sistemas complementarios: sistemas de
puesta a tierra, servicios auxiliares, portic

y barras, obras civiles, etc.

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracién de conexion
de doble barra, con seccionador de transfefgncia y acoplamiento de barras, comprendiendo

ectar la linea Ica- Marcona 220 kV a la SE —

‘ Sy
| transformador de potencia. = X

f) Para las barras: tres (03) transformadore$ de tension, uno por fase, en cada una de\‘ﬂcc§

roteccién, control, medicién, comunicaciones,
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h) Prevision de espacio futuro:
= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV - 50-60/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF), incluyendo los espacios necesarios para las celdas de conexién en
220,60y 10 kV.

Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendran una configuracion de conexion
de doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.
b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE.
Nazca 60 kV y Palpa 60 kV.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B” de la subestacion.
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.
f) Prevision de espacio a futuro:
= Para cuatro (04) celdas de linea.
= Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexion
en 60, 22,9 y 10 kV y un minimo, cuatro (04) celdas metélicas blindadas en 22,9 kV'y
de seis (06) celdas metalicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22,9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacién al interior, que se conectard a los bornes en 10 kV del transformador de
potencia 220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

2.3.2 Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias,
con los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de ejecutar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas
de control, proteccién y telecomunicaciones de las dos (02) lineas que se conforman segun
el Numeral 2.2.2 del presente anexo:

= |ca - Nazca Nueva 220 kV

= Nazca Nueva - Marcona 220 kV.

De igual forma, en el nivel de 60 kV el CONGESIONARIO sera responsable de realizar las
coordinaciones que sean necesarias, con los{§oncesionarios de las actuales subestaciones
Nazca y Palpa, que se conectan con las salidag de linea desde la barra en 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, a fin de ejecutar a su costo lpsjadecuaciones y/o modificaciones que sean
requeridas para la coordinacion de los sistemas|de control, proteccion y telecomunicaciones
de las tres (03) lineas que se conforman segu Numeral 2.2.3 del presente anexo:

= Nazca Nueva - Nazca 60 kV
= Nazca Nueva - Palpa 60 kV
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2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto; y ademéas cumplir con lo siguiente:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccion, medicion y
telecomunicaciones deberan ser de ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacién, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension)
y referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores
de sistemas de transmisién, que correspondan a los Ultimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSI/IEEE, VDE,
NEMA, ASTM, NESC, NFPA, segln corresponda.

b) Terreno y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

Para la nueva subestacién, el CONCESIONARIO debera adquirir el terreno
necesario, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
quedar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacién, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los
mismos.

c) Niveles de tension y aislamiento.

c1. Niveles de tension en 220 kV

Tension nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2. Niveles de tension en 60 kV
Tensiéon nominal 60 kV
Maxima tension de servicio 72,5 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

c3. Niveles de Proteccion
Linea de fuga minima
En zonas de costa con altitud hasta 1P00\msnm 31 mm/kVfase-fase.
Proteccion contra descargas atmosféticas minimo Clase 4 (220 kV)
Proteccion contra descargas atmosféti i Clase 2 (60 kV)

c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para cgndu y barras desnudas al exterior seran

como minimo: ﬁccm by,
6 A @)\

-En 220 kV : 4,00 m. =
@Eﬂﬂn

-En 60 kV g 2,00 m

\ Notaria /-

CM(_ 2 o\ 4
7.'41”0 Dt
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Todas las distancias de seguridad deberan cumplir con lo establecido en el Codigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE
aplicables. Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo
que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2000 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA

60kV
Corriente nominal minima 1200 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 31.5 kA

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro ndcleos secundarios:
- Tres nucleos de proteccion 5P20.
- Un nicleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos

En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir con
la Norma IEEE 693-2018 o la versién que la sustituya, en temas de calificacion sismica y
otros.

Para las obras civiles se debera cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

g) Transformador de Potencia
g1. Caracteristicas Principales
Se instalara un transformador trifasico que debera cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

El transformador debera ser suministrado con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nucleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tension nominal, regulacién de tension y grupo de conexién del transformador
220/60 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tensién primaria 220 kV
- Tensién secundaria 60 kV
- Tensibn terciaria 10 kV
= Grupo de conexién YN /YN /{delt
- Lado Primario, 220 kV Estrella, rjeutrgl ¢lidamente puesto a tierra $CCO
- Lado Secundario, 60 kV Es neutro soélidamente puesto a tierrﬁ e
- Lado terciario Delta = @ﬁﬁ‘ﬁ]’@ \e
- Regulacién de tension Automati¢a b ) . I\I{blt‘lrf!l ¥
C(/\ér = Potencia nominal 50-60/501-60/15-18 (*) MVA (ONAN-ONAF) & TUCCIO /-
o""’ln ¥, W
~L10 b
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(*) El valor de potencia del lado terciario del transformador sera revisado y propuesto por el
CONCESIONARIO en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), para su evaluacién y aprobacion por el
COES.

(**) El CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el lado de regulacion de tension bajo carga (60 o

220 kV), asi como el numero y rango de variacion de las tomas (taps) y los mecanismos de
accionamiento y control del transformador, para su evaluacién y aprobacion por el COES.
En el EPO se debera verificar también el nivel de tensién requerido en el lado de 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, para mantener un adecuado nivel de tension en las existentes SS.EE. Nazca 60 kVy
Palpa 60 kV. Como resultado del andlisis se propondran las medidas pertinentes, que podra incluir
entre otros, emplear un nivel mayor de tension (66 kV por ejemplo).

g2. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de carga
permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Los valores garantizados
deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente
ANSI/IEEE.

g3. Recuperacion del aceite
El transformador de potencia debera tener un sistema, de captacion y recuperacion
del aceite en caso de falla.

g4. Muros Cortafuego
El transformador de potencia debera considerar la instalacién de muros cortafuego
construidos de concreto armado, a fin de aislarlo de otras estructuras y equipos. Se
podra presentar con el debido sustento en el Proyecto de Ingenieria, construcciones
ylo materiales alternos para su evaluacion por parte del CONCEDENTE.

h) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celdas de conexiéon al transformador: pararrayos, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacion de maniobra) y
seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con pérticos y para
una configuracién de doble barra con celda de acoplamiento de barras. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

o Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

o Celda de conexién al transformador de potencia: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

j) Equipos de 10 kV (nivel de tensién del devanado ferciario)
El equipamiento recomendado para las celdas [de |conexion estara constituido como
minimo por: interruptores tripolares extraibles, trahsfdrmadores de tension inductivos en
barras, transformadores de corriente, equipo de
celdas metalicas blindadas, tipo metal-clad, del tip

b1 'rr
Notaria >
J\TUCCIO ~
@)

7 :
AR1o v

k) Proteccion y medicién
(\(_LL Siguiendo los criterios establecidos en el Capitulo
PR-20 del COES, la proteccién del sistema de tra

la proteccion principal y la de respaldo.

, Anexo 1 imiento Técnict
smision debera estar conformada por
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k1. Lineas de Transmision en 220 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccién principal: estara conformado por una unidad de proteccién multifuncion
independiente, que incluya entre otras las funciones de proteccion de distancia,
proteccion diferencial de linea (87L), recierre, sobrecorriente direccional a tierra,
sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas. Tendra también un esquema de teleproteccion
via enlace de Onda Portadora.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccién principal, en una unidad de proteccion
separada de la principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

k2. Lineas de Transmisién en 60 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estara conformado por una unidad de proteccion multifuncion
independiente, con funciones de proteccion de distancia, sobrecorriente para fallas
entre fases instantanea y temporizada, sobrecorriente temporizada direccional
para fallas fase a tierra, proteccion de falla del interruptor, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas.

- Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal.

k3. Transformador de Potencia

El transformador de potencia trifasico debera contar como minimo con la siguiente

proteccion:

- Proteccién principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

- Proteccién respaldo: en una unidad de proteccién separada de la principal,
conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de
fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.

- Protecciones propias: protecciéon buchholz, proteccién de sobretension, imagen
térmica, etc.

k4. Sistema de barras
Para la configuracién de barra en 220 kV, se implementaran dos relés diferenciales
de barra (uno para cada barra, en unidades de proteccién separadas), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
sobrecorriente para el acoplamiento.
Para la configuracién de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

I) Telecomunicaciones
En la Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV se empleard un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220
kV, que es de Onda Portadora. El CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas
de dicho sistema de telecomunicacién en coordinacion con el CONCESIONARIO de las
subestaciones sefialadas. Debera ademas instalar un sistema de respaldo, que en
situaciones de emergencia permitan comunicagiones de voz y datos (comunicacion (?(
tiempo real) entre las subestaciones merci Se realizaran ademas lasj
adecuaciones que correspondan al equipamien icaciones de las lineas en las|
subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220 kV.

m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalacipnes nuevas e considerar los criterios
C establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-P0. Los SS.AA. se alimentaran desde el
~C lado de 10 kV del transformador de potencia seg|in se indica en el Numeral 2.3.1.

7
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n) Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tension, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

o) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, estructuras metalicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

p) Obras civiles

p1. Enforma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar en
la nueva subestacion Nazca Nueva, tales como: movimiento de tierras, excavaciones,
bases y fundaciones de los equipos, porticos, canaletas de concreto, ductos de los
cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones,
cerco perimétrico de material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el
area de la subestacién mas el espacio para ampliaciones futuras.
Las zonas de transito dentro de la subestacion deben estar dotadas o construidas con
capa asfaltica o similar.
Las obras civiles se ejecutaran cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracion de los soportes
Para la linea de transmisién se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

§ 2 Nro. Conductor Disposicion de
Linea de Transmision Ternas por fase Soportes Rondlclores
Enlace de Conexion desde la L.T. Ica 1 Tlgo ey Vertical
CMarcona 220 kV 2 e acero ertica
autosoportado

3.1.2 Estructuras de Linea de Transmision
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciofies sefialadas en el apartado 3.1.1. Las
estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran un cphductor por fase.

3.1.3 Conductor de fase
El CONCESIONARIO empleara el conductor de la ag

—

| linea Ica-Marcona 220 kV, A?( oy,

442.7 mm?2. ; §» fimmﬁ‘i*)\x
3.1.4 Accesorios del conductor 7 Notaria /-

Alcance A TUCCIO /.

Estas especificaciones establecen los requerimientds técnicos para el suministro de P

accesorios de los conductores, tales como: varillag de armar, manguitos de empalme;
C o manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
¢5 otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.
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Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados. Una vez
montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y con
una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su
utilizacién sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuraciéon del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracién edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida dtil de la linea.

3.1.5 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores seréa seleccionado de acuerdo con las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmision en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el CONCESIONARIO deberé investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacion existentes en las zonas de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desempefio de los aisladores. Los estudios de coordinacion de aislamiento
que involucren aisladores, deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e |[EC 60815-2, en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacién, tales como: el replanteo del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas humedas. El resultado de la investigacion permitird también
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y,sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas gheviamente y los niveles de aislamiento
definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

ia mecanica de los aisladores sea la
a las que se encuentren sometidas;
n mayor carga de rotura.

En todos los casos debera verificarse que la resist
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabaj
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladore

3.1.6 Accesorios de Aisladores

Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientds para el disefio y fabricacion d
accesorios de ensamble de aisladores, tanto en sugpension como en anclaje, incluyag TUCCIO
adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclajg, contrapesos, descargadores, etc.
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Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A1353,
ASTM B201, ASTM B230.

3.1.7 Puestas a tierra
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para
los materiales indicados. Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de
resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.3.3.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

b) Se aplicaran las normas |EC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.

c) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.

d) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y seran suministrados con amortiguadores
contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas
complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Duracién del cortocircuito il i
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador C0O-15"-CO C0-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3'-CO | 0-0.3"-C0-3'-CO
Tipo Exterior Exterior

f) Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantdgrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria

central), y el sistema de mando debe ser motorizado cfi
remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos cor
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tend

necesario liberar para efectuar la operacién manual de
de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de
Se proveera un enclavamiento mecéanico automatido pars

it un bloqueo eléctrico que sera
ierre, Para los seccionadoresS
anual como eléctrico
impedir cualquier movimiento

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

n corriente continua, con mando local y

dorrientes residuales bajo tension. Las
ran un mecanismo que impida el cierre

i
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g) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje a la
intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario. El nicleo seré toroidal y estara formado por
laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas especificas y los arrollamientos seran de
cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del
fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Corriente en servicio continuo e L.T.600-1200 A (*) e L.T. 300-600 A (*)
¢ Transformador 300- ¢ Transformador 500 -
600 A (%) 1000 A (%)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5 kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 0,2 %

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacion de corriente que sera sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Transformador de Potencia Trifasico
El transformador de potencia trifasico sera del tipo sumergido en aceite para instalacion al
exterior, refrigerados por circulacién natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion forzada
(ONAF) con las siguientes caracteristicas:

Descripcion SE Nazca Nueva 220/60/10 kV
Tension devanado primario 220 kV
Tensién devanado secundario 60 kV
Tensién devanado terciario 10 kV i
Tipo Trifasico \
Potencia nominal 50-60/50-60/15-18 MVA
Refrigeracion ONAN-ONAF
Conexién del neutro Sdlido a tierra
Accesorios Transformadores [dq gorriente tipo bushing
Estara conformado principalmente por los siguientes compagnefites: ﬁcﬂ() L
S 7 .
h1. Nucleos '3 5,
Los nucleos seran construidos de manera que se reduzg¢a al minimo las corrientes parasitag.: '
Seran fabricados en base a laminas de acero al silicip con cristales orientados, libres d&-’\b’
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas pérdidas por histéresis y i 0>
de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sglidamente puesto a tierra con las

estructuras de ajuste del ndcleo y con el tanque, de urja forma segura, de tal manera que
C % permita una facil desconexion a tierra, cuando se necegite retirar el nicleo del tanque.
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h2. Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de papel
de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz
para mejorar la resistencia mecanica. El conjunto de arrollamientos y nucleo,
completamente ensamblado debera secarse al vacio para asegurar la extracciéon de la
humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del
aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara provisto
de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementara los accesorios necesarios para la o6ptima operacion del
transformador:

- Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

- Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

- Valvula de tres vias para la conexion de la tuberia de conexion al relé Buchholz.

- Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

- Grifos de toma de aceite y de purga.

h4. Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberan ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmosfera deberan ser
fabricadas de material no higroscépico.

h5. Aceite aislante
Se suministrara una dotacion completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia serd embarcado sin aceite,
en su lugar sera llenado con gas nitrégeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse sera aceite mineral refinado, que erf §u composicion quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Nprmjas IEC 60354 e IEC 60296.

i) Transformadores de tension
En el nivel de 220kV se instalaran transformadores He tgnsion del tipo capacitivo segin su

aplicacion, a excepcion de los transformadores de t
inductivo.

asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:
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Descripcion 220 kV 60 kV

Tipo de instalacién Exterior Exterior
Tensién secundaria 1103 V 1103 V
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 0,2 %

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccién

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA (minimo) 15VA (minimo)

j) Pararrayos
j1. Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

j2. Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4, ANSI
C.62.11.

j3. Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tensién de 220 kV y clase 2 en 60 kV. Seran adecuados para
proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de maniobra.
La corriente permanente debera retornar a un valor constante no creciente luego de la
disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible. No debera
presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o extremos deberan
ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para cumplir con los
requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programara actividades perioédicas de inspeccion y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acungulacion de contaminacioén y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corgna y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica, el CONCESIONARIO efectuara
las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periodicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial| el CONCESIONARIO presentara alggs =

OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, gsi como los programas de inspeccion
y limpieza. El CONCESIONARIO definira la metodologia paralesta actividad en base a experiencias
de paises con lineas de 220 kV.
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INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de
linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas
de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) Eltécnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacién, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacion de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas vanos
de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) EI CONCESIONARIO verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una nueva
inspeccién de campo.

Cuadro Nro. 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Nivel Aspecto Visual N Descripcion

Bajo B o Y, Contaminacién minima, no existe
puntas de acumulacion

Contaminacion visible con
prefgncia de pequefias puntas

Medio i
dé¢ atumulacion a lo largo del
g7 conductor
e | ontaminacion visible con
Alto prekencja randes puntas de
o ulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINER :
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TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa de
verificacion del nivel de contaminaciéon mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas des energizadas, por lo que el
CONCESIONARIO debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la superficie

del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde:
la superficie del conductores 2xrL,
r es el radio del conductor en cmy
L es la longitud de la porcion del conductor donde se tomo la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacioén [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro Nro. 3: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm?)
Bajo 5-20
Medio 20 —45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidofj para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el NARIO, se podran revisar WQCN) big

S e N

valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cua .2y Nro. 3. 5“ @?ﬂ‘ﬁ{@ 7
= ) I Jr
LIMPIEZA DE CONDUCTORES A\ Notaria
7

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramas calificados con nivel Medio y Alto d @u_m*—i“
contaminacién. Las labores de limpieza se efectuaran coincjdiendo con la salida de servicio de la
linea de transmisién, de acuerdo con el programa de intefvenciones aprobado por el COES a
solicitud del CONCESIONARIO.
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El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisioén
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmisién,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores. En general
se seguird el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. El
CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.

1N “—T/f‘%
St
O
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ESQUEMA Nro. 1
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ESQUEMA UNIFILAR
S.E. NAZCA NUEVA 220/60/10 KV
ENLACES DE CONEXION EN 60 KV
FL S.E. NAZCA
1—4 NUEVA
SE.
60 KV [ PALPA
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4 lrl
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-------- Instalaciones existentes
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ANEXO 2

Procedimiento de Verificacion de Pruebas del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Propésito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacién Experimental, que el Proyecto cumple
los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tension, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2, Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) EICONCESIONARIO elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) EICONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES,
con anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo
para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s)
fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del
Inspector.

ii. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

iii. La autorizacion de conexién del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado
en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccién, y el CONCEDENTE podréa destacar el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las prugbas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara lag pkuebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todag lag mediciones, del cémputo de los resultados
y la preparacién del informe final. Su decisiqn gerd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a log pr

El Jefe de Prueba debera ser un ingeniero electri
Debera tener amplia experiencia como Jefe de Pfueb
de transmision de energia.
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b) ElI CONCESIONARIO debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.

c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacién del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) otra informacién que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) Encaso de que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas)
procedera a efectuar la subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara tnicamente en
el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones.

f)  Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregara al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. EI CONCESIONARIO a su vez
remitira las referidas actas al OSINERGMIN y al COES, agregando a este ultimo la informacion
indicada en el Procedimiento Téchico COES PR-20, para la integracién del Proyecto al SEIN.

g) Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaborara y entregara un informe final
presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al OSINERGMIN y
al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacion de
Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplird cuando el OSINERGMIN
apruebe el citado informe final en un plazo méximo de diez (10) dias calendario contados desde
su entrega por parte del Inspector; caso contrario se entendera aprobado. En caso el
OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO deberé levantarlas en el plazo
que sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluaciéon efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayoreg, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad pljblica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacién Experimental. Ep gsta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la cgmpnicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamign de las mismas, por parte del
CONCESIONARIO.

B/l
UCC

«\ Notaria /
) T 10/
CHL '-‘41“() n‘i.‘
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ANEXO 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sdlo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion de
PROINVERSION para acreditar tal condicion cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12 del
presente Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

a) cualquier institucién multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;

b) cualquier institucién, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Perti mantenga relaciones diplomaticas o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de
éstas;

c) cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
circular emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, vigente a la fecha de calificacion del
Acreedor Permitido. Cualquier modificacion o sustitucion de dicha circular no afecta la calificacion
previamente otorgada;

d) cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no menor a
la clasificacion de grado de inversion asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional
que califican a la Republica del Perd;

e) cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (“A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

f) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP, o compaiiias de seguro), que adquieran
directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el
fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de proposito especial constituidos en el Perti o en el
extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del Contrato;

g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversién o sociedad titulizadora o sociedad de
propdsito especial constituida en el Perti o en el extranjero que represente o adquiera, directa o
indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cilalquier tipo, sindicados o no, los Acreedores
Permitidos podran estar representados por un Agentel Administrativo o Agente de Garantias, los
cuales deberan ser cualquiera de los sujetos indicados ¢n Igs literales del a) al e). Para tales efectos,
se considera lo siguiente:

- Agente Administrativo, cuya funcién sera la de adminjstrg acer el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones y compromisos establecidos en | Inirdto de Endeudamiento GarantizadecClo ;.
Permitido, asi como ejercer la representacion de los shlelys ifidos. &

7 oy @@
- Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan lag garantias €h beneficio de los Acreedo? Qﬂfm ;
Permitidos y cuya funcion sera la de administtar los contratos de garantias qug* | Notari:
A TUCCIO /.

CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo dell Endeudamiento Garantizado Permi » /
ejecutar las garantias por orden y cuenta de los Acreedpres Permitidos y recuperar los montos I210 0F
la ejecucion para ser distribuidos entre los Acreedores Rermitidos.
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Cabe precisar que la calificacion que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantias es
de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representacion de los Acreedores
Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorizacién de un Endeudamiento Garantizado Permitido de
créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea
de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea
considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo debera ser calificado como Acreedor
Permitido por el Concedente, debiendo para tal efecto presentar la declaracién contenida en el 12 del
presente Contrato.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas o su equivalente (segtin lo establecido en el articulo 87 del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-
2002-EF y el articulo 325 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades).

Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ninguin caso (régimen de inelegibilidad):

() cualquier entidad, fondo o, individuo, con vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la
sustituya.

(i) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de
Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral
con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.

(i) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e
inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comisién de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones
Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado
peruano, cometidos en el Peru o en el extranjero.

(iv) Cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores,
funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la
comisién de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano,
cometidos en el Per o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido
informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si uno
o mas Acreedores Permitidos por informacion que sea de conocimiento notorio y/o publico, se vea
comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el parrafo anterior, y esto
afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera
que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucion del proyecto, el
CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de haber sido
comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacion: (aa) entregar constancia al CONCEDENTE
de la sustitucion del Acreedor Permitido por otro que cumpl&\con los requisitos establecidos conforme
con lo dispuesto en el Contrato de Concesion; (bb) acredjtaj al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos necesarios para la culminacion de la ejequcipn del proyecto, en cuyo caso el
CONCESIONARIO podra presentar un acuerdo de $u Junta General de Accionistas
comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que|coriiespondan para sustituir el cronograma
vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido fla chndicion de Acreedor Permitido; (cc)

oo N
permita la culminacién de la ejecucién del proyecto, de sej ;Yo\en jodo ¢aso, (ee) acre TAL(@) \
CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la cémbinacién de dos (2) &(mait _é\ |
de las acreditaciones o métodos sefialados anteriormente; caso contrario, transcurridos los \'ci %’8&0 /

cada dia de atraso.
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2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo del
Peré que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

3. Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccion y operacion del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

4. Bienes del CONCESIONARIO:
Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesion y son de su libre disposicion.

5. Cierre Financiero:

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos financieros para la ejecucion de las obras hasta la obtencién de la Puesta en Operacion
Comercial, seguin lo previsto en la Clausula 9.

6. COES:

Es el Comité de Operacién Econdémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

7. CONCEDENTE:

Es el Estado de la Republica del Pert, representado por el Ministerio de Energia y Minas.

8. Concesion:

Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacion economica del Proyecto, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida, por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONEEDENTE. En cualquiera de los casos,
el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la
que el Operador Calificado es titular de la Participacion Mini

. Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesion, incluyend y cualquier otro documen
que se integre a este, a través del cual se rigen las obligacignes S el CONCEDEN
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11. Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

12. Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion del
Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacion definidos en los
Literales c) y d) del numeral 8.1.

13. Costo Medio Anual:

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema Complementario
de Transmisién que se utilizara para el calculo de los peajes y las compensaciones de transmision, el
mismo que debera permitir que el CONCESIONARIO reciba el Costo de Servicio Total durante el
periodo de treinta (30) afios.

14. Cronograma:

Es el calendario de ejecucién de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 6,
el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula 4.7.

15. Destruccion Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

b) La pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

16. Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a) La Administracion Publica en el &mbito nacional, y/o;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regién o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

17. Délar o US$:

Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

18. Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de I3 Superintendencia de Banca y Seguros,
listadas en el Anexo 5 de las Bases.

. Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARI
cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializ i
transmision y subestaciones de tensiones de 220 kV o syperi isma que no debe ser un §@‘ﬁﬁ@ <
empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa Sugervis stara =2 '( ‘\/
labores de supervision relacionadas con la elaboracién del groyecto de ingenieria y la ejecucion de, iC A
%IQV‘;'\./

formidad del OSINERGMIN, Q0 Yy,
a supervisién de lineas de /<> L

obra del Proyecto.
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20. Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacién o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

21. Estado o Estado peruano:

Es el Estado de la Republica del Peru.

22. Estudio de Pre Operatividad:
Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

23. Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del Servicio
y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion de energia eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

24. Fecha de Cierre:
Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones
establecidas en las Bases y en el Contrato.

25. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusién ni divisién y de
ejecucion automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,700,000
(Dos millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al formato
del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Fecha de Cierre hasta la
Puesta en Operacion Comercial, incluyendo el pago de penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracién del Contrato.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitid
(Dos millones de Dolares de los Estados Unidos de Améfida) de acuerdo al formato del Anexo 4
que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Fudsta de Operaciéon Comercial hasta la
terminacion del Contrato, incluyendo el pago de las pepalilades del Contrato y el pago de Ias gon Ay,
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laud itral exigible derivadas de A
celebracién del Contrato.

asta por la suma de US$ 2,000,000

26. Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desgde la Fecha de Cierre hasta antes de | °T4m>/“¥/
A ( Puesta en Operacion Comercial y que seran reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
Q terminacion del Contrato previa presentacion de documentaclon sustentatoria debidamente auditada
por una empresa especializada independiente.

\
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Asimismo, estos gastos seran aquellos vinculados a la ejecucién de las obras, entre los cuales se
encuentran: pago de rembolso de gastos del proceso de promocién de inversion privada, pago al
FONCEPRI, intereses durante construccion, costos de contratacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, costo de contratacién de seguros, entre otros.

En ningtin caso los Gastos Preoperativos incluirdn aquellos gastos que ya hayan sido incorporados
en los Bienes de la Concesion y, por tanto, no incluiran aquellos gastos que ya forman parte del Valor
Contable.

Inspector:

Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico
de la Republica del Per, resulte aplicable, las que serén de observancia obligatoria para las Partes,
el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesién por cualquier
Autoridad Gubernamental Competente.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las Leyes
y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al mantenimiento y
operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero no de manera
exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad de servicio y
producto, asi como reglas de coordinacion operativa, sistémicas y similares del sector eléctrico,
incluyendo las de seguridad en la operacion de los sistemas eléctricos; v, (ii) especificaciones del
Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio conllevara en la
aplicacion de sanciones al CONCESIONARIO, segtn las Leyes y Disposiciones Aplicables.

. Oferta:

Es la propuesta econémica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacion del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operadoy Calificado debe poseer y mantener
la titularidad de la Participacion Minima.

Operacion Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cug
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendrd
Medio Anual.

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mine
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de [as disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el &mbito de su competencia; asi como para fjiscalizar y sancionar de acuerdo con
la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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Parte:
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacion Minima:

Es la participacién accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tenery
mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

Proyecto:

Es el referido a la Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV

Puesta en Operaciéon Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar el Costo Medio Anual.
Reglamento de Transmision:

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesion, vinculados a la ejecucién de obras del Proyecto, expresado
en Délares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en Peru o las Normas Internacionales de Informacion Financiera
- NIIF), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo. Para
estos efectos, la depreciacion o amortizacion se calculara bajo el método de linea recta, para un
periodo de treinta (30) afios para el activo intangible sefialado anteriormente y para el periodo
indicado en las normas y principios de contabilidad generalmenfty aceptados o NIIF para los demas
bienes. Si la depreciacion o amortizacion para efectos tributarios| es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencja eptre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea redta descrito y (2) el impuesto a la rentg
resultante del método de depreciacion utilizado por el CONCHSIONARIO. Para efectos C}év
dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera rgvali@cionek de naturaleza alguna
crédito fiscal. -
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ANEXO 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

[ciudad], __de de 202___

Senores 4
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.:  Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”
De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del CONCESIONARIO]
(en adelante, CONCESIONARIO) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de US$

( Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO en el Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”
(en adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato;

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracién del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el CONCESIONARIO no ha cumplido con alguna
de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica dejPera y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a p
el , inclusive.

y su vencimiento es

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
NOTAS:

1) Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion, el monto lascendera a US$2,700,000 (Dos
millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de América).
2) Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién, el monto asdendera a US$2,000,000 (dos
millones de Dolares de los Estados Unidos de América).
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ANEXO 5

Formularios 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)

_ ;,y"

g P
.’ ZRiC
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Formulario 4
Presentacion de la Oferta

Lima,'l.Q. de.Dicembra. . de 20.2°

Sefiores

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
PROINVERSION

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

Lima 27, Peru

Referencia: Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion de los Proyectos
“Subestacién Chincha Nueva de 220/60 kV” y "Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV".

Postor ... interconexion Eléctrica S.A. E:S.P.

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos:

Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV

En nameros

(con dos decimales) En letras

1) Costo de Inversion (US$) 11,030,302.00 Once millones treinta mil trescientos dos con 00/100
dolares de los Estados Unidos de América

2) Costo de OyM anual (US$) 408,122.00 Cuatrocientos ocho mil ciento veintidos con 00/100

d6tares detos Estados Unidos de América

Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV

En‘nimeros

(con'dos decimales) ENS1AS

1) Costo de Inversién (US$) 7,308,806.00 Siete millones trescientos ocho mil ochocientos seis
con 00/100 délares de los Estados Unidos de América

2) Costo de OyM anual (US$) 270,426.00 Doscientos setenta mil cuatrocientos veintiséis con
. 5, 2 ! 00/100 dolares de los Estados Unidos de América "~~~

Notas:
a) Los valores sefialados en 1) y 2) de cada proyecto son a la fecha de presenfacion de la Oferta.
b) Nuestra Oferta tendra vigencia hasta la Fecha de Cierre.

c) Los significados de Costo de Inversion y Costo de OyM, figuran en el Anexag
d) Los costos desagregados de los Proyectos se muestr: e)v los Formuarios

,4-AA, 4-By 4-BB

Atentamente,

Firma del Representante Legal: ~ ...........{.......7. SRR s S > @’a
Nombre del Representante Legal: . Caclesxy Moo, ( A ;

Documento de Identidad: . Taleredaexion,. E\dety

ado digitalmente por:
DEL AGUILA ACOSTA Anibal
FAU 20380799643 soft
Fecha: 27/11/2020 16:07:19
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Formulario 4-B
Desagregado de la Oferta
Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Lineas de Transmision

Enlace de .
conexién desde Enlaces de ‘
i 5 TOTAL
Descripcién L.T.lca—Marcona | conexion en ,
220 kv 60 kV (US$) (Uss$)
s : (US$)
COSTOS DE INVERSION
Suministros
28,025.00 112,101.00 140,126.00
Transportes y Seguros
2,109.00 8,438.00 10,547.00
Construccion y Montaje
89,830.00 166,827.00 256,657.00
Costos Indirectos
483 00 1,127 00 1,610.00
Administracion del Proyecto
21.129.00 49 302 00 7043100
Ingenieria
13.051.00 30,452.00 43,503.00
Supervision
46.062.00 72.046.00 118,108.00
Gastos Financieros
5,523.00 12,146:00 G000
Total Costos de Inversién (")
266;212-60 45240900 658,621-00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Total Costos de OyM Anual )
- - 7,630:00 16,739:00 24,369:00

(*) Lasuma de este monto con su similar del Formulario 4-BB deberé ser igual al Costo de Inversion
del proyecto, expresado a la fecha de presentacion de la Oferta, consighldo en el Formulario
(**) Lasuma de este monto con su similar del Formulario 4-BB debera,ser iguhl al Costo de Operagj
y Mantenimiento anual del proyecto, expresado4 la feciia de freséntacign e la Oferta, consign
en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal:
Nombre del Representante Legal:
Postor: Carlos MaNg.Caro Sanchez”......

Interconexién Eléctrica S.A. E.S.Ip.

‘\ A ‘_.‘,> "
I@n do digitalmente por: \;f;r\,} 3
DEL AGUILA ACOSTA Anibal*#i i
FAU 20380799643 soft

Fechal 27/11/2020 16:07:19
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Formulario 4-BB
Desagregado de la Gferta
Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Subestaciones y Telecomunicaciones

Subestacion Nazca ‘ Toal
Descripcién Nueva de 220/60 KV ‘ .
(US$) - (Us$)
COSTOS DE INVERSION
Suministros 2,487,040.00 2,487,040.00
Transportes y Seguros 84,172.00 84,172.00
Construccion y Montaje 2,580,501.00 2,580,501.00
Costos Indirectos 106,981.00 106,981.00
Administracion del Proyecto 724,578.00 724,578.00
Ingenieria 115,815.00 115,815.00
Supervisién 372,997.00 372,997.00
Gastos Financieros 178.101.00 178.101.00
Total Costos de Inversion (*)
6,650,185.00 6,650,185.00
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Total Costos de OyM Anual (*)
246;057.00 246;057.00

(*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-B debera ser igual al Costo de
Inversién del proyecto, expresado a la fecha de presentacion de la Oferta, consignado en
el Formulario 4

(**) La suma de este monto con su similar del

Oferta, consignado en el Formulario 4.
Firma del Representante Legal: FECI0/s
Nombre del Representante Legal: Carlos Marip. Caro.Sanchez....... i \ R A8
Postor: InferconexioR Eléctrica. S.A.. .ES. \ '

A Not
\ N\ TUCCIO
\jo\/\\:,/,\}:

dR1o 0y

I@nad digitalmente por:
DEL AGUILA ACOSTA Anibal
FAU 20380799643 soft
Fecha: 2//11/2020 16:07:19
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ANEXO 6

Hitos del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1.- Entrega de archivos magnéticos fuente del proyecto de ingenieria a nivel 12
definitivo, conforme a la Clausula 4.8.
2.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 14
Autoridad Gubernamental Competente.
3.- Cierre Financiero del Proyecto. 16
4.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los transformadores a que 25

se refiere el Anexo 1 del Contrato.

\
|
1
|
Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
|
|

5.- Puesta en Operacion Comercial. 30

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula 5.4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexo No. 8
modificara el plazo de los hitos.
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ANEXO 7

Memoria descriptiva del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

A. Subestaciones
1. Descripcién general del Proyecto.

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geogréfico y altitud en msnm de la subestaciéon. Se debera describir el terreno
seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Coédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir el criterio empleado para su seleccién. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacién y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)
Se indicara el nimero de celdas en 220 y 60 kV, segun tipos:
= de linea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, m
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (M
f)  Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i)  Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacién natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.

o: local y/o remoto, etc.

).
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j)  Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

1)  Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

B. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES, cumpliendo
con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El Estudio de Pre
Operatividad comprendera, entre otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tensién, carga por las lineas
y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacién reactiva, operacién de los
sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa adecuada
del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-1), durante
el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y re cierre de accion rapida.

= Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacion de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Caélculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Pfyecto pero que no forman
parte del mismo.
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ANEXO 8

Plan Informativo

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobaciéon de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30) Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora. El
financiamiento de las acciones de coordinaciéon del Plan Informativo (traslados, hospedaje y alimentos)
que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a)

b)

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccién y/o el mantenimiento de infraestructura necesaria
para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es el Ministerio de
Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucion que aprueba la concesion definitiva de transmision del
Proyecto, conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios del
ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) Elresultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

ii) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se realice
en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar
el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacion.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una actividad,
asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro. 25844 establece
que las actividades de transmision y distribucion de electricidad constituyBn servicios publicos de
electricidad.

Toda demora en la ejecucién del Plan Informativo que afecte la ruta critic Pry

ecto seguira
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3. &
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ANEXO 9

Ubicacion referencial

Ubicacion propuesta para la S.E. Nazca Nueva
g Coordenadas UTMWGS 84, Zona 18L:
1 Vértice 1: 483884 mE, 8349126 mN
Vértice 2: 488984 mE, 8349148 mN

| Vértice 3: 483007 mE, 8349059 mN
Vértice 4: 488910 mE, 8349036 mN

Leyenda
& Aeropuertos
* Ciudades
" (' ReservaNacional San Fernando
® | SE. NazcaNueva
" Zona de Amortiguamiento de la RN San Femando

Coordenadas UTMWGS 84, Zona 18L:

Vértice 1: 488884 mE, 8349126 mN
Vértice 2: 488984 mE, 8349148 mN
Vértice 3: 489007 mE, 8349059 mN
Vértice 4: 488910 mE, 8349036 mN

Leyenda
' SE NazcaNueva
() Zona de Amortiguamiento de la RN San Fernando
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ANEXO 10

Términos de referencia
Supervision de ingenieria, suministro y construccién del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Objetivo

Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y especializacién
en la supervision de ingenieria, suministro y construccién de lineas de transmisién y subestaciones
de alta tension, para efectuar la supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.

De la Empresa Supervisora

El CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de transmision
de alta tensién, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO en los Ultimos
cinco (05) afios y cuya seleccion debera contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

Ambito de la supervision

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervisién se prestara en la ejecucion del Proyecto “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV”,
que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracién de conexién de
doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

c) Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del transformador de potencia.

e) Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50-60/50-60/15-18 MVA (ONAN-
ONAF).

f)  Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, §
barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, et¢.

h) Previsién de espacio futuro:

n\cada una de las dos

, comunicacione:

= Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 M
espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60 y 10 kV.
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Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendran una configuracion de conexion de
doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.
b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c) Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE. Nazca
60 kV y Palpa 60 kV.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las dos
barras “A” y “B” de la subestacion.
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.
f)  Prevision de espacio futuro:
= Para cuatro (04) celdas de linea.
= Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexion en
60, 22,9 y 10 kV y un minimo, de cuatro (04) celdas metalicas blindadas en 22.9 kV y de
seis (06) celdas metdlicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22.9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 10 kV del transformador de potencia
220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

b) Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones que sean necesarias, con
los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacién de los sistemas de
control, proteccion y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca Nueva
- Marcona 220 kV.

En el nivel de 60 kV el CONCESIONARIO tendra a su cargo el ajuste y coordinaciéon de la
proteccion, de las lineas que se conforman con las salidas desde la barra en 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, que se describen en el Numeral 2.2.3.

c¢) Enlace de Conexion desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivara este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexién estara conformado por un tramo de linea en
doble terna, que enlazara esta linea con la subestacién Nazca Nueva 220/60 kV, a partir de un
punto de derivacion o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120 km de la
S.E. Ica 'y 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca Nueva 220
kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de este enlace son: @CC“) Ly,
= Longitud aproximada: 0.3 km S 075N
= Numero de ternas: Dos (02) 3 @f_i ' ﬁ@)
= Tension nominal de operacion: 220 kV . Nonu'% A
= Tension maxima del sistema: 245 kV wcc* 4
= Disposicién de fases: Tipo vertical dR1o 0¥

C M(_ = Tipo de soportes: Celosia autosoportada de adero galvanizado
= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-
Marcona 220 kV (ACAR 4427 mm?). RS

= Numero de conductores por fase: Uno.
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= Altitud aproximada: 420 msnm.
= Cable de guarda: No tiene.

d) Enlaces de Conexion en 60 kV
i. Se construiran dos (02) enlaces de conexion de simple o uno (01) de doble terna en 60 kV, desde
la Subestacion Nazca Nueva hasta las lineas en 60 kV que conectan, las siguientes dos (02)
actuales subestaciones:

= Subestacion Nazca 60/10 kV
= Subestacion Palpa 60/10 kV

Se conformaran asi las siguientes lineas independientes de simple terna:
= Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestaciéon Nazca 60 kV
= Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacion Palpa 60 kV

Los enlaces se construiran segln siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio: 30 MVA

= | ongitud aproximada: 0.9 km (simple terna).

= NUmero de ternas: Una (01).

= Tensioén nominal de operacion: 60 kV.

= Tensién maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicion de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Mismo conductor de la linea proveniente de la S.E.

Marcona 220/60 kV (L-6630 y L6630L6630/1).).
Numero de conductores por fase: Uno (01).
= Cable de guarda: No tiene.

4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervisiéon del Proyecto, en el marco del
Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y puesta en
servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a) Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo 1 del Contrato.

b) Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c) Que la construccion y pruebas del Proyecto correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

d) Que la construccion de las instalaciones se efectie segun los calendaffos y cronogramas del
Contrato.

e) Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por [ @u\v@‘h e
son las siguientes: B

2 2
& %
Ri1g v% _
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4.1. Supervision de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
= Ingenieria a nivel definitivo
= |ngenieria de detalle
= |ngenieria conforme a obra
En lo que respecta a los Estudios de Pre Operatividad y de Operatividad, la Empresa
Supervisora desarrollard una labor, de seguimiento y verificacién de dicho estudio sobre el
cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el Anexo 1.

4.2. Supervision de los Suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del
Contrato.

4.3. Supervisién de la construccién del Proyecto
Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

= Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del Proyecto.

= La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

= | a correcta ejecucion del montaje del Proyecto.

= Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

= E| adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el CONCESIONARIO
contrate para la construccion del Proyecto.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula 5.11
del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccién ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4, Supervisién de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas
Contrato.

en el Anexo 2 del

Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados ilitados en el = 1
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, gs iguignte: &TUCCKO .
) 7
Y ’ ; < . v NZiRiG 05
= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o gle P T
C ~ (' experiencia minima de diez 10 afios en supervision de lineas y subestacionesjde 220 kV o superi ¥

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista p electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o guperior.
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= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5) afios
en supervisidn de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afos en sistemas de proteccién de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de cinco (5) afos en la supervision de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones
de alta tension (220 kV o superior).

= Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacién exclusiva para el Proyecto.

= |La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. Informes

La Empresa Supervisora, presentara al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y en medio magnético con archivos
fuente:

= |nformes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

= |nformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

= Informes especificos: Son los informes que, durante la ejecucién de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

= |nforme de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

= |nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= |nforme de revision de la Ingenieria de Detalle.

= |nforme de revision de la Ingenieria conforme a Obra.

= Informe sobre el seguimiento y verificacion de los estudios de Pre-Operatiyijad y de Operatividad,
en relacion con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el
Anexo 1.
= |nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio, la “Luu Ky,
Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En estejinforme la Empresg_._’( uw{ {
Supervisora expresara su aprobacién y conformidad con las instalaciones. =7 q “ ‘9

Notaria
§CCI0

Calendario de ejecucion del servicio

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contratoj contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del prpyecto de ingenieria del
QM sistema de transmision del Proyecto, o del Estudio de Pre Operatividad, lo qie ocurra primero.
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De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. Facilidades de informacion y supervision

El CONCESIONARIO pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas por el
ONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1 -
specificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
2iioyecto.
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ANEXO 11
Tabla de Penalidades

El CONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces
que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1. Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operaciéon Comercial, segun lo sefialado
en el Anexo 6 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de acuerdo con la
Clausula 4.3 y Clausula 10, el CONCESIONARIO debera pagar al CONCEDENTE una penalidad que
se calculara del siguiente modo:

a) US$ 7,500 (Siete mil quinientos Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario
de atraso.

b) US$ 15,000 (Quince mil Doélares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 22,500 (Veintidoés mil quinientos Délares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario
de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

2. El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacion Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resolucion prevista en
el acapite ii. del Literal a) de la Clausula 13.3, el CONCEDENTE cobrara Unicamente una penalidad
igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, independientemente del ejercicio de
su derecho a resolver el Contrato.

3. Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la comunicacién
a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segin corresponda, el CONCESIONARIO
pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%) del Costo Medio Anual
vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios términos.

4. En los casos establecidos en la Clausula 13.3, ademas de la habilitaciéon para resolver el Contrato por
parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

5. En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal c) de
la Clausula 13.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacion hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 7500 (siete mil quinientos Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Siel CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimientofdéntro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobrarajunjcamente una penalidad

correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

/S @n
c) Siel CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encont ifitado a resolverlo,S @F
cobrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y debe «\ Notaria
reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato correspondientg en caso el CONCEDENTEN ;) TUCC’O,S'
la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad devengada. oot

6. En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal{de terminacion del Contrato
indicada en la Clausula 13.7, se procedera conforme a lo estipulado en d|cha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravdmenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO pagara por cada
dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Costo
Medio Anual vigente.

Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar un monto de cinco (5)
Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccion de atraso en el cumplimiento de la
obligacion y por cada imputacion realizada por el CONCEDENTE.
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ANEXO 12

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO
Lima, de.... de 20...

Sefores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Enrique Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ..........cccceeiviiiiiiiicnnieciie
Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV".

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60
kV", declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,

administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar
CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante
de obligacionistas en la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda) por lo que nuestros
érganos internos competentes han aprobado [una linea de crédito / nuestra participacién en calidad
de Representantes de Obligacionistas de la emisién de valores mobiliarios/instrumentos de deuda]
hasta por el monto de , a favor de (CONCESIONARIO)
[recibira / emitira], la misma que esta destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de
Concesion, bajo las siguientes condiciones:

Monto del crédito / de la emision: USD o Soles
2 | Latasa de interés aplicable: %

Listado de garantias a ser otorgadas por T30
[CONCESIONARIO): =

4 Periodo de gracia y plazo de amortizacion
del crédito / plazo para el pago:

6 Cronograma de amortizacion del crédito
[En caso de contratos de créditos]
Condiciones precedentes para el primer

7 | desembolso [En caso de contratos de
créditos] y periodo de disposicion

8 [ Covenants

9 | Ley aplicable A

(_) anos/meses

Se adjunta a la presente declaracion

Que, [actuando en representacion de los adquirientes de los valores mobil[afios/instrumentos de
deuda que emita en calidad de Emisor...... (CONCESIONARIO)] cumplimjog con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesién, asi como todos aquellos exigjd
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de confornid
que el Contrato de Concesion asigna a esta definicion.

Que manifestamos que el financiamiento sefnalado en el literal anterior se llevara a -
de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se suscribira’;
entre (CONCESIONARIO) vy (Entidad Financiera
/Representante de Obligacionistas).
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[En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no
contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o
de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato,
(i) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que las obligaciones a cargo de
[CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantias otorgadas por
[CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a
la legislacién vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al CONCEDENTE.

[En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de emision
de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en caso de
discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato, o de cualquier
otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) las
obligaciones a cargo de [Nombre del CONCESIONARIO] en el indenture y las garantias otorgadas
por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato
y a la legislacién vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al CONCEDENTE.

Atentamente,

BIEM AT ool i b ossissides dnvs

Nombre: ........ccccccviivenniniinnnnn.
Representante del Acreedor Permitido

[ =01 10 F=To AN
Acreedor Permitido
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