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1. Objetivo

Establecer las actividades relacionadas a la fase de transaccion de los proyectos de
Asociaciones Publico Privadas contenidos en las Iniciativas Privadas Autofinanciadas
(IPA) y las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) a cargo de PROINVERSION.

2. Alcance
El procedimiento abarca desde la apertura al mercado hasta la suscripcion del contrato.

Involucra a los siguientes érganos y unidades organicas: Direccién de Portafolio de
Proyectos, Direccion Especial de Proyectos, Oficina de Administracion, Oficina de
Asesoria Juridica, Comités Especiales de Inversiones, Direccion Ejecutiva y Consejo
Directivo.

3. Siglas y definiciones
3.1 Siglas
Para efectos del presente procedimiento:

APP: Asociacion Publico Privada

CGR: Contraloria General de la Republica
DE: Direccion Ejecutiva

DPP: Direccion de Portafolio de Proyectos
DEP: Direccion Especial de Proyectos
EPTP: Entidad Puablica Titular del Proyecto
IPA: Iniciativa(s) Privada(s) Autofinanciada(s)
IPC: Iniciativa(s) Privada(s) Cofinanciada(s).
MEF: Ministerio de Economia y Finanzas
OA: Oficina de Administracion

OAJ: Oficina de Asesoria Juridica

OR: Organismo Regulador

TUO: Texto Unico Ordenado

VIC: Version Inicial del Contrato

VFC: Version Final del Contrato

3.2 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento, las definiciones a las que se hace referencia
se encuentran establecidas en la base legal vigente.

4. Base legal y referencia documental
o Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversion Privada mediante

Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 1362 (en adelante, Decreto Legislativo N° 1362).
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la
Promocion de la Inversibn Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y
Proyectos en Activos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF (en
adelante, Reglamento).

Reglamento de Organizacion y Funciones de la Agencia de Promocion de la Inversion
Privada - PROINVERSION, aprobado mediante Decreto Supremo N° 185-2017-EF y
sus modificatorias.

Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, “Implementacion de la Gestion por Procesos
en las Entidades de la Administracion Publica”, aprobada mediante la Resolucién de
Secretaria de Gestion Publica N° 006-2018-PCM-SGP.

Directiva N° 004-2019-PROINVERSION, “Gestién de Iniciativas Privadas”, aprobada
por Acuerdo de Consejo Directivo N° 93-1-2019-CD (en adelante, la Directiva).

Directiva del Proceso de Tramite Documentario en PROINVERSION, aprobada
mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 38-2018.

Lineamientos para la modificacién de bases y proyectos de contratos en procesos de
promocion de la inversion privada, aprobados mediante Acuerdo de Consejo Directivo
N° 204-02-2007del 16.10.2007.

Directiva N° QO?-ZOZO-PROINVERSION, "Reembolso de Gastos incurridos por
PROINVERSION en el marco de los proyectos de Asociaciones Publico Privadas y
Proyectos en Activos", aprobada mediante Resolucion de la Secretaria General N°
118-2020.

Responsabilidades

5.1 Del Consejo Directivo

a.

Aprobar la adjudicacion directa de la IP mediante Acuerdo de Consejo Directivo,
cuando no existan terceros interesados.

Ratificar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba las bases y, de
ser el caso, sus modificatorias sustanciales, previa conformidad del Director
Ejecutivo, en los casos en los que el Costo Total de Inversion supere las 300,000
UIT, o en aquellos proyectos que el Consejo Directivo lo haya dispuesto.

Ratificar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba la VFC y, de ser
el caso, sus modificatorias sustanciales, previa conformidad del Director Ejecutivo,
en los casos en los que el Costo Total de Inversion de la IPA supere las 300,000 UIT
o en aquellos proyectos que el Consejo Directivo lo haya dispuesto.
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5.2 Del Director Ejecutivo

a. Ratificar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba las bases y, de
ser el caso, sus modificatorias sustanciales en los casos en los que el Costo Total de
Inversion no supere las 300,000 UIT.

b. Dar conformidad y elevar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba
las bases y, de ser el caso, sus modificatorias sustanciales, ante el Consejo Directivo;
en los casos en los que el Costo Total de Inversion supere las 300,000 UIT, o en
aquellos proyectos en los que el Consejo Directivo lo haya dispuesto.

c. Ratificar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba la VFC y, de ser
el caso, sus modificatorias sustanciales, en los casos en los que el Costo Total de
Inversion no supere las 300,000 UIT.

d. Dar conformidad y elevar el acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba
la VFC vy, de ser el caso, sus modificatorias sustanciales, ante el Consejo Directivo;
en los casos en los que el Costo Total de Inversion supere las 300,000 UIT, o en
aquellos proyectos que el Consejo Directivo lo haya dispuesto.

5.3 De los Comités Especiales de Inversiones

a. Proponer la aprobacion de la adjudicacion directa del proyecto, cuando corresponda.

b. Aprobar las bases y, de ser el caso, sus modificatorias sustanciales y posteriormente
elevarlas al Director Ejecutivo.

c. Aprobar la VFC y, de ser el caso, sus modificatorias sustanciales, y posteriormente
elevarlas al Director Ejecutivo.

d. Realizar el acto publico para la apertura de las ofertas econdmicas recibidas de los
postores.

e. Encaso de proceso de seleccion o concurso, adjudicar la Buena Pro a la mejor oferta
presentada y disponer su publicacion en el portal institucional.

5.4 Del Director del Portafolio de Proyectos o Director Especial de Proyectos

a. Dar conformidad a la propuesta de la adjudicacion directa, cuando corresponda.

b. Dar conformidad a la ampliacién del plazo para la suscripcion del contrato, cuando
sea necesaria dicha ampliacién.

c. Dar conformidad a la propuesta de bases y, de ser el caso, a sus modificaciones
sustanciales, asi como remitirla al Comité Especial de Inversiones.

d. Dar conformidad a la propuesta de VFC y, de ser el caso, a sus modificaciones

sustanciales; asi como remitirla al Comité Especial de Inversiones.
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5.5 Del Director de Proyecto

a. Realizar la apertura del proyecto al mercado.

b. Poner a disposicion de los potenciales interesados, la documentacion no confidencial
contenida en la IP, asi como los canales para la recepciéon de expresiones de interés
y documentos exigidos.

c. Proponer la aprobacion de la adjudicacion directa del proyecto, cuando corresponda.

d. Aprobada la adjudicacion directa, verificar que los documentos acrediten el
cumplimiento de los requisitos y los documentos necesarios para la suscripcion del
contrato.

e. Sustentar la ampliacién del plazo para la suscripcidn del contrato, de ser el caso.

f.  Gestionar la determinacién de los gastos a reembolsar a PROINVERSION.

g. Recibir las solicitudes de expresion de interés de los terceros interesados en la
ejecucion del proyecto, de ser el caso.

h. Comunicar al proponente, la existencia de terceros interesados en el proyecto, de ser
el caso.

i.  Aprobar los informes sustentatorios a través del Sistema de Tramite Documentario.
j.  Proponer la aprobacion de las bases y sus modificatorias sustanciales.
k. Aprobar las modificatorias no sustanciales a las bases.

I.  Publicar en el portal institucional de PROINVERSION las bases, sus modificaciones
y las sugerencias a la VIC.

m. Luego de publicadas las bases, brindar a los postores (el proponente, los terceros
interesados y los nuevos postores) el acceso a la documentacion publica disponible
relacionada con el proyecto, asi como a la IP y sus modificaciones.

n. Publicar en el portal institucional las respuestas a las consultas a las bases y las
sugerencias y comentarios realizados a la VIC.

o. Proponer la aprobacién de la VFC y sus respectivas modificatorias sustanciales, de
ser el caso.

p. Solicitar opinidn favorable a la EPTP sobre la VFC.
g. Solicitar opinién no vinculante del OR sobre la VFC, de corresponder.

r.  Solicitar opinién previa favorable del MEF sobre la VFC.
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s. Solicitar informe previo no vinculante de la CGR sobre la VFC, cuando corresponda.

5.6

5.7

5.8

Aprobar las modificaciones no sustanciales a la VFC.

Coordinar y participar en la suscripcion del contrato.

Equipo de especialistas

En caso de adjudicacion directa, emitir los informes sustentatorios (técnico, legal,
financiero, social y ambiental), que incluyen sus recomendaciones en el ambito de

sus competencias y especialidades.

Participar, de manera conjunta, en la elaboracién de las bases y sus modificatorias,
de acuerdo al ambito de sus competencias y especialidades.

Emitir los informes sustentatorios para la aprobacién de las bases y sus
modificatorias (técnico, legal, financiero, administrativo, social y ambiental), que
incluyen las recomendaciones en el ambito de sus competencias y especialidades.

Participar, de manera conjunta, en la elaboracion de la VFC y sus modificatorias, en
el ambito de sus competencias y especialidades.

Emitir los informes sustentatorios para la aprobacion de la VFC (técnico, legal,
financiero, social y ambiental), que incluya sus recomendaciones en el ambito de sus
competencias y especialidades.

Sustentar la incorporacion de las modificaciones a las bases o a la VFC, en las

respectivas matrices de modificaciones sustanciales y no sustanciales que sean
elaboradas para cada caso.

De la Oficina de Asesoria Juridica

En caso de adjudicacion directa, emitir el informe legal.

Emitir el informe legal respecto a las bases y sus modificatorias, en caso se requiera
la aprobacion del CD.

Emitir el informe legal respecto a la VFC y, de ser el caso, sus modificatorias, en caso
se requiera la aprobacion del CD.

De la Oficina de Administracion

Remitir al Director de Proyecto la copia de la carta fianza entregada por el
proponente, para la Declaratoria de Interés.
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Generalidades

6.1 El rechazo o la negativa de continuar con el tramite de la IP se puede presentar en
la fase de Transaccion.

6.2 Las consultas a OAJ se pueden realizar durante todo el proceso de Transaccion.

6.3 Las entradas y salidas del proceso de Transaccion de las IP, asi como los
proveedores y destinatarios del producto final del proceso, se visualizan en el
siguiente esquema, de conformidad con los documentos establecidos en el punto 4
del presente documento:

PROVEEDOR ENTRADA / INSUMO PROCESO SALIDA / PRODUCTO DESTINATARIO

TRANSACCION DE IP

/\ Declaratoria de Interés
el > Apertura al mercado

PROINVERSION del proyecto
éTerceros
% Expresiones de interés kecc NO
PR Adjudicacion | |
"‘ > Directa
TERCEROS Contrato suscrito %
INTERESADOS Sl — Eﬂ E ®a®
A T
EPTP
Proceso de ADJUDICATARIO
Seleccion
7. Descripcion del procedimiento
7.1 Transaccion de IP
Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica
Apertura al mercado
Publicada la Declaratoria de Interés en
la fase de Estructuracion, se realiza la
apertura al mercado del proyecto,
Apertura al Director de dErante noventa (90) dias Caler?da);io.
1 | mercado del DPP / DEP
Proyecto
proyecto -
Dentro de este plazo, PROINVERSION
pone a disposicion de los potenciales
interesados la documentacion no
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

confidencial contenida en la IP', asi
como los canales para la recepcion de
expresiones de interés y documentos
exigidos.

¢Al finalizar el plazo, existen terceros
interesados??

Sl: Ir a la actividad 5 (proceso de
seleccion para la IP).

NO: Ir a la actividad 2 (adjudicacion
directa a favor del proponente de la IP).

Adjudicacion directa a favor del

proponente de la IP

Elaborar el
sustento para
la adjudicacion
directa

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Emiten los Informes sustentatorios de
la adjudicacion directa?® (técnico, legal,
financiero, social y ambiental) que
incluyen sus recomendaciones en el
ambito de sus competencias y
especialidades.

En caso se cuente con asesoria /
consultoria externa contratada, toman
en cuenta la posicién de los consultores
/ asesores o los documentos que estos
emitan, como parte de sus
recomendaciones.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa los informes sustentatorios para
la adjudicacién directa.

¢ Tiene observaciones?

SI: Solicita el levantamiento de
observaciones a los especialistas. En
caso se cuente con un asesor / consultor
contratado, se procede de acuerdo a las
condiciones del contrato de consultoria /
asesoria.

! Numeral 17.2 de la Directiva.
2 Numeral 18.1 de la Directiva y numeral 89.1 del articulo 89 del Reglamento.
3 Numeral 18.2 de la Directiva.
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Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica
NO: Aprueba los informes
sustentatorios a través del Sistema de
Tramite Documentario.
En base a los informes emitidos,
propone la adjudicacién directa. Para
Director de | ello, emite el Resumen Ejecutivo,
DPP / DEP : i ios:
Proyecto adjuntando los informes sustentatorios;
y lo eleva al Director de Linea (DPP o
DEP) que corresponda, para su
conformidad.
Director de Da conformidad* a la propuesta de la
DPP/DEP | ., adjudicacién directa®, mediante su firma
Linea . .
en el Resumen Ejecutivo.
Aprobar la _ —
3 | adjudicacion Comité Comité Propone al Consejo Directivo® Ia
directa ; , adjudicacién  directa’, mediante
Especial de| Especial de L -
, ) Acuerdo de Comité Especial de
Inversiones| Inversiones -
Inversiones
DPP / DEP Dllrector de So_I|C|t_a ur_lllnfo_rme legal a OAJ sobre la
Linea adjudicacion directa.
OAJ Jefe Emite el informe legal solicitado.
o o Eleva al Consejo Directivo el Acuerdo
Comité Comité s . .
. ; de Comité Especial de Inversiones
Especial de| Especial de Lo )
. : que propone la adjudicacién directa
Inversiones| Inversiones | . .
junto con el informe legal de OAJ.
Conseio Conseio Aprueba la adjudicacién  directa
onse onse] mediante Acuerdo de Consejo
Directivo Directivo . . 5
Directivo®.
cp Aprobada la adjudicacion directa, se
Verificar el . ,
cumplimiento tiene un plazo de noventa. (99) dias
. calendario para la suscripcion del
de los Director de 9 Sy
4 .. DPP / DEP contrato®, salvo ampliacion de plazo.
requisitos y Proyecto
documentos o .
. Luego de la verificacion realizada por el
necesarios : L .
ara la equipo de espec_lallstas en el a_lm_blto de
P sus competencias y especialidades,

4 Numeral 18.2 de la Directiva.
> Numeral 18.2 de la Directiva.
6 Numeral 18.2 de la Directiva.
7 Numeral 18.2 de la Directiva.
& Numeral 18.2 de la Directiva.
® Numeral 18.3 de la Directiva.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

suscripcion
del contrato

verifica que los documentos acrediten el
cumplimiento de los requisitos y los
documentos  necesarios para la
suscripcion del contrato, establecidos en
la VIC (tales como la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, la
conformacion de la sociedad de propdsito
especifico, acreditacion de capital social,
entre otros).

Para ello, se suscribe el Acta Notarial de
la verificacion realizada.

Recibe el Modelo Econémico Financiero
por parte del adjudicatario®, el cual es
evaluado por el especialista financiero.

En el caso de ser necesaria una
ampliacion del plazo para la suscripcion
del contrato™":
¢ Modifica el Cronograma para el
Proceso de Promocion. Para
ello, se ejecuta el proceso de
elaboraciéon y aprobaciéon de
Cronogramas.
e Sustenta dicha ampliacién y la
eleva al Director de Linea que
corresponda.

DPP / DEP

Director de
Linea

Da conformidad a la ampliacion del
plazo para la suscripcion del contrato'?.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Gestiona la determinacioén de los gastos
a reembolsar a PROINVERSION™
(costos directos e indirectos en los que
haya incurrido durante la tramitacion,
evaluacion y Declaratoria de Interés de
la IP™); asi como, el monto que
corresponde al Fondo de Promocion de
la Inversion Privada — FONCEPRI', en
caso corresponda y la proyeccion de los
gastos que se puedan originar luego de

10 Numeral 89.2 del articulo 89 del Reglamento.
11 Numeral 18.3 de la Directiva.
12 Numeral 18.3 de la Directiva.

13 Numeral 21 de la Directiva.

4 Numeral 89.2 del articulo 89 del Reglamento.
15 Articulo 28 del Reglamento.
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N° Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

la suscripcién del contrato. Para ello,
considera los lineamientos establecidos
en la Directiva N° 007-2020-
PROINVERSION "Directiva para el
Reembolso de Gastos incurridas por
PROINVERSION en el marco de los
Proyectos de Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos" o
norma que la sustituya.

Comunica al adjudicatario, el montq a
reembolsar a PROINVERSION
mediante carta.

Ir a la actividad 21.

Proceso de seleccion para la IP

Recibiry
revisar las
solicitudes de
5 | expresién de
interés de los
terceros
interesados

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Recibe las solicitudes de expresion de
interés de los terceros interesados en el
proyecto, la carta fianza
correspondiente y la documentacion
adicional exigida en la Declaratoria de
Interés'®.

En base a la revision realizada por el
equipo de especialistas, se elabora un
informe sobre la  presentacion
satisfactoria de los referidos
documentos.

Comunicar la
existencia de
terceros
interesados

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Comunica al proponente, mediante
carta, la existencia de terceros
interesados en el proyecto y le requiere
la nueva carta fianza' e inicia el
proceso de seleccion™®.

OA

Jefe

Remite al Director de Proyecto la copia
de la carta fianza entregada por el
proponente, para la Declaratoria de
Interés.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa la nueva carta fianza presentada
por el proponente junto con los
especialistas financiero y legal, siendo
visada por el especialista legal.

16 Numeral 17.1 de la Directiva y numeral 88.1 del articulo 88 del Reglamento.
7 Numeral 19.1 de la Directiva.
8 Numeral 90.1 del articulo 90 del Reglamento.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Autoriza a la OA la devoluciéon de la
carta fianza y remite para su custodia la
nueva carta fianza presentada por el
proponente, segun lo especificado en la
Declaratoria de Interés.

Elaborar,
aprobary
ratificar las
bases

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Ejecuta el subproceso de “Elaboracion,
aprobacion y ratificacion de las bases”
(Ir a la seccion 7.2.1 del presente
procedimiento).

Publicar las
bases
(convocatoria)

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Publica las bases en el portal
institucional, a fin de recibir consultas.

En el caso de proyectos con CTl o CTP
mayor a cien mil (100,000) UIT, y en los
casos que el Comité Especial de
Inversiones lo estime conveniente,
ademas, publica las bases y la VIC en
idioma inglés, conforme a la tercera
disposicién complementaria del
Reglamento.

En la convocatoria, se indica el monto y
forma de pago del derecho de
participacion (para el caso de nuevos
postores) y los criterios de seleccion
aplicables al proceso de seleccion™®.

En caso de haber nuevos postores,
luego de publicadas las bases, proceder
segun la actividad 5, y luego continuar
con la actividad 9.

Evaluar las
consultas a las
bases

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Luego de publicadas las bases, brinda
acceso a la documentacion publica
disponible relacionada con el proyecto,
asi como a la IP y sus modificaciones.

Recibe las consultas a las bases,
formuladas por el proponente, los
terceros interesados y los nuevos

19 Numeral 54.1 del articulo 54 del Reglamento.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

postores, de haberlos. Deriva las

mismas a su equipo de especialistas.

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Evaluan las consultas a las bases,
dentro del ambito de sus competencias
y conforme a sus especialidades.

Elaboran la matriz de modificaciones
sustanciales y no sustanciales, que
contiene lo siguiente:
- Consultas.
- Propuesta de respuesta a las
consultas.
- Sustento de la respuesta.
- ¢las Bases requieren
modificacion?
- ¢ La modificacion es sustancial o
no sustancial?

Firman la referida matriz y la derivan al
Director de Proyecto.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

¢ Se requiere modificar las bases?

Sl: Ir ala actividad 10 (Elaborar, aprobar
y ratificar las bases modificadas).

NO: Ir a la actividad 11 (Publicar las
respuestas a las consultas de las
bases).

10

Elaborar,
aprobary
ratificar las
bases
modificadas

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Ejecuta el subproceso de “Elaboracion,
aprobacion y ratificacion de las
modificaciones a las bases” (Ir a la
seccion 7.2.2. del presente
procedimiento).

11

Publicar las
respuestas a
las consultas
de las bases

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Publica en el portal institucional las
respuestas a las consultas, mediante
una circular®® (en caso de terceros
interesados 0 nuevos postores) o
responde por escrito (en caso del
proponente)?.

20 Numeral 19.4 de la Directiva.
21 Numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

12

Publicar las
sugerencias a
laViC

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Recibe sugerencias y comentarios a la
VIC?? (habiéndose publicado la VIC en
el proceso de Estructuracion) y las
publica en el portal institucional de
PROINVERSION.

Remite las mismas a su equipo de
especialistas.

13

Elaborar la
VFC

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Evaltan las sugerencias y comentarios
a la VIC; y participan, de manera
conjunta, en la elaboracion de la VFC en
el ambito de su competencia.

Emiten los informes sustentatorios
(técnico, legal, financiero, social y
ambiental), que incluyen sus
recomendaciones dentro del ambito de
sus competencias y especialidades.

En caso se cuente con asesoria /
consultoria externa contratada, toman
en cuenta la posicién de los consultores
/ asesores o los documentos que estos
emitan, como parte de sus
recomendaciones.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa los informes sustentatorios de la
VFC.

¢ Tiene observaciones?

SI: Solicita el levantamiento de
observaciones a los especialistas. En
caso se cuente con asesoria /
consultoria contratada, procede de
acuerdo a las condiciones del contrato
de consultoria / asesoria.

NO: Aprueba los informes
sustentatorios a través del Sistema de
Tramite Documentario.

14

Aprueba la
VFC

DPP / DEP

Director de
Proyecto

En base a los informes sustentatorios
emitidos, propone a la Direccion de

22 Numeral 19.4 de la Directiva.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Linea que corresponda (DPP o DEP) la
aprobacion de la VFC. Para ello, emite
el Resumen Ejecutivo que incluye la
posicién y recomendacion del Director
de Proyecto y su equipo, y lo eleva para
su conformidad.

DPP / DEP

Director de
Linea

Da conformidad® a la propuesta de la
VFC, mediante la firma del Resumen
Ejecutivo.

Comité
Especial de
Inversiones

Comité
Especial de
Inversiones

Aprueba la VFC mediante Acuerdo de
Comité Especial de Inversiones.

El presidente del Comité o quien
delegue firma el Resumen Ejecutivo
antes referido.

15

Solicitar ala
EPTP opinion
favorable
sobre la VFC

DPP/DEP

Director de
Proyecto

Solicita a la EPTP opinion previa
favorable a la VFC vy verificacion del
cumplimiento de las normas del
Invierte.pe?*, cuando corresponda,
mediante oficio, otorgandole el plazo
de quince (15) dias habiles.

informacion
los primeros

cLa EPTP solicita
adicional dentro de
cinco (5) dias habiles?

SI: Remite la informacion solicitada y se
suspende el plazo.

NO: Recibe la opinion previa favorable
de la EPTP.

¢La opinion de la EPTP es favorable?
Sl: Continua con actividad 16.

NO: Evalua la opinién no favorable y la
solicitud del levantamiento de

observaciones, de ser el caso.

¢La VFC requiere modificacion?

28 Numeral 19.3 de la Directiva.
24 Numeral 55.1 del articulo 55 del Reglamento.

“La version vigente del documento se encuentra publicada en la intranet institucional”




PROCEDIMIENTO Cédigo: P-GP-06

Agencia de Promocion de lo Inversion Privada - Perd (I P)

Prolnversion TRANSACCION DE INICIATIVAS PRIVADAS

Version: 01

Vigencia:05/04/2021

Pagina: 17 de 36

Organo o
N° Actividad Unidad Rol
Organica

Descripcion de la actividad

Sl:  Ejecuta el subproceso de
“Elaboracion, aprobacion y ratificacion
de la VFC” (Ir a la seccion 7.3 del
presente procedimiento). Solicita una
nueva opinion previa favorable a la
EPTP.

NO: Sustenta la(s) razén(es) por la(s)
que no se incluira(n) la(s)
modificacion(es) solicitada(s) como
resultado de las observaciones.

En caso la EPTP no emita opinion
favorable dentro del plazo previsto,
dicha opinion se considera favorable®.
Ir a la actividad 16.

Solicitar al OR
opinién no
vinculante Director de
16 sobre la VFC DPP/DEP Proyecto
(de

corresponder)

En paralelo a la anterior actividad,
solicita al OR, de corresponder, opinion
no vinculante a la VFC mediante oficio,
adjuntando el IEl y el modelo
econémico financiero®, otorgandole
el plazo de quince (15) dias habiles?’.

SEl organismo regulador solicita
informacion adicional dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles?

Sl: Remite la informacion solicitada y se
suspende plazo.

NO: Recibe la opinién previa del OR.

¢La opinién del organismo regulador
tiene recomendaciones?

SI: Evalla las recomendaciones, de ser
el caso.

NO: Continta con la actividad 17.

éLa VFC requiere modificacion?

25 Numeral 55.4 del articulo 55 del Reglamento.
26 Numeral 55.5 del articulo 55 del Reglamento.
27 Numeral 55.3 del articulo 55 del Reglamento.
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Organo o
Unidad
Organica

N° Actividad

Rol

Descripcion de la actividad

Sl:  Ejecuta el subproceso de
“Elaboracion, aprobacion y ratificacion
de la VFC” (Ir a la seccion 7.3 del
presente procedimiento). Solicita una
nueva opinién al OR, de corresponder.

NO: Sustenta la(s) razon(es) por la(s)
que no se incluira(n) la(s)
modificacion(es) solicitada(s) como
resultado de las observaciones a la
VFC.

En caso el OR no emita opinién dentro
del plazo previsto, esta se considera
favorable®. Ir a la actividad 17.

Solicitar al
MEF opinion
17 | previa
favorable
sobre la VFC

DPP/DEP

Director de
Proyecto

Solicita al MEF opinién previa favorable
a la VFC? mediante oficio, adjuntando
el IEl, el modelo econdmico financiero,
la opinion de la EPTP y la del OR, de
corresponder, otorgandole un plazo de
quince (15) dias habiles.

informacion
los primeros

¢El MEF  solicita
adicional dentro de
cinco (5) dias habiles?

SI: Remite la informacion solicitada y se
suspende plazo.

NO: Recibe la opinion previa favorable
del MEF.

¢La opinion previa el MEF es

favorable?

SI: Continuia con actividad 18.

NO: Evalua la opinibn previa no
favorable y la solicitud del levantamiento

de observaciones, de ser el caso.

éLa VFC requiere modificacion?

28 Numeral 55.4 del articulo 55 del Reglamento.
29 Numeral 55.5 del articulo 55 del Reglamento.
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N° Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Sl:  Ejecuta el subproceso de
“Elaboracion, aprobacion y ratificacion
de la VIC” (Ir a la seccién 7.3 del
presente procedimiento). Solicita una
nueva opinién previa favorable al MEF.

NO: Sustenta la(s)
la(s)gque no se incluira(n) la(s)
modificacion(es) solicitada(s) como
resultado de las observaciones a la
VFC.

razéon(es) por

En caso el MEF no emita opinion previa
dentro del plazo previsto, se considera
favorable®.

Solicitar ala
CGR informe
previo ala
VFC (de
corresponder

)

18

DPP/DEP

Director de
Proyecto

Solicita a la CGR informe previo a la
VFC3', mediante oficio, y adjuntando
las opiniones previas recabadas,
otorgandole el plazo de quince (15) dias
habiles.

clLa CGR solicita informacidon
adicional dentro de los primeros diez
(10) dias habiles?

SI: Remite la informacion solicitada y se
suspende plazo.

NO: Recibe el Informe Previo, el cual es
no vinculante.

(El Informe Previo de la CGR
contiene recomendaciones /
observaciones?

SIl: Evalua las
observaciones.

recomendaciones y

NO: Continta con actividad 19.

éLa VFC requiere modificacion?

30 Numeral 55.4 del articulo 55 del Reglamento.
3" Numeral 55.1 del articulo 55 del Reglamento.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Sl:  Ejecuta el subproceso de
“Elaboracion, aprobacion y ratificacion
de la VFC” (Ir a la seccion 7.3 del
presente procedimiento).

Remite la VFC modificada a la EPTP, al
MEF y OR (de corresponder).

NO: Sustenta la(s) razén(es) por la(s)
que no se incluira(n) la(s)
modificacion(es) solicitada(s) como
resultado de las recomendaciones /
observaciones a la VFC.

19

Realizar el
acto de
presentacion
y apertura de
propuestas

Comité
Especial de
Inversiones

Comité
Especial de
Inversiones

Mediante acto publico se realiza la
recepcion de las propuestas técnicas y
econdmicas presentadas por los
postores.

Mediante acto publico se realiza la
apertura de las ofertas econdmicas
recibidas de los postores.

Evaluan y declaran ganadora a la mejor
oferta, en funcién al factor de
competencia determinado en el proceso
de seleccion.

¢Oferta del proponente queda en
primer lugar?

Sl: Ir a la siguiente actividad.

NO: El proponente tiene derecho a
igualar a la primera oferta®. En caso de
no mejorar la oferta del postor, no se le
adjudica la buena pro al proponente.

20

Adjudicar la
Buena Pro

Comité
Especial de
Inversiones

Comité
Especial de
Inversiones

Adjudica la Buena Pro a la mejor oferta
presentada, mediante Acta, la cual es
publicada en el portal institucional.

21

Coordinary
participar en la

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Antes de la celebracion de acto publico:

32 Numeral 19.3 de la Directiva y numeral 91.4 del articulo 91 del Reglamento.
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Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica
suscripcion Prepara los documentos para la firma
del contrato del contrato.
Cursa los ejemplares del contrato para
vistos de las partes (del equipo de
Director de especialistas, Director de Proyecto,
DPP / DEP P titular de EPTP, entre otros).
royecto
Coordina y organiza el acto publico de la
suscripcioén del contrato.
Durante la celebracion de acto publico:
DE Director
Ejecutivo Firma el Acta Notarial del Acto
Publico.
Comité
Especial de
::r)]i\rlscrj:)?n dees, Participan en el acto publico, como parte
Provecto del protocolo.
Y y
Equipo de
Especialistas
Después de la celebracion de acto
publico:
Archiva un juego del contrato firmado
para PROINVESION, para que sea
DPP / DEP Director de | parte del libro blanco respectivo.
Proyecto

Inicia la elaboracion del Libro Blanco del
proyecto.

Fin del proceso.

7.2 Elaboracion, aprobacion y ratificacion de las bases y sus modificatorias

7.2.1 Elaboracion, aprobacion y ratificacion de las bases

Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica
Participan, de manera conjunta, en la
Elaborar las Equipo de glabpracién de las bases, de acu_erdo al
1 b DPP / DEP o ambito de sus competencias y
ases especialistas

especialidades, las cuales incluyen la
informacion publicada en la Declaratoria
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

de Interés. Asimismo, incorporan los
Niveles de Servicio, las especificaciones
técnicas minimas y, en caso lo
determine el Comité Especial de
Inversiones, la posibilidad de
presentacion de propuestas técnicas
que empleen tecnologias o soluciones
técnicas diferentes, que garanticen la
competencia®,

Emiten los informes sustentatorios
(técnico, legal, financiero, social y
ambiental), que incluyen sus
recomendaciones, de acuerdo al ambito
de sus competencias y especialidades.

En caso se cuente con asesoria /
consultoria externa contratada, toman
en cuenta la posicién de los consultores
/ asesores o los documentos que estos
emitan, como parte de sus
recomendaciones.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa los informes sustentatorios de la
propuesta de bases.

¢ Tiene observaciones?

SI: Solicita el levantamiento de
observaciones a los especialistas. En
caso se cuente con asesoria /
consultoria contratada, procede de
acuerdo a las condiciones del contrato
de consultoria / asesoria.

NO: Aprueba los informes
sustentatorios a través del Sistema de
Tramite Documentario.

33 Numeral 19.2 de la Directiva.
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Organo o
Unidad
Organica

N° Actividad

Rol

Descripcion de la actividad

DPP / DEP

Aprobar las

Director de
Proyecto

En base a los informes emitidos,
propone a la Direccién de Linea que
corresponda (DPP o DEP) la aprobacion
de las bases*. Para ello, emite el
Resumen Ejecutivo, adjuntando los
informes sustentatorios y las bases, y lo
eleva al Director de Linea que
corresponda, para su conformidad.

bases
DPP / DEP

Director de
Linea

Da conformidad®® a la propuesta de las
bases, mediante la firma del Resumen
Ejecutivo.

Comité
Especial de
Inversiones

Comité
Especial de
Inversiones

Aprueba las bases® mediante Acuerdo
de Comité Especial de Inversiones.
El presidente del Comité o quien
delegue firma el Resumen Ejecutivo.

DE

Ratificar las
bases

Director
Ejecutivo

a. En los casos en los que el Costo
Total de Inversion de la IP no supere
las 300,000 UIT?":

Ratifica el Acuerdo del Comité
Especial de Inversiones que aprueba
las bases, mediante Resolucién de
la Direccion Ejecutiva.

b. En los casos en los que el Costo
Total de Inversidn de la IP supere las
300,000 UIT o en aquellos proyectos
que el Consejo Directivo lo haya

dispuesto®:
e Solicita a OAJ un informe legal.

OAJ

Jefe

¢ Emite el informe legal solicitado.

DE

Director
Ejecutivo

e Da conformidad al Acuerdo del
Comité Especial de Inversiones
que aprueba las bases y lo eleva
al Consejo Directivo junto con el
informe legal de la OAJ.

34 Numeral 19.3 de la Directiva.
35 Numeral 19.3 de la Directiva.
36 Numeral 19.3 de la Directiva.
37 Numeral 19.3 de la Directiva.
38 Numeral 19.3 de la Directiva.
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Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica
e Ratifica el Acuerdo del Comité
Especial de Inversiones que
. . aprueba las bases, mediante
gﬁgzﬁ{/oo gﬁgiﬁ{g Acuerdo de Consejo Directivo.

Fin del subproceso.

7.2.2 Elaboracion, aprobacion y ratificacion de las modificatorias a las bases

NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Elaborar las

modificatorias

a las bases

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Elaboran la matriz de modificaciones
sustanciales y no sustanciales a las
bases donde se analiza cada una de las
consultas a las bases y se determina si
corresponde efectuar modificatorias
sustanciales o no sustanciales.

Participan, de manera conjunta, en la
elaboracion de las modificaciones a las
bases, de acuerdo al ambito de sus
competencias y especialidades.

Emiten los informes sustentatorios
(técnico, legal y financiero, ambiental y
social), que incluyen sus
recomendaciones, en el ambito de sus
competencias y especialidades, por cada
tipo de modificaciones (sustanciales y no
sustanciales).

En caso se cuente con asesoria /
consultoria externa contratada, toman en
cuenta la posicién de los consultores /
asesores o los documentos que emitan,
dentro de sus recomendaciones.

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa los informes sustentatorios de las
bases modificadas.

¢ Tiene observaciones?

“La version vigente del documento se encuentra publicada en la intranet institucional”
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

SI: Solicita el levantamiento de
observaciones a los especialistas o al
asesor / consultor contratado, segun sea
el caso, y de acuerdo a las condiciones
del contrato de consultoria / asesoria.

NO: Aprueba los informes sustentatorios
a través del Sistema de Tramite
Documentario.

Aprobar las
modificatorias
las bases

DPP / DEP

Director de
Proyecto

2.1. Modificaciones no sustanciales

En base a los informes
sustentatorios emitidos, aprueba las
bases con modificaciones no
sustanciales, mediante Resolucion
de la Direccion del Proyecto.

Continuar con las siguientes
actividades.

2.2. Modificaciones sustanciales

En base a los informes
sustentatorios emitidos, propone a la
Direccion de Linea que corresponda
(DPP o DEP) la aprobacion de las
bases* con modificaciones
sustanciales. Para ello, emite el
Resumen Ejecutivo, que incluye la
recomendacién y posicion del
Director de Proyecto y su equipo
respecto a las modificaciones
sustanciales; adjunta la Resolucion
de Direccion de Proyecto que
aprueba las bases con
modificaciones no sustanciales (para
conocimiento); asi como los informes
sustentatorios correspondientes; y
los eleva al Director de Linea que
corresponda, para su conformidad

DPP / DEP

Director de
Linea

Da conformidad*® a la propuesta de las
bases modificadas, mediante la firma del
Resumen Ejecutivo.

39 Numeral 19.3 de la Directiva.
40 Numeral 19.3 de la Directiva.
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Organo o
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Organica
Aprueba las bases*' modificadas,
Comité o mediante Acuerdo de Comité Especial
omité Comité .
. X de Inversiones.
Especial de| Especial de
Inversiones) Inversiones El presidente del Comité o quien delegue
firma el Resumen Ejecutivo.
3.1.En _los casos en los que el Costo
Total de Inversion de la IP no supere
las 300,000 UIT*2:
Ratifica el Acuerdo del Comité
Especial de Inversiones que aprueba
las bases modificadas, mediante
Director R_esoIL_lcién de la Direccion
DE . : Ejecutiva.
Ejecutivo
3.2. En _los casos en los que el Costo
Total de Inversién de la IP supere las
. 300,000 UIT o en aquellos proyectos
Ratificar las que el Consejo Directivo lo haya
3 | bases dispuesto*:
modificadas
e Solicita a OAJ un informe legal.
OAJ Jefe ¢ Emite el informe legal solicitado.
e Da conformidad al acuerdo del
Director Comité Especial de Inversiones
DE Ei . que aprueba las bases
jecutivo e ;
modificadas y lo eleva al Consejo
Directivo.
e Ratifica el Acuerdo del Comité
Consejo Consejo Especial de Inversiongs que
Directivo Directivo aprugba las bases modlflcada_s,
mediante Acuerdo de Consejo
Directivo.
Publica las bases** modificadas en el
Publicar las Director de portal institucional.
4 | bases DPP / DEP .
modificadas Proyecto Cont.rola las modificaciones a las bases
mediante el TUO (que permite el control
de versiones), el cual visa cada vez que
se publican las bases modificadas.

41 Numeral 19.3 de la Directiva.
42 Numeral 19.3 de la Directiva.
43 Numeral 19.3 de la Directiva.
44 Numeral 19.4 de la Directiva.
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Publica el TUO y las bases consolidadas.

Fin del subproceso.

VEC)

7.3 Elaboracion, aprobacion y ratificacion de la VFC (en caso de modificacion a la

NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

Elaborar la
VFC
modificada

DPP / DEP

Equipo de
especialistas

Elaboran la matriz de modificaciones
sustanciales y no sustanciales a la
VFC, que sefiala de manera clara si se
trata de modificaciones sustanciales o
no sustanciales y contiene lo siguiente:
- Consultas
- Propuesta de respuesta a la
consulta
- Sustento de la respuesta
- ¢ VFC requiere modificacion?
- ¢ Maodificaciéon sustancial o no
modificacion sustancial?

Participan, de manera conjunta, en la
elaboracion de la VFC modificada, de
acuerdo al ambito de sus competencias
y especialidades.

Emiten los informes sustentatorios
(técnico, legal, financiero, social y
ambiental), que incluyen sus
recomendaciones en el ambito de sus
competencias y especialidades, por
cada tipo de modificaciones
(sustanciales y no sustanciales).

En caso se cuente con asesoria /
consultoria externa contratada, toman
en cuenta la posicién de los consultores
/ asesores o los documentos que estos
emitan, como parte de sus
recomendaciones.
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NO

Organo o
Actividad Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

DPP / DEP

Director de
Proyecto

Revisa los informes sustentatorios de la
VFC modificada.

¢ Tiene observaciones?

SI: Solicita el levantamiento de
observaciones a los especialistas. En
caso se cuente con asesoria [/
consultoria contratada, procede de
acuerdo a las condiciones del contrato
de consultoria / asesoria.

NO: Aprueba los informes
sustentatorios a través del Sistema de
Tramite Documentario.

Aprueba la
VFC DPP / DEP
modificada

Director de
Proyecto

2.1. Modificaciones no sustanciales:

En base a los informes
sustentatorios emitidos, aprueba la
VFC modificada mediante
Resolucion de la Direccion de
Proyecto, con sus respectivos
informes de sustento y Resumen
Ejecutivo.

Continuar con las siguientes
actividades.

2.2. Modificaciones sustanciales:

e En base a los informes
sustentatorios emitidos, propone
a la Direccién de Linea que
corresponda (DPP o DEP) la
aprobacion de la VFC
modificada. Para ello, emite el
Resumen Ejecutivo que incluye
la posicién y recomendacion del
Director de Proyecto y su equipo
sobre las modificaciones
sustanciales, adjunta la
Resolucion de la Direccion del
Proyecto que aprueba Ilas
modificaciones no sustanciales
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NO

Actividad

Organo o
Unidad
Organica

Rol

Descripcion de la actividad

(para conocimiento), asi como
los informes  sustentatorios
correspondientes; y los eleva al
Director de Linea que
corresponda, para su
conformidad.

DPP / DEP

Director de
Linea

¢ Da conformidad* a la propuesta
de la VFC modificada, mediante
la firma del Resumen Ejecutivo.

Comité
Especial de
Inversiones

Comité
Especial de
Inversiones

e Aprueba la VFC modificada
mediante Acuerdo de Comité
Especial de Inversiones.

El presidente del Comité o quien
delegue firma el Resumen
Ejecutivo antes referido.

Ratificar la
VFC
modificada

DE

Director
Ejecutivo

a. En los casos en los que el Costo

Total de Inversion de la IP no supere
las 300,000 UIT*¢:

Ratifica el Acuerdo del Comité
Especial de Inversiones que aprueba
la VFC modificada, mediante
Resolucion de la Direccion
Ejecutiva. Ir a |la actividad 21.

. En los casos en los que el Costo

Total de Inversion de la IP supere las
300,000 UIT o en aquellos proyectos
que el Consejo Directivo lo haya

dispuesto*’:

¢ Solicita un informe legal a OAJ

OAJ

Jefe

¢ Emite el informe legal solicitado.

DE

Director
Ejecutivo

e Da conformidad al acuerdo del
Comité Especial de Inversiones
que aprueba la VFC modificada y
lo eleva al Consejo Directivo.

Consejo
Directivo

Consejo
Directivo

e Ratifica el acuerdo del Comité
Especial de Inversiones que
aprueba la VFC modificada,

45 Numeral 19.5 de la Directiva.
46 Numeral 19.5 de la Directiva.
47 Numeral 19.5 de la Directiva.
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Organo o
N° Actividad Unidad Rol Descripcion de la actividad
Organica

mediante Acuerdo de Consejo
Directivo.

Fin del subproceso.
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2.3, Emitr los Informes
sustentatorios de la
adjudicacion directa

13.1 Participar en

elaboracién de la VFC

13.2. Emiti los

para la VEC
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sobre la adjudicacion
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propuesta de la

Direcior de Linea
DPP o DEP.

3.4 Solicitar informe
legal sobre la
adjudicacion directs

14.2. Dar conformidad a

Ia propuesta de la VFC

ge)

33 Mediante Acuerdo
de Comité proponer la
aprobacion de la
adiudicacion directa

Comité Especial de Inversiones

36 Propone al CD la
aprobacion de s
adjudicacion directa

14.3. Aprobar la VFC

19. Realizar ¢l acto de
apertura delas ofertas
econdmicas

20. Adjudicar la
Buena Pro

21, Participar en la

suscripcion del
contrato

N

Direcior
Ejecutivo

Consejo
Directivo

37 Aprobar la

adjudicacion directa

“La version vigente del documento se encuentra publicada en la intranet institucional”




PROCEDIMIENTO Cédigo: P-GP-06

Prolnversion . Version: 01
Agendia de Promocion de la Inversion Privoda - Perd TRANSACCION DE I(NIIP?IATIVAS PRIVADAS VigenCia:05/04/2021

Pagina: 32 de 36

8.2 Flujograma de elaboracién, aprobacion y ratificacion de las bases y sus
modificatorias
8.2.1 Flujograma de elaboracién, aprobacién y ratificacion de las bases
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8.2.2 Flujograma de elaboracion, aprobacion y ratificaciéon de las modificatorias a

las bases
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8.3
modificacién a la VFC)

Flujograma de elaboracion, aprobacion y ratificacion de la VFC (en caso de
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Registros

Informes sustentatorios de la adjudicacion directa.

Resumen Ejecutivo para la aprobacion de la adjudicacién directa.

Acuerdo de Comité Especial de Inversiones que propone la aprobacién de la
adjudicacion directa.

Acuerdo de Consejo Directivo aprobando la adjudicacion directa.

Carta que comunica la determinacion de los gastos a reembolsar a PROINVERSION
y el aporte al FONCEPRI, en caso corresponda.

Carta que comunica al proponente, la existencia de terceros interesados en el proyecto
Informes sustentatorios para la aprobacion de las bases y sus modificaciones.
Resumen Ejecutivo para la aprobacion de las bases y sus modificatorias.

Acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba las bases y sus
modificatorias.

Resolucion de la Direccion Ejecutiva que ratifica el acuerdo del Comité Especial de
Inversiones que aprueba las bases y sus modificatorias, cuando el Costo Total de
Inversion de la IP no supere las 300,000 UIT.

Acuerdo de Consejo Directivo que ratifica el acuerdo del Comité Especial de
Inversiones que aprueba las bases y sus modificatorias, cuando el Costo Total de
Inversion de la IP supere las 300,000 UIT.

Publicacion de las bases y sus modificatorias en el portal institucional.

Publicacion de las circulares con las respuestas a las consultas de las bases en el
portal institucional.

Matriz de modificaciones sustanciales y no sustanciales a las bases

Publicacion en el portal institucional de las sugerencias y comentarios recibidos a la
VIC.

Bases y TUO de las bases consolidadas, de ser el caso.

VFC y modificatorias.

Informes sustentatorios de la VFC y sus modificatorias.

Resumen Ejecutivo para la aprobacion de la VFC y sus modificatorias.

Acuerdo del Comité Especial de Inversiones que aprueba la VFC y sus modificatorias.
Oficio que solicita opinién favorable de la EPTP a la VFC.

Oficio que solicita opinién no vinculante del OR a la VFC, de corresponder.

Oficio que solicita opinién previa favorable del MEF a la VFC.

Oficio que solicita informe previo no vinculante a la CGR a la VFC, en caso
corresponda.

Matriz de modificaciones sustanciales y no sustanciales a la VFC.

Resolucion de la Direccion Ejecutiva que ratifica el acuerdo del Comité Especial de
Inversiones que aprueba la VFC y sus modificatorias, cuando el Costo Total de
Inversion de la IP no supere las 300,000 UIT.

Acuerdo de Consejo Directivo que ratifica el acuerdo del Comité Especial de
Inversiones que aprueba la VFC y sus modificatorias, cuando el Costo Total de
Inversion de la IP supere las 300,000 UIT.

Acta de apertura de las ofertas econdmicas recibidas de los postores.

Acta de adjudicacion de la Buena Pro.

Contrato suscrito.

“La version vigente del documento se encuentra publicada en la intranet institucional”




PROCEDIMIENTO Cédigo: P-GP-06

Version: 01

Prolnversion .
TRANSACCION DE INICIATIVAS PRIVADAS Vigencia:05/04/2021

Agendia de Promocion de la Inversion Privoda - Perd
(1P) Pagina: 36 de 36

10. Control de cambios

Version Fecha Descripcion del cambio

01 05/04/2021 Version Inicial
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