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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Precalificado: Por empresa que conforma el Consorcio:
Firma del Representante Firma del Representante

Razdn social del Operador: » Razén social del Operador:

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008. Fecha de firma: / /2008.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por ¢l Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social del Operador: Razon social del Concedente:

Estado de la Republica del Pera

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Jorge Aguinaga Diaz
Director General de Electricidad

Fecha de firma: / /2008. Fecha de firma: / /2008.
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Contrato de Concesion de SGT de lIa Linea de Transmision Eléctrica
Chilca-La Planicie-Zapallal

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Repuiblica del Peru, que actiia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares

1.1  El Contrato resulta del proceso de promocion que Proinversién condujo en el marco de la Ley de
Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmisidn, la Ley
de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas con
Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-PCM} y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N°® 552-2006-MEM/DM, publicada el 23.11.06, que incluyd la
Linea Eléctrica en el Plan Transitorio de Transmisién para el periodo 2007-2008.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM del 23.01.07, el Ministerio de Energia y Minas, mediante ef cual ¢l
Ministerio de Energia y Minas encargd a Proinversion ejecutar el proceso de licitacion de la
Linea Eléctrica.

¢) La Resolucién Suprema N° 011-2007-EF {publicada el 24.02.07), que ratificé el acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversion adoptado en su sesion de fecha 30.01.07, conforme al cual se
establece la entrega en concesion al sector privado del proyecto de linea de transmision Chilca-
La Planicie-Zapallal, bajo los mecanismos establecidos en el TUO y su Reglamento, aprobados
por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente y se encarga al
Comité de Proinversion en Proyectos de Infraestructura y Servicios Pablicos la conduccion del
proceso.

d) La Resoluciéon Suprema N° 001-2008-EF (publicada el 05.01.08), que ratificé el acuerdo detl
Consejo Directivo de Proinversion adoptado en su sesién de fecha 11.12.07, aprobando el Plan
de Promocion que regiria el Concurso.

e) La decisién de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f) La Resolucién Ministerial N° , que autorizé al Director General de Electricidad a
suscribir ¢l Contrato.

1.2 EIl Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Pert; y su
contenido, ejecucion y demds consecuencias que de él se originen se regiran por dicho derecho.

1.3  La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica, que la
sociedad deberd tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4  En el Contrato, los términos que se inician con mayuscula y se indican a continuacioén, ya sea que se
usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:

a)

b)

d)

e)

g

h)

Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Pert facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica debera
entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

Bienes de la Concesion: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e
informacién técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccién y operacién de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el
cumplimiento del objete de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria.

Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesién y son de su libre disposicion.

COES: Es el Comité de Operacién Economica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y
mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato: Es el Contrato de Concesion SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a la construccién, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucién
al Estado, de la Linea Eléctrica. Incluye las Bases y las Circulares.

Destrucciéon Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o més de su Valor Contable, sin incluir la depreciacién
acumulada correspondiente.

Dias: Salvo disposicion expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a
“Dias” deberdn entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en Ia ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en
que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicidén de la Autoridad Gubernamental.

Délar o USS: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Estado: Es el Estado de la Republica del Peru.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese fin.

Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas y precedentes vinculantes, que conforman el
Derecho Interno del Perii, y que de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados
por las Autoridades Gubernamentales.
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n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es el Operador Precalificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacion Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t) Puesta en Operacién Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar ¢l Servicio y estd autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio piblico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.

w) TUO: Normas aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias
y modificatorias.

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Pert), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de
realizar el célculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la
contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El valor contable no
comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

1.5 Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estan
definidos en la cldusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que les atribuyen
las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son empleados con
mayusculas.

1.6  Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se deberd entender efectuada a
clausulas o anexos del Centrato, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

1.7 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la elaboracion y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para determinar los
derechos y obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

2.0 Declaraciones de las Partes

2.1  La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones siguientes:
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2.2

b)

d)

€)

Comite e PROINVERSION EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y validamente existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucidn; (ii) estin
debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les
correspondan como consecuencia de la celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en
las que dicha autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

No es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y vélidamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra manera
impedir o limitar el ¢umplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el
Contrato.

La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a)

b)

El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables
para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estén comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

Ninguna otra accion o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
vélidamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacion valida y vinculante para el Concedente.

No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante érgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante el periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Linea Eléctrica,
el Operador Técnico sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusién de dicho
plazo.
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3.1

3.2
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4.0

4.1

4.2

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de precalificacién previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacién o compensacién que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la prictica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, adquirir los terrenos y derechos de servidumbre, construir, operar y mantener la Linea
Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables.
En esa razon, la Sociedad Concesionaria deberd definir entre otros aspectos, la ruta y el alineamiento
que seguird la Linea de Transmisidn, asi como prever las holguras convenientes para superar
contingencias y cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14°
del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesién o por la
utilizacion de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes de la
Concesion y deberd usarlos para la prestacion del Servicio.

El Plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de Cierre,
como el periodo de Operacion Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

Construccion de la Linea Eléctrica

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondré las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumird los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencidén de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
éstos no fueran otorgados por la Auteridad Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de
las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbre, adquirird e
instalard en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con tas Leyes
Aplicables.
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4.5

4.6

4.7

4.8

ComiTE pE PROINVERSION EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante ia operacién de la Linea Eléctrica,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

La Puesta en Operacién comercial de la Linea Eléctrica debera producirse en el plazo de treinta (30)
meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a accion u omision indebidas de una Autoridad
Gubernamental, tal plazo se entendera extendido en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacion. Se entendera que la accion u omision de una Autoridad Gubernamental provoca el
incumplimiento del plazo, cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta critica de las
obras.

Previo al inicio de la construccién, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

Para los efectos de la clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento N°
21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

c¢) El COES apruebe la incorporacién de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de las
obras, serd entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregara también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previo al inicio de la construccion de las obras, El Concedente verificara el cumplimiento de las
caracteristicas Técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se refiere la cldusula 4.5, deberd presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en versién digital (MS Project o similar), y distinguira claramente
la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria deberd remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, el
Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar el seguimiento de la ejecucion de las obras y la
inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcicnara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccion de la Linea Eléctrica . Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se
detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalacicnes o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitard
a la Sociedad Concesionaria su correccién previa a la continuaciéon de las obras o instalaciones
materia de la observacion.
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Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 2 de las Bases del
Concurso, deben representar una fraccion de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacion
Comercial, no menor al coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar
el cumplimiento de esta obligacién, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente
dentro de los tres (3) meses siguientes a la Puesta en Operacién Comercial, un informe sustentatorio
adecuadamente documentado.

La obligacion se entendera cumplida st el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dias
de recibido.

Operacion Comercial

Concluida la construccidn y efectuadas las pruebas internas de verificacién de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procederd, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector™), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea
Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que opera adecuadamente.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres (3)
empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir
de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran a cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea de Transmisién, OSINERGMIN
aprobara el informe final a que se refiere el anexo 2.

A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A
partir de la Puesta en Operacion Comercial serd responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accion
o excepeion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando su
actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o ¢l coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacidn, segin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la informacion
y facilidades de inspeccion que é&stas razonablemente requieran para controlar el debido
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacion de la Linea de Transmision.
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5.8

5.9

5.10

6.0

6.1

6.2

6.3

7.0

7.1

La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacién, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacidn e instalacion, entre otros.

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-9001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-1SO-9004-2 durante la explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articule 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N°® 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no su
derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que é€sta deberd brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que deberd efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construccidn, operacion y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podré a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesion, pero en todos esos contratos deberd estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la tinica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b} Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicién contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesién, nada més que una comunicacion
en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o
proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la clausula 6.1, no aplica para ninglin contrato relativo al
financiamiento de la Concesion, y sera ejercida Unicamente cuando el Concedente juzgue que los
contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacion comercial o que el Servicio continie normalmente, a pesar de la terminacién del Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los contratos a que refiere las clausulas
6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, seglin corresponda.

Contratos de Seguro

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los siguientes
Seguros:
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Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dario, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de
Ddlares (US$ 10°000.000) por siniestro.

Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las polizas debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocién civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida
maxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la
Sociedad Concesionaria contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la cldusula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:

a)

b)

La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omisién de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza en
forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacién de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del seguro,
solo se producird si la compailia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacion a que
se refiere el parrafo precedente.

En caso de Destruccién Total, el beneficiario de la pdliza sera el Concedente. La compaiiia
aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratard al producirse la terminacion del Contrato.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo.

Régimen Tarifario

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a)

b)

<)

d)

Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

Costo de Inversion, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta
en Operacién Comercial. Constituye la inversién o componente de inversion a que se refieren los
articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4A y 4B de las Bases).

Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresado a la fecha de Puesta en
Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacién y mantenimiento a que se
refieren los articulos 24° y 25° de la L.ey 28832. (formularios 4A y 4B de las Bases).

Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.
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8.2

83
8.4

8.5

8.6

8.7

9.0

9.1

9.2

e) Tasa de Actualizacién, es la tasa definida por el Articulo 79° de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacion, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmision.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisién.

La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 23°, 24°, 25°,
26° y 27° del Reglamento de Transmision. El pago se efectuard mediante montos mensuales de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 22.3 del Reglamento de Transmisién.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuarda OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢} del Articulo 24° de la Ley N° 28832 vy el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asf como la informacién y documentacidn que ésta debe presentar.

Financiamiento de la Concesién

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el financiamiento
propioc o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estdn garantizadas con los Bienes de la Concesién, la Concesién misma,
los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria
debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberén estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan serdn destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes
de la Concesion o como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de 1a Concesién.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.
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9.3

9.4

10.0

10.1

10.2

10.3

d) Que, en caso de terminacion del Contrato, la Sociedad Concesionaria v los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincidén y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indique
el Concedente, ain cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad
Concesionaria a los acreedores o terceros.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviara a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informard de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacion del
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores de la deuda garantizada podrén solicitar al Concedente la sustitucién de la
Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones
financieras o de ofra indole, perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones
del Contrato o con el pago de la deuda garantizada. A los efectos de la sustitucién, los
acreedores propondran al Concedente una o més empresas con las calificaciones técnicas que
cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas, los requisitos de precalificacion que
en su dia se exigieron en ¢l Concurso, para asumir la posicidon contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara la sustitucién
sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del
Concedente comportard la aceptacion de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego
de la licitacion de la Concesidn, de acuerdo a la prelacién estipulada en la clausula 12.

La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de cualquier
modificacién o agregado a dichos contratos que convenga posteriormente. Asimismo informara al
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

Responsabilidad contractual

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia més alld del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacion o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para
asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacidn correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos.
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10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre::

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segln sea ¢l caso; y

b) El periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como de
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién de controversias de
la clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligaciéon de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacién de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regird por las directivas aprobadas con tal
fin por OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revision o impugnacidn, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha Norma,
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

10.7 Por dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (clausula 4.3), la
Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancién monetaria que se calculara del
siguiente modo:

a) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.

b) USS$ 100 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Ddlares de los Estados Unidos de Norteameérica), por
los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8 El incumplimiento de la obligacién a que se refiere la cldusula 4.9, serd sancionado con el pago de
JS$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

10.9 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las cldusulas 10.7 y 10.8, provocaran la
obligacién de pagar la sancion respectiva, sin que haga falta una intimacion previa. El pago de la
sancién a que se refiere la cldusula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de
la obligacion de cumplir la obligacién respectiva. ‘

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere las clausulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requeridoe por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.
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Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera solucionada
conforme a lo dispuesto en la cldusula 13, considerandose que la contradicciéon formulada
tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la clausula 13.1.

Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga el
requerimiento de pago, se entenderd que la obligacion de pago de la sancién es exigible. En
este caso, la obligacién de pago de la sancién deberd ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segin
corresponda.

En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia respectiva.

10.11 Sera sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Délares de los Estados Unidos
de Norteamérica), la ocurrencia de cuaiquiera de los eventos siguientes:

a)

b)

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de Conexi6én
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto
el contencioso respectivo.

La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicién de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo a
que se refiere el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, o en la comunicacién a que
se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segiin corresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Serd sancionada con el pago de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria que corresponda
al tramo de linea involucrado, cada salida no programada de linea en dicho tramo, que exceda a la
tolerancia indicada en el numeral 2.2.¢) del Anexo 1.

11.0

11.1

Dicha sancién se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

Garantias

A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregard al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:
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a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no més tarde que diez (10) Dias después de
producida la Puesta en Operacién Comercial.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la fianza debera ser renovada o
prorrogada hasta que se pague la sancioén o se resuelva en definitiva que no procede el pago de
ninguna sancion, segun sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregard al Concedente una fianza bancaria, conforme a

las reglas siguientes:
]

a} La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su entrega es
requisito para la aprobacién del informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) La flanza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion,

Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucion se constituirdn automaticamente, sin necesidad de aprobacién
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucion de la garantia
original, sin intereses. '

Las garantias a que se refieren las clausulas 11.1 y 11.2 son distintas ¢ independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Terminacién del Contrato

El Contrato terminara por:

a) Acuerdo de las Partes.

b} Terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucion del Contrato.

El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito ¢l Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la clausula 2.1 eran falsas.
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b) Demore por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién Comercial
sobre el plazo previsto en la clausula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la clausula 11.

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta horas, continuas o no, dentro de un afio
calendario.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacién del
Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias, que en un (1) afio calendario
superen el diez (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen
quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacion
comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del Concedente.
1)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j)  No contratara los seguros a que se refiere la cldusula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la cldusula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la cldusula 9.2

I) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podréa resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo requerido
en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.
b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.
¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste 0 sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicio el evento.
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12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y 1) de 1a cldusula 12.2, y la cldusula 12.3,
configuran causales de terminacién, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha deil indicado requerimiento escrito, o dentro del
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito.

12.7 Pararesolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a)

b)

c)

d)

La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicara
por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por resuelto el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula resolutoria respectiva.

Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podrd
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos efectos
debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial.
En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacion la clausula 13.

Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta notarial
exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

Declarada la resolucion mediante laudo o producide el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las cldusulas siguientes.

12.8 Laintervencién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:

i)  En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminaciéon del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eiéctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
contrato, no posterga el inicio de la intervencidn.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la clausula 12.7.d), o de
producido el*consentimiento tacito a que se refiere la cldusula 12.7.c), segin corresponda;
en caso de terminacion del Contrato por resolucién del mismo.

b) Laintervencion es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesién y
la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesidn, en los
siguientes casos:
= Si ¢l nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de

intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la participacién de la
Sociedad Concesionaria.
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d)

f)

= Si durante e} proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en insolvente, o si
por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracidn de caducidad de la Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se prolongard por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u 6rgano-
de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentard, por el sélo
mérito de su designaci6n, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de cardcter administrativo que permitan la continuacion de la
operacion de la Linea Eléctrica; y,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, Ia que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

Los gastos totales que demande la intervencién serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la terminacién del Contrato se produzca por causa imputable al
Concedente.

La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

12.9 La licitacion de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a)

b}

El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo concesionario.

Los postores para la licitacion seran precalificados por el Concedente ¢ PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesién
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a
Destruccién Total.

El factor de competencia para la licitacion sera, segin corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesién por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesidn por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la
licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesidn. De no existir
postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria
podré reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria
inmediatamente anterior.
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Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirn mas de sesenta (60) Dias.

El adjudicatario de la licitacién piblica serd aquél que presente la mejor oferta econdmica por
la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el inciso ¢).ii)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Délares.

El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo contrato de concesion, el
cual serd formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes
Aplicables vigentes en dicho momento.

En caso de terminacién de la Concesidn por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
la Concesidn sélo tendrd lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad de la
continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

En el caso a que se refiere la clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacién por segunda vez o
si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda convocatoria,
respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de Ia Concesidn, lo que sea menor. El valor
a pagar sera considerado como el “producto de la licitacion™ a los efectos de la clausula 12.11.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccidn Total, y el Plan de
Transmisién vigente o el Concedente determinase que las Lineas de Transmisién no deben
mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de
la Concesion. El valor a pagar sera considerado como el “producto de la licitacién™ a los
efectos de la clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, o al Concedente, o a la
persona que éste decida, en caso de que el Concedente asuma la administracién plena y directa
de la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en forma
ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluird la siguiente informacién téenica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(ii)y Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.

(iii) Informaci6n técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la medida que
el Concedente o ¢l nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesién en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.
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f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgard las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
contratos.

g) Entodos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en ¢l articulo
22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado el que, a
su vez, los entregard en concesion al nuevo Concesionario. La transferencia al Estado de los
Bienes de la Concesion estard inafecta de todo tributo creado o por crearse, conforme al
articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversion
privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N°
132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion, seran de
cargo de la Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la cldusula 12.9, ¢), ii), la distribucion del producto de la licitacion se
sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor detraera,
de corresponder, los gastos directos en que éste o €l Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencidn y el de licitacion; y luego pagara a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demdis derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iiiy Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados serd la indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacion distinta resuite aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Ddlares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que el
adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que ocurra primero.
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Dichos intereses serdn calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en moneda nacional o moneda
extranjera, la que resulte aplicable, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, saivo el valor remanente de los Refuerzos que se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor seré calculado por OSINERGMIN,
y serd pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la
instalacion respectiva, o, ii) por el Estado, no mds tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacién deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y economica de restaurar los dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedard terminado automdticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que
se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdoe conforme al
literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la licitacion™
a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Clausula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesion relativas a la Linea Eléctrica, siguiendo el orden establecido en la
Clausuta 12.11.

12.14 Si la Concesidn terminara por la causal estipulada en la clausula 12.4, o si el Concedente decidiera
terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia
de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos
22°y 17° del TUOQ, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

i)  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Doélares.

ii}  El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de terminacion de la
Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuade por un Experto, que serd designado y actuard
conforme a las reglas de la clausula 13.3.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y el
Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacién.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el perfodo transcurrido
desde la fecha en que oper¢ la terminacién hasta la cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa activa en moneda nacional o moneda extranjera, la que resulte aplicable, vigente en el
Sisterna Financiero peruano.
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12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye

13.0

131

13.2

133

incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualguiera de los eventos indicados
en ¢l segundo péarrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

Soluciéon de Controversias

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15)
Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no
técnico, seglin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la cldusula 13.3. Los conflictos o
controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica™) seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en la cldusula 13.4. En caso que las Partes no se
pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el conflicto o controversia
suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al
procedimiento respectivo previsto en la clausula 13.4. Ninguna Controversia Técnica podra versar
sobre causales de terminacion del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas
Controversias No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un
solo experto en la materia (el “Experto™), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia de una Controversia
Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no deber4 tener conflicto de interés con ninguna de las
Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto. En caso que las Partes no
se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto, entonces el Experto debera ser designado por
dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En caso que dichas dos personas no
se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes
de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se
elegird al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de
Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima, el cual deberd satisfacer los
mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y resolverd conforme a lo
dispuesto en esta clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolverd
tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacidn, la cual podra ser o no aceptada por éstas.
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El Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas
que considere necesarias. El Experto deberd preparar una decision preliminar que notificard a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacidn, teniendo las Partes un
plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision
preliminar.

El Experto debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
para la resolucion de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la cindad de Lima, Pert,
salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacién
que conozca por su participacion en la resolucion de una Controversia Técnica.

13.4 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, serdn resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Perti por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las
partes se someten incondicionalmente. El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Washington,
D.C., o en la ciudad de Lima, a eleccion de la Sociedad Concesionaria, y serd conducido en
Espafiol, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) Dias
Habiles siguientes a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.

El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un arbitro y el
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desemperiard como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo &rbitro, el tercer arbitro serd designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes.

Si una de las partes no designase el drbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Dolares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en
dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional ¢
Internacional de la Cémara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perl y serd conducido en Espafiol, y el laudo
arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90) Dias Hébiles siguientes a la fecha de
instalacién del Tribunal Arbitral.
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13.5

13.6

13.7

13.8

14.0

14.1

14.2

14.3

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez
se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo 4rbitro, el tercer 4rbitro serd designado por la Camara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plaze de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcién del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerard
que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a
pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacidn o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser gjecutada y debera ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una Controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomatica.

Miscelanea

La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrd ser negado sin causa
razonable.

L.a renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato s6lo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacién a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.
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14.4 Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invélida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectar4 la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberdn
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes 260, Lima 41, Peri.
Atencion:

-

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
Direccion:
Atencidn:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccién:
Atencién:

o0 a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer parrafo de
esta clausula.

15. Equilibrio Econémico-Financiero

15.1 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a
las Partes. La presente cldusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que el
equilibrio econdmico de la Concesién sea afectado.

Se entendera que el equilibrio econdémico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables,
relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios o medioambientales,
pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, o0 que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; y, iii} actos o medidas del Concedente u Osinergmin en
ejecucion de este Contrato. Y,
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b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacidn y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de la Sociedad Concesionaria en la explotaciéon del Servicio, durante un periodo de cuatro
trimestres consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mds, con respecto a la diferencia entre
los ingresos menos los costos de los cuatro trimestres inmediatamente anteriores.

Si el equilibrio econdmico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la clausula
anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econdmico existente a la fecha en que se produjo el hecho a que se refiere el literal a) de la clausula
anterior. Copia de la solicitud serd remitida al Osinergmin, para que emita una opinion técnico—
econdmica con relacion a lo solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La propuesta a que se refiere la cldusula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos (2)
meses después de vencidos los cuatro trimestres consecutivos a que se refiere la cidusula anterior.
No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta en
Operacion Comercial.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las prestaciones de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensioén ni a la
resolucidén del Contrato.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico financiero,
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la cldusula 13 para las Controversias No Técnicas.
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Anexo N° 1

Especificaciones de la Linea Eléctrica
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propésito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
Osinergmin, para comprobar antes del inicto de su operacidén comercial, que la Linea Eléctrica cumple los
requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a)

b)

d)

e)

La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sisterna métrico internacional.

La Sociedad Concesionaria comunicara al Inspector, al Concedente y Osinergmin, con anticipacion
de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar la
verificacidén a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicard la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
» El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del Inspector.

» La aprobacién y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, seglin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacién; para la
consideracién del Inspector y Osinergmin.

= Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como el
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor especificado.

La Sociedad Concesionaria designara y destacard al jefe de pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucién de las
pruebas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccidn, y
Osinergmin destacara el personal que juzgue necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores.

3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetardn a las reglas siguientes:

a)

El jefe de pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparacidon del informe final. Su decisidn serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucion.
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b)

d)

g)

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos ¢ instrucciones del COES

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para abtener datos
reales, completos vy aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisién de energia eléctrica en la Linea de Transmision. Asimismo, el Inspector deberd tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecéanico del Sistema de
Transmision.

Los principales componentes constitutivos de las Lineas de Transmisién serdn sometidos a
inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacidn, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, diandola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacién
del personal de las Partes, el Inspector y Osinergmin que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo
de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii} la lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; vy, iv) Otra informacién que la Sociedad Concesionaria
o el Inspector considere pertinente,

En caso que el Inspector u Osinergmin consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo
establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la subsanacion
correspondiente. La nueva prueba se hara vinicamente en el punto o en los puntos que no resultaron
satisfactorios.

OSINERGMIN no podréa solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no asistan a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el jefe de pruebas elaborard y entregara al Inspector y Osinergmin,
un informe final, con los detalles de calculo y la presentacién de resultados. El procedimiento de
verificacion a que se refiere este anexo, se entendera cumplido cuando Osinergmin apruebe el
citado informe final, lo cual ocurrird en el plazo de 10 Dias de entregado el informe final. El
silencio comportara aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Formato de primera Garantia

.(ciudad), de de 200__.

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Pert.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente v a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacidon automatica, por la suma de Dieciocho
Millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar
que  (la Sociedad Concesionaria) ____, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces, y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de xxx meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba
en Lima a horas 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacidon expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 3-A

Formato de segunda Garantia

.(ciudad), de de20 .

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma de Siete Millones
de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
(la Sociedad Concesionaria)  , cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segun el contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces, y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afioc mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba
en Lima a horas 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su
cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra 6ptica. En esa razon, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmisién de
telecomunicaciones (fibras 6pticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de las Lineas Eléctricas. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprenderd el acceso directo a los equipos de derivacion (Adm., conmutadores o
cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualquier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al
Concedente se producira en la subestacién mas cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar
de servicio. Las capacidades se entregaran en interfaz dptica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En
este tltimo caso, el Concedente podrd ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de
telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria.

b) La capacidad cedida sera utilizada Gnicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencion, promocion, desarrollo e inversion social en
educacion y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podrd desarrollar servicios de telecomunicaciones con caricter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetandose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria u
otras personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a que
la capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe
organizard una o més licitaciones privadas de difusién piblica, con el objeto de que terceros tengan
acceso z la capacidad remanente, con el fin de prestar servicios publicos de telecomunicaciones con
caracter comercial.

b) A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion
que recibird la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra dptica (iluminada y/u obscura), y los
servicios e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producira una Controversia Técnica que deberd ser resuclta
conforme a la Clausula 13.3 del Contrato.

3. La fibra Optica y los equipos y servicios complementarios ¢ conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminarén simultdneamente con
la terminacion del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicaciones deberén efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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