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“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones
Asociadas”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Puablicas una en la que conste el Confrato de
Concesion de Sistema Garantizado de Transmision para el disefo, financiamiento, construccion
operacién y mantenimientc del proyecto "Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y
Subestaciones Asociadas” (en adelante, "Contrato™), que celebran el Estado de la Republica del
Peri, que actia a través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energia vy
Minas, sefor , identificado con Documento Nacional de Identidad N°

, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perd, autorizado
mediante Resolucion Ministerial N® -MEM/DM, y la empresa

, inscrita en la Partida Electrénica N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima

- Perd, representada por el{los) sefior(es) , identificado{s) con
de nacionalidad , quien(es) procede(n) debldamente autorizado(s) segun poder(es)
que obra(n) inscrito(s) en la Partida N° del Registro de Personas Juridicas de la

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de |a
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiches Eléctricas (Decreto Supremo N°® 009-
93-EM), Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N® 1224, Decreto Legislativo del
marco de promocién de la inversion privada mediante asociaciones publico - privadas y
proyectos en activos (Decreto Supremo N® 254-2017-EF), Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1224, Decreto Legislativo del marco de promocién de la inversién privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Supremo N° 410-2015-EF) y
otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacion necesario hasta la adjudicacion de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisién 2015-2024, que incluye el proyecto
“Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”.

b) La Resolucién Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordé incorporar al proceso
de promocion de la inversion privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisién 2015-2024, a que se refiere la Resolucion Ministerial
N° 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto “Enlace 500 kV
Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”.

¢) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 9
de setiembre de 20186, que aprueba el Plan de Promocién gque regira el Concurso,
publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de setiembre de 2016. El proyecto “Enlace
500 kY Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas” serd desarrollado
bajo la modalidad de Asociacion Pablico Privada autofinanciada.
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d} El acto de Presentacion de sobres N° 1 y N® 2 y Buena Pro de fecha ., en
el cual se adjudicé la Buena Pro.

e) La Resolucion Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho internc del Perd; y
su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario, de saolicitar,
suscribir y cumplir, el Contrato de Concesidén Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompafiara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con o establecido en el segundo parrafo del articulo
25 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

by} Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les afribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

¢} Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula’, "anexo”, “numeral”, o “literal” se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

a1

fy El uso de la disyuncién “0” en una enumeraciéon debera entenderse gque comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

g} El uso de la conjuncidén "y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las declaraciones siguientes:

a} Que: (i} se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, (i} esta debidamente autorizade por su directorio u otro
organo similar para asumir las obligaciones que le corresponda comeo consecuencia de la
celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea
necesaria por la naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u cperacion
de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las gue la falta de dicha autorizacién
no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en &l estipulados.

Enlace 500 Nueva Yanango-Nueva Hudnuco y Subestaciones Asociadas Pagina 4 de 93
Version Final 19.059.17



Miniﬂtﬂriﬂ_ Arencia de Fromacion Direccion de Portafolios
de Economia y Finanzas de la Inversion Privad: de Proyectos

22

2.3

2.4

“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

b) La firma, entrega y cumplimientc del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su directorio
u otro organo similar.

¢) No es necesaria la realizacién de otfros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones gue le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido validamente firmado y entregado por el Concesionario, y
constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para el Concesionario conforme a sus
términos.

El Concedente garantiza al Concesionaric, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:;

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos denfro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna ofra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para
el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido validamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente, y constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el Concedente
conforme a sus términos.

El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un pericdo comprendide desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10} afios de Operacién Comercial del Proyecto,
el Operador Calificado seré titular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesitn desde el disefio mismo del Proyecto hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que dicha
Persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso.
Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, la solicitud se entendera
aceptada, sin perjuicio de la evaluacién posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o
exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar, que |a denegatoria solo podra
estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Cperador Calificado.

Las compensaciones o contraprestaciones a favor del Operador Calificado, de ser el caso,
estaran incluidas en la Base Tarifaria.

El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de ia Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacién del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accidon o excepcion
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de |a Concesién o la prestacién del Servicio, excepto en caso que los
dafics o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.
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3. OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

3.1 El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar |os bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo de conformidad
con el Contrato, vy las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha razon, el Cencesionario
debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira el Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo 7 del Contrato. La ubicacidn del Proyecto
descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter referencial.

3.2 Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de la
Concesion y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el Goncesionario transferira los Bienes de la Concesién al Concedente conforme a
lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

3.3 El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afics
posteriores a la Puesta en Operacion Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construccion y el de operacion comercial.

4. CONSTRUCCION

4.1 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicién de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesicnario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para que aquél acceda a instalaciones de terceros, asi como a [a obtencion de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en tanto el Concesionario haya cumplido con los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirira y efectuara el saneamiento fisico legal
correspondiente de los terrenos de la nueva subestacion y de las ampliaciones de las
subestaciones existentes, pagara las compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo,
el Concesionario adquirird e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales
nuevos y de fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a
este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes
deberan poseer certificacion ISO 8001. Deben entenderse comeo nuevos, aguellos cuya fecha
de fabricacion sea posterior a julio del 2015 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacién del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas
mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.
El plazo maximo de utilizacién de los equipos 0 materiales usados sera de doce {12} meses.
Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara la debida supervision, de
acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.

4.3 La Puesta en Operacion Comercial del Proyecto y los demas eventos que se indican en el
Anexo N° 7 deberan producirse en los plazos indicadcs en dicho anexo.
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Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion indebida u omision del
Estado, o demoras en la aprobacién del Estudic de Pre Operatividad, tales plazos se
entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o paralizacidonSe
entendera que la accién u omisién del Estado provoca el incumplimiento del plazo respectivo,
cuando el entorpecimiento o paralizacion afectan la ruta critica de las obras. Es requisito para
la extensién del plazo, la notificacion al Concedente al tercer Dia de iniciada la demora u
omisién y su reiteracién al décimo Dia de iniciada la demora u omision.

A efectos que el Concedente otorgue su conformidad respecto a la extensién de los plazos, el
Concesionario enviara una comunicacion al Concedente, adjuntando la documentacién
sustentatoria respectiva. El Concedente podra requerir al Concesionario aclaraciéon o
subsanacion de ohservaciones, otorgandole un plazo razonable.

Cualquier centroversia sobre la ampliacion de plazos se resolverd en un arbitraje nacional
conforme a la Clausula 14.

Previo al inicio de la construccién, el Concesionario debera presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segln los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

El Concesionario se cbliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de
la obra. Se contratara a una empresa especializada en la supervision de ilneas de transmision
de tensiones de 220 kV o superior, la misma gque no debe ser una Empresa Vinculada al
Concesionario, y cuya seleccién debera adecuarse a los Términos de Referencia sehalados
en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la conformidad del OSINERGMIN. La Empresa
Supervisora podra ser la misma empresa contratada por el Concesionario en el marco del
financiamiento de la Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de
ta propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmisién y subestacién de alta tensién).

El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para |la ejecucion de las
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. E!
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Confrato.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada
en el Anexo N° 8, y contendra ademas las siguientes secciones: Calculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad.

La Empresa Supervisora emitira un Informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo N° 1y el Estudio
de Pre Operatividad aprobado conforme al procedimiento técnico N° 20 del COES, o el que lo
susfituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo N° 1 y el Estudio
de Pre Operatividad, prevalecera el Estudio de Pre Operatividad. Dicho Informe sera remitido
al OSINERGMIN.

En un plazo de treinta (30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitird su opinion
técnica sobre la ingenieria definitiva, la misma que sera remitida al Concedente para, de ser
el caso, emita su conformidad. En caso de existir observaciones, deberan ser subsanadas por
el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN. La responsabilidad dei
cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde al Concesicnario.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version actualizada
del cronograma a los dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.
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De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras establecido en
el presente Contrato.

El cronocgrama debera presentarse valorizado en Délares, considerando periodos mensuales,
en version impresa, debidamente foliade y visado por el Concesicnario, y en version digital
(MS Project). La version digital debera permitir al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en
forma automatizada, y distinguira claramente |a ruta critica de Ia obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendaric en
la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10} dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle las acciones realizadas.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.6, debera ser enfregada mensuaimente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal 0 de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las cbras
y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesicnario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean regueridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del cronograma de construccion del Proyecto.

Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la informacion sustentatoria del
OSINERGMIN, solicitara al Concesionario que efectle las correcciones necesarias de
manera previa a la continuacion de |las obras o instalaciones materia de la observacion.

Para tales efectos, el Concedente debera presentar al Concesionario informacion suficiente
gue sustente las deficiencias detectadas por el OSINERGMIN y que ameriten efectivamente
las correcciones solicitadas. El Concesionario contara con un plazo de diez (10} Dias,
computados desde [a recepcion de la informacion antes referida, para subsanar las
deficiencias detectadas o formular las observaciones sobre las correcciones con las que no
esté de acuerdo, De requerir un plazo mayor deber3 justificario para su aceptacion-.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendrad la obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

Cualguier medificacién en los plazos constructivos en ejecucién del presente Contrato
acarreara la modificacion automatica del cronograma de ejecucion de obras del Contrato de
Concesion Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 37-D
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el
cronograma de ejecucidn de obras establecido en el proceso de promocion de la inversién
privada.
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OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre ofros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y el
Estudio de Pre Operatividad. En caso de discrepancia en los alcances técnicos prevalecera el
Estudio de Pre Operatividad aprobado conforme al procedimiento técnico N°® 20 del COES o
el que lo sustituya. El Concesionario proporcionard las facilidades al Inspector para la
realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo
de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de dicha fecha. El
Concesionario pedra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacion del inspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del Inspector deberdn contar con la conformidad previa del
Concedente e incluiran las funciones previstas para éste en el presente Contrato. El costo de
los henorarios del Inspector sera cubierto por el Concesionario.

El resultado de la seleccién serd remitido al Concedente para su informacion.

La Operacién Experimental se desarroliard por un plazo de treinta (30} dias calendario y se
inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo N° 2 y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto
al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 ¢ el que haga sus veces, y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes, operan durante este pericdo sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenierfa, estudio de operatividad, calidad del
material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciard la Puesta en Operacion
Comercial.

En caso, que durante el periodo de Operacién Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, a! estudio de operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, 0 a la calidad constructiva, el periodo de Operacién Experimental
quedard suspendido mediante comunicacién que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacion
y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario, se iniciara
nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después de superada la interrupcion.
En caso demanden un tiempo menor o igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con
el cédmputo del periodo de Operacion Experimental.

El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacién Experimental, debera suscribirse el
acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

A la finalizacion exitosa del procedimiento de verificacién de las pruebas del Proyecto
contenido en el Anexo N° 2 con la aprobacion, del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho anexo, se entendera por cumplido el el requisito previo para iniciar la Operacién
Experimental, culminada exitosamente ésta, se iniciara la Operacion Comercial.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausuta 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacién Comercial.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones
Aplicables, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.
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De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a terceros el
acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal que
puedan conectarse a dichas instalaciones en tantc sea econdmica y técnicamente viable y no
afecte la prestacién del Servicio. Para ello, el Concesionario esta cbligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacién a realizarse en caso necesario. Si ademas de recibir los costos de ampliacién, el
tercero le pagara al Concesionario compensaciones u oiros pagos por el uso de las
instalaciones, adicionales a los referidos costos, tales compensaciones o pagos seran
descontados de la Base Tarifaria en el proceso de liquidacion correspondiente.

5.7 EIl Concesionario serd una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacién
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
dicho crganismo, tantc en condiciones de operacion normal, programacién de mantenimiento,
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperacién, segln
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

5.8 El Concesionaric deberd proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal gue no afecten la operacién del Proyecto.

5.9 El Concesionario deberd mantener el inventaric actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacidén, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracién de los Bienes de |la Concesidon de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario actualizara el inventario de Bienes de la Concesion anualmente a
la fecha de cierre de los Estados Financiercs auditados, y deberé entregar cada inventario
actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompafiando los Estados Financieros auditados del periodo fiscal inmediato anferior, asi
como la documentacion sustentatoria de aquellos Bienes de la Concesién que hayan sido
incorporados a los Estados Financieros durante el afio correspondiente.

5.10 El Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado Programa de Aseguramiento

de Calidad que cumpla, por lo mencs, lo establecido en las normas NTP-1S0O-2001 durante la

——_ construccién del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacion del Servicio, o las que

°°%&%§\ las sustituyan.

- (v, 5.11 El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando |a tasa de salida de

: servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.9 h) del Anexo 1. El

caiculo de la sancion se determinara multiplicando el exceso de |a tasa de salida de servicio
por encima de |a tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en [a Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sancion se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

5.12 El Concesionario no tiene dereche a cuestiohar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22 de la Ley N°
28832 o nerma que lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado
para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no gjercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionaric no ejerciera su derechc de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Concesionario una comunicacion indicando las facilidades que este debera brindar durante el
proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones vy distribucién de
responsabilidades para el diseiio, construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo asi
como el presupuesto aprobado por el Concedente de los costos de conexion, propuestos por
el Concesionario.
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en virtud
de la presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesicnario que efectue el
Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolvera con arregle a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacion del proceso de
licitacion del Refuerzo podréa estar sujeta a la conclusion del Arbitraje, si lo considera el
Concedente.

La POC del Proyecto no podra iniciarse en tanto no se haya concluido la construccion y
equipamiento de la SE Nueva Yanango, segln lo establecido en el contrato de concesion
“Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo y Subestaciones Asociadas”.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesicnario celebre con sus socios, y
terceros que tengan relacion directa con las labores de operacién y mantenimiento y la
prestacion del Servicio, salvo aquellos confratos por adhesién con clausulas de contratacién
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, deberd incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) El Concedente nc es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ninglin caso exceda el plazo de la Concesidn.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de éstos.

dy Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir {a posicién contractual del
Concesicnario en dicho contrato, a través de una cesidn de posicién contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resolucién de la Concesion por cualquier causa, posibilitando la
continuacién de tales contratos en los mismos términas, y por tanto, la ejecucién del
Proyecto o |a prestacién del Servicio.

El Concesionario debera remitir al Concedente, dentro de los diez (10) dias calendario
después de su celebracion y/o modificacién, segan corresponda, copia de los contratos que
considere indispensable para la gjecucién del Proyecto v la prestacién del Servicio (contratos
de construccion, operacién y mantenimiento o similares). Asimismo, debera remitir un listado
detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la
ejecucion del Proyecte y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitird dentro de los
primeros quince (15) dias calendario del afio en el que se celebra un nuevo contrato ¢ se
modifica uno previamente suscrito. De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias
de los contratos que adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez {10) dias
calendario de realizada la solicitud correspondiente.

En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesién.

En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecucién de dichos contratos vy la resolucion de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.
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El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligacicnes formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el page y retenciéon de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamentc y sus normas maodificatorias,
complementarias y conexas o normas gue la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio durante el
horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la resolucion de la Concesién, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficics laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la resolucion de la Concesion.

En el supuesto gue judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesion, el Concedente debera repetir contra el
Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el numero de perscnal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1 El Concesionario contratara todas las poélizas de segurc gue se requieran en virtud del
presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion de “A” o superior,
cuya evaluaciéon haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercade de Valores (SMV).

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratade por el
Concesionario deberan tener una calificaciébn minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional gue clasifica a la Republica del Pert, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafno, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por el
estudio de riesgos que el Concesionario contratara con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional, con un monto minimo asegurade de cinco millones de
Dolares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como asegurado
adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto, apropiacion
ilicita, asi como dafios provocados por error o faila de terceros. Debera cubrir un monto
noc menor a la pérdida maxima probable (PMP), cuya cuantia sera determinada por el
estudio de riesgos sefialado en el literal anterior.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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7.3 Los cenificados de seguros por cada poliza deberan tener las siguientes caracteristicas:
a) Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

b} Contener una declaracidn en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Cancedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste serd responsable por el monto ne cubierto.

7.5 Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La compafila aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacion no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la poliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera también aplicable
al supuesto de cesacién, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La
compafia aseguradora pagara los beneficios de las podlizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucion del fideicomiso y su costo seran asumidos
por e Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas
poélizas de seguros procedera a aplicar lo establecido en la Clausula 13.14 del Contrato.

7.6 Siel siniestro no califica como Destruccion Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

¢) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: monto anual definido en el Articulo 1 de la Ley N°® 28832, a reconocer por
la prestacion del Servicio y determinado conforme a la presente Clausula 8.

b) Costo de Inversion: la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversion a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-C y 4-D incluidos como Anexo 6).

c) Costo de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de US$

Constituye los costos eficientes de operacion vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832 (formularios 4,
4-C y 4-D incluidos como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperacion: al plazo de treinfa (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas.
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f) Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica. Se utilizara el Gitimo dato publicado comeo definitivo en la fecha de corte
de informacién que se utilizara para efectuar la regulacion correspondiente. El indice
inicial sera el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacion de cofertas. En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo
sera remplazado por el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién
oficial del Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
arganismo que lo sustituya.

El Costo de Inversion y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la Clausuia 8.1
estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos seran actualizados
anualmente utilizando el Indice de Actualizacién indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en ia Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmisién, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria sera asignada a los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26
de la Ley N°® 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmision. Para el calculo de |a
tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula
8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de {a liquidacion anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal ¢} del Articulo 24 de la Ley N° 28832 y el Numeral
22 .4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision,

El OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Doélares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asi como la informacién y documentacion que éste debe
presentar. Para tal efecto, es aplicable la Resclucion OSINERGMIN N° 200-2010-OS/CD gue
aprobé el denominado “Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisién Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmision” o aguella resolucién que
haga sus veces, la modifique ¢ sustituya.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros gue estime conveniente.

En la estructuracién del financiamiento, el Concesionario podra incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, gue incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualquier derechoc que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobacion previa del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo
no mayor de treinta (30) Dias, computados desde |la recepcion de la solicitud presentada por
el Concesionario, caso contrario la soiicitud se entendera aprobada. En el caso que las
garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacién del Servicic, no se
requerirg aprobacion previa del Concedente.

El Concesionaric debera presentar los documentos gue sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su conformidad, pudiendo solicitar PROINVERSION la opinion previa
del Concedente, conforme a lo dispuesto en el articulo 64-A del Reglamentc del Decreto
Legislativo N° 1224,
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Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesién, el
derecho de la Concesion |, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionario segln el Contrato (en adelante, Endeudamiento
Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular lo
siguiente:

a)

b}

Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y ofros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

Que los recursos que se obtengan:

i.  Seran destinados unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesidn, en caso
el Concesionario sea una empresa de propdsito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables para construir, equipar y operar el Proyecto.

i. Se destinaran para la adquisicién de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asl como para el capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesidn, en caso la empresa adjudicataria de la Concesién sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en
Curso; v,

ii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse: {(a} en
pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicién de
Bienes de la Concesién, o para provisién de capital de trabajo necesario para la
explotacién de los Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas, (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los Literales i) o ii} anteriores}, en concordancia con los parametros de
endeudamiento maximo consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que en caso de terminacion del Contrato, el Concesionario y los Acreedores Permitidos
se comprometen a extinguir o causar la extinciéon y a levantar o causar que se levanten
todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los
activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que razonablemente indigue el
Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacién pendiente por parte del
Concesionario a los Acreedores Permitidos o terceros.

Los confratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipuiar:

a)

Que si el Concesionaric o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por €l Concedente al
Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ccasionar la terminacioén
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion del
Concesionario sin gue haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustancial, segln se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.
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Para la sustitucion del Concesionario, se procedera de la siguiente manera:

iy Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en el Concurso.

i) El Concedente no negara la sustitucion sin expresiéon de causa y contestara la
solicitud en el piazo de treinta (30} Dias; caso contrario se entendera aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacidn. Vencido el
plazc antes indicado, el Concedente tendrd expedito su derecho a solicitar Ia
Terminacion del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién de contrato, tendran el derecho,
de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la Concesién
de acuerdo a [a prelacién estipulada en la Clausula 13.14.

El Concesionario, en el Cierre Financierc entregara al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier ofra Persona que participe
en la operacion. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacién a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dfas siguientes de su
suscripcidén. Del mismo modo informara al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudcres con cada acreedor.

En caso el Concesionario desarrolle mas de una concesion de transmisidon eléctrica, debera
llevar contahbilidad separada del Proyecto.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacidon de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para fines de este contrato, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicion o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su
cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del
control razonable de la Parte que inveque la causai, la cual a pesar de todos los esfuerzos
razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion
de incumplimiento.

La fuerza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada ¢ no declarada), estado de
sitio, invasion, conflicto armado, blogueo, revolucidn, motin, insurreccion, conmecion civil
0 actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la ejecucién de las obras 0
prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaciéon laboral o
comercial con el Concesionarioc © con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicic dentro del plazo del Contrato.

¢) Cualquier protesta, acto de viclencia o de fuerza realizades por organizaciones
comunales, scciales, sindicales, o politicas que afecten directamente al Concesionario
por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan mas alla de su
control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos que impida al Concesionario culminar dentro

del plazo del Contrato la ejecucidon de las obras, o que se ordene la paralizacion de las
mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental Competente.
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e} Cualqguier terremoto, inundacién, sequla, incendio, explosiéon, o cualguier fenémeno
meteorolégico o hidroldgico, siempre gue afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesidn y/o la obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesignario culminar la ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio
dentro del plazo del Contrato.

f) Cualguier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las obras o prestar
normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccién de las obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesidn, siempre gue impidan al Concesionario cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de la Concesién y su imposibilidad de
recuperacion, ocasionados por orden de cualguier autoridad publica, por causas no
imputables al Concesionario, gue afecten gravemente la ejecucién del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionario no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor ¢ caso foruito en relacidén al cumplimiento de sus
obligaciones.

10.3 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
gue no sean afectadas por dichos eventos. En caso, el Concesionario  invoque la fuerza
mayor deberd hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmision
eléctrica diligente para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en
el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayor, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar
dicha situacion.

\ 10.4 La Parte que se vea afectada peor un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar
r\:’[._W%o dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado,
?ﬁ G 2\ segun sea el caso, a la otra Parte sobre:
%%Wﬂ@! S /' a. Los hechos gue constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y
et h. El pericdo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto

previsto. Adicionalmente, debera mantener a [a otra Parte informada scbre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesién. En dicho caso, se
extendera el plazo de la concesidn por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.
La ampliaciéon del plazo por fuerza mayor o caso fortuito producida antes de la POC, sélo sera
aprobada siempre gue los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica
actualizada del Proyecto.

La Parte que se vea afectada contard con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el
evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su solicitud de suspensién
a la otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la
reactivacién de las obras.

ii. La obligacién o condicién afectada,
iii. Elgrado de impacto previsto a colacion de la obligacion o condicién afectada.
iv. Las medidas de mitigacion adoptadas.
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v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podra requerir al Concesionario aclaracién o subsanacién de observaciones,
otorgandole un plazo razonable.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensién dentro de los
siete (7) Dias de producido el evento o de haber tomadoc conocimiento del mismo, se
entendera que dicho eventc no constifuye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifigue que requiere mayor
tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

La declaracién de suspension por fuerza mayor ¢ caso fortuito no generara derecho de
indemnizacion entre las Partes.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento
como de fuerza mayor ¢ caso fortuito, ¢ sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucién de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas del arbitraje nacional.

Para [a etapa de construccion que abarca desde la Fecha de Cierre hasta ta Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacion
0 por su cumplimiente parcial, tardico o defectuoso, durante el término en que la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre gue acredite que tal
causa impidié su debido cumplimiento. La correspondiente declaracion de fuerza mayor o
caso fortuito en esta efapa corresponde al Concedente.

Para la etapa de operacién que se inicia con la Puesta en Operacién Comercial, la definicién
y declaracion de fuerza mayor o caso fortuito asi como sus consecuencias, se regiran por las
directivas aprobadas para tal fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revisién o impugnacioén, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

PENALIDADES

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segln lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracién las ampliaciones de plazo otorgadas
de acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculara del siguiente modo:

ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO-NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

a) US$ 66 667 (sesenta y éeis.mil seiscientos sesenta y;ete Délares -dé_lb_s- Estados Unidos de
Ameérica), por cada uno de los primeros treinta {30) dias calendaric de atraso.

b) US$ 133 333 (ciento treinta y tres mil trescientos treinta y tres Délares de los Estados Unidos de
América), por cada uno de los freinta (30) dias calendaric de atraso subsiguientes al pericdo
sefialadc en a).

c) US$ 200 000 (doscientos mil Délafes de los Estados Unides de América), por cada uno de los
noventa (90) dias calendaric de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del plazo previsto para la
Puesta en Operacion Comercial.
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11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacién
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y su pago no
comporte |a liberacion del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3 El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario pedra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyc caso se habra producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14,

El plazo previsto para el abono de las penalidades, sera suspendido ante la contradiccion
de la procedencia del requerimiento de pago por parte del Concesionario, reiniciandose
el computo de dicho plazo en case se confirme su imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por

taudo arbitral, o vencido el plazo de diez {10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
gque el Concesionario contradiga el reqguerimiento de pago, se entendera que la
obligacion de pago de |la penalidad es exigible.
En este caso, la ohligacién de pago de la penalidad deberéa ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segln corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.

11.4 Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Délares (US$ 2 000 000,00), el

_ incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardie o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que

< I se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la

Clausula 5.12 del Contrato, 0 en la comunicacion a que se refiere el segunde parrafo de la
misma clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2y 11.3.

B %
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12. GARANTIAS

12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligacicnes que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades que establece la Clausula 11.1, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a las
reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevecable, incondicional, sin
beneficio de excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de
las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y
por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha
de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta
un mes después de la Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia
descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento sera devuelta
contra la entrega de la Garantia de Operacion descrita en la Clausula 12.2.

c¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se
resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.
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12.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las ¢hbligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula 11.4, el
Concesionario entregara al Concedente una Garantia de QOperacién, conforme a las reglas
siguientes:

a) La Garantia de Operacién dehe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusion, ni division y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las entidades
bancarias indicadas en el Anexc N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto
que indica el Anexo N° 4-A del Contrato.

b) La Garantia de Operacién debera ser entregada en la oportunidad sefialada en el Literal
b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al
cumplimiento del plazo de vigencia del Confrato.

¢) La Garantia de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada ©
prorrogada hasta que se complete |la transferencia de los Bienes de la Concesién ©
mientras subsistan controversias relativas al Contrato ¢ su terminacién.

12.3 Si llegado su vencimiento las garantias no son rencvadas ¢ prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucidn se consfituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecucién de
la garantia original, sin intereses.

12.4 En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operacion, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en la Clausula 13.10. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario
cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de resolucién del
Contrato previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo,

b) Resolucién por mutuo acuerdo.

c) Resolucion por incumplimiento del Concesionario

d) Resolucién por incumplimiento del Concedente

e) Resolucién por decision unilateral del Concedente

f)  Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

) Resolucidon por aplicacion de Clausula Anticorrupcién.

13.2 Término por vencimiento del plazo

£l Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prérroga o suspensién del plazo del Contrato.

13.3 Resolucion por mutuo acuerdo

El Contrato terminara por acuerdo escrito entre el Concesionario y €l Concedente. Dentro de
los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la terminacién del
Contrafo por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos
este hecho.
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13.4 Resolucion por incumplimiento del Concesionario

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el
Contrato en caso que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, considerandose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b} Demora por mas de ciento cincuenta (150) dfas calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7.

¢) La no renovacidn, prérrega o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12,

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialadc en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el procesc contencioso administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulg, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afio calendario
como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen gquedado firmes en sede administrativa, v en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundg afio de operacion comercial,

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusion, escision o
transformacién de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin la
correspondiente autorizacidn del Concedente.

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucién o liquidacién.

i) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacion.

K) La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrate por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escrito del
Concedente.

I) La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesién.

m)La expedicién de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario.

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacion de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

o) La celebracién de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.
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p} .La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo N° 410-
2015-EF, referide a la contratacién de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracion de estudios y consultorias del Proyecto, durante el
proceso de promocion de la misma.

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contratc.

N Si mediante resolucién firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara la
caducidad de la concesion definitiva.

s) La declaracion efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacion yfo de los recursos naturales, producto de la vulneracion
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestién Ambiental
correspondiente.

t) E!incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en |os literales precedentes.

13.4.2 El Concedente también podra resolver el Contrate, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacién Minima
b) Mantener ¢ ejercer el derecho y la obligacién de controlar las operacicnes
técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
resolucién, sélo si es que producide un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumpiimiento, dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la
fecha de recepcidn de la comunicacion. La resolucién del Contrato por incumplimiento del
Concesionaric no genera ningln derecho de indemnizacidon a favor del Concesionario por
dafios y perjuicios.

. Resolucion por tncumplimiento del Concedente

El Concesionario podrd poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
tncumplimiento grave de las obligaciones confractuales a su cargo, que se detallan a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una accién u omisidon por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en 1a Clausula 4.3.

b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econdmico-financiero establecido en el Contrato.

¢} El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave vy reiterada, cualquiera de las
obiigaciones gue le corresponden conforme al Confrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Los supuesfos antes mencionados configuran causales de resolucidon, sélo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra
Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dlas calendario, prorrogables
hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de recepcion de la
comunicacion.
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13.6 Resolucion por decision unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escritc al Concesicnaric con una
antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato. En
igual plazo debera notificar tal decisién a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacién deberd ademas estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliguen la realizacion de inversiones,
salvo las de reposicion de activos programadas.

13.7 Resoclucién por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento
de Fuerza Mayor o caso fortuito y éste o sus efectos no pudieran ser superados
pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicié el
evento. En este caso, se procedera de acuerdo a la Clausula 13.9.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o
caso fortuito sea causal de resolucion del Contrato debera conllevar una pérdida en
la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad
alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito,
salvo que se trate de Destruccion Total.

13.7.2 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de resfaurar los
darfios y los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la
reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado autométicamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el
plazo establecide en la Clausula 13.7.1.

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacion de los
Bienes de la Concesion no afectados por la Desfruccién Total, seran considerados como “el
producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.14, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la
Clausula 13.14.

13.8 Clausula Anticorrupcién

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo
Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, anfe
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la gjecucion del presente
Contrato, ila Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagard al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento {(10%) del producto de la licitacién a que se refiere el Literal j) de
ta Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacion, segln corresponda.
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La resolucién del Contrato per aplicacion de la presente causal no genera ningun derecho de
indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para |la determinacién de la vinculacién econdmica a que hace referencia el primer parrafo,
sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMV/01.

13.9 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se sequira el
procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resclucion,
comunicara por escritc a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva. En caso de incumplimiento, dicha comunicacién debera remitirse
luego de transcurrido el plazo de subsanacion a que se refiere el Oltimo péarrafo de las
clausulas 13.4 o0 13.5, segun corresponda.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14.

¢} Vencido el referido plaze de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuestc del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.10 En caso de resolucion del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el Concedente
ejecutard la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacién, seguin
corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, el Concedente
tendra el derecho de nombrar al Interventor de la Concesion, de conformidad con las
clausulas siguientes del Contrato.

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en [a Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencion de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la Licitacion
correspondiente. El proceso de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia;

i} En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por resolucién por
mutuo acuerdo.

i} Doce (12} meses antes de la fecha prevista para e! vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del ptazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacion del Contrato por Caducidad de Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucién ministerial que
declare ia caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencién.

iv} En la fecha que indigue el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacion por resolucion del contrato por las
causales estipuladas en los literales ¢), d), ) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién por resoluciéon del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

vi} En la fecha que indique el Concedente luego de aceptada la solicitud de sustitucion
del Concesionario a gue se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5.
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La finalizacion de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

iiy El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine |a transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos;

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses
de intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la
participacién del Concesionario.

= Si durante el proceso de intervencion el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le disponga el Interventor.

il Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisidon Eléctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencién se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradiccién, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes,

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas nhaturales o una direccién u
érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion de la
fase constructiva o de la operacién del Proyecto, segln comresponda; vy,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oporuna y eficiente
prestacion del Servicio.

Mientras el Contrato este vigente o subsista una controversia al respecto, durante la
intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor en lo relacionado a la prestacion del Servicio. Sin
embargo, el Concesionario podra solicitar |a reconsideracién de tales instrucciones ante
ia Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que deberd
resolver en un término de cinco (5) Dias, en caso contrario se entendera por aceptada. El
Concesionario no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
Interventor.

Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al
Concedente. En este dltimo caso, los gastos de la intervencion se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14.

Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servigio, tendra derecho a percibir
todos los ingresos que genere la Concesidn durante la intervencion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12 El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacién de la Concesién, 1a cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a)

El Ministerio de Energla y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facuitades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion pablica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesidén al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resolucién del Contrato, o se expide el laudo correspondiente.
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b) Los postores para la licitacion seran calificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por caducidad de la concesién
definitiva de transmision eléctrica o por resoluciéon por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podran
presentarse como postores.

c) Elfactor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i} El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacion por
vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un monto de dinero, en casc de terminacidon por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en Operacién
Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion no serd menor al
Valor Contable de los Bienes de la Concesion ademas de los gastos pre operativos
existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesién y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses del
Endeudamientc Garantizado Permitido durante la etapa de construccion,
correspondientes a la fecha de terminacion del Contrato.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial, se
reconocera unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d} En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la publicacion de la
siguiente convocatoria.

e} El adjudicatario de la licitacién publica sera aquél que presente la mejor oferta econémica
por la Concesion, en los términcs de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c¢}.ii} anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Délares y dentro del plazo establecido en las citadas bases.

f) El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente 0 PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g} En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la
Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad
de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

h} En el caso a que se refiere la Clausula 13.12.¢}.ii}, si no se convoca a licitacién por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, 1o que resuite menor,
entre; i} el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; vy ii} el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, mas los gastos preoperativos (siempre que no
estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesidon y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operaciéon Comercial; o iii} el Valor
Contable de los Bienes de la Concesion si el evento se produce después de la Puesta en
Operacion Comercial.

El plazo para el pago sera de sesenta (60} Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.12 a) y 13.12 d), segln corresponda reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedic de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.
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El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no resultara aplicable a la
obligacion de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.16.

Si el Contrato termina por resoclucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el Concedente
quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion. El valor a
pagar se sujetara en lo que corresponda a las reglas establecidas en la Clausula 13.14,

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), 0 el monte a pagar
por el Concedente a que se refiere &l Literal h) de la presente Clausula, sera “el producto
de la licitacién®, e mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario, quien asumira los gastos correspondientes.

13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

c)

)]

h)

Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y
directa de la Concesioén, de manera tal gque los Bienes de la Concesién puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

(iiy Proyeclos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto.

(iiiy Informacién técnica scbre cada uno de los bienes.

{iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.
{v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

{vi) Cualquier ofra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo v el uso normal.
Las Partes suscribiran un acta de entrega.

El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. EI Concesionaric otorgara las escrituras pulblicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
Contratos.

En todos los casos de terminaciéon del Contrato y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesiéon
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado
por Decreto Supremo N°® 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Unica Disposicién
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1224, se entendera que los
Bienes de la Concesién son transferidos al Estado.

La fransferencia al Estado de los Bienes de la Concesién estard inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Artfculo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion Privada en Obras Fublicas de Infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por Decreto Supremo N° 132-37-EF.
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i) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion,
seran de cargo del Concesionario.

13.14 Etf Concedente pagara al Concesionaric el producto de la licitacién segun lo sefalado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. El monto excedente del productoe de la licitacién por encima del Valor Contable
de los Bienes de [a Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La distribucion del
monto indicado en esta Clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en |la Clausula 13.8, los
gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de
intervencion vy el de licitacion, y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

i} Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

iy Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iiy Los tributos relacicnados con el Proyecto, excepto aquelios que estéen garantizados
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv) Cualguier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a favor
de! Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores,

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b} Elsaldc remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.15En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y
los Bienes de la Concesién son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos gue se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor serd calculado por el OSINERGMIN, y serd pagado: i} por el concesionario

IR entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacién respectiva, o, ii} por el
) Estado, no mas tarde que seis {6) meses después del vencimiento del Contrato.

(af“ e
o }.\ i} 1 1 i - 3 e

ah "t 13.16 Si la Concesitn terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 0 13.8, se aplicaran las
reglas siguientes:

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 1312, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesion
al Concedente vy la indemnizacion, a que se refieren el Articulo 22 del TUO y Numeral
24 1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando fa terminacién se realice antes de la Puesta en Operaciéon Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesitn y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos seran Ios
correspondientes a [a fecha de terminacién del Contrato e incluiran entre otros, los
costos colaterales asociados a la terminacién del contrato; asi como los costos de
financiamiento referidos al Endeudamiento Garantizado Permitido que incluye
intereses durante la etapa de construccion.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacion Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:
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i.  El valor presente de los fiujos de caja econdmicos-nominales del Proyecto que
se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos
efectos una tfasa de descuento de 12% nominal en Délares.

ii. ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las Partes.
La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias contados desde la
terminacion del Contrato. Caso contrario, cualquiera de las Partes podra recurrir al
procedimiento de solucion de controversias de la Clausula 14.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencién y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto quedo firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operé la terminacion hasta la cancelacion efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.17 A la terminacion de! Contrato, salvo lo sefalado en la Clausula 13.10, el Concedente

devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacion, segun corresponda. La devolucion de la respectiva garantia se realizard a mas
tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion,
siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

13.18 El Valor Contable de los Bienes de la Concesion a que se refiere la presente Clausula 13,

sera el correspondiente a la fecha de terminacion dei Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los Bienes de la Concesidn
sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables
El Contrato se regird e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Paor
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucién, controversias y demas consecuencias
que de &l se originen, se regiran por dicha legislacién.

14.2 Ambito de Aplicacién
Esta clausula regula la solucion de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Caoncesidn y aqguellas relacionadas con la resolucién del Contrato de
Concesion.
No podrén ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucidn de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de Interpretacion
El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningdn caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion:
a. El Contrato y sus modificatorias;
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b. Las Circulares a gue se hace referencia en las Bases; y
€. Las Bases.

El Contrato de Concesion se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las fraducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendaric, meses o afios, segun
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplométicas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las confroversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecte a la
interpretacion, ejecucién, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez,
eficacia o terminacion del Contrato, seran resueltos por trate directo entre las Partes, dentro
de un plazo de sesenta {(60) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a
la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica.

En caso de arbitraje internacional, el periode de negociacion o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de |la fecha en la que la Parte que invoca la
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informacién
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucion de controversia) al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecide en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arhitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor o de
una junta de resolucién de disputas.

El amigable companedor, sera designado por las Partes de manera directa o por delegacion
por el centro o institucion que administre mecanismos alternativos de solucién de
controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. ElI Amigable Compeonedor propendra una férmula de
solucion de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una fransaccion y en consecuencia, tendra la calidad de cosa
juzgada y sera plenamente exigible.

Par ofro lado, cuando el costo total de inversion del proyecto sea mayor a ochenta mil {80
000y UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, sus controversias podran ser sometidas a
una junta de resolucion de disputas, la cual emitira una decision de caracter vinculante y
ejecutable, salvo pacto distinto enfre las Partes, sin perjuicio de la facultad de recurrir a
arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, la decisién adoptada por la junta de resolucién de
disputas es considerada como antecedente en la via arbitral.

La junta de resolucion de disputas estard conformada por uno (01) o tres (03) expertos que
seran designados por las Partes de manera directa o por delegacién a un Centro o Institucion
gue administre mecanismos alternativos de resolucion de conflictos.
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Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolucién de disputas puede constituirse desde el
inicio de la ejecucién contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de
absolucién de consuitas y emision de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones
solicitadas por las Partes.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no sera de aplicacién cuando se remita la controversia
al mecanismo internacional de solucién de controversias a que se refiere la Ley N° 28933,
donde el trato directo sera asumido por la Comision Especial del Sistema de Coordinacién y
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversién.

En caso las Paries, dentro del plazo de ftrato directo, no resoivieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definilo como un conflicto o inceridumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en
una comunicacion escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de [a Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Téchica ¢ una Controversia No-
Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia
No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una
Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14.

14.6 Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos vy leal saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionaies o
extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna
de las Partes al momento y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podréa solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser ¢ no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podréa actuar todos los medios probatorios y solicitar a [as Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resoiver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de
cinco (8) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar. ElI Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10y Dias siguientes a la recepcidn de los
comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucion
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara
a ofra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualguier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a diez (10} Dias.
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Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informaciéon que conozcan por su participacion en la
resolucién de una Controversia Técnica.

La confroversia se resolvera a traves de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resolucion
de Conflictos — PUCP, Centro de Arkitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Perd - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administracién del arbitraje, decidira la Parte que solicitd el inicio
del arbitraje.

b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Tecnicas seran resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad
con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente;

i. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes tratardn de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Cilausula 14, pudiendo ampliarse por decisién conjunta de las Partes en los
términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Iniernacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Perd mediante Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Perll declara que al Concesionario se le considere como
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segin lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
y sera conducido en idioma casteliano, debiendo emitirse €l laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en
los mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisién de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter |la controversia a otro fuero distinto,
si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar por escrito.
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ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser
administrado per el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Andlisis y Resolucidon de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercio Americana del Perl - AMCHAM. A falta de
acuerde, para la administracion del arbitraje, decidira la Parte que solicité el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perl, y sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podrd emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o
inspeccicnes oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arhitraje de derecho nacicnal y del arbitraje de conciencia nacional, si
los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramientc del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para
el caso del arbitraje de derecho internacional, las Partes pedran pactar el plazo que
consideren conveniente, para que en el caso de nc llegar a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arhitro, sea el CIADI el que decida.

Para el caso del arbitraje de derecho nacional y del arbitraje de conciencia, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de la fecha de recepcién del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por ofro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para gque en
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, éste sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el CIADI.

b. Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones yf/o Tratados de los que la Republica del Perd
sea signatario.

c. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucién de controversias a gque se
refieren la Ley N® 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinacion y Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de Inversion, o aquellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.
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d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucidén inmediata, salvo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N° 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, segun sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f. Todos ios gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucioén de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensién. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucién de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuestc en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de
manera individual.

Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporcion.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémice-financiero del Contrato en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes es [a vigente a la
Fecha de Cierre.

La presente c¢lausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econdmico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relaciébn con aspectos
econdmicos financieros vinculados a la variacion de: i) costos de inversidn, ii) ingresos o iii)
costos de operacidn y mantenimiento relacionados con la prestacién del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibric econémico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la ofra
Parte y con la suficiente sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del
equilibric econdmico —~ financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio economico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en
la Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:
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a) Varie los costos de inversién realizados por e] Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de |la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes sefialados en dicha clausula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio ecenémico financiero, la totalidad de |a variacion; o,

b) Se afecte los ingresos ¢ los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento
del Concesionario en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de |la Base
Tarifaria vigente.

Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econémico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econdmice-financierc debera considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econdmica con relacién a lo solicitado,
que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes

momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacidn
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.b.

El restablecimiento del equilibrio econémico se efectuard sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la infermacion utilizada en la elaboracion de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion ¢ costos de operacion y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién adicional
necesaria que sustente la divisibn de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que sustente las
variaciones sefaladas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacion
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
{10) Dias de su notificacion a las Partes, cualquiera de ellas poedra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aguelios cambios producidos

como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificaciéon de las disposiciones

contenidas en el presente contrato para efectos de restabiecer el equilibrio, y no dara lugar a
pagos a cargo del Estado.
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16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1 EIl Concesionaric estara sujeto a la legislacion tributaria nacicnal, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara obligado, en los términos
que sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen enfre otros, a los Bienes de la Concesidn ¢ los que se
construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el gobierno
nacional, regional ¢ municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato.

16.2 El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arregio a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 de! TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3 Asimismo, el Concesionario pedra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre gque cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

17. CESION DE DERECHOS

17.1 E! Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u cbligaciones, ceder su posicion
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo ai Contrato, siempre
que cuente cen el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o méas de los derechos gue le correspondan
conforme al Contrato soio tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento una de ias Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le correspenda conforme al Contrato.

18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida ¢ no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién seré interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes
direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:
Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccidn:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencion:

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccion:
Atencion:

¢ a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario:

Por el Concedente:

Firma del Representante

Firma del Representante
‘u
N jt ) Fecha de firma: / 201__
! _ Aok & ‘g;:
2 5

Fecha de firma: / f201__
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES
ASOCIADAS”

1. CONFIGURACION GENERAL DEL PROYECTO

La configuracion general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido etaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenieria, disponible para los Interesados en la Sala de Datos Virtual,
y no sobre una Ingenierfa Definitiva, por lo que las caracteristicas y los defalles finales del
equipamiento del Proyecto a ser construidos, asi como las especificacicnes basicas, seréan los que
sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como fin
determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacion en la operacion det SEIN, en la capacidad
del Sisterna de Transmision, asi como en |a fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta
gue se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio
de Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, gue sean requeridos para el buen funcionamiento y cperacién del
proyecto, asi como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicic cumpliendo tas normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectade Nacional
{SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones ¢ |las caracteristicas del Proyecto, contenidos en
el presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecerad lo
establecido en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado
como un documento con informacion de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarroilo del proyecto, deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Tecnico
COES PR-20 "Ingreso, Madificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, con los requerimientos
del Cédigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacidn y otras normas indicadas
en el presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripcion del contrato.

La Configuracion General del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo) comprende las siguientes instalaciones:

a) Sistema de Transmision Troncal Nacional:

s Linea de Transmision (L.T.} de 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco, en simple terna,
de aproximadamente 184 km de longitud.

e Subestacion Nueva Huanuco 500/220 kV y 220/138 kV (para el enlace con la S.E. Amarifis).

e Ampliacion de la subestacién Nueva Yanango 500 kV.

b) Sistema de Transmision Troncal Regional:

¢ L.T. de 220 kV Nueva Huanuco — Yungas, en simple terna, de aproximadamente 100 km de
longitud.

e L.T. de 220 kV Tingo Marla — Chaglla, en simple terna, de aproximadamente 37.4 km de
longitud.

¢ RNueva Subestacion Yungas 220 kV.

¢} Sistema de Transmision Local:

e Enlace en 138 kV con la subestacion Amarilis, conformado per un circuito en simple terna,
de aproximadamente 2 km de longitud.

¢ Ampliacion de la subestacion Amarilis 138 kV.
Nota: El disefio de las variantes de las lineas en 220 kV mencicnadas a continuacion, deberan considerar como minimo los
mismos criterios de disefio con las que fueron construidas las lineas de 220 kV existentes a ser seccionadas.
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¢ Variante de la L.T. 220 kV Paragsha — Chaglla de doble terna {L-2150/2151). Conformada
por una entrada y una salida en doble terna, cada una de aproximadamente 29 km de
longitud, para su conexién a la subestacion Nueva Huanuco.

s Variante de la L.T. 220 kV Vizcarra — Tingo Marla de simple terna (L-2252). Conformada por
una entrada y una salida en simple terna, cada una de aproximadamente 16,5 km de
longitud, para su conexién a la subestacion Nueva Huanuco.

« Variante de la L.T. 220 kV Vizcarra — Antamina simple terna (L-2286). Conformada por una
entrada y una salida en simple terna, cada una de aproximadamente 0,5 km de longitud,
para su conexién a la subestacion Yungas.

2, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

21 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionaric sera responsable de la seleccidon de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmisién contenido en el
anteproyecto de ingenieria sera evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo
definitivo.

Se evitard que la ruta de la linea pase por zonas arqueolégicas, parques hacionales y zonas
restringidas.

b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y mantenimiento
de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que
correspondan.

c) Entre ofras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

+ Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de |os terrenos. El Concedente debera colaborar en |as tareas
de sensibilizacién de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre expeditiva.

+ Obtencién de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

« Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de Ja linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

¢ Obtencion del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos

L arqueclagicos).

« Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacidén de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencién de la opinion técnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado {SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las lineas de 500 kV sera como minimo de 64 m y de 25 m para
lineas en 220 kV. En areas con presencia de arboles u objetos que por su altura y cercania a
la linea representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona, o para la
misma linea {en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda
de estos arboles sobre la linea), se deberd prever las medidas gue correspondan para
eliminar o minimizar estos riesges come, por gjemplo, la remocidn o el corte de tales arboles.

‘§ 2 \urecro
éa ERROTICION

Lo

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales
a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico

La capacidad minima de transmision por limite térmico (potencia de diserio) de las lineas
sera:
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CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION

LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO

L.T. 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuce 1400 MVA
‘ L.T. 220 kV Nueva Huanuce - Yungas 450 MVA
{ L.T. 220 kV Tingo Maria — Chaglla 450 MVA
Variante L.T. 220 kV Paragsha - Chaglla (Ver nota)
Variante L.T. 220 kV Tingo Maria — Vizcarra (Ver Nota)
Variante L.T. 220 kV Vizcarra - Antamina {(Ver Nota) i
Enlace 138 kV a la subestacion Amarilis 150 MVA ‘J

Nota: Igual a |la potencia de disefic de las lineas existentes.

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capltulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la region de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio al promedio de las maximas anuales
durante un periodo minimo de 10 anos.

- Laradiacién solar es la maxima registrada en la region de instalacion de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor,

Las distancias de seguridad deben respelarse en toda condiciéon de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad,
un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucion de estructuras.

b) Capacidad de Transmision en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la linea
de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima de la
Capacidad de Transmisién por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables
¢} Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
c.1) Limite térmico

Segtn los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capitulo 1,
Anexo 1 del PR-20, descritos en el acépite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmisién en 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco

Esta linea de transmision de simple terna, sera construida para enlazar las futuras subestaciones
Nueva Yanango y Nueva Huanuco.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= [ongitud: 184 km
* Numero de ternas: Una (1)
= Tension: 500 kv
= Tension maxima del sistema: 550 kV
= Disposicién de fases: Tipo herizontal o triangular
= Tipo de soportes; Celosfa autosoportada de acero galvanizado
= Conductor de fase: Se podra ufilizar ACSR, AAAC o ACAR
= Numero de conductores por fase: Cuatro (4) 0 mas
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= Cables de guarda: Dos (2} cables: unc del tipo OPGW, de 24 fibras
como minimeo, de 108 mm® como seccion referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm?

= Altitud: Minima 907 msnm
Maxima 3833 msnm

Linea de Transmisién en 220 kV Nueva Huanuco - Yungas

Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar las futuras subestaciones
Nueva Huanuco y Yungas.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

* Longitud aproximada: 100 km

= NUmero de ternas: Una (1)

= Tension nominal de operacién: 220 kV

= Tensién maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosla autoscportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Namero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= Cables de guarda: Dos (2} cables; uno del tipo OPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccién referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm>.

Altitud: Minima 1942 msnm
Maxima 2586 msnm

Linea de Transmisién en 220 kV Tingo Maria - Chaglla

Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar las subestaciones Tingo
Maria y Chaglla.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= Longitud aproximada: 37.4 km

= Numero de ternas: : Una (1)

* Tension nominal de operacion; 220 kV

= Tensién maxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo triangular.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC 0 ACAR.

= Namero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= Cables de guarda: Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras

como minimo, de 108 mm? como seccion referencial
y otro del tipo cable de acero galvanizado EHS, con
una seccién nominal minima de 70 mm?,

Altitud: Minima 663 msnm
Maxima 1202 msnm

2.2.5 Variante L..T. 220 kV Chaglla - Paragsha (1.-2150/2151)

La variante de la linea en 220 kV Chaglla — Paragsha (L-2150/2151) estara conformada por dos
tramos de llnea en doble terna que enlazaran las lineas L-2150 y 2151 con la subestacion Nueva
Huanuco 220 kV a partir de un punto de derivacidn ¢ seccionamiento, conformando las lineas
Chaglia — Nueva Huanuco y Nueva Huanuco — Paragsha.

Las caracteristicas principales de cada tramo de derivacion son:
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= |ongitud aproximada: 29 km

=  Nimero de ternas; Dos (2) . Ver Nota 1

=  Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo vertical. Ver Nota 1

= Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: ™

= Numero de conductores por fase: (")

= (Cable de guarda: ("

= Altitud; Minima 1942 msnm

Maxima 2586 msnm

*} Similar al considerado en el disefio de la linea L-2150/2151;
¢+ Conductor de 700 MCM AAAC, linea de doble terna con dos conductores por fase.
» Cable de guarda, uno del tipo OPGW de 36 de fibras y 108 mm?, y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm?,
s Se verificara ademas el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Numeral 2.2.9 d),

El Concesionaric debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.

Neta 1. En las variantes de linea comprendidas en los numerales 2.2.5 y 2.26, que son de
ingreso/salida a y de la S.E. Nueva Huénuco 220 kV, se podra emplear estructuras de soporte
del tipo multicircuito, que contengan méas de dos ternas (circuito), en caso de insuficiencia de
espacio debidamente sustentada, para emplear las estructuras de doble terna.

2.2.6 Variante L.T. 220 kV Vizcarra — Tingo Maria (L-2252)

La variante de la linea en 220 kV Vizcarra — Tingo Maria (L-2252} esta conformada por un tramo
de linea en doble terna que enlazara la linea L-2252 con la subestacion Nueva Huanuco 220 kV a
pariir de un punio de derivacion o seccionamiento, conformando las lineas Tingo Marfa — Nueva
Huanuco y Nueva Huanuco — Vizcarra,

Las caracteristicas principales del tramo de derivacion son;

= Longitud aproximada: 16.5 km

= Numero de ternas; Dos (2).

= Tension nominal de operacion: 220 kv

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical,

= Tipo de soportes: Celosia autoscportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor; (")

= Numero de conductores por fase: "

= Cable de guarda; ")

= Altitud: Minima 1803 msnm

Maxima 2483 msnm

™ Similar al considerado en el disefio de ta linea existente (L-2252);
e Conductor de ACSR 591 mm?, linea de simple terna con un conductor por fase.
» Cable de guarda, uno del tipo OPGW (recientemenie instalado) y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 50 mm?.
¢ Se verificara ademas el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Numeral 2.2.9 d).

El| Concesionario debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.

2.2.7 Variante L.T. 220 kV Vizcarra - Antamina (L-2286)

La variante de la linea en 220 kV Vizcarra — Antamina {L-2286) esta conformada por un tramo de
linea en doble terna que enlazara la linea L-2286 con la nueva subestacion Yungas 220 kV a partir
de un punto de derivacién o seccionamiento, conformando las lineas Vizcarra — Yungas y Yungas
— Antamina.
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Las caracteristicas principales del tramo de derivacién son:

= |ongitud aproximada: 0.5 km

= NUmero de ternas: Daos (2)

»  Tensidn nominal de operacion: 220 kV

» Tensidbn maxima del sistema: 245 kv

= Disposicion de fases: Tipo vertical.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizade.
= Tipo de conductor: ")

=  Numero de conductores por fase: "

»  Cable de guarda: !

= Altitud: 3800 msnm

™ Similar al considerado en el disefio de la linea existente (L-22886):
¢ Conductor de 592 mm? ACSR, linea de doble terna con un cenductor por fase.
s+ Cable de guarda, uno del tipo OPGW de 24 de fibras y 108 mm?, y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mmZ.
+ Se verificara ademas el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Numeral 2.2.9 d).

£l Concesionario debera verificar |as caracterlsticas antes sefialadas.

2.2.8 Enlace en 138 kV Nueva Huanuco - Amarilis

Esta linea de transmision de simple ferna, sera construida para enfazar la subestacion Nueva
Huanuceo y Amarilis, ésta altima de propiedad de ISA-REP.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

» | ongitud aproximada: 2km (M)
»  Ndamero de ternas: Una (1)
=  Tension nominal de operacion: 138 kV
®  Tensidn maxima del sistema: 145 kV
» Disposicién de fases: Tipo triangular.
» Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

_ » Numero de conductores por fase: uno {1).

®* Cable de guarda; Uno del tipe OPGW, de 24 fibras como minimo, de

FEioa 108 mm? de seccién referencial.
{';‘; e »  Altitud: 2000 msnm
(it § (M La longitud es referencial, el Concesicnario evaluara la cercania entre las subestaciones Nueva

i Huénuco y Amarilis.

2.2.9 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran modificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.

a) Las lineas, segln su nivel de tension, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.500 kV

» Tensién de operacién nominal : 500 kv
= Tensidbn maxima de operacion : 550 kV
= Tension de sostenimiento al impulsc atmosférico : 1550 kVpico
" TenSIOn de sostenimiento al impulso tipo maniobra (fase- : 1175 KV

tierra)

L.T.220 kV

»  Tensidn de operaciéon neminal X 220 kV
= Tensioén maxima de operacion : 245 kv
= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 KV ico
» Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 460 kV
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L.T.138 kV

* Tension de operacion nominal : 138 kv
» Tension méaxima de operacion : 145 kv
= Tension de sestenimiento al impulso atmosférico : 650 kVpico
« Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 275 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aistamiento de la L.T. deberé ser verificada de acuerdo con
el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:

= Enzonas de costa con altitud hasta 1 600 msnm : 31 mm/KViase-tase
= En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm : 20 mm/A&Viase-rase
= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm : 20 mm/kViase-tase

Los valores de longitudes de fuga minimas indicados, deberan ser corregidos por altitud, de
acuerdo al apartado 7 de la norma GB 50545 “Code for Design of 110 kV~750 kV Cverhead
Transmission Line".

b) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante Ia
metodologia de la norma IEC 60071.

Para el casc de las lineas en 500 kV se considerara una tensioén de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1550 kVpico, y de 1175 kVpico a impulsos por maniobra, independientemente
del usc de descargadores de scbretension y/o resistencias de pre-insercién en los
interruptores.

Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tension de sostenimiento a impulso
atmosférico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

Para el caso de las lineas en 138 kV se considerara una tension de sostenimiento a impulso
atmosférico de 650 kVpico, y de 275 kV a frecuencia tndustrial (80 Hz).

En ambos casos las distancias sefialadas se deberan corregir por aititud.

c) Laresistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan superar
los 25 Chmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terrenc y en
ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre humedo. Sin embargo este
valor debera ser verificade de modo gue se cumpia con la Regla 036.A dei CNE (Suministro
2011). El cumplimiento de este valor no exime de |a verificacién de las maximas tensicnes de
toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medidas que resulten necesarias
para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

d} Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacién;

d.1) El maximo gradiente superficial por fase estd dado por el valor promedic de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El Maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de

gradientes criticos siguientes:

e 16 kVrms/cm, en region de costa con altitudes hasta 1 000 msnm.

e 18,5 kVrms/cm, en region de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

e 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayer a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por o gue debera corregirse por altitud.
Nota: No aplica para las variantes de linea en 220 kV, en los cuales se utilizaran
los conductores similares al disefio de las lineas existentes a ser seccionadas

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicidn poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacidn 2006.

d.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE —Utilizacion 20086.
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d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segln la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 0 el vigente a |a fecha de cierre. Para la aplicacién de la
Regla 232 se utilizaran los valores de compenente eléctrica, indicados en la Tabla 232-4 del
NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la Tabla
232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

Ei Concesionario debera considerar un numero de transposiciones para las lineas de
transmision segun lo indicado en el Capltule 1, Anexo 1 del PR-20.

El Concesionario debera considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segun lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el usc de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento, entre
otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de saiida de servicio de ia linea no exceda de "7
salida/(100 km.afic)', para el nivel de 500 kV, de "2 salidas/{100 km.afic)’, para el nivel de
220 kV' y "3 salidas/(100 km.afio}", para el nivel de 138 kV.

Con el fin de cumplir con |a tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda lo
siguiente:

» Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

+ Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

o Realizar estudio de apantallamiento.

e Utilizar materiales (aisladores, ferreterfa, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para |o cual se debera utilizar suministros con un minimo de 16 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segln se
indica en la Clausula 5.11 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm®, que permita la actuacion de la proteccion
diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de datos al COES
en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

Nota: Para el caso de las variantes se ufilizaran los cables de guarda similares al disefio de las lineas

existentes a ser seccionadas.

El cable de guarda OPGW asi como el de acero galvanizado, deberan ser capaces de
soportar un cortocircuito a tierra estimado gue garantice un tiempo de vida atil no menor de 30
afios de servicio. . El Concesionario sustentara la metodologla de calculo.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se pedra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF,

Se podrd utilizar cables tipo ACSR, AAAC o ACAR segln la capacidad de transporte, las
cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor opcion de construccidn y operacion,
siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util no menor a 30 afios. Para el caso de las
variantes se utilizaran los conductores similares al disefio de las lineas existentes a ser
seccionadas.

Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual a
la que se indica en la tabla incluida a continuacién, cen un factor de potencia igual a 1,00, y
tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:
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% de Pérdidas /Circuito
3 Longltud Potencia de s =y
| Lines aproximadal Referencia (MVA) Perdu:(l;s“::ﬂna)xnmas
{km} {Ver Nota) | v
LT 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco 184 700 | 0,0068
LT 220kV Nueva Huanuco — Yungas 1 100 250 ' 0.033
LT 220kV Tingo Maria — Chaglla 37.4 250 0.033

Nota: Potencia de Transmision predominante estimada en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de péerdidas sera verificado por el Concedente, mediante los
calculos de disefno del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por el Concesionario.
No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los valores de
pérdidas limites.

La formula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
P .
Pérdidas = [i] X }f;“ x 100%

nom ref
Donde:
Prer = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tension nominal de la linea en kV
Rysec = Resistencia total de la linea por fase (por km), a la temperatura de 75 °C y frecuencia de

60 Hz.

m) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de servicio
por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder de dos
jornadas de ocho horas cada una.

n)y Tiempo maximo de reposicidn post falla: el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

Las subestaciones seran disefiadas y proyectadas empleando la configuracion de conexiones de
tipo interruptor y medio para 500 kV, y la configuracion doble barra con seccicnador de
transferencia para 220 kV, en ese sentido el Concesionario prevera los espacios y areas
necesarias para estos tipos de configuraciones. En general las areas previstas para futuras
ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y niveladas.

Las zonas de transito dentro de las subestaciones deben estar dotadas o construidas con capa
asfaltica o similar.

2.3.1 Ampliacion de la futura subestacion Nueva Yanango 500/220 kV

Esta subestacién se ubicara en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junin a 900
msnm, aproximadamente en [as siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE

461739 8768285 |
Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun la
ubicacion definitiva elegida por el titular de la instalacion.

La futura subestacién Nueva Yanango estara conectada al SEIN en 500 kV a las futuras
subestaciones de Colcabamba y Carapongo, y en 220 kV a la subestacion de Yanango existente.
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Instalaciones que se construiran en la subestacién Nueva Yanango 500/220 kV del
Contrato de Concesién “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo vy
Subestaciones Asociadas”,

Lado de 500 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracion de conexién
de doble barra con interruptor y medio, comprendiendo las siguientes instalaciones:

a) Tres (03) celdas para la conexion del bance de autotransformadores £00/220/22.9 kV -
750 MVA (ONAF) y la llnea hacia la S.E. Carapcngo 500 kV, que eguivalen a un
diametro de la configuracion interruptor medio.

by Tres (03) celdas para la conexidn del reactor de barra en 500 kV de 100 MVAr y la llnea
hacia la S.E. Cclcabamba, que equivalen a un diametre de la configuracién interruptor vy
medio.

¢) Dos (02) celdas para la conexion de los reactores de linea de 500 kV, de 100 y 90 MVAr,
hacia las subestaciones de Colcabamba y Caraponge.

d) Un (01) reactor de barra trifasico de 500 kV de 100 MVAr.

e} Dos (02) reactores de linea de 500 kV de 100 y 90 MVAr.

fy Dos (02) bancos de capacitores serie de 500 kV para las lineas Nueva Yanango —
Carapongo y Nueva Yanango - Colcabamba, considerando un grade de compensacion
de la reactancia de linea del 50%.

g) Un (01) banco de autctransformadores de 500/220/-- kV y 750/7560/-- MVA (ONAF),
conformado por 3 unidades monofasicas de 250 MVA cada una, con grupo de conexion
estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva.

Lado de 220 kV
El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de conexion
de doble barra con seccionader de transferencia, comprendiendo |as siguientes instalaciones:

s Una (01) celda de Iinea en 220 kV para el enlace con la S.E. Yanango existente.

+ Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del bance de autotransformadores.

+  Una (01) celda de acoplamiento.
El equipamiento descrito en 500 y 220 kV, tiene caracter informativo, por lo que antes de
realizar la ampliacion, el Concesionario debera verificar las caracteristicas definitivas de esta
subestacién, en coordinacién con el concesionario de la subestacién Yanango Nueva 500/220
kV.

Instalaciones que forman parte de la ampliacion

La ampliacion de esta subestacién comprende las obras necesarias para la implementacion de
las siguientes celdas:
a) Ampliacion del sistema de barras de 500 kV en configuracién de doble barra con
interruptor y medio
b) Dos (02) celdas en 500 kV para la conexién de la llnea hacia la S.E. Nueva Huanuco,
gue equivalen a 2/3 del diametro de la configuracién interruptor y medio.
c) Una celda (01) en 500 kV para la conexién del reactor de linea hacia la S.E. Nueva
Huanuco.
d) Un (01) reactor de linea frifasico de 500 kV — 90 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. (*)
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

(*) Ver Nota A al final del numeral 2.3.6.

El Concesionaric sera responsable de realizar las coordinaciones con el Concesionario de la
subestacion Nueva Yanango 500/220 kV, a fin de realizar a su costo las adecuacicnes y/o
maodificaciones gue sean requeridas para la coordinacion de los sistemas de control, proteccidn
y telecomunicaciones existentes en la subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipes a instalar en la
subestacion Nueva Yanango, deberan poseer similares caracter(sticas a los equipos de patio
gue existan en dicha subestacion.
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2.3.2 Subestacién Nueva Hudnuco 500/220/138 kV

Esta subestacion de 500/220 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Huanuco, departamento de Huanuco a 2035 msnm, aproximadamente en las siguientes
coordenadas UTM (datum WGS84):

367715 8905261

COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE :\

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion.

Segln el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacidon 500/220 kV Nueva
Huanuco, ésta subestacién comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 500 kv

El sistema de barras y los equipos de patio en 500 kV tendran una configuracién de conexion de
doble barra con interruptor y medio, comprendiendo [as siguientes instalaciones:

Tres (03) celdas para la conexién del reactor de barra en 500 kV y la linea hacia la S.E.
Nueva Yanango, que equivale a un diametro de la configuracion interruptor y medio.

Dos (02) celdas para la conexidn del banco de autotransformadores 500/220/(*) kV -
750/750/-- MVA (ONAF), que equivale a 2/3 del diametro de la configuracién interruptor
medio.

Para las barras: tres (03} transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
“A"y “B" de la subestacion.

Una (01) celda para la conexion del reactor de linea de 500 kV, de 90 MVAr, hacia la
subestacion de Nueva Yanango.

Un (01} reactor de barra trifasico de 500 kV - 100 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 33 MVAr cada una, mas unidad de reserva. (**)

Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 90 MVAr hacita la S.E. Yanango, conformado
por 3 unidades monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva. (**)

Un (01) banco de autotransformadores 500/220/(*) kV — 750/750/(*) MVA (ONAF),
conformado per 3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexién estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en
cada lado.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Prevision de espacio para nueve (9) celdas futuras.

Lado de 220 kV

El sistema de tarras y los equipos de patio en 220 kV, tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones;

a) Dos (02) celdas para la conexion de la linea hacia las subestaciones Tingo Maria y Vizcarra
en 220 kv,

b) Una (01) celda para la conexién de la linea hacia la nueva subestacion Yungas en 220 kV.

c) Cuatro (04) celdas, dos (02) para la conexion de |a linea en doble terna hacia la subestacion
Paragsha y dos {02) hacia la S.E. Chaglla en 220 kV.

d} Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las barras
“A”y “B” de la subestacién.

e} Una (01) celda para la conexién al lado de 220 kV del banco de autotransformadores
500/220/--kV.

f)  Una (01) celda para la conexién al lado de 220 kV del banco de autctransformadores
220/138/-- kV.

g) Una (01) celda de acoplamiento.

h) Un (01} banco de autotransformadores 220/138/(*) kV — 100/100/(*) MVA (ONAF},
conformado por 3 unidades monofasicas de 33 MVA (ONAF) cada una, con grupo de
conexion estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en
cada lado.
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i}  Sistemas complementarios de proteccion, control, medicidén, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
iy Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras.
(*) El nivel de tensién y la potencia del devanado terciario seran verificados y definidos por el
Concesiohario en el Estudio de Pre Operalividad, el cual sera evaluado y aprobado por el COES.
(*") Ver Nota A al final del numeral 2.3.6.

Lado de 138 kV
Comprende las instalaciones para el enlace con la subestacion Amarilis:
a) Una (01) celda linea — transformador para el enlace a la subestacion Amaritis en 220 kv{™).
b) Sistemas complementarios de proteccion, control, medicidn, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.
(*} Laimplementacién de esta celda estara sujeta a la cercania entre las subestaciones Nueva Huanuco y
Amarilis.
2.3.3 Nueva Subestacion Yungas 220 kV
Esta subestacién que es del tipo de maniobra, de 220/138 kV sera completamente nueva y se
ubicard en la provincia de Dos de Mayo, deparfamento de Huanuco a 3746 msnm,
aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):
COORDENADA ESTE : COORDENADA NORTE
292056 8910654

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitive de la
subestacion.
Segun el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacion Yungas, el sistema de
barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de conexion de doble barra con
seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:
a) Una (01) celda para la conexién de la linea hacia la S.E. Antamina.
b) Una (01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Vizcarra.
c) Una (01) celda para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Huanuco.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, los cuales se conectaran a las barras
“A’y “B” de la subestacion.
e) Instalacién de una celda {(01) de acoplamiento.
f) Sistemas complementarios. sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc.
g) Previsidn de espacio para ocho (8) celdas futuras. No est4 previsto la implementacién de un
transformador de potencia.

2.3.4 Ampliacién de la subestacién Tingo Maria 220 kV

La subestacidn Tingo Marla de 220 kV, de propiedad de ETESELVA, se ubica en ciudad de Tingo
Maria, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco a 700 msnm, aproximadamente en
las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
391100 8973038

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun la

ubicacién del area seleccionada para la ampliacién de la subestacién.

La subestacién Tingo Marla tiene una configuracion de conexién en anillo en 220 kV y simple
barra en 138 kV, y esta conectada al SEIN a las subestaciones de Aguaytia y Vizcarra de 220 kV y
a las subestaciones Aucayacu y Piedra Blanca de 138 kV.
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2.3.41 Instalaciones existentes

El patio de llaves en 220 kV, de propiedad de ETESELVA, esta equipada con:
a) Dos (02) celdas, para la conexion a las subestaciones de Aguaytia y Vizcarra (incluye
reactor de linea).

b}y Dos (02) celdas de transformacién. (%)

c) Dos (02) autotransformadores de potencia 220/138 kV de 50 MVA. (%)
d) Sistema de porticos y barras para una configuracién de dobte barra.
e) Con espacios para futuras ampliaciones.

(*y REP es propietaria de un transformador con su respectiva celda {del tipo compacta) en 220 kV,
El patio de llaves en 138 kV, de propiedad de REP, esta equipada con;

fy  Tres (03) celdas de transformacion, 02 para la conexion de los autotransformadores
220/138 kV y 01 para la conexion del fransformador 138/10 kV.

g) Dos (02) celdas para la conexidn a las subestaciones de Aucayacu y Piedra Blanca
hy Un {01} transformador de potencia 138/10 kV de 10 MVA.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la ampliacion el
Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta subestacién, con ETESELVA y REP.

2.3.4.2 |Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias para la implementacién de
ias siguientes celdas:

a) Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracién de anillo. (*)

b) Una (01) celda para la conexion de la linea proveniente de la subestacion Chagila de 220

kV. ()

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidn, control, medicion, comunicaciones,

puesta a fierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

{*)Nota; La ampliacidén en 220 kV de la subestaciéon Tingo Maria se realizara en el lado Sur del
palio de llaves que cuenta con area disponible para la implementacion de una celda. Se
aceptard alternativamente equipos de patio con tecnolegia del tipo compacta, similar a la celda
de Autotransformador AT-2 {de propiedad de REP).

Asimismo, con el fin de dar mayor confiabilidad a la operacién de la subestacidn Tingo Maria,
ante la salida de servicio de los circuitos que convergen a la subestacion (por falla o
mantenimiento), el Concesionario implementara como parte de la ampliacion:
e s Un (01) seccionador de linea en la salida a S.E. Aguaytia
a s Un (01) seccionador de linea en la salida a S.E. Vizcarra
s Un (01) seccionador de barras en el autotransformador AT-1

El Concesionario seré responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA y REP a fin
de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones gue sean requeridas para la
coordinacion de los sistemas de control, proteccidn y felecomunicaciones existentes en la
subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, 105 equipos a instalar en la
subestacion Tingo Maria, deberdn poseer similares caracteristicas a los equipos de patio que
existan en dicha subestacion.

2.3.5 Ampliacion de la subestacion Chaglla 220 kV

La subestacion Chaglla de 220 kV, de propiedad de ODEBRECHT, se ubica en el distrito de

Chaglla, provincia de Pachitea, departamento de Huanuco a 950 msnm, aproximadamente en ias

siguientes coordenadas UTM (datum WGS84):

COORDENADA ESTE COORI_JENADA NORTE
402726 8938592

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun la
ubicacion del area seleccionada para la ampliacidon de la subestacién,
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La subestacion Chaglla tiene una configuracién de conexién de barra principal mas barra de
transferencia en 220 kV y esta conectada al SEIN a las subestaciones de Paragsha 2, y
posteriormente a la subestacion Nueva Huanuco 500/220/138 kV.

2.3.51

2.3.5.2

1ole g
AN A eIl
N G

Instalaciones existentes

El patio de llaves en 220 kV esta equipada con:
a) Dos (02) celdas, para la conexién a la subestacién de Paragsha 2.
by Dos (02) celdas para la conexion de las unidades de generacion de 230 MW.
¢) Una (01) celda de acoplamiento.
d} Sistema de pérticos y barras para una coenfiguracién de barra principal y barra de
transferencia.
e) No cuenta con espacios de reserva para futuras ampliaciones.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la ampliacion el
Concesionario debera verificar las caracteristicas de esta subestacién, con ODEBRECHT.

Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacién de esta subestacién comprende las obras necesarias para la implementacion de
las siguientes celdas:
a) Ampliacién del sistema de barras de 220 kV en configuracién de barra principal mas
barra de transferencia. (*)
by Una (01) celda para la conexion de la linea proveniente de la subestacion Tingo Maria de
220 kV. (%)
c) Sistemas complementarics: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, ohras civiles, etc.
(*) Nota:  No se consideran espacios de reserva para futuras ampliaciones.

Ante la falta de espacios de reserva para futuras ampliaciones, se aceptarén alternativamente equipos de
patic con tecnologlas compactas o encapsuladas, Jas mismas que seran evaluadas en ef Estudic de Pre
Operatividad.
El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ODEBRECHT, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la
coordinacién de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones existentes en la
subestacién,

2.2.6 Ampliacion de la subestacion Amarilis 138 kV

La subestacion Amarilis de 138 kV, forma parte de la concesion de la empresa ISA — REP y
actualmente se encuentra en operacion comercial. Esta subestacidén se ubica en la provincia de
Huanuco, departamento de Huanuco a 2035 msnm, aproximadamente en las siguientes
coordenadas UTM (datum WGS84):

L COORDENADA ESTE COORDENADA NCORTE
368263 8904827

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segln la
ubicacion definitiva elegida por el titular de la instalacién.

La subestacion Amarilis tiene una configuracion de conexién de doble barra con seccionador de
transferencia y estara conectada al SEIN en 138 kV a las subestaciones de Paragsha, Huanuco,
Piedra Blanca (Tinge Maria) y Nueva Huanuco.

2.36.1

Instalaciones que se encuentran en operacién comercial

El equipamiento instalado en la subestacion Amarilis es el siguiente:

a) Tres (03) celdas para la conexién hacia las subestaciones Huanuco, Piedra Blanca y
Paragsha.

b) Una (01) celda de acoplamiento en 138 kV.

Asimismo, se tiene previsto espacios de reserva para las futuras instalaciones en 138 kV.
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El equipamiento descrito en 138 kV, tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la
ampliacion el Concesionario debera verificar las caracteristicas definitivas de esta subestacion,
con ISA —-REP.

2.3.6.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacion

La ampliacion de esta subestacién comprende las obras necesartas para la implementacion de
las siguientes celdas:
a) Ampliacion del sistema de barras de 138 kV en configuracion de doble barra con
seccionador de transferencia.
b) Una (01) celda para la conexién al banco de autotransformadores 220/138/22.9 kV — 100
MVA de la SE Nueva Huanuco.
c} Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, efc.
El Concesionario serd responsable de realizar las coordinaciones con ISA -REP, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o medificaciones que sean requeridas para la
coordinacion de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la
subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Amarilis, deberan poseer similares caracteristicas a los equipos de patic que
existen en dicha subestacion.

Nota A: EIl dimensionamiento y cantidad de componentes, asi como las especificaciones basicas de los equipos de
compensacion reactiva seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el Estudio de
Pre Operatividad.

2.3.7 Reguerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el Concesionario
debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operaciéon de los equipos del
sistema propuesto.

a} Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tension de los sistemas de control, proteccion, medicion y
telecomunicaciones, deberan ser de dltima tecnolegia y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios. .

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension) y
referencias acreditadas de operacién exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmisidn, que correspondan a los Ultimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionaies
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seréan sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: [EC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

b1. Para las nuevas subestaciones, el Concesionario deberd adquirir los terrenos para la
subestacion, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliacicnes deberan guedar explanados y nivelados, asi
como estar dentro del cerco perimetral de material noble de la subestacian, de tat forma
que el Concesionario tenga el dominio sobre los mismos.

b2. Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo
cualquier tltulo el derecho a usar los espacios dispeonibles en las subestaciones
existentes, estableciendo Ilos acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3. El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las

subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacion y adecuacion de las subestaciones.
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c1. Niveles de tensién en 500 kV
Tension nominal 500 kV
Maxima tensién de servicie 550 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosferico 1550 kVpico
Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra 1175 kV

c2. Niveles de tensiéon en 220 kV
Tensidén nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

¢3. Niveles de tension en 138 kV
Tensidn nominal 138 kV
Maxima tension de servicio 145 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 650 kVpico
Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial, 275 kV

c4. Niveles de Proteccién

Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm

En zonas con altitud mayor a 1000 msnm

3 mm/kvrase—rase-
20 mMm/AkVigse fase
20 mMM/KViase-tase

Clase 3 (138 kV), 4 (220
kV) y 5 (500 kV)

Proteccion contra descargas atmosféricas minimo

c4, Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:

- En 500 kV 8,00 m.
-En 220 kV 4,00 m.
~En 138 kV 3,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y

ANSI/IEEE.

Los valores sefalados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.

o ;
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d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores}, deberan cumplir con las
siguientes caracterlsticas:

500 kv 220 kV 138 kV
Corriente nominal minima 2000 A 2500 A 1250 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA 40 kA 40 kA
Capacidad de ruptura de cortecircuito trifasico 104 kAgico 104 kApico 104 kAo

Los interruptores de conexion de los reactores deberdn cumplir con la Norma IEEE
S5td.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente en 500, 220 y 138 kV deberan tener por lo menos cuatro
nlcleos secundarios:

a) Tres nucieos de proteccion 5P20.

b) Un nucleo clase 0,2 para medicién.
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f) Requerimientos sismicos

Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tensién deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.

g) Autotransformadores y Reactores

g1l. Autotransformadores

Se considerard un banco conformado por autotransformadores monofasicos (3
unidades mas una de reserva} que debera cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.7 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los autotransformadores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los nlcleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tensién nominal, regulacion de tensidn y grupo de conexién del banco de
autotransformadores 500/220 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tension primaria 500 kV
- Tension secundaria 220 kV
- Tension terciaria (*) ™M
= Grupo de conexion YN/YN/d(A)
- Lado Primario, 500 kV Estrella, neutro sdlidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 220 KV Estrella, neutro s6lidamente puesto a tierra
- Lado terciario (*) Delta (A)
- Regulacion de tensién Bajo carga en el lado de 220 kV

= Potencia nominal
- Banco trifasico (500/220) kV 600(") / 750 MVA (ONAN/ONAF)
- Unidad monofasica (500:\131220:\/3) kV  200(") / 250 MVA (ONAN/ONAF)

La tensién nominal, regulacion de tension y grupo de conexién del banco de
autotransformadores 220/138 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tension primaria 220 kV
- Tensién secundaria 138 kV
- Tensidn terciaria (") ("
= Grupo de conexién YN /YN /d(A)
- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sdlidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 138 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario (*) Delta (A)
- Regulaciéon de tension Bajo carga en el lado de 220 kV

= Potencia nominal
- Banco trifasico (220/138) kV 75("y 1 100 MVA (ONAN/ONAF)
- Unidad monofasica (220:\"3/138:\"3) kV  25(") /33 MVA (ONAN/ONAF)

(*) Estos valores seran propuestos por el Concesionario en el Estudio de Pre Operatividad para su
evaluacién y aprobacién por el COES-SINAC.

De manera referencial se recomienda una regulacion bajo carga de +10%, en el lado de
220 kV, con pasos de 1%. Sin embargo, el Concesionario debera definir las tensiones
nominales, el namero y rango de variacidn de las tomas (taps), asl como los
mecanismos de accionamiento y control de los transformadores; de conformidad a lo
gue sea definido, sustentado y aprobado en el Estudio de Pre-Operatividad.
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g2. Reactores

Se considerara un banco coenformado por reactores monefasicos cen neuiro a tierra (3
unidades mas una de reserva) que debera cumplir con las exigencias
correspondientes, establecidas en el numeral 2.3.7 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

Los reactores deberan ser suministrados con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), lado fase y lado neutro, de dos
nlcleos de proteccion 5P20, ademas de los transformadores de corriente en el neutro
del conjunto trifasico.

Los valores de reactancia, potencia y las caracteristicas definitivas de los equipos,

seran determinados por el Concesionario, de conformidad a lo que sea definido,
sustentado y aprobado en el Estudio de Pre operatividad.

g3. Pérdidas

g4.

g5.

g6.

Se debera garantizar los niveles de pérdidas en los autotransformadores para niveles
de carga permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. También se debera
garantizar el valor de las pérdidas en los reactores operando a tensién nominal.

Los valores garantizades deberan cumplir con lo establecide en la norma IEC 60076 o
su equivalente ANSI/IEEE,
Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios, cada unidad de autotransformador y cambiador de tomas bajo
carga, estara equipado con un sistema contra explosién y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del autotransformador, el cambiador de
derivaciones o en los reactores, en el minimo tiempo necesario para evitar la explosion.
La proteccién de prevencion de explosion e incendio de autotransformadores debera
cumplir con la norma NFPA 850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de scbrepresion, el fabricante
suministrara una unidad adicional de este dispositivo, el cual se probara en campo.

Recuperacion del aceite

Todas las unidades de transformacion y reactores deberan tener un sistema, de
captacién y recuperacion del aceite en caso de falla.

Muros Cortafuego

Las unidades de transformacion y reactores deberan considerar la instalacion de muros
cortafuego a fin de aislar las unidades entre si.

h) Equipos de 500 kV

El equipamiento recomendado serd para instalacién al exterior (AIS o GIS) y para una

configuracion de doble barra con interruptor y medio.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

a) Celdas de conexién a la linea: pararrayos, transformador de tensién capacitive,
seccionador de Illnea con cuchilla de puesta a tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampa de onda.

b) Celdas de conexion al banco de transformadores. pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacién de
rmaniobra) y seccicnador de barras.

c} Celdas de conexion al banco de reactores: pararrayos, interruptor de operacién uni-
tripolar (con dispositivo de sincronizacion de manicbra) y seccionador de barras.

i} Equipos de 220y 138 kV

El equipamiento recomendado sera para instalacion al exterior y para una configuracion de

doble barra con simple interrupter y seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas coma minime por los siguientes equipos:
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e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor de
operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

s (Celdas de conexion al banco de transformadores. pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar con dispositivo de sincronizacidon de
maniocbra (solo en 220 kV) y seccionador de barras.

j) Equipos en el nivel de tension del devanado del lado terciario

El equipamiento recomendado estara conformado por celdas tipo metal-clad instaladas al
interior, en ambiente cerrade y estaran constituidos como minimo por pararrayos,
interruptores tripolares extraibles, transformador de tensién inductivo de barras,
transformadores de corriente, sistema de barras, equipo de medicion y proteccion, y
seccionadores de puesta a tierra.

k) Equipamiento GIS
De optarse por celdas encapsuladas GIS éstas deberan cumplir el siguiente requerimiento
técnico:
Compartimentacion
Las subestaciones GIS deberan estar debidamente compartimentadas segun las
recomendacicnes del Anexo F de la norma IEC 62271-203 (segunda Edicion) para cumplir
con el requerimientoc de la norma de asegurar la continuidad de servicio.
En ese sentido, para las configuraciones que involucren doble barra se admitira que solo
una barra y una bahia estén fuera de servicio durante el mantenimiento, reparacién o
extension de la subestacion.
Dispositivos de monitoreo de SF6
Deben existir dispositivos de monitoreo de SF6. No bastara con solo tener mano-
densimetros de SF6. Los dispositivos de monitorec de SF6 deberan ser capaces de dar
informacion de que presidn de SF6 contiene cada compartimento, de tal manera que se
pueda saber qué presién de SF6 hay en cada compartimento y asl mismo descubrir fugas
de SF6 antes del disparo de alarmas por baja presion. Esto con el objetivo de controlar que
las emisiones de SF6 que sean mencres o iguales a 5% Anual.

Elementos de alivio de sobre presion

Todos los compairfimentos de la subestaciones GIS deberan contar con elementos de alivio
de sobrepresion.

) Proteccion y medicién
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-
20 del COES, la proteccion del sistema de transmisién debera estar conformada por la
proteccién principal y la de respaldo.

I1. Lineas de Transmision

La llnea de transmision debera contar con las siguientes protecciones:

¢ Proteccion principal: estara conformado por un rele diferencial de linea (87L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a
tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

« Proteccion respaldo: similar a la proteccién principal.

El recierre monofasico, deberd coordinar con el sistema de teleproteccidn, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccion de las lineas de transmision en 220 y 500 kV
deberan contar con unidades de medicion fasorial sincronizada (PMU). No incluye a las
variantes de linea de 220 kV. El alcance de la instalacion de las PMUs debera
considerar un esquema Wide Area Monitoring Protection and Control (WANPAC).
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Nota:

Los relés de proteccién que se implementaran en la subestacion Nueva Huanuco como resultado
de las variantes de linea de 220 kV, mantendran la misma filosofia de proteccién que el existente
en las lineas L-2150/2151, L-2252 y L-2286.

El Concesionario evaluara el reemplazo de los relés indicados en los tramos de linea de corta
longitud que se generen por el seccionamiento de [as lineas de 220 kV existentes. De ser el
caso, para los referidos tramos de corta longitud se instalaran relés diferenciales de linea.

12. Autotransformadores y Reactores

Los autotransformadores y reactores deberan caontar ceon la siguiente proteccion como

minimo con la siguiente proteccion:

« Proteccion principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

« Proteccion respaldo: conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de
sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y bloqueo.

s Protecciones propias; proteccién buchholz, proteccién de sobretensién, imagen
térmica, etc.

I13. Sistema de barras

Para ambas configuraciones de barra, se implementaran dos relés diferenciales de
barra (une para cada barra), del tipo no centralizado, las cuales deberan incorperar las
funciones de falla del interruptor, y de sobrecaorriente para el acoplamiento.

m) Telecomunicaciones

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica — CPGW) y
secundario (onda portadora) en simultanec y no excluyentes, mas un sistema de respaldo
{satelital u ofro que considere el Concesionaric) en situaciones de emergencia, que
permitan la comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones.

Nota:

La teleproteccién y los medios de comunicaciones (sobre los cuales se soportan) que se
implementaran en las variantes de linea de 220 kV, mantendran el mismo esquema que el
existente en las lineas L-2150/2151, L-2252 y L-2286.

El Concesionario evaluara la adecuacion de estos esquemas en los tramos de linea de corta
longitud que se generen por el seccionamiento de las lineas de 220 kV existentes. De ser el
caso, en el tramo de corta longitud se instalard un cable de fibra éptica, como medio de
comunicacion para la proteccién diferencial de linea.

n} Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20,
Para el caso de la ampliacion de instataciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.

o} Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacién y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahfa se realizara desde unidades de control de bahfa (UCB),
una por cada celda en alta tensidn, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccidn.
Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de IInea
deberan integrarse al sistema de control y supetvisian existente en las subestaciones Nueva
Yanango y Amarilis.
Para tal efecto, el Concesionario instalara su propic sistema SCADA para realizar el
intercambio de informacion con el sistema SCADA existente en la subestacion.
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p) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalacicnes nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitule 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exctérmica.

q} Obras civiles

q1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en las subestaciones existentes Amarilis, asi como las nuevas
instalaciones de las subestaciones Nueva Huanuco, Yungas y las previstas para la
ampliacion de la subestacion Nueva Yanango, tales como: movimiento de tierras,
excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos, canaletas de concreto,
ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables,
demoliciones, cerco periméfrico de material noble, entre otros.

g2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
LINEAS DE TRANSMISION

Configuracion de los soportes

Para la linea de transmision se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el siguiente
cuadro:

. e r N° Cond. por | Cables de Disposicion de
Linea de Transmision Ternas fase Guarda Soportes conductores
LT 500 kV Nueva Yanango — 1 4 0 mas 2 Tipo celosia Horizontal
Nueva Huanuco
\L('ll'mZZ;)SkV Nueva Huanuco 1 2 6 mas 2 Tipo celosia Triangular
g _ bel=Y) Bl G EiE
LT 220 kV Tingo Maria — Chaglla 1 2 6 mas 2 Tipo celosia Triangular
Variante LT 220 kV Chaglla — - . . .
Paragsha a Nueva Huéanuco 2 () 2 Tipo celosia Vertical
Variante LT 220 kV Vizcarra — | . . . .
Tingo Maria a Nueva Huanuco ! 72 = 2 Tipo celosia Vertical
Variante LT 220 KV Vizcarra — . - . . .
Antamina a Yungas 2 ™" ™ Tipo celosia Vertical

) Similar al considerado en el disefio de la linea existente (L-2150/2151) Chaglla - Paragsha
& Similar al considerado en el disefio de la linea existente (L-2252) Vizcarra — Tingo Maria
™ Similar al considerado en el disefio de la linea existente (L-2286) Vizcarra — Antamina

Los soportes seran del tipo celosia autosoportados.

Estructuras de la linea

Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefaladas en el apartado 3.1.1, del tipo
celosia y auto-soportadas. Las estructuras de 500 kV llevaran no menos de cuatrc conductores
por fase y dos (02} cables de guarda, uno del tipo OPGW vy el otro de tipo convencicnal. Las
estructuras en 220 kV de las nuevas lineas llevaran como minimo dos conductores por fase y dos
(02) cables de guarda, uno del tipo OPGW vy el ofro de tipo convencional.

Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipc de cable que garantice el cumplimiento de los requerimientos
técnicos establecidos en los apartados 2 y 3 del presente anexo. Para este fin podra evaluar los
tipos de cable ACSR, ACAR 6 AAAC, segln la capacidad de transporte, el nimerc de conductores
por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de los vanos y las condiciones climaticas
propias de las distintas areas que atraviesan las lineas, de tal manera que la alternativa
seleccionada constituya la mejor opcidn final de construccion.
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3.1.4 Cable de guarda fipo convencional

El cable de guarda de tipo convencional previsto de manera preliminar, para las lineas de 500 kV y
220 kV, es de acero galvanizado de alta resistencia (EHS) de seccién nominal 70 mm? (11,11 mm
de diametro) para todos los casos; sin embargo corresponde al Concesionario seleccionar el tipo y
seccion de cable mas conveniente, de manera tal que se garantice cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos para la linea.

El cable de guarda convencional debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado
que garantice un tiempo de vida Util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara
la metodologia de calculo.

3.1.5 Cable de guarda OPGW
El cable OPGW estara compuesto por fibras dpticas para telecomunicaciones, contenidas en una
unidad central de proteccion de fibra optica, rodeada de una o varias capas de cables metalicos
trenzados concéntricamente.
La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras oOpticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexion, torsidn,
compresion o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose” y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.
El cable debe poseer las caracter(sticas eléctricas y mecdanicas requeridas para el disefio de las
Iineas de transmision y debe garantizar que las fibras opticas no sufran esfuerzos durante la vida
util del cable.
El cable de guarda OPGW deberd ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado que
garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la
metodologia de calculo.

La fibra optica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:

a. Cable Completo
Caracteristicas Generales

s Tipo OPGW

¢ Regulacicnes de Fabricacion ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimensién

+ Diametro nominal del cable 14,70 mm (¥)
s Aproximacion total de la seccién 106 mm?” (*)

b/ Caracteristicas mecanicas

Peso aproximado del cable 0,457 kgfim (*)

Carga de rotura minima a la traccién
Médulo de elasticidad (E)

Coeficiente de expansion térmica lineal
Radio de curvatura minimo
Caracteristicas térmicas y eléctricas

o Resistencia eléctrica 20°C
* Capacidad de corriente de cortocircuito
¢ Temperatura maxima del cable

. Tubo De Proteccion
o Material
e Construccién

. Nucleo Optico

¢ Numero de unidades dpticas

» Numero de fibras por unidad éptica
s Construccién

e Llenado de tubo

26 370 kgf (*)

11 500 - 12 700 kg/mm?2
14%10 © - 16x10 * 1/°C
<12 Mn ()

0,37 Ohm/km (%)
40 kA, 0,3 s (%)
210 °C (%)

Aluminio
Exfruido

1

24

Holgado

Gel anti humedad
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+ Barrera térmica Incorporada
* Proteccion mecanica Incorporada
o Maxima temperatura soportable por la fibra y

sus recubrimientos 140 °C

d. Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas

+ Diametro del campo monomedo (a 1180 nm) 9+ 0,5 pm (%)

+ Diametro del revestimiento 125 £ 2,4% pm (%)
s Error de concentricidad del campo monomodal =068um (")
+ No circularidad del revestimiento < 2% (%)

+ Longitud de onda de corte 1260 nm (*)

o Proof test z1% (M

s Cddigo de colores Estandar
Caracteristicas de Transmision

s Atenuacion para A =1 550 nm <0,23 dB/km (")

* Atenuacion para A=1625nm < 0,25 dB/km (%)

Coef. dispersion cromatica A = 1528-1561 nm =2,0a 6,0 ps/km.nm (%)
Coef. dispersion cromatica A = 1561-1620 nm < 4,5 a 11,0 ps/km.nm (%)

Condiciones Ambientales

+ Humedad relativa minima 75% a 40 °C
s Humedad relativa maxima 99% a 40 °C
¢ Rango de temperatura de funcionando 5-50°C

+ Instalacién Intemperie

Nota (*}. Valores referenciales, a ser definidos por el Concesionario previa aprobacién del Concedente.

3.1.6 Accesorios del Conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los accesorios
de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme, manguitos de
reparacidn y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y otros a ser
utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefto, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A 153,
ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado, para
ser montadas facilmente scbre los conductores. Las dimensiones de |as varillas de armar seran
apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

LUna vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y
con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b} Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, de! material y diametro apropiados para el
conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del conductor
correspondiente,

¢} Manguitos de reparacion: seran del tipo compresion u otro sistema de reparacion. Su utilizacion
sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas
mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador, dependiendo de
la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de vibracién edlica dentro de
los limites de seguridad permitidos, conservando sus propiedades mecdnicas y de
amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.
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3.1.7 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas practicas y
experiencias de lineas de transmision construidas en el Pert y zonas similares. En ese sentido, el
Concesionario debera investigar aquellos agentes contaminantes o potenciales fuentes de
contaminacion existentes en la zona y que afecten el desemperio de los aisladores. . Los estudios
de coordinacién de aislamiento deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacion sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el usoc de aisladores de vidrio con
recubrimiento de silicona, el replanteo del trazo de la linea, el incremento de la linea de fuga, el
uso de anillos equipotenciales que mejoren el desempefic de los aisladores coniaminados en
zonas humedas, etc.

Los aisladores de las lineas en 500 kV, 220 y 138 kV deberan ser seleccionados de los tipos de
vidrio templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog),
con partes metdlicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores de
bloqueo fabricados con material resistente a la corrosion.

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por €l numero necesaric de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segln a) el nivel de contaminacion de las areas por las
que atraviesen las Iineas, b) la altitud de las mismas scbre el nivel del mar y ¢) el maximo nivel de
tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requeride frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de manicbra y scbretensiones a frecuencia
industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de
aislamiento definidos en el apartado 2.2.9 del presente anexo.

El nimero de aisladores a cansiderar por cadena de suspension, segun la altitud y nivel de tension
de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacion, las cuales seran
evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

Unidades por cadena de suspension
500 kV 220 kV
aithud Conductor - Conductor - Conductor -
Ventana Cruceta Cruceta
Hasta 3000 msnm 33 27 18
De 3001 msnm a 4000 msnm 38 31 -
De 4001 msnm a 4500 msnm 2x41 2x34 -

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas emplearan un
(01) aislador adicicnal a los utilizados en las cadenas de suspension.

Corresponde al Concesicnario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores que seran
utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento adecuados; sin
embargeo de manera referencial se ha previsto el emplec de aisladores con las caracter(sticas que
se indican a continuacién:

Caracteristicas Valor
Tipo de aislador Fog
Material aislante Vidrio templado
Norma de Fabricacion IEC -60305
Diametro del disco 330 mm
Espaciamiento por aislador 146 mm
Longitud de linea de fuga 440 mm
Carga de rotura 160 kN

En todos los casos deberd verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles ¢ aisladores con mayor carga de
rotura.
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3.1.8 Accesorios para cadenas de aisladores
Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos, descargadores,
etc.

Normas

Para el disefo, fabricacion y transporte de los accesorios se ufilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM
B201, ASTM B230

3.1.9 Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: serd un conductor con alma de acero y recubrimiento de cobre,
con una seccion minima de 70 mm? y una conductividad aproximada del 40 % IACS.

h) Electrodos o varillas; seran con nuclec de acero recubierto de cobre con una conductividad
aproximada del 40 % IACS.

c) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unird el cable con el electrodo.
d) Conector doble via: sera de cobre estarfiado para el empalme de los cables de puesta a fierra.

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a tierra
de las estructuras.

f) En aquellos casos en los que la resistividad del ferreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de puestas
a tierra capacitivas.

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los egquipos indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualquier madificacién o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario
deberan ser previamente revisados y aprobados por el Concedente,

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente
indicados en el literal ¢) Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del
apartado 2.3.7.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las gue cumplan con
ellas.

¢} Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.

d} Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, vy los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e} Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o fanque vivo y seran suministrados
con amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 500 kV 220 kV 138 |
Duracién del cortocircuito 1" 1" 1
Tiempo total de aperiura 2 ciclos 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacién;
a} Maniobra de CO-15"-CO CO-158"-CO C0-15"-CO
autotransformadores y reactores 0-0.3"-CO-3-CC | 0-0.3-C0O-3-CO | 0-0.3"-CO-3-CO
b) Maniobra de lineas
Tipo Exterior Exterior Exterior
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f) Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantografo, semipantdgrafo, o
convencional de tres columnas de apertura lateral {(con columna giratoria central},
motorizados en corriente continua, con mando lecal y remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el
cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un blogueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacidon manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.
Se proveerd un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

g) Transformadores de Corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacion secundaria, para montaje a
la intemperie, en posicidn vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados.
Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.
El nucleo serd torcidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas
perdidas especificas y los arrollamientos serdn de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las corrientes y tensiones de aita frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio
constructivo del fabricante sera tal que impida:

g1} Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provogue
sobrecalentamientos localizados.

g2} Sobretensiones internas de muy breve duracién gue ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripclén 500 KV 220 kY 138 kV

Corriente en servicio continuo 1000 - 2000 A (*) | B00 - 1200 A (%) 250-500 A (%)
Corriente secundaria 1A 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 40 kA 40 kA
Caracteristicas de nicleos de medida

a) Clase de precision 0.2 % 0.2 % 0,2 %

b) Potencia N 15 VA (minimo) 15 VA (minimo) 15 VA {minimo}
Caracteristicas de ntcleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5pP20 5pP20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA {minime) 15 VA {minima}

(*) Valor a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Autotransformadores y Reactores
Los autotransformadores y reactores seran del tipo sumergido en aceite para instalacion al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilacion {ONAF) con
las siguientes caracteristicas:
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Autotransformadores
Descripcion SE Nueva Huanuco 500 / 220 kV ]
Tension devanado primario 500 / V3 kv 3 -
Tensmn devanado secundario 220/ N3 kv
" Tension devanado terciario - kV (%) |
Tipo Autotransformador monofasico
Potencia nominal por unidad monefasica 250 MVA
Potencia nominal del bance trifasico ?5.0 MVA . ..
Mas una unidad monofasica de reserva
| Refrigeracion ONAF
Conexitn del neutro Sélido a tierra
| Accesorios B Transformadores de corriente tipo bushing j
Descripcion SE Nueva Huanuco 220/ 138 kV
Tension devanado primario 220 /N3 kv = :
Tension devanado secundario . 138 / Y3 kV B
Tensién devanado terciario -k (%)
Tipo ) Autotransformader monofasico
| Potencia nominal por unidad monofasica 33 MVA
Patencia nominal del banco trifasico 10.0 MVA . .
Mas una unidad monofasica de reserva
Refrigeracion ONAF
Conexion del neutro Salido a tierra
| Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing
Reactores
. SE Nueva Huanuco Nueva Huanuco -
Descripcion 500 kV - Y;nango #
Tension devanado primaric 500/ V3 kV 500/ V3 kv
Tipo Monofasico Monofasico
: -ﬁ; jqa: Po.tencia nomi,na'll por 33 MVA (** 30 MVAT (*
z\,. unidad monofasica
va‘fci:qo :-P) ) Potencie? no.minal del ' 100 MVAr ™) _ 90 IV!VAr **)
banco trifasico Mas una unidad de reserva Mas una unidad de reserva
Refrigeracion ONAN ONAN
Conexion del neutro Sélido a tierra Reactor de neutro (**)
ACCEesOrios Transforr_nadores Ide corriente Transforr_nadores .de corriente
tipo bushings tipo bushings
() Los valores finales seran definidos por el Concesionario y aprebados en el Estudio de Pre Operatividad
por el COES.

{*) El dimensionariento y cantidad de componentes, asl como las especificaciones bésicas de los equipos
de compensacidn reactiva seran definidos por el Concesionario y aprobados por COES-SINAC en el
Estudio de Pre Operatividad.

Estaran conformados principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nucleos
Los nacleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes
pardsitas. Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales
orientados, libres de fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacion, de bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad.
El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las estructuras de ajuste
del nucleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que permita una facil
desconexion a tierra, cuando se necesite retirar el nticleo del tanque.
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h2. Arrollamientos

Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza.

El aislamiento de los conductores sera de papel de alta estabilidad térmica y resistente
al envejecimiento, podran darse un bafio de barniz para mejorar la resistencia
mecanica.

El conjunto de arrollamientos y nuclec, completamente ensamblado deberad secarse al
vacfo para asegurar la exfraccién de la humedad y después ser impregnado y
sumergide en aceite dieléctrico.

h3. Tangue

El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia,
reforzado con perfiles de acero,

Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tangue y en [a cubierta,
seran dotadas de bridas soldadas al tangue, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las gue seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto
del aceite caliente. No se aceptaran empaguetaduras de goma sintéfica resistente al
aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos
conectores ubicados en los extremos opuesios de la parte inferior del tanque.
Asimismo, estara provisto de las valvuias y accesorios (la lista no es limitativa).

h4) Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana empleada en los

pasatapas debera ser homogénea, libre de cavidades, protuberancias, exfoliacicnes o
resquebrajaduras y deberan ser impermeables a la humadad.

Todas las piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accién de la atmosfera
deberan ser fabricadas de material no higroscopico.

h5) Aceite aislante
El reactor serd suministrado con su dotacién completa de aceite aislante mas una

reserva minima de 5% del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas
separadamente en recipientes de acero herméticamente cerrados.

El reactor sera embarcado sin aceite, en su lugar sera llenado con gas nitrégenc para
su transporte.
El aceite dieléctrico a proveerse sera aceite mineral refinade, que en su composicion
quimica no contenga sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC
60354 e |IEC 602986.

h6) Transformadores de corriente
Los reactores seran suministrados con transformadores de corriente incorporados en
los aisladores pasatapas (bushings), de dos nlcleos, ambos para proteccién, en todos
los devanados y en las tres fases. Adicicnalmente, contaran con transformadores de
corriente para proteccion de imagen térmica.

} Pararrayos

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles de
tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de fas normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60089, |IEC 60099-4, ANSI
C.62.11.
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Caracteristicas constructivas

En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnQ) para instalacién
exterior, minimo de clase 2 para el nivel de tension de 138 kV, minimo de clase 4 para 220 kV y
minimo de clase 5 para 500 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas vy
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante no
creciente luego de la disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con 1os requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera oxido de zinc, y cada descargador podra estar constituido
por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si misma.
Estaran provistos de contadores de descarga.

4. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionario programara actividades periddicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controtar la acumulacion de contaminacién y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de
radio interferencia.
A partir del primer afio de Operacién Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales pericdicas.

b} Toma de muestras de contaminacion,

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afio de Operacién Comercial, la Sociedad presentara al OSINERGMIN,
los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y limpieza.

El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de paises con
lineas de 500 y 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuaré inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea
que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuarad por lo menos una vez al
afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio

y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es ei siguiente;

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotogréafica digital con
fechador.

b} Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de |a linea; utilizando binoculares observara la acumulacidén de la contaminacion,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso
resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.
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d) Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacidon de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N°® 1, el técnico calificara y registrara en el
cuadernc de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

g} Los pasos indicados en los numerales ¢) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificaciéon del nivel de contaminacién y agrupara
los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Descripcion

Contaminacidon minima, no
existe puntas de acumulacién

Contaminacién visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacion a lo largo del
conducter

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segan los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificacién del nivel de contaminacidén mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio ¢ Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.
Las fabores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que €l
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.
El procedimiento de toma de muestras serd el siguiente;
a)La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de seirvicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.
b) Las muestras se toman en porcicnes de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.
¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.,
d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula;
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NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie del conductor [cm?]

Donde:
la superficie del conductores 2rrl,
res el radio def conductor en cm y
L es la longitud de la porcién del conductor donde se fomo la muestra, en cm.
fy Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm?, aplicanda la formula;

NC = Peso de a contaminacion [mg] / Supetficie exterior de la campana fcm?]

g) El valor de NC se compara con los valares del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacion | Peso (mg/cm?) ‘
Bajo 5-20 |
Medio 20-45 |

L Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales ¢) a g} son repetidos para los demas tramos de la linea
que requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A salicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se padran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N°® 2.

4.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES
La limpieza de canductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.
Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del
Concesionario,
El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de
transmisién fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte.

by La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

44 LIMPIEZA DE AISLADORES
Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para ta limpieza de los conductores.
Ei Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labares de limpieza en caliente.
El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de
los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podré verificarfos en campo.
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ANEXO N° 2

Procedimiento de Verificacién del Proyecto

Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacidn Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a)

b)

e}

El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar{es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionaric entregara:

= FEl| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

» El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto al
SEIN, que deberé contener lo especificado en el PR-20.

= La autorizacion de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y horas de
ejecucioén.

= Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacién;
para la consideracion de! Inspector.

El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccién, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba 0 su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra éptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

El Concesionario deberd brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmision de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.
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c) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccidn, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra;
i) fa relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, ii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacion que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punto o en los
puntos gque no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas ¢ inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitird a OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remitira
al COES las pruebas e informacidn indicadas en el PR-20, para la integracion del proyecto al
SEIN.

fy  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara un informe final, con
los detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN vy al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10) dias
catendario de entregado dicho documento. E! procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de Diez (10) dlas calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En caso OSINERGMIN realice cbservaciones al informe final
se procedera de |a siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran de
caracter subsanable (menores), el Concesionario debera levantarlas en el plazo que sea
definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

3 i. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
3 ﬁsfﬁﬁ,., tuvieran el caracter de subsanables {mayores, es decir que afectan las condiciones de
H seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
s del reinicio de la Operacion Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacién de las observaciones, por parte de
OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.
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ANEXO N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
Concedente para acreditar tal condicién. Para tales efectos, Acreedor Permitido podréa ser:

i. cualquier institucidén multilateral de crédito de la cual el Estado de la Repulblica del Pertl sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualguier
agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

ii.  cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N° 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perl, o cualquier ofra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero soélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a la clasificacién de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asighada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peru.

v. cualguier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacicnal, debidamente autorizada por fa
Superintendencia del Mercado de Valores {SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perd o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesion;

vii.  cualquier persona natural o juridica que adguiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora
constituida en el Perd o en el extranjero.

Queda expresamente establecido gue bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo econdmico segun lo establecido
en la Resolucién SMV 019-2015-SMV/01, sus modificatorias o norma que la sustituya,

En los casos de los Literales (i) al {v}), para ser considerado Acreedor Permitidc debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcion de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el articulo 87° de la Ley del Mercado
de Valores vy articulo 325° de la Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6érgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulaterias o administrativas, o cualquier entidad pablica u organismo
del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o gue pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas 0 materias en cuestion.
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3. Base Tarifaria:
Es la seflalada en la Cldusula 8.

4. Bienes de la Concesion:
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas ias
obras, equipos, vehiculos, stock de repuesios, herramientas, instalacicnes, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccion y operacion del Proyecto, bajo los términos del
presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los
hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5. Bienes del Concesionario:
Son todos |os bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesién
y son de su libre disposicién.

6. Cierre Financiero:
Es la fecha en la que el Concesionaric suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

7. COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistermna Eléctrico Interconectado Nacional.

8. Concedente:
Es el Estado de la Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Concesion:
Es la relacién juridica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacion econémica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10. Concesionario:
Es la persona juridica pre existente o una constituida por el Adjudicatario, cuyo objeto social Gnico
consiste en desarrollar actividades de transmision eléctrica, domiciliada en el Perl. Es el que
suscribe el Contrato de Concesién con el Concedente.

11. Contrato o Contrato de Concesion:
Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

12. Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Arficulo 24 del Decreto Legislativo N® 1224, por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesién.

13. Costo de Servicio Total:
Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversién
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, del Proyecto.

14. Destruccion Total:
Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafos al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las paries, estimados en el mayor de:
(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
{b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.
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Dias:

Son los dfas habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administracién Publica en el ambite nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora de! Perl.

Délar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:
Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

b. Los bancos extranjeros de primera categoriay
¢. Las entidades financieras internacionales.
d. Para los efectos del Concurso son tas listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seieccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenierla
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

. Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios © instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrate. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualguier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se encuentra garantizado conforme a
lo dispuesto en la Clausula 9.

20. Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

21. Estudio de Pre Operatividad
Es el estudio a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o norma que lo sustituya.

22. Facilidades Esenciales:
Son aquellos Bienes de la Concesion cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmisidon y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

23. Fecha de Cierre:
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.
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24. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar desde la Fecha de Cierre hasta la POC: a) el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales; b) el pago de penalidades y c} el pago de las sumas erdenadas a ¢ancelar, mediante
sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condicidon que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrate debera cefiirse al formate del Anexo N® 4 del
Contrato.

25. Garantia de Operacion:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la POC, incluyendo
las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantla de Operacion podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicidn que sumen el total de monto exigido para la cerrespondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incandicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y divisidn, y de ejecucion automatica.

La Garantia de Operacion dehera cefiirse al formato del Anexo N° 4-A del Ceontrate.

26. Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacton en sitio.

27. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas maodificatorias.

28. Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyen la Constitucion Polltica del Per, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
S qu.%-\’ conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
22 eceron # o] observancia obligatoria para las Partes

Qi 29. Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de |las Bases.

30. Operador Calificado:
Es el Operadeor que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificaciéon del Concurso o quien lo suceda confarme al Confrato. Es titular
de la Participacion Minima.

31. Operacion Experimental;
Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario esta exento de penalidades por interrupciones de servicio
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendrd derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

32. OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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33. Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente ¢ el Concesionario.
34, Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

35. Participaciéon Minima:
Es la participacidon accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, gue debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento {25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

36. Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Perd.

37. Proyecto:

Es el Proyecto "Enlace 500 kV Nueva Yanange-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”, cuya
infraestructura eléctrica se describe en el Anexo N° 1 dei Contrato.

38. Puesta en Operaciéon Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere |la Clausula 5.3,

39. Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asl como sus
normas complementarias y modificatorias.

40. SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a

través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

42, Vaior Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualguier otro fin, para el
Contrate "valor contable" es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en Dolares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptades en Perld), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efeclos, la depreciacién se calculara bajo el método de
linea recta, para un periodo de treinta (30} afios. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacién de linea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacién utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.

Enlace 500 Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas
Versién Final 19.09.17

Pagina 76 de 99



Direccion de Portafolios
de Proyectos

Apencla de Fromociorn
el w_ rslon Privada

3

U | inisteri
B PERL) nisterio
b:tfﬁ IL‘i‘ = | de Economiay Finanzas

i
WS Wi N |

“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

ANEXO N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

(ciudad) , __de de 201....

Sefores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av._ de las Artes Sur N® 260, San Borja
Lima - Pera.-

Ref.: CartaFianzaN®.............
Vencimiento:...........cooee...

Concurso de Proyectos Integrales “Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores . eveiieiiiien.... {(nombre de la persona
juridica) {en adelante "el Concesionario”} constituimos esta f|anza sohdarla wrevocable incondicional y
de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de veinticuatro
millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 24 000 000) a favor del Ministerio de
Energla y Minas para garantizar el correcto y oportunc cumplimiente de 1) todas y cada una de las
obligaciones a carge del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas
a cancelar, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del
Contrato de Concesion del Proyecto "Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones
Asociadas” (en adelante "El Contrafto”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual deberd estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.,

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengarad un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de [as obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposicicnes contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamento; o las hormas que las modifiguen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobiernc del Pert y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el ....de .............. de 201.., hasta el ..... de
....... del 201.., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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!‘a.' "= de Economia y Finanzas versi vadl de Proyectos
“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”
ANEXO N° 4-A
Formate de Garantia de Operacion
(ciudad), __ de de 201....
Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de 1as Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Ref: CartaFianzaN°®.............
Vencimiento:......................

Concursc de Proyectos Integrales "Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefores (en adelante "el Concesionaric"),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusién, ni division, hasta por la suma de tres millones de Délares de los Estados Unidos de América
{US$ 3 000 000) a favor del Ministerioc de Energila y Minas, para garantizar que _ (el
Concesionario”)___, cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que a éste corresponden segun el Contratc de Concesion del Proyecto “Enlace 500 kV
Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas™ (en adelante "El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes .................(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibid
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de page.

La presente ftanza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislative N° 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiguen o sustituyan.

Nuestiras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perlu y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de ¥ sU vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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ANEXO N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (Numeral 2.3.7.1) del Contrato, el Proyecto debera contar con un sistema de
telecomunicaciones principal (fibra Gptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra dptica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Numeral 3.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hiles.

2. E! Estado adquiere la titutaridad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resolucion Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizades por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utifizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Cemunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligacion del Concesicnario instalar el cable de fibra dptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minirmo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado ceontra cualgquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra optica a fin de que las caracterfsticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacién ISG 9001-2008 y TLI00 (Sistema
de Gestién de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado seréa Monomodo, cuyas caracter[sticas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.D o G.655 de la Unidn Internacional de Telecomunicacicnes (en adelante UIT)

d. La fibra optica debera tener una dispersién por modeo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero enterc con un décimo (0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB per km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 15650 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida til de per lo menes veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida Util.

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra dptica, el mantenimiento del cable de
fibra éptica, asi como la identificacion de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANS| EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

8. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segdn las pautas sefialadas en la
Recomendacién de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra optica", con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utiizados para la prestacion de los servicios de telecomunicacicnes, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra Optica sea ceompartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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7. El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento dptico necesario para
iluminar la fibra éptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.

Asimismo, permitird el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacién de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios puablicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicacicnes que construira en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, deberd otorgar como minimo, energia eléctrica con alimentacion
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro {4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacion y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.

Para todo fo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
parte del Estade o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dias, los términos economicos y téchicos
con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogade por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

8. El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica, previendo en los
procesos de concesién de la fibra dptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmision
eléctrica por un acto u omision en la operacion de la fibra dptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal,
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones gue tendra a cargo la operacién de la
fibra 6ptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

9. El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de fitularidad del Estade y para hacer viable la
explotacién de la fibra en la prestacion de servicios publicos de telecomunicaciones. En casoc se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
podré ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministeric de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspension. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia serd resuelta con arreglo a fa Cladusula 14 del presente
contrato.

10. EIl Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacion gecreferenciada sobre el
tendido de la fibra optica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacion de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra optica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de [a concesion para desarrollar negocios de telecomunicacicnes, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacién comercial de los hilos de la fibra dptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminaterias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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ANEXO N° 6

Formularios 4, 4-C y 4-D
{Copias Fedateadas)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (fodos contados a
partir de la Fecha de Cierre}.

Hitos Plazo

1.- Instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la Auteridad

Gubernamental Competente. Veinticuatro (24) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintiocho (28) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el acépite 3 del Anexo N° 1 del Cuarenta (40) meses
Confrato.
4.- POC Cuarenta y seis (48} meses

Cualquier ampliacién de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Clausula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

M La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
‘ 5.3 y sujeto a lo sefialado en la Clausula 5.13
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva del Proyecto “Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y
Subestaciones Asociadas”

A. Linea de transmision.
1. Descripcidn general del Proyecto,

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asf como planos gecgraficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de Ia linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con ofras lineas y el paso por Zonas pchladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacicnal de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacicnales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,

NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas
a} Longitud de recorrido de la linea (km).
b} Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por aftura.

¢) Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-afig,
segun lo requerido en el Anexo N° 1
e) Numero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccidn de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los Iimites de
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y Iimites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N°® 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tlpicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).

iy Namero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

[} Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u ofro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.
o) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Cddigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacién.
a) Descripcion general del patic de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.
b} Configuracién de barras. Incluir criteric empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la meodificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:

= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 138, 220 y 500 kV, segun tipos:
» delinea
= de transformador
» de acoplamiento
= de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
TR = tfpo:l tanque muefco 0 Vivo, ep SEB u otro, gccionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
tév .-':, f;’f;ﬂ = corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA}.
%_}Irle'ﬁe}f&\w 5 f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra;
‘;!r;_r._.-_-;;,-‘l d = accicnamiento, mando; local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
hy Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacién de transformacion.
» Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
j} Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
» Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
I} Descripcion de los sistemas de tefecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.
m} Descripcion del sistema de comunicaciones.

n} Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccidn de los elementos a emplear.

A TAF O ey
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C. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por ohjeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicade en el Procedimiento PR-20 del COES y
comprenderd, entre otros, los siguientes aspectos:

Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacién.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tension, carga por las
Iineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrarad la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccién y recierre de accién rapida.

Estudios de sobre tensiones y coocrdinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccidn y coordinaciéon de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Calcuio de potencias y corrientes de corto circuitc y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismao.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Plan Informativo

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con postericridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta {30)
Dias. El Plan Informativo no supone la interrupcidén de las actividades aprobadas por la Entidad
Promotora. El financiamiento de las acciones de coordinacion del Plan Informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a)

Entidad Prormotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construeccién y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, ta Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucién gque aprueba la Concesion Definitiva del Proyecto,

conforme a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N°® 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como mfnimo, a los pueblos indigenas u originarios
del ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

iy Elresultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

il Las actividades a desarroliarse durante la ejecucion de la construccion y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacian o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iy Los beneficios generados con la construccion y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion o la relacionada con la provision de servicios pliblicos,

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologlas, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacién. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del artlculo 2, establece que la transmision y distribucion
de electricidad, constituyen servicios plublicos de electricidad.
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Trazo Referencial del Proyecto “Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Huanuco y
Subestaciones Asociadas” consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas por el

Estado - SERNANP

o i
H )| Ministeri o Arace
ATl PERU [ minstero detil

Lima, 06 F#, A7

CERTIFICACION N° 06 - 2017-SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el 04 de enero de 2017 (CUT- 000236-2017),
suscrita por et Sr. Anibal del Aguila Acosla, Jefe de proyecto en lemas de
transmisién eléctrica PROINVERSION, idenlificado con N° de DNI 09144776 y con
N°® de RUC 20380799643, con domicilio liscal en Av. Enrique y Canaval Moreyra N°

150 — piso 9, distrito San Isidro, mediante la cual solicita la certificacion de unos

punlos que denomina “Enlace 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco vy

Subestaciones Asociadas”, que se ubica tomando de referencia los limites politicos

administrativos del INEI, en los departamentos de Huanuco, Pasco y Junin.

Se certifica en base a la informacion proporcionada que grafica los referidos puntos

fitn /S

ok

y mapa adjunto.

SEmreANrecior de Dresarrollo Eslratégico
SERNANP

que, éstas no se superponen a un Area Nalural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el informe N° z/ . 2017-SERNANP-DDE

Direccidn: Calke Diaclasle N° 355, b E1 Palomar -San fskdra Lima-Per.
Teldtenos: (51 1) 7IT-7600 /7 2252803
Web: waww. $er0anp pob.po

Fax: (51 1) 4751555
Emal: semanp@semanp Qob pe
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SERVICIO NACIONAL DE 'AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

INFORME N°* Z/ - 2017-SERNANP-DDE

A : Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estrategico

De ¢ Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Asunto : Cerificacion de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amorliguamiento.

Referencia Carta s/n recibida el dia 04 de enerc de 2017 (CUT- 000236-2016).

Fecha : 86 ENE. 2017

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre el analisis de ubicacion de
unos puntos, respecto a las Areas Naturales Protegidas y Zonas de Amoriguamiento.

! ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia, el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Jefe de proyecto en
temas de transmision eléctrica PROINVERSION, solicita a la Direccion de Desarrollo
Estratégico, la certificacion de ubicacidn de unos puntos gue denomina “Enlace 500 kV
Nueva Yanango-Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”, con relacion a las Areas
Naturales Protegidas o Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

ediante Oficio N° 378-2016-MTC/09.04, de fecha 08 de junio de 2016, a través de la
Diicina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, remite el link
ttp./imtcgen? mic.gob.pe:8080/geonetworl/srvies/main.home, donde indica que pueden ser
descargados de su Geoportal, la infermacion digitat referida a las diferentes capas tematicas
de la Red Vial Nacional, en farmato shape file.

Mediante Oficio N° 351-2016-INEI/DNCE-DECG, de fecha 01 de seliembre de 2016, a
través del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI, hace llegar a esta Direccian,
~ informacion referencial de limites polilicos administrativos a nivel nacional y centros
?“O@ pablados, en farmalo shape file.
..

- L
""ME’ BASE LEGAL

1t ) .
' ‘"""‘“21'92.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas

Las Areas Nalurales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio

‘\ nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorias y

| zonificaciones, para conservar la diversidad bicldgica y demés valores asociados de interés

cultural, paisajlstico y cientifico, asl comao por su cantribucidn al desarrollo sostenible del

pais, estas pueden ser. A) Las de administracion nacional, que conforman el Sistema

Nacional de Areas Nalurales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracion regional,
denominadas areas de conservacion regional. C} Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcion de las Areas de Conservacién Privada, se
establecen con caracter definitivo. La reduccidn fisica o modificacion legal de las areas del
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, sélo podra ser aprobada por
Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICQO

INFORME N° 72| - 2017-SERNANP-DDE

2.2 De las competencias del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un organismo plblico t&cnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Legislalivo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndase en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
conlando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Prolegidas de
administracién nacional y administrar el catastro oficial de las ANP.

2.3 De la opini6n técnica previa vinculante que emite el SERNANP

Cualquier tramite refacionado con la habilitacién de infraestructura o actividades de
aprovechamiento de recursos naturales al interior de Areas Naturales Protegidas y/fo Zona
de Amortiguamiento, debera cumplir con to establecido en el Decreto Supremo N° 003-2011-
MINAM, refacionado con el tramite de emisién de compatibilidad y de la opinién previa
favorable por parte del SERNANP.

Il ANALISIS

La solicitud de Certificacion de ubicacion de punto, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evalué conforme a los requisitos
especificados en el Tarifario de serviclos a ferceros aprobados mediante Resolucion
Presidencial N® 212-2014-SERNANP

A continuacién el anatisis del cumplimiento de i0s requisitos estipulado en el Tarifario de
servicios:

Direccién de Portafolios

1- Solicitud de servicio (Segtin
formato N° 1) ]|

2.- CD conteniendo
Formato de solicitud de Certificacion

Si
llenada en formato Excel

rchivo (s) shapefile del punto, linea
ambito en consulta, en Datum
S 84 y en la zona (s} UTM que se

Cumplié con lo establecldo en
la Resolucién Presidencial N°
212-2014-SERNANP

iqgue espacialmente, esfo debera Sl
er indicado segun lo descrito en el
acapite V del formato N° 1

Factura/boleta de pago Si

Para analizar ia ublcacién de unos puntos en consulla, en relacién a las dreas naturales
protegidas, se empled la informacién cartogréfica generada y almacenada en {a Base de
Datos Geografica Institucional del SERNANP referida a:

« Areas Naturales Protegidas de Administracién Naclonal, Regional y Privada
s Zonas de Amortiguamiento

Asl mismo para la generacién del mapa correspondiente de ubicacién, se utifizé Informacién
referencial generada por otras instituciones:
Cartografia base (IGN).
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INFORME N> Zf - 2017-SERNANP-DDE

Limiles politicos, centros poblades (INEI).
Red Vial (MTC).

Considerando la informacidn alcanzada, se determina que la ubicacion de unos punlcs que
denomina "Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huanuco y Subeslaciones Asociadas”,
no se superpone a un Area Nalural Protegida o Zona de Amorliguamiento, tal comao se
aprecia en el mapa adjunto.

IV  CONCLUSION

La ubicacién de unos punlos que denomina “Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva
Huanuco y Subestaciones Asociadas”, no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona
de Amortiguamiento.,

V. RECOMENDACION
Remitir el presente informe al usuario, para lgs fines correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines gue eslime conveniente.
Atentamente,

U
angauqui Torres

¢ que antecede, pracedo a suscribirlo para su framite correspondiente por
e en todos sus aspectos técnicos.

Benja% n iau Chiong

firector de Desarrollo Estratégico
SERNANP

[
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccién del Proyecto “Enlace 500 kV Nueva
Yanango — Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenieria, con conccimiento vy
especializacién en la Supervision de Ingenieria, Suministro y Consfruccion de Lineas de
Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervision de ingenieria y obra del Contrato de
Concesion SGT "Enlace 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas” (en
adelante El Contrato), por encargo del Concesionaric.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a sclventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondrd una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensién, la misma que no debera haber tenido ningun tipo de vinculacién en los
ultimos cinco (5) afios con el Concesionario, y cuya seleccién debera contar con la conformidad del
OSINERGMIN,

El costc que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacién de alta tensién).

AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisara informara mensualmente y por escrito al Concedente y al OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en péaginas friplicadas,
debidamente foliadas y autcrizado por Notario Plblico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecucion de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionaric debidamente
acreditados, suscribiran todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervision se prestara en la gjecucion del Proyecto "Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva
Huanuco y Subestaciones Asociadas”, que comprende:

a) Ampliacién de la futura subestacién Nueva Yanango 500/220 kV

=  Ampliacion del sistema de barras de 500 kV en configuracidon de doble barra con interruptor
y medio

s« Dos (02) celdas en 500 kV para la conexion de la linea hacia la S.E. Nueva Huanuco, que
equivalen a 2/3 del diametro de la configuracion interruptor y medio.

= Una celda (01) en 500 kV para la conexion del reactor de Iinea hacia la S.E. Nueva
Huanuco.

* Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV — 90 MVAr, conformado por 3 unidades
monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, efc.
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b) Subestacién Nueva Huanuco 500/220/138 kV

Lado de 500 kV

Tres (03) celdas para la conexion del reactor de barra en 500 KV y la linea hacia la S.E.
Nueva Yanango, que equivale a un diametro de la configuracion interruptor y medio.

Dos {02) celdas para la conexidn del banco de autotransformadores 500/220 kV — 750/750
MVA (ONAF), que equivale a 2/3 del diametro de la configuracién interruptor medio.

Una (01) celda para la conexion del reactor de Iinea de 500 kV, de 90 MVAr, hacia la
subestacion de Nueva Yanango.

Un {01) reactor de barra trifasico de 500 kV - 100 MVAr, confermado por 3 unidades
monofasicas de 33 MVAr cada una, mas unidad de reserva.

Un (01) reactor de linea trifasico de 500 kV —~ 90 MVAr hacia la S.E. Yanango, conformado
por 3 unidades monofasicas de 30 MVAr cada una, mas una unidad de reserva,

Un (01) banco de autotransformadores 500/220 kV — 750/750 MVVA {ONAF), conformado por
3 unidades monofasicas de 250 MVA (ONAF) cada una, con grupo de conexion
estrella/estrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en cada lado.
Sistemas complementarios: sistemas de proieccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

Previsién de espacio para nueve (9) celdas futuras.

Lado de 220 kV

Dos (02) celdas para la conexién de la linea hacia las subestaciones Tingo Maria y Vizcarra
en 220 kV,

Una (G1) celda para la conexion de la linea hacia la nueva subestacion Yungas en 220 kV.
Cuatro (04) celdas, dos (02) para la conexién de la IInea en doble terna hacia la subestacion
Paragsha y dos (0G2) hacia la S.E. Chaglla en 220 kV.

Una (G1) celda para la conexién al lado de 220 kV del banco de autotransformadores
500/220/--kV.

Una (01) celda para la conexion al lado de 220 kV del hanco de autotransformadores
220/138/-- kV.

Una (01) celda de acoplamiento.

Un (01) banco de autotransformadores 220/138 kV — 100/100 MVA (ONAF), conformado por
3 unidades monofasicas de 33 MVA (ONAF) cada una, con grupo de conexidn
estrellalestrella/delta (Y/y/d), mas una unidad de reserva. Incluye pararrayos en cada lado.

Sistemas complementarios de proteccion, control, medicidn, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etfc.

Prevision de espacio para seis {6) celdas futuras.

Lado de 138 kV

Comprende las instalaciones para el enlace con la subestacion Amarilis:

Una (01} celda linea — transformador para el enlace a la subestacion Amarilis en 220 kV.

Sistemas complementarios de proteccion, contrel, medicidn, comunicaciones, puesta a
tierra, servicios auxiliares, obras civiles, efc.

c} Nueva Subestacién Yungas 220 kV

Una (01} celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Antamina.

Una (01) celda para la conexion de la linea hacia la S.E. Vizcarra.

Una (01) celda para la conexién de la linea hacia la S.E. Nueva Huanuco.
Instalacién de una celda {01) de acoplamiento.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
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* Previsién de espacio para ocho (8) celdas futuras. No esta previsto la implementacién de un
transformador de potencia.

d) Ampliacién de la subestacion Tingo Maria 220 kV

=  Ampliacién del sistema de barras de 220 kV en configuracién de anillo.

= Una (01) celda para la conexién de la linea proveniente de |la subestacion Chaglla de 220
kV.

» Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

e) Ampliacién de ta subestacién Chaglla 220 kV
* Ampliacién del sistema de barras de 220 kV en configuracién de barra principal mas barra
de transferencia.
= Una (01) celda para la conexién de la linea proveniente de la subestacion Tingo Maria de
220 kV.

= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, contrel, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

f) Ampliacion de la subestacion Amarilis 138 kV
* Ampliacién del sistema de barras de 138 kV en configuracion de doble barra con
seccionador de transferencia.
= Una (01} celda para la conexion al banco de autotransformadores 220/138/22.9 kV —~ 100
MVA de la SE Nueva Huanuco.

* Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

g) Linea de Transmisién en 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco

= Longitud aproximada: 184 km

= Namero de ternas: Una (1)

= Tension: 500 kv

= Tensién maxima del sistema: 550 kV

= Disposicién de fases: Tipo horizontal o triangular

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Conductor de fase: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR

* Numero de conductores por fase: Cuatro (4) o mas

* Cable de guarda; Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2

de seccion y ofro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mm2.
= Altitud: MInima 907 msnm. Maxima 3833 msnm.

h) Linea de Transmision en 220 kV Nueva Huanuco - Yunaas

= Longitud aproximada: 100 km

= Namero de ternas: Una (1)

* Tensién ncminal de operacién: 220 kv

* Tension maxima del sistema: 245 kv

®  Disposicion de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2

de seccion y ofro del tipc cable de acero.
galvanizado EHS, de seccidn nominal 70 mmz2.
= Altitud: Minima 1942 msnm. Maxima 2586 msnm.
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i) Linea de Transmisién en 220 kV Tingo Maria - Chaglla

= Longitud aproximada: 37.4 km

= Numero de ternas: Una (1)

»  Tensién nominal de operacion: 220 kV

®  Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

=  NUmero de conductores por fase: Minimo dos (2).

= (Cable de guarda: Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2
de seccién y oftro del tipo cable de acero
galvanizade EHS, de seccién nominal 70 mm2.

u Altitud: MIinima 863 msnm.Maxima 1202 msnm.

i) Variante L.T. 220 kV Chaglla - Paragsha {L-2150/2151)

= |ongitud aproximada: 29 km

= NUOmero de ternas: Dos (2) . Ver Nota 1

= Tensidn nominal de operacién: 220 kV

* Tension maxima del sistema: 245 kV

®  Disposicién de fases: Tipo vertical. Ver Nota 1

* Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: ")

= Numero de conductores por fase: ")

= Cable de guarda: ")

= Altitud: Minima 1942 msnm.Maxima 2586 msnm.

™) Similar al considerado en el disefio de |a linea L-2150/2151:
« Conductor de 700 MCM AAAC, linea de deble terna con dos conductores por fase.
« Cable de guarda, uno del tipo OPGW de 36 de fibras y 108 mm?, y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 70 mm®.
" « Se verificara ademas el cumplimiento de los requerimientos indicades en el Numeral 2.2.9 d) del

)/m Anexo 1.
] G
D) Ac(, . H

A\ k) Variante L.T. 220 kV Vizcarra — Tinqo Maria (L-2252)

= |ongitud aproximada: 16.5 km
= NUmero de ternas: Dos (2).
= Tension nominal de operacion: 220 kv
»  Tension maxima del sistema; 245 kV
= Disposicion de fases: Tipo vertical.
= Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: )
»  NUmero de conductores por fase: *}
= (Cable de guarda; ")
= Altitud: Minima 1803 msnm. Maxima 2483 msnm.
™ Similar al considerado en el disefio de la linea existente (L-2252):
« Conductor de ACSR 581 mm?, linea de simple terna con un conductor por fase.
« Cable de guarda, uno del tipo OPGW (recientemente instalado) y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccién nominal 50 mm2.
* Se verificard ademas el cumplimiente de los requerimientos indicados en el Numeral 2.2.9 d) del
Anexo 1.
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I) Variante L.T. 220 kV Vizcarra - Antamina (L-2286)

= | ongitud aproximada: 0.5 km

* Numero de ternas: Dos (2)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

* Tensién maxima del sistema: 245 kV

= Disposicién de fases: Tipo vertical.

= Tipo de soportes: Celosla autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: (™

= Numero de conductores por fase: "

= (Cable de guarda:; )

= Altitud: 3800 msnm

] Similar al considerado en el disefo de |a linea existente (L-2286);
= Conductor de 592 mm? ACSR, linea de doble terna con un conductor por fase,
« Cable de guarda, uno del tipo OPGW de 24 de fibras y 108 mm2, y otro del tipo cable de acero
galvanizado EHS, de seccion nominal 70 mmzZ.
* Se verificara ademas el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Numeral 2.2.9 d) del
Anexo 1.

m) Enlace en 138 kV Nueva Huanuco - Amarilis

= longitud aproximada: 2 km

= Numero de ternas: Una (1)

= Tensidn nominal de operacidn: 138 kV

» Tensidn maxima del sistema: 145 kV

* Disposicién de fases: Tipo triangular.

* Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase: uno (1).

» (Cable de guarda; Uno del tipo OPGW, de 24 de fibras, de 108 mm2
de seccion.

= Altitud: 2000 msnm.

ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Superviscra tendra a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenierla Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de tos Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c. Que la construccidén y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectiuen segln los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacidn de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:
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4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios gue elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

» |ngenieria a nivel definitivo
= Ingenieria conforme a ohra

4.2 Supervisidn de los Suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

4.3  Supervision de la construccion del Provecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construccion del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

=  Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

= lLa calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

= La correcta construccidén de las obras civiles {principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

» La correcta ejecucién del montaje del Proyecto.

» Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos gue se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

= Eladecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Aprobara la designacion de las empresas gue se subcontraten para la construccion del
Proyecto. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa y del perscnal de
las subcontratistas.

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.10 del Contrato.

* Cumplimiente de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

= La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  QSupervision de las Pruebas
= Participar en las pruebas intemas de operacion.

» Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato.

5. CALIFICACICNES DEL PERSONAL DE L A EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deberan estar colegiados y habilitados en
el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:
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Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o
superior.

Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior,

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Protecciéon Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista ¢ electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 220 kV o
superior.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de cinco (5) aflos en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de
alta tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez {(10) afos en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervision de la seguridad durante la construccion
de lineas y subestaciones elactricas de alta tension.

Técnicos civiles, electromecanicos y de felecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran ingenieros
mecanicos electricistas o electricistas con experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacion
exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
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sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio:

Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el perlodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre |a situacion del Proyecto.

Cuademno de Obra: al final de cada mes se entregara una copia del cuaderno de obra
actualizado.

Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos © problemas técnicos especlficos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto.

Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.
Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

Informe de aprobacién del expediente conforme a obra (Memoria descriptiva, planos,
especificaciones técnicas, entre otros).
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» Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresard su aprobacién y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los cuatro ultimos informes listados lineas arriba sera presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultoria.

El inicio del servicio de consultoria seré el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
confrato del servicio de consulforia.

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesion de SGT
“Enlace 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco y Subestaciones Asociadas” que incluye el
Anexo N° 1 "Especificaciones Tecnicas del Proyecto” y el Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacion
del Proyecto”.

Enface 500 Nueva Yanango-Nueva Hudnuco y Subestaciones Asociadas Pédgina 99 de 99
Version Final 19.09.17






