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Contrato de Concesion SGT del Proyecto

“Linea de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV
(Segundo circuito)”

Sefor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesién de Sistema Garantizado de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccion
operacion y mantenimiento del Proyecto “Linea de Transmisién Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo
circuito)” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Perd, que actua a
través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), debidamente representado

por el del Ministerio de Energia y Minas, sefior
, identificado con Documento Nacional de Identidad N° , con
domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Pert, autorizado mediante Resolucion
Ministerial N° -MEM/DM, y la empresa .
inscrita en la Partida Electrénica N° del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima, domiciliada en ia ciudad de Lima - Perd, representada por el(los)
sefior(es) , identificado(s) con , de nacionalidad
quien{es) procede(n) debldamente autorizado(s) segun poder(es) que obra(n) inscrito(s) en Ia
Partida N° del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima

(en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generaciéon Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N° 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-
93-EM), Decreto Legislativo del marco de promocién de la inversion privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1224),
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del marco de promocion de
la inversién privada mediante asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto
Supremo N°® 410-2015-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicabies, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucion Ministerial N° 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 14 de mayo de 2015, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacién necesario hasta la adjudicaciéon de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisién 2015-2024, que incluye el Proyecto
“Linea de Transmisién Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)”.

b) La Resolucion Suprema N° 046-2015-EF publicada el 27 de octubre de 2015, mediante la
cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su
sesion de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acordé incorporar al proceso
de promocién de la inversién privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisién 2015-2024, a que se refiere la Resolucién Ministerial
N° 225-2015-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el Proyecto “Linea de
Transmisién Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)”.
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c) El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 16
de febrero de 2016, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso, publicado
en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2016. El proyecto “Linea de
Transmisiéon Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)” sera desarrollado bajo la
modalidad de Asociacion Publico Privada autofinanciada.

d) El acuerdo de fecha / /____ adoptado por el Comité PRO CONECTIVIDAD
adjudicando la buena pro.

e) La Resolucion Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé6 al

a suscribir el
Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perq; y
su contenido, ejecuciéon y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién del Concesionario, de salicitar,
suscribir y cumplir, el contrato de Concesiéon Definitiva de Transmisién Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, gue
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, "anexo”, “numeral”, o "“literal” se
deberéa entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los tftulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

f) E!l uso de la disyuncién “0” en una enumeracion debera entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracién.

g) El uso de la conjuncién “y” en una enumeraciéon debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la Fecha de Cierre, la
veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:
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a) Que: (i) El Concesionario se encuentra debidamente constituido y validamente existente
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de
su constitucién; (ii) estdn debidamente autorizados y en capacidad de asumir las
obligaciones gue respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaciéon sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento- u operacién de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario y el Operador
Calificado, estan comprendidos dentro de sus facuitades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u ofros érganos similares.

c) No es necesaria |a realizacién de otros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por el
Concesionario, y constituye obligacién valida, vinculante y exigible para el Concesionario y
para el Operador Calificado conforme a sus términos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representaciéon del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debido y vélidamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte
del Concesionario, constituye una obligacion valida y vinculante para el Concedente.

2.3 El Concesinnario garantiza al Concedente que durante un. perfodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) aflos de Operacién Comercial de la Linea
Eléctrica, el Operador Calificado seré titular de la Participacion Minima, y el responsable de
las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo de |la Linea Eléctrica hasta
la conclusién de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptard que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha Persona cumpla
los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente
no responde la solicitud en sesenta (60) Dias, la solicitud se entendera aceptada, sin perjuicio
de la evaluacion posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de
los requisitos minimos.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicion 3 del Anexo N° 3 del
Contrato, asumiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en
ningln caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacién o compensaciéon que
pudiera haberse convenido o convenga en el futuro el Concesionario y el Operador Calificado.
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OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes'y Disposiciones Aplicables. Por dicha razén, el
Concesionario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea
Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi
con los plazos constructivos. La ubicacién de la Linea Eléctrica descrita en el Anexo N° 10
tiene caracter referencial.

Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de la
Concesidon y deberd usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion de la
Concesién, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al Concedente conforme
a lo establecido en la Clausula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) anos
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construccién y el de operacién comercial.

CONSTRUCCION

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segun
las Leyes y Disposiciones Aplicabies, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubernamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables. ‘ s

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hara sus mejores esfuerzos
para que aquél acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtencién de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiaies y similares, en caso éstos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De ser el caso, el Concesionario adquirird y efectuara, el saneamiento correspondiente de los
terrenos para las ampliaciones de las subestaciones existentes, efectuarad las
compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, el Concesionario adquirira e instalara
en las lfineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer certificacién ISO 9001.
Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricacién sea posterior a julio del
2014 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse dnicamente durante la operacion de la Linea
Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizard la debida
supervisién, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.
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Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley N°
29785, se sujetaran a lo previsto en el Anexo N° 9, incorporandose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

4.3 La Puesta en Operaciéon Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se indican
en el Anexo N° 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién indebida u omisién de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario en la
aprobacion del estudio de pre operatividad u otras autorizaciones emitidas por el COES
relacionadas con la POC o permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para la construccion de
la linea eléctrica, tales plazos se entenderan extendidos automaticamente en un periodo
equivalente al del entorpecimiento o paralizacion para lo cual bastara la comunicacion escrita
del Concedente. Se entenderd que la acciéon u omisién de una Autoridad Gubernamental
Competente provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o
paralizacién afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, el Concesionario debera presentar al COES para su
aprobacién, el Estudio de Pre Operatividad, segun los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

4.4 Para los efectos de la Clausula 5.4, la Operacion Experimental se inicia después que:

a) ElI OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N° 2.

b) EI COES apruebe la conexién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.5 El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande ia supervision de
la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervisién de lineas de transmision
de alta tension, la misma que no debe estar vinculada al Concesionario, y cuya seleccion
debera adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Contrato, vy
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervision
forman parte de la propuesta de inversién del Concesionario.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de
ingenieria del sistema de transmision (linea de transmisidn y subestacion de alta tension).

4.6 El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejécucién de las
obras, sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al OSINERGMIN y
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el proyecto
de ingenieria a nivel definitivo de |a Linea Eléctrica que debera incluir la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo N° 8, y contendra ademéas las siguientes secciones: Calculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato
Aulocad.

Previo al inicio de la construccion de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitira un
Informe en el que se verificara que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo N° 1. El Informe debera ser remitido por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMIN.

Contrato de Concesion SGT LT Aguaytfa-Pucallpa 138 kV (segundo circuito) Pagina 7 de 86
Versién Final Actualizada 06.04,17



£ iy
H

(= |t et s =l =
@ﬁ PERU | Ministerio 5' | [IE Comité PRO CONECTIVIDAD

4.7

4.8

4.9

52

de Economia y Finanzas

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.6, debera presentarse valorizado en Ddlares,
considerando perfodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en versién digital (MS Project). La versién digital debera permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguird claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dfas calendario en
la fecha prevista para.la Puesta en Operacion Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle los correctivos que se
haya implementado.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versién actualizada
del cronograma a que se refiere la Clausula 4.6, a los dieciocho (18) meses después de la
Fecha de Cierre.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.7, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podra a través de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecucion de las cbras
y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desarrollo del cronograma de construccién de la Linea Eléctrica.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza gue
alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al Concesionario que
efectlie las correcciones necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o,
instalaciones materia de la observacion.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacion de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe sera la establecida por el OSINERGMIN.

OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1,y
que opera adecuadamente. El Concesionario proporcionara las facilidades al Inspector para
la realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial. El
Concesionario podra elegir lioremente al Inspector, si el Concedente no propone su lista de
tres (3) empresas en el plazo indicado.
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La negociacion del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del Inspector incluirdn las funciones previstas para éste en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por el
Concesionario.

5.3 Alafinalizacién exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea Eléctrica, el OSINERGMIN,
aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2. Antes de la emisién del Informe Final,
el OSINERGMIN podra autorizar al Concesionario la energizacién de la Linea Eléctrica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la integracién de la Linea Eléctrica al
SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

54 Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de Operacion
Experimental con la Linea Eléctrica conectada al SEIN y energizada. Si la Linea Eléctrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un perfodo de treinta (30)
dias calendario, entonces la Puesta en Operacion Comercial, se entendera producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consigharad la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y el Concesionario.

En caso, que durante el periodo de Operaciéon Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenierla, estudio de operatividad, a la calidad del material o equipos
del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operacién Experimental quedara
suspendido mediante comunicacion que emitira el OSINERGMIN.

En caso que la subsanacion y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dfas calendario, se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, después
de superada la interrupcién. En caso contrario, se continuara con el computo del periodo de
Operacion Experimental.

5.5 EI derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operacién Comercial.

5.6 A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesién. A partir de la Puesta en Operaciéon Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacion del Servicio. '

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier accidén o excepcién
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesién o la prestaciéon del Servicio, excepto en caso que los
dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el Inspector.

5.7 El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables y el
Anexo N° 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El Concesionario permitira a terceros. el acceso abierto a las Facilidades Esenciales materia
del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto
sea econdmica y técnicamente viable y no afecte la prestacién del Servicio de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir la
utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliacion a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por €l uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.8 El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de !a Operacién
Experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacién a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operacién normal, programaciéon de mantenimiento,
asf como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperamon segun
las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.
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5.9 El Concesionario debera proporcionar a ‘la Autoridad Gubernamental Competente la
informacion y facilidades de inspeccidon que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operacién de la Linea Eléctrica.

5.10 El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesidn,
indicando sus caracteristicas, ubicacién, .estado de conservacién, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricacién e instalacién, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoracién de los Bienes de la Concesion de dcuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no
mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en Operacién Comercial, el primer Inventario de
Bienes de la Concesidon indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros; acompafado
de Ia documentacién sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizara el inventario
de Bienes anualmente, el cual debera ser entregado al Concedente y a OSINERGMIN.

5.11 EIl Concesionario pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las hormas NTP-ISO-9001 durante la
construccién de la Linea Eléctrica, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacién del Servicio, o
las que las sustituyan.

5.12 EI Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2 f) del Anexo 1. El célculo
de la sancién se determinara multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio por
encima de la tolerancia, por el 0.5% de |a Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.

Dicha sancién se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22, Numeral 22.2, Literal b) de la Ley N° 28832, ni
la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede
ejercer 0 no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitira al
Concesionario una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar durante el
proceso de licitacién, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades,
coordinaciones vy distribucion de responsabilidades para la construccion, operacion vy
mantenimiento del Refuerzo. Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas
por el Concedente en virtud de la presente Clausula deberdn ser cubiertas por el
concesionario que efectie el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resotvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacién del proceso de
licitaciéon del Refuerzo sf lo estara.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios,
terceros y personal, salvo aquellos contratos por adhesiéon con clausulas de contratacion
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores
Permitidos, debera incluir clausulas gue contemplen io siguiente:
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a) Resoluciéon automatica de puro derecho por la terminacién de la Concesion.
b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningdn caso exceda el plazo de la Concesién.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de éstos.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicién contractual del
Concesionario en dicho contrato, a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resolucion o suspension de la Concesion por cualquier causa,
posibilitando la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y por tanto, la
explotacion.

El Concesionario debera remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dias calendario después de su celebracion y/o modificacién, segln corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecucién del proyecto y la prestacion del
Servicio. Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos vinculados a la ejecucién del proyecto y la prestacién del Servicio, el
mismo que se remitird dentro de los primeros quince (15) dias calendario del afio respectivo.
En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesién.

En sus relaciones laborales, el Concesionario deberd ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Pert.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecucién de dichos contratos y la resolucién de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retencion de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias,
complementarias y conexas o normas gue la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, gue ante
cualquier situacién de emergencia garantice la prestaciéon adecuada de los Servicios durante
el horario convenido para la operacién.

En caso se¢ produzca la resolucion de la Concesion, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que
se produjo la resolucion de la Concesion.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se&-hubiese generado
durante la vigencia de la Concesion, el Concedente podra repetir contra et Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.
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CONTRATOS DE SEGURO

N

7.1 El Concesionario contratara todas las poélizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafias de seguros que tengan la calificacion minima de “A” o una
superior, cuya evaluacién haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafiias de seguros a ser contratados por el Concesionario no operen en la
Republica del Peru, el Concesionario debera acreditar, para su aprobacién ante la
Superintendencia de Mercado de Valores, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Estad facultada de acuerdo a la legislacion de su pais de origen a emitir las pdlizas
exigidas en la presente Clausula.

c) Cuenta con una clasificacidon de riesgo internacional igual o mejor a “BBB+" (o
clasificacién equivalente). Dicha clasificacién debera ser otorgada por una clasificadora
de riesgo que clasifica a la Republica del Perd.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
Concesionario deberan tener una calificacién minima de “A-”, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Perd, al momento de la
contratacién y las sucesivas renovaciones.

7.2 Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendra desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de cinco
millones de Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera figurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacion
ilicita, dafios provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a dafio
por negligencia. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP),
cuya cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratara
con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

c) Seguros laborales, seglin sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
7.3  Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaracion en la que el Concedente aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

b) Contener una declaracién en la que la compafila de seguros haya renunciado a los
.derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5 Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:
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La compafia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago del Concesionario, con una anticipacién no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia
de la pdliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacién serd también aplicable
al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacién de cualquier seguro
que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el Concedente. La
compafiia aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constitucion del fideicomiso y su costo sera asumido por
el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas poélizas de
seguros procedera a aplicar lo establecido en la Clausula 13.15 del Contrato.

7.6 Si el siniestro no califica como Destruccién Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los
bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el monto
restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley N° 28832, a reconocer por
la prestacién del Servicio.

b) Costo de Inversién; la cantidad de US$ Constituye la
inversion o componente de inversion a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N°
28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad
serd ajustada segun lo indicado en el Anexo 9, si el ajuste se realiza luego de la POC, el
OSINERGMIN para efectos de la recaudacion y liquidacion, lo considerard dentro del
proceso regulatorio inmediato siguiente.

c) Costo de O y M anual: la cantidad de US$ ' . Constituye los
costos eficientes de operacion y mantenimiento a que se refieren los AI"tICU[Ob 24y 25 de
la Ley N° 28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6).

d) Periodo de Recuperacion: al plazo de treinta (30) aftos, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacién; corresponde al valor de |a tasa de actualizacion a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de presentacion de
Ofertas. :

f) indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy), o el gue lo sustituya de la misma naturaleza; publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato
publicado como definitivo en la fecha que corresponda efectuar la regulacion. El indice
inicial serg el ultimo dato-publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha
de presentacién de ofertas.
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8.2 La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de O y M, asi
como su posterior actualizacion sera a la fecha de Presentacion de Ofertas, de acuerdo a lo
indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisién. El [ndice de
Actualizacién sera el indicado en el Literal f) de la Clausula 8.1.

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estiptjlado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Presentacion de Ofertas.

84 El OSINE.RGMIN establece la Base Tarifaria. de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de -Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.

8.5 La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de
Transmision. Para el célculo de la tasa mensual, se empleard la Tasa de Actualizacion
definida en el Literal €) de la Clausula 8.1.

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N° 28832 y el Numeral
22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

8.7 EI OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacién de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asi como la informacién y documentacién que éste debe
presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N°® 200-2010-OS/CD que aprobé el
denominado “Procedimiento de Liquidacién Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmision Eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisién” o aquella resolucién gue
haga sus veces, la modifique o sustituya.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente.

9.2 En la estructuracién del financiamiento el Concesionario podra incluir garantias a ser
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los Bienes de la
Concesion, la Concesiéon misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o
cualquier derecho que corresponda al Concesionario segun el Contrato. Para tal efecto, se
requiere la aprobaciéon del Concedente, el mismo que debera pronunciarse en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la solicitud. En el caso que las
garantias incluyan Unicamente los flujos de dinero por la prestacién del Servicio, no se
requerira aprobacién previa del Concedente.

9.3 Si el financiamiento comprende o esta garantizado con lcs Bienes de la Concesion, la
Concesién misma, los flujos de dinero por ta prestacién del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al Concesionario segun el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario debera cumplir las clausulas siguientes.

9.4 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financiercs incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.
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Que los recursos que se obtengan:

i.  Seran destinados tnicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesién o
como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion, en caso
el Concesionario sea una empresa de proposito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para construir, equipar y operar la Concesion; o

ii. Se destinarén para la adquisicién de los bienes y servicios requeridos para brindar el
Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotacién de los
Bienes de la Concesidn, en caso la empresa adjudicataria de la Concesién sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en
curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse: (a) en
pagar creditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicién de
Bienes de la Concesidén, o para provision de capital de trabajo necesario para la
explotacién de los Bienes de la Concesién; o, (b) en sustituir préstamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia con la reduccién del riesgo del
proyecto, y con estricta observacién de los preceptos de prudencia financiera y de
los parametros de endeudamiento maximo consignados en los contratos de
financiamiento suscritos.

Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligacién de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a
extinguir o causar la extincién y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de
las garantias, cargas y gravdmenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o
Bienes de la Concesién, en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun
cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por el Concesionario a ios
Acreedores Permitidos o terceros.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a)

b)

Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviara a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacién
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicardn al Concedente las comunicaciones
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion del
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse un
evento de incumplimiento sustaricial, segin se defina como tal en cada contfrato de
financiamiento. Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedldo de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacién que en su momento se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicion contractual del Concesionario y
garantizar la continuidad del Servicio.
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iy El Concedente no negara la sustituciéon sin expresién de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportara la
aceptacién de la solicitud.

El nuevo concesionario contard con un plazo de ciento ochenta (180) dlfas calendario,
contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su operacién, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendrd expedito su derecho a solicitar la
Terminacién del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que
hubiere lugar luego de la licitacién de la Concesién, de acuerdo a la prelacion estipulada
en la Clausula 13.15.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregara al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe
en la operacién. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacién a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dlas siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informara al Concedente semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contrataciéon de garantias financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para fines de este contrato, existira un caso fortuito o de fuerza mayor siempre que se
produzca un evento, condicién o circunstancia no imputable a las Partes, de naturaleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las
obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debera estar fuera de! control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de
todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacién de incumplimiento. '

La fuerza mayor o el casoc fortuite incluyen, pero no se limita a lo siguiente;

a) Cualqguier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocién civil
0 actos de terrorismo, que impida al Cconcesionario culminar dentro del plazo contractual
la ejecuciéon de las obras o prestar normalmente el servicio.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacién laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, gue le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecucién de las Obras o prestar normalmente el servicio.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas, 0 manifestaciones publicas de gran
envergadura que afecten directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad,
qgue no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonabie.

d) Cualquier descubrimiento de restos arqueolégicos que sea de una magnitud tal que
impida al Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las Obras o
prestar normalmente el servicio.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosién, o cualguier fenémeno
meteorolégico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesién y/o la Obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucion de las Obras o prestar
normalmente el servicio.
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fy  Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario prestar normalmente el servicio.

g) La eventual destrucciéon de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a
los Bienes de la Concesion que produzcan su destruccién total y su imposibilidad de
recuperacion, siempre que impidan la prestacion normal del servicio.

h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de la Concesién y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecuciéon del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionario no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacion al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que éstas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

10.3 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fuerza mayor debera
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar a

la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso; y

b. El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensién del plazo de la concesién. En dicho caso, se
extendera el plazo de la concesién por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensién.

La ampliacion del plazo por fuerza mayor o caso fortuito sélo sera aprobada siempre que los
eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

La Parte que se vea afectada contara con un plazo maximo de siete (7) Dias de producido el
evento, para presentar su solicitud de suspension a la otra Parte, adjuntando un informe, el
cual debera fundamentar, como minimo: :

i, La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensioén total o parcial de las obligaciones.

ii. La obligacién o condicién afectada.
iii. El grado de impacto previsto a colacién de la obligacién o condicién afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas. '

v.. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En un plazo no mayor de cinco (5) Dfas contados desde la fecha de comunicacién de la
solicitud de suspensidn, la Parte que la haya recibido debera remitir su opinién a la otra Parte,
en caso contrario se entendera que ésta es favorable,
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La declaracién de suspension por fuerza mayor o caso foriuito no generara derecho de
indemnizacién entre las Partes. :

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspension dentro de los
siete (7) Dias de producido el evento, se entendera que dicho evento no constituye
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento
de solucién de controversias de la Clausula 14.

Para la etapa de construccién que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en
Operacion Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacion
o por su cumplimiento parcial, tardioc o defectuoso, durante el téermino en que la Parte
obligada se vea afectada por fuerza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal
causa impidié su debido cumplimiento.

Para la etapa de operacion que se inicia con la Puesta en Operacién Comercial,
correspondera que la evaluacién de la variaciéon temporal de las condiciones de suministro
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigacion, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revisién o impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicara lo
dispuesto en las Clausulas 10.1 al 10.5, segln corresponda.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A.- Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1 Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun lo
sefialado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracién las extensiones de plazo
contempladas de acuerdo a la Clausula 4.3, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalldad gue se calculara del siguiente modo:

LINEA DE TRANSMISION AGUAYTIA-PUCALLPA 138 kV (segundo circuito) -
a) US$ 8 333,00 (Ocho mil trescientos treinta y tres y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros
treinta (30) dias calendano de atraso.
by US$ 16 667,00 (DleC|se|s mil seiscientos sesenta y siete y 00/100 Délares), por cada uno de los
treinta (30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).
¢) US$ 25 000,00 (Veinticinco mil y 00/100 Délares), por cada uno de los noventa (90) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligacién
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimacién previa, y su pago no
comporte la liberacién del Concesionario de cumplir la obligacién respectiva.

Contrato de Concesién SGT LT Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo c:rcu:to) Pégina 18 de 86

Versién Final Actualizada 06.04.17



1.3

B.-
11.6

12.
12.1

Ministerio | Ageng I Gomits PRO CONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas

“Ano del Buen Servicio al Ciudadano”

El pago de las penalidades a que se refiere ia Clausula 11.1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicandole la
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una confroversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,
sera suspendido ante la contradiccion de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se confirme su
imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por

laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la
obligacion de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacidn de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segln corresponda.

c¢) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.

Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 Délares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
gue se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la
Clausula 5.13 del Contrato, o en la comunicaciéon a que se refiere el segundo parrafo de la
misma clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta penalidad las reglas de las Clausulas 11.2 y 11.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Clausula 5.7 sera
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando
corresponda.

GARANTIAS

A fin.de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que
establece la Clausula 11.1, el Concesionario entregara al Concedente tna carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni
divisidn y de realizacién automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monta que indica
el Anexo N° 4 del Contrato. Su entrega es requisito para !a Fecha de Cierre.
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b) La carta fianza debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes después de
la Puesta en Operacién Comercial. Dicha carta fianza serd otorgada por periodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta
fianza sera devuelta contra la entrega de la carta fianza descrita en la Clausula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la carta fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades
estipuladas en la Clausula 11.4, el Concesionario entregara al Concedente una carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicicnal, sin beneficio de excusion, ni
divisién y de realizaciéon automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica
el Anexo N° 4-A del Contrato.

b) La carta fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacion Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato.

c¢) La carta fianza sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada
hasta que se complete [a transferencia de los Bienes de la Concesién o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en. ..
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticamente, sin-
necesidad de aprobacion adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en gue
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedenté
procedera de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecucion de
la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operacién, el Concesionario esta obligado a restituirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1 y 12.2, la que deberd efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realizé |la ejecucién de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en el tercer parrafo de la Clausula 13.5. En caso venciera dicho plazo sin que el
Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra ejercer su derecho de
resolucion del Contrato previsto en la Clausutla 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO
13.1 El Contrato terminara por:
a) Vencimiento del plazo.
b) Resolucion por mutuo acuerdo.
¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario
d) Resolucién por incumplimiento del Concedente
e) -Resolucién por decisiéon unilateral del Concedente
f)  Resolucién por fuerza mayer o caso fortuito
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g) Caducidad de Concesién Definitiva de Transmisiéon Eléctrica.
h) Resolucién por aplicacion de la Clausula Anticorrupcion.

Término por vencimiento del plazo
La concesién terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que se
haya producido prorroga o suspensién del plazo de concesién.,

Resolucién por mutuo acuerdo

El Contrato terminara, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de la implementacién del acuerdo, el
Concesionario debera comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

Resoluciéon por incumplimiento del Concesionario

Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podra terminar en caso que el

Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin

perjuicio de las penalidades y la aplicaciéon de sanciones que procedan, se consideraran

como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, aquellas
sefaladas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciches
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualauiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

c) La no renovacion, prérroga o restitucion de las garantias, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

d) Dejar de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, segln lo seflalado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre gue dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo.

fy La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) La sancion con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afio calendatio como cada
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacién comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusién, escisién o
transformacién de sociedades u otra reorganizacién societaria, sin la correspondiente
autorizacion del Concedente. ’

i) La declaracion de insolvencia, quiebra, disolucion o liquidacién.

J)  Elinicio, a instancia del Concesionario, de un proceso sccietario, administrativo o judicial
para su disolucién o liquidacion.

k) La declaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucion firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio cultural
de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vuineraciéon dolosa o culposa
de las recomendaciones del Instrumento de Gestién Ambiental o documento de gestién
socio ambiental correspondiente. »
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l) La disposicién de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Conces:onano sin autorizacién previa y por escrito del
Concedente.

m) La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesién.

n) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme gue impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medldas se mantenga vigente durante mas de
sesenta (60) dias calendario

o) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacién de éstos sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.

p) La contratacion de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin
incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido, las
incumpliera.La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo N°
410-2015-EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consultorias de la Linea Eléctrica, durante el
proceso de promocién de la misma.

g) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las
concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el ptazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el-derecho y la obligacion de controlar las operamones
técnicas. :

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

Los supuestos a que se refieren fa Clausula 13.4, y la Clausula 13.5, configuran causales de
resolucion, solo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la
fecha de recepcioén de la comunicacion.

En caso de resolucién del Contrato conforme a las Clausulas 13.4, 13.5, 13.9 o 13.10, el
Concedente se encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacién, segun corresponda, sin derecho a
reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, el Concedente tendra el derecho de nombrar
al Interventor de la Concesién, de conformidad con la Clausula 13.12 y siguientes del
Contrato.

Resolucion por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en

incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detalla a

continuacién:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una accion u omision por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Clausula 4.3.

b) Se extendiera en dieciocho (18) meses adicionales, el plazo estipulado en el Articulo 24
del Decreto Supremo N° 001-2012-MC o su modificatoria.
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¢) Lasuma de las Compensaciones, Restricciones o Diferencias por Localizacién, segun se
encuentran definidas en el Anexo N° 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo
de Inversion descrito en el Literal b) de la Clausula 8.1

d) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en el Contrato.

f)  En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesién definitiva de transmisién eléctrica a pesar que el Concesionario
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos estabiecidos en-el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones Eléctricas.

Los supuestos a que se refiere la Clausula 13.6, configuran causales de resolucién, sélo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dfas calendario,
prorrogables hasta treinta’ (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la comunicacion.

13.7 Resolucién por decision unilateral del Concedente
Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesion, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelacion no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminacién del Contrato. En igual plazo debera notificar tal decisién a los Acreedores
Permitidos.
La referida comunicacién debera ademés estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.
Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrard obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen [a realizacion de inversiones,
salvo las de reposicion de activos programadas.

13.8 Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

El Concedente o el Concesionario tendrd la opcion de resolver el Contrato por eventos de

fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifiqgue que se trata de alguno(s) de los

eventos mencionados en la Clausula 10 y que haya transcurrido un plazo de 12 (doce) meses

continuos desde que se inicié el evento.

Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de resolucion

del Contrato debera: ' '

a. Impedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; y

b. Significar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de
la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia dei evento de fuerza mayor o caso
fortuito. '

13.9 Caducidad de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.

E! Concedente podra resolver el Contrato de Concesién, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resolucién que declara la caducidad de la concesién definitiva.
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13.10 Clausula Anticorrupcion

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios o0 empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningln pago o comision ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesién o la ejecucion del
presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion |V del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo
Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises, ante
alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la ejecucion del presente
Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagard al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento (10%) del producto de la licitacién a que se refiere el Literal j) de
la Clausula 13.13, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacion, segun corresponda.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer parrafo,
serd de aplicacién lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-2015-SMV/01..

13.11 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguira el
procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la
primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia
respecto de la resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 14.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderd resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.

13.12 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
. procedera a la intervencién de la Concesion. Este proceso involucra efectuar la Licitacién
correspondiente. El proceso de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:
a) La intervencién es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por resolucion por
mutuo acuerdo. )

iiy Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del piazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.
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i) Enla fecha que indique el Concedente, segin las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminacion del Contrato por Caducidad de Concesién Definitiva de
Transmisién Eléctrica. La contradiccion judicial de la resolucién ministerial que
declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Clausula 13.11, en caso de terminacién por resolucién del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d), ) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion por resoluciéon del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

La finalizacién de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

iy El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nuevo concesionario, 10 que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administraciéon plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

« Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses
de intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la
participacion del Concesionario.

* Si durante el proceso de intervencion el ConceS|onar|o deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica y el Concesignario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracidn, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusiéon de la contradiccion, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u
6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y
ostentara, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuaciéon de Ia
fase constructiva o de la operacion de la Linea Eléctrica, segin corresponda; vy,

» Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

~Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante la

intervencion el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara obligado a
cumplir las instrucciones del Interventor. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias, en
caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera responsable por los
dafios derivados de las instrucciones del Interventor.

Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencion se produzca por.causa imputable al
Concedente. En este ultimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.15.

Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto y el
Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir todos los
ingresos que genere la Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso e) anterior.
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13.13 El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacién de la Concesién, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resolucion del Contrato o se expide el laudo correspondiente.

b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o0 PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por caducidad de la concesiéon
definitiva' de transmisién eléctrica o por resolucién por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podran
presentarse como postores.

¢) Elfactor de competencia para la licitacién sera, segun corresponda:

i) En caso de terminacién de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, el
gue establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ii) En caso de terminacién de la Concesion por causales distintas a [a de vencimiento

del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacion Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacién no
sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesiéon ademas de los gastos
pre operativos existentes (siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesién y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de construccién, calculados a la fecha de terminacion de la
Concesion.
Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Cperaciéon Comercial, se
reconocera unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesién. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dfas para la publicacién de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitacion publica sera aguél que presente fa mejor oferta econémica
por la Concesidn, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo, en
Délares y dentro del plazo establecido en las bases respectivas.

fy El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Contesidn, el cual sera formulado por el Concedente o0 PROINVERSION, contemplando
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacién de la Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara
la necesidad de la continuaciéon del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 13.13.c).ii), si no se convoca a licitacién por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedara obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor

'Contable de los Bienes de la Concesién, mas los gastos preoperativos (siempre que no
estén comprendidos dentrc de los Bienes de la Concesién y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operacion Comercial; o iii) el Valor
Contahle de los Bienes de la Concesién si el evento se produce después de la Puesta en
Operacion Comercial.
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El plazo para el pago sera de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), segun corresponda reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seran calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetara en lo que corresponda, a
tas reglas establecidas en la Clausula 13.15. Lo indicado no resultard aplicable a la
obligacién de pago del Concedente descrito en la Clausula 13.18.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe mantenerse en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesidn.
El valor a pagar se sujetard en lo que corresponda a las reglas establecidas en la
Clausula 13.15.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula, sera “el producto
de la licitacion”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario.

13.14 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a)

d)

Los Bienes de la Concesidn seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién plena y
directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesién puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del
Servicio en forma ininterrumpida.

El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica.

(i) Informacioén técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

Los Contratos celebrados con terceras también seran objeto de transferencia, en la

medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten fa cesion, y siempre que
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesioén.

El Concesionario devolverd los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.
Las Partes suscribiran un acta de entrega.

El Concesionario debera brindar su total cooperacién, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. El Concesionario otorgara las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesién,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
Contratos.
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g) En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el

Articulo 22 del TUO de las normas con‘rango de ley que regulan la entrega en concesion
al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publico, aprobado
por Decreto Supremo N° 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Unica Disposicién
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1224, se entenderd que los
Bienes de la Concesién son fransferidos al Estado.
La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesidn estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Articulo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por Decreto Supremo N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesién,
seran de cargo del Concesionario.

13.15 La distribucion del producto de la licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el Concesionario
pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.10, los gastos
directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de intervencion y
el de licitacién; y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado.

vi) Oftros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario, hasta un maximo
equivalente a la diferencia entre el Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los
pagos efectuados de acuerdo a lo sefialado en el literal a) precedente. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Concedente,

13.16 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesién y
los Bienes de la Concesién son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacion respectiva, o, ii) por el
Estado, no mas tarde que seis (6) meses después del vencimiento del Contrato.

13.17 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los
términos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucciéon y la reanudacién del
Servicio.

b) EI Contratc quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destrucciéon Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.
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c) Los beneficios recibidos de los seguros mé&s los montos obtenidos de la licitacién de los
Bienes de la Concesién no afectados por la Destruccién Total, serén considerados como
“el producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.15, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.5 b) pagard las deudas de la Concesion, siguiendo el orden
establecido en la Clausula 13.15.

13.18 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.6 0 13.7, se aplicaran las
reglas siguientes;

a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.13, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida |a transferencia de los Bienes de la Concesién
al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren los Articulos 22 del TUO y Numeral
24 1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, respectivamente, o siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los gastos pre operativos existentes,
siempre gue no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesion y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluirdn entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminacién del contrato; asf como los intereses
durante la etapa de construccién, calculados a la fecha de terminacién de la
Concesion.

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Doélares.

i. ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.
b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las partes.

c) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en |la Clausula 13.15.a), a excepcién de los gastos efectuados por el interventor
y el Concedente, asociados al proceso de intervencién y de licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente al Concesionario al contado,
en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho mecnto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd fa terminacién hasta la cancelacion efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, ccrrespondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.19 A los efectos del Literal r) de la Clausula 13.4 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado del Concesionario, el incumplimiento de
cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el segundo parrafo
de la Clausula 5.13 del Contrato.

13.20 A la terminacién del Contrato, salvo lo sefialado en el tercer parrafo de la Clausula 13.5, el
Concedente devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantia de Operacion, segun corresponda. La devolucién de la respectiva. garantia se
realizard a mas tardar treinta (30) Dfas después de concluida la transferencia de los Bienes
de la Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacion.:
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El Valor Contabie de los Bienes de la Concesién a que se refiere la presente Clausula 13,
serd el correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido- en la Clausula 13.11 d), el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion sera el correspondiente a la fecha de notificacion del laudo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14,

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables
El Contrato sé regird e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucién, controversias y demas consecuencias
gue de él se originen, se regiran por dicha legislacién.

14.2 Ambito de Aplicacién
Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesién y aquellas relacionadas con la resclucion del Contrato de
Concesion.
No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u
otras Autcridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucion de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de Interpretacién

' El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningin caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.
En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacién para resolver dicha situacion:
a. El Contrato y sus modificatorias;
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c. Las Bases.
El Contrato de Concesién se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las fraducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion.
Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas
El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por las controversias o
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

. 14.5 Trato Directo
Las Partes declaran que es su voluntad que todos los confiictos o incertidumbres de
. naturaleza arbifrable, con.relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la

interpretacién, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o-resolucién de la Concesion, seran resueltos por trato directo entre las
Partes; dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existéncia del conflicto o de la incertidumbre con
relevancia juridica.
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En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en la que la Parte que invoca Ia
clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por- escrito, incluyendo informacién
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de solucién de controversia) al Ministerio de Econom(a y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias
Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampllados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

Asimismo, en Ja etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervencion de un tercero neutral, denominado amigable componedor.

El amigable componedor, seré designado por las Partes de manera directa o por delegacion
por el centro o institucibn que administre mecanismos alternativos de solucion de
controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los Artlculos 69 al 78 del
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. EI Amigable Componedor propondrd una féormula de
soluciéon de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producird los efectos legales de una transaccién y en consecuencia, la calidad de cosa
juzgada y exigible.

Lo dispuesto en el parrafo precedente con relacién al amigable componedor, no es de
aplicacién cuando se remite la controversia al mecanismo internacional de solucién de
controversias a que se refiere la Ley N° 28933, donde el trato directo sera asumido por la
Comisién Especial.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan defirirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deberan sustentar su posiciéon en
una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran [as razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al procedimiento estipulado
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres que no sean
de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) del
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-
Técnica, o0 en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnhica y de Controversia
No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberd ser considerado como una
Controversia No Técnica y sera resuelto conforme al procedlmlento respectlvo previsto en el
Literal b) del Numeral 14.6 de la Clausula 14.

Arbitraje

. Modalidades de procedimientos arbitrales:

a. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los &rbitros resolverdn conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender. Los &rbitros podran ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna
de las Partes al momento y después de su designhacion como tales.
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El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra
presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, fa cual podra ser o no aceptada por
éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes
dentro de los treinta (30) Dfas siguientes a su instalacién, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar. al Tribunal sus comentarios a dicha decisién
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolucién
de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el tribunal arbitral se trasladara a
otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccién
ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener confidenciatidad
sobre toda la informacién que conozcan por su participacién en la resolucion de una
Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resolucion
de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Peri - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administracién del arbitraje, decidira la Parte que solicité el inicio
del arbitraje.

b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del Decreto
Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resclver de conformidad
con la legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra ser local o internacional,
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes tratardn de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (8) meses establecido en el Numeral
14.5 de la Clausula 14, pudiendo ampliarse por decisién conjunta de las Partes en los
términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante
" arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con las Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a [nversiones (CIADI), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por e! Perl mediante Resolucién Legislativa N® 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente en representacion del
Estado de la Republica del Per(l declara que al Concesionario se le considere como
“Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, vy el
Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo
dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier razon el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada acentan someter la controversia en
los mismos términos seftalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisién de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto,
si asf lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aguellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho y debera ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, Centro de
Analisis y Resolucién de Conflictos — PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o Camara de Comercic Americana del Perd - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administracién del arbitraje, decidira la Parte gque solicité el arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd, y sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalacién del Tribunal Arbitral.
Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo cuando el Tribunal
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes o
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente cldusula, ya sea en su modalidad .nternamonal 0 nacional, se aphcaran por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designaréd a un
“arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo. arbitro, el tercer
arbitro sera designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren
conveniente, para que en el caso de no ilegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer arbitro, sea el CIADI el que decida.:
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Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por otro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde, éste sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el CIADL.

b. Los &rbitros pueden suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica del Peru
sea signatario.

c. De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, los arbitros deben permitir la participacion del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solucién de controversias a que se
refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinaciéon y Respuesta del
Estado en Controversia Internacionales de nversion, o aquellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.

d. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de ultima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N° 1071, en los Articuios 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, segun sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitraje las- Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo que
suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f.  Todos los gastos que irrogue la resoluciéon de una Controversia Técnica, o No Técnica,
excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente.
También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de
las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos seran
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de
manera individual.

Los honorarios de los arbitros, seran pagados por las Partes en igual proporcién.
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15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1 Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situaciéon de
equilibrio econémico-financiero ‘en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

15.2 La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econdémico-
financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacién con aspectos
econdmicos financieros vinculados a la variacion de ingresos, costos de inversién o costos de
operacién y mantenimiento relacionados con la prestacion del Servicio.

16.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

15.4 Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacién de la ruptura del
equilibrio econdmico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

15.5 El equilibrio econdmico-financiero seré restablecido si, como consecuencia de lo sefialade en
el Numeral 15.2, y en comparacién con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversién realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacion Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mas del Costo de la Inversion sefialado en el Literal b) de la Clausula 8.1, luego de los
eventuales ajustes sefalados en dicha clausula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variazion; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre fos ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento
del Concesionario en la explotacién de! Servicio, durante un periodo de doce (12). meses
consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas de |la Base
Terifaria vigente,

15.6 Si el equilibrio econdmico — financiero del presente Contrato se ve afectade, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer por escrito a
la- otra Parte y con la necesaria sustentacién, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econémico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero debera considerar el valor presente de
los efectos en los flujos de caja-futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera remitida
al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econémica con relacién a lo solicitado,
gue debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser
remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Difas.

15.7 La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econémico-financiero en los siguientes
momentos: . ,
a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta-en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a. :
b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion
Comercial, para lo dispuesto en [a Clausuia 15.5.b.
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15.8 EIl restablecimiento del equilibrio econémico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacion. utilizada en la elaboracion de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
fnversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones. '

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacién que sustente las
variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar documentacién
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.9 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resuitado emitido dentro del plazo de diez
(10) Dias de su notificacién a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que se ha
producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de controversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, 0 la aplicacién de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempeno del Concesionario.

15.11 La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugar a la modificacion de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no daréa lugar a
pagos a cargo del Estado. o

REGIMEN TRIBUTARIO

El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal que le-
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. EI Concesionario estara obligado, en los términos
gue sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a tos Bienes de la Concesidn o los que se
construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos adminisirados por el gobierno
nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato.

16.2 El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato -ley, con arreglo a las
disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y segundo parrafo del
Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
dichas normas.

16.3 Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefhaladas en-las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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17. CESION DE DERECHOS

17.1 EIl Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicién
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
gue cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos: que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualguier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la ofra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serdn Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposicicnes Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES
Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:
Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccién:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencioén: :

Si es dirigida al Concesionario:
Nombre:
Direccién:
Atencion: -
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Si es dirigida al Operador Calificado:
Nombre:
Direccioén:
Atencién:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
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ANEXO N°1
Especificaciones Técnicas del proyecto

“L.T. AGUAYTIA-PUCALLPA 138 kV (SEGUNDO CIRCUITO)”

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

La configuracién general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre fa base
de un anteproyecto de ingenierfa y no sobre una Ingenieria Definitiva, por lo que las caracteristicas y
los detalles finales del equipamiento del proyecto a ser construido (asl como las especificaciones
basicas), seran los que sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio
tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacion del SEIN, en la
capacidad del Sistema de Transmision, asl como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La
propuesta que se desarrolle en la Ingenierta Definitiva del proyecto debe concordar con el Estudio de
Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos 0 componentes no descritos
en el presente Anexo, que sean requeridos para el ouen funcionamiento y operacion del proyecto, asl
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas definitivas, a
efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracterlsticas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informacién de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes y con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Tecnico COES
PR-20 “ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del
Codigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacién y ofras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del contrato.

La Configuracién General del Proyecto que se muestra en el Esquema N’ 1 (al final del presente
Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmision
Local: :

= Linea de Transmision (L.T.) de 138 kV Aguaytia — Pucallpa, en simple terna, de aproximadamente
132 km de longitud.

= Ampliacion de la subestacion Aguaytia e\«stente para Ia instalacién de una celda de linea en 138
kV.

* Ampliacién de la subestacion Pucallpa existente, para la instalacién de una celda de linea en 138
kV.

2. LINEA DE TRANSMISION

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Esta es una linea de transmision de simple terna, que enlazara la barra 138 XV de la subestacion
Aguaytia, de propiedad del Concesionario ETESELVA, con la barra de la subestacion Pucallpa
138 kV de propiedad del Concesionario ISA PERU.
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Las caracteristicas de esta linea son las que se indican a continuacion:

= [ongitud aproximada: 132 km

= Ndmero de ternas: Una (1)

= Tensién nominal de operacion: 138 kV

* Tensién maxima del sistema: 145 kV

= Disposicion de fases: Triangular.

= Tipo de conductor: AAAC 300 mm2.

* Numero de conductores por fase: Uno (1). -

* . Cable de guarda: A Uno del tipo OPGW, de 24 fibras.

= Subestaciones que enlaza: S.E. Aguaytia (Ucayali) y S.E. Pucallpa (Ucayali)
= Altitud: - < 500 msnm

a) Capacidad de Transmisidn por Limite Térmico
La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefio) de la linea sera:

Linea de Transmision Capacidad Minima de Transmisidn por limite Térmico

L.T. 138 kV Aguaytia — Pucallpa 80 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capltulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- Latemperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regién de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio de fas maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacion solar es la maxima registrada en la regién de instalacién de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

- Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicion de operamon
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva en la altura al suelo de minimo 0,30 m, en la distribucion
de estructuras,

b) Capacidad de Transmisién en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, y por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmisién debera soportar una sobrecarga no menor a 96 MVA,

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
¢) Factores de disefio
l.a linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:
c.1} Limite térmico

Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmisién establecidos en el Capftulo 1,
“Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

‘c.2) Caida de tension .
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA L.T.
El'Concedente podra evaluar modificaciones a estas especificaciones, cuando el Concesionario
las solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico.
a) Lalinea debe cumplir los siguientes requisitos minimos:
=  Tensién de operacion nominai ) 138 kV
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= Tension maxima de operacion : 145 kV
r Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico : 650 KVpico
* Tension de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) : 275 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud. Se debera aplicar las normas |IEC 60071-1 e IEC 60071-2.

La longitud de linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo con
el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:;

= En zonas con altitud menor a 1 000 msnm : 20 mMM/KV ase-tase-

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ninglin caso luege de una lluvia o cuando el terreno se encuentre himedo. Sin
embargo este valor deberd ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A del
CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacién de las
maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asf como de las medidas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

c) Se deberan cumplir con los siguientes valores eléctricos:

c.1) El Maximo gradiente superficial en los conductores no debe superar el gradiente

critico de 17 kVrms/cm.,

c.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, seguin el

Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.
c.3) El ruido audible al Iimite de la faja de servidumbre, segin el Anexo C3.3 del CNE —
Utilizacion 20086. A

c.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capftulo 1, Anexo 1

del PR-20.

d) Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion de
la Regla 232 se emplearan los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla 232-
4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en la
Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

e) El Concesionario deberd considerar un nimero de transposiciones para la L.T. 138 kV
segun o indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. '

f) El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asi como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de “ 3 salidas/(100 km.afio)", para el nivel de 138 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se recomienda

lo siguiente: _

e Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

« Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

¢ Realizar estudio de apantallamiento.

o Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un mfnimo de 15 afics de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segun
se indica en Ja Clausula 5.12 del Contrato.
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Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

g) Se empleara un cable de guarda del tipo. OPGW, de 24 fibras, que permita la actuacion de
la proteccién diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asi como el envio de
datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda
debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de
vida Ultit no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologfa de
célculo.

h) Para los servicios de mantenimiento de la llnea se podra utilizar un sistema de
comunicacién con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

i)  Se utilizara conductor AAAC 300 mm’ segun la capacidad de transporte, las cargas,
vanos Y tiros adecuados que presente la mejor opcién de construccion y operacién, siempre
y cuando se garantice un tiempo de vida Gtil no menor a 30 afios.

i) Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual
a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual 2 1,00,
y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
; Potencia de o .
Linea Longitud S : Pérdidas Maximas
aproximada (km) Re"(*\’,‘:’;‘:lz g')'VA) (%/km)
LT 138 kV Aguaytia-Pucallpa 132 50 0,0347%

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicidon de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacion del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera la siguiente:

nam

2
Pérdidas =( P ] y Base 1009
ref
Donde:;
Prer = Potencia de referencia en MVA
Voeenm = Tensién nominal de la linea en kV
Rzse = Resistencia total de la linea por km-fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.
k) El disefio de fa linea (seccién y tipo de conductor, distancias entre fases, etc.) debera ser
realizado tomando como referencia las caracteristicas de la linea existente a fin de
garantizar el reparto equitativo del flujo de potencia en ambas lineas.

[y  Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

m) Tiempo maximo de reposicién post falla; el tiempo maximo de reposicién de la linea no
debera ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3 REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA L.T.

a) El Concesionario sera responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenieria debera sera evaluado por el Concesionario, quien definira el
trazo definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueolégicas, parques nacionales y zonas
restringidas.
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b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccién de accesos,
para lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que correspondan.

c) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

o Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o0 posesionarios de los terrenos. El Concedente deberd colaborar en las
tareas de sensibilizacion de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre
expeditiva.

+ Obtencion de la Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica.

» Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, o donde sea
necesario realizar trabajos para la conexién a las subestaciornes que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

» Obtencién del CIRA (certificacion del Instituto Nacional de Cultura-INC sobre no
afectacion a restos arqueolégicos).

« Elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades pdblicas correspondientes.

d) EIl Concedente tendra a su cargo la obtencién de la opinién técnica favorable dei Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asi como el proceso de la Consulta Previa, de ser el caso.

e) La faja de servidumbre para las lineas en 138 kV sera de 20 m como minimo. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanla a 1a linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual calda de estos arboles sobre la
linea), se deberd prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocion o el corte de tales arboles.

2.4 LINEA DE TRANSMISION EXISTENTE 138 KV AGUAYTIA-PUCALLPA

La L.T. existente en 138 kV Aguaytla — Pucallpa se encuentra ubicada en las Provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad del Departamento de Ucayali. Las caracteristicas principales de
esta linea son: A

= | ongitud: 130.5 km
* Numero de ternas: Una (1)

= Codigo: L-1125

= Tension: : 138 kv -

= Capacidad: 80 MVA

= Disposicion de fases: Triangular.

=  Conductor de fase:
= Estructuras de soporte:

AAAC 300 mm2

Torres de celosfa auto-soportadas.

= (Cable de guarda: EHS 50 mm2
* Afo de puesta en servicio: 2002
= Altitud: < 500 msnm

= Aislamiento:

Aisladores poliméricos
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3. SUBESTACIONES

3.1 SUBESTACION AGUAYTIA

3.1.1 Instalaciones existentes y en construccion
La subestacién Aguaytia de 220/138/22.9 kV, de propiedad de ETESELVA, se ubica en la
provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes
coordenadas UTM (datum WGS84):
COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
445 681 : 9001 689
La subestacibn Aguaytia esta conectada al SEIN en 220 kV a la subestacion Tingo Maria
mediante la linea en 220 kV Tingo Maria-Aguaytia (L-2251). Asimismo, también se conecta en

138 kV a la subestaciéon Pucallpa, con la linea de transmisién en 138 kV Aguaytia-Pucallpa (L-
1125).

La subestacién Aguaytia tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T38-
211) de 60/60/10 MVA de 220/138/22.9 kV.

El patio de llaves en 220 kV de la Subestacion existente, posee una configuraciéon de barras en
anillo, que esta equipada con cuatro celdas:
a) Una (01) para la llegada de la linea L-2251 (de ETESELVA)

b) Dos (02) para la conexién de las unidades térmicas de 80 MW de la C.T. Aguaytia
(TERMOSELVA)

¢) Una (01) para la conexién del banco de autotransformadores T38-211 (de ISA-Peru).

El patio de llaves en 138 kV consta de una celda (linea-transformador) para la conexién de la
llnea L-1125, también de propiedad de ISA-Peru.

Como parte del Proyecto de Ampliacién N° 3, ISA-Pert instal6 en la subestacién Aguaytia un™ -
segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares caracteristicas al existente;
asimismo, se amplié el sistema de barras en anillo de 220 kV y se instalé el sistema de barras
en 138 kV con una configuracion de simple barra. “

3.1.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

Para el presente proyecto, la ampliacion de esta subestacion comprende las obras necesarias
para la implementacion de las siguientes celdas:

a) Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestacion Pucallpa.
b) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, porticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA e ISA-Pert,
a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la
instalacion de la celda de linea, incluyendo la adecuacion de los servicios auxiliares en caso
sea factible, la coordinacion de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones
existentes en la subestacion. _

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Aguaytia, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio gue existan en dicha subestacion.

3.2 SUBESTACION PUCALLPA

3.2.1 Instalaciones existentes
La subestacién Pucallpa de 138/60 kV, de propiedad de ISA-Peru, esta ubicada en la provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes coordenadas
UTM (datum WGSB84):
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La subestacion Pucallpa esta conectada al SEIN en 138 kV a la subestacion Aguaytia, con la
linea de transmisién en 138 kV Aguaytia-Pucallpa (L-1125).

La subestacién Pucallpa tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T39-
161) de 55/55/18 MVA de 138/60/10 kV. _

El patio de llaves en 138 kV posee una configuracién en simple barra, que estéd equipada con
tres celdas:

a) Una (01) para la llegada de la linea L-1125 (de ISA-Pert)

b) Dos (02) para la conexion deil banco de autotransformadores T39-161 y el reactor de barras
de 8 MVAr.

Como parte del Proyecto de Ampliacion N° 3, ISA-Peru instald en la barra 138 kV de la
subestacion Pucallpa un segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares
caracteristicas al existente y un equipo de compensacion reactiva automatica en la barra de 60
kV.

Instalaciones que forman parte de la ampliacién

Para el presente proyecto, la ampliacién de esta subestacion comprende las obras necesarias
para la implementacion de las siguientes celdas:

a) Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestacion Aguaytla.
b) Sistemas complementarios: sistemas de proteccidn, control, medicidn, comunicaciones,
puesta a tierra, pérticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ISA-Peru, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la instalacién
de la celda de linea, incluyendo la adecuacién de los servicios auxiliares en caso sea factible,

la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la

subestacion.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la
subestacion Pucallpa, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de
patio que existan en dicha subestacion.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SUBESTACIONES

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del proyecto, el Concesionario
debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operamén de los equipos del
sistema propuesto.
a) Caracteristicas técnicas generales
al. Los equipos deberan ser de ultima tecnologla, y deberan superar satisfactoriamente las
pruebas de fabrica recomendadas por la norma IEC y aquellas que cumplan con la
norma indicada.
a2. Se debera presentar referencias de suministros similares y referencias acreditadas de
operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmision, que
corresponden a los ultimos quince (15) afios.
a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.
a4. Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes: 1EC, ANSVIEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA o similares que
garanticen un nivel de calidad igual o superior,
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b) Ubicacion y espacio para las instalaciones previstas

Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier
titulo el derecho a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos
con los titulares de las subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de
equipamiento, estandarizacion, uso de instalaciones comunes y otros.

El Concesionario sera también la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existente§, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras
de modificacién y. adecuacién de las subestaciones.

Niveles de tension y aislamiento.
c.1. Niveles de tensién en 138 k
Tensién nominal : 138 kV
Maxima tension de servicio 145 kV
Tensiéon de sostenimiento al impuiso atmosférico 650 kVpico
Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial, 60 Hz 275 kV
¢.2. Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima
En zonas con altitud menor a 1000 msnm 20 mMM/kViase-fase.-
Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 2
c.3. Distancias de seguridad
LLas separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seran como minimo:
-En 138 kV ; 3,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSI/IEEE.
Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo gue deberénf, -
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.
d) Niveles de corriente
Todos los eguipos de maniobra (interruptores y seccionadores) en 138 kV, deberan cumplir
con las siguientes caracteristicas:
Corriente nominal minima 1200 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 31.5 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 82 KApico
e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 138 kV deberan tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:
e Tres nucleos de proteccion 5P20.
s Unnucleo clase 0,2 para medicion.
f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tension deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.
h) Equipos de 138 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo convencional, para instalacion al exterior con
pérticos y para una configuracion de simple barra. Sin embargo el Concesionario podra
evaluar el uso de tecnologla GIS, si es que esta alternativa permite cumplir con los
requisitos técnicos del proyecto.
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Las celdas de llnea estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:
pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchilla de
puesta a fierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar y
seccionador de barras.

k) Proteccion y medicion
La Ilnea de transmisiéon debera contar con sistemas de proteccién principal y de respaldo,
siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento Técnico PR-20 del COES.
Entre otras, la linea de transmisién debera contar con las siguientes protecciones:
a) Proteccién principal: conformada por relés diferenciales de linea que incluyan, entre

otras funciones, la de sobrecorriente direccional a tierra.

b) Proteccién respaldo: similar a la proteccién principal.
Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccién, que actlen sobre los respectivos interruptores, ubicados a ambos
extremos de la linea.

I) Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica -- OPGW) y
uno de respaldo mediante Onda Portadora mas un sistema (satelital u otro que considere el
Concesionario) para situaciones de emergencia, que permitan la comunicacién permanente
de voz y datos enfre las subestaciones.

El Concesionario debera verificar que exista compatibilidad entre los sistemas de
comunicacion nuevos vy los existentes.

m) Servicios auxiliares
El sistema a utilizar debera ser compatible con el existente.

n) Control

Las unidades de control de bahfa de las celdas de linea deberan integrarse al sistema de
control y supervision existente en las subestaciones Aguaytia y Pucallpa, cumpliendc los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacién y control establecidos en
el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades difeientes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccién.

o) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con ‘los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensiéon (equipos, estructuras metélicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

p) Obras civiles

Las ampliaciones de las subestaciones de Aguaytla y Pucallpa incluiran las obras

Civiles correspondientes, tales como:

*  Adecuacién de las obras civiles existentes.

» Obras sanitarias que se requieran.

= Bases y fundaciones de los equipos y porticos.

* Canaletas y ductos de cables de fuerza y control, las cuales deben estar provistas de
soportes o repisas portacables.

» Sistema de drenaje interno para evacuacion de aguas pluviales y sistema de drenaje
externo para evitar el ingreso de agua de lluvia. ,

* Las plataformas que se ejecuten tendran una pendiente no menor del 1% para el drenaje
interno.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.1
411

41.2

4.1.4

LINEAS DE TRANSMISION
Configuracion de los soportes

Para la linea de transmisién se han previsto las siguientes configuraciones para la disposicién
de los conductores en los soportes:

Ne Cond. Cables de Disposicién de

Soportes conductores

Linea de Transmisién

: Ternas | por fase Guarda
LT 138°kV Aguaytia — Pucallpa 1 ™ 1 Tipo

. Triangular
celosia

(*) Igual al considerado en el disefio de la linea existente (L-1125) Aguaytia - Pucallpa
Los tipos de soportes seran del tipo celosia autosoportados.

Estructuras de la linea
Las estructuras serén disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 4.1.1.

Conductores de fase

El Concesionario seleccionara el tipo de cable que sea igual al considerado en el disefio de la
linea existente L-1125 Aguaytia - Pucallpa.

Cable de guarda OPGW

El cable OPGW estara compuesto por fibras épticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccién de fibra optica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras Opticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexién, torsion,
compresioén o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo “loose” y debera ser -
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua. .

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras épticas no sufran esfuerzos durante fa
vida util del cable.

4.1.4.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos minimos para el suministro del
cable OPGW (Optical Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor éptico y como un cable de guarda, durante toda la vida
util de la linea de transmision.

4.1.4.2 Constitucion basica

El cable OPGW estard compuesto por fibras épticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccién de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metélicos trenzados concéntricamente.

La unidad optica debera ser diseflada para contener y proteger las fibras épticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccién, flexion, torsion,
compresién o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo “loose” y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmision y debe garantizar que las fibras ¢pticas no sufran esfuerzos durante la
vida util del cable. ,

Corresponde al Concesionario determinar las caracteristicas técnicas y especificaciones finales
del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE 1138, la ITU-T
G.652, o equivalentes, que garanticen una seleccion con los niveles de calidad requeridos para
el SEIN.
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4.1.4.3 Fibras 6pticas
La fibra 6ptica debe cumplir con las caracteristicas siguientes:
a. Cable Compieto

Caracteristicas Generales

+ Tipo

e Regulaciones de Fabricacion
Caracteristicas de Dimensioén

+ Diametro nominal del cable .

e Aproximacién total de la seccion
Caracteristicas mecanicas

e Peso aproximado del cable

Carga de rotura minima a la traccién
Médulo de elasticidad (E)
Coeficiente de expansion térmica lineal
Radio de curvatura minimo
Caracteristicas térmicas y eléctricas
s Resistencia eléctrica 20°C

e Capacidad de corriente de cortocircuito
e Temperatura maxima del cable

. Tubo De Proteccion

 Material

o Construccion

. Nucleo Optico

o Numero de unidades dpticas

¢ Numero de fibras por unidad éptica
e Construccion

o llenado de tubo

o Barrera térmica
e Proteccién mecanica

¢ Maxima temperatura soportable por la fibra y

sus recubrimientos

. Fibra Optica ]
Caracteristicas Geométricas y Opticas

¢ Didmetro del campo menomodo (a 1150 nm)

Diametro del revestimiento

No circularidad del revestimiento
Longitud de onda de corte

Proof test

Cadigo de colores
Caracteristicas de Transmisién

o Atenuacién para A =1 550 nm

e Atenuacion para A = 1625 nm

e Coef. dispersiéon cromatica A = 1528-1561 nm
o Coef. dispersion cromatica A = 1561-1620 nm

Condiciones Ambientales

¢ Humedad relativa minima

¢ Humedad relativa maxima

¢ Rango de temperatura de funcionando
e |nstalacion

Error de concentricidad del campo monomodal

OPGW
ITU-T G.652

14,70 mm (*)
106 mm? (*)

0,457 kgf/m (*)

> 6 370 kgf (*)

11 500 - 12 700 kg/mm2
14x10 ® - 16x10 ® 1/°C
<12 Mn () '

0,37 Ohm/km (*)
40 kA, 0,3 s (*)
210 °C (¥

Aluminio
Extruido

1
24

Holgado

Gel anti humedad

Incorporada
Incorporada

140 °C

9+0,5um (M

125+ 2,4% um (*)
<0,6 um (*)

<2% (%)

1260 nm (*)

2 1% (%)

Estandar

<0,23 dB/km (%)

< 0,25 dB/km (*)

<2,0 26,0 ps/km.nm (*)
<4,52a 11,0 ps/km.nm (*)

75% 2 40 °C
99% a 40 °C
5-50°C
Intemperie

Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por el Concesionario previa aprobacion del Concedente.
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4.1.5 Accesorios de conductores
4.1.5.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

4.1.5.2 Normas:

Para el disefio, fabricacidon y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230; ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

4,1.5.3 Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleaciéon de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presién adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados para
el conductor seleccionado. La carga de rotura minima seréd de 95% de la del conductor
correspondiente.

¢) Manguitos de reparacién: seran del tipo compresién. Su utilizacion sera solamente en casos
de dafios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas mecanicas serén
similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibracién
edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus prop|edades
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

4.1.6 Aisladores

Los aisladores de las lineas deberan ser evaluados entre los tipos de vidrio templado o de
porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar, con partes metalicas de acero forjado o
hierro maleable gaivanizado, provistos de pasadores de bloqueo fabricados con material
resistente a la corrosién.,

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el nimero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segun el nivel de contaminacion de las areas por las
que atraviesen las lineas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de
tensién del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2 del presente anexo.

El numero de aisladores a considerar por cadena de suspension, segln la altitud y nivel de
tensién de las instalaciones, seran evaluados en el Estudio de Pre Operatividad.

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas emplearan
un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores que
seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.
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4.1.7 Accesorios de cadenas de aisladores
4.1.7.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspensién como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.

4.1.7.2 Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230. '

4.1.7.3 Caracteristicas Técnicas

-a) Mecanicas: las grapas de suspension no permitiran ningun deslizamiento ni deformacién o
dano al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacién y mantenimiento de las lineas

b) Eléctricas: ningun accesorio atravesado por corriente eléctrica deberd alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debera tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asl como las condiciones
de operacion del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado

La resistencia eléctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no sera superior al 80%
correspondiente a la longitud equivalente del conductor.

Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las piezas
bajo tensidn sera tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial eléctrico.

¢) Se recomienda la utilizacién de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.
4.1.7.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tension mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Piezas bajo tension eléctrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tension eléctrica
seran fabricados de material antimagnético.

c) Resistencia a la corrosion: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electrolfticas, bajo cualquier condicién de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y acero
de los accesorios seran galvanizados mediante inmersién en caliente segin Norma ASTM A
153. '

e) El galvanizado tendra textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en toda la
superficie. La preparacién del material para el galvanizado y el proceso mismo del
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa de
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m2. :

4.1.8 Puestas a tierra
Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: de preferencia sera un cable con alma de acero y
recubrimiento de cobre, con una seccién minima ds 70 mm? y una conductividad
aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una conductividad
aproximada del 40 % IACS.
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c) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.
d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.
e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
. tierra de las estructuras.
f) En aquellos casos en los que la reS|stIV|dad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
- puestas a tierra capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensidn y
corriente indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamienio y d) Niveles de corriente
del apartado 3.3.

b) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

c) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

d) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion IP-54.

e) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos seran de cobre aislado.

f) Los interruptores a utilizar seran de preferencia del tipo tangue vivo o tanque muerto y seran
suministrados con amortiguadores contra sismos de ser requeridos.

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 138 kV S el
Duracién del cortocircuito 1" : ’
Tiempo total de apertura . 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de reactores CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0-3-CO
Tipo Exterior

g) El seccionador sera de tres columnas, de apertura lateral con columna giratoria central
motorizados, con mando local y remoto. Se podra considerar seccionadores de dos
columnas, de apertura central, siempre que el Concesionario garantice cumplir con las
distancias minimas y de seguridad, principalmente en los casos de seccionador abierto en
las proximidades a las columnas del sistema de porticos.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién.

Las cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que
impida el cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicién cerrado.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo eléctrico que
sera necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre. Para los
seccionadores de linea, se dispondra de un bloqueo por cerradura de mando local, tanto
manual como eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualqmer movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

h) Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje
a la intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en baflo de aceite o gas SF6 y
estaran herméticamente sellados.

Deberan poder coenducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el
circuito secundario.
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El nacleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas

pérdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta

las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de

tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensién. El disefio

constructivo del fabricante sera tal que impida:

h1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en
los aislantes liquidos y solidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

i Descripcion ; 138 kV
Corriente en servicio continuo 400 — 800 A
Corriente secundaria ’ 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 31.5 kA
Caracteristicas de nlcieos de medida

a) Clase de precision . 02%

b) Potencia 15 VA (%)
Caracteristicas de ntcleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20

b) Potencia 15 VA ()

‘ (*) Valor minimo, a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.
i) Los transformadores de tension _
Para el nivel 138 kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo seguin su aplicacion.

Se deberéd tener en cuenta gue los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

" Todas las partes metdlicas seran galvanizadas en caliente seglin Normas ASTM o VDE, y

los arrollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segun
corresponda. ,
Los transformadores serdn disefiados para soportar los esfuerzos térmicos y mecanicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tensidon mantenida en el primario. Los transformadores no presentardn dafios visibles
y seguirdn cumpliendo con los requerimientos de esta especificacion. La temperatura en el
cobre de los arrollamientos no excedera los 250 °C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condicién inicial de 95 °C en el punto mas caliente).
Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 138 kV' contenidos en
aisladores de porcelana marrén, constituyendo una columna auto-soportada. Las bebinas
de divisor capacitivo seran de hoja de aluminio con aislamiento de papel impregnado o film
poliéster y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire 0 gas SF6.
Los transformadores de tension tendran las caracterfsticas principales siguientes:

Desctripcién 138 kV
Tipo de instalacién Exterior
Tensién secundaria 1103 V
Caracteristicas de nlcleos de medida ,
a) Clase de precision ‘ 0,2 %
b) Potencia {minima) 15 VA
Caracteristicas nucleos de proteccion
a) Clase de precision 3P
b) Potencia {mfinima) 10 VA
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La potencia de los transformadores de tensién deberd ser definida por el Concesionario.
Este valor no podra ser menor a 10 VA.

j) Los pararrayos -

j-1) Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
diseno, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento. -

j-2) Normas _

Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes;: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4,
ANSI| C.62.11.

j-3) Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para instalacion
exterior, de clase 2.

Seran adecuados para proteccién de los equipos contra sobretensiones atmosféricas vy
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para
cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades. debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionario programara actividades periodicas de inspeccion y limpieza de los conductores vy
aisladores de la Iinea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de radio
interferencia.
A partir del primer afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades: .

a) Inspecciones visuales periédicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer afio de Operacion Comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion y
limpieza.

El Concesionario definira la metodologla para esta actividad en base a experiencias de palses con
Iineas de 138 kV.

5.1 INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de
linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.
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Las inspecciones abarcan a toda la Iengitud de la lInea y se efectuara por lo menos una vez al
afo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dfa, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) El técnico encargado de la inspeccién se ubicarad en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la lIfnea; utilizando hinoculares observara la acumulacién de la
contaminacién, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de
la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los Literales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de catificacién del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacién correcta mediante la fotografla o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccién de campo.

Cuadro N° 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

-Nivel Aspecto Vlsual Descripcién

Contaminacién minima, no

Bajo : i
/ existe puntas de acumulaciéon

Contaminacién visible con
presencia de pequenas puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacién -

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.
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52 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de

verificacidn del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos

calificados como nivel Medio o Alto, 0 en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se reahzarén con fas lineas desenerglzadas por lo que el

Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,

de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento deé toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precisidbn expresada en
miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?]
Donde:
la superficie del conductor es 2z rL,
r es el radio del conductorencmy
L es la longitud de la porcién del conductor donde se ftomé la muestra, en em. .

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en-
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de

contaminacion en los conductores.
Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacidn
Nivel de contaminacién Peso (mg/ cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45
h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea
que requieran toma de muestra.
~ Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.
A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Njveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N°2 y N° 3
5.3 LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto

de contaminacion.
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Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud
del Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de
transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y
sin viento fuerte. :

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de
transmision, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

54 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultéanea con [a limpieza de conductores.

En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores.

El Concesionario podrd, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente. ’

El Concesionario elaboraré los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de [impieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan
ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ANEXO N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propdsito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacion Experimental, gue la Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con la Linea
Eléctrica energizada, los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y
potencia reactiva; en vacio y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacidn de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) EI Concesionario elegird una norma internacional reconocida. Se utilizaréd las unidades del
‘sistema métrico internacional.

b) EI Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector; al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacion a gue se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

* El| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y agrobacién del
Inspector.

= La aprobacion y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

» Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.),
asl como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de
faltas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de
las pruebas. El.Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario. '

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras. -

3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucién de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el cémputo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisién serd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato. :

Contrato de Concesién SGT LT Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito) Pégina 59 de 86
Versién Final Actualizada 06.04.17

Ministerio Agencias ~ Comité PRO CONECTIVIDAD.



i

&
0:
'

=
t{

e)

Ministerio < | | Comité PRO CONECTIVIDAD
de Economia y Finanzas [ ._

“Afo del Buen Servicio al Ciudadano”

El Concesionario debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmision de energla eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el Inspector debera tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico de la Linea
Eléctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a inspeccién a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
gue particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) Otra informacion que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los puntos
gue no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitirda al COES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar inicio al programa de
puesta en servicio de cada componente de la Linea Eléctrica.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al .
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacion
de resultados. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacidn a que se refiere este
anexo, se entendera cumplido cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte del
Inspector. El silencio comportara aprobacion del informe. En caso OSINERGMIN realice
observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran de
caracter subsanable, el Concesionario debera levantarlas en el plazo que sea definido por
OSINERGMIN y se podra continuar con el inicio de la Operacion Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran ei caracter de subsanables, éstas deberan ser levantadas antes del inicio de la
Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacién del informe final quedara
suspendido desde la comunicacién de las observaciones, por parte de Osinergmin, hasta el
levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.”
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ANEXO N° 3
Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es soélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion del
Concedente para acreditar tal condicion. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i.  cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado de la Republica del Pert
mantenga relaciones diplomaticas; .

iii.  cualguier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categorfa en la
Circular N° 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Per(, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no
menor a la clasificaciéon de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
Republica del Peru.

v.  cualquier institucion financiera nacional con una clasificacién de riesgo tocal no menor a ("A”),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, iij el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran derechos y/o:
activos derivados del Contrato de Concesion;

vii.  cualquier persona jurfdica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a través de patrimonic fideicometido, fondos de inversién o sociedad titulizadora
constituida en el Peru o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o pdrticipacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan-tener vinculacién econdmica con el Corcesionario, de
conformidad con lo indicado en la Resolucién CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucién CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la sustituya’.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicion a la fecha de suscripcién de su respectivo confrato de financiamiento. _

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo 0 Agente de Garantlas.

El Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacién y Grupos Econémicos, aprobado por ta Resolucion de Superintendencia N°
00019-2015-SMV/01, entraréd en vigencia a partir del 01.01.2017, derogando la Resolucién CONASEV N° 080-2005-EF-94.10.,
salvo su Articulo 2.
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Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cuatquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Pert que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion,

Base Tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacién
técnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para la adecuada construccion y operacién de
la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de fa
Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de [a Concesién
y son de su libre disposicién.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construcciéon y equipamiento de la Linea Eléctrica.

COES:
Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Republica-del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotacion econémica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos
del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10. Concesionario:”

Es la persona juridica pre existente o una nueva constituida por el Adjudicatario cuyo objeto social
Unico consiste en desarrollar el Proyecto, domiciliada en el Perd, Es el que suscribe el Contrato de
Concesion con el Concedente.

11. Contrato o Contrato de Concesion:
Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

12. Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el Articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1224, por el cual se otorga la
garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesion.
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Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversidn
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios, de fa Linea Eléctrica.

Destruccion Total:

Aquella situacién producida por cualquier causa que provogue dafios a la Linea Eléctrica, no
atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o
(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para;

a. La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regién o Regiones donde se desarrolla et proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Délar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Sequros;

b. Los bancos extranjeros de primera categoria y

c. Las entidades financieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seleccién debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenierfa
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto indicadas
del Anexo N° 1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovacion, reprogramacién o refinanciamiento de tal
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Clausula 9, cuyos
términos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortizacién u otros términos similares, hayan sido autorizados por escrito por
el Concedente. : '

Estado:
Es el Estado de fa Republica del Peru.
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Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacién es indispensable para la prestacion del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dla en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para: a)
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades v ¢)
las sumas ordenadas a pagar, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas
de una carta fianza a condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica.

Para efectos del presente contrato se extendera una Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato
siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en el Anexo N° 6 de las
Bases del Concurso; y una Garantia de Operaciéon siguiendo el formato del Anexo N° 4-A del
Contrato.

Inspector:

Es la Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya
funcién principal es revisar la ingenieria y métodos constructivos de la Linea Eléctrica, orientada a
que las pruebas internas de operacidn y las que se realicen segun el Anexo N° 2 del Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias. :

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesién, incluyen la Constituciéon Politica del Pery, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Repubiica del Perd, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para las Partes

Linea Eléctrica o LT:

Es la Linea de Transmisién Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito), cuya infraestructura
eléctrica esta descrita en el Anexo N° 1 del Contrato.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es el Operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participaciéon Minima.
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Operacion Experimental:

Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Linea Eléctrica queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual el Concesionario esta exento de penalidades por interrupciones de servicio
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendra derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energla y Minerfa, o la persona de derecho ptblico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asl como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

Parte:
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacion Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que deberd tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que aSCIende al veinticinco
por ciento (25%) del capltal social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Petsona:
Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Puesta en Operacion Comercial o “POC":

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar |la Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere la Clausula 5.4.

Reglamento:
Es el Reglamento de Transmisién aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmisién de energfa eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualguier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculara bajo el método de
linea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor
gue la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante fa diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.
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ANEXO N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

(ciudad) , __de de 2016

Sefores L
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Ref: Carta Fianza N°..............
Vencimiento:......................

Concurso de Proyectos Integrales Linea de Transmisioén Aguaytia ~ Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores . . {(nombre de la persona
juridica) (en adelante “el Concesionario") constituimos esta f|anza sohdana lrrevocable incondicional y
de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisiéon, hasta por la suma de tres millones
délares (US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energfa y Minas para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario; 2) el pago de
penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante sentencia definitiva firme o laudo
arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesién del Proyecto Linea de
Transmisiéon Aguaytia — Pucallpa 138 kV (segundo circuito) (en adelante “El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes .................(nombre del _
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibio
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumptimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N°® 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses desde el ....de ............. de 20...., hasta el ..... de
....... del 20....., inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera
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ANEXO N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

(ciudad), _ de de 2016

Senores ,
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peru.-
Ref.: CartaFianza N°..............
Vencimiento:.........ccocovenen. ..

Concurso de Proyectos Integrales Linea de Transmisién Aguaytia — Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideracion:

Por la-presente, y a solicitud de huestros clientes, sefiores (en adelante “el Concesionario"),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de Dos Millones de Délares (US$ 2 000 000) a favor del
Ministerio de Energfa y Minas, para garantizar que __ (“el Concesionario”)____, cumpla con el
oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a éste corresponden
segun el Contrato de la referencia.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastard requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energla y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administraciéon , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen {spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibié
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partlr de la fecha
en que se.hd exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224 y su
reglamenfo; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Pert y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de ___y su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera
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ANEXO N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (Numeral 3.3.1)) del Contrato, la Linea Eléctrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra éptica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1. El cable de fibra optica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Numeral 4.1.4.3 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra 6ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°® 034-2010-MTC, vy
Resolucion Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien seré el
encargado de enfregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligaciéon del Concesionario instalar el cable de fibra éptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:
a. El cable de fibra optica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de.
fabricacién, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalaréd y operara ‘el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracteristicas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra éptica debe poseer certificacion ISO 9001-2008 y TLS00 (Sistema
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra optica a ser implementado sera Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.D o G5.655 de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra Optica debera tener una dispersion por modo de polarizaciéon (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacioén de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (O 25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra éptica con una vida util de por lo menos veinte (20) afios.
Para ello, debe tener en consideracién las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida util.

g. Pararealizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra optica, asi como la identificacién de ios hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unién internacional de Telecomunicaciones, asl como los estandares ANS| EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra ptica”, con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacidén de ios servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra 6éptica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.
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El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento optico necesario para
iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacién de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacién y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra éptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones gue construird en cada subestacion, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energia eléctrica con alimentacién
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizacién y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacion alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamienio de los hilos de fibra ¢ptica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dlas, los términos ecoridmicos y técnicos
con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectien no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacién a los servicios de transmision
eléctrica por un acto u omisién en la operacién de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal,
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operaciéon de la
fibra optica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra Optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacion de la fibra en la prestacién de servicios pulblicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o la prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energla y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspension. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

El Concesionario remitira semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada sobre el
tendido de la fibra dptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacién de su infraestructura.

Los hilos de fibra 6ptica que no son de titularidad del Estado asl como qu equipos Y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios_del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este.caso, la
explotacion comercial de los hilos de la fibra éptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que debera ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicacionas.

Contrato de Concesion SGT L.T Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito) Pagina 69 de 86

Version Final Actualizada 06.04.17



Ministerio L CE NI Gomité PRO GONECTIVIDAD

de Economia y Finanzas [* delaInversion Privada

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

ANEXO N° 6

Fofmularios 4,4-Ay 4-B

(Copias Fedateadas)
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ANEXO N° 7

Plazos para el desarrollo del Proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):

Hitos : > Plazo

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad . .
Veinte (20) meses
Gubernamental Competente.

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veinticuatro (24) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra del equipamiento de

celdas de la linea a que se refiere el acapite 3 del Anexo N° 1 del Treinta y uno (31) meses
Contrato.

g 4.- POC Treinta y seis (36) meses

Cualquier suspensién de plazos por efecto de lo dispuesto en ta Clausula 10.4 modificara el plazo de los
hitos anteriormente sefalados.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
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ANEXO N° 8

Memoria Descriptiva dé la Linea Eléctrica

A. Linea de transmision.
1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

4. Caracteristicas técnicas
a) Longitud de recorrido de la linea (km).
b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisién especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-ario,
seglin o requerido en el respectivo Anexo N° 1.

e) Numero de conductores por fase.

f) Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

h) Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensién, angulo vy
terminal).

i) Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).

j) Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
k) Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

[y Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asl como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.
n) Servidumbre utilizada.
o) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.
1. Descripcidn general del proyecto.

2. Ubicacién de |la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construcciéon empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcidn general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracion de barras. Incluir criterio empleado para su seleccidon. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacién que presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacién:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Con indicacion del nimero de celdas en 138 kV:
= delinea
= de transformador
= de acoplamiento
= de compensacidn reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
» tipo; fanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
* corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de llnea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
» Relacion de transformacion. . :
= Potencia (MVA) con ventilacién normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).
k) Descripcidn de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace con
el sistema del COES.
m) Descripcién del sistema de comunicaciones.
n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.
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C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacién
adecuada de! SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES,

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspeclos:

= Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacién.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variaciéon de tensién, carga por las
Ilneas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacién de
los sistemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

= Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacién de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccion y recierre de accién rapida.

» Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes arménicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

» Disefio de los sistemas de proteccién y coordinaciéon de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuitc. Se
identificara e incorporard al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asf mismo se identificara y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES. Se aplicara el
procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizacién de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
N° 29785 y su Reglamento aprobado por D.S. 001-2012-MC, asl como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

I. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, entiéndase por;

a)

c)

9)

Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedente, que
tenga por objeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizacidn de la
Infraestructura.

Areas Excluidas: Son los espacios geograficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, seguin lo indicado en el Anexo N° 1.

Las Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservacion Regional y las Areas de
Conservacion Privada, asi como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, seran
consideradas Areas Excluidas aungue no figuren en dicho anexo.

Compensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominacién, periodicidad o caracteristica;
el Concesionario pague a los pueblos indigenas u originarics o a sus miembros, que resulten de
la implementacion de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de éstas.

Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N° 29785 y su reglamentacién.

Diferencia por Localizacién: es el incremento de la inversién efectuada en la Infraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operacién y Mantenimiento por la misma
razon.

Infraestructura: es cualguier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los términos de este Contrato. Incluye carreteras ¢ trochas de acceso
necesarios para el proceso constructivo o para la operacién y mantenimiento posterior a la
Puesta en Operacién Comercial.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesién Definitiva de la Linea
Eléctrica, conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial N° 209-2015-MEM/DM. Sin
perjuicio de lo cual, las partes reconocen que la oportunidad para ejecutar el proceso de
Consulta Previa seré con ocasion de la realizacién del proceso de Participacién Ciudadana que
se realiza en el marco del procedimiento de aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental.

Memoria Descriptiva_Indigena: es el documento elaborado por el Concesionario que éste
entregard al Concedente y la DGAAE conjuntamente con su Plan de Participacion Ciudadana,
conteniendo la siguiente informacion:

* Los planos de ubicacién de los terrenos o territorios poseldos u ocupados con o sin tftulo por
los pueblos indlgenas u originarios, que serian en todo o en parte, utilizados o afectados por
la Infraestructura o su operacidn o mantenimiento.

» La denominacion de los referidos pueblos y la identidad y forma de localizar a las personas
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. Se
indicara asimismo la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vias de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal en
los términos de la Ley N° 29785, su reglamento y otras normas aplicables, estén o no
incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indigenas publicada por el Ministerio de Cultura.
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= La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construccidon o existencia de la
Infraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las
comunidades campesinas y nativas, de ser el caso;, o por el contrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectado, o que existiendo, el proyecto no lo afectara directamente.

La Memoria Descriptiva Indigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial. '

i) Participacion Ciudadana: el proceso‘de participacién ciudadana a que se refieren la Resolucién
Ministerial N° 535-2004-MEM-DM vy-la Resolucién Ministerial N°® 223-2010-MEM-DM, o las
normas que en el futuro hagan sus veces.

j}  Planteo: es la localizacién de todos los componentes de la Infraestructura propuesta inicialmente
por el Concesionario. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son entregados
por el Concesionario al Concedente y la DGAAE, conjuntamente con su Plan de Participacién
Ciudadana. Incluye un cronograma que indique |a ruta critica del proyecto.

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del Concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indigenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el Concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebré son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restricciones seran notificadas
conjuntamente con la aprobacion de la medida administrativa objeto de Consulta Previa.

) Variante: es la variacién en la localizacién de la Infraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.
Il. Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:

1) Oportunidad de la Consulta Previa

De considerar el Concedente que la Consulta Previa es legalmente necesaria, dicha consulta
sera ejecutada en paralelo a la Participacion Ciudadana. Es obligacion del Concedente,
organizar y ejecutar la Consulta Previa, de manera que ésta concluya segun lo indicado en el
Articulo 23 del Decreto Supremo N° 001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Articulo 24 de
dicho decreto se computara a partir de la celebracion del ultimo taller informativo comprendido en
la Participacion Ciudadana. '

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesién, no se requerira Consulta
Previa respecto de ningun otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funcién de la Memoria Descriptiva Indigena

La Memoria Descriptiva Indigena sera considerada por ambas Partes como referencial, de
manera ague la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionara ningun perjuicio para
el Concesionario ni relevara al Concedente de su obligacion de evaluar si corresponde efectuar
una Consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los términos establecidos por
las Leyes Aplicables.

No obstante su caracter referencial, el Concesionario debera realizar sus mejores esfuerzos para
conseguir y presentar la Memoria Descriptiva Indigena con informacion suficiente y Gtil, que
permita al Concedente decidir si corresponde o no la Consulta Previa, respecto de quiénes y
coémo ejecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

3) Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

Culminado el proceso de Consulta Previa, el Concedente otorgara la Concesién Definitiva de
Transmisién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 de la Ley de Concesiones.
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aprobacién de la Medida Administrativa, la suscripcién de los Acuerdos y las Restricciones,

comportan lo siguiente:

a.

El Costo de Inversion a que se refiere el Literal b) de la Clausula 8.1 sera incrementado en
una sola oportunidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacion, a partir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la POC,
momento a paitir del cual el monto cargado serd actualizado conforme al Literal f) del
Numeral 8.1 y considerando el mismo periodo de recuperaciéon previsto en el Literal d) del
Numeral 8.1. Dicho incremento sera determinado, sobre la base del principio de eficiencia y
efectividad, por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes
legales, en un plazo maximo de treinta (30) Dias, contados a partir de la entrega por parte del
Concesionario, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se requerira l2 opinién
previa favorable det OSINERGMIN, quien contara con un plazo de quince (15) Dias para
dicho efecto. El OSINERGMIN, por Unica vez, podra solicitar al Concesionario la informacion
complementaria que requiera para su andlisis, dentro de los 4 Dfas luego de recibida la
solicitud del Concesionario. El plazo para emitir la opinién del OSINERGMIN quedara
suspendido, en tanto el Concesionario subsane la informacién complementaria solicitada.

Al vencimiento del plazo de 30 dias sefialado en el parrafo anterior, sin que se produzca la
aprobacién del incremento, con o sin opinidn favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.86.

Es obligacién del Concesionario continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a los
términos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizacién, o-de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspension de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segun este Contrato.

Es obligacién del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o convenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, la imposicion forzosa de servidumbres
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servidumbres impuestas.

4) Oftros temas de Consulta Previa

4.1

42

4.3

Aprobada Ja Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta adenda
o0 consentimiento posterior, en la medida que no comporten un |ncumpI|m|ento de lo
establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

Sin embargo, estas variantes unilaterales no daran lugar a incrementos en el Costo de
Inversién. Es responsabilidad del Concesionario evaluar si las referidas variantes
unilaterales requieren aprobacion adicional de las autoridades ambientales, de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sera tratada como Controversia Técnica, toda controversia asociada a la Censulta Previa,

incluyendo pero sin limitarse a lc 5|gmente

i. La existencia, alcance o magnitud de Variantes, Compensacnones Restricciones o
Diferencias por Localizacion.

i. Laforma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizacion deben ser
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho el Concesionario o sobre la forma
de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la Infraestructura.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimiento parcial,
tardfo o defectuoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos Indigenas u Originarios o las Partes.

Si la implementacion de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrementara el
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial de la Linea Eléctrica consultada al Servicio Nacional de Areas
Protegidas por el Estado - SERNANP
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Lima, 28 %Ak 2018

CERTIFICACION N°} & - 2016.SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el 21 de maizo de 2016 (CUT- 007837-2016),
suscrita por el Sr. Anibal Del Aguila Acosta, Jefe del Proyecto PROINVERSION,
identificado con N° de RUC 20380799643, con domicilio fiscal en Av. Canaval y
Moreyra N° 150, piso 9, distnto San Isidro, mediante la cual salicita la cerificacién de
ubicaciéon de una linea que denomina proyecto "Linea de transmisién Aguaytla-
Pucallpa 138 kv {segundo circuito)", que se ubica tomando de referencla los limites
pollticos administrativos del INEI, en los distritos Alexander Von Humboldt, Irazola,
Neshuya y Padre Abab, provincia Padre Abad, asi como los distritos Campoverde y
Calleria, pravincia Coronel Portillo, departamenfo Ucayali.

Se certifica en ba_s\e a la informacion proporcionada que grafica la referida linea que,
ésta no se sGperpgne a un Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento, tal
comO}e’grecisa en el informe N° 3242 - 2016-SERNANP-DDE y mapa adjunto.

~
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28 AR, 2016

via Pacheco DotuENTY EXTREGADD

] : Jflll‘y VA i
SERNE\;‘%P
/

DlIrecefon. Cade Neosie '™ 355 Urh. £5 Paiomse - San iskdro, Uma-ramn.

Teldlonoa: (51 1) 717-7509 /7 2252803 #Fax: 151 1) 4(5-100
Web; wrrw.stvnrna pab pe Email; sernanpisentanp.god. pe
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

“ARa de ta consolidueion ded Mear de Grine”

INFORME N° 0242 - 2016-SERNANP-DDE

A : Blgo. Rudy Valdivia Pacheco
Director de Desarrolio Estratégico

De ! Marissla Huancauqui Torres
Direccion de Desarrollo Estratégico

Asunto 1 Certificacion de ubicacion de punto, linea o poligono retacionados
con Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referencia : Carta s/n recibida el dia 21 de marzo de 2016 (CUT 007637-
2016)

Fecha : 28 MAR. 2015

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre el andlisis de
ubicacion de una linea, respecto a las Areas Naturales Protegidas y Zonas de

Amortiguamiento.
1 ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia, el Sr. Anibal Del Aguila Acosta, Jefe del
Proyecto PROINVERSION, solicita a la Direccién de Desarollo Estratégico, la
certificacién de ubicacién de una linea que denomina proyecto "Linea de
transmisién Aguaytia-Pucaflpa 138 kv (segundo circuito)”, con relacién a las Areas
Naturales Protegidas ¢ Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

-"" Se descargd informacion digital referida a las diferentes capas teméaticas de [a Red
Q.ow&s) Vial Nacional de la pag. web oficial del MTC, en formato shape file.
/d}gmtp imtc.gob.pe;:8080/geonetwork/srv/es/main. home, de fecha 05/03/2015.

ravés del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica-INEI, hace llegar, a esta
Direccion, informacion referencial de limites polincos administrativoe a nivel
nacional, en formato shape file.

ggfi;yednante Oficio N° 1623-2015-INEVDTOIS, de fecha 01 de oclubre de 2015, -a-.
e

Il ANALISIS

La solicitud de Cerfificacién de ubicacién de punto, linea o pollgono relasionados
con Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evalud
k conforme a los requisitos especificados en el Tarifario de servicios a terceros
ﬁ@&x aprobados mediante Resolucién Presidencial N° 212-2014-SERNANP :

A continuacion el anélisis del cumplimiento de los requisitos estipulado en el
- Tarifario de servicios:
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

“Afn de fu consolidacion ded Mur de Germe™

" INFORME N° 0242 - 2016-SERNANP-DDE

LG v .~
it l.i:n e (RO O -.v‘:‘lgj‘.
-

vy

o

LG
W

1.- Sohutud de servicio (Segun
formato N° 1) _ Sl

2.- CD contenhiendo
Formato de solicitud de

Certificacién llenada en formato Sl

Excel

I— e e : Cumplié con lo establecido
Archivo (s) shapefile que delimita en la Resolucién
el punto, linea o érea. en Datum p'residencia[ N® 212-2014-
WGS 84 y en la zona (s) UTM SERNANP

que se ubique espacialmente, Si

esto debera ser indicado segln lo
descrito en el acépite V del
formato N° 1

Factura/boleta de pago Sl J

Para analizar la ubicaciéon de la linea solicitada, en relacidn a las areas naturales
protegidas, se empled la informacion cartografica generada y almacenada en la
Base de Datos Geaqgrafica Institucional del SERNANP referida a:

» Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regional y
Privada
» Zonas de Amortiguamiento

@Asi mismo para la generacion del mapa correspondiente de ubicacion, se utilizo
Anformacion referencial generada por otras institliciones:

Cartografia base (IGN).
Limites politicos, centros pobladas (INEI).
Red Vial (MTC).

1
- 4 .
W ) Considerando la informacion remitida, se determina que la ubicacion de la linea
que denomina proyecta "Linea de fransmision Aguaytia-Pucallpa 138 kv (segundo
circuito)’, no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se aprecia en el mapa adjunto.

Nl . CONGLUSION
La linea que denomina proyecto "Linea de transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kv

(segundo circuito)", no se superpone a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento.
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INFORME N° 0242 - 2016-SERNANP-DDE

IV. RECOMENDACION

Se adjunta al presente el proyecto respuesta en atencion a la solicitud del usuvario,
-para los fines correspondientes.

Es todo suanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

a }-Iuay cauqm Torres

Geoy.
Direccidn De/éarrollo Estratégico
,."'\
Visto 1nfo;zrne que antecede, procedo a suscribifo para su tramite-

J\MV. Bacheco

Dlreclor de beﬁ)‘rbllo Estratégico

SERNAN#
// ”
P

~
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ANEXO N° 11

Términos de Referencia

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Linea de
Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)”

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervisién de Ingenieria, Suministro y
Construccion de Lineas de Transmision de Alta Tensién, para efectuar la supervisién de ingenieria y
obra del Contrato de Concesién SGT Linea de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV {segundo
circuito) (en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisién de la
obra, para lo cual propondra a una empresa especializada en la supervisién de sistemas de
transmision de alta tensién, la misma que no debera tener ningun tipo de vinculacién en los ultimos
cinco (5) aflos con el Concesionario y cuya seleccién debera contar con la conformidad del
OSINERGMIN.

Los gastos que demande dicha supervisién forman parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmisién (Iinea de transmisién y subestacion de alta tension).

ANMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el Concesionario proporcionaréd un cuaderno de obras, en pAginas friplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecucion de obras y en el que las personas autorizadas anotaran las incidencias importantes en
el curso de ejecucién de la obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribiréan todas las anotaciones que realicen. OSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervision se prestara en la ejecucidn del proyecto de la Linea de Transmision Aguaytia-
Pucallpa 138 kV (segundo circuito), que comprende lo siguiente:
a) Ampliacion de la Subestacion Aguaytia
= Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestacién Pucallpa.
= Sistemas complementarios: sistemas de protecpién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
b) Ampliacion de la Subestacion Pucallpa
= Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestacidén Aguaytia.
= Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y tarras, cbras civiles, etc.

c) Lineade Transmision 138 kV Aguaytia-Pucallpa

= longitud aproximada . 132 km
= NUmero de ternas : Una (1)
=  Tensién nominal de operacion . 138 IV
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= Tensi6n maxima del sistema . 145 kV

* Configuracién de conductores . Tipo triangular

= Tipo de conductor : AAAC 300 mm”?

= Numero de conductores por fase - Uno (1)

= Cables de guarda : Uno (1) del tipo OPGW, de 24 fibras
= Subestaciones que enlaza . S.E. Aguaytia y S.E. Pucallpa

= Altitudes : <500 msnm -

El Concesionario sera responsable ademas de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el Anexo N° 1,’y, dimensionar. modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garantizar la correcta operacion de las instalaciones del proyecto y la prestacién del servicio segin
las normas de calidad aplicables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en el Anexo
N° 1 difieran con lo sefialado en el anieproyecto de ingenieria, prevalece lo establecido en el Anexo
N° 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
informacién de caréacter referencial.

El Concesionario deberd cumplir con la Puesta en Operacidon Comercial (POC) del proyecto en el
plazo previsto en el contrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Asimismo, la Clausula 4.9 del Contrato, establece que el OSINERGMIN con su propio personal o a
través de empresas especializadas y a su propia cuenta, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva del
proyecto.

4, ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcion de supervision del proyecto, en el marco del
Contrato de Concesién y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio de la Linea Eléctrica.

Las labores de Supervisién tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a. Que la Ingenierfa Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

b. Que el Suministro de'los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en
el Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asl como en la buena practica de la ingenieria.

¢. Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1y Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construccion de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e. Elaborara un informe de conformidad de la construcciéon del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1  Supervisién de los Estudios de Ingenierla

Revisar y evaluar fos estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

* [ngenieria a nivel definitivo

= Ingenieria conforme a obra
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4.2  Supervision de los Suministros
= Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacién de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
» Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Cldusula 4.2 y Anexo N° 1 del
Contrato.

4.3  Supervisiéon de la construccion de la Linea Eléctrica

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construcciéon de la Linea

Eléctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

* Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los
Crenogramas Valorizados.

* La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva de la Linea
Eléctrica. '

* La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asl
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

= La correcta ejecucién del montaje de la Linea Eléctrica.

»  Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

» E| adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Aprobara la designacion de las empresas que se subcontraten para la construccién de la
Linea Eléctrica. Evaluara la experiencia y calificaciones técnicas de la empresa y del
personal de las subcontratistas. ‘

= Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

» Cumplimiento de las normas de proteccion ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

» La labor de la Empresa Superviscra no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica establecidas en el Anexo N°
2 del Contrato.

5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién y su respectivo perfil, sin ser limitative, es

el siguiente:

« Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas y subestaciones de 138, 220 o 500 kV.

« Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de 05 afios en supervision de lineas de 138, 220 o 500 kV.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en supervision de subestaciones de 138, 220 o 500 kV.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de 10 afios en
supervisién de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.
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» Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 05 afios en sistemas de proteccion de subestaciones de 138, 220 o 500
kV.

* Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de 5 afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tensién. -

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geblogo, con experiencia minima de 10 afios en
supervision de trabajos.en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico . electricista, electricista o de profésion afin con
experiencia minima de 10 afios en la supervisién de la seguridad durante la construcciéon de
IIneas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima en
trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensién.

La sustitucion de cualquiera de los profesionales citados en el presente Numeral solo sera aceptado si
es que el profesional propuesto cumple con los requisitos establecidos en el perfil correspondiente.

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentard al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucién del servicio:

* informes mensuales: Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucién de la Linea Eléctrica,
la Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacién del Proyecto.

= Informes de observaciones. En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacién, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

» Informes especificos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucién de la Linea
Etléctrica.

* Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.

= [nforme de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

= [nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres ultimos informes listados lineas arriba sera presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del servicio de consultorfa.

El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripcion del
contrato del servicio de consultoria.

De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicion de la Empresa Supervisora [a documentacion que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SCT “Linea
de Transmision Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)’, que incluye al Anexo N° 1
“Especificaciones Técnicas del Proyecto” y Anexo N° 2 “Procedimiento de Verificacion de la Linea
Eléctrica".
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