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Contrato de Concesion SGT del Proyecto

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y
Ampliaciones Asociadas”

Seror Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesién de Sistema Garantizado de Transmision para el disefio, financiamiento, construccion
operacion y mantenimiento del proyecto “Enlace 220 kV Tingo Marfa - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica
del Perd, que actia a través del Ministerio de Energfa y Minas (en adelante, el Concedente),

debidamente representado por el del Ministerio de Energia y
Minas, sefior . identificado con Documento Nacional de Identidad N°

, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perq, autorizado
mediante  Resoluciéon  Ministerial ~ N° -MEM/DM, 'y la empresa

, inscrita en la Partida Electrénica N°
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima

- Peru, representada por el(los) sefior(es) , identificado(s) con
de nacionalidad , quien(es) procede(n) debldamente autorizado(s) segun poder(es)
que obra(n) inscrito(s) en la Partida N° del Registro de Personas Jurldicas de la

Oficina Registral de Lima (en adelante, El Concesionario); en los términos y condiciones siguientes:

1.  DISPOSICIONES PRELIMINARES

El Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de
Transmision (Decreto Supremo N° 027-2007-EM), la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto
Ley N°® 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo N° 009-
93-EM), Decreto Legislativo que regula la promocién de la inversion privada mediante
asociaciones publico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N° 1362), y el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 (Decreto Supremo N° 240-2018-EF), y otras
Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como las disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N°® 450-2017-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 2 de noviembre de 2017, que encarga a PROINVERSION la conduccién del
proceso de licitacién necesario hasta la adjudicacién de la Buena Pro de los proyectos
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisién 2017-2026, gue incluye el proyecto
“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

b) El Acuerdo CD PROINVERSION N° 54-3-2018-CD del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 10 de julio de 2018, en virtud del cual
se acordd incorporar al proceso de promocién de la inversién privada los proyectos
vinculantes del Plan de Transmision 2017-2026, a que se refiere la Resolucion Ministerial
N° 450-2017-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el proyecto “Enlace 220 kV Tingo
Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

c) La Resolucién de la Direccidn Ejecutiva de PROINVERSION N° 38-2018/DPP/EL.10 de

fecha 17 de julio de 2018, que aprueba el Plan de Promocidn que regira el Concurso,
publicado en el portal institucional de PROINVERSION.

d) El acto de presentacién de sobres N° 1 y N® 2 y adjudicacién de la buena pro de fecha
/ /___en el que se adjudicé la buena pro.
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e) La Resolucion Ministerial N° -MEM/DM, que autorizé al
a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru; y
su contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho
derecho.

La suscripcion del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del Concesionario de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas. Para tales efectos, el
Concesionario acompariara a su solicitud, copia del cronograma y copia de la Garantia de Fiel
Cumplimiento vigente, en concordancia con lo establecido en el segundo parrafo del articulo
25 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con maylscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con maylscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a términos que por lo comin son empleados con mayusculas.

v

¢) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula”, “anexo”, “numeral”, o "literal” se
debera entender efectuada a clausulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicacion expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de [as Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

fy El uso de la disyuncion “0” en una enumeracion deberad entenderse que comprende:
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracién.

g) El uso de la conjuncién “y" en una enumeracién debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

2. DECLARACIONES DE LAS PARTES

2.1 El Concesionario garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) Que: (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a
las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii) estd debidamente autorizado por su
directorio u otro érgano similar para asumir las obligaciones que le corresponda
como consecuencia de la celebracién del Contrato en todas las jurisdicciones en
las que dicha autorizacién sea necesaria por la naturaleza de su actividad o por la
propiedad, arrendamiento u operacion de sus bienes, excepto en aguellas
jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) ha cumplido con
todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en él estipulados.
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario, esta
comprendido dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por su
directorio u otro érgano similar.

c) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
Concesionario para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que
le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado
y entregado por el Concesionario, y constituye obligacién valida, vinculante y
exigible para el Concesionario conforme a sus términos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar en representacién del Concedente en
el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente
del Contrato estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubernamental Competente.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcion
del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del Concedente vy, junto con la firma y entrega del
mismo por parte del Concesionario, constituye una obligacién valida, vinculante y
exigible para el Concedente.

2.3 El Concesionario garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde
la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operaciéon Comercial del
Proyecto, el Operador Calificado sera titular de la Participacion Minima, y el
responsable de las operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del
Proyecto hasta la conclusion de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptara que el Operador Calificado sea
remplazado por otra Persona antes del vencimiento del periodo indicado siempre que
dicha Persona cumpla los requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en sesenta (60) Dfas, la solicitud
se entendera aceptada, sin perjuicio de la evaluaciéon posterior correspondiente, a
efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de los requisitos minimos. Cabe precisar
que la denegatoria solo podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de los
requisitos exigidos por las Bases del Concurso para el Operador Calificado.

La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicién 3 del Anexo N° 3
del Contrato, entendiéndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, por lo
gue en ningun caso se adicionard a la Base Tarifaria cualquier contraprestacién o
compensacién que pudiera haberse convenido o convenga el Concesionario con el
futuro Operador Calificado.

2.4 El Concesionario, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o
por los Bienes de la Concesién. A partir de [a Puesta en Operacién Comercial, sera
responsable, ademas, por la prestacién del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier acciéon o
excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del
Servicio, excepto en caso que los daflos o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.
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3. OBJETO, VIGENCIAY PLAZO DEL CONTRATO

3.1. EIl Concesionario se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razdn, el Concesionario debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira
el Proyecto, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en el Anexo N° 7 del
Contrato. La ubicacion del Proyecto descrita en el Anexo N° 10 tiene caracter
referencial.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto,
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las partes son las
contenidas en el presente Contrato.

3.2. Mientras esté vigente el Contrato, el Concesionario sera el propietario de los Bienes de
la Concesién y debera usarlos para la prestacién del Servicio. Al producirse la
terminacion del Contrato, el Concesionario transferira los Bienes de la Concesion al
Concedente conforme a lo establecido en la Clausula 13.

3.3. El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) anos
posteriores a la Puesta en Operacién Comercial. El plazo del Contrato comprende el
periodo de construccion y el de operacién comercial.

4. CONSTRUCCION

4.1. Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que,
segln las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y
debera ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad Gubernamental Competente
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumira los costos
incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres.

Asimismo, el Concesionario debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones,

concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares,
conforme a los requisitos y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.2. EIl Concesionario adquirird y custodiara los derechos sobre los terrenos que requiera
para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo N° 1,y
efectuara el saneamiento fisico legal correspondiente. El Concesionario adquirira e
instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de
reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que
cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion SO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de
fabricacién sea posterior a dos (2) afios antes de la Fecha de Cierre y no hayan tenido
uso.

Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacion del
Proyecto, siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos
o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que
sean nuevos. El plazo maximo de utilizacién de los equipos o materiales usados sera
de doce (12) meses. Estas decisiones se comunicaran al OSINERGMIN, quien realizara
la debida supervisidn, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.
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Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccién de la obra deberan
poseer certificados ISO 9001 y cumplir con las leyes laborales.

4.3. Los hitos sefialados en el Anexo N° 7 deberan producirse en los plazos indicados en
dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accion indebida
u omisién de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacion,
entorpecimiento o demora en la aprobacién del Estudio de Preoperatividad u otras
autorizaciones emitidas por el COES relacionadas con la POC, asi como el
otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la
construccién del Proyecto (pese a que el Concesionario haya cumplido con los
requisitos y procedimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables) tales
plazos se entenderan extendidos en un pericdo equivalente al de la paralizacién,
entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado la ruta critica de la
construccién del Proyecto. Es requisito para la extensién del plazo la notificaciéon al
Concedente al tercer Dia de iniciada la accién indebida u omisiéon de la Autoridad
Gubernamental Competente, adjuntando la documentacidén sustentatoria respectiva,
con copia al OSINERGMIN. Ei Concedente podra requerir al Concesionario aclaracion o
subsanacién de observaciones, otorgandole un plazo razonable.

Cualquier controversia sobre la ampliacion de plazos se resolvera en un arbitraje
nacional conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

4.4. Previo al inicio de |a construccién, el Concesionario debera haber obtenido el certificado
de conformidad de Estudio de Preoperatividad del COES, segun los requisitos y
procedimientos de dicha entidad.

4.5. La Operacién Experimental se inicia después que OSINERGMIN apruebe el informe
final a que se refiere la Clausula 5.3 y cuando el COES apruebe la integracién del
Proyecto al SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR 20 o el que haga de sus
veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.6. El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se contratard a una empresa especializada en la supervision de
lineas de transmision de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
Empresa Vinculada al Concesionario, y cuya seleccién deberad adecuarse a los
Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 11 del Contrato, y contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisién forman
parte de la propuesta de inversion del Concesionario.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
del Proyecto o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

4.7. El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecucion de

las obras sera entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al
OSINERGMIN y al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. El cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N° 7.
El Concesionario debera iniciar y, en general, realizar todas las actividades del
cronograma tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario
de transmisién eléctrica diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos
del croncgrama.
En el mismo plazo, entregara también, en impresos y archives magnéticos fuente, el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que debera incluir la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, y contendrd ademas las siguientes secciones:
Célculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos
en formato Autocad.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Versién (09.01.19) Pégina 7 de 89



PERU) | Ministerio Agencia de Promocion Direccidén de Portafolios
de Economfa y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

La Empresa Supervisora emitirda un Informe en el que se verificara que el referido
proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo
N° 1y el Estudio de Preoperatividad, aprobado conforme al procedimiento técnico N° 20
del COES, o el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre
el Anexo N° 1 y el Estudio de Preoperatividad aprobado por el COES, prevalece este
Ultimo, sin que ello ocasione alguna variacion en la Base Tarifaria. Dicho Informe sera
remitido al OSINERGMIN.

En un plazo de treinta (30) Dias de recibido el Informe, el OSINERGMIN emitira su
opinién técnica sobre la ingenieria definitiva, la misma que sera remitida al Concedente
para, de ser el caso, emita su conformidad. En caso de existir observaciones, deberan
ser subsanadas por el Concesionario en el plazo establecido por el OSINERGMIN. La
responsabilidad del cumplimiento de las especificaciones de la Ingenieria corresponde
al Concesionario.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version
actualizada del cronograma a los dieciocho (18) meses después de la Fecha de Cierre.

4.8. Cualquier modificacién en los plazos constructivos en ejecucion del presente Contrato
acarrearda la modificacion automatica del cronograma de ejecuciéon de obras del
Contrato de Concesién Definitiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion
definitiva recoge el cronograma de ejecucién de obras estipulado en el Contrato. El
cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, debera presentarse valorizado en Dolares,
considerando periodos mensuales, en version impresa, debidamente foliado y visado
por el Concesionario, y en version digital (MS Project). La version digital debera permitir
al OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguira
claramente la ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberan ser acordes
con la estructura del cronograma vigente, con distincion precisa de la ruta critica. En
caso que la ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30)
dias calendario en la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el
Concesionario debera entregar al Concedente y al OSINERGMIN un cronograma
actualizado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la ocurrencia de tal.:
hecho, donde se detalle [as acciones realizadas.

4.9. El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.7, a los veinticuatro (24)
meses después de la Fecha de Cierre.

4.10. Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la
Clausula 4.8, debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente.
Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podréd a través de su propio personal o de
empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de
seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccion técnica de la calidad
constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionara las facilidades que
razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccién del Proyecto.

Sin embargo, si durante la inspeccidn técnica se detectasen deficiencias de tal
naturaleza que alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las
instalaciones o ponga en riesgo la calidad del Servicio, el Concedente con la
informacién sustentatoria del OSINERGMIN, solicitara al Concesionario que efectle las
correcciones necesarias de manera previa a la continuacién de las obras o
instalaciones materia de la observacién.
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Para tales efectos, el Concedente debera presentar al Concesionario informacion
suficiente que sustente las deficiencias detectadas por el OSINERGMIN y que ameriten
efectivamente las correcciones solicitadas, asi como el informe favorable al respecto
emitido por la Empresa Supervisora. El Concesionario contard con un plazo de diez (10)
Dias, computados desde la recepcién de la informacion antes referida, para realizar |as
observaciones que considere pertinentes a las correcciones solicitadas.

4.11. A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligacién de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros
quince (15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el
avance del Proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicién de equipos y
materiales, la construccién de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe sera la
establecida por el OSINERGMIN.

4.12. El Concesionario estd obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas
triplicadas, debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto
un dia antes del inicio de la ejecucién de obras y en el que los representantes de la
Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente acreditados, anotardn vy
suscribiran todas las incidencias importantes en el curso de ejecucién de la obra. El
cuaderno de obras deberd mantenerse permanentemente en Obra y bajo custodia del
Concesionario. OSINERGMIN podra tener acceso al cuaderno de obra cuando lo
requiera. Al final de cada mes, el Concesionario entregara una copia del cuaderno de
obra actualizado al Concedente y al OSINERGMIN.

5. OPERACION COMERCIAL

5.1. Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de operacién, las mismas
gue corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no
energizado, el Concesionario procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el
Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 vy el
Estudio de Preoperatividad aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los
alcances técnicos del Proyecto prevalecerd el referido estudio aprobado. El
Concesionario proporcionara las facilidades al Inspector para la realizacién de las
inspecciones técnicas requeridas.

5.2. El Inspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de
una lista cuando al menos tres (3) empresas que el Concedente debera proponer en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién
Comercial, a fin de que inicie sus funciones como minimo ocho (08) meses antes de
dicha fecha. El Concesionario podra elegir libremente al Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo del
Concesionario. Los gastos que demande la labor de inspeccion forma parte de la
propuesta de inversién del Concesionario. Los alcances del contrato del Inspector
deberan contar con la conformidad previa del Concedente e incluirdn las funciones
previstas para éste en el presente Contrato. El costo de los honorarios del Inspector
sera cubierto por el Concesionario.

El resultado de la seleccién sera remitido al Concedente para su informacion.
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5.3. A la finalizacién exitosa del procedimiento de verificacién de las pruebas del Proyecto
contenido en el Anexo 2, con la aprobacién del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho Anexo, se entendera por cumplido el requisito previo para iniciar la
Operacién Experimiental; culminada exitosamente ésta, se iniciara la Operacion
Comercial.

5.4. La Operacién Experimental se desarrollara por un plazo de treinta (30) dias calendario y
se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacién de Pruebas
del Proyecto contenido en el Anexo N° 2 y cuando el COES apruebe la integracion del
Proyecto al SEIN, conforme al Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces, y
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Si el Proyecto y sus componentes, operan
durante este periodo sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, calidad del material, calidad constructiva o equipos del sistema, se iniciara
la Puesta en Operacion Comercial.

En caso que durante el periodo de Operacion Experimental se produjeran
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la
calidad del material o equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de
Operaciéon Experimental quedara suspendido mediante comunicacién que emitira el
OSINERGMIN. Si la subsanacién y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a
cinco (5) dias calendario, se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias
calendario, después de superada la interrupcién. En caso demanden un tiempo menor o
igual a los cinco (5) dias sefialados, se continuara con el computo del periodo de
Operacién Experimental.

El dia de la verificacion del cumplimiento de la Operacién Experimental, debera
suscribirse el acta correspondiente entre el OSINERGMIN y el Concesionario.

5.5. El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se
cumple con la Puesta en Operaciéon Comercial.

5.6. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las
Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o
por los Bienes de la Concesiéon. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera
responsable ademas, por la prestacion del Servicio.

El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto a cualquier acciéon o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del
Servicio, excepto en caso que los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente,
su personal, representantes, agentes o el Inspector.

5.7. El Servicio debera ser prestado de acuerdo con el Contrato, las Leyes y Disposiciones
Aplicables y el Anexo N° 1, de manera tal que se garantice la calidad, eficiencia y
continuidad del Servicio.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables durante la prestacién del
Servicio, sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministto o mala calidad del servicio
especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concesionario permitira a
terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma
tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econdmica vy
técnicamente viable y no afecte la prestacién del Servicio. Para ello, el Concesionario
esta obligado a permitir la utilizacion de sus instalaciones por parte de terceros, quienes
deberan asumir los costos de ampliacién a realizarse en caso necesario.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asocladas
Primera Version (09.01.19) Pagina 10 de 89



--PERU Ministerio

Direccion de Portafolios

de Economia y Finanzas de Proyectos

Si ademas de recibir los costos de ampliacién, el tercero le pagara al Concesionario
compensaciones u otros pagos por el uso de las instalaciones, adicionales a los
referidos costos, tales compensaciones o pagos seran descontados de la Base Tarifaria
en el proceso de liquidacion correspondiente.

5.8. EI Concesionario serd una entidad miembro del COES previamente al inicio de la
Operacion Experimental y prestara el Servicio sujetando su acfuacion a las
disposiciones que establezca dicho organismo, tanto en condiciones de operacién
normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de
alerta, de emergencia o de recuperacién, segun las definiciones que COES atribuye a
cada uno de estos estados.

5.9. El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacién y facilidades de inspeccién que ésta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser
realizadas de manera tal que no afecten la operacién del Proyecto.

5.10. Ei Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. Dicho
inventario deberéa contener la valoracién de los Bienes de la Concesion de acuerdo con
los Estados Financieros auditados. El Concesionario actualizara el inventario de Bienes
de la Concesién anualmente a la fecha de cierre de los Estados Financieros auditados,
y debera entregar cada inventario actualizado al Concedente y al OSINERGMIN como
maximo el 30 de junio de cada afio, acompariando los Estados Financieros auditados
del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la documentacién sustentatoria de
aquellos Bienes de la Concesidon que hayan sido incorporados a los Estados
Financieros durante el afio correspondiente. En caso el Concesionario desarrolle mas
de una concesion de transmisién eléctrica, debera llevar contabilidad separada del
Proyecto. A estos efectos, el Concesionario debera organizar las cuentas contables,
relacionadas al Proyecto, de modo que la situacién econémica-financiera del mismo
pueda ser evaluada de manera independiente a otras cuentas contables. La inclusién
contable de otros proyectos o activos no relacionados con el Proyecto, no deberd
mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables del Proyecto y su evaluacién
econdmica-financiera independiente.

5.11. EI Concesionario pondra en marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
1ISO-9001 durante la construcciéon del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la
explotacién del Servicio, o las que las sustituyan.

5.12. El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna
instalacion que conforme al Plan de Transmisiéon deba integrarse al Proyecto, ni
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Literal b) del Numeral 22.2 del Articulo 22
de la Ley N° 28832 o norma que lo sustituya, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN
hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de
preferencia,

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo
en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el
Concedente remitira al Concesionario una comunicacién indicando las facilidades que
éste debera brindar durante el proceso de licitacion, asf como las facilidades,
coordinaciones y distribucion de responsabilidades para el disefio, construccién,
operacién y mantenimiento del Refuerzo, asi como el presupuesto aprobado por el
Concedente de los costos de conexién, propuestos por el Concesionario.
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Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Concedente en
virtud de la presente Clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que
efectle el Refuerzo.

Si el Concesionario discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la
controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién
del Refuerzo o la instalacion a integrar al Proyecto no estd sujeto a que concluya el
arbitraje, pero la adjudicacién del proceso de licitacién del Refuerzo podra estar sujeta a
la conclusién del Arbitraje, si asi lo considera el Concedente.

El Concesionario seré penalizado con el pago a favor del Concedente, cuando la tasa
de salida de servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2.5 h) del
Anexo 1. El calculo de la penalidad se determinara multiplicando el exceso de la tasa de
salida de servicio por encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente.

Para tal efecto se aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 11.3 del Contrato.
Dicha penalidad se aplicara independientemente de las compensaciones a favor de
terceros especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro 0 mala calidad del
servicio.

6. CONTRATOS CON TERCEROS

6.1.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus
socios, y terceros que tengan relacién directa con las labores de construccién,
operacion y mantenimiento y la prestacion del Servicio, salvo (i) aquellos contratos por
adhesion con clausulas de contratacion aprobadas administrativamente y (i) los
contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos, deberd incluir clausulas que
contemplen lo siguiente:

a) El Concedente no es responsablte por los créditos o derechos derivados de
contratos de terceros con el Concesionario.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda la vigencia o el plazo
del Contrato.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y
sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a éste.

d) Clausula que permita al Concedente, a su sola opcién, asumir la posicion
contractual del Concesionario en dicho contrato, a través de una cesién de posicién
contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica
correspondiente, en caso se produzca la terminacion de la Concesién por cualquier
causa, posibilitando la continuacion de tales contratos en los mismos términos, y
par tanto, la ejecucion del Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el Concesionario celebre con terceros y con los
Acreedores Permitidos, debera estipularse que el Concedente no es responsable por
los créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el Concesionario.

El Concesionario debera remitir al Concedente, con copia al Regulador, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracion y/o modificacion, segun
corresponda, copia de los contratos que considere indispensable para la ejecucién del
Proyecto y la prestacién del Servicio (contratos de construcciéon, operacion y
mantenimiento o similares). Asimismo, debera remitir un listado detallado y completo de
la totalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto
y la prestacién del Servicio, el mismo que se remitirad dentro de los primeros quince (15)
dias calendario de cada afio calendario.
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De ser el caso, el Concesionario debera entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el Concedente dentro de los diez (10) dias calendario de
realizada la solicitud correspondiente.

En ninglin caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por
actos u omisiones derivados de la ejecuciéon de los contratos suscritos con terceros, que
puedan tener incidencia sobre la Concesién.

En sus relaciones laborales, el Concesionario debera ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Republica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario,
la ejecucién de dichos contratos y la resolucién de los mismos, se sujetan a las normas
que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada.
Asimismo, serdn de aplicacién los regimenes especiales de trabajo en los supuestos
gue se presenten.

El Concesionario debera cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones
Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros
de planillas, boletas de pago, entre otras), el pago y retencién de los montos
previsionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad
e higiene ocupacional. Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto
en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus
normas modificatorias, complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que
ante cualquier situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio
durante el horario convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminaciéon de la Concesion, el Concesionario es responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas
beneficios legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta
la fecha en que se produjo la terminacién de la Concesion,

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o mas trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencia del Contrato de Concesién, el Concedente debera repetir contra el
Concesionario.

El Concesionario determinara libremente el nimero de personal que requiera para
cumplir con el presente Contrato.

7. CONTRATOS DE SEGURO

7.1.

El Concesionario contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafiias de seguros que tengan la calificacion minima de “A”,
cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafiias de seguros a ser contratadas por el Concesionario no operen
en la Reptblica del Peru, el Concesionario debera acreditar ante el Concedente, para
su aprobacioén, que la referida compaifiia;

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de
asegurar riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo a la legislacion de su pais de origen a emitir las pélizas
exigidas en la presente Clausula.
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c) Cuenta con una clasificacién de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+” (o
clasificacion equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una
clasificadora de riesgo que clasifica a la Republica del Perd.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado
por el Concesionario deberan tener una calificaciéon minima de “A-", otorgada por una
entidad clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Peru, al
momento de la contratacion y las sucesivas renovaciones.

7.2. Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos,
incluyendo el deducible, franquicias y/o coaseguros, tomaréd y mantendra desde el inicio
de la obra, los siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor al indicado por
el estudio de riesgos que el Concesionario contratard con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional, con un monto minimo
asegurado de cinco millones de Délares (US$ 5 000 000). En este caso, el
Concedente debera figurar como asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesidn. La contratacion de las
pblizas deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serén
cuando menos las siguientes: dafos parciales o totales, dafos por agua o
inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion
civil, robo, hurto, apropiaciéon ilicita y dafios provocados por error o falla de
terceros. Debera cubrir un monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP),
cuya cuantia sera determinada por el estudio de riesgos sefialado en el literal
anterior.

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.3. Los certificados de seguros por cada poliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

a) Contener una declaracién en la que el Concedente aparezca como beneficiario
adicional segtn corresponda. )

b) Contener una declaracién en la que la compaiiia de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al Concedente.

7.4. De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento
del Concesionario, éste sera responsable por el monto no cubierto.

7.5. Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta Clausula, deberan
contener las estipulaciones siguientes:

a) La comparla aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago del Concesionario, con una anticipacién no menor de veinticinco
(25) Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de
vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligaciéon de notificacién sera
también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion
de cualquier seguro que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destruccidn Total, el beneficiario de la poliza sera el Concedente. La
compafila aseguradora pagara los beneficios de las polizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciario, el mismo que podra ser instruido,
previa aprobaciéon por parte del Concedente, para entregar el dinero al
Concesionario en caso las Partes acuerden la reconstruccion conforme se indica
en el literal a) de la Clausula 13.7.2, para lo cual se aplicara lo dispuesto en la
Clausula 7.6. Caso contrario, el fiduciario procedera a aplicar lo establecido en el
altimo parrafo de la Clausula 13.7.2. La constitucion del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el Concesionario.
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7.6. Sielsiniestro no califica como Destruccién Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar
y/o reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar
los bienes afectados, el Concesionario sera responsable, a su costo, de cubrir el
monto restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal
que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria; Monto Anual definido en el Articulo 1 de la Ley N° 28832, a
reconocer por la prestacién del Servicio y determinado conforme a la presente
Clausula 8.

b) Costo de Inversidn: la cantidad de US$ Constituye la
inversién o componente de inversién a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la
Ley N° 28832 (formularios 4 y 4-A incluidos como Anexo N° 6).

c) Costo de Operaciéon y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
Constituye los costos eficientes de operacién vy
mantenimiento a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley N° 28832
(formularios 4 y 4-A incluidos como Anexo N° 6).

d) Periodo de Recuperacién: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la
Puesta en Operaciéon Comercial.

e) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se
refiere el Articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de
presentacién de Ofertas.

f) Indice de Actualizacién: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se utilizara el uGitimo dato publicado como definitivo en la
fecha de corte de informaciéon que se utilizara para efectuar la regulacion
correspondiente. El indice inicial sera el titimo dato publicado como definitivo que
corresponda al mes de [a fecha de presentacion de ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por
el Indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracién oficial del
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

8.2 El Costo de Inversién y el Costo de Operacion y Mantenimiento indicados en la
Clausula 8.1 estan expresados a la fecha de Presentacion de Ofertas. Dichos montos
seran actualizados anualmente utilizando el Indice de Actualizacién indicado en el
Literal fy de la Clausula 8.1. Los valores actualizados son los expresados al final de
cada periodo tarifario.

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley N° 28832 y el Reglamento de
Transmisién, vigentes a la fecha de Presentacién de Ofertas.

8.4 EI OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la
Ley N° 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de
Actualizacién definida en el Literal e) de la Clausula 8.1.
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8.5 La Base Tarifaria serd pagada por los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 26 de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de Transmisién. Para
el calculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de Actualizacion definida en el
Literal e) de la Clausula 8.1.

8.6 La Base Tarifaria incluye los resultados de la liguidacion anual que efectuara el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N°
28832 y el Numeral 22.4 del Articulo 22 del Reglamento de Transmision.

8.7 EI OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacion de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de
los ingresos percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidacion de
ingresos, asi como la informacion y documentacion que éste debe presentar, conforme
a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

8.8 La Base Tarifaria remunera todos los costos asociados al Proyecto y prestacién del
Servicio y Unicamente incluye los conceptos recogidos expresamente en el Contrato.

9. FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

9.1. Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podra obtener el
financiamiento propio o de terceros que estime conveniente.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al Concesionario de su obligacién de
cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato
de Concesiéon Definitiva y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actie en representaciéon del Concesionario, no
seran responsables del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
establecidas en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

9.2. En la estructuracion del financiamiento, el Concesionario podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes
sobre los Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesion, las acciones o
participaciones en el Concesionario, o cualquier derecho que corresponda al
Concesionario segun el Contrato.

b) La transferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesién a un fideicomiso,
en cuyo caso para ser aceptado por el Concedente, el Concesionario debera
mantener todas las obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin
excepcion alguna.

c) Paralos casos a) y b), se requiere la aprobacién previa del Concedente, el mismo
que debera pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados
desde la recepcién de la solicitud presentada por el Concesionario, caso contrario
la solicitud se entenderd aprobada. En el caso que las garantias incluyan
Unicamente los flujos de dinero por la prestacion del Servicio, no se requerira
aprobacién previa del Concedente.

d) El Concesionario deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre

Financiero ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.

9.3. Si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la Concesion, el
derecho de la Concesion, los flujos de dinero por la prestaciéon del Servicio o cualquier
derecho que corresponda al Concesionario segin el Contrato (en adelante,
Endeudamiento Garantizado Permitido), el Concesionario debera cumplir las Clausulas
siguientes.
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9.4. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan
estipular;

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i} Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesidn,
para la adquisicidon de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o
como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, asi
como para construir, equipar y operar la Concesion.

ify Sin perjuicio de lo establecido en el acapite i) precedente, el financiamiento de
fargo plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podra emplearse:
(a) en pagar créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la
adquisicién de Bienes de la Concesién, o para provisiéon de capital de trabajo
necesario para la explotacién de los Bienes de la Concesion; o, (b) en sustituir
préstamos de accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido
destinados a lo indicado en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia
con los parametros de endeudamiento maximo consignados en |los contratos
de financiamiento suscritos.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto
eximir al Concesionario de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) AQue el Concesionario y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las
garantlas, cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la
Concesién o sobre el derecho de Concesion, como maximo, al finalizar el plazo de
veinticinco (25) afios contados a parir de la POC. En caso de terminacion del
Contrato por causas distintas a vencimiento del plazo del Contrato y mutuo
disenso, la obligacién antes indicada deberad cumplirse en un plazo no mayor a
sesenta (60) Dias de comunicada la decisidon de terminar el Contrato en aplicacién
de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista
cualquier obligacién pendiente por parte del Concesionario a los Acreedores
Permitidos o terceros. El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso de estas obligaciones, provocara la obligacién del Concesionario de
pagar al Concedente [a penalidad establecida en el numeral 5 del Anexo N° 10.

9.5. Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
Concedente al Concesionario, y les informard de cualquier hecho que pudiera
ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicaran al
Concedente las comunicaciones cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucién del
Concesionario, sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de
producirse un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en
cada contrato de financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de
tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el
propio contrato de financiamiento.
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Para la sustitucion del Concesionario, se procedera de la siguiente manera:

i) Los Acreedores Permitidos propondran al Concedente una empresa con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas
Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su momento se exigieron en
el Concurso, para asumir la posicion contractual del Concesionario o cambiar
al Operador Calificado, segun sea el caso, y garantizar ia continuidad del
Servicio.

ii) El Concedente no negard la sustitucién sin expresion de causa y contestara la
solicitud en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera
aceptada.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias
calendario, contados a partir de la presentacién de la solicitud, para iniciar su
operaciéon. Vencido el plazo antes indicado, el Concedente tendra expedito su
derecho a solicitar la Terminacién del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminaciéon de contrato, tendran el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacién
de la Concesién de acuerdo a la prelacién estipulada en la Clausula 13.14.

9.6. Producido el Cierre Financiero, el Concesionario entregara al Concedente y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion. Asimismo, debera
entregar copia de cualquier modificacién a dichos contratos o contrato posteriormente
suscrito, dentro de los treinta (30) dfas siguientes de su suscripcién. Del mismo modo
informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada
acreedor.

9.7. EIl presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias
financieras por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1. Para la etapa de construcciéon que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta
en Operacién Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.
Desde la integracion al SEIN del Proyecto, la investigacién, asignacion de
responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones, revisién o impugnacion,
solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas referidos a la iterrupcion del
suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se seguiran por lo dispuesto
en dicha norma, sus normas complementarias, modificatorias, y Las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

10.2. Ninguna de las Partes serd imputable por la inejecucién de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o ¢caso
fortuito.

10.3. Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicién o
circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a
su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardfo o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal,
la cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos,
no puede evitar que se configure la situacién de incumplimiento.

Enface 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Versién (09.01.19) Pagina 18 de 89



PERU Ministerio A ejn'é'i'a'fde‘-P_riam_QG'i’éﬂ: Direccion de Portafolios
de Economfay Finanzas [ delaInversion Privada  BCEUIOVEHGE

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el

hecho satisfaga la definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado
de sitio, invasién, conflicto armado, bloqueo, revoluciéon, motin, insurreccién,
conmocién civil 0 actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del
Contrato.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar la
ejecucion de las obras o prestar normalmente el servicio dentro del plazo del
Contrato.

¢) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones
comunales, sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al
Concesionario por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que
vayan mas alla de su control razonable.

d) EI descubrimiento de restos arqueolégicos que impida al Concesionario culminar
dentro del plazo del Contrato, la ejecucién de la obras, o que se ordene la
paralizacién de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosién, o cualquier fenémeno
meteorolégico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o
parcialmente los Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su
vez impida al Concesionario culminar la ejecucién de las obras o prestar
normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.

f) Cualquier epidemia, contaminacion, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecucién de las obras o
prestar normalmente el servicio dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccién de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o
dafios a los Bienes de la Concesion, siempre que impidan al Concesionario cumplir
con las obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacién o requisa de los Bienes de la Concesion y su
imposibilidad de recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad
plblica, por causas no imputables al Concesionario, que afecten gravemente la
ejecucion del Contrato impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a
su cargo.

10.4. Paralos casos que los que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los
hitos establecidos en el Anexo N° 7, se podra sustentar una fuerza mayor o caso
fortuito Unicamente cuando se hubiera afectado la ruta critica de la construccion del
Proyecto.

En los casos a que se refiere la presente clausula, el Concesionario enviara al
Concedente una comunicacién describiendo el evento de fuerza mayor o caso fortuito
y el impacto sobre la ruta critica del Proyecto, y acompafando la sustentacién
correspondiente. El Concedente podra requerir al Concesionario que aclare algln
punto dudoso o confuso, o que complete algln sustento cuyo contenido el
Concesionario deberia conocer o tener, otorgandole un plazo razonable.

10.5. La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse
enterado, segun sea el caso, a la otra Parte sobre;
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a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre
el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud dentro del plazo
establecido, se entendera que dicho evento no constituye impedimento para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo
justifigue que requiere mayor tiempo para cumplir con el contenido sefalado
anteriormente.

10.6. Asimismo, el Concesionario podra solicitar por causal de fuerza mayor o caso fortuito,

si las circunstancias asi lo requieran, la suspensién del plazo de la concesién. En
dicho caso, se extendera el plazo de la concesiéon por un plazo igual al plazo
estipulado para la suspensién.
La Parte que se vea afectada contard con un plazo maximo de siete (7) Dias de
producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo, para presentar su
solicitud de suspensién a la otra Parte, adjuntando un informe, el cual debera
fundamentar, como minimo:

i. La ocurrencia del evento, con indicacién de la fecha de inicio y el plazo estimado
de la suspension total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado
para la reactivacion de las obras.

ii. La obligacion o condicién afectada.
iii. El grado de impacto previsto a colacidon de la obligacién o condicion afectada.
iv. Las medidas de mitigacién adoptadas.

v. Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras
obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el
evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

El Concedente podra requerir al Concesionario aclaraciébn o subsanacién de
observaciones, otorgandole un plazo razonable. De ser el caso, el Concedente, previa
opinién del OSINERGMIN, actualiza el cronograma contenido en el Anexo N° 7 del
Contrato a través de una adenda.

En caso la Parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensioén dentro de
los siete (7) Dfias de producido el evento o de haber tomado conocimiento del mismo,
se entendera que dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, salvo gue dentro de ese mismo plazo justifiqgue que requiere
mayor tiempo para cumplir con el contenido sefialado anteriormente.

10.7. La declaracion de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion
entre las Partes.

10.8. En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificaciéon del
evento como de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al
procedimiento de solucion de controversias de la Clausula 14, conforme a las reglas
del arbitraje nacional.

10.9. Para la etapa que empieza desde la conexién al SEIN declarada por el COES hasta la
culminacion de la vigencia del Contrato, la evaluacién, definiciéon y declaracién de la
fuerza mayor o caso fortuito asi como sus consecuencias, se sujetan a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
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10.10. El Concesionario tiene la obligacion de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables,
y en su defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.11. La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de
obligaciones que no sean afectadas por dichos eventos. El Concesionario debera
hacer los mejores esfuerzos propios de un concesionario de transmision eléctrica
diligente, para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en
el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el
Concedente solicita la fuerza mayor o caso fortuito, debera realizar sus mejores
esfuerzos para superar dicha situacion.

10.12. El Concesionario no podré invocar la aprobacion o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fuerza mayor o caso fortuito en relacion al cumplimiento
de sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

A. Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1. Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, acuerden en favor del Concedente en caso de inejecucion de obligaciones,
el Concedente podra exigir al Concesionario el pago de una penalidad seguin lo
indicado en el Anexo N° 12. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el
Concedente decida o no terminar el Contrato conforme a la Clausula 13.

11.2. Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la
obligacion de pagar la penalidad respectiva, sin gque haga falta una intimacién previa, y
su pago no comporte la liberacion del Concesionario de cumplir la obligacion respectiva.

11.3. El pago de las penalidades a que se refiere la Clausula 11.1, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente al Concesionario,
indicdndole la cuenta bancaria en la que deberd depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en [a Clausula 14.

El plazo previsto en el primer péarrafo del presente Literal para el abono de las
penalidades, serd suspendido ante la contradiccién de la procedencia del
requerimiento de pago por parte del Concesionario, reinicidndose el cémputo de
dicho plazo en caso se confirme su imposicion.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o

por laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Litera!l a)
anterior, sin que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se
entendera que la obligacién de pago de la penalidad es exigible.
En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado
el Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la garantia respectiva.
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B. Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

1.4

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes sera sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

12.1.

12.2.

12.3.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la
Clausula 11, el Concesionario entregarad al Concedente una Garantia de Fiel
Cumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

a) La Garantia de Fiel Cumplimiento debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusién, ni divisibn y de realizacion automatica, emitida por
cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N°® 4. Su entrega es
requisito para la Fecha de Cierre.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento debera estar vigente desde la Fecha de Cierre
hasta un mes después de Ja Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de
Fiel Cumplimiento sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha Garantia de Fiel Cumplimiento
sera devuelta contra la entrega de la Garantia de Operacién descrita en la Clausula
12.2.

c¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad
o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segun
sea el caso.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Clausula
11, el Concesionario entregara al Concedente una Garantia de Operacién, conforme a
las reglas siguientes:

a) La Garantia de Operacion debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin
beneficio de excusién, ni division y de realizacion automatica, emitida por
cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases,
siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A.

b) La Garantia de Operacién debera ser entregada en la oportunidad sefialada en el
Literal b) de la Clausula 12.1 y permanecer vigente hasta seis (06) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

c) La Garantia de Operacion sera otorgada por periodos anuales y debera ser
renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de Ila
Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su
terminacion.

Si llegado su vencimiento las garantias no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podra ejecutar totalmente |la garantia respectiva.
En este caso, los fondos resultantes de la ejecuciéon se constituiran automaticamente,
sin necesidad de aprobacién adicional, en la garantia correspondiente hasta el
momento en que el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia.
Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar al Concesionario los
fondos resultantes de la ejecucion de la garantia original, sin intereses.
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12.4. En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o
de la Garantia de Operacién, el Concesionario estd obligado a restituirla al monto
original y en las mismas condiciones establecidas en las Clausulas 12.1y 12.2, la que
debera efectuar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que
se realizé la ejecucién de dicha garantia, sea parcial o total, excepto cuando ésta se
hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.5.11. En caso venciera dicho
plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podra
ejercer su derecho de resolucion del Contrato previsto en la Clausula 13.

13. TERMINACION DEL CONTRATO
13.1. El Contrato terminara por:

a) Vencimiento del plazo.

b) Resolucién por mutuo acuerdo.

¢) Resolucion por incumplimiento del Concesionario

d) Resolucién por incumplimiento del Concedente

e) Resolucién por decisién unilateral del Concedente

f) Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

g) Resolucién por aplicacion de Clausula Anticorrupcion.

13.2.  Término por vencimiento del plazo

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3, salvo que
se haya producido prérroga o suspension del plazo del Contrato.

13.3.  Resolucién por mutuo acuerdo

El Contrato terminard por acuerdo escrito entre el Concesionario y el Concedente.
Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca la
terminacién del Contrato por esta causal, el Concesionario debera comunicar a los
Acreedores Permitidos este hecho.

13.4. Resolucion por incumplimiento del Concesionario

13.4.1 Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Concedente podra terminar el
Contrato en caso que el Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales, consideradndose las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los
hitos indicados en el Anexo N° 7,

¢) La no renovacién, prérroga o restitucién de las garantias, conforme a lo previsto en
la Clausula 12.

d) Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en
no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de
acuerdo a las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo.
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f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
el OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendiéndose afo calendario
como cada periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre superen
el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior, siempre que dichas
multas hubiesen guedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del
segundo afio de operaciéon comercial.

h) El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento de fusién, escision o
transformacién de sociedades u ofra reorganizacidon societaria, sin la
correspondiente autorizacion del Concedente.

i) La declaracién de insolvencia, quiebra, disolucion o liquidacién.

i) El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacién.

k) La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el
Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacién previa y por escrito del
Concedente.

l) La sentencia judicial consentida de un delito de accién publica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesion.

m)La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decision
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante
mas de sesenta (60) dias calendario.

n) El incumplimiento en contratar los seguros o la contratacién de éstos sin estipular
las condiciones previstas en la Clausula 7.

0) La celebracién de los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1
sin incluir las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.4, o habiéndolas incluido,
las incumpliera.

p) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Decreto Supremo N° 240-
2018-EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboracién de estudios y consultorfas del Proyecto, durante el
proceso de promocion de la misma.

q) El incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente,
indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.13 del Contrato.

r Si mediante resolucién firme en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara la
caducidad de la concesién definitiva.

s) La declaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucién firme que determine la grave alteracién del ambiente, del patrimonio
cultural de la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion
dolosa o culposa de las recomendaciones del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente.

t) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligacion
de caracter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.
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13.4.2 El Concedente también podra resolver el Contrato, en caso el Concesionario no
cumpla con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato, relacionadas a:

a) Conservar la Participacién Minima
b) Mantener o ejercer el derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

Los supuestos a que se refieren las Clausulas 13.4.1 y 13.4.2 configuran causales de
resolucion, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no
subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los
treinta (30) dfas calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario
adicionales, contados desde la fecha de recepcién de la comunicacién.

La resolucion del Contrato por incumplimiento del Concesionario no genera ningln
derecho de indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

13.5. Resolucién por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner término al Contrato en caso el Concedente incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, que se detallan a
continuacion:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N° 7 por méas de
doce (12) meses, debido a una accién indebida u omision imputable al
Concedente.

b) Incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero establecido en el Contrato.

¢) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera
de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucién, soélo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dfas calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha
de recepcion de la comunicacion.

13.6. Resolucién por decisién unilateral del Concedente

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el Concedente tiene la
facultad de resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelacién no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para
la terminacién del Contrato. En igual plazo deberd notificar tal decisidén a los
Acreedores Permitidos.

La referida comunicacion debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad
Gubernamental Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir
con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacién de
inversiones, salvo las de reposiciéon de activos programadas.

13.7. Resolucién por fuerza mayor o caso fortuito

13.7.1 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de
fuerza mayor o caso fortuito a que se refiere la clausula 10.3 y éste o sus efectos no
pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde
que se inici6 el evento. En este caso, se procedera de acuerdo a la Clausula 13.9.
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Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o caso
fortuito sea causal de resolucién del Contrato debera conllevar una pérdida en la
capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad alcanzada al
momento de |la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se
trate de Destruccién Total.

13.7.2 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccién y la reanudacién
del Servicio.

b) El Contrato quedarad terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60)
Dias desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. En este caso, no se aplicara el plazo
establecido en la Clausula 13.7.1,

Los beneficios recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitacion de
los Bienes de la Concesién no afectados por la Destruccion Total, seran considerados
como “el producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 13.14, y el fiduciario a
que se refiere la Clausula 7.5 b) pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el
orden establecido en la Clausula 13.14.

13.8. Clausula Anticorrupcién

El Concesionario declara que ni él, ni sus accionistas, socios 0 empresas vinculadas,
ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de
sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u
ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ninglin pago o comision ilegal a
alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la
Concesioén o la ejecucion del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o
reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del
Capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso éstos
hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente, en relacién con la ejecucion del presente Contrato, la Concesién o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelito de pleno
derecho y el Concesionario pagara al Concedente una penalidad equivalente al diez
por ciento (10%) dei producto de la licitacién a que se refiere el Literal j) de la Clausula
13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operacién, segun corresponda.

La resolucién del Contrato por aplicacion de la presente causal no genera ningln
derecho de indemnizacién a favor del Concesionario por dafios y perjuicios.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer
parrafo, sera de aplicacién lo previsto en la Resolucién de la SMV N° 019-2015-
SMV/01 o norma que la sustituya.

13.9. Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se
seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando Ia
cfausula resolutoria respectiva.
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En caso de incumplimiento, dicha comunicacion debera remitirse luego de
transcurrido el plazo de subsanacion a que se refiere el dltimo parrafo de las
clausulas 13.4 0 13.5, segun corresponda.

pb) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma
podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que
deberd ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la
fecha de recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entenderad que
existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del Contrato, siendo de
aplicacion la Clausula 14,

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcién de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del Literal c), se
procedera conforme a las clausulas siguientes.,

13.10. En caso de resolucién del Contrato conforme a las Clausulas 13.4 o 13.8, el
Concedente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de
Operacién, segln corresponda, sin derecho a reembolso alguno al Concesionario.
Asimismo, el Concedente tendra el derecho de nombrar al Interventor de la
Concesion, de conformidad con las clausulas siguientes del Contrato.

13.11. Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13.1, el Concedente
procedera a la intervencién de [a Concesion. Este proceso involucra efectuar la
Licitacién correspondiente. El proceso de la intervencién se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia;

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por resolucién
por mutuo acuerdo.

i) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del,
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, segin las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en caso de terminacién del Contrato por Caducidad de Concesion
Definitiva de Transmisién Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucién
ministerial que declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de
la intervencion.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que
se refiere la Clausula 13.9, en caso de terminacién por resolucion del contrato
por las causales estipuladas en los literales ¢), d), ) y f) de la Clausula 13.1.

v) En la fecha que indigue el Concedente, en caso de terminacion por resolucion
del contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Clausula 13.1.

vi) En la fecha que indique el Concedente luego de aceptada la solicitud de
sustitucién del Concesionario a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.5.
b) Lafinalizacidon de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i) EIl proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion
o cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.
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i) El Concedente asumird la administraciéon plena y directa de los Bienes de la
Concesidn y la prestaciéon del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de
la Concesion, en los siguientes casos:

= Sj el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencidon, a menos que las Partes convengan en la
continuacién de la participacion del Concesionario.

= Si durante el proceso de intervencién el Concesionario deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el
Servicio o implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaraciéon de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica y el Concesionario hubiese
decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccion,
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii)
precedentes.

c) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una
direccion u o6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del
Concedente, y ostentard, por el solo mérito de su designacion, las mas amplias
facultades para:

i) Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la
continuacién de la fase constructiva o de la operacion del Proyecto, segun
corresponda; vy,

i) Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y
eficiente prestaciéon del Servicio.

d) Mientras el Contrato esté vigente o subsista una controversia al respecto, durante
la intervencién el Concesionario debera seguir prestando el Servicio, pero estara
obligado a cumplir las instrucciones del Interventor en lo relacionado a Ia
prestacién del Servicio. Sin embargo, el Concesionario podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccion General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco
(b) Dias, en caso contrario se entendera por aceptada. El Concesionario no sera
responsable por los dafios derivados de las instrucciones del Interventor.

e) Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable
al Concedente. En este dltimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a
lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.14.

f)  Mientras el Concesionario se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a
percibir todos los ingresos que genere la Concesién durante la intervencion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

13.12. El Concedente organizara y llevara a cabo la licitacion de la Concesion, la cual se
sujetara a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél,
ostentan las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una
licitacién publica para la transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de
la Concesién al nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de doce (12)
meses, desde la fecha en el cual se declara la resolucidn del Contrato, o se
expide el laudo correspondiente.
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b) Los postores para la licitacién seran calificados por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
caducidad de la concesion definitiva de transmision eléctrica o por resolucién por
causa imputable al Concesionario; el Concesionario, sus socios principales y las
Empresas Vincuiadas de ambos no podran presentarse como postores.

c) Elfactor de competencia para la licitacion serd, segin corresponda:

i} E! que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de
terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operacién Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesién ademas de los
gastos pre operativos existentes (siempre que no estéen comprendidos dentro
de los Bienes de la Concesién y que sean aprobados por el Concedente),
incluyendo intereses del Endeudamiento Garantizado Permitido durante la
etapa de construccién, correspondientes a la fecha de terminacion del
Contrato.

Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacién Comercial,
se reconocera lUnicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la
Concesién. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podran transcurrir mas de sesenta (60) Dias para la
publicacién de la siguiente convocatoria.

e) E! adjudicatario de la licitaciéon pudblica sera aquél que presente la mejor oferta
econdémica por la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso
a que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario
debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido en las citadas
bases.

f)  El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de

Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacién de la
Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la
necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

h) En caso no se convocara a licitaciéon por primera o segunda vez, si [a segunda
convocatoria quedara desierta o no se suscriba el contrato correspondiente, el
Concedente quedara obligado a pagar al Concesionario, lo que resulte menor,
entre: (i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y (ii.a) el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion, mas los gastos preoperativos
(siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la Concesién y que
sean aprobados por el Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en
Operacién Comercial; o, (ii.b) el Valor Contable de los Bienes de la Concesioén, si
el evento se produce después de |la Puesta en Operacion Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el parrafo anterior, el
Concedente debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto
que resulte del parrafo anterior, haciendo efectivo el pago dicho afio.
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i) En el supuesto contemplado en el literal f), el nuevo concesionario efectuara el
pago al Concesionario dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la
suscripcién del nuevo contrato de concesién. Vencido dicho plazo se devengaran
intereses, por el periodo transcurrido. Dichos intereses seran calculados con una
tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

iy El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetarda en lo que
corresponda, a las reglas establecidas en la Clausula 13.14. Lo indicado no
resultara aplicable a la obligaciéon de pago del Concedente descrito en la Clausula
13.16.

k) Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccién Total,
y el Concedente determinase que el Proyecto no debe continuar en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. El valor a pagar se sujetard en lo que corresponda a las reglas
establecidas en la Clausula 13.14.

Iy  El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a
pagar por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente Clausula,
serd “el producto de la licitacién”, el mismo que sera entregado a un fideicomiso
constituido previamente por el Concesionario, quien asumird los gastos
correspondientes.

13.13. La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesiéon seran entregados al nuevo concesionario, al
Concedente o a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la
administracién plena y directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de
la Concesion puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el
Concedente para la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.

b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesién al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.

i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Proyecto.

i) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento del Proyecto.
v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en
la medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y
siempre que dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

e) El Concesionario devolvera los Bienes de la Concesién en buenas condiciones
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f)  El Concesionario debera brindar su total cooperaciéon, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacién del Servicio. EI Concesionario otorgaré las escrituras
publicas y otros documentos privados o publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.
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g) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesidn, seran de cargo del Concesionario.

13.14. El Concedente pagara al Concesionario el producto de la licitacién segin lo sefialado
en la Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de
la Concesién. El monto excedente del producto de la licitacién por encima del Valor
Contable de los Bienes de la Concesion, de existir, correspondera al Concedente. La
distribucién del monto indicado en esta Clausula se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma indicada en esta Clausula y hasta donde dicha suma alcance, el
Concesionario pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula
13.8, los gastos directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al
proceso de intervencién y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo al siguiente
orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de
pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser enfregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el
principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de
pago.

li) Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén
garantizados segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el
Concesionario.

v) Cualquier otro pasivo del Concesionario relacionado con el Proyecto que sea a
favor del Estado.

vi) Otros pasivos no considerados en |los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a
menos que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelacion distinta resulte
aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario.

13.15. En el caso de terminaciéon del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesioén y los Bienes de la Concesiéon son transferidos al Estado sin costo alguno,
salvo el valor remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la
vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por el OSINERGMIN, y sera pagado:
i} por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la
instalacién respectiva; o, ii) por el Concedente, el cual debera prever en su
presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto cotrespondiente, haciendo efectivo el
pago dicho afo.

13.16. Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.5 o 13.6, se
aplicaréan las reglas siguientes:
a) Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 13.12, el Concedente pagara al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la
Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se refiere el Numeral 58.2 del
Articulo 58 del Decreto Legislativo N° 1362, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminacién se realice antes de la Puesta en Operacion Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesion y los gastos pre operativos
existentes, siempre que no estén comprendidos dentro de los Bienes de la
Concesion y que sean aprobados por el Concedente.
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Los gastos pre operativos seran los correspondientes a la fecha de terminacién
del Contrato e incluirdn entre otros, los costos colaterales asociados a la
terminaciéon del contrato; asi como los costos de financiamiento referidos al
Endeudamiento Garantizado Permitido gue incluye intereses durante la etapa de
construccioén.,

a.2 Cuando la terminacién se realice después de la Puesta en Operacién Comercial,
la cantidad que resulte mayor entre:

i) El valor presente de los flujos de caja econdémicos-nominales del Proyecto
que se hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando
a estos efectos una tasa de descuento de 12% nominal en Doélares.

iy ElValor Contable de los Bienes de la Concesion.

b) El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las
Partes. La designacion del perito se realizara dentro de los treinta (30) Dias
contados desde la terminacién del Contrato. Caso contrario, cualquiera de las
Partes podra recurrir al procedimiento de solucién de controversias de la Clausula
14.

c¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 13.14.a), a excepcién de los gastos
efectuados por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de
intervencién y de licitacion.

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el Concedente al Concesionario al
contado, en Dolares. El Concedente deberd prever en su presupuesto del
siguiente afo fiscal el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago dicho
afio, reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde
la fecha en que operd la terminacion hasta [a cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mas un spread de 2%.

13.17. A la terminacién del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el Concedente
devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantfa de Operacién, seglin corresponda. La devoluciéon de la respectiva garantia
se realizard a mas tardar treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de
los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al
Contrato o su terminacion.

13.18. El Valor Contable de los Bienes de la Concesién a que se refiere la presente Clausula
13, serd el correspondiente a la fecha de terminacién del Contrato. En caso de
producirse el supuesto establecido en la Clausula 13.9 d), el Valor Contable de los
Bienes de la Concesién sera el correspondiente a la fecha de notificacién del laudo.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
14.1. Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucidén, controversias y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legisiacion.

14.2. Ambito de Aplicacién

Esta clausula regula [a solucién de todas aquellas controversias que se deriven del
presente Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucion, interpretacion,
resolucién, ineficacia, nulidad o invalidez det Contrato de Concesion.
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No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los organismos
reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via
de reclamo es la via administrativa.

14.3. Criterios de Interpretacion

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningun caso cada una de sus
clausulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguird el siguiente
orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

El Contrato de Concesion se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir
cualquier diferencia entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para
efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afnos, segln
corresponda.

14.4. Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El Concesionario y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5. Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretacion, ejecucién, cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del
Contrato y cualquier otro aspecto relativo al Contrato seran resueltos por trato directo
entre las Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha
en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la
incertidumbre con relevancia jurfdica. La solicitud de inicio de trato directo antes referida
debe incluir una descripcibn comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacién, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios
correspondientes.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera de seis
(6) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca
la clausuia notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo
informacién detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y
propuestas de alternativas de solucion) al Ministerio de Economia y Finanzas en su
calidad de Coordinador del Sistema de Coordinacién y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la Ley N°
28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por
decision conjunta de las Partes, acuerdo que deberd constar por escrito.

Lo dispuesto en el parrafo precedente, no serd de aplicacidon cuando se remita la
controversia al mecanismo internacional de solucién de controversias a que se refiere la
Ley N° 28933, donde el trato directo sera asumido por la Comisién Especial del Sistema
de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion.
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En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter
técnico o no-técnico, seglin sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.6. Los
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter técnico seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 14.6.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la
controversia, ambas Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacién escrita
que haran llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de sf el conflicto suscitado es
una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre sera considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula
14.86.

14.6. Arbitraje
Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el
Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los arbitros
resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.

Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos
deberan contar con amplia experiencia en |la materia de [a Controversia Técnica’
respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de su designacion como tales. '

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no
aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y
solicitar a las Partes o terceras personas los medios probatorios que considere
necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus
comentarios a dicha decision preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su
decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar
o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra
primero. El procedimiento para la resoluciéon de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru. Excepcionalmente, y por la naturaleza
del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladaré a otra localidad solo con el fin
de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o cualquier
otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no
mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacién en la
resolucion de una Controversia Técnica.
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La controversia se resolverd a través de arbitraje nacional, y debera ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la Cédmara de Comercio de Lima. El
Regiamento de dicha institucion sera aplicable en todo o no previsto en el presente
Contrato.

b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con los Numerales 1 y 2 del Articulo 57 del
Decreto Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar
y resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable, incluyendo el
Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento, o normas que los modifiquen o
sustituyan,

El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

i)  Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior

a treinta millones de Délares (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda
nacional, las Partes trataran de resolver las controversias mediante trato
directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en la Clausula 14.5,
pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el
Pert mediante Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el Concedente
en representacién del Estado de la Repubiica del Perl declara que al
Concesionario se le considere como “Nacional de otro Estado Contratante” por
estar sometido a control extranjero segln lo establece el Literal b) de! Numeral
2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el Concesionario
acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo
arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las
instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razén el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en
virtud de la presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter la controversia en los mismos términos sefialados a las Reglas de
Arbitraje de UNCITRAL (Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto, si asi lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo debera constar
por escrito.

ii) Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o
menor a treinta millones de Délares (US$ 30 000 000), o su equivalente en
moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, serdn resueltas mediante arbitraje de derecho
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Cometrcio de Lima.
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El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per(, y sera conducido en
idioma castellano. El Reglamento de dicha institucién serd de aplicacion en
todo lo no previsto en el presente Contrato.

14.7. Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se
refiere la presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) E! Tribunal Arbitral estara integrado por fres (3) miembros. Cada Parte designara a
un (01) arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente del
Tribunal Arbitral. La Parte que presenta una solicitud de arbitraje debe incluir en
ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla con designar
a su arbitro, dentro del plazo de sesenta (60) Dias contado a partir de la fecha de
recepcién del respectivo pedido de nombramiento.

Una vez realizadas las desighaciones por cada Parte, si los dos arbitros no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
sesenta (60) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo
puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde junto con la
Solicitud de Arbitraje o dentro del plazo de sesenta (60) Dfas contado a partir de la
fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento el arbitro puede ser
designado a pedido de la otra Parte por el centro de arbitraje que corresponda.

b) Los arbitros pueden suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente
en la legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios generales
de derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Republica
del Peru sea signatario.

c) De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 133.2 del Articulo 133 del Decreto
Supremo N° 240-2018-EF, los arbitros deben permitir la participacién del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias
vinculadas a la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se frate de
controversias a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de
solucién de controversias a que se refieren la Ley N° 28933, Ley que establece el
Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversia internacionales
de Inversién, o aquellos previstos en los tratados internacionales gue obligan al
Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo gue emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
declaran que éste sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién
inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas
en los Articulos 62 y 63 del Decreto Legislativo N° 1071, en los Articulos 51 y 52
del Convenio CIADI o en las normas de la materia, segun sea el caso. Los laudos
arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados por ambas
Partes del Contrato, asi como por el respectivo centro arbitral.
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d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
gue son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Clausula 12, si fuera aplicable, quedara
en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser ejecutada por el motivo
que suscitd el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento
arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No
Técnica, excepto los honorarios de los arbitros que participen en la resolucién de
una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en
caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensién del
demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el demandante o el
reconviniente que desista de la pretensiéon. Los honorarios de los arbitros, seran
pagados por las Partes en igual proporcion.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, dicho acuerdo establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccion o
conciliacion no lo establezca, cada parte cubrira sus propios gastos.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente Clausula, los costos y gastos tales como
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Los laudos arbitrales seran publicados por el Concedente en su portal institucional
dentro de los quince (15) dias habiles de recibida la notificacion correspondiente

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico-financiero del Contrato,
en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la
vigente a la Fecha de Cierre.

La presente Clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdmico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el Concedente, en
caso que la Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relacion
con aspectos econdémicos financieros vinculados a la variacién de: i) costos de
inversién, ii) ingresos o iii) costos de operacion y mantenimiento relacionados con la
prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico - financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacién las soluciones y procedimientos
a seguir para su restablecimiento.

Al respecto, correspondera a las Partes ratificar o denegar la invocacion de la ruptura
del equilibrio econémico — financiero por una de las Partes, asi como determinar el
monto de compensacién que permita restituir dicho equilibrio.

El equilibrio econdmico-financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo
sefialado en la Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habrfa pasado en el
mismo periodo si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varie los costos de inversidn realizados por el Concesionario desde la Fecha de
Cierre hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por
ciento (10%) o mas del Costo de la Inversién sefialado en el Literal b) de la
Clausula 8.1, debiendo considerarse para el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero, la totalidad de la variacién; o,
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b) Se afecte los ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de
manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y
mantenimiento del Concesionario en la explotacion del Servicio, durante un
periodo de doce (12) meses consecutivos 0 mas, varie en el equivalente al diez
por ciento (10%) o mas de la Base Tarifaria vigente.

15.6. Si el equilibrio econémico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como
se define en la Clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra proponer
por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacidn, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado.

15.7. El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero debera considerar el valor
presente de los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—
econdmica con relacion a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente,
sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo
de veinte (20) Dias.

15.8. La Parte afectada podra invocar ruptura del equilibrio econdmico-financiero en los
siguientes momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en
Operacién Comercial, para lo dispuesto en el Literal a) de la Clausula 15.5.

b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacién
Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de
la Clausula 15.5.

15.9. El restablecimiento del equilibrio econdmico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacién utilizada en la elaboracién de los mismos)
del Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos,
costos de inversién o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacién
adicional necesaria que sustente la divisiéon de ingresos o costos, como corresponda,
entre sus diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informacion que
sustente las variaciones sefialadas. Adicionalmente, las Partes podran acordar utilizar
documentacion distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos
en la presente clausula, siempre que tenga el debido sustento.

15.10. Silas Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de
diez (10) Dias de su notificacion a las Partes, cualquiera de ellas podra considerar que
se ha producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de controversias regulados en el presente Contrato.

15.11. No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad
Gubernamental Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacién de
penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
Concesionario.

15.12. La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el
equilibrio, y no dara lugar a pagos a cargo del Estado.
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16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1. El Concesionario estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional y municipal
que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas [as obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estara
obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de
todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de
la Concesidn o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos
impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las
actividades en mérito del Contrato.

16.2. El Concesionario podra suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad
juridica, el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con
arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y el primer y
segundo parrafo del Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en dichas normas.

16.3. Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le
correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

17. CESION DE DERECHOS

17.1. El Concesionario podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicién contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el
cual no podra ser negado sin fundamento expreso.

17.2. La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le
correspondan conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y
con la debida notificaciéon a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes
renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha
conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente
para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al
Contrato.

18. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1. Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes
y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2. Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o disposicién y no afectara la validez de las otras estipulaciones del
Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energfa y Minas.
Direccién: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.
Atencién:

Si es dirigida al Concesionario:

Nombre:
Direccion:
Atencioén:

0 a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clausula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 1201__. Fecha de firma: / 1201__.
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ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

“ENLACE 220 kV TINGO MARIA - AGUAYTIA, SUBESTACIONES, LINEAS Y
AMPLIACIONES ASOCIADAS”

CONFIGURAGION GENERAL DEL PROYECTO

La configuracién general del Proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la
base de un anteproyecto de ingenieria, disponible para los Interesados en la Sala de Datos Virtual, y
no sobre una Ingenieria Definitiva, por lo que las caracteristicas y los detalles finales del
equipamiento del Proyecto a ser construido, as/ como las especificaciones basicas, seran los que
sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio tiene como fin
determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacién del SEIN, en la capacidad
del Sistema de Transmisién, asl como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La propuesta
que se desarrolle en la Ingenieria Definitiva del Proyecto debe cumplir y concordar con el Estudio de
Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no
descritos en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operacién del
proyecto, asl como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas
definitivas, a efectos de garantizar la correcta operacion de todas sus instalaciones y la prestacion
del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracteristicas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyectc de ingenieria, prevalecera lo establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un
documento con informacion de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN", con los requerimientos del
Codigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente Anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del contrato.

La Configuracion General del Proyecto que se muestra en el Esquema N° 1 (al final del presente
Anexo) comprende las siguientes instalaciones:

a) Linea de Transmision (L. T.) de 220 kV Nueva Tingo Marfa — Aguaytfa, en simple terna, de
aproximadamente 73 km de longitud.

b) Subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV.

¢) Variante de la Iinea de transmisién en 220 kV Chaglla — Tingo Maria (actualmente en proceso de
licitacién). Conformada por dos tramos de linea en simple terna de 5,4 (hacia S.E. Chaglia) y 3.0
km (hacia S.E. Tingo Marfa) de longitud aproximadamente, de 450 MVA/terna, que enlazara la
llnea Chaglla — Tingo Marfa con la subestacién Nueva Tingo Marfa a partir de un punto de
derivacion o seccionamiento.

d) Ampliacién de la subestacion Aguaytia 220 kV.

e) Adecuaciones en las subestaciones Tingo Marfa y Chaglla.
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2, CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a) El Concesionario sera responsable de la seleccién de la ruta y recorrido de la linea de
transmision. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmision contenido en el
anteproyecto de ingenierfa serad evaluado por el Concesionario, el que definira el trazo
definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas
restringidas.

b) El Concesionario sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y mantenimiento
de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas vigentes que
correspondan.

c) Entre otras, el Concesionario sera responsable de las siguientes actividades:

s Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en las tareas
de sensibilizacién de los propietarios, a fin de tener una gestion de servidumbre expeditiva.

» Obtencién de la Concesién Definitiva de Transmisidn Eléctrica.

o Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o gue
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la linea, 0 donde sea necesario
realizar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

o Obtencion del CIRA (certificacion del Ministerio de Cultura sobre no afectaciéon a restos
arqueoldgicos).

o Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobacion de las
entidades publicas correspondientes.

d) El Concedente tendra a su cargo la obtencién de la opinién técnica favorable del trazo
referencial del Proyecto emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP).

e) La faja de servidumbre para las lineas de 220 kV serd como minimo de 25 m. En areas con
presencia de arboles u objetos que por su altura y cercanfa a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida de estos arboles sobre la
linea), se deberd prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remocién o el corte de tales arboles.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION

2.2.1 Caracteristicas técnicas generales

a) Capacidad de Transmisién por Limite Térmico
La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas

sera:
: ; CAPACIDAD MINIMA DE TRANSMISION
LINEA DE TRANSMISION POR LIMITE TERMICO
L.T. 220 kV Nueva Tingo Maria - Aguaytia 250 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1 del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75 °C.
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- La méaxima temperatura ambiente es la temperatura maxima media de la regién de
instalacion de la Iinea. Corresponde al promedio de las méximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afos.

- La radiacion solar es la maxima registrada en la region de instalacion de la linea.
- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.
Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de operacidn,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en ia distribucion de estructuras.

b) Capacidad de Transmisién en Condicion de Emergencia

En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
IiInea de transmision debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
de la Capacidad de Transmisién por Limite Térmico.

Se admitird una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el perfodo
sefalado, conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.
¢) Factores de diseino
La Iinea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente;
¢.1) Limite térmico
Segln los Criterios de Disefic de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).
¢.2) Caida de tensidn
Segun los Criterios de Desempefio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Linea de Transmisién en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

Esta linea de transmisién de simple terna, sera construida para enlazar {a futura subestacién
Nueva Tingo Maria de 220 kV y la subestacién Aguaytfa.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

= longitud aproximada: 73 km

* Numero de ternas: Una (1)

®  Tensién nominal de operacioén: 220 kV

" Tensidon maxima del sistema: 245 kV

» Disposicién de fases: Tipo triangular.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor; Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= Numero de conductores por fase: Minimo uno (1).

= Cable de guarda: Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm? como seccién referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccién nominal minima de 70 mm?.

Altitud: Minima 277 msnm
Maxima 1773 msnm

2.2.3 Variante L.T. 220 kV Chaglla - Tingo Marfa

La variante de la linea en 220 kV Chaglla — Tingo Maria (actualmente en proceso de
licitacién) estd conformada por un tramo de linea en simple terna que enlazaré la Iinea
Chaglla — Tingo Marfa con la subestacién Nueva Tingo Marfa 220 kV a partir de un punto de
derivacién o seccionamiento, conformando ias [ineas Chaglla — Nueva Tingo Marfa y Nueva
Tingo Marla — Tingo Maria.
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Las caracter(sticas principales del tramo de derivacién son:
= |longitud aproximada: 5.4 km (Tramo Nueva Tingo Maria hacia Chaglia)
3.0 km (Tramo Nueva Tingo Maria hacia Tingo Maria)

= Numero de ternas: Una (1).

* Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tensién maxima del sistema: 245 kV

= Disposicién de fases: Tipo vertical o triangular.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: ™

= Numero de conductores por fase: (*)

= Cable de guarda: (")

= Altitud: Minima 650 msnm

Maxima 1100 msnm
(*) Igual al considerado en el disefio de |a linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria.

El Concesionario debera verificar las caracteristicas antes sefialadas.

2.2.4 Requerimientos Técnicos de la Linea

No se aceptaran modificaciones a estas especificaciones, salvo cuando el Concesionario las
solicite o proponga, presentando el debido sustento técnico y el Concedente los apruebe.

a) Las lineas, segun su nivel de tensién, deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T.220 kV

* Tensién de operacidon nominal ; 220 kV

» Tensién méxima de operacion : 245 kV

* Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico : 1060 kVjico
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con fa altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada de acuerdo
con el nivel de contaminacién de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de
tension alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
= En zonas de selva con altitud hasta 1 000 msnm : 20 mMm/kViase-tase
= En zonas con altitud mayor a 1 000 msnm : 20 mM/kViase-fase

b) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

Para el caso de las lineas en 220 kV se considerara una tensién de sostenimiento a
impulso atmosféerico de 1050 kVpico, y de 460 kV a frecuencia industrial (60 Hz).

c) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberd
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre htimedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.
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d) Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

d.1) El méaximo gradiente superficial por fase esta dado por el valor promedio de los
valores del maximo gradiente superficial de cada subconductor.

El maximo gradiente superficial en los conductores, no debe superar los valores de

gradientes criticos siguientes:

s 18,5 kVrms/cm, en regién de selva con altitudes hasta 1 000 msnm.

s 18,5 kVrms/cm, en las zonas con altitud mayor a 1 000 msnm. Este valor esta
referido a 1000 msnm por lo que deberé corregirse por altitud.
Nota: No aplica para las variantes de linea en 220 kV, en los cuales se utilizaran
los conductores iguales al disefio de las lineas existentes a ser seccionadas

d.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicién poblacional segun el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 20086.

d.3) El ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE -Ultilizacién 2006.

d.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 arios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacién
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no seran menores a los valores indicados en
la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

E! Concesionario debera considerar un numero de transposiciones segun lo indicado en el
Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

El Concesionario deberé considerar en el disefio de las lineas, una tasa de falla por
descargas atmosféricas segtn lo indicado en la Tabla N°6 del Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

El disefio del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales aprepiados, asl como la correcta ejecucion de los trabajos de mantenimiento,
entre ofros aspectos, deberan ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de “2 salidas/(100 km.afio)", para el nivel de 220 kV.

Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
recomienda lo siguiente:

o Verificar que el nivel de aislamiento de la linea sea el apropiado.

o Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de soporte
sea el apropiado.

o Utilizar materiales (aisladores, ferreteria, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,
para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 10 afios de experiencia, de
fabricacion y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este limite seran penalizadas, segin
se indica en las Clausulas 5.14 y 11.1 del Contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especificadas en la NTCSE.

Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, ademas de otro de acero
galvanizado EHS, de seccion neminal 70 mm2, que permita la actuacion de la proteccion
diferencial de linea de forma rapida, segura y selectiva, asf como el envio de datos al
COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

Nota: Para el caso de las variantes se utilizardn los cables de guarda similares al disefio de las lineas
existentes a ser seccionadas.
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El cable de guarda OPGW asi como el de acero galvanizado, deberan ser capaces de
soportar un cortocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de vida util no menor
de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentara la metodologia de célculo.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utifizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

Se podra utilizar conductores tipo ACSR, AAAC o ACAR segun la capacidad de
transporte, las cargas, vanos y tiros adecuados que presenten la mejor cpcion de
construccioén y operacion, siempre y cuando se garantice un tiempo de vida util no menor a
30 aiios. Para el caso de las variantes se utilizaran los conductores iguales al disefio de la
linea existentes a ser seccionada.

El limite maximo de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida igual a
la que se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tensién en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. sera el indicado en el siguiente cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
; Potencia de Pérdidas
Lipea L_ongltud Referencia (MVA) Maximas
aproximada (km) (Ver Nota) (%/km)
LT 220kV Nueva Tingo Marfa - Aguaytia 73 150 0.024

Nota: Potencia de Transmisién predominante estimada en la operaciéon de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicién de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de pérdidas limites.

La férmula de calculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

2
Pérdidas = (P—f] x s 10094
nopt ref
Donde:
Pea = Potencia de referencia en MVA
Voom = Tensién nominal de la linea en kV
Rigc = Resistencia total de 1a linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

m) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmision, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

n) Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo méaximo de reposiciéon de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico N° 40 del COES.

2.3. SUBESTACIONES

La nueva subestacién en 220 kV seré disefiada y proyectada empleando la configuracién de doble
barra con seccionador de transferencia; en ese sentido, el Concesionario prevera el espacio y area
necesaria para este tipo de configuracion. En general, las areas previstas para futuras
ampliaciones deberan estar debidamente explanadas y niveladas.

La zona de transito dentro de la subestaciéon debe estar dotado o construido con capa asfaltica o
similar.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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2.3.1 Subestacién Nueva Tingo Maria de 220 kV
La subestacion de Nueva Tingo Maria de 220 kV sera completamente nueva y se ubicara en
el distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huéanuco a 679
msnm, aproximadamente en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84 — zona 18):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
393966 8973564

Esta ubicacion es referencial y sera definida por el Concesionario en el estudio definitivo de la
subestacion.

Segun el alcance previsto para la implementacion de la futura subestacion Nueva Tingo
Marfa, esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuracion de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:
a) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Chaglia.

b) Una (01) celda de linea para la conexion con la S.E. Tingo Marla.

¢) Una (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Aguaytla.

d) Una (01) celda de acoplamiento.

e) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, los cuales se conectaran a las

barras “A” y "B" de la subestacion.

fy  Previsién de espacio para seis (6) celdas futuras.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras civiles, efc.

2.3.2 Ampliacion de la subestacién Aguaytia de 220 kV

La subestacién Aguaytia de 220 kV, de propiedad de ETESELVA se ubica en el distrito y
provincia del Padre Abad, departamento de Ucayali a 292 msnm, aproximadamente en las
siguientes coordenadas UTM (datum WGS84 — zona 18):

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE
445823 9001666

Estas coordenadas son referenciales y deberan ser actualizadas por el Concesionario segun
ubicacién del area seleccionada para la ampliacion de la subestacion Aguaytia.

La subestacién Aguaytia de 220 kV se conecta al SEIN en 220 kV a la subestacion de Tingo
Marfa.
2.3.2.1 Instalaciones existentes

a) Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacion Tingo Marfa.

b) Dos (02) celdas de transformacion para la conexién de las unidades de generacion
TG1y TG2 de 88 MVA cada una.

c) Dos (02) celdas de transformacion para la conexiéon de los autotransformadores
220/138 kV de 60 MVA,

d) Sistema de porticos y barras para una configuracién de anillo, con disposicion y
espacios para el equipamientc de 01 celda.

El equipamiento descrito tiene caracter informativo, por lo que antes de realizar la

ampliaciéon la Sociedad Concesionaria debera verificar las caracteristicas de esta

subestacion, con ETESELVA.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
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2.3.2.2 Instalaciones que forman parte de la Ampliacién

La ampliacién de esta subestacién comprende las obras necesarias para la
implementaciéon de las siguientes instalaciones:

a) Ampliacion del sistema de barras de 220 kV en configuracion de anillo. (*)

b) Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacion Nueva Tingo Maria de
220 kV. (%)

c) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacién de pdrticos y
barras, obras civiles, etc.

(*)Nota: La ampliacién en 220 kV cuenta con area disponible para la implementacién de una celda con restricciones
de espacio. En consecuencia, se aceptard alternativamente equipos de patio con tecnologia def tipo
compacta.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA a fin de

implementar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la

coordinacién de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones existentes en la
subestacion Aguaytia de 220 kV.

A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a instalar en la

subestacion Aguaytia, deberan poseer similares caracteristicas o superiores a los equipos de

patio que existan en dicha subestacion.

2.3.3 Adecuaciones en las subestaciones Chaglla y Tingo Maria de 220 kV

Como resultado del seccionamiento de fa futura linea de 220 kV Chaglla — Tingo Maria, el
Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con las empresas Three
Gorges Corporation (CTG) y ETESELVA, titulares de la C.H. Chaglla y la subestacién Tingo
Marfa respectivamente, a fin de implementar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones
que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas de proteccién y telecomunicaciones
existentes en las subestaciones de Chaglla y Tingo Maria de 220 kV.

Para tal efecto, los criterics de diseflo de los sistemas de proteccién y comunicaciones de los
tramos de lIlnea generados por el seccionamiento deberan poseer por razones de
compatibilidad técnica, las mismas caracteristicas de disefio de la futura linea Chaglla — Tingo
Maria.

2.3.4 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
Concesionario debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operacién
de los equipos del sistema propuesto.

a) Caracteristicas técnicas generales

al.Los equipos de baja tensién de los sistemas de control, proteccién, medicién vy
telecomunicaciones, deberan ser de ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacién, que correspondan a los ultimos tres (03) arios.

a2.Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tensién) y
referencias acreditadas de operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de
sistemas de transmision, que correspondan a los ultimos diez (10) afios.

ad.Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4.Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: |IEC, ANSI/IEEE, VDE, NEMA,
ASTM, NESC, NFPA, segun corresponda.
b) Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones
b1.Para la nueva subestacién, el Concesionario debera adquirir el terreno necesario,

incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el presente anexo y
segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.
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Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados, asi
como estar dentro del cerco perimetral de material noble de la subestacion, de tal forma
que el Concesionario tenga el dominio sobre los mismos.

b2.Sera de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adgquirir bajo
cualquier titulo el derecho a usar los espacios disponibles en las subestaciones
existentes, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones.

b3.El Concesionario sera también responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las
obras de modificacién y adecuacion de las subestaciones.

¢) Niveles de tensidn y aislamiento.
c1.Niveles de tensién en 220 kV

Tensién nominal 220 kV
Maxima tensién de servicio 245 kV
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tensiéon de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2.Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima

En zonas de selva con altitud hasta 1000 msnm 20 MM/KVase-fase-
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mMM/KViage-tase
Proteccién contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)

c3.Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior serén

. omberon como minimo;

e -En220kV 4,00 m.
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente son referenciales y estan referidos al nivel del mar
por lo que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.
d) Niveles de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2500 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 KA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico 104kApico

Los interruptores de conexién de los reactores deberan cumplir con la Norma |EEE
Std.C37.015 relacionada con los requerimientos de cierre y apertura de corrientes.

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nicleos secundarios:;
e Tres nicleos de proteccidn 5P20.
e Un nucleo clase 0,2 para medicion.

f) Requerimientos sismicos
Las cimentaciones y estructuras soporte para los equipos de alta tensién deberan estar
disefiadas para operar en las condiciones sismicas indicadas en el Capitulo 1, Anexo 1 del
PR-20.
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g) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacién al exterior con pbérticos y para

una configuracién de doble barra con seccionador de transferencia.

Las celdas estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:

U Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

° Celdas de conexion al reactor: pararrayos, transformadores de corriente,
interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizaciéon de maniobra) y
seccionador de barras.

h) Proteccién y medicion
Siguiendo los criterios establecidos en Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico PR-
20 del COES, la proteccién del sistema de transmisiéon debera estar conformada por la
proteccién principal y la de respaldo.
h1. Lineas de Transmision
La linea de transmisién debera contar con las siguientes protecciones:

e Proteccién principal: estara conformado por un relé diferencial de tinea (87L), que
incluya entre otras a las funciones de distancia, recierre, sobrecorriente direccional
a tierra, sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc.

s Proteccién respaldo: similar a la proteccién principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccién, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Asimismo, el sistema de proteccién de las lineas de transmision deberan contar con
unidades de medicidn fasorial sincronizada (PMU). En el alcance de instalacion de los
PMUs se debera considerar, un esquema Wide Area Monitoring Protection and
Control (WAMPAC).

Nota:

Respecto a la variante de linea de 220kV, los relés de proteccion que se implementaran en la
subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV mantendran la misma filosofia de proteccién que el
existente en la linea Chaglla — Tingo Maria.

h2. Sistema de barras

Se implementaran dos relés diferenciales de barra (uno para cada barra), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
sobrecorriente para el acoplamiento.

i) Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica — OPGW),
mas un sistema de respaldo (satelital u otro que considere el Concesionario) en
situaciones de emergencia, que permitan la comunicacién permanente de voz y datos
entre las subestaciones y con el COES.
Nota:
Respecto a la variante de linea de 220kV, se mantendra el mismo medio de comunicacion existente
en la linea Chaglla — Tingo Maria.

j} Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capltulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Para el caso de la ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a utilizar debera ser
compatible con el existente.
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k) Control
El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacién y control establecidos
en el Capltulo 3, Anexo 1 del PR-20.
El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccién.
Para el caso de la ampliacion de instalaciones existentes, las UCB de las celdas de Iinea
deberan integrarse al sistema de control y supervisiéon de las subestaciones existentes.
Para tal efecto, el Concesionario instalard su propio sistema SCADA, para realizar el
intercambio de informacidn con el sistema SCADA existente en la subestacion.

) Malla de tierra

'El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos

minimos establecidos en el Capftulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos

sin tensién (equipos, estructuras metélicas, aisladores soporte y otros), se conectaran

directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

m) Obras civiles

m1. En forma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos de las
ampliaciones a ejecutar en la subestacion Aguaytia, asf como las nuevas
instalaciones de la subestaciéon Nueva Tingo Maria tales como: movimiento de tierras,
excavaciones, bases y fundaciones de los equipos, porticos, canaletas de concreto,
ductos de los cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables,
demoliciones, cerco perimétrico de material noble, entre otros.

m2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control, deben estar provistas de
soportes o repisas metdlicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

3.1 LINEAS DE TRANSMISION

3.1.1 Configuracion de los soportes

Para la linea de transmisién se utilizara la disposicidn de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

Disposicién
: o Ne Cond. por | Cables de
Linéa de Transmision Soportes de
Ternas fase Guarda condictoras
L.T. 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia | 1 | 10mas 2 C;'c‘)’s"l,a Triangular
) . . . " Tipo Vertical 0
Variante LT 220 kV Chaglla — Tingo Maria 1 @) ™ celosia Triangularj

(*) Igual al considerado en el disefio de la futura linea de 220 kV Chaglla - Tingo Marfa.

3.1.2 Estructuras de la linea
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1, del
tipo celosia y auto-soportadas. Las estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran como
minimo un conductor por fase y dos cabtes de guarda: uno del tipo OPGW y otro de acero
galvanizado EHS con una seccién nominal minima de 70 mm?.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Version (09.01.19) Pagina 51 de 89



Direccidn de Portafolios
de Proyectos

Agencia de Promocion

PERU Ministerio

de Economia y Finanzas de la Inversion Privada

3.1.3 Conductores de fase
El Concesionario seleccionara el tipo de conductor que garantice el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente anexo. Para este fin
podra evaluar los tipos de conductor ACSR, ACAR 6 AAAC, segun la capacidad de
transporte, el nimero de conductores por fase, las cargas mecanicas de disefio, la longitud de
los vanos y las condiciones climaticas propias de las distintas areas que atraviesan las lineas,
de tal manera gue la alternativa seleccionada constituya la mejor opcion final de construccion.

3.1.4 Cable de guarda OPGW
El cable OPGW estara compuesto por fibras opticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de proteccion de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concéntricamente.
La unidad optica debera ser disefiada para contener y proteger las fibras 6pticas de posibles
dafios originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexion, torsidn,
compresién o por la humedad. La configuracién del cable debe ser del tipo "loose” y debera
ser sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.
El cable debe poseer las caracteristicas eléctricas y mecanicas requeridas para el disefio de
las lineas de transmisién y debe garantizar que las fibras épticas no sufran esfuerzos durante
[a vida util del cable.
El cable de guarda OPGW debera ser capaz de soportar un cortocircuito a tierra estimado,
gue garantice un tiempo de vida util no menor de 30 afios de servicio. ElI Concesionario
sustentara la metodologia de calculo.

La fibra éptica debe cumplir con Jas caracteristicas siguientes:
a. Cable Completo
Caracteristicas Generales
s Tipo OPGW

¢ Regulaciones de Fabricacién ITU-T G.652
Caracteristicas de Dimension

e Didmetro nominal del cable 14,70 mm (*)

s Aproximacién total de la seccién 106 mm?2 (*)

Caracteristicas mecanicas

0,457 kgf/m (%)

26 370 kaf (")

11 500 - 12 700 kg/mm?2
14x10 -6- 16x10 -6 1/°C
<12 Mn (*)

s Peso aproximado del cable

+ Carga de rotura minima a la traccién

o Modulo de elasticidad (E)

s Coeficiente de expansion térmica lineal

s Radio de curvatura minimo
Caracteristicas térmicas y eléctricas

¢ Resistencia eléctrica 20°C 0,37 Ohm/km (*)

» Capacidad de corriente de cortocircuito 40 kA, 0,3 s ()
e Temperatura maxima del cable 210 °C (%)
b. Tubo De Proteccién
¢ Material Aluminio
¢ Construccién Extruido
c. Nucleo Optico
« Numero de unidades opticas 1
¢ Numero de fibras por unidad o6ptica 24
o Construccion Holgado
o Llenado de tubo Gel anti humedad
s Barrera térmica Incorporada
« Proteccién mecanica Incorporada
o Maxima temperatura soportable por la fibra y
sus recubrimientos 140 °C
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d. Fibra Optica
Caracteristicas Geométricas y Opticas
¢ Diametro del campo monomodo (a 1150 nm) 9+05um*)
s Diametro del revestimiento 125 £ 2,4% um (%)
¢ Error de concentricidad del campo monomodal  <0,6 um (*)
o No circularidad del revestimiento <2% (%)
s Longitud de onda de corte 1260 nm (*)
e Proof test 2 1% (*)
¢ (Cddigo de colores Estandar

Caracteristicas de Transmision

¢ Atenuacion para A =1 550 nm
s Atenuacién para A = 1625 nm
o Coef. dispersién cromatica A = 1528-1561 nm
o Coef. dispersién cromatica A = 1561-1620 nm

Condiciones Ambientales

< 0,23 dB/km (*)

< 0,25 dB/km (*)

<2,0 26,0 ps/km.nm (*)
<4,52a 11,0 ps/km.nm (*)

75% a 40 °C
99% a 40 °C

¢ Humedad relativa minima
s Humedad relativa maxima
¢ Rango de temperatura de funcionando 5-50°C
s Instalacion Intemperie
Nota (*): Valores referenciales, a ser definidos por el Concesionario previa aprobacién del Concedente.

3.1.5 Accesorios del conductor

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacién y herramientas para su aplicacién, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
163, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensicnes de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presién adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresion, del material y diametro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otre sistema de reparacion. Su
utilizacidn sera solamente en casos de darics leves en la capa externa del conductor. Las
caracterfsticas mecanicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberéan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracién del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracién eodlica dentro de los Imites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea.

3.1.6 Aisladores
De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo a las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas

practicas y experiencias de lineas de transmisién consfruidas en el Peru y zonas similares.
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En ese sentido, el Concesionario debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacién existentes en la zona y que afecten el desempefio de
los aisladores. . Los estudios de coordinacién de aislamiento deberan cumplir con las normas
IEC 60815-1 e IEC 60815-2, en particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacién, tales como: el uso de aisladores de vidrio con
recubrimiento de silicona, el replanteo del trazo de la linea, el incremento de la linea de fuga,
el uso de anillos equipotenciales que mejoren el desempefio de los aisladores contaminados
en zonas humedas, etc.

Los aisladores de las lineas en 220 kV deberan ser seleccionados de los tipos de vidrio
templado o de porcelana, de estructura homogénea, del tipo estandar y/o antineblina (Fog),
con partes metalicas de acero forjado o hierro maleable galvanizado, provistos de pasadores
de bloqueo fabricados con material resistente a la corrosion.

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el numero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada segun a) el nivel de contaminacion de las areas por
las que atraviesen las lineas, b) la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y ¢) el maximo
nivel de tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los
niveles de aislamiento definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

El nimero de aisladores a considerar por cadena de suspensién, segun la altitud y nivel de
tensidn de las instalaciones, es el que referencialmente se indica a continuacién, las cuales
seran evaluadas en el Estudio de Pre Operatividad:

Unidades por cadena de
Altitud suspensién
220 kV
Hasta 1000 mspm 16

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas
emplearan un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspension.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas técnicas de los aisladores que
seran utilizados en las lineas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados; sin embargo, de manera referencial se ha previsto el empleo de aisladores con
las caracteristicas que se indican a continuacion:

Caracteristicas Valor
Tipo de aislador Standard
Material aislante Vidrio templado
Norma de Fabricacion IEC -60305
Diametro del disco 255 mm
Espaciamiento por aislador 146 mm
Longitud de linea de fuga 320 mm
Carga de rotura 120 kN

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de
rotura.

3.1.7 Accesorios para cadenas de aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en anclaje,
incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspension y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.
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Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

3.1.8 Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: sera un conductor con alma de acero y recubrimiento de
cobre, con una seccién minima de 70 mm? y una conductividad aproximada del 40 %
IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con nucleo de acero recubierto de cobre con una
conductividad aproximada del 40 % IACS.

¢) Conector electrodo-cable: sera de bronce y unira el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: sera de cobre estafiado para el empaime de los cables de puesta a
tierra.

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras.

f) En aquellos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar
otros medios para lograr un valor aceptable de resistencia de puesta a tierra, como el uso
de puestas a tierra capacitivas.

3.2 SUBESTACIONES

En forma general las especificaciones de los equipos indicados en este numeral deberan
respetarse, y cualquier modificacion o cambio a los mismos propuesto por el Concesionario o los
titulares de las concesiones de las subestaciones, segun corresponda, deberan ser previamente
revisados y aprobados por el Concedente.

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tensién y corriente
indicados en el Literal ¢} Niveles de Tensién y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.34.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de diserio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

b) Se aplicaran las normas |EC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.
¢) Los armarios y cajas de control tendran de un grado de proteccion I1P-54.

d) Todas las partes metdlicas seran galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores

Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque muerto o tanque vivo y seran suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos

Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas complementarias;

Descripcién 220 kV
Duracién del cortocircuito 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos
Secuencia de operacién:
a) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior

f} Seccionadores

Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantdgrafo, semipantégrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.
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Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tensién. Las

cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendrdn un mecanismo que impida el

cierre de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que sera

necesario liberar para efectuar la operacién manual de apertura o cierre. Para los seccionadores

de linea, se dispondra de un blogqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.

Se proveera un enclavamiento mecanico automatico para impedir cualquier movimiento

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje a la

intemperie, en posicién vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran

herméticamente sellados.

Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un minuto, estando abierto el

circuito secundario.

El nucleo sera toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas

especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las

corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra

durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del

fabricante sera tal que impida:

g1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

g2) Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liguidos y sélidos.

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

—

g

Descripcion 220 kV
Corriente en servicio continuo 500 - 1000 A (L.T)
Acople (*)

Corriente secundaria 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0.2%

b) Potencia 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo)

(*) Valor a ser definido en el Estudio de Pre Operatividad.
h} Transformadores de tension
Para el nivel de 220kV se proveeran transformadores del tipo capacitivo seguin su aplicacién.

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tension tendran las caracteristicas principales siguientes:

Descripcion 220 kV

Tipo de instalacién Exterior
Tensioén secundaria 11043 V
Caracteristicas de nuicleos de medida

a) Clase de precision 0.2%

b) Potencia 15 VA
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 3P

b) Potencia 15VA
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i} Pararrayos

i.1) Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracter(sticas minimas requeridas para
el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los
niveles de tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
montaje y funcionamiento.

i.2 Normas
Para el disefio, fabricacién y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, [EC 60099-4,
ANSI C.62.11.

i.3 Caracteristicas constructivas
En forma general se suministrardn descargadores de Oxido de zinc (ZnQO) para
instalacion exterior minimo de clase 4 para tensiones de 220 kV.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y
sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor
constante no creciente luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.
Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible.

No debera presentar descargas por efectc corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona,
para cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

E! material de la unidad resistiva sera 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en
sl misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

El Concesionario programara actividades periodicas de inspeccion y limpieza de los conductores y
aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar adecuados
niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asf como el efecto de
radio interferencia.
A partir del primer afio de Operacion Comercial del Proyecto, el Concesionario efectuara las
siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.

c) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el primer afic de Operacidon Comercial, el Concesionario presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccién y
limpieza.
El Concesionario definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias de palses con
neas de 220 kV.

INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El Concesionario efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de linea que
presenten niveles altos de contaminacién superficial de locs conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de ia linea y se efectuara por lo menos una vez al afio.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.
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Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

b) Las inspecciones se realizaran uUnicamente durante el dfa, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El técnico encargado de la inspeccion se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacién,
en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la linea.

d) Debera tenerse especial atencion en los puntos de instalacion de los espaciadores vy
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificard y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotogréfico.

g) Los pasos indicados en los numerales ¢) al f), seran repetidos para cada uno de los deméas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El Concesionario verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacién y agrupara los
tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspeccion de campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel I Aspecto Visual Descripcion

Contaminaciéon minima, no

Bajo existe puntas de acumulacion

Contaminacién vistble con

i presencia de pequenas puntas

. de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas
de acumulacion

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN

4.2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborarad un programa de
verificacién del nivel de contaminacidn mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytfa, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Versién (09.01.19) Pégina 58 de 89



4.3

PERL) | Ministerio Agencia de Promocion : Direccién de Portafolios
de Economfa'y Finanzas de la Inversion Privada I de Proyectos |

L — — —

El procedimiento de toma de muestras seré el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 & 100 m de conductor, de una de las tres fases del
framo seleccionado.

¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precisién expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando ta férmula;
NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie del conductor [cm?¥]

Dénde:
la superficie del conductor es 2rrL,
res el radio def conductorencmy
L es la longitud de la porcién def conductor donde se tomé la muestra, en cm.
f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicando la formula:

NC = Peso de la contaminacion [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 2 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 2: Niveles de Contaminacién

TNiveI de contaminacién Peso (mg/cm?)
Bajo 5-20
Medio 20—-45
Alto > 45 J

h) Los pasos indicados en los Literales ¢) a g) son repetidos para los demés tramos de la linea que
requieran toma de muestra.
Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con el Concesionario, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacion establecidos en los Cuadros N° 1y N° 2.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud del

Concesionario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisién
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores serad efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmisién,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
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4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programaré para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.
El Concesionario podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El Concesionario elaboraré los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza de
los aisladores vy los niveles de referencia.

Los informes de limpieza de aisladores deberan ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra
verificarlos en campo.
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Anexo N° 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacién Experimental, que el Proyecto cumple los
requisitos establecidos en el Anexo N° 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, etc.).

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a.

Ei Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

El Concesionario comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para
realizar la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s) fecha(s),
hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

Aparejados a la comunicacién a que se refiere el Literal b), el Concesionario entregara:

o E| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacién del
Inspector.

o El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporaciéon del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico PR-20.

s La autorizacién de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado en
su Procedimiento Técnico PR-20 (o el que lo sustiluya) indicando las fechas y horas de
ejecucion.

s Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracién del Inspector.

El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario,
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucién de
las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspeccién, y el Concedente destacara el personal que juzgue necesario.

Perscnal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados y la
preparaciéon del informe final. Su decisién sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientes e instrucciones del COES.

Las pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiran las especificaciones técnicas establecidas en
el Anexo N° 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

El Concesionario debera brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
dalos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisién de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.
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¢) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; v,
iv) otra informacién que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente,

e) En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el Concesionario procedera a efectuar
la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se harad unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitirda al OSINERGMIN, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. Asimismo, el Concesionario remitira
al COES las pruebas e informacién indicadas en el Procedimiento Técnico PR-20, para la
integracion del proyecto al SEIN.

f)  Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregaréa un informe final con los
detalles de calculo y la presentacion de resultados al Inspector, al OSINERGMIN vy al
Concedente. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere
este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN apruebe el citado informe final en un plazo
maximo de diez (10) dias calendario contados desde su entrega por parte del Inspector; caso
contrario se entendera aprobado. En caso el OSINERGMIN realice observaciones al informe
final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (mencres), el Concesionario debera levantarlas en el plazo que
sea definido por OSINERGMIN y se podra continuar con la Operacién Experimental.

i. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad publica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacién de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de ias mismas, por parte del Concesionario.
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Anexo N° 3

DEFINICIONES

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacién del
Concedente para acreditar tal condicién. Para tales efectos, Acreedor Permitido podréa ser.

i. cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro,

ii. cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacién (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pals con el cual el Estado de la Republica del Peru
mantenga relaciones diplomaticas;

iii. cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N® 030-2018-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero sélo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

iv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificacion de riesgo no menor
a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo
plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la Republica
del Peru.

v. cualquier institucion financiera nacional con una clasificacion de riesgo local no menor a (*A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asl considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Perl o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesién;

vii. cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o privada
o0 a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora constituida en
el Perl o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan pertenecer al mismo grupo econémico segun lo establecido
en la Resolucion SMV 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

En los casos de los Literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcién de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas (segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley del Mercado de
Valores y articulo 325 de la Ley General de Sociedades).

2. Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias 0 agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo
del Peri que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.
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Base Tarifaria:
Es la sefialada en la Clausula 8.

Bienes de la Concesién:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo [a Concesion Definitiva de Transmisiéon Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o adquiridas por el
Concesionario para la adecuada construccién y operacién del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye
los Refuerzos, si los hubiese ejecutado el Concesionario de conformidad con las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesién
y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento del Proyecto.

COES:
Es el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concedente:
Es el Estado de la Republica del Pert, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion:

Es la relacion jurfdica de Derecho Publico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a
la explotaciéon econémica del Proyecto, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del
Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Concesionario:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables. En cualquiera de los casos, el objeto social Gnico del Concesionario sera
desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la que el Operador Calificado es titular de la
Participacion Minima. Es el que suscribe el Contrato de Concesion con el Concedente.

Contrato o Contrato de Concesion:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el Articulo 25 del Decreto Legisiativo N° 1362, por el cual se otorga la
garantfa de! Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesién.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
del Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacién y la Tasa de Actualizacion definidos en los
literales d) y e) del numeral 8.1 del Contrato.
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Destruccion Total:

Aquella situacion producida por cualquier causa gue provoque dafios al Proyecto, no atribuibles a
ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o
(b) la pérdida maxima probable (PMP) a que se refiere la Clausula 7.2.b.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a. La Administracion Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Regién o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert.

Délar o US$:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Para los efectos del Contrato son las listadas en el anexo N° 6 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario y cuya seleccién debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria,
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto y que
cumple con las normas respectivas.

Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisién de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran destinados at cumplimiento del
objeto del Contrato. El Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.
Estado:

Es el Estado de la Republica del Peru.

Estudio Preoperatividad:

Es el estudio al que se refiere el procedimiento COES PR-20 o norma que haga sus veces o que lo
reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacién es indispensable para la prestacién del
Servicio y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesién previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.
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24, Garantia de Fiel Cumplimiento:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentara el Concesionario para
garantizar, desde la suscripcion del Contrato hasta la Puesta en Operacién Comercial; a) el
cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y c) el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento podra estar constituida por mas de una carta
fianza a condicion que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantfas deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusién y division, y de ejecucidon automatica. La Garantfa de
Fiel Cumplimiento debera ceiiirse al formato del Anexo N° 4 del Contrato.

25, Garantia de Operacion:

26.

27,

28,

29.

30.

31.

32,

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentard el Concesionario para
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales a partir de la Puesta de
Operacion Comercial, incluyendo las penalidades del Contrato.

En todos los casos la Garantla de Operacién podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y divisién, y de ejecuciéon automatica.

La Garantla de Operacién debera cefiirse al formato del Anexo N° 4-A del Contrato.

Inspector:
Es la Persona que representa al Concedente en las pruebas de verificacion en sitio.

Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente el Contrato
de Concesion, incluyen la Constitucion Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los
decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru, resulte aplicable, las que seran de
observancia obligatoria para el presente contrato y que comprenden a las normas regulatorias; asf
como a sus normas complementarias, supletorias o modificatorias.

Oferta:
Es la oferta presentada por el Adjudicatario a través del Formulario N° 4 de las Bases.

Operador Calificado:
Es el operador que ha sido declarado como tal, en razén de haber probado que cumple con los
requisitos técnicos de Calificacion del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. En la
estructura del accionariado del Concesionario debe poseer y mantener la titularidad de la
Participacion Minima.

Operacion Experimental:

Periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al SEIN y
energizado, en el cual el Concesionario no tendra derecho a recibir el pago de la Base Tarifaria.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energla y Mineria, o {a persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el &mbito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacién y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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Parte:
Es, segln sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

Partes:
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

Participacién Minima:

Es la participacién accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Proyecto:

Es el Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”

Puesta en Operacion Comercial o “POC”:

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Correspondera a la fecha del acta que suscribird OSINERGMIN vy el
Concesionario una vez culminado el periodo de Operacién Experimental.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como sus
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:
Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por el Concesionario a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y tas Leyes y Disposiciones Aplicables.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesién expresado en Doélares
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Perl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacién se calculara bajo el método de
llnea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor
que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el
impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de lInea recta descrito y
(2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacién utilizado por el Concesionario. Para
efectos de lo dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de
naturaleza alguna ni crédito fiscal.
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Anexo N° 4

FORMATO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(ciudad), __ de de 201....
Sefiores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja
Lima - Perd.-
Ref.: Carta Fianza N°
Vencimiento:
Concurso del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Marfa — Aguaytla, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.,
De nuestra consideracién:
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores (nombre del Concesionario] (en

adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién
automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de cuatro millones quinientos mil
Délares de los Estados Unidos de América (US$ 4 500 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de: 1) todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario; 2) el pago de penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesién del
Proyecto “Enlace en 220 kV Tingo Marla — Aguayt(a, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”
(en adelante “El Contrato”).

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario] no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibié
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,
Firma

Nombre
Entidad Financiera

Enface 220 kV Tingo Marfa - Aguaytfa, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Versién (09.01.19) Pagina 69 de 89



PERU Ministerio Sl e [ (elgalelaielg | Direccion de Portafolios
de Economiay Finanzas | de [aInversion Privada BRCELHTEE G

Anexo N° 4-A

FORMATO DE GARANTIA DE OPERACION

(ciudad) de de 201....

Senores )
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Pera.-
Ref.: Carta Fianza N°
Vencimiento:

Concurso del Proyecto "Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytla, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas”.

De nuestra consideracion:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, serores fnombre del Concesionario] (en
adelante "el Concesionario”), constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de dos millones de
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000 000) a favor del Ministerio de Energla y Minas,
para garantizar que ____ (“el Concesionario”) , cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de penalidades, que a éste corresponden
segun el Contratc de Concesion del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas”.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administraciéon, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes {(nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento. Para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracion , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros clientes (nombre del
Concesionario) no han cumplido con alguna de las obligaciones que estan garantizadas por este
documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi6
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizard, el correcto y oportunc cumplimiento de las obligaciones a cargo

del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de y su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera
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Anexo N° 5

TELECOMUNICACIONES

Conforme al Anexo N° 1 el Proyecto debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra
optica - OPGW), respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra optica a instalarse debera cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra éptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 034-2010-MTC, y
Resoluciéon Ministerial N°468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley N° 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

El Concesionario utilizara los hilos de fibra éptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicacion.

La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra optica de titularidad del Estado se realizara
segun el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesion. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratard directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

Es obligacion del Concesionario instalar el cable de fibra éptica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones técnicas:

a. El cable de fibra oOptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instalara y operara el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracter(sticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificacion 1ISO 9001-2008 y TL90O (Sistema
de Gestion de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado serd Monomodo, cuyas caracteristicas geométricas,
opticas, mecanicas y de transmision deberan cumplir como minimo con la Recomendacion UIT —
T G.652.D o0 G.655 de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)

d. La fibra optica debera tener una dispersion por modo de polarizacién (PMDQ) menor o igual a
cero entero con un décimo (0.1).

e. La atenuacién de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero enterc con treinta y cinco
centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con veinticinco centésimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra optica con una vida util de por lo menos veinte (20) arios.
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal
forma que asegure su vida util.

g. Para realizar la instalacion, empalmes y pruebas de la fibra éptica, el mantenimiento del cable de
fibra optica, asl como la identificacidon de los hilos, se deberan observar las recomendaciones
UIT-T de la Unién Internacional de Telecomunicaciones, asi como los estandares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

El costo del mantenimiento del sistema de fibra lo realizara el Concesionario, segun las pautas
sefhaladas en la Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica”,
con el fin de conservarlo en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean
efectivamente utilizados para la prestacién de los servicios de telecomunicaciones, a partir dei cual,
el mantenimiento al cable de fibra Optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado. Estos concesionarios asumiran los costos de inversion
para adecuar y operar los hilos de titularidad del Estado que fueran necesarios, segun corresponda.
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7. Ef Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitird el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalacion de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario debera dejar un distribuidor de fibra 6ptica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construird en cada subestacién, listo para el acceso a los dieciocho (18)
hilos de titularidad de! Estado. Asimismo, deberd otorgar como minimo, energia eléctrica con
alimentaciéon de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para
instalar y operar cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asl como para acomodar equipos de
climatizacién y de energla, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en
cuenta, ademas las distancias minimas de seguridad.

Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestacién alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que éste designe. En caso, existan requerimientos técnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra optica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, los términos
economicos y técnicos con el Estado o los terceros que éste designe. Este plazo podra ser
prorrogado por el Estado, hasta por cuarenta y cinco (45) dlas calendario adicionales, por causas
debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De existir alguna controversia, esta sera
resuelta con arreglo a ia Clausula 14.

8. El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones que se efectuen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica, previendo en los
procesos de concesiéon de la fibra éptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmisién
eléctrica por un acto u omisién en la operaciéon de la fibra dptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, éste Ultimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiéndole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operacién de la
fibra dptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la fibra optica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotacién de la fibra en la prestacién de servicios publicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura eléctrica y/o |a prestacion del servicio eléctrico, el Concesionario
podra ordenar la suspensién de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas, las
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la
suspension. Las actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de diez (10) dias calendario,
salvo acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo, la confroversia sera resuelta con
arreglo a la Clausula 14.

10. El Concesionario remitird semestralmente al Concedente la informacién georeferenciada sobre el
tendido de la fibra éptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las empresas de
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos para la
utilizacién de su infraestructura.

11. Los hilos de fibra éptica que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y servicios
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

12. Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotacién comercial de los hilos de |a fibra dptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deberd ofrecer sus servicios a todos los
concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no discriminatorias, y que se
sujetara a las demas leyes y normas de telecomunicaciones.
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Anexo N° 6
FORMULARIOS 4, 4-C y 4-CC

(Copias Fedateadas)
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Anexo N° 7

PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos contados a
partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo

1.- Instrumento de Gestion Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental Competente. Veinticuatro (24) meses

2.- Cierre Financiero del Proyecto. Veintiocho (28) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y

transformadores a que se refiere el Anexo N° 1 del Contrato. Treinta y cuatro (34) meses

4.- POC. Cuarenta (40) meses

Cualquier ampliacion de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3 o Ciadusula 10.4 modificara
el plazo de los hitos anteriormente sefialados.

La fecha de Puesta en Operacién Comercial seré la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4,
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Anexo N° 8

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

“Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones

Asociadas”

Lineas de Transmision

1. Descripcidn general del Proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asl como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los véitices del trazo,

el

cruce con ofras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueoldgicas.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

3.1 Linea aérea:

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas

a)

Longitud de recorrido de la linea (km).
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmisién. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas/100 km-ario,
segun lo requerido en el Anexo N° 1.

Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los Iimites de
pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no ionizantes
especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena de
suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspensién, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo (concreto o metalica).
Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
Tipo, material y seccion de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asl como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

m) Otras caracter(sticas o informacién relevante.

n)

0)

Servidumbre utilizada.

Accesos e infraestructura
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B. Subestaciones.
1. Descripcion general del Proyecto.
2. Ubicacién de la Subestacion.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a) Descripcién general del patio de llaves, indicando la disposicién de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

b) Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su selecciébn. En caso que se
modifigue la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacién y
verificacién gue presenta mejor performance que el esquema referencial.

c) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

d) Descripcién del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacioén:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)

Se indicara el numero de celdas en 220 kV, segun tipos:
= dellnea

* de transformador

* de acoplamiento

= de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SFB u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacién.
= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Tapsy sistema de cambiador de taps.
i) Caracteristicas de los sistemas de compensacién reactiva:
= Potencia del reactor, SVC o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.
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l) Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asl
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

e. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operacion
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El Estudio de Pre Operatividad cumplira con lo indicado en el Procedimiento PR-20 del COES y
comprendera, entre otros, l0s siguientes aspectos:

* Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tensién, carga por las
lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacion de
los sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

* Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacién, proteccién y recierre de accion rapida.

= Estudios de sobre tensiones y coordinacién del aislamiento.
= Estudio de tensiones y corrientes armoénicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccién con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

= Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificaciéon de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificard y propondré
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad deberd ser coordinado con el COES. Se
aplicara el procedimiento PR-20 del COES o el que lo sustituya.
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ANEXO N° 9

Plan Informativo

De acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacién de la Medida
Administrativa, Ja Entidad Promotora elaborara el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30)
Dias. ElI Plan Informativo no supone la interrupcion de las actividades aprobadas por la Entidad
Promotora. El financiamiento de las acciones de coordinacién del Plan Informativo (traslados, hospedaje
y alimentos) que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones.-

a)

Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccién y/o el mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provision de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es
el Ministerio de Energia y Minas.

Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la Concesién Definitiva del Proyecto,
conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial N° 209-2015-MEM/DM.

Plan_Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u criginarios
del &mbito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) Elresultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicadcs en el ambito de
ta medida.

ti) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucién de la construccién y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacién o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccién y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacion ¢ Ja relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

Servicio publico: Actividad considerada de interés publico y de caracter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se
realice en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad. Como tal, dicha
actividad constituye un beneficio en sl mismo dado que busca satisfacer y garantizar el ejercicio
de derechos fundamentales de la poblacién. A través de una norma con rango de ley se
determina el caracter de servicio publico de una actividad, asi como el régimen juridico aplicable.
El Decreto Ley N° 25844, en el literal b) del articulo 2, establece que la transmisién y distribucion
de electricidad, constituyen servicios publicos de electricidad.
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ANEXO N° 10

Trazo Referencial del proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, Subestaciones,
Lineas y Ampliaciones Asociadas” consultado al Servicio Nacional de Areas Protegidas
por el Estado - SERNANP

ERL) | Ministerio
m it

"Decenio da la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
*Afio del Dislogo y la Reconciftacion Naclonat”

Lima, 11 JUN. 201§
CERTIFICACION N°84 - 2018-SERNANP-DDE

Considerando la Carta S/N recibida el dfa 06 de junio de 2018 (CUT- 015923-2018),
suscrita por el Sr. Anibal del Aguila Acosta, Representante de PROINVERSION,
identificado con N° de RUC 20380799643, con domicilio fiscal en Av. Enrique
Canaval y Moreyra N° 150, piso 9, distrito San Isidro, provincia y departamento Lima;
mediante la cual solicita la certificacién de unos puntos que denomina “Enlace en
220 kV Tingo Maria-Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”,
que se ubica tomando de referencia los limites politicos de administracién censal del
INEI, en la provincia Padre Abad departamento Ucayali y en el provincia Leoncio

Prado, departamento Huanuco.

Se certifica en base a la informacién proporcionada que grafica los referidos puntos
que, éstas no se superponen a un Area Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento, tal como se precisa en el Informe N® 260 - 2018-SERNANP-DDE

y mapa adjunto.

(Servico Nacional de Aeas !lalumieﬂ
Protegidas por el Estado
DRCONDE DEVRROLOESTRATEGOO

“Director de Desarrollo Estratégico

SERNANP
Prolniversidn
PROYECTOS EN TEMAS OF ELECTRICIDAG
1 4 JUN, 2088
HORA FIANA!
RECIBIDO
Direcclon: Calle Discisiete N* 355, Urb. Ef Pelomar - San Isidro, Lima-Peru, ]%
Teléfonos: (51 1) 717-7500 / 225-2803 anos!
Fax: (51 1) 475-1558 MINAM

Emall: sernanp@semanp.gob.ps
Web: www.semanp.gob.pe
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
- ... DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

“Dacenio de la Igualdad de Oportunidadas para mujeres y hombres®
"Afio del Didlogo y la Reconciliacién Naclonal”

INFORME N° 560 . 2018-SERNANP-DDE

A : Ing. Benjamin Lau Chiong
Director de Desarrollo Estratégico

De ¢ Marisela Huancauqui Torres
Direccién de Desarrollo Estratégico

Asunto : Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con
Areas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

Referencla : Carta S/N recibida el dia 06 de Junio de 2018 (CUT-015923-2018)

Fecha : 11 JON, 704

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle sobre la revisién de la
informacién recibida para el analisis de ubicacién de unos puntos, respecto a la
Certificacién de ubicacién de &reas o Admbitos relacionados con Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.,

I ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia el Sr. Anlbal del Aguiia Acosta, Representante de
PROINVERSION, solicita a la Direccién de Desarrollo Estratégico, la certificacién de
ubicaciéon de unos puntos que denomina “Enlace en 220 kV Tingo Maria-Aguaytia,
Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, con relacién a las Areas Naturales
Protegidas 0 Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.

A través del link http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html, de fecha 07 de mayo
de 2018, se descargd la informacion digital referida a las diferentes capas tematicas de la
Red Vial Departamental, Red Vial Nacional y Red Vial Vecinal, en formato shape file.

diante Oficio N° 191-2018-INEI/DNCE-DECG, de fecha 11 de mayo de 2018, a través del
Ingtjtuto Nac:|ona| de Estad[shca e |nforméhca INEI, hace Hegar a esta Direccién, informacion

asd oA
el

K8 ﬂﬁw"}q’
e n BASE LEGAL
A 2.1 Ley 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas
Las Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio

nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorfas y
T zonificaciones, para conservar la diversidad biolégica y demas valores asociados de interés

s, estas pueden ser; A) Las de administracién nacional, que conforman el Sistema
C|onal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE. B) Las de administracién regional,
nominadas areas de conservacién regional. C) Las areas de conservacion privadas.

Las Areas Naturales Protegidas, con excepcién de las Areas de Conservacién Privada, se
establecen con caracter definitivo. La reduccién flsica o modificacion legal de las areas del
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SINANPE, sélo podra ser aprobada por
Ley.
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
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INFORME N° 360 . 2018-SERNANP-DDE

2.2 De las competencias del SERNANP

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas es un organismo publico técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través del Dacreto Leglslativo 1013 del
14 de mayo del 2008, constituyéndose en el ente rector de las Areas Naturales Protegidas
contando entre sus principales funciones el gestionar las Areas Naturales Protegidas de
administracién nacional y administrar el catastro oficial de las ANP.

It ANALISIS

La solicitud de Certificacién de ubicacién de punto, linea o poligono relacionados con Areas
Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento, se evalub conforme a los requisitos
especificados en el Tarifario de servicios a terceros aprobados mediante Resolucién
Presidencial N° 212-2014-SERNANP

A continuacion el andlisis del cumplimiento de los requisitos estipulado en el Tarifario de
servicios:

Direccién de Portafolios

=ITEM

CHNPLIO (SIIND).

1- Solicitud de servicio (Segun
formato N° 1) SI

2.- CD conteniendo
Formato de solicitud de Certificacién

SI
llenada en formato Excel

Archivo (s) shapefile del punto, linea Cumplié con lo establecido en
o ambito en consulta, en Datum WGS la Resolucién Presidencial N°
84 y en la zona (s) UTM que se 212-2014-SERNANP

bubique espacialmente, esto deberé Sl

r indicado segun lo descrito en el
pite V del formato N° 1

5

&7
D
Factura/boleta de pago Si

Para analizar la ubicacién de unos puntos en consulta, en relacién a las Areas Naturales
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, se empled la informacién cartogréfica generada y
almacenada en la Base de Datos Geogréfica Institucional del SERNANP referida a:

o Areas Naturales Protegidas de Administracién Nacional, Regional y Privada
s Zonas de Amortiguamiento

Asl mismo para la generacién del mapa correspondiente de ubicacion, se utilizé Informacién
referencial generada por otras instituciones:

Cartografia base (IGN).

Limites politicos, centros pobiados (INEI).

Red Vial (MTC).

onsiderando la informacién alcanzada, se determina que la ubicacién de unos puntos que
enomina ‘Enlace en 220 kV Tingo Maria-Aguaytia, Subestaciones, Lineas vy
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SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afto del Didlogo y la Reconclliacién Nacional®

INFORME N° 360 - 2018-SERNANP-DDE

Ampliaciones Asociadas”, no se superpone a un Area Natural Protegida o0 Zona de
Amortiguamiento, tal como se aprecia en el mapa adjunto.

IV CONCLUSION

La ubicacién de los puntos en consulta que denomina “Enlace en 220 kV Tingo Maria-
Aguaytfa, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, no se superponen a un
Area Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento.

V.  RECOMENDACION

Remitir el presente informe al usuario, para los fines correspondientes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.
Atentamente,

Qs “
Geog.\WMa ‘élaquua éuqui Torres

Direccién de Desarrollo Estratégico

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su trdmite correspondiente por
encontrarlo conforme en toglos sus aspectos técnicos.

Blgo. Edgar \ffcuna/Miftano
Respons

Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo para su tramite correspondiente por
encontrarlo conforme en todos sus aspectos técnicos.

Dlrector de Desarrollo Estratégico
SERNANP
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Anexo N° 11

TERMINOS DE REFERENCIA

Supervision de Ingenieria, Suministro y Construccion del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo
Maria - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”

1. OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Consultora de Ingenierfa, con conocimiento vy
especializacion en la Supervisién de Ingenierfa, Suministro y Construccion de Lineas de
Transmisién de Alta Tensién, para efectuar la supervisién de ingenieria y obra del Contrato de
Concesién SGT “"Enlace 220 kV Tingo Marfa - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones
Asociadas", por encargo def Concesionario.

2. DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande [a supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de
transmision de alta tensiéon, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al Concesionario en
los Ultimos cinco (05) afios y cuya seleccién debera contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision (linea de transmision y subestacion de alta tension).

3. AMBITO DE LA SUPERVISION

La Empresa Supervisora informara mensualmente y por escrito al Concedente y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervisién se prestara en la ejecucion del Proyecto “Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia,
Subestaciones, LIneas y Ampliaciones Asociadas”, que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Nueva Tingo Maria de 220 kV

Lado de 220 kV
El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendra una configuraciéon de conexion de
doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las siguientes instalaciones:

e Una (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Chaglla.
e Una (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Tingo Marfa.
s Una (01) celda de linea para la conexién con la S.E. Aguayt(a.
. (01

Una celda de acoplamiento.

Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, los cuales se conectaran a las barras
“A”y “B" de la subestacion.

Prevision de espacio para seis (6) celdas futuras.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

~— N S

b) Ampliacién de la subestacién Aguaytia de 220 kV

La ampliacién de esta subestacion comprende las obras necesarias para la implementacion de
las siguientes instalaciones:

o Ampliacién del sistema de barras de 220 kV en configuracion de anillo. (*)

o Una (01) celda de linea para la conexién a la subestacién Nueva Tingo Maria de 220 kV. (*)

o Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de porticos y barras, obras civiles, etc.

(*) Nota: La ampliacidén en 220 kV cuenta con area disponible para la implementacién de una celda con restricciones
de espacio. En consecuencia, se aceptara alternativamente equipos de patio con tecnologia del tipo compacta.
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Linea de Transmision en 220 kV Nueva Tingo Maria — Aguaytia

* |ongitud aproximada: 73 km

»  Numero de ternas: Una (1)

= Tension nominal de operacion: 220 kv

» Tension maxima del sistema: 245 kV

* Disposicién de fases: Tipo triangular.

s Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

* Tipo de conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.

= NuUmero de conductores por fase.  MInimo una (1).

» Cable de guarda; Dos (2) cables: uno del tipo OPGW, de 24 fibras como

minimo, de 108 mm? como seccidn referencial y otro
del tipo cable de acero galvanizado EHS, con una
seccion nominal minima de 70 mm?>.

Altitud: Mfnima 277 msnm
Maxima 1773 msnm

Variante L.T. 220 kV Chaglla — Tingo Maria
= Longitud aproximada: 5,4 km (Tramo Nueva Tingo Marfa hacia Chaglla)
3.0 km (Tramo Nueva Tingo Marla hacia Tingo Maria)

* Numero de ternas: Una (1).

= Tensién nominal de operacién: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicién de fases: Tipo vertical o triangular.

= Tipo de soportes: Celosfa autosoportada de acero galvanizado.
= Tipo de conductor: M

= Numero de conductores por fase:  (¥)

= Cable de guarda: M

= Altitud: Minima 650 msnm

Maxima 1100 msnm
(*) lguatl ai considerado en el disefio de la linea de 220 kV Chaglla — Tingo Marfa.

ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendrd a su cargo la funcién de supervision del Proyecto, en el marco del
Contrato de Concesidn y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y
puesta en servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a.

Que la Ingenierfa Definitiva asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los
alcances especificados en el Anexo N° 1 del Contrato.

Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo N° 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
minimos y normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena préactica de la ingenieria.
Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato, respectivamente.

Que la construccion de las instalaciones se efectien segun los calendarios y cronogramas del
Contrato.

Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.
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Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

4.1  Supervisién de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el Concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:

Ingenieria a nivel definitivo
Ingenieria conforme a obra

42 Supervision de los Suministros

Verificacién de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
Verificacién de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo N° 1 del
Contrato.

4.3 Supervisién de la construccién del Proyecto

Efectuar la supervision de las actividades relacionadas con la construcciéon del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

La calidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del
Proyecto.

La correcta construccién de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

La correcta ejecucién del montaje del Proyecto.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N° 1 del Contrato.

El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
Verificara que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el Concesionario
contrate para la construccion del Proyecto.

Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Clausula
5.11 del Contrato.

Cumplimiento de las normas de proteccibn ambiental y de seguridad en las obras
revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccién ambiental.

La labor de Jla Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones vy
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4  Supervision de las Pruebas

Participar en las pruebas internas de operacion.

Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el Anexo N° 2 del
Contrato.
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5. CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente;

Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de 5 afios en supervisién de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervisiéon de lineas de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecénico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) aflos en supervisién de subestaciones de 220 kV o superior.

Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez (10)
anos en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afos en sistemas de protecciéon de subestaciones de 220 kV o
superior.

Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de IIneas eléctricas de
alta tension.

Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez (10) afios en
supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervisién de la seguridad durante la construccién
de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

Téchicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones, con experiencia minima de dos
(2) aflos en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones vy
telecomunicaciones de alta tensidn (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas deberan tener experiencia minima de cinco (5)
anos en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales seran
contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral.

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentard al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la ejecucion del servicio, impreso y en medio magnético con archivos fuente:

Informes mensuales: Al final de cada mes y durante el perfodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevaré el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

Informes especlficos: Son los informes que durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

Informe de cumplimiento del Anexo N° 1 del Contrato.

Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.
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= [nforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio,
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobacién y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres ultimos informes listados Iineas arriba seré presentada al Concedente.

7. CALENDARIO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecucion del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcién del servicio de consultorfa.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inivcio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision.

De ser necesaria una ampliacién de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISION

El Concesionario pondra a disposicién de la Empresa Supervisora la documentacién que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesién de SGT
“Enlace 220 kV Tingo Marfa - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas”, que
incluye el Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas del Proyecto” y el Anexo N°® 2 “Procedimiento de
Verificacion del Proyecto”.
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Anexo N° 12

TABLA DE PENALIDADES

El Concesionario pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces que
se indica abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segln lo
senalado en el Anexo N° 7 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de
acuerdo a la Clausula 4.3 y Clausula 10, el Concesionario debera pagar al Concedente una
penalidad que se calculard del siguiente modo:

a) US$ 12 500 (doce mil quinientos Délares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias
calendario de atraso.

b) US$ 25 000 (veinticinco mil Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢c) US$ 37 500 (treinta y siete mil quinientos Délares), por cada uno de los noventa (90) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciara al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer parrafo de la Clausula 11
del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun
corresponda, el Concesionario pagara al Concedente el monto equivalente al quince por ciento
{15%) de la Base Tarifaria vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios
términos.

En caso de ocurrencia de alguna de las causales de terminacién del Contrato indicada en el literal ¢)
de la Clausula 13.1, sin que hubiese sido subsanada conforme a lo establecido en la Clausula
13.4.2, el Concesionario pagara una penalidad equivalente al monto de la Garantla de Fiel
Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacidn, sin perjuicio de la decisién que pueda tomar
el Concedente respecto a la terminacién del Contrato.

En caso el Concesionario hubiese cumplido con subsanar las situaciones de incumplimiento segtn
lo indicado en la Clausula 13.4.2, la penalidad sera un monto equivalente a un treintavo (1/30) del
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operacion, segun
corresponda, por cada dia de atraso en la subsanacién del incumplimiento.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacién indicada en
la Clausula 13.8, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.

Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravdmenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesion, el Concesionario pagara por cada dia
calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la Base
Tarifaria vigente.

Enlace 220 kV Tingo Marla - Aguaytia, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas
Primera Versién (09.01.19) Pagina 89 de 89






