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CONTRATO DE CONCESION DEL 
PROYECTO "RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA 

UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y COBERTURA 
UNIVERSAL CENTRO" 

Sfrvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en Ia que conste el 
Contrato de Concesi6n para el diserio, financiamiento, despl iegue, transferencia, 
operaci6n y mantenimiento del proyecto "RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA 
OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, COBERTURA UNIVERSAL SUR Y 
COBERTURA UNIVERSAL CENTRO" (en adelante, el Contrato), que celebran: 

El Estado Peruano, actuando a traves del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
("MTC"), facultado por el incise a) del articulo 30 del Decreto Supremo No 060-96-
PCM, con domici lio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, Peru, debidamente representado por 
......................................................... ......... .... , con DNI No ----- · --- --- ---- -·- --- --- -- , 
debidamente facultado por Resoluci6n Ministerial No ....................... , de fecha 
........................ , (en adelante, el Concedente); y, 

La empresa ( ... ), con domicilio en ( ... ), provincia y departamento de Lima , Peru, 
debidamente representada por ( .. . ), identificado con ( ... ), con domicilio para estes 
efectos en ( ... ), provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente facultada 
mediante ( ... ), (en adelante el Concesionario) ; 

Con intervenci6n de ( ... ), con domicilio en ( ... ), provincia y departamento de Lima, 
Peru, debidamente representado por ( ... ), identificado con ( .. . ), con domicilio para 
estes efectos en ( ... ), provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente facultada 
mediante( ... ), (en adelante, el Concesionario). 

Lima, ( ) de ( ) de 2013 
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SECCION I 
ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 

CLAUSULA 1: ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Resolucion Suprema No 024-2013-EF publicada el 1 de mayo de 
2013, se ratific6 el acuerdo adoptado por el Consejo Directive de 
PROINVERSI6N, a traves del cual se ratifico Ia incorporacion al proceso de 
promocion de Ia inversion privada de Ia concesion del Proyecto "Red Dorsal 
Nacional de Fibra 6ptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y 
Cobertura Universal Centro" (en adelante, RDNFO o Red Dorsal Nacional). 

1.2 Con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de Ia 
Convocatoria del Concurso de Proyectos lntegrales para Ia entrega en concesion 
del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica: Cobertura Universal Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro". 

1.3 Por acuerdo del Consejo Directive de PROINVERSI6N de fecha .... de 
......................... de 20 ... , se aprobo Ia version final del Contrato de Concesion 
a ser suscrito entre el Estado Peruano, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y el Concesionario. 

1.4 Con fecha .... de .................. .... de 2013, el Co mite de PROINVERSI6N en 
Proyectos de Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD adjudico Ia Buena 
Pro del Concurso de Proyectos lntegrales para Ia concesion del Proyecto "Red 
Dorsal Nacional de Fibra 6ptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal 
Sur y Cobertura Universal Centro", al Postor ........... . .............. ,. 

1.5 Mediante Resolucion Ministerial N° .. .... ... .... . de fecha .. ...... ...... se autorizo al 
senor ................................ , para que en representacion del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, suscriba el Contrato. 

CLAUSULA 2: DEFINICIONES 

Toda referenda efectuada en este documento a "Numeral", "Literal ", "Formulario", 
"Anexo" y "Apendice", se debera entender efectuada a los numerales, literales, 
formularies, anexos y apendices del Contrato, salvo indicacion expresa en sentido 
distinto. 

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Todas las 
referencias horarias se deberan entender efectuadas a Ia hora local del Peru. 

Para los fines del Contrato, las Partes convienen que los terminos que a continuaci6n 
se serialan tendran el siguiente significado: 

2.1 Acreedores Permitidos 
Este concepto es solo aplicable para los supuestos de Endeudamiento 
Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera: 
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(i) Cualquier instituci6n multilateral de credito de Ia cual el Estado Peruano 
sea miembro. 

(ii) Cualquier instituci6n publica o agencia gubernamental de cualquier pais, 
que tenga una clasificaci6n de riesgo no menor a Ia clasificaci6n de Ia 
deuda soberana peruana de largo plazo, con el cual el Estado Peruano 
mantenga relaciones diplomaticas. 

(iii) Cualquier instituci6n financiera aprobada por el Estado Peruano y 
designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en Ia Circular No 
007 -2013-BCRP, publicada en el Diario Oficial El Peruano el dia 06 de 
febrero de 2013, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o 
cualquier otra circular que Ia modifique, y adicionalmente las que las 
sustituyan, en el extreme en que incorporen nuevas instituciones. 

(iv) Cualquier otra instituci6n financiera internacional aprobada por el 
Concedente, que tenga una clasificaci6n de riesgo no menor a Ia 
clasificaci6n de Ia deuda soberana peruana de largo plazo, evaluada por 
una entidad de reconocido prestigio aceptada por Ia Superintendencia de 
Mercado de Valores (SMV). 

(v) Cualquier instituci6n financiera nacional aprobada por el Concedente, 
clasificada como instituci6n con una calificaci6n de riesgo no menor a "A" 
por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente 
autorizada. 

(vi) Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas 
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de 
valor mobiliario emitido por el Concesionario, tales como las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

(vii) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titu lizadora constituida en 
el Peru o en el extranjero 

(viii) Cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o 
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el 
Concesionario mediante oferta publica. 

Dicho Acreedor Permitido no debera tener ningun tipo de vinculacion con el 
Concesionario, de conformidad con lo indicado en Ia Resoluci6n CONASEV N° 
090-2005-EF-94.1 0, modificada por Ia Resoluci6n CONASEV N° 005-2006-
EF/94.1 0, o norma que Ia sustituya. 

Los Acreedores Permitidos deberan contar con Ia autorizaci6n del Concedente 
para acreditar tal condici6n, cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12 
ante el Concedente para su aprobaci6n. 

2.2 Acta de Conformidad para el lnicio de Operaciones 
Es el documento suscrito por las Partes a traves del cual se acreditara Ia 
culminaci6n de cada entrega de Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO y que 
dara inicio a Ia Fase de Ia Prestaci6n del Servicio Portador. 

Esta Acta sera suscrita por el Concedente, luego que este verifique que se 
cumpla con las Pruebas de Operatividad y que no existan Observaciones 
Mayores sin haber sido subsanadas. 

El contenido de Ia presente Acta figura en el Anexo 13. 
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2.3 Acta de Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n 
Es el documento a traves del cual el Concedente recibe progresivamente, 
durante Ia Vigencia de Ia Concesi6n, los Bienes de Ia Concesi6n. El contenido 
de Ia presente Acta figura en el Anexo 15. 

2.4 Acta de Reversion de Ia posesi6n de los Bienes de Ia Concesi6n 
Es el documento suscrito por el Concedente y el Concesionario, mediante el 
cual se deja constancia de Ia entrega a favor del primero de Ia posesi6n de los 
Bienes de Ia Concesi6n , una vez producida Ia Caducidad de Ia Concesi6n. El 
contenido de Ia presente Acta figura en el Anexo 16. 

2.5 Ano de Ia Concesi6n 
Es el perfodo anual computado desde Ia Fecha de Cierre, contado de fecha a 
fecha. 

2.6 Autoridad Ambiental Competente 
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de Ia Direcci6n 
General de Asuntos Socia Ambientales, o Ia autoridad ambiental 
gubernamental , que de acuerdo a las Leyes Aplicables ejerza competencia en 
dicho ambito. 

2.7 Avance de Obra 
Es cada entrega establecida en el Cronograma, el cual sera reconocido 
mediante Certificado de A vance de Obra (CAO) cuando corresponda. 

2.8 Banda Ancha 
Es Ia conectividad de transmisi6n de datos principalmente a Internet, en forma 
permanente y de alta velocidad que le permite al usuario estar siempre en 
linea, a velocidades apropiadas para Ia obtenci6n y emisi6n interactiva de 
informacion multimedia, y para el acceso y utilizaci6n adecuada de diversos 
servicios y aplicaciones de voz, datos y contenidos audiovisuales. 

2.9 Bancos Extranjeros de Primera Categoria 
Son las empresas bancarias listadas en el Anexo No 14 de este Contrato. 

2.10 Bienes de Ia Concesi6n 
Son todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos o construidos durante el 
Plaza de Concesi6n, tales como los nodos (core, agregaci6n, distribuci6n, entre 
otros), cables de fibra 6ptica, equipos de transmisi6n, equipos de fuerza y 
energia electrica, plataformas de servicios (gesti6n, monitoreo, facturaci6n , 
entre otros), infraestructura, edificaciones, actives intangibles (licencias, 
autorizaciones, servidumbres, entre otros), y todos los bienes que forman parte 
de Ia RDNFO, mediante los cuales se preste el Servicio Portador, Facilidades 
Complementarias y las Prestaciones Adicionales. Estos elementos son de 
titularidad del Estado Peruano y su utilizaci6n por parte del Concesionario se 
realiza en los terminos del Contrato, Ia Ley No 29904 y otras Leyes Aplicables, 
cuya posesi6n debera ser revertida al Concedente a Ia Caducidad de Ia 
Concesi6n. 

Bienes del Concesionario 
Estos bienes son distintos a los Bienes de Ia Concesi6n, y no forman parte de 
Ia RDNFO, estan sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes 
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Aplicables. Dichos bienes permaneceran en propiedad o posesi6n del 
Concesionario al termino de Ia Concesi6n. 

2.12 Caducidad de Ia Concesi6n o Caducidad 
Consiste en Ia extinci6n de Ia Concesi6n , por las causales previstas en el 
Contrato de Concesi6n o en las Leyes Aplicables. 

2.13 CAO 
Es el Certificado de Avance de Obra emitido por el Concedente, previa 
conformidad del Supervisor de Obra, de acuerdo a los terminos y condiciones 
establecidos en el Anexo 5. 

2.14 Cofinanciamiento 
Es el aporte financiero que debe efectuar el Concedente en las condiciones, 
forma y oportunidades serialadas en Ia Secci6n V. 

2.15 Concedente 
Es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

2.16 Concesi6n 
Es Ia relaci6n juridica de derecho publico por Ia cual el Concedente otorga al 
Concesionario el derecho a Ia explotaci6n de Ia RDNFO; y par Ia cual este 
ultimo se obliga a prestar el Servicio Portador y Facilidades Complementarias, 
asi como desplegar, conservar, operar y mantener los Bienes de Ia Concesi6n 
durante el plazo de vigencia de Ia misma. 

2.17 Concesionario 
Es Ia persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Contrato 
con el Concedente. 

2.18 Condiciones de Uso: Son las Condiciones de Usa de los Servicios Publicos 
de Telecomunicaciones, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado 
mediante Resoluci6n de Consejo Directive No 138-2012-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias o norma que Ia sustituya. 

2.19 Contrato de Concesi6n o Contrato 
Es el Contrato incluyendo sus anexos, apendices y cualquier otro documento 
que se integre a este, celebrado entre el Concesionario y el Concedente, el 
mismo que rige las relaciones entre ambos durante el correspondiente periodo 
de vigencia de Ia Concesi6n. 

2.20 Control Efectivo 
Una persona natural o juridica ostenta el control efectivo de una persona 
juridica cuando: 

Cuenta con mas del 50 por ciento (50%) del poder de voto en Ia junta 
general de accionistas o de socios, a traves de Ia propiedad directa de 
los tftulos representatives del capital social o, indirectamente, mediante 
contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicaci6n o cualquier otro 
acto juridico; o, 

Sin contar con mas de Ia mitad de los derechos de voto en Ia junta 
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general de accionistas o de socios de dicha persona juridica; de manera 
directa o indirecta tiene Ia facultad de designar o remover a Ia mayoria 
de los miembros del directorio u 6rgano equivalente, lo que le permite 
controlar o ejercer Ia mayoria de los votos en las sesiones de directorio 
u 6rganos equivalentes, o gobernar las politicas operativas o financieras 
bajo un reglamento o contrato, cualquiera fuera su modalidad ; o, 

Por cualquier otro mecanisme o circunstancia contractual o no, controla 
el poder de decision en Ia otra persona juridica de rnanera efectiva. 

En adici6n a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de 
determinar el control efectivo, se tamara en cuenta lo dispuesto en Ia 
Resoluci6n CONASEV No 090 - 2005 -EF 94.1 0, sus modificatorias, o norm as 
que Ia sustituyan. 

2.21 Cronograma 
Es el cronograma establecido en el numeral 2 del Anexo W 12 -
Especificaciones Tecnicas de las Bases. 

2.22 CRPAO 
Es el Certificado de Reconocimiento del PAO a ser emitidos par el Concedente 
con motive de Ia expedici6n de cada CAO, que certifica y acredita Ia obligaci6n 
directa , general, incondicional e irrevocable del Concedente de pagar el monto 
establecido en dicho certificado por concepto del PAO; de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Anexo 5. 

2.23 Dia(s) 
Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo, o feriado 
calendario o dispuesto par Autoridad Gubernamental. 

2.24 Dias Calendario 
Son los dias habiles, no habi les y feriados. 

2.25 D61ar(es) o US$ 
Es Ia moneda o el signa monetario de curso legal en los Estados Unidos de 
America. 

2.26 Empresa Portadora: Es Ia Persona que acredit6 los Requisites Tecnicos 
sol icitados en el numeral 5.2.1 de las Bases. 

2.27 Endeudamiento Garantizado Permitido 
Es el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o credito, 
emisi6n de valores mobiliarios y/o prestamo de dinero que asume el 
Concesionario de cualquier Acreedor Permitido; cuyos fondos seran destinados 
al cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en el Contrato . 

. 28 Explotaci6n 
La explotaci6n comprende el aprovechamiento de los Bienes de Ia Concesi6n 
para Ia prestaci6n del Servicio Portador, Facilidades Complementarias y 
Prestaciones Adicionales. 
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2.29 Facilidades Complementarias 
Es todo aquel servicio brindado a traves de los Bienes de Ia Concesi6n que 
facilita y complementa el acceso al Servicio Portador, ta l como: Ia coubicaci6n, 
el acceso a los NAP de Ia RDNFO, entre otras. Estas Facilidades 
Complementarias pod ran ser contratadas solo por quienes contraten el Servicio 
Portador. 

2.30 Fase de Despliegue de Ia RDNFO 
Es el periodo que se inicia en Ia Fecha de Cierre, en el cual el Concesionario 
debe realizar los trabajos destinados al despliegue y Ia Puesta en Operaciones 
de Ia RDNFO, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Contrato, 
hasta Ia fecha del Acta de Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n correspondiente, conforme a lo establecido en Ia Secci6n Ill. 

2.31 Fase de Prestaci6n del Servicio Portador 
Es el periodo en el cual el Concesionario brinda el Servicio Portador y las 
Facil idades Complementarias, el cual empieza al dfa siguiente de Ia suscripci6n 
de cada Acta de Conformidad para el lnicio de Operaciones. 

2.32 Fecha de Cierre 
Es el dfa en que se suscribe el Contrato entre el Concesionario y el 
Concedente, conforme a lo senalado en las Bases. 

2.33 Fideicomiso Red Dorsal Fideicomiso 
Es el definido en el numeral 1. 6.41 de las Bases. 

2.34 Fuerza Mayor 
Es aquella situaci6n regulada en Ia Clausula 43.1 del Contrato de Concesi6n. 

2.35 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n 
Es Ia definida en el numeral 1.6.42 de las Bases, conforme al modelo que se 
acompana en el Anexo 4, con excepci6n de las obligaciones de despliegue y 
puesta en operaciones de Ia RDNFO. 

2.36 IGV 
Es el lmpuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreta Supremo No 
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley dellmpuesto General a las Ventas 
e lmpuesto Selective al Consume, o norma que lo sustituya, asi como el 
lmpuesto de Promoci6n Municipal a que se refiere el Decreta Supremo W 156-
2004-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Tributaci6n Municipal, o normas 
que los sustituyan. 

2.37 lngresos Totales 
Es Ia totalidad de ingresos generados por Ia explotaci6n comercial de Ia 
RDNFO, incluyendo los ingresos por Ia prestaci6n del Servicio Portador, 
Facilidades Complementarias, Prestaciones Adicionales y cualquier otro que 
se derive de Ia explotaci6n y uso de los Bienes de Ia Concesi6n. 

2.38 lnfraestructura de Soporte 
lnfraestructura de las empresas que brindan serv1c1os de energia electrica, 
hidrocarburos y transporte ferroviario, asf como ductos instalados en las redes 
viales y los derechos de vias, sobre los cuales se desplegara Ia RDNFO. 
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2.39 lnversiones Obligatorias 
Son los gastos realizados par el Concesionario para el despliegue de los 
Bienes de Ia Concesion durante el Plaza de Ia Concesion. 
Una parte de estos gastos se ejecutan durante Ia Fase de Despliegue de Ia 
RDNFO; y los otros gastos se ejecutarim de acuerdo al crecimiento de Ia 
demanda durante Ia Fase de Prestacion del Servicio Portador. 

2.40 lnversiones Adicionales 
Son aquellas inversiones relacionadas con Ia prestacion del Servicio Portador y 
Facilidades Complementarias que no se encuentran contempladas como 
lnversiones Obligatorias en el Contrato, cuya ejecucion sera acordada entre el 
Concedente y el Concesionario. La retribucion a estas inversiones podra ser 
incorporada en los procesos de revision tarifaria del Servicio Portador. 

2.41 Mantenimiento 
Son las actividades preventivas, predictivas y correctivas destinadas a 
conservar los Bienes de Ia Concesion , con Ia finalidad de garantizar Ia 
operacion de Ia RDNFO. 

2.42 Niveles de Servicio 
Son las definidas en el numeral 5 de las Especificaciones Tecnicas de las 
Bases. 

2.43 Observaciones Mayores 

2.44 

Son aquellos incumplimientos contractuales relacionados con el funcionamiento 
y requerimientos de los equipos y fibra optica que forman parte de los Bienes 
de Ia Concesion, los niveles de servicio (SLA) segun lo requerido en las 
Especificaciones Tecnicas, entre otros; cuya falta de subsanacion impide el 
funcionamiento y Ia continuidad del Servicio Portador y Facilidades 
Complementarias. 

Observaciones Menores 
Son aquellos incumplimientos 
funcionamiento y Ia continuidad 
Com plementarias. 

que no afectan inmediatamente el 
del Servicio Portador y Facilidades 

2.45 Operaci6n 
Son las actividades necesarias para garantizar el funcionamiento permanente 
de Ia RDNFO y Ia prestacion continua del Servicio Portador y Facilidades 
Complementarias. 

2.46 Pago por Avance de Obra (PAO) 
Es el pago en Dolares que el Concedente realizara a favor del Concesionario, 
para retribuir Ia inversion en que incurre el Concesionario en Ia Fase de 
Despliegue de Ia RDNFO. El PAO sera cancelado de acuerdo a los mantas, 
terminos y condiciones establecidos en el Anexo 5 del Contrato. 

2.47 Pago por Mantenimiento y Operaci6n (PAMO) 
Es el manto anual que tiene como finalidad retribuir las actividades de 
mantenimiento y operacion de Ia RDNFO, de acuerdo a los mantas, terminos y 
condiciones establecidos en el Anexo 5 del Contrato. 
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2.48 Parte 
Es, segun sea el caso, el Concedente o el Concesionario. 

2.49 Partes 
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario. 

2.50 Plan de Cobertura 
Es el documento al que hace referencia Ia Decimotercera Disposici6n 
Complementaria Final del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones, que 
para efecto de este Contrato es el Cuadra W 1 del Anexo W 12 -
Especificaciones Tecnicas de las Bases. 

2.51 Prestaciones Adicionales 
Es toda aquella prestaci6n brindada a traves de los Bienes de Ia Concesi6n 
distinta al Servicio Portador y a las Facilidades Complementarias. 

2.52 Proyecto Tecnico 
Es el documento al que alude el numeral 6 del articulo 162 del TUO del 
Reglamento de Telecomunicaciones, que para efectos de este Contrato es Ia 
propuesta tecnica general a que se refieren los numerales 2.1 y 10 del Anexo 
W 12 - Especificaciones Tecnicas de las Bases. 

2.53 Propuesta Tecnica Definitiva (PTD) 
Es Ia ingenieria de detalle elaborada por el Concesionario referida al diserio, 
despliegue, instalaci6n, y Puesta en Operaciones de Ia RDNFO, asociada a 
cada entrega de acuerdo con el Cronograma, de conformidad a lo establecido 
en el numeral10.3 de las Especificaciones Tecnicas de las Bases. 

2.54 Pruebas de Operatividad 
Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integraci6n de Ia RDNFO, 
las cuales seran realizadas por el Concesionario, bajo Ia supervision del 
Supervisor de Obras, de acuerdo al protocolo de pruebas aprobado por el 
Concedente, para verificar Ia culminaci6n de cada entrega indicada en el 
Cronograma. Estas pruebas se efectuaran de forma previa a Ia entrega del 
Acta de Conformidad para el lnicio de Operaciones. 
Las pruebas correspondientes a Ia ultima entrega deberan incluir Ia verificaci6n 
de Ia operatividad completa de Ia RDNFO. 

2.55 Puesta en Operaciones 
Es el dia calendario siguiente al memento en el cual las Partes suscriben el 
Acta de Conformidad de lnicio de Operaciones, a partir del cual el 
Concesionario se encuentra obligado a ofrecer comercialmente el Servicio 

1 Portador y Facilidades Complementarias. 

TUO de Concesiones 
Es el Texto Unico Ordenado de Ia normas con rango de ley que regulan Ia 
entrega en concesiones al sector privado de las obras publicas de 
infraestructura y de servicios publicos, aprobado por Decreto Supremo W 059-
96-PCM. 

TUO del Reglamento de Telecomunicaciones 
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Texto Unico Ordenado del Reglamento General de Ia Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado con Decreta Supremo No 020-2007-MTC. 

2.61 Usuario 
Es el prestador de serv1c1os publicos de telecomunicaciones que recibe el 
Servicio Portador y, de ser el caso, Faci lidades Complementarias brindadas por 
el Concesionario. 

Los terminos que se han definido previamente en mayusculas tienen el mismo 
significado que se les atribuy6 en las Bases del Concurso. Sin perjuicio de ello, en el 
negado caso de una eventual discrepancia entre los contenidos que aqui se les ha 
asignado y los fijados en las Bases, prevaleceran los senalados en este Contrato. Los 
terminos definidos en las Bases y que sin estar definidos en el Contrato mantienen el 
sentido que se le hubiere otorgado en las Bases. 

CLAUSULA 3: DECLARACIONES DE LAS PARTES 

3.1 DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO 

El Concesionario declara y garantiza al Concedente que a Ia Fecha de Cierre, 
las siguientes declaraciones que efectua son ciertas, constatables y completas. 
En tal sentido, a Ia suscripci6n del Contrato declara lo siguiente: 

3.1.1 Que es una persona juridica debidamente constituida en el Peru 
conforme a las Leyes Aplicables. 

3.1.2 Que de acuerdo a su estatuto social, esta debidamente autorizado y en 
capacidad de asumir todas y cada una de las obligaciones del 
Concesionario en el Contrato. 

3.1.3 Que ha cumplido con todos los requisites previos y necesarios para 
formalizar este Contrato. 

3.1.4 Que su objeto social, en lo que referido a provision de serv1c1os de 
telecomunicaciones esta referido unicamente a prestar el Servicio 
Portador y su domicilio esta fijado en Ia provincia de Lima. 

3.1.5 Que sus representantes legales se encuentran debidamente 
autorizados por los 6rganos societarios competentes, para suscribir el 
Contrato. 

3.1.6 Que ha cumplido plenamente con los aetas y/o procedimientos exigidos 
en el Concurso de Proyectos lntegrales para Ia suscripci6n del Contrato 
y para el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en el 
mismo. 

3.1. 7 Que al suscribir el Contrato, ratifica todos los aetas realizados y 
documentos suscritos por el Representante Legal del Adjudicatario, 
incluyendo cualquier derecho u obligaci6n que corresponda a dicho 
Adjudicatario conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes 
Aplicables. 
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3.1.8 Que el Contrato firmado por el, es valido y eficaz, y por tanto vinculante 
y plenamente exigible. 

3.1.9 Que no es necesaria Ia realizaci6n de otros actos o procedimientos por 
parte de el para autorizar el cumplimiento de las obligaciones que 
asume conforme al Contrato. 

3.1.1 0 Que su capital social se encuentra suscrito y pagado conforme a lo 
senalado en Ia Clausula 4.1.4 del Contrato. 

3.1.11 Que Ia conformaci6n de su capital social vigente a Ia Fecha de Cierre se 
encuentra conforme a lo establecido en las Bases. 

3.1.12 Que Ia Empresa Portadora es titular de por lo menos el cincuenta y uno 
por ciento (51 %) del capital social. 

3.1.13 Que Ia Empresa Portadora asi como los demas socios actuales del 
Concesionario conocen el contenido del Contrato y las implicancias y 
limitaciones que se establecen en el estatuto del Concesionario. 

3.1.14 Que ni el ni sus Empresas Vinculadas, tienen constancia o han sido 
formalmente notificados de demandas, denuncias, juicios, arbitrajes 
sentencias, medidas cautelares u otros procedimientos legales en 
curse, de cualquier clase, que tengan por objeto prohibir o de otra 
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromises u 
obligaciones contemplados que asumen en el Contrato. 

3.1.15 Que ha logrado Ia condici6n de Concesionario como consecuencia del 
Concurso. 

3.1.16 Que ni el ni sus Empresas Vinculadas tiene(n) impedimenta ni esta(n) 
sujeto(s) a restricciones (por via contractual , judicial, arbitral, legal o 
cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado conforme a las 
Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones que les corresponden o pudieran corresponderles 
conforme a las Bases, Ia Propuesta Tecnica, Ia Propuesta Econ6mica y 
el Contrato. 

3.1.17 Que ni el ni sus Empresas Vinculadas, tiene(n) impedimenta de 
contratar conforme a lo normado por el articulo 1366 del C6digo Civil, el 
articulo 27 del TUO de Concesiones, y no se encuentra(n) 
sancionado(s) administrativamente con inhabilitaci6n temporal o 
permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el 
Est ado. 

3.1.18 Que a Ia Fecha de Cierre, toda Ia informacion, declaraciones, 
certificaci6n y, en general, todos los documentos presentados en los 
Sobres N° 1 y N° 2 en Ia etapa del Concurso permanecen plenamente 
vigentes, o en su caso, han sido debidamente actualizados en cuanto a 
sus efectos; 
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3.1.1 9 Que tanto su estatuto social como sus documentos constitutivos 
cumplen con las exigencias de las Bases y el Contrato y se mantendran 
asi durante Ia vigencia de Ia Concesion. 

3.1.20 Que las licencias, autorizaciones o permisos que de acuerdo a ley sean 
necesarios para Ia instalacion, operacion, mantenimiento y explotacion 
comercial de Ia RDNFO, deberan ser gestionadas y obtenidas por el 
Concesionario. 

3.1.21 Que corresponde al Concesionario Ia adopcion de todas y cada una de 
las medidas necesarias para Ia defensa de Ia Concesion y/o de Ia 
integridad y/o restitucion de los bienes, equipamiento asi como todos y 
cada uno de los elementos que integran Ia RDNFO para Ia prestacion 
del servicio objeto de Ia presente Concesion , incluyendo pero no 
limitandose a comunicar por escrito al Concedente, en el mismo plazo, 
condiciones y efectos previstos en Ia Clausula 40.1 de este Contrato, de 
Ia existencia de cualquier situacion que pudiera repercutir 
negativamente sobre ella. 

3.1.22 Que los contratos que celebre con terceros seran inoponibles respecto 
del Concedente. 

3.1.23 Que el , y en su caso, Ia Empresa Portadora y demas accionistas o 
participacionistas ha(n) basado sus decisiones, incluyendo la(s) de 
elaborar, determinar y presentar Ia Propuesta Tecnica, Propuesta 
Economica y suscribir el Contrato, en sus propias investigaciones, 
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros. 
En consecuencia, reconoce explicitamente lo siguiente: 

a) Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o cualquiera 
de sus dependencias, los asesores y el Estado Peruano o 
cualquier dependencia de este, no garantizan, ni expresa ni 
implicitamente, Ia totalidad , integridad, fiabilidad, o veracidad de 
Ia informacion, verbal o escrita, que se suministre a los efectos 
de, o dentro del Concurso; no pudiendo atribuirse 
responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes 
mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes 
por el uso que pueda darse a dicha informacion o por cualquier 
inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizacion o por 
cualquier otra causa no expresamente contemplada en esta 
Clausula. 

b) La limitacion antes enunciada alcanza, de Ia manera mas amplia 
posible, a toda Ia informacion relativa al Concurso que fuera 
efectivamente conocida, a Ia informacion no conocida y a Ia 
informacion que en algun momenta debio ser conocida, 
incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos, 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
PROINVERSI6N, los asesores y el Estado Peruano o cualquier 
dependencia de estos. Del mismo modo, dicha limitacion de 
responsabilidad alcanza a toda informacion, sea o no 
suministrada o elaborada, directa o indirectamente, por 
cualquiera de las partes antes mencionadas. 
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c) 

d) 

e) 

f) 

La limitacion de responsabilidad alcanza tambien a toda Ia 
informacion general alcanzada por PROINVERSION, 
documentos de mercadeo, asi como Ia proporcionada a traves 
de Circulares o de cualquier otra forma de comunicacion, Ia que 
se adquiera durante las visitas a Ia Sala de Datos, y Ia que se 
menciona en las Bases, incluyendo todos sus formularies, 
anexos y apendices. 
Que el , y en su caso, Ia Empresa Portadora y demas accionistas 
o participacionistas renuncia(n) de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio 
o inmunidad, diplomatica o de otra naturaleza, o reclamo por Ia 
via diplomatica que pudiese ser incoado contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones o sus dependencias, 
PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus dependencias, 
bajo las Leyes Aplicables o bajo cualquier otra legislacion que 
resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las 
obligaciones que les correspondan o pudieran corresponder 
conforme a las Bases, Ia Propuesta Tecnica, Ia Propuesta 
Economica y al Contrato. 
Que el , y en su caso, Ia Empresa Portadora y sus Empresas 
Vinculadas guardara(n) confidencialidad sobre Ia informacion de 
naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido 
suministrada por el Concedente durante el Concurso, o aquella a 
cuya reserva obligan las Leyes Aplicables. Solo con Ia 
autorizacion previa y por escrito del Concedente, el 
Concesionario podra divulgar Ia referida informacion confidencial 
o reservada. 
Que el y en su caso, Ia Empresa Portadora seran responsables 
solidariamente frente al Concedente por el cumplimiento de 
todas las obligaciones y responsabilidades que el asume en 
virtud del Contrato. 

3.2 DECLARACIONES DEL CONCEDENTE 

Por su parte, el Concedente declara y garantiza al Concesionario, en Ia Fecha 
de Cierre, Ia veracidad de las siguientes declaraciones: 

3.2.1 Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente 
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para actuar como el 
Concedente en el Contrato. 

3.2.2 Que Ia firma, entrega y cumplimiento de los compromises contemplados 
en el Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son 
conformes a Ia Ley 29904, las demas Leyes Aplicables y han sido 
debidamente autorizados y aprobados por todas las Autoridades 
Gubernamentales competentes; por tanto, ninguna otra accion o 
procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra entidad 
gubernamental es necesaria para autorizar Ia suscripcion del Contrato. 

3.2.3 Que, el o los representantes del Concedente que suscriben el Contrato, 
estan debidamente autorizados para tal efecto. 
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3.2.4 Que se ha cumplido con los aetas administrativos, requisites, exigencias 
y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido 
cumplimiento a sus estipulaciones. 

3.2.5 Que no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato. Tampoco 
existen acciones, demandas, denuncias, juicios, investigaciones, litigios 
o procedimientos en curso o inminentes ante 6rgano jurisdiccional, 
tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o 
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan 
o en cualquier forma impidan Ia suscripcion o cumplimiento de los 
terminos del Contrato por parte del Concedente. 

3.2.6 Que el Concesionario tendra el derecho a Ia prestaci6n del Servicio 
Portador conforme a los terminos que se senalan en Ia Clausula 24.2 
hasta el vencimiento del Contrato, y este derecho solo concluira en los 
supuestos de Caducidad de Concesion. 

3.2. 7 Que cualquier controversia referente a Ia Caducidad de Ia Concesion , o 
Suspension de Obligaciones y Ia suspension del Plaza de Concesi6n 
del Contrato unicamente se resolvera de conformidad con lo dispuesto 
en Ia Clausula 60 y siguientes. 

3.2.8 Que el Concedente esta obligado a otorgar las licencias, autorizaciones, 
o permisos que se requieran para Ia prestacion del Servicio Portador, en 
Ia medida que se reunan los requisites establecidos por Ia legislacion 
pertinente. 

3.2.9 Que Ia validez y alcance de las estipulaciones en el Contrato han sido 
formulados sobre Ia base de Ia Ley 29904, y demas Leyes Aplicables. 

3.2.1 0 Que incorporara en el proceso de formulacion presupuestal las 
obligaciones derivadas del Contrato, conforme a las disposiciones 
pertinentes. 

3.2.11 Que, en tanto el Concesionario, y en su caso, Ia Empresa Portadora y 
sus inversionistas cumplan con lo establecido en las Leyes Aplicables, 
otorgara el Convenio de Estabilidad Juridica a que se refieren los 
Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y Ia Ley N° 27342. 

3.2.12 Que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de Ia Ley N° 26885, Ley 
de Incentives a las Concesiones de Obras de lnfraestructura y de 
Servicios Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo 
al que se refiere el articulo 2 del Decreta Ley N° 25570, norma 
complementaria al Decreto Legislative No 674, modificado por el articulo 
6 de Ia Ley N° 26438, por el cual se otorga Ia garantia del Estado en 
respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones que asume el 
Concedente en virtud del Contrato; Ia cual no es una garantia 
financiera. 

CLAUSULA 4: EVENTOS Y CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE 

4.1 Obligaciones a cumplir por el Concesionario a Ia Fecha de Cierre 
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El Concesionario, a Ia Fecha de Cierre, esta sujeto al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

4.1.1 AI pago de los gastos del Concurso a PROINVERSI6N, de acuerdo a 
los terminos serialados en el Numeral 11 .3 de las Bases. 

4.1.2 A Ia entrega del testimonio de Ia escritura publica de su constituci6n 
social y estatuto, con Ia constancia de su inscripci6n registral , con el 
objeto de acreditar las declaraciones estatutarias serialadas en Ia 
Clausula 3.1. 

4.1.3 Establecer en su estatuto social un plazo de vigencia indefinido, o al 
menos de veintid6s (22) alios contados desde Ia fecha de Cierre, 
obligandose a no adoptar acuerdos de reducci6n de dicho plazo de 
vigencia sin el consentimiento del Concedente. 

4.1.4 Tener suscrito integramente su capital social y haberlo pagado en al 
menos el 25%, de conformidad con las previsiones de Ia Ley General de 
Sociedades, sin perjuicio de lo serialado en el numeral siguiente. El 
objeto social , en lo referido a servicios publicos de telecomunicaciones, 
debe serialar que solo podra prestar servicios portadores en el ambito 
del territorio nacional , en el marco de Ia Ley W 29904 y su reglamento, 
asi como del Contrato. 

4.1.5 Entregar fotocopia legalizada de los documentos societarios en los que 
conste que sus 6rganos internes competentes han aprobado el 
Contrato. 

4.1.6 Entregar los documentos notariales y registrales actualizados conforme 
a las Leyes Aplicables que acrediten que los poderes de sus 
Representantes Legales y en su caso, los de Ia Empresa Portadora, 
estan debidamente inscritos en los Registros Publicos. 

4.1.7 Presentar una declaraci6n jurada, incluyendo Ia de sus socios 
principales o accionistas, en Ia que indique que: i) no estan impedidos 
de contratar con el Estado Peruano; ii) que no han perdido Ia condici6n 
de concesionarios por incumplimiento de un contrato de concesi6n 
celebrado con el Estado Peruano, iii) que no se encuentran sancionados 
administrativamente con inhabilitaci6n temporal o permanente en el 
ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado y que iv) 
cancelara el saldo del capital social antes de finalizar el tercer ario de Ia 
Concesi6n contado desde Ia Fecha de Cierre, lo que debera ser 
acreditado con Ia fotocopia legalizada del asiento contable debidamente 
suscrito por el gerente general del Concesionario. 

4.1.8 En caso que, luego de Ia suscripci6n del Contrato se demuestre Ia 
falsedad de Ia declaraci6n antes serialada, el Contrato se resolvera, 
debiendose proceder con arreglo a las disposiciones contenidas en Ia 
Clausula 54.1 y Ia ejecuci6n de Ia Garantia de Fiel Cumplimiento de 
Contrato. 
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4.1.9 Entregar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n a 
que se refiere el Numeral 10.2.1.5 de las Bases. 

4.1. 10 Suscribir el Contrato par parte de los Representantes Legales del 
Concesionario. 

4.1.11 Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libra de 
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste Ia 
conformaci6n del accionariado o de las participaciones del 
Concesionario. 

4.1.12 Presentar Ia propuesta de p61izas de seguro, de conformidad con Ia 
Clausula 29.1 y un listado de compariias del sector que cubriran las 
mismas para su aprobaci6n de acuerdo a Ia Clausula 29.2. 

4.2 Obligaciones a Cumplir por el Concedente a Ia Fecha de Cierre 

Antes o simultaneamente a Ia Fecha de Cierre, el Concedente debera: 

4.2.1 Entregar fotocopia certificada de Ia Resoluci6n Ministerial de 
otorgamiento de Ia Concesi6n y Ia fotocopia de Ia Resoluci6n Directoral 
de inscripci6n en el registro respective del Servicio Portador. 

4.2.2 Devolver a traves de PROINVERSION, Ia Garantia de Validez, Vigencia 
y Seriedad de Ia Oferta. 

4.2.3 Suscribir el Contrato y entregar al Concesionario, un ejemplar 
debidamente fechado. 

4.2.4 Entregar al Concesionario Ia siguiente: 

a) Fotocopia del Decreta Supremo publicado en el diario oficial el 
Peruano, en virtud del cual el Poder Ejecutivo otorgara al 
Concesionario Ia garantia del Estado en respaldo de las 
declaraciones y garantias del Concedente estipuladas en el 
Contrato, y, 

b) Un ejemplar del Contrato de Seguridades y Garantias debidamente 
suscrito par las Autoridades Gubernamentales competentes, 
debidamente fechado, en aplicaci6n de Ia dispuesto en el literal (i) 
anterior. 

4.3 Entrada en Vigencia del Contrato 

El Contrato entrara en vigencia en Ia Fecha de Cierre, siempre y cuando se 
cumplan todos y cada uno de los requisites previstos en las Clausulas 4.1 y 4.2 
anteriores. 
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SECCION II 
NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS 

DE LA CONCESION 

CLAUSULA 5: OBJETO 

5.1. Por el presente acto, el Concedente establece con el Concesionario una relaci6n 
juridica de derecho publico por Ia cual otorga a favor de este ultimo, el derecho 
a Ia explotaci6n econ6mica de Ia RDNFO; y el Concesionario se obliga a 
diseriar, financiar, desplegar, operar y mantener los Bienes de Ia Concesi6n; y 
a prestar los servicios serialados en Contrato a traves de Ia RDNFO, durante el 
Plazo de Ia Concesi6n y el de sus eventuales renovaciones, sujeto al regimen 
tarifario definido en Ia Secci6n VIII. 

5.2. Los Bienes de Ia Concesi6n que conforman Ia RDNFO se incorporan 
progresivamente al dominic del Estado. 

5.3. Asimismo, por efecto de lo dispuesto en el articulo 9.2 de Ia Ley No 29904 y su 
Reglamento, el Concedente solo habilitara al Concesionario a prestar el Servicio 
Portador como unico servicio publico de telecomunicaciones; condici6n que el 
Concesionario acepta explfcitamente en el presente acto y que se obliga a 
mantener durante todo el Plazo de Ia Concesi6n y el de sus eventuales 
renovaciones. 

5.4. La Concesi6n que se otorga no da exclusividad al Concesionario a prestar el 
Servicio Portador dentro del Area de Concesi6n. 

5.5. Por efecto de Ia adjudicaci6n, y como condici6n previa a Ia suscripci6n del 
Contrato, el Concesionario presentara formalmente al Concedente, dentro los 
cinco (05) dias habiles posteriores a Ia adjudicaci6n; una declaraci6n jurada de 
que se compromete a prestar unicamente el Servicio Portador, Facilidades 
Complementarias y Prestaciones Adicionales con Ia RDNFO en las provincias 
que se indican en las Especificaciones Tecnicas de las Bases y renuncia a 
prestar cualquier otro servicio. 

Asimismo, presentara una declaraci6n jurada indicando que sus Empresas 
Vinculadas renuncian a prestar servicios similares al Servicio Portador que 
prestara el Concesionario y a operar redes de fibra 6ptica interprovinciales en 
las provincias que se indican en las Especificaciones Tecnicas de las Bases. 

CLAUSULA 6: OTRAS CARACTERISTICAS 

6.1 Sin perjuicio de Ia multiplicidad de actividades y prestaciones conforme se 
describe en Ia Clausula 5.1, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a 
una causa unica. 

6.2 El Contrato es principal , de prestaciones recfprocas, de tracto sucesivo y de 
ejecuci6n continuada. 
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CLAUSULA 7: VIGENCIA DE LA CONCESION 

7.1. C6mputo del plazo de vigencia 

El plazo de Ia Concesion sera de veinte (20) alios, contados desde Ia Fecha de Cierre 

7.2 Renovaci6n del plazo de Ia Concesi6n 

7.2.1 El Concedente se encuentra facultado a renovar el Plazo de Ia Concesion 
a solicitud del Concesionario. 

7.2.2 La solicitud de renovacion del Concesionario indicara Ia modalidad de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) Renovacion Total : Por un plazo adicional de veinte (20) alios 
contados a partir de Ia terminacion del Plazo de Ia Concesion y se 
presentara a mas tardar dos (2) alios antes del vencimiento de esta; 
0 

b) Renovacion Gradual: Por perfodos de hasta cinco (5) alios 
adicionales y sucesivos al Plazo de Ia Concesion. Dichas 
renovaciones se contabilizaran a partir de Ia Fecha de Cierre, sin que 
el total de los periodos de renovacion gradual exceda de veinte (20) 
alios. La solicitud se presentara a mas tardar, antes de los ciento 
ochenta ( 180) Dias Calendario de concluido cad a periodo de cinco 
(5) alios. El mecanisme de renovaci6n gradual solo puede ser 
elegido dentro del primer quinquenio del Contrato y dentro del plazo 
antes selialado. 

7.2.3. Una vez que el Concesionario ha optado por un mecanisme de 
renovacion, no podra utilizar el alternative. 

7.2.4. Si el Concesionario presenta Ia solicitud de renovacion vencido el plazo 
que corresponda, el Concedente podra desestimar de plano Ia solicitud 
por extemporanea. 

7.2.5. Para solicitar Ia renovacion del Plazo de Concesion, el Concesionario 
debera haber cumplido con todos los pages de derechos, tasas, canon y 
aportes que correspondan segun lo establecido por el TUO del 
Reglamento de Telecomunicaciones. 

7.2.6. Sin perjuicio de ello, en el supuesto de Renovacion Total, el Concedente 
podra notificar al Concesionario las condiciones de Ia renovacion tres (3) 
alios antes de Ia expiracion del Plazo de Ia Concesion. 

7.3. Procedimiento de Renovaci6n del Plazo de Ia Concesi6n 

a) El Concedente, antes de tomar una decision respecto de Ia solicitud de 
renovacion y dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendario de su 
presentacion, publican!! un aviso en el Diario Oficial "EI Peruano" y 
notificara al Concesionario y al OSIPTEL, selialando: 
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(i) que ha recibido Ia solicitud de renovaci6n; 
(ii) que el plazo durante el cual el OSIPTEL presentara al Concedente y 

enviara al Concesionario su informe de evaluaci6n, en adelante "EI 
lnforme de Evaluaci6n", no podra ser menor de treinta (30) ni mayor 
de sesenta (60) Dias Calendario desde Ia fecha de publicaci6n del 
aviso; y, 

(iii) que, de considerarlo conveniente el Concedente, fijara Ia fecha, Iugar 
y hera de Ia audiencia publica a fin de que las personas que tengan 
un interes legitime formulen sus comentarios u objeciones con 
respecto a Ia renovaci6n solicitada. 

b) lnforme de Evaluaci6n. El Concedente solicitara al OSIPTEL, su lnforme de 
Evaluacion, en el que debera constar en que medida, el Concesionario, durante 
el periodo de cinco (5) aries anteriores o durante el Plazo de Ia Concesion, ha 
cumplido con sus obligaciones pactadas en el Contrato y las establecidas en 
las Leyes Aplicables. 

La evaluacion del cumplimiento de estas obligaciones, Ia realizara OSIPTEL, 
utilizando Ia metodologia que se prevea en las Leyes Aplicables, para las 
concesiones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones. 

(i) OSIPTEL enviara su lnforme de Evaluacion al Concedente y al 
Concesionario en el plazo establecido en Ia notificacion del 
Concedente conforme al incise a) de esta Clausula. 

(ii) Notificada del lnforme de Evaluacion; el Concesionario podra 
presentar al Concedente sus objeciones, descargos, comentarios o 
cualquier otra informacion que considere pertinente, en un plazo de 
veinte (20) Dias Calendario, contados desde Ia referida notificacion. 

El Concedente adoptara una decision respecto de Ia renovaci6n del Plazo de Ia 
Concesion dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, contados a 
partir del vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo precedente. 
Excepcionalmente, dicho plazo podra ser ampliado por treinta (30) Dias 
Calendario, si se hubiera dispuesto Ia realizacion de actuaciones adicionales 
que asi lo justifiquen. 

7.4 Decision sobre Ia Renovaci6n 

a) Renovacion Gradual : El Concedente, basado en el lnforme de Evaluacion 
presentado por OSIPTEL y, si fuera el caso, en base a los comentarios u 
objeciones formuladas por escrito o en Ia audiencia publica celebrada 
para tal efecto, podra decidir por: 

(i) Renovar el Plazo de Ia Concesi6n por un periodo adicional de cinco 
(5) aries, siempre que el Concesionario, hubiera cumplido con sus 
obligaciones legales y contractuales o que, pese a existir 
incumplimientos, ellos no fuesen significativos. 

(i i) Renovar el Plazo de Ia Concesion, por un periodo menor de cinco (5) 
aries, si el Concesionario hubiese incurrido en incumplimiento de sus 
obligaciones legales y contractuales, en un grade tal , que no justifique 
Ia denegatoria de Ia renovacion de Ia Concesion. 
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(iii) No renovar el Plazo de Ia Concesion, debido al incumplimiento 
reiterado del Concesionario de sus obligaciones legales y 
contractuales, o por Ia existencia de suficientes indicios que permitan 
afirmar que no podra cumplirlas en el futu ro, sa lvo que el 
Concesionario pudiese demostrar que es erronea tal determinacion 
de hechos ode los supuestos que sustentan dicha decision . 

La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando 
metodologia mencionada en elliteral b) de Ia Clausula 7.3. 

El Concedente, antes de emitir Ia resolucion respecto de Ia 
improcedencia de Ia renovacion solicitada, notificara al Concesionario los 
hechos o razones legales que sustentan su decision a fin de que, en un 
plazo de treinta (30) Dias Calendario a partir de su notifi cacion, el 
Concesionario, realice los descargos o alegatos que estime convenientes 
y aporte las pruebas adicionales que estime necesarias. 

b) Renovacion Total a Largo Plazo: El Concedente basado en el lnforme de 
Evaluacion presentado por OSIPTEL, y si fuera el caso, en base a los 
comentarios u objeciones formuladas por escrito o en Ia audiencia publica 
celebrada para tal efecto, podra decidir por: 

c) 

(i) Renovar el Plaza de Ia Concesion por un perfodo adicional de veinte 
(20) arios, siempre que el Concesionario hubiese cumplido con sus 
obligaciones legales y contractuales a entera satisfaccion del 
Concedente o que, pese a existir incumplimientos, ellos no justif iquen 
adoptar Ia decision del literal (ii ) siguiente. 

(ii) Renovar el Plazo de Ia Concesion por un periodo menor de veinte 
(20) alios, si el Concesionario, hubiese incurrido en incumplimiento 
de sus obligaciones legales y contractuales, en un grado tal que no 
justifica Ia denegatoria de Ia renovacion de Ia Concesion. 

(iii) No renovar el Plazo de Ia Concesion debido al incumplimiento 
reiterado del Concesionario de sus obligaciones legales y 
contractuales, o por Ia existencia de suficientes indicios que permiten 
afirmar razonablemente que no podra cumpl irlas en el futuro, salvo 
que el Concesionario demuestre que es erronea tal determinacion de 
hechos o de los supuestos que serlan Ia base de dicha decision. 

La determinacion de los incumplimientos se efectuara utilizando 
metodologia mencionada en elliteral b) de Ia Clausula 7.3. 

El Concedente, antes de emitir Ia Resolucion respecto de Ia 
improcedencia de Ia renovaci6n solicitada, notificara al Concesionario los 
hechos o argumentos que sustentan su decision a fin de que, en un plaza 
de treinta (30) dias calendario , a partir de dicha notifi cacion, el 
Concesionario, efectue los descargos o alegatos que estime 
convenientes y aporte las pruebas adicionales que estime necesarias. 

En los casas contemplados en los numerales (i) y (ii) de los incisos (a) y 
(b) precedente, Ia renovacion del Plaza de Ia Concesion esta 
condicionada a que el Concesionario y el Concedente convengan en los 
nuevas terminos y condiciones del Contrato, en los aspectos que estimen 
necesarios y pertinentes. Estos terminos y condiciones pueden incluir 
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pagos en efectivo, compromises de inversion a favor del Estado Peruano, 
entre otros. 

d) De expirar el Plazo de Ia Concesi6n mientras se encuentra en tramite Ia 
solicitud de renovaci6n presentada por el Concesionario, Ia Concesi6n 
continuara vigente hasta que se resuelva dicha solicitud. 

e) Preferencia en caso de no renovaci6n: En caso de no prorrogarse el 
Plazo de Ia Concesi6n, el Concedente no podra ofrecer Ia misma 
Concesi6n a un tercero en condiciones mas favorables que las que 
fueron previamente ofrecidas al Concesionario. Por tanto, una vez 
rechazada por el Concedente Ia solicitud de renovaci6n presentada y, 
antes de ofrecer Ia Concesi6n a terceros, remitira una propuesta de 
contrato de concesi6n al Concesionario. El Concesionario podra ejercer 
expresamente su derecho de preferencia devolviendo el contrato firmado 
por su representante legal facultado en el plazo de quince (15) Dias de 
recibida Ia propuesta. En caso de no devolver al Concedente el contrato 
debidamente suscrito, dentro del plazo indicado o de no formular 
observaciones al mismo, se considerara que ha renunciado a ejercer el 
derecho de preferencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario se encuentra facultado a 
participar en cualquier concurso, licitaci6n o proceso que lleve adelante el 
Concedente con el fin de seleccionar un nuevo concesionario. 

f) Continuidad de los servicios en caso de no renovaci6n: En caso de no 
prorrogarse el plazo de Ia Concesi6n, el Concesionario se compromete a 
continuar operando y manteniendo Ia RDNFO y prestando los servicios 
serialados en el Contrato, en los mismos terminos y condiciones previstos 
en el Contrato, por un plazo que le serialara oportunamente el 
Concedente. En ningun caso, este plazo podra ser seis (6) meses 
contado desde Ia fecha de suscripci6n del nuevo contrato de Concesi6n 
como resultado del concurso, licitaci6n o proceso al que convoc6 el 
Concedente. 

SECCION Ill 
DE LA FASE DE DESPLIEGUE DE LA RDNFO 

CLAUSULA 8: RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DE OBRAS 

8.1. La ejecuci6n de las lnversiones Obligatorias, incluyendo todas las actividades 
de diserio y despliegue de Ia RDNFO, son exclusiva responsabilidad del 
Concesionario y deberan ser ejecutadas conforme al PTD aprobado, 
asumiendo plena responsabilidad por los resultados. 

8.2. Cualquier contrato que el Concesionario suscriba o que deba suscribir con 
terceros para cumplir con las obligaciones de Ia Concesi6n son de exclusiva 
responsabilidad de este. Los incumplimientos o errores de terceros, ode otras 
partes en dichos contratos, no son oponibles al Concedente para justificar 
incumplimientos del Contrato. 
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8.3. Cronograma Detallado: El Concesionario debera presentar, como parte del 
PTD, un Cronograma Detallado que incluya tiempos de ejecuci6n de todas las 
partidas relativas al despliegue de Ia RDNFO, hasta su culminaci6n. 

El Cronograma Detallado debera respetar el plazo maximo establecido en el 
Cronograma. Asimismo, debera ser presentado en medic magnetico y fisico 
para Ia aprobaci6n del Concedente. 

8.4 El Concesionario podra realizar modificaciones al Cronograma Detallado, 
durante Ia Fase de Ejecuci6n de lnversiones Obligatorias, sin alterar o ampliar 
los plazos maximos establecidos en el Cronograma, debiendo para ta l efecto 
contar con Ia aprobaci6n del Concedente. 

CLAUSULA 9: EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL DESPLIEGUE DE LA 
RDNFO 

9.1 Requisites previos para el inicio de las actividades para el despliegue de Ia 
RDNFO 

El Concesionario debera iniciar el despliegue fisico de Ia RDNFO a mas tardar 
el primer dia calendario del septimo mes, contados a partir de Ia Fecha de 
Cierre. A tal efecto, debera haber cumplido todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

a. La PDT asociado a cada entrega segun lo establecido en el Cronograma, 
hubiera sido aprobada. 

b. El Estudio de lmpacto Ambiental hubiera sido aprobado. 
c. Hubiera contratado las p61izas de seguros a que se refiere Ia Clausula 31 . 

Asimismo, el Concesionario debera haber dado cumplimiento a todas las 
obligaciones que le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes 
Aplicables. 

9.2 Plazo de ejecuci6n 

El plazo maximo para Ia culminaci6n de las actividades para el despliegue y 
Puesta en Operaci6n Comercial de Ia RDNFO de cada entrega sera Ia 
establecida en el Cronograma. 

Si el Concesionario incumple con el plazo maximo por razones estrictamente 
imputables a el , resultaran de aplicaci6n las penalidades devengadas desde Ia 
fecha en que se produjo el incumplimiento hasta Ia fecha en que culmine el 
despliegue y Puesta en Operaci6n Comercial de Ia RDNFO, conforme a lo 
establecido en Ia Clausula 48. 

En el caso que se incumpla con el plazo en tres (3) entregables, consecutivos o 
no, por causa imputable al Concesionario, ademas de Ia aplicaci6n de las 
penalidades correspondientes, el Concedente podra invocar Ia Caducidad de Ia 
Concesi6n, conforme a lo dispuesto en Ia Clausula 53, literal b) y sol icitar Ia 
ejecuci6n Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n. 

DE LAS SERVIDUMBRES 
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Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposici6n de servidumbres 
seran asumidos en su totalidad por el Concesionario. 

10.1 Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos 
de Ia Concesi6n . 

10.2 La negociaci6n y el costo de las indemnizaciones a que hubiere Iugar, como 
resultado de Ia imposici6n de tales servidumbres, corresponderan al 
Concesionario. Conforme a lo seria lado en Ia numeral 5.2. de las 
Especificaciones Tecnicas, de manera excepcional, previa solicitud por escrito 
del Concesionario, el Concedente interpondra sus buenos oficios para Ia 
obtenci6n de tales derechos de paso o permisos de uso. 

10.3 En caso una servidumbre se extinguiera por una causa imputable al 
Concesionario y por ello, hubiera Ia necesidad de imponerla nuevamente, 
correspondera al Concesionario obtenerla por su cuenta y costo. 

CLAUSULA 11: DEFENSAS POSESORJAS 

11 .1 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables, el Concesionario tiene Ia 
obligaci6n de ejercer las siguientes modalidades de defensa posesoria a parti r de 
Ia Fecha de Cierre, tanto para el caso de intento de usurpaci6n de los Bienes de 
Ia Concesi6n, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de 
los mismos por parte de terceros: 

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler Ia fue rza que se 
emplee contra el Concesionario y poder recobrar el bien, sin intervalo de 
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniendose siempre del empleo de 
vias de hecho no justificadas por las circunstancias. 

b) Defensa posesoria judicial, que el Concesionario debera, en caso que 
recaiga sobre Ia Concesi6n cualquier afectaci6n, desposesi6n, ocupaci6n, 
usurpaci6n, etc., comunicar al Concedente dichos hechos y hacer uso de 
los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne 
el derecho del Concedente sobre los Bienes de Ia Concesi6n. 

11 .2 El incumplimiento de Ia obligaci6n de ejercer las defensas posesorias dara 
Iugar a Ia aplicaci6n de penalidades establecidas en Ia Clausula 48 del 
Contrato. 

11 .3 El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al 
Concesionario, el cual, ante un supuesto como los descritos en los parrafos 
precedentes, debera coordinar inmediatamente con el Concedente Ia 
interposici6n de las acciones legales que el Concesionario debera entablar, a 
fin de mantener indemne el derecho del Concedente sobre los Bienes de Ia 
Concesi6n. 

CLAUSULA 12: PRUEBAS DE OPERATIVIDAD 

12.1 Las Pruebas de Operatividad de Ia RDNFO seran realizadas por el 
Concesionario, bajo Ia supervision del Supervisor de Obras, de acuerdo al 
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protocolo de pruebas aprobado por el Concedente, para verificar Ia culminaci6n 
de cada entrega indicada en el Cronograma. 

12.2 Los protocolos de prueba deberim permitir evaluar los requisitos tecnicos de los 
sistemas, equipos activos y pasivos, dispositivos y, fibra 6ptica, asf como los 
niveles de servicio establecidos en las Especificaciones Tecnicas. 

12.3 El Concesionario debera proponer los protocol as de pruebas con una 
anticipaci6n no menor de sesenta (60) Dfas Calendario a Ia fecha prevista para 
Ia cu lminaci6n del despliegue de cada entrega serialada en el Cronograma. El 
Concedente dispondra de un plaza maximo de treinta (30) Dfas Calendario 
para aprobarlos. 

12.4 De existir alguna observaci6n a los protocolos de pruebas, dentro del plaza 
mencionado en el numeral anterior, el Concedente debera comunicar al 
Concesionario en una (mica oportunidad, otorgandole un plaza no mayor a diez 
( 1 0) Dfas Calendario para que el Concesionario proceda a Ia subsanaci6n o 
aclaraci6n correspondiente. El Concedente tendra un plaza de diez (1 0) Dfas 
Calendario para revisar las subsanaciones presentadas por el Concesionario y 
notificar por escrito sus comentarios, observaciones u aprobaci6n, segun 
corresponda. En caso que el Concedente no emita un pronunciamiento dentro 
de dicho plaza, las observaciones se entenderan levantadas. 

12.5 El Concedente podra efectuar modificaciones unilaterales al protocolo de 
pruebas, de considerarlo conveniente. 

12.6 El Concedente comunicara al Concesionario el cronograma para Ia realizaci6n 
de las Pruebas de Operatividad. Dicha comunicaci6n debera tener una 
anticipaci6n no menor de cinco (05) Dfas a Ia fecha de cumplimiento de cada 
una de las entregas previstas en el Cronograma. 

12.7 La ejecuci6n de las Pruebas de Operatividad tendra una duraci6n maxima de 
treinta (30) Dias Calendario, contada a partir del inicio de las mismas. 

12.8 Si Ia ejecuci6n de las Pruebas de Operatividad, no fuera satisfactoria para el 
Concedente; este especificara los aspectos incumplidos o defectuosos en un 
acta el dia en que se efectuaron las pruebas. Estos aspectos seran clasificados 
como Observaciones Mayores u Observaciones Menores, segun el caso, y 
seran notificados al Concesionario. 

12.9 De existir Observaciones Mayores, el Concesionario debera subsanarlas dentro 
del periodo de ejecuci6n de las Pruebas de Operatividad previstas en Ia 
Clausula 12.7 precedente. 

En caso que el Concesionario no haya cumplido con subsanar las 
Observaciones Mayores en el plaza antes indicado, el Concedente podra 
otorgar, previa solicitud motivada y acreditada de aquel , ampliaciones del plaza 
descrito en el numeral 12.7 precedente, en funci6n a Ia complejidad de Ia 
observaci6n, sin perjuicio de que resulten aplicables las penalidades por 
incumplimiento previstas en Ia Clausula 48. 
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12.11 El Concedente debera verificar Ia subsanaci6n de dichas observaciones en un 
plazo maximo de treinta (30) Dias de comunicada Ia subsanaci6n 
correspondiente. 

CLAUSULA 13: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DE OPERACION 
COMERCIAL 

13.1 En caso no existan Observaciones Mayores o las existentes hubieran sido 
subsanadas conforme a Ia Clausula precedente, las Partes suscribiran el Acta 
de lnicio de Operaci6n Comercial. 

13.2 De existir Observaciones Menores se podra suscribir Ia citada Acta; el 
Concedente otorgara un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario para su 
subsanaci6n par parte del Concesionario. De no subsanarse las Observaciones 
Menores en el plazo serialado, se aplicaran las penalidades establecidas en Ia 
Clausula 48. 

CLAUSULA 14: REGIMEN DE BIENES 

14.1 DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 .1 El Concesionario, reconoce Ia titularidad del Estado de los Bienes de Ia 
Concesi6n, y se obliga a devolverlos al Concedente una vez producida Ia 
Caducidad de Concesi6n. 

14.1.2 Durante Ia vigencia de Ia Concesi6n , el Contrato y Ia resoluci6n ministerial 
correspondiente, constituyen titulo habilitante suficiente para que el 
Concesionario ejerza derechos exclusives de uso, disfrute y Explotaci6n de 
los Bienes Ia Concesi6n, el cual sera oponible a terceros. As imismo, este 
titulo habilitante permitira al Concesionario tramitar y otorgar las garantias de 
las operaciones econ6micas o de cualquier otra indole similar, directamente 
vinculadas a Ia Concesi6n, en el sistema bancario y financiero. 

14.1.3 Los Bienes de Ia Concesi6n estan afectos unicamente a Ia finalidad de Ia 
Concesi6n. No pueden ser transferidos separadamente, hipotecados, 
afectados en garantia mobil iaria regulada en Ia Ley N° 28677, Ley de Ia 
Garantia Mobiliaria, o en general sometidos a carga o gravamen de algun tipo 
durante el plazo de Ia vigencia de Ia Concesi6n, salvo las garantias a favor de 
los Acreedores Permitidos estipuladas en el Contrato, previamente aprobado 
por el Concedente. 

14.1.4 Queda establecido que Ia importaci6n de bienes destinados a Ia prestaci6n 
del servicio portador registrado estara a cargo y sera responsabilidad 
exclusiva del Concesionario, los mismos que de manera progresiva se 
incorporan a los Bienes de Ia Concesi6n. 

14.1.5 Tendran Ia condici6n de Bienes de Ia Concesi6n: 

a) lnfraestructura que el Concesionario instale conforme a lo serialado en el 
Contrato y las Especificaciones Tecnicas. 

b) La fibra 6ptica que el Concesionario instale y que forma parte de Ia RDNFO. 
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c) El Equipamiento Electr6nico que permita Ia puesta en servicio y Ia explotaci6n 
comercial de Ia RDNFO. 

d) Los reemplazos, renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones, realizadas 
a los equipos contemplados en Ia lista de Bienes de Ia Concesi6n en el 
momenta en que se instalen o se construyan. 

e) Las lnversiones Adiciona les, segun corresponda tomando en cuenta Ia 
naturaleza de cada bien y lo establecido para cada uno de ellos en Ia 
presente Clausula. 

f) Cualquier derecho de servidumbre que el Concesionario adquiera u obtenga, 
segun sea el caso, como consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento 
de las obligaciones del Concesionario, en el momenta que se adquieran u 
obtengan. 

g) Cualquier otro bien que se haya integrado a las lnversiones Obligatorias y no 
pueda ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento de las mismas. 

14.1.6 El hecho que determinados bienes a que se hace referenda en Ia Clausula 
precedente tengan Ia condici6n de Bienes de Ia Concesi6n no supone de forma 
alguna una aceptaci6n explicita o implicita del Concedente sabre Ia idoneidad de 
tales bienes, o su calidad o capacidad para servir adecuadamente para los fines 
de Ia Concesi6n, y cumplir con las obligaciones previstas en el Contrato asi como 
con las condiciones establecidas en las Especificaciones Tecnicas. La 
responsabilidad respecto del cumplimiento del Contrato y Ia idoneidad de los 
Bienes de Ia Concesi6n corresponde al Concesionario. 

14.1.7 Todos y cada uno de los bienes que adquieran Ia condici6n de Bienes de Ia 
Concesi6n, conforme a lo dispuesto en el Contrato, serim transferidos en 
propiedad del Concedente. Los Bienes de Ia Concesi6n deberan encontrarse 
libres de todo gravamen, carga o limitaci6n, incluyendo pero no limitandose a 
aquellos que provengan por disposici6n de las Leyes y Leyes Aplicables, tales 
como las hipotecas o garantias legales; siendo tambien obligaci6n del 
Concesionario el ejecutar todos los aetas necesarios para que dicha 
transferencia se realice y perfeccione adecuadamente, segun Ia naturaleza de 
cada bien. 

14.1.8 La propiedad sabre los Bienes de Ia Concesi6n no supone Ia transferencia del 
riesgo sabre dichos bienes al Concedente. El riesgo sabre los Bienes de Ia 
Concesi6n corresponde al Concesionario, en los terminos y condiciones 
establecidos en este Contrato, solo durante el periodo de Ia concesi6n. 

14.1 .9 La inscripci6n registral de los Bienes de Ia Concesi6n a favor del Concedente, 
estara a cargo del Concesionario, el mismo que debera realizar en un plaza 
no mayor de tres (03) meses de adquirida Ia condici6n como tal. El 
Concesionario comunicara al Concedente Ia inscripci6n en un plaza no mayor 
de los treinta (30) Dias Calendario de producido el registro. 

Cuando los Bienes de Ia Concesi6n esten sujetos a contratos de 
arrendamiento financiero o similares, celebrados por el Concesionario con 
terceros, estes bienes seran transferidos en propiedad al Concedente al 
momenta del ejercicio de Ia correspondiente opci6n de compra por el 
Concesionario o al momenta que corresponda segun los terminos de dichos 
contratos. 
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14.1.11 En tal caso, el Concesionario es responsable frente al Concedente, por aetas 
derivados de Ia suscripcion de los contratos de arrendamiento o similares, en 
los cuales se indican~ Ia obligacion del arrendador de notificar al Concedente, 
una eventual resolucion o terminacion del contrato, por causa de cualquier 
naturaleza segun el respectivo contrato. Esta comunicacion debera hacerse al 
Concedente en un plaza no menor a diez (1 0) Dfas previos a que opere Ia 
resolucion del contrato. 

14.1.12 Tanto Ia reversion como Ia devolucion de los Bienes de Ia Concesion al 
Concedente, estaran inafectos de todo tributo creado o por crearse, segun lo 
previsto en el articulo 22° del TUO y su modificatoria, Ia Ley N° 27156. 

14.1 .13 Los Bienes de Ia Concesi6n, se registraran en los libros y cuentas contables 
del Concedente segun las Leyes Aplicables. 

14.1.14 En todo lo relativo al Regimen de Bienes es de aplicaci6n supletoria las 
normas y procedimientos que sabre el particular Ia entidad competente 
establezca para el control y supervision de Bienes. 

14.2 INVENTARIOS 

14.2.1 El Concesionario esta obligado a realizar y presentar al Concedente, los 
inventarios de los Bienes de Ia Concesi6n. En todos los casas estos listados 
incluiran todos los Bienes de Ia Concesion con lo que se cuenta a Ia fecha de 
su cierre. Los inventarios exigidos en el Contrato son de tres (03) tipos: a) 
lnventarios en Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO; b) lnventario en Ia Fase de 
Prestaci6n del Servicio Portador; c) lnventario Final. 

a) lnventarios en Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO.- Es el listado de los 
Bienes de Ia Concesi6n que el Concesionario presentara mensualmente una 
vez aprobada Ia Propuesta Tecnica Definitiva Calendario y que forman parte 
de cada Acta de Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de Ia Concesion. 

b) lnventario en Ia Fase de Prestaci6n del Servicio Portador.- Es ellistado de los 
Bienes de Ia Concesion al 31 de diciembre de cada aria, que sera presentado 
por el Concesionario al Concedente, antes del 30 de abril de cada ario, y 
durante todo el plazo de vigencia de Ia misma. 

c) lnventario Final. - Es el listado de los Bienes de Ia Concesion a Ia fecha de 
Caducidad de Ia Concesi6n. Sera presentado por el Concesionario al 
Concedente, cuando, por cualquier causa, se produzca Ia Caducidad de Ia 
Concesion. Este inventario formara parte del Acta de Reversion de Ia 
posesion de los Bienes de Ia Concesion. 

14.2.2 El Concedente, aprobara los inventarios dejando constancia de esta 
situacion en el Acta de Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n. 
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14.2.3 Los inventarios deberC:m contener el detalle y Ia descripci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n, considerando sus caracterfsticas, ubicaci6n, estado de 
conservaci6n, anotaciones sabre su funcionamiento o rendimiento y, de ser 
aplicable, marca, modelo, serie, los detalles tecnicos tales como aria de 
fabricaci6n , etc. PodrC:m incluirse elementos interpretativos tales como 
fotograffas, pianos, esquemas e informes de terceros. 

14.2.4 El Concesionario debera adjuntar en todos los casas, los documentos tecnicos 
que permitan individualizar los bienes incorporados a dichos inventarios, 
incluyendo Ia documentaci6n de sustento necesaria. El Concedente esta 
facultado para solicitar Ia documentaci6n adicional que razonablemente 
consideren pertinente. 

14.3 DE LOS BIENES DESTINADOS A LA EJECUCION DEL CONTRA TO 

14.3.1 El Concesionario siempre respondera frente al Concedente por los Bienes de Ia 
Concesi6n , inclusive respecto de aquellos que el Concesionario entregue a 
terceros para Ia ejecuci6n de las lnversiones Obligatorias. 

14.3.2 El Concesionario esta obligado a realizar las El Concesionario, durante el Plaza 
de Ia Concesi6n, esta obligado a realizar actividades necesarias para preservar 
el estado de conservaci6n y utilidad de los Bienes de Ia Concesi6n y de los 
Bienes del Concesionario. El Concesionario esta obligado tambien a realizar 
actividades de mantenimiento corrective y preventive en los terminos 
serialados en el numeral 14 de las Especificaciones Tecnicas as f como, en 
general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener Ia operatividad de 
dichos bienes y evitar un impacto ambiental negativo. El Concesionario esta 
obligado a realizar las mejoras necesarias de acuerdo con los niveles de 
servicio exigidos en el Anexo 12- Especificaciones Tecnicas de las Bases. El 
Concesionario procurara utilizar tecnologias de conocida efectividad, o 
introducir nuevas tecnologias, previa opinion del OSIPTEL y posterior 
conformidad del Concedente. 

14.3.3 En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de los Bienes de Ia 
Concesi6n por emergencias, el Concesionario podra disponer su traslado 
previa aprobaci6n del Concedente, indicando los siguientes aspectos: i) La 
raz6n del traslado; ii) El Iugar a donde se env fa el Bien de Ia Concesi6n 
involucrado; iii) Los Dfas que permanecera en ese Iugar, lo que no podra 
exceder de treinta (30) Dias Calendario, salvo que el Concedente autorice un 
plaza mayor; y, iv) Que se adjunte a Ia comunicaci6n al Concedente, un 
certificado emitido por Ia respectiva aseguradora en el sentido que el Bien de Ia 
Concesi6n permanecera cubierto por los seguros aludidos en el Contrato. 

14.3.4 Conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2. de las Especificaciones Tecnicas, Ia 
situaci6n descrita en el parrafo precedente en ningun caso supondra Ia 
interrupci6n del servicio que prestara Ia RDNFO; siendo que de acuerdo a lo 
serialado en el numeral 13.3.3.7 de las Especificaciones Tecnicas en todo 
momenta el Concesionario tiene Ia obligaci6n de diseriar, implementar y 
mantener un Sistema de Gesti6n de Red que incluya una adecuada Gesti6n de 
Cambios o Modificaciones, que comprende procesos y procedimientos 
estructurados y estandarizados para Ia gesti6n eficiente de cambios, de 
modificaciones de configuraci6n y de actualizaciones de hardware I software, y 
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para asegurar Ia minima interrupcion o degradacion relacionada a Ia prestacion 
de servicios que brindara Ia RDNFO. 

14.3.5 El Concesionario sera responsable por los darios, perJUICIOS o perdidas 
ocasionados a los Bienes de Ia Concesion desde Ia Fecha de Cierre hasta Ia 
fecha de suscripcion del Acta de Reversion de Ia posesion de los Bienes de Ia 
Concesion, sin perjuicio de los vicios ocultos que se manifiesten luego de Ia 
vigencia del Plazo de Ia Concesion. En consecuencia, el Concesionario debera 
contar con las medidas de seguridad que garanticen Ia integridad de los Bienes 
de Ia Concesion ante darios y perjuicios que pudieran ser ocasionados por 
terceros. 

14.3.6 El Concesionario mantendra indemne al Concedente respecto de y contra 
cualquier acci6n o excepci6n de naturaleza legal, administrativa, arbitral o 
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de Ia 
Concesion, siempre y cuando esta situaci6n se hubiera originado por actos u 
omisiones ocurridos durante el periodo comprendido entre Ia Fecha de Cierre y Ia 
fecha de suscripcion del Acta de Reversion de Ia posesion de los Bienes de Ia 
Concesion, salvo que exista una causa imputable al Concedente. 

14.3.7 El Concesionario sera responsable ante el Concedente, y los terceros, segun 
corresponda, por Ia correcta administracion y uso de los Bienes de Ia 
Concesion, asi como por el riesgo inherente a los mismos. 

14.3.8 El Concesionario se obliga a contratar una poliza de seguro sobre los Bienes 
de Ia Concesion en los terminos establecidos en el Contrato. 

14.3.9 A partir de Ia Fecha de Cierre y hasta Ia fecha de suscripcion del Acta de 
Reversion de Ia posesion de los Bienes de Ia Concesion, el Concesionario sera 
el unico responsable y obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones 
que correspondan en relacion a los Bienes de Ia Concesion, de conformidad 
con las Leyes Aplicables, considerando entre dichas disposiciones normativas 
lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Tributaci6n Municipal 
aprobado mediante Decreta Supremo W 156-2004-EF o norma posterior que lo 
modifique. 

14.4 TRANSFERENCIA DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO 

14.4.1 Mediante el Contrato, el Concesionario otorga a favor del Concedente una opci6n 
de compra irrevocable respecto de los Bienes del Concesionario, de modo que en 
case de ejercicio de Ia opcion por parte del Concedente, Ia propiedad de dichos 
bienes sera automaticamente transferida a su favor conforme a los terminos y 
condiciones establecidos en las Clausulas siguientes. 

14.4.2 El ejercicio de Ia opcion podra efectuarse en cualquier momenta desde los doce 
(12) meses previos a Ia Caducidad de Ia Concesion por vencimiento del plazo y 
hasta un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario contados desde Ia fecha 
de Caducidad de Ia Concesi6n por vencimiento del plazo. En el caso de 
Caducidad de Ia Concesion de manera anticipada, por cualquiera de las causales 
previstas en este Contrato, el ejercicio de Ia opcion podra efectuarse hasta en un 
plazo maximo de seis (6) meses contados desde Ia fecha de Caducidad de Ia 
Concesi6n. 
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14.4.3 El Concedente tendra el derecho a ejercer Ia opci6n por uno o mas de los 
Bienes del Concesionario, a su solo criteria y decision. 

14.4.4 El ejercicio de Ia opci6n surtira efecto en Ia fecha de Caducidad de Ia 
Concesi6n o en el dia siguiente al ejercicio de Ia opci6n, lo que ocurra ultimo. 
En dicha fecha los Bienes del Concesionario se consideraran obligatoria y 
automaticamente transferidos a favor del Concedente. 

14.4.5 La opci6n se debera ejercer por escrito, mediante carta notarial dirigida en el 
domicilio del Concesionario serialado en el Contrato. 

14.4.6 El precio del ode los Bienes del Concesionario, objeto de Ia opci6n, sera aquel 
que figure en los estados financieros del Concesionario, al momenta de ejercer 
el derecho de opci6n de compra. 

14.4.7 La transferencia en propiedad a favor del Concedente, de los Bienes del 
Concesionario que hubiesen sido objeto de opci6n, debera real izarse libre de 
cualquier carga o gravamen o Ia liberaci6n de dicho gravamen sera de 
responsabilidad y costo del Concesionario. 

14.4.8 El precio debera ser pagado por el Concedente en un plazo no mayor de 
sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de Ia fecha en que surta efecto 
Ia opci6n. El Concedente se obliga a obtener las autorizaciones que resulten 
necesarias para permitir el cabal y oportuno cumplimiento de esta obl igaci6n. 

14.4.9 Los bienes adquiridos por el Concedente como consecuencia del ejercicio de Ia 
opci6n deberan ser puestos a su disposici6n en Ia fecha en que surta efecto Ia 
opci6n. En cualquier caso el Concesionario se obliga a cuidar y mantener los 
bienes hasta su entrega efectiva al Concedente. 

14.4.10Los tributes que pudieran gravar Ia opci6n o Ia transferencia de los Bienes del 
Concesionario a favor del Concedente seran de cuenta y cargo de quien 
corresponda segun las Leyes Aplicables. Si el bien perdiera valor en este 
periodo de tiempo, se restara del monto a pagar por parte del Concedente. 

14.4.11 El otorgamiento de Ia opci6n a favor del Concedente se realiza a titulo gratuito, 
sin perjuicio de Ia obligaci6n de pago del precio de los bienes objeto de opci6n 
conforme a lo establecido en las Clausulas anteriores. 

14.4.12Sin perjuicio de lo indicado en las Clausulas anteriores, el Concesionario esta 
obligado a poner a disposici6n del Concedente los Bienes del Concesionario, 

~ 
para su explotaci6n desde Ia fecha de Caducidad de Ia Concesi6n y hasta Ia 

~ fecha en que surta efecto Ia opci6n o en que venza el plazo para su ejercicio. 
'/~/ Durante el plazo en que el Concedente utilice los Bienes del Concesionario, se 
...- acordaran los terminos y condiciones que resulten aplicables para el uso de 

dichos bienes. 

14.5 INVENTARIO DE REPUESTOS 

14.5.1 Producida Ia Caducidad de Ia Concesi6n por cualquier causa, el Concesionario 
tiene Ia obligaci6n de entregar un inventario de repuestos que aseguren Ia 
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continuidad de las operaciones por un perfodo mfnimo y continuo de ciento 
veinte (120) Dfas. Sin que Ia relacion sea limitativa, el inventario de repuestos 
debera comprender aquellos que resulten necesarios para mantener los Bienes 
de Ia Concesion en las condiciones exigidas por este Contrato. 

14.5.2 Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado seran considerados 
como Bienes de Ia Concesion, por lo que les seran aplicables las disposiciones 
pertinentes de este Contrato. 

14.5.3 En Ia oportunidad en que se realice Ia devolucion de los Bienes de Ia Concesion, 
el Concesionario debera entregar por escrito al Concedente Ia estadfstica de 
repuestos en almacen y los criterios tecnicos que justifiquen el volumen de los 
que considera necesarios para garantizar las operaciones por el plazo de ciento 
veinte (120) Dfas antes indicado, asf como el detalle de los repuestos existentes 
que seran transferidos al Concedente. El Concedente verificara Ia existencia 
fisica de los repuestos en cuestion y certificar el cumplimiento de Ia obligacion 
que esta clausula impone al Concesionario, para lo cual debera revisar Ia 
informacion proporcionada por el Concesionario, ademas de comprobar que los 
repuestos cumplen con lo exigido por este Contrato y las Leyes Aplicables, asf 
como que se adecuan a Ia tecnologfa que venia siendo aplicada por el 
Concesionario. 

14.6 REVERSION DE LOS BIENES DE LA CONCESION 

14.6.1 Producida Ia Caducidad de Ia Concesion por cualquier causa, el Concesionario 
tiene Ia obligacion de devolver al Concedente, dentro de los cuarenta (40) Dias 
siguientes, en un unico acto, todos los Bienes de Ia Concesion, los mismos que 
deberan estar en buen estado de conservacion salvo por el desgaste normal por 
el uso de dicho de dichos bienes, en condiciones de uso y explotacion. 

14.6.2 El Concesionario entregara en posesi6n los Bienes de Ia Concesion al 
Concedente o a quien este designe previamente y por escrito, incluyendo Ia 
informacion necesaria para que se continue con Ia prestacion del Servicio 
Portador, Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales en forma 
ininterrumpida, libre de toda carga, gravamen o derecho de cualquier 
naturaleza que pueda limitar, impedir o afectar Ia normal utilizacion de los 
Bienes de Ia Concesion y Ia Explotacion. 

14.6.3 Durante el acto de devoluci6n, el Concesionario y el Concedente suscribiran Ia 
respectiva Acta de Reversion de Ia posesion de los Bienes de Ia Concesion. En 
dicha Acta se estableceran los datos de los representantes y Ia descripcion de 
los bienes objeto de Ia devolucion, especificando para cada uno de sus 
componentes: caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anotaciones 
sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de interes. 

14.6.4 Formara parte del Acta de Reversion de Ia posesion de los Bienes de Ia 
Concesion el lnventario Final y cualquier otro elemento que permita identificar 
el objeto entregado y su estado de conservaci6n, pudiendo incluirse pianos, 
fotograffas o esquemas. 

14.7 BIENES QUE NO PERMITAN CUMPLIR CON EL OBJETO DE LA CONCESION 
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Los Bienes de Ia Concesi6n que no permitan cumplir con el objeto de Ia Concesi6n, 
conforme a lo dispuesto en Ia Clausula 5 o resulten innecesarios para Ia operaci6n de 
Ia RDNFO, podran ser dados de baja, a criteria del Concesionario sustentado con un 
estudio tecnico y segun las instrucciones del Concedente. De ser el caso, los costas 
asociadas a Ia devoluci6n de dichos bienes al Concedente seran fntegramente 
asumidos por el Concesionario. Para tal efecto, el Concedente coordinara con el 
Concesionario el Iugar, fecha y hora en que debera efectuarse Ia entrega de los 
mencionados bienes. Esta entrega debera constar en un acta de baja o devoluci6n de 
Bienes de Ia Concesi6n que deberan firmar los representantes de ambas Partes como 
constancia de lo ocurrido. 

CLAUSULA 15: DE LA CONSERVACION Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DE LA 
CONCESION 

15.1 El Concesionario se obliga a efectuar las labores de Mantenimiento de todos 
los Bienes de Ia Concesi6n para conservar las condiciones y exigencias 
establecidas en el Contrato y en las Especificaciones Tecnicas, durante el 
Plaza de Ia Concesi6n hasta Ia fecha de Caducidad de Ia Concesi6n. 

15.2 El Concesionario tiene Ia obligaci6n de definir las tecnicas, procedimientos, 
equipamiento y Ia oportunidad de ejecuci6n de las labores de Mantenimiento, 
de acuerdo a lo serialado en el numeral 13 del Anexo No 12 - Especificaciones 
Tecnicas de las Bases. 

15.3 El Concesionario debera cumplir con los procedimientos y disposiciones de 
seguridad establecidos en el numeral 14 del Anexo No 12 - Especificaciones 
Tecnicas de las Bases y las Leyes Aplicables, debiendo proveer a su costa 
todas las medidas previsiones y acciones que sean necesarias con el objeto de 
contribuir a Ia seguridad fisica e integridad de los Bienes de Ia Concesi6n. 

SECCION IV 
DE LA FASE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR 

CLAUSULA 16: INICIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PORTADOR 

16.1 El Concesionario tiene Ia obligaci6n de iniciar Ia prestaci6n del Servicio Portador 
una vez producida Ia Puesta en Operaciones. 

16.2 El Concesionario debera remitir al OSIPTEL, copia del Acta de lnicio de 
Operaciones dentro de los cinco primeros Dias Calendario siguientes a Ia 
suscripci6n a Ia misma. 

~y
.'CLAUSULA 17: LIBRE DECISION COMERCIAL Y RIESGOS 

/ 

• 17. 1 El Concesionario cuenta con libertad para Ia gesti6n y conducci6n de Ia 
· explotaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n, lo cual incluye Ia subcontrataci6n de 

servicios, Ia elecci6n de su personal, y Ia decision comercial , entre otros, dentro 
de los lfmites y exigencias contenidos en el Contrato, las Bases y las Leyes 
Aplicables. 



17.2 El Concesionario es el unico titulary responsable de los resultados economicos 
y de los riesgos relacionados a las decisiones que tome respecto a Ia 
prestacion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Contrato. 

CLAUSULA 18: CONTINUIDAD Y CAU DAD DEL SERVICIO 

18.1 El Concesionario debera cumplir con Ia prestacion del Servicio Portador y 
Facilidades Complementarias de manera continua e ininterrumpida, salvo en 
los cases establecidos en el Reglamento General de Ia Ley de 
Telecomunicaciones yen las Condiciones de Uso, segun corresponda. 

18.2 El Concesionario debera cumplir con los niveles de servicio establecidos en las 
Especificaciones Tecnicas, los cuales seran supervisados por el OSIPTEL. 

18.3 En case de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente 
declaradas por Ia Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuara 
prestando el Servicio Portador y Facilidades Complementarias en Ia medida que 
ello sea posible, realizando las acciones que sean dispuestas por el Concedente 
para Ia solucion de Ia emergencia o crisis suscitada. 

CLAUSULA 19: SUPERVISION Y MONITOREO DE LA EXPLOTACION 

19.1 En Ia Fase de Prestacion del Servicio Portador, corresponde al OSIPTEL 
efectuar directamente o a traves de Personas que designe, las acciones de 
supervision que le competen. El Concedente podra realizar inspecciones y 
verificaciones adicionales a las efectuadas por el OSIPTEL, cuando lo 
considere conveniente. 

19.2 Es obligacion del Concesionario permitir al Concedente y al OSIPTEL y a 
cualquier otra(s) Persona(s) designadas(s) por estes, el acceso a cualquiera de 
sus locales, instalaciones, sistemas informaticos, elementos de red, y en 
general, todo cuanto a criterio del Concedente o el OSIPTEL resulte necesario 
para Ia supervision de las obligaciones del Concesionario, incluido el acceso a 
documentos. Asimismo, el Concesionario esta obligado a cumplir con entregar 
toda Ia informacion que le sea requerida en los plazos que en su oportunidad 
se establezcan. 

19.3 De igual forma, es obligacion del Concesionario permitir al Concedente y al 
OSIPTEL y a la(s) Persona(s) autorizada(s) por estes, acceder fisicamente al 
NOC que debera implementar; asi como proporcionar terminales pasivos 
("read-only") para el acceso al NMS en los lugares donde disponga el 
Concedente; sin perjuicio de las demas acciones de control y supervision. 

Para Ia aplicacion de Ia presente clausula, se consideran acciones de 
supervision todo acto del Concedente y OSIPTEL que dentro del marco de sus 
funciones y bajo cualquier modalidad, calificada o no como una auditoria, 
inspeccion o pedido de informacion, tienda a verificar que el Concesionario 
cumpla con las Leyes Aplicables, asi como cualquier otra obl igacion que se 
derive del Contrato. 
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CLAUSULA 20: INFORMACION 

20.1 El Concesionario debera proporcionar al OSI PTEL y al Concedente, dentro de 
los plazas indicados por estos, informes relatives a Ia prestaci6n del Servicio 
Portador y Facilidades Complementarias, en los terminos y condiciones 
establecidos par las citadas autoridades, de acuerdo a las Leyes Aplicables. 

20.2 El Concesionario se encuentra obligado a mantener registros detallados de sus 
operaciones que permitan auditar eficientemente los montes facturados y 
cobrados a sus Usuaries par Ia prestaci6n del Servicio Portador y Facilidades 
Complementarias y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en 
el Contrato y las demas establecidas por Ia normativa vigente. En ese sentido, 
debera generar y mantener registros hist6ricos sabre los cambios de Ia 
configuraci6n (de los equipos) que determina Ia capacidad provisionada a cada 
Usuario. 

20.3 El OSIPTEL podra disponer medidas adicionales de separaci6n funcional 
especificas para el Concesionario, tales como Ia generacion de nuevas 
registros, establecimiento de medidas de seguridad y/o confidencialidad de Ia 
informacion, entre otras que considere pertinente. 

20.4 Asimismo, el Concesionario debera poner en conocimiento de los Usuaries, 
toda Ia informacion relacionada a Ia prestaci6n del Servicio Portador. Para este 
fin, el Concesionario debera poner en practica un sistema de informacion para 
comunicar a sus Usuaries avisos sabre las alteraciones, fallas o interrupciones 
del Servicio Portador y su restablecimiento. A su vez el Concesionario debera 
hacer publica Ia Tarifa que se cobrara a los Usuaries. 

CLAUSULA 21 : DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS 

15.1 El Concesionario se obliga a preservar especialmente los siguientes derechos 
de los Usuaries: 

(i) Acceder al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo 
a lo que establezcan las Leyes Aplicables y el Contrato; 

(ii) Encontrarse debidamente informados sabre las Tarifas y los alcances del 
Servicio Portador y Facilidades Complementarias que brinda el 
Concesionario, conforme a este Contrato; y, 

(iii) Recibir el Servicio Portador y Facilidades Complementarias de acuerdo a 
los Niveles de Servicio y en los terminos y condiciones establecidos en el 
Contrato. 

21 .2 El Concesionario establecera un sistema de atencion al Usuario, para atender 
los reclamos, pedidos y sugerencias, en cumplimiento a lo estipulado en el 
Anexo 17 del Contrato y conforme a Ia normativa que emita el OSIPTEL. 

CLAUSULA 22: CONDICIONES ESENCIALES APLICABLES AL SERVICIO 
PORTADOR Y FACILIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para todos los efectos, se considera que son condiciones esenciales del Contrato 
aplicables al Servicio Portador y Facilidades Complementarias, las siguientes: 
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(a) El respeto a las reglas de competencia y a las normas sobre interconexi6n, en 
cuanto afecten o puedan afectar los derechos de los prestadores de Servicios 
Publicos de Telecomunicaciones. 

(b) El sometimiento a los principios fundamentales de equidad, igualdad de acceso, 
neutralidad y no discriminaci6n establecidos en las Leyes Aplicables. 

(c) El cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos por el Concesionario 
en su Propuesta Tecnica Definitiva referidos en el numeral 5 del Anexo W 12-
Especificaciones Tecnicas de las Bases y el Plan de Cobertura. 

(d) Remitir al Concedente copia de los contratos conforme a lo establecido en el Ia 
Clausula 25.6. 

CLAUSULA 23: FACILIDADES COMPLEMENTARIAS 

23.1 El Concesionario esta obligado a prestar, a solicitud de los Usuarios, 
Facilidades Complementarias empleando los Bienes de Ia Concesi6n. Dichas 
Facilidades no podran afectar Ia funcionalidad del Servicio Portador en ninguno 
de sus aspectos. 

23.2 La prestaci6n de Facilidades Complementarias no podra incluir Ia conectividad 
internacional a Internet, ni ser brindada en condiciones discriminatorias y 
anticompetitivas. 

23.3 Esta autorizaci6n no implica Ia asuncion de responsabilidad alguna de parte del 
Concedente, ni tampoco Iibera al Concesionario de obtener todas y cada una 
de las concesiones, autorizaciones, licencias y/o permisos que, segun Ia 
normatividad sectorial y, en general, las Leyes Aplicables, fueran necesarias 
para el inicio, desarrollo o explotaci6n de dichas Facilidades Complementarias. 

23.4 La obtenci6n de recursos que resulten necesarias para Ia ejecuci6n de las 
inversiones para prestar Facilidades Complementarias asi como Ia 
implementaci6n de los servicios, deberan ser asumidos en su integridad por el 
Concesionario. En caso que las areas solicitadas recaigan sobre bienes 
publicos, el Concedente podra coadyuvar en su afectaci6n. 

SECCION V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

CLAUSULA 24: DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

24.1 A Ia explotaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n. De acuerdo a lo establecido en 
este Contrato, en las Bases, y las Leyes Aplicables. 

24.2 A cobrar las Tarifas y contraprestaciones definidas en Ia Clausula 32 por Ia 
prestaci6n del Servicio Portador y Facilidades Complementarias. 

24.3 A brindar Prestaciones Adicionales y a cobrar las contraprestaciones 
respectivas. 
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24.4 A recibir el pago del Cofinanciamiento por parte del Concedente, de acuerdo al 
Anexo N°5. 

24.5 El Concesionario tendra derecho a acceder a los beneficios tributaries que le 
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisites y 
condiciones sustanciales y formales sefialadas en las Leyes Aplicables. 

24.6 Otros establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables. 

CLAUSULA 25: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

25.1 El Concesionario tiene Ia obligaci6n de prestar el Servicio Portador y las 
Facilidades Complementarias a traves de Ia Explotaci6n de los Bienes de Ia 
Concesi6n, conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, lo cual incluye Ia 
imposibilidad de prestar servicios finales . 

25.2 El Concesionario esta obligado a realizar el Mantenimiento los Bienes de Ia 
Concesi6n. 

25.3 El Concesionario debe responder por los actos, omisiones o negligencias del 
personal a cargo de Ia Explotaci6n y de sus contratistas. 

25.4 El Concesionario esta obligado a presentar, como parte del PTD, un 
cronograma detallado que incluya tiempos de ejecuci6n de todas las partidas 
relativas al despliegue de Ia RDNFO, hasta su culminaci6n, sin exceder el 
plazo maximo establecido en el Cronograma. 

25.5 El Concesionario esta obligado a cumplir con las disposiciones que emita el 
OSIPTEL sobre separaci6n funcional y/u otras medidas que garanticen Ia 
neutralidad de Ia RDNFO. 

25.6 El Concesionario debe remitir en Ia primera quincena de cada trimestre , al 
Concedente y al OSIPTEL, copia de todos los contratos suscritos en el 
trimestre anterior para Ia prestaci6n del Servicio Portador, Facilidades 
Complementarias y Prestaciones Adicionales. 

25.7 El Concesionario esta sujeto a Ia legislaci6n tributaria nacional, regional y 
municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones 
de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El 
Concesionario estara obligado, en los terminos que sefialen las Leyes 
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se 
apliquen entre otros, a los Bienes de Ia Concesi6n, sean dichos tributes 
administrados por el gobierno nacional , regional o municipal. 

25.8 El Concesionario debera reservar un porcentaje de Ia capacidad de 
telecomunicaciones de Ia RDNFO, para Ia implementaci6n de Ia Red Nacional 
del Estado (REDNACE) , que incluye a Ia Red Nacional de lnvestigaci6n y 
Educaci6n (RNIE), que atendera las demandas de conectividad de Banda 

~~
!··. · R~~:;,\ Ancha de las entidades de Ia administraci6n publica, universidades e institutes 

~ "~\1'~\ de investigaci6n ; en el marco de lo dispuesto en Ia Ley No 29904 y sus normas 
'.::.: ~~j'!J de desarrollo. en las que, entre otros temas, se determinara y actualizara 

.... -;;/ peri6dicamente el porcentaje de Ia reserva en menci6n. 
--------------------------------------~~--~~~~~~-------
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25.9 El Concesionario estara obligado a recabar Ia autorizacion del Concedente 
para acreditar a los Acreedores Permitidos. 

CLAUSULA 26: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE 

26.1 Corresponde al Concedente a traves del Supervisor de Obras, efectuar las 
acciones de supervision que le competen durante Ia Fase de Despliegue de Ia 
RDNFO, asi como respecto a los PTD presentados por el Concesionario. 

26.2 El Concedente esta obligado al pago del Cofinanciamiento, de acuerdo al Anexo 
W5. 

26.3 Otras obligaciones que se deriven del texto del Contrato, y las establecidas en las 
Leyes Aplicables. 

SECCION VI 
REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO 

CLAUSULA 27: EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCIERO 

27.1 Las Partes reconocen que a Ia Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en 
una situacion de equilibria economico-financiero en terminos de derechos, 
obligaciones y riesgos asignados a las Partes. 

27.2 La presente clausula estipula un mecanisme para restablecer el equilibria 
economico-financiero, al cual tendran derecho el Concesionario y el 
Concedente, en caso que el equilibrio economico de Ia Concesion sea 
significativamente afectado, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las 
Leyes Aplicables, en Ia medida, que cualquiera de dichos cambios tenga 
exclusiva relacion a aspectos economicos financieros vinculados a Ia variacion 
de Gastos de Operacion y Mantenimiento Reembolsables del Concesionario. 
Cualquiera de las Partes que considere que el equilibria economico-financiero del 
Contrato se ha visto afectado podra invocar su restablecimiento. 

27.3 Nose considerara causal para Ia ruptura del equilibria economico-financiero: i) 

27.4 

Ia imposicion de multas o cualquier sancion o accion derivada de actos 
incurridos por el Concesionario o sus contratistas, o que sean de 
responsabilidad del Concesionario; ii) incumplimientos contractuales o legales; 
y, iii) actos o medidas del Concedente u OSIPTEL en ejecucion de este 
Contrato. 

Si el equi libria economico-financiero del Contrato se ve afectado, tal como se 
define en Ia clausula anterior, el Concesionario o el Concedente, podra 
proponer por escrito a Ia otra Parte y con Ia necesaria sustentacion, las 
soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibria economico 
existente a Ia fecha en que se produjo Ia modificacion de Ia Leyes Aplicables. 
Copia de Ia sol icitud sera remitida al OSIPTEL, para que emita una opinion 
tecnico-economica con relacion a lo solicitado, sin caracter vinculante, que 
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debera ser evaluada par el Concedente. Esta opinion debera ser remitida a las 
Partes dentro del plaza de veinte (20) Ofas. 

27.5 La propuesta a que se refiere Ia clausula anterior, debera ser entregada dentro 
del plaza de dos (2) meses despues de vencidos los cuatro trimestres 
consecutivos a que se refiere Ia clausula siguiente. No puede presentarse 
ninguna propuesta antes que culmine el segundo ana posterior a Ia Puesta en 
Operaciones. 

27.6 Se entendera que el equilibria economico-financiero ha sido significativamente 
afectado cuando los Gastos de Operacion y Mantenimiento Reembolsables del 
Concesionario, corregidos par inflaci6n, se incrementen o disminuyan exclusiva 
y explicitamente debido a cambios en las Leyes Apl icables, durante un periodo 
de cuatro trimestres consecutivos, variando en cinco par ciento (5%) o mas, 
con respecto a los Gastos de Operaci6n y Mantenimiento Reembolsables de 
los cuatro trimestres inmediatamente anteriores. 

27.7 La existencia de un desequilibrio no dar a Iugar ni a Ia suspension ni a Ia 
resolucion del Contrato. 

27.8 De existir discrepancias entre las Partes sabre si existe ruptura del equilibria 
econ6mico-financiero, Ia cuantia del mismo o Ia forma de restablecerlo, seran 
resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en Ia Seccion XV. 

27.9 El restablecimiento del equilibria econ6mico-financiero se efectuara en base al 
estado de perdidas y ganancias auditado, donde sean verificables las 
variaciones de Gastos de Operacion y Mantenimiento Reembolsables 
anteriormente referidos. Sin perjuicio de ella, el OSI PTEL podra solicitar Ia 
informacion que sustente las variaciones serialadas. 

CLAUSULA 28: GARANTiA A FAVOR DEL CONCEDENTE 

28.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato 

28.1.1. El Concesionario debera mantener durante toda Ia vigencia del Plaza de 
Ia Concesion, y hasta seis (06) meses adicionales, una Garantia de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de acuerdo a lo previsto en esta Clausula. 

28.1.2. El Concesionario esta obligado a entregar al Concedente, en Ia Fecha 
de Cierre, una carta fianza irrevocable, incondicional , solidaria, de 
realizacion automatica, sin beneficia de excusion, ni division. El 
Concedente se encuentra facultado a ejecutar dicha garantia, par los 
supuestos establecidos en el Contrato. 

28.1.3. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser emitida a 
favor del Concedente par un Banco Local Nacional, o par un Banco 
lnternacional de Primera Categoria y confirmada par un Banco Local 
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Nacional , desde Ia Fecha de Cierre y durante el Plaza de Ia Concesi6n, 
par el manto establecido en el Anexo 4. 

28.1.4 Objeto de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato 
Este instrumento garantiza, durante su vigencia, el correcto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato 
establece a cargo del Concesionario, incluyendo los errores de diseno 
que se evidencien durante el Plaza de Concesi6n, asf como cualquier 
error que impacte negativamente en el cumplimiento del Contrato, en 
especial del Anexo W 12- Especificaciones Tecnicas. El manto de Ia 
Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato no constituye un limite a las 
penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los 
incumplimientos. 

28.1.5 La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato podra ser ejecutada en 
forma parcial , en caso que las penalidades devengadas de acuerdo al 
Contrato no sean pagadas en forma directa y oportuna par el 
Concesionario ; o, que el monto que le corresponda percibir al 
Concedente por cualquier incumplimiento del Contrato sea menor al 
monto total de Ia garantfa. 

28.1.6 La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato tambien podra ser 
ejecutada para efectos de subsanar incumplimientos en que incurra el 
Concesionario en contratos de arrendamientos financieros o similares 
de bienes necesarios para Ia prestaci6n del servicio. A solicitud del 
Concedente se podra ejecutar el manto que sea necesario para 
subsanar el incumplimiento del Concesionario y evitar Ia resoluci6n de 
estos contratos u otros que permitan el uso y/o aprovechamiento de 
bienes para Ia prestaci6n del servicio. 

28.1.7 La ejecuci6n de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato procedera 
siempre que el Concesionario no hubiese pagado las penalidades o 
subsanado los incumplimientos dentro de los plazas otorgados para tal 
fin. 

28.1 .8 Restituci6n del monto garantizado 
En caso de ejecuci6n parcial o total de Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento 
de Contrato, el Concesionario esta obligado a restituirla al manto 
original yen las mismas condiciones establecidas en Ia Clausula 28.1.3, 
lo que debera efectuar dentro de los treinta (30) Dfas Calendario 
siguientes a Ia fecha en que se realiz6 Ia ejecuci6n de Ia Garantfa de 
Fiel Cumplimiento de Contrato, sea parcial o tota l. En caso venciera 
dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir el manto total, 
el Concedente podra ejercer su derecho de resoluci6n del Contrato 
previsto en Ia Clausula 56. 

28.1.9 Renovaci6n 
La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato debera renovarse 
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta seis (06) 
meses posteriores al vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n. Si se 
prorroga el Plaza de Ia Concesi6n , Ia Garantfa de Fiel Cumplimiento del 
Contrato debera renovarse anualmente de manera tal que se mantenga 
vigente hasta seis (06) meses posteriores al periodo de Ia pr6rroga. 
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Si Ia Garantia de Fiel Cumplimiento no es renovada por el 
Concesionario a mas tardar treinta (30) Dias Calendario antes de su 
vencimiento anual , el Concedente procedera a Ia ejecuci6n total de Ia 
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en Ia Clausula 56, el monto de Ia garantia sera retenido por el 
Concedente como garantia hasta que el Concesionario cumpla con 
renovar Ia fianza. AI cumplimiento de Ia renovaci6n de Ia fianza, el 
Concedente devolvera al Concesionario el monto de Ia garantia, sin 
intereses, y luego de deducidos los gastos en que haya incurrido, de ser 
el caso. 

Sin perjuicio de to dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las 
penalidades previstas en Ia Clausula 48. 

SECCION VII 
REGIMEN DE SEGUROS 

CLAUSULA 29: REGIMEN DE SEGUROS 

29.1. El Concesionario se obliga a contar con los seguros de conformidad con lo 
establecido en el Contrato, cuyas propuestas de p61izas deberan ser 
presentadas al Concedente para su aprobaci6n. 

29.2. Las propuestas de p61izas serialadas en Ia Clausula [Ciases de P61iza] seran 
presentadas a mas tardar a los treinta (30) Dias posteriores a Ia Fecha de 
Cierre. El Concedente cuenta con un plazo de diez (10) Dias para su 
aprobaci6n. Tal situaci6n es igualmente aplicable a los casos en que el 
Concesionario deba presentar las renovaciones en caso exista alguna 
modificaci6n, de acuerdo a to establecido en Ia Clausula [Vigencia de las 
P61izas]. 

29.3. De efectuar el Concedente alguna observaci6n, el Concesionario contara con 
diez (10) Dias para subsanar dicha observaci6n. Este plazo podra ser ampliado 
por (mica vez por el Concedente a propuesta del Concesionario. 

29.4. De no efectuarse observaci6n alguna por el Concedente, se entenderan 
aprobadas las propuestas de p61izas. 

CLAUSULA 30: ESTUDIO DE RIESGO 

30.1. El Concesionario contratara los servicios de una empresa especializada de 

Jj 
reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de 

I 
~-, seguros del Concesionario, para Ia realizaci6n del estudio de riesgo, con Ia 

finalidad de determinar Ia maxima perdida probable de todos los bienes por 
asegurar, que pueda ser causada producto de los siniestros o eventos que 
ocurran y que estaran cubiertos por las p61izas mencionadas en Ia Clausula 31, 

~ salvo porIa Clausula 31.4. La maxima perdida probable sera el monto minimo 
~~ de suma asegurada para cada p61iza requerida . 
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30.2. A Ia Fecha de Cierre, el Concesionario debera haber presentado una relacion 
de no menos tres (3) empresas especializadas de reconocido prestigio 
internacional. El Concedente cuenta con un plazo de quince (15) Dias para 
elegir a una de las empresas especializadas propuestas y comunicar su 
decision al Concesionario. De no darse dicha eleccion , dentro del plazo 
mencionado, el Concesionario podra contratar a Ia empresa de su eleccion. 

30.3. El Concesionario debera presentar al Concedente, los siguientes estudios de 
riesgo en Ia oportunidad que se indican: 

(i) Seguro de Responsabilidad Civil (Ciausula 31 .1.): Sera presentado en un 
plazo no mayor a los treinta (30) Dias contados desde Ia Fecha de Cierre. 

(ii) Seguro durante Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO (Ciausula 31 .2.): Sera 
presentado conjuntamente con cada Propuesta Tecnica Definitiva. 

(i ii) Seguro sobre los Bienes de Ia Concesion: Sera presentado al menos diez 
(1 0) Dias antes de Ia fecha de inicio de Ia prestacion del Servicio Portador 
y, ademas, se actualizara luego de levantado cada lnventario de Ia Fase 
de Despliegue de Ia RDNFO. 

30.4 Luego de Ia aceptacion de los Bienes de Ia Concesion en el Ia Fase de 
Despliegue de Ia RDNFO, el Concesionario debera entregar al Concedente 
dentro del primer trimestre de cada ano calendario, un estudio de riesgos 
actualizado al 31 de diciembre del ano calendario anterior, incluyendo las 
posibles lnversiones Adicionales ejecutadas. 

CLAUSULA 31: CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS 

Durante Ia vigencia del Contrato, el Concesionario tomara y debera mantener vigentes 
las siguientes polizas de seguros, que tendran como objeto cubrir su responsabilidad 
por los siniestros que se produzcan relacionados con las lnversiones Obligatorias, las 
lnversiones Adicionales y Ia Explotacion , de acuerdo a lo siguiente: 

31.1. De responsabilidad civil 

El Concesionario debera contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una 
poliza de seguro por responsabilidad civil (RC), desde el inicio de Ia Fase de 
Despliegue de Ia RDNFO y durante todo el Plazo de Ia Concesion, que cubrira 
cualquier dano, perdida o lesion que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a 
terceros a causa de cualquier accion del Concesionario, sus contratistas, 
subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relacion con Ia ejecucion 
del Contrato. En dicho seguro debera figurar el Concedente como asegurado 
adicional. 

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas: 

1. RC por las actividades relacionadas con el Contrato (RC Contractual). 
2. RC por construccion. 
3. RC por filtracion , polucion o contaminacion subita, imprevista y accidental. 
4. RC cruzada. 
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5. RC de vehfculos motorizados, que cubra todos los vehiculos, incluidos los 
arrendados o en leasing , utilizados con conexi6n a las lnversiones 
Obligatorias. 

La suma asegurada minima a contratar para Ia p61iza de responsabilidad civil 
extracontractual debera ser de , par evento. 

31 .2. Seguro durante Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO 

31.3 

El Concesionario esta obligado a contratar, durante Ia Fase de Despliegue de Ia 
RDNFO y hasta Ia suscripci6n de Ia ultima Acta de Recepci6n y Adjud icaci6n de 
los Bienes de Ia Concesi6n, un seguro contra todo riesgo denominado p61iza 
CAR (Construction All Risk), que contemple Ia cobertura Basica ("A") y otras 
conforme a las coberturas utilizadas usualmente en el mercado de seguros para 
este tipo de actividades. 

Adicionalmente a Ia cobertura Basica ("A") Ia p61iza CAR debera contar con otras 
coberturas tales como: riesgo de diserio, riesgos de ingenierfa, robo y cualquier 
otra cobertura contemplada bajo una p61iza CAR hasta una suma asegurada que 
sea par demas suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese 
ocurrir durante el despliegue de Ia RDNFO, cuyo manto minima asegurado 
correspondera al determinado por el estudio de riesgo respective. 

La p61iza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual 
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en Ia reparaci6n del 
dario padecido. 

El presente seguro debera incluir una clausula en Ia que se establezca que los 
fondos producto de Ia indemnizaci6n par cualquier siniestro deberan ser 
destinados necesariamente a Ia reparaci6n de los darios causados par el siniestro. 

Una vez que se levante cada Acta de Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de 
Ia Concesi6n, los Bienes de Ia Concesi6n que correspondan a Ia entrega 
respectiva, deberan pasar a estar cubiertos par Ia p61iza contemplada en el 
siguiente numeral. 

Seguro sobre los Bienes de Ia Concesi6n 

El Concesionario debera contratar p61izas de seguro contra todo riesgo para 
todos los Bienes de Ia Concesi6n, que cubra el cien por ciento (1 00%) del valor 
de reposici6n de los bienes que resulten afectados, a partir de Ia primera Acta de 
Recepci6n y Adjudicaci6n de los Bienes de Ia Concesi6n. 

La contrataci6n de las respectivas p61izas de seguro contra todo riesgo debera 
adecuarse a Ia naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de Ia 
Concesi6n. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: darios parciales 
o totales provocados por agua, terremoto, incendio, explosion, guerra, 
terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiaci6n ilicita. Las 
p61izas de seguro deberan mantenerse vigentes durante el Plaza de Ia 
Concesi6n. 
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Dichos seguros incluiran cobertura por: (a) el costo de reconstruccion, reparacion 
y/o sustitucion de los Bienes de Ia Concesion; y (b) el lucro cesante que cubra 
todos aquellos ingresos que el Concesionario dejo de percibir durante las 
demoras o Ia interrupcion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, 
de conformidad con lo establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables. 

La cobertura minima asegurada sera determinada a partir del estudio de riesgo a 
que hace referenda Ia Clausula 30 del Contrato. 

La poliza contratada tendra como unico beneficiario al Concesionario, el cual 
estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en Ia reconstruccion, 
reparacion y/o sustitucion de los Bienes de Ia Concesion en el menor plazo 
posible.EI presente seguro debera incluir una clausula en Ia que se establezca que 
los fondos producto de Ia indemnizacion por cualquiera de las ocurrencias 
invocadas deberan ser destinados necesariamente a Ia reconstruccion, reparacion 
ylo sustitucion de los Bienes de Ia Concesion que hayan sufrido darios por el 
siniestro. 

El Concedente suspendera Ia obligacion del Concesionario de contratar y 
mantener vigente Ia poliza que cubra darios a los Bienes de Ia Concesion 
unicamente respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de 
seguro dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asf sea 
determinado por Ia empresa especializada a que se refiere Ia Clausula 30. La 
suspension de esta obligacion operara desde el memento en que entre en 
vigencia el tratamiento alternative que deberan acordar el Concesionario y el 
Concedente por escrito para regular el supuesto en que los Bienes de Ia 
Concesion sufran darios por actos de terrorismo o guerra exterior. Si durante Ia 
suspension a que se refiere este parrafo, el mercado nacional o internacional 
ofreciera nuevamente polizas para cubrir darios causados por actos de 
terrorismo y/o guerra exterior, segun corresponda, Ia obligacion del 
Concesionario de contratar y mantener vigente Ia poliza que cubra este tipo de 
darios recobrara vigencia y el Concesionario debera contratar dicha poliza dentro 
de los diez (1 0) Dfas de requerido por escrito por el Concedente. Esta obligaci6n 
retomara vigencia en el memento en que el Concesionario contrate Ia poliza para 
cubrir darios a los Bienes de Ia Concesi6n por actos de terrorismo o guerra 
exterior; o, una vez transcurrido el plazo de diez (1 0) Dias referido, lo que ocurra 
primero. Simultaneamente con Ia entrada en vigencia de esta obligaci6n quedara 
sin efecto el tratamiento alternative que hubiesen acordado las Partes, existiendo 
nuevamente Ia posibilidad de suspenderla en los mismos terminos a que se 
refiere este parrafo, si ocurriera nuevamente el supuesto aca previsto. 

31 .4 Seguros Personales para Trabajadores 

El Concesionario debera cumplir con contratar y presentar todas las polizas que 
exigen las Leyes Aplicables para los trabajadores en el Peru, cubriendo y 
protegiendo Ia vida y Ia salud de todos los trabajadores relacionados 
directamente con el objeto del Contrato, tales como Seguro de Vida Ley y el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), entre otros. 
Estos seguros deberan ser contratados considerando como minimo las 
coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes Aplicables. 

Asimismo, el Concesionario debera verificar que las empresas de servrcros 
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con Ia que el Concesionario 
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vaya a emplear o contratar, tambien cumplan con las normas serialadas en el 
parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar directamente dicho seguro 
por cuentas de elias. 

Los montes asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder a 
las exigencias contenidas en las Leyes Aplicables. 

31.5 Otras p61izas 

Sin perjuicio de las polizas obligatorias indicadas en los numerales precedentes, 
el Concesionario podra, de acuerdo a su propia vision estrategica de manejo y 
distribuci6n de los riesgos, o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes 
Aplicables o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier 
otra paliza de seguros, debiendo comunicar al Concedente una vez contratadas 
las mismas. 

31.6 Comunicaci6n 

Las polizas contratadas de conformidad con el Contrato deberan contener una 
estipulacion que obligue a Ia comparifa aseguradora respectiva a notificar por 
escrito al Concedente sobre cualquier omisi6n de pago de primas en que 
incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia que afecte Ia 
vigencia, validez o efectividad de Ia paliza, con una anticipacion no menor a 
veinte (20) Dias a Ia fecha en que el incumplimiento del Concesionario pueda 
determinar Ia caducidad o perdida de vigencia de Ia paliza en forma total o 
parcial. La obligacion de notificaci6n sera tambien aplicable al supuesto de 
cesaci6n, retire, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el 
Concesionario deba mantener conforme a este Contrato. 

La paliza respectiva debera establecer, asimismo, que Ia caducidad o perdida de 
vigencia de Ia paliza solo se producira si Ia compariia aseguradora ha cumplido 
previamente con Ia obligaci6n a que se refiere el parrafo precedente. 

En caso que el Concedente recibiera o percibiera algun monte de rembolso de 
darios o perjuicios producidos a los Bienes de Ia Concesion , como consecuencia 
de los terminos pactados en las polizas a que se refiere Ia Clausula 31 .2 y Ia 
Clausula 31.3, debera entregarlos al Concesionario dentro de un plazo que no 
podra exceder de quince (15) Dfas de recibidos o percibidos. El Concesionario 
estara obligado a destinar estes montes recibidos unica y exclusivamente para 
reconstruir, reemplazar y/o reparar los Bienes de Ia Concesion afectados por el 
siniestro respective, en iguales o mejores condiciones a las exigidas en el 
Contrato. 

31.7 Vigencia de las p61izas 

El Concesionario se compromete a presentar al Concedente, anualmente, antes 
del 30 de enero de cada ario, y durante toda Ia vigencia de Ia Concesion, una 
relacion de las polizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el 
Concesionario durante cada ario calendario, indicando al menos Ia cobertura, Ia 
compariia aseguradora y las reclamaciones hechas durante el ario anterior, y un 
certificado emitido por el representante autorizado de Ia compariia aseguradora 
indicando que el Concesionario ha cumplido durante el ario anterior con los 
terminos de Ia presente Clausula. 
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Las p61izas de seguros deberan ser renovadas oportunamente con una 
anticipaci6n no menor de treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato 
y cada vez que el Concedente lo requiera , el Concesionario debera presentar 
prueba fehaciente ante el Concedente que todas las p61izas de seguro siguen 
vigentes. 

31 .8 Derecho del Concedente a asegurar 

De verificarse el incumplimiento de Ia obligaci6n del Concesionario de mantener 
vigentes las p61izas seiialadas en Ia Clausula precedente, el Concedente tendra 
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos seguros. 
En tal caso, todos los montes pagados por el Concedente por este concepto mas 
intereses, le deberan ser rembolsados por el Concesionario, dentro de los diez 
(1 0) Dias Calendario siguientes a Ia fecha en que el Concedente hay a 
comunicado formalmente el ejercicio de Ia facultad comprendida en esta 
Clausula. Los intereses antes mencionados se ca lculan desde el page efectuado 
por el Concedente hasta el rembolso a cargo del Concesionario, aplicando una 
tasa de interes anual (sobre Ia base de un aiio de 360 dias calendario y de dias 
calendario efectivamente transcurridos), igual a Ia tasa de interes mas alta que 
durante dicho periodo rija en el sistema financiero peruano para operaciones 
activas en D61ares. 

En case de incumplimiento de Ia obligaci6n de reembolso, incluidos los 
intereses, el Concedente procedera a ejecutar en forma inmediata Ia Garantia de 
Fiel Cumplimiento del Contrato, hasta por el monte adeudado, el mismo que sera 
a favor del Concedente, sin perjuicio de las demas eventuates acciones a que 
diera Iugar el referido incumplimiento. 

31.9 Responsabilidad del Concesionario 

El Concesionario sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro 
contratado, en case que cualquier siniestro que le sea imputable supere Ia suma 
asegurada, relevando de responsabilidad al Concedente. 

La contrataci6n de p61izas de seguros por parte del Concesionario no disminuye 
Ia responsabilidad de este, Ia misma que le es atribuible por causas originadas 
con posterioridad a Ia Fecha de Cierre, por tanto el Concesionario continua 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y se 
obliga a mantener indemne at Concedente y a/ Supervisor de Obra ante 
cuafquier demanda, demora o rec/amo vinculado con su operaci6n, 
subrogandose asimismo en Iugar del Concedente ylo el Supervisor de Obra, si 
existe pretension de terceros por est a causa, en cuafquier via. 

En case de sin iestro por causa de dolo o culpa del Concesionario y que no fuere 
cubierto por las p61izas de seguro establecidas en Ia Clausula [seguro de los 
Bienes de Ia Concesi6n], el Concesionario sera el unico responsable por 
cualquier daiio que fuere causado, debiendo pagar Ia totalidad de las sumas 
adeudadas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes Aplicables. 
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El Concesionario asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o 
coaseguros que haya contratado en las polizas de seguros requeridas. 

El Concesionario contratara todas las polizas de seguro que se requieran en 
virtud del Contrato con compafiias de seguros y reaseguros que tengan Ia 
calificacion B+ o superior al memento de contratar o renovar Ia poliza de seguro, 
segun informacion de Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o 
clasificadora de riesgos que operen en el Peru y/o en el extranjero. Los 
certificados de seguros para cada poliza antes indicadas deberan contener lo 
siguiente: 

• Una declaracion en Ia que el Concedente aparezca como asegurado 
adicional. 

• Una declaracion en Ia que Ia compafiia de seguros haya renunciado a los 
derechos de subrogacion con respecto al Concedente. 

• Una declaracion de Ia compafiia de seguros a traves de Ia cual se obliga a 
notificar por escrito al Concedente sobre cualquier omision de pago de 
primas en que incurriese el Concesionario y sobre cualquier circunstancia 
que afecte Ia vigencia, validez o efectividad de Ia poliza, conforme a lo 
dispuesto en Ia Clausula 31 .6. 

En caso de siniestro, el Concesionario debera reportarlo sin dilacion alguna a Ia 
compafiia aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al Concedente. Si 
Ia cobertura del seguro se cancela por falta de notificacion oportuna de un 
siniestro, Ia responsabilidad en que se incurra sera por cuenta del Concesionario 
y Iibera de toda responsabilidad al Concedente, respecto al equivalente del 
monto que hubiera debido indemnizar a Ia parte asegurada en caso se hubiera 
notificado oportunamente del siniestro. 

SECCION VIII 
DEL REGIMEN TARIFARIO 

CLAUSULA 32: REGULACI6 N DE LA TARIFA DEL SERVICIO PORTADOR 

32.1 El Servicio Portador sera brindado, cuando menos, bajo las condiciones de 
niveles de servicio y calidad establecidas en Ia Propuesta Tecnica, el cual esta 
sujeto a regulacion tarifaria. En ese sentido, el Concesionario debera cobrar por 
cada megabit por segundo (Mbps) de transporte dedicado ("clear channel", 
esto es sin ningun tipo de overbooking o sobresuscripcion), Ia Tarifa regulada 
cuyo valor se establece en el Anexo 9. El citado valor estara vigente desde Ia 
Puesta en Operaciones de Ia primera entrega indicada en el Cronograma hasta 
los cuatro (4) anos siguientes contados a partir de Ia Puesta en Operaciones de 
Ia ultima entrega del referido Cronograma. 

32.2 La revision de Ia Tarifa del Servicio Portador se realizara cada cuatro (4) afios 
utilizando el concepto de empresa modele eficiente y estara a cargo del 
OSIPTEL. 

32.3 Excepcionalmente a lo sefialado en el numeral 32.1, en el caso que el 
Concesionario, a solicitud de un Usuario, preste el Servicio Portador a dicho 
Usuario con niveles de servicio y calidad (SLA) superiores a los establecidos en 
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Ia Propuesta Tecnica, este no estara sujeto a regulacion tarifaria. No obstante, 
su prestacion se sujetara a Ia aprobacion previa del OSIPTEL, quien debera 
comunicar su decision al Concedente. 

CLAUSULA 33: TARIFA UNICA REGULADA 

33.1 La Tarifa regulada del Servicio Portador es unica a nivel nacional por megabit 
por segundo (Mbps), independientemente de Ia ubicacion de los Nodos entre 
los cuales se establecen los enlaces de comunicaciones. El Concesionario no 
puede cobrar tarifas distintas por diferencias en Ia distancia. 

33.2 El Concesionario no esta facultado a efectuar descuentos de ningun tipo, sea 
por mayor tiempo de contratacion del Servicio Portador, por mayor capacidad 
contratada en Mbps, o cualquier otro concepto. 

33.3 La Tarifa regulada del Servicio Portador es el unico concepto que el 
Concesionario puede y debe cobrar a los Usuarios por Ia prestacion del referido 
servicio; en consecuencia, no tiene derecho a solicitar el pago de derechos de 
llave, adecuacion , instalacion, regalias u otros. 

CLAUSULA 34: CONTRAPRESTACIONES DE LAS FACILIDADES 
COMPLEMENT ARIAS 

El Concesionario tendra derecho a recibir una contraprestacion por brindar las 
Facilidades Complementarias, Ia cual sera propuesta por el Concesionario al OSIPTEL 
para su aprobacion respectiva. 

La revision de las contraprestaciones por las Facilidades Complementarias se 
realizara cada cuatro (4) alios contados desde su aprobacion respectiva, utilizando el 
concepto de empresa modelo eficiente y estara a cargo del OSIPTEL. 

CLAUSULA 35: PRESTACIONES ADICIONALES 

Las Prestaciones Adicionales no estan sujetas a regulacion tarifaria, y no deberan ser 
brindadas en condiciones discriminatorias ni anticompetitivas. Sin perjuicio de ello, el 
OSIPTEL podra establecer Ia obligatoriedad y Ia regulacion tarifaria (basada en 
costos) de aquellas Prestaciones Adicionales en las que considere que no existe 
competencia efectiva. 

SECCION IX 
CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENT ALES 

CLAUSULA 36: OBLIGACIONES SOCIO AMBIENT ALES DEL CONCESIONARIO 

Durante Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO y Ia Fase de Prestacion del 
Servicio Portador, el Cocesionario debera asumir Ia responsabilidad de cumplir 
con las normas legales referentes a Ia conservacion del ambiente como una 
variable fundamental de su gestion , implementando las medidas necesarias 
que aseguren el manejo socio ambiental apropiado de Ia Concesion y los 
mecanismos que permitan una adecuada participacion y comunicacion con Ia 
comunidad. Para tal efecto, deberan regirse por lo establecido en el Estudio de 
lmpacto Ambiental que corresponda de acuerdo a Ia clasificacion y Terminos 

Primer Proyecto del Contrato de Concesi6n del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica: 
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro. 
Pagina 53 de 93 



de Referenda aprobados por Ia Autoridad Ambiental competente, que constan 
en el Anexo 10. 

36.2 El Concesionario sera solidariamente responsable con los subcontratistas de Ia 
aplicaci6n de Ia normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se 
desarrollaran en ejecud6n de las obligaciones que le corresponden en virtud 
del Contrato, en especial y de manera no limitativa, del cumplimiento de lo 
establecido en Ia Ley No 28611 - Ley General del Ambiente; Ley N° 27446- Ley 
del Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo W 019-2009/MINAM, o normas que las 
modifiquen o sustituyan; y ante cualquier dario ambiental , perdida, reclamo o 
responsabilidad del Concesionario, se aplicara lo establecido en Ia Clausula 
siguiente. 

36.3 Con el prop6sito de m1n1m1zar los impactos negatives significativos que se 
puedan produdr al medic ambiente, el Concesionario debera cumplir, durante 
Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO y Ia Fase de Prestad6n del Servido 
Portador, con las especificadones y medidas definidas en el Estudio de 
lmpacto Ambiental (EIA). 

36.4 Si el finandamiento a efectuarse para Ia Fase de Despliegue de Ia RDNFO y Ia 
Fase de Prestaci6n del Servicio Portador involucra participaci6n multilateral , se 
contemplaran adicionalmente a las obligaciones de las clausulas anteriores, el 
cumplimiento de las salvaguardas ambientales exigibles por el organismo o 
entidad multilateral con los que se establezcan compromises financieros 
vinculantes en este proyecto. 

36.5 El Concesionario sera responsable de Ia mitigaci6n de los impactos 
significativos ambientales que se generen desde el dia siguiente de Ia 
aprobaci6n del Concedente a Ia primera Propuesta Tecnica Definitiva y Ia Fase 
de Prestad6n del Servicio Portador, en Ia medida que se demuestre que Ia 
causa del dario se hubiere originado como consecuencia de las actividades 
realizadas por el Concesionario o subcontratistas que hubiera contratado. El 
Concesionario en ningun case sera responsable por danos ambientales 
preexistentes, o generados antes de Ia aprobaci6n por parte del Concedente a 
Ia primera PDT, aun cuando los efectos dariinos y/o los reclamos 
correspondientes se produzcan despues de dicha fecha. 

CLAUSULA 37: DOCUMENTACI6N AMBIENTAL DEL CONTRA TO 

37.1 Sera de cumplimiento obligatorio el EIA, el cual sera elaborado por el 
Concesionario en concordand a con los Terminos de Referenda incluidos en el 
Anexo 10 y con Ia Propuesta Tecnica General. La implementaci6n de las 
condiciones y/o medidas establecidas en el EIA, sera de exclusiva 
responsabilidad del Concesionario, debiendo dar cumplimiento adicional a toda 
Ia normativa ambiental vigente. 

CLAUSULA 38: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

38.1 El procedimiento para Ia presentaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental se 
encuentra definido en el Anexo 10. 
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38.2 El Concesionario, a su propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas 
correctivas que resulten razonables para evitar que en el desarrollo de sus 
actividades se generen riesgos ambientales que excedan los niveles o 
estimdares tolerables de contaminacion o deterioro del medic ambiente, de 
acuerdo a lo determinado por el EIA y las Leyes Aplicables. 

38.3 La responsabilidad del Concesionario respecto a sus obligaciones socio 
ambientales se encuentra limitada a lo establecido en el EIA aprobado y las 
Leyes Aplicables. 

38.4 Entiendase que el cumplimiento del EIA implica Ia obligacion del Concesionario 
de efectuar las consultas ciudadanas que se requieran , para lo cual se tomaran 
en cuenta las indicaciones serialadas en el Anexo 1 0 y las disposiciones que 
esten vigentes para tal efecto. 

CLAUSULA 39: GESTION SOCIO AMBIENTAL 

39.1 El Concesionario debera cumplir, como parte de su gestion socio ambiental , 
con las Leyes Aplicables referidas al manejo de residues solidos y residues 
solidos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento 
de agua y residues liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire, consume 
de hidrocarburos, zonificacion, entre otros aspectos ambientales. Para el 
cumplimiento de lo expuesto en esta clausula, el Concesionario tomara en 
cuenta las disposiciones del EIA como las exigibles por las autoridades 
municipales u otras que tengan opinion vinculante sobre el Area de Concesion. 

SECCION X 
SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN 

EL CONTRATO 

CLAUSULA 40: SUSPENSION DE OBLIGACIONES 

40.1 Para fines de este Contrato, existira una situacion de suspension de 
obligaciones siempre que se produzca algun case fortuito o fuerza mayor, 
entendidos como eventos, condiciones o circunstancias no imputables a las 
Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a 
alguna de elias cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su 
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso debera estar fuera del 
control razonable de Ia Parte que invoque Ia causal, Ia cual , a pesar de todos 
los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar 
que se configure Ia situacion de incumplimiento. 

40.2 Entre otros eventos que pueden ocasionar Ia suspension de obligaciones, se 
encuentran las siguientes situaciones: 

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no 
declarada), invasion, conflicto armado, bloqueo, revo lucion, motfn, 
insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo que impida el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato. 

Primer Proyecto del Contrato de Concesi6n del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica: 
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro. 
Pagma 55 de 93 



b) Aquellos pares o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de 
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o 
pol iticas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten 
directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad que no le 
sean imputables y que vayan mas alia de su control razonable. 

c) La eventual confiscacion, requisa, o destruccion total o parcial de los 
Bienes de Ia Concesion y su imposibilidad de recuperacion, ocasionados 
por orden de cualquier autoridad publica, por causas no imputables al 
Concesionario, que afecten gravemente Ia ejecucion total o parcial del 
Contrato impidiendo al Concesionario cumplir con obligaciones a su cargo. 

d) Cualquier terremoto, inundacion, maremoto, tormenta electrica, incendio, 
explosion, o evento similar a los anteriores, siempre que afecte de manera 
directa total o parcialmente los Bienes de Ia Concesion. 

40.3 Unicamente los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que ocasionen Ia 
suspension de todas las obligaciones, suspenderan el Plazo de Ia Concesion. 

CLASULA 41.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION 

41 .1 En caso el evento de caso fortuito o fuerza mayor, genere Ia interrupcion del 
Servicio Portador y/o Facilidades Complementarias, se aplicara el 
procedimiento y normas que defina el OSIPTEL en el ambito de sus 
com petencias. 

41.2 Para los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que no generen interrupcion 
del Servicio Portador y/o Facilidades Complementarias, Ia Parte que no pueda 
cumplir las obligaciones que le impone el Contrato, presentara su solicitud de 
suspension a Ia otra Parte y al OSIPTEL, dentro de los tres (03) Dias de 
producido el evento, adjuntando un informe tecnico-legal que debera sustentar 
y acreditar como minima: 

41.3 

a) La ocurrencia del evento, sus detalles, su grade de impacto previsto. 
b) La obligacion o condicion afectada. 
c) El plaza estimado de Ia suspension total o parcial de las obligaciones. 
d) Las medidas de mitigaci6n adoptadas. 
e) Otras acciones adoptadas por el Concesionario re lacionadas con el 

evento del caso. 
f) Propuesta de aplicacion de seguros, garantias contractuales u otras que 

correspondan. 

En un plaza no mayor a siete (07) Dias contados desde Ia fecha de 
comunicacion de Ia solicitud de suspension parcial de obligaciones, Ia Parte 
que Ia haya recibido debera remitir su opinion a Ia otra Parte y al OSIPTEL, en 
caso contrario se entendera que esta es favorable. 

De existir controversia sabre Ia opinion emitida, Ia Parte afectada estara 
facultada a recurrir al procedimiento de Solucion de Controversias previsto en 
Ia Clausula 60 y siguientes. 
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41 .5 De no existir controversia o de haberse resuelto Ia misma, en un plazo no 
mayor a tres (03) Dias contados desde Ia fecha de emision de Ia opinion de Ia 
otra Parte, o vencido el plazo para emitirla, o resuelta Ia controversia, el 
Concedente debera declarar Ia suspension de las obligaciones en el area 
afectada por el evento de caso fortuito o fuerza mayor, y establecera las 
condiciones aplicables, de conformidad con las facultades que le corresponden 
segun las Leyes Aplicables. Para efectos de Ia referida declaratoria de 
suspension, el Concedente recabara opinion del Supervisor de Obra o del 
OSIPTEL, segun corresponda. 

41 .6 Adicionalmente, Ia Parte que se vea afectada por un evento debera informar a 
Ia otra Parte sobre: 

i) Los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las siguientes 
veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el 
caso; y 

ii) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el 
grade de impacto previsto. Adicionalmente, debera mantener a Ia otra 
Parte informada del desarrollo de dichos eventos. 

CLAUSULA 42.- EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION 

42.1 Una vez declarada Ia suspension de obligaciones, los plazos estipulados para 
el cumplimiento de las obligaciones, asf como el Plazo de Ia Concesion , en 
caso corresponda, quedaran automaticamente suspendidos desde Ia 
ocurrencia del evento y hasta el levantamiento de Ia suspension por parte del 
Concedente. 

42.2 El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos 
indicados en Ia presente Seccion, no sera sancionado con las sanciones 
administrativas o con las penalidades establecidas en el Contrato. 

42.3 El evento no liberara a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no 
hayan sido suspendidas, a las cuales se les podra aplicar las sanciones 
administrativas o penalidades establecidas, en caso corresponda. Asimismo, 
no liberara al Concesionario de Ia aplicacion de penalidades por los 
incumplimientos producidos con anterioridad al evento que motivo Ia 
declaracion de suspension. En caso que Ia solicitud de suspension no sea 
aprobada se aplicaran al Concesionario las sanciones administrativas o 
penalidades correspondientes. 

42.4 Una vez que el Concedente disponga el rem1c1o de Ia exigibilidad de las 
obligaciones materia de suspension, elevara el acta correspondiente dejando 
constancia de Ia fecha de reinicio , el plazo de duracion de Ia suspension, entre 
otras consideraciones. 

42.5 En caso que Ia suspension de obligaciones recayera sobre Ia totalidad de las 
prestaciones a cargo del Concesionario, correspondera Ia suspension temporal 
del Plazo de Ia Concesion. Esta suspension dara derecho al Concesionario a Ia 
ampliacion del Plazo de Ia Concesion por un periodo equivalente al declarado 
por el Concedente, debiendo las Partes acordar un nuevo cronograma en el 
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cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. Sin perjuicio 
de lo ser'\alado, en caso Ia suspension temporal del Plazo de Ia Concesi6n se 
extienda por mas de doce (12) meses, desde Ia respectiva declaraci6n, 
cualquiera de las Partes podra invocar Ia Caducidad de Ia Concesi6n, Ia misma 
que se regira por las reglas de Ia Clausula 55 y siguientes. 

42.6 Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar Ia reiniciaci6n 
del cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible despues de Ia 
ocurrencia de dichos eventos. 

SECCION XI 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 

CLAUSULA 43.- MODIFICACIONES AL CONTRA TO 

43.1 De conformidad con el articulo 33 del TUO de Concesiones, las Partes podran 
modificar el Contrato, previo acuerdo por escrito y firmado por sus 
representantes debidamente autorizados, por causa debidamente fundada y 
cuando ello resulte necesario al interes publico, respetando su naturaleza y en 
lo posible, las condiciones econ6micas y tecnicas contractualmente convenidas 
y el equilibro econ6mico-financiero de las prestaciones a cargo de las Partes. 

43.2 Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del Contrato por cualquiera 
de las Partes, debera ser presentada a Ia otra Parte, con copia al OSIPTEL, 
con el debido sustento y acreditaci6n tecnica, econ6mico-financiera y legal, con 
Ia conformidad de los Acreedores Permitidos segun lo establezcan los actos y 
contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser 
aplicable. 

43.3 Las Partes expresamente convienen que podran negociar y acordar 
modificaciones al Contrato, siempre que ello sea necesario y este debidamente 
acreditado, entre otros , para: 

a) Adecuar el Contrato a cambios tecnol6gicos o nuevas circunstancias que 
se produzcan durante el Plazo de Ia Concesi6n y que las Partes no 
puedan razonablemente conocer o prever en Ia Fecha de Cierre. 

b) Restablecer el equilibrio econ6mico - financiero, de acuerdo con lo 
previsto en Secci6n [ ]. 

c) Que el Concesionario pueda obtener el Endeudamiento Garantizado 
Permitido. 

d) Que este relacionado con Ia naturaleza de Ia garantfa que se otorgue a los 
Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en Ia Clausula [garantfas 
a favor de los Acreedores Permitidos]. 

43.4 Es de aplicaci6n a lo establecido en Ia presente Clausula, lo dispuesto en el 
articulo 9 del Decreto Supremo N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto 
Legislative N° 1012 que aprueba Ia Ley Marco de Asociaciones Publico -
Privadas para Ia generaci6n de empleo productive y dicta normas para Ia 
agilizaci6n de los procesos de promoci6n de Ia inversion privada, y sus 
modificatorias. 
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SECCION XII 
CESION DE POSICION CONTRACTUAL, CESION DE 

DERECHOS 

CLAUSULA 44.- CESION 0 TRANSFERENCIA DE LA CONCESION 

44.1 Cinco (05) alios posteriores a Ia Fecha de Cierre, el Concesionario podra 
transferir su derecho a Ia Concesion y ceder su posicion contractual, con Ia 
previa autorizacion por escrito del Concedente, Ia cual debera tener en 
consideracion Ia opinion tecnica que previamente emita el OSIPTEL 

44.2 Para efecto de Ia autorizacion, el Concesionario debera comunicar su intencion 
de transferir Ia Concesion y ceder su posicion contractual, a una sociedad que 
acred ite cumplir con los requisites tecnicos, legales y financieros establecidos 
en el numeral 5.2 de las Bases y el Contrato, no siendo exigible Ia acreditacion 
de los requisites tecnicos en caso se mantenga Ia Empresa Portadora del 
Concesionario, como parte del cesionario. Para efectos de Ia acreditacion, los 
requisites selialados en las Bases para los alios 2011 y 2012 seran los que 
correspondan a los dos alios anteriores a Ia fecha de comunicacion a que se 
refiere Ia siguiente Clausula. 

44.3 La comunicacion al Concedente debera estar acompaliada de Ia siguiente 
documentacion: 

a) Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion, 
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las 
mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social ; 

b) Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion, 
debidamente suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con 
las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social. 

c) Documentacion que acredite Ia capacidad legal necesaria del representante 
del cesionario. 

d) De ser el caso, documentacion que acredite que Ia Empresa Portadora que 
formara parte del cesionario, cumple con los requisites tecnicos indicados 
para Ia precalificacion selialados en las Bases y con lo dispuesto en el 
Contrato. 

e) Documentacion que acredite que el cesionario cuenta con el capital y objeto 
social requeridos en el Contrato. 

f) Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dano y pagar 
cualquier otra suma debida y pagadera por el Concesionario. 

g) Acuerdo por el cual el cedente transferira al cesionario, Ia experiencia 
tecnica y know-how para Ia Operacion y Mantenimiento. 

h) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de 
transferencia o cesion propuesta. 

i) Otra documentacion que resulte exigible de acuerdo a las Leyes Aplicables. 

44.4 El Concesionario debera presentar toda Ia documentacion selialada en Ia 
Clausula precedente tanto al Concedente como al OSIPTEL En un plaza no 
mayor de treinta (30) Dias contados desde Ia presentacion efectuada por el 
Concesionario, el OSIPTEL debera emitir opinion previa. A su vez, el 
Concedente debera pronunciarse en un plazo maximo de treinta (30) Dias, 
contados desde Ia recepcion de Ia opinion del OSIPTEL o de vencido el plaza 
para emitirla. El asentimiento del Concedente no Iibera de Ia responsabilidad al 
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Concesionario por Ia transferencia de su derecho a Ia Concesion y cesion de su 
posicion contractual hasta por un plazo maximo de tres (03) alios desde Ia 
fecha de aprobacion de Ia transferencia. Esto implica que durante este perfodo 
el Concesionario sera solidariamente responsable con el nuevo Concesionario 
por los actos realizados hasta antes de Ia transferencia o cesion. En caso el 
Concedente no se pronuncie dentro del plazo antes serialado, Ia solicitud se 
entendera denegada. 

CLAUSULA 45.- CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES 

45.1 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario ce lebre con 
sus socios, terceros y personal se deberan incluir clausulas que contemplen los 
siguientes aspectos: 

a) La resolucion de los respectivos contratos por Ia Caducidad de Ia 
Concesion. 

b) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civi l contra el 
Concedente, el OSIPTEL y sus funcionarios. 

c) lncluir una clausula que permita al Concedente o a cualquier otro 
concesionario que lo reemplace, y a Ia sola opcion del Concedente, asumir 
Ia posicion contractual del Concesionario en dicho contrato, a traves de 
una cesion de posicion contractual autorizada irrevocablemente y por 
adelantado por Ia tercera Persona, en caso se produzca Ia Caducidad de Ia 
Concesi6n por cualquier causa, posibilitando Ia continuacion de tales 
contratos en los mismos terminos y por tanto Ia Explotacion. Esta opcion 
no sera aplicable en los contratos referidos a Ia prestacion de servicios 
publicos prestados a favor del Concesionario u otros contratos que celebre 
el Concesionario en posicion de aceptante. 

45.2 El Concesionario pondra a disposicion del Concedente, copia de los contratos 
referidos en Ia Clausula precedente, que sean distintos a los que se suscriban 
para Ia prestacion del Servicio Portador y Facilidades Complementarias, dentro 
de los quince (15) Dias de su suscripcion. 

45.3 En ningun caso el Concesionario se exime de responsabilidad alguna frente al 
Concedente, por actos derivados de Ia ejecucion de los contratos suscritos con 
terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre Ia Concesion . 

45.4 A Ia Caducidad de Ia Concesion, cualquiera fuere su causa, deberan 
establecerse los medios respecto de Ia transferencia de los contratos vigentes 
a fin de garantizar Ia continuidad del Servicio Portador y las Facilidades 
Complementarias. Nose transferiran los contratos que prevean solo 
obligaciones pendientes a cargo del Concesionario. 

CLAUSULA 46. - RELACIONES DE PERSONAL 

46.1 En sus relaciones con el personal, el Concesionario debera ajustarse a las 
normas laborales de las Leyes Aplicables. En ese sentido, el Concesionario 
debera cumplir estrictamente con las Leyes Aplicables en materia !aboral 
referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas 
de pago y otras), el pago y retencion de las cotizaciones previsionales, as[ 
como las obligaciones contractuales y legales referidas a Ia seguridad e higiene 
ocupacional. 
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46.2 En caso se produzca Ia Caducidad de Ia Concesi6n, el Concesionario es 
responsable exclusive del pago de todos los beneficios laborales, tales como 
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o 
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta Ia fecha en que se produjo Ia 
Caducidad de Ia Concesi6n. El Concedente no sera responsable , en ningun 
caso, de dichos adeudos. 

46.3 En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna 
acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia 
Ia Concesi6n, el Concedente podra repetir contra el Concesionario. 

46.4 El Concesionario esta obligado a contar con un equipo de personal que ante 
cualquier situaci6n de emergencia garantice Ia prestaci6n continua del Servicio 
Portador y las Facil idades Complementarias durante las veinticuatro (24) horas 
del dfa. 

SECCION XIII 
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS 

CLAUSULA 47: INDEPENDENCIA DE LAS PENALIDADES CONVENCIONALES DE 
CUALQUIER SANCION ADMINISTRATIVA 

47. 1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Concesionario en el 
Contrato, que no se encuentre tipificado como infracci6n administrativa, sera 
sancionado con Ia penalidad convencional pactada. De encontrarse tipificado 
como infracci6n administrativa, se aplicara Ia sanci6n administrativa 
correspondiente. 

47.2 No se podra imponer, sucesiva o simultaneamente, una penalidad 
convencional y una sanci6n administrativa, conforme a las Leyes Aplicables, en 
los casos en que se aprecie Ia identidad del sujeto, del hecho y de su 
fundamento. 

47.3 Las sanciones administrativas podran ser impugnadas mediante proceso 
contencioso-administrativo establecido en Ia Ley N° 27584, o norma que Ia 
sustituya. En el caso de penalidades contractuales, Ia imposici6n de las 
mismas solo podra cuestionarse en Ia vfa arbitral. 

CLAUSULA 48: PENALIDADES 

48.1 El incumplimiento de las siguientes obligaciones, sera sancionado por el 
Concedente con Ia imposici6n de penalidades, conforme a lo previsto en el 
Anexo 11 del Contrato: 

a) lncumplimiento del Plan de Cobertura. Esta penalidad sera aplicada sin 
perjuicio del plazo de subsanaci6n del incumplimiento que el Concedente 
otorgue al Concesionario. 

b) El incumplimiento de transferir al Concedente, los Bienes de Ia Concesi6n 
libres de cargas, gravamenes y afectaciones de cualquier tipo. 
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c) El incumplimiento de ejercer las defensas posesorias respecto de los 
Bienes de Ia Concesi6n. 

d) El incumplimiento de subsanar las Observaciones Menores en el plazo 
respective. 

e) El incumplimiento de renovar oportunamente Ia Garantia de Fiel 
Cumplimiento del Contrato. 

f) Otras que se establezcan en el Anexo 11 del Contrato. 

48.2 El incumplimiento de Ia obligaci6n de prestar el Servicio Portador conforme a 
los Niveles de Servicio (SLA), sera sancionado por OSIPTEL conforme a las 
penalidades previstas en el Anexo 11 del Contrato. 

48.3 Si el Concedente resuelve el Contrato por alguna de las causas previstas en Ia 
Clausula 53, el Concesionario pagara una penalidad equivalente a 

CLAUSULA 49: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES 

49.1 Antes de emitir una resoluci6n imponiendo cualquiera de las penalidades 
contractuales establecidas en Ia presente Secci6n, el Concedente o el 
OSIPTEL, segun corresponda, notificara por escrito al Concesionario 
serialando: (i) su prop6sito de emitir una resoluci6n imponiendo una penalidad; 
(ii) las razones que motivan Ia imposici6n de Ia penalidad; y (iii) el plazo dentro 
del cual el Concesionario podra presentar sus descargos por escrito, no sera 
mayor a sesenta (60) Dias Calendario contados a partir de Ia fecha de Ia 
notificaci6n. Vencido este plazo, con el descargo respective o sin el , el 
Concedente o el OSIPTEL, emitira Ia decision correspondiente, debidamente 
motivada y por escrito, indicando las razones por las cuales ha sido emitida. 

49.2 Si luego del procedimiento serialado en el numeral precedente, el Concesionario 
no pagase las penalidades establecidas por los incumplimientos serialados en Ia 
Clausula 51 , el Concedente procedera a solicitar Ia ejecuci6n de Ia Garantia de 
Fiel Cumplimiento del Contrato por el importe de las penalidades incumplidas 

CLAUSULA 50: DANOS Y PERJUICIOS 

Las penalidades serialadas en Ia Clausula 51 , se aplicaran sin perJUI CIO de Ia 
obligaci6n del Concesionario de responder por los darios y perjuicios directos 
causados al Concedente, resultantes de su incumplimiento, de conformidad con lo 
previsto en el C6digo Civil. 

CLAUSULA 51: DESTINO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE SAN ClONES 

Las sumas por concepto de penalidades seran pagadas al Concedente, salvo las que 
correspondan a las penalidades por Ia obligaci6n de Niveles de Servicio (SLA) , que 

hi·~~~ -"0., seran pagadas a OSI PTEL. 
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SECCION XIV 
TERMINACION DE LA CONCESION 

CLAUSULA 52: CADUCIDAD DE LA CONCESION 

La Concesi6n caducara y, por tanto, dejara de surtir efectos, en cualquiera de los 
siguientes cases: 

(a) Por vencimiento del Plazo de Ia Concesi6n establecido en Ia Clausula 7.1 , a no 
ser que dicho plazo haya side renovado conforme a Ia Clausula 7.2. 

(b) Por acuerdo de las Partes, celebrado por escrito. 

(c) Por resoluci6n de acuerdo a las causales previstas en Ia Clausula 56. 

(d) Por imposibilidad de continuar prestando el Servicio Portador, conforme a lo 
establecido en Ia Clausula 42.5 del Contrato. 

(e) Si Ia Empresa Portadora reduce su participaci6n en el capital social del 
Concesionario por debajo de Ia Participaci6n Minima, antes del quinto ario 
contados a partir de Ia Fecha de Cierre, sin contar con Ia autorizaci6n previa a 
que se refiere Ia Clausula 4.1.3 . 

(f) Si el Concesionario se disuelve antes del vencimiento del plazo de duraci6n del 
Contrato o, de ser el case, el plazo de Ia renovaci6n. 

ClAUSULA 53: RESOLUCION DEL CONTRA TO 

La resoluci6n dejara sin efecto el Contrato por Ia existencia de una causal sobreviniente a 
su celebraci6n. El Concedente podra resolver el Contrato con el Concesionario, en los 
siguientes cases: 

a) Si el Concesionario incurre en alguna de las causales de resoluci6n previstas en 
el TUO del Reglamento de Telecomunicaciones; 

b) Si el Concesionario incumple con tres (3) de los entregables, consecutivos o no, 
previstos en el Cronograma; 

c) Si el Concesionario incumple con alguna de las Condiciones Esenciales 
especificados en los literales c) y d) de Ia Clausula 22 del Contrato. Tratandose de 
los literales a) y b) el Contrato se resolvera si, en opinion de OSIPTEL, dicho 
incumplimiento amerita Ia resoluci6n del Contrato; 

d) Si el Concesionario incumple lo establecido en las Clausula 16; 

e) Si el Concesionario incumple con las obligaciones de page establecidas en el 
TUO del Reglamento de Telecomunicaciones; 

f) Si el Concesionario no renueva oportunamente Ia Garantia de Fiel Cumplimiento 
del Contrato; 

g) Si el Concesionario ha sido declarado en liquidaci6n; 
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h) Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en Ia Clausula 3.1 
ha sido falsa o inexacta, desde el momenta en que fueron expresadas; 

i) Si se comprueba que alguna de las declaraciones contenidas en Ia Clausula 4.1.8 
ha sido falsa o inexacta, desde el momenta en que fueron expresadas; 

j) Si el Concesionario cede, en todo o en parte, los derechos, intereses u 
obligaciones que asume por el Contrato, sin observar lo establecido en Ia 
Clausula 44 del mismo; 

k) Si el Concesionario no cumple con presentar Ia Propuesta Tecnica Definitiva al 
Concedente, en el plaza establecido en Ia Clausula 25.4 del Contrato, o si no 
cumple con presentar las subsanacion de cada una de las observaciones 
formuladas por el Concedente, dentro del plaza establecido; o, 

I) Por decision del Concedente: Por razones de interes publico debidamente 
fundadas, el Concedente podra resolver Ia Concesi6n mediante notificaci6n 
previa y por escrito al Concesionario, con una anticipacion no inferior a seis (6) 
meses del plaza previsto para Ia terminacion. 

CLAUSULA 54: PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESOLUCION DEL CONTRA TO 

54.1 La resolucion del Contrato conforme a Ia Clausula 53, sera formalizada 
mediante resolucion emitida por el Concedente, utilizando el procedimiento 
siguiente: 

(a) Notificacion: Antes de expedir Ia resolucion que declare resuelto el Contrato 
conforme al Numeral , el Concedente dara un plaza al Concesionario, para 
que subsane Ia causal que sustenta Ia resolucion, no menor a noventa (90) 
dias calendario, bajo apercibimiento de iniciar el proceso de resolucion. 
Cumplido este requisite, si no se produce Ia subsanacion, publicara un aviso 
en el diario oficial "EI Peruano" y enviara una notificacion al Concesionario y 
al OSIPTEL serialando: 

(i) Que se propane expedir una resolucion, estableciendo su ambito y sus 
efectos; 

(ii) Las razones por las que se propane expedir tal resolucion; 

(i ii) El periodo dentro del cual el Concesionario o terceras personas con 
legitime interes, podrim presentar por escrito sus comentarios u 
objeciones con respecto a Ia resolucion propuesta. Dicho periodo no 
podra ser inferior a treinta (30) Dias Calendario, a partir de Ia fecha de 
publicaci6n de Ia notificacion; 

(iv) El OSIPTEL enviara al Concedente y al Concesionario su informe y 
opinion sabre Ia resolucion propuesta, dentro de un plaza que no podra 
ser inferior a treinta (30) Dias Calendario contados a partir de Ia fecha de 
publicacion de Ia notificacion; y, 

(v) La fecha, Iugar y hora para Ia audiencia en Ia que, el Concesionario, el 
OSIPTEL y cualguier tercera persona con interes leg itime, podran 
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formular comentarios u objeciones. Dicha fecha no podra ser inferior a 
treinta (30) Dias Calendario contados a partir del vencimiento del plaza 
para presentar comentarios u objeciones par escrito. 

(b) Audiencia y Resoluci6n: En Ia fecha determinada en Ia notificaci6n, el Concedente 
conducira una audiencia publica durante Ia cual el Concesionario, el OSIPTEL y 
aquellas terceras personas que tengan interes legitime y que hayan presentado 
comentarios u objeciones que el Concedente haya calificado con anterioridad 
como relevante, tendran derecho a ser escuchados. La resoluci6n del 
Concedente sera emitida a mas tardar sesenta (60) dias calendario posterior a Ia 
audiencia publica. 

54.2 La presente disposici6n, no sera aplicable si Ia resoluci6n del Contrato se produce 
par causales que generan Ia resoluci6n de plena derecho, segun Ia previsto en el 
TUO del Reglamento de Telecomunicaciones. 

CLAUSULA 55: CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION 

La caducidad de Ia Concesi6n opera automaticamente sin que se requiera acto o 
declaraci6n posterior en ese sentido. 

En caso de caducidad de Ia Concesi6n y si ella fuera necesario para garantizar Ia 
continuidad del servicio, el Concesionario se compromete a continuar prestando el 
Servicio Portador y Facilidades Complementarias, en los mismos terminos y condiciones 
previstos en el Contrato, par un plaza que le serialara oportunamente el Concedente. En 
ningun caso, este plaza podra ser seis (6) meses contado desde Ia fecha de suscripci6n 
del nuevo contrato de Concesi6n como resultado del concurso, licitaci6n o proceso al que 
convoque el Concedente. 

CLAUSULA 56: CANCELACION DEL REGISTRO 

La cancelaci6n de Ia inscripci6n del Servicio Portador se sujeta a las disposiciones 
previstas en el articulo 158 del TUO del Reglamento de Telecomunicaciones. 

CLAUSULA 57: 

SECCION XV 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

LEYES APLICABLES 

Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las normas 
legales del Peru. Par tanto, expresan que el contenido, ejecuci6n , conflictos y demas 
consecuencias que de el se originen, se regiran par Ia legislaci6n interna del Peru, Ia 
misma que el Concesionario declara conocer y acatar. 

En consecuencia, el Concesionario renuncia irrevocable e incondicionalmente a cualquier 
reclamaci6n diplomatica con relaci6n al Contrato. 

CLAUSULA 58: TRATO DIRECTO 

58.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o 
incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a Ia 
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interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relative a Ia 
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de Ia Concesion, con 
excepcion de las decisiones del OSIPTEL u otras entidades que se dicten en 
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa 
cuya via de reclamo es Ia via administrativa, serim resueltos por trato directo 
entre las Partes. 

58.2 El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de quince 
(15) Dias contados a partir de Ia fecha en que una Parte comunica a Ia otra, por 
escrito, Ia existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia 
juridica. 

58.3 De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o 
trato directo sera no menor a seis (06) meses. Dicho plazo se computara a 
partir de Ia fecha en Ia que Ia parte que invoca Ia clausula notifique su solicitud 
de iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de 
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en 
Controversias lnternacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en Ia 
Ley W 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreta Supremo W 125-
2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una 
descripcion comprensiva de Ia controversia y su debida fundamentacion, asi 
como estar acompafiada de todos los medics probatorios correspondientes. 

58.4 Los plazos a los que se refieren las Clausulas 61.2 y 61.3 podran ser 
ampliados por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por 
escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este 
plazo adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo. 

58.5 En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto 
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre 
de caracter tecnico o no-tecnico, segun sea el caso. Cuando las Partes no se 
pongan de acuerdo con respecto a Ia naturaleza de Ia controversia, ambas 
partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran 
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales 
consideran que Ia controversia es de caracter tecnico o no tecnico. 

58.6 Los conflictos o incertidumbres tecnicas (cada una, una Controversia Tecnica) 
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en Ia Clausula 59.1. Los 
conflictos o incertidumbres que no sean de caracter tecnico (cada una, una 
Controversia No Tecnica) seran resueltos conforme al procedimiento previsto 
en el incise (ii) de Ia Clausula 59.2. 

58.7 En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo 
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Tecnica 
o una Controversia No-Tecnica, o en caso el conflicto tenga componentes de 
Controversia Tecnica y de Controversia No Tecnica, entonces tal conflicto o 
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Tecnica y 
sera resuelto conforme al procedimiento respective previsto en el incise (ii) de 
Ia Clausula 59.2. 

CLAUSULA 59: MODALIDADES DE PROCEDIMIENTOS ARBITRALES 



59.1 Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que 
no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato 
directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con 
el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislative W 1071 , en el cual los 
arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los 
arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos 
deberan contar con amplia experiencia en Ia materia de Ia Controversia 
Tecnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interes con ninguna de las 
Partes al memento y despues de su designacion como tales. 

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes Ia informacion que estime 
necesaria para resolver Ia Controversia Tecnica que conozca, y como 
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de 
conciliacion, Ia cual podra ser o no aceptada por estas. El Tribunal Arbitral 
podra actuar todos los medics probatorios y solicitar de las Partes o de terceras 
personas los medics probatorios que considere necesarios para resolver las 
pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar una decision 
preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a 
su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y 
entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El Tribunal 
Arbitral debera expedir su decision final sobre Ia Controversia Tecnica 
suscitada dentro de los diez (1 0) Dias siguientes a Ia recepcion de los 
comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al vencimiento del plazo 
para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento 
para Ia resolucion de una Controversia Tecnica debera llevarse a cabo en Ia 
ciudad de Lima, Peru. Excepcionalmente, y por Ia naturaleza del caso concreto, 
el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar 
medics probatorios como un peritaje, una inspeccion ocular o cualquier otro 
medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no 
mayor a diez ( 1 0) Dfas. 

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener 
confidencialidad sabre toda Ia informacion que conozcan par su participacion 
en Ia resolucion de una Controversia Tecnica. 

La controversia se resolvera a traves de arbitraje nacional, siendo de aplicacion 
los reglamentos del Centro de Arbitraje que definan las Partes, en todo lo no 
previsto en el Contrato. 

59.2 Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Tecnicas seran resueltas mediante 
arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de 
conformidad con Ia legislacion peruana aplicable. El arbitraje de derecho podra 
ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente: 

(i) Cuando las Controversias No-Tecnicas tengan un monto involucrado 
superior a Millones y 00/100 de Dolares (US$ ----' 
o su equivalente en moneda nacional , las Partes trataran de resolver 
dicha controversia vfa trato directo dentro del plaza establecido en Ia 
Clausula 58 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse 
par decision conjunta de las Partes en los terminos establecidos. 
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En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plaza de trato 
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas 
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho 
administrado par el Centro lnternacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a lnversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el 
reglamento y las reglas CIADI aplicables a los procedimientos de 
Arbitraje establecidas en el Convenio sabre Arreglo de Diferencias 
Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
aprobado par el Peru mediante Resoluci6n Legislativa N° 26210, a 
cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente. 
Alternativamente, las Partes podran acordar someter Ia controversia a 
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional 
de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI , el 
Concedente, en representaci6n del Estado Peruano, declara que al 
Concesionario se le considerara como "Nacional de Otro Estado 
Contratante", par estar sometido a control extranjero segun lo 
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sabre 
Arreglos de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y 
nacionales de otros Estados, y el Concesionario acepta que se le 
considere como tal. 

El arbitraje tendra Iugar en Ia ciudad de Washington D.C. , Estados 
Unidos de America, y sera conducido en idioma castellano. 

Si par cualquier raz6n el CIADI decidiera no ser competente o declinara 
asumir el arbitraje promovido en virtud de Ia presente clausula, las 
Partes de manera anticipada aceptan someter, en los mismos terminos 
antes serialados, las Controversias No Tecnicas que: (a) tengan un 
manto involucrado superior a (US$ ------' 
o su equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no esten de 
acuerdo sabre Ia cuantia de Ia materia controvertida, al Reglamento de 
Arbitraje del UNCITRAL (siglas en ingles) o CNUDMI (siglas en 
castellano) . En ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Peru, 
en idioma Castellano, siendo aplicable las Leyes Aplicables. 

(ii) Las Controversias No-Tecnicas en las que el manto involucrado sea 
igual o men or a y 00/100 de D61ares (US$ 

o su equivalente en moneda nacional, y aquellas 
controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, 
seran resueltas mediante arbitraje de derecho, Ad-Hoc, a traves de un 
procedimiento que se seguira de conformidad con los Reglamentos del 
Centro de Arbitraje que acuerden las Partes, a cuyas normas las 
Partes se someten incondicionalmente. El Iugar del arbitraje sera Ia 
ciudad de Lima; el idioma oficial a utilizarse sera el castellano; y Ia ley 
aplicable, Ia ley peruana. 

CLAUSULA 60: REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES 
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Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho, ya sea en su 
modalidad internacional o nacional, se aplicaran por igual las siguientes disposiciones 
generales: 

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte 
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos 
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempenara como 
Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con 
designar a su Arbitro, o si los dos arbitros nombrado por las Partes no 
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de 
los diez ( 1 0) Dias siguientes a Ia peticion formal de arbitraje por una de las 
Partes o a Ia fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el 
tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por el 
Centro de Arbitraje, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de 
Derecho nacional , y de manera excepcional actuara como entidad 
nominadora, en el caso del Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL 
(CNUDMI); o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho internaciona l. 

b) Con excepcion de los actos administrativos a que se refiere Ia Clausula 
58.1, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o 
vacio existente en Ia legislacion o en el Contrato, mediante Ia aplicacion de 
los principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o 
Tratados de los que Ia Republica del Peru sea signatario. 

c) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera 
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como 
sentencia de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En 
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion, 
apelacion, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo 
arbitral, declarando que este sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y 
de ejecucion inmediata, salvo en los recursos previstos en Ia Seccion 5 del 
Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
lnversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las causales 
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislative N° 1071 , 
cuando sea de aplicacion. 

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con Ia ejecucion 
de sus obligaciones contractuales, en Ia medida en que sea posible, 
inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si Ia materia de 
arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con Ia 
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, quedara en suspenso el plazo 
respectivo y tales garantias no podran ser ejecutadas por el motivo que 
suscito el arbitraje y deberan ser mantenidas vigente durante el 
procedimiento arbitral. 

e) Todos los gastos que irrogue Ia resolucion de una Controversia Tecnica, o 
No-Tecnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en Ia 
resolucion de una controversia, seran cubiertos por Ia Parte vencida. lgual 
regia se aplica en caso Ia Parte demandada o reconvenida se allane o 
reconozca Ia pretension del demandante o del reconviniente. Tambien 
asumira los gastos el demandante o el reconviniente que desista de Ia 
pretension. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre 
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el fonda de las pretensiones par causa de transaccion o conciliacion, los 
referidos gastos serim cubiertos en partes iguales par el demandante y el 
demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las 
posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira Ia distribucion de los 
referidos gastos. Se excluyen de lo dispuesto en este literal los costas y 
gastos tales como honorarios de asesores, costas internos u otros que 
resulten imputables a una Parte de manera individual. 

CLAUSULA 61 .- REGLAS DE INTERPRETACION 

El Contrato se sujeta a las siguientes reglas de interpretacion: 

a) En caso de divergencia en Ia interpretacion de este Contrato, las Partes seguiran 
el siguiente arden de prelacion para resolver dicha situacion: 

1. El Contrato; 
2. Circulares; y 
3. Las Bases. 

b) Este Contrato se interpretara segun sus propias Clausulas, las Circulares, las 
Bases y las Leyes Aplicables. 

c) Los Anexos a este Contrato forman parte integrante del mismo. 

d) El Contrato se suscribe unicamente en idioma castellano. De existir cualquier 
diferencia entre Ia traduccion del Contrato y este, prevalecera el texto del 
Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se considerara 
para efectos de su interpretacion. 

e) Los plazas establecidos se computaran en dias. meses o arias segun 
corresponda. 

f) Los titulos contenidos en el Contrato cumplen unicamente un proposito de 
identificacion de temas y no deben ser considerados como parte del Contrato, 
para limitar o ampliar su contenido ni para determinar derechos u obligaciones 
de las Partes. 

g) Los terminos en singular consideraran los mismos terminos en plural y viceversa. 
Los terminos en masculino consideran al femenino y viceversa. 

h) El usa de Ia disyuncion "o" en una enumeracion debera entenderse que 
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion. 

i) El usa de Ia conjuncion "y" en una enumeracion debera entenderse que 
comprende todos los elementos de dicha enumeracion o lista. 

CLAUSULA 62: 

SECCI6N XVI 
DISPOSICIONES FINALES 

MONEDADELCONTRATO 
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Tal como lo permite el Articulo 1237 del Codigo Civil Peruano, todos y cada uno de los 
pagos previstos en el Contrato, con excepcion de las tasas y derechos a los que se 
refiere Ia Clausula 25.7, que deberan efectuarse en Ia moneda de curso legal en el Peru, 
seran efectuados en Dolares de los Estados Unidos de America, en adelante 
denominado Ia "Moneda del Contrato". 

(a) Conversion de Ia Moneda del Contrato. Si por cualquier motive el Gobierno o una 
autoridad administrativa o judicial expidiese un dispositive, orden o sentencia 
relacionado con el Contrato, en Ia que ordena el pago de sumas en una moneda 
distinta a Ia Moneda del Contrato, Ia Parte beneficiada por dicha orden o 
sentencia, inmediatamente despues de recibir Ia totalidad de los pagos previstos 
en Ia orden o sentencia correspondiente y convertirlos a Ia Moneda del Contrato, 
tendra derecho a recibir las sumas, en Ia Moneda del Contrato, que sean 
necesarias para compensar Ia perdida que resulte por Ia devaluacion de Ia 
moneda en que se haya expresado Ia orden o sentencia frente a Ia Moneda del 
Contrato, entre Ia fecha de Ia respectiva orden o sentencia y Ia fecha efectiva de 
pago. 

(b) Tipo de Cambio. Para los fines de esta Clausula, Ia conversion de sumas a Ia 
Moneda del Contrato se efectuara al tipo de cambio venta que Ia 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP publica en el diario oficial "EI 
Peruano", el dia en que se verifique el pago respective. 

CLAUSULA 63: NOTIFICACIONES 

Salvo que se disponga otra cosa en el propio Contrato, todas las notificaciones, 
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme 
a este Contrato, debera realizarse por escrito y se considerara validamente realizadas si 
cuentan con el respective cargo de recepcion o si son enviadas por courier o por fax, una 
vez verificada su recepcion mediante cargo o confirmacion de transmision completa 
expedida por el sistema del destinatario de Ia comunicacion respectiva, a las siguientes 
direcciones: 

(i) Si es dirigida al Concedente: 

Nombre: 
Direccion: 
Atencion: 
Facsimil: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jr. Zorritos N° 1203, Lima 1 
Direccion General de Concesiones en Comunicaciones 
615-7824 

(ii) Si es dirigida al Concesionario: 

Nombre: 
Direccion: 
Atencion: 
Facsimil: 

(iii) Si es dirigida al OSIPTEL: 

Nombre: Organismo Supervisor de Ia Inversion Privada en Telecomunicaciones, 
OSIPTEL 

Direccion: Calle de Ia Prosa 136, San Borja, Lima, 
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Atenci6n: 
Facsimil: 

Gerencia General 
4751816 

(iv) A cualquier otra direcci6n o persona designada par escrito por los Partes. 

CLAUSULA 64: RENUNCIA 

64.1 La renuncia de los derechos derivados del Contrato solo tendra efectos si se 
realiza por escrito y con Ia debida notificaci6n a Ia otra Parte. Si en cualquier 
momenta una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico 
consignado en el Contrato, dicha conducta no se considerara como una renuncia 
permanente a hacer valer el mismo derecho o cualquier otro durante toda Ia 
vigencia del mismo. 

64.2 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, incluyendo aquellas que el 
Concesionario pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras, 
solamente seran validas si son acordadas par escrito y suscritas par 
representantes con poder suficiente de las Partes y cumple los requisites 
pertinentes de las Leyes Aplicables. 

CLAUSULA 65: INVALIDEZ PARCIAL 

Si cualquier termino o disposici6n del Contrato es considerado invalido o no exigible par 
Autoridad Gubernamental competente o Tribunal Arbitral, dicha invalidez debera ser 
interpretada restrictivamente y no afectara Ia validez de ninguna otra disposici6n del 
Contrato. 

CLAUSULA 66: ADECUACION AUTOMATICA DEL CONTRATO 

Las Partes declaran que el Contrato se adecuara de manera automatica a las normas de 
caracter general emitidas par los organismos competentes del Estado Peruano. 

CLAUSULA 67: ESCRITURA PUBLICA 

A solicitud de cualquiera de las Partes, el Contrato se elevara a Escritura Publica. El 
costa de Ia elevaci6n a Escritura Publica estara a cargo del Concesionario. 

En testimonio de lo cual, las Partes han firmado y entregado cinco (5) ejemplares iguales 
de este Contrato, el dia ....... . de . ... .. .. ... de 2013. 

Concedente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Nombre: 

Cargo: 

Firma del Representante del Concedente: 
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Concesionario: 

Nombre: 

Cargo: 

Firma del Representante del Concesionario 

Operador: ..................... ................................................................. . 

Nombre: ...................... .. .. ........ ....................................................... . 

Cargo: .............................. ........................................................... . 

Firma del Representante del Operador 

Adjudicatario: ....... ............. . ....................... .... ...................... .......... . 

Nombre: ................ ............................................... .......................... . 

Cargo: ... ............................................. . ....................................... . . 

Firma del Represente del Adjudicatario 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y 

ESTATUTO DEL CONCESIONARIO 
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ANEXO 2 
PROPUESTA TECNICA 
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ANEX03 
PROPUESTA ECONOMICA 
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ANEX04 
GARANT/A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRA TO DE CONCESION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEX05 
REGIMEN FINANCIERO -

PROCEDIMIENTO PARA EL PAO Y EL PAMO 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 6 
REGIMEN FINANCIERO -

FIDE/COM/SO DE ADMINISTRACION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 7 
REGIMEN FINANCIERO -

HOJA DE TERM/NOS DEL CONTRA TO DE FIDE/COM/SO DE ADMIN/STRACION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXOB 
PLAN DE COBERTURA 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 9 
NIVELES DE SERVIC/0 Y REGIMEN TAR/FAR/0 

APLICABLES AL SERVIC/0 PORTADOR 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 10 
TERM/NOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUD/0 DE IMPACTO AMBIENTAL 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 11 
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRA TO DE CONCESION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 12 
MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMIT/DO 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 13 
ACTA DE CONFORM/DAD PARA EL INICIO DE OPERACIONES 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 14 
BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA CA TEGORiA 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 15 
ACTA DE RECEPCION Y ADJUDICACJON DE LOS BIENES DE LA CONCESION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 16 
ACTA DE REVERSION DE LA POSES/ON DE LOS BIENES DE LA CONCESION 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 17 
REQUISITOS MiNIMOS PARA LA A TENCION AL USUAR/0 

Nota: Se comunicara mediante Circular 
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ANEXO 18 
BASES DEL CONCURSO 
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ANEXO 19 
CIRCULARES 
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