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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL. Y
DESARROLLO SOCIALDELAREGION .........cvvvvnnn.. "

Conste por el presente documento el Contrato de Financiamientc No Reembolsable
para la ejecucion del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral
y Desarrollo Social delaRegion ... ........... " (en adelante, el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO) que celebran de una parte el Fondo de Inversidn en
Telecomunicaciones (en adelante el FITEL), con RUC N° 20514935590 y domicilio en
Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, provincia y de departamento de Lima,
representado por el sefor ......................... , identificado con DNIN° ...... .. .. ...
Secretario Técnico del FITEL, y de la otra, laempresa .................... , {en adelante EL
CONTRATADO), registrada en la ciudad de Lima, Pert, con R.U.C. con domicilio en Av.

vre.......representada por.......... . identificada con D.NL.I. N° ........, quien obra segln

ios poderes de fecha ...... , inscritos en la Partida Ne ...........de la Oficina Registral de
Lima.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se celebra en los términos y condiciones que se
especifican en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL:

1.4. El FITEL es un fondo destinado a la provision de acceso universal,
entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de
servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de fransmitir voz y datos,
que tiene, dentro de sus objetivos, reducir la brecha en el acceso a ios servicios

de telecomunicaciones en areas rurales y en lugares considerados de preferente
interés social.

1.2. Mediante ia Ley N° 28900 se otorgd al FITEL la calidad de persona juridica de
derecho publico. El FITEL se encuentra adscrito al Sector Transportes y
Comunicaciones. La mencionada norma fue reglamentada por el Decreto
Supremo N° 010-2007-MTC.

1.3. El Reglamento de Administracion y Funciones del Fondo de Inversion en

Telecomunicaciones — FITEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-
2008-MTC.

Los “Lineamientos de politica de apertura del mercado de telecomunicaciones
del Pert”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, publicados el
05 de agosto de 1998 y sus normas modificatorias.

Asimismo, los “Lineamientos de politicas para promover un mayor acceso a los
Servicios Publicos de Telecomunicaciones en &reas rurales y lugares de
preferente interés social’, aprobados mediante Decreto Supremo N° 049-2003-
MTC y publicados el 17 de agosto de 2003, sefialan que su objetivo es acelerar
la incorporacién, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las areas
rurales y de preferente interés social, a las oportunidades que ofrecen las
Tecnologias de la Informacion y Comunicacién, promoviendo su infegracion a la
red puiblica de telecomunicaciones.

1En el caso de los PROYECTOS TUMBES-PIURA, debe decir *(...) de los Proyectos "Instalacién de Banda
Ancha para fa Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes” e “Instalacion de Banda
Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de fa Regién Piura". Esta precision se realiza en
todas las partes del Contrato de Financiamiento que correspanda.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Mediante Decreto Supremo N° 024-2008-MTC, publicado con fecha 16 de agosto
de 2008, se aprobo el Marco Normativo General para la promocidn del desarrollo
de los Servicios PUblicos de Telecomunicaciones de areas rurales y lugares de
preferente interés social.

La Resolucidn Ministerial N° 224-2012-MTC/01, publicada el 12 de mayo de
2012, mediante el cual se aprobo el Plan Estratégico Institucional del Sector
Transportes y Comunicaciones, en el cual se establecid como uno de los
objetivos especificos “el promover et despliegue de infraestructura y servicios de
telecomunicaciones que permita la conectividad y ia integracion virtual del pals,
priorizando zonas de interés social y fronteras”; precisando como meta a lograr
para el afio 20186, que el Perl cuente con 100% de distritos atendidos con al
menos un servicio de telecomunicaciones.

La Ley N° 29904, Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccion de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, declard de necesidad publica e interés
nacional, la construccion de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica que integre
a todas las capitales de las provincias del pais y el despliegue de redes de alta
capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad
de Banda Ancha fija y/o movil y su masificacién en todo el territorio nacional, en
condiciones de competencia.

Con Decreto Supremo N° 014-2013-MTC se aprobd el Reglamento de la Ley N°
29904 - Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccién de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Optica.

La Ley 30228, Ley que modifica la Ley N° 29022 — Ley para la expansion de
infraestructura en Telecomunicaciones, denominandoe como Ley de
Fortalecimiento de la Expansién de Infraestructura en Telecomunicaciones.

Con Oficio N° ..., del .. de ....... de ...... , se encargé a PROINVERSION la
conduccidon del CONCURSO para la seleccion del Operador que tendrd a su
cargo la implementacion del Proyecto “Instalacién de Banda Ancha para la
Conectividad integral y Desarrollo Social de la Region . ..........."%
Mediante Resoluciones del Consejo Directivo de OSIPTEL N°s 003-2015-
CD/OSIPTEL y 004-2015-CD/OSIPTEL, publicadas con fecha 11 de enero de
2015, se establecieron las farifas tope del servicio de transporte y acceso a
Internet respectivamente, correspondientes a los proyectos regionales de la Red
Dorsal de Fibra Optica.

Resolucion Suprema N° . ... .. del...de ...... 2015-EF, publicada el .........
de ..... de 2015, mediante la cual se ratificé el acuerdo adoptado en sesion
del Consejo Directivo de PROINVERSION del ... de ..... de 2015, que incorpord
al proceso de Promocion de la Inversion Privada el Proyecto “Instalacion de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region. . . .

.." y establecié que la modalidad bajo la cual se promovera la inversion privada
del proyecto sera la establecida en el literal a) del articulo 2° del Decreto
Legislativo N° 674.

Resolucion Suprema N° 042-2015-EF, publicada el 22 de agosto de 2015,
mediante la cual se ratificé el acuerdo adoptado en sesion del Consejo Directivo
de PROINVERSION del 21 de julio de 2015, que aprobo el Plan de Promocion
de la inversion privada de los Proyectos “Instaiacmn de Banda Ancha para la
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Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes”, “Instalacion de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrolio Social de la Region
Piura”, “Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad integral y Desarrollo
Social de la Region Cajamarca’ e ‘“Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de Ia Region Cusco”.

1.15. Conforme al Acuerdc PROINVERSION N° 692-2-2015-CPC, con fecha 1de
setiembre de 2015 el Consejo Directivo de PROINVERSION acordé aprobar las
Bases del Concurso Publico del proceso de promocién de la inversién privada
para la ejecucion de los Proyectos “Instalacién de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region Tumbes”, “Instalacién de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Region
Piura”, “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo
Social de la Region Cajamarca” e “Instalacion de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y Desarrolio Social de la Regién Cusco”.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a Clausula, Numeral, Literal, Apéndice y
Anexo, debera entenderse efectuada a las Clausulas, Numerales, Literales, Apéndices

y Anexos contenidos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo indicacion
expresa en sentido distinto.

Para la aplicacion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO vy su adecuada interpretacion,
los términos en letras maytsculas se entenderan segun la definicidn que se precisa
respecto de cada uno de ellos en el mismo, asi como, en la relacion de definiciones
contempladas en el Numeral 1.3 de las BASES.

Los términos que no estén expresamente definidos se entenderan en el sentido que les
atribuya el lenguaje técnico o al significado que le asignen las hormas legales aplicables
correspondientes o, en su defecto, en su sentide natural y obvio, seglin el uso general
de los mismos. En el texto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO los términos que

denoten singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto
asi lo requiera.

En el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los siguientes términos tendran el significado
~quea continuacién se sefiala:

4 ACTA DE ADJUDICACION DE L.OS BIENES DE LA RED DE ACCESO: Es el
documento elaborado por el FITEL mediante el cual EL CONTRATADO transfiere
la propiedad de los BIENES DE LA RED DE ACCESOQ al FITEL, al CIERRE DE
/ CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o cuando se produzca alguno de los
supuestos de ia Clausula Décimo Novena. Dicho documento sera suscrito por EL
CONTRATADO y FITEL. E! derecho de propiedad incluye al suelo, subsuelo y
sobresuelo de acuerdo a lo sefialado por el Cédigo Civil peruano.

2.2 ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Es
el documento elaborado por FITEL mediante el cual EL CONTRATADO transfiere
al MTC, la propiedad y dominio de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE,
una vez suscrito el Contrato de Concesién entre el MTC y el concesionario de la
operacién de la RED DE TRANSPORTE o cuando se produzca alguno de los
supuestos de la Clausula Décimo Novena del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Dicha acta sera suscrita entre EL CONTRATADO y FITEL,
quien la suscribira en representacion del MTC. El derecho de propiedad incluye al
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suelo, subsuelo y sobresuelo de acuerdo a lo sefialado por el Cédigo Civil
peruano.

2.3 ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE ACCESO: Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito entre
EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los resultados
consignados en el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESOQ,
correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo, con la suscripcién de
este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones establecidas en
las ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente a la RED DE ACCESO. El
modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice N° 4 del Anexo 8-B de las BASES

y podra ser modificada, siendo el FITEL quien finalmente determine su contenido
definitivo.

2.4 ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LA RED DE TRANSPORTE: Es el documento elaborado por el FITEL y suscrito
entre EL CONTRATADO y el FITEL mediante el cual el primero acepta los
resultados consignados en el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE
TRANSPORTE, correspondiente a las instalaciones realizadas. Asimismo,
mediante este documento se acredita el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes al total de
fa RED DE TRANSPORTE. El modelo de dicha acta se muestra en el Apéndice
N°5 del Anexo 8-A de las BASES y podra ser modificada, siendo el FITEL quien
finalmente determine su contenido definitivo.

2.5 ACTADE INSTALACION DE LA RED DE ACCESO: Es el documento con caracter
de DECLARACION JURADA que indica y acredita el cumplimiento de la
instalacion y funcionamiento de toda la infraestructura, equipos, hardware,
software y otros necesarios para proveer el acceso a Internet y acceso a Intranet
ofrecidos por la RED DE ACCESO. Esta acta se encuentra conformada por los
modelos contenidos en los Apéndices 2-A y 2-B del Anexo N° 8-B de las BASES,
los cuales podran ser medificados, siendo el FITEL quien finalmente determine su
contenido definitivo. Dicha acta es suscrita por EL CONTRATADO, ademas de las
perscnas sefialadas en los referidos apéndices.

2.6 ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el documento que
indica y acredita el cumplimiento de la instalacién y funcionamiento de los
componentes importantes de la RED DE TRANSPORTE. Es efaborada por EL
CONTRATADQ para cada nodo, para cada tramo de fibra (enlace por par nodos),
asi como, para el Centro de Operaciones de Red (NOC) y CENTRO DE
MANTENIMIENTO. El ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE TRANSPORTE
es suscrita por EL CONTRATADQ, y tiene caracter de DECLARACION JURADA.

AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO: Es la incorporacién de nuevas
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o capitales de distritos, en el ambito de
influencia del PROYECTO, lo cual implicara un subsidio adicicnal de hasta el 20%
del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, previa evaluacion técnica y aprobacién del
FITEL. Para el caso de la RED DE ACCESO, dicha ampliacién podra ser solicitada
por alguna de las PARTES dentro de la ETAPA DE INSTALACION de la RED
ACCESQ y para el caso de la RED DE TRANSPORTE dentro de los (...

primeros meses del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE.

2 Para los PROYECTOS TUMBES - PIURA y PROYECTQO CUSCO, se podra solicitar la
ampliacion de plazo dentro de los 8 primeros meses de la ETAPA DE INSTALACION. Para el
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2.8 BIENES DE LA RED DE ACCESO: Son los bienes conformados por las
estructuras metdlicas, torres autosoportadas, bases de cimentacion y el lote donde
se asientan esas estructuras y todo ELEMENTO PASIVO que conforma la RED
DE ACCESO y que seran de propiedad y dominio del FITEL luego de la
suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
ACCESO. El equipamiento activo serd de propiedad y dominio de EL
CONTRATADO.

2.9 BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE: Son todos los bienes muebles ©
inmuebles gue integran la RED DE TRANSPORTE, de acuerdo a lo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE. Estos
bienes seran de propiedad y dominio del MTC luego de la suscripcion del ACTA
DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE entre EL

CONTRATADO vy el FITEL, quien suscribird dicha acta en representacion del
MTC.

2.10 CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es el procedimiento por el cual
las PARTES acuerdan la conclusibn de sus derechos y obligaciones
contractuales. Este procedimiento se efectuara durante el ultimo semestre del
PERIODO DE OPERACION; en tal sentido, se entendera como uha etapa dentro
de dicho periodo.

241 CONTRATO DE FINANCIAMIENTO: Es la relacion juridica patrimonial que
celebran el FITEL y EL CONTRATADO, cuyo objetc es regular.

a) Lainstalacién de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de
acuerdo a lo sefalado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
correspondientes,

b) La operacién y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo
sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS;

c) Laejecucién de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES;

d) El cumplimiento de la Oferta Técnica del CONTRATADO,;

e) El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecucion del
PROYECTO ADJUDICADO; y

f) Eldesembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO
por el FITEL.

DIAS: Se debera entender a los dias naturaies o dias calendarios (dias habiles,
no habiles y feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

DIAS HABILES: Se debera entender a los dias que no sean sabado, domingo o
feriado no laborable en la ciudad de Lima (incluyendo los dias no laborables para
la administracién publica). También se entienden como feriados los feriados
regionales establecidos por la autoridad competente de la Region

214 EL CONTRATADO: Es la persona juridica domiciliada en el pais adjudicataria del
concurso o la persona juridica constituida por eif CONSORCIO adjudicatario o por
la persona juridica, no domiciliada en el pais, adjudicataria del concurso con quien
el FITEL suscribe el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y quien se
encargara de ejecutar el PROYECTO ADJUDICADO.

caso del PROYECTO CAJAMARCA, este plazo sera dentro de los 9 primeros meses de la
7 ETAPADE INSTALACION.
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2.15 ETAPA DE INSTALACION: Es el tiempo en el cual EL CONTRATADO despliega
la infraestructura, equipamiento y demas elementos de la RED DE ACCESO y
RED DE TRANSPORTE cumpliendo las disposiciones establecidas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. E| plazo maximo para culminar esta etapa es
el que sefiale la PROPUESTA TECNICA, el cual no sera menor de ..... meses ni
mayorde ...... meses contados desde la FECHA DE CIERRE®.

2.16 FECHA DE CIERRE: Es el dia, lugar y hora en que se llevaran a cabo los actos
establecidos en el Numeral 11.3 de las BASES.

2.17 FINANCIAMIENTO ADJUDICADO: Es el valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE TRANSPORTE y del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO que
corresponde al PROYECTO ADJUDICADO, conforme a lo establecido en la
PROPUESTA TECNICA en concordancia con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Incluye todos los impuestos de ley y los aportes y contribuciones al
MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran establecidos en el TUO de la
Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC; en
el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus modificatorias; tales como tasa por
explotacion comercial del servicio y el aporte al FITEL, asi como el aporte por
regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley N° 27332 en concordancia con el
Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto Supremo N° 012-2002-PCM, sus
modificatorias o las normas que lo sustituyan).

2.18 FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESOQO: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANOS y que el FITEL debera entregar a EL. CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipulade en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamientc necesarioc para que EL
CONTRATADO adquiera, instale, opere y mantenga la RED DE ACCESOQO y
ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, brindando asi todos los
servicios comprometidos en la PROPUESTA TECNICA en concordancia con las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley y los
aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran
establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto
Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus
modificatorias, tales como tasa por explotacion comercial del servicio y el aporte
al FITEL; asi como el aporte por regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley N°
27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan).

FINANCIAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE: Es el valor no reembolsable
registrado en la PROPUESTA ECONOMICA, expresado en DOLARES
AMERICANGOS y que el FITEL debera entregar a EL CONTRATADO como parte
de sus obligaciones, conforme a lo estipuladc en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Incluye el financiamiento necesaric para que EL
CONTRATADO adquiera e instale la RED DE TRANSPORTE en concordancia
con las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Incorpora todos los impuestos de ley
y los aportes y contribuciones al MTC, OSIPTEL y FITEL (los cuales se encuentran
establecidos en el TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto

% La etapa de instalacion del PROYECTO CUSCO vy de los PROYECTOS TUMBES - PIURA no
sera mayor de doce (12) meses contados desde la FECHA DE CIERRE, y para el PROYECTO
CAJAMARCA no sera mayor de quince (15) meses contados desde [a FECHA DE CIERRE.,
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Supremo N° 013-93-TCC; en el TUO de! Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC y sus
modificatorias; taies como tasa por explotacion comercial del servicio y el aporte
al FITEL; asi como el aporte por regulacion al OSIPTEL establecido en la Ley N°
27332 en concordancia con el Decreto Supremo N° 103-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 012-2002-PCM, sus modificatorias o las normas que lo sustituyan)

2.20 GARANTIA DE ADELANTO: Es la carta fianza solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién ni division y de realizacion automatica a
favor del FITEL, que EL CONTRATADO entregara en la FECHA DE CIERRE para
garantizar el correcto uso de! primer desembolso del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE conforme a lo dispuesto en el
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Debera ser emitida conforme a las
condiciones establecidas en las BASES.

2.21 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO:
Es Ia carta fianza solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion ni
division y de realizacién automatica a favor del FITEL que debera presentar EL
CONTRATADO en la FECHA DE CIERRE, a efectos de respaldar el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Debera
ser emitida conforme a las condiciones establecidas en las BASES.

2.29 INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA: Es la institucién publica sefialada en el
Anexo N° 8-B de las BASES, en la cual EL CONTRATADO se obliga a instalar el
equipamiento necesario, de acuerdo a las condiciones establecidas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, y proveer los servicios del PROYECTO
ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

223 LEYES APLICABLES: Son las normas que se indican en el Numeral 1.4. de las
BASES, incluyendo sus normas modificatorias, sustitutorias y cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico del Pertl resulte aplicable.

224 LOCALIDADES BENEFICIARIAS: Son las localidades donde EL CONTRATADO,
de acuerdo a los términos establecidos en el presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, debera instalar, operar y mantener los servicios ofrecidos en
el PROYECTO ADJUDICADO. Estas localidades se incluyen en el listado
contenido en el Anexo 1 del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Las
localidades adicionales ofertadas por EL CONTRATADO, adquieren el caracter de
LOCALIDADES BENEFICIARIAS desde el momento de la suscripcion del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

MTC: Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

NORMAS APLICABLES: Es el conjunto de disposiciones legales que afectan
directa o indirectamente el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Incluyen la
Constitucién Politica del Peru, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos
supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, ast como cualquier otra que
conforme al ordenamiento juridico de 1a Republica del Perl, resulte aplicable, las
que seran de observancia obligatoria para el presente CONCURSO. Asimismo,
incluyen cualguier modificacion que las referidas normas o disposiciones pudieran
tener.

2.27 PARTE: Es segln sea el caso el FITEL o EL CONTRATADO.

228 PARTES: Son de manera conjunta el FITEL y EL CONTRATADO.
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2.2%

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO: Es el periodo, cuya
duracién maximaesde ... .. ... .. (...} meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad a
las instalaciones realizadas, contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO; culminando con la suscripciéon del ACTA DE

CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA RED DE
ACCESO.

PERIODO DE INVERSION DE LA RED BE TRANSPORTE: Es el periodo, cuya
duracién maximaesde........... (.. .)* meses contados desde la FECHA DE
CIERRE, que comprende las actividades contempladas en la ETAPA DE
INSTALACION, asi como las actividades de supervision para dar conformidad a
fas instalaciones realizadas, contempladas en [as ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE; culminando con la suscripcion del
ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIO DE LA
RED DE TRANSPORTE.

PERIODO DE OPERACION: Es el tiempo de duracién de ciento veinte (120)
meses contados a partir del dia siguiente de la culminacion del PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO. En el cual EL CONTRATADO operard y
mantendra la RED DE ACCESO, para asegurar su funcionamiento y la prestacion
de los servicios que comprende el PROYECTO ADJUDICADO. En dicho tiempo
se brindaran los servicios comercialmente.

PROINVERSION: Es la Agencia de Promocién de ia Inversion Privada, organismo
a que se refiere la Ley N° 28660 y la Resolucion Ministerial N® 083-2013-EF/10 o
normas gue las sustituyan.

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES:
Documento elaborado por el CONTRATADO que contiene los procedimientos a
ejecutar para verificar la correcta instalacion y funcionamiento de los servicios en
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, servidores, aplicaciones, centros de
mantenimiento, centros de atencidn al usuario, centro de gestién de red,
datacenter, nodos, entre otros, que forman parte de la RED DE ACCESO.

PROYECTO ADJUDICADOQ: Es la PROPUESTA del POSTOR APTO declarado
ADJUDICATARIO de la Buena Pro por el COMITE.

RED DE ACCESQ: Es la red de telecomunicaciones implementada de acuerdo a
lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes, que
permite al usuario final acceder a los servicios publicos de telecomunicaciones y
acceso a intranet del PROYECTO ADJUDICADO, utilizando para elio la RED DE
TRANSPORTE, segun lo previsto en el numeral 19.1 de la Ley N° 29904,

RED DE TRANSPORTE: Es la red de alta velocidad, disponibilidad vy
confiabilidad, disefada en base al tendido de fibra dptica con esquema de
redundancia y puntos de presencia en las capitales de distrito, segin io previsto
en el numeral 7.4 del articulo 7° de la Ley N° 29904,

4 Para los PROYECTOS TUMBES-PIURA y el PROYECTO CUSCO el PERIODO DE INVERSION sera de

catorce (14) meses y para el PROYECTO CAJAMARCA sera de diecisiete ?‘I 7) meses.

¢ Para los PROYECTOS TUMBES-PIURA y el PROYECTQ Cusco el PER

ODO DE INVERSION sera de

. catorce (14) meses y para el PROYECTO CAJAMARCA sera de diecisiete (17) meses.
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2.37 UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES DE EL CONTRATADC

3.1, EL CONTRATADO declara que es una persona juridica constituida bajo las
normas de la Republica del Perl, habiendo acreditado su existencia y su
representacién conforme a Ley y que esta debidamente autorizado y en capacidad
de asumir las obligaciones emanadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
para el ejercicio de sus actividades econdmicas, técnicas, financieras y
comerciales en la ejecucién del PROYECTO ADJUDICADO.

3.2. EL CONTRATADO declara conocer y acepta que es razén determinante del FITEL
para la celebracion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que, en los términos
estipulados en el mismo, en su PROPUESTA TECNICA y en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CONTRATADO debe efectuar el disefio,
adquisicion e instalacion de las redes, equipos y preste acceso a Internet e
Intranet, ejecute la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES, y los mantenga en
términos operativos, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondientes, de modo que el Estado Peruano cuente con la fibra optica
desplegada, para el caso de la RED DE TRANSPORTE, y que las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS disponga de
la infraestructura y el equipamiento debidamente instalado y totalmente operativo
para el caso de la RED DE ACCESO.

33 EL CONTRATADO cuenta con los titulos habilitantes que le permiten prestar los
servicios a los que se encuentra obligado de acuerdo a las ESPECIFICACIONES
TECNICAS o, en su defecto, ha iniciado el tramite de Concesion Unica para la
Prestacion de Servicios Publicos de Telecomunicaciones a esos efectos conforme
a lo sefialado en las BASES.

34. EL CONTRATADO se compromete a instalar las redes del PROYECTO
ADJUDICADQO y brindar los servicios en las condiciones de calidad, establecidas
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3.5, EL CONTRATADO declara que su representante, quien suscribe el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, se encuentra debidamente autorizado, que su suscripcion
cuenta con la autorizacién de su Directorio (o la mas alta autoridad de la empresa)
y que, con su firma, no requiere ninguna otra accién o autorizacion para asegurar
su validez y para cumplir con las obligaciones contempladas en el misma.

EL CONTRATADO declara que para la suscripcion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no
requiere autorizacion legal o reglamentaria de la autoridad de cualquier pais
extranjero en el que alguno de sus accionistas esté constituido o tenga el domicilio
principal de sus negocios y que no es contraria a disposicion iegal o reglamentaria
alguna en dicho pais.

3.7. EL CONTRATADO expresa que para el cumplimiento del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO no existen:

+ Leyes, decretos, reglamentos, normas, dictamenes, sentencias, laudos
arbitrales, resoluciones, sanciones administrativas o restricciones
provenientes de cualquier autoridad, disposiciones en los estatutos o
reglamento de EL CONTRATADQ, convenios, contratos, acuerdos u otros

actos o hechos de cualquier naturaleza que sean vinculantes para EL
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CONTRATADO o que afecten a sus filiales 0 subsidiarias o a sus bienes o
gue prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten, menoscaben ¢, en
cualquier forma, impidan la celebracién y cumplimiento de los términos y
condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;

« Niacciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos pendientes o
inminentes ante organos jurisdiccionales, tribunal arbitral o autoridad
gubernamental; que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan, afecten,
menoscaben o, en cualquier forma, impidan la celebracion y cumplimiento
de los términos y condiciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

3.8. EL CONTRATADO reconcce y acepta que la naturaleza y régimen del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO determina que, aungque durante su vigencia
se produzcan cambios en las NORMAS APLICABLES, incluyendo cambios en la
regulacion del sector de telecomunicaciones y en el régimen tributario que afecten
su actividad y/o sus resultados econdmicos, tales circunstancias no le otorgaran
derecho de reclamacion ni solicitudes de modificaciéon al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO bajo los supuestos de desequilibrioc econémico-financiero,
excesiva onerosidad de la prestacion u otras figuras juridicas de naturaleza
similar, sea ante el FITEL, sus funcionarios u otra entidad del Estado.

EL CONTRATADO declara que asume todos los riesgos derivados de dichos
cambios, incluidos cambios tecnolégicos y, en consecuencia, no podra presentar
ante el FITEL o alguna otra autoridad administrativa, tribunal arbitral, u ¢rgano
jurisdiccional reclamo alguno porque ha sido claramente informado de esta
posibilidad y la acepta.

3.9. EL CONTRATADO reconoce que directa o indirectamente dispone de la
capacidad econdémica, financiera y técnica necesaria para ejecutar las
obligaciones derivadas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y demas
obligaciones previstas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, asi como,
aquellas obligaciones derivadas de la PROPUESTA en virtud de la cual fue
declarado como ADJUDICATARIO del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Regidén . . . .".

3.10. EL CONTRATADO declara que no tiene impedimento de contratar conforme a lo

normado por el Articulo 1366° del Codigo Civil peruano y que no se encuentra

sancionado administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

. En caso que, luego de la suscripcion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se
demuestre la falsedad en las declaraciones formuladas en los numerales
precedentes, éste se resolvera de manera automatica, de pleno derecho,
aplicando las disposiciones contempladas en su Clausula Décimo Novena,
procediendo el FITEL a ejecutar las garantias que se otorguen en el marco del
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

. EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC, con la suscripcion del ACTA DE
ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Dicha acta
sera suscrita entre EL CONTRATADO y el FITEL, quien la suscribira en
representacion del MTC.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

B 3.21.

EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los BIENES
DE LA RED DE ACCESOQ a favor del FITEL con la suscripcion del ACTA DE
ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE ACCESO.

Los costos generados hasta la fecha en que se haga efectiva la transferencia
sefialada en el numeral precedente seran asumidos por EL CONTRATADO. Los
costos incurridos a partir del dia siguiente de haberse hecho efectiva la
transferencia seran asumidos por el nuevo titular contratado a cargo de la
operacién de la RED DE ACCESO y por el operador seleccionado para la
operacion de la RED DE TRANSPORTE.

Los gastos administrativos necesarios para la transferencia seran asumidos por
EL CONTRATADO.

EL CONTRATADO declara que ha realizado sus propios estudios,
investigaciones, proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de
todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente a su
riesgo las obligaciones derivadas del CONTRATQO DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO declara conocer las zonas en las que instalara las redes, por
lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamacion o accion ante el
FITEL u ofra autoridad competente derivada de las inadecuadas condiciones del

lugar o de cualquier otra circunstancia conexa al objeto del presente CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO.

EL CONTRATADO admite que ha elaborado su plan de negocios tomando en
cuenta los estudios y supuestos que consideré adecuados, sobre los cuales
prepar6 su PROPUESTA TECNICA y su PROPUESTA ECONOMICA y requiri6 el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. Declara igualmente que el plan de negocios
no ha sido conocido por el FITEL o por PROINVERSION, los que no tendran
responsabilidad alguna por cualquier diferencia entre el mismo y los resuitados
reales de la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO. En ese sentido, EL
CONTRATADO declara que asume ¢l riesgo derivado de las diferencias entre su

plan de negocios y los resultados reales de la ejecucion del PROYECTO
ADJUDICADO.

EL CONTRATADO declara conocer y aceptar que el total del monto del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, es suficiente para el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y de aquellas derivadas de
la PROPUESTA por la cual resulté ser ADJUDICATARIO del Proyecto:

“Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad integral y Desarrollo Social de
la Region . .. "

. EL CONTRATADO, mediante la presente declaracion y sélo para el caso de la

RED DE ACCESO, se obliga a continuar con la operacion y mantenimiento del
PROYECTO ADJUDICADO en todos los casos de resolucion del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO en los términos sefialados en las Clausulas del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO; constituyendo la presente declaracion una promesa
unilateral a que se refiere el articulo 1956 del Codigo Civil Peruano.

£L CONTRATADO declara conocer y aceptar que el FITEL ha tomado
conocimiento de la declaracién sefialada en el numeral precedente y que la
suscripcién del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no sélo constituye
asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se refiere el segundo
parrafo del articulo 1956 y el articuio 1957 del Codigo Civil peruano,
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respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha sido validamente
formulada y resulta plenamente exigible.

3.22, EL CONTRATADO declara que a la FECHA DE CIERRE, su capital social es el
establecido en las BASES y que, a dicha fecha, ha suscrito integramente el total
de acciones o participaciones gue conforman su capital social, habiendo pagado
al menos el 25% del valor nominal de las acciones o participaciones, segun
corresponda, de acuerdo al articulo 52 de la Ley General de Sociedades, Ley N°
26887,

CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL FITEL

4.1. La suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y el cumplimiento de las
obligaciones y derechos del FITEL en el mismo, se ajustan a las NORMAS
APLICABLES vy los reglamentos que regulan su funcionamiento y, en general, al
ordenamiento legal del Perq.

4.2. EI FITEL declara que a la suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
cuenta con el conocimiento y las autorizaciones de sus organos de gobierno y que
su representante legal dispone de las competencias y poderes suficientes para
celebrarlo, de manera que genere obligaciones y derechos validos, vinculantes y
exigibles para ambas partes.

4.3. El FITEL declara que el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO vy, de ser el caso, la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO esta debidamente autorizado y
que cuenta con los recursos economicos suficientes para efectuar los
desembolsos pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.4. El FITEL declara que dispone de las competencias, los instrumentos legales y
operativos para efectuar las supervisiones necesarias y que, en tanto y en cuanto
EL CONTRATADO cumpla con sus obligaciones, autorizara y efectuard los
desembolsos previstos en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

4.5, La supervisién correspondiente al PERIODO DE OPERACION de la RED DE
ACCESQO, se efectuara de acuerdo a lo establecido en la Clausula Décimo
Séptima del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Vencido el plazo
establecido en la citada clausula, el régimen legal para la supervision sera el

establecido en el Contrato de Concesion de EL CONTRATADO, de acuerdo a las
NORMAS APLICABLES.

El FITEL declara conocer y aceptar que ha tomado conocimiento de la declaracién
de EL CONTRATADO sefialada en el numeral 3.20 de la Clausula Tercera
precedente y que la suscripcion del presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
no sélo constituye asentimiento expreso sino también acuerdo previo a que se
refieren el segundo parrafo del articulo 1956 v el articulo 1957 del Cédigo Civil
peruano, respectivamente, por lo que dicha promesa unilateral ha sido
validamente formulada y resulta plenamente exigible.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO

El objeto del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es regular la asignacién del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO a EL CONTRATADO para la ejecucion del Proyecto
‘Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la

Regién . . . ., con la obligacion de que EL CONTRATADO lo utilice por su cuenta y riesge
para:
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c)

d)

La instalacion de la RED DE TRANSPORTE y de la RED DE ACCESO de acuerdo
a lo sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del PROYECTO;

La operacién y mantenimiento de la RED DE ACCESO de acuerdo a lo sefialado
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del PROYECTO, brindando el acceso a
Internet e intranet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del presente
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO;

La ejecucién de la CONSTRUCCION DE CAPACIDADES definidas como tales en
las BASES, y

El uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para la ejecucion del PROYECTO
ADJUDICADO.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO tendra una vigencia igual a la suma del
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO, PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE TRANSPORTE y el PERIODO DE OPERACION, hasta la
realizacion del ultimo desembolso; salvo que se resuelva con anterioridad

atendiendo a los supuestos previsios en el presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

El PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y EL PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE seran como maximode . .........
... {... .Y meses cada una, contados desde la FECHA DE CIERRE. 8in embargo,
podra ser prorrogado previa aprobacion del FITEL y formalizado mediante adenda
al presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

EL PERIODO DE OPERACION no podra ser menor a ciento veinte (120) meses

contados a partir del dia siguiente de la culminacion del PERIODO Dt
INVERSION.

El plazo de vigencia det CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra ser ampliado
siempre que se justifique debidamente y en aras del cumplimiento del objeto
sefialado en la clausula quinta del presente contrato, mediante adenda suscrita
por el FITEL y EL CONTRATADO.

LAS PARTES cumpliran con ejecutar el procedimiento correspondiente a la etapa
de CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Al término de la vigencia dei CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, por vencimiento
del plazo sefialado en los numeraies 6.2 y 6.3 de la presente Clausula, EL
CONTRATADO debera continuar con las obligaciones de todo operador de
telecomunicaciones estipuladas en sus respectivos Contratos de Concesion, que
son suscritos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y/o de todo
titular de un registro o autorizacién para la prestacion de servicios de valor
afiadido.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATADO

EL CONTRATADO asume las siguientes obligaciones:

71.

Utilizar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO para el disefio, la construccion e
instalacién de la RED DE TRANSPORTE; asi como, para el disefio, adquisicién
de equipos, transporte, instalacion, puesta en servicio, operacién y mantenimiento
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

de la RED DE ACCESO que permitira el acceso a Internet y el acceso a Intranet
en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS contenidas en el Anexo N° 1 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, y para la ejecucién de las actividades de CONSTRUCCION
DE CAPACIDADES, cumpliendo las condiciones previstas en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el contenido del PROYECTO ADJUDICADO,
todos los compromisos asumidos por EL CONTRATADO en su PROPUESTA
TECNICA consignada en el Anexo N° 2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y
el contenido de su Oferta Técnica (nimero de Localidades Beneficiarias
Adicionales, numero de Tabletas, nimero de Localidades Beneficiarias con
acceso a Internet libre de pago en plaza principal y reduccion del numero de DIAS
de la ETAPA DE INSTALACION).

Cumplir los plazos y las metas contemplados en el CRONOGRAMA DEFINITIVO
DE ACTIVIDADES de EL CONTRATADO, previsto en el Anexo N° 3 del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, salvo los supuestos de prorrogas
establecidas de conformidad con el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Cumplir con las obligaciones contempladas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS y sus apéndices.

Cumplir con los compromisos asumidos en su PROPUESTA TECNICA, Anexo N°
2 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

La reparacién de los dafios sufridos por el material y/o los equipos que serviran
para la ejecucion del PROYECTO ADJUDICADO, contenidos en la PROPUESTA
TECNICA, asi como su reposicion, de ser el caso, sera de responsabilidad de EL
CONTRATADOQ sin requerir ningun desembolso adicional por parte del FITEL.
Esta obligacion se mantendra durante la vigencia dei CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO y, de ser el caso, sus prorrogas.

Responsabilizarse por la reparacion de los dafios que puedan ocasionarse en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS e INSTITUCIONES  ABONADAS
OBLIGATORIAS derivados de las actividades directas de EL CONTRATADO vy/o
de terceros contratados por él para la gjecucion del PROYECTO ADJUDICADO,
sea que se afecten vias publicas, carreteras, caminos, puentes, locales publicos,
privados y otros, gue se produzcan con ocasion del transporte, instalacion,
operacion y mantenimiento de la RED DE ACCESO y con la instalacidn de la RED
DE TRANSPORTE. En ese sentido, EL CONTRATADO debera mantener
indemne al FITEL y al MTC, de corresponder; y debera responder por todo acto u
omisién, doloso, culposo o sin culpa, del personal que ocasicne dafios en esta

Gltima; incluyendo aquellos actos u omisiones realizados por el personal de sus
contratistas.

Dictar los cursos de capacitacion en el Pert y en el pais de fabricacién de los
principales equipos de transmisién e infraestructura (fibra éptica) a utilizar en la
RED DE ACCESO y en la RED DE TRANSPORTE, respectivamente. Los cursos
incluirén topicos tedricos y practicos,

Brindar todas las facilidades para que el FITEL, o quien éste designe, cumpla con
sus funciones y obligaciones, en el marco del PROYECTO ADJUDICADO.

Proveer toda la informacion referida al PROYECTO ADJUDICADOQ, requerida por
el FITEL, o por quien éste designe, para el cumplimiento de sus funciones, para
lo cual otorgara un plazo para que EL CONTRATADO cumpla con elio.
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7.10. Presentar el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE
ACCESO y CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE

TRANSPORTE en el plazo estipulado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
para ambas redes.

7.11. Cada vez que EL CONTRATADO efectle actividades de promocién y publicidad
del PROYECTO ADJUDICADO, debera hacer mencién al Estado Peruano

representado por el FITEL y el MTC, durante la vigencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

7.12. Gestionar, obtener ante las autoridades administrativas, municipales o de otra
indole y mantener vigentes las licencias, permisos, registros y demas
autorizaciones que sean necesarias para el despliegue de la infraestructura y para
la prestacién del servicio de Internet y acceso a Intranet ofrecidos en el
PROYECTO ADJUDICADO. En ese sentido, queda expresamente establecido
que la cooperacion a cargo del FITEL sefialada en el Numeral 8.3 de EL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO es sélo de medios y no de resultados, por lo
que EL CONTRATADO no podrd alegar el resultado infructuoso de dicha
cooperacién como causa que lo exima del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

7.13. Cumplir con todas las NORMAS APLICABLES y LEYES APLICABLES para la
gjecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

7.14. Cumplir con sus obligaciones pactadas en el marco de su contrato de concesion
suscrito con el MTC.

7.15. Cumplir con los pagos de sus aportes al derecho especial al FITEL previsto en el
Articulo 12° del T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el D.S. N°
013-93-TCC y sus modificatorias.

7.16. Para el caso de la RED DE ACCESO, EL CONTRATADO se obliga a atender la
demanda de las localidades de la Regidén .. . ... .. , en las cuales |la cobertura de
esta red permita la prestacidn de los servicios previstos en el PROYECTO
ADJUDICADO. Dicha obligacién se realizara bajo las mismas condiciones
establecidas en el PROYECTO ADJUDICADO, sin que ello implique un
financiamiento adicional.

. Entregar a satisfaccion del FITEL informacién desagregada de los costos de
inversion de la RED DE ACCESO y la RED DE TRANSPORTE debidamente
acreditados, conforme a lo sefialado en el Anexo N° 10 del presente contrato,
hasta antes de la suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION
Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO y ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE
TRANSPORTE. Esta informacion no tendra implicancia en el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO.

7.18. Remitir a FITEL semestralmente el flujo de caja operativo del PROYECTO
ADJUDICADO durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La
entrega de esta informacion no altera el monto del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO. Adicionaimente, el FITEL podra solicitar la acreditacion de dicho
flujo de caja operativo.
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Permitir al FITEL verificar el destino y uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO
durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Mantener, a la FECHA DE CIERRE, suscrito integramente el total de acciones o
participaciones que conforman su capital social y pagado en al menos el 25% del
valor nominal de las acciones o participaciones, segun corresponda, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 52° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887.

Cumplir con la responsabilidad de contratar y mantener vigente las pdlizas de
seguro sobre los bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO y la
RED DE TRANSPORTE, asumiendo los costos de todos y cada uno de los
deducibles y/o coaseguros que haya contratado en las pélizas de seguros
adquiridas en el cumplimiento de esta obligacion. La vigencia de las indicadas
polizas iniciara una vez finalizada la ETAPA DE INSTALACION. La empresa de
seguros que se contrate debera encontrarse bajo la supervision y regulacion de fa
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

No se eximira de la obligacién de cumplir con la instalacion de redes alegando
defectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Respetar el derecho de patente, de disefio y/o derechos de autor protegidos en el
pais de fabricacion de los elementos de la RED DE ACCESO y la RED DE
TRANSPORTE.

EL CONTRATADO asume Ila responsabilidad por los actos, deficiencias,
omisiones o, en general, cualquier incumplimiento en que incurran los fabricantes,
subcontratistas u otros contratados por éste que tengan participacion en la
ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Suscribir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, los modelos
de contratos establecidos en los Apéndices N° 5-A y 5-B del Anexo N° 8-B de las
BASES.

Asumir durante la vigencia del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso
durante el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, Ila responsabilidad frente al FITEL de mantener la
operatividad y funcionalidad de todos los bienes y elementos que componen la
RED DE ACCESO de modo tal que se garantice la calidad y condiciones
establecidas en su PROPUESTA TECNICA y en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS para la prestacién de los servicios publicos de telecomunicaciones y
del acceso a Infranet.

Durante la vigencia de EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e incluso durante
el plazo adicional a que se refiere el Numeral 20.3 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO esta obligado a realizar actividades de
mantenimiento correctivo y preventivo de los bienes y elementos que componen
la RED DE ACCESOQ. Esta obligacién inciuye la de efectuar los reemplazos,
renovaciones, rehabilitaciones y/o adaptaciones, realizadas a los bienes y
elementos que componen las redes; sin que dicha obligacién implique el derecho
a exigir al FITEL recursos adicionales al FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.,

Sera responsable ante el FITEL, y los terceros, segin corresponda, por la correcta
administracion y uso de los bienes y elementos que conforman la RED DE
ACCESO, asi como el riesgo inherente a los mismos.
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7.29. A partir de la FECHA DE CIERRE y hasta que se efectle la transferencia a favor
del FITEL de los BIENES DE LA RED DE ACCESO en los términos sefialados en
el presente contrato, EL CONTRATADO sera el Gnico responsabie y obligado a
pagar los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan en relacion a los
bienes y elementos que conforman la RED DE ACCESO, de conformidad con las
NORMAS APLICABLES, considerando entre dichas disposiciones normativas lo
dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo
modifique. En el caso de la RED DE TRANSPORTE, esta obligacion a cargo de
EL CONTRATADQ se mantiene hasta su transferencia al MTC, de conformidad
con lo establecido en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,

7.30. Garantizar que los BIENES DE LA RED DE ACCESO y los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE estan afectos Unicamenie a la prestacién de los servicios
contemplados en el PROYECTO ADJUDICADO. En consecuencia, no podran ser
transferidos, o en general sometidos a carga o gravamen de algun tipo.

7.31. Transferir en propiedad a favor del FITEL, los BIENES DE LA RED DE ACCESO
de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente contrato y en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO contenidas en el
Anexo N° 8-B de las BASES.

7.32. Transferir a favor de! MTC la propiedad y el dominio de los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, conforme a las condiciones establecidas en el presente
contrato.

7.33. Asumir la custodia y la responsabilidad por la integridad y saneamiento fisico legal
dispuesto por las NORMAS APLICABLES de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operacion
de la RED DE TRANSPORTE que sea seleccionado en el proceso de promocion
de la inversién privada a cargo de PROINVERSION.

7.34. Mantener vigente la péliza de seguros de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la entrega de los mismos al concesionario de la operacion
de la RED DE TRANSPORTE y para el caso de los BIENES DE LA RED DE
ACCESO hasta el CIERRE DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asumiendo
los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros gue haya contratado
en las pélizas de seguros adquiridas en el cumplimiento de esta obligacion.

. Negociar y suscribir acuerdos de uso compartido de infraestructura con las
empresas eléctricas, de hidrocarburos o ferroviarias asi como obtener los
permisos, los derechos de via, de paso y de uso, necesarios para instalar los
postes y la infraestructura necesaria para el despliegue de la RED DE ACCESO y
la RED DE TRANSPORTE: asi también, establecer los acuerdos para el uso de
ductos existentes e instalar nuevos ductos donde lo considere necesario e
infarmar al FITEL de los acuerdos suscritos con dichas empresas.

7.36. Sin perjuicio de lo sefialado en las LEYES APLICABLES vy NORMAS
APLICABLES, EL CONTRATADO brindara al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacion de la RED DE TRANSPORTE todas las facilidades que éstos
requieran con el objetivo de facilitar la ficitacién y puesta en operacion de dicho
componente del PROYECTO ADJUDICADO.

. Cumplir con los compromisos asumidos en su Oferta Técnica, respecto a los
factores de competencia sefialados en [as BASES.
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7.38. Cumplir con realizar el saneamiento fisico legal dispuesto por las NORMAS
APLICABLES, antes de la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS
BIENES DE LA RED DE ACCESO.

7.39. Cumplir las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, sus Anexos dentro de ¢stos las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, en las CIRCULARES y en las BASES.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FITEL

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL asume las siguientes
chligaciones:

8.1. Desembolsar el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO cuando EL CONTRATADO
haya cumplido con las obligaciones y disposiciones exigidas en el CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO. Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Clausula Décimo Cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

8.2. Ejercer, directamente o a través de una tercera persona natural o juridica, privada
o0 publica, las acciones de supervision, monitoreo y control de las instalaciones y
pruebas de la infraestructura, equipos y servicios previstos en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

8.3. EIl FITEL cooperara con EL CONTRATADO para una adecuada ejecucion del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. Para dicho fin, el FITEL, donde se justifique,
hard sus mejores esfuerzos coordinando con las autoridades pertinentes, la
entrega de licencias, permisos y otros que gestione EL CONTRATADO y que sean
requeridos para la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.,

8.4. Velar por el buen uso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADOQ y por el cumplimiento
de los términos del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

8.5. Pronunciarse por escrito sobre las materias previstas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ, en los plazos establecidos en el mismo, asi como, sobre otras

solicitudes que, al encontrarse dentro dei ambito de sus competencias, efectie EL
CONTRATADQO por escrito.

8.6. Presupuestary asumir los costos del mantenimiento de la RED DE TRANSPORTE
hasta la entrega de la misma al concesionario de la operacidn.

8.7. Cooperar, cuando EL CONTRATADO lo solicite por escrito, en la negociacion de
acuerdos de uso compartido de infraestructura con concesionarios, u otras
entidades publicas o privadas competentes, de otros sectores que correspondan
(tales como energia, hidrocarburos, infraestructura vial, entre otros) necesarios
para instalar los postes y la infraestructura de acuerdo al DISENO DE LA RED DE
TRANSPORTE sefialado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Para dicho fin,
el FITEL, donde se justifique, hara sus mejores esfuerzos sin que la cooperacion
del FITEL sustituya la obligacién de EL CONTRATADO de gestionar y suscribir
dichos acuerdos conforme a lo dispuesto en el Numeral 7.35 de la Clausula
Séptima del presente contrato.
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8.8. Las demas obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus

Anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las CIRCULARES vy en ias
BASES.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL CONTRATADO

Mediante el CONTRATC DE FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO tendra los
siguientes derechos:

9.1. Recibir, utilizar y disponer el FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, de acuerdo con
el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES y las condiciones previstas en
el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

9.2. Proponer al FITEL el reemplazo de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS yio
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS o hodos de la RED DE ACCESO,
de acuerdo a io sefialado en el Anexo N° 11 del presente contrato.

9.3. Podra proveer, bajo su costo, cuenta y riesgo, y no implicard financiamiento
adicional por parte del FITEL, otros servicios publicos de telecomunicaciones
adicionales a los pactados en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, siempre que
no degraden la calidad y continuidad de los previstos en el PROYECTO
ADJUDICADO, comunicando las condiciones de prestacion de estos servicios
adicionales. Estos servicios seran brindados previa autorizaciéon del FITEL a EL
CONTRATADOQ, en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la presentacion de la solicitud.

Bajo este supuesto EL CONTRATADO tiene libertad para usar la infraestructura y
los servicios instalados a fin de prestarlos en localidades distintas a las pactadas,
siempre y cuando la instalacion, operacién y mantenimiento de los mismos corra
por cuenta, costo y riesgo de EL CONTRATADO, y no impligue financiamiento
adicional por parte del FITEL, sin degradar la calidad y continuidad de los servicios
previstos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, dichas localidades no se

consideraran para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO.

Seleccionar libremente las tecnologias y arquitecturas de red mas eficientes,
siempre que cumpla con los requerimientos de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS y que el conjunto se constituya en una red coherente para prestar e
servicio de internet y el acceso a intranet.

EL CONTRATADO, durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO, el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE vy el
PERIODO DE OPERACION, dispone de libertad para realizar actualizaciones de
las tecnologias utilizadas, en caso de requerirse cambio de la PROPUESTA
TECNICA y siempre que este cambio iguale o mejore las condiciones de calidad
y continuidad establecidas originaimente, EL CONTRATADO debera contar con
la autorizacién del FITEL para efectuar dicho cambio; para lo cual debera cumplir
con los requerimientos y procedimientos establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En caso que el FITEL acepte la propuesta de EL. CONTRATADO, de acuerdo con
lo expresado en el parrafo precedente, EL CONTRATADO tiene gque implementar
las acciones necesarias para que las modificaciones de infraestructura, equipos y
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9.6.

8.7.

otros instrumentos, no degraden la prestacion de los servicios previstos en la
PROPUESTA TECNICA. Dichas acciones implican la elaboracion de planes de
contingencia en los cuales se especifiquen los compromisos de EL
CONTRATADO sobre los periodos de afectacién y recuperacion del servicio y
demas medidas que aseguren la continuidad y calidad de los servicios segun lo
dispuesto en las ESPECIFICACIONES TECNICAS. Estas modificaciones no
facultan a EL CONTRATADO a exigir al FITEL recursos adicionales al
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

Dentro de los seis (06) primeros meses del PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO, EL CONTRATADO podra remitir al FITEL su propuesta de
formatos finales de los modelos de contratos contenidos en los Apéndices N° 5-A

y 5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES, de acuerdo a lo establecido de! citado
anexo.

Para tal efecto, su solicitud debera estar sustentada y acreditada a satisfaccion
del FITEL, quien realizara la evaluacion correspondiente.

Solicitar la reduccidn de las garantias otorgadas, conforme a lo dispuesto en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL FITEL

En el marco del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL tiene los siguientes
derechos:

10.1.

10.2.

10.6.

10.7.

10.8.

Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATADO enel
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Requerir 1a restitucion total o parcial del FINANCIAMIENTO ADJUDICADQ, de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y los BIENES DE LA RED DE ACCESO,
segln lo previsto en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando EL
CONTRATADO haga un uso de los desembolsos de manera distinta a lo sefialado
en el objeto det CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

. Ejecutar las garantias otorgadas a favor del FITEL, en caso de incumplimiento de

las obligaciones previstas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

. Imponer y hacer efectivas las penalidades que se deriven del incumplimiento,

faltas o retrasos de los compromisos de EL CONTRATADO previstos en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,

. Efectuar las visitas a los locales, instalaciones, infraestructura, entre otras, que

considere necesarias para verificar la ejecucidon del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Aplicar las clausulas excepcionales de interpretacion del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO por parte del FITEL, considerando la naturaleza especial del
mismo.

Resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, cuando se presente alguna de
las causales previstas para ello, de considerarlo pertinente.

Modificar, dentro de los seis (06) primeros meses del PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESQ, los modelos de contratos contenidos en los Apéndices
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N° 5-Ay 5-B del ANEXO N° 8-B de las BASES; siempre que dichas modificaciones
no impliguen para EL CONTRATADO obligaciones adicionales a las establecidas
en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, sus Anexos o las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

10.8. Aprobar los formatos finales de los contratos indicados en el Numeral anterior, de

acuerdo a lo establecido en el Numeral 9.6. del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO,

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATOS

11.1. EIl PROYECTO ADJUDICADO podra ser ejecutado a través de subcontratistas u
otras formas de tercerizacion, a condicion que el FITEL sea informado de los
nombres de las personas naturales y/o juridicas que realicen los trabajos. Para tal
efecto, EL CONTRATADO a la firma del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
debera presentar una Declaracion Jurada, conforme al Formulario N° 03 del Anexo
N° 12 de las BASES, por la que asume la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de! subcontratista o de ofras personas naturales o
juridicas con quienes suscriba contratos de tercerizacion. La mencionada

Declaracién Jurada debe ser presentada aun cuando EL CONTRATADO no
realice subconirataciones.

11.2. En cualquier caso, EL CONTRATADO continla siendo responsable ante el FITEL
por la eficiente y oportuna ejecucién de dichas obligaciones y no podra alegar el
incumplimiento del subcontratista para excusar su propio incumplimiento.

11.3. EL CONTRATADO no podra subcontratar, ni a personas naturales ni a personas
juridicas, para la ejecucion de la totalidad del PROYECTO ADJUDICADO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL FINANCIAMIENTO ADJUDICADO

Mediante el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se asigna a EL CONTRATADO,
............. , a titulo de financiamiento no reembolsable, el montode . .. ... ..
..................... y 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$ . . . .) financiados con recursos del FITEL. El
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO constltuye un monto Unico por todo concepto,
gue sera utilizado exclusivamente para los fines establecidos en el objeto del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el cual se distribuye de la siguiente manera:

i. Lasumade....... ..... . ... .. ... 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$ . ...... ......), para la instalacién y operacién
de la RED DE ACCESO.

i. Lasumade... .... ..... . . 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ ... ..., porla

implementacién de la RED DE TRANSPORTE,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO
PARA LA RED DE ACCESO Y RED DE TRANSPORTE

13.1. CONDICIONES DE AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO COMUNES
A AMBAS REDES

13.4.1. La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO sera formalizada mediante la
suscripcion de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la cual
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regulard aquellas condiciones especificas que no estén establecidas en el
presente confrato.

13.1.2.EL CONTRATADO previo a la suscripcidn de la Adenda al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO que apruebe la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO, entregara un Cronograma de Actividades de Ampliacién, el
mismo que formara parte de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.1.3.El plazo maximo para culminar la instalacién en nuevas LOCALIDADES
BENEFICIARIAS sera de seis (6) meses, contados desde la suscripcion de la
Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la AMPLIACION
DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.1.4.En caso EL CONTRATADO solicite la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADO, deherda adjuntar a su solicitud el valor de las inversiones
{CAPEX) y el valor de la operacidén y mantenimiento (OPEX) correspondiente.

13.2. PARA LA RED DE ACCESO

13.2.1.EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL la AMPLIACION DEL PROYECTO
ADJUDICADQO, para la RED DE ACCESO, bajo las condiciones sefialadas en el
presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

13.2.2.El PROYECTO ADJUDICADO podra ser ampliado durante ia ETAPA DE
INSTALACION de la RED DE ACCESQ; y dicha ampliacidén no podra ser mayor

al veinte por ciento (20%) del monto del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE
ACCESO.

13.2.3. Las nuevas localidades beneficiarias que se seleccionaran deberan pertenecer,
al area de influencia del PROYECTO ADJUDICADO, gue seran incluidas como
Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que aprueba la
AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO.

13.2.4,. Para que el FITEL acepte la ampliacion de PROYECTO ADJUDICADO, el
CONTRATADO debera cumplir a satisfaccion del FITEL todas y cada una de las
condiciones que éste apruebe previamente para la suscripcion de la Adenda al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por la cual se aprueba la AMPLIACION DEL
PROYECTO ADJUDICADO. El FITEL se reserva el derecho de modificar las

condiciones generales, {écnicas y economicas del nuevo Financiamiento No
Reembkolsable.

13.3 PARA LA RED DE TRANSPORTE

13.3.1 EL CONTRATADO dentrodelos ............ {.....)° primeros meses del PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra solicitar al FITEL la
ampliaciéon del PROYECTO ADJUDICADO para la ampliacién de la RED DE
TRANSPORTE en nuevas capitales de distrito. Dicha ampliacion no podra ser

mayor al veinte por ciento {(20%) del montc del FINANCIAMIENTO DE LA RED
DE TRANSPORTE

13.3.2 Las nuevas localidades beneficiarias deberan pertenecer, a nuevas capitales de
distrito, dentro del area de influencia del PROYECTO ADJUDICADOQO, y se

6 Ocho (8) meses para el caso de los PROYECTOS TUMBES — PIURA y el PROYECTO CUSCO;
nueve (9} meses para el caso del PROYECTO CAJAMARCA.
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incluiran como Anexo de la Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que
aprueba la AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO

13.3.3 La AMPLIACION DEL PROYECTO ADJUDICADO sera formalizada mediante la
suscripcion de una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, para o cual
se aplicara lo establecido en la presente clausula.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO

El FITEL desembolsara la totalidad del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO, mediante
desembolsos que seran pagados directamente a EL CONTRATADO, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la presente Clausula.

14.1. RED DE ACCESO

14.1.1. Un primer desembolso como adelanto del valor del FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO por el treintaicinco por ciento (35%) del valor del mismo,
ascendente alasumade ......... . e ..... . .00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ ... ... ..... ...) valor que se

abonard una vez se realice la suscripcion del CONTRATO DE.
FINANCIAMIENTO.

Este adelanto se realizara luego de la suscripcion del CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO y previa entrega de la GARANTIA DE ADELANTO por el
monto total del mismo.

14.1.2.Un segundo desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE
ACCESO por el cinco por ciento {5 %) del valor del mismo, ascendente a la
sumade..... e e 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(USS .............. ), valor que se abonara
cuando EL. CONTRATADO acredite la instalacion del sesenta por ciento (60%})
del total de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS. Es necesario
que cada una de elias mantenga conectividad con su respectivo Nodo Distrital

segln lo referido en el Anexo N° 8-B de las BASES utilizando la RED DE
ACCESO construida para tal efecto

14.1.3. Un tercer desembolso del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO
por el diez por ciento (10%) del mismo, ascendente alasumade ... ... ...
................. . . ..y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA(USS ... ... .... .. ), valor que se abonara a la suscripcién
del ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIO
DE LA RED DE ACCESO. Es necesario que cada una de las INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS mantengan conectividad con su respectivo Nodo

Distrital segun lo referido en el Anexo 8-B de las BASES utilizando la RED DE
ACCESO construida para tal efecto.

14.1.4.E| saldo correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del
FINANCIAMIENTO PARA LA RED DE ACCESO se desembolsara durante el
PERIODO DE OPERACION en veinte (20) cuotas semestrales cada una
equivalentes al dos y medio por ciento (2.5%) del valor del FINANCIAMIENTO
DE LA RED DE ACCESO; ascendente a . ..... ... oo s
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$

. . .) contra el INFORME DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO
favorable.
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14.2. RED DE TRANSPORTE

14.2.1. Los desembolsos se realizan de acuerdo al siguiente esquema:
Concepto Tiempo Pago Avance Entregables
Primer Suscripcién de | Treintaicinco  por Garantia de
Desembolsc | contrato ciento (35%) del 0% Adelanto
(Adelanto) FINANCIAMIENTO
DE LA RED DE
TRANSPORTE
Segundo Fecha limite | Veinticinco por | Culminacion del . Nodos de
Desembolso | del primer | ciento  (25%) del | Primer Avance Distribucion y
avance, FINANCIAMIENTO Conexiébn , . .
descrita en el | DE LA RED DE .Nodo de
Numeral 2.2 | TRANSPORTE Agregacion 7 (*)
del Anexo N°
B-A de las
BASES.
Tercer Fecha de | Cuarenta por ciento | Entrega Total de Nodos de
Desembolso | culminacion de | (40%) del{la RED DE | Core,
la ETAPA DE | FINANCIAMIENTO | TRANSPORTE y Nodo de
INSTALACION | DE LA RED DE | suscripcion del | Distribucion y
TRANSPORTE ACTA DE : Conexion , . . .
CONFORMIDAD | Nodo de
DE Agregacion ? (*)
INSTALACION Y
PRUEBA DE
SERVICIOS DE
LA RED DE
TRANSPORTE y
tras la
suscripcién  del
ACTA DE
ADJUDICACION
DE LOS BIENES
DE LA RED DE
TRANSPORTE

(*) Para Ila realizacion del desembolso correspondiente al Primer Avance de la RED DE
TRANSPORTE, el CONTRATADO debe haber implementado los Nodos (Agregacion,
Distribucion, Conexién y Core) e instalado la fibra optica asociada a dichos Nodos, de modo
que el FITEL o la(s) persona(s) que éste designe, verifigue(n) su funcionamiento y
conectividad bajo la topologia de red aprobada. Para el caso de la Entrega Total de la RED
DE TRANSPORTE, se verificarg la operacion de todos los Nodos y enlaces de fibra dptica

" Para los PROYECTOS TUMBES - PIURA se exigird como entregables 42 Nodos de
Distribucion y Conexién ; asi como 05 Nodos de Agregacion. Para el PROYECTO CAJAMARCA
se exigira como entregables 63 Nodos de Distribucion y Conexion; asi como 06 Nodos de
Agregacion. Para el PROYECTO CUSCO se exigira como entregables 57 Nodos de Distribucion
y Conexion; asl como 06 Nodos de Agregacion,

8 Para los PROYECTOS TUMBES — PIURA se exigird como entregables 02 Nodos de Core, 40
Nodos de Distribucién y Conexion; asi como 04 Nodos de Agregacion. Para el PROYECTO
CAJAMARCA se exigira como entregables 01 Nodo de Core, 50 Nodos de Distribucién y
Conexion; asl como 06 Nodos de Agregacion. Para el PROYECTO CUSCO se exigira como
entregables 01 Nodo de Core, 45 Nodos de Distribucion y Conexion ; asi como 06 Nodos de
Agregacion.
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segun las caracteristicas técnicas de calidad solicitadas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, Anexo N° 8-A de las BASES.

Adicionalmente, las obras y equipamiento que se deben realizar en el Nodo Core es todo lo
que se hace referencia como NOC y Core en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE TRANSPORTE, Anexo 8-A de las BASES.

Los Avances y plazos de ejecucion son los sefialados en el Cuadro N° 1
Cronograma de Construccién de la RED DE TRANSPORTE y PROPUESTA
TECNICA DEFINITIVA, indicado en el numeral 22 de las

ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, Anexo N° 8-
A de las BASES.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIAS

15.1 Como condicion para la suscripcién del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en
la FECHA DE CIERRE, EL CONTRATADO entregara al COMITE la GARANTIA
DE ADELANTO y la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, las cuales deberdn ser emitidas por una EMPRESA
BANCARIA LOCAL o EMPRESA DE SEGUROS LOCAL debidamente autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o por una ENTIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL. En caso se trate de una garantia emitida por una
ENTIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL, se requerira que la misma sea emitida

por alguna EMPRESA BANCARIA LOCAL, segln lo detallado en el Anexo N° 2
de las BASES.

15.2 La GARANTIA DE ADELANTO seraporunmontode ........ .... ..... ..
...y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ . ... .
.....), monto equivalente al 100% del primer desembolso, de la RED DE ACCESO
y de la RED DE TRANSPORTE que garantiza el correcto uso de este desembolso
a favor de EL CONTRATADO, conforme a lo dispuesto en el presente CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO. Debera mantenerse vigente desde la FECHA DE CIERRE
hasta el término del PERIODO DE INVERSION. El FITEL podra disponer la
prérroga obligatoria de la referida garantia, debiendo EL. CONTRATADQ renovaria
por los plazos que se dispongan para tal efecto.

EL CONTRATADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
ACCESO y el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE podra
solicitar al FITEL la reduccion del cincuenta por ciento (50%) de la GARANTIA
DE ADELANTO. Para ello, debera de haber cumplido las siguientes condiciones:

%

.z Avance
Reduccion

Red de Acceso Red de Transporte

Cincuenta | Sesenta por ciento (60%)

or ciento
° (50%) 1N§'?|iTtatgi|geNlEs ... Nodos de Distribucion
ABONADAS y Conexion, y
OBLIGATORIAS (**)
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15.4

15.5

. Nodo de Agregacion

9(***)

(**) Para el cumplimiento en el plazo establecido del avance de la RED
DE ACCESO, cada INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA debera
mantener conectividad con su respectivo Nodo Distrital, utilizando la
RED DE ACCESO construida para tal efecto.

(***) Para la reduccidn de la garantia correspondiente al primer avance
de la RED DE TRANSPORTE, el CONTRATADO debe haber
implementado los Nodos (Agregacion, Distribucion, Conexion) e
instalado la fibra Optica asociada a dichos Nodos, de modo que el FITEL
o la(s) persona(s) que éste designe verifique(n) su funcionamiento y
conectividad bajo la topologia de red aprobada.

Entiéndase como Nodos de Agregacion, Distribucién y Conexidn los definidos en
los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE TRANSPORTE Anexo 8-A de las BASES.

l.a GARANTIA DE ADELANTO sera devuelta a EL. CONTRATADO, una vez que
el FITEL suscriba: (i) ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y PRUEBA
DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESO; (ii) ACTA DE CONFORMIDAD DE
INSTALACION Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE TRANSPORTE v (iii)
ACTA DE ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE.

La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

FINANCIAMIENTO sera emitidaporunmontode . ... ... ... ..... .......

.y 001100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AIVIERICA (US$ ... ..

..), valor equivalente al diez por ciento (10%) del FINANCIAMIENTO

ADJUDICADO gue garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATADO. El esguema de
reduccion de esta garantia es el siguiente:

156.5.1 Luego de suscritas el ACTA DE CONFORMIDAD DE INSTALACION Y

PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED DE ACCESQO, el ACTA DE
CONFORMIDAD DE INSTALACION y PRUEBA DE SERVICIOS DE LA RED
DE TRANSPORTE y el ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE, sera sustituida por ofra, cuyc monto sera

equivalente al diez por ciento (10%) del monto def FINANCIAMIENTO DE LA
RED DE ACCESO.

15.5.2 Al inicio del segundo afio del PERIODO DE OPERACION, previo INFORME

DE SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO favorable del FITEL, la
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE

9 Para los PROYECTOS TUMBES - PIURA se exigira como entregables 42 Nodos de

Distribucion y Conexion; asi come 05 Nodos de Agregacion. Para el PROYECTO CAJAMARCA

se exigira como entregables 63 Nodos de Distribucion y Conexion, asi como 06 Nodos de

Agregacion. Para el PROYECTQ CUSCO se exigira como entregables 57 Nodos de Distribucion

y Conexion; asl como 06 Nodos de Agregacion.
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FINANCIAMIENTO sera sustituida por otra equivalente al ocho por ciento
(8%) del valor del FINANCIAMIENTO DE LA RED DE ACCESO.

156 La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es emitida por cuenta y orden de EL CONTRATADO a favor
del FITEL. Dicha garantia debera ser renovada anualmente de forma que se
encuentre vigente hasta el vencimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
sin perjuicio de lo sefialado en el Numeral 3.20 de la Clausula Tercera y el numeral
4.6 de la Clausula Cuarta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

15.7 En caso EL CONTRATADO tenga OBSERVACIONES pendientes por subsanar
consighadas en el Ultimo INFORME DE SUPERVISION emitido en el PERIODO
DE OPERACION DE LA RED DE ACCESO, la GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sera renovada siete
(07) DIAS antes de su vencimiento por un periodo minimo de (60) DIAS, y asi
sucesivamente hasta que hayan sido subsanadas todas las OBSERVACIONES.

15.8 La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO es solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusién y de realizacion automatica a sélo requerimiento del FITEL, sin
necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecucién, cuya copia se incluye
como Anexo N° 5 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

15.9 La GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sera devuelta en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles
de realizado el ultimo desembolso.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LOS BIENES DE LA RED DE_ACCESO Y LA RED
DE TRANSPORTE

16.1 EL CONTRATADO se obliga a transferir la propiedad y el dominio de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE, debidamente saneados, a favor del MTC con la
suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE, una vez suscrito el Contrato de Concesion entre el MTC vy el
concesionario de la operacion de ia RED DE TRANSPORTE.

16.2 EL CONTRATADO reconoce que luego de la suscripcién del ACTA DE
ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, asumira
también la obligacién de formalizar y perfeccionar, mediante todos los actos o
procedimientos, que sean necesarios para la transferencia de la propiedad y del
dominio a que se refiere el numeral precedente a favor del MTC. Esta obligacion
sera asumida en funcién a la naturaleza de los bienes a transferir y la aptitud para
ser inscrito en SUNARP.

16.3 EL CONTRATADO se obliga a realizar las actividades necesarias para preservar
el estado de conservacién y utilidad de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE hasta la suscripcién del Contrato de Concesion entre el MTC vy el
concesionario de la operacién de la RED DE TRANSPORTE.

16.4 EL CONTRATADO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE hasta la suscripcién
del Contrato de Concesion entre el MTC y el concesionario de la operacion de la
RED DE TRANSPORTE. En consecuencia se obliga a contratar los seguros
necesarios para cumplir con lo previsto en este numeral.

L l"\/”.”\.: Version Final del Contrato de Financiamiento del Proyecto: "Instalacién de Banda Ancha para la Conectividad Integral
&< yDesarollo Social delaRegion. . ............ .. g 28




16.5 Luego de la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA
RED DE ACCESO, FITEL realizara el tltimo desembolso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADOQ; conforme a lo sefialado en la Cldusula Décimo Cuarta del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

16.6 Sin perjuicic de las demas obligaciones que se deriven de lo dispuesto en los
numerales 7.34 y 7.39 de la clausula séptima y de los demas disposiciones
previstas en el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, hasta que se
produzca la transferencia de dominio de los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE al MTC, EL CONTRATADO conforme a lo previsto en las LEYES
APLICABLES, en su calidad de poseedor inmediato de dichos bienes, tiene la
obligacion de ejercer {por su cuenta, cargo y de manera inmediata} las siguientes
modalidades de defensa posesoria tanto para el caso de intento de usurpacion de
los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE y de los BIENES DE LA RED DE
ACCESO, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de los
mismos por parte de terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra EL CONTRATADO y poder reccbrar el bien, sin intervalo de
tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del emplec de vias
de hecho no justificadas por las circunstancias.

b} Defensa posesoria judicial, que EL CONTRATADO debera ejercer, en caso
que recaiga sobre los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE cualquier
afectacion, desposesion, ocupacion, usurpacion, entre ofros, comunicar al
FITEL y el MTC dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos
judiciales que le permitan mantener indemne el derecho del MTC sobre los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE.

16.7 El incumplimiento de la obligacion de ejercer las defensas posesorias dara lugar
a la aplicacién de penalidades establecidas en la Clausula Décimo Octava del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

16.8 EL CONTRATADOQ debera comunicar al FITEL y al MTC, en forma inmediata y
por conducto notarial, de la ocurrencia de dafios sobre los BIENES DE LA RED
DE TRANSPORTE, asi como la naturaleza y cuantia de los mismos, hasta antes

de la suscripcion del ACTA DE ADJUDICACION DE LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE

16.9 E| ejercicio de las defensas posesorias antes descritas no exime de
responsabilidad a EL CONTRATADO, el cual, ante un supuesto como los
descritos en los parrafos precedentes, debera coordinar inmediatamente con el
FITEL y el MTC la interposicion de las acciones legales que EL CONTRATADO
debera entablar, a fin de mantener indemne el derecho del MTC sobre los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE y de los BIENES DE LA RED ACCESO.

16.10Sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 7.30 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, EL CONTRATADO debera mantener indemne al FITEL y
especialmente al MTC respecto de, y contra cualguier accién o excepcion de
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier

naturaleza respecto de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE.
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16.11Asimismo, El. CONTRATADO debera cumplir, respecio de los BIENES DE LA
RED DE TRANSPORTE y BIENES DE LA RED DE ACCESO, con pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, de conformidad con las
LEYES APLICABLES a que se refiere el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,
considerando entre dichas disposiciones normativas lo dispuesto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique.

16.12EL CONTRATADO garantizara la correcta transferencia de dominio de los
BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE a favor del MTC y de los BIENES DE LA
RED DE ACCESO a favor del FITEL; asi como, la operatividad y funcionamiento
de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE. Asimismo, con dicha
transferencia, reconocera el dominio que el MTC tiene respecto de los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE, y el dominio que fiene el FITEL respecto de los
BIENES DE LA RED DE ACCESO. El derecho de propiedad que se transfiere para
ambas redes, incluye al suelo, subsuelo y sobresuelo de acuerdo a lo sefialado
por el Cédigo Civil

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL
VINCULADOS AL PROYECTO ADJUDICADO

17.1 El FITEL es el responsable de la supervisién del uso adecuado del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO.

> DE LA RED DE ACCESO

17.2 El FITEL es el responsable de la supervision y control del PROYECTO

ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO y
PERIODO DE OPERACION.

17.3 La supervisién del PERIODO DE OPERACION se realizara semestralmente e
iniciara al dia siguiente de culminado el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO hasta el CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

17.4 En el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO la supervision
comprendera principalmente lo siguiente:

« Supervision de la cantidad de LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
INSTITUCIONES ABONADAS  OBLIGATORIAS del PROYECTO
ADJUDICADO y de su correcta ubicacion;

* Supervision de la cantidad y calidad de la infraestructura, equipos, materiales,
herramientas de gestion, entre otros, que seran aplicados al PROYECTO
ADJUDICADO,;

+ Supervision y control de la instalacion de la infraestructura, equipos,
materiales, herramientas de gestion, entre otros, que seran utilizados por el
PROYECTO ADJUDICADOQ para prestar el servicio de acceso a Internet y el
acceso a Intranet, de ser el caso en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS,
INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS, u otros que contraten el
servicio dentro del alcance de la RED DE ACCESO instalada por EL
CONTRATADO para atender al PROYECTO ADJUDICADO; ,

«  Supervision y control de la SENSIBILIZACION y DIFUSION, ELABORACION
DE CONTENIDOS y CAPACITACION;

« Supervision y control del funcionamiento del servicio de acceso a Internet y el
acceso a Intranet, de ser el caso, que seran prestados con el
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO de acuerdo con el CONTRATO DE
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FINANCIAMIENTO, sus anexos y las ESPECIFICACIONES TECNICAS, la
PROPUESTA TECNICA, las CIRCULARES y las BASES; v,

« Supervision de otros aspectos que el FITEL considere necesaric para
garantizar el uso adecuado de los servicios requeridos.

« La supervision se realizara en concordancia con el PROTQOCOLO DE
PRUEBAS DE ACEPTACION DE INSTALACIONES.

17.5 Durante el PERIODO DE OPERACION, el FITEL supervisara principalmente lo
siguiente:

* Los servicios que prestara EL CONTRATADO con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADOQ, conforme los requerimientos previstos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS vy, en defecto de éstas, conforme a las
disposiciones contempladas en el marco legal y regulatorio que resulie
aplicable.

» La calidad de la prestacion de otros servicios gque sean ofertados utilizando la
RED DE ACCESQO del PROYECTO ADJUDICADO, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la adenda respectiva.

+ Supervision del nimero de Tabietas entregadas anualmente.

« Supervision del niumero de Localidades Beneficiarias con acceso a Internet
libre de pago en plaza principal.

« Supervision de las Tarifas Tope de acceso a Internet para PERSONAS
diferentes a |nstituciones Publicas.

+ Ofras que el FITEL recomiende o encargue dentro del marco del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO.

» DE LA RED DE TRANSPORTE

17.6 El FITEL es el responsable de la supervision y control del PROYECTO
ADJUDICADO durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, lo cual incluye la supervision y control de la instalacién de la
infraestructura, equipos, materiales, herramientas de gestiéon, entre otros, que
seran utilizados para la RED DE TRANSPORTE.

17.7 EI FITEL podra requerir a EL CONTRATADO foda la informacion ylo
documentacion de cualquier naturaleza relacicnada con la RED DE
TRANSPORTE que estime necesario sin limitacion alguna, estando EL
CONTRATADO en la obligacion de remitirsela en los plazos que FITEL disponga
en sus requerimientos.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DEMORA, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.

La aplicacion de las penalidades contempladas en la presente Clausula no exonera a
EL CONTRATADO del cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o de las NORMAS APLICABLES. Asimismo, en
ningdn caso el pago de las penalidades por parte de EL CONTRATADO o el descuento
de las mismas por parte del FITEL a los desembolsos del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO no implica que EL. CONTRATADO tendra el derecho a eximirse del

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.
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> DE LA RED DE ACCESO

18.1 Penalidades por incumplimiento en el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO

18.1.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODC DE
INVERSION DE LA RED DE ACCESO podran ser descontadas del desembolso
correspondiente a este periodo.

18.1.2 Incumplimiento de Actividades

18.1.2.1  Encaso EL CONTRATADO incumpliera con la instalacién completa de algun
servicio dentro del plazo establecido, el FITEL impondra una penalidad de
cinco centésimas (0.05) de UIT por INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA sefialada en el Anexo N° 01 del presente confrato, por dia
de atraso en el incumplimiento, contado desde el dia siguiente de cuiminada
la ETAPA DE INSTALACION.

18.1.2.2 En caso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parcialmente con las
actividades de SENSIBILIZACION Y DIFUSION, que se indican en
el numeral 4.2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESOQ, el FITEL impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por
LOCALIDAD BENEFICIARIA donde no se cumplié con esta obligacién y
dentro del plazo establecido. Se considerara que esta actividad fue realizada
cuando se alcance el porcentaje minimo de asistentes sefialados en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, salvo lo
sefialado en el numeral 3 del Apéndice N° 14 del Anexo 8-B de las BASES
relacionado a la acreditacion del minimo de asistentes.

18.1.2.3 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del sistema de
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO,
de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO (tales como usuarios y claves, entre
otros) o no se terminen todas las actividades para la puesta en servicio de
este sistema, el FITEL impondra una penalidad de cinco (5) UIT.

18.1.2.4  En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO se deba a un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADQ, éste
debera remitir al FITEL la documentacién que acredite ello, como maximo
dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del
incumplimiento. Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL
CONTRATADO debera de comunicar la ocurrencia del hecho, asl como
proponer su estimado de dias requeridos para el cumplimiento de dichas
actividades, dentro de los primeros quince (15) dias de ocurrido ¢l hecho.

Sin dicha documentacion, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADOQO, en consecuencia no.
se ampliara el plazo y se aplicaran las penalidades conforme a
los numerales precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE-
FINANCIAMIENTO, segtin corresponda.

Sin embargo, debido a motivos de caso foriuito, fuerza mayor o hechos no
imputables a EL. CONTRATADO que impidan la instalacion de los servicios
en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, debidamente sustentadas por EL
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CONTRATADO, el FITEL podra evaluar el reemplazo de dichas localidades,
de acuerdo sefialado en el Anexo N° 11 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Cuando EL CONTRATADO instale infraestructura y preste servicios en
localidades que no corresponden al listado de INSTITUCIONES
ABONADAS OBLIGATORIAS sefialadas en el Anexo N° 1 del CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO, dichas instituciones no se computaran para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

18.1.2.5 Encasode que EL CONTRATADOQO no haya contratado o no haya mantenido
vigentes las pdlizas de seguro sobre ios bienes y elementos que conforman
la RED DE ACCESO conforme a lo sefalado en el Numeral 7.21 de la
Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO e! FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido
con esta obligacién.

18.1.26 En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacion del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO,
de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1.2 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, o no se terminen todas las actividades

para la puesta en servicio de éste, el FITEL impondra una penalidad de cinco
(05) UIT.

18.1.27 Si EL CONTRATADO incumpliese con la instalacion de la cantidad de
Centros de Atencidén a Usuarios dentro del PERIODO DE INVERSION DE
LA RED DE ACCESOQ, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 5.5 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.2.8 Si EL CONTRATADO incumpliese con la obligacion de ejiercer las defensas
posesorias conforme a lo sefalado el numeral 16.6 de la Clausula Décimo
Sexta del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL impondra una
penalidad de cinco {05) UIT.

18.1.3 Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacion

18.1.3.1  Si EL CONTRATADO incumpliese con remitir los formatos de ACTA DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO que utilizara, de acuerdo al plazo
previsto en el numeral 6.5.3.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE ACCESQO, el FITEL impondra una penalidad de tres (03) UIT.

18.1.3.2 Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE
INSTALACION DE LA RED DE ACCESO de acuerdo al plazo previsto en el
numeral 6.5.3.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicard una penalidad equivalente a un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION DE LA
RED DE ACCESO (estacion/nodo o terminal de abonado).

18.1.3.3 Si EL CONTRATADO incumpliese con entregar la documentacion e
informacidon que acredita la ejecucion de las actividades de
SENSIBILIZACION Y DIFUSION CAPACITACION de acuerdo al plazo
previsto en el Numeral 5 del Apéndice N° 14 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicard una penalidad
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18.1.34

18.1.3.5

18.1.3.6

18.1.3.7

18.1.3.8

18.1.3.10

equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de demora por
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Se considerara como presentada sélo la
documentacién e informacion por LOCALIDAD BENEFICIARIA que cuenten
con todos los campos llenos, incluyendo la suscripcion de quien de fe de la
realizacion de esta actividad, asi como ia lista de asistentes.

Si EL. CONTRATADO incumpliese con entregar su propuesta definitiva de
CONSTRUCCION DE CAPACIDADES en los plazos establecidos en el
Numeral 4.1.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el FITEL impondra
una penalidad de tres (03) UIT por cada una de estas propuestas que no
fuera presentada dentro de dicho plazo.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 6.5.4.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED
DE ACCESO, la propuesta de un PROTOCOLO DE PRUEBAS DE
ACEPTACION DE INSTALACIONES conteniendo los procedimientos
minimos requeridos por el FITEL. El retraso por parte de EL CONTRATADO
en la remisién de dicho Protocolo, darad lugar a una penalidad de tres
centésimos (0.03) de UIT por cada DIA de demora.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 2.5.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESQ, el CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED
DE ACCESOQ, conteniendo los campos minimos requeridos por el FITEL. El
retraso por parte de EL CONTRATADO en la remisidn de dicho cronograma,

dara lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de
demora.

EL CONTRATADO remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 5.4.2 de tas ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, |a propuesta detallada del Programa de Mantenimiento. El retraso
por parte de EL CONTRATADO en la remision de dicho Programa, dara

lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de
demora.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la remisiéon de la informacion de
Centros de operacion y mantenimiento dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral 5.6.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO. El retraso por parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una
penalidad de cinco (05) UIT.

Si EL CONTRATADO incumpliese con la remision del contenido detallado
de los cursos a dictarse en la capacitacion sobre la solucion tecnoldgica,
dentro del plazo maximo establecido en el Numeral 2.6.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por
parte de EL CONTRATADO, dara lugar a una penalidad de un centésimo
(0.01) de UIT por cada DIA de demora.

Si EL CONTRATADQ incumpliese con la remision del costeo desagregado
de la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE ACCESO, dentro del plazo
méaximo establecido en el Numeral 2.7.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO. El retraso por parte de EL
CONTRATADO, dara iugar a una penalidad de dos centésimos (0.02) de
UIT por cada DA de demora.

| Versién Final del Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha para la Coneclividad Integral

./ yDesarrollo Social de faRegion . . ............ .. " 34



18.1.3.11 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL los ESTUDIOS DE
CAMPO, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

18.1.3.12 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL los ESTUDIOS DE
INGENIERIA, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 6.5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESOQO, el FITEL aplicara una penalidad de diez (10) UIT.

18.1.3.13 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la propuesta de
caracteristicas a implementar para el Subsistema de Seguimiento, dentro
del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 6.6.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FiTEL
aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

18.1.3.14 Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacion de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de cinco {05) UIT.

18.1.3.15 Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL !a modificacion de la
conformacidon de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefalado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESOQ, el FITEL aplicara una penalidad de dos
(02) UIT.

18.2 Penalidades por incumplimiento durante el PERIODO DE OPERACION

18.2.1 Las penalidades aplicables por incumplimientos durante el PERIODO DE
OPERACION podran ser descontadas del desembolso mas proximo que
corresponda entregar a EL CONTRATADO luego de la ocurrencia del
incumplimiento respectivo o segln sea previsto en las siguientes disposiciones.
En caso que el monto de las penalidades de un semestre supere el desembolso
correspondiente a dicho periodo, EL CONTRATADO deberd cancelar dicha
deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS, contados a partir de la
notificacion de cobro.

18.2.2 Penalidades por incumplimiento de la disponibilidad de servicios

18.2.21 En caso EL CONTRATADO no cumpla con el requerimiento de
disponibilidad minima de la red del 98% anual, sefialado en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO y medido hasta
el PUNTO DE PRESENCIA (POP), el FITEL impondra una penalidad de un
décimo (0.1) de UIT por cada hora adicional de interrupcion de la red. La
disponibilidad serd calculada cada afio, contado desde el primer dia del
PERIODO DE OPERACION.

18.2.2.2  En caso que la disponibilidad de los servicios se vea interrumpida en alguno
de los POPs por caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL
CONTRATADO, EL CONTRATADO notificara al FITEL dentro del plazo de
treinta (30) DIAS siguientes a la culminacion del mes de producide el hecho,
sobre la existencia de dichos eventos, el cual debe ser comunicado al FITEL
mediante una carta adjuntando, a través de dispositivos Opticos de
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almacenamiento (CD, DVD o USB), el detalle de las fechas y las horas gue
solicitan descontar, asi como las causas gue dieron su origen.

Asimismo, El. CONTRATADO entregara al FITEL las pruebas que acrediten
los casos fortuitos, de fuerza mayor o hechos no imputables a EL
CONTRATADO, a mas tardar dentro de los sesenta (60) DIAS siguientes a
la presentacion de la solicitud de exclusion de indisponibilidad de servicios
por el evento sucedido. Sin estas pruebas, no sera posible acreditar el caso
fortuito, fuerza mayor o hechos no imputables a EL CONTRATADO, en
consecuencia el FITEL contara las interrupciones para el calcuio de las
disponibilidades en lo gue corresponda.

18.2.3 Penalidades por incumplimiento de la CAPACITACION

18.2.3.1 Encaso EL CONTRATADO incumpla o cumpla parcialmente con realizar la
CAPACITACION de acuerdo a lo sefialado en el Apéndice N° 13 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
impondra una penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada localidad donde
no se cumplid con esta obligacion, dentro del plazo establecido en su
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO
conforme a lo sefialado en el numeral 2.5.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA RED DE ACCESO. Se considerara que esta actividad fue
realizada cuando se alcance el porcentaje minimo de asistentes..

18.2.4 Penalidades por incumplimiento de remisién de informacion

18.2.4.1  Si EL CONTRATADOQ incumpliese con entregar las Actas de Ejecucion de
ta CAPACITACION de acuerdo al plazo previsto en el Numeral Il del
Apéndice N° 13-A y del Apéndice N° 13-B de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicard una penalidad
equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por cada DIiA de demora por
LOCALIDAD BENEFICIARIA. Se considerard como presentadas solo
aquellas actas por LOCALIDAD BENEFICIARIA que cuenten con todos los
campos llenos, incluyendo la suscripcion de quien de fe de la realizacién de
esta actividad, asi como la lisia de asistentes.

EL CONTRATADO remitird al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en el Numeral Il del Apéndice N° 13-A y del Apéndice N° 13-B de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el informe Final
de la CAPACITACION realizada. El retraso por parte de EL CONTRATADO
en la remisién de dicho informe, dara lugar a una penalidad de tres
centésimos (0.03) de UIT por cada DIA de demora.

18.2.4.3 EL CONTRATADOQ remitira al FITEL, dentro del plazo maximo establecido
en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, los
reportes mensuales del: uso det acceso a Internet (irafico total, por localidad
y por tipo), reporte mensual de interrupciones, reporte mensual de
indicadores de calidad. El retraso por parte de EL CONTRATADO en la
remisién de los reportes, dara lugar a una penalidad de un décimo (0.1) de
UIT por cada DIA de demora y por cada tipo de reporte.

Ademas, el FITEL aplicara una penalidad de cinco (05) UIT por
incumplimiento en el almacenamiento de la informacion para la emision de
los reportes, asi como los datos que la genera, segtin lo establecido en el
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18.2.4.4

18.2.4.5

18.2.4.6

18.2.4.7

18.2.4.8

18.2.4.9

18.2.51

18.2.5.2

18.2.5.3.

numeral 6.6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
ACCESO.

Cuando EL CONTRATADO no presente al FITEL la conformacion de su
equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la
RED DE ACCESQO, el FITEL aplicara una penalidad de cinco {05} UIT.

Cuando EL. CONTRATADQO no comunique al FITEL la modificacion de la
conformacién de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo seflalado en el numeral 6.4 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL aplicara una penalidad de dos
{02) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el formato de las actividades
por Mantenimientos Preventivos, dentro del plazo establecido y de acuerdo
a lo sefialado en el Numeral Il del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de cinco (05) UIT.

Cuando EL CONTRATADO no remita al FITEL el cronograma de
Mantenimientos Preventivos anuales, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefialado en el Numeral Il del Apéndice N° 17 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE ACCESO, el FITEL
aplicara una penalidad de tres (03) UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.17 de la clausula séptima dei CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, la informacién desagregada de los costos de inversion
de la RED DE ACCESO o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondra una
penalidad de diez (10} UIT.

Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
numeral 7.18 de la clausula séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, el flujo de caja operativo del PROYECTO
ADJUDICADO, o si ésta es inexacta o falsa el FITEL impondrd una
penalidad de diez (10) UIT.

18.2.5 Penalidades por OBSERVACIONES

El FITEL efectuara supervisiones previas a la realizacidn de los
desembolsos sefialados en la Clausula Décimo Cuarta de! CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Las supervisiones se efectuaran de acuerdo a los
protocolos que apruebe el FITEL.

El FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT por cada una de las
OBSERVACIONES que se sefialan a continuacion, por LOCALIDAD
BENEFICIARIA o estacidn/nodo que consigne el INFORME DE
SUPERVISION DE LA RED DE ACCESO, con la indicacién de gque la
aplicacion de esta penalidad no libera a EL CONTRATADO del cumplimiento
de estas obligaciones.

Cuando EL CONTRATADO no cumpla con el Programa de Mantenimiento
preventivo de acuerdo a la PROPUESTA TECNICA.
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18.2.5.4. Si EL CONTRATADO limitase o impidiese al personal designado por el
FITEL realizar las visitas correspondientes durante la vigencia del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO en sus labores de SUPERVISION, el
FITEL podra imponer la penalidad por cada una de las visitas impedidas o
limitadas. E! FITEL podra descontar ese valor en el desembolso inmediato
siguiente a la fecha de la negativa o limitacion.

18.2.5.5. Si EL CONTRATADOQ incumple con la instalacién del software de bloqueo

especificado en el numeral 3.5.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de la RED DE ACCESOQ.

18.2.5.6. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo de 30 DIAS,
establecido en el numeral 5.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de
la RED DE ACCESO, para instalar el servicio requerido, se aplicara una
penalidad de un décimo (0.1) de UIT por cada DIA de retraso.

18.2.5.7. Por el incumplimiento de cada uno de los indicadores establecidos en el
Apéndice N° 11 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE

ACCESO, se aplicara una penalidad de acuerdo a la tabla indicada
seguidamente:

N Indicador Parametro de

Calidad Ambito Penalidad

TIA - Tasa de incidencia

1 de Averias para el Toda la 10 UIT x

Menor al 10%

servicio de acceso a red mes
Internet
7 | Latencia Menor a 150 Hastael | 0.05UITx

mseg CPE mes x CPE
Hastael | 0.05 UIT x

A H 4]
3 | Pérdida de paquetes Menor a 2% Abonado | mes x CPE
Mayor al 40% de
. . Hasta el | 0.05 UIT x
4 | Velocidad Up/Down la velocidad CPE mes x CPE
contratada

Cabe precisar que la verificacion del cumplimiento de los indicadores 2, 3y
4 del cuadro anterior sera en base al valor promedio mensual obtenido para
cada uno de éstos durante la hora de mayor carga. Resulta aplicable para
los accesos de internet libre de pago en las plazas principales, los
indicadores y parametros sefialados en el cuadro precedente.

18.2.5.8. Las penalidades, si las hubiere, seran sumadas por Indicador, por cada uno
de los meses del semestre supervisado.

> DE LA RED DE TRANSPORTE

18.3. Las penalidades aplicables por incumplimientos para la RED DE TRANSPORTE
seran descontadas del desembolso méas préximo que corresponda entregar a EL
CONTRATADO luego de la ocurrencia del incumplimiento respectivo o seglin sea
previsto en las siguientes disposiciones. En caso que el monto de las penalidades
supere el desembolso correspondiente a dicho periodo, EL CONTRATADO
debera cancelar dicha deuda al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS, contados
a partir de la notificacién de cobro.
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18.4. Incumplimiento de Actividades:

18.4.1. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para culminar el primer avance ¢ entrega total de la RED DE TRANSPORTE,
se aplicard una penalidad de cinco (05) UIT por cada DIA de retraso.

18.4.2. En caso de que EL CONTRATADO no haya contratado 0 no haya mantenido
vigentes las polizas de seguro sobre los bienes y elementos que conforman la
RED DE TRANSPORTE conforme a lo sefialado en el Numeral 7.21 de la
Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO el FITEL impondra

una penalidad de cinco (05) UIT cada vez que se haya incumplido con esta
obligacién.

18.4.3. En caso ELL CONTRATADO no cumpla con la instalacion del servidor para
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.10.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, o no se
terminen todas las actividades para la puesta en servicio de este, el FITEL
impondra una penalidad de cinco (05) UIT.

18.4.4. En caso EL CONTRATADO no cumpla con la instalacién del sistema de
monitoreo dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.10.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, asi como
usuarios y claves, entre otros, o no se {erminen todas las actividades para la
puesta en servicio de este sistema, el FITEL impondra una penalidad de cinco
(05) UIT.

18.4.5. En caso el incumplimiento de las actividades a realizar durante el PERIODO
DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE se deba a un supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor, o hechos no imputables a EL CONTRATADQO,
éste debera remitir al FITEL la documentacion que acredite ello, como maximo
dentro del mes siguiente de producido el hecho generador del incumplimiento.
Ademas, a fin de poder evaluar el hecho, EL CONTRATADO debera de
comunicar la ocurrencia del hecho, asi como proponer su estimado de dias
requeridos para el cumplimiento de dichas actividades, dentro de los primeros
quince (15) dias de ocurride el hecho.

Sin dicha documentacion, no sera posible acreditar el caso fortuito y fuerza
mayor, 0 hechos no imputables a EL CONTRATADO, en consecuencia no se
ampliard el plazo y se aplicaran las penalidades conforme a
los numerales precedentes de la presente Clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, segln corresponda.

18.5. Penalidades por Incumplimiento en la entrega de Informacion:

18.5.1. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar la PROPUESTA TECNICA GENERAL, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.
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18.5.2. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar cada PROPUESTA TECNICA DEFINITIVA, se aplicara una
penalidad de una (01) UIT por cada DIA de retraso.

18.5.3. Si EL CONTRATADO incumpliese con la remisién del costeo desagregado de
la PROPUESTA ECONOMICA de la RED DE TRANSPORTE, dentro del plazo
maximo establecido en el Numeral 2.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
de la RED DE TRANSPORTE. El retraso por parte de El. CONTRATADO, dara
lugar a una penalidad de una (01) UIT por cada DIA de demora.

18.5.4. Cuando EL CONTRATADO incumpla con el plazo establecido en el numeral
10.4 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar recomendaciones y protocolos solicitados, se aplicara una
penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por cada DIA de demora.

18.5.5. Cuando EL CONTRATADOQ incumpla con el plazo establecido en el numeral
14,1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
para presentar el EXPEDIENTE TECNICO, se aplicara una penalidad de una
(01) UIT por cada DIA de demora.

18.5.6. Cuando EL CONTRATADOQ no presente al FITEL la conformacidn de su equipo
de trabajo, dentro del plazo establecido y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 151 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE
TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de una (01) UIT.

18.5.7. Cuando EL CONTRATADO no comunique al FITEL la modificacion de la
conformacién de su equipo de trabajo, dentro del plazo establecido y de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 15.1 de ias ESPECIFICACIONES

TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE, el FITEL aplicara una penalidad de
una (01) UIT.

18.5.8. SiEL CONTRATADO incumpliese con entregar las ACTAS DE INSTALACION
DE LA RED DE TRANSPORTE de acuerdo al plazo previsto en el numeral
15.9.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS de la RED DE TRANSPORTE,
el FITEL aplicara una penalidad equivalente a un centésimo (0.01) de UIT por

cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION DE LA RED DE
TRANSPORTE.

, 18.5.9. Si EL CONTRATADO remitiese al FITEL, fuera de plazo establecido en el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la informacion desagregada de los costos
de inversion de la RED DE TRANSPORTE o si ésta es inexacta o falsa el FITEL
impondra una penalidad de diez (10) UIT.

» RESPECTO A LOS FACTORES DE COMPETENCIA

18.6. En el caso EL CONTRATADO haya presentado como parte de su PROPUESTA
TECNICA, la instalacion de infragstructura para prestar los servicios del
PROYECTO ADJUDICADO, en una cantidad adicional de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, el FITEL impondra una penalidad de guince (15) UIT si EL
CONTRATADO incumpliera con la instalacion completa de algin servicio del
PROYECTO ADJUDICADO dentro del plazo establecido. Esta penalidad no
aplicara si EL CONTRATADO no incluyé dicho factor en la PROPUESTA
TECNICA.
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18.7. En caso EL CONTRATADQ haya presentado como parte de su Oferta Técnica, [a
entrega de Tabletas a que se refiere el Numeral 9.1.1 de las BASES e incumpliera
con la entrega de! total de las mismas, FITEL impondra una penalidad de quince
(15) UIT por cada afio en el que se incumpla con la entrega de la totalidad de
Tabletas. Esta penalidad no aplicara si EL CONTRATADO no incluyé dicho factor
en su Oferta Técnica.

18.8. En caso EL CONTRATADO incumpliese con la instalacién de los accesos a
Internet libre de pago en plazas principales durante la ETAPA DE INSTALACION,
el FITEL impondra una penalidad de cinco décimas (0.5) de UIT por cada acceso
de internet libre de pago no instalado en el plazo establecido.

18.9. Penalidades por no mantener vigente las Garantias

Si EL CONTRATADO no mantiene vigente alguna de las Garantias del
PROYECTO ADJUDICADO, el FITEL le aplicarad una penalidad de acuerdo con la
siguiente férmula:

(Valor de la Garantia) x (nimero de Dias en los que no se
_encuentra vigente la Garantia)
Penalidad = -

uIT

18.10. Independencia de las penalidades de las sanciones administrativas

Las penalidades previstas en este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus
anexos, tienen naturaleza distinta a las sanciones administrativas que OSIPTEL,

el FITEL o cualquier otro organismo publico impongan en el gjercicio de sus
facultades.

18.11. Procedimiento del pago de las penalidades

18.11.1. Las penalidades podran ser descontadas de los desembolsos sefialados en la
Clausula Décimo Cuarta dei CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. £l pago de
las penalidades no implica renuncia del derecho del FITEL a reclamar el
resarcimiento por dafios y perjuicios, de existir éstos, ni su derecho de resolver
el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, de acuerdo con lo previsto en el

Numeral 19.2. de la Clausula Décimo Novena del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

18.11.2. Cuando existan penalidades que no fueran cubiertas totalmente por un
desembolso pendiente de pago, o cuando no exista desemboiso del cual
puedan ser descontadas dichas penalidades, o en caso que en los ultimos
cuatros meses del PERIODO DE OPERACION exista algin monto de
penalidades por cobrar por parte del FITEL; EL CONTRATADO debera
cancelar la diferencia directamente al FITEL en un plazo de quince (15) DIAS,
contados a partir de la notificacién de cobro. En caso de incumplimiento con
dicho pago, una vez agotado el procedimiento sefialado en el presente
numeral, se procedera a ejecutar la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO para el cobro del monto adeudado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONCLUSION Y RESOLUCION DEL CONTRATO
DE FINANCIAMIENTO

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podréa declararse terminado por la ocurrencia de
alguna(s) de las siguientes causales:

19.1 Por vencimiento del plazo del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO terminara, vencido el plazo a que se refiere

la Clausula Sexta del mismo y realizado el tltimo desembolso al CIERRE DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

19.2 Resolucion por el FITEL

19.2.1 El FITEL podra resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando EL CONTRATADO sea declarado en situacion de concurso ante la
Caomisién de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual — INDECOPI o de quien
haga sus veces.

b) Por falta de renovacion de las garantias indicadas en la Clausula Décimo
Quinta del CONTRATO DE FINANGIAMIENTO.

c) Por incumplimiento injustificado del CRONOGRAMA DEFINITIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE ACCESO o del CRONOGRAMA
DEFINITIVO DE LA RED DE TRANSPORTE; siempre que dicho
incumplimiento evaluado por el FITEL, conlleve a que no se cumplan con las
actividades dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO
o dentro del PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE TRANSPORTE a
que se refiere las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

d) Por incumplimiento injustificado de tas ESPECIFICACIONES TECNICAS vy,
en general, de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

e) Por dejar de prestar el servicio de acceso a Internet o, de ser el caso, del
acceso a Intranetf, en alguna de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS o
alguna de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de manera
injustificada, por causas imputables a EL CONTRATADO.

f) Cuando se presenten desviaciones en el uso del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO, o se le dé destino distinto para el que fue otorgado; sin
perjuicio de lo pactado en el numeral 10.2 de la Clausula Décima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

g) Por incumplimiento injustificado de la PROPUESTA TECNICA, salvo
modificaciones establecidas entre las PARTES.

h) Cuando ei FITEL tuviese conocimiento de que el OPERADOR ha transfefido
su PARTICIPACION MINIMA en el CONTRATADO antes de los tres (03)
afios, contados desde la FECHA DE CIERRE.

i) Por pérdida de la Concesion del Servicio PGblico de Telecomunicaciones o
pérdida de la inscripcion en el registro de servicios de valor afiadido para
brindar los Servicios Publicos de Telecomunicaciones establecidos en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. ,

i} Cuando el monto de las penalidades referidos al PERIODO DE INVERSION
DE LA RED DE ACCESO y al PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRANSPORTE haya superado el monto vigente de la suma de la
GARANTIA DE ADELANTOQ y la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO de
EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

ks
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k) Porinexactitud o falsedad de las DECLARACIONES JURADAS presentadas
por EL CONTRATADO en el CONCURSO, en su calidad de POSTCOR.

) Por incumplimiento de las obligaciones de CIERRE DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

m)Por razones de conveniencia, de importancia o de interés del Estado
Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresion de causa.

n) Por negarse a transferir la propiedad y dominio a favor del MTC o del FITEL
de los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE o de ta RED DE ACCESO,
respectivamente. Esta causal incluye la negativa de realizar los actos
necesarios para formalizar o perfeccionar dichas transferencias.

o) Negarse a brindar todas las facilidades al MTC, al FITEL y al concesionario
de la operacion de la RED DE TRANSPORTE que requieran con el objetivo
de facilitar la licitacién y puesta en operacidén de dicho componente del
PROYECTO ADJUDICADO.

p) Por incumplimiento de la obligacién de saneamiento de los BIENES DE LA
RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 7.34 o 7.39 de la cladusula séptima del
presente contrato respectivamente.

19.2.2 En los casos de resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sefialados
en el Numeral precedente, con excepcion del previsto en el literal m), el FITEL
se encontrara facultado a: (i) ejecutar la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO a que se refiere la Clausula Decimo
Cuarta; vy, (ii) exigir a EL CONTRATADO una compensacion por los dafios y
perjuicios irrogados por su incumplimiento.

19.2.3 En caso que EL CONTRATADOQO no haya adquirido los BIENES DE LA RED DE
ACCESO o BIENES DE LA RED TRANSPORTE; y el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO se resolviera durante el PERIODO DE INVERSION DE LA
RED DE ACCESO o PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE
TRASNPORTE correspondiente, en virtud de los literaies a) hasta el literal o)
det Numeral 19.2.1. precedente, con excepcion de los literales ) y m), EL
CONTRATADO devolvera al FITEL la integridad del FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO desembolsado hasta ese momento o, en su defecto, se
ejecutaran las garantias a que diera lugar.

En caso que EL CONTRATADO haya adquirido los BIENES DE LA RED DE
ACCESO o BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE sin haber procedido a su
instalacién y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera durante el
PERIODO DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO o PERIODO DE
INVERSION DE LA RED DE TRASNPORTE correspondiente, en virtud de los
literales a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, con excepcion de
fos literales e) y m), Las PARTES suscribiran el acta de adjudicacion
correspondiente y EL. CONTRATADO endosara a favor del FITEL las pdlizas
de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y devolvera la parte no ejecutada del
desembolso del FINANCIAMIENTO ADJUDICADO o, en su defecto, se
ejecutara las garantias a que diera lugar.

Excepcionalmente, y siempre que EL CONTRATADO haya acreditado
fehacientemente haber utilizado la totalidad del desembolso del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO en la adquisicién de los BIENES DE LA
RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, las PARTES
suscribiran el acta de adjudicacién correspondiente.

Versron Final del Contrato de Financiamiento del Proyecto “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad integral
%%} y Desarro!lo SocialdelaRegion. ., . ........ ... .. 43

-v‘
et



19.2.5 En el caso que EL CONTRATADQ haya adquirido los BIENES DE LA RED DE
ACCESO o los BIENES DE LA RED DE TRANSPORTE, éste haya sido
instalado y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud de los
incisos del a) hasta el literal o) del Numeral 19.2.1. precedente, segun
corresponda, las PARTES suscribiran el acta de adjudicacidn correspondiente
y EL CONTRATADO endosara a favor del FITEL las pélizas de seguro a que

se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

19.2.6 En el caso que EL CONTRATADO haya adquirido v efectuado la instalacién de
los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud
del literal m) del Numeral 19.2.1., las PARTES suscribiran el acta de
adjudicacion correspondiente y EL CONTRATADO endosara a favor del FITEL
las polizas de seguro a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima
del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL CONTRATADO conservara el
monto de FINANCIAMIENTO ADJUDICADQ recibido en la parte equivalente al
valor del suministro.

Asimismo, en el caso que EL CONTRATADO haya adquirido pero no haya
efectuado lainstalacion de los BIENES DE LA RED DE ACCESO o los BIENES
DE LA RED DE TRANSPORTE y/o el FITEL no haya entregado mas de un
desemboiso, y el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se resolviera en virtud
del literal m) del Numeral 19.2.1. precedente, las PARTES suscribiran el acta
de adjudicacidén correspondiente, siendo obligacion de EL CONTRATADO
realizar a favor del FITEL el endoso de las pdlizas de seguro a que se refieren
el Numeral 7.21 de Ila Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO sin que el FITEL efectle otros desembolsos del
FINANCIAMIENTO ADJUDICADO. En este supuesto el FITEL podra optar por
exigir la instalacion de los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE
TRANSPORTE.

19.2.7 En todos los supuestos de resolucién por el FITEL en que se suscriba el acta
de adjudicacion correspondiente y se produzca el endoso de las pélizas sobre
los BIENES DE LA RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE, no se
incluiran ni en la suscripcion del acta ni en el endose a favor del FITEL de la
poliza aquellos equipos y/o instalaciones preexistentes a la entrada en vigencia
de! CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de EL CONTRATADO, que sean

utilizados para proveer los servicios propuestos en el PROYECTO
ADJUDICADO.

Los equipos y/o instalaciones realizados por EL CONTRATADO para prestar
servicios que no son requeridos en el marco del PROYECTO ADJUDICADO,
son de propiedad de EL CONTRATADO.

19.3 Resolucion por EL CONTRATADO

19.3.1 EL CONTRATADO podra resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de
pleno derecho, por las siguientes causales:

a) Faita de algln desemboiso por parte del FITEL, siempre y cuando EL
CONTRATADO haya cumplido con todas las obligaciones indicadas en la
Clausula Séptima del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y EL
CONTRATADO haya subsanado todas las OBSERVACIONES del
INFORME DE SUPERVISION; o,
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b) Negativa no justificada del FITEL a recibir la INSTALACION por un plazo
mayor a ciento veinte (120) DIAS; o,

c} Ante la demora del FITEL en el desembolso de una cuota por mas de ciento
veinte (120) DIAS, por razones no imputables a EL CONTRATADO.

19.3.2 Entales casos, EL CONTRATADO conservara la propiedad de los BIENES DE
LA RED DE ACCESO y de la RED DE TRANSPORTE y los desembolsos
efectivamente ejecutados, previa conciliacion de saldos; y, el FITEL se
encontrara obligado a devolver la GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

Asimismo, adn habiéndose dado cualquiera de los tres casos sefialados en el
Numeral precedente, EL CONTRATADO esta obligado a continuar brindando
el servicio de acuerdo al plazo y condiciones contempladas en su Contrato de
Concesion.

19.4 Resolucion por Mutuo Acuerdo

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra resolverse por mutuo acuerdo, en
cuyo caso, la propiedad de los activos adquiridos con el FINANCIAMIENTO
ADJUDICADO sera transferida al FITEL y LOS BIENES DE LA RED DE
TRANSPORTE seran transferidos a favor del MTC, quedando los mismos en
custodia del FITEL hasta que, por medio de un nuevo concurso, sean adjudicados.
Asimismo, debera producirse a favor del FITEL el endoso de las polizas de seguro
a que se refieren el Numeral 7.21 de la Clausula Séptima del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

Bajo este supuesto, las PARTES realizaran la conciliacién de saidos, de ser el
caso.

En dicho supuestc de resolucién, el FITEL devolvera la garantia correspondiente,
asimismo, las PARTES declaran que no se reclamaran el pago por dafios y
perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

20.1 De forma previa a la resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, la PARTE
afectada por el incumplimiento cursard a la PARTE que ha incumplido una carta
notarial comunicandole el incumplimiento y resolviéndolo de pleno derecho.

20.2 Tratandose de los supuestos previstos en la Clausula Décimo Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, el FITEL podra requerir a EL
CONTRATADO, que satisfaga la(s) prestaciéon(es) objeto de incumplimiento en un
plazo maximo de quince (15) DIAS, pudiendo establecerse plazos superiores
atendiendo a circunstancias excepcionales segun lo determine el FITEL bajo
apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO de pleno
derecho conforme a lo dispuesto por el Articulo 1429° del Cédigo Civil peruano.

Conforme a lo dispuesto en los numerales 3.20 y 3.21 de la clausula tercera asi
como el numeral 46. de la clausula cuarta del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, en todos los casos de resoluciéon que se produzcan una vez
iniciado el PERIODO DE OPERACION vy unicamente en caso que el FITEL lo
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solicite, EL. CONTRATADO debera continuar con la operacion y el mantenimiento
por el plazo gue el FITEL requiera, el que no excedera de ocho (08) meses,
contados a partir de la comunicacion de resolucidén del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, a fin de garantizar la continuidad de los Servicics Publicos de
Telecomunicaciones, Durante dicho plazo, el FITEL contihuara entregando el
financiamiento correspondiente por el nimero proporcional de DIAS transcurridos.

20.4 Lo sefialado en el numeral precedente también sera de aplicacion para el supuesto
previsto en el literal a) del Numerai 19.2.1. de la Clausula Décimo Novena del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en cuyo caso ademas, se conformara una
administracion temporal del PROYECTO ADJUDICADO conformada por
representantes del FITEL y que lo representara ante la Junta de Acreedores con
el objetivo de asegurar que EL CONTRATADO continde con la prestacién de los
servicios establecidos en el presente contrato.

Durante dicho plazo el FITEL, y siempre que la Junta de Acreedores asi io
acuerde, podra continuar entregando el financiamiento correspondiente por el
namero proporcional de DIAS transcurridos a la administracion o entidad
liquidadora designada por ia Junta de Acreedores de conformidad con la Ley N°
27809, Ley General del Sistema Concursal.

20.5 En todos ios casos de resolucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se
realizara una congciliacion de saldos hasta la fecha de resolucion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CIERRE DE CONTRATQ DE FINANCIAMIENTO

21.1 Es la etapa de la ejecucion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO que se
realizara dentro del Gltimo semestre del PERIODO DE OPERACION y que
culminara con la conclusion del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO por el
cumplimiento de sus obligaciones.

21.2 Para el CIERRE DE CONTRATQO DE FINANCIAMIENTOQ, las PARTES realizaran
las siguientes actividades:

i. EL CONTRATADO subsanara jas OBSERVACIONES formuladas por el FITEL,
en un plazo maximo de sesenta (60) DIAS desde su notificacion.

ii. Una vez subsanadas las OBSERVACIONES por EL CONTRATADO,
previamente verificadas por el FITEL, las PARTES dentro de un plazo maximo
quince (15) DIAS, congiliaran el célculo y pago de las penaiidades incurridas
por EL. CONTRATADO; asi como la liquidacién financiera de los desembolsos
y pagos a los que se obligan las PARTES.

ili. Una vez conciliada la informacion a que se refiere el literal ii) precedente, las
PARTES, suscribiran el acuerdo a que se refiere el numeral 21.3. de la presente
clausula,

21.3 El CIERRE DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se formalizara mediante la
suscripcion del respectivo acuerdo, en el cual las PARTES declaran gque no existen

obligaciones pendientes de cumplir y que se ha realizado la liquidacién financiera
satisfactoriamente.

21.4 A los diez (10) DIAS contados desde la suscripcion del acuerdo del CIERRE DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, se realizara el Ultimo desembolso v,
posteriormente, en un maximo de cinco (05) DIAS HABILES se devolveran las
garantias correspondientes.
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21.5 En caso de incumplimiento de las obligaciones para el CIERRE DE CONTRATO,
FITEL requerira a EL CONTRATADO su cumplimiento en un plazo no mayor de
15 DIAS, bajo apercibimiento de resolver el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
de pleno derecho, y en consecuencia perdera el derecho al (ltimo desembolso y
se procedera a la ejecucion de ta GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

22.1. Si surgieren controversias de cualquier indole entre EL CONTRATADO y el FITEL
relacionadas o derivadas de este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, que no
puedan ser resueltas de comun acuerdo por ambas partes o no cuente con un
mecanismo de solucidn previsto por el presente documento, seran dirimidas por
un tribunal arbitral en un arbitraje de derecho.

22.2 El arbitraje serd llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03)
miembros.

22.3 El arbitraje se lievara a cabo en la Camara de Comercio de Lima, de la AMCHAM
u otra gue elija el FITEL o EL CONTRATADO, segln sea que la demanda
provenga de alguna de estas partes.

22.4 El Tribunal Arbitral se constituira de la siguiente forma:

+ Cada una de las PARTES designara un arbitro y éstas de comun acuerdo,
designaran al tercer arbitro, quien presidira el Tribunal Arbitral.

+ En caso una de las PARTES no designe a su arbitro dentro de un plazo de diez
(10} DIAS contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a la otra por
escrito su voluntad de acogerse a la presente clausula, el arbitro que no haya
sido designado, sera nombrado por la institucién que tenga a su cargo la
administracién del proceso arbitral.

+ En caso las PARTES no designasen al tercer arbitro dentro de un plazo de
sesenta (60) DIAS contados desde el nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por fa institucion que tenga a su cargo la
administracion del proceso arbitral.

22.5 El Tribunal Arbitral tendra un plazo de noventa (90) DIAS HABILES desde su
instalacién para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual serd inapelable.
Asimismo, el Tribunai puede quedar encargado de determinar con precision la

controversia, asi como otorgar una prérroga en caso fuera necesario para emitir
el laudo.

22.6 El lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima. E! idioma que se utilizara en el
procedimiento arbitral sera el espafiol.

22.7 El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laudo arbitral, determinara la forma
en que las partes deberan asumir los gastos y costos correspondientes al arbitraje.

22.8 En caso de que alguna de las PARTES decidiera interponer recurso de anulacion
contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, debera constifuir previamente a favor
de la parte o las partes contrarias una Carta Fianza otorgada por un banco de
primer orden con sede en Lima, equivalente a US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que sera
solidaria, irrevocable, incondicionada y de ejecucion automatica en caso que dicho
recurso, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza debera
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estar vigente durante el tiempo gque dure el proceso promovido y sera entregada
en custodia a un notario de la ciudad de Lima

22.9 El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se suscribe con arreglo a las normas
legales de la Replbilica del Perd, razon por la cual cualquier controversia derivada

de su celebracion, interpretacion, ejecucioén, validez y eficacia se regira por esas
normas legales.

Los Servicios Plblicos de Telecomunicaciones y el acceso a Intranet que proveera
EL CONTRATADO se regiran de manera supletoria por las normas regulatorias
vigentes en el pais, incluidas las normas de continuidad y calidad de los servicios,
asi como el régimen tributario aplicable a los contribuyentes de todo el territorio
nacional y a los contribuyentes de las municipalidades o gobiernos locales del pais
en lo que no esté regulado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

23.1 EL CONTRATADO podra ceder el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, asi como

transferir o subrogar, total o parcialmente, las obligaciones a su cargo, previa
opinion favorable del FITEL.

La aprobacién del FITEL dependerd, entre otros, de aspectos relacionados con la
situacién financiera de la empresa beneficiada con la cesién de posicion
contractual, transferencia o subrogacién total o parcial de los derechos u
obligaciones derivados del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.2 EL CONTRATADO se obliga a entregar al FITEL la informacion que éste requiera,

para efectos de la cesion y/o ftransferencia del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

23.3 En caso el FITEL apruebe la cesidn, transferencia o subrogacién indicadas,
debera suscribirse una Adenda al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

23.4 Elnuevo contratado, debera cumplir con los mismos requisitos establecidos en las
BASES y las materias que correspondan al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: OTRAS DISPOSICIONES

24.1 Partes Integrantes del Contrato

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO incluye sus Anexos. En el supuesto de
existir contradiccidn entre las Clausulas y Anexos, priman las clausulas. Asimismo,
en caso de discrepancia entre los documentos que lo conforman, el orden de
prelacidn sera el siguiente:

a) EI CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
b) La PROPUESTA TECNICA.

c) Las CIRCULARES.

d) Las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
e) Las BASES.

El CONTRATO DE FINANCIAMIENTO podra ser elevado a escritura publica por
decision de cualquiera de las PARTES. En cualquier caso, EL CONTRATADO
correra con los gastos correspondientes.
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24 2 Renuncia de Derechos

La renuncia de cualquiera de las PARTES a uno o mas de ios derechos que le
correspondan conforme al CONTRATO DE FINANCIAMIENTO sdlo tendra efecto
si &sta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra PARTE. Si en
cualquier momento una de !as PARTES renuncia o deja de ejercer un derecho
especifico consignado en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, dicha conducta
no podra ser considerada por la otra PARTE como una renuncia permanente para
hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.

En cumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, y en ejercicio de la facultad
que le asiste EL CONTRATADO renuncia irrevocable e incondicionalmente a
cualquier reclamacién diplomatica con relacion al CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

24.3 Modificacion del Contrato

Las PARTES acuerdan su total disposicién para introducir medificaciones al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y a sus partes integrantes, de comun
acuerdo, cuando estimen conveniente. Cualguier modificacion o enmienda, total o
parcial, del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO y sus partes integrantes, solo
tendra validez si consta por escrito en la Adenda correspondiente y ésta es
suscrita por el representante legal o un representante debidamente autorizado de
cada una de las PARTES.

24.4 Nulidad de! Contrato

Las partes reconocen expresamente que en el supuesto que cualquiera de las
clausulas del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO adoleciera de vicio de nulidad,
dicha situacion no determinara la nulidad del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
sino Unicamente de la cldusula que se considere nula, caso en el cual el
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO mantendra su plena vigencia y exigibilidad.
Sin embargo, si la clausula declarada nula afectara la unidad del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, las partes podran solicitar que se declare la nulidad del
mismo.

De forma similar, si dentro de una misma clausula del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO, alguno de los Numerales de dicha clausula adoleciera del
vicio de nulidad, dicha situacion no determinard la nulidad de toda la clausula si

es que dicho Numeral pudiera ser suprimido sin afectar la unidad de la clausula
correspondiente.

24.5 Propiedad Intelectual

EL CONTRATADO v el FITEL ejercen en iguaidad de condiciones la propiedad
intelectual de los informes, Reportes y, en general, todo documento que EL
CONTRATADO elabore en cumplimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO,

pudiendo cualquiera de las PARTES ejercer su derecho en beneficio propio o de
terceros.

EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL, la declaratoria de la confidencialidad

de la informacién, de conformidad a lo establecido en la normativa que resuita
aplicable.
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CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: NOTIFICACIONES

25.1 Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el CONTRATO DE
FINANCIAMIENTOQ, salvo que expresamente se establezca otro mecanismo o
formalidad, se haran por escrito, y se enviaran de y a las direcciones, nimeros de
facsimil y correos electronicos que se indican en el Numeral 25.3. de la presente

Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral se
establece,

25.2 Cualquiera de las PARTES cuando lo considera conveniente podra modificar las
direcciones, nimeros de facsimil y correos electrénicos, previa comunicacion por
escrito a la otra PARTE, cursada en la forma indicada en el Numeral 25.4. de la

presente Clausula, surtiendo efectos en la oportunidad que en el mismo Numeral
se establece.

25.3 Todas las notificaciones bajo el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO se
entregaran con cargo de recepcidn, o con cualguier otro mecanismo que acredite
la fecha de entrega de ia notificacién, y se consideraran efectivas en la fecha
indicada en el respectivo cargo.

A los fines previstos en esta clausula, las partes sefialan como sus direcciones y
numerocs de facsimil los siguientes:

Del FITEL

Atencién . Secretaria Téchica del FITEL
Direccién : Jr. Zorritos 1203, Lima 1.
Facsimil Ne :615-78158

Correo electrénico : fitel@mtc.gob.pe

DE EL CONTRATADO:

Atencion
Direccién

Facsimil Ne
Correo electronico

25.4 Cualquier cambio de los datos del FITEL ¢ de EL CONTRATADO debera
realizarse mediante comunicacién por escrito remitida a la otra PARTE por via
notarial surtiendo efectos desde el dia siguiente de la fecha consignada en el cargo
de recepcion respectivo.

Firman las partes, en tres ejemplares, en sefial de conformidad, en la ciudad de Lima, a
los ............ dilas deimesde ...................cocev .. de 20

FITEL EL CONTRATADO
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ANEXO N° 1
LOCALIDADES BENEFICIARIAS E INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS




ANEXO N° 2
PROPUESTA TECNICA
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ANEXO N° 3
CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ACTIVIDADES DE EL CONTRATADO
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ANEXO N° 4 _
PROPUESTA ECONOMICA
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, ANEXO N° 5
GARANTIA DE ADELANTO Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
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ANEXO N°6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ANEXO N°7
BASES QUE RIGEN EL CONCURSO
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ANEXO N° 8
CIRCULARES

" Version Final del Contrato de Financiamiento del Proyecto: “Instalacion de Banda Ancha para la Conectividad Integral
'y Desarroflo Sacialde laRegion. .. ........... .. ” 59




ANEXO N° 9
PROGEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISPONIBILIDAD

Para la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones del PROYECTO
ADJUDICADO y en los casos en los cuales la interrupcién del servicio se deba a falta
de fluido eléctrico, se podra tomar en consideracién lo siguiente:

Localidades con energia eléctrica convencional:

En este caso EL CONTRATADO debera procurar contar con un medidor independiente
con a finalidad que la operatividad de los equipos no dependa de la accién de terceros.

En dicho supuesto, de existir un corte del fluido eléctrico, luego de terminado el tiempo
de autonomia del sistema de respaldo eléctrico indicado en las ESPECIFICACIONES

TECNICAS, la interrupcién no sera contabilizada hasta la reposicion de la energia
eléctrica convencional.

Para acreditar un corte energia eléctrica bastara con presentar un reporte de alarma del
sistema de gestion y monitoreo de la red implementada. En caso de que el sistema de
gestion y monitoreo no permita distinguir tipos de alarmas, EL CONTRATADO debera
presentar constancias de acreditacion firmadas por el concesionario de energia eléctrica
0 alguna autoridad, personal del centro educativo, de salud o paolicial, siempre que sean
de la localidad, indicando la hara y fecha de inicio y fin del corte.

En los casos en los cuales los cortes de energla sean constantes y en intervalos de
tiempo cortos, que no permitan ia carga completa del sistema de respaldo eléctrico,
disminuyendo el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcion no sera
considerado desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que ¢l origen se
debe a corte de energia eléctrica.

En aquelios casos en los cuales {a energia eléctrica es proporcionada por un poblador,
municipio, o cualquier tercero distinto al concesionario de energia, EL CONTRATADO
asume la responsabilidad del corte de energia por causas distintas a las sefialadas
precedentemente.

Localidades sin energia eléctrica convencional:

EL CONTRATADQ de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS propondra en su
PROPUESTA TECNICA el disefio del sistema de energia que permita garantizar la

2\ disponibilidad de los servicios de acuerdo a lo requerido por las ESPECIFICACIONES
ITECNICAS.

En casos de existir un corte del servicio dentro del tiempo de autonomia del sistema

eléctrico, la interrupcion sera contabilizada dentro del periodo de disponibilidad de los
servicios.

Para acreditar un corte en el sistema de energia implementado por EL CONTRATADQO,
no atribuible a este Gltimo, se debera presentar constancias de acreditacion firmadas
por la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA o alguna autoridad de la localidad,
personal del centro educativo, de salud o policial indicando la hora y fecha de inicio y fin -
del corte.

En algunos casos en los cuales los cortes de energia sean constantes y en intervalos
de tiempo cortos, que no permitan la carga completa del sistema eléctrico, disminuyendo
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el tiempo de autonomia del sistema, el tiempo de la interrupcion no sera considerado
desde el corte de servicio, siempre y cuando se determine que el origen se debe a una
carga inadecuada de las baterias.

£n los casos en los cuales la interrupcion del servicio se deba a factores climatologicos,
se tomaran en cuenta los siguientes puntos:

Si el corte de energia se debe a la incidencia solar en los equipos de trasmision, la
interrupcion no sera contabilizada siempre que se acredite la ocurrencia de este evento
con la presentacién de un informe o documento de un organismo especializado publico
o privado (previamente aprobado por el FITEL), indicando la anomalia de la radiacion
solar y los efectos que esto produce.

Si el corte se debe a la ausencia de luz solar que no permite la carga de las baterias a
través de paneles solares, la interrupcion no sera contabilizada siempre que se presente
un documento de un organismo especializado o la Declaracién Jurada de alguna
autoridad de la localidad o distrito, dando fe de la ausencia de luz solar.

Horario de disponibilidad del Servicio.

Dentro del horario en los cuales la PROPUESTA TECNICA no la haya considerado
disponible los equipos no se contabilizaran ninguna interrupcion.

Para determinar el tiempo de interrupcién total, se sumaran todos los cortes de servicio
superiores a un tercio de la disponibilidad calculada para cada dia.
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ANEXO N° 10
FORMATO DE COSTOS DE INVERSION DE LA RED DE ACCESO Y
TRANSPORTE

Toire Tipe 2

Torre Tipo 3

Torre Tipo 4

Torre Tipo 5

Anclaje

Soporie

Seguridad perimetral fisica

Casetas

Base de la torre

inst. de Soporte tipo mensula para antena de RF.

| Otros -

Instalacién de torres

T BT
sz e

e

Obras civiles asociadas

Acarreo de material

Acarreo de equipos

Otros

LICE Y PERMISOS
Permisos municipales
SERNANP

CIRA

Acendicionamiento del lugar

Banco de Baterias

UPS

Grupos electrogenos

Tangue de combustible

Tableros eléctricos

Rectificadores

Puesta a tierra

Luces de balizaje

Pararrayos

Paneles solares

Instalacién de Puesta a tierra

Instalacidn de red eléctrica

Ofros

Dasarrollo Social de la Region. . .. .. . ..
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Switches y Enrutadores de Conexidn a la red de Transporie
Conectores

Radios punto a punto
Radios Base
Radios AP
Antenas
Conectores
Amplificadores

Instalacion de radios
Configuracion de la red

Computadores
upPs
Switch y cables

Sistema de gestién de las radios

Sistema de gestion de la parte eléclrica
Sistema de gestion de seguridad y alarmas
Servidores

Qtros

Capacltamén
Sensibilizacion
Aplicaciones WEB

Cosio del servicic de Capacntamén
Coste del servicio de Sensibilizacién
Montos de contratos de difusion. Servidores, etc.

Compuiadores
UpPs
Switch y cables

Sistema de gestlén de las radios
Sistema de gestién de la red eléctrica
Sistemna de gestion de seguridad y alarmas
Otros
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Fibra optica x carrete

Equipos Opticos (detaliar por tipo)
Switches

Conectores

Acondicionamiento

Gabinetes

Sisterna de Aire acondicionado
Sistema contra incendios
Cables

Sistema de seguridad

Instalacidn de la Fibra

Instalacidn de los equipos
Otros
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ANEXO N° 11
LINEAMIENTOS PARA EL CAMBIO DE INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS, LOCALIDADES BENEFICIARIAS Y NODOS DE LA RED DE
ACCESO

1. El CONTRATADO tiene la obligacién de proveer el servicio de acceso a Internet a
cada una de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS ubicadas en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS de acuerdo al Anexo 01 del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

2. Los cambios de INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA, LOCALIDAD
BENEFICIARIA y NODOS, podrén realizarse en los siguientes casos:

2.1. Que laINSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ya cuente con el servicio de
acceso a Infernet y manifieste que no desea contratar el servicio al
CONTRATADO al menos durante el PERIODO DE INVERSION DE LA RED
DE ACCESO.

2.2, Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA ponga impedimentos a la
instalacién de los equipos por alguna razén no justificada.

2.3. A solicitud de! representante de la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA
y o del Titular del Sector o a quien se le haya delegado las facultades
correspondientes; y siempre que existan situaciones que impidan la
sostenibilidad de! servicio durante el PERIODO DE OPERACION, tales como:

i) Que la INSTITUCION ABONADA OBLIGATORIA sea reubicada o

desactivada.
i) Solicitud expresa de prescindir del servicio.
iii)} Solicitud expresa de reubicacion del servicio.

2.4. Que por alguna razon, sea técnica o por impedimento de la poblacion o
autoridades, entre otras, no se pueda instalar el PUNTO DE PRESENCIA
(POP) que proveera el servicio a la LOCALIDAD BENEFICIARIA, pudiendo
en este caso, realizarse el cambio de todas las INSTITUCIONES ABONADAS
OBLIGATORIAS; consecuentemente se procedera al cambio de LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

2.5. Que la LOCALIDAD BENEFICIARIA cuente con MSAN, DSLAM, armario,
URA u otro tipo de punto de presencia con acceso distinto al satelital, que
permita la contratacion del servicic de acceso a Internet. En este caso, el
FITEL se reserva el derecho de evaluar si la prestacién del servicio ofrecido
es similar o superior a los servicios que se prestarian a través de la RED DE
ACCESO, en cuyo caso procederd el cambio de la LOCALIDAD
BENEFICIARIA y las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS
asociadas a ésta; siendo el FITEL quien determine la LOCALIDAD
BENEFICIARIA e INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de
reemplazo.

2.6. Que por alguna razon, sea técnica o por impedimento de la pobiacion o
autoridades u otras que se consideren como casos fortuitos o de fuerza
mayor, no se pueda instalar un nodo, procediendo en este caso con el cambio
de las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS y de ser el caso, con
el cambio de LOCALIDAD BENEFICIARIA.

2.7. Entodos los casos del presente numeral, el CONTRATADO debera presentar
la documentacién sustentatoria y FITEL evaluara y determinara si dichos

cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO el resultado de su
evaluacion.
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3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS de reemplazos podran ser
propuestos por EL CONTRATADO y se dara preferencia de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

3.1, Los reemplazos de INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS se daran
preferentemente dentro de la misma LOCALIDAD BENEFICIARIA.

3.2. Las instituciones educativas sélo podran ser reemplazadas por otra institucién
educativa, en este caso EL CONTRATADO podra solicitar al FITEL el
reemplazo por ofra institucion educativa ubicada en otra LOCALIDAD
BENEFICIARIA. Excepcionalmente, FITEL podra aprobar el reemplazo de
una institucion educativa por un estabiecimiento de salud, dependencia
policial u otra institucion pulblica, ubicada en la misma LOCALIDAD
BENEFICIARIA, cuando se compruebe que técnicamente no sea factible
atender otro centro educativo ubicado en otra localidad.

3.3. Las INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS distintas a las
instituciones educativas podran ser reemplazadas por dependencias
policiales, establecimientos de salud, municipalidades u otra institucion
publica, en la misma o diferente localidad.

3.4. En todos los casos del presente numeral, el FITEL evaluara y determinara si
dichos cambios proceden, comunicando a EL CONTRATADO su aprobacion.

4. De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 precedente, para el caso gque sea
necesario reemplazar una LOCALIDAD BENEFICIARIA, EL CONTRATADO o
FITEL podra sugerir los nuevos reemplazos, siendo FITEL quien aprobara la
procedencia o no de dicho cambio. Similar procedimiento se realizara en lo referido
a los nodos.

5. En ningun caso EL CONTRATADO podra exigir al FITEL financiamiento adicional

sustentandose en el reemplazo de alguna INSTITUCION ABONADA
OBLIGATORIA o de alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA o nodo.
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