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Contrato de Concesion SCT del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en |la que conste el Contrato de Concesién del
Sistema Complementario de Transmisién para el disefio, financiamiento, construccién operacion y
mantenimiento del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante, Contrato) suscrito
entre:

El Estado de la Republica del Perti (en adelante, CONCEDENTE) que actia a través del Ministerio de

Energia y Minas, representado por el Viceministro de Electricidad, sefior , identificado con
DNI Nro. , facultado mediante Resolucién Ministerial Nro. , con domicilio en Av.
De Las Artes Sur Nro. 260, San Borja, Lima - Per(; v,

, (en adelante, CONCESIONARIO) debidamente representado por , identificado
con , con domicilio para estos efectos en - Perl, debidamente facultado mediante
poder inscrito en la Partida Nro. del Registro de Personas Juridicas de |la Oficina Registral de

Lima y Callao; en los términos y condiciones siguientes:
1. DISPOSICIONES PRELIMINARES

Antecedentes

1.1 Mediante Resoluciones OSINERGMIN Nro. 151-2012-0OS/CD y Nro. 104-2016-OS/CD del 19 de
julio de 2012 y 26 de mayo de 2016, el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversidn
en Energia y Mineria — OSINERGMIN, aprobé el Plan de Inversiones de Transmisiéon para los
periodos 2013-2017 y 2017-2021, respectivamente, en los cuales se contempla la ejecucién de los
proyectos “Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV" y “Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV”
como parte del Area de Demanda 8.

1.2 Mediante Resoluciones Ministeriales Nro. 206-2016-MEM/DM y Nro. 078-2017-MEM/DM del 3 de
junio de 2016 y 16 de febrero de 2017, respectivamente, se aprobd el Informe Multianual de
Inversiones en Asociaciones Publico Privadas del Ministerio de Energia y Minas para los afios 2016
y 2017, el mismo que, mediante Resolucién Ministerial Nro. 360-2018-MEM/DM del 18 de setiembre
de 2018, fue actualizado, previendo la ejecucion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva de
220/60 kV" y "Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV".

Mediante Oficio Nro. 0063-2017-MEM/DM de fecha 6 de julio de 2017, el Ministerio de Energia y
Minas dispuso el encargo para que la Agencia de Promocién de la Inversién Privada -
PROINVERSION conduzca el proceso de promocién de la inversién privada de los proyectos
“Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV" y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV" solicitando
la suscripcion de un convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo.

1.4 El 16 de febrero de 2018, se suscribié el Convenio de Asistencia Técnica bajo la modalidad de
Encargo entre el MINEM y PROINVERSION, a través del cual se le encargé a esta Agencia la
conduccion del proceso de promocion de la inversion privada de los proyectos “Subestacion Chincha
Nueva de 220/60 kV" y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV", asi como la elaboracion del
Informe de Evaluacion y del Informe de Evaluacién Integrado.

1.5 Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 19-1-2019-Subestaciones Chincha y Nazca,
adoptado por el Comité Especial de Inversién en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria
- PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesién del 20 de diciembre de 2019, se aprobé el Informe de
Evaluacion de los Proyectos, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucidon de la Direccidn
Ejecutiva Nro. 03-2020/DPP/EL.09 del 23 de enero de 2020, luego de contar con la conformidad del
Ministerio de Energia y Minas, comunicada a través del Oficio Nro. 8-2019-MINEM/CPIP-E del 31
de diciembre de 2019, y la opinion favorable del Ministerio de Economia y Finanzas brindada
mediante Oficio Nro. 005-2020-EF/15.01 del 17 de enero de 2020.

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 3 de 94



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

PERU Ministerio Agencia de Promocién Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la Universalizacién de la Salud”

Mediante Acuerdo CD PROINVERSION Nro. 96-3-2020-CD del 5 de febrero de 2020, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacion de los Proyectos al proceso de promocion de
la inversion privada, asi como la modalidad de promocién de la inversién privada mediante la cual
se realizaran los mismos, siendo a través de una Asociacion Publico Privada.

Mediante Resolucién Ministerial Nro. 243-2020-MINEM/DM, de fecha 27 de agosto de 2020, se
aprobo el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico-Privadas 2020-2022 en el
subsector Electricidad, en el que se incluyé la ejecucién de los proyectos “Subestacién Chincha
Nueva de 220/60 kV" y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 k' como Asociaciones Publico
Privadas.

Mediante Resolucién del , se ratifico el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro.
-Subestaciones Chincha y Nazca, adoptado por el Comité Especial de Inversién en

Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesién del
a traves del cual se aprob6 las Bases, disponiéndose la publicacién de la correspondiente
convocatoria. Dicha convocatoria se realizé los dias de en el portal institucional de
PROINVERSION y en el Diario Oficial “El Peruano”.

Mediante de fecha se aprobé el Texto Unico Ordenado de las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la entrega en concesion de los proyectos “Subestacion Chincha Nueva
de 220/60 kV" y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV" (en adelante, Bases).

Mediante de fecha se aprobd la versién final del Contrato.

Con fecha el Comité Especial de Inversién en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y
Mineria - PRO MINERIA Y ENERGIA adjudicé la Buena Pro a

Definiciones:

1.12

En el Contrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, tienen los
significados que se indican en el Anexo 3.

b) Los términos que se inician con maytscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no se
encuentren definidos en el Anexo 3 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases, las Leyes y Disposiciones Aplicables o el significado que se le dé a los
mismos, en atencion a su funcién y uso, en el curso normal de las operaciones del Peru.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula”, “Anexo”, “Numeral” o “Literal” se debera
entender efectuada a Clausulas, Anexos, Numerales o Literales del Contrato, salvo indicacién
expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del Contrato que limite 0 amplie su contenido o para determinar
los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

f)  El uso de la disyuncion “0" en una enumeracién debera entenderse que comprende a uno o
varios de los elementos de tal enumeracién.

g) Elusode laconjuncion “y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos los

elementos de dicha enumeracién o lista.
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DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Contrato resulta del proceso de promocion de la inversién privada que la Agencia de Promocién
de la Inversion Privada - PROINVERSION condujo en el marco del Decreto Legislativo Nro. 1362,
Decreto Legislativo que regula la promocién de la inversién privada mediante asociaciones publico-
privadas y proyectos en activos, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 240-
2018-EF, la Ley Nro. 28832, Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica, el Reglamento de
Transmision, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, el Decreto Ley Nro. 25844,
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-
EM, y demas Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Pert; y su contenido,
ejecucion y demas consecuencias que de &l se originen se regirdn por el mencionado derecho. Las
Partes reconocen que la situacién de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La suscripcién del Contrato no elimina ni afecta la obligacion del CONCESIONARIO de solicitar,
suscribir y cumplir el Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica que el
CONCESIONARIO debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad
Gubernamental Competente.

Para tales efectos, el CONCESIONARIO acompafiara a su solicitud copia del Cronograma y de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion vigente, en concordancia con lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 25 del Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el
articulo 37-D de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) Que, (i) se encuentra debidamente constituido y validamente existente conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables; (ii) esta debidamente autorizado por su directorio u otro érgano
similar para asumir las obligaciones que le corresponda como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de su actividad o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; Y, (iii) ha cumplido con todos los
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos en él
estipulados.

b) Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del CONCESIONARIO, estan
comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por su directorio u
otro érgano similar.

c) Que, no es necesaria la realizacion de ofros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato.

d) Que, el Contrato ha sido debida y vélidamente firmado y entregado por el CONCESIONARIO,
y constituye obligacién valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus
términos.

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) Que, estd debidamente autorizado conforme alas Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar
como tal en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE
de los compromisos contemplados en el Contrato estdn comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Pégina 5 de 94



PERU | Ministerio Agencia de Promaocién Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

2.6

2.7

31

3.2

3.3

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

b) Que, ninguna otra accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato
0 para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debida y vélidamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE vy, junto con la firma y entrega de este por parte del CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de operaciéon comercial del Proyecto, el
Operador Calificado sera titular de la Participacién Minima, y el responsable de las operaciones
técnicas de la Concesién desde el disefio mismo del Proyecto hasta la conclusién de dicho plazo.

Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el parrafo anterior, el Operador Calificado
no podra ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del CONCESIONARIO y antes del
vencimiento del periodo indicado en el parrafo precedente el CONCEDENTE podra aceptar que el
Operador Calificado sea remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacion
previstos en las Bases del Concurso. EIl CONCEDENTE debera dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del
CONCEDENTE, la solicitud se entender4 denegada. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra
presentar nuevamente la solicitud, para lo cual transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entendera aceptada. Cabe precisar que la denegatoria
solo podra estar sustentada en la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases del
Concurso para el Operador Calificado.

El Costo Medio Anual incorpora los conceptos sefialados en la Clausula 8.1, asi como las labores
del Operador Calificado, por lo que en ninguin caso se adicionara al Costo Medio Anual cualquier
otra contraprestacién o compensacién que pudiera haber convenido o convenga el
CONCESIONARIO con el futuro Operador Calificado.

El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, sera responsable, de acuerdo con las Leyesy
Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la integracion al SEIN certificada por el COES, el CONCESIONARIO sera
responsable, ademas, por la prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

NATURALEZA JURIDICA, OBJETO, VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

La Concesion, materia del presente Contrato, se otorga para el disefio, financiamiento, construccion,
operacion y mantenimiento del Proyecto.

El CONCESIONARIO se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener el Proyecto, asi como prestar el Servicio cumpliendo los Niveles de
Servicio, todo ello de conformidad con el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha
razon, el CONCESIONARIO debera definir, entre otros, la ubicacion del Proyecto, con la finalidad
de cumplir con los hitos dentro de los plazos maximos establecidos en el Anexo 6. La ubicacién del
Proyecto descrita en el Anexo 9 tiene caracter referencial. Los errores en el disefio del Proyecto no
limitaran ni exoneraran de forma alguna al CONCESIONARIO con relacién a su obligacién de
cumplir con los Niveles de Servicio.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesién y que, por tanto, constituyen el
objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes son las contenidas en el Contrato.
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3.4 El Proyecto sera desarrollado bajo la modalidad de Asociacién Publico Privada autofinanciada.

3.5 Mientras esté vigente el Contrato, el CONCESIONARIO sera el propietario de los Bienes de la
Concesién, ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3.7 del articulo 3 del Reglamento de
Transmision, y debera usarlos para la prestacion del Servicio. Al producirse la terminacion del
Contrato, el CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE conforme
a lo establecido en la Clausula 13.13.

3.6 El Contrato entra en vigor en la Fecha de Cierre y finaliza a los treinta (30) afios posteriores a la
Puesta en Operaciéon Comercial.

4. CONSTRUCCION

41 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica), la imposicién
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segin las Leyes y
Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
conforme al Contrato, son Bienes de la Concesién, y deberan ser solicitados por el
CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental Competente conforme al procedimiento
respectivo y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de Autoridad Gubernamental Competente, impondra
las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, por lo que los costos incurridos para obtener o conservar dichas servidumbres estaran
a cargo del CONCESIONARIO.

Asimismo, el CONCESIONARIO debe obtener los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones,
servidumbres, derechos de uso y otros derechos superficiales y similares, conforme a los requisitos
y tramites exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para tales efectos, se debera cumplir
con la prioridad en tramites dispuesta en el articulo 10 del Decreto Legislativo Nro. 1362.

El CONCESIONARIO obtendra y mantendra la titularidad de los derechos sobre los terrenos que
requiera para el Proyecto y sus futuras ampliaciones, conforme se sefiala en el Anexo 1, y efectuara
el saneamiento fisico legal correspondiente en el plazo maximo de doce (12) meses contados a
partir de la Puesta en Operacién Comercial. EI cumplimiento de esta obligacion debe ser
comunicada al CONCEDENTE con el sustento respectivo.

Ademas, sobre la disponibilidad de uso de los terrenos de las futuras ampliaciones que se indiquen
en Anexo 1, el CONCESIONARIO se obliga a custodiar y mantener disponible los terrenos cuyos
derechos de uso se hubieran obtenido hasta su respectiva entrega o utilizacion. Asimismo, el
CONCESIONARIO adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos,
conforme al presente Contrato, debiendo tener en cuenta los criterios de homologacion y otros
aspectos técnicos incluidos en Anexo 1. Los fabricantes de los referidos equipos y materiales
deberan poseer certificacion I1SO 9001. Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y
materiales cuya fecha de fabricacién no sea més antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de
Cierre y que no hayan tenido ningun uso.

Los equipos o materiales usados podran utilizarse Unicamente durante la operacion del Proyecto,
siempre que hacerlo resulte necesario para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos por otros que sean nuevos. El plazo maximo de
utilizacion de los equipos o materiales usados serd de doce (12) meses. Estas decisiones se
comunicaran al OSINERGMIN, quien realizard la debida supervisién, de acuerdo con el
procedimiento que apruebe para dicho efecto.

Las empresas contratistas y subcontratistas para la construccion de la obra deberan poseer
certificados 1SO 9001 y cumplir con las leyes laborales.
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Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberan producirse en los plazos maximos previstos en dicho
anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 10.

Cuando el incumplimiento de alguno de los referidos hitos obedeciera a accién indebida u omisién
de la Autoridad Gubernamental Competente, entendida como la paralizacién, entorpecimiento o
demora en la aprobacién de autorizaciones relacionadas con la Puesta en Operacién Comercial, asf
como el otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y otros derechos superficiales similares necesarios para la construccion del Proyecto (pese
a que el CONCESIONARIO haya cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por las
Leyes y Disposiciones Aplicables) tales plazos se entenderan suspendidos por un periodo
equivalente al de la paralizacién, entorpecimiento o demora siempre y cuando se hubiera afectado
la ruta critica de la construccion del Proyecto. Para tales efectos, no se requerira la suscripcion de
una adenda.

El CONCESIONARIO debera notificar al CONCEDENTE la accién indebida u omisién de la
Autoridad Gubernamental Competente dentro de los diez (10) Dias posteriores a su inicio.
Posteriormente, y dentro de los quince (15) Dias siguientes a que la Autoridad Gubernamental
hubiera cumplido con sus obligaciones, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de plazo,
adjuntando la documentacién sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. EI
CONCEDENTE resolvera el pedido de suspensién dentro del plazo treinta (30) Dias posteriores a
su presentacién. Si el CONCEDENTE requiriese al CONCESIONARIO alguna aclaracién o
subsanacion, le otorgara a este un plazo razonable para atenderla. En este tltimo caso, el plazo de
treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedara ampliado por Unica vez
hasta por treinta (30) Dias adicionales. La omisién de pronunciamiento del CONCEDENTE, dentro
del plazo original o el plazo ampliado, se tratara como una aceptacion por parte del CONCEDENTE
ante el pedido de suspensién contractual.

Desde la solicitud de suspension de plazo referida en el parrafo anterior hasta la respuesta del
CONCEDENTE, éste no podra imputar y, en consecuencia, requerir el pago de penalidades por
incumplimientos contractuales derivados de los hechos que sustentan dicha solicitud. En caso el
CONCEDENTE desestime la solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE quedara habilitado
a requerir las penalidades considerando sus términos y plazos originales. Cualquier controversia
sobre la suspension de plazos se resolvera en un arbitraje conforme a lo dispuesto en la Clausula
14,

Previo al inicio de la construccién, el CONCESIONARIO debera haber cumplido lo siguiente: (i)
obtener el certificado de conformidad del Estudio de Pre Operatividad del COES, segln los
requisitos y procedimientos de dicha entidad; (ii) obtener la conformidad del Ministerio de Energia y
Minas y la opinién técnica favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva conforme a las
Clausulas 4.7 y 4.8, (iii) acreditar el Cierre Financiero y (iv) Obtener la aprobacion del Instrumento
de Gestion Ambiental correspondiente, segtn los requisitos y procedimientos de la Autoridad
Gubernamental Competente.

El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccién debera
adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La Empresa Supervisora podra
ser la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la
Concesion. Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO.

La Empresa Supervisora debera empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria del Proyecto
o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.

En caso de terminacién anticipada del Contrato, el contrato de supervision establece los alcances y
mecanismos de retribucién a la Empresa Supervisora. Si se produce la suspensién del plazo de la
Concesién, el CONCESIONARIO, previa conformidad del CONCEDENTE, podra suspender total o
parcialmente las labores de supervisién que correspondan, mientras dure la suspensién.
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46 A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendra la obligacién de informar
mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince
(15) dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto,
incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de las
obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La
estructura del mencionado informe seré la establecida por el OSINERGMIN.

47 El Cronograma sera entregado debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al CONCEDENTE, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de
Cierre. Asimismo, el Cronograma debera presentarse valorizado en Délares, considerando periodos
mensuales, en versién impresa, debidamente foliado y visado por el CONCESIONARIO, y en
version digital (MS Project). La version digital del Cronograma debera permitir al OSINERGMIN
efectuar las verificaciones en forma automatizada y distinguir claramente la ruta critica de la obra en
su conjunto. '

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregara también al OSINERGMIN y al Ministerio de
Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo 7, y las siguientes
secciones: Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad.

48 La Empresa Supervisora emitira un informe en el que se verificara que el referido proyecto de
ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el Estudio de Pre
Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En
caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y
sin que ello implique modificar la configuracién basica y caracteristicas técnicas establecidas en el
Anexo 1, ni ocasione alguna variacién del Costo Medio Anual. Dicho Informe sera remitido al
OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y Minas.

En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del informe a que se refiere el parrafo
precedente, el OSINERGMIN debera emitir opinion técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo, el cual que sera remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que
otorgue su respectiva conformidad en el plazo de quince (15) Dias. En caso de existir observaciones,
deberan ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN y/o
el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos
contemplados en el Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al CONCESIONARIO,
de modo que en ningtn caso se podra imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se limitara o
liberara al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacién a los Niveles de Servicio.

Cualquier conformidad del Ministerio de Energia y Minas respecto al proyecto de ingenieria a nivel
definitivo no implica ni debe interpretarse como que el CONCESIONARIO traslada al
CONCEDENTE, total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccién, los
cuales son competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

49 El CONCESIONARIO debera considerar que el proyecto de ingenieria a nivel definitivo podra ser
modificado o corregido en virtud de cualquier cambio solicitado por el Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de los derechos, licencias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato y ser registrado en el cuaderno de obras. Los cambios solicitados en virtud de esta
clausula no podran modificar aspectos contemplados en el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad.

Las modificaciones o correcciones reguladas en la presente clausula no podran generar, bajo ningtin
supuesto, reconocimiento de monto alguno a favor del CONCESIONARIO ni reducir los Niveles de
Servicio ni los plazos méaximos indicados en el Anexo 6.
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El monto de inversién para las obras seré determinado a cuenta y riesgo del CONCESIONARIO. No
habra posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto de inversién ejecutado
por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los Niveles de Servicio.

EI CONCESIONARIO debera remitir al OSINERGMIN y al Ministerio de Energiay Minas, una version
actualizada del Cronograma a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, El
CONCESIONARIO debera iniciar y, en general, realizar todas las actividades del Cronograma
tomando las previsiones necesarias que corresponde a un concesionario de transmision eléctrica
diligente, con la finalidad de evitar demoras o incumplimientos del Cronograma.

Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado en las Clausulas
4.3 y 10 acarreara la modificacion del Cronograma, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesién
definitiva recoge el cronograma de ejecucion de obras estipulado en el Contrato.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora deberan ser acordes con la estructura
del Cronograma vigente, con distincién precisa de la ruta critica. En caso de que la ruta critica se
altere y que ello conlleve a un atraso de mas de treinta (30) dias calendario en la fecha prevista para
la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO debera entregar al Ministerio de Energia
y Minas y al OSINERGMIN un Cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, para fines de supervisién y seguimiento, donde se detalle
las acciones correctivas, sin perjuicio de aplicarse, en caso corresponda, las penalidades conforme
al Anexo 11y la disposicion del numeral ii. del literal a) de la Clausula 13.3.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula 4.12,
debera ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas dentro de
los primeros quince (15) dias calendario. Sin perjuicio de ello, el OSINERGMIN podra a través de
Su propio personal o de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores
de seguimiento de la ejecucion de las obras y la inspeccién técnica de la calidad constructiva, para
lo cual el CONCESIONARIO proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas,
en tanto no afecten el normal desarrollo del Cronograma.

Sin embargo, si durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances del Proyecto, afecten la calidad técnica de las instalaciones o pongan en riesgo
la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara al CONCESIONARIO, con copia al Ministerio de
Energia y Minas, que efectue las correcciones necesarias de manera previa a la continuacién de las
obras o instalaciones materia de la observacién.

Para tales efectos, el OSINERGMIN debera presentar al CONCESIONARIO toda la informacién que
sustente las deficiencias detectadas y que ameriten, efectivamente, las correcciones solicitadas,
junto con el informe que la Empresa Supervisora emita al respecto. El CONCESIONARIO contara
con un plazo de diez (10) Dias, computados desde la recepcion de la informacién antes referida,
para subsanar las observaciones formuladas.

EI CONCESIONARIO esta obligado a abrir y mantener un cuaderno de obras, en paginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario Publico, el cual sera abierto con antelacién al inicio
de la ejecucion de obras y en el que los representantes debidamente acreditados de la Empresa
Supervisora y del CONCESIONARIO, anotaran y suscribiran todas las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de las obras. El cuaderno de obras debera mantenerse permanentemente en
obra y bajo custodia del CONCESIONARIO. EI OSINERGMIN tendra acceso al cuaderno de obra.
Al final de cada mes, el CONCESIONARIO entregara una copia del cuaderno de obra actualizado
al OSINERGMIN.
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OPERACION COMERCIAL

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, las mismas que
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema no energizado, el
CONCESIONARIO procedera, en presencia del Inspector, de la Empresa Supervisora y del
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que tienen por objetivo
comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo 2, que el Proyecto cumple con los
requisitos sefialados en el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. En caso
de discrepancia en los alcances técnicos, entre el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES, prevalecera este Ultimo en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin
que ello implique modificar la configuracién basica y caracteristicas técnicas establecidas en el
Anexo 1, ni ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. EI CONCESIONARIO proporcionara
las facilidades al Inspector para la realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector al que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el CONCESIONARIO de una lista
de al menos tres (3) personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas debera proponer, en el
plazo de doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial, a fin
de que inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, el
Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes referida, el CONCESIONARIO podra
remitir una comunicacién al Ministerio de Energia y Minas para que dicha entidad proceda a nominar
la lista de personas juridicas de las cuales se seleccionara al Inspector, indicando que de no
realizarse dicha nominacién en el plazo de treinta (30) dias calendario de recibida la comunicacion,
el CONCESIONARIO podréa elegir liboremente al Inspector. Cumplido el plazo de treinta (30) dias
calendario sin nominacién por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra elegir
libremente al Inspector. También podra elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacion
antes indicada y el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve
(9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacién Comercial.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector estaran a cargo del CONCESIONARIO.
Los gastos que demande la labor de inspeccién forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.
Los alcances del contrato del Inspector deberén contar con la conformidad previa del Ministerio de
Energia y Minas e incluiran las funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de
los honorarios del Inspector seré cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccién seréa remitido al Ministerio de Energia y Minas y a OSINERGMIN para
su informacién.

El CONCESIONARIO debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informacién y facilidades de inspeccidn que ésta requiera para controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de manera tal que no
afecten la operacion del Proyecto.

El CONCESIONARIO sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operacién
Experimental. La Operacién Experimental se desarrollaré por un plazo de treinta (30) dias calendario
y se inicia cuando se culmine exitosamente el Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto contenido en el Anexo 2, con la aprobacién del OSINERGMIN del informe final a que se
refiere dicho anexo y cuando el COES apruebe la integracion del Proyecto al SEIN (conforme al
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables).

Si el Proyecto y sus componentes operan durante este periodo sin interrupciones atribuibles al
estudio de ingenieria, estudio de operatividad, calidad del material, calidad constructiva o a los
equipos del sistema, se iniciara automaticamente la Puesta en Operacién Comercial, sin perjuicio
que, para efectos tarifarios, el OSINERGMIN y el CONCESIONARIO suscriban el acta
correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) Dias, la cual incluirg la fecha de inicio de la
Puesta en Operacién Comercial.
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En caso de que, durante el periodo de Operacién Experimental se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, al estudio de operatividad, a la calidad del material, calidad
constructiva o a los equipos del sistema, el referido periodo quedara suspendido mediante
comunicacion que emitira el OSINERGMIN. Si la subsanacién y pruebas respectivas demandaran
un tiempo mayor a cinco (5) dias calendario consecutivos para superar la interrupcién, se iniciara
un nuevo periodo de Operacién Experimental. En caso se requiera un tiempo menor o igual a los
cinco (5) dias sefialados, se continuara con el cémputo del periodo de Operacion Experimental.

El derecho a recibir el pago del régimen tarifario a que se refiere la Clausula 8, se origina con la
Puesta en Operacién Comercial.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier accién o
excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la prestacion del Servicio, excepto en caso de
que los dafios o perjuicios sean causados por el CONCEDENTE, su personal, representantes,
agentes o el Inspector.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera tal que se
garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del CONCESIONARIO durante
la prestacién del Servicio sera sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacién de
Infracciones y Escala de Sanciones establecidas para tal efecto, lo gue no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a
lo dispuesto en la Clausula 11.4.

Al vencimiento de cada mes calendario, el CONCESIONARIO debera informar al OSINERGMIN
sobre la indisponibilidad fortuita y programada de todos los elementos y/o equipos que conforman
el Proyecto durante dicho mes. El CONCESIONARIO informara al OSINERGMIN, con el sustento
del caso, la causa y duracion de la indisponibilidad, asi como las medidas adoptadas para lograr su
disponibilidad en el mas breve plazo técnicamente posible.

El hecho que el CONCESIONARIO no opere los elementos y/o equipos a fin de maximizar su
disponibilidad al servicio del SEIN, o no tome medidas para lograr la disponibilidad en el mas breve
plazo técnicamente posible, o no informe verazmente sobre los eventos que producen la
indisponibilidad, seran considerados, cualesquiera de ellos, como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del CONCESIONARIO conforme al numeral xx. de la Clausula 13.3.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO permitira a terceros el
acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente Contrato, de forma tal gue puedan
conectarse a dichas instalaciones en tanto sea econémica y técnicamente viable y no afecte la
prestacion del Servicio. Para ello, el CONCESIONARIO esta obligado a permitir la utilizacién de sus
instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos correspondientes. La
variacion de las instalaciones debera ser comunicada al CONCEDENTE y al OSINERGMIN.

Si ademas de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones u otros
conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos seran descontados del Costo Medio Anual
en el proceso de liquidacién correspondiente.

EICONCESIONARIO prestaréa el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones que establezca
el COES, tanto en condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como
cuando se presente un estado de alerta, emergencia o recuperacion, segln las definiciones que
dicha entidad atribuye a cada uno de estos estados.
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El CONCESIONARIO debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesién,
indicando sus caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacién e instalacion, entre otros. Dicho inventario debera contener la valoracion de
los Bienes de la Concesién de acuerdo con los estados financieros auditados. El formato para la
presentacion de dicho inventario sera remitido por OSINERGMIN.

El CONCESIONARIO actualizara el inventario de los Bienes de la Concesién anualmente a la fecha
de cierre de los estados financieros auditados, y debera entregar cada inventario actualizado al
Ministerio de Energia y Minas y al OSINERGMIN como maximo el 30 de junio de cada afio,
acompaiiando los estados financieros auditados del periodo fiscal inmediato anterior, asi como la
documentacion sustentatoria de aguellos Bienes de la Concesién que hayan sido incorporados a los
estados financieros durante el afio correspondiente. En caso el CONCESIONARIO desarrolle mas
de una concesién de transmision eléctrica, debera llevar contabilidad separada del Proyecto. A estos
efectos, el CONCESIONARIO debera organizar las cuentas contables relacionadas al Proyecto, de
modo que la situacién econdmica-financiera del mismo pueda ser evaluada de manera
independiente a otras cuentas contables. La inclusién contable de otros proyectos o activos no
relacionados con el Proyecto no debera mermar, modificar o evitar el juego de cuentas contables
del Proyecto y su evaluacién econémica-financiera independiente.

El CONCESIONARIO pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento de
calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-ISO-9001 durante la
construccién del Proyecto, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotacién del Servicio, o las que las
sustituyan.

El CONCESIONARIO no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, ninguna instalacién
gue conforme al Plan de Transmision o al Plan de Inversiones de Transmisiéon deba integrarse al
Proyecto, ni Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el literal b) del numeral 22.2 del articulo 22
de la Ley Nro. 28832, y el numeral 7.6 del articulo 7 del Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo No. 027-2007-EM o normas que los sustituyan, ni el Costo Medio Anual que el
OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no ejercer su derecho de
preferencia para realizar un Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Ministerio de Energia y Minas
remitira al CONCESIONARIO una comunicacién indicando las facilidades que éste debera brindar
durante el proceso de licitacion, asi como las facilidades, coordinaciones y distribucion de
responsabilidades para el disefio, construccion, operacién y mantenimiento del refuerzo, asi como
el presupuesto aprobado por el Ministerio de Energia y Minas de los costos de conexion, propuestos
por el CONCESIONARIO.

Los costos adicionales que ocasionen las actividades solicitadas por el Ministerio de Energia y Minas
en virtud de la presente clausula deberan ser cubiertas por el nuevo concesionario que efecttie el
Refuerzo.

Si el CONCESIONARIO discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion, la controversia
se resolvera con arreglo a la Clausula 14. El inicio del proceso de licitacién del refuerzo o la
instalacién a integrar al Proyecto no esta sujeto a que concluya el arbitraje, pero la adjudicacion del
proceso de licitacién del refuerzo podra estar sujeta a la conclusién del Arbitraje, si asi lo considera
el Ministerio de Energia y Minas.

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios o
terceros que tengan relacién directa con las labores de construccién, operacion y mantenimiento y
la prestacion del Servicio, salvo (i) aguellos contratos por adhesion con clausulas de contratacién
aprobadas administrativamente y (ii) los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos
deberan incluir clausulas que contemplen lo siguiente:
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a) EI CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de
terceros con el CONCESIONARIO.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que, en ningtin caso, aquellos excedan la vigencia o el
plazo del Contrato.

¢) Larenuncia del tercero a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE
y sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de personal vinculado a este.

d) Permitr al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la posiciéon contractual del
CONCESIONARIO en dichos contratos, a través de una cesién de posicién contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en caso
se produzca la terminacién del Contrato por cualquier causa, posibilitando la continuacién de
tales contratos en los mismos términos, o su renegociacién de ser el caso, y, por tanto, la
ejecucién del Proyecto o la prestacion del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores
Permitidos, debera estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos
derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO. Los referidos contratos no son
oponibles al Estado. De este modo, ninguno de los contratos o acuerdos del CONCESIONARIO
limitara de forma alguna el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, y
cualquier costo y sobre costo seran de entera responsabilidad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera remitir al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario después de su celebracién y/o modificacion, seguin corresponda, copia de
los contratos que considere indispensables para la ejecucion del Proyecto y la prestacién del
Servicio (contratos de construccién, operacién y mantenimiento o similares).
Asimismo, deberé remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y
vigentes vinculados a la ejecucion del Proyecto y la prestacion del Servicio, el mismo que se remitira
dentro de los primeros quince (15) dias calendario de cada afio calendario.

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que adicionalmente
solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.

En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por
actos u omisiones derivados de la ejecucién de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesién.

El CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacién remitida en virtud de Ia presente
clausula, salvo que la Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situacion de emergencia garantice la prestacién adecuada del Servicio durante el horario
convenido para la operacion.

En caso se produzca la terminacion del Contrato, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo
del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en gue se produjo la
terminacién del Contrato.
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En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral
a favor de uno o mas trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE se encontrara plenamente facultado a repetir contra el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para cumplir con
el presente Contrato.

CONTRATOS DE SEGURO

El CONCESIONARIO contratara y mantendré vigentes todas las pélizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con compariias de seguros que tengan la calificacion minima de A",
cuya evaluacion haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las compafifas de seguros a ser contratadas por el CONCESIONARIO no operen en la
Republica del Pert, el CONCESIONARIO debera acreditar ante el CONCEDENTE, para su
conformidad, que la referida compafiia:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos
originados en el extranjero,

b) Esta facultada de acuerdo con la legislacion de su pais de origen a emitir las polizas exigidas
en la presente clausula.

c) Cuenta con una clasificacién de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+" (o clasificacion
equivalente). Dicha clasificacion debera ser otorgada por una clasificadora de riesgo que
clasifica a la Republica del Peru.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacién minima de “A-", otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la Republica del Pert, al momento de la
contratacion y las sucesivas renovaciones.

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicias y/o coaseguros, tomara y mantendré desde el inicio de la obra, los siguientes
seguros, los cuales no excluirdn ni restringiran la responsabilidad del CONCESIONARIO por las
obligaciones asumidas en el Contrato:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Debera cubrir un monto no menor a cinco millones de Délares (US$ 5 000
000) por evento. En este caso, el CONCEDENTE debera figurar como asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién y podliza de obra civil terminada,
tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de riesgo. Las coberturas
de este seguro seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua
o inundacién, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo,
hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Deberé cubrir un
monto no menor a la pérdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de riesgo que
el CONCESIONARIO contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

c) Seguros laborales, segtn sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Asimismo, durante la construccién, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que se
contrate la pdliza CAR (Construction All Risk, por sus siglas en inglés), la cual debe incluir como
minimo las secciones (coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo,
robo, cables subterrdneos, tuberia y demas instalaciones subterraneas, errores de disefio,
debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una poéliza
CAR/EAR (Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Los certificados de seguros por cada péliza deberan tener las siguientes caracteristicas:

Contener una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional
segun corresponda.

Contener una declaracién en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos
de subrogacién con respecto al CONCEDENTE.

Contener la renuncia a interponer algln reclamo o interponer alguna medida judicial o
extrajudicial contra el CONCEDENTE vy sus funcionarios, representantes y cualquier tipo de

. personal vinculado a éste.

EI CONCESIONARIO debera renovar las pélizas de seguro por lo menos veinticinco (25) Dias antes
de su vencimiento.

De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
CONCESIONARIO, éste sera responsable por el monto no cubierto.

Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en esta clausula deberan contener las
estipulaciones siguientes:

a)

b)

La compariia aseguradora quede obligada a comunicar al CONCEDENTE de cualquier omision
de pago del CONCESIONARIO, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacion serd también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme al Contrato.

En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza sera el CONCEDENTE. La compafiia
aseguradora pagaré los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario, el mismo que podré ser instruido, previa conformidad por parte del CONCEDENTE,
para entregar el dinero al CONCESIONARIO en caso las Partes acuerden la reconstruccion
conforme se indica en el acapite i. del Literal b) de la Clausula 13.6, para lo cual se aplicara lo
dispuesto en la Clausula 7.7 Caso contrario, el fiduciario proceder4 a aplicar lo establecido en
el dltimo parrafo del literal b) de la Clausula 13.6. La constitucién del fideicomiso y su costo
seran asumidos por el CONCESIONARIO.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total:

a)

El CONCESIONARIO se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar y/o
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los bienes
afectados, el CONCESIONARIO sera responsable, a su costo, de cubrir el monto restante.

Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuarén de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.
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8. REGIMEN TARIFARIO

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Costo de Inversion: la cantidad de (US$ ).
Constituye la inversién o componente de inversion a que se refiere el numeral Il) del literal b)
del Articulo 139° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. (Formularios 4, 4-B y 4-
BB incluidos como Anexo 5).

b) Costos de Operacion y Mantenimiento anual: la cantidad de US$
). Constituyen los costos eficientes de operacion y mantenimiento a que
se refiere el numeral 1) del literal b) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (Formularios 4, 4-B y 4-BB incluidos como Anexo 5).

c) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacion Comercial.

d) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacién al que se refiere el
articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha de la convocatoria a la
licitacién para la entrega en concesion del Proyecto.

e) indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy);
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica. Se utilizara el Gltimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacién que se utilizara para efectuar la regulacién correspondiente. El indice inicial sera
el Ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion
de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo sera remplazado por el indice
equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del Departamento de Trabajo del
Gobierno de los Estados Unidos de América u organismo que lo sustituya.

f)  Laactualizacién del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizara anualmente multiplicando
el valor que resulte del proceso de licitacion por el siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO
Donde
Fa : Factorde actualizacion
IPPn : Indice de Actualizacion, se utilizara el tltimo dato definitivo de la serie indicada, disponible en
la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.
IPPO : Indice de Actualizacion inicial, se utilizara el que corresponda al mes de la fecha de

Presentacion de Ofertas.

8.2 El OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con el numeral 1l) del literal b) del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de
Actualizacion.

8.3 El Costo Medio Anual se pagara mediante peajes asignados al area de demanda que defina el
OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral V) del literal e) del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

8.4 El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidacién anual que efectuara el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el literal f) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, utilizando |a tasa sefialada en el literal d) del numeral 8.1 del presente Contrato.

8.5 ElI OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la liquidacién anual de ingresos y las observaciones
del CONCESIONARIOQ, asi como la informacién y documentacion que ésta debe presentar.
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Para efectos de la liquidacién anual que comprende los ingresos mensuales percibidos en nuevos
soles, la conversién a Délares se aplicara utilizando el tipo de cambio igual al valor de referencia
para el Délar de los estados Unidos de América, determinado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Per, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda - Tipo de Cambio
Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomara en cuenta el valor venta correspondiente al
ultimo dia habil anterior al 15 del mes siguiente al mes en que se presté el Servicio, publicado en el
Diario Oficial El Peruano.

FINANCIAMIENTO DE LA CONCESION

Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podra obtener el financiamiento con
recursos propios o de terceros que estime conveniente. Las obligaciones de PROINVERSION
indicadas en la presente clausula se mantendran vigentes hasta la Puesta en Operacién Comercial.

Lo estipulado en el parrafo anterior, no eximira al CONCESIONARIO de su obligaciéon de cumplir
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y de las Leyes y Disposiciones Aplicables. Las entidades
financieras o cualquier persona que actie en representacién del CONCESIONARIO no seran
responsables del cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En la estructuracion del financiamiento, el CONCESIONARIO podra incluir:

a) Garantias a ser otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan gravamenes sobre los
Bienes de la Concesion, el derecho de la Concesién, las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO, o cualquier derecho que corresponda al CONCESIONARIO segun el
Contrato.

b) Latransferencia en dominio fiduciario del derecho de Concesién a un fideicomiso, en cuyo caso
para ser aceptado por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera mantener todas las
obligaciones a las que se compromete por este Contrato, sin excepcioén alguna.

c) Para los casos a) y b) se requiere la aprobacién previa del CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, computados desde la recepcion de la
solicitud presentada por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE estara facultado para
requerir informacion adicional al CONCESIONARIO, en Ccuyo caso se suspende el plazo
anterior. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacion adicional requerida. Si el CONCEDENTE no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces los conceptos indicados en los literales a) y/o b), seglin corresponda, se
entenderén rechazados para todos los efectos.

d) Si el rechazo indicado en el literal ¢) ocurriese porque el CONCEDENTE no se pronuncié
conforme a lo indicado en dicho literal, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los
conceptos indicados en los literales a) y/o b), segin corresponda, para aprobacién del
CONCEDENTE. EI CONCEDENTE tendra el mismo plazo y seguira el procedimiento indicado
en el literal c) precedente para pronunciarse. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el
plazo establecido o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se entendera que la
estructuracion del financiamiento ha sido aprobada. La aprobacién antes referida no podra ser
entendida como un aval o seguro por parte del CONCEDENTE respecto de los acuerdos a los
que hubiera llegado el CONCESIONARIO para el financiamiento del Proyecto.

e) Silas garantias incluyen Gnicamente (i) gravamenes sobre las acciones o participaciones en el
CONCESIONARIO distintos a la Participacién Minima o (ii) los flujos de dinero por la prestacion
del Servicio, no se requerira aprobacién previa del CONCEDENTE.
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Si el financiamiento comprende o est4 garantizado con los Bienes de la Concesion, el derecho de
la Concesion, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda
al CONCESIONARIO segtin el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado Permitido), el
CONCESIONARIO debera cumplir las clausulas siguientes.

El CONCESIONARIO que desee utilizar un Endeudamiento Garantizado Permitido debera presentar
el borrador final del contrato de hipoteca sobre el derecho de concesion, contrato de garantia
mobiliaria, segin correspondan que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido ante
PROINVERSION para su revisién y conformidad. Asimismo, presentara una declaracion jurada
emitida por el potencial Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades
establecidas en la definicién de “Acreedor Permitido” del Contrato. A efectos de lo anterior,
PROINVERSION tnicamente se pronunciara respecto a lo siguiente: i) si los Acreedores Permitidos
cumplen con lo indicado en la definicion del presente Contrato; ii) si el borrador final de los contratos
que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido cumple con lo previsto en la Clausula 9.6.
No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.

Entregados dichos documentos, PROINVERSION en un plazo no mayor de veinte (20) Dias debera
comunicar al CONCEDENTE y CONCESIONARIO el resultado de la revisién. PROINVERSION
estara facultado para requerir informacién adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se
suspende el plazo anterior. El plazo se contabilizar4 nuevamente cuando el CONCESIONARIO
presente la informacion adicional requerida. Si PROINVERSION no se pronuncia en el plazo antes
indicado, entonces los documentos se entenderan como rechazados para todos los efectos.

Si los documentos fueran rechazados porque PROINVERSION no se pronuncid conforme a lo
indicado en el literal anterior, el CONCESIONARIO podra presentar nuevamente los documentos
para aprobaciéon de PROINVERSION. En este caso, PROINVERSION tendré el plazo de diez (10)
Dias y seguira el mismo procedimiento indicado en el parrafo anterior. En caso PROINVERSION no
se pronuncie en el plazo establecido, o vencida la ampliacién del plazo para pronunciarse, se
entendera que los documentos han sido aprobados.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que PROINVERSION se
pronuncie, se entendera otorgada la autorizacién.

Lo estipulado en los parrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegacion de la autorizacion a que se refiere la presente clausula debera generarse de manera
debidamente motivada.

El mismo procedimiento se aplicara en caso, se requiera modificaciones al Endeudamiento
Garantizado Permitido, respecto a los aspectos vinculados a los numerales i. y ii. del primer parrafo
del presente numeral.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado nacional y/o internacional.

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Seran destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesion para la
adquisicion de bienes y servicios requeridos para brindar el Servicio, o como capital de
trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesion, asi como para construir,
equipar y operar la Concesion.
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ii. Sin perjuicio de lo establecido en el ac4pite i. precedente, el financiamiento de largo plazo
que pudiera ser concertado por el CONCESIONARIO podra emplearse: (a) en pagar
créditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisicion de Bienes de la
Concesion, o para provisién de capital de trabajo necesario para la explotacion de los
Bienes de la Concesidn; o, (b) en sustituir préstamos de accionistas o de Empresas
Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado en el acapite i. anterior o en el
presente literal), en concordancia con los parametros de endeudamiento maximo
consignados en los contratos de financiamiento suscritos.

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del
Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) Que el CONCESIONARIO y los Acreedores Permitidos deberan levantar todas las garantias,
cargas y gravamenes que pudieran existir sobre los Bienes de la Concesién o sobre el derecho
de Concesién, como maximo, al finalizar el plazo de veintinueve (29) afios contados a partir de
la Puesta en Operacién Comercial. En caso de terminacion del Contrato por causas distintas a
vencimiento del plazo del Contrato y mutuo disenso, la obligacién antes indicada debera
cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) Dias de comunicada la decisién de
terminar el Contrato en aplicacion de la causal correspondiente.

Las obligaciones indicadas en este literal seran exigibles aun cuando subsista cualquier
obligacién pendiente por parte del CONCESIONARIO a los Acreedores Permitidos o terceros.
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de estas obligaciones,
provocara la obligacion del CONCESIONARIO de pagar al CONCEDENTE la penalidad
establecida en el numeral 7 del Anexo 11.

9.7 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que, si el CONCESIONARIO o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el CONCEDENTE
enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO respecto al avance del Proyecto, y les informara de
cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al CONCEDENTE las comunicaciones cursadas al CONCESIONARIO cuya copia
solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al CONCEDENTE la sustitucién del
CONCESIONARIO, sin que haga falta el consentimiento del CONCESIONARIO, de producirse
un evento de incumplimiento sustancial, segin se defina como tal en cada contrato de
financiamiento.

Para realizar esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber notificado de tal evento
al CONCESIONARIO y haber procedido de conformidad a lo dispuesto en el propio contrato de
financiamiento. Una vez presentada dicha solicitud, el CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacién del Contrato por un lapso de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de recepcién de la solicitud.

Para |a sustitucién del CONCESIONARIO, se procedera de la siguiente manera:

i.  Los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE a una persona juridica con las
calificaciones técnicas que cumpla directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de Calificacién que en su momento se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicion contractual del CONCESIONARIO o cambiar al Operador Calificado, segun sea
el caso, y garantizar la continuidad del Servicio.

i. EICONCEDENTE no negara la sustitucion sin expresion de causa y contestara la solicitud
en el plazo de treinta (30) Dias; caso contrario se entendera aceptada.
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El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la presentacion de la solicitud, para iniciar su operacién. Vencido el
plazo antes indicado, el CONCEDENTE tendré expedito su derecho a solicitar la
terminacion del Contrato.

¢) Que los Acreedores Permitidos, en caso de terminacién anticipada del Contrato, tendrén el
derecho, de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar, luego de la licitacion de la
Concesioén de acuerdo con la prelacién estipulada en la Clausula 13.14.

El CONCESIONARIO debera presentar los documentos que sustenten el Cierre Financiero ante
PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.4 del
articulo 26 del Decreto Legislativo Nro. 1362. Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de
inversion para las obras requeridas hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el
CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos; y/o i) copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el
Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como maximo treinta
(30) Dias antes de su presentacién; iii) en el caso de los contratos de financiamiento con Acreedores
Permitidos, declaracién jurada emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con
las calidades establecidas en la definicion de "Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato
del Anexo 12.

Dicha documentacién debera ser presentada a PROINVERSION para su revision y conformidad. La
conformidad a ser emitida por PROINVERSION se cefiira a lo siguiente: i) que los montos de aporte
de capital y/o montos de recursos propios y/o montos de endeudamiento cubren las necesidades
para la construccion y equipamiento del proyecto conforme al cronograma de valorizaciéon que se
refiere la Clausula 4.7; y ii) En caso el financiamiento se realice con Acreedores Permitidos, se
verificara que los contratos de garantia que ha otorgado el CONCESIONARIO no alteran el presente
Contrato de Concesién ni generen riesgos o alguna responsabilidad adicional al CONCEDENTE no
regulada en este Contrato de Concesion.

No corresponde al CONCEDENTE ni a PROINVERSION evaluar los términos de financiamiento.
PROINVERSION en un plazo no mayor de treinta (30) Dias debera comunicar al CONCEDENTE y
CONCESIONARIO el resultado de la revision. PROINVERSION estara facultado para requerir
informacién adicional al CONCESIONARIO, en cuyo caso se suspende el plazo para comunicar al
CONCEDENTE. El plazo se contabilizard nuevamente cuando el CONCESIONARIO presente la
informacién adicional requerida.

En todo caso, los contratos o acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicién
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna
causal que active su terminacion o resolucién, el Acreedor Permitido comunicara en cinco (5) Dias
dicha situacién al CONCEDENTE.

Asimismo, dichos contratos deberan también contener clausulas que aseguren que los recursos del
endeudamiento seran utilizados exclusivamente para cumplir las obligaciones del
CONCESIONARIO establecidas en el presente Contrato.

Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y
cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, debera entregar copia de cualquier
modificacién a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcién. Del mismo modo informara al CONCEDENTE semestralmente
respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El CONCEDENTE guardaré confidencialidad
sobre la informacién remitida en virtud de la presente clausula, salvo que las Leyes y Disposiciones
Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras por parte
del Estado a favor del CONCESIONARIO.
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para la etapa de construccion, que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operacion
Comercial, es aplicable lo dispuesto en las Clausulas 10.2 a 10.8.

Desde la integracién del Proyecto al SEIN declarada por el COES hasta la culminacion de la vigencia
del Contrato, la investigacion, asignacion de responsabilidades, determinaciéon y pago de
compensaciones, revisién o impugnacién, solicitud de fuerza mayor o caso fortuito por temas
referidos a la interrupcién del suministro, asi como cualquier otro asunto relativo a la NTCSE y sus
normas complementarias, se regiran por lo dispuesto en dicha norma, sus normas complementarias,
modificatorias, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Ninguna de las Partes sera imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza mayor o caso fortuito.

Para fines de la Clausula 10.2, fuerza mayor o caso fortuito es un evento, condicion o circunstancia
no imputable a las Partes, indistintamente, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible,
que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso.

El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar
de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacion de incumplimiento.

La fuerza mayor o caso fortuito incluye, pero no se limita a lo siguiente, siempre que el hecho
satisfaga |a definicion que antecede:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio,
invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccion, conmocion civil o actos de
terrorismo, que impida al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del
Contrato.

b)  Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion laboral o comercial
con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida cumplir con sus obligaciones
dentro del plazo del Contrato.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales,
sociales, sindicales, o politicas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad, que no le sean imputables Y que vayan mas alla de su control razonable.

d) El descubrimiento de restos arqueoldgicos y/lo paleontolégicos que impida al
CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato, la ejecucion de las obras, o que se
ordene la paralizacién de las mismas por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

e) Cualquier terremoto, inundacién, sequia, incendio, explosion, o cualquier fenémeno
meteoroldgico o hidrolégico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los
Bienes de la Concesion y/o la Obra o sus elementos, y que a su vez impida al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

f)  Cualquier epidemia, contaminacién, plaga o evento similar que impida o limite al
CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

g) La eventual destruccién de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafios a los
Bienes de la Concesién, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

h) La eventual confiscacion o requisa de los Bienes de la Concesion y su imposibilidad de
recuperacién, ocasionados por orden de cualquier autoridad, por causas no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucién del Contrato impidiendo al
CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.
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Para los casos en que se vea afectado el cumplimiento oportuno de alguno de los hitos establecidos
en el Anexo B, se podra sustentar un evento de fuerza mayor o caso fortuito Ginicamente cuando se
hubiera afectado la ruta critica de la construccion del Proyecto.

La Parte que se vea afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar dentro
de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segtin sea el caso,
a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito; y,
b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto.

Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos.

En caso la Parte que se vea afectada no informe dentro del plazo establecido, se entendera que
dicho evento no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de las obligaciones a
su cargo, salvo que dentro de ese mismo plazo justifique que requiere mayor tiempo para cumplir
con el contenido sefialado anteriormente.

Cualquiera de las Partes podra solicitar por causa de fuerza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspensién de la obligacion afectada o de los plazos indicados en
Anexo 6. Para que se configure el evento de fuerza mayor se requerira la calificacion de la otra
Parte.

La Parte que se vea afectada contaré con un plazo maximo de diez (10) Dias, contados desde la
finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito, para presentar su solicitud de calificacion de
fuerza mayor o caso fortuito y de suspension a la otra Parte.

Sin perjuicio de lo anterior, si la finalizacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito no se ha
producido, a los noventa (90) dias calendario desde su inicio, el plazo del parrafo anterior se
empezara a computar desde el dia siguiente de cumplido los noventa (90) dias antes indicados.

La Parte afectada deberd adjuntar, como parte de su solicitud, los informes técnico y legal
correspondientes, los cuales deberan fundamentar, como minimo:

a) La ocurrencia del evento, con indicacion de la fecha de inicio y el plazo estimado de la
suspensién total o parcial de las obligaciones, incluyendo el plazo estimado para la reactivacién
de las obras.

b) La obligacion o condicién afectada.

c) El grado de impacto previsto a colacién de la obligacién o condicion afectada, incluyendo la
afectacion en la ruta critica.

d) Las medidas de mitigacion adoptadas.

e) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

f)  Ofras acciones derivadas de estos acontecimientos.

De producirse lo indicado en el tercer parrafo, la Parte afectada debera remitir una solicitud de
informacién complementaria para que la otra Parte considere plazos superiores a los noventa (90)
Dias. Para ello, la Parte afectada tendra como maximo diez (10) Dias de culminado el evento de
fuerza mayor o caso fortuito para remitir la informacién complementaria que sustenta dicho periodo
adicional. Esta informacion debera ser consistente con los informes sefialados en el parrafo anterior.
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En cualquiera de los casos, la Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta
(30) Dias posteriores a su presentacién. La Parte que recibe la solicitud podra requerir a la Parte
afectada aclaracién o subsanacién de observaciones, otorgandole un plazo razonable para
atenderla. En este (ltimo caso, el plazo de treinta (30) Dias para que la Parte que recibe la solicitud
resuelva el pedido quedara ampliado, por Unica vez, hasta por treinta (30) Dias adicionales. La
omisién de pronunciamiento de la Parte que recibe la solicitud, dentro del plazo original o el plazo
ampliado, se tratard como una aceptacién de su solicitud de calificacion de fuerza mayor y de
suspension a la otra Parte.

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito no
responda la solicitud de suspensién sefialada en esta Clausula no se generard la calificacién de
fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podran entenderse suspendidas para
ningun efecto, ni podra invocarse la causal de terminacién indicada en la Clausula 13.6. Asimismo,
para ejecutar la suspension de la obligacién aceptada por la contraparte, no se quiere la suscripcién
de una adenda.

En caso la Parte que comunicé el evento de fuerza mayor o caso fortuito conforme a la Clausula
10.5 no solicite la suspensién conforme a la presente Clausula, entonces dicha Parte declara y
acepta que el evento comunicado no constituye impedimento para el cumplimiento total o parcial de
las obligaciones a su cargo.

10.7 La declaracién de fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de indemnizacion entre las
Partes.

10.8 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como
de fuerza mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién
de controversias de la Clausula 14.

10.9 EI CONCESIONARIO tiene la obligacién de minimizar las paradas programadas para
mantenimientos y eventos similares, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en su
defecto, a las mejores practicas de la industria.

10.10 La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no
sean afectadas por dichos eventos. El CONCESIONARIO debera asegurar el reinicio de la actividad
0 prestacion correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos
eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion.

10.11 EI CONCESIONARIO no podra invocar la aprobacién o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables
como un evento de fuerza mayor o caso fortuito con relacién al cumplimiento de sus obligaciones.

11. PENALIDADES Y SANCIONES
Penalidades por incumplimientos contractuales

11.1  Sin perjuicio de otros remedios o facultades que el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables
dispongan en favor del CONCEDENTE, en caso de ingjecucion de obligaciones del
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podra exigirle el pago de penalidades segun lo indicado en
el Anexo 11. Esta facultad podra ser ejercida sin perjuicio de que el CONCEDENTE decida o no
terminar el Contrato conforme a la Clausula 13. La aplicacién de penalidades no exime, suspende
o limita (i) el cumplimiento de la obligacién que el CONCESIONARIO tuviera pendiente y que origind
la aplicacion de la penalidad respectiva; y, (ii) la responsabilidad que el CONCESIONARIO tuviera
frente a terceros.
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Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la clausula precedente conllevarén la aplicacion
de la penalidad a que hubiere lugar y la ulterior obligacién de honrarla, sin que haga falta intimacién
previa; asimismo, el pago de la penalidad no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de la
obligacién correspondiente, atin en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de
contratos que celebre con el constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas. No se
generara dicha obligacién de pago de penalidades mientras exista una solicitud de ampliacion de
plazo pendiente, en atencion a lo establecido en la Clausula 4.3 y la Clausula 10.

El pago de las penalidades se sujeta a las reglas siguientes:

a) El pago sera requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicandole |a
cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir
dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el CONCESIONARIO podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia la misma que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el primer parrafo del presente literal para el abono de las penalidades
quedara suspendido ante la contradiccion de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del CONCESIONARIO.

b) Resueltala controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea por trato directo, por laudo
arbitral o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el literal anterior, sin que el
CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, la obligacion de pago de la penalidad
resultara exigible en los términos convenidos, en los que fije el laudo o en sus términos
originales, respectivamente a los supuestos que se han enumerado en este literal.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de
vencido el referido plazo, o a los tres (3) Dias siguientes de notificado el CONCESIONARIO
con el laudo arbitral, o a los tres (3) Dias siguientes en que la controversia sea resuelta en trato
directo, segtin corresponda.

c) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato respectiva.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

11.4

12.

121

El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes seré sancionado por el OSINERGMIN,
de acuerdo con la Tipificacién de Infracciones y Escala de Sanciones, lo que no excluye las
compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la
NTCSE, cuando corresponda.

GARANTIAS

A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al CONCESIONARIO
conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las que se refiere la Clausula 11 y el
pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracién del Contrato, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) Laentrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE es requisito
para la Fecha de Cierre.
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b) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién debera estar vigente desde la Fecha de
Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operacién Comercial. Dicha Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccion sera otorgada por periodos anuales hasta cumplir el plazo de
vigencia descrito anteriormente. Asimismo, sera devuelta contra la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Operacién descrita en los literales d) y e) de la presente clausula.

c) En caso de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién debera ser renovada o prorrogada hasta que se pague la
penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, segtin sea
el caso.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién debera ser entregada en la oportunidad
sefialada en el literal b) de la presente clausula y permanecer vigente hasta seis (6) meses
posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion seré otorgada por periodos anuales y debera
ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la
Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacién.

f) Ambas garantias deberan ser solidarias, irrevocables, incondicionales, sin beneficio de
excusion, ni divisién y de realizacion automatica, emitida por cualquiera de las Entidades
Financieras indicadas en las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo 4.

Sila garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a més tardar a los treinta (30) dias calendario
anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podra ejecutar totalmente Ia garantia respectiva. En
este caso, los fondos resultantes de la ejecucion se constituiran automaticamente, sin necesidad de
aprobacion adicional, en la garantia correspondiente hasta el momento en gue el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Entregada ésta,
el CONCEDENTE procedera de inmediato a entregar al CONCESIONARIO los fondos resultantes
de la ejecucién de la garantia original, sin intereses.

En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en la Clausula 12.1, la que debera efectuar dentro de Ios treinta (30) dias calendario
siguientes a la fecha en que se realizé la ejecucion de dicha garantia, sea parcial o total, excepto
cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento de la Clausula 13.10.

En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con restituir el monto total de Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el CONCEDENTE podré ejercer su derecho de resolver
el Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 13.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato terminara por la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes causales:

Por vencimiento del plazo del Contrato

a) ElContrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 3 o de cualquier plazo
ampliatorio concedido a colacion de alguna prérroga o en caso de suspensién del plazo del
Contrato.

En dicho caso, no se contemplara ninguna retribucion al CONCESIONARIO, ni monto
indemnizatorio alguno, por eventuales dafios que la terminacién del Contrato pueda generar
para cualquiera de las Partes.

b) Una vez que haya vencido el plazo del Contrato, la propiedad de los Bienes de la Concesion
se transferira a favor del CONCEDENTE, o de quien éste designe, conforme a lo establecido
enla Clausula 13.13.
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13.2 Por mutuo acuerdo

El Contrato terminara en cualquier momento por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE. Dentro de los cinco (5) Dias de iniciadas las conversaciones para que se produzca
la terminacién del Contrato por esta causa, el CONCESIONARIO deberd comunicar a los
Acreedores Permitidos este hecho para lo cual sera de aplicacién el procedimiento regulado en la
Clausula 13.8, asimismo, deberd contemplar la transferencia de los Bienes de la Concesidn
estipulados en la Clausula 13.13, asi como las reglas y el mecanismo de liquidacion de la Concesion
previstos en el Literal a) de la Clausula 13.14.

13.3 Por incumplimiento del CONCESIONARIO

a) El Contrato podra terminar anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el normal
desenvolvimiento o la continuidad de la Concesién, siendo aquellas causales las sefialadas
expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

ii.

Vi,

vii.

viii.

Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, la falta de veracidad de cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.4.

La demora, por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario, en el cumplimiento de los
plazos maximos de cualesquiera de los hitos indicados en el Anexo 6.

El incumplimiento en el otorgamiento, renovacion, prérroga o restitucién de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la
Clausula 12.

Dejar de operar el Proyecto, sin causa justificada, segun lo sefialado en el Contrato y/o en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Persistiera, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo con
las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes
en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese interpuesto el
proceso contencioso administrativo respectivo.

La transferencia, parcial o total y por cualquier titulo, de los derechos del
CONCESIONARIO derivados del Contrato o la cesiéon de su posicion contractual sin la
autorizacién previa, por escrito, del CONCEDENTE.

La sancién con multas administrativas no tributarias emitidas por el CONCEDENTE o el
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario (entendiéndose afio calendario como cada
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre) superen el diez por ciento
(10%) del Costo Medio Anual del afio anterior, siempre que dichas multas hubiesen
quedado firmes en sede administrativa; o, consentidas en sede judicial, en caso se hubiese
interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo. Esta causal es aplicable a
partir del segundo afio de la operacién comercial.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusion, escision o
transformacién de sociedades u otra reorganizacion societaria, sin la autorizacion previa,
por escrito, del CONCEDENTE.

La declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacién o quiebra del CONCESIONARIO.
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X.  El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o
judicial para su disolucién o liquidacién.

Xi. Ladisposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto en el Contrato
por parte del CONCESIONARIO, sin la autorizacién previa, por escrito, del
CONCEDENTE.

xii. La comision de cualquier acto u omisién que constituya un incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derive en la comisién de un delito de accién publica en perjuicio
del CONCEDENTE cuando asi lo disponga una sentencia judicial consentida.

xii. La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisién
administrativa firme que impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que dicha medida se mantenga vigente durante mas de sesenta (60)
dias calendario. Los hechos considerados para la expedicién de la decisién judicial o
administrativa deberdn estar relacionados a circunstancias imputables  al
CONCESIONARIO.

xiv. Elincumplimiento en contratar, restituir o renovar las polizas de los seguros exigidos en el
Contrato o la contratacién de aquellas sin contemplar los términos y las condiciones
previstas en la Clausula 7.

xv. La celebracién de los contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.6, o habiéndolas incluido, las incumpliera.

xvi. Lainobservancia de lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo
Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-201 8-EF, referido a la contratacion
de personas naturales o juridicas del sector privado, para la elaboracién de estudios y
consultorias del Proyecto.

xvii. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las actividades solicitadas por el
CONCEDENTE, indicadas en el segundo parrafo de la Clausula 5.12.

xviii. Si, mediante resolucién firme en sede administrativa; o, consentida en sede judicial, en
caso se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declarara
la caducidad de la Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica.

xix. La declaraciéon efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resolucién firme que determine la grave alteracion del ambiente, del patrimonio cultural de
la nacién y/o de los recursos naturales, producto de la vulneracion dolosa o culposa de las
obligaciones del Instrumento de Gestién Ambiental correspondiente.

xx. El incumplimiento de forma injustificada y reiterada, de cualquier obligacion de caracter
sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las
contenidas en los acapites precedentes.

Son incumplimientos sustanciales aquellos que se relacionan con la consecucién del
objeto del Contrato, expresado en la Clausula 3.2 y/o las obligaciones establecidas por
Leyes y Disposiciones Aplicables que hubieran quedado firmes en sede administrativa o
judicial, siempre que dichos incumplimientos resulten injustificados.

El incumplimiento se entendera como reiterativo si hubiera acaecido tres (3) veces desde
la Fecha de Cierre para todas las obligaciones del Contrato o mediante dos 2)
resoluciones administrativas firmes, se hubiera determinado que el CONCESIONARIO
cometi6 una falta grave en perjuicio de otros agentes del mercado eléctrico, durante dos
(2) afios seguidos. .
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El CONCEDENTE también podré resolver el Contrato, en caso el CONCESIONARIO no cumpla
con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo requerido en el Contrato,
relacionadas a:

i.  Conservar la Participacién Minima.
i. Mantener o ejercer el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.

Los supuestos a los que se refieren los Literales a) y b) precedentes configuran causales de
terminacion sélo si es que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento dentro de los treinta (30) dias
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde el dia
siguiente de la recepcion de la notificacion.

Para efectos de lo establecido en la presente clausula, la terminacion del Contrato por
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO:

i. Debe obedecer a causas que no se encuentren comprendidas en el Contrato como
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

ii. No genera ningun derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto
de dafios y perjuicios, sin perjuicio del derecho a la liquidacién a la que se refiere la
Clausula 13.14.

ii. Genera el derecho del CONCEDENTE de poder exigir la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que
correspondan.

13.4 Por incumplimiento del CONCEDENTE

13.5

a)

b)

El CONCESIONARIO podra poner término al Contrato en caso el CONCEDENTE incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su cargo, las cuales se detallan a
continuacion:

i. Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo 6 por més de doce (12) meses,
debido a accion indebida u omisién imputable al CONCEDENTE conforme a la Clausula 4.3.

i. El incumplimiento injustificado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econémico financiero establecido en el Contrato.

Cada uno de los supuestos antes mencionados configuran causales de resolucion, sélo si es
que, producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la
otra Parte, la situacion de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la fecha de
recepcion de la notificacion.

Por decisién unilateral del CONCEDENTE

a)

b)

Por razones de interés publico debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la facultad de
resolver el Contrato. En caso el CONCEDENTE haga uso de tal facultad, debera notificar,
previamente y por escrito, tanto al CONCESIONARIO como a los Acreedores Permitidos, con
una antelacién no menor a seis (6) meses del plazo previsto para la terminacion del Contrato.

La referida comunicacién debera, ademas, estar suscrita por la Autoridad Gubernamental
Competente para atender tal problema de interés publico.

Durante el referido plazo de seis (6) meses, el CONCESIONARIO no se encontrarg obligado a
cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizacion de
inversiones, salvo las de reposicién de activos programadas.

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 29 de 94



Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversién Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

13.6 Por fuerza mayor o caso fortuito

a)

b)

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de fuerza mayor
0 caso fortuito a que se refiere la Clausula 10.3 y este, o sus efectos, no pudieran ser superados
a pesar de haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicié dicho evento. En
este caso, se procedera de acuerdo con lo previsto en la Clausula 13.8.

Adicionalmente, una vez iniciada la Puesta en Operacién Comercial, para que el evento de
fuerza mayor o caso fortuito sea causal de terminacién del Contrato debera conllevar una
pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad
alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que
se trate de Destruccién Total.

En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

i. Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios
acaecidos, asi como el establecimiento de los términos y condiciones en que se efectuaria
la reconstruccion correspondiente y la reanudacion del Servicio.

ii. El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde
que se produjo la Destruccion Total sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo
conforme a lo establecido en el acapite anterior. En este caso, no sera de aplicacion el plazo
establecido en el Literal a) de la Clausula 13.6.

iii. Para efectos de lo dispuesto en la Clausula 13.14, el producto de la indemnizacién del
seguro en la restitucion, reposicion o reparacion de los bienes dafiados, mas los montos
obtenidos de la licitacién de los Bienes de la Concesién no afectados por la Destruccion
Total, serén considerados como “el producto de la licitacién”.

iv. El fiduciario a que se refiere al Literal b) de la Clausula 7.6 pagara las deudas de la
Concesion, siguiendo el orden de prelacién establecido en el Literal a) de la Clausula 13.14.

13.7 Por aplicacién de la clausula anticorrupcion

b)

d)

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores,
representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentaran
pagar u ofrecer en el futuro ningdin pago o comision ilegal a alguna autoridad relacionada al
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesién o la ejecucion del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de
cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Caodigo
Penal peruano, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la ejecucion del
presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato
quedara resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE una
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto al que se refiere el Ultimo parrafo del
Literal g) de la Clausula 13.12, sin perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, seglin corresponda.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el primer parrafo, sera
de aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la
sustituya.

La terminacion del Contrato por aplicaciéon de la clausula anticorrupcion no genera ningln
derecho de indemnizacion a favor del CONCESIONARIO por concepto de dafios y perjuicios.
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Procedimiento para la terminacion del Contrato

13.8 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral 13.7, esto por aplicacién de
la clausula anticorrupcién, se seguira el procedimiento siguiente:

a) Aquella Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicaré por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto el
Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la clausula resolutoria
respectiva.

En caso de incumplimiento, dicha comunicacion debera remitirse luego de transcurrido el plazo
de subsanacion a que se refiere el Literal ¢) de la Clausula 13.3 y el Literal b) de la Clausula
13.4, seguin corresponda.

b) Recibida la carta notarial de terminacién del Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos efectos
debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la primera carta notarial.

En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 14. No obstante, la terminacién del Contrato surtira
efectos independientemente de haberse iniciado el proceso arbitral al que se refiere la Clausula
14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Producido el supuesto del Literal c), se procedera conforme a las clausulas siguientes. No
obstante, cuando el CONCEDENTE invoque la terminacién del Contrato y esta sea discutida
en un arbitraje, el CONCEDENTE igualmente podré iniciar el procedimiento de intervencion.

A la terminacion del Contrato, salvo lo sefialado en la Clausula 13.10, el CONCEDENTE devolvera
al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La devolucién se realizara a
mas tardar a los treinta (30) Dias después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminacion.

13.10 En caso de terminacién del Contrato conforme a las Clausulas 13.3 o 13.7, el CONCEDENTE
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin que el CONCESIONARIO tenga derecho
a su reembolso. Asimismo, el CONCEDENTE tendra el derecho de nombrar al interventor de la
Concesion, de conformidad con las clausulas siguientes del Contrato.

Intervencion de la Concesioén

13.11 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Clausula 13 y para el supuesto indicado en
el literal b) de la Clausula 9.7, el CONCEDENTE procedera a la intervencion de la Concesion. Este
proceso involucra efectuar la licitacion cuando corresponda. El proceso de la intervencion se sujeta
a las reglas siguientes:

a) Laintervencién es un proceso que se inicia:

i. En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion del Contrato por mutuo
acuerdo.

ii. Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del Contrato, en
caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

iii. En la fecha que indique el CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, en
caso de terminacién del Contrato por declaracién de caducidad de la Concesion Definitiva de
Transmision Eléctrica. La contradiccién judicial de la resolucién ministerial que declare la
caducidad de dicho Contrato no posterga el inicio de la intervencion.
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iv. En la fecha que indique el CONCEDENTE cuando se inicie el procedimiento a que se refiere
la Clausula 13.8, en caso de terminacién del Contrato por las causales estipuladas en las
Clausulas 13.3 al 13.6.

v. Enlafecha que indique el CONCEDENTE, en caso de terminacion por resolucion del Contrato
por la causal estipulada en la Clausula 13.7.

vi. En la fecha que indique el CONCEDENTE luego de aceptada la solicitud de sustitucion del
CONCESIONARIO a que se refiere el Literal b) de la Clausula 9.7.

b) La finalizacién de la intervencion se sujeta a las reglas siguientes:

i. El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii. EI CONCEDENTE asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la Concesién y
la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de la
intervencion de la Concesién, a menos que las Partes convengan en la continuacién de la
participacion del CONCESIONARIO,

= Sidurante el proceso de intervencién el CONCESIONARIO deviniese en insolvente; o,

* Si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el interventor.

iii. Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmisién Eléctrica y el CONCESIONARIO hubiese decidido contradecir
judicialmente dicha declaracién, la intervencién se prolongaré por todo el lapso que demore
la conclusién de la contradiccién, siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos
i) y i) precedentes.

¢) En los casos de la Clausula 13, el interventor puede ser una persona juridica, un comité de
personas naturales o una direccién u 6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a
eleccion de este Ultimo en su calidad de CONCEDENTE. En el caso del supuesto indicado en el
literal b) de la Clausula 9.7, el interventor sera elegido por el CONCEDENTE de una terna
propuesta por los Acreedores Permitidos en el plazo maximo de treinta (30) Dias siguientes de
haberse propuesto la terna. Si el CONCEDENTE no eligiera al interventor dentro del plazo
establecido, los Acreedores Permitidos podran elegir al interventor de la lista que fue propuesta.
En cualquiera de estos casos, el interventor ostentara, por el solo mérito de su designacién, las
mas amplias facultades para:

i. Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de la fase
constructiva o de la operaci6n del Proyecto, segtin corresponda; y,

ii. Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) Mientras el Contrato esté vigente, durante la intervencién el CONCESIONARIO deberé seguir
prestando el Servicio; no obstante, estar4 obligado a cumplir las instrucciones del interventor en
lo relacionado a la prestacion del Servicio. Sin embargo, el CONCESIONARIO podra solicitar la
reconsideracion de tales instrucciones ante la Direccién General de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas. Para ello, el CONCESIONARIO deberd remitir comunicacién formal
sustentando el motivo de la reconsideracién. La Direccién General de Electricidad debers
resolver la solicitud en un plazo maximo de diez (10) Dias; en caso contrario, la referida solicitud
se entendera aceptada.
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Durante los primeros cinco (5) Dias la Direccién General de Electricidad podrd requerir
informacién adicional al CONCESIONARIO. El plazo de resolucion quedara suspendido hasta la
entrega de la informacion requerida, reanudandose el plazo remanente para el pronunciamiento
de la Direccién General de Electricidad.

El CONCESIONARIO no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
interventor.

Los gastos totales que demande la intervencién del Contrato seran de cuenta y cargo del
CONCESIONARIO, excepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al
CONCEDENTE. En este Ultimo caso, los gastos de la intervencién se sujetaran a lo dispuesto
en el Literal a) de la Clausula 13.16.

Mientras el CONCESIONARIO se encuentre prestando el Servicio, tendra derecho a percibir
todos los ingresos que genere la Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso e) anterior.

Licitacién de la Concesién

13.12 El CONCEDENTE tiene la facultad de organizar y llevar a cabo la licitacién de la Concesion, la cual
se sujetard a las reglas siguientes:

a)

d)

El CONCEDENTE, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mas amplias
facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la transferencia de la
Concesion y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo concesionario, dentro de un plazo
no mayor de doce (12) meses desde la fecha en la cual se declara la terminacion del Contrato.

Los postores de la licitacion seréan calificados por el CONCEDENTE o PROINVERSION, segtin
corresponda. En caso de terminacion del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
o por aplicacién de la clausula anticorrupcién, el CONCESIONARIO, sus socios principales y
las empresas vinculadas de ambos no podran presentarse como postores.

En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de la Concesién
sélo tendra lugar si el Plan de Inversiones en Transmision vigente determinara la necesidad de
la continuacion del Servicio conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El factor de competencia para la licitacién ser4, segun corresponda:

i. El que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso de terminacién por
vencimiento del plazo del Contrato.

i. Un monto de dinero, en caso de terminacién por causales distintas a la de vencimiento del
plazo del Contrato, el cual seré determinado por un perito elegido por las partes, y tomando
en cuenta lo siguiente:
= Siel evento es anterior a la Puesta en Operacién Comercial, el monto base de la primera
convocatoria de la licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesién ademas de los Gastos Preoperativos.

= Sj el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operacion Comercial, se
reconocera, Ginicamente, el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

En caso la primera licitacion resulte desierta o no se suscriba el contrato de concesién, no
podran transcurrir més de sesenta (60) Dias para la publicacién de la segunda convocatoria.

En caso la primera licitacion resulte desierta y se convoque la realizacion de una segunda
licitacién, el CONCEDENTE podréa reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base
de la primera licitacién.
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En caso no se llegue a convocar la primera licitacion, o sila segunda licitacién quedara desierta
0 no se suscriba el contrato de concesién, el CONCEDENTE quedara obligado a pagar al
CONCESIONARIO lo que resulte menor entre el valor del:

) Monto base de la primera o segunda convocatoria: y:

i) El'Valor Contable de los Bienes de la Concesién, més los Gastos Preoperativos, si el evento
es anterior a la Puesta en Operacién Comercial; o,

i) El Valor Contable de los Bienes de la Concesiodn, si el evento se produce después de la
Puesta en Operacién Comercial.

Una vez ocurrido cualquiera de los eventos sefialados en el presente literal, el CONCEDENTE
debera prever en su presupuesto del siguiente afio fiscal, el monto que resulte de la aplicacion
de lo dispuesto en este literal, haciendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.
Desde |a fecha programada de pago hasta la cancelacion efectiva, se pagara la tasa de interés
establecida en el literal i).

En este supuesto, el monto a pagar por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO se sujetara en
lo que corresponda, a las reglas establecidas en la Cléusula 13.14. Lo indicado no resultara
aplicable a la obligacién de pago del CONCEDENTE descrito en la Clausula 13.15.

El adjudicatario de la licitacién sera aquél que presente la mejor oferta econémica por la
Concesién, en los términos que prevean las bases correspondientes. En el caso a que se refiere
el acapite ii) del Literal d) de la presente clausula, el pago que realice el adjudicatario debera
ser al contado, en Délares y dentro del plazo establecido que se establezca en las bases
correspondientes.

En el supuesto contemplado en el Literal h) precedente, el adjudicatario efectuara el pago al
CONCESIONARIO dentro de los sesenta (60) Dias computados desde la suscripcién del nuevo
contrato de concesién. Vencido dicho plazo, se devengaran los intereses correspondientes, los
cuales seran calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de pago, correspondiente a la tasa de interés efectiva anual equivalente a la LIBOR
a seis (6) meses, méas un spread de 2%.

El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal h) de la presente clausula, o el
monto a pagar por el CONCEDENTE a que se refiere el Literal g) de la presente clausula, sera
entregado a un fideicomiso constituido previamente por el CONCESIONARIO, quien asumira
los gastos correspondientes.

El nuevo concesionario deberd suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato de
concesion, el cual sera formulado por el CONCEDENTE o PROINVERSION, contemplando las
Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

Transferencia de los Bienes de la Concesion

13.13 La transferencia de los Bienes de la Concesién se sujetard a las reglas siguientes:

a)

b)

Los Bienes de la Concesién seran transferidos al nuevo concesionario, al CONCEDENTE (en
caso de que el CONCEDENTE asuma la administracién plena y directa de la Concesién) o a
quien este designe, de manera tal que los Bienes de la Concesion puedan continuar siendo
explotados para la prestacién del Servicio en forma ininterrumpida.

El CONCESIONARIO transferira los Bienes de la Concesién libres de toda carga o gravamen
y en buenas condiciones operativas que garanticen la confiabilidad y continuidad del Servicio
cumpliendo con los Niveles de Servicio. Para tal efecto, las Partes suscribiran la
correspondiente acta de entrega.
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Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacién técnica:

i. Archivo de planos de construccién del Proyecto, actualizados con las ampliaciones y
modificaciones que se hubieren ejecutado.

ii. Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con el Proyecto.

iii. Listado del inventario actualizado e informacion técnica sobre cada uno de los bienes.
Debera contener, entre otros, vida Util remanente del equipamiento, mantenimiento mayor
(overhaul) y pruebas efectuadas; en general informacién sobre el estado de operacion del
equipamiento.

iv. Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento del Proyecto.

v. Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

vi. Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

El CONCESIONARIO otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados o publicos
que se requieran para la transferencia de la Concesién, incluyendo, de ser el caso, cesiones
de derechos, cesiones de posicion contractual, entre ofros.

El CONCESIONARIO debera brindar su total cooperacién, a fin de que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion seran
de cargo del CONCESIONARIO.

Los contratos celebrados con terceros, relacionados directamente con el Proyecto, también
seran objeto de transferencia, en la medida que el CONCEDENTE o el nuevo concesionario
acepten la cesion de posicion contractual, y siempre que dichos contratos no hayan concluido
al término de la Concesién.

Liquidacion del Contrato

13.14 EIl CONCEDENTE pagaré al CONCESIONARIO el producto de la licitacién segun lo sefialado en la
Clausula 13.12, hasta un maximo equivalente a (i) el Valor Contable de los Bienes de la Concesién
ademas de los Gastos Preoperativos si el evento es anterior a la Puesta en Operacién Comercial, o
(ii) el Valor Contable de los Bienes de la Concesion si el evento es posterior a la Puesta en Operacién
Comercial.

La distribucion del monto indicado se sujetara a las reglas siguientes:

a)

El CONCESIONARIO pagara, en caso corresponda, la penalidad establecida en el Literal b) de
la Clausula 13.7, los gastos directos en que hubiese incurrido el CONCEDENTE asociados al
proceso de intervencién y el de licitacion, y luego pagara de acuerdo con el siguiente orden de
prelacion:

i. Las remuneraciones y deméas derechos laborales de los trabajadores del
CONCESIONARIO, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii. Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para satisfacer
la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los intereses y
comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii. Los tributos relacionados con el Proyecto, excepto aquellos que estén garantizados segln
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iv. Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el CONCESIONARIO.

v. Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO relacionado con el Proyecto que sea a favor
del Estado.

vi. Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.
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En caso las Leyes y Disposiciones Aplicables prevean un orden de prelacién distinto al antes
mencionado, prevalecera el orden de prelacién contemplado en aquellas.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, le correspondera al CONCESIONARIO.

¢) El monto excedente del producto de la licitacién por encima del monto maximo indicado en el
primer parrafo de esta clausula, de existir, le correspondera al CONCEDENTE.

13.15 En caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y los Bienes de la
Concesion, seran transferidos al CONCEDENTE sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado
por el OSINERGMIN, y sera pagado: i) por el nuevo concesionario, en la oportunidad que asuma la
operacion de la instalacién respectiva; o, ii) por el CONCEDENTE, el cual deberd prever en su
presupuesto del afio fiscal siguiente, el monto correspondiente, haciendo efectivo el pago en dicho
afio.

13.16 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 13.4 o 13.5, se aplicaran las
siguientes reglas:

a)  Sin perjuicio de |a facultad de organizar y llevar a cabo una licitacion, el CONCEDENTE pagara
al CONCESIONARIO, por todo concepto, lo siguiente:

i. Cuando la terminacién del Contrato se realice antes de la Puesta en Operacién Comercial,
se pagaré el Valor Contable de los Bienes de la Concesién y los Gastos Preoperativos
correspondientes a la fecha de terminacién del Contrato.

ii. Cuando la terminacién del Contrato se realice después de la Puesta en Operacion
Comercial, se pagara la cantidad que resulte mayor entre:

* El valor presente de los flujos de caja econdmico (nominales) del Proyecto que se
hubiera generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando una tasa de
descuento de 12% nominal en Doélares.

= El Valor Contable de los Bienes de la Concesion.

b)  El calculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un perito designado por las Partes, el cual
no debe estar vinculado al CONCESIONARIO ni haber sido contratado por este Ultimo en los
doce (12) meses anteriores a su designacion. La designacion del perito se realizara dentro de
los treinta (30) Dias contados desde la terminacion del Contrato.

El Perito elegido debera cumplir con lo siguiente:

i.  No tener vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, conforme con lo establecido
en el Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

i. ~ Contar con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en valorizacién financiera de
empresas o proyectos de infraestructura.

Los honorarios del Perito seran asumidos por las Partes, en igual proporcion.

¢) De la cantidad calculada conforme al Literal b) precedente, el CONCEDENTE descontara los
conceptos indicados en el Literal a) de la Clausula 13.14, a excepcion de los gastos efectuados
en el proceso de intervencién y de licitacién de la Concesion.

d) El monto neto a pagar sera cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO al contado
y en Délares, incluyendo los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha
en que operd la terminacién del Contrato hasta la cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente
a la tasa efectiva anual equivalente a la LIBOR a seis (6) meses, mas un spread de 2%.
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El CONCEDENTE debera consignar dicho monto en su presupuesto del afio fiscal siguiente,
habiendo efectivo el pago en el primer trimestre de dicho afio.

El Valor Contable de los Bienes de la Concesioén a que se refiere la presente clausula sera el
correspondiente a la fecha de terminacion del Contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucion, controversias y demds consecuencias que de él
se originen, se regiran por dicha legislacion.

Ambito de Aplicacién

Esta clausula regula la solucién de todas aquellas controversias que se deriven del presente
Contrato, asi como, aquellas relacionadas con la ejecucién, interpretacion, resolucion, ineficacia,
nulidad o invalidez del Contrato.

No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones del OSINERGMIN u otras
Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucién de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa.

Criterios de Interpretacion

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningtin caso cada una de sus clausulas de
manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion:

a) El Contrato y sus modificatorias;
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) Las Bases.

El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Clausula” o “Literal” se entienden referidos al Contrato, salvo indicacion expresa en
sentido contrario o, que, del contexto, se deduzca inequivocamente y sin lugar a duda, que se
refieren otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios, segun corresponda.
Renuncia a Reclamaciones Diplomaticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa,
incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos
que pudiesen surgir del Contrato.

Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza
arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, existencia, validez, eficacia o terminacion del Contrato y cualquier otro aspecto
relativo al Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes, en un plazo no mayor de tres
(03) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia juridica. La solicitud de inicio de trato
directo antes referida debe incluir una descripcién comprensiva de la controversia y su debida
fundamentacién, asi como estar acompariada de todos los medios probatorios correspondientes.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior podra ser modificado por decisién conjunta de las Partes,
en atencién de las circunstancias de cada controversia. Dicho acuerdo debera constar por escrito.
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En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de caracter técnico o no-técnico,
segun sea el caso. Los conflictos o incertidumbres técnicas seran resueltos conforme al
procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.7. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de caracter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la
Clausula 14.7.

Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
Partes deberan sustentar su posicion en una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte.
En esta explicarén las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter técnico
o no técnico.

En caso persista el desacuerdo entre las Partes respecto de si el conflicto suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre sera
considerado como una Controversia No Técnica y serd resuelto conforme al procedimiento
respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 14.7.

Arbitraje

a) Arbitraje de Conciencia: Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas
a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del articulo 57 del Decreto
Legislativo Nro. 1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender.

Los arbitros podrén ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberan
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan
tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacién
como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver
la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los
medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién preliminar. El
Tribunal Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes: i. a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision
preliminar o ii. al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo gue ocurra
primero.

El procedimiento para |a resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perd. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal
Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un
peritaje, una inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en
otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacion en la resolucion
de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje que tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd,
en idioma castellano, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima. El Reglamento de dicha institucién sera aplicable en todo lo no previsto en
el presente Contrato.
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b) Arbitraje de Derecho: las Controversias No Técnicas serén resueltas mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del articulo 57 del Decreto Legislativo Nro.
1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan analizar y resolver de conformidad con la
legislacién peruana aplicable, incluyendo el Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, y normas que las modifiquen o sustituyan,
debiendo considerarse lo siguiente:

i. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido en
la Clausula 14.6, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje de
derecho, y debera ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima.

ii. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Per, y sera conducido en idioma castellano.
El Reglamento de dicha institucién sera de aplicacion en todo lo no previsto en el presente
Contrato.

i. Las Partes acuerdan que no se aplicaran las disposiciones de “Arbitro de Emergencia”, ni
del “Procedimiento Abreviado”, “Arbitraje Express”, “Arbitraje Acelerado’, “Arbitraje
Expedito” o similar, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra solicitar la
aplicacién de sus disposiciones previstas en el reglamento del Centro.

14.8 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la presente
clausula, se aplicaran las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. La Parte que presenta una solicitud
de arbitraje debe incluir en ella la designacion de su arbitro y solicitar a la otra parte que cumpla
con designar a su arbitro, dentro del plazo de treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, las
Partes mantendran consultas para designar de mutuo acuerdo al Presidente del Tribunal
Arbitral. Las Partes podran ampliar este plazo de mutuo acuerdo.

Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro, o si las Partes no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral dentro del plazo
establecido, los arbitros no designados a tal fecha seran designados, a pedido de cualquiera
de las Partes, conforme por el centro de arbitraje.

b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecién, cualquier diferencia o vacio existente en la
legislacién o en el Contrato, mediante la aplicacion de los principios generales de derecho.

c) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 133.2 del articulo 133 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, los arbitros
deben permitir la participacién del Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan
decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Gltima instancia, con autoridad
de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que dicho laudo sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo Nro. 1071, segln sea el caso.
Los laudos arbitrales, producto del referido mecanismo, deben ser publicados producto del
referido mecanismo, deben ser publicados el Centro de Arbitraje correspondiente en sus
respectivos portales institucionales, sin perjuicio de las excepciones establecidas en las normas
de transparencia y acceso a la informacién publica vigentes, que sean aplicables.
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d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del
arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas
conforme a la Clausula 12, las garantias exigidas al CONCESIONARIO deberan mantenerse
vigente hasta el término del procedimiento arbitral.

e) Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucion de una controversia,
seran cubiertos por ambas Partes en igual proporcion, salvo una determinacion distinta por
parte del Tribunal Arbitral. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se
allane o reconozca la pretension del demandante o del reconviniente. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira la
distribucién de los referidos gastos, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccién o conciliacién, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacién no lo establezca, cada parte
cubrira sus propios gastos.

Se excluye de lo dispuesto en la presente clausula, los costos y gastos tales como costos internos
u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

Las Partes reconocen que la situacion de equilibrio econémico financiero del Contrato, en términos
de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes, es la vigente a la Fecha de Cierre.
Las Partes se comprometen a mantener el equilibrio econémico financiero del Contrato durante su
vigencia.

La presente clausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico financiero,
al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que la Concesion se
vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en la medida que tenga exclusiva relacion con aspectos econémicos financieros vinculados a la
variacién de: i) costos de inversién, ii) ingresos o iii) costos de operacion y mantenimiento
relacionados con la prestacion del Servicio.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del Contrato se ha
visto afectado, podra invocar su restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje
establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econémica con relacion
a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual sera evaluada por el CONCEDENTE sin que
dicha opinién sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud debera responderla dentro de los treinta (30) Dias. En caso existan
observaciones, éstas deberan ser absueltas en un plazo méximo de treinta (30) Dias de recibida la
notificacién, debiendo comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si
la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podré considerar que se ha producido
una controversia no Técnica, la cual sera resuelta de conformidad con la Clausula 14. Los plazos
previstos en esta clausula podran ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

La Parte afectada podré invocar ruptura del equilibrio econémico financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operacion Comercial,
para lo dispuesto en el literal a) de la Clausula 15.6.
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b) Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operacion Comercial y
durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en el Literal b) de la Clausula 15.6.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informacion utilizada en la elaboracién de los mismos) del
CONCESIONARIO del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversion o costos de operacién y mantenimiento anteriormente referidas u otra documentacion que
acuerden las Partes.

Si el CONCESIONARIO cuenta con varias concesiones, debera entregar la informacion adicional
necesaria que sustente la division de ingresos o costos, como corresponda, entre sus diversas
concesiones. '

El equilibrio econémico financiero sera restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la
Clausula 15.2, y en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen
ocurrido los cambios a que se refiere dicha clausula:

a) Varie los costos de inversion realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operacién Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o mas del
Costo de la Inversién sefialado en el literal a) de la Clausula 8.1, debiendo considerarse para
el restablecimiento del equilibrio econémico financiero, la totalidad de la variacién; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera tal
que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento del
CONCESIONARIO en la explotacion del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o mas, varie en el equivalente al diez por ciento (10%) o mas del Costo Medio
Anual vigente.

El calculo del impacto por cambio en las Leyes y Disposiciones Aplicables se realiza en comparacion
con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurridos los cambios. En el supuesto
del Literal b) de la Clausula 15.6, si el cambio en Leyes y Disposiciones Aplicables tiene efectos en
ejercicios posteriores, la Parte afectada podra volver a solicitar el restablecimiento del equilibrio
econdémico, siempre que el desequilibrio alcance el porcentaje sefialado en dicho Literal.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios producidos como
consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que
fijen infracciones o sanciones, o la aplicacion de penalidades que estuviesen contempladas en el
Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio
del CONCESIONARIO.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacién de las disposiciones
contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dara lugar a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

REGIMEN TRIBUTARIO

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los
Bienes de la Concesién o los que se construyan o incorporen a la Concesion, sean dichos tributos
administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos,
contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del
Contrato.
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El CONCESIONARIO podra suscribir con el CONCEDENTE, un convenio de estabilidad juridica, el
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
de los Decretos Legislativos Nro. 662 y Nro. 757 y el primer y segundo parrafo del articulo 19 del
Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesion al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos

establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CESION DE DERECHOS

El CONCESIONARIO podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posicién
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo con el Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del CONCEDENTE, el cual no podra ser negado
sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o méas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato seran tnicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por

laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacién o disposicién y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

NOTIFICACIONES

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones:

a) Siesdirigida al CONCEDENTE:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. De Las Artes Sur Nro. 260, Lima 41 - Perd.
Atencioén:

b) Si es dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:
Direccion:
Atencién:
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o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer parrafo
de esta clausula.

Por el CONCEDENTE: Por el CONCESIONARIO:
Firma del Representante Firma del Representante
Fecha de firma: / 120__. Fecha de firma: / 120__
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ANEXO 1

Especificaciones del Proyecto

1. CONFIGURACION DEL PROYECTO
Las partes deberan tener en cuenta los siguientes alcances generales:

11  El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de Inversiones de Transmision
para el periodo 2013-2017, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N°
151-2012-0S/CD del 19 de julio de 2012, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de ingenieria
de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su conexién con las
instalaciones existentes del SEIN.

1.2 Elpresente Anexo 1 define la Configuracion Basica del Proyecto, que comprende las caracteristicas
del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas requeridas.

1.3 El Estudio de Pre Operatividad, tiene como fin verificar que el Proyecto opere correctamente dentro
del SEIN. Es decir, determinar y evaluar el impacto de la nueva instalacién en la operacién del SEIN,
en la capacidad del Sistema de Transmisién, asi como en la fiabilidad y calidad de su operacion.

1.4 ElI CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo, debera desarrollar
los correspondientes disefios, analisis y evaluaciones para definir el equipamiento e instalaciones
del Proyecto. Asi también, debera cumplir con la normativa de construccién, seguridad, operacién y
mantenimiento vigente para brindar un servicio suficiente, seguro y confiable.

1.5 Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del Proyecto deberén ser concordantes con las
instalaciones existentes, con los criterios de disefio establecidos en el Procedimiento Técnico COES
PR-20 “Ingreso, Modificacién y Retiro de Instalaciones en el SEIN", con los requerimientos del
Codigo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en el
presente anexo, vigentes a la fecha de suscripcién del Contrato.

16 El CONCESIONARIO sera responsable de incluir equipamiento menor complementario al
equipamiento principal indicado en la Configuracién Bésica del Proyecto, no descritos en el presente
anexo, que sean requeridos para garantizar la correcta operacion de todas las instalaciones y la
prestacién del servicio cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN).

1.7 El CONCESIONARIO, previa conformidad expresa del CONCEDENTE conforme al literal c) del
numeral 2.1 del presente anexo, podra solicitar modificaciones menores a las caracteristicas
técnicas definitivas del Proyecto. En caso el CONCEDENTE no apruebe las modificaciones menores
solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos en el presente contrato, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
anexo. La eventual modificacién sefialada no implicaréa en ningln caso, variacién de la Configuracion
Basica del Proyecto que se describe en el numeral 1.10.

1.8 En el presente anexo se incluyen los alcances, las especificaciones y caracteristicas del Proyecto.
En caso de discrepancia con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera lo
establecido en este anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como
un documento con informacion de caracter referencial.

1.9 Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, seran aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad (EPO),
en los temas de su competencia, seguin se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que
ello implique modificar la Configuracién Basica del Proyecto establecida en el presente Anexo.
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1.10 La Configuracién Basica del Proyecto, cuyo diagrama unifilar, se muestra en el Esquema Nro. 1 (al
final del presente Anexo) comprende las siguientes instalaciones y equipamiento principal:

21

Sistema de Transmisién Local

-
iii.

Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV
= Lado de 220 kV

De configuracién doble barra con seccionador de transferencia.
Conformada por:

v Un (01) transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV de 50-80/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF).

v Cuatro (04) celdas, de las cuales dos (02) son de linea, una (01) del transformador de
potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

= Lado de 60 kV

De configuracién doble barra.
Conformada por cinco (05) celdas, de las cuales tres (03) son de linea, una (01) del
transformador de potencia y una (01) de acoplamiento de barras.

Enlace de conexion desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211).

Conformado por un tramo de linea en doble terna de aproximadamente 0.3 km de longitud, de
180 MVA/terna, que enlazara la linea L-2211 con la Subestacién Nazca Nueva, en el lado de 220
kV, a partir de un punto de derivacién o seccionamiento.

Enlaces de conexién en 60 kV.

Se construiran dos (02) enlaces de conexién de simple terna, o uno (01) de doble terna, en
60 kV, desde la Subestacion Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan las
siguientes dos (02) actuales subestaciones:

e Subestacion Nazca 60/10 kV
e Subestacién Palpa 60/10 kV

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS TECNICOS GENERALES

a)

c)

EI CONCESIONARIO ser4 responsable de la seleccién del punto de conexion, desde la linea
de transmision Ica-Marcona (L-2211) a la subestacién Nazca Nueva 220/60 kV. El
planteamiento preliminar contenido en el anteproyecto de ingenieria serd evaluado por el
CONCESIONARIO, el que definira el trazo definitivo. Se evitara que la ruta de la Iinea pase por
zonas arqueoldgicas, parques nacionales y zonas restringidas.

El CONCESIONARIO sera responsable de todo lo relacionado a la construccion y
mantenimiento de accesos a las subestaciones, para lo cual debera cefiirse a las normas
vigentes que correspondan.

No se aceptaran modificaciones a los requerimientos y especificaciones técnicas indicadas en
este anexo. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podra solicitar o
proponer modificaciones menores a los requerimientos y especificaciones técnicas indicados
en los numerales 2.2.4, 2.3.3, 3.1 y 3.2 del Anexo 1, presentando el debido sustento técnico.
El CONCEDENTE comunicara al CONCESIONARIO, con copia al OSINERGMIN, su decision
de aprobar o no los cambios menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias. En caso el
CONCEDENTE no se pronuncie en dicho plazo, se entendera que la solicitud ha sido
denegada.
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Las modificaciones sefialadas son de caracter menor y corresponden a aquellas que puedan
requerirse para mejorar y/o precisar las caracteristicas técnicas referidas a los numerales
sefialados en el parrafo precedente. No implican variacién del equipamiento principal e
instalaciones gue conforman la Configuracion Basica del Proyecto.

d) Entre otras, el CONCESIONARIO sera responsable de las siguientes actividades:

= Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios
o posesionarios de los terrenos.

= Obtencién de la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.

= Coordinar con las empresas concesionarias que estén desarrollando algun proyecto o que
cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de |a linea, o donde sea necesario
realizar trabajos para la conexién a las subestaciones que forman parte del alcance del
presente Proyecto.

= Obtencién del CIRA (certificacién del Ministerio de Cultura sobre no afectacion a restos
arqueologicos).

= FElaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente y su plan de monitoreo,
el mismo que sera desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la
aprobacion de las entidades pUblicas correspondientes.

e) Elancho de la faja de servidumbre de las lineas de transmisién en 220 y 60 kV, debera cumplir
con lo prescrito en la Regla 219.8.2 del CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(SUMINISTRO 2011). Asi mismo, en areas con presencia de arboles y/u objetos que por su
altura o cercania representen un peligro potencial, para personas que circulan en la zona o
para la misma linea, se debera aplicar lo prescrito en la Regla 218.A.1 de la citada norma.

2.2 LINEAS DE TRANSMISION
2.2.1 Caracteristicas Técnicas Generales

a) Capacidad de Transmision por Limite Térmico
La capacidad minima de transmisién por limite térmico (potencia de disefio) de las lineas

sera:
' CAPACIDAD MiNIMA_ DE
LINEA DE TRANSMISION TRANSMISION POR LIMITE
TERMICO
Enlace de conexion desde L.T. Ica — Marcona
220 kV (L-2211) 180 MVA

El cumplimiento de la capacidad indicada sera verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:

- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite térmico de 75
°C.

- La maxima temperatura ambiente es la temperatura méaxima media de la region de
instalacién de la linea. Corresponde al promedio de las méaximas anuales durante un
periodo minimo de 10 afios.

- Laradiacién solar es la maxima registrada en la region de instalacion de la linea.

- Viento minimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.

Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condicién de operacion,
recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reserva minimo 0,30 m, en la distribucién de estructuras.
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b) Capacidad de Transmision en Condicion de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, por un periodo de hasta treinta (30) minutos, la
linea de transmisién debera poder soportar una sobrecarga no menor al 30% por encima
de la Capacidad de Transmisién por Limite Térmico.

Se admitira una temperatura superior a 75 °C en el conductor, durante el periodo sefialado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores de disefio
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Limite térmico
Segun los Criterios de Disefio de Lineas de Transmision establecidos en el Capitulo
1, Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida de tensién
Segun los Criterios de Desemperio establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2.2 Enlace de Conexion desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivara este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexién estara conformado por un tramo de linea
en doble terna, que enlazara dicha linea con la subestacién Nazca Nueva 220/60 kV, a partir
de un punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120
km de la S.E. Ica y 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca
Nueva 220 kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de este enlace son:

= Longitud aproximada: 0.3 km

= Numero de ternas: Dos (02)

* Tensiébn nominal de operacién: 220 kv

®  Tensién maxima del sistema: 245 kV

= Disposicién de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

® Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-

Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?2).
Numero de conductores por fase:  Uno.
= Cable de guarda: No tiene
= Altitud aproximada: 420 msnm,

2.2.3 Enlaces de Conexion en 60 kV

Se construiran dos (02) enlaces de conexion de simple o uno (01) de doble terna, si es factible,
en 60 kV, de longitud total aproximada de 900 m (simple terna), desde la Subestacién Nazca
Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conectan las siguientes dos (02) actuales
subestaciones:

= Subestacion Nazca 60/10 kV
= Subestacion Palpa 60/10 kV

Referencialmente, la conexién de los referidos enlaces se efectuard en la zona de
ubicacion de la estructura T093, de la actual linea en 60 kV Marcona-Nazca (L-6630),
desde donde en una conexion “T” se deriva la linea (L-6630/1) hacia la subestacién Palpa.

Como informacién relacionada se indica que la linea L-6630 pasa por la ubicacion
referencial de la S.E. Nazca Nueva.
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Los indicados enlaces utilizaran dos (02) celdas de linea en 60 kV de la S.E. Nazca Nueva
220/60 kV, conformandose asi las dos (02) lineas independientes de simple terna: S.E. Nazca
Nueva 60 kV-S.E. Nazca 60 kV, S.E. Nazca Nueva 60 kV-S.E. Palpa 60 kV.

Los enlaces se construiran, segtn las siguientes caracteristicas basicas:

= Potencia de disefio 30 MVA.

= Longitud total aproximada 4,9 km (simple terna).

= Numero de ternas: Una (01).

= Tensidn nominal de operacion: 60 kV.

=  Tensidn maxima del sistema: 72,5 kV.

= Disposicion de fases: Tipo triangular o vertical.

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado.

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea

proveniente de la S.E. Marcona 220/60 kV (L-6630 y
L-6630/1): AAAC 120 mm?2,

= Numero de conductores por fase:  Uno (01).

= Cable de guarda: No tiene

2.2.4 Requerimientos Técnicos de Lineas de Transmisién

Las lineas deben cumplir los siguientes requisitos minimos:

L.T. 220 kV

» Tensién de operacién hominal : 220 kV

= Tensién maxima de operacion ; 245 kV

= Tensidn de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kVpico
» Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 460 kV

L.T. 60 kV

= Tension de operacién nominal : 60 kV

=  Tensidén maxima de operacion : 72,5 kV

= Tension de sostenimiento al impulso atmosférico : 325 kVpico
= Tensién de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) 140 kV

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento también deberan
corregirse por altitud.

La longitud de la linea de fuga del aislamiento de la L.T. debera ser verificada, de acuerdo
con el nivel de contaminacion de las zonas por las que atraviese, el maximo nivel de tension
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
=  En zonas de costa con altitud hasta 1 000 msnm : 31 mm/kVrase-fase

a) Las distancias minimas fase-tierra en las estructuras, deberan ser obtenidas mediante la
metodologia de la norma IEC 60071.

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no debera
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ninguin caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre htimedo.
Sin embargo, este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.A
del CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de
las maximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las
medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos
permitidos.
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Se debera cumplir con los valores que se explica a continuacion:

c.1) En el enlace de conexién en 220 kV generado por el seccionamiento de la linea L-
2211, el maximo gradiente superficial por fase no sera mayor que el valor indicado en
el Procedimiento PR-20.

¢.2) Los limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para
exposicion poblacional seguin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

c.3) El ruido audible al limite de |a faja de servidumbre, para zonas residenciales segun el
Anexo C3.3 del CNE -Utilizacion 20086.

c.4) Los limites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1
del PR-20.

Las distancias de seguridad, considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segun
la Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre. Para la aplicacion
de la Regla 232 se utilizaran los valores de componente eléctrica, indicados en la Tabla
232-4 del CNE Suministro 2011. Las distancias de seguridad no seran menores a |os
valores indicados en la Tabla 232-1a del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de
cierre.

Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

Se utilizara un conductor igual al del disefio de la linea existente a ser seccionada.

Los limites maximos de pérdidas Joule, calculados para un valor de potencia de salida
igual a la que se indica en la tabla incluida a continuacién, con un factor de potencia igual
a 1,00, y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. seran los indicados en el siguiente
cuadro:

% de Pérdidas /Circuito
T Longitud Potencia de Pérdidas
aproximada Referencia (MVA) Maximas
(km) (Ver Nota) (%/km)
Enlace de conexion desde L.T. Ica — Marcona
220KV (L-(2211) 03 180 0.033

Nota: Potencia de Transmision predominante estimada en la operacion de la linea.

El cumplimiento de estos niveles de pérdidas sera verificado por el CONCEDENTE,
mediante los célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros
por el CONCESIONARIO. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de
incumplimiento de los valores de pérdidas limites.

La férmula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule sera:

g
P R,...
Pérdidas= (—ff— x =B x100%
nom Prqf
Donde:
Pet = Potencia de referencia en MVA
Viem = Tensién nominal de la linea en kV
Rzsec = Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz.

Indisponibilidad por mantenimiento programado: El nimero de horas por afio fuera de
servicio por mantenimiento programado de cada linea de transmisién, no debera exceder
de dos jornadas de ocho horas cada una.

Tiempo maximo de reposicion post falla: el tiempo maximo de reposicion de la linea no
debera ser mayor de 15 minutos luego de la orden del COES, en aplicacion del
Procedimiento Técnico Nro. 40 del COES.
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SUBESTACIONES

La subestacion sera disefiada y construida segun la tecnologia AIS empleando las configuraciones,
de doble barra con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras en 220 kV y, de doble
barra con acoplamiento de barras en 60 kV.

Para este propdsito el CONCESIONARIO habilitaré los espacios y areas necesarias, para estos
tipos de configuraciones, asi como para futuras ampliaciones.

El equipamiento e instalaciones que se indican seguidamente son los minimos requeridos en el
presente proyecto. El CONCESIONARIO, a su costo y riesgo, podréa presentar en el Proyecto de
Ingenieria, para evaluacién y eventual conformidad del CONCEDENTE y OSINERGMIN,
equipamiento adicional al establecido en la presente seccion, que considere pertinente para la
adecuada operacion de la instalacion.

2.3.1 Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV

Esta subestacion de 220/60 kV sera completamente nueva y se ubicara en la provincia de
Nazca, departamento de Ica, a 420 msnm aproximadamente.

La ubicacién propuesta tiene las siguientes coordenadas WGS 84 Zona 18L:

Vertice 1 488 884 E 8349126 S
Vertice 2 488 984 E 8 349148 S
Veértice 3 489 007 E 8349059 S
Veértice 4 488 910 E 8349036 S

La Subestacién se ubica al lado derecho de la Panamericana Sur en el sentido Sur-Norte,
entre las estructuras Nro. T925 y T926 de la actual linea L-2211 Ica-Marcona 220 kV, a corta
distancia de esta linea.

La ubicacién definitiva no variara en més de 1 km a la redonda desde la ubicacion propuesta.

Segun el alcance previsto para la implementacién de la futura subestacion 220/60 kV Nazca
Nueva, esta subestacion comprende el siguiente equipamiento:

Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracion de conexion
de doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo
las siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica- Marcona 220 kV a la SE -
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea Ica-Marcona 220 KV a la S.E.
Nazca Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

¢) Una (01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del transformador de potencia.

e) Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50-60/50-60/15-18 MVA (ONAN-
ONAF).

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y “B" de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.
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h) Previsién de espacio futuro:
* Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV - 50-60/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF), incluyendo los espacios necesarios para las celdas de conexién en
220,60y 10 kV.

Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV tendran una configuracién de conexién
de doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexién del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
kV.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

c) Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE.

Nazca 60 kV y Palpa 60 kV.

d) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de las
dos barras “A” y "B” de la subestacién.

e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccién, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

f) Previsién de espacio a futuro:

= Para cuatro (04) celdas de linea.

* Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexién
en 60, 22,9 y 10 kV y un minimo, cuatro (04) celdas metalicas blindadas en 229kVy
de seis (06) celdas metalicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22,9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metélica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacion al interior, que se conectara a los bornes en 10 kV del transformador de
potencia 220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

2.3.2 Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones gue sean necesarias,
con los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de ejecutar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacion de los sistemas
de control, proteccion y telecomunicaciones de las dos (02) lineas que se conforman segun
el Numeral 2.2.2 del presente anexo:

= |ca- Nazca Nueva 220 kV

*  Nazca Nueva - Marcona 220 kV.

De igual forma, en el nivel de 60 kV el CONCESIONARIO sera responsable de realizar las
coordinaciones que sean necesarias, con los concesionarios de las actuales subestaciones
Nazca y Palpa, que se conectan con las salidas de linea desde la barra en 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, a fin de ejecutar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean
requeridas para la coordinacion de los sistemas de control, proteccion y telecomunicaciones
de las tres (03) lineas que se conforman segtin el Numeral 2.2.3 del presente anexo:

= Nazca Nueva - Nazca 60 kV
* Nazca Nueva - Palpa 60 kV
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2.3.3 Requerimientos Técnicos de Subestaciones

Se debe remarcar que, durante el desarrollo del estudio definitivo del Proyecto, el
CONCESIONARIO debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta
operacion de los equipos del sistema propuesto; y ademas cumplir con lo siguiente:

a) Caracteristicas técnicas generales

al. Los equipos de baja tensién de los sistemas de control, proteccion, medicion y
telecomunicaciones deberan ser de Ultima tecnologia y tener referencias acreditadas
de operacion, que correspondan a los ultimos tres (03) afios.

a2. Se debera presentar referencias de suministros similares (Equipos de Alta Tension)
y referencias acreditadas de operacién exitosa de equipos, emitidas por operadores
de sistemas de transmision, que correspondan a los Uitimos diez (10) afios.

a3. Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

a4. Los equipos deberan cumplir con las siguientes normas: IEC, ANSIIEEE, VDE,
NEMA, ASTM, NESC, NFPA, segln corresponda.

b) Terreno y espacio para ampliaciones futuras de subestaciones

Para la nueva subestacién, el CONCESIONARIO deberd adquirir el terreno
necesario, incluyendo las areas para futuras ampliaciones, establecidos en el
presente anexo y segun lo indicado en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20.

Los espacios para futuras ampliaciones deberan quedar explanados y nivelados,
debiéndose ejecutar los trabajos necesarios de corte y relleno del terreno, asi como
quedar dentro del cerco perimetral de material noble (ladrillo y concreto) de la
subestacion, de tal forma que el CONCESIONARIO tenga el dominio sobre los
mismos.

c) Niveles de tension y aislamiento.

c¢1. Niveles de tension en 220 kV

Tensién nominal 220 kV
Maxima tension de servicio 245 kv
Tensién de sostenimiento al impulso atmosférico 1050 kVpico
Tensidn de sostenimiento a frecuencia industrial, 460 kV

c2. Niveles de tension en 60 kV

Tensién nominal 60 kV
Maxima tension de servicio 72,5 kV
Tension de sostenimiento al impulso atmosférico 325 kVpico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial, 140 kV

¢3. Niveles de Proteccién
Linea de fuga minima

En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kVfase-fase.
Proteccién contra descargas atmosféricas minimo Clase 4 (220 kV)
Proteccién contra descargas atmosféricas minimo Clase 2 (60 kV)

c4. Distancias de seguridad
Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran
como minimo:
-En 220 kV : 4,00 m.
-En 60 kV : 2,00 m
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Todas las distancias de seguridad deberan cumplir con lo establecido en el Cadigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE
aplicables. Los valores sefialados previamente estan referidos al nivel del mar por lo
que deberan ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220kV
Corriente nominal minima 2000 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 40 kA

60kV
Corriente nominal minima 1200 A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s 31.5 kA

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nticleos secundarios:
- Tres nucleos de proteccién 5P20.
- Un nucleo clase 0,2 para medicion,

f) Requerimientos sismicos

En lo que respecta a los requerimientos sismicos del equipamiento, se debera cumplir con
la Norma IEEE 693-2018 o la versién que la sustituya, en temas de calificacion sismica y
otros.

Para las obras civiles se debera cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

g) Transformador de Potencia
g1. Caracteristicas Principales
Se instalara un transformador trifasico que debera cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos Técnicos de las
Subestaciones.

El transformador debera ser suministrado con transformadores de corriente
incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres ndcleos de proteccion
5P20, para las tres fases y en los tres devanados, ademas de los ndcleos
correspondientes para regulacion y proteccion de imagen térmica.

La tensién nominal, regulacién de tension y grupo de conexién del transformador
220/60 kV seran las siguientes:

= Tensiones
- Tensién primaria 220 kV
- Tensién secundaria 60 kV
- Tension terciaria 10 kV
= Grupo de conexion YN /YN / delta
- Lado Primario, 220 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado Secundario, 60 kV Estrella, neutro sélidamente puesto a tierra
- Lado terciario Delta
- Regulacién de tension  Automatica bajo carga (**)
= Potencia nominal 50-60/50--60/15-18 (*) MVA (ONAN-ONAF)
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(*} El valor de potencia del lado terciario del transformador serd revisado y propuesto por el
CONCESIONARIO en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), para su evaluacién y aprobacion por el
COES.

(**) EI CONCESIONARIO debera proponer en el EPO el lado de regulacién de tension bajo carga (60 o

220 KV), asi como el nimero y rango de variacién de las tomas (taps) y los mecanismos de
accionamiento y control del transformador, para su evaluacién y aprobacion por el COES.
En el EPO se debera verificar también el nivel de tensién requerido en el lado de 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, para mantener un adecuado nivel de tensién en las existentes SS.EE. Nazca 60 kV y
Palpa 60 kV. Como resultado del andlisis se propondran las medidas pertinentes, que podré incluir
entre otros, emplear un nivel mayor de tensién (66 kV por ejemplo).

g2. Pérdidas
Se debera garantizar los niveles de pérdidas en transformador para niveles de carga
permanente de 100%, 75% y 50% de la potencia nominal. Los valores garantizados
deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente
ANSV/IEEE.

g3. Recuperacion del aceite
El transformador de potencia debera tener un sistema, de captacién y recuperacion
del aceite en caso de falla.

g4. Muros Cortafuego
El transformador de potencia debera considerar la instalacién de muros cortafuego
construidos de concreto armado, a fin de aislarlo de otras estructuras y equipos. Se
podré presentar con el debido sustento en el Proyecto de Ingenieria, construcciones
y/o materiales alternos para su evaluacién por parte del CONCEDENTE.

h) Equipos de 220 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior y para una
configuraciéon de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexién a lineas: pararrayos, transformador de tensién capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacién uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celdas de conexién al transformador: pararrayos, transformadores de corriente,
interruptor de operacién uni-tripolar (con dispositivo de sincronizacién de maniobra) y
seccionador de barras.

i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado sera del tipo para instalacion al exterior con pérticos y para
una configuracion de doble barra con celda de acoplamiento de barras. Las celdas estaran
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, interruptor
de operacion tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

e Celda de conexion al transformador de potencia: pararrayos, transformadores de
corriente, interruptor de operacién tripolar (con dispositivo de sincronizacion de
maniobra) y seccionador de barras.

j) Equipos de 10 kV (nivel de tensién del devanado terciario)
El equipamiento recomendado para las celdas de conexion estara constituido como
minimo por: interruptores tripolares extraibles, transformadores de tensién inductivos en
barras, transformadores de corriente, equipo de medicién y proteccion instalados en
celdas metalicas blindadas, tipo metal-clad, del tipo interior en ambiente cerrado.

k) Proteccién y medicién
Siguiendo los criterios establecidos en el Capitulo 2, Anexo 1 del Procedimiento Técnico
PR-20 del COES, la proteccién del sistema de transmisién deberé estar conformada por
la proteccion principal y la de respaldo.
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k1. Lineas de Transmisién en 220 kV

Deberén contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccién principal: estara conformado por una unidad de proteccion multifuncion
independiente, que incluya entre otras las funciones de proteccién de distancia,
proteccion diferencial de linea (87L), recierre, sobrecorriente direccional a tierra,
sub y sobre tensién, sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas. Tendra también un esquema de teleproteccién
via enlace de Onda Portadora.

- Proteccién respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de proteccién
separada de la principal.

El recierre monofasico, debera coordinar con el sistema de teleproteccion, para la

actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

k2. Lineas de Transmision en 60 kV

Deberan contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estara conformado por una unidad de proteccién multifuncion
independiente, con funciones de proteccion de distancia, sobrecorriente para fallas
entre fases instantanea y temporizada, sobrecorriente temporizada direccional
para fallas fase a tierra, proteccion de falla del interruptor, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccién principal.

k3. Transformador de Potencia

El transformador de potencia trifasico debera contar como minimo con la siguiente

proteccién:

- Proteccion principal: conformado por un relé de corriente diferencial.

- Proteccion respaldo: en una unidad de proteccién separada de la principal,
conformado por un relé de corriente diferencial y por relés de sobrecorriente de
fases y tierra, en cada devanado, con relé de disparo y blogueo.

- Protecciones propias: proteccién buchholz, proteccion de sobretensién, imagen
térmica, etc.

k4. Sistema de barras
Para la configuracién de barra en 220 kV, se implementaran dos relés diferenciales
de barra (uno para cada barra, en unidades de proteccion separadas), del tipo no
centralizado, las cuales deberan incorporar las funciones de falla del interruptor, y de
sobrecorriente para el acoplamiento.
Para la configuracién de barra en 60 kV la proteccion diferencial puede ser del tipo
centralizado.

[) Telecomunicaciones

En la Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV se empleara un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220
kV, que es de Onda Portadora. E| CONCESIONARIO debera verificar las caracteristicas
de dicho sistema de telecomunicacién en coordinacién con el CONCESIONARIO de las
subestaciones sefialadas. Debera ademés instalar un sistema de respaldo, que en
situaciones de emergencia permitan comunicaciones de voz y datos (comunicacién en
tiempo real) entre las subestaciones mencionadas. Se realizarn ademas las
adecuaciones que correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas en las
subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220 kV.

m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los criterios
establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se alimentaran desde el
lado de 10 kV del transformador de potencia segtin se indica en el Numeral 2.3.1.
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n) Control

El sistema de control y supervision de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizacion y control establecidos
en el Capitulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahia se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensién, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los relés de proteccion.

o) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tensién (equipos, estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se conectaran
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.

p) Obras civiles

p1. Enforma general el alcance de las obras civiles comprende los trabajos a ejecutar en
la nueva subestacion Nazca Nueva, tales como: movimiento de tierras, excavaciones,
bases y fundaciones de los equipos, pérticos, canaletas de concreto, ductos de los
cables de fuerza, drenajes, construccion de casetas, vias carrozables, demoliciones,
cerco perimétrico de material noble (concreto y ladrillo), entre otros, que incluye el
area de la subestacion mas el espacio para ampliaciones futuras.
Las zonas de transito dentro de |a subestacion deben estar dotadas o construidas con
capa asfaltica o similar.
Las obras civiles se ejecutaran cumpliendo las prescripciones del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

p2. Las canaletas y ductos para cables de fuerza y control deben estar provistas de
soportes o repisas metalicas que permitan clasificar los cables de fuerza, control y
comunicaciones de manera separada y organizada.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
LINEAS DE TRANSMISION
3.1.1 Configuracion de los soportes

Para la linea de transmisidn se utilizara la disposicion de los conductores segun indica el
siguiente cuadro:

; : Nro. Conductor Disposicidn de
Linea de Transmision Toltias por fase Soportes conducioms
Enlace de Conexién desde la L.T. Ica 5 1 T‘So celasia Vattical
— Marcona 220 kV Sacers ertica
autosoportado J

3.1.2 Estructuras de Linea de Transmision
Las estructuras seran disefiadas para las configuraciones sefialadas en el apartado 3.1.1. Las
estructuras en 220 kV de la nueva linea llevaran un conductor por fase.

3.1.3 Conductor de fase
El CONCESIONARIO empleara el conductor de la actual linea Ica-Marcona 220 kV, ACAR
442.7 mmZ,

3.1.4 Accesorios del conductor
Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos técnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacién y herramientas para su aplicacion, espaciadores, amortiguadores, y
otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.
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Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM B201, ASTM B230, ASTM B398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: seran de aleacién de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar seran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados. Una vez
montadas, las varillas deberan proveer una capa protectora uniforme, sin intersticios y con
una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seran del tipo compresién, del material y didmetro apropiados
para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima sera de 95% de la del
conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: seran del tipo compresién u otro sistema de reparacion. Su
utilizacion sera solamente en casos de dafios leves en la capa externa del conductor. Las
caracteristicas mecénicas seran similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge o espaciador-amortiguador
dependiendo de la configuracion del haz de conductor, para controlar los niveles de
vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecdnicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida dtil de la linea.

3.1.5 Aisladores

De manera general, el tipo y material de los aisladores sera seleccionado de acuerdo con las
caracteristicas de las zonas que atraviesen las lineas, tomando en cuenta las buenas
practicas y experiencias previas y recientes de lineas de transmisién en zonas similares a
nivel nacional.

En ese sentido, el CONCESIONARIO debera investigar aquellos agentes contaminantes o
potenciales fuentes de contaminacién existentes en las zonas de recorrido de la linea, que
puedan afectar el desemperio de los aisladores. Los estudios de coordinacién de aislamiento
que involucren aisladores, deberan cumplir con las normas IEC 60815-1 e |EC 60815-2, en
particular en lo que se refiere a la contaminacion.

A partir de los resultados de la investigacién sefialada debera determinar las medidas que
minimicen el impacto de la contaminacién, tales como: el replantec del trazo de la linea, el
incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que mejoren el desempefio de los aisladores
contaminados en zonas himedas. El resultado de la investigacion permitira también
seleccionar el material y tipo de aislador a emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a sobretensiones de
origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial,
para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente y los niveles de aislamiento
definidos en el apartado 2.2.4 del presente anexo.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mecanica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas:
evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de rotura.

3.1.6 Accesorios de Aisladores

Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos para el disefio y fabricacién de los
accesorios de ensamble de aisladores, tanto en suspension como en anclaje, incluyendo
adaptadores, grilletes, grapas de suspensién y anclaje, contrapesos, descargadores, etc.
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Normas

Para el disefio, fabricacién y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153,
ASTM B201, ASTM B230.

Puestas a tierra

Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, seran de cobre y/o de acero
revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear seran los apropiados para
los materiales indicados. Se disefiara la puesta a tierra para no superar el valor maximo de
resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, asi como para soportar la
corriente de cortocircuito a tierra aplicable.

3.2 SUBESTACIONES

Las especificaciones de los equipos de patio deberan cumplir con los niveles de tension y corriente

indicados en el Literal c) Niveles de Tension y Aislamiento y d) Niveles de corriente del apartado
2.3.3.

a) Deberan cumplir con los criterios minimos de disefio establecidos el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-
20.

b) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con ellas.

c) Los armarios y cajas de control tendréan de un grado de proteccion |P-54.

d) Todas las partes metalicas serén galvanizadas en caliente segin Normas ASTM o VDE, y los
arrollamientos seran de cobre aislado.

e) Interruptores
Los interruptores a utilizar seran del tipo tanque vivo y serén suministrados con amortiguadores
contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendran las siguientes caracteristicas

complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Duracién del cortocircuito i 1"
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO0-15"-CO C0-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3"-C0-3'-CO | 0-0.3"-C0O-3-CO
Tipo Exterior Exterior

f) Seccionadores
Los seccionadores seran para montaje al exterior, del tipo pantégrafo, semipantégrafo, de dos
columnas con apertura central, o de tres columnas de apertura lateral (con columna giratoria
central), y el sistema de mando debe ser motorizado con corriente continua, con mando local y
remoto.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con corrientes residuales bajo tension. Las
cuchillas del seccionador principal y de puesta a tierra tendran un mecanismo que impida el cierre
de una cuchilla cuando la otra se encuentre en la posicion cerrada.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existira un bloqueo eléctrico que sera
necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para los seccionadores
de linea, se dispondra de un blogueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.
Se proveera un enclavamiento mecénico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.
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g) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente seran monofasicos, de relacién secundaria, para montaje a la
intemperie, en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estaran
herméticamente sellados. Deberan poder conducir la corriente nominal primaria durante un
minuto, estando abierto el circuito secundario. El ncleo sera toroidal y estara formado por
laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas especificas y los arrollamientos serén de
cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta las
corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra
durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tension. El disefio constructivo del
fabricante sera tal que impida:

gl. Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del
sobrecalentamientos localizados.

g2. Sobretensiones internas de muy breve duracién que ocasione rupturas dieléctricas en los
aislantes liquidos y sélidos.

equipo provoque

Los transformadores de corriente tendran las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcién 220 kV 60 kV
Corriente en servicio continuo o L.T. 600-1200 A (%) o L.T. 300-600 A (*)
e Transformador 300- | e Transformador 500 -
600 A (*) 1000 A (%)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5 kA
Caracteristicas de niicleos de medida

a) Clase de precision 02% 0,2%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de ntcleos de proteccién

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)

(*) Relacion de corriente que sera sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.

h) Transformador de Potencia Trifasico

El transformador de potencia trifasico sera del tipo sumergido en aceite para instalacion al
exterior, refrigerados por circulacion natural del aceite y aire (ONAN) y ventilaciéon forzada
(ONAF) con las siguientes caracteristicas:

Descripcion SE Nazca Nueva 220/60/10 kV

Tensién devanado primario 220 kv

Tension devanado secundario 60 kV

Tensién devanado terciario 10 kV

Tipo Trifasico

Potencia nominal 50-60/50-60/15-18 MVA

Refrigeracién ONAN-ONAF

Conexion del neutro Sdlido a tierra

Accesorios Transformadores de corriente tipo bushing

Estara conformado principalmente por los siguientes componentes:

h1. Nuicleos
Los nlcleos seran construidos de manera que se reduzca al minimo las corrientes parasitas.
Seran fabricados en base a laminas de acero al silicio con cristales orientados, libres de
fatiga al envejecimiento, de alto grado de magnetizacién, de bajas pérdidas por histéresis y
de alta permeabilidad. El circuito magnético estara sélidamente puesto a tierra con las
estructuras de ajuste del nticleo y con el tanque, de una forma segura, de tal manera que
permita una facil desconexién a tierra, cuando se necesite retirar el ntcleo del tanque.,
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h2. Arrollamientos
Todos los cables, barras o conductores que se utilicen para los arrollamientos seran de
cobre electrolitico de alta calidad y pureza. El aislamiento de los conductores sera de papel
de alta estabilidad térmica y resistente al envejecimiento, podrén darse un bafio de barniz
para mejorar la resistencia mecanica. El conjunto de arrollamientos y nucleo,
completamente ensamblado deberad secarse al vacio para asegurar la extraccion de la
humedad y después ser impregnado y sumergido en aceite dieléctrico.

h3. Tanque
El tanque sera construido con planchas de acero estructural de alta resistencia, reforzado
con perfiles de acero. Todas las aberturas que sean necesarias en las paredes del tanque
y en la cubierta, seran dotadas de bridas soldadas al tanque, preparadas para el uso de
empaquetaduras, las que seran de material elastico, que no se deterioren bajo el efecto del
aceite caliente. No se aceptaran empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite.

El tanque estara provisto de dos tomas de puesta a tierra con sus respectivos conectores
ubicados en los extremos opuestos de la parte inferior del tanque. Asimismo, estara provisto
de las valvulas y accesorios siguientes (la lista no es limitativa), y de ser necesario el
fabricante implementara los accesorios necesarios para la o6ptima operacion del
transformador:

- Valvula de descarga de sobrepresion interna, ajustada para 0,5 kg/cm? de sobrepresion
interna.

- Valvulas para las conexiones de filtracion del aceite, situadas una en la parte superior y
otra en la parte inferior del tanque.

- Valvula de tres vias para la conexién de la tuberia de conexién al relé Buchholz.

- Valvulas de cierre (separacion) de aceite para cada tuberia del sistema de enfriamiento.

- Grifos de toma de aceite y de purga.

h4. Aisladores pasatapas y cajas terminales
Los aisladores pasatapas seran del tipo condensador. La porcelana u otro material que se
emplee en los pasatapas deberén ser homogéneos, libre de cavidades, protuberancias,
exfoliaciones o resquebrajaduras y deberdn ser impermeables a la humedad. Todas las
piezas de los pasatapas que sean expuestas a la accion de la atmésfera deberan ser
fabricadas de material no higroscépico.

h5. Aceite aislante
Se suministrara una dotacién completa de aceite aislante mas una reserva minima de 5%
del volumen neto, estas dotaciones seran embarcadas separadamente en recipientes de
acero herméticamente cerrados. El transformador de potencia sera embarcado sin aceite,
en su lugar sera llenado con gas nitrégeno para su transporte. El aceite dieléctrico a
proveerse serd aceite mineral refinado, que en su composicién quimica no contenga
sustancias inhibidoras y debera cumplir con las Normas IEC 60354 e |IEC 60296.

i) Transformadores de tension

En el nivel de 220kV se instalaran transformadores de tension del tipo capacitivo segun su
aplicacion, a excepcion de los transformadores de tension de barras, los que seran del tipo
inductivo.

En el nivel de 60 kV podran ser del tipo inductivo, teniéndose presente que los transformadores
de tensién de barras seran necesariamente del tipo inductivo

Se debera tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro resonancia
asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Los transformadores de tensidn tendran las caracteristicas principales siguientes:
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Descripcién 220 kV 60 kV

Tipo de instalacién Exterior Exterior
Tension secundaria 11043 V 110N3 V
Caracteristicas de nlcleos de medida

a) Clase de precision 0,2 % 02%

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Caracteristicas de nucleos de proteccién

a) Clase de precision 3P 3P

b) Potencia 15VA (minimo) 15VA (minimo)

j) Pararrayos
j1. Alcance
Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disefio, fabricacién y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensidn, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

i2. Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de pararrayos se utilizaran, sin ser limitativas, las

versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 60099-4, ANSI
C.62.11.

j3. Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraran descargadores de Oxido de zinc (Zn0O) para instalacion
exterior minimo de clase 4 para tensién de 220 kV y clase 2 en 60 kV. Seran adecuados para
proteccion de los equipos contra sobretensiones atmosféricas y sobretensiones de maniobra.
La corriente permanente deber4 retornar a un valor constante no creciente luego de la
disipacion del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a tierra, la
tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mas baja posible. No debera
presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o extremos deberan
ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para cumplir con los
requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva serd oxido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaran provistos de contadores de descarga.

4, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

El CONCESIONARIO programaré actividades periédicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la Iinea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asf como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, el CONCESIONARIO efectuara
las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periadicas.

b) Toma de muestras de contaminacion.
¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, el CONCESIONARIO presentara al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccion
y limpieza. El CONCESIONARIO definira la metodologia para esta actividad en base a experiencias
de paises con lineas de 220 kV.
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INSPECCIONES VISUALES PERIODICAS

El CONCESIONARIO efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de
linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas
de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara por lo menos una vez al afo.
OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacion de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a)
b)

c)

d)

Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con fechador.

Las inspecciones se realizaran Gnicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

El técnico encargado de la inspeccién se ubicara en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros
del eje de la linea; utilizando binoculares observara la acumulacion de la contaminacién, en la
superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte
necesario realizara la inspeccién con escalamiento a la estructura de la linea.

Debera tenerse especial atencién en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

Utilizando los criterios indicados en el Cuadro Nro. 2, el técnico calificara y registrara en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

Si el nivel de contaminacion corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un registro
fotografico.

Los pasos indicados en los numerales c) al f), seran repetidos para cada uno de los demas vanos
de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

El CONCESIONARIO verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una nueva
inspeccién de campo.

Cuadro Nro. 2: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Nivel Aspecto Visual

Bajo

Descripcién

Contaminacién minima, no existe
puntas de acumulacién

Contaminacién visible con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Medio

Contaminacién visible con
presencia de grandes puntas de
acumulacion

Alfo

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.
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TOMA DE MUESTRAS DE CONTAMINACION

Segun los resultados de las inspecciones visuales, el CONCESIONARIO elaborara un programa de
verificacién del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizaran con las lineas des energizadas, por lo que el
CONCESIONARIO debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras ser4 el siguiente:

a) Latoma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

¢) Conelequipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor.

d) La contaminacién recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie del conductor [em?]

Donde:
la superficie del conductores 2z rL,
r es el radio del conductor en cm y
L es la longitud de la porcién del conductor donde se tomd Ia muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacion. Se determina el nivel de contaminacién (NC) en
mg/cm?, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién [mg] / Superficie exterior de la campana [cm?]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro Nro. 3 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro Nro. 3: Niveles de Contaminacién

Nivel de contaminacién | Peso {mg / cm?)
Bajo 5-20
Medio 20-45
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comuin acuerdo con el CONCESIONARIOQ, se podran revisar los
valores de Niveles de Contaminacién establecidos en los Cuadros Nro. 2 y Nro. 3.

LIMPIEZA DE CONDUCTORES

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion. Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la
linea de transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a
solicitud del CONCESIONARIO.
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El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisién
fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.
4.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programaré para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores. En general
se seguird el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores. El
CONCESIONARIO podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en caliente.

El CONCESIONARIO elaborara los procedimientos y protocolos de verificacion del nivel de limpieza
de los aisladores v los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan ser
remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ESQUEMA Nro. 1
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ANEXO 2

Procedimiento de Verificacion de Pruebas del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Proposito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la Operacién Experimental, que el Proyecto cumple
los requisitos establecidos en el Anexo 1. Para el efecto se verificaran, con el Proyecto energizado,
los diferentes parametros de control (tensién, corriente, potencia activa y potencia reactiva; en vacio
y con carga, pérdidas, efc.).

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) EICONCESIONARIO elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) EICONCESIONARIO comunicaré al CONCEDENTE, al Inspector, al OSINERGMIN y al COES,
con anticipacién de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo
para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s)
fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO entregara:

i. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

i. El estudio de operatividad aprobado por el COES para la incorporacién del Proyecto al
SEIN, que debera contener lo especificado en el Procedimiento Técnico COES PR-20.

ii. La autorizacién de conexion del COES para efectuar las pruebas, segun lo especificado
en su Procedimiento Técnico COES PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracion del Inspector.

d) ElI CONCESIONARIO designaréd y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo
necesario, suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccion, y el CONCEDENTE podré destacar el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las pruebas.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetara a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de
la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, del computo de los resultados
y la preparacién del informe final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES.

E|l Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista 0 mecanico electricista colegiado.,.
Debera tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta en Servicio, de proyectos
de transmisién de energia.
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b) EICONCESIONARIO debers brindar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables respecto de todas las partes del equipamiento,
relacionado con la transmisién de energia eléctrica del Proyecto. Asimismo, el Inspector debera
tener acceso fisico a todos los componentes, relacionados con el equipamiento
electromecanico del Proyecto.

¢) Los principales componentes constitutivos del Proyecto seran sometidos a inspeccion, a
requerimiento del Inspector, antes del inicio de las pruebas.

d) A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relacién del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el Inspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) otra informacién que el CONCESIONARIO, el OSINERGMIN y/o el Inspector considere
pertinente.

e) Encasode que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que el resultado no es satisfactorio,
conforme se haya establecido en las actas de pruebas, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas)
procedera a efectuar la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara tinicamente en
el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

EI CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso de que sus representantes no hayan asistido a
dichas pruebas o inspecciones.

f) Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas entregara al CONCESIONARIO, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector. EI CONCESIONARIO a su vez
remitira las referidas actas al OSINERGMIN y al COES, agregando a este Ultimo la informacién
indicada en el Procedimiento Técnico COES PR-20, para la integracion del Proyecto al SEIN.

g) Adicionalmente, el CONCESIONARIO (Jefe de Pruebas) elaboraréa y entregara un informe final
presentando los resultados obtenidos, con el debido sustento, al Inspector, al OSINERGMIN y
al CONCEDENTE. El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo maximo de diez
(10) dias calendario de entregado dicho documento. El Procedimiento de Verificacion de
Pruebas del Proyecto a que se refiere este anexo, se cumplira cuando el OSINERGMIN
apruebe el citado informe final en un plazo maximo de diez (10) dias calendario contados desde
su entrega por parte del Inspector; caso contrario se entendera aprobado. En caso el
OSINERGMIN realice observaciones al informe final se procedera de la siguiente manera:

i.  Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones fueran
de caracter subsanable (menores), el CONCESIONARIO debera levantarlas en el plazo
que sea definido por OSINERGMIN y se podré continuar con la Operacion Experimental.

ii. Si, de acuerdo con la evaluacién efectuada por OSINERGMIN, las observaciones no
tuvieran el caracter de subsanables (mayores, es decir que afectan las condiciones de
seguridad de las instalaciones y la seguridad piblica), éstas deberan ser levantadas antes
del reinicio de la Operacién Experimental. En esta situacion, el plazo de aprobacion del
informe final quedara suspendido desde la comunicacion de las observaciones, por parte
del OSINERGMIN, hasta el levantamiento de las mismas, por parte del
CONCESIONARIO.
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ANEXO 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos deberan contar con la autorizacion de
PROINVERSION para acreditar tal condicién cumpliendo con presentar previamente el Anexo 12 del
presente Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

a) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de éstas;

b) cualquier institucion, agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
institucién o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Republica del
Perti mantenga relaciones diplomaticas o cualquier fondo o patrimonio administrado por alguna de
éstas;

¢) cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
circular emitida por el Banco Central de Reserva del Per(, vigente a la fecha de calificacion del
Acreedor Permitido. Cualquier modificacién o sustitucién de dicha circular no afecta la calificacion
previamente otorgada;

d) cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién de riesgo no menor a
la clasificacion de grado de inversién asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional
que califican a la Republica del Perd;

e) cualquier institucién financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),

f) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP, o compafiias de seguro), que adquieran
directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, ii) el
fiduciario o sociedad titulizadora o sociedad de propésito especial constituidos en el Peri o en el
extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del Contrato;

g) cualquier patrimonio fideicometido, fondos de inversién o sociedad titulizadora o sociedad de
propdsito especial constituida en el Perti o en el extranjero que represente o adquiera, directa o
indirectamente, derechos y/o activos derivados del Contrato.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los accionistas o
socios o participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o
indirectamente.

En los casos de los Literales a) al e), para ser considerado Acreedor Permitido debera tener tal
condicién a la fecha de suscripcidn de su respectivo contrato de financiamiento.

En caso de créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no, los Acreedores
Permitidos podran estar representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantias, los
cuales deberan ser cualquiera de los sujetos indicados en los literales del a) al e). Para tales efectos,
se considera lo siguiente:

- Agente Administrativo, cuya funcién seré la de administrar y hacer el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de Endeudamiento Garantizado
Permitido, asi como ejercer la representacion de los Acreedores Permitidos.

- Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de los Acreedores
Permitidos y cuya funcién serd la de administrar los contratos de garantias que el
CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento Garantizado Permitido,
ejecutar las garantias por orden y cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de
la ejecucion para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Péagina 71 de 94



PERU Ministerio Agencia de Promocién Direccion de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversién Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Cabe precisar que la calificacién que recae sobre el Agente Administrativo o Agente de Garantias es
de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en representacion de los Acreedores
Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorizacién de un Endeudamiento Garantizado Permitido de
créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea
de manera total o parcial en dicho Endeudamiento Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea
considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo debera ser calificado como Acreedor
Permitido por el Concedente, debiendo para tal efecto presentar la declaracién contenida en el 12 del
presente Contrato.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberan estar representados por el
representante de los obligacionistas o su equivalente (segtin lo establecido en el articulo 87 del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-
2002-EF y el articulo 325 de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades).

Los Acreedores Permitidos no deberan ser en ningun caso (régimen de inelegibilidad):

() cualquier entidad, fondo o, individuo, con vinculacién econémica con el CONCESIONARIO, de
conformidad con lo indicado en la Resolucién SMV Nro. 018-2015-SMV/01, o norma que la
sustituya.

(if) cualquier entidad, fondo o individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco Interamericano de
Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u otro organismo multilateral
con el que el Estado peruano haya celebrado contratos de crédito.

(ii) cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e
inapelable, o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comisién de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones
Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado
peruano, cometidos en el Perll o en el extranjero.

(iv) Cualquier entidad o fondo a través de sus apoderados, representantes legales, directores,
funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante autoridad competente la
comision de delitos de corrupcién (vinculados a licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano,
cometidos en el Perli o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido
informado oficialmente por dicha autoridad al Estado peruano o al CONCEDENTE.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales del a) al e) precedente, si uno
0 mas Acreedores Permitidos por informacién que sea de conocimiento notorio y/o publico, se vea
comprendido en cualquiera de los supuestos de inelegibilidad indicados en el parrafo anterior, y esto
afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera
que exista riesgo de que el CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucién del proyecto, el
CONCESIONARIO debera, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de haber sido
comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacion: (aa) entregar constancia al CONCEDENTE
de la sustitucion del Acreedor Permitido por otro que cumpla con los requisitos establecidos conforme
con lo dispuesto en el Contrato de Concesion: (bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos necesarios para la culminacion de la ejecucion del proyecto, en cuyo caso el
CONCESIONARIO podra presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas
comprometiéndose a realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma
vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condicién de Acreedor Permitido; (cc)
presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito con un nuevo Acreedor
Permitido, un tercero o una entidad vinculada al CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE
documentos que evidencien la ampliacion de alguno de los contratos de financiamiento vigente que
permita la culminacién de la ejecucion del proyecto, de ser el caso: o en todo caso, (ee) acreditar al
CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinacién de dos (2) o mas
de las acreditaciones 0 métodos sefalados anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento
veinte (120) Dias antes indicados, sera de aplicacién una penalidad ascendente a US$ 5,000.00 por
cada dia de atraso.
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Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucién nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo del
Per(i que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a
cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia
sobre las personas o materias en cuestion.

Bienes de la Concesion:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones (incluyendo la Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), licencias,
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las
obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios,
software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o adquiridas por el
CONCESIONARIO para la adecuada construccién y operacién del Proyecto y prestacion del Servicio,
bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesién. Incluye los
Refuerzos, si los hubiese ejecutado el CONCESIONARIO de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Bienes del CONCESIONARIO:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la
Concesion y son de su libre disposicion.

Cierre Financiero:

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que cuenta con los
recursos financieros para la ejecucién de las obras hasta la obtencién de la Puesta en Operacion
Comercial, segun lo previsto en la Clausula 9.

COES:

Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

CONCEDENTE:

Es el Estado de la Republica del Per(, representado por el Ministerio de Energia y Minas.
Concesion:

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a la explotacion econdmica del Proyecto, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO:

Es la persona juridica preexistente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables que suscribe el Contrato con el CONCEDENTE. En cualquiera de los casos,
el objeto social del CONCESIONARIO sera desarrollar actividades de transmision eléctrica y en la
que el Operador Calificado es titular de la Participacion Minima.

Contrato:

Es el presente documento, contrato de concesion, incluyendo los Anexos y cualquier otro documento
que se integre a este, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO durante el plazo de la Concesion para desarrollar el Proyecto.
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Contrato de Seguridades y Garantias:

Es el contrato a que se refiere el articulo 25 del Decreto Legislativo Nro. 1362, por el cual se otorga
la garantia del Estado de la Republica del Pert en respaldo de las declaraciones, obligaciones y
seguridades del CONCEDENTE estipuladas en el Contrato.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion del
Proyecto calculado con el Periodo de Recuperacion y la Tasa de Actualizacién definidos en los
Literales ¢) y d) del numeral 8.1.

Costo Medio Anual:

Es el monto anual a reconocer por las instalaciones del sistema eléctrico del Sistema Complementario
de Transmisién que se utilizara para el calculo de los peajes y las compensaciones de transmision, el
mismo que debera permitir que el CONCESIONARIO reciba el Costo de Servicio Total durante el
periodo de treinta (30) afios.

Cronograma:

Es el calendario de ejecucion de obras del Proyecto, que incluyen los hitos detallados en el Anexo 6,
el cual debera elaborar y presentar el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la Clausula 4.7.

Destruccién Total:

Es aquella situacién, no atribuible a ninguna de las Partes, producida por cualquier evento de caso
fortuito o fuerza mayor que provoque dafios al Proyecto, estimados en el mayor de:

a) Treinta por ciento (30%) de su valor de reposicién llevado a nuevo, o

b) La pérdida méaxima probable (PMP) a que se refiere el Literal b) de la Clausula 7.2.

Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
para:

a) LaAdministracién Publica en el ambito nacional, ylo;

b) Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado asi en la
Region o Regiones donde se desarrolla el Proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pera.
Délar o US$:
Es la moneda, unidad o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Entidad Financiera:

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de |a Superintendencia de Banca y Seguros,
listadas en el Anexo 5 de las Bases.

Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN,
cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en la supervision de lineas de
transmisién y subestaciones de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa Supervisora estara a cargo de realizar las
labores de supervision relacionadas con la elaboracion del proyecto de ingenieria y la ejecucién de
obra del Proyecto.
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Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seréan destinados al cumplimiento del
objeto del Contrato. EI Endeudamiento Garantizado Permitido incluye cualquier renovacion,
reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento, conforme a lo dispuesto en la Clausula 9.

Estado o Estado peruano:

Es el Estado de la Republica del Pert.

Estudio de Pre Operatividad:

Es el estudio al que se refiere el Procedimiento Técnico COES PR-20 o norma que haga sus veces,
lo modifique o reemplace.

Facilidades Esenciales:

Son aquellos Bienes de la Concesién cuya utilizacion es indispensable para la prestacion del Servicio
y permite la prestacion de servicios de transmision y distribucion de energia eléctrica por parte de
terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cierre:

Es el dia en que se suscribe el Contrato previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones
establecidas en las Bases y en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Es la carta fianza emitida a favor del CONCEDENTE por una Entidad Financiera con las
caracteristicas de ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion ni division y de
ejecucién automatica que garantiza el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO previstas en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra estar constituida por mas de una carta fianza a
condicién de que todas ellas sumen el total del monto exigido para la correspondiente garantia.

» Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion:
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,700,000
(Dos millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al formato
del Anexo 4 que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Fecha de Cierre hasta la
Puesta en Operacién Comercial, incluyendo el pago de penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato.

= Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacién: :
Es la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida hasta por la suma de US$ 2,000,000
(Dos millones de Délares de los Estados Unidos de América) de acuerdo al formato del Anexo 4
que garantiza aquellas obligaciones previstas desde la Puesta de Operacién Comercial hasta la
terminacion del Contrato, incluyendo el pago de las penalidades del Contrato y el pago de las
sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la
celebracion del Contrato.

Gastos Preoperativos:

Son aquellos gastos incurridos por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta antes de la
Puesta en Operacién Comercial y que serdn reconocidos por el CONCEDENTE en caso de
terminacién del Contrato previa presentacion de documentacion sustentatoria debidamente auditada
por una empresa especializada independiente.
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Asimismo, estos gastos seran aquellos vinculados a la ejecucién de las obras, entre los cuales se
encuentran: pago de rembolso de gastos del proceso de promocion de inversién privada, pago al
FONCEPRI, intereses durante construccién, costos de contratacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, costo de contratacion de seguros, entre otros.

En ningln caso los Gastos Preoperativos incluirdn aquellos gastos que ya hayan sido incorporados
en los Bienes de la Concesién y, por tanto, no incluiran aquellos gastos que ya forman parte del Valor
Contable.

Inspector:

Es la persona juridica que representa al CONCEDENTE segun lo establecido en el Contrato.

Ley de Concesiones o LCE:

Es el Decreto Ley Nro. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas modificatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato, incluyen la
Constitucién Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los
reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que conforme al ordenamiento juridico
de la Republica del Perd, resulte aplicable, las que seran de observancia obligatoria para las Partes,
el OSINERGMIN o el COES, o las que sean dictadas en el curso de la Concesion por cualquier
Autoridad Gubernamental Competente.

Niveles de Servicio:

Son aquellas prescripciones de caracter normativo o contractual sefialadas en el Contrato o las Leyes
y Disposiciones Aplicables, especialmente relacionadas, aunque no limitadas, al mantenimiento y
operacion del Proyecto, incluyendo las normas de supervision. En particular, pero no de manera
exclusiva, los Niveles de Servicio aplicables al proyecto son: (i) estandares de calidad de servicio y
producto, asi como reglas de coordinacién operativa, sistémicas y similares del sector eléctrico,
incluyendo las de seguridad en la operacién de los sistemas eléctricos; y, (i) especificaciones del
Anexo 1. Asimismo, el incumplimiento en la entrega de los Niveles de Servicio conllevara en la
aplicacion de sanciones al CONCESIONARIO, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Oferta:

Es la propuesta econdmica presentada por el Adjudicatario a través del Formulario 4 de las Bases.

Operador Calificado:

Es aquella persona juridica que cumple con los requisitos técnicos de calificacién del Concurso. En
la estructura del accionariado del CONCESIONARIO el Operador Calificado debe poseer y mantener
la titularidad de la Participacién Minima.

Operacién Experimental;

Es el periodo de treinta (30) dias calendario que se inicia cuando el Proyecto queda conectado al
SEIN y energizado, en el cual el CONCESIONARIO no tendra derecho a recibir el pago del Costo
Medio Anual.

OSINERGMIN:

Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho publico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y
contractuales bajo el &mbito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo con
la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.
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Parte:
Es, segln sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes:
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.
Participacion Minima:

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tenery
mantener el Operador Calificado en el capital social del CONCESIONARIO, que asciende al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO, por el plazo
estipulado en el Contrato.

Proyecto:

Es el referido a la Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV

Puesta en Operaciéon Comercial o POC:

Es la fecha que se consigna en el acta a que se refiere la Clausula 5.4 a partir de la cual el
CONCESIONARIO comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a cobrar el Costo Medio Anual.

Reglamento de Transmision:

Es el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 027-2007-EM, asi como sus normas
complementarias y modificatorias.

. SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

. Servicio:

Es el servicio pUblico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por el CONCESIONARIO a
través del Proyecto bajo los términos del Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

. Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion o del activo intangible
que refleja los Bienes de la Concesion, vinculados a la ejecucion de obras del Proyecto, expresado
en Délares (de acuerdo con Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en Peru o las Normas Internacionales de Informacién Financiera
- NIIF), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el calculo. Para
estos efectos, la depreciacién o amortizacién se calcularé bajo el método de linea recta, para un
periodo de treinta (30) afios para el activo intangible sefialado anteriormente y para el periodo
indicado en las normas y principios de contabilidad generaimente aceptados o NIIF para los demas
bienes. Si la depreciacion o amortizacion para efectos tributarios es mayor que la definida en este
parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que
se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea recta descrito y (2) el impuesto a la renta
resultante del método de depreciaciéon utilizado por el CONCESIONARIO. Para efectos de lo
dispuesto en el Contrato, el valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna ni
crédito fiscal.
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ANEXO 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

[ciudad], __de de 202__

Sefiores i
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. De las Artes Sur Nro. 260

San Borja.-

Ref.: Carta Fianza Nro.
Vencimiento:

Contrato de concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”
De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [nombre del CONCESIONARIQ]
(en adelante, CONCESIONARIO) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de US$

( Délares de los Estados Unidos de América) a favor del Ministerio de Energia y Minas para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO en el Contrato de concesién del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 k"
(en adelante, Contrato), incluyendo, pero sin limitarse a:

= El pago de las penalidades consignadas en el Contrato:

= El pago de las sumas ordenadas por sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, derivadas de
la celebracién del Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administracién, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que el CONCESIONARIO no ha cumplido con alguna
de las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés equivalente a la
tasa maxima LIBOR, mas un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 5:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibié
el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad de la Republica del Perl y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de Yy su vencimiento es
el , inclusive.

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Financiera

NOTAS:

1) Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion, el monto ascendera a US$2,700,000 (Dos
millones setecientos mil Délares de los Estados Unidos de Ameérica).

2) Para la Garantia de Fiel Cumplimiento de Operacion, el monto ascendera a US$2,000,000 (dos
millones de Délares de los Estados Unidos de América).
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ANEXO 5

Formularios 4, 4-B y 4-BB
(Copias Fedateadas)
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ANEXO 6

‘ Hitos del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberan cumplirse en los plazos maximos que se indican a
continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo en meses
1.- Entrega de archivos magnéticos fuente del proyecto de ingenieria a nivel 12
definitivo, conforme a la Clausula 4.8.
2.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la 14
Autoridad Gubernamental Competente.
3.- Cierre Financiero del Proyecto. 16

4.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los transformadores a que 25
se refiere el Anexo 1 del Contrato.

5.- Puesta en Operacién Comercial. 30

La fecha de Puesta en Operacién Comercial ser4 la consignada en el acta a que se refiere la Clausula 5 .4.

La suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula 4.3, Clausula 10.4 o Anexo No. 8
modificara el plazo de los hitos.
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ANEXO 7

Memoria descriptiva del proyecto
“Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV”

A. Subestaciones

1. Descripcion general del Proyecto.

2. Ubicacion de la Subestacion.

Incluir plano geogréfico y altitud en msnm de la subestacion. Se debera describir el terreno
seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccién empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Coédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, |EC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de la Subestacion.

a)

Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

Configuracién de barras. Incluir el criterio empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional

=  Encapsulado (GIS)

Se indicara el nimero de celdas en 220 y 60 kV, segun tipos:

= delinea

= de transformador

= de acoplamiento

= de compensacion reactiva

Caracteristicas de los interruptores:

» tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:

= accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.

= corriente nominal y de cortocircuito.

Caracteristicas de los transformadores de medida.

Caracteristicas de los pararrayos.

Caracteristicas de los transformadores de potencia.

= Relacion de transformacion.

= Potencia (MVA) con ventilacion natural (ONAN) y forzada (ONAF)
= Taps y sistema de cambiador de taps.
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J)  Caracteristicas de los sistemas de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, EACR o banco de capacitores.
* Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicién, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

) Descripcion de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcién del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

B. Estudio de Pre Operatividad del sistema eléctrico

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitir4 una operacién
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES,

El detalle y alcance del Estudio de Pre Operatividad debera ser coordinado con el COES, cumpliendo
con lo indicado en el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El Estudio de Pre
Operatividad comprendera, entre otros, los siguientes aspectos:

= Estudios de operacion en estado estacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.
Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacién de tensién, carga por las lineas
y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion reactiva, operacién de los
sistemas automaticos de regulacién de tension, efecto sobre otros elementos de la red, entre otros.

* Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostraré la respuesta operativa adecuada
del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmisién (N-1), durante
el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas correctivas.

= Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccién y re cierre de accién répida.

= Estudios de sobre tensiones y coordinacién del aislamiento.
* Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

= Disefio de los sistemas de proteccion y coordinacién de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

» Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacién de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al Proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del Proyecto. Asi mismo se identificard y propondra
las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el Proyecto pero que no forman
parte del mismo.

Version Final del Contrato - Proyecto Subestacién Nazca Nueva de 220/60 kV Pégina 82 de 94



PERU | Ministerio Agencia de Promocién Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversion Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

ANEXO 8
Plan Informativo

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, con posterioridad a la aprobacion de la Medida
Administrativa, la Entidad Promotora elaboraré el Plan Informativo, dentro de un plazo de treinta (30) Dias.

El Plan Informativo no supone la interrupcién de las actividades aprobadas por la Entidad Promotora. El
financiamiento de las acciones de coordinacién del Plan Informativo (traslados, hospedaje y alimentos)
que puedan generarse le corresponde a la Entidad Promotora.

Definiciones

a) Entidad Promotora: Entidades publicas responsables de aprobar medidas administrativas que
constituyan titulos habilitantes para la construccion y/o el mantenimiento de infraestructura necesaria
para la provisién de Servicios Publicos. En el presente caso, la Entidad Promotora es el Ministerio de
Energia y Minas.

b) Medida Administrativa: Es la resolucién que aprueba la concesion definitiva de transmisién del
Proyecto, conforme a lo estipulado en la Resolucién Ministerial Nro. 209-2015-MEM/DM.

Plan Informativo: Es un documento publico elaborado por la Entidad Promotora que aprueba la
Medida Administrativa para dar a conocer, como minimo, a los pueblos indigenas u originarios del
ambito de la medida sobre las siguientes cuestiones:

i) El resultado de identificacion de los pueblos indigenas u originarios ubicados en el ambito de
la medida.

i) Las actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la construccion y/o mantenimiento de
infraestructura de salud, educacion o la relacionada con la provisién de servicios publicos.

iii) Los beneficios generados con la construccién y/o mantenimiento de infraestructura de salud,
educacién o la relacionada con la provision de servicios publicos.

iv) Propuesta de plazos, lugares de reuniones, metodologias, entre otros, necesarias para dar a
conocer a los pueblos indigenas y originarios sobre los temas antes indicados.

d) Servicio publico: Actividad considerada de interés pulblico y de carécter esencial que satisface
necesidades colectivas y cuya prestacion es garantizada por el Estado para que la misma se realice
en condiciones de igualdad, continuidad, universalidad y calidad.

Como tal, dicha actividad constituye un beneficio en si mismo dado que busca satisfacer y garantizar
el ejercicio de derechos fundamentales de la poblacion.

A través de una norma con rango de ley se determina el caracter de servicio publico de una actividad,
asi como el régimen juridico aplicable. El literal b) del articulo 2 del Decreto Ley Nro. 25844 establece
que las actividades de transmision y distribucién de electricidad constituyen servicios publicos de
electricidad.

Toda demora en la ejecucién del Plan Informativo que afecte la ruta critica del Proyecto seguira el
tratamiento estipulado en la Clausula 4.3.
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ANEXO 9

Ubicacion referencial

Ublcac!én propuesta para la S E. Nazca Nueva
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Google Earth
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Coordenadas UTMWGS 84, Zona 18L:
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ANEXO 10

Términos de referencia
Supervision de ingenieria, suministro y construccién del proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

1. Objetivo
Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con conocimiento y especializacion
en la supervisién de ingenieria, suministro y construccion de lineas de transmision y subestaciones
de alta tensién, para efectuar la supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.

2. De la Empresa Supervisora
El CONCESIONARIO se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra una empresa especializada en la supervision de sistemas de transmision
de alta tensién, la misma que no debe ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO en los Ultimos
cinco (05) afios y cuya seleccién debera contar con la conformidad del OSINERGMIN.

El costo que demande dicha supervision forma parte de la propuesta de inversion del
CONCESIONARIO.

3. Ambito de la supervisién

La Empresa Supervisora informard mensualmente y por escrito al CONCEDENTE y a OSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

La supervisién se prestara en la ejecucién del Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV*,
que comprende lo siguiente:

a) Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV
Lado de 220 kV
El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendran una configuracién de conexion de

doble barra, con seccionador de transferencia y acoplamiento de barras, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea |Ica-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Ica.

b) Una (01) celda de linea en 220 kV para conectar la linea lca-Marcona 220 kV a la S.E. Nazca
Nueva 220 kV, en el lado hacia la S.E. Marcona.

c) Una(01) celda de acoplamiento de barras 220 kV.

d) Una (01) celda para la conexién del lado de 220 kV del transformador de potencia.

€) Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50-60/50-60/15-18 MVA (ONAN-
ONAF).

f)  Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras "A” y "B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.

h) Prevision de espacio futuro:

» Para un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV — 50 MVA, incluyendo los
espacios necesarios para las celdas de conexién en 220, 60 y 10 kV.
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Lado de 60 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 60 kV, tendran una configuraciéon de conexion de
doble barra, con acoplamiento de barras, comprendiendo las siguientes celdas:

a) Una (01) celda para la conexién del lado de 60 kV del transformador de potencia 220/60/10
V.

b) Una (01) celda de acoplamiento de barras.
c¢) Dos (02) celdas de linea para las salidas de los enlaces de conexién hacia las SS.EE. Nazca
60 kV y Palpa 60 kV.
d) Para las barras: tres (03) transformadores de tensién, uno por fase, en cada una de las dos
barras "A" y “B” de la subestacién.
e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicién, comunicaciones,
puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras civiles, etc.
f) Previsién de espacio futuro:
= Para cuatro (04) celdas de linea.
* Para un transformador de potencia 60/22,9/10 kV, de 40 MVA, con celdas de conexién en
60, 22,9 y 10 kV y un minimo, de cuatro (04) celdas metalicas blindadas en 22.9 kV y de
seis (06) celdas metalicas blindadas en 10 kV, del tipo metal-clad, provenientes del
transformador 60/22.9/10 kV.

Lado de 10 kV del transformador 220/60/10 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la subestacion, de
instalacion al interior, que se conectars a los bornes en 10 kV del transformador de potencia
220/60/10 kV.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.

b) Adecuaciones en Subestaciones Existentes

El CONCESIONARIO sera responsable de realizar las coordinaciones gue sean necesarias, con
los concesionarios de las subestaciones Ica y Marcona, a fin de realizar a su costo las
adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la coordinacién de los sistemas de
control, proteccién y telecomunicaciones de las lineas Ica - Nazca Nueva 220 kV y Nazca Nueva
- Marcona 220 kV.

En el nivel de 60 kV el CONCESIONARIO tendra a su cargo el ajuste y coordinacién de la
proteccion, de las lineas que se conforman con las salidas desde la barra en 60 kV de la S.E.
Nazca Nueva, que se describen en el Numeral 2.2.3.

c) Enlace de Conexion desde la L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211)

Se derivaré este enlace desde la linea actual Ica-Marcona 220 kV (L-2211) cuya longitud total
aproximada es de 155 km. El enlace de conexion estara conformado por un tramo de linea en
doble terna, que enlazara esta linea con la subestacion Nazca Nueva 220/60 kV, a partir de un
punto de derivacién o seccionamiento, entre las estructuras T925 y T926, distante 120 km de la
S.E. Icay 35 km de la S.E. Marcona. Se conformara asi las nuevas lineas Ica-Nazca Nueva 220
kV y Nazca Nueva-Marcona 220 kV.

Las caracteristicas principales de este enlace son:

= Longitud aproximada: 0.3 km

® Numero de ternas: Dos (02)

= Tension nominal de operacion: 220 kV

= Tension maxima del sistema: 245 kV

= Disposicion de fases: Tipo vertical

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado

= Tipo de conductor: Se empleara el mismo conductor de la linea Ica-
Marcona 220 kV (ACAR 442.7 mm?2).

* NUmero de conductores por fase: Uno.
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Altitud aproximada:
Cable de guarda:

d) Enlaces de Conexion en 60 kV
i. Se construiran dos (02) enlaces de conexién de simple o uno (01) de doble terna en 60 kV, desde
la Subestacion Nazca Nueva hasta las lineas en 60 kV que conectan, las siguientes dos (02)
actuales subestaciones:

Subestacién Nazca 60/10 kV
Subestacién Palpa 60/10 kV

420 msnm.
No tiene.

Se conformaran asi las siguientes lineas independientes de simple terna:
Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacién Nazca 60 kV
Subestacion Nazca Nueva 60 kV-Subestacion Palpa 60 kV

Los enlaces se construiran segun siguientes caracteristicas basicas:

Potencia de disefio:

Longitud aproximada:

Numero de ternas:

Tensién nominal de operacion:
Tension maxima del sistema:
Disposicion de fases:

Tipo de soportes:

Tipo de conductor:

Numero de conductores por fase:
Cable de guarda:

30 MVA

0.9 km (simple terna).

Una (01).

60 kV.

72,5 kV.

Tipo triangular o vertical.

Celosia autosoportada de acero galvanizado.
Mismo conductor de la linea proveniente de la S.E.
Marcona 220/60 kV (L-6630 y L6630L6630/1).).
Uno (01).

No tiene.

Alcances de las labores de la Empresa Supervisora

La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervisién del Proyecto, en el marco del
Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construccion, pruebas y puesta en
servicio del Proyecto.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el Proyecto cumpla con lo siguiente:

a) Que la Ingenieria Definitiva, asi como la Ingenieria a Nivel de Obra, correspondan a los alcances
especificados en el Anexo 1 del Contrato.

b) Que el Suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en el
Anexo 1 del Contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos minimos y
normas establecidas en el Contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.

c) Que la construccién y pruebas del Proyecto correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo 1 del Contrato y el Anexo 2 del Contrato, respectivamente.

d) Que la construccién de las instalaciones se efectiie segln los calendarios y cronogramas del
Contrato.

e) Elaborara un informe de conformidad de la construccion del Proyecto.

Sin ser limitativa, la relacién de las actividades que serén desarrolladas por la Empresa Supervisora
son las siguientes:

Versién Final del Contrato - Proyecto Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV Pagina 87 de 94



& PERU Ministerio Agencia de Promocién Direccién de Portafolio
de Economia y Finanzas de la Inversién Privada de Proyectos

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

4.1. Supervisién de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberan estar
acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
= |ngenieria a nivel definitivo
* [ngenieria de detalle
= Ingenieria conforme a obra
En lo que respecta a los Estudios de Pre Operatividad y de Operatividad, la Empresa
Supervisora desarrollara una labor, de seguimiento y verificacion de dicho estudio sobre el
cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el Anexo 1.

4.2.  Supervision de los Suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacién (SAT).

* Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del equipamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del
Contrato.

4.3. Supervisién de la construccién del Proyecto
Efectuar la supervisién de las actividades relacionadas con la construccién del Proyecto. A
manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:

* Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucién de las Obras y de los
Cronogramas Valorizados.

* Lacalidad del material, equipos del sistema eléctrico y la calidad constructiva del Proyecto.

» La correcta construccion de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi como,
la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

* Lacorrecta ejecucion del montaje del Proyecto.

* Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo 1 del Contrato.

* El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.

= \Verificar4 que la organizacion del contratista sea acorde a la envergadura del Proyecto, lo
cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

= Verificara la experiencia y capacidades técnicas de las empresas que el CONCESIONARIO
contrate para la construccion del Proyecto.

* Cumplimiento del Programa de Aseguramiento de Calidad a que se refiere la Cl4usula 5.11
del Contrato.

= Cumplimiento de las normas de proteccién ambiental y de seguridad en las obras revisando
y autorizando los procedimientos de seguridad y proteccion ambiental.

* La labor de la Empresa Supervisora no debe interferir en las atribuciones y
responsabilidades del Inspector del Contrato.

4.4. Supervisién de las Pruebas
= Participar en las pruebas internas de operacion.
= Participar en las pruebas de verificacién del Proyecto establecidas en el Anexo 2 del
Contrato.

5. Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisién deben estar colegiados y habilitados en el
ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

* Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de diez 10 afios en supervisién de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

* Jefe Supervisor de Linea de Transmisién: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervisién de lineas de 220 kV o superior.
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» Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de cinco (5) afios
en supervisién de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

« Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecanico-electricista o electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccién de subestaciones de 220 kV o
superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero electrénico, telecomunicaciones, mecanico-
electricista o electricista con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervisién de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

» Jefe de Seguridad: Ingeniero mecanico electricista, electricista o de profesion afin con
experiencia minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la construccion de
lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

» Técnicos civiles, electromecanicos y de telecomunicaciones: con experiencia minima de dos
(2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas, subestaciones y telecomunicaciones
de alta tension (220 kV o superior).

» Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes seran
ingenieros mecanicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados deberan tener
experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o
superior. Estos profesionales seran contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

= La Empresa Supervisora podra cambiar al personal originalmente designado siempre que los
sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente numeral,

Informes

La Empresa Supervisora, presentara al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al OSINERGMIN, los
siguientes tipos de informes, durante la ejecucién del servicio y en medio magnético con archivos
fuente:

= Informes mensuales; Al final de cada mes y durante el periodo de ejecucion del Proyecto, la
Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situacion del Proyecto.

= Informes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles correspondientes.

» |nformes especificos: Son los informes que, durante la ejecucion de la obra, el OSINERGMIN le
solicite sobre aspectos o problemas técnicos especificos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la ejecucion del Proyecto,
en los plazos determinados por OSINERGMIN.

= Informe de cumplimiento del Anexo 1 — Especificaciones del Proyecto.

= Informe de revision de la Ingenieria a Nivel Definitivo.

» |nforme de revisién de la Ingenieria de Detalle.

= [nforme de revisién de la Ingenieria conforme a Obra.

= Informe sobre el seguimiento y verificacion de los estudios de Pre-Operatividad y de Operatividad,
en relaciéon con el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el
Anexo 1.

« Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en servicio, la
Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la Empresa
Supervisora expresara su aprobacién y conformidad con las instalaciones.

7. Calendario de ejecucion del servicio
El plazo méximo de ejecucion del servicio es el indicado en el Contrato, contados desde el dia
siguiente de la fecha de suscripcion del contrato del servicio de consultoria.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenieria del
sistema de transmision del Proyecto, o del Estudio de Pre Operatividad, lo que ocurra primero.
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De ser necesaria una ampliacion de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma.

8. Facilidades de informacién y supervisién

El CONCESIONARIO pondré a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacién que le sea
requerida por ésta.

Estos Términos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas por el
CONCESIONARIO y que se encuentran establecidas en el Contrato, que incluye el Anexo 1 -

Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Anexo 2 - Procedimiento de Verificacion de Pruebas del
Proyecto.
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ANEXO 11

Tabla de Penalidades

El CONCESIONARIO pagara las penalidades estipuladas en el presente anexo, en la cantidad y veces
que se indica lineas abajo, debiendo seguirse el procedimiento establecido en la Clausula 11. Todas las
penalidades son independientes y acumulables.

1.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segun lo sefialado
en el Anexo 6 y teniendo en consideracion las ampliaciones de plazo otorgadas de acuerdo con la
Clausula 4.3 y Clausula 10, el CONCESIONARIO debera pagar al CONCEDENTE una penalidad que
se calculara del siguiente modo:

a) US$ 7,500 (Siete mil quinientos Doélares), por cada uno de los primeros treinta (30) dias calendario
de atraso.

b) US$ 15,000 (Quince mil Délares), por cada uno de los treinta (30) dias calendario de atraso
subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) US$ 22,500 (Veintidds mil quinientos Délares), por cada uno de los noventa (90) dias calendario
de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El computo de la penalidad se iniciaré al dia calendario siguiente del vencimiento del plazo previsto
para la Puesta en Operacién Comercial. Si se hubiera configurado la causal de resolucion prevista en
el acapite ii. del Literal a) de la Clausula 13.3, el CONCEDENTE cobrara Unicamente una penalidad
igual al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, independientemente del ejercicio de
su derecho a resolver el Contrato.

Por el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo que
se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere la Clausula 11.3 o en la comunicacion
a que se refiere el segundo parrafo de la misma clausula, segun corresponda, el CONCESIONARIO
pagara al CONCEDENTE el monto equivalente al quince por ciento (15%) del Costo Medio Anual
vigente, sin perjuicio del deber de cumplir el laudo en sus propios términos.

En los casos establecidos en la Clausula 13.3, ademas de la habilitacién para resolver el Contrato por
parte del CONCEDENTE, el CONCEDENTE ejecutara la garantia que corresponda.

En los casos que exista la subsanacion del incumplimiento, acorde a lo establecido en el Literal c) de
la Clausula 13.3 se aplicara lo siguiente:

a) La penalidad aplicable al CONCESIONARIO por su incumplimiento se calculara desde el dia
siguiente de la notificacion del plazo para realizar la subsanacion hasta el dia efectivo en que se
hubiera subsanado el incumplimiento. A estos efectos se devengara una penalidad diaria igual a
US$ 7500 (siete mil quinientos Délares) durante el plazo de subsanacion.

b) Siel CONCESIONARIO no cumpliese con subsanar el incumplimiento dentro del plazo otorgado,
el CONCEDENTE quedara habilitado a resolver el Contrato y cobraré tnicamente una penalidad
igual al monto de la garantia que corresponda. EI CONCEDENTE podra ejecutar la garantia
correspondiente para cobrar la penalidad devengada.

c) Siel CONCEDENTE decide proseguir con el Contrato pese a encontrarse habilitado a resolverlo,
cobrara la penalidad devengada conforme al literal b) precedente y el CONCESIONARIO debe
reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato correspondiente en caso el CONCEDENTE
la hubiera ejecutado para cobrar la penalidad devengada.

En caso de ocurrencia de alguno de los hechos que configuran la causal de terminacién del Contrato
indicada en la Clausula 13.7, se procedera conforme a lo estipulado en dicha clausula.
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7. Por no extinguir y/o levantar todas y cada una de las garantias, cargas y gravdmenes que pudieran
existir sobre los activos, derechos y Bienes de la Concesién, el CONCESIONARIO pagara por cada

dia calendario de atraso, una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Costo
Medio Anual vigente.

8. Asimismo, por no acreditar la disponibilidad de uso y/o custodiar los terrenos previstos para
ampliaciones conforme a la Clausula 4.2, el CONCESIONARIO debera pagar un monto de cinco (5)
Unidades Impositivas Tributarias por cada mes o fraccién de atraso en el cumplimiento de la
obligacién y por cada imputacién realizada por el CONCEDENTE.
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ANEXO 12

MODELO DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO
Lima, de.... de20...

Seriores

Agencia de Promocion de la Inversién Privada - PROINVERSION
Enrique Canaval y Moreyra Nro. 150, Piso 9

San Isidro.-

Acreedor Permitido: ......coccccoiviiiiiiiiin e
Referencia: Contrato de Concesion del Proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV".

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion del proyecto “Subestacion Nazca Nueva de 220/60
kv", declaramos lo siguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,

administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar
CONCESIONARIO) (actuando/participando en calidad de representante
de obligacionistas en la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda) por lo que nuestros
6rganos internos competentes han aprobado [una linea de crédito / nuestra participacién en calidad
de Representantes de Obligacionistas de la emision de valores mobiliarios/instrumentos de deuda]
hasta por el monto de , a favor de (CONCESIONARIO)
[recibira / emitird], la misma que esta destinada a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de
Concesion, bajo las siguientes condiciones:

onto de edito / de la e O D o o] [

2 | La tasa de interés aplicable: %

3 Listado de garantias a ser otorgadas por —
[CONCESIONARIO): —

Periodo de gracia y plazo de amortizacion
del crédito / plazo para el pago:
Cronograma de amortizacion del crédito
[En caso de contratos de créditos]
Condiciones precedentes para el primer

7 | desembolso [En caso de contratos de
créditos] y periodo de disposicién

8 | Covenants

9 | Ley aplicable

(_) afios/meses

Se adjunta a la presente declaracién

b) Que, [actuando en representacién de los adquirientes de los valores mobiliarios/instrumentos de
deuda que emita en calidad de Emisor...... (CONCESIONARIO)] cumplimos con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, asi como todos aquellos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los términos
que el Contrato de Concesion asigna a esta definicion.

c) Que manifestamos que el financiamiento sefialado en el literal anterior se llevara a cabo, entre otros,
de acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se suscribira
entre (CONCESIONARIO) vy (Entidad Financiera
/Representante de Obligacionistas).
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d) [En caso de contratos de créditos] Finalmente, declaramos que los contratos de crédito (i) no
contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre los contratos de crédito, o
de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato,
(if) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que las obligaciones a cargo de
[CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantias otorgadas por
[CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato y a
la legislacion vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al CONCEDENTE.

e) [En caso de emisiones en el mercado de capitales] Finalmente, declaramos que el contrato de emisién
de obligaciones (indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato y establece que, en caso de
discrepancia entre el indenture y el Contrato, prevalecera lo dispuesto en el Contrato, o de cualquier
otro acuerdo accesorio al mismo, (i) no modifica la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) las
obligaciones a cargo de [Nombre del CONCESIONARIO] en el indenture y las garantias otorgadas
por [CONCESIONARIO] no exceden las garantias posibles de ser otorgadas de acuerdo al Contrato
y a la legislacién vigente, y que cualquier pacto en contrario no sera oponible al CONCEDENTE.

Atentamente,

Nombre: «wwwwwmvimsasies
Representante del Acreedor Permitido

Entidad: ........coooeeeeieieeereeien,
Acreedor Permitido

*Con Copia al CONCEDENTE
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