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CONTRATO DE CONCESION

Sefior Motario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Puiblicas una en la que conste el
Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, suscrito entre el
Estado de la Republica del Perd, en adelante el CONCEDENTE, actuando a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por el Articulo 30, Inciso a) del
Decreto Supremo N° 060-86-PCM, con domicilio en Jirdn Zorritos N° 1203 Lima, Perq,

debidamente representado por ., con DN N°

. debidamente facultado mediante Resolucién Ministerial N° de

fecha .,y de la oftra parte, la Sociedad Concesionaria

. en adelante el CONCESIONARIO, con domicilio

en . debidamente representada por

,con DN N , con

domiciiio en , debidamente facultado(s) al efecto
por

CAPITULO I: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedentes

1.1 Oficio N° 0128-2012-MTC/01 del 18 de setiembre de 2012, mediante el cual
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicita la incorporacion al
proceso de promocion de la inversion privada del Proyecto Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N.

Sesién del 13 de diciembre de 2012, en la que el Consejo Directivo de
PROINVERSION acordé incorporar al proceso de promocién de la inversion
privada al proyecto Tramo 2 de la Longitudinal de ta Sierra y asigné al
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION la conduccién del proceso respectivo.

Plan de Promacién de la inversion privada para la entrega en concesion al
sector privado del Tramo 2 de a Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

1.4 Resolucién Suprema N° 003-2013-EF mediante la cual se ratifica los
acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION, relacionados a la
aprobacion de la Incorporacién y Plan de Promocién del proyecto.

1.5 Sesion del 23 de enero de 2013 en la cual el Comité de PROINVERSION en

Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura

Aeroportuaria-PRO INTEGRACION aprobé las Bases y la convocatoria a la
Licitacion Puablica Especial para la Concesion del Tramo 2 de la Longitudinal
de la Sierra; Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N. Asimismo, el Consejo Directivo de PROINVERSION,

Acuerdo del Consejo Directivo del 28 de diciembre de 2012 aprobando el



en sesién de fecha 01 de febrero de 2013, ratifico la aprobacion de las
Bases del Concurso.

1.6 Convocatoria a la Licitacion Pablica Especial para 1a Concesién del Tramo 2
de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N publicada en los diarios El
Peruano, Republica y Pert 21, los dias 5 y 6 de febrero de 2013,
publicAndose las Bases del Concurso en la pagina Web de
PROINVERSION.

1.7 Sesion de fecha de de . @n la cual el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobé la Versién Final del Contrato de Concesion de Ia
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Ciudad de Dios-Cajamarca-
Chiple, Cajamarca-Trujilio y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, a ser suscrito entre ia
Republica del Peri, representada por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, y el CONCESIONARIO.

1.8 El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e infraestructura  Aeroportuaria-PRO .
INTEGRACION, con fecha de de . adjudico la buena pro

dela Licitacion Publica Especial para la Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo vy Dv. Chilete-Emp. PE-3N al Postor
. cuyos  integrantes  han  constituido  al
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en las Bases del Concurso para proceder a la suscripcion de este
Contrato.

1.9 Resolucion Ministerial N° de fecha __ de de que
autoriza al sefior

para que en representacion del Ministerio

| fl de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato de
Concesion.

Definiciones

1.10 En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a : .

continuacion se indican:

Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es sdlo aplicable para los supuestos
del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor
Permitido sera:

a) Cualguier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de la
Repdblica del Peru sea miembro,

b} Cualguier institucion o cualquier agencia gubermamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones
diplomaticas,

c) Cualguier institucién financiera aprobada por el Estado de la Republica
del Peru y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria
segun la circular vigente emitida por el Banco Central de Reserva del
Peru.

i final de Confrato {al 17.07 13) de la Carratera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2 10



1.10.2

1.10.3

1.10.4

d) Cualguier otra institucion financiera internacional aprobada por el
CONCEDENTE gue tenga una clasificacion de riesgo no menor a la
clasificacion de la deuda scberana peruana de largo plazo,

e) Cualquier institucion financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE, clasificada como institucién con una calificacion de
riesgo no menor a “A” por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada,

f)y  Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo
de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales como las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

g) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en
el Peru o en el extranjero, y

h) Cualgquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO
mediante oferta publica.

Los acreedores permitidos no deberan tener ningln tipo de vinculacion con
el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolucion
CONASEV N° 090-2005-£F-94.10, 0 norma que la sustituya.

Acta de Aceptacion
Es el documento suscrito por el Comité de Aceptacion mediante el cual se

deja constancia de la aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento o
Mantenimiente Periddico Inicial, de acuerdo a lo exigido en el Contrato
debiendo sefalarse en dicho documento la fecha en que el Comité de
Aceptacién dio la conformidad a la Rehabilitacién y Mejoramiento o
Mantenimiento Periddico Inicial ejecutados. A dicha acta se anexaran los
resultados de las medicionas efectuadas.

Acta Integral de Entrega de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesién de la totalidad de los Bienes de fa Concesion en el estado en el
cual éstos se encuentran, que seran destinados a la ejecucion del Contrato.

Actas de Entrega Parcial de Bienes

Son aquellas actas que formula el CONCEDENTE segun se vaya
entregando los Bienes de la Concesiéon al CONCESIONARIO, que en
conjunto forman parte o constituyen el Acta integral de Entrega de Bienes.

lLa primera Acta de Entrega Parcial de Bienes que reciba el
CONCESIONARIO antes del inicio de la Explotacion deberd incluir
necesariamente la entrega de las unidades de peaje existentes.

En estas actas se debera consignar como observaciones las interferencias
que existan en el Tramo, Sub Tramo o en el bien entregado.

Acta de Reversion de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE vy el CONCESEONAR?O. -

mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del
CONCEDENTE de los Bienes de la Concesidon cuando se producen
principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de la Concesion,
b) la entrega al CONCEDENTE de los tramos del Area de la Concesion que
ygmrg%/s’ean explotados por el CONCESIONARIO o ¢) la entrega de bienes

17.07.13) de la Carrefera Longitudinal de ia Sierra Tramo 2
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1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

=,

. Version Fin

obsoletos o desfasados que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato
y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de lo
dispuesto en ia Clausula 5.20.

Adjudicatario
Es el Postor favorecido con el otorgamiento de la buena pro.

Agencia de Promocion de la Inversion Privada ~ PROINVERSION

Es el organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y Reglamento de
Organizacién y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 083-2013-EF/10, encargado, entre otras funciones,
de promover la incorporacion de la inversion privada en obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos que pueden ser entregados en
concesion al sector privado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Afio Calendario
Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada
afto, ambas fechas inclusive.

Afio de Ia Concesion

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia igual al del afio en el que se
inicio el computo.

Area de la Concesién

Es la franja de territorio de dominio publico ubicada dentro del Derecho de
Via, que a la fecha de Toma de Posesién no se encuentra ocupada o
invadida, que sera entregada al CONCESIONARIO para la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inicial y Explotacién
de la infraestructura vial. El Area de la Concesion se ira incrementando
progresivamente hasta alcanzar el Derecho de Via, luego de concluidos los
procedimientos de responsabilidad del CONCEDENTE para la adquisicidn y
expropiacion de predios, segln corresponda.

Area de Servicios Opcionales

Es el area que se encuentra ubicada dentro del Derecho de Via
acondicionada en las proximidades de la calzada con acceso desde y hacia
la via conformada por los terrenos susceptibles de ser ocupados por las
instalaciones destinadas a prestar los Servicios Opcionales convenidos a
que se refiere la Clausula 8.13 del Contrato.

Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Direccion

General de Asuntos Socio Ambientales — DGASA o el que haga sus veces.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional ¢ municipal, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o
cualquier entidad u organismo del Estado de la Republica del Perd que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legistativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas.

dé Contrato (al 17.07.13) de la Carretera Longitudinat de la Sierra Tramo 2
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1.10.14

1.10.15

1.10.16

1.10.17

1.10.18

1.10.19

1.10.21

1.10.22

Version Finai de Contr,

Bases

Es el documento publico que contiene los aspectos administrativos,

procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apendices
y las Circulares que expida el Comité de PROINVERSION de Infraestructura
Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, fijando los términos bajo los cuales se desarrollara el
Concurso. Las Bases forman parte del Contrato.

Bienes de la Concesitn

Son los bienes muebles o inmuebles que se encuentran incorporados a la
Concesidn o estan afectados a ésta o constituyen bienes inseparables del
objeto de la misma, los cuales: fueron entregados por el CONCEDENTE al
inicio o durante la Concesion, remplazaron a otros, o fueron adquiridos o
construidos por el CONCESIONARIQ durante la vigencia de [a misma, estos
bienes son de fitularidad del CONCEDENTE y le seran devueltos y/o
entregados por el CONCESIONARIQ, al término de la Concesion.

Bienes del CONCESIONARIO

Son todos los bienes construidos, adquiridos o implementados por el
CONCESIONARIO, gue se encuentran sometidos a las reglas del Contrato y
gue son distintos a los Bienes de la Concesion, los mismos que al término
de la Concesion permaneceran en propiedad del CONCESIONARIO.

Caducidad de |la Concesion o Caducidad
Consiste en la extincién de la Concesion por las causales previstas en el
Capitulo XVI del Confrato.

Calzada
Parte de la carretera destinada a la circulacién de vehiculos, no incluye la
berma.

Comité de Aceptacion

Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuara en su
representacién para la aceptacion de la Rehabilitaciéon y Mejoramiento y
Mantenimiento Periédico Inicial, segln lo especificado en el Capitulo VI.

Cofinanciamiento

Es la entrega de dinero que en virtud del Literal ¢) del Articulo 14° del

Decreto Supremo N° 059-96-PCM, efectua el CONCEDENTE a favor del
CONCESIONARIO.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Perd, que actla representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesién

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcion
del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesion, y por
la cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitacidn y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, conservar dichos bienes y prestar una serie
de servicios destinados a los usuarios de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujiflo y Dv.

Chilete-Emp. PE-3N, de acuerdo a lo que establece el presente Contrato de

07.13) de ta Carretera L.ongitudinal de la Sierra Tramo 2
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1.10.23

1.10.24

1.10.25

1.10.26

1.10.27

1.10.29

Concesion y con sujecion a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el
Contrato de Concesion con el CONCEDENTE.

Concuyrse

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesion al sector
privado de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, conducido
por PROINVERSION y a través del cual se adjudico la buena pro al
Adjudicatario.

Conservacion o Mantenimiento

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesion
con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las
condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la
Concesidn, conforme a los términos y condiciones del Contrato.

Conservacidn Vial o Mantenimiento Vial

Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir de la Toma de
Posesion destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen
estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio
optimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periddica.

Conservacion Vial Periédica o Mantenimiento Vial Periodico

Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se
realizan en las vias para recuperar sus condiciones de servicio. Estas
actividades pueden ser manuales © mecanicas y estan referidas
principalmente a: i) reposicion de capas de rodadura, recapeo, colocacion de
capas nivelantes, tratamientos superficiales y sello, i) reparacién o
reconstruccion puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparacion o
reconstruccion puntual de tuneles, muros, obras de drenaje, elementos de
seguridad vial y sefializacion, iv) reparacion o reconstruccion puntual de la
plataforma de carretera,que pueden incluir obras puntuales de drenaje y
obras que contribuyan a la estabilidad de la misma, y v) reparacion o
reconstruccion puntual de los componentes de los puentes tanto de la
superestructura como de la subestructura.

Conservacidn Vial Rutinaria o Mantenimiento Vial Rutinario

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vias con caracter
permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades
pueden ser manuales o mecanicas y estan referidas principalmente a
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacién de derrumbes de
pequefia magnitud, asi como de limpieza o reparacién de juntas de
dilatacion, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y
subestructura de los puentes.

Constructor

Es (son) la(s) persona(s) juridica(s), que suscribira {n) el o los contratos de

ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico

Inicial de {a Concesidn con el CONCESIONARIO, pudiendo ser un tercero,’
el Adjudicatario, un accionista de éste, un integrante del Postor en caso de”

e Contrato {al 17.07.13) de Ia Carretera Longitudinai de la Sierra Tramo 2
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1.10.30

1.10.31

1.10.32

11033

1.10.34

1.10.35

11036

tratarse de un Consorcio, una Empresa Subsidiaria o Empresa Vinculada del
Postor o de uno de sus integrantes, encargada(s) de ejecutar la
Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico Inicial.

Conirato de Concesion o Conirato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIQ, el mismo que rige las relaciones
entre las Partes durante el plazo de la concesion de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujilto y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Derecho de Via

Es la franja de terreno dentro del cual se encuentra comprendida la
carretera, sus obras complementarias, servicios, areas previstas para
futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el
usuario. Su ancho es establecido por Resolucién Ministerial.

Dia

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los
dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicion de la Autoridad Gubernamental y los
feriados regionales no laborables.

Dia Calendario
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y feriados.

Dolar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Emergencia Vial

Dafio imprevisto que experimenta la via por causas de las fuerzas de la
naturaleza o de la intervencién humana, y que obstaculiza o impide la
transitabilidad de los usuarios de la via.

Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria ¢ Vinculada:
Las definiciones son las siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afliada a otra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza una
misma Empresa Matriz,

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de
ofra. También esta considerada en esta definicion aqueila empresa que
posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido
definida, y asi sucesivamente.

¢) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
gjercido por otra empresa.

d) Empresa_ Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o
Subsidiaria.

17.07.13) de |la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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1.10.37

1.10.38

1.10.39

1.10.40

1.10.41

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de
determinar las definiciones sefialadas se aplicard supletoriamente la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, sus modificatorias, o norma
que la sustituya.

Empresa Bancaria

Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N°® 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de
financiamiento, emision de valores y/o préstamos de dinero otorgado por el
(los)Acreedor(es) Permitido(s) bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice; cuyos
términos financieros principales, incluyendo los montos del principal, tasa o
tasas de interés, disposiciones sobre amortizacion u otros términos
similares, hayan sido informados por escrito al REGULADOR vy al
CONCEDENTE.

Especificaciones Socio Ambientales

Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales vy
especificas, relacionada con los requisitos exigidos en materia de proteccién
y conservacion del medio ambiente, aplicables en todas las etapas de la
Concesion.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Documento técnico que contiene el plan de manejo socig-ambiental de los
proyectos de infraestructura vial segun su grado de riesgo, para las
diferentes fases de estudios, ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periadico Inicial, Mantenimiento y Operacién, incluyendo los
sistemas de supervisidon y control en concordancia con los dispositivos
legales sobre la materia. Ademas incluye las normas, guias vy
procedimientos relativos al reasentamiento involuntario y temas relacionados
con el desarrollo de pueblos indigenas y arqueclogia del area de trabajo.

Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

Es el documento técnico donde se establecen los detalles de disefio de
Ingenieria de los elementos que constituyen el proyecto vial y que contiene
como minimo lo siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (i) Memoria Descriptiva,
(ily Metrados, (iv) Analisis de precios unitarios, (v) Presupuesto, (vi)
Formulas Polinomicas (segun corresponda), (vii) Cronogramas, (viii)
Especificaciones Técnicas, (xi) Estudios basicos, (x) Disefos, (xi} Plan de
mantenimiento, (xii) Impacto Ambiental, (xiv) Planos.

1.10.42 Expediente Técnico

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucién, metrados, presupuesto,
valor referencial, analisis de precios, calendarios de avance, formulas

polindmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, dé

impacto ambiental u otros complementarios.
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1.10.43

1.10.44

1.10.45

1.10.46

1.10.47

1.10.48

1.10.49

1.10.50

1.10.51

1.10.62

Versién Final de Confrato (at

Explotacion
Comprende la Operacidén y el Mantenimiento Vial, de los Bienes de la

Concesion, la prestacién de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el
cobro a los Usuarios por la utilizacién de la infraestructura vial e
instalaciones, asi como por la prestaciéon de los mencionados servicios, en
los términos establecidos en el Contrato.

Fecha de fin de la Concesién

Es la correspondiente al dia igual al de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, luego de 25 afios ¢ cuando se produzca la Caducidad por otro
motivo diferente o al finalizar la prorroga, de haberse producido.

Fecha de Inicic de Explotacion
Es el dia en que se inicia la Explotacion de la Concesion, de conformidad
con o establecido en la Clausula 8.10.

Fecha de Suscripcién del Contrato
Es el dia en que se suscribpe el Contrato de Concesion entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Fideicomiso de Administracion

Es el fondo constituido por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, cuyo
patrimonio estara conformado por los ingresos por peaje u otros, que tendra
como obijeto la administracion de estos recursos para garantizar el adecuado
y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Su funcionamiento se encuentra detallado en el Anexo X1

FONCEPRI

Es el Fondo de Promocién de la Inversion Privada en las Obras Publicas de
Infraestructura y Servicios Publicos -FONCEPRI-, a que se refiere el Articulo
11° del Decreto Supremo N° 058-96-PCM, cuyos recursos seran destinados
conforme lo establecen las leyes aplicables.

Garantla Bancaria

El término Garantia Bancaria abarca a las garantias que otorgan las
instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza y la carta de
crédito stand-by.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de_ Rehabilitacion v

Mejoramiento
Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion de la

Rehabilitacion y Mejoramiento, incluyendc el pago de las penalidades y
demas sanciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2.

Garantia_de Fiel Cumplimiento de Ejecucidén del Mantenimiento Periddico
Inicial

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion del
Mantenimiento Periddico Inicial, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a carge del CONCESIONARIO, incluidas las
de Explotacion y el pago de las penalidades que no estén garantizadas por
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y

7.07.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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1.10.53

1.10.54

1.10.55

1.10.56

Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial, conforme con lo sefialado
en la Clausuia 11.6 vy 15.10.

GV

ks el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo sustituya, asi
como el Impuesto de Promocion Municipal a que se refiere el Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion
Municipal, o normas que los sustituyan.

Informe de Avance

Es el documento que presentard mensuaimente el CONCESIONARIO al
REGULADOR conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca
éste Ultimo y mediante el cual dejara constancia de la ejecucién de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periodico Inicial,
sefialando el monto invertido y los porcentajes de avance de cada partida
del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental y Expedientes Tecnicos para la Rehabilitacion vy
Mejoramiento y el Mantenimiento Periodico Inicial, respectivamente,

Inventarios

Son los Inventarios Inicial, de Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periddico Inicial, Anual y Final formulados y presentados
conforme a los términos siguientes:

ay Inventario Inicial: Es el listado de los Bienes de la Concesién que el
CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los
bienes necesarios para iniciar ia Explotaciéon de la Concesion, entre
ellos las unidades de peaje existentes y el listado que contiene los
Bienes considerados en los Sub Tramos. El Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de Bienes seran formuladas por el
CONCEDENTE vy formardn parte del Acta integral de Entrega de
Bienes.

b}y  Inventario de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico

Inicial; Es el listado de los Bienes de la Concesién correspondiente a
cualquier Rehabiiitacidn y Mejoramiento o Mantenimiento Periddico
Inicial, que se ejecute durante la Concesién que en oportunidad de su
culminacion, sera presentado por e CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR.

¢} Inventario Anual; Es el listado de los Bienes de la Concesion y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a las
fechas de cierre anual de cada aiio de vigencia del Contrato hasta su
caducidad, que sera presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR, antes del 30 de enero de cada
Ao de la Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de la misma.

d) Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesién y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a la
fecha de Caducidad de la Concesion. Sera formulado por el
CONCESIONARIO.

Leves y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general que
regulan el Contrato. Incluyen la Constitucion Politica del Perd, las normas
con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda

Final de Contrato (al 17.07.13) de la Carretera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2
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1.10.57

1.10.58

1.10.58

1.10.60

1.10.61

11082

1.10.63

1.10.64

1.10.65

1.10.66

igf-Einat de Contraio {3l

dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente de conformidad con
su ley de creacidn; las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

LIBOR
Es la tasa London InterBank Offered Rate a seis {6) meses informada por
Reuters a las 5:00 p.m. hora de Londres.

Mantenimiento
Ver Conservacion

Mantenimientce Periédicg Inicial

Son aguellos trabajos a ejecutar en la via existente en los primeros afios de
la concesion a fin de alcanzar y/o superar los Niveles de Servicio exigidos en
el Anexo | del Contrato.

Mejoramiento
Ejecucidn de las obras necesarias para elevar el estandar de la via mediante

actividades que implican la modificacion sustancial de la geometria y de Ia
estructura del pavimento; asi como la construccién yfo adecuacion de los
puentes, tineles, obras de drenaje, muros, y sefializaciones necesarias.

MTC
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de
CONCEDENTE.

Niveles de servicio

Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de la via, y
que se utilizan como limites admisibles en su condicién superficial, funcional,
estructural y de seguridad, los cuales deberan alcanzar el
CONCESIONARIO y seran utilizados como elementos de evaluacion por el
REGULADOR. Son los indicados en el ANEXO | del Contrato de Concesién.

Normas Regulatorias

Son los reglamentos, directivas y resoluciones que conforme a su ley de
creacion puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de caracter
obligatorio para el CONCESIONARIQ.

Qbra

Infraestructura vial ejecutada en un 4rea de trabajo, teniendo como base un
Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de
obra, materiales y equipo.

Qbras Adicionales

Son aquellas Obras no consideradas en los Estudios Definitivos de
Ingenieria, ni en los Expedientes Técnicos, ni en el Contrato, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la
meta prevista de |la obra principal.

La ejecucidon y Mantenimiento de tas Obras Adicionales se encontraran
sujetos a lo regulado en las Clausulas 6.30 al 6.39 del Contrato.

Operacidn
Es el conjunto de actividades a desarrolfar para que la via funcione

normalmente e incluye la administracion de la Concesion, el cuidado y fa .

713) de ta Carretera Longiudinat de la Sierra Tramo 2
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1.10.67

1.10.68

1.10.69

1.10.70

1.10.71

1.10.72

11073

1.10.74

1.10.75

1.10.76

vigilancia de la via, el control de cargas y pesos vehiculares, seguridad vial y
la prevencion de Emergencias Viales.
El a) es oneroso, Plan dice ¢) cofinanciado LIS MIGUEL

Parte
ks, segln sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO,

Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIQ.

Participacion Minima

Es la participacion accionaria equivalente al freinta y cinco por ciento (35%)
del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio
Estratégico debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO
durante toda la vigencia de la Concesién. Esta participacion necesariamente
tendra dereche de voto en la Junta General de Accionistas.

Pasivo Ambiental

El pasivo ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales
naturales (fisicos y bidticos) y humanos e incluso bienes pUlblicos
(infraestructura) como parques y sitios arqueoldgicos.

Peaje
Monto que paga ¢l usuario por el derecho de utilizar la infraestructura vial.
No incluye el IV ni algun otro tributo.

Plazo de la Concesidn
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcién del Contrato vy la
Caducidad de la Concesién.

Programa de Ejecucion (PE)

Es el documento en el que consta la programacion integral de Ja eiecucién
de la Rehabilitacion y Mejoramiento o del Mantenimiento Periddico Inicial, el
cual debera presentarse conforme a lo sefialado en las Clausulas 6.10 y
6.11 del presente Contrato.

Reglamento ]
Es el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de

Ley que regulan la entrega en Concesion al sector privado de Jas Obras
Publicas de infraestructura y de Servicios Plblicos, aprobado por el Decreto
Supremo N° 060-96-PCM.

Rehabilitacion

Ejecucion de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus
caracteristicas originales y adecuarla a un nuevo periodo de servicio; las
cuales estan referidas principaimente a la reparacidén y/o ejecucion de
pavimentos, puentes, tuneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento
de tierras en zonas puntuales y otros.

REGULADOR

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y
sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas
disposiciones (reglamentos auténomos, directivas de caracter general y

@ Condrato (al 17.07.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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1.10.77

1.10.78

1.10.79

1.10.80

1.10.82

1.10.83

1.10.84

1.10.85

de Contrato (al 17 |

normas de caracter particular, indicadas en el Articulo 22 del Reglamento
que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM), asi como el numeral
3.1 del articulo 3° de la Ley N° 27332 son de chservancia y cumplimiento
abligatoric para el CONCESIONARIO.

Servicio

Es el servicio publico a ser prestado por el CONCESIONARIO en los Sub
Tramos de la Concesion, conforme al presente Contrato y a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Servicio de Conservacion

Es el servicio contratado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
a través de los contratos respectivos incluidos en el Anexo 8 de las Bases
del Concurso, previamente a la Concesidn.

Servicios Obligatorios

Comprenden aquellos Servicios basicos relacionados con el objeto
especifico de la Concesion y que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento de la misma. Dichos servicios se encuentran contemplados
en la Clausula 8.12 del Contrato.

Servicios Qpcionales

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables
para la operatividad de la Concesion y no encontrandose contemplados en
el Expediente Técnico, el CONCESIONARIO podra prestar siempre que
sean Utiles y contribuyan a elevar los estandares de calidad y comodidad del
Servicio.

Socio Estratégico

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredito el
cumplimiento de los requisitos de operacidon sefalados en las Bases, y que
ostenta la titularidad de la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Sub Tramo
Parte componente de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Tarifa
Es el monto del Peaje mas el IGV y otros tributos que puedan generarse.

Tarifa Diferenciada :
Es aquella tarifa especial otorgada por el MTC de acuerdo a los criterios y
procedimientos vigentes.

Tasa de Costo de Deuda
Corresponde a ia tasa interna de retorno anual de los flujos de deuda del
CONCESIONARIO.

Tipo de Cambic

Es el promedio del tipo de cambio promedic ponderado de compra y de
venta de Délares Americanos del Sistema Financiero publicado
periédicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y
publicado en el Diario Oficial "El Peruano” para la conversion de Nuevos
Soles a Délares Americanos y viceversa.

y{{ﬂ’ 3) de la Carretera Longitudinal de [a Sierra Tramo 2
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1.10.87 Toma de Posesién
Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesion de manera
parcial o total del Area de Concesion y de los Bienes de la Concesion para
ser destinados a la ejecucion del Contrato, dejando constancia de ello en el
Acta de Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesion se verifica de
acuerdo a lo establecido en las Clausulas 5.14 a 5.17 y 7.10 del Contrato.

1.10.88 Transitabilidad
Estado de la infraestructura vial que permite el desplazamiento continuo de
todo tipo de vehiculos.

1.10.89 TUO ’
Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regula la
entrega en Concesidn al sector privado de las Obhras Pdblicas de
Infragstructura y de Servicios Publicos, aprobado por Decreto Supremo N°
059-96-PCM.

11080 UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del
Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado
por el Decreto Supremo N° 135-99-EF o de |la norma que la sustituya. Para
fines del presente Contrato se considerara el valor vigente al momento de su
aplicacion.

1.10.91  Usuarios
Son los beneficiarios del Servicio prestado por el CONCESIONARIO.

1.10.92 Vehiculo Ligero
Son aquellos comprendidos en la categoria My, M, y Ny y los remolques
incluidos en la categoria O1 y 02, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que lo sustituya.

1.10.93 Vehiculo Pesado
Son aquellos comprendidos en la categoria My, N;, N; y los remolques
incluidos en la categoria O3 y 04 de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o fa norma que lo sustituya.

Para otras definiciones no contempladas en el presente contrato, en o
correspondiente, sera de aplicacion lo contenido en el “GLOSARIO DE TERMINOS DE
USO FRECUENTE EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL" aprobado por
Resolucion Ministerial N? 660-2008-MTC/02 del 27 de agosto del 2008 y sus
modificatorias.

CAPITULO Il: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES
OBJETO

2.1.  Conforme a la definicion contenida en el Articulo 3 del Reglamento del TUO,
por el presente Contrato el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la
potestad de prestar el Servicio a favor de los Usuaries, para lo cual le concede
el uso de ios Bienes de la Concesion durante el plazo de vigencia de la misma.

Para tal fin, el CONCESIONARIO debera cumplir con los parametros, niveles,
capacidad y otfros asociados a la inversion, asi como con los Niveles de -

Servicio, previstos en el presente Contrato.
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2.2.

2.3.

2.4.

Las partes acuerdan que el presente Contrato se pacta a suma alzada, (en
funcion de la oferta presentada por el Concesionario) salvo lo establecido para
el caso de Emergencia Vial, en cuyo caso se aplicard lo dispuesto en el
Numeral 7.7. No se aplicaran reajustes salvo los expresamente previstos en
este Contrato. Esta disposicidn prevalece sobre cualquier otra que pudiera
establecer o permitir una interpretacidén en contrario.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que por
tanto constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las
Partes son las contenidas en el presente Contrato.

La entrega de los Bienes de la Concesidon que realiza el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, para su uso, no supone transferencia de propiedad, la
misma que en todo momento se mantiene en poder del Estado. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesion durante la vigencia de la
misma.

Considerando que el objeto del derecho de Concesidon es contribuir con el
bienestar social de la poblacion a través de una adecuada prestacién del
Servicio, en las condiciones econdmicas y de Niveles de Servicio que se
establecen en el Contrato de Concesidon por tiempo determinado, los actos de
disposicion y la constitucidon de derechos sobre la Concesién, deben ser
compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa
opinion del REGULADOR, conforme a lo que disponga el Contrato.

MODALIDAD

2.5,

El presente Contrato de Concesion constituye una Asociacion Publico Privada
bajo la modalidad de Concesion cofinanciada, de conformidad con lo sefialado
en el Decreto Legislativo N° 1012 y su Reglamento aprobado mediante D.S.
146-2008-EF y sus modificatorias, y el literal ¢) del articulo 14 del TUO.

Para tal efecto, el CONCEDENTE cofinanciara el monto que no sea cubierto
por la recaudacioén del Peaje.

CARACTERES

2.6.

2.8

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de
naturaleza unitaria y responde a una causa unica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
gjecucion continua. Por otra parte y tal como se sefiala en las Clausulas 10.4 a
10.7 del presente Contrato, una de las caracteristicas principales del mismo
consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio econdmico -
financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la

Concesion, el Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no-discriminacion.
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CAPITULO lll: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

3.1.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de

Suscripcion del Contrato, las declaraciones indicadas a continuacion son

ciertas, correctas y completas y reconoce que la suscripcion del Contrato por

parte del CONCEDENTE se basa en ellas:

a) Constitucion, validez y consentimiento
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en
el Peru conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables: (i) de acuerdo a
su objeto social estad debidamente autorizado y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de
la celebracion de este Contrato; y (i) ha cumplido con todos jos requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos
aqui contemplados.

b) Autorizacion, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como el
cumplimiento de las obligaciones aqui contempladas por parte del
CONCESIONARIO estan comprendidos dentro de sus facultades y ha sido
debidamente autorizado por el directorio u otros drganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcion de
este Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que
respectivamente le corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y validamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye
obligacion valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcion de este Contrato constituye la ratificacion de todos los
actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes
Legales del Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacion que le
corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes vy
Dispasiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcion y cumplimiento
de las obligaciones gue le correspondan conforme al Contrato.

c) Conformacién del CONCESIONARIQ y su capital

Ei CONCESIONARIO declara lo siguiente:

i) El objeto social tnico del CONCESIONARIO permite la prestacién
de Servicio y su domicilio esta fijado en 1a provincia de Lima.

in El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecido en el Literal b} de la Clausula 3.5.

iii} La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigente a la
Fecha de Suscripcion del Conirato se encuentra conforme a lo
establecido en las Bases.

) El Socio Esiratégico es propietario y fitular de por lo menos la
Participacidn Minima.

d) Litigios
Que, no tiene conocimiento ni ha sido formaimenie notificade de
- demandas, denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en
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curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra
el CONCESIONARIO y/o el Socio Estratégico que tengan por objeto
prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

e) De la contratacion

f

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente gue ha logrado
dicha condicion como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni esta sujeto a
restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier oftra}
para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y el presente
Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
Articulo 1366 del Cadigo Civil, el Articulo 27 del TUO, y no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente
en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Limitacion de responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decision, incluyendo la de
formular, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta
Economica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones,
examenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

En consecuencia, el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Replblica del Perd o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de
la informacion, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro
del Concurso. En consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad
alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus
representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a
dicha informacién o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de
actualizacién o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en
esta Clausula.

La limitacion antes enunciada alcanza, de [a manera mas amplia posible, a
toda la informacion relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida,
a la informacidén no conocida y a la informacién que en algln momento
debié ser conacida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella
contenidos, por el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Peri o cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo,
dicha limitacion de responsabilidad alcanza a toda informacion, sea o no
suministrada o formulada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

La limitacion de responsabilidad comprende también a toda la informacion
general alcanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi
como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de
comunicacién, la gue se adguiera durante las visitas a ia Sala de Datos, y
la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus Formularios,
Anexos y Apendices.

“ -
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g) Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacién,
declaraciones, certificacion y, en general, todos los documentos
presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 exigidos en las Bases en la etapa
del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcidén del Contrato se demuestre la falsedad
en la declaracion antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
del Capitulo XVI del Contrate, v a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clausula 11.6.

h}y Que, la Participacién Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y os
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran
conforme a las exigencias de ias Bases.

i) EI CONCESIONARIQ deja constancia que los contratos que celebre con
terceros no seran oponibles respecto del CONCEDENTE.

3.2, ElI CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable
a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o
reclamo por la via diplomatica que pudiese ser incoado por o contra el MTC o
sus dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables ¢ bajo cualquier otra
legislacion que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las
obligaciones que le correspondan o pudieran correspander conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdémica y al presente Contrato.

3.3.  ElI CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre la informacion de
I naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el
: f\i‘:\ CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las
e T Leyes y Disposiciones Aplicables. Sélo con la autorizacién previa y por escrito

del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrd divulgar la referida
informacién confidencial o reservada.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.4. E!I CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
de Suscripcion del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes

declaraciones y reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del
CONCESIONARIO se basa en ellas:

a) Que, esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La
suscripcion del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
acciéon o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcidn del
Contrato. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del CONCEDENTE vy, junto con Ia debida
autorizacion y firma del mismo por parte del CONCESIONARIO, constituye
una obligacién valida y vinculanie para el CONCEDENTE.

b) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, gue el Concurso
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fue efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

c) Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del
presente Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios,
investigaciones, litigios © procedimientos en curso ante organo
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban,
se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los
términos del presente Contrato por parte del CONCEDENTE.

d) Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacion desde el dia
siguiente de la suscripcion de la primera Acta de Entrega Parcial de
Bienes, conforme lo sefialado en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del
Contrato, y este derecho sbélo concluira en los supuestos de Caducidad de
la Concesidén previstos en el Capitulo XVI del Contrato.

e) Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
. formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

fy Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesion,
suspensidn o resolucion del Contrato Unicamente se resolverd de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo XVIII

g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesidn, los
Bienes del CONCEDENTE, o el derecho a la Explotacidn. En caso de
presentarse pasivos ¢ contingencias generadas antes de la Fecha de
Suscripcion del Contrato, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
alternativamente serd su responsabilidad el sanear aquella situacidon que
pudiera afectar el derecho de Concesion otorgado en virtud del presente
Contrato.

h) Que, estd en ejecucion el proceso de liberacién de las areas de terreno
requeridas para la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial.

iy Que, de conformidad con el Articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el Articulo 2 del Decreto Ley N° 258570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 674, maodificado por el Articulo 6 de ia Ley N°
26438, por el cual se otorga la garantia del Estado de la Republica del
PerG en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias dei
CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién. Esta no es una
garantia financiera.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.5. ElI CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcion del

Contrato con lo siguiente:
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b)

d)

e)

Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y
estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, escritura publica de aumento
de capital social y modificacion parcial de estatutos, con la constancia de
inscripcion registral, con el objeto de acreditar: (i) que es una sociedad
validamente constituida de acuerdo a las leyes de la Republica del Perd,
habiendo adoptado una de las formas reguladas por la Ley General de
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases. Este testimonio
se adjunta al presente Contrato como Anexo V; vy, (i) que cuenta como
minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes que formaron
parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado
del CONCESIONARIO, la participacion de alguna persona juridica que haya
presentado, directa o indirectamente a través de alguna Empresa
Vinculada, una propuesta econdmica en el Concurso.

Acreditar un capital social minimo de treinta y un millones quinientos mif y
00100 de Dolares Americanos {(US$ 31'500,000.00) o su equivalente en
Nuevos Soles el cual debera estar integramente suscrito y pagado.

Posteriormente, antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial, debera
acreditar como minimo un incremento del capital social equivalente a
diecinueve millones ochocientos mil y 00/100 de Doélares Americanos (US$
19'800,000.00), el cual deberd ser suscrito integramente y pagado de
conformidad con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin
perjuicio que al finalizar el mes veinticuatro (24) de iniciado el
Mantenimiento Periddico Inicial, deberd haber pagado proporcionalmente
en forma semestral el integro del incremento del capital minimo antes
sefialado.

A partir de |la aceptacion de la totalidad del Mantenimiento Periddico Inicial
debera mantener un capital social minimo de treinta y nueve millones
guinientos mil y 00/100 de Délares Americanos (US$ 39'500,000.00)

Entregar copia de los documentos donde conste que sus 6rganos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripcion
en la oficina registral correspondiente de los poderes del representante
legal del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre vy
representacion.

Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricuta de acciones o documenio equivalente, en donde conste la
conformacion  del accionariado o de las participaciones del
CONCESIONARIO.

Presentar ta propuesta de podlizas de seguro, de conformidad con la
Clausula 12.1 y siguientes.

El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo las
siguientes disposiciones;

i) Una restriccion a la libre transferencia, disposicién o gravamen de

acciones o participaciones que representen el treinta y cinco por ciento
(35%) correspondiente a la Participacién Minima del Socio Estratégico
que acredito la capacidad o requisitos de operacion durante la etapa
de Concurse, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio
Estratégico, hasta dos (02) afios posteriores a la culminacién de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial que
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iv)

vi)

ibn.Einal de Contrato (al 17
g™, i

se indican en la Clausula 6.1, salvo por lo previsto en el Literal c) de la
Clausula 11.13 respecto de la posibilidad de gravar la Participacion
Minima desde et inicio de la Concesién con la finalidad de obtener
financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio Estratégico podra
transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones previa
aprobacion del CONCEDENTE, con opinién del REGULADOR, quien
debera velar por el cumplimiento de los requisitos de operacion
exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de precalificacion de
postores, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan
en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de
la Concesion. Queda establecido que durante la vigencia de la
Concesidn, siempre se debera mantener la Participacion Minima en el
CONCESIONARIO.

Que, todo proceso de reduccién del capital social, fusion, escision,
transformacion, disolucion o liguidacion del CONCESIONARIO
requerira la opinion previa del REGULADOR, y la previa autorizacion
del CONCEDENTE.

Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, debera
presentar ante el CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta
general u érgano equivalente que corresponda. Dicho proyecto
también debera ser remitido al REGULADOR para su opinion previa,
la cual debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias.

Una vez recibida la opinion previa del REGULADOR, el
CONCEDENTE debera pronunciarse respecto del proyecto de
acuerdo en el plazo de treinta (30) Dias. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entendera como no aprobado.

El CONCESIONARIO es una sociedad de propésito exclusivo, cuyo
objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean
necesarias para la ejecucion del Contrato, consistiendo
exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos
a la Concesién de los Sub Tramos, asi como en ia prestacién de los
Servicios Obligatorios y aquellos Opcionales que autorice el
REGULADOR. El objeto social debera indicar ademas su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de la Republica del Peru.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO
debe ser, como minimo, de veinte y siete (27) afos. Asimismo, en
caso de optar por un plazo definido debera seflalarse que, si por
cualquier motive el CONCESIONARIO solicitase la prorroga de la
Concesion, debera prorrogar el plazo de duracion de la sociedad por
un término adicional, igual o mayor al de la prérroga, en concordancia
con lo establecido en la Clausula 4.3.

Que, cualquier modificacion en los contratos de construccion respecto
a los requisitos técnicos establecidos en las Bases, estaran sujetas
cuando menos a lo siguiente: a) las modificaciones contractuales
deberan ser puestas en conocimiento del CONCEDENTE y el
REGULADOR; b) las modificaciones que impliquen cambios del

Constructor (es), asi como la celebracion de nuevos contratos de
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Canstruccian, requeriran de la aprobacion previa del CONCEDENTE,
quien para tal efecto debera solicitar la opinién previa  del
REGULADOR; c) que en casc de cambio de Constructor, se debera
velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en las
Bases del Concurso, de modo tal que durante la vigencia del Contrato
se cumplan en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de
Caducidad de la Concesion.

l.as restricciones indicadas en el parrafo precedente no resultaran de
aplicacion a la subcontratacion gue pueda realizar el Constructor.

vily Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de
acciones © participaciones del CONCESIONARIO a personas
naturales o juridicas extranjeras, o cuyo control efectivo lo ejerza otra
empresa o grupos de empresas constituidas en el extranjero.

Una Persona ostenta o esta sujeta al Control Efectivo de otra empresa
o sometida a control comun de ésta, en los siguientes supuestos:

- Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto
en la junta general de accionistas o de socios, a través de la
propiedad directa de los titulos representativos del capital social o
indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicacién y similares o cualquier otro acto juridico; o,

- De manera directa o indirecta tiene la facuitad para designar o
remover a la mayoria de los miembros del directorio u drgano
equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria de los
votos en las sesiones de directorio u érganc equivalente, o para
gobernar las politicas operativas o financieras baio un reglamento o
contrato cualquiera fuera su modalidad; o,

- Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no),
controla el poder de decision en la otra empresa de manera-

efectiva.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de
determinar el control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, sus modificatorias, o
norma que l1a sustituya.

g) ElI CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesion, establecida en la Clausula 11.6. Dicha garantia
debera ser plenamente ejecutable, al sdlo reguerimiento unilateral del
REGULADOR.

El CONCESIONARIO debe presentar una declaracion jurada del Socio
Estratégico mediante la cual se compromete a cumplir con los puntos gue
se detallan en la Clausula 14.8 del Contrato.

Presentar un escrito de compromiso para el pago del monto a favor de
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de
entrega en Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp.
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)

n)

PE-3N, correspondiente a setecientos treinta mil y 00/100 Dolares
Americanos {US$ 730,000.00).

Dicho pago debera ser efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias
Calendario siguientes de la Fecha de Suscripcidon del Contrato. En caso de
incumplimiento total o parcial de este pago, independientemente de las
penalidades indicadas en ia Tabla N° 1 del Anexo 1X, PROINVERSION
podra solicitar al REGULADOR la ejecucidén de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contratoc de Concesion hasta por el monto adeudado.

Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el
Contrato de Concesidn, respecto de la empresa o los integrantes del
Consorcio segun sea el caso, no esta(n) inhabilitado(s) para participar en
procesos de seleccion ni para contratar con el Estado, que emite el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE y no haber
dejado de ser concesionario por incumplimiento de un contrato de
concesion conforme se indica en las Bases.

Entregar una Declaracion Jurada mediante la cual se acredita que a la
Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion, toda la informacién
presentada en el Concurso mediante los Sobres N° 1 y N° 2 permanece
vigente y es fidedigna, conforme al Formulario 2 del Anexo N° 10 de las
Bases.

Entregar el Proyecto de Contrato de Fideicomiso de Administracién, a que
se refiere el Apendice 1 del ANEXQO Xl def Contrato de Concesién.

Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de un millén y 00/100
(US$ 1°000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por el
concepto de supervision de la Rehabilitacidn y Mejoramiento

Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para &l inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de dos millones y
00/100 (US$ 2'000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por
el concepto de supervision del Mantenimiento Periddico Inicial.

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.6. EI CONCEDENTE a la Fecha de Suscripcion del Contrato debera cumplir con

lo siguiente:

a)

b)

Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
presentada por el Adjudicatario durante el proceso del Concurso.

Entregar al CONCESIONARIO el listado que comprenda los Bienes de la
Concesion correspondientes a las unidades de peaje que le seran
entregadas mediante 1a Toma de Posesion.

Entrega al CONCESIONARIO de los listados de los Bienes de la
Concesion, los mismos que seran entregados conforme el
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3.7.

3.8.

CONCEDENTE entregue los Sub Tramos correspondientes, y que seran
actualizados al producirse la entrega.

d) Entregar al CONCESIONARIO la relacion de vehiculos que se
encuentran sujetos al régimen de Tarnifa Diferenciada por cada unidad de
peaje.

Lo estipulado en el presente Capitulo es requisito previo para que sean
exigibles las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE vy del
CONCESIONARIO bajo este Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion.

CAPITULO IV: PLAZO DE LA CONCESION

PLAZO

4.1.

La Concesion se olorga por un plazo de veinticinco (25) afios, contados desde
la Fecha de Suscripcion del Contrato, salvo los casos de prérroga o caducidad,
conforme a los terminos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo
indicado en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de
Caducidad establecidas en el Capitulo XVi.

SUSPENSION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.2.

El plazo de la Concesidn sera suspendido en los supuestos contemplados en el
Capitulo XVII del Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que
generen la suspensidn, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.3.

Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacién del plazo de la Concesién, o hara con la
debida fundamentacion dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR.

l.a solicitud del CONCESIONARIO debera presentarse con una antelaciéon no
menor a tres {3) afios previos al vencimiento del plazo de la Concesién.

El plazo de la Concesion podré ser prorrogado por el CONCEDENTE, previa
opinibn  favorable del REGULADOR, siempre y cuando no exista
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo sefialado en {a Clausula
16.4.

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE su solicitud con el debido
sustento, el cual remitira dicha solicitud al REGULADOR para su opinidn
previa, el mismo que debera pronunciarse dentro de los veinte (20) Dias de
recibida dicha solicitud, Asimismo, el CONCEDENTE tendra un plazo de veinte
(20) Dias para emitir su pronunciamiento, contados desde recibida la opinién
del REGULADOR o vencido el plazo para que opine y no lo haya hecho. Sea
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cual fuere el pronunciamiento del CONCEDENTE, debe encontrarse
debidamente sustentado.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones
econdmicas financieras, bajo las cuales podra aceptar la prérroga de la
Concesion. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefialado, debera interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

En ningun caso el plazo de la Concesion, sumado al plazo de cualquier
prérroga o prorrogas que se concediesen, podra exceder al plazo maximo
establecido en el TUO.

La decisién de prorroga del Plazo de Concesion por el CONCEDENTE no
podra ser materia de impugnacion por parte del CONCESIONARIO. OSITRAN

CAPITULO V: REGIMEN DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

5.1.

5.2.

Vérsién Final de Contr.

En el presente Capitulo se regulan los aspectos relativos a los Bienes de la
Concesién y Bienes del CONCESIONARIO.

Los Bienes de la Concesidn estan afectos Unicamente a la finalidad de la
Concesién. No pueden ser transferidos separadamente de la Concesion.
Tampoco pueden ser hipotecados, entregados en garantia, 0 en general
gravados sin la autorizacion del CONCEDENTE y en observancia a las Leyes y
Disposiciones Aplicabies.

Una vez ejecutada la Rehabilitacion y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periodico Inicial deberdn ser incorporadas a la Concesion mediante el
procedimiento sefialadc en el Reglamento de Altas y Bajas del OSITRAN.

Durante la vigencia de la Concesion, el CONCESIONARIO tiene sobre los
Bienes de la Concesidn los derechos exclusivos oponibles a terceros que este
Contrato le ctorga.

El CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma de Posesién, los
Bienes del CONCEDENTE estaran libres de cualquier (i) carga, gravamen o
derecho; asi como libres de ocupantes y de cualquier restriccion que pudiera
afectar el normal desarrollo de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial o la futura Explotacién, (i) embargo, medida
judicial, extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su
normal utilizacion para los fines del Contrato; obligandose el CONCEDENTE al
saneamiento fisico legal a que hubiere lugar, sea por eviccion, yl/o por acto
propio del CONCEDENTE. Para efectos de la obligacién de saneamiento a
cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera notificar a éste sobre
la existencia del acto propio del CONCEDENTE, dentro de los quince (15) Dias
Calendario de haber conocido.

Una vez recibida la notificacion a la que se refiere el parrafo anterior, el.

CONCEDENTE asume la obligacién de sanear dicha situacion, lo cual debera . .

ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias Calendario. Cualquier
refraso o efecto adverso que se genere en las actividades del
CONCESIONARIO como consecuencia del evento que origina fa obligacién de

saneamiento antes mencionada, le dard derecho a ia suspension de las
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obligaciones del CONCESIONARIO afectadas por dicho evento, por el periodo
de Ja demora en el caso que dicho retraso o efecto adverse afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

54. EI CONCESIONARIO tendra el derecho de uso y Explotaciéon exclusivo de los
Bienes de la Concesion, asi como el ejercicioc de los derechos que sean
necesarios para que cumpta con las obligaciones a su cargo establecidas en el
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

55. EI CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos de disposicion sobre los
Bienes de la Concesion, ni a constituir cargas ni gravamenes sobre los
mismos, durante la vigencia de la Concesién.

5.8. Desde la Fecha de Suscripcion de! Contrato hasta la Toma de Posesion, los
Bienes del CONCEDENTE seran administrados por éste, o por quien éste
disponga. Sin embargo, en ningun caso, e CONCEDENTE o el tercero
designado para administrar dichos bienes podra realizar actos que afecten de
cualquier forma los derechos que asume el CONCESIONARIO en virtud del

Contrato. .

AREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA DE LA CONCESION Y
DERECHO DE ViA

5.7.  EICONCEDENTE esta obligado a poner a disposicién del CONCESIONARIO,
el area de terreno del Area de la Concesidn en los plazos referidos en la
Clausula 5.10.

5.8. Despues de recibidos los Bienes de la Concesidn, éstos seran de uso exciusivo
de la Concesion durante el plazo de la misma segin sefialan las Leyes y
Disposiciones  Aplicables.  Cualquier  utilizacion en  provecho  del
CONCESIONARIO distinto del uso antes senalado, debera contar con la
autorizacién del CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR.

5.9 ElI CONCESIONARIO podra solicitar la utilizaciéon de los eventuales terrenos
remanentes producto de las expropiaciones originales realizadas para la
adquisicion del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los
Bienes de la Concesién, siempre que previamente haya cumplido con la .
implementacion de los Servicios Obligatorios a que se refiere la Clausula 8.12.

La autorizacion para la utilizacidén de esos terrenos remanenties sera otorgada
por el CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, y sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.13 en materia de Servicios Opcionales.

ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION

510. Las areas de terreno correspondientes al Area de la Concesién deberan ser
entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en los siguientes
plazos maximos:

i Unidades de peaje existentes................... A los 30 Dias Calendario de la
R Fecha de Suscripcion del
5 Contrato
Sub Tramo Chiple-Cutervo...covcvviiienincnnnnn. A los 60 Dias Calendario de la-
Fecha de Suscripcion del
Contrato
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Sub Tramo Cutervo-Cochabamba:................ A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del

Contrato

Sub Tramo Cochabamba-Chota:...................Junio 2014

Sub Tramo Chota-Hualgayoc:.. e Setiembre 2014

Sub Tramo Hualgayoc-Dv. Yanacocha ......... A los 60 Dias Calendario de [a
Fecha de Suscripcion del
Contrato

Sub Tramo Dv. Yanacocha-Cajamarca;....... A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcién del
Contrato

Sub Tramo Cajamarca- Km 1269+00:............ Mar 2015

Sub Tramo Km 1269+00- San Marcos:........... Mar 2015

Sub Tramo San Marcos- Cajabamba:............. Ago 2015

Sub Trame Cajabamba-Sausacocha:............. Junio 2015

Sub Tramo Sausacocha-Huamachuco:........... Mayo 2014

Sub Tramo Huamachuco-Dy, Callacuyan:....... Mar 2015

Sub Tramo Dv. Callacuyan-Shorey.............. A los 80 Dias Calendaric de la

o Fecha de Suscripcion del

Contrato

Sub Tramo Shorey-Dv. Otuzco................ A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcién del
Contrato

Sub Tramo Dv. Otuzco-Trujillo:.................... Mar 2015

Sub Tramo Ciudad de Dios-Dv.Chilete:........ A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del

Contrato

Sub Tramo Dv.Chilete-Cajamarca:................ A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del
Contrato

Sub Tramo Dv.Chilete-Emp. PE-3N:............. Jul 2015

Los Sub Tramos que e CONCESIONARIO necesite para dar inicio al
Mantenimiento Peri¢dico Inicial, deberan ser entregados por el CONCEDENTE,
a solicitud, antes de los plazos indicados en la Clausula precedente.

La no solicitud de los Sub Tramos correspondientes no sera causal para que el
CONCESIONARIQO incumpla con el plazo de ejecucion del Mantenimiento
Periddico Inicial indicado en la Clausula 6.1y 6.12.

La Rehabilitacidn y Mejoramiento referido en la Clausula 8.1 no podra iniciarse
en la medida que el CONCEDENTE no hubiera cumplido con entregar cuando
menos el setenta por ciento (70%) de areas de terrenos liberadas necesarias
para la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento, en los plazos indicados
en la Clausula 5.10.

En caso que no se produzca la entrega del area de terreno comprendida en el
Area de Concesién dentro de los plazos sefalades en la Clausula 5.10 y que
tal atraso no permita al CONCESIONARIO iniciar o continuar con I[a
Rehabilitacién y Mejoramiento o el Mantenimiento Periddico Inicial vy
presentarlas para su aceptacion en el plazo maximo de ejecucién previsto en la
Clausula 6.1, el CONCEDENTE debera otorgar una modificacion de plazo para
la ejecucion de fa Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Periédico
Inicial en las condiciones fijadas en las Clausulas 6.14 a 6.16.
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E! CONCESIONARIO podra efectuar 1a liberacion de las dreas necesarias para
el inicio o continuacion de la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
previo acuerdo con el CONCEDENTE, para tal efecto el CONCEDENTE
debera aprobar el presupuesto que proponga el CONCESIONARIQ para la
formulacion de los expedientes individuales (técnico — legal) de los predios
afectados por el Derecho de Via, de acuerdo a los requisitos establecidos por
la Direccion Nacional de Canstruccion del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento,

Previa conformidad y aprobacion por parte del CONCEDENTE de los
expedientes correspondientes, el CONCESIONARIO podra, realizar las
acciones necesarias para contar con la libre disponibilidad de las areas. Los
gastos en que incurra el CONCESIONARIO por la ejecucién de dichas
actividades seran aprobados y pagados por el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE podra hacer uso, de considerarlo conveniente, de la Sexta
Disposicion Final de la Ley N° 27117 Ley General de Expropiaciones y 1a Ley
N° 30025.

ENTREGA DE BIENES DE LA CONCESION

512,

5.13.

514

5.16.

Conjuntamente con 1a entrega del area de terreno que corresponda al Area de
ta Concesion, se efectuard la entrega de los Bienes de la Concesion, incluidas
las unidades de peaje que deberan entregarse al CONCESIONARIO, mediante
la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes, conforme a la Clausula 8.10.

La entrega de estos bienes se efectuara en los plazos y condiciones
establecidas en las Clausulas 510 a 512 para el area de terreno
correspondiente al Area de la Concesidn.

- TOMA DE POSESION

La Toma de Posesion del drea de terrenc comprendida en ef Area de la
Concesion asi como de los bienes enfregados, se efectuara en uno o varios
actos, dependiendo de lo indicado en las Clausulas 510y 7.10.

Durante el acto de Toma de Posesién, el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIC suscribirdn las correspondientes Actas de Entrega Parcial
de Bienes, las cuales formaran parte del Acta integral de Entrega de Bienes.
En las respectivas Actas de Entrega Parcial de Bienes se estableceran las
condiciones generales de su entrega y la afectacién especifica al cumplimiento
del objeto de la Concesidn, especificando de Ia forma mas detallada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion,
estado de conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento v
demas aspectos de interés. El contenido de lo establecido en las Actas de
Entrega Parcial de Bienes, determinara la responsabilidad del CONCEDENTE
y del CONCESIONARIO con relacion a los Bienes de la Concesién a gue se
refiere la Clausula 5.25 del Contrato, asi como las obligaciones de
Conservacion establecidas en la Clausula 7.1 del Contrato.

Ef Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes formaran parte del
Acta integral de Entrega de Bienes,
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5.17.

El Acta Integral de Entrega de Bienes asi como las Actas de Entrega Parcial de
Bienes se suscribiran en tres (3) originales, uno de los cuales sera entregado
en su oportunidad al REGULADOR por el CONCEDENTE.

FINES DEL USO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.18.

Todos los Bienes de la Concesion que el CONCEDENTE entregue al
CONCESIONARIO estaran destinados Unicamente a la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periodico Inicial, Operacion y
Conservacion de los Sub Tramos de la Concesion, comprendiendo ia
prestacién de los Servicios establecidos en este Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA
CONCESION

5.19.

5.21.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, en el plazo fijado para la Concesién, el estado y la naturaleza de los
Bienes de la Concesion recibidos del CONCEDENTE, quedando claramente
acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el deterioro
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO esta obligado también a
realizar actividades de Conservaciéon, atender las Emergencias Viales y, en
general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los
Bienes de la Concesion y eviten un impacto ambiental negativo conforme al
alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Expediente Técnico
respectivo. EIl CONCESIONARIO esta obligado a realizar las mejoras
necesarias y Gtiles que requieran los Bienes de la Concesion de acuerdo a los
Niveles de Servicio exigidos.

Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier dafio
irreversible o un dafio que requiera una accién de correccion, mitigacion o
compensacion de aquellos impactos o alteraciones ambientales que se
producen en uno, varios o en la totalidad de los factores que componen el
ambiente, como resultado de la ejecucidn del proyecto o actividades con
caracteristicas, envergadura o localizacién con ciertas particularidades en el
area de influencia.

El CONCESIONARIO debera reponer los Bienes de la Concesion perdidos asi
como sustituir aguellos que técnicamente no resulten adecuados para cumplir
su objetivo. Mediante la suscripcion de un Acta de Reversion de los Bienes, el
CONCESIONARIO debera haber efectuado la devolucién al CONCEDENTE de
los bienes a sustituir que éste le hubiera entregado, de conformidad con o
establecido en la Clausula 5,32. El CONCESIONARIO pondra a disposicion del
CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicacion escrita, en un plazo
que no debera exceder los noventa (90) Dias Calendario de producida la
reposicion o sustitucion. EI CONCESIONARIO enviard copia de dicha
comunicacioén al REGULADOR.

L.os Bienes de la Concesion que el CONCESIONARIO incorpore o construya
durante la Concesién, en tanto adquieran la calificacion de Bienes de la
Concesién, no podran ser transferidos separadamente de la Concesion,
hipotecados, sujetos a garantia mobiliaria o sometidos a gravamenes de
ningln tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesidn, sin la previa
autorizacion del CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR,
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5.22.

523

524,

525

5.27.

5.28.

Todos los Bienes de la Concesidn que no hubieran sido devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la Concesién, formaran
parte del Inventario Final y seran revertidos al CONCEDENTE.

Tanto la reversién como la devolucién de bienes que por cualguier causa
realice el CONCESIONARIO al CONCEDENTE estara inafecta de todo tributo,
creado 0 por crearse, segun lo previsto por el Articulo 22 del TUO vy su
madificatoria, la Ley N° 27156,

El CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesion que reciba desde la Toma de
Posasidn, hasta la Caducidad de la Concesion..

El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accién o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral
o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de Ia
Concesion, siempre y cuando esta situacion se hubiera presentado a partir de
la Toma de Posesién y hasta la reversion de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se origine en alguna causa no
imputable al CONCEDENTE.

Por su parte el CONCEDENTE asumira la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i)
cualquier situacion o hecho anterior a la Toma de Posesién, incluyendo la
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre existentes, (i)
cualquier situacién o hecho gue habiéndose presentado después de la Toma
de Posesion, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma v, (iii)
cualquier situacion o hecho imputable al CONCEDENTE. El CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIQO respecto de cualquier reclamo o
accion de terceros que se derive de tales hechos.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE por la correcta
administracion y uso de los Bienes de la Concesion, asi como por el riesgo de
perdida, destruccion y desfase tecnoldgico inherente a fos mismos.

El CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato se
obliga a contratar pdlizas de segurc en los términos que fija el Capitulo XH del
presente Contrato.

El CONCESIONARIO serd responsable y estard obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que se apliquen a los Bienes de la
Concesion, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.29.

Producida la Caducidad de la Concesidon por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE dentro de
los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un Udnico acto, o mediante
entregas parciales, toedas aquellas areas de terreno comprendidas dentro del
Area de la Concesidn que le fueron entregadas por el CONCEDENTE en |a
Toma de Posesion o por constitucion de servidumbres u ofros actos
posteriores, en buen estado de conservacién (salvo por el deterioro
proveniente de su uso ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y
explotacion segln los parametros técnicos del ANEXO | vy las indicaciones que

- haya efectuado el REGULADOR.
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La obligacion contenida en la presente Clausula no sera de aplicacion en los
casos en que los bienes o areas de terreno no hayan sido entregados en las
condiciones previstas en el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por
razones impufables al CONCEDENTE.

5.30. De la misma forma, producida ta Caducidad de la Concesion por cualquier
causa, el CONCESIONARIQ tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un unico acto, o
mediante entregas parciales, los Bienes de la Concesion. Los bienes se
devolveran en buen estado de conservacion, salvo el deterioro proveniente de
su uso ordinario, libres de ocupantes y en caso que conforme a los términos
del presente Confrato se encuentre obligado, en condiciones de uso y
Explotacion segln los parametros establecidos en el presente Contrato, las
provisiones contenidas en el ANEXQ | y las indicaciones que haya efectuado el
REGULADOR.

5.31. En caso se produzca alguna de las situaciones indicadas en el Numeral 1.10.5,
b) o ¢), el CONCESIONARIO pondréd a disposicién del CONCEDENTE dicho
. bien mediante una comunicacion escrita, con copia al REGULADOR.

5.32. Durante el acto de devolucion, por cualquiera de las situaciones previstas en la
Clausula 1.10.5, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribiran la
respectiva Acta de Reversion de los Bienes. En el Acta se establecera la
descripcion del bien objeto de la devolucion, especificando en general, o para
cada uno de sus componentes: sus caracteristicas, ubicacién, estado de
conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas
elementos de interés.

Formara parte del Acta de Reversidn de los Bienes el Listado de Bienes de la
Concesion del Inventario Final, asi como cualquier otro elemento que ayude a
interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los elementos
interpretativos podran incluirse planos, fotografias o esquemas.

El Acta de Reversidn de los Bienes se suscribird en tres (3) originales, uno de
los cuales serd entregado al REGULADOR.

" DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO

Los Bienes del CONCESIONARIO y que resultaren convenientes para la
continuidad de las operaciones, podran ser ofrecidos y adquiridos por el
CONCEDENTE a la terminacion de la Concesion, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la cual el CONCESIONARIO
pone, de asi decidirlo, a disposicién del CONCEDENTE, la relacién de los
Bienes del CONCESIONARIO  previa verificacién de su estado de
conservacion y normal utilizacién, asi como su valor real de acuerdo a las
condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado
por y a costo del CONCESIONARIO.

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la opcion preferente de compra en el
plazo indicado.

DE LAS SERVIDUMBRES

536. EI CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los

procedimientos de expropiacion de derechos y/o de imposicion de
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5.37.

5.38.

5.30.

5.40.

2.41.

servidumbres que requiera el CONCESIONARIQ para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este ultimo,
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la
materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo 30 del Reglamento. Todos
los costos relacionados con los procedimientos de expropiacion de derechos
y/o de imposicién de servidumbres seran asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE.

Las servidumbres para la ocupacién de bienes privados podran ser:

a) De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables
para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

b} De transito, para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Las servidumbres, una vez impuestas, serdn consideradas como derechos de
la Concesion.

L.as servidumbres de ocupacién temporal, dan derecho al propietario del predio
sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociacion y el costo de
las indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposicion de
tales servidumbres, corresponderan al CONCEDENTE, con cargo a sus
Dropics recursos.

£l CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para
que el CONCESIONARIQ pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre
que exista oposicion del propietario o conductor del predio sirviente, sin
perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
cponerse a cualquier reparacion o modificacion gue intente realizar cualquier
entidad publica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
gjercicio resulte incompatible con la infraestructura vial. £/ CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de
su derecho.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por
esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por
alguna razén no imputable al CONCESIONARIQ, éste perdiera el derecho a
alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estara obligado a
obtener, por su cuenta y costo, 1a imposicidn de una nueva servidumbre a favor
del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior,

/ DEFENSAS POSESORIAS

5.42.

El CONCESIONARIO tiene la obligacidn de ejercitar las siguientes"

modalidades de defensa posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para
el caso de intento de usurpacion del area comprometida en el Area de la
Concesidn, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de
dicha area por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas areas desocupadas:
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5.43.

5.44.

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO vy poder recobrar el bien, sin intervalo
de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en
caso gue recaiga sobre la Concesidén cualquier afectacién, desposesion,
ocupacion o usurpacién, debiendo comunicar al REGULADOR dichos
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le
permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los
Bienes de la Concesidn.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad a!
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo caso,
el CONCEDENTE estara en libertad de entablar las acciones legales que
considere idéneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Bienes de
fa Concesidn, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

El ejercicio de las defensas posesorias, tanto judiciales como extra judiciales,
son responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas
demanden.

La determinacién del Derecho de Via es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones via Resolucién Ministerial.

El proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 comprende 18 Sub
Tramos, cuyos Derechos de Via son los siguientes:

N° Sub Tramo N° Resolucién Ministerial Derecho de Via
1| Chiple -Cutervo | RM N° 494-2010-MTCj0z | 20 (10m @ cada ado aef
Cutervo- o 20m (10m a cada lado dei
2 Cochabarmba RM N° 494-2010-MTC/02 eje)
Cochabamba- o 20m {10m a cada lado del
3 Chota RM N° 494-2010-MTC/02 cie) gy
4 |chota-Hualgayos| RMN°234-2013-MTC02 | 207 (10m @ cad lado del
5 Hualgayoc-Dv. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Yanacocha gje)
6 Dv. Yanacocha- | RM N® 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Cajamarca eje)
7 Cajamarca- Km | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
1269+00 eje)
8 Km 1269+00- RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
San Marcos eje)
San Marcos- o 20m (10m a cada lado del
9 Cajabamba RM N°563-2007-MTC/02 cie)
Cajabamba- ] 2Qm {10m a cada lado de!
10 | Sousacocha | RM N°563-2007-MTC/02 eje)
Sausacocha- o 20m (10m a cada lado del
i1 Huamachuco RM N° 563-2007-MTC/02 eje)
12 Huamachuco-Dv.| RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Callacuyan eje)
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13 Dv. Callacuyan- | RM N° 234-2013.-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Shorey gjg)

14 Shorey-Dv. RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Otuzco eje)

15 Dv. Otuzco- RM N 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Trjillo eje)

16 Ciudad de Dios- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Dv.Chilete eje)

17 Dv.Chilete- RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Cajamarca eje)

18 Dv.Chilete-Emp. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
PE-IN gje)

CAPITULO VI: EJECUQIC)N DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

PLAZO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y/O EL
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.1.

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento en
un plazo maximo de veinticuatro (24) meses, contados desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato y el Mantenimiento Periodico Inicial en un plazo
maximo de veinticuatro {24) meses, luego de haberlo iniciado. Para iniciar la
ejecucion de las intervenciones indicadas, se debera verificar el cumplimiento
de las condiciones indicadas en la Clausula 6.12 y 6,13, respectivamente.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.2.

£l CONCESIONARIO se obliga a ejecutar fa Rehabilitacién y Mejoramiento y el
Mantenimiento Periddico Inicial correspondientes de la Concesion, sin perjuicio
de las actividades de Conservacion a que se refiere la Seccién VI La
Rehabilitacion y Mejoramiento serd ejecutada de acuerdo a los Estudios
Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental v el Mantenimiento Periddico
Inicial de acuerdo a los Expedientes Técnicos y en los Sub Tramos respectivos
de acuerdo al siguiente detalle:

Rehabilitacién y Mejoramiento
a) Cochabamba — Cutervo
b) Cutervo — Chiple

Mantenimiento Periddico Inicial

a) Cajamarca — Km 1269

b) Km 1269 -San Marcos

c) Huamachuco — Dv. Callacuyan
d) Dv. Yanacocha-Cajamarca

e) Dv, Otuzco-Trujillo

) Ciudad de Dios-Dv. Chilete

o Dv. Chilete-Cajamarca

h) Dv. Chilete-Empaime PE-3N

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar obras en el Area de Concesién
distintas a las sefialadas en la presente Clausula, se obligara a efectuar las
coordinaciones con el CONCESIONARIO para no afectar el cumplimiento de
sus obligaciones.
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SUPE}RVIS?QN DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

6.3.

Corresponde al REGULADOR, directamente o a través del supervisor, efectuar
las acciones de supervision y fiscalizacion que le competen durante el
desarrollo de |la Rehabilitacion y Mejoramiento y &l Mantenimiento Periddico
Inicial indicados en la Clausula precedente. En caso que el REGULADOR opte
por designar a un supervisor de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del
Mantenimiento  Periddico  Inicial, debera informar por escrito al
CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias, contados a partir de
la fecha de suscripcion del contrato con el supervisor antes indicado.

El CONCESIONARIO debera dar al REGULADOR o al supervisor de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial y al equipo que
éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la Concesion para
realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA E IMPACTO AMBIENTAL Y
EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJE(}UCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.4

El Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto Ambiental para la Rehabilitacion y
Mejoramiento, sera el entregado por el CONCEDENTE durante el Concurso.
Con la firma del Contrato el CONCESIONARIO hace suyo este estudio y lo
incorpora integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucion de
sus obligaciones.

El CONCESIONARIO podra proponer mejoras a los Estudios Definitivos de
ingenieria e Impacto Ambiental para la Rehabilitacion y Mejoramiento, las
cuales deberan ser aprobadas por el CONCEDENTE, previa opinion del
REGULADOR el cual deberd emitirla en un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario, sin que ello signifiqgue la generacién de mayor cofinanciamiento a
cargo del CONCEDENTE.

Los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial de los Sub
Tramos indicados en la Clausula 6.2 los formulara el CONCESIONARIO, quien
los presentara al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, de acuerdo a lo
indicado en el cuadro siguiente:

Evaluacion L sventamiento Evaluacibn Levantamiento

Presemtacitn del Revision Levartamiento Obsarvaciones Levartamiento Chservacionss
Esfudios Concasinnario Observaciones (Ohsarvaciones
Reguisdar | Concadente | CONGeSNaio 1 puoder | Concedente | COTSSSORIO | peoyiader Concedents
Expedients 180 1) e 10 154 200 10 150 106 108
Técnico

Los plazos son los maximos y estdn considerados en Dias Calendario

(1) A partir de la Fecha de Suscripcion del Contrato.

(2) A partir de la recepcion oficial del Expediente Técnico por parte del
CONCEDENTE y REGULADOR.

{3} A partir de la recepcitn oficial de la opinion del REGULADOR.

(4) A partir de ia recepcioén oficial del pliego de observaciones del CONCEDENTE y
REGULADOR.

(8) A partir de la recepcion oficial del levantamiento de observaciones presentado

por el CONCESIONARIO.

A partir de la recepcion oficial de la opinién del REGULADOR.
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6.7.

6.8.

{7} Apartir de la recepcion oficial del pliego de observaciones del CONCEDENTE v
REGULADOR.

(8} A partir de ia recepcion oficial del levantamiento de observaciones presentado
por el CONCESIONARIO.

(9) A partir de la recepcion oficial de la opinidn favorable del REGULADOR.

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefalado, no se
entendera por aprobado el Expediente Técnico.

El CONCESIONARIO esta obligado a levantar las observaciones tramitadas
por el CONCEDENTE, de lo contrario estara sujeto a la penalidad indicada en
la Tabla N® 3 del Anexa IX.

Las observaciones que realicen el CONCEDENTE y REGULADOR no
supondran en ningun caso algun incremente en el PAMPI.

El REGULADOR y el CONCEDENTE podran realizar observaciones maximo
en las oportunidades indicadas en el cuadro anterior de la presente Clausula.

Durante la formulacion de los estudios indicados anteriormente, el
CONCESIONARIO se encuentra obligado a proporcionar al REGULADOR vy al
CONCEDENTE, toda la informacién disponible que estos Ultimos soliciten y
facilitarle el acceso a las actividades y estudios que el CONCESIONARIO
realice para este fin. La informacion debera ser presentada en un plazo que no
sera mayor de diez (10} Dias Calendario, contados a partir de la fecha en que
el REGULADOR y/o el CONCEDENTE hayan formulado por escrito Ia solicitud
correspondiente.

Cabe sefalar que la informacion presentada por el CONCESIONARIO no
constituye una presentacion parcial de los estudios solicitados a que se refiere
la Clausuia 6.6 del presente Contrato.

LIBRO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL Y LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS

A partir del inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento en el plazo indicado en la
Clausula 6.12 y 6.13 el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un
Libro de Obra de Rebhabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
Inicial y un Libro de Sugerencias y Reclamos. En dicho Libro de Obra de
Rehabhilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial se anotaran
los hechos mas importantes durante la ejecucion de las mismas, incluyendo
entre otros: relacién de fuentes de materiales que se estén empleando; relacién
de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas
de puesta en funcionamiento, copia de comunicaciohes entre el
CONCESIONARIO y el REGULADOR; copia de los Informes de Avance;
relacion de los eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de
avance, consuitas y respuestas entre el REGULADOR o supervisor designado
por éste, referido a todo evento trascendente que tenga relacién con el proceso
de ejecucion de obras y cualquier otra informacién (tit para documentar el

proceso de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento -

Peridédico Inicial. Se anotaran, por dltimo, las condiciones en que se pone en
servicio la carretera.

El Libro de Obra de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico
Inicial debera llevarse en original, el mismo que debera estar debidamente
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6.9.

legalizado notarialmente, con las paginas numeradas correlativamente,
pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obliga a abrir a partir de la Fecha de
Inicio de Explotacidn, un Libro de Sugerencias y Reclamos y todos los demas
mecanismos establecidos sobre la materia en el Reglamento de Atencion de
Reclamos y Solucién de Controversias del REGULADOR.

PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.10.

6.11.

El planeamiento de la organizacién de la Rehabiiitacion y Mejoramiento y del
Mantenimiento Periédico Inicial corresponde al CONCESIONARIO, el mismo
que se reflejara en el respectivo Programa de Ejecucion.

Con una anticipacién de treinta (30) Dias Calendario al inicio de la
Rehabilitacién y Mejoramiento v de (60) Dias Calendario al inicio del
Mantenimiento Periodico Inicial el CONCESIONARIO deberd presentar al
REGULADOR, en medios magnéticos y fisicos el Programa de Ejecucién
respectivo que incluya todas las sub partidas y cantidades necesarias para la
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Periodico
Inicial, contenidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria o Expedientes
Técnicos, segln corresponda, el mismo que debera emitir su conformidad en
un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario para el programa de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y de quince (15) Dias Calendario para el
programa del Mantenimiento Periddico Inicial, luego de la opinion previa del
REGULADOR, el CONCEDENTE debera emitir su conformidad en un plazo de
diez (10) y de quince (15) Dias Calendario, respectivamente.

E! Programa de Ejecucion, en cada caso, debera respetar los plazos maximos
establecidos en la Clausula 6.1.

El REGULADOR debera verificar el cumplimiento de! Programa de Ejecucion.

En caso de demora en el inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del
Mantenimiento Periodico Inicial, segun sea el caso, o en la terminacion de la
gjecucion de los mismos por causas imputables al CONCESIONARIO, dara
lugar, sin necesidad de un requerimiento previo, a la aplicacién de una
penalidad al CONCESIONARIO equivalente a tres centésimos por ciento

(0.03%,) del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenieriae

impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, segtn corresponda, por
cada Dia de atraso, hasta por un maximo equivalente al cinco por ciento (5%)
de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, segun sea el caso. En caso
se supere el porcentaje indicado, sera causal de caducidad.

E! REGULADOR en base al Programa de Ejecucion efectuara el Control de
Avance.

El Programa de Ejecucion debera ser formulado teniendo en cuenta que se

garantizara que el transito no sera interrumpido por un periodo mayor a seis (6)

horas por dia, previa coordinaciéon con el REGULADOR, en el sector
intervenido durante la ejecucién de los trabajos. De darse casos especiales, el
CONCESIONARIO podra solicitar al REGULADOR ampliacion del periodo
indicado,,
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INICIO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.12.

»»»»»»»»

6.13.

La ejecucion de la Rehabilitacidn y Mejoramiento se debera iniciar a mas tardar
a los sesenta (60) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcion del Contrato.
Para ello, serd necesaria ia verificacién por parte del CONCEDENTE de las
siguientes condiciones:

a)

@)

Se haya efectuado la entrega de las areas de {erreno, necesarias para dar
inicio a la Rehabilitacién y Mejoramiento, comprendidas en el Area de
Concesién correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

Se haya presentado el Programa de Ejecucion y obtenida la conformidad
del CONCEDENTE,

El CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada de los contratos
de construccion, en los términos establecidos en las Bases,

El CONCESIONARIO haya presentado la documentacién que acredite la
inscripcidn en la Oficina Registral correspondiente de los Estatutos de la
(s) persona (s) juridica (s) que actuard (n) como Constructor (es)

El CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada notarialmente de
los asientos del libro de matricula de acciones o documento equivalente
donde conste la conformacion a la Fecha de Suscripcién del Contrato del
accionariade o de las participaciones del Constructor. Dicha
documentacion no sera necesaria en caso la participacion del Constructor
se haya formalizado mediante la suscripcion de un confrato,

El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacién y Mejoramiento, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 11.2, y siguientes, y

El CONCESIONARIO haya contratado las polizas de Seguros, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 12.3.

El Mantenimiento Periddico Inicial se deberd iniciar a mas tardar a los
Trescientos Sesenta (360) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcion del
Contrato. Para ello, sera necesaria la verificacion por parte del CONCEDENTE
de las siguientes condiciones:

a)

b)

El CONCESIONARIO haya acreditado el cierre financiero para el
Mantenimiento Periddico Inicial.

El CONCEDENTE haya aprobado los Expedientes Técnicos gue incluye
los componentes de Ingenieria e Impacto Ambiental para la ejecucién del
Mantenimiento Periddico Inicial.

Se haya efectuado |la entrega de las areas de terreno, necesarias para dar
inicio del Mantenimiento Periddico Inicial, comprendidas en el Area de
Concesion correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

Se haya presentado el Programa de Ejecucidn y obtenida la conformidad
del CONCEDENTE,

Se encuentre vigente la copia fegalizada de fos contratos de consfruccién,
en los términos establecidos en ias Bases,

Se encuentre vigente la inscripcion en la Oficina Registral correspondiente
de los Estatutos de la(s) persona(s) juridica(s) que esta(n) actuando como
Constructor (es).

El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento Periddico inicial, de acuerdo

_alo seflalado en la Clausula 11.2, y siguientes.
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h) E! CONCESIONARIO mantenga vigente las pélizas de Seguros de
acuerdo a lo sefialado en la Clausula 12.3

i} EI CONCESIONARIO haya cumplido con el incremento del capital social
de acuerdo a lo indicado en la Clausula 3.5 (b)

MODIFICACION DE PLAZOS PARA EJECUC}!()N DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.14. El CONCESIONARIO podra solicitar la modificacion de los plazos parciales
contenidos en el Programa de Ejecucion.

6.15. Las solicitudes de ampliacion de plazo para la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial seran presentadas al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR quien debera emitir su opinion al
CONCEDENTE en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario, contado a
partir de la notificacion de la solicitud. E| CONCEDENTE debera pronunciarse
en el término de treinta (30) Dias Calendario a partir de la recepcion de la
opinién del REGULADOR. Dicho plazo empieza a correr desde que reciba la

. opinion del REGULADOR o al vencimiento del plazo sin ia emision de esta

i opinidn, lo que ocurra primero. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del

CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de

ampliacién. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas no

imputables al CONCESIONARIQ, impediran la aplicacién de penalidades y de
las demas medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por
causa de demora en la ejecucion de la obra correspondiente.

6.16. Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la
reformulacién del Programa de Ejecucion, con opinién favorable del
REGULADOR. La reformulacion del Programa de Ejecucion puede presentarse
para conocimiento def REGULADOR de manera conjunta con la ampliacion de
plazo para la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periodico inicial, en el supuesto de presentarse posteriormente, se tramitara
conforme al procedimiento indicado para fa ampliacion.

En el caso gque el inicio o continuacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial se retrasen por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, que el
plazo de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periédico Inicial se amplie el mismo tiempo de duracion de dicha demora,
conforme al procedimiento indicado en la Clausula precedente.

TRANSITABILIDAD DURANTE LA EJECQCS()N DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute la Rehabilitacion y
Mejoramiento yfo Mantenimiento Periddico Inicial, a cumplir las Leyes y
Disposiciones Aplicables en materia de gestion de trafico, contenidas en las
Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras y el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor, a seguir las
indicaciones del Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto Ambiental y/o
Expedientes Técnicos, segun corresponda y a cumplir con las indicaciones y
recomendaciones que al respecto determine el REGULADOCR, las cuales no
podran establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a

aquellas previstas en este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

El cumplimiento de esta obligacion no implicard el pago de compensacion
extraordinaria alguna para el CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para todo tipo de vehicules, a su
costo, los caminos publicos o variantes por los que fuera necesario desviar el
transito a causa de la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial. Dichos caminos deberan permitir el transito y
reunir todas las condiciones como para permitir un trafico fluido.

Para el cumplimiento de la obligacién descrita en ja Clausula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar al REGULADOR para su aprobacién,
con treinta (30) Dias Calendario de anticipacién al inicio de cualquier tarea de
gjecucién de ia Rehabilitacion y Mejoramiento yfo Mantenimiento Periodico
inicial, un plan de transito provisorio, con expresa mencion de los métodos,
procedimientos v tecnologias gue aseguren el transito fluido en todo el sector
afectado por las obras. El REGULADOR emitird su aprobacion u opinién en un
plazo no mayer a veinte (20) Dias. En caso de no emitir pronunciamiento se
entendera que el Plan de Transito Provisorio ha side aprobado. El
REGULADOR podra verificar en cualquier momento el cumplimiento del plan
de transito provisorio y aplicar fas sanciones que corresponda en caso de
comprobarse incumplimientos. Una vez puesto en practica el plan, el
REGULADOR podra, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, proponer
modificaciones al mismo.

El incumplimiento de la indicada obligacion generara una penalidad de acuerdo
a lo indicado en el ANEXO 1X.

De conformidad con la normatividad vigente sobre Ja materia, el
CONCESIONARIO estd obligade a garantizar la seguridad del transito
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro, diurno y
nocturno, en el lugar de la Rehabilitacion y Mejoramiento y de Mantenimiento
Periodico Inicial y durante todo el periodo de ejecucién de los mismos.

A través de la utilizacidn de carteles, avisos y/o letreros, el CONCESIONARIO
debera comunicar a la poblacidn afectada y Usuarios sobre las actividades
indicadas por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

ACERTAC?()N DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

6.22.

6.23.

6.24.

Para efectos de la Rehabilitacion y Mejoramiento se seguird el mecanismo de
control y aprobacién de avance de la Rehabilitacion y Mejoramiento indicado
en el Apéndice 5 del Anexo XI.

Cuando el CONCESIONARIO cuente con la conformidad del REGULADOR de
haber ejecutado el Mantenimiento Periddico Inicial de acuerdo con los
Expedientes Técnicos respectivos, con los niveles de servicio exigidos en el

ANEXQ | del Contrato, podra solicitar al CONCEDENTE la aceptacion total o

parcial de dichas obras, cursando copia de {a solicitud al REGULADOR.

En el plazo de cinco (8) Dias de solicitada la aceptacion del Mantenimiento
Periddico Inicial, e CONCEDENTE nombrara un Comité de Aceptacion, el que
debera contar por lo menos con un representante del REGULADOR en calidad
de veedor, El Comité de Aceptacidn, en el plazo de treinta (30) Dias, contados
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6.25.

. 6.26.

desde su nombramiento, dictaminard mediante el Acta de Aceptacion del Sub
Tramo de la Concesién que correspondiere, si su ejecucion se encuentra
conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la aceptacién o rechazo de
la misma. Aceptado el Mantenimiento Periddico Inicial, se entenderé concedida
la autorizacién para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al
Sub Tramo de la Concesion y el (las) Acta(s) de Aceptacion, pasara(n) a formar
parte del Inventaric de Bienes de la Concesion. De no pronunciarse el Comité
de Aceptacion en el plazo establecido, ef Comité, por unica vez, tendrd un
plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho pronunciamiento.
Transcurrido el plazo adicional sin haberse producido el pronunciamiento del
Comité, se entendera gque el Sub Tramo correspondiente no ha sido aceptado.

El Comité de Aceptacion aprobara con observaciones el Mantenimiento
Peribdico Inicial en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanacién no represente mas del uno por ciento {1.0%) del valor del
presupuesto de ejecucion. El CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
prorrogables por el Comité de Aceptacion hasta un maximo de noventa (80)
Dias, para efectuar la subsanacidn de las observaciones, quedando concedida
la autorizacidén para la puesta en servicio de la carretera en el Sub Tramo
correspondiente una vez verificado el levantamiento de las observaciones.

En caso de rechazo del Mantenimiento Periddico Inicial por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las objeciones o
subsanar las irregularidades detectadas por el Comité de Aceptacion, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en Servicio del Sub Tramo
correspondiente de la carretera en el plazo que le fije el Comité de Aceptacion,
el mismo que en ningln caso debera exceder los ciento veinte (120) Dias,
contados desde |a notificacion del Comité de Aceptacion.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comité de Aceptacion podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comun acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comun, cualguiera de ellas podréd solicitar al Colegio de
Ingenieros del Per(i la designacién del perito. En ningln caso, el perito debera
haber tenido vinculacién alguna de manera directa o indirecta con ninguna de
fas Partes en ios ultimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su
posicion dentro del plazo otorgado por el perito y tendra caracter definitivo no
pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte
que no resultéd favorecida con el pronunciamiento detl perito.

En este supuesto, los plazos sefalados en la Clausula 6.26, se suspenderan
hasta la emision del pronunciamiento dei perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacién para la subsanacion
correspondiente, sin que el Mantenimiento Periodico Inicial haya sido aceptado
por causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a
resolver el Contrato, previa opinién del REGULADOR conforme a lo prescrito
en el Capitulo XV! y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion
de Mantenimiento Periédico Inicial, , conforme a fas disposiciones de este
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Capitulo. En el caso de las Obras Adicionales se ejecutara la garantia exigida
de acuerdo a la Clausula 6.35.

OBRAS ADICIONALES

6.30.

6.31.

6.32.

Si durante la vigencia de la Concesién cualquiera de las Partes determinara la
necesidad de realizar Obras Adicionales, resultara de aplicacién el
procedimiento previsto en las Clausulas siguientes. Para estas obras se
aplicara el articulo 4 del Decreto Supremo N°® 054-2013-PCM que aprueba las
disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de
auterizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversion en el ambito
del territorio nacional.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita las Obras
Adicionales debera presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra
Parte, que sustente la necesidad de realizar dichas obras. Correspondera al
CONCEDENTE en un plazo de quince (15) Dias Calendario, luego de recibida
la opinion del REGULADOR, quien dispondra de un plazo de quince (15) Dias
Calendario, autorizar la ejecucion de Obras Adicionales

El monto de inversion incluido el IGV de todas las Obras Adicionales que se
acuerden no podra superar en conjunto el quince por ciento (15%) de la suma
de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental, para la Rehabilitacion y Mejoramiento y los presupuestos
contenidos en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial, incluido el IGV. El porcentaje indicado incluye los costos por estudios y
por supervision.

En estos casos, los Niveles de servicio seran como minimo los indicados en el
Anexo L

Para la aceptacion de Obras Adicionales se seguird el procedimiento
establecido en las clausulas 6.23 a 6.29 del Contrato de Concesion.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES

6.33.

6.34.

Las Obras Adicionales podran ser construidas o contratadas por el
CONCESIONARIO, en caso de existr mutuo acuerdo entre las Partes,
respecto a la realizacion de las Obras Adicionales, en el precio de ellas, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.32, y en el mecanismo de
pago. En este caso, las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por
supervision de estas obras a favor del REGULADOR, seran asumidas por el
CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en funcion al
mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, previo a la ejecucion de las
Obras Adicionales, estas deben ser declaradas viables en el marco del Sistema
Nacional de Inversién Publica (SNIP).

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar la ejecucion de las
Obras Adicionales hasta dos (2) afios antes del término de fa Concesién. Para
ello, una de las Partes enviard a la otra, con copia al REGULADOR, una
solicitud de realizacion de las Obras Adicionales.
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6.35.

Los volumenes de Obras Adicionales y su valor sin exceder el porcentaje
indicado en la Clausula 6.32, seran determinados de comun acuerdo entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR. Fara
su ejecucion se exigira una Garantia de Fiel Cumplimento de Ejecucién de
Obra Adicional.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE

6.36.

6.37.

' 6.38.

Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE para la gjecucion de las Obras Adicionales, el CONCEDENTE
convocara a un procedimiento administrativo de seleccion para la contratacion
de la ejecucion de las mismas, como paso previo, estas Obras Adicionales
deberan ser evaluadas en el marco def SNIP de conformidad con la normativa
vigente en materia de obras publicas. En dicho procedimiento podra participar
el CONCESIONARIO.

Las condiciones técnicas y administrativas del contrato para la ejecucion de las
Obras Adicionales, seran fijadas por el CONCEDENTE, en coordinacién con el
CONCESIONARIO de tal forma que se garantice la buena ejecucion de la obra
contratada y la continuidad del Programa de Ejecucion del CONCESIONARIO.

Las inversiones de las Obras Adicionales, asi como los montos para su
Explotacién, seran asumidas directamente por el CONCEDENTE. A todos los
efectos, resultara de aplicacién lo establecido en la Clausula 6.30 y siguientes.

El contratista que resulte elegido en el proceso indicado en la Clausula 6.36 se
comprometera mediante contrato, con cargo a reposicion y al pago de
indemnizaciones, a no dafiar los Bienes de la Concesién a cargo del
CONCESIONARIO, para lo cual entregara al CONCEDENTE, una carta fianza
bancaria por el monto que éste establezca, en garantia del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que emanen del contrato celebrado para tal fin. A
efectos de proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista
cause dafio a los Bienes de la Concesion existentes a cargo del
CONCESIONARIO, este ualtimo deberd remitir un informe debidamente
fundamentado al REGULADOR. Una vez recibido el informe, el REGULADOR
tendra un plazo maximo de quince (15) Dias y en casc de corroborar los
hechos que ocasionaron el dafio, procedera la ejecucion de la carta fianza.

CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6.39.

Cotrespondera al CONCESIONARIO encargarse de la Conservacion de las
Obras Adicionales a partir de su ejecucion o recepcidon en caso sean
ejecutadas por terceros, para lo cual el CONCESIONARIO propondra al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR un costo anual de Mantenimiento

de dichas obras (CAM), a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario de .
culminadas las mismas. EI CONCEDENTE contara con un plazo maximo de.
treinta {30) Dias de recibida fa propuesta para aprobar la propuesta del -

CONCESIONARIO, debiendo contar para ello con la opinidn previa del
REGULADQOR dentro de un plazo de veinte (20) Dias de recibida la propuesta.

Si éste acepta dicho pago, se sumara la cantidad correspondiente al monto por
concepto de PAMO.
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En caso se verifique una reduccién en el costo de mantenimiento generado por
la Obra Adicional, el CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR podra
solicitar obras por el valor de dicha disminucién.

En caso que el CONCESIONARIO no acepte los valcres establecidos por el
CONCEDENTE en los parrafos anteriores de la presente clausula, entonces
éste procedera a ser definido en funcién al mecanismo establecido en las
Clausulas 6.27 y 6.28.

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzea fa necesidad de
conservar Obras Adicionates.

COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECUCION
DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO
INICIAL

6.40.

El CONCESIONARIO se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para
que él directamente o a través de él o los constructores, se contrate para la
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
Inicial, a personas naturales o juridicas residentes de los Jugares en donde se
ejecutaran las intervenciones indicadas, en funcion a la especializacion
requerida por el tipo de trabajo a realizar.

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA

6.41.

De conformidad con lo previsto por la Ley N° 29904 Ley de Promocién de la
Banda Ancha y Construccién de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, el
CONCESIONARIO se obliga a instalar ductos y cémaras, de acuerdo a
exigencias de dicha norma.

CAPITULO ViI: DE LA CONSERVACION

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

7.1

Ei CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacion de los Bienes de la
Concesion que haya recibido del CONCEDENTE, desde su recepcidn hasta la
fecha de Caducidad de la Concesion, asi como respecto de otros Bienes de la
Concesidn que incorpore o sean incorporados a la Concesion.

L.a obligacion del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que
establezca el Contrato, los mismos que debera mantener durante toda la etapa
de Explotacion dentro de los parametros indicados en el ANEXO |,

El CONCESIONARIO efectuara las labores de Conservacion de la
infraestructura, incluyendo las de seguridad, que sean necesarias para
alcanzar y mantener los niveles de servicio que se encuentran establecidos en
el ANEXQ | delf presente Contrato.

En la ejecucion de las labores de Conservacion Vial se respetara iguaimente
las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre mantenimiento de vias en todo en
io que no se oponga a lo establecido en el ANEXO |

Las labores de Conservaciéon a efectuar por el CONCESIONARIO en los
diferentes Sub Tramos se ajustaran siempre para alcanzar y garantizarlos
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Niveles de Servicio exigidos en el ANEXO | con la finalidad de brindar un
servicio optimo al usuario.

La lista y clasificacién de las actividades de Conservacion Vial se encuentran
en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacién de
Carreteras, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolucion Directoral N° 051-2007-MTC el 29 de agosto de 2007 o
norma que la sustituya.

SUPERVISION DE LA CONSERVACION

7.4. Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las iabores de Conservacion indicadas
en esta Seccion del Contrato.

7.5 b CONCESIONARIO dara al REGULADOR, o a quien éste designe, libre
acceso al Area de la Concesién para realizar sin obstéaculos su labor,

. PROGRAMAS DE CONSERVACION

7.6. La obligacion asumida por el CONCESIONARIQO conlieva la responsabilidad de
definir las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Conservacion. A tales efectos, dentro de los plazos establecidos en el ANEXO
[, el CONCESIONARIO presentara al REGULADOR con copia al
CONCEDENTE, un programa referencial de Conservacion. Dicho plan sera
aprobado por el REGULADOR en un plazo maximo de veinte (20) Dias desde
la fecha de su presentacion.

En caso de no ser aprobado, e CONCESIONARIO debera presentar
nuevamente el programa referencial de Conservacion, para lo cual regiran los
mismos plazos indicados en el parrafo anterior.

El programa incluira la descripcion y justificacion de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las mediciones de niveles sobre las
que se basa y su justificacidn técnica general, todo ello de conformidad con las
disposiciones del ANEXO | del Contrato. El programa debera garantizar el
transito fluido en los términos de la Clausula 6.11.

El programa referencial de Conservacion podrd ser modificado en caso se
presenten circunstancias extraordinarias debiendo ser evaluadas por el
REGULADOR y aprobadas por el CONCEDENTE.

" EMERGENCIA VIAL

7.7. En caso que sucediera una situacidon de Emergencia Vial, el
CONCESIONARIO realizara bajo su costo las labores que sean necesarias
para recuperar la Transitabilidad de la via en el menor plazo posible.

Ademas el CONCESIONARIO, de ser necesario, debera reparar los dafios
ocasionados hasta recuperar los Niveles de Servicio conforme a lo indicado en
el ANEXO 1,

Las actividades para lograr lo especificado en el parrafo anterior deberan ser
cubiertas a través de la péliza contratada por el CONCESIONARIO de acuerdo
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7.8

a las especificaciones sefialadas para tal fin en el CAPITULO Xil del presente
contrato.

En caso la cobertura del seguro para cubrir los siniestros de Emergencias
Viales sea insuficiente y previa aprobacion del CONCEDENTE, contando con
la opinion favorable del REGULADOR, se procedera a disponer los fondos de
la cuenta de Emergencias Viales del Fideicomisc de Administracion para
completar al CONCESIONARIO los gastos incurridos.

De darse el caso que los fondos disponibles en la cuenta de Emergencias
Viales del Fideicomiso de Administracion, no sean suficientes, el
CONCEDENTE cubrira la diferencia con sus recursos.

Para considerar una remocion de derrumbes como Emergencia Vial su
volumen debe superar los 200 m® por cada evento.

El CONCESIONARIC debera dar cuenta al CONCEDENTE y al REGULADOR
de las medidas tomadas, en un plazo no mayor de dos (2) Dias Calendario de
verificada la emergencia. En caso que las medidas de emergencia tomadas por
el CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas
tendientes a recuperar los Niveles de Servicio conforme a o indicado en el
ANEXO |, en un plazo no mayor de veinte (20) Dias Calendario de haber
comunicado {a emergencia al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un informe técnico el
cual debe contener el presupuesto respectivo, detallando las medidas
definitivas a ser tomadas. Este informe técnico también podra ser requerido por
el CONCEDENTE ¢ REGULADOR, previa opinion de la Parte que no origina el
requerimiento.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a diez (10) Dias contados desde la
recepcion de la opinién det REGULADOR, quien dispondra de un plazo maximo
de diez (10) Dias para emitir su opinién previa, el CONCEDENTE aprobara el
informe técnico antes indicado ¢ podra indicar al CONCESIONARIO la
implementacion de acciones aiternativas o la reformulacién de las propuestas.

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en e plazo previsto, se entendera
como no aprobado el informe técnico presentado por el CONCESIONARIO,

INFORMACION

7.9.

Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
relativos al desarrolio de la Conservacion de la Concesion para su evaluacion
conforme al procedimiento establecido en e] ANEXO | del Contrato. En dicho
documento se deberd incluir informacidn sobre resultados de Niveles de
Servicio de las actividades de Conservacion realizadas. El costo de la
preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO conforme al
formato aprobado por el REGULADOR.

OBRAS QUE SE ENTREGARAN AL CONCESIONARIO

7.10. EI CONCEDENTE ejecutara obras de acuerdo a lo siguiente:

Rehabilitacion y Mejoramiento
a) Cochabamba — Chota
b) Chota~ Hualgayoc
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

¢) Callacuyan — Shorey
d)  Shorey — Dv. Otuzco

Mejoramiento
€) San Marcos — Cajabamba
f)  Cajabamba — Sausacocha

Mejoramiento y Construccion
g)  Sausacocha ~ Huamachuco

El CONCEDENTE, luego de ejecutar las obras, en los Sub Tramos indicados,
los entregara al CONCESIONARIO en los plazos indicados en la Clausuta 5.10.
Para la entrega se seguira el procedimiento indicado en las Clausulas 5.12 a
517.

El CONCEDENTE debera hacer entrega de los Sub Tramos correspondientes,
dentro de los que se incluye el Sub Tramo Hualgayoc — Dv. Yanacocha, con los
Niveles de Servicio exigidos en el Anexo | del Contrato, lo cual se dejara
constancia en el Acta de Entrega Parcial de Bienes correspondiente.

Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes sefialada en la Clausula
precedente, el CONCESIONARIO se hara cargo de las labores de Explotacion
aun no implementadas en la via entregada.

En los Sub Tramos que no hayan sido entregados al CONCESIONARIO, sera
responsabilidad del CONCEDENTE la ejecucidon de la Conservacién Rutinaria
hasta que se produzca la entrega respectiva.

Durante un periodo de cinco (5) afios a partir de la suscripcién del Acta de
Entrega Parcial de Bienes referida en las Clausulas precedentes, si el
CONCESIONARIO detectara un vicio oculto atribuible a defectos en la ejecucion
de las obras a cargo del CONCEDENTE y adicionalmente, el vicio oculto no
permitiera, a pesar de que la Conservacion Vial Rutinaria y Periddica sea
ejecutada de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, cumplir
con los Niveles de Servicio indicados en el Anexo |, no le seran aplicables al
CONCESIONARIO las penalidades correspondientes a aquellas obligaciones
que no pudiera cumplir como consecuencia directa del vicio oculto,

En caso el CONCESIONARIO identifique un vicio oculto a que se refiere la
Clausula anterior en alguno de los Sub Tramos recibidos, debera informar al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR de dicha situacion, adjuntando el
sustento técnico correspondiente.

Luego de la evaluacion del sustento técnico presentado por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR emitira al CONCEDENTE un reporte de
tal situacion en un plazo maximo de quince (15) Dias, el cual debera
pronunciarse en un plazo no mayor a quince (15) Dias de recibido el reporte
del REGULADOR.

En caso el CONCEDENTE esté de acuerdo con la solicitud presentada por el

CONCESIONARIO, precisara que él asume directamente la ejecucion de las
intervenciones necesatrias.
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En caso el CONCEDENTE no esté de acuerdo con la solicitud presentada por
el CONCESIONARIO, en todo o en parte, dicha discrepancia sera resuelta en
primera instancia por negociacion directa entre las Partes, proceso que no
debera exceder de cinco (5) Dias. En caso de no llegar a un acuerdo se
suscribira un acta de conclusion de la negociacion directa y se podra llevar a
cabo un proceso de controversia técnica que sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion de
arbitros en el Capitulo XVIH del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Clausula, v en tanto se defina la
responsabilidad por los dafios invocados por el CONCESIONARIO,
correspondera a éste realizar las labores de Conservacion del{los) Sub
Tramof(s) afectado(s) y/o Transitabilidad, segin corresponda.

7.16. Cumplido el periodo de cinco (5) afios a que se refiere la Clausula 7.14, el
CONCESIONARIO no podra efectuar reclamo alguno por vicio oculto del Sub
Tramo recibido.

CAPITULO VIlii: EXPLOTACION DE LA CONCESION
DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1. La Explotacion de los Sub Tramos de la Concesién por el CONCESIONARIO
constituye un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO esta obligado a
cumplir con determinados parametros, niveles, capacidad y otros asociados a
la inversién, asi como con estandares de Niveles de Servicio propios de la
Explotacion de los Sub Tramos, previstos en el presente Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder
por los actos de omision y/o negligencia del personal a cargo de la Operacién
de la via o de los contratistas que el CONCESIONARIQ decida contratar.

" ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

8.2.  Corresponde al CONCESIONARIO disefar y administrar los Servicios gue se
proporcionaran a los Usuarios de los Sub Tramos, de conformidad con los
parametros establecidos para tal efecto en las Bases, y el Contrato de
Concesion.

SUPERVISION DE LA EXPLOTACION

8.3. Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Explotacion de Ia
Concesion indicadas en este Capitulo del Contrato.

El REGULADOR estara a cargo de la verificacién del cumplimiento de la
obligaciéon del CONCESIONARIO, de mantener determinados parédmetros,
niveles, capacidad y otros, asi como con estandares y Niveles de Servicio
propios de la Explotacion de los Sub Tramos previstos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO esta obligado a brindar la cooperacién necesaria para la
supervision de la Explotacion.
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INFORMACION

8.5.

_86.

Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR o
siguiente:

a)

b)

Los derechos inherentes a los Usuarios, consistiran basicamente en la

Informes relativos al desarrollo de la Explotacion de la Concesion. El costo
de [a preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO
conforme al formato aprobado por el REGULADOR. Sin perjuicio de la
obligacién de presentar otros informes mencionados en el Contrato, la
informacion periddica basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se
sujeta a lo establecido en el Reglamento General de Supervision,
aprobado mediante Resolucidn de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-
OSITRAN, o norma que lo sustituya.

A partir de la Toma de Posesion de los Sub Tramos indicados en la
Clausula 7.10, y/o de la culminacién de la Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, informes trimestrales relativos al estado
superficial y condicion estructural de la via y las actividades ejecutadas que
le han permitido el cumplimiento de los Niveles de Servicio de la
Concesion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, el REGULADOR
debera aprobar dichos informes en un plazo maximo de veinte {20) Dias de
recibido o solicitar la subsanacion de observaciones en forma previa a la
aprobacion, de acuerdo a o establecido en el ANEXO |, en cuyo caso el
REGULADOR debera efectuar la aprobacion en un plaze no mayor de
siete (7) Dias de subsanadas las cbservaciones.

El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacién, plazo que sera fijado en funcién a su magnitud.

Informes anuales relativos a la evaluacién y determinacion de los Niveles
de Servicio de la Concesion. Deberd acompanar los certificados de las
evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, listados de mediciones,
metodologia del procesamiento de los datos, disefios utilizados, elementos
graficos y otros de acuerdo a lo establecido en el ANEXO | E
REGULADOR debera aprobar dichos informes en un plazo méaximo de
treinta (30) Dias de recibido o solicitar la subsanacion de observaciones en
forma previa a la aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |,
en cuyo caso el REGULADOR debera efectuar la aprobacién en un plazo
no mayor de veinte (20) Dias de subsanadas las observaciones,

El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacion, plazo que sera fijado en funciéon a su magnitud.

El REGULADOR podra realizar las pruebas, ensayos y en general
mediciones de los Niveles de Servicio en la oportunidad que lo estime
conveniente, con la finalidad de verificar los valores minimos establecidos
en el Contrato de Concesion, como resuitado de las inspecciones
realizadas de verificacién del estado de la infraestructura.

DERECHOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS

utilizacién de la via, en la posibilidad de acceder a todos los Servicios
Obligatorios y Opcionales de la Concesion, a recibir un Servicio conforme a lo
estabiemdo en el Contrato y a encontrarse informado sobre las caracteristicas
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del mismo, y los demas que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y
otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.

8.7. EI CONCESIONARIO abrira un libro de sugerencias y reclamos o
implementara el mecanismo establecido en la Clausula 6.8 v 6.9 en cada
unidad de peaje, el que tendra por finalidad registrar y dar tramite a todos los
reclamos gue presenten los Usuarios de los Sub Tramaos, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Atencion de reclamos y Solucion de
Controversias de OSITRAN.

8.8. Presentado el reclamo, el CONCESIONARIO (entidad prestadora del setvicio
publico} debera pronunciarse en el plazo previsto en el Reglamento de
Atencion de Reclamos y Solucidn de Coniroversias de OSITRAN, o en su
propioc Reglamento de Reclamos de ser el caso. En caso el usuario no se
encuentre conforme con la resolucién del reclamo, podra interponer los
recursos administrativos que el ordenamiento legal preveé.

REGLAMENTOS INTERNOS

8.9 El CONCESIONARIO debera poner en conocimiento del REGULADOR los
reglamentos internos senalados en los Literales siguientes, en un plazo no
mayor de noventa (90) Dias Calendario, contados a partir de la Fecha de
Suscripcion del Contrato:

a) De procedimientos operativos, incluyendo:
i}  Procedimientos para la recaudacién en la unidad de peaje,
i) Procedimientos para la supervision y el control de calidad.

b) Parala atencion de accidentes y emergencias.

La enumeracion de los reglamentos mencionados no limita la facultad del
REGULADOR de solicitar otros documentos e informacion de similar naturaleza
vinculados con la regulacion y control de la infraestructura concesionada.

El CONCESIONARIO debera incorporar en la formulacién de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas
Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecera lo establecido en las Normas
Reguiatorias.

INICIO DE LA EXPLOTACION

8.10. El inicio de la Explotacion de la Concesién debera producirse al dia siguiente
de la fecha de suscripcion de la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes,
referida a la entrega, a favor del CONCESIONARIO, de las unidades de peaje
existentes, acto que dara inicio a las obligaciones a cargo de los
administradores de peaje establecidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables
y al derecho al cobro de las Tarifas indicadas en la Clausula 9.4, recaudacién
que seguira el tratamiento previsto en el ANEXO Xl para lo cual el
CONCESIONARIO debera haber cumplido necesariamente con mantener
vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion, las polizas
de seguros que exige el Contrato y haber constituido el Fideicomiso de
Administracién a gue se refiere el Apéndice 2 del Anexo Xl
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8.11.

8.12.

™

De darse el caso que por causas no imputables al CONCESIONARIO no se
pueda entregar alguno de los bienes indicados en el parrafo anterior, en el Acta
de Entrega Parcial de Bienes se debera consignar la situacion, sin embargo,
pese a elio se debera dar inicio a la Explotacion.

Si cumplido lo indicado en fa Clausula anterior, el CONCESIONARIO no ha
iniciado la Explotacion de la Concesion, se le aplicara la penalidad indicada en
la Tabla N° 5 del ANEXO IX.

Los Servicios Obligatorios que debera implementar o proporcionar el
CONCESIONARIO, seran los siguientes:

a) Servicios que se implementaran en forma gratuita y segun la regulacién
indicada en esta Clausula:

b)

)

i)

V)

vi)

Servicio de Central de Emergencia, gque funcionard durante las
veinticuatro (24) horas.

El CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias
y/o accidentes que hubieren ocurrido en cualquier Sub Tramo de la
Concesion, a través de la Central de Emergencias, comunicando las
mismas o derivando las solicitudes a la Policia Nacional del Perq,
algun centro hospitalario, médico, policlinico o similares, compafia de
seguros, efc., segun sea el caso.

Sistema de Comunicacion en Tiempo Real de Emergencia, cuyos
terminales deberan estar ubicados a una distancia maxima de diez
(10) kilometros entre cada uno de ellos. Este sistema al menos debera
permitir la realizacién de llamadas gratuitas exclusivamente a la
Central de Emergencia.

Servicio de ambulancia para atencién a heridos y traslado hacia un
centro hospitalario, centro médico, policlinico, segun sea el caso.

Servicio de traslado de vehiculos que hubieran resultado averiados en
la via, hasta la estacién de servicio mas préxima, no debiendo exceder
de cien (100) kilbmetros.

Una oficina para uso de la Policia Nacional del Per(, contigua a las
zonas de localizacién de cada unidad de peaje, con su equipamiento
bésico y energia eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia y
control (area total construida por cada oficina no menor de 25 m?,
incluyendo bafo y cocina). Sera de cargo del CONCESIONARIO el
costo de los servicios de agua, energia y telefono sujeto a las
facilidades técnicas en la zona, hasta por un monto de Un Mil y 00/100
Délares Americanos (US$ 1 000,00) mensuales por cada oficina de la
Policia Nacional.

Servicios higiénicos ubicados en cada unidad de peaje, con el material
necesario para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Es requisito indispensable para la aplicacién del régimen tarifario indicado
en 9.4 c), que los servicios indicados en a)i}, a)ii), aiii}, a)iv),ayv) y avi)
estén en funcionamiento.
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Los servicios definitivos indicados en a)i) y a)il), deberdn estar en
funcionamiento a mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario desde la
recepcion de los Sub Tramos en los gque estén incluidos los servicios
indicados v que ha ejecutado obras el CONCEDENTE de acuerdo a lo
indicado en las Clausulas 7.10 a 7.12.

A la recepcion de las unidades de peaje existentes, se debera proporcionar
provisionalmente el servicio indicado en a) iii} y a) iv). Asimismo, a mas
tardar a los noventa (90) Dias Calendario contados desde la fecha de Inicio
de la Explotacidn debera estar en funcionamiento definitive el servicio
indicado en a) vi).

Conforme el CONCESIONARIO reciba del CONCEDENTE Sub Tramos de
la carretera en los cuales este considerada una o mas unidades de peaje,
éstas deberan, en un plazo maximo de 90 Dias, contar con los servicios
indicados en a)i), aji), a)iii}, a)iv), ayv}, y ayvi).

Cuando los Sub Tramos en los cuales el CONCESIONARIO haya
ejecutado la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico
Inicial, sean autorizados a ser puestos en servicio de acuerdo a lo indicado
en la Clausulas 6.22 vy siguientes, éstas deberan contar con los servigios
indicados en a}i), a)ii}, ajiii), a)iv}, alv), y avi).

Para la prestacién de los Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIO
podra optar por la provision directa, el arriendo de los equipos o la
subcontratacion de los mismos. Si resultara de conveniencia, y cuando asi
fuera posible, parte de los Servicios Obligatorios podran consolidarse en
un mismo lugar fisico, tomando en cuenta incluso a la unidad de peaje.

En cualquier caso, el CONCESIONARIO sera el Unico responsable porque

los Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente, de
acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1.

SERVICIOS OPCIONALES

A3,

Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante
la vigencia de la Concesion, podran llevarse a cabo en aquellos terrenos
considerados como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normas y
reglamentos aplicables.

a)

b}

Los Servicios Opcionales no podran ser contrarios a la moral, a las
buenas costumbres y al orden piblico, observando la normatividad
aplicable del REGULADOR,

La prestacion de los Servicios Opcionales serd aprobada por el
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

La implementacion de las instalaciones para la prestacion de los
Servicios Opcionales, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO.

Los ingresos obtenidos por los Servicios Opcionales seran de libre
disponibilidad del CONCESIONARIO, los cuales no seran considerados
a efectos de garantias a favor de los Acreedores Permitidos.
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CAPITULO IX: EL PEAJE Y LA TARIFA
EL PEAJE Y LA TARIFA

9.1.  El cobro de la Tarifa se efectuara a través de las unidades de peaje las cuales
seran explotadas por el CONCESIONARIO, quien cobrara el monto de la Tarifa
de acuerdo a lo indicado en la Clausula 9.4.

a) A la Fecha de Inicio de la Explotacion le seran entregadas al
CONCESIONARIO las unidades de peaje existentes (Cuadro N° 9-1),
para que éste las explote en los términos indicados en las Clausulas
siguientes,

Cuadro N° 9-1: Unidades de Peaje existentes

DENOMINACION |RUTA SUB TRAMO UBICACION
Ciudad de Dios PE-08 | Ciudad de Dios-Dv. Chilete | Km 3.132 (R.D.
apertura
- Menoccucho (Shiran) |PE10A | Dv. Otuzco - Trujillo Km 25+400 (R.D.
. apertura)

b)  Enlos casos indicados en el Literal c) de la clausula 9.4, las unidades de
peaje nuevas construidas por el CONCESIONARIO (Cuadro N° 9-2),
seran explotadas en los términos indicados en las Clausulas siguientes.

Cuadro N° 9-2: Unidades de Peaje nuevas

DENOMINACION | RUTA SUB TRAMO UBICACION

Yamobamba PE-3N Huamachuco —Dv. Km 1083.000
Callacuyan

Ei Huayo PE-3N Dv. Yanacocha- Km 1183.000
Cajamarca

Pampagrande PEOS Dv. Chilete -Cajamarca |Km 104.500

San Bernardino PE-08A |Dv. Chilete-Emp.PE-3N [Km 10.748

Porcon Bajo PE-3N | Cajamarca-Km 1269 Km 1283.00

Bambamarca PE-3N Cochabamba - Chota | Km 1383.000

Dv. Socota PE-3N Cutervo-Chiple Km 1483.000

La ubicacion esta referida a la nueva monumentacion y la ubicacion
exacta de las unidades de Peaje indicadas en el cuadro 9-2 sera
coordinada con el CONCEDENTE.

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran llegar
a un acuerdo para madificar la ubicacién de las unidades de peaje, para
cuyo efecto el CONCESIONARIO debera requerir la opinion previa del
REGULADOR a la aprobacion del CONCEDENTE, en cuyo caso el
proponente de la modificacidon asumira los costos necesarios.

Para la puesta en servicio de cualquier Sub Tramo, segln corresponda,
debera estar construida la nueva Unidad de peaje.

Luego que el CONCESIONARIO haya construido cada Unidad de Peaje
nueva, éste debe solicitar al CONCEDENTE se adecue la Resolucion de
autorizacion de funcionamiento del nuevo local.
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9.4,

L.a imposibilidad de construir y /o explotar una o varias unidades de peaje
por causas no imputables al CONCESIONARIO, no sera motivo de
fimitacion para que el CONCEDENTE cumpla sus compromisos.

¢) En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar las
unidades de peaje, debido a actos de protestas sociales que impidan el
funcionamiento de las mismas, comunicara por escrito al CONCEDENTE
esta situacion para que sea considerada como un evento de fuerza
mayor, de conformidad con lo establecido en el Literal a) de la Clausula
17.1. Asimismo, por esta misma causal, el CONCEDENTE con opinién
del REGULADOR podra modificar la ubicacién de la unidad de peaje,
para cuyo efecto el CONCEDENTE asumira el costo que demande tal
modificacion.

d}  Sin perjuicio de lo anterior, luego de la verificacion por parte del
CONCEDENTE, éste procederd a restablecer el orden social con el
objetivo de permitir al CONCESIONARIO el cumplimiento de la obligacion
indicada.

e) EI CONCEDENTE debera agotar esfuerzos para que el
CONCESIONARIO pueda cumplir con la obligacidn antes mencionada y
en caso persista a referida resistencia social por méas de seis (6) meses,
el CONCEDENTE debera declarar que existe una situacidon de conmocién
social, con lo cual se podra hacer uso de los seguros existentes para tal
fin.

Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa.

Se exigira el pago de la Tarifa a cada Usuario que utilice los Sub Tramos de la
Concesion, de acuerdo a la categoria de vehiculo, de conformidad con lo
especificado en la Clausula 9.4.

Los vehiculos utilizados para atender servicios de emergencia, tales como
ambulancias, bomberos o vehiculos de la Policia Nacional, asi como vehiculos
militares en comision, maniobras, ejercicios o convoys, vy los vehiculos de la
Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios estaran
exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con lo sefialado en el Decreto Ley N°
22467, la Ley N° 24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables.

El cobro de la Tarifa sera por derecho de paso, lo que implica que se cobrara al
Usuario de los Sub Tramos de la Concesion que no se encuentre exento de
pago por el derecho de paso en las unidades de peaje.

El CONCESIONARIQO podra cambiar la tecnologia que emplee para el cobro de
la Tarifa, previa comunicacion al REGULADOR y siempre que ésta le permita
cumplir con los estandares de tiempo de atencién al cliente sefalados en el
ANEXO |.

El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que
regula la Tarifa que estara autorizado a cobrar el CONCESIONARIO durante la
Explotacion de Ja Concesién, conforme a lo siguiente:

a) Las Tarifas entraran en vigencia luego que el CONCESIONARIO haya
cumplido con la publicacion del tarifario, de conformidad con lo
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establecido en el Articulo 33° del Reglamento General de Tarifas de
OSITRAN - RETA.

b) A partir de la fecha de inicio de la Explotacién luego de cumplida la
exigencia indicada en el literal a) y hasta antes que se produzca el
incremento sefialado en los parrafos siguientes de la presente Clausula,
en las unidades de peaje existentes, el CONCESIONARIO debera cobrar
el Peaje vigente para vehiculos ligeros al cual se le debera agregar el
IGV, y cualquier otro tributo que pueda generarse. El resultado se
redondeara a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. Para
vehiculos pesados, se debera cobrar el Peaje vigente por eje, al cual se le
multiplicara por el nimero de ejes cobrables y al resultado se le agregara
el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado sera
redondeado a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

c) A partir de la recepcion de las obras a cargo del CONCEDENTE y/o
aceptacién de la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, autorizados por el CONCEDENTE a ser puestos en
servicio segun lo indicado en las Clausulas 6.22 a 6.29, habiendo dado
cumplimiento a lo especificado en la Clausula 8.12 y juego de cumplido el
requerimiento del literal a), el CONCESIONARIO debera cobrar en las
unidades de peaje un Peaje de Uno y 50/100 Délares Americanos (US$
1,50) mas el importe correspondiente al IGV y cualquier otro tributo
aplicable, por sentido de desplazamiento. En el caso de las Unidades de
Peaje existentes, al darse estas condiciones, el Peaje se reajustara a Uno
y 50/100 Ddlares Americanos (US$ 1.50) més el importe correspondiente
al IGV y cualquier otro tributo aplicable.

d) ElI CONCESIONARIO, para el caso del incremento sefialado aplicara las
siguientes regias:

» Los Vehiculos Ligeros pagaran el Peaje determinado, al cual se le
agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. £l resultado se
debera redondear a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

s Los Vehiculos Pesados pagaréan un Peaje determinado por eje, se ie
multiplicara por el numero de ejes cobrables y al resultado se le
agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado se
debera redondear a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

e) Enlos literales precedentes, segun corresponda, si la moneda fraccionaria

que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco (5) céntimos de

Nuevo Sol, se efectuara el redondeo en funcidn de esta moneda.

Todos los Peajes seran regjustados en forma ordinaria por el
CONCESIONARIQ, a partir del 10 de enero del Afio Calendario subsiguiente al
mes calendario de la aceptacién de la totalidad de la Rehabilitacion vy
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial. Este reajuste ordinario se
realizara cada doce (12) meses a partir de la fecha indicada anteriormente, y
se llevara a cabo de acuerdo al siguiente método de ajuste de Peajes:

a) En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Un y 50/100
Déiares Americanos (US$ 1.50):
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Peaje, = (US$1.50%50%)x

<TC |+ | (US$1.50% 500) x| F2C
| PC

¢

cr, e

°1,

Donde:

Peaje: Es el monto a cobrar en Nuevos Soles reajustado como
resultado de aplicar la expresidn anterior. Este no incluye el
Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable.

Sea i el Ultimo dia habil del mes anterior inmediato al 10 de enero del Afio
Calendario en que se realiza el reajuste tarifario 0 el dato mas préximo del
cual se dispone informacion de los indices CPl e IPC.

CPI: Es el indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index)
de los Estados Unidos de América, publicado por el
Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labour
Statistics).

CPL: Registro de éste indice disponible al dia i.

CPlo: Indice base registrado en el Dia Calendario de Ia recepcion de la
totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico
Inicial

IPC: Es el indice de Precios al Consumidor Mensual de Lima
Metropolitana, publicado por el instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

IPCi: Registro de este indice dispenible al dia i.

IPCy: Indice base registrado en el Dia Calendario de la recepcion de la
totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico
Inicial.

TC: Es el Tipo de Cambio, definido en la clausula 1.10.86 del
Contrato.

TC: Registro del Tipo de Cambio correspondiente al dia i

TCo: Registro det Tipo de Cambio correspondiente al Dia Calendario de la
recepcion de ia tolalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento v
Mantenimiento Periddico Inicial

b) En la eventualidad de que dentro de un (1) Afio Calendario se produzca una
variacion de mas del diez por ciento (10%) desde el Gltimo reajuste
ordinario, el REGULADOR procedera a realizar un reajuste extraordinario,
dentro de los treinta (30) Dias Calendario de solicitado por el
CONCEDENTE, en el cual el Peaje sera fijado incorporando a la formula
anterior, en el primer componente, el Tipo de Cambio del Dia Calendario en
que se produzca el reajuste extraordinario.

Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles, debera multiplicarse por el nimero de ejes cobrables y al
resultado se le debera agregar el monto correspondiente al IGV y otros
tributos que puedan generarse. El resultado se debera redondear a los cinco
(5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. En caso la menor moneda
fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco (5)
céntimos de Nuevo Sol, se efectuarad el redondeo en funcién de esta
moneda.
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)

d)

El incremento de ias Tarifas Diferenciadas, de existir estas, en cada reajuste
mantendra la proporcionalidad en relacion a la Tarifa. Para efectos de
redondeo se tendra en cuenta lo indicado en el parrafo precedente.

En funciébn a las Tarifas Diferenciadas que pudiera otorgar el
CONCEDENTE durante la vigencia de la Concesion, éste se obliga a que Ia
recaudacion por las Tarifas Diferenciadas no genere un ingreso superior al
tres por ciento (3%) en refacidn a los ingresos totales anuales recaudados
en las unidades de peaje.

Las Tarifas reajustadas entraran en vigencia I[uego que el
CONCESIONARIO haya cumplido con la publicacién del tarifario, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN - RETA.

CAPITULO X: REGIMEN ECONOMICO- FINANCIERO

EL COFINANCIAMIENTO

10.1. Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se haran efectivos a traves
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos de

a)

su presupuesto, conforme al siguiente procedimiento:

Los recursos necesarios para el pago por Rehabilitacion y Mejoramiento
estaran contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Pdblico
para el afo fiscal correspondiente. Para ello, el CONCEDENTE se
compromete a programar cada afio las partidas presupuestarias
necesarias para pagar el integro de la Rehabilitacién y Mejoramiento.

Los recursos necesarios para el pago del PAMPI y PAMO estaran
contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo
fiscal correspondiente. Para ello, el CONCEDENTE se compromete a
programar cada afio las partidas presupuestarias necesarias para pagar
el integro del PAMP1 y PAMO.

Los costos de la Rehabilitacion y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periadico Inicial y de la Operacién y Mantenimiento, en que incurra el
CONCESIONARIO seran cubiertos con el PRM, PAMPI y PAMO,
respectivamente, salvo en los casos especificos previstos en el
presente Contrato.

La regulacién especifica sobre el PRM, PAMPI y PAMO se encuentra
en el Anexo XI: Anexo Financiero.

El CONCEDENTE depositara en el Fideicomiso de Administracion e
monto correspondiente al Cofinanciamiento de acuerdo a lo indicado en
el Apendice 3 del Anexo Xl

Las exigencias de las Clausulas que correspondan a obligaciones-del
CONCESIONARIO, quedaran sin efecto en caso el CONCEDENTE no
haya cumplido con abonar el Cofinanciamiento en el Fideicomiso de
Administracién para el pago del PRM, PAMPI y PAMO por mas de
sesenta (80) Dias Calendario contados a partir de que dicha obligacién
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sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra solicitar la
caducidad del Contrato.

OTROS INGRESOS

10.2.  Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquelflos que
este perciba como consecuencia de la explotacion de Servicios Opcionales.

Tratandose de Servicios Opcionales realizados por una Empresa Afiliada,
Subsidiaria, Vinculada o terceros no vinculados al CONCESIONARIO, se
consideraran ingresos del CONCESIONARIO aquellos que éste reciba por
permitir el acceso a las areas en que se prestaran tales servicios.

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la responsabilidad del
CONCESIONARIQ por la prestacion de estos servicios.

PAGOS DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE SUPEBVIS%C)N DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

10.3.  El CONCESIONARIO debera realizar los pagos que demande la supervision
contratada por el REGULADOR, para los fines exclusivamente de este
Contrato, por un monto equivalente al seis por ciento (8%) de la oferta por
Rehabilitacion y Mejoramiento y a US$ 27'941,605.22 incluide IGV para el
Mantenimiento Periddico Inicial. Los montos indicados representan el monto
total por todo concepto relacionado a la supervision de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial.

Con la finalidad de dotar al REGULADOR de fondos para el inicio del proceso
de contratacién del supervisor para la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO abonara al REGULADOR el monto de US$ un millén y
00/100 (US$ 1'000,000.00) el mismo que constituird un pago a cuenta por el
concepto de supervision y debera ser cancelado mediante cheque de gerencia
a la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion.

El saldo correspondiente para completar el 6% indicado, sera pagado por el
CONCESIONARIO en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde la noftificacion de la suscripcion del contrato con el supervisor de
Rehabilitacion y Mejoramiento. Las dos (2) cuotas restantes con vencimientos
semestrales.

Para efectos de la supervisién del Mantenimiento Periddico Inicial, a la Fecha
de Suscripcion del Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO debera
entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de dos millones y 00/100
(US$ 2'000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por el concepto
de supervisidn del Mantenimiento Periodico Inicial.

El saldo correspondiente para completar el monto indicado sera pagado por &l
CONCESIONARIO en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde notificacion de la suscripcién del contrato con el supervisor del
Mantenimiento Periddico Inicial. L.as dos (2) cuctas restantes con vencimientos
semestrales.
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10.4.

10.5.

10.6.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO

Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracion del Contrato el equilibrio econémico — financiero de éste, para lo
cual se sefiala que el presente Contrato se encuentra en una situacién de
equilibric econémico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
economico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesion se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la
medida que dichos cambios tengan exclusiva relaciéon a aspectos economicos
financieros vinculados a los ingresos y costos de inversion, Operacién y
Conservacion Vial de los Sub Tramos objeto de la presente Concesion.

El restablecimiento del equilibrio economico-financiero podra ser invocado por
algunas de las Partes a consideracidon y se efectuara en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO
donde se verifique las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos.
Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE podra solicitar mayor informacion gue
sustente las variaciones sefialadas.

El restablecimiento del equilibrio econémico — financiero procedera siempre y
cuando no se haya realizado el reajuste correspondiente segun lo dispuesto en
el Anexo X1, Apéndice 6 del presente contrato por las mismas causas.

El REGULADOR, establecera la magnitud del desequilibric en funcion a la
diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y
by E! recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio

aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento .

previo a la modificacién que ocurra como consecuencia de los cambios a
los que se refiere la presente Clausula.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO la
informacidon que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan
sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periocdos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) ~ Monto obtenido en (b)]
{Monto obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerio. Si (b>a) se otorgara una compensacion al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el
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10.7.

CONCESIONARIO otorgara una compensacién equivalente a la diferencia del
monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b). En ambos casos, dicha
compensacion podra ser adicionada ¢ descontada, respectivamente, en la
siguiente cuota del PAMOQO, por el monto que resulte sin incluir intereses.

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0}, para restablecer el equilibrio
econdmico financiero sélo se tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido
en (a) — monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de
desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del
equilibrio economico - financiero, correspondera al REGULADOR determinar
en los treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, ef REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizaciéon
previstos en la presente Clausula e informara del resultado al CONCEDENTE,
el mismo que sera abonado por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un inferés equivalente a la tasa
LIBOR mas uno por ciento (1 %) sobre el saldo no pagado por los dias de
retraso.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar, en los
treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera establecer en un
plazo no mayor a treinta (30} Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente
Clausula e informara del resultado al CONCESIONARIO, cuyo monto
resultante sera abonado por éste dentro de los ciento ochenta (180) Dias
siguientes. Por cualquier retraso se reconocera un interés a la tasa LIBOR mas
uno por ciento (1%) sobre el saldo no pagado por los dias de retraso.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura
del equilibrio econdémico - financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion de
arbitros en el Capitulo XVIIl del presente Contrato, rigiendo las demas
disposiciones de esta Clausula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquelios cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el
REGULADOR que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o
resuitado del desempefio del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

10.8.

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacion tributaria nacional, regional
y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. Ef CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen enifre otros, a los Bienes de la
Concesidn o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos

_ tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.
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CAPITULO XI: GARANTIAS
GARANTIA DEL CONCEDENTE

11.1  De conformidad con lo establecido en el Literal i) de la Clausula 3.4 el
CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la garantia del Estado de
la Republica del Peri en respaldo de las obligaciones, declaraciones y
garantias del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién.

GARANTIAS A FAVOR DEL CONCEDENTE

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL.

11.2 Para garantizar la correcta ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, de acuerdo al Anexo 9 de las Bases, a los
Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y a los Expedientes
Técnicos, asi como para garantizar el pago de las penalidades y demas
sanciones segun correspondan, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE una Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de
Rehabilitacion y Mejoramiento por un monto de quince millones setecientos mil
y 00/100 Doélares Americanos (US$ 15'700,000.00), y una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periédico Inicial, por un monto de treinta y
nueve millones cuatrocientos setenta mil y 00/100 Doélares Americanos {(US$
39'470,000.00), emitidas a favor del CONCEDENTE. En caso el REGULADOR
proceda a la ejecucidn de alguna de las garantias, debera abonar al
CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera.

Estas garantias tendran las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica, y
deberan estar vigentes desde el inicio de fa Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, hasta dos (2) afios posteriores a la aceptacién
de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento Periddico Inicial,
segun corresponda.

Dichas garantias deberan ser emitidas por una Empresa Bancaria, autorizada
de conformidad con lo establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de las Bases
del Concurso. En caso dichas garantias sean emitidas por una Entidad
Financiera, autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las
Bases del Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, deberan ser
necesariamente confirmadas por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado
1 del Anexo N° 1 de las Bases.

Aiternativamente, se podré aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectué la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO 1ll y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N° 1 de las Bases.

L.as garantias podran ser expedidas por periodos anuales, siempre y cuando su
renovacion se realice con una antelacién no menor a treinta (30) Dias

Calendario a la fecha de su vencimiento.
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Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre gue hayan
sido renovadas.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

11.6

117

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebracion del
Contrato, incluidas la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico
Inicial y el page de las penalidades no garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCESIONARIO entregara a favor del CONCEDENTE, a
la Fecha de Suscripcion del Contrate, una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesion con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion, ni divisién y de realizacion automatica.
En caso el REGULADOR proceda a la ejecucion de la garantia, debera abonar
al CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato tendra una vigencia desde la
Fecha de Suscripcion del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la
culminacién del plazo de la Concesion. Esta garantia podra ser expedida por
periodos anuales siempre y cuando su renovacion se realice con una
antelacién no menor a treinta (30) Dias Calendario a la fecha de su
vencimiento.

Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre que hayan
sido renovadas.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, la garantia sera por un monto de
doce millones doscientos cincuenta mil y 00/100 Ddlares Americanos (US$
12'250,000.00), la cual permanecera vigente hasta doce {(12) meses
posteriores a {a culminacion de la vigencia de la Concesién.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con lo establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de fas Bases del
Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera,
autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las Bases del
Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del Anexo N2 1
de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Creédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectué la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO Il y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N? 1 de las Bases.

EJECUCION DE LAS GARANTIAS

11.10 Las Garantias sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 podran ser ejecutadas

por el REGULADOR en forma total o parcial por cualquiera de las siguientes
causales:
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1.1

11.12

11.13

11.14

a) En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el
evento que el CONCESIONARIO incurra en una causal de incumplimiento
grave de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo XVi y
siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

b) En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso de sus obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo
condene al CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del
CONCEDENTE y siempre gue el CONCESIONARIO no hubiere realizado
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo
condenatorio.

En caso de ejecucion total o parcial de las Garantias mencionadas en el
presente Capitulo, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacer restituir, 1a o
las Garantias al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye las
Garantias, en un plazo de veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en la
cual se realizé la ejecucion total o parcial de las mismas, entonces e
CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, mediante comunicacion
escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato y la Concesion vencida en la
fecha de dicha nofificacion procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato por el monto remanente en sefial de penalidad.

Las Garantias referidas en este Capitulo deberan ser emitidas o confirmadas,
en términos sustanciaimente iguales a los contenidos en el ANEXO I, ANEXO
IV-A 0 ANEXO IV-B, segiin corresponda.

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

Con el propésito de financiar la ejecucién de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacién de la Concesion, y sin perjuicio
de otras garantias que posteriormente se constituyan, el CONCESIONARIO
podra, previa autorizacidn otorgada por e CONCEDENTE, con opinidn
favorable de! REGULADOR, imponer un gravamen o asignacion de fondos con
la naturaleza de una garantia a favor de los Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos
sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta con titulo de
propiedad valido:

a) El derecho de Concesién, conforme a lo previsto en el Articulo 3 de la Ley
N° 26885.

b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO.

¢) Las acciones que correspondan a la Participacion Minima, de conformidad
con o establecido en el Literal h) de la Clausula 3.1.

La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes serd vinculante vy,
luego de su registro y protocolizacion o publicacién, segun fuera el caso,
constituira una garantia valida y totalmente perfeccionada.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o
asignaciones de fondos no lo relevara de sus obligaciones contractuales.
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11.15

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otfra
persona que actue en representacion de ellos serdn responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta gue en su
caso los Acreedores Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados en la Clausula 11.16.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a que se refiere
la Clausula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al REGULADOR, a mas tardar cuarenta (40) Dias antes del
plazo méaximo para el inicio del Mantenimiento Periédico Inicial establecido en
la Clausula 6.13, copia de los proyectos de Contrato y demas documentos
relacionados con la operacion, asi como una declaracion del posible Acreedor
Permitido en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo i
del presente Conirato.

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de
veinte (20) Dias Calendario contados desde la recepcién de la solicitud.

El REGULADOR contara con quince (15) Dias Calendario contados desde la
fecha de recepcion de la solicitud para emitir su opinién técnica.

Para los efectos de la evaluacion, tanto el CONCEDENTE como el
REGULADOR, comunicando a la ofra parte, podra solicitar informacién
adicional, dentro de los diez (10) primeros Dias Calendario de recibidos los
documentos. Al producirse la solicitud, el computo del plazo para emitir opinidn
tanto del CONCEDENTE como del REGULADOR se suspendera. Una vez
recibida la informacién solicitada se reanudara con el cémputo de los Dias
faltantes para completar el plazo segun corresponda de cada uno de ellos.

La solicitud de informacion adicional del CONCEDENTE y/o REGULADOR sélo
se podra realizar en una oportunidad.

Dicha informacién deberad ser remitida simultaneamente al REGULADOR vy al
CONCEDENTE.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que e
CONCEDENTE se pronuncie, se entendera concedida la autorizacion.

Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecucién de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el Literal a)
de la Clausula 11.13 precedente, ello se efectuara conforme al procedimiento
sefialado en el Articulo 3 de la Ley N° 26885, y en la Clausula 11.17 en lo que
resulte pertinente.

El procedimiento de ejecucion de la garantia mobiliaria, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 28677, correspondiente a la Participacion Minima, de
acuerdo a lo establecido en el Literal ¢} de Ia Clausula 11.13 debera efectuarse
bajo la direccion del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con Ia participacion del
CONCEDENTE y se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

a) La decision del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su '

derecho a ejecutar fa garantia mobiliaria constituida a su favor, debera ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR y al
CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con caracter previo a ejercer
cualquier accién o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya
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sea en forma directa o indirecta la Concesién. Recibida dicha
comunicacion, el REGULADOR debera emitir opinion previa en un plazo
maximo de quince (15) Dias. EIl CONCEDENTE tendra un plazo maximo
de quince (15) Dias, contades a partir de recibida la opinion del
REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento al Acreedor Permitido.

b) A partir de dicho momento: (a) E} CONCEDENTE no podra declarar la
terminacion del Contrato y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor{es) Permitidos(s), con el
obieto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato y bajo una retribucién a ser acordada con
sl (los) Acreedor{es) Permitidos(s), actuard como Interventor y estara
transitoriamente a cargo de la Explotacién de la Concesion durante el
tiempo que demande la sustitucién del Socio Estratégico a que se hace
referencia en los puntos siguientes; y (b} ningin acto del
CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de ejecucion de la
prenda, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que
dieron lugar a la ejecucion de la referida garantia.

. c) Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitidos(s) podra proponer al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados,
quienes actuaran como interventores teniendo en cuenta los parametros
establecidos en las Bases. El operador que resulte aceptado quedara
autorizado para explotar transitoriamente la Concesidon en calidad de
interventor. Su designacion debera ser comunicada por escrito al
CONCESIONARIO.

d) A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara obligado a
coordinar sus acciones con el interventor designado, con el objeto de que
fa transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible,
debiendo quedar perfeccionada dentro del plazo maximo de sesenta (60)
Dias.

El CONCESIONARIO sera responsable por toda accion u omision que
impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesion a manos del
Interventor, asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a
ferceros.

Una vez que la Concesién se encuentre bajo la Explotacién transitoria del
Interventor, el (los) Acreedor({es) Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto integro de la convocatoria y las bases del
procedimienio de seleccion del nuevo Socio Estratégico, fitular de la
Participacion Minima, que debera respetar los lineamientos sustantivos
contenidos en las Bases, especialmente en i¢ correspondiente a los
requisitos exigidos en experiencia en Explotacidon, lo cual deberd ser
aprobado por el CONCEDENTE.

Sometido el texto de la convocatoria vy fas bases del procedimiento a
implementar para la seleccion a consideracion det CONCEDENTE, éste
debera formular sus observaciones, teniendo presente para dar su
aprobacion, el desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento y
las eventuales causas de los problemas financieros que se suscitaron a
efecto de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la nueva
convocatoria, si fuera el caso.
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h)

)

m)

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento
que debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la
fecha en que se le comunicd con el texto en referencia. Vencido dicho
plazo y a falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido
texto se entendera aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n)
proceder en consecuencia al procedimiento de seleccidn.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los)
Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendra(n)
un plazoc no mayor a diez (10} Dias para efectos de subsanarlas o
rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la
convocatoria y las bases del procedimiento de seleccién para la
transferencia de la Participacion Minima. Seguidamente, el CONCEDENTE
debera prestar su conformidad con el texto en referencia dentro de los
cinco (5) Dias contados a partir de la fecha en que se le comunicé con el
mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de
pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entendera
aprobado.

Aprabado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccion para la transferencia de la Participacion Minima, el (los)
Acreedor(es) Permitido(s} debera(n} dar tramite al procedimiento alli
establecido en un plazo no mayor a los cinco (5) Dias siguientes, hasta el
momento en que dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena
pro, lo cual no podrd ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta
(180) Dias contados a partir del momento en que se comunicd al
CONCEDENTE [a decision de efecutar la garantia mobiliaria, salvo que,
conforme a las circunstancias del caso, el tramite de dicho procedimiento
demande un plazo mayor, en cuyo casc se aplicara la prérroga que
determine el CONCEDENTE.

Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases
aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta
Clausula, dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al
CONCEDENTE como a la persona juridica Interventora. A partir de dicho
momento, esta ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del caso,
con el objeto de que la transicion de la operacién de la Concesitn se lleve
a cabo de la manera mas eficiente posibie.

La sustitucion definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la
buena pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta

(30) Dias contados a partir de la fecha en que se otorgd la buena prode la

subasta privada, bajo responsabilidad exclusiva de éste Ultimo. Dicha
sustitucion definitiva debera acreditarse mediante fos respectivos
certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos. Una
copia de dichos documentos deberd ser entregada a los Acreedores
Permitideos, al CONCEDENTE y al REGUILLADOR, ademas de efectuarse
las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la
buena pro serd reconocido por el CONCEDENTE como nuevo socio
estrategico. Para tales efectos, dicho Socio Estratégico quedara sustituido
integramente en la posicion contractual del Socio Estratégico original,
quedando sujeto a los términos del contrato de concesion suscrito por éste
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dlitimo por el plazo remanente. Las Partes consienten en éste acto la
cesion de la posicion contractual del Socio Estratégico segun los terminos
estipulados en la presente Clausula, En consecuencia, el nuevo socio
estratégico tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos en el
presente Contrato siempre que se haya cumplido con las Leyes ¥y
Disposiciones Aplicables.

n)} Sin perjuicio de lo anterior, se debera observar los Incisos 2 y 4 del Articulo
47 de la Ley N° 28677.

CAPITULO XiI: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO

APROBACION

12.1.

12.2.

12.3.

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con
los seguros de conformidad con lo establecido en el presente Capitulo, cuyas
propuestas de pélizas deberdn ser presentadas al REGULADOR para su
aprobacion.

Para las propuestas de pélizas a que se refiere el Literal &) de la Clausula 3.5,
el REGULADOR cuenta con un plazo de treinta {30) Dias Calendario para su
aprobacion desde que es notificado por el CONCEDENTE, tal situacion es
iguaimente aplicable a los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar
la relacion de polizas de seguros, de acuerdo a lo establecido en la Clausula
12.4.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contard con quince
(15) Dias Calendario para subsanar dicha observacion. Dicho plazo podra ser
ampliado por unica vez por el REGULADOR a pedido del CONCESIONARIQ.

De no efectuarse observacion alguna por el REGULADOR, y a los efectos que -

los Bienes de la Concesion no queden desprovisios de un seguro, se
entenderan aprobadas las propuestas de pdlizas.

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y entregadas al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR, en un plazo que no debera
exceder de treinta (30) Dias Calendario de aprobadas las propuestas de
pdlizas antes referidas.

" ““CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomard y debera
mantener vigente las siguientes pdlizas de seguros, que tendran como objeto
cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con la infraestructura vial
objeto de la Concesidn.

Durante la vigencia de la Concesién, se debera contar con los siguientes
Seguros:
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a) Seguro de responsabilidad civil,
Desde el inicio de la Expiotacion, el CONCESIONARIO estara obligado a
contratar una poéliza de seguro por Responsabilidad Civit (RC) que cubrira
cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere scobrevenir a bienes de
terceros o a terceros a causa de cualquier accion del CONCESIONARIO,
sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en
relacion con 1a gjecucion del presente Contrato.

En dicho seguro deberd figurar el CONCEDENTE como asegurado
adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

» RC por las actividades relacionadas con el Contrato, (RC Contractual).

» RC por Construccion.

» RC por Carga.

» RC por Filtracion, Polucion o Contaminacién Subita, Imprevista y
Accidental.

« RC Patronal inciuyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los .

empleados y trabajadores de los subcontratistas también deberan ser
incluidos dentro de este seguro o bajo una péliza independiente.

*» RC Cruzada.

*+ RC de Vehiculos Motorizados y Equipo Mdévil, que cubra todos los
vehiculos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexién con ia
Rehabiiitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico Inicial.

b) Segurc sobre bienes en Construccion,
El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecucaon de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y Obras
Adicionales, un seguro contra todo riesgo de Construccion polizas C.AR
(Construction All Risk) que cubra dentro de la Cobertura Basica ("A") el
cien por ciento (100%) del valor de reposicion de los hienes en
Construccion que resulten afectados.

Adicionalmente a la Cobertura Basica (*A”) la Poliza C.A.R. debera contar

con otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y - .
Emergencias Viales como: terremotos, inundaciones, Huvias, incendios,
explosiones, terrorismo, vandalismo, conmocidn social, robo y cualquier

otra cobertura contemplada bajo una péliza C.AR. hasta una suma

asegurada que sea por demas suficiente para hacer frente ante cualquier

siniestro que pudiese ocurrir durante fa Construccidn de la Rehabilitacion y
Mejoramiento, Mantenimiento Periodico Inicial y Obras Adicionales.

Las polizas contratadas tendrén como Gnico beneficiario  al
CONCESIONARIO, el cual estard obligado a destinar de inmediato los
fondos obtenidos en la reconstruccién de la infraestructura vial en el menor
plazo posible.

El presente seguro debera incluir una Clausula en la que se establezca
que los fondos producto de la indemnizacion por cualquier siniestro
deberan ser destinados necesariamente a la reparacion de los dafios
causados par el sinjestro.
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d)

El valor declarado de la pdliza de seguro sera equivalente al valor de
reposicion del monto total de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periodico Inicial en ejecucion y debera adecuarse a la
naturaleza de cada bien. En ningin caso se tomara en cuenta el valor
contable de cada uno de ellos.

El calculo del monto correspondiente a la Rehabilitacion y Mejoramiento
y/o Mantenimiento Peri¢dico Inicial en ejecucién se establecera sobre la
base del cronograma de avance fisico y su vigencia sera igual al periodo
de ejecucidn de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial.

Se podra tener como asegurado adicional de {a péliza, a los Acreedores
Permitidos, previa aprobacion del REGULADOR.

Una vez que la Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periédico
Inicial cuenten con la aceptacién respectiva de acuerdo con el
procedimiento establecido en los Clausulas 6.22 a 6.29, dichos bienes
deberan pasar a estar cubiertos por la péliza contemplada en el Literal
siguiente.

Seguros sobre bienes en Operacion,

Desde el inicio de [a Explotacion, el CONCESIONARIO esta obligado a
contratar por su cuenta y costo un Segurc sobre Bienes de la Concesion
que esté operando, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de dichos bienes, que resulten afectados, contando con
coberturas tales como: eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo,
conmocion social, entre ofros. En caso de presentarse algun siniestro que
afecte los bienes en operacién, el CONCESIONARIO sera responsable por
los costos directos e indirectos, relacionados con los dafios ocasionados,
asi como por las franquicias que deberan ser pagadas a las compafias
aseguradoras en caso corresponda.

Este Segurc sobre Bienes en Operacion servira para cubrir los costos
derivados de una Emergencia Vial. Sin perjuicio de lo sefalado, el
CONCESIONARIO se obliga a destinar cualquier indemnizacion que
obtenga derivada de la poliza sefalada, a la reposicion de los Bienes que
se hubiesen perdido.

De riesgos laborales.

A partir del inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento, a que se refiere la
Clausula 6.12 , del Mantenimiento Periédico Inicial o de las Obras
Adicionales, el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta
obligado a contratar una pdéliza de seguro complementario de trabajo de
riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier
norma maodificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la
norma sefalada en el parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar
directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

Los montos asegurados y Ilos amparos contemplados deberan
corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada ley.
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g) Otras Pdlizas.

Sin perjuicio de las polizas obligatorias indicadas en los Literales a) al d) de
la presente Clausula, el CONCESIONARIQ podra, de acuerdo a su propia
vision estrategica de manejo y distribucion de los riesgos o bien para
cumplir con lo establecido por el ordenamiento juridico de la Republica del
Peri o bien por cualguier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra pdliza de seguros a su propio costo, comunicando este
hecho al CONCEDENTE y REGULADOR.

La suma a asegurar en cada una de las pdlizas antes mencionadas sera
determinada por el CONCESIONARIO, en funcion a su estimacion, en un nivel
suficiente para cubrir fos dafos de acuerdo a cada tipo de pdliza. El
CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la
suma asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE.

COMUNICACION

12.4. Las pdlizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan .
contener una estipulacion que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la poliza,
con una anticipacion no menor a veinte (20) Dias a la fecha en que el
incumplimiento del CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la poliza en forma total o parcial. La obligacion de
notificacion serd también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion
o falta de renovacion de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba
mantener conforme a este Contrato.

La pdéliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida
de vigencia de la pdliza solo se producira si la compafiia aseguradora ha
cumplido previamente con la obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.5. El CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR, .

anualmente, antes del 30 de enero de cada afio, y durante todo el plazo de
vigencia de la Concesion, una relacion de las polizas de seguro a ser tomadas
y/o mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Afic Calendario,
indicando al menos la cobertura, la compafia aseguradora y las reclamaciones
hechas durante el afio anterior, y un certificado emitido por el representante
autorizado de |la compafiia aseguradora indicando que el CONCESIONARIO ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicioc de o indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato vy cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIOC
debera presentar prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE
de que todas ias pdlizas de seguro siguen vigentas.

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.6. De verificarse el incumplimiento de la obligacion del CONCESIONARIO de
mantener vigentes las pdlizas sefialadas en los Literales a) al d) de la Clausula
12.3 o el supuesto contemplado en la Clausula 12.9, el CONCEDENTE {endra
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12.7.

derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos
seguros, en cuyo caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por
este concepto deberan ser rembolsados por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en
que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de la facultad
comprendida en este Capiulo.

En caso de incumplimiento de la obligacidn de rembolso asi como del recargo
sefialado, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién, sin perjuicio de ias
eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre elias, ia
resolucion del Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.4.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.8.

La contratacién de pdlizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas
originadas con posterioridad a la Toma de Posesion efectuada en forma
progresiva mediante 1a entrega parcial de bienes, por tanto el
CONCESIONARIO continia sujeto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Contrato. Asimismo, durante la vigencia de |la Concesion,
el CONCESIONARIO serd responsable de la correcta ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico Inicial, y Obras
Adicionales si fuera el caso, sin perjuicio de las funciones de direccion y
control que correspondan al CONCEDENTE o al REGULADOR.

El CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier
pérdida, dafo, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso,
operacién, condicion o estado de la Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periodico Inicial en el Area de la Concesion desde (e
incluyendo) la fecha en que se produzca la Toma de Posesion efectuada en
forma progresiva mediante ia entrega parcial de bienesy hasta (e incluyendoj} ia
fecha de Caducidad de la Concesién, debiendo el CONCESIONARIO
indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que
dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del
CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (ii)
que sean causados Unica y directamente por cualquier accion regulatoria
adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en la presente Clausula y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO deberad pagar la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el
Estado de la Republica del Perd, vigentes en el momento en que se produce el
dafio.

E! CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles
y/o coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros requeridas.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

12.9.

El CONCESIONARIO contratara todas las pdlizas de seguro que se requieran '

en virtud del presente Contrato con Compafiias de Seguros y Reaseguros que
tengan la calificacion B+ o superior, segln informacién de a Superintendencia

de Banea, Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Pert
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y/o en el extranjero. Los certificados de seguros para cada poliza antes
indicadas deberan contener lo siguiente:

a) Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario
adicional, segun corresponda.

b} Una declaracién en la que la Compania de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

¢) Una declaracion de la compafiia de seguros a través de la cual se obliga a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la
pbhiza, conforme a lo dispuesto en la Clausula 12.4.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

12.10.

12.11.

1212,

12.13.

En casc el CONCEDENTE recibiera algin monto de rembolso de dafios
producidos en la infraestructura vial en cumplimiento de los términos pactados
en las podlizas a que se refiere la presente Seccién, serdn destinados dnica y
exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal
manera que pueda seguir explotando normalmente los Sub Tramos. Para tal
efecto, el CONCEDENTE debera entregar los montos percibidos al
CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de ciento ochenta (180)
Dias.

En caso de que se presente una Emergencia Vial con dafios ocasionados
sobre los bienes en operacién, el CONCESIONARIO estara obligado a dar
pronta solucidn al dafic producido, conforme al mecanismo indicado en la
Clausula 7.7, salvo que el dafio se deba a causas imputables al
CONCESIONARIO, en cuyo caso no sera de aplicacion lo dispuesto en la
presente clausula.

l.a reguiacion sobre la provision para Emergencias Viales se encuentra en el
Apéndice 2 del Anexo Xl

Los fondos depositados en la cuenta de Emergencia Viales no formaran parte
ni seran deducidos del PRM, PAMPlI o PAMO a que tiene derecho el
CONCESIONARIO.

CAPITULO Xlil: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1.

El CONCESIONARIO declara conocer la legislacidn nacional vigente, las
regulaciones internacionales y las que establece este contrato en materia

ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades requladas por este -

contrato. Durante el periodo de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacion de la Concesion, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como una
variable fundamental de su gestion, implementando las medidas necesarias

que aseguren un manejo ambiental apropiado en la Carretera Longitudinal de

fa Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N y los mecanismos que permitan una adecuada
comunicacion con la comunidad.

;
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13.2.

13.3.

13.4.

El CONCESIONARIQ sera solidariamente responsable con los subcontratistas
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades
que se desarrollaran en ejecucion de las obligaciones que le corresponden en
virtud del presente contrato, en especial de lo establecido en la Ley General del
Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluacioén de Impacto Ambiental N°
27446 y su Reglamento D.S. 019-2009/MINAM, las normas que la desarrollan,
la legislacion sectorial pertinente; asi como de las obligaciones que se deriven
de la Evaluacion Ambiental que apruebe la Direccion General de Asuntos
Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Con el proposito de minimizar los impactos negativos gue se puedan producir
al medio ambiente en el area de influencia del proyecto, el CONCESIONARIO
se obliga a cumplir, durante el periodo de ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacion de la Concesidn,
con fas especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

El CONCESIONARIO solo sera responsable de la mitigacion de los problemas
ambientales que se generen en el Area de Influencia de la Concesion
(incluyendo ofras éreas utilizadas para canteras, depdsitos de material
excedente, instalacién, uso u operacion de almacenes, oficinas, talleres, patio
de maquinarias, campamentos, accesos y otras areas auxiliares), a partir de la
Toma de Posesion. Tratandose de zonas fuera del Area de la Concesion, el
CONCESIONARIO sera responsable unicamente en caso de que se demuestre
que la causa del dafio se hubiere originado en el Area de la Concesidn a partir
de la Toma de Posesién.

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO adoptara las medidas
previstas en el Plan de Manejo Ambiental, el mismo gue forma parte del
Estudio de Impacto Ambiental.

En ningun caso el CONCESIONARIO sera responsable por dafios ambientales
generados antes de la Toma de Posesion, aun cuando los efectos dafinos y/o
los reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

13.5.

13.6.

La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, seran de exclusiva responsabilidad y costo del
CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental, y siendo una concesién cofinanciada,
se aplicara la Resolucion Ministerial N° 052-2012 MINAM.

Sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones administrativas, el
incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en este
Contrato, dara lugar a la imposicidon de penalidades, de acuerdo con lo
establecido en el ANEXO [X del presente Contrato.
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13.7.

En aplicacion del Decreto Supremo No. 003 — 2011 — MINAM, si el area del
proyecto de concesion estuviera afectando un Area Natural Protegida o su
Zona de Amortiguamiento, el CONCEDENTE a través de la Direccion General
de Concesiones solicitara al SERNANP la emision de Compatibilidad
previamente al otorgamiento de derechos orientados a la habilitacion de
infraestructura en las Areas Naturales Protegidas y/o sus Zonas de
Amortiguamiento y previamente a la formulacién del instrumento de gestién
ambiental correspondiente.

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y
EXPLOTACION

13.8.

13.9.

13.10.

Las Especificaciones Socio Ambientales que debera implementar el
CONCESIONARIO considera medidas de mitigacion, compensacion,
prevencion de riesgos, control de accidentes, seguimiento y monitoreo
ambiental, segun resulte pertinente, para aquellas actividades y Rehabilitacion
y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial del proyecto que produzcan
impactos negativos en algun componente ambiental, que no pueda revertirse
sin la aplicacion de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para
cumplir con {a legislacion vigente,

Las medidas establecidas forman parte de los estudios correspondientes y
deberan ser consideradas dentro de los criterios, procedimientos y acciones
necesarias de implementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna
gestion socio ambiental del Contrato.

El incumplimiento de las medidas establecidas en estas especificaciones y de
las instrucciones impartidas por el REGULADOR, a través del libro de obras,
distintas de agquellas que emanan de |a legislacion ambiental, haré incurrir al
CONCESIONARIO en las penalidades establecidas en la Tabla 7 del Anexo IX
de este contrato,

Para el tratamiento de los aspectos del Patrimonio Cultural, se consideraran las
siguientes especificaciones:

a) Normatividad ambiental aplicable
= La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296, de
- fecha 22 de julio del afio 2004, que reconoce como bien cultural los
sitios arqueologicos, estipulando sanciones administrativas por caso de
negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del
patrimonio cuitural de la Nacién y la modificatoria del Articulo 30,
establecida en el Decreto Legislativa N® 1003,

b) Para la obtencidn del CIRA, de ser el caso, se debera tener en cuenta la
normatividad vigente.

Estando a lo dispuesto por la Direccidn Nacional del INC en el Oficio N°
1180-2004-INC/DN del 23 de noviembre de 2004, para e! caso de las
concesiones que comprometen vias asfaltadas, tales como la Carretera

Panamericana, Via de Evitamiento y similares, construidas en décadas

pasadas, no demandan de |la expedicidn del Certificado de Inexistancia de
Restos Arqueologicos (CIRA), debido a que se hallan construidas y en
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pleno uso, al igual que los casos de los derechos de via de tales vias
plblicas.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefaladas en los
parrafos anteriores se aplicara la Resolucién Ministerial N® 012-2010-MC
gue aprueba la directiva que establece Procedimientos Especiales para la
Implementacion del Decreto Supremo N° 009-2009-ED.

¢) Lla obtencion del correspondiente CIRA sera responsabilidad del
CONCESIONARIO para el caso de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial que pudieran estar fuera del Derecho de
Via aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo
cumplirse con lo estipulado en el Articulo 65 del Reglamento de
Investigaciones Arqueolégicas, aprobado por Resolucion Suprema N°® 004-
2000-ED.

d) En la eventualidad de requerir la modificacion de uno o mas de los
Programas de Manejo Ambiental aprobados como parte del Estudio de
. Impacto Ambiental, el CONCESIONARIO debera presentarlos como
propuesta al REGULADOR, para la aprobacién del CONCEDENTE, antes
del inicio de Ia actividad correspondiente.

13.11. Antes de iniciar la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periédico Inicial, el CONCESIONARIQO debera realizar una serie
de actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en temas
relacionados, entre otros con:

a) Manejo seguro.

b) Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfalto
y hormigén, de explotacion de canteras y depositos de material excedente.

¢) Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas.

\ TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS AMBIENTALES NO
CONTEMPLADAS EN EL. CONTRATO

13.12. Si durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE determinara la
necesidad de implementar medidas de mitigacidn y/o compensacion
ambientales adicionales a las contempladas en el presente Contrato, éstas
seran consideradas como Obras Adicionales y, por lo tanto, se regiran por los
procedimientos establecidos en las Clausulas 6.30 y siguientes del Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en las
- Clausulas 13.6 y 13.7 de este Contrato, distintas de aquelias que emanan de la

con lo establecido en la Tabla N° 7 del Anexo IX del presente Contrato.

CAPITULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

14.1. EI CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesién ni ceder su
posicién contractual sin la autorizacion previa por escrito del CONCEDENTE, la
cual debera tener en consideracion la opinidn técnica que previamente debe
emitir el REGULADOR,
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Para efeclo de la autorizacion, e CONCESIONARIO debera comunicar sy
intencion de transferir la Concesién o ceder su posicidn contractual,
acomparfiandoe lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con
las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social;

by  Documentacion gue acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

¢) Documentacion que acredite la capacidad financiera y técnica del
cesionario, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato
de Concesion.

d)  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafic y pagar
cualguier ofra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

@)  Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas del cesionario en la posicién contractual que ocupaba el
primero en el Contrato de Concesion. Dicho cesionario debera cumplir los
requisitos de operacion indicados para la precalificacion, conforme a lo
sefialado en las Bases del Concurso.

f) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacion sefialada en la
presente Clausula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo
no mayor de treinta (30) Dias contados desde la presentacion efectuada por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR debera emitir opinion previa. A su vez, el
CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacion en un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcion de la opinion del
REGULADOR. E| asentimiento dei CONCEDENTE no libera de la
responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la
Concesidn o cesion de su posicion contractual hasta por un plazo méaximo de
un (1) ano desde la fecha de aprobacion de la transferencia o cesion. Esto
implica que durante este periodo el CONCESIONARIO sera solidariamente
responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes
de la transferencia o cesidén. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de ia operacion.

CLAUSULAS EN CONTRATOQS

14.2.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO
celebre con sus socios, terceros y personal, se deberan incluir clausulas que
contempien los siguientes aspectos:

a) La resolucion de los respectivos confratos por la Caducidad de la
Concesion.

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesién.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el
CONCEDENTE, et REGULADOR vy sus funcionarios.
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En ningin caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucion de contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.

RELACIONES DE PERSONAL

14.3.

14.4.

14.5.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, la gjecucion de dichos contratos y la resolucién de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las refaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con la normativa laboral
referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago y ofras), el pago y retencidon de las cotizaciones previsionales, asi
como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene
ocupacional.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante
cualgquier situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del
Servicio durante las veinticuatro (24) horas del dia.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesién, el CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesion. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningun
caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en
vigencia la Concesién, éste podra repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que
requiera contratar para la Explotacion de |a infraestructura vial del Sub Tramo,
incluyendo la operacién de las unidades de peaje y sistema de pesaje. Sin
embargo, el CONCESIONARIO dara prioridad en la contratacién a los
trabajadores que venian operando en el Sub Tramo, en cuyo caso dichos
trabajadores deberan haber sido previamente liquidados por el CONCEDENTE
0 por guien corresponda.

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

/148,

El Socio Estratégico, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, debera

comprometerse a:

a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de
modo tal que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo
érgano de la sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal
ejecucién del Contrato.
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b} No impedir con sus actos u omisiones gue el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen Ia
ejecucidon del Contrato.

c) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias gue le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d) Oponerse, a cualguier mocién que presente un accionista o socio del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto
del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho
de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacién Minima en el CONCESIONARIO.

CONTRATOS DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

14.9. A la fecha de inicio de la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO debera haber cumplido con suscribir con una o varias
empresas, de acuerdo a lo sefialado en las Bases del Concurso, uno o mas
contratos con el Constructor en los términos y condiciones establecidos en las
Bases. En virtud de dicho(s} contrato(s) con el Constructor, el o los
Constructores deberan asumir en forma solidaria con el CONCESIONARIO ia
responsabilidad frente al CONCEDENTE por la ejecucién de la Rehabilitacién y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, respecto del porcentaje de
participacion de cada uno de ellos en la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periodico Inicial,

El contrato con el o los Constructores no dara a éstos ningun derecho invocabile ni
susceptible de hacer valer directamente frente al CONCEDENTE por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
es entre el CONCESIONARIO y Constructor (es), no teniendo este dltimo con el
CONCEDENTE vinculo alguno.

Para cualquier modificacion en los contratos suscritos por el CONCESIONARIO
con el o los Constructores respecto a los requisitos técnicos establecidos en las
Bases, o respecto de los accionistas del Constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos durante la etapa del concurso, o en caso de
celebrarse nuevos contratos de Ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial, sera de observancia obligatoria lo sefialado en el
Numeral vi) del Literal f} de la Clausula 3.5, bajo sancién de Caducidad de Ia
Concesion.

El CONCEDENTE s6lo podra oponerse al cambio de Constructor (es) antes
referido, en caso se verifigue que el Constructor propuesto, no cumpla con las
condiciones técnicas minimas previstas en las Bases. EIl CONCEDENTE
deberd emitir su opinidn en el plazo de tfreinta (30) Dias de presentada la
solicitud del CONCESIONARIO. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el
plazo establecido, se entendera que la propuesta ha sido aceptada. La solicitud
de cambio de Constructor (es) no implicara en ningin caso la extension del
plazo de ejecucion de la Rehabilitacidbn y Mejoramiento y Mantenimiento
Periodico Inicial, siendo los gastos generales que se generen durante dicho
pertode asumidos por el CONCESIONARIO.
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CAPITULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1.

El CONCEDENTE y el REGULADOR cumpliran sus funciones relacionadas al
presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones
Aplicables y dentro de sus respectivos ambitos de competencia, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias. El ejercicio de tales
funciones, en ningdn caso estara sujeto a autorizaciones, permisos ¢ cualquier
manifestaciéon de voluntad del CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO
debera prestar toda su colaboracion para facilitar el cumplimiento de esas
funciones, caso contrario sera de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento de
Infracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado mediante Resolucién de
Consejo Directivo N° 023-2003-CD-0OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2.

15.3.

En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones
que debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con
una opinidn previa, por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no
se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para esios
efectos, de manera expresa en las Clausulas correspondientes, se deberan
respetar las siguientes reglas supletorias:

a) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de
formular una opinién, el plazo con el que contara la otra para emitir la suya
sera de la mitad del plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato.

b) El plazo maximo para emitir una opinion es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia
siguiente que la solicitud de opinion es recibida por la entidad
correspondiente. En caso de presentar una misma solicitud en fechas
distintas, se contara el plazo a partir de la notificacion de la Gltima solicitud.

¢) En caso de requerir mayor informacién para emitir opinion, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE podran optar por suspender el
plazo mientras el CONCESIONARIO envia la informacion solicitada. El
pedido de informacion debera formularse dentro de los primeros diez (10)
Dias de recibida la solicitud para emitir opinién, pudiendo repetirse el
presente procedimiento hasta la entrega de la informacion solicitada al
CONCESIONARIO.

d) En caso una opinién no sea emitida dentro de los plazos sefalados en el
Contrato, incluida esta Clausula ¢ se haya incumplido en la entrega de
informacion por el CONCEDENTE, el REGULADOR u ofra entidad, se
podra prescindir de dicha opinion a efectos de cumplir con pronunciarse
dentro de los plazos previstos contractualmente, salvo que la misma

estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables

como condicién para la realizacidn de algun acto.

e) Las solicitudes de opiniones técnicas sobre renegociacion y/o renovacion
del plazo de vigencia del contrato que se formulen al REGULADOR, se
realizara de acuerdo al reglamento general del organismo Supervisor de la
Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico — OSITRAN.

E! CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de informacion y
procedimientos establecidos en este Contrato 0 que puedan ser establecidos
por el CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.
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El CONCESIONARIO debera presentar los informes periodicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacion a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezcan el Contrato de Concesion o el CONCEDENTE vy el
REGULADOR en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO debera facilitar ia revision de su documentacion, archivos
y otros datos que requieran el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer
los términos de este Contrato.

El incumplimiento de entrega de informacién a cargo del CONCESIONARIO se
encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de Infracciones vy
Sanciones de OSITRAN.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL. REGULADOR

15.4. El REGULADOR tiene competencia administrativa para ejercer todas las
potestades atribuidas mediante la Ley N° 27332 y Ley N°® 26917, asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION

15.5. ElI REGULADOR tiene competencia para la supervisién al CONCESIONARIO
en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o
administrativas, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la
Ley N°® 27332 y N® 26917, y los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO deberd proceder a dar cumplimiento a jas disposiciones
impartidas por el REGULADOR.

Los costos derivados de la actividad de supervision seran asumidos por el
CONCESIONARIOQ, quien pagara al REGULADOR los montos indicados en la
Clausuia 10.3, y en la Clausula 15.12, en las oportunidades indicadas en
dichas Clausulas.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados en dichas
Clausulas, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesion hasta el monto indicado.

15.6. El REGULADOR podra designar a un supervisor de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y del Mantenimiento Periodico Inicial, el mismo que realizara las
actividades que el primero le asigne. La titularidad de la funcion se mantiene en
el REGULADOR.

Los supervisores de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial no debera haber prestado directamente ningun tipo de
servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o empresas
vincutadas en el Gitimo afio en el Perl o en el extranjero, al momento que el
REGULADOR realice la contratacion.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

El  REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al
CONCESIONARIO en caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a
la Ley N° 27332 y N° 26917 vy los reglamentos que dicte sobre la materia. El
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CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento de las sanciones que
imponga el REGULADOR de acuerdo a las Normas Regulatorias.

Adicionalmente, el OSITRAN es competente para aplicar al CONCESIONARIO
las penalidades establecidas en el Anexo 1X del presente Contrato, ante el
incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

En todo lo no previsto en el presente Contrato, respecto al incumplimiento dei
CONCESIONARIO, se aplicara el Reglamento de Infracciones y Sanciones
(RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento.

Las sanciones administrativas impuestas entre ofras autoridades
administrativas, por la Administracion Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo, que se originen en la ejecucion del presente Contrato,
se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacion de
responder por los dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento.

. PENALIDADES CONTRACTUALES

15.8.

15.10.

15.11.

El monto de las penalidades serd abonado por el CONCESIONARIO a Ia
cuenta de Emergencias Viales del Fideicomiso de Administracidén en el plazo
de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de la notificacion que
reciba por parte del REGULADOR,

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula
serad suspendido ante la impugnacion de la penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se
confirme su imposicion por el REGULADOR.

El CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad para lo cual debera
presentar ante el REGULADOR, en un plazo maximo de diez (10} Dias,
contado a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la misma, la
impugnacién por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo sustento.

El REGULADOR contara con un plazo maximo de guince (15) Dias para emitir
su pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo
antes indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se
entendera por denegada la impugnacion presentada. La decisidn del
REGULADOR tendra el caracter de definitivo y no estara sujeta a reclamacion
alguna por parte del CONCESIONARIO.

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades
dentro del plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento o la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periddico Inicial, segin corresponda, hasta el
monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO
cumplir con lo dispuesto en la Clausula 11.10.

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una

afectacién al flujo financiero de la Concesion y tampoco se podra invocar por
ello la ruptura del equilibrio econdmico-financiero.
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TASA DE REGULACION

15.12. El CONCESIONARIO esta obligado a pagar directamente al REGULADOR la

Tasa de regulacién a que se refiere el Articuto 14 de la Ley N° 26917, o norma
que la modifique o sustituya, en los términos y montos a que se refieren dichos
dispositivos legales asi como en las normas reglamentarias que de estas leyes
se deriven.

GAPITULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION

TERMINACION DEL CONTRATO

16.1.

La presente Concesion caducara por la verificacion de alguna de las siguientes
causales:

a) Vencimiento del Plazo de la Concesion.

by Mutuo acuerdo.

¢)  Resolucion del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO.

dy  Resolucidn del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE.

e}  Decision unilateral del CONCEDENTE.

f) Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Cualguiera sea la causal de resolucion, con excepcion de la causal indicada en
la Clausula 16.2 del Contrato, el REGULADOR debera notificar
fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con caracter
previo a la resolucion del Contrato,

*"\\ " TERMINO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

162,

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 o
de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme al Capitulo IV del Contrato.

La Caducidad de la Concesion por haberse vencido el plazo pactado no
contemplara contraprestacion por los gastos en Rehabilitacion y Mejoramiento,
por el Mantenimiento Periddico Inicial e instalaciones en las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Concesion asi como por los Bienes de la
Congcesién, ni monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la
Caducidad de la Concesion pueda generar para cualquiera de las Partes.

TERMINO POR MUTUO ACUERDO

16.3.

El Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR y de
los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste
debera contener el mecanismo de liquidacién de la Concesion. El acuerdo
debera considerar el tiempo transcurrido desde la celebracién del Contrato, los
montos de avance de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial ejecutados, los montos abonados por el CONCEDENTE por
conceptos de PRM, PAMP| o PAMO, segiin corresponda, el valor de los Bienes
de la Concesion y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decisidon, como criterios para determinar el mecanismo de
liquidacion. No se considerard monto indemnizatorio alguno por los dafios que
irrogue la Caducidad de la Concesidn a las Partes.

/
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TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

16.4. El

Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO

incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicacién de sanciones que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento grave de las abligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas sefaladas expresamente en el Contrato, dentro

de
a)

b)

<)

d)

las cuales se encuentran las siguientes:
Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de integrar su
capital inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal b) de la
Clausula 3.5 y 6.13 h) del Contrato.
La no concurrencia a la Toma de Posesidén en el plazo y en la forma
prevista para tal efecto.
La grave alteracion del ambiente, del Paftrimonio Histérico y/o de los
recursos naturales, producto de la vulneracion de las recomendaciones del
Estudio de Impacto Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO.
La comision de cualquier acto u omisidbn que constituya incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derivase en la comision de un delito de
accién publica en perjuicio del Usuaric, del CONCEDENTE y/o del
REGULADOR, cuando asi lo disponga una sentencia con calidad de cosa
juzgada.
La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asi como la
cesion de su posicidn contractual, sin autorizacion previa y por escrito del
CONCEDENTE vy sin observar las Leyes y Disposiciones Aplicables.
El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucion o liquidacion.
El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion,
escision o transformacion de sociedades u otra reorganizacion societaria,
sin la correspondiente autorizacién del CONCEDENTE.
El incumplimiento del CONCESIONARIO de reponer las Garantias
sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 en caso hayan sido ejecutadas por
su no renavacion o por un incumplimiento imputable al CONCESIONARIQO,
asi como de no mantener vigentes las polizas de seguros, sefialadas en el
CAPITULO XlI: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO, con excepcion de lo dispuesto en la Clausula 12.6,
siempre que el CONCEDENTE no haya hecho uso del derecho sefialado
en la Clausula 12.6.
La disposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a io previsto
en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacion previa y
por escrito del CONCEDENTE.
La expedicion de una orden administrativa firme o judicial, consentida o
gjecutoriada, por causas imputables al CONCESIONARIO que a criterio
del REGULADOR, afecten el negocio o los bienes de la Concesién o del
CONCESIONARIQ a través de un embargo, gravamen ¢ secuestro; y si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante mas de sesenta
(60} Dias Calendarioc o dentro del plazo mayor que haya fijado el
REGULADOR por escrito, el cual se otorgard cuando medien causas
razonables. La declaracién de insolvencia, disolucion, liquidacién, quiebra
o nombramiento de interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en las normas legales sobre la materia. En estos casos, la
resolucion del Contrato se producira cuando el CONCEDENTE tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, previa opinidon del
REGULADOR, siempre que la insoivencia, disclucion y liquidacion, quiebra

u otra prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
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16.5.

16.6.

dentro de los sesenta (60) Dias siguientes de notificada, o dentro de un
plazo mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se
otorgara cuando medien causas razonables, salvo gue se pruebe que la
declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacion, guiebra o nombramiento
de un interventor haya sido fraudulenta.

ky Toda modificacion de los contratos de construccién, de ser el caso o la
suscripcion de nuevos contratos de construccién, sin observar lo sefiglado
en el Numeral iv) del Literal f) de ia Clausula 3.5.

[} La aplicacion de penalidades contractuales que se hubieren hecho

efectivas o quedado consentidas durante Ja vigencia del Contrato, cuyo
monto en alcance el diez por ciento (10%) del presupuesto contenido en
los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impactoc Ambiental para la
Rehabilitacion y Mejoramiento o el diez por ciento (10%) del presupuesto
contenido en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial; excepto en el caso de superar el porcentaje indicado en la Clausula
6.10 por demora en el inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Penddico Inicial 0 en la terminacion de la ejecucion de las
mismas.
En estos supuestos, el CONCEDENTE podra, de considerarto conveniente
para garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios de la
Concesion, no invocar la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo con
el CONCESIONARIQ, en relacidn a un nuevo limite de penalidades.

m) Incumplimiento en la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento Rehabilitacion y Garantia de
Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento Periddico Inicial, cuando
hubiesen franscurridos treinta (30) Dias del piazo indicado en el Literal f)
de la Clausula 6.12, y en el Literal de g) de la Clausula 6.13 sin perjuicio de
las penalidades que correspondan.

n) Incumplimiento de las reglas para la participacién del Socio Estratégico,
establecidas en el Numeral i) del Literal f} de la Clausula 3.5 del Contrato.

0} Incumplimiento en la acreditacion del cierre financiers, conforme a lo
indicado en el Apéndice 1 del Anexo X|.

p) La cobranza de Tarifa por montos superiores a los autorizados, verificaday -

penalizada de acuerdo a lo indicado en la Tabla N° 5 del Anexo IX, hasta
en tres (3) oportunidades por el REGULADOR en un periodo de doce (12)
meses,

q) Falsedad en la declaracion sefialada en el Literal g) de la Clausula 3.1.

En caso que el REGULADOR certifique alguno de los incumplimientos
indicados precedentemente y habiendo aplicado previamente el procedimiento
para la subsanacion previsto en la Clausula 16.20 y el CONCEDENTE opte por
el término del Contrato, el REGULADOR debera comunicar esta decisién al
CONCESIONARIO por escrito, con una anticipacion de al menos noventa (90)
Dias Calendario, respecto de la fecha de término anticipado prevista.

En los supuestos establecidos en los literales de la Clausula precedente, para
el calcule del monto a compensar al CONCESIONARIO, de corresponderse
procedera segun lo establecido en la Clausula 16.21 del Contrato, segun
carresponda. '

Si la terminacion del Contratc se produce por incumplimiento del
CONCESIONARIOQ, el tratamiento de las garantias se realizara de la siguiente
manera:
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a)  En cualquier caso, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién.

b)  Adicionalmente, en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la
gjecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
del monto de Garantia de Fiel Cumplimiento de FEjecucion de
Rehabilitacién y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periodico Inicial.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16.7.

16.8.

16.9.

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE en la observancia del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero
establecido en las Clausulas 10.4 y siguientes.

b} Incumplimiento del CONCEDENTE en la entrega del area de terreno para
el inicio o confinuacidon de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial en los plazos previstos en las Clausulas
5.10.

¢) Incumplimiento del pago del PRM, PAMPI y/o PAMO conforme a lo
previsto en el Contrato.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminacion del Contrato,
debera comunicarlo por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR con una
anticipacion de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de la fecha de
término anticipado prevista.

Para el caso de la resolucion del Contrato por incumplimiento del
CONCEDENTE en el supuesto establecido en los Literales a), b} y ¢) de la
Clausula precedente, el calculo del monto correspondiente a la valorizacion se
procedera conforme con lo establecido en la Clausulas 16.14 a 16.18 del
Contrato, segun corresponda.

Los conceptos sefialados en la presente Clausula son los tnicos pagos a ser
reconocidos a favor del CONCESIONARIO.

FACULTAD DEL CONCEDENTE DE PONER TERMINO UNILATERAL AL

CONTRATO

16.10. El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por

razones de interés publico debidamente fundadas, las cuales deberdn ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicacién de caracter
oficial que realice al CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacion del mismo. En igual plazo debera
notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.
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La referida comunicacion debera ademas estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Pery competente para atender tal problema de
interés publico.

16.11. En este caso sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 16.19 a) 0 16.19
b) segun corresponda.

TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

16.12. El CONCESIONARIO tendra la opcion de resolver el Contrato por eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifigue que se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en el Literal a) de la Clausula 17.1,
siempre que haya vencido el plazo maximo de suspensién, el (los) cual (es)
debera(n} haber producido un dafio cierto y actual, debidamente fundado vy
acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control
razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que
pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacion de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso.

Para el ejercicio de la facultad contemplada en este Capitulo, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Clausula 17.4, el
CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe oficial, al
CONCEDENTE y al REGULADOR gue, con motivo de la ocurrencia de
alguna(s) de las circunstancias antes descritas, ha optado por resolver el
Contrato. Dicho informe debera contener:

- Una descripcion fundada de la causal invocada y de los efectos
econdmicos o juridicos de la misma.

- Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacién del
Contrato.

b} Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR
y a los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un plazo de veinte (20)
Dias para formularle observaciones.

c) En caso de existir discrepancias en relacidn con el procedimiento
propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberan someterse al
conocimiento del arbitro establecido en el Capitulo XVIlI del presente
Contrato.

d) En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcidn aqui establecida
éste recibira un monte de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo XVI.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.13. En el caso que la resolucién del Contrato se produzca por acuerdo entre las
Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisién unilateral del
CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCEDENTE
devolverd al CONCESIONARIO la(s) Garantia(s) de Fiel Cumplimiento
vigente(s) dentro de los seis (6) meses posteriores a la Caducidad de la
Concesion.
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CANCELACION DE COMPROMISOS DE PAGO DEL CONCEDENTE AL
CONCESIONARIO

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

Una vez declarada la Caducidad bajo cualquiera de los eventos indicados en
los Literales del b} al f) de la Clausula 16.1, el REGULADOR, en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, realizara en funcion a los avances en la
Rehabilitacion  y  Mejoramiento, Mantenimiento Periddico  Inicial  yio
Mantenimiento y Operacion- el calculo de los compromisos pendientes de pago
del CONCEDENTE al CONCESIONARIO, e mismo que serad remitido al
CONCEDENTE, quien debera aprobarios oportunamente a fin de garantizar
sean cancelados y/o considerados en la ey del Presupuesto General de la
Republica correspondiente.

Si la caducidad se produce antes del inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago, proporcional a
la fraccion de afio transcurrida desde el inicio de la Concesion hasta la fecha de
Caducidad.

Si la Caducidad se produce durante la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial se procedera de acuerdo a lo
siguiente:

a) Se cancelara al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccion de afio transcurrida desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato o el dlitimo pago del PAMO hasta 1a fecha de
Caducidad, segun corresponda.

b) Para cancelar la Rehabilitacion y Mejoramiento se cancelara el Hito
pendiente de pago, si fuera el caso, o el avance del Hito en construccién
no finalizado por haberse producido la Caducidad.

c) Para cancelar el Mantenimiento Periddico Inicial, se valorizard tomando
como referencia los CAQ aprobados, la cancelacion se realiza de
acuerdo al cronograma de pagos del PAMPI en cuotas anuales por un
periodo de 15 afios.

Se determina el valor del Mantenimiento Periédico Inicial en base a los
CAQ aprobados mas los informes de avance no considerados en algun
CAO, se mantiene en el cronograma de pagos durante el plazo que
corresponda.

Si la Caducidad se produce después de aceptada la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial, hasta el final de la Concesion.

a) Se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccidn de afio transcurrida desde el pago del dltimo
PAMO hasta la fecha de caducidad.

b)  Se cancelara al CONCESIONARIO el PAMPI| pendiente de pago, de
acuerdo a los cronogramas de pago establecidos en el presente contrato.

Dichas obligaciones seran pagadas por el CONCEDENTE con recursos dei
Fideicomiso mientras tenga disponibilidad y posteriormente presupuestadas en
el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Republica.
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EFECTOS DE LA TERMINACION

16.19. Los efectos de (a Caducidad de la Concesion son, entre otros, los siguientes:

a)

l.a  Caducidad de Ila Concesion produce Ila obligacion del
CONCESIONARIO de devolver ias areas de terreno comprendidas en el
Area de la Concesién y entregar los Bienes de la Concesidon al
CONCEDENTE, conforme a los términos del Capitulo V del presente
Contrato.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el término del
Contrato, se dara inicio a la formulacion del Inventario Final de los bienes,
el mismo que se realizara con intervencion del REGULADOR vy deberd
quedar concluido diez (10) Dias antes de la fecha de vencimiento del
Contrato.

En el supuesto de caducidad por mutuo acuerdo, el inventario final
integrara este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el
efecto.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que transcurra el plazo de
subsanacion, para los casos de resolucion por incumplimiento, se dara
comienzo a la formulacion del Inventario Final de los bienes, el mismo que
se realizara con intervencion del REGULADOR y que deberd quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanacion.

En caso la subsanacion se llegue a producir antes de que transcurra el
plazo antes indicado, el inventario sera automaticamente suspendido. Siya
hubiese sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobaciéon del
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

Producida la Caducidad de la Concesitn, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la
infraestructura vial, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE,
excepto en el caso que el REGULADOR haya nombrado un interventor y
mientras dure su actuacién, sin perjuicio del reconocimientoc de los
derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos segin o
establecido en la Clausula11.16.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Clausula
14.2, salvo aquelios que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
mantener en vigencia y asumido la posicidn contractual del
CONCESIONARIO.

Producida fa Caducidad de la Concesion, el CONCEDENTE o el nuevo
Concesionario que éste designe se haran cargo de los Sub Tramos,
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar la liquidacion final conforme
a los términos de esta Seccion y al Expediente Técnico.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONCESIONARIO

16.20. En caso de incumplimiento grave del CONCESIONARIO previsto en la
Ciausula 164 o de cualquier otra obligacion que no cuente con un
procedimiento  expreso de subsanacidn regulado en el Contrato, el
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REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO de hasta sesenta (60)
Dias Calendario, el que sera contado desde la fecha de recepcion del
requerimiento, para subsanar dicha situacion de incumplimiento.

Atendiendo a ias circunstancias de cada caso, el REGULADOR a su criterio
podra otorgar un plazo mayor al antes indicado.

PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE EN CASO DE RESOLUCION DEL
CONTRATO

16.21. En caso gue cualquiera de las Partes invogue la resolucion del Contrato de

Concesién por cualquier motivo, o el CONCEDENTE decida unilateralmente ia
resolucion del Contrato, correspondera al REGULADOR nombrar a una
persona juridica para que actle como interventor, quien tendra a su cargo fa
Explotacion de la Concesién y cumplira todas las obligaciones del
CONCESIONARIQ, mientras e CONCEDENTE decide el mecanismo que
permita mantener la continuidad del Servicio.

Correspondera al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de
garantizar la continuidad del Servicio.

En casos excepcionales en los cuales exista suspensién de la Concesion, ©
Caducidad de la Concesion, a fin de evitar la paralizacion total o parcial del
servicio, el REGULADOR podra contratar temporaimente los servicios de
personas o empresas especializadas para la operacion total o parcial de la
Concesion por un plazo no superior a un {1) Afio Calendario.

L.os costos de la contratacion del Interventor seran asumidos por aquella Parte
cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la resolucion del Contrato o por el
CONCEDENTE en caso ejerza la facultad de poner término unilateral al
Contrato. La duracion de contratacion de dicho Interventor no podra ser mayor
a un afio calendario.

T,
;’Q-\‘ff"«f% CAPITULO XVIi: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
¥ PRESENTE CONTRATO

T 171 El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes

contempladas en este Contrato, no seré considerada como causa imputable de
incumplimiento a alguna de ellas durante el tiempo y en ia medida gue tal
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales e impida la
ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico tnicial
o durante la Explotacién:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones o
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con Ias
obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardic o
defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte
que invogue la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la
situacion de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las
siguientes situaciones:

i. Cualguier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin,
. insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo.
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ii. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales
o politicas, 0 manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que
no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonabile.

ti. La eventual confiscacion, requisa, o destruccion total o parcial de la
infraestructura de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion,
ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion
del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

iv. Aguellos descubrimientos de restos arqueoldgicos que sean de una
magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma
definitiva con las obligaciones a su cargo.

b} Acuerde entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
referidas en el Literal anterior, en cuyo caso sera necesario contar con la
previa opinion del REGULADOR.

¢} Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

17.2

A excepcién de Ja causal mencionada en el Literal b) de la Clausula 17.1, si
una de las Partes no puede cumplir todas las obligaciones gque se le imponen
por el presente Contrato, debide a alguno de los eventos sefialados en dicha
Clausula, tal Parte notificard a la otra Parte y al REGULADOR, por escrito,
dentro de los siete (7} Dias de producida el evento, dando ias razones del
incumplimiento, detalles de tal evento, la obligacion o condicién afectada, el
periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento
deberd mantener a la otra Parte informada del desarrollo del mismo.

La Parte que haya recibido la comunicacién debera comunicar a ia otra Parte y
al REGULADOR su opinién sobre la referida solicitud en un plazo no superior a
los quince (15) Dias, contados desde la fecha de comunicaciéon de la
circunstancia por la cual se invoco la suspension temporal de las obligaciones.
Correspondera al REGULADOR declarar la suspension de la Concesién, de
conformidad con las Normas Regulatorias. Las obligaciones afectadas por un
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, asi como el Plazo dela Concesion,
quedaran automaticamente suspendidos desde Ja ocurrencia del evento de
fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure dicho evento.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION.
17.3

El deber de una Parte de cumplir todas las obligaciones que aqui se le
imponen, sera temporalmente suspendido durante el periodo en que tal Parte
esté imposibilitada de cumplir, por cualguiera de las causales indicadas en la
Clausula 17.1, pero s6lo mientras exista esa imposibilidad.

Lo anterior es sin perjuicio de la obligacién del CONCESIONARIO de

restablecer la Transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la
causal que dio origen a la suspension, y en el menor tiempo posible de
conformidad con lo dispuesto en el ANEXO |,
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l.a Parte afectada por un evento de fuerza mayor, debera notificar en forma
inmediata a la otra Parte y al REGULADOR cuando tal evento haya cesado y
no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y deberd a partir de
entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del
Contrato.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones gue no sean suspendidas por dichos eventos, asi como tampoco
liberarda al Concesionaric de la aplicacién de penalidades por los
incumplimientos debidamente notificados por el REGULADOR con anterior a la
declaracion de suspensién.

17.4 En caso la suspension se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados desde la respectiva declaracién, la Parte afectada por
dicha suspension podra invocar fa Caducidad del Contrato.

17.5 El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos

indicados en la Clausula 17.1, no serd sancionado con las penalidades

. indicadas en el presente Contrato, conforme a los términos y condiciones

previstas. En casg el REGULADOR declare improcedente la solicitud de

suspensién de la Concesioén, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIO podran ser aplicadas de manera retroactiva.

MITIGACION

17.6 La Parte que haya notificado un evento de caso fortuito o fuerza mayor debera
hacer esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tales eventos en el
cumplimiento de sus obligaciones.

CAPITULO XVIII: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LEY APLICABLE

18.1 El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa gque el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legislacion, la misma
que el CONCESIONARIO declara conocer.

"' AMBITO DE APLICACION

las Partes durante la Concesién y aquellas relacionadas con la resolucion del
Contrato y la Caducidad de la Concesidén, con excepcidn de agquellas
controversias que surjan respecto de los actos administrativos que emita el
REGULADOR en ejercicio de sus funciones, en atencién a lo dispuesto por 1a
Ley N° 26917,

De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucion Politica del Peru, se
reconoce que los conflictos derivados de la relacién contractual se solucionaran
por el trato directo y en la via arbitral, segln los mecanismos de proteccion
previstos en el Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen
que la impugnacion de las decisiones del REGULADOR relativas a la
aplicacién de Tarifas y de las demas decisiones expedidas por el REGULADOR
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en el ejercicio de sus funciones administrativas, debera sujetarse a las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

18.3 En caso de divergencia en Ja interpretacion de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

a) k! Contrato y sus modificatorias;
b} Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

18.4 El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos “Anexo’, “Apéndice” "Clausula”, “Capitulo”, “Numeral” y “Literal®
se entienden referidos al presente Contrato de Concesion, salve que del
contexto se deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a
otro documento.

18.5 Los plazos establecidos se computardan en dias, meses o afios segin
corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen uUnicamente el propésito de
identificacion y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los términos en singular incluirén los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracién.
El uso de la conjuncion °y" en una enumeracién debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todos aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga
derecho el CONCESIONARIO por la prestacion de los Servicios deberan ser
cobrados en la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables y a los términos del Contrato.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

18.10 EI CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian
de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién
diplomética, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

~ TRATO DIRECTO

1811 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o©
e incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a fa
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interpretacién, ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la
existencia, validez o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesidon, con
excepcion de lo regulado en el Capitulo IX del presente Contrato, referente a
los aspectos tarifarios que corresponde decidir al REGULADOR, seran
resuelios por trato directo entre 1as Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de guince
(15) Dias contados a partir de la fecha en gue una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o
trato directo serd no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la Clausula notifique su solicitud de
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en sy calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversién, en virtud de lo establecido en la
Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-
2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una
. descripcion comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi
como estar acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto serd resuelto mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no rescivieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incerfidumbre
de caracter técnico ¢ no-técnico, segln sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberdn sustentar su posicién en una comunicacién escrita que haran
Hegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran qgue la controversia es de caracter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la
Clausula 18.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de caracter
técnico (cada una, una Controversia No Técnica) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b} de la Clausula 18.12. En caso las Partes
no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el
conflicto ¢ controversia suscitado es una Confroversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de
; la Clausula 18.12.

ARBITRAJE

18.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislativo N°
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1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros,
pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, v no deberan tener conflicto de
interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacion
como lales.

El Tribunai Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. &l Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Parfes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision
preliminar. El Tribunal Arbitral deberd expedir su decision final sobre Ia
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a ta
recepcion de los comentarios de las Partes, a su decisién preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, fo que ocurra
primero. El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en fa ciudad de Lima, Perti. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra
localidad s6lo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccion ocular o cualquier ofro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacidn que conozcan por su participacién
en la resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverda a través de arbitraje nacional, siendo de
aplicacion los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la |egislacién peruana aplicable. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:

i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monte involucrado
superior a Diez Millones y 00/100 Dolares (US$ 10'000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver dicha
caontroversia via trato directo dentro del plazo establecido en el Numerai
18.11 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por
decision conjunta de las Partes en fos términos establecidos

En caso las Partes ho se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitada
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho,
administrado  por el Centro Iinternacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el
reglamento y las regias CIADI aplicables a [os procedimientos de

Arbitraje establecidas en ¢l Convenio sobre Arreglo de Diferencias
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Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Peri mediante Resolucion Legisiativa N° 26210, a
cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente.
Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a
otro fuero distinto ai del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE en representacion del Estado de la Republica del Peru
dectara que al CONCESIONARIO se le considerara como “Nacional de
Otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun
lo establece el literal b} del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Macionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, y sera conducido en idioma casteliano.
. Si por cualquier razén el CIADI decidiera no ser competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de [a presente
Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someter, en los
mismos términos antes sefialados, las Controversias No Técnicas que:
{(a) tengan un monto involucrado superior a Diez Millones y 00/100
| Délares (US$ 10°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o
( (b) las Partes no estén de acuerdo sobre la cuantia de la materia
e controvertida, al Reglamentode Arbitraje del UNCITRAL (siglas en
inglés) o CNUDM! (siglas en castellano). En ese caso el arbitraje se
llevara a cabo en Lima, Perd, en idioma Castellano, siendo aplicable la
l.ey Peruana.

Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea
igual o menor a Diez Millones y 00/100 Délares (US$ 10'000,000.00), o
su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derscho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, Ad — Hoc, a través de un procedimiento que se
seguira de conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraie de
la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. Las Partes podran someter las controversias a las
reglas o procedimientos de otra institucion distinta a 1a Camara de
Comercio de Lima, para ello se requerira acuerdo expreso que debera
constar por escrito, El lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima, capital
de la Republica del Per(; el idioma oficial a utilizarse sera el castellano;
y la ley aplicable, ia ley peruana.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausula 18.12 camo para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 18.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiarad como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con
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designar a su Arbitro, o si los dos arbitros nombrados por las Partes no
llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes a Ja peticion formal de arbitraje por una de las
Partes o a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el
tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la
Camara de Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el
Arbitraje de Derecho nacional, y de manera excepcional actuara como
entidad nominadora, en el caso del Arbitraje promovido bajo fas reglas
UNCITRAL (CNUDMI); o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho
internacional.

b) El Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion, cualquier diferencia o
laguna existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion de
los principios generales del derecho y los Convenios, Convencicnes y/o
Tratados de los que la Republica del Peri sea signataria.

c) Las Partes acuerdan que el laudo gue emita el Tribunal Arbitral sera
definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerario como
sentencia de Jdltima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En .
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacion, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo
arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de
gjecucion inmediata, salvo en los recursos previstos en la Seccidn 5 del
Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en los causales
taxativamente previstos en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 y
en el Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando sea de aplicacién.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Parles continuaran con la ejecucion de
sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive
con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con {a Garaniia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periodico inicial Garantia de Fiel Cumpiimiento del Contrato
de Concesién y/o la Garantia de Ejecucidén de Inversiones Adicionales, si
fuera aplicable, quedara en suspenso ef plazo respectivo y tales garantias ;
no podran ser ejecutadas por el motiva que suscitd el arbitraje v deberan ser .
mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Tecnica, incluyendo los honorarios de los drbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de [a pretension. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de fransaccion o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismao, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.
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CAPITULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.1

19.3

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacion del presente Contrato por
cualquiera de las Partes debera ser presentada a la otra Parte, con copia al
REGULADOR, con el debido sustento técnico y econdmice financiero y con la
conformidad de los Acreedores Permitidos segun lo establezcan los actos y
contratos de Endeudamiento Garantizadoe Permitido, en el caso de ser
aplicable. EI CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinion
técnica del REGULADOR. El acuerdo de modificacion serd obligatorio para las
Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes
debidamente autorizados de las Partes.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE debera respetar la naturaleza de la Concesion, las condiciones
econdmicas y técnicas contractualmente convenidas, el equilibrio econdmico y
financiero de las prestaciones a cargo de {as Partes.

De conformidad con el Articulo 33 del TUOQ, las Partes podran moaodificar el
presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada
y cuando ello resulte necesario al interés publico, las condiciones econdmicas y
técnicas contractualmente convenidas y el equilibro econémico — financiero de
las prestaciones a cargo de ias Partes.

Para efectos de lo establecido en los parrafos precedentes, debe tomarse en
cuenta que la modificacién de cualguiera de los términos establecidos en el
presente Contrato, requiere de la opinion previa del REGULADOR.

De igual modo, las Partes podran presentar una solicitud al REGULADOR
destinada a la revisién del Contrato, por causas que a criterio de una de las
Partes no se haya previsto a la Fecha de Suscripcion del Contrato, tales como
incremento del trafico proyectado superior al estudio de demanda. Para este
©aso, se requerird infarme previo del REGULADOR.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccién, es de aplicacion al
presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo N° 146-
2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la generacion de empleo
productive y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de
ia inversion privada, y sus modificatorias.

En caso el CONCEDENTE solicite a PROINVERSION asistencia en la
negociacién o suscripcion de adendas al presente Contrato, debera
proporcionar la informacion necesaria, en la misma oportunidad en que le es
presentada por el CONCESIONARIO.

En los casos que el CONCEDENTE no solicite asistencia en la negociacion ©

suscripcién de adendas al presente Contrato, de darse el caso, luego de

suscritas, debera remitir a PROINVERSION copia de la misma asi como los
antecedentes respectivos, para su conocimiento.

Ve
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CAPITULO XX: DOMICILIOS
FIJACION

20.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su
recepcion, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE;

Nombre: Ministerio de Transpories y Comunicaciones.
Direccidn: Jirdn Zorritos N°® 1203, Lima 1.
Atencidn: Ministro de Transportes y Comunicaciones

5i va dirigida a EL. CONCESIONARIO;
Mombre:

Direccion:

Atencidn;

Si va dirigida al REGULADOR;

Nombre: Organismo REGULADOR de la Inversion en Infraestructura de
Transporte de Uso Pablico — OSITRAN

Direccion: Av. Republica de Panama 3659 Urb. El Palomar — San Isidro

Atencidn: Gerente de OSITRAN

CAMBIOS DE DOMICILIO
20.2 Todo cambio de domicilic debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del

Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo
los requisitos de la Clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro
\ para el REGULADOR, uno para PROINVERSION vy el cuarto para el
A CONCESIONARIO, alos ....... dias delmesde ... de 201__.

SignEmat de Contrata (at 17.07.13) de fa Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 108



ANEXO1
{Niveles de Servicio)

Procedimientos para la expiotacion y para el control de la gestion dei
Concesionario de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

Versidn Final de Qﬂﬁlratu (al 17.07.13} de la Camretera Longitudinal de |3 Sierrg Tramo 2

107



INDICE

SECCION 1: DE LA CONSERVACION DE LA VIA

1. INTRODUCCION
2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES
Planes de Conservacion
Programa de Evaluacidn de Niveles de Servicio
Incumplimientos y Penalidades
Comunicaciones

4. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LA VIA
General
Programa de Evaluacion de la Gestién de Conservacién de la Via
Evaluaciones Continuas
Evaluaciones Semestrales
Evaluaciones Anuales

5. CALCULO DE L.OS NIVELES DE SERVICIO
General
Niveles de Servicio Individuales
Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo
Nivel de Servicio Global del Contrato

> SECCION 2: DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LAS OBRAS
ADICIONALES
Procedimientos
Incumplimientos y Penalidades

SECCION 3. DE LA EXPLOTACION

7. EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONCESIONARIO
Pardmetro de Condicion a Utilizar
Procedimientos
Mivel de Servicio y Plazo de Respuesta
Incumplimientos y Penalidades

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSERVACION VIAL RUTINARIA

SECCION 4: OTRAS PROVISIONES

9. EMERGENCIAS Y ACCIDENTES
Plazos para la Atencién de Emergencias y Accidentes
Incumplimientos y Penalidades

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES

_Lonservacién de Puntos Criticos
f ef}?igegl de Contrato (al 17.07.13) de la Carretera Longitudinai de la Sierra Tramo 2

108



Conservacion en Sub Tramos no asfaltados
Congestion en Sub Tramos
Otras Situaciones

APENDICES

Apéndice 1— Sub Tramos viales de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N

Apéndice 2— Parametros de Condicion y Niveles de Servicio Exigibles de
Concesiones Viales

Apéndice 3 - Formatos de Comunicacion

Apéndice 4~ Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio

Apéndice 5- Planilla de Célculo de Nivel de Servicio Global (Sub Tramos individuales
¥ toda la Concesion)

Apéndice 6~ Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub Tramo y para la
Concesion)

Apéndice 7— Manual para Relevamiento de Defectos

109



1.1

1.2

1.3

SECCION 1
DE LA CONSERVACION DE LA VIA

INTRODUCCION

El presente Anexo | forma parte integral del Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N y en el Apéndice 1 se definen los
Sub Tramos.

Los términos que se utilizan tienen el mismo sentido vy alcance que en el texto
principal del Contrato, segun las definiciones que aparecen en su Numera! 1.10.

El presente Anexo tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales
complementarias para la ejecucién de las tareas de Conservacién segln lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de
Carreteras {R.D. N°051-2007-MTC/14 del 2007), y para el control de la
prestacion de los servicios brindados por parte del CONCESIONARIO.

2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

2.1

El estado de los Bienes de la Concesidn y de la infraestructura vial se expresara
a través de parametros de condicién, que haran referencia a diversos aspectos:
estado del pavimento, condicion de los drenajes, estado de las sefiales, calidad
de la transitabilidad, etc. Los limites aceptables para la medida de los
paramefros de condicion, estan dados por los “niveles de servicio” establecidos
en este Anexo.

Es obligacién del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las
tareas de Conservacion que permitan que en cualquier momento la medida de
los parametros de condicién sea igual o esté por encima de los umbrales
minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles de servicio
definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO dispondra en todo momento de la estructura, organizacion
y recursos (fisicos, tecnicos y administrativos), que le permitan programar y
ejecutar a lo largo del periodo de la Concesion, las tareas de Conservacién
Periodica, Rutinaria y atencion de Emergencias Viales, necesarias para que la
medida de los pardmetros de condicion se mantenga siempre igual o por encima
de los umbrales minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles
de servicio definidos en este Anexo.

Para el CONCESIONARIO esto significa detectar por si mismo aquelios
parametros de condicion cuya medida eventualmente se encuentre préxima de
los limites admisibles establecidos por los correspondientes niveles de servicio y
adoptar las medidas necesarias para su correccién oportuna, para estar siempre
dentro de los niveles de servicio definidos en este Anexo |.

Los niveles de servicio pueden ser referidos a aspectos particulares del estado
de la superficie de rodadura, del estado de los drenajes, del estado de los
elementos de seguridad, etc. En este caso se denominan “Niveles de Servicio

Individuales”. Por ofra parte, tanto para cada Sub Tramo como para la’
Concesidn en su conjunto es posible establecer niveles de servicio que

consideren todos los aspectos; a éstos se los denomina “niveles de servicio
globales”,
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Durante el plazo de Concesion, el CONCESIONARIO debera cumplir en forma
permanente con los niveles de servicio individuales establecidos en el Apendice
2 de este Anexo y con fos niveles de servicio globales establecidos para cada
Sub Tramo en el Apéndice 6 de este Anexo.

El REGULADOR directamente o a través de quien éste designe, llevara adelante
las tareas de fiscalizacion del cumplimiento de los niveles de servicio, esto es:
(a) verificar que se mantienen los parametros de condicién igual o por encima de
los umbrales minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles de
servicio definidos en el Apéndice 2 de este Anexo |, y (b) verificar que los niveles
de servicio globales se mantienen dentro de los valores definidos para cada Sub
Tramo y para la Concesion en el Apéndice 6 de este Anexo.

El cumplimiento de los niveles de servicio individuales se verificaran de manera
continua e inopinadamente, mientras que el cumplimiento de los niveles de
servicio globales se verificaran periddicamente, segin lo gue se indica en el
Numeral 5.4 al 5.7 del presente Anexo.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Programas de Conservacion

Tal como se establece en el Capitulo VIl del Contrato, y en los plazos indicados
en los parrafos siguientes, el CONCESIONARIO sometera para aprobacion del
REGULADOR un "programa de Conservacién” para el correspondiente periodo,
que describa las tareas que prevé ejecutar, con los disefios y especificaciones
que correspondan.

El programa de Conservacion estard debidamente justificado en sus aspectos
técnicos, indicando el analisis de estado sobre el que se basa, los indicadores
considerados y las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

Los programas de Conservacion gue debera presentar el CONCESIONARIO al

REGULADOR y al CONCEDENTE deberan incluir las politicas y el cronograma
de ias operaciones a realizar, con sus respectivas mediciones y su justificacion
técnica, todo ello de conformidad con los Estudios Técnicos y las disposiciones
del Contrato. El programa debera garantizar el transito ininterrumpido durante su
ejecucion.

El primer programa de Conservacion deberd ser presentado al REGULADOR
dentro de los primeros sesenta (60) Dias Calendario de recibida la carretera que
sera entregada por el CONCEDENTE a la culminacidon o caducidad del contrato
de servicios respectivo. Dicho programa abarcara hasta diciembre del mismo
afio.

Los siguientes programas de Conservacion deberan ser presentados al
REGULADOR, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario del mes de
diciembre del afio anterior al que corresponda su ejecucion y abarcara hasta
diciembre del afio de ejecucién de la Conservaciéon. De la misma forma en el
caso del Gltmo Afo de Concesion, el programa de Conservacion debera
comprender las actividades a realizarse hasta la fecha de vencimiento de la
Concesion.

Luego del primer programa referencial de Conservacién y hasta la Caducidad de
la Concesidn, el CONCESIONARIO debera presentar durante ios primeros siele

(7) Dias de cada mes, un informe con la descripcidn de las actiwdades de
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Conservacion ejecutadas en el mes inmediato anterior, indicando las variaciones
respecto de lo establecido en el programa de Conservacién anual y su
justificacion.

3.6 El incumplimiento de la presentacion anual del programa de Conservacion e
informes mensuales en los términos, condiciones y plazos mencionados, dara
lugar a la imposicion de una penalidad de acuerdo a lo regulado en la Tabla N° 4
del Anexo I1X.

3.7 Este programa podra ser objeto de ajustes y evaluaciones periddicas sea a
pedido de las Partes ¢ de oficio por el REGULADOR.

3.8 Sin perjuicio de lo anterior, tres (3) afios antes de la fecha estimada para el
término del plazo de la Concesion, el CONCEDENTE y el REGULADOR podran
efectuar las revisiones necesarias en toda la infraestructura vial de los Sub
Tramos, a fin de determinar, en coordinacion con el CONCESIONARIO, las
actividades que el CONCESIONARIO debera efectuar para que la via se
encuentre en optimas condiciones de uso y Explotacion, y que de esta manera
los Sub Tramos, cumplan por un periodo de por lo menos tres (03) afios .
posteriores a la reversion de los bienes, con los niveles de servicio exigidos en el
Anexo 1.

3.9 Los Sub Tramos, de acuerdo a lo indicado en la Clausula 7.10, seran
entregados, segun corresponda, al CONCESIONARIC luego de la ejecucion de
fas Obras por el CONCEDENTE, cumpliendo con los niveles de servicio exigidos
en el presente Anexo |.

Programa de Evaluacion de Niveles de Servicio

El CONCESIONARIO instrumentara un "Programa de Evaluacién de Niveles de
Servicio” para medir el resultado de sus intervenciones. Para la determinacién de
los alcances de este programa se coordinara con el REGULADOR.

El CONCESIONARIO efectuard la tarea de la forma que considere mas
adecuada. Como guia podra considerar la forma de trabajo propuesta en los
Numerales 4 y & de este Anexo.

Para las tareas de relevamiento del “Programa de Evaluacién de Niveles de
Servicio”, el CONCESIONARIQ utilizara su propio personal y equipos.

El REGULADOR podré solicitar al CONCESIONARIO toda la informacién relativa
al “Programa de Evaluacion de Miveles de Servicio”, la cual debera ser
entregada en un plazo no mayor a Treinta (30) Dias Calendario luego de haber
recibido la solicitud.

El contenido de los informes del “Programa de Evaluacidn de Niveles de
Servicio” realizado por el CONCESIONARIO sera de exclusiva responsabilidad
del mismo y no representara la opinidén del REGULADOR.

Incumplimientos y Penalidades

3.15 Tal como se establece mas adelante en el Numeral 4 de la Secciéon 1 de este
Anexo, la deteccion de parametros de condicién insuficientes daran lugar a que
el REGULADOR (o quien éste determine) envie una “Notificacion de deteccion
de parametro de condicidén insuficiente” al CONCESIONARIO indicando e}

defecto encontrado, los hitos kilométricos entre los que se encuentra y el plazo
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para subsanarlo. La no correccion del defecto en tiempo o forma se considerara
un incumplimiente y dard origen a una penalidad segin lo establecido en
la Tabla N° 14 del ANEXO 1X del Contrato de Concesidn.

3.16 Por su parte, la verificacion del incumplimiento en mantener un nivel de servicio
global, dard lugar a la aplicacién de una penalidad y eventualmente a la
resolucion del Contrato segun lo indicado en el Contrato de Concesidn.

Comunicaciones

3.17 Las “Notificaciones de deteccidon de parametro de condicion insuficiente” asi
como las “Notificaciones de Incumplimiento” u otros comunicados que expedira
el REGULADOR, deberan ser presentadas al CONCESIONARIO por escrito y en
su domicilio. Se tomara como recibida cualquier comunicacioén a partir de las 8
horas del primer Dia siguiente a la emisién de la misma.

3.18 En el Apéndice 4 de este Anexo se presentan los formatos de la notas de

comunicacion a utilizar entre el CONCESIONARIO, el REGULADOR y/o su

. representante para el caso que se detecten parametros de condicion
insuficientes.

4, EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LA ViA

4.1 ElI CONCESIONARIO utilizara la referenciacion kilométrica establecida por el
CONCEDENTE en la totalidad de la via concesionada.

Programa de Evaluacion de la Gestién de Conservacion de la Via.

4.2 Para asegurarse que los niveles de servicio que brinda el CONCESIONARIO se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles, el REGULADOR (o quien
éste designe) instrumentara un Programa de Evaluacién de la Gestion de la
Concesion o cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento
de los niveles de servicio individuales y globales, asi como identificar eventuales
defectos en |a via. Las evaluaciones a efectuar seran: Evaluaciones Continuas,
Evaluaciones Semestrales y Evaluaciones Anuales.

Los objetivos especificos del Programa de Evaluacién de la Gestion de
Conservacion de la Via u otro, son: (a) verificar el cumplimiento de los niveles de
servicio individuales, (b) verificar el cumplimiento del nivel de servicio global
prestado por el CONCESIONARIO, y (¢) identificar la existencia de eventuales
defectos en la Via.

Para el Programa de Evaluacién de la Gestion de Conservacién de la Via se
emplearan las metodologias de relevamiento indicadas en el Apéndice 7 de este
Anexo.

Evaluaciones Continuas

El REGULADOR realizara Evaluaciones Continuas de todos los Sub Tramos de
la via, con el objetivo de identificar defectos localizados, y para verificar el
cumplimiento de los niveles de servicio individuales. El REGULADOR también
podra fiscalizar las condiciones o practicas de trabajo del CONCESIONARIO
para que no resulten inseguras para los Usuarios, y podra fiscalizar los
procedimientos constructivos de manera de verificar el cumplimiento de los

expedientes técnicos y las obligaciones contractuales.
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El REGULADOR efectuara las Evaluaciones Continuas en la oportunidad y
lugares que considere conveniente, sin la necesidad de previo aviso al
CONCESIONARIO. También podra emplear informacién proporcionada por los
Usuarios de la infraestructura vial o por el CONCEDENTE para detectar
parametros de condicion insuficientes.

Si en una Evaluacion Continua cuaiquiera se detectan parametros de condicién
insuficientes en cualquier Sub Tramo evaluado, El REGULADOR emitira una
‘Notificacion de parametro de condicién insuficiente” por cada seccidn con
defectos (indicada por los hitos kilométricos entre los cuales esta comprendida).

Una vez recibida una "Notificacion de parametro de condicion insuficiente”, el
CONCESIONARIO debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la
calidad de la via a los niveles de servicio exigidos, disponiendo para ello de los
plazos especificados en el Apéndice 2 de este Anexo.

En el caso de defectos provocados por fendmenos naturales o accidentes, que a
juicio det REGULADOR resulten de especial gravedad, el REGULADOR podra
ampliar los plazos de subsanacion establecidos en el Apéndice 2 de este Anexo.

Cuando el CONCESIONARIO repare completamente los defectos detallados en
la “Notificacion de pardmetro de condicién insuficiente”, comunicara por escrito o
via fax al REGULADOR informando la finalizacién de la reparacion.

En caso que el REGULADOR o quien éste designe, constatara que no se han
realizado las reparaciones de los defectos indicados en la “Notificacion de
parametro de condicion insuficiente dentro de los plazos establecidos, el
REGULADOR emitira una “Notificacidon de Incumplimiento” aplicando las
penalidades que correspondan y estableciendo nuevos plazos para alcanzar los
niveles de servicio exigidos. Los nuevos plazos no determinaran que se deje de
aplicar las penalidades gque correspondan hasta que se subsanen los defectos
indicados en la correspondiente “Notificacidén de Incumplimiento”.

La Conservacion de desvios asfaltados o afirmados sera objeto de las
evaluaciones continuas unicamente, por lo que dichos elementos no seran
considerados en las evaluaciones semesfrales o anuales. En caso de ser
necesario, se utilizara el criterio de situacion excepcional o especial de la
Seccién 4 del presente Anexo para desarrollar criterios a aplicar a la evaluacion
de la Conservacion de los desvios.

Evaiuaciones Semestrales

El quinto y décimo primer mes de cada Afio de la Concesion, el REGULADOR
realizard una evaluacion semestral con el objetivo de determinar el nivel de
servicio global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para los diferentes Sub Tramos de la Concesion.

La evaluacion se hara en base a una muestra de los Sub Tramos de la

Concesion. La seleccion de la muestra se realizara de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

a) Se subdividira la Concesion en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 del presente Anexo.
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b) Se subdividirda cada Sub Tramo, en secciones de longitud igual a un (1)
kildmetro, estableciéndose asi un nimero totat de secciones. (Si la longitud
total del Sub Tramo no es entera, se definrda una seccion especial
correspondiente a la fraccion de kildometro restante. En cada Sub Tramo se
definira al menos una seccidn).

¢) Se define como tamario de la muestra a evaluar, al diez por ciento (10%) del
nimero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeara al nimero entero superior). Como minimo se elegira una
seccion en cada Sub Tramo. Si en una seccion aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido
en dicha seccidn.

El REGULADOR comunicara al CONCESIONARIO las fechas de una evaluacion
semestral con un minimo de quince (15) Dias Calendario de anticipacion, a los
efectos de que éste designe al personal técnico que la presenciara.

De la evaluacion realizada se formulara un acta en tres (3) ejemplares idénticos,
en donde se detallaran defectos, y localizaciéon de los mismos, y las
observaciones que pueda realizar el REGULADOR (o su representante), asi
como también consideraciones que el responsable técnico del
CONCESIONARIO estime convenientes. Cada una de las partes, el
REGULADOR y el CONCESIONARIO conservaran una version del acta. La
ausencia del personal técnico designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del mismo con el resultado
de la evaluacion realizada.

Con independencia de lo que se indique en el acta, los defectos detectados en
una evaluacion semestral seran comunicados por el REGULADOR al
CONCESIONARIO mediante el procedimiento de “Notificacion de parametro de
condicién insuficiente” establecido para las evaluaciones continuas.

Con posterioridad a la realizacién de una evaluacion semestral se efectuara el
calculo del Nivel de Servicio Global prestado por el CONCESIONARIO en cada
Sub Tramo y en el Contrato en general. A tales efectos se seguira la
metodologia de evaluacion establecida en el Numeral 5 del presente Anexo.

E! incumplimiento en mantener el nivel de servicio global de un Sub Tramo dara
lugar a la aplicacion de una penalidad como se indica en el Contrato. El
incumplimiento en el nivel de servicio global de la Concesion dara también lugar
a aplicar las penalidades indicadas en el Contrato.

Evaluaciones Anuales

Coincidentemente con la evaluacién semestral correspondiente al décimo primer
(11) mes de cada afic de la Concesién, o cada vez gue se considere que ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, el REGULADOR efectuara una
evaluacion de la misma.

La metodologia de medicion de rugosidad es la establecida en el Apéndice 7 de
este Anexo.

Si en una evaluacion anual se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en el presente Anexo, el REGULADOR emitird una “Notificacion de
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parametro de condicion insuficiente” estipulando el plazo para su correccion, de
acuerdo a los plazos exigidos en el Apéndice 2 de este Anexo 1.

CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Durante los periodos en gue en los Sub Tramos se encuentre ejecutando la
Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial por el
CONCESIONARIO no se evaluaran los niveles de servicio ni se consideraran
para el calculo del nivel de servicio global del Contrato.

La evaluacidn de (os niveles de servicio en jos Sub Tramos donde e}
CONCEDENTE esta interviniendo, se realizara a partir de la recepcion del Sub
Tramo por el CONCESIONARIO.

Niveles de Servicio Individuales
En el Apéndice 2 del presente Anexo se indican los niveles de servicio
admisibles para: Superficie de rodadura; bermas; drenajes; puentes y viaductos;
Area de la Concesion, seguridad vial (sefializacion vertical y aérea, sefializacion
horizontal, y elementos de encarrilamiento y defensa), congestion vehicular,
congestion en unidades de peaje.

Los niveles de servicio individuales se evaluaran de acuerdo a los valores y
procedimientos indicados en los Apendices 2 y 7 de este Anexo |

Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo

El calcuio del Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo presentado por el
CONCESIONARIO, se realizara de acuerdo con la metodologia de evaluacion
que se detalla a continuacion:

aj Se subdividira la Concesion en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 de este Anexo |.

b) Se subdividira cada Sub Tramo, en secciones de longitud igual a un (1)
kilbmetro, estabieciéndose asi un nlmero total de secciones. Si la fongitud
total del Sub Tramo no es entera, se definird una secciéon especial
correspondiente a la fraccidn de kildbmetro restante. Como minimo en cada
Sub Tramo se definira una seccion.

c) Se define como tamafio de la muestra a evaluar a un diez por ciento (10 %)
del nimero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeara al nimero entero superior).

d) Cada seccion seleccionada se la subdivide en diez (10) segmentos a
evaluar. Si en una seccion aparece parcialmente un elemento discreto,
como un puente, éste se considerara totalmente incluido.

e} En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio
individuales (salvo la rugosidad) para los siguientes items: superficie de
rodadura, berma, drenajes, puentes y viaductos, Area de la Concesién y
seguridad vial (en el Apéndice 4 de este Anexo | se presentan referencias
para el formato de las planillas de relevamiento).

f) En cada seccion se cuantifica el nimero de segmentos gue incumplen con

los niveles de servicio de cada uno de los items (superficie de rodadura,
berma, etc.).
e
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g) Para obtener el grado de incumplimiento de cada seccion, se introduce un
coeficiente de ponderacion para cada item (superficie de rodadura, berma,
etc.) que multiplicara el nimero de segmentos con deficiencias:

ASPECTQ A EVALUAR Coeficiente de
Ponderacion
Superficie de rodadura 100
Bermas 40
Drenajes, puentes y viaductos 80
Area de la Concesion 40
Seguridad vial 80 -

h) El Nivel de Servicio Global de un Sub Tramc se calcula de acuerdo al
procedimiento indicado en el siguiente cuadro:

N° de
. c osneg:f;?;?liia Cosficiente Porcentaje de
Aspecto 4e 1a muestra de - incumplimiento por
tomada del ponderacion aspecto
Sub Tramo
(a) (b} {ci=(a)*(b)/10*Longi
tud Sub Tramo en
km *10%
Superficie de rodadura
Berma
Drenaje, Puentes y
viaductos
Area de la Concesion
Seguridad Vial
y .%E"'";f;i > Grado de incumplimiento del Sub Tramo (d)=promedio (c)
{é* V) Nivel de Servicio Global del Sub Tramo (£)=100%-(d)
BN g
":Z"ff’.w:a__s‘\_ﬁgf) 55 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global para cada uno de los Sub
. Tramos segun el Afio de la Concesidn, son los indicados en el Apéndice 6 del

presente Anexo.

Nivel de Servicio Global de la Concesidn

5.6 El Nivel de Servicio Global de la Concesién se calculard como el promedio de los
niveles de servicio global de cada unc de los Sub Tramos del Contrato,
ponderado por su longitud y redondeandolo al correspondiente entero.

57 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global de la Concesién para cada
Afio, se indican en el Apéndice 6 de este Anexo |
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SECCION 2

DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LAS OBRAS
ADICIONALES

Procedimientos
6.1 Entendiéndose por Obras Adicionales aquelias definidas en la Clausula 1.10.85.

6.2 Una vez finalizada la construccién de las Obras Adicionales, comenzara la fase
de Conservacion de las mismas, que se extenderd hasta la finalizacién de la
Concesion.

6.3 Por tratarse de obras de diferente naturaleza, caracteristicas y vida util, la
evaluacion de la gestion de su Conservacidén se efectuara tnicamente por el
procedimiento de las evaluaciones Continuas. Para ello el REGULADOR con la
opinién del CONCEDENTE determinaran en este caso los niveles de servicio o
indicadores de buen estado de conservacidon. El CONCESIONARIO determinara
el alcance de las tareas de Conservacion a efectuar en cada periodo.

6.4 En atencién a lo establecido en el parrafo anterior, serd responsabilidad del
CONCESIONARIO programar y ejecutar la Conservacion de las Obras
Adicionales.

6.5 Por regla general, la Conservacion de las Obras Adicionales procurard mantener
vigente en todo momento su funcionalidad e integralidad, o el propésito original
para el gue fueron gjecutadas.

6.6 No serdn aceptables politicas o practicas de Conservacién de las Obras
Adicionales que produzcan defectos que comprometan su funcionalidad,
integralidad, durabilidad, utiidad o estética, o que afecten esas mismas
caracteristicas de la Via o de propiedades de terceros

El REGULADOR, o quién éste designe, efectuara las evaluaciones de las Obras
Adicionales que entienda pertinentes, y en caso de encontrar defectos,
comunicara el CONCESIONARIO la necesidad de efectuar la Conservacion de
los elementos que indique y en los plazos que establezca en la comunicacion.

En caso de ser necesario, se utilizard el criterio de situacion excepcional o
especial de la Seccion 4, parrafo 10 del presente Anexo para desarroliar criterios
a aplicar a la evaluacion de la Conservacion de las Obras Adicionales.

Incumplimientos v Penalidades

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO en proceder en tiempo y
forma de acuerdo a los comunicados del REGULADOR relativos a la correccidn
de defectos de Conservacion de Obras Adicionales, se aplicara una penalidad de
acuerdo a o establecido en el Contrato de Concesién.,
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SECCION 3

| DE LA EXPLOTACION

7. EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONCESIONARIO

Parametro de Condicion a Utilizar

7.1 La congestion en las unidades de peaje y en las estaciones de pesaje se medira
por el "tiempo de espera en cola” (TEC), el que se entendera en el terreno como
el promedio de tiempo de espera por vehiculo, ponderado por el numero de
vehiculos atendidos. Et TEC se medird siempre separadamenie para cada
sentido de circulacidn.

7.2 Como métodao de medicién podra aplicarse el "método de las placas de rodaje”
donde: (a) un equipo anota el nimero de la placa de rodaje de los vehiculos y la
hora en que se detienen para formar cola; (b) otro equipo anota el numero de la
placa de rodaje de los vehiculos y la hora en que salen después de haber

. pagado el Peaje; y (¢} posteriormente se procesan los datos en gabinete.

7.3 Eltiempo de medicidn debera ser como minimo tres {3) horas, de manera gue se
abarguen las horas de mayor trafico del mes en que se efectia ta medicion, en
cada sentido y en cada estacién. Para determinar esto, ia primera medicidn de
TEC se efectuara sobre la base de informacién de trafico del MTC. Despues del
primer Afio de la Concesidn, 1a fuente de informacion para las mediciones de
TEC se efectuaran sobre la base de las informaciones de trafico recogidas por el
CONCESIONARIO. A efectos de la determinacién del TEC se tendrd en cuenta
que tanto las Unidades de Peaje como las Estaciones de Pesaje funcionaran las
24 horas del dia y que se cobrara Peaje a todos los vehiculos. En materia de
pesaje, se pesara con el propdsito de evitar el deterioro de la via, multdndose los
excesos en los pesos autorizados y/o cuando se realice (por parte del
transportista) la descarga del exceso de peso, o la re-estiba. Esto se hara para
todos los vehiculos de carga y transporte de 6mnibus de pasajeros que hubieren
acusado eventual sobrecarga en el sistema de pesaje en movimiento a instalar.

Procedimientos

El CONCESIONARIO efectuara sus propias mediciones de congestion a efectos
de realizar oportunamente las medidas de operacidn correctivas necesarias.

El CONCESIONARIO efectuard al menos una medicion anual de TEC e
infformara de sus resultados al REGULADCOR antes de los siete (7) Dias
Calendaric de efectuada.

El REGULADOR, o quién éste designe, evaluara al menos anualmente el TEC
en cada sentido y en cada estacion.

El valor del TEC sera también calculado cuando se modifiguen las
caracteristicas de las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje, o en la
eventualidad de que se establezcan otfras nuevas en la Concesién.

Nivel de Servicio y Plazo de Respuesta

7.8 EI TEC maximo aceptable es de tres (3) minutos.
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Cuando en cualquier medicion de congestion se hubiere determinado un TEC
superior a tres (3} minutos, se efectuara una segunda medicién antes de
transcurridos treinta (30) Dias de la primera. La segunda medicién abarcara
como minimo tres (3) horas, durante las horas de mayor trafico de la semana en
que se efectua la medicidn. Si en esa segunda medicidn también se determina
un TEC superior a tres (3) minutos, el CONCESIONARIO debera modificar &l
Sistema de Atencién en dicha estacion, para lo cual tendré un plazo de cinco (5)
Dias. Caso contrario se tendrd la primera medida como correspondiente a un
fenomeno particular sin necesidad de efectuar ninguna intervencion.

Si la modificacién del sistema de atencion implica la Construccion o instalacion
de nuevos carriles para la estacion, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo
de hasta seis (6) meses para concluir las obras indicadas, plazo contado desde
el momento en que se efectué una medicion superior a tres (3) minutos.

Si en cualquier momento se registrara una medicién de congestion aislada de un
TEC superior a cinco (5) minutos, corresponde la aplicacién de una penalidad de
acuerdo a la Tabla N° 5 del ANEXO IX del Contrato, y el CONCESIONARIO
procedera inmediatamente a la apertura del Peaje al trénsito hasta que el tiempo
de congestion esté por debajo de los tres (3) minutos.

Sin perjuicio de lo anterior, 8l REGULADOR, podra efectuar las mediciones
adicionales necesarias, a efectos de determinar las causas del incremento del
TEC. Si se concluyera que tal incremento obedece a circunstancias no
imputables al CONCESIONARIO, ésta no estara obligada a modificar el Sistema
de Atencion, ni a ejecutar la Construccion de nuevos carriles, y por tanto, no sera
pasible de la aplicacién de penalidad.

Incumplimientos y Penalidades

El no cumplimiento de la modificacion del Sistema de Atencién o de la
Construccion o instalacion de nuevos carriles en los plazos mencionados, darj
origen a la aplicacion de una penalidad de acuerdo a la Tabla N° 5 del Anexo IX
del Contrato.

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSERVACION VIAL RUTINARIA,
PERIODICAY DE EMERGENCIA VIAL.

8.1

Conservacion Vial Rutinaria

El CONCESIONARIO efectuara, de manera permanente y desde la Toma de
Posesion, las siguientes actividades de Conservacion Rutinaria a lo largo de toda
la via:

a) Limpieza de superficie de rodadura y bermas respetando el Area de la
Concesidn.

k) Limpieza de cunetas.

c) Limpieza y Mantenimiento de alcantariilas.

d) Conservacion de puentes y obras de arte siguiendo los procedimientos
y normas aplicables vigentes.

e) Limpieza, reposicion, Conservacion, ubicacion y reubicacién de la

sefializacién horizontal y vertical adecuada, de conformidad con la
normatividad aplicable.
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f} Limpieza, reposicion y Conservacién de las guardavias, cuidando que
éstas cumplan los requisitos técnicos previstos en la normatividad
vigente que permitan el cumplimiento de su fin (altura, ubicacion
necesaria, Conservacion del punto de gravedad, etc.).

ag) Pintado y repintado de las marcas y sefiales del pavimento, para dotar
de la seguridad vial necesaria en funcién a la zona (sea urbana o no
urbana). Este pintado se realizara las veces que sea necesario a
efectos de mantener los limites admisibles sefialados en el Contrato.

h) Replantado, arreglo y Conservacion de las areas verdes y demas
componentes paisajisticos, ornamentales y ambientales integrantes de
la Via.

i) Los excedentes de corte de cada una de las etapas constructivas,

deberan ser eliminados en botaderos especialmente acondicionados e
indicados en el Estudio de Impacto Ambiental.

i) Reconfarmacién, control de la erosidn, peinado y limpieza de los taludes
faterales tanto en corte como en relleno, asi como su estabilizacion.
k) Control y manejo de los sedimentos,
h Retiro y limpieza de la via de los derrumbes de magnitud igual o inferior
. a 200m3 por evento

El objeto de estas acciones de conservacion es garantizar los niveles de servicio
exigidos en el presente anexo, con la finalidad de brindar un servicio optimo al
usuario.

Conservacion Vial Periédica

8.2 EI CONCESIONARIO efectuard cuando se requiera la Conservacién Vial
Periodica a lo largo de toda la via y que basicamente comprende entre otras las
siguientes tareas:

a) Colocacion de capas de refuerzo o recapados en pavimentos asfaiticos.

b) Reposicion de afirmados vy ia reconformacion de la plataforma existente en
vias afirmadas.

¢) Recubrimiento de vias no pavimentadas con tratamiento bituminoso.

d) Reparaciones de los diferentes elementos fisicos del camino.

e} Actividades socio-ambientales

f)  Atencién de emergencias viales

g) Cuidado y vigilancia de la via.

El objeto de estas acciones de conservacion es garantizar los Niveles de
Servicio exigidos en el presente Anexo, con la finalidad de brindar un servicio
optimo al Usuario.

Derrumbe
a) Es el desprendimiento y precipitacién de masas de tierra y piedra,
obstaculizando el libre transito de vehiculos por la carretera.

b) Para efectos del presente contrato, la atencién de los Derrumbes de
magnitud igual o inferior a 200m3 estd a cargo del CONCESIONARIO
dentro de las actividades de Mantenimientc Rutinario

¢) Los Derrumbes de magnitud superior a los 200 m3 por evento, seran
cubiertos por el CONCEDENTE.

8.4 Adicionalmente el CONCESIONARIQ debera velar porque en el Sub Tramo:

#
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8.5

a) Los paneles publicitarios sélo se cologuen cuando se cumpla con la

normatividad vigente, debiéndose erradicar los paneles existentes que
no cumplan con dichas normas. Para tal efecto, el CONCESIONARIO
debera identificar y comunicar al CONCEDENTE Ia existencia de estos
paneles, a los efectos de que el CONCEDENTE realice las gestiones
que sean necesarias para la erradicacién de dichos paneles.
Cuando se solicite la autorizacidn de instalacion de algin panel
publicitario, EL CONCESIONARIO, debera expresar su opinién técnica
sobre las caracteristicas y ubicacion del panel, por tener
responsabilidad en la seguridad de los usuarios de la via.

b} No permitir la acumulacion de desmonte y basura dentro del Area de Ia
Concesion y realizar [a limpieza correspondiente.
c) No se realicen construcciones temporales ni la instalacion de servicios

publicos dentro del Area de la Concesion, salvo que éstas hayan sido
autorizadas por el CONCEDENTE. En caso de verificar la ejecucion de
este tipo de construcciones, e instalaciones debera ejercer la defensa
posesoria correspondiente y comunicar el hecho al CONCEDENTE para
los fines del caso.

En el caso de zonas urbanas por las cuales atraviese la via, se debera tener en
cuenta lo dispuesto en los acapites de la Conservacién Rutinaria en lo que
resulte aplicable. De ser el caso, y de manera aiternativa, el CONCESIONARIO
en coordinacion con los gobiernos locales podra adoptar otro tipo de medidas
que contribuyan a dotar de la seguridad vial necesaria a 1a zona, evitando el
cruce de la via por parte de peatones o vehiculos automotores. En este Gitimo
caso, el CONCEDENTE se obliga a interceder ante los gobiernos locales para
el logro de este objetivo.

Ei CONCESIONARIO efectuara la Construccion y/o instalacién de los elementos
de seguridad vial necesarios, a fin de asegurar el nivel se servicio de evaluacion
de seguridad vial. Con esta informacion se debera Henar la planilla para el
calculo del nivel de servicio de evaluacidon de seguridad vial, referido en el
Apéndice 5 del Anexo | del Contrato.

i'n'al de Contrate (81 17.67.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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9.1

9.2

9.3

9.4

SECCION 4
OTRAS PROVISIONES

SERVICIOS POR EMERGENCIAS Y ACCIDENTES

Atencién de Emergencias v Accidentes

Como parte de la Concesion se implementara un sistema de comunicacion en
tiempo real en base a comunicaciones telefonicas con una central. Es obligacion
del CONCESIONARIO dar atencion inmediata durante las veinticuatro (24) horas
del dia a cualquier llamada que ingrese a dicha central por el sistema de
comunicacion.

Simitarmente, es obligacion del CONCESIONARIO dar atencién inmediata
durante las veinticuatro (24) horas del dia a cualquier llamada que ingrese a sus
oficinas por el sistema telefénico normal.

Es también obligacion del CONCESIONARIO dar atencion en primera instancia a
cualguier emergencia o accidente que le sean reportados directamente en sus
oficinas o por comunicacion telefonica. Siempre que corresponda, la atencion en
primera instancia consistira por lo menos en lo siguiente: (a) reporte a las
autoridades policiales de ia zona en la que ocurrid la emergencia o accidente; (b)
despacho de una dotacién minima de vehiculos de asistencia (ambulancia o
remolgque); (c) despacho de un representante del CONCESIONARIO para gue se
haga presente en el lugar; y (d) informar al denunciante las acciones tomadas
remitiendo una copia al REGULADOR, el tiempo probable de atencion de la
emergencia o accidente y el tipo de ayuda a proveer por el CONCESIONARIO,
Estas acciones deberan iniciarse dentro de los cinco {5) minutos posteriores a la
recepcion de la denuncia.

En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia © accidente, el
CONCESIONARIO esta obligado también a dar atencidén en segunda instancia.
Dependiendo del caso, la atencion en segunda instancia consistira en: (a) el
traslado de personas o vehiculos accidentados dentro de los limites de su
responsabilidad establecidos por el Contrato; (b) movilizar el personal y equipos
necesarios para cumplir con los requisitos de brindar transitabilidad plena y
segura; (c) coordinar con las autoridades correspondientes (Policia, Bomberos,
Defensa Civil, Provias Nacional, Ministerio del Ambiente - Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANPY)) el apoyo a brindar por su
personal ¥ equipos para la restitucion de la transitabilidad y la mitigacion de los
efectos de la emergencia o accidente.

Plazos para la Atencion de Emergencias v Accidentes

En el caso del traslado de personas y vehiculos, el CONCESIONARIO cumplira
con las obligaciones contenidas en el Contrato dentro de los sesenta {60)
minutos de haber sido reportada la emergencia o accidente.

En el caso de la restitucion de la transitabilidad, por regla general, el
CONCESIONARIQ brindara transitabilidad parcial en un plazo no mayor a seis
(6) horas desde que se haya reportado el incidente. Similarmente, brindara
Transitabilidad plena en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde la
denuncia de la emergencia o accidente.

y;
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incumplimientos v Penalidades

9.7 Siempre que no existan elementos que liberen al CONCESIONARIO de Ia
responsabilidad de cumplir con los plazos anteriores, su incumplimiento podra
dar lugar a una penalidad. Cada incumplimiento se penalizarg de acuerdo a lo
establecido por el REGULADOR de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES

Conservacion en partes no asfaitadas

10.1 Se considera que la existencia de partes no asfaltadas (y que no forman parte de
la Concesion) son temporales durante la Operacién de la Concesion mientras se
ejecutan ia Rehabilitacidén y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periddico Inicial
a las que se hace referencia en el Anexo 9 de las Bases,

10.2 En esas situaciones, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a conservar la
Via desde el momento de entrega por parte del CONCEDENTE en las .
condiciones minimas de servicio siguientes:

- Transitabilidad: No se admiten cierres de vias por tiempos mayores a 6
horas.

- Velocidad media de recorrido: para vehiculos livianos la velocidad media
(de longitudes no menores a 5 km) no debera ser inferior a 20 km/h y en
vehiculos pesados no debera ser inferior a 10 km/h.

Congestion en Sub Tramos

103 Se efectuaran las intervenciones que sean necesarias, a cargo del
CONCESIONARIO, en caso se afecten los niveles de servicio de movilidad v
accesibilidad. En ese sentido no se admitira que ningin Sub Tramo (se entiende
no menor a 5 km) tenga un menor nivel de servicio de acuerdo al Manual de
Capacidad de Carreteras,

Otras Situaciones

En el caso de situaciones no contempladas en este Anexo 1, el REGULADOR,
fijara los niveles de servicio y la metodologia de medicién a utilizar en la
evaluacion de la gestion del CONCESIONARIO.

En el caso particular de la evaluacién de los Servicios Obligatorios a
proporcionar por el CONCESIONARIO que no se hayan contemplado
especificamente en otros procedimientos descritos en este Anexo |, se adoptara
el procedimiento de las evaiuaciones Confinuas.

\Fina!-d‘? Contrato {al 17.67.13) de la Carretera Longitudinal de la Sterra Tramo 2
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Apéndice 7:

APENDICES
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Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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EMp. PE-BN e

Parametros de Condicion y Niveles de Servicio Exigibles de
Concesiones Viales {Niveles de servicio individuales)....................
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Planilla de Calcuic de Nivel de Servicio Global (Sub Tramos
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Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub Tramo y para la
CONCESIONY .o i
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Apéndice 1

Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-
3N
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Sub Tramos de fa Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

|

SUB T LONG |
TRAMO DESCRIPCION RUTA INICIO {SIG) FIN (SIG)
1 ChspEe Cutervo PE-3N 60.697 1+547 1+486
2 Cutervo Cochabamba PE-3N 29.393 1+486 1+456
3 Cochabamba Chota | PE-3N 34.140 1+456 1+422
4 Chota Hualgayoc PE-3N 60.018 1+422 1+362
- Hualgayoc-Dv. o : .
1 _ 5_ Yanacocha PE-3N 5?.012 1+362 | 1+311
| Dv. Yanacocha-
® 5 Cajamarca | PEoN | 38984 w311 | T2rs
Cajamarca~ Km ]
) i 7 " 1269+00 PE:SN 3702 1.273 - 1EGQ ‘7
Km 1269+00- San
| 8 Marcos PE-3N 58301 1 +269 1+211
San Marcos-
’ ] 94_ Cajabamba PI%SN | 59.771'29 1+211 7 1+15€_
| Cajabamba-
[ 1Q Sausacocha PE-3N | 41.430 ) 1+152 1+‘;1O
‘ Sausacocha-
‘E1" Huamachuco PE_«-SN 11.287 1+110 1+099 B
. Huamachuco-Dv.
[ 12 Callacuyan ,, PE-3N 44.7"3'31 1+“(399 | 1+055 B
| 13 Dv Ca[lacuyan Shorey PE 3N 15.762 1+055 1+039
14 Shorey -Dv. Otuzco F’E 10A 51.682 0+122 0+0?O
r 15 Dv. Otuzco-Trujillo | PE-10A 70.440 0+070 O+OOO
Y S  Giidad de Dios: . SR R
16 Dv.Chilete PE-08 91.48%9 0+000 0+091
‘ 17" Dv.Chilete-Cajamarca PE-08 85.941 a. 09‘! D+?7?
| 18 Dv.Chilete-Emp. PE-3N| PE-08A 67.971 0 OOO O 068 |
‘ Totai 875.10
Versida Finai ﬁt?;\tn {al 17.07 13) de ia Carretera Longitudinal de la Sietra Tramo 2




Apéndice 2

Parametros de Condicion y Niveles de Servicio Exigibles para el control
de la gestion del Concesionario de la Carretera Longitudinal de l1a
Sierra Tramo 2

(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta)
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Niveles de Servicio para:
Superficie de rodadura

Parametro

Nwei de Semcm

Reduccion del ancho de la Porceﬂta;e maximo de reduccion del 0 %

superficie de rodadura ancho 0 ]
‘Reduccion del paquete Porcenta;e méximo de reduccion del 0 %

estructural existente a fa espesor de cada capa

torna de posesion del

e -

Huecos Porcerttaje maximo de area con 0%

S — huecos ........................... —

Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras | 0%

mayores a5 mm. L
F’orcenta;e maximo de area con fisuras | 0%
P - jentre 2.5y 5 mm. -

Parches IF’orcenta;e maximo de parches en mal 0 %
! estado (niveles de severidad medic o
Ahuellamiento Poroentaje maximo de area con 0 %

................. ahuellamiento mayor que 12 mm i

Hundimiento Porcentaje maximo de area con 0%

_____ hundimientos mayores que 25 mm. |

Exudacion Porcentaje maximo de area con 0%

exudacion (sumados ambos niveles de |
- severidad medio y alto). |

Existencia de material sueito |Porcentaje maximo de area con 0%

"""" imaterial suelto ! o
Existencia de obstacqus _____________ Cant;dad méxsma de obstaculos 0% o
Peladuras Porcentaje maximo de grea con 0%
peladuras
Bﬁéépreﬁai&iento de bordes lf'orcentaje méximdﬂdesp;éﬁ&méento de: 0%

} bordes ;
§fraetas Iongttudmafes Enel Pairééntaje maximo de grietas 0%

entro de la calzada y En los ongitudinales
bordes
Rugos:dad para la recepcion [Rugosidad cada 100 m. (Concreto 2.001IRI
de las obras: m/ikm Asfaltico)

___"ﬁugosidad para la récepcién Rugosidad cada 100 m. (TSB con 3.001IRI
: sellado)
; R S
e Rugomdad durante el Rugosidad cada 100 m. (Concreto 350 IRI
“iperiodo de conservacion o Asfaltico)

servicio: mkm |

iRugosidad durante el Rugosidad cada 100 m. (TSB con 4.00 IRI

-

pencdo de conservacion o
tseryicio: mikm

lseitado)
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Plazos de Respuesta a Inbump!imientos en:

Superficie de rodadura

Pa rametro

Plazo max:mo de correcclon (dxas)

VReduccnon del ancho de la superﬂae de mciadura 14

Reduccié de1 paquete estructural 5 14
Hooos o SR |
Fowes ‘ A ]
Parches - ) 2 !
Ahuel!awento 14

Hundtmlento 7

| ] I 7

?Ex;s encia de material suelto 1 -
Exastenma de obstaculos n 1

Rugosidad para recepcsonnl'és obras _ 30

Rugoswiad durante &l periodo de conservacion 30

.E..éléa..ﬁ;;s _____________________ B B

Gﬂetas Iong;tudmales - 7

:Des;}renmmlento de bordes ) 7

“Niveles de Servicio para:

dg,/('lé'm_rato {al 17.07.13) de 1a Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2

Nota: Las dimensiones de las bermas son las existentes, no se considera ampliacion de
: bermas para cumplir con la normatividad vigente.

- ‘Berma - A
Parametro _ Medxda Nivel de Servicio
Reduccion del ancho de la Porcentaje maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura~ ancho -
Huecos Porcentaje maxtmo de area con huecos, 0%
Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras 0 %
5 ‘“"““}%;\ Imayores a 5 mm.
a 2 | - - .
£ 3 Porcentaje maximo de area con fisuras . 0 %
E 2 B entre 2y 5 mm.
% k,;mm& arches Porcentaje maximo de parches en mal 0%
estado {niveles de severidad medio o
alto) - B N
Hundimiento Porcentaje maxim area con 2 %
N hundimiento mayor que 50 mm
- Exudacion Porcentaje maximo de drea con 0%
' iexudacion {sumados ambos niveles de
_.__severidad medio y alto)
Existencia de material suelto Porcentaje maximo de drea con 5%
[Existencia de obstaculos ‘Cantldad maxima de obstaculos ) 0%
Deasnivel entre calzada y Altura maxima (calzada — berma) del 15 mm
‘ desnivel
Porcentaje méaximo de la longitud con 10 %
desnivel superior a 0 mm e inferiora 15
mm
|Desprenctim;ento de bordes Porcentaje maximo de desprendimiento 0%
ide bermas
'Erosion Porcentaje maximo de erosion 0%
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:

Berma
Parametro ﬁl‘azo maximo de correccmq_(dlas)
Reduccuﬁn del ancho de 3a superflme de rodadura - S 14
Huecos .......... B 2 —
Parches en mai estado - 7
Ftsura t}po paei de cocodrno - B 7 .
Exudacion &e nivel medio yalto _ 7 B
[Existencia de material suelto o 1
Exns}enc;a dé obstaculos ~ T
?Desﬁwei entfe calzada y berma 7 7
Desprendamfento de bermas _____ 7 )
Erosion o 7
@
Miveles de Servicio para:
Badenes {Concretfo) _ _ L
Parametro Medida Nivel de Servicio

Reduccion del ancho de la Porcenta;e maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura ancho
Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras | 0%

mayores a 5 mm de abertura )

Porcentaje maximo de drea con fisuras 0%

) . entre 2 y 5 mm de abertura

Existencia de obsta’culos _ Cantidad maxima de obstaculos | 0%

Aitura maxima de desnivel § ) 10 mm.

| Erosion - o ] 0%

Plazos de Respuesta a lncumpirm:entos en' e
Badenes (Concreto): L

Parémetro Plazo max;mo de correccion {d|as)

- Reduccrén del ancho de la superficie de rodadura 14

 [Existencia de obstaculos n 1
Desmveies entre Junias 14
Socavacaén de fundacion ) _ 7

{ ntrate (2l 17.07.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Niveles de Servicio para:
Drenajes (Alcantarillas, Cunetas, Bordillos, Cunetas de Coronamiento, Cunetas en

Parametro o _ Medida Nivel de Servicio
Dbstrucciones al libre 0%
escurtimiento del Caudaide |
dlseﬁo hidraulico en

alcantarllas cunetas, cunetas

de coronamiento, drenes Vegetacién sedimentacion,

drenes, sub drenes; ademas colmataciones u otros elementos que

de los correspondientes obstaculicen o alteren el libre

componentes de las obras de jescurrimiento del caudal de disefio,

ingreso y salida. ~ jsellado de juntas.

Fallas Estructurales Asentamientos, pérdida de geometria, | 0%

fallas que afectan la capacidad
estructural o hidraulica e

Erosion y/o sccavacion en Erosion 0 %
alcantarillas, cunetas, cunetas '
de coronacion, cunetas de '
banqueta, pontones, drenes,

sub drenes; ademas de los | .
icorrespendientes
‘componentes de las obras de |
ingreso y salida.

Deternoro de Alcantarilias éDéEerioro de alcantarillas ( metalicas 0%
: oxidadas y de concreto )

_ Plazos de Respuesta a incumplimientos en:
Drenajes {Alcantarilias, Cunetas, Bordillos, Cunetas dé Coronamiento, Cunetas en
Banquetas y Drenes)
_____ Parametro __ Plazo maximo de correccion (dias)
Obstrucciones al libre escurrlmlento h&drauhco ‘ 3
 Failas Estructurales _ ‘ - 14
- |Erosion yfo socavaeién N 7

 Deterioro de Alcantarilas - 14

vaeles de Servicio para* SR R ’
: ; __ ‘Sehalizacién Horizontal - = - . I e
Parametro ] ~ Medida , Nivel de Serwp;q

Geometria incorrecta Ancho de lineas minimo I En demarcacion de lineas de |
de las lineas &je y borde 10 cm. (%)

En demarcacion de lineas de

| borde con resalto o
indicaciones de reduccion de

_velocidad 15 cm.

Longitud de ias lineas punteadas del eje
Longitud de los espacios entre lineas 7.50m +/-2 %
‘punteadas def eje
Defiexion maxima de la alineacion de las Me.E max = 10 cm.

:I;ne@s de eje con respecto al eje de la ruta
Version Final dé Contrato (al 17.07 13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Niveles de Servicio para: |
_ Sefalizacién Horizontal .

~_ Parametro

7 Medida _ _ Nivel de Servicio |
{ Deflexion maxima de las lineas punteadas | Me.Emax = 2 cm.
del eje (blanco) con respecto a la recta que
june sus extremos_ , —
| Deflexion maxima y minima de Ia linea 17cm <MaMe<20 cm.
; :contmua de eje (amarillo) con respecto a las |
lineas punteadas del eje (blanco) _ o o
Deflexion maxima y minima de la linea t7cm <MaMe<20 cm.
continua de eje (amarillo) con respecto al
R __lejedelaruta R o o
Decoloracion ¢ Coordenadas cromaticas "x" e “y" Coordenadas cromaticas
suciedad de las {geometria 45/0 y angulo de observacidn dentro del diagrama CIE
‘tineas o marcas patrén de 2°) definido por l0s 4 puntos
contenidos en la tabla_

Visibiidad nocturna  Coeficiente de reflectividad r mm:mo '

insuficiente de las  |angulo de observacion de 1.5° y de - Amarilio 150 med/iux/m2.
lingas o marcas ]mc&dencaa de ~86.5° ' Blanco 200
| R _ medudm2.
. | anguio de observacion de 1.05° y de Amariito 80
| Jincidencia de - 88.76° B  medAlux/m2, o
| Blanco 100
L R ol medluxm2. |
[Exceso de desgaste |Porcentaje de deterioro maximo 5%
de las lineas ¢
marcas o o |
Geometria incorrecta |Distancia entre tachas en el gje (tangente) 24 m.
de las fachas En curvas De acuerda a lo establecido en
reflectivas | la norma
Deterioro de las Despfazamaentos de su posicién ongmai : No se admitiran
tachas reflectivas
Deterioros totales o parciales del area No se Admiten
. lreflectivacdelcuerpc ! -
Perdida o inutilidad |Parcentaje maximo de tachas reflectivas | Durante los 3 primeros afos

de tachas reflectivas perdidas o inutiles | posteriores a la Rehabilitacion |
l y Mejoramiento o

!

1 Mantenimiento Peribdico |

inicial: 10 % |
[ | Durante el resto de cada |
| periodo entre obras 20%

{"y Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras

N;veies de Servicio para-- R
: IR ~‘Sefializacion Vertical phoa e

Parqmetro _____ Medida Nivel de Servicio
_E_w!ementos faltantes , Elementos mdwuduafes faltantes_____, No se admitiran
Decoloracion de las placas Coordenadas cromaticas *x” e 'y’ |Coordenadas croméaticas dentro
de fas sefiales {geometria 45/0 y angulo de del diagrama CIE definido por los |
' cbservacion patrén de 2°) ‘cuatro puntos contenidos enla
OO N E , _[tabla correspondiente (*)
Visibilidad nocturna Coeficiente de reflectividad Amarillo : 100 CdAuxim2
insuficiente de las placas de minimo (angulo de observacién de Blanco: 140 Cdflux/m2

i qé(:untrazo (al 17.07.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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~ Parametro
las sefiales

Niveles de Servirérib"para

Sefializacion Vertical

Medida

vae! de Serwc#o

O 2° y de incidencia de — 4°)

'Verde

30 Cdiux/m?2

Azul:

Deterioro del mensaje de
las placas de las sefales

Mensajes sucios de polvo ¢ con
dafios como pegatinas o pintura,
etc.

No se admntsran

‘Perforaciones de maximo 1 cm. de
idiametro gque no comprometan el
xmensaj

30 Cdium2
Calluxim?2

No se admitiran

\Cualquier doblez de longitud
inferior a 7.5 cm.

INo se admitiran

'Oxidacion en las caras dela placa_

Deterioro de los elementos
de fijacion de las placas de
las sefiales

NO s€ adm t!? 3

Paneles sueltos o desa;ustados

No se admitran

Falia total o parcta! de los pernos |

No se adnéittran

Deterioro ¢ ausencia de
estructuras rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los soportes de
las sefiales

Fisuras, fracturas o armaduras a
la vista, en el caso de sopories de
hormigon; Oxidaciones o
deformaciones en el caso de

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

__'No se admitiran

Vegetamon en su entormna que
impida |a visibilidad

No se admitiran

eterioro de los postes

e Yilométricos

Fisuras, fracturas o armaduras a
la vista (en el caso de postes de
thormigon)

‘No se admitiran

Deficiencias en el pintado

,‘N O $e a d mit[;’a n-----m,.. e

Vegetacian en su entorne que
iimpida su visibilidad

Nota: En los ¢casos de incumplimientos no previstos en el presente anexo, resultaran de
aplicacidn las sanciones establecidas por &) REGULADOR, de acuerdo a sus Normas

NO se admitirén

Regulatorias.
B Niveles de Servicio para:
- Elementos de Encarrilamiento y Defensa
Parametro ~ Medida

Elementos faltantes

""quaiqu;er elemento individual faltante

Deficiencia en la colocacion
de las defensas metalicas

Deterioros y fimpieza de fas

defensas metilicas

| Nivel de Servu:low;,_
‘No se admitiran "

Ubicacion, alineacion y altura

Deberaresponderalo

‘establecido en las EG-
2000-MTC (**)

\Dobieces o daras

No se admitiran

fifacion

Ausencia o desajuste de los pernos de

No se admitirén

Oxidacion de las superficies laterales

No se admitiran

Suciedad, pintura o afiches

:_NO se admm?’én i ~

area minima de 60 cm2

Ausencia de pintura o lamina reflectiva
en las arandelas 1.7 con un coeficiente |
de reflectividad de 40 cd/lux/mZ enun |

‘No se admitiran

Ubicacion, alineacion y altura

_ Deberaresponderalo

‘Deficiencia en la colocacion

trato {a! 17.67.13) de da Carretera Longitudinal do la Sierra Tramo 2




Niveles de Servicio para:
Elementos de Encarrilamiento y Defensa

Parametro Medida Nivel de Servicio
de los parapetos con establecido en las EG-
baranda ) 2000-MTC () -
\Deterioros y hmpleza de los Fisuras, fracturas o armaduras a la Mo se admitiran
parapetos con baranda vista 0 o

Deficiencias en el pintado No se admitiran

con un coeficiente de reflectividad de
40 cd/lux/m2 en un area minima de 50
cm2, cadaZm

Ausencia de pintura o lamina reflectiva [No se admitiran

Vegetacaén en su entorno que impida la fNo se admitiran

visibilidad
'Deficiencia en la colocacion |Ubicacion, alineacion, separacion y Debera responder a lo
ide delineadores de curvas  altura establecido en el manual
______ | ____aprobado (*)_
Deterioros y limpieza de Fisuras, fracturas o armaduras a la No se admitiran
delineadores de curvas vista (en el caso de delineadores de
hormigon) )
Deficiencias en el pintado No se admitian .~ |

en ambas caras con un coeficiente de
rreflectividad de 40 cd/lux/m2 en un area
‘minima de 70 cm2

Ausencia de pintura o famina reflectiva Mo se admitirdn

visibilidad

Vegetacion en su entorno que impida la i{No se admitiran

() Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
(*Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de Carreteras

lazos de Respuesta a. incumpi:m:entos en:

S __ Seguridad Vial. . S
Parametro ; Plazo maximo de correccmn {dlas)
Senalizacion Horizomtal. :
‘Geometria incorrecta de |as lineas 7
Decolaracion o sucsedad de las lineas o marcas 7 )
Visibilidad nocturna insuficiente de las lineas o 7
imarcas
Visibilidad diurna insuficiente de las lineas o 7
marcas
[Exceso de desgaste de las lineas o marcas 7
Geometria incorrecta de las tachas [eﬁectwas N 7 _
\Deterioro de las tachas reflectivas 7 ) .
Perd|da o mutllldad de tachas reflectivas 7
: Lo Sefalizacion Vertical y Aérea s
Elementos saitantes 3
Decoloracién de las placas de las sefiales B 7 3
=t Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de 7
}llas sefales
" [Deterioro del mensa;e de las placas de las 7
sefales
Deterioro de los elementos de fijacidn de las 7 i
placas de las sefales
IDeterigro de los sopories de las sefiales , 7 -
J@etenoro de los postes kilométricos 7

version Final de C/e/ntrato al 17.07.13} de la Carrefera Longitudinal de 1a Siefra Tramo 2
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Elementos de Encarrilamiento y Defensa
Elementos saitantes e 3
Defnclenc:fa en la colocacion de las defensas 7
meta% cas
erioros y limpieza de las defensas metalicas 7
Deficiencia en la colocacion de fos parapetos con 7
baranda .
Deterioros y limpieza de los parapetOS con 7
baranda , o
Deficiencia en |a colocacion de os delineadores 7
de curvas -
,Dete;’soros y limpieza de los delineadores de 7
lourvas
Niveles de Servicio para:
_ . _ _ _DerechodeVia... .. ... ... .. ... .
________________ Parametro Medida vaei de Serv:c;c B
Exceso de altura de la Altura maxima de la vegetacion iEn Bermas y Cunetas no |
vegetacion (%) se admiten, hasta 15 cm,
en la zona adyacente a la |
berma y hasta 50 cm. en
,,,,, } zonas de visibilidad.
Obstacules Obstaculos entre bordes de bermasy  No se admiten
_ _llimites del derecho de via.
Erosiones y sedimentos Erosiones en taludes, contra taludes ¥y No se admite
___________________ en el derecho de via en general. B
i, Aguas empozadas( ) ~_Aguas empozadas en &a derecho de via No se admiten.
‘Residuos Residuos de cualquier naturaleza o No se admiten.
elementos extrafio a la ruta (animales
muertos, restos de accidentes, autos y
cargas abandonadas, ramas y hojas,
escombros o restos de construccion o
de materiales usados en el
mantenimiento) ‘
Avisos o propaganda no autorizados en No se admiten. .

cualquier eiemento cfei derecho de via

Piazos de: Respuesta a Incumpilm;entos en:

L : “Derechodevia . = S N
Parametro ‘ ] Plazo maximo de correccion (dlas)
Exceso de altura de la vegetacion () '
_Q__pstaculos 7

Erosiones y Sedrmentos
Aguas emﬁpozadgsﬁ

RN E RN ENR PN PN

g0
"
e
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Niveles de Servicio para:
Puentes

Parametro

|
o]

Medida

Nivel de Servicio

Suciedades o elementos extrafios
Deterioro del sobrepiso T
IDeficiencias en las juntas extremas o
Iantermedlas
erioros en elementos de hormigon

Deterloros en S|stemas de apoyo
Deterloros en elementos metalicos
Deteraoro en sastemas annsasmxcos
Detenoro en ssstemas de suspension
Deteﬂoro de elementos de mamposterla
Obstrucciones al libre escurrimiento
hidraulico

Socavacion de fundac:ones

Deterioros en terfapienes de acceso y
revestimientos

Deterioro de enrocados o ga\nones de
proteccion ,
Deteﬂoros de barandas ¥ parapetos N

Deterioro del recubrimiento de la estructura
metalica
gpeterioros de veredas

Segun el Manual
para el relevamiento
de Defectos que se

indican en el
Apéndice N° 07

No se admite ninguno de los|
defectos

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
. Puentes:

Parametro

Plazo méximo de correccion {dias)

Suciedades o elemenios extraﬁos 7
Deté}ioro del sohrepiso 7 ] B
Deflcnenmas en las;juntas extremas 0 antermedlas o ? )
Deterioros en elementos de concreto 7 )
Eeterroros en sistemas de apoyo ] o 10
Deterioros en e!eme__ﬂ‘_tos metalicos 7
Deterioro en sistemas antisismicos - ) 10
Deterioro en sistemas de suspension 10
Deteﬁoro en elementos de mamposter;a 10
________ . :

'ones de fundacuones """ 7
Deterioros en terraplenes de acceso y 7
revestsmrentos
Deterioro de enrocados o gavuones de proteccion 7 }
‘Deterioros de barandas y parapetos o 7
’_f;Eje del cauce del rio respecto al puente 60
Deterioro del recubrimiento de la estructura 7
metalica
Deterioros de veredas 7

A
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\ ) Niveles de Servicio para:rk
Superficie de rodadura

Medida | Nivel de Se_@_}!cio
Cosficiente de friccion _ No menor de 0.40

Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 1
Superficie de rodadura %

%Parémefro

) i _ Plazo maximo de correccion (dfa@___}
Fricoion Superficial i L %0
Nivelos de Servicio para: Tameles
. . Nivei de
Parametro Medida Servicio
NIVELES DE SERVICIO PARA: TUNELES
Reduccion del ancho de la Porcentaje maximo de reduccion del 0.00%
superficie de rodadura ancho R
Reduccion del paquete estructural . , .

. ) Porcentaje maximo de reduccion del o
existente a la toma de posesion del espesor de cada capa 0.00%
contrato
Huecos Porcentaje maximo de area con huecos 0.00%

Porcentaje maxime de area con fisuras 0.00%
_ con nivel de severidad alto e
Fisuras — : ,
Porcentaje maximo de area con fisuras 1.00%
con nivel de severidad medio sin sellar s
> Porcentaje maximo de parches en mal
tParches estado ( hiveles de severidad medio o 0.00%
b alto )
i . -
o . Porcentaje maximo de area con o
=" | Ahuellamiento ahuellamiento mayor que 12 mm. 0.00%
- Porcentaje maximo de darea con o
Hundimiento hundimientos mayores que 25 mm, 0.00%
TR Porcentaje maximo de area con
< Exudacion exudacion ( sumados ambos niveles de 0.00%
’ severidad medio y alto )
| Existencia de material suelto ?E;ﬁima}e maximo de area con material 0.00%
. Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0.00%
Rugosidad para recepcién de las Rugosidad cada 2 0 IRI
obras 100 mis, (concreto asfaltico). )
Rugosidad durante el periodo de Rugosidad cada 100 mis, (concreto 35IR|
conservacion asfaltico). )
. Altura maxima ( calzada - berma ) del
Desnivel entre calzada y berma desnivel ¢.G0 mm
NIVELES DE SERVICIO PARA: REVESTIMIENTO ¥ DRENAJE DE TUNEL
Fisuras en el concreto Porcentaje maximo de area con fisuras [ 0.00%

7
xontrato (8t 17.97.13) de ia Carretera Longitudina! de la Sierra Tramo 2
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Porcentaie maximo de area con material

agua en juntas de cordones y veredas

Existencia de material suelto 0.00%
suelto

Drenaje Parcentaje maximo obstruido 0.00%
Material suelto o elementos riesgosos 0.00%
para la circutacion en el tablero U0
Qbstruccion en los drenes 0.00%

Suciedades o elementos extrafios | Manchas o deterioros en el hormigon 0.00%
Materiales extrafios en juntas 0.00%
Nidos de pajaros o colonias de inseclos 0.00%
Vegetacion en grietas 0.00%
Reduccidn del espesor del sobrepiso o
superior al 10% 0.00%
Huecos de cualquier dimensién o o
naturaleza 0.00%

. ) Fisuras sin sellar { distintas de las de 0.00%

Deterioro def sobrepiso retraccion por fraguado ) Y
Parches en mal estado 0.00%
Ahuellamientos mayores que 12 mm. 0.00%
Hundimientos mayores que 12 mm. 0.00%
Exudaciones ( nivel medio y/o alto ) 0.00%
Separacién mayor a la indicada en los 0.00%
parametros de disefio ’
Juntas no estancadas o sin sellar 0.00%

Deficiencias en las juntas extremas | Diferentes altimetrias superior a 0.5 cm

o intermedias entre los bordes o entre bordes y 0.00%
material de relleno
Roturas o desprendimientos en los o
bordes 0.00%
Descascaramientos o desprendimientos 0.00%
Armaduras expuestas u dxido superficial

) o fisuras a lo largo de |a ubicacion de la 0.00%

» e@ )Ijeterioros en elementos de armadura

hormigon Lesiones superficiales de profundidad 0.00%
superior a 0.5 cm. e
Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm. sin 0.00%
sellar
Fisuras o agrietamientos 0.00%
Corrosion 0.00%
Roturas o deformaciones 0.00%

Deterioros en elementos metalicos | érdida de elementos de unién 0.00%
Dafios de soldaduras 0.60%
Descascaramientos, ampolias o grietas 0.00%
en la pintura de proteccion R
Deterioro de galvanizado de proteccion 0.00%
Elementos rotos, faltantes, flojos o fuera 0.00%

Deterioros de barandas y parapetos | de alineacion '
Deterioros en la pintura 0.00%
Desniveles 0.00%
Suciedades 0.00%

Deterioros de veredas Losetas sueitas, faltantes o rotas 0.00%
Manchas o deterioros por pasaje de 0.00%

t rate {al 17.07.13) de la Carratera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2
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PLAZOS DE RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO EN CALZADA Y BERMAS EN TUNELES

Parametro Plazo maximo de correccion { dias )

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 15
Reduccién del paguete estructural existente a la 15
toma de posesion del contrato

Huecos 3
Fisuras 7
Parches 3
Ahuellamiento 30
Hundimiento 7
Exudacion 14
Existencia de material suelto 1
Existencia de obstaculos 1
Rugosidad para recepcién de las cbras 30
Rugosidad durante el pericdo de conservacion 320
Desnivel entre calzada y berma 7

PLAZOS DE RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO EN: REVESTIMIENTO Y DRENAJE DE

TUNEL

Fisuras en el concreto

Existencia de material suslto

Drenaje

Suciedades o elementos

Deterioro del sobrepiso

Deficiencias en las iuntas extremas o intermedias

~ i~

Deterioros en elementos de hormigon

Detaricros en elementos metalicos

Deterioros de barandas y parapetos

.« | Deterioros de veredas

~f ==~ o~

. Sefializacion H

rizontal

PARAMETRO MEDIDA

NIVEL DE SERVICIO

Geometria incorrecta de

\ An tineas minimo
las lineas cho de

En demarcacion de
lineas de eje y borde;
10em. {(*)

v

ol
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En demarcacion de
lineas con resaltoc ¢
indicadoras de
reduccion de velocidad:
15 ¢cm.

Longitud de las lineas punteadas del eje

45m+/-2%

Longitud de ios espacios entre lineas
punteadas del gje

75m+/-2%

Deflexidn maxima de la alineacion de las
lineas de eie con respecto al eje de la ruta

Me Emax = 10 cm.

Deflexion maxima de las lineas punteadas
del eje ( blanco ) respecto a fa recta que
une sus extremos

Me Emax = 2 cm.

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de eje { amarilio ) con respecto a
las lineas punteadas del eje ( blanco )

17 em < MaMe < 20 cm

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de eje ( amarillo ) con respecto al
gje de la ruta

17 cm < MaMe < 20 cm

Decoloracion o
suciedad de las lineas o
marcas

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" {
Geometria 45/0 y angulo de observacion
patron de 2")

Coordenadas
cromaticas dentro del
diagrama CIE definido
por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente { ¥}

Visibilidad nocturna
insuficiente de las lineas
y marcas

Coeficiente de reflectividad minimao:

Angulo de observacién de 1.5° y de
incidencia de - 86.5°

Amarilio 150 med / lux/
m2

Blanco 200 med / lux /
m2

Angulo de ohservacién de 1.5° y de
incidencia de - 88.76°

Amarilic 80 med / lux /
m2

Blanco 100 med / lux /
m2

Exceso de desgaste de
ias lineas o marcas

Porcentaje de deterioro maximo

20%

Geometria incorrecta de
{as tachas reflectivas

Distancia entre tachas en el gje ( tangente )

24 m.

En curvas

De acuerdo al
establecido en ta
Norma

Deterioro de las tachas
reflectivas

Desplazamientos de su posicion original

No se admitiran

Deterioros totales o parciales del area
reflectiva o del cuerpo.

No se admitiran

Perdida o inutilidad de
las tachas reflectivas

Porcentaje maximo de tachas reflectivas
perdidas o inltiles

Durante los 3 primeros
afios posteriores a la
Rehabilitacion y
Mejoramiento o
Mantenimiento
Periédico Inicial: 10%

Durante el resto de
cada periodo entre
obras: 20%

( * ) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
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Niveles de Servicio para: Taneles

Sefiaiizacion Vertical

PARAMETRO

MEDIDA

NIVEL DE SERVICIO

Elementos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

Decoloracion de las
placas de las sefiales

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" {
Geometria 45/0 y angulo de observacion
patron de 2" )

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
cantenidos en la tabla
correspondiente ( * )

Vigibilidad nocturna
insuficiente de las
placas de las sefiales

Coeficiente de reflectividad minimo (
angulo de observacion de 02° y de
incidencia de - 47 )

Amarillo 100 cd / lux / m2

Blanco 140 cd / lux { m2

Naranja 60 cd / hux/ m2

Rojo 30 ¢d / lux / m2

Verde 30 ¢d / lux / m3

Azul 10 cd / lux/ m4

Detericro del mensaje
de las placas de las
sefales

Mensajes sucios de poivo o con dafios
come pegatinas o pintura, efc.

No se admitiran

Perforaciones de maximo de 1 cm. de
diametro que no comprometan el
mensaje

No se admitiran

Cualquier doblez de longitud inferior a
7.5 cm.

No se admitiran

Oxidacion en las caras de la placa

No se admitiran

Deterioro de los
elementos de fijacion de
fas placas de las
sefiales

Paneles suelfos o desajustados

No se admitiran

Falta, total o parcial, de los pernos

No se admitiran

Deterioro o ausencia de estructuras
rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los
soportes de las seftales

Fistras, fracturas 0 armaduras a la vista
en el caso de soportes de hormigdn;
Oxidaciones o deformaciones en &l caso
de soportes metalicos

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

No se admitiran

Vegetacion en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

- | Deterioro de los postes
2} Kilométricos

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista {
en ¢ caso de soportes de hormigdn )

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

No se admitiran

Vegetacion en su entorno gue impida la
visibilidad

No se admitiran

{ * ) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
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Plazos de respuesta a incumplimiento en: Seguridad Vial
PARAMETRO PLAZO MAXIMO DE CORRECCION ( dias )
SENALIZACION HORIZONTAL

Geometria incorrecta de 1as lineas 7
Decoloracion o suciedad de las lineas o 7
marcas
Visibilidad nocturna insuficiente de las 7
lineas y marcas
Visibilidad diurna insuficiente de las lineas 7
y marcas
Exceso de desgaste de las lineas o 2
marcas
Geomedtria incorrecta de 1as tachas 7
reflectivas

. Deterioro de las tachas reflectivas 7
Perdida o inutilidad de las tachas v
reflectivas

SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Elementos faltantes 3
Decoloracion de las placas de las sefiales 7
Visibilidad nocturna insuficiente de las v
placas de las sefiales
Deterioro del mensaje de las placas de las 7
sefiales
Deterioro de los elementos de fijacién de 7
las placas de las sefiales
Deterioro de los soportes de las sefiales 7
 Deterioro de los postes kilometricos 7

Verstan Eiaaf"aﬁ'mgjt;a%o {al 17.07.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 1 4 3
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Deteccion de parametro de condiciéon insuficiente
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccion PCIN®
Sr. Coordinador:
De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesion, se comunica
que se han localizado los siguientes defectos en la Concesion de la Carretera

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Ruta:

Sub Tramo:

. R Desde | Hasta | Total de | Plazo
frem Defecto no admitido Km | Km | Km. (dias)

Sin ofro particular lo saluda atentamente:

FIRMA
Ing. Supervisor

Wersion Final de Contfrato (2l 17.07.13) de |a Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Notificacion de detecciéon de parametro de condicién insuficiente

(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar
Fecha

Notificacion PCI N°

Ref Deteccion PCIN°

Sres. de {(nombre de la CONCESIONARIO):

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesién, se comunica
que corresponde realizar las reparaciones de los defectos indicados en el cuadro

adjunto.
Ruta:
Sub Tramo:
r " | Desde | Hasta | Total de Plazo
J!tem I.)efect?:w éf?‘)lt!do _Km | Km | Km. |(dias)
'1
FIRMA
Responsable por OSITRAN

_.! :dé :oﬁ'{ram (at 17.07.13) de {a Carretera Longitudinal ge 1a Sierra Tramo 2
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Notificacién de resolucién de parametro de condicion insuficiente
(Nota del CONCESIONARICO)

Lugar
Fecha
Motificacion PCI N°
Sres. de OSITRAN:
De acuerdo a lo indicado en la Notificacion de deteccién de parametro de condicion

insuficiente N° se comunica se han realizado las tareas necesarias
para subsanar los defectos de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta:

Sub Tramo:

' Desde | Hasta | Total de

‘ Jem Defecto no admitido Km | Km | Km.

Sin otro particular los saluda atentamente

Firma
Responsable por el CONCESIONARIO

al 17.07.13) de ta Carretera Longitudinal de la Sierra Trama 2
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Deteccion de incumplimiento
{Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccion NS N
Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Confrato de Concesién, se comunica
gue no se han cumplido con los plazos de ejecucion de correccion de defectos
establecidos en la Notificacion de parametro de condicién insuficiente N°
correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:

Sub Tramo:

> " ' Desde Hasta Total de Nuevo plazo .
e Pefecto no admitido CKm_ | Km_ | Km. | (dias)

Por ofra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que
se han cumplide con los plazos de ejecucién de correccion de defectos establecidos
en la Notificacion de parametro de condicion insuficiente N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:
Sub Tramo:

' Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo

itemm Defecto no acfmltldo‘ K Km Km. (dias)

- Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
"1~ son |os sigulentes:(especificar)

FIRMA
Ingeniero Supervisor

ontrato {al 17.07.13} de la Carretera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2
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Notificacion de incumplimiento
(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar
Fecha
Notificacion de Incumplimiento N°:

Sres. de (nombre del CONCESIONARIOY):

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesién, se comunica
que no se han cumplido con los plazos de ejecucion de correccion de defectos
establecidos en la Notificacion de parametro de condicién insuficiente N°
correspondiendo 1a penalidad por incumpiimiento a partir de la fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:

Sub Tramo:;

— | - T N " Desde l Hasta T Total de | Nuevo plazo
]Etem ~ Defectonoadmitido Tey” e | km. | (dias)

Por ofra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesian, se
comunica que se han cumplido con los plazos de ejecucidn de correccidn de defectos

establecidos en Ja Notificacibn de Incumplimiento N° no -

correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:
Sub Tramo:

[ Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
| Km_ | Km Km. | ({dias)

' item

-

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes:(especificar)

FIRMA
Ingeniero Supervisor
Responsable por OSITRAN (nombre)

Contrato {al 17.07.13) de la Carrelera Longitudinal de Ja Sierra Tramo 2
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Apéndice 4

Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio

E‘z “iH cié{__()omrato {at 17.07.13) de 1a Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
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PLANILLA DE CALCULO DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL POR SUB TRAMO Y NIVEL

DE SERVICIO GLOBAL DE LA CONCESION

Cajamarca-Trujilio y Dv, Chilete-Emp. PE-3N

Carretera .ongitudinal de ta Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,

tHectometras fallados en la muestra

Ponderacién por ribro %

Total de Hm con

4

b: Drenajes, puentes y viaductos
AC: Area de Concesion
SV: Seguridad vial

 de ﬁéﬁgtrato {al 17.07.13) de la Carrelera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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| M ,
u defecta Parcentaje 100 40 ! 80 p 80
Sub | Ruta j [esde Hasta Inicio Fin Long. e
Tramao Km. s A A A
; ﬁ g$|8;D ol 8V B|D c SV s 1B D c sV
1 ) n
2 I
B s |
3 ! 3 —4
4 p— -
5 | - N , . !
6 i } !
Leyenda
S: Superficie de rodadura
B: Bermas
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Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub Tramos
Individuales y toda la Concesién)
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J

Niveles de Servicio Globales requeridos en Ia Carretera Longitudinal de la Sierra |
Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N

'Sub” [Ruta| Locaiidad |~ Valores minimos de servicio giobal por Sub Tramo a final de cada aho (%)
Tramo Desde |Hasta |1 [2 (3 (4 [5 [6 |7 |8 |9 [10[11]12[13[14 15]16]17|18]19]20
T o5 |95 95 (95|95 95 95 95195 950505 (05 | 05|95 95| 955595 65
2 9595105 95195 95|95 95,95 |55 05|95 95 95| 95| 0595 | 06| 95 | 95
"3—”““%}“ G5 |95 95195195 | 95105 65| 95 | 65 |95 65195 | 5195 105 |65 0595 o5
4 10595]05[95]05|095(95]95]95| 95105 95|95 (05|95 |95 95 | 65 (45 | 65
5 T T g5 155 |95 9595 | 95 |95 |65 95 55195 5| 05| 65| 95165165 o6 |66 | o5 |
6 T T |es|95|95195] 95 95 954'95 95195/95| 95|95 95(95 95 95| 9595 95 |
“7”_“j” T 9585 55 95 | 95 (o555 |55 To5 o8 95%95 9595|9595 |95 95 95| 95
8 95795 9595095 |95( 0505|9595 95 059595 95 (9595 9505 (05
fg‘”’ﬁ"”Mﬂ"mmﬁ"’ 951585195 9510595195 95 95}95 95195195 EEJ 9519595795 05 | 95
10 95 9595 (95,95 |05(05 05 95/05(95105:95 (6595|9505 1959595
EER 95185 95|05 16595 95095 95‘?’ 9519595 |65 9555|9595 9595 95 |
12 95]95/95795]95/95 195 9595 (95959595 959595959595 95
13 T 959565195 95 65195195 165 195 (651 95 65 9510565 195155 | g8 95
4T 951651951 095|95]095 95| 95|95 | 9510595195 |95 65|05 |95]95]95 |95
15| 55| G5| 95|95 (95 |05 05 | 95|65 | 05| 95|05 95 65105765 95 0565 (051
H6 T T {95(95(95(95 (9595195195195 95|95 |95 |65 95| 95| 951959565 95
KK 95195105 851956505 05 05 950505 95/95/9595]95]95] 95 66
18 95| 95|95 |95 | 95| 95|95 | 9595 | 95 |05 | 95| 95 | 05| 95 | 9595 19595 | 95
IS VOSSO WS S VL U - o ek .
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Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio
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MANUAL PARA EL
RELEVAMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO

CONTENIDO

A, INTRODUCCION
B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

a. Determinacion de niveles de servicio en superficie de rodadura y bermas.
b. Determinacion de niveles de servicio en drenajes.
c. Determinacion de niveles de servicios en puentes y viaductos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD
D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA
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A. INTRODUCCION

El presente “Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio” ilustra y complementa
algunos de los criterios y procedimientos propuestos en los "Procedimientos para la
Explotacion y para el Control de la Gestidon del CONCESIONARIO de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo
y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

El proposite del documento es, ademas de establecer bases contractuales
complementarias, servir como guia de campo para asistir a los encargados de la
supervision de la Conservacion en el desarrollo de sus tareas. Solamente se han
resumido aqui aquelios criterios y procedimientos de control gue requieren definiciones
mas precisas para la medicién o determinacion de niveles de servicio. Se presentan
ejemplos graficos para ejemplificar la gravedad o seriedad de un defecto.

En el Manual aparecen elementos aclaratorios para la supervision del cumplimiento de
los niveles de servicio individuales relacionados con Superficie de rodadura, Bermas y
Drenajes. La supervision realizada sobre estas bases permitira identificar debidamente
y reportar sobre una misma base conceptual defectos localizados, y proceder de

. acuerdo a los mecanismos establecidos en el Contrato, exigir la correccién de los
mismos.

En el caso de Seguridad Vial, Faja Publica y Puentes y Viaductos, los niveles de
servicio exigidos son en su mayor parte casos 0 situaciones a evitar, cuya apreciacion
se efectla por observacion directa. El Manual no incluye en este momento la
informacion grafica que ejemplifica las situaciones a evitar, en el entendido de gue los
parametros de condicion elegidos son de comun identificacién en la practica normal de
la ingenieria,

E! Manual hace referencia también a los procedimientos para la mediciéon de la
rugosidad, parametro que por su significacion y relacién directa con la calidad de
servicio, merece un tratamiento especial. Se recuerda gue en la metodologia elegida se
establece para la medicién de la rugosidad una frecuencia al menaos anual,

EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en los
“Procedimientos para la Explotacion y para el Control de la Gestion del
CONCESIONARIO de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, se efectuaran
evaluaciones permanentes en la oportunidad y lugares gue el REGULADOR considere
convenientes, sin la necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. Para la medicion
o determinacion de los niveles de servicio alcanzados por el CONCESIONARIO a través
de su gestidn de Conservacion, el REGULADOR se servird de los lineamientos
contenidos en este Manual.

L.os niveles de servicio individuales considerados en la metodologia elegida, se vinculan
con los siguientes componentes:

Superficie de rodadura

Bermas

Drenajes

Seguridad Vial (sefializacidn vertical y aérea, sefalizacion horizontal y elementos'
de encarrilamiento y defensa)

.07.13) de !a Carretera Longitudingi de |a Sierra Tramo 2 T 163



o Fajapublica
¢ Puentes, obras de arte y Viaductos

En este Manual se incluyen Unicamente lineamientos complementarios para determinar
los niveles de servicio logrados por el CONCESIONARIO en el caso de supertficie de
rodadura, bermas y drenaje.

En relacion a los elementos de seguridad vial, faja publica y puentes vy viaductos, las
evaluaciones de campo se resolveran en base a lo establecido en los “Procedimientos
para la Explotacion y para el Control de la Gestidn del CONCESIONARIO de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N por observacién directa de los defectos
encontrados.

aj Determinacion de defectos en superficie de rodadura y bermas.

Los cuadros siguientes resumen definiciones, procedimientos y metodologias para ia
medicion de los niveles de servicio individuales para superficie de rodadura y bermas.

AIrsts (af_ 17,07, 13) de la Carstera Longituginal de la Sierra Tramp 2 164
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Existencia de matsrial suelto:
“Material suelto” se considera a los agregados, materiales residuales de tareas u obras
gjecutadas, materiales erosionados o sedimentados depositados sobre la via.

Existencia de Obstaculos:
Obstaculo es cualquier elemento que atente contra la seguridad del desplazamiento de los
vehiculos.

b} Determinacién de defectos en drenajes.

Las figuras siquientes indican los casos a evitar en materia de conservacion de
estructuras de drenaje,

o ALCANTARLLAS R f’
 PARAMETRO | " SITUACIONAEVITAR | EJEMPLOS

| | ‘

| |

| |

l Vegetacion i ‘

Obstrucciones al Libre [_ e _gl |

Escurrimiento ; 1i

‘ Colmataciones %

|

Socavacion E

% Fallas Estructurales | S S d

Asentamientos




c) Determinacion de defectos en puentes y viaductos.

El cuadro siguiente indica los casos a evitar en materia de Conservacion de
estructuras de drenaije.

| . PARAMETRO

Material suelto o elementos riesgosos para la circalacion en el
tablero O

Obst{uccxones en Ios drerzes

Suciedades ¢ elementos exirafios

Deteriaro del sobrepiso
(se elegird fa medida que correspanda a%
caso de sobrepiso de hormigdn o de
concreto asfaltico)

yfé"ﬁéltoz
nlos

Deficiencias en fas JUNtas Bl emMas O | e e e — |

f intermedias borffes 'y material de relleno.

_ Roturas ° desprendlmlemos en les bﬂrdes

) 50 desprendlmlentos ]
Armadufas expuestas u oxido superficial o fisuras a lo %argo dela

Deterioros en elementos de hormigdn éubmacxgp de armaduras

;Degradacson 0 desplazamiento

Obstacuios al Inbre movimianto de Ia estruc:tura cfer-xi-ro de Eos
_paramelros de disefio

‘Flsuras a agnetamlentes ‘

| ool as o g{iéggén 2 pmtura de &qgﬁgpién
Detenoro de galvanlzado de pfotecmén .

Beterioro en sisternas antisismicos

e iPerdlda de fa funmonahdad'dq guafqmer eiemenm mtegranie

iCables principales o péndolas con hilos rotos, protuberancias u
ox1dacsorses

‘. Deterioro en sistemas de suspension iApoyos de cables prmcmaies en torres con suciedades U

; loxidacipnes
‘Camaras de anclage de cables pnn{:lpa!es con humedades
sumedades u oxsdac:ones
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‘Que restrinjan la entrada y salida expedita del agua en una longitud Ig
guas arriba y abajo no inferior a |a longitud del puente
Niveles de lechos por debajﬁ de \a cara superior de dados ©
Socavacion de fundaciones gcabezales de pilotes, salvo que asi hubiera sido proyectado o
,,,,,, __jautorizado por la Supervision. R
Deterioros en terrapienes de acceso y :__,,,ajaduras hundimientos o elemenics
revestimientos Socavacuo

.Socavacmnes

hidraulico

Deterioro de enrocados o gavicnes de
pmtecc:ton

Efementos {atos faltantes ﬂOJQS o fuera_de_a!aneac;on

Deterioros de barandas y parapetos 4

L iDeterioro intura

Co o Desniveles

;f Suceedades -

* Deterioros de veredas Losetas suerfas faEtantes arotas B
rhﬁanchas o deterioros por pasaje de agua en juntas de cordones y ]
\veredas i

C. MEDICION DE RUGOSIDAD

En el mes de noviembre de cada afio de la Concesion y cada vez que se considere ha
habido cambios sustanciales en [a rugosidad, el CONCESIONARIO efectuard una
evaluacion de la rugosidad de la via.

Segun la ASTM la rugosidad son “las desviaciones de la superficie del camino con
respecto a una superficie plana que afectan la dinadmica del vehiculo, la caiidad de
circulacion, tas cargas dinamicas y el drenaje " (ASTM Specification E 867 - 82 A).

El indice de Rugosidad Internacional (IRl) es la escala estandar en la que se medira la
rugosidad de los pavimentos.

La CONCESIONARIO y el REGULADOR podran medir la rugosidad de diferentes
maneras, y con diferentes equipos a través del tiempo, pero sea cual sea la forma
elegida, [a misma sera canfiable y reproducible.

Sean cuales sean los equipos utilizados por la CONCESIONARIO y el REGULADOR,
siempre antes de su utilizacién deberan ser calibrados en el mismo sector y la
calibracion del equipo y los detalles de la misma estaran disponibles para la otra parte,

Para la evaluacion del nivel de servicio se utilizard la Rugosidad Media Deslizante
Méaxima con un intervalo de 1 km.

Se medira la rugosidad de cada uno de los Sub Tramos de [a Concesidn en intervalos
no mayores de 100 metros.

Para cada intervalo se calcula el valor medio de las rugosidades de los intervalos
ubicados en un entorno de 1 km del intervalo considerado y se le asigna a éste intervalo
el valor resultante. Dicho valor se le denominara rugosidad media deslizante en ese
intervaio.

Repitiendo el procedimiento anterior para cada unc de los intervalos que conforma el

Sub Tramo se obtiene la rugosidad media deslizante en todos los intervalos del Sub
Tramo.
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D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

Nivel de Servicio

1. El CONCESIONARIO debera efectuar el control estructural de la via, mediante
Deflectometria, en un periodo no mayor de dos (2) afios y/o cada vez que se noten
cambios sustanciales en [a plataforma, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Generales para la Construccion de carreteras EG-2000, aprobado con
RD N° 1146-2000-MTC/15.17, vy el manual de Ensayos para carreteras EM-2000
aprobado con RD N° 028-2001-MTC/17, o en su defecto por {a version actualizada.

2. EI CONCESIONARIO debera realizar la medicion de la deflexion en los siguientes
casos:

e Para realizar el seguimiento de la evolucion de la deflexion con fines de supervision,
» Para la devolucion de la carretera al término del contrato de concesion y/ en caso
se rescinda el mismo.

En todos los casos de realizar una intervencién, el CONCESIONARIQ debera alcanzar
a la Supervision, los parametros de diserio utilizados (N° de gjes equivalente, periodo de .
disefio, IMDA y tasa de crecimiento utilizada).

3. Para determinar el estade de la condicion estructural del pavimento, el
CONCESIONARIO debera obtener la deflexion admisible en funcion a los ejes
equivalentes hallados en base al transito actualizade en el afio de la puesta en
servicio de la via (Finalizacién de las Obras por el CONCEDENTE y/o de la
Rehabilitacion vy  Mejoramiento vy el Mantenimiento Periodico Inicial  del
CONCESIONARIO) y para el periode de andlisis previsto para el disefio de [as
intervenciones en el pavimento.

4. EI CONCESIONARIO efectuara el seguimiento y control de la condicidon estructural del
pavimento basado en la deflexidon caracteristica y la deflexion admisible que se
determinara de la siguiente manera:

o Deflexion caracteristica

De= Dp+T*(desv estandar) :

De= Deflexidn caracteristica -

Dp= Deflexion promedio .

T = Coeficiente que representa el porcentaje del area total de probabilidad de
presentar deflexiones superiores a la deflexion caracteristica, 7= 1.645.

o Deflexion admisible

Da= (1.15/N18)""

Da= Deflexion admisible
N18 = nlimero total de ejes equivalente a 18 kips (8.2 Tn) {en millones)

En todos los controles se debera cumplir que "Deflexion caracteristica sea menor que
deflexion admisible (Dc<Da).

En caso de aplicarse equipos de caracteristicas superiores a la viga Benkelman
(Deflectdmetro de impacto, Deflectémetro de carga vibratoria sinusoidal, etc.}, las medidas
tomadas deberan correlacionarse respecto a los dispositivos sefalados en la normatividad
/;; antes especificada.
S
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ANEXO I

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirén Zorritos N° 1203

Lima — Peru

Fresente.-

Acreedor Permitido: ...,

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de ia
Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Tryjillo y Dv. Chilete-Emp.
PE-3N, declaramos:

a)

b)

Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el
compromiso de financiar a (CONCESIONARIO) hasta por el
monio de , a efectos de que este esté en dOptimas condiciones para
cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesion

Por medio de la presente confirmamos que nuestros érganos internos competentes han
aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor de
(CONCESIONARIQ}, la misma que estd destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesion de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2. Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dy, Chilete-Emp. PE-3N, ast como todos aquellos exigidos por las
Narmas legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con
los términos que el Contrato de Concesién asigna a esta definicion,

Atentamente,

S UFIMAL e

L NOMDTE. e

Representante del Acreedor Permitido.

Entidad: ..ol

Acreedor Permitido.
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ANEXO Il
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Prasente -

Por ia presente vy a la solicitud de nuestros clientes, sefiores
.................................................... {(nombre de la persona juridica) {en adelante ‘el
CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni division, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebracién del Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N {en adelante “el Contrato”).

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuna cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesion al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios
publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. Bl pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
BN i

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengard un interés equivalente a la {asa
axima LIBOR més un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera {a establecida por el
Lable Reuter diario a las 5:00 p.m,, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

- Esta fianza estara vigente desde e ....de ............... de 20..., hastael ...de .................
: :'_'f,'de 20..., inclusive.

Atentamente,
Firma ...
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, ANEXO IV-A ‘
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO
Lima, ...... de ..o de 201
Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente -

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ...
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constitlimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacidn automatica, sin beneficio de excusidn, ni
division, hasta por la suma de ... a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la
gjecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento de conformidad con lo establecido en el
Anexo 9 de las Bases, de los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y el
Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N suscrito entre el Estado de
Ja Republica del Peru y nuestros clientes.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
BI e

axima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. L.a tasa LIBOR sera la establecida por el
able Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones baijo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa

... entre ustedes y nuestros clientes.

‘Esta fianza estara vigente desde el ...de ... de 201.., hastael ... de ..................
_:'f’de 201..., inclusive.

Atentamente,
Firma ..., s
Nombre ... ...

; Entidad Bancaria

/
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, ANEXOW-B
GARANTIA DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente -

De nuesira consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores ...,
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de ... .. a favor dei Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento del
Mantenimiento Peritdico inicial de conformidad con lo establecido en el Anexo 9 de las
Bases, de los Expedientes Técnicos vy el Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 2! Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N, suscrito entre el Estado de la Repiblica del Pert y nuestros clientes.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico (OSITRAN), [a cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. Ei pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
BN e,

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa

maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3 %. La tasa LIBOR sera la establecida por el

Cable Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
S artir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Jlestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
tre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde el ....de ................. de 201..., hasta el ..., de ...
de 201..., inclusive.

ke ':;"{.'-'Atentamente.
e e FRma L
o Nombre ..

Entidad Bancaria
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ANEXO V
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTO
DEL CONCESIONARIO
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ANEXO VI
PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCESIONARIO
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ANEXO VIl
PROPUESTA ECONOMICA

.07.13) de ta Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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~ ANEXO VI
MEDICION DE FLUJOS VEHICULARES

Corresponde al CONCESIONARIC proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, informes de las mediciones de flujo vehicular, respecto de las
unidades de peaje previstas en el presente contrato, cuya informacién y periodicidad
se deberd cefir al Reglamento General de Supervision, aprobadoe mediante
Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma gue lo sustituya.

Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, un informe de los fiujos vehiculares auditados, cuya informacion y
periodicidad se debera cefir al Reglamento General de Supervision, aprobado
mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 036-2004-CD-OSITRAN, o norma que lo
sustituya.

A tal efecto, correspondera al REGULADOR establecer los términos de referencia para
la seleccidn de la empresa auditora a ser contratada, siendo su responsabilidad v a
costo del CONCESIONARIO llevar a cabo el procedimiento de seleccién, que se
realizara cada afio, dentro de los dos (2) primeros meses del afio a ser auditado.

l.a auditoria del flujo vehicular se realizara con el objeto, entre otros, de verificar el
ingreso efectivo recaudado por el CONCESIONARIQ,

Adicionalmente, el REGULADOR podra optar, bajo su responsabilidad, por la
instalacion en las estaciones de control y pago de Peaje, de sus propias maquinas y
equipos de conteo de vehiculos, durante el periodo de tiempo que estime conveniente,
a su propio costo. Para lo anterior el CONCESIONARIO debera proporcionar el
espacio minimo para cubrir las necesidades de su operacién y funcionamiento.

El CONCESIONARIO realizara sus mejores esfuerzos para la vigilancia de dichos
equipos pero en ningun caso sera responsable por la custodia, conservacion, pérdida
o deterioro de los mismos, salvo que se demuestre gue los dafios ocasionados son
responsabilidad de su personal.

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEHICULARES

4.

Version

Durante el plazo de la Concesidn y en el Area de la Concesion, el CONCESIONARIO
es el responsable de hacer respetar integramente el Reglamento de Pesos y
Dimensiones Vehiculares vigente. A tales efectos se establecen fas siguientes
condiciones:

a) El CONCESIONARIO es responsable durante todo el tiempo de la Concesién del
correcto funcionamiento de la infraestructura, equipos de pesaje, calibracién de
las balanzas dinamica instaladas o por instalarse, tomando como referencia la
Norma ASTM E 1318-02, Normas y Protocolos de Calibracion de Balanzas
Dinamicas del INDECOPI y el Reglamento Nacional de Vehiculos vigente.

b) EI CONCESIONARIO deberd efectuar las verificaciones necesarias de peso y
dimensiones vehiculares, evitando en la medida de lo posible retrasos e
inconvenientes a los Usuarios y de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. A tales efectos, el CONCESIONARIO, podra complementar el Sistema
de Pesaje con unidades de pesaje mdviles, efectuando los controles aleatorios en
ruta que entienda necesarios. '
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c) En el ejercicio de su funcién, el CONCESIONARIO estd facultado para requerir
directamente el auxilio de la fuerza publica, a fin de hacer cesar las conductas en
infraccién, asi como notificar a los funcionarios del CONCEDENTE vy
Superintendencia de Transporte Terrestre, de Personas Carga y Mercancias
(SUTRAN) responsables de la imposicion de las muitas y sanciones que
establezca la normatividad vigente, notificar al infractor y/o adoptar las medidas
necesarias para hacer cumplir fos reglamentos y normas vigentes.

d) E} CONCESIONARIO esta obligado a informar mensualmente al REGULADOR y
a SUTRAN scbre las infracciones detectadas directa o indirectamente, indicando
el tipo de infraccion y el infractor si fuera pasible, los datos basicos de vehiculos y
conductores involucrados, a fin que dichas autoridades adopten las medidas que
entiendan necesarias. Asimismo, corresponde al CONCESIONARIO entregar
semanalmente al REGULADOR y al CONCEDENTE, la base de datos generada
por el sistema de pesaje, sobre las ocurrencias relacionadas a su funcionamiento.

e) Laimposicidon y cobro de las multas vy sanciones correspondientes a los infractores
de pesos y dimensiones corresponde Unicamente al CONCEDENTE y a SUTRAN,
en cumplimiento de las disposiciones aplicables vigentes.

Se efectuara el registro de las caracteristicas del trafico que circula por el Sub
Tramao.

Sin perjuicio de las condiciones anteriores, el REGULADOR se reserva el derecho
de efectuar, en forma independiente, cualquier evaluacién, medicién o calibracién
que estime conveniente, a efectos de verificar el cumplimiento de la obligacion dei
CONCESIONARIO de hacer cumplir el Reglamento de Pesos y Dimensiones
Vehiculares o norma que lo sustituya. A tales efectos, podra utilizar los equipos
operados por el CONCESIONARIQ, en la medida que no interfiera con las labores
de conirol de éste, ni con la prestacion del Servicio.

£l mantenimiento de 1os equipos de control de pesos y dimensiones vehiculares y
de los sistemas de recoleccion de los datos de trafico, asi como el costo del
personal necesario para su operacion correra por cuenta del CONCESIONARIO
durante todo el piazo de la Concesién.

TORIZACIONES ESPECIALES

Las autorizaciones especiales para el {ransito de cargas cuyo peso, altura ¢ ancho
exceda al maximo permitido por el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares
vigente o norma que la sustituya, son otorgadas por el CONCEDENTE o la entidad
que éste designe.

Dicha entidad emitird las autorizaciones tomando previamente conocimiento del
estado de la infraestructura, del Programa de Ejecucién vy del estado del transito,
estableciendo las condiciones para permitir el transito de la carga especial.

Se informara al CONCESIONARIO de la autorizacién concedida, de manera que éste
efectie el control de peso de los vehiculos, verificando el cumplimiento de lo
establecido en la autorizacién especial y las condiciones en que ésta se otorgue, de
manera que el transportista tome las medidas necesarias para evitar dafios o deterioro
de la infraestructura vial y de los Bienes de la Concesion y tomar las medidas de
seguridad que sean necesarias. La tarifa por esta supervision sera propuesta por el
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CONCESIONARIO y autorizada por el REGULADOR, siendo pagada por el Usuario al
CONCESIONARIO.

En caso de incumplimientos, el CONCESIONARIO informara a la entidad competente

para ta aplicacion de las sanciones que correspondan, teniendo el derecho a reclamar
la reparacion de los dafios y realizar las acciones legales que correspondan.
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ANEXO IX
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N°1
Penalidades referidas al Capitulo 1l del Contrato: Eventos a la fecha de suscripcion del
Contrato
Clausula o . Criterio de
Contrato uIT ‘! Desctlpcmn de perwaahdad Aplicacion
Atraso en el pago a PROINVERSION, por Cada Dia de
3.50) 0.80 concepto de actos preparatorios para el proceso
9 atraso
| de entrega de la Concesion.
Tabla N° 2
Penalidades referidas al Capitulo V del Contrato: Régimen de Bienes
[Clausula | | L . - Criterio de
Contrato MEET Descripcion de penalidad Aplicacién
5.20 0.80 Atraso en la reposicion de los Bienes de lajCada Dia de
. ' Concesién sobre el plazo maximo indicado. atraso
Atraso en |la contratacién y renovacion de .
5.07 320 |poliza de seguro sobre los Bienes materia de gtf::f‘a de
| ejecucion.
543 | 3.20 No ejercer la defensa posesoria Cada vez
Tabla N° 3

Penalidades referidas al Capitulo VI de! Contrato: Ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial

Clausula S . Criterio de
Contrato Monto Descripcién de penalidad Aplicacion

003°%dela Atraso en el inicio y/o en el término de
sumadelos |aiacycion  de  la Rehabilitacion Y

presupuestos . .
contenidos en Mejoramienio.

: fos Estudios
6.10 Definitivos de Cada Dia
Ingenieria e
Impacto
Ambiental para
la Rehabilitacion
¥ Mejoramiento.

0.03%dela |Atraso en el inicio y/o en el término de

sumadelos | aiacucion del Mantenimiento Periddico Inicial.
presupuestos
contenidos en s
6.10 los Expedientes Cada Dia
Técnicos para el
: Mantenimiento
ol Peri¢dico Inicial."{
~47 Clausula UIT C . Criterio de
: c alida .
Contrato Descripcion de penalidad Aplicacién
No dar al REGULADOR, supervisor de
Rehabilitacion y Mejoramiento y Cada vez

Mantenimiento Periddico Inicial y al equipo
2.00 : ; :

que éste disponga, de ser el caso, libre
acceso a las areas de trabajo para realizar su
labor.
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6.6

6.8

6.10

§12fy
11.2

2.40

Atraso en la presentacion y en el
levantamiento de observaciones del
Expediente Técnico de Mantenimiento

1 Periddico Inicial por parte del Concesionario

Cada Dia de

atraso

No mantener para la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico

_|nicial un Libro de Obra y Sugerencias.

Cada vez

No permitir tanto al CONCEDENTE como al
REGULADOR el libre acceso al Libro de
Obra durante la  ejecucién de Ia
Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial.

Cada vez

Atraso en la presentacion al REGULADOR
L del Programa de Ejecucion.

1.20

6.17

12.00

Cada Dia

Atraso en la presentacidon y renovacion de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion
de Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periddico inicial.

Cada Dia hasta
un maximo de
30 Dias.

Incumplimiento de las Leyes y Disposiciones
aplicables en materia de gestion de trafico,
durante la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
el  Mantenimiento  Periddico  Inicial e
incumplimiento de las indicaciones que al
respecto determine el REGULADGR.

Cada vez

6.18

e

12.00

No mantener transitables, para todo tipo de
|vehiculos los caminos pablicos o variantes
por 1os que fuera necesario desviar el transito
a causa de la ejecucion de la Rehabifitacién y

tnicial.

Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico |

Cada vez

o

3.20

6.25

1.60

\f\;. Tabla N° 4

Afraso en fa presentacion al REGULADOR
de un plan de transito provisorio que asegure
el transito fluido en todo al sector afectado
por la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el
| Mantenimiento Periddico inicial.

Cada Dia

Atraso en el plazo estipulado para subsanar
las observaciones para defectos menores de
la puesta en servicio de {a Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periodico
Inicial.

Cada Dia

- Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato: De la Conservacion

| Clausula
Contrato

uIy

—

Descripcidn de penalidad

Criterio de Aplicacion

7.6

Atraso en la presentacién del Programa
0.3 |Referencial
Concesion.

7.9

Atraso en la presentacion de los Informes
relativos al desarrolio de la Conservacién
de la Concesién.

de Conservacién de la

Cada Dia de atraso

Cada Dia de atraso
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Deteccién de Parametros de Condicion

Por cada Notificacion de

3;;’ '9 :;‘;'6 160 Insuficiente detecci{)n_ 'de.paré'm_etro
Anéxo | ) de c_ondlcron insuficiente
- emitida por el Regulador |
3.15,3.16, Por exceder el plazo establecido para la
411y6.9 | 240 e prazo P Por dia de atraso
correccion de defectos.
del Anexo |
4.19 del 2 40 incu.m.plimiento en mantener el nivel de Por vez
Anexo | servicio global de un Sub Tramo
4.19 del 6.40 Incum_plimiento en man’(engafr el nivel de Por vez
___Anexo | servicio giobai de la Concesion
TablaN° &
Penalidades referidas al Capitulo VIIl del Contrato: Explotacion de la Concesion
g’c?:t?-:tig uiT Descripcion de penalidad Criterio de Aplicacion
Atraso en la entrega de Informes
8.5 a) 0.16 relativos al desarrollo de la Explotacion | Cada Dia de atraso
de la Concesion.
Atraso en la  presentacibn  al
8.9 0.16 REGULADOR de los reglamentos|Cada Dia de atraso
internos.
incumplimiento en el Inicio de .
811 0.40 Explotacion en el plazo previsio Cada Dia de atraso
Incumplimiento de la implementacion de
8.12 0.40 los servicios obligatorios. Cada vez
Cobranza de Tarifa por montos!|Primera verificacion
16.4p) 50 superiores a los autorizados. durante el plazo de la
Concesion
Segunda verificaciéon
durante el piazo de la
Concesion.
. A partir de la tercera
16.4p) | 100 |CSopranzade Tarfa pormontos verificacion en
P S autarizados. adelante, la penalidad
tendra un incremento
de 3% sobre la Gitima
- penalidad aplicada.
Por Notificacién de
o U deteccion de
LGt | o |Medeiondocongetinabladedoun et o conicr
' insuficiente emitida
por el Regulador
Por incumplimiento en la modificacién
7.13 del 320 del Sistema de Atencidon o de la|Por cada Notificacion
Anexo | ' Construcciéon o instalaciéon de nuevos | de incumplimiento

carriles en los plazos otorgados
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Tabla N° 6

Penalidades referidas al Capitulo Xl del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabilidad
del Concesionario

Clausula UIT L . | Criterio de

Contrato Descripcion de penalidad Aplicacion
incumplimiento de la obligacion de presentar y
mantener vigentes las pdlizas de seguro
referidas a la responsabilidad civil, sobre

12.2 0.80 bienes materia de ejecucion de Rehabilitacién y Cada vez

Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial,

| - de riesgos laborales y otras pdlizas.

Tabla N° 7

Penalidades referidas al Capitulo X!l del Contrate: Consideraciones Socio Ambientales

1. Durante la ejecucidn de la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico
Imicial y Explotacion de la Concesidn

Clausuia UIr Pescripcion de Penalidad Criterio de
_Contrato __Aplicacién
136 400 |Incumplimiento de los procedimientos y acciones | cada vez
| contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Atraso en el cumplimiento de las medidas de
mitigacion, cobmpe:}sacién y seguimiento, sefialadas Cada Dia
13.8 0.80 en las Especificaciones Socio Ambientales durante
: la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periédico Inicial y/o Explotacion de la
Concesion, segun corresponda,
Atraso en el cumplimienta de las instrucciones
impartidas  por el REGULADOR, segutn
0 0.80 corresponda, sobre normas y consideraciones | Cada Dia
ambientales, establecidas en las Especificaciones
Socio Ambientales asociadas a estas etapas.
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de .
13.8 0.40 Prevencién de Riesgos para estas etapas. Cada Dia
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de
13.8 0.40 Control de Accidentes o Plan de Contingencias para | Cada Dia
gsias etapas. |
“Tabia N° 8
Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Administracion
Clausula | UIT Descripcién de Penalidad Criterio de
>~ | _Contrato Aplicacion
! Aosndice 1 Incumplimiento en la constitucion det Fideicomiso de
endice irt i H
AI& EX0 XI 4.00 Administracion. Cada Dia
Apéndice 2 200 Incumplimiento en la no transferencia de recursos al!| ga4a Dig
ANEXO XI ' Fideicomiso de Administracion.

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultaran de
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aplicacion las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas
egulatorias.
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ANEXO X

DE L.OS ESTUDIOS

1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

L.a Rehabilitacion y Mejoramiento sera ejecutada de acuerdo a los Estudios Definitivos
de Ingenieria ¢ Impacto Ambiental que seran el entregados por el CONCEDENTE
durante el Concurso.

Con la firma del Contrato el CONCESIONARIO hace suyo este estudio y o incorpora
integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucién de sus obligaciones.

l.os Sub Tramos son los siguientes:
a) Cochabamba — Cuterve

by  Cutervo — Chiple

2. MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

El Mantenimiento Periddico Inicial sera ejecutado de acuerdo a los Expedientes
Técnicos que debera formular el CONCESIONARIO de acuerdo a su oferta y en base a
los Términos de referencia contenidos en las Bases del concurso.

Los Sub Tramos son fos siguientes:

a) Cajamarca — Km 1269

b Km 1269 -San Marcos

¢}  Muamachuco — Dv. Callacuyan
d) Dv. Yanacocha-Cajamarca

e)  Dv. Otuzco-Trujillo

f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete

gy Dv. Chilete-Cajamarca

h)  Dv. Chilete-Empalme PE-3N

Los plazos de presentacion de los expedientes Técnicos son los considerados en la
Clausula 6.6 del Contrato.
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Apéndice 1
Cierre financiero

Antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial en el plazo indicado en la Clausula
6.13, el CONCESIONARIQ debera presentar para aprobacion del CONCEDENTE copia
legalizada notarial de fos contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa
de Costo de Deuda, y en general cualguier texio contractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el (los} Acreedor(es) Permitido{s) que
participara(n) en la financiacién de esta Concesién. Los contratos indicados deberan
contener expresamente una disposicion referida a que en ¢aso el financiamiento quede
sin efecto o el CONCESIONARIQ incurra en alguna causal de resolucion, el Acreedor
Permitido comunicara inmediatamente dicha situacion al CONCEDENTE.

En el caso gue el financiamiento de las actividades de Mantenimiento Periodico Inicial
se realice con recursos propios del CONCESIONARIO, éste debera presentar el
testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social
correspondiente, debidamente suscrito, pagado e inscrito en los Registros Publicos.

De no acreditar el cierre financiero al vencimiento del plazo establecido en el numeral 1
del presente Apéndice, se producira la Caducidad de la Concesion por incumplimiento
del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutara en compensacion por dafios y
perjuicios al Estado la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion por un
monto equivatente al cien por ciento (100%) de la misma.
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Apeéndice 2

Fideicomiso de Administracion

1. Generailidades

Con el objetivo de administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de Ias obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y
mantener, a su costo, en calidad de fideicomitente, un Fideicomiso de Administracién,
irrevocable, el cual se regira por lo dispuesto en el respectivo contrato de fideicomisa,
qgue sera formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a
caontinuacién;

a)  El fideicomiso sera celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera
linea, nacional o internacional, quien actuaréd en calidad de entidad fiduciaria de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por
el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO. .
b)  El Fideicomiso de Administracion, asi como las cuentas que lo conforman, tendra
vigencia desde su constitucién hasta la Caducidad de ia Concesién, en caso de
caducidad antes del cumplimiento del Plazo de la Concesidén, se procedera
conforme a lo establecido en la Cladusula 16.21 del Contrato.

¢)  No obstante lo indicado, el CONCESIONARIO podra proponer al CONCEDENTE
en el proyecto de Contrato de Fideicomiso ofras disposiciones que considere
adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecucion del Contrato.

d) Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administraciéon tienen como fuentes la
recaudacion por Peaje, el Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el
Anexo X

e) ElI CONCESIONARIC en su calidad de fideicomitente debera delegar en forma
expresa e irrevocable en el CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al
fiduciario, a fin de administrar los fondos del Fideicomiso.

f) Para tal efecto, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, el CONCESIONARIO .
debera presentar al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR un proyecto de
contrato de fideicomiso, para su aprobacion.

i.  EIREGULADOR dispondra de un plazo maximo de siete (07) Dias Calendario
luego de recibido el proyecto de fideicomiso para emitir su opinién al
CONGCEDENTE.

i. EI CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo méximo de
cinco (05) Dias Calendario, luego de recibida la opinion del REGULADOR.

iii. En caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al
proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracion, el CONCESIONARIO
deberd subsanarlas en un plazo no mayor de siete (07) Dias Calendario
desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR para conocimiento. En este caso
el CONCEDENTE dispondra de un plazo de cinco (05) Dias Calendaric para
su pronunciamiento.

Versidn Final deC {a1.17.07 .13} de la Carretera Longitudinal de 1a Slerra Tramo 2 162



iv.

Transcurridos los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, segun sea
el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entendera que el
proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracion se ha aceptado y
aprobado.

En cualguiera de los casos, el CONCESIONARIO debera remitir al
CONCEDENTE y REGULADOR una copia del contrato de Fideicomiso de
Administracion suscrito para su correspondiente suscripcién por parte del
CONCEDENTE y posterior legalizacion notarial e inscripcion en los registros
publicos.

Cuentas del Fideicomiso
El Fideicomiso de Administracion tendra las siguientes cuentas separadas:

a)

o)

Cuenta Recaudadora
Cuenta de Mantenimiento Periddico
Cuenta de Emergencias Viales

Cuenta Recaudadora

i

iii.

En esta cuenta el CONCESIONARIO depositard en moneda nacional el integro
de la recaudacién diaria por concepto de Peaje, dentro de los primeros tres (3)
Dias siguientes. Asimismo en dicha cuenta el CONCEDENTE depositara los
recursos provenientes del Cofinanciamiento, de acuerdo a lo sefialado en el
Apéndice 3 del presente Anexo y los montos provenientes de las penalidades.

De esta Cuenta Recaudadora se desemboisaran los pagos segun las
instrucciones establecidas en el numeral 3 del presente Apéndice.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
saldo remanente en la cuenta recaudadora, los recursos seran liberados a
favor del CONCEDENTE.

Cuenta de Mantenimiento Periodico

Esta cuenta tendrd por finalidad garantizar que parte de los recursos de la
Cuenta Recaudadora sean destinados a la ejecucidén del Mantenimiento
Periddico por parte del CONCESIONARIO.

En esta cuenta se abonard lo correspondiente segun las instrucciones
establecidas en el Apéndice 4 del presente Anexo.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
un saldo remanente, en la cuenta de Mantenimiento Periédico, los recursos
seran liberados a favor det CONCESIONARIO. :

Cuenta de Emergencias Viales

i

Esta cuenta tendra por finalidad garantizar de manera oportuna la
disponibilidad de fondos necesarios para que se realicen los pagos que
correspondan a este tipo de eventualidades.

En dicha cuenta se abonara una cantidad equivalente al 10 % de la -

recaudacion de Peaje en las mismas oportunidades indicada en el numerai 2.
a) i. de este Apéndice hasta completar el monto total de cinco miliones y 00/100
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de Dolares (US$ 5°000,000.00), el cual debera mantenerse durante la vigencia
de la Concesidn.

Una vez completado el monto indicado en el parrafo anterior, no se abonara en
esta cuenta monto algune, procedente de los ingresos por recaudacion.

En caso se utilice parte o la totalidad de los fondos de esta cuenta, se
procedera nuevamente a efectuar la provision establecida hasta completar el
monto indicado en 2. ¢) .

Adicionaimente, en esta cuenta se depositaran los montos de las penalidades
previstas en el Contrato de Concesion, aln en ef caso se haya completado el
monto maximo de fa cuenta indicado en 2. ¢} i.

De culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién los remanentes de Ia
Cuenta Emergencias Viales corresponderan al CONCEDENTE.

Mecanismo de administracion de fondos

El CONCEDENTE instruira al fiduciario en virtud a lo previsto en el Contrato de
Fideicomiso para que realice fas siguientes acciones con los recursos de fa Cuenta
Recaudadora:;

a} Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien éste designe, durante la vigencia
de la Concesion, en las oportunidades y condiciones siguientes:

i

Desde el Inicio de la Explotacion hasta el pago del primer PAMPI v a partir de
la culminacion de la vigencia del PAMPI| hasta la Caducidad de la Concesion:

+ Transferir de la Cuenta Recaudadora a ta Cuenta de Emergencias Viales el
monto equivalente a la provision por Emergencias Viales indicado en el
literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de Administracion del presente
Apeéndice.

» Ei Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
ia Cuenta Recaudadora a {fa Cuenta de Mantenimiento Periadico, el monto
correspondiente a la provision de Mantenimiento Periodico indicado en el
literal b) de las cuentas del Fideicomiso de Administracion del presente
Apéndice, de ser el caso.

o Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PRM de acuerdo a los Hitos ejecutados

+ Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Doélares Americanos, previo descuento de la
provision por Mantenimiento Periddico antes mencionada.

« Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los montos provenientes de las penalidades, de acuerdo a lo indicado en 2.
c. del presente Apéndice.

La fecha de pago de! primer PAMO sera al affo de la Fecha de Suscripcidn del
Contrato. Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligacion,
seran semestrales contabilizadas desde el pago del primer PAMO.

La fecha de pago de los PRM sera al mes de concluido el hito de construccion. .
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ii. Durante el periodo de vigencia del PAMPI

« Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales el
monto equivalente a la provision por Emergencias Viales indicado en el
literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de Administracion del presente
Apéndice.

s El Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periédico el monto
correspondiente indicado en el literal b) de la cuenta de Mantenimiento
Periddico del presente Apéndice.

s Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO, de existir
pagos pendientas, el monto correspondiente al PRM, de acuerdo al
cumplimiento de ia gjecucion de los Hitos programados.

s Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Délares previo descuento de la provision por
Mantenimiento Periddico, de ser el caso.

s Transferir de la Cuenta Recaudadora, semestralmente, a favor del
CONCESIONARIO el monto correspondiente al PAMP! en Délares, en
caso de existir un Acreedor Permitido se realizara una transferencia a su
favor para el pago del Servicio de Deuda con fondos correspondientes al
PAMPI, el saldo sera transferido al CONCESIONARIO, de ser el caso.

s Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los fondos provenientes de las penalidades, de acuerdo a 1o indicado en 2.
¢. del presente Apéndice.

s lLos FPAMPI seran cancelados de acuerdo al cronograma de pagos del
PAMPI. Para tal efecto seran pagados el 100% de los PAMPI solo cuando
el MP| haya sido culminado totalmente dentro del plazo establecido en el
Contrato. En caso el MPI no haya sido culminado, se reconoceran
unicamente los FPAMPI asociados a los CAO emitidos hasta ef plazo
previsto para la culminacidon del MPI de acuerdo a la Clausula. Los
FPAMPI asociados a los CAQ que se emitan posteriormente a dicho plazo
seran cancelados a partir de los 90 Dias posteriores a la cuiminacion dei
MPI1, y por un plazo de 15 afics.

Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligacion, seran
semestrales contabilizadas desde el pago del primer PAMPI.

b) Con ia finalidad de realizar la administracion financiera de corto plazo de los

recursas  disponibles en las cuentas que conforman el Fideicomiso de
Administracion, se permite gue el Fiduciartio realice la inversién de dichos recursos
en Certificados de Depésitos del Banco Central de Reserva del Perg, u otros
instrumentos financieros y/o depdsitos de corto plazo que tengan la misma calidad
crediticia, para realizar las inversiones sin afectar los compromisos asumidos por
el CONCEDENTE a través del presente Contrato, el Fiduciario debera coordinar
con el CONCEDENTE ia proyeccidén de desembolsos.

Para la liberacién de recursos del fideicomiso en Délares Americanos, para el pago
del PRM, PAMPI y PAMO, el fiduciario utilizara el tipo de cambio de la fecha de .
calculo del equivalente en Doélares Americanos indicados en el presente
fideicomiso.

1
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Apéndice 3
Cofinanciamiento
izl pago de los conceptos de PRM, PAMPI y PAMO se financia con el Cofinanciamiento

del CONCEDENTE y con la recaudacion de peajes descontado la provisidn de
Emergencias Viales y, la relacion basica es la siguiente:

Cofinanciamiento anual = PRM + PAMPI + PAMO — (Reaudacién de Peaje — Provisidn de EV)

El CONCEDENTE abonara a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, la diferencia
entre el monto total de obligaciones anuales por cancelar, (PRM, PAMPI y/o PAMO),
segun corresponda a la obligacion y el monto recaudado por peajes descontando la
provisién por Emergencias Viales,

El procedimiento y oportunidades para la cancelacién de las obligaciones esta
especificada en los respectivos Apéndices del presente Anexgo.

El plazo para los pagos del PAMPI sera de 15 afios

El pago del PAMO sera durante la vigencia de la Concesién
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Apéndice 4
Mecanismo de provision por Actividades de Mantenimiento Periddico

Para la provisidn de fondos por actividades de Mantenimiento Periddico, se debera
observar el siguiente procedimiento:

1. Se iniciara la provision a partir de la aprobacién de primer programa de
Conservacion indicado en el numeral 3.4 del Apéndice 1 del Anexo |

2. A partir del pago de |a primera cuota del PAMO, el fiduciario del Fideicomiso de
Administracion debera transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de
Mantenimiento Periédico del Fideicomiso indicado, el 20 % del PAMO como
provision para Mantenimiento Peridédico, con el fin de acumular los recursos
necesarios para atender los pagos por concepto de esta obligacién a cargo del
CONCESIONARIO. E)} monto acumulado de dichos depositos, incluyendo los
intereses que pudiera generarse, seran utilizados para financiar ias aclividades de
Mantenimiento Periddico en el momento que se requieran.

. 3. Para efectos de programacion, ejecucion y liquidacion del Mantenimiento
Periodico, se establece el siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO solicitard autorizacion al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR, para realizar las actividades correspondientes al
Mantenimiento Periodico, adjuntando un Informe Técnico de Mantenimiento
{ITM) a mas tardar con tres (03) meses de anticipacion a la fecha propuesta
para la ejecucidon de esta actividad Dicha solicitud deberd incluir un
presupuesto detallado del Mantenimiento Periddico.

b}  Siel CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, quien debera emitir su
opinidn en un plazo de quince {15) Dias, esta de acuerdo con el presupuesto
presentado por el CONCESIONARIO, en un plazo de diez (10) Dias luego de
recibida la opinion del REGULADOR, autorizara por escrito al
CONCESIONARIO a realizar las actividades de Mantenimiento Periddico,
conforme al Informe Técnico de Mantenimiento y a los costos estimados por
el CONCESIONARIO.

o

*\&A\Q{% c) La comunicacion del CONCEDENTE autorizarda al CONCESIONARIO a
x Wi utilizar los recursos del monto acumulado en la Cuenta de Mantenimiento
Periodico del Fideicomiso de Administracion (saldo de la cuenta, incluyendo
intereses devengados), hasta el monto previsto en su presupuesto o hasta
agotar el saldo de la cuenta mencionada. El REGULADOR efectuara la
supervision correspondiente a las actividades de Mantenimiento Periddico
autorizado.

H
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En casc que el presupuesto aprobado por el CONCEDENTE sea supetrior al
monto acumulado en la cuenta antes indicada, el CONCESIONARIO asumira
la diferencia con cargo a sus recursos.

Para modificar las fechas consideradas en el Informe Técnico de
Mantenimiento aprobado por el CONCEDENTE, se seguira el mismo
procedimiento que para la aprobacién.

La oportunidad de la solicitud indicada debera estar considerada en lo
indicado en el numeral 3, Programas de Conservacion del Apéndice 1 del
Anexo 1.
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a)

En caso sea en otra oportunidad, y si la solicitud ha sido aprobada se
actualizara el programa de Conservacion de acuerdo a lo indicado en el
numerai 3.7 del Apéndice 1 del Anexo {.
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Apéndice 5

Sobre la Rehabilitacion y Mejoramiento

Generalidades

a)

d

Hito

Es el porcentaje de avance en la Rehabilitacion y Mejoramiento, determinado por
el CONCEDENTE, en funcién de la ejecucion del presupuesto contemplado en
los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental (EDI e IA). Para
determinar su obtencién por parte del CONCESIONARIO, tanto el monto
contemplado en e EDI e IA como los avances del CONCESIONARIO
{establecidos a precios del presupuesto del EDI e 1A) deberan ser afectados por
el Factor de Conversion que se define en 1. ¢).

Valorizaciones

Son los avances mensuales en la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
determinados con los costos sefialados en el EDI e IA afectados por ei Factor de
Conversion definido en 1. ¢), que el CONCESIONARIO realiza en funcion a su
Programa de Ejecucion y que servird para justificar ta obtencion de los Hitos.

Factor de Conversién

Es el factor que resulta de dividir el monto ofertado en el concurso por el
CONCESIONARIO como Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM), entre
el monto considerado por el CONCEDENTE como PRM de acuerdo al EDI e |A.

El CONCESIONARIO recibira del CONCEDENTE los EDI e lA para la
Rehabilitacién y Mejoramiento de acuerdo a lo indicado en la Clausula 6.4, en
base al presupuesto contenido en los mencionados estudios presentara su
Programa de Ejecucion, el mismo que deberd ser formulado en funcidn de los
Hitos establecidos por el CONCEDENTE.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los EDI e A para la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Se podra aceptar Hitos con una diferencia de
mas o menos 5% del valor del Hito establecido, lo que significa gue los Hitos
podran oscilar entre el 9.5% y 10.5% del valor total de la Rehabilitacion y
Mejoramiento establecido en el presupuesto de los EDI e 1A, El dltimo Hito sera
equivalente a la diferencia para obtener el 100% de avance menos la suma de
los porcentajes de los Hitos previamente gjecutados.

A mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados desde la fecha de
aceptacién de cada Hito, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 4, el
CONCEDENTE debera depositar en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, el
monto correspondiente al valor de dicho Hito. En la misma fecha del depdsito
antes indicado, el CONCEDENTE instruira al Fideicomiso para que en un plazo
maximo de dos (02) Dias Calendario realice la transferencia respectiva al
CONCESIONARIO.

Cada Hito debera considerar como minimo lo siguiente:

a)

La definicidn y programacion, indicando el monto y el porcentaje que representa
éste, respecto del total del presupuesto de los EDI e (A para la Rehabilitacién y
Mejoramiento afectados ambos por el Factor de Conversion.
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by Para la definicion de los Hitos se deberda mantener las partidas y montos
contenidos en los presupuestos de los EDI e IA para la Rehabilitacion y
Mejoramiento, afectadaos por el Factor de Conversion.

¢} Para la programacion de los Hitos se debera presentar un cronograma detallado,
en el cual se definan 10s plazos para la ejecucion de cada Hito.

Procedimiento de valorizacién de los avances mensuales

a) ElI CONCESIONARIO presentard al REGULADOR un informe de avance
mensual dentro de los cinco (05} primeros Dias Calendario del mes siguiente
respecto al cual se informa. Los informes mensuales deberan ser elaborados con
los avances de obras, con los costos establecido en el EDI e 1A y afectados por
el Factor de Conversion, hasta el Utimo dia del mes precedente a la
presentacion del Informe correspondiente, y en el caso de la presentacion de la
primera valorizacion, esta no deberad contener un plazo de ejecucion menor a 30
Dias, salvo la dlfima valorizacién.

En el informe mensual se debera indicar, entre otros, el porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucion con su valorizacion respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion. La valorizacién del Hito podra
tener la variacion indicada en el literal e) del numeral 1 del presente Apéndice.

b) EI REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias Calendario para
revisar dicho documento y verificar la informacion contenida en el informe
presentado.

Dentro de dicho plazo, el REGULADOR deberd proceder conforme a lo
siguiente: (i) aprobar el informe o, (i) solicitar al CONCESIONARIO Ia
subsanacion de observaciones.

¢) En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendrd relacion con la magnitud de tas |
observaciones.

d} Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con tres (3) Dias Calendaric para aprobar Jas subsanaciones a las
observaciones efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las
efectuadas iniciaimente.

b e) De darse el caso que el REGULADOR no apruebe 3 (tres) informes mensuales
acumulados, por causas no atribuibles al CONCESIONARIO, éste podra invocar
la Caducidad dei Contrato.

Procedimiento para la aprobacion del informe a la culminacion de un Hito

a) A la culminacion de un Hito el CONCESIONARIO presantara al CONCEDENTE
un informe para la aprobacién correspondiente. Dicho informe debera senalar y
acreditar que se alcanzd el porcentaje de avance establecido, en funcidn a las
valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron aprobadas
por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior y al que se
le aplicaran fas correcciones producto de la farmula polindmica establecida en el
EDte A,
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b) El CONCEDENTE tendra 10 dias para realizar las observaciones
correspondientes. EI CONCESIONARIO tendra 5 Dias para levantar dichas
observaciones. Sino hubiera observaciones y/o estas hubieran sido levantadas,
el CONCESIONARIO presentara su factura correspondiente, la que debera ser
cancelada de acuerdo a lo establecido en d).

c) De darse el caso que el CONCEDENTE no apruebe 2 (dos) informes sucesivos,
por causas no atribuibles al CONCESIONARIQ, éste podra invocar la Caducidad
del Contrato.

d) Una vez que el CONCEDENTE emita su conformidad, dentro de los diez (10)
Dias Calendario deberd remitir al Fideicomiso el monto correspondiente e
instruirlo para que en los siguientes dos (2) Dias Calendario cancele al
CONCESIONARIO el importe correspondiente al Hito ejecutado.

e) La aprobacion del informe del Ultimo Hito significard que el Concesionario ha
dado término a la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento.

fy Los desembolsos que realizard el Fideicomiso por los Hitos ejecutados, se
realizaran por concepto de Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento y el importe
respectivo constituye un derecho irrevocable de cobro y una obligacion del
CONCEDENTE.

Procedimiento de aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento en los Sub Tramos:
Chiple- Cutervo y Cuterve- Cochabamba

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR la
aceptacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento por sectores no menores a un cuarto
de la longitud total, en la medida que haya congluido totalmente sus
responsabilidades en dichos sectores y la obra esté en condiciones de ser puesta en
servicio, para lo cual se sequira el procedimiento detallado a continuacion:

a) En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacion parcial de la
Rehabilitacién y Mejoramiento, el CONCEDENTE nombrara un Comité de
Aceptacion, el gue debera contar por lo menos con un representante del
REGULADOR en calidad de veedor. EI Comité de Aceptacion, en el plazo de
treinta (30) Dias, contados desde su nombramiento, dictaminara mediante el
Acta de Aceptacion del sector donde el Concesionario ha completado la
ejecucion de las obras de Rehabilitacion y Mejoramiento si su ejecucion se
encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la aceptacion o
rechazo de ja misma. Aceptada la obra, se entendera concedida la autorizacion
para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al sector finalizado.
De no pronunciarse el Comité de Aceptacién en el plazo establecido, el Comité,
por Unica vez, tendra un plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho
pronunciamiento. Las Actas de Aceptacién pasaran a formar parte del Inventario
de Bienes de la Concesidn.

b) Fl Comité de Aceptacién aprobard con observaciones la Rehabilitacion y
Mejoramiento, en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanacién no represente mas del uno por ciento (1.0%) del valor del
presupuesto de ejecucion. El CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
prorrogables por el Comité de Aceptacion hasta un maximo de noventa. {90)
Dias, para efectuar la subsanacién de las observaciones
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En caso de rechazo de [a Rehabilitacion y Mejoramiento por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las cbjeciones o
subsanar las irreguiaridades detectadas por el Comité de Aceptacion, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en Servicio del sector de la carretera en el
plazo que [e fije el Comite de Aceptacion, el mismo que en ningin caso debera
exceder los ciento veinte (120) Dias, contados desde la notificacion del Comité
de Aceptacidn.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comité de Aceptacién podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comun acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (6) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comun, cualquiera de ellas podra solicitar al Colegio de
ingenieros del Peru la designacion del perito. En ningln caso, el perito debera
haber tenido vinculacion alguna de manera directa o indirecta con ninguna de las
Partes en jos ultimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta
(30} Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su posicién
dentro del plazo otorgado por el perito y tendra caracter definitivo no pudiendo
ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte que no
resultd favorecida con el pronunciamiento del perito. En este supuesto, los
plazos sefialados en el literal ¢) se suspenderan hasta Ja emisidon del
pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacidn para la subsanacion
correspondiente, sin que la obra haya sido aceptado por causas imputables al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato, previa
opinion del REGULADOR conforme a lo prescrito en el Capitulo XVi y a ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucidn de la Rehabilitacion y
Mejoramiento.
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Apéndice 6

Sobhre el PAMPI

Generalidades

a}

b)

Hito

Es el porcentaje de avance en el Mantenimiento Periddico Inicial, determinado en
funcion de la ejecucion del presupuesto contemplado en fos Expedientes Tecnicos
presentados por el CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE,

Valcrizaciones

Son los avances mensuales en la ejecucion del Mantenimiento Periodico Inicial
que el CONCESIONARIO realizara en funcion a su Programa de Ejecucion y que
servira para justificar la oblencidn de los Hitos.

E{ CONCESIONARIO formulard los Expedientes Técnicos de acuerdo a lo
indicado en la Clausula 6.4 y en base al presupuesto contenido en los
mencionados expedientes presentara su Programa de Ejecucion, el mismo que
debera ser formulado en funcidén de los Hitos que considere.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial. Se podra aceptar Hitos con una diferencia de mas
o menos 5% del valor del Hito establecido, [o que significa que los Hitos podran
oscitar entre el 9.5% y 10.5% del valor total del Mantenimiento Periddico Inicial
establecido en el presupuesto de los Expedientes Técnicos. El tltimo Hito sera
equivalente a la diferencia entre el valor total antes indicado y la suma de los Hitos
previamente gjecutados.

Cada Hito debera considerar como minimo io siguiente:

a.

l.a definicién y programacion, indicando el monto y el porcentaje que representa
éste, respecto del total del presupuesto de los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial.

La composicion de cada Hito, indicando la cantidad por unidad de cada sub-
partida, asi como el porcentaje que representa cada Hito respecto del total del
Mantenimiento Periédico Inicial, en funcion a lo establecido en el Programa de
Ejecucion,

La valorizacion de cada sub partida con relacidn al Hito se realizara de acuerdo a
los precios unitarios del Expediente Técnico aprobado por el CONCEDENTE para
el Mantenimiento Periédico Inicial.

Procedimiento de valorizacion de los avances mensuales

a)

El CONCESIONARIO presentard al REGULADOR un informe de avance mensual
dentro de los cinco (05) primeros Dias Calendario del mes siguiente respecto al
cual se informa. Los informes mensuales deberan ser formulados con los avances
de obras hasta el Uitimo dia del mes precedente a la presentacion del Informe
correspondiente.
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b} En el informe mensual se debera indicar, entre otros, el porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucion con su valorizacién respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion,

¢) ElI REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias Calendario para
revisar dicho documento y verificar la informacién contenida en el informe
presentado.

d) Dentro de dicho plazo, el REGULADOR debera proceder conforme a lo siguiente:
(i) aprobar el informe o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de
observaciones.

e) En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIQ debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendra relacién con la magnitud de las observaciones.

f) Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con tres (3) Dias Calendario para aprobar las subsanaciones a las observaciones
efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las efectuadas
iniciaimente.

Con la presentacion del Gltimo informe mensual para la culminacion de un Hito,
debidamente aprobado, se procederd a dar inicio a la emisién del CAOQ, conforme fo
indicado en el Apéndice 7.

4. Procedimiento para la aprobacion del informe a {a culminacion de un Hito

a) A la culminacion de un Hito correspondera al CONCESIONARIO presentar ai
CONCEDENTE un informe para la aprobaciéon correspondiente. Dicho informe
deberd sefialar y acreditar que se alcanzé el porcentaje de avance establecido, en
funcién a las valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron
aprobadas por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior.

El CONCESIONARIO adjuntara al informe un cuadro resumen acumulado de las -
valorizaciones mensuales aprobadas por el REGULADOR y que correspondan al
Hito respectivo.

El CONCESIONARIO presenta un informe de valorizaciones acumuladas que
suman el Hito. Lo envia al MTC, quien tendra 10 Dias Calendario para aprobarlo o
realizar las observaciones correspondientes. El CONCESIONARIOQ tendra 5 Dias
Calendario para levantar dichas observaciones.

l.a aprobacién del informe de! Gltimo Hito estara condicionada a la aceptacion por
parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento Periédico.

Para efectos de aceptacion del Mantenimiento Periédico Inicial se seguira el
procedimiento indicado en las Clausulas 6.23 a 6.29.

Para efectos de cancelacion del PAMPI, se seguira el procedimiento indicado en
el Apéndice 2 del presente Anexo.
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Apéndice 7

Sobre el CAO

Emision del CAQO por parte del CONCEDENTE

1.

Para la emisidon de un CAQO, el CONCEDENTE deberad observar el siguiente
procedimiento:

a. Emitird el CAQ a favor de! CONCESIONARIO en un plazo méximo de diez (10)
Dias Calendario de aprobado el tltimo informe del Mantenimiento Periddico Inicial
correspondiente al Hito.

b. El valor consignado en el CAQO sera expresado como porcentaje de avance del
Mantenimiento Periddico Inicial y sera equivalente al porcentaje de avance gue
representa el Hito que esta certificando sobre el total del valor del Mantenimiento
Periédico Inicial.

c. La emisidn del ultimo CAQ, correspondiente al Ultimo Hito, se encontrara sujeta a
la aceptacion por parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento
Periddico Inicial.

Derechos de cobro generados por el CAO a favor del CONCESIONARIO

2.

Cada CAO emitido por e CONCEDENTE dara derechos de cobro al
CONCESIONARIO a fracciones del PAMPIL, proporcionales al mismo, denominados
FPAMPI. Por consiguiente, una vez expedido cada CAO, el CONCEDENTE tendra la
obligacién irevocable e irrestricta de pagar al CONCESIONARIO, los
correspondientes FPAMPI.

El valor de cada FPAMPI sera determinado de la siguiente forma:
FPAMPl= CAO*PAMPI
Donde:

FPAMPI} = Derechos de Cobro parciales del PAMPI,
correspondiente al “j" ésimo CAO.

El pago del FPAMPI al CONCESIONARIO, o a quien este haya cedido dichos
derechos, se efectuara a través del Fideicomiso de Administracién.

Las fechas de pagoe de los FPAMP| serdan las mismas que correspondan al
cronograma de pagos del PAMPL.

Cada CAO darj origen a treinta (30} FPAMP| semestrales.

La Suspensidon o interrupcion del plazo de Vigencia de la Concesién, asi como las
demoras en la ejecucion de las obligaciones contenidas en ef Contrato de Concesién
no constituyen eventos que habiliten al CONCEDENTE o al Fideicomiso de
Administraciéon a interrumpir o suspender el pago del FPAMPI representado en los
CAQ ya emitidos, en los plazos y procedimientos previstos en el Contrato de
Concesidn. :

L.os FPAMP! seran cancelados de acuerdo al cronograma de pagos del PAMPI. Para
tal efecto seran pagados el 100% de los PAMPI solo cuando el MPl haya sido
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culminado totalmente dentro del plazo establecido en el Contrato. En caso el MP! no
haya sido culminado, se reconoceran unicamente los FPAMPI asociados a los CAO
emitidos hasta el plazo previsto para la culminacion del MPI. Los FPAMPI asociados a
los CAQ que se emitan posteriormente a dicho plazo seran cancelados a partir de los
90 Dias posteriores a la culminacion del MPI, y por un plazo de 15 afos.

8. La Caducidad del Contratc de Concesidn, por cualquier causa, no limitara,
condicionara o afectarda bajo ningun concepto la obligacion de pago del
CONCEDENTE del FPAMPI reconocida en los CAQO que se hubieran emitido, asi
como las demas condiciones del Contrato necesarias para que dicho pago se realice,
por lo que se mantendran vigentes tanto el Fideicomiso de Administracion como las
disposiciones del Contrato y de sus Anexos gque resulten aplicables a efectos de
garantizar dicho pago.

9. El valor de cada CAO debera ser afectado por la formula polinbmica de ajuste de
precios de la construccion establecida en los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial, a la fecha correspondiente de aprobacion de cada uno
de los mismos.

Cada CAQ, ajustado dard origen a un A CAQ, medido como porcentaje del CAQ,. Las
expresiones de calculo son [as siguientes:

CAQ, ajustado = CAO,; x AP,

A CAQ; = (CAQ, ajustado - CAQ)/CAL,
donde :

IAP:  Indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor © menor que 1) resulta de la
aplicacion de la férmula polindmica de precios a la fecha de actualizacion del
CAO correspondiente. En caso los precios contenidos en la formula polindmica
de precios no sufran variacion alguna, el IAP serd equivalente a 1. Si la
variacion de precios es positiva, el IAP serda mayor que 1 {1 + Variacién de
%j Precios), y si la variacion de precios es negativa, el IAP sera menor que 1.
§

Ef valor del FPAMP! sera ajustado proporcionalmente a la variacion del CAO, dande
origen a una variacion del FPAMPI denominado AFPAMPI, con la siguiente expresion:

S

AFPAMPI; = F x A CAO,

FRAMPI ajustado = FFAMP! + AFPAMPY;
donde;

F: Factor de proporcionalidad para efectos de ajuste del PAMPI.

10. Para efectos de control de avance de las actividades de Mantenimiento Perigdico
tnicial sera utilizado el CAO,. El Mantenimiento Peritdico Inicial se dara por concluido
cuando la sumatoria de todos los CAQ; sea equivalente al 100%. Los CAQ; ajustados
podran sumar mas, o menos, del 100%, dependiendo del comportamiento de fos
indices de precios a lo largo del periodo de ejecucion del Mantenimiento Periddico
Inicial. El efecto de las CAQ; ajustados es Unicamente para la determinacion de los
FPAMPY, ajustados.
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Apéndice 8

Sobre el PAMO

Mantenimiento y Operacion (PAMO)

a)

b)

c)

Para efectos de cancelacién del PAMO, se seguird el procedimiento indicado
en el Apéndice 2 del presente Anexo. -

El pago por concepto del PAMO procederd en los plazos y oportunidades
indicadas en el presente Anexo siempre y cuando el REGULADOR no haya
remitidoc previamente al CONCEDENTE vy este haber comunicado al
Fideicomiso de Administracion, un informe desfavorable respecto de los
Niveles de Servicio. En estos casos, el pago del PAMO procedera cuando el
CONCEDENTE lo comunique al Fideicomiso luege de efectuadas las
subsanaciones correspondientes.

Ajustes del PAMO

El monto del PAMO sera ajustado de acuerdo a la inflacion que se suscite
aplicando 1a siguiente fdrmula:

PAMO, ystago = (0.5 X PAMOy x CPI[) + (0.5 % PAMO, X Lto X 1P,
CPI, TC; " IPC,
Donde:
PAMO,jystado : Monto en Délares resultante de la aplicacion de la formuia.
0 Es la fecha del dltimo dia del mes de presentacion de la oferta econémica

de los postores en el concurso o la fecha del Ultimo ajuste del PAMO.

i Es la fecha de ajuste y corresponde al dltimo dia habil del mes anterior al
mes que se deba pagar la Gltima cuota | de PAMO.

CPI:  indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadisticas
Laborales (The Bureau of Labor Statistics). Para el afio i de ajuste se
utilizara el CP! publicadeo para el afio anterior.

IPC: Indice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

Tipo de Cambio establecido en el numeral 1.10.87 del presente contrato.
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