
Id Level Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 1 PE-YANA-Proyecto Yaros 1550 d lun 1/05/23 mié 28/07/27

2 2 Generales 1406 d jue 21/09/23 mié 28/07/27

3 3 Hitos Relevantes 1406 d jue 21/09/23 mié 28/07/27

4 4 Hito 1: Definición ubicación lote 0 d jue 21/09/23 jue 21/09/23

5 4 Culminación Diseño de Subestación 0 d mar 19/03/24 mar 19/03/24

6 4 Culminación Diseño de Líneas 0 d mar 19/03/24 mar 19/03/24

7 4 Entrega de Ing. Definitiva al MEM 0 d mar 26/03/24 mar 26/03/24

8 4 Hito 2: Licencia ambiental aprobada 0 d lun 14/07/25 lun 14/07/25

9 4 Aprobación Ing. Definitiva 0 d vie 12/02/27 vie 12/02/27

10 4 Hito 3: Puesta en operación experimental (POE) 0 d lun 28/06/27 lun 28/06/27

11 4 Hito 4: Puesta en operación comercial (POC) 0 d mié 28/07/27 mié 28/07/27

12 2 Lineas de transmisión 948 d lun 14/08/23 mié 18/03/26

13 3 Permisos 791 d lun 14/08/23 dom 12/10/25

14 4 Gestión ambiental/social 791 d lun 14/08/23 dom 12/10/25

15 5 Estudio de impacto ambiental (MEIA) 701 d lun 14/08/23 lun 14/07/25

105 5 Monitoreo ambiental (informes para OEFA) 90 d mar 15/07/25 dom 12/10/25

108 5 Plan de abandono Yaros Existente 605 d vie 22/09/23 dom 18/05/25

115 4 Gestión arqueológica 151 d vie 22/09/23 lun 19/02/24

119 4 Gestión predial (Servidumbres) 510 d mar 21/11/23 dom 13/04/25

128 4 Modificación concesión definitiva 270 d dom 19/05/24 mié 12/02/25

131 3 Diseño 180 d vie 22/09/23 mar 19/03/24

143 3 Bienes 390 d mié 20/03/24 dom 13/04/25

148 3 Construcción 849 d mar 21/11/23 mié 18/03/26

195 2 Subestaciónes 1549 d lun 1/05/23 mar 27/07/27

196 3 Permisos 1549 d lun 1/05/23 mar 27/07/27

197 4 Definición Ubicación Lote (Prediseño) 144 d lun 1/05/23 jue 21/09/23

201 4 Gestión predial (Lotes) / Municipalidad 240 d mié 16/04/25 jue 11/12/25

204 4 Pruebas de verificación (Informe Final) 26 d mié 2/06/27 dom 27/06/27

208 4 Energización, integración al SEIN y POE 535 d dom 8/02/26 mar 27/07/27

215 3 EPC/Disgregado SE Yaros 1348 d vie 22/09/23 lun 31/05/27

329 2 PES (Secuencia de energización) 55 d jue 8/04/27 mar 1/06/27

330 3 SE Yaros 500 kV 5 d jue 8/04/27 lun 12/04/27

331 3 SE Yaros 220 kV 10 d mar 13/04/27 jue 22/04/27

332 3 SE Yaros 138 kV 5 d vie 23/04/27 mar 27/04/27

333 3 L-5023 Campas - Yaros 5 d mar 13/04/27 sáb 17/04/27

334 3 L-2158 Yaros - Yungas 5 d vie 23/04/27 mar 27/04/27

335 3 L-2157/L-2252 Tingo María - Yaros - Vizcarra 5 d mié 28/04/27 dom 2/05/27

336 3 L-2150/L-2152 Chaglla - Yaros - Paragsha II (Circuito I) 5 d mar 4/05/27 sáb 8/05/27

337 3 L-2151/L-2153 Chaglla - Yaros - Paragsha II (Circuito II) 5 d mar 18/05/27 sáb 22/05/27

338 3 L-1149 Yaros - Amarilis 1 d mar 1/06/27 mar 1/06/27

339 3 Reactores de LT 1 d mar 13/04/27 mar 13/04/27

340 3 Reactores de Barra 1 d mar 1/06/27 mar 1/06/27

21/09
19/03
19/03

26/03
14/07

12/02
28/06

28/07

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2024 2025 2026 2027

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Margen de demora

Página 1

Proyecto: PE-YANAVF
Fecha: lun 4/09/23


