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Oficio Nro. CELEC-EP-2022-1173-OFI

Quito, 26 de julio de 2022

Asunto: Respuesta Oficio Nro. MEM-SGTEE-2022-0570-OF
 
 
Señor Magíster
José Francisco Medina Romo (UGP-BID)
Coordinador General de Créditos BID
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio Nro. MEM-SGTEE-2022-0570-OF del 18 de julio de 2022, en el que se solicita
información referente al cumplimiento del hito “Estudios Eléctricos Finales” y la actualización del
cronograma del Proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador - Perú a 500 kV, me permito indicar lo 
siguiente: 
  
En relación al cumplimiento del hito para la presentación de los estudios eléctricos finales del sistema de
interconexión eléctrica con Perú, es importante indicar que la contratista encargada de su ejecución ya
presentó los entregables correspondientes, estipulados en el contrato N° 0076-2020 "CONSULTORÍA
PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ECUADOR-PERÚ A 500 kV". 
  
Sin embargo de lo antes referido, para cumplir con las salvaguardias ambientales que no fueron
consideradas en el contrato original y son exigidas por el BID, con fecha 31 de marzo de 2022 se
suscribió una enmienda al contrato señalado en el párrafo precedente, situación que ocasionó el
desplazamiento en la “fecha fin” de la culminación de los estudios eléctricos. 
  
Actualmente, para cumplir la enmienda, el contratista ejecuta actividades asociadas con la topografía
LÍDAR de las variantes, ubicación, replanteo y estudios de suelos en los nuevos sitios de las estructuras. 
  
Los estudios eléctricos finales, que incluyen los nuevos productos establecidos en la enmienda y exigidos
por el BID, serán entregados hasta el 3 de octubre del año en curso. 
  
En lo que tiene relación con el cronograma actualizado, en el siguiente cuadro se detalla la información 
solicitada: 

CRONOGRAMA INTECONEXIÓN ECUADOR -
PERU A 500 kV (LADO ECUATORIANO)

INICIAL ACTUALIZADO 
COMIENZOFIN COMIENZOFIN 
02-sep-19 29-may-2602-sep-19 31-jul-26 

Licencia Ambiental 03-mar-20 14-sep-22 03-mar-20 28-abr-23 
Estudios Técnicos Finales 18-oct-19 21-jun-22 18-oct-19 31-agost-22 
Preparación Préstamo BID 02-sep-19 25-oct-22 02-sep-19 07-abr-23 
Autorización Inicio Proceso Obtención Crédito BID 12-abr-21 10-may-2212-abr-21 04-nov-22 
Proceso Administrativo para Garantía Soberana y
Autorización Inicio de Contratación

16-feb-22 28-feb-23 15-ago-22 19-may-23 

Ejecución 01-mar-23 29-may-2622-may-23 31-jul-26 

A continuación se presentan las justificaciones de las reprogramaciones señaladas en el cronograma 
anterior:
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Licencia Ambiental: 
  
El desplazamiento de la “fecha fin” obedece al desfase en el proceso de participación social, que ha
tomado mayor tiempo del planificado con el Ministerio del Ambiente, lo que ocasiona, a su vez,
diferimiento en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, previsto hasta diciembre del año en
curso, con lo cual la licencia ambiental se emitirá hasta el mes de abril de 2023. 
  
Preparación Préstamo BID; Autorización Inicio Proceso Obtención Crédito BID; Proceso Administrativo
para Garantía Soberana y Autorización Inicio de Contratación y Ejecución: 
  
Como parte de la tramitología establecida para el efecto, en la última reunión llevada a cabo el 11 del mes
en curso, en la que participaron delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía
y Minas, CELEC EP, BID y BEI se estableció que hasta el mes de agosto de 2022, se suscribirá el acta de
negociación del contrato con el BID, lo que posibilitará continuar con los trámites para la preparación del
préstamo con BID y BEI, emisión de la garantía soberana, hasta contar con la autorización del Directorio
de CELEC para el inicio del proceso de contratación de la ejecución del proyecto de interconexión. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Mgs. Nicolás Eduardo Andrade Laborde
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CELEC EP  

Copia: 
Señor Ingeniero
Hugo Marcelo Villacis Salazar
Subgerente de Proyectos de Expansión (E) - UN TRANSELECTRIC
 

Señor Magíster
Víctor Emilio Molina Sigcho
Gerente CELEC EP - UN TRANSELECTRIC (E)
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