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CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO
FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de Concesién del
Proyecto “Ferrocarril Huancayo - Huancavelica” (en adelante, el Contrato), que celebran, de una parte, el
Estado de la Republica del Pert, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(“MTC’), facultado por el punto 5 del numeral 6.1 de articulo 6° del Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1362, con domicilio en Jr. Zorritos 1203, Lima 1, provincia y departamento de Lima, Perd,
debidamente representado por el sefior , identificado con Documento Nacional de Identidad
N° , debidamente facultado por Resolucién Ministerial N© ____ - , de fecha , (en
adelante, el CONCEDENTE); y de la otra parte, (en adelante el CONCESIONARIO), con
domicilio en , provincia y departamento de Lima, Perd, debidamente representado por

, identificado con , con domicilio para estos efectos en , Lima __,
provincia y departamento de Lima, Pert, debidamente facultados mediante poder que obra inscrito en la
Partida Electronica N° del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos.

SECCION I: ANTECEDENTES, DEFINICIONES Y BASE LEGAL

ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION, adoptado en sesion de fecha 08 de
mayo de 2007, se acord6 incorporar al Proceso de Promocién de la Inversion Privada la concesion
del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica.

1.2 Mediante Resolucion Suprema N° 043-2007-EF publicada con fecha 31 de mayo de 2007, se
ratifico el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, a través del cual se
acordo incorporar al proceso de promocién de la inversion privada la concesion del Ferrocarril
Huancayo — Huancavelica.

1.3 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 18 de diciembre de 2007,
se aprobd el Plan de Promocién de la Inversion Privada para la entrega en concesién del
Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, el mismo que fue ratificado mediante Resolucion Suprema
N° 016-2008-EF del 18 de febrero de 2008.

1.4 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 04 de noviembre de 2008,
se aprobaron las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion del
Ferrocarril Huancayo — Huancavelica.

1.5 Con fechas 8y 9 de noviembre de 2008, se publicaron los avisos de la Convocatoria del Concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesion del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica.

1.6 Mediante Oficio N° 242-2010-MTC-2010-MTC/02 de fecha 18 de noviembre de 2010, el MTC
solicitd disponer la suspension del concurso. Dicha decision fue comunicada a los interesados
mediante la Circular N° 32.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

117

1.18

1.19

Mediante Oficio N° 861-2014-MTC/02, recibido el 10 de noviembre de 2014, el MTC solicito a
PROINVERSION realizar las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de concesion en
el esquema de rehabilitacion.

Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 686-3-2015-CPI, de fecha 21 de julio de 2015, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprob6 la modificacién del Plan de Promocién de la Inversion
Privada del “Proyecto Rehabilitacion Integral del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica”.

Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 686-4-2015-CPI, de fecha 21 de julio de 2015, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobo las Bases del Concurso de Proyecto Integrales para la
entrega en Concesidon del “Proyecto Rehabilitacion Integral del Ferrocarril Huancayo -
Huancavelica”.

Mediante Circular N° 33 de fecha 24 de julio de 2015, el Comité de Pro Integracion comunicé la
decision de disponer la cancelacion del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, convocado en el afio 2008.

El 24 de julio de 2015 se publico la Convocatoria al Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesidon del “Proyecto Rehabilitacion Integral del Ferrocarrii Huancayo —
Huancavelica”.

Mediante Acuerdo Pro Integracion N° 557-2-2016-Huancayo — Huancavelica, de fecha 24 de
agosto de 2016, se aprob6 la Version Final del Proyecto de Contrato de Concesion.

Mediante Oficio N° 899-2016-MTC/02 de fecha 22 de setiembre de 2016, el MTC manifesto la
necesidad de actualizar los Estudios Existentes a fin de elevar la capacidad portante de la via a
veinte (20) toneladas por eje.

Mediante Oficio N° 4290-2017-MTC/25 recibido con fecha 17 de octubre de 2017, el MTC
comunic6 la declaracién de viabilidad del Proyecto en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Mediante Resolucion de la Direccion de Proyecto N° 6-2017/DPP/FE.01 de fecha 31 de octubre
de 2017, se aprobd la modificacion del Plan de Promocion de la Inversion Privada del Proyecto
“Ferrocarril Huancayo — Huancavelica”.

Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 65-1-2018-CD, de fecha 02 de octubre de 2018 se
modificaron las denominaciones de los Comités Especiales de PROINVERSION. Asimismo,
mediante Acuerdos de PROINVERSION N° 70-1-2018-CD, N° 71-1-2018-CD y N° 88-2-2019-CD,
se reconformé el Comité Especial de Inversion en Proyectos de Transporte y Telecomunicaciones
- “PRO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES”, a cargo del Proyecto.

Con fecha 15 de abril de 2021, se declar¢ desierto el Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesion del Proyecto, convocado el 24 de julio de 2015.

Mediante Acuerdo de Comité PRO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES N° 202-1-2023-FHH,
de fecha 15 de marzo de 2023, se aprobd las Bases para la nueva convocatoria del Concurso de
Proyecto Integrales para la entrega en Concesion del “Proyecto Rehabilitacion Integral del
Ferrocarril Huancayo — Huancavelica” (nueva convocatoria).

Mediante N°  -20.../ defecha de de 20..., se aprobd la version final del Contrato
de Concesidn del Proyecto “Ferrocarril Huancayo — Huancavelica” (codigo Unico 2397504) a ser
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1.20

1.21

suscrita entre el Estado de la Republica del Peru representado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y el CONCESIONARIO.

Con fechal...]de[...]de 20..., PROINVERSION adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos
Integrales para la concesién del Proyecto “Ferrocarril Huancayo — Huancavelica” al Postor [...],
cuyos integrantes han constituido al CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de
las condiciones previstas en las Bases del citado Concurso para proceder a la suscripcién del
presente Contrato.

Mediante Resolucion Ministerial N° [...] de fecha [...] se autoriz6 al sefior [...], para que, en
representacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato.

DEFINICIONES

1.22

Para los fines del presente Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuacion se
sefialan tendran el siguiente significado:

Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesion, al momento de la verificacion del cumplimiento de las Obras y del
Trabajo Inicial que se ejecutaradn en cada uno de los Tramos de acuerdo con los EDI y los
Expedientes de Trabajo Inicial, mediante el cual se deja constancia de la fecha de culminacion,
asi como la aprobacién de las Obras y del Trabajo Inicial ejecutadas.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha
acta en ejercicio de su funcién supervisora.

La suscripcion de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitird cumplir los Niveles de
Servicio, segun el Tramo que corresponda, asi como los demas fines del presente Contrato.
Asimismo, la suscripcion de esta acta no exime al CONCESIONARIO de la responsabilidad que
le asiste por su formulacién ni traslada el riesgo de disefio ni de construccion que en todo
momento debera asumir el CONCESIONARIO por dichas Obras y Trabajo Inicial ejecutadas.

Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias

Es el documento, a que se refiere la Clausula 6.65 del Contrato, suscrito por el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO, en su calidad de Partes del Contrato de Concesidn, a la finalizacion de la Puesta
en Operacién Comercial de todo el Proyecto, establecida en la Clausula 6.59 del Contrato. Asimismo,
a partir del dia siguiente de la suscripcién de dicha Acta se iniciara la Etapa Integral y se dejara
constancia de la culminacién e integracion de todas las Inversiones Obligatorias, verificando que
estas permiten alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha
acta en ejercicio de su funcién supervisora.

La suscripcion de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitira cumplir los Niveles de
Servicio, asi como los demas fines del Contrato. Asimismo, la suscripcidn de esta acta no exime
al CONCESIONARIO de la responsabilidad que le asiste por su formulacién ni traslada el riesgo
de disefio ni de construccion que en todo momento deberd asumir el CONCESIONARIO por
dichas Inversiones Obligatorias.
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Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesion, segin corresponda, conforme a la Clausula 6.64 del Contrato,
mediante la cual se deja constancia de que el Material Rodante Adquirido se encuentra apto
para la Explotacion.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha
acta en ejercicio de su funcién supervisora.

La suscripcion de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que el Material Rodante Adquirido permitira cumplir
los Niveles de Servicio, asi como los demas fines del presente Contrato. Asimismo, la
suscripcion de esta acta no exime al CONCESIONARIO de la responsabilidad que le asiste por
su formulacion ni traslada el riesgo del Material Rodante que en todo momento debera asumir
el CONCESIONARIO por dicha adquisicion.

Acta de Inicio de las Obras y del Trabajo Inicial

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesion, al momento de dar inicio a las Obras y al Trabajo Inicial que se
ejecutaran en cada uno de los Tramos, mediante el cual se deja constancia de la fecha de inicio.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha
acta en ejercicio de su funcién supervisora.

Acta de Conformidad de Operacién

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesidn, por el Tramo 1, mediante el cual se deja constancia del correcto
funcionamiento y la integracion de las correspondientes Inversiones Obligatorias, verificando que
estas permiten alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato
y la correcta operacion de los Bienes de la Concesion del Tramo 1.

La suscripcion de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitira cumplir los Niveles de
Servicio correspondientes al Tramo 1, asi como los demas fines del Contrato.

Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha

Son los documentos suscritos por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de
Partes del Contrato de Concesién, a la culminacion de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada
Tramo, mediante la cual se deja constancia del correcto funcionamiento, operatividad e integracion
del Material Rodante, las Obras, el Trabajo Inicial y demas equipos que componen la
Infraestructura Ferroviaria.

La suscripcion de esta acta constituye uno de los requisitos para el inicio de la Puesta en Operacién
Comercial correspondiente.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha acta
en ejercicio de su funcion supervisora.

La suscripcion de esta acta por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en cuanto a que lo ejecutado permitird cumplir los Niveles de
Servicio, asi como los demas fines del Contrato.
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Acta de Entrega Parcial de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesién, mediante el cual se deja constancia, en cada oportunidad, que el
CONCESIONARIO ha tomado posesion de parte de los Bienes de la Concesion, conforme a lo
dispuesto en la Clausula 5.21 del Contrato.

Adicionalmente y en el mismo acto de la suscripcion por las Partes, el Ositran suscribira dicha
acta en ejercicio de su funcidn supervisora.

Acta Integral de Entrega de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesion, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha
tomado posesion de la totalidad de los Bienes de la Concesion, en el estado en el cual éstos se
encuentran y que seran destinados a la Concesién, a efectos que el CONCESIONARIO ejecute
las Obras y el Trabajo Inicial, cumpla con la Provisién de Material Rodante correspondiente y
brinde los Servicios de Transporte Ferroviario. Sin perjuicio de ello, la Toma de Posesion se
realizara conforme a lo dispuesto en la Clausula 5.21 del Contrato.

Adicionalmente, el Ositran suscribiré dicha acta en ejercicio de su funcién supervisora.

Acta de Reversion de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, en su calidad de Partes
del Contrato de Concesion, mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del
CONCEDENTE de los Bienes de la Concesion, cuando se produce alguna de las siguientes
situaciones: a) la Caducidad de la Concesion; b) la entrega de bienes obsoletos o desfasados o
inutilizables que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato en virtud de lo dispuesto en la
Seccion V; o ) la solicitud de devolucidn de los Bienes Historicos por parte del CONCEDENTE.

Adicionalmente, el Ositran suscribira dicha acta en ejercicio de su funcién supervisora.

Acuerdo(s) de Encargo

Documento(s) suscrito(s) por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el cual se le
faculta a este Ultimo, en representacion del CONCEDENTE, a realizar, las gestiones de
Saneamiento Fisico Legal del Area de la Concesion, las gestiones de trato directo para la
adquisicion de predios y la liberacion de interferencias, asi como la desocupacion de los bienes
muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial o que no hubieran sido retirados por el
CONCEDENTE hasta la fecha de Toma de Posesion. Dicho documento debera contener, entre
otros que seran pactados entre las Partes, la identificacion del encargo, los términos y condiciones,
incluyendo las penalidades aplicables al CONCESIONARIO, procedimiento de ejecucion, los
plazos, asi como el mecanismo de pago definido por acuerdo de Partes.

Adjudicatario
Es el Postor ganador de la buena pro del Concurso.

Agencia de Promocion de la Inversién Privada — PROINVERSION

Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con
personeria juridica, autonomia técnica, funcional, administrativa, econémica y financiera a que se
refiere la Ley N° 28660 y el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, el Reglamento de Organizacion
y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante Decreto Supremo N° 185-2017-EF,
facultado, entre otras funciones, de promover la inversion privada en obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos, asi como en activos, proyectos y empresas y entidades del
Estado con arreglo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Afio Calendario
Es el periodo de doce (12) meses comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada
afio, ambas fechas inclusive.

Afio(s) de la Concesion
Es cada periodo de doce (12) meses, computado desde la Fecha de Cierre, inclusive, hasta el
término de la vigencia de la Concesion.

El nimero total de Afios de la Concesion deberd considerar las prorrogas que hayan sido
otorgadas al CONCESIONARIO, de ser el caso.

Area de la Concesién

Es area de terreno donde se encuentra situada la Infraestructura Ferroviaria con todas las
instalaciones e inmuebles descritos en el Apéndice 1 del Anexo 8 del Contrato y las que sean
incorporadas durante el plazo de la Concesidn, entre ellas las previstas en el Apéndice 7 del Anexo
8 del Contrato. Estas seran entregadas, en uno o varios actos, al CONCESIONARIO por el
CONCEDENTE para la ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial, asi como para la Explotacién
por efectos de la Concesioén.

Asesor Ferroviario

Es aquella persona juridica que acreditd los requisitos técnicos y experiencia a que se refiere el
Ultimo parrafo de numeral 5.2.1.3 de las Bases, y que haya suscrito el Contrato de Asesoria
Ferroviaria con el CONCESIONARIO, para participar en la elaboracion de los EDIs de Obra y de
Material Rodante, el Expediente de Trabajo Inicial, la integracién del Proyecto a efectos de
alcanzar los Niveles de Servicio, la elaboracion del POA y del PEO, entre otros.

Asesor Independiente de Sequridad
Es el asesor contratado por el Ositran que realizara la certificacion de seguridad progresiva y final
de las Inversiones Obligatorias.

Asesor Técnico en Operacion

Es la Persona con la cual el CONCESIONARIO acreditd, total o parcialmente, la experiencia en
Operacion durante la etapa de precalificacion del concurso, y que haya suscrito Contrato de
Asistencia Técnica para la Operacion con el Operador y el CONCESIONARIO, para asistir
técnicamente al Operador en la operacion de la Concesion.

Autoridad Ambiental Competente

Es la Direccion General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones o la entidad que, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental y Sistema Nacional de Fiscalizacion Ambiental, la sustituya en el desempefio de sus
funciones.

Autoridad Gubernamental Competente

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de
sus dependencias 0 agencias, Reguladoras o administrativas, o cualquier entidad publica u
organismo del Estado de la Republica del Peru que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos,
legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestion.
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Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices, y las circulares que expidio
PROINVERSION, estableciendo los términos bajo los cuales se desarrollé el Concurso.

El Texto Unico Ordenado (TUO) de las Bases es parte integrante del Contrato, como Anexo 13.

Bienes de la Concesidn

Son:

()  Los bienes inmuebles y muebles, servidumbres y obras de infraestructura, entregados por el
CONCEDENTE a la Toma de Posesion, incluyendo el Area de la Concesién, los Bienes
Histéricos, los Bienes Monumentales, los Bienes Opcionales seleccionados por el
CONCESIONARIO para la ejecucion de la Concesion, la Infraestructura Ferroviaria,
estaciones, paraderos, Patios Talleres, instalaciones, el Material Rodante Existente, equipos
y maquinarias, repuestos, y equipos de telecomunicaciones, entre otros, conforme al
Inventario Inicial;

(i) Las Obras, el Trabajo Inicial, los inmuebles construidos y los bienes muebles adquiridos como
parte de las Inversiones Obligatorias indicadas en el Anexo 6 y Anexo 6A del Contrato, asi
como aquellos adquiridos o construidos como consecuencia de las Inversiones Adicionales;

(i) ElI Material Rodante Adquirido, el equipamiento de talleres, los repuestos y equipos de
mantenimiento de acuerdo con lo indicado en los Anexos 6y 7 del Contrato;

(iv) Los bienes construidos, adquiridos o implementados por el CONCESIONARIO, que no
puedan ser removidos o cuya remocion pudiera causar una afectacién a los Bienes de la
Concesién, y las servidumbres adquiridas, durante la vigencia de la Concesion, estos
revertiran gratuitamente a favor del CONCEDENTE, a la Caducidad; asi como;

(v) Los derechos que bajo cualquier titulo faculten y/o autoricen el uso o explotacién de otros
bienes o tecnologias. Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesion todos
los derechos sobre los sistemas operativos, software, know-how y sus respectivas licencias
y permisos utilizados por el CONCESIONARIO a partir de la Explotacion de los Bienes de la
Concesidn, incluyendo las garantias a ser proporcionadas por el Proveedor de Material
Rodante; asi como modelos de informacion generados para el proyecto.

Dichos bienes seran destinados a la ejecucién de la Concesion constituyendo bienes inseparables
del objeto de la misma y son esenciales para la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario;
asimismo, son de titularidad del CONCEDENTE vy le serén entregados o devueltos por el
CONCESIONARIO al término de la Concesion.

Bienes del Concesionario

Son todos los bienes construidos, adquiridos o implementados por el CONCESIONARIO, con sus
propios recursos, sin demandar recursos por parte del CONCEDENTE. Estos bienes son distintos
a los Bienes de la Concesidn, y estan sometidos a las reglas del Contrato y/o a las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Dichos bienes permaneceran en propiedad o posesion del
CONCESIONARIO a la Caducidad de la Concesidn, a excepcion de los bienes que no puedan ser
removidos o cuya remocion pudiera causar una afectacion a los Bienes de la Concesién, durante
la vigencia de la Concesion.

Los Bienes del Concesionario podran ser adquiridos por el CONCEDENTE conforme a lo
dispuesto en la Clausula 5.52 a 5.63 del Contrato.

Bienes Historicos
Son los bienes muebles que se encuentran detallados en el Apéndice 6 del Anexo 8 del Contrato,
que seran entregados al CONCESIONARIO a la Toma de Posesidn, para su conservacion y
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muestra en el salén de exhibicién, durante el plazo de vigencia de la Concesién, salvo que el
CONCEDENTE solicite su devolucién en un plazo menor.

Bien Inutilizable

Es el Bien de la Concesion, que ha dejado de ser util para los fines de la presente Concesion. El
CONCESIONARIO podra hacer devolucién de dicho bien, conforme a la Seccién V. Asimismo, la
obligacién de reposicion o sustitucion no seré aplicable a estos bienes.

Bienes Monumentales

Son los bienes inmuebles que han sido declarados Monumento por el hoy Ministerio de Cultura,
mediante Resolucion Jefatural N° 704-92-INC/J del 15 de setiembre de 1992. Asimismo, mediante
Oficio N° 154-2016/DGPC/VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura ha manifestado que tales bienes
inmuebles mantienen su condicién de Monumento. Dichos bienes forman parte de los Bienes de
la Concesion, detallados en el Anexo 8, que seran entregados al CONCESIONARIO a la Toma de
Posesion para su conservacién, de acuerdo con lo descrito en las Clausulas 13.13 a 13.16 del
Contrato.

Bien Obsoleto

Es el Bien de la Concesién o un componente de este que, debido a su antigliedad y/o desfase
tecnoldgico, evidencia falta de capacidad, o resulta dificil de mantener o reparar por haber sido
descontinuada su vigencia en el mercado. EI CONCESIONARIO debera sustituir los Bienes
Obsoletos, de conformidad con la Clausula 5.34 del Contrato.

Bienes Opcionales
Son los bienes listados en los Apéndices 2 a 5 del Anexo 8 del Contrato que se ponen a disposicion

del CONCESIONARIO, de los cuales podra seleccionar aquellos que considere necesarios para
la ejecucion de la Concesion. A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera entregar el listado
de Bienes Opcionales seleccionados a que se refiere el literal n) de la Clausula 3.5 del Contrato.

Buenas Précticas de Ingenieria y Construccion

Significa el ejercicio de un grado de conocimientos, habilidad, diligencia y prudencia que
corresponden a expertos en ingenieria y construccion, capaces y experimentados, dedicados a
realizar proyectos similares al proyecto materia del Contrato, aplicando los estandares aceptados
a nivel nacional e internacional en el disefio, la construccion, equipamiento, operacion y
mantenimiento.

Caducidad de la Concesion o Caducidad
Consiste en la extincion de la Concesion, por las causales previstas en el Contrato de Concesion
o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Cargo de Acceso a la Via Férrea

Es la contraprestacion economica determinada conforme a la Clausula 10.9 del Contrato, que
conforme a lo dispuesto en el REMA, a partir de la Explotacion, el CONCESIONARIO cobrara a
los Operadores Ferroviarios por el acceso a la Via Férrea, este monto no incluye los impuestos
que resulten aplicables. El Cargo de Acceso a la Via Férrea no se cobrara por los Servicios
Obligatorios.

Certificado de Avance de Obra o CAO

Es el certificado a través del cual el Ositran otorga la conformidad al avance de las Inversiones
Obligatorias referidas a las Obras, luego de la aprobacién del Hito, conforme a lo descrito en el
Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato, y se emitira segin el modelo establecido en el Apéndice 4
del Anexo 5 del Contrato.
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Cofinanciamiento

De acuerdo con el numeral 1 del Apéndice 2 del Anexo 5 del Contrato, es el desembolso que utiliza
fondos publicos, que efectia el CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO, y que tiene por
objeto remunerar las Inversiones Obligatorias (RPI, PMR y RPD) y la operacién y Mantenimiento
de la Concesion (RPMO), en los casos que corresponda segun lo previsto en el Contrato.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Perd representado por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones (MTC).

Concesidn

Es el acto administrativo mediante el cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el
derecho a ejecutar las Inversiones Obligatorias y la Explotaciéon del Ferrocarril Huancayo -
Huancavelica, asi como la prestacion de los Servicios Obligatorios, durante su plazo de vigencia,
conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CONCESIONARIO

Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el Contrato de Concesién con
el CONCEDENTE, con domicilio legal en la ciudad de Lima de la Republica del Perd, cuyo objeto
social unico consiste en desarrollar el Proyecto.

Concurso de Proyectos Integrales o Concurso
Es el proceso de seleccion conducido por PROINVERSION y regulado por las Bases para la
entrega en Concesidn al sector privado del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, y respecto del
cual se adjudico la buena pro al Adjudicatario.

Constructor
Es la Persona o Personas o Consorcio que han acreditado la capacidad técnica correspondiente
a construccion de acuerdo con lo establecido en las Bases.

Asimismo, el Constructor participara en la Concesion a través de la suscripcion de un Contrato de
Construccion, sea 0 no un accionista o participacionista del CONCESIONARIO.

Contrato de Acceso

Es el contrato celebrado entre el CONCESIONARIO y el Operador o cualquier Operador
Ferroviario para la prestacién de Servicios de Transporte Ferroviario, en horarios distintos a los
establecidos para los Servicios Obligatorios, que se regira conforme a lo establecido en el
Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Publico, aprobado por
Resolucidon de Consejo Directivo N° 014-2003-CD-OSITRAN y sus modificatorias o norma
posterior que lo sustituya. Asimismo, este documento regira las relaciones entre ambos, regulando
los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, las caracteristicas y condiciones de los mismos.

Contrato de Asesoria Ferroviaria
Es el contrato que serd celebrado entre el CONCESIONARIO vy el Asesor Ferroviario. La
celebracion de este contrato no limitara las responsabilidades del Concesionario.

Contrato de Asistencia Técnica en Operacion

En caso corresponda, es el contrato que sera celebrado entre el CONCESIONARIO, el Operador
y el Asesor Técnico en Operacién para que este Ultimo asista al Operador y participe en la
organizacion, operacion y mantenimiento de la Concesion. La celebracidn de este contrato no
limitara las responsabilidades del CONCESIONARIO.
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Contrato de Construccion

Es el contrato que sera celebrado entre el CONCESIONARIO y el Constructor para que este Ultimo
se haga cargo, por cuenta del CONCESIONARIO, del disefio y la ejecucion de las Obras y del
Trabajo Inicial, asi como aquellas otras actividades relacionadas con la integracién del Proyecto
que el CONCESIONARIO juzgue necesarias. La celebracién del Contrato de Construccidén no
limitara las responsabilidades del CONCESIONARIO.

Contrato de Operacion

Es el contrato a ser celebrado entre el CONCESIONARIO y el Operador para prestar los Servicios
Obligatorios, el mismo que rige las relaciones entre ambos, regulando los derechos y obligaciones
de cada uno de ellos, las caracteristicas y condiciones del Servicio de Transporte Ferroviario,
incluyendo plazos y garantias. Dicho contrato tiene la naturaleza de Contrato de Acceso a la Via
Férrea, de acuerdo al literal a) del articulo 109° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles,
cumpliendo con lo dispuesto por el articulo 35° del Reglamento Marco de Acceso a la
Infraestructura de Transporte de Uso Publico, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo N°
014-2003-CD-OSITRAN y sus modificatorias 0 norma posterior que lo sustituya. La celebracion de
este contrato no limitara las responsabilidades del CONCESIONARIO.

Contrato de Provision de Material Rodante

Es (Son) el (los) contrato(s) que sera(n) celebrado(s) entre el CONCESIONARIO vy el (los)
Proveedor(es) de Material Rodante para que este(os) ultimo(s) se haga(n) cargo de la provision,
montaje, y Pruebas de Puesta en Marcha del Material Rodante Adquirido. Asimismo, el
CONCESIONARIO garantizara el suministro de repuestos del Material Rodante Adquirido, durante
el plazo de la Concesion. La celebracion de este(os) contrato(s) no limitara las responsabilidades
del CONCESIONARIO. Dicho contrato se sujeta a las disposiciones de la Clausula 14.3 del
Contrato.

Control Efectivo
Una persona natural o juridica ostenta Control Efectivo de una persona juridica o estad sometida a
control comudn con ésta, cuando:

(i) Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general de
accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los titulos representativos del
capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso,
sindicacion y similares o cualquier otro acto juridico; o,

(i) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoria de los
miembros del directorio u 6rgano equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria
de los votos en las sesiones de directorio u 6rgano equivalente, o para gobernar las politicas
operativas o financieras bajo un reglamento o contrato cualquiera fuera su modalidad; o,

(iii) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual 0 no), controla el poder de decision
en la otra empresa de manera efectiva.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de determinar el Control Efectivo,
se tomara en cuenta lo dispuesto en la Resolucion SMV N° 019-2015-SMV/01, o norma que la
sustituya o modifique.

Controversia Técnica

Controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya dirimencia o resolucién depende de
la exclusiva aplicacion de reglas, criterios, conceptos y/o parametros de caracter estrictamente
técnicos, cientificos y/o artisticos.
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Contrato de Concesidn o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las obligaciones y derechos entre las
Partes.

Controversia no Técnica
Cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.

Declaracion de Caducidad

Es la comunicacién emitida y notificada por una de las Partes a la otra, de conformidad a lo previsto
en la Seccion XVI, por la que se declara la Caducidad del Contrato por haberse configurado las
condiciones contractuales previstas para ello.

Dia (s)

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado incluyendo los no laborables
para la administracion publica en el &mbito nacional, y/o; aquellas circunscripciones territoriales en
donde, por norma legal, se haya declarado asi en la ciudad de Lima, asi como los feriados
regionales en Junin y en Huancavelica, por disposicion de la Autoridad Gubernamental
Competente.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Peru.

Dias Calendario
Son los dias habiles, no habiles y feriados.

Ddlar(es) o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

DMU (Diésel Multiple Unit)
Es una unidad multiple diésel (DMU, por sus siglas en inglés) formada por coches de pasajeros
autopropulsadas por uno 0 mas motores diésel.

Emergencias Ferroviarias

Son eventos subitos que dafian los Bienes de la Concesion ylo a terceros y/o obstaculizan o
impiden la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario. Dichos eventos pueden originarse
por (i) causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o (ii) derrumbes y/o huaycos, o (iii) causas
imputables al CONCESIONARIO.

En el caso del numeral (i), se procedera conforme a lo descrito en las Clausulas 8.29 a 8.32 del
Contrato y seran cubiertos por los seguros establecidos en la Seccién XII, de corresponder; sin
perjuicio de lo establecido en la Seccion XVII del Contrato.

En el caso del numeral (i), se procedera conforme a lo sefialado en las Clausulas 8.9 a 8.16 del
Contrato.

En el caso del numeral (iii), se procedera conforme a lo sefialado en las Clausulas 8.29 a 8.32 del
Contrato, siendo que las medidas para superar la emergencia seran asumidas por el
CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo.
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Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco

Es aquel evento aislado, localizado e incontrolable causado por derrumbe y/o huayco, que
obstaculiza y/o dafia la Infraestructura Ferroviaria impidiendo la prestacion del Servicio de
Transporte Ferroviario, conforme a lo descrito en las Clausulas 8.9 a 8.16 del Contrato.

Se mantendra el estado de Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco hasta el
restablecimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el Control Efectivo de dichas

empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de una o varias empresas. También esta

considerada en esta definicién aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria
Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por una Empresa Matriz.

Empresa Vinculada

Relacion entre personas juridicas, conforme a las normas especiales sobre vinculacién y grupo
economico aprobadas mediante Resolucion SBS N° 5780-2015, Resolucion SMV N° 00019-2015-
SMV/01, o normas que la modifiquen o sustituyan.

Entidad(es) Financiera(s)

Son aquellas empresas bancarias y de seguros definidas conforme ala Ley N° 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros. Para el caso de bancos nacionales, conforme al Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases,
deberan ostentar la clasificacion minima de CP-1, categoria 1, CLA-1 0 EQL-1 para obligaciones
de corto plazo; A para fortaleza financiera; y AA para obligaciones a largo plazo conforme la
normativa vigente. Estas clasificaciones deberan estar vigentes al momento de presentar las
garantias o el Anexo 3 del Contrato y ser otorgadas por al menos dos clasificadoras de riesgos
reconocidas y acreditadas en el Peru.

Para el caso de compafiias nacionales de seguros autorizadas a emitir cartas fianzas, conforme
al Apéndice 1 del Anexo 2 de las Bases, éstas deberan ser aquellas que se encuentren autorizadas
por la Superintendencia de Banca y Seguros y que a la fecha de emisién de las cartas fianzas
cuenten con una calificacién minima de “A’, para fortaleza financiera. Estas clasificaciones
deberan ser otorgadas por al menos dos clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en
el Perd.

En el caso de los Bancos Extranjeros de Primera Categoria y las Entidades Financieras
internacionales, conforme al Apéndice 2 del Anexo 2 de las Bases; se tomaran en cuenta, al
momento de presentar las garantias o el Anexo 3 del Contrato, a aquellos incluidos en la relacién
aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular N° 009-2023-BCRP, o la norma que
la sustituya. Asimismo, se tomaran en cuenta a las sucursales y/o filiales de los Bancos
Internacionales de Primera Categoria antes referidos siempre y cuando dichas sucursales o filiales
no estén constituidas en el Pais. Cabe sefialar que las garantias provenientes de Bancos
Internacionales de Primera Categoria deberan estar confirmadas por alguna de las Empresas
Bancarias Nacionales sefialadas en el Apéndice N° 1 del Anexo 2 de las Bases.
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Asimismo, se considera dentro de esta definicion a los inversionistas institucionales (asi
considerados por las normas legales vigentes en el Perd o en su pais de origen) o fondos de
inversion, que al momento de la presentacion del Anexo 3 del Contrato, cuenten con clasificacion
de riesgo igual 0 mejor que la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a
moneda extranjera y de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional
de reconocido prestigio que clasifica a la Republica del Peru.

Entidad Financiera Multilateral

Es aquella entidad financiera internacional que se encuentra conformada por varios Estados y
cuya mision es promover el desarrollo sostenible de sus paises miembros a través del
financiamiento crediticio.

Equipaje
Prendas y efectos de uso personal de los Usuarios.

Equipaje Acompaiiado
Es el Equipaje que viaja en la bodega del Tren Mixto debidamente identificado por el Usuario e
individualizado por el Operador.

Equipaje de Mano
Es el Equipaje que lleva el Usuario en el coche de pasajeros del Tren Mixto o del DMU.

Equipamiento
Se encuentra referido a las instalaciones mecanicas, eléctricas, electromecanicas y electronicas,

de manera enunciativa y no limitativa: (i) Para Estaciones de pasajeros y mercancias: sistemas de
ventilacion, climatizacion, extraccion de humos contra incendios, hidrico sanitario, deteccion de
incendios, de iluminacién, antirrobo, control de pasajeros y mercancias, entre otros; (ii) Para la via
férrea y Puesto de control de operaciones: sistemas de sefializacién, telecomunicaciones, mando
centralizado de control, y de seguridad; y (iii) Para el Patio — Taller: gruas portico, grias mecanicas,
torno de fosa, taladros y tornos verticales, maquinas soldadoras, maquinas de retiro y colocacion
de ruedas ferroviarias, herramientas manuales, entre otros, que servirdn para dar mantenimiento
y reparacién a los DMU, coches, locomotoras y carros ferroviarios (bodegas, tanques de
combustible, planas y otros).

Equipos y Vehiculos Ferroviarios de Trabajo

Vehiculos ferroviarios o de uso mixto riel — carretera, que se utilizan para trabajo de construccion,
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion, inspeccién de la Infraestructura Ferroviaria y labores
de salvamento.

Especificaciones Técnicas Basicas

Son los requerimientos técnicos minimos necesarios para realizar las Inversiones Obligatorias que
deberan ser cumplidas por el CONCESIONARIO y que se desarrollan en el Anexo 6 y Anexo 6A
del Contrato. Comprenden las Especificaciones Técnicas Basicas de Obras que corresponden al
Proyecto Referencial, y las Especificaciones Técnicas Basicas de Trabajo Inicial.

Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria

Son las normas internacionales de mantenimiento y seguridad ferroviaria a ser utilizadas a partir
de la Explotacion, cuya eleccion sera propuesta por el CONCESIONARIO como parte del Plan de
Conservacion que seré aprobado por el CONCEDENTE, con opinion técnica del Ositran.
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Estudio(s) Definitivo(s) de Ingenieria (EDI)

Es el documento técnico elaborado por el CONCESIONARIO, y aprobado por el CONCEDENTE,
con opinidn técnica del Ositran, en el que se establecen los detalles de disefio de ingenieria del
“Proyecto Ferrocarril Huancayo — Huancavelica” y que cumpla con el contenido, segun
corresponda, de lo indicado en el Anexo 6 y el Anexo 7 del Contrato, incluyendo la identificacion
de los Subtramos. Comprende el EDI de Obras y el EDI de Material Rodante Adquirido.

Etapa Integral
Es el periodo que inicia desde el dia siguiente de la suscripcién del Acta de Aceptacion de

Inversiones Obligatorias, y se extiende hasta la Fecha de Fin de Contrato, durante la cual el
CONCESIONARIO garantizara la prestacion de los Servicios Obligatorios cumpliendo los Niveles
de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato.

Evento Geologico
Es el reconocimiento de una situacion geoldgica y/o geotécnica y/o hidrogeolégica concreta y

extraordinaria que resulte critica para la ejecucion de las Obras, conforme a la Clausula 6.35 a
6.41 del Contrato.

Expediente(s) de Trabajo Inicial

Es el documento técnico elaborado por el CONCESIONARIO, y aprobado por el CONCEDENTE,
con opinion técnica del Ositran, en el que se establecen los detalles de disefio de ingenieria del
Trabajo Inicial para el Proyecto Integral, y que cumpla con el contenido en el Anexo 6A del
Contrato.

Explotacion
Comprende el uso y aprovechamiento de los Bienes de la Concesién, la prestacion de los Servicios

de Transporte Ferroviario, a través del Operador y/u Operadores Ferroviarios, los Servicios
Complementarios, la administracion y el Mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria, Material
Rodante, entre otros, asi como el derecho a cobrar por dichos servicios, segun corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La Explotacion se inicia a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de Aceptacion de las
Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1, y culmina al vencimiento de la vigencia de la
Concesion de acuerdo con lo previsto en la Clausula 4.1 del Contrato o por otra causal de
Caducidad de la Concesion.

Fecha de Cierre

Es el Dia y hora en que se suscribe el Contrato de Concesion entre el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE, previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones establecidas en las
Bases y/o en el Contrato.

Fecha de Fin de Contrato

Es el dia en que finaliza efectivamente la vigencia del Contrato de Concesién entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, como consecuencia de la configuracién y aplicacion de
alguna de las causales de Caducidad, de acuerdo con lo previsto en la Seccion XVI del Contrato.

Fideicomiso de Administracion o Fideicomiso

Es el fondo constituido por el CONCESIONARIO, cuyo patrimonio fideicometido estara
conformado, entre otros recursos, por los recursos provenientes de la prestacion de los Servicios
Obligatorios y el Cofinanciamiento, respectivamente, que tendra como objeto la administracién de
estos recursos para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. Se regula conforme a lo establecido en el Anexo 5 y en el articulo 57° del
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TUO del Decreto Legislativo N° 1362, o norma que lo modifique o sustituya. El contrato de
fideicomiso correspondiente sera celebrado en un plazo méaximo de hasta dos (2) meses
computados a partir del dia siguiente de que el EDI de Obras haya adquirido la condicion de
aprobado, y sera suscrito entre el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y una empresa
autorizada a desempefiarse como fiduciaria conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fideicomitente
CONCEDENTE y CONCESIONARIO.

Fiduciario
Es la entidad encargada de administrar el Fideicomiso de Administracion.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Es la causa no imputable a las Partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e
irresistible, que impide la ejecucidn de una obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso, y cuyo tratamiento sera conforme a lo previsto en el Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera, otorgada a favor del CONCEDENTE, que
debera presentar el CONCESIONARIO en la Fecha de Cierre para garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales, el pago de penalidades, asi como las sumas ordenadas a
pagar mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible, conforme a lo dispuesto en las
Clausulas 11.2. a 11.16 y en el Anexo 4 del Contrato.

En todos los casos la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién podra estar
constituida por més de una carta fianza, a condicién de que sumen el total del monto exigido para
la correspondiente garantia, y que estas cuenten con el mismo periodo de vigencia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales, irrevocables,
con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion automatica, debiendo
ajustarse fielmente al modelo sefialado en el Anexo 4 del Contrato.

Grupo Econémico

Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que estan sujetas
al control de una misma persona natural o juridica 0 de un mismo conjunto de personas naturales
o juridicas, conforme a las definiciones contenidas en la Resolucién SMV N° 00019-2015-SMV/01,
0 norma que la modifique o sustituya.

Hito

Es el reconocimiento de las distintas actividades en las que se dividen las Inversiones Obligatorias,
siguiendo el cronograma detallado y asignéndole un valor econémico. Asimismo, el cumplimiento
de cada Hito sera verificado por el Ositran en funcion a los EDI y Expediente de Trabajo Inicial,
aprobados.

Hito de Estudios

Es el conjunto de actividades destinadas a la elaboracion del EDI de Obras, del EDI de Material
Rodante Adquirido, del Expediente del Trabajo Inicial, asi como del Instrumento de Gestion
Ambiental y su correspondiente certificacion ambiental. Este Hito sera remunerado mediante la
RPD.
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Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial

Es el conjunto de actividades de las Obras y/o del Trabajo Inicial que seran incluidas por el
CONCESIONARIO en el EDI de Obras ylo en el Expediente de Trabajo Inicial, cuya ejecucién
permitira la operacién de cada Tramo y de todo el Proyecto. EI CONCESIONARIO debera
considerar un maximo de veintiuno (21) Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial, tomando en cuenta la
siguiente clasificacion:

@)

Hito(s) de Plataforma 1

Comprenden las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa, destinadas al
sostenimiento de la plataforma, tales como trabajos preliminares, estabilizacion de taludes,
obras de drenaje y defensas riberefias; dividido(s) en un nimero maximo de tres (3) Hitos.
Un (1) Hito sera remunerado mediante la RPD.

Cada uno de estos tres (3) Hitos deberan ser equivalentes por lo menos al treinta y tres por
ciento (33%) del presupuesto aprobado de Plataforma 1.

Hito(s) de Trabaijo Inicial

Comprenden las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa que
corresponden al Trabajo Inicial, tales como mallas de refuerzos, sistemas contra caidas de
rocas, muros de sostenimiento, gaviones, entre otros, divididos en un nimero maximo de tres
(3) Hitos. Un (1) Hito correspondera al Tramo 1y dos (2) Hitos corresponderan al Tramo 2.

Hito de Patio Taller
Comprenden las actividades de construccién de edificaciones, Infraestructura Ferroviaria y
equipamiento que permitan su pleno funcionamiento.

Hito(s) de Plataforma 2

Comprende las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa, destinadas al
sostenimiento de la plataforma, tales como trabajos preliminares, estabilizacién de taludes,
obras de drenaje y defensas riberefias; dividido(s) en un nimero méaximo de tres (3) Hitos.

Cada uno de estos tres (3) Hitos deberan ser equivalentes por lo menos al treinta y tres por
ciento (33%) del presupuesto aprobado de Plataforma 2.

Hito de Salén de Exhibicién

Comprende los importes correspondientes a las actividades ejecutadas de manera continua
y completa, destinadas de desmontaje, traslado, puesta en valor y reubicacién de los Bienes
Histéricos, asi como la construccion de infraestructura destinada a la exhibicién y
conservacion de estos. Este Hito sera remunerado mediante la RPD y pertenece a las Obras
del Tramo 1.

Hito(s) de Superestructura 1

Esta(n) conformado(s) por las actividades correspondientes al suministro de los materiales
ylo los avances en laimplementacién de la Superestructura, centro de control de operaciones
(CCO), telecomunicaciones y sefalizacién, dividido(s) en un nimero méximo de cuatro (4)
Hitos.

Este(os) Hito(s) debera(n) incluir las actividades correspondientes a cada uno de los puentes,
tuneles y estaciones y todos los paraderos del Tramo 1, y aquellos autorizados por el
CONCEDENTE, correspondientes al Tramo 2.

Para la conformidad del primer Hito seré necesario acreditar un grado de avance de al menos
el treinta y tres por ciento (33%) del Hito de Plataforma 1.
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Asimismo, para la conformidad del dltimo Hito sera necesario acreditar el cumplimiento de
las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1.

o  Hito(s) de Superestructura 2
Esté(n) conformado(s) por las actividades correspondientes al suministro de los materiales
ylo los avances en la implementacion de la Superestructura, telecomunicaciones y
sefializacion, dividido(s) en un nimero maximo de cuatro (4) Hitos.

Este(os) Hito(s) debera(n) incluir las actividades correspondientes a cada uno de los puentes,
tuneles y estaciones y todos los paraderos del Tramo 2.

Para la conformidad del primer Hito sera necesario acreditar un grado de avance de al menos
el treinta y tres por ciento (33%) del Hito de Plataforma 2.

Asimismo, para la conformidad del ultimo Hito sera necesario acreditar el cumplimiento de
las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 2.

o  Hito Tunel Cuenca
Comprenden las actividades a ser ejecutadas de manera continua y completa, tales como
trabajos preliminares, excavaciones, rellenos, sostenimiento, drenaje, falsos tuneles, entre
otros. Comprendido en dos (2) Hitos.

Hito de Provision de Material Rodante Adquirido

Es el conjunto de actividades de las Inversiones Obligatorias que seran incluidas por el
CONCESIONARIO en el EDI de Material Rodante Adquirido, cuya ejecucion permitira la operacion
de cada Tramo y de todo el Proyecto. El CONCESIONARIO debera considerar un maximo de tres
(3) Hitos de Provision de Material Rodante Adquirido, tomando en cuenta la siguiente clasificacion:

o Hito de Avance de Provision de Material Rodante Adquirido
Esta conformado por el avance de provision de Material Rodante Adquirido hasta un maximo
de 30% del monto consignado en la Propuesta Econdmica incluido IGV, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Apéndice 3 del Anexo 5.

o Hito de Fin de Provision de Material Rodante Adquirido
Comprende la provisién final del Material Rodante Adquirido que entraré en operacién por
cada uno de los dos Tramos, previa verificacién de las Pruebas de Puesta en Marcha del
Tramo 1y del Tramo 2. Estos hitos no incluyen el avance de provisién de Material Rodante
Adquirido.

Horario de Trenes

Documento elaborado por el CONCESIONARIO y aprobado por el CONCEDENTE, que contiene
las disposiciones para el movimiento de los Trenes Ordinarios en la Via Férrea Principal y Ramales
Ferroviarios, para la prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario a cargo del Operador y
de los Operadores Ferroviarios, en caso corresponda, y que contiene los itinerarios clasificados
con instrucciones especiales. Dicho documento forma parte del Plan de Prestacion del Servicio
del POA.

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 055-99-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan, asi como el Impuesto de
Promocién Municipal a que se refiere el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal,
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aprobado mediante el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, o normas que lo modifiquen o
sustituyan.

Incidentes Ferroviarios

Son eventos sUbitos e imprevistos que podrian obstaculizar o impedir el cumplimiento de los
Niveles de Servicio. Dichos eventos no constituyen Emergencias Ferroviarias y pueden originarse
por (i) causas no imputables al CONCESIONARIO, (ii) causas imputables al CONCESIONARIO.

Conforme a lo descrito en las Clausulas 8.17 a 8.20 del Contrato, el CONCESIONARIO sera
responsable de superar dichos incidentes, que no irrogaran gastos al CONCEDENTE.

Informe de Culminacién del Hito de Estudios
Corresponde al informe que debera presentar el CONCESIONARIO para la conformidad del Hito
de Estudios, por parte del Ositran.

Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial
Corresponde al informe que debera presentar el CONCESIONARIO para la conformidad del Hito
de Obra y/o Trabajo Inicial por parte del Ositran.

Informe del Hito de Provision de Material Rodante Adquirido
Corresponde al (los) informe(s) que debera presentar el CONCESIONARIO al Ositran, para el
inicio del procedimiento de pago a que se refiere el Apéndice 3 del Anexo 5. Son los siguientes:

o Informe del Hito de Avance de Provision de Material Rodante Adquirido

o Informe del Hito de Fin de Provisién de Material Rodante Adquirido, emitido por el Tramo 1 0
por el Tramo 2, seguin corresponda.

Informe(s) de Liguidacién

Corresponde al reporte de cada concepto del Cofinanciamiento que debera presentar el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Ositran, de manera trimestral a efectos que el
CONCEDENTE realice el depdsito de RPI, RPD y RPMO a las cuentas del Fideicomiso de acuerdo
con lo indicado en al Anexo 5 del presente Contrato.

Infraestructura Ferroviaria

Comprende la Via Férrea principal, desvios, ramales, obras de arte (alcantarillas, tuneles, puentes,
muros) sistema de drenaje, la zona del ferrocarril, las estaciones y andenes, paraderos, los
sistemas y elementos de sefializacién y comunicaciones, de control de transito y de energia, patios
de maniobras y otros desvios, terrenos y demas instalaciones que permitan la operacion de trenes,
el abordaje y descenso de los pasajeros y la manipulacion de la mercancia, la interconexién y la
conexion intermodal. Esta definicion no se limita a los bienes existentes descritos en el Inventario
Inicial, sino que calificaran como tal todos aquellos que cuenten con esas caracteristicas y se
incorporen a la Concesién, tal y como esta se define en el presente Contrato de Concesion.

Instrumento de Gestién Ambiental

Es el estudio ambiental, que incluye sus modificaciones y actualizaciones, y otros instrumentos de
gestién ambiental complementarios, que sera elaborado por el CONCESIONARIO y aprobado por
la Autoridad Ambiental Competente, que incluye la ejecucion de Inversiones Obligatorias,
Explotacién y Conservacion, y que prevé la generacién de impactos ambientales negativos y
mitigacion de los mismos. Asimismo, establece la estrategia de manejo ambiental que considera
los mecanismos y acciones para la implementaciéon de las actividades de mitigacién y
compromisos que el CONCESIONARIO esta obligado a cumplir durante el periodo de Concesién.
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Interferencias

Son aquellos elementos, a cargo de la(s) empresa(s) o entidad(es) prestadora(s) de servicios
publicos y otras instalaciones o bienes, que afectan la ejecucién normal de las Obras y/o del
Trabajo Inicial, tales como las redes de agua potable y de desagle, canales de regadio, postes,
cables o conexiones de electricidad, fibra Optica, telefonia u otros de telecomunicaciones, redes
de combustible, asi como aquellos indicados en el Decreto Legislativo N° 1192 u otra norma
posterior que lo modifique o sustituya.

Inventarios
Son los inventarios elaborados y presentados conforme a los términos siguientes:

a)

Inventario Inicial.- Es el listado de los Bienes de la Concesion en funcién del cual se
ejecutara la Toma de Posesién. .

Este inventario, que formara parte del Acta Integral de Entrega de los Bienes, sera
elaborado por el CONCESIONARIO hasta noventa (90) Dias Calendario posteriores a
la Fecha de Cierre y estara integrado por los bienes considerados en el Apéndice 1 del
Anexo 8, asi como aquellos que, a consideracion del CONCESIONARIO, le sean de
utilidad de conformidad con el literal n) de la Clausula 3.5 del Contrato.

Inventario de Inversiones Obligatorias.- Es el listado de las Obras y/o del Trabajo Inicial
realizadas por el CONCESIONARIO que formaran parte de los Bienes de la Concesién,
y que serd presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE vy al Ositran la
suscripcién del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

Para el caso del Inventario de Inversiones Obligatorias del Tramo 1, a la culminacién
de la Puesta en Operacién Comercial de dicho Tramo.

Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes de la Concesion actualizado al 31 de
diciembre de cada Afo Calendario, que sera presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE vy al Ositran en forma anual, antes del 30 de abril de cada Afio
Calendario, a partir de la aprobacion del Inventario Inicial hasta la Fecha de Fin de
Contrato.

Inventario Final.- Es el listado de los Bienes de la Concesidn actualizado a la fecha de
Declaracién de Caducidad de la Concesiéon, que serd elaborado por el
CONCESIONARIO y entregado al CONCEDENTE vy con copia al Ositran a mas tardar
a los treinta (30) Dias Calendario posteriores a la fecha de Declaracién de Caducidad.
Adicionalmente, para el caso de Caducidad por Vencimiento de Plazo, el
CONCESIONARIO presentara el Inventario Final dentro de los sesenta (60) Dias
Calendario previos a la Fecha de Fin de Contrato.

Inventario de Repuestos.- Es el listado que sera elaborado por el CONCESIONARIO y
entregado al CONCEDENTE y con copia al Ositran a mas tardar a los 30 Dias
Calendario posteriores a la fecha de Declaracion de Caducidad, con el fin de garantizar
las operaciones ferroviarias por un periodo minimo y continuo de ciento veinte (120)
Dias. Adicionalmente, para el caso de Caducidad por Vencimiento de Plazo, el
CONCESIONARIO presentara el Inventario de Repuestos dentro de los sesenta (60)
Dias Calendario previos a la Fecha de Fin de Contrato.

Inversiones Adicionales

Son las inversiones no contempladas en las Inversiones Obligatorias que, durante el periodo de
Concesion, pudieran ser necesarias para la prestacion de los Servicios Obligatorios.
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Dichas inversiones podran estar referidas a la implementacion de soluciones mencionadas en las
Clausulas 6.38 (literal i), 8.11 (literal f) y 8.22 del Contrato y/o a la adquisicién de Material Rodante
referida en el literal ¢) de la Clausula 6.43 del Contrato.

Las Inversiones Adicionales requeriran de la evaluacién y conformidad del CONCEDENTE,
conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, debiendo materializarse a
través de la modificacién contractual a que se refiere la Seccidn XIX del Contrato.

En caso se determine la necesidad de implementarlas, serén de aplicacion las disposiciones
contenidas en la Seccion VI del Contrato.

Inversiones Complementarias

Son las inversiones no contempladas en las Inversiones Obligatorias, que, durante el periodo de
Concesion, pueden ser propuestas por el CONCESIONARIO, las cuales requeriran de la
evaluacién y conformidad del CONCEDENTE; debiendo materializarse a través de la modificacion
contractual a que se refiere la Seccién XIX del Contrato.

Dichas inversiones podran estar referidas a modificaciones y/o ampliaciones de la Infraestructura
Ferroviaria existente, construccion de Ramales Ferroviarios o prolongacion ferroviaria, patios de
transferencia, ampliaciones de paraderos, nuevos pasos a nivel o desnivel, entre otros.

En caso de implementarlas, seran de aplicacién las disposiciones contenidas en la Seccion VI del
Contrato.

Inversiones Obligatorias

Son las inversiones a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO que comprenden la elaboraciéon de
los EDI, del Expediente del Trabajo Inicial, del Instrumento de Gestion Ambiental, la ejecucion de
las Obras y del Trabajo Inicial, asi como la provision del Material Rodante Adquirido y las Pruebas
de Puesta en Marcha, conforme a lo establecido en el Anexo 6 y Anexo 6A del Contrato, y a fin
de alcanzar los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato. Una vez culminada la ejecucion de
Inversiones Obligatorias se suscribira el Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de
Concesion, incluyendo la Constitucion Politica del Perd, las leyes, las normas con rango de ley,
los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra
disposicién que conforme al ordenamiento juridico de la Republica del Peru resulte aplicable,
incluyendo cualquier otra disposicion legal o normativa de alcance general que pueda dictar
cualquier Autoridad Gubernamental competente, las que seran de observancia obligatoria para las
Partes e intervinientes del presente Contrato.

Mantenimiento o Conservacion

Es la labor destinada a conservar la Infraestructura Ferroviaria y/o el Material Rodante de acuerdo
con los Especificaciones Técnicas Basicas indicadas en los Anexos 6 y 7 del Contrato, a fin de
cumplir los Niveles de Servicio. Se efectuara a partir de la Toma de Posesion y comprende las
actividades preventivas, rutinarias, periédicas, correctivas, asi como las reparaciones y/o
reposiciones necesarias (mantenimiento mayor).

Material Rodante
Son los vehiculos tractivos o remolcados que circulan en la Via Férrea, equipados con sistema de
traccion y frenado, segun corresponda, ventilacion, climatizacion, extraccién de humos contra
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incendios y sistema sanitario, deteccion de incendios, instalaciones eléctricas y de iluminacion,
dispositivos de seguridad, control y vigilancia, entre otros, conforme lo establece el Reglamento
Nacional de Ferrocarriles. Para los fines de la Concesion, comprende el Material Rodante
Existente y el Material Rodante Adquirido.

Material Rodante Existente

Es el Material Rodante que el CONCEDENTE podra entregar al CONCESIONARIO como parte
de los Bienes de la Concesion a la Toma de Posesion. EI CONCESIONARIO podra (i) hacer
devolucién al CONCEDENTE de dicho material conforme a la Seccion V, (ii) utilizarlos como retén
0 como equipos de trabajo, (iii) prestar Servicios de Transporte Ferroviario, distintos al Servicio
Obligatorio, previa autorizacion del CONCEDENTE, (iv) alquilarlos conforme a las Clausulas 7.29
y 7.30 del Contrato, (v) u otros fines previa autorizacion del CONCEDENTE.

Material Rodante Adquirido

Es el Material Rodante que debera ser adquirido por el CONCESIONARIO conforme a lo
establecido en el presente Contrato. EI CONCESIONARIO se obliga a proporcionar el Material
Rodante Adquirido necesario para brindar el Servicio Obligatorio en las condiciones exigidas en el
Contrato. El Material Rodante Adquirido sera nuevo.

Niveles de Conservacién

Son los pardmetros de condicion minimos requeridos para garantizar el mantenimiento y
conservacion de la Infraestructura Ferroviaria, que se encuentran establecidos en el Anexo 7 del
Contrato.

Niveles de Servicio

Son las condiciones minimas requeridas para garantizar la prestacion del Servicio de Transporte
Ferroviario que debe cumplir el CONCESIONARIO directamente o a través del Operador u
Operadores Ferroviarios, desde la suscripcion del Acta de Conformidad de Operacidn del Tramo
1, y durante la Etapa Integral. Estas condiciones minimas son las establecidas en el Anexo 7 del
Contrato.

Obras
Son las Obras Civiles y el Equipamiento, de conformidad a lo establecido en el Contrato.

Obras Civiles

Son las Obras de mejoramiento, rehabilitacién y reforzamiento de la Infraestructura Ferroviaria del
Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, tales como tlneles, puentes, estaciones, paraderos, patios
taller, instalaciones auxiliares, salén de exhibicion, entre otros previstas en o derivadas de las
Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6 y del 6A del Contrato, asi como todas aquellas
que sean previstas como tal en el EDI aprobado y el Expediente de Trabajo Inicial, que se ejecuten
o implementen para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

Operador
Es la persona juridica, nacional o extranjera, con la cual el CONCESIONARIO acredito, total o

parcialmente, la experiencia técnica en Operacion en el Concurso, constituida o establecida en el
pais, que cuente con el Permiso de Operacion correspondiente emitido por el MTC, conforme a lo
establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles vigente a la fecha, y que haya suscrito el
Contrato de Operacidn con el CONCESIONARIO, para la prestacion de los Servicios Obligatorios.

En caso el Operador solicite el acceso a la Via Férrea para la prestacion de Servicios de Transporte
Ferroviario, en horarios distintos a los establecidos para los Servicios Obligatorios, debera cumplir
las disposiciones establecidas para el Operador Ferroviario.
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Conforme a lo indicado en las Bases del Concurso, el Operador no tiene participacion en el capital
social del CONCESIONARIO.

Operador Ferroviario

Es la persona juridica, nacional o extranjera, constituida o establecida en el pais, que cuente con
el Permiso de Operacion correspondiente emitido por el MTC, conforme a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Ferrocarriles vigente a la fecha y que haya suscrito el Contrato de Acceso
respectivo con el CONCESIONARIO para la prestacion de servicios distintos a los Servicios
Obligatorios.

Ositran

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Publico,
creado mediante la Ley N° 26917, que tiene competencia exclusiva para la supervision de la
explotacion de la infraestructura de transporte de uso publico.

Pago por Material Rodante (PMR)

Es el monto en Dolares, sin incluir IGV, ofertado por el CONCESIONARIO que como maximo
pagara el CONCEDENTE a favor de este, para retribuir la adquisicion de Material Rodante
Adquirido.

Parte
Es, segun sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

Partes
Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacion Minima

Es la participacion accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que el Socio
Estratégico debera tener y mantener como minimo durante la Concesion, equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO.

Patio Taller
Comprende el Patio 1y el Patio 2 de la Estacion de Chilca.

Penalidad(es) Firme(s)

Es(son) el(los) monto(s) que sera(n) depositado(s) por el CONCESIONARIO en la cuenta
Recaudadora del Fideicomiso, como consecuencia de la aplicacién de la(s) penalidad(es),
establecida(s) en el Anexo 10 del Contrato, que sea(n) aceptada(s) o no impugnada(s), y/o
determinada(s) luego del proceso de impugnacion a que se refieren las Clausulas 15.13 y 15.14
del Contrato.

Persona
Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que pueda realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Plan de Conservacién

Es el documento que el CONCESIONARIO elaborara consignando los estdndares internacionales
de seguridad y calidad, y las acciones a ser tomadas para la conservacion y mantenimiento de los
Bienes de la Concesion, a fin de mantener los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del
Contrato.
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Dicho plan forma parte del POA y estd compuesto por el Plan de Limpieza, descritos en los
Apéndices 1y 2 del Anexo 7, Plan de Mantenimiento, Plan de desarrollo de la confiabilidad del
Sistema, el Plan de reposiciones de activos, entre otros, de acuerdo con los lineamientos y
requerimientos del Contrato.

Plan de Contingencias

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que se consignaran los procedimientos
especificos para la pronta respuesta en caso de presentarse eventos que pudieran poner en
peligro a las personas y/o a los Bienes de la Concesion y/o a los Servicios de Transporte
Ferroviario, conforme a lo sefialado en el Anexo 7 y demés obligaciones del Contrato. Dicho plan
forma parte del Plan de Emergencias.

Para el caso de las Emergencias Ferroviarias por Derrumbes y/o Huayco, para el célculo del
volumen y la planilla de medicion, el CONCESIONARIO deberéa consignar, entre otros aspectos,
el uso de un software especializado de medicion, fotos, videos y cualquier otro medio de
informacién digital, como parte de un protocolo que, a través del cumplimiento de este, permita al
Ositran, sin la necesidad de constituirse en la zona de emergencia, otorgar su conformidad a los
volumenes presentados por el CONCESIONARIO.

Plan de Emergencias

De conformidad con lo establecido en el Capitulo Il del Titulo Quinto del Reglamento Nacional de
Ferrocarriles, es el documento en el cual se consigna las acciones a ser tomadas para la atencién
inmediata de las contingencias que pudiera poner en peligro a las personas, a los bienes y/o
servicios vinculados a la actividad ferroviaria, asi como de su implementacion.

EI CONCESIONARIO elaborara y ejecutara el Plan de Emergencias en el cual incluird, entre otros,
el Plan de Contingencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 28551, Ley que establece la
obligacion de elaborar y presentar planes de contingencia. Asimismo, se debera cumplir con lo
sefialado en el Anexo 7 y demas obligaciones del Contrato. Dicho plan forma parte del POA.

Plan de Mantenimiento

Es el documento que el CONCESIONARIO elaborara consignando las acciones a ser tomadas
para la conservacién y mantenimiento de los Bienes de la Concesion, a fin de mantener la
disponibilidad, fiabilidad y seguridad, prolongando al maximo posible la vida util de todos los
sistemas y Bienes de la Concesion, permitiendo ademas el cumplimiento de los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

Dicho plan forma parte del Plan de Conservacién y estd compuesto por el Plan de Operacion y
Mantenimiento a ser presentado como parte de los EDI de Obra y de Material Rodante Adquirido,
los planes anuales de mantenimiento programados (mantenimiento periddico rutinario), el plan de
reposicion de activos y el plan de mantenimiento mayor. Estos planes deberan basarse en: las
recomendaciones de los fabricantes, en el andlisis de fallos potenciales o en protocolos genéricos,
segun corresponda al tipo de sistema o bien.

Plan de Prestacion del Servicio

Es el documento que el CONCESIONARIO elaborara consignando los estandares internacionales
de operacion, seguridad y calidad que regulan la operacién del Sistema, el Horario de Trenes y
las acciones que implementara a fin de alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo
7'y cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato.

Dicho plan forma parte del POA y esta compuesto por el plan de gestion de la calidad del servicio,
plan de control de operacién, plan de gestion de recaudo, el reglamento de acceso, reglamento
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de alquiler de Material Rodante, entre otros, y seré desarrollado conforme a los requerimientos y
lineamientos establecidos en el Contrato.

Plan de Operacién Anual (POA)

Es el documento anual que el CONCESIONARIO elaborara para planificar el Servicio de
Transporte Ferroviario y que servira como punto de referencia para la evaluacién del cumplimiento
de los Niveles de Servicio del Proyecto y supervisar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Contrato.

El POA estd compuesto por el Plan de Emergencias, el Plan de Seguridad, el Plan de
Conservacion, el Plan de Prestacion del Servicio, el Reglamento Operativo Interno (ROI). En el
caso del ROI, el CONCESIONARIO podra sustentar que el mismo cuenta con una vigencia mayor
a un (1) afio.

Plan de Seguridad
Es el documento que el CONCESIONARIO elaborara consignando las acciones a ser tomadas

para la prevencion y proteccion frente a distintas situaciones que signifiquen actos deliberados
contrarios a Ley que atentan contra las personas, a los Bienes de la Concesion y/o los Servicios
de Transporte Ferroviario.

Dicho plan forma parte del POA y esta compuesto por el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional,
Plan de Seguridad de Bienes y Personas y el Plan de Seguridad Operacional, entre otros.

Plan Estratégico de Operacion (PEQO)

Es el documento quinquenal que el CONCESIONARIO elaborara para la planificacion estratégica
del Servicio de Transporte Ferroviario, teniendo en consideracién principalmente la variacion
esperada de la demanda y el nivel de satisfaccién del Usuario.

Presupuesto de Inversion

Es el monto referencial, aprobado por el CONCEDENTE, para el Proyecto Referencial, necesario
para la ejecucion del disefio, las Obras, la Provision de Material Rodante, Trabajo Inicial, y en
general la ejecucion de todas las Inversiones Obligatorias de los dos (2) Tramos; que asciende a
US$ 339,828,766.96 (trescientos treinta y nueve millones ochocientos veintiocho mil setecientos
sesenta y seis con 96/100 Doélares). Este monto no incluye el IGV ni los costos derivados de las
adquisiciones de predios, conforme a lo descrito en la Clausula 5.14, ni la liberacion de
interferencias, conforme a lo descrito en la Clausula 6.32 del Contrato. Adicionalmente, no incluye
el costo de las actividades de supervision sefialados en las Clausulas 6.61, 15.22 y siguientes del
Contrato.

Principio de Calidad

El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse con enfoque en el Usuario, cumpliendo con
lo establecido en el Horario de Trenes y ofreciendo confort, informacion oportuna, accesibilidad,
seguridad y eficiente atencién al Usuario. Ademas, se debera cumplir los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

Principio de Continuidad

El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse ininterrumpidamente a lo largo del plazo de
vigencia de la Concesién, conforme al Horario de Trenes aprobado y cumpliendo las normas
técnicas que lo rigen; y en el caso del Servicio Obligatorio, ademas debera cumplir los Niveles de
Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato y observar las tolerancias indicadas para el indice
de Disponibilidad del Servicio.
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Principio de Igualdad
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse en forma igualitaria y sin distincion para todos
los Usuarios, de acuerdo con el servicio elegido por el Usuario.

Principio de No Discriminacion
El CONCESIONARIO aplicara condiciones de igualdad que favorezcan la competencia entre
Operadores Ferroviarios para prestaciones equivalentes.

Principio de Progresividad
El Servicio de Transporte Ferroviario debe procurar mantener vigencia tecnoldgica y adaptarse
siempre a la mejor tecnologia probada disponible.

Principio de Regularidad

El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse puntualmente, conforme al Horario de Trenes
aprobado y cumpliendo las normas técnicas que lo rigen; y en el caso del Servicio Obligatorio,
ademas debera cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato y observar
las tolerancias indicadas para el indice de Regularidad del Servicio.

Principio de Universalidad ,
El Servicio de Transporte Ferroviario debe prestarse dentro del Area de la Concesion a todos los
Usuarios que lo requieran.

Prolongacion Ferroviaria
Es la Via Férrea que se extiende mas alla de la punta de riel de la Via Férrea entregada en
Concesion.

Propuesta Econdmica

Es el documento presentado por el Adjudicatario de la Buena Pro en la etapa de Concurso, que
contiene los valores anuales del RPI, del PMR, la RPD y la RPMO propuestas para la ejecucion
de las Inversiones Obligatorias y la Operacién y Mantenimiento, respectivamente, cuyos valores
maximos se indican en las Bases, los cuales seran pagados de manera trimestral conforme a lo
indicado en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato. La propuesta econémica es vinculante y forma
parte integrante del Contrato.

Propuesta Técnica
Es el conjunto de documentos presentados por el Adjudicatario de la Buena Pro en la etapa de

Concurso, cuyo contenido minimo se indica en las Bases del Concurso. La propuesta técnica es
vinculante en la formulacién de los EDI, Expediente de Trabajo Inicial y forma parte integrante del
Contrato.

Proveedor de Material Rodante

Es (Son) la(s) Persona(s) o Consorcio que cuente con experiencia en el disefio, fabricacion,
instalacion y Pruebas de Puesta en Marcha de Material Rodante, de acuerdo con lo requerido en
el Anexo 6y Anexo 7 del Contrato.

Asimismo, el (los) Proveedor(es) de Material Rodante participara(n) en la Concesion a través de
la suscripcién del (de los) Contrato(s) de provisién de Material Rodante, sea o no un accionista o
participacionista del CONCESIONARIO.

Proyecto Integral
Es el proyecto integral del “Ferrocarril Huancayo - Huancavelica”, que consiste en la ejecucion de

las Inversiones Obligatorias contenidas en el Proyecto Referencial.
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Proyecto Referencial

Es el estudio técnico del Proyecto denominado “Mejoramiento del Ferrocarril Huancayo -
Huancavelica”, aprobado por el MTC y declarado viable con cédigo Unico 2397504, conforme al
Oficio N° 4290-2017-MTC/25. Dicho estudio técnico es de conocimiento del CONCESIONARIO.

Las Especificaciones Técnicas Basicas de Obras corresponden al Proyecto Referencial.

Pruebas de Puesta en Marcha

Son las pruebas de funcionamiento, operatividad e integracion del Material Rodante Adquirido y
las Obras y demas equipos que componen el Sistema. Estas pruebas serén realizadas en vacio
por el CONCESIONARIO, a través del Operador, y supervisadas por el Ositran y el
CONCEDENTE, cuando el Material Rodante Adquirido esté disponible para tal fin.

Las Pruebas de Puesta en Marcha se realizaran para cada Tramo y culminaran con la suscripcién
de la respectiva Acta de Aceptaciéon de las Pruebas de Puesta en Marcha, cuando el
CONCESIONARIO, a través del Operador haya cumplido con lo dispuesto en la Clausula 6.54 del
Contrato.

Puesta en Operacion Comercial

Es el periodo en el cual el Ositran y el CONCEDENTE verificaran el correcto funcionamiento
integral de las Inversiones Obligatorias, que permitan alcanzar los Niveles de Servicio establecidos
en el Anexo 7 del Contrato vy la correcta operacion de los Bienes de la Concesion.

La Puesta en Operacion Comercial del Tramo 1 culminara con la suscripcidon del Acta de
Conformidad de Operacién vy, para todo el Proyecto (Tramo 1 y Tramo 2) culminara con la
suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias, cuando el CONCESIONARIO, a
través del Operador haya cumplido con lo dispuesto en la Clausula 6.59 del Contrato.

La Puesta en Operacidén Comercial sera realizada por el CONCESIONARIO, a través del Operador
y supervisada por el Ositran y el CONCEDENTE.

Ramal Ferroviario o Ramal
Es la Via Férrea que se deriva de la via férrea principal y tiene kilometraje independiente.

Recaudacion

Son los ingresos provenientes del cobro de: (i) la Tarifa por la prestacion de los Servicios
Obligatorios desde la suscripcion del Acta de Conformidad de Operacion y durante la Etapa
Integral, (i) el Cargo de Acceso a la Via Férrea, (iii) la Tarifa de alquiler de Material Rodante, (iv)
los ingresos del CONCEDENTE provenientes de los Servicios Complementarios, y (v) las
Penalidades Firmes.

Respecto al numeral (i), sera el Operador, a través del Fiduciario, quien cobrara al Usuario dicho
concepto, ello de conformidad con lo dispuesto por los articulos 3° y 124°del Reglamento Nacional
de Ferrocarriles aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias. Sin
perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO sera el nico responsable frente al CONCEDENTE
por el cumplimiento de dicha obligacién.

Respecto a los numerales (ii) a (iv), a partir de la Explotacion, sera el CONCESIONARIO quien
cobrara al usuario intermedio dichos conceptos, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo
104° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por Decreto Supremo N° 032-2005-
MTC, REMA y sus respectivas modificatorias.
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Los ingresos sefialados en el numeral (i) serdn depositados en la Cuenta Operador del
Fideicomiso. Asimismo, los ingresos sefialados en los numerales (ii) a (v) seran depositados en la
cuenta Recaudadora del Fideicomiso.

Reglamento Operativo Interno (ROI)

Es el documento que contiene las normas de seguridad y los procedimientos para el movimiento
operativo de los trenes, asi como los deberes del personal involucrado y otras normas operativas,
el cual sera aplicado en el &mbito de accion del Operador y el CONCESIONARIO, que debera ser
elaborado conforme al Reglamento Nacional de Ferrocarriles y a las leyes aplicables. Dicho
documento formara parte del POA.

REMA

Es el Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Publico del Ositran
aprobado por Resolucion de Presidencia del Consejo Directivo N° 014-2003-CD-OSITRAN,
vigente a la fecha 0 norma posterior que lo modifique o sustituya.

Retribucién por Disponibilidad (RPD)

Es el monto anual en Délares, sin incluir IGV, ofertado por el CONCESIONARIO que pagaré el
CONCEDENTE a favor de este para retribuir el reconocimiento de un (1) Hito de Plataforma 1,
Hito de Estudios e Hito de Salon de Exhibicidn, los cuales no seran reconocidos con la emision de
CAQ, sino que seran reconocidos conforme al numeral 2 del Apéndice 2 del Anexo 5 y numeral
1.3 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato; también retribuira otras obligaciones hasta el Acta
de Aceptacion de Inversiones Obligatorias, conforme a lo previsto en el Contrato y, los impuestos
que correspondan. La RPD sera reconocida a partir del inicio de la Etapa Integral y pagada de
acuerdo con lo indicado en el Anexo 5 del Contrato.

Retribucién por Inversiones (RPI)

Es el monto anual en Délares, sin incluir IGV, ofertado por el CONCESIONARIO que pagaré el
CONCEDENTE a favor de este para retribuir las Inversiones Obligatorias; sin considerar: i) la
Provision de Material Rodante Adquirido, ii) Hito de Estudios, iii) un (1) Hito de Plataforma 1; v, iv)
Hito de Salén de Exhibicion. EI CONCEDENTE no podra oponer excepciones, deducciones,
compensaciones, obligaciones, reconvenciones de ningun tipo que retrasen, reduzcan o
menoscaben el pago de la RPI. La RPI sera pagada de acuerdo con lo indicado en el Anexo 5 del
Contrato.

Retribucién por el Mantenimiento y Operacién (RPMO)

Es el monto anual en Délares, sin incluir IGV, ofertado por el CONCESIONARIO que pagaré el
CONCEDENTE a favor de este para retribuir todos los costos de operacion relacionados a la
prestacion de los Servicios Obligatorios, cumpliendo los Niveles de Servicio, asi como todos los
costos de reposicion, conservacion y mantenimiento de los Bienes de la Concesién de acuerdo a
los Niveles de Conservacion, previstos en el presente Contrato. La RPMO sera reconocida a partir
del inicio de la Explotacion y pagada de acuerdo con lo indicado en el Anexo 5 del Contrato.

Retribucion por el Mantenimiento y Operacién fija (RPMO fija)
Componente fijo de la RPMO que se le pagara al CONCESIONARIO por la operacién vy

mantenimiento del Proyecto Integral, conforme al Contrato.

Retribucion por el Mantenimiento y Operacién variable (RPMO variable)
Componente variable de la RPMO que se le pagard al CONCESIONARIO, que responde al
ntmero de kilémetros recorridos durante el afio, conforme al Contrato.
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Saneamiento Fisico Legal

Acciones destinadas a lograr la inscripcion de la propiedad de los predios en el Registro de
Inmuebles de Registros Publicos a favor del CONCEDENTE teniendo como consecuencia la
inscripcion de los terrenos, predio o inmueble de la CONCESION en el registro antes mencionado,
los que se encuentran libres de cargas o gravdmenes que impidan el desarrollo del proyecto.

Sectores Criticos

Son sectores especificos e individualizados en el Area de la Concesion, que por sus caracteristicas
geoldgicas requieren de una actividad especifica establecida en este Contrato, con el fin de
garantizar el Servicio de Transporte Ferroviario. Se definen los siguientes Sectores Criticos:

- Sector Critico 1: Identificado desde el PK 53+835 al PK 53+915. Que sera objeto de las Obras
a que se hace referencia en el Anexo 6 del Contrato, a cargo del CONCESIONARIO.

- Sector Critico 2 o Sector Critico Cuenca: Identificado en el trazo existente desde el PK
57+443al PK 58+610. Se refiere al sector de la Via Férrea, el cual sera objeto de actividades
de mantenimiento a cargo del CONCEDENTE hasta antes de la Toma de Posesion, con el
objetivo de garantizar la estabilidad del talud actual de la Via Férrea, y que se regula en la
Clausula 6.77 del Contrato.

- Sector Critico 3: Identificado desde el PK 85+030 al PK 85+130. Que sera objeto de las Obras
a que se hace referencia en el Anexo 6 del Contrato, a cargo del CONCESIONARIO.

- Sector Critico 4: Identificado desde el PK 87+380 al PK 87+620. Que sera objeto del Trabajo
Inicial a que se hace referencia en el Anexo 6A, y monitoreo, a cargo del CONCESIONARIO,
conforme la Clausula 8.21 del Contrato. Eventualmente, de demostrarse con informacién
derivada del monitoreo, la existencia de condiciones que determinen la pertinencia de una
intervencion adicional, esto podra ser objeto de una propuesta de implementacion de
soluciones de acuerdo con las Clausulas 8.22 al 8.26 del Contrato.

El CONCESIONARIO podra proponer la identificacion de ofras zonas criticas, conforme lo
establecido en la Clausula 8.22 al 8.26 del Contrato.

Servicio(s) Complementario(s)

Son todos aquellos servicios, diferentes a los Servicios Obligatorios, que exclusivamente el
CONCESIONARIO puede prestar y explotar en el Area de la Concesion, los mismos que sin ser
limitativos, pueden estar referidos a alquiler de areas libres, almacenamiento, servicios turisticos
y de hospedaje, autoservicio, publicidad, entre otros, cumpliendo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables y obteniendo las autorizaciones, licencias y/o permisos que corresponda. El
CONCESIONARIO puede prestar y explotar los Servicios Complementarios directamente o a
través de terceros con quién contrate para ello.

Servicios de Transporte Ferroviario

Comprende las operaciones de embarque y desembarque, carga y descarga y en general todo lo
necesario para permitir el movimiento de pasajeros y/o mercancias en la Via Férrea, asi como el
transporte de estos. Para fines de este Contrato estos servicios seran prestados por el
CONCEDENTE, o por el CONCESIONARIO a través del Operador, o por los Operadores
Ferroviarios.

Desde la Fecha de Cierre y hasta la Toma de Posesién, el CONCEDENTE podra prestar el Servicio
de Transporte Ferroviario, en toda la extensién de la linea ferroviaria, desde la Estacion Chilca
hasta la Estacion Huancavelica y viceversa.

Luego de la suscripcién del Acta de Conformidad de Operacion, el CONCESIONARIO, a través
del Operador, prestara los Servicios Obligatorios en el Tramo 1, entre la Estacién Chilca y la
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Estacion Mariscal Caceres y viceversa, cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el Anexo
7 del Contrato.

Asimismo, luego de la suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias, el
CONCESIONARIO, a través del Operador, prestara los Servicios Obligatorios en toda la extensién
de la linea ferroviaria, desde la Estacion Chilca hasta la Estacion Huancavelica y viceversa,
cumpliendo los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato.

El CONCESIONARIO a través del Operador, y en su caso, otros Operadores Ferroviarios podran
brindar Servicios de Transporte Ferroviario, diferentes a los considerados en los Servicios
Obligatorios, siempre que no pongan en riesgo la operacion de los Servicios Obligatorios ni vulnere
el principio de No Discriminacién establecido en el presente Contrato y en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Servicios Obligatorios

Son los Servicios de Transporte Ferroviario de responsabilidad del CONCESIONARIO, que seran
prestados por el Operador a partir de la suscripcion del Acta de Conformidad de Operacion,
conforme al Contrato de Operacidn suscrito con el CONCESIONARIO. Dichos servicios deberan
cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 y seran retribuidos a través de la RPMO.

Sistema de Transporte Ferroviario o Sistema
Se encuentra compuesto por la Infraestructura Ferroviaria, Equipamiento y Material Rodante que
tiene por finalidad brindar los Servicios de Transporte Ferroviario.

Socio Estratégico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que, en la etapa de Concurso, acreditd

el cumplimiento de al menos uno de los requisitos de experiencia técnica sefialados en las Bases,
y que ostenta la titularidad de la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Solo S/
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en el Perd.

Subtramos
Parte componente del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, comprendida por una fraccion de la
longitud del Tramo en la cual se realizaran Obras y/o del Trabajo Inicial. Cada uno de los subtramos
seran dimensionadas e identificadas por el CONCESIONARIO en el EDI de Obras, siendo esta
clasificacién de subtramos de aplicacion para los casos de Riesgo Geoldgico previo y Riesgo
Geoldgico.

Superestructura de la Via Férrea
Comprende los rieles, durmientes, elementos de sujecidn, balasto y aparatos de cambio.

Supervisor
Es el Ositran o, la persona natural o juridica contratada por este, que desempefiara las funciones
que el Ositran le asigne.

Tarifa de alquiler de Material Rodante

Es la contraprestacion econdmica que cobrara el CONCESIONARIO alos Operadores Ferroviarios
que soliciten el uso del Material Rodante que forma parte de los Bienes de la Concesion y que no
estan destinados a la prestacién de los Servicios Obligatorios durante un determinado periodo.
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Tarifa por Servicios Obligatorios

Es la contraprestacion econdémica determinada por el CONCEDENTE, que cobrara el Operador,
a través del Fiduciario, a los Usuarios por la prestacion de los Servicios Obligatorios, conforme a
lo establecido en la Seccién X del Contrato.

El procedimiento relativo a los ingresos recaudados por Tarifa por Servicios Obligatorios se
realizara considerando los numerales (iv) y (v) de la Clausula 7.14 del Contrato.

EI CONCESIONARIO es responsable frente al CONCEDENTE del cobro de la Tarifa por Servicios
Obligatorios. En este sentido, el CONCESIONARIO debera llevar a cabo el control del cobro de
dichas tarifas segun lo considerado en las cldusulas 10.7 y 10.8 del Contrato.

Tasa Referencial
Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), en Délares; o la tasa que la reemplace.

Tipo de Cambio o Tipo de Cambio para venta

Es el tipo de cambio promedio ponderado de venta de Délares del sistema financiero determinado
periddicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en el Diario Oficial
“El Peruano”, para la conversion de Soles a Dolares y viceversa.

Toma de Posesion

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO recibe los Bienes de la Concesion entregados
por el CONCEDENTE para ser destinados a la ejecucion del Contrato, dejando constancia de ello
en las respectivas Actas de Entrega Parcial de los Bienes y/o en el Acta Integral de Entrega de los
Bienes, al finalizar la Toma de Posesion, la cual se verificara de acuerdo con lo establecido en las
Clausulas 5.21 a 5.25 del Contrato.

Trabaijo Inicial
Es la labor destinada a recuperar las condiciones de la linea base en la que se desarrollé el

Proyecto Referencial. Se ejecutara juntamente con las Obras, y comprende las actividades
correctivas, preventivas, reparaciones e intervenciones, entre otras, previstas en o derivadas de
las Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6A del Contrato, asi como todas aquellas que
sean previstas como tal en el Expediente del Trabajo Inicial aprobado, que se ejecuten o
implementen para el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

Tramo

Comprende un segmento del Ferrocarril Huancayo Huancavelica. En este Contrato se identifican
el Tramo 1y el Tramo 2, siendo que ambos en conjunto representan el tramo integral del Ferrocarril
Huancayo Huancavelica.

Tramo 1
Comprende el tramo entre el Portdn lado Chilca de la Estacion Huancayo hasta la Estacién
Mariscal Caceres incluida.

Tramo 2
Comprende el tramo entre la Estacién Mariscal Caceres y la Estacion Huancavelica incluida.

Tren

Una o mas locomotoras enganchadas o cualquier vehiculo ferroviario con traccion propia, con o
sin Material Rodante remolcado, que circule por la via férrea exhibiendo sefiales especificas o
circulando bajo un sistema de sefializacién especifico.
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Tren Mixto
Es el Tren conformado por coches de pasajeros y bodegas de mercancias.

Tren Ordinario
Tren autorizado por un Horario de Trenes.

Trimestre Calendario

Es el periodo resultante de dividir el Afio Calendario entre cuatro (4) periodos de tres (3) meses
cada uno; siendo el primer trimestre del 1 de enero al 31 de marzo, el segundo trimestre del 1 de
abril al 30 de junio, el tercer trimestre del 1 de julio al 30 de setiembre y el cuarto trimestre del 1
de octubre al 31 de diciembre.

Tunel Cuenca

Es el tunel que constituye la alternativa de solucion definitiva al Sector Critico Cuenca. Formara
parte del EDI de Obras y se ejecutara con las Obras, conforme a las especificaciones técnicas del
Anexo 6 del Contrato, y que se regula en la Clausula 6.77 del Contrato.

Uit

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo Preliminar del Texto
Unico Ordenado del Cadigo Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la
norma que la sustituya. Para fines del Contrato se considerar el valor vigente al momento de su
aplicacion.

Usuario
Es la persona natural o Persona que recibe el servicio brindado por el CONCESIONARIO y/o
Operador y/o Operadores Ferroviarios.

Via Férrea Principal o Via Férrea

Via férrea instalada entre estaciones, sobre la cual transitan trenes autorizados por Horario de
Trenes u otro tipo de autorizacién de la organizacién ferroviaria. Esta conformada por la
infraestructura y superestructura, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Nacional de
Ferrocarriles 0 norma que la modifique o sustituya.

Para los fines del Contrato, dicha definicion se refiere a la Via Férrea del Ferrocarril Huancayo —
Huancavelica, y no se limita a los bienes existentes a la Fecha de Cierre, sino que calificaran como
tal todos aquellos que cuenten con esas caracteristicas y se incorporen al Area de la Concesién.

BASE LEGAL

Las normas legales basicas aplicables al presente Contrato de Asociacion Publico-Privada bajo la
modalidad de Concesién son las siguientes:

Decreto Legislativo N° 690, cuyo articulo primero declara de preferente interés nacional la
inversion privada en la actividad ferroviaria y prohibe cualquier forma de monopolio y de practicas
restrictivas en la actividad ferroviaria.

Ley N° 26917, Ley de Supervision de la Inversion Privada en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico y Promocién de los Servicios de Transporte Aéreo.

Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Publico,
asi como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
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Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de adquisicion y
expropiacion de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberacién de
interferencias y dicta otras medidas para la ejecucion de obras de infraestructura; cuyo Texto Unico
Ordenado (TUO) ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, asi como
sus normas reglamentarias, modificatorias y/o sustitutorias.

Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promocion de la Inversion Privada mediante
Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en Activos, asi como sus normas modificatorias y/o
sustitutorias, cuyo TUO ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 195-2023-EF.

Decreto Supremo N° 032-2005-MTC, aprueban el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, asi como
sus normas modificatorias y/o sustitutorias.

Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, aprueban el Reglamento General del Organismo Supervisor
de la Inversién en Infraestructura de Transporte de Uso Publico — Ositran.

Decreto Supremo N° 240-2018-EF que aprob6 el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, asi
como sus normas modificatorias y/o sustitutorias.

Resolucién de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, que aprueba el Reglamento de
Atencién de Reclamos y Solucién de Controversias de Ositran.

Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de
Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-
EF, su reglamento y directiva vigente o normas modificatorias y/o sustitutorias.

Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Publico (REMA),
aprobado por Resolucion de Consejo Directivo N°014-2003-CD-OSITRAN y sus modificatorias.
Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Publico, aprobado por
Resolucién de Consejo Directivo N°035-2017-CD-OSITRAN.

Normas y Especificaciones Técnicas para el Disefio de Vias Férreas en el Peru, aprobado
mediante la R.M. N° 0231-78-TC/TE.

Resolucién Directoral Nro. 0002-2021-EF/63.01, Plan de Implementacion y Hoja de Ruta del Plan
BIM Pera.

Resolucion Directoral Nro. 0005-2021-EF/63.01, Nota Técnica de Introduccion BIM: Adopcion en
la Inversion Publica.

Resolucién Directoral Nro. 0003-2023-EF/63.01, Guia Nacional BIM: Gestion de la Informacion
para inversiones desarrolladas con BIM.

Asimismo, son de aplicacion complementaria y supletoria las Leyes y Disposiciones Aplicables.

SECCION Il: NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA CONCESION

NATURALEZA

21.

2.2.

La Concesion materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso emprendido por el
Estado de la Republica del Pert, para la transferencia al sector privado de las actividades descritas
en el Contrato a fin de prestar el Servicio de Transporte Ferroviario del Ferrocarril Huancayo —
Huancavelica, cumpliendo los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

La Concesion no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura, que formara parte
del Proyecto, la misma que en todo momento mantiene su condicion de publica. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesion a partir de la Fecha de Cierre y lo mantiene
durante la vigencia del mismo.
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OBJETO

2.3.

24,

2.5.

2.6.

Conforme a la definicion contenida en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, por el
presente Contrato el CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la potestad de
administrar y mantener los Bienes de la Concesion y el CONCESIONARIO se obliga a garantizar
la adecuada prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario del Ferrocarril Huancayo —
Huancavelica, para lo cual el CONCEDENTE le concede la explotacion de los Bienes de la
Concesion durante el plazo de vigencia de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO debera
cumplir con los pardmetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversion, asi como con las
Especificaciones Técnicas Basicas y Niveles de Servicio, previstos en los Anexos 6 y 7 del
Contrato.

Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y por lo tanto son
objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato, de manera no limitativa,
son las siguientes:

a) La entrega, transferencia, uso y reversion de los bienes que se regula en la Seccion V del
Contrato.

b) La realizacion de las Inversiones Obligatorias, 1o que incluye la ejecucidn de las Obras y la
provision del Material Rodante, segun se detalla en la Seccion VI del Contrato.

c) La prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario conforme a la Seccion VI, garantizando
el cumplimiento de los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato.

d) El Mantenimiento de los Bienes de la Concesion, segun los términos de la Seccién VIII del
Contrato y los Niveles de Conservacién del Anexo 7 del Contrato.

e) La Explotacién, conforme a las condiciones de la Seccidn IX del Contrato.

f)  El derecho de cobro del Cargo de Acceso a la Via Férrea y la Tarifa de alquiler de Material
Rodante, a partir de la Explotacion, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Seccion
X del Contrato.

El presente Contrato de Concesion responde a un esquema DFBOT (design, finance, build,
operate and transfer), por ello, la propiedad de la infraestructura que forma parte de la Concesiéon
en todo momento mantiene su condicion publica. Asimismo, las Inversiones Obligatorias tendran
como Unicas retribuciones, la RPI, la RPD y el PMR correspondiente; y la operacion y el
mantenimiento tendran como unica retribucién, la RPMO. No se aplicaran reajustes a la oferta
presentada, salvo los expresamente previstos en este Contrato. Esta disposicion prevalece sobre
cualquier otra que pudiera establecer o permitir una interpretacion en contrario.

Considerando que la Concesion tiene como fin contribuir con el bienestar social de la poblacion,
garantizando una adecuada prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario, cumpliendo los
Niveles de Servicio que se establecen en el Contrato, por tiempo determinado, los actos de
disposicion sobre la Concesion deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el
CONCEDENTE, previa opinion favorable del Ositran, conforme a lo que disponga el Contrato.

MODALIDAD

2.7.

El presente Contrato de Concesién constituye una Asociacién Publico-Privada bajo la modalidad
de Concesion cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en el TUO del Decreto Legislativo
N° 1362, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 240-2018-EF.
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Para tal efecto, el CONCEDENTE otorgara al CONCESIONARIO el Cofinanciamiento, para
remunerar las Inversiones Obligatorias (RPI, PMR y RPD) y la operacién y Mantenimiento de la
Concesion (RPMO), deducida la Recaudacion y deducciones aplicables.

CARACTERES

2.8. Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones conforme se describe en la Clausula
2.4 que antecede, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica.

2.9. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucién continuada,
debiendo en todo momento mantener el equilibrio econdmico - financiero de los derechos y
obligaciones que asumen las Partes.

2.10.  Considerando la naturaleza publica de los Bienes de la Concesion, los Servicios Obligatorios, los

cuales forman parte de los Servicios de Transporte Ferroviario, que son materia del Contrato, se
rigen por los Principios de Calidad, Continuidad, Igualdad, No Discriminacién, Progresividad,
Regularidad y Universalidad.

SECCION Ill: EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

3.1

El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de Cierre, las
siguientes declaraciones son ciertas, correctas y completas. Asimismo, reconoce que la
suscripcién del Contrato por parte del CONCEDENTE se basa en las siguientes declaraciones:

a) Constitucion, validez y consentimiento
Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida en el Estado de la
Republica del Perti conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (i) de acuerdo con su
objeto social Unico esta debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones
que respectivamente le corresponde como consecuencia de la celebracién de este Contrato;
y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para
cumplir los compromisos aqui contemplados.

b) Autorizacion, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como las obligaciones aqui
contempladas por parte del CONCESIONARIO estan comprendidos dentro de sus facultades
y han sido debidamente autorizados por su directorio u otros drganos correspondientes.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o procedimientos exigidos
en el Concurso para autorizar la suscripcion del Contrato y para el cumplimiento de las
obligaciones que respectivamente le corresponden bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y validamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligacion valida,
vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcion del Contrato constituye la ratificacién de todos los actos realizados y
documentos suscritos por el o los Representantes Legales del Adjudicatario, incluyendo
cualquier derecho u obligacion que le corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las
Leyes y Disposiciones Aplicables.
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Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del
CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan conforme al Contrato.

Conformacion del CONCESIONARIO y su capital
El CONCESIONARIO declara lo siguiente:

(i) El objeto social Unico del CONCESIONARIO garantiza la prestacion de los Servicios de
Transporte Ferroviario y permite la prestacién de los Servicios Complementarios y su
domicilio legal esta fijado en la ciudad de Lima.

(i) EI CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que cumple con lo
establecido en el Literal a) de la Clausula 3.5 del Contrato.

(i) La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigente a la Fecha de Cierre se
encuentra conforme a lo establecido en las Bases.

(iv) Los socios principales actuales conocen el contenido del Contrato y las implicancias para
las inversiones que realicen en el CONCESIONARIO.

(v) El Socio Estratégico es propietario y titular, de por lo menos, la Participacién Minima.

(vi) La Participacion Minima, el estatuto social y los documentos constitutivos del
CONCESIONARIO estan y se mantendran conforme a las exigencias de las Bases.

(vii) Que él'y sus accionistas cuentan con solvencia financiera.

Litigios

Que, no tienen constancia ni han sido formalmente notificados de demandas, denuncias,
juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de
cualquier clase no ejecutadas, contra el CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y/o cualquier
socio, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato.

De la contratacion

EI CONCESIONARIO declaray reconoce expresamente que ha logrado dicha condicién como
consecuencia del Concurso; asimismo, a la Fecha de Cierre, el Contrato se encuentra en
situacion de equilibrio econémico - financiero.

Que, ni el CONCESIONARIO, ni el Socio Estratégico, ni sus socios tienen impedimento ni
estan sujetos a restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para
celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o para
asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran
corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica vy el
Contrato.

Que, ni el CONCESIONARIO, ni el Socio Estratégico, ni sus socios tienen impedimento de
contratar con el Estado conforme a lo normado por el articulo 1366° del Codigo Civil, el articulo
32° del TUO del Decreto Legislativo N° 1362 y no se encuentran sancionados
administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos
para contratar con el Estado.

Que, a la Fecha de Cierre, toda la informacion, declaraciones, certificacion y, en general,
todos los documentos presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 en la etapa del Concurso
permanecen vigentes, salvo lo establecido en el numeral 6.3 de las Bases del Concurso,
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referido a la sustitucién del Operador, Constructor, Asesor Ferroviario o Asesor Técnico en
Operacion.

En caso luego de la Fecha de Cierre se demuestre la falsedad en la declaracion antes
sefialada, el presente Contrato se resolvera de manera automatica por incumplimiento del
CONCESIONARIO, procediéndose a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
de Concesion.

Declaracién anticorrupcion

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni el Socio Estratégico, ni sus accionistas, socios o
Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados,
ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado
pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningiin pago o comision ilegal a
alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o
la ejecucion del Contrato. Para la determinacion de la vinculacién econdmica serd de
aplicacion lo previsto en la Resolucién de la SMV N° 00019-2015-SMV/01. En caso contrario,
se procedera conforme a lo dispuesto en las Clausulas 16.20 a 16.22 del Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida
o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Coédigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad
nacional o extranjera competente, en relacion con la ejecucion del Contrato, la Concesion o
el otorgamiento de la Bueno Pro del Concurso; el Contrato quedara resuelto de pleno derecho
y el CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE una penalidad conforme lo sefialado en la
Clausula 16.21 del Contrato; sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato.

Limitacion de responsabilidad

Que, el CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y socios han basado sus decisiones,
incluyendo las de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta
Econdmica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones, examenes,
inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

En consecuencia, el MTC o cualquiera de sus dependencias, PROINVERSION, los Asesores
y el Estado de la Republica del Pert o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de la informacion,
verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro del Concurso. En consecuencia,
no se podra atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o
a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a dicha informacién
o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizacién o por cualquier otra
causa no expresamente contemplada en esta Clausula.

La limitacién antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a toda la informacion
relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida, a la informacién no conocida y a la
informacién que en alglin momento debi6 ser conocida, incluyendo los posibles errores u
omisiones en ella contenidos, por el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Pert o cualquier dependencia de éstos. Del mismo modo, dicha limitacién de
responsabilidad alcanza a toda informacién, sea o no suministrada o elaborada, directa o
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas.

La limitacién de responsabilidad alcanza también a toda la informacion general alcanzada por
PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi como la proporcionada a través de
Circulares o de cualquier otra forma de comunicacion, la que se adquiera durante las visitas
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3.2

3.3

a la Sala de Datos, y la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus formularios,
anexos y apéndices.

h) Que, ninguna conformidad emitida por el CONCEDENTE enerva o limita la responsabilidad
exclusiva del CONCESIONARIO en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

i)  Que el CONCESIONARIO obtendra las licencias, autorizaciones, 0 permisos que se requieran
para la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, asi como para la Explotacién de la
Concesidn, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislacién pertinente.

No obstante, si por causas no imputables al CONCESIONARIO, se diera una demora en el
otorgamiento de las licencias, autorizaciones o permisos por parte del CONCEDENTE o se
verificara alguno de los supuestos previstos en las Clausulas 171 o 17.2, el
CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de las obligaciones que se vean afectadas,
adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en las Clausulas 17.3
a 17.7 del Contrato.

i) EI CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con terceros seran
inoponibles respecto del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y los accionistas de ambos, renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad,
diplomatica u otra, o reclamo por la via diplomatica que pudiese ser iniciado por o contra el MTC
o sus dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las
Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable, con
respecto a cualesquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder
conforme a las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y al Contrato.

EI CONCESIONARIO, el Socio Estratégico y los accionistas de ambos guardaran confidencialidad
sobre la informacion de naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada
por el CONCEDENTE, o aquella a cuya reserva obligan las Leyes y Disposiciones Aplicables. Solo
con la autorizacion previa y por escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divulgar
la referida informacién confidencial o reservada.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

34

El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la
veracidad de las siguientes declaraciones. Asimismo, reconoce que la suscripcion del Contrato
por parte del CONCESIONARIO se basa en estas declaraciones:

a) Que el MTC esta debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables
para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato.

b) La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE del Contrato, asi como el
cumplimiento por el CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el mismo, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conforme a la Base Legal y a las Leyes y
Disposiciones Aplicables y ha sido debidamente autorizado por la Autoridad Gubernamental
competente. Ninguna otra accidn o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier
otra entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El presente
Contrato ha sido debidamente firmado por el o los representantes autorizados del
CONCEDENTE, vy junto con la debida autorizaciéon y firma del mismo por parte del
CONCESIONARIO, constituye una obligacién valida y vinculante para el CONCEDENTE.
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Que se ha cumplido con los actos administrativos, requisitos, exigencias y obligaciones
necesarias para celebrar el Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Que es el Unico titular y poseedor inmediato de todos y cada uno de los Bienes de la
Concesion existentes a la Fecha de Cierre e indicados en el Anexo 8 del Contrato, sin perjuicio
de las responsabilidades del CONCESIONARIO como titular de los instrumentos ambientales
del Proyecto conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato. Que tampoco existen
acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante érgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, sentencias o laudos o decisiones
de cualquier clase no ejecutadas, que prohiban, se opongan o en cualquier forma impidan la
suscripcion o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE declara y garantiza expresamente que, a la Fecha de Cierre y hasta la
Toma de Posesidn esta facultado y continuara facultado para efectuar la entrega del Area de
la Concesion.

Que el CONCESIONARIO tendra el derecho al aprovechamiento econdmico de los Bienes de
la Concesién durante el Plazo de la Concesion conforme a los términos previstos en el
Contrato, y este derecho s6lo concluira por la aplicacién de las causales de Caducidad de la
Concesion.

Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesion, o Suspensién de
Obligaciones, o Suspensién del Plazo de Concesion del Contrato, Unicamente se resolvera
de conformidad con lo dispuesto en la Seccién XVIII, siempre y cuando sean cumplidos
previamente los procedimientos establecidos en las Secciones IV y XVI del Contrato.

Las Partes dejan constancia que los contratos que el CONCESIONARIO celebre con terceros
seran inoponibles respecto del CONCEDENTE.

Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales, tributarias,
judiciales, legales, ambientales o de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten
o puedan afectar en el futuro la Concesion, el Area de la Concesion, o el derecho al
aprovechamiento econdmico de los Bienes de la Concesion conforme a lo previsto en el
Contrato. Los pasivos o contingencias que se identifiquen o generen antes de la Toma de
Posesion, conforme se registre en el Acta de Entrega Parcial o el Acta Integral de Entrega de
los Bienes correspondiente, seran asumidos por el CONCEDENTE, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o alternativamente sera su responsabilidad
superar, a través de las acciones correspondientes, aquella situacion que pudiera afectar el
derecho de Concesion otorgado en virtud del Contrato. No se consideraran pasivos o
contingencias a aquellas situaciones de hecho que ya cuentan con un determinado
tratamiento conforme a la Clausula 6.35, el Anexo 6 y/o el Anexo 6A del Contrato.

El CONCESIONARIO no podré invocar esta declaracion a efectos de solicitar la suspension
de sus obligaciones, salvo que el CONCESIONARIO fundamente por escrito ante el
CONCEDENTE, en un plazo maximo de siete (7) Dias de suscrita el Acta de Entrega Parcial
0 el Acta Integral de Entrega de los Bienes correspondiente, que estos pasivos, obligaciones
o contingencias impiden fisicamente el cumplimiento de alguna de sus obligaciones; para
estos efectos, se seguira el procedimiento establecido en la Clausula 17.4 del Contrato.
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Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido formulados de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, mantendra indemne al CONCESIONARIO por reclamos de terceros a consecuencia de
la decision del CONCEDENTE de ejecutar el Proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades
del CONCESIONARIO de implementar las medidas de manejo que correspondan de acuerdo
con los instrumentos ambientales del Proyecto y las obligaciones del Concesionario conforme
alas Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que, hara las gestiones necesarias para obtener las adquisiciones, las expropiaciones y
liberar las Interferencias requeridas dentro de los plazos comprometidos.

Que, en tanto el CONCESIONARIO vy sus inversionistas cumplan con lo establecido en las
Leyes y Disposiciones Aplicables, se otorgara el Convenio de Estabilidad Juridica a que se
refieren los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757 y la Ley N° 27342.

Que el CONCEDENTE otorgara las licencias, autorizaciones, 0 permisos que se requieran
para la Explotacion de la Concesion, en la medida que se encuentren bajo su competencia y
el CONCESIONARIO cumpla los requisitos establecidos por la Leyes y Disposiciones
Aplicables. En lo referente a la Explotacion de la Concesion, el CONCEDENTE, dentro de su
area de competencia, declara y garantiza al CONCESIONARIO que podra desarrollar todas
las actividades a que se refiere el Contrato, siempre que el CONCESIONARIO cumpla con
los procedimientos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Que el CONCEDENTE esta obligado a velar y asegurar la vigencia de los derechos otorgados
al CONCESIONARIO, durante la vigencia del Contrato. El CONCEDENTE se obliga a utilizar,
en forma eficaz y répida, los mecanismos legales necesarios a fin de proteger esos derechos.
Sin perjuicio de esto Ultimo, corresponde al CONCESIONARIO la adopcién de todas y cada
una de las medidas necesarias para la defensa de la Concesion y/o de los Bienes de la
Concesion, incluyendo, pero no limitandose, a comunicar por escrito al CONCEDENTE, en el
plazo, condiciones y efectos previstos en la Clausula 17.2 del Contrato, de la existencia de
cualquier situacién que pudiera repercutir negativamente sobre ella.

Que incorporara en el proceso de formulacion presupuestal las obligaciones derivadas del
Contrato, conforme a las disposiciones pertinentes, entre estas, el TUO del Decreto
Legislativo N° 1362 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF y sus
normas modificatorias y complementarias.

Que, hasta la Fecha de Cierre, no se han realizado los siguientes actos o, en caso se hubieran
efectuado, se han realizado conforme a lo previsto por las Circulares pertinentes emitidas
hasta la adjudicacién de la buena pro del Concurso:

() Venta, arrendamiento u otro acto de disposicidn de los Bienes de la Concesion;

(i) Compra o cualquier acto de adquisicién de bienes que deban ser calificados como Bienes
de la Concesion, salvo aquéllos producidos en el curso ordinario de los negocios;

(i) Hipoteca, garantia mobiliaria u otro gravamen o carga constituido sobre cualquiera de los
Bienes de la Concesién; y/o

(iv) Modificacion del tendido de las Vias Férreas.
Que el CONCEDENTE mantendra su vinculo laboral con los trabajadores del Ferrocarril

Huancayo Huancavelica que hayan decidido permanecer en el MTC. Asimismo, respecto a
los trabajadores que hubieran renunciado voluntariamente, por haber resultado ganadores del

Pagina 45 de 1666



proceso de seleccion a que se refiere la Clausula 14.23 del Contrato, el CONCEDENTE
formalizara el cese, pagara y liquidara las sumas correspondientes a las remuneraciones,
beneficios sociales y demas derechos laborales.

Que es responsable y asume cualquier obligacién que legalmente o contractualmente le
corresponda respecto de cualquier trabajador del MTC en el Ferrocarrii Huancayo
Huancavelica.

u) Que, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se refiere al amparo de lo

dispuesto en el numeral 28.1 del articulo 28° del TUO del Decreto Legislativo N° 1362, por el
cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, seguridades y
obligaciones que asume el CONCEDENTE en virtud del Contrato; la cual no es una garantia
financiera.

Que, el CONCEDENTE se encargara de retirar del Area de la Concesion, aquellos bienes que
no hubieran sido incorporados en el Inventario Inicial elaborado por el CONCESIONARIO, en
un plazo que no podréa exceder de la fecha de Toma de Posesién.

CONSTATACIONES EN LA FECHA DE CIERRE

3.5

a)

A

la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debe haber cumplido con lo siguiente:

Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social y estatuto del
CONCESIONARIO, con la constancia de inscripcion registral, con el objeto de acreditar: (1) que
es una persona juridica vélidamente constituida de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y (2) que cuenta como minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes
que formaron parte del Adjudicatario, no permitiéndose en la estructura del accionariado del
CONCESIONARIO, la participacién de alguna Persona que haya presentado, directa o
indirectamente a través de una Empresa Vinculada, una propuesta econdmica en el Concurso.

El capital social minimo solicitado ascenderd a Cincuenta Millones y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América (US$ 50 000 000.00), y deberé ser suscrito y pagado en efectivo,
de conformidad con las previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo
sefialado en los parrafos siguientes:

()  AlaFechade Cierre, el capital pagado debera ascender como minimo al veinticinco por
ciento (25%) del capital social minimo indicado;

(i) Al cierre financiero, el CONCESIONARIO debera haber pagado integramente el capital
social minimo solicitado antes sefialado.

El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo las siguientes disposiciones:

(i) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion Minima
del Socio Estratégico, a favor de terceros, por todo el plazo de la Concesion, salvo por lo
previsto en la Clausula 14.15y en la Seccién Xl del Contrato (respecto a la posibilidad de
gravar la participacion minima) con la finalidad de obtener financiamiento.

Tratandose de gravamen sobre las acciones o participaciones del Socio Estratégico
referidas a la participacién minima, en caso de ejecucion, el nuevo Socio Estratégico
debera cumplir con los requisitos establecidos en las Bases y en el Contrato de Concesion
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y contar con la autorizacion por escrito del CONCEDENTE, la cual debera ser emitida en
un plazo no mayor a quince (15) Dias Calendario.

Una restriccion al aumento o reduccion del capital social que vulnere la Participacién
Minima exigida al Socio Estratégico, la misma que se mantendra durante todo el plazo de
la Concesion.

Una restriccion a la libre transferencia, disposicién o gravamen de las acciones o
participaciones a favor de las otras personas juridicas postoras o de los integrantes de
los otros consorcios que presentaron ofertas econémicas durante el Concurso, durante
dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, salvo por lo previsto en la Clausula
14.13 del presente Contrato. Finalizado dicho plazo, los accionistas o participacionistas
podran transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones libremente,
contemplando las disposiciones contenidas en la Secciéon XIV. La restriccion de
incorporacion de las Personas referidas en este parrafo incluye el aumento de capital por
aporte de terceros.

La limitacion antes sefialada comprende también, la transferencia, disposicién o
gravamen de las acciones o participaciones, a favor de empresas que formen parte de
un Grupo Econémico de las personas juridicas postoras o con los integrantes de los
consorcios que presentaron ofertas econdémicas durante el Concurso, hasta dos (2) afios
posteriores al inicio de la Etapa Integral.

Una restriccion a la reduccion del capital social o fusion, escision, transformacion,
disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO, desde la Fecha de Cierre hasta dos (2)
afios posteriores al inicio de la Etapa Integral.

Luego del plazo sefialado, en caso el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera
de los procesos anteriormente mencionados, estos requeriran la opinion del Ositran y la
autorizacion del CONCEDENTE, salvo en caso de Caducidad. Para el efecto, el
CONCESIONARIO debera presentar ante el CONCEDENTE, con copia al Ositran, el
proyecto de acuerdo de la junta general u érgano equivalente que corresponda. La
opinién previa del Ositran debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias, a
partir del dia siguiente de recibido el proyecto de acuerdo de la junta general u érgano
equivalente.

Una vez recibida la opinién previa del Ositran o vencido del plazo para emitirla, el
CONCEDENTE debera pronunciarse respecto al proyecto de acuerdo en el plazo de
treinta (30) Dias. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo establecido, dicho
proyecto de acuerdo se entendera denegado.

El CONCESIONARIO es una sociedad de propésito exclusivo, cuyo objeto social se
circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato,
consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos a la
Concesion del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, asi como en la prestaciéon de
Servicios Complementarios que autorice el CONCEDENTE, el objeto social debera
indicar ademas su calidad de CONCESIONARIO de Estado de la Republica del Peru.

Para efectos de la constitucidn, operaciones y desempefio del CONCESIONARIO, el
mismo debera cumplir obligatoriamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El plazo de vigencia del CONCESIONARIO debe ser, como minimo dos (2) afios
posteriores a la fecha de término del Contrato de Concesion. Asimismo, en caso de optar
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por un plazo definido deberd sefialarse que, si por cualquier motivo el CONCESIONARIO
solicitase la prorroga de la Concesion, debera prorrogar el plazo de duracion de la
sociedad por un término adicional igual o mayor al de la prorroga en concordancia con lo
establecido en la Clausula 4.3 del Contrato.

Estas disposiciones entrardn en vigencia a partir de la Fecha de Cierre y se mantendran
durante todo el plazo de la Concesion.

Acreditar y entregar copia legalizada notarialmente de la inscripcion en la oficina registral
correspondiente de: (i) los poderes del representante legal del CONCESIONARIO que suscribe
el Contrato en su nombre y representacion, y (i) los poderes del representante legal del Socio
Estratégico que suscribe la declaracion jurada indicada en el Anexo 1; (iii) los poderes del
representante legal del Constructor y los poderes del representante legal del Asesor Ferroviario,
de ser el caso; (iv) los poderes del representante legal del Operador y los poderes del
representante legal del Asesor Técnico en Operacion, de corresponder.

Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que sus érganos
internos competentes han aprobado el presente Contrato.

Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de acciones o
documento equivalente, en donde conste la conformacion del accionariado o de las
participaciones del CONCESIONARIO.

Presentar el listado de empresas especializadas para la elaboracién del estudio de riesgo, de
acuerdo con la Clausula 12.2 del Contrato.

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion, establecida en la Clausula 11.2 y siguientes, conforme al modelo del Anexo 4 del
Contrato. Dicha garantia debera ser plenamente ejecutable al s6lo requerimiento unilateral del
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO debe presentar una declaracion jurada del Socio Estratégico mediante la
cual se compromete a cumplir con los puntos que se detallan en la Clausula 14.16 del Contrato.

Entregar la constancia emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE) o la entidad que lo sustituya, respecto del Adjudicatario y de sus integrantes, en caso
de consorcio, de no estar inhabilitados para contratar con el Estado.

Acreditar el pago establecido en el numeral 11.3 de las Bases, correspondiente a los gastos del
proceso.

Entregar tres (3) ejemplares de los siguientes documentos:
(i) Contrato de Construccion debidamente suscrito por el CONCESIONARIO vy el

Constructor.

(i)  De ser el caso, Contrato de Asesoria Ferroviaria, debidamente suscrito entre el
CONCESIONARIO y el Asesor Ferroviario.

(i) Contrato de Operacion, Contrato de Asistencia Técnica en Operacion, de corresponder,
debidamente suscrito por el CONCESIONARIO vy el Operador; y el Asesor Técnico en
Operacién, de corresponder.
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3.6

3.7

0)

(iv)  Promesa Firme de Celebracién de Contrato de Provision de Material Rodante suscrito
entre el CONCESIONARIO y el Proveedor de Material Rodante.

Presentar el listado y la documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos minimos
exigidos para el personal clave a que se refiere el Apéndice 1 del Anexo 11 del Contrato.

Entregar el modelo econdmico financiero, el mismo que debera cumplir con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Entregar el listado de los bienes que haya seleccionado a partir de los Bienes Opcionales a que
se refieren los Apéndices 2 a 5 del Anexo 8 del Contrato de Concesion, que recibira a la Toma
de Posesion, conforme a la Clausula 5.21 del Contrato.

A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberé presentar el Plan de Ejecucion BIM (PEB),
para una posterior aprobacién del CONCEDENTE conforme a lo establecido en el Anexo 15.

A la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE debera haber cumplido con lo siguiente:

a)

b)

¢)

Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, entregada por el Adjudicatario
durante el procedimiento de Concurso.

Entregar un ejemplar del Contrato de Concesién debidamente firmado.

Entregar un ejemplar del Decreto Supremo al que se refiere el articulo 28° del TUO del Decreto
Legislativo N° 1362 por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones,
seguridades y obligaciones que asume el CONCEDENTE en virtud de este Contrato; la cual no
es una garantia financiera.

Entregar una copia del Proyecto Referencial, asi como de los Oficios N° 485-2015-MTC/09 y
N° 328-2017-MTC/09.

Entregar, en version digital, una copia de la Resolucién Directoral expedida por la Autoridad
Ambiental Competente que aprueba los Términos de Referencia para elaboracion del
Instrumento de Gestidn Ambiental, y de los Oficios N° 921-2015-MTC/16 y N° 1316-2015-
MTC/16.

Entregar al CONCESIONARIO el listado de los trabajadores del MTC en el Ferrocarril Huancayo
- Huancavelica.

Entregar al CONCESIONARIO un documento en el que se describa el estado situacional,
identificando el resultado o el grado de avance de las gestiones de Saneamiento Fisico Legal
del Area de la Concesion, adquisicion de predios y liberacion de interferencias necesarias para
el desarrollo del Proyecto, cumpliendo con la siguiente meta: (i) adquisicion del 99.99% del Area
de la Concesion, en términos de metros cuadrados, a nivel de contratos entre CONCEDENTE
y propietarios.

Entregar al CONCESIONARIO las partidas registrales correspondientes a los predios
integrantes del Area de la Concesion; con excepcion de la partida registral del predio
correspondiente al paradero Huayucachi, cuya entrega se producira conforme a lo indicado en
el Contrato.

Lo estipulado en la presente Seccidn es requisito previo para que sean exigibles las obligaciones y
los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo el Contrato.
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3.8  El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre.

SECCION IV: PLAZO DE LA CONCESION

PLAZO

4.1

El plazo de la Concesion se inicia en la Fecha de Cierre y culmina a los treinta (30) afios, salvo
los casos de prorroga, conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo indicado en el
parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad establecidas en la
Seccion XVI del Contrato.

SUSPENSION TEMPORAL DEL PLAZO DE LA CONCESION

42

El plazo de la Concesidn sera suspendido temporalmente conforme a las causales, procedimientos
y alcances contemplados en la Seccion XVII del Contrato.

Una vez levantada la suspension, se reanudara el plazo de la Concesidn, teniendo en cuenta el
periodo de suspension, el cual sera considerado para el calculo del plazo de la Concesion,
conforme a lo dispuesto en la Clausula 17.13 del Contrato.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONCESION

43

4.4

45

46

47

Cuando conforme al Contrato, el CONCESIONARIO presente una solicitud de ampliacién del plazo
de la Concesion, lo hara hasta dos (2) afios previos al vencimiento del plazo de la Concesion,
dicha solicitud adjuntara un informe que sustente los aspectos descritos en la Clausula 4.7 del
Contrato. Sera potestad discrecional del CONCEDENTE acceder o no a la solicitud de ampliacién
de plazo.

Dicha solicitud sera tramitada de acuerdo con el procedimiento de modificaciones contractuales,
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El plazo de la Concesiéon podrd ser ampliado por el CONCEDENTE siempre que el
CONCESIONARIO no haya incurrido en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales,
sefalados en la Clausula 16.17 del presente Contrato.

EI CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones econdmicas y financieras, bajo
las cuales podra aceptar la prérroga de la Concesion.

En ningun caso el plazo de la Concesion, sumado al plazo de cualquier ampliacion o ampliaciones
que se concediesen, podra exceder al plazo maximo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Asimismo, tal como se establece en el numeral 38.2 del articulo 38 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1362, el CONCEDENTE deberéa considerar cualquier cambio en las condiciones
materiales, tecnolégicas y economicas, bajo las cuales se lleva a cabo la prestacion de los
servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del plazo adicional o en su caso la
convocatoria a un nuevo concurso, considerando los principios de valor por dinero y competencia
asi como otras condiciones previstas en el presente Contrato 0 normas sectoriales que resulten
aplicables.
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48

En todos los casos la ampliacion de plazo debera formalizarse a través de una modificacion al
Contrato, conforme a lo dispuesto en la Seccion XIX.

SECCION V: REGIMEN DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

En la presente Seccion se establece la regulacién contractual aplicable a los Bienes de la
Concesion del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica.

Durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantendra la titularidad de los Bienes de
la Concesion. Sin perjuicio de ello, esta Concesion es titulo suficiente para que el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos para el aprovechamiento econémico de los Bienes
de la Concesion y haga valer sus derechos frente a terceros.

La propiedad sobre los Bienes de la Concesidn no supone la transferencia del riesgo sobre dichos
bienes al CONCEDENTE. El riesgo sobre los Bienes de la Concesion corresponde al
CONCESIONARIO, en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

El CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacién exclusiva de los Bienes de la Concesién,
asi como al ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones
a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Todos los Bienes de la Concesion listados en el Inventario Inicial seran entregados por el
CONCEDENTE vy recibidos por el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

El CONCEDENTE es responsable de la adquisicion y Saneamiento Fisico Legal del Area de la
Concesién y liberara las cargas y/o gravamenes y/u ocupacion que afecten las &reas indicadas en
el Anexo 8 conforme a los términos del Contrato. El plazo maximo para el cumplimiento del
Saneamiento Fisico Legal de las areas previstas en el Apéndice 7 del Anexo 8 es de veinticuatro
(24) meses contados desde la Fecha de Cierre.

Para el caso del paradero Huayucachi, el CONCEDENTE definira y comunicara al
CONCESIONARIO la ubicacién del area para su construccion, como maximo a los treinta (30)
Dias Calendario posteriores a la Fecha de Cierre.

El CONCEDENTE podréd encargar al CONCESIONARIO las gestiones de adquisicion vy
Saneamiento Fisico Legal del Area de la Concesion. Dicho encargo se podra efectuar hasta dentro
de un plazo maximo de seis (6) meses posteriores a la Fecha de Cierre, para lo cual se
suscribira(n), de mutuo acuerdo, el (los) respectivos(s) Acuerdo(s) de Encargo.

Sin perjuicio de ello, en la Toma de Posesion, el CONCESIONARIO no podra negarse a su
recepcion alegando la existencia de cargas y/o gravamenes sobre los Bienes de la Concesion y/o
la falta de culminacidn de las gestiones del Saneamiento Fisico Legal del Area de la Concesion o
de los Tramos que correspondan. Excepcionalmente, el CONCESIONARIO podra invocar que la
configuracién de tales supuestos impide la ejecucion de Inversiones Obligatorias, conforme al
cronograma detallado a que se refiere la Clausula 6.21 del Contrato.

Si las Partes no llegaran a un acuerdo, en cuanto a si los Bienes de la Concesion a ser entregados
por el CONCEDENTE permiten o no al CONCESIONARIO cumplir con sus obligaciones, la
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5.8

5.9

controversia sera dirimida por la Junta de Resolucion de Disputas, conforme a la Clausula 18.15
del Contrato.

La Junta debera emitir su decisién dentro del plazo previsto en la Clausula 18.18 del Contrato, el
cual determinara si las cargas, gravamenes y/u ocupacion imposibilitan o no el cumplimiento de
las obligaciones del CONCESIONARIO y dictaminara de manera definitiva e inapelable una
solucién para tal controversia.

Las Partes reconocen y se someten a la decision de la Junta, siendo final, inapelable y de
obligatorio cumplimiento por las Partes. Los costos y costas adicionales derivados de forma
especifica por esta solicitud, serdn asumidos por las Partes en igual proporcién; para lo cual el
CONCEDENTE debera desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programacion
presupuestal.

En caso el resultado de la decision de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO y/o este no
implemente la decision, el CONCESIONARIO debera abonar las penalidades correspondientes,
las cuales se contaran a partir del Dia siguiente de la invocacién de la controversia. Asimismo,
ninguna de las acciones antes mencionadas suspendera el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivé de la materia controvertida.

En caso la decision de la Junta sea favorable para el CONCESIONARIO, este podra solicitar la
suspension de las obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se
hubieran excedido los plazos establecidos para tal obligacién, adjuntando el debido sustento,
conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 y siguientes del Contrato.

En caso la decision de la Junta sea favorable para el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO
quedara obligado a recibir el bien materia de controversia, en un plazo méaximo de tres (3) Dias e
iniciar el cumplimiento de sus obligaciones.

En el caso de Acuerdos de Encargo, la demora por causas imputables al CONCESIONARIO en:
i) las gestiones de Saneamiento Fisico Legal del Area de la Concesion, ii) en la adquisicion de
predios o, iii) en el traslado de los bienes muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial,
no seréa oponible al CONCEDENTE y no generaréa derecho alguno a favor del CONCESIONARIO.

Por otra parte, si la referida demora se diera por causas no imputables al CONCESIONARIO, este
podra solicitar la suspensién de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido
sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 y siguientes del Contrato.

Asimismo, si en el Area de la Concesion existiera ocupacién de bienes muebles que no se
encuentren en el Inventario Inicial o que no hubieran sido retirados por el CONCEDENTE hasta la
fecha de Toma de Posesion y, dichos bienes pudieran imposibilitar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Contrato, el CONCEDENTE encargarad al
CONCESIONARIO el traslado de dichos bienes muebles (carga, transporte y descarga), mas no
la custodia, mantenimiento u otros fines distintos al traslado. Dicho encargo se realizara a costo
del CONCEDENTE.

Para estos efectos, a los cinco (5) Dias posteriores a la fecha de Toma de Posesion, el
CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, una propuesta técnica valorizada a precio de
mercado, que incluya el area de destino identificada para el acopio de dichos bienes muebles, los
permisos, entre otros aspectos que formaran parte del respectivo Acuerdo de Encargo.

El CONCEDENTE emitira su pronunciamiento en un plazo de quince (15) Dias contados a partir
del Dia siguiente de recibida la propuesta del CONCESIONARIO. En caso el CONCEDENTE no
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5.10

5.1

5.12

5.13

se pronunciara en el plazo establecido, el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension del
plazo de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al
procedimiento contemplado en las Clausulas 17.3 a 17.7 del Contrato.

Los Bienes de la Concesion estan afectos tnicamente a la finalidad de la Concesién. Los Bienes
de la Concesion no pueden ser transferidos separadamente de la Concesion. Asimismo, no
pueden ser hipotecados, prendados, entregados en garantia, o en general gravados sin la previa
autorizacion escrita del CONCEDENTE, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables. Los Bienes
Histdricos no podran ser objeto de préstamo, alquiler, venta u otra forma de enajenacion.

A partir de la Toma de Posesion, el CONCESIONARIO debe ejercer las defensas posesorias,
conservar los Bienes de la Concesion y no impondréa cargas y/o gravamenes sobre los Bienes de
la Concesion; y en el caso del Area de la Concesion, velara por mantenerla libre de ocupaciones
fisicas por parte de terceros que no hubieran sido autorizados por el CONCESIONARIO para los
fines de la Concesion. Asimismo, el CONCESIONARIO debe comunicar al CONCEDENTE en
caso advierta la imposicion de cargas y/o gravadmenes de terceros sobre los Bienes de la
Concesion y proceder conforme a la Clausula 5.65 del Contrato.

Adquiriran la condicién de Bienes de la Concesion o derechos de propiedad del CONCEDENTE,
los siguientes:

a) ElArea de la Concesion, a partir de la Toma de Posesion correspondiente.

b) Las Obrasy las intervenciones del Trabajo Inicial, una vez suscrita el Acta de Aceptacion de
las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo correspondiente.

c) ElMaterial Rodante Existente a partir de la Toma de Posesidn. Asi como el Material Rodante
Adquirido una vez suscrita el Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido del Tramo
correspondiente.

d) Las Inversiones Adicionales en caso estas sean implementadas.

e) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u obtenga,
segln sea el caso, como consecuencia de la construccion de algin Ramal Ferroviario o de
una Prolongacién Ferroviaria. La transferencia operara tan pronto se constituyan, instalen u
obtengan. Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesién y no pueda ser separado
sin afectar el adecuado funcionamiento de la misma.

En todo lo relativo al Régimen de Bienes son de aplicacion supletoria el Reglamento Aplicable al
Control de las Altas y Bajas de los Bienes de la Concesion (aprobado mediante Resolucién de
Consejo Directivo N° 006-2006-CD-OSITRAN o norma que la modifique o sustituya) como de otras
normas y procedimientos que sobre el particular el Ositran establezca para el control y supervision
de Bienes.

ADQUISICIONES DE PREDIOS

5.14

El CONCEDENTE es responsable de realizar la adquisicion y Saneamiento Fisico Legal del Area
de la Concesion, para lo cual, previo acuerdo de las Partes, podra encargar al CONCESIONARIO,
mediante la suscripcién de los respectivos(s) Acuerdo(s) de Encargo, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1192, la elaboracién de los expedientes técnico-legales, implementacion,
gestion y culminacion del proceso de adquisicion de predios por trato directo, destinados a la
ejecucion de las Inversiones Obligatorias, entre otras labores.

El CONCESIONARIO tendra derecho al reembolso a que se refiere el Numeral 23.5 del Articulo
23° del Decreto Legislativo N° 1192, conforme a lo pactado en el respectivo Acuerdo de Encargo.
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En caso el CONCESIONARIO acredite al CONCEDENTE sobre el agotamiento de las gestiones
para adquirir los predios por trato directo, adjuntando el informe técnico de tasacidn, o transcurrido
el plazo de quince (15) Dias de recibida la Carta de Intencion de Adquisicion a que se refiere el
articulo 20° del Decreto Legislativo N° 1192, por cada uno de los expedientes técnico-legales, el
CONCEDENTE iniciara el proceso de adquisicion o expropiacion, segun corresponda y de acuerdo
a los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1192.

La demora en la adquisicion de predios por trato directo, por causas imputables al
CONCESIONARIO generara la aplicacion de penalidades establecidas en el correspondiente
Acuerdo de Encargo.

Los Acuerdos de Encargo deberan contemplar como minimo: (i) objeto (i) actividades a realizar y
obligaciones entre las partes, (iii) tiempo estimado para las actividades encargadas las cuales no
podran exceder de los nueve (9) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, (iv) penalidades
aplicables al CONCESIONARIO, (v) limitacion de responsabilidades, considerando lo previsto en
el Decreto Legislativo N° 1192 (vi) presupuesto (debidamente sustentado con un minimo de dos
(2) cotizaciones, que incluya la cotizacion del CONCESIONARIO garantizando que sea a precio
de mercado) y forma de pago, que se realizara en el siguiente ejercicio presupuestal o acuerdo
entre las Partes, asi como, (vii) solucién de controversias, entre otros.

En caso el CONCEDENTE no haya delegado la gestion antes sefialada, deberd poner a
disposicion del CONCESIONARIO, los predios a los que se refieren los Apéndice 1y 7 del Anexo
8 del presente Contrato, conforme a los plazos sefialados en la Clausula 5.17 del Contrato.

La obligacion del CONCEDENTE comprende la obtencion y entrega de los predios sefialados en
los Apéndices 1y 7 del Anexo 8, conforme a los plazos sefialados en el presente Contrato de
Concesién. En caso el CONCESIONARIO solicite predios adicionales, seran asumidos a su
cuenta, costo y riesgo.

En caso el CONCESIONARIO proponga en el EDI de Obras del Tramo que corresponda una
alternativa técnica distinta a la planteada por el CONCEDENTE en el Proyecto Referencial y haya
determinado la necesidad de la adquisicién de predios distintos a los identificados en el Apéndice
7 del Anexo 8 y/o adquiridos por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera asumir, a su
cuenta, costo y riesgo, la elaboracion de los expedientes técnico-legales, implementacion, gestion
y culminacién del proceso de adquisicion de predios, asumiendo el pago del valor de la adquisicién
y saneamiento de dichos predios, asi como la liberacion de las Interferencias asociadas a estos
predios adicionales; sin que ello implique una modificacion de los plazos previstos en el presente
Contrato. En este caso, el CONCESIONARIO tampoco tendra derecho a solicitar la suspension
de obligaciones.

La alternativa técnica que plantee el CONCESIONARIO, en atencion a lo dispuesto en la clausula
anterior, debera respetar las intervenciones y especificaciones técnicas minimas definidas en el
Anexo 6 del CONTRATO.

Asimismo, en caso el CONCESIONARIO no logre adquirir los predios necesarios para ejecutar la
alternativa técnica propuesta, deberé adecuar dicha alternativa al estudio referencial contenido en
el Contrato de Concesién, utilizando preferentemente los predios ya adquiridos por el
CONCEDENTE.

Una vez culminado el proceso de adquisicion o de expropiacion, de todos los predios indicados
en la presente Clausula se incorporaran a los Bienes de la Concesién, debiendo las Partes
suscribir el acta correspondiente.
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DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.15

5.16

517

5.18

5.19

5.20

A la fecha maxima de presentacion del EDI de Obras y del Expediente de Trabajo Inicial,
establecida en la Clausula 6.12 del Contrato, el CONCEDENTE debera contar con la
disponibilidad, entendida como la posesion efectiva y pacifica de los predios integrantes de los
Bienes de la Concesién indicados en los Apéndices 1y 7 del Anexo 8 que hayan sido incorporados
al Inventario Inicial, libres de las Interferencias. A estos efectos, el CONCEDENTE comunicara al
CONCESIONARIO y al Ositran, que cuenta con la disponibilidad de los predios que integran los
Bienes de la Concesién indicados en los Apéndices 1y 7 del Anexo 8 del Contrato que hayan sido
incorporados al Inventario Inicial.

Para los casos en que el bien se encuentre inscrito registralmente a favor de un tercero distinto al
CONCEDENTE, sea comunidad campesina, o propietario particular, la posesién efectiva y pacifica
se acreditara a través de un acta simple de posesion suscrita entre el CONCEDENTE v el titular
registral del bien. En caso de comunidad campesina, debera ser suscrita por su presidente o
representante de la Junta Comunal debidamente inscrita, previa aprobacion de su Asamblea.

EI CONCESIONARIO no podra negarse a la suscripcion del Acta de Entrega Parcial de los Bienes
o al Acta Integral de Entrega de los Bienes, alegando la existencia en el Inventario Inicial de Bienes
Obsoletos en el Area de la Concesion o la existencia de cargas y/o gravamenes sobre los Bienes
de la Concesion y/o la falta de culminacion de las gestiones del Saneamiento Fisico Legal del Area
de la Concesion; situaciones que no podran ser consideradas como incumplimiento del
CONCEDENTE de la obligacion indicada en la Clausula 5.15 precedente.

En caso se verifique que el CONCEDENTE no cuenta con la disponibilidad de predios a que se
refiere la Clausula 5.15 del Contrato y, siempre que no haya encargado al CONCESIONARIO la
liberacién de Interferencias, el CONCEDENTE tendra por Unica vez, la posibilidad de dar
cumplimiento a dicha obligacion, en un plazo maximo de seis (6) meses contados a partir del Dia
siguiente de la fecha maxima para la presentacion del EDI de Obras y Expediente de Trabajo
Inicial.

En caso el retraso del CONCEDENTE exceda dicho periodo adicional, el CONCESIONARIO podra
invocar la Caducidad por incumplimiento del CONCEDENTE a que se refiere el literal ¢) de la
Clausula 16.6 del Contrato.

En caso se verifique que el CONCEDENTE no cuenta con la disponibilidad de predios a que se
refiere la Clausula 5.15 del Contrato, y, siempre que haya encargado al CONCESIONARIO la
liberacién de Interferencias, se procedera conforme a lo siguiente: (i) En caso la falta de
disponibilidad se deba a causas imputables al CONCESIONARIO, esta no sera oponible al
CONCEDENTE y no se generara derecho alguno a favor del CONCESIONARIO. (ii) En caso la
falta de disponibilidad se deba a causas no imputables al CONCESIONARIO, este unicamente
podra solicitar la suspension de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido
sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato.

El CONCESIONARIO no tendra derecho a exigir pago o indemnizacion, renunciando a iniciar el
procedimiento de solucién de controversias de la Seccion XVIII o accién de cualquier de otra
naturaleza por el incumplimiento en la acreditacidn de disponibilidad de los predios integrantes de
los Bienes de la Concesion.

Si hasta 10 meses posteriores a la Fecha de Cierre se verificara algin incumplimiento del
CONCESIONARIO previsto en la Clausula 16.17 que genere Caducidad, el CONCESIONARIO
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renuncia a iniciar el procedimiento de solucion de controversias de la Seccién XVIII o accidn de
cualquier de otra naturaleza.

TOMA DE POSESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.21

5.22

5.23

5.24

Los Bienes de la Concesion descritos en el Inventario Inicial, le seran entregados al
CONCESIONARIO por el CONCEDENTE a mas tardar, a los treinta (30) Dias Calendario desde
que el CONCESIONARIO haya obtenido la conformidad al cierre financiero conforme a la Clausula
10.1 y siguientes.

Sin perjuicio de lo anterior, estos bienes podran ser entregados en uno o mas actos, antes del
vencimiento de los plazos previstos en el parrafo precedente de la presente Clausula, para lo cual
deberan suscribirse las actas de entregas parciales correspondientes. Estos actos se realizaran
en el lugar y hora que sefiale el CONCEDENTE, ante notario publico. Los gastos notariales, entre
otros, seran integramente asumidos por el CONCESIONARIO. Los Bienes de la Concesion
deberan ser entregados por el CONCEDENTE dentro del Area de la Concesién.

A partir de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE hard sus mejores esfuerzos frente al
CONCESIONARIO a fin de brindar todas las facilidades y accesos, que resulten necesarios para
realizar los estudios preliminares a fin de elaborar el EDI de Obras y/o EDI de Material Rodante
Adquirido y/o Expediente de Trabajo Inicial, asi como para la verificacién de los Bienes de la
Concesion que seran entregados al CONCESIONARIO, previamente a la Toma de Posesion.

Para efectos de la Toma de Posesion del Area de la Concesién, el CONCESIONARIO considerara
las areas descritas en las partidas registrales entregadas por el CONCEDENTE de conformidad
al literal h) de la Clausula 3.6, correspondientes a cada uno de los predios materia de entrega. En
caso de discrepancia entre las areas descritas en el Apéndice 1 del Anexo 8 y en las partidas
registrales correspondientes a los predios materia de entrega, prevaleceran las areas descritas en
las partidas registrales respectivas.

Asimismo, desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesion, el CONCEDENTE retirara del
Area de la Concesion, los bienes muebles que no se encuentren en el Inventario Inicial. Si a la
Toma de Posesién, el CONCEDENTE no hubiera culminado dicha labor, se podra proceder a la
suscripcién del Acuerdo de Encargo descrito en la Clausula 5.9 de la presente Seccion.

La Toma de Posesion de los Bienes de la Concesion finalizara con la totalidad de las entregas
parciales, mediante la suscripcion del Acta Integral de Entrega de los Bienes entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. Esta Acta contendra todas las actas parciales. Este acto
se realizara en el lugar y hora que sefiale el CONCEDENTE y ante Notario Publico. Los costos
que se deriven seran integramente asumidos por el CONCESIONARIO.

En dicha acta se estableceran las condiciones generales de su entrega y la afectacion especifica
al cumplimiento del objeto de la Concesion, especificando de la forma mas detallada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y demas aspectos de interés.

El CONCEDENTE declara en forma expresa que los Bienes de la Concesion detallados en el
Inventario Inicial se entregan al CONCESIONARIO como estan y donde estan, no asumiendo
responsabilidad alguna por el funcionamiento, antigiiedad o valor de cada uno de ellos, quedando
expresamente suprimida respecto de ellos la obligacion de saneamiento por vicios ocultos, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1489° del Cddigo Civil. Sin embargo, en caso el
CONCESIONARIO asi lo solicite, el CONCEDENTE podra poner a su disposicién la informacion
con la que cuente respecto de ellos.
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5.25

El Acta Integral de Entrega de los Bienes se suscribira en tres (3) ejemplares originales, los cuales
deberan ser entregados al CONCEDENTE, al Ositran y al CONCESIONARIO, respectivamente.

INVENTARIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO

5.26

5.27

El CONCESIONARIO esta obligado a elaborar y presentar, al CONCEDENTE vy al Ositran, los
Inventarios de los Bienes de la Concesion: (a) Inventario Inicial, (b) Inventario de Inversiones
Obligatorias; (c) Inventario Anual; (d) Inventario Final y (e) Inventario de Repuestos. Los
Inventarios tendran las caracteristicas expresamente previstas en el presente Contrato, y
particularmente las especificadas en la definicion contenida en la Clausula 1.20 del Contrato.

En el caso de los inventarios mencionados en los literales (b) al (e) de la presente Clausula, el
Ositran tendra un plazo de diez (10) Dias Calendario de recibidos los inventarios para emitir su
opinién técnica sobre el cumplimiento del CONCESIONARIO respecto del contenido minimo
establecido en la Clausula 5.27, asi como para remitila al CONCEDENTE con copia al
CONCESIONARIO. Recibida la opinién del Ositran, el CONCEDENTE en un plazo de diez (10)
Dias Calendario podra aprobar los inventarios o realizar observaciones a estos, otorgando al
CONCESIONARIO un plazo de hasta diez (10) Dias Calendario para su subsanacion. Subsanadas
las observaciones, el CONCEDENTE contara con un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario
para aprobar los inventarios. De no formularse observaciones o, de no existir pronunciamiento por
parte del CONCEDENTE respecto a la subsanacién de observaciones dentro de los plazos
establecidos, los inventarios se entenderan aprobados.

Los Inventarios deberan contener, por lo menos, una sucinta descripcion de los Bienes de la
Concesion, sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anotaciones sobre su
funcionamiento o rendimiento segun corresponda y, de ser aplicable, marca, modelo, serie, placa,
combustible, carroceria, N° de motor, N° de cilindros, N° de asientos, peso seco, peso bruto y afio
de fabricacién. Podran incluirse elementos interpretativos tales como fotografias, planos,
esquemas e informes de terceros.

INVENTARIO DE REPUESTOS

5.28

5.29

Producida la Declaracion de Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO deberéa entregar
un Inventario de Repuestos que comprenda aquellos elementos que resulten necesarios para (i)
mantener los Bienes de la Concesion y (i) asegurar la continuidad de las operaciones ferroviarias;
conforme a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7, durante un periodo minimo y
continuo de ciento veinte (120) Dias desde la Caducidad.

Los repuestos incluidos en el inventario antes mencionado seran considerados como Bienes de la
Concesidn, por lo que les seran aplicables las disposiciones pertinentes de este Contrato.

En la fecha que, de acuerdo a lo previsto en la Clausula 5.49 deba procederse a la reversion de
los Bienes de la Concesion, el CONCESIONARIO debera entregar por escrito al CONCEDENTE
y al Ositran la estadistica de repuestos en almacén y los criterios técnicos que justifiquen el
volumen de los que considere necesarios para garantizar las operaciones ferroviarias por el plazo
de ciento veinte (120) Dias antes indicado, asi como el detalle de los repuestos existentes que
seran transferidos al CONCEDENTE.

El Ositran, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario de producida la Declaracién de
Caducidad de la Concesion, debera verificar la existencia fisica de los repuestos en cuestion,
comprobar que los repuestos cumplen con los Estandares de Mantenimiento y Seguridad
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Ferroviaria exigidos por este Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables y certificar el
cumplimiento de la obligacién que esta Clausula impone al CONCESIONARIO.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.30

5.31

5.32

Los Bienes de la Concesion, tanto aquellos entregados por el CONCEDENTE a la Toma de
Posesion, como los que el CONCESIONARIO incorpore o construya durante la Concesion a
consecuencia de las Inversiones Obligatorias, no podrén ser trasladados fuera del Area de la
Concesidn, ni transferidos separadamente de la Concesién, hipotecados, prendados o sometidos
a gravamenes de ningun tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesion, sin previa autorizacion
del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE debera pronunciarse en un plazo maximo de quince (15)
Dias contados desde la fecha de recibida la solicitud del CONCESIONARIO con opinidn previa del
Ositran, la misma que debera ser emitida dentro de los primeros diez (10) Dias. De no existir
pronunciamiento del CONCEDENTE en dicho plazo, la solicitud se entendera denegada.

El incumplimiento de dicha disposicién por parte del CONCESIONARIO daré lugar a la aplicacion
de penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.

En caso se requiera el traslado urgente de cualquiera de dichos bienes para ser reparado, el
CONCESIONARIO podra disponer su traslado fuera del Area de la Concesién, previa conformidad
del CONCEDENTE quien cuenta con un plazo de los diez (10) Dias contados desde recibida la
solicitud del CONCESIONARIO, y comunicacion escrita al Ositran, sobre los siguientes aspectos:

(i) La razdn del traslado;
(i) Ellugar a donde se envia el Bien de la Concesion involucrado;

(i)  Los Dias que permanecera en ese lugar, los que no podran exceder de sesenta (60) Dias
Calendario, salvo que el CONCEDENTE autorice un plazo mayor, previa opinién del
Ositran; y,

(iv)  Que adjunte a la comunicacién al Ositran y al CONCEDENTE un certificado emitido por la
respectiva aseguradora para acreditar que el Bien de la Concesion permanecera cubierto
por los seguros establecidos en la Clausula 12.5 aun cuando se encuentre fuera del Area
de la Concesién. En caso la cobertura del seguro no se extienda cuando tal Bien de la
Concesion sea trasladado fuera del Area de la Concesion, el CONCESIONARIO debera
contratar la péliza correspondiente a fin de dar cobertura al referido Bien de la Concesion,
previo a la presentacién de su solicitud de autorizacién ante el CONCEDENTE.

No es de aplicacién lo indicado en la Clausula precedente, en caso, como consecuencia de las
actividades propias de la operacion ferroviaria (interconexiones) se requiera el traslado y/o
movilizacién del Material Rodante fuera del Area de la Concesion.

El CONCESIONARIO estd obligado a realizar actividades destinadas a preservar, hasta la
devolucién de los bienes, el estado y la naturaleza de los Bienes de la Concesion, quedando
claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el deterioro
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO esta obligado también a realizar actividades
de Mantenimiento, atender las Emergencias Ferroviarias y, en general, todos aquellos trabajos
que procuren mantener la operatividad de los Bienes de la Concesion; asi como adoptar medidas
para prevenir, minimizar, rehabilitar y compensar los impactos generados producto de su actividad
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

Con excepcion de los Bienes Historicos y Bienes Monumentales, el CONCESIONARIO, a su
criterio, esta obligado a realizar las modificaciones o trabajos que considere convenientes o que
sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato y de las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Para ello, sin que esta mencion sea limitativa, el CONCESIONARIO esta facultado
para modificar o sustituir los elementos integrantes de los Bienes de la Concesion, conforme a las
reglas establecidas en el Contrato y considerando que este derecho se otorga con el Unico
propésito de permitir la Explotacion de la Concesién.

Considerando las especiales caracteristicas de los Bienes Historicos y Bienes Monumentales que
se detallan en el Anexo 8 del Contrato, estos solamente podran modificarse en la medida que se
respete su estructura y previa autorizacion escrita del CONCEDENTE y de las Autoridades
Gubernamentales competentes, de acuerdo con lo previsto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra trasladar temporaimente los Bienes Historicos dentro del
Area de la CONCESION, a fin de ser exhibidos, entre otros, en las estaciones y/o ambientes que
estime pertinentes, previa conformidad del CONCEDENTE con opinion del Ositran.

ElI CONCESIONARIO tiene como obligacion principal reponer o sustituir, a su costo, los Bienes de
la Concesion que pudieran resultar faltantes; asi como, aquellos bienes necesarios para la
prestacion de los Servicios Obligatorios que, debido a su estado de conservacion o por estar
desfasados tecnologicamente resulten obsoletos y, no permitan alcanzar y mantener los
requerimientos que establecen los Niveles de Servicio para la ejecucion del Contrato. En este
caso, el CONCESIONARIO debera seguir los procedimientos y plazos aprobados en el POA.
Asimismo, el CONCEDENTE vy el Ositran verificaran que los bienes repuestos cumplan con lo
exigido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a los
Bienes de la Concesion durante todo el plazo de Concesion. En consecuencia, el
CONCESIONARIO debera contar con las medidas de seguridad y las polizas de seguros que
garanticen la integridad de dichos bienes ante dafios y perjuicios que pudieran ser ocasionados a
los Bienes de la Concesion, incluso por terceros.

El CONCESIONARIO debera inscribir a nombre del CONCEDENTE los Bienes de la Concesion
en el Registro Publico, de ser legalmente posible, de conformidad con las normas de cada
Registro, dentro del plazo méaximo de seis (6) meses de culminada su adquisicién o ejecucion,
salvo demora o retraso justificado de la administracién publica, en cuyo caso el CONCESIONARIO
podra solicitar la prorroga de hasta seis (6) meses adicionales para el cumplimiento de dicha
obligacion, que debera ser aprobada por el CONCEDENTE en un plazo de diez (10) Dias
Calendario de recibida la solicitud.

Para estos efectos, el CONCEDENTE autoriza expresamente al CONCESIONARIO a realizar
todas las gestiones administrativas que se requieran y prestara su colaboracién y mejores
esfuerzos, cuando fuera necesario.

Es de indicar, que esta obligacion esta referida a los bienes que adquiera o ejecute el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre. Es obligacién del CONCESIONARIO comunicar
al CONCEDENTE la inscripcion de los Bienes de la Concesion en un plazo no mayor de los treinta
(30) Dias Calendario de producido el registro.

El CONCESIONARIO mantendré indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier
accion o excepciéon de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o de las servidumbres, derechos de
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5.38

5.39

5.40

5.41

paso o de cualquier derecho o limitacion a favor o que deban soportar los Bienes de la Concesion,
siempre y cuando esta situacién se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos durante el
periodo comprendido entre la fecha de la Toma de Posesidn y la fecha de suscripcion del Acta de
Reversion de los Bienes.

En tal sentido, correspondera exclusivamente al CONCESIONARIO la administracion y
aprovechamiento econdmico de los Bienes de la Concesion incluyendo las servidumbres,
derechos de paso o cualquier derecho o limitacion a favor o que deban soportar. Durante ese
periodo, sera atribuible exclusivamente al CONCESIONARIO cualquier responsabilidad que se
derive del uso y explotacion de ellos. Asimismo, correspondera exclusivamente al
CONCESIONARIO la responsabilidad por el mantenimiento de las servidumbres, derechos de
paso o cualquier otro derecho o limitacién a favor o que deban soportar dichos Bienes.

Por su parte el CONCEDENTE asumira la responsabilidad y mantendrd indemne al
CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o accion de terceros derivada de los Bienes de
la Concesion o de las servidumbres, derechos de paso o de cualquier derecho o limitacion a favor
0 que deban soportar los Bienes de la Concesion, por los dafios y perjuicios que afecten al
CONCESIONARIO como consecuencia de: (i) cualquier situacién o hecho anterior a la Toma de
Posesion, incluyendo la responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre-existentes; y
(ii) cualquier situacion o hecho que habiéndose presentado después de la Toma de Posesion, se
originen por causas surgidas con anterioridad a la misma.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE vy terceros, segun corresponda,
por la correcta administracion y uso de los Bienes de la Concesion, asi como por el riesgo
inherente a los mismos.

El CONCESIONARIO, se obliga a contratar las pélizas de seguro contra todo riesgo sobre los
Bienes de la Concesidn, en los términos sefialados en la Clausula 12.5.3. del Contrato.

El CONCESIONARIO sera responsable y estara obligado a pagar los impuestos, tasas y
contribuciones que le correspondan en relacién con los Bienes de la Concesién, de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, entre ellas, el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacion Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior
que lo modifique.

En caso sea necesario modificar una servidumbre, el CONCESIONARIO queda obligado a
informar al CONCEDENTE de las modificaciones realizadas con la actualizacion del Inventario
Anual.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.42

5.43

El CONCESIONARIO podra devolver parcial o totalmente los Bienes de la Concesion (a excepcion
de los bienes inmuebles, Bienes Monumentales y Bienes Historicos) incluidos en el Inventario
Inicial, previa opinion favorable del Ositran. Para ello, debera comunicar por escrito su decisién al
CONCEDENTE vy al Ositran, dentro de los ciento ochenta (180) Dias Calendarios siguientes a la
Toma de Posesion.

Si el CONCESIONARIO comunica su decision de ejercer la facultad establecida en la Clausula
precedente, este acto deberé regirse por las siguientes condiciones:

() Los bienes deberan ser devueltos conforme al detalle registrado en el Inventario Inicial.
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(i) Los bienes deberan ser devueltos en el estado en el cual fueron entregados por el
CONCEDENTE, sin perjuicio del desgaste natural que pueda producirse entre el periodo
de la entrega de este bien mediante el acta de entrega y la fecha de devolucion efectiva por
parte del CONCESIONARIO.

(iii)  Ladevolucion de los bienes se realizaré en una sola entrega dentro de los ciento cincuenta
(150) Dias Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE reciba la
comunicacion del CONCESIONARIO informandole de su intencion de realizarla, en el lugar
y hora que sefiale el CONCEDENTE y ante Notario Publico, quien extendera un Acta de
Reversidn de los Bienes, que debera ser suscrita por los representantes de las Partes y del
Ositran. El lugar que el CONCEDENTE sefiale para la entrega de los bienes debera
encontrarse dentro del Area de la Concesion. Los costos que se deriven de la devolucion
de bienes seran integramente asumidos por el CONCESIONARIO.

Si venciera el plazo de ciento cincuenta (150) Dias Calendario sin que el CONCEDENTE
reciba los bienes por razones imputables a él, el CONCESIONARIO debera enviarle una
comunicacion con copia al Ositran, mediante la cual le conceda un plazo de treinta (30)
Dias Calendario para recibir los citados bienes. En caso transcurriera este Ultimo plazo sin
que el CONCEDENTE recibiera los mencionados bienes, por razones imputables a él, el
CONCESIONARIO debera enviarle una nueva comunicacién, con copia al Ositran,
mediante la que ponga a disposicion del CONCEDENTE los bienes involucrados. Desde la
fecha en que el CONCEDENTE reciba esta Ultima comunicacion, asumira todos los riesgos
sobre dichos bienes, asi como el costo de su traslado.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DURANTE LA ETAPA INTEGRAL

5.44

A partir del inicio de la Etapa Integral hasta el término de vigencia del Contrato, las Partes podrén
acordar la devolucién de los Bienes de la Concesion previa opinidn favorable del Ositran, (a
excepcion de los bienes inmuebles, Bienes Monumentales y Bienes Histdricos). Para tal efecto,
las Partes suscribiran un acuerdo, el cual previamente a su suscripcidn lo someteran a la opinién
del Ositran, quien se pronunciara en un plazo méximo de quince (15) Dias desde el dia siguiente
de recibida la solicitud de pronunciamiento por el CONCEDENTE. De no emitir pronunciamiento
en el plazo indicado se entenderd denegada la devolucion. Luego de ello, las Partes podran
someter al Ositran nuevamente el acuerdo de devolucion de los Bienes de la Concesion para que
emita su pronunciamiento en un plazo maximo de quince (15) Dias, contados desde el dia
siguiente de recibida la solicitud de pronunciamiento por el CONCEDENTE; de no emitir
pronunciamiento en el plazo indicado se entendera aceptada la devolucion.

Este acto debera regirse por las siguientes condiciones:

() Los bienes deberan ser devueltos conforme al detalle registrado en el Inventario Anual
vigente, en el estado en el cual fueron entregados por el CONCEDENTE, sin perjuicio del
desgaste natural que pueda producirse entre el periodo de la entrega de este bien mediante
el acta de entrega y la fecha de devolucién efectiva por parte del CONCESIONARIO.

(i) La devoluciéon de los bienes debera efectuarse en el lugar y hora que sefale el
CONCEDENTE vy ante Notario Publico, quien extenderad un Acta de Reversion de Bienes
que debera ser suscrita por los representantes de las Partes y del Ositran. El lugar que el
CONCEDENTE sefiale para la entrega de los bienes debera encontrarse dentro del Area
de la Concesion. Los costos que se deriven de la devolucién de los bienes serén
integramente asumidos por el CONCESIONARIO.
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(i) La devolucién de los Bienes de la Concesion debera ser incluida en la actualizacién del
Inventario Anual correspondiente.

DEVOLUCION DE BIENES OBSOLETOS Y BIENES INUTILIZABLES

5.45

5.46

5.47

A partir del momento en que el CONCESIONARIO califique como Bien Obsoleto o Bien Inutilizable
algun Bien de la Concesion (a excepcion de los Bienes Histéricos), el CONCESIONARIO debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

(i) Custodiarlo, inventariarlo y almacenarlo a fin de evitar que sufra un deterioro mayor al
proveniente de su condicidn de obsoleto o inutilizable y del transcurso del tiempo. Todos
los costos de estas actividades seran asumidos por el CONCESIONARIO.

(i) En caso el CONCESIONARIO necesite utilizar los Bienes Obsoletos, ya sea integramente
o partes de ellos para reparar y/o permitir el funcionamiento o utilizacién de otros Bienes de
la Concesidn, estara obligado a: (a) comunicar al CONCEDENTE que el Bien Obsoleto o
determinados componentes de él, son de utilidad para su empleo en la reparacion de otros
Bienes de la Concesién y que sera conservado por el CONCESIONARIO para tal fin; (b)
establecer un almacén para este tipo de bienes; (c) implementar un procedimiento de
control para el ingreso de cada articulo al almacén, y su retiro, en el que a través de los
pedidos, se registre con precision el trabajo en el que sera utilizado.

Los componentes del Bien de la Concesién reparado que hayan sido retirados para ser
reemplazados con otros del Bien Obsoleto, seran devueltos al CONCEDENTE con lo que
queda de este ultimo, de corresponder.

Esta facultad no permite al CONCESIONARIO emplear los Bienes Obsoletos, o partes de
ellos, para reparar ylo permitir el funcionamiento o utilizacién de Bienes del
CONCESIONARIO o de terceros; tampoco le permite al CONCESIONARIO disponer o
gravar de los mencionados Bienes de la Concesion o de sus partes.

(i) En caso el CONCESIONARIO decida devolver al CONCEDENTE Bienes de la Concesion
Inutilizables, debera hacerlo en el estado en el cual fueron declarados inutilizables por el
CONCESIONARIO.

(iv) EI CONCESIONARIO podra calificar como Bienes Obsoletos o Inutilizables los elementos
de la Infraestructura Ferroviaria, tales como rieles, durmientes, fijaciones o eclisas y demas
Bienes de la Concesidn, a excepcion de los Bienes Histricos.

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la presentacion del Inventario Anual
correspondiente, el CONCESIONARIO podra solicitar la devolucion de aquellos bienes, que, a su
criterio, hayan devenido en Bienes Obsoletos y/o Bienes Inutilizables.

Para tal efecto, el CONCEDENTE previamente debera comunicarle por escrito el lugar, fecha y
hora en que el CONCESIONARIO debera entregarle los mencionados Bienes de la Concesion. La
devolucién se realizara ante Notario Publico, quien extendera un Acta de Reversién de Bienes que
debera ser suscrita por los representantes de las Partes y del Ositran. El lugar que el
CONCEDENTE sefiale para la entrega de los bienes debera encontrarse dentro del Area de la
Concesion. Los costos que se deriven de la devolucion de los Bienes de la Concesidn obsoletos
seran integramente asumidos por el CONCESIONARIO.

En caso transcurriera el plazo de ciento ochenta (180) Dias Calendario sin que el CONCEDENTE
recibiera los mencionados bienes por causas imputables al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO
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debera enviarle una comunicacion, con copia al Ositran, mediante la que ponga a disposicién del
CONCEDENTE los Bienes de la Concesion involucrados. Desde la fecha en que el
CONCEDENTE reciba esta Ultima comunicacién, asumira todos los riesgos sobre dichos Bienes,
asi como el costo de su traslado.

REVERSION DE LOS BIENES DE LA CONCESION PRODUCIDA LA CADUCIDAD

5.48

5.49

5.50

5.51

Producida la Declaracion de Caducidad de la Concesion y dentro de los treinta (30) Dias
Calendario siguientes a la aprobacion del Inventario Final conforme a la Clausula 5.26, el
CONCESIONARIO tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE, en un Unico acto, los Bienes
de la Concesidn, en buen estado de conservacion y funcionamiento (salvo el deterioro proveniente
de su uso ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y explotacién de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Basicas establecidas en el Anexo 6 y cumpliendo los Niveles de
Servicio del Anexo 7 del Contrato, a excepcion de los Bienes Histéricos que deberan ser devueltos
debidamente conservados.

El incumplimiento de dicha disposicion dara lugar a la aplicacién de penalidades establecidas en
el Anexo 10 del Contrato.

Procedera la devolucion de los Bienes de la Concesidn que estén siendo utilizados a esa fecha
por el CONCESIONARIO, asi como aquellos que hayan sido sustituidos o repuestos con
anterioridad a la Caducidad de la Concesidn. Durante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO
y el CONCEDENTE suscribiran la respectiva Acta de Reversion de los Bienes. En el Acta se
establecera la descripcion del objeto de la devolucion, especificando en general, o para cada uno
de sus componentes: sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, anotaciones sobre
funcionamiento o rendimiento y demés elementos de interés, a excepcion de los Bienes Histéricos,
los cuales deberan ser devueltos en las condiciones en que fueron entregados, conforme al
Inventario Inicial, o conforme a las mejoras que hayan sido aprobadas previamente por el
CONCEDENTE y/o las Autoridades Gubernamentales competentes.

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el listado de Bienes de la Concesion del
Inventario Final, asi como cualquier otro elemento que ayude a interpretar las caracteristicas del
objeto devuelto y su condicion de estado. Dentro de los elementos interpretativos podrén incluirse
planos, fotografias o0 esquemas.

El Acta de Reversion de los Bienes se suscribira en tres (3) originales, uno de los cuales sera
entregado al Ositran y los otros a las Partes.

TRANSFERENCIA DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO

5.52

5.53

Mediante el presente Contrato, el CONCESIONARIO otorga a favor del CONCEDENTE una
opcion de compra irrevocable respecto de los Bienes del Concesionario, de modo que, en caso
de ejercicio de la opcion por parte del CONCEDENTE, la propiedad de dichos bienes sera
automaticamente transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidos en las
Clausulas siguientes.

El ejercicio de la opcidn podra efectuarse en cualquier momento a partir del ultimo Afio de la
Concesion y hasta en un plazo méaximo de treinta (30) Dias contados desde la fecha de
Declaracién de Caducidad de la Concesién; los criterios para proceder a la opcion de compra
seran determinados por el CONCEDENTE, siendo uno de ellos que sean de utilidad para la
continuidad del servicio. En el caso de Caducidad de la Concesién de manera anticipada, por
cualquiera de las causales previstas en este Contrato, el ejercicio de la opcion podra efectuarse
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5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

hasta en un plazo maximo de tres (03) meses contados desde la fecha de Declaracion de
Caducidad de la Concesién.

El CONCEDENTE tendra el derecho a ejercer la opcion por uno o mas de los Bienes del
Concesionario, a su solo criterio y decision.

El ejercicio de la opcion surtira efecto en la fecha de Declaracién de Caducidad de la Concesion o
en el Dia siguiente al ejercicio de la opcidn, lo que ocurra después. En dicha fecha los Bienes del
Concesionario se consideraran obligatoria y automaticamente transferidos a favor del
CONCEDENTE.

La opcion se debera ejercer por escrito, dirigida al domicilio del CONCESIONARIO, conforme a la
Seccion XX del Contrato.

El costo del o de los bienes objeto de la opcidn sera aquél que, mediante una tasacion de los
mismos, determine un perito designado por la Junta de Resolucion de Disputas, en caso esta se
encuentre en funciones vigentes. En caso de que no esté en funciones vigente, seré determinado
mediante un perito, que haya sido elegido de comun acuerdo por las Partes en un plazo maximo
de veinte (20) Dias de ejercida la opcion. En caso las Partes no se pongan de acuerdo dentro del
plazo indicado, el CONCEDENTE solicitara al Ositran seleccionar a un perito en un plazo maximo
de diez (10) Dias de realizada la solicitud por parte del CONCEDENTE. Los costos que irrogue la
designacion de dicho perito serdn asumidos por ambas Partes en igual proporcion.

La transferencia en propiedad a favor del CONCEDENTE de los bienes que hubiesen sido objeto
de la opcién, debera realizarse libre de cualquier carga o gravamen, caso contrario, la liberacién
de dicho gravamen sera de responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, en un plazo que no
debera exceder a los establecidos en la Clausula 5.53 del Contrato.

El costo debera ser pagado por el CONCEDENTE en el siguiente ejercicio presupuestal. El
CONCEDENTE se obliga a obtener las autorizaciones que resulten necesarias para permitir el
cabal y oportuno cumplimiento de esta obligacién.

Los bienes adquiridos por el CONCEDENTE como consecuencia del ejercicio de la opcion
deberan ser puestos a disposicion del CONCEDENTE en la fecha en que surta efecto la opcién.
En cualquier caso, el CONCESIONARIO se obliga a cuidar y mantener los bienes hasta su entrega
efectiva al CONCEDENTE.

Los tributos que pudieran gravar la opcidn o la transferencia de los bienes del CONCESIONARIO
a favor del CONCEDENTE seréan de cuenta y cargo de quien corresponda segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El otorgamiento de la opcidn a favor del CONCEDENTE se realiza a titulo gratuito, sin perjuicio de
la obligacion de pago de los bienes objeto de opcion conforme a lo establecido en la presente
Seccion.

Sin perjuicio de lo indicado en las Clausulas anteriores, el CONCESIONARIO est4 obligado a
poner a disposicion del CONCEDENTE los Bienes del Concesionario sobre los cuales haya
manifestado su opcién de compra indicado en la Clausula 5.54, para su explotacion por parte del
CONCEDENTE, desde la fecha de Caducidad de la Concesion y hasta la fecha en que se realice
el pago por la transferencia de los Bienes del Concesionario (ya sea que surta efecto la opcién o
en que venza el plazo para su ejercicio). En este supuesto, el CONCEDENTE pagara al
CONCESIONARIO una renta mensual, equivalente, como maximo al 0.5% del valor de tasacién
determinado conforme la Clausula 5.57 del Contrato.
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DEFENSAS POSESORIAS

5.64

5.65

El CONCESIONARIO tiene la obligacion de ejercitar las siguientes modalidades de defensa
posesoria a partir de la Toma de Posesion, tanto para el caso de intento de usurpacion del area
comprometida en el Area de la Concesion, como en el caso de actividades incompatibles con el
buen uso de dicha area por parte de terceros:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que terceros empleen contra
el CONCESIONARIO, a fin de poder mantener indemne o recobrar los Bienes de la
Concesién, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeido, pero absteniéndose siempre del
empleo de vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

b) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en caso recaiga sobre
la Concesién cualquier afectacion, desposesion, ocupacién, usurpacion, entre otros. El
CONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE vy al Ositran dichos hechos y hacer
uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne el derecho
del CONCEDENTE sobre los Bienes de la Concesién.

El incumplimiento de dicha disposicion dara lugar a la aplicacién de penalidades establecidas en
el Anexo 10 del Contrato.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al CONCESIONARIO, el
cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo precedente, deberd coordinar
inmediatamente con el CONCEDENTE la interposicién de las acciones legales que el
CONCESIONARIO debera entablar a fin de mantener indemne el derecho del CONCEDENTE
sobre los Bienes de la Concesidn, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

SECCION VI: DE LAS INVERSIONES

INVERSIONES OBLIGATORIAS

6.1.

6.2.

Las Obras, el Trabajo Inicial, la Provisién de Material Rodante Adquirido, su integracion, las
Pruebas de Puesta en Marcha, la Puesta en Operacién Comercial, de manera directa o indirecta,
y la Explotacién, son responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO y deberan ser ejecutadas
conforme a los EDI de Obras y/o al EDI de Material Rodante Adquirido, y/o los Expediente del
Trabajo Inicial, segun corresponda, asumiendo plena responsabilidad por los resultados, y
asegurando su funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere el Anexo 7 del
Contrato.

El Contrato de Construccién, el Contrato de Asesoria Ferroviaria, el Contrato de Provision de
Material Rodante, el Contrato de Operacion, el Contrato de Asistencia Técnica en Operacion y
cualquier otro contrato que deba suscribir el CONCESIONARIO con terceros para cumplir con las
obligaciones de la Concesion, son de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO. Los
incumplimientos o errores del Constructor, del Asesor Ferroviario, del Proveedor de Material
Rodante, del Operador, del Asesor Técnico en Operacion, de las consultoras, o de otras partes en
dichos contratos, no son oponibles ante el CONCEDENTE para justificar incumplimientos de este
Contrato, por lo que le seran aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato,
salvo por las razones expuestas en la Clausula 17.1 literal a) del Contrato.
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DISPOSICIONES COMUNES

6.3.

Durante todo el Plazo de la Concesién, el CONCESIONARIO garantizara al CONCEDENTE que
el Proyecto, incluyendo las Inversiones Obligatorias, cumplira con lo siguiente:

(i) Se ajustard a las Especificaciones Técnicas Basicas y Buenas Précticas de Ingenieria y
Construccion, Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando el cumplimiento de los Niveles
de Servicio.

(ii) Se ajustard a las caracteristicas técnicas y tecnoldgicas cuyo disefio, seleccion, planes,
protocolos de pruebas, verificacion, validacion e integracion de cada uno de los componentes,
subsistemas y sistemas corresponden a un Sistema de Transporte Ferroviario integral,

(iii) Estard libre de defectos de disefio, de fabricacion, de construccion, de funcionamiento o de
operacion.

(iv) Contara con certificados de garantia y de calidad que permitan satisfacer las condiciones
operacionales y Niveles de Servicio requeridos.

(v) Cumplira con lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles aprobado por Decreto
Supremo N° 032-2005-MTC y sus modificatorias, salvo los pronunciamientos emitidos por el
ente normativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asi como las normas UNE
EN 15313, UNE EN 13715, UNE-UN 50001, UNE-UN 50126; UNE-UN 50128, UNE-UN 50129
(RAMS), American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), la
Association of American Railroads (AAR), la Union Internationale des Chemins de Fer (UIC),
Track Safety Standards de la Federal Railway Administration (FRA), u otras normas
internacionales de igual o mayor exigencia que la de las normas mencionadas anteriormente,

y

(vi) No infringira, violard o constituird apropiacion indebida de secreto comercial, derecho
privilegiado, patente, derecho de autor, marca comercial u otra propiedad o derecho intelectual
que impida la ejecucién y supervision de las Inversiones Obligatorias y la Explotacion del
Proyecto y cada una de sus actividades y procesos que la conforman.

Sin perjuicio de la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO debera realizar
aquellas inversiones que resulten necesarias para cumplir y mantener los Niveles de Servicio.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

6.4.

Conjuntamente con la presentacion del EDI de Obras y Expediente del Trabajo Inicial, el
CONCESIONARIO remitira al CONCEDENTE para su conformidad y al Ositran para opinién
previa, el programa de control de calidad de las Obras y del Trabajo Inicial, siguiendo lo establecido
en las normas citadas en el Anexo 6 — Especificaciones Técnicas Basicas de Obras y Anexo 6A —
Especificaciones Técnicas Basicas del Trabajo Inicial del Contrato, a fin de garantizar que los
materiales, la construccion y equipamientos, sean de la calidad requerida por las Especificaciones
Técnicas Basicas para el Proyecto.

El Ositran en un plazo no mayor a diez (10) dias contados desde la fecha de la presentacion del
programa, debera remitir su opinion al CONCEDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE debera emitir
su pronunciamiento en un plazo de diez (10) Dias contados a partir del Dia siguiente de la fecha
de recepcidn de la opinion previa del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla.
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En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO dispondra
de un plazo maximo de diez (10) Dias para subsanarlas, contados desde el Dia siguiente de la
fecha de recepcion de dichas observaciones. La subsanaciéon deberd ser remitida tanto al
CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de cinco (05) Dias de recibida la
subsanacién para emitir su opinion, la cual debera ser remitida al CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (05) Dias de recibida dicha opinién.

Una vez que el programa sea aprobado por el CONCEDENTE, éste sera de cumplimiento
obligatorio para el CONCESIONARIO y correspondera al Ositran supervisar su implementacion.

La conformidad del Programa de control de calidad de las Obras por parte del CONCEDENTE no
enerva ni limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir los Niveles de
Servicio, asi como los demas fines del Contrato.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDI) Y DEL EXPEDIENTE DE TRABAJO INICIAL

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Los EDI de Obras y de Material Rodante y el Expediente de Trabajo Inicial deberan ser elaborados,
conforme a las Especificaciones Técnicas Basicas (Anexo 6 y Anexo 6 A), al Contrato, a las Leyes
y Disposiciones Aplicables y a las Buenas Practicas de Ingenieria y Construccidn, considerando
el procedimiento establecido en la presente Clausula.

En este sentido, la evaluacién que el Ositran, en el ejercicio de su funcién supervisora, vy el
CONCEDENTE hagan de tales instrumentos tiene por finalidad analizar si lo desarrollado por el
CONCESIONARIO se ajusta como minimo a lo requerido en el Contrato, el Anexo 6 y Anexo 6 A,
las Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion, las normas técnicas y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Corresponde al CONCEDENTE, revisar los EDI y previa opinidn técnica
del Ositran, en ejercicio de su funcidn supervisora, emitir su aprobacion para continuar con la fase
de ejecucidn de Obras y del Trabajo Inicial.

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, en el EDI de Obra y Expediente de Trabajo
Inicial, la programacién de ejecucion de los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial. Asimismo, en el EDI
de Material Rodante Adquirido, el CONCESIONARIO presentara la programacion de los Hitos de
Provision de Material Rodante Adquirido.

Cualquier conformidad o aprobacién del CONCEDENTE respecto de los EDI y Expediente del
Trabajo Inicial no debe interpretarse como un traslado de responsabilidad del disefio, el cual es
competencia y responsabilidad del CONCESIONARIO, por lo que no se limita solo a la ejecucion
de las Obras o del Trabajo Inicial, ni a la provision de Material Rodante Adquirido, sino que la
responsabilidad del CONCESIONARIO es de resultado, € incluye el disefio y funcionamiento de
las Inversiones Obligatorias, que permitan la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario
cumpliendo con los Niveles de Servicio, y conforme a los términos y condiciones previstos en el
Contrato.

A partir de la Fecha de Cierre, el CONCEDENTE se obliga frente al CONCESIONARIO a brindar
todas las facilidades y accesos que resulten necesarios para realizar los estudios preliminares a
fin de elaborar los EDI y el Expediente de Trabajo Inicial.

Dentro de los plazos indicados en la Clausula 6.12, el CONCESIONARIO debe haber permitido el
acceso al CONCEDENTE vy al Ositran y/o Supervisor, al entorno comdn de datos (CDE), durante
la elaboracion y desarrollo de los EDI y del Expediente de Trabajo Inicial, conforme a lo sefialado
en el Anexo 15, de tal manera que bajo el enfoque de un trabajo colaborativo, se hayan recibido y
recogido durante la elaboracion de dichos documentos, las recomendaciones, observaciones y
precisiones formuladas por el Supervisor y/o el CONCEDENTE.
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6.9.

6.10.

6.11.

El CONCESIONARIO debera proporcionar al CONCEDENTE vy al Ositran y/o Supervisor, toda la
informaciéon que estos soliciten y facilitarles el acceso a las actividades y estudios que el
CONCESIONARIO realice para este fin, en tanto dicha informacion y acceso tengan relacién
directa con la elaboracién de tales documentos.

El CONCEDENTE vy el Ositran y/o Supervisor podran solicitar al CONCESIONARIO informacién
adicional relacionada a los documentos requeridos, la cual deberd ser presentada en un plazo
acorde con el tipo de informacién solicitada, que no sera mayor de cinco (5) Dias, contados a partir
del Dia siguiente de la fecha en que el Ositran y/o Supervisor o el CONCEDENTE haya(n)
formulado por escrito la solicitud correspondiente. El referido plazo podré ser ampliado por el
CONCEDENTE o el Ositran, a solicitud del CONCESIONARIO, dependiendo de la complejidad de
la informacion requerida.

Asimismo, la informacién aprobada en el entorno comin de datos, conforme a lo sefialado en el
Anexo 15, no debera estar sujeta a nuevas observaciones por parte del CONCEDENTE o el
Ositran y/o Supervisor.

Adicionalmente, se permitird el acceso al entorno comuin de datos en modo de lectura, a la Junta
de Resolucién de Disputas, en calidad de observador, para el correcto cumplimiento de sus
funciones.

Los EDI de Obras y el Expediente de Trabajo Inicial, a ser elaborados por el CONCESIONARIO,
deberan incluir las férmulas polinémicas que permitan el ajuste por precios de cada uno de los
Hitos segun la estructura de costos del EDI de Obras y del Expediente de Trabajo Inicial. Para la
elaboracion y aplicacion de las formulas polinémicas se utilizaran los indices Unificados de Precios
de la Construccion publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, para el
Area Geografica 3 al cual corresponde la ubicacion del Proyecto. La elaboracion de dichas
formulas polindmicas debera ajustarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los componentes minimos que se deben incluir en las formulas polinémicas de los EDI de Obras
y el Expediente de Trabajo Inicial, segun corresponda:

Costo de mano de obra

Costos de materiales de construccion
Costos de equipos

Componente de Dolar (IUPC #30)

El CONCESIONARIO debera proponer en el EDI de Obras y en el Expediente de Trabajo Inicial,
la ejecucidn de las Obras y Trabajo Inicial del Tramo 1y Tramo 2 en forma simultanea, paralela o
consecuente, detallando lo sefialado en el segundo pérrafo de la Clausula 6.26 y siempre que, en
el cronograma detallado a que se refiere la Clausula 6.21, se verifique el plazo maximo de
ejecucion de las Obras y Trabajo Inicial sefialado en la Clausula 6.27.

En caso el CONCEDENTE, con la opinion técnica del Ositran, en ejercicio de su funcion
supervisora, otorgue conformidad a la propuesta de ejecucion de las Obras y Trabajo Inicial, se
deberan cumplir las condiciones para el inicio de ejecucién de las Obras y del Trabajo Inicial
dispuestas en la Clausula 6.25, asi como las condiciones de aceptacion de las Inversiones
Obligatorias sefialadas en la Clausula 6.64 del Contrato.

Asimismo, el CONCESIONARIO elaborara y presentara el EDI de Material Rodante Adquirido, el
cual debera cumplir los alcances descritos en las Clausulas 6.44 a 6.46 del Contrato.

Pégina 68 de 1666



PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION Y APROBACION AL EDI DE OBRAS, AL EDI DE
MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO Y AL EXPEDIENTE DE TRABAJO INICIAL

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Considerando la aplicacion de la metodologia BIM, conforme a lo estipulado en el Anexo 15, para
el desarrollo y elaboracién: (i) del EDI de Obras, (i) del EDI de Material Rodante y (iii) del
Expediente de Trabajo Inicial, al finalizar el desarrollo de los mismos, el CONCESIONARIO debera
presentar, en medio magnético y fisico, los EDI y el Expediente de Trabajo Inicial, al
CONCEDENTE para su aprobacion, con copia al Ositran para su opinion técnica, en ejercicio de
su funcién supervisora, conforme a lo siguiente:

e Enun plazo maximo de seis (6) meses contados desde la aprobacion del PEB:
o EIEDI de Material Rodante Adquirido

o Enun plazo méximo de doce (12) meses contados desde la aprobacién del PEB:
o EIEDIde Obras, para el Tramo 1y Tramo 2
o El Expediente de Trabajo Inicial, para el Tramo 1y Tramo 2

El CONCESIONARIO debera cumplir con todas las condiciones requeridas para la aprobacion de
los EDI correspondientes y Expediente de Trabajo Inicial, en un plazo maximo de trece (13) meses
desde la Fecha de Cierre para el EDI de Material de Rodante Adquirido y de diecisiete (17) meses
desde la Fecha de Cierre para el EDI de Obras y el Expediente de Trabajo Inicial. El atraso en el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la aprobacion de cada EDI o del Expediente de
Trabajo Inicial, por causas atribuibles al CONCESIONARIO, dard lugar a la aplicacion de
penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 10 del Contrato.

El Ositran, en ejercicio de su funcion supervisora, emitira su opinion técnica sobre la revision
integral de los EDI o del Expediente de Trabajo Inicial, disponiendo de un plazo méximo de veinte
(20) Dias contados a partir del Dia siguiente de recibido el EDI o Expediente de Trabajo Inicial
correspondiente, la cual debera ser remitida al CONCEDENTE para su evaluacion, con copia al
CONCESIONARIO para conocimiento.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de diez (10) Dias, contados a partir del Dia
siguiente de recibida la opinion técnica del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para
emitirla, para: (i) emitir el pronunciamiento notificando en ese mismo plazo la aprobacién o (i)
trasladar las observaciones formuladas por el Ositran, haciéndolas suyas, o (iii) sin perjuicio de
considerar total o parcialmente las observaciones formuladas por el Ositran, incorporar las
observaciones adicionales que considere pertinentes.

En caso de formular observaciones, bien sea en el supuesto (i) 0 en el supuesto (iii) sefialados en
el parrafo anterior, las observaciones deben ser formuladas por Unica vez, indicando la
Especificacion Técnica Bésica y/o la Clausula contractual y/o la norma técnica y/o la Ley y
Disposicion Aplicable incumplida, de ser el caso. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en
el plazo sefialado, se entendera rechazado el EDI o el Expediente de Trabajo Inicial presentado,
pudiendo el CONCESIONARIOQ recurrir al mecanismo previsto en la Clausula 6.18 del Contrato.

Respecto de la provision de Material Rodante Adquirido, el CONCESIONARIO podra proceder de
acuerdo con lo sefialado en los literales a) y b) de la Clausula 6.43 del Contrato, una vez que haya
cumplido con la obtencién de la aprobacion del EDI de Material Rodante Adquirido.

En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO dispondra
de un plazo maximo de diez (10) Dias para subsanarlas, contados desde el Dia siguiente de la
fecha de recepcion de dichas observaciones. La subsanacion debera ser remitida tanto al
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6.17.

6.18.

CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de diez (10) Dias para emitir y
notificar su opinion al CONCEDENTE, quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de diez
(10) Dias de recibida la opinién del Ositran o vencido el plazo para la recepcion de dicha opinion.
En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, el EDI o el Expediente de Trabajo
Inicial presentado, se entendera denegado, pudiendo el CONCESIONARIO recurrir al mecanismo
previsto en la Clausula 6.18 del Contrato.

El atraso en la entrega de los EDI o del Expediente de Trabajo Inicial que corresponda y/o en la
subsanacién de sus observaciones dentro de los plazos maximos establecidos en las Clausulas
6.12 y 6.16 precedentes, dara lugar a la aplicacion de penalidades, conforme a lo previsto en el
Anexo 10 del Contrato.

Asimismo, en caso el CONCEDENTE determinara que el contenido de la subsanacion presentada
no cumple con el Contrato, el Anexo 6 — Especificaciones Técnicas Basicas, el Anexo 6A —
Especificaciones Técnicas Basicas del Trabajo Inicial, las normas técnicas y/o Las Leyes y
Disposiciones Aplicables, correspondera la aplicacion de penalidades desde el Dia siguiente de la
fecha otorgada para la presentacién de dicha subsanacion.

Si las Partes no llegaran a un acuerdo respecto de la subsanacion de las observaciones
efectuadas, luego de la segunda revision por parte del CONCEDENTE o respecto de la declaracion
de rechazado o denegado, la controversia sera dirimida de manera obligatoria por la Junta de
Resolucién de Disputas de conformidad a la Clausula 18.15 del Contrato, para lo cual resultara
suficiente la invocacion de una de las Partes.

La Junta emitira y notificara su decisién dentro del plazo previsto en la Clausula 18.18 del Contrato,
el cual determinara si las observaciones han sido 0 no subsanadas.

Las Partes reconocen que la decision de la Junta es final, inapelable y de obligatorio cumplimiento
por las Partes. Los costos y costas adicionales derivados de forma especifica por esta solicitud
seran asumidos por la Parte vencida; para lo cual el CONCEDENTE cuando corresponda debera
desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programacion presupuestal.

En caso el resultado de la decision de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO y/o este no
implemente la decision, el CONCESIONARIO debera abonar las penalidades correspondientes,
las cuales se contardn a partir del Dia siguiente de vencido el plazo para subsanar las
observaciones o del Dia siguiente de la solicitud de resolucion de controversia a la Junta, lo que
ocurra primero. Asimismo, ninguna de las acciones antes mencionadas suspendera el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivé de la
materia controvertida.

En caso la decision de la Junta sea favorable para el CONCESIONARIO, el EDI o el Expediente
de Trabajo Inicial quedara en calidad de aprobado, y éste podra solicitar la suspensién de las
obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se hubieran excedido los
plazos establecidos para tal obligacion, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento
contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato.

En caso el resultado de la decisidn de la Junta sea adverso para el CONCESIONARIO, éste debera
presentar una nueva subsanacion a la(s) observacion(es), de tal forma que ésta se ajuste a las
Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6 y Anexo 6A, al Contrato y la normatividad vigente,
en un plazo no mayor de diez (10) Dias.

La subsanacion debera ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara
con un plazo de diez (10) Dias para emitir su opinién previa la cual debera ser remitida al
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6.19.

6.20.

CONCEDENTE, quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a
partir del Dia siguiente de recibida la opinién del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo
para emitirla.

En caso de persistir las observaciones por parte del CONCEDENTE, seran de aplicacion las
penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.

Si durante la ejecucién de las Obras o del Trabajo Inicial, el CONCESIONARIO determina la
necesidad de incorporar una variacion al EDI o al Expediente del Trabajo Inicial, aprobados, estas
modificaciones deberan ajustarse al Anexo 6, Anexo 6A, al Anexo 7 de Niveles de Servicio, al
Contrato y la normatividad vigente, sin que ello implique reconocimiento de compensaciones
economicas ni ampliaciones de plazos a favor del CONCESIONARIO.

En este caso, el CONCESIONARIO debera presentar, en medio magnético y fisico, la modificacion
propuesta al CONCEDENTE con copia al Ositran.

El Ositran emitira y notificara su opinién previa sobre la materia disponiendo de un plazo maximo
de diez (10) Dias contados a partir del Dia siguiente de recibida la variacién al EDI o Expediente
en Trabajo Inicial aprobado, la cual debera ser notificada al CONCEDENTE para su evaluacién,
con copia al CONCESIONARIO para conocimiento.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de diez (10) Dias, contados a partir del Dia
siguiente de recibida la opinion del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para notificarla,
para emitir su pronunciamiento notificando en ese mismo plazo la aprobacion de la solicitud de
variacion, o las observaciones correspondientes, indicando la Especificacién Técnica Basica y/o
la Clausula contractual y/o la norma incumplida, de ser el caso, y otorgando el plazo de hasta diez
(10) Dias para la subsanacion; este plazo podra ser prorrogado de acuerdo a la complejidad de la
materia. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera denegada
la solicitud de variacion.

Las respuestas del Concesionario a las observaciones formuladas deberan ser notificadas al
CONCEDENTE con copia al Ositran. El Ositran cuenta con un plazo de cinco (05) Dias para emitir
y notificar su pronunciamiento al CONCEDENTE con copia al Concesionario. El CONCEDENTE
emitira y notificara su pronunciamiento dentro de los diez (10) Dias contados desde la notificacion
de la opinién del Ositran o vencido el plazo para que el Ositran emita y notifique la opinién
correspondiente. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera
denegada la solicitud de variacion.

Si durante la ejecucion de las Obras o del Trabajo Inicial, el CONCESIONARIO determinara la
necesidad de realizar replanteo(s) menor(es) de las Obra(s) o del Trabajo Inicial, que no
implique(n) un cambio en la solucién técnica, una disminucién de la calidad, ni reconocimiento de
compensaciones econémicas, ni ampliaciones de plazos a favor del CONCESIONARIO; este
podra presentar, en medio magnético y fisico, su solicitud de conformidad, adjuntando la propuesta
de replanteo(s) menor(es), al Ositran con copia al CONCEDENTE.

En este caso, el Ositran remitird su opinién previa al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE, en un plazo maximo de cinco (5) Dias, contados a partir del Dia siguiente de
recibida la solicitud del CONCESIONARIO, que, en caso de ser favorable, lo habilitara a
implementar el (los) replanteo(s) menor(es); salvo que el CONCEDENTE, en un plazo méximo de
cinco () Dias contados a partir del Dia siguiente de recibido el pronunciamiento del Ositran,
exprese de manera fundamentada su oposicion. Si el Ositran no se pronunciara en el plazo
sefialado, se entendera denegada la solicitud. El pronunciamiento del Ositran y/o, de ser el caso,
la oposicion del CONCEDENTE, se anotaran en el Cuaderno de obra.
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La opinién favorable a(l) (los) replanteo(s) menor(es) por parte del Ositran no enerva ni limita la
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir con la idoneidad de la ejecucidn de
las Obras.

CRONOGRAMA DETALLADO

6.21.

6.22.

El CONCESIONARIO debera presentar, en medio magnético y fisico, como parte de los EDI y del
Expediente de Trabajo Inicial, un cronograma detallado que incluya tiempos de ejecucion de los
Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial, de cada uno de los Tramos, y los Hitos de Provisién de Material
Rodante Adquirido, hasta su culminacion, el cual no debera exceder los plazos maximos
establecidos en el presente Contrato para la ejecucion de las Inversiones Obligatorias. Para la
aprobacion del cronograma detallado sera de aplicacion el procedimiento establecido en las
Clausulas 6.12 a 6.16 del Contrato.

El CONCESIONARIO podra realizar modificaciones al cronograma detallado, durante la ejecucién
de Inversiones Obligatorias o conforme a la Clausula 6.35 del Contrato, manteniendo los plazos
maximos previstos en la Clausula 6.25, salvo que medie una ampliacion de plazo conforme a lo
previsto en la Clausula 6.30 del Contrato; debiendo para tal efecto contar con la opinion previa del
Ositran y la consecuente conformidad del CONCEDENTE.

Para estos efectos, el CONCESIONARIO deberd presentar, en medio magnético y fisico, el
cronograma detallado al CONCEDENTE para su conformidad, con copia al Ositran para su
opinién.

El Ositran emitira y notificard_su opinion sobre la materia disponiendo de un plazo méaximo de cinco
(5) Dias contados a partir del Dia siguiente de recibido el cronograma detallado, el cual debera ser
notificado al CONCEDENTE para su evaluacion, con copia al CONCESIONARIO para
conocimiento.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias, contados a partir del Dia
siguiente de recibida la opinion del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla y
notificarla, para emitir el pronunciamiento y en ese mismo plazo notificar la aprobacién o los
comentarios, de ser el caso, otorgando el plazo de hasta cinco (5) Dias para la subsanacion. Este
plazo podrd ser prorrogado de acuerdo con la complejidad de la materia. En caso el
CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera aprobado el cronograma
detallado presentado.

Las respuestas del CONCESIONARIO a las observaciones formuladas deberan ser notificadas al
CONCEDENTE con copia al Ositran. El Ositran cuenta con un plazo de cinco (5) Dias contados a
partir de la recepcion de dichas respuestas, para emitir y notificar su pronunciamiento al
CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE emitira y notificara su
pronunciamiento dentro de los cinco (5) Dias contados desde la notificacién de la opinién del
Ositran o vencido el plazo para que el Ositran emita y notifique la opinion correspondiente. En caso
el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera aprobado el cronograma
detallado presentado.

EJECUCION DE INVERSIONES OBLIGATORIAS

CUADERNO DE OBRA

6.23.

A partir del inicio de la ejecucion de las Obras, el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener
un cuaderno de obra. En dicho cuaderno de obra se anotaran los hechos mas importantes durante
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6.24.

la ejecucidon de las mismas, incluyendo entre otros: relacién de materiales que se estén
empleando, relacién de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de Pruebas de Puesta
en Marcha, copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO vy el Ositran; copia de informes
de avance de obra; copia del cumplimiento del calendario de avance de obra; relacion de los
eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de avance de obra; y cualquier otra
informacién util para documentar la ejecucién de Inversiones Obligatorias. Se anotaran, por ultimo,
las condiciones en que se ponen en servicio las Inversiones Obligatorias.

El cuaderno de obra deberé llevarse de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital, en lo que resulte aplicable. El
CONCEDENTE vy el Ositran, tendran libre acceso al cuaderno de obra durante la ejecucion de
Inversiones Obligatorias.

Para el caso de la provision de Material Rodante Adquirido, se deberan anotar en el cuadermno de
obra, todas las actividades relacionadas al suministro de dicho Material Rodante Adquirido hasta
la suscripcion de las Actas de Aceptacion de Material Rodante Adquirido.

EJECUCION DE OBRAS Y DEL TRABAJO INICIAL

6.25.

Las Obras y Trabajo Inicial se ejecutaran de la siguiente manera:

(i) El Tramo 1 debera iniciarse a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario contados a partir
de la fecha de la Toma de Posesion, fecha en la cual el CONCESIONARIO debera cumplir
todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Se haya suscrito el Acta Integral de Entrega de los Bienes, o se haya suscrito el Acta de
Entrega Parcial de Bienes referido a la totalidad de los Bienes de la Concesidn que
conforman el Tramo 1, de acuerdo con lo indicado en la Clausula 5.21 y siguientes del
Contrato,

b) El CONCESIONARIO haya obtenido la aprobaciéon del EDI de Obras y Expediente del
Trabajo Inicial, de acuerdo con lo indicado en esta Seccion,

c) EIl CONCESIONARIO haya obtenido la certificacion ambiental correspondiente
(Instrumento de Gestién Ambiental),

d) EI CONCESIONARIO haya obtenido el cierre financiero, de acuerdo con lo indicado en la
Clausula 10.1 a 10.5 del Contrato,

e) EI CONCESIONARIO haya contratado las pélizas de seguros a que se refiere la Clausula
12.5 del Contrato,

f) EICONCESIONARIO haya cumplido con la constitucion del Fideicomiso de Administracion,
segun lo indicado en la Anexo 5 del Contrato.

g) El CONCESIONARIO haya cumplido con la obtencién de las licencias, permisos y
autorizaciones correspondientes para la ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial.

h) EI CONCESIONARIO haya entregado al CONCEDENTE la garantia referida en el literal (i)
de la Clausula 11.5.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera haber dado cumplimiento a todas las obligaciones que
le correspondan, de acuerdo con lo previsto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

El plazo méximo de ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 1 sera de dieciocho
(18) meses contados desde el inicio de su ejecucion, segun lo sefialado en el primer parrafo
del numeral (i) de la presente Clausula.

Una vez culminadas las Obras y el Trabajo Inicial, se procederd a suscribir el Acta de
Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 1, conforme a lo descrito en la Clausula
6.63.

(i) La ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 2 debera iniciarse a mas tardar hasta
los dieciocho (18) meses contados desde la fecha de inicio de la ejecucidn de las Obras y del
Trabajo Inicial del Tramo 1. Para el inicio de la ejecucidn de las Obras y del Trabajo Inicial del
Tramo 2 se deberan cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Se haya suscrito el Acta Integral de Entrega de los Bienes, de acuerdo con lo indicado en
la Clausula 5.21 y siguientes del Contrato,

b) EI CONCESIONARIO haya obtenido la aprobacion del EDI Obras y Expediente de Trabajo
Inicial, de acuerdo con lo indicado en esta Seccion,

c) EI CONCESIONARIO haya contratado las pélizas de seguros a que se refiere la Clausula
12.5 del Contrato,

d) EL CONCESIONARIO haya cumplido con la obtencion de las licencias, permisos y
autorizaciones correspondientes para la ejecucion de las Obras.

El plazo maximo de ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 2 sera de hasta
treinta y seis (36) meses contados desde el inicio de la ejecucion de las Obras y del Trabajo
Inicial del Tramo 1, segun lo sefialado en el primer parrafo del numeral (i) de la presente
Clausula.

Una vez culminadas las Obras y el Trabajo Inicial del Tramo 2, se procedera a suscribir el Acta
de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 2, conforme a lo descrito en la
Clausula 6.63.

El CONCESIONARIO esta autorizado a ejecutar las Obras y el Trabajo Inicial del Tramo 2, de
forma simulténea, paralela o consecutiva a las del Tramo 1, seguln lo defina en su propuesta
constructiva, asumiendo los riesgos de ello, siempre que cumpla con el plazo maximo establecido
en Clausula 6.27 del Contrato.

El plazo maximo para la culminacion de la totalidad de las Obras y del Trabajo Inicial en los dos
(2) Tramos, seréa de treinta y seis (36) meses contados a partir del inicio de la ejecucion de las
Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 1, salvo que medie una declaracién de Suspension de
Obligaciones o que se apruebe una ampliacién del plazo conforme a la Clausula 6.30 del Contrato.

El incumplimiento en el inicio o de la ejecucién de Obras y del Trabajo Inicial del Tramo
correspondiente, dentro de los plazos méximos establecidos en la Clausula 6.25 del Contrato, por
causas imputables al CONCESIONARIO, dara lugar a la aplicacién de penalidades, conforme a lo
previsto en el Anexo 10 del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo indicado en los parrafos precedentes, el plazo para la culminacion de las Obras
y del Trabajo Inicial no sera prorrogado, salvo que el retraso se deba a razones no imputables al
CONCESIONARIO, que afecten la ruta critica de la ejecucion del (los) Tramo(s). En dicho caso,
el CONCESIONARIO podra solicitar una ampliacion de plazo para la ejecucion de las Obras y/o
del Trabajo Inicial del Tramo correspondiente. La ampliacién y/o modificacion de plazo que sea
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aprobada, podra generar modificaciones al cronograma detallado, el cual debera contar con
opinién favorable del Ositran y conformidad del CONCEDENTE.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS Y DEL TRABAJO INICIAL

6.30.

6.31.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, la ampliacién o
prérroga del plazo total para la ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial, la misma que debera
estar debidamente fundamentada.

Las solicitudes de ampliacion de plazo no se aprobaran en caso de incumplimientos imputables al
CONCESIONARIO y se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) EICONCESIONARIO, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio
ameriten ampliacidn de plazo para la culminacién del total de las Obras y del Trabajo Inicial.

b) EI CONCESIONARIO debera presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con
copia al Ositran, debidamente sustentada, incluyendo el nuevo Cronograma Detallado.

c) El Ositran emitira su opinién sobre dicha ampliacion al CONCEDENTE, en un plazo maximo
de diez (10) Dias contados desde la recepcion de la solicitud.

d) Una vez recibida la opinién del Ositran o cumplido el plazo para su emision, el CONCEDENTE
resolvera sobre la ampliacion solicitada en un plazo méximo de diez (10) Dias. De no existir
pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado
anteriormente, se considerara denegada la solicitud.

En el supuesto que el inicio 0 el avance de las Obras y del Trabajo Inicial se retrasara por un hecho
imputable al CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCESIONARIO tendra
derecho a solicitar la suspensién de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido
sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato.

INTERFERENCIAS

6.32.

Las Interferencias identificadas en el Apéndice 8 del Anexo 8 seran liberadas por el
CONCEDENTE a la fecha maxima de presentacion del EDI de Obra y Expediente de Trabajo Inicial
conforme a lo indicado en la Clausula 6.12. Asimismo, el CONCESIONARIO podréa identificar
Interferencias adicionales a las determinadas en Apéndice 8 del Anexo 8, para lo cual a los tres
(3) meses desde la Fecha de Cierre deberd presentar al CONCEDENTE un informe de
Interferencias conteniendo como minimo:

(i) Descripcion de las Interferencias, especificandose, entre otros aspectos: (a) nombre de la
empresa prestadora del servicio publico o titular de las Interferencias, (b) ubicacion o trazado
de la Interferencia debidamente georreferenciado en coordenadas UTM, (c) planos en formato
.dwg o0 .dgn, imagenes y otra informacion que permita conocer sus caracteristicas.

(i) La categoria de las Interferencias identificadas por el CONCESIONARIO considerando si: (1)
pueden percibirse “a simple vista” por estar localizadas en superficie (interferencias visibles),
0 (2) estan por debajo de la superficie, por lo que su existencia no es evidente ni manifiesta
para el CONCESIONARIO (interferencias no visibles).

El CONCEDENTE deberé verificar y posteriormente aprobar el informe de Interferencias en el

plazo maximo de un (1) mes de presentado este.

El CONCEDENTE debera comunicar a las empresas prestadoras de servicios publicos o titulares
de las Interferencias, en un plazo maximo de cinco (5) Dias de aprobado el referido informe, las
correspondientes Interferencias que se encuentren dentro del area de ejecucion de las Obras y
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6.33.

6.34.

Trabajo Inicial, adjuntando para ello la informaciéon del informe de Interferencias que le
corresponda a la empresa de servicio publico o titular de la Interferencia.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 o norma que la modifique o sustituya
y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCEDENTE podra suscribir con el
CONCESIONARIO, un Acuerdo de Encargo, en un plazo méximo de quince (15) Dias contados
desde la aprobacion del informe de Interferencias, a fin que este Ultimo realice las actividades de
gestion para la liberacion de las Interferencias identificadas en el informe aprobado.

El pago que corresponda por la liberacion de estas Interferencias sera de cargo del
CONCEDENTE con sus recursos, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de
Encargo, el cual debera incluir como minimo: (i) objeto (ii) tipo de interferencia (naturaleza e
ubicacién de la interferencia), (iii) grado de obstruccion al Proyecto, (iv) actividades a realizar y
obligaciones entre las partes, (v) tiempo estimado para la liberacion de la Interferencia, (vi)
penalidades aplicables al CONCESIONARIO, (vii) limitacion de responsabilidades, considerando
lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1192 (viii) presupuesto (debidamente sustentado,
garantizando que sea a precio de mercado) y forma de pago, que se realizara en el siguiente
ejercicio presupuestal o conforme al acuerdo entre las Partes, asi como, (ix) solucion de
controversias, entre otros.

El CONCESIONARIO llevara a cabo los desvios de trafico, desvios provisionales y/o
autorizaciones para realizar las obras pertinentes para la liberacién de estas Interferencias,
cumpliendo las Leyes y Disposiciones Aplicables, en coordinacion con los operadores de servicios
publicos, Autoridades Gubernamentales Competentes, asi como con el CONCEDENTE, segun
corresponda, incluyendo dichas actividades en el presupuesto respectivo del Acuerdo de Encargo.

Una vez emitida la conformidad del CONCEDENTE a los expedientes de liberacién de
Interferencias, el CONCESIONARIO iniciara las gestiones de liberacion de Interferencias,
conforme a los procedimientos establecidos en el articulo 43° del Decreto Legislativo N° 1192 o
norma que la modifique o sustituya.

La demora en la liberacién de estas Interferencias, por causas imputables al CONCESIONARIO
no sera oponible al CONCEDENTE y no generaré derecho alguno a favor del CONCESIONARIO.

Por otra parte, si se diera una demora en la liberacién de Interferencias por causas no imputables
al CONCESIONARIO, este Gnicamente podra solicitar la suspension de las obligaciones que se
vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la
Clausula 17.3 del Contrato.

El CONCESIONARIO debera liberar las Interferencias indicadas en el Acuerdo de Encargo a mas
tardar a la fecha méxima para la presentacién del EDI de Obras y Expediente Técnico de Trabajo
Inicial, establecida en la Clausula 6.12 del Contrato.

En caso el CONCEDENTE no haya encargado la gestion antes sefialada, deberd poner a
disposicion del CONCESIONARIO, el Area de la Concesion a que se refieren los Apéndices 1y 7
del Anexo 8 del Contrato, debidamente liberada de Interferencias, en un plazo maximo de seis (6)
meses contados a partir del Dia siguiente de la fecha méxima para la presentacion del EDI de
Obras y Expediente de Trabajo Inicial.

El CONCESIONARIO asumira a su cuenta, costo y riesgo las Interferencias visibles que no hayan
sido identificadas en su informe de Interferencias, asi como aquellas Interferencias asociadas a
los predios adicionales solicitados por el CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE asumira aquellas
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Interferencias no visibles que puedan identificarse durante la ejecucion de las obras del EDI y
Expediente de Trabajo Inicial.

EVENTO GEOLOGICO

6.35.

Se consideraran ocurrencias susceptibles de ser reconocidas como Evento Geoldgico, aquellas
de naturaleza geoldgica y/o geotécnica y/o hidrogeoldgica concreta y extraordinaria, que resulten
criticas para la ejecucion de las Obras, motivadas de manera individual o conjunta, por lo siguiente,
entre otros:

Presencia de nivel freatico superiores a los identificados.
Existencia de cavidades artificiales o antropicas no detectadas.
Presencia de fallas tectonicas activas no identificadas.
Deslizamiento de los taludes por cizallamiento no detectado.
Caida de bloques no detectados.

Caida de derrubios o huaycos.

Socavacion de taludes inferiores.

Hundimientos de plataforma.

Desplazamiento de secciones de tierra.

Elevacion extraordinaria del nivel de agua en el cauce del rio.

Los Eventos Geologicos seran identificados por el CONCESIONARIO en dos etapas, durante la
ejecucion de las Obras y la etapa previa a ésta. Los eventos identificados durante la etapa previa
a la ejecucion de las Obras seran calificados como Riesgo Geoldgico Previo. Los eventos
identificados durante la etapa de ejecucion de las Obras seran calificados como Riesgo Geoldgico.

RIESGO GEOLOGICO PREVIO

6.36.

El CONCESIONARIO solicitara el reconocimiento de los volimenes de relleno y/o remocién, asi
como sus respectivos costos, derivados de Eventos Geoldgicos ocurridos de manera previa al
inicio de la ejecucion de Obras y del Trabajo Inicial en cada Tramo, y que no hayan estado
previstos en el Apéndice 1 del Anexo 6 ni el Anexo 62 del Contrato. Para dicho reconocimiento se
debera cumplir el siguiente tramite:

Hasta diez (10) Dias posteriores a la suscripcion del Acta de Inicio de las Obras y del Trabajo
Inicial, el CONCESIONARIO remitira al CONCEDENTE con copia al Ositran, un inventario de
volumenes de relleno y/o remocion existentes en cada Subtramo por los Eventos Geoldgicos
ocurridos, debidamente localizados e identificados; y el Cronograma Detallado modificado
conforme a la Clausula 6.35 del Contrato.

a) Dentro del plazo de cinco (5) Dias de recibida la solicitud, el Ositran evaluara la informacién y
emitira su opinion previa al CONCEDENTE.

b) En un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibida la opinion del Ositran o de la fecha de
vencimiento del plazo para emitirla, el CONCEDENTE se pronunciard sobre la solicitud
presentada, dando su conformidad o emitiendo observaciones.

c) En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Ositran, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias para subsanarlas,
contados desde la fecha de recepcion de dichas observaciones. La subsanacién deberé ser
remitida tanto al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de tres (3)
Dias de presentada la subsanacion, para emitir su opinion la cual debera ser remitida al
CONCEDENTE, quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de
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6.37.

recibida dicha opinion, dando su conformidad o su denegacion. En caso el CONCEDENTE no
se pronuncie, la solicitud se entendera denegada.

Si el CONCEDENTE denegara el reconocimiento o reconociera parcialmente la solicitud, por
pronunciamiento expreso o ficto, el CONCESIONARIO podra invocar una controversia que
sera dirimida por la Junta de Resolucién de Disputas, conforme a lo previsto en la Clausula
18.15 del Contrato.

Luego de recibida la conformidad a la solicitud de reconocimiento, los trabajos de relleno y/o
remocion seran ejecutados y financiados por el CONCESIONARIO durante la ejecucion de
las Obras y del Trabajo Inicial. Estos trabajos deberan asegurar la sostenibilidad y seguridad
en la restitucion de la plataforma ferroviaria.

Para la liquidacion se tomara el costo directo de las partidas del presupuesto del EDI
aprobado, asociadas al relleno y/o remocion, actualizado aplicando la siguiente férmula:

P ar tda = PPCU tda
2] — X
' ! ' 0 (CPI())

Donde:

Ppartida1: Presupuesto de las partidas del EDI aprobado, referido al relleno y/o remocion,
a precios del mes en el que se ha ejecutado la intervencion por Evento Geolégico.
Ppartida0: Presupuesto de las partidas del EDI aprobado, referido al relleno y/o remocion,
a precios del mes en el que se ha otorgado la aprobacién del EDI del Tramo
correspondiente.

CPI1: Indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de
América, publicado por el Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labor
Statistics) en el mes en el que se ha ejecutado la intervencion por Evento Geoldgico. Se
consideraran dos decimales bajo el formato porcentual.

CPI0: indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de
América, publicado por el Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labor
Statistics) en el mes en el que se ha otorgado la aprobacién del EDI del Tramo
correspondiente. Se consideraran dos decimales bajo el formato porcentual.

El reembolso se efectuard luego de la suscripcidn del Acta de Aceptacion de las Obras y del
Trabajo Inicial del Tramo 1 o del Tramo 2, considerando el valor de m3 ejecutados del
respectivo Tramo y el costo sefialado en el literal precedente. Para ello, se seguira lo
establecido en el Apéndice 5 del Anexo 5.

El pago se efectuara con los fondos de la Cuenta Emergencias del Fideicomiso indicada en
el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato, y en caso los fondos no sean suficientes, el
CONCEDENTE abonara el monto faltante en dicha cuenta al finalizar el Trimestre Calendario
en curso, de efectuada la liquidacion sefialada en el literal precedente.

El desarrollo del procedimiento regulado en el presente numeral no suspenderé el inicio ni
ejecucion de las Obras y el Trabajo Inicial.

RIESGO GEOLOGICO

Durante el periodo de ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial, y las Pruebas de Puesta en
Marcha, el CONCESIONARIO sera responsable de financiar y superar de manera inmediata los
Eventos Geoldgicos que se presenten.

Durante dicho periodo, el CONCEDENTE asumird unicamente los costos por los volimenes
adicionales de relleno y/o remocion, que surjan de ocurrencia(s) reconocida(s) como Evento
Geoldgico, siempre que ésta(s):

)

No sea(n) imputable(s) al CONCESIONARIO,
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6.38.

(i)

(i)

No se haya(n) previsto en el Numeral 6.5 y en el Apéndice 1 del Anexo 6, ni en el Anexo 6A
del Contrato, ni en el EDI ni en el Expediente de Trabajo Inicial, acciones o intervenciones
para superarlas, y

Haya(n) generado derrumbes y/o el hundimiento y/o el colapso y/o socavacion del terreno

sobre el cual se apoya la plataforma ferroviaria, en los siguientes supuestos:

a) Para el caso del Subtramo aln no intervenido (sea por Obras ni por Trabajo Inicial) que
forme parte del Tramo en ejecucion, la ocurrencia debera contar con volumenes
superiores a los cincuenta (50) metros cubicos (m3) por cada evento no acumulable.

b) Para el caso del Subtramo ya intervenido (sea por Obras o por Trabajo Inicial) que forme
parte del Tramo en ejecucion, la ocurrencia debera contar con volimenes superiores a
los doscientos (200) metros cubicos (m3) por cada evento no acumulable.

c) Para el caso del Sector Critico Cuenca, no sera de aplicacion los supuestos (a) y (b), y
sera el CONCEDENTE quien asumird la totalidad de los volumenes por cada evento.

En caso se presenten volimenes inferiores a los sefialados en los literales (a) y (b) del
presente numeral, sera el CONCESIONARIO quien asuma los costos que surjan de
derrumbes y/o el hundimiento y/o el colapso y/o socavacion del terreno sobre el cual se apoya
la plataforma ferroviaria. Asimismo, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE el
reembolso solo por los volimenes adicionales a los sefialados en los literales (a) y (b) del
presente numeral, seguin corresponda.

Durante el tiempo en que dure una intervencion (sea por Obras o por Trabajo Inicial), cualquier

Evento Geoldgico en el (los) Subtramo(s) en intervencién serd financiado por el

CONCESIONARIO.

Si durante la ejecucion de las Obras y del Trabajo Inicial se configura alguna ocurrencia susceptible
de ser reconocida como un Evento Geoldgico, el CONCESIONARIO deberd comunicarlo al
CONCEDENTE vy al Ositran, dentro de las veinticuatro (24) horas de dicha ocurrencia.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes de la comunicacién antes citada, el CONCESIONARIO
podra presentar una solicitud de reconocimiento de Evento Geoldgico al CONCEDENTE con copia
al Ositran, en la cual debera fundamentar como minimo:

a) La fecha y la(s) ocurrencia(s) descrita(s) en el primer parrafo de la Clausula 6.35
precedente, que generod (generaron) que dicha(s) ocurrencia(s) sea(n) susceptible(s) de
ser reconocida(s) como Evento Geoldgico.

b) El grado de impacto de la(s) ocurrencia(s), detalles y sustento de la diferencia entre lo
previsible, identificado en el Proyecto Referencial, y la(s) ocurrencia(s) presentada(s).

c) El plazo estimado para superar la(s) ocurrencia(s), el mismo que debera adicionarse al
inicialmente establecido para la obligacion en cuestion.

d) Justificacion de las medidas de mitigacion adoptadas, asi como aquellas de caracter
especial que se requieran implementar para superar la(s) ocurrencia(s).

e) Un Informe Técnico-Econdmico que contenga entre otros elementos, las variaciones del
rendimiento de ejecucion de las Obras, la solucién técnica requerida y el presupuesto o
valorizacion para superar la(s) ocurrencia(s).

f)  Sustento sobre la necesidad de cambiar el procedimiento constructivo contemplado en el
EDI de Obras, de corresponder.

g) Sustento sobre la necesidad de adquisicién de nuevos predios, en caso corresponda. En
este supuesto, el CONCESIONARIO debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192, o norma que la modifique o sustituya.
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6.39.

6.40.

6.41.

h) Sustento sobre la implementacién de medidas de mitigacion ambiental, en caso
corresponda a los supuestos de emergencia del articulo 11-A del Reglamento de
Proteccion Ambiental para el Sector Transportes, modificado por Decreto Supremo
N° 008-2019-MTC.

i) Para los Subtramos que no se ha intervenido, podra proponer la implementacién de
soluciones, cumpliendo las Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6y los Niveles
de Servicio del Anexo 7, en cuyo caso se seguira el procedimiento establecido en las
Clausulas 6.66 a 6.69.

j)  Otras acciones derivadas de la ocurrencia.

El Ositran contara con un plazo no mayor a diez (10) Dias, de recibida la referida solicitud para
emitir su opinién previa al CONCEDENTE. En un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibida la
opinién previa del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, el CONCEDENTE
aprobara la solicitud presentada por el CONCESIONARIO.

En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Ositran, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias para subsanarlas, contados
desde la fecha de recepcion de dichas observaciones. La subsanacion debera ser remitida tanto
al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de cinco (5) Dias de
presentada la subsanacion, para emitir su opinién la cual debera ser remitida al CONCEDENTE,
quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibida dicha opinion,
dando su conformidad o su denegacion. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie, la solicitud
se entenderd denegada.

Luego de recibida la conformidad a la solicitud de reconocimiento de Evento Geoldgico, este serd
pagado con los fondos de la Cuenta Emergencias del Fideicomiso indicada en el Apéndice 1 del
Anexo 5 del Contrato, y en caso los fondos no sean suficientes, el CONCEDENTE abonara el
monto faltante en dicha cuenta, en un Unico pago, al finalizar el Trimestre Calendario en curso,
considerando los volimenes adicionales a los sefialados en la Clausula 6.36 del Contrato, siempre
que el CONCESIONARIO haya presentado el comprobante de pago correspondiente, como
minimo 25 Dias Calendario antes de finalizar el indicado Trimestre Calendario, en caso contrario,
el CONCEDENTE abonaré el pago como maximo a finalizar el mes siguiente.

Si el CONCEDENTE denegara el reconocimiento del Evento Geol6gico por pronunciamiento
expreso o ficto, el CONCESIONARIO podré invocar una controversia que sera dirimida por la Junta
de Resolucion de Disputas, conforme a lo previsto en la Clausula 18.15 del Contrato.

En caso el Evento Geoldgico requiera la suspensién de alguna o todas las obligaciones del
CONCESIONARIO, este estara facultado a solicitar la suspensién de las obligaciones que se vean
afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Clausula
17.3 del Contrato.

PLAN DE DESViOS

6.42.

En caso que las Obras en las zonas urbanas y/o rurales afecten el libre trénsito de vehiculos
motorizados y no motorizados, el CONCESIONARIO serd responsable de la elaboracion,
tramitacion, gestion y el cumplimiento del plan de desvios, asi como los costos asociados a su
implementacién (pago de seguridad, sefializacion, publicidad, entre otros), desde la Toma de
Posesion hasta la suscripcion del Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial que resulte
aplicable, y estara sujeto a supervision y fiscalizacion del CONCEDENTE vy del Ositran, siendo las
labores de control de transito donde se ubiquen las Obras de cargo de la Autoridad Competente,
en concordancia con el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC.
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MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO

6.43.

6.44.

6.45.

Con la finalidad de atender una demanda de hasta un millén cincuenta mil (1'050,000) pasajeros
por afio y treinta y ocho mil setecientos (38,700) toneladas de mercancias al afio, el
CONCESIONARIO deberé contar con Material Rodante Adquirido conforme al EDI aprobado.

a)

Para el Tramo 1:

En un plazo no mayor a los treinta (30) Dias Calendario previos al inicio de las Pruebas
de Puesta en Marcha del Tramo 1:

- Dos (02) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (4) coches, con capacidad de
hasta doscientos sesenta (260) pasajeros sentados cada DMU.

- Una (01) locomotora nueva diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva referencial
de 2000KW que operaré entre 2700 y 3700 msnm con una carga maxima por eje de
20 toneladas y radios de giro de 70 m.

- Tres (3) coches nuevos, con capacidad minima para 80 pasajeros sentados cada uno.
Esta flota comprende dos (2) coches operativos y uno (01) de retén.

- Cinco (5) bodegas nuevas, con capacidad minima para 40 toneladas cada una. Esta
flota comprende tres (3) bodegas operativas y dos (02) de retén.

Para el Tramo 2:

En un plazo no mayor a treinta (30) Dias Calendario previos al inicio de las Pruebas de
Puesta en Marcha del Tramo 2 a fin de que puedan realizarse la recepcion y Pruebas de
Puesta en Marcha correspondientes:

- Dos (2) DMU (Diesel Multiple Unit) nuevos de cuatro (4) coches, con capacidad de
hasta doscientos sesenta (260) pasajeros sentados cada DMU.

- Una (1) locomotora nueva diésel-eléctrica con potencia nominal efectiva referencial
de 2000KW que operara entre 2700 y 3700 msnm con una carga maxima por eje de
20 toneladas y radios de giro de 70m.

Para la Etapa Integral

Cuando la demanda sea superior a un millén cincuenta mil (1'050,000) pasajeros por afio
debera aplicarse el procedimiento establecido en la Clausula 6.66 a 6.69 del Contrato, a
fin de incorporar un (1) DMU adicional de cuatro (4) coches con capacidad de hasta
doscientos sesenta (260) pasajeros sentados.

El CONCESIONARIO deberd incluir en el EDI de Material Rodante Adquirido el correspondiente
plan de adquisicion e incluir el Plan de Conservacion de este en el POA, tomando como base lo
establecido en los Anexos 6 y 7 del Contrato. EI EDI de Material Rodante Adquirido no incluira
reajuste por formulas polinémicas.

El disefio del Material Rodante Adquirido a ser suministrado por el CONCESIONARIO debera
asegurar las prestaciones, calidad, capacidad, confort y seguridad establecidos en las
Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6 y los Niveles de Servicio del Anexo 7 del Contrato.
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6.46.

6.47.

6.48.

6.49.

En caso que durante la etapa de Pruebas de Puesta en Marcha se verificara que el Material
Rodante Adquirido presenta algin tipo de fallas, el Ositran hard las observaciones
correspondientes, indicando el plazo para la subsanacién de estas. De no levantarse las
observaciones del Ositran, se aplicaran las penalidades establecidas en el Anexo 10.

Si la aplicacion de las mencionadas penalidades supera el limite maximo establecido en el inciso
t) de la Clausula 16.17, el CONCEDENTE podra invocar la Caducidad de la Concesién por
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo con lo establecido en la Clausula 16.17 y
siguientes y proceder a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El CONCEDENTE haréa sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO pueda inscribir el
Material Rodante Adquirido en los Registros Publicos correspondientes, de ser el caso, sujeto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En caso el CONCESIONARIO no obtenga las licencias, autorizaciones y/o actos administrativos
del CONCEDENTE requeridos para la operacién del Material Rodante por causas no imputables
a él, estara facultado a solicitar la suspensiéon de las obligaciones que se vean afectadas,
adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 del
Contrato.

AMPLIACION DEL PLAZO DE PROVISION DE MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO

6.50.

6.51.

El CONCESIONARIO podra solicitar, por Unica vez, al CONCEDENTE, con copia al Ositran, la
ampliacién o prorroga del plazo total para la Provisién de Material Rodante Adquirido, la misma
que deberé estar debidamente fundamentada.

Las solicitudes de ampliacién de plazo no se aprobaran en caso de incumplimientos imputables al
CONCESIONARIO y se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO debera presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con
copia al Ositran, debidamente sustentada, indicando el nuevo plazo para la Provision de
Material Rodante Adquirido.

b) El Ositran emitira su opinion previa sobre dicha ampliacion al CONCEDENTE, en un plazo
maximo de diez (10) Dias Calendario contados desde la recepcion de la solicitud.

c) Una vez recibida la opinién del Ositran, el CONCEDENTE resolvera sobre la ampliacién
solicitada en un plazo méaximo de diez (10) Dias Calendario. De no existir pronunciamiento
alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado anteriormente, se
considerara denegada la solicitud.

El incumplimiento en la Provisién de Material Rodante Adquirido dentro de los plazos maximos
establecidos en la Clausula 6.43 del Contrato, por causas imputables al CONCESIONARIO, dara
lugar a la aplicacion de penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 10 del Contrato.

En el supuesto que la provision del Material Rodante Adquirido se retrasara por un hecho de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCESIONARIO tendra derecho a solicitar la suspension del
plazo de las obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al
procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato.

HITO DE PROVISION DE MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO
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6.52.

6.53.

El CONCESIONARIO se obliga a la provisién de Material Rodante Adquirido de acuerdo con lo
establecido en el EDI de Material Rodante, incluyendo el cronograma detallado y el plazo de
ejecucion de los Hitos de Provision de Material Rodante Adquirido.

El procedimiento para el reconocimiento del Hito de Provision de Material Rodante Adquirido se
establece en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

6.54.

El CONCESIONARIO deberd disefiar las Pruebas de Puesta en Marcha de acuerdo con los
requerimientos de las Especificaciones Técnicas Basicas y las Buenas Practicas de Ingenieria y
Construccion aplicables a proyectos de iguales caracteristicas y complejidad.

Las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo se iniciaran una vez (i) suscrita el Acta de
Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo correspondiente, (ii) que el
CONCESIONARIO cuente con el Protocolo de Pruebas debidamente aprobado por el
CONCEDENTE (iii) que el CONCESIONARIO cuente con el POA debidamente aprobado por el
CONCEDENTE, (iv) que el CONCESIONARIO cuente con el software de gestion del
mantenimiento operativo; y, (v) que el CONCESIONARIO cuente con los Certificados de
Habilitacion Ferroviaria del Material Rodante.

El CONCESIONARIO tendra un plazo méximo de treinta (30) Dias Calendario para realizar las
Pruebas de Puesta en Marcha para cada Tramo. Al Dia siguiente de concluidas las Pruebas de
Puesta en Marcha de cada Tramo'y, con la conformidad del Ositran y del Concedente, se suscribira
del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo, para lo cual el
CONCESIONARIO deberé contar con lo siguiente, por cada Tramo:

i.  los Certificados de Habilitacion Ferroviaria del Material Rodante,
ii.  presentacion de las pdlizas de seguro vigentes, y
iii.  los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Puesta en
Operacion Comercial.

DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

6.55.

6.56.

El CONCESIONARIO debera entregar los formatos de los protocolos para las Pruebas de Puesta
en Marcha, conjuntamente con los EDI correspondientes, los cuales seguiran el procedimiento
para la presentacién y aprobacién de los EDI, descrito en la Clausula 6.12 y siguientes del
Contrato.

El CONCESIONARIO debera contar con protocolos de pruebas aprobados para la puesta en
marcha de cada Tramo, asi como en la totalidad del Servicio de Transporte Ferroviario. Estos
protocolos deberan recoger lo establecido en las Especificaciones Técnicas Basicas de las Obras
y del Material Rodante Adquirido.

A tal efecto, a la culminacién de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo, el
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, los respectivos
formatos de los protocolos de las pruebas realizadas.

De existir alguna observacién a los protocolos de pruebas realizadas, estas se repetiran hasta
obtener la conformidad del Ositran y del CONCEDENTE.
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La conformidad de los protocolos de prueba por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de cumplir los Niveles de Servicio, normas de
seguridad, asi como los demas fines del Contrato.

PUESTA EN OPERACION COMERCIAL

6.57.

6.58.

6.59.

El CONCESIONARIO, a través del Operador, dara inicio a la Puesta en Operacién Comercial, al
dia siguiente de la suscripcion del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha que
corresponda.

Durante la Puesta en Operacion Comercial, el CONCEDENTE y el Ositran deberan comunicar sus
observaciones al CONCESIONARIO dentro del plazo méaximo de diez (10) Dias de detectadas
estas. En sus observaciones, de ser el caso, el CONCEDENTE y/o el Ositran, segun corresponda,
indicaran la norma o especificacion técnica incumplida, asi como cualquier otra deficiencia
encontrada, debidamente justificada. El pronunciamiento del Ositran versara sobre los aspectos
de su competencia, esto es, la integracion de las Inversiones Obligatorias.

El CONCEDENTE y/o el Ositran, segun corresponda, fijara un plazo para la subsanacién
correspondiente que no sera mayor a diez (10) Dias, plazo que debera incluirse en la notificacién
de la(s) observacion(es) al CONCESIONARIO. Excepcionalmente, a criterio del Ositran, en
funcién a la naturaleza de la observacion efectuada, se otorgara un plazo adicional maximo. El
CONCEDENTE y/o el Ositran, segun corresponda, deberan verificar el levantamiento de dichas
observaciones en un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la subsanacion correspondiente.
En caso el CONCEDENTE vy/o el Ositran no se pronuncien dentro de dicho plazo, se considerara
que las mismas han sido denegadas.

En caso venza el plazo establecido sin que el CONCESIONARIO efectue las subsanaciones
correspondientes, el Ositran, procedera a la aplicacion de las penalidades indicadas en el Anexo
10 del Contrato.

La Puesta en Operacion Comercial finalizard una vez que se haya verificado el correcto
levantamiento de las observaciones del Ositran y del CONCEDENTE, de ser el caso; el correcto
funcionamiento y la integracién de las Inversiones Obligatorias correspondientes, que permita
alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato, asi como la
correcta operacion de los Bienes de la Concesidn; y, en el momento en que el CONCESIONARIO,
a través del Operador haya:

Para el Tramo 1

(i) Prestado el Servicio Obligatorio de transporte de pasajeros de manera gratuita al Usuario
por un periodo efectivo de treinta (30) Dias Calendario,
(i) Suscrito el Acta de Conformidad de Operacion.

Para todo el Proyecto

(i) Prestado el Servicio Obligatorio, cobrando la Tarifa al Usuario, por un periodo de treinta
(30) Dias Calendario, en todo el Ferrocarril Huancayo — Huancavelica,
(i) Suscrito el Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

En caso el CONCESIONARIO solicite una sola Puesta en Operacion Comercial, esta tendra un
periodo efectivo de sesenta (60) Dias Calendario para el transporte de pasajeros, luego de lo cual
se suscribira el Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias. Los primeros treinta (30) Dias
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Calendario de la indicada Puesta en Operacion Comercial se prestard de manera gratuita al
Usuario.

SUPERVISION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS

6.60.

6.61.

Corresponde al Ositran efectuar las acciones de supervision que le competen durante la ejecucion
de las Inversiones Obligatorias, incluidos los EDI y Expediente Técnico de Trabajo Inicial
presentados, de las Inversiones Adicionales; asi como del Mantenimiento de dichas inversiones
durante el Plazo de la Concesion.

Los costos derivados de las actividades de supervision en que incurra el Ositran, durante la etapa
de ejecucidn de las Inversiones Obligatorias, seran de cargo del CONCEDENTE, los mismos que
ascienden a Diecisiete millones setecientos cinco mil, ciento doce con 00/100 Doélares (US$ 17
705,112.00), que incluye el IGV y los gastos preparatorios de los procesos de seleccion.

El pago sera realizado por el CONCEDENTE al Ositran de acuerdo con los cronogramas de pago
e importes que determine el Ositran durante la ejecucion de Inversiones Obligatorias.

En caso el monto antes indicado no sea utilizado en su integridad por el Ositran, éste debera
depositar el saldo en la cuenta que para tal efecto designe el CONCEDENTE, previa conformidad
de este Ultimo, una vez se culmine la liquidacion de las Inversiones Obligatorias.

En caso existiera una ampliacién de plazo a la ejecucién de las Inversiones Obligatorias
debidamente acreditada ante el CONCEDENTE, por causas no imputables al CONCESIONARIO,
debera reconocerse los mayores gastos incurridos por la supervision, la cual sera pagada por el
CONCEDENTE; por el contrario, si la demora fuera por causas imputables al CONCESIONARIO
sera este Ultimo quien asumira los mayores gastos de supervision. En caso los mayores costos
sean imputables al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera asumirlos, y seran
reembolsados en el siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE.

De requerirse la ejecucion de Inversiones Adicionales, el presupuesto de dichas inversiones
debera contemplar un porcentaje para cubrir los costos de supervision, a cargo del Ositran.

ASESOR INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD

6.62.

Antes de la fecha de la presentacion del EDI de Obras, el Ositran contara con los servicios de un
Asesor Independiente de Seguridad para la auditoria y certificacion de seguridad progresiva por
Tramos, y finalmente una vez culminadas las Inversiones Obligatorias.

La certificacion tendra por objetivo acreditar la idoneidad del funcionamiento integrado de las Obras
y Trabajo Inicial y el Material Rodante, aplicando los estandares y normas internacionales vigentes
para el Proyecto que garanticen la seguridad en la prestacion del servicio, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 6 del Contrato.

Dicha certificacion no exonera al CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre la seguridad de
las Inversiones Obligatorias, la que se mantiene durante todo el plazo de la Concesion de acuerdo
con los alcances previstos en la presente Seccién.

Los costos de esta contratacion forman parte del monto por costos derivados de las actividades
de supervision a que se refiere la Clausula 6.61.

ACEPTACION DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS
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6.63.

6.64.

Para las Obras y del Trabajo Inicial

El CONCEDENTE procedera a su aprobacion, luego de concluida de manera satisfactoria la
ejecucion de Obras y Trabajo Inicial dentro de los plazos establecidos en la Clausula 6.25 del
Contrato, mediante la suscripcidn del Acta de Aceptacidn de las Obras y del Trabajo Inicial de cada
Tramo, que incluye los Inventarios correspondientes, previa conformidad del Ositran.

Para tal efecto, la suscripcion del Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial de cada
Tramo se realizard en un plazo méximo de diez (10) Dias contados desde la culminacién de las
Obras y Trabajo Inicial de cada Tramo, debiendo el CONCESIONARIO acreditar que cuenta, como
minimo, con lo siguiente:

()  Haber entregado al CONCEDENTE y al Ositran toda la documentacién técnica final
conforme a Obra y Trabajo Inicial, y las soluciones técnicas segin fue disefiada,
construida, implementada, instalada y probada.

(i) Contar con la disposicion de todos los equipos, herramientas, los recursos técnicos,
instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las
tareas de Conservacion.

(i) El retiro de toda la maquinaria y equipos, instalaciones provisionales, materiales vy
desechos, incluyendo los materiales peligrosos que fueron utilizados en la ejecucion de
las Obras y Trabajo Inicial, que se encuentren dentro del tramo en proceso de aceptacion.

(iv)  Contar con las pdlizas a que se refiere la Clausula 12.5.3 del Contrato.

(v)  Acreditar la gestion realizada para la contratacion de mano de obra local (anuncio en
diarios locales, mural de los municipios 0 comunidades u otros medios que demuestren
la gestién del CONCESIONARIO) a que se refiere la Clausula 6.73 del Contrato.

Dentro del plazo establecido para la suscripcion del Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo
Inicial de cada Tramo, el CONCEDENTE, con opinion del Ositran, otorgara su conformidad al
cumplimiento de los requisitos sefialados en los numerales (i) a (iv) precedentes.

La aprobacién de las Obras y del Trabajo Inicial no exonera al CONCESIONARIO de su
responsabilidad sobre la idoneidad de estas, la que se mantiene durante todo el Plazo de la
Concesion de acuerdo con los alcances previstos en la presente Seccion.

La suscripcién del Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo que corresponda
debera efectuarse observando los plazos establecidos en la Clausula 6.25 del Contrato, salvo lo
sefialado en la Clausula 6.10 del Contrato.

Para el Material Rodante Adquirido

El CONCEDENTE procedera a otorgar su conformidad, con intervencién del Ositran, mediante la
suscripcion del Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido para el Tramo 1y para todo el
Proyecto, segun corresponda.

Para tal efecto, la suscripcion del Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido del Tramo 1
y de todo el Proyecto, segun corresponda, se realizard en un plazo méximo de diez (10) Dias
contados desde que el CONCESIONARIO acredite lo siguiente:

()  Haber entregado al CONCEDENTE vy al Ositran toda la documentacion técnica final del
Material Rodante Adquirido y las soluciones técnicas implementadas conforme fue
disefiado, fabricado, instalado y probado finalmente.
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6.65.

(i) Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha de cada Tramo, segun
corresponda.

(i) Contar con la disposicion de todos los equipos, herramientas, los recursos técnicos,
instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las
tareas de Conservacion.

(iv)  Contar con los Certificados de Habilitacion Ferroviaria, mediante los cuales la Autoridad
Gubernamental Competente, acreditard que el Material Rodante Adquirido cuenta con
autorizacion para operar en la Via Férrea del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica.

(v)  Contar con las pdlizas a que se refiere la Clausula 12.5.3 del Contrato.

Con la suscripcion del Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido del Tramo 1y de todo el
Proyecto, segun corresponda, el CONCEDENTE otorga su conformidad al cumplimiento de los
requisitos sefialados en los numerales (i) a (iv) precedentes.

La suscripcion del Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido no exonera al
CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre la idoneidad del mismo, la que se mantiene
durante todo el plazo de la Concesidn de acuerdo con los alcances previstos en el presente
Contrato.

Las Inversiones Obligatorias culminaran con la suscripcion del Acta de Aceptacidn de Inversiones
Obligatorias, cuando el CONCESIONARIO acredite (i) el cumplimiento de lo descrito en la Clausula
6.63 y 6.64 precedentes para todo el Proyecto, asi como (i) la contratacion de todo el personal,
debidamente entrenado, capacitado y certificado, que se requiera para iniciar su Explotacion
conforme a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

El plazo maximo para la culminacion de la totalidad de las Inversiones Obligatorias sera de sesenta
y un (61) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, salvo que medie una declaracién de
Suspensién de Obligaciones o que se apruebe una ampliacion del plazo conforme a las Clausulas
6.30 y 6.51 del Contrato o se aplique la Clausula 5.17. Queda expresamente establecido que no
se otorgaran ampliaciones por incumplimientos imputables al CONCESIONARIO.

INVERSIONES ADICIONALES

6.66.

6.67.

En caso se determinara la necesidad de realizar Inversiones Adicionales durante la vigencia de la
Concesion, las Partes determinaran de comun acuerdo el detalle de las Inversiones Adicionales,
su forma de pago y reconocimiento en caso de Caducidad, a través de la modificacion contractual
a que se refiere la Seccién XIX del presente Contrato, observando entre otros, lo establecido en
el numeral 137.2 del articulo 137° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 o norma que lo
modifique o sustituya.

Dichas inversiones no podran estar referidas a la subsanacién de errores u omisiones en el calculo,
disefio y/o defectos durante la ejecucién de las Inversiones Obligatorias todo lo cual sera de cargo
y costo del CONCESIONARIO.

En este caso, la Parte que solicita las Inversiones Adicionales debera presentar a la otra Parte, un
informe que sustente la necesidad de realizar dichas Inversiones Adicionales, asi como también
los estudios técnicos, ambientales, econémicos y financieros correspondientes. El monto de las
Inversiones Adicionales debe considerar el detalle de todos los costos necesarios para el disefio,
adquisicion de predios, de ser el caso, ejecucion, coberturas de seguros, garantias,
mantenimiento, operacion y supervision de dichas inversiones.
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6.68.

6.69.

Para la ejecucion de Inversiones Adicionales sera de aplicacion el Decreto Legislativo N° 1252,
Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su reglamento y
directiva vigente 0 normas modificatorias y/o sustitutorias.

El CONCEDENTE podra solicitar dichas Inversiones Adicionales hasta dos (2) Afios Calendario
antes del término del Plazo de la Concesion. La implementacion de dichas inversiones no podra
exceder el Plazo de la Concesion. Las Inversiones Adicionales seran asumidas por el
CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en funcién al mecanismo que
acuerden las Partes.

Unicamente, en este caso si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo en ejecutar las
Inversiones Adicionales, el CONCEDENTE podra desarrollarlas, quedando el CONCESIONARIO
obligado a dar las facilidades para su ejecucién e integracién asi como para su operacién y
mantenimiento. Las condiciones necesarias para la operacidén y mantenimiento de dichos bienes
se estableceran mediante el mecanismo de modificacién contractual previsto en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

6.70.

6.71.

6.72.

En caso el CONCESIONARIO proponga realizar Inversiones Complementarias, durante la
vigencia de la Concesion, estas seran asumidas por el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y
riesgo, y la implementacion de estas inversiones no debera alterar la funcionalidad de los Bienes
de la Concesién ni la prestacion del Servicio Obligatorio, ni estar referidas a la subsanacion de
errores u omisiones en el célculo, disefio y/o defectos durante la ejecucién de las Inversiones
Obligatorias; en caso opuesto, el CONCEDENTE podré oponerse a la implementacion de estas-
inversiones.

El CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, un informe que
sustente la conveniencia de realizar dichas Inversiones Complementarias, asi como también los
estudios técnicos, ambientales, econoémicos y financieros y condiciones para la recuperacién de
dichas inversiones (incluyendo el destino de los bienes que se implementen, entre otros). El monto
de las Inversiones Complementarias debe considerar el detalle de todos los costos necesarios
para el disefio, adquisicion de predios, de ser el caso, ejecucion, coberturas de seguros, garantias,
mantenimiento, operacién y supervisidn de dichas inversiones. El pronunciamiento del
CONCEDENTE se realizara en el marco del proceso de modificacion contractual previsto en la
Seccion XIX del Contrato.

El CONCESIONARIO podra solicitar dichas Inversiones Complementarias hasta dos (2) Afios
Calendario antes del término del plazo de la Concesion. La implementacion de dichas inversiones
no podra exceder el Plazo de la Concesion.

COMPROMISO DE CONTRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

6.73.  EI CONCESIONARIO se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que €l directamente
0 a través de él o los constructores, se contrate para la ejecucion del Proyecto, a personas
naturales o juridicas residentes en los lugares en donde se ejecutaran las intervenciones
indicadas, en funcién a la especializacion requerida por el tipo de trabajo a realizar.

DE LAS OPTIMIZACIONES

6.74.  Durante la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO podré proponer, con el

debido sustento, las optimizaciones sefialadas en el literal a) del numeral 6.1 del Anexo 6y el
literal (i) del numeral A1 del Anexo 6A del Contrato, siempre y cuando estas produzcan beneficios

Pégina 88 de 1666



6.75.

6.76.

para el Proyecto en cuanto a obtener mejores condiciones de operacion, funcionalidad, resistencia,
durabilidad y/o seguridad que las previstas en el Proyecto Referencial y no afecten la calidad de
las Obras, Trabajo Inicial y el alcance de los Servicios de Transporte Ferroviario ni a los Niveles
de Servicio.

Las optimizaciones propuestas por el CONCESIONARIO no implicaran una modificacion del monto
de su Propuesta Econdmica y/o un plazo adicional a lo establecido en el Contrato para la ejecucion
de las Obras.

Las optimizaciones propuestas por el CONCESIONARIO no podran estar referidas a la
subsanacion de errores u omisiones en el calculo disefio y/o defectos durante la ejecucion de las
Inversiones Obligatorias.

La propuesta de las optimizaciones necesariamente debera contar con la opinién previa del Ositran
y la conformidad del CONCEDENTE, antes de su ejecucién, para lo cual, en el caso que la
propuesta se presente durante la elaboracién de los EDI y el Expediente de Trabajo Inicial se
debera seguir el procedimiento establecido en la Clausula 6.12 o, en el caso que la propuesta se
presente durante la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, el procedimiento de la Clausula 6.19
0 6.20 del Contrato, segun corresponda.

DEL SECTOR CRITICO CUENCA Y DEL TUNEL CUENCA

6.77.

6.78.

En el Sector Critico Cuenca, el CONCEDENTE se compromete a ejecutar actividades de
mantenimiento hasta antes de la fecha de la Toma de Posesion, con el objetivo de garantizar la
estabilidad del talud actual de este sector de la Via Férrea. Para este sector critico sera de
aplicacién lo sefialado en la Clausula 6.36 hasta 6.40.

La ejecucion por parte del CONCESIONARIO de las Obras correspondientes al talud superior a
este sector indicados en el Anexo 6 del Contrato, se complementa con los trabajos de estabilidad
del talud de la Via Férrea a cargo del CONCEDENTE.

El Tunel Cuenca constituye parte del EDI de Obras y de la ejecucién de las Obras, que sera
desarrollado y ejecutado por el CONCESIONARIO, conforme a las Especificaciones Técnicas
Basicas del Anexo 6 del Contrato. Para estos efectos, el Tunel Cuenca se incluirg en el EDI de
Obras correspondiente al Tramo 1, y su ejecucion se sometera a los procedimientos y plazos del
Capitulo 6 del Contrato referidos, entre otros, al control, supervision y aprobacién de las Obras.

DE LA JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS RESPECTO DE INVERSIONES OBLIGATORIAS

6.79.

Las controversias de caracter técnico sobre el disefio (los EDI y el Expediente de Trabajo Inicial),
la ejecucion de las Obras, el Trabajo Inicial, la Provision de Material Rodante Adquirido, asi como
las Interferencias y todas aquellas materias previstas expresamente en el presente Contrato, que
surjan o sean solicitadas por cualquiera de las Partes, seran resueltos en Unica y definitiva
instancia (con caracter de inimpugnable) por la Junta de Resolucion de Disputas a que se refiere
la Clausula 18.19, no siendo de aplicacion lo establecido en las Clausulas 18.11y 18.13 de este
Contrato.

SECCION VII: DE LAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

PLAN DE OPERACION ANUAL (POA)
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

El POA tiene por objetivo planificar la operacion anual que le permitan cumplir con los Niveles del
Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

El POA debe contener entre otros planes el Plan de gestion de calidad del servicio, el plan de
desarrollo de la confiabilidad, el Plan de Prestacion del Servicio y el plan de acciones que ejecutara
el CONCESIONARIO en funcion del resultado de las encuestas de satisfaccion del servicio de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 7 del Contrato.

El CONCESIONARIO, en coordinacién con el Operador, debera contar con el POA aprobado por
el CONCEDENTE antes del 31 de octubre previo a su vencimiento, y entrara en vigencia el 01 de
enero de cada Afio Calendario, caducando el 31 de diciembre de cada Afio Calendario. El
incumplimiento de estas obligaciones determina la aplicacién de las penalidades establecidas en
el Anexo 10 del Contrato.

El CONCESIONARIO debera contar con el primer POA aprobado a la suscripcion de cualquiera
de las Actas de Conformidad de Operacién.

El horario de los Servicios Obligatorios sera propuesto por el CONCESIONARIO a través del Plan
de Prestacién de Servicio que forma parte del POA y debera tomar en consideracién el caracter
social de la Concesion, el tiempo de viaje, la franja horaria, asi como el nimero de Servicios
Obligatorios diarios establecidos en el Apéndice 3 del Anexo 7 del Contrato. El CONCESIONARIO
esta obligado a hacer publico el horario de los Servicios Obligatorios en las estaciones y
paraderos.

Asimismo, el horario y la franja horaria de los Servicios Obligatorios podra ser modificado a
consideracién del CONCEDENTE, en funcién a la demanda, en cuyo caso el CONCESIONARIO
aplicara el procedimiento establecido en las Clausulas 7.8 y 7.9 de la presente Seccién.

El nimero de Servicios Obligatorios diarios establecidos en el Apéndice 3 del Anexo 7 podra ser
ampliado cuando, a partir del tercer afio contado desde el inicio de la Etapa Integral, la demanda
sea superior a un millén cincuenta mil (1°050,000) pasajeros por afio, para lo cual se realizara la
Inversién Adicional descrita en el literal ¢) de la Clausula 6.43 del Contrato, y se incluird una
circulacion adicional por sentido por dia.

En los supuestos indicados en la Cléusula 7.3 y en la Clausula 7.4 precedentes, el
CONCESIONARIO podra proponer el reajuste de la RPMO, adjuntando el sustento
correspondiente, que podra ser aprobado por el CONCEDENTE, con opinién favorable del Ositran,
en el ambito de su competencia, siendo de aplicacién el procedimiento establecido en la Seccion
XIX del Contrato.

PLAN ESTRATEGICO DE OPERACION (PEO)

7.6

El PEO tiene por objetivo planificar las acciones estratégicas que proyecta ejecutar el
CONCESIONARIO con la finalidad de cumplir con los Niveles del Servicio y garantizar la
sostenibilidad del sistema bajo un enfoque de compromiso con los Usuarios y sus necesidades de
movilidad como consecuencia de variaciones de la demanda proyectada.

El CONCESIONARIO debe proyectar las metas propuestas por medio de indicadores, que se
lograran incorporando las técnicas y tecnologia en el mantenimiento del Material Rodante e
infraestructura, el mantenimiento y la operacion centralizada del Sistema desde el centro de control
de operaciones (CCO), la idoneidad e integridad de los recursos humanos, complementando con
la puesta en practica de las normas de operacidn, seguridad, eficiencia y calidad.
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1.7

El PEO debe contener ademas las mediciones del comportamiento del sistema y su desempefio
en el logro de sus objetivos estratégicos considerando la sostenibilidad técnica, econdmica,
financiera, social y ambiental del Proyecto y la accesibilidad de los Usuarios de menores recursos
al sistema.

El PEO debera considerar la informacién disponible o suministrada por la Autoridad Gubernamental
sobre los aspectos relacionados con los prondsticos de la demanda y crecimiento, el desarrollo de
los proyectos de ampliacion del sistema, capacidad, especificaciones y desempefio del Material
Rodante, entrenamiento y productividad de los trabajadores, horarios y variaciones del servicio,
integracion con otros sistemas, seguridad operacional y de los pasajeros, etc.

El CONCESIONARIO debera contar con un Plan Estratégico de Operacion (PEO) aprobado por
el CONCEDENTE antes del 31 de octubre previo a su vencimiento. EI PEO aprobado entrara en
vigencia el 01 de enero del quinquenio siguiente, caducando el 31 de diciembre del quinto Afio
Calendario contados desde su entrada en vigencia. El incumplimiento de esta obligacion determina
la aplicacién de las penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.

El CONCESIONARIO debera contar con el primer PEO aprobado antes del inicio de la Etapa
Integral.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera incluir como minimo 1 propuesta de mejoras para
la prestacién de los Servicios Obligatorios y 1 propuesta de desarrollo de Servicios
Complementarios.

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD Y SUBSANACION DEL POA Y PEO

7.8

7.9

El CONCESIONARIO debera presentar el POA 'y el PEO, en la oportunidad que corresponda al
CONCEDENTE, con copia al Ositran con la debida anticipacion considerando los plazos de
conformidad y subsanacion de observaciones. El Ositran contaré con un plazo de diez (10) Dias
para emitir y notificar su opinion previa al CONCEDENTE. La opinion del Ositran versara sobre los
aspectos de su competencia. Contando con la opinion del Ositran o vencido el plazo para la
emision y notificacion de la opinién del Ositran, el CONCEDENTE contara con un plazo de diez
(10) Dias para pronunciarse. De no existir pronunciamiento por parte del CONCEDENTE dentro
del plazo establecido, el plan se entenderéa rechazado.

En caso existan observaciones formuladas por el Ositran o el CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO dispondréa de un plazo méximo de cinco (05) Dias para subsanarlas, contados
desde la fecha de recepcion de dichas observaciones. La subsanacion debera ser remitida tanto
al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de cinco (05) Dias para emitir
su opinion previa la cual debera ser remitida al CONCEDENTE, quien debera pronunciarse en un
plazo no mayor de cinco (05) Dias. En caso existan solicitudes de informacion adicional por parte
del CONCEDENTE o del Ositran, sera de aplicacién el presente procedimiento.

La conformidad del POA o el PEO por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO, en cuanto a que la planificacion y la efectiva
operacion desarrollada le permitiran cumplir los Niveles de Servicio, asi como los demas fines
del Contrato.

En caso el POA o el PEO se requieran actualizar, modificar total o parcialmente, el
CONCESIONARIO debera presentar la propuesta al CONCEDENTE para su conformidad vy al
Ositran para su opinién, siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula precedente.
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CONTRATO DE OPERACION PARA SERVICIOS OBLIGATORIOS

7.10

7.11

7.12

713

7.14

El CONCESIONARIO se obliga a suscribir un Contrato de Operacién para la prestacion de los
Servicios Obligatorios con el Operador con el cual el CONCESIONARIO acredit6 la experiencia
técnica de operacion durante la precalificacion del Concurso.

El CONCESIONARIO es responsable frente al CONCEDENTE, por la prestacion de los Servicios
Obligatorios a cargo del Operador y el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el
Anexo 7 del Contrato.

A tal efecto, el CONCESIONARIO pondra a disposicion del Operador, el equipamiento minimo
necesario para que éste brinde los Servicios Obligatorios durante el plazo de la Concesién.

El Operador podra ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO, con independencia en su
contabilidad. EI CONCEDENTE podr4 establecer reglas y procedimientos que permitan
implementar la separacién de la contabilidad entre el CONCESIONARIO y el Operador.

La suscripcién del Contrato de Operacion no imposibilita al Operador a suscribir Contratos de
Acceso para la prestacion de servicios de transporte de carga y/o pasajeros en horarios diferentes
a los Servicios Obligatorios, de acuerdo con lo establecido en el literal f) del Articulo 106° del
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2005-MTC y
modificado mediante Decreto Supremo N° 027-2009-MTC o norma que lo modifique o sustituya.

El Contrato de Operacion para los Servicios Obligatorios debera contener al menos las siguientes
estipulaciones:

()  Laidentificacion de los Servicios Obligatorios que desarrollara el Operador,

(i) Laobligacién de cumplir con los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato
y de realizar el cobro de las Tarifas de los Servicios Obligatorios.

(iii)  El detalle del equipamiento minimo brindado por el CONCESIONARIO al Operador, para
que este ultimo pueda prestar los Servicios Obligatorios.

(iv)  Elimporte correspondiente a la contraprestacion que deba efectuar el CONCESIONARIO
al Operador por realizar los Servicios Obligatorios,.

(v)  La obligacién del Operador de transferir en propiedad los recursos excedentes de los
ingresos por el cobro de las Tarifas por Servicios Obligatorios, luego de descontada la
contraprestacion que le corresponde al Operador. A tal efecto, el Fiduciario deberé transferir
dichos excedentes de la Cuenta Operador a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso,
conforme a las reglas establecidas en el Fideicomiso de Administracion.

(viy  El plazo de vigencia sera por todo el plazo de Concesion, contado a partir de la Fecha de
Cierre.

(vii) La obligacion del CONCESIONARIO, a través del Operador de cumplir con el manual y
protocolos de operacion del Proveedor de Material Rodante, asi como el POA aprobado, a
fin de conservar en buen estado de uso el Material Rodante Adquirido que se utilice para la
prestacion de los Servicios Obligatorios, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
Basicas establecidas en el Anexo 6 y de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo
7 del Contrato.
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(viii) La participacion en las Pruebas de Puesta en Marcha y Puesta en Operacion Comercial,
para el correcto funcionamiento integral de las Inversiones Obligatorias, a efectos de
alcanzar los Niveles de Servicio.

(ix)  La participacion en la elaboracion del POA y del PEO, entre otros que permitan alcanzar
los Niveles de Servicio descritos en el Anexo 7 del Contrato, asi como el compromiso de
cumplir con sus disposiciones.

(x)  Seregiray ejecutara de acuerdo con las leyes del Estado de la Republica del Peru.
(xi)  No podré contravenir las disposiciones del Contrato de Concesion.

(xii)  El Operador cederd los ingresos provenientes de su derecho de cobro de la Tarifa por
Servicios Obligatorios al Fideicomiso de Administracién, y en consecuencia esta obligado
a transferir dichos ingresos en dominio fiduciario.

(xiii) La obligacion del CONCESIONARIO y del Operador de comunicar al CONCEDENTE vy al
Ositran cualquier modificacion del Contrato de Operacion.

(xiv) La obligacion del CONCESIONARIO y del Operador de proporcionar las facilidades e
informacién pertinente que pueda ser solicitada por el Ositran o por el CONCEDENTE.

(xv) La obligacion del CONCESIONARIO y del Operador de proporcionar informes trimestrales
sobre la operacion de los Servicios Obligatorios, de acuerdo con los alcances y contenidos
minimos indicados por el CONCEDENTE antes de la fecha de inicio de la Explotacion.

(xvi) La obligacion del Operador de contar con el personal clave a que se refiere el Apéndice 1
del Anexo 11 del Contrato, a partir de la Fecha de Cierre hasta la Fecha Fin de Contrato.

(xvii) La declaracion de las Partes mediante la cual reconocen que el CONCESIONARIO es el
Unico responsable frente al CONCEDENTE de todas las obligaciones y derechos asumidos
en virtud del Contrato de Concesion.

(xviii) Los demés requisitos dispuestos por el articulo 39° del REMA o norma posterior que lo
modifique o sustituya.

(xix) La obligacién del CONCESIONARIO de realizar el control de cobro de las Tarifas por
Servicios Obligatorios.

(xx)  Cualquier modificacion en el Contrato de Operacion debera contar con la opinién previa
favorable del CONCEDENTE.

7.15  El incumplimiento de las estipulaciones descritas en la Clausula precedente dara lugar a la
aplicacion de penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.

NO DISCRIMINACION

7.16  Conlafinalidad de otorgar a los potenciales Operadores Ferroviarios toda la informacion relevante
y necesaria para solicitar el acceso a la Via Férrea o el alquiler de Material Rodante, el
CONCESIONARIO debera contar con los reglamentos correspondientes, debidamente aprobados
por el Ositran, que contengan como minimo las siguientes caracteristicas:
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717

7.18

7.19

7.20

7.21

(i) Debera cumplir los lineamientos del REMA o norma posterior que lo modifique o
sustituya, en el caso del reglamento acceso a la Via Férrea.

(i) Deberé informar acerca de la capacidad y resistencia de la Via Férrea para prestar
Servicios de Transporte Ferroviario, las franjas de horarios disponibles, asi como el
monto del cargo de acceso referencial aprobado por el CONCEDENTE, el mismo
que debera incluir los costos de mantenimiento y de uso, entre otros, en funcion al
tipo y caracteristicas del servicio de carga o pasajeros a prestar.

(iii) Debera informar sobre la disponibilidad de Material Rodante de propiedad del
CONCEDENTE, asi como la tarifa referencial aprobada por el CONCEDENTE, la
misma que deberd incluir los costos de mantenimiento y de uso.

(iv) Debera informar sobre los Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria
establecidos en el Anexo 7 del Contrato y cualquier otro aspecto técnico, de
mantenimiento o de seguridad.

El CONCESIONARIO esta obligado a hacer publico el reglamento de acceso y el reglamento de
alquiler de Material Rodante, a través de su portal electrénico.

El CONCESIONARIO no podré discriminar entre los Operadores Ferroviarios que soliciten
servicios equivalentes. EIl CONCESIONARIO debera otorgar un trato igualitario a los Operadores
Ferroviarios no vinculados a él, de la misma manera que trata al Operador.

El CONCESIONARIO reconoce expresamente que se encuentra prohibido y sera sancionado
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, en caso realizara actos o conductas que
constituyan abuso de una posicién de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia o el libre acceso a la Via Férrea.

Las Partes convienen que cualquier sancion que aplique la autoridad competente por infraccion
grave a la libre competencia en que incurra el CONCESIONARIO debera entenderse como una
causal de caducidad de este Contrato, de acuerdo con las disposiciones previstas en el literal u)
de la Clausula 16.17, facultando al CONCEDENTE a aplicar lo previsto en la Seccion XVI del
Contrato.

Ademas de las personas directamente legitimadas para hacerlo, tanto el CONCEDENTE como el
Ositran estan legitimados para iniciar procedimientos ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual INDECOPI), en caso consideren que
el CONCESIONARIO esta infringiendo la regulacion legal de la libre competencia en el desarrollo
de sus actividades.

Las obligaciones previstas en los parrafos precedentes también alcanzan, respecto de cualquier
Persona que solicite Servicios de Transporte Ferroviario, a cualquier Operador Ferroviario o, en
general, a cualquier tercero que opere Servicios Complementarios.

MODALIDADES DE ACCESO

7.22

Los Operadores Ferroviarios podran solicitar acceso a la Via Férrea, mediante negociacion directa,
subasta 0 mandato de acceso, conforme a lo descrito en el articulo 19° del REMA o norma
posterior que lo modifique o sustituya.
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7.23

7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

Para el caso de negociacion directa, el CONCESIONARIO celebrara los Contratos de Acceso con
los Operadores Ferroviarios, que cumplan con lo dispuesto en el reglamento de acceso, a fin de
que éstos puedan desarrollar el Servicio de Transporte Ferroviario en horarios diferentes a los
establecidos para los Servicios Obligatorios.

Los Contratos de Acceso seran los unicos documentos que acrediten la existencia y alcances de
las relaciones entre el CONCESIONARIO vy los Operadores Ferroviarios y en ellos deberad
diferenciarse expresamente el Cargo de Acceso a la Via Férrea de cualquier otro derecho de cobro
a favor del CONCESIONARIO. En ningun caso, el CONCESIONARIO supeditara el acceso de un
Operador Ferroviario a la prestacion de Servicios Obligatorios de Transporte Ferroviario y/o
Servicios Complementarios a cargo del CONCESIONARIO.

Los Contratos de Acceso deberan regirse conforme a lo establecido en el REMA vigente a la fecha
0 norma posterior que lo modifique o sustituya.

Los Operadores Ferroviarios, salvo el Operador, no podran ser Empresas Afiliadas, Empresa
Matriz, Empresas Subsidiarias 0 Empresas Vinculadas al CONCESIONARIO y asimismo no podra
existir vinculacién entre los Operadores Ferroviarios, de conformidad a lo establecido en el literal
f) del articulo 106° del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 032-2005-MTC y modificado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-MTC y
N° 027-2009-MTC o norma posterior que la modifique o sustituya. Se entenderéa por vinculacion a
la relacion entre dos personas, que conlleva a un comportamiento sisteméticamente concertado,
de acuerdo a lo establecido por la Resolucion SMV N° 00019-2015-SMV/01 o norma que la
sustituya.

Asimismo, conforme al literal b) del articulo 19° del REMA o norma posterior que la modifique o
sustituya, en caso dos (2) 0 mas Operadores Ferroviarios, incluyendo al Operador, deseen usar
al mismo tiempo el mismo segmento de Via Férrea, en el mismo horario (distintos a los
establecidos para los Servicios Obligatorios), o que el Servicio de Transporte Ferroviario de cada
uno de ellos limite, restrinja o impida el del otro, el CONCESIONARIO queda obligado a realizar
una subasta para el acceso a los mismos, a partir de la Etapa Integral, de acuerdo a lo estipulado
en el REMA o norma posterior que la modifique o sustituya, y conforme a lo sefialado en las
Clausulas 7.16 a 7.21 del Contrato. La seleccién del ganador de la subasta se efectuard
considerando factores de competencia de acuerdo con lo establecido en el REMA.

El CONCESIONARIO vy el Operador Ferroviario ganador del concurso deberan celebrar el
respectivo Contrato de Acceso, salvo que se trate de una renovacién, en cuyo caso se debera
modificar el contrato existente, incorporando las condiciones adjudicadas.

En caso el CONCESIONARIO y el Operador Ferroviario no arriben a un acuerdo sobre los cargos
o condiciones, plazos y formas establecidas, o exista negativa del CONCESIONARIO a suscribir
el Contrato de Acceso, pese al otorgamiento de la buena pro en la subasta o a la culminacién de
la negociacion directa, el Operador Ferroviario podra solicitar al Ositran, la emisién de un mandato
de acceso.

CONTRATO DE ALQUILER DE MATERIAL RODANTE

7.29

7.30

En caso un Operador Ferroviario solicite el alquiler del Material Rodante, este se le podra otorgar
en horarios distintos a los Servicios Obligatorios, de acuerdo con las condiciones establecidas en
el respectivo Contrato de Acceso.

Para efectos de solicitar el alquiler del Material Rodante, se deberd seguir el siguiente
procedimiento, seglin corresponda:
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() Negociacién directa: Se efectuard la negociacion directa cuando el Material Rodante
solicitado por el Operador Ferroviario se encuentre disponible;

(i) Proceso de subasta: Se efectuara el proceso de subasta cuando el Material Rodante
disponible sea menor al solicitado por los distintos Operadores Ferroviarios interesados o
esté siendo usado en esa misma oportunidad por otro Operador Ferroviario. Los factores
de competencia para la subasta se estableceran de acuerdo con lo establecido en las Leyes
y Disposiciones Aplicables, considerando entre otros factores la tarifa de Alquiler de
Material Rodante

El resultado de la negociacion directa y del proceso de subasta deriva en un contrato de alquiler
de Material Rodante, que incluye entre otros aspectos la Tarifa de alquiler de Material Rodante,
asi como las condiciones de la prestacion del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 10.15 del Contrato.

La renta o precio por el alquiler del Material Rodante no podré ser discriminatoria entre el Operador
de Servicios de Transporte Ferroviario vinculado al Concesionario, de los Operadores Ferroviarios
no vinculados.

El Ositran se encuentra facultado mediante el Contrato para monitorear el cumplimiento de las
reglas antes citadas, asi como la adecuada disponibilidad de Material Rodante para alquiler, tanto
en la etapa de negociacion directa como en el proceso de subasta conforme al mecanismo que
éste determine.

SUPERVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

7.31

7.32

7.33

Desde la suscripcién de cualquiera de las Actas de Conformidad de Operacion, corresponde al
CONCEDENTE, a través de la Direccién de Gestion de Infraestructura y Servicios de Transportes
0 quien haga sus veces, directamente o a través de una empresa o empresas de reconocido
prestigio, efectuar las acciones de supervision y fiscalizacién de la prestacién de los Servicios de
Transporte Ferroviario, conforme a los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

Las labores de supervision de la prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario estaran
referidas a verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del
Contrato. En este sentido, el CONCEDENTE realizara la inspeccion, vigilancia y control de la
prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario.

A tal efecto, el CONCEDENTE debera informar trimestralmente al Ositran y al CONCESIONARIO,
sobre las incidencias que se produzcan en el desarrollo de la prestacion de los Servicios de
Transporte Ferroviario, realizando los informes pertinentes que detallen el grado de cumplimiento
de los indices de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas a la
prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario dara lugar a la imposicion de las penalidades
contenidas en el Anexo 10 del Contrato, de acuerdo al informe del CONCEDENTE, conforme a lo
sefialado en el segundo pérrafo de la Clausula 15.11 y siguientes del Contrato. El
CONCESIONARIO no estara exento de responsabilidad aun en los casos en que los
incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con sus sub contratistas.

SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

7.34

Conforme a lo descrito en el Apéndice 3 del Anexo 7 del Contrato, el CONCEDENTE, a través de
la Direccién de Gestion de Infraestructura y Servicios de Transportes o quien haga sus veces, serd
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7.35

responsable de brindar la continuidad de los Servicios de Transporte Ferroviario hasta la Toma de
Posesion.

Luego de la suscripcion del Acta de Conformidad de Operacion y hasta el inicio de la Etapa
Integral, el CONCESIONARIO, a través del Operador, brindara a su cuenta, costo y riesgo los
Servicios Obligatorios en el Tramo 1, entre la Estacion Chilca y la Estacion Mariscal Céceres y
viceversa, cumpliendo los Niveles de Servicio y conforme a lo establecido en el Apéndice 3 del
Anexo 7 del Contrato.

SECCION VIII: SOBRE EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD FERROVIARIA

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

8.1

8.2

8.3

8.4

El CONCESIONARIO debera mantener los Bienes de la Concesiéon en buen estado de
conservacion a fin de que sean aptos para la operacion, de acuerdo con los Estandares de
Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7 del Contrato, los
mismos que el CONCESIONARIO declara expresamente conocer y que rigen a partir de la
Explotacion.

Excepcionalmente, en el caso que por razones técnicas alguno de los Bienes de la Concesion,
recibidos por el CONCESIONARIO en la Toma de Posesion, no pudiera cumplir con los
Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7, el
CONCESIONARIO debera comunicar dicha situacion al CONCEDENTE vy al Ositran, en un plazo
maximo de sesenta (60) Dias Calendarios contados desde la Toma de Posesién.

El CONCESIONARIO acompafiard a su comunicacidn un informe que (i) acredite la condicion de
tales Bienes, (ii) proponga un régimen temporal especifico de Estandares de Mantenimiento vy
Seguridad Ferroviaria aplicables a dichos Bienes, y (iii) proponga un plazo para implementar las
acciones, a cargo y costo del CONCESIONARIO, para alcanzar los Estandares de Mantenimiento
y Seguridad Ferroviaria conforme a lo descrito en el Anexo 7 del Contrato, el cual no podra ser
mayor a seis (6) meses a partir de la Toma de Posesion.

El Ositran emitira su opinién al CONCEDENTE, en un plazo maximo de diez (10) Dias contados
desde la recepcion de la solicitud.

Una vez recibida la opinion del Ositran, el CONCEDENTE resolvera sobre lo solicitado en un plazo
maximo de diez (10) Dias. De no existir pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE,
dentro del plazo mencionado anteriormente, se considerara denegada la solicitud.

Si el CONCEDENTE denegara la solicitud por pronunciamiento expreso o ficto, el
CONCESIONARIO podra invocar una controversia que seré dirimida Perito, conforme a lo previsto
en la Clausula 18.15 del Contrato y siguientes

En caso el CONCESIONARIO califique dicho Bien de la Concesion como Bien Obsoleto,
correspondera seguir el procedimiento establecido en las Clausulas 5.45 a 5.47 del Contrato.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, cualquier adquisicion, modificacion o mejora que
el CONCESIONARIO realice o ejecute en el Area de la Concesion o en los Bienes de la Concesién,
debera cumplir con los Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo
descrito en el Anexo 7 del Contrato. El incumplimiento de dicha disposicion sera penalizado de
acuerdo con lo previsto en el Anexo 10 del Contrato.
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8.5

8.6

8.7

8.8

En caso existieran diferencias entre los Niveles de Servicio establecidos en este Contrato y en las
Leyes y Disposiciones Aplicables publicadas o emitidas con posterioridad a la adjudicacion de la
buena pro, el CONCESIONARIO estara obligado a cumplir con el de mayor exigencia,
considerando, de ser aplicable, lo establecido en la Clausula 10.36 del Contrato.

El mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura Ferroviaria, que forma parte de los
Bienes de la Concesion, es responsabilidad del CONCESIONARIO. La obligacion de
Mantenimiento también comprende los mantenimientos preventivos y/o correctivos que el
CONCESIONARIO, a su criterio, deba realizar para permitir la prestacion de Servicios de
Transporte Ferroviario.

Los mantenimientos correctivos comprenden, entre otros, la remocion de materiales que
obstaculicen la Infraestructura Ferroviaria, a consecuencia de derrumbes y/o huaycos, cuya
intervencion requiera trabajos para restablecer el Servicio de Transporte Ferroviario, los cuales
seran de cuenta y cargo del CONCESIONARIO, siempre que no excedan los volimenes descritos
en la Clausula 8.9 del Contrato, en cuyo caso se procedera conforme a lo sefialado en la Clausula
8.14.

Para ello, el CONCESIONARIO dentro de los primeros diez (10) minutos de conocida la
ocurrencia, debera comunicar al Ositran dicha situacién mediante teléfono o medio electronico,
para que luego de dicha comunicacion, el CONCESIONARIO inicie las labores necesarias para
recuperar la transitabilidad, conforme al Plan de Contingencias.

El incumplimiento de dicha disposicion sera penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10
del Contrato.

El CONCESIONARIO también estd obligado a verificar que las actividades o Servicios de
Transporte Ferroviario que los Operadores Ferroviarios desarrollen o utilicen, cumplan con el
reglamento de acceso y los Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria conforme a lo
descrito en el Anexo 7 del Contrato.

El CONCESIONARIO esta facultado para impedir el acceso a la Via Férrea, a cualquier vehiculo
0 equipo del Operador Ferroviario que desarrolle actividades o Servicios de Transporte Ferroviario
que no se ajusten a los Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria y medio ambientales
previstos en el presente Contrato, Leyes y Disposiciones Aplicables, quedando obligado a
comunicar inmediatamente su decision, debidamente sustentada, al Ositran con copia al
CONCEDENTE, para las acciones correspondientes.

El incumplimiento de dicha disposicion sera penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10
del Contrato.

El mantenimiento preventivo y/o correctivo del Material Rodante, que forma parte de los Bienes
de la Concesién, es responsabilidad del CONCESIONARIO, y puede ser desarrollado
directamente por este Ultimo o a través del Operador, de los Operadores Ferroviarios 0 de
cualquier empresa o persona autorizada para ello, conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

El incumplimiento de dicha disposicion sera penalizado conforme a lo dispuesto en el Anexo 10
del Contrato.

EMERGENCIA FERROVIARIA POR DERRUMBE Y/O HUAYCO
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8.9

8.10

8.11

A partir de la Explotacién, se consideraran ocurrencias susceptibles de ser reconocidas como
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco a aquel(los) evento(s) aislado(s), localizado(s)
e incontrolable(s) que obstaculiza(n) y/o dafia(n) la Infraestructura Ferroviaria impidiendo la
prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario, siempre que no sea(n) imputable(s) al
CONCESIONARIO y ha(n) sido causado(s) por derrumbe y/o huayco.

Con la finalidad que el CONCEDENTE reconozca una ocurrencia como Emergencia Ferroviaria
por Derrumbe y/o Huayco, de manera excluyente, esta debera:

(a) Tener un volumen superior a cincuenta (50) metros cubicos (m3) por cada evento no
acumulable, en aquellas zonas en los que no se haya previsto intervencién alguna en el talud, de
acuerdo con el Apéndice 1 del Anexo 6 y el Anexo 6A del Contrato, o

(b) Tener un volumen superior a doscientos (200) metros cubicos (m3) por cada evento no
acumulable, en aquellas zonas en los que si se hayan previsto intervencion(es) en el talud, de
acuerdo con el Apéndice 1 del Anexo 6 y el Anexo 6A del Contrato.

El CONCESIONARIO serad responsable de financiar y superar de manera inmediata las
Emergencias Ferroviarias por Derrumbe y/o Huayco que se presenten a partir de la Explotacion,
a fin de restablecer de forma sostenible el Servicio de Transporte Ferroviario, mediante (i) el
movimiento de tierras, y/o (ii) el desplazamiento del trazado, y/o (iii) reposiciones y/u (iv) otra
solucién técnica que se requiera para dotar de seguridad al servicio.

En caso aconteciera un derrumbe y/o huayco cuyo efecto sea susceptible de ser declarado como
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, el CONCESIONARIO dentro de los primeros
diez (10) minutos de conocida la ocurrencia, deberd comunicar (mediante teléfono o medio
electrénico) al Ositran dicha situacion.

Luego de ello, el CONCESIONARIO efectuara la medicion del volumen (secciones transversales
y perfil longitudinal) del derrumbe y/o huayco, lo que serd presentado al Ositran para su
verificacion. El CONCESIONARIO, una vez enviado el sustento del volumen al Ositran, procedera
a iniciar las labores necesarias para restablecer la transitabilidad, conforme al Plan de
Contingencia, esto en consideracion a la obligacion del CONCESIONARIO de restituir el Servicio
de Transporte Ferroviario a la brevedad posible.

El CONCESIONARIO debera comunicar todo derrumbe y/o huayco al CONCEDENTE, por medio
escrito o electronico, dentro del Dia siguiente. Por su parte, el Ositran informara al CONCEDENTE,
respecto a las labores que se vienen ejecutando.

Posteriormente, dentro de los cinco (5) Dias siguientes de superada la Emergencia Ferroviaria por
Derrumbe y/o Huayco, el CONCESIONARIO podré presentar una solicitud de reconocimiento de
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco al CONCEDENTE con copia al Ositran, en la
cual debera fundamentar, como minimo:

a) La fecha, el volumen en metros cubicos (md), el grado de impacto y el detalle de las
causas de la ocurrencia, adjuntando para ello la planilla de medicién suscrita in situ con
el Ositran, asi como los documentos, fotografias u otros medios que acrediten la
ocurrencia.

b) Detalle de las medidas de mitigacién adoptadas conforme al Plan de Contingencias.
c) Detalle de las condiciones transitorias del Servicio de Transporte Ferroviario.
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8.12

8.13

d) El plazo y las medidas que se implementaron para recuperar los Niveles de Servicio
establecidos en el Anexo 7 del Contrato.

e) El presupuesto por la remocion de los volimenes adicionales a cincuenta (50) o
doscientos (200) metros cubicos (m?), por cada evento, segln corresponda, y, por la
solucién técnica adoptada para asegurar la sostenibilidad y seguridad en la restitucion del
servicio. Dicho presupuesto consistira en una liquidacion de gastos debidamente
documentada. La referida liquidacién sera por insumos aplicados a la remocion de los
volumenes adicionales por derrumbe y/o huayco y a la solucion técnica (mano de obra,
materiales y equipos).

f) La necesidad de implementacion de soluciones mayores o definitivas, a fin de evitar
nuevos sucesos de mayor magnitud susceptibles de ser considerados como Emergencia
Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, en caso corresponda. En este caso se seguira el
procedimiento establecido en las Clausulas 8.22 a 8.26 del Contrato.

g) La necesidad de nuevas adquisiciones de predios, en caso corresponda. En este
supuesto, el CONCESIONARIO debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 1192, o norma que la modifique o sustituya, salvo que el CONCEDENTE asuma dicha
gestion.

h) Sustento sobre la implementacién de medidas de mitigacion ambiental, en caso
corresponda a los supuestos de emergencia del articulo 11-A del Reglamento de
Proteccién Ambiental para el Sector Transportes, modificado por Decreto Supremo
N° 008-2019-MTC.

i) El detalle de otras acciones derivadas de la ocurrencia.

Estas ocurrencias deberan constar en los reportes diarios del centro de control de operaciones
(CCO).

El Ositran contard con un plazo no mayor a diez (10) Dias, de recibida la solicitud de
reconocimiento de Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, para emitir su opinion al
CONCEDENTE, calificando la ocurrencia. En un plazo no mayor cinco (5) Dias de recibida la
opinién del Ositran o de la fecha de vencimiento el plazo para emitirla, el CONCEDENTE se
pronunciara sobre la solicitud presentada.

En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE o el Ositran, el
CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias para subsanarlas, contados
desde la fecha de recepcidn de dichas observaciones. La subsanacidn deberé ser remitida tanto
al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con un plazo de cinco (5) Dias de recibida
la subsanacién, para emitir su opinién la cual debera ser remitida al CONCEDENTE, quien debera
pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibida la opinion del Ositran o de la
fecha de vencimiento el plazo para emitirla. Si el CONCEDENTE no se pronunciara dentro de los
plazos establecidos, la solicitud se entendera denegada.

Si el CONCEDENTE denegara el reconocimiento de la Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o
Huayco por pronunciamiento expreso o ficto, el CONCESIONARIO podré invocar una controversia
que sera dirimida por peritaje, conforme a lo previsto en la Clausula 8.13 del Contrato y siguientes.

Silas Partes no llegaran a un acuerdo o el CONCEDENTE denegara la solicitud de reconocimiento
de la ocurrencia como una Emergencia Ferroviaria por derrumbe y/o huayco, la controversia sera
dirimida por peritaje. La Parte que invoque el peritaje, dirigira una comunicacion escrita a la otra
Parte, con copia al Ositran, en un plazo maximo de tres (3) Dias contados desde la comunicacion
que generd la discrepancia.
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8.14

8.15

En un plazo méximo de siete (7) Dias de notificado, el Ositran seleccionara al perito, lo cual debera
ser notificado a las Partes de manera simultanea. La decision del Ositran no sera sujeta a
impugnacion o cuestionamiento alguno.

El CONCESIONARIO debera suscribir el contrato correspondiente y abonar el pago del total de
los honorarios del perito, en un plazo méximo de siete (7) Dias de comunicada la eleccion del
Ositran.

El perito no podrd tener vinculacién econdmica ni debera estar prestando directamente ni
indirectamente algun tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas 0 Empresas Afiliadas,
Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias 0 Empresas Vinculadas, en el Per( o en el extranjero.
Esta limitacion debera abarcar los dos (2) afios anteriores a la seleccion del perito y hasta un afio
posterior a la culminacion del peritaje.

El perito emitirda su dictamen en un plazo no mayor de diez (10) Dias Calendario desde la
suscripcion del contrato correspondiente, el cual debera pronunciarse sobre la razonabilidad y los
aspectos técnicos y economicos relativos al reconocimiento de la ocurrencia como Emergencia
Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco y recomendara una solucién para tal controversia.

Las Partes reconocen que el dictamen pericial se realizara a solo criterio del perito, siendo final,
inapelable y de obligatorio cumplimiento por las Partes. Los costos y costas derivados del peritaje
seran asumidos por la Parte vencida; para lo cual, cuando corresponda, el CONCEDENTE debera
desembolsar a favor del CONCESIONARIO, previa programacion presupuestal.

En caso el CONCESIONARIO no se presente y/o no participe en el peritaje, 0 no suscriba el
contrato y/o no abone los honorarios del perito, dentro de los plazos establecidos y/o el resultado
del peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO y/o no implemente el dictamen del perito, éste
debera abonar las penalidades correspondientes, las cuales se contaran a partir del Dia siguiente
de la invocacidn del peritaje. Asimismo, ninguna de las acciones antes mencionadas suspendera
el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, incluyendo aquella que se derivo de
la materia controvertida.

En caso el dictamen del perito sea favorable para el CONCESIONARIO, éste podra solicitar la
suspension de las obligaciones afectadas durante el periodo de la controversia, en caso se
hubieran excedido los plazos establecidos para tal obligacién, adjuntando, el debido sustento,
conforme al procedimiento contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato. Asimismo, el
CONCEDENTE reconoceré la ocurrencia como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco.

Luego de reconocida la Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, y restablecida la
prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario y recuperados los Niveles de Servicio indicados
en el Anexo 7 del Contrato, se entendera aprobado por el CONCEDENTE el reembolso por los
volumenes adicionales a cincuenta (50) metros cubicos (m?) o doscientos (200) metros cubicos
(m?3) por cada evento, segun corresponda.

El reembolso serd retribuido al CONCESIONARIO a través de los fondos de la Cuenta
Emergencias del Fideicomiso en el Trimestre Calendario en curso, y en caso los fondos no sean
suficientes, el CONCEDENTE abonara el monto faltante en dicha cuenta en un tnico pago, en el
siguiente Trimestre Calendario, considerando los volumenes adicionales sefialados en la presente
Clausula.

La atencion de los volimenes de la(s) Emergencia(s) Ferroviaria(s) por Derrumbe y/o Huayco de
magnitud igual o inferior a lo establecido en la Clausula 8.9 del Contrato, estaran a cargo del
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CONCESIONARIO sin derecho a reembolso, pues se encuentra(n) dentro de las actividades de
Mantenimiento preventivos y/o correctivos retribuidas mediante la RPMO. En tal sentido, solo la
superacion del excedente sera pasible de reembolso por parte del CONCEDENTE.

8.16  En caso la Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco requiera la suspension de alguna o
todas las obligaciones del CONCESIONARIO, este podrd solicitar la suspensién de las
obligaciones que se vean afectadas, adjuntando el debido sustento, conforme al procedimiento
contemplado en la Clausula 17.3 del Contrato.

INCIDENTES FERROVIARIOS

8.17 A partir de la suscripcion del Acta de Conformidad de Operacién, se considerardn Incidentes
Ferroviarios a aquellos eventos subitos e imprevistos que podrian obstaculizar o impedir el
cumplimiento de los Niveles de Servicio, establecidos en el Anexo 7 del Contrato, y que no
constituyan Emergencias Ferroviarias. Dichos eventos pueden originarse por (i) causas no
imputables al CONCESIONARIO, (i) causas imputables al CONCESIONARIO.

8.18  Encaso aconteciera un Incidente Ferroviario, este debera registrarse en el reporte diario del centro
de control de operaciones (CCO) dentro de los cinco (5) primeros minutos de la ocurrencia. Una
vez registrado, el CONCESIONARIO estara obligado a superarlo en el menor plazo posible,
conforme al Plan de Contingencia. La atencidn de los Incidentes Ferroviarios estard a cargo del
CONCESIONARIO sin derecho a reembolso, a su cuenta, costo y riesgo.

Superado el Incidente Ferroviario, en un plazo maximo de una (1) hora, el CONCESIONARIO
elaborara un informe preliminar, que sera remitido al CONCEDENTE mediante comunicacion
electronica, en el cual debera fundamentar, como minimo:

a) Descripcion de la Incidencia Ferroviaria, adjuntando las imagenes que corresponda.

b) Causas que la originaron.

c) Localizacion.

d) Detalle de las medidas de mitigacién adoptadas conforme al Plan de Contingencias.

e) Tiempo empleado en superarla.

f)  Afectacion a otras circulaciones, de ser el caso.

8.19  Con la finalidad que el CONCEDENTE reconozca un Incidente Ferroviario no imputable al

CONCESIONARIO, este debera:
a) Haberse producido por causas ajenas a la Explotacion.
b) No ocasionar dafios a los Bienes de la Concesion y/o a terceros.
c) Haber ocasionado el incumplimiento de indices de servicio de Disponibilidad (D) y
Regularidad (R) sefialados en el Anexo 7 del Contrato.
d) No afectar el cumplimiento de los Niveles de Servicio correspondientes a un dia distinto
al dia de la Incidencia Ferroviaria.
8.20  Posteriormente, dentro del Dia siguiente de superado el incidente, el CONCESIONARIO podra

solicitar al CONCEDENTE su reconocimiento como un Incidente Ferroviario no imputable al
CONCESIONARIO, a fin de excluir dicho incidente de la evaluacién de los indices de
Disponibilidad (D) y/o Regularidad (R) establecidos en los Niveles de Servicio descritos en el
Anexo 7 del Contrato.
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Para estos efectos, el CONCESIONARIO presentara un informe documentado en el que sefialara
lo indicado en la Clausula 8.19 precedente, adjuntando las iméagenes y/o videos registrados de
dicho incidente, para conformidad del CONCEDENTE.

EI CONCEDENTE emitira su pronunciamiento en un plazo de siete (7) Dias de recibido el informe
del CONCESIONARIO. En caso el CONCEDENTE no se pronunciara en el plazo establecido, se
entendera aprobada la referida solicitud.

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Desde la Toma de Posesion hasta el final de la Concesion, el CONCESIONARIO se obliga a contar
e implementar un programa de monitoreo para los Sectores Criticos, y en general, para las zonas
criticas identificadas durante la elaboracién del EDI de Obras, hayan sido estas intervenidas o no,
a fin de advertir potenciales eventos que obstaculicen y/o dafien la Infraestructura Ferroviaria
impidiendo la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario. Este programa tendra como
minimo los pardmetros de i) periodicidad y ii) rango de valores de alerta.

La elaboracién, implementacion o ejecucion de este programa de monitoreo y sus actividades, no
afectan los procedimientos para la determinacion de Eventos Geologicos, Emergencias
Ferroviarias e Incidentes Ferroviarios regulados en este Contrato, que correspondan, en caso se
materialicen los eventos sefialados en el primer péarrafo; y sin perjuicio que esta materializacion
podra ser invocada como causal de suspension de obligaciones conforme al literal d) de la
Clausula 17.1 y siguientes del Contrato.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, podra presentar una propuesta
de la implementacién de soluciones mediante un expediente técnico, a fin de evitar nuevos
sucesos susceptibles de ser considerados como Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o
Huayco.

Por su parte, el CONCEDENTE también podra solicitar al CONCESIONARIO la implementacion
de soluciones. En este caso, los costos asociados a la elaboracion del expediente técnico seran
de cargo del CONCEDENTE.

A tal efecto, dentro de los treinta (30) Dias de recibida la comunicacién de la ocurrencia al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, elaborara y presentara al CONCEDENTE, con copia al
Ositran, un expediente técnico que detalle la solucién definitiva propuesta, su disefio, programa
de ejecucion, el presupuesto respectivo que comprenda los costos necesarios para su ejecucion,
coberturas de seguros, garantias, mantenimiento, operacion y supervision, entre otros,
asegurando la continuidad de la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario.

El Ositran contard con un plazo no mayor a diez (10) Dias, de recibido el referido expediente
técnico, para emitir su opinion al CONCEDENTE. En un plazo no mayor a diez (10) Dias de
recibida la opinién del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, el
CONCEDENTE se pronunciara sobre la solicitud presentada.

En caso existan observaciones, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo méximo de cinco (5)
Dias para subsanarlas, contados desde la fecha de recepcion de dichas observaciones. La
subsanacion debera ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Ositran. El Ositran contara con
un plazo de cinco (5) Dias para emitir su opinién la cual debera ser remitida al CONCEDENTE,
quien debera pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibida la opinién del
Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se
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8.26

pronuncie en el plazo previsto, se entendera como no aprobado el expediente técnico presentado
por el CONCESIONARIO.

Una vez aprobado el expediente técnico presentado por el CONCESIONARIO, las Partes seguiran
el procedimiento de Inversiones Adicionales, establecido en las Clausulas 6.66 a 6.69 del Contrato.

En el caso que la solucién definitiva propuesta y ejecutada por el CONCESIONARIO no cumpla
su finalidad, el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo debera asumir las actuaciones que
resulten necesarias para evitar nuevas ocurrencias susceptibles de ser considerados como
Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco.

SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

8.27

8.28

Desde la Toma de Posesion, corresponde al Ositran efectuar las acciones de supervision y
fiscalizacion de las prestaciones relativas al Mantenimiento de los Bienes de la Concesion,
conforme a los Niveles de Conservacion y el indice de la Calidad de los Niveles de Servicio
establecido en el Anexo 7 del Contrato.

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas
al Mantenimiento de los Bienes de la Concesion dara lugar a la imposicion de las penalidades
correspondientes. EIl CONCESIONARIO no estara exento de responsabilidad aun en los casos en
que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con subcontratistas.

Los costos derivados de las actividades de supervision en que incurra el Ositran seran cubiertos
por el Aporte por Regulacion a que se refiere la Clausula 15.21 del Contrato.

MECANISMO DE DECLARACION DE EMERGENCIA

8.29

8.30

8.31

8.32

En caso se presenten dafios ocasionados por una Emergencia Ferroviaria sobre los Bienes de la
Concesién, el CONCESIONARIO estara obligado a dar pronta solucion al dafio producido
garantizando el restablecimiento del Servicio de Transporte Ferroviario, de conformidad con lo
previsto en los planes de emergencia y de seguridad aprobados en el POA correspondiente.

Una vez identificados los dafios producidos, el CONCESIONARIO, dentro de la primera hora de
conocida la ocurrencia, deberd poner en conocimiento del CONCEDENTE y del Ositran dicha
situacion, mediante teléfono o medio electronico. Asimismo, en un plazo maximo de tres (3) Dias
de conocida la ocurrencia, el CONCESIONARIO debera indicar al CONCEDENTE vy al Ositran el
plazo para dar solucién al dafio producido.

Por su parte, luego de la verificacién correspondiente por el Ositran efectuada dentro de los dos
(2) Dias Calendario de conocida la ocurrencia, este debera remitir su opinion al CONCEDENTE,
el cual dentro del plazo de un (1) Dia deberd declarar la Emergencia Ferroviaria, estableciendo
las condiciones, de conformidad con las facultades que le corresponden segun el Contrato y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Las medidas para superar cualquier Emergencia Ferroviaria seran asumidas por el
CONCESIONARIO, sea con los seguros establecidos en la Seccidn XIl 0 con sus propios recursos,
de acuerdo con la causa que lo origind; y se procedera conforme a los planes del POA aprobado.
Asimismo, el CONCESIONARIO debera brindar las facilidades a las Autoridades
Gubernamentales para las investigaciones correspondientes.

PLAN DE EMERGENCIAS
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8.33

El CONCESIONARIO estd obligado a disefiar, implementar e integrar al POA, un Plan de
Emergencias, el mismo que contiene, entre otros, el Plan de Contingencias, conforme a lo
establecido en el Anexo 7 del Contrto.

Sin perjuicio que el Operador y/u Operadores Ferroviarios cuenten con sus propios planes de
emergencias, el CONCESIONARIO esta obligado a que el Operador y/u Operadores Ferroviarios
se sometan al Plan de Emergencias contenido en el POA aprobado por el CONCEDENTE,
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

PLAN DE SEGURIDAD

8.34

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera disefiar, implementar e integrar a su POA un Plan
de Seguridad, conforme a lo sefialado en el Anexo 7 del Contrato, y que permita prever y atender
las distintas situaciones de riesgo que atenten contra las personas, los Bienes de la Concesién y
los Servicios de Transporte Ferroviario. El Plan de Seguridad sera de aplicacion durante todo el
Plazo de la Conceson.

Sin perjuicio que el Operador y/u Operadores Ferroviarios cuenten con su propio Plan de
Seguridad operacional, el CONCESIONARIO esta obligado a que el Operador y/u Operadores
Ferroviarios se sometan al Plan de Seguridad Operacional contenido en el POA aprobado por el
CONCEDENTE.

SECCION IX: EXPLOTACION DE LA CONCESION

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

9.1

9.2

9.3

La Explotacion de la Concesién por parte del CONCESIONARIO constituye un derecho, en la
medida que es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO generara los ingresos de la
Concesion, asi como un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO esta obligado a cumplir
con las Especificaciones Técnicas Basicas del Anexo 6 y los Niveles de Servicio del Anexo 7 del
Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO dentro de los limites del Contrato, responder por los actos de
omision y/o negligencia del personal a cargo del Mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria
que el CONCESIONARIO decida contratar y que pudiera tener incidencia alguna sobre la
Concesion.

Este Contrato es titulo suficiente para que el CONCESIONARIO pueda explotar los Bienes de la
Concesion, no requiriendo de ningin otro permiso, autorizacion o licencia que deba ser emitido
por el CONCEDENTE, salvo lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

9.4 Este Contrato otorga al CONCESIONARIO el derecho exclusivo para explotar y
desarrollar Servicios Complementarios en el Area de la Concesién, lo que podra realizar
directamente o a través de terceros con quienes contrate para tal fin. EI CONCESIONARIO podra
desarrollar como Servicios Complementarios todas aquellas actividades econdmicas a que se
refieren las Clausulas 9.19 a 9.21 del Contrato, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables y siempre que con su desarrollo no se afecten los Servicios de Transporte Ferroviaio.

Esta autorizacion no libera al CONCESIONARIO de obtener todas y cada una de las licencias,
autorizaciones y/o permisos que, segun las Leyes Aplicables, fueran necesarias para el inicio,
desarrollo 0 explotacion de dichos Servicios Complementarios.
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9.5

9.7

EI CONCESIONARIO tiene derecho a explotar directa o indirectamente los Bienes de la Concesion
y prestar los Servicios Complementarios que crea conveniente, de acuerdo con lo establecido en
este Contrato, en las Bases y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Este derecho implica la
libertad del CONCESIONARIO en la gestidn y conduccién del negocio, lo cual incluye, pero no se
limita, a la administracion y mantenimiento de la Infraestructura Ferroviaria, a la libertad de
subcontratar servicios, la libertad de escoger al personal que contrate y la libertad de decision
comercial, dentro de los limites contenidos en el presente Contrato, las Bases y las Leyes y
Disposiciones Aplicables. En tal sentido, el CONCESIONARIO es el tnico titular y responsable de
los resultados econdmicos y de los riesgos que deriven de ello.

9.6 El CONCESIONARIO esta obligado a permitir que cualquier via férrea, Ramal o
Prolongacion Ferroviaria que se construya en el futuro se interconecte a la Via Férrea comprendida
en este Contrato, ya sea que la Via Férrea, Ramal o Prolongacion Ferroviaria se encuentre
concesionada a favor de terceros, o que sea operada por el CONCEDENTE, por cualquier
Operador Ferroviario u otro organismo o entidad estaal.

Como consecuencia de esta obligacién de interconectarse:

()  EI CONCESIONARIO también se encuentra obligado a permitir el acceso de Material
Rodante, equipos y vehiculos ferroviarios de trabajo y de Operadores Ferroviarios
provenientes de Vias Férreas ajenas al Area de la Concesion e interconectadas a ellas,
siempre que cumplan con los Estandares de Mantenimiento y Seguridad Ferroviaria
establecidos en el Anexo 7 y demas disposiciones pertinentes del Contrato y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

ElI CONCESIONARIO podré exigir al Operador Ferroviario y/o al titular de otra via férrea que se
interconecte con la Via Férrea del Proyecto, todos y cada uno de los estudios y procedimientos
técnicos que sean necesarios para la interconexion, lo que comprende, pero no se limita, a los
aspectos vinculados con la seguridad, los sistemas de sefializacién y telecomunicaciones. En
todos los casos, los gastos necesarios para la interconexion deberan ser asumidos, salvo
acuerdo distinto, por quien la soli

i)y cite.

En ninglin caso la interconexién o los actos necesarios para obtenerla deberan impedir o
dificultar el acceso a la Via Férrea y/o la prestacion de Servicios de Transportes Ferroviarios, ya
pactados, de acuerdo con lo previsto en el Cont

(iii)  rato.

Cualquier controversia que se suscite entre el CONCESIONARIO vy el titular de la via férrea que
se interconecte con la Via Férrea del Proyecto, sera resuelta por el Ositran, ya sea que dicho titular
de la via férrea que se interconecte pertenezca al sector privado, CONCEDENTE u otro organismo
0 entidad estatal.

ORGANIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

9.8

Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar el Servicio de Transporte Ferroviario que
se proporcionard a los Usuarios y/u Operador y/u Operadores Ferroviarios del Ferrocarril
Huancayo — Huancavelica, de conformidad con los Estandares de Mantenimiento y Seguridad
Ferroviaria y los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato.
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9.9 El CONCESIONARIO, desde la Explotacion, tiene bajo su exclusiva responsabilidad la
administracion y control de los sistemas centrales de control del trafico ferroviario, sefializacion y
telecomunicaciones, entendiendo por tales a aquellos que resultan necesarios para la prestacion
del servicio. En tal virtud, le corresponde disefiar, implementar, probar y mantener en condiciones
operativas y sin interrupciones, la sefializacion general y el sistema de telecomunicaciones que
permitan establecer un contacto permanente y en tiempo real con cada unidad de Material
Rodante que se encuentre utilizando la Via Férrea. Asimismo, el CONCEDENTE tendra acceso
dichos sistemas centrales de control en tiempo rel.

Los Operadores Ferroviarios estan obligados a interconectarse con el sistema central de
telecomunicaciones administrado por el CONCESIONARIO, siendo responsabilidad de este Ultimo
la verificacion del cumplimiento de esta obligacién, sin perjuicio de la responsabilidad propia de
dichos Operadores Ferroviarios y del derecho de estos Ultimos a instalar equipos propios de
telecomunicaciones, en caso lo estimen conveniente.

SUPERVISION DE LA EXPLOTACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

9.10

9.11

9.12

Corresponde al CONCEDENTE y al Ositran, en aspectos de su competencia, efectuar las acciones
de fiscalizacion y supervision para el aprovechamiento econémico de los Bienes de la Concesion.

EI CONCEDENTE estaré a cargo de la verificacion del cumplimiento de los Niveles de Servicio, a
excepcion del indice de calidad del Sistema, cuya supervision corresponde al Ositran, quien
ademés verificara el cumplimiento de los Niveles de Conservacion asociados al aprovechamiento
econdmico de los Bienes de la Concesién, sin perjuicio de las demas funciones y competencias
establecidas en la Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO esta obligado a brindar la cooperacion necesaria al Ositran y al
CONCEDENTE para la supervision del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato.

INFORMACION

9.13

9.14

Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar, de acuerdo con el &mbito de competencia del
CONCEDENTE vy del Ositran, informes relativos al desarrollo de la Concesion. El costo de la
preparacion de los informes correspondera al CONCESIONARIO y se entregara conforme al
formato aprobado por el Ositran 0 el CONCEDENTE, segun corresponda.

Sin perjuicio de la obligacidn de presentar al Ositran otros informes mencionados en el Contrato,
la informacién periodica basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se sujeta a lo establecido
en el Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante Resoluciéon de Consejo Directivo
N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya o modifique.

DERECHOS Y RECLAMOS DEL OPERADOR Y/U OPERADORES FERROVIARIOS Y USUARIOS

9.15

Los derechos inherentes al Operador y/u Operadores Ferroviarios consistirdn basicamente en la
utilizacién del Sistema de Transporte Ferroviario, en la posibilidad de prestar los Servicios de
Transporte Ferroviario y Servicios Complementarios, a encontrarse informado sobre las
caracteristicas del mismo, a efectuar su reclamo ante el CONCESIONARIO conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Atencidn de Reclamos y Solucién de Controversias de Ositran
aprobado por Resolucién de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, al Reglamento de
Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Publico, aprobado por Resolucion de
Consejo Directivo N°035-2017-CD-OSITRAN, o normas posteriores que lo modifiquen o sustituyan
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9.16

9.17

y los demés que contemplan las leyes de la materia y otros que pudieren establecerse en el
Contrato y Normas Regulatorias.

Presentado un reclamo, el CONCESIONARIO debera pronunciarse dentro de los plazos y de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Atencién de Reclamos y Solucion de
Controversias de Ositran para la atencion de los reclamos del Operador y/u Operadores
Ferroviarios.

De otro lado, los Usuarios tienen derecho a efectuar sus reclamos en el libro de quejas, conforme
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 032-2005-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de
Ferrocarriles 0 norma que la modifique o sustituya. El incumplimiento en la implementacion del
libro de quejas antes referido seré penalizado conforme al Anexo 10 del Contrato.

Cabe sefialar que independientemente del libro de quejas, el CONCESIONARIO implementara en
todas las estaciones el Libro de Reclamaciones de acuerdo con el D.S. 11-2011-PCM, referido en
el Anexo 7 del Contrato.

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones relacionadas
al mantener el libro de quejas y/o el Libro de Reclamaciones disponible para los usuarios, dara
lugar a la imposicion de las penalidades correspondientes.

INICIO DE LA EXPLOTACION

9.18

El inicio de la Explotacidn sera a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de Aceptacion
de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1y culminara con la Caducidad de la Concesion.

El CONCESIONARIO debera contar con todo el personal, debidamente contratado, entrenado,
capacitado y certificado, de corresponder, que se requiera para el inicio de la Explotacién.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

9.19

9.20

El CONCESIONARIO o quien resulte adjudicatario como resultado de la subasta publica, esta
facultado a prestar los Servicios Complementarios, previa conformidad por parte del
CONCEDENTE, dentro del Area de la Concesién, en los bienes producto de las Inversiones
Obligatorias y/o Adicionales, cuya prestacion no podra estar condicionada a la contratacion de los
Servicios Obligatorios.

Dichos Servicios Complementarios no podran ser contrarios a la moral, a las buenas costumbres,
al orden publico, ni podran afectar la funcionalidad de los Servicios Obligatorios en ninguno de sus
aspectos.

El CONCESIONARIO tendrd derecho a cobrar una contraprestacion por los Servicios
Complementarios. Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera acompafiar a su solicitud de
conformidad por parte del CONCEDENTE: la propuesta de area(s) a utilizar, en los casos previstos
en los numerales (i) al (vi) de la Clausula 9.21; el estudio de mercado correspondiente; una
propuesta de distribucion de los ingresos proyectados del Servicio Complementario; inversiones,
de corresponder; analisis del flujo de caja; tasa de descuento; el valor actual neto de los flujos de
caja proyectados; asi como los términos y condiciones para la subasta publica a fin de elegir la
mejor propuesta para dicho Servicio Complementario, entre otros.

En estos casos las Partes convendran el pago correspondiente, el cual no podra ser inferior al
valor de mercado, la forma de distribucion de los ingresos brutos entre las Partes, entre otros.
Asimismo, los ingresos provenientes de los Servicios Complementarios que corresponden al
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9.21

CONCEDENTE seran transferidos por el CONCESIONARIO a la cuenta Recaudadora del
Fideicomiso de Administracién, el ultimo Dia de cada mes.

Los ingresos brutos mensuales provenientes de los Servicios Complementarios sefialados en esta
Clausula deberan ser revisados por una empresa auditora de reconocido prestigio internacional,
la cual sera contratada por el Ositran, conforme a los criterios de seleccidn que este establezca; a
fin de realizar la verificacién de dichos ingresos.

Una vez obtenida la conformidad del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra convocar a la
subasta publica, adjudicara y posteriormente suscribira el contrato de prestacion del Servicio
Complementario con aquel que haya ofertado el mayor precio en la subasta realizada.

Queda expresamente establecido que quien resulta adjudicatario como resultado de la subasta
publica, actuara en nombre del CONCESIONARIO.

Los gastos necesarios para la implementacion de los Servicios Complementarios serdn asumidos
en su integridad por el CONCESIONARIO.

En virtud de la presente Clausula el CONCEDENTE podra autorizar al CONCESIONARIO, o a
quien resulte adjudicatario como resultado de la subasta publica, a desarrollar como Servicios
Complementarios, entre otros, los referidos a:

()  arrendamiento de patios y locales en las estaciones, los cuales no podran ser
subarrendados ni otorgados a terceros bajo cualquier otra modalidad contractual;

(i) arrendamiento de espacio para publicidad en las estaciones y coches, tanto en la parte
interior como exterior, en los andenes y en los muros, asi como publicidad en las tarjetas
para uso del Servicio de Transporte Ferroviario, los cuales no podran ser subarrendados
ni otorgados a terceros bajo cualquier otra modalidad contractual;

(i) servicios de alquiler de espacios para programas y publicidad por vias de radio, television
y otros dentro de las estaciones y Material Rodante;

(iv)  servicio de mantenimiento y reparacion de Material Rodante de otros Operadores.

(v)  servidumbres generadas como consecuencia del derecho de paso de la red de servicios
publicos a través de la franja de derecho de via asignado, asi como las normas que
autoricen el derecho de uso de la via publica para la ejecucién del Proyecto, con
excepcion de lo dispuesto por la Ley 29904, Ley de promocion de la banda ancha y
construccion de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica y su Reglamento.

(vi)  prestacion de servicios generados en las estaciones consideradas como Bienes
Monumentales.

Esta autorizacién no implica la asuncidn de responsabilidad alguna de parte del CONCEDENTE,
ni tampoco libera al CONCESIONARIO de obtener todas y cada una de las concesiones,
autorizaciones, licencias y/o permisos que, segun la normatividad sectorial y, en general, las Leyes
y Disposiciones Aplicables que fueran necesarias para el inicio, desarrollo o explotacién de dichos
Servicios Complementarios.

Asimismo, la conformidad de la prestacion de Servicios Complementarios por parte del
CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de los
efectos que dicha actividad pueda ocasionar ni de cumplir con los Niveles de Servicio, normas de
seguridad, asi como los demas fines del Contrato.
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SECCION X: REGIMEN ECONOMICO

CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DEL CIERRE FINANCIERO

10.1

10.2

El CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con fuentes de financiamiento o los contratos
suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento para la ejecucion del EDI de Obras
y Expediente de Trabajo Inicial, de acuerdo con los montos consignados en sus respectivos
presupuestos aprobados (que incluyen la implementacién del Instrumento de Gestion Ambiental
correspondiente a la ejecucién de Inversiones Obligatorias), asi como los gastos preoperativos
desde la Fecha de Cierre hasta la suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias
(que incluyen los gastos financieros durante dicho periodo).

Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera presentar a PROINVERSION, en un plazo méximo de
dos (2) meses contados a partir del Dia siguiente de la fecha de aprobacién de los EDI de Obras
y Expediente de Trabajo Inicial, y contando con la disponibilidad de los predios integrantes de los
Bienes de la Concesidn conforme a lo previsto en las Clausulas 5.15 a 5.20, como minimo lo
siguiente:

copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos y
en general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado
con Entidades Financieras, asi como una declaracion conforme al modelo establecido en el
Anexo 3 del presente Contrato; y/o

copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos,
incluyendo, de corresponder, los respectivos contratos de compraventa del RPI o
instrumentos de deuda o contratos equivalentes en otras jurisdicciones y en general cualquier
texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya acordado con Empresas
Vinculadas o tercero(s) que no sea(n) Entidades Financieras y/o

testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social respectivo,
debidamente pagado e inscrito en los Registros Publicos, en caso el CONCESIONARIO
decida financiarse total o parcialmente con recursos propios; y

testimonio de la escritura publica donde conste que ha pagado integramente en efectivo el
capital social minimo indicado en el literal a) de la Clausula 3.5 del Contrato.

Copia legalizada del documento que acredite la aprobacion del Instrumento de Gestion
Ambiental por la Autoridad Ambiental Competente; y

Adicionalmente, el CONCESIONARIO podra acompaiiar a su solicitud toda documentacién que
considere relevante, sin perjuicio de la evaluacion de su pertinencia por parte de PROINVERSION.
Asimismo, de forma posterior a la acreditacion del Cierre Financiero y a mas tardar dentro de los
diez (10) Dias después de la firma del Acta de Inicio de las Obras y Trabajo Inicial, el
CONCESIONARIO debera entregar a PROINVERSION copia legalizada notarial de cualquier
contrato o documentacion complementaria a la documentacion sefialada en el presente parrafo
que no hubiese sido suscrita a la fecha de presentacion de la acreditacidn del Cierre Financiero
ante PROINVERSION.

Los contratos referidos en el Numeral (i) deberan contener expresamente una disposicion referida
a que en caso el financiamiento quede sin efecto 0 el CONCESIONARIO incurra en alguna causal
que active su terminacion o resolucién, la(s) Entidad(es) Financiera(s) comunicara(n)
inmediatamente dicha situacion al CONCEDENTE y a PROINVERSION.

Para efectos de la acreditacion del cierre financiero, el CONCESIONARIO en todos los casos
debera presentar el Anexo 3 del Contrato, el cual podra ser suscrito por el representante legal de
las Entidades Financieras o representante de los obligacionistas o bonistas.
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10.3

PROINVERSION emitira su pronunciamiento en un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario
contados desde el Dia siguiente de la presentacion realizada por el CONCESIONARIO, indicada
en el primer parrafo de la presente Clausula, de acuerdo con el procedimiento descrito en los
parrafos siguientes.

Para efectos de la evaluacion, PROINVERSION verificara que la documentacién presentada por
el CONCESIONARIO se encuentre completa; en caso contrario PROINVERSION, en un plazo
maximo de cinco (5) Dias de recibida la documentacion notificara al CONCESIONARIO advirtiendo
la omisién e informéandole que su solicitud se entiende por no presentada. Corresponderd al
CONCESIONARIO, en un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la notificacion de
PROINVERSION completar la documentacién citada en la Clausula precedente, a efectos de
acreditar que cuenta con los recursos para ejecutar las Inversiones Obligatorias, siendo de
aplicacion las penalidades previstas en el Anexo 10 del Contrato, durante el plazo otorgado.

Vencido el plazo otorgado al CONCESIONARIO sin que este haya cumplido con completar la
documentacién, PROINVERSION debera notificar el rechazo de la solicitud presentada por el
CONCESIONARIO quien debera presentar una nueva solicitud conforme a lo previsto en la
Clausula 10.3 del Contrato.

Recibida la documentacion completa, por tnica vez, PROINVERSION podr solicitar informacion
adicional y/o aclaraciones, dentro de los quince (15) Dias de recibida la solicitud presentada por
el CONCESIONARIO, comunicando el plazo otorgado para presentar la informacién adicional
requerida, de acuerdo con la complejidad de la misma, el cual no excedera de diez (10) Dias.

Una vez presentada, por Unica vez, la informacion adicional y/o aclaraciones solicitadas,
PROINVERSION contara con un plazo maximo de quince (15) Dias contados a partir del Dia
siguiente de la recepcidn de la informacion, para la emision de su pronunciamiento respecto de
los documentos presentados.

En caso PROINVERSION no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera por denegada la
acreditacion del cierre financiero. Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Clausula 11.12 del
Contrato, el monto total de la Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser restituido en caso se
apliquen las penalidades correspondientes hasta la presentacion de la nueva solicitud,

La conformidad al cierre financiero por parte de PROINVERSION no enerva ni limita la
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de contar con los recursos suficientes para
ejecutar las Inversiones Obligatorias y de cumplir con los demas fines del Contrato.

Las operaciones de financiamiento suscritos con Empresas Vinculadas, Empresas Afiliadas,
Empresas Matriz, Empresas Subsidiarias o con terceros no son oponibles al Estado, por tanto,
queda establecido que el CONCEDENTE no asumira obligaciones o deudas derivadas de dichas
operaciones.

PROINVERSION comunicara al CONCESIONARIO el otorgamiento de la conformidad a los
documentos que acreditan el cierre financiero, y remitira al CONCEDENTE, con copia al Ositran,
toda la documentacion evaluada.

En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero por los siguientes supuestos: (i)
vencimiento del plazo de dos (2) meses indicado en el primer parrafo de la Clausula precedente
sin haber presentado la documentacién a PROINVERSION; (i) por incumplimiento en la
subsanacion de la presentacion de documentacion incompleta, (iii) por aplicacion de silencio
negativo o (iv) por pronunciamiento expreso de PROINVERSION; el CONCESIONARIO debera
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10.5

volver a presentar a PROINVERSION, por Unica vez, en un plazo maximo de un (01) mes desde
la notificacion de PROINVERSION o desde el vencimiento del plazo para su pronunciamiento, los
documentos indicados en la Clausula 10.2 del Contrato para la acreditacion del cierre financiero,
acompafiando el sustento econdmico, legal y/o técnico correspondiente.

PROINVERSION contara con un plazo de hasta sesenta (60) Dias Calendario a partir de la
recepcion de la documentacion presentada por el CONCESIONARIO para la emisidén de su
pronunciamiento respecto de los documentos presentados siguiendo el procedimiento indicado en
el numeral 10.2 de la presente Seccion.

El plazo méximo para la obtencidn de la acreditacion del cierre financiero no podra ser mayor a
ciento treinta y seis (136) Dias contados desde la aprobacion de los EDI y Expediente de Trabajo
Inicial.

En caso el CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero de acuerdo con lo previsto en las
Clausulas 10.2 y 10.3 del Contrato, el CONCEDENTE podra invocar la Caducidad de la Concesion
por incumplimiento grave del CONCESIONARIO, en ese caso el CONCEDENTE ejecutara la
totalidad de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion.

El CONCESIONARIO no podra negarse a la acreditacion del cierre financiero, en tanto el
CONCEDENTE cuente con la disponibilidad de los Bienes de la Concesion indicados en los
Apéndices 1y 7 del Anexo 8 del Contrato.

ESTADOS FINANCIEROS

10.6

Dentro de los noventa (90) Dias Calendario de iniciado cada Afio Calendario, el
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE vy al Ositran, sus estados financieros
auditados anuales correspondientes al ejercicio fiscal anterior, los cuales necesariamente deberan
incluir las respectivas notas a los estados financieros.

Asimismo, dentro de los treinta (30) Dias Calendario de finalizado cada Trimestre, el
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE vy al Ositran sus estados financieros de
dicho Trimestre, los cuales necesariamente deberan incluir las respectivas notas a los estados
financieros.

Dichos estados financieros deberan cumplir con la normativa contable internacional aplicable para
proyectos de asociacion publico-privada; y deberan ser auditados por una empresa de reconocido
prestigio internacional, con experiencia en auditorias de sociedades de propdsito exclusivo de
proyectos de asociacion publico-privada que no debera tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento y después de su designacion.

TARIFAS Y CARGOS

10.7

A partir de la Explotacion, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a cobrar Tarifas, cargos y
precios por los siguientes conceptos:

()  por permitir el acceso a la Via Férrea de Operadores Ferroviarios,
(i) por el alquiler del Material Rodante conforme a lo previsto en la Clausula 7.29 del Contrato,

(i) por la prestacion de cada uno de los Servicios Complementarios.

En cuanto a las Tarifas por Servicios Obligatorios, estas seran cobradas por el Operador.
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TARIFAS PARA LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS

10.8

El régimen tarifario de caracter social que estara autorizado a aplicar el Operador responsable de
la prestacion de los Servicios Obligatorios se encuentra descrito en el Apéndice 1 del Anexo 9 del
Contrato.

Las Tarifas de los Servicios Obligatorios de la Etapa Integral permaneceran vigentes los primeros
dos (2) afios contados desde el inicio de dicha etapa, posteriormente podran ser modificadas por
el CONCEDENTE. Las modificaciones a las Tarifas entraran en vigencia a los treinta (30) Dias
Calendario de haber sido puestas en conocimiento de los Usuarios.

La Tarifa y sus modificaciones deberan ser puestas en conocimiento de los Usuarios en todas las
boleterias o estaciones permanentemente, observando las normas de proteccion al consumidor
que resulten aplicables y el Reglamento General de Tarifas del Ositran, aprobado mediante
Resolucién de Consejo Directivo N° 0003-2021-CD-OSITRAN, y sus modificatorias.

El CONCESIONARIO sera responsable del control de cobro de las Tarifas por Servicios
Obligatorios, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 7 del Contrato.

Desde la Explotacion del Tramo 1 hasta la Fecha de Fin de Contrato, las Tarifas por Servicios
Obligatorios recaudados se destinaran a la Cuenta Operador del Fideicomiso.

CARGO DE ACCESO A LA VIA FERREA

10.9

10.10

A partir de la Explotacion, el CONCESIONARIO debera cobrar por cada kilémetro recorrido de
cada unidad de vagén, autovagon, bodega o coche que circule por la Via Férrea, cargada o vacia,
el Cargo de Acceso a la Via Férrea cuyo monto y mecanismo de ajuste automatico se encuentra
detallado en el Apéndice 3 del Anexo 9 del Contrato.

El Cargo de Acceso base a la Via Férrea sera aplicable en caso de negociacion directa y mandato
de acceso. Asimismo, dicho monto base sera el minimo referencial en caso de subasta.

En su oportunidad, las Partes convendran la forma de distribucion de los ingresos por Cargo de
Acceso.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las penalidades establecidas en el Anexo 10 del
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal k) de la Clausula 16.17 del Contrato, cuando
corresponda.

Este Cargo de Acceso a la Via Férrea incluso sera aplicable para las unidades de vagén,
autovagén, bodega o coche incluidas en el Apéndice 2 del Anexo 8 del Contrato o para aquellas
de propiedad o de uso del CONCESIONARIO cuando circulen por la Via Férrea, prestando
Servicios de Transporte Ferroviario, distintos a los Servicios Obligatorios.

El Cargo de Acceso a la Via Férrea es el Unico concepto que el CONCESIONARIO puede cobrar
alos Operadores Ferroviarios por su acceso a la Via Férrea, por lo que no tiene derecho a solicitar
el pago de derechos de llave, regalias o equivalentes por ese mismo concepto, sin perjuicio del
derecho del CONCESIONARIO de brindar a los Operadores Ferroviarios otros servicios y de
convenir con ellos la respectiva retribucion.
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10.11

10.12

10.13

10.14

Los ingresos provenientes del Cargo de Acceso a la Via Férrea correspondientes al
CONCEDENTE seran depositados por el CONCESIONARIO en la cuenta Recaudadora del
Fideicomiso de Administracién.

El Cargo de Acceso a la Via Férrea no sera aplicable a las unidades que presten los Servicios
Obligatorios, ni a las unidades que utilice el CONCESIONARIO destinadas exclusivamente a la
vigilancia, reparacion y mantenimiento de la Via Férrea.

El CONCESIONARIO podra solicitar la modificaciéon del Cargo de Acceso a la Via Férrea
establecido en el Anexo 9 del Contrato, presentando toda la documentacién técnica y econdmica
sustentatoria al CONCEDENTE vy al Ositran.

En todo lo relativo al derecho de Cargo de Acceso a la Via Férrea a ser cobrada por el
CONCESIONARIO son de aplicacion las disposiciones establecidas en el REMA, o norma
posterior que la modifique o sustituya, segun corresponda.

TARIFA POR ALQUILER DE MATERIAL RODANTE

10.15

10.16

10.17

A partir del inicio de la Explotacién, el CONCESIONARIO debera cobrar la Tarifa de alquiler de
Material Rodante, cuyo monto referencial y mecanismo de ajuste automatico sera detallado en el
reglamento de alquiler de Material Rodante que se incluye en el Plan de Prestacion de Servicios.

En caso de incumplimiento ser& penalizado de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10 del
Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal k) de la Clausula 16.17 del Contrato, cuando
corresponda.

Los ingresos provenientes del cobro de la Tarifa de alquiler de Material Rodante seran depositados
por el CONCESIONARIO en la cuenta Recaudadora del Fideicomiso de Administracion.

En todo lo relativo al alquiler de Material Rodante son de aplicacién las disposiciones establecidas
en el presente Contrato.

OTROS INGRESOS

10.18

Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que este perciba como
consecuencia de la explotacién directa de Servicios Complementarios, ademas los que se
perciban de las Empresas Vinculadas que efectlen la explotacion de Servicios Complementarios
y por permitir el acceso de terceros no vinculados a él, a las areas en que se prestaran tales
servicios, por los cuales tendra derecho a cobrar un precio; sin que ello implique que se limite la
responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestacion de estos servicios.

10.19  Los ingresos resultantes de los Servicios Complementarios se sujetan a lo establecido en las
Clausulas 9.19 a 9.21 del Contrato.

COFINANCIAMIENTO

10.20 EI CONCEDENTE se compromete a otorgar un Cofinanciamiento, mas el IGV, que servird para

cubrir;

- La totalidad de las Inversiones Obligatorias a través del RPI y el PMR, ademas de lo
retribuido por RPD.
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10.21

10.22

- Todos los costos de operacién, relacionados a la prestacion de los Servicios Obligatorios
durante la Explotacién y la reposicion, conservacion y mantenimiento de los Bienes de la
Concesién a través de la RPMO.

El Cofinanciamiento estard disponible en la cuenta del Fideicomiso, de acuerdo con los plazos
descritos en el presente Contrato, a efectos que el CONCEDENTE retribuya el RPI, el PMR, la
RPD, asi como la RPMO correspondiente.

Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se harén efectivos a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, quien debera incorporarlos en su presupuesto anual sin demandar
recursos adicionales al tesoro publico, conforme a lo dispuesto en el numeral 26.2 del articulo 26
del TUO del Decreto Legislativo N° 1362.

SOBRE LA RETRIBUCION POR INVERSIONES (RPI)

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

La ejecucion de Obras y Trabajo Inicial, a excepcion del Hito de Estudios, Hito de Salén de
Exhibicién y un Hito de Plataforma 1, serén reconocidas por el CONCEDENTE mediante el
mecanismo del RPI cuyo importe maximo asciende @ ...........cccoocvveeiiiiieni e Dolares (US$
..................... ) anuales mas el IGV, que equivale a la Propuesta Economica del
CONCESIONARIO. Dicha retribucion es el importe maximo que el CONCESIONARIO tendra
derecho a recibir por la ejecucion de Obras y Trabajo Inicial pagadas con RPI, por lo que cualquier
gasto adicional durante dicha ejecucion, sera asumido por el CONCESIONARIO, sin derecho a
reconocimiento o rembolso alguno.

El RPlindicado en la Propuesta Econdmica del Adjudicatario se considerara equivalente a precios
de la Fecha de Cierre y sera el importe maximo que el CONCESIONARIO tendra derecho a recibir
por la ejecucion de las Obras y Trabajo Inicial pagadas con RPI, por lo que cualquier gasto
adicional durante la ejecucion de las intervenciones sera asumido por el CONCESIONARIO, sin
derecho a reconocimiento o rembolso alguno.

El CONCESIONARIO adquiere el derecho a recibir la RPI anual como consecuencia de la
obtencion de los CAO segun el procedimiento establecido en el Apéndice 3 del Anexo 5 del
Contrato.

El pago de la parte proporcional a la RPI por los CAO emitidos (RPICAQ) sera efectuado de
manera trimestral vencida durante quince (15) afios, conforme a lo descrito en el Apéndice 3 del
Anexo 5 del Contrato.

El pago de los RPICAO trimestral sera efectuado a través del Fideicomiso de Administracion, con
los recursos del CONCEDENTE, quien debera incorporarlos en su presupuesto anual en su
totalidad y cuyos recursos seran depositados por el CONCEDENTE en la Cuenta RPI, para luego
ser transferidos por el Fiduciario a la Cuenta de Cofinanciamiento.

El procedimiento para el reconocimiento de la RPI se detalla en el Apéndice 3 y Apéndice 4 del
Anexo 5 del Contrato.

SOBRE LA RETRIBUCION POR DISPONIBILIDAD (RPD)

10.29

El CONCESIONARIO ejecutara un (1) Hito de Plataforma 1, Hito de Estudios e Hito de Salén de
Exhibicion; por lo cual tendra derecho a una retribucion anual durante el periodo de la Etapa
Integral, denominada Retribucion Por Disponibilidad (RPD).
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10.30

10.31

10.32

Dicha Retribuciéon por Disponibilidad (RPD) tendra un importe maximo asciende a
......................... Délares (US$ ............) anuales mas el IGV, que equivale a la Propuesta
Econdmica presentada por el CONCESIONARIO.

La RPD anual sera pagada por el CONCEDENTE y se desembolsara de forma trimestral a través
del Fideicomiso.

Las fuentes y el procedimiento de pago para la RPD se encuentran reguladas en el Apéndice 3
del Anexo 5 del Contrato.

SOBRE LA RETRIBUCION POR MANTENIMIENTO Y OPERACION (RPMO)

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

El CONCESIONARIO se hara cargo del Mantenimiento de los Bienes de la Concesion y de la
operacion relacionada a la prestacion de los Servicios Obligatorios, durante el periodo de
Explotacién de la misma.

Por dicho servicio el CONCESIONARIO tendra derecho a una Retribucion por Operacion y
Mantenimiento (RPMO), cuyo importe maximo asciende a ............ccccceeeee. Délares (US$
............ ) anuales mas el IGV, que equivale a la Propuesta Econémica presentada por el
CONCESIONARIO, sujeto a los reajustes, deducciones y otros, contenidos en el numeral Il del
Apéndice 3 del Anexo N° 5 del Contrato.

La RPMO anual estara a cargo del CONCEDENTE y se desembolsara de forma trimestral a través
del Fideicomiso.

La RPMO posee un componente fijo y otro variable. El calculo de este Ultimo componente
responde al numero de kilémetros realizados en el periodo, de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 2.1 del Apéndice 3 del Anexo N° 5 del Contrato.

Luego de determinado el monto de RPMO siguiendo el procedimiento del numeral 2 del Apéndice
3 del Anexo 5 del Contrato, el Fiduciario transferira a la Cuenta Reserva de Mantenimiento Mayor
el 4.58% del RPMO; trimestral y a la Cuenta de Reserva para Reposicion de Superestructura el
10.67% del RPMO;trimestral, conforme a lo indicado en el Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato.
Las fuentes y el procedimiento de pago para la RPMO se encuentran reguladas en el Apéndices
2y 3 del Anexo 5 del Contrato.

SOBRE EL PAGO POR MATERIAL RODANTE (PMR)

10.38

10.39

10.40

La adquisicion de Material Rodante sera financiado por el CONCESIONARIO y reconocido por el
CONCEDENTE mediante el PMR (Pago por Material Rodante) cuyo importe maximo asciende a
........................................ Dolares (US$ .....................) mas el IGV, que equivale a la
Propuesta Econdmica del CONCESIONARIO. Dicha retribucion es el importe maximo que el
CONCESIONARIO tendra derecho a recibir por la adquisicién de Material Rodante pagado con
PMR, por lo que cualquier gasto adicional durante dicha adquisicién, sera asumido por el
CONCESIONARIO, sin derecho a reconocimiento o rembolso alguno.

El PMR estara a cargo del CONCEDENTE y sera desembolsado en tres (3) oportunidades a través
del Fideicomiso.

Las fuentes y el procedimiento de pago para el PMR se encuentran reguladas en el Apéndice 3
del Anexo 5 del Contrato.
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

10.41

10.42

10.43

10.44

Las Partes reconocen que el Contrato a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situacién de
equilibrio econémico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados
a las Partes.

Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duracion del
Contrato el equilibrio econémico — financiero de éste.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econdmico -
financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso que la
Concesién se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que se encuentre relacionada a aspectos econémicos
financieros vinculados al Contrato, debiendo tener implicancias en la variacion de ingresos y/o
costos de inversion y/o costos de operacion relacionados con la prestacion del Servicio Obligatorio
ylo del mantenimiento de los Bienes de la Concesién, conforme a lo desarrollado en los parrafos
siguientes.

Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio - econdémico financiero del Contrato se ha
visto afectado podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la
suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.

Al respecto, correspondera al Ositran ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del equilibrio
econdmico - financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de compensacién
que permita restituir dicho equilibrio.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuara en base al estado de resultado
del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO, segun la informacién entregada por las Partes,
donde se sustente las variaciones de ingresos y/o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de
ello, el CONCEDENTE y/o el CONCESIONARIO podran solicitar mayor informacion que sustente
las variaciones sefialadas.

El Ositran establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la diferencia entre:

a) El resultado del ejercicio antes de impuestos, relacionado especificamente a la ejecucion
de las Inversiones Obligatorias o la prestaciéon de los Servicios Obligatorios y del
mantenimiento de Bienes de la Concesion obtenido por el CONCESIONARIO afectado por
el desequilibrio econdmico.

b) El nuevo célculo del resultado antes de impuestos del mismo ejercicio, relacionado a la
ejecucion de las Inversiones Obligatorias o la prestacion de los Servicios Obligatorios y del
mantenimiento de Bienes de la Concesion, aplicando los valores de ingresos o costos que
correspondan si no se hubieran generado los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.

Para tal efecto, el Ositran podra solicitar al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE la informacion
que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por los cambios en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sélo se reconocera el desequilibrio del ejercicio inmediatamente anterior si éste se produce por
cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables. De esta manera, se procedera a encontrar el
factor de desequilibrio a través de la siguiente expresion:
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10.45

10.46

[Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)]
[Monto obtenido en (b)]

Factor de desequilibrio =

Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento (10%) se procedera
a restablecerlo. De mantenerse en los siguientes ejercicios la Ley o Disposiciones Aplicables que
afecto a las Partes, la Parte afectada podra solicitar el restablecimiento del equilibrio econémico
financiero en cada ejercicio anual.

Si el desequilibrio se produce en varios ejercicios anuales por la aprobacion de Leyes o
Disposiciones Aplicables, sin haberse restituido el equilibrio econémico-financiero se reconoceré
la diferencia acumulada siguiendo el procedimiento antes mencionado.

Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO (b>a) se le otorgara una compensacion equivalente
a la diferencia del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el literal a). Si el
desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el CONCESIONARIO otorgara una compensacion al
CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal a) menos el monto
obtenido en el literal b).

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio econémico financiero
solo se tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido en (a) — monto obtenido en (b), sin ser
necesario calcular el porcentaje de desequilibrio antes mencionado.

En cualquier caso, dicha compensacion podra ser adicionada o descontada, respectivamente, de
la RPD por el monto que resulte sin incluir intereses. Las Partes podran acordar un mecanismo
diferente de compensacion.

En el supuesto que alguna de las Partes invoque el restablecimiento del equilibrio econdmico -
financiero, corresponderé al Ositran determinar en los treinta (30) Dias siguientes de recibida tal
solicitud, la procedencia, en aplicacion de lo dispuesto en los parrafos precedentes. De ser el caso,
el Ositran debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de determinada la
procedencia, el monto a pagar a favor de la Parte que invocd, aplicando para tal efecto, los criterios
de valorizacion previstos en la presente Seccion. Se informara del resultado a la Parte que invoco
el restablecimiento y a la otra Parte para que tome las medidas correspondientes.

El monto que se haya determinado podra ser abonado a éste dentro de los seis (6) meses
contados a partir del Afio de la Concesion siguiente a aquel en que se produjo la ruptura del
equilibrio econdmico financiero, sin incluir intereses. Por cualquier retraso se reconocera un interés
igual a la Tasa Referencial en Délares més dos por ciento (2%) sobre el saldo no pagado luego
del periodo maximo de abono sefialado.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por el Ositran, dentro del plazo
de diez (10) Dias de su notificacién a las Partes, entonces cualquiera de ellas podra considerar
que se ha producido una controversia no Técnica y sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de solucién de controversias regulados en la Seccién XVIII del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Seccién para aquellos cambios producidos como
consecuencia de disposiciones o resoluciones expedidas por el Ositran que fijen decisiones
administrativas, infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que
fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
CONCESIONARIO.
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REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESION

10.47

10.48

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad.

El CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialan las Leyes y Disposiciones
Aplicables, entre ellas, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién Municipal aprobado
mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF o norma posterior que lo modifique o sustituya, al
pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre otros, a los Bienes de
la Concesion o los que se construyan, instalen o se transfieran a favor de la Concesion, sean
dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

Las consecuencias del incumplimiento de obligaciones tributarias serdn asumidas por EL
CONCESIONARIO y no seran oponibles al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO podra suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad juridica, el que
conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 662, Decreto Legislativo N° 757 y el primer y segundo parrafo del articulo
19° del Texto Unico Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones
y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le corresponda,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales
sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

SECCION XI: GARANTIAS

GARANTIA DEL CONCEDENTE

1.1

De conformidad con lo establecido en la Clausula 3.6 del Contrato, el CONCEDENTE otorga a
favor del CONCESIONARIO la garantia del Estado de la Republica del Peru en respaldo de las
obligaciones, declaraciones y garantias del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de
Concesion.

Las Partes reconocen que, en ningun caso, la referida garantia constituira una garantia financiera.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION A FAVOR DEL
CONCEDENTE

11.2

1.3

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion respalda el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato establece a cargo del
CONCESIONARIO, entre ellas, la elaboracion del EDI de Obras, del EDI de Material Rodante y el
Expediente de Trabajo Inicial, la ejecucién de las Inversiones Obligatorias, la operacion y
mantenimiento de la Concesién, asi como las penalidades establecidas en el Contrato de
Concesion, y los errores de disefio de las Obras, intervenciones en Trabajo Inicial y del Material
Rodante que se evidencien durante el plazo de Concesién y la Provisiéon de Material Rodante.

El CONCESIONARIO esta obligado a entregar al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, irrevocable, incondicional, solidaria, de

Pagina 119 de 1666



114

11.5

116

1.7

11.8

realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, bajo los términos y condiciones
sefialados en el Anexo 4 del Contrato.

El CONCESIONARIO mantendra vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato durante
todo el plazo de la Concesion y hasta dos (2) afios posteriores a la fecha de Caducidad de la
Concesion.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser emitida a favor del CONCEDENTE, por
el importe y los plazos correspondientes, conforme a lo siguiente:

() A partir de la Fecha de Cierre hasta la suscripcion del Acta de Inicio de las Obras y del Trabajo
Inicial del Tramo 1, esta Garantia debera ser por un monto equivalente a US$ 17,927,823.57
(Diecisiete millones novecientos veintisiete mil ochocientos veintitrés con 57/100 Délares).

(i) Por la ejecucion de las Inversiones Obligatorias del Tramo 1, desde la suscripcion del Acta de
Inicio de las Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 1 hasta dos (2) afios posteriores a la
suscripcion del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1, esta
Garantia debera ser por un monto equivalente a US$ 26,220,530.68 (Veintiséis millones
doscientos veinte mil quinientos treinta con 68/100 Dolares).

(iiiy Por la Explotacion del Tramo 1, el monto de la Garantia en (i) deberé ser incrementada por
un monto equivalente a US$ 10,758,262.29 (Diez millones setecientos cincuenta y ocho mil
doscientos sesenta y dos con 29/100 Délares) a partir de la suscripcion del Acta de Aceptacion
de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1, debiendo mantenerse este incremento
hasta la suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

(iv) Por la ejecucion de las Inversiones Obligatorias del Tramo 2 y sin perjuicio de la vigencia del
incremento de garantia establecido en (i), el monto de la Garantia debera ser incrementada
por un monto equivalente a US$18,599,028.24 (Dieciocho millones quinientos noventa y
nueve mil y veintiocho con 24/100 Délares) desde la suscripcion del Acta de Inicio de las
Obras y del Trabajo Inicial del Tramo 2, debiendo mantenerse este incremento hasta dos (2)
afios posteriores a la suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

(v) Por la Etapa Integral y sin perjuicio de la vigencia de los incrementos indicados en (i) y (iv),
el monto de esta Garantia debera ser equivalente a US$ 18,716,889.55 (Dieciocho millones
setecientos dieciséis mil y ochocientos ochenta y nueve con 55/100 Doélares) a partir de la
suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias, debiendo mantenerse hasta
dos (2) afios posteriores a la Fecha de Fin de Contrato.

En caso se llegue a la fecha de inicio del pago del RPI de acuerdo a lo establecido en la Seccién
X'y Anexo 5 del Contrato, y existan CAO pendientes de emisién por causas imputables al
CONCESIONARIO, este debera incrementar el valor de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesién vigente, en el mismo porcentaje que representa el (los) Hito(s) pendiente(s)
de certificacion, respecto a las Inversiones Obligatorias estimadas en los EDIs de Obra y/o en el
Expediente de Trabajo Inicial, correspondiente.

El nuevo valor de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, antes descrita, debera mantenerse
vigente hasta la emision del (de los) CAO(s) del (de los) Hito(s) pendiente(s) de culminacién.

El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato no constituye un limite a las penalidades
0 indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos.
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11.9

11.10

11.11

El CONCEDENTE se encuentra facultado a ejecutar total o parcialmente la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, por los supuestos establecidos en el presente Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podréa ser ejecutada en forma parcial, en caso las
penalidades devengadas de acuerdo con el presente Contrato no sean pagadas en forma directa
y oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el monto que corresponda por cualquier
incumplimiento del Contrato sea menor al monto total de la garantia.

La ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato procederd siempre que el
CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado los incumplimientos dentro
de los plazos otorgados para tal fin.

RESTITUCION DEL MONTO GARANTIZADO

11.12

En caso de ejecucién parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
CONCESIONARIO esta obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones
establecidas en las Clausulas 11.2 a 11.5, lo que debera efectuar dentro de los veinte (20) Dias
siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, sea parcial o total. En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla
con restituir el monto total, el CONCEDENTE podra ejercer su derecho de resolucion del Contrato
previsto en la Clausula 16.17, por la causal descrita en el literal n) de dicha Clausula.

RENOVACION

11.13

11.14

11.15

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato deberéa renovarse anualmente de manera tal que
se mantenga vigente hasta dos (2) afios posteriores a la Fecha de Fin del Contrato. Si se prorroga
el Plazo de la Concesion, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera renovarse
anualmente de manera tal que se mantenga vigente hasta dos (2) afios posteriores al periodo de
la prorroga.

Si la fianza no es renovada por el CONCESIONARIO a mas tardar veinte (20) Dias antes de su
vencimiento, el CONCEDENTE procedera a la ejecucion total de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Literal n) de la Clausula 16.17, el monto de la
garantia sera retenido por el CONCEDENTE como garantia hasta que el CONCESIONARIO
cumpla con renovar la fianza. Al cumplimiento de la renovacion de la fianza, el CONCEDENTE
devolvera al CONCESIONARIO el monto de la garantia, sin intereses, y luego de deducidos los
gastos en que haya incurrido, de ser el caso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, seran aplicables las penalidades previstas en
el Anexo 10 del Contrato.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser emitida, en los términos contenidos en
las Bases y en la presente Clausula, conforme al Anexo 4 del Contrato.

EJECUCION DE LA GARANTIA

11.16

La garantia sefialada en las Clausulas 11.2 y siguientes podra ser ejecutada por el CONCEDENTE
en forma total o parcial por alguna de las siguientes causales:

() En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el evento que el
CONCESIONARIO incurra, en una causal de incumplimiento grave de Contrato de acuerdo
con lo establecido en la Seccién XVI'y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado
por el CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin;
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(i) En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio o defectuoso del
Contrato, una sentencia definitiva firme o laudo condene al CONCESIONARIO a efectuar un
pago a favor del CONCEDENTE, y siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo condenatorio.

En caso de ejecucion total o parcial de la garantia mencionada en la presente Seccion, el
CONCESIONARIO deberé restituir, o hacer restituir, la garantia al monto establecido y vigente al
momento de la ejecucion de dicha garantia.

Si el CONCESIONARIO no restituye la garantia en un plazo de veinte (20) Dias contados a partir
de la fecha en la cual se realizé la ejecucién total o parcial de la misma, de acuerdo a lo establecido
en el literal n) de la Clausula 16.17 del Contrato, el CONCEDENTE, previa opinion del Ositran,
mediante comunicacion escrita, declarara resuelto el Contrato mediante Declaracion de
Caducidad, en la fecha de dicha notificacion, procediendo a ejecutar el monto remanente de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en sefial de penalidad. Sin perjuicio de ello, el
CONCESIONARIO deberd pagar al CONCEDENTE el saldo de la mencionada garantia, de
conformidad con la Clausula 16.17 del Contrato.

GARANTIAS ADICIONALES A FAVOR DEL CONCEDENTE

1117

A fin de respaldar el correcto y oportuno cumplimiento del avance en la ejecucion de las
Inversiones Obligatorias destinadas a la provision de Material Rodante Adquirido y
Superestructura, adicionalmente a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion,
el CONCESIONARIO presentara las siguientes garantias a favor del CONCEDENTE:

(i) Garantia adicional por el Material Rodante Adquirido por un monto equivalente al aprobado en
el Informe del Hito de Avance de Provisién de Material Rodante Adquirido. El monto de esta
garantia debera ser reducido al 45,5% una vez suscrita el Acta de Aceptacion de las Pruebas
de Puesta en Marcha del Tramo 1 y, el monto remanente estara vigente hasta la suscripcion
del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 2.

(i) Garantia adicional por la Superestructura: En caso, el CONCESIONARIO opte por solicitar la
emision de hasta dos (2) CAO adicionales al nimero maximo de cuatro (4) Hito(s) de
Superestructura 1 o0 2, respectivamente, con excepcion del ultimo CAO de estos Hitos. El
monto de esta garantia seré equivalente al valor de cada CAO emitido y se mantendré vigente
hasta la Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1y Tramo 2,
segun corresponda. Para ello, el CONCESIONARIO debera presentar en el EDI de Obra su
solicitud de hasta dos (2) Hitos adicionales por cada Hito(s) de Superestructura 1 0 2,
respectivamente, lo cual se encontrara sujeto a la aprobacion del CONCEDENTE.

LIBRE TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO

11.18

11.19

Los derechos de cobro de los ingresos por concepto de RPI son libremente transferibles por el
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que la transferencia de derechos de cobro mencionada
en la Clausula precedente no lo relevara de sus obligaciones en cumplimiento de lo establecido
en el Contrato.

GARANTIAS A FAVOR DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

11.20

Cualquier Entidad Financiera podra ejecutar la garantia mobiliaria de las acciones del
CONCESIONARIO otorgada a su favor, en los términos pactados en el contrato de garantia
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respectivo de acuerdo al marco legal vigente; salvo que dicha Entidad Financiera: (i) sea vinculada
al CONCESIONARIO, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables,; (i) esté declarada
inelegible por algiin organismo multilateral; o (jii) esté vinculado a la comisiéon de delitos de
corrupcion, lavado de activos o terrorismo debidamente declarada por autoridad competente.

SECCION XIl: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

ESTUDIO DE RIESGOS

12.1.

12.2.

El CONCESIONARIO se obliga a contar como minimo con los seguros que se exigen en el
Contrato, de conformidad con lo establecido en la presente Seccion, de forma enunciativa y no
limitativa.

A tal efecto, a la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera presentar el listado de las
empresas especializadas a que se refiere la Clausula 12.2 siguiente, para la realizacion del estudio
de riesgos, cuyas propuestas de pdlizas seran presentadas posteriormente al Ositran para su
conformidad, conforme se describe en la presente Seccién.

El CONCESIONARIO contratara los servicios de una empresa especializada de reconocido
prestigio internacional, distinta del broker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO,
para la realizacion del estudio de riesgo, con la finalidad de determinar el valor de reposicion a
nuevo de todos los Bienes de la Concesion por asegurar, que puedan ser afectados a causa de
los siniestros o eventos que ocurran y que estaran cubiertos por las pélizas mencionadas en la
Clausula 12.5 del Contrato. El valor de reposicién a nuevo sera el monto minimo de suma
asegurada para cada cobertura exigida en cada poéliza requerida. En caso en el mercado no se
encuentren las coberturas para algunos de los Bienes de la Concesién que cubran el valor de
reposicion a nuevo, el estudio de riesgos determinara el valor de la pérdida maxima probable.

A la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO presentara al Ositran una relacion con no menos de
tres (3) empresas especializadas adjuntando la documentacidn que acredite la experiencia en la
elaboracion de estudios de riesgos vinculados a infraestructura ferroviaria y de transportes,
ademas de informacién financiera de las mismas (Estados Financieros Auditados disponibles de
los dos ultimos afios). Estas empresas especializadas no deberan tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacion

El Ositran cuenta con un plazo de diez (10) Dias para elegir a una de las empresas especializadas
propuestas y comunicar su decision al CONCESIONARIO. De no darse dicha eleccion, dentro del plazo
mencionado, el CONCESIONARIO podra contratar a la empresa de su eleccion.

A los sesenta (60) Dias contados desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, los estudios de riesgos para las pélizas referidas
en las Clausulas 12.5.1y 12.5.3 del Contrato.

Con relacion al seguro de la Clausula 12.5.3 del Contrato, el estudio de riesgos antes mencionado
debera ser actualizado luego del Inventario Inicial indicado en la Clausula 1.20, considerando los
Bienes de la Concesién luego de la devolucion a que se refiere la Clausula 5.45 del Contrato.

El CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, el estudio de
riesgo correspondiente al seguro referido en la Clausula 12.5.2 del Contrato, al menos diez (10)
Dias desde la aprobacion de los EDI y el Expediente de Trabajo Inicial.
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El CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, el estudio de
riesgos referido a los seguros indicados en la Clausula 12.5.1 y la Clausula 12.5.3 del Contrato
correspondiente a las Inversiones Obligatorias que adquiriran la condicién de Bienes de la
Concesidn, en un plazo no mayor a veinte (20) Dias previos a la suscripcion del Acta de Aceptacion
de las Obras y del Trabajo Inicial de cada Tramo y/o Acta de Aceptacién de Material Rodante
Adquirido y/o Acta de Aceptacién de Inversiones Obligatorias, Inversiones Adicionales y/o
Inversiones Complementarias, segun corresponda.

Luego de la culminacion de las Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO deberé entregar al
CONCEDENTE, con copia al Ositran, dentro del primer Trimestre, un estudio de riesgos
actualizado al 31 de diciembre del Afio Calendario anterior, incluyendo las Inversiones Adicionales
ylo Inversiones Complementarias ejecutadas y aceptadas, segun corresponda.

CONFORMIDAD

12.3.

12.4.

Para efectos de la Concesion, el CONCESIONARIO deberé contar con las pélizas de seguros que
exige esta Seccion, en forma enunciativa y no limitativa, considerandose, en todo caso, como
exigencias minimas que podran ser ampliadas y mejoradas por el CONCESIONARIO, y cuya
propuesta final haya la conformidad del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Ositran, la solicitud de
conformidad a las propuestas de pdlizas a que se refiere la Clausula 12.5 del Contrato en los
siguientes plazos:

()  De responsabilidad civil, Contractual, Extra-Contractual, Patronal, a mas tardar, a los diez
(10) Dias posteriores a la conformidad del estudio de riesgos correspondiente.

(i)  Seguro durante la ejecucion de Obras, a méas tardar, a los diez (10) Dias posteriores a la
conformidad del estudio de riesgos correspondiente.

(i)  Seguro sobre los Bienes de la Concesion, a mas tardar, a los diez (10) Dias posteriores a la
conformidad del estudio de riesgos correspondiente.

(iv) Seguros Personales para Trabajadores, a mas tardar, a los quince (15) Dias posteriores ala
Fecha de Cierre.

El Ositran remitira su opinion al CONCEDENTE con copia al CONCESIONARIO en un plazo
maximo de cinco (05) Dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
CONCESIONARIO. Por su parte, el CONCEDENTE, tendra un plazo de diez (10) Dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la opinion del Ositran o vencido el plazo de éste para emitirla,
para su pronunciamiento o conformidad, tanto para la propuesta de pélizas como en los casos en
que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones. Transcurrido el plazo indicado en el
presente parrafo, de no mediar un pronunciamiento del CONCEDENTE, las pélizas se entenderan
conformes.

En caso el CONCEDENTE efectie observaciones a las propuestas de pélizas presentadas, el
CONCESIONARIO tendra un plazo de diez (10) Dias para subsanarlas. Presentadas las
subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE contara con un plazo de diez
(10) Dias para su pronunciamiento. Transcurrido este plazo y de no mediar un pronunciamiento
del CONCEDENTE, las pdlizas se entenderan conformes.

En caso de aprobacidn automatica, si durante la vigencia de la pdliza se verifica que no se cumple
con alguna de las condiciones requeridas para las mismas, el CONCESIONARIO debera
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adecuarla a lo que sefiale el CONCEDENTE en un plazo maximo de diez (10) Dias de comunicada
la solicitud de adecuacion, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que resulten
pertinentes.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

12.5.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 12.9 del Contrato, durante la vigencia del Contrato, el
CONCESIONARIO tomara y debera mantener vigentes las siguientes poélizas de seguros, que
tendran como objeto cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones
Obligatorias y la Explotacién, cuyas pélizas y coberturas minimas serén las siguientes:

12.5.1. De responsabilidad civil, Contractual, Extra-Contractual, Patronal

El CONCESIONARIO debera contratar y mantener vigente por su cuenta y costo, una
péliza de seguro de responsabilidad civil de vigencia minima anual por el monto minimo
determinado en el estudio de riesgos, que cubra dafios, perdida, lesidn y perjuicios que
pudieran sobrevenir a los pasajeros, asi como a terceros afectados como consecuencia
de la Explotacion, asi como de la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, a causa de
cualquier accion del CONCESIONARIO, sus contratistas, subcontratistas, sus
funcionarios y/o dependientes, en relacién con la ejecucion del presente Contrato de
Concesion, desde la Toma de Posesion establecida en la Clausula 5.21, hasta la Fecha
de Fin de Contrato.

La cobertura incluira:

a) Los dafios a pasajeros y terceros indemnizdndose por muerte, invalidez
permanente, incapacidad temporal, gastos de atencion médica ambulatoria,
hospitalaria, quirtrgica y farmacéutica por el monto minimo determinado en el
estudio de riesgos, asi como gastos de sepelio por persona.

b) Los dafios y perjuicios a la propiedad de terceros, asi como los dafios ambientales
que emanen de accidentes en las operaciones que realice el asegurado, por el
monto minimo determinado en el estudio de riesgos. En relacion a los dafios
producidos por el incumplimiento de las medidas de post cierre y remediacion de
pasivos ambientales se deberd considerar lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Este seguro deberd contar, al menos, con las siguientes clausulas, pudiendo el

CONCESIONARIO contratar otras pélizas adicionales que estime pertinente:

i) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General.

(i) Responsabilidad Civil Patronal.

(i) Responsabilidad Civil Contractual.

(iv) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CONCESIONARIO, Contratistas y Sub-
contratistas.

(v) Responsabilidad Civil de Contaminacién y Polucién, una vez aprobado el
Instrumento de Gestién Ambiental.

El CONCEDENTE tendrd expedito su derecho a efectuar su reclamo legal al
CONCESIONARIO por cualquier perjuicio directo causado a terceros, que legalmente sea
atribuible a éste, 0 a sus contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra empresa afiliada,
empresa matriz, empresa subsidiaria, empresa vinculada, relacionada o designada por
él.
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12.5.2.

12.5.3.

El CONCESIONARIO sera responsable por cualquier siniestro que le sea imputable,
relevando de responsabilidad al CONCEDENTE. En caso de negativa del
CONCESIONARIO a asumir dicha responsabilidad, el CONCEDENTE, podra declarar
resuelto el Contrato de Concesién, mediante comunicacion escrita, previa opinién del
Ositran, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién.

Seguro durante la ejecucion de Obras y Trabajo Inicial

El CONCESIONARIO esta obligado a mantener vigente, durante la ejecucién de Obras y
Trabajo Inicial y hasta la suscripcion del Acta de Aceptacién de las Pruebas de Puesta en
Marcha del Tramo correspondiente, un seguro contra todo riesgo denominado péliza CAR
(Construction All Risk), que contemple la cobertura Basica (“A”) y otras conforme a las
coberturas utilizadas usualmente en el mercado de seguros para este tipo de actividades.

La cobertura Basica (“A”), poliza CAR, debera contar con otras coberturas tales como:
Cobertura (“B") que ampara los dafios por terremoto, temblor, maremotos; Cobertura (“C")
que cubre la lluvia e inundacion, Cobertura (“D”) que cubre los dafios materiales hasta la
suscripcion del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo
correspondiente y, Cobertura (“G”) de remocion de escombros. Asimismo, deberan estar
incluidos los riesgos politicos, tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso,
vandalismo y terrorismo, robo, cables subterraneos, tuberias y demas instalaciones
subterraneas, errores de disefio y los vicios ocultos asociados a éste, debilitamiento de
elementos portantes.

Adicionalmente, se debera incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil Ey F”, lamisma
que debera amparar los dafios directos, indirectos y consecuenciales, hasta la suscripcién
del Acta de Aceptacion de las Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo correspondiente,
y cualquier otra cobertura contemplada bajo una poliza CAR hasta una suma asegurada
que sea por demas suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese
ocurrir durante la ejecucion de las Obras y Trabajo Inicial, cuyo monto minimo asegurado
corresponderé al determinado por el estudio de riesgo respectivo, que cubra el valor de
reposicion a nuevo.

La pdliza contratada tendrd como beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estara
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion, reparacion
ylo sustitucion de los Bienes de la Concesion, en el menor plazo posible. El presente
seguro deberé incluir una clausula en la que se establezca que los fondos producto de la
indemnizacién por cualquiera de las ocurrencias invocadas deberan ser destinados
necesariamente a la reconstruccion, reparacion ylo sustitucion de los Bienes de la
Concesion que hayan sufrido dafios por el siniestro.

Seguro sobre los Bienes de la Concesién

Previo a la suscripcién del Acta de Aceptacion de las Obras y del Trabajo Inicial de cada
Tramo y/o Acta de Aceptacion de Material Rodante Adquirido y/o Acta de Aceptacion de
Inversiones Obligatorias, segun corresponda, el CONCESIONARIO deberd contar con
polizas de seguro contra todo riesgo, de similares caracteristicas, para cubrir aquellos
bienes que se integrarén a los Bienes de la Concesién, producto de la ejecucion de las
Inversiones Obligatorias.

La modalidad en que se contrataran las pélizas es de todo riesgo, que cubra el valor de
reposicion a nuevo. La contratacion de las respectivas pélizas de seguro contra todo
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riesgo debera adecuarse a la naturaleza de cada activo integrante de los Bienes de la
Concesion.

Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales provocados
por agua, terremoto y otros fenémenos de la naturaleza, incendio, explosion, terrorismo,
vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacion ilicita, dafios provocados por error
o falla humana de los Usuarios, CONCESIONARIO o terceros que no corresponden a
dafio por negligencia, dolo o culpa inexcusable.

Las polizas de seguro deberan mantenerse vigentes durante el plazo de la Concesion.
Dichos seguros incluiran cobertura por el costo de limpieza, remocion, reconstruccion,
reparacion y/o sustitucion de los Bienes de la Concesion con valor de reposicién a nuevo.

La suma asegurada sera determinada a partir del estudio de riesgos a que hace referencia
la Clausula 12.2 del Contrato.

La pdliza contratada tendrd como beneficiario al CONCESIONARIO, el cual estara
obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion, reparacién
ylo sustitucién de los Bienes de la Concesidn en el menor plazo posible. El presente
seguro debera incluir una clausula en la que se establezca que los fondos producto de la
indemnizacioén por cualquiera de las ocurrencias invocadas deberan ser destinados
necesariamente a la reconstruccion, reparacion ylo sustitucion de los Bienes de la
Concesion que hayan sufrido dafios por el siniestro, salvo lo dispuesto en las Clausulas
16.15y 16.16 del Contrato.

El CONCEDENTE suspenderd la obligacion del CONCESIONARIO de contratar vy
mantener vigente la péliza que cubra dafios a los Bienes de la Concesién Unicamente
respecto de actos de terrorismo y/o guerra exterior, si este tipo de seguro dejase de ser
ofrecido en el mercado nacional e internacional, y asi sea determinado por la empresa
especializada a que se refiere la Clausula 12.2 del Contrato. La suspension de esta
obligacién operara desde el momento en que entre en vigencia el tratamiento alternativo
que deberan acordar el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE por escrito para regular
el supuesto en que los Bienes de la Concesion sufran dafios por actos de terrorismo o
guerra exterior.

Si durante la suspension a que se refiere la presente Clausula, el mercado nacional o
internacional ofreciera nuevamente polizas para cubrir dafios causados por actos de
terrorismo y/o guerra exterior, segun corresponda, la obligacion del CONCESIONARIO
de contratar y mantener vigente la pdliza que cubra este tipo de dafios recobraré vigencia
y el CONCESIONARIO debera contratar dicha péliza dentro de los diez (10) Dias de
requerido por escrito por el CONCEDENTE.

Esta obligacion retomara vigencia en el momento en que el CONCESIONARIO contrate
la péliza para cubrir dafios a los Bienes de la Concesidn por actos de terrorismo o guerra
exterior; 0, una vez transcurrido el plazo de diez (10) Dias de requerido por escrito por el
CONCEDENTE, lo que ocurra primero. Simultdneamente con la entrada en vigencia de
esta obligacién quedara sin efecto el tratamiento alternativo que hubiesen acordado las
Partes, existiendo nuevamente la posibilidad de suspenderla en los mismos términos a
que se refiere la presente Clausula, si ocurriera nuevamente la suspension sefialada en
el parrafo precedente.

12.5.4. Seguros Personales para Trabajadores
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12.5.5.

12.5.6.

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar y presentar todas las pdlizas que
exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los trabajadores en el Peru, cubriendo
y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores relacionados directamente con
el objeto del Contrato tales como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud
y Pensiones), Seguro Vida Ley, entre otros. Estos seguros deberan ser contratados
considerando como minimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las Empresas Afiliadas, Empresa
Matriz, Empresas Subsidiarias, Empresas Vinculadas o relacionadas, empresas de
servicios especiales, agentes contratistas 0 subcontratistas con la que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con las normas
sefialadas en el parrafo anterior, 0, en su defecto, debera contratar directamente dicho
seguro por cuentas de ellas.

Otras pdlizas

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en las Clausulas 12.5.1 a la 12.5.4 del
Contrato, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo con su propia vision estratégica de
manejo y distribucion de los riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes
y Disposiciones Aplicables o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra péliza de seguros adicional a las establecidas, debiendo comunicar al
CONCEDENTE una vez contratadas las mismas.

Eventos no cubiertos

El CONCESIONARIO seréa responsable frente al CONCEDENTE o a los terceros que
correspondan por las pérdidas, dafios y responsabilidades no cubiertas por las pdlizas de
seguros mencionadas en el presente Capitulo, excepto Unicamente en los casos de
eventos no asegurables en el mercado nacional o internacional y/o aquellos eventos que
tengan una parte no asegurable en el mercado nacional e internacional (y Unicamente en
aquella parte que no son asegurables).

Para efectos de lo anterior, una vez acaecido el evento correspondiente, las Partes
deberan acordar las pérdidas, dafios y responsabilidades que deberan ser asumidas por
cada una. En caso estas no consigan llegar a un acuerdo dentro del plazo de sesenta (60)
Dias Calendario de solicitado por cualquiera de ellas por escrito, podran ejercer su
derecho de la aplicacidn del régimen de Solucidn de Controversias invocando lo dispuesto
en el Capitulo XVIII del Contrato de Concesion.

COMUNICACION

12.6.

Las polizas emitidas de conformidad con el Contrato deberén contener una estipulacion que
obligue a la compafiia aseguradora respectiva a notificar por escrito al CONCEDENTE vy al Ositran
sobre cualquier omision de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la poliza, con una
anticipacion no menor a veinte (20) Dias a la fecha en que el incumplimiento del
CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en forma
total o parcial. La obligacidn de notificacion sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro,
cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener
conforme al Contrato.
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La podliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de la
pdliza sélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a
que se refiere el parrafo precedente.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.7.

El CONCESIONARIO se compromete a presentar el Informe de Cobertura establecido en la
Clausula 12.15 del Contrato.

Las pdlizas de seguros deberan ser renovadas oportunamente con una anticipacion no menor de
treinta (30) Dias Calendario de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada vez que
el CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO debera presentar prueba fehaciente ante el
CONCEDENTE que todas las pélizas de seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos, de acuerdo
a las aprobaciones del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE, en todo momento, podra solicitar al CONCESIONARIO la entrega del original
de las pdlizas de seguros (incluidas las renovaciones) que tenga contratadas, o copias legalizadas
de las mismas, asi como recibos o justificantes de encontrarse al corriente en el pago de las primas
correspondientes. En caso el CONCESIONARIO incumpla con la entrega requerida en el plazo
maximo de diez (10) Dias se le aplicaran las penalidades indicadas en el Anexo 10.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion de mantener vigentes las pdlizas, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el equivalente
al monto de las pélizas respectivas, previa notificacion al CONCESIONARIO, sin perjuicio de las
penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento o a la Caducidad de la Concesion, de
conformidad con lo establecido en literal o) de la 16.17 del presente Contrato.

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.8.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion del CONCESIONARIO de contratar o mantener
vigentes por cada una de las podlizas sefialadas en la Clausula 12.5 del Contrato, el
CONCEDENTE tendra derecho a adquirir por si mismo estos seguros, en cuyo caso todos los
montos pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberan ser reembolsados por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE
haya comunicado formalmente el ejercicio de la facultad comprendida en esta Seccién.

En caso de incumplimiento de la obligacién de reembolso, asi como del recargo sefialado, el
CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesidn, hasta por el monto adeudado, sin perjuicio de las eventuales acciones a
que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la resolucion del Contrato de conformidad
con lo establecido en el Literal 0) de la Clausula 16.17 del Contrato.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.9.

La contratacion de pdlizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye la
responsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con posterioridad a
la Toma de Posesion. EI CONCESIONARIO continta sujeto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE vy al Ositran ante
cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con su operacion, subrogandose asimismo en

Pagina 129 de 1666



12.10.

12.11.

lugar del CONCEDENTE y/o el Ositran, si existe pretension de terceros por esta causa, en
cualquier via.

En caso de siniestro por causa de dolo o culpa del CONCESIONARIO y que no fuere cubierto por
las pélizas de seguro establecidas en la Clausula 12.5 del Contrato, el CONCESIONARIO sera el
Unico responsable por cualquier dafio que fuere causado, debiendo pagar la totalidad de las sumas
adeudadas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO asumira los costos de todos y cada uno de los deducibles y/o coaseguros
que haya contratado en las pélizas de seguros requeridas.

El CONCESIONARIO contratara todas las pélizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafias de seguros y reaseguros que tengan la calificacién A o superior
al momento de contratar o renovar la péliza de seguro, segln informacién de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP y/o clasificadora de riesgos que operen en el Per( y/o en el extranjero.
Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
CONCESIONARIO deberan tener una calificacion minima de A-, otorgada por una entidad
clasificadora de riesgos internacional de reconocido prestigio aceptada por la Superintendencia
de Mercado de Valores (SMV), al momento de la contratacion y las sucesivas renovaciones.

Los certificados de seguros para cada péliza antes indicadas deberan contener lo siguiente:

) Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario adicional.

) Una declaracion en la que la compafiia de seguros haya renunciado a los derechos de
subrogacion con respecto al CONCEDENTE.

En caso de siniestro, el CONCESIONARIO debera reportarlo sin dilacién alguna a la compafiia
aseguradora y al mismo tiempo notificar del mismo al CONCEDENTE vy al Ositran. Si la cobertura
del seguro se cancela por falta de notificacion oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que
se incurra serd por cuenta del CONCESIONARIO vy libera de toda responsabilidad al
CONCEDENTE, respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte
asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

12.12.

En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algin monto de reembolso de dafios producidos
en la Infraestructura Ferroviaria en cumplimiento de los términos pactados en las pélizas a que se
refiere la presente Seccion, dicho monto sera destinado Unica y exclusivamente a que el
CONCESIONARIO repare dichos dafios, de tal manera que pueda seguir explotando normalmente
el Ferrocarril Huancayo — Huancavelica. Para tal efecto, el CONCEDENTE debera entregar los
montos percibidos al CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias,
salvo lo previsto en la Clausula 16.9 del presente Contrato.

OBLIGACIONES NO AFECTADAS

12.13. La contratacion de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demas obligaciones que
asume el CONCESIONARIO de acuerdo con el Contrato.

CUMPLIMIENTO DE POLIZAS

12.14. El CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con los términos y

condiciones de todas las polizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el
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presente Contrato. En caso de siniestro, el CONCESIONARIO debera reportarlo a la compafiia
aseguradora conforme a los plazos previstos en la respectiva péliza o marco legal aplicable y al
CONCEDENTE a més tardar al Dia siguiente de iniciado el siniestro. Si la cobertura del seguro se
cancela por falta de notificacion oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incurra sera
por cuenta del CONCESIONARIO y libera de toda responsabilidad al CONCEDENTE, respecto al
equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera
notificado oportunamente del siniestro.

INFORME DE COBERTURA

12.15.

12.16.

12.17.

Dentro de los primeros treinta (30) Dias Calendarios de cada Afio de Concesion y durante la
vigencia de ésta, el CONCESIONARIO presentarad al CONCEDENTE, con copia al Ositran, un
informe de cobertura que debera contener lo siguiente:

a) La lista de las pdlizas de seguro que estuvieron vigentes durante el Afio Calendario anterior
en la que se precise para cada una de estas polizas:
(i) las reclamaciones realizadas por el CONCESIONARIO.
(ii) el detalle de la situacion actual de dichas reclamaciones el cual precise las indemnizaciones
realizadas por la Compafiia Aseguradora.

b) Una lista de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CONCESIONARIO
durante el afio en cuestion, indicando al menos lo siguiente:
(i) Las coberturas de las polizas de seguros,
(i) Las compafiias aseguradoras, y/o compaiiias reaseguradoras.

c) A partir del segundo Afio de la Concesién, un certificado emitido por el representante
autorizado de la compafia aseguradora indicando las pdlizas y coberturas que el
CONCESIONARIO ha contratado durante el afio anterior, a fin de demostrar el cumplimiento
de los términos del presente Capitulo.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato y cada vez que
el CONCEDENTE y/o el OSITRAN lo requiera, el CONCESIONARIO debera presentar prueba
fehaciente ante el CONCEDENTE de que todas las pélizas de seguro siguen vigentes y al dia en
Sus pagos.

El CONCEDENTE, en todo momento, podra solicitar al CONCESIONARIO la entrega del original
de las polizas de seguros que tenga contratadas, o copias legalizadas de las mismas, asi como
recibos o justificantes de encontrarse al corriente en el pago de las primas correspondientes.

De verificarse el incumplimiento de la obligacion de mantener vigentes las pdlizas, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las
penalidades a que diera lugar el referido incumplimiento 0 a la Caducidad, de conformidad con lo
establecido en la Seccion XVI del Contrato.

SECCION XIll: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1

Durante la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, la Explotacion y Conservacion, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables referentes a la
conservacion del ambiente como una variable fundamental de su gestién, implementando las
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13.2

13.3

134

medidas necesarias que aseguren el manejo socio ambiental apropiado de la Concesion y los
mecanismos que permitan una adecuada participacion, y comunicacion con las comunidades.

Para tal efecto, debera regirse por los Instrumentos de Gestion Ambiental que apruebe la
Autoridad Ambiental Competente, asi como las disposiciones que ésta establezca en el marco de
sus funciones y la normativa ambiental vigente. La certificacidn ambiental otorgada por la
Autoridad Ambiental Competente no exime de responsabilidad al CONCESIONARIO respecto al
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Su incumplimiento serd sancionado por la
Autoridad Ambiental Competente.

Para ello, el CONCESIONARIO elaborara el Instrumento de Gestion Ambiental (IGA) en base a
los términos de referencia aprobados por la Resolucion Directoral N° 329-2015-MTC/16, los
mismos que sera modificados para actualizar el marco institucional y legal vigentes en la fecha de
la elaboracidn del IGA, asi como para integrar la informacién y obligaciones establecidas en el
Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolucién Directoral N® 068-2007-MTC/16 y
sus modificaciones, de manera integrada. Para la conformidad de dicho Instrumento de Gestion
Ambiental, debera considerar las licencias, permisos u opiniones técnicas necesarias de las
Autoridades Gubernamentales Competentes, de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. El IGA debera ser presentado conforme a los plazos y procedimientos establecidos en
el Anexo 14 del Contrato. Para la certificacion ambiental correspondiente, el CONCESIONARIO
debera cumplir con el Reglamento de Protecciéon Ambiental para el Sector Transporte, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC o norma que lo modifique o sustituya.

El CONCESIONARIO debera considerar que la empresa consultora con la cual celebre el
correspondiente Contrato de Prestacion de Servicios para la elaboracion del Instrumento de
Gestion Ambiental deberd estar inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
Asimismo, debera cumplir las normas ambientales vigentes y el Reglamento de Proteccién
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2017-MTC, o
norma que lo modifique o sustituya.

El CONCESIONARIO, debera elaborar el capitulo de afectaciones prediales como parte del
instrumento de gestion ambiental, debiendo identificar a los afectados por el Proyecto y sus
componentes, considerando para tal fin el Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC)
conforme el Reglamento de Proteccién Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, estableciendo planes, programas, medidas, acciones,
costos y cronograma de implementacion.

Previo al inicio de la ejecucion de las Obras e intervenciones en Trabajo Inicial, el
CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con la certificacién ambiental correspondiente por
parte de la Autoridad Ambiental Competente, asi como las autorizaciones, licencias y/o permisos
que apliquen por parte de las Autoridades Gubernamentales Competentes y/o privados.

Con el propésito de minimizar los impactos negativos ambientales en el &rea de influencia del
Proyecto, durante la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, la Explotacion y Conservacion, el
CONCESIONARIO debera cumplir con las especificaciones y medidas definidas en los
Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados asi como las medidas administrativas dispuestas
por la Autoridad Ambiental Competente, producto de las acciones de supervision y fiscalizacion
ambiental realizadas al Proyecto. Ello sin perjuicio de las supervisiones que realice el Ositran, en
el marco de sus competencias.

El CONCESIONARIO asumira la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los impactos
ambientales negativos no identificados en el Instrumento de Gestion Ambiental.
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13.5

13.6

13.7

Si el financiamiento a efectuarse para la ejecucién de las Inversiones Obligatorias, Explotacion y
Conservacion involucra la participacion de una Entidad Financiera Multilateral, se contemplaran
adicionalmente a las obligaciones de las Clausulas precedentes, el cumplimiento de las
salvaguardas que exija la Entidad Financiera Multilateral con los que el CONCESIONARIO
establezca compromisos financieros vinculantes en este Proyecto. El cumplimiento de las
salvaguardas no sera oponible al CONCEDENTE y segun corresponda deben ser concordantes
con los instrumentos de gestion ambiental para el proyecto, conforme a las normas y disposiciones
aplicables.

A partir de la Toma de Posesion, el CONCESIONARIO sera responsable de la mitigacion de los
impactos socio ambientales que se generen en el area de influencia del Area de la Concesion, que
incluye a los Bienes de la Concesion y/o a las zonas en las cuales requieran realizar sus
actividades en la medida que se demuestre que la causa del dafio se hubiere originado como
consecuencia de las actividades realizadas por el Proyecto. Dicha responsabilidad sera
determinada por la Autoridad Ambiental Competente, en el marco de la normatividad ambiental
vigente.

El CONCESIONARIO en ningln caso seréa responsable por dafios ambientales preexistentes a la
fecha de la Toma de Posesion, incluidos Pasivos Ambientales, aun cuando los efectos dafiinos
ylo los reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

El CONCESIONARIO, durante la elaboracion del Instrumento de Gestién Ambiental, lleva a cabo
la identificacion y la evaluacion de los posibles pasivos ambientales, de acuerdo con lo dispuesto
por la Autoridad Ambiental Competente para su aprobacién. Dicho documento deberéa considerar,
de ser el caso, los posibles pasivos ambientales.

En el caso que la Autoridad Ambiental Competente determine la existencia de pasivos
ambientales, el CONCESIONARIO incluye en el respectivo Instrumento de Gestién Ambiental un
plan de medidas de mitigacién (acondicionamiento, saneamiento, mitigacién, limpieza y
disposicion final) o remediacion de Pasivos Ambientales, en caso corresponda, asi como un
cronograma de implementacion y el presupuesto correspondiente.

La implementacion del referido plan se realizard por el CONCESIONARIO durante la ejecucion de
las Inversiones Obligatorias, unicamente cuando los pasivos ambientales a ser intervenidos se
encuentren directamente vinculados a la ejecucion de las intervenciones o a las necesidades de
operacion definidas por el CONCESIONARIO. Para tal efecto, el CONCESIONARIO comunicara
al CONCEDENTE, para la programacion presupuestal correspondiente, el inicio de la ejecucion
del plan antes sefialado.

En caso se identifiquen Pasivos Ambientales adicionales preexistentes durante la Etapa Integral,
el CONCESIONARIO lo debera comunicar formalmente al CONCEDENTE y a la Autoridad
Ambiental Competente. EI CONCESIONARIO elaborard un estudio especializado para la
identificacion, caracterizacion y plan de medidas de mitigacion de dicho pasivo ambiental. Dicho
estudio sera elaborado por una entidad consultora inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas
para tal fin. La Autoridad Ambiental Competente aprobara las medidas socio ambientales
establecidas en dicho estudio, el cual se integrara en el respectivo Instrumento de Gestidn
Ambiental, para su aprobacién.

La implementacion del referido estudio por Pasivos Ambientales adicionales preexistentes estara a
cargo del CONCESIONARIO, debiendo comunicar al CONCEDENTE, para la programacion
presupuestal correspondiente, el inicio de la ejecucién del mismo.
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

En todos los casos, la Autoridad Ambiental Competente tiene la obligacién de realizar la
supervision, validacion, asi como la verificacion de la adecuada ejecucion del IGA y los costos
incurridos para la ejecucidn del mismo, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables; luego
de lo cual debera emitir opinion favorable.

Luego de emitida la opinién favorable por parte de la Autoridad Ambiental Competente, el
CONCEDENTE procedera al pago correspondiente en un plazo maximo de dieciocho (18) Meses.

El CONCESIONARIO sera responsable por los resultados de la ejecucion de las medidas de
manejo para los pasivos ambientales; por lo que aquellos que se mantengan o0 que aparezcan
después de las actividades de descontaminacion y tratamiento en el area intervenida seran a
cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones, en materia ambiental no contempladas expresamente en el
presente Contrato y que se deriven del Instrumento de Gestion Ambiental aprobado y de las Leyes
y Disposiciones Aplicables que se encuentren vigentes, por parte del CONCESIONARIO, sera
sancionado por la Autoridad Ambiental Competente.

El CONCESIONARIO, a su propio costo, se obliga a tomar aquellas medidas correctivas que
correspondan o que considere pertinentes, previamente aprobadas por la Autoridad Ambiental
Competente en el Instrumento de Gestion Ambiental, para evitar que en el desarrollo de sus
actividades se generen riesgos ambientales que excedan los niveles o estandares tolerables de
contaminacion o deterioro del medio ambiente, de acuerdo a lo determinado en los Instrumentos
de Gestion Ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental Competente y en las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

Previo al inicio de la ejecucion de Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO debera contar
con personal capacitado en temas relacionados con el tipo de actividades a realizar y las medidas
socio ambientales a implementar en el marco del Instrumento de Gestién Ambiental aprobado por
la Autoridad Ambiental Competente, de la normativa ambiental vigente, y de las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO, previa conformidad de la Autoridad Ambiental Competente, podra
incorporar e implementar mejoras tecnoldgicas y/o nuevas medidas ambientales adicionales a las
exigidas en la normativa ambiental y las medidas administrativas de la autoridad ambiental
competente, que a su juicio contribuyan a una mayor proteccion del medio ambiente en la
ejecucion de los Instrumentos de Gestién Ambiental aprobados. EI CONCESIONARIO debera
reportar el cumplimiento de dichas medidas, planes y programas ambientales y sociales
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.

En caso que durante el periodo de la Concesién, las Partes identifiquen la necesidad de (i) afectar
bienes, o (ii) modificar el trazo, o (jii) incluir nuevas actividades, obras o nuevas areas, el
CONCESIONARIO debera en el marco de la normativa ambiental vigente, presentar la respectiva
solicitud ante la autoridad ambiental competente para la evaluacion correspondiente.

PATRIMONIO CULTURAL

13.13

Cuando las obras y actividades de ingenieria a ejecutarse en el Area de la Concesion de las vias
plblicas existentes impliquen remocion del terreno circundante, en el Area de la Concesién o
seccion vial normativa, el CONCESIONARIO deberd mantener un monitoreo arqueoldgico
permanente, aprobado por el Ministerio de Cultura y/u oficinas desconcentradas, durante la
ejecucion de la Obra.
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13.14

13.15

13.16

Cuando las obras y actividades de ingenieria comprendan disponer de sectores de uso
complementario que impliquen remocion del suelo y subsuelo fuera del Area de la Concesion o
seccion vial normativa, tales como campamentos, canteras, botaderos o areas de material
excedente, accesos, caminos temporales, plantas industriales, polvorines, zonas de pruebas y/o
estudios de ingenieria y otros, el CONCESIONARIO deberéa obtener el Certificado de Inexistencia
de Restos Arqueologicos en Superficie (CIRAS) correspondiente, si se tratara de actividades sobre
el nivel.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en las Clausulas precedentes, el
CONCESIONARIO debera tomar en consideracion lo siguiente:

Toda obra de edificacién nueva, ampliacién, demolicion, restauracidn, refaccidén u otra que
involucre a un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nacion requiere, para su
ejecucion, la autorizacion previa del Ministerio de Cultura.

Si durante la ejecucion de Obras se encontrase algun resto arqueoldgico o histérico, el
CONCESIONARIO suspendera automaticamente toda actividad en el area del hallazgo y
notificar inmediatamente al Ministerio de Cultura, con copia al CONCEDENTE.

En ninguin caso, el CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho alguno sobre el material
o resto arqueoldgico o histdrico hallado.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en los parrafos anteriores se
aplicara la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién y Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2022-MC, o normas
posteriores que las modifiquen o sustituyan, asi como las deméas normas reglamentarias que
resulten aplicables a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién. Cualquier
modificacion en la normativa se incorporara de acuerdo con la normativa vigente.

Para la obtencién del CIRAS, de ser el caso, se debera tener en cuenta lo dispuesto en el
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-
2022-MC, o norma posterior que la modifique o sustituya, y demas Leyes y Disposiciones
Aplicables.

La obtencion de las autorizaciones de intervenciones arqueoldgicas con fines preventivos, de la
aprobacion de sus informes de resultados, asi como del correspondiente CIRAS sera
responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo cumplirse los requisitos y procedimientos
estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 011-2022-MC, o norma posterior que la modifique o sustituya.

INTERCULTURALIDAD

13.17  Considerando el valor historico y cultural del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, asi como las

tradiciones de las regiones involucradas en su trazado, el CONCESIONARIO debera respetar las
manifestaciones costumbristas e identidad cultural de la zona, en las estaciones ferroviarias,
siempre que: (i) resulten compatibles con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles,
(i) no involucren actos que alteren el orden, el decoro o las buenas costumbres vy, (iii) no impidan
el cumplimiento de los Niveles de Servicio previstos en el Contrato de Concesion.

GESTION AMBIENTAL

13.18 ElI CONCESIONARIO presentara a la Autoridad Ambiental Competente, con copia para

conocimiento al Ositran, el informe socio ambiental de la implementacién del Instrumento de

Pagina 135 de 1666



Gestion Ambiental aprobado, de acuerdo al cronograma y plazos establecidos o aprobados por la
Autoridad Ambiental Competente.

SISTEMA DE GESTION CON COMPROMISOS MULTILATERALES

13.19

13.20

El CONCESIONARIO debera elaborar los informes socio ambientales de acuerdo con los
Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental Competente, sin
perjuicio de los informes que se exijan como producto de la suscripcion de compromisos con las
Entidades Financieras Multilaterales, de ser el caso o solicitados por la Autoridad Ambiental
Competente.

El CONCESIONARIO, una vez iniciada la ejecucion de Inversiones Obligatorias, implementara un
sistema de gestion integrado (calidad, medioambiente, salud y seguridad ocupacional vy
responsabilidad social) reconocido internacionalmente y que estara sujeto a auditoria y
certificacion por parte de una entidad distinta al CONCESIONARIO, o Empresas Afiliadas,
Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias o Empresas Vinculadas a éste. El plazo para la
implementacion y certificacidn es de dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral.

PENALIDADES

13.21

13.22

13.23

El incumplimiento de las obligaciones contractuales de caracter ambiental previstas en el presente
Contrato y sus Anexos dara lugar a la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo establecido
en el Anexo 10 del Contrato, debiendo el CONCESIONARIO asumir a su propio costo las medidas
correctivas que resulten necesarias.

Si la Autoridad Ambiental Competente identificara impactos ambientales negativos no mitigados
en la aplicacion del Instrumento de Gestién Ambiental aprobado, el CONCESIONARIO debera
implementar las medidas de mitigacion y/o compensacion ambiental, a su propio costo, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la normatividad ambiental vigente y de la aplicacion de las
penalidades establecidas en el Anexo 10 del Contrato.

En el caso que el incumplimiento contractual esté contemplado como infraccién en el Reglamento
de Sanciones y Régimen de Incentivos en Materia Ambiental para el Sector Transportes, a la fecha
de su comision, estos deberan ser tomados en cuenta por el CONCESIONARIO en la ejecucion
del proyecto, no siendo de aplicacién, en dicho caso especifico, la penalidad del Anexo N° 10 del
Contrato.

SECCION XIV: RELACIONES DE SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

14.1

A partir de los dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, el CONCESIONARIO podra
transferir su derecho a la Concesion y ceder su posicion contractual con la autorizacién previa del
CONCEDENTE, la cual debera tener en consideracion la opinion técnica que previamente debe
emitir el Ositran.

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar su intencién de transferir
la Concesion o ceder su posicion contractual, acompafiando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencion de transferencia o cesion, debidamente suscrita por
el cedente, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias exigidas por el Estatuto
Social.
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14.2

b) Contrato preparatorio o carta de intencidn de transferencia o cesion, debidamente suscrita por
el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayorias societarias exigidas por el
Estatuto Social.

c) Documentacion que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.

d) Documentacion que acredite la conformidad de los cedidos respecto a la cesién de posicion
contractual en los contratos que los cedentes hayan celebrado en cumplimiento de las Bases
del Concurso.

e) Documentacién que acredite que el cesionario cuenta con el capital social requerido en el
presente Contrato.

f)  Documentacion que acredite que el cesionario cuenta con un Socio Estratégico, conforme a
los requerimientos de las Bases del Concurso y del presente Contrato.

g) Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, teniendo en
cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato.

h) Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar cualquier otra suma
debida y pagadera por el CONCESIONARIO. En este mismo acuerdo debera constar que la
emisién de comprobantes de pago correspondera al cesionario de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacion sefialada en la presente Clausula
tanto al CONCEDENTE como al Ositran. En un plazo no mayor de treinta (30) Dias contados
desde la presentacion efectuada por el CONCESIONARIO, el Ositran debera emitir opinién previa.
A su vez, el CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacion en un plazo maximo de
cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcion de la opinién del Ositran o de la fecha de
vencimiento del plazo para emitir la opinion del Ositran. EI pronunciamiento negativo del
CONDEDENTE o la ausencia de pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.

El asentimiento del CONCEDENTE no libera de responsabilidad al CONCESIONARIO por la
transferencia de su derecho a la Concesion o cesion de su posicion contractual hasta por un plazo
maximo de tres (3) afios desde la fecha de conformidad de la transferencia o cesion. Esto implica
que durante este periodo el cedente serd solidariamente responsable con el nuevo
CONCESIONARIO por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesién.

Cualquier otro accionista del CONCESIONARIO, cuya facultad de disponer de su participacién no
haya sido restringida en virtud del presente Contrato, podré transferir su participacion accionaria
en cualquier momento, debiendo acreditar ante el CONCEDENTE con copia al Ositran que sus
condiciones patrimoniales son iguales o mejores a las del accionista cedente a la fecha de
precalificacion en el Concurso. Para estos efectos corresponde aplicar el procedimiento
establecido en la Clausula 14.1 del Contrato (literales a al d).

CLAUSULAS EN CONTRATOS

14.3

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios,
0 Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias 0 Empresas Vinculadas, terceros
y personal, salvo aquellos contratos por adhesién (vinculados a servicios publicos) con clausulas
de contratacion aprobadas administrativamente, debera incluir clusulas que contemplen lo
siguiente:

a) Incluir una seccion en virtud de la cual se precise que la Caducidad de la Concesién conllevara
la resoluciéon automatica de puro derecho de los respectivos contratos por ser estos
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14.4

14.5

accesorios al primero, salvo el CONCEDENTE haya manifestado su decision de ejercer la
cesion de posesion contractual a que se refiere el literal d) de la presente Clausula.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ninguin caso exceda el plazo de la Concesion.

¢) Larenunciaainterponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE, el Ositran
y sus funcionarios.

d) Incluir una clausula que permita al CONCEDENTE, a su sola opcion, asumir la posicién
contractual del CONCESIONARIO en dicho contrato, a través de una cesién de posicion
contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado por la tercera Persona, en caso se
produzca la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, posibilitando la continuacion de
tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la Explotacién segun la oportunidad en
que se produzca la Caducidad. Esta opcion no sera aplicable en los contratos referidos a la
prestacion de servicios publicos prestados a favor del CONCESIONARIO u otros contratos
que celebre el CONCESIONARIO por adhesion.

e) Incluir una clausula que garantice que el Constructor, el Asesor Ferroviario de corresponder,
el Operador, Operadores Ferroviarios, el Proveedor de Material Rodante, los sub contratistas,
entre otros, cumpliran las Leyes y Disposiciones Aplicables, en especial de las normas en
materia ambiental relacionadas directamente con sus actividades econdmicas, incluyendo los
compromisos y obligaciones ambientales contenidas en el Instrumento de Gestion Ambiental
en cuanto resulten aplicables.

f)  Incluir una clausula que garantice que las obligaciones del CONCESIONARIO derivadas de
tales contratos celebrados no seran oponibles al CONCEDENTE o al Ositran.

En caso no se incluya como minimo, las mencionadas Clausulas precedentes, las obligaciones
del CONCESIONARIO no seran oponibles al CONCEDENTE, al Ositran y sus funcionarios.

EI CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO, sin perjuicio de la funcién supervisora del
Ositran, copia de los contratos referidos en la Clausula precedente dentro de los quince (15) Dias
de su suscripcion.

En ninglin caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna frente al
CONCEDENTE, por actos, incumplimientos u omisiones derivados de la ejecucion de los contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.

PERMANENCIA DEL CONSTRUCTOR

14.6

El plazo de vigencia del Contrato de Construccion sera, como minimo, desde la Fecha de Cierre
hasta dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral. En caso la ejecucion de las Obras se
extienda por cualquier motivo, el CONCESIONARIO y el Constructor deberan prorrogar el Contrato
de Construccion, por un periodo equivalente al de la interrupcion que genero la extension.

El Constructor podra ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo antes indicado,
conforme al procedimiento establecido en la Clausula 14.13 del Contrato.

En el Contrato de Construccion, se debera considerar una clausula conforme a lo indicado en el
literal d) y demas disposiciones de la Clausula 14.3 del Contrato.

PERMANENCIA DEL ASESOR FERROVIARIO
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14.7

14.8

De corresponder, el plazo de vigencia del Contrato de Asesoria Ferroviaria sera, como minimo,
desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral. En caso la
ejecucion de las Obras se extienda por cualquier motivo, el Constructor y el Asesor Ferroviario
deberan prorrogar el Contrato de Asesoria Ferroviaria, por un periodo equivalente al de la
interrupcién que genero la extension.

El Asesor Ferroviario podra ser sustituido por el CONCESIONARIO dentro del plazo antes
indicado, conforme al procedimiento establecido en la Clausula 14.13 del Contrato.

En el Contrato de Asesoria Ferroviaria, se debera considerar una clausula conforme a lo indicado
en el literal d) y demas disposiciones de la Clausula 14.3 del Contrato

DEL PROVEEDOR DE MATERIAL RODANTE

14.9

14.10

El plazo de vigencia del Contrato de Provisidn de Material Rodante serd, como minimo, desde la
fecha de aprobacion del PEB hasta dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, sin
perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de contar con el Proveedor de Material Rodante
que garantice el suministro de repuestos del Material Rodante Adquirido durante el plazo de la
Concesion. En caso la ejecucion de las Obras se extienda por cualquier motivo, el
CONCESIONARIO y el Proveedor de Material Rodante deberan prorrogar el Contrato de Provision
de Material Rodante, por un periodo equivalente al de la interrupcion que generd la extension.

En el Contrato de Provision de Material Rodante, se debera considerar una clausula conforme a
lo indicado en el literal d) y demas disposiciones de la Clausula 14.3 del Contrato.

PERMANENCIA DEL OPERADOR

14.11

14.12

El plazo de vigencia del Contrato de Operacion sera, como minimo, desde la Fecha de Cierre hasta
la Fecha de Fin de Contrato, es decir durante todo el plazo de vigencia de la Concesion.

Asimismo, en caso el CONCESIONARIO haya acreditado los requisitos técnicos de operacion
durante la etapa de Concurso, mediante un Asesor Técnico en Operacion, el plazo de vigencia del
Contrato de Asistencia Técnica en Operacion serd, como minimo, desde la Fecha de Cierre hasta
dos (2) o cinco (5) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, segun corresponda, en funcion
al nimero de requisitos de experiencia acreditados en el Concurso.

El Operador o el Asesor Técnico en Operacién podran ser sustituidos por el CONCESIONARIO
dentro de los plazos antes indicados, conforme al procedimiento establecido en la Clausula 14.13 del
Contrato.

El Operador propuesto debera contar con el Permiso de Operaciéon conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables y debera acreditar la experiencia exigida al Operador que sustituya.

En el Contrato de Operacion, se debera considerar una clausula conforme a lo indicado en el literal
d) y demas disposiciones de la Clausula 14.3 del Contrato.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCION

14.13

El CONCESIONARIO deberé presentar al CONCEDENTE y al Ositran su solicitud con los
documentos requeridos en las Bases al nuevo Constructor y/o Asesor Ferroviario y/u Operador y/o
Asesor Técnico en Operacion, segun corresponda.
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El Ositran debera emitir opinién dentro de un plazo maximo de veinte (20) Dias de recibida la
solicitud del CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE emitira su pronunciamiento por escrito para
dicha sustitucién, en un plazo méaximo de veinte (20) Dias de recibida la opinion del Ositran o de
la fecha de vencimiento del plazo para emitirla.

Tal solicitud no podra ser denegada en caso la Persona que pretenda sustituir al Constructor y/o
Asesor Ferroviario y/u Operador y/o Asesor Técnico en Operacion, segln corresponda, cumpla
con los requisitos de las Bases. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes
sefialado, la solicitud se entendera aprobada.

La solicitud de sustitucion ni su aceptacién implicaran la extension del plazo de concesién ni
ejecucion de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, siendo los gastos generales que se
generen durante dicho periodo asumidos por el CONCESIONARIO.

La conformidad de la sustitucion del Constructor y/o Asesor Ferroviario y/u Operador y/o Asesor
Técnico en Operacion por parte del CONCEDENTE no enerva ni limita la responsabilidad exclusiva
del CONCESIONARIO de contratar adecuadamente para cumplir con los fines del presente
Contrato.

Queda expresamente establecido que el procedimiento de sustitucién regulado en la presente
Clausula no aplicara en caso el Constructor se constituya como Socio Estratégico.

RELACIONES DEL SOCIO ESTRATEGICO

14.14

14.15

El Socio Estratégico deberd permanecer como minimo, desde la Fecha de Cierre hasta dos (2)
afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, debiendo mantener la titularidad, como propietario
directo, de por lo menos la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Transcurrido el plazo indicado en la Clausula anterior, el CONCESIONARIO podra sustituir al Socio
Estratégico para lo cual el Socio Estratégico podra ser sustituido por una Persona que acredite los
mismos requisitos técnicos y financiero solicitado por las Bases del Concurso para el Interesado.
Para el caso de los indicados requisitos técnicos, dicha Persona podra ser un integrante del
CONCESIONARIO quien haya ostentado desde la Fecha de Cierre una participacion accionaria
no menor a 33%.

Atal efecto, el CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE vy al Ositran su solicitud con
los documentos requeridos en las Bases al nuevo Socio Estratégico. El Ositran debera
pronunciarse dentro de un plazo méximo de quince (15) Dias de recibida la solicitud del
CONCESIONARIO. Por su parte, el CONCEDENTE debera pronunciarse dentro de un plazo
maximo de diez (10) Dias de recibida la opinion del Ositran o de la fecha de vencimiento del plazo
para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes sefialado, la
solicitud se entenderad denegada; sin perjuicio que, en este ultimo caso, el CONCESIONARIO
solicite nuevamente la conformidad de la sustitucion del Socio Estratégico, cumpliendo el
procedimiento previsto en la presente Clausula.

En caso existan observaciones formuladas o la necesidad de contar con informacién adicional por
parte del CONCEDENTE y/o el Ositran, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo méximo de
diez (10) Dias contados desde la fecha de recepcion de dicho requerimiento para remitir, tanto al
CONCEDENTE como al Ositran, la subsanacién o informacion adicional solicitada. El Ositran
contara con un plazo de diez (10) Dias de recibida la comunicacion del CONCESIONARIO, para
emitir su opinién la cual debera ser remitida al CONCEDENTE, quien debera pronunciarse en un
plazo no mayor de cinco (5) Dias.
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14.16

La conformidad de la sustitucion del Socio Estratégico por parte del CONCEDENTE no enerva ni
limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de asociarse adecuadamente para
cumplir con los fines del presente Contrato.

El Socio Estratégico, a partir de la Fecha de Cierre, debera comprometerse a:

a) Mantener la Participacion Minima en el CONCESIONARIO por todo el plazo de la Concesion,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 14.15 precedente. En tal sentido, debera oponerse,
a cualquier mocion que presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga
un aumento del capital social respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de
ejercer su derecho de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

b) Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal que facilite
con su voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rgano de la sociedad a favor de los
asuntos vinculados con la cabal ejecucion del Contrato.

c) Noimpedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus
actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecucion del Contrato.

d) Asumir las obligaciones, responsabilidad y garantias que le corresponda conforme a este
Contrato.

e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Clausula 14.3 del Contrato, asi como en los
Formularios 7 al 10 del Anexo 3 de las Bases, referidos a las disposiciones contractuales a
ser incluidas en los contratos que suscriba el CONCESIONARIO, con el Constructor, con el
Asesor Ferroviario, con el Proveedor de Material Rodante, con el Operador o con el Asesor
Técnico en Operacion, segun corresponda.

En caso el Socio Estratégico esté representado por una persona juridica, se debera presentar una
declaracion jurada mediante la cual se deje constancia de los compromisos asumidos en los
acapites precedentes.

RELACIONES DE PERSONAL

14.17  En sus relaciones con el personal, el CONCESIONARIO debera ajustarse a las normas laborales

vigentes en el Estado de la Republica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del CONCESIONARIO, la
ejecucion de dichos contratos y la resolucién de los mismos, se sujetan a las normas que regulan
las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion
los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO sera responsable por cualquier obligacion de caracter laboral derivada de
su condicion de empleador, cumpliendo estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables
en materia laboral referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otros), la retencion y el pago de los montos previsionales, de seguridad social,
impuestos, seguridad y salud ocupacional, entre otras.

Particularmente, el CONCESIONARIO debera observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias, complementarias y
conexas 0 normas que la sustituyan, asi como por cualquier otra obligacion proveniente de las
Leyes y Disposiciones Aplicables.
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14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que requiera para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a fin de garantizar la adecuada
prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario, incluso ante cualquier situacién de emergencia
durante las veinticuatro (24) horas del dia, de cada Afio de la Concesion, asi como para la
prestacién de otros servicios autorizados en el marco del Contrato. Dicho personal debera
encontrarse debidamente contratado, entrenado, capacitado y de corresponder debidamente
certificado.

El CONCESIONARIO queda obligado a efectuar un programa de capacitacion, dentro del primer
afio de suscrito el contrato laboral, para los trabajadores a que se refiere la Clausula precedente,
con el objeto de que asuman de manera eficiente las funciones que le sean asignadas, cumpliendo
los estandares requeridos por el CONCESIONARIO.

EI CONCESIONARIO podra argumentar causas objetivas para el cese colectivo de trabajadores,
de acuerdo con lo contemplado en el articulo 46° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral o0 norma posterior que lo modifique o complemente.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesién, el CONCESIONARIO serd responsable
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demas beneficios legales,
convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Fecha de Fin de Contrato.

En ninglin caso el CONCEDENTE seré responsable del pago de acreencias laborales a favor de
ningun trabajador del CONCESIONARIO.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral,
que se hubiese generado mientras se encuentre en vigencia la Concesion, éstas podran repetirse
contra el CONCESIONARIO.

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula 14.18 del Contrato, a la Fecha de
Cierre, el CONCEDENTE entregara al CONCESIONARIO, un listado de los trabajadores del
CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica.

El CONCEDENTE declara que los trabajadores consignados en dicho listado son todos los
trabajadores que, a la fecha de adjudicacién de la buena pro del Concurso, mantienen vinculo
laboral con el CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el cual no se vera
incrementado por posteriores contrataciones del CONCEDENTE.

Dentro de los quince (15) Dias contados a partir de la Fecha de Cierre y en cada oportunidad que
requiera contratar, hasta dos (2) afios posteriores al inicio de la Etapa Integral, el
CONCESIONARIO deberé formular invitaciones mediante carta notarial dirigida a cada uno de los
trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, para participar en los
procesos de seleccion de personal, a fin de cubrir las plazas requeridas, de acuerdo al perfil del
puesto a contratar que determine el CONCESIONARIO.

La comunicacién sera remitida al ultimo domicilio establecido por los trabajadores, conforme a la
informacién brindada por estos al CONCEDENTE, para lo cual se les otorgara un plazo de quince
(15) Dias a fin de que emitan una respuesta.

El CONCESIONARIO podré dar cumplimiento a esta obligacién conjuntamente con el Operador;
sin embargo, sera el CONCESIONARIO el tnico responsable frente al CONCEDENTE.
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14.24

14.25

14.26

14.27

14.28

14.29

14.30

14.31

Asimismo, en cada oportunidad que el CONCESIONARIO requiera contratar personal, debera
solicitar al CONCEDENTE el listado de trabajadores debidamente actualizado, considerando
cualquier reduccién de personal producida a la fecha de emisién de dicho listado. El
CONCEDENTE remitira el listado de trabajadores debidamente actualizado, dentro de un plazo
de cinco (5) Dias contados desde la fecha en que reciba la solicitud del CONCESIONARIO.

No sera obligacion del CONCESIONARIO formular dichas invitaciones para: (i) aquel personal que
ha superado la edad méxima de jubilacién de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables
en materia laboral, (i) cubrir las plazas del personal clave sefialado en el Apéndice 1 del Anexo
11 del Contrato.

Sera facultativo para los trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarrii Huancayo
Huancavelica, aceptar dicha invitacion. EI CONCEDENTE reubicara a los trabajadores del
Ferrocarril Huancayo Huancavelica que hayan decidido no aceptar dicha invitacidn, y que se
encuentren de acuerdo con la reubicacion.

En caso algun trabajador manifieste su negativa a participar del respectivo proceso de seleccion
0 no emita pronunciamiento alguno en el plazo sefialado en la Clausula 14.23 del Contrato, se
entendera extinguida la obligacion del CONCESIONARIO de efectuar la contratacidn respecto a
este trabajador, quien no sera considerado para las siguientes contrataciones de personal.
Asimismo, en caso las plazas requeridas no sean cubiertas por los trabajadores del
CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, luego del respectivo proceso de
seleccion sefialado en la mencionada Clausula, el CONCESIONARIO podré aplicar otro
procedimiento de seleccion de personal para cubrir dichas plazas.

El CONCESIONARIO debera contratar a los trabajadores que hayan resultado ganadores en el
respectivo proceso de seleccion entre los trabajadores del CONCEDENTE en el Ferrocarril
Huancayo Huancavelica, en un plazo no menor de quince (15) Dias Calendario posteriores a la
culminacion del proceso de seleccion.

Estas contrataciones se realizaran bajo el régimen laboral de la actividad privada, tendran una
vigencia minima de dos (2) afios; y contemplaran, al menos, los mismos términos y condiciones
econdmicas previstas en sus contratos vigentes de trabajo suscritos con el CONCEDENTE, sin
considerar aquellos beneficios obtenidos de convenios colectivos bajo su vinculo laboral con el
CONCEDENTE.

Una vez iniciada la relacion laboral con el CONCESIONARIO, podran incorporarse a los contratos
de trabajo aquellas modificaciones que provengan de convenios colectivos o de las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO remitira al CONCEDENTE una copia de los contratos de trabajo, en un plazo
méximo de quince (15) Dias posteriores a la suscripcién de dichos contratos.

Por su parte, el CONCEDENTE debera haber formalizado el cese de dichos trabajadores, en la
fecha en que el CONCESIONARIO suscriba los respectivos contratos de trabajo con los referidos
trabajadores, debiendo haber liquidado y pagado las sumas correspondientes a sus
remuneraciones, beneficios sociales y demas derechos laborales, de acuerdo con lo establecido
en el Literal t) de la Clausula 3.4 del Contrato.

El CONCEDENTE entregara al CONCESIONARIO una copia de las liquidaciones de beneficios
sociales debidamente firmadas por los trabajadores, en sefial de conformidad y pago; asi como
una copia del legajo personal, en un plazo maximo de quince (15) Dias posteriores a la liquidacion.
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14.32

14.33

Asimismo, el CONCEDENTE sera responsable del pago de cualquier obligacién o beneficio laboral
que corresponda a los trabajadores del CONCEDENTE detallados en el listado de trabajadores
que no fuesen contratados por el CONCESIONARIO, ya sea porque: (i) manifestaron su negativa
a ser contratados 0 no emitieron pronunciamiento alguno en el plazo sefialado en la Clausula 14.23
del Contrato, (ii) se hubiesen jubilado, (iii) hubiesen renunciado voluntariamente o (iv) hubiesen
sido despedidos por el CONCEDENTE por causa justificada de acuerdo con las Leyes y
Disposiciones Aplicables en materia laboral.

La obligacién del CONCEDENTE establecida en la presente Clausula resulta también aplicable al
personal del CONCEDENTE que haya cuestionado la naturaleza juridica de su prestacion de
servicios y considere que debi6 ser trabajador dependiente y por lo tanto incluido en el listado de
trabajadores; siempre que dicho personal cuente con una decisién judicial firme a su favor.

El CONCEDENTE mantendra indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo,
demanda judicial y/o arbitral y/o procedimiento administrativo que cualquiera de los trabajadores
del CONCEDENTE en el Ferrocarril Huancayo Huancavelica pudiese interponer a efectos de
reclamar el pago de cualquier beneficio 0 monto de caracter laboral.

SECCION XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1

El CONCEDENTE vy el Ositran cumpliran sus funciones relacionadas al presente Contrato, en
estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables y dentro de sus respectivos ambitos
de competencia. El ejercicio de tales funciones, en ningun caso estara sujeto a autorizaciones,
permisos o cualquier manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberé prestar toda su colaboracion para facilitar el cumplimiento de esas
funciones, caso contrario sera de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento de Incentivos,
Infracciones y Sanciones del Ositran, aprobado mediante Resolucion de Consejo Directivo N® 009-
2018-CD-OSITRAN, o la norma que lo complemente, modifique o sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2

En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones que debe cumplir
el CONCEDENTE o el Ositran requieran contar con una opinion previa, por parte de cualquiera de
las entidades citadas, y que no se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos
distintos para estos efectos, de manera expresa en las Clausulas correspondientes, se deberan
respetar las siguientes reglas supletorias:

() Enlos casos en los cuales dichas entidades sean responsables de emitir un pronunciamiento
con la opinion de la otra entidad, el CONCESIONARIO deberé entregar los informes, reportes
y en general cualquier documento anélogo necesario, al CONCEDENTE vy al Ositran, en la
misma fecha;

(i) El plazo maximo para emitir un pronunciamiento es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta a partir del Dia siguiente de la
fecha de presentacion de la solicitud a las entidades;

(i) En'los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de formular una opinion, el
plazo con el que contard sera de la mitad del plazo més un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato, en caso contrario esta
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15.3

tltima podra prescindir de dicha opinién a efectos de cumplir con pronunciarse dentro de los
plazos previstos contractualmente, salvo que la misma estuviera prevista expresamente en
las Leyes y Disposiciones Aplicables como condicion para la realizacion de algun acto;

(iv) En caso el Ositran 0 el CONCEDENTE requieran mayor informacion para emitir opinion, se
suspendera el plazo mientras el CONCESIONARIO envia la informacion solicitada. El pedido
de informacion debera formularse dentro de los primeros diez (10) Dias de recibida la solicitud
para emitir opinién, pudiendo repetirse el presente procedimiento hasta la entrega de la
informacién solicitada al CONCESIONARIO.

Toda opinién o conformidad emitida por el CONCEDENTE o el Ositran, al ser comunicada al
CONCESIONARIO, debera ser enviada con copia a la otra entidad, segun sea el caso.

El CONCESIONARIO cumplira con todos los plazos, requerimientos de informacion y
procedimientos establecidos en este Contrato 0 que puedan ser establecidos por el
CONCEDENTE y el Ositran, en las materias de su competencia.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periodicos, estadisticas y cualquier otro dato
con relacién a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezcan el
CONCEDENTE y el Ositran en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos y otros datos que
requiera el Ositran, con el fin de vigilar y hacer valer los términos del Contrato.

El incumplimiento de esta Clausula se encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de
Infracciones y Sanciones de Ositran.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL OSITRAN

15.4

El Ositran tiene competencia administrativa para ejercer todas las potestades atribuidas mediante
la Ley N° 26917 y la Ley N° 27332 asi como sus normas modificatorias, sustitutorias,
complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de ello, en virtud del Contrato, el Ositran se
encuentra facultado a realizar las actividades previstas en el mismo.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION DEL OSITRAN

15.5

15.6

El Ositran tiene competencia para la supervision directa o indirecta al CONCESIONARIO en el
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o administrativas, en los
aspectos del ambito de su competencia, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, asi
como las disposiciones que el Ositran implemente para dicho fin. EI CONCESIONARIO debera
dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el Ositran.

Las actividades de supervision se desarrollardn conforme a lo previsto en el Contrato y sus
Anexos. En tal sentido, el Ositran, tendra a su cargo la supervision y fiscalizacion de: (i) las
Inversiones Obligatorias e Inversiones Adicionales, asi como su integracion, (i) el Mantenimiento
de los Bienes de la Concesion, (iii) la correcta explotacién de los Bienes de la Concesion, (iv) el
cumplimiento de los Niveles de Conservacion cuya supervision y fiscalizacién se encuentra
prevista en el Anexo 7 del Contrato y (v) otras obligaciones establecidas en el marco de sus
competencias.

EI CONCESIONARIO debera proporcionar al Ositran la informacién que éste le solicite de acuerdo
con las facultades conferidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. Asimismo, debera dar al
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15.7

15.8

15.9

Ositran y al equipo que éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la Concesion, asi
como la informacién necesaria para realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

En caso de detectar algin incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, el Ositran
evaluara y aplicara las sanciones y/o penalidades que correspondan, sin perjuicio de exigirle las
subsanaciones necesarias y sin necesidad de intimacion en mora.

Los costos derivados de las actividades de supervision de las Inversiones Obligatorias serén
asumidos por el CONCEDENTE, conforme a lo indicado en la Clausula 6.61 del Contrato.

El Ositran podra designar a uno o varios supervisores, el(los) mismo(s) que desempefiara(n) las
funciones que el Ositran le asigne. Las funciones, en caso de designacion, seran ejercidas de
acuerdo con las facultades conferidas por el Ositran. La titularidad de las funciones se mantiene
en el Ositran.

El (los) supervisor(es) no debera(n) haber prestado directamente ningun tipo de servicios a favor
del CONCESIONARIO, ni sus accionistas 0 Empresas Vinculadas, en el tltimo afio en el Peru o
en el extranjero, al momento que el Ositran realice la contratacion.

De ser el caso, la designacion de uno o varios supervisores debera ser comunicada por escrito por
el Ositran al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, en un plazo maximo de cinco (5) Dias,
contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato con el supervisor o varios supervisores.

En el caso que el Ositran contrate a uno o varios supervisores, dicha contratacion se sujetara a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, que aprueba el Reglamento para la
Contratacion de Empresas Supervisoras por parte de Ositran, 0 normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan.

En caso el Ositran opte por la supervision indirecta dicho supervisor debera contar con la
experiencia técnica probada y acreditada en la supervisién que se le encarga, asi como en
sistemas ferroviarios de las mismas caracteristicas y complejidad técnica de las del Proyecto.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

15.10

El Ositran tiene competencia para aplicar sanciones al CONCESIONARIO en caso de
incumplimiento de sus obligaciones, conforme alaLey N° 26917 y Ley N° 27332 y los reglamentos
que dicte sobre la materia, 0 normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

El CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento de las sanciones que imponga el Ositran
de acuerdo con las Normas Regulatorias, tales como el Reglamento de Infracciones y Sanciones
(RIS) vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento, entre otros.

Las sanciones administrativas impuestas, entre otras autoridades administrativas, por la
Administracion Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, que se originen en la
ejecucion del presente Contrato, se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las
penalidades contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacion de responder
por los dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

15.11

El Ositran, en ejercicio de sus funciones y competencias administrativas asignadas por la Ley N°
26917, la Ley N° 27332, y sus respectivos reglamentos, asi como las normas que las modifiquen
o sustituyan, asimismo, conforme al presente Contrato, se encuentra facultado para aplicar las
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15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

penalidades contractuales establecidas en el Contrato. EI CONCESIONARIO no estara exento de
responsabilidad aun en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de contratos,
convenios y/o acuerdos que celebre con el Constructor, Proveedor de Material Rodante, Operador,
Asesor Técnico en Operacion u Operadores Ferroviarios, Asesor Ferroviario, Asesor Técnico en
Operacion u otros contratistas o sub contratistas o terceras personas.

Por otro lado, el CONCEDENTE se encuentra facultado para aplicar las penalidades vinculadas a
la supervision y fiscalizacion de la prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario, asi como
para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos para dicho componente, conforme al
procedimiento establecido en el Anexo 7 del Contrato, para lo cual remitira al Ositran, con copia
al CONCESIONARIO el informe de supervision y fiscalizacion que sustente dicha decision.

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO de cualquiera de las obligaciones indicadas en
el Contrato, el Ositran 0 el CONCEDENTE segun corresponda comunicara al CONCESIONARIO,
al CONCEDENTE y al Ositran, en caso corresponda, del incumplimiento detectado y aplicara las
penalidades contenidas en el Anexo 7 o en el Anexo 10 del Contrato, respectivamente, ello sin
perjuicio de exigirle que proceda con ejecutar los mecanismos de subsanacién dentro de los plazos
correspondientes; no siendo necesario intimar en mora al CONCESIONARIO para la aplicacién
de las penalidades correspondientes.

El CONCESIONARIO podra impugnar la imposicién de la penalidad, por escrito y con el respectivo
sustento, ante el Ositran 0 el CONCEDENTE, segun corresponda, en un plazo méximo de diez
(10) Dias, contados a partir del Dia siguiente de la fecha de notificacion. Cumplido este plazo sin
que se haya interpuesto impugnacion, la(s) penalidad(es) adquirira(n) la calidad de Penalidad(es)
Firme(s).

El Ositran 0 el CONCEDENTE contara con un plazo maximo de quince (15) Dias para emitir su
pronunciamiento, determinando la penalidad o dejandola sin efecto, segin corresponda. La
decision del Ositran o0 el CONCEDENTE debidamente fundamentada tendra carécter definitivo y
no estara sujeta a reclamacion alguna por parte del CONCESIONARIO. En el caso que, vencido
el plazo antes indicado, el Ositran o el CONCEDENTE, segun corresponda, no emita
pronunciamiento alguno, se entendera por denegada la impugnacion presentada, quedando
determinada la penalidad tal como fue aplicada. La decision del Ositran o el CONCEDENTE tendra
el caracter definitivo y no estara sujeta a reclamacion alguna por parte del CONCESIONARIO.
La(s) penalidad(es) determinada(s), segin lo antes descrito, adquirira(n) la calidad de
Penalidad(es) Firme(s).

El monto de las penalidades aplicadas de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato
que hayan adquirido la calidad de Penalidad(es) Firme(s), sera(n) abonada(s) por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE a la cuenta Recaudadora del Fideicomiso, dentro del plazo
de treinta (30) Dias contados a partir del Dia siguiente de la notificacion de la imposicién de la
penalidad que reciba por parte del Ositran 0 del CONCEDENTE, segUn corresponda.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la Clausula precedente no sera
suspendido ante la impugnacion de la penalidad por el CONCESIONARIO.

En el caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del plazo
mencionado, el CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesidn, hasta el monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO
restituir la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 11.12 del Contrato. El
CONCEDENTE depositara dicho monto en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso.
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15.18

15.19

15.20

El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una afectacion al flujo
financiero de la Concesién y tampoco se podré invocar por ello la ruptura del equilibrio econdmico-
financiero.

La solicitud de impugnacion de la aplicacion de la penalidad no suspendera su imposicién, por lo
que el CONCEDENTE, en caso de impago de la penalidad, podré descontar dicho concepto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién, hasta el monto al que ascienda la
penalidad impuesta. En caso el recurso de impugnacion se resuelva de manera favorable al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a la devolucién del importe percibido producto
de la penalidad impuesta.

La subsanaciéon del incumplimiento nofificado no anula la aplicacion de las penalidades
correspondientes derivadas del incumplimiento, salvo disposicion contraria establecida en el
Contrato.

APORTE POR REGULACION

15.21

El CONCESIONARIO esta obligado a pagar al Ositran el aporte por regulacién a que se refiere el
articulo 14° de la Ley N° 26917 y 10° de la Ley N° 27332, en los términos y condiciones
establecidos en dichas normas legales y las normas reglamentarias que de éstas se deriven, 0
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, el cual ascendera hasta uno por ciento
(1%) de la facturacion anual del CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO no cancele el aporte por regulacion, sera de aplicacion el cobro de
las multas administrativas previstas en las Leyes y Disposiciones aplicables.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION DEL CONCEDENTE

15.22

15.23

15.24

15.25

El CONCEDENTE tiene competencia para la supervision y fiscalizacion al CONCESIONARIO en
el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la prestacion de los Servicios de Transporte
Ferroviario, asi como para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos en el Anexo 7 del
Contrato y ofras obligaciones establecidas en el marco de sus competencias. El
CONCESIONARIO debera proceder a dar cumplimiento a las disposiciones impartidas por el
CONCEDENTE sobre dichos aspectos.

A tal efecto, el CONCESIONARIO dara, al CONCEDENTE, o al equipo que éste disponga, de ser
el caso, libre acceso al Area de la Concesidn, asi como la informacion necesaria para realizar sin
obstaculos su labor con la exactitud requerida.

En caso de detectar algun incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE aplicara las penalidades que correspondan, sin perjuicio que se exijan las
subsanaciones necesarias.

Los costos derivados de las actividades de esta supervision seran de cargo del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE podra designar a uno o varios supervisores de la prestacion de los Servicios
de Transporte Ferroviario, asi como para el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos para
dicho componente, el(los) mismo(s) que desempefiara(n) las funciones que el CONCEDENTE le
asigne. Las funciones, en caso de designacién, serén ejercidas de acuerdo con las facultades
conferidas por el CONCEDENTE. La titularidad de las funciones se mantiene en el
CONCEDENTE.
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15.26

De ser el caso, la designacion de un tercero deberd ser comunicada por escrito por el
CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al Ositran, en un plazo maximo de cinco (5) Dias,
contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato con el supervisor antes indicado.

Dicho tercero debera contar con la experiencia técnica probada y acreditada en la supervision de
la prestacion de los Servicios de Transporte Ferroviario de similares caracteristicas y complejidad
técnica de las del Proyecto.

El (los) supervisor(es) no debera(n) haber prestado directamente ningun tipo de servicios a favor
del CONCESIONARIO, ni sus accionistas, Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas
Subsidiarias o Empresas Vinculadas, en el ultimo afio en el Peru o en el extranjero, al momento
que el CONCEDENTE realice la contratacion. Esta limitacion debera abarcar desde el afio anterior
al que se seleccione al tercero, hasta un afio posterior a la culminacion del servicio.

SECCION XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESION

16.1

La presente Concesidn caducard por la verificacion de alguna de las causales especificas
establecidas en el Contrato.

Las causales en virtud de las cuales el Contrato caducara, y por ende el Contrato terminara, son
las siguientes:

a) Caducidad por Vencimiento del Plazo.

(=2

)
) Caducidad por Mutuo Acuerdo.

) Caducidad por incumplimiento del CONCEDENTE.
)

)

o O

Caducidad por Decisién unilateral del CONCEDENTE.
e) Caducidad por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
f)  Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO.

g) Caducidad por aplicacion de la Clausula Anticorrupcion.

CADUCIDAD POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

16.2

16.3

El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 o de cualquier plazo
ampliatorio concedido conforme a la Seccion IV.

La terminacion del Contrato por haberse vencido el plazo pactado no contemplara
contraprestacion ni monto indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la Caducidad de la
Concesion pueda generar para cualquiera de las Partes; sin perjuicio del pago del RPD segun lo
siguiente:

i.  En caso que por causas no imputables al CONCESIONARIO, la programacion de las
RPDajustado trimestrales excedan la Fecha de Fin de Contrato por vencimiento de plazo de
la Concesion, estos RPDgustado trimestrales continuaran pagandose en sus fechas
programadas a través del Fideicomiso de Administracién.

ii. En caso que por demoras imputables al CONCESIONARIO, la programacion de las
RPDajustado trimestrales excedan la Fecha de Fin de Contrato por vencimiento de plazo de
la Concesion, la proporcion de los RPDgjustado trimestrales por el tiempo de la demora que
le es imputable no seran recuperables para el CONCESIONARIO.
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CADUCIDAD POR MUTUO ACUERDO

16.4

El Contrato terminara en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE, previa opinién del Ositran.

El acuerdo debera contener el procedimiento para el pago por terminacidén anticipada,
considerando el tiempo transcurrido desde la celebracion del Contrato y las circunstancias
existentes a la fecha en que las Partes toman esa decision, asi como los montos de las Inversiones
Obligatorias pendientes de ser reconocidos. El acuerdo a su vez debera asegurar la continuidad
del Servicio de Transporte Ferroviario de ser aplicable.

La suscripcién del documento por el cual se produce la caducidad por Mutuo Acuerdo dara lugar
a la renuncia de las Partes al mecanismo de solucién de controversias regulado en la Seccion
XVIII del presente Contrato.

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16.5

16.6

16.7

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en el caso que el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE del pago previsto para el restablecimiento del equilibrio
economico financiero establecido en las Clausulas 10.41 a 10.46 del Contrato.

b)  Incumplimiento del CONCEDENTE en los pagos del Cofinanciamiento que contiene el RPI,
el PMR, la RPMO o la RPD.

EI CONCESIONARIO podré poner término al Contrato si el CONCEDENTE incurriera en atraso
en el pago del Cofinanciamiento, necesario para completar el importe de RPI, del PMR, la
RPMO o la RPD, mas el IGV correspondiente, por més de sesenta (60) Dias Calendario
consecutivos, a partir de que dicha obligacion sea exigible, siempre que el CONCESIONARIO
hubiere presentado las facturas respectivas y estas hubieran sido aceptadas por el
CONCEDENTE sin observaciones, de conformidad al procedimiento sefialado en el Apéndice
3 del Anexo 5 del Contrato. De incurrirse en este supuesto, el Fiduciario comunicara dicho
evento al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.

c) Incumplimiento del CONCEDENTE en la acreditacion de la disponibilidad de los predios
integrantes de los Bienes de la Concesion en el plazo y segun lo establecido en las Clausulas
5.15 al 5.19 del Contrato, 0 en la entrega de los Bienes de la Concesion incluido el Area de
la Concesion, en los plazos establecidos en la Clausula 5.21 del Contrato.

En el caso que, vencido el plazo de subsanacién establecido en la Clausula 16.24 del Contrato, el
CONCESIONARIO opte por notificar la Declaracion de Caducidad del Contrato, conforme a lo
sefialado en los literales precedentes, se procedera conforme a lo siguiente:

a) Comunicar por escrito al CONCEDENTE vy al Ositran definiendo, con una anticipacion de al
menos noventa (90) Dias Calendario, la Fecha de Fin del Contrato.

Pagina 150 de 1666



16.8

16.9

b) Dentro de los plazos indicados en la Clausula 16.33, el Ositran, asistido por una entidad
auditora de prestigio internacional, elaborara y notificaré a las Partes el calculo del valor de
liquidacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausulas 16.36.

En caso el CONCESIONARIO decida no emitir la Declaracion de Caducidad por la causal indicada
en el literal ) de la Clausula 16.6, podra suscribir de mutuo acuerdo con el CONCEDENTE lo
siguiente:

e Los correspondientes Acuerdos de Encargo por un plazo maximo de seis (6) meses en
cuyo caso no sera aplicable el plazo previsto en la Seccion V del Contrato para su
suscripcion.

o La Suspension Temporal del Plazo de la Concesion, en caso el CONCEDENTE no cuente
con la disponibilidad de predios integrantes de los Bienes de la Concesion
correspondiente a ambos Tramos.

e La suspension de obligaciones relacionadas al Tramo no disponible, en caso el
CONCEDENTE solo cuente con la disponibilidad de predios integrantes de los Bienes de
la Concesion correspondiente a un Tramo.

Los conceptos sefialados en la Clausula 16.36 son los Unicos pagos a ser reconocidos a favor del
CONCESIONARIOQ, renunciando el CONCESIONARIO a cualquier monto adicional.

DECISION UNILATERAL DEL CONCEDENTE

16.10

16.11

16.12

EI CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por razones de interés
publico, mediante una comunicacion escrita que realice el CONCEDENTE al CONCESIONARIO
con una antelacion no inferior a seis (6) meses de la Fecha de Fin del Contrato.

Dicha comunicacién constituira la Declaracién de Caducidad, y contendra las razones de interés
publico que motivan el ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE.

Dentro de los plazos indicados en la Clausula 16.34, el Ositran, asistido por una entidad auditora
de prestigio internacional, elaborara y notificara a las Partes el célculo del valor de liquidacion, de
acuerdo con lo previsto en la Clausula 16.36 del Contrato.

La decision del CONCEDENTE no sera impugnable, por lo que el CONCESIONARIO renuncia
expresamente al mecanismo de solucién de controversias regulado en la Seccion XVIII del
Contrato para cuestionar la decision del CONCEDENTE de resolver unilateralmente el Contrato.

CADUCIDAD POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

16.13

16.14

Las Partes tendran la opcion de resolver el Contrato por eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en la Seccion
XVII que impidan la ejecucion total de las Inversiones Obligatorias o la prestacion total de los
Servicios Obligatorios, y que haya vencido el plazo méximo de suspension.

Para que la terminacién por Fuerza Mayor o Caso Fortuito resulte procedente, el (los) evento(s)
que la origine(n) debera(n) haberse producido por alguna de las situaciones previstas en la
Clausula 17.1 del Contrato, debidamente fundada y acreditada, originada en un suceso
insuperable por estar fuera del control razonable de las Partes, las cuales, a pesar de todos los
esfuerzos realizados para prevenir o mitigar sus efectos, no puedan evitar que se configure dicho
dafio, como consecuencia directa y necesaria del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
alegado.
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16.15 Para el gjercicio de la facultad contemplada en esta Seccion, luego de vencido el plazo establecido
en la Clausula 17.15 del Contrato, la Parte que invoque la Caducidad debera presentar un informe
a la otra Parte y al Ositran, comunicando la imposibilidad de levantar la suspensién por motivos
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Dicho informe debera contener una descripcion fundada de la
causal invocada y de los efectos econdmicos o juridicos de la misma. La comunicacién del referido
informe constituira la Declaracion de Caducidad.

16.16  Dentro de los plazos indicados en la Clausula 16.34, el Ositran, asistido por una entidad auditora
de prestigio internacional, elaborara y notificara a las Partes el calculo del valor de liquidacion, de
acuerdo con lo previsto en las Clausulas 16.36.1, 16.36.2, 16.36.3, 16.36.5, 16.36.6 y 16.36.7 del
Contrato.

Asimismo, los montos resultantes del desembolso de los seguros contratados por el
CONCESIONARIO deben ser depositados integramente en la cuenta Cofinanciamiento del
Fideicomiso.

El CONCEDENTE podra realizar una subasta de la CONCESION, la que, de manera excepcional,
debera realizarse en un plazo maximo de seis (6) meses posteriores a la fecha de Declaracion de
Caducidad.

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

16.17  Sin perjuicio de las penalidades, deducciones y sanciones que procedan, el CONCEDENTE, de
acuerdo con sus facultades, podré optar por la terminacién anticipada del Contrato, en caso el
CONCESIONARIO incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte
o imposibilite el normal desenvolvimiento o continuidad de la Concesién.

Se considerardn como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas sefialadas expresamente en el Contrato, siendo las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacion de integrar su capital social, en el
plazo y conforme a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 3.5 del Contrato.

b) Lano concurrencia a la Toma de Posesion en el plazo y en la forma prevista para tal efecto.

c) Ladeclaracién efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante resolucion
administrativa consentida o confirmada mediante resolucién judicial firme que determine la
generacion de dafio grave del ambiente, los recursos naturales y/o del patrimonio cultural de
la nacién, producto de la vulneracién dolosa o culposa por causas imputables al
CONCESIONARIO, de las medidas, obligaciones o compromisos exigibles acorde a lo
dispuesto en el Instrumento de Gestién Ambiental o documento de gestion socio ambiental
correspondiente.

d) Ladisposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo previsto en el Contrato por
parte del CONCESIONARIO, sin autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE.

e) La comision de cualquier acto u omisién que constituya incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO que derivase en la comision de un delito de accidn publica en perjuicio del
Usuario, del CONCEDENTE y/o del Ositran, cuando asi lo disponga una sentencia con calidad
de cosa juzgada.

f)  El reiterado incumplimiento del CONCESIONARIO de las obligaciones descritas en el
Instrumento de Gestion Ambiental aprobado. A estos efectos, se entiende como
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incumplimiento reiterado de dichas obligaciones, la imposicion al CONCESIONARIO de
Penalidades Firmes, respecto de las mismas que en conjunto superen un monto equivalente
o superior al diez por ciento (10%) del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
vigente a la fecha del incumplimiento.

No iniciar la Explotacion en las condiciones previstas en la Seccion X del Contrato.

No realizar la prestacion total de los Servicios Obligatorios, por causas imputables al
CONCESIONARIO, durante cuatro (4) Dias Calendario consecutivos o diez (10) Dias
Calendario no consecutivos en el lapso de noventa (90) Dias Calendario.

La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del Contrato, asi como la
cesion de su posicidn contractual sin autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE, con
excepcion de los derechos de cobro correspondientes al RPI, de conformidad con las Leyes
y Disposiciones Aplicables.

Incumplimiento, a partir del inicio de la Explotacién, en la cobranza del Cargo de Acceso, de
los Servicios Complementarios y/o de las Tarifas por Servicios Obligatorios, durante cuatro
(4) Dias Calendario consecutivos o diez (10) Dias Calendario no consecutivos en el lapso de
noventa (90) Dias Calendario.

Reiterado incumplimiento en la cobranza de Tarifas a que se refiere la Seccion X por montos
distintos a los autorizados, verificada y penalizada de acuerdo con lo indicado en el Anexo 10.
Se entiende por reiterado incumplimiento el haber sido penalizado en dos (2) ocasiones en
un Trimestre.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO y/o del Socio Estratégico, de un proceso
societario, administrativo o judicial para su disolucién o liquidacion.

El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un procedimiento de fusién, escisién o
transformacién de sociedades u ofra reorganizacién societaria, sin la correspondiente
autorizacién del CONCEDENTE.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o reponer la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesion sefialada en la Seccidn XI del Contrato, o ésta sea
emitida, renovada o restituida en términos y condiciones distintas a las establecidas en el
Contrato, a pesar del previo requerimiento de subsanacion, o en caso haya sido ejecutada
por su no renovacion o por un incumplimiento imputable al CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO no contrate 0 no mantenga vigentes o no renueve las pélizas
de seguros sefialadas en la Seccion XIl, o éstas sean emitidas en términos y condiciones
distintas a las establecidas en el Contrato, a pesar del previo requerimiento de subsanacion;
0 no destinar los fondos obtenidos de la péliza contratada para la reconstruccion, reparacion
ylo sustitucion de los Bienes de la Concesion; o no asumir la responsabilidad por cualquier
siniestro que le sea imputable.

La expedicién de una orden administrativa firme o judicial consentida o ejecutoriada, por
causas imputables al CONCESIONARIO que le impidan realizar una parte sustancial de su
negocio o si ésta le impone un embargo, gravamen o secuestro que afecte a todos los Bienes
de la Concesion o parte sustancial de éstos, y si cualquiera de estas medidas se mantiene
vigente durante méas de sesenta (60) Dias Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado
el Ositran por escrito, el cual se otorgara cuando medien causas razonables.
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La declaracion de insolvencia, disolucién, liquidacion, quiebra o nombramiento de interventor
del CONCESIONARIO de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
En estos casos, la resolucion del Contrato se producira cuando el CONCEDENTE tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, previa opinién del Ositran, siempre que
la insolvencia, disolucién y liquidacion, quiebra u otra prevista en esta Clausula no hubiere
sido subsanada, conforme a ley dentro de los sesenta (60) Dias siguientes de notificada, o
dentro de un plazo mayor que el Ositran por escrito haya fijado, el cual se otorgara cuando
medien causas razonables, salvo que se pruebe que la declaracién de insolvencia, disolucién,
liquidacién, quiebra o nombramiento de un interventor haya sido fraudulenta.

Toda modificacion de los Contratos o celebracion de nuevos Contratos de Construccion,
Asesoria Ferroviaria, Provisién de Material Rodante, Operaciéon o Asesoria Técnica en
Operacion, segun corresponda, que disminuya las obligaciones que correspondan segun las
Bases.

Asimismo, toda modificacion que implique una disminucion de la participacién de algun
integrante de consorcio constituido para acreditar los requisitos de precalificacién establecidos
en las Bases sea o no accionista o participacionista del CONCESIONARIO, segun
corresponda, del Constructor, Asesor Ferroviario, Operador o Asesor Técnico en Operacion.

El incumplimiento del plazo, del Tramo que corresponda, para la ejecucion de las Obras o la
Provision de Material Rodante Adquirido, a que se refieren las Clausulas 6.25 y 6.66 del
Contrato, por causa imputable al CONCESIONARIO por més de seis (6) meses.

La aplicacion de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado firmes
durante la vigencia del Contrato, cuyo monto en conjunto alcance el diez por ciento (10%) del
monto del Presupuesto de Inversion.

Realizacion de actos que constituyan abuso de una posicién de dominio en el mercado o que
limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia o el libre acceso a la Via Férrea que
sean declarados como infraccion(es) grave(s) por la Autoridad Gubernamental Competente.

El reiterado incumplimiento de (a) la aplicacion de los EDI 'y Expediente Técnico (aprobados)
durante la ejecucién de las Inversiones Obligatorias o (b) los Niveles de Servicio o (c) los
Niveles de Conservacion.

Para estos efectos, se entiende como incumplimiento reiterado de la aplicacion de los EDI y
Expediente Técnico (aprobados) durante ejecucion de las Inversiones Obligatorias, la
imposicién de sanciones o penalidades por un monto que en conjunto alcance el uno por
ciento (1%) del monto del Presupuesto de Inversién.

Asimismo, se entiende como incumplimiento reiterado de los Niveles de Servicio, a partir del
inicio de la Explotacion, a la acumulacion anual de las deducciones por incumplimiento de
niveles de servicio de 0.15 aplicable al RPMO; anual.

En el caso de los Niveles de Conservacion, se entiende como incumplimiento reiterado a partir
del inicio de la Explotacion, la imposicion de sanciones o penalidades por un monto que en
conjunto alcance el diez por ciento (10%) del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato vigente, en un Afio Calendario.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el cierre financiero, de acuerdo con los
términos sefialados en la Clausula 10.1 a la 10.5 del Contrato.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

No iniciar la ejecucion de Obras de la etapa que corresponda, asi como no proveer el Material
Rodante Adquirido en los plazos establecidos en el presente Contrato, por causas atribuibles
al CONCESIONARIO.

No restablecer la Explotacién, luego de reanudar el plazo de la Concesion, en caso de
suspension temporal del Plazo de la Concesion; o no continuar con la Explotacién dentro de
la ampliacién del Plazo de la Concesidn a que se refiere la Clausula 4.3 del Contrato.

El incumplimiento de las reglas para la participacion del Socio Estratégico y/o la transferencia
de la Participacion Minima sin observar las disposiciones contenidas en las Clausula 14.14 a
14.16 del Contrato.

No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos relacionados al Contrato
emitidos en su contra, asi como el incumplimiento de los dictamenes periciales.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del CONCESIONARIO,
previstas en el Contrato.

Falsedad en las declaraciones sefialadas en los Literales a) y e) de la Clausula 3.1 y Anexo
1 del Contrato.

En caso el CONCESIONARIO no cumpla con los plazos méaximos para la realizaciéon de
Pruebas de Puesta en Marcha.

En caso se sustituya al Constructor, al Asesor Ferroviario, al Proveedor de Material Rodante,
al Operador o al Asesor Técnico en Operacién, sin la conformidad previa del CONCEDENTE.

En caso el CONCESIONARIO inobserve lo dispuesto en el articulo 33.2 del Decreto Supremo
N° 240-2018-EF, referido a la contratacion de personas naturales o juridicas del sector privado
para la elaboracién de estudios y consultorias del Proyecto “Ferrocarrii Huancayo —
Huancavelica”.

La declaracion, mediante resolucién firme, de la comisién por parte del CONCESIONARIO de
tres (3) o mas infracciones muy graves, conforme a la reglamentacion aprobada por el Ositran,
en un lapso de doce (12) meses, o seis (6) 0 mas infracciones graves en el lapso de treinta y
seis (36) meses.

No presentarse y/o no participar en el peritaje o en las actividades de la Junta de Resolucion
de Disputas, 0 no suscribir el contrato de peritaje y/o no abonar los honorarios del perito o los
costas 0 costos adicionales por solicitudes de controversias a la Junta de Resolucion de
Disputas, dentro de los plazos establecidos.

En caso que el Ositran certifique alguno de los incumplimientos indicados precedentemente, vy
habiendo aplicado previamente el procedimiento para la subsanacion previsto en la Clausulas
16.24 y 16.25 del Contrato y el CONCEDENTE, segln sus facultades, opte por realizar la
Declaracién de Caducidad, debera comunicar esta decision al CONCESIONARIO por escrito, con
copia al Ositran, con una anticipacioén de al menos noventa (90) Dias Calendario, respecto de la
Fecha de Fin del Contrato, o desde la notificacion del laudo arbitral que determine el
incumplimiento del CONCESIONARIO.

Para efectos de lo establecido en la presente Clausula, el incumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO indicadas en los literales precedentes debe obedecer a causas que no se
encuentren comprendidas dentro de los supuestos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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16.18

16.19

No existira posibilidad de subsanacién para la causal de incumplimiento indicada en los literales
(c), (e) e (i) de la presente Clausula.

Para el calculo del monto a liquidar a favor del CONCESIONARIO, se aplicara el valor de
liquidacion, segun lo establecido en la Clausula 16.37 del Contrato.

Una vez efectuada al Declaracidon de Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO,
CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%) de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, para lo cual el CONCEDENTE esta expresamente autorizado a cobrar y retener el monto
de la mencionada garantia sin derecho a reembolso alguno para el CONCESIONARIO, sin
perjuicio de las penalidades de pago a su cargo.

CADUCIDAD POR APLICACION DE LA CLAUSULA ANTICORRUPCION

16.20

16.21

16.22

16.23

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni el Socio Estratégico, ni sus accionistas, socios o
empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni
ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u
ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisién ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesion o la ejecucion del
Contrato de Concesidn.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales
0 juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Codigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional
0 extranjera competente, en relacidn con la ejecucion del presente Contrato de Concesién, la
Concesion o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno
derecho y el CONCESIONARIO pagara al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por
ciento (10%) del monto que resultase de la aplicacién de los acapites (i) y (iii) de la Clausula
16.37.1 y la Clausula 16.37.2, segUn corresponda; sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE.

Para la determinacién de la vinculacién econdmica a que hace referencia el primer parrafo, sera
de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N°. 019-2015-SMV/01 o norma que la
modifique o sustituya.

La Caducidad por aplicacion de la presente causal no genera ningun derecho de indemnizacion a
favor del CONCESIONARIO, ni de sus Empresas Vinculadas, renunciando a iniciar el
procedimiento de solucion de controversias de la Seccion XVIII del Contrato o accion de cualquier
de otra naturaleza.

El CONCEDENTE comunicara por escrito al CONCESIONARIO, por conducto notarial, la
invocacién de la Clausula Anticorrupcién para resolver el Contrato, emitiendo en dicho acto la
Declaracién de Caducidad, por incumplimiento por parte del CONCESIONARIO. Cuando esta
comunicacion se haga efectiva, la Caducidad se produce de pleno derecho, siendo esta la Fecha
de Fin del Contrato.

Producida la Declaracién de Caducidad por esta causal se procedera a la liquidacion, conforme a
la Clausula 16.37, con excepcion de que no se reconocera a favor del CONCESIONARIO los
pagos proporcionales por RPMOx. al periodo en que se hubieran efectuado las labores de
operacion y Mantenimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

16.24

16.25

En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las Partes previsto en Clausulas 16.6 (literales
a)yb)) o 16.17 o de alguna otra obligacion que no cuente con un procedimiento expreso de
subsanacién regulado en el Contrato, el Ositran otorgard un plazo a la Parte que incumpli6 de
hasta treinta (30) Dias Calendario, prorrogables por hasta treinta (30) Dias Calendario adicionales,
el que sera contado desde la fecha de recepcion del requerimiento, para subsanar dicha situacion
de incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el Ositran, a su criterio, podré otorgar plazos
mayores a los indicados. Sin perjuicio de lo anterior, en caso corresponda, seran de aplicacion las
penalidades descritas en el Anexo 10 del Contrato o las sanciones administrativas previstas en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sera causal de Caducidad del Contrato en caso la Parte que incumplié no subsane la situacion de
incumplimiento en el plazo establecido por el Ositran, o el establecido en el Contrato de Concesién,
de acuerdo con la verificacion que efectie este. Para tal efecto, el Ositran deberd notificar al
CONCESIONARIO y al CONCEDENTE la no subsanacién correspondiente, dentro de un plazo de
tres (3) Dias Calendario de culminado el plazo sefialado. Con la notificacion del Ositran, la Parte
que no incumplié procedera a notificar la Declaracion de Caducidad del Contrato, definiendo la
Fecha de Fin del Contrato a que hace referencia la Clausula 16.6 0 16.17 del Contrato, segun
corresponda.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

16.26

En el caso la Caducidad se produzca por vencimiento del Plazo, mutuo acuerdo entre las Partes,
por incumplimiento del CONCEDENTE, por decision unilateral del CONCEDENTE o por Fuerza
Mayor o Caso Fortuito, el CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato vigente, dentro de los seis (6) meses posteriores a la Fecha de Fin de
Contrato, neta de las deducciones y penalidades aplicables o cualquier otro monto pendiente de
pago del CONCESIONARIO.

NO AFECTACION DE DERECHOS DE LA RPI

16.27

La Caducidad de la Concesion por cualquier causa, no limitara bajo concepto alguno la obligacién
de pago del CONCEDENTE y el derecho de cobro del CONCESIONARIO, del RPI correspondiente
por los CAO emitidos; para tal efecto, el Fideicomiso de Administracion se mantendra vigente hasta
que el CONCEDENTE haya cumplido las obligaciones de pago de la RPI.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD

16.28

16.29

Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendrd derecho a exigir
compensaciones economicas, montos indemnizatorios o cualquier otro concepto que implique un
mayor reconocimiento al obtenido luego de aplicado el procedimiento de liquidacién por Caducidad
a que se refiere el presente Seccion.

El CONCEDENTE no se hara cargo de ningun pasivo contraido por el CONCESIONARIO desde
la Fecha de Cierre hasta la Caducidad. En tal sentido, el CONCESIONARIO debe mantener
indemne al CONCEDENTE con relacion a los contratos que el CONCESIONARIO haya suscrito
con terceros, incluidos los contratos laborales, entre otros.
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16.30

16.31

En cualquier situacion en la que se verifique una discrepancia entre la informacion presentada por
el CONCESIONARIO para la liquidacién por Caducidad y la opinién del Ositran, prevalecera esta
Ultima. En tal caso, el CONCESIONARIO por unica vez podré informar al Ositran sobre la
existencia de errores materiales, calculo u omisiones sobre la informacién presentada, a efectos
que el Ositran realice el calculo del valor de liquidacion.

EI CONCEDENTE reconoceré solo una vez cualquier gasto, monto de inversién, interés u otros, a
efectos de calcular la liquidacion por Caducidad a que se refiere la presente Seccion.

Los efectos de la Caducidad de la Concesidn son los siguientes:

a)

La Caducidad de la Concesién produce la obligacién del CONCESIONARIO de entregar los
Bienes de la Concesién al CONCEDENTE, conforme a los términos de la Seccion V del
presente Contrato.

En el supuesto de Caducidad por mutuo acuerdo, el Inventario Final se incluira como anexo
al documento que las Partes suscriban para tal efecto.

Producida la Caducidad de la Concesién en la Fecha de Fin de Contrato, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de Explotacion, el cual es reasumido por
el CONCEDENTE.

Asimismo, se extinguen todos los contratos que a dicha fecha tenga suscrito el
CONCESIONARIO, salvo aquellos en los que expresamente el CONCEDENTE haya
decidido mantener en vigencia y asumido la posicién contractual del CONCESIONARIO,
conforme al literal d) de la Clausula 14.3 del Contrato, a excepcion de lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1437 — Decreto Legislativo de Endeudamiento Publico, asi como sus
normas modificatorias, sustitutorias, complementarias y reglamentarias.

Excepcionalmente, si la Declaracion de Caducidad se efectla luego de haberse emitido la
orden de compra correspondiente con relacion a cualquier unidad (tren) o coche que forma
parte del Material Rodante Adquirido, el CONCEDENTE sustituira al CONCESIONARIO en
el contrato de adquisicion de Material Rodante a efectos de que Unicamente asuma el pago
de la totalidad de dichas inversiones aun no pagadas por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO. Para ello, el CONCESIONARIO incluird una cldusula en el contrato de
provisién de Material Rodante conteniendo lo previsto en literal d) de la Clausula 14.3, la
cual sera verificada por el CONCEDENTE, y dicha clausula no podra ser modificada sin el
consentimiento previo del CONCEDENTE.

Producida la Caducidad de la Concesion en la fecha de Declaracién de Caducidad, el
CONCESIONARQO se obliga a entregar al CONCEDENTE vy al Ositran toda la informacion
necesaria para que la Concesién pueda continuar operando, bajo los mismos
procedimientos, estandares y politicas bajo las cuales el CONCESIONARIO estuvo
explotandola hasta su ultimo dia de vigencia.

En consecuencia y sin que la siguiente relacion sea limitativa, al momento de proceder a la
devolucién de los Bienes de la Concesion producida la Caducidad y/o en el momento en
que el CONCEDENTE tome posesion de la misma, ya sea por razones de su culminacion
0 por cualquier otra prevista en el Contrato, el CONCESIONARIO esta obligado a:

()  Entregar al CONCEDENTE todos y cada uno de los Registros de Operacién y/o de
Mantenimiento de cada una de sus actividades, sistemas y/o servicios; y
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(i) Entregar al CONCEDENTE toda la informacion vinculada con el estado,
caracteristicas, operacion y mantenimiento de aquellos Bienes del CONCESIONARIO
cuya propiedad es transferida al CONCEDENTE.

d) Afinde evitarla paralizacion total o parcial del Servicio Obligatorio, el CONCEDENTE podra
hacerse cargo del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica o contratar temporalmente los
servicios de empresas especializadas para la operacion total o parcial de la Concesién por
un plazo no superior a dos (2) Afios Calendarios o asumir la administracion del Proyecto
manera provisional, hasta la suscripcion de un nuevo Contrato de Concesién.

En tales casos, el CONCEDENTE nombrara a una persona juridica, quien tendra a su cargo
la Explotacion de la Concesion y cumplira las obligaciones del CONCESIONARIO mientras
se produce la sustitucién de este por un nuevo concesionario.

e) En el caso de que la Caducidad del Contrato se genere por vencimiento del plazo de la
Concesion, sin que el CONCESIONARIO haya activado el procedimiento para la ampliacion
del plazo de la Concesion, el CONCEDENTE debera realizar el proceso correspondiente
para seleccionar al nuevo concesionario, con (1) un afio de antelacién a la fecha de
vencimiento del plazo de la Concesion a fin de mantener la continuidad del servicio, de
acuerdo con las condiciones sefialadas en los numerales precedentes.

16.32 La subasta y la adjudicacion de la concesién al nuevo concesionario debera realizarse en el plazo
maximo de dos (2) Afios Calendarios contados a partir de la Caducidad de la Concesién o se
notifique el laudo correspondiente en caso de controversia; de acuerdo con las reglas siguientes:

a) EICONCEDENTE o PROINVERSION por encargo de aquél, podran organizar, convocar y
ejecutar una subasta para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la
Concesion al nuevo concesionario.

b) Los postores para la subasta deberan cumplir los criterios de precalificacion previstas en
las Bases. En caso de Caducidad por incumplimiento del CONCESIONARIO, conforme las
Leyes y Disposiciones Aplicables, no podran presentarse como postores el
CONCESIONARIO sus socios principales y las Empresas Vinculadas.

c) Eladjudicatario sera aquel que presente la mejor oferta econémica por el aprovechamiento
economico de los Bienes de la Concesidn. El factor de competencia de la convocatoria del
concurso tendra como monto base el valor correspondiente a los pagos por terminacion
anticipada previstos en la Seccion XVI del Contrato dependiendo de la causal de Caducidad
y la etapa en la que ésta se produce.

d) El pago que haga dicho adjudicatario debera ser al contado, en Délares y dentro del plazo
establecido en las bases del citado concurso y serd depositado en la Cuenta
Cofinanciamiento del Fideicomiso que sera desembolsado a favor del CONCESIONARIO
en un plazo maximo de cinco (5) Dias.

e) El nuevo concesionario u operador ferroviario deberd suscribir un contrato con el
CONCEDENTE, por lo cual debera asumir de manera incondicional todos los derechos de
Concesion y obligaciones del CONCESIONARIO conforme al Contrato, salvo los referidos
a la percepcion de los pagos del Cofinanciamiento.

f) En caso la convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, el CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO los pagos por
terminacion anticipada, en el siguiente ejercicio presupuestal.

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION
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16.33

16.34

16.35

16.36

En caso de terminacion anticipada del Contrato por causas distintas a las recogidas en los literales
a) y b) de la Clausula 16.1, el CONCEDENTE debera pagar al CONCESIONARIO un monto de
compensacion en Dolares equivalente al valor de liquidacion calculado con arreglo a las siguientes
clausulas deducidos los montos pendientes de pago por conceptos de penalidades o deducciones.

A los diez (10) Dias de emitida la Declaracién de Caducidad, Ositran deber elegir y contratar a
una entidad auditora de prestigio internacional para realizar el calculo del valor de liquidacion en
un plazo maximo de treinta (30) Dias. Este costo sera cubierto por el Ositran a través del monto
que el CONCESIONARIO le entregue a este ultimo en un plazo méximo de cinco (5) Dias desde
la solicitud del Ositran a dicho efecto.

Alos cinco (5) Dias Calendario del plazo maximo para el calculo del valor de liquidacion, el Ositran
debera remitir dicho calculo al CONCEDENTE, quien debera aprobarlo en un plazo maximo de
quince (15) Dias. Emitida la aprobacion del CONCEDENTE, el Ositran lo pondra en conocimiento
del CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE, en un plazo maximo de cinco (5) Dias
contados desde la aprobacion del CONCEDENTE.

Si la Caducidad se produce por causas atribuibles al CONCEDENTE o por decision unilateral, el
pago de la entidad auditora debera incluirse en la misma oportunidad de la liquidacion respectiva.
En caso la Caducidad se produce por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el pago de la empresa
auditora debera ser asumido en partes iguales. EI CONCEDENTE debera reembolsar al
CONCESIONARIO el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios, en la misma oportunidad de
la liquidacion respectiva, para lo cual el CONCESIONARIO debera presentar la solicitud de
reembolso adjuntando el debido sustento.

La entidad auditora no podra tener vinculaciéon econémica ni debera estar prestando directa ni
indirectamente algun tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o Empresas
Vinculadas, en el Peru o en el extranjero. Esta limitacion debera abarcar los dos (2) afios anteriores
a su seleccion y hasta un afio posterior a la culminacion del servicio. Asimismo, no debera haber
sido sentenciado judicialmente por delitos de corrupcion.

Las presentes reglas generales se aplicaran en cualquiera de los supuestos de liquidacion
previstos en las siguientes clausulas: (i) en ninguna circunstancia se considerara dos veces o0 mas
un mismo gasto, monto de inversion, intereses u otros, a efectos de calcular el valor de liquidacion;
y, (i) se deducira el monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 del
Contrato por incumplimientos del CONCESIONARIO.

En caso la Caducidad por los literales c) y d) de la Clausula 16.1, el Ositran procedera a calcular
el valor de liquidacién conforme a lo siguiente:

16.36.1. Sila Caducidad se produce durante el periodo entre la Fecha de Cierre hasta antes de la
Toma de Posesion:

()  Se reconocera los costos y gastos en los que incurra el CONCESIONARIO durante dicho
periodo, debidamente acreditados por este y reconocidos por el Ositran, los cuales
comprenden:

a) Costos de la elaboracion de los EDI e Instrumento de Gestion Ambiental.

b) Costo de constitucion y gastos financieros vinculados a la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato de Concesion.

c) Costos asociados a seguros.
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d) Costos asociados al activo financiero conforme a las normas de contabilidad
internacionalmente aceptadas, que haya reconocido el CONCESIONARIO en sus
estados financieros auditados vinculados a la ejecucion de las Inversiones Obligatorias.

Los gastos indicados en este literal deberan estar directamente vinculados a la Concesion y

justificados como necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del

CONCESIONARIO.

16.36.2. Si la Caducidad se produce después de la Toma de Posesion hasta la suscripcion del
Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias:

(i

El Ositran realizara la valorizacion de los avances de los Hitos de Obras y/o Trabajo Inicial
reconocidos con CAO no culminados, y emitira los respectivos CAO por la valorizacion del
avance de estos Hitos no culminados, sin considerar los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial
cuyos CAO ya hayan sido emitidos, de acuerdo con el Anexo 5 del Contrato. La valorizacién
se realizara hasta la fecha de Declaracion de Caducidad, de acuerdo con los EDI aprobados
y Expediente de Trabajo Inicial. Con ello se otorgara al CONCESIONARIO los derechos de
cobro de los RPICAO por la valorizacion del avance de los Hitos de Obras y/o Trabajo Inicial
no culminados.

Asimismo, se reconoceran los siguientes conceptos:

a) Costos de la elaboracion de los EDI e Instrumento de Gestién Ambiental (en caso no haya
sido considerado en el valor del activo financiero por RPD al que se refiere el literal d)
siguiente).

b) Costo de constitucion y gastos financieros vinculados a las garantias contractuales.

c) Costos asociados a seguros.

d) Costos asociados al activo financiero conforme a las normas de contabilidad
internacionalmente aceptadas, que haya reconocido el CONCESIONARIO en sus estados
financieros auditados vinculados al RPD. Para estos efectos, el Ositran determinaré el valor
contable neto del activo financiero amortizado mediante RPD, considerando el valor
registrado en los estados financieros auditados del CONCESIONARIO a la fecha de
Declaracion de Caducidad.

Los gastos indicados en este numeral deberan estar directamente vinculados a la gestion de
la Concesion vy justificados como necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO.

De encontrarse en operacion el Tramo 1, el CONCEDENTE reconocera la RPMOy, del Tramo
1 proporcional a la fraccidon del Trimestre Calendario trascurrido desde el ultimo pago
trimestral de la RPMOy Tramo 1 hasta la fecha de Declaracion de Caducidad, previa
verificacion por parte del Ositran; asi como el cumplimiento de los Niveles de Servicio, previa
verificacion por parte del CONCEDENTE.

16.36.3. Si la Caducidad se produce desde el Dia siguiente de la suscripcion del Acta de
Aceptacion de Inversiones Obligatorias:

(i)

(il

El CONCEDENTE reconocera la RPMO proporcional a la fraccién del Trimestre Calendario
trascurrido desde el ultimo pago trimestral de la RPMO hasta la fecha de Declaracién de
Caducidad, previa verificacion por parte del Ositran; asi como el cumplimiento de los Niveles
de Servicio, previa verificacion por parte del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE continuara pagando la RPMO hasta la Fecha de Fin de Contrato.
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16.37

(i) Para lo retribuido mediante la RPD, el Ositran determinara el valor contable neto del activo
financiero amortizado mediante RPD conforme a las normas de contabilidad
internacionalmente aceptadas, considerando el valor registrado en los estados financieros
auditados del CONCESIONARIO a la fecha de Declaracion de Caducidad.

16.36.4. Sin perjuicio de los pagos establecidos en las Clausulas 16.36.1, 16.36.2 y 16.36.3, se
reconocera a favor del CONCESIONARIO solo una indemnizacion de acuerdo con los siguientes
criterios:

|. Desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesion: 90% de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato emitida a favor del CONCEDENTE.

[l. Desde la Toma de Posesion, hasta dos (2) afios posteriores a la suscripcion del Acta de
Aceptacion de las Inversiones Obligatorias por parte del CONCEDENTE: 60% de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida a favor del CONCEDENTE.

lll. A partir del vencimiento del plazo indicado en el item (Il) anterior hasta el término del
plazo de la Concesion: 100% de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato emitida a
favor del CONCEDENTE.

16.36.5. Los pagos establecidos en las Clausulas precedentes deberan ser programados por el
CONCEDENTE para que sean pagados en el siguiente ejercicio presupuestal, sin que ello genere la
obligacion de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningun otro costo ni gasto, a mas
tardar al finalizar el primer semestre del siguiente ejercicio presupuestal al afio en que fue
determinado y aprobado el valor de liquidacion segun lo establecido en la Clausula 16.34.

16.36.6. EI CONCEDENTE no reconocera suma alguna que no haya sido considerada en el
calculo del valor de liquidacion conforme al Contrato.

16.36.7. Si transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de pago prevista en la Clausula 16.36.5,
el CONCEDENTE no efectla el correspondiente desembolso, se generara una tasa de interés
efectiva anual equivalente a la Tasa Referencial mas dos por ciento (2%) hasta que el
CONCEDENTE cancele el integro del monto adeudado al CONCESIONARIO.

En caso la Caducidad por el literales f) de la Clausula 16.1, el Ositran procedera a calcular el valor
de liquidacion conforme a lo siguiente:

16.37.1. Independientemente de la etapa en que se produce la caducidad, se considerara lo
siguiente:

()  El Ositran realizara la valorizacion de los avances de los Hitos de Obras y/o Trabajo Inicial
reconocidos con CAO no culminados, y emitira los respectivos CAO por la valorizacion del
avance de estos Hitos no culminados, sin considerar los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial
cuyos CAO ya hayan sido emitidos, de acuerdo con el Anexo 5 del Contrato. La valorizacion
se realizara hasta la fecha de Declaracion de Caducidad, de acuerdo con los EDI aprobados
y Expediente de Trabajo Inicial. Con ello se otorgara al CONCESIONARIO los derechos de
cobro de los RPICAO por la valorizacion del avance de los Hitos de Obras y/o Trabajo Inicial
no culminados.

(i) Para los Hitos de Provision de Material Rodante Adquirido, el Ositran determinara la
valorizacién de los avances realizados respecto a los Hitos de Provision de Material Rodante
Adquirido, de acuerdo con el EDI de Material Rodante aprobado. El informe del Ositran
debera contener la valorizacion y debera descontar el pago por concepto de PMR realizado.
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(i) - Asimismo, para los hitos pagados con RPD, el CONCEDENTE reconocera lo siguiente:

a) Desde la Fecha de Cierre hasta la Toma de Posesion, los costos de la
elaboracion de los EDI, Expediente Técnico de Trabajo Inicial e Instrumento de
Gestion Ambiental, siempre que hayan sido aprobados por el CONCEDENTE.

b) Desde la Toma de Posesién hasta la suscripcién del Acta de Aceptacién de
Inversiones Obligatorias, el valor del Presupuesto de Inversion correspondiente
a un (1) Hito de Plataforma 1, Hito de Estudios e Hito de Salon de Exhibicion, de
acuerdo con los informes de avance emitidos por el Ositran

c) Durante la Etapa Integral, el 90% de los costos asociados al activo financiero que
haya reconocido el CONCESIONARIO en sus estados financieros auditados
vinculados a las obligaciones retribuidas por la RPD seguln lo definido en la
Clausula 1.22. Para lo cual, el Ositran determinara el valor contable neto del
activo financiero amortizado mediante RPD, considerando el valor registrado en
los estados financieros auditados del CONCESIONARIO a la fecha de
Declaracion de Caducidad.

16.37.2. De igual manera, si la Caducidad se produce durante la Etapa Integral, para el pago por
terminacidn anticipada se reconocera la RPMO proporcional a la fraccidn de Trimestre Calendario
trascurrido desde el ultimo pago trimestral de la RPMO, previa verificacion por parte del Ositran;
asi como el cumplimiento de los Niveles de Servicio, previa verificacion por parte del
CONCEDENTE.

16.37.3. Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes al presente numeral, se
deducira el monto pendiente de pago, por concepto de penalidades del Anexo 10 del Contrato por
incumplimientos del CONCESIONARIO.

16.37.4. El reconocimiento del pago de caducidad sefialado en los items i) al iii) precedentes, se
realizara con los recursos que resulten de la subasta prevista en las Clausulas 16.31 y 16.32,
verificando que no se reconozcan los pagos previamente comprometidos o pagados mediante RPI.
El valor de liquidacion debera ser programado por el CONCEDENTE, para que sea pagado a mas
tardar al finalizar el primer semestre del siguiente ejercicio presupuestal del afio en que fue
determinado y aprobado el valor de liquidacion segun lo establecido en la Clausula 16.34, sin que
ello genere la obligacion de pago de intereses por parte del CONCEDENTE, sin ningun otro costo ni
gasto. Unicamente en caso dicha subasta sea declarada desierta en la primera oportunidad o no
se suscribe el contrato correspondiente, el CONCEDENTE reconocera el pago por Caducidad con
sus propios recursos depositando el monto del pago en la cuenta de libre disponibilidad que el
CONCESIONARIO indique. Del resultado de consolidar los conceptos correspondientes previstos
en la presente Clausula, se deducira el monto pendiente de pago, por concepto de penalidades
del Anexo 10 y se ejecutara el cien por ciento (100%) de la Garantias de Fiel Cumplimiento del
Contrato vigente a favor del CONCEDENTE.

16.37.5. Si transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de pago prevista en la Clausula
precedente, el CONCEDENTE no efectla el correspondiente desembolso, se generara una tasa
de interés efectiva anual equivalente a la Tasa Referencial, mas dos por ciento (2%) hasta que el
CONCEDENTE cancele el integro del monto adeudado al CONCESIONARIO.

SECCION XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

17.1 Para fines de este Contrato, existird una situacién de suspension de obligaciones siempre que se
produzca alguno de los siguientes eventos, por los cuales no se reconocera perjuicio econémico y
financiero por la ampliacién del plazo producto de la suspension:
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a) Fuerza mayor o Caso Fortuito, entendidos como eventos, condiciones o circunstancias no
imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impidan a
alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso. El suceso deberé estar fuera del control razonable de la Parte que invoque
la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos o mitigar sus
efectos, no puede evitar que se configure la situacion de incumplimiento. Entre otros eventos
Se encuentran, las siguientes situaciones:

(i)

(vil

Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o0 no declarada), invasién,
conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocién civil o actos de
terrorismo, vandalismo, que impida el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
presente Contrato.

Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de
fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o politicas, 0 manifestaciones
publicas de gran envergadura que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas
ajenas a su voluntad que no le sean imputables y que vayan mas alla de su control
razonable.

La eventual confiscacion, requisa, o destruccion total o parcial de la infraestructura de la
Concesién y su imposibilidad de recuperacién, ocasionados por orden de cualquier
autoridad competente, por causas no imputables al CONCESIONARIO, que afecten
gravemente la ejecucion del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

Cualquier terremoto, inundacion, socavacion, hundimiento de plataforma, tormenta
eléctrica y/u otro evento de la naturaleza, incendio, explosion, o evento similar, siempre
que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes de la Concesion y siempre
que no sea imputable al CONCESIONARIO.

Destruccion parcial de los Bienes de la Concesion por un evento externo no imputable al
CONCESIONARIO, cuya reparacion demande una inversion superior al diez por ciento
(10%) del Presupuesto de Inversion.

Aquellos descubrimientos de restos arqueologicos que sean de una magnitud tal que
impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma definitiva con las obligaciones a su cargo.

Cualquier accidente no imputable al CONCESIONARIO, producido en la Via Férrea que
requiera la presencia de un representante del Ministerio Publico y que imposibilite la
prestacion del Servicio por un periodo mayor a ciento ochenta (180) dias calendario.

Cualquier epidemia, pandemia, contaminacion, plaga o cualquier evento similar, que
impida o limite al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE cumplir con cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

b) Destruccion o afectacion parcial de los Bienes de la Concesion por causas no imputables a las
Partes, de manera que imposibilite el Servicio de manera permanente.

c) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el Literal a) y
b) precedentes, en cuyo caso sera necesario contar con la previa opinién del Ositran.
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17.2

d) Cuando la Autoridad Ambiental Competente no emita los actos y pronunciamientos necesarios
para la aprobacion del IGA en los plazos dispuestos en el Anexo 14 del Contrato o en las Leyes
y Disposiciones Aplicables, siempre que el CONCESIONARIO haya cumplido con todos los
requisitos para la emision de cada acto o pronunciamiento de la Autoridad Ambiental
Competente.

e) Los demés casos expresamente previstos en el presente Contrato.

En caso se presentara situaciones que impidan el cumplimiento de algunas de las obligaciones
previstas en el presente Contrato, las Partes podran solicitar la suspension temporal de las
obligaciones que se hayan visto afectadas, siempre y cuando dichas solicitudes no impliquen la
ampliacion del Plazo de la Concesion y que tales situaciones no se hayan originado por un hecho
imputable a la Parte que la solicita.

Las solicitudes de suspension del plazo de las obligaciones que se vean afectadas deberan estar
acompafadas del debido sustento, conforme al procedimiento contemplado en la presente
Seccion.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

17.3

174

17.5

A excepcion de la causal mencionada en el Literal c) de la Clausula 17.1 del Contrato, si una de
las Partes no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente Contrato, debido
a alguno de los eventos sefialados en dicha Clausula, dentro de los siete (7) Dias de producido el
evento, tal Parte presentara su solicitud de suspension a la otra Parte y al Ositran, adjuntando un
informe, el cual debera fundamentar como minimo:

a) La ocurrencia del evento.

O

La fecha de inicio del plazo de suspension.

o O

)

)

) El plazo estimado de la suspension total o parcial de las obligaciones.

) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligacién o condicion afectada.
)

e) Las medidas de mitigacién adoptadas.

f)  Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

g) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones cuyo
cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

h) Aplicabilidad de los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato, asi
como la procedencia de evaluaciones y aplicacion del Factor de Deduccion Trimestral.

Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento deberd mantener a la otra Parte
informada del desarrollo de este.

En un plazo no mayor a siete (7) Dias contados desde el Dia siguiente de la fecha de comunicacion
de la solicitud de suspension, la Parte que la haya recibido debera remitir su opinion a la otra Parte
y al Ositran. Por su parte, el Ositran debera emitir y notificar su opinion técnica a las Partes, en un
plazo no mayor a quince (15) Dias contados desde el Dia siguiente desde recibida la solicitud de
suspension. En caso el Ositran no se pronuncie en el plazo sefialado, se entendera que el Ositran
emite un pronunciamiento técnico desfavorable.

En un plazo no mayor a quince (15) Dias contados desde la fecha de emisién de la opinion del
Ositran, o de la fecha de vencimiento del plazo para emitirla, el CONCEDENTE debera rechazar

Pagina 165 de 1666



17.6

17.7

la solicitud o declarar la Suspension de las Obligaciones y en caso corresponda, la Suspension
temporal de la Concesion, estableciendo las condiciones, de conformidad con las facultades que
le corresponden segun las Leyes y Disposiciones Aplicables.

De existir controversia sobre el pronunciamiento del CONCEDENTE, cualquiera de las Partes
estara facultada a recurrir al procedimiento de Solucion de Controversias previsto en la Seccion
XVIII del Contrato.

Adicionalmente, de manera previa al procedimiento al que se refiere la Clausula 17.3, la Parte que
se vea afectada por un evento, debera informar a la otra Parte de este, dentro de las siguientes
veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso.

EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION

Una vez declarada la suspensidn de obligaciones se consideraré lo siguiente:

17.8

17.9

17.10

17.11

1712

17.13

17.14

Los plazos estipulados para el cumplimiento de las obligaciones, asi como el Plazo de la
Concesidn, en caso corresponda, quedaran automéaticamente suspendidos desde la ocurrencia
del eventoy hasta la fecha de reinicio de exigibilidad de obligaciones contenida en la comunicacion
del Ositran a la que se refiere la Clausula 17.11.

El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la
presente Seccion no serd sancionado con las penalidades establecidas en el presente Contrato
conforme a los términos y condiciones previstos.

El evento no liberard a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que no hayan sido
suspendidas, a las cuales se les podra aplicar las penalidades establecidas en caso corresponda.
Asimismo, no liberara al CONCESIONARIO de la aplicacién de penalidades por los
incumplimientos producidos con anterioridad al evento que motivé la declaracién de suspensién.
En caso la solicitud de suspension no sea aprobada se aplicaran al CONCESIONARIO las
penalidades correspondientes de manera retroactiva.

El Ositran comunicara a las Partes el reinicio de la exigibilidad de las obligaciones materia de
suspension, indicando la fecha de reinicio, el plazo de duracién de la suspension, entre otras
consideraciones. EIl CONCEDENTE contard con un plazo de cinco (5) Dias de recibida la
comunicacion del Ositran, para declarar el levantamiento de la suspensién.

En caso la suspension de obligaciones recaiga sobre la totalidad de las prestaciones a cargo del
CONCESIONARIO, exigibles de acuerdo con los plazos y etapas en que se generen las causales,
correspondera la suspensién temporal del Plazo de la Concesion.

Una vez levantada la suspension temporal del Plazo de la Concesion tunicamente se reconocera
la reanudacion del Plazo de la Concesion, por un periodo equivalente al declarado por el
CONCEDENTE y/o el Ositran para la suspension temporal, debiendo las Partes acordar en un
nuevo cronograma el cumplimiento de las obligaciones, cuando ello resultare necesario. En estos
casos, sera de aplicacion la activacién de la pdliza a que se refiere la Clausula 12.5.3 del Contrato,
segun corresponda.

Las Partes deberan hacer sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del cumplimiento de sus
obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
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17.15

En caso la suspensién de obligaciones a que se refieren los literales a) y b) de la Clausula 17.1
del Contrato, se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias Calendario, contados desde la
respectiva declaracion, cualquiera de las Partes podra invocar la Caducidad de la Concesion, la
misma que se regira por las reglas de la Seccion XVI del Contrato, salvo que las Partes acuerden
un plazo distinto para resolver la situacion que origind la suspensién de obligaciones y el
correspondiente levantamiento de la misma.

SECCION XVIIl: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

LEY APLICABLE

18.1

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto,
las Partes expresan que el contenido, ejecucidn, conflictos y demés consecuencias que de él se
originen, se regiran por dicha legislacion, la misma que el CONCESIONARIO declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

18.2

La presente Seccion regula la solucién de controversias que se generen entre las Partes durante
la Concesion y aquellas relacionadas con la resolucion del Contrato y la Caducidad de la
Concesion, con excepcion de aquellas controversias que surjan respecto de los actos
administrativos que emita el Ositran en ejercicio de sus funciones, en atencién a lo dispuesto por
la Ley N° 27332, la Ley N° 26917, el TUO del Decreto Legislativo N° 1362 y sus respectivos
Reglamentos, o normas que las modifiquen o sustituyan.

De conformidad con el articulo 62° de la Constitucidén Politica del Pert, se reconoce que los
conflictos derivados de la relacidn contractual se solucionaran por el trato directo y en la via arbitral,
segun los mecanismos de solucién de controversias previstos en el Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen que la via de
impugnacion de las decisiones del Ositran (emitidas en el marco de sus funciones normativa,
reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solucion de controversias) u otras
entidades publicas en el ejercicio de sus competencias administrativas atribuidas por norma
expresa, es la via administrativa; debiendo sujetarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

18.3

18.4

18.5

En caso de divergencia en la interpretacion del Contrato, se seguira el siguiente orden de prelacion
para resolver dicha situacion:

a) El Contrato, incluidos sus Anexos y Apéndices, asi como sus modificatorias;
b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c) LasBases.

El Contrato se suscribe Gnicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre
cualquier traduccidn del Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses 0 afios segun corresponda.

Los términos “Anexo”, “Apéndice” “Clausula”, “Seccion”, “Numeral” y “Literal” se entienden
referidos al presente Contrato de Concesién, salvo que del contexto se deduzca inequivocamente
y sin lugar a duda, que se refieren a otro documento.
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18.6

18.7

18.8

18.9

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el proposito de identificacion y no deben
ser considerados como parte del Contrato, para limitar o ampliar su contenido ni para determinar
derechos y obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

El uso de la disyuncion “0” en una enumeracion deberd entenderse que comprende
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

El uso de la conjuncion “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a todos los
elementos de dicha enumeracion o lista.

Todas aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho o que sean de
responsabilidad del CONCESIONARIO por la prestacion de servicios deberan ser cobrados o
pagados en la moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los
términos del Contrato.

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

18.10

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas, asi como las Empresas
Vinculadas, las Empresas Afiliadas, la Empresa Matriz y las Empresas Subsidiarias renuncian de
manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

TRATO DIRECTO

18.11

18.12

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia
juridica sobre materias de caracter disponible, que pudieran surgir con respecto a la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato
o Caducidad de la Concesion, seran resueltos por trato directo entre las Partes; con excepcion de
i) lo referente al régimen aplicable a las Tarifas reguladas por Ositran u otras decisiones de este
organo en el ejercicio de sus funciones administrativas, cuya via de reclamo es la via administrativa
0, de ii) aquellos asuntos que involucren directamente derechos de los usuarios, para lo cual
debera observarse lo dispuesto en la Clausula 18.2.

En caso el CONCESIONARIO inicie un proceso arbitral sin haber transitado por la etapa de trato
directo, le seré aplicable la penalidad establecida en el Anexo 10 del presente Contrato. El pago
de dicha penalidad no podra entenderse como una dispensa para evitar transitar por la etapa de
trato directo. En ese sentido, cualquier tribunal arbitral al que se le solicite resolver una controversia
conforme a la presente Seccidn de solucion de controversias, debera considerarse incompetente
para hacerlo si las partes previamente no han transitado por la etapa de trato directo regulada en
la presente Clausula.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberd ser de noventa (90) Dias
Calendario, contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia juridica, salvo que las Partes
hayan sometido la controversia al procedimiento y demas disposiciones aplicables en caso de
amigable componedor, previstas en el Capitulo Il del Decreto Supremo N° 240-2018-EF o normas
que lo modifiquen o sustituyan.
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La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripcidn comprensiva de la controversia y
su debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios
correspondientes.

Cabe sefalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 120.3. del articulo 120° del
Decreto Supremo N°240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o normas que las
modifiquen o sustituyan, solo podran someterse al procedimiento de Amigable Componedor
aquellas controversias que pueden someterse a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, o norma
posterior que lo modifique o sustituya. Por tanto, no podran someterse al procedimiento de
Amigable Componedor las decisiones del Ositran (emitidas en el marco de sus funciones
normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solucion de controversias) u
otras entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por
norma expresa, cuya via de reclamo es la via administrativa. Tampoco podran someterse a
procedimiento de Amigable Componedor las controversias sujetas a la Ley N° 28933 Ley que
establece el sistema de coordinacion y respuesta del Estado en controversias internacionales de
inversion, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°125-2008-EF, o norma
posterior que la modifique o sustituya.

El Amigable Componedor propondra una formula de solucion de controversias, que, de ser
aceptada de manera parcial o total por las Partes, producira los efectos legales de una transaccion.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato directo sera
no menor a ciento ochenta (180) Dias Calendario. Dicho plazo se computara a partir de la fecha
en la que la Parte que invoca la Clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito
a la otra Parte. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una descripcién comprensiva de
la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar acompafiada de todos los medios
probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision conjunta
de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre
suscitada, deberan calificarlo como una controversia, conflicto o incertidumbre de caracter técnico
0 no-técnico, segun sea el caso.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica) seran resueltos
conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la Clausula 18.13. Los conflictos o
incertidumbres que no sean de caracter técnico (cada una, una Controversia No Técnica) seran
resueltos conforme al procedimiento previsto en el Literal b) de la Clausula 18.13. En caso las
Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica o, en caso el
conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la Clausula 18.13 del
Contrato.

Las partes deberan consignar los acuerdos a los que lleguen, de ser el caso, en un Acta de Trato
Directo, la cual deberd ser suscrita por los representantes de ambas partes, sin perjuicio de la
suscripcion de los documentos que resulten necesarios para implementar tales acuerdos.

ARBITRAJE
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18.13

a.

Modalidades de procedimientos arbitrales:

Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser
resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a un
arbitraje de conciencia, de conformidad con la legislacidén peruana que regula el arbitraje, en el
cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos sobre la materia, su leal saber y
entender, asi como su sentido de equidad. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros,
pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia
Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento
y después de su designacion como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver
la Controversia Técnica que conozca, para lo cual fijara un plazo, contado desde la presentacion
del ultimo escrito postulatorio. Las Partes contaran, a su vez, con un plazo fijado también por el
Tribunal Arbitral para presentar la informacion requerida. Como consecuencia de ello, el Tribunal
Arbitral fijara, de manera previa al inicio del arbitraje, el plazo con el que contara, desde el
vencimiento del plazo para que las Partes envien la informacion referida antes, para presentarles
una propuesta de conciliacion, la cual podra ser 0 no aceptada por éstas en un plazo no mayor a
treinta (30) Dias contados desde su presentacion. En caso las partes no acepten la propuesta de
conciliacion, el arbitraje proseguird conforme a lo establecido en la presente clausula y al
reglamento aplicable. El Tribunal Arbitral podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de
las Partes o de terceras personas, los medios probatorios que considere necesarios para resolver
las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de
los noventa (90) Dias siguientes al vencimiento del plazo de las Partes para pronunciarse sobre
su propuesta de conciliacidn, teniendo las Partes un plazo de quince (15) Dias para preparar y
entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir
su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los treinta (30) Dias siguientes
ala recepcion de los comentarios de las Partes a su decisidn preliminar o al vencimiento del plazo
para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Pert, siendo de aplicacidon al arbitraje la legislacion peruana aplicable.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se podra trasladar a
otra localidad so6lo con el Unico propésito de actuar medios probatorios como peritajes,
inspecciones oculares o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra
localidad, por un plazo no mayor a treinta (30) Dias. El tribunal arbitral tiene la facultad para
modificar, de oficio, en caso lo considere necesario, cualquiera de los plazos antes mencionados.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre
toda la informacién que conozcan por su participacion en la resolucion de una Controversia
Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de aplicacién los Reglamentos
de Arbitraje del Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica
del Perd, en todo lo no previsto en el Contrato. Las Partes se someten expresa e
incondicionalmente a dichos reglamentos.

Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas que no puedan ser resueltas directamente
por las Partes dentro del plazo de trato directo, seran resueltas mediante arbitraje de derecho,
procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad con las Leyes y
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Disposiciones Aplicables. El arbitraje de derecho podré ser internacional o nacional, de acuerdo a
lo siguiente:

Arbitraje internacional

()  Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado superior a Treinta
millones y 00/100 de Doélares (US$ 30'000,000.00) o su equivalente en moneda nacional
0, cuando las Partes no estén de acuerdo sobre su cuantia, las Partes trataran de resolver
dicha controversia via trato directo dentro del plazo establecido en la Clausula 18.12 para
el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por decisién conjunta de las Partes
en los términos establecidos.

(i) En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo referido
en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje
internacional de derecho, bajo el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional, al cual las Partes se someten incondicionalmente.

(iify En caso las controversias sean resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, se
deja constancia que el plazo establecido en el articulo 5 del Reglamento de Arbitraje de
la Camara de Comercio Internacional para la contestacion a la solicitud de arbitraje, sera
de sesenta (60) Dias Calendario contado desde que la parte Demandada correspondiente
reciba la solicitud de arbitraje enviada por la Secretaria de la Camara de Comercio
Internacional.

(iv) Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 6 del articulo 29° del
Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, las disposiciones sobre
el Arbitro de Emergencia no seran aplicables, por lo que ninguna de las partes del
presente Contrato podra optar por aplicar las disposiciones establecidas en el articulo 29
y en el Apéndice V (Reglas de Arbitro de Emergencia) del Reglamento de Arbitraje de la
Cémara de Comercio Internacional. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el
literal b) del numeral 3 del articulo 30° del Reglamento de Arbitraje de la Camara de
Comercio Internacional, las disposiciones sobre el Procedimiento Abreviado no serén
aplicables, por lo que ninguna de las partes del presente Contrato podra optar por aplicar
las disposiciones establecidas en el articulo 30 y en el Apéndice VI (Reglas de
Procedimiento Abreviado) del Reglamento de Arbitraje de la Cadmara de Comercio
Internacional.

(v) El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Republica del Peru y serd conducido en
idioma castellano, siendo de aplicacion al arbitraje la legislacién peruana aplicable.

Arbitraje nacional

(vi) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
Treinta millones y 00/100 de Délares (US$ 30°000,000.00), o su equivalente en moneda
nacional, asi como aquellas controversias de puro derecho que no sean cuantificables en
dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que
se seguira de conformidad con los Reglamentos de Arbitraje del Centro de Analisis y
Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Perd, a cuyas normas
las Partes se someten expresa e incondicionalmente. El lugar del arbitraje sera la ciudad
de Lima, capital de la Republica del Per(; el idioma oficial a utilizarse sera el castellano;
y la ley aplicable, la ley peruana.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES
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18.14

Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Clausula 18.13, como para
el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de la indicada Clausula, en su modalidad
internacional o nacional, se aplicaran las siguientes disposiciones generales segun corresponda:

a.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. La Parte Demandante debera
designar su arbitro junto con su Solicitud de Arbitraje. La Parte Demandada designara su
arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de requerida y, el tercer arbitro sera
designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez se
desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. La designacién del tercer arbitro debera
realizarse en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, contados desde la designacion del
segundo arbitro por la Parte Demandada.

En caso de arbitrajes de Conciencia y el Arbitraje de Derecho nacional, las Partes elegiran
arbitros que sean preferentemente profesionales con una experiencia minima de cinco (5)
afios en la materia controvertida. En este caso, el presidente del tribunal sera de nacionalidad
peruana.

Si una de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro o, si los dos arbitros nombrados
por las Partes no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de
los plazos establecidos, dichos arbitros seran designados, a pedido de cualquiera de las
Partes, por el centro de arbitraje seleccionado.

Conforme a lo establecido en el articulo 59° del TUO del Decreto Legislativo N°1362, el
Tribunal Arbitral tendré la obligacién de permitir la participaciéon del Ositran en aquellos
procesos arbitrales en los que se discutan decisiones 0 materias vinculadas a su competencia.
En tal caso, el Ositran podra emplear los mecanismos procesales de defensa que considere
apropiados a tal fin, sin perjuicio de que sus actuaciones se realicen en el marco de la
autonomia establecida en la Ley N°27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores, asi
como en la Ley N°26917, ley de creacion del Ositran, o norma posterior que las modifique o
sustituya. Para los arbitrajes internacionales, la participacion del Ositran se sujetara,
asimismo, a la Ley N° 28933, Ley que establece el sistema de coordinacién y respuesta del
Estado en controversias internacionales de inversion, o norma posterior que la modifique o
sustituya.

Con excepcion de los actos administrativos a que se refiere la Clausula 18.2 del Contrato, que
estan exceptuados del presente Capitulo, el Tribunal Arbitral puede suplir, a su discrecion,
cualquier diferencia o vacio existente en la legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacion
de los principios generales del derecho.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable.
En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de Ultima instancia, con
autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de
reconsideracion, apelacion, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo
arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién
inmediata, salvo las solicitudes previstas en el articulo 58° del Decreto Legislativo N° 1071,
asi como el recurso de anulacién previsto en el articulo 62° y bajo las causales taxativamente
previstas en el articulo 63° del indicado Decreto Legislativo N° 1071, o norma posterior que lo
modifique o sustituya.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive de aquellas que son materia del
arbitraje. Asimismo, si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones
garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, la aplicacion
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de penalidades y la ejecucion de las respectivas Garantias se suspendera y tales garantias
no podrén ser ejecutadas por el motivo que suscité el arbitraje, quedando sujetas a la
resoluciéon de la controversia. Las indicadas garantias deberan ser mantenidas vigentes
durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No-Técnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la resolucidn de una controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo una determinacion distinta del Tribunal Arbitral.
Asimismo, dichos gastos seran cubiertos por la Parte que se allane o reconozca la pretension
de la otra. También asumira los gastos el demandante o el reconviniente que se desista de
su pretension.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la responsabilidad de
asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacién no lo establezca, cada parte
cubrird sus propios gastos de defensa, mientras que los costos del arbitraje, seran cubiertos
en partes iguales por el demandante y el demandado.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
por causa distinta a la sefialada en el parrafo precedente (planteamiento de excepciones,
etc.); correspondera aplicar la regla sefialada en el primer parrafo, salvo una determinacion
distinta del Tribunal Arbitral.

Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal
Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en este Capitulo los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Los laudos arbitrales seran publicados en el portal institucional del CONCEDENTE luego de
recibida la notificacion correspondiente.

Cuando la controversia trate de materias vinculadas a la competencia que la ley o este
Contrato confieren al Ositran, la institucidn arbitral que administre el arbitraje notificara al
Ositran con la solicitud de arbitraje. Lo sefialado aplica también a los casos en los que el
Tribunal Arbitral estime no ser competente para conocer la controversia por tratarse de
materias que no son arbitrables.

JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

18.15  Dentro de un plazo de treinta (30) Dias Calendario, contados desde la Fecha de Cierre, las Partes

18.16

deben de constituir una Junta de Resolucion de Disputas, bajo la administracién del Centro de
Andlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Perd, la cual estara
conformada por tres (3) miembros que seran designados conforme lo establece el reglamento de
dicho centro. Las Partes manifiestan su sometimiento expreso a la administracién y organizacion
del Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Perd,
asi como a las disposiciones de su reglamento.

Los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas deberan ser profesionales con la suficiente
experiencia para resolver las controversias que pueda presentar el Contrato. La Junta de
Resolucion de Disputas deberé estar integrada por:
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18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

18.22

e) Un (1) profesional en Ingenieria civil, colegiado y habilitado, con por lo menos quince (15)
afios de experiencia general, y que acredite al menos diez (10) afios de experiencia en
ejecucion de proyectos de infraestructura de ferrocarriles interurbanos.

f)  Un (1) profesional en Derecho con por lo menos quince (15) afios de experiencia general,
y que acredite al menos diez (10) afios de experiencia en estructuracion o ejecucion de
Asociaciones Publico Privada de proyectos de transportes ylo infraestructura, que
incluyan componente de obra.

g) Un (1) profesional en Ingenieria Mecanica o Mecanica-eléctrica, colegiado y habilitado,
con por lo menos quince (15) afios de experiencia general, y que acredite al menos diez
(10) afios de experiencia en ejecucion de proyectos de sistemas electromecénicos de
ferrocarriles interurbanos.

Asimismo, ninguno de ellos debera tener vinculacion economica ni deberad estar prestando
directamente ni indirectamente algin tipo de servicios a favor del Concedente o, del
Concesionario, sus accionistas, Empresas Afiliadas, Empresa Matriz, Empresas Subsidiarias o
Empresas Vinculadas, en el Pert o en el extranjero. Esta limitacién debera abarcar los dos (2)
afios anteriores a la seleccion y hasta dos (2) afios posteriores a la culminacién de sus funciones.

Las reglas, procedimientos, tarifas y honorarios de la Junta de Resolucién de Disputas son las
establecidas en el Reglamento de Juntas de Disputas del Centro de Andlisis y Resolucién de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Peru. Las Partes pueden decidir, de mutuo
acuerdo y por escrito, el cambio del Centro para la administracién de la Junta de Resolucidn de
Disputas.

La Junta de Resolucion de Disputas entrara en funciones desde su constitucion y, desde su
conformacion, desarrollara funciones de resolucidn de las controversias sefialadas expresamente
en el presente Contrato; siendo su decisidn, emitida dentro del plazo previsto en el reglamento del
Centro de Andlisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Perd,
definitiva e inapelable para la controversia, por lo que resulta vinculante y ejecutable para las
Partes. Las Partes acuerdan y reconocen expresamente que las controversias resueltas por la
Junta de Resolucién de Disputas no podran ser recurridas a través del mecanismo de arbitraje
previsto en las Clausulas 18.13 y 18.14 del Contrato.

La Junta de Resolucion de Disputas desarrollara sus funciones y actividades desde su
conformacion hasta la suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

Los gastos fijos derivados de la implementacion y funcionamiento de la Junta de Resolucion de
Disputas durante su plazo de vigencia sefialado en el literal anterior, seran financiados por el
CONCESIONARIO. En caso que la Junta determine la generacion de costos o costas especificos
que de manera adicional se hayan generado por cada controversia que esta haya resuelto, tales
costos o costas adicionales seran asumidos por la Parte vencida, salvo que el Contrato establezca
otra asignacién. Cada Parte sera responsable de sus propios gastos de defensa por la tramitacidn
de solicitudes ante la Junta de Resolucién de Disputas. En caso de pagos a cargo del
CONCEDENTE, este debera desembolsarlos previa programacion presupuestal.

A partir de la Etapa Integral, la constitucion de una Junta de Resolucion de Disputas es facultativa,
segun acuerdo de las Partes y se regira conforme a lo dispuesto en el numeral 130.2 del articulo
130° del Decreto Supremo N°240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o
normas que las modifiquen o sustituyan; para lo cual, las Partes acuerdan y reconocen
expresamente que las controversias resueltas por dicha Junta de Resolucién de Disputas no
podran ser recurridas a través del mecanismo de arbitraje previsto en las Clausulas 18.13 y 18.14
del Contrato.
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18.23  Los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas deben realizar sus actividades de manera

imparcial e independiente, y pueden ser de nacionalidad distinta a la de las Partes.

SECCION XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

De conformidad con el articulo 58° del TUO del Decreto Legislativo N° 1362 y el articulo 134° del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o normas posteriores que los modifiquen o
sustituyan, las Partes podran modificar el presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa
debidamente fundada y cuando ello resulte necesario al interés publico, manteniendo las
condiciones de competencia del proceso de promocion y el equilibro econémico - financiero de
las prestaciones a cargo de las Partes, procurando no alterar la asignacion de riesgos y la
naturaleza del Proyecto.

Toda solicitud de enmienda, adicion o modificacion del presente Contrato por cualquiera de las
Partes debera ser presentada a la otra Parte, con copia al Ositran, con el debido sustento técnico
y econdmico financiero, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF, las Leyes y Disposiciones Aplicables y
normas modificatorias y/o sustitutorias.

El acuerdo de modificacion sera obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es
firmado por los representantes debidamente autorizados de las Partes.

Para efectos de lo establecido en el parrafo precedente, debe tomarse en cuenta que la
modificacion de cualquiera de los términos establecidos en el presente Contrato, requiere de la
opinién previa del Ositran, de PROINVERSION y del Ministerio de Economia y Finanzas en el
ambito de sus competencias, quienes se pronunciaran sobre la propuesta consensuada por las
Partes; asimismo se requerira la opinién de las entidades publicas competentes de acuerdo a las
condiciones exigidas en el TUO del Decreto Legislativo N° 1362, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 240-2018-EF, las Leyes y Disposiciones Aplicables y normas modificatorias
ylo sustitutorias.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE deberé respetar
la naturaleza de la Concesion, las condiciones de competencia del proceso de promocion y
mantener, el equilibrio econémico y financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Seccién, para la tramitacion de las modificaciones
contractuales es de aplicacion al presente Contrato las disposiciones contenidas en los articulos
134° al 138° del Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362,
las Leyes y Disposiciones Aplicables y normas modificatorias y/o sustitutorias.

SECCION XX: DOMICILIOS

FIJACION

20.1

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberan
realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo
cargo de recepcién o cuando sean enviadas por courier una vez verificada su recepcion, a las
siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:
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Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccién: Jirén Zorritos N° 1203, Lima 1.
Atencion: Viceministro(a) de Transportes

Si va dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:

Direccion:

Atencion:

Si va dirigida al Ositran:

Nombre: Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso
Publico — Ositran
Direccién: Calle Los Negocios 182 Piso 4, Surquillo.
Atencion: Gerente General 0 a quien éste designe.
CAMBIOS DE DOMICILIO

20.2  Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del Contrato y al
Ositran. Este nuevo domicilio debera ser fijlado cumpliendo los requisitos de la Clausula
precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para el Ositran, uno
para PROINVERSION y otro ejemplar para el CONCESIONARIO, a los [...] dias del mes de [...] de 20......,
por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE.
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ANEXO 1 - DECLARACION JURADA DEL SOCIO ESTRATEGICO

Por medio del presente, el Socio Estratégico, debidamente representado por (...), identificado con {(...), con
domicilio en (...), en el marco del Contrato de Concesidn del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica, (el
“Contrato”) suscrito entre el CONCESIONARIO y CONCEDENTE, reconoce que a la fecha de suscripcion del
presente documento, las siguientes declaraciones a que se refieren los literales a), b), c), d), e), de este
documento son ciertas, correctas y completas, conforme se indica a continuacion, asimismo asume
directamente frente al CONCEDENTE las obligaciones a que se refieren los literales f), g), h), i) y j) de este
documento. Las palabras indicadas en mayusculas tendrén el significado indicado en el Contrato.

a)

Constitucion y validez
El Socio Estratégico declara ser una sociedad validamente existente conforme a las leyes de su pais
de origen.

Autorizacion, firma y efecto

El Socio Estratégico declara que, el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del
Contrato, estdn comprendidas dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por su
respectivo directorio u otros dérganos similares, autorizandolo a la suscripcion de la presente
declaracién jurada.

Adicionalmente, declara que el Contrato constituye una obligacion valida, vinculante y exigible para él.

Litigios

El Socio Estratégico declara que no tiene constancia ni ha sido formalmente notificado de demandas,
denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de
cualquier clase no ejecutadas, en el Peru o en el extranjero, que tengan por objeto prohibir o de otra
manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones que asume en virtud del
Contrato.

De la contratacion
El Socio Estratégico declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha condicién en funcién al
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las Bases del Concurso.

El Socio Estratégico declara que no tiene impedimento ni esté sujeto a restriccion (por via contractual,
judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes
Aplicables y para asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o
pudieran corresponder conforme a las Bases y el Contrato.

Asimismo, el Socio Estratégico declara que, no tienen impedimento de contratar conforme a lo
normado por el articulo 1366 del Cédigo Civil, el articulo 29° del Decreto Legislativo N°1362, y no se
encuentra sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio
de sus derechos para contratar con el Estado.

Conocimiento del Contrato
El Socio Estratégico declara y reconoce expresamente que conoce los términos y condiciones del
Contrato.

Responsabilidad del Socio Estratégico

El Socio Estratégico, a partir de la Fecha de Cierre, debera comprometerse a mantener la Participacion
Minima en el CONCESIONARIO durante el plazo previsto en la Clausula 14.14. En tal sentido, debera
oponerse, a cualquier mocion que presente un accionista o socio del CONCESIONARIO que proponga
un aumento del capital social respecto del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer
su derecho de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir manteniendo la
Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

Renuncia a inmunidad diplomatica
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El Socio Estratégico renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer
cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o reclamo por la via diplomatica que pudiese ser
invocado por o contra PROINVERSION, el CONCEDENTE, los Asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes Aplicables o bajo cualquier otra legislacién que resulte aplicable, con
respecto a cualquiera de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a
las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econémica y al Contrato.

h)  Confidencialidad
El Socio Estratégico se obliga a guardar confidencialidad sobre la informacion de naturaleza reservada
que con tal caracter le hubiere sido o le sera suministrada por el CONCEDENTE, o aquella a cuya
reserva obligan las Leyes Aplicables.

i)  Temas societarios y otros
El Socio Estratégico se compromete a:
o Ajustar su conducta en las juntas generales del CONCESIONARIO de modo tal que facilite con su
voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rgano de la sociedad a favor de los asuntos vinculados
con la cabal ejecucion del Contrato.

o No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle normalmente sus
actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecucion del Contrato.

o Asumirlas obligaciones, responsabilidad y garantias que le corresponda conforme a este Contrato
y demas contrataciones vinculadas a este Contrato.

o Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Clausula 14.3 del Contrato, asi como en los
Formularios 7 a 10 del Anexo 3 de las Bases, referidos a las disposiciones contractuales a ser
incluidas en los contratos que suscriba el CONCESIONARIO, con el Constructor, el Asesor
Ferroviario, de corresponder, el Proveedor de Material Rodante, el Operador, el Asesor Técnico
en Operacion, de corresponder.

i) Solucién de Controversias
El Socio Estratégico se obliga a someterse a los resultados de la solucion de cualquier controversia
que pudiera surgir entre las Partes, de acuerdo a lo establecido en la Seccion XVIII del Contrato.

Para efectos del presente documento, todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras
comunicaciones relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente
realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o cuando sean enviadas por courier o por
fax, una vez verificada su recepcion, a la siguiente direccién del Socio Estratégico:

Nombre: (...)
Direccion: (...), Lima - Peru
Atencion: (...)

En el caso del CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, la direccion seré la que se establece en la Clausula
20.1 del Contrato.

Todo cambio del domicilio del Socio Estratégico debera ser comunicado por escrito al CONCEDENTE vy al
Ositran con un plazo de anticipacion de quince (15) Dias Calendario. Cualquier nuevo domicilio debera
encontrarse dentro de la ciudad de Lima y ser fijado cumpliendo los requisitos indicados anteriormente.

Entidad: ..o
Socio Estratégico
Nombre y Firma del Representante Legal del Socio Estratégico
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ANEXO 2 - TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y
ESTATUTO DEL CONCESIONARIO
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ANEXO 3 - MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Sefiores

Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150 Piso 9, San Isidro

Lima - Per(

Presente.-

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica,
declaramos:

a)

Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual, judicial, arbitral,
administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el compromiso de financiar a
(CONCESIONARIO) hasta por el monto de , a efectos de que éste
esté en dptimas condiciones para cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato
de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica.

Por medio de la presente confirmamos que nuestros érganos internos competentes han aprobado una
linea de crédito / nuestra participacién en calidad de Entidad(es) Financiera(s), hasta por el monto de

, a favor de (CONCESIONARIO), la misma que esta destinada a
cumplir las obligaciones derivadas del Contrato de Concesion del Proyecto Ferrocarril Huancayo
Huancavelica.

Que manifestamos que el financiamiento sefialado en el literal anterior se llevara a cabo, entre otros, de
acuerdo con las disposiciones del contrato denominado que se suscribird entre
(CONCESIONARIO) y [Entidad(es) Financiera(s)).

Atentamente,

Firma: ..o

NOMDre: ...
Representante Legal del Entidad(es) Financiera(s) / de(l) obligacionista(s) o de bonista(s)
Entidad: ..o,
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ANEXO 4 - MODELO DE LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

APENDICE 1: MODELO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION

Sefores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jiron Zorritos N° 1203, Lima — Pert

Presente.-

Ref.:  Carta Fianza No..............

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEAOrES ........covnnnneinenenineeneen. (nombre de la
persona juridica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni divisidn, hasta por la suma de
.............................................. dolares de los Estados Unidos de América (US$ .............) a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebracién del Contrato de Concesion del Proyecto
Ferrocarril Huancayo Huancavelica (en adelante “el Contrato®), entre ellas, la elaboracidn del EDI de Obras y de
Material Rodante Adquirido, la ejecucion de las Inversiones Obligatorias, la explotacion, la operacion,
mantenimiento de la Concesion, asi como las penalidades establecidas en el Contrato de Concesion, y los errores
de disefio de las Obras y del Material Rodante Adquirido que se evidencien durante el Plazo de Concesion y la
Provisidn de Material Rodante, esta ultima, hasta culminado el segundo Afio de la Concesién.

La presente Fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1362,
que regula la Promocion de la Inversion Privada mediante Asociaciones Publico-Privadas y Proyectos en
Activos.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto notarial del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas
UDICAAAS €N ..ot

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa de interés legal efectiva
anual en ddlares, fijada por el Banco Central de la Reserva del Peru conforme al articulo 1244 del Codigo Civil,
mas un margen (spread) de 2% anual. La tasa de interés legal serd la publicada diariamente por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se
ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

Esta Fianza estara vigente desde el ..... de .................. de 20..., hastael ... de .....ccoururnee. de 20..., inclusive.
Atentamente,
Firma

Nombre .,
Entidad Bancaria ............c..covvvvnnnnnn
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APENDICE 2: MODELO DE LA GARANTIA ADICIONAL [MATERIAL RODANTE ADQUIRIDO O
SUPERESTRUCTURA]

Lima, ...... de .o, de 202

Sefores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jiron Zorritos N° 1203, Lima — Pert
Presente.-
Ref.:  Carta Fianza No..............

Vencimiento:.......cooereeen
De nuestra consideracion:
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEA0MES .........ocuverereeeereeeneneeneiseenneene (nombre de la persona
juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por [a suma de .........ccocoenenencirnineneene. a

favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la
ejecucion del [Procura del Material Rodante Adquirido o Superestructura], derivadas de la celebracion del Contrato
de Concesion del Ferrocarril Huancayo Huancavelica suscrito entre el Estado de la Republica del Perd y nuestros
clientes.

Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto notarial del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas
UDICAAAS €N ....overreerireeiereeinnee e

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida devengaréa un interés equivalente a la tasa de
interés legal efectiva anual en dblares, fijada por el Banco Central de la Reserva del Peru conforme al articulo
1244 del Cédigo Civil, mas un margen (spread) de 2% anual. La tasa de interés legal serd la publicada diariamente
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que
se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, o cualquier entidad del Gobiemno del Peru, y nuestros clientes.

Esta Fianza estara vigente desde el ..... de .................. de 20..., hastael ... de .....ccoururnee. de 20..., inclusive.
Atentamente,
Firma

Nombre .,
Entidad Bancaria ...............coeevvnneen.
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ANEXO 5 - REGIMEN FINANCIERO

APENDICE 1 - FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

Generalidades

Con el objetivo de administrar y garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener, a su costo, en
calidad de Fideicomitente, un Fideicomiso de Administracion, irrevocable, el cual se regira por lo dispuesto
por las normas que a continuacion se indican, asi como en el respectivo contrato de fideicomiso, que sera
formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a continuacion:

a)

El Fideicomiso sera celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera linea, nacional o
internacional, quien actuaré en calidad de entidad fiduciaria de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por el CONCEDENTE a propuesta del
CONCESIONARIO.

El Fideicomiso de Administracién, asi como las cuentas que lo conforman, tendré vigencia desde su
constitucion hasta la liquidacion del fideicomiso producida la Caducidad por vencimiento del plazo.
En caso de Caducidad antes del cumplimiento del plazo de la Concesion, se procedera conforme a lo
establecido en la Seccién XVI del presente Contrato.

No obstante, el CONCESIONARIO podré proponer al CONCEDENTE en el proyecto de contrato de
Fideicomiso otras disposiciones que considere para la ejecucidon del Contrato de Concesion,
considerando el procedimiento de conformidad sefialado en el literal f) del numeral 1 del presente
apéndice. Dichas disposiciones no podran contravenir las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administracién tienen como fuentes los ingresos por las
Tarifas por Servicios Obligatorios, las Tarifas de alquiler de Material Rodante, el Cargo de Acceso a
la Via Férrea, los ingresos por Servicios Complementarios que corresponden al CONCEDENTE, las
Penalidades Firmes, el Cofinanciamiento y los intereses que generen cada una de las cuentas.

EI CONCESIONARIO en su calidad de Fideicomitente debera delegar en forma expresa e irrevocable
en el CONCEDENTE la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de administrar los fondos
del Fideicomiso, instrucciones que no pueden contemplar cambios en el destino de los fondos
recibidos por Cofinanciamiento y/o Recaudacién.

Para tal efecto, la constitucion del Fideicomiso deberé respetar el siguiente procedimiento:

i.  Alos quince (15) Dias Calendarios contados desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO
debera presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de Fideicomiso, para su
conformidad.

ii. EICONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo méximo de quince (15) Dias
Calendario, luego de recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso.

iii. En el caso de que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al proyecto de
contrato de Fideicomiso, el CONCESIONARIO debera subsanarlas en un plazo no mayor de
siete (07) Dias Calendario desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones al
CONCEDENTE. En este caso el CONCEDENTE dispondra de un plazo de cinco (5) Dias
Calendario para su pronunciamiento.

iv. Transcurridos los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, segin sea el caso, y el
CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entendera que el proyecto de contrato de
Fideicomiso de Administracién a ser remitido para opinién del Ministerio de Economia y
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Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 54° del Decreto Legislativo N° 1362,
se ha aceptado. Contando con la opinion favorable del Ministerio de Economia y Finanzas, las
partes procederan con la correspondiente suscripcion del contrato de Fideicomiso.

v. Acontinuacién, el CONCESIONARIO deberéa remitir al CONCEDENTE una copia del contrato de
Fideicomiso de Administracion suscrito para la correspondiente suscripcion por parte del
CONCEDENTE y posterior legalizacion notarial e inscripcion en los registros publicos.

En caso de cualquier modificacion al contrato de Fideicomiso, se deberd seguir el procedimiento
antes sefialado.

Fideicomitente
Seran el Fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

El Fiduciario depositara al Fideicomiso los recursos provenientes del integro del cobro de las Tarifas por
Servicios Obligatorios, conforme al numeral (xii) de la Clausula 7.14 del Contrato y el CONCESIONARIO
depositara al Fideicomiso, a partir de la Explotacién, los recursos provenientes del integro del cobro de
las Tarifas de alquiler de Material Rodante, el porcentaje del Cargo de Acceso a la Via Férrea y de los
Ingresos por Servicios Complementarios que corresponden al CONCEDENTE, y las Penalidades Firmes,
seglin corresponda.

En ninglin caso se podra modificar el contrato de Fideicomiso sin la intervencion del CONCEDENTE.
El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de administrar los recursos,
de acuerdo con las previsiones de pago que integren las diferentes cuentas del Fideicomiso.

Fiduciario

Sera la entidad designada por el CONCESIONARIO, con la aprobacién del CONCEDENTE, de
conformidad con este Apéndice.

Fideicomisario

Sera el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, segun corresponda.

Patrimonio Fideicometido

Estara constituido por el importe correspondiente a los ingresos por las Tarifas por Servicios Obligatorios,
Tarifas de alquiler de Material Rodante, Cargo de Acceso a la Via Férrea, los ingresos por Servicios
Complementarios, el RPI, el PMR, la RPD, la RPMO y los importes que provengan del cobro de las
Penalidades Firmes, el Cofinanciamiento, los intereses que generen cada una de las cuentas y otras

cuentas listadas en el numeral 6 del presente apéndice.

El Fiduciario abrira cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de manera que en todo
momento sea posible distinguir el origen de los recursos transferidos por cada uno de los fideicomitentes.

Cuentas del Fideicomiso
El Fideicomiso de Administracién tendra las siguientes cuentas separadas:

a) Cuenta Recaudadora

(=)

Cuenta Cofinanciamiento

(2]

)
) Cuenta Operador
)
)

d) Cuenta Retribucién por Inversiones (RPI)
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a)

e) Cuenta Pago por Material Rodante (PMR)

f)  Cuenta Retribucién por el Mantenimiento y Operacion (RPMO)
g) Cuenta Retribucién por Disponibilidad (RPD)

h) Cuenta IGV

i)  Cuenta Emergencias

i) Cuenta Reserva por Mantenimiento Mayor

k) Cuenta Reserva para Reposicién de Superestructura

Cuenta Recaudadora

En esta cuenta, a partir de la Explotacion, el CONCESIONARIO depositard, a través del Operador:
el ingreso trimestral de las Tarifas por Servicios Obligatorios que superen el monto de la
contraprestacion trimestral del Operador (de acuerdo con los limites establecidos en la cuenta
Operador). A su vez, en esta cuenta se realizaran los depositos del Concesionario derivados de: (i)
Tarifas de alquiler de Material Rodante; (i) los recursos de los porcentajes que le corresponden al
CONCEDENTE por Cargo de Acceso a la Via Férrea, (iii) los recursos de los porcentajes que le
corresponden al CONCEDENTE por Servicios Complementarios (iv) Penalidades Firmes; (v) los
intereses ganados por las inversiones del Fideicomiso de Administracién en Certificados de
Depositos del Banco Central de Reserva del Per(, u otros instrumentos financieros y/o depésitos de
corto plazo que tengan la misma calidad crediticia, para realizar las inversiones sin afectar los
compromisos firmes del CONCEDENTE vy (vi) los recursos recaudados por la liquidacion de los
bienes existentes que no sean de utilidad para los fines de la Concesidn, sin incluir el IGV.

Todos los recursos provenientes de esta cuenta se depositaran en la Cuenta de Emergencia hasta
alcanzar los limites establecidos, y, aquellos recursos que no hayan sido depositados en dicha
cuenta, sera destinado a reducir el depésito de los compromisos firmes del Concedente a través de
la transferencia a las siguientes cuentas bajo la prelacion indicada:

a. Cuenta Retribucién por el Mantenimiento y Operacién (RPMO)
b. Cuenta Retribucién Por Inversiones (RPI)

c. Cuenta Retribucién por Disponibilidad (RPD)

d. Cuenta Pago por Material Rodante (PMR)

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir saldo remanente en la
cuenta Recaudadora, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Operador

Cuenta donde se depositara los recursos provenientes de la recaudacion de las Tarifas por Servicios
Obligatorios sin considerar su correspondiente IGV, de acuerdo con el Contrato de Operacion.

El Fiduciario desembolsara al Operador el monto depositado en esta cuenta, que no exceda:

i) El 59.9% de la RPMO; a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de
Aceptacion de Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 1, neto de deducciones
aplicables.

i) La RPMOxa partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de Aceptacion de
Pruebas de Puesta en Marcha del Tramo 2, neto de deducciones aplicables.
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c)

Estos desembolsos en ninglin caso seran mayores al RPMOta. Asimismo, en caso de generarse
montos de recaudacion de las Tarifas por Servicios Obligatorios mayores a los indicados en los
parrafos precedentes, el Fiduciario deberd transferir el excedente a la Cuenta Recaudadora.

Los recursos provenientes de la recaudacion de las Tarifas por Servicios Obligatorios que se
depositen en esta cuenta deberan ser facturados por el Operador y transferidos a la cuenta de libre
disposicion que este indique.

En caso los recursos provenientes de la recaudacion de las Tarifas por Servicios Obligatorios sean
inferiores al monto de la contraprestacion del Operador, el CONCESIONARIO, con cargo a sus
recursos, realizara el pago correspondiente al Operador.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién y de existir saldo remanente en
la Cuenta Operador, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Cofinanciamiento

Una vez emitida la factura del CONCESIONARIO por el Cofinanciamiento, se transferira a esta
cuenta los montos indicados en el numeral 1, Apéndice 2 del presente Anexo, para el desembolso
posterior al CONCESIONARIO en la cuenta de libre disponibilidad que indique.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién y de existir saldo remanente en
la Cuenta Cofinanciamiento, los recursos serén liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Retribucion por Inversiones (Cuenta de RPI)

i. Esta cuenta tendra por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones
derivadas del pago del RPI.

ii. En estacuenta el CONCEDENTE instruird al Fiduciario para el depésito del importe del RPI,
desde la Cuenta Cofinanciamiento, conforme a las instrucciones establecidas en el Apéndice
2 del presente Anexo.

iii. Los pagos del RPI se efectuaran de manera irrevocable de acuerdo a lo establecido en el
Contrato de Concesidn.

iv. EICONCEDENTE dara las instrucciones al Fiduciario para que cumpla con los flujos de pagos
del RPI, derivados de la emisién de los CAO ajustados segun lo establecido en el literal €) del
1.1 del Apéndice 3, los cuales tendrdn caracteristicas de irrevocables a todo evento,
inalterables, de modo de dar predictibilidad al flujo de pagos de las inversiones en ejecucion
de Obras. Estos pagos seran realizados al margen de caducidad, terminacion, resolucion o
suspension del Contrato por cualquiera de sus causales.

v. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir un saldo
remanente, en la Cuenta Retribucién Por Inversiones, los recursos seran liberados a favor del
CONCEDENTE.

Cuenta Pago por Material Rodante (PMR)
i. Esta cuenta tendrd por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones

derivadas del pago del PMR.

ii. En esta cuenta el CONCEDENTE instruira al Fiduciario para el dep6sito del PMR, desde la
Cuenta Cofinanciamiento, conforme a las instrucciones establecidas en el Apéndice 2 del
presente Anexo.
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f)

9)

h)

iii. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién, de existir un saldo
remanente, en la Cuenta Pago por Material Rodante, los recursos serén liberados a favor del
CONCEDENTE.

Cuenta Retribucién por el Mantenimiento y Operacion

i. Esta cuenta tendrd por finalidad garantizar al CONCESIONARIO el cumplimiento del
desembolso del RPMOg.

ii. El CONCEDENTE debera instruir al Fiduciario, para que, desde la Cuenta Cofinanciamiento
se realice la transferencia del monto trimestral correspondiente al RPMOx, calculado en el
Apéndice 3 del Anexo 5 menos el monto de la Cuenta de Operador y el Saldo.

iii. De esta cuenta se deberé transferir los montos correspondientes en las Cuenta de Reserva de
Mantenimiento Mayor, y a la Cuenta de Reposicion de Superestructura sefialados en los
literales j) y k).

iv. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién, de existir un saldo
remanente en esta cuenta, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Retribucién por Disponibilidad (RPD)

i. Esta cuenta tendra por finalidad garantizar el cumplimiento de pago de la RPD al
CONCESIONARIO. Para ello, en esta cuenta el CONCEDENTE depositara el importe de la
RPD trimestral correspondiente.

ii. Lasinstrucciones para el pago del RPD son establecidas en los Apéndices 2 y 3 del presente
Anexo.

iii. En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracién, de existir un saldo
remanente en esta cuenta, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta IGV

Esta cuenta tendra por finalidad recaudar el importe integro del IGV correspondiente al
Cofinanciamiento y desembolsos a favor del CONCESIONARIO, (o a favor de quien este indique),
el IGV de las Tarifas por Servicios Obligatorios, de las Tarifas de alquiler de Material Rodante, del
Cargo de Acceso a la Via Férrea y de los Servicios Complementarios.

Corresponderé al Fiduciario transferir al CONCESIONARIO, el IGV por los conceptos sefialados en
el parrafo precedente, con excepcion del IGV de las Tarifas por Servicios Obligatorios, considerando
la oportunidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Cuenta Emergencias

Esta cuenta tiene por finalidad contar con un fondo equivalente a cuatro millones cien mil con 00/100
dolares americanos (US$ 4'100,000.00) que permita cubrir los Eventos Geoldgicos y las
Emergencias Ferroviarias a ser asumidos por el CONCEDENTE vy tendrd vigencia desde la
constitucion del Fideicomiso hasta la Declaracién de Caducidad de la Concesion.

En caso de ocurrencia de un evento geoldgico, reconocido conforme a lo indicado en la Clausula
6.35 del presente Contrato, el CONCEDENTE instruira al Fiduciario transferir al CONCESIONARIO
el monto reconocido por el referido Evento Geoldgico. Si los recursos de esta cuenta resultasen
insuficientes para cubrir los Eventos Geoldgicos a ser asumidos por el CONCEDENTE, el monto
faltante serd abonado por el CONCEDENTE, en un unico pago, al finalizar el primer semestre del
siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, para ser transferido al CONCESIONARIO.
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k)

En caso de ocurrencia de una Emergencia Ferroviaria por Derrumbe y/o Huayco, reconocida
conforme a lo indicado en la Clausula 8.14 del presente Contrato, el CONCEDENTE instruira al
Fiduciario transferir al CONCESIONARIO el monto reconocido por la referida Emergencia
Ferroviaria. Si los recursos de esta cuenta resultasen insuficientes para cubrir las Emergencias
Ferroviarias por Derrumbe y/o Huayco a ser asumidos por el CONCEDENTE, el monto faltante sera
abonado por el CONCEDENTE, en un Unico pago, al finalizar el primer semestre del siguiente
ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, para ser transferido al CONCESIONARIO.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir saldo remanente en
esta cuenta, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Reserva por Mantenimiento Mayor

En esta cuenta, el Fiduciario trasferirda desde la Cuenta RPMO el 4.58% de la RPMO;
correspondiente a cada Trimestre a esta cuenta, con el fin de contar con recursos destinados al
mantenimiento mayor del Material Rodante y mantenimiento de reposicién de la Infraestructura
Ferroviaria que permitan al CONCEDENTE recibir los Bienes de la Concesion en condiciones
operativas y de seguridad para continuar con la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario al
final del plazo de vigencia de la Concesion, de acuerdo a lo establecido en los EDI de Obra y de
Material Rodante Adquirido

El uso de los fondos de esta cuenta debe estar autorizado por el CONCEDENTE, previa opinion del
Ositran, de acuerdo a lo previsto en el EDI y en el Plan de Mantenimiento (de Obra y/o de Material
Rodante Adquirido segln corresponda), en el entendido que el mantenimiento mayor ylo
reposiciones consiste en las actuaciones encaminadas a devolver la Infraestructura Ferroviaria a su
estado original, mediante reparaciones mayores (mantenimiento mayor y/o reposiciones), que no
estan consideradas en el mantenimiento periodico rutinario de la infraestructura, actuando solo
sobre aquellos elementos cuya vida Util es inferior a 30 afios.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir saldo remanente en
esta cuenta, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

Cuenta Reserva para Reposicion de Superestructura

En esta cuenta, el Fiduciario transferira el 10.67% de la RPMO; correspondiente a cada Trimestre a
esta cuenta, con el fin de contar con recursos destinados a la reposicién de superestructura que
permita al CONCEDENTE recibir los Bienes de la Concesién en condiciones operativas y de
seguridad para continuar con la prestacion del Servicio de Transporte Ferroviario al final del plazo
de vigencia de la Concesion, de acuerdo con lo establecido en los EDI de Obra y de Material Rodante
Adquirido.

El uso de los fondos de esta cuenta debe estar autorizado e instruido por el CONCEDENTE, previa
opinion del Ositran, de acuerdo con lo previsto en el EDI y en el Plan de Mantenimiento de Obra y
de Material Rodante Adquirido correspondiente, en el entendido que el mantenimiento mayor y/o
reposiciones consiste en las actuaciones encaminadas a devolver la Infraestructura Ferroviaria a su
estado original, mediante reparaciones mayores (mantenimiento mayor y/o reposiciones), que no
estan consideradas en el mantenimiento periédico rutinario de la infraestructura, actuando solo
sobre aquellos elementos cuya vida Util es inferior a 30 afios.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir saldo remanente en
esta cuenta, los recursos seran liberados a favor del CONCEDENTE.

En caso no se hubiere constituido el Fideicomiso de Administracion a mas tardar en el plazo
sefalado, el CONCESIONARIO debera aperturar las cuentas bancarias necesarias para derivar los
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ingresos por concepto de Tarifa por Servicios Obligatorios y Cofinanciamiento. El CONCESIONARIO
debera comunicar al CONCEDENTE vy al Ositran de la apertura de dichas cuentas al siguiente dia
habil de haberlas aperturado. En cuanto el Fideicomiso de Administracion se constituya, el
CONCESIONARIO debera transferir los ingresos recaudados hasta la fecha. El mecanismo de
administracion de fondos debera seguir lo sefialado en el numeral siguiente.

Mecanismo de administracion de fondos

El CONCEDENTE instruira al Fiduciario para que realice las siguientes acciones con los recursos del
Fideicomiso:

a) Administracién y uso de los fondos de la recaudacion de las Tarifas por Servicios Obligatorios.

b) El Fiduciario recaudara las Tarifas por los Servicios Obligatorios que se cobra al Usuario depositando
la misma en la Cuenta Operador el monto sefialado en el literal b) del numeral 6 del presente
Apéndice.

c) El Fiduciario comunicara al CONCESIONARIO, mediante un informe mensual, cudnto ha sido el
ingreso obtenido por recaudacion de las Tarifas por Servicios Obligatorios, a fin de que este Ultimo
pueda elaborar los Informes de Liquidacion correspondientes.

d) Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien este designe, durante la vigencia de la Concesién,
previa instruccion del CONCEDENTE, en las oportunidades y condiciones siguientes:

i.  Veinte (20) Dias previos a la fecha de pago del RPI, RPD y RPMO correspondiente, el
Fiduciario deberd comunicar al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO de manera
simultanea cual es el total de los fondos de la Cuenta Recaudadora, descontado la provision
de Eventos Geoldgicos y Emergencias Ferroviarias que corresponda en la Cuenta
Emergencias, y el monto que debera transferirse a las Cuentas del RPI, RPD y RPMO para
Su pago correspondiente.

ii.  Quince (15) Dias previos a la fecha de pago de los RPI, RPD y RPMO correspondiente, el
CONCESIONARIO debera emitir la factura por los fondos que seran transferidos desde la
Cuenta Cofinanciamiento hacia las Cuentas RPI, RPD y RPMO.

ii.  Cinco (5) Dias previos a la fecha de pago del RPI, RPD y RPMO correspondiente, el
CONCEDENTE debera instruir al Fiduciario para que realice la transferencia de los fondos
necesarios para cumplir la obligacion de pago de los RPI, RPD y RPMO correspondiente.

iv.  Dos (2) Dias posteriores a la instruccion recibida, transferir de las cuentas Recaudadora y
Cofinanciamiento, RPI, RPD y RPMO, descontando la provision correspondiente a la Cuenta
Reserva por Mantenimiento Mayor y a la Cuenta de Reserva para Reposicion de
Superestructura, a las Cuentas RPI, RPD y RPMO, todos los importes necesarios para
realizar el desembolso de los pagos respectivo.

v.  Realizar el pago de la contraprestacion al Operador, conforme a las instrucciones del
presente Contrato.

e) Con la finalidad de realizar la administracion financiera de corto plazo de los recursos disponibles
en las cuentas que conforman el Fideicomiso de Administracion, se permite que el Fiduciario realice
la inversién de dichos recursos en Certificados de Depdsitos del Banco Central de Reserva del
Per(, u otros instrumentos financieros y/o depésitos de corto plazo que tengan la misma calidad
crediticia, para realizar las inversiones sin afectar los compromisos asumidos por el CONCEDENTE
a través del presente Contrato. El Fiduciario debera coordinar con el CONCEDENTE la proyeccion
de desembolsos. Los intereses ganados por estas inversiones seran del Concedente y seran
utilizados para cubrir sus compromisos firmes del Proyecto.

f)  Encasode Caducidad, previa opinién favorable del Ositran, el monto reconocido por el Concedente
y destinado al Fideicomiso, sera distribuido hasta alcanzar el total de dicho monto, de acuerdo con
la siguiente prelacion de pagos:

1. Obligaciones laborales.
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Obligaciones tributarias.

Obligaciones financieras de corto plazo.
Obligaciones con proveedores y contratistas.
Obligaciones con accionistas del Concesionario.

ok wd

Para la liberacién de recursos del fideicomiso en Délares, para el pago del Cofinanciamiento, el
fiduciario utilizara el Tipo de Cambio de la fecha de célculo de dicha remuneracion del equivalente
en Délares indicados en el presente fideicomiso.
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APENDICE 2 - COFINANCIAMIENTO

1. Los conceptos de RPI, PMR, RPD y RPMO se remuneraran al CONCESIONARIO luego de que haya
emitido la factura por el Cofinanciamiento:

Cofinanciamiento = RPI + PMR + RPD + (RPMOg, — Cuenta Operador — Saldo)
Donde:

Saldo: Diferencia del monto depositado en la Cuenta Recaudadora, y los flujos a ser
depositados en la Cuenta Emergencias. Asimismo, si dicha diferencia es menor a
cero, entonces el saldo a ser considerado para esta formula asciende a cero.

2. EICONCESIONARIO emitira los Informes de Liquidacion por los conceptos de RPI, RPD, y RPMO, segun
corresponda:

i. Importe de RPI'segun el Hito de Obras y/o Trabajo Inicial que corresponda en el Trimestre que se liquida.
ii. Importe de RPD a ser pagado conforme al Informe de Liquidacién de RPD.

iii. Importe de RPMO a ser pagado conforme al Informe de Liquidacion de RPMO aprobado por el
CONCEDENTE, de acuerdo con el numeral 2.1.2 del Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.

iv. Elimporte de la recaudacion de ingresos que figuran en la cuenta Operador para el Trimestre que se
liquida, en base a las liquidaciones mensuales del Fiduciario.

v. El Importe de la cuenta Recaudadora para el Trimestre que se liquida, en base a las liquidaciones
mensuales del Fiduciario.

vi. El importe de Cofinanciamiento que corresponde depositar al CONCEDENTE, determinado conforme a
la formula establecida en el Numeral 1. del presente Apéndice.

3. ElInforme de Liquidacion por cada concepto del Cofinanciamiento sera remitido por el CONCESIONARIO
para conformidad del CONCEDENTE, con opinion favorable del Ositran. El Ositran contara con un plazo
no mayor a diez (10) Dias para emitir su opinion favorable, la cual sera remitida al CONCEDENTE, quien
a su vez contara con cinco (5) Dias, posteriores a la recepcion de la opinién favorable del Ositran, para
pronunciarse respecto a la liquidacion trimestral del Cofinanciamiento.

En el caso de los Informes de Liquidacién del RPI, estos tendran como sustento la aprobacion del Hito y
emision del CAO correspondiente. Los Informes de Liquidacion de la RPI no condicionan el monto y plazo
de pago de la RPI.

En el caso de los Informes de Liquidacion de la RPD, estos tendran como sustento los Informes de
Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado por RPD establecido en el literal 1.3.1 del
Apéndice 3 del presente Anexo. Estos Informes de Liquidacion de la RPD no condicionan el plazo de
pago de estos establecido en el Apéndice 3 del presente Anexo.

En el caso de los Informes de Liquidacion de la RPMO, estos no condicionan el plazo de pago de la
RPMO establecido en el literal 2.1 del Apéndice 3 del presente Anexo.

En el caso de los pagos del PMR, estos se realizaran, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2 del
Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato.

4. De tener observaciones al Informe de Liquidacion por cada concepto del Cofinanciamiento, el
CONCEDENTE o el Ositran debera remitirlas en un plazo no mayor a diez (10) Dias posteriores de la
recepcion del informe de liquidacién antes indicado.
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Por su parte, el CONCESIONARIO debera levantar las observaciones y volver a emitir el informe de
liquidacion corregido en un plazo méaximo de diez (10) Dias, a fin de que el Ositran emita su opinion
favorable, en un plazo no mayor a siete (07) Dias y remitirlo al CONCEDENTE para su conformidad
correspondiente.

Una vez aprobado el Informe de Liquidacion, por parte del CONCEDENTE, este, en un plazo no mayor a
diez (10) Dias de aprobada la liquidacidn, deberé realizar los dep6sitos correspondientes a las cuentas del
Fideicomiso.

En cuanto al pago del saldo del PMR, esto se efectuara en dos oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 1.2 del Apéndice 3 del presente Anexo, de manera que en un plazo no mayor a diez (10) Dias
de aprobada la liquidacién correspondiente, el CONCEDENTE realice los depositos respectivos a las
cuentas del Fideicomiso.

El retraso por parte del CONCEDENTE en el depdsito trimestral a las cuentas del Fideicomiso (RPI, RPD
y RPMO) y por el retraso del depésito del PMR, generara intereses moratorios equivalentes la Tasa
Referencial en Délares més dos por ciento (2%) anual, calculado sobre el monto no depositado. El referido
interés se generara desde el Dia Calendario siguiente a la fecha de vencimiento del deposito del
Cofinanciamiento trimestral hasta la fecha del depésito efectivo.

El desembolso trimestral del Cofinanciamiento se efectuara a través de la cuenta de Cofinanciamiento
del Fideicomiso. En el caso de la RPI y de la PMR, estos se efectuaran conforme a los plazos establecidos
en los numerales 1.1y 1.2 del Apéndice 3 del presente Anexo, respectivamente. En el caso de laRPD y
RPMO, el desembolso se efectuard segun lo establecido en el numeral 1.3 y 2.1 del Apéndice 3 del
presente Anexo, respectivamente.

Para realizar el desembolso de la cuenta Cofinanciamiento a las cuentas de pago respectivas, el
CONCESIONARIO deberéa emitir las facturas a favor del CONCEDENTE por el monto correspondiente al
Cofinanciamiento.
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APENDICE 3 - PROCEDIMIENTO PARA LA RETRIBUCION DE INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PARA

1.1.

LA RETRIBUCION POR MANTENIMIENTO Y OPERACION
Sistema de Retribucion por Inversiones

Retribucion por Inversion (RPI)

El RPI es el pago del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO a través del cual se reconocera
el Trabajo Inicial y las inversiones en ejecucion de Obras de los Hitos sefialados en el literal a) del
presente numeral. En tal sentido, se procedera conforme a lo siguiente:

El inicio de los pagos trimestrales del RPI se llevara a cabo en el mes cuarenta (40) contados desde la
conformidad del cierre financiero o a partir del tltimo dia habil del Trimestre Calendario en que se realice la
suscripcion del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias, lo que ocurra primero. El pago de los RPI
y del monto que como IGV deba adicionarse, se realizara de forma trimestral vencida, durante sesenta (60)
Trimestres Calendario consecutivos. La fecha de pago de cada RPI ser el ultimo dia habil del Trimestre
Calendario en curso.

Si el inicio de pago sefialado coincide en un mes distinto a marzo, junio, septiembre y diciembre, entonces
el primer pago debera realizarse el ultimo dia habil del Trimestre Calendario en curso en el que se
encuentran los referidos meses.

El plazo para los pagos trimestrales del RPI sera de 15 afios en sesenta (60) cuotas. Cada pago trimestral
ascendera al veinticinco (25%) del monto anual de los RPI correspondientes a los CAO emitidos. Los
derechos de cobro derivados del mismo son libremente transferibles, de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables. Una vez emitido, el pago del RPI es incondicional e irrevocable.

La suspension de obligaciones o de la Concesion, asi como la terminacion del Contrato, por las causas
establecidos en el Contrato de Concesién o por cualquier otra causa no limitara o afectara bajo concepto
alguno la obligacion incondicional e irrevocable del CONCEDENTE al pago al CONCESIONARIO de los
RPI generados por los CAO emitidos. Por ello, se mantendran vigentes durante el plazo que fuere
necesario, tanto el Fideicomiso de Administracién como las disposiciones del Contrato y de sus Anexos,
que resulten aplicables a efectos de garantizar dicho pago.

El derecho de cobro de cada RPI no estard condicionado a la ejecucion o conformidad de las obras
realizadas posteriormente a la emision del certificado que originé el RPI. Asimismo, el CONCEDENTE no
podra oponer excepciones, compensaciones, obligaciones, reconvenciones, excepcion de incumplimiento
o cualquier otra defensa o derecho, derivada o no del Contrato, que tienda o tengan por objeto retrasar,
retener, reducir o impedir los pagos de los RP!I. Igualmente, el CONCEDENTE no podra tomar estos pagos
como compensacion por cualquier obligacion que pueda tener el CONCESIONARIO.

El RPI sera reconocido de acuerdo con el siguiente procedimiento:

. Propuesta y Programacién de Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, en el EDI de Obra y en el Expediente de Trabajo
Inicial, la programacién de ejecucion de Hitos de Obras y Trabajo Inicial. Se programaran como
maximo diecinueve (19) Hitos de Obra y Trabajo Inicial, tomando en cuenta lo siguiente:
i.  Parael Tramo 1 se programara los siguientes Hitos de Obra y Trabajo Inicial:
a. Un (1) Hito de Trabajo Inicial 1
b.  Un méaximo de cuatro (4) Hitos de Superestructura 1

¢. Hasta dos (2) Hitos para el Tunel Cuenca
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d. Hasta dos (2) Hitos de Plataforma 1
e. Un (1) Hito de Patio Taller

Para el Tramo 2 se programaran los siguientes Hitos de Obra y Trabajo Inicial:
a. Hasta dos (2) Hitos de Trabajo Inicial 2
b. Hasta tres (3) Hitos de Plataforma 2

¢.  Un maximo de cuatro (4) Hitos de Superestructura 2

Cada Hito de Obra y/o Trabajo Inicial se debera definir indicando el monto y porcentaje a dos
decimales que representa respecto a la suma de los presupuestos del EDI de Obra y
Expediente de Trabajo Inicial aprobados. Asimismo, no se permitiran Hitos con partidas que
incluyan Unicamente suministro de materiales o equipos o movilizacion de maquinaria.

La programacion de Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial debera definir los plazos para la
ejecucion de cada uno, teniendo como plazo maximo el establecido en las Clausulas 6.25 y
6.27.

b. Procedimiento de valorizacion de avances mensuales de los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial

A partir de la fecha del inicio de ejecucion de Obras, el CONCESIONARIO presentara al
Ositran un informe de avance mensual dentro de los cinco (5) primeros Dias del mes
siguiente respecto al mes en que se informa y respecto a los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial
en ejecucion. Cada mes se presentaran informes mensuales por cada uno de los Hitos de
Obra y/o Trabajo Inicial en ejecucidn. Los informes mensuales deberan ser formulados con
los avances de Obras hasta el dltimo dia del mes precedente a la presentacion del informe
correspondiente.

La elaboracion del formato de los informes de avance corresponderd al CONCESIONARIO.
Para ello, el CONCESIONARIO, con una anticipacion de cincuenta (50) Dias Calendario a la
emisién del primer informe de avance mensual, debera enviar al Ositran el formato a utilizar
para la preparacién de dichos informes. En un plazo de diez (10) Dias Calendario, el Ositran
enviard al CONCESIONARIO sus observaciones u conformidad. En caso el Ositran tenga
observaciones, el CONCESIONARIO debera subsanarlas en un plazo de cinco (5) Dias
Calendario de recibidas y debera enviar el formato de informe de avance revisado al Ositran
en dicho plazo. En este caso, el Ositran contara con un plazo de cinco (5) Dias Calendario
para enviar al CONCESIONARIO su conformidad.

En el informe mensual se debera indicar, lo siguiente:

a) El cumplimiento del Hito correspondiente.

b) El porcentaje del Hito de Obra y Trabajo Inicial respecto al EDI de Obra y Expediente de
Trabajo Inicial correspondiente.

c) La relacion de partidas y subpartidas, con sus respectivas cantidades y unidades de
medida ejecutadas durante el periodo programado para el Hito correspondiente y
acumuladas desde el inicio de la ejecucion de las Obras. Entiéndase como subpartida
cada una de las actividades que permiten la culminacion o ejecucién de una partida.

El Ositran tendra un plazo no mayor de quince (15) Dias para revisar dicho documento y
verificar la informacién contenida en el informe presentado.

Dentro de dicho plazo, el Ositran deberd proceder conforme a lo siguiente: (i) aprobar el
informe o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones.
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vil.

viii.

Xi.

En caso el Ositran remita observaciones al informe, el CONCESIONARIO debera levantar
las observaciones en el plazo que le otorgue el Ositran, plazo que tendra relacién con la
magnitud de las observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Ositran, este contara con cinco (5) Dias
para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podran hacer nuevas
observaciones a las efectuadas inicialmente.

En caso el Ositran no emita un pronunciamiento respecto a la conformidad del informe de
avance mensual en los plazos sefialados en el numeral anterior, podra comunicar al
CONCESIONARIO la ampliacion del plazo para la conformidad hasta en cinco (5) Dias
posteriores a la fecha de cumplimiento del plazo original.

Cumplido el plazo otorgado en la clausula precedente, y en caso el Ositran no emita su
pronunciamiento, se entendera que su opinién es favorable.

En caso el CONCESIONARIO no subsane las observaciones en el plazo sefialado en el
romanillo vi. del presente literal, podré solicitar al Ositran una ampliacion del plazo de hasta
cinco (5) Dias Calendario. Si culminado el nuevo plazo, el CONCESIONARIO no subsana
las observaciones brindadas por el Ositran, se considerara al informe de avance mensual de
dicho Hito como no presentado. El CONCESIONARIO debera volver a presentar el informe
de avance en el siguiente mes.

Los errores de disefio y construccion no serén reconocidos en la valorizacion del avance de
Obra.

¢. Procedimiento para la conformidad del informe a la culminacion de un Hito de Obra y/o Trabajo

Inicial

Vi,

A la culminacién de un Hito de Obra y/o Trabajo Inicial correspondera al CONCESIONARIO
presentar al Ositran un Informe de Culminacién del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial para su
conformidad y reconocimiento. Dicho informe debera sefialar y acreditar la culminacién de
las partidas del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial a ser reconocido, en funcion a las
valorizaciones mensuales indicadas en los informes de avance mensuales, las mismas que
en su oportunidad fueron aprobadas por el Ositran de acuerdo con lo indicado en el Literal b.
precedente.

El CONCESIONARIO adjuntaré al Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial
un cuadro resumen acumulado de las valorizaciones mensuales aprobadas por el Ositran y que
correspondan al Hito de Obra y/o Trabajo Inicial respectivo. Dichas valorizaciones mensuales
deberan sumar el total del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial que se esta liquidando.

Posterior a la presentacion del Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial,
el Ositran tendra quince (15) Dias para verificar el cumplimiento del Hito de Obra y/o Trabajo
Inicial respectivo.

Si el Ositran tuviera observaciones respecto del Informe de Culminacién del Hito de Obra y/o
Trabajo Inicial, debera solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones dentro
del plazo de diez (10) Dias antes indicado.

EI CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue el Ositran,
plazo que tendra relacion con la magnitud de las observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Ositran, este contara con cinco (5) Dias
para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podran hacer nuevas
observaciones a las efectuadas inicialmente.
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Vii.

viii.

Posteriormente, luego de levantadas las observaciones por parte del CONCESIONARIO y de
verificada la culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial, el Ositran aprobara el Informe
de Culminacion de Hito de Obra y Trabajo Inicial.

La conformidad del informe de culminacion del ultimo Hito de Obra y/o Trabajo Inicial, de
cada Tramo, estara condicionada a la suscripcion del Acta de Aceptacion de las Pruebas de
Puesta en Marcha del Tramo correspondiente.

. Procedimiento para la emision del Certificado de Avance de Obra- CAO, por parte de Ositran

Culminado el Hito de Obra y/o Trabajo Inicial, asi como aprobados los informes de culminacién del
Hito respectivo por parte del Ositran se procedera a la emisién del Certificado de Avance de Obra
(CAO) correspondiente, en un plazo de cinco (5) Dias Calendario posteriores a la aprobacién por parte
del Ositran. Por lo que, a cada Hito de Obra y/o Trabajo Inicial, remunerado con RPI, le correspondera
un Certificado de Avance de Obra (CAO).

Para la emision de un CAQj (donde j es un Hito de Obra y/o Trabajo Inicial), el Ositran debera realizar
el siguiente procedimiento:

El CAQj sera expresado como un porcentaje de avance de las Inversiones Obligatorias para
Obras y sera equivalente al porcentaje que representa el Hito de Obra y/o Trabajo Inicial que
estd certificando, sobre el valor total de las Inversiones Obligatorias para Obras,
remunerados por RPI, indicado en el EDI de Obra y Expediente de Trabajo Inicial.

Cada CAOj emitido por el Ositran dara derecho de cobro al CONCESIONARIO a fracciones
de las RPI, proporcionales a la misma, denominadas RPICAQj. En consecuencia, una vez
expedido cada CAOj, el CONCEDENTE tendra la obligacién, irrevocable e incondicional de
pagar al CONCESIONARIO, a partir de los plazos establecidos en el numeral 1.1 del
presente Apéndice, a través de Fideicomiso, los correspondientes RPICAQ).

RPICAOj = % CAQj x RPI

Donde:

RPICAQ;j: Derecho de Cobro parciales de RPI, asociado al “j” ésimo
CAQ.
Corresponde al Hito de Obra y Trabajo Inicial en ejecucién
(con excepcion del Hito de Estudios, un (1) Hito de Plataforma
1 e Hito de Salon de Exhibicion).

%CAQ; : Porcentaje de las Inversiones Obligatorias en Obras
correspondiente, equivalente al porcentaje que representa el
Hito de Obra y/o Trabajo Inicial que se certifica.

RPI Es la Retribucidn por Inversién que ha sido calculada para un

plazo anual y que se encuentra establecido en la Propuesta
Econémica del Concesionario.

Cada CAQj dara origen a sesenta (60) RPICAQj trimestrales correspondiente al RPI. Cada
RPICAQ; trimestral es equivalente al 25% del RPICAQ;.

La suma de los CAQj sera igual al valor total de las Inversiones Obligatorias en Obras de los
Hitos retribuidos bajo el esquema del pago del RPI. Del mismo modo, la suma de todos los
RPICAQ; sera igual al total RPI.
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V. El pago del RPICAOQ; trimestral al CONCESIONARIO, se efectuara a través del Fideicomiso
de Administracion, cuyo procedimiento se describe en el Apéndice 2, del presente Anexo.

Vi Llegada la fecha de inicio del pago de la RPICAQ], sdlo se pagara la porcién de RPI asociada
a los CAQj emitidos.

vii. La emision del CAOj de aquellos Hitos de Obray Trabajo Inicial no culminados o no certificados,
por el Ositran, dentro de los plazos maximos de ejecucién de obra de cada Tramo, sera
postergada hasta la conclusion de las obras y la emision del respectivo CAQj, de acuerdo con
el procedimiento del Literal c) precedente. Asimismo, el primer pago de estos se efectuara de
manera frimestral a partir del Gltimo Dia Habil del Trimestre Calendario.

viil. La emision del Ultimo CAQj, correspondiente al ultimo Hito de Obra y Trabajo Inicial, se
encontrara sujeta a la suscripcidn del Acta de Aceptacion de Inversiones Obligatorias.

iX. Para efectos del control de avance de las Obras de los Hitos retribuidos bajo el esquema del
pago del RPI, se utilizara el CAQj, siendo que estas se daran por concluidas cuando la
sumatoria de los CAQj sea equivalente al 100%.

La suspension del plazo de la Concesion, asi como las demoras en la ejecucion de las obligaciones
contenidas en el Contrato de Concesién no constituyen eventos que habiliten al CONCEDENTE a
interrumpir o suspender el pago del RPICAQ] representado en los CAQj ya emitidos, en los plazos y
procedimientos previstos en el Contrato de Concesion.

La Caducidad del Contrato de Concesion, por cualquier causa, no limitara, condicionara o afectara bajo
ninguin concepto la obligacion de pago del CONCEDENTE, en las fechas previstas, de los RPICAQj
reconocidos en los CAQj que se hubieran emitido, asi como las demas condiciones del Contrato
necesarias para que dicho pago se realice, por lo que se mantendran vigentes tanto el Fideicomiso de
Administracion como las disposiciones del Contrato y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos
de garantizar dicho pago.

Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Dias antes de la fecha de pago de cada RPICAQ;
Trimestral, el CONCESIONARIO emitir4 una factura a favor del CONCEDENTE por concepto de RPI.
De esta manera, en un plazo no menor a cinco (5) Dias antes de la fecha de pago de cada RPICAO
Trimestral, el CONCEDENTE debera instruir al Fideicomiso a fin de que realice al correspondiente
pago del RPI.

Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengara un interés moratorio equivalente a
una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial en Délares méas dos por ciento (2 %) anual, por
cada dia de retraso sobre el monto no pagado, luego del periodo maximo de abono pactado.

. Reajuste del CAO

Cada CAQ; debera ser afectado por la férmula polinémica de ajuste de precios de la construccion
establecida en los EDIs de Obras y los Expedientes de Trabajo Inicial, a la fecha correspondiente de
aprobacion de cada uno de los mismos.

Cada CAQ; ajustado dara origen a un ACAQ;, medido como porcentaje del CAOQ;. Las expresiones de
célculo son las siguientes:

ACAO; = (1AP; — 1)

liq li, Lin TC,
IAP; = UL L DT LR I BV
! <a1 <10,1> “ <Io,z n Ion TC;

a,+a,+.+tap,1+a,=1
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Donde:

ACAQ; Es la variacion del CAQ;, resultante de la aplicacién de la IAP correspondiente
a la aprobacién de cada Hito de Obras y/o Trabajo Inicial remunerado por RPI.

IAP indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resulta de la
aplicacion de la férmula polinémica de precios a la fecha de actualizacion del
CAO correspondiente. En caso los precios contenidos en la formula polindmica
no sufran variacién alguna, el IAP sera equivalente a 1. Si la variacién de
precios es positiva, el IAP sera mayor que 1 (1 + variacion de precios), y si la
variacion de precios es negativa, el IAP sera menor que 1.

j Corresponde al Hito de Obras y/o Trabajo Inicial remunerado por RPI en
ejecucion. Va de 1 al 19.

li1, li2, ...lin  Corresponde a los indices Unificados de Precios de la Construccion — IUPC,
del mes anterior a la fecha de aprobacién de la emision del CAO
correspondiente, de acuerdo con los elementos que intervienen en la
construccion, tales como materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
entre otros; publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica —
INEI, para el Area Geografica 3 al cual corresponde la ubicacion del Proyecto.

lo+lo2...lon  Corresponde a los indices Unificados de Precios de la Construccién — IUPC,
del mes de adjudicacion, de acuerdo con los elementos que intervienen en la
construccion, tales como materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
entre otros; publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética —
INEI, para el Area Geografica 3 al cual corresponde la ubicacion del Proyecto.

a1, az ... Corresponde a los coeficientes de cada componente 0 monomio dentro de la
an Férmula Polinémica,

Los Indices de precio a utilizar seran los IUPC publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, para el Area Geografica 3 al cual
corresponde la ubicacién del Proyecto, o el que lo reemplace en caso este no
exista en el periodo de construccion.

TCo Es el Tipo de Cambio en la fecha de adjudicacién.

TG Es Tipo de Cambio promedio del mes anterior a la fecha de aprobacion de la
emisién del respectivo CAO.

0 Corresponde a la fecha de adjudicacion.

i Corresponde al mes anterior a la fecha de aprobacion de la emision del CAO.

Los RPICAQj seran ajustados proporcionalmente a la variacion del CAO correspondiente, dando
origen a una variacion del RPICAOj denominado un A RPICAQ;, con la siguiente expresion:

ARPICAO] = A CAOj x RPICAO]

Por tanto:
RPICAQ] ajustado = RPICAQ]j + A RPICAQ;j

Donde:
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1.2.

wn

RPICAOQ; sjustado: Alicuota del RPICAO correspondiente al “j” ésimo CAO ajustado con base en
el IAP.

Para efectos de control de avance de las Obras y Trabajo Inicial sera utilizado el CAQ;. Las Obras y
Trabajo Inicial se daran por concluido cuando la sumatoria de todos los CAQ; sea equivalente al 100%.
Los CAQ; ajustados podran sumar mas, o menos, del 100%, dependiendo del comportamiento de los
indices de precios a lo largo del periodo de ejecucion de las Inversiones Obligatorias. El efecto de los
CAQ; ajustados es unicamente para la determinacidn de los RPICAQ; ajustados

Pago por Material Rodante (PMR)

El PMR es el pago del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO a través del cual se reconocera
la inversion para la provision del Material Rodante Adquirido. El pago del PMR se llevara a cabo en
tres oportunidades. El primero corresponde al pago por la procura del Material Rodante total, y el
segundo y tercero corresponden al saldo restante del Material Rodante que seran pagados luego de
la suscripcion del Acta de Aceptacion del Material Rodante Adquirido del Tramo 1y Tramo 2,
respectivamente.

Propuesta y Programacion de Hitos de Provision de Material Rodante Adquirido

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, en el EDI de Material Rodante, la programacién
de ejecucion de los Hitos de Provisioén de Material Rodante Adquirido. Se programaran como maximo
tres (3) Hitos de Provisidn de Material Rodante Adquirido, tomando en cuenta lo siguiente:

i. Para el inicio del Proyecto: Hito de Avance de Provision de Material Rodante Adquirido por un
monto de hasta 30% de la Propuesta Econdmica incluido IGV presentada por el Concesionario.

ii. Para las Pruebas de Puesta en Marcha: Dos (2) Hitos de Fin de Provisién de Material Rodante
Adquirido que son:

- Para el Tramo 1, equivalente al 38.18% de la Propuesta Economica presentada por el
CONCESIONARIO.

- Para el Tramo 2, equivalente al 31.82% de la Propuesta Econémica presentada por el
CONCESIONARIO.

b. Procedimiento de valorizacién de los Hitos de Provisién de Material Rodante Adquirido

a. A partir de los treinta (30) Dias Calendario transcurridos desde el cumplimiento de las
condiciones de inicio de obra indicadas en el literal (i) de la Clausula 6.25 del Contrato, el
CONCESIONARIO presentaré al Ositran el Informe del Hito de Avance de Provision de Material
Rodante Adquirido adjuntando: (i) los documentos que acrediten la compra y/o manufactura del
Material Rodante Adquirido y (i) la garantia adicional(es) por el Material Rodante Adquirido,
equivalente al monto solicitado por el Hito de Avance de Provision de Material Rodante Adquirido.

b. Dentro de los cinco (5) Dias Calendario de suscrita el Acta de Aceptacion del Material Rodante
Adquirido de cada Tramo, el CONCESIONARIO debera presentar al Ositran, el Informe de
Culminacién del Hito de Fin de Provisién de Material Rodante Adquirido por Tramo, sea del Tramo
1 0 del Tramo 2, segun corresponda, adjuntando la documentacién que acredite el cumplimiento
de cada Hito, asi como las especificaciones técnicas y valorizacion del mismo.

c. Elinforme por parte del CONCESIONARIO deberd indicar lo siguiente:

a.  Elcumplimiento del Hito correspondiente.
b.  Lavalorizacion del Hito, determinada como el porcentaje del avance respectivo,
multiplicado por el monto de la Propuesta Econémica de Material Rodante.

PMRi = A0i x PMR
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1.3.

Donde:

PMRi: PMRI a ser pagado considerando el avance correspondiente.
AOi: Porcentaje del avance correspondiente.
PMR: Pago por Material Rodante.

d. A mas tardar a los quince (15) Dias de presentado el informe del Concesionario, el Ositran
debera proceder conforme a lo siguiente:

()  En caso se encuentre conforme, aprobar el informe; o,
(ii)  Solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones.

e. En el caso que el Ositran remita observaciones, el CONCESIONARIO debera levantarlas en el
plazo que le otorgue el Ositran. Dicho plazo tendra relacion con la magnitud de las
observaciones, sin embargo, no podra ser inferior a cinco (5) Dias.

f. Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Ositran, éste contara con cinco (5) Dias
para aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podran hacer nuevas
observaciones a las efectuadas inicialmente.

g. Una vez presentadas las subsanaciones a las observaciones, el Ositran aprobara el Informe del
Hito de Provision de Material Rodante Adquirido correspondiente.

h. En un plazo no mayor a diez (10) Dias de recibido la aprobacién por parte del Ositran, el
CONCEDENTE instruira al Fideicomiso a fin de que realice el correspondiente pago del PMR, para
lo cual el CONCESIONARIO emitira una factura a favor del CONCEDENTE. Dicho pago se
realizara en un plazo no mayor a tres (03) Dias siguientes de recibida la instruccién.

i. Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengara un interés moratorio equivalente
a una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial mas dos por ciento (2 %) anual, por cada dia
de retraso sobre el monto no pagado, luego del periodo méximo de abono pactado.

Retribucién por Disponibilidad (RPD)

La RPD anual ofertada asciende a US$ (__.___y00/100 Délares) sin incluir IGV. La RPD
solo sera ajustada segun lo establecido en el numeral 1.3.2 del presente apéndice. La RPDgjystado NO
sera actualizado durante la Etapa Integral por ningun factor de actualizacion o concepto similar de
actualizacion. El 25% de la RPDjustado S€F@ pagada el ultimo dia habil de cada Trimestre Calendario
desde el inicio de la Etapa Integral; reconociéndose un nimero de cien (100) pagos trimestrales.

El inicio de los pagos trimestrales de la RPDstdo Se llevara a cabo el Ultimo dia habil del Trimestre
Calendario en que se inicie la Etapa Integral, y continuar pagandose en el ultimo dia habil de cada
Trimestre Calendario hasta completar el nimero de pagos indicados en el primer parrafo del numeral
1.3 del presente apéndice.

El primer pago trimestral de la RPDjjustado S€rd multiplicada por un factor que represente la proporcién del
Trimestre en que opera la Concesion. Dicho factor sera el resultado de dividir el nimero de dias corridos
entre la fecha de inicio de la Etapa Integral y la fecha del primer pago trimestral de la RPDgjustaco €Ntre
noventa (90).

Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Dias antes de la fecha de pago de cada RPDajustado trimestral,
el CONCESIONARIO emitira una factura a favor del CONCEDENTE por concepto del respectivo
RPDyjustaco- De esta manera, en un plazo no menor a cinco (5) Dias antes fecha de pago de cada RPDajustado
trimestral, el CONCEDENTE debera instruir al Fideicomiso a fin de que realice al correspondiente pago del
RPDajustaco trimestral.
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Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengara un interés moratorio equivalente a
una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial mas dos por ciento (2 %) anual, por cada dia de
retraso sobre el monto no pagado, luego del periodo maximo de abono pactado.

1.3.1 Reconocimiento del RPD
a) Propuesta y Programacion de Hitos

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, en el EDI de Obra y Expediente de Trabajo
Inicial, la programacién de ejecucion de un (1) Hito de Plataforma 1 e Hito de Salén de Exhibicion, los
cuales sumados al Hito de Estudios, daran tres (3) Hitos, conforme a lo siguiente:

a) Un (1) Hito de Plataforma 1 (que inicia en el PK 0+000 del Proyecto Referencial).
b) Hito de salén de exhibicion.
c) Hito de Estudios.

Cada Hito de Obra y/o Trabajo Inicial se deberéa definir indicando el monto y porcentaje considerando
dos decimales que representa respecto a los EDI de Obra correspondiente.

La programacién de Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial debera definir los plazos para la ejecucién de
cada uno, teniendo como plazo maximo el establecido en las Clausulas 6.25 y 6.27 del Contrato.

b) Procedimiento de valorizacion de avances mensuales de los Hitos de Obra y/o Trabajo Inicial
remunerados por RPD

A partir de la fecha del inicio de ejecucion de Obras y/o Trabajo Inicial, el CONCESIONARIO
presentara al Ositran un informe de avance mensual dentro de los cinco (5) primeros Dias del mes
siguiente respecto al mes en que se informa y respecto a los Hitos de Obra en ejecucion. Cada mes
se presentaran informes mensuales por cada uno de los Hitos de Obra en ejecucion. Los informes
mensuales deberan ser formulados con los avances de Obras hasta el ultimo dia del mes precedente
a la presentacion del informe correspondiente.

La elaboraciéon y aprobacion del formato del informe de avance, asi como la presentacion y
aprobaciones de dichos informes mensuales seguira el procedimiento establecido en los literales ii
hasta el xi del numeral b. del 1.1 del presente Apéndice.

¢) Procedimiento para la conformidad del Informe de Culminacién del Hito de Obra y/o Trabajo
Inicial remunerados por RPD

A los cinco (5) Dias de culminado cada Hito de Obra y/o Trabajo Inicial a ser retribuido por RPD, el
CONCESIONARIO presentara al Ositran un Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo
Inicial para su conformidad y reconocimiento, que incluira aplicacién del reajuste indicado en el
numeral 1.3.2 del presente Apéndice 3. Dicho informe debera sefialar y acreditar la culminacion de
las partidas del Hito a ser reconocido, en funcién a las valorizaciones mensuales indicadas en los
informes de avance mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron aprobadas por el Ositran
de acuerdo con lo indicado en el literal b. precedente.

El CONCESIONARIO adjuntara al Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial
remunerado por RPD, un cuadro resumen acumulado de las valorizaciones mensuales aprobadas por
el Ositran y que correspondan al Hito respectivo. Dichas valorizaciones mensuales deberan sumar el
total del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado por RPD que se esté liquidando.

Posterior a la presentacion del Informe de Culminacién del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado
por RPD, el Ositran tendré quince (15) Dias para verificar el cumplimiento del Hito respectivo.
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Si el Ositran tuviera observaciones respecto del Informe de Culminacién del Hito de Obra y/o Trabajo
Inicial remunerado por RPD, debera solicitar al CONCESIONARIO la subsanacion de observaciones
dentro del plazo de diez (10) Dias antes indicado.

El CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue el Ositran, plazo
que tendra relacién con la magnitud de las observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al Ositran, este contara con cinco (5) Dias para
aprobar las subsanaciones a las observaciones efectuadas. No se podran hacer nuevas
observaciones a las efectuadas inicialmente.

Posteriormente, luego de levantadas las observaciones por parte del CONCESIONARIO y de
verificada la culminacion del Hito, el Ositran aprobara el respectivo Informe de Culminacion del Hito
de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado por RPD.

La presentacion del dltimo Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado
por RPD, debera incluir el calculo del RPDajustado conforme al numeral 1.3.2 del presente Apéndice.

1.3.2 Reajuste del RPD

En cada Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado por RPD, el Hito
correspondiente sera reajustado mediante férmula polindmica establecida en los EDI de Obras:

Cada A Hito, sera ajustado mediante la siguiente formula:

AHito; = Hito; X IAP;

liq li, Lin TC,
IAP; = UL L DT LR I BV
! <a1 <10,1> “ <Io,2 n Ion TC;

a,+a,+.+tap,_1+a,=1

Donde:

IAP indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resulta de la
aplicacién de la férmula polindmica de precios desde la fecha de adjudicacion
de la Buena Pro hasta la fecha de culminacion de cada uno de los siguientes
Hitos: i) Salén de Exhibicion y ii) un Hito de Plataforma 1. En caso los precios
contenidos en la férmula polinémica no sufran variacién alguna, el IAP sera
equivalente a 1. Si la variacidn de precios es positiva, el IAP sera mayor que 1
(1 + variacién de precios), y si la variacién de precios es negativa, el IAP sera
menor que 1.

j Corresponde a un (1) Hito Plataforma 1 o Hito Salén de Exhibicion.

i1, liz, ... Corresponde a los indices Unificados de Precios de la Construccion — IUPC,

lin del mes anterior a la fecha de culminacion del Hito correspondiente, de acuerdo
con los elementos que intervienen en la construccion, tales como materiales,
mano de obra, equipos, herramientas, entre otros; publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, para el Area Geogréafica 3 al cual
corresponde la ubicacion del Proyecto.
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lo4, loz, ... Corresponde a los indices Unificados de Precios de la Construccion — IUPC,

lon del mes de adjudicacion, de acuerdo con los elementos que intervienen en la
construccion, tales como materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
entre otros; publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica —
INEI, para el Area Geografica 3 al cual corresponde la ubicacion del Proyecto

ai, a2, ... Corresponde a los coeficientes de cada componente 0 monomio dentro de la
an Formula Polinémica,

Los indices de precio a utilizar seran los IUPC publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica — INE|, para el Area Geografica 3 al cual
corresponde la ubicacion del Proyecto, o el que lo reemplace en caso este no
exista en el periodo de construccion.

TCo Es el Tipo de Cambio en la fecha de adjudicacion. Valor publicado por SBS.

TG Es Tipo de Cambio promedio del mes anterior a la culminacién del Hito de
Plataforma 1 o del Hito de Salon de Exhibicion.

0 Corresponde a la fecha de adjudicacion.

I Corresponde al mes anterior a la culminacion del Hito de Plataforma 1 o del Hito
Salon de Exhibicion.

El valor determinado para cada A Hitoj permitira calcular el RPDgustaco bajo la siguiente formula:

RPDgjustaco = (0.027*AHito de Salon de Exhibicion + 0.245* A Hito de Plataforma 1) * RPD + RPD

Donde:

RPDgjustado: RPD ajustado Unicamente por aplicacién del IAP en los Hitos
“". Monto que debera pagarse al CONCESIONARIO.

i : Corresponde a un (1) Hito de Plataforma 1 o al Hito de Salon
de Exhibicion.

A Hito; : Variacion del presupuesto aprobado de un (1) Hito Plataforma
1 o del Hito Salén de Exhibicion, por aplicacion del IAP.

RPD Es la Retribucién por Disponibilidad que se encuentra

establecida en la Propuesta Econémica del Concesionario.

El tltimo Informe de Culminacion del Hito de Obra y/o Trabajo Inicial remunerado por RPD presentado
por el CONCESIONARIO, debera contener el célculo del RPDajustado.

Sistema de Retribucién por el Mantenimiento y Operacién

Retribucién por el Mantenimiento y Operacién (RPMO)

La RPMO es la remuneracion del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO a través del cual se
reconocera todos los costos de operacion, reposicidn, conservacion y mantenimiento de los Bienes

de la Concesion, relacionados a la prestacion de los Servicios Obligatorios durante la Explotacion.

El CONCEDENTE se compromete a incluir en su presupuesto anual, los montos correspondientes a
la RPMO, por todo el periodo de Explotacién de la Concesién.
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a. La RPMO seréa conforme a lo siguiente:

La RPMO asciende a US$ (__.___y 00/100 Délares) anual sin incluir IGV, y el
mismo sera pagado cada Trimestre vencido, en valores equivalentes al 25%, a partir del inicio
de la Explotacion hasta la Fecha de Fin de Contrato.

b. Sielinicio de la Explotacion ocurre durante los Ultimos quince (15) Dias Calendario del Trimestre
Calendario en curso, el primer pago de la RPMO se llevara a cabo el tltimo dia habil del Trimestre
Calendario inmediatamente posterior. El pago de las siguientes cuotas trimestrales se realizara
el Ultimo dia habil de cada Trimestre Calendario.

c. Elprimer pago trimestral de la RPMO sera multiplicada por un factor que represente la proporcion
del Trimestre en que opera la Concesidn. Dicho factor sera el resultado de dividir el nimero de
dias corridos entre la fecha de suscripcion del Acta de Aceptacion de la Pruebas de Puesta en
Marcha correspondiente y la fecha del primer pago trimestral de la RPMO entre noventa (90).

d. De la misma manera, el Ultimo pago trimestral de la RPMO sera multiplicada por un factor que
sera el resultado de dividir el nimero de dias corridos entre la fecha del dltimo pago realizado
de la RPMO y la Fecha de Fin del Contrato entre noventa (90).

e. Los pagos trimestrales de la RPMO correspondiente se llevaran a cabo el ultimo dia habil del
Trimestre Calendario en el que se presenta la liquidacién, considerando lo sefialado en los
numerales 2.1.1. al 2.1.3 de esta seccion.

21.1. Reajuste de la RPMO

a. La solicitud para el reajuste anual de la RPMO sera presentada por el CONCESIONARIO al
Ositran dentro de los primeros diez (10) dias calendario de iniciado el primer Trimestre
Calendario del afio del ajuste correspondiente considerando la siguiente formula:

RPMO; = RPMO, * Reajuste

P; TC IPC; TC
j = 0p % — % —2 + — 0 *—’*—"]
Reajuste [AA P, * e, 1-4)% e, Te,

Dénde:

¢ RPMOi: Monto de la RPMO ajustado en Délares. Este no incluye el Impuesto General a las
Ventas y cualquier otro tributo aplicable.

e RPMOo: Corresponde al monto de la RPMO ajustado anterior.

e 0: Corresponde al mes del dltimo ajuste de la RPMO.

e i: Eslafecha de ajuste y corresponde al mes de diciembre del afio anterior en que se hace
el ajuste.

¢ A%: Constante que representa el porcentaje de los costos que corresponde al Combustible.

o |Pi: Es el indice de Precios del Petréleo Diesel publicado al mes de diciembre del afio anterior
en que se hace el ajuste, tomando como base los indices Unificados de Precios de la
Construccién publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, para el
Area Geografica 3. Se considerara dos decimales.

e IPCi: Es el indice de Precios al Consumidor tomando como base los indices Unificados de
Precios de la Construccién publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética
— INEI, para el Area Geografica 3, el cual corresponde la ubicacion del Proyecto. Para el afio
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i de ajuste se utilizara el IPC publicado al mes de diciembre del afio anterior en que se hace
el ajuste. Se considerara dos decimales.

e TCi: Tipo de Cambio del tltimo Dia disponible del mes de diciembre del afio anterior en que
se hace el ajuste. Se considerara dos decimales.

Asimismo, los pardmetros Ay 1-A corresponden a:

o A=33.120%
e 1-A=66.880%

En consecuencia, el RPMOi sera considerado para efectos de aplicacién de deducciones, de
corresponder. Asimismo, es preciso indicar que la férmula de ajuste antes indicada no sera
materia de modificacion.

b. El Ositran debera emitir su opinién sobre la solicitud del reajuste mencionado a mas tardar a los
cinco (5) dias posteriores a la recepcién de la solicitud. El Ositran podra:

a. Aprobar la solicitud de reajuste y comunicarlo al CONCESIONARIO, con copia
al CONCEDENTE en el plazo establecido.

b. Comunicar al CONCESIONARIO, dentro del plazo establecido previamente,
las observaciones encontradas para la respectiva subsanacion.

c. EI CONCESIONARIO debera subsanar las observaciones que le fueron remitidas en un plazo
de dos (2) Dias Calendario. Una vez subsanadas dichas observaciones, el Ositran aprobara la
solicitud de reajuste de acuerdo con lo sefialado en el literal a. del numeral anterior, el cual
estara vigente durante el Afio Calendario en el que se realizé el reajuste.

d. Excepcionalmente, para el primer reajuste, para el Afio Calendario en que se inicia la
Explotacién del Tramo 1, el CONCESIONARIO solicitara al Ositran el reajuste al valor del primer
RPMO durante ese Afio Calendario, a mas tardar durante los primeros cinco (5) Dias del mes
siguiente a la fecha de inicio de la Explotacion siguiendo el mismo procedimiento indicado en
los literales a), b) y ¢) anteriores aplicando la siguiente formula:

RPMO; = RPMO ofertado * Reajuste

*

IP; TC IPC; TC
i = |40 % 2L 4 2Lo — A0 iy lo
Reajuste [A/o * 1P, * TC, +(1-A)% = 1PC, TCi]

Donde:

e RPMOi: Monto de la RPMO ajustado en Dolares. Este no incluye el Impuesto General a las
Ventas y cualquier otro tributo aplicable.

e RPMO ofertado: Corresponde al monto de la RPMO ofertado en Délares.

e 0: Para el primer reajuste, corresponde a la fecha adjudicacién de la Buena Pro.

e i Corresponde al mes anterior en que se hace el ajuste.

¢ A%: Constante que representa el porcentaje de los costos que corresponde al Combustible.

o |Pi: Es el indice de Precios del Petroleo Diesel publicado al mes anterior en que se hace el
ajuste, tomando como base los indices Unificados de Precios de la Construccion publicados
por el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEI, para el Area Geografica 3. Se
considerara dos decimales.

e IPCi: Es el indice de Precios al Consumidor tomando como base los indices Unificados de

Pégina 205 de 1666



Precios de la Construccidn publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética
— INEI, para el Area Geografica 3, el cual corresponde la ubicacion del Proyecto. Para el afio
i de ajuste se utilizard el IPC publicado al mes anterior en que se hace el ajuste. Se
considerara dos decimales

o TCi: Tipo de Cambio Ponderado Venta del Ultimo Dia disponible del mes anterior en que se

hace el ajuste. Valor publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Se
considerara dos decimales

Asimismo, los pardmetros Ay 1-A corresponden a:
o A=33.120%

e 1-A=66.880%

En consecuencia, el RPMQOi sera considerado para efectos de aplicacién de deducciones, de
corresponder. Asimismo, es preciso indicar que la férmula de ajuste antes indicada no sera
materia de modificacion.

21.2. Liquidacion del RPMO

a.

C.

El pago del RPMO correspondiente al Tramo 1 se contabilizara desde la fecha de inicio de la
Explotacién del Tramo 1.

A los cinco (5) Dias de culminado el Trimestre, el CONCESIONARIO emitira un informe de
liquidacién donde consignara la siguiente informacion:

()  Numero de pasajeros y niveles de carga transportados por el Operador.

(i)  Los Ingresos por Servicios Obligatorios que fueron obtenidos por el Operador y depositados
en el Fideicomiso. Para ello la recaudacion de la Tarifa de Servicios Obligatorios seran
depositados diariamente en la Cuenta Operador por parte del Fiduciario a partir de la fecha
de inicio de la Explotacion.

(iii) Los Ingresos por Cargo de Acceso a la Via Férrea obtenidos. Para ello, la recaudacion de
dichos ingresos sera depositada diariamente en la cuenta Recaudadora por parte del
CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, luego de la suscripcion del Acta de
Conformidad de Operacion en adelante.

(iv) Los Ingresos por Alquiler de Material Rodante obtenidos por el CONCESIONARIO. Para
ello, la recaudacion de dichos ingresos sera depositada diariamente en la cuenta
Recaudadora por parte del CONCESIONARIO, a partir de la fecha de inicio de la
Explotacion.

(v) La liquidacion trimestral por concepto de RPMOra que corresponde al CONCESIONARIO,
de acuerdo con el numeral 2.1.3 del Apéndice 3 del Anexo 5.

El informe correspondiente al supuesto del Literal anterior, sera remitido para conformidad del
CONCEDENTE, con opinién favorable del Ositran, quien contara con un plazo no mayor a diez
(10) Dias para emitir su opinién favorable, la cual seré remitida al CONCEDENTE, quien a su
vez contara con cinco (5) Dias, posteriores a la recepcion de la opinion favorable del Ositran,
para pronunciarse respecto a la liquidacion trimestral de la RPMO.

De tener observaciones al informe de liquidacion de la RPMO, el CONCEDENTE o el Ositran
debera remitirlas en un plazo no mayor a diez (10) Dias posteriores de la recepcion del informe
de liquidaciéon antes indicado. Por su parte, el CONCESIONARIO deberd levantar las
observaciones y volver a emitir el informe de liquidacion corregido en un plazo méaximo de diez
(10) Dias, a fin de que el Ositran emita su opinion favorable, en un plazo no mayor a siete (07)
Dias y remitirlo al CONCEDENTE para su conformidad correspondiente.
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e. Asimismo, en un plazo no menor a quince (15) Dias antes de la fecha de pago de cada RPMO
Trimestral, el CONCESIONARIO emitira una factura a favor del CONCEDENTE por concepto
de RPMO. De esta manera, en un plazo no menor a cinco (5) Dias antes fecha de pago de cada
RPMO Trimestral, el CONCEDENTE debera instruir al Fideicomiso a fin de que realice al
correspondiente pago del RPMO.

f. Por cualquier retraso por parte del CONCEDENTE, se devengara un interés moratorio
equivalente a una tasa equivalente diaria de la Tasa Referencial mas dos por ciento (2 %) anual,
por cada dia de retraso sobre el monto no pagado, luego del periodo méximo de abono pactado.

21.3. Contenido de la liquidacion

a. La aplicacion del Factor de Deduccién Trimestral (FDT), calculado de acuerdo con el Anexo 7
del Contrato, se realizara a partir de la Explotacion y permitira calcular el RPMOt, de acuerdo
con la siguiente expresion y considerando el periodo de evaluacion descrito en la tabla
precedente:

RPMOi
RPMO, =

X (84.75% — FDT)
Donde:

RPMO: :  Valor neto del RPMO trimestral.
RPMOi :  Valor del RPMO ajustado.
84.75% :  Corresponde a 1 menos % Provisiones.

% Provisiones: 15.25%, que corresponde a la suma de los porcentajes de la
provision para fondeo de la Cuenta Reserva por Mantenimiento Mayor (4.58%)
y la Cuenta Reserva para Reposicion de Superestructura (10.67%).

FDT : Factor de Deduccion Trimestral.

b. Adicionalmente, se aplicara el siguiente procedimiento de ajuste:
a) De iniciarse solo la Explotacion del Tramo 1:
RPMOt Tramo 1 = 59.9% , RPMOt

b) Cuando operan los dos Tramos, corresponde el RPMOt.

c. Considerando que la RPMOt posee un componente fijo y un componente variable, se establece
que:

RPMOta = RPMOt Fijo + RPMOt Variable1 + RPMOt Variable2
- RPMOt Fijo = RPMOt x Factor 1 (%)
- RPMOt Variable1 = RPMOt x Factor 2 (%) x (M / ([a[x]))
- RPMOt Variable2 = RPMOt x Factor 3 (%) x (N / ([bI[y]))

(M / ([a]*[x])) < 1, este cociente siempre debera ser menor o igual a 1
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(N/([bI*[y])) =1, este cociente siempre debera ser menor o igual a 1.

Donde:

RPMOta = Es el monto trimestral a ser reconocido por el Trimestre Calendario
correspondiente.

Factor 1 (%) = Es el factor ascendente a 82.13% con el que se determina el valor del RPMOt
Fijo, que representa el costo fijo.

Factor 2 (%) = Es el factor ascendente a 5.57% con el que se determina el valor del RPMOt
Variable 1, que representa a los viajes del tren mixto.

Factor 3 (%) = Es el factor ascendente a 12.30% con el que se determina el valor del RPMOt
Variable 2, que representa a los viajes de las unidades automotores DMU.

M = Es el N° de km efectivamente recorridos dentro del Trimestre Calendario que seran
realizadas por un Tren Mixto, segun el Anexo 6 del Contrato.

N = Es el N° de km efectivamente recorridos dentro del Trimestre Calendario que seran
realizadas por unidades automotores DMU, segun el Anexo 6 del Contrato.

[a] = Es el N° de km diarios por el Tren Mixto. De operar Unicamente el Tramo 1 este valor
seria 156 y de operar durante la Etapa Integral seria 256.

[b] = Es el N° de km diarios por el Tren DMU. De operar Gnicamente el Tramo 1 este valor
seria 156 y de operar durante la Etapa Integral seria 1,536.

[x] = Es la cantidad de dias operativos en el Trimestre Calendario en el caso del Tren Mixto,
segun el Anexo 6 del Contrato.

[y] = Es la cantidad de dias operativos en el Trimestre Calendario en el caso de las unidades
automotores DMU, segun el Anexo 6 del Contrato.

Los valores indicados en [a] y [b] corresponden a la longitud nominal de via recorrida por el
Material Rodante Adquirido entre las estaciones de Chilca y Mariscal Caceres (Tramo 1) o
Chilcay Huancavelica (Tramo 1y 2). En las Pruebas de Puesta en Marcha, el Ositran confirmara
la longitud real de via recorrida.

El RPMOt seré igual al RPMOta siempre que se cumpla con el niumero de viajes obligatorios
establecidos en el Contrato.

Finalmente, la liquidacion final trimestral del RPMO se pagara de acuerdo con lo establecido en
el Apéndice 1 del Anexo 5, y se determinara de la siguiente manera:

RPMOj, = RPMO,, + % Provisiones x 22M%
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APENDICE 4 - MODELO DE CAO

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO)
CAO NO kkkkk

Contrato de Concesion para el Proyecto “Ferrocarril Huancayo — Huancavelica”

El presente Certificado de Avance de Obra y/o Trabajo Inicial (CAQj) se emite de conformidad con lo
establecido en el Apéndice 3 del Anexo 5 del Contrato de Concesidn para el Proyecto “Ferrocarril
Huancayo — Huancavelica”, suscrito con fecha , entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (EL CONCEDENTE) y la empresa ............cccc.cve.. (EL CONCESIONARIO).

Certificacion de Avance de Obra y/o Trabajo Inicial

El Ositran certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con la ejecucion del Hito de Obra y/o Trabajo
Inicial, de acuerdo con lo programado en el EDI de Obras y en el Expediente de Trabajo Inicial
presentados por el CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE.

Porcentaje que representa el Hito de Obra y/o Trabajo Inicial ejecutado:

CAQ;: %
Variacién del CAO (ACAO) %
CAO ajustado Y

Los derechos de cobro derivados del presente documento son libremente transferibles y su pago es
incondicional e irrevocable, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Nota:
El porcentaje antes indicado debera ser expresado hasta en tres (03) decimales.

Emitido en *** a los *** dias del mes de *** de ***

EL OSITRAN
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

APENDICE 5 - PROCEDIMIENTO PARA LA VALORIZACION DEL RIESGO GEOLOGICO PREVIO

A partir de la fecha del inicio de ejecucion de Obras y/o Trabajo Inicial, el CONCESIONARIO presentara
al Ositran, dentro de los cinco (5) primeros Dias del mes siguiente respecto al mes en que se informa, un
informe de avance mensual sobre la valorizacidn de los trabajos de remocion y/o relleno correspondiente
a los volumenes identificados como Riesgo Geoldgico previo, de conformidad con la Clausula 6.36. Los
informes mensuales deberan ser formulados con los avances de estos trabajos hasta el tltimo dia del mes
precedente a la presentacidn del informe correspondiente.

La elaboracion del formato de los informes de avance correspondera al CONCESIONARIO. Para ello, el
CONCESIONARIO siguiendo el procedimiento de presentacion, subsanacion y conformidad indicado en
el numeral b.ii del Apéndice 3 del presente 