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CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL PIURA DE ESSALUD, DISTRITO
DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesion del Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DEL HOSPITAL
ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL PIURA DE ESSALUD, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE,
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” (en adelante, el Contrato), que celebran, de
una parte, el Estado de la Republica del Peru, debidamente representado por el Seguro Social
de Salud (“ESSALUD”),- facultado por [*], con domicilio en ,
representado por el sefior , identificado con Documento Nacional de Identidad
N , debidamente facultado por , de fecha , (en
adelante, el CONCEDENTE), y de la otra parte, (en adelante el CONCESIONARIO), con
domicilioen , provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente representado
por identificado con ; con domicilio para estos efectos en ,
Lima, provincia y departamento de Lima, Peru, debidamente facultados mediante poder que
obra inscrito en la Partida Electronica N2 del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima dela Superintendencia Nacional de los Registros Publicos.

Capitulo | ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedentes

1.1 El 28 de enero de 2014, PROINVERSION y ESSALUD suscribieron el Convenio de
Asistencia Técnica en la modalidad de encargo para el disefio, conduccién y desarrollo
de los Procesos de Promociodn de la Inversion Privada de los proyectos que comunicé la
Presidencia Ejecutiva de ESSALUD. Al respecto, mediante Oficio de Presidencia Ejecutiva
N° 654-PE-ESSALUD-2013 del 17 de diciembre de 2013, se requirié a PROINVERSION la
asesoria técnica del proyecto: “Instalacion del Hospital de alta Complejidad de ESSALUD
en el distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura”.

1.2 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 12-10-ESSALUD-2016 adoptado en la décima
sesion ordinaria del 25 de mayo del 2016, se aprobd el IMI-APP-2016 que establece
estrategias y proyectos de inversion bajo el contexto del analisis de sus principales
indicadores.

1.3 El Estudio de pre-inversién a nivel de factibilidad “Instalacion del Hospital de alta
Complejidad de ESSALUD en el distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de
Piura”, de cédigo SNIP 220048, con fecha 29 de mayo del 2017, fue declarado viable en
atencion a la Carta N° 305-SGEPI-GEI-GCPI-ESSALUD-2017.

1.4 Mediante Acuerdo N° 4-2-ESSALUD-2018, adoptado en la segunda sesién ordinaria del

Consejo Directivo de ESSALUD de fecha 24 de enero de 2018, se aprobd el IMI-APP-
2017, donde se ratifica la importancia del Proyecto para dicha entidad.
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1.5 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION de fecha 2 de octubre de
2018, se aprobd entre otros, la modificacion de las denominaciones de los Comités
Especiales de Inversiones de PROINVERSION, asignando el Proyecto al Comité Especial
de Inversién en Proyectos de Educacidn, Salud, Justicia, Turismo, Inmuebles y Mercado
de Capitales y Otros Sectores o empresas publicas — PRO SOCIAL + (en adelante, Comité
PRO SOCIAL+).

1.6 El 7 de febrero de 2019, el Comité PRO SOCIAL+ aprobd el Informe de Evaluacién del
Proyecto, el cual contd con la conformidad de ESSALUD y opinidn favorable del
Ministerio de Economia y Finanzas. Asimismo, el Comité PRO SOCIAL + aprobé el Plan
de Promocidn del citado proyecto.

1.7 Mediante Acuerdo N° 79-1-2019-CD, en sesion del 21 de febrero de 2019, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobd la incorporacién del Proyecto al proceso de
promocién de la inversién privada, asi como la modalidad de promocién
correspondiente. Dicho acuerdo fue publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de
febrero de 2019.

1.8 El 7 de mayo de 2019, mediante Convenio N° ATC/OC-16389-RG y ATN/ME-16085-RG,
PROINVERSION y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, suscribieron un Convenio
de Cooperacion Técnica de Recuperacion Contingente para brindar asesoria integral a
PROINVERSION durante el proceso de promocién de la inversién privada del Proyecto.

1.9 Mediante Oficio N° 746-PE- ESSALUD-2020 de fecha 3 de marzo de 2020, ESSALUD
emitid opinidn favorable a la incorporacion de los servicios bata verde de Hemodialisis,
de Patologia Clinica, de Diagndstico por imdagenes y de Logistica de Insumos bienes
estratégicos, farmacos e insumos no estratégicos a la cartera de servicios del Proyecto.

1.10 Mediante Oficio N° 03-GCPGCI-ESSALUD-2021 de fecha 29 de enero de 2021, ESSALUD
comunicé a PROINVERSION la rectificacién en el cambio de denominacién del Proyecto,
el mismo que en adelante serd “Creacion de los Servicios Especializados de Salud del
Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de
Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura”.

1.11  Mediante Resolucidn de Direccion Ejecutiva N° 45-2021/DPP/SAL.04 de fecha 18 de
octubre de 2021, se ratificé el Acuerdo N° 141-2-2021-Salud Essalud Piura adoptado por
el Comité PRO SOCIAL+ en su sesion del 15 de octubre de 2021 a través del cual se
aprobd las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesién del
proyecto “Creacién de los Servicios Especializados de Salud del Hospital Especializado
en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre, provincia de Piura,
departamento de Piura”.

1.12  Con fecha 20 de octubre de 2021, se convocd al Concurso de Proyectos Integrales para
la entrega en concesion del proyecto “Creacion de los Servicios Especializados de Salud
del Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de
Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura”.
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1.13  Mediante Acuerdo N° [*], de fecha [*], se aprobé la Versién Final del Contrato a ser
suscrita por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

1.14  Con fecha [*], se adjudicé la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para la
concesion del Proyecto “Creacion de los Servicios Especializados de Salud del Hospital
Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre,
provincia de Piura, departamento de Piura”, al postor [*], cuyos integrantes han
constituido al CONCESIONARIO

1.15 Mediante Acuerdo del Consejo Directivo de ESSALUD N° [*] de fecha [*] se autoriz6 al
sefior [*], para que, en representacion de ESSALUD, suscriba el presente Contrato.

Definiciones

Para los fines del presente Contrato, las Partes convienen que los términos utilizados tendran el
significado que se atribuye a continuacién:

1. Acreedor(es) Permitido(s)

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s) es sélo aplicable para los supuestos de

Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra

ser:

a) En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de
créditos, mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sindicados o no:

i.  Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Perd sea miembro y cualquier fondo o patrimonio administrado por una
agencia multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

ii. Cualquier agencia de crédito a la exportacion (Export Credit Agency) o cualquier
institucion o agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de
la Republica del Perd mantenga relaciones diplomaticas y cualquier fondo o
patrimonio administrado por una agencia de crédito a la exportacidn (Export
Credit Agency) o cualquier institucién o agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Republica del Perd mantenga relaciones
diplomaticas;

iii. Cualquier institucién financiera internacional designada como banco extranjero
de primera categoria en la circular emitida por el Banco Central de Reserva del
Peru vigente a la fecha de calificacién del Acreedor Permitido. Cualquier
cambio, modificacidon o sustitucion de dicha circular no afecta la calificacidon
previamente otorgada;

iv. Cualquier otra institucién financiera internacional que tenga una clasificacién
de riesgo no menor a la clasificacién de la deuda soberana peruana
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correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una
entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica a la Republica del
Peru;

v. Cualquier institucidon financiera nacional con una clasificacién de riesgo local no
menor de “A”, asignada por una empresa clasificadora de riesgo nacional,
debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV);

En estos casos, los Acreedores Permitidos podran estar representados por un agente
administrativo o agente de garantias. los cuales deberan ser cualquiera de los
sujetos indicados en los numerales (i) a (v) del Literal a) precedente. Para tales
efectos, se considera:

1.1 Agente Administrativo, cuya funcién serd la de administrar y hacer el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos
en el contrato de Endeudamiento Garantizado Permitido, asi como ejercer la
representacion de los Acreedores Permitidos.

1.2 Agente de Garantias, a favor de quien se otorgan las garantias en beneficio de
los Acreedores Permitidos y cuya funcion sera la de administrar los contratos
de garantias que el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del
Endeudamiento Garantizado Permitido, ejecutar las garantias por orden y
cuenta de los Acreedores Permitidos y recuperar los montos de la ejecucién
para ser distribuidos entre los Acreedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificacién que recae sobre el Agente Administrativo o Agente
de Garantias es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en
representacién de los Acreedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la conformidad del Cierre Financiero un Acreedor
Permitido desee ceder su crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial, para
que dicho tercero sea considerado un Acreedor Permitido, previamente el mismo
debera ser calificado como Acreedor Permitido por el CONCEDENTE, debiendo para
tal efecto presentar la declaracidn contenida en el Anexo 5A del presente Contrato.

b) En caso de que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de
emisiones en el mercado de valores o de capitales, tanto nacional como
internacional:

i. Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales
vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP,
compafia de seguros, nacional o internacional), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
CONCESIONARIO, el fiduciario, sociedad titulizadora, sociedad de propdsito
especial, constituidos en el Perud o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato;
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ii. Todo patrimonio fideicometido, fondos de inversidon o sociedad titulizadora o
sociedad de propdsito especial constituida en el Perd o en el extranjero que
represente o adquiera directa o indirectamente derechos y/o activos derivados
del Contrato;

Durante los procedimientos de Endeudamiento Garantizado Permitido y el
Cierre Financiero, sélo para fines administrativos, el Acreedor Permitido podra
ser el estructurador de este tipo de operaciones, por lo que los Anexos 5 y 5A
podrdn ser firmados por el agente, estructurador, o quien actien con un rol
similar a ellos, y tendran temporalmente el calificativo de Acreedor Permitido,
para lo cual deberda cumplir, cualquiera de los requisitos indicados en los
numerales (i) al (v) del literal a) precedente y los requisitos indicados en el literal
c) de la presente definicion. Dicho calificativo se extinguird con la
correspondiente colocacién financiera y por tanto se procederda con el
correspondiente reemplazo del Anexo 5A ante el CONCEDENTE, el cual serd
suscrito por los representantes de los adquirentes de los valores o instrumentos
de deuda (representante de los obligaciones o equivalentes), segin poderes
otorgados por los adquirentes a favor del representante, de acuerdo a las Leyes
y Disposiciones Aplicables. Los adquirentes de los valores o instrumentos de
deuda deben cumplir con las caracteristicas i o ii, indicadas previamente, asi
como el literal c).

c) Régimen de inelegibilidad:

El (los) Acreedor(es) Permitido(s) no deberd(n) ser en ningun caso: (i) cualquier
entidad, fondo o, individuo, con vinculacion econdmica con el CONCESIONARIO, de
conformidad con lo indicado en la Resolucion SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma
que la sustituya; (ii) cualquier entidad, fondo o, individuo, declarado(s) inelegible(s)
por el Banco Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el
Banco Mundial u otro organismo multilateral con el que el Estado haya celebrado
contratos de crédito a la fecha de pronunciamiento de PROINVERSION sobre el
Endeudamiento Garantizado Permitido y Cierre Financiero; (iii) cualquier individuo
condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final e inapelable,
o entidad que haya sido sancionada con responsabilidad penal o administrativa, por
la comisidon de delitos de corrupcion (vinculados a licitaciones, obras publicas,
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o
terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Peru o en el extranjero;
y, (iv) cualquier entidad, o fondo a través de sus apoderados, representantes legales,
directores, funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen reconocido ante
autoridad competente la comisién de delitos de corrupcién (vinculados a
licitaciones, obras publicas, Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos),
lavado de activos o terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Peru
o en el extranjero, siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado
oficialmente por una autoridad competente al Estado o al CONCEDENTE.
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En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los literales a) y b)
precedentes, corresponde a PROINVERSION o al CONCEDENTE, conforme lo
establecido en el Capitulo XIV, verificar que el Acreedor Permitido que suscribiran
los Anexo 5 y Anexo 5A no se encuentren incurso en el primer parrafo del literal c)
cuando se evalua el Endeudamiento Garantizado Permitido y el Cierre Financiero.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en el literal a) precedente,
si uno o mas Acreedores Permitidos por informacidon que sea de conocimiento
notorio y/o publico, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos del primer
parrafo del presente literal, y esto afectard la disponibilidad de recursos financieros
asociado a dicho Acreedor Permitido de tal manera que exista riesgo de que el
CONCESIONARIO no pueda cumplir con la ejecucion del proyecto, el
CONCESIONARIO deberd, dentro de los ciento veinte (120) Dias posteriores de
haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha situacion: (aa) entregar
constancia al CONCEDENTE de la sustitucidon del Acreedor Permitido por otro que
cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto en el Contrato;
(bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios para la
culminacién de la ejecucion del proyecto, en cuyo caso el CONCESIONARIO podrd
presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas comprometiéndose a
realizar los aumentos de capital que correspondan para sustituir el cronograma
vigente de desembolsos del acreedor que ha perdido la condicién de Acreedor
Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo suscrito
con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al
CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la
ampliacion de alguno de los contratos de financiamiento vigente que permita la
culminacién de la ejecucién del proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee)
acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la
combinacion de dos (2) o mas de las acreditaciones o métodos senalados
anteriormente; caso contrario, transcurridos los ciento veinte (120) Dias antes
indicados, sera de aplicacion la penalidad prevista en el Anexo 11.

2. Acta de Entrega de Bienes
Es el documento suscrito en la Fecha de Cierre por las Partes, mediante la cual se deja
constancia que el CONCESIONARIO ha recibido el terreno con Saneamiento Fisico Legal
destinado para el Hospital, el cual se entregard al CONCESIONARIO conforme al
procedimiento establecido en la Clausula 6.13 y siguientes.

3. Acta de Inicio de Construccion de las Obras y Equipamiento
Es el documento que suscriben las Partes y el Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, mediante el cual se deja constancia del inicio de la ejecucion de las Obras
y Equipamiento del Hospital.

4. Acta de Reversion
Es el documento suscrito por las Partes y por el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones o el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, segun
corresponda, mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO entrega al
CONCEDENTE los Bienes de la Concesion, conforme a lo previsto en el Contrato.
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5. Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento
Es el documento suscrito por las Partes y el Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, mediante el cual se recibe y verifica las Obras y Equipamiento en su
conjunto, teniendo conformidad respecto al cumplimiento integral de las exigencias
contenidas en el Expediente Técnico no objetado del Hospital. Una vez suscrito el
documento se inicia la Etapa Operativa

6. Acta de Verificacion y Aceptacion del Equipamiento
Es el documento suscrito por las Partes y el Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
mediante el cual se recibe y verifica el Equipamiento adquirido por reposicién en la
Etapa Operativa, teniendo conformidad respecto al cumplimiento integral de las
exigencias establecidas o actualizadas por el CONCEDENTE en concordancia con lo
dispuesto en el Expediente Técnico no objetado del Hospital y en el PRAE aprobado.

7. Actividad de Elaboracion del Expediente Técnico
Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se
desarrolla el Disefio hasta obtener la no objecion del Expediente Técnico.

8. Actividad de Edificacion de la Infraestructura
Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se
desarrolla la Construccién de las Obras.

9. Actividad de Equipamiento
Es una de las actividades que corresponden a la Etapa Preoperativa en la que se realiza
la dotacién de Equipamiento.

10. Adjudicatario
Es el Postor Calificado, a quien se ha otorgado la Adjudicacién de la Buena Pro del
Concurso.

11. Anteproyecto
Conjunto de trabajos y alcances que, en términos del proceso de Disefio, son anteriores
al proyecto definitivo. Permite efectuar una propuesta arquitectdnica y de ingenieria en
términos funcionales, formales, constructivos o econdmicos, que proporcionan una
aproximacién aceptable de la versidn inicial del proyecto desarrollado a partir de un
programa. Es el primer entregable del desarrollo del Expediente Técnico.

12. Afo Calendario
Es el periodo de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de cada afio, ambas fechas inclusive.

13. Afio de la Concesion

Es cada periodo de doce (12) meses computados desde la Fecha de Cierre, inclusive,
hasta el término de la vigencia de la Concesion.
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14.  Areade la Concesion
Son las dreas que seran entregadas al CONCESIONARIO para efectos de la Concesidn.

15. Area de Influencia de la Concesién
Son las dreas donde incidirdn los impactos sociales y ambientales, directos e indirectos,
resultantes de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto. Sus limites estaran
definidos en los instrumentos de gestidn ambiental.

16. Autoridad Gubernamental Competente
Es el érgano o institucidn nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier
entidad u organismo del Estado de la Republica del Perd que conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones citadas, con
competencia sobre las personas o materias en cuestion.

17. Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y las circulares emitidas
por PROINVERSION, fijando los términos bajo los cuales se desarrollé el Concurso.

18. Bienes de la Concesion
Son los bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, que de una u otra forma se
encuentran incorporados al Contrato, estdn afectados a éste o constituyen bienes
inseparables del objeto del mismo.

Son:
(i) El terreno listado en el Anexo 14,
(ii) la Infraestructura incluyendo cualquier bien que se hubiera integrado a la

construccion y no pueda ser separado sin afectar el adecuado funcionamiento
de las mismas, y

(iii) Equipamiento, adquirido por el CONCESIONARIO durante la vigencia del mismo
para destinarlos a la Concesidn. Asi como todos los bienes que sean necesarios
para prestar los Servicios conforme los Niveles de Servicio establecidos en el
Anexo 8, que serdn entregados al CONCEDENTE al término del Contrato.

Formaran parte de los bienes muebles de la Concesidn, aquellos derechos que bajo
cualquier titulo faculten o autoricen el uso o explotacion de otros bienes o tecnologias.
Se consideran incluidos dentro de los Bienes de la Concesion todos los derechos sobre
los sistemas operativos, software, know-how asi como las respectivas licencias y
permisos necesarios en la explotacidn de los Bienes de la Concesion.

19. Bienes del CONCESIONARIO

Son todos los bienes del CONCESIONARIO que no se encuentran integrados a los Bienes
de la Concesidn, los que no deberan ser devueltos al CONCEDENTE.
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20. BIM
Es el modelado de informacidn de construccién, por sus siglas en inglés Building
Information Modeling. Es un método de trabajo que involucra a los procesos de disefio,
construccion, dotacion del Equipamiento, post construccidn, gestién hasta su operacion
y mantenimiento integrando, a través de un modelo virtual mediante el uso de un
software especializado, el ciclo de vida de una edificacion, sus instalaciones, equipos y
componentes que la integran.

21. Camas Ocupadas
Es la permanencia de un paciente hospitalizado ocupando una cama de hospital durante
el periodo comprendido entre las 0 horas y las 24 horas de un mismo dia.

Para calcular indicadores de la actividad hospitalaria de un periodo se multiplica el
numero de camas ocupadas por los dias de ese periodo y asi se obtiene el nUmero de
dia-cama ocupados o dias-paciente del periodo. Si en el mismo dia una cama es ocupada
por dos pacientes en momentos diferentes, deben considerar dos dias — pacientes. El
ingreso y egreso de un paciente en el mismo dia debe ser considerado como un dia
ocupado o un dia paciente.

22 Cierre Financiero
Es la acreditacion documentada que realiza el CONCESIONARIO, que debe demostrar
gue cuenta con los recursos financieros necesarios como minimo para la Inversidn en
Obras.

23. Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento

Organo designado o contratado por el CONCEDENTE para ejecutar el proceso de
verificacion y aceptacion de la Obra y Equipamiento segun lo establecido en la Clausula
9.7, 9.8, 11.18 y Clausula 11.24 y siguientes, integrado como minimo por tres (3)
profesionales, uno de los cuales lo presidird. Dichos profesionales podrdn ser de las
especialidades de arquitectura, seguridad, eléctricas, mecdnicas, sanitarias,
equipamiento, comunicaciones, entre otros, debiendo dichos profesionales suscribir el
Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento, junto con el Supervisor de
Disefio, Construccion y Equipamiento en su calidad de asesor técnico.

24. CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Peru representada por el Seguro Social de Salud -
ESSALUD.

25. Concesion
Es la relacidn juridica de derecho publico que se establece entre el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga
al CONCESIONARIO la obligacién de disefiar, financiar, construir, dotar de Equipamiento,
asi como el derecho a la explotacion econdmica mediante la Operacion y
Mantenimiento.
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26. CONCESIONARIO
Es la sociedad de propdsito especifico, constituida como persona juridica en el Perd, que
suscribe el presente Contrato.

27. Concurso
Es el mecanismo competitivo de seleccién regulado por las Bases para la entrega en
concesion del Proyecto al sector privado, mediante concurso de proyectos integrales.

28. Construccion
Accion que comprende las obras de edificacién nueva, de ampliacién, reconstruccion,
refaccién, remodelaciéon, acondicionamiento y/o puesta en valor, asi como las obras de
ingenieria. Dentro de estas actividades se incluye la instalacidn de sistemas necesarios
para el funcionamiento de la edificacidon y/u obra de ingenieria. Estas obras son de
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO.

29. Constructor
Es el CONCESIONARIO o las empresas constructoras contratadas por el
CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, que acreditaron los requisitos técnicos en
construccion, de acuerdo con lo establecido en las Bases, y que ejecutaran las Obras que
forman parte de la Concesion.

30. Contrato
Es el presente documento, incluyendo sus Anexos, celebrado entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO, que rige las relaciones entre los mismos durante su plazo de vigencia.

31. Control
Una persona natural o juridica ostenta control de una persona juridica o estd sometida
a control comun con esta cuando:

a) Cuentacon mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general
de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa de los titulos
representativos del capital social o, indirectamente, mediante contrato de
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacién y similares, o cualquier otro acto
juridico; o,

b) De maneradirectaoindirecta tiene la facultad para designar o remover a la mayoria
de los miembros del directorio u 6rgano equivalente, que le permita controlar o
ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de directorio u drgano equivalente,
o para gobernar las politicas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato
cualquiera fuera su modalidad; o,

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder
de decision en la otra empresa de manera efectiva.

Adicionalmente, y siempre que resulte aplicable, se tomard en cuenta lo dispuesto en la

Resolucién de la SMV Nro. 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.
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32. Controversia Técnica
Es la controversia que versa sobre un hecho o acto concreto, cuya resolucién depende
de la exclusiva aplicacion de normas, reglas, criterios, conceptos o parametros de
caracter estrictamente técnico, ambiental o de seguridad y salud ocupacional.

33. Controversia no Técnica
Es cualquier controversia que no sea considerada Controversia Técnica.

34. Cronograma de Ejecucion de Obras
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que consta la programacién de
la ejecucidon de las Obras, el cual formard parte integrante del Expediente Técnico y
debera presentarse conforme a lo sefialado en el Contrato. Este cronograma debera
identificar la Ruta Critica.

35. Cronograma de Elaboracion del Expediente Técnico
Documento elaborado por el CONCESIONARIO en el que consta la elaboracién del
Expediente Técnico, conforme a los plazos previstos en la Propuesta Técnica. Es una
herramienta en la gestién y control del proyecto. Puede tratarse de un documento
impreso o de una aplicacién digital; en cualquier caso, el cronograma incluye una lista
de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final pudiendo
identificarse la Ruta Critica.

36. Cronograma de Equipamiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO que incluye los tiempos y recursos
de cada actividad, para llevar a cabo las labores de evaluacién, aprobacidn, puesta en
obra, instalacién y pruebas de la totalidad del Equipamiento.

37. Cuaderno de Disefio y Obra
Es el documento, fisico o virtual, en el cual se anotaran los hechos mas importantes
durante el desarrollo del Expediente Técnico y durante el desarrollo de la ejecucién de
las Obras, Equipamiento y Puesta en Marcha.

38. Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
Es el Instrumento de Gestion Ambiental aplicable para la ejecucion de los proyectos de
inversidn que no originan impactos socioambientales negativos de caracter significativo.

39. Dias
Son los dias habiles, es decir, aquellos que no sean sdabado, domingo o feriado no
laborable en la provincia de Lima o en Piura. También se entienden como feriados los
dias que no sean laborables para el sector publico. Los plazos establecidos en el presente
Contrato se contabilizaran desde el Dia siguiente de recibida la notificacion.

40. Dias Calendario
Son todos los dias del Afio Calendario, que incluye los Dias, dias no habiles y dias
feriados.
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41. Disefo
Comprende la elaboracidon del Expediente Técnico a cuenta, costo y riesgo del
CONCESIONARIO, conforme al Anexo 15 teniendo por objeto la armonizacion del
entorno humano, desde la concepcién de los objetos de uso hasta la concepcion
arquitecténica y de ingenieria.

42. Disposicion Final
Es el proceso u operacién para tratar y disponer en un lugar los residuos como ultimo
proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. El
CONCESIONARIO sera responsable de que la disposicién final se realice de forma
ambientalmente adecuada, pudiendo contratar una Empresa de Operacién de Residuos
Sélidos (EO-RS) certificada para el transporte y disposicion final, cumpliendo con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

43. Documento de Adhesion al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia
Es el documento mediante el cual el CONCESIONARIO se adhiere al Fideicomiso Matriz
de Administracidn, Pagos y Garantia como fideicomisario. Este documento definira las
cuentas a través de las cuales el CONCEDENTE efectuara los pagos conforme a lo
previsto en el presente Contrato.

El Documento de Adhesién al Fideicomiso Matriz de Administracidn, Pagos y Garantia
serd celebrado entre las Partes y el respectivo fiduciario, conforme a lo establecido en
el Anexo 12, el Contrato de Fideicomiso Matriz de Administracién y Pagos y las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

44. Dotacion de Equipamiento
Conjunto de actividades en las que se ejecuta la presentacidn, revision y validacién de
las propuestas de Equipamiento, asi como la adquisicidn, provisidn e instalacién del
mismo.

45. Empresa Afiliada
Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de dichas
empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

46. Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control de una o varias empresas. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

47. Empresa Subsidiaria
Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

48. Empresas Vinculadas
Son la Empresa Afiliada, Empresa Matriz o Empresa Subsidiaria.
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49. Endeudamiento Garantizado Permitido
Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o
crédito, emision de valores mobiliarios y/o préstamos de dinero, todos ellos, otorgados
por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serdn
destinados al cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, incluyendo
cualquier renovacion, reprogramacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se
encuentre otorgado por un(os) Acreedor(es) Permitido(s).

No serdn considerados Endeudamientos Garantizados Permitidos aquellos conceptos de
operaciones de financiamiento o crédito, emision de valores mobiliarios o instrumentos
de deuda y/o préstamo de dinero, de Acreedores Permitidos, cuyos fondos se destinen
para financiar Bienes del CONCESIONARIO.

50. Entidades Financieras
Son:
a) Las empresas bancarias y de seguros, a las que se hace referencia el Anexo 3.
b) Los bancos extranjeros de primera categoria, a las que se hace referencia el Anexo
3,
c) Las entidades financieras internacionales, a las que se refiere el Anexo 3.

51. Equipamiento
Se denomina equipamiento al conjunto de equipos del centro asistencial que forman
parte del recurso fisico. Se agruparan conforme a los criterios siguientes:

e Equipo biomédico: Todo equipo con disefio y nivel tecnoldgico
especializado para una aplicacidn clinica especifica: diagnostico, monitoreo,
soporte, tratamiento, y/o rehabilitacion del paciente intervenido.

e Equipo complementario: Dispositivos de tecnologia simple cuyo propdsito
es una aplicacién clinica especifica.

e Instrumental: Todas las piezas de disefio especifico para la utilizacion en los
servicios sanitarios especializados, habitualmente de pequefio tamafo y
casi siempre para la utilizacion en ambientes quirurgicos.

e Equipamiento electromecdnico: Equipos o sistemas utilizados
fundamentalmente en los servicios y ambientes que brindan apoyo vy
soporte en el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de las
actividades del ambiente hospitalario. Incluyen las ambulancias y los
vehiculos destinados para los fines sefialados.

e Equipamiento informdtico y comunicaciones: Todo equipo o sistema
constituido de hardware y/o software utilizado como recurso o herramienta
en el procesamiento, administracion, gestion, soporte y/o comunicacion de
la informacion. Incluyen los equipos ofimaticos.

e Mobiliario clinico: Mobiliarios de disefio especifico para ser utilizados en la
atencidn sanitaria directa a pacientes y/o mobiliario que complementa el
proceso de atencién dentro del dmbito hospitalario.

e Mobiliario administrativo: Mobiliarios cuyo propdsito fundamental es para
uso en ambientes donde se desarrollan funciones administrativas
(direccidn, planificacion, organizacion, logistica, etc.) y/o para brindar
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confort y complementar las actividades de gestion dentro del ambito
hospitalario.

52. Equipamiento Ligado a Obra Civil

Es el conjunto de equipos que, por sus caracteristicas de volumen, peso o instalacion se
encuentran directamente relacionados con la infraestructura hospitalaria, incluyéndose
en esta durante el proceso constructivo, otorgandole funcionabilidad a la edificacién.
Por ejemplo: ascensores, sistemas de energia (grupo electrégeno, paneles solares, UPS,
etc.), sistemas de agua (agua dura, agua blanda, agua osmética, etc.), sistemas de
tratamiento de agua residuales, sistemas de gases (oxigeno, vacio, aire comprimido,
evacuacién de gases, GLP, etc.), sistemas de climatizaciéon (aire acondicionado,
ventilacién mecanica, etc.), cdmaras frigorificas, entre otros. Se consideran ademas el
mobiliario fijo, empotrado o asociado a la infraestructura (mostradores, muebles de
estacion de enfermeras, mddulos de atencidn, alacenas entre otros).

53. Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd)
Es el instrumento de gestién ambiental aplicable para la ejecucidn de los proyectos de
inversién que podrian generar impactos ambientales negativos moderados, los cuales
pueden ser prevenidos, mitigados o compensados a través de las medidas de manejo
correspondientes.

54, Estudios Preliminares
Son aquellos que permiten reconocer el terreno para recabar informacion, datos y
antecedentes necesarios para el Expediente Técnico, obteniendo asi un disefio mas
completo, alcance econdmico y tiempo de ejecucion.

55, Etapa Operativa
Es el periodo comprendido desde la fecha de suscripcidon del Acta de Verificacion y
Aceptacion de Obras y Equipamiento hasta la fecha de Terminacion. Durante este
periodo el CONCESIONARIO llevara a cabo las actividades de Operacidon vy
Mantenimiento y prestara los Servicios conforme se establece en el Contrato.

56. Etapa Preoperativa
Es el periodo que iniciard con la Fecha de Cierre y culminara con la suscripcion del Acta
de Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento, salvo que ocurra una causal de
Terminacion.

57. Evento Centinela
Corresponde a una situacién, o acontecimiento inesperado, relacionado con la atencidn
sanitaria recibida por el paciente que tiene, o puede tener, consecuencias negativas para
el mismo y que no esta relacionado con el curso natural de la enfermedad. Se trata de
un suceso lo bastante grave e indeseable del resultado de la atencidén, como para realizar
una revision individual de cada caso en que se produzca. Es un evento serio cuya
ocurrencia debe ser investigada inmediatamente.

58. Expediente Bdsico
Proyecto arquitectdnico, de ingenieria e instalaciones que permite describir la
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concepcidn real de la edificacion: forma, funciones, distribucidn, sistema constructivo.
Representados en planos, modelos informaticos o maquetas, con una memoria
descriptiva y un presupuesto general, incluye las caracteristicas urbanisticas de la
edificacién y suele utilizarse para consultar su viabilidad en organismos oficiales yen
ocasiones solicitar la tramitacion de la licencia de obras, condicionada a la presentacion
del correspondiente proyecto de ejecucion.

59, Expediente Final
Es el documento que contiene el desarrollo del Proyecto a nivel definitivo, de
conformidad con el Anexo 15. El Expediente Final no incluye el Instrumento de Gestién
Ambiental aprobado.

60. Expediente Técnico

Conjunto de documentos que determinan en forma explicita las caracteristicas,
requisitos y especificaciones necesarias para la ejecucién de la edificacion. Esta
constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y
presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion y memoria
descriptiva y si fuese el caso, formulas de reajustes de precios, estudios técnicos
especificos (de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geoldgico, etc.), y la
relacion de ensayos y/o pruebas que se requieren.

61. Fecha de Cierre
Es el dia en que se suscribe el Contrato, entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, a
la horay en el lugar previstos para ello.

62. Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia
Es el documento suscrito entre ESSALUD y FIDUPERU S.A. Sociedad Fiduciaria con fecha
17 de marzo de 2010, sus adendas o modificaciones.

63. Garantia de Fiel Cumplimiento
Es la carta fianza o carta de crédito standby emitida por una Entidad Financiera
conforme al Anexo 1 y Anexo 2, que presentard el CONCESIONARIO a favor del
CONCEDENTE, la cual garantiza las estipulaciones previstas en la Cladusula 16.2 del
presente Contrato. Cualquier documento emitido por alguna Entidad Financiera
extranjera deberd ser confirmada por una Entidad Financiera local.

Podra estar constituida por mas de una carta fianza o, alternativamente, carta de crédito
stand-by confirmada por una Entidad Financiera local, a condicién de que sumen el total
de monto exigido para la correspondiente garantia.

Dichas garantias deberan tener las caracteristicas de ser solidarias, incondicionales,
irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusion y division, y de ejecucion
automatica.

e Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa: Es la carta fianza o carta de

crédito stand-by emitida por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 1, que
presentard el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el
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correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO durante la Etapa Preoperativa, y hasta la suscripcidn del Acta
de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento.

e Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa: Es la carta fianza o carta de
crédito stand-by emitida por una Entidad Financiera, conforme al Anexo 2, que
presentard el CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, a fin de garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO durante la Etapa Operativa, y hasta un (1) afio posterior a la
Terminacion de la Concesion. Asimismo, garantizard el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO
en la Etapa Preoperativa, identificadas a partir del primer afio de la Etapa Operativa.

64. Grupos de Interés
Asegurados, personas u organizaciones involucradas en las distintas etapas del
Proyecto, directa o indirectamente, que eventualmente puedan ser impactados por el
desarrollo e implementacién del Proyecto.

65. Grupo Econémico
Es el conjunto de personas juridicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que
estdn sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de
personas naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolucion SMV Nro.
00019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

66. Hospital
Es el nuevo Hospital Especializado de la Red Asistencial Piura de ESSALUD en el distrito
de Veintiséis de Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura, que se ejecutara
como consecuencia del Contrato.

67. Indicadores Centinelas
Corresponde al indicador que mide un Evento Centinela. Los indicadores centinela
identifican la aparicién de un Evento Centinela cuya ocurrencia debe ser investigada
inmediatamente. La aparicion de un Evento Centinela se traduce en una penalidad
establecida en el Contrato.

68. Indicadores Generales
Corresponden al establecimiento de las condiciones que debe cumplir el
CONCESIONARIO de manera general para todos los Servicios durante toda la vigencia
del Contrato. Su no cumplimiento puede dar lugar a una penalidad definida en el
Contrato.

69. Indicadores de Servicio
Son aquellos indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de los niveles de
calidad y disponibilidad exigidos al CONCESIONARIO, de acuerdo con lo establecido en

el Contrato.
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70. Infraestructura
Conjunto fisico resultado de la construccién civil, conformado por las estructuras,
Equipamiento Ligado a Obra Civil, instalaciones, suministros y otros activos que
conforman la edificacion en su integridad.

71. Instrumento de Gestion Ambiental (IGA)

Son los mecanismos que permiten efectivizar el cumplimiento de la Politica Nacional
Ambiental y de las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia social y ambiental. De
acuerdo con su aplicacién pueden ser, entre otros, de prevencidn, control y correccién.
Son sistemas de gestion ambiental, los estudios que permiten la evaluacidn del impacto
ambiental de los proyectos, los planes de contingencias, los planes de remediacion, los
mecanismos de participacion ciudadana, los planes integrales de gestién de residuos,
etc.

72. Insumo(s)
Son los elementos en su mayoria desechables y de uso Unico que no son parte del
Equipamiento pero que en su conjunto cumplen una funcién determinada.

73. Interventor Temporal
Es la persona juridica de derecho privado o publico, contratada por los Acreedores
Permitidos a su cuenta, costo y riesgo, previa aprobacion del CONCEDENTE, que de
manera temporal y extraordinaria tendra a su cargo las actividades inherentes a la
construccion de las Obras u Operacidon y Mantenimiento que sirve de soporte fisico a la
prestacion del Servicio, de conformidad a lo establecido en las Clausulas 14.24 y 14.28.

74. Inventarios
Son los siguientes inventarios elaborados y presentados conforme al Contrato:

e Inventario Anual

Es el procedimiento ejecutado por el CONCESIONARIO que consiste en verificar
fisicamente, codificar y registrar los bienes muebles de los Bienes de la Concesidn,
con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el
registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las
regularizaciones que correspondan. El Inventario Anual debera presentarse al
CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones o al
Supervisor de Diseilo, Construccidn y Equipamiento, segln corresponda, dentro de
los primeros quince (15) Dias Calendario del mes de abril de cada Afio Calendario
hasta la Terminacidn. Este Inventario incluira los bienes muebles de los Bienes de
la Concesion con los que cuenta a la fecha en que se suscribe dicho inventario de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 19.

e Inventario de Obras
Es el listado de los bienes correspondientes a las Obras que se ejecuten durante la
Concesion, que deberd presentar el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, en la
oportunidad de su culminacién, con la solicitud para el inicio de verificacion y
aceptacion de las Obras y Equipamiento a que se refiere la Clausula 11.24 y

siguientes.
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e Inventario Final
Es el listado de los Bienes de la Concesién que serd presentado por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, cuando por cualquier causa se produzca la Reversidén de Bienes de la
Concesion.

75. Inversion
Comprende los recursos necesarios para el disefio, financiamiento y construccion del
Proyecto que incluye Hospital, comprendiendo de manera enunciativa pero no
limitativa:

(i) La elaboracién del Expediente Técnico;

(ii) La elaboracidn, aprobacion e implementacién del o de los Instrumentos de Gestion
Ambiental, la obtencion del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, permisos,
habilitaciones urbanas y licencias que sean necesarias segun Leyes y Disposiciones
Aplicables para la ejecucién del Proyecto;

(iii) La ejecucidn de las Obras y su reposicion;

(iv) La Dotacidn de Equipamiento;

(v) LaPuesta en Marcha;

(vi) Los gastos generales y la utilidad;

(vii) La supervisién del disefio y obra;

(viii) El financiamiento;

(ix) El reembolso de gastos del proceso.

76. Inversion en Obras

Comprende los recursos necesarios para:

(i) La elaboracion de los Expedientes Técnicos;

(ii) La elaboracidn, aprobacion e implementacién del o de los Instrumentos de Gestion
Ambiental, la obtencidn del CIRA y otras autorizaciones, certificaciones, permisos,
habilitaciones urbanas y licencias que sean necesarias segun Leyes y Disposiciones
Aplicables para la ejecucion del Proyecto;

(iii) La ejecucion de las Obras;

(iv) La Dotaciéon de Equipamiento;

(v) La Puesta en Marcha;

(vi) Los gastos generalesy la utilidad;

La Inversion en Obras deberd ser consignada en el Expediente Técnico no objetado por
el CONCEDENTE.

77. Leyes y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones normativas vigentes, tales como la Constitucion Politica
del Perq, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, las
normas regulatorias, las directivas, las resoluciones, asi como cualquier otra que,
conforme al ordenamiento juridico del Estado de la Republica del Perd, resulte aplicable,
gue seran de observancia obligatoria para las Partes o, las que sean dictadas en el curso
de la Concesidn por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.
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78. Mantenimiento
Es el conjunto de actividades efectuadas por el CONCESIONARIO con el objeto de
preservar o recuperar las condiciones estructurales y operativas con las que fue
disefiada o construida la Obra y la dotacién del Equipamiento

Incluye las actividades que el CONCESIONARIO pueda realizar con el propdsito de
mejorar las Obras y el Equipamiento, para el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. Puede ser mantenimiento correctivo, integral, predictivo y preventivo.

79. Mantenimiento Correctivo
Proceso para restaurar la integridad, la seguridad o el funcionamiento del Equipamiento,
elementos o instalaciones de la Infraestructura después de una averia respecto de los
Bienes de la Concesidn. El mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado
se consideran sindnimos de reparacién.

80. Mantenimiento Integral
Conjunto de actividades necesarias para mantener en el tiempo la operacién y
funcionamiento dentro de los pardmetros garantizados por el fabricante del
Equipamiento o del constructor de la Obra cuando corresponda.

81. Mantenimiento Predictivo
Consiste en inspecciones diarias priorizando las salas de operaciones y las unidades de
cuidados intensivos y/o tratamientos criticos, y otras, tanto al principio de la jornada
como al final de la misma, registrando en una ficha diaria las incidencias, realizando en
ese momento un parte correctivo para subsanarlas, lo que debera ser registrado.

82 Mantenimiento Preventivo

El que se realiza para prolongar la vida util del dispositivo, Equipamiento, elementos o
instalaciones de la infraestructura y prevenir desperfectos. EI Mantenimiento
Preventivo habitualmente se programa a intervalos definidos e incluye tareas de
mantenimiento especificas como lubricacion, limpieza (por ejemplo, de filtros) o
reemplazo de piezas que comUnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que
tienen una vida util limitada (por ejemplo, tubos). Por lo general es el fabricante el que
establece los procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede
modificar la frecuencia de acuerdo con las condiciones del medio local. Se le denomina
también mantenimiento planificado o mantenimiento programado.

83. Manual de Operacion y Mantenimiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO o el fabricante, que contiene las
instrucciones para operar y mantener el Equipamiento e Infraestructura, segun las
condiciones establecidas en el Anexo 21.

84. Manuales de Procedimiento
Es un documento de gestion que describe en forma pormenorizada y secuencial las
operaciones identificadas en la ejecucion de los procedimientos de cada dérgano
funcional de una entidad. Es un instrumento de informacion y orientacion al personal
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que interviene directa o indirectamente en la ejecucién de los procedimientos cuando
se requiera. Este deberd ser elaborado por el CONCESIONARIO para cada uno de los
Servicios.

85. Marcha Blanca

Proceso en el cual se implementa gradualmente un conjunto de actividades organizadas
y planificadas por el CONCEDENTE al inicio de la Etapa Operativa. Considera la apertura
de la atencidn de pacientes y publico en general a cargo del personal del CONCEDENTE
por un periodo de tiempo durante el cual se comprueba la eficacia del funcionamiento
y operacién integral del centro asistencial acorde con las autorizaciones sanitarias que
correspondan. Previamente, el CONCESIONARIO ha efectuado y culminado, como parte
de las actividades de la Etapa Preoperativa, la Puesta en Marcha en su integridad
garantizando la implementacién y operatividad de los Servicios.

86. Mejora Tecnoldgica
Incorporacién y adaptacidon de tecnologias emergentes en los procesos asistenciales
para mejorar o para optimizar los mismos, logrando obtener mayores coberturas,
eficacia y eficiencia en la produccion del establecimiento asistencial.

87. Nivel de Servicio Global NSG
Corresponde al desemperio total del CONCESIONARIO en un periodo determinado, de
tiempo, y estd compuesto con la suma ponderada de cada uno de los Niveles de Servicio
Parciales NSP, es decir el nivel de servicio parcial multiplicado por la ponderacién o
importancia que tiene dentro del NSG.

88. Niveles de Servicio

Es el guarismo, ya sea expresado como un porcentaje o puntuacién, que resulta de la
aplicacion de un conjunto de indicadores. El nivel de servicio representa el grado de
cumplimento de un conjunto de cualidades, condiciones, atributos o estdndares
alcanzados en la prestacion de un determinado Servicio. El nivel de cada uno de los
servicios o nivel de servicio parcial NSP corresponde a la suma ponderada de cada
indicador multiplicado por su importancia en el Servicio. El nivel de servicio estd
asociado al pago por la prestacién del Servicio que recibe el CONCESIONARIO.

89. Obras
Construccion de las estructuras, Equipamiento Ligado a Obra Civil, instalaciones,
Trabajos de Preinstalacién, Suministros y otros activos, relacionados con el Proyecto,
gue seran ejecutadas por el CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Contrato.

90. Oferta Econémica
Es la contenida en el Anexo 27 del presente Contrato.

ai. Operacion

Comprende la etapa de administracion y la gestién de los Servicios de manera exclusiva
conforme a lo previsto en el presente Contrato.
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92, OoT™M
Orden de trabajo de mantenimiento, puede ser una actividad programada de
mantenimiento de Equipamiento, Infraestructura o Equipamiento Ligado a Obra Civil; o
una solicitud de mantenimiento de un usuario SIGI-NS autorizado para el
mantenimiento o reparacion de Equipamiento, Infraestructura o Equipamiento Ligado a
Obra Civil.

93. Parte
Segln sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

94. Partes
Son conjuntamente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

95. Participacion Minima
Es la participacidon accionaria minima, que en ningin momento podra ser menor al
treinta y cinco por ciento (35%) del capital social suscrito y pagado en efectivo del
CONCESIONARIO, correspondientes a acciones con derechos politicos y econdmicos que
el Socio Estratégico deberd poseer y mantener durante toda la vigencia de la Concesion,
conforme a lo establecido en el Contrato.

96. Pasivo Ambiental

Son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o
depdsitos de residuos, ubicados en el Area de Influencia de la Concesién, producidos por
el desarrollo de actividades productivas, extractivas o de servicios no relacionadas con
el Proyecto, que habiendo sido abandonadas o habiéndose realizado el cierre de
actividades conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, afectan de manera real,
potencial o permanente la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la
funcionalidad del ecosistema.

97. Patrimonio Cultural de la Nacion

Conjunto de bienes que representan toda manifestacidn del quehacer humano material
o inmaterial que, por su importancia, valor y significado paleontolégico, arqueoldgico,
arquitecténico, histdrico, artistico, militar, social, antropoldgico, tradicional, religioso,
etnolégico, cientifico, tecnoldgico o intelectual, sea expresamente declarado como
Patrimonio Cultura de la Nacién o sobre el que exista la presuncion legal de serlo. Dichos
bienes tienen la condicién de propiedad publica o privada con las limitaciones que
establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables.

98. Plan de Implementacion del Equipamiento
Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO que contiene la planificacion,
estrategia, riesgos y contingencias para llevar a cabo las actividades de implementacion
y dotacidn del Proyecto de Equipamiento.

99. Plan General
Documento en el que se describe un conjunto de actividades y procesos con los cuales
el CONCESIONARIO pretende lograr sus objetivos considerando los porcentajes de
avances mensuales indicados en el Cronograma de Ejecucion de Obras. Debe considerar
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principalmente el abastecimiento oportuno de materiales y equipos para la ejecucion
de las Obras, asi como el suministro de equipos y sistemas ligados a la obra civil,
Equipamiento.

100. Plan de Operacion Anual (POA)
Es el documento de periodicidad anual que determinara las actividades, ejecucion,
especificaciones y procedimientos correspondientes para la Operacién en el marco del
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

101. Plan de Reposicion y Actualizacién de Equipamiento (PRAE)
Es el documento que contiene la propuesta, planificacion, el procedimiento vy
cronograma necesario para sustituir, actualizar, o incorporar Equipamiento adquirido
por reposicién, en atencidn a los criterios de obsolescencia, en caso de vencimiento de
su vida util o por necesidad de mantener la vigencia tecnoldgica de las operaciones.

102. Plan de Remediacion

Es el Instrumento de Gestion Ambiental que define las medidas a aplicar para la
remediacidn de pasivos ambientales o Sitios Contaminados, con la finalidad de corregir
las perturbaciones de las dreas afectadas, de tal forma que aseguren, en la medida de
lo posible, la calidad ambiental y la funcionalidad del ecosistema para preservar la salud
de las personas y el ambiente, y que procuren minimizar las afectaciones al Proyecto.
Ademas, comprende las acciones que permitan lograr el uso posterior del sitio o el
restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado antes de ocurrir la
intervencién.

103. Plan de Seguridad y Salud Laboral
Se trata de Instrumentos de Gestion en los cuales el CONCESIONARIO establece las
acciones a seguir para implementar un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional que identifique peligros, prevenga riesgos y establezca medidas de control
para evitar incidentes y accidentes. Su contenido minimo esta regulado por las Leyes y
Dispositivos Aplicables.

104. Plan de Trabajo
Es el documento que contiene y desarrolla un conjunto sistematico de tareas y acciones
disefiadas para alcanzar un objetivo particular relacionada con el Proyecto en sus
diversas etapas. Entre otros aspectos, sefiala responsables, gestion, guias, recursos,
hitos importantes, planificacion, cronograma, entre otros.

105. Programa Médico Arquitectonico
Es el listado dimensionado en metros cuadrados (m?) de los ambientes de un
establecimiento de salud que define su organizacién espacial y funcional en el marco de
las Leyes y disposiciones Aplicables. Este programa se incluye como Anexo 6 del
presente Contrato.

106. Programa Médico Funcional

Es el instrumento técnico que se incluye como Anexo 6 del presente Contrato.
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107. Propuesta Técnica
Es la contenida en el Anexo 26 del presente Contrato.

108. Proyecto
Es el proyecto denominado “Creacién de los Servicios Especializados de Salud del
Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, en el distrito de Veintiséis
de Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura”, ejecutado bajo la modalidad
de Asociacidn Publico Privada, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

109. Proyecto de Equipamiento
Desarrollo y disefo del componente de Equipamiento en el Expediente Técnico no
objetado que contiene y define los requerimientos del Equipamiento a implementarse
en la Etapa Preoperativa y Etapa Operativa. Contiene, entre otros, el listado de
Equipamiento.

110. Puesta en Marcha

Proceso en el cual se ejecuta un conjunto de actividades en las que se verifica de manera
integral el correcto funcionamiento individual y en conjunto de las obras civiles,
instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecanicas, sistemas de control y
automatizacidn, Equipamiento Ligado a Obra Civil y Equipamiento a fin de posibilitar la
adecuada Operacion del Hospital, culminando con la aceptacién de este. Asimismo,
durante este periodo se efectla el proceso capacitacién en uso y mantenimiento de
Equipamiento e Infraestructura y la capacitacién del SIGI-NS.

111. Puesta en Operacion
Fase final del proceso de Puesta en Marcha, corresponde a la verificacion funcional y
documentaria del Equipamiento segin lo sefalado en el Expediente Técnico no
objetado.

112. REASF
Retribucion econémica anual de servicios fija.

113. REASV
Retribucion econémica anual de servicios variable.

114.  Red Asistencial
Incluye a la Red Asistencial de Piura de ESSALUD.

115. Reposicion
Corresponde al reemplazo del Equipamiento que debera realizar el CONCESIONARIO de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato y en el Expediente Técnico.

116. Reposicion No Programada

Corresponde al reemplazo del Equipamiento sefialado en la Clausula 6.41 que no esté
previsto en el Plan de Reposicion y Actualizacién de Equipamiento del CONCESIONARIO.
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117. Reposicion Programada
Corresponde al reemplazo del Equipamiento sefialado en la Cldusula 6.40 que se
encuentre previsto en el Plan de Reposicidon y Actualizacién de Equipamiento del
CONCESIONARIO presentado en su Propuesta Técnica, la cual debera cumplir con lo
establecido en el Anexo 17, y que serd adquirido por el CONCESIONARIO, para lo que
recibira el pago por Reposicién de Equipos.

118. Reporte Mensual de Gestion
Documento de frecuencia mensual generado por el CONCESIONARIO durante la Etapa
Operativa en que se informa al CONCEDENTE el estado del servicio prestado, contando
con los indicadores de gestion correspondientes. Se indican las metas alcanzadas, el
estado situacional de los Servicios, las proyecciones y acciones a implementar en el
corto, mediano y largo plazo, a fin de garantizar la prestacién de los Servicios con
calidad, oportunidad, disponibilidad y eficiencia requeridos.

119. Retribucion o Retribucion Economica
Es el cofinanciamiento que serd pagado en Soles por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, incluyendo el pago por Reposicién de Equipos, sujeto a reajustes y
deducciones, conforme al Contrato.

120. Reversion
Corresponde al procedimiento sefialado en el Capitulo VI, mediante el cual el
CONCESIONARIO transfiere la posesién de los Bienes de la Concesion al CONCEDENTE,
para lo cual suscriben el Acta de Reversion.

121.  Ruta Critica
Es la secuencia programada de actividades que determinan el plazo maximo de
ejecucion de los componentes del Proyecto, cuyas actividades deberan cumplirse de
manera secuencial toda vez que resultan indispensables para su ejecucidon en el tiempo
establecido en el Contrato.

122. Saneamiento Fisico Legal
Comprende todas aquellas acciones que se realizan sobre un determinado terreno,
predio o inmueble de la Concesidn, con el fin de regularizar y formalizar el derecho de
propiedad y los derechos reales relacionados a dicho bien, teniendo como consecuencia
la inscripcion del terreno, predio o inmueble de la Concesién en la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos, los que se encuentran libres de cargas o gravamenes
gue pudieran impedir la ejecucidn del Proyecto.

123.  Servicios
Son cada uno de los servicios a los que se encuentra obligado a prestar el
CONCESIONARIO, son los siguientes, cuyos alcances se encuentran descritos en el Anexo
8:

a) Servicio de Alimentacion: comprende la gestién integral del servicio de

alimentacién, esto es elaborar y distribuir raciones alimenticias a pacientes, y
personal de guardia del Hospital de acuerdo con la prescripcién clinica y la unidad
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orgdanica de nutricion del Hospital, respetando los estandares técnicos y sanitarios
de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Servicio de Gestion de Roperia y Lavanderia: comprende la dotacidn, desarrollo
y gestidon de todos aquellos procesos y actividades, necesarios para suministrar a
cada una de las unidades del Hospital que lo requiera, en forma programada o no-
programada, todo tipo de vestimenta asistencial en condiciones déptimas de
limpieza, planchado, conservacion y proteccidn, asi como de su custodia. Su
objetivo es dotar y suministrar, en forma continua, la ropa limpia necesaria para
la actividad asistencial del Hospital.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores: comprende el servicio de aseo
y limpieza para proporcionar un nivel de limpieza y desinfeccién del Hospital, que
cumpla con las Leyes y Disposiciones Aplicables, respetando las directrices del
mismo, con un estdndar de servicio que entregue garantias de inocuidad a los
procesos clinicos, mediante la prevencién y control de la transmisidon de
microorganismos, a través del ambiente hospitalario y de este modo proporcionar
a los pacientes, personal del Hospital, y publico en general, una permanencia en
un lugar confortable, limpio, con asepsia en las dreas que se requiera,
contribuyendo a preservar la sanidad del medioambiente y a proyectar una
imagen positiva del Hospital.

d) Servicio de Gestion Integral y Manejo de Residuos Sélidos: comprende la gestion
integral 'y manejo, acondicionamiento, segregacidon, recoleccién,
almacenamiento, retiro, transporte y disposicion final de residuos soélidos
generados en el Hospital y tratamiento si corresponde, de manera eficaz, eficiente
y segura, con el fin de contribuir a brindar seguridad para los pacientes, el
personal y los visitantes del mismo, a fin de controlar y minimizar los riesgos
sanitarios, ocupacionales y ambientales por la gestién y manejo inadecuado de
los residuos sélidos que generan. Todo en conformidad a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) Servicio de Esterilizacion: comprende la recepcién, limpieza (lubricacion-
desincrustacion), descontaminacién, desinfecciéon, preparacidon, empaque,
esterilizacion, almacenamiento y distribucion de dispositivos médicos (accesorios
de ventiladores, resucitadores manuales, etc.), instrumental y ropa quirurgica
provenientes de los diferentes servicios del Hospital, con el fin de proveer un
producto estéril y seguro para ser usado con el paciente.

f) Servicio de Seguridad y Vigilancia: comprende la proteccién a los pacientes,
personal de salud, visitas y publico en general, asi como también el resguardo de
la infraestructuray los bienes del Hospital, por medio de la presencia fisica de
personal especializado y con el apoyo de las tecnologias incorporadas en el
Proyecto y otras que proponga el CONCESIONARIO.
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g) Servicio de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones y de Provision y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnolégica: comprende la gestién integral de
servicios informaticos robustos, los cuales operan basados en una infraestructura
tecnoldgica con altos niveles de seguridad, disponibilidad y productividad, de tal
forma que contribuyan directamente a la eficiencia esperada por el Hospital.

h) Servicio de Mantenimiento y Operacion de la Edificacidn, Instalaciones,
Equipamiento Electromecdnico y mobiliario asociado a la Infraestructura
(MOE): comprenden la gestion integral de servicios de mantenimiento vy
operacién de todos los componentes de la infraestructura fisica del Hospital,
incluidos los edificios y sus dareas exteriores, sus instalaciones, sistemas y
equipamiento electromecanicos asociados y el mobiliario asociado a la
Infraestructura del Hospital, con los estandares mas modernos de automatizacién
y control de las condiciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad,
adecuacion al entorno, proteccion del medio ambiente y accesibilidad universal,
y en especial con la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones y las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

i) Servicio de Administracidn, Adquisicion Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento: comprende la gestidn integral de servicios del mas alto estandar
para la administracion técnica, legal y administrativa de los procesos de
adquisicion Mantenimiento y disponibilidad del equipamiento, de manera de
garantizar que estos activos cumplan con los procedimientos de gestién de los
bienes muebles estatales.

j) Servicio de Hemodialisis: comprende el servicio integral de hemodialisis a todos
los pacientes que presenten insuficiencia renal aguda o crdnica. Este servicio sera
otorgado a todos los pacientes referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios
autorizados mediante el procedimiento definido por las Partes, incluyendo a
pacientes seronegativos y seropositivos con hepatitis B, C y VIH (Virus de
Inmunodeficiencia Humana), o cualquier otro tipo de enfermedades
infectocontagiosas.

k) Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio: comprende la toma y analisis de
muestras biolégicas humanas por parte de un equipo multidisciplinario, que
proporcionaran informacion para la prevencion, diagnéstico, control o evaluacidn
de problemas de salud de las personas Este servicio sera otorgado a todos los
pacientes referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios autorizados a través
del procedimiento definidos por las Partes. El objetivo es proveer de andlisis
microbioldgicos, inmunoldgicos, hematoldgicos, bioquimicos u otros con el fin de
proporcionar informacion para la prevencion, diagndstico, control o evaluacién
de problemas de salud de las personas.

) Servicio de Imagenologia: comprende la entrega del servicio de apoyo
diagndstico a través de la generacidn, obtencidn y procesamiento de imagenes de
alta resolucion y precisiéon por medio de radiaciones ionizantes y no ionizantes y
otras fuentes de energia, que permitiran la deteccién oportuna de enfermedades,

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 31 de 988



su estudio y tratamiento. Este servicio sera otorgado a todos los pacientes del
Hospital referidos por el CONCEDENTE a través de usuarios autorizados a través
del procedimiento definidos por las Partes.

m)  Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos: comprende
la gestion integral de los procesos logisticos y fisicos de recepcidn,
almacenamiento, custodia, y distribuciéon de materiales estratégicos, materiales
no estratégicos y medicamentos, que adquiera el CONCEDENTE, Este servicio sera
prestado considerando los requerimientos del CONCEDENTE, necesarios para
brindar un servicio oportuno y de calidad a los pacientes.

Los Servicios deberdn ser prestados de acuerdo con lo establecido en el Contrato, en
cumplimiento con los Niveles de Servicio, asi como con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

La prestacién normal de los Servicios conlleva el cumplimiento de los Niveles de Servicio
y los requerimientos minimos del Proyecto contemplados en el Anexo 8.

124. Servicio Asistencial
Conjunto de atenciones y cuidados que se brindan a los usuarios (pacientes) en las
diferentes especialidades médicas en el marco de la prevencién, promocion,
recuperacion y rehabilitacién de la salud.

125.  Servidumbres
Son los derechos que recaen sobre porciones de terreno de propiedad de terceros que
adquieren la condicién de predios sirvientes, que se requieren para la implementacion
del Proyecto. Las servidumbres se estableceran segun lo dispuesto en el Capitulo VI del
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, siendo que sus costos y riesgos seran
asumidos por el CONCESIONARIO.

126. Sistema Informadtico de Control de Mantenimiento y Operacion
Sistema que implementard el CONCESIONARIO que permite almacenar, gestionar y
procesar informacién correspondiente al control, seguimiento y reporte de los estados
de operacion y mantenimiento del Hospital, el cual deberd integrarse con el software de
gestion de mantenimiento del CONCEDENTE.

127. Sistema de Gestion de Salud (SGS) o Sistema Equivalente
Sistema informatico de gestidn integrada de todos los factores que inciden en el sistema
sanitario del CONCEDENTE, donde el centro del sistema de informacion sera la Historia
Clinica Electrdnica, la cual serd alimentada por los diferentes usuarios autorizados y
estard integrada con el resto de las soluciones y/o sistemas implementados en el
Hospital, manteniendo flujos de datos bidireccionales (interoperables) entre el SGS y
los sistemas de informacion y comunicacion del CONCEDENTE.

128. Sistema de Informacion para la Gestion Integral de los Niveles de Servicio (SIGI-NS)

Es el sistema informatico que implementara el CONCESIONARIO para la gestion y
monitoreo de los servicios, registro, constatacién y medicion de los Niveles de Servicio.
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129. Sitios Contaminados
Son dreas en las cuales el suelo contiene contaminantes provenientes de actividades
antrdpicas, en concentraciones que pueden representar riesgos para la salud o el
ambiente, debido a que superan los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo
o estdndares internacionales ratificados por el Estado de la Republica del Peru. El drea
puede comprender agua subterrdnea subyacente, sedimentos u otros componentes
ambientales afectados por la contaminacién del suelo.

130. Socio Estratégico
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredito, directamente o0 a
través de sus Empresas Vinculadas, seglun corresponda, el cumplimiento de los
requisitos de experiencia sefialados en el numeral 16.2.1 de en las Bases, y que ostenta
la titularidad de la Participacidn Minima en el CONCESIONARIO.

En caso el CONCESIONARIO acredite la experiencia en Servicios de Hemodialisis,
Imagenologia y Laboratorio establecidos en el numeral 16.2.1 de las Bases a través de
terceros, este tercero no formara parte del Socio Estratégico.

En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, el Socio Estratégico deberd
poseer y mantener una Participacién Minima que no podra ser menor de treinta y cinco
por ciento (35%), por toda la vigencia del Contrato de Concesién.

131.  Supervisor
Es la o las empresas contratadas por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por el
CONCESIONARIO, que realizara las labores de supervision. Existe un Supervisor del
Contrato y de las Operaciones y un Supervisor de Disefo, Construccidon y Equipamiento,
cuyos alcances y funciones son desarrolladas en el Capitulo XIII.

132.  Suministro
Son los elementos fisicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la
Infraestructura y su Equipamiento. Se consideran suministros a la provision de energia
eléctrica, gases medicinales, agua potable, gases industriales, entre otros que cumplen
con las caracteristicas de pureza y presentacién que indica la normatividad asistencial
vigente.

133. Tasa Interés Legal
Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), o la tasa que la reemplace.

134. Tipo de Cambio
Es el promedio del tipo de cambio promedio ponderado de compray del tipo de cambio
promedio ponderado de venta de délares de los Estados Unidos de América_del sistema
financiero publicado periédicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y publicado en el diario oficial "El Peruano" para la conversion de Soles a dolares
de los Estados Unidos de América y viceversa.
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135. Terminacion
Consiste en la extincion de la Concesidn por las causales previstas en el Contrato.

136. Trabajos de Preinstalacion

Requisitos de infraestructura y suministros minimos que debe poseer la edificacién para
posibilitar la instalacidon del Equipamiento que requiera condiciones especificas para su
operacion y funcionamiento, debiendo considerarse situaciones como: carga portante
o peso de los equipos, area normativa minima para posicionamiento, flujos de
circulacién, gases medicinales, instalaciones, condiciones de climatizacién, seguridad
radioldgica, ergometria, sistemas sanitarios, sistemas eléctricos, sistemas mecdnicos,
entre otros, segun indique el fabricante y/o el proveedor.

137. Unidad Impositiva Tributaria o UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Titulo Preliminar
del Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N°
133-2013-EF o de la norma que la modifique o sustituya. Este valor es publicado cada
Afio Calendario en el diario oficial "El Peruano". Para fines del presente Contrato, se
considerard el valor vigente al momento en que se realice el pago de la penalidad o
deduccién correspondiente, segln sea el caso.

138.  Valor Contable de los Activos

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro
fin, para el Contrato “valor contable” es el valor neto en libros de los Bienes de la
Concesion o del activo financiero que refleja los Bienes de la Concesidn, expresado en
Soles (de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y
principios generalmente aceptados en el Peru incluidas las normas NIIF) descontando
las amortizaciones y depreciaciones, seglin corresponda y que no considera una
actualizaciéon del valor contable desde la Fecha de Cierre hasta la fecha del calculo, y sin
doble contabilizacion de los conceptos.

Interpretacion: leyes aplicables, documentos contractuales y orden de prelacién

1.16  El Contrato debera interpretarse, segln las Leyes y Disposiciones Aplicables, como una
unidad y en ningun caso cada una de sus Clausulas de manera independiente.

1.17  En caso de discrepancia o ambigliedad en la interpretacidn de este Contrato, se seguird
el siguiente orden de prelacidn para resolver dicha situacidn:

a) El Contrato y sus modificatorias.
b) Las Circulares a que se hace referencia en las Bases.
c) Las Bases.

d) Las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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1.18 Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Anexos”, “Apéndices”,
“Capitulos”, “Clausulas”, “Numerales” o “Literales”; se debera entender efectuada a los
“Anexos”, “Capitulos”, “Clausulas”, “Numerales” o “Literales” del presente Contrato,
respectivamente, salvo indicacidn expresa en sentido contrario.

1.19  Cualquier referencia a una ley, decreto o reglamento, se interpretard como una
referencia a dicha ley, decreto o reglamento vigente a la Fecha de Cierre o cualquier
modificacién o cualquier nueva ley, decreto o reglamento que lo sustituya, segin
aplique.

1.20 Todos los Anexos del Contrato forman parte integral del mismo.

1.21  Los titulos contenidos en el presente Contrato tienen Unicamente el propdsito de
identificacion y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o
amplie su contenido, o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

1.22  El uso de la disyuncién “0” en una enumeracién debera entenderse que comprende a
uno o varios de los elementos de tal enumeracion.

1.23  El uso de la conjuncién “y” en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

1.24  Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estan definidos en esta seccion u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o el
significado que se le dé al mismo, en atencién a su funcién y uso, en el curso normal de
las operaciones en el Perd.

1.25 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

1.26  El Contrato se suscribe Unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia
entre cualquier traduccion del Contrato y éste, prevalecera el texto en castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacidn.

1.27  Los plazos establecidos se computaran en Dias, Dias Calendario, meses o afios, segun
corresponda.

1.28 Los plazos establecidos en Dias se contabilizaran a partir del Dia siguiente de la fecha de
presentaciéon de la solicitud o notificacion de algin pedido que requiera del
pronunciamiento de alguna de las Partes

1.29 Entodos los casos en que el Contrato, prevea obligaciones a cargo del CONCESIONARIO

o que deban ser realizados por este, se entenderan a su cuenta, costo y riesgo, salvo las
previstas expresamente a cargo o a cuenta del CONCEDENTE.
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Capitulo 11 OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Objeto

2.1. Por el presente Contrato, el CONCEDENTE otorga en Concesion el Proyecto al
CONCESIONARIO con la finalidad exclusiva que éste realice el Disefio, financiamiento,
Construccion, Dotacién de Equipamiento, Operacidon y Mantenimiento del Hospital.

El CONCESIONARIO se encargara de realizar la Construccion y demds actividades que
resulten necesarias con la finalidad de cumplir con las prestaciones previstas en el
Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico, sin mads limitaciones
que las establecidas en el presente Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Asimismo, el CONCESIONARIO se obliga a destinar el terreno que es entregado como
Bienes de la Concesidn al fin exclusivo de la Construccion, Dotacidon de Equipamiento,
Operacién y Mantenimiento del Hospital, obteniendo para ello todas las autorizaciones
necesarias para el desarrollo de sus actividades.

2.2. De manera enunciativa, mas no limitativa, el presente Contrato autoriza al
CONCESIONARIO a realizar:

a) El Disefio, financiamiento, Construccidon de las Obras y Puesta en Marcha del
Proyecto.

b) La adquisicidn, dotacidn, instalacidon, capacitacidon y puesta en funcionamiento del
Equipamiento.

c) La ejecucion de las actividades de Operacidon y Mantenimiento de las Obras y
Equipamiento y de la Reposicidon de Equipamiento y la prestacion de los Servicios.

d) En general, realizar todas las gestiones, tramites y contratos necesarios para la
implementacidn y financiamiento del Hospital.

e) La Reversion de la Infraestructura y Equipamiento.

2.3. La Concesidn no supone la transferencia en propiedad de los Bienes de la Concesidn. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesién a partir de la Fecha de Cierre y lo
mantiene durante la vigencia del mismo.

2.4, Considerando que la Concesién tiene como fin contribuir con el bienestar social de la
poblacién, garantizando una adecuada prestacion de los Servicios, cumpliendo los
Niveles de Servicio que se establecen en el Contrato, durante toda su vigencia, los actos
de disposicidon sobre la Concesion deben ser compatibles con esta naturaleza y ser
aprobados por el CONCEDENTE, conforme a lo que disponga el presente Contrato.

2.5. El presente Contrato ha sido suscrito con arreglo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.
En consecuencia, las Partes coinciden en que el contenido, ejecucidn, conflictos y demas
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consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacién peruana, la misma que
el CONCESIONARIO declara conocer.

Modalidad
2.6. El presente Contrato es una Asociacién Publico-Privada bajo la modalidad de Concesidn
cofinanciada, de conformidad con lo sefialado en el Decreto Legislativo N° 1362, y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.

Caracteristicas

2.7. El Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica, sin perjuicio de la
multiplicidad de actividades y prestaciones que se describen en la Cldusula 2.2 que
antecede.

2.8. El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucién
continua.

2.9. Todas las aprobaciones, conformidades, opiniones o similares, tacitas o expresas,

emitidas por el CONCEDENTE no implican el relevamiento de las obligaciones vy
responsabilidades del CONCESIONARIO, conforme a lo establecido en el presente
Contrato.

2.10. El presente Contrato establece en su Anexo 8 los Niveles de Servicio que el
CONCESIONARIO estara obligado a cumplir durante la vigencia del mismo.

Capitulo llI EVENTOS A LA FECHA DE CIERRE

Declaraciones de las Partes

3.1. El CONCESIONARIO garantiza que, a la Fecha de Cierre y durante el plazo de la
Concesion, segln sea aplicable, las siguientes declaraciones son ciertas, correctas y
completas:

a) Que la Participacién Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO, cumplen con las exigencias de las
Bases.

b) Que el CONCESIONARIO esta debidamente autorizado y tiene capacidad de
asumir las obligaciones que le corresponden como consecuencia de la celebracién
del Contrato habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para
formalizar el mismo y para cumplir con las obligaciones en él contemplados.

c) Que no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte del

CONCESIONARIO, ni la obtencién de cualquier consentimiento de otras personas
naturales o juridicas, para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
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obligaciones que le correspondan conforme al Contrato.

d) Que el CONCESIONARIO, y sus accionistas o participacionistas no tienen
impedimento de contratar conforme el articulo 29 del Decreto Legislativo N° 1362
o normas que lo modifique o sustituya, o cualquier otro impedimento contenido
en una norma con rango de ley, y no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el ejercicio de
sus derechos para contratar con el Estado-de la Republica del Peru.

e) Que el CONCESIONARIOQ, y sus accionistas o participacionistas, renuncian de
manera expresa, incondicional e irrevocable a efectuar cualquier reclamacion
diplomatica por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

f) Que toda la informacién, declaraciones, certificaciones y, en general, todos los
documentos presentados en los Sobres N° 1, 2 y 3, durante la etapa del Concurso,
permanecen vigentes.

g) Que el CONCESIONARIO declara que el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econémico financiero.

h) Que no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en
curso, ni sentencias, ni laudos, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas,
contra el CONCESIONARIO, sus accionistas o participacionistas, que tengan por
objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los
compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

i) Que el CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, participacionistas,
socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores,
funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes,
han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentardn pagar u ofrecer
en el futuro ningdn pago o comisién ilegal a alguna autoridad relacionada al
otorgamiento de la-Buena Pro del Concurso, a la Concesién o a la ejecucién del
presente Contrato.

i) Que el CONCESIONARIO recibe en la Fecha de Cierre para la ejecucién del
Contrato, el inmueble donde se desarrollara el Proyecto, de conformidad con lo
establecido en el Capitulo VI, el mismo que cuenta con Saneamiento Fisico Legal.

k) Que el CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con
terceros no seran oponibles al CONCEDENTE.

) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que ha basado su decision de celebrar
el presente Contrato en sus propias investigaciones, examenes, inspecciones,
analisis, estudios y evaluaciones de riesgo, sobre lo cual ha elaborado el modelo
econdémico financiero al que se refiere el Literal k) de la Clausula 3.3. Por tal
motivo, el CONCESIONARIO declara, reconoce y acepta que, bajo ningun
concepto, podrd trasladar el riesgo de la ejecucidon del presente Contrato al
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CONCEDENTE.

m)  Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no garantiza,
expresa ni implicitamente, la integridad, fiabilidad, exactitud o veracidad de la
informacidn, verbal o escrita, suministrada durante el Concurso, o de cualquier
otro modo; v, (ii) el CONCEDENTE y sus representantes, agentes, asesores o
dependientes no tendran responsabilidad alguna por la integridad, fiabilidad,
exactitud o veracidad de tal informacién o por el uso que el CONCESIONARIO
pueda haberle dado.

n) Que el CONCESIONARIO reconoce y acepta que (i) el CONCEDENTE no esta
obligado a actualizar la informacion, verbal o escrita, suministrada durante el
Concurso, o de cualquier otro modo; v, (ii) el CONCEDENTE, sus representantes,
agentes, asesores o dependientes no tendrdn responsabilidad alguna por la falta
de actualizacion o alcance de tal informacion.

o) Que, si luego de la suscripcion del Contrato se demostrara la falsedad de alguna
de las declaraciones sefialadas, el presente Contrato terminara por causas
atribuibles al CONCESIONARIO, debiéndose proceder con arreglo a las
disposiciones del Capitulo XXIV y a ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento que
se encuentre vigente en dicho momento.

p) Adicionalmente, en el caso particular del Literal i) de la presente Clausula, si se
verifica que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas, hayan sido
o resulten condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hayan
admitido o reconozcan la comisidon de cualquiera de los delitos referidos a
corrupcién de funcionarios tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Cadigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido o
sean cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente, en relacién con la ejecucion del presente Contrato, la Concesiéon o el
otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el CONCESIONARIO pagara al
CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que
resultase de la aplicacion del mecanismo o procedimiento de liquidacion del
Contrato establecido en el Capitulo XXIV, sin perjuicio de la ejecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento que se encuentre vigente a dicho momento.

3.2. El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre y durante toda la
vigencia de la Concesién, segin sea aplicable, la veracidad de las siguientes
declaraciones:

a) Que esta debidamente autorizado, conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, para actuar como tal en el Contrato. La firma, entrega y cumplimiento
por parte del CONCEDENTE de las obligaciones y los compromisos contemplados
en el Contrato estan comprendidos dentro de sus facultades, conforme a las Leyes
y Disposiciones Aplicables.
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Ninguna otra accidn o procedimiento, por parte del CONCEDENTE o cualquier otra
Autoridad Gubernamental Competente, es necesario para autorizar la suscripcion
del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE
contempladas en el mismo.

b) Que se ha suscrito el Acta de Entrega de Bienes.

c) Que ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones a su cargo, para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

d) Que no existen Leyes o Disposiciones Aplicables vigentes que impidan al
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas de este Contrato.

e) Que no existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en
curso ante dorgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental
Competente, sentencias, laudos o decisiones de cualquier clase no ejecutadas,
gue prohiban, se opongan o, en cualquier forma, impidan la suscripcion o el
cumplimiento de los términos del Contrato por parte del CONCEDENTE, conforme
a lo sefialado en el mismo.

f) Que las estipulaciones en el Contrato han sido formuladas sobre la base de las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

g) Que no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales,
tributarias, judiciales o legales, que de alguna manera puedan afectar el uso de
los Bienes de la Concesidn, el derecho a la ejecucién de las Obras o el derecho a
la prestacién de los Servicios.

h) Que no realizard actos que impidan u obstaculicen la ejecucidn de las prestaciones
por parte del CONCESIONARIO, contenidas en el presente Contrato.

i) Que el Contrato se encuentra en una situacion de equilibrio econdmico
financiero.
) Que ha contratado al Supervisor de Contrato y de las Operaciones y al Supervisor

de Disefio, Construccién y Equipamiento.

k) Que el Documento de Adhesién al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y
Garantia se suscribird dentro del plazo establecido en el numeral 9.3 del
Fideicomiso Matriz.

) Que el terreno sobre el cual se ejecutara el Hospital inscrito en la partida registral
N° 11093928 del Registro de Propiedad Inmueble de Zona Registral N° | - Sede
Piura ha sido transferido a favor del CONCEDENTE por medio de una donacion,
siendo que la misma cuenta con una carga que debera ser cumplida.
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m)  Que, mediante el presente Contrato, el CONCEDENTE autoriza al CONCESIONARIO
a constituir hipoteca sobre la Concesién, conforme a lo previsto en el articulo 26
del Decreto Legislativo Nro. 1362 y el Capitulo XIV.

Constataciones en la Fecha de Cierre

3.3. El CONCESIONARIO, a la Fecha de Cierre, ha cumplido con lo siguiente:

a) Entregar a PROINVERSION el testimonio de la escritura publica de constitucion
social y estatuto del CONCESIONARIO, con la constancia de inscripcidn registral, a
fin de acreditar: (i) que es una nueva persona juridica, validamente constituida de
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables; vy, (ii) que cuenta con los mismos
socios, accionistas, participacionistas o integrantes, y en las mismas proporciones
gue estos mantenian como miembros del Adjudicatario. La exigencia a que se
refiere el acapite (ii) anterior no sera de aplicacion en caso de que el Adjudicatario
sea una sola persona juridica, en cuyo caso, este Unicamente deberd asignar como
maximo el 1% de sus acciones o participaciones a un tercero para cumplir con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Acreditar un capital social minimo de S/ 143’000,000.00 (Ciento cuarenta y tres
millones y 00/100 Soles) integramente suscrito y que serd pagado en efectivo,
segln el siguiente detalle:

° A la Fecha de Cierre, el capital pagado deberd ascender como minimo al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito;

° A mds tardar dentro de los doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre,
el capital pagado debera ascender como minimo al cincuenta por ciento
(50%) del capital social suscrito; y,

° El integro del capital social minimo antes sefialado, a mas tardar dentro
de los veinticinco (25) meses siguientes a la Fecha de Cierre.

El referido capital social minimo deberd mantenerse hasta doce (12) meses
posteriores a la suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacién de Obras y
Equipamiento, luego de lo cual el CONCESIONARIO deberda mantener como
minimo un capital social equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital
social suscrito, lo cual sera informado al CONCEDENTE dentro del plazo de quince
(15) Dias de realizado el cambio.

A fin de acreditar el capital social requerido, el CONCESIONARIO debera presentar
al CONCEDENTE: (i) la escritura publica de constituciéon del CONCESIONARIO y, de
ser el caso, la escritura publica de aumento o reduccion del capital social y
modificaciéon parcial de estatutos, con la constancia de inscripcidn registral; (ii) los
asientos contables que demuestren el registro de los fondos depositados por los
socios, accionistas o participacionistas del CONCESIONARIO; v, (iii) la constancia
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de depdsito de la institucién del sistema financiero nacional donde se realizé el
depdsito correspondiente.

c) Acreditar la inscripcidn, en la oficina registral correspondiente, de los poderes del
representante legal del CONCESIONARIO que suscribird el Contrato en su nombre
y representacion.

d) Entregar copia legalizada notarialmente de los documentos donde conste que sus
drganos internos competentes han aprobado el Contrato.

e) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matricula de
acciones, o documento equivalente, en donde conste la conformaciéon del
accionariado o de las participaciones del CONCESIONARIO.

f) Entregar la declaracion jurada actualizada, conforme al formato del Formulario N°
6 del Anexo 5 de las Bases “Declaracién de no estar inhabilitado para contratar”,
suscrita por los integrantes del CONCESIONARIO.

g) Presentar el cronograma de contratacién de pdlizas de seguros y el listado de las
compaifias con las que potencialmente se contratarian los mismos. Asimismo,
debera presentar el listado de empresas especializadas para la elaboracién del
estudio de riesgo, de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

h) Acreditar que el estatuto del CONCESIONARIO referido en el Literal a) de la
presente Clausula debe contener como minimo las siguientes disposiciones:

° Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o participaciones del Socio Estratégico a favor de terceros,
respecto de la Participaciéon Minima, salvo por lo previsto en el Capitulo
XIV respecto de la posibilidad de gravar la Participacién Minima desde la
Fecha de Cierre, con la finalidad de obtener financiamiento, asi como de
la posibilidad de que dichas acciones o participaciones sean transferidas
como consecuencia de la ejecucidn de la garantia mobiliaria sobre las
referidas acciones o participaciones.

El Socio Estratégico podra transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones que correspondan a la Participacién Minima, luego de
transcurridos, como minimo, cinco (5) afios desde la suscripcién del Acta
de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento, contando con
opinién previa no vinculante del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, que serd emitida en un plazo no mayor de quince (15) Dias
Calendario de recibida la solicitud del CONCESIONARIO y la autorizacion
por escrito del CONCEDENTE, la cual debera ser emitida en un plazo no
mayor de quince (15) Dias Calendario de recibida la opinién del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones. El nuevo Socio Estratégico titular de la
Participacion Minima deberda cumplir con los mismos requisitos que se
establecieron para el Socio Estratégico en las Bases y en el Contrato.
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La aprobacion del CONCEDENTE esta sujeta al cumplimiento por parte del
CONCESIONARIO de las condiciones y restricciones de las Bases.

La referida restriccion no incluye la transferencia de la Participacion
Minima del Socio Estratégico a una empresa del mismo Grupo Econémico,
en la medida que el Control de ambas sea ejercido por la misma Empresa
Matriz, contando con opinién previa no vinculante del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, que serd emitida en un plazo no mayor de
quince (15) Dias Calendario y con autorizacién por escrito del
CONCEDENTE, la cual debera ser emitida en un plazo no mayor de quince
(15) Dias Calendario de recibida la opinidn del Supervisor del Contrato y
de las Operaciones o transcurrido el plazo para la emisién de dicha
opinidn sin que la haya emitido, y siempre que el nuevo Socio Estratégico
cumpla con los mismos requisitos establecidos para el Socio Estratégico
en las Bases.

Tratandose de gravamen sobre las acciones o participaciones del Socio
Estratégico referidas a la Participacién Minima, en caso de ejecucion, el
nuevo Socio Estratégico deberd cumplir con los requisitos y plazos
establecidos en el parrafo precedente.

La restriccién del presente acdpite no incluye la transferencia, disposicidon
o gravamen de las acciones o participaciones del Socio Estratégico
distintas a la Participacién Minima; ni las de las acciones o participaciones
distintas a la del Socio Estratégico.

° Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o participaciones a favor de otros Postores, o de los integrantes
de otros Postores, que presentaron ofertas econdmicas durante la etapa
del Concurso, restriccién que se mantiene hasta cinco (5) afos desde la
suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras vy
Equipamiento.

La referida limitacion comprende también la transferencia, disposicidon o
gravamen de las acciones o participaciones, a favor de empresas que
pudieran tener vinculacidn directa o indirecta o que formen parte de un
Grupo Econdmico, conforme a las definiciones contenidas en la
Resolucién de la SMV N° 019-2015-SMV/01, o norma que la modifique o
sustituya, segln corresponda, relacionadas con las personas juridicas que
fueron Postores durante la etapa del Concurso, o con los integrantes de
los consorcios que presentaron ofertas econdmicas durante la etapa del
Concurso, distintas al Adjudicatario.

° Cualquier modificacién al estatuto social que implique un cambio en el

régimen de mayorias, de las clases de acciones y de las proporciones que
los accionistas o participacionistas deben mantener entre si, de sus
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drganos de administracidn, asi como cualquier proceso de aumento de
capital, reduccién de capital, fusion, escision, transformacién o
liquidacién del CONCESIONARIO, desde la Fecha de Cierre y durante toda
la vigencia de la Concesidn, debera:

0] Mantener la Participacidon Minima porcentual del capital social para
el Socio Estratégico, conforme a lo establecido en las Bases y en el
Contrato; vy,

(i)  Tener necesariamente el voto favorable del Socio Estratégico, y ser
aprobado por los accionistas, socios o participacionistas del
CONCESIONARIO que en conjunto representen, cuando menos, dos
tercios (2/3) de su capital social, tanto en primera como en segunda
convocatoria.

En caso el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de los
referidos procesos, deberd seguir las siguientes reglas:

(i)  Presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y
de las Operaciones, el proyecto de acuerdo de la junta general de
accionistas. Este debera ser evaluado y, de corresponder,
autorizado por el CONCEDENTE en un plazo maximo de cuarenta y
cinco (45) Dias de recibida la opinién no vinculante del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones, o luego de transcurrido el plazo
sin la emisiéon de dicha opinidn, la que debe ser emitida en un plazo
no mayor a treinta (30) Dias de recibida la solicitud.

(i)  Elestatuto debera contemplar expresamente que, para la adopcidn
de cualquier acuerdo, que directa o indirectamente suponga o
pueda traer como consecuencia el aumento de capital, fusion,
escision, transformacién o liquidacion del CONCESIONARIO, se
requerira necesariamente del voto favorable del Socio Estratégico.
Esta disposicion debera mantenerse durante toda la vigencia de la
Concesiodn, respetdndose siempre la Participacion Minima.

° El CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe,
exclusivamente, a la ejecucidn de las actividades previstas en el Contrato.

° Para efectos de la constitucién, operaciones y desempefio del
CONCESIONARIO, este debe cumplir obligatoriamente con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

° El plazo de vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO debe ser,
como minimo, dos (2) afios posteriores a la fecha de vigencia del Contrato.
En caso de prorroga o ampliacion del plazo de la Concesidon contemplada
en el Capitulo IV, la vigencia de la constitucion del CONCESIONARIO
debera extenderse, por el plazo de la prérroga o ampliacion, respetando
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lo establecido anteriormente.

i) Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa, seglin lo
establecido en el Capitulo XVI.

j) Efectuar el depésito en la cuenta indicada por PROINVERSION, correspondiente
al reembolso de gastos del proceso y el reembolso a favor del Banco
Interamericano de Desarrollo — BID, conforme se establece en las Bases.

k) Entregar el modelo econdmico financiero formulado por el Adjudicatario. Dicho
modelo deberd cumplir con lo establecido en las Bases y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

3.4. El CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, ha cumplido con:

a) Devolver al CONCESIONARIO la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta
presentada por el Adjudicatario, la misma que PROINVERSION tiene bajo su
custodia.

b) Contar con la confirmacién del fiduciario del Fideicomiso Matriz de Administracion,
Pagos y Garantia sefialando que se han cumplido con todas las condiciones incluidas
las establecidas en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 del Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia para la adhesion del CONCESIONARIO como
nuevo fideicomisario al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia,
encontrandose pendiente Unicamente la suscripcion del Documento de Adhesion al
Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia.

Capitulo IV VIGENCIA DE LA CONCESION

Plazo de la Concesidn

4.1. El plazo de la Concesién es de veinte (20) afios contados a partir de la Fecha de Cierre.
4.2, En ningun caso el plazo de la Concesion sumado al plazo de cualquier prérroga, podra
exceder el plazo maximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, el cual sera

contado desde la Fecha de Cierre.

Etapas de la ejecucion contractual

4.3, La ejecucidn del Contrato se hara conforme a las siguientes etapas:

a) Etapa Preoperativa
La Etapa Preoperativa tiene una duracién maxima de tres (3) afios salvo el
supuesto previsto en el literal c) de la Clausula 8.9, en la cual el CONCESIONARIO
realizard las Actividades de Elaboracidn del Expediente Técnico, Actividades de
Edificacion de la Infraestructura, Actividades de Equipamiento y Puesta en
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Marcha.

b) Etapa Operativa

La Etapa Operativa tiene una duracién que se da desde la culminacion de la Etapa
Pre Operativa hasta la finalizacién del afio veinte (20) de la Concesién, periodo en
el cual el CONCESIONARIO llevard a cabo las actividades de Operacion vy
Mantenimiento, asi como la Reposicidon de Equipamiento sujeto a reposicidon y la
prestacidon de los Servicios conforme se establece en el Contrato.

Prérrogas por vencimiento de la Concesion

4.4, El plazo de la Concesién podra ser prorrogado a su vencimiento por requerimiento del
CONCEDENTE o solicitud del CONCESIONARIO, mediante comunicacién escrita
debidamente fundamentada, con una anticipacién no menor de dos (2) afios anteriores
al vencimiento del plazo de la Concesion.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones bajo las cuales evaluara
la prérroga de la Concesion. La decisién del CONCEDENTE no podrd ser materia de
impugnacion ni susceptible de ser cuestionada por el CONCESIONARIO mediante el
mecanismo de solucion de controversias.

4.5, Antes de prorrogar el plazo de la Concesidn por vencimiento, el CONCEDENTE debe
evaluar si durante el tiempo transcurrido de la Concesién, se han producido cambios en
las condiciones materiales, tecnoldgicas y econdmicas, bajo las cuales se prestan los
Servicios, previa opinidn no vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones
que debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario de recibida
la solicitud del CONCESIONARIO, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de
la prérroga del Contrato, o en su caso, la convocatoria a un nuevo proceso de seleccidn,
considerando los principios de valor por dinero y competencia, asi como otras
condiciones o normas sectoriales que resulten aplicables. La prdrroga del plazo debe
tramitarse conforme al procedimiento establecido en el Capitulo XXIl y en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Suspension del plazo de la Concesidn

4.6. El CONCESIONARIO o el CONCEDENTE podrdn solicitar la suspension del plazo de la
Concesion cuando se afecte la Ruta Critica o la normal prestacién de los Servicios. No se
reconocera ningun tipo de perjuicio econdmico o financiero, vinculado a una afectacién
de ingresos o costos incurridos por alguna de las Partes, siempre que se produzca alguno
de los siguientes eventos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, con arreglo a lo sefialado en el Capitulo XXI.
b) Acuerdo por escrito entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a la

referida en el Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al
CONCESIONARIO, previa opinidn vinculante del Supervisor del Contrato y de las
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Operaciones o del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, segln
corresponda, emitido en un plazo maximo de siete (7) Dias. Dicho acuerdo debera
constar en un acta.

c) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

La solicitud de suspension del plazo de la Concesién se tramita siguiendo el
procedimiento previsto en las Clausulas 4.11 a 4.15, pudiendo ser presentada por
cualquiera de las Partes. Durante el periodo de suspensién del Contrato se interrumpe
el cémputo del plazo de vigencia del Contrato.

4.7. En caso la suspensién del plazo de la Concesidon se genere por el evento previsto en el
literal a) de la Clausula 4.6 y se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias Calendario
continuos, contados desde la respectiva declaracidn, y esta suspensidn afecte la Ruta
Critica o la normal prestacion de los Servicios, cualquiera de las Partes podra invocar la
Terminacion, bajo el supuesto regulado en la Cldusula 24.2.5.

4.8. El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados
en la Clausula 4.6, no serd sancionado con las penalidades o deducciones previstas en el
Contrato.

4.9. En caso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de la suspensién del plazo de

la Concesion, las penalidades o deducciones correspondientes al CONCESIONARIO seran
aplicadas de manera retroactiva.

Suspension de las obligaciones

4.10. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en el Contrato por parte del
CONCESIONARIO o del CONCEDENTE, no sera considerado como causa imputable a
ellos; y podra ser suspendido durante el tiempo y en la medida que tal incumplimiento
impida la ejecucion de alguna de las obligaciones contempladas en el mismo, y sea
originado por alguna de las siguientes causales:

a) Fuerza mayor o caso fortuito, que afecte el cumplimiento de una obligacién, con
arreglo a lo sefialado en el Capitulo XXI.

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas en el
Literal precedente, y siempre que no sean atribuibles al CONCESIONARIO, en cuyo
caso serd necesario contar con la previa opinién vinculante del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefo, Construccién vy
Equipamiento, segun corresponda, la cual debera ser emitida en un plazo maximo
de diez (10) Dias de solicitada. Dicho acuerdo debera constar en un acta.

c) Demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente en la expedicion
de licencias, autorizaciones, permisos o similares, debidamente acreditados.

d) Los demas casos expresamente previstos en el Contrato.
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Procedimiento para la declaracion de la suspension de las obligaciones

4.11. A excepcion de la causal mencionada en el Literal b) de la Clausula precedente, si el
CONCESIONARIO o el CONCEDENTE no pueden cumplir las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato debido a alguno de los eventos sefialados en dicha Clausula,
el afectado por el evento deberd informar, segin corresponda al CONCEDENTE o
CONCESIONARIO sobre los hechos que constituyen dicho evento, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado de este, segun
sea el caso.

Adicionalmente, el afectado remitird, al CONCEDENTE o CONCESIONARIO y al Supervisor
del Contrato y de las Operaciones o al Supervisor de Disefo, Construccidon y
Equipamiento, segun corresponda, dentro de los siete (7) Dias de producido el evento,
un informe técnico, legal y financiero, sustentando las razones del incumplimiento,
detalles de tal evento, la obligacion o condicién afectada, el periodo estimado de
restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto, las medidas
de mitigacién adoptadas o que deberian adoptarse en tanto se supere el periodo
estimado de restriccidon, propuesta de régimen de seguros (la cual debera incluir
medidas como el endose o transferencia a favor del CONCEDENTE de las pdlizas de
seguro que hayan sido contratadas por el CONCESIONARIO), de garantias contractuales
y de otras obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el
evento.

Asimismo, el afectado por el evento debera mantener informado a la otra Parte del
desarrollo de éste.

4.12. Dentro de los cinco (5) Dias posteriores a la notificacion del informe técnico, legal y
financiero al que se hace referencia en la Clausula anterior, el Supervisor del Contratoy
de las Operaciones o Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento, segun
corresponda, deberd remitir su opinién técnica a las Partes. Esta opinidn técnica incluira
las observaciones que el supervisor correspondiente encuentre a la solicitud; siendo que
la parte que corresponda deberd presentar la subsanacidn a las mismas al Supervisor
del Contrato y de las Operaciones o al Supervisor de Disefio, Construccidn vy
Equipamiento en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario. El supervisor debera
pronunciarse dentro del plazo de cinco (5) Dias de recibida la subsanacién de sus
observaciones, sino emite su opinidn en el plazo establecido, se entendera como una
opinién desfavorable.

4.13. En caso el CONCESIONARIO haya solicitado la suspension, el CONCEDENTE debera
pronunciarse en un plazo maximo de diez (10) Dias contados luego de recibida la opinidn
técnica del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, en caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo
establecido se entendera que la solicitud ha sido rechazada.

En caso el CONCEDENTE haya solicitado la suspension, el CONCESIONARIO tendra un
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plazo de diez (10) Dias desde recibido el informe técnico, legal y financiero al que se
hace referencia en la Clausula 4.11 para remitir su opinién al CONCEDENTE. El
CONCEDENTE contara con un plazo de quince (15) Dias desde recibida la opinidn técnica
vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento y la opinidn del CONCESIONARIO para declarar la
suspension.

En todos los casos, correspondera al CONCEDENTE declarar la suspensién de
conformidad con lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.14. Siempre que se haya declarado la suspensidn, si las obligaciones son afectadas por un
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, quedaran suspendidas desde la ocurrencia del
evento de fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure dicho evento, conforme a lo
regulado en el Capitulo XXI, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la Clausula
12.3.1).

4.15. De existir controversias sobre la procedencia de la suspensidon solicitada, el
CONCEDENTE o el CONCESIONARIO que se encuentre afectado estard facultado a

recurrir al procedimiento de solucién de controversias previsto en el Capitulo XXIII.

Efectos de la declaracion de la suspension de plazo de la Concesion y de las obligaciones

4.16. El deber del afectado de cumplir las obligaciones del Contrato, que se han visto
afectadas, serd temporalmente suspendido durante el periodo que se haya aprobado,
por la imposibilidad producida por cualquiera de las causales indicadas-anteriormente.

Ello sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de reiniciar las Obras y/o
restablecer la prestacion de los Servicios suspendidos, una vez que cese la causal que
dio origen a la suspensién

4.17. El afectado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, debera notificar dentro de
las siguientes veinticuatro (24) horas a su contraparte y al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones o al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, cuando el
impedimento haya cesado, esta obligacidon de notificacion no enerva la obligacién del
CONCESIONARIO de reiniciar las Obras y/o restablecer la prestacién de los Servicios
suspendidos, una vez que cese la causal que dio origen a la suspensién, conforme lo
establecido en el segundo parrafo de la Cladusula 4.16 precedente

Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de recibida la notificacion a la que se
hace referencia el parrafo precedente, el CONCEDENTE levantara un acta dejando
constancia del plazo de duraciéon de la suspension, de la fecha de reinicio de la
exigibilidad de obligaciones o del plazo de la Concesidn, seglin corresponda, entre otras
consideraciones.

El acta precedente sélo surtird efecto, si el CONCEDENTE declara la suspension

conforme el procedimiento establecido en la Clausula 4.13, inclusive si el evento cesa
antes que el CONCEDENTE declare la suspension.
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La fuerza mayor o caso fortuito no liberara al afectado del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos, asi como tampoco liberara al
CONCESIONARIO de que se le apliquen las penalidades o las deducciones, segin
corresponda, por los incumplimientos que ocurrieron con anterioridad a la declaracién
de suspensidn, o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que no fueron
suspendidas en virtud a los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

En caso el CONCEDENTE declare la suspension y el CONCESIONARIO incumpla con
reiniciar sus obligaciones en el plazo previsto en el acta al que se refiere la presente
Clausula sera de aplicacidn las penalidades previstas en el Anexo 11.

4.18. Sidurante la vigencia de la Concesidn se diera la suspensién de algunas obligaciones, se
mantendran aquellas que no han sido afectadas por la suspensién.

4.19. Para el caso de la prestacién de los Servicios y el cumplimiento de la garantia de
continuidad de los mismos, se deberd cumplir con las disposiciones normativas y
vigentes en materia de cobertura de los Servicios.

4.20. Encaso el CONCEDENTE declare improcedente la solicitud de suspensién del plazo para
el cumplimiento de las obligaciones, las penalidades o deducciones correspondientes al
CONCESIONARIO seran aplicadas de manera retroactiva.

Capitulo V DE LOS SERVICIOS, NIVELES DE SERVICIO E INDICADORES DE SERVICIO
De los Servicios

5.1 Las caracteristicas y condiciones de los Servicios, Niveles de Servicio e Indicadores de
Servicio se encuentran regulados en el Anexo 8.

5.2 El CONCESIONARIO se obliga a mantener disponibles la totalidad de los Servicios
durante toda la vigencia del Contrato. El CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo
deberd mantener disponible el Equipamiento descrito en el Acta de Verificacidn y
Aceptacion de Obras y Equipamiento, por lo que frente a algun fallo en el mismo debera
proponer y ejecutar las medidas que consideren necesarias hasta que se supere el fallo
detectado, conforme los procedimientos sefialados en el Anexo 8.

De la modificacion e inclusion de Servicios

5.3 El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar a la otra Parte adicionar un nuevo
servicio o modificar el alcance de alguno de los Servicios que viene brindando el
CONCESIONARIO, resultando aplicable lo establecido en el Capitulo XXII.

En ningln caso, estas solicitudes implicaran la eliminacidn de alguno de los Servicios que

debe prestar el CONCESIONARIO en el marco del Contrato.
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5.4 Cualquier trabajo o actividad que no esté expresamente mencionado en el Contrato o
en los Anexos pero que, en virtud de lo dispuesto respecto al alcance y caracter de los
Servicios, asi como en base a las mejores practicas y estdndares internacionales resulten
necesarios para la prestacion de estos, seran implementados en los respectivos POA, y
bajo ningln concepto podra entenderse como una modificacién del Contrato y no
generaran mayores costos al CONCEDENTE.

De la modificacion de los Niveles de Servicio e Indicadores de Servicio

5.5 El CONCESIONARIO, o el CONCEDENTE podran proponer la modificacién o el ajuste total
o parcial de los Niveles de Servicio e Indicadores de Servicio establecidos en el Anexo 8
del Contrato, resultando aplicable lo establecido en el Capitulo XXII.

Plan de Operacion Anual

5.6 Para cada uno de los Servicios el CONCESIONARIO debera elaborar un Plan de Operacidn
Anual (POA). Estos planes, tendran una vigencia de un (1) Afo Calendario, siendo que
su aprobacidn no implicara modificaciones al Contrato ni revisidon de precios-ni de la
Retribucion.

El primer POA deberd ser presentado al Supervisor del Contrato y de las Operaciones
con copia al CONCEDENTE con un minimo de ciento ochenta (180) Dias antes del inicio
de la Etapa Operativa, y tendrd una vigencia desde el inicio de la Etapa Operativa hasta
el 31 de diciembre del afio siguiente. La aprobacién del primer POA es requisito para el
inicio de la Etapa Operativa.

Para los préoximos POA, el CONCESIONARIO debera presentar como maximo el ultimo
Dia del mes de agosto de cada Afio Calendario, el POA del siguiente Afio Calendario ante
el Supervisor del Contrato y de las Operaciones con copia al CONCEDENTE y debe ser
aprobado como mdximo el 1° de diciembre del Afio Calendario en curso, a fin de que
pueda entrar en vigencia el 1° de enero del Afio Calendario siguiente; caso contrario
resultaran aplicables las penalidades establecidas en el Anexo 11.

Cabe seiialar que los POA de los afos subsiguientes, siempre deberan constituirse como
una mejora o adicién a los términos y condiciones establecidos en el primer POA. En
ningun caso, la modificacion o actualizacién de los POA de los afios subsiguientes podran
menoscabar lo establecido en el primer POA y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente, sélo para efectos de la
determinacién de deducciones y penalidades, el POA aprobado mantendrd su vigencia
hasta la aprobacidn del POA del Afio Calendario que corresponda

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones en caso no advierta la existencia de

observaciones al POA debe elevar su opinion al CONCEDENTE en un plazo maximo de
quince (15) Dias Calendario, contados de recibido el POA, para que éste en un plazo no
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mayor a veinte (20) Dias Calendario de recibido el POA comunique al CONCESIONARIO
su pronunciamiento.

De existir observaciones al POA, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones debe
elevar su opinion al CONCEDENTE en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario,
contados de recibido el POA, para que éste en un plazo no mayor a veinticinco (25) Dias
Calendario de recibido el POA comunique al CONCESIONARIO las observaciones del
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y las que él estime convenientes con copia
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

El CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario para levantar
dichas observaciones. Una vez presentadas las subsanaciones por parte del
CONCESIONARIO, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones contara con cinco (5)
Dias Calendario contados de recibido el expediente de subsanacién para comunicar al
CONCEDENTE si persisten o no las observaciones. El CONCEDENTE en un plazo no mayor
a diez (10) Dias Calendario de recibido el expediente de subsanaciéon comunicara al
CONCESIONARIO su pronunciamiento respecto a la aprobacién del Plan de Operacion
Anual previa verificacidn del levantamiento de observaciones.

Si como resultado de la evaluacién realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo maximo
establecido de diez (10) Dias Calendario de presentada la subsanacién, cualquiera de las
Partes debera someter en un plazo maximo de cinco (5) Dias la situacién a un perito
especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 23.10, 23.11y 23.12, afin de
verificar el levantamiento de las observaciones. En caso el perito confirme que el
CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones, corresponderd que el CONCEDENTE en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicacidon del perito, comunique al
CONCESIONARIO su pronunciamiento de aprobacién del POA.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacion de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO deberd
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, la subsanacion de la(s) observacidn(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen, el mismo que no podra ser superior de veinte
(20) Dias Calendario.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinién al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE y al Supervisor del Contrato y de las Operaciones. En caso el perito
confirme la persistencia de observaciones al primer POA, se considerard que el
CONCESIONARIO ha incurrido en un incumplimiento grave y por tanto resultara
aplicable lo establecido en el Capitulo XXIV.
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Como parte del Plan de Operacion Anual, las Partes estableceran los turnos, protocolos,
actas de entrega si correspondiera y situaciones de emergencias para el uso del
Equipamiento de laboratorio y diagndstico por imagenes que sea de uso compartido con
el CONCEDENTE, con la finalidad de no afectar el cumplimiento de los Niveles de
Servicio.

En caso de que algun Equipamiento de laboratorio y diagndstico por imagenes llegase a
fallar, serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 17.1 del Contrato. Sin perjuicio de
ello, correspondera que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones realice una
investigacion en un plazo maximo de quince (15) Dias a partir de reportada la falla en el
SIGI-NS. De determinarse que la responsabilidad es del CONCESIONARIO, se aplicaran
retroactivamente las deducciones que correspondan por incumplimiento de Niveles de
Servicio en la siguiente liquidacion aplicando las reglas establecidas en el Capitulo XV,
las mismas que se computardn desde que es reportada la falla del Equipamiento en el
SIGI-NS y excedido el plazo previsto en el POA hasta que el Supervisor del Contrato y de
las Operaciones valide la total disponibilidad, pronunciamiento que deberd emitirse
dentro de los cinco (5) Dias siguiente a que el CONCESIONARIO notifique al
CONCEDENTE v al Supervisor del Contrato y de las Operaciones la disponibilidad del
equipo.

Las condiciones minimas del Plan de Operaciéon Anual y plazos de presentacién se
encuentran descritas en el Anexo 20.

Del Sistema de Informacion para la Gestion Integral de los Niveles de Servicio

5.7 El CONCESIONARIO con la finalidad de llevar a cabo el monitoreo y control de los Niveles
de Servicio, debera implementar el SIGI-NS, descrito en el Anexo 8.

Este sistema de informacion permite auditar, monitorear, registrar, controlar y obtener
informacién en tiempo real, de la totalidad de los sistemas y procesos asociados al
funcionamiento operativo de cada uno de los Servicios. Su objetivo es proveer todas las
funcionalidades a la operacién del Proyecto que incidan sobre la contabilizacién de los
Niveles de Servicio, para que la informacidn registrada y procesada por este sistema
permita a las Partes adquirir certeza respecto de los eventos que determinan el cdlculo
de los Indicadores de Servicio, sus Retribuciones, penalidades y deducciones; asi como
los Indicadores Centinela e Indicadores Generales. EI CONCESIONARIO tiene la
obligacion de instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor
funcionamiento del sistema.

El SIGI-NS debera ser presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE con copia al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones para aprobacion del CONCEDENTE, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones por lo menos cuatro (4) meses
antes del inicio de la Etapa Operativa, para lo cual el CONCESIONARIO debera seguir el
siguiente procedimiento de aprobacion.
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Una vez recibida la propuesta del SIGI-NS por parte del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento, previa opinidon del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones debera
comprobar la total operatividad del sistema, asi como la capacitacién del personal
usuario, en un plazo maximo de quince (15) Dias de recibida la propuesta del
CONCESIONARIO. Con la opinion favorable del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, el CONCEDENTE comunicara su decisién en un plazo maximo de quince
(15) Dias contados desde la notificacion de la opinidn del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, siendo que debera notificar su decision de manera simultanea al
CONCESIONARIO vy al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

En caso de existir observaciones, el CONCEDENTE deberd comunicarlas al
CONCESIONARIO con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones en un plazo
maximo de quince (15) Dias contados desde la notificacidn de la opinidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones. El CONCESIONARIO tendrd un plazo de cinco (5) Dias
para subsanar las observaciones debiendo remitir las mismas al CONCEDENTE con copia
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las
Operaciones tendra un plazo maximo de tres (3) Dias desde el dia siguiente de recibida
la subsanacién de observaciones, para emitir su opinién. En un plazo maximo de cinco
(5) Dias de recibida la opinién antes sefialada o de transcurrido el plazo sin
pronunciamiento por parte del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el
CONCEDENTE emitira su pronunciamiento.

Si como resultado de la evaluacidon realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo maximo
establecido de ocho (8) Dias contados desde el dia siguiente de presentada la
subsanacién, cualquiera de las Partes deberd someter dicha situacién a un perito
especializado, siendo de aplicacion el procedimiento establecido en la Clausula 5.6.

Por su parte el CONCESIONARIO desde que el sistema se encuentra operativo deberd
iniciar un proceso de capacitacion dirigido a todos los miembros del Hospital. Esta
capacitacién que incluye la entrega de manuales de uso debera ser continua a todo el
personal del Hospital asi como el nuevo personal que se incorpore y tenga la necesidad
de hacer uso del SIGI-NS. Esta capacitacidn se debe realizar por lo menos cada seis (6)
meses o a requerimiento del area usuaria del Hospital.

5.8 Bajo ninguna circunstancia podra darse inicio a la Etapa Operativa si el SIGI-NS no se
encuentra aprobado y operativo en su totalidad.

El CONCESIONARIO a través de sus trabajadores o empresas a cargo, no motivara a los
usuarios que tengan acceso al SIGI-NS, a que se comuniquen mediante otra via distinta

al SIGI-NS.

Auditoria de Niveles de Servicio

5.9 La auditoria de los Indicadores de Servicio que miden los Niveles de Servicios definidos
en el Anexo 8, deberad ser realizada por una entidad auditora externa, cuyo costo debera
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ser asumido por el CONCESIONARIO.
El auditor debe corresponder a una persona juridica especializada en labores de
auditoria de servicios y operacién de plataformas informaticas para gestidn y control de

servicios y/o que cuente con profesionales con experiencia en esta materia.

5.10 Contratacion de la auditoria

Dentro del plazo maximo de cuarenta y cinco (45) Dias de iniciada la Etapa Operativa, el
CONCESIONARIO debera presentar al Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al
CONCEDENTE, al menos, tres (3) propuestas técnicas de tres (3) diferentes empresas o
entidades, para la realizacién de la auditoria.

Las entidades auditoras propuestas podran ser empresas auditoras o instituciones de
educacién superior en forma directa o a través de sus organismos técnicos. Dichas
empresas e instituciones, asi como los profesionales principales que integren la
auditoria, deberdn acreditar experiencia en el desarrollo de consultorias similares,
ejecutadas durante los ultimos tres (3) afios.

En la terna, el CONCESIONARIO, debera indicar al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones la propuesta metodolégica de cada una de las tres empresas, la forma de
evaluacidn de cada una de ellas, asi como la empresa seleccionada.

Con esta informacidn, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones emite su opinién
sobre la empresa a contratar en un plazo maximo de siete (7) Dias, luego de lo cual, el
CONCEDENTE deberd pronunciarse en el plazo maximo de ocho (8) Dias. Vencido dicho
plazo se entendera que el pedido ha sido desaprobado.

Designada la entidad auditora por parte del CONCEDENTE, se le comunicarad esta
decisién al CONCESIONARIO para que proceda a su contratacién, siendo que la referida
contratacion debera llevarse a cabo en un plazo maximo de treinta (30) Dias desde
comunicada la designacién del auditor. La entidad auditora deberd realizar sus
auditorias siguiendo estrictamente lo indicado en la metodologia presentada en su
Propuesta Técnica.

La entidad auditora y los profesionales que la integran no podrdn poseer ningun vinculo
directo ni indirecto con el CONCESIONARIO ni con sus Empresas Vinculadas en los
ultimos treinta y seis (36) meses anteriores a la fecha de su contratacién.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones serd la contraparte de la entidad
auditora, en coordinacién con la direccion del Hospital, y dara acceso a los registros y
documentos que estas requieran. Ademas, coordinara las actividades que correspondan
realizar con los funcionarios del Hospital.

5.11 Obligaciones de la entidad auditora

Son obligaciones de esta entidad auditar el cumplimiento de los Indicadores de los
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Servicios prestados por el CONCESIONARIO a lo largo de toda la Etapa Operativa y el
funcionamiento del SIGI-NS, su registro informatizado y toda bitacora contemplada para
su registro, asi como los informes o entregables que el CONCESIONARIO entregue al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al CONCEDENTE, previstos en el presente
Contrato.

La auditoria debe permitir identificar fallos o inconsistencias en la operacidn del SIGI-NS
y en los informes y labores de control. Asimismo, la auditoria debe incluir propuesta(s)
de mejora(s) para una optima gestidn y prestacion de los Servicios, asi como respecto
de la labor de supervision y operacién del SIGI-NS.

5.12  Objetivos especificos

La entidad auditora tendrd como objetivos especificos los siguientes:

a) Auditar el sistema de informacién y registro a cargo del CONCESIONARIO, en
cuanto a funcionalidad para usuarios finales, accesibilidad, continuidad de acceso
a lainformacidn, calidad e integridad de registros, tiempos de respuesta, reportes
y resultados generales del sistema, asi como todas aquellas areas que la entidad
auditora independiente estime pertinentes.

b) Auditar la gestion de los Niveles de Servicio en el Contrato, a fin de lograr los
objetivos de cada uno en relacién con la prestacion de los Servicios y su
supervision.

Auditar la forma de medicién, sus tiempos de respuesta, entre otros de los
Indicadores de Servicio aprobados por el CONCEDENTE para el afio
correspondiente.

c) Auditar los resultados de los Niveles de Servicio, prestados por el
CONCESIONARIO, realizando muestreos, censos u otros, seglin corresponda.

d) Auditar los incumplimientos a los Indicadores de Servicio, detallando al menos, el
Servicio, responsable, fecha, hora y posible causa.

e) Expresar opiniones, certificar y cuantificar el impacto de los hallazgos
encontrados.

En funcién de las recomendaciones de la auditoria, el CONCESIONARIO, debera entregar
dentro del plazo de dos (2) meses de recibidas las recomendaciones al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones con copia al CONCEDENTE una propuesta de mejora de
los Indicadores de Servicios, sistemas de monitoreo, sistemas de registro vy
comunicacion y, en general, de todas las condiciones que permitan determinar los
Niveles de Servicio. Para ello, deberd incluir una propuesta de mejoras de los
reglamentos, planes y programas considerados en el Contrato y que definen el Nivel de
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Servicio, mejoras al procedimiento de supervisién de cada Servicio y mejoras al sistema
y solicitudes, tanto en aspectos de procedimiento como en facilidades de utilizacidn con
su respectivo cronograma de implementacién.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitira su opinién en el plazo de cinco
(5) Dias de recibida la propuesta del CONCESIONARIO y el CONCEDENTE se pronuncia en
el plazo de cinco (5) Dias de recibida la opinién del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

De existir observaciones a la propuesta, el CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de
diez (10) Dias Calendario para levantar dichas observaciones. Una vez presentadas las
subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones contara con cinco (5) Dias Calendario contados de recibido el expediente
de subsanacién para comunicar al CONCEDENTE si persisten o no las observaciones. El
CONCEDENTE en un plazo no mayor a diez (10) Dias Calendario de recibido el expediente
de subsanacién comunicara al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

Si como resultado de la evaluacion realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones se aplica la penalidad que corresponda.

La propuesta de mejora a que hace referencia el segundo parrafo de la presente
Clausula, bajo ningln concepto podra entenderse como una modificacion del Contrato

y no generaran mayores costos al CONCEDENTE.

Sin perjuicio de lo anterior, la opinidon del auditor no es vinculante al Contrato ni
retroactiva para exigencia alguna de parte del CONCESIONARIO.

Para la realizacion de la auditoria, se tomara como base la informacién obtenida del SIGI-
NS establecido en el Contrato y los antecedentes del CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE

y del Supervisor del Contrato y de las Operaciones y aquella que se pondra a disposicién
de la entidad auditora para realizar el trabajo encomendado.

5.13  Alcances de la auditoria

La entidad auditora deberd elaborar auditorias programadas de la informacién y
registros correspondientes a la evaluaciéon de los Niveles de Servicios una (1) vez al afio.

Para la continuidad y comparacion de resultados en el tiempo, la entidad auditora sera
contratada como minimo por un periodo de dos (2) afios consecutivos.

La entidad auditora propondra la metodologia a aplicar, la cual debera especificar como
minimo lo siguiente:

a) Labores para realizar por parte de los profesionales que integren la auditoria.
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b) Periodicidad de las visitas a las areas.

c) Cantidad de informes a elaborar, los cuales validaran la informacién y registros de
los Niveles de Servicio, registros y procedimientos del sistema.

d) Cronograma de las labores a realizar.

La entidad auditora, deberad realizar las auditorias de los registros y procedimientos. Las
fechas de las auditorias programadas serdn propuestas por ésta, a excepcion de la
primera auditoria que se ejecutara a requerimiento del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones y/o del CONCEDENTE, mediante documento dirigido al profesional
responsable de la auditoria. Asimismo, debera considerar que, en el monitoreo de los
Niveles de Servicio, intervendra el personal del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

5.14 Reportes de la auditoria

Los resultados de las auditorias seran informados al CONCEDENTE con copia al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y al CONCESIONARIO. En dichos informes
de auditoria se indicara cada uno de los resultados.

En los informes de auditoria, la entidad auditora hara constar si al realizar el ejercicio de
auditoria se incumplié alguna de las condiciones previstas en el Contrato, y hara constar
ademas cuales fueron las normas o los procedimientos que se aplicaron en la auditoria.

Capitulo VI REGIMEN DE BIENES

De los Bienes de la Concesidn

6.1. Los Bienes de la Concesién sélo estaran destinados a la ejecucidn del Contrato por lo
gue mantendran tal condicidn hasta la suscripcién del Acta de Reversion.

6.2. Los Bienes de la Concesidn que el CONCEDENTE entregara al CONCESIONARIO a la Fecha
de Cierre destinados para el Hospital, se encuentran listados en el Anexo 14.

6.3. El terreno listado en el Anexo 14 cuenta con Saneamiento Fisico Legal; siendo que a la
Fecha de Cierre el referido terreno que ha sido donado a favor del CONCEDENTE, cuenta
con una carga inscrita que establece una serie de condiciones, que el CONCESIONARIO
reconoce y se obliga a cumplir.

6.4. En caso que por cualquier accién u omisién del CONCESIONARIO se afecte la donacién
inscrita sobre el terreno donde se ejecutard el Hospital correspondera al
CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo obtener la propiedad del terreno a favor
del CONCEDENTE.
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6.5. El CONCEDENTE se obliga a mantener vigente el titulo que le da mérito a ser el titular
de los Bienes de la Concesidn, debiendo realizar todos los actos publicos y/o privados
gue sean necesarios para mantener la misma a lo largo de la vigencia de la Concesion.

6.6. Durante el plazo de la Concesidon el CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades
destinadas a preservar los Bienes de la Concesion en buen estado de conservacion,
tomando en consideracién su uso ordinario y naturaleza.

6.7. El CONCESIONARIO también estd obligado a realizar actividades de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo sin generar un impacto negativo en el medio ambiente,
conforme a lo sefialado en las especificaciones técnicas-funcionales del Servicio y, en
general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de los Bienes
de la Concesién.

6.8. El CONCESIONARIO estad obligado a realizar las mejoras que requieran los referidos
Bienes de la Concesién para la adecuada prestacién de los Servicios, a su cuenta, costo
y riesgo.

6.9. Los Bienes de la Concesién destinados a la ejecucidon del Contrato, no podran ser
trasladados fuera del Area de la Concesidn, salvo autorizacién previa, por escrito del
CONCEDENTE y para entre otros los siguientes supuestos: (i) mantenimiento correctivo,
(ii) trabajos de up grade, (iii) adecuacién a nueva normativa, (iv) llamado de fabrica por
alertas sanitarias y/o funcionales. Para tales efectos, el CONCEDENTE debera responder
a la solicitud escrita que le formule el CONCESIONARIO, en un plazo no mayor de cinco
(5) Dias de recibida dicha solicitud. En caso el CONCEDENTE no responda dentro del
referido plazo, el CONCESIONARIO debera reiterar su pedido otorgando un plazo
adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie, en caso de no
responder a este uUltimo pedido, se entenderd por aprobada la solicitud.

6.10. Los Bienes de la Concesidén destinados a la ejecucidn del Contrato, no podran ser
transferidos separadamente de la Concesidn, o hipotecados, y no se podra constituir
garantia mobiliaria sobre los mismos, o someterlos a cargas y/o gravamenes de ningun
tipo, salvo autorizacién previa y por escrito, del CONCEDENTE.

6.11. Cadauno de los Bienes de la Concesion susceptibles de inscripcion en Registros Publicos,
deben ser inscritos por el CONCESIONARIO, a su cuenta, costo y riesgo, a nombre del
CONCEDENTE, dentro del plazo maximo de seis (6) meses de suscrita el Acta de
Verificacidn y Aceptacion de la Obra y Equipamiento, con la conformidad del
CONCEDENTE, salvo demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente,
debidamente acreditado. Para dichos efectos, el CONCEDENTE autoriza expresamente
al CONCESIONARIO a realizar todas las gestiones administrativas que se requieran.

6.12. Por su parte, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la Fecha
de Cierre, debera efectuar la inscripcién de la Concesién en el Registro de Concesiones
de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos (SUNARP), a su cuenta, costo y
riesgo, salvo demora o retraso de la Autoridad Gubernamental Competente,
debidamente acreditado.
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Sobre la entrega de los Bienes de la Concesion

6.13. Desde la suscripcién del Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO adquiere la
posesién del terreno destinado para el Hospital, en el estado en que se encuentre.

6.14. Para efectos del Contrato los bienes que sean reemplazados, repuestos y aquellos que
sean adquiridos seran catalogados bajo el régimen de los Bienes de la Concesidn.

El CONCESIONARIO es responsable por los danos, perjuicios o pérdidas ocasionados a
los Bienes de la Concesidn desde la suscripcidn del Acta de Entrega de Bienes hasta su
entrega al CONCEDENTE a través del Acta de Reversion de los Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIO debe contar con las medidas de seguridad que garanticen la
integridad y adecuado funcionamiento de los Bienes de la Concesidén ante dafios y
perjuicios que pudieran ser ocasionados por terceros.

6.15. EI CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y contra cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo
de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién, siempre y cuando esta
situacidn se hubiera originado por actos u omisiones ocurridos a partir de la fecha de
suscripcion de la respectiva Acta de Entrega de Bienes y hasta la fecha de suscripcion de
la respectiva Acta de Reversidn de los Bienes de la Concesion, salvo que exista una causa
por dolo o negligencia grave imputable al CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO es responsable ante el CONCEDENTE y terceros, seglin corresponda,
por la correcta administracién y uso de los Bienes de la Concesidn, asi como por el riesgo
inherente a los mismos, y la responsabilidad civil derivada de ello.

Cualquier reclamo, accidén o acto iniciado por terceros con relacion a los Bienes de la
Concesidn, por hechos o situaciones no imputables al CONCESIONARIO y que sean
originadas antes de la fecha de la suscripciéon del Acta de Entrega de Bienes, serd
responsabilidad del CONCEDENTE para el caso de los Bienes de la Concesion
identificados en el Anexo 14 y del CONCESIONARIO respecto de aquellos Bienes de la
Concesidn incorporados por éste, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

6.16. EI CONCESIONARIO se obliga a contratar y hacer uso de las pélizas de seguros sobre los
Bienes de la Concesion, en los términos estipulados en el Capitulo XVII.

6.17. A partir de la suscripciéon de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO
es responsable y estd obligado a pagar los impuestos, tasas y contribuciones que le
correspondan con relacidon a los Bienes de la Concesidn, de conformidad con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

6.18. Todos los Bienes de la Concesion que el CONCEDENTE estd obligado a entregar al

CONCESIONARIO, por medio de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, cumpliran con
los siguientes términos:
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a) No estdn sujetos a ocupacion de terceros, cargas o gravamenes, que afecten o
impidan la entrega al CONCESIONARIO o el uso en posesién por parte de este, salvo
por lo establecido en la Clausula 6.3.

b) No existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas, laborales,
tributarias, judiciales o legales, entre otras, que de alguna manera afecten o puedan
afectar el uso de estos por parte del CONCESIONARIO.

6.19. Durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE mantendrd el derecho de
propiedad o los derechos de uso que ostente sobre los Bienes de la Concesion. Sin
perjuicio de ello, esta Concesidn es titulo suficiente para que, durante su vigencia, el
CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos para la explotacidon de los Bienes de la
Concesion y haga valer sus derechos frente a terceros.

Asimismo, la Concesion es también titulo suficiente para que el CONCESIONARIO haga
valer sus derechos, directamente vinculados a la Concesién, en el sistema bancario y
financiero.

6.20. Luego de la suscripcién de la respectiva Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO
serd responsable, durante la vigencia de la Concesion, de mantener los Bienes de la
Concesion libres de limitaciones legales y de hecho que afecten los fines de la Concesion.

6.21. El Acta de Entrega de Bienes, deberd contar necesariamente con la descripcién del
terreno, asi como con cualquier elemento que ayude a individualizar e identificar el bien

entregado, su condicidn y estado.

Formalidades para la suscripcidon del Acta de Entrega de Bienes

6.22. La suscripcion del Acta de Entrega de Bienes serd en presencia de Notario Publico,
contratado y pagado por el CONCEDENTE, a fin que certifique la entrega al
CONCESIONARIO del terreno listado en el Anexo 14, especificando sus caracteristicas,
area, ubicacidn, si es en terrenos eriazos o rusticos, sus coordenadas en el sistema WGS
84, estado de conservacion y mantenimiento, funcionamiento y rendimiento, y la
afectacién especifica al cumplimiento del objeto de la Concesidén, asi como otros
aspectos de interés para las Partes con relacion a los terrenos sefalados en el Acta de
Entrega de Bienes.

El Acta de Entrega de Bienes se suscribira en dos (2) ejemplares originales, uno para el
CONCEDENTE y otro para el CONCESIONARIO. EIl CONCEDENTE se hara cargo de remitir
una copia simple de estas actas al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

6.23. El terreno listado en el Anexo 14 sera recibido por el CONCESIONARIO en el lugar y
estado de conservacién en que se encuentre. Por ende, el CONCESIONARIO no podra
argumentar la existencia de cualquier falla o vicio oculto, los cuales seran de su entera
responsabilidad.
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Inventarios

6.24. En el Acta de Entrega de Bienes se detalla el terreno que sera entregado a la Fecha de
Cierre.

6.25. Con posterioridad a la celebracién del Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO
estd obligado a realizar y presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento o del Supervisor de Contrato y las Operaciones, segun
corresponda, los siguientes Inventarios de los Bienes de la Concesidn:

a) Inventario de Obras
b) Inventario Anual
¢) Inventario Final

Estos Inventarios se elaboran teniendo como referencia el terreno destinado para el
Hospital y tendrdn las caracteristicas expresamente previstas en la definicion de
Inventarios y demas disposiciones del Contrato, y se presentaran al CONCEDENTE en las
oportunidades que en él se establecen. Una vez presentados, el CONCEDENTE, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento emitida en un plazo maximo de diez (10) Dias desde que
le fueron presentados los Inventarios, podra realizar observaciones en un plazo maximo
de diez (10) Dias, por escrito y con la respectiva explicacion, otorgando al
CONCESIONARIO, por Unica vez, un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario para su
subsanacion; caso contrario seran de aplicacién las penalidades correspondientes.

6.26. Los Inventarios deberan contener, al menos, una sucinta descripcion de los bienes, sus
caracteristicas, ubicacidon, estado de conservacién, anotaciones sobre su
funcionamiento o rendimiento, segln corresponda; y, de ser aplicable, serie, marca,
modelo y afio de fabricacidn, asi como los datos de su inscripcidn si estuviesen inscritos
en Registros Publicos. Podran incluirse elementos interpretativos tales como
fotografias, planos, esquemas e informes de terceros, de acuerdo con los
formatosestablecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables .

Servidumbres

6.27. El CONCESIONARIO realizara las gestiones ante las instituciones competentes, para el
establecimiento de todas las Servidumbres convencionales que sean necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, a su cuenta, costo y riesgo.

6.28. El CONCEDENTE otorgara de forma gratuita las Servidumbres respecto de bienes de
titularidad publica, para lo cual sera de aplicacién lo dispuesto en la Ley N° 30327 o

norma que la modifique o sustituya.

6.29. El CONCESIONARIO deberd inscribir en los Registros Publicos correspondientes, a
nombre del CONCEDENTE, segin sea el caso, las Servidumbres que se hubiesen
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constituido para la ejecucién del Contrato y que hayan sido impuestas sobre bienes de
propiedad de terceros, en un plazo no mayor a ciento cincuenta (150) Dias Calendario
computados a partir de la fecha de constitucion de la Servidumbre, salvo demora o
retraso de la Autoridad Gubernamental Competente, debidamente acreditado.

6.30. Las Servidumbres requeridas por el CONCESIONARIO deberan ser las identificadas en el
Expediente Técnico.

6.31. Las Servidumbres, una vez impuestas, serdn consideradas como derechos de la
Concesion.

6.32. Las Servidumbres dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de
las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones
Aplicables, salvo que dichas Servidumbres sean gratuitas.

El pago de las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar, como resultado
del acuerdo o imposicion de tales Servidumbres, correspondera al CONCESIONARIO, a
su cuenta, costo y riesgo.

6.33. El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a
cualquier reparacion o modificacion que intente realizar cualquier entidad publica o
privada, favorecida o no con una Servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con
el objeto de la Concesidn, segun lo establecido en el Contrato. El CONCESIONARIO podra
solicitar al CONCEDENTE su intervencién para la adecuada defensa de su derecho.

6.34. Encaso una Servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO, y por esta razén
hubiera necesidad de una nueva Servidumbre, corresponderd al CONCESIONARIO
obtenerla por su cuenta, costo y riesgo, en un plazo maximo de treinta (30) Dias
computados a partir del dia siguiente de la notificacidn de la extincidn de laServidumbre.

Defensas posesorias

6.35. Luego de suscrita el Acta de Entrega de Bienes, el CONCESIONARIO tiene la obligacion
de ejercer cualquiera de las siguientes modalidades de defensa posesoria sobre el
terreno destinado para el Hospital:

a) Defensa posesoria extrajudicial: utilizada para repeler la fuerza que se emplee
contra ély poder recobrar el bien, si fuere desposeido, pero absteniéndose siempre
del empleo de vias de hecho no permitidas por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) Defensa posesoria judicial: tales como interdictos, actos de ejecucion forzosa y
otras acciones judiciales que el CONCESIONARIO, en caso recaiga sobre la
Concesion cualquier afectacién, desposesidn, ocupacién, usurpacion, entre otras,
debera comunicar al CONCEDENTE dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y
recursos judiciales vigentes al amparo de las Leyes y Disposiciones Aplicables que
le permitan mantener indemne los derechos del CONCEDENTE vy del
CONCESIONARIO sobre el referido terreno. Al respecto, sera de aplicacion la ley de
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procedimiento de ejecucion coactiva, o normas que la modifiquen o sustituyan.

Sin perjuicio del ejercicio de las referidas defensas, el CONCESIONARIO, ante un
supuesto como los descritos en el parrafo precedente, debera comunicar el hecho al
CONCEDENTE como maximo al Dia siguiente de su ocurrencia, por cualquier medio
escrito o correo electrdnico, y coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que vaya a interponer, en cuyo caso, el CONCEDENTE estara en libertad
de entablar las acciones legales que considere iddneas a fin de mantener indemne su
derecho sobre los Bienes de la Concesién. EI CONCEDENTE realizard sus mejores
esfuerzos, de acuerdo con sus competencias previstas en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, para coadyuvar al CONCESIONARIO en dichos fines.

Reversion de los Bienes de la Concesion por Terminacidn

6.36. Producida la Terminacidn por cualquiera de las causales descritas en el Capitulo XXIV, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de entregar al CONCEDENTE, dentro de los treinta
(30) Dias siguientes, en un Unico acto con participacién del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, todos los Bienes de la Concesién que se encuentren bajo su
responsabilidad. La devolucién de los Bienes de la Concesidn, por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, se realizara sin que este acto de devolucién de lugar
o derecho a indemnizacién o compensacién alguna pagadera al CONCESIONARIO, salvo
el reconocimiento de los pagos correspondientes regulados en el Capitulo XXIV.

En caso la Terminacidn opere durante la Etapa Preoperativa, los Bienes de la Concesion
deberan estar en buen estado de conservacion, tomando en consideracién el uso
ordinario y la naturaleza de los bienes.

En caso la Terminacién se produzca durante la Etapa Operativa, los Bienes de la
Concesion deberan estar en buen estado de conservacion, en condiciones de uso y
operacion, salvo por la causal prevista en la Cldusula 24.2.5, y siempre que esta afecte a
los Bienes de la Concesion.

Si por causas no imputables al CONCESIONARIO, no fuera posible entregar todos los
Bienes de la Concesién en un Unico acto, el CONCESIONARIO deberd entregar los bienes
faltantes en un siguiente acto, treinta (30) Dias después del primer acto, en las mismas
condiciones descritas. En este Ultimo caso no se penalizara el retraso en la entrega de
los Bienes de la Concesion.

6.37. De manera previa al acto de devolucidon, el CONCESIONARIO elaborard el Acta de
Reversion y lo remitird al CONCEDENTE con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitird al CONCEDENTE su
opinién sobre la referida acta en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario. Una vez
recibida la opinién favorable del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o de
vencido el plazo sin que sea emitida, el CONCEDENTE contard con diez (10) Dias
Calendario para emitir su conformidad o sus observaciones al Acta de Reversion
presentada por el CONCESIONARIO, otorgandole un plazo maximo de quince (15) Dias
para subsanarlas.

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 64 de 988



Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
contara con siete (7) Dias Calendario emitir su conformidad al Acta de Reversion.

Durante el acto de devolucién, el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE vy el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones suscribiran la respectiva Acta de Reversién de los Bienes
de la Concesidn, segun lo establecido en el presente Capitulo.

En dicha acta se estableceran los datos de los representantes de las Partes y la
descripcién de los bienes objeto de la devolucién, especificando: caracteristicas,
ubicacidn, estado de conservacién, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento, y
demads elementos de interés, segln corresponda.

6.38. Formarad parte del Acta de Reversidn de los Bienes de la Concesidn, el Inventario Final,
asi como cualquier otro documento que ayude a identificar el objeto entregado y su
estado de conservacion, incluyéndose planos, fotografias o esquemas. Formara parte
del Inventario Final, los repuestos para los Equipamientos que le corresponda el
mantenimiento preventivo que aseguren la continuidad de las operaciones de la
Concesion durante un periodo de tres [3] meses desde el término de la Concesion,
adjuntando para ello un informe debidamente sustentado.

El Acta de Reversidon de los Bienes de la Concesidn se suscribird en tres (3) originales,
una (1) para el Supervisor del Contrato y de las Operaciones, una (1) para el

CONCESIONARIO y uno (1) para el CONCEDENTE.

Equipamiento sujeto a Reposicion

6.39. Reglas Generales

Sera obligacion del CONCESIONARIO Ila elaboracién y aplicacién de los planes de
Mantenimiento Preventivo, Integral, Correctivo y Predictivo del Equipamiento sujeto a
Reposicién y de elaborar, preparar y hacer cumplir en todo momento los protocolos de
utilizacidn, conservacion y uso de dicho Equipamiento.

Del mismo modo sera obligacion de las Partes dotarse de un alto nivel de calificacién y
experiencia del personal a cargo de la utilizacién y manejo de los distintos
Equipamientos sujetos a Reposicidon en cada uno de los servicios del Hospital, teniendo
en cuenta que la complejidad y las capacidades requeridas son diferentes para cada
Servicio.

También sera obligacion del CONCESIONARIO la elaboracién y aplicacion de planes de
capacitacidon continua especificos para una adecuada utilizacién del Equipamiento
sujeto a Reposicion por parte del personal habilitado para ello, en los casos que se
requiera y en aquellos que el CONCEDENTE solicite tales capacitaciones. Estas
capacitaciones no generaran el derecho a un pago adicional a favor del
CONCESIONARIO.
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6.40. Obligaciones del CONCESIONARIO en relacion con la Reposiciéon Programada

El CONCESIONARIO sera responsable de cubrir a su entero costo y riesgo las
Reposiciones Programadas del siguiente Equipamiento:

i Equipo biomédico.
ii. Equipo complementario.
iii. Equipamiento electromecanico.
iv. Equipamiento informatico y comunicaciones.
V. Mobiliario clinico
Vi. Mobiliario administrativo.

Se entenderd como Reposiciones Programadas a las definidas por el propio
CONCESIONARIO de acuerdo con el Plan de Reposicién y Actualizacién de Equipamiento,
y que en general obedecen a criterios de vida util de los Equipamientos listados en el
Anexo 17.

En las Reposiciones Programadas el CONCESIONARIO asume la responsabilidad de la
oportunidad y costo de estas reposiciones. En tal sentido y como Unico pago vinculado
el CONCESIONARIO tendra derecho al pago por Reposicion de Equipos, conforme lo
establecido en la Clausula 15.15 del presente Contrato.

Si alguna, o el total, de las reposiciones del Equipamiento listado es necesario
adelantarla, respecto al programa de reposicién presentado en la Oferta Econdmica sera
el CONCESIONARIO quien asuma este riesgo.

El CONCEDENTE debera aprobar las especificaciones técnicas del Equipamiento listado
gue sera materia de Reposicién.

En caso de controversia entre las Partes respecto de las especificaciones técnicas de los
equipos materia de Reposicidn, cualquiera de las Partes podra someter esta situacién a
un perito especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 23.10, 23.11 y
23.12.

6.41. Obligaciones de las Partes en relacion con la Reposicion No Programada

a) Las Reposiciones No Programadas del Equipamiento, durante la vigencia del
Contrato, de responsabilidad, costo y riesgo del CONCEDENTE podra realizarse en
el siguiente caso:

= Si el equipo materia de la Reposicion No Programada por obsolescencia
tecnoldgica debiera ser sustituido por otro actualizado de similar aplicacién
clinica a solicitud del CONCEDENTE, siempre y cuando se acredite la mejora en
la prestacion del Servicio corresponderd que el CONCEDENTE determine las
especificaciones técnicas del equipo que debera reponer el CONCESIONARIO
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En este supuesto serd obligacion del CONCEDENTE compensar al CONCESIONARIO,
con la opinién previa del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el monto
neto de los mayores costos asumidos por éste, con excepcién de aquellos que son
operados por el CONCESIONARIO.

Se entiende por monto neto, la diferencia entre el costo adicional de la Reposicion
y los beneficios de ahorro de costos para el CONCESIONARIO, si procede, o bien el
potencial ahorro para el CONCESIONARIO debido a la modificacidn de su Plan de
Reposicién y Actualizacion de Equipamiento. Para los efectos previstos en el
presente parrafo se debera considerar como una inversién adicional y por tanto
resultara aplicable lo establecido en el Capitulo XXII.

Serd obligacion del CONCESIONARIO acreditar fehacientemente y sin lugar a dudas,
la naturaleza de la Reposicion No Programada, como también entregar toda la
informacidn fidedigna y autentica y oportuna a efectos de la determinacién del
monto neto que se menciona en el parrafo anterior. Sin la entrega de dicha
informacidn por parte del CONCESIONARIO, éste no tendrda derecho a
compensacién adicional alguna en relacién con las Reposiciones No Programadas.

b) Las Reposiciones No Programadas del Equipamiento, durante la vigencia del
Contrato seran de responsabilidad, costo y riesgo del CONCESIONARIO, salvo el

supuesto de obsolescencia tecnolégica previsto en el literal a) precedente.

Obligacion de reemplazo del Equipamiento siniestrado

6.42. El CONCESIONARIO tiene como obligacién, reponer a su costo el Equipamiento que
pudiera resultar siniestrado o perdido en el plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario, desde identificado dicho evento, pudiendo el CONCEDENTE en caso de
incumplimiento aplicar las penalidades correspondientes, segun lo establecido en el
Anexo 11.

6.43. EI CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias de ocurrido el evento, podra
presentar una solicitud de ampliacidon de plazo debidamente sustentada remitida al
CONCEDENTE con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, respecto del
cual el CONCEDENTE debera pronunciarse en un plazo no mayor a cinco (5) Dias, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien deberd remitir la misma
al CONCEDENTE en un plazo maximo de dos (2) Dias. En caso el CONCEDENTE no se
pronuncie dentro del referido plazo, el CONCESIONARIO debera reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de dos (2) Dias para el pronunciamiento del CONCEDENTE,
en caso de no responder a este Ultimo pedido, se entendera por aceptado el plazo
solicitado por el CONCESIONARIO.

En caso el CONCEDENTE otorgue el plazo solicitado, debera comunicar el nuevo plazo
para la reposicion al CONCESIONARIO con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones. En caso el CONCEDENTE rechace la solicitud de ampliacién de plazo, sera
exigible que el CONCESIONARIO cumpla con la obligacién de reemplazo en el plazo
establecido inicialmente de quince (15) Dias Calendario, resultando de aplicacién las
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penalidades que resulten aplicables en caso de incumplimiento.

6.44. Las condiciones de reposicidon considerando el Equipamiento debe ser nuevo, sin uso,
de reciente fabricacion y de caracteristicas iguales o superiores. Sin perjuicio de ello, el
CONCESIONARIO debera mantener disponibles la totalidad de los Servicios.

Capitulo VI PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De las obligaciones del CONCESIONARIO respecto a los permisos, licencias y autorizaciones

7.1. El CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo se hara cargo de gestionar, obtener y
mantener vigentes todos los permisos, licencias y autorizaciones que requiera para la
ejecucidn de los Servicios establecidos en el presente Contrato.

7.2. En caso la naturaleza del permiso, licencia o autorizacion requiera que la misma sea
solicitada por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberd requerirlo expresamente y
por escrito. Para tal efecto, el CONCESIONARIO debera proporcionar el apoyo logistico
correspondiente, asi como la documentacidon técnica y legal establecida en las Leyes y
Disposiciones Aplicables hasta obtener la licencia, permiso o autorizacién requerida, asi
como asumir los costos que se requieran; siendo que la intervencién del CONCEDENTE
es de medios y bajo ninglin motivo de resultados.

De las obligaciones del CONCEDENTE respecto a los permisos, licencias y autorizaciones

7.3. El CONCESIONARIO a su cuenta y costo se hara cargo de gestionar y obtener todos los
permisos, licencias y autorizaciones que requiera para la ejecucion de las obligaciones
del CONCEDENTE establecidos en el presente Contrato, salvo que no sea posible
obtenerlas por causas imputables al CONCEDENTE.

En caso la naturaleza del permiso, licencia o autorizaciéon requiera que el CONCEDENTE
cumpla con presentar uno o mas requisitos con la finalidad de obtener la misma, el
CONCEDENTE se encontrard obligado a presentar al CONCESIONARIO la informacion
requerida en un plazo maximo de siete (7) Dias de realizada la solicitud. Caso contrario,
no resultaran aplicables las penalidades correspondientes establecidas en el Anexo 11.

Capitulo VIIl  DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
8.1. El CONCESIONARIO deberd elaborar un Expediente Técnico y presentarlo al
CONCEDENTE, con copia al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento,

considerando lo detallado en la Cladusula 8.7 y siguientes.

Obligaciones del CONCESIONARIO

8.2. Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en el Contrato, el CONCESIONARIO
tendra las siguientes obligaciones durante las Actividades de Elaboracién del Expediente

Técnico.
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8.3. El CONCESIONARIO se obliga, a su cuenta, costo y riesgo a elaborar los Estudios
Preliminares y Expediente Técnico conforme a las definiciones y especificaciones de los
Servicios objeto del Contrato, los Anexos, la normatividad técnica y reglamentaria
vigente y las Leyes y Disposiciones Aplicables y las certificaciones establecidas en el
Anexo 22 del Contrato. El CONCESIONARIO asume la responsabilidad, total y exclusiva,
por la elaboracién de los Estudios Preliminares y el desarrollo del Expediente Técnico. El
CONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE, por escrito y de manera previa, el
inicio de la elaboracién del Expediente Técnico en un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario desde la Fecha de Cierre.

8.4. Los riesgos de diseno y financiamiento del Expediente Técnico es asumido integramente
por el CONCESIONARIO. Todas las obligaciones de cargo del CONCESIONARIO recogidas
en el presente Capitulo serdn asumidas por éste a su cuenta, costo y riesgo. Los errores
de disefio no liberan al CONCESIONARIO de cumplir con los Niveles de Servicio.

8.5. El CONCESIONARIO para el desarrollo del Expediente Técnico debera cumplir con las
especificaciones técnicas de los Niveles de Servicio, recogidos en el Anexo 8, cartera de
Servicios, establecidos en el Anexo 6, y su Propuesta Técnica, la cual debe haber
considerado como minimo los alcances del Anexo 14 tales como el estudio de
factibilidad, las mejoras, reajustes, propuestas y/o planteamientos que otorguen un
valor agregado en términos del disefio hospitalario, innovacién arquitecténica,
ecoeficiencia, funcionalidad, seguridad, tecnologia, equipamiento entre otras.

8.6. El CONCESIONARIO sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal; por los resultados que obtenga y genere como producto de los estudios
efectuados y por el proyecto constructivo que elabore, como producto del Expediente
Técnico desarrollado.

Plazos y entrega del Expediente Técnico

8.7. A los quince (15) Dias Calendario de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera
entregar el Plan de Trabajo del Expediente Técnico en el cual incluird el Cronograma de
Elaboracién del Expediente Técnico y su contenido para conocimiento del CONCEDENTE
y del Supervisor de Disefio, Construccidén y Equipamiento.

Cuando el CONCESIONARIO estime necesario efectuar una modificacién al Cronograma
de Elaboracion del Expediente Técnico deberd considerar que ello no implica bajo
ningun supuesto la suspensién o ampliacidn del plazo establecido para la presentacion
del Expediente Técnico respectivo. Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberd
comunicar al CONCEDENTE vy al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento las
modificaciones al Cronograma de Elaboracion del Expediente Técnico, en un plazo
maximo de tres (3) Dias Calendario de realizada la referida modificacion.

8.8. El CONCESIONARIO debera obtener la no objecidn del Expediente Técnico en un plazo

gue no podra exceder doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, segun lo
establecido en el presente Capitulo, pudiendo plantear las mejoras o adecuaciones que
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considere pertinente bajo su cuenta, costo y riesgo; siempre que se cumpla con lo
establecido en el Anexo 15.

8.9. El CONCESIONARIO debera considerar para el desarrollo del Expediente Técnico, los
alcances técnicos establecidos en el Anexo 15, y los plazos fijados en el presente
Contrato, asi como lo requerido en cada uno de los siguientes entregables:

a) Anteproyecto:

El CONCESIONARIO contara con sesenta (60) Dias Calendario desde la Fecha de
Cierre, para presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor de Disefio,
Construcciéon y Equipamiento el Anteproyecto, para la ejecucidon de los Estudios
Preliminares, la formulacién y definicién del Anteproyecto, asi como la elaboracién
y gestion por los concesionarios de los servicios publicos de los expedientes técnicos
complementarios para el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado,
energia eléctrica, telecomunicaciones y otros.

El CONCEDENTE y el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
comunicaran al CONCESIONARIO sus comentarios, recomendaciones, alcances de
orden técnico y observaciones en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario
de recibido el Anteproyecto, los cuales deberan ser considerados o subsanados por
el CONCESIONARIO en los siguientes entregables.

En caso el CONCEDENTE emita comentarios, recomendaciones u observaciones,
debera hacerlo en un solo acto, adjuntando un informe con la respectiva explicacién
o justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO implementar
los comentarios, recomendaciones o subsanar las observaciones formuladas.

b) Expediente Basico

El CONCESIONARIO contara con sesenta (60) Dias Calendario a partir del Dia
siguiente de la presentacidon del Anteproyecto, para presentar al CONCEDENTE con
copia al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento el Expediente Bdasico.
Este entregable comprende la elaboracion del Expediente Técnico, con todos los
componentes basicos que correspondan.

El CONCEDENTE y el Supervisor de Diseflo, Construccion y Equipamiento
comunicaran al CONCESIONARIO sus comentarios, recomendaciones, alcances de
orden técnico y observaciones en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario
de recibido el Expediente Basico, los cuales deberan ser considerados o subsanados
por el CONCESIONARIO en los siguientes entregables.

En caso el CONCEDENTE emita comentarios, recomendaciones u observaciones,
debera hacerlo en un solo acto, adjuntando un informe con la respectiva explicacién
o justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO implementar
los comentarios, recomendaciones o subsanar las observaciones formuladas.
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c) Expediente Final

El CONCESIONARIO contara con ciento veinte (120) Dias Calendario a partir del Dia
siguiente de la presentacién del Expediente Basico para presentar el Expediente
Final. Este debera incluir el desarrollo del Entregable 3 del Anexo 15.

El Expediente Final debe contener el Cronograma de Ejecucion de Obras que no
debe exceder del plazo previsto en la Cldusula 9.7. No obstante, las Partes acuerdan
expresamente que el CONCESIONARIO se encuentra facultado a ampliar el
Cronograma de Ejecucién de Obras hasta por un periodo adicional de seis (6) meses.

La prérroga indicada en el parrafo precedente podra afectar el plazo maximo para
el inicio de la Etapa Operativa establecida en la Clausula 12.4 pero no el plazo de la
Concesion, y en ningun caso esta ampliacidn dara derecho a Retribucidon Econémica,
reconocimiento de gastos o costos, indemnizacidon o compensacion alguna distinta
de las contempladas expresamente en el Capitulo XV del Contrato.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente Final en formato fisico y por medio
digital.

El Expediente Final serd entregado al Supervisor de Disefio, Construccidon y
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE para ser revisado, evaluado y verificado
por este, debiendo el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento elevar su
pronunciamiento al CONCEDENTE en un plazo maximo de quince (15) Dias
Calendario, contados de recibido el Expediente Final, para que éste en un plazo no
mayor a veinticinco (25) Dias Calendario de recibido el Expediente Final comunique
al CONCESIONARIO su pronunciamiento. Este pronunciamiento no comprende la
verificacion de la compatibilizacién del Expediente Final con el Instrumento Gestion
Ambiental Aprobado, la misma que sera evaluada bajo los alcances del literal d) de
la presente Clausula, salvo que el CONCESIONARIO dentro del plazo establecido en
este literal presente al CONCEDENTE el Expediente Técnico con copia al Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento.

De existir observaciones al Expediente Final, por parte del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, éstas deberan ser remitidas al CONCEDENTE en un
plazo maximo de quince (15) Dias Calendario de recibido el Expediente Final. El
CONCEDENTE, remitira las observaciones del Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento y las que estime convenientes al CONCESIONARIO con copia al
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento y las que estime convenientes
al CONCESIONARIO con copia al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
en un plazo maximo de veinticinco (25) Dias Calendario de recibido el Expediente
Final. EIl CONCESIONARIO tendra un plazo maximo de veinte (20) Dias Calendario
para levantar dichas observaciones debiendo remitir las mismas al Supervisor de
Disefo, Construccion y Equipamiento con copia al CONCEDENTE.
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En caso el CONCEDENTE emita observaciones, este debe hacerlo por Unica vez,
adjuntando el informe con la respectiva explicacién o justificacién técnica, de tal
manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar las observaciones
formuladas.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor
de Disefio, Construccidon y Equipamiento contard con diez (10) Dias Calendario
contados de recibido el expediente de subsanacién para comunicar al CONCEDENTE
si persisten o no las observaciones. De persistir las observaciones, éstas deben ser
subsanadas en el Expediente Técnico.

En caso el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento comunique la
conformidad técnica respectiva sobre el levantamiento de observaciones, remitird el
Expediente Final junto a su informe al CONCEDENTE para que éste en un plazo no
mayor a veinte (20) Dias Calendario contados de recibido el expediente de
subsanacion, comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento.

d) Expediente Técnico

El CONCESIONARIO contard con setenta (70) Dias Calendario a partir del Dia
siguiente de la presentacion del Expediente Final para presentar el Expediente
Técnico, el cual comprende la actualizacion del Expediente Final a que hace
referencia el literal c) de la presente Clausula compatibilizado con el IGA aprobado.

El CONCESIONARIO presentara el Expediente Técnico en formato fisico y por medio
digital.

El Expediente Técnico serd entregado al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE para ser revisado, evaluado y verificado
por este, debiendo el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, en caso
no tener observaciones, elevar su pronunciamiento al CONCEDENTE en un plazo
maximo de diez (10) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico, para que
éste en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Calendario de recibido el Expediente
Técnico comunique al CONCESIONARIO supronunciamiento.

En caso que venciera el plazo del CONCEDENTE mencionado en el parrafo anterior
sin que el CONCEDENTE se pronuncie, se entendera que el Expediente Técnico no
obtuvo la “no objecién”, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se
pronuncie, en caso de no responder este Ultimo pedido, se entenderd que el
Expediente Técnico cuenta con la “no objecion” del CONCEDENTE.

De existir observaciones al Expediente Técnico por parte del Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, éstas deberan ser remitidas al CONCEDENTE en un
plazo maximo de diez (10) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico. El
CONCEDENTE remitird las observaciones del Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento y las que estime convenientes al CONCESIONARIO con copia al
Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento en un plazo maximo de veinte
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(20) Dias Calendario de recibido el Expediente Técnico. EIl CONCESIONARIO tendra
un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario para levantar dichas observaciones
debiendo remitir las mismas al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
con copia al CONCEDENTE.

Las observaciones al Expediente Técnico sélo podran estar referidas a verificar el
levantamiento de observaciones formuladas por el CONCEDENTE sobre el
Expediente Final; por lo que el CONCEDENTE no podra pronunciarse sobre nuevos
aspectos o temas no advertidos en el procedimiento regulado en el literal c) de la
presente Cldusula, salvo observaciones originadas como consecuencia de la
implementacion de recomendaciones formuladas por la Autoridad Gubernamental
Competente en el acto administrativo que aprueba el IGA.

Una vez presentadas las subsanaciones por parte del CONCESIONARIO, el Supervisor
de Disefio, Construccidén y Equipamiento contara con cinco (5) Dias Calendario para
comunicar si persisten o no las observaciones al Expediente Técnico.

Una vez que el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento otorgue la
conformidad técnica respectiva, remitira el Expediente Técnico adjunto a su informe
al CONCEDENTE para que este en un plazo no mayor a diez (10) Dias Calendario de
recibido el expediente de subsanacion comunique al CONCESIONARIO su
pronunciamiento respecto a la no objecidn al Expediente Técnico previa verificacién
del levantamiento de observaciones, y proceder con las siguientes actividades.

Si como resultado de la evaluacion realizada por el CONCEDENTE, persistiera
observaciones o el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado en un plazo maximo de
diez (10) Dias Calendario de presentada la subsanacion, cualquiera de las Partes
deberad someter en un plazo maximo de cinco (5) Dias la situacidn a un perito
especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 23.10, 23.11y 23.12, a
fin de verificar el levantamiento de las observaciones, en tal supuesto se aplicardn
las siguientes reglas:

Si el perito confirma que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
correspondera que el Concedente en un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida
la comunicacién del perito, comunique al CONCESIONARIO su pronunciamiento de
no objecion al Expediente Técnico. En este caso, el tiempo que dure el peritaje no
se computard para los plazos regulados en las Clausulas 9.2, 9.7 y 12.4, ni dard
derecho al CONCESIONARIO a recibir Retribucién Econdmica, reconocimiento de
gastos o costos, indemnizacién o compensacion alguna distinta de las contempladas
expresamente en el Capitulo XV del Contrato.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado la totalidad de
las observaciones formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades
correspondientes serdn aplicadas de manera retroactiva desde el vencimiento del
plazo para la subsanacién de observaciones. En este caso, el tiempo que dure el
peritaje si se computara para los plazos regulados en las Clausulas 9.2,9.7 y 12.4.
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En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento, la subsanacién de la(s) observacién(es), en las
condiciones y el plazo establecido por el perito en su dictamen, el mismo que no
podra ser superior de veinte (20) Dias Calendario.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de
diez (10) Dias Calendario para emitir su opinion al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE vy al Supervisor de Diseio, Construccion y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podrd
aplicar la causal r) de la Clausula 24.2.2.

8.10. Cualquier conformidad o no objecion del CONCEDENTE u opinién del Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento respecto del Expediente Técnico, no implica ni
debe interpretarse de modo alguno que el CONCESIONARIO traslada al CONCEDENTE,
total o parcialmente, los riesgos de disefio, financiamiento o construccién, los cuales son
competencia y responsabilidad Unica y exclusiva del CONCESIONARIO.

8.11. EI CONCESIONARIO debera considerar que el Expediente Técnico no objetado podra ser
modificado en virtud de cualquier cambio solicitado por la Autoridad Gubernamental
Competente para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones requeridas conforme
al Contrato. Asimismo, el CONCESIONARIO puede solicitar modificaciones al Expediente
Técnico no objetado, siempre que se respete lo sefalado en el Anexo 15.

En ambos casos, junto con la solicitud de no objecidn de las modificaciones al Expediente
Técnico, el CONCESIONARIO deberd presentar un informe legal y técnico que sustente
las modificaciones solicitadas, siendo que el procedimiento para obtener la no objecidn
a estos cambios serd el mismo que se establece para la no objecidn del Expediente
Técnico; y, debera ser registrado en el Cuaderno de Disefio y Obra.

Las modificaciones reguladas en la presente Clausula son responsabilidad del
CONCESIONARIO quien los asumira bajo su costo, cuenta y riesgo considerando que no
generaran mayores costos al CONCEDENTE, ni podrdn reducir las obligaciones de
caracter técnico establecidas en los Anexos del Contrato los Niveles de Servicio
establecido en el Anexo 8 o modificar los plazos de ejecucion de las Obras del Expediente
Técnico.

8.12. EL CONCESIONARIO debera proporcionar al CONCEDENTE todos los archivos fisicos y
electronicos vinculados con la elaboracion del Expediente Técnico de acuerdo con los
alcances contenidos en el Anexo 15, no limitdndose a los archivos electrénicos vy el
modelado BIM.

Derechos de propiedad intelectual e industrial
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8.13. Las partes reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual que el
CONCESIONARIO ponga a disposicion para la prestacion de los Servicios como
consecuencia de la ejecucion de este Contrato, no son de propiedad del
CONCESIONARIO ni seran cedidos al CONCEDENTE, ya que su titularidad recaera sobre
el duefio legitimo de los mismos y/o de su adquirente.

Sin perjuicio de ello, como parte del proceso de Reversion, el CONCESIONARIO se obliga
a entregar al CONCEDENTE toda la informacién del Proyecto y toda la propiedad
intelectual de aquello desarrollado por o para el CONCESIONARIO. Tratandose de
propiedad intelectual, el CONCESIONARIO debera realizar, a su cuenta, costo y riesgo
cualquier acto que sea necesario a fin de que el CONCEDENTE sea titular, licenciatario o
causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual, incluyendo cualquier acto de
registro frente a la Autoridad Gubernamental Competente.

8.14. En términos de propiedad intelectual e industrial serdn aplicables a la ejecucidn y
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato las
siguientes disposiciones:

a) El CONCESIONARIO asume la obligacion de obtener para si o a favor del
CONCEDENTE, durante la vigencia del Contrato, cualquier derecho de propiedad
intelectual como son, entre otros, los derechos de autor, patentes, licencias,
marcas o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual relacionado
con los bienes o procedimientos necesarios para la ejecucién del Contrato, por los
plazos maximos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. El
CONCESIONARIO tendra una licencia de uso sobre los citados derechos que se
otorgaran en los términos establecidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) El CONCESIONARIO permitira el acceso al CONCEDENTE o a quien éste designe,
sin costo alguno, a la informacién de la Concesién y la propiedad intelectual.

c) El CONCESIONARIO no adquirird derecho ni licencia de uso alguno respecto de la
informacidn confidencial, datos o cualquier otro tipo de activos intangibles y de
propiedad intelectual de propiedad del CONCEDENTE con relacién a la Concesidn,
ni sobre cualquier documento sobre los cuales el CONCESIONARIO tiene derecho
de uso, incluso si su uso es necesario para cumplir con el objeto del Contrato, los
cuales permaneceran de exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento del
CONCEDENTE.

d) Asimismo, el CONCESIONARIO reconoce que el CONCEDENTE sera el Unico titular
de los derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos escritos o creados
por o para el CONCESIONARIO en cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.

e) El CONCESIONARIO debera realizar copias de respaldo y mantener en su custodia
en forma segura toda la informacion, material y documentos de la Concesién,
guedando bajo su responsabilidad y costo la reposicidn de la informacién que no
haya sido debidamente custodiada.
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Capitulo IX CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

Obligaciones del CONCESIONARIO

9.1. El CONCESIONARIO sera plena y enteramente responsable por la ejecucién correcta,
cabal y completa de las Obras en el plazo establecido en la Cldusula 9.2 y 9.7 en estricta
concordancia con el Contrato y los demas documentos que forman parte del mismo.

Inicio de la Actividad de Edificacion de la Infraestructura

9.2. Para iniciar la construccidn de las Obras y suscribir el acta respectiva, las Partes tendran
un plazo maximo de doce (12) meses desde la Fecha de Cierre.

9.3. Para suscribir el Acta de Inicio de Construccién de las Obras y Equipamiento y asi iniciar
la Actividad de Edificacion de la Infraestructura, las Partes deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a) Que las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega de Bienes a que se refiere la
Clausula 6.13 y siguientes.

b) Que el CONCESIONARIO haya obtenido las Servidumbres, segun las condiciones
establecidas en las Cldusulas 6.27 a 6.34 del Capitulo VI.

c) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la no objecidn al Expediente Técnico.
d) Que el CONCESIONARIO haya aperturado el Cuaderno de Disefio y Obra.

e) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la aprobacion del o de los Instrumentos
de Gestion Ambiental y de las demas autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para el inicio de las Obras comprendidas en el Expediente Técnico, por
parte de las Autoridades Gubernamentales Competentes.

f) En caso de que el Constructor sea contratado por el CONCESIONARIO, que éste
haya entregado al CONCEDENTE una copia legalizada del contrato de construccién
correspondiente en los términos establecidos en la Clausula 9.5.

g) Que el CONCESIONARIO haya obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA) u otro instrumento requerido por la Autoridad
Gubernamental Competente, a su costo, cuenta y riesgo, para la ejecucion de las
Obras correspondientes, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el
Capitulo XVIII del Contrato.

h) Que el CONCESIONARIO haya acreditado el pago en efectivo del capital social, de
acuerdo con el Literal b) de la Clausula 3.3.
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i) Que el CONCESIONARIO haya obtenido la conformidad de PROINVERSION al
Cierre Financiero.

j) Que el CONCESIONARIO haya contratado los seguros correspondientes, segun lo
establecido en el Capitulo XVII.

9.4. El Acta de Inicio de Construccion de las Obras y Equipamiento debera suscribirse a mas
tardar a los siete (7) Dias Calendario de verificados en su conjunto las condiciones de la
Clausula anterior.

9.5. Los contratos de construccién deberdn ajustarse a los términos y condiciones
establecidos en las Bases y en el Contrato. Las modificaciones a los contratos de
construccion también deberdn ser remitidas para conocimiento del CONCEDENTE

9.6. En caso de modificacion del contrato de construccion que implique cambiar al
Constructor que acreditd el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases, se
exigira al nuevo constructor el cumplimiento como minimo de los mismos requisitos
establecidos en las Bases, de modo tal que durante la ejecucién de las Obras se cumplan
en todo momento con los mismos.

Para tal efecto, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario
debera acreditar ante el CONCEDENTE que el Constructor propuesto cumple con lo
establecido en las Cldusulas 9.5 y 9.6. En caso el CONCEDENTE considere que el
Constructor propuesto no cuenta con la calificacion requerida, el CONCESIONARIO
deberd presentar una nueva alternativa hasta obtener la conformidad del CONCEDENTE.

Si el CONCESIONARIO incumple con esta obligaciéon, sera considerado un
incumplimiento grave siendo de aplicacion lo previsto en el Capitulo XXIV.

9.7. El CONCESIONARIO debe realizar la Actividad de Edificacién de la Infraestructura dentro
del plazo maximo de veintidds (22) meses desde la suscripcién del Acta de Inicio de
Construccion de las Obras y Equipamiento salvo el caso previsto en el Literal c) de la
Clausula 8.9, debiendo anotar el fin de estas actividades en el Cuaderno de Disefio y
Obra. El procedimiento de verificacidn de las Obras, instalaciones y Equipamiento Ligado
a la Obra Civil se encuentra establecido en la Clausula 11.18 debiendo preverse la
comunicacion al CONCEDENTE respecto a la constitucion del Comité de Verificacidon y
Aceptacién de Obras y Equipamiento segun lo indicado en la Clausula 9.8.

9.8. El CONCEDENTE, constituird y designard, mediante acto resolutivo, un Comité de
Verificacidn y Aceptacidn de Obras y Equipamiento dentro del plazo maximo de
diecisiete (17) meses desde la suscripcion del Acta de Inicio de Construccidn de las Obras
y Equipamiento. EIl CONCEDENTE, puede contratar los servicios de los profesionales
especialistas que considere necesarios para la verificacion de las Obras y el
Equipamiento, asumiendo los costos de la contratacién correspondiente.

9.9. Si el CONCESIONARIO, por razones imputables a él, incumple con los plazos a que se
refiere la Clausula 9.7, resultaran de aplicaciéon las penalidades devengadas desde la
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fecha en que se produjo el incumplimiento hasta la fecha en que se suscriba el Acta de
Verificacidon y Aceptaciéon de Obras y Equipamiento que hace referencia la Clausula
11.28.

9.10. El CONCESIONARIO asume el riesgo de la liberacién de todas las interferencias del
Proyecto, a su costo, cuentay riesgo, incluidos todos los tributos que pudieran generarse

de ello.

Cronograma de Ejecucion de Obras

9.11. Iniciada la Actividad de Edificacion de Infraestructura, el CONCESIONARIO debera
presentar al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento con copia al
CONCEDENTE, el Cronograma de Ejecucion de Obras actualizado a dicha fecha de inicio,
precisando la fecha de cada uno de los hitos y el avance de Obra y Equipamiento
previstos, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a
ejecutar, conteniendo como minimo lo dispuesto en el Anexo 16, el cual se obliga a
cumplir.

9.12. El Cronograma de Ejecucién de Obras y el Plan General debera representar el avance
mensual o el porcentaje de avance de obra programado dentro del plazo maximo
establecido en el Contrato. Asimismo, deberan ser presentados en medio digital y fisico.

9.13. La Ruta Critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacién del
Cronograma de Ejecucion de Obras, en el cual debe indicarse para cada actividad, las
precedentes y posteriores, el cdédigo de la actividad, duracidn, inicios y términos mas

tempranos y tardios, holguras, entre otros.

9.14. Conjuntamente con el Cronograma de Ejecucién de Obras, el CONCESIONARIO
presentarad lo siguiente:

i. Cronograma GANTT de ejecucién de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.
ii. Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra valorizado indicando los
porcentajes de avances mensuales estimados en el Expediente Técnico que obtuvo
la no objecidn.
iii. Listado de todas las actividades arregladas por inicio mds temprano.

iv. Listado de todas las actividades arregladas por holgura.

v. Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (CONCESIONARIO,
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento y CONCEDENTE).

vi. Listado de todas las actividades agrupadas por sector de Obra e inicio mas

tem prano.
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9.15. El Cronograma de Ejecucién de Obras y el Plan General de los trabajos que detalla dicho
cronograma, seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de
los documentos del Expediente Técnico. La presentacion de los documentos
mencionados y su no objecién por parte del CONCEDENTE no exonerard al
CONCESIONARIO de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del
Contrato referidas a las actualizaciones o modificaciones del cronograma en el proceso
de la ejecucién de las Obras.

Modificacion del Cronograma de Ejecucion de Obras

9.16. El CONCESIONARIO podra solicitar la modificacion del Cronograma de Ejecucién de
Obras, siempre y cuando estas afecten la Ruta Critica del Cronograma de Ejecucién de
Obras-vigente al momento de la solicitud.

La modificacién del Cronograma de Ejecucidn de Obras no implicard una ampliacion del
plazo para la Actividad de Edificacion de la Infraestructura indicado en la Cladusula 9.7 ni
una ampliacién del plazo de la Concesién ni dara derecho a compensacién alguna
distinta de las contempladas en el presente Contrato.

Cuando el CONCESIONARIO, por razones estrictamente imputables a él, incumpla con
los plazos inicialmente establecidos en el Cronograma de Ejecucion de Obras o incumpla
con los nuevos plazos, incluyendo las modificaciones a que se refiere la presente
Clausula, resultaran de aplicacién las penalidades establecidas en el Anexo 11.

En caso ocurra lo establecido en el Literal u) de la Clausula 24.2.2, ademas de la
aplicacion de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE procederd de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo XXIV.

9.17. Las solicitudes de modificacién del Cronograma de Ejecucién de Obras a que se refiere
la Cldusula precedente se sujetaran al siguiente procedimiento:

a) El CONCESIONARIO deberd anotar en el Cuaderno de Disefio y Obra respectivo,
las circunstancias que, a su criterio, ameriten la modificacion del Cronograma de
Ejecucion de Obras. De manera simultanea a la anotacién en el Cuaderno de
Disefio y Obra deberd presentar por escrito al Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento, con copia al CONCEDENTE, el sustento de la modificacion y la
propuesta del nuevo Cronograma de Ejecucién de Obras.

b) El Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento debe emitir opinién sobre
la solicitud del CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario
contados desde la anotacion en el Cuaderno de Disefio y Obra y el CONCEDENTE
debera pronunciarse en el plazo maximo de cinco (5) Dias Calendario de recibida
la opinidn del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento.
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c) En caso el CONCEDENTE rechace la solicitud de modificacién del Cronograma de
Ejecucion de Obras, debera remitir al CONCESIONARIO un informe con la
respectiva explicacidn o justificacion.

Manuales de Operacidon y Mantenimiento

9.18. EICONCESIONARIO, estd en la obligacién de entregar al CONCEDENTE, como parte de la
Puesta en Marcha, la actualizacidon de los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento,
considerando lo establecido en las Clausulas 9.19 y 9.20.

La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de definir las
metodologias, procedimientos y la oportunidad de las labores de Operacién vy
Mantenimiento que seran expresadas en el Manual de Operacién y Mantenimiento.

9.19. Para ello, el CONCESIONARIO presentard al CONCEDENTE, con copia al Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento, el Manual de Operacién y Mantenimiento en
conjunto con el Expediente Técnico, dentro de los plazos establecidos en el Capitulo VIII,
los cuales seran evaluados como parte de su documentacién, obteniéndose su no
objecidn conjunta con el Expediente Técnico por parte del CONCEDENTE.

9.20. Al momento de la suscripcién del Acta de Verificaciéon y Aceptacién de Obras vy
Equipamiento, el CONCESIONARIO debe presentar una version actualizada del Manual
de Operacion y Mantenimiento, considerando los alcances expuestos en los Anexo 19y
Anexo 21 y que debera contar con la opinidn del Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento, la misma que deberd ser emitida en un plazo no mayor diez (10) Dias
Calendario desde su presentacién y el pronunciamiento del CONCEDENTE en un plazo
no mayor de quince (15) Dias Calendario desde su presentacién. Desde la emision de la
opinién favorable del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera presentar una vez cada
dos (2) afios una nueva version del referido manual, incluyendo las modificaciones
aprobadas que se hubieran realizado desde la tltima versidn presentada.

Las modificaciones realizadas al Manual de Operacién y Mantenimiento deben contar
con la no objecion del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento o por el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones, segin corresponda, para lo cual el
CONCESIONARIO debera presentar unicamente las secciones o partes que se estén
modificando y el Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento o el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, segin corresponda, deberd emitir su no objecién o
rechazo en un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario y el CONCEDENTE deberd
pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario desde su
presentacion.

El CONCESIONARIO se obliga a generar y mantener una sala virtual donde se almacenen
los Manuales de Operacidon y Mantenimiento, la misma que deberd encontrarse
habilitada como maximo a la fecha de suscripcidn del Acta de Verificacién y Aceptacion
de Obras y Equipamiento.
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Del registro de obras

9.21. EI CONCEDENTE es responsable de inscribir y mantener actualizada la informacion de
todos los avances de las Obras en el portal de INFOBRAS de la Contraloria General de la
Republica, o sistema que lo modifique o sustituya; para tal efecto, el CONCESIONARIO
remitira la informacidn bajo las condiciones que indique el CONCEDENTE.

Cuaderno de Diseno y Obra

9.22. El Cuaderno de Diseiio y Obra, desde el inicio de la Actividad de Elaboracién del
Expediente Técnico debe mencionar como minimo los acuerdos técnicos, consultas no
atendidas, propuestas relevantes, informacién util del proceso de diseno, hitos de
trabajo, observaciones o reclamos entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, el
cumplimiento del Cronograma de Elaboracién del Expediente Técnico, las fuentes de
materiales que se emplean, los proveedores y subcontratistas, el resumen de resultados
de ensayo o de las pruebas de Puesta en Marcha, la correspondencia de Obra,
observaciones o reclamos entre el CONCESIONARIO y el Supervisor de Disefio,
Construccidn y Equipamiento.

Se debe indicar el desarrollo del Cronograma de Ejecucién de Obras sefialando el grado
de avance en relacién a lo previsto; y si hubiera retraso indicar las razones del mismo, y
cualquier otra informacién util para documentar el proceso de ejecucion de las Obras.
Al finalizar las Obras, se indicaran las condiciones de operatividad de las mismas.

9.23. Las copias de la documentacién antes mencionada (u originales, segln corresponda)
deben constar en los files de Obra correspondientes.

9.24. EI CONCESIONARIO se obliga a abrir, mantener actualizado diariamente y custodiar el
Cuaderno de Disefio y Obra, el cual deberd llevarse en original.

9.25. Adicionalmente, se deben tener hasta dos (2) juegos de copias, a ser distribuidas al
CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento semanalmente
con el registro y anotaciones del periodo correspondiente. Las paginas deberan estar
legalizadas notarialmente, numeradas correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema
mecanizado de hojas sueltas.

9.26. EI CONCEDENTE tendra libre acceso al Cuaderno de Disefio y Obra durante la ejecucion
de las Obras y la Puesta en Marcha. EI CONCESIONARIO entregara el original al
CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Dias Calendario contados a partir de la suscripcion
del Acta de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento, quedando un juego de
copias en poder del CONCESIONARIO y otro en poder del Supervisor: de Disefo,
Construccion y Equipamiento.

9.27. El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE que el Cuaderno de Disefio y Obra

sea llevado en formato digital, lo cual serd evaluado por este Ultimo en un plazo maximo
de cinco (5) Dias, dentro del cual debera comunicar su decisién al CONCESIONARIO. En
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caso de aprobar dicha solicitud, las Partes deberan establecer las regulaciones que
resulten aplicables para dicha implementacién.

Capitulo X DOTACION DEL EQUIPAMIENTO

Obligaciones del CONCESIONARIO:

10.1.  EI CONCESIONARIO debe realizar la Actividad de Equipamiento dentro del plazo maximo
de veintidds (22) meses desde la suscripcion del Acta de Inicio de Construccidn de las
Obras y Equipamiento salvo el caso previsto en el Literal c) de la Clausula 8.9. El
CONCESIONARIO debera dotar al Hospital del Equipamiento contemplado en el Plan de
Implementacién del Equipamiento desarrollado durante la Actividad de Elaboracién del
Expediente Técnico o el modificado durante la Dotacion de Equipamiento, siendo que esta
modificaciéon no puede alterar los requerimientos minimos establecidos en el Anexo 17 y
lo previsto en las Clausulas 10.15 y 10.16. Asimismo, los trabajos de Preinstalacion se
inician con la suscripcion del Acta de Inicio de Construccion de las Obras y Equipamiento y
deberan estar culminados, a mas tardar un (1) mes antes del plazo maximo previsto para
laActividad de Edificacion de la Infraestructura.

10.2. Queda expresamente establecido que no serdn consideradas causales de ampliacién de
plazo para la entrega y/o implementacién del Equipamiento, cualquier tipo de retraso o
deficiencia en la adquisicién de los mismos imputable al CONCESIONARIO, por lo que
debera prever la adquisicion de los bienes requeridos y asegurar su provisiéon e
instalacidon conforme al Cronograma de Equipamiento.

10.3. El Equipamiento utilizado en el Hospital debe corresponder a los Servicios que se
prestan. Estos deberdn mantenerse operativos, tecnolégicamente vigentes y en buen
estado de conservacion, siendo que el CONCESIONARIO debe cumplir de manera
integral con lo sefialado en el Anexo 17.

10.4. El Equipamiento incluido en el Plan de Mantenimiento; debe exhibir todo el tiempo en
lugar visible un rotulado o etiqueta adhesiva; resistente a la abrasién y productos
guimicos; en el que conste la fecha del ultimo y el préximo mantenimiento preventivo.
Ademas, otro en el cual se detalle la ubicacidn fisica o virtual de las instrucciones de su
manejo emitido por el fabricante.

10.5. El CONCESIONARIO no debera enajenar o gravar los Bienes de la Concesion ni
destinarlos a otros fines, salvo autorizacion expresa del CONCEDENTE.

10.6. De acuerdo con el Plan de Implementacion del Equipamiento, el CONCESIONARIO
presentard al Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento para revision vy
validacién las propuestas de Equipamiento debidamente sustentadas mediante
catdlogos, manuales u otros documentos técnicos para cada uno de los items contenidos
en el Expediente Técnico y debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de
siete (7) Dias. En caso de que el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
emita observaciones, el CONCESIONARIO deberd, en el plazo que el supervisor
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determine, presentar las subsanaciones correspondientes o proponer un nuevo equipo,
segln corresponda a fin de cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico,
respetando los Niveles de Servicio. Solo se podra_adquirir Equipamiento si este ha sido
previamente validado por el Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento
conforme al Expediente Técnico no objetado, en caso que el Supervisor de Disefio,
Construccidon y Equipamiento no se pronuncie expresamente dentro del plazo
establecido, implicara la emisidon de una opinién no favorable.

10.7. El CONCESIONARIO debera adquirir, instalar, actualizar y dar mantenimiento al
Equipamiento necesario para la prestacién de los Servicios conforme a lo sefialado en el
presente Contrato.

10.8. EI CONCESIONARIO debera contratar todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad del Equipamiento del Hospital, asi como de todos los elementos que en
general puedan ser utilizados para el funcionamiento de los mismos, de conformidad
con lo establecido en el Capitulo XVII.

10.9. El CONCESIONARIO debera entregar los certificados de garantia del Equipamiento y
verificar que los mismos se encuentren vigentes, siendo de responsabilidad total del
CONCESIONARIO el adecuado funcionamiento del Equipamiento.

10.10. El CONCESIONARIO serd responsable por todos los dafios y perjuicios causados a
terceros o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la utilizacién del
Equipamiento o el incumplimiento de las obligaciones vinculadas a él.

10.11. Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo mas no limitativo.

Plan de Implementacion del Equipamiento

10.12. EI CONCESIONARIO presentara la actualizacion del Plan de Implementaciéon del
Equipamiento durante la Actividad de Equipamiento, siendo que el mismo debera ser
verificado por el Supervisor de Disefio, Construccidén y Equipamiento, segun el siguiente
procedimiento.

El CONCESIONARIO en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario contados desde
la suscripcién del Acta de Inicio de Construccidon de las Obras y Equipamiento, deberd
presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor de Diseflo, Construccidn y
Equipamiento la actualizacion del Plan de Implementacion del Equipamiento.

Una vez recibida la actualizacidon del Plan de Implementacién del Equipamiento, el
Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento dispondra de un plazo maximo de
diez (10) Dias contados de recibida la documentacion completa por parte del
CONCESIONARIO, para validarlo, o de ser el caso, emitir las observaciones
correspondientes.

En caso el Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento emita observaciones, este
debe hacerlo por uUnica vez, adjuntando el informe con la respectiva explicacién o
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justificacion técnica, de tal manera que permita al CONCESIONARIO absolver o subsanar
las observaciones formuladas.

De formularse observaciones por parte del Supervisor de Diseiflo, Construccién vy
Equipamiento, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de cinco (5) Dias para
subsanar las mismas, contado desde el Dia siguiente de la fecha de recepcién de dichas
observaciones.

El Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento dispondra de un plazo maximo de
diez (10) Dias para evaluar las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO,
contado desde el Dia siguiente de la fecha de recepcién de estas; y, de corresponder,
proceder a emitir la validacidn de la actualizaciéon del Plan de Implementacion del
Equipamiento.

En caso de persistir observaciones, el CONCESIONARIO deberd someter esta situacion a
un perito especializado de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 23.10, 23.11 y
23.12.

10.13. EI CONCESIONARIO deberd presentar al Supervisor de Disefio, Construccién y
Equipamiento como parte de la actualizacion del Plan de Implementacion del
Equipamiento, el Cronograma de Equipamiento para su validacion.

10.14. El CONCESIONARIO desarrollara el Cronograma de Equipamiento segun diagrama
GANTT por los siguientes rubros: (i) Biomédico, (ii) Electromecanico, (iii)
Complementario, (iv) Electromecanico no asociado a obra civil, (v) Informatico, (vi)
Mobiliario Clinico, (vii) Instrumental, Mobiliario Administrativo y otros que considere,
teniendo en cuenta los hitos y etapas de desarrollo de la Obra, debiéndose garantizar la
finalizacion de las pruebas operativas y Puesta en Marcha en conformidad con el
Cronograma de Ejecucién de Obras. Las actividades que se establecen en el Cronograma
de Equipamiento serdn a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO.

10.15. ElI CONCESIONARIO, para el suministro de Equipamiento, debera cumplir o superar las
caracteristicas requeridas en las especificaciones técnicas de Equipamiento, contenidas
en el Expediente Técnico. En caso sea requerido por parte del CONCESIONARIO cambios
o actualizaciones de las mismas por causal de Mejora Tecnoldgica, los mismos deberan
contar con la verificacion del Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento, en
ningun caso se aceptara cambio de especificaciones técnicas de Equipamiento en caso
estas constituyan un demérito en caracteristicas, calidad, tecnologia o valor econémico.
En ningun caso constituird un mayor gasto para el CONCEDENTE.

10.16. El CONCESIONARIO, podrd implementar mayor cantidad de Equipamiento que el
indicado en el Expediente Técnico a fin de conseguir, mantener o mejorar la prestacion
de los Servicios, dicha adicion no constituira el reconocimiento de mayor compensacién
a favor del CONCESIONARIO.

Recepcidn del Equipamiento
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10.17. Paralarecepcion de cada item del Equipamiento y una vez que el CONCESIONARIO haya
completado su adquisicién y traslado al Area de la Concesién o lugar de instalacién bajo
su cuenta, costo y riesgo, solicitard al Supervisor de Disefio, Construccidon vy
Equipamiento, en un plazo de cinco (5) Dias Calendario, la verificacién del cumplimiento
de las condiciones sefialadas en el Anexo 17, Expediente Técnico no objetado y a las
Leyes y Disposiciones Aplicables. El Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento
debera pronunciarse en un plazo maximo de treinta (30) Dias de efectuada la solicitud
de verificaciéon. Si existiera alguna observacidn sobre el Equipamiento provisto, se
indicard en el Cuaderno de Disefio y Obra su cambio o adecuacion técnica segun sea el
caso.

10.18. La recepcién del Equipamiento debera ser realizada de acuerdo al Cronograma de
Equipamiento.

10.19. Para la aceptacién del Equipamiento, el Supervisor de Disefio, Construccion vy
Equipamiento emitira un informe de aceptacién del Equipamiento en el que se enumere
el Equipamiento recibido, asi como el cumplimiento de las condiciones sefaladas en el
Anexo 17.

Capitulo XI PUESTA EN MARCHA

11.1. Durante esta actividad se deberan realizar los procedimientos necesarios para verificar
el correcto funcionamiento, individual y en conjunto, de las obras civiles, tuberias,
magquinarias, equipos, instalaciones eléctricas y electromecanicas, sistemas de control y
automatizaciéon, Equipamiento, entre otros, de conformidad con el Expediente.
Asimismo, debera realizarse la capacitacidon del SIGI -NS, capacitacién del uso adecuado
del Equipamiento vy, la culminacién de los POA.

11.2. Asimismo, es obligacion del CONCESIONARIO contar con todos los permisos vy
autorizaciones administrativas y técnicas que debe expedir la autoridad sanitaria y las
demas que correspondan en relacidn con la utilizacién de la infraestructura,
instalaciones y servicios de redes.

11.3. EI CONCESIONARIO debe cumplir de manera integral con lo sefialado en el Anexo 18.

Condiciones precedentes para el inicio de la Puesta en Marcha

11.4. Correspondera al CONCESIONARIO ejecutar y garantizar las condiciones requeridas para
la instalacion y pruebas operativas del Equipamiento, incluyendo la marcha en vacio de
Equipamiento, la verificacion de las obras, instalaciones y equipamiento ligado a la obra,
de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico no objetado y las condiciones
complementarias sefialadas en el Anexo 18.

El CONCESIONARIO es el responsable de la culminacién de la totalidad de los Trabajos

de Preinstalacidn y provisién de Suministros.
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Asimismo, el CONCESIONARIO es el responsable a su cuenta, costo y riesgo de la
provision de los Insumos para las pruebas operativas que seran realizadas durante la
Puesta en Marcha, asi como todo lo necesario para la realizacion de las mismas.

Obligaciones del CONCESIONARIO

11.5. Son obligaciones del CONCESIONARIO durante la Puesta en Marcha:

i. Ejecutar las facilidades técnicas y brindar los Suministros necesarios para la
operatividad del Equipamiento, la verificacidn de las obras, instalaciones y
equipamiento ligado a la obra, a través de lineas certificadas (gases medicinales, gases
industriales, climatizacion, entre otros), asimismo, debe certificar y garantizar estos
Suministros.

ii. Brindary proporcionar todas las facilidades a los funcionarios técnicos designados por
el CONCEDENTE, para el cumplimiento de su funcidn de verificacion e inspeccidn de la
Puesta en Marcha.

iii. EI CONCESIONARIO es el responsable de la ejecucién de la instalacion, pruebas
preliminares, pruebas operativas y marcha en vacio del Equipamiento y red de
Suministros, siguiendo para ello los protocolos establecidos en el Expediente Técnico
no objetado y en el Plan de Implementacién del Equipamiento; cumpliendo los
requerimientos brindados por los fabricantes y/o proveedores a fin de evitar afectar
el buen funcionamiento futuro del Equipamiento, instalaciones e Infraestructura del
Hospital.

iv. Las obligaciones antes referidas tienen caracter enunciativo mas no limitativo.

Plazo de la Puesta en Marcha

11.6. El plazo para la ejecucion de la Puesta en Marcha es de siete (7) meses, se inicia dentro
de los diecisiete (17) meses de suscrita el Acta de Inicio de Obra y Equipamiento, y
culminara con la suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion de la Obra vy
Equipamiento.

En el caso del literal c) de la Clausula 8.9, el plazo de la Puesta en Marcha podra
ampliarse hasta por un periodo adicional de seis (6) meses.

11.7. El incumplimiento de los plazos establecidos se encuentra sujeto a la aplicacidon de
penalidades, segun el Anexo 11.

Cronograma de Puesta en Marcha

11.8. El CONCESIONARIO deberd presentar al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento para validacion, como parte del Plan de Implementacidon del
Equipamiento, el Plan de Trabajo de Puesta en Marcha y el cronograma de Puesta en
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Marcha detallado, incluyendo tiempos y recursos de cada actividad, para llevar a cabo
las labores de Puesta en Marcha de la totalidad del Equipamiento.

El cronograma de Puesta en Marcha debera considerar los procedimientos y acciones
asi como el plazo indicado para la Actividad de Edificacién de la Infraestructura
establecido en la Clausula 9.7.

11.9. El cronograma de puesta en marcha contara con tres etapas: (i) verificacion de la
adecuada implementacién de Trabajos de Preinstalacién y Suministros; (ii) la Puesta en
Operacidn; y, (iii) procedimiento de verificacidon y aceptacion de la Obra y Equipamiento.

11.10. El CONCESIONARIO desarrollara el cronograma de Puesta en Marcha segun diagrama
GANTT que especifique claramente el desarrollo de las actividades de verificacion de los
Trabajos de Preinstalacion y de Suministro de Equipamiento por rubro, seglin sea
Biomédico, Electromecdnico, Complementario, Electromecdnico no asociado a obra
civil, Informatico, Mobiliario Clinico y otros que requieran Trabajos de Preinstalacién o
Suministros.

11.11. El CONCESIONARIO, culminadas las actividades de verificacion de Trabajos de
Preinstalacidn, ejecutard la Puesta en Operacidn, contando para dichas actividades con
la participacion del Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento, debiendo
subsanar las observaciones que este pueda indicar.

11.12. Es responsabilidad del CONCESIONARIO el cumplimiento del cronograma de Puesta en
Marcha, siendo que resultaran aplicables las penalidades correspondientes, segun el

Anexo 11.

Modificacion del cronograma de Puesta en Marcha

11.13. El cronograma de Puesta en Marcha solo podra ser modificado frente a una solicitud
debidamente sustentada del CONCESIONARIO previa verificacién del Supervisor de
Disefio, Construccion y Equipamiento.

11.14. Toda solicitud de ampliacidn de plazo del cronograma de Puesta en Marcha debe ser
presentada antes del vencimiento del plazo de la tarea sobre el cual se solicita
ampliacidén; si esta no se efectuara en el plazo indicado, se considerard retraso
injustificado y se procedera a la aplicacién de las penalidades, de acuerdo al Anexo 11.
Para evaluacién y aprobacidn de la solicitud de modificacién de cronograma de Puesta
en Marcha sera aplicable el procedimiento establecido en la Clausula 9.17.

11.15. La modificacion del cronograma de Puesta en Marcha no generard bajo ninglin motivo
ampliaciones de plazo de la Etapa Preoperativa o de la Etapa Operativa ni dara derecho

a Retribuciones Econdémicas de ningun tipo.

Revision del estado de avance del cronograma de Puesta en Marcha
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11.16. El avance del cronograma de Puesta en Marcha deberd ser reportado por el
CONCESIONARIO al Supervisor de Disefio, Construccidon y Equipamiento con una
frecuencia semanal o menor segun lo requiera el CONCEDENTE por escrito. El
incumplimiento de dicha comunicacidon dentro de los dos (2) Dias posteriores a su
ocurrencia estara sujeto a la aplicacion de las penalidades que correspondan.

Deber de notificar

11.17. EICONCESIONARIO tiene la obligacién de notificar al Supervisor de Disefio, Construccién
y Equipamiento dentro del plazo establecido en la Clausula 11.16, lo siguiente:

a) Todas las situaciones que alteren o dificulten la Puesta en Marcha, indicando las
acciones o contingencias que se tomardn al respecto.

b) Cualquier cambio o modificacién que se requiera en el Expediente Técnico no
objetado, por una necesidad técnico-asistencial que involucre directamente
necesidad de nuevo Equipamiento, Suministros o Trabajos de Preinstalacion, a fin de
gue las mismas sean consideradas, lo que en ningln caso implicara mayor costo para
el CONCEDENTE ni ampliacién del plazo para la Actividad de Edificacién de la
Infraestructura ni para la Actividad del Equipamiento.

Verificacion de las Obras, instalaciones y Equipamiento Ligado a la Obra Civil

11.18. Una vez realizada la anotacidn del fin de la Actividad de Edificacidon de la Infraestructura
referida en la Clausula 9.7 o la anotacidn de la culminacidn parcial de la Obra conforme
el Cronograma de Ejecucién de Obras y la solicitud de la verificacion de la misma, el
Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, en un plazo maximo de siete (7)
Dias Calendario, debera verificar la anotacién indicada y solicitar al CONCEDENTE,
mediante un informe sustentatorio, que el Comité de Verificacidn y Aceptacién de Obras
y Equipamiento inicie las labores de verificaciéon de las Obras, instalaciones y
Equipamiento Ligado a Obra Civil en un plazo maximo de siete (7) Dias Calendario.

En caso el Comité de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento formule
observaciones a las Obras, el CONCESIONARIO debera cumplir con subsanarlas en el
plazo que para tal efecto establezca el Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento, contados a partir de la recepcidon de las referidas observaciones.

Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento,
en un plazo maximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacién, verificara el
levantamiento de las observaciones vy, si aun persistieran, el Comité de Verificacion y
Aceptacién de Obras y Equipamiento podrd dar conformidad a la Actividad de
Edificacion de la Infraestructura, siempre que el CONCESIONARIO demuestre que no hay
una observacién sustancial, entendiéndose como tal aquella que no permita al
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CONCESIONARIO cumplir sus obligaciones contractuales de acuerdo con los Niveles de
Servicio.

Se entendera de manera enunciativa mas no limitativa como observaciones no
sustanciales las siguientes:

a) Respecto de las Obras, se refiera a la reparacion de golpes, ralladuras,
desperfectos de pinturas, alineamientos de derrames de vanos con sus
respectivos marcos, desperfectos en el sellado de juntas, limpieza, arreglos de
area verdes o similares, de elementos de acabados que no supongan un riesgo
de seguridad y evacuacién; vy,

b) Respecto de Equipamiento, se refiere a la reparacidon de golpes, ralladuras o
similares que no comprometan su éptimo y seguro funcionamiento.

Asimismo, se entenderdn como observaciones no sustanciales aquellas que no
califiquen como observaciones sustanciales.

Las observaciones que no sean sustanciales deben levantarse, a mas tardar, dentro del
periodo de la Puesta en Marcha. En caso de incumplimiento de este plazo, el
CONCEDENTE debera aplicar las penalidades establecidas en el Contrato. El
levantamiento de estas observaciones debe realizarse previo a la emision del Acta de
Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento correspondiente.

En caso persistieran observaciones sustanciales, el Comité de Verificacion y Aceptacion
de Obras y Equipamiento fijard un nuevo plazo para la subsanacién de dichas
observaciones, el mismo que no podrd exceder los siete (7) Dias Calendario.

En caso venza el nuevo plazo fijado, el Comité de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento en un plazo maximo de siete (7) Dias verificara el levantamiento de las
observaciones y, de ser conforme, podra dar conformidad a la Actividad de Edificacién
de la Infraestructura.

Caso contrario, si persiste alguna observacion sustancial, el Comité de Verificacion y
Aceptacién de Obras y Equipamiento deberd rechazar las Obras.

Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevaron al rechazo de
las Obras o vencido el plazo el CONCEDENTE no se hubiese pronunciado sobre el
levantamiento de las observaciones formuladas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Clausula 11.32, podra solicitar que la controversia sea resuelta conforme al
procedimiento previsto en las Clausulas 23.10, 23.11y 23.12.

En caso no existan observaciones, corresponderd al Comité de Verificacion y Aceptacion

de Obras y Equipamiento dar conformidad a la Actividad de Edificacién de la
Infraestructura emitiendo el informe correspondiente dejando constancia que la
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ejecucion de las obras se encuentra conforme al Expediente Técnico, correspondiendo
qgue el CONCESIONARIO presente el Inventario de Obras.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
correspondera que el Comité de Verificacidon y Aceptacion de Obras y Equipamiento en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicacion del perito, comunique al
CONCESIONARIO la conformidad a la Actividad de Edificacion de la Infraestructura.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacion de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construcciony
Equipamiento, la subsanacion de la(s) observacidn(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinion al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
proceder conforme a lo establecido en el Capitulo XXIV del Contrato.

Pruebas operativas, registro y validacion por item de Equipamiento

11.19. El CONCESIONARIO solicitara al Supervisor de Diseio, Construccidon y Equipamiento el
inicio de las pruebas operativas de Equipamiento una vez cumplidas las condiciones
previstas en la Clausula 10.17, sobre el posicionamiento, instalacidn, pruebas en vacio y
pruebas operativas preliminares del Equipamiento, segun lo establecido en el
Expediente Técnico.

11.20. En un plazo de siete (7) Dias contados de recibida la solicitud, el Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento ejecutara y verificara el inicio de las pruebas operativas de
acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico, incluyendo la capacitacion y
provision de informacidn técnica (manuales).

En caso se encuentre conforme, el CONCESIONARIO y el Supervisor de Disefio,
Construccion y Equipamiento suscribirdn una ficha de registro y validacion por cada
item. El proceso de registro y validacion por item se llevara a cabo en un plazo maximo
de cinco (5) meses de iniciada la Puesta en Marcha.

11.21. Encaso no sea conforme, se sefialaran las observaciones si la hubiera a fin de efectuarse

las correcciones que correspondan, el plazo de subsanacion de éstas no excedera de
siete (7) Dias Calendario, luego de lo cual se volveran a ejecutar las pruebas sobre el
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item puntualmente observado y de ser procedente se suscribira la ficha de registro y
validacién respectiva.

11.22. Si las observaciones planteadas en la Clausula anterior a criterio del Supervisor de
Disefio, Construccién y Equipamiento no han sido subsanadas en el plazo brindado, estas
observaciones y de corresponder la aplicacidon de penalidades deberan ser resueltas
conforme al procedimiento establecido en las Clausulas 11.24 al 11.30.

En este caso el Supervisor de Disefo, Construccidén y Equipamiento deberd remitir al
CONCEDENTE un informe técnico con el sustento de la observacién formulada.

11.23. La suscripcién de la ficha de registro y validacién por item no exime al CONCESIONARIO
de reclamos futuros por existencia de vicios ocultos. Es obligacion del CONCESIONARIO

la subsanacién de cualquier observacién no evidenciada durante la Puesta en Marcha.

Procedimiento de verificacion y aceptacion de la Obra y Equipamiento

11.24. Una vez que se cuente con la conformidad a la Actividad de Edificacién de Ia
Infraestructura que se hace referencia en la Cladusula 11.18 y concluido el proceso de
registro y validacion por item, habiéndose levantado o no las observaciones formuladas
por el Supervisor de Disefio, Construccion y Equipamiento , el CONCESIONARIO solicitara
al CONCEDENTE el inicio del procedimiento de verificacién y aceptacion de las Obras y
Equipamiento, adjuntando un informe donde se verifique la culminacién de estos,
conforme al respectivo Expediente Técnico e incluyendo el Inventario de Obras.

11.25. Dentro del plazo de siete (7) Dias Calendario desde que se solicita el inicio del
procedimiento sefialado en la Cldusula 11.24, el Comité de Verificacién y Aceptacion de
Obras y Equipamiento designado por el CONCEDENTE, junto al equipo técnico del
CONCESIONARIO y al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, inician las
labores conjuntas de verificacion del funcionamiento u operatividad de las Obras
culminadas, sus instalaciones y el Equipamiento, disponiendo las pruebas—que
correspondan, formulando las observaciones, con la respectiva justificacion técnica. El
proceso de verificacidon y aceptacion de las Obras y Equipamiento debera desarrollarse
en un plazo maximo de sesenta (60) Dias Calendario desde la conformidad a la Actividad
de Edificacion de la Infraestructura y cuando se cuente con la totalidad de las fichas de
registro y validacién por item antes sefalado.

En caso no existan observaciones, corresponderd al Comité de Verificacion y Aceptacion
de Obras y Equipamiento emitir el Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento.

11.26. En caso el Comité de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento formule
observaciones a las Obras y Equipamiento, el CONCESIONARIO debera cumplir con
subsanarlas en el plazo que para tal efecto establezca el Comité de Verificacion y
Aceptacién de Obras y Equipamiento, contados a partir de la recepcidn de las referidas
observaciones.
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11.27. Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento,
en un plazo mdaximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacién, verificara el
levantamiento de las observaciones vy, si aun persistieran, el Comité de Verificacion y
Aceptacién de Obras y Equipamiento fijara un nuevo plazo para la subsanacién de dichas
observaciones.

11.28. Vencido dicho plazo, el Comité de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento
en un plazo méximo de siete (7) Dias de recibida la subsanacién, verificara el
levantamiento de las observaciones y de ser conforme emitira el Acta de Verificaciony
Aceptacién de Obras y Equipamiento. En cambio, en caso persistieran observaciones, el
Comité de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento podrd optar por fijar un
nuevo plazo para la subsanacién de dichas observaciones, el mismo que no podra
exceder los siete (7) Dias Calendario. Queda establecido que el Acta de Verificacion y
Aceptacién de Obras y Equipamiento no podra emitirse hasta que se verifique la
funcionalidad de la Infraestructura y Equipamiento.

11.29. En caso venza el nuevo plazo fijado en la Clausula 11.28 y persistan observaciones, el
Comité de Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento debera rechazar las Obras
y Equipamiento.

11.30. Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del
CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevaron al rechazo de
las Obras y Equipamiento de acuerdo con lo dispuesto en la Cldusula 11.29 podra
solicitar que la controversia sea resuelta conforme al procedimiento previsto en las
Clausulas 23.10, 23.11y 23.12.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO ha subsanado las observaciones,
corresponderd que el Comité de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento en
un plazo maximo de cinco (5) Dias de recibida la comunicacidon del perito, comunique al
CONCESIONARIO la emisién del Acta de Verificacion y Aceptacién de Obras vy
Equipamiento.

En caso el perito confirme que el CONCESIONARIO no ha subsanado las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, las penalidades correspondientes seran aplicadas de
manera retroactiva desde el vencimiento del plazo para la subsanacion de
observaciones.

En caso el peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, el CONCESIONARIO debera
presentar al perito, con copia al CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccion y
Equipamiento, la subsanacion de la(s) observacién(es), en las condiciones y el plazo
establecido por el perito en su dictamen.

Recibido el levantamiento de las observaciones, el perito contara con un plazo de diez
(10) Dias Calendario para emitir su opinion al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE y al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento.

En caso el perito confirme la persistencia de observaciones, el CONCEDENTE podra
proceder conforme a lo establecido en el Capitulo XXIV del Contrato.
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11.31. Adicionalmente, para la suscripcién del Acta de Verificacidon y Aceptacion de Obras y
Equipamiento que da inicio a la Etapa Operativa, el Comité de Verificacién y Aceptacion
de Obras y Equipamiento debera verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Contar con todos los Suministros necesarios para la Operacion de la
Infraestructura y Equipamiento, debidamente validados y certificados.

b) Haber cumplido con la entrega de todos los documentos solicitados en el
Expediente Técnico, como garantias, manuales, guias, formatos y otros, tanto
referidos a las Obras como al Equipamiento.

c) Contar con los respectivos Planes de Operacidn Anual de todos los Servicios y
Planes de Capacitacién Continua debidamente aprobados por el CONCEDENTE.

d) Contar con los recursos humanos necesarios para el inicio de la Etapa Operativa
de cada uno de los Servicios, conforme a los Anexos 7 y 8.

e) Contar con un informe de aceptacién del SIGI-NS por parte del el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

f) Haber ejecutado, los programas de capacitacion en uso y servicio del
Equipamiento, SIGI-NS y otros sistemas informaticos sustentado mediante los
formatos de asistencia, certificados de capacitacion e informe del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones indicando el cumplimiento, segun lo requerido en
el Expediente Técnico no objetado.

g) La entrega al CONCEDENTE de la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa
Operativa, conforme lo establecido en el Capitulo XVI.

h) La acreditacién de la contratacidn de las pdlizas de seguros que exige el Contrato
para la Etapa Operativa.

i) El CONCESIONARIO debera tramitar y obtener las licencias, permisos vy
autorizaciones requeridas conforme a lo sefialado en el Apéndice 1 del Anexo 18
para lo cual debera seguir con lo establecido en el Capitulo VII del presente
Contrato para el inicio y sostenibilidad de operaciones, tanto de tipo
administrativo como asistenciales, que le correspondan en el marco del Contrato.

j) Contar con un informe de aceptacién del SGS por parte del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, respecto del funcionamiento y su
interoperabilidad con los sistemas de informacién y comunicacién del
CONCEDENTE.

11.32. Si el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiento del

CONCEDENTE, respecto a las observaciones formuladas que conllevan al rechazo de las
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Obras de acuerdo con lo dispuesto en los parrafos precedentes, podra solicitar que la
controversia sea resuelta conforme las Clausulas 23.10, 23.11y 23.12.

Capitulo XIl OPERACION Y MANTENIMIENTO

12.1. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO desarrollard principalmente las
actividades de Operacion, Mantenimiento y Reposicién en el Hospital, en los términos
sefialados en el Anexo 19, sin perjuicio de las demas obligaciones que, de conformidad
con el Contrato y sus Anexos, deban ser ejecutadas durante esta etapa.

12.2. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Retribucién en las
condiciones que se sefialan en el Capitulo XV.

Obligaciones del CONCESIONARIO

12.3. Es obligacidn del CONCESIONARIO:
a) Cumplir con la prestacién de los Servicios segun lo establecido en el Anexo 8.

b) Desarrollary cumplir el Reglamento Interno, Manual de Organizacién y Funciones,
Procedimientos Operativos y otros instrumentos de gestion a fin de garantizar la
calidad y oportunidad de la prestacién de los Servicios; asi como organizar y
gestionar los Servicios, conforme a la estructura organizacional del Hospital,
debiendo ademdas el CONCESIONARIO efectuar los Reportes Mensuales de
Gestion.

c) Contar con recursos humanos debidamente calificados y en cantidad idonea para
la prestacion de los Servicios de acuerdo a los alcances del Anexo 8 y a lo
establecido en el POA.

d) Dar mantenimiento al Equipamiento, Infraestructura e instalaciones y ejecutar el
Mantenimiento Integral, Preventivo, Correctivo, Predictivo u otro que sea
necesario, de acuerdo a lo requerido en el Anexo 19 y Anexo 8.

e)  Velar por la prevencidn de riesgos laborales implementando las politicas
adecuadas de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la legislacién laboral
vigente, siendo el responsable de cualquier evento que suceda en las instalaciones
del Hospital, conforme a lo establecido en el Capitulo XIX.

f) Contar con recursos adecuados para la Operacion y Mantenimiento de los
Servicios, de acuerdo a los alcances del presente Contrato. Asimismo, debera
contar con recursos materiales de reserva a fin de atender situaciones de
contingencia o fuerza mayor, como desastres naturales, siniestros, situaciones de
desabastecimiento, entre otros, con el propdsito de mantener la continuidad y
disponibilidad de los Servicios.
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g) Acreditar la calidad de los Servicios y cumplir los requisitos y estandares
establecidos en el Anexo 8 durante todo el plazo de ejecucién del Contrato.

h) Implementar la gestién social, ambiental y de gobernanza implementando
politicas procedimientos y practicas alineados a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

i) Mantener en operacién un Sistema informatico de Control de Mantenimiento y
Operacién, el mismo que deberd estar integrado al SGS y al SIGI-NS, segun lo
establecido en el Expediente Técnico no objetado.

i) Implementar canales de atencién para la opinién o comunicacidn de parte de los
pacientes a través de medios electrénicos y fisicos que permitan recibir
sugerencias, comentarios, entre otros. Esto se realizara en coordinacién con la
administracion del Hospital, y la atencién de las comunicaciones recibidas sera
sistematizada e informada al CONCEDENTE, indicando ademds las acciones
correctivas implementadas, de ser el caso.

k) Mantener actualizado y en operatividad el SIGI-NS a fin de facilitar el control,
constatacion, verificacion y fiscalizacion de los Niveles de Servicio, durante la
vigencia del Contrato.

) Presentar toda la documentacidon que sea requerida por el CONCEDENTE o el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones relacionada al cumplimiento de
obligaciones del presente Contrato, sin perjuicio de lo sefialado en el Anexo 8 y
Anexo 19.

m)  Presentar, dentro de los primeros cinco (5) Dias Calendario de cada mes, el
Reporte Mensual de Gestién al Supervisor del Contrato y de las Operaciones con
copia al CONCEDENTE incluyendo el estatus de cumplimiento de las obligaciones
antes listadas y un plan de accién con acciones preventivas y medidas de
contingencia para mitigar cualquier riesgo de prestacién y continuidad de los
Servicios, y garantizar la provision de los mismos durante todo el plazo de la
Concesion.

n) El CONCESIONARIO debe cumplir de manera integral con lo sefialado en el Anexo
19.

0) Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, con copia al CONCEDENTE, en un plazo no mayor de quince (15)
Dias Calendario luego del término del periodo mensual o anual, segun
corresponda, informes mensuales y anuales relativos a la Operacidon de los
Servicios, conforme los requerimientos aprobados por el CONCEDENTE. Los
costos de la preparacion de los informes seran asumidos por el CONCESIONARIO

p) El CONCESIONARIO esta obligado a brindar la cooperacién necesaria para que el
CONCEDENTE efectue la verificacion y evaluacidon de la prestacion de los Servicios.
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El CONCESIONARIO debera proporcionar informacion integra y veraz sobre los
riesgos detectados en el cumplimiento del objeto del Contrato, facilitando las
labores de supervisién, en cuanto a su acceso a las instalaciones.

g) Cumplir con todas las obligaciones previstas en el presente Contrato, en especial
lo sefialado en el Anexo 19y las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Operacidn

de los Servicios.

r) Brindar los Insumos para el Equipamiento en los casos expresamente establecidos
en el Contrato.

Fecha de inicio de la Etapa Operativa

12.4. La Etapa Operativa iniciard con la suscripcién del Acta de Verificacidn y Aceptacién de
Obras y Equipamiento, la misma que deberd ser a mas tardar al mes treinta y seis (36)
contados a partir de la Fecha de Cierre y de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

En el caso del Literal c) de la Clausula 8.9, la Etapa Operativa iniciarda como maximo al
mes cuarenta y dos (42) contados a partir de la Fecha de Cierre.

Inicio de Operaciones — Marcha Blanca

12.5. Con la suscripcién del Acta de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento que
da inicio a la Etapa Operativa, se inician las actividades de Marcha Blanca.

12.6. Durante este periodo, el CONCEDENTE implementara la Marcha Blanca bajo la
formulacion de una serie de protocolos que le permitan implementar los Servicios
Asistenciales en el plazo previsto; dichos protocolos deberdn comunicarse al
CONCESIONARIO en un plazo de dos (2) meses antes del inicio de la Etapa Operativa.
Asimismo, el CONCESIONARIO se encargara de operar los Servicios, los sistemas vy
Equipamiento en su conjunto, como una unidad prestadora de servicios autbnomos,
segln lo establecido en el Contrato.

12.7. Lladuracion de la Marcha Blanca tendra un plazo maximo de tres (3) meses computados
desde el inicio de la Etapa Operativa. Al tratarse de un proceso gradual, los Servicios
Asistenciales se pueden poner a disponibilidad en distintos momentos y segin lo
considere el CONCEDENTE, siendo que transcurrido el plazo sefialado deben
encontrarse disponibles en su totalidad, salvo por causas imputables al CONCEDENTE.

12.8. Si se detectara alguna interferencia o problema operativo por parte del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones durante la Marcha Blanca, el CONCESIONARIO realizara
todas las acciones que correspondan para el correcto funcionamiento del Hospital, en
el marco del presente Contrato bajo su cuenta, costo y riesgo.

12.9. La Marcha Blanca generarad el derecho del CONCESIONARIO a recibir la Retribucion

Econdmica por los Servicios, la misma que no estara sujeta a deducciones sin perjuicio
de las mediciones de Niveles de Servicio, segun lo regulado en el Capitulo XV.
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12.10. Una vez iniciado el plazo de la Marcha Blanca, el CONCESIONARIO deberd estar en
condiciones de prestar los Servicios, caso contrario, previa opinién del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, sera considerado como incumplimiento grave, segun lo
dispuesto en la Clausula 24.2.2 del presente Contrato.

Derechos y reclamos — Libro de reclamaciones

12.11. El CONCESIONARIO deberd prestar los Servicios a todos los pacientes del Hospital, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

12.12. El CONCESIONARIO deberda implementar un libro de quejas y reclamos percibido de
manera presencial, telefénica u online en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones

Aplicables.

Organizacion de los Servicios

12.13. Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar los Servicios, de conformidad con
los parametros establecidos para tal efecto en este Contrato, en el Plan de Operacidn
Anual, en los términos presentados en su Propuesta Técnica y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

12.14. ElI CONCESIONARIO brindara los Servicios, los mismos que se encuentran definidos en el
Anexo 8.

El CONCESIONARIO podra subcontratar a terceros para que brinden uno o mas de los
Servicios a su cargo. En dicho supuesto, tres meses calendario antes del inicio de la Etapa
Operativa y cada vez que existan cambios durante toda la vigencia de la Concesidn, el
CONCESIONARIO deberd acreditar ante el CONCEDENTE que él o los subcontratistas
cumplen con los requisitos exigidos en el Anexo 22 de las Bases, lo cual serd calificado
por el CONCEDENTE en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario. En caso el
CONCEDENTE considere que el subcontratista no cuenta con la calificacidn requerida en
las Bases, el CONCESIONARIO deberd presentar una nueva alternativa hasta obtener la
conformidad del CONCEDENTE. Sin perjuicio de que el servicio haya sido subcontratado,
en caso de Terminacion el CONCESIONARIO deberd revertir al CONCEDENTE el
Equipamiento necesario para que el o los Servicios subcontratados puedan ser
brindados de manera directa.

12.15. El CONCESIONARIO deberd obtener los permisos y licencias que correspondan para la
prestacion de los Servicios, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo VII. El
incumplimiento de esta obligaciéon conllevard la aplicacion de las penalidades
correspondientes, segun lo establecido en el Anexo 11.

12.16. Durante la Etapa Operativa, el CONCESIONARIO se obliga a obtener y mantener vigentes

y actualizadas las certificaciones de calidad conforme a lo establecido en el Anexo 22,
bajo la aplicacidn de las penalidades correspondientes.
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12.17. El informe de cumplimiento de los Planes de Gestién de la Calidad de cada Servicio,
regulado en el POA, sera presentado por el CONCESIONARIO con una periodicidad anual
para que sea evaluado por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones y el
CONCEDENTE.

12.18. El CONCESIONARIO debera conservar y garantizar las condiciones de operacién del
Hospital y gestionar los Servicios segun lo establecido en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, sin perjuicio de cumplir con lo sefialado en el Literal h) de la Cldusula 12.3 del
presente Contrato.

Para la ejecucién de los Servicios, el CONCESIONARIO incorporara personal con la
titulacidn y calificacidon adecuada al puesto de trabajo desempefiado, de acuerdo a lo
establecido en los parametros fijados en el Anexo 8, debiendo cumplir con todas las
Leyes y Disposiciones Aplicables, pudiendo el CONCEDENTE en cualquier momento
solicitar la acreditacién del cumplimiento de estas obligaciones.

12.19. ElI CONCESIONARIO deberd presentar al CONCEDENTE, treinta (30) Dias antes del inicio
de la Etapa Operativa y cada vez que existan cambios, la informacién vinculada al
personal del CONCESIONARIO designado para ocupar los cargos ejecutivos
administrativos del Hospital. Los directivos del CONCESIONARIO que prestaran los
Servicios en el Hospital estardn obligados a asumir las directrices sanitarias del
CONCEDENTE.

12.20. ElI CONCESIONARIO debera desarrollar las medidas oportunas en materia de calidad
ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional, segin las Leyes y Disposiciones
Aplicables, asi como desarrollar cada afo las acciones que correspondan para lograr los
objetivos del sistema de gestidn y asegurar su mejora continua.

Gestion de informacion

12.21. La gestion de informacién a cargo del CONCESIONARIO deberd interrelacionarse con el
SGS de modo tal que compartan la base de datos del CONCEDENTE para la toma de
decisiones.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera implementar las interfases, creando una
adecuada interoperabilidad entre los sistemas del CONCEDENTE y los nuevos sistemas
a ser incorporados por el CONCESIONARIO, exportando la informacién entre estos
procurando optimizar la prestacion de los Servicios.

12.22. ElI CONCESIONARIO tiene la obligacién de:

a) Proporcionar e instalar el Equipamiento que sea necesario para el funcionamiento del
SGS y SIGI-NS, segun lo detallado en el Expediente Técnico y en el Anexo 8.
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b) Proporcionar el software requerido, que seran denominados SGS y SIGI-NS, sobre el
que el CONCEDENTE gozara de licencia de uso gratuito, entregara las licencias de los
softwares que desarrolle a perpetuidad para todos los equipos, sistemas y a toda
solucidn tecnoldgica sin costo para el CONCEDENTE, asi como los programas fuentes,
debidamente documentados, en un repositorio digital de control de versiones de
software, junto con un procedimiento automatizado de compilacién de ellos. En caso
de Terminacion, el CONCESIONARIO transferira a favor del CONCEDENTE los
contratos de licencia vigentes del software utilizado.

c) Proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y de restauracion del SGS y
SIGI-NS durante la vigencia del Contrato. Asimismo, brindar dichos servicios a la
culminacién del Contrato, previo acuerdo con el CONCEDENTE.

d) Instalar las actualizaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del SGS
y SIGI-NS.

e) Elaborar manuales de uso del SGS y SIGI-NS y actualizarlos cuando se requiera. Estos
manuales deberan contar con la opinidn previa favorable del Supervisor del Contrato
y de las Operaciones.

f) Brindar capacitacién y actualizacién al personal que realizard funciones vinculadas al
SGS y SIGI-NS.

g) Asegurar y proveer con la prontitud requerida, los repuestos, equipos, dispositivos,
componentes y/o piezas necesarias para garantizar un maximo nivel de
mantenimiento y operatividad de los equipos de procesamiento de datos, y restaurar
a estos su funcionamiento éptimo cuando una falla o irregularidad se produzca. Los
repuestos, equipos, dispositivos, componentes y/o piezas seran incorporados a los
equipos objeto del Contrato hasta que culmine su vida util o por cualquier otra causa
que conlleve a su reemplazo.

h) Respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, respecto del SGS y SIGI-
NS. EI CONCESIONARIO garantiza que los trabajos y servicios prestados al
CONCEDENTE por este Contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros, en cuyo defecto se hara responsable sin involucrar al CONCEDENTE.

i) Guardar la mas absoluta reserva sobre los datos e informacién pertenecientes al
CONCEDENTE, no pudiendo facilitar a terceros bajo ningin concepto, informacion
alguna; en cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

j)  Mantener el funcionamiento y prestaciéon del SGS y SIGI-NS, establecido en el

presente Contrato, sus Anexos y en el Expediente Técnico con la calidad y en la
oportunidad previstas.

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 99 de 988



k) No manipular, editar o entregar informacién falsa, en forma maliciosa, respecto de
las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas durante la Etapa Operativa.
En este supuesto se considerard que el CONCESIONARIO ha incurrido en un
incumplimiento grave y por tanto resultara aplicable lo establecido en el Capitulo
XXIV.

La interfase sera proporcionada por el CONCESIONARIO a fin de lograr una adecuada
interrelacién con los sistemas del CONCEDENTE, exportando los indicadores y la
informacién detallada en el Contrato, sus Anexos, Expediente Técnico y en la
Propuesta Técnica, de forma tal que se optimice la efectividad de los Servicios
brindados en el Hospital.

12.23. EI CONCEDENTE se compromete a:

a) Proporcionar al CONCESIONARIO acceso a la informacion de sus bases de datos que
resulte necesarias para cumplir con sus obligaciones, segun lo establecido en el
presente Capitulo, incluyendo de corresponder aquellas que garanticen la
identificacion de los pacientes, tales como la huella dactilar, fotografia o cualquier
otro medio de identificaciéon biométrica.

b) Proveer informacidon oportuna sobre los sistemas que utiliza, para que el
CONCESIONARIO, pueda desarrollar las interfases entre estos y los sistemas que

implementard segun lo establecido en el presente Contrato.

Reposicidn y actualizacion del Equipamiento

12.24. El CONCESIONARIO debe presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, el Plan de Reposicién y Actualizaciéon de Equipamiento
(PRAE) conjuntamente con el POA, a fin de que la Inversidn por Reposicidén sea aprobada
por parte del CONCEDENTE.

12.25. Sin perjuicio de los plazos anteriormente estipulados, el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE podran solicitar la modificacion parcial o integral del PRAE en cualquier
momento, en atencidn al PRAE establecido en la Clausula precedente.

12.26. El CONCESIONARIO presentara la respectiva propuesta de PRAE que deberd contener
como minimo:

a. Cronograma de adquisicion e instalaciéon que fije un plazo maximo de un (1) afio
para la implementacidn del equipamiento, contados a partir de la aprobacion del
CONCEDENTE.

b. Tipo de bienes, cddigo seglin Catadlogo de equipamiento, caracteristicas de los

Bienes de la Concesion que los individualice.
C. Ubicacion proyectada dentro del Hospital.

d. Propuesta valorizada a suma alzada, a modo referencial, tomando como base la
estructura financiera del Equipamiento en el Periodo de Inversién. La suma alzada
incluye el costo total de adquisicion incluyendo el coste de financiamiento, su
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modalidad y plazo. Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberd detallar los precios
unitarios de los items comprendidos adjuntando tres (3) cotizaciones, salvo el caso
de proveedor unico.

e. Especificaciones técnicas de los nuevos equipos a entregar o instalar, segln
corresponda.
f. La documentacién técnica, en concordancia con el catdlogo de equipamiento de

acuerdo a lo sefialado en el Contrato.

g El procedimiento a seguir para: i) baja y retiro del Equipamiento materia de
reposicion, y, ii) Actualizacidn del Plan de Mantenimiento.

12.27. El CONCEDENTE tendra un plazo de treinta (30) Dias para emitir su aprobacién o
comunicar sus observaciones contados desde la presentacién de la solicitud, previa
opinidn del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien deberd pronunciarse en
un maximo de diez (10) Dias de recibida la solicitud. En caso existieran observaciones, el
CONCESIONARIO debera subsanarlas en el plazo maximo otorgado por el CONCEDENTE
y remitir las mismas con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

El CONCEDENTE debera emitir su aprobacidn o rechazo al PRAE en un plazo maximo de
veinte (20) Dias desde subsanadas las observaciones por el CONCESIONARIO, previa
opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones quien debera pronunciarse en
un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la subsanacién.

De no haber pronunciamiento del CONCEDENTE, se entendera que el PRAE no cuenta
con aprobacion.

12.28. ElI CONCESIONARIO tendrd un plazo maximo de quince (15) Dias de aprobado el ultimo
PRAE, para remitir al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, la planificacién de la implementacion de la reposicién del Equipamiento,
en el cual debera incluirse el Equipamiento adquirido por reposicion aprobado por el
CONCEDENTE, el cual deberd ser sin uso y con la tecnologia vigente, asi como la
anotacién respectiva de baja del Equipamiento repuesto.

12.29. Cuando corresponda realizar la reposicion o actualizacidn del Equipamiento durante la
vigencia del Contrato, el CONCEDENTE deberd emitir un Acta de Verificacion vy
Aceptacién del Equipamiento recibido, el mismo que deberda contar con la opinién previa
del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, quien debera emitirlo en un plazo
maximo de siete (7) Dias Calendario, a fin de cumplir con las caracteristicas establecidas
en el PRAE.

12.30. El Equipamiento antiguo, objeto de reposicion, debera ser retirado conservando su
operatividad y quedara debidamente almacenado a disposicion del CONCEDENTE sin
costo, para su retiro dentro de los ciento ochenta (180) Dias contados desde la
suscripcion del Acta de Verificacidon y Aceptacion del Equipamiento.
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Capitulo XIll  DE LA SUPERVISION

Disposiciones comunes

13.1. El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables debe cumplir el CONCEDENTE, en ningln caso estara sujeto a autorizaciones,
permisos o cualquier manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO. Este debera
prestar toda su colaboraciéon para facilitar el cumplimiento de esas funciones,
interpretdndose como infraccion sujeta a sancién toda falta al respecto, conforme a las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

13.2. EI CONCEDENTE ejercera sus derechos y obligaciones de supervision por si mismo o a
través de un tercero, para lo cual debera de contratar a una o mas empresas
especializadas que actien como: (i) Supervisor de Disefio, Construccidn y Equipamiento
y (ii) Supervisor de Contrato y de las Operaciones.

Tanto el Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento como el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones no deben haber prestado directamente ningun tipo de
servicio a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas, participacionistas o Empresas
Vinculadas en los ultimos dos (2) afios, anteriores a su contratacion, en el Perud o en el
extranjero.

En el contrato con cada uno de los supervisores se deberan incluir cldusulas de
confidencialidad respecto a la informaciéon que le entregue el CONCESIONARIO, y
deberan establecer que las opiniones, recomendaciones y observaciones
necesariamente deberdn ser por escrito a través de un informe debidamente
sustentado. Los supervisores son los Unicos responsables por cualquier dafo o perjuicio
que su personal pueda causar a las Obras y al Equipamiento durante las labores de
supervisién.

13.3.  El CONCESIONARIO asumird los costos de ambos supervisores, incluido el IGV,
emitiendo cada supervisor los comprobantes de pago respectivos al CONCESIONARIO.
El monto total mensual que el CONCESIONARIO destinard para las labores del Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento durante la Etapa Preoperativa es de S/ 537
194.00 (Quinientos treinta y siete mil ciento noventa y cuatro y 00/100 Soles) mas IGV.
El monto total mensual que el CONCESIONARIO destinara para las labores del Supervisor
de Contrato y de las Operaciones durante la Etapa Preoperativa es de S/ 107 439.00
(Ciento siete mil cuatrocientos treinta y nueve y 00/100 Soles) mas IGV y para la Etapa
Operativa es de S/ 537 194.00 (Quinientos treinta y siete mil ciento noventa y cuatro y
00/100 Soles) mas IGV.

Los montos antes mencionados deberan ser depositados mensualmente dentro de los
primeros cinco (5) Dias contados desde la Fecha de Cierre en la cuenta que el
CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO, para que el CONCEDENTE a su
vez transfiera en un plazo maximo de tres (3) Dias Calendario a la Cuenta Supervision
del Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia correspondiente al

Proyecto.
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13.4. Dentro de los cinco (5) Dias posteriores a la suscripcidn del contrato con cada uno de los
supervisores, el CONCEDENTE informarda de la designacién del supervisor al
CONCESIONARIO.

Si como resultado del proceso de seleccién del supervisor respectivo, el monto
adjudicado por el CONCEDENTE es inferior a los montos previstos en la Clausula anterior,
el saldo no adjudicado podra ser utilizado para posibles ampliaciones al contrato de
supervisidn correspondiente.

Si luego de culminadas las funciones de cada supervisor, aun hubiese un saldo, éste
sera de libre disponibilidad del CONCEDENTE.

Excepcionalmente, en caso de que aun no se haya suscrito el Documento de Adhesion
al Fideicomiso Matriz de Administracidn, Pagos y Garantia, el CONCEDENTE mantendra
en la cuenta a la que se hace referencia en la Cldusula 13.3 los montos depositados por
el CONCESIONARIO, y podra hacer uso de los mismos para el pago de los supervisores.
En caso exista un retraso en el pago del CONCESIONARIO, se aplicara intereses
moratorios con una tasa de interés efectiva anual en soles, equivalente la Tasa de
Interés Legal, mas un spread de dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso
y por los montos adeudados.

En caso el retraso supere los diez (10) Dias Calendario, el CONCEDENTE debera ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento a fin de realizar el cobro de los costos de la supervisién,
intereses, gastos y las penalidades que se hubieran devengado, debiendo el
CONCESIONARIO restituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de conformidad con lo
establecido en la Cldusula 16.7. El CONCEDENTE transferira en un plazo maximo de tres
(3) Dias Calendario de suscrito el Documento de Adhesién, a las cuentas que
correspondan del Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia
correspondiente al Proyecto segun lo establecido en el Anexo 12.

En caso de que por causas imputables al CONCESIONARIO se requiriesen recursos
adicionales para la supervision, la diferencia sera asumida por el CONCESIONARIO.

Si por causas imputables al CONCEDENTE, se requiriesen recursos adicionales para la
supervision, la diferencia sera asumida por el CONCEDENTE.

Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se requiriesen recursos adicionales para la
supervisién, el monto sera asumido por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO en partes
iguales.

13.5. Excepcionalmente, el CONCEDENTE podrd asumir de forma temporal las funciones de
supervisiéon, Unicamente en caso se resuelva o haya caducado el contrato con el
Supervisor de Disefo, Construccion y Equipamiento o con el Supervisor de Contrato y
de las Operaciones. En este supuesto, el CONCEDENTE deberd comunicar al
CONCESIONARIO el nombre de la Gerencia o dependencia que asumira el rol de
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supervisor, en tal caso el CONCESIONARIO debera continuar abonando los costos de la
supervisién, conforme lo establecido en la Clausula 13.3.

13.6. Eneste caso, el CONCEDENTE debera contratar en un plazo maximo de treinta (30) Dias
los servicios de un nuevo supervisor, de manera que la no objecién del Expediente
Técnico, la terminacién de las Obras, la dotacién del Equipamiento y la Puesta en
Marcha, cuenten siempre con la opinién técnica del Supervisor de Disefio, Construccion
y Equipamiento o del Supervisor de Contrato y de las Operaciones, segln corresponda.

13.7. Sise produce la suspensién del plazo de la Concesidn o la suspensidn del plazo para el
cumplimiento de obligaciones, el CONCEDENTE podra suspender total o parcialmente
las labores de supervision que correspondan, mientras dure la suspensidén.

13.8. Desde el inicio de la Concesién, el CONCESIONARIO deberd proporcionar al Supervisor
de Disefio, Construccion y Equipamiento y al Supervisor de Contrato y de las
Operaciones, a su costo, una oficina independiente con un drea no menor a 80m?,
incluyendo el mobiliario, servicios higiénicos, telefonia, internet y suministro de energia
eléctrica. La oficina deberd ubicarse en el Area de la Concesién. El CONCESIONARIO debe
asumir los gastos de servicios basicos que realice el Supervisor del Contrato y de las
Operaciones y el Supervisor de Disefo, Construccién y Equipamiento, en los ambientes
cedidos.

Supervisor de Diseiio, Construccion y Equipamiento

13.9. Corresponde al Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento efectuar las
acciones de fiscalizacién técnica que le competen durante el desarrollo de la Etapa
Preoperativa.

13.10. EI CONCESIONARIO debe proporcionar al Supervisor de Disefio, Construccion vy
Equipamiento, con copia al CONCEDENTE, los avances mensuales de la elaboracion del
Expediente Técnico y del Instrumento de Gestion Ambiental, incluyendo toda la
informacién complementaria que éste  le solicite, asi como el acceso a las actividades
y estudios que el CONCESIONARIO vaya a realizar o realice para este fin. Estos informes
de avance deben ser enviados dentro de los cinco (5) Dias posteriores al tGltimo Dia del
mes anterior vencido.

13.11. EI CONCESIONARIO proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento
de los fines del Supervisor de Disefio, Construccién y Equipamiento, sefialando de
manera enunciativa, pero no taxativa las siguientes:

a) Proporcionar la informacién que el Supervisor de Disefio, Construccidon vy
Equipamiento solicite para el cumplimiento de sus fines, dentro del plazo que haya
previsto.

b) Acceso atodas las instalaciones de la obra.

c) Permitir que el Supervisor de Disefo, Construccién y Equipamiento tome las
muestras necesarias para la comprobacién de la calidad de la obra.
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d) En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervisiéon de
la elaboracién del Expediente Técnico, Construccién de las Obras, Dotacion de
Equipamiento y realizacidon de pruebas de las instalaciones y sistemas, para la
debida habilitacion y puesta en funcionamiento del Hospital.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el CONCEDENTE mediante el érgano interno que
corresponda podrd efectuar labores de control en el marco de las Leyes y Disposiciones

Aplicables, debiendo recibir las mismas facilidades por parte del CONCESIONARIO.

Supervision del Contrato y de las Operaciones

13.12. Corresponde al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, efectuar las acciones de
fiscalizacidn legal, ambiental, financiera y econdmica del Contrato desde la Fecha de
Cierre; asi como la fiscalizacidn técnica, monitoreo y control respecto del cumplimiento
de los Niveles de Servicio durante la Etapa Operativa.

Dada la especificidad de cada uno de los Servicios detallados en el Anexo 8, resulta
indispensable para el Supervisor del Contrato y de las Operaciones contar con
profesionales con experiencia certificada en el control y/o gestion de éstos.

13.13. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones, con sus subsecuentes actividades de
control, deberd ademas proveer la informacidn y sustento necesario que genere certeza
en el CONCEDENTE de que las actividades y los Servicios provistos por el
CONCESIONARIO, se ajustan a lo especificado en este Contrato y que los resultados de
la supervisidon son reflejados de manera apropiada en los pagos por las Compensaciones
que deben realizarse y/o se apliquen las correspondientes penalidades o deducciones,
sea por falta de disponibilidad de Servicio o por deficiencias en los Niveles de Servicio
de los mismos.

Dentro de las funciones del Supervisor del Contrato y de las Operaciones se encuentra
revisar e investigar los Eventos Centinela dada la relevancia que estos tienen para la
labor asistencial, tal y como se describen en el presente Contrato.

13.14. Sin perjuicio de la labor del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el personal del
Hospital, en su calidad de usuarios directos de los Servicios, pueden también registrar a
través del SIGI-NS, sus solicitudes o no conformidades con los Servicios.

Ademas del monitoreo del cumplimiento de los Niveles de Servicio a través del
Supervisor del Contrato y de las Operaciones y del personal del Hospital, el
CONCESIONARIO debe implementar sus propios controles de calidad.

13.15. EISIGI-NS serd una herramienta de supervision a disposicién del Supervisor del Contrato
y de las Operaciones.

13.16. ElI CONCESIONARIO proporcionara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento

de los fines del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, sefialando de manera
enunciativa pero no limitativa las siguientes:
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a) Acceso atodas las instalaciones del Hospital.

b) Proporcionar la informacién que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones
solicite, para el cumplimiento de sus fines, dentro del plazo que haya previsto.

c) Permitir que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones tome las muestras
necesarias para comprobacion de calidad de los Servicios.

d) En general todas aquellas que resulten necesarias para una correcta supervision del
Contrato y la prestacion de los Servicios.

13.17. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones, en el ejercicio de sus funciones, tendra
derecho de acceso permanente a toda la documentacion y a los archivos relativos a
cualquier actividad relacionada con los Servicios ejecutados por el CONCESIONARIO.

Capitulo XIV  ENDEUDAMIENTO GARANTIZADO PERMITIDO Y CIERRE FINANCIERO

Endeudamiento Garantizado Permitido

14.1. El CONCESIONARIO debera presentar por escrito a PROINVERSION para fines del
Endeudamiento Garantizado Permitido, la solicitud de conformidad al mismo,
acompafiando lo siguiente:

a) Resumen ejecutivo que resefie la cuantia de los montos comprometidos en cada
uno de los contratos de crédito y/o contrato de emisién de obligaciones.

b) Copia de los proyectos de contrato de créditos y garantias.

c) La declaracion jurada del CONCESIONARIO que contenga la informacidn detallada
en el Anexo 4.

d) La declaracién jurada del Acreedor Permitido, que contenga los requisitos
contenidos en el Anexo 5.

Respecto a los documentos antes sefalados se entenderd que cumplen con los
requisitos minimos si en los proyectos de contrato precisados en el literal b) anterior se
establece que los derechos previstos a favor de los Acreedores Permitidos propuestos,
no exceden los otorgados por el Contrato y que cualquier pacto en contrario no serd
oponible al CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestidn y obtencidn del financiamiento se encuentra bajo la
responsabilidad del CONCESIONARIO, los requisitos minimos se entenderan cumplidos
si los documentos arriba listados son presentados en los términos y condiciones
establecidas en el Contrato.

14.2. PROINVERSION tendra un plazo de quince (15) Dias para responder al CONCESIONARIO,
con copia al CONCEDENTE, si la documentacién precisada en la Clausula 14.1 se
encuentra completa. Transcurrido dicho plazo sin un pronunciamiento, la solicitud se
entenderd como no presentada y el CONCESIONARIO podrd reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de cinco (5) Dias para que PROINVERSION se pronuncie,
en caso de no responder este ultimo pedido, se entendera admitida a tramite de manera
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completa y correspondera a PROINVERSION proceder a su evaluacién, conforme a lo
previsto en el presente Capitulo.

14.3. Recibida de manera completa la solicitud de conformidad al Endeudamiento
Garantizado Permitido, PROINVERSION tendrd un plazo de treinta (30) Dias para emitir
su pronunciamiento. La evaluacién por parte de PROINVERSION consistird en revisar que
los documentos del Endeudamiento Garantizado Permitido hayan sido emitidos de
acuerdo a las condiciones de la tabla del Anexo 5, con lo establecido en la definicion de
Acreedor Permitido y las Clausulas 14.18 a la 14.33, seguln corresponda, que la
Declaracién Jurada presentada por el Acreedor Permitido se ajusta a la redaccion y los
términos contenidos en el Anexo 5 y que los términos de los proyectos de contratos de
garantia presentados por el CONCESIONARIO no alteran el presente Contrato ni generan
al CONCEDENTE riesgos o alguna responsabilidad adicional no regulada en este
Contrato.

14.4. PROINVERSION podra solicitar informacién adicional, dentro de los primeros diez (10)
Dias del plazo establecido en la Clausula 14.3. El CONCESIONARIO debera presentar la
informacion solicitada, de manera completa y sin deficiencias, en el plazo de quince (15)
Dias, luego de lo cual se reiniciard el cémputo del plazo para la emisién del
pronunciamiento de PROINVERSION, contados a partir del Dia siguiente de la recepcion
de la informacion.

En caso no se requiera informacién adicional o ésta haya sido presentada por el
CONCESIONARIO, PROINVERSION podra observar la solicitud por contravenir el
Contrato, brindando al CONCESIONARIO un plazo maximo de cinco (5) Dias para
subsanar las observaciones a la documentacidn presentada.

Una vez presentada la subsanacién por parte del CONCESIONARIO, PROINVERSION
debera pronunciarse respecto de la solicitud de conformidad del Endeudamiento
Garantizado Permitido, y notificar al CONCESIONARIO, con copia al CONCEDENTE dentro
del plazo de cinco (5) Dias.

En caso que venciera el plazo mencionado en el parrafo anterior sin que PROINVERSION
se pronuncie, se entenderd que el Endeudamiento Garantizado Permitido no tiene
conformidad, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido otorgando un
plazo adicional de dos (2) Dias para que PROINVERSION se pronuncie, en caso de no
responder este Ultimo pedido, se entenderd la conformidad del Endeudamiento
Garantizado Permitido.

14.5. La obligacién de PROINVERSION en el presente Capitulo con relacién a la modificacién
del Endeudamiento Garantizado Permitido se mantendra vigente hasta la conformidad
del Cierre Financiero, conforme los términos previstos en el Capitulo XIV.

Después de la conformidad del Cierre Financiero, corresponderd al CONCEDENTE

evaluar y brindar conformidad sobre la solicitud de modificacion de Endeudamiento
Garantizado Permitido, conforme los términos previstos en el Capitulo XIV.
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Cierre Financiero

14.6. La obligacion del CONCESIONARIO de alcanzar el Cierre Financiero se entenderd
cumplida cuando el CONCESIONARIO acredite que cuenta como minimo con
compromisos de financiamiento suficientes para la Inversién en Obras. Sin perjuicio de
la acreditacién del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO tiene la obligacién de obtener
el integro de los fondos necesarios para financiar las obligaciones que se encuentran a
su cargo en virtud del Contrato. En el supuesto de que todo o parte de los citados
compromisos sean acreditados en délares de los Estados Unidos de América, se aplicara
el Tipo de Cambio vigente al Cierre Financiero para verificar el cumplimiento de esta
condicion.

A exclusivo criterio del CONCESIONARIO, éste podra utilizar o no Endeudamiento
Garantizado Permitido para la acreditacion del Cierre Financiero.

14.7. En un plazo maximo de doce (12) meses contados desde la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO deberd obtener la conformidad al Cierre Financiero en los términos y
condiciones establecidos en el presente Capitulo. Adicionalmente, cuando se acredite el
Cierre Financiero a través de Endeudamiento Garantizado Permitido, el
CONCESIONARIO debera obtener previamente la conformidad al Endeudamiento
Garantizado Permitido segun lo establecido en el presente Capitulo.

14.8. En caso de que el CONCESIONARIO determine que no podra cumplir con el Cierre
Financiero en el plazo fijado para su acreditacién, este podra solicitar excepcionalmente
por Unica vez, mediante comunicacién sustentada y por escrito a PROINVERSION con
copia al CONCEDENTE, una ampliacién de hasta noventa (90) Dias Calendario al plazo
sefialado en la Clausula anterior. La prdrroga solicitada no podrd afectar el plazo maximo
para el inicio de la Etapa Operativa establecida en la Cladusula 12.4, salvo que la demora
no sea imputable al CONCESIONARIO.

Dicha solicitud debera efectuarse a mas tardar quince (15) Dias antes del vencimiento
del plazo establecido en la Clausula 14.7 y PROINVERSION tendrd un plazo maximo de
ocho (8) Dias para emitir su pronunciamiento.

14.9. Cualquier operacién de endeudamiento del CONCESIONARIO no podrd tener como
efecto, directo o indirecto, eximirlo de su obligacidon de cumplir con todas y cada una de

las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

14.10. PROINVERSION es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la obligacién
establecida en la Clausula precedente.

Procedimiento de acreditacion del Cierre Financiero

14.11. Para acreditar el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO solicitard a PROINVERSION su
conformidad al Cierre Financiero, presentando, los siguientes documentos, segun

corresponda:
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a) Resumen ejecutivo que reseie la cuantia de los montos comprometidos en cada
uno de los contratos de crédito, contratos de financiamiento y/o contrato de
emision de obligaciones.

b) Copia legalizada del contrato de crédito y/o contrato de emisidn de obligaciones (o
documento equivalente), segun corresponda y contratos de garantias (hipoteca
sobre el derecho de Concesidn, sobre las acciones del CONCESIONARIO, entre
otros), debidamente firmados por el CONCESIONARIO y los respectivos Acreedores
Permitidos (o cualquier otra entidad que actle en representacién de los citados
acreedores como agente). En caso dichos contratos estén redactados en idioma
extranjero, se deberd acompafiar de una traduccion oficial al espanol.

c) Declaracion Jurada del CONCESIONARIO cuyo contenido minimo se adjunta como
Anexo 4.

d) Documento que acredite el pago en efectivo de como minimo del cincuenta por
ciento (50%) del capital social suscrito.

e) Copia legalizada notarialmente de los contratos de financiamiento, garantias,
fideicomisos y en general cualquier texto contractual relevante, que el
CONCESIONARIO haya acordado con Empresas Vinculadas a este.

f) Documentos que acrediten la suscripcion y pago integro en efectivo de cualquier
incremento del capital social por un monto mayor al minimo indicado en la Clausula
3.3.

g) La declaraciéon jurada del Acreedor Permitido, que contenga los requisitos
contenidos en el Anexo 5-A.

14.12. Recibida la solicitud del CONCESIONARIO, PROINVERSION en un plazo méaximo de cinco
(5) Dias debera revisar que el integro de los documentos mencionados en la Clausula
14.11 han sido presentados. En caso de que PROINVERSION considere que la
documentacion presentada por el CONCESIONARIO no se encuentra completa, podra
observar la solicitud, brindando un plazo maximo de subsanacién al CONCESIONARIO de
al menos cinco (5) Dias para completar la documentacién solicitada.

Una vez completada la solicitud con el integro de la documentacién requerida en la
Clausula 14.11, PROINVERSION procederd a revisar el contenido de la documentacion
presentada.

14.13. PROINVERSION deberad emitir su conformidad u observaciones al contenido de la
informacién en un plazo maximo de quince (15) Dias contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud completa por el CONCESIONARIO, siendo que debera notificar su
decision de manera simultanea al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.

14.14. En caso de existir observaciones, el CONCESIONARIO tendra cinco (5) Dias para
subsanarlas y remitir la documentacién correspondiente a PROINVERSION. Luego de
transcurrido dicho plazo o de recibida la documentacion, PROINVERSION tendra cinco
(5) Dias para realizar la evaluacion de la acreditacion del Cierre Financiero del
CONCESIONARIO.
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14.15. La no subsanacion de observaciones comunicadas al CONCESIONARIO dentro de los
plazos establecidos en las Clausulas 14.12 y 14.14 del presente Capitulo, sera
considerada un incumplimiento en la acreditacién del Cierre Financiero.

14.16. PROINVERSION revisara: (i) que los documentos presentados conforme a la Cldusula
14.11 anterior se encuentren debidamente firmados (ii) que el importe del contrato de
financiamiento sea como minimo el monto requerido para la Inversién en Obras ; v, (iii)
que el contrato de financiamiento sea firme, entendiéndose por ello que se han
cumplido con todas las condiciones para la firma del contrato y que el mismo se
encuentra suscrito por personas que cuentan con facultades suficientes para ello.

14.17. Concluido con el proceso de evaluacion al que se hace referencia en la Cladusula 14.14,
PROINVERSION en el plazo maximo de dos (2) Dias comunicara dicho pronunciamiento
al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, entendiéndose en ese momento acreditado o no
el Cierre Financiero.

Garantias a favor de los Acreedores Permitidos

14.18. Con el propdsito de obtener financiamiento como minimo para cumplir con la ejecucion
de la Inversion en Obras en los términos exigidos bajo el Contrato, el CONCESIONARIO
podrad siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el
procedimiento que las mismas establezcan, otorgar garantias a favor de los Acreedores
Permitidos para garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente:

a) La hipoteca sobre el derecho de la Concesién.

b) Fideicomiso o cesidn de los ingresos, derechos de cobro y flujos dinerarios derivados
de este Contrato.

c) Garantia mobiliaria sobre las acciones o participaciones representativas del cien por
ciento (100%) del capital social del CONCESIONARIO.

14.19. EI CONCESIONARIO aceptay reconoce que el otorgamiento y ejecucion de cualquiera de
tales garantias mencionadas en la Clausula anterior no lo relevard de sus obligaciones

en cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato.

Hipoteca del derecho de la Concesidn

14.20. EICONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesién a favor
de Acreedores Permitidos de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo Nro.
1362 y Leyes y Disposiciones Aplicables, en garantia del Endeudamiento Garantizado
Permitido.

14.21. La constitucion de la hipoteca sobre el derecho de Concesidn y el texto del contrato
respectivo podra ser Unicamente solicitada por los Acreedores Permitidos, siendo que
el CONCEDENTE mediante el presente contrato, otorga su aprobacién a la constitucion
de la misma, no requiriéndose que el CONCEDENTE emita y/o suscriba ningun
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documento adicional al presente Contrato. PROINVERSION sera la entidad que se
encargue de revisar el contrato constitucién de hipoteca y dar su conformidad segun lo
establecido en la Clausula 14.1 y siguientes.

14.22. La ejecucion de la hipoteca se realizard conforme a la modalidad de ejecucién
extrajudicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el contrato de hipoteca
contando con opinidn previa del CONCEDENTE. En caso de discrepancia entre lo previsto
en el presente Contrato y el texto del contrato respectivo, prevalecera lo establecido en
el presente Contrato.

14.23. La decisidn de los Acreedores Permitidos de ejercer su derecho a ejecutar la hipoteca
constituida a su favor debera ser notificada por escrito al CONCEDENTE y al
CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Dias de antelacién. Por un periodo de doce (12)
meses, contado a partir de dicha notificacién, el CONCEDENTE estara impedido de
declarar la Terminacién de manera anticipada.

14.24. En un plazo maximo de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
comunicacion sefialada en la Cldusula anterior, los Acreedores Permitidos podrdn
proponer al CONCEDENTE un listado de personas juridicas candidatas a constituirse
como Interventor Temporal, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la lista de posibles
Interventores Temporales, deberda comunicar a los Acreedores Permitidos la persona
juridica que ha seleccionado para asumir el rol de Interventor Temporal, con la finalidad
de que en un plazo maximo de tres (3) Dias se formalice su contrataciéon por los
Acreedores Permitidos y lo comunique al CONCEDENTE. En caso el CONCEDENTE no
emita su decision en los plazos establecidos, los Acreedores Permitidos podran elegir al
Interventor Temporal, y comunicaran este hecho al CONCEDENTE. El pago de los
honorarios del Interventor Temporal no serd asumido por el CONCEDENTE, siendo esto
de cargo de los Acreedores Permitidos.

La contratacidn del Interventor Temporal serd comunicada por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) dias contados desde el dia siguiente de su
contratacién. A partir de la recepcidn de dicha comunicacién, el CONCESIONARIO
deberdn coordinar con el Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el
objeto de que la transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible, debiendo quedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias contados a partir del Dia siguiente a la recepcion de la
comunicacion sefalada.

El CONCESIONARIO sera responsable por toda accidon u omisidon que impida, dilate u
obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, asi como de los
perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los
usuarios y/o a terceros.

14.25. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decision de ejecutar la hipoteca sobre la
Concesion deberan proponer, en un plazo maximo de ciento veinte (120) Dias
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Calendario de realizada la notificacion al CONCEDENTE prevista en la Clausula 14.23, a
un nuevo concesionario para aprobacién por parte del CONCEDENTE. Dicho plazo podra
ser ampliado por decision del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE tendrd quince (15) Dias
para emitir su conformidad o su rechazo al nuevo concesionario propuesto.

14.26. ElI CONCEDENTE solo podra rechazar la aprobacién del nuevo concesionario presentado
si se verificaran respecto de dicho nuevo concesionario, de sus accionistas, socios o
participacionistas o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a) El nuevo concesionario presentado no cumpla con los requisitos de calificacion
establecidos en las Bases, salvo que la decision de ejecutar la hipoteca se haya
materializado durante el Periodo de Operacién, en cuyo caso no serdn exigibles los
requisitos de calificacidén para acreditar la experiencia en construccién, o

b) Hayan integrado el Postor Adjudicatario o pertenezcan al mismo grupo econdmico
del Postor Adjudicatario, o

c) Se trate de una entidad o individuo que hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido o reconocido la comisién
de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII
del Cddigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacidn con la ejecucidn del presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento
de la Buena Pro del Concurso, o

d) Se trate de una entidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de la
transferencia al que se refiere la Clausula 14.25, en las listas de entidades
sancionadas publicadas por el Grupo Banco Mundial (World Bank Listing of Ineligible
Firms & Individuals) o por el Banco Interamericano de Desarrollo (/DB List of
Sanctioned Firms and Individuals).

Una vez elegido al nuevo concesionario, dicho acto debera ser comunicado por escrito
al Interventor Temporal, estando obligado a iniciar las coordinaciones del caso con el
nuevo CONCESIONARIO, con el objeto de que la transicion de la operacion del Proyecto
se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible. La sustitucion definitiva del nuevo
concesionario deberd quedar perfeccionada en un plazo no mayor a cuarenta (40) Dias
Calendario contados a partir del Dia siguiente en que se contrate al nuevo concesionario.
Dicha sustitucion definitiva debera acreditarse mediante los respectivos certificados o
escrituras de transferencia de las acciones y/o derechos a que haya lugar. Una copia de
dichos documentos debera ser entregada a los Acreedores Permitidos y a la Entidad y
ademas de efectuarse las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

Garantia mobiliaria sobre la Participacion Minima

14.27. La decisién de los Acreedores Permitidos, de ejercer su derecho a ejecutar la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima constituida a su favor, deberd ser comunicada

Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo

Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 112 de 988



por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO con al menos cinco (5) Dias de
antelacion. Esta exigencia de notificacion sdlo es aplicable a la ejecucidn de la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima, puesto que existe libre disponibilidad sobre las
demas acciones del CONCESIONARIO. A partir de dicha notificacidon, el CONCEDENTE
estara impedido de declarar la Terminacidn anticipada del presente Contrato por un
lapso de doce (12) meses.

14.28. En un plazo maximo de diez (10) Dias contados a partir del envio de la comunicacién
sefialada en la Clausula anterior, los Acreedores Permitidos propondran al CONCEDENTE
un listado de personas juridicas para que actien como Interventor Temporal, teniendo
en cuenta los requisitos establecidos en las Bases.

El CONCEDENTE en un plazo maximo de diez (10) Dias de recibida la lista de posibles
Interventores Temporales, deberd comunicar a los Acreedores Permitidos la persona
juridica que asumira el rol de Interventor Temporal, con la finalidad de que en un plazo
maximo de tres (3) Dias se formalice su contratacion por los Acreedores Permitidos. En
caso el CONCEDENTE no emita su decisidn en los plazos establecidos, los Acreedores
Permitidos podran elegir al Interventor Temporal, asumiendo los Acreedores Permitidos
los costos de su contratacién, y comunicaran este hecho al CONCEDENTE.

La contratacidon del Interventor Temporal serd comunicada por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, en un plazo de dos (2) Dias contados de su contratacién. A partir de la
recepcion de dicha comunicaciéon, el CONCESIONARIO deberan coordinar con el
Interventor Temporal todas las acciones a realizarse con el objeto de que la
transferencia del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo
qguedar perfeccionada dicha transferencia dentro de un plazo maximo de cuarenta (40)
Dias contados a partir del Dia siguiente a la recepcion de la comunicacién sefialada.

El CONCESIONARIO serd responsable por toda accidn u omisidon que impida, dilate u
obstaculice la transferencia del Proyecto al Interventor Temporal, asi como de los
perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los
Usuarios y/o a terceros.

14.29. Los Acreedores Permitidos que comuniquen su decision de ejecutar la garantia
mobiliaria sobre la Participacion Minima deberdn proponer, en un plazo maximo de
ciento veinte (120) Dias Calendario de realizada la notificacion al CONCEDENTE prevista
en la Clausula 14.27, a un nuevo Socio Estratégico para aprobacién por parte del
CONCEDENTE. Dicho plazo podrd ser ampliado por decision del CONCEDENTE a solicitud
de los Acreedores Permitidos. EIl CONCEDENTE tendrd Diez (10) Dias para emitir su
conformidad o su rechazo al nuevo Socio Estratégico propuesto.

14.30. EI CONCEDENTE sélo podra negar la aprobacién del nuevo Socio Estratégico presentado
si se verificaran respecto de dicho nuevo Socio Estratégico, de sus accionistas (directos
o indirectos) o de sus respectivas Empresas Vinculadas, cualquiera de las siguientes

circunstancias:

a) El nuevo Socio Estratégico presentado no cumpla con los requisitos de calificacidon
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establecidos en las Bases, o

b) Hayan sido miembros de un Postor en el Concurso, o pertenezcan al mismo grupo
economico de un Postor en el Concurso, o

c) Se trate de una entidad o individuo que hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido o reconocido la comisidn
de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccidén IV del Capitulo Il del Titulo XVIII
del Cdédigo Penal peruano, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente,
en relacion con la ejecucién del presente Contrato, la Concesidon o el otorgamiento
de la Buena Pro del Concurso, o

d) Setrate de una entidad o individuo incluido, a la fecha de la solicitud de trasferencia
al que se refiere la Cldusula 14.29, en las listas de entidades sancionadas publicadas
por el Grupo Banco Mundial (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals) o
por el Banco Interamericano de Desarrollo (/DB List of Sanctioned Firms and
Individuals).

Una vez aprobado el nuevo Socio Estratégico, dicho acto serd comunicado por escrito
por el CONCEDENTE al Interventor Temporal, el cual estara obligado a iniciar las
coordinaciones del caso con el nuevo Socio Estratégico, con el objeto de que la
transicién de la operacién del Proyecto se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posible. La sustitucion definitiva del nuevo Socio Estratégico deberd quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a cuarenta (40) Dias contados a partir del Dia
siguiente de recibida la comunicacién de aprobacién del nuevo Socio Estratégico por
parte del Interventor Temporal. Dicha sustitucién definitiva deberad acreditarse
mediante los respectivos certificados o escrituras de transferencia de las acciones y/o
derechos a que haya lugar. Una copia de dichos documentos debera ser entregada a los
Acreedores Permitidos y al CONCEDENTE; y ademas deberan efectuarse las inscripciones
en los Registros Publicos que correspondan, de acuerdo con Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Derecho de los Acreedores Permitidos

14.31. Las Partes acuerdan que el CONCEDENTE unicamente estard facultado para resolver el
Contrato o declarar la Terminacién, siempre y cuando, previamente se hayan verificado
los tramites y hayan transcurrido los plazos del procedimiento de subsanacidon por parte
de los Acreedores Permitidos previsto en la Clausula siguiente, salvo el supuesto
previsto en la Clausula 24.2.6.

14.32. Los Acreedores Permitidos que hayan otorgado Endeudamiento Garantizado Permitido

estaran facultados para subsanar cualesquiera incumplimientos del CONCESIONARIO
bajo el presente Contrato en la forma que se establece a continuacion:
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a) ElI CONCEDENTE notificard a los Acreedores Permitidos la ocurrencia de cualquier
causal que faculte al CONCEDENTE para instar la Terminacién anticipada del
presente Contrato, conforme al Capitulo XXIV, de forma simultdnea a la notificacién
que se remita al CONCESIONARIO. En dicha notificacién, el CONCEDENTE debera
sefialar expresamente la causal o las causales de Terminacién anticipada
producidas.

b) Los Acreedores Permitidos contardn con un plazo de noventa (90) Dias Calendario
contados desde la notificacion a que se refiere el Literal a) precedente, para
remediar cualquier causal de Terminacién anticipada relacionada con una
obligacion cuyo incumplimiento fuera objeto de subsanacion conforme al Capitulo
XXIV. Transcurrido dicho plazo sin que los Acreedores Permitidos logren remediar la
causal de Terminacién anticipada ocurrida, o habiendo comunicado los Acreedores
Permitidos al CONCEDENTE su intencidn de no ejercitar su derecho de subsanacion,
el CONCEDENTE podra ejercer su derecho a resolver el Contrato conforme a lo
dispuesto en el Capitulo XXIV.

c) Elno ejercicio de la facultad de subsanacidn por parte de los Acreedores Permitidos,
en modo alguno afecta o afectara los beneficios y/o derechos establecidos a favor
de los Acreedores Permitidos en este Contrato.

Durante el citado periodo de noventa (90) Dias Calendario, los Acreedores
Permitidos estaran facultados para ejercer cualquier otro derecho a su favor
otorgado en virtud del presente Contrato, incluyendo la ejecucién de cualquiera de
las garantias descritas en la Clausula 14.18.

d) Laintencion de subsanacién o la subsanacién de la causal de Terminacién anticipada
producida por parte de los Acreedores Permitidos no podra entenderse en ningun
caso como la asuncién por parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los
pactos, acuerdos, ni obligaciones del CONCESIONARIO en el presente Contrato.

e) Los Acreedores Permitidos tendran derecho a subsanar incumplimientos con
relacién a la renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento indicada en la Clausula
16.5, siempre que la misma se encuentre vigente con un plazo de minimo treinta
(30) Dias Calendario antes de su vencimiento. En caso contrario, el CONCEDENTE
procederd a ejecutar la misma de manera previa a su vencimiento a pesar de que
aun quede plazo de subsanacién por parte de los Acreedores Permitidos.

14.33. Las Partes garantizan que los derechos que se estipulan a favor de los Acreedores
Permitidos en el Contrato son irrenunciables e irrevocables, salvo que medie el
consentimiento previo y expreso de los Acreedores Permitidos. A estos efectos, con la
sola comunicacién de los Acreedores Permitidos (directamente o a través de cualquier
otra entidad que actue en representacion de los citados Acreedores Permitidos como
agente) dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, haciéndoles conocer que aceptan
la estipulacidon a su favor, se tendra por cumplida la aceptacién de los respectivos
Acreedores Permitidos a la que se refiere el articulo 1458 del Cédigo Civil peruano.
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Capitulo XV REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

Origen de los fondos para el pago de las Retribuciones

15.1. La Retribucién a que se refiere el presente Capitulo, provendra de los recursos del
CONCEDENTE, los que se canalizaran a través del Fideicomiso Matriz en los términos y
condiciones establecidos en dicho documento y en el Documento de Adhesién del
Fideicomiso Matriz de administracion, Pagos y Garantia.

El Fideicomiso Matriz deberd ser renovado por el CONCEDENTE con la finalidad de que
el mismo siempre se encuentre vigente. El CONCESIONARIO mediante el Documento de
Adhesién al Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia se incorporara al
Fideicomiso Matriz en calidad de fideicomisario.

Retribucion Econdmica

15.2. Todos los pagos de Retribucion Econdmica que el CONCEDENTE deba realizar al
CONCESIONARIO se efectuaran en Soles mas el Impuesto General a las Ventas (IGV),
segln corresponda.

El CONCEDENTE realizard los pagos mensuales de la Retribucién Econdmica por el
Servicio prestado al CONCESIONARIO y pago por Reposicién de Equipos a la cuenta
correspondiente.
El CONCEDENTE se obliga a efectuar los pagos de los montos sefalados por el
CONCESIONARIO incluyendo todos los reajustes y deducciones establecidos en el
presente Contrato, de acuerdo a la siguiente expresion:

REMm,t = REMSm,t + RREm,t
Donde:
REMm,t : Retribucién Econédmica del mes m del Ao Calendario t
RREm,t: Retribucidn por Reposicion de Equipos del mes m del Afio Calendario t

Asimismo,

REMS,,; = REMIy, + (REMSF,,; + REMSV,, ) x (1 — DMCES,, ;)

Donde:
REMSm t: Retribucién Econdmica por el Servicio prestado en el mes m del Afio
Calendario t.
REMIm Retribucién Econdmica asociada a las inversiones correspondiente por la
disponibilidad del Hospital, en el mes-m del afio calendario t.
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REMSFm::  Retribucidon Econémica Fija por los Servicios prestados, en el mes m del Ao
Calendario t.

REMSVm+:  Retribucidon Econdmica Variable por los Servicios prestados, en el mes m
del Afio Calendario t.

DMCESm+: Deduccion en funcion del Nivel de Servicio alcanzado en el mes “m” de
prestacion de Servicio del Afio Calendario t, de acuerdo a la Clausula 15.9.

El CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan que en el caso que el CONCEDENTE
incurra en mora de su obligacion de efectuar los pagos REM conforme al presente
Capitulo, el CONCEDENTE debera ademas de efectuar el pago correspondiente, pagarle
al CONCESIONARIO intereses con una tasa de interés efectiva anual en soles,
equivalente a la Tasa de Interés Legal, mas un spread de dos por ciento (2%), por cada
Dia Calendario de retraso luego de vencido el plazo y por los saldos adeudados.

El retraso en el pago de alguno de los pagos de REM precedente no altera la fecha de
los pagos posteriores, debiendo respetarse las fechas establecidas en el presente
Contrato.

En las Clausulas siguientes se describe cada uno de los elementos de esta expresion.

Retribucion Econédmica por Inversion

15.3. La Retribucién Econdémica por Inversién en el mes m del Afio Calendario t, se
determinara de acuerdo con la siguiente expresion:

REAI,

REMly = —

Donde:

REMIm::  Retribucidn Econdmica a percibir por el CONCESIONARIO por la Inversion
realizadas para la disponibilidad del Hospital, en el mes “m” de prestacion de
servicio del Ao Calendario t.

REAl,: Retribuciéon Econdmica anual por Inversidén en el Afo Calendario t, la cual
asciende a la suma de [*] Soles y que fue incluida en la Oferta Econémica del
Adjudicatario.

Una vez suscrita el Acta de Verificacidon y Aceptacién de Obras y Equipamiento, se
procederd con los pagos resultantes de aplicar la formula establecida en el parrafo
anterior siendo una obligacion fundamental del CONCEDENTE realizar tales pagos, los
mismos que seran de doscientas cuatro (204) cuotas mensuales. En este caso se
mantendran vigentes tanto el Fideicomiso Matriz de Administracidn, Pagos y Garantia
como las disposiciones del Contrato de Concesion y de sus Anexos que resulten
aplicables a efectos de asegurar el pago.

En caso de Terminacion Anticipada se rige por lo establecido en el Capitulo XXIV.
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En caso que, se declare la suspensién de la prestacion del Servicio por fuerza mayor o
caso fortuito, sélo se mantendra vigente la Retribucién asociada al REAL.

Retribucidon Econdmica por los Servicios prestados

15.4. La Retribucion Econdmica por los Servicios prestados contempla el pago mensual,
durante todo el periodo de prestacion de los Servicios en los términos incluidos en el
presente Contrato y la Oferta Econdmica.

De conformidad con lo estipulado en el Capitulo V los Servicios a prestar por el
CONCESIONARIO son los siguientes:

a) Servicio de Alimentacion.

b) Servicio de Gestion de Roperia y Lavanderia.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

d) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

e) Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos.

f) Servicio de Esterilizacién.

g) Servicio de Tecnologias de la Informacidon y Comunicaciones y de Provision y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.

h) Servicio de Mantenimiento y Operacién de la Edificacién, Instalaciones,
Equipamiento Electromecanico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.

i) Servicio de Administracion, Adquisicion, Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento.

j) Servicio de Hemodialisis.

k) Servicio de Patologia Clinica,-Laboratorio.

) Servicio Imagenologia.

m)  Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

Para el caso particular de la suspension de uno o mds Servicios en razén de fuerza mayor o caso
fortuito, ese Servicio se considerard como no prestado, no correspondiendo Retribucidon
Econdmica del CONCEDENTE durante la vigencia de la suspensiéon ni obligacion del
CONCESIONARIO de prestar el Servicio suspendido. Los demas Servicios deberdn ser prestados
por el CONCESIONARIO. En tal supuesto, el monto total a ser retribuido al CONCESIONARIO por
los Servicios no suspendidos serd establecido mediante peritaje, conforme lo establecido en las
Clausulas 23.10y 23.11.

Retribucion Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados (REMSF)

15.5. EICONCEDENTE pagard al CONCESIONARIO una Retribucién Econémica Mensual Fija por
los siguientes Servicios, independientemente de su uso:

a) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

b) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

c) Servicio de Tecnologias de la Informacidon y Comunicaciones y de Provision y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.
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d)
e)

f)

Servicio de Mantenimiento y Operaciéon de la Edificacidén, Instalaciones,
Equipamiento Electromecanico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.
Servicio de Administracion, Adquisicion, Mantenimiento y Disponibilidad del

Equipamiento.

Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

Adicionalmente al pago de los servicios indicados en el parrafo anterior la REMSF
contempla ademas el pago de un factor a % de la produccién total estimada indicada en
el Apéndice 8 del Anexo 8 de los siguientes servicios:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Servicio de Alimentacion

Servicio de Gestidn de Roperia y Lavanderia

Servicio de Gestion Integral y Manejo de Residuos Sélidos

Servicio de Esterilizacién
Servicio de Hemodialisis

Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio.

Servicio de Imagenologia.

En la tabla siguiente, se presentan los factores a para cada uno de los Servicios que
tienen pago variable.

Gestion de Roperia y Lavanderia 27%
Alimentacidn 28%
Gestion de Residuos Sélidos 43%
Esterilizacion 40%
Hemodialisis 23%
Patologia Clinica 20%
Imagenologia 8%
Promedio 27%

De lo anterior, la Retribucién Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados en un
Afio Calendario t, se determinara de acuerdo con la siguiente expresion:

REASF,
REMSF,,; = TR
Donde:
REMSFm ¢ Retribucion Econdmica Mensual fija a percibir por el CONCESIONARIO
por los Servicios en el mes “m” de prestacion de servicio del Afo
Calendario t.
REASF;: Retribucion Econdmica Anual fija a percibir por el CONCESIONARIO por

Directora del Proyecto
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los Servicios en el Ao calendario t, la cual asciende a la suma de [*]
Soles y que fue incluida en la Oferta Econdmica debidamente
actualizada de acuerdo al mecanismo de reajuste que se indica en la

Clausula 15.11 y siguientes.
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Retribucion Econdmica Mensual Variable por los Servicios Prestados

15.6. El CONCEDENTE pagara una Retribucién Econdmica Mensual, por encima del valor a
indicado en la tabla de la Clausula anterior, de la produccién estimada total para cada
uno de los siguientes Servicios:

Servicio de Alimentacién

Servicio de Gestidn de Roperia y Lavanderia

Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos
Servicio de Esterilizacion

Servicio de Hemodidlisis

Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio

Servicio de Imagenologia

O O O O O O O

El monto de la Retribucion Econdmica Mensual Variable a ser pagado por el
CONCEDENTE por los Servicios prestados se determinara de acuerdo a la siguiente
expresion:

n
REMSVy,, = Z PURyytj X MAX{QEp, ; — ;% X QDE;, 0}

j=1
Donde:
PURp, : Es el Precio Unitario de Referencia que se paga por la cantidad equivalente
por el servicio j brindadas en el mes “m” de prestacion del servicio del Ano
Calendario t, por sobre un porcentaje ;% de la produccion maxima
equivalente para el servicio j.
QEmy j : Es la cantidad equivalentes del servicio j efectivamente realizada en el mes
“m” de prestacidn de servicio del Afio Calendario t.
a;% : Es la proporcién de la produccién maxima del servicio j que se pagaria
como Retribuciéon Econdmica Mensual Fija por los Servicios prestados.
QDE; : Es la cantidad total anual de servicios o productos equivalentes, a maxima
capacidad de disefio (100% de uso), prevista del servicio j dividido entre
doce.
n : Numero de servicios con Retribucién Econdmica variable.

La expresion a;% X QDE; corresponde a un Q minimo el cual se encuentra establecido
en el Anexo 8 Apéndice 8. El Precio Unitario de Referencia (PUR) para cada servicio
variable considerado, seran los de la Oferta Econdmica.

El QEy,; corresponde a la cantidad equivalente que se va a medir en base a la

informacion registrada en el SIGl y que deberd ser validada por el Supervisor como parte
de su opinion en el proceso de liquidacion regulado en la Clausula 15.17.
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Por su parte, para el célculo de las cantidades equivalentes se deberd tomar en cuenta
lo regulado en el Apéndice 8 del Anexo 8.

Retribucion Econédmica durante la Marcha Blanca

15.7. Durante la Marcha Blanca el CONCEDENTE efectuard a favor del CONCESIONARIO el
pago por la Retribucidn Econdmica por los Servicios, sin perjuicio del pago establecido
en la Clausula 15.3.

Deducciones a la Retribucion Econdmica

15.8. Aspectos generales para el calculo de deducciones
Las deducciones a la Retribucion Econdmica por el Servicio estan sujetas al nivel de
cumplimiento del CONCESIONARIO de los estdndares exigidos en el Contrato para la
disponibilidad de la Infraestructura hospitalaria, sus instalaciones y para la prestacién
de los Servicios.

En este sentido, las deducciones se aplicaran de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Las deducciones aplican Unicamente a la Retribucidn Econdmica por los Servicios,
tanto la Retribucidon Econdmica Fija como la Retribucidon Econdmica Variable. Bajo
ningn motivo se aplicara deduccién alguna a la Retribucién Econdmica por la
Inversion.

b) Las deducciones a la Retribucion Econdmica por los Servicios (RES) tanto en su
componente fijo como variable estardan directamente relacionadas con el
cumplimiento de los estdndares exigidos para los servicios operativos del
Hospital, los cuales daran como resultados el Nivel de Servicio Global (NSG) que
se aplicard a la Retribuciéon Econdmica.

c) El total de la deduccion mensual no superara el veinte por ciento (20%) del valor
total de la RES mensual (REMSF+REMSV).

d) En caso de que en un mes calendario en particular la deduccion a aplicar supere
el limite mensual indicado anteriormente, el saldo pendiente de deduccién
quedard como un derecho pendiente de cobro que se hara efectivo en el siguiente

pago.

e) El monto acumulado de deducciones pendientes de cobro se descontara de los
pagos inmediatos siguientes en los que la deduccién sea menor a un veinte por
ciento (20%) del valor total de la RES mensual, de manera que el cobro del saldo
pendiente mas la deduccidn del mes de pago corriente no supere el veinte por
ciento (20%). Este procedimiento se realizara hasta cubrir el saldo pendiente de
deducciones.
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f) En el Ultimo Afio de la Concesion, se descontaran del valor total de la RES mensual
las deducciones acumuladas de los periodos anteriores; y no serd de aplicacion lo
dispuesto en los literales c) y d) precedentes.

Deduccidn a la Retribucion Econdmica por los Servicios (RES)

15.9. La Deduccidén a la Retribucidn Econdmica por los Servicios estard sujeta al cumplimiento
de los estandares de los Servicios a proveer por el CONCESIONARIO asociados a la
gestion del Hospital y que son los siguientes:

a) Servicio de Alimentacion.

b) Servicio de Gestidn de Roperia y Lavanderia.

c) Servicio de Aseo, Limpieza y Manejo de Vectores.

d) Servicio de Seguridad y Vigilancia.

e) Servicio de Gestidn Integral y Manejo de Residuos Sélidos.

f) Servicio de Esterilizacion.

g) Servicio de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones y de Provisién y
Disponibilidad de Infraestructura Tecnoldgica.

h) Servicio de Hemodiilisis.

i) Servicio de Patologia Clinica, Laboratorio.

j) Servicio de-Imagenologia.

k) Servicio de Logistica de Bienes Estratégicos y Bienes no Estratégicos.

) Servicio de Mantenimiento y Operacién de la Edificacidn, Instalaciones,

Equipamiento Electromecanico y Mobiliario asociado a la Infraestructura.
m)  Servicio de Administraciéon, Adquisicion, Mantenimiento y Disponibilidad del
Equipamiento.

La deduccidon mensual al servicio a que estard afecto esta Retribucion Econdmica se
determinara de acuerdo con la siguiente expresion:

DMCES =1 - NSG

El Nivel de Servicio Global (NSG) corresponde al desempefio total del CONCESIONARIO
durante un mes calendario, y estd compuesto con la suma ponderada de cada uno de
los Niveles de Servicio Parciales NSP, es decir la sumatoria del nivel de servicio parcial
multiplicado por la ponderacién o importancia que tiene dentro del NSG.

13
NSG = 2 NSPn; X FPi
s=1
Donde:
NSPn; : Nivel de Servicio Parcial mensual para el servicio i
FPi : Factor de ponderacién del servicio i

El detalle de los factores de ponderacién y el procedimiento de cédlculo del NSG se
establece en el Anexo 8.
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15.10. Enaquellos casos donde el Supervisor del Contrato y de las Operaciones identifique que
el CONCESIONARIO no cumple con el Alcance de un Servicio previsto en el Anexo 8, que
afecte o ponga en riesgo de manera indubitable y directa la salud de los pacientes o del
personal del Hospital, éste deberd comunicar ello al CONCESIONARIO con copia al
CONCEDENTE, otorgandole al CONCESIONARIO un plazo maximo definido por el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones para que acredite la prestacion del referido
servicio, caso contrario el CONCEDENTE podra realizar las acciones que correspondan
con la finalidad de que no se interrumpa el servicio. Este costo debera ser reembolsado
por el CONCESIONARIO, sin perjuicio de las responsabilidades, riesgo y sobrecostos que
debera asumir el CONCESIONARIO por dicho incumplimiento, sin que ello implique
mayores costos o gastos al CONCEDENTE.

Para tal efecto, el CONCEDENTE deberd remitir el comprobante de pago por los gastos
incurridos al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el mismo que debera emitir
opinién sustentada en un plazo maximo de siete (7) Dias, con la opinidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones, éste deberd requerir al CONCESIONARIO el
reembolso a favor del CONCEDENTE en un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario.
En caso el CONCESIONARIO no cumpla con realizar el pago en el plazo indicado, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de |la Etapa Operativa por
el monto correspondiente al reembolso establecido y los intereses correspondientes,
sin perjuicio de las penalidades que este Contrato establezca.

Si el CONCEDENTE dentro de un (1) mes interviene en mas de cuatro (4) oportunidades
en el marco de lo establecido en la presente Cldusula, se considerard que el
CONCESIONARIO ha incurrido en un incumplimiento grave y por tanto resultara
aplicable lo establecido en el Capitulo XXIV.

Reajuste de la Retribucién Econémica

15.11. A continuacidn, se presenta la actualizacién considerada para cada componente de la
Retribucién Econdmica a pagar por parte del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

15.12. Reajuste de la Retribucién Econdmica Anual por Inversién
El REAI no esta sujeto a ningun tipo de reajuste.

15.13. Reajuste de la Retribucién Econdmica Anual fija por los servicios prestados
La Retribucién Econémica Anual fija por los Servicios prestados en el Hospital se
actualizara de acuerdo con la siguiente expresion:

REASF, = REASF, = (IPC, /IPC,)

Donde:
REASF.: Retribucién Econdmica Anual fija por los servicios prestados,
actualizada al Afio Calendario t del contrato.
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REASFo: Valor de la Retribucién Econdmica fija anual por los servicios
prestados, solicitada en la Oferta Econémica.

IPC;: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEl), o el
indicador que lo reemplace. Se tomara en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC,: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.

t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.
0: Afio del mes que corresponde a la adjudicacion de la Buena
Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Afio Calendario, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinard el valor del REASF; que estard vigente
durante el Afio Calendario y lo informarad al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO,
mediante comunicacién escrita, a mas tardar a los dos (2) Dias siguientes de realizado el
calculo.

Excepcionalmente, para el Afio Calendario en que se inicia Operacion, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinard y comunicarda al CONCEDENTE vy al
CONCESIONARIO el valor del REASF, vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar
durante los primeros cinco (5) Dias del mes siguiente a la fecha de suscripcion del Acta
de Verificacién y Aceptacion de Obras y Equipamiento.

15.14. Reajuste de la Retribucion Econdmica Anual variable por los servicios prestados en el
Hospital

La Retribuciéon Econdmica Anual variable por los servicios prestados en el Hospital se
actualizara de acuerdo al indice de precios al consumidor, de acuerdo a la siguiente

expresion:
PUR;; = PURy; * IPC; /IPC,
Donde:
PUR;: Precio Unitario de Referencia del Servicio j remunerado en
forma variable, actualizado al Afio Calendario t del Contrato.
Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo
Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 124 de 988



PURGg;: Precio Unitario de Referencia del Servicio j remunerado en
forma variable, de la Oferta Econdmica.

IPCy: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace. Se tomara en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC, : indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.

t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.
0: Afio del mes que corresponde a la adjudicacidon de la Buena
Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Ao Calendario, el Supervisor de Contrato
y de las Operaciones determinara el valor del PUR;; que estara vigente durante el Afio
Calendario y lo informard al CONCEDENTE, mediante comunicacién escrita, a mas tardar a
los dos (02) Dias siguientes de realizado el célculo.

Excepcionalmente, para el Aio Calendario en que se inicia Operacidn, el Supervisor de
Contrato y de las Operaciones determinara y comunicara al CONCEDENTE el valor del PUR;;
vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar durante los primeros cinco (5) Dias del
mes siguiente a la fecha de suscripcién del Acta de Verificaciéon y Aceptacion de Obras y
Equipamiento.

Dotacion de recursos para el pago por Reposicion de Equipos

15.15. EI CONCEDENTE transferird a la Cuenta Reposicidon de Equipos del Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia la dotacidon de recursos para la Retribucidon por
Reposicién de Equipos (RRE) en los términos del presente Contrato y de acuerdo con lo
establecido en el Documento de Adhesién al Fideicomiso Matriz de Administracion,
Pagos y Garantia de manera que existan los recursos comprometidos por parte del
CONCEDENTE para el reembolso al CONCESIONARIO cuando éste realice la compra de
equipos en el marco de la Reposicidon Programada por cuenta del CONCEDENTE, bajo las
condiciones y obligaciones indicadas en las reglas descritas en el Anexo 12.

Para efectos de la Retribucién del RRE, los montos por concepto de PREM se destinaran
integramente a una cuenta de Reposicidon de Equipos que sélo podra ser utilizado para
realizar los pagos, en la oportunidad que correspondan de acuerdo con el Plan de
Reposicién y Actualizacién de Equipamiento.

Para tal efecto, el CONCEDENTE dara las instrucciones al Fiduciario del Fideicomiso
Matriz de Administracién, Pagos y Garantia para que realice la provision de recursos. Al
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PREM debera adicionarse el monto nominal que le hubiese correspondido por concepto
de IGV.

El PREM en el mes m del Aiio Calendario t, se determinard de acuerdo con la siguiente
expresion:

PREMy,, = =

Donde:

PREMpm Provisién de recursos para el pago por la Reposicidon de Equipos durante la
vigencia del Contrato, en el mes “m” de prestacién de servicio del Ano
Calendario t.

PREA:: Corresponde al monto actualizado de lo ofertado por el Adjudicatario en su
Oferta Econdmica. Segun lo indicado en el Clausula 15.16.

En caso existiese saldos en la Cuenta Reposicion de Equipos al vencimiento del plazo de
la Concesidn, estos remanentes se constituiran en ingreso del CONCESIONARIO por el
servicio de Reposicidn de Equipos.

Sialguna, o el total, de las reposiciones de equipos es necesario adelantarla o modificarla
salvo el caso previsto en el Literal a) de la Clausula 6.41 respecto al programa de
reposiciéon presentado en la Propuesta Técnica, sera el CONCESIONARIO quien asuma
este riesgo.

15.16. Para la provision para la Reposicion de Equipos se considera un mecanismo de

actualizacién o indexacidn considerando la variacion del Tipo de Cambio e indice de
precios al consumidor, de acuerdo a la siguiente expresion:

PREA, = PREA, x ((0,05 = IPC,/IPC,) + (0,95 % TC,/TC,))

Donde:

PREA: Provisién Anual por Reposicién de Equipos del Afio Calendario
t.

PREA,: Provisién Anual por Reposicién de Equipos solicitada en la
Oferta Econémica del CONCESIONARIO.

IPCy: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
indicador que lo reemplace. Se tomara en cuenta el ultimo IPC
mensual disponible a la fecha de ajuste indicada.

IPC,: indice de Precios al Consumidor nacional publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), o el
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indicador que lo reemplace, correspondiente al mes de
adjudicacion.

TC: Tipo de Cambio publicado por la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS). Se tomard en cuenta el ultimo TC diario
disponible a la fecha de ajuste indicada.

TC,: Tipo de Cambio a la fecha de adjudicacién segun lo establecido
en las Bases. Valor publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS).

t: Afio calendario para el cual se realiza el ajuste.
0: Afio del mes que corresponde a la adjudicacion de la Buena
Pro.

A mas tardar a los diez (10) Dias de enero de cada Ao Calendario, el Supervisor de Contrato
y de las Operaciones determinard el valor del PREA; que estara vigente durante el Afio
Calendario y lo informard al CONCEDENTE, mediante comunicacion escrita, a mas tardar a
los dos (02) Dias siguientes de realizado el calculo.

Excepcionalmente, para el Afio Calendario en que se inicia Operacidn, el Supervisor de
Contratoy de las Operaciones determinard y comunicard al CONCEDENTE el valor del PREA;
vigente durante ese Afio Calendario, a mas tardar durante los primeros cinco (5) Dias del
mes siguiente a la fecha de suscripcion del Acta de Verificaciéon y Aceptacion de Obras y
Equipamiento.

Procedimiento de Liquidacion de las Retribuciones

15.17. Una vez suscrita el Acta de Verificacidon y Aceptacion de Obras y Equipamiento, el
CONCESIONARIO, dentro de los cinco (5) Dias Calendario posteriores al vencimiento de
cada mes de prestados los Servicios, debera remitir al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, con copia al CONCEDENTE, el comprobante de pago respectivo
adjuntando un informe que contenga la liquidacién mensual incluyendo todas las
Retribuciones Econdmicas, incluidas los respectivos reajustes, a que tenga derecho a
percibir en dicho periodo de acuerdo a lo establecido en el presente Capitulo
Dicho informe debera contener como minimo: a) Periodo de la liquidacion (mes y afio);
b) Monto de la retribucién econédmica mensual segln contrato; c) Monto de las
deducciones por Incumplimiento de los Indicadores de Servicio y Niveles de Servicio
segun SIGI-NS; d) De ser el caso, sustento del CONCESIONARIO respecto de la existencia
de diferencias estimadas en el punto c); y e) Reporte de resultados de cumplimiento de
los Indicadores de Servicio y Niveles de Servicio segun SIGI-NS.

El Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendra un plazo de hasta cinco (5) Dias
Calendario, contado desde el Dia siguiente en que la liquidacién de las Retribuciones
Econdmicas del mes respectivo le sea entregada por el CONCESIONARIO, para
comunicar por escrito al CONCEDENTE su conformidad u objecién a la misma, ya sea
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total o parcial, adjuntando el sustento correspondiente. Salvo exista un error en el
monto a pagar, ni el Supervisor del Contrato y de las Operaciones ni el CONCEDENTE
podra hacer otras objeciones al pago de la Retribuciones Mensual por Inversion.

El CONCEDENTE tendra un plazo de cuatro (4) Dias Calendario, contado desde el Dia
siguiente en que reciba el pronunciamiento del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones sobre la liquidacion, para comunicar por escrito al CONCESIONARIO la
aprobacion u objecidn parcial o total del Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

La objecién a cualquier liquidacidon debera ser comunicada por medio escrito (carta, fax
o correo electrénico) por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO dentro del plazo previsto
en el parrafo precedente, explicando las causas de la objecidon y acompafando el
sustento correspondiente.

El CONCESIONARIO podra aceptar la objecidon o ratificar su liquidacion, debiendo
comunicar por escrito su decision al CONCEDENTE dentro de los cinco (5) Dias
Calendario de recibida la objecién, pudiendo reservarse el derecho de activar los
mecanismos de solucidn de controversias correspondientes, hasta el plazo maximo
establecido en el numeral 3.4 del Anexo 12.

El CONCEDENTE tendra un plazo de hasta siete (7) Dias Calendario contados desde el
vencimiento del plazo de cinco (5) Dias Calendario indicado en el parrafo anterior o del
pronunciamiento del CONCESIONARIO, para comunicar al Fideicomiso Matriz de
Administraciéon, Pagos y Garantia la liquidacion mensual, precisando el monto a
transferir a la cuenta de libre disponibilidad del CONCESIONARIO respecto a la parte
aprobada y la diferencia sera retenida en las cuentas que correspondan segun lo
establecido en el Anexo 12.

15.18. De existir diferencias entre las Partes, respecto a la liquidacidn de las Retribuciones, se
procederd conforme al Capitulo XXIIl, respecto a aquellos conceptos y montos que se
encuentren en discusion.

Procedimiento de pago de las Retribuciones

15.19. Una vez realizada la comunicacion a la cual se hace referencia en la Clausula 15.17, el
Fideicomiso Matriz de Administracion, Pagos y Garantia transferira el monto total de la
liquidacion a mas tardar cinco (5) Dias antes del ultimo Dia Calendario de cada mes
calendario. La parte aprobada serd transferida a la cuenta de libre de disponibilidad del
CONCESIONARIO vy la diferencia sera retenida en las cuentas establecidas en el Anexo
12.

La transferencia descrita en el parrafo precedente se realizard siempre y cuando la
comunicacion del CONCEDENTE se realice dentro de los primeros veinte (20) Dias
Calendario del mes en curso. En caso contrario, la transferencia a la cuenta de libre
disponibilidad del CONCESIONARIO se realizard a mas tardar cinco (5) Dias antes del
ultimo Dia Calendario de cada mes calendario siguiente.
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Procedimiento complementario y documentacion para la Reposicion de Equipos

15.20. Para la Reposicién de Equipos, el CONCESIONARIO enviara una solicitud de desembolso
del RRE al CONCEDENTE conteniendo las especificaciones técnicas, modelo, marca y
procedencia del o de los equipos a ser adquiridos. El CONCEDENTE contara con siete (7)
Dias para dar conformidad a las especificaciones técnicas o solicitar informacion
adicional sobre los equipos. Luego de recibida la solicitud de informacién adicional, el
CONCESIONARIO contara con cinco (5) Dias para completar la informacidn adicional
solicitada. Una vez entregada dicha informacion, el CONCEDENTE contara con cinco (5)
Dias para dar conformidad a las especificaciones técnicas.

Las Partes acuerdan que en caso la solicitud sea observada, se procederd directamente
a un peritaje de acuerdo a lo previsto en las Clausulas 23.10, 23.11 y 23.12, a fin que se
pronuncie sobre las observaciones del CONCEDENTE a las especificaciones Técnicas para
proceder a la compra del equipo a reponer.

Mediante la conformidad a las especificaciones técnicas, el CONCEDENTE termina con
las evaluaciones técnicas del equipo y el desembolso del RRE queda sujeta a que el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones le confirme al CONCEDENTE que los
equipos materia del procedimiento de autorizacién han quedado adecuadamente
instalados en las instalaciones del Hospital Dicho pronunciamiento del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones debe ser emitido dentro del plazo de siete (7) Dias de
notificada la instalacién por el CONCESIONARIO, luego de lo cual se procedera a la
suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion del Equipamiento de conformidad con
lo establecido en la Cldusula 12.29.

Cumplido con el procedimiento antes descrito, el CONCEDENTE se obliga a notificar al
Fiduciario la autorizacion de entrega de fondos al CONCESIONARIO a mas tardar al Dia
siguiente de recibida la confirmacion por parte del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones.

Junto con la verificacién de la instalacion del equipo que solicitara el CONCESIONARIO
al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, el CONCESIONARIO debera entregar al

CONCEDENTE la factura por la compra e instalacién del equipo.

Equilibrio Econdmico Financiero

15.21. Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico financiero en términos de derechos, responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes. Las Partes tendrdn derecho exclusivamente a la
compensacién regulada en la presente seccion.

15.22. El Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico
financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso de que,
exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables,
después de haberse suscrito el presente Contrato y que tengan impacto directo con
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aspectos econdmicos o financieros vinculados a la variaciéon de ingresos o costos
asumidos por el CONCESIONARIO, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

15.23. Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podra solicitar, por escrito, su restablecimiento a la otra
Parte, adjuntando un informe que sustente, segln se requiera, los aspectos técnicos,
econdmicos, financieros y legales de dicha afectacién, asi como la propuesta para lograr
el restablecimiento. La existencia de un desequilibrio no da lugar a la suspensién de
plazo ni a la Terminacién del Contrato de Concesion.

15.24. Correspondera al Supervisor del Contrato y de las Operaciones evaluar y determinar la
ruptura del equilibrio econdmico financiero, asi como determinar el monto de
compensacion que permita restituir dicho equilibrio.

15.25. La afectacién del equilibrio econdmico financiero se determinara en base al estado de
resultado del ultimo ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO, segun la informacidn
entregada por las Partes del Contrato, donde se sustenten las variaciones de ingresos o
costos referidos. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran
solicitar la informacién que sustente las variaciones sefialadas.

15.26. El Supervisor del Contrato y de las Operaciones establecerd la magnitud del
desequilibrio en funcién a la diferencia entre:

a) El resultado antes de impuestos del ejercicio, relacionado especificamente a la
prestacion del Servicio; vy,

b) El recdlculo del resultado antes de impuestos del mismo ejercicio, relacionado a la
prestacion del Servicio, aplicando los valores de ingresos o costos que
correspondan al momento previo a la modificacidn que ocurra como consecuencia
de los cambios a los que se refiere la Clausula 15.22.

Para tal efecto, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones podra solicitar al
CONCESIONARIO o al CONCEDENTE la informacién que considere necesaria sobre los
ingresos y costos que hayan sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

De probarse que el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido
el equilibrio econdmico financiero, se calculara la diferencia acumulada de utilidades
siguiendo el mismo procedimiento.

15.27. El factor de desequilibrio, se determina a través de la siguiente expresion:

o Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)
Factor de desequilibrio = - x 100%
Monto obtenido en (b)

Si el porcentaje del desequilibrio, en valor absoluto, supera el [diez por ciento (10%)], se
procederd a restablecerlo.
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Si el desequilibrio afecta al CONCESIONARIO (b>a), el CONCEDENTE le otorgara una
compensacién equivalente a la diferencia del monto obtenido en el Literal b) de la
Clausula 15.26 menos el monto obtenido en el Literal a) de dicha Clausula.

Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el CONCESIONARIO le otorgara una
compensacién al CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en el
Literal a) de la Clausula 15.26 menos el monto obtenido en el Literal b) de dicha Clausula.

En ambos casos, dicha compensacion podrd ser adicionada o descontada,
respectivamente, de la retribucion a pagar por el CONCESIONARIO por el monto que
resulte, sin incluir intereses.

15.28. En el supuesto que alguna de las Partes invoque el restablecimiento del equilibrio
econdémico financiero, correspondera al Supervisor del Contrato y de las Operaciones
determinar su procedencia, dentro de los treinta (30) Dias siguientes contados a partir
del dia siguiente de la notificacidn de la solicitud de la Parte que invoque el desequilibrio
econdmico financiero, en aplicacion de lo dispuesto en los parrafos precedentes.

De ser el caso, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones debera establecer, en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias, luego de determinada la procedencia, el monto a
pagar a favor de la Parte que invocé el restablecimiento. Se informard del resultado a la
Partes a fin de que implementen lo que corresponda a cada una.

Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, dentro del plazo de diez (10) Dias luego de recibida la
notificacién del pronunciamiento del Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
cualquiera de ellas podra considerar que se ha producido una Controversia no Técnicay
serd resuelta de conformidad con los mecanismos de solucién de controversias
regulados en el Capitulo XXIII del presente Contrato.

15.29. Por cualquier retraso se reconocera un pago equivalente usando una tasa de interés
efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal, mas un spread de dos por
ciento (2%) calculado sobre el saldo no pagado por cada Dia Calendario de retraso, luego
del periodo mdximo de abono pactado por cada Dia Calendario de retraso.

15.30. No procedera el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero para aquellos
cambios producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad
Gubernamental Competente que fijen infracciones o sanciones, o la aplicacidon de
penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato, o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio del
CONCESIONARIO.

15.31. En caso proceda el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero, dicha
compensacién, el CONCEDENTE o CONCESIONARIO, segun corresponda, gestionara
directamente el pago del monto de la compensacion determinada por el Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, en un periodo no mayor de un (1) afio de comunicado su
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pronunciamiento. En caso no sea posible cancelar dicho monto dentro del periodo
sefialado, las Partes podran consensuar un cronograma de pago por la suma restante al
vencimiento del plazo anterior.

Régimen tributario de la Concesidn

15.32. EI CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacidn tributaria nacional, regional y municipal
que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. Las consecuencias del
incumplimiento de obligaciones tributarias serdn asumidas integramente por el
CONCESIONARIO y no seran oponibles al CONCEDENTE.

15.33. ElI CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que seialen las Leyes y
Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se
apliquen, entre otros, a los Bienes de la Concesién o los que se construyan o incorporen
a la Concesion, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o
Municipal, desde el momento de la suscripciéon de la respectiva Acta de Entrega de
Bienes, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente
vinculados al Contrato.

15.34. ElI CONCESIONARIO podra solicitar la suscripcién de un convenio de estabilidad juridica,
el que, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, tiene calidad de contrato con
fuerza de ley, con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 662, Decreto
Legislativo N° 757; vy, el primer y segundo parrafo del articulo 19 del Texto Unico
Ordenado de la Normas con rango de Ley que regula la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado por el
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en dichas normas, o las que las modifiquen o sustituyan.

15.35. Asimismo, el CONCESIONARIO podra acceder a los beneficios tributarios que le
corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones
sustanciales y formales sefialadas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Capitulo XVI  GARANTIAS

Garantia del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO

16.1. En tanto se cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, el CONCESIONARIO podra solicitar la emision de las seguridades y garantias
de la Republica del Peru en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias a
cargo del CONCEDENTE establecidas en el Contrato. Las Partes reconocen que, en
ningun caso, la referida garantia constituira una garantia financiera.

Garantias del CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE
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16.2. La Garantia de Fiel Cumplimiento garantiza, durante su vigencia el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del CONCESIONARIO que regula
el presente Contrato; incluyendo, (i) el pago de las penalidades a que hubiere lugar; (ii)
las sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible; vy, (iii) otras declaraciones y estipulaciones previstas en el
Contrato.

16.3. La Garantia de Fiel Cumplimiento serd emitida segun el siguiente detalle:

i. Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Preoperativa: sera emitida por el
CONCESIONARIO y ascenderd a S/ 65’000,000.00 (Sesenta y cinco millones y
00/100 Soles) y deberd mantenerse vigente desde la Fecha de Cierre hasta la
fecha de suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacién de Obras y
Equipamiento.

En caso la resolucion de las controversias referidas a la Etapa Preoperativa,
sometidas a los mecanismos de solucidon de controversias establecidos en el
Capitulo XXIlI, se prolonguen por un plazo posterior a la suscripcion del Acta de
Verificacion y Aceptacion de Obras y Equipamiento, la Garantia de Fiel
Cumplimiento de la Etapa Preoperativa, deberda mantenerse vigente hasta la
resolucién de estas y por el monto correspondiente a las referidas controversias,
no pudiendo superar el monto sefialado en el presente Literal vigente a dicho
momento.

ii. Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa: serd emitida por el
CONCESIONARIO y ascenderd a S/ 39°000,000.00 (Treinta y nueve millones y
00/100 Soles) y debera mantenerse vigente desde la fecha de suscripcion del Acta
de Verificacidon y Aceptacion de Obras y Equipamiento hasta por un (1) afio
posterior a la Terminacién de la Concesion.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa garantiza las
obligaciones del CONCESIONARIO asociadas tanto a la Etapa Preoperativa como
a la Etapa Operativa.

En caso la resoluciéon de las controversias referidas a la Etapa Operativa,
sometidas a los mecanismos de solucidon de controversias establecidos en el
Capitulo XXIlII, se prolonguen por un plazo mayor a un (1) aflo posterior a la
Terminacion de la Concesidn, la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa
Operativa, deberd mantenerse vigente hasta la resolucion de estas y por el monto
correspondiente a las referidas controversias, no pudiendo superar el monto
sefialado en el presente Literal.

Renovacion

16.4. La Garantia de Fiel Cumplimiento se mantendra vigente en todo momento por los
montos y los plazos que se establecen en la Clausula anterior. Si se prorroga el plazo de
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vigencia de la Concesidn, la Garantia de Fiel Cumplimiento de la Etapa Operativa debera
mantenerse vigente hasta un (1) afio posterior al periodo de la prérroga.

16.5. Si la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente no es renovada por el
CONCESIONARIO a mas tardar treinta (30) Dias Calendario antes de su vencimiento, el
CONCEDENTE procedera a su ejecucion total, lo que constituye la notificacidon a que se
refiere la Clausula 24.2.2.

Frente al incumplimiento de la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento y su
posterior ejecucién, el monto de la garantia serd transferido a la cuenta del Fideicomiso
Matriz de Administracién, Pagos y Garantia correspondiente al Proyecto, como garantia
hasta que el CONCESIONARIO cumpla con renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento.
Adicionalmente, serdn aplicables las penalidades previstas en el Anexo 11.

Al cumplimiento de la renovacién, el CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO el
monto de la garantia, sin intereses, y luego de deducidas las penalidades y los gastos en
gue haya incurrido, de ser el caso.

16.6. La Garantia de Fiel Cumplimiento que se renueve debera ser emitida en los términos
contenidos en las Clausulas precedentes, conforme al modelo establecido en el Anexo 1

y Anexo 2, segln corresponda.

Ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

16.7. En caso de ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente, el
CONCESIONARIO debera restituirla al monto original establecido en un plazo no mayor
a veinte (20) Dias desde la fecha de su ejecucion. En caso de incumplimiento del plazo
por parte del CONCESIONARIO es de aplicacién lo sefialado en el Literal g) de la Clausula
24.2.2.

Una vez realizada la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el CONCEDENTE
transferira el monto que corresponda producto del incumplimiento del
CONCESIONARIO en un plazo maximo de tres (3) Dias Calendario a la Cuenta Penalidad
del Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia correspondiente al
Proyecto, siendo que el saldo restante sera transferido por el CONCEDENTE en la cuenta
de Ejecucion de Garantias del Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia
correspondiente al Proyecto, como garantia hasta que el CONCESIONARIO cumpla con
restituir a Garantia de Fiel Cumplimiento, caso contrario resultara aplicable el Capitulo
XXIV.

Al cumplimiento de la restitucién, el CONCEDENTE se obliga a notificar al Fiduciario su
conformidad con la nueva Garantia de Fiel Cumplimiento para la devolucién al
CONCESIONARIO del saldo del monto de la garantia, sin intereses, y luego de deducidos
los gastos en que haya incurrido, de ser el caso. En caso no se restituya la garantia, el
CONCEDENTE podra invocar la Terminacién del Contrato y dispondra de los recursos
retenidos. Adicionalmente, seran aplicables las penalidades previstas en el Anexo 11.
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Capitulo XVIl  REGIMEN DE SEGUROS

Clases de poélizas de seguros

17.1  Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomard y mantendra vigentes los
seguros detallados en el presente Capitulo, para que cubran las Obras y Equipamiento,
sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, asi como terceros, entre otros,
estableciéndose al CONCEDENTE, o a quien este designe, como asegurado adicional en
las respectivas pélizas contratadas, a fin que destine, en su caso, el producto de la
indemnizacion del seguro en la restitucion, reposiciéon o reparacidon de los bienes
dafiados.

Las podlizas tendran como asegurados al CONCESIONARIO y/o CONCEDENTE, segln
corresponda, quienes se obligan a destinar el cien por ciento (100%) de los montos
producto de la indemnizacién por cualquier siniestro, a la reparacién de los dafios
causados por tal siniestro, reposicién de los bienes dafiados y reconstruccion de la Obra,
lo que correspondiese.

Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato deberan contener
una estipulacién que obligue a la respectiva compania aseguradora a depositar estos
montos en la cuenta que el CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO,
para que el CONCEDENTE a su vez transfiera en un plazo maximo de tres (3) Dias
Calendario a la cuenta Indemnizaciones por Seguros del Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia correspondiente al Proyecto.

El CONCESIONARIO contratara, a su cuenta, costo y riesgo, todas las pélizas de seguro
qgue se requieran en virtud del Contrato con compafiias de seguro y reaseguro que
tengan calificacidon A o superior al momento de contratar o renovar la péliza de seguro,
segun informacién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, o clasificadora de
riesgos que operen en el Peru o en el extranjero. Asimismo, asumira los costos de todos
y cada uno de los deducibles o coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros
requeridas.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado
por el CONCESIONARIO deberdn tener una calificacién minima de A-, otorgada por una
entidad internacional clasificadora de riesgos, al momento de la contratacion y las
sucesivas renovaciones. La inobservancia de esta obligacidn constituye un
incumplimiento grave, conforme a lo establecido en el Capitulo XXIV.

El CONCESIONARIO remitird al CONCEDENTE, copia de las pdlizas de seguro contratadas.
El CONCEDENTE no asumird ningun tipo de obligacion o responsabilidad de pago ante

cualguier compaiiia de seguro o reaseguro relacionadas con las pdlizas de seguro que se
requieran en virtud del Contrato.
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17.2 La relaciéon de las coberturas sefialadas en el presente Capitulo es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas, pudiendo el CONCESIONARIO
ampliar o mejorar su cobertura.

17.3  Seguros Personales para Trabajadores

El CONCESIONARIO deberd cumplir con contratar y presentar todas las pdlizas de
seguros que exigen las Leyes y Disposiciones Aplicables para los trabajadores en el Peru,
cubriendo y protegiendo la vida y la salud de todos los trabajadores a su cargo
relacionados directa o indirectamente con la Concesidn, tales como Seguro de Vida Ley
(Decreto Legislativo Nro. 688) y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensiones), entre otros. Estos seguros deberdn ser contratados considerando como
minimo las coberturas y requerimientos exigidos por las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

17.4  Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios especiales,
agentes, contratistas o subcontratistas que contraten trabajadores destacados para la
ejecucién del objeto de este Contrato cumplan con las normas sefialadas en el parrafo
anterior, siendo solidariamente responsables por las obligaciones que de las Leyes y
Disposiciones Aplicables se deriven respecto del dafio o perjuicio ocasionado.

17.5 Seguros Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la mencionada pdliza, amparando el
riesgo de construccién y montaje de las obras civiles, electromecénicas y todos los
bienes que puedan sufrir dafios materiales de cualquier clase y descripcién, asi como los
equipos y maquinarias para la construccion, en cualquier lugar y condicién en la que se
encuentren, incluyendo locales propios o de terceros, campamentos permanentes o
temporales, en la intemperie o bajo tierra.

Entre los riesgos cubiertos por esta podliza deberdn estar incluidos, como minimo, los
siguientes: Cobertura basica (A); Cobertura (B), que ampara los dafios por terremoto,
temblor, maremotos; Cobertura (C), que cubre la lluvia, inundacién y huaicos; Cobertura
(D), que cubre los dafios materiales hasta el término de la Puesta en Marcha; v,
Cobertura (G), de remocién de escombros.

Asimismo, deberan estar incluidos los riesgos politicos, tales como huelgas,
conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo y terrorismo. También deben estar
cubiertos: el mantenimiento amplio, otras propiedades adyacentes, debilitamiento de
bases, masas y subsuelos, y errores de disefio del Expediente Técnico y los vicios ocultos
asociados.

Estas coberturas deberan estar vigentes durante toda la Actividad de Edificacién de la
Infraestructura hasta la suscripcion del Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras y
Equipamiento, excepto la cobertura (D), que se inicia con la Puesta en Marcha y se
mantiene vigente hasta la suscripcion del Acta de Verificacién y Aceptacion de Obras y
Equipamiento.
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Adicionalmente, se debera incluir una cobertura de “Responsabilidad Civil E y F”, la
misma que debera amparar los dafios directos, indirectos y consecuenciales, desde el
inicio de la Actividad de Edificacion de la Infraestructura hasta el inicio de la Etapa
Operativa.

Dicha suma asegurada debe ser como minimo equivalente al valor de la pérdida
maxima probable, que resulte del estudio de riesgos realizado a cuenta, costo y riesgo
del CONCESIONARIO, correspondiente a los riesgos de mayor probabilidad. En caso de
que cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO sera responsable
por el saldo no cubierto con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al
CONCEDENTE, salvo lo previsto en la Clausula 17.18.

17.6  Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas o Seguro de Propiedad Todo Riesgo

La pdliza debera cubrir todas las obras civiles, Equipamiento, incluyendo todas sus
instalaciones, equipos y existencias de cualquier clase y descripcion, sean terrestres o
subterraneas, por todos los dafios materiales que pueda sufrir cualquier bien de
cualquier clase y descripcion, lo cual serd consistente con el presupuesto real ejecutado,
con excepcion de los trabajos preliminares o preparatorios para la construccién del
Hospital que no formaran parte del valor asegurado, tales como gastos de demolicién
de edificaciones, retiro de pavimento, limpieza y eliminacién de escombros, entre otros.

Entre los riesgos cubiertos por esta pdliza deberan estar incluidos los riesgos asociados
a la integridad fisica o estructural de la Infraestructura, los riesgos politicos tales como
huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo y terrorismo; y, los riesgos de
la naturaleza, tales como terremotos, maremotos, inundacién, huaicos, lluvias y riesgos
por dafios ambientales. Asi como también, los riesgos de rotura de maquinarias, equipo
electrénico, todo riesgo de contratista, infortunio, equipos méviles o portatiles,
cobertura automatica por nuevas adquisiciones, vehiculos propios o de terceros dentro
de los predios asegurados, hundimiento de terreno, corrimiento de tierras vy
movimientos de tierras. También deben estar cubiertos errores de disefio y los vicios
ocultos que se puedan manifestar en la Infraestructura.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas por cualquier tipo
de siniestro, incluyendo gastos de demolicidn, limpieza, remocidn de escombros, gastos
extras y gastos extraordinarios.

El CONCESIONARIO debe cumplir con contratar la mencionada péliza, amparando los
dafios que puedan sufrir los equipos y todas las instalaciones terrestres y subterraneas;
asi como amparando el riesgo patrimonial de las Obras terminadas y en Operacion de
todo riesgo. Esta podliza deberd entrar en vigencia desde la suscripcion del Acta de
Verificacion y Aceptacién de Obras y Equipamiento y mantenerse vigente hasta la
suscripcion del Acta de Reversién de los Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIO debe declarar a la compafiia aseguradora el valor de reposicién total
de las Obras y Equipamiento del CONCESIONARIO a la que se refiere la presente
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Clausula, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de
la exposicion del riesgo. EI CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto
con el seguro contratado, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE, salvo lo
previsto en la Cldusula 17.18.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la cldusula de valor de reposicién a
valor actual a la fecha del siniestro. Dicha suma asegurada debe ser como minimo
equivalente al valor de la pérdida maxima probable, que resulte del estudio de riesgos
realizado a cuenta, costo y riesgo del CONCESIONARIO, correspondiente a los riesgos de
mayor entidad.

El CONCEDENTE, previa opinién no vinculante del Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, suspenderd la obligacion del CONCESIONARIO de contratar y mantener
vigente esta pdliza Unicamente respecto de actos de terrorismo, si este tipo de seguro
dejase de ser ofrecido en el mercado nacional e internacional. Para acreditar ello, el
CONCESIONARIO deberd presentar un informe elaborado por una empresa
especializada internacional, distinta del brdker, corredor o asesor de seguros del
CONCESIONARIO.

La suspensién de esta obligaciéon operara desde el momento en que entre en vigor el
tratamiento alternativo que deberan acordar por escrito las Partes, con opinidn previa
del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, para regular el supuesto en que las
Obras y Equipamiento sufran dafios por actos de terrorismo.

Si durante la suspension a que se refiere el parrafo anterior, el mercado nacional o
internacional ofreciera nuevamente pdlizas para cubrir dafos causados por actos de
terrorismo, el CONCESIONARIO debera cumplir con informar sobre dicha situacién, {en
un plazo no menor de diez (10) Dias de haber recibido la informacién pertinente}, al
CONCEDENTE vy al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, reactivandose la
obligacion del CONCESIONARIO de contratary mantener vigente la pdliza que cubra este
tipo de dafios.

El CONCESIONARIO debera contratar dicha podliza dentro de los veinte (20) Dias de
requerido por escrito por el CONCEDENTE. Esta obligacidn retomard vigencia en el
momento en que el CONCESIONARIO contrate la pdliza para cubrir dafios a las Obras y
Equipamiento por actos de terrorismo; o, una vez transcurrido el plazo de veinte (20)
Dias referido, lo que ocurra primero.

Simultdaneamente con la entrada en vigor de esta obligacidn, quedara sin efecto el
tratamiento alternativo que hubiesen acordado las Partes, existiendo nuevamente la
posibilidad de suspenderla en los mismos términos a que se refiere esta Clausula, si
ocurriera nuevamente el referido supuesto.

De producirse un siniestro vinculado a actos de terrorismo, cuando el CONCESIONARIO
no haya contratado la pdliza y se verifique que dicha pdliza si existe en el mercado
nacional o internacional, el CONCESIONARIO debera asumir los costos, gastos y tributos
derivados del siniestro.
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17.7 Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y Patronal

El CONCESIONARIO debera cumplir con contratar la cobertura de responsabilidad civil
que cubrird cualquier dafo, pérdida o lesidn que pudiere sobrevenir a bienes de terceros
0 a terceros a causa de cualquier accién del CONCESIONARIO, sus contratistas,
subcontratistas, sus funcionarios o dependientes, en relacidon con la Concesién. Este
seguro deberd contar, al menos, con las siguientes cldusulas, por todo el periodo de la
vigencia de la Concesion:

a) Responsabilidad Civil Extracontractual General.
b) Responsabilidad Civil Patronal.
c¢) Responsabilidad Civil Contractual.

d) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CONCESIONARIO, contratistas y
subcontratistas.

e) Responsabilidad Civil por filtracién, polucién o contaminacién subita, imprevista y
accidental.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante las etapas
de la Concesidn, las caracteristicas de dicha cobertura son similares y deben responder
a las siguientes particularidades:

e Para todos los efectos, las entidades del Estado, con excepcién del CONCEDENTE o
guien éste designe, seran consideradas terceras personas por cualquier reclamo que
pudieran hacer por dafios directos y otros perjuicios econdmicos que puedan sufrir
como consecuencia de la construccién de las Obras y posterior Operacion de los
Servicios, por lo que cualquier entidad del Estado tendra su derecho expedito para
efectuar su reclamo legal, como terceras personas, por cualquier perjuicio directo
de las Obras u Operacion materia de la Concesidn y que legalmente sean atribuibles
al CONCESIONARIO, a sus contratistas, subcontratistas o cualquier otra empresa,
vinculada, relacionada o designada por el CONCESIONARIO.

e Lasuma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafios personales,
materiales y ambientales, tanto durante la Etapa Preoperativa y la Etapa Operativa,
serd determinada por el CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir estos
dafios. Dicha suma asegurada debera ser, como minimo USS 15’000,000.00 (Quince
millones y 00/100 délares de los Estados Unidos de América).

En caso de que cualquier siniestro supere la suma asegurada, el CONCESIONARIO sera
responsable por el saldo no cubierto por el seguro contratado, relevando de

responsabilidad al CONCEDENTE, salvo lo previsto en la Clausula 17.18.

17.8  Otras pdlizas
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Sin perjuicio de las pdlizas obligatorias indicadas en las Clausulas 17.3 a 17.7, el
CONCESIONARIO podra, de acuerdo con su propia visién estratégica de manejo vy
distribucién de los riesgos del Proyecto, para cumplir lo establecido por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, o por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra pdliza de seguros adicional a las establecidas previamente, debiendo
comunicar al CONCEDENTE, una vez contratadas las mismas.

Aprobacion de los seguros

17.9 Para efectos de la Concesién, el CONCESIONARIO deberd contar con las pdlizas de
seguros que exige este Capitulo, en forma enunciativa y no limitativa, considerandose,
en todo caso, como exigencias minimas que podran ser ampliadas y mejoradas por el
CONCESIONARIO, y cuya propuesta final haya sido debidamente aprobada por el
CONCEDENTE.

Del listado de empresas especializadas a que hace referencia el literal g) de la Clausula
3.3 del Contrato, el CONCEDENTE dentro del plazo de quince (15) Dias de la Fecha de
Cierre emitird su pronunciamiento, previa opinion vinculante del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, la misma que debera ser emitida en un plazo no mayor
de siete (7) Dias de recibido el mencionado listado.

El referido listado debe estar conformado por empresas especializadas de reconocido
prestigio, distintas del bréker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO.

17.10 ElI CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, las propuestas de pélizas, acompanando las pdlizas
proforma y elestudio de riesgo..

Las propuestas de pdlizas deben ser presentadas en los siguientes plazos:

a) Parala Etapa Preoperativa:

e En la Fecha de Cierre: Seguros Personales para Trabajadores.

e Como maximo diez (10) meses desde la Fecha de Cierre para el Hospital: (i)
Seguros Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje; v, (ii) Seguro de
Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y Patronal y
Otras pdlizas.

b) Para la Etapa Operativa:
e Seguros Personales para Trabajadores
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® Seguro de Todo Riesgo de Obras Civiles Terminadas o Seguro de Propiedad
Todo Riesgo

® Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extracontractual y
Patronal

e Otras poélizas

Las mismas que se presentardn como maximo sesenta (60) Dias antes de la
suscripcién del Acta de Verificacidén y Aceptacion de Obras y Equipamiento.

El CONCEDENTE tendra un plazo de quince (15) Dias de recibida la solicitud para su
pronunciamiento o aprobacion, siendo que para ello debera contar con la opinién previa
vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, la misma que deberd ser
emitida en un plazo no mayor de siete (7) Dias, tanto de la propuesta de pdlizas como
en los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar las renovaciones de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 17.12. En caso que venciera el plazo mencionado sin que el
CONCEDENTE se pronuncie, se entendera que la solicitud no ha sido aprobada, en cuyo
caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido otorgando un plazo adicional de dos
(2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie, en caso de no responder este ultimo
pedido, se entendera que la solicitud ha sido aprobada.

En caso el CONCEDENTE efectue observaciones a las propuestas de pdlizas presentadas,
el CONCESIONARIO tendrd un plazo de quince (15) Dias para subsanarlas. El
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE con copia al Supervisor del Contrato
y de las Operaciones las subsanaciones, el CONCEDENTE contara con un plazo de diez
(10) Dias para su pronunciamiento siendo que para ello debera contar con la opinidn
previa vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, la misma que debera
ser emitida en un plazo no mayor de cinco (5) Dias de recibidas las subsanaciones por el
CONCESIONARIO. Transcurrido este plazo y de no mediar un pronunciamiento del
CONCEDENTE, las polizas se entenderdn aprobadas.

En caso de aprobacion automatica, si durante la vigencia de la pdliza se verifica que no
se cumple con alguna de las condiciones requeridas para las mismas, el CONCESIONARIO
debera adecuarla a lo que sefiale el CONCEDENTE en un plazo maximo de veinte (20)
Dias de comunicada la solicitud de adecuacién, sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades que resulten pertinentes.

La pdliza de seguros personales para trabajadores serd presentada en la mencionada
solicitud; sin embargo, la misma sélo tendrad fines de comunicacién mas no de
aprobacion.

17.11 Las copias de las pdlizas contratadas deberan encontrarse redactadas en idioma
castellano, debiendo ser entregadas al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, segln corresponda de acuerdo con los siguientes plazos

y términos:
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a) Las pdlizas de la Clausula 17.3: en un plazo que no debera exceder de quince (15)
Dias de presentadas las propuestas de pélizas.

b) Las pdlizas de las Cladusulas 17.5y 17.7: en un plazo que no debera exceder de quince
(15) Dias antes de la suscripcidn del Acta de Inicio de Construccion de las Obras y
Equipamiento; para el caso de las pdlizas del Hospital.

c) Lapdliza de la Clausula 17.6: en un plazo que no deberd exceder de quince (15) Dias
antes de la suscripcidon del Acta de Verificacion y Aceptacion de Obras vy
Equipamiento.

En cualquier caso, no podrdn comenzar las obras ni la Etapa Preoperativa sin que las
pdlizas correspondientes estén contratadas y entregadas al CONCEDENTE, con copia al

Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

Régimen de los seguros

17.12 Comunicaciones

Las pdlizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato deberan contener
una estipulacién que obligue a la respectiva compafiia aseguradora a notificar por
escrito al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones, de
cualquier incumplimiento por parte del CONCESIONARIO en el pago de las primas o
cualquier circunstancia que afecte la validez de las pdlizas o en caso de cancelacion o
falta de renovacion de cualquier seguro, con por lo menos treinta (30) Dias Calendario
de anticipacion a la fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la suspension de
cobertura o cancelacion parcial o total de la pdliza. La compaiiia aseguradora debera
notificar al CONCEDENTE con por lo menos sesenta (60) Dias Calendario de anticipacion
las polizas que se encuentre préximas a vencer en dicho plazo.

La poliza respectiva deberd al mismo tiempo establecer que su vencimiento solo ocurrird
si la compaiiia aseguradora ha cumplido con la obligacién a la que se refiere la primera
parte de la presente Clausula.

El CONCESIONARIO deberd notificar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, con por lo menos sesenta (60) Dias Calendario de
anticipacion al vencimiento de las pélizas correspondientes, las fechas y las condiciones
en que efectuardn las renovaciones de dichas pélizas.

En caso de que la renovacién de la péliza no involucre un cambio en las coberturas ni en
las exclusiones, la aprobacion de la renovacion de la pdliza serd automatica, una vez
realizada dicha notificacion.

En caso de que larenovacién de la péliza incluyera cambios en las coberturas, deducibles
o en las exclusiones, el CONCESIONARIO junto con la notificacién antes sefialada debera
remitir un informe elaborado por una empresa especializada internacional, distinta del
broker, corredor o asesor de seguros del CONCESIONARIO. EI CONCEDENTE, con la
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opinién previa vinculante del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, se
pronunciard en un plazo maximo de cuarenta (40) Dias Calendario. Para ello el
Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendrd un plazo de veinte (20) Dias
Calendario.

Si transcurrido este plazo el CONCEDENTE no emite opinidn, se entendera que la
solicitud no ha sido aprobada, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra reiterar su pedido
otorgando un plazo adicional de dos (2) Dias para que el CONCEDENTE se pronuncie, en
caso de no responder este ultimo pedido, se entenderd que la solicitud ha sido
aprobada con los términos de la renovacion de las pdlizas; salvo que el CONCESIONARIO
no haya cumplido con notificar al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y
de las Operaciones, en el plazo establecido, en cuyo caso este tendrd el saldo del plazo
previsto para pronunciarse. Dicha conformidad no significa relevamiento de la
responsabilidad de mantener cubiertos todos los conceptos asegurables.

Cuando las renovaciones de las pdlizas de seguro no impliquen una modificacién de sus
términos y condiciones, solo serd necesario informar tal hecho al CONCEDENTE y al

Supervisor del Contrato y de las Operaciones, sin necesidad de requerir su opinién.

17.13 Obligaciones y responsabilidades del CONCESIONARIO

La contratacion de las pdlizas de seguros no reduce, limita ni altera en modo alguno las
obligaciones y responsabilidades que asume el CONCESIONARIO en el marco del
Contrato.

17.14 Cumplimiento vy ejecucion de pdlizas

El CONCESIONARIO queda obligado frente al CONCEDENTE a cumplir con los términos y
condiciones de todas las pdlizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en
el Contrato.

El cien por ciento (100%) del monto que resulte de la ejecucion del seguro debera ser
destinado al fin para el cual fue contratado.

Si como resultado de la ejecucién de las pdlizas contratadas a favor del CONCEDENTE
existiese un saldo que pudiera resultar de la ejecucidn de estas, dicho saldo debera ser
depositado en la Cuenta Indemnizaciones por Seguros.

En caso de siniestro, el CONCESIONARIO debera reportarlo a la compafiia aseguradora
a mas tardar al Dia siguiente de iniciado y, al mismo tiempo, notificar al CONCEDENTE.
El CONCESIONARIO debera iniciar, proseguir y culminar el proceso de ejecucion de
reclamos que sea necesario o requerido segun los términos de la pdliza de seguros
pertinente a dicho siniestro e incurrird en todos los gastos relacionados a dicho proceso
de reclamos a su cuenta, costo y riesgo. Si la cobertura del seguro se cancela por falta
de notificacién oportuna de un siniestro, el CONCESIONARIO tendra la responsabilidad
a su cuenta, costo y riesgo, de restablecer las condiciones previas al siniestro y de
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realizar las indemnizaciones correspondientes, liberando de toda responsabilidad al
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO asumird los costos de todos y cada uno de los deducibles o
coaseguros que haya contratado en las pdlizas de seguros requeridas.

17.15 Informe de cobertura

Dentro de los primeros sesenta (60) Dias Calendario de cada Afio de la Concesion,
inclusive el primer afio en que ocurre la Fecha de Cierre, y durante la vigencia de esta,
el CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y
de las Operaciones, lo siguiente:

a) La lista de las pélizas de seguro que estuvieron vigentes durante el Aio Calendario
anterior en la que se precise para cada una de estas pdlizas las reclamaciones
realizadas por el CONCESIONARIO.

b) El detalle de la situacién actual de dichas reclamaciones el cual precise las
indemnizaciones realizadas por la Compafiia Aseguradora.

c) Una lista de las pdlizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el
CONCESIONARIO durante el afio en cuestién, indicando al menos lo siguiente:

(i) Las coberturas de las pdlizas de seguros,
(i) Las companiias aseguradoras.

d) A partir del segundo Afio de la Concesién, un certificado emitido por el
representante autorizado de la compafiia aseguradora indicando las pdlizas y
coberturas que el CONCESIONARIO ha contratado durante el afio anterior, a fin
de demostrar el cumplimiento de los términos del presente Capitulo.

17.16 Sin perjuicio de lo indicado, durante la vigencia de la Concesidn, y cada vez que el
CONCEDENTE lo requiera, el CONCESIONARIO deberd presentar prueba fehaciente de
gue todas las pdlizas de seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

El CONCEDENTE, en todo momento, podra solicitar al CONCESIONARIO la entrega del
original de las pdlizas de seguros que tenga contratadas, o copias legalizadas de las
mismas, asi como recibos o documentos que prueben que se encuentra al corriente en
el pago de las primas correspondientes.

17.17 De verificarse el incumplimiento de la obligacién de mantener vigentes las pdlizas, el
CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente, previa
notificacién al CONCESIONARIO, sin perjuicio de las penalidades a que diera lugar el
referido incumplimiento o a la Terminacion, de conformidad con lo establecido en el
Capitulo XXIV.

En caso el CONCEDENTE ejecute la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente, el
CONCESIONARIO queda obligado a restituirla, de acuerdo con lo establecido en el

Capitulo XVI.
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17.18 Eventos No Cubiertos

El CONCESIONARIO sera responsable frente al CONCEDENTE o terceros por las pérdidas,
dafios y responsabilidades no cubiertas por las pélizas de seguros descritas en el
presente Capitulo, o por falta de cobertura, asi como el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en caso el siniestro supere la suma asegurada, estaran a cargo del
CONCESIONARIO, quien serd el tnico responsable frente al CONCEDENTE por cualquier
pérdida o dafio ocasionado, con excepcién de los casos no asegurables de fuerza mayor
o caso fortuito, entre otros eventos no asegurables en el mercado nacional o
internacional, segun verificacidon realizada a través de un perito especializado en
seguros.

Para ello, la contrataciéon del perito debera ser a cuenta, costo y riesgo del
CONCESIONARIO y seguir el procedimiento establecido en las Clausulas 23.10, 23.11y
23.12.

17.19 Contratacion de pdlizas por el CONCEDENTE

Si el CONCESIONARIO no mantiene las pdlizas vigentes, tal y como se le requiere de
acuerdo con el presente Capitulo, el CONCEDENTE debera renovar o contratar las pélizas
qgue el CONCESIONARIO ha dejado de mantener vigentes, en cuyo caso notificara al
CONCESIONARIO la contratacién y el pago de las primas a costo, cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO. El monto de tales primas mas intereses, se calculara a una tasa de
interés efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal mas un spread de
dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso y por los montos adeudados y
gue debera ser pagado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE en un plazo maximo de
cinco (5) Dias contados a partir de su notificaciéon por el CONCEDENTE.

Lo establecido en el parrafo precedente es aplicable sin perjuicio de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente y la aplicacion de las penalidades
correspondientes, conforme lo establecido en el Contrato. Los recursos que resulten
producto de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento deberdn ser destinados
para la contratacién de las pélizas de seguro a que se refiere la presente Clausula.

Responsabilidad del CONCESIONARIO

17.20 La contratacién de pdlizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye su
responsabilidad, por lo que este sera responsable directo de todas sus obligaciones, por
encima de cualquier responsabilidad asegurada. En esos términos se obliga a mantener
indemne al CONCEDENTE ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con la
Operacidn, subrogandose, asimismo, en lugar del CONCEDENTE, si existe pretension de
terceros por esta causa, en cualquier via.

17.21 Con independencia de lo estipulado en el presente Capitulo y las obligaciones

establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la totalidad de las sumas adeudadas a
cualquier persona, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esto implica que,
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en caso de siniestro por causa de dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por
las mencionadas pélizas de seguro, el CONCESIONARIO serd el Unico responsable por
cualquier posible dafo que fuere causado.

El CONCESIONARIO no sera responsable de los actos o hechos cometidos por el
CONCEDENTE o terceros, a quienes correspondera responder por los dafios y perjuicios
que les sean imputables, salvo que los terceros estuviesen vinculados directa o
indirectamente con el CONCESIONARIO. Esta exencién de responsabilidad abarca las
disposiciones relativas a Pasivos Ambientales a que se refiere el Capitulo XVIII. Lo
anterior es sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de custodiar los  bienes
y activos de la Concesidn.

Capitulo XVIII CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

Responsabilidades

18.1 EICONCESIONARIO se obliga a cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como
con aquellas que las modifiquen o sustituyan, incluida la normatividad internacional a
que se refiere la Segunda Disposicidon Transitoria, Complementaria y Final de la Ley
General del Ambiente, y las obligaciones en materia ambiental, social, de seguridad y
salud, que establece este Contrato.

18.2  Durante lavigencia del Contrato, el CONCESIONARIO sera responsable del cumplimiento
de todas las obligaciones socioambientales establecidas a su cargo en el presente
Contrato, en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en los Instrumentos de Gestion
Ambiental del Proyecto aprobados por la Autoridad Gubernamental Competente y en
los acuerdos que firme con Grupos de Interés, de existir, a su cuenta, costo y riesgo;
incluyendo la obligacién de asumir cualquier sancién econédmica consentida y firme
impuesta por la Autoridad Gubernamental Competente.

18.3 El CONCESIONARIO serd responsable del manejo de todos los impactos socio
ambientales que se generen en el Area de la Concesién a partir de la suscripcion del Acta
de Entrega de Bienes, en la medida que la causa del impacto se hubiere originado como
consecuencia de las actividades realizadas por el Proyecto. En caso de controversia,
dicha responsabilidad sera determinada por la Autoridad Gubernamental Competente,
en el marco de la normatividad ambiental vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO asumira la responsabilidad exclusiva
frente a terceros y se hara cargo del manejo de cualquier tipo de impacto ambiental
negativo que le sea imputable, alin cuando no esté identificado en el Instrumento de
Gestion Ambiental aprobado o sus controles no se encuentren regulados en la
normativa vigente. Esta responsabilidad incluye los riesgos e impactos que se generen
por accién u omision.

18.4  El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable por cualquier dafio ambiental o
afectacién social o afectacion a la seguridad y salud, que sea imputable directamente a
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sus contratistas o subcontratistas y que sea ocasionado por efecto de las actividades de
la Concesidon. La contrataciéon de pdlizas de seguro no releva de responsabilidad al
CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debera establecer mecanismos y estandares para alinear y vigilar la
gestidn social, ambiental, de seguridad y de salud de sus contratistas y subcontratistas;
aplicara el enfoque de andlisis de ciclo de vida con la finalidad de minimizar su huella
ecolégica; y homologara a sus proveedores en base a criterios de eficiencia, calidad,
gestion social, ambiental, de seguridad y salud.

18.5 A partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO debera contar con un plan de gestidon
social y comunicacional y con personal calificado para informar oportunamente los
avances del Proyecto y para comunicar a la opinién publica el mecanismo de inversién
y las buenas préacticas a implementar, asi como para ejecutar acciones de
relacionamiento social e institucional con la finalidad de propiciar condiciones de
entendimiento con todos los Grupos de Interés del Proyecto.

Dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario de la Fecha de Cierre, el
CONCESIONARIO comunicara al CONCEDENTE el plan de gestidn social y comunicacional
del Proyecto, el mismo que debera actualizar y presentar ante el CONCEDENTE dentro
de los quince (15) Dias cuando ocurran los siguientes eventos: (i) solicitud del
CONCEDENTE, (ii) presentacion del Plan de Participacidon Ciudadana a la Autoridad
Gubernamental Competente, (iii) obtencién de la certificacion ambiental vy, (iv)
presentaciéon de los informes socio ambientales.

Durante todo el plazo de la Concesidn, el CONCESIONARIO debera mantener una
comunicacion fluida y constructiva con los Grupos de Interés, mapear y monitorear los
riesgos sociales y politicos, conocer la evolucidn de las expectativas y percepciones
sobre la Concesion, coordinar con el CONCEDENTE las acciones de gestion social y las
campafias de comunicacién a realizar, y propiciar la prevencion y resoluciéon de
conflictos.

El CONCESIONARIO sera responsable de actuar con respeto frente a la poblacién, las
instituciones, las autoridades y los diferentes Grupos de Interés, aplicando un enfoque
intercultural y de reconocimiento de los derechos humanos y costumbres locales, de
modo que se mantengan relaciones constructivas de largo plazo.

Certificacion Ambiental

18.6  El Hospital ha sido clasificado por la Direccién General de Salud Ambiental del Ministerio
de Salud en la Categoria Il del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, y cuenta
con Términos de Referencia aprobados por la Resolucidn Directoral N° 1292-
2016/DSA/DIGESA/SA, la cual se adjunta en el Anexo 23. Para elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental Semi Detallado, el CONCESIONARIO deberd considerar
adicionalmente al contenido establecido en el Anexo Il del Reglamento de la Ley del
Sistema de Gestién Ambiental o normativa que lo modifique o sustituya, los contenidos
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minimos considerados en el Anexo 25 y aquellos que le solicite la Autoridad
Gubernamental Competente, considerando las caracteristicas del disefio definitivo.

18.7 El CONCESIONARIO debera tramitar las licencias, permisos u opiniones técnicas de las
Autoridades Gubernamentales Competentes que sean necesarias para la elaboracion,
presentacion o aprobacion del Instrumento de Gestidén Ambiental, de conformidad con
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.8 EI CONCESIONARIO, debera prever la sinergia y complementariedad del Expediente
Técnico y el Instrumento de Gestion Ambiental.

El CONCESIONARIO debera asegurar que el Instrumento de Gestion Ambiental sea
elaborado considerando todos los alcances y componentes incluidos en el Expediente
Técnico. Asimismo, la certificacion ambiental debera ser presentada al CONCEDENTE
conforme a lo regulado en la Clausula 8.9 literal d) del Contrato.

En conformidad con lo anterior, el CONCESIONARIO es responsable de realizar la
tramitologia necesaria con el fin de obtener la aprobacién del Instrumento de Gestidn
Ambiental, como parte de los requerimientos para la no objecidon del Expediente
Técnico.

18.9 El CONCESIONARIO deberd considerar que las empresas consultoras con las cuales
celebre contratos de prestaciéon de servicios para la elaboracion, modificacién o
actualizaciéon de los Instrumentos de Gestion Ambiental deberan cumplir con los
requerimientos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.10 Previo al inicio de la ejecucién de las Obras, el CONCESIONARIO debera comunicar la
fecha de inicio al CONCEDENTE y a la Autoridad Gubernamental Competente en materia
de fiscalizacién ambiental, acreditando que cuenta con la certificacidn ambiental, asi
como las autorizaciones, licencias o permisos requeridos por parte de las Autoridades
Gubernamentales Competentes o privados.

18.11 Todo Instrumento de Gestion Ambiental del Proyecto, sus modificatorias,
actualizaciones o informes técnicos sustentatorios asociados formaran parte del
presente Contrato, y se considerara como Anexo al mismo, de forma automitica, luego
de su aprobacidn por parte de la Autoridad Gubernamental Competente. El
cumplimiento de los compromisos establecidos en dichos instrumentos serd verificado
por el Supervisor del Contrato y de las Operaciones y deberd ser informado en los
Reportes Mensuales de Gestidn y en los informes socio ambientales.

Gestion Socio Ambiental

18.12 El CONCESIONARIO debera implementar medidas de manejo socioambiental tomando
en cuenta la siguiente jerarquia de mitigacion: (i) prevenir; (ii) mitigar o corregir; (iii)
monitorear; (iv) remediar o restaurar; y (v) compensar.
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18.13 Previo al inicio de la Actividad de Edificacidn de la Infraestructura del Hospital y durante
toda la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO deberd realizar capacitaciones a sus
trabajadores, en temas relacionados con el tipo de actividades a realizar y las medidas
ambientales, sociales o de seguridad y salud ocupacional a implementar en el marco del
Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente para el Proyecto, de la normativa ambiental vigente, de las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.14 EI CONCESIONARIO debera cumplir, durante la vigencia de la Concesién, como parte de
su gestidon socio ambiental, con lo establecido en el o los Instrumentos de Gestidn
Ambiental, el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, haciendo especial énfasis
en el manejo de los impactos sociales y ambientales referidos a:

a) Los efectos en la poblacién en el Area de Influencia de la Concesién.
b) La gestion integral y manejo de residuos sdlidos.

c) Eltratamiento de aguas residuales.

d) El manejo de materiales peligrosos.

e) Elmanejo del desmonte, de las vibraciones y ruidos causados por las actividades de
excavacion, movimiento de tierras, demolicién y desmontaje de Infraestructura
existente.

f)  Laseguridady salud de los trabajadores, de los usuarios y de la comunidad.

18.15 EI CONCESIONARIO-deberd implementar las medidas necesarias para que el Servicio y la
infraestructura asociada al mismo sean sostenibles, resilientes y bajos en carbono. Por
lo tanto, debera:

a) Implementar el Plan de Accién adjunto en el Anexo 24, en coordinacién con el
CONCEDENTE.

b) Implementar un sistema de gestion certificable de calidad, gestion ambiental, salud
ocupacional, seguridad, gobernanza y responsabilidad social. Dicho sistema debera
ser planificado y documentado integramente antes del inicio de las Obras, debera
ejecutarse durante toda la Actividad de Edificacion de la Infraestructura y deberd
ser actualizado antes de la culminacidon de la misma para que considere las
particularidades de la Puesta en Marcha y la Etapa Operativa y se mantenga vigente
durante todo el plazo de la Concesién.

c) \Verificar que el contratista principal de construccion (EPC) cuente con las

Certificaciones vigentes de los 1SO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 antes de su
contratacidn para el Proyecto.
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d) Optimizar las medidas de ecoeficiencia del Proyecto y seleccionar tecnologias
limpias que permitan obtener la certificacion de construccién sostenible
“Leadership in Energy and Environmental Design” (LEED) y la Certificacidon 1SO
50001. EI CONCESIONARIO debera obtener estas certificaciones como maximo
dentro de los primeros seis (6) meses de iniciada la Etapa Operativa

e) Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero del Proyecto,
implementar una estrategia de minimizacion y registrar anualmente sus avances y
logros en la plataforma “Huella de Carbono” del Estado peruano, o aquella que la
sustituya.

f)  Implementar un sistema de gestidn de riesgos del Proyecto que considere aquellos
asociados al cambio y la variabilidad climatica.

18.16 ElI CONCESIONARIO debera cumplir con los requerimientos y medidas de manejo
exigidas por las Autoridades Gubernamentales Competentes que efectien acciones de
supervisién vy fiscalizacion, estén aquellas establecidas o no en los Instrumentos de
Gestidon Ambiental aprobados.

Pasivos Ambientales

18.17 EI CONCESIONARIO no sera responsable de la remediacién de los Pasivos Ambientales
gue se pudieran haber generado con anterioridad a la fecha de firma del Acta de Entrega
de Bienes, aun cuando los efectos se produzcan después de dicha fecha.

Como parte de la elaboracién de la linea base del Instrumento de Gestién Ambiental, el
CONCESIONARIO elaborard un estudio de identificaciéon y evaluacidon de los Pasivos
Ambientales y de los Sitios Contaminados, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
ubicados en el Area de la Concesién y lo remitira al CONCEDENTE.

En caso el CONCESIONARIO identifique Pasivos Ambientales o Sitios Contaminados que
por su naturaleza no podian haber sido detectados durante la elaboracién de la linea
base ambiental, este deberd comunicar al CONCEDENTE el hallazgo a mas tardar a los
diez (10) Dias Calendario de descubierto el mismo, informando las implicancias que este
representaria para el Proyecto. Dicha comunicacion debera detallar caracteristicas del
hallazgo como: (i) su ubicacion; (ii) posible extension; (iii) dafios potenciales; (iv) costos
referenciales de su remediacién, entre otros. La comunicacién deberd incluir una
justificaciéon que sustente las razones por las cuales este no pudo ser detectado
anteriormente.

Dependiendo del riesgo que representen para el desarrollo del Proyecto los Pasivos
Ambientales o Sitios Contaminados identificados, las Partes procederan segin lo
descrito en las Clausulas 18.18 y 18.19.

18.18 En caso el Pasivo Ambiental o Sitio Contaminado no generase un riesgo significativo para

el desarrollo del Proyecto, el CONCESIONARIO comunicard su existencia al
CONCEDENTE, quien instara a las Autoridades Gubernamentales Competentes para que
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exijan a los responsables que efectian la remediacién conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

18.19 En caso el Pasivo Ambiental o Sitio Contaminado generase un riesgo significativo para el
desarrollo del Proyecto, el CONCESIONARIO debera elaborar un proyecto de Plan de
Remediacidon conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables en un plazo no mayor a
noventa (90) Dias desde que comunicé la identificacion del hallazgo al CONCEDENTE.

A partir de la entrega del Plan de Remediacién por parte del CONCESIONARIO, el
CONCEDENTE tendrd un plazo de veinte (20) Dias para evaluarlo y presentar
observaciones, en caso de tenerlas. Si transcurrido el plazo antes indicado el
CONCEDENTE no remitiese observaciones al CONCESIONARIO, se entenderd que
obtiene conformidad el Plan de Remediacion.

En caso de haber observaciones, el CONCESIONARIO debera absolverlas en un plazo no
mayor de veinte (20) Dias. El CONCEDENTE tendra un plazo de diez (10) Dias para evaluar
la absolucidon de las observaciones y emitir su conformidad. Si no remitiese mas
observaciones se entendera otorgada la conformidad. En caso persistieran
observaciones por parte del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera resolverlas en el
plazo que acuerden las Partes.

Los costos que el CONCESIONARIO tenga que asumir en relacidn con la elaboracién y
aprobacion del Plan de Remediacién serdn asumidos directamente por él, sin
reconocimiento alguno por el CONCEDENTE. Sin embargo, las Partes podran acordar el
mecanismo bajo el cual se compensara al CONCESIONARIO por los costos incurridos en
caso éste ejecute el Plan de Remediacidon, conforme a lo establecido en el Capitulo XXIl,
propiciando la celeridad del trdmite para minimizar la afectacidon de los plazos del
Proyecto.

Patrimonio cultural

18.20 EI CONCESIONARIO declara conocer las Leyes y Disposiciones Aplicables vinculadas con
la proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacién, y se obliga a darles estricto
cumplimiento, sin perjuicio de lo cual, deberd cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos y/o la Autorizacion
de Ejecucion del Programa de Monitoreo Arqueoldgico, segun corresponda.

b) Sidurante la ejecucién del Proyecto se hallara alguin resto arqueoldgico o histérico
no identificado previamente, el CONCESIONARIO sera responsable de suspender
inmediatamente toda actividad en el area del hallazgo y notificar dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al Ministerio de Cultura y al CONCEDENTE. En
estos casos, el CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo, debe establecer
barreras de proteccién en torno a los restos arqueoldgicos hallados en el Area de
la Concesion y proceder conforme a lo establecido en el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas, o norma que lo modifique o sustituya.
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c) Siel resto arqueoldgico o histdrico fuera un elemento no aislado, el CONCEDENTE
se hara cargo de las gestiones correspondientes con el Ministerio de Cultura para
su posterior rescate arqueoldgico, debiendo el CONCESIONARIO reubicar o
replantear las Obras que pudieran verse afectadas por el hallazgo. En caso la
reubicacidn o el replanteamiento de las obras requiriese la adquisicidon de terrenos
adicionales, esto serd asumido por el CONCEDENTE, previo acuerdo de las Partes,
conforme a lo establecido en el Capitulo XXII.

d) Enningun caso, el CONCESIONARIO podra adquirir titulo o derecho alguno sobre el
material o resto arqueoldgico o histérico hallado.

El cumplimiento de las obligaciones descritas en esta Clausula podra ser invocado por el
CONCESIONARIO como causal de suspension o de ampliacidn de plazo de ejecucién de
Obras, de acuerdo con el Capitulo IV y Capitulo IX, para concluir con la ejecucidén de las
Obras, siempre y cuando las circunstancias descritas sean debidamente acreditadas por
el CONCESIONARIO.

Informes Socio Ambientales

18.21 Durante la Actividad de Edificacion de la Infraestructura, dentro de los primeros quince
(15) Dias Calendario siguientes a la finalizacién de cada mes, el CONCESIONARIO
entregard al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones y
a la Autoridad Gubernamental Competente de la fiscalizacion ambiental, un Informe
Socio Ambiental que incluya como minimo lo establecido en la Clausula 18.23.

18.22 Durante la Etapa Operativa, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario
siguientes a la finalizacion de cada trimestre, el CONCESIONARIO entregara al
CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones y a la Autoridad
Gubernamental Competente de la fiscalizacion ambiental, un informe Socio Ambiental
gue incluya como minimo lo establecido en la Clausula 18.23.

A partir del tercer afio de la Etapa Operativa, dentro de los primeros quince (15) Dias
Calendario siguientes a la finalizacion de cada semestre, el CONCESIONARIO entregara
al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las Operaciones y a la
Autoridad Gubernamental Competente de la fiscalizacion ambiental, un informe Socio
Ambiental que incluya como minimo lo establecido en la Clausula 18.23.

18.23 Los informes descritos en las Cldusulas 18.21 y 18.22 deberan dar cuenta del estado de
cumplimiento de los compromisos derivados de: (i) los Instrumentos de Gestidon
Ambiental aprobados, sus modificatorias y/o actualizaciones; (ii) las obligaciones socio
ambientales establecidas en el presente Contrato y sus Anexos; (iii) la implementacion
de salvaguardas de sostenibilidad exigidas por los acreedores, de ser el caso; (iv) los
acuerdos firmados con Grupos de Interés; (v) las medidas de manejo adicionales
propuestas en informes socio ambientales previamente presentados; v, (vi) las licencias,
permisos u opiniones favorables emitidas por las Autoridades Gubernamentales

Competentes.
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En estos informes el CONCESIONARIO debera: (i) indicar el estatus del Proyecto; (ii)
entregar informacion sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de cada
compromiso u obligacién en el periodo del reporte; (iii) sefialar los problemas
ambientales encontrados; (iv) proponer las medidas adicionales necesarias para
solucionarlos y corregirlos; (v) precisar el presupuesto gastado por actividad; (vi) indicar
la eficacia de la implementacidn de cada una de las medidas adoptadas; (vii) presentar
indicadores de desempefio; y, (viii) detallar las actividades de gestiéon ambiental y social
planificadas para el siguiente periodo. Las evidencias deberan ser sustentadas mediante
documentos anexados, fotografias fechadas y material audiovisual.

18.24 La elaboracién de los informes socioambientales y la presentacién de los mismos, de
conformidad con lo regulado en el presente Capitulo, deberd ser realizada por el
CONCESIONARIO a su cuenta, costo y riesgo.

18.25 EI CONCESIONARIO deberd entregar copia al CONCEDENTE vy al Supervisor del Contrato
y de las Operaciones de:

e Cada uno de los oficios, informes, reportes ambientales exigidos por las
Autoridades Gubernamentales Competentes en materia ambiental, en el plazo y
condiciones establecidos por estas; y

e Cualquier comunicacidn, notificacién, resolucion, informacién, o similar que el
CONCESIONARIO reciba de las Autoridades Gubernamentales Competentes, dentro
de un plazo maximo de cinco (5) Dias contados desde el Dia siguiente a su
recepcion.

18.26 Sin perjuicio de la obligacién de presentar informes socio ambientales, el CONCEDENTE
o el Supervisor del Contrato y de las Operaciones podran solicitar en cualquier momento
reuniones de seguimiento con el CONCESIONARIO, convocando a las Autoridades
Gubernamentales Competentes en materia ambiental y social, asi como solicitar al
CONCESIONARIO informacién complementaria respecto a temas socioambientales.

Capitulo XIX  RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO, TERCEROS Y PERSONAL

Relaciones con el Socio Estratégico

19.1  El Socio Estratégico debe poseer y mantener una Participacién Minima no menor al
treinta y cinco por ciento (35%) del capital social.

El Socio Estratégico podra ser reemplazado por otro, segun lo establecido en el Literal
h) de la Clausula 3.3 del Contrato. Transcurrido el plazo de cinco (5) afios establecido en
el Literal h) de la Clausula 3.3, el CONCESIONARIO podra solicitar el reemplazo del Socio
Estratégico de no mediar respuesta del CONCEDENTE se entenderd por denegada la
solicitud; sin perjuicio que, en este uUltimo caso, el CONCESIONARIO solicite nuevamente
la conformidad de la sustitucion del Socio Estratégico, cumpliendo el procedimiento
previsto en la presente Clausula.
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El nuevo Socio Estratégico debera cumplir con los mismos requisitos establecidos en las
Bases y en el presente Contrato.

La conformidad de la sustitucién del Socio Estratégico por parte del CONCEDENTE no
enerva ni limita la responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO de asociarse
adecuadamente para cumplir con los fines del presente Contrato.

19.2 Todos los actos, negocios, contratos y acuerdos que puedan afectar el porcentaje de la
Participacion Minima, sin perjuicio de las restricciones establecidas en el literal h) de la
Clausula 3.3, tales como la restriccion a la libre la transferencia de la Participacion
Minima, emision de acciones, fusiones, aumentos de capital y otros en el
CONCESIONARIO, deberan ser informados al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Dias
de concretarse alguno de los actos mencionados, con la finalidad de verificar que
siempre se mantenga el porcentaje indicado en la Clausula precedente.

Cesion de posicion contractual

19.3  Salvo por lo previsto en el Capitulo XIV, el CONCESIONARIO no podra transferir su
derecho a la Concesién ni ceder su posicidon contractual sin que hayan transcurrido,
como minimo, cinco (5) afios desde la suscripcion del Acta de Verificaciéon y Aceptacion
de Obras y Equipamiento y siempre que cuente con la autorizacion expresa del
CONCEDENTE.

Para efectos de la autorizacion, el CONCESIONARIO debera comunicar al CONCEDENTE
su intencidon de transferir sus derechos derivados del Contrato o ceder su posicion
contractual, acompanando lo siguiente:

a) Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesién,
debidamente suscrita por el CONCESIONARIO y el adquiriente o cesionario.

b) Documentacién que acredite la conformidad de los cedidos respecto a la cesidn
de posicién contractual en los contratos que los cedentes hayan celebrado en
cumplimiento de las Bases.

c) Documentacién que acredite que el cesionario cuenta con el capital social
requerido en el presente Contrato.

d) Documentacién que acredite que el cesionario cuenta con un Socio Estratégico,
conforme a los requerimientos de las Bases y del presente Contrato.

e) Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del adquiriente o
cesionario.

f) Documentacién que acredite que el adquiriente o cesionario cumple con los
requisitos de precalificacion que en su momento se exigieron en las Bases, para
la calificacion de los Postores.

g) Acuerdo por el cual el adquiriente o cesionario conviene en asumir cualquier dano
y pagar cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.
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El CONCESIONARIO debera remitir su solicitud completa al CONCEDENTE con copia al
Supervisor del Contrato y de las Operaciones. El Supervisor del Contrato y de las
Operaciones debera emitir su opinién previa en un plazo mdaximo de cinco (5) Dias de
recibida la solicitud; el CONCEDENTE debera pronunciare sobre dicha solicitud en un
plazo maximo de quince (15) Dias de recibida la opinidn del Supervisor del Contrato y
de las Operaciones. Transcurrido dicho plazo sin mediar respuesta del CONCEDENTE se
entenderd por denegada la solicitud.

La conformidad del CONCEDENTE no libera de responsabilidad al cedente que transfiere
su derecho a la Concesion o cede su posicidn contractual hasta por un plazo maximo de
un (1) afo desde la fecha de aprobacién de la cesion, frente a incumplimientos del
CONCESIONARIO.

El cesionario deberd entregar al CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento que
corresponda en un plazo maximo de cinco (5) Dias luego de comunicada la aceptacion
de la solicitud. Luego de vencido el plazo de un afio desde la fecha de aprobacién de la
cesion, el CONCEDENTE procedera a devolver la Garantia de Fiel Cumplimiento al
CONCESIONARIO.

Esto implica que, durante este periodo, el cedente sera solidariamente responsable con
el cesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o cesién.

El CONCEDENTE no negard la solicitud de transferencia o cesién de posicién contractual,
en la medida que el CONCESIONARIO acredite el cumplimiento de los requisitos minimos

previstos en la presente Clausula y en las Bases, segun corresponda.

Relaciones con terceros

19.4 Todos los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios, el
Constructor, terceros y personal, asi también como en aquellos que por su naturaleza
afecten el objeto de la Concesion, al CONCEDENTE o a los Bienes de la Concesién, debera
incluir clausulas que contemplen lo siguiente:

a) Incluir una seccién en virtud de la cual se precise que la Terminacién conllevard la
resolucidn de los respectivos contratos o acuerdos, por ser estos accesorios al
primero; salvo que el CONCEDENTE decida continuarlos asumiendo la posicidn
contractual del CONCESIONARIO, sin perjuicio de la capacidad del CONCEDENTE
de renegociar los términos de los referidos contratos, incluyendo la potestad de
resolverlos.

b) Limitar su plazo de vigencia, a fin de que en ningln caso exceda el plazo de la
Concesion. El plazo minimo del contrato de construcciéon, contado desde el inicio
de la Actividad de Edificacion de la Infraestructura, debera comprender el plazo

para la construccién de las Obras correspondientes, mas dos (2) afios adicionales.

c) La renuncia para interponer, directamente o a través de sus accionistas,
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denuncias penales o acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE o
los funcionarios de este; o, contra el Supervisor del Contrato y de las Operaciones
o el personal de este.

d) Incluir una cldusula que permita al CONCEDENTE, a su sola opcién, asumir la
posicién contractual del CONCESIONARIO en dicho contrato, a través de una
cesion de posicidn contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado, en
caso se produzca la Terminacién, posibilitando la continuacidn de tales contratos.

e) Incluir una clausula que garantice la obligatoriedad de cumplir con; (i) las
obligaciones contractuales en materia social, ambiental, de seguridad y salud
ocupacional del presente Contrato; (ii) las Leyes y Disposiciones Aplicables; y (iii)
los compromisos de los Instrumentos de Gestion Ambiental del Proyecto.

f) Incluir una clausula que garantice expresamente que las obligaciones del
CONCESIONARIO derivadas de los contratos o acuerdos que celebre con terceros
no seran oponibles al CONCEDENTE.

g) En caso de contratos de seguros, excepto de trabajadores y terceros, la empresa
aseguradora debera depositar los recursos en el Fideicomiso conforme lo previsto
en la Clausula 17.1.

La inclusiéon de las disposiciones contenidas en los Literales a), b) y d) precedentes no
serdn aplicables a los contratos de financiamiento, los contratos de las pélizas de
seguros ni los contratos de prestacion de servicios publicos a favor del CONCESIONARIO.

19.5 ElI CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE, copia de los contratos referidos
en la Clausula precedente dentro de los quince (15) Dias de su suscripcion.

19.6 En ningun caso el CONCESIONARIO se exime de su responsabilidad frente al
CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucidn de los contratos suscritos con
terceros, que pudieran tener alguna incidencia sobre la Concesién.

19.7 Las Partes reconocen que cada una de ellas se encuentra obligada a asumir los costos
generados como consecuencia del consumo de servicios publicos (tales como luz, agua,
gas, internet, telecomunicaciones, entre otros); siendo que cada una de ellas debera
cumplir con los pagos que le correspondan de acuerdo a lo establecido en el Anexo 14
del Contrato.

Relaciones con el personal

19.8 EI CONCESIONARIO y cualquiera de sus subcontratistas proporcionaran y contratardn en
relacién con la ejecucion de los Servicios el personal que cumpla con lo establecido en
el Contrato, incluyendo, pero no limitdndose al Anexo 8 y la Propuesta Técnica.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que, ante cualquier
situacién de emergencia, garantice la prestacion adecuada de los Servicios.
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19.9  En sus relaciones con el personal sea nacional o extranjero, el CONCESIONARIO debera
cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

19.10 En ningun caso el CONCEDENTE sera responsable del pago de acreencias laborales a
favor de ningun trabajador del CONCESIONARIO. En el supuesto que judicialmente se
ordenara al CONCEDENTE pagar alguna acreencia laboral a favor de uno o mas
trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la vigencia de la
Concesion, el CONCESIONARIO se encontrard obligado a reembolsar el monto que el
CONCEDENTE haya tenido que pagar, asi como los costos, costas y demds gastos en los
que el CONCEDENTE haya incurrido, en el plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario
desde que el CONCEDENTE realizé el pago exigido.

19.11 En caso se produzca la Terminacién, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo del
pago de todos los beneficios laborales, tales como remuneraciones, condiciones de
trabajo y demds beneficios, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores
hasta la fecha en que se produjo la Terminacion. Conforme a lo establecido en el
Capitulo XXIV, el CONCEDENTE no sera responsable, en ningun caso, de dichos adeudos.

19.12 EI CONCESIONARIO mantendra en todo momento una disciplina estricta y el buen orden
entre los trabajadores del CONCESIONARIO y de sus subcontratistas. Dicho personal
acatard y cumplira todas las normas y reglamentos que regulan los Servicios segun se
establece en el Anexo 8 y cualquier otro documento que establezca el CONCEDENTE vy
gue sean proporcionados al CONCESIONARIO antes de la prestacion de los Servicios y
durante la ejecucidn de los mismos.

El CONCESIONARIO, como Uunico responsable del personal que asigne para la ejecucion
de las Obras y Servicios materia de este Contrato, se compromete a acreditar de manera
acorde a los requerimientos legales vigentes el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y de seguridad social frente al personal a cargo de las Obras y Servicios.

Asimismo, el CONCEDENTE podra solicitar documentacién que acredite el cumplimiento
por parte del CONCESIONARIO de las obligaciones laborales y de seguridad social frente
al personal que pueda ser asignado para la ejecucidon de las obras previstas en el
Contrato. Para ello, EL CONCESIONARIO tendrd un plazo de quince (15) Dias para poner
a disposicion dicha informacién.

19.13 El CONCESIONARIO cumplird estrictamente las politicas del CONCEDENTE, sus propias
politicas y las politicas emitidas por las Autoridades Gubernamentales Competentes
relacionadas, entre otros, con la prohibicion y el consumo de bebidas alcohdlicas y de
cualquier farmaco que no tenga propiedades médicas en las instalaciones del Hospital.
Sin perjuicio de cualquier penalidad o sancién aplicable a los trabajadores que incurran
en incumplimiento, el CONCESIONARIO sera responsable de los dafios y perjuicios de
cualquier naturaleza o las pérdidas personales relacionadas con terceros, sus
propiedades y todas las consecuencias que surjan de dicha conducta inapropiada,
liberando al CONCEDENTE de toda responsabilidad por tales dafios y perjuicios yfo
pérdidas personales.
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19.14 Sin perjuicio de la autonomia técnica y organizativa del CONCESIONARIO en la ejecucion
del Contrato, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones tendra derecho a oponerse
y a solicitar al CONCESIONARIO, por causas debidamente acreditadas, que retire a
cualquier persona contratada por el CONCESIONARIO o por un subcontratista que se
comporte de manera inadecuada o sea incompetente o negligente en la realizacién de
sus obligaciones o cuyo empleo sea considerado perjudicial para la ejecucién del
Contrato, en particular con la prestacién de Servicios. El CONCESIONARIO no denegara
dicha solicitud sin una justificacién razonable.

19.15 En el supuesto de huelga que afecte la ejecucién del Contrato, el CONCESIONARIO
deberd adoptar las acciones necesarias para cumplir con sus obligaciones.

El CONCESIONARIO asumira el costo por los dafios y perjuicios que se puedan ocasionar
ya sea por huelga o por otros motivos derivados del incumplimiento de las obligaciones
por parte del personal del CONCESIONARIO o de sus subcontratistas.

Capitulo XX COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

Disposiciones comunes

20.1 El CONCEDENTE cumplira sus funciones relacionadas a la ejecuciéon del Contrato, en
estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables, y dentro de su respectivo
ambito de competencia.

20.2  El ejercicio de tales funciones, en ningln caso estara sujeto a autorizaciones, permisos
o cualquier manifestacion de voluntad del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO debe
prestar siempre toda su colaboracidn para facilitar el cumplimiento de las funciones del
CONCEDENTE.

20.3  EI CONCEDENTE se reserva el derecho de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO, pudiendo ejercer cuanta accion sea necesaria.

Opiniones y pronunciamientos previos

20.4 Cuando no se hubiesen establecido expresamente plazos o los efectos de la falta de
pronunciamiento, se deberan observar las siguientes reglas:

a) El plazo maximo para que el CONCEDENTE emita pronunciamiento es de quince
(15) Dias.

b) Los plazos se contabilizaran a partir del Dia siguiente de la fecha de presentacion
de la solicitud.

c) Vencido el plazo del CONCEDENTE, la falta de pronunciamiento expreso implicara
la emisidn de una opinién no favorable.
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d) En caso se requiera mas informacion para emitir opinién, el CONCEDENTE podra
suspender el plazo a que hubiere lugar, mientras el CONCESIONARIO envia la
informacidn solicitada. El pedido de informacién adicional debera formularse, por
Unica vez, dentro de los primeros diez (10) Dias de recibida la solicitud para emitir
opinién, pudiendo reiterarse el pedido en caso de que no se haya cumplido con la
entrega completa de la informacién solicitada al CONCESIONARIO. Esta
disposicion se aplica sin perjuicio de las penalidades correspondientes.

e) Las reglas antes descritas serdn de aplicacion para los supuestos en los cuales el
Supervisor de Disefo, Construccién y Equipamiento o Supervisor del Contrato y
de las Operaciones no emite opinidn en los plazos establecidos en el Contrato o
no se hubiese establecido expresamente un plazo para su pronunciamiento.

20.5 ElI CONCESIONARIO cumplirda con todos los requerimientos de informacién y los
procedimientos establecidos en el Contrato o los que puedan ser establecidos por el
CONCEDENTE, en las materias de su competencia, de conformidad con lo establecido en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO debera presentar los informes periddicos, estadisticas y cualquier
otro dato con relacidn a sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que se
establezcan en el Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. En los casos en que
no se hayan previsto plazos, el CONCEDENTE debera solicitar los informes atendiendo a
un criterio de razonabilidad, segun lo establecido en el POA.

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos y otros
datos que requiera el CONCEDENTE o el Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
de manera oportuna, con el fin de vigilar y hacer valer los términos del Contrato,
conforme a éste y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Otras disposiciones

20.6  El incumplimiento de entrega de la informacidn por parte del CONCESIONARIO a las
Autoridades Gubernamentales Competentes se encuentra sometido a las disposiciones
administrativas sancionadoras de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Capitulo XXI FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
21.1  Ni el CONCEDENTE ni el CONCESIONARIO seran imputables por la inejecucién de una
obligacidn o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, si es provocada por fuerza

mayor o caso fortuito, conforme a lo previsto en el presente Capitulo.

21.2  Para fines del Contrato, existirad una situacion de caso fortuito o fuerza mayor siempre

que:
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a) Se produzca un evento, condicidn o circunstancia no imputable al CONCEDENTE,
o al CONCESIONARIO, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible, que
les impida cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial,
tardio o defectuoso;

b) El evento, condicidn o circunstancia respectiva deberd estar fuera del control
razonable de quien invoque la causal, la cual, a pesar del ejercicio de diligencia
debida y a pesar de todos los esfuerzos y medidas razonables para prevenir el
evento, condicién o circunstancia, evitar o mitigar sus efectos, no puede evitar
gue se configure la situacién de incumplimiento;

c) Dicho evento, condicidn o circunstancia no sea el resultado directo o indirecto de
un incumplimiento de la Parte que alegue estar afectada de cumplir cualquiera de
sus obligaciones previstas en el presente Contrato; vy,

d) Tal circunstancia, evento o condicién sea notificado a la otra Parte de
conformidad al plazo y los términos previstos en la Cldusula 21.7.

La fuerza mayor o el caso fortuito, segln su naturalezay alcance respectivos, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada),
invasién, conflicto armado, bloqueo, revolucién, motin, insurreccién, conmocion
civil o actos de terrorismo y cualquier aprobacion, ocupacién o sitio de cualquier
parte sustancial del Area de la Concesién, que impida al CONCESIONARIO
culminar dentro del plazo contractual la ejecucién del Proyecto o prestar
normalmente los Servicios, o que impida al CONCEDENTE cumplir con las
obligaciones a su cargo.

b) Cualquier paro, huelga, reclamo o protesta de trabajadores o terceras personas
gue no mantengan una relacidn laboral o comercial con el CONCESIONARIO o con
las personas naturales o personas juridicas contratadas por este, que vaya mas
alld de su control razonable o que sean imprevisibles y que le impida culminar
dentro del plazo contractual la ejecucidn del Proyecto o prestar normalmente los
Servicios, o que impida al CONCEDENTE cumplir con las obligaciones a su cargo.

c) Cualquier descubrimiento de restos arqueoldgicos que sea de una magnitud tal
que impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecucién
del Proyecto o prestar normalmente los Servicios, o que impida al CONCEDENTE
cumplir con las obligaciones a su cargo.

d) Cualquier evento o desastre natural, terremoto, inundacidn, incendio, explosién,
o cualquier fendmeno meteoroldgico, siempre que afecte de manera directa total
o parcialmente los Bienes de la Concesion o las Obras o sus elementos y que, a su
vez, impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecucion
del Proyecto o prestar normalmente los Servicios y bajo los estandares de calidad
establecidos en el Contrato, o que impida al CONCEDENTE cumplir con las
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obligaciones a su cargo.

e) Cualquier epidemia, pandemia, contaminacidn, plaga o cualquier evento similar,
en la medida que dicho evento impida o limite al CONCESIONARIO culminar
dentro del plazo contractual la ejecucidn del Proyecto o prestar normalmente los
Servicios, o que impida al CONCEDENTE cumplir con las obligaciones a su cargo.

f) La eventual destruccién del Equipamiento, Obras o de sus elementos, de forma
total, o de una parte que le impida culminar dentro del plazo contractual la
ejecucion del Proyecto, los dafios a los Bienes de la Concesidn que produzcan su
destruccidn total o su imposibilidad de recuperacidn, y que impidan la prestacién
normal de los Servicios.

21.3  EI CONCESIONARIO no podrd invocar los siguientes supuestos como un evento de fuerza
mayor o caso fortuito en relacion con el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato:

a) La aprobacidn, aplicacion o efectos de Leyes y Disposiciones Aplicables salvo que
ello les impida realizar sus actividades;

b) Cualquier falla atribuible al CONCESIONARIO o las personas naturales o personas
juridicas contratadas por éste para obtener o mantener cualquier aprobacion o
permiso requerido bajo el Contrato;

c) Cualquier falla atribuible al CONCESIONARIO o las personas naturales o personas
juridicas contratadas por éste durante la vigencia de la Concesidn, respecto de los
Bienes de la Concesidn y Servicios;

d) Averias mecanicas o falla del Equipamiento maquinaria o tecnologia
implementada o utilizada por el CONCESIONARIO o por las personas naturales o
personas juridicas contratadas por este;

21.4  En caso el CONCESIONARIO invoque la fuerza mayor o caso fortuito debera hacer los
mejores esfuerzos propios de un concesionario diligente para asegurar la reiniciacion de
la actividad o prestacidn correspondiente en el menor tiempo posible después de la
ocurrencia de dichos eventos. Igualmente, si el CONCEDENTE invoca la fuerza mayor o
caso fortuito, debera realizar sus mejores esfuerzos para superar dicha situacion en el
menor plazo posible.

21.5 La fuerza mayor o el caso fortuito no liberard al afectado con dicho evento del
cumplimiento de obligaciones que no sean suspendidas por el mismo.

21.6  En el supuesto que el afectado, o los demas involucrados, no estuviera de acuerdo con

la calificacion del evento como de fuerza mayor o caso fortuito o sus consecuencias,
puede recurrir al procedimiento de solucion de controversias del Capitulo XXIII.
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21.7  El afectado por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera informar a la otra
Parte conforme el procedimiento establecido en las Cldusulas 4.11, 4.12 y 4.13.
Adicionalmente, debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos
eventos. Esta comunicacidon se da sin perjuicio del cumplimiento de las Leyes y
Disposiciones Aplicables referidas a la comunicacidon inmediata en caso de interrupcion
imprevista de los Servicios.

El informe técnico, legal y financiero a que hace referencia la Cldusula 4.11, el cual
debera fundamentarse como minimo:

a) Descripcion de la ocurrencia del evento.
b) Fecha de ocurrencia del evento o fecha en que se enteré del evento.
c) La fecha en que se produce la paralizacidn de las actividades u obligaciones.

d) El tiempo de la paralizaciéon producida o el tiempo estimado de la paralizacion
total o parcial de las actividades u obligaciones.

e) El grado de impacto previsto, detalles de tal evento, la obligaciéon o condicidn
afectada.

f) Las medidas de mitigacidon adoptadas.
g) Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

h) Propuesta de régimen de seguros, de garantias contractuales y de otras
obligaciones cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el
evento.

La opinidn del Supervisor del Contrato y de las Operaciones o Supervisor de Disefio,
Construccidon y Equipamiento, segun corresponda, respecto de la solicitud de
suspensidn emitird conforme al procedimiento de las Clausulas 4.12 y 4.13 del Contrato.

En caso el afectado no presente la solicitud de suspension dentro de los ocho (8) Dias
de producido el evento, se entenderd que dicho evento no constituye impedimento para
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

21.8 El afectado deberd hacer sus mejores esfuerzos para asegurar el reinicio del
cumplimiento de sus obligaciones en el menor tiempo posible después de la ocurrencia

de dichos eventos.

La declaracién de suspension por fuerza mayor o caso fortuito no generara derecho de
indemnizacion, por parte del CONCEDENTE, a favor del CONCESIONARIO.

21.9 En caso de Terminacion del Contrato por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, la
liguidacion del Contrato se regira por las reglas establecidas en el Capitulo XXIV.
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Capitulo XXII MODIFICACIONES AL CONTRATO

22.1 Las modificaciones al Contrato serdn validas solo cuando sean acordadas por escrito,
mediante una adenda, por causa debidamente fundada, manteniendo las condiciones
de competencia del proceso de promocién y el equilibro econémico financiero de las
prestaciones a cargo del CONCEDENTE o del CONCESIONARIO, procurando no alterar la
asignacion de riesgos y la naturaleza del Proyecto, y sean suscritas por los
representantes de las Partes, con poder suficiente y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

En ningln caso las Partes entenderdn que un acta, acuerdo u otro documento, distinto
a una adenda, han modificado o puede modificar el Contrato.

22.2  Sicualquier estipulacidn o disposicidén del Contrato, se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, la decisidn sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o disposicidén, y no afectard la validez de las otras estipulaciones del
Contrato.

22.3  Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacion del Contrato por cualquiera de las
Partes deberd ser presentada a la otra Parte con el debido sustento técnico, legal,
econdmico y financiero.

22.4  La modificacidn de cualquiera de los términos establecidos en el Contrato debera contar
con la opinion previa del Supervisor del Contrato y de las Operaciones y de las
Autoridades Gubernamentales Competentes, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Asimismo, el CONCESIONARIO debera contar previamente con la opinidn
favorable de los Acreedores Permitidos.

Capitulo XXIll  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Leyes y Disposiciones Aplicables

23.1  El Contrato se regird e interpretara de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecucion, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por la legislacién vigente en el tiempo,
la misma que el CONCESIONARIO declara conocer.

Ambito de aplicacién

23.2  Este Capitulo regula la solucidn de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes, durante la Concesion, y aquellas relacionadas con la resolucién del Contrato.

23.3  No podran ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de las Autoridades
Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecucidn de sus competencias
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administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

Renuncia a reclamaciones diplomaticas

23.4  El CONCESIONARIO vy sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, por las
controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

Trato directo

23.5 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, que pudieran surgir con respecto a la interpretacién, ejecucidn,
cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato
o Terminacidn, serdn resueltos por trato directo entre las Partes.

23.6  El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser no menor de tres
(3) meses contados a partir de la fecha en que una Parte-comunica a la otra, por escrito,
la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia juridica, salvo que
las Partes hayan sometido la controversia al procedimiento y demas disposiciones
aplicables en caso de amigable componedor, previstas en el Decreto Supremo N° 240-
2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, o norma que lo modifique o
sustituya. Dicho plazo minimo de tres meses (3) meses podra ser modificado por
acuerdo de las Partes, en atencion de las circunstancias de cada controversia.

La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripcién comprensiva de la
controversia y su debida fundamentacién técnica, legal, contractual, financiera u otra,
asi como estar acompafiada de todos los medios probatorios correspondientes.

De otro lado, tratdndose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion o trato
directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computard a partir de la fecha en
la que una Parte que invoca la Clausula notifique a la otra su solicitud de iniciar el trato
directo por escrito, incluyendo informacion detallada (antecedentes, hechos, puntos de
controversia, pretensiones y propuestas de alternativas de solucion de controversia) con
copia al Ministerio de Economia y Finanzas, en su calidad de Coordinador del Sistema de
Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversién, en
virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 125-2008-EF, o normas que los modifiquen o sustituyan.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por decision
conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito, siempre que existan
posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el conflicto sera resuelto

mediante el trato directo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
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incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de
caracter técnico o no técnico, segln sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de
acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberan sustentar
su posicién en una comunicacién escrita que haran llegar a su contraparte. En esta
explicaran las razones por las cuales consideran que la controversia es de caracter
técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas serdn resueltos conforme al procedimiento
estipulado en el Literal a) de la Clausula 23.8. Los conflictos o incertidumbres que no
sean de cardcter técnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el
Literal b) de la Clausula 23.8. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del
plazo de trato directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una
Controversia Técnica o una Controversia No Técnica, o en caso el conflicto tenga
componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal
conflicto o incertidumbre deberd ser considerado como una Controversia No Técnica y
serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de la
Clausula 23.8.

Conforme lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la etapa de Trato
Directo, por acuerdo de las Partes se podran someter las controversias a una Junta de
Resolucién de Disputas, la cual emitird una decisidn de caracter vinculante y definitiva,
por lo que no podra ser sometida a los mecanismos de solucién de controversias
establecidos en el presente Capitulo.

Las reglas aplicables a la competencia, composicion, mecanismo de designacion,
caracteristicas de sus miembros, honorarios, plazos y similares, seran establecidas
expresamente por las Partes en el acuerdo que disponga someter dicha controversia a
la Junta de Resolucién de Disputas, a falta de acuerdo entre las Partes sera de aplicacion
el reglamento de la Camara de Comercio Internacional (CCl) relativo a los Dispute
Boards.

23.7  El resultado de todo procedimiento de trato directo deberad plasmarse en un acta
suscrita por sus representantes legales debidamente autorizados.

Arbitraje
23.8 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no
puedan ser resueltas directamente por las Partes-dentro del plazo de trato directo
deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral
3 del articulo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, o norma que lo modifique o
sustituya, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
sabery entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros, pero en
todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interés con
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ninguna de las Partes al momento y después de su designacidn como tales.

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria
para resolver la Controversia Técnica que conozca y, como consecuencia de ello,
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no
aceptada por estas.

El Tribunal Arbitral podrd actuar todos los medios probatorios y solicitar de las
Partes o de terceras personas los medios probatorios que considere necesarios
para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberd preparar una decisiéon preliminar, que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacidn, teniendo las Partes
un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a
dicha decisién preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisidn final sobre
la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcién de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.

El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a
cabo en la ciudad de Lima, Perud. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso
concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad solo con el fin de actuar
medios probatorios como un peritaje, una inspeccidn ocular o cualquier otro medio
probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez
(10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberdn guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozcan por su participacidon en la
resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverd a través de arbitraje nacional, y deberd ser
administrado por el Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos — PUCP, en todo
lo no previsto en el Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas serdn resueltas mediante
arbitraje de derecho, de conformidad con los numerales 1y 2 del articulo 57 del
Decreto Legislativo N° 1071, o norma que lo modifique o sustituya, procedimiento
en el cual los arbitros deberan resolver de conformidad con la legislacidn peruana
aplicable.

El arbitraje de derecho podra ser local o internacional, de acuerdo con lo siguiente:

(i)  Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior
a USS$ 30°000,000.00 o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio
oficial que publica la Superintendencia Nacional de Aduanas vy
Administracion Tributaria (SUNAT), vigente al inicio del trato directo, las
Partes trataran de resolver las controversias via trato directo dentro del plazo
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establecido en la Clausula 23.6 para el caso del arbitraje internacional,
pudiendo ampliarse por decision conjunta de las Partes en los términos
establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitadas seran
resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un
procedimiento administrado por el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de conformidad con las
disposiciones de arbitrajes, establecidas en el Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobado por el Perd mediante Resolucidn Legislativa N° 26210, a
cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente, asi como las Reglas
Procesales aplicables a los Procedimientos de Arbitraje (Reglas de Arbitraje)
del CIADI.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las Reglas de Arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE, en representacion de la Republica del Peru declara que al
CONCESIONARIO se le considerard como “Nacional de Otro Estado
Contratante” si es que se encuentra sometido a control extranjero segun lo
establece el Literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de
otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América.

Si por cualquier razén se determina que el CIADI no es competente o
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Clausula, las
Partes, de manera anticipada, aceptan someter la controversia, en los
mismos términos sefialados a las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje
de la Cdmara de Comercio Internacional -CCl.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro
fuero distinto si asi lo estimaran conveniente.

(i)  Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o
menor a USS 30°000,000.00 o su equivalente en moneda nacional, al tipo de
cambio oficial que publica la SUNAT, vigente al inicio del trato directo, y
aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero,
seran resueltas mediante arbitraje de derecho, y deberd ser administrado
por el Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos — PUCP.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Peru; y sera conducido en el

idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente
dentro de los ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
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instalacion del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra emitirse
fuera de este plazo, cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable
actuar medios probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de
la ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento arbitral, dentro de un plazo
acordado previamente por las Partes.

Reglas procedimentales comunes

23.9 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la Clausula 23.8
como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b) de dicha Clausula, ya sea
en su modalidad internacional o nacional, se aplicardn las siguientes disposiciones
generales:

a) El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Elegiran
preferentemente a un (1) profesional con una experiencia minima de cinco (5) afios
en la materia controvertida o a un abogado con experiencia en materia de
regulacién o concesiones, segun la naturaleza de la controversia. Cada Parte
designara a un arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de requerida y el
tercero sera designado por acuerdo de las Partes, en un plazo no mayor a treinta
(30) Dias, quien a su vez se desempefiard como presidente del Tribunal Arbitral.

Siuna de las Partes no cumpliera con designar a su Arbitro o si las Partes no llegasen
a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro del plazo
establecido, los arbitros no designados a dicha fecha seran designados, a pedido de
cualquiera de las Partes por el Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos — PUCP,
en el Arbitraje de Derecho nacional o por el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el Arbitraje de Derecho internacional.

b) Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere la Clausula 23.3, que estan
exceptuados del presente Capitulo, los arbitros pueden suplir, a su discrecion,
cualquier diferencia o vacio existente en la legislacidn o en el Contrato, mediante
la aplicacidn de los principios generales del derecho y los Convenios, Convenciones
o Tratados de los que la Republica del Peru sea signatario.

c) Ellaudo que se expida sera integrado a las reglas contractuales establecidas en el
Contrato.

d) Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e
inapelable y de ejecucion inmediata. En este sentido, las Partes deben considerarlo
como sentencia de ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracién, apelacion,
anulacidn, casacién o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo arbitral
declarando que este sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion
inmediata, salvo en las causales taxativamente previstas en los articulos 62 y 63 del
Decreto Legislativo N° 1071.

e) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus
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obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
gue son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de
las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento, si fuera
aplicable, quedara en suspenso el plazo de la garantia y tal garantia no podra ser
ejecutada por el motivo que suscito el arbitraje, y deberan ser mantenidas vigentes
durante el procedimiento arbitral.

f) Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o
Controversia No Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen
en la resolucién de una controversia, seran cubiertos por ambas Partes en igual
proporcidén, salvo una determinacion distinta por parte del Tribunal Arbitral. Igual
regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. Asimismo, en caso el laudo
favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidira
la distribucidn de los referidos gastos, teniendo en cuenta las circunstancias del
caso.

En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, dicho acuerdo establecera la
responsabilidad de asumir los referidos gastos. En caso la transaccién o conciliacion
no lo establezca, cada parte cubrira sus propios gastos.

Peritaje

23.10 Todas las controversias que el Contrato prevé su solucién por el mecanismo del peritaje
serdn resueltas en un Unico acto por un perito independiente (en adelante, perito)
designado de comun acuerdo por las Partes, conforme a las Clausulas siguientes, que
serd contratado por el CONCESIONARIO, quien asume la totalidad de los costos, gastos
y riesgos que requiera dicha contratacién, asi como cualquier tributo que afecte la
misma. La implementacion del peritaje es obligatoria, asi como las decisiones del perito
son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podrdn ser sometidas a los mecanismos de
solucion de controversias establecidos en el presente Capitulo. El perito debera
establecer en su decisioén el plazo que tiene la o las Partes para ejecutar o implementar
sus decisiones, excepto lo regulado en las Clausulas 24.11.1y 24.11.2.

23.11 Para la contratacidon del perito o peritos que se requieran, el CONCESIONARIO
presentard al Supervisor del Contrato y de las Operaciones con copia al CONCEDENTE,
en un plazo maximo de cinco (5) Dias de surgida la controversia, los términos de
referencia, plazos y procedimiento del peritaje asi como una lista de por lo menos tres
(3) expertos reconocidos en cada una de las materias controvertidas segun se establezca
en los términos de referencia, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones debe
emitir opinidn favorable en un plazo maximo de dos (2) Dias.

El perfil técnico del perito deberd tener en cuenta las especialidades técnicas
involucradas en los puntos controvertidos, considerando experiencia: (i) en elaboracion
y/o revision y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
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ingenieria, y (ii) en la especialidad que corresponda conforme al objeto de la
controversia y iii) en solucidn de controversias y/o peritaje.

Ninguno de los expertos propuestos debera tener vinculacidn ni estar prestando directa
o indirectamente algun tipo de servicios a favor de las Partes, sus socios, accionistas,
consejeros, funcionarios, participacionistas o Empresas Vinculadas, en el Perd o en el
extranjero. Esta limitacién debera abarcar desde el afio anterior al que se seleccione al
perito, hasta un (1) afio posterior a la culminacidon del peritaje.

Una vez recibida la opinidn favorable del Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
el CONCEDENTE, en un plazo no mayor a dos (2) Dias, podra realizar observaciones o
ejercer su derecho de veto debidamente motivado a la lista de expertos. De no existir
observaciones, el CONCEDENTE seleccionard a uno de los expertos como perito en un
plazo no mayor a tres (3) Dias.

En caso el CONCEDENTE observe o no se pronuncie en el plazo establecido en el parrafo
anterior, el CONCESIONARIO en un plazo no mayor a tres (3) Dias debera presentar ante
el Supervisor del Contrato y de las Operaciones la subsanacion a las observaciones o una
nueva lista de expertos; el Supervisor del Contrato y de las Operaciones segun su criterio
y en el marco de sus obligaciones, seleccionara a uno de los expertos propuestos en un
plazo maximo de tres (3) Dias, lo cual deberd ser notificado a las Partes de manera
simultdnea. La decision del Supervisor no estard sujeta a impugnacién o
cuestionamiento alguno.

Una vez seleccionado el perito, el CONCESIONARIO, en un plazo maximo de tres (3) Dias,
deberd contratarlo en los términos previstos en la Clausula precedente, e informar al
CONCEDENTE los alcances y el costo de los servicios del peritaje.

23.12 El perito emitird y notificara su dictamen en un plazo no mayor de treinta (30) Dias desde
la suscripcion del contrato correspondiente. Considerando la complejidad de la pericia,
el perito podra solicitar la ampliacién de dicho plazo por treinta (30) Dias adicionales. La
solicitud de ampliacidon de plazo debe ser presentada ante el CONCEDENTE diez (10) Dias
antes del vencimiento del plazo y el CONCEDENTE debera pronunciarse en cinco (5) Dias.

Capitulo XXIV TERMINACION DEL CONTRATO

Terminacion del Contrato por vencimiento del plazo de vigencia

24.1 La Concesién terminara al vencimiento del plazo establecido en el Capitulo IV o de
cualquier prdrroga concedida conforme a dicho Capitulo.

En dicho caso, la Terminaciéon no contemplara ninguna retribucién al CONCESIONARIO,
salvo las cuotas pendientes del REMI segun lo establecido en la Clausula 15.3, ni monto
indemnizatorio alguno por eventuales dafios que la Terminacién pueda generar para
cualquiera de las Partes.
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Una vez que haya vencido el plazo de la Concesién, la posesidon de los Bienes de la
Concesion revertira a favor del CONCEDENTE, o a quien éste designe, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Capitulo VI.

Causales de Terminacidn anticipada

24.2  El Contrato solo se declarard terminado anticipadamente por la ocurrencia de alguna
o algunas de las siguientes causales:

24.2.1 Por mutuo acuerdo

El Contrato terminard y, por ende, la Concesién, en cualquier momento, por
acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinion
favorable del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, conforme a las Leyes
y Disposiciones Aplicables, para lo cual sera de aplicacién el procedimiento
regulado en el presente Capitulo, que contiene las reglas y el mecanismo de
liquidacion de la Concesidn, asi como la Reversién de los Bienes de la Concesidn,
asegurandose la continuidad de los Servicios.

Adicionalmente, se debera considerar lo dispuesto en las Clausulas 24.13 y
siguientes.

24.2.2 Porincumplimiento del CONCESIONARIO

El Contrato termina anticipadamente en caso el CONCESIONARIO incurra en
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o
imposibilite el normal desenvolvimiento o continuidad de la Concesién, si
producido un requerimiento escrito, el CONCESIONARIO no subsana, a
satisfaccién del CONCEDENTE, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 24.3.

Vencido el plazo establecido en la Clausula 24.3 sin que se haya producido la
subsanacion del incumplimiento, el CONCEDENTE podrd invocar la Terminacion
mediante una comunicacién remitida al CONCESIONARIO, procediendo a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento correspondiente, sin perjuicio de la
aplicacion de las penalidades o deducciones que le fueran aplicables a la fecha
de Terminacién.

Se consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aquellas seialadas expresamente en el Contrato como tales,
dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de suscribir o
desembolsar su capital social o de mantener un capital social minimo
durante toda la vigencia del presente Contrato, en el plazo y conforme a lo
expresamente previsto en el Contrato.
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b) La declaracién judicial de quiebra, de acuerdo con lo establecido en las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

c) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO o alguno de sus accionistas o
personas relacionadas, de un proceso societario, administrativo o judicial
para su disolucion o liquidacion.

d) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO o alguno de sus accionistas o
personas relacionadas, de un procedimiento de fusion, escision o
transformacién de sociedades u otra reorganizacidn societaria, sin la
correspondiente autorizacion del CONCEDENTE.

e) La declaracidon efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente
mediante resolucidn firme (consentida o ejecutoriada), en sede judicial o
administrativa, que determine la grave alteraciéon del ambiente, del
patrimonio histérico o cultural de la Nacidn, o de los recursos naturales, por
parte del CONCESIONARIO.

f) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO derivados del
Contrato o la cesidn de su posicidon contractual, sin autorizacién previa y
por escrito del CONCEDENTE o sin observar las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

g) El incumplimiento del CONCESIONARIO de otorgar, restituir o renovar las
Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato a favor del CONCEDENTE o las
podlizas de seguros exigidas en los términos establecidos en el Contrato; o,
si cualquiera de ellas fuera emitida en términos y condiciones distintas a las
pactadas en el Contrato, pese al requerimiento previo de subsanacién.

h) La disposicion de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo previsto
en el Contrato, por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacién previay por
escrito del CONCEDENTE.

i)  Lacomisidn de cualquier acto u omisién que constituya un incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derive en la comisidon de un delito de
accion publica en perjuicio del CONCEDENTE, cuando asi lo disponga una
sentencia judicial consentida.

j) La expediciéon de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una
decisién administrativa firme que impida al CONCESIONARIO prestar los
Servicios conforme al Contrato o que le imponga un embargo, gravamen o
secuestro que afecte, en todo o en parte, a los Bienes de la Concesion,
siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante mas
de sesenta (60) Dias Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado
por escrito el CONCEDENTE, el cual se otorgara cuando medien causas

razonables.
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k) El incumplimiento de las condiciones para la participacion del Socio
Estratégico, establecidas en el Contrato.

I) Los incumplimientos que generen en forma acumulada el pago de
penalidades consentidas y exigibles que superen las [5000] UIT, que
pudieran aplicarse en virtud de la ejecucién del Contrato.

m) Si dentro de un (1) Ao Calendario el Nivel de Servicio Global es menor a
cincuenta por ciento (50%) en seis (6) meses consecutivos o bien en nueve
(9) meses no consecutivos, periodo que incluye la Marcha Blanca.

n) Si dentro de un (1) Afio Calendario el Nivel de Servicio de uno de los
Servicios es menor al cincuenta por ciento (50%) en seis (6) meses
consecutivos o bien en nueve (9) meses no consecutivos, periodo que
incluye la Marcha Blanca.

o) Incumplimiento del Cierre Financiero, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula 14.15.

p) Falsedad en las declaraciones formuladas en las Clausulas 3.1 0 3.3.

g) La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 33.1 del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1362, o norma que lo modifique o sustituya.

r) La no subsanacién de observaciones a un Expediente Técnico, relacionada
con el incumplimiento del Anexo 15, dentro del plazo establecido, salvo que
la observacién se encuentre sometida a un peritaje o el resultado del
mismo sea a favor del CONCESIONARIO.

s) La no suscripcién del Acta de Inicio de Construccion de las Obras y
Equipamiento, por causas imputables al CONCESIONARIO, dentro de los
plazos establecidos en el Contrato.

t) Dejar de operar uno o mas de los Servicios, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

u) El incumplimiento del plazo de la Actividad de Edificacion de la
Infraestructura por causa imputable al CONCESIONARIO que genere, en
forma acumulada, un retraso mayor a dos (2) meses, contados a partir de
la fecha de vencimiento del plazo establecido en la Clausula 9.7.

v) El incumplimiento reiterado de las obligaciones sujetas a penalidades o
sanciones efectivamente aplicadas o que hayan quedado consentidas. Para
estos efectos se entiende como incumplimiento reiterado: la imposicion
por el CONCEDENTE o la Autoridad Gubernamental Competente de
penalidades o sanciones por un monto acumulado mayor al treinta por
ciento (30%) por Afio Calendario del importe total de la Garantia de Fiel
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Cumplimiento correspondiente, durante toda la vigencia de la Concesion.

w) No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos o decisiones
de los peritos previstos en el presente Contrato en los plazos establecidos,
emitidos en su contra, relacionados a la Concesion.

x) Otorgar la hipoteca sobre la Concesién a favor de terceros diferente a los
Acreedores Permitidos.

y) El incumplimiento de las obligaciones reguladas expresamente como
graves y causal de Terminacién en el Contrato, distinta a las detalladas en
los Literales precedentes.

z) El inicio, a solicitud del Poder Ejecutivo, de un proceso de disolucion, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 410 de la Ley N° 26887, Ley
General de Sociedades o norma que la modifique o sustituya.

Para efectos de lo establecido en la presente Clausula, el incumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO debe obedecer a causas que no se encuentren
comprendidas dentro de los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito.

La Terminacidn por incumplimiento del CONCESIONARIO no genera ningln
derecho de indemnizacién a favor del CONCESIONARIO por concepto de dafios
y perjuicios.

Sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y
la aplicacién de las penalidades, sanciones o deducciones que correspondan, el
CONCEDENTE, podra exigir la indemnizacidon por dafios y perjuicios a que
hubiera lugar.

24.2.3 Porincumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en caso
el CONCEDENTE incurra en cualquiera de las causales siguientes:

a) Incumplimiento en el pago de Ila Retribucién Econdmica. El
CONCESIONARIO podrd poner término al Contrato si el CONCEDENTE
incurriera en atraso en el pago de la Retribucién, por mas de noventa (90)
Dias Calendario consecutivos, a partir de que dicha obligacion sea exigible,
de acuerdo con el procedimiento previsto en la Cladusula 15.19.

b) Incumplimiento injustificado del pago de la Retribucién a favor del
CONCESIONARIO, por el restablecimiento del equilibrio econdmico

financiero, de conformidad con el procedimiento previsto en el Capitulo XV.

En los supuestos mencionados, el CONCESIONARIO previamente requerira al
CONCEDENTE, via notarial, la subsanacion del incumplimiento segun lo
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establecido en la Clausula 24.3, sin perjuicio de la posibilidad de que las Partes
recurran al mecanismo de solucidn de controversias previsto en el Capitulo XXIII.

Vencido el plazo sin que se haya producido la subsanacidn del incumplimiento,
el CONCESIONARIO podra invocar la Terminacién mediante una comunicacion
por escrito remitida al CONCEDENTE y al Supervisor, del Contrato y de las
Operaciones.

Para efectos de lo establecido en la presente Clausula, el incumplimiento de las
obligaciones del CONCEDENTE, indicadas en los Literales precedentes, debe
obedecer a causas directamente imputables al CONCEDENTE y que no se
encuentren comprendidas dentro de los supuestos de fuerza mayor o caso
fortuito.

La Terminacion por incumplimiento del CONCEDENTE surtird efectos
independientemente de haber sido sometida tal Terminacién a procedimiento

arbitral.

24.2.4 Por decisidon unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés publico, debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene
la facultad de terminar el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito
al CONCESIONARIO vy a los Acreedores Permitidos, con una antelaciéon no menor
a seis (6) meses del plazo previsto para la Terminacion.

Durante estos seis (6) meses, el CONCESIONARIO se encontrara obligado a
cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato.

El ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE sera sin perjuicio de lo
dispuesto en la Cldusula 24.16.

24.2.5 Por fuerza mayor o caso fortuito

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO tendra la opcién de resolver el Contrato
por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que
se trata de alguno(s) de los eventos mencionados en el Capitulo XXI y que haya
vencido el plazo maximo ciento ochenta (180) Dias Calendario.

Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal
de Terminacién, deberda impedir a alguna de las Partes, cumplir con las
obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso
durante un plazo superior a ciento ochenta (180) Dias Calendario continuos o
acumulados en el plazo de un Afio de la Concesion.

De existir discrepancia en cuanto a la procedencia de resolver el Contrato

formulado por alguna de las Partes, dicha discrepancia se sometera al
procedimiento establecido en el Capitulo XXIII.
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24.2.6 Por aplicacion de la Clausula Anticorrupcion

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o Empresas
Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios,
empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado,
ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro
ningun pago o comision ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento
en de la Buena Pro del Concurso, la Concesidon o la ejecucién del presente
Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen
admitido o reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la
Seccidn IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal peruano, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos otros paises, ante alguna
autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la ejecucién del
presente Contrato, la Concesién o el otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO
pagara al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del
monto que resultase de la aplicacion del mecanismo o procedimiento de
liguidacion del Contrato establecido en el presente Capitulo, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el
primer parrafo, sera de aplicacion lo previsto en la Resolucion de la SMV N° 019-
2015-SMV/01 o norma que la modifique o sustituya.

La Terminacion por aplicacion de la presente causal no genera ningun derecho
de indemnizacidn a favor del CONCESIONARIO por dafios y perjuicios.

Para resolver el Contrato en el presente caso, se seguira el siguiente
procedimiento:

i El CONCEDENTE comunicara por escrito al CONCESIONARIO, por
conducto notarial, su intencién de valerse de la Cldusula Anticorrupcién
para resolver el Contrato. Cuando esta comunicacion se haga efectiva,
la Terminacién se produce de pleno derecho.

ii. Declarada la Terminacién de pleno derecho conforme lo sefialado en el
parrafo precedente, se procedera conforme a la Clausula 24.15 vy

siguientes.

Procedimiento para las subsanaciones
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24.3  El incumplimiento grave por causa imputable a una de las Partes, segun lo regulado en
las Clausulas 24.2.2 y 24.2.3 dara derecho a la Parte afectada a terminar el Contratoy a
exigir lacompensacion conforme al procedimiento de liquidacién descrito en el presente
Capitulo.

La Parte que incumplié con sus obligaciones contard con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario, prorrogables por treinta (30) Dias Calendario adicionales, contados desde el
Dia siguiente de la recepcion del requerimiento notarial para subsanar dicha situacion
de incumplimiento, salvo plazo distinto establecido en el Contrato, o mayor plazo por
Unica vez concedido expresamente y por escrito por la Parte-que haga valer su derecho
de resolucion.

En caso de que, el CONCESIONARIO sea la Parte—infractora y no subsane el
incumplimiento dentro del plazo o la prérroga prevista, con la conformidad del
CONCEDENTE, en su calidad de Parte perjudicada, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato, este ultimo podra invocar la Terminacién y ejecutar la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente, cuando existan Acreedores
Permitidos se aplicara el procedimiento establecido en la Cladusula 14.32.

El procedimiento de subsanacion establecido en la presente Cldusula no serd de
aplicacion para los casos previstos en los literales b), e), i), j), 1), m), n) y v) de la Clausula
24.2.2,y las Clausulas 12.22 literal k, 15.10 y 24.2.6.

Procedimientos para la Terminacidon del Contrato

24.4  El procedimiento para la Terminacién serd el que se indica a continuacidn, excepto para
los casos de Terminacion por aplicacidn de la Clausula Anticorrupcidn.

24.5 Las Partes, segln corresponda en cada caso, deberan cumplir de inmediato con todas
las obligaciones y procedimientos previstos en el Contrato para efectos de Ia
Terminacion de este, con lo cual el Contrato quedara resuelto y la Concesién terminara
de pleno derecho.

24.6  Cualquier decisién de Terminacidon que cursen las Partes, deberd ser informada
simultaneamente al Supervisor del Contrato y de las Operaciones. Esta notificacién se
cursara con cardcter previo a la Terminacidn, y la Terminacidn anticipada podra ser
efectiva a partir de los sesenta (60) Dias Calendario posteriores a dicha notificacion,
salvo en el caso de lo dispuesto en la Clausula 24.2.4.

24.7 Sesenta (60) Dias Calendario antes que se produzca el vencimiento del plazo de la
Concesion, se empezara a elaborar el Inventario Final, con intervencidn del Supervisor
del Contrato y de las Operaciones y debera quedar concluido diez (10) Dias Calendario
antes de la fecha de vencimiento del plazo de la Concesion.
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En el supuesto de Terminacién por mutuo acuerdo, el Inventario Final integrara este
acuerdo como anexo del acuerdo que se suscriba para tal efecto, el mismo que debera
contar con la opinién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

Para los casos de Terminacién por incumplimiento del CONCESIONARIO o del
CONCEDENTE vy la aplicacidn de la Clausula Anticorrupcién, el Inventario Final que se
realizard con intervencion del Supervisor del Contrato y de las Operaciones, debera
quedar concluido diez (10) Dias Calendario después de haber comunicado la decisidn
por parte del CONCESIONARIO o del CONCEDENTE, seguin corresponda, de resolver el
Contrato luego del vencimiento del plazo para la subsanacién, en caso fuera aplicable.

En los supuestos de Terminacion por decisidn unilateral del CONCEDENTE, el Inventario
Final que se realizard con intervencién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
debera concluirse dentro de los treinta (30) Dias Calendario de notificada la decisién del
CONCEDENTE.

En los supuestos de Terminacion por causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Inventario
Final que se realizard con intervencién del Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
debera concluirse dentro de los treinta (30) Dias Calendario desde que la invocacion de
la causal de Terminacién es notificada a la otra Parte.

Efectos de la Terminacion del Contrato

24.8 La Terminacion produce la obligacion del CONCESIONARIO de devolver al CONCEDENTE
todas las dreas comprendidas en el Area de la Concesién, asi como a entregar los Bienes
de la Concesion al mismo, conforme a los términos establecidos en las Clausulas 6.36 a
6.38, salvo que el CONCEDENTE disponga lo contrario para los casos de fuerza mayor o
caso fortuito, u otras causales no imputables a las Partes, conforme a lo dispuesto en la
Capitulo XXI.

24.9 Producida la Terminacion:

a) La actividad del CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la
Concesion, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE o a través de quien este
designe.

b) Se resuelven automaticamente, de puro derecho, todos los contratos a los que se
refiere el Capitulo XIX, salvo aquellos expresamente establecidos en el Contrato o
aquellos que el CONCEDENTE haya decidido mantener vigentes y respecto de los
cuales haya asumido la posicidon contractual del CONCESIONARIO, siendo que la
relacion de dichos contratos ha sido previamente comunicada por el
CONCENDENTE al CONCESIONARIO en la comunicacién de Terminacién a la que se
refiere la Clausula 24.6. Este supuesto no aplica a los contratos referidos en el
Literal a) de la Clausula 19.3.

c) Laliquidacién debera seguir las reglas establecidas en la Clausula 24.11 y siguientes.
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24.10 En tanto el CONCEDENTE no designe quien opere la Concesién, podra determinar que
sea el CONCESIONARIO el que preste el Servicio de manera continua, por el plazo
maximo de doce (12) meses posteriores de la fecha establecida para la Terminacion
efectiva del Contrato conforme a lo previsto en la Clausula 24.6, en cuyo caso los efectos
establecidos en los literales a) y b) de la Clausula 24.9 operardn una vez concluido dicho
plazo.

En este supuesto, el CONCESIONARIO acepta continuar con la prestacion del Servicio,

bajo las siguientes condiciones:

i. Recibir como pago una suma equivalente conforme lo establecido en la Clausula
15.2 del Capitulo XV.

ii. Durante este periodo aplicardn Deducciones y Penalidades en los términos
descritos en el Capitulo XV y Capitulo XXV respectivamente.

iii. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato.

Liguidacion del Contrato

24.11 Reglas generales

Las Reglas Generales serdn de aplicacion en cualquiera de los supuestos de terminacidn
expuestos en las Clausulas siguientes.

24.11.1 Sila Terminacién se produce durante la Etapa Preoperativa, es decir, durante
el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la fecha de la suscripcién
del Acta de Verificacién y Aceptacién de Obras y Equipamiento, se calculard un
monto de liquidacién que sera equivalente al Valor Contable de los Activos
efectivamente ejecutados durante dicho periodo por parte del
CONCESIONARIO, sin aplicar ningun tipo de actualizacién de dichos valores
desde el momento que se firmdé el Contrato hasta el momento de hacer
efectiva la liquidacion.

En ese sentido, se debe tener en cuenta lo siguiente:

i. Se reconocen, al CONCESIONARIO, los costos incurridos en el
Expediente Técnico no objetado.

ii. Se reconocen, al CONCESIONARIO, los pagos realizados al
Fideicomiso por concepto de costos del Supervisor del Contrato y
de las Operaciones y del Supervisor de Disefio, Construccion vy
Equipamiento.

iii. Se reconocen, al CONCESIONARIO, otras inversiones producto del
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesiodn,
debidamente acreditadas conforme a las normas internacionales
de informacion financiera (NIIF).

iv. Sereconocen los gastos pagados anticipadamente por concepto de
seguros que aun no hayan sido amortizados en el ejercicio vigente.

v. Sereconocen los gastos financieros (intereses y comisiones) que el
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CONCESIONARIO hubiere incurrido como parte del financiamiento
de las Obras durante la Etapa Preoperativa.

vi. Elsaldo que exista en la Cuenta Supervision del Fideicomiso Matriz
de Administracion, Pagos y Garantia debera ser revertida a favor
del CONCEDENTE.

La referida liquidacion serd realizada por un perito especializado
seleccionado por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el
CONCESIONARIO en un plazo maximo de quince (15) Dias desde que se
notifica la solicitud de Terminacidn, siguiendo el procedimiento establecido
en las Clausulas 23.10y 23.11 y que serd contratado por el CONCESIONARIO,
quien asume la totalidad de los costos, gastos y riesgos que requiera dicha
contratacién, asi como cualquier tributo que afecte la misma. La
implementacion del peritaje es obligatoria, asi como las decisiones del perito
son vinculantes y definitivas y, por tanto, no podran ser sometidas a los
mecanismos de solucidn de controversias establecidos en el Capitulo XXIII.

El perito deberd cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a. Contar con diez (10) o mas afios de representacion y/o afiliacién a una
empresa auditora internacional;

b. Acreditar al menos cinco (5) afios de experiencia en auditorias
econdmicas y financieras vinculadas a temas legales, tributarios y/o
contractuales.

c. No tener vinculacién con ninguna de las Partes que pueda generar
conflicto de interés. Esta limitacion debera abarcar desde el afio
anterior al que se seleccione al perito, hasta un afo posterior a la
culminacién del peritaje.

Para estos efectos se requerird de la opinidn del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, el cual debera informar su opinién al perito en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias contados desde la designacion del perito.

La liquidacién y el ejercicio del escenario de pago en cuotas deberd ser
notificada por el perito a las Partes en un plazo no mayor de treinta (30) Dias
desde que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitid su opinién.

Para el caso que el CONCEDENTE decida acogerse al pago de la liquidacion
en cuotas de acuerdo a lo determinado en la Clausula 24.11.3, deberd
notificarlo al CONCESIONARIO dentro de los tres (3) Dias siguientes a la
notificacién por parte del perito.

24.11.2 SilaTerminacion se produce durante la Etapa Operativa, es decir, en el periodo

Directora del Proyecto
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comprendido entre la fecha de suscripcion del Acta de Verificacion y
Aceptaciéon de Obras y Equipamiento y la fecha de Terminacion del Contrato
de Concesion, se calculard un monto de liquidacién no mayor al Valor Contable
de los Activos.
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La referida liquidacidn sera realizada por un perito especializado seleccionado
por el CONCEDENTE de una terna propuesta por el CONCESIONARIO en un
plazo maximo de quince (15) Dias desde que se notifica la solicitud de
Terminacion, siguiendo el procedimiento establecido en las Clausulas 23.10 y
23.11y que sera contratado por el CONCESIONARIO, quien asume la totalidad
de los costos, gastos y riesgos que requiera dicha contratacién, asi como
cualquier tributo que afecte la misma. La implementacion del peritaje es
obligatoria, asi como las decisiones del perito son vinculantes y definitivas vy,
por tanto, no podrdn ser sometidas a los mecanismos de solucién de
controversias establecidos en el Capitulo XXIII.

El perito debera cumplir los siguientes requisitos minimos:

a. Contar con diez (10) o mas afios de representacién y/o afiliacion a una
empresa auditora internacional,;

b. Acreditar al menos cinco (5) afios de experiencia en auditorias
econdmicas y financieras vinculadas a temas legales, tributarios y/o
contractuales.

c. No tener vinculacidon con ninguna de las Partes que pueda generar
conflicto de interés. Esta limitacién debera abarcar desde el afio anterior
al que se seleccione al perito, hasta un afo posterior a la culminacién del
peritaje.

Esta liquidacion deberda incluir el monto correspondiente a aquellas
liguidaciones pendientes de pago de acuerdo a lo establecido en la Clausula
15.17. Para estos efectos se requerira de la opinion del Supervisor del Contrato
y de las Operaciones, el cual debera informar su opinién al perito en un plazo
no mayor de treinta (30) Dias contados desde la designacién del perito.

La liquidacidn y el ejercicio del escenario de pago en cuotas debera ser
notificada por el perito a las Partes en un plazo no mayor de treinta (30) Dias
desde que el Supervisor del Contrato y de las Operaciones emitid su opinion.

Para el caso que el CONCEDENTE decida acogerse a lo determinado en la
Clausula 24.11.3, pago en cuotas, deberd, notificarlo al CONCESIONARIO
dentro de los tres (3) Dias siguientes a la notificacién por parte del perito.

En el supuesto a que se refiere el parrafo precedente, se mantendran vigentes
tanto el Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y Garantia como las
disposiciones del Contrato de Concesién y de sus Anexos que resulten
aplicables a efectos de asegurar el pago.

Adicionalmente, para la determinacion del monto de liquidacion en cualquiera
de las causales descritas en la Clausula 24.2 se debera restar, si fuera el caso,
los gastos que hayan sido incurridos por el CONCESIONARIO para la Reposicién
de Equipamiento y que ya hayan sido reembolsados a la fecha de Terminacién
de acuerdo a lo establecido en el Capitulo XV.
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24.11.3 El CONCEDENTE, para todas las causales de terminacién establecidas en el

Directora del Proyecto
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Contrato, y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, podrd optar por
realizar el pago de la liquidacidon en cuotas de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

a. El CONCEDENTE reconocera el monto de la liquidacion que se determine
segln la causal de terminacidn en cuotas mensuales iguales, de acuerdo con
la siguiente expresidn, salvo lo previsto en el literal b.

rx(1+nr)"
Cuota mensual = IL * [—]
A4+r)n-1
Donde:
IL Importe de liquidacion
n
Numero de meses en que se realizara el pago de las cuotas,
siendo el nimero de meses desde la fecha en que se ha
determinado el importe de la liquidacidn como consecuencia de
la Caducidad hasta el final del plazo remanente de la Concesion
ri Tasa mensual estimada segun lo siguiente:
r=[1+(TA)]Y*? -1
Donde:

TA: correspondera a la menor tasa entre:
i TA, = Tasa de deuda efectiva anual adquirida por el CONCESIONARIO
a través de los financiamientos con terceros o Acreedores Permitidos.

En caso el concesionario haya acreditado mds de un financiamiento, se
realizard un promedio ponderado de la tasa efectiva anual (TA;), de
acuerdo con los montos de cada financiamiento acreditado por el
concesionario en el cierre financiero o como endeudamiento garantizado
permitido, vigentes a la fecha de caducidad.

ii) TAa = tasa de referencia soberanag + (350) pbs

Donde: tasa de referencia soberanay es la tasa de referencia
soberana a la fecha de Cierre Financiero y para la duracién correspondiente
al plazo de repago de la deuda determinada a la fecha de Cierre Financiero.
Unicamente en los casos que el CONCESIONARIO realice un
refinanciamiento al financiamiento acreditado a la fecha de Cierre
Financiero, la tasa de referencia soberanag correspondera a la tasa de
referencia soberana a la fecha de dicho refinanciamiento del
endeudamiento y para la duracidn correspondiente al plazo de repago de
la deuda determinada a la fecha de la refinanciacion.

El valor de la tasa dereferencia soberanag corresponde a la tasa
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para la “Curva
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Cupdn Cero Peru Soles Soberana” en su pagina web denominada “Una curva
en una fecha” (“www.sbs.gob.pe/app/pu/CCID/Paginas/cc_unacurva.aspx”)
o aquella que la reemplace. En caso el plazo de repago de la deuda no
coincida con los plazos publicados por la SBS, se aplicard el proceso de
interpolacion correspondiente entre la duracidn menor y mayor mas
cercanas.

En caso que:

REAI ofertadO)

Cuot l><
uota mensua 12

REAIofertado)
12 ’
manteniendo el nimero de meses en que se realizara el pago de las cuotas

“n” descrito en el literal precedente.

Se reconocera como valor de la Cuota mensual el valor de (

El inicio del pago de cuotas se realizara dentro de los primeros diez (10) Dias
del mes siguiente de haberse definido el importe de liquidacidn. Los pagos
mensuales se efectuaran dentro de los primeros diez (10) Dias de cada mes.

En este caso, se mantendran vigentes tanto el Fideicomiso Matriz de
Administracion, Pagos y Garantia como las disposiciones del Contrato de
Concesidn y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos de asegurar el

pago.

Si transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de pago prevista, el
CONCEDENTE no efectua el correspondiente desembolso, se generaran
intereses que seran calculados teniendo en cuenta una tasa de interés
efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal mds un spread
de dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso luego de vencido
el plazo para su pago hasta que el CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO
el integro del monto adeudado.

24.11.4 Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendra derecho

a exigir Retribuciones econédmicas, montos indemnizatorios o cualquier otro
concepto que implique un mayor reconocimiento al obtenido luego de
aplicados los mecanismos de liquidacion a que se refiere la presente Clausula.

24.12 Liquidacién por vencimiento del plazo de la Concesion

24.12.1

Directora del Proyecto
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Cuando se produzca la Terminaciéon por el vencimiento del plazo pactado, la
liguidacion no contemplara pago alguno por las inversiones, Obras o
instalaciones en las areas de terreno comprendidas en el Area de la
Concesidn, asi como por los Bienes de la Concesidn, ni monto compensatorio,
ni indemnizatorio alguno por eventuales dafos que la Terminacion pueda
generar para cualquiera de las Partes, salvo las cuotas pendientes del REMI
segln lo establecido en la Cldusula 15.3.
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24.12.2  En este caso el CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de
Fiel Cumplimiento correspondiente.

24.13 Liquidacién por mutuo acuerdo

24.13.1  Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes,
este acuerdo debera contener el mecanismo de liquidacion de la Concesién.
Para este efecto, se debera considerar lo dispuesto en la Clausula 24.11 que
dara como resultado el Unico monto a compensar.

No se considerard monto compensatorio alguno a las Partes por los dafos
que irrogue la Terminacion.

24.13.2  Para este procedimiento se debera contar con la opinién del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

24.14 Liquidacién por incumplimiento del CONCESIONARIO

24.14.1 Si la Terminacidn se produce por incumplimiento del CONCESIONARIO, el
procedimiento de calculo de la liquidacién se realizara considerando lo
dispuesto en la Clausula 24.11, segun corresponda.

24.14.2 Los gastos detallados en la Cldusula 24.11 deberdn ser debidamente
sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto
resultante deberdn contar con la opiniéon favorable del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

24.14.3  Bajo esta causal de Terminacion, el CONCEDENTE ejecutard la Garantia de
Fiel Cumplimiento correspondiente vigente a la fecha de ocurrida la
Terminacion, entendiéndose que el CONCEDENTE estd expresamente
autorizado a ejecutar y disponer del monto de la garantia, sin derecho a
reembolso alguno para el CONCESIONARIO, y sin perjuicio de las
penalidades, sanciones o deducciones que le fueran aplicables a la fecha con
motivo del incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo XV y Capitulo XXV.

24.14.4  El monto final a pagar al CONCESIONARIO se calculara como resultado de la
sustraccion del monto de liquidacion y los montos identificados como
consecuencia de la aplicacion de la Clausula precedente. EI CONCEDENTE
sélo pagard el noventa por ciento (90%) del valor obtenido del este
procedimiento.

24.14.5 Los montos a que se refiere la presente Clausula seran debidamente
calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente
ejercicio presupuestal, segln corresponda a la fecha de la Terminacidn, sin
que ello genere la obligacion de pago de intereses por parte del
CONCEDENTE, sin ningln otro costo ni gasto, y seran pagados a mas tardar
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al finalizar el primer semestre de dicho ejercicio presupuestal o bien pagados
en cuotas de acuerdo a lo establecido en la Clausula 24.11.3, segun
corresponda.

24.14.6  Alternativamente, el CONCEDENTE podrd convocar una licitacién publica de
la Concesién para seleccionar un nuevo concesionario, segun los
procedimientos determinados por el CONCEDENTE y las Leyes y
Disposiciones Aplicables, la cual se sujetard a las siguientes reglas:

a) El CONCEDENTE, podra organizar, convocar y ejecutar una licitacidn
publica para la transferencia de la Concesidon y entrega de los Bienes de
la Concesidén al nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de
doce (12) meses, desde la fecha en el cual se declara la terminacion del
Contrato.

b) En caso de Terminacion del Contrato por incumplimiento grave del
CONCESIONARIO o por aplicacion de la Cldusula Anticorrupcién; el
CONCESIONARIOQ, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de
ambos no podran presentarse como postores.

c) El adjudicatario de la licitacidn publica sera aquél que presente la mejor
Oferta Econdmica por la Concesidén, en los términos de las bases
respectivas.

d) El pago que haga dicho adjudicatario debera ser al contado, en Soles y
dentro del plazo establecido en las bases del citado proceso de licitacidon
y sera depositado a favor del CONCESIONARIO en un plazo méximo de
cinco (5) Dias. Vencido dicho plazo se devengaran intereses, por cada
Dia Calendario transcurrido. Dichos intereses serdn calculados con una
tasa interés efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal
mas un spread de dos por ciento (2%) por cada Dia Calendario de retraso
luego de vencido el plazo y por los montos efectivamente adeudados.

e) Elnuevo concesionario debera suscribir con el CONCEDENTE el Contrato
respectivo, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en
dicho momento.

f)  El CONCEDENTE pagara lo establecido en la Clausula 24.16.4, asi la
convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente.

24.15 Liquidacién en caso de Terminacién por aplicacion de la Clausula Anticorrupcion

24.15.1 Bajo esta causal de Terminacion, el CONCEDENTE ejecutard la Garantia de
Fiel Cumplimiento correspondiente vigente a la fecha de ocurrida la
Terminacion, entendiéndose que el CONCEDENTE esta expresamente
autorizado a ejecutar y disponer del monto de la garantia, sin derecho a
reembolso alguno para el CONCESIONARIO, y sin perjuicio de las
penalidades, sanciones o deducciones que le fueran aplicables a la fecha, con
motivo del incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.
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24.15.2  El monto final a pagar al CONCESIONARIO se calculard como resultado de la
sustraccion del monto de liquidacion y los montos identificados como
consecuencia de la aplicacion de la Clausula precedente, de esta forma el
CONCEDENTE pagara como Unica compensacién lo que resulte de aplicar la
formula de la liquidacion en caso de incumplimiento grave del
CONCESIONARIO, descontandose adicionalmente de este monto una
penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto resultante, sin
perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento que se
encuentre vigente a dicho momento.

24.15.3  Para efecto de la liquidacién por aplicacién de la Cldusula Anticorrupcién
también serd de aplicacién lo previsto en los numerales 24.14.5y 24.14.6.

24.16 Liquidacién por incumplimiento o decisidon unilateral del CONCEDENTE

24.16.1  SilaTerminacion se produce por incumplimiento o por decisién unilateral del
CONCEDENTE, el procedimiento de liquidacion se realizara considerando lo
dispuesto en la Cldusula 24.11, segun corresponda.

24.16.2  Para esta causal de liquidacion se debera calcular un monto a pagar al
CONCESIONARIO que sera el resultante de la adicion del monto de
liquidacion calculado segun la Clausula 24.11, mas una compensacién como
medida de indemnizacion por los dafios y perjuicios que la Terminacion
pueda ocasionar al CONCESIONARIO, la cual sera igual al monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento vigente a la fecha.

24.16.3 Los gastos detallados en la Cldusula 24.11 deberdn ser debidamente
sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto
resultante deberan contar con la opiniéon favorable del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

24.16.4 Los montos a que se refiere la presente Cldusula seran debidamente
calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente
ejercicio presupuestal, segliin corresponda a la fecha de la Terminacidn, sin
que ello genere la obligacion de pago de intereses por parte del
CONCEDENTE, sin ningun otro costo ni gasto.

El monto resultante debera ser pagado a mas tardar al finalizar el primer
semestre del siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, una vez
aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que
correspondan.

Si transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de pago prevista, el
CONCEDENTE no efectia el correspondiente desembolso, se generaran
intereses que seran calculados teniendo en cuenta una tasa de interés
efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal mas un spread
de dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso luego de vencido
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el plazo para su pago hasta que el CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO
el integro del monto adeudado.

Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendra derecho
a exigir compensaciones econdmicas, montos indemnizatorios o cualquier
otro concepto que implique un mayor reconocimiento al obtenido luego de
aplicados los mecanismos de liquidacidn a que se refiere la Cldusula 24.11.

24.17 Liquidacién por fuerza mayor o caso fortuito

24.17.1 Si la Terminacién se produce por fuerza mayor o caso fortuito, el
procedimiento de liquidacion se realizara considerando lo dispuesto en la
Clausula 24.11, segun corresponda.

24.17.2  Los gastos detallados en la Cldusula 24.11 deberdn ser debidamente
sustentados por el CONCESIONARIO. Los conceptos por reconocer y el monto
resultante deberdn contar con la opiniéon favorable del Supervisor del
Contrato y de las Operaciones.

24.17.3 Los montos a que se refiere la presente Cldusula seran debidamente
calendarizados por el CONCEDENTE en el presupuesto anual del siguiente
ejercicio presupuestal, seglin corresponda a la fecha de la Terminacién, sin
que ello genere la obligacion de pago de intereses por parte del
CONCEDENTE, sin ningln otro costo ni gasto.

El monto resultante deberd ser pagado a mas tardar durante el primer
trimestre del siguiente ejercicio presupuestal del CONCEDENTE, una vez
aprobado dicho valor y se hayan aplicado las deducciones o penalidades que
correspondan, o bien pagado en cuotas de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 24.11.3, segln corresponda.

Si transcurridos quince (15) Dias desde la fecha de pago prevista, el
CONCEDENTE no efectua el correspondiente desembolso, se generaran
intereses que seran calculados teniendo en cuenta una tasa de interés
efectiva anual en soles equivalente a la Tasa de Interés Legal mds un spread
de dos por ciento (2%), por cada Dia Calendario de retraso luego de vencido
el plazo para su pago hasta que el CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO
el integro del monto adeudado.

Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no tendra derecho
a exigir compensaciones econdmicas, montos indemnizatorios o cualquier
otro concepto que implique un mayor reconocimiento al obtenido luego de
aplicados los mecanismos de liquidacidn a que se refiere la Clausula 24.11.
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Devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento

24.18 Si la Terminacién se produce por incumplimiento del CONCEDENTE, por decision
unilateral del CONCEDENTE, por mutuo acuerdo o por fuerza mayor o caso fortuito, el
CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento
correspondiente, dentro de los doce (12) meses posteriores a la Terminacién, siempre
gue se hayan aplicado las deducciones o penalidades que correspondan.

Capitulo XXV PENALIDADES Y SANCIONES

25.1 ElI CONCEDENTE se encuentra facultado para aplicar las penalidades establecidas en el
Contrato. El CONCESIONARIO no estard exento de responsabilidad, aun en los casos en
que los incumplimientos sean consecuencia de contratos que celebre con el
Constructor, proveedores u otros contratistas o subcontratistas.

25.2 Los supuestos de incumplimiento generan la obligacién de pagar la penalidad
respectiva, sin que haga falta una intimacién en mora previa, y su pago no implique la
liberacion del CONCESIONARIO de cumplir la obligacion respectiva.

25.3  En caso de identificarse incumplimientos del CONCESIONARIO de cualquiera de las
obligaciones indicadas en el Contrato, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones,
elaborara un informe en el cual se pronunciara sobre la existencia del incumplimiento
detectado, el cual deberd contener como minimo la informaciéon que demuestre el
incumplimiento, registro fotografico, conclusiones, recomendaciones, entre otros. El
Supervisor del Contrato y de las Operaciones contaran con un plazo méximo de quince
(15) Dias desde identificado el incumplimiento para remitir al CONCEDENTE el informe
de supervision.

El CONCEDENTE, con el informe previo no vinculante del Supervisor del Contrato y de
las Operaciones, elaborard y notificara al CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco
(5) Dias, una comunicacion indicando la imposicion de la penalidad correspondiente por
el incumplimiento detectado, sefialando:

a) Las razones que motivan la imposicién de la penalidad;

b) El mecanismo y plazo para la subsanacion del incumplimiento;

c) La determinaciéon de la penalidad que corresponda, conforme al cuadro de
penalidades del Anexo 11; vy,

d) El requerimiento de pago, indicandole que el pago debera ser depositado en la
cuenta que el CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO, para que
el CONCEDENTE en un plazo maximo de tres (3) Dias Calendario transfiera a la
Cuenta Penalidad establecida en el Anexo 12, lo cual debe ocurrir dentro de los
diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.
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Sin perjuicio de ello, aun cuando el CONCEDENTE se retrase en efectuar la notificacion,
bajo responsabilidad de dicha Entidad, las penalidades seran validamente impuestas, y
validamente exigibles desde su notificacion.

El Supervisor presentard mensualmente al CONCEDENTE un informe consolidado con los
incumplimientos detectados que configuren la aplicacion de las penalidades
establecidas en el Anexo 11, lo cual debera regularse en el contrato que se suscriba con
el Supervisor del Contrato y de las Operaciones.

25.4  Sin perjuicio del procedimiento descrito en la Cldusula 25.3, queda expresamente
establecido que el mismo, no limita ni restringe la facultad de supervision del
CONCEDENTE establecida en el Contrato y la facultad de aplicar las penalidades que
correspondan.

25.5 Dentro del referido plazo de diez (10) Dias, el CONCESIONARIO podra expresar por
escrito su disconformidad al CONCEDENTE, con copia al Supervisor del Contrato y de las
Operaciones, respecto a la penalidad aplicada, para lo cual deberd adjuntar un informe
legal, técnico y financiero que sustente su posicion.

Para ello, el Supervisor del Contrato y de las Operaciones, tendran un plazo maximo de
diez (10) Dias, contado desde la recepcion del informe del CONCESIONARIO, para remitir
su opinidn no vinculante al CONCEDENTE, el cual tendra un plazo maximo de diez (10)
Dias, contado desde la recepcion de la opinidn no vinculante del Supervisor del Contrato
y de las Operaciones o, de transcurrido el plazo sin que haya emitido opinién, para
remitir su decision, pudiendo ratificar la penalidad o dejarla sin efecto.

En el caso de que el CONCESIONARIO no manifieste su disconformidad a la penalidad o
el CONCEDENTE ratifique la misma, el CONCESIONARIO debe abonar el monto de la
penalidad en la cuenta que el CONCEDENTE previamente notifique al CONCESIONARIO,
para que el CONCEDENTE a su vez transfiera en un plazo maximo de tres (3) Dias
Calendario a la Cuenta Penalidad del Fideicomiso Matriz de Administracién, Pagos y
Garantia correspondiente al Proyecto, lo cual debe ocurrir dentro de los diez (10) Dias
siguientes de recibido el requerimiento o la ratificacion por parte del CONCEDENTE, aun
cuando el CONCESIONARIO recurra al mecanismo de solucidn de controversias previsto
en la Clausula 25.6.

25.6  El CONCESIONARIO podra contradecir la imposicion de la penalidad, en cuyo caso se
habrd producido una controversia que sera solucionada conforme a lo dispuesto en el
Capitulo XXIIl. En un plazo maximo de noventa (90) Dias Calendario contados desde la
comunicacion de la ratificacion de la penalidad, el CONCESIONARIO debera recurrir a los
mecanismos de solucién de controversias establecidos en el Contrato. Este plazo
también resulta aplicable en el supuesto que el CONCESIONARIO no manifieste su
disconformidad a la penalidad aplicada, el cual se computa desde la comunicacién de la
imposicién de la penalidad.

En caso de no recurrir al mecanismo de solucién de controversias, se entendera que ha
aceptado la penalidad.
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En caso el CONCESIONARIO no se encuentre conforme con el resultado del trato directo,
tiene un plazo maximo de treinta (30) Dias de haber concluido el trato directo para dar
inicio al procedimiento arbitral, salvo lo previsto en el numeral 23.6. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya iniciado el procedimiento arbitral a que se refiere el Capitulo XXIII,
la penalidad queda consentida.

25.7 En caso de trato directo, el CONCEDENTE seguira el procedimiento establecido en la
Clausula 23.5 y siguientes.

25.8 Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE por laudo arbitral, el
CONCESIONARIO debera pagar, adicionalmente, el diez por ciento (10%) del monto de
la penalidad confirmada, a los cinco (5) Dias de haberse notificado el laudo arbitral al
CONCESIONARIO.

Si la controversia se resuelve de manera favorable al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
procederd a la devolucién del importe percibido producto de la penalidad impuesta,
conforme se determine en el trato directo o en el laudo arbitral.

25.9 En caso que, el CONCESIONARIO incumpla con pagar las penalidades dentro del plazo
establecido en las Cldusulas 25.3 0 25.6, o incumpla con pagar el diez por ciento (10%) a
que se refiere la Clausula precedente, el CONCEDENTE ejecutard la Garantia de Fiel
Cumplimiento correspondiente, por un monto equivalente a la penalidad impuesta, mds
los intereses generados desde la notificacion hasta la fecha efectiva de pago, debiendo
el CONCESIONARIO restituir dicha garantia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo
XVI. Por cualquier retraso se reconocera una tasa interés efectiva anual en soles,
equivalente a la Tasa de Interés Legal mds un spread de dos por ciento (2%), por cada
Dia de retraso sobre el saldo no pagado, luego del periodo maximo de abono pactado.

25.10 El pago de las penalidades aplicables no podra ser considerado como una causal para
invocar la ruptura del equilibrio econémico financiero.

25.11 La subsanacién del incumplimiento notificado no anula la aplicacién de las penalidades
correspondientes derivadas del incumplimiento, salvo disposicion expresa en sentido
contrario establecida en el Contrato.

25.12 ElI CONCEDENTE tiene la obligacién de llevar la contabilidad y el registro de las
penalidades que hubiera impuesto y su equivalencia en UIT establecidas en el Contrato,
a efectos de determinar la aplicacion de lo dispuesto en el Capitulo XXIV y los demds
supuestos previstos en el presente Contrato. Sin perjuicio que el Supervisor del Contrato
y de las Operaciones lleve a cabo el mismo control de las cuentas.

25.13 Adicionalmente, los incumplimientos asociados a los Indicadores Centinela e
Indicadores Generales seran penalizados segun lo establecido en el Anexo 9, Anexo 10

y Anexo 11.
Directora del Proyecto Especialista Legal Especialista Financiero Especialista Financiero Especialista Técnico - Administrativo
Especialista Técnico Especialista Técnico Especialista Ambiental Especialista Social Especialista Técnico - Administrativo

Pagina 190 de 988



Sanciones

25.14 En el supuesto que se verifique que una conducta del CONCESIONARIO configura tanto
como un incumplimiento contractual como una infraccién administrativa sancionable,
Unicamente se aplicard la sanciéon administrativa correspondiente, no siendo de
aplicacion al CONCESIONARIO una penalidad por el mismo concepto. El procedimiento
sancionador se regulara por las Leyes y Disposiciones Aplicables. Esta condicidon no es
aplicable a las deducciones por incumplimiento de los Niveles de Servicio.

El CONCESIONARIO debera responder por los dafios y perjuicios resultantes del
incumplimiento contractual, aunque no sea penalizado por el incumplimiento en si.

25.15 A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Capitulo, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de remitir al CONCEDENTE y al Supervisor del
Contrato y de las Operaciones, en un plazo no mayor de quince (15) Dias Calendario
desde la imposicidon de la misma, una copia de las sanciones administrativas que le
hubieran sido impuestas como consecuencia de la ejecucién de las obligaciones a su
cargo vinculadas al Contrato.

25.16 ElI CONCEDENTE tiene la obligacién de llevar el registro de las UIT impuestas producto
de las sanciones que sean aplicadas por las Autoridades Gubernamentales
Competentes, a efectos de determinar la aplicacion del Capitulo XXIV.

Capitulo XXVI RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES

Descripcion general

26.1 El CONCESIONARIO es el Unico responsable frente al CONCEDENTE por las pérdidas o
dafios que haya causado o a los que haya contribuido directa o indirectamente en
perjuicio del CONCEDENTE.

Indemnidades

26.2  Frente aquellos casos distintos a los establecidos en el Capitulo VI, los mismos que se
regulan segln lo establecido en dicho Capitulo, el CONCESIONARIO defenderd y
mantendrd indemne al CONCEDENTE por todos los reclamos, juicios, acciones, dafios,
pérdidas, intereses, gastos, costas (incluyendo honorarios de abogados y gastos) que
sean dirigidos:

a) Por un tercero (incluyendo, pero no limitandose a los reclamos presentados por
otros contratistas del CONCESIONARIO) relacionados o causados por la accién u
omision del CONCESIONARIO (sus accionistas, funcionarios, empleados,
representantes, agentes o subcontratistas).

b) Por o en representacion de toda persona empleada o contratada por el
CONCESIONARIO o uno de sus subcontratistas, incluyendo en forma enunciativa
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pero no taxativa, los reclamos laborales, lesiones, enfermedad, fallecimiento,
responsabilidad administrativa, responsabilidad profesional, responsabilidad
médica, indemnizacidn o compensacion de cualquier tipo, pérdida o dafo de los
bienes materiales de dicha persona, originadas por cualquier causa, incluyendo a
modo ilustrativo, culpa del CONCESIONARIO.

Las Partes declaran y aceptan que, si cualquier tercero inicia una accién, un
procedimiento administrativo o entabla una demanda de cualquier naturaleza en contra
del CONCEDENTE, vinculado con el objeto del Contrato, el hecho que el CONCEDENTE
asuma la defensa de la accion, del procedimiento administrativo o de la demanda no
limitard en forma alguna la obligacion del CONCESIONARIO de reembolsar al
CONCEDENTE, el monto que éste hubiese tenido que pagar asi como los costos, costas
y demads gastos en los que haya incurrido en el plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario desde que el CONCEDENTE realiza el requerimiento.

El CONCESIONARIO podra, por su propia cuenta y sin limitacién alguna a su obligacion
de indemnizar al CONCEDENTE participar en la defensa de dicha accion, procedimiento
administrativo o demanda.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente, el CONCEDENTE podra solicitar al
CONCESIONARIO que este ultimo conduzca a su cuenta, costo y riesgo la defensa de
todo reclamo presentado contra el CONCEDENTE, que estuviera relacionado con
cualquiera de las indemnizaciones establecidas en la presente Cldusula.

Capitulo XXVII CONFIDENCIALIDAD

Confidencialidad

27.1  EICONCESIONARIO no podra, sin el previo consentimiento por escrito del CONCEDENTE,
publicar por su cuenta o a través de otra persona, algun articulo, ensayo o cualquier otro
material referido a una controversia relacionada con este Contrato, excepto informar a
sus consultores profesionales, o a los Acreedores Permitidos de conformidad con los
contratos de financiamiento, a través de un compromiso estricto de mantener la
confidencialidad sobre la informacién que les sea transmitida, o en la medida en que la
obligacidon de hacer publica cierta informacién sea realizada en cumplimiento de las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO reconoce que para fines de este Contrato, tendra acceso a
informacidon confidencial, la cual incluye, sin limitacion a planes de trabajo vy
operaciones, informacion técnica y operativa, esquemas, datos, secretos industriales,
procesos, ideas, invenciones, ya sean patentables o no, informacion de costos, precios,
estrategias de operacién y administraciéon, toda la informacién relativa a las Obras, el
Equipamiento, personal, usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos,
informacidon relativa a productos y tecnologia de la parte que revele informacion
confidencial o las propiedades, composicién, estructura, uso o procesamiento de los
mismos; nombres y experiencia de los trabajadores y consultores de la parte revelando
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informacidn confidencial; otra informacién técnica de negocios, financiera, planes de
desarrollo, productos, estudios, estrategias e informacidn similar.

El CONCESIONARIO declara que no utilizard en forma alguna, por cuenta propia o a
cuenta de otra persona, ni revelara a una tercera persona, salvo que expresamente se
permita en términos de este Contrato, la informacién confidencial de la otra Parte y
ejercera un grado de cuidado de la informacion confidencial similar al que utilizaria para
su propia informacién confidencial.

El CONCESIONARIO, sus accionistas y subcontratistas, como resultado del mismo,
conocerdn, observaran, tendran acceso a informacién confidencial del CONCEDENTE o
desarrollaran nueva informacién con base en la misma. Asimismo, el CONCESIONARIO
reconoce que tal informacion confidencial del CONCEDENTE es propiedad de esta y es
secreta, delicada y de caracter reservado y se obliga a no divulgar, utilizar, aprovechar,
copiar, modificar o destruir, directamente o a través de terceros, dicha informacion
confidencial para cualquier otro propdsito que no sea el del cumplimiento de sus
obligaciones de conformidad con el presente Contrato, incluso si dicha informacién
confidencial fue generada después de la Terminacidn del Contrato.

El CONCESIONARIO reconoce que el incumplimiento por parte de alguna de las
obligaciones conforme al presente Capitulo facultara al CONCEDENTE a ejercer
cualquier accidn o derecho que le corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables en su contra de dicha Parte.

Para el caso de informacién confidencial las obligaciones del CONCESIONARIO
contenidas en el presente Capitulo subsistirdn una vez terminada la vigencia del
Contrato; y en el caso de derechos de propiedad intelectual mientras se encuentre
vigente la autorizacion correspondiente.

Procedimiento de entrega y difusion de la informacidn confidencial

27.2  Si El CONCESIONARIO requiriera compartir informacion confidencial, en el marco de lo
establecido en la Cldusula precedente, deberd comunicar dicho requerimiento al
CONCEDENTE, el mismo que debera encontrarse debidamente sustentado y deberd
precisar de manera expresa la informacién que se requiere ser difundida.

El CONCEDENTE recibe la solicitud tendra un plazo de hasta diez (10) Dias Habiles para

emitir o no su conformidad a la difusién de la confidencialidad de la informacidén. En
caso no se pronuncie, se entendera que la solicitud ha sido rechazada.

Capitulo XXVIII DOMICILIOS Y REPRESENTACION
Fijacidn

28.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas
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con la Concesidn, deberan ser por escrito y se consideraran vdlidamente notificadas
cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion del destinatario, a las siguientes
direcciones en la ciudad de Lima:

Si va dirigida al CONCEDENTE:
Nombre:

Direccién:

Atencion:

Si va dirigida al CONCESIONARIO:
Nombre:

Direccion:

Atencién:

Cambios de domicilio

28.2  Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte con un plazo
de anticipacion de quince (15) Dias Calendario. En tanto no se comunique el cambio de
domicilio se mantendra vigente el domicilio anterior para todos los efectos del presente
Contrato.

Cualquier nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo los requisitos de la Clausula
precedente.

Representacion del CONCEDENTE

28.3  El CONCEDENTE comunicard al CONCESIONARIO en la Etapa Preoperativa durante los
primeros veinte (20) Dias Calendario de cada Ao Calendario; y, en la Etapa Operativa a
través del POA, la persona o area respectiva que serd responsable de llevar a cabo las
obligaciones que se establecen en el Contrato y sus Anexos, especialmente en lo referido
a la prestacion de los Servicios.

En fe de lo cual, el presente Contrato es debidamente suscrito en dos (2) ejemplares de idéntico

tenor, en la ciudad de Lima a los dias del mes de de20 .
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Anexo 1 MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA PRE
OPERATIVA

Lima, ......de .......... de 20....

Sefiores

Seguro Social de Salud — ESSALUD

Jiron Domingo Cueto N° 120- Jesus Maria
Presente.-

Ref.:  Carta Fianza Nro...............

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesién del Proyecto: Creacién de los
Servicios Especializados de Salud del Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura de
ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ......................... (nombre de la
persona juridica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division,
hasta por la suma de S/ 65’000,000.00 (Sesenta y cinco millones y 00/100 Soles) a favor del
Seguro Social de Salud (en adelante, “ESSALUD"”) para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas
del Contrato del Proyecto “Creacién de los Servicios Especializados de Salud del Hospital
Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre, provincia
de Piura, departamento de Piura ” (en adelante, Contrato), segun lo establecido en el numeral
i) de la Clausula 16.3 ; incluyendo pero sin limitar:

e El pago de las penalidades a que hubiere lugar;

e las obligaciones derivadas de |la Etapa Preoperativa.

e Llas sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible.

e Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastarad requerimiento por conducto notarial de
ESSALUD, el cual debera estar firmado por la persona debidamente autorizada por este
organismo, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del CONCESIONARIO) no han
cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés
equivalente a la Tasa de Interés Legal, mds un margen (spread) de 3% anual.
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La Tasa de Interés Legal serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de
la fecha en la que se recibié el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la
fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto
Legislativo Nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y las
Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre
ESSALUD o cualquier entidad de la Republica del Perd y nuestros clientes.

Esta fianza estard vigente desde el ..... de .venns de 20...,, hasta el ..... de ....... del 20.....,
inclusive.

Atentamente,

Firma e,

Nombre s
Entidad Financiera — ...ccooovvveivviienenes
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Anexo 2 MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA OPERATIVA

Lima, ......de .......... de 20....

Sefiores
Seguro Social de Salud — ESSALUD
Jirén Domingo Cueto N° 120- Jesus Maria Presente.-

Ref.:  Carta Fianza Nro...............

Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesién del Proyecto: Creacién de los
Servicios Especializados de Salud del Hospital Especializado en la Red Asistencial Piura de
ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre, provincia de Piura, departamento de Piura

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ......................... (nombre de la
persona juridica) (en adelante “el CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division,
hasta por la suma de S/ 39°000,000.00 (Treinta y nueve millones y 00/100 Soles) a favor del
Seguro Social de Salud (en adelante, “ESSALUD"”) para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas
del Contrato del Proyecto “Creacién de los Servicios Especializados de Salud del Hospital
Especializado en la Red Asistencial Piura de ESSALUD, distrito Veintiséis de Octubre, provincia
de Piura, departamento de Piura ” (en adelante, Contrato), segun lo establecido en el numeral
ii) de la Clausula 16.3; incluyendo pero sin limitar:

e El pago de las penalidades a que hubiere lugar;

e Las obligaciones derivadas de la Etapa Operativa.
Las obligaciones derivadas de la Etapa Preoperativa, identificadas a partir del primer afio
de la Etapa Operativa.

e Las sumas ordenadas a pagar a favor del CONCEDENTE, mediante sentencia definitiva
firme o laudo arbitral exigible.

e Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastarad requerimiento por conducto notarial de
ESSALUD, el cual debera estar firmado por la persona debidamente autorizada por este
organismo, indicando que nuestros clientes ................. (nombre del CONCESIONARIO) no han
cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento..

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interés
equivalente a la Tasa de Interés Legal, mds un margen (spread) de 3% anual.
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La Tasa de Interés Legal serd la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de
la fecha en la que se recibié el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la
fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizara el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto
Legislativo Nro. 1362, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y las
Leyes y Disposiciones Aplicables que los modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa entre
ESSALUD o cualquier entidad de la Republica del Peru y nuestros clientes.

Esta fianza estard vigente desde el ..... de .venns de 20...,, hasta el ..... de ....... del 20.....,
inclusive.

Atentamente,
Firma e,

Nombre s
Entidad Financiera ...ccooovvveeiveeienenes
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Anexo 3 RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS
Empresas Bancarias

Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgdnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), o norma que la modifique o sustituya, y que ostentan la clasificacidn local minima de CP-
1, categoria 1, CLA-1 o EQL-1 para obligaciones de corto plazo; A para fortaleza financiera; y, AA
para obligaciones a largo plazo conforme Leyes y Disposiciones Aplicables. Estas clasificaciones
deberan estar vigentes al momento de presentar las Garantias de Fiel Cumplimiento del
Contrato y ser otorgadas por al menos dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas
en el Peru.

Empresas de Seguros

Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgdnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y que a la fecha de emision de las Garantias de Fiel Cumplimiento del Contrato cuenten
con una calificacion minima de A, en cuanto a su fortaleza financiera emitida por lo menos por
dos (2) clasificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Bancos Extranjeros de Primera Categoria

Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en la relacién
aprobada por el Banco Central de Reserva del Peri mediante Circular Nro. 002-2022-BCRP
publicada por el Banco Central de Reserva del Peru el 6 de enero de 2022 o la norma que la
modifique o sustituya.

Entidades Financieras Internacionales

. Cualquier entidad financiera internacional, que tenga una clasificacién de riesgo no
menor que la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda
extranjera y de largo plazo, asignada por una de las entidades clasificadoras de riesgo
internacional que clasifican al Estado de la Republica del Perd.

. Cualquier institucidon multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru
sea miembro.

Cabe sefialar que las g