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Anexo 19
Régimen Econdémico Financiero

Este anexo contiene los siguientes Apéndices:

Anexo 19 - Apéndice 1: DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

Anexo 19 - Apendice 2: DEL PAGO DEL PPOy PAMO

Anexo 19 - Apéndice 3;: FIDEICOMISO

Anexo 19 - Apéndice 4; PROCEDIMIENTO PARA VALORIZAR EL AVANCE DE OBRA EN
CASO DE CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

Anexo 19 - Apéndice 5: MECANISMO DE AJUSTE DEL PPO PARA LAS OBRAS MINIMAS
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Anexo 19- Apéndice 1
DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

1. DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

En caso que la Cuenta CIC no cubra los PAMO, PPO1, PPO2, el cofinanciamiento se
determina de acuerdo con el siguiente criterio:

Donde:

COF,

PAMO,

CIC,

PPO1,

PPO2t

t

COF, = (PAMO;- CICy) + PPO1,+ PPO2, (19.1)

Monto del Cofinanciamiento a ser pagado trimestralmente. Si el COF; es mayor
a cero el CONCEDENTE debera pagar este importe al CONCESIONARIO. Si el
COF; es menor a cero el Fideicomiso debera abonar este importe (en valor
absoluto) al CONCEDENTE ¢ abonarlo a la Cuenta Reserva del Fideicomiso,
segun instruccion del CONCEDENTE.

Es el importe del PAMO, ajustado dividido entre cuatro (04), por corresponder a
pagos trimestrales. El importe PAMO es consignado por el CONCESIONARIO
en su propuesta econémica por el mantenimiento y operacién del Terminal
Portuario. El importe PAMO se ajustard anualmente como se detalla en el
Apéndice 5 de este Anexo.

Cuenta de Ingresos de la Concesién del Fideicomiso

Pago trimestral en Dolares que el CONCEDENTE pagaréd al CONCESIONARIO
por |la ejecucién de las Obras Minimas de la Fase 1. Se encuentra definido en el
numeral 2.3 del presente Apéndice, de corresponder.

Pago trimestral en Délares que el CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO
por la gjecucion de las Obras Minimas de la Fase 2. Se encuentra definido en el
numeral 2.3 del presente Apéndice, de corresponder.

Periodo equivalente a un trimestre.

El procedimiento de calculo de cada uno de los componentes de la férmula 19.1 se indica
a continuacion.

Ei procedimiento para el pago del PPO y del PAMO se precisa en el Apéndice 2 del
presente Anexo.

- 22\ COMPONENTES PARA LA DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

Determinacién del PAMO
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2.2

El PAMO es el importe consignado por el CONCESIONARIO en su propuesta
econémica presentada por el Adjudicatario, cuyo importe asciende a Dos Millones
Setecientos Doce Mii Ciento Cuarenta y Cinco y 00/100 Délares (US$ 2 712 145.00).
El PAMO esta sujeto al cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad
establecidos en el Anexo 3. El PAMO retribuye todos los costos de Explotacion,
Conservacion y de reposicién para esta Concesion y es garantizado por el
CONCEDENTE hasta por la suma antes indicada.

El REGULADOR es el encargado de supervisar trimestralmente el cumplimiento de
los referidos Niveles de Servicios. En caso que, durante la vigencia de la Concesion,
El REGULADOR detectara que el CONCESIONARIQO no ha cumplido cen los Niveles
de Servicios establecidos en el Anexo 3 en un trimestre, otorgara al
CONCESIONARIO un plazo para la subsanacién que corresponda, sin perjuicio al
pago de los demas componentes del Cofinanciamiento. Dicho plazo sera establecido
sobre criterios técnicos y fundamentados. Vencido el plazo para la subsanacion sin
que ef CONCESIONARIO haya cumplido con los requisitos técnicos minimos, el
REGULADOR procedera a la retencion de PAMO.

El PAMO, sera retenido hasta que el REGULADOR haya verificado el cumplimiento
de los referidos Indices de Servicios, sin perjuicio a las penalidades aplicables por
este concepto.

Asimismo en la determinacion del PAMQO anual a ser pagados por el CONCEDENTE
al CONCESIONARIQ para cada afio de Explotacién, se incluira en el PAMO ofertado,
los ajustes que puedan suscitarse por el mecanismo de variacién de precios al que se
hace referencia en el Apéndice 5 del Anexo 19.

Determinacién de los Ingresos de la Concesién aplicables al pago del
cofinanciamiento

Corresponde al monto de la Cuenta de Ingresos de la Concesion (CIC) a la fecha de
aplicacién del calculo del monto del Cofinanciamiento a cargo del CONCEDENTE.
Este monto resulta de descontar de los Ingresos de la Concesion la retribucién
correspondiente al CONCESIONARIO por la prestacién de los Servicios Especiales,
en un periodo de tres meses y los considerandos establecidos en el funcionamiento
de esta Cuenta CIC en el Fideicomisc segun lo sefialado en el Apéndice 3 del
presente Anexo.

Determinaciéon de los Pagos por Obras Minimas o Pago Anual por Obras
{(PPOs):

ElI PPC es consignado por el CONCESIONARIO como uno de los componentes de su
propuesta econdmica, cuyo importe asciende a Seis Millones Setecientos Treinta y
Nueve Mil Doscientos Diecisiete y 00/100 Délares (US$ 6 739 217.00) para las Obras
Minimas de la Fase 1.

Para la determinacion del PPO se incluirdn las inversiones, gastos de estructuracion
financiera, intereses financieros y desembolsos relacionados con las Obras Minimas
correspondientes a cada Fase, incluyendo los costos de elaboracion de los
Expedientes Técnicos necesarios para la ejecucién de las Obras Minimas, estudios
de impacto ambiental, y otros gastos correspondientes a los intangibles relacionados
a éstas.
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por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, se incluirdn en el PPO ofertado, los
ajustes que puedan suscitarse por el mecanismo de variacion de precios al que se
hace referencia en el Apéndice 5 del Anexo 19.

El aporte por concepto de PPO1 sera efectuado a través del Fideicomiso, por el
CONCEDENTE al CONCESIONARIO, por la ejecucion de las Obras Minimas, el cual
se ajustara al siguiente procedimiento:

a) El CONCEDENTE efectuara los pagos por concepto de PPO1 a través del
fideicomiso considerando lo establecido en la clausula 9.12.

b) Para que el CONCESIONARIO tenga derecho a recibir los pagos que se indican en
el Cuadro N° 1 siguiente, el REGULADOR debera haber verificado que se cumpla
la siguiente condician:

i) Que las Obras correspondientes a la Fase 1 indicadas en el Anexo 9 se hayan
concluido de conformidad y a satisfaccion del CONCEDENTE, representado
por la APN, segun los procedimientos sefialados en la Seccién VI,

¢) Una vez cumplido con lo dispuesto en el literal anterior, el CONCEDENTE
comenzara a pagar al CONCESIONARIO o a quien éste instruya, el Pago Anual
por Obras Minimas de la Fase 1 (PPO1) mediante cuotas, con periodicidad
trimestral, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°1: Detalle de Pago Anual por Obras (PPO1)

Valor de la cuota trimestral
(PPO1)
Fecha de Pago en Délares de los Estados Unidos
de América (US$)
que cancela el CONCEDENTE

A los 3 meses de lo sefalado en el inciso b) PPO1/4
A los 6 meses de lo sefialado en el inciso b) PPO1/4
A los 9 meses de lo sefalado en el inciso b) PPC1/4
A los 12 meses de lo sefalado en el inciso b) PPO1/4
A los 15 meses de lo sefialado en el inciso b) PPO1/4
A los 18 meses de lo sefialade en el inciso b) PPO1/4
A los 21 meses de lo sefialado en el inciso b) PPO1/4
PPO1/4

PPO1/4

PPO1/4

A los 60 meses de lo sefialado en el inciso b} PPO1/4

d) Para que el CONCESIONARIO tenga derecho a recibir los pagos que se indican
en el Cuadro N° 2 siguiente, el REGULADOR debera haber verificado que se /
cumplan las siguientes dos condiciones:

¢ Que las Obras Minimas correspondientes a la Fase 2 indicadas en el Anexo 9 se \"

hayan concluidoc de conformidad y a satisfaccion del CONCEDENTE,
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. representado por la APN, y haya sido recepcionado segun los procedimi
sefialados en la Seccién VIi; y
¢ Que hayan transcurrido como minimo doce (12) meses desde la Fecha de inicio
de la Construccion de las Obras Minimas de la Fase 2.

e) Una vez cumplido con lo dispuesto en el literal anterior, el CONCEDENTE
comenzara a pagar al CONCESIONARIO o a quien éste instruya, el Pago Anual
por Obras Minimas de la Fase 2 (PPO2) mediante cuotas, con periodicidad
trimestral, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 2: Detalle de Pago Anual por Obras (PPO2)

Fecha de Pago Valor de la cuota trimestral
(PPO2)
en Délares de los Estados Unidos
de América (US$)
gue cancela el CONCEDENTE

A los 3 meses sefialado en el inciso d) PPO2/4
A los 8 meses sefalado en el inciso d) PPO2/4
A los 9 meses seiialado en el inciso d) PPO2/4
A los 12 meses sefialado en el inciso d) PPO2/4
A los 15 meses sefialado en el inciso d) PPO2/4
A los 18 meses sefialado en el inciso d) PPO2/4
A los 21 meses sefialado en el inciso d) PPO2/4
. A los 24 meses sefialado en el inciso d) PPQO2/4

f) Las Partes declaran que una vez habilitado el page por concepto de PPO de
conformidad a lo previsto en los Literales b) y d) precedentes, los desembolsos
futuros seran abonados ininterrumpidamente en las fechas correspondientes,
siendo una obligacion fundamental del CONCEDENTE realizar tales pagos.
Asimismo desde ya se declara que el CONCEDENTE no podré oponer excepciones,
compensaciones ¢ reconvenciones que tiendan ¢ tengan por objeto retener o
impedir los pagos PPO.

g) Adicionalmente se deja expresa constancia que condiciones como las sefaladas
en la Seccion XVIII del presente Contrato, relacionadas con la suspension del
plazo de la Concesién no constituye evento para que el CONCEDENTE interrumpa
0 suspenda el pago del PPO en los plazos estipulados.

h) El eventual atraso en el pago de las cuotas del PPO generara un interés anual a
tasa LIBOR 180 Dias Calendario + 1% desde el Dia Calendario del vencimiento
hasta la fecha del pago efectivo, el cual sera cancelado de manera adicional al
pago del PPO,
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') Pl
- ", -
= - =1
1 —
5
Eyy

T ORID ™
/T-:-:: ] ), !
/.

\'\

S




. Anexo 19 - Apéndice 2

DEL PAGO DEL PPOy PAMO
l.- Procedimiento de pago

i) Las Partes reconocen que el proceso de formulacién presupuestali del
CONCEDENTE estda normado por disposiciones publicas y conocidas, El
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE durante el primer trimestre de
cada afio, la relacion de todos los pagos que tenga o que previsiblemente tenga que
efectuar el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para el afio siguiente, indicando el
motivo, la cuantia estimada y el plazo en que deberan realizarse.

i) ElI CONCEDENTE efectuara los desembolsos necesarios para el pago del PPO y
PAMO materia del presente Contrato, en el fideicomiso referido en el Apéndice 3 del
Anexo 19. El pago de los montos correspondientes al PPO y PAMO se efectuaran a
través del Fideicomiso mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria a
nombre del CONCESIONARIO o guién éste sefiale. .

i) Dos (02) meses antes de la fecha en la que deba realizarse el pago del PPO y/o del
PAMO, el CONCESIONARIO debera enviar una comunicacion al CONCEDENTE con
copia al REGULADOR a fin de que proceda a realizar los tramites administrativos
correspondientes, relacionados con el(los) mencionado(s) pago(s).

iv) En relacion al pago de las cuotas PAMO, luego de la verificacion efectuada por el
REGULADOR respecto a lo sefialado en el Numeral 2.1 del Apéndice 1 del Anexo 19,
éste emitira un documento en la cual otorgue conformidad con un plazo maximo de
quince (15) Dias Calendario anteriores al término de un trimestre de Explotacion.

. Habiendose verificado el cumplimiento de los Niveles de Servicio, el
CONCESIONARIO emitira la respectiva factura correspondiente al Cofinanciamiento
resultante y el CONCEDENTE la pagara en las fechas programadas correspondientes
al pago de las cuotas PAMO mas su correspondiente |GV u otros impuestos
aplicables.

v) En relacién al pago de las cuotas PPO, con una antelacién no menor de treinta (30)

Dias Calendario a las fechas de pago establecidas en el numeral 2.3 del Apéndice 1
del presente Anexo, el CONCESIONARIO emitird la respectiva factura y el
CONCEDENTE la pagara en las fechas sefialadas (Cuadros N° 1 y 2) en el referido
numeral anterior mas sus correspondientes IGV u otros impuestos aplicables. El
CONCEDENTE no podra eximirse de la obligacion de pagar las facturas
correspondientes, ni aun a pretexto de que el CONCESIONARIO a esa fecha no haya
cumplido cabal y oportunamente con una o mas de sus obligaciones restantes conforme
al Contrato.
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Anexo 19 - Apéndice 3
Fideicomiso

De acuerdo con lo previsto en la Clausula 9.13, a mas tardar a los dos (2) meses
contados antes del! inicio de la explotacion, el CONCESIONARIO debera presentar al
CONCEDENTE un proyecto de contrato de fideicomiso en administracion para su
aprobacion. el CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de quince (15) dias
calendario, a partir de recibido el proyecto de contrato de fideicomiso para emitir sus
observaciones al respecto. el CONCESIONARIO debera subsanar las observaciones
en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario desde que es notificado. una vez
absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE
dispondra de un plazo de diez (10) dias calendario para la aprobacion respectiva de
dicho proyecto de contrato. Transcurridos los plazos a que se refieren los parrafos
anteriores, segun sea el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se
entendera que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el
CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia del contrato suscrito para su
posterior legalizacién notarial. El contrato de fideicomiso de administracion debera
respetar las obligaciones y normas establecidas en el contrato de concesion, con
expresa indicacion de la obligacioén a cargo del concedente de emitir instrucciones. En
caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligacién de constituir el
fideicomiso de administracién en los términos y plazos sefalados, debera pagar al
CONCEDENTE una penalidad diaria a que se refiere el anexo 17. en caso no hubiere
efectuado la subsanacién correspondiente derivada del parrafo precedente, dentro de
un plazo maximo de treinta (30) dias calendario, el CONCEDENTE procedera a la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuentas del fideicomiso

Cuenta Ingresos de la Concesién (CIC)

Es la cuenta en Délares en la cual el CONCESIONARIO abonara cada ocho dias
calendario contados desde el inicio de la Explotacion, la recaudacién de ingresos
semanales por la prestacién de los Servicios Estandar y Servicios Especiales, con
excepcion del monto correspondiente a Ila Retribucién de los Servicios
Especiales.(costo econémico de operacion) Dicha cuenta deberd manejar un tipo de
cambio preferencial, para que el depésito en Nuevos Soles que realice el
CONCESIONARIO se convierta en Dolares de los Estados Unidos de América.

Cuenta Retribucién Servicios Especiales

Es la cuenta en la que se abonara el monto determinado por concepto de retribucién al
CONCESIONARIO por la prestacion de los Servicios Especiales. Dichos montos seran
reembolsados al CONCESICNARIO.

Cuenta PPO
Corresponde a la cuenta en la que el CONCEDENTE abonara trimestraimente el monto
requerido para el pago de las cuotas del PPO.

Cuenta PAMO
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Corresponde a la cuenta en la que el CONCEDENTE abonara trimestraimente el monto
requerido para el pago de las cuotas del PAMO.

Cuenta Reserva

Es la cuenta en la que el CONCEDENTE abonara el monto equivalente al pago de una
cuota del PAMO trimestral. Esta cuenta y el monto sefialado, debera estar vigente a
partir del Inicio de Explotacion y hasta la finalizacion de la Concesién, debiendo ser
restituido por el CONCEDENTE en caso de uso, en un plazo maximo de un trimestre,
En caso se evidencie que durante dos afios consecutivos los ingresos totales de la
concesion son mayores al PAMO, se podra liberar al CONCEDENTE de mantener esta
cuenta y en tal situacién, disponer del monto.

Cuenta de Aporte por Regulacién
Es aquella cuenta donde el fiduciario abonara los montos correspondientes al aporte
por regulacidn establecido en la clausula 14.18 del Contrato.

Trimestralmente, el CONCEDENTE a través del Fideicomiso debera realizar el pago
de la cuota PAMO correspondiente y el pago de la cuota PPO correspondiente. Para
ello debera completar con recursos propios (Cofinanciamiento) a los ingresos
trimestrales disponibles en la Cuenta de Ingresos de la Concesién (CIC). Dichos pagos
deberan contemplar asimismo sus respectivos IGV u otros impuestos aplicables.

El siguiente procedimiento serd aplicado por la Entidad Fiduciaria en los ejercicios
anuales siguientes a la fecha de inicio de la Explotacidn, vy en los cuales no
corresponda efectuar pagos PPO de cada etapa:

Cada cuatro trimestres a partir del inicio de la Explotacion, previo al pago de la cuota
PAMO correspondiente, la Entidad Fiduciaria efectuara una comparacion entre el pago
anual PAMO de cada afic de Explotacién y la suma de los montos CIC de cada
trimestre relacionado a dicho afio de Explotacién que se hubiese utilizado para pagar la
cuota PAMO trimestral de dicho ejercicio anual.

Si como resultado de dicha comparacion se evidenciara un excedente en la suma de
los montos CIC sobre el PAMO de cada ejercicio anual a pagar, se procedera de
acuerdo a lo siguiente:

El 30% del excedente se mantendra en la cuenta CIC para ser aplicado al pago de
la cuenta del PAMO.

7

» El 70% restante sera transferido a favor del CONCESIONARIO.

» Al término de la Concesién en el caso que exista saldo en la cuenta CIC dicho saldo
sera transferido al CONCEDENTE.

El CONCEDENTE debera registrar anualmente en sus partidas presupuestarias el
importe correspondiente a los PPO anuales, asi como también mantener al inicio de
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7

8)

LA
(o

cada afic a partir del inicio de Explotacién el importe indicado para la Cuenta -
Reserva, equivalente a un PAMO trimestral, salvo lo sefialado en el numeral 2) Cuenta
Reserva.

Cada cinco (5) afos, el CONCEDENTE, por iniciativa propia o a sugerencia del
CONCESIONARIO, podra reajustar los aportes al Fideicomiso, con el fin de adecuarse
a las necesidades de pago del fideicomiso que se requiera a ese momento (en caso de
aprobacién de |Inversiones Adicionales, su forma de pago y las partidas
correspondientes para el mantenimiento y operacion de dichas inversiones
adicionales).

Los Costos generados por la administracién del Fideicomiso son asumidos con cargo a
la cuenta CIC del Fideicomiso

Se faculta al Concesionario a establecer las cuentas que considere pertinentes en
beneficio de la operatividad del Fideicomiso.
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Anexo 19 Apéndice 4

Procedimiento para valorizar el Avance de Obra en caso de caducidad por
incumplimiento del Contrato

Si la terminacién del Contrato, se produce antes de aceptacién de las Obras Minimas, el
CONCESIONARIO entregara un Informe de Avance de Obra correspondiente a lo ejecutado
hasta el momento de la resolucién y que no hubiere sido comprendido dentro de un Hito
culminado. Posterior a ello, el REGULADOR efectuaré una valorizacion del avance de obra
correspondiente a dicho informe, con la finalidad que el CONCEDENTE autorice el pago
correspondiente.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato, la caducidad y/o suspension de las obligaciones,
sea cual fuere la causa que lo motive, no afectara en ninguno de los casos la obligacion del
CONCEDENTE para reconocer los pagos de los Hitos culminados y aceptados el cual
debera pagarse de acuerdo al cronograma establecido.
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Anexo 19 - Apéndice §

Mecanismo de Ajuste del PPO para las Obras Minimas

1. Ajuste del PPO durante periodo pre constructivo
Una vez que el CONCEDENTE aprueba el Expediente Técnico de cada Fase
presentado por el CONCESIONARIO, se procedera a efectuar el ajuste del PPO
ofertado segun la siguiente férmula, segun corresponda:

PPOgr1 = [INVer / Inversion Proyectada Referencial Fase 1]* x PPOgg]
PPOgrz = [INVer: / Inversion Proyectada Referencial Fase 2] x f x PPOqg¢]

PPQOcr, Es el Pago Anual por Obras, en Dolares resultante de la actualizacion de las
inversiones contenidas en el Expediente Técnico de la Fase 1, aprobada por el
CONCEDENTE.

PPOsr: Es el Pago Anual por Obras, en Doélares resultante de la actualizacion de las
inversiones contenidas en el Expediente Técnico de la Fase 2, aprobada por el
CONCEDENTE.

PPOqor Es el Pago Anual por Obras, en Délares presentado por el concesionario en
su oferta econémica.

INVer;  Es la inversion total establecida en el Expediente Técnico de la Fase 1, en
Délares sin incluir IGV, aprobada por el CONCEDENTE, en concordancia con
lo sefialado en la clausula 6.8.

INVer.  Es la inversion total establecida en el Expediente Técnico de la Fase 2, en
Ddlares sin incluir IGV, aprobada por el CONCEDENTE., en concordancia con
lo sefialado en la clausula 6.8.

f Factor que determina el valor ofertado del PPO2 en funcién del valor ofertado
por los Postores (PPOg¢ ). Es un ndmere que sale del modelo econdmico del
proyecto referencial (f = 0.72497).

by Inversion proyectada referencial fase 1 (Infraestructura y Equipamiento Inicial):
USD 23'238,046 (SIN IGV)

i Inversién proyectada referencial fase 2 (Infraestructura y Equipamiento Inicial):
USD 8'752,858 (SIN IGV)

Ambas inversiones se enmarcan en el monto de la declaratoria de viabilidad
para obras portuarias.

En caso se evidencie en la etapa de construccidn incrementos a las partidas
integrantes del Expediente Técnico aprobado o por nuevas partidas, éstas seran
asumidas integramente por el CONCESIONARIO sin derecho a reembolso alguno.
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Ajuste del PPO por Variacion de Precios durante periodo constructivo

Durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de construccion de cada fase
de las Obras Minimas y hasta su respectiva culminaciéon, el monto del PPO podra tener
un nuevo ajuste Unicamente por concepto de variacién de precios de insumos y
rnateriales de construccion, a solicitud del CONCESIONARIO o del CONCEDENTE.

El ajuste del PPO por variacién de precios y considerando el ajuste en la fecha de
avance de obra consignado en el informe de avance de obra, podra solicitarse a la
culminacion de cada Hito aprobado por el REGULADCR, desde el periodo

comprendido entre el inicio de la Construccién (ver Clausula 6.10) hasta la finalizacion
de las Obras Minimas de cada Fase.

Se ha adoptado las siguientes formulas:

PPO1= Y%, [PPOet1 x Wix (TCo/TCi) x ki]
PPO2=%2%, [PPOgraX Wix (TCo/TCi) X ki]

Donde:

PPO, Es el Pago Anual por Obras, en Délares, a que tiene derecho el Concesionario por la

ejecucion de las obras de la etapa 1, una vez aplicado el reajuste por concepto de
variacion de precio de insumos de construccion

PPO, Es el Pago Anual por Obras, en Délares, a que tiene derecho el Concesionario por la

ejecucion de las obras de la etapa 2, una vez aplicado el reajuste por concepto de
variacién de precio de insurmnos de construccion

PPQOgr, Es el Pago Anual por Obras, en Dolares resultante de la actualizacién de las

inversiones contenidas en el Expediente Técnico de la Fase 1, aprobada por el |
CONCEDENTE.

PPQOgr2 Es el Pago Anual por Obras, en Dolares resultante de la actualizacion de las

10,

TCi

inversiones contenidas en el Expediente Técnico de la Fase 2, aprobada por el
CONCEDENTE.

Es el Tipo de cambio definido en el numeral 1.26.99 en la fecha de aprobacion del
Expediente Técnico de cada fase.

Es el Tipo de cambio definido en el numeral 1.26.99 en |la fecha del periodo de ajuste
i (fecha de culminacién de cada Hito) correspondiente por concepto de variacion de
precios,
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Wi Es la proporcion de cada hito ejecutado en relacién al total de la obra de cada etapa
en el periodo i.

Kii,Kiz Es el Factor de Ajuste por concepto de variaciébn de precios en el periodo |,
considerando el presupuesto de obras y equipamiento portuario sin IGV indicados en
el Expediente Técnico aprobado de cada fase. El factor se determina a través de la
siguiente férmula referencial de reajuste:

4 , IMEN  IMEL IPC

Ma | IC
a +hb—t+e—+d—— e——-—"+ f—
IMQ T IC, 1A, IMEN, IMEL ~ IPC,

k=
Donde:

i= Es el periodo de ajuste por concepto de variacion de precios medido al final de
cada hito. El indice INEI correspondera al mes y afio en que se finaliza el hito
sefialado.

0= Es la fecha de aprobacion del Expediente Técnico de cada Fase de Obras
Minimas, respectivamente. El indice INE| correspondera al mes y afio en que se
aprobo el Expediente Técnico.

n= Es el nimero de ajustes por concepto de variacién de precios en el Expediente
Tecnico de cada Fase de Obras Minimas para ejecutar ef proyecto.

IMO = Mano de Obra (incluyendo leyes sociales). indice de precios unificados del INEI
/ cbdigo 47

IC = Concreto: Cemento Portland. Indice de precios unificados del INEI / codigo 021

IA=  Acero: Acero de construccion corrugado. Indice de precios unificados del INEI /
codigo 03

IMEN = Maquinaria y equipo nacional. indice de precios unificados del INEI / cédigo 48

IMEI = Maquinaria y equipo importado. Indice de precios unificados del INEI / cédigo 49

IPC= Materiales varios. indice de precios unificados del INEl / cédigo 39

a,b,c,d.ef= Coeficientes que indican el peso de cada componente del total de la obra |
de cada fase, correspondiente al Expediente Técnico aprobado para cada fase.
L.a suma de los coeficientes debe ser igual a la unidad

De acuerdo a lo establecido por la Resolucién Directoral N° 002-2009-EF/68.01 y sus

anexos, y demas disposiciones del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP), las

variaciones de precios por aplicaciéon de formulas polindmicas de reajuste de precios,
no tendran limite.
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MECANISMO DE AJUSTE DEL PAMO

3. Reajuste del PAMO

3.1. Ajuste por Inflacién

3.1.1 Para la determinacion del pago del PAMO del primer afic de Explotacion de la
Concesion, el CONCEDENTE efectuara un ajuste respecto al PAMO ofertado por el
CONCESIONARIO segun la siguiente formula:

P
PAMO, = pAMo,_,[ IPC, £]

¥é 050 T | 9%

PAMO, Es el importe del PAMO ajustado por el periodo anterior al inicio de
Explotacion.

PAMQ,., Es el importe del PAMO ofertado durante la presentacién de la COferta

Econdmica.
IPC indice General de Precios al Consumidor Mensual de Lima Metropolitana
publicado por ef Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
IPCyx Registro de éste indice disponible al ditime mes anterior al inicio
de Explotacion.
IPC,.. Registro de éste indice correspondiente al mes de presentacién
de Ofertas Técnicas y Econémicas (abril de 2011).
TC Tipo de Cambio definido en el numeral 1.26.99.
TCx Registro de éste indice disponible al Ultimo dia habil del mes
anterior al inicio de Explotacion.
TCxr Registro de éste indice disponible a la fecha de presentacion de
Ofertas Técnicas y Econémicas (abril de 2011).
X Afo 1 de Explotacién.

3.1.2 A partir del segundo Aflo del Inicio de Explotacién de las Obras Minimas de la

la base de la siguiente formula:

W, e
PAMO, =.PAMQ_,[ Rk x—:‘—'}

i T
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Fase 1 de la Concesion, el PAMO se ajustara al inicic de cada Afio de la Concesion sobre

PAMO, Es el importe del PAMO ajustado por la operacién y mantenimiento del"-. .




PAMO,., Es el importe del PAMO ofertado durante ila presentacion de la Oferta
Econémica.

IPC Indice General de Precios al Consumidor Mensual de Lima Metropolitana
publicado por &l Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
IPCyx Registro de éste indice disponible al dltimo mes del Afo de la
Concesion anterior,
IPC,.. Registro de éste indice disponible un mes antes del primer mes
del Afo de la Concesién anterior.

e Tipo de Cambio definido en el numeral 1.26.99.
TCx Registro de éste indice disponible al ditimo dia habil del Afio de la
Concesidn anterior,
TCiq Registro de éste indice disponible al primer dia habil del Afio de la

Concesion anterior.

X Afo en que se realiza el ajuste a partir del segundo afio de inicio de
Explotacién de la Concesidn.

3.2 Ajuste por Inicio de Explotacién de la Fase 2

El PAMO que el CONCEDENTE pagarda al CONCESIONARIO a partir del inicio de
Explotacion de las Fase 2, se determina segun la siguiente expresién:

NuevoPAMO_ = g* PAMO_,

Nueve PAMO: PAMO a ser reconocido a partir del inicio de explotacion de la Fase 2.

PAMO,.,: PAMO ajustado anterior a inicio de explotacion de Fase 2

g 1.15290 (corresponde al Cociente entre el PAMO 2 y PAMO 1 del
modelo econdmico financiero)

Durante el primer afio, los pagos trimestrales ascenderan al cociente del nuevo PAMO
calculado entre cuatro.

A partir del siguiente afio, el nuevo PAMO sera reajustade por inflacion, siguiendo el
mecanismo sefialado en el numeral 3.1.2 del presente Apéndice.
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