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ANEXO 22
Mecanismo de control y aprobacién de avances de obra e inversiones

Hitos

El CONCESIONARIO debera presentar los Expedientes Técnicos para las Obras
Minimas de acuerdo a lo indicado en la Seccién VI del Contrato de Concesién.
Adicionalmente el CONCESIONARIO debera presentar un Calendario de Ejecucion de
Obras, el mismo que debera contener lo siguiente:

a) La definicion y composicion de los Hitos a ser ejecutados, indicando el porcentaje
de avance de obras que representa éste respecto del total de las Obras Minimas
indicadas en el Expediente Técnico.

b) Un cronograma detallado, mediante el cual se defina las fechas y duracién de la
ejecucién de cada Hito.

c) Cada Hito deberd representar un subproducto fisico medible de las obras de rio y
tierra de las Obras Minimas de cada Fase, indicadas en el Expediente Técnico. El
primer Hito podré considerar el monto que corresponda a la elaboracion del
Expediente Técnico y Estudio de Impacto Ambiental y aquellos otros estudios
necesarios para la elaboracién de dichos documentos.

d) El ultimo Hito que se fije respecto de las Obras Minimas correspondera a la
aceptacion de totalidad de las Obras Minimas de cada Fase, hecho que se
materializa con la emisién del Acta de Recepciéon de Obras de las Obras Minimas
de cada fase.

Procedimiento de control de avances mensuales

2.1, Mensualmente el CONCESIONARIO presentara al REGULADOR un Informe de
Avance de Obra que debera indicar el porcentaje de Obra respecto al Hito
propuesto que ha sido ejecutado en relaciébn a las Obras Minimas, los mismos
que deberan ser revisados por el OSITRAN en el mes, asi como su incidencia en
el(los) Hito(s) correspondiente(s).

2.2. Los Informes de Avance de Obra deberdn ser presentados por el
CONCESIONARIO al REGULADOR dentro de los cinco (05) primeros Dias del
mes siguiente respecto al mes que se informa.

Procedimiento para la aprohacién del Informe Definitivo a la culminacién de un
Hito

3.1. A la culminacién de un Hito, correspondera al CONCESIONARIO presentar al
REGULADOR un Informe Definitivo del Hito, para la aprobacién correspondiente.
Dicho informe debera sefalar y acreditar que se ha cumplido con la culminacion
de las Obras correspondiente al Hito efectivamente ejecutado.

3.2. El REGULADOR tendra un plazo no mayor de quince (15) Dias habiles para

revisar dicho documento y verificar que el Hito se hayan ejecutado conforme a Io,,,nﬁd_.“' £ R

establecido en el presente Contrato y a los Expedientes Técnicos de las Obrag ;ﬂf 7
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. 3.3. Dentro de dicho plazo, el REGULADCR debera proceder conforme a lo siguiente:
(i) aprobar el Informe Definitivo o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO Ia
subsanacién de observaciones.

3.4. En caso que el REGULADCR remita observaciones al Informe Definitivo, el
CONCESIONARIC contara con siete (7) Dias para poder realizar el levantamiento
de las cbservaciones, que se contaran a partir de la recepcion de las indicadas
observaciones. Una vez levantadas las observaciones, el CONCESIONARIO
debera remitirlas al REGULADOR, quien contara con tres (3) Dias adicionales
para aprobar las subsanaciones a las observaciones al informe Definitivo.

3.5. El OSITRAN remitira al CONCEDENTE, con copia al CONCESIONARIO, el
Informe Definitivo debidamente aprobado, dentro del plazo de los tres (3) Dias
antes indicados, con la finalidad que el CONCEDENTE proceda a su evaluacion
correspondiente y otorgue la conformidad del Informe Definitivo, conformidad que
debera ser emitida en un plazo que no sera mayor a tres (03) Dias contados a
partir de la recepcion de la aprobacién del Informe Definitivo por parte del
REGULADOR. En caso que transcurra el plazo antes indicado, se entendera que
la conformidad del CONCEDENTE ha sido denegada.

3.6. Una vez que el CONCEDENTE emita su conformidad al Informe Definitivo del
Hito, procedera a comunicarlo al OSITRAN a efectos de que este proceda a
comunicar al CONCESIONARIQ, la aceptacion del Hito.
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