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CONTRATO DE CONCESION DEL NUEVO AERCPUERTOQ INTERNACIONAL DE
CHINCHERQ ~ CUSGO {AlICC)

Sefior Notario,

Sirvase extendar en su registro de Escrituras Publicas, una en la gue conste el
Contrato de Concesidn para el diseflo, financiamiento, construccidn, operacidn y
mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco {en
adetanta, el "Conltrato) que celebran ¢l Estada de la Republica del Per, (en adelante,
CONCEDENTE)Y, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comuni¢aciones
("MTC"), facultado por el articulo 30°, incise a) def Decrsto Supremo N° 060-96-PCM,
con domicilic en Jr. Zoiritas 1203, Lima 1, Perd dabidamente representado por

. con DI M°

dehidamente facultado por Resolucion  Ministerial  N°

, de fecha . ¥ de la otia parte,

la Sociedad Concesionaria

. {en adelante,

CONCESIONARIOD), con domicilic en

Republica del Parq, debidamente representado por
. ideniificadofs) con

\ debidamente facuitadodst al efecto [os1

Interviensa an el presente Contrato, el Adjudicatario
: con domicilio en

dehidameanta

representado por ]
identificado con debidamente facultado al efecto mediante
, Quien a la

Fecha deo Clarra so constituira on &l CONCESIONARIO,

ANTEGEDENTES

Mediante Ley N° 27528, publicada &l 11 de octubre de 2001, se cred el Prayecto
Espenial Aerapuerto Intarnacional de Chinchero, a cargo de la Comisidn de Fromocion
da la lnversion Privada - COPRL

De acuerdo a o safialade en la misma nerma se declard de necesidad y utilidad

piblica y de la mas alta prioridad para el Estado, el Proyecto Especial Aaropuerto -

Internacional de Chinchero, en la provincia de Urubamba del departamento del Cusco.

El Articulo 4° de fa citada ley autorizd a la COPRI la entrega en concesion al secfor
privado para la construccion, operacién y explotacion del nueve Aeropuerto
Internacional de Chinchero, con los mecanismos y procedimientos establecidos.

Por al Decreto Supremo N° 027-2002-PCM, se dispuso la absorcion de |a Comisidn de
Promocian de la Inversion Privada - COPRI, la Comision Nacional de Inversiones y
Tecnologias Extranjeras - CONITE y de la Gerencia de la Comisién Econotimica de fa
Comisién de Promocién del Perd - PROMPERU, por la Direccidn Ejecutiva FOPRY,
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pasando a gdenominarse esta entidad Agencia de Promogion de la Inversidn Privada —~
PROINVERSION,

Mediante Rasolucién Suprema N° 047-2009-EF medificada por Resolucion Suprema
N* 046-2010-EF ,ss designo a los miembros permanentes de los Comités Especiales
de PROINVERSION, entre ellos el Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos
de Infrasstructura Vial, Infrasstructura Ferroviaria & Infraestructura Aeroportuaria -
PRQO INTEGRACION vy ratificada su designacion mediante Resolucion Suprema N°
010-2012-EF. Posteriormente, a través de Resolucion Suprema N° 021-2013-EF

se dispuso la recomposicién de los integrantes del mencionado comité.

Madiante Acuerdo PROINVERSION N° 357-01-2010 de fecha 07 de julio de 2010 el
Consejo Directivo de PROINVERSION aprobé el Plan de Promocion de ia Inversién
Privada del nuevo Aeropuerto Internaciona! de Chinchero — Cusco, el mismo que fue
publicado en el Diario Oficial Ef Peruano 2l dia 16 de julio de 2010. y modificado
mediante Acuerdos de Consejo Directivo de PROINVERSION de fechas 27 de agosto
de 201, 20 de enero de 2011 ¥ 18 de octubre de 2012, Mediante este Gltimo acuerdo,
ratificade  por Resolucién Suprema N* 079-2012-EF, el Conseje Direclive de
PROINVERSION aprobd la modificacion al Plan de Promocién de la Inversién Privada
del AICC, g efeclo de clasificar a la Asociacion Plblico Privada como ¢ofinanciada y
exchuir, del disefic de la concesion, la gestion del concesionario del AIVA, :

El 27 de agosto de 2010 el Consejo Directive de PROINVERSION acordd aprobar las
Bases del Concurso de Provectos Integrales para la entrega en Concesion del nuevo
Aeropuerto Infernacional de Chinchere — Cusco.

Con fecha 31 ds agoste de 2019 se publicaron las Bases y se llevd & cabo la
cunvocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesidn del
rueve Agropuerto Internagional de Chinchero — Cusco,

For Ley N° 20908 "Ley que declara de necesidad pablica [a expropiacion da inmughbles
para la ejecucion de la obra de gran envergadura del Aeropuerto Internacional de
Chinchers — Cusce” publicada el 23 de agosio de 2012, se faculta al Gobierno
Fegional del Cusco a destinar recursos para la adquisicion de log predios necesarios
para el desarrolio del proceso de promocion de la Inversion privada del nuevo
Acropuerto Internacional de Chinchero - Cusce, incluyendo |as acciones necesarias
para la compeansacion, reubicacién yo reasentamiento de la poblacion afectadsa por &l
referido proceso. Asimismo, la indicada Ley requla que el Gobkiarne Regional del Cusce
debera transferir a titulo gratuito los predios adguiridos, a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicacionss, libres de todo obstacule, carga, gravamen o posesidn
da tarceros.

Mediante Resclucién Ministerial N° 082-2013-EF/M0, publicada el 21 de marze de
2013, se aprebd el Reglamento de Organizacién y Funcionas de PROINVERSION.

Por acuerdo de Consejo Directive de PROINVERSION de fecha
se aprobd el presente Contrato.

Con fecha .8l Comité adjudic la buena pro &t
Postar
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Mediante Resolucidn Ministeriai N* se autorizéd al sefior
para gue en rapresentacian del Ministario de Transpories y
Comunisaciones suscriba el presente Contrato,

De conformidad con las Bases, el Adjudicatario 6, en su caso, los Adjudicatarios,
constituyeron a el CONCESIONARIC de acusrdo ¢on las leyes de la Replblica del
Pertl.

CORPAC S A es la empresa estatal del Sector Transpories y Comunicacionss, donde
el cien por ciento de las accionas son de propiedad del Estado, organizada como
socledad andnima y encargada de administrar la infraestructura aeroporiuaria v los
acropuertos de la Replblica del Perd; dicha infragstructura a su carge es de alcance
nacional, de acuerdo a lo estipulado an al Decrato Supremo N® 019-2007-MTC.

En vifud de lo antes seflalado, las Partes convienen en celebrar al presente Contrato
de acuerdo con los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA
DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en el presente Contrato a “Numerales”, "Anexos”,
"Apéndices”, "Clausulas” o "Seccicnes' debera entenderse efectuada a numerales,
anexos, apendices, clausulas o secciones del presente Contrato, respectivamente,
salvo indicacidn expresa en sentide contrario. Todos los Anexcs y Apéndices del .
presents Contrato forman parte integrante del mismo.

Cualquiar refarencia a una Autoridad Gubernamental determinada debera entenderse
efectuada a la misma o a cualquier entidad que la sustituya o suceda, o a la persona
gue dicha Autoridad Gubernamental designe para cumpiic los actos sefialados en &l
presente Caontrato ¢ en las Leyes Aplicables.

En ¢f presente Contrato, los siguientes terminas tendran |os significados establecidos a
continuacion;

1.1 “Acreedores Parmitidos”, sl concepto de Acreedoras Permitidos es sdlo
aplicable para los supuestos de Endeudamiente Garantizado Permitide.
Para tal efecto serén los siguientas:

{iy cualquier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de la
Republica del Perd sea miembrg,

(i) cualquier institucicn o cualguier agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Repdblica dal Perd mantenga relaciones
diplomaticas,

(i} cualquier institucidén financiera designada como Banco Extranjero de
Primera Catagoria an la Circular No. 007-2013-BCRP, emitida por el Banco
Central de Resarva o en cualguisr otra circular posterior que Ia modifique o
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sustituya;

(iv) cualquier institucién financiera internacional con grade de mversion,
evaluada por una entidad de reconocido prestigio a nivel internaclonal
(clasificadora de riesgo internacional),

(v} cualguier institugién financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE
gue tenga una clasificacion de riesgo local no menar a "A” asignada per una
clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la CONASEV,

{vi) todos los inversionistas instituclonales asi considerados por las normas
legales vigenies (tales como las Administradoras de Fondoe de Pensiones-
AFP) que adquieran directa o indirectamente cualquier tipe de valer
mobiliaric emitide per () el CONCESIONARIO, o (i} un patrimonig
fideicometido, fondos de inversion o sociedad titulizadora gue adquiera
derechos y/o activos derivados del Contrato de Concesion.

{vill cualguier persona natural ¢ juridica que adguiera direcla ¢
indirectamente cualguier tipo de valor mobiliario o titule de deuda emitido
por el CONCESIONARIO mediante oferta piblica, o a ftraves de un
patrimonio fideicometide, fondos de inversion o sociedad titulizadora
constituida en el Perd o en el extranjero. Sdlo para el casc de la
astructuracion de este tipo de operaciones, se podra contemplar que et
agente o fiduciario que actie en representacion de las futuras personas que
adquirivan dichos titulos o valores, tendrén temporalmente el calificativo de
Acreedores  Permitidos. Dicho  calificativo  se  extinguird con  la
correspondisnte colocacién financiera.,

Queda expresamente establecido qus bajo ningupa circunstancia se
permitirld  que los  accionistas ¢ socies o participacionistas  del
CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Asimismo, el Acreedor Permitido no debera tener ningtin tipo de vinculacion
con e CONCESIONARIO conforme los términog establecidos en  la
Resolucidén W* 090-2005-EF-24. 10, modificada por la Resolucién CONASEY
N® 005-2006-EF/94.10 o norma que lo sustituya, En caso se trate de
valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos podran estar representados
per el Representante de los Obligacionistas (segin o establecide en ¢l
articulo 87° de la Ley del Mercado de Valores y ariculo 325° de la Ley
General da Sociedades).

En casg de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podran estar '
reprasentados por un Agente Administrativo o Agente de Garantlas. Para
tales efectos, se considera:

“Agente de Garantias”, En caso de creditos sindicados, su administracian
requiere de una persona especializada en dicha funcion, &l Agente ds
Garantias sera un banco (el propie estructurador o uno de los bancos gue
confarman el sindicato), cuya funcién sera la de adminlstrar los confratos de
garantiag que la Sociedad Concesionaria haya otorgado en respaildo del
crédito, gjecutar las garantias por orden vy cusenta de los bancos, y recuperar
los montos de la gjecucidn para ser distribuidos entre los bancos.

“Agente Administratlvo®, En casp de créditos sindicades, su
administracién requiete de una perzona especializada en dicha funcidn, El
Agente Administrativo sera un banco (g propio estructurador ¢ uno de los
bances gue conforman el sindicato), cuya funcidn serd la de administrar y
hacer el seguimisnto al cumplimiento de las obligaciones ¥ compromisos
establecidos en el contrato de crédito sindicado por parte de |la Sociedad
Conceslonaria.

it Lo ot S ST b B S HL 1, I e o by AR U ik, 1 Pl LY o B Ptk B B S VAl 0 bk i £

7 i Mueva Werslon 3 del Conlrafe de Concesldn de! Muswva Aeropuerie Intemnacional do Chincherg - Lusca (ACC)




1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

“Acta de Reversién de los Bienas”, as ol documento v anexos suscrito
por 8l CONMCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante & cual se dgja
constancia de la entrega a favar del CONCEDENTE de los Bianas de la
Concesion, incluidas las Obras gjecutadas v Equipamients adguiridas una
vez producida la Caducidad de la Concesion o la devolucion anticipada de
los Bienes de la Concesidn,

“Acta de Recepcion de Chras”, g5 (son) el {Jos} documentals) y anexos
suscrifols) por ¢l CONCEDENTE vy el CONCESIONARIO mediante &t cusl
se deja constancia de [a recepcidn de las Chras, y que los misimos s&
encuentran conformea a ko exigido an el Contrate. Se suscribird una Unica
Acta de Recepcidn de Obras correspondients a 1a Etapa de Ejecucién de
Chras.

“Acta de Entrega del Area de la Concesion”, es el documento y anexos
suscritos por el CONCEDENTE y el CONCGESIONARIO mediante &l cual se
deia constancia que el CONCESICNARIO ha tomade posesion de la
totalidad dei Area de la Concesion que seran destinadas a la ejecucién del
presente Contrato,

“Adiudicatario”, es el postor favorecido con la adjudicacidén de la buena
pro del Concurse.

“Asropuerte o AICC”, esta referide al nueve Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco.

“Agencla de Promoclén de la Inversién Privada {PROINVERSION)”, es
el organismo ai gue se refiera la Ley N® 28660 y la Resolucién Ministeriat N°
083-2013-EFM0, sncargado, entre otras funciones, de promover la
inversidn privada en obras pdblicas de infragstructura y servicios publicos.

FAIVAY, es el acrdnime del Asropuerts Internacional "Algjandroe Velasco
Astete” de la ciudad del Cusco.

“Afio{s) Calendario o Afio(s)”, &3 cada periodo de doce (12) meses.

“Afo(s) de la Concesion”, es cada periodo de doce {(12) mesas, det 01 de
enero al 31 de diciembre, con excepcion del primer Afio de la Cohcesion, &l
mismo gue comenzara an la Fecha de Cierre y tearminara el 31 de diciembre
del mismo afio.

El vltimo Ao de la Concesidn comenzara el 01 de anero y terminara en la
fecha en que acurra el aniversario correspondiente a la Fecha de Cierra,

El numero de Afies de Concesion debard correspondar al total de Afios de
Concasion, sumadas lag prorrogas correspondientes.
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1.13

1.17

“Area de la Concesion”, es el &rea descrita en los Anexos 1 v 2 dal
presente Contrato, que forma parte de los Bienes da la Concesidn y que es
entregada al CONCESIONARIO por el CONCEDENTE.

“Auwtoridad Ambiental Competente”, es la Direccion General de Asuntos
Socip Ambientales - DSASA  dsl Ministerio de  Transportes vy
Comunicaciones o la anfidad gue la sustituya en el desempefio de sus
funciones,

"Autoridad Gubernamantal”, es cualquier gobierno o autoridad nacional,
regional, departamental, provincial ¢ municipal, o cualguiera de sus
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, ¢ cualquier
entidad U organismo del Perl que, conforme a lay, ejerza poderes
gjecutivos, legislativos, administratives o judiciales o gue pertenezca a
cualgquiera de los gobiernos, sutoridades o instituciones antericrmente
citadas con jurisdiccion scbre las personas o materias en cuestion.

“Autorizacion ¢de Funcionamiento”, es la otorgada por la Direccidn
General de Aeronautica Civil del Minieterio de Transportes ¥
Comunicacicnes para que sl CONCESIONARIO pueda operar ol
Agropuerte de acuerde con tas Leyes Aplicables.

“Bases”, es el documento emitido por & Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria — PRO INTEGRACION que fijo los terminos
bajo los cuales se desarrolld el Concurse. Incluye sus formularios, anexos,
apendices y circulares de las mismas emitidas por &l Comits,

*Hienes de la Concesidn”, son todes los bienes muebles e inmuebles
definidos como fales por las Leyes Aplicables, entregados por el
CONCEDENTE at CONCESIONARIO, o adquiridos o construidos por este
Uitime durante 1a vigencia de la Concesidn, o que se hubiesen afectado o
incorporade  a  aguellos por accesion, destinados directamente ©
indirectaments a ia prestacién de los Servicios Aeroportuarios y Servicios
Mo Asroportuarios. Los Bienes de la Concesion seran devusitos ylo
ghtregados al CONCEDENTE al términa de la Concesion.

“Caducidad de la Concesién” o “Caducidad”, es la finalizacién o©
extingion de la Concesidn por las causales previstas en este Contrato.

“Cargos de Accesc”, es la contraprestacién monetaria gue cualquier
Usuario Intermedic estd obligado a pagar al CONCESIONARIC par utilizar
las facilidades esanciales calificadas como tales en el REMA, sin importar la
denocminacidn que se le otorgue, de acuerdo a ta forma o modalidad que
corresponda al tipo contractual gue haya adoptade el correspondients
Contrato de Acteso.
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1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.28

1.27

“Cartificado de Aerddromo o Certificado de CQperacién y Servicies
Acroportuarios”, es el cerificado expedido por la Direccibén Genaral de
Aerondutica Civil que debe obienar el CONCESIONARIO para explotar un
aerddromo, con posteridad a la aceptacidn o aprobacion del Manual de
Aaradromo, en el marco del Capitulo B de la RAP 138, sus normas
muodificatorias y complementarias.

“Certificado de Hito Ejecutado”, es el ceitificade eamitido por el
CONCEDENTE por cada Hito gjecutado, correspandienta a las Cbras
realizadas durante la Etapa de Ejecucién de Obras y que seran canceladas
mediante PAOs, de confermidad con los términos y condiciones
establecidas en el Anexo 23.

“Cierra Financiero”, es el proceso por al cual el CONCESIONARIO
acreditara al CONCEDENTE que cuenta con el financiamiento necesario
para ejecutar las Obras. El procedimiente para [@ obtencidn del Cierre
Financiero se detalla en el Numeral 9.2 de la Clausufa Novena del presente
Contrato.

“Cofinanciamiento”, es [a suma de dinero expresada an Dolares gue el
CONCEDENTE desembolsara al CONCESIONARIO por concepto de a
Concesion, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Novena y el Anexo
23 del presenta Contrato.

"CONCEDENTE”, es el Estado de la RepuUblica del Perd, a nivel de
Gobierno  Nacional, quien actia representade por el Ministeric de
Transportes y Comunicacionss (MTC).

“Concesion”, es la relacidn jurldica de derecho pdblico que se establece
sntre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIC a parir de ta Fecha de
Cierre mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el
derecho al aprovechamientos scondmico de los Bienes de la Concesion, lo
que implica la autorizacion para prestar los Servicios Agroportuarios y
Servicios No Asroportuarios v la obligacion de disefiar, financiar, construir,
operar ¥y mantener el Aeropuerte durante el plazo de vigencia de la misma,
con plena chservancia de las Leyes Aplicables. Se excluye de la Concesion
los Servicios de Navegacion Aérea.

“CONCESIONARIO", es la persena jurldica constituida por el Adjudicatario,
aue suscribe el Contrato de Concasion con el CONCEDENTE.

"Concurae”, es el Concurso de Provectos Integrales para la enirega an
Concesidn al sector privado del nuevo Aeropuerto Internacional de
Chincharo - Cusco conducido por PROINVERSION y respecto def cual se
adjudicéd 2 Buena Pro del mismo al Adjudicataric. Se Inicia con la
convocatoria plblica y concluye con la Fecha de Cierre,

“Contrato o Contrato de Concesion”, es el presente documento
incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el CONMCEDENTE vy el
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CONCESIONARIC, y que rige las relaciones entre las Partes durante la
vigencia de la Concesion, asi como cualguier ofro documento que seé
integre a éste, incluyendo sus addendas © medificatorias.

1.28 “Contrato de Acceso”, es &l documsnto suscrito por sl CONCESIONARIO
vy el Usuario Intermedio, que de acuerdo a lo establecido en el REMA
espacifica los Cargos de Acceso y otras condiciones.

1.29 sConptrato de Construceion”, es el contrato que seré celebrado entre el
CONCESIONARIO v un constructor, &l mismo gue deberd cumplir como
minimo con los requisitos de precalificacion del constructor establecidos en
fas Bases, para que este Gltimo se haga cargo, por cuenta del
CONGESIONARIO, del disefio v la ejecucién de las Obras. La celebracion
del Contrato de Construccidn no limitard las responsabilidades del
CONCESIONARIO.

1.30 “Gontrol Efective”, una persona natural o juridica ostenta o esta sujeta al
Control Efectivo de otra persena natural ¢ juridica conforme a la definicion
contenida en la Resolucion CONASEY NP 090-2005-£F-94.10 modificada
por la Resolucion CONASEY N° 005-2006-EF/24.10 o norma gue fa
sUstituya,

1.31 “CORPAC"”, as la Corporacién Peruana de Aeropusitos y Aviacion
Comercial 8.A. o la entidad qus la sustituya.

1.32 “Cuenta de Reserva del Aeropuerte Internacional de Chinghero
Cusco”, es la cuenta del Fideicomiso en aue se constituird un fondo de
reserva que servird para sl pago del Cofinanciamiente del AIGC, en caso
que no ge cuente con los fondos necesarios para allmentar la Cusnia
Recaudadora del Fideicomiso. El importe a ser depositado en la Cuenta de
Reserva del AiCC ascenders a Délares vy debera mantenerse
comao minimo en dicha cuenta segin jo establecido en el Anexo 24,

1.33 “Cuenta Recaudadora del Fideicomiso”, as fa cuenta de Fldeicomiso en
que se deposita el(los) flujos{s) econdmicol{s) necesario(s) para el
cumplimiento de las obligagiones contractuales de pagofs) al
CONCESIONARIC segln o establecico en el presante Contrato.

1,34 “DGACY, es la Direccidn General de Asronautica Civil, drgano de linea dai
sub-sector de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
que ejerce ka Autoridad Aerondutica Civit del Per(l. Entre sus facuitades se
encuentran: fomentar, planificar y asegurar un servicio eficisnte y seguro dei
transports v la navegacidn agérea civil dentro del territorio de la Republica
del Perg.

Aslmismo, para efectos del presente Contrato, la DGAC, en representacidn
del CONCEDENTE, es la direccién competente de la aprobacién y
autorizacién entre otros da:

» Planes Masstros de Desarrollo
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1.35

1.36

1.37

1.38

1.38

1.40

1.41

1.42

1.43

» Estudios Dafinitivos de Ingenieria

v« Expedientes Técnicos de los Trabajos de Mantenimianto Periddico
» Plan de Inversiones en Equipamients

»  Programa de Mantenimiento Pariddico

+ Pruebas Generales

“DGASA", a5 la Direccion General de Asuntos Socio Ambieintales, drgano
de |lneg vy Autoridad Ambisntal Sectorial del Ministerio de Transpories v
Comunicaciones.

"Dia o Dias”, son los diag habiles, es decir, que no gean sabado, domingo
o feriado no |aborakle declarado como tal por la Auforidad Gubernamental
en la ciudad de Lima ¢ en la Regidn Cusco. Tambign se entiends como
feriattos los dias en gue los bancos en la ciudad de Lima no s& encuentran
ohligados a atender al pdblice por  disposicion  de  la  Autoridad
Gubernamental,

“Dias Calendario”, son log dlas habiles, no habiles y feriados declarados
no laborables.

“Dolares” o “USE", es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
America.

“"Empresa Afiliada®, una empresa sera considerada afiliada a otra
ampresa cuando el Controd Efective de tales empresas se encleantre en
manog de una misima Emprasa Matriz.

"Empresa Bancaria”, son las enfidades que se encuentran definidas en el
Anexo N 6 de |as Bases, autorizados a emifir caras flanzas para efectos
de la Concasidn.

“Empresa Matriz”, es aquella empresa que posee el Control Efectivo de
una o varias empresas. También esta considerada en esta definicidn
agualla empresa que posee el Control Efective de una Empresa Matriz, v
asi sucesivaments.

"Empresa Subsidiaria’, es aguella empresa cuyo Control Efectivo es
gjercico por la Emprasa Matriz.

“Empresas Vinculadas”, son todas aquallas emprasas relacionadas con el
CONCESIONARIO, de acuerdo a la definicién confenida en las normas
vigentes de CONASEY. En aste sentido, empresas vinculadas son aguellas
gua tienen una refacion tal que conlleva un comportamients vinculado, bien
pargue: i) forman parte dal mismo grupo econdmico, i) porgue Una persona
juridica tiena, directa o indiractamanta, una participacién en el capital social
de otra que e permite tener presencia en su direstorio, i) una misma
garantia respalda obligaciones de ambas, v} mas del 50% de las
ohligacionas de una empresa estan garantizadas por la otra o v} cuaindo
mas del 50% da |as cbligaciones de una persana juridica son acraencias de
la otra. Una Empresa Vinculada es también cualguier Empresa Afiliada,
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1.44

1.45

1.45

1.47

PR

e,

Subsidiaria o Matriz.

“Endeudamiento Garantizado Permitido”, consiste en al endeudamientc
nor concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emision de
valores mobiliarios yfo de dinero tomado en préstamo de cualquier Acreedor
Permitide bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serén destinados al
cumplimiento del objeto de este Contrato, incluyendo cualguier renovacion o
refinanciamiento de tal endeudamiento, y se encuenira garantizado
conforme |o dispuesto en al Numeral 10.4.1.

Los principales términos financieros del endeudamiento, incluyendo los
montos del principal, tasa o tasas de interds, disposiciones sobre
amortizagion, gastos de emisidn, comisicnes, penalidades por pago
articipado, seguros, impuestos, enfre otros, requeriran la aprobacién del
CONCEDENTE, previa opinidn gdel OSITRAN. El CONCEDENTE no podra
negar la aprobacidn sin mediar causa justificada.

“Equipamiento”, son los wvehiculos, mobiliaric, equlpos, sistemas
gléctricos, mecanicos y/o electrénicos que adguiera el CONCESIONARIO
dgurante la vigencia de |a Concesion, necesarios para prestar los Servicios
Aeroportuarics.

“Equipos de Naveuacicn Aérea”, son los equipos que serdn adquiridos,
instalados y puestos en funcionamiente por et CONCESIONARIOD v que son
necesarios para la prestacion de los Servicios de Navegacion Agrea, los

cuales estaran a cargo de CORPAC. Estos equipos se detallan en el

Apendice 2 del Anaxo 8 del presents Contrato.

“Estandares Biaslcos”, se refisre a lag directrices, manuales,

especificacionas, recomendaciones, regulaciones yfo lineamientos, que
deberan ser cumplidos por el CONCESIONARIO en todas las etapas de |a
Concesién y que son emitidos por los siguientes organismos nacionales e
internacionales; -

a. Qrganizacidn de Aviacidn Civil Internacional {OACI)- Aplicable a los
aspectos relacionados al disefio, operacion y planfficacién del
Asropuerto, facilltacidn y seguridad, conforme a lo sefialado en los
anexos de la Organizacién de Aviacicn Civil Internacional

b. Direccion General de Aergnautlca Civil (DCAC).- Aplicable a fos
aspectos relacionados al disefo, operacion y planificacion del
Aeropuerto, facilitacidn y seguridad, conforme a lo sefialado en las
Regulaciones Aeronduticas del Perll

c. International Airline Transport Association {|ATA}- Aplicable a los
aspeclos relacicnados a los Niveles de Servicio brindados a tos
pasajeros, elaboraciin de Planes Maestros de Desarrollo, manejo
de temas ambientales, entre otros temas relevantes, conferme a lo
sefiglade en la dltima edicidn de su  publicacion  “Airport
Development Reference Manual”

d. Federal Aviation Administration (FAA)- Aplicabls a los aspectos
relacionados al analisis de dimenslén y disefioc de pistas ds
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1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

aterrizaje y otros aspectos relacionados con ef desarccllo de
pavimentos, asi como al disefio de terminales de pasajera.

a. Airport Council International {ACI)- Aplicable a los aspectos
relacionados a la seleccién de criterios y realizacian de encuestas
de satisfaccion de los pasajeros, visitantes y acompafiantes del
Aeropuerto, asl como para fines comparativos de los resultados en
relacian a atros asropusrios,

f. Transport Security Administration {TSA) Aplicable a los aspectos
relacionados a los lineamiantos de seguridad recemendados para e
planeaimients, disefo v canstruccion del Aerapuerto.

g. Intarnational Standards Crganization {IS0)-Aplicable a los aspectos
relaciohados a |a estandarizacion de procescs v gastion de calidad
an la operacidn del Asropuerto.

“Estudic Definitivo de Ingenieria” o “EDI”, ez {son) &l {log} astudio(s)
tacnico(s) que le corresponde desarrollar al CONCESIONARIO sobre la
base de la Propuesta Técnica yio Flanes Maestros de Desarrollo, seqan
corrasponda, gue permitird la gjecucian y supervision de las Obras v las
Vlas de Acceso, cumpliendo lo establecido en el Anexc 8 del presente
Contrato,

“Etapa de Ejecucién de Obras", es sl pericdo en el cual al
CONCESIONARIO debe gjecttar las Obras vy las Vias de Accesa, adguirir,
instalar ¥ poner en funcionamiento el Equipamisnto vy los Equipos de
Mavagacidn Aérea, necesarios para el inicio de la Operacion del
Aeropuerto, cumpliendo lo establecido en &l Anaxo 8 del presente Contrato,
hasta la suscripcidn de |a correspondisnts Acta de Recepcion da Obras,

“Etapa de Operacion”, es &l periodo en al cual el CONCESIONARIO daba
operar la Infraestructura Aeroportuaria, cumplisnde lo establecido en el
Anexo B del presente Contrato. Dicha etapa se inicia con la emisidn de la
Autorizacion de Funsionamignto y culimina con al términa de la Concasion.

“Evaluacién del Impacto Ambiantal’, es un proceso paiticipativo técnico —
administrative, destinade a prevenir, mirnimizar, corregir yfo mitigar e
informar acerca de los potenciates impactos ambientales negatives gue
pudisran derivarse de las pollticas, planes, programas y proyectos de
inversion, y asimismo intansificar sus impactos positives.

“Expediente Técnico de Equipos de Navegacion Aérea” o "ETNA”, es
el estudio técnico que le corresponde dasarrollar al CONCESIONARIO
sobre la base de lo establecido en &l Apéndice 2 del Anexo 8 del presenta
Contrato, que permitira la adquisicidn, instalacién y puesta en
funclonamiento de los Equipos de Navegacion Aérea necesarios para el
inicio de la Operacion del Aeropuerto.

“Fecha de Cierre”, es el dla y hora en que se suscribe el Contrato de
Concesion, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Mumeral 3.3 de la Clausula Tercera del presente Contrate.
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1.54 “Fideicomlso”, es el fondo constituido por el CONCESIONARIO, & su
costo ¥ riesgo, cuyo patrimonio fideicometido esta conformado por las
transferencias de recursos del CONCESIQONARIO por concapto de Ingresos
Metos y recursos del CONCEDENTE por concepto de Cofinanciamiento y
demdas obligaciones del CONCEDENTE derivadas del presente Contrato.
Con los recursos de este fondo el CONCESIONARID recibira el importe
correspondiente al(a los) compromisads) de pago(s) del CONCEDENTE
ofertas no deberd ser menor de 45 dias.

Las Base

1.55 “Garantia de Fiel Cumplimlento del Contrate de Concesién”, es la carta
fianza bancaria otorgada por una Empresa Bancarla, que el
CONCESIONARIC entregara al CONCEDENTE, a fin de asegurar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en sf
presente Contrato, incluyendo el pago de las penalidades y demas
sanciones, de conformidad con lo establecide en ef Numeral 10.2.2. de la
Clausula Décima, con excepcion de aquellas obligaciones del
CONCESIONARIO cubiertas con fa Garantla de Fiel Cumplimiento de
Construceién de Obras. La referida carta fianza se incluira como Anexo 15
del presente Contrato.

1.56 “Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccicén de Chras", es {3 carta
fianza bhancaria otorgada por una Empresa Bancaria que el
CONCESIONARID entregara al CONCEDENTE para garantizar la correcta
gjecucidn de las Chras, de conformidad con lo establecido en el Numeral
10.2.3 de la Clausula Décima. La referida carta fianza debersd emitirse de
acuerdo a los términog y condiciones establecidas en sl Anexo 16 del
presente Cortrato.

"Gastos por Actos Preparatorios del Proceso”, son los gastos en los
gue ha incurride &l Estado de |a Republica del Perll para fa contratacion de
estudios, asesoriag y olros, necesarios para la gjecucion del proceso de
nromocion de fa inversién privada del AICC. El mento total de dichos gastos
serd comunisado mediante Circular,

“Gravamenes’, es cualquier gravamen o derecho de garantia, hipoteca,
garantia moblliaria, usufructo, carga u otra afectacién o limitacidn de
dominio, ya sea voluntaria o inveluntaria {incluyendo cualquier venta con
reserva de propiedad u otre convenio similar de retencidn ¢ reserva de
dominio ¢ propiedad y cualquier arrendamiento financierg), y cualquier otro
contrato que otorgue un derecho reat de garantfa.

“Hito", es el conjunto de obras propusstas por el CONCESIONARIO en el
Programa de Obras necesario para el inicio de la Operacion del Aeropuerto,
conforme a lo establecido en ol Anexo 23.

1.60 "IATA"Y, es la Asociacidn Internacional de Transporte Aérea, por sus siglas
an inglés,
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1.61 “IGV”, Es el acronimo de Impuesto General a las Ventas, de acuerdo alo
astablecido en al Dacreto Suprama N° 055-88-EF, Texte Unice Ordenado
de la Ley del Impueasto General a las Ventas e impuesto Sslectivo al
Consumo, o norma que lo sustituya, ast como el Impuesto de Fromocion
Municipal a que se refiers el Decreto Supremo N° 188-2004-EF, Texto
Unice Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, © normas que los
sustituyan,

1.62 “Infraestructura Aeroportuaria”, son las edificaciones, terminal de
pasajeros, pistas de aterrizaje, calles de rodaje,  plataformas,
estacionamienta vshicular, vias da acceso internas, Eguipamisnto e
instalaciones y ohras civiles que conformain el Aeropuero, destinados a ta
prestacidn de los Servicios Aeropariuarios v Servicios No Aeroportuarios.
Estas puedsn estar ubicadas tanto en el Lado Alre como en el Lado Tierra.

1.63 "Ingresos Regulados”, son aguellos ingresos facturados proveniantes del
cobro de Tarifas y Cargos de Acceso por parte del Concesionario,

1.64 “Ingresos Netes”, son el resultado de deducir el |GV de los ingresos
obtenidos por sl CONCESIONARIO por la prestacion de los Servicios
Aesroportuarios del AICC. No se consideraran como [hgresos Netos los que
pudiera recibir el CONCESIONARIO por &l reembolso del pago de los
sefvicios plblicos a gue se refieren los Numerales 716 vy 7.87 da la
Clausula Séptima del presente Contrato.

“Ingresos No Regulados™, son los ingresos facturados provenientes de los
Servicios No Aeroportuarios derivados de la Oparacidn de la Infragstructura
Asroportuaria prestados por el CONCESIONARIC que se encuentran bajo
al régimen de libre competencia, sean percibidas o devengados.

“Inventarios”, son |os inventarios: inicial, anuales vy final de |os Bienes de
la Concesidn, slabarados v presentados conforme a los términos siguientes:

+ "|nvantario Inicial: es el inventaric de [os Bienes de la Conhcesién
con 1os que cuenta el CONCESIONARIO al momenta del inicio de la
Oparacign.

= "|nventaric Anual': es &l listado de los Bienegs de la Concesion con

los gue cuenta ¢l CONGESIONARIO a las fechas de cierre anuales
de cada Afto de Concesidn hasta la Caducidad de 1a misma.

+ Inwventaria Final": es el listado de los Bienas de la Concesion gon los
gue cuenta el CONCESIONARIO g la facha de Caducidad de la
Cancesion.

“Inversionista{s) Estratégicols)”, es al integrante del CONCESIONARIO
gue acredifa los requisitos téenico - operativos de precalficacitn
establecidos en las Bases y que es titular de por lo menos 12 Participacién
Minlma en el CONCESIONARIO.
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1.68 “Lado Aire o Parte Aerondutica’, es el drea de movimientio' de un
acropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o lag parfes de los
mismos, cuyo acceso esta controlado,

1.69 “Lago Tierra o Parte Publica”, es el area qus comprende el terminal de
pasajeros, las zonas comerciales, aduanas, aestaciopnamientg vehicular,
entre otras instalaciones de accesc publico destinadas & recibir y tratar al
pasajerc ¢ a la carga qus llaga por tierra o por aire,

1.70 “Lpyes Aplicables”, es el conjunto de disposiciones legales que regulan el
Contrato en ceso de vacio o con fines complementarios. Incluyen la
Constituclén Polltica del Perl, las normas con rango de lgy, las Normas
Regulatorias, los decretos eupremos, los reglamentos, ditectivas y
resohiciones que pueda dictar cualgquier Autoridad Gubsrnamental
competente, de conformidad con su ley de creacidn, las que sordn de
observancia ohligatoria para las Partes.

1.71 “LIBOR”, es la tasa London tnterBank Offered Rate a 180 dias establecida
por el Cable Reuter a la hora de cierre en la ciudad de Londres.

1.72 "Mantenimiento”, comprende las aclividades necesarias que el
CONGESIONARIO debera efectuar a partir del inicio de la Operacidn para
conservar los componentes de la Infraestructura Aeroportuaria garantizando
la confiabilidad y efectividad de log Bienes de la Concesitn y dando
cumplimiente a los Requisitos Téenicos Minimos establecidos en el
presente Contrato. [heluye:

i.  "Mantenlmiento Preventive™: Labor programada de mantenimiento
llevada a cabo para evitar fallas de ta Infraestructura Aeroportuaria o
una reduccidn de |a eficiencia de la misma. Puede ser rutinario, ©
periddico:

2 “Mantenimiento Rutinario”, aguellas actividades que se efectian
repetidamente dentro de los diferentes ejercicios anuales con el
propdsite de garantizar la confiabilidad y efectividad de la
Infraestructura Aeroportuaria, tal como fue disefiada, a efectos de
atender adecuadamente el tréfico de [as aercnaves, pasajeros y
carga acorde con los Requisitos Techicos Minimos exigidos para
el Aeropuerto. Comprende, aquellas actividades sefialadas en el
Apéndice 5 del Anexo 8. .

+ “Mantenimiento Periédico”, aquellas actividades que se reallza
en periodos mayores a un affio y gue normalmente implican
elevados meontos de mantenimiento. Su  periodicidad debe
contemplarse en el Programa de Mantenimiento Perlédico v
puede estar en algln casc sujeta al numere de oparaciones
aéreas y al correspondiente trafico de pasajercs y carga, o
cuando se requiera por ercsion o cualguier ofro factor
ocasipnado por e paso del tiempe, comprende aguelias

' Area do Movimiento: Parte del aerédroma gue ha de utillzarse para el despegue, alarrizale y rodaje de
aeronaves, intograda por & Area de maniobras y las plataformas.
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seflaladas en el Apéndice 5 del Anaxo 8.

i.  "Mantenimiento Corrective™. Son las labores de mantenimiento
llevadas a cabo con el objetive de corragir inmadiatamente cualguier
falla o imperfeccidn impravista en la Infragstrustura Aeroportuaria
que atente contra la Seguridad de la Aviacion Civil dal Aeropuerto.

173 “Niveles de Servicio®, son aguellos indicadores minimos de calidad de
servicio gue el CONCESIONARIO debe lograr y mantener durants la
Operacién del Aeropuerto segun sa especifica an el Anexo & del presente
Contrato,

1.74 "Normas Regulaterias”, son los reglamenios, directivas y resoluciones
gue conforme a su ley de creacidn pusds dictar el OSITRAN v la DGAC, ¥
cUyo cumplimiento eg de caracter abligatorio para o] CONCESIONARIC.

1.75 "Nueve CONCESIONARIC”, es el postor que obtenga la Buena Pro en &l
nuevo concurso que se eve a cabo como consecuancia de la resolucidn
del Cantrato,

1.76 “Qhbras”, sonh o resuliade de las  inversiohes en  Infrasstructura

Aeroportuaria en al Area de la Concesién. Las Obras se ejecutaran en la
Etapa de Ejecucion de Obras y en la Etapa de Operacién.

“Obraz segun Demanda”, son aqueflas necesarias para la adecuada
Operacidn del Aeropuero, segln se alcancen detarminados niveles de
demanda ¢ trafico, detaliadas en los Planes Maestros de Dasarrolio v que
deberan ser ejecutadas de acuerdo al Anaxo 8 del presente Contrato.

"Operacion”, comprende la operacién de la Infragstructura Aeroportuaria,
ta prestacion de ios Servicios Asroportuarios, la utilizacién de los Bienas de
la Concesidn para el desarrollo de actividades y servicios comerciales y
demas analogos vinculados a una adacuada utilizacidn de la infraestructura,
antre otros, asl como el derecho de cobrar las Tarifas y Cargos de Accaso
en los términes establecidos en el presente Contrato.

“Operacionas Principales”, son los servicios en relacion a fa Tarifa Unica
de Uso Aseroportuario (TUUA), Aterrizaje v Despegue, Estaciohamiento de
Aeronavaes v Puentes de Abordaje, desoiitos en el Numeral 1.1 dal
Apéndice 1 del Anexo 5 del presente Conirate. La responsabilidad por la
gecucidn de  las  Operaciones  Principales  corresponde  al
: CONCESICNARIQ, guien podra realizailo con parsonal propio o a través de
la subcontratacion de terceros.

1.80 "Operaciones Secundarias”, son los servicios distintos a las Operaciones
Principales, que se encuentran detallados en el Numeral 1.2 dal Apéndice 1
del Anexo 5 del presente Confrato, que puaden ser realizados por el
CONGESIONARIO wo por cualguier otra persena juridica seleccionada por
el COMNCESIONARIO,
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1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.8

1.80

“OSITRAN", es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestiuctura
de Transporte de Uso Publico. Cumple con las funciones establecidas en &l
presente Contrato, en la Ley N° 26817 y sus normas reglamentarias,
complemertarias, modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad que lo
sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar e cumplimiento
de lag obligaclones dei CONCESIONARIO establecidas en el presente
Contrato.

“Pago por Obras o PPO”, os el pago que & CONCEDENTE se
compromete a pagar en cuotas tiimesirales al CONCESIONARIO por cada
Hito sjecutado.

“Pago por Avance de Cbra o PAO”, es ef page que el CONCEDENTE se
compromete a pagar en cuotas trimestrales al CONCESIONARIO, luego del
Acta de Recepcion de Obras necesaria para el inicio de la Operacion del
Aeropuerto.

SParte”, es el CONCEDENTE o el CONCESIONARIQ, segun sea gl ¢casn.
"Partag", son, conjuntamente, @ CONCEDENTE y el CONGESIONARIO.

“Particlpacion Minima”, es el porcentaje de participacién o de acciones
dentro del CONCESIONARIC gus corresponde at Inversionista Estratégico
conforme a lo establecido en fas Bases.

“Pasivo Ambiental”, es la situacidn ambiental que, generads por &l
hombre en el pasado y con deteriore progresive en el tiempo, representa
actualmente un riesgo al ambiente v a la calictad de vida de [as personas.

"Plan de Inverslones en Equipamiento”, es el documeanto que contiene el
detalle dal Equipamiente necesario para la Etapa de Cperacion, asi como [a
oportunidad de adquisiclén, instalacién y puesta en funcionamiento del
mismo, & fin de garantizar el correcte funcionamiento de las operaciones en
condiciones seguras y eficientes, acorde con los Esténdares Basicos,
gdentro de ellos los referidos a brindar la seguridad aeropartuaria hasta el
termino de la Concesion.

“Plan de Migraclén®, es el documsento que contiene el procedimiento que
debera llevarse a cabe para |a transferencia de 'as operacionas del AlVA al
AICC.

“Plan Maestro de Desarrollo”, es el documento gque e CONCESIONARIO
deberd elaborar y presentar al CONCEDENTE, conteniendo las Obras v el
Equiparients, de acusrde a lo establecido en Numeral 8.3.1.1.
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1.91

1.02

1.83

1.94

1.95

“Programa de Mantenimiento Periddico”, es el documents an &l cual se
detallan las actividades de Mantenimiento Periddico a ejecutarse con la
finalidad de garantizar la confiabilidad y efectividad de |a Infragstructura
Asroportuaria,

“Programa de Rehabilitacion yfo Mejeramiento”, es &l documento que
detalla la Rehabilitacidn yfo Mejoramientc a ejecutarse de acuerdo al
resultade de las evaluaciones funcionales y estructurales a las cuales esta
chligado a reaiizar el CONCESIONARIO, regutado en el Numeral 8.3.3..

“Programa Nacional de Seguridad e Aviacién Civil", es el documento
que precisa las responsabilidades y tareas conducentes a garantizar {a
seguridad de la aviacion civil, aprobadas por Resclucion Ministerial del
MTC. Es de obligatorio cumplimignto por el CONCESIONARIO en o gue
fuera de su competencia.

“Propuesta Econdmica”, es el documento presentado par ef Adjudicatario
de la Buena Pro, incluido en su Sobre N° 3, cuyo contenide minimao se
indico en las Bases del Concurso.

“Propuesta Técnlca”, es el documento presentade por &l Adjudicatario de
la Buena Pro, incluida en su Sobre N° 2, cuyo contenido minimo se indico
en las Bases del Concursa.

“RAP”, &3 el Acrénima de Regulaclcnes Aeronduticas del Per y

constituyen el conjunto de normas de cumplimiento obligatorio, aprobadas -

por la DGAC, qua regulan los aspectos de orden técnico operative de [as’
actividades aeronauticas civiles, Muchas de las RAP han sido ef resultado
de [a transposicién de algunos de los anaxos de la QACI a la legislacion
perlana.

"Rehabilitacion y/o Mejoramiento®, consiste en la realizacidn de las obras
requeridas en las superficies del Lado Aire, que incluye los pavimentos y
sUs respechivas franjas y areas de seguwidad que forman parte de la
Infragstructura Aeroportuaria, Tiene comao objetivo restaurar yo mejorar los
niveles y caracterlsticas tecnicas estabiacidas en la RAP 314 v las
disposiciches que pudiara dictar ai respecto ta DGAC. Dichas Obras no
incluyan las tarsas de Mantenimiento indicadas en la definicién de
“Mantenimienta”.

“Reglamento del TUQ", es el Reglamento del Taxto Unico Ordenads de
las normas con range de ley que regulan ia entrega en concesidn al sector
privado de las Obras Publicas de Infraestructura v Servicios Publicos
aprobado mediante Decretoe Supremo N° 060-96-PCM v sus nonmas
modificatorias y complemeantarias,

“REMA”, es el Reglamanto Marco de Acceso a la Infraestructura aprobado
por Resolucidn de Presidencia del Consejo Directiva de OSITRAN 014-
2003-CD/OSITRAN v sus modificatorias.
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1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

"RETA”, es el Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolucion de
Consejo Directivo de OSITRAN N° 043-2004-CDIOSITRAN, vy sus
modificatorias.

“Requisitos Técnicos Minimos”, son aguelios criterios minimes de calidad
consistentes con los Estandares Basicos, que el Concesionario tebe
mantener para el disefio, construccidn, reparacion, Mantenimiento, y
Operacién del Aeropuerto, estipulados en el Anexo 8 de este Contrato,
segun sean modificados o complementades periddicamente por Q3ITRAN,
contando con la opinidn favorabie del CONCESIONARIO, en el marco de
las necesidades de los Usuaries, en ta forma que al juicio razonable de
QOSITRAN sea necesario.

nSaneamiento o Saneado(a)”: se refiere a que jos Bienes de la Concesidn
son de titwlaridad del CONCEDENTE y se encuentran fbres de
Gravamenes y de ocupacion de terceros.

“Seguridad de Avlacion Civll”, es la actividad aeroportuaria gue
contemnpla los siguientes aspsctos.

+ Seguridad de ta Aviacion (Securfty): Comprende los aspectos de
seguridad relacionados con la integridad fisica de los Usuarios
Finales e Intermedios, dentro de éstos, sin ser exclusivos i
excluyentes, a los pasajeros, acompafiantes, personal de lineas
aéreas, empleados del Aeropuerto, entre otros, y c<on ia
Infraestructura Aeroporfuaria. Los métodos y sus recomendaciones
estan normados y regulados por la RAP 107,

» Seguridad Operaclonal (Safely). Comprende los aspectos
refacionados con la seguridad operacional de! Aeropuerto, -
especificamente aquellas que se realizan en el Lado Aire el
Aeropusrto. Los métodos y sus recomendacicnes estan normados y
regulados por la RAF 314.

“Serviclos de Navegacion Aeérea”, para efectos del presente Contrato,
aon los servicios identificados en el Anexo 3 que seran prestados por
CORPAC.

La prestacion de estos servicios se rige por lo dispuesto en la Ley de
Aeronautica Civil (LAC), su Reglamento y las Regulaciones aplicables.

“Servicios Aeroportuarios”, son los servicios normales y habituales del
aeropuero para e! transporte de pasajeros, la carga y descarga de
aeranaves, conforme las definiciones de Operaciones Principales vy
Operaciones Secundarias. Ademas incluye los siguientes serviclos de
navegacitn aérea, los mismos que para efecios dei presente cantrato,
estaran a cargo del CONCESIONARIC: a) servicios de ayudas visuales y b}
servicios de control y movimiento de aeronaves en tierra; conforme a o
definide en el Numeral 1.3 del Apéndice 1 del Anexo § del presente
Contrato. '
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1.106

1.107

1.108

1.108

1.110

141

1.112

1.113

1.114

1.415

“Servicios No Aeroportuarios”, son los servicios adicionales gue pueda
brindar &l CONCESIONARIO yio tercercs, que no forman parte de los
servicios nermales y habituales del aeropuerta para ef fransporte de
pasajerns, la carga y descarga de asronaves.

“Socios Principales”, Es cuaiquier persona juridica gque directa e
indiractamante, posea o saa titular, bajo cualquisr titulo o modalidad, dal
cinco por ciento {5%) o mas del capital social de una determinada persona
juridica.

“Tarifa", es |la contraprestacitn econdimica que el CONCESIONARIO cobra
al Usuaric par la prestacion de los  Servicios Aeroportuarios
correspondientes a las  Operaciones Principales, de conformidad con el
Numeral 2.1 de |a Clausula Novena dei presente Contrato.

“Tipo de Cambio”, es el tipo de cambio promadio de venta en Ddlares
establecido por la Superintendencia de Banca, Saguros v AFP, v publicado
en el diario oficial "El Peruano” para la conversidn de ddlares a saoles v
viceversa,

“Toma de Posesitn”, es el acto mediante sl cual sl CONCESIONARIO
toma posesidn de la totalidad del Area de {a Concesion entregada por el
CONCEDENTE para ser destinada a la gjecucidn del Contrato, dejando
constancia de ello en el Acta de Entrega del Area de la Concesion.

“TUOY, es el Decreto Suprema N° 059-96-PCM, Texto Unico Ordenado de
las normas con rahgo de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las Obras Plbiicas de Infraestructura y Sarvicios Pablicos, sus
normas modificatarias y complamentarias.

“UIT", s la Unidad Impositiva Tributaria, la inisma que es daterminada por
el Poder Ejecutivo ¥ cuyo valor es expresado en nusvos soles v publicada
e el diario oficial "El Paruana".

“Usuaric”, es el Usuario Final y el Usuario Intermedio.

"Usuario Final”, es |a persona natural o juiidica gue utiliza de manera final
las Servicios Aeroporiuarios y Servicios No Aeroportuarios brindados ya sea
por el CONCESIONARIO o por un tercero, de ser el caso.

“Usuario Intermedic”, es la persona natural ¢ jurldica gue utiliza la
infraestructura de transporte de uso publico para brindar servicios
asenciales, de transportss o vinculados a esta actividad.

‘“Vi{as de Accese”, son las que permiten acceder al Area da la Concegién
desde la carretera de jerarquia nacional existente Poroy — Cachimayo —
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Chinchero - Urubambz®, cuya ejecucién estard a cargo del
CONGESIONARIO, de conformidad con el Anexo 8 del presente Contrato.

CLAUSLLA SEGUNDA
NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE LA CONCESION

2.1. MNaturaleza juridica

n11. La Concesion materia del presente Contrato se otorga como parte def
procesc emprendido por el Estado de la Repubiica del Perq,
representado por el CONCEDENTE, para |a transferencia de actividades
productivas al sector privado. Este proceso tiene por objeto mejorar la
calidad de los servicios e incrementar &l alcance de la Infraestructura
Aeroportuaria en el pals, a fin de coadyuvar al desarrollo del comercio
extarior, del turismo y de la Integracion regienal.

212 La transferancla de actividades antes referidas no supone la
transferencia de la titwaridad de la infragstructura gue forma parte el
Aeropuerte, la misma gue en todo momento mantiene su condicion de
publica. EI CONCESIONARIO adguiers la titularidad de fa Concesion
duranie la vigencia de la misma.

2.1.3. El obisto del dereche de Concesion es el disefo, financiamiento,
construccion, Operacién y Mantenimients de una obra publica de
infragstructura por el plazo de la Concesidn.

Objeto

2.2.1. Por el presente Contrato, o] CONCEDENTE otorga en Concesion al
CONCESIONARIO, el disefio, financiamisnto, construceion, Operacion,
y Mantenimienta del AICC.

2.2.2. Las principales actividades y prestaciones que forman parte de la
Consesion v por lo tanto son objeto de los derechos abligaciones de -
las Partes en virtud del presente Contrato, son las siguientes:

a) La entrega, transferencia, uso y reversidn de los Bienes de la
Concesion, conforme o regwado en la Cidusuta Quinta del
presente Contrato. :

b} Disefie, financiamiento y construccion de las Obras, y adguisicién
de Equipamiento, segiin ge defalla en las Clausulas Octava y
Novena del presente Gontrato.

) El Mantenimiento de los Bienes de la Concesién, segln los
taérminos de la Clausula Sexta del presente Contrato.

? actualmente denominada PE-28 F. Emp PE-33 (Poroy) - Cachimayo — Chinchera — Emp
PE-28 R (Urubamha).
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2.3.

2.4,

d) La Operacidn de la Concesion conforme a fas condiciones de la
Clausula Sétima dal presante Contrato.

Modalidad

La modalidad bajo la cual se otorga la Concesion es Cofinanciada por el Estado,
de conformuidad con el literal ¢} del Articulo 14° dal TUQ - Decreto Supremo N°
059-896-PCM, siendo esta concesidn una Asociacidn Puablico. Privada (APP}
clasificada como Cofinanciada, en concordancia con lo estipulade en al literal b)
del artlculo 4° del Decrsto Legislativo N°® 1012 y su reglamento.

Caracteres

2.4.1. El Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica, sin
periticlo da la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se
divide su objeto, conforme se describe en ef Numeral 2.2 que antecede.

242, ElContrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y
de efecucion continuada.

CLAUSULA TERCERA

DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONGESIONARIO Y DEL CONCEDENTE

3.1

24]

Las Pares declaran y asumen las obligaciones que a continuacién se
establacen, S

Declaraciones de las Partes

3.21. EL CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que las siguientes
declaraciones, a la Fecha de Cierre y después de realizar las
operaciones ¥ fransacciones contempladas en el presente Contrato,
$0n y seran ciertas, correctas y completas en todo aspecto sustanciak:

a}  EliLos) Inversionista(s) Estratégico(s) cumplirain} con las raglas v
disposiciones que norman la Participacion Minima, asl como su
permanencia en dicha situacién societaria, la cual no podré
modificarse hasta el término de la Etapa de Ejecucion de Obras o
hasta los ¢inco (04) afics contados desde ¢l inicio de la Etapa de
Operacion, segun corresponda a los  requisitos técnico —
operatives acreditados en la etapa de Concurso, sstando conforme
# las exigencias de las Bases.

El Inversionista Estratégico o &l integrante del cansorcio qus acreditd los
requisitos establecidos en ef Iteral a) del Numeral 5.1.1 de las Bases sera aquél
encargado de la Operacion del Aeropuerto. En caso g intagrants dal consarcio
que acraditd los reguisitos establecidos en el literal a) del Numeral 5.1.1 de las
Bases no sea inversicnista Estratégico, debara convertirse en éste antes del
inicio de la Etapa de Operacidn.
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by Al términc de la Etapa de Fjecucidn de Obras, el{os)
Inversionigta(e) Estraiégico(s} gue haya(n) acreditade o5
requisitos técnicos - operativos sefialados en el literal b} del
Numeral 5.1.1 de las Bases, podra(n) transferir, disponer o gravar
sus acciones o particlpaciones que representen la Participacion
Minima: siempre que el operador aeropertuario que acredité los
requisitos téenico — operativos del literal a) del Mumeral 5.1.1 de
las Bases, se mantenga como Inversionista Estratégico o se
convieria en éste,

¢y A partlr del sexto aflo de iniciada la Etapa de Qperacion, &l
[nversionista Estratégico gque haya acreditade los requisitos
técnicos — operativos seflalados en ef literal a) de Numeral 5.1.1
de las Bases, podra transferir, digponer ¢ gravar sus acciones o
participaciones que representen la Participaclén MInima; siempre
gue el adguirente cumpla con los mismos requisitog técnico -
operativos del literal a) del Numeral 5.1.1 de las Bases.

d) Las transferencias de la Participacién Minima daeberan contar con
la aprobacién previa y por escrito del CONCEDENTE, con opinitn
de OSITRAN, debiendo el adguirente de dicha participacion
rmantener las condiciones establecidas como requisitos técnicos y
financieros para la precalificacion del Concurso.

e) Las participaciones de los socios en e capital social del
CONCESIONARIO se establecen en el Anexo 18 del presente
Contrato. Las acciones de capital u ofras participaciones sociales
del CONGESIONARIO son propiedad de las personas o entidades
indicadas en &l referido anexc y en los mentos establecidos en el
mismo. Ninguna accién de capital, o participacién social del
CONCESIONARIO que no sean las aqul descritas han sido
emitidas o estan pendientes de emisién. Salvo |o establecido en e
Anexo 18, no existen derechos de adquigicion preferente ni otros
derechos, opciones, garantias, obligaciones convertibles, acuerdes
o entendimientos similares pendientes para la compra 0O
adguisicion de cualquier accidn de capital, patticipacion social u
ofros valores del CONCESIONARIO.

fi  El CONCESIONARIO estd debidamente autorizado y en
capacidad de asumlr las obligaciones que le correspondan coma .
consecyancia de la celebractén del presente Contrato, en todas las .
circunstarcias en las que dicha autorizacidn sea necesaria por la
naturaleza do sus actividades o por la propiedad, arrendamiento
operacion de sus bienes, excepte en los que la falta de dicha
autorizacidn no tenga un afecto sustancialmente adverso sobre los
hegocios U operaciones establecidos en el presente instrumento,
habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para
formalizar el Contrato y para cumplir log compromisos en el
contermplados.

g) No es necesaria |a realizacion de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorlzar la suscripcion vy
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J3.2.2.

k}

cumplimisnto de las ohligaciones que le carrespendan conforime al
presente Contrate.

Que na tiene impedimento de contratar conforme a to normado por
el Asticulo 1366 del Cddigo Civil, que no ha dejado de ser
concesionaric por incurmplimiento de un contrato de concesién
celebrado con el Estado de la Replblica del Perd bajo ol maico del
procesc de promocion de la inversidn privada a que se refieie sl
TUO de Concesiones aprobade por Decreto Supremo N 059-86-
FGM o la Ley N° 28058, Ley Marco de Promaocidn de la Inversion
Descentralizada o el Decrete Legislative N° 1012; v que no sg
encuentra  sancionade administrativamente con  inhabilitacion
temporal o permanente en el gjercicio de sus derachos para
contratar con 2l Estada.

En caso gue, luego de la suscripeion del Contrata, se damuestre la
falzedad de la declaracién antes sefialada, se resolvera de pleno
derecho y de manera automéatica el presente Confrato, debiéndose
proceder con arreglo a las disposicionas de la Clausula Décimo
Cluinta del Contrato, v a gjecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato & que es refiere &l Numeral 10.2.2 ds la Clausula
Décima del presente Contrato.

Por otro lado, el ({los}) Ihversionistals) Estratégicois) del
CONCESIONARIO renuncialin) de manera expresa, incondicional
e irrevocable a cualguier reclamacidn  diplomatica por ias
controversias o conflictos que pudiesen suigiv del Contrato. .Del
mismo mado, no existe impedimente legal del CONCESIONARIO,
ni de sus socios, de celebrar contratos con el Estado de la .
Republica del Perl, conforme a las Laeyas Aplicables. El presents -
Contrato  constifuye una  obligacion legal vy vélida del
CONCESIONARIO y por medio de la presente declaracion
garantiza que honrard todas y cada una de las abligaciones en &l
contenidas, sujetandose en todo momento a las Leyes Aplicables,

Que el capital suscrito indicade en el Literal a) dal Nurmeral 3.3.1
ds la presents Clausuta y el plazo para el pago del mismo, sstan
conforme a las exigencias del presente Contrato.

Qua en caso proceda a realizar aumentos /o reducciones de
capital cumplira con lo dispuesto en el Literal ©) def Numearal 3.3.1
ge la Clausula Tercera dal presante Contrato.

(ue el Mantenimiento y fa gjecucion de las Obras an el Aeropuerto
corresponderan al CONCESIONARICO, conforme a lo establecido
&n el presente Contrato,

El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la
Facha de Gierre, la veracidad de las siguientes declaraciones:




b)

d}

h}

E! Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta debidamente
autorizado conforme a las Leyes Aplicables para representar al
CONCEDENTE en el Contrato.

La suscripcién, entrega  y cumplimients por parte  del
CONCEDENTE de los compromisos contemplados en el misme,
estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las
Leyes Aplicables y han sido debidamente autorizados por la
Autoridad Gubarnamental. Ninguna otra accién o procedimiento
por parta del CONCEDENTE o cualquier ofra entidad
gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCEDENTE contempladas en el miemo. De la misma manara,
el o los representantes del CONCEDENTE que suscriben el
Contrato estan debidamente autorizados para tal efecto.

Se ha cumplido con los actos administratives, requisitos,
axigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato v
para dar debide cumplimients a sug estipulaciones.

Que no existe leyes vigentes que impidan al CONCEDENTE ¢
cumplimiento de sus obllgaciones emanadas de este Contrato.
Tampoco existe acciones, juicios, litigles o procedimientos en
curso ¢ inminentes ante dérgano jurisdiccional, tribunat arbitral o
Autoridad Gubernamental que prohiban, se opongan ¢ en
gualgquier forma impidan la suscripcidn o cumplimiento de los
términes del Contrato por parte def CONCEDENTE.

Que el CONCESIONARIO tendré el derecho de Operacidn desde

la ohtencidn de la emisidgn de la "Autorizacion de Funcionamiento”
por pane de la DGAC hasta & vencimiento del Contrato y este ..

derecho sdlo concluird en los supuestos de Caducidad de la
Concesién previstos en el presente Contrato.

Que los alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados sobre la base de las Leyes Aplicables,

Que ¢l CONCEDENTE entragara en posesién la totalidad del Area
de la Concesidn a favor el CONCESIONARIOQ en 1a Toma de
Pasesion, debidamente Sansada.

Que no existe pasivos, obligaciones, © contingencias
administrativas, laborales, tributarias, judiciales, legales o de
cusalguier otra naturaleza, que de alguna manera afecten o pusdan
afectar sf derecho a la Operacién por parte del CONCESIONARIO,
En caso de presentarse pasivos o contingencias después de ia
Fecha de Cierre, cuyo origen se haya dado antes de dicha fecha,
éstos serdn asumidos por el CONCEDENTE previa evaluacion y
constatacion por parte de éste.




i1 Que o CONCEDENTE se comproinete a informar &l
CONCESIONARIO con una antelacién de sesenta (B0) Dlas
Calendario previos a la fecha de inicio de la Operacion la relacion
de trabajadores de CORPAC que laboran en al AIVA respecto a
los cuales ol CONCESIONARIO se encuentra obligado a cursar
una oferta de empleo, con indicacién de sus remuneraciones y
distribucién por categorfa. Asimismo, el CONCEDENTE declara
que es responsable y asume cualguier obligacién que legalmenie
o condractualmente corresponda respecto de cualquier trabajador
de CORPAC a [a facha de inicio de la Operacion.

i} Para efecto de o dispussic en el Literal precedents, CORPAC
pagard vy liguidara las sumas  correspondientes  a  las
remuneraciones, benaficios soaciales y demas derechos laboraies
de los frabajadores coinprendidos en la relacion qua prasentara al
CONCEDENTE de acuerda a lo indicado en el Literal i
precedente. Asimisimo, el CONCEDENTE declara y garantiza que
a la fecha de contratacién de los mencionados trabajadores por
parte del CONCESIONARIO, se encontraran pagadas reapecto de
dichos trabajadoras, las aporfaciones al Sistema Macional de
Pensiongs, Sisteima Privade de Pensioness y ESSALUD - Seguro
Social de Salud y Segurn Complementario de Trabajo de Riesgo
fanfes Seguro de Accidentes de Trabasjp y Enfarmedades
Profesionales) y Sarvicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial y cualquier otras aportacionas raqueridas por las leyes
peruanas. El CONCEDENTE se obliga a rembolsar al
CONCESIONARIO cualquier page gue se viera obligado a
sfectuar por los conceptos sefialados en ¢l presente literal, dentro
del plazo de treinta (30} Dias de haber sido requerida par el
CONCESICNARIO. o

Kl Que, en fanio el COMCESIOMARIO y sus accionistas o
participacionistas cumplan con lo establecide en las Leves
Aplicables” se otorgard el Convenio de Estabilidad Jurldica a que
g6 refisren [os Decretos Legislativos N® G682 v N® 757 v |z Ley W°
27342

[} CGue, para efectos contractuales, las declaracionss, seguridades,
garantias y obligaciones asumidas por el COMCEDEMNTE en aste
Caontrate no se veran afectadas por variaciones en las leyes
Aplicables, El CONCEDENTE se compromete frante  al-
CONCESICNARIC a otorgar las formalidades legales necesarias
para dar la debida eficacia a las declaraciones contenidas en al
presente numeral, dentro del marco establecido en el Decreto Ley
N® 25570, sus normas rmodificatciias y complemantarias.

* Confarme a lo establecids en la Lay M® 27342, &l mondo minima de capital social requerido para accador
al régimen de establlidad Jurfdica asciende a USS$ 5 000 006,00 {Cinco Millones v Q0M00 Délaros de
Estados Unidos do Amdrica)
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3.3. Constataciones en la Fecha de Gierre

331. A la Fecha de Cierre el CONCESIONARIO debs cumplir con lo
aiguients:

a)

b)

Entregar el testimenio de la escritura piblica de constitucion social
y estatuto del CONCESIONARIO y la escritura publica de |a dltima
modificacion del capital social, de ser el caso, con la constancia de
inseripcién registral, con el objstc de acreditar gue es una
sociedad validamente constituida de acuerdo a las Leyes
Aplicables de la Republica del Perg, reguladas por la Ley Geoneral
de Sociedades y de acusrdo con lo establecido en el Numeral
1321, de las Bases. Este testimonio se adjunta al presente
Contrato como Anexo 17.
El CONCESIONARIO debsra agreditar un capital social minimo de
Muevos Soles
{5/, }. Dicho capital social debera estar totalments
suscrito de conformidad a lo sefalado en la Ley General de
Sociedades, dehiéndose tomar en cuenta lo siguiente:

1. A la Fecha de Suscripcion del Contrate, el capital pagado
debers ascendsr come minimo al veinticinco por ciento (26%)
del capital soclal minimo indicado.

2. Al iniciar la Etapa de Operacion, deberd haber pagado
integramente el capital social minimo.

Fl CONCESIONARIC debe entregar copia de los documentos
donde conste oue sus drganos internos competentes han
aprobado et Contrato.

El estatuto del CONCESIONARIO contemplara como minimo fos
sigutantes aspectos: :

Que la constitucién de cualguier derecho real ¢ transferencia
en dominio fiduciaric o gravamen de acciones ©
participaciones 86lo puedan realizarse a los Acreedores
Parmiticlos. '

— Una restriccién a la libre transferencia, disposicion o gravamen
de acciones o participaciones ques reprasenten la Participacion
Minima del{os} Invereionista(s) Estratégico(s) "en &l
CONCESIONARIO, a terceroe ¢ a otros socios  del
CONCESIONARIO hasta por o menos cince {05) afios
contados desde sl inicio da la Etapa de Operacién ¢ hasta sl
término de la Etapa de Ejecucidn de Obras, segln
corresponda a los requisitos técnico — operativos acreditados
por ellos) Inversionista(s) Estratégico(s) en la etapa de
Concurso, salvo por lo previste en el Literal c) del Numeral
10.4.1 de la Clausula Décima respecto de la posibilidad de
gravar la Participacion Minima desde €l inicio de la Concesion
con la finalidad de obtener financiamiento.Una restriccion a la
libre transferencia, disposicidn ¢ gravamen de las acciones o
participaciones, distintas a la Participacion Minima, a favor de
las otras personas juridicas postoras, ¢ de los integrantes de
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los otros conscrcios, que piesentaron oferias econdmicas
durante el Concurso, hasta finalizade el guinto Aflo de Ia
Concesidn contado del inicio de 1a Operacién, luago de lo cual
los accionistas @ padicipacionistas podran transferir, disponer
o gravar dichas accicnes o paricipacicnes iibremente.

La limitacién antes sefalada comprende también, la
transferencia, disposicidn o gravamen de las accionss ©
participaciones, a favor de empresas gue pudieran tener
vinculacion diresta ¢ indirecta 0 que farmen parte de un grupo
8condmico relacionados con las personas juridicas postoras o
con los infegrantes de los consorcios que presentaran ofertas
econdmicas durants el Concurso.

Cualguier modificacion al estatutc social hasta el término det
quinto afio del inicio de la Operacion o del término de la Etapa
de Ejecucion de Obras, segin corresponda a los reguisitos
técnico — operalives acreditados por elflos) Inversionista(s)
Estratégico{s) en la etapa de Conowrso, gue impliqgue un
cambio en el régimen de mayorlas, de las clases de acciones
y de las pioporciones que los socios deben mantener entre si,
de sus autoridades; asl como todo proceso de gumento o
reduccian del capital social, fusion, escision, transformacidn,
reorganizacion  socistaria, disclucion o  liguidacion  del
COMCESIONARIO debersd ser aprobado por los accionistas o
socios del CONCESIONMARIO gue en conjunio representan,
cuando mengs, dos tercios {2/3) de su capital social, tanto en
primera como en segunda convocatoria, Esta clausula deberd
astar expresamente incluida en el Estatuto,

En caso gus el CONCESIONARIO decida llevar a cabo
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados,
deberd presentar ante el CONCEDENTE y &l OBITRAN, &l
proyecto de acuerdo de la junta general de accionistas. El
proyecto  de  acuerde debera  ser  autorizado  por el
CONCEDENTE en el plazo de veinte (20} Dias Calendario &
informado a OSITRAN. Sdlo para el caso de reduccidn de”
gapital por debajo del minimo astablecido en las Bases, so
requerira adicionalmente |z opinidn favorable pievia dei
OSITRAN, & que tendra veinte {20) Dias Calendatios para
emifir opinion. 51 el CONCEDENTE u OSITRAN, de ser &l
£aso, no s& pronunciasen en el plazo establecido, dicho
provecto de acuerdo se entenderd denegada.

El abjeto social del CONCESIOMNARIO a5 Ghico ¥ exclusivo v
debe indicar su calidad da CONCES{ONARIO del Estado de |a
Repiblica del Perd. Consistira exclusivamente en el gjercicio
de los derechos y obligaciones relativos a la Concesidn del
Agropuerio y otras obligaciones establecidas en el Contratao.

-  El CONCESIONARIO adoptara una de las formas societarias
requladas por la Ley General de Sociedades, con excepcidn
de la Socledad Andnima Abierta.

— Fara efectes de la congtitucion, eperacidn y desempefio del
CONCESIOMARIO, se regira en estiicta sujecion a las
dizsposiciones dal ordenamianto legal de! Perl.

El plazo de duragién de la sociedad formada por &l
CONCESIONARIO debe sar, como minimo, de cuar:,ﬂnta W
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cinco (48) afies. Si por cualquier motivo se produjese una
prérroga de la Concesion, el CONCESIONARIC se obliga a
prorrogar el plazo de duracién de la sociedad por un termino
adicional igual o mayar al de la prérroga.

—  8in perjuicio de lo anterior el CONCESIONARID no podra
disolverse ¢ figuidarse hasta que no se encuantren concluidas
y resueltas todas las obligaciones emergentes de |la
Concesién vinculadas por el prasente Contrale a satisfaccion
ds]l CONCEDENTE.

d) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantfa de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién establecida en el
Numeral 10.2.2 de la Clausula Décima del presente Contrato.

g) FEl CONCESIONARIO debe entregar los poderes de sus.
representantes legales debidamente inscritos en la  Oficina
Registral de Lima.

f) El CONCESIONARIO deberd haber abonado el monto a favor de
PROINVERSION, por concepte de Gastos por Actos Preparatorios
del Proceso de Concesion, conforme 3 1o establecido en las Bases
del Concurse,

g) Presentacidn por parte de! Concesionario de Dsclaraciones
Juradas de éste y de sus Socios Principalss, de no estar
impadidos de contratar con el Estado ni estar incursog en las
imitaciones establecidas en las Leyes Aplicables.

hy  Entrega de ia constancia de ne estar Inhabilitado para contratar
con e FEstado que emite el Organiemo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), del Adjudicataric o de sus
integrantes &n ol casc de ser un Consorcio.

i} El CONCESIONARIC dehera presentar el Contrato de
Construccién cuando el{los) Inversionistals) Estrategico(s) no
haya{in} acreditado |a experiencia en construccion durante la stapa
del Concurso, ¢ cuando se desea tercerizar esta labor a traves de
otra constructor que cumpla también con los requisitos exigidas. El
Contrate de Construccién se preserdara en copia cerificada
notarialmants.

i) Suscribir el Convenic de Colaboracién Empresarial del
Concesionario y CORPAC en el AICC, que obra como Anexo 10
del Contrato de Concesidn,

3.3.2. El CONCEDENTE, por sU parte, v en egte acto, cumple con:

a)  Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Qferta,
entregada por e Adjudicatario durante el procedimiento del
Concurso.
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b) Entregar un ejemplar del Contrato de Concesion debidamente
firmado al CONCESIONARIO.

¢}  Entregar al CONCESIONARIO, en virtud de lo dispussto en el
Articulo 4° de la Ley 28685, Ley de Incentivos a lags Concesionas
de Obras de Infraestructura vy de Servicios Plblicos, una copia
certificada del Decreto Supremo a que se refiere el Articulo 2° del
Decrete Ley N® 285570, norma complementaria al Decreto
Legisiativo N® 674, madificado por e Articulo 6° de la Ley N°
28438, por el cual el Estado de la Repdbiica del Perd garantiza las
declaracionas, seguridades y abligaciones del CONCEDENTE
establecidas en este Contrato, salvo que tal Decreto Supremo
hubdera sido publicado con anterioridad a la Fecha de Ciera, v
suscribir el correspondiente Contrato de Seguridades y Garantlas.

d)  Enfregar un ejemplar del Convenio de Estabilidad Juridiea,
siempre gque el CONCESIONARIO lo haya solicitade debiendo
para tal efecto haber cumplido con los requisitos establecidos en |a
Ley N® 27342, sus normas reglamentarias, maodificatorias v
camplementarias.

&)  Entragar al CONCESIONARIO el Area de la Concesién, asto que
se verificara con la Toma de Posesién de acuerto a o estipulado
en al Numeral 5.6 del presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA
DE LOS PLAZOS

Plazo de la Concesidn

Salve que la Concesidn se resuelva .anticipadamente o se promogue de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato, el periodo de vigencia por &l
cual se otorga la Concesion es de cuarenta (40} afios contados a partir de la
Fecha de Cierre.

Suspensién de las obligaciones de las Partes

4.2.1. Las obligacionas de |as Partes podran suspenderse a lo largo de toda la
Conceasidn, a peticion de cualguiera de ellas, an casa ocurra Uno 0 mas
de los eventos que se detallan a contihuacion y gue a criterio de las
autoridades competentes hayan afectado al Aeropuerto, lo cual dehera
estar sustentado en |os informes técnico — legales correspondientes:

a) Fusrza mayocr o caso fortuito, conforme estos conceptos son
definidos por los Numerales 1561 v 1563 de la Clausula
Décime Quinta del presente Contrate; y o Codigo Civil de la
Republica del Per.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

b)  Destruccién parcial o total de los Bienes de la Concesitn por
causa no Hmputable al CONCESIOMNARIC que impidan |a
prestacion de los Servicios Aeroportuarios en las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

¢)  Acuerdo snire las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
referidas en los literales anteriotes, en cuyo caso s&rad necasaro
contar con [a previa opinidn del OSITRAN. El procedimiento a
saguir zera el gue establezcan las Partes previamente.

En caso se produzea el supuesto detallado en fos literales a) o b) del
pérrafo precedente, cusfquiera de las Partes estara facultada para
solicitar la suspensidn de sus obligaciones respecto del Contrato. Para
tal efecto, ta Farie afectada con la ocurrencia del hecho debera enviar
una comunicacion a su contraparte, con copia a OSITRAN, dentro del
plazo establecide sn el Numeral 4.2.5 sustentando su solicitud. La Parts
que hubiege sido notiflcada debera emitir su pronunciamiento en un
plazo no mayor de treinta (30) Dfas Calendario contados desde |a fecha
de presentada la solicitud. La opinién previa faverable de OSITRAM,
debera ser emitida en un plazo ng mayor de quince {15) Dias Calendario
de notificado con la solicitud. En caso la Farte u OSITRAN no se
pronunciara sobre |z soliciiud dentro del plaze previsto, se entenderd
que la misma ha sido denegada. La Parte afectada con sl
pronunciamiento desfavorabls de su contraparte, estara facultada &
recurrir al procedimiento de soiuclon de controversias previsto en la
Clausula Decimo Sexta.

Si no hubiese controvearsia antre tas Partes respecte de la ocurrencia de
los supuestos sefalados en los Literales a) v b)Y del Numeral 4.2.1 ds |a
presente Clausuia, la suspension de las obligaciones de la Parte
afectada se debe producir desde la fecha indicada en la comunicacion
remitila por la Parte afectada por e evenio de fuerza mayor, sin
necesidad da intervencion posterior de OSITRAN.

Conforme a lo sefalade en el parrafe anferior, las obligaciones
afectadag por un hecho de Fuerza Mayor o por la destruccidn parcial ©
total de los Bienes de la Concesidon por causa no imputable al
CONCESIONARIO quedaran automaticamente suspendidas desde la
ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o la destruccién parcial o total
de los Bienes de la Concesién, y mientras dure dicho evento.

La Fuerza Mayor ¢ la destruccidn parcial ¢ iotal de |os Bienes de |a
Concesidn por causa ne imputable al CONCESIONARIO no liberara a
lzs Partes del cumplimiento de las obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos,

La Parte qus se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor o la
destruccion parcial o total de los Bisnes de la Concesian, dentro de los
siete (07) DHas siguientes de producido el evenio ¢ de haberse
ghterado, segin sea el caso, debera presentar a su contraparle con
copia a OSITRAN, un informe sobre.

i} Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, v
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il El periodo estimado de rastiiccian total o parcial de sus actividades v
el grado de impacta grevisto. Adicionalmente, debera mantaner a la
otra Parte informada del desarrollo de dichos eventos.

Las Partes deberdn hacer sus mejorss esfuerzos para asegurar la
reiniciacion del cumplimiente de sus obligaciones en el menor tiempo
posible después de la ocurrendia de dichos eventos,

En tarto la contraparte no manifieste su conformidad con el periodo
astimado de suspensién o respecto de las causas que la motivan
confarme a lo contemplado en al informe referido en el parrafo anterior,
al CONCESIONARIO debera confinuar prestando |os servicios para gue
los Usuarios puedan utilizar la infrasstructura Aeroportuaria, en la
medida en que ello sea materialmanta posible y siempre que no
signifique poner en inminente rissgo el ambients, la salud o la seguridad
de las personas. Sin petjuicio de elle, o CONCESIONARIO debord
cumphlir con las demds obligasciones derivadas del prasente Contrato ¥y
que no estén afectas al objsto de la suspensién. De Igual modo, durante
el perfodo de suspensién, el CONCEDENTE debera seguir cumpliendo
con las abligacionss establecidas &n el Contrato.

Durante la suspensién, no corresponderd la  aplicacién  al
CONCESIONARIO de pehalidades vinculadas al incurmplimiento de una
obligacion afectada por el evento. En caso & informe no haya sido
aprobado por ) CONCEDENTE, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIC podran ser aplicadas de manera retroactiva.

Prérroga del Plazo de la Concesidn

4.3.1.  ElL CONCESIONARIC podra solicitar al CONCEDENTE la ampliacion del
plazo de fa Concesién conforme a las reglas establecidas en la Clausula
Décimo  Sétima  del presente  Contrato.  La  sclicitud  del
CONCESIONARIO debera presentarse con una antslacién no menor a
tres (3) afios previos al vencimiento del plazo de la Concesion
establecido en el Numeral 4.1 de |la presente Clausula.

432, El plazo de ta Concesién podrd ser prorrogada por el CONCEDENTE,
previa  opinidn  favorable de  OSITRAN, siempra  que &l
CONCESIONARIO haya cumplida con las obligaciones asumidas en el
presente Contrato, y sismpre que en caso de incumplimients, éste no
haya causado un perjuicio tal que haya afectado las operacionss y
adimintstracion formal del Aeropuerto.

4.3.3. Bl CONCESIONARIO presentard al GONCEDENTE su solicitud con el
debido sustento, &f cual ramitira dicha solicitud a OSITRAN para su
apinién previa, el mismo que deberd pronunciarse dentro de los vainte
(203 Dias de recibida dicha solicitud. De no emitir [a opinidn solicitada en
sl plazo sefialado se consgiderard gue la misma es favorable. Asimisma,
el CONGEDENTE tendra un plazo de veinte (20) Dias contados desde
recibida la opinidn favorable del OSITRAN para  emitir su
pronunciamiento. Saea cual fuere &l pronunciamiento del CONGEDENTE,
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el mismo debea encontrarse debidaments sustentado. El CONCEDENTE
se ressrva el dereche de revisar las condicicnes econdmicas
financieras, bajo las cuales podird aceptar la prorroga de la Concesidn.
De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefalado, debera interpretarse que ta solicitud ha sido densgada.

4.3.4. En ningtn case el plazo de la Concesién, sumado al plazo de cualquier
prérroga ¢ prérogas gue se concediesen, podra exceder al plazo
méximo establecido en las Leyes Aplicables,

CLAUSULA QUINTA
REGIMEN DE BIENES

5.1. Duranie la vigencia de la Concesidn, el CONCEDENTE mantendrd el derecho
de propiedad de los Bienes de la Concesidn. Sin perjuicioc de ello, esta
Cancesién es titulo suficiente para que el CONCESIONARIO ejerza derechos
exclugivos de Operacion de los Bienes de {a Concesidn y haga valer sus
derechos frente a terceros. Asimismo, la Concesidn as también titulo suficiente
para garantizar las opsracicnes scondmicas y de cualquier otra indele similar
del CONCESIONARID, directamente vinculadas a la Concesidn, en el sistema
bancario vy financiero, dentro de lo establecide en [a Clausula Décima del
presente Contrato.,

52, E] CONCESIONARIC tendra la posesion, el uso y disfiufe de los Bienes de la
Concesidn, o derecho a la prestacidn de los Servicios Aeroportuarios y
Servicios No Aeroportuarios, el disefio v la ejecucion de fas Obras, asl como sl
giercicic de los derschos que sean necesarios parg gue cumpla con las
chligaciones a su cargo establacidas en el presente Contrate y las Leyes
Aplicables,

El CONCESICNARIO esta obligado a realizar lag actividades de Mantenimiento
Rutinaria, Periddico v Correctivo dirigldas a preservar, durante el plazo de la
Concesion, el estado de conssrvacion y [a naturaleza de los Bienes de la
Concesion.

El Area de la Concesién sersd transferida por el CONCEDRENTE al
CONCESIONARIO libre de cargas, gravamenes y ocupaciones fisicas por pards
de tercercs. Es obligacidn del CONCESICNARIO mantener los Bienes de la
Concesion libres de cargas y gravamenes, libre de ocupaciones fisicas
llegltimas, por parte de terceros durante 1a vigensia de la Concesidn,

El CONCEDENTE sera responsahle frente al| CONCESICONARIO por cualguier
reclamo, demanda U accidn que terceros puedan interponer con relacldon a los
Bienes de la Concesion, cuyo origen del reclamo haya ocurride con anterigridad
a la Toma de Posesidn,
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5.6. De la Tema de Posasién

56.1.

5.6.2.

8.8.3.

6.4,

La Toma de Posesién deberd realizarse el dla de la Fecha de Clerre, de
conformidad con el literal g) dei Mumeral 3.2.2.

Durante el acte de Toms de Posesion, &l CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO suscribirdn el Acta de Entrega del Area de la
Concesion en presencia de Notario Paklico que certifique |a entrepa de
la misma. En el Acta se establecerd las condiciones generales de su
entrega v la afectacion especifica al cumplimiento del objato de la
Concesion, asl como otros aspectos de interés.

Formard parte del Acta da Entrega del Area de la Concesion cualguier
ot elemento que ayude a individualizar e interpretar el ohjsto
antregado, suU condicidn y estado. A tales fines, se incluira planos de
[imites de la Concesitn, asl coma también se podra incluir fotogratias o
esguemas. Los gastos notariales seran  asumidos  por &
CONCESIONARIO.

Ei Acta de Entrega del Area de la Concesién se suscribira en tres (03)
ejemplares originales, Uno de los cuales serd entregado al OSITRAN vy
tos ctros dos a las Partes.

5.7. De la propiedad de los Bienes

5.71.

Los Bienes de la Concesidn son y seran siempre de propiedad del
CONCEDENTE.

Los Rienes de la Concesién produsto de las Obras deberan ser inscritos
an el Registro de Predios respectivo, a nombre dal CONCEDENTE,
dentro del plazo maximo de seis (08) meses de culminada su
construccion o ejecucion con la conformidad del CONCEDENTE y del
OSITRAN v de remitida la informacién técnica correspondients. La
informacion técnica de los nuevos Bisnes de la Concesion deberd ser
remitida por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los seis
{08) meses de culminada la construccibn o ejecucion de las Obras con
la conformidad de OSITRAN. El CONCESIONARIO adguirira en forma
aytomdtica el derecho de uso sobre los bienes producto de las Obras
desde gue se encusntren disponibles.

Las Obras gjecutadas por el CONCESIONARIO, materia de ihscripcion
en el Registro de Predios correspondiente, las cuales s& rigen por el
Gontrato vy por el reglamsnto aplicable al control de altas y bajas de los
Bienes de la Concesion aprobado por OSITRAN en lo que resulte
aplicable, ser&n inscritas a favor del CONCEDENTE, y seran
establecidas como Obras.

Los Bienes de la Concesitn, referidos a Equipamiento v cualguier ofro
bien mueble adguirido por el CONCESIONARIO durante la Concesian,
deberan ser nueves, completos y operativos, y serdn entregados al
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CONCEDENTE al términe de la Vigencia de la Concesitn o Ia
terminacion anticipada de la misma. Serd de aplicacién, lo estiputado en
al Articulo 22° del TUO,

Aguellos susceptibles de inscripcidn en el Regisiro Publico
correspondiente, deberan ser inscritos dentro del plaze maximo de
treinta (30) Dias contados a partir de su adquisician.

5.8. Entrega o devolucion de los Bienes de la Concesldn

581 Producida Ja Caducidad de la Concesién por cualquier causa, sl
CONCESIONARIO tiene [a obligacion de entregar o devolver al
CONCEDENTE dentro de los noventa (90) Blas Calendario siguientes,
todos loe Bienes de la Concesién, excluyendo aquelios gue fueron
dados de baja del inventaric yfo sustituidos debide a pérdida u
obsolescencia. Los Bienes de la Concesion deberan estar en buen
estado de conservacion, en candiciones de uso y operacién cuande ello
sea aglicable considerando los motivos que dieron lugar a la Caducidad
de |a Concesidn,

582 Durante el acto de devolucidn, el CONCESIONARIC y el
CONCEDENTE suscribiran la respectiva Acta de Reversion de [os
Bienes en presencia de un Notaric Plblico que cerifique la correcta
entrega o devolucién de los Bienes de la Concesidn. En el Acta se
establecerdn los datos de jos representantes y la descripcién del objeto
de |a devolucién, especificando en general, o para cada uno de sus
componentes: caracteristicas, ubicacién, estado de conservacion,
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas elementos de
interés. £ Inventario Final del Aeropuerto deberd haber sido elaborado
en forma previa entre un representante de! CONCESIONARIO y del
CONCEDRENTE ante presencia de un Notarioc PUblico, de conformidad |
can &l Numeral 15.8. '

5.8.3. Formard parte del Acta de Reversion de los Bienes el listado de Bienes
de la Concesién del Inventaric Final, asi como cualguier otro elemento
qus ayude a interpretar el objeto devuelto y su condicion de estado.
Dentre de los elementos interpretativos podran incluirse planos,
fotografias o esquemas. En el caso de los Bienes de la Congesion que
hayan sido trasladados por ¢l CONCESIONARIO conforme lo senalado
en la pregente Clausula, el Acta de Revsrsion de los Bienes debera
indicar et lugar de origen y el lugar final a donde fueron destinados
dichos bienas.

584, Tl Acta de Reversion de los Bienes se suscribird en tres (03] originalas,
una para cada una de las Partes y uno para OSITRAN.

585 La devolucién de los Bienes de la Concesidn al CONCEDENTE estara
inafecta de todo tributo creado o por crearse, segln lo previsto por &l
Articulo 22° del TUO.
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8.9. Defensas Posesorias

Lusgo de suscrita el Acta de Entrega del Area de la Caoneesion, el
CONCESIONARIO tiene la ohligacion de gjercer cualguiera de las siguientas
modalidades de defensa pesesoria, tanto para el caso de intento de usurpacion
dal area comprometida en el Area de ia Concesion, como en el caso de la
actividades incompatibles con a Concesidn y el buen uso de dicha area, por
parte de terceros:

a) Defensa posescria exirajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra sl CONCESIONARIO y poder recobrar ¢ bien, sin infervalo de
tiempo, si fuere desposelda, pero absteniéndose siempre dal empleo da vias
e hecho no justificadas por las circunstancias.

b} Defensa posescria judicial, tales comao interdictos y otras acciones judiciales
para |a que 2l CONCESIONARIO debera, en caso recaiga sobire la Concesion
cualquier afectacion, desposesidn, ocupacion, usurpacion, entre ofras,
comunicar 8 OSITRAN y al CONCEDENTE dichos hechos vy hacer uso de los
mecanismos y recursos judiciales gue le permitan mantener indemne el
derecho del CONCEDENTE sobra las Areas de la Concesion y los Bienes de
la Concesién.

Sin perjuicio del ejercicio de las defensas antes descritas el CONCESIOMNARIO,
ante un supussto coma los descritos, debera coordinar inmadiatamente con el
CONCEDENTE la interposicién de las acciones legales que correspondan. El
A CONCEDENTE  realizarda  sus mejores esfuerzos para  coadyuvar  al
i CONCESIONARIO en dichos fines. '
El ejercicio de las defahsas antes descritas, no exime de rasponsabilidad al
_ CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
p-:_fgﬂ.mq precedenta, debera comunicar y  cooidinar  inmediatamente con | el
=:7r -&55) .'- 4%%*
k‘:f’;?{;._',_?,_em'

CONCEDENTE las acciones legales que haya interpussto o gue vaya a
intarponer, an cuyo casc ¢ CONCEDENTE estara en libertad de entablar las
accionas legales due considers idénaas a fin de mantener indemne su deresho
sobre los Bienas de la Conceasidn,

. Servidumhres

5101. ElI CONCEDENTE deherd obtensr las servidumbres gue hayan sido
requeridas por e CONCESIONARIO para e cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de éste,
cohforme al procedimiento y sumpliendo los requisitos previstos en las
Leyes Aplicables,

El COMCESIONARIO deberd elaborar los planos de las superficies
limitadoras de obstaclulos, servidumbres radioeléciricazs a fin de evitar
interferencias en la sefial de determinados Equipos de Navegacion
Adrea, entre otro tipo de servidumbres en coordinacion con e
CONCEDENTE, ef proveedor de servicios de navegacién adrea yio las
antidadeas competentes, de acuerdo a lo establecitlo en &l Apéndice i
del Anexo 20 dal presente Contrato.
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El CONCESIONARIO deberd inscribir en los Registros Publicos
correspondiente, lae servidumbres impuestas en los predios de
propiedad de terceros, dentra del plazo de noventa (80) Dlas Calendario
de constituida {a servidumbre.

510.2. El CONCEDENTE otorgard de forma gratuita las servidumbres respecto
de bienes de titularidad publica.

5.10.3. Las servidumbres para la ocupacién de bienes podran ser, entre otras,
las siguientes:
a. D ocupacion temporal de bienes indispensables para &b disefio,
eonstruccion, Mantenimiento y Operacian del Aeropuerto.

b. De transito, para la custedia, Mantenimiento y reparacion de las
Cbras, asl como para la instalagion del Egquipamiento, de ser el
¢aso.

510.4. Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como
derechos de la Congesian.

5.10.5. Las servidumbres de ocupacién temporal dan derecho al propietario del
predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones vy
compensaciones gue astablecen las Leyes Aplicables, durante el tiempo
necesario para la ejecucion de las Obras, stempre y cuando afecten la
propiedad de privades. La negociacion y el pago de las indemnizaciones
a qus hubiere |ugar, como resuitado de la impesicidon de tales
servidumbres, corresponderan al CONCESIONARIO.

5.10.6. El CONCEDENTE recenoge el derecho del CONCESIONARIQ de evitar
u oponerse a cualguier reparacion ¢ modificacidn que intente realizar
cualquier entidad plblica o privada, favorecida o no c¢on una
servidumbre, ¥ cuyo gjarcicio resulte incompatibie con la Infrasstructura
Aeroportuaria. El CONCESIONARIC podra solicitar al CONCEDENTE
sU intervencion para la adecuada defensa de su derecho.

5107, En caso una servidumbre se  extinguisra  por  culpa  del
CONCESIOMNARIO v por esta razén hubiera necesidad de una nusva -
servidumbra, correspondera al CONCESIONARND abtenerla por su
cuenta y costo.

5.10.8. i por alguna razdn no imputable al CONCESIONARIQ, éste perdisra o
derechc @ alguma servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE
brindard apoyo al CONCESIONARIO para |z abtencidn de una nueva
gservidumnbre que pueda sugtituir la anterior.

. Obligaciones de! CONCESIONARIO respecto de los Bienes de la Concesicn

511.1. El CONCESIONARID estd obligade a realizar actividades destinadas a
presarvar, durants la vigencia de la Concesién, la condicion de estado vy
la naturaleza de los Bienes de la Concesidn.
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5.11.2. El CONCESIONARIO esta obligado a sfectuar todos aquelios trabajos
gue procuren mantener la aoperatividad de los Bianes de la Concegidn v
gviten un impacto ambigntal negative.

5113 El CONCESIOMARIO tiens como obligacion reponar o sustituir los
Blenes de la Concasidn, referidos a maguinarias, equipos, sistemas
sléctricos ¥ meacanicos y electednicos, entre otros hisnes mushles, que
pudieran resuitar perdidos o declarados absoletos en un plazo que no
deberd excader los tres (03} meases de producida la pérdida del bien o
declarada su obsolescencia. La raposicidn o sustitueién se entendera
efectiada en tanto los bienes repusstos o sustituidos sean nusvos vy
cumplan con satisfacer las mismas funciones operativas que [os bienes
perdidos U obsoletos,

5.11.4. En el caso de los bienas declarados obsolatos, ademas de la obligacion
a que se refiere el numeral anterior, el CONCESIOMARIO dehera ponar
a disposicidn del CONCEDENTE, dichos bienes obsoletos en un plazo
gue no deberd exceder los tres (03} meses desde que QOSITRAN
comunica al COMCEDENTE la conformidad de la baja de los bienes
declarados obsoletos. EF procedimisnto para la custodia y devaoluciaon de
os bienes declarades obhsoletos al CONCEDENTE, serad el astablecida
en el Anexo 22, el cual se encuentra acorde a lo sefialado en ¢l
Reglamentc Aplicable al Control de Altas y Bajas de los Bienes de |a
Concesidn, aprobado por el GSITRAN,

511.5. En el caso de los bienes perdidos que tuvieran un valor minimo unitario
aquivalente al 12.5% de una UIT, el CONCESIONARIO debera
denunciar oportunaments a la autoridad publica correspondiente y dar
aviso al CONCEDENTE dentio de fos cinco (08) Dlas de haber tamado
conagindents de dicha perdida. El procadimiento paira dar de baja dicho
bien, sera de acuerdo a lo establecide en &l Reglamento Aplicable at
Control de Altas v Bajas ds los Bienes de la Concesidén, aprobado por el
OSITRAN, sin parjuicio de la reposicion a que de lugar. E! hisn repuesto
pasarad a formar parte de log Bienas da la Congasidn

51186, Los Bienes de la Concesidn gue el CONCESIONARID incorpores, via
conatruccioh o adquisicién, durante la Concesidén, en tanto que se
enclentren afectados a la misma, no podran ser  fransferidos
separadamente  de  la  Concesion, hipotacados,  transferidos
fiuciariamente, afectados en garantia mohiliaria regulada en la Ley H°
28677, Ley de |la Garantia Maobiliaria, o sometidos a gravamenas de
algan tipo durants el plazo de vigencia de la Concesion, sin |a previa
autarizacion del CONCEDENTE, previa opinion del OSITRAM.

G omanng

éﬁ‘?@wna_:,%,;_ 5.11.7. Sea que hubiaren sido entregados con la Concesion o incorporados
E Fg;;ﬁ,;:% iy durante su vigencia, todos los Bienes de la Concesion qus, no hubieran
" %“‘*“”‘”‘-“‘“’;* sido devueltos al CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de la

it Concesidn, formaran parte del Inventario Final y seréan revertidos ai

CONCEDRENTE con excepcidn de los bisnes intangibles tales como
derechos de propiedad industrial, dervechos de propiedad intalectual,
contratos de tecnologla v de know how vy otras similares.
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5.11.8.

5118

5.11.10.

5.12. Vias de

512.1.

5122

Ei CONCESIONARIQ sera responsable por los dafios, perjuicios o
pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesion desde la Toma de
Posesiin, adquisicin o ejecucion de las Obras hasta la suscripoion del
Acta de Reversién de los Bienes de fa Concesién, excepto en |os ¢asos
de fuerza mayor o caso fortuito regulados legalmente y en el presente
Contrato. Cualquier pérdida o deterioro de un Bien de la Concesidn
deherd ser repuesto ¢ sustituide por el CONCESIONARIO,

Fl CONCESIONARIC mantendra indemne al CONCEDENTE respscto
de y ocontra cualguier accion o excepcién de naturaleza legal,
admirdstrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes ds la Congesién, siempre y cuando esta
situacion se hubiera presentado en el periodo comprendido entrz [a
Toma de Posesibh y la reversion de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE, en tanto la afectacion no sea
consecUencia de una accién u omisidn del propioc CONCEDENTE.

Por su parte, el CONCEDENTE, reconoce que cualguier reclame,
accidn o acto iniciado por terceros con relacion a los Bienes de la
Concesion enfregados por éste, por haechos o sltuaciones originadas
antes de la Toma de Posesidn no serdn de responsabilidad del
CONCESIONARIO, siendo de responsabilidad de quien corresponda,
de acuerdo con las Leyes Aplicables. El CONCEDENTE se obliga a
mantener libre de responsabilidad al CONCESIONARIO, por los
reclamos, acciohes o actos antes mencionados.

£l CONCESIONARIO serd reeponsable y estara obligado a pagar los
impuestos, tasas, contribuciones, asi como el page de agua, luz,

teléfane, Internet v otras servicios pablicos o privados que se apliguena

los Bienes de la Concesitn, a partir de la Toma de Posesion de dichos -
bienes, los adquiera o constriya,

Acceso

El CONCESIONARIO debera ejecutar las Vias de Acceso, de
conformidad con el Anexo 8, y posteriormente transferirlas  al
CONGCEDENTE, y éste a su vez a PROVIAS o la entidad gue lo
sustituya.

Para efectos de la transferencia de las Vias de Accseso del
CONCESIONARIO af CONCEDENTE, se debera suscribir un Acta de
Racepcibn de Vias de Acceso.

Las Vias de Acceso no constituyen Bienes de la Conceasion,

5.13. Equipce de Navegacion Aérea

5.13.1.
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El CONGESIONARIO debera adquirir, durante 1a Etapa de Ejecucion de
Obras, los Eguipos de Navegacion Aérea con sus respectivos repuestos,

41 l Nuava Versin T del Confrate de Concesign del Nuava Asropuerts Intemacional de Chinchero — Cusca (A0CC)



6.1.

G.2.

8.3,

8.4,

los cuales deberan ser nuevos, completos y operativas, de acusrdo alas
espacificaciones técnicas detalladas en el Apendice 2 del Anexo 8 y
posteiiormente tansferirfos al CONCEDENTE, y éste a su wver 3
CORPAC o |a entidad que lo sustituya, antes del inicio de la Operacidn
del AICC. '

Para efectos de |a transferencia de los Equipos de Navegasidn Aérea
del CONCESIONARIO al CONCEDEMTE, se debera suscribir un Acta
de Recepcidn de Equipos da Mavagacidn Adrea, Se deberd dejar
constancia en dicha acta de |la realizacion de las piuebas necesarias
para comprobar el correcto funciohamiento de los Equipos da
Navegacidn Adrea,

5132 Los Equipos de Mavegacidn Agrea no constituyen Bisnes de la
Concesidn.

5133 Estos equipos seran destinados a la prestacion de Servicios de
Navegacion Adrea en al AICC, salvo qua al CONCEDENTE decida
sustituic  alguno  de éstos  por causas  debidamente  justificadas,
garantizando quse ello no afects las cperacionas,

CLAUSULA SEXTA
DEL MANTENIMIENTC DE LOS BIENES DE LA CONGCESION

El CONCESIONARIQ sera responsable del Mantenimiento v la adecuada
conservacién de los Bienes de la Concesion, incluidas las Obras, el
tquipamiento y demas bienes muebles, de conformidad con los Estandares
Basicos y el Apéndice 5 del Anexo 8 del presente Contrato, durante la vigancia
de la Concesidn y hasta la devolucion w/o entrega de las Bienes de la Concesion.

El CONCESIONARIC efectuard las [abores de Mantenimiento de la
Infraastrisctura Asraportuaria que sean naecesarias para mantener los Requisitos
Teécnicos Minimos establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato; dentro de
ellas, las de Mantenimisnto BEutinario,

Sin perjuicio de las actividades de Mantenimiento Rutingric a las gue sze
encuentra obligado el CONCESIONARIQO, éste deberd gjecutar las actividades de
Mantenimiento Periddico una vez aprobado el Programa de Mantenimiento
Periodico.

Para efecto de la slaboracién del Programa de Mantenimisnto Periddico, a partir
del quinte Afio Calendario contada a partir del inicic ds la Etapa da Opearacion, &l
CONCESIONARIO deberd inspeccionar y llevar a cabo anualmente una
evaluacion funcional y estructural de los pavimentos del Lade Aire del
Asropusrto, acorde con los términcs de referencia previamente elabarados por al
CONCESICNARIO conforme a lo safialado en el Apéndice 5 del Anexo 8, v
aprobades por el CONCEDENTE.

Los resultados de las evaluasiones funcionales y estructurales de los pavimentos
del Lado Aire deberan ser aprobados por la DGAC del MTG, siends también
remitidos a OSITRAN para su conocimiento.
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6.5 EL CONCESIONARIO, duranis la vigencia de la Concesitn, debera elaborar un
Programa de Mantenimiento Periddico a ser ejecutado durante los cinco (05)
afios siguientes a la aprobacién del mismo. Dicho programa dehera ser
presentado al OSITRAN a mas tardar sesenta (80} Dias Calendario anteriores al
vencimiente de! quinguenic en curso. OSITRAN deberd remitir a |a DCAC dicho
programa adjuntando su opinién sobre el mismo en un plazo de veinte (20} Dias
Calendario. La DGAC tendrd treinta (30} Dlas Calendario para aprobar la
propuesta, Vencido dicho plazo y no habiende comunlcado su aprobacion a
OSITRAN, se entanderd aprobado gl programa.

Deniro de los tres (03) Dias siguiente ak vencimiento del plazo antes sefialado, el
CONCESIONARIO solicitars al CONCEDENTE, con copia a OSITRAN, le
informe sobre las observaciones formuladas por la DGAC al Programa de
Martenimiento Periddico, que impidieron su aprobacion. Ei CONCEDENTE
dehera atender gl requerimiento del CONCESIONARIO dentro de los siete (07}
Dias siguientes de presentada la solicitud.

66. Alternativamente, el CONCESIONARIO, por razones técnicas y/u operativas,
podrd revisar y/o modificar ¢l Programa de Mantenimiento Periddico previamente
presentado al OSITRAN, denfro del plazo de los ¢inco {05} afios de vigencia del
programa originalmente presentado, para lo cual adjuntara un informe mediante
el cual se identifique y justifique las modificaciones reallzadas.

6.7. El primer Programa de Mantenimiento Periddice (a ejscutarse 105 primeros cinco
{08} Afios de la Concesion contados a partir del inicic de ia Operacion) debera
ser presentado a OSITRAN sesenta (80) Dias Calendario anteriores a la fecha de
tnicio de 1a Operagién.

5.8. En caso gue a lo largo de la Concesion se presenten falias o imperfecciones en - -
los Bienes de la Concesién e impidan el normat desarrollo de la operacion de la
Concesién y no permita mantener la seguridad eperacional del AICC, el
CONCESIONARIO debera realizar las laborag de Mantenimiento Carrectivo.

Superyisidn del Mantenimiento

8.9.1. Corresponde a OSITRAN efectuar las tareas de supervision y
fiscalizacién  técnlca de las  obligaciones asumidas por el
CONCESIONARIO en el presente Contrato, con relacidn  al
Mantenimiento y Operacién del Aeropuerto. Para tal efecto ejercera sus -
funcienes de acuerdo a lo establacido en las "Normas Regulaiorias’, |as
que comprenden entre otras, el Reglamento General de Supervisién v
su Reglamento de Infracciones v Sanciones de OSITRAN.

DSITRAN llevard a cabo las acciones de supervision y fiscalizacion
técnica eon al fin de verificar el cabal cumplimlento de los Estandares
Basicos y demds condiciones establecidas en el presente Contrato.

£8.9.2. FEI CONCESIONARIO dara a OSITRAN libre acceso a las Areas de la
Concesion para realizar, sin obstaculos, su labor con la exactitud
requerida. Da igual forma, el CONCESIONARIO debsra dar libre acceso
al CONCEDENTE para realizar sin obstaculos su labor.
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683 En gcaso de incumplimiento, OSITRAN informara por escrito al
CONCESIONARIO las conclusiones de la fiscalizacion técnica, con
especificacion de aquallas problemas o defectos enconfrados gue no
esten de acuardas con los Requisitos Técnicos Minimos.

6.10. Plazos de Subsanacign

Sin perjuicio de las penalidades a que se haga pasible el CONCESIONARIO
por incumplimients de las obligacionss de Mantenimiento, el CONCESIONARIO
sera responsable por la correccién de los defectos que informe el OSITRAN, A
efectos de subsanar las observaciones gue OSITRAN formule respesto del
incumplimiente de lo establecido en el Numeral 8.1 y sigulentes del prasente
Contrato, OSITRAN le olorgard un plazo al CONCESIONARIO para
subsanarias, el cual deberd estar acorde con la naturaleza y complejidad da la
observacion,

CLAUSLLA SETIMA
OPERACION DE LA CONCESION

7.1. Derechos y Deberes del CONCESIONARIO

711, La QOperacién del Aeropuerto por el CONCESIONARIO constituye un
derecho, an la medida qus es &l mecanisma medianta e cual o
CONCESIONARIO generara los ingresos de fa Concesidn v cobrara el
Cofinanciamienta, asl como un deber, en la medida en que el
CONCESIONARIO astd obligado a prestar los Servicios Asroportuarios
a los Usuarios y mantener la operatividad de la Infraestructura
Aeroportuaria, acorda con los Requlsitos Técnicos Minimos y los
Estandaras Basicos.

Por la Operaclon de la Concasidh, el CONCESIONARIO percibird
Ingresos Ragulados & Ingresos No Reguilados, segin las definiciones
establecidas en el presante Contrato.

Respecto a la percepcion de los Ingresos No Regulados, OSITRAN serd
el encargado de supervisar y fiscalizar estos ingresos.

7.1.2.  Corresponde al CONCESIONARIO disefiar v adiministrar los Servigios
Aeroportuarios de conformidad con los parametros establecidos para tal
efacto en el presanta Contrato.

713, El CONCESIONARIO estd obligado a cumplir con los Requisitos
Tecnicos Minimos establecidos sn al Anexo & del presente Contrato, a
obtener el Certificado de Aerddramo emitldo por la DGAC de acuerdo
con lo astablacida en la RAP 139, cumplir con la Propussta Técnica, af
Plan Maestro de Desarrollo, el Plan de Inversiones sn Equipariento, &l
Programa da Mantenimienta Periddico y el Programa de Rehabilitacién
y/o Mejoramisnto, entra otros.

7.1.4.  El CONCESIONARIO se compromete a obligar, en el supuesto que las
Cperaciones Secundarias sean prestadas por terceros, 3 que ésms
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previamente hayan obtenide o permisos administrativas y técnicos
ragueridos por la DGAC conforme a fos requerimientos establecidos en
las RAF.

7.1.5. Asimismo se obllga a incluir en los contratos a ser suscritos con los
operadores secundarios una clausula resolutoria que establezca a
resolucidn de dichos contratos, en caso que ios operaderes secundarios
no cumplan con las normas que emita la DGAC relacionadas & la
Seguridad de ka Aviacion Civil y las Normas Regulatorias aplicables.

716. El CONCESIONARIO debera proporcionar en forma gratuita a las
entidades publicas a que se refiere et Anexo 4, oficinas no amchtadas
pero adecuadas para permitir labores propias de dichas autoridades en
el AICC,

Tratandose de la SUNAT, et CONCESIONARIO deberd proporcionar
ademds todos los espacios que sean necesarios para gue dicha entidad
pueda llevar a cabo las labores de conirol de eonformidad con lo
sefalado el Decreto Legislativa N® 1053° aue aprueba la Ley General de
Aduanas, su reglamento y demas Leyes Aplicables.

Cada entidad pliblica debera pagar al CONCESIONARIO los gastos por
concepto de luz, agua y teléfono, y acceso a lnternet y redes privadas, o
cualquier otro servicic andlogo, creadoe o por crearse, que se hayan
generado por el uso de estas areas. El CONCESIONARIQ no generara
ningln margen de rentabilidad por estos conceptos.

El CONCESIONARIC podra reubicar o reasignar dichas oficinas sismpre
que se daba a necesidades operativas del Aercpuerto 0 (ue genere
mayer rentabilidad al mismo y no se afecte el gjercicio de las funciones
de las entidades, debiendo previamente coordinar con la entldad
respactiva.

7.1.7. ElICONCESIONARIO debera entregar al OSITRAN y al CONCEDENTE,
memorias informativas  sobre los logros alcanzados durante la
Concesion, a mas tardar dentra del primer trimestre del Afie siguiente al
del peviodo informado. Los periodos a informarse correspenderan a cada
Afio de la Concesion. Las memorias consistirdn en un resumen
anualizado del desempefio y logros  alcanzades por @l
CONCESIONARIO. Incluird, ademas, los resultades de la encuesta de
opinidn de los Usuarics de la Concesidn, a que se refiere &l Apéndice &
dal Anaxo 8, gue sera realizada por una empresa encusstadora de
prestigioc  aceptada por el QSITRAN ¥y no vinculada  al
CONCESIONARIO, sobre aspectos tales como la calidad del servicio y
da ia infraestructura, los niveles tarifarios y la seguridad.

71.8. El CONCESIONARIC debers remitir a la DGAC, con copia a OSITRAN,
informacién mensual sobre el trafico de pasgjeros, carga y operaciones
en e Aeropuerto, de acuerda al formato gue la DGAC establezca.
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7.2. De la Autorizacién de Funclonamiento y la Certificacion del Asropuerto

721, Para efecto del inicic de |a Etapa de Oparacidn, el CONCESIONARIO
debera tramitar y obtener la Autorizacidn de Funciohamiento por parte
de la DGAC, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Apéndice C de la RAP 138

El CONCESIONARIO deberd solicitar la Autorizacion de Funciohamiento
una vez que haya culminado con la ejecucidn de las Obras vy la
adquisicidn, instalacién y puesta en funcionamiente dal Equipamiento vy
Equipos de Navegacion Aérea, necesarios para el inicio de la Operacion
del Aerapuerto.

La sclicitud de Autorizacidn de Funcionamiento debera ser presentada
dentro del plazo maximo de seseinta (60) Dias Calendario posteriores a
la fecha de suscripcion dei Acta de Recepcidn de Obras de la Etapa de
Ejecucidn de Obras.

7.22. Ademas, e CONCESIONARIO debera obtener el Cettificade de
Aerddromo expedido por la DGAC, conforme las normas de la RAP 139
¥ el procedimienta sefialado en los parrafos siguientas.

La solicitud del Cerificade de Aerddromo presentada por al
CONCESIONARIO debera cumplir con los requisitos y condiciones de |a
RAP 138,

Para efacto dal cumplimiento de lo sefalado en el parrafo anterior, al
CONCESIONARIO tendrda un plaze méximo ds trefnta (30) Dias
Calendario posterioras a la fecha de firma del Acta de Racepciton de -
Obras y del acta correspondiente a los Equipos de Navegacidon Aérea
sin observaciones, para la presentacion de la solicitud del Certificado de
Aeradroma.

723, La solicitd del Cerificade de Aerddrommo  presentada por el
CONCESIONARIC debera cumplir con los requisitos y condiciones
establacidos en la RAP 138,

El CONCEDENTE tendra un plazo maximo ds treinta (30) Dias para la
aprobacion de la solicitud y expedicién del Certificado de Aerddromo.

De existir observaciones a 1a solicitud del Cetificado de Aerédromo, el
CONCESIONARIQ dispondra de un plazo maximo de disz (10) Dias
para subsahar las cobservaciones formuiadas por el CONMCEDENTE,
desde la fecha en que ie hayan sida debidamente notificadas.

724, Sin perjuicio de lo establecido en el Anexa 8 del presente Contrato, el
CONCESIONARIO estd obligado a wverificar v actuaiizar los datos
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acronauticos® correspondientes al Aeropuerto para fines de obtener &
Certificada da Aerddroma, los cuales deben cumplir con Ios requisitos de
axactitud que permitan incorporarios en la Publicacion de Informacion
Aaronautica (AIP-PERU}.

7.3. Del Plan de Migraclén

7.3.1. Durante la Etapa de Ejecucion de Obras, el CONCESIONARIO debera
elaborar un Plan de Migracién gue permita [a transferencia de las
operacienes del AIVA al AICG, de manera aptima, segura y eficiente. La
DGAC debera aprobar e Plan de Migracidn, presentado por el
CONCESIONARIO, previo a la fecha de suscripcion del Acta de
Recepcion de Obras correspondiante.

732 Para tal efecto, el CONCESIONARIO presentara a la DGAC el Plan de
Migracion, a mas tardar, dentro del primer trimestre del dltimo Ao de la
Etapa de Ejecucién de Obras. La DGAC se pronunciara sobre el plan
presentado dentro de un piazo maximo de trainta {30) Dias contades a
partir de su presentacién, pudiendo formular por unica vez
observaciones al mismo. En dicho caso, el CONCESIONARIO dispondra
de treinta {30} Dlas para |a subsanacion correspondiente. La DGAC
deberd aprobar el indicado plan subsanade dentro de un plaze maximo
de veinte (20) Dias contados a partir de su presentacion. El contenido
minimo del Plan de Migracion se detalla en el Anexo 19.

733 Al inicio de la Etapa de Operacion, el GONCESIONARIO deberd. |
ejecutar el Plan de Migracion aprebade.

[a tas Facilidades Esenclales

Paia el acceso y utilizacion de las Facilidades Esenciales aeroportuarias
incluidas en el Aeropuerto, calificadas como tales por el REMA, el
CONCESIONARIOQ y los Usuarios intermedios estaran sometidos al cumplimiento
y aplicacion del referido reglamento, asi como sus normas medificatorias.

En el correspondiente Contrato de Acceso, el CONCESIONARIQ debera incluir
las obligaclones de las partes sobre el mantenimiento dal 4rea oforgada en la
facilidad esencial.

De la Seguridad Integral

251 El CONCESIONARIO debera cumplir con lo establecido en la Ley N*
98404 “Ley de Seguridad de la Aviacign Civil' y su Reglamente,
aprobado por Decreta Supremao N° ON7-2008-MTC, asi como con |a

Datos Asronauticos: Bs la represontacion de bavhos, conceplos o inslrucciones aerondulicas de
manera formalizaga gue permita que se comuniguen, interprelen o procesen. Estos datos deben
rocoleciarsn de scuerdo a lo establecido en el Anoxo 15 da la OACH, cumpliando con los requlsitos de
calidad
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normativa vigenie relativa a la seguridad de la aviacién en lo gue
corresponde alos operadores de aerodromos.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 8° dal Decrato Suprenia
N® 007-2006-MTC, el CONCESIONARIO no podra invocar los
procedimientos de seguridad aeroportuaria para impedir el cumplimiento
de las funciones de control que les carresponden a las Autaridades
Gubernamentales que desarrollan actividades dentro del Aeropuerto.

Asimismg, el CONCESIONARIO deberd cumplir con todos las
requerimisntos exigidos de la RAP 107, RAFP 110, entre otros
Estandares Basicos, previo al Inicio de su Operacidn y durante la misma,
sequn corresponda.

752 El CONCESIONARIO prestard los servicios que corresponden a la
“Seguridad Asroportuaria” de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
da la Ley de Seguridad de la Aviacion Civil. El servicio que corresponde
a la seguridad aeroportuaria dentre de la “Zona de Seguridad
Restringida™ debera ser prestads por personal propia  del
CONCESIONARIO, salve que tas normas vigentss, al momento an gue
las Operaciones Principales sean prestadas permitan que los servicios
se gjecuten por medio de tercerizacion.

7.5.3. Asimismo el CONCESIONARIO se obliga a implementar, operar v
mantener un sistema de seguridad asroporiuaria con peirsanal y equipos
Necesarios para la inspeccion de pasajeros con su equipgje de mano,
asl comeo de cualguier persona que ingrese a las zonas de seguridad
restringida y la protecsidn general del Aeropuerta.

7.5.4. EI CONCESIONARIO esta obligado a implementar los sistemas,
equipos, estacion de servicio v personal de salvamento y extincidn de
incendios en cumplimienio con las RAP 314, tanto para la parte -
aeronautica como para la parte publica, con el fin de mantener los
niveles de proteccidn corrsspondiente a |a categorla del Agropuerto.

7.50.0,  EI CONCESIONARIO estd en la obligacion de implemeantar los sistemas
de equipos de seguridad necesarios para mantener adecuados niveles
de eficacia y eficiencia en los servicios de seguwidad del Aeropuerto
durante las veinticuatro (24) horas, todos los Das Calendario a partir def
inicio de la Operacidn.

7.5.6.  ElI CONCESIONARIQO dshera realizar un estudio de segutidad en base a
los requerimientos gue se establezcan en el Programa de Seguiidad de
l2 Aviacidn (AVSEC).

" Térimino definida en &l Reglamento de la Ley de Seguridad de la Aviacion Civil
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El plazo para la realizacién de los estudios de segurldad saobre el
Aeropuerto no deberd exceder de ciento ochenta (180) Dlias Calendario
contados desde la fecha de Inicio de la Operacion.

Como resultado de dichos estudios de seguridad, el CONCESIONARIO
determinard lag restricciones de acceso dentro del Aeropueiio de las
entidades detalladas en el Anexo 4 del presenta Contrato.

757 EL CONCESIONARIO debera proveer facilidades a las lineas aéreas
para que puedan cumplir con su obligacién respecto a la inspeccitn de
los equipajes facturados, carga y correo, de acuerdo a lo sefialado en |a
Ley N° 28404 y su Reglamento

El CONCESIONARIC deberd designar y aislar una zona para la
inspeccion de los equipajes, madiante la utilizacién de barreras fisicas,
las que no deberan obstaculizar el desarrollo eficients de |as actividades
de inspeccion.

758 EL CONCESIONARIO debera proveer facilidades a las lingas adreas
para que puedan aimacenar el equipaje no acompariado, no identificado,
no reclamado que se encuentre bajo su custodia, de manera tal que se
evite la manipulasion v el acceso & personas no autorizadas por la linea
aarad.

La restriccion de acceso excluye a los funcionarios del Estado que
dentro del 4mbito de sus funciones requieran realizar la inspeccion de -
equipajes almacenados en dichas &reas, para lo cual deberan estar
debidamente acreditados para ello, o cuande EL CONCESIONARIO
notifique en un plazo minimo de dos {02) Dias ta realizacion de visitas e
inspecciones al area, las cuales podrian estar motivadas por aspectos
sanitarios, eléclicos, de riesgo, mantenimiento de infrasstructura ¥
seguridad, entre ofros.

7.6. Procedimiento para la reclamacion de los Usuarios

7.68.1. El CONCESIONARIC deberd implementar un sistema de atencion de
reclamos en concordancia con lo dispussto en el Reglamento de
Solucion de Reclamos y Controversias y demas disposiciones dictadas
para tal efecto por el QSITRAN,

762 Presentade el reclamo, e CONCESIONARIO debera pronunciarse
dentro de los plazos y de conformidad con los mecanismos
procedimentales que establezca el OSITRAN para la atencion de los
reclamos de los Usuarios del AICC. :

783  Encaso de que el CONCESIONARIO v los Usuarios no solucionen entre
sllos el confiicto suscitado, éste debera ser resuelto por el OSITRAN
conforme a la legislacién de la materia.
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7.7. Pringipios Aplicables a la Prestacidn de los Servicios Aeroportuarios

771, Los Servicios Aseroportuarios serdn prestados conforme a las Leyes
Aplicables que regulan el libre acceso al mercado, observandose en |a
prestacidon de log mismos, ademds de los principios enunciados a
continuacion, las narmas gque sabre la materia dicte el OS[TRAN y ¢
Instituto Nacional Defensa de |a Competencia v de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

A efectos de supervisar las disposiciones que se sefialan a
continuacién, ¢ CONCESIONARIO en el zaso preste dos o inas
serviclos en competencia, y de nanera simultdnea, con Usuarics
Intermedios esta obligado a llevar contabilidad separada de los mismos.
La contakilidad separada debera permitr un mejor control de ios
ingresas y egresos imputables a cada servicio. La forma y oportunidad
en que deberd darse el cumplimiento de esta obligacion, asi comao las
raglas de imputacién  cuando existan reglas comunes  seran
determinadas por OSITRAN.

OS8ITRAN supervisara que e contenido de los contratos con los
Usuarios intermedios no contravengan las disposicionas astablecidas en
el presente Contrato ni el REMA, pudiendo instruir al CONCESIONARIO
gue deja sin afecto aquellas disposiciones que los vulnere,

7.7.2. Principio de MNo Discriminacion: En las relaciones comerciales del
CONCESIONARIO vy los Usuarios Intermedios, estd prohibida la
aphcacién de condiciones desiguales para prestaciches equivalentes
fue crean situacionas desveniajosas entre competidoras,

El  CONCESIOMARIO debeid garantizar que los  Servicios
Aeroportuarios vy las areas locales del terminal, sean prestados y
puestos a dispesicion de todos los Usuarios sin ningdn tipo de
discriminacidn. Ademas, el CONCESIONARICO v el Usuario Intermedio
deberan cumplir con todas las Leyes Aplicables, relacionadas con_ la
disponibilidad equitativa & igualdad de pracios y Tarifas de bienes y/o
servisios y el acceso razonable, no discriminatoric, at Asropusric en
igualdad de circunstancias.

7.7.3.  Principio de Neutralidad: £1 CONCESIONARIC o los Usuarios
Intermedios vinculados al CONCESIONARIO gue prestan senvicios qua
sirvan de hase para la prestacion de ofras servicios, o gue tengan una
pasicion dominanta en &l mercado, estan obllgados a no utilizar tales
situaciones para prestar simultansamente otres setvicios en condiciones
de mayor ventaja y en defrimento de sus competidores,

7.74.  Prohibicidn de subsidios cruzados: El CONCESIONARIO v los Usuarios
Intermedios vinculades al CONCESIONARIO no daban utilizar los
ingresos provenientes de la prestacién da servicios sujetos al régimen
de regulacion para subsidiar de manera cruzada ofros servicios, sean
regulados o no.
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7.8. Do los Servicios de Navegacion Aérea

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4,

7.8.5.

7.8.8.

Los FEquipos de Navegacion Acrea necesarios para el inicio de la
Operacion del AICC, con sus respeciivos repuestos, seran adguirideos,
instalados y calibrades por el CONCESIONARIO, el mismo que deberd
transferiios al CONCEDENTE, inmediatamente después de sU
instalacién, comprobacidn de funcionamiento y aceptacién por parte de
este Ultimo.

Los Equipes de Navegacion Adrea se encuentran detallades en el
Apéndice 2 del Anexg 8.

El CONCESIONARIQ debera proporcionar la infrasstructura necesaria
para la instalacidn y el sorrecto funcionamientc de los Equipos de
Navegacion Aérea, asi come 0 ambientes necesarios para e! persenal
que operara dichos equipos.

La prestacién de los Servicios de Navegacion Aérea serd de cargo y
responsabilidad del CONCEDENTE, a través de CORPAC o la entidad
que lo sustituya, de acuerdo a los requisitos técnicos y de seguridad
astablecidos por la DGAC; por lo gue el CONCESIONARIG no asume
ninglin tipo de responsabilidad derivada de la prestacién de los Servicios
de Navegacion Adrea. En ese sentido, el CONCEDENTE debera
transferir los Fquipos de Navegacion Aérea a CORPAC, en la -
oportunidad de suscripcion del Acta de Recepcion de Equipos de
Navegacién Aérea, a efectos que este asuma los costos de operacion y
mantenimients de estos equipos durante todo el periode de la
Concesion.

El CONCESIONARIO, pravio a la transferencia de los Equipos de
Mavegacion Aérea al CONCEDENTE, se obliga a capacitar al personal
de CORPAGC en el uso adecuado de los referidos equipos para e
Serviclos de MNavegacion Aérea. Para tal efecto, CORPAC debera
presentar una relacién nominal de los funcionarios que participaran &n
dicha capacitaclon, dentro del plazo que |e otorgue el
CONCESICNARIO para tal efecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el Numeral 7.8.3., €l
CONCESIONARIO prestara los siguientes Servicios de Navegacion
Aérea y asumira la responsabilidad y los costos de operacion y
mantenimiento asociados a éstos: a) servicios de ayudas visuales y b}
servicios de control y movimiento de asronaves en tierra sonforme a lo
dafinido en el Numeral 1.3 del Apéndice 1 del Anexo § del presente
Contrato.

El CONCESIONARIO proporcioharda a CORPAC las drsas que seran
destinadas Unica y exclusivamente para la prestacion de 10s Servicios de
Navegacion Aérea, que incluyen el equipainiento, infraestructura y
edificaciones para e personal.  Sin perjuicio  de o  senalado
anteriorments, CORPAC deberd pagar al CONCESIONARIO, como
maximo treinta (30} Dias Calendario posterioree a la smision de la
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factura, los gastos seflalados en el Convenio de Colaboracién
Empresarial entre el CONCESIONARIO v CORPAC, contenida en &l
Anexo 10. EI CONCESIONARIC no generard ningln margen de
rentabilidad por estos conceptos.

7.8.7.  En el supuesto que CORPAC desting las éreas proporcionadas por el
CONCESIONARIO a fines distintos a prestar Ios Servicios de
Navegacién Aédrea, estas deberdn ser desocupadas y devusltas al
CONCESIONARIO en un plazo de quince {18) Dias Calendario
posteriores a la recepcion de la notiflcacion por parte del
CONCESIONARIC, previa verificacidon del OSITRAN del uso indshido
que e esté dande CORPAC,

7.8.8. Las relaciones y responsabilidades entrs CORPAC vy  al
CONCESIONARIO respecto a las areas antes sefialadas, se
ehcontraran reguladas en el Convenio de Colaboracion Empresarial a
que hace referencia el Anexo 10, &l mismo que debera ser suscrito a la
Fecha de Cisire vy entrarad en vigencia al Inicio de la Operacion del
Asropusrto,

CLAUSULA OCTAVA

EJECUCION DE LAS OBRAS Y VIAS DE ACCESQ E INSTALACION DEL
EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS DE NAVEGACION AEREA

Responsabilidad Genaral

8.1.1 EI CONCESIONARIO fendra a su carge & disefio y construceion de las
Obras y las Vias de Acceso; la adguisicion, instalacidn y operacion del
Equipamiento; vy la adquisicion, instalacién, calibracion y puesta en
funcionamiento de los Equipos de Navegacion Aérea,

8.1.2  Para efectos de cumplir con la obligacion mencionada en el numera
precedents, &l CONCESIONARIO deberd considerar los Estdndares
Basicos, los Requisitos Téonicos Minimos establecidos eh el Anexo 8 y
la Propuesta Técnica del Anexo 12 del presente Conlbrato.

8.1.3  Las Obras, la adquisicién, instalacion y operacién del Equipamiento, asi
coma la adquisicion, instalacién, calibracion y puesta en funcionamiento
de los Equipos de Navegacién Aérea, se gjecutaran con la finaiidad de
garantizar la correcta & ininterrumpida prestacién de los Servicios
Aeroportuarios y Servicios de Navegacion Aérea.

8.1.4  Laformulacién de los EDI, ETNA, Planes Maestros de Dasarrolia, Plan
de [nversiones en Equipamiento, Programas de Rehabilitacion yfo
Mejoramiento, Programa de Obras, Programa de Vias de Acceso vy
Programa de Equipos de Navegacién Aérea, serdn reslizados por el
CONCESIONARID tomando en cuenta ios lineamientos establecidos en
los correspondientes anaxos del presente Contrata.
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8.2 De la Etapa de Ejecucidn e Obras

Las Obras que debera sjecutar el CONCESIONARIO durante esta etapa, seran
aquslias contenidas en su Propuesta Técnica dal Anexo 12, desarrolladas en el
EDI correspondiente, conforme a |08 Requisitos Técnicos Minimos del Anexo B
del presente Contrato.

La Etapa da Ejecucién de Obras debera iniciarse a mas tardar a los treinta {30)
Dlas Calendario contadas a partir del momento en que se cumplan todas las
siguientes condiciones:

a} Se haya amitido la auterizacion para el inicio de construccidn del Aeropuerta,
de acuerdo al literal €} del Apéndice C de la RAP 139, por parte de la CGAC

by Se haya aprobado el ED! de la Etapa de Ejecucion de Obras, por parte del
CONCEDENTE.

c) Se haya presentade el Estudio de |mpacto Ambiental o documento de
gestion socio ambiental correspondiente, y éste haya sido aprohado por la
DGASA del MTC, conforme lo dispuesto en la Clausula Décime Segunda de
presente Contrato.

d} Se haya acreditado el Cierre Financiero ante sl CONCEDENTE.
e} Se haya producido la Toma de Posesion.

fy  Se hayan obienido los permisos y licencias municipales carregpondlentes,
par cuenta y cargo del CONCESIONARIO.

g) Se hayan obtenide los permisos por parte del Ministerlo de Culfura para la
gjecucitn da las Obras, lo misme que incluys fa aprobacion del Plan de
Monitoreo Argueoctégico conforme a |o establecide en et Numeral 12.1.6 del . -
presente Contrato,

Los requisitos sefialados precedentemente, deberan ger obtenidos dentro de
un plazo maximo de velntidds (22) meses, contados a partir de |a Facha de
Cierre,

El CONCEDENTE v el CONCESIONARIO suscribiran un acta a efectos de
fijar la facha de inicio de ta Etapa de Ejecucion de Obras,

La Etapa de Ejecucién de Obras deberd culminar en un plazo no mayor de
cinco (06) Afhos Calendario desde su inicio, debiendo las Obras
correspondientes a movimiento de tierras ejecutarse dentro del piazo
méximo de dos (02) Afios,

En caso que el inicio de la Etapa de Ejecucion de Obras se retrase por un
hecho imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO tendra derecho a
que el plazo de la Etapa de Ejecucion de Obras se amplie proparcionalmente
a dicha demora.

La Etapa de Ejecucién de Obras culminara con la suseripcidn del Acta de
Recepcion de Obras correspondients. Se deberd dejar constancia en dicha
acta de la realizacion de lag prucbas de aceptacidon de las Obras de esta
etapa, conforme a lo establecide en el Anexo 8 del pressnte Contrato.
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8.21

En el caso gue sl incumplimiento del plazo previsto para la Etapa da
Ejecucién de Qbras por causa del CONCESIONARIO, genere en forima
asumulada, un retraso mayor a doce (12) meses del plaze total, ademas de
la aplicacion de las penalidades correspondientes, el CONCEDENTE podra
proceder a la resoclucicn del Contrato, de acuerde al procedimiento
establecido en [a Clausula Décimo Quinta.

e las Obras

8.2.1.1 Estudio Definitive de Ingenieria {(EDi)

FPara la ejecucién de cada una de las Obras de esta eotapa, el
CONCESIONARIO debera slaborar un EDI, el mismo due debera ser
aprobado por el CONCEDENTE, coin opinion dal OSITRAN. El EDI se
debera elaborar tomando como base |la Propuesta Técnica contenida en &l
Anexp 12, los Reguisitos Tecnicos Minimos sefialados en e Anexa 8 vy los
lineaimientos contenidos en el Apéndice 2 del Anexo 20 del presente
Contrato.

Para efecto de la elaboracion del EDI, el CONCESIONARIQ deberd contratar
4 Una empresa consultora gue se ensargus del referido estudio, conforme a
los mecanismos y procesos de seleccidn sefialados en ¢ Anexo 21.

El CONCESIONARIO debera presentar al EDI al CONCEDENTE con copia
al OSITRAN, como maximo a los trescientos {300} Dias Calendarios
contados a partir de la Fecha da Ciarre, para la correspondiente evaluacian y
emisién da opinidn. Una vez que OSITRAN haya emitido opinidn sobre el
ED, debera remitila al CONCEDENTE para su respectiva evaluacion.
OSITRAN dispondra de un plazo maximo de tisinta (30) Dias de recibido el
EDI, para emitir su pronunciamients.

El CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo da quince {15} Dias para
enitir las observacionss corraspondientes al £D| o para aprobarlo, contados
a partir de la recepcian de la opinidn de OSITRAN.

[e existir observaciones al EDI, el CONCESIONARIO dispondra del plazo
gus le otorgus el CONCEDENTE para |a subsanacion de las mismas. Dicha
plazo se computars desde la facha en gue las observaciones le hayan sido.
notificadas. La subsanacion de las observaciones deberd ser remiitida al
CONCEDENTE con copia a OSITRAN.

El OSITRAN dispendid de un plazo maxime de diez {10} Dias da recibida la
subsanacion para emitir su opinidon. Astmismo, el COMCEDENTE dispondra
de diez (10) Dias, a partir de recibida la opinién del OSITRAN, para emitir su
aprabacion, de corresponder,

kn &l caso que las variaciones en algunols) o todos los componentes dal EDI
presentade por el CONCESIONARIC en relacidn al monto de inversion del
estudio de preinversién a nivel de factibilidad declarado viabla, excedan el
limite establecida en las norimas del Sistema Nacional de Inversion Plblica
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(SNIP}, el CONCESIONARIO deberd verificar que el proyscto mantiene 1a
viahilidad.

8.2.1.2 Programa de Obras

El Programa de Obras correspondiente 2 esta stapa, consiste en identificar
la oportunidad en la cual se llevardn a cabo las Obras y s8 instalara el
Equipamiento necesario para el inicio de |a COperacion del Asropuerto,
Ademas, deberén definirse los Hitos a ejecutarse, de acuerde & lo
establecido en el Anexo 23.

En el mismeo plazo establecido para la presentacion del EDI de la Etapa de
Ejecucion de Qbras, e CONCESIONARIO deberd presentar al
CONCEDENTE, con copia al OSITRAN, el Programa de Obras de esta
etapa, en madios magnéticos y fislcos. El Programa de Obras debera ser
aprobado por ef CONCEDENTE antes del inicio de la Etapa de Ejecucién de
Obras.

El OSITRAN dispondra de hasta diez {10} Dlas para emitir  su
pronunciamiento contados a partir de la recepcitn de dicho programa. Por su
parte, el CONCEDENTE, luego de emitida 1a opinién del OSITRAN, contard
con un plazo no mayor de diez {10) Dias para efecto de su aprobacién, de
ser el caso. De no existir pronunciamiente por parte del CONCEDENTE
dentro del plazo establecldo, &' Programa de Obras de esta etapa se
entendera por aprobado.

El Programa de Obras de esta etapa deberd ser presentado, tomando COMQ
bass el £DI correzpondiente,

El CONCESIONARIO podra realizar madificaciones al Programa de Obras
de esta etapa, previa autorizacién del CONCEDENTE con la opinion dei
OSITRAN, sin ampliar & plaza total de su ejecucion.

Estas modificaciones deberan ser aprobadas por el CONCEDENTE en un
plazo maximo de diez {10} Dias, deblendo para tal efecto contar con ja
opinion de! OSITRAN, en un plazo no mayor de diez (10} Dias.

8.2.1.3 Informes de Cumplimiento de Hitos

Durante 'a Etapa de Ejecucién de Obras, el CONCESIONARIO emitira
wrimestraimente e Informe de Cumplimlents de Hites que contendra el detalle
de las Obras ejecutadas y sl costo de las mismas, el cual debera remitir al
CONCEDENTE con copia al OSITRAN,

OSITRAN sera el encargado de verificar 1a veracidad de lo seflaladoe en el
referido informe, disponiendo de un plazo maximo de diez (10) Dias, para
emitir su pronunciamients.
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8.2.1.4 Certlficado de Hito Ejacutado

Contando con la previa verificacion y pronunciamiento del OSITRAN, el
CONCEDENTE emitird los Certificados de Hito Ejecutado en la Etapa de
Ejecucién de Obras, en la oportunidad y conforme las condicionas
establecidas en la Clausula Novena y en e Anexo 23 del presante Contrato.

8.2.2 De las Vias de Acceso

8.2.21 Estudio Definitivo de Ingznieria (EDI}

Para la ejecucion de las Vias de Acceso &l CONCESIONARIO deberd
elaborar un EDY, el mismo que deberd ser aprobado por e CONCEDENTE,
con opinion de OSITRAN. El EDI se debera elaborar tomando como base la
Propuesta Técnica contenida en & Anexe 12, los Requisitos Técnicos
Minimos seialados en el Anexo 8 y los lineamientos contenidos en el
Apéndice 2 del Anexo 20 del presente Contrato.

Fara efecto de la elaboracion dei EDI, &l CONCESIONARIC debera contratar
4 una empresa consultera que se encargue del referido estudio, conforme a
. los mecanismos y procesos de seleccidn sefalados en el Anexo 21.

El CONCESIONARIC debera presentar &l ED{ en los mismos plazos que el
EDi de la Etapa de Ejscucion de Obras. Asimismo, el procedimiente y plazos
para la aprobacidn de este EDI se regulardn conforme a lo dispuasto en el
Numeral §.2.1.1. Este EDI deberd comprender cuanta menos lo establecido
en el Apéndice 2 del Anexo 20 del prasente Contrato,

En el caso gue las variaciones en algunofs) o todos los componentes del EDI
presentade por ¢ CONCESIONARIO en relacion al monto de inversion del
estudio de preinversién a nivel de factibilidad declarado viable, excadan el
lfmite establacido en tas normas del Sistema Nacional de Inversion Pdblica
{SNIP}, el CONCESIONARIO debera verificar que &l provecto mantiene la
viabilidad,

8.2.2.2 Programa de Vias de Acceso

Este programa consiste en identificar la oportunidad en la cual se ejecutaran
lag Vias de Acceso.

En el mismo plazo establacido para ta presentacién del EDI de ias Vias de
Acceso, el CONCESIONARIO deberd presentar al CONCEDENTE, con
capia al OSITRAN, el Programa de Vias de Acceso, en medios magnéticos v
tisicos. Este programa deberd ser aprobado par el CONCEDENTE antes del
inicio de la Etapa de Ejecucidn de Obras.

El procedimianto vy plazos para la aprobacién del Programa de Vias de
Acceso, asl como su modificacion, se regulara conforme a lo dispuesto en el
Mumeral 8.2.1.2.
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El Programa de Vias de Acceso debera ser presentado tomando como base
al EDI de lag Vias da Acceso.

8.2.3 De los Equlpos de Navegacidn Aérea

8.2.3.1 Expediente Técnico de Equipos de Navegacion Adrea [ETMA}

E1 CONCESIONARIO debera elaborar un Expediente Técnico de Equipos de
Navegacion Aérea (ETNA}, el mismo gue deberd ser aprobade por €
CONCEDENTE, previo & la adquisicién e instalacion de los Equipes de
Mavegacion Aérea.

Los Equipos de Navegacion Aérea deberan adquirirse e ingtalarse durante la
Etapa de Ejecucion de Obras, de acuerdo a [0 especificade en el Apendice 2
del Anexo 8.

Para efecto de la elaboracién del ETNA, el CONCESIONARIO debera
considerar los mecanismos y procedimientos de contratacidn establecidos en
el Anexo 21.

Luego de la aprobacion del EDI de la Etapa de Ejecucion de Obras, el
CONCESIONARIO debera presentar el ETNA con la debida anlicipacion a
fin de evitar retrasos en el inicio de la Etapa de Operacién. £l procedimiento:
y plazos para la aprobacién del ETNA so regularan conforme a lo dispuesto
para dicho EDI. El ETNA deberd comprendsr cuanto menos [0 pstablecido
en el Apéndice 2 del Anexo 20 del presente Contrato.

En el caso que las variaciones en alguno(s} o todos los componentes del EOH
presentado por el CONCESIONARIO en reiaclén al monto de inversién dst
estudio de preinversitn a nivel de factibilidad declarado viable, exgedan 2l
limite establecldn en las normas delt Sistema Nacsional de Inversion Publica
(SNIP}, el CONCESIONARIO deherd verificar que el proyecto mantiene la
vigbilidad. S

8.2.3.2 Programa de Equipos de Navegacion Aérea

Este programa consiste en identificar la oportunidad en la cual el
CONCESIONARIO debera efectuar 1a adquisicion, instalacion y puesta en
funcisnamiento de  los Equipos de Navegacion Aérea necesarios para el
inicio de la Operacidn del Aeropuerte. En dicho programa se debera detallar

Tt los plazos previstos para las pruebas y calibracién de los equipos, asi come
S los periodos ¥ la oportunidad de capacitacidn ai personal gspecializado de
R LI
.ﬁf;;‘ﬁ’*;ﬁ*z CORPAC.
_;k%,_“’f"*"”"’""ﬁ En el mismo plazo establecido para la presentacidn del ETNA, el

J!'- [ :

CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE el Programa ds
Equipos de Navegacién Aérea, en medios magnéticos y flsicos.
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El Programa de Equipos de Navegacion Adrea debe ser aprobada por al
CONCEDENTE, el mismo que dispondra de un plazo no mayoer e diez (10
Dias para emitir su pronunciamisnto, contados a partir da |a recepsién de
dicho pragrama. De no existir pronunciamiante por parte del CONCEDENTE
dentro del plazo establecido, el Programa de Equipos de Navegacion Aérea
de ests etapa se entendera por aprobado.

El Programa de Equipos de Navegacién Agrea deberd ser presentado
fomando como bass el ETNA,

El CONCESIONARIG podrd realizar modificaciones al Programa de Equipos
de Navegacion Aérea, pravia autorizacién del CONCEDENTE, sin ampliar &
plazo total de su gjscucidn.

Estas modificaciones deberdn ser aprobadas por el CONCEDENTE en un
plaze maximo de diez {10) Dias.

8.3 Dae la Etapa de Operacién

Las Obras que debera sjscutar el CONCESIONARIO durante la Etapa de
Operacion, serdn aquellas dgue resuiten necesarias an cumplimignto de o
astablecido en &l Anexo 8 dal prasente Contrata.

£.3.1 De las Obras seglin Demanda
8.3.1.1 Flan Maestro de Desarrollo

A los cinco (05) Aflos contados a partir del inicio de la Etapa de Operacion, &l
CONCESIONARIO deberd presentar al COMCEDENTE, con copia a
OSITRAN, un Plan Masstro de Desarrcilo del Aeropuerto,

El Plan Maestro de Desarrollo se deherd elaborar tomando como base los
lineamientos establecidos en &l Anexo 8 y en al Apéndice 1 dal Anexo 20 del
presente Contirato,

El Plan Massire de Desarrolle serd svaluado y aprobado por el
CONCEDENTE a través de la DGAC mediante Resolucidn Directoral
deblendo contar can |a apinidn previa del OSITRAN.

El CONCESONARIQ remitira al CONCEDENTE, con copia al OSITRAN, «l

Flan Maestro de Desarrolle para su evakiacién correspondiente, OSITRAN

dispondia de treinta (30) Dias para la revisién y evaluacidn del Plan Masstro

de Desarrollo, luego de |a recepcion del mismo. EI CONCEDENTE tendra un
: plazo de treinta (30) Dias, contados a partir de la fecha de recepcian de |a
, evaluacion realizada por el OSITRAN, para evaluar y aprobar el Plan
Maestro de Desarrollo.
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£n los casos que el CONCEDENTE observe el Plan Maestro de Desarrollo,
otorgara un plazo maxime de treinta (30) Dias para subsanar |as
obsarvaciones formuladas, desde |a fecha en que ! hayan sido debidaments
natificadas al CONCESIONARIO. La subsanacion de observaciones Sera
presentada al CONCEDRENTE c¢on copia al OSITRAN.

El OSITRAN dispondra de un plazo maximo de diez (10} Dias de reclbida 1a
subsanacién para  emitir  su  propunciamiente  y comunicarle  al
CONGEDENTE. Acto seguido, ¢! CONCEDENTE dispondré de diez {10}
Dias, @ partir de recibida la opinidn del OSITRAN, para evaluar |as
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO.

Fn caso que e CONCEDENTE, previa opinion de DSITRAN, ctorgue su
cenformidad respecto a las subsanaciones realizadas, el CONCEDENTE
procederd con la respectiva aprobacion y emlsién de la Resoluclén
Directoral.

E| Plan Maestro de Desarrollo debera ser actualizado comeo minimo una vez
cada quinguenio contados a partir de su aprobacion, para o cual el
CONCESIONARIO debera presentar nuevamente al CONCEDENTE vy
OSITRAN toda la documentacién indicada en el Apéndice 1 del Anexo 20 del
presente Contrato a mds tardar ciento ochenta (180) Dias Calendario antes
de la finalizacion de cada guinguenio.

No obstante lo sefialade en el parrafo precedents, el CONCESIONARIO,
padrd acreditar ante el CONCEDENTE con copia a OSITRAN, meadiante un
informe técnico, que no resulta necesario efectuar la actualizacion del Plan ™
Maestro de Desarrolio en el plazo establecido. '

E| pronunciamiento del OSITRAN debera ser emitido dentro de un plazo de
quince {15} Dias de remitido el informe técnico respectivo. El CONCEDENTE
tendré un plazo de quince {15) Dias de recibida la opinion de OSITRAN para
emitir su pronunciamiento al CONCESIONARIOQ. De aprobarse la solicitud
formulada por @ CONCESIOARIO, éste quedara relevado de la actualizacion
del Plan Masestro de Desarrollo. De no existir pronunciamignto por parts ta
CONCEDENTE en el plazo sefialado, se entenderéa denegada ia solicitud.

8.3.1.2 Estudios Definitive de Ingenietia (EDI)

Para la ejecucion de las Obras segln Demanda, ef CONCESIONARIO
deberd presentar un EDI que debera ser aprobado por el CONCEDENTE,
previa opinidn del OSITRAN. Dicho ED! se deberd elahorar tomando come
hase el Anexo 8, &l Plan Maestro de Deszarrolio y el Plan de Inversiones en
EgLipamiento.
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El CONCESIONARIO debera presentar los ED| de las Obras sealn
Demanda con la debida anticipacion, a efectos de cumplir ¢on lo establecido
en el Anexo 8 y satisfacer los requeritmientos de demanda del Aesropuerta.
Los EDI deberdn comprender cuanta menos lo dispuesta en el Apéndice 2
del Anexao 20,

A fin de iniciar la ajecucidn de las Obras segin Demanda, el CONCERENTE
deberd aprobar los EDI correspondientes, con la opinitn previa de
OSITRAN. El procedimisnto v plazos para la aprobacion de dichos EDI se
regularan conforme a lo dispuesto en el Numeral 8.2.1.1.

En el caso que las variaciones en alguno(s) o todos los componentes del EDI
presentado por el CONCESIONARIO en relacién al monto de inversion del
estudio de preinversidn a nival de factibilidad declarado viable, excedan el
limite establecido an las normas del Sistema Nacional de Inversion Publica
{SNIP), el CONCESIONARIO deberd verificar que el proyecto mantiene la
viabilidad.

8.3.1.2 Programa de Obras

El Programa de Obras de esta etapa consiste en identificar la oportunidad en
la cual se llevaran a cabo las Cbras y se instalara el Equipamientoe necesario
para |a Etapa de QOperacién. :

En sl mismo plazo establecido para la presentacion del EDI ¢orrespondients
en la Efapa de Operacidn, el COMCESIONARIO deberd presertar &l
Programa de Obras, en medios magnéticos y fisicos, el misimo que debera
ser aprobado por el CONCEDENTE, pravio al inicio de 1a ejecucion de las
Obras establecidas en el EDI respectivo. El progedimiento v plazos para la
aprobacion de dichos programas, asl como su modificacién, se regulara
conforme a lo dispuesto en el Numeral 8.2,1.2.

El Programa de Obras debera ser prasantaco tomando come base el EDI
corraspondiente.

8.3.2 Del Equipamiento

8.2.2.1 Plan de Inversiones en Eguipamiento

El CONCESIONARIO deberd elaborar el Plan de Inversiones en
Equipamiento, el misma gue debera ser presentado al CONCEDENTE ¢on
capia a OSITRAN, en el mismo plazo establecide para la presentacion del
Plan Maestio de Desairolle. El Plan de Inversiones en Eguipamiento debera
sef actualizado cada tres (03} Afes Calendario contados desde su
aprobacion.
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E| CONCESIONARIC debera adguirir los bisnes cotrespondientes al
Fquipamiento de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Ansxo 21
del presante Contrato.

£1 CONCESIONARIO podra acreditar ante el CONCEDENTE con copia a
OSITRAN, mediante un infarme técnico, gue no resulta necesario efectuar la
actualizacion de Plan de Inversiones en Equipamiento en el plazo
establecido. Para efectos de |a aprobacién de dicha solicitud, se procedera
gonforme a lo establecido en el Numeral 8.3.1.1.

8.3.3 De la Rehabilitacion y/o Mejoramiento

8.3.3.1 FEstudios Definitivo de Ingenieria (EDI)

Para la ejecucion de las Obras de Rehabilitacion y/o Mejoramiento, i
CONGESIONARIO debera presentar un EDI que deberd ser aprobado por
&l CONCEDENTE, previa opinion del OSITRAN. Bicho EDI se debera
elaborar tomando come base el Apéndice & del Anexo &. '

E| CONCESIONARIO dehera presentar los EDI de las Obras de
Rehabilitacién ylo Mejoramiento con la debida anticipacion, a efectos de
atender Ios requerimientos de lag evaluaciones a la que hace referencia el
Numersl 8.4, Los EDI deberan comprender cuanto menos fo dispuests en
el Apéndice 2 del Anexe 20.

A fin de iniciar la gjecucion de las Obras de Rehabilitacidon y/o

Mejoramiente, el CONCEDENTE debera aprobar los EDI correspondientes, '
\ con la opinién previa de OSITRAN. El pracedimiento y plazos para |a
% aprobacién de dichos EDI se regularan conforme a lo dispuesto en el
; Numeral 8.2.1.1.

8.3.3.2 Programa de Rehabilitacién yfo Mejoramignto

Este programa consiste en identificar la aportunidad en la cual &
CONGCESIONARIO dahera efectuar la Rehabilitacidn yfo Mejoramiento del
Lado Aire. .

En e mismo plazo establecido para la presentacion del ED! de
= Rehabilitacion y/o Mejoramiento, el CONCESIONARIO deherd presentar al
q}{f..-jrﬁ,;%& CONCEDRENTE con copia al OSITRAN, el Programa de Rehabilitacion y/o
'.*36" ;‘E"’-‘rj}nf

e Mejoramiento, en medios magnéticos y fislcos. Este programa debera ser
& aprobado por el CONCEDENTE antes del inicic de la ejscucion de la
Rehabilitacion y/o Mejoramiento correspondiente al EDI respectivo.

El Programa de Rehabilitacion y/o Msjoramiento debe ser glaborado
tomando como base el EDI respective y de acuerdo &l resultado de las
AL evaluaciones funcionales y estructurales, las cuales el CONCESIONARIO
g se encuentra obligado a realizar anualmente a partir del quinto (05) Ane

: Calendario contado a partir dei inicio de |a Etapa de Operacion, acorde con

g
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el Mumeral 6.4 y el Apéndice 5 del Anexo 8. Dicho Pragrama debheara incluir
un crohograma de ejecucidn de obras y un presupuesto estimado de los
costos totales.,

E! Programa debera ser elaborado teniendo en cuenta que se garantizara
la prestacidon de Servicios Aeroportuarios de manera ininterrumpida;
sigmpre ¥ cuanda sea techicamente posible y adoptando los masanismaos
de coordinacién y nofificaciones aeronduticas necesarios para redusir en lo
posible |3 afectacian de |la programacidn de las operaciones y en la medida
de lo posible, come se prestan habitualmente en el Aeropuerto, durante el
periodo de gjecucion de dichas Obras.

El CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEBENTE con copia al
OSITRAN {a ampliacién ¢ prérroga de los plazos parciales contenidos en el
citado programa. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas
justificadas o no imputabies al CONCESIONARIO, impediran la aplicacién
de penalidades y de las demas medidas previstas para sancionar el
incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecucion de la abra
correspondiente. Cuando las medificacionas del plaze de ejecucidn de la
obras del citado programa sean concedidas debido a causas imputables al
CONCESIONARIO, segln opinidn fundada del OSITRAN, no se
exceptuard al COMCESIONARIO de la aplicacion de las penalidades
devengadas desde la fecha an que se produjo el incumplimiento hasta la
facha en la cval concluyan las obras. En caso que sl incumplimiento por
causa del CONCESIONARIO se produzea mas de tres (3) veces durante la
ajecusién de obras de Rehabilifacion yio Mejoramienta, el CONCEDENTE,
ademas de la aplicacién de las penalidades carrespondientes, podra
praceder 3 la resolusion del Contrato, salvo apinian contraria del OSITRAN,
en cuyo caso el CONCEDENTE podra establecer [0 nuevos parametros.

Las ampliaciones de plaza para & cumplimiento de las tareas gue sean
aprobadas, podran generar la reformulacién del citade Programa de
Rehabilitacién y/o Mejoramiento.

Este programa, asi como sus posibles maodificaciones, serd evaluado vy .
aprobado por el CONCERENTE, a traves de la DGAC, debiendo conlar cof
la opinidh previa del OSITRAN. El procedimiento a seguir para tal efecto,
sera el establecido en el Numeral 8.2.1.2 de [a piresenta Clausula,

El Programa debera ser actualizado como minimo una vez cada qumquemo
contados a partir de su aprobacion.

En caso que, por razones imputables al CONCEDENTE o ajehas a la
responsabilidad del CONCESIONARIO no se gjecutan las Obras de
Rehabilitaclon y/o Mejoramianto, y come consecuencia de ello, la autoridad
competanta limite la Operacidn del Aeropuerto por un plazo mayor g tres
(3) meses, o impida continuar con la Cperacidn del misme, la obligacion del
CONCESIONARIO respecto del cumplimiento de aquellas obligaciones
pactadas en el presente Conlrate que se vean afectadas por la no
gjecucion de las Obras de Rehabilitacion yo Mejoramiento, quedara
suspandida desde el momento en que acurra los supuestos antes
mdicados hasta gue se gjecuten las Obras de Rehabilitacién yo
Mejoramiento correspondiantas.

W
L
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En caso que por razohes imputables al CONCEDENTE o ajenas a la
responsabiiidad de! CONCESIONARIO se produjera un retraso en la ejecucion
de las Obras, el CONCESIONARIO podra solicitar la ampliacion del plazo para 12
ejecucion de las Obras, la misma que raquerird  estar  debidamente
fundamantada.

Las solicitudes de ampliacién de plazo para la ejecucion de las Obras seran
mresentadas al CONCEDENTE, con copla al OSITRAN debidamente sustentada,
incluyendo la modificacién al programa correspondiente. El QSITRAN dehera
remitir su opinién al CONCEDENTE en un plazo maximo de diez (10) Dias,
contado a partir de la notificacion de la solicitud. £l CONCEDENTE debera
pronunciarse en el término de diez {10) Dias Calendario & partir de la recepcion
de la opinion del OSITRAN. Transcurrido el plazo indicado, sin pranunciamiento
dal CONGCEDENTE, se entenderd denegada la solicitud. Cuando las
ampliaciones sean concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO,
impediran la aplicacion de penalidades y de las demas medidas previstas para
penalizar el incumplimiente contractual por causa de demaora en la ejecucion de
la Obra o adquisicien e implementacion del Equipamiento correspondienta.

Una vez aprobada de manera expresa o ficta la ampliacion de piazo, 2l
CONCESIONARIO debera presentar al CONCEDENTE con copia al OSITRAN &l
nuevo programa correspondiente, en un plazo que no excedera de diexz (10) Dias
Calendario de aprobada dicha ampliacion.

En el supuesto que @ inicio o el avance de las Obras o la addauisicion
implementacion del Equipamienta se rtetrasara por un hecho imputable al
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO, a su solicitud, tendrd derecho a la
suspsnsion del plazo de conformidad con lo establecido en 1a Clausula Cuarta
por un periodo no menor al que dure diche retraso.

Cuando el CONCESIONARIO solicite la ampliacion del plazo para la ejecucion
de Obras, o para la adguisicion o implementacion del Equipamiento, por razones
estrictamente imputables a &l, sin perjuicic de observar i procedimiento descrito
en los parrafos precedentes, resultaran de aplicacion la penalidad respectiva, de
aclierdo al Anexo 8 del presente Contrato,

Actas de Recepcidn

Conforme se culminen las Ohras wo las Vias de Acceso y/o la Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o se adquiera e Instale el Equipamiento y/o los Equipos de
Navegacion Adrea, el CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE, con copia
al OSITRAN, la recepcién de las mismas, adjuntando el informe respective donde
establecerd su culminacion de sonformidad con el EDI o ETNA aprobado, segun
corresponda, y se detallen los resultados de las pruebas técnicas necesarias.

Dentro del plazo de cuarénta y cinco (45) DHas Calendario de la comunicacion y
puesta a disposicion las Obras ylo Vias de Acceso yio Rehabilitacion yio
Mejoramiento y/o Equipamiento y/o los Equipos de Navegacion Adrea por parte
del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE deberd determinar la aceptacion o
rechazo de las mismas, previa opinion del OSITRAN. Mediante la suscripcion de
Actas de Recepcién de las Qbras yo Vias de Acceso yfo Rehabiltacion yfo
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Mejoramiento wo Equipamiento wo Equipos de Navegacidn Adrea, el
CONCEDENTE y el OSITRAN dejaran constancia que la ejecucion de las Obras
yfo Vias de Acceso y/o Rehabilitacién yo Mejoramiento yfo adguisicién e
instalacion del Equipamiento y/o Equipos de Navegacion Aérea se encuentran
confarma g io exigido en el Contrato. De no pronunsciarse ef CONCEDENTE en el
plazo establecido, se entenderd que las Obras ylo Vias de Acceso vwo
Rehabilitacién yio Mejoramiento yfo Equipamiento yio Equipos de Mavegacion
Aéraa han sito aceptados.

Eh cazo al CONGEDENTE identificara defectos en las Obras vio Equipamiento
que no afecten la normal prestacidn de los servicios, cuya subsanacion, de
acuardo al informe presantade por el OSITRAN, no representen mas del uno por
ciento (1%) del presupuesto estimado en el respectivo EDI, el CONCESIONARID
tendrd treinta (30} Dias Calendario prorrogables hasta por quince (15) Dias
Calendario adicionales, para efectuar la subsanacién de las abservaciones. De
no realizarse [a subsanacidn en los plazos sefalados, se procaderd a aplicar
penalidadss conforme a la Clausula Décimo Octava y el Anaxo 9.

De existir defectos en la normal prestacion de os servicios, y/o cuya subsanacién
represente mas del uno por ciento {1%) del presupuesto estimado en el
respectivo EDI, el CONCEDENTE rechazard fas Obras y/o Egquipamiente, sin
periuicio de la aplicacion de las panalidades descritas en el Anexo 9. En este
caso, el CONCES|IONARIO debera sumplir con levantar |las observaciones o
subsanar las irregularidades detactadas, conforme a los plazos especificados en
¢l parrafo antsrior, de modo tal que pueda procederse a la recepcién de las
Cbras y/o Eguipamiento.

En caso venza sl plazo fijado para la subsanacién correspondiente, sin que las
Qbras yfo Equipamiento hayan sido aceptadas por causas imputables al
CONGESIONARIO, el CONCEDENTE podra reguerir la resalucidn del Contrato,
previa opinidn de! OSITRAN conforme a lo prescrite en la Clausula Décimo
Quinta del presente Contrato, vy a exigir los dafios vy perjuicios que correspondan,
sin perjuicio de fas penalidades que haya cobrade o se hayan devengado
previaments,

S el CONCESIONARIO no estuviera de acuerdo con el pronunciamiente del
CONCEDENTE respecto a las chservacionas formuladas, podra solicitar que la
controversia sea dirimida por un peritaje téenico a cargo de un perite elegido de
comim acuerdo entre las Partes. Dantro de los quince {15) Dias Calsndario
pasteriores a su designacidn, las Partes deberan sustentar su posicién.

En caso dque luego de transcurrides quince (15) Dias Calendario desde ia fecha
de emplazamiento, las Partes no hubieran designade al pentc comdn, la
controversia se considerard de cardcter técnico y sera resuelto confoime al
procedimianto respactivo previste en el la Clausula Décimo Sexta del presante
Contrato.

£l pronunciamiento del perito dehera ser emitido en un plazo no mayor de treinta
{30) Dias Calendario contados 2 parir de la fecha en que ambas Partes
sustentaron su posicidn, v tendra caracter definitivo no pudisndeo ser impugnado.
Los costas del peritaje seran sufragados en partes iguales.

El plazo sefalado para efectos de la subsanacion se suspendera hasta la
emision del pronunciamiento del perito. Los costos del peritaje serdn sufragados
por la Parte gue no resultd favorecida con el pronunciamiento dal perita.
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8.5

85

Para &f caso de los Equipos de Navegacion Aérea, no se aceptaran defectos ni
deficiencias en su adquisicion ni instalacion, las mismas que deberan estar de
acuerdo al ETNA. Su aprobacion y recepcién se hard a la culminacion
satisfactoria de todas las pruebas tecnicas.

Supervision de las Qbras

Corresponde al OSITRAN, a través del supervisor de obias, efectuar las
acciones de fiscalizacion técnica que le competen durante el desarrollo de las
Obras indicadas en la presente Clausula. E! OSITRAN podrd designar & un
tercero como supervisor de obras, lo que sera informado fehacientemente por
escrito al CONCEDENTE y al CONGESIONARIO antes dei inicio de la ejecucion
de Obras, en un plaze maximo de cinco (05) Dias, contados a partir de la fecha
de seleccién o designacion del supsrvisor de obras antes indicado, segdn
corresponda.

Las funciones asignadas al supervisor de obras y aquellas establecidas en 8l
presente Contrato, serén ejercidas de acuerdo a las facultades conferidag por
OSITRAN v conforme a lo establecido en las directivas y raglamenios que para
tal efecto establezca OSITRAN,

Ef CONCESIONARIO debera dar al OSITRAN, a través del supervisor de obras y
ef equipo que éste disponga, libre acceso al Area de la Concesidn para realizar
sU labor con la exactitud requerida, dentro de los horarios de trabajo del area
respectiva. Corresponderd  al  supervisor de obras informar  periddica vy
regularmente del avance de las Cbras a OSITRAN, en a forma que le sea
requerida la informacidn,

De no sumplir las Ofrag con los pardmetros exigidos por las Leyes Aplicables,

asi como por los Requisitos Técnicos Minimos del Anexo 8, QSITRAN podid
exigir las subsanaciones necesarias de acuerdo a |as instrucciones gue para fal
efecto indique, debiendo imponer las penalidades correspondientes segan o
dispuesto en la Clausula Décimo Qctava,

El CONCESIONARIO ssta facultado a considerar hasta un cinco per ciento (5%)
del valor de las Obras y de la sjecucién de los estudios relacionados a éstas por
concepto de supervision, El monto a considerar por dicho concepto sera el
correspondiente a los pagos establecidos en el respectlve  contrato  de
supsrvision.

Ei procedimiento de contratacién del supervisor de obras se efsctuara de
acuerdo a los procadimientos establecidos en el Numeral 14.3 de la Clausula
Déecima Cuarta del presente Contrato.

CLAUSULA NOVENA
REGIMEN EGONOMICO FINANCIERG

Tarifas y Gargos de Acceso

911, El CONCESIONARIO cobrara Tarifas y Cargos de Acceso producto de
la Operacién de la Congesidn a partir del inicio de la Operacion. Las
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Tarifas que el CONCESIOMARIO cobrara serdan agueilas establecidas
en el Anexa 7 del presente Contrato v aguellas que astabiezca
OSITRAN, de ser el caso, de acuerdo a lo sefialado en el RETA. Los
Cargas de Acceso gue el CONCESIONARIO cobrard serdn las
indicados en el Anexo 7 vy, en &l supuesto de no haberse establecido
determinado Cargo de Acceso, éste serd definido conforme ai
procedimiento regulado an el REMA. Los importes a ser cobrados por &f
CONCESICNARIQ deberan considerar las Tarifas y Cargos de Accaso
mas el |GV, respactivo.

8.1.2, ElI CONCESIONARIO s5 obliga a ponar en conacimiento de los Usuarios
el tarifario correspondiente en la forma que establezca el OSITRAN.

9.1.3. El CONCESIONARIO podra requerir de los Usuarios el pago de |a
Tarifa, Cargos de Acceso y otros cargos, en Délares o su equivalente en
moneda nacional al Tipo de Cambio de verta del Dla en que se
devengan las operaciones, siendo de cargo del CONCESIONARIO &l
costa por &l cobro de las mismas. En ninglin caso se le poadrd exigir al
Usuarto Final o al Usuario Intermedio pagos mayores a los resultantes
de aplicar ¢l Tipe de Cambic antes indicado, a las Tarifas y Cargos de
Acceso an Dolares. El pago de las Tarifas y Caigos de Acceso gera de
conformidad con [as disposiciones aplicables.

8.1.4. El CONCESICNARIO cobrara las Tarifas sefialadas en el Anexo 7,
ajustadas anuaimente hasta llegar al Afic de la Concesion en ¢l que se
da inicic a la Etapa de Operacidn. Para efectos dsl referido ajuste, las
Tarifas sefialadas en el Anexo 7 se encuentran a precios det aiio 2013,
Para ello, se aplicara la siguiente férmula:

T =057 LA + .57 (,u‘r -1
' =l ”_,(jj_i R P ,_,

Donds:
t Afio de la Concasidn en el gque regira el ajuste

Tt Tarifa al inicio del Afa de la Concesidint
Ti-1  Tarifa al inicio del Afo de la Concesidn t-1

IPCt-1 Nivel de indice de precios al consumidor de Lima Metrapolitana
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética
(INEl} durante el Ultimo Afio de la Concasidn al momento det
calcuto en el parfado t-1.

IPCt-2: Nivel de indice de pracios al consurnidor de Lima Metropolitana
publicads por &l Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
{INEI} durante el dltimo Afio de ia Concesion al momento dsl
calcule en el periodo t-2,

CPit-1: Nivel de indice de precios al consumidor de los Estados Unidos
publicado por el Dapartamento de Estadisticas Laborales {The
Bureau of Labor Statistics) durante el lltime Ario de la Concesidn
al momento del calcule an &l perfado t-1.
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CPIt-2: Nivel de Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos
publicado por el Departamento de Estadisticas Laborales {The
Bureau of Labor Statistics) durante el ditimo Afio de a Concesion
al momento del céloulo en el perfodo {-2.

915 E CONCESIONARIO, 8 partir del segundo Afic de la Concesidn
contado a partir del inicio de la Etapa de Operacion, realizara ajustes
anuales a las Tarifas de acuerdo a la formula sefialada en el numeral
precedents,

9.1.6. Se cobrard una Tarifa de US$ 1.00 por los servicios de aterrizaje y
despegue, estacionamiento, y acceso para carga (de ser sl caso) para
lae siguientes actividades:

i, Aeronaves civiles, de la Cruz Roja Peruana y de las Fuerzas
Armadas y Policiales gue realicen actividades aeroportuarias con
fines humanitarics, sin retribuciones econdmicas, en ¢asos de
desasires naturales o conmocidén civil, siempre y cuando estos
hayan side declarados como tales por la autoridad competente.

i, Aeronaves civlles mientras operan exclusivamente en actividades
del Servicio de Blisgueda y Salvamento (SAR]).

iii, Aeronaves de Estado extranjeras, de paises que otorguen las
mismas franquicias a las asronaves del Estado Nacional, para lo
cual e GCONCEDENTE dehera remitr una comunicacion al
CONCESIONARIQ acreditando esta situacion.

iv.  Aeronave civlles gue transportan visitas o delegaciones oficiales .

gue vienen al pajs y que otorguen las mismas franquicias a las
aeronaves del Gstado Nacional, para lo cual el CONCEDENTE
deberd remitir  una comunicacion  al  CONCESIONARIO
acreditando estas situacién,

9.1.7. No se cobrard 1a Tarifa Unica de Uso Aeroportuario {TUUA) al personal
del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, del Ministerio de Salud,
del Ministerio Pdblico {Instituto de Medicina Legal), del Cuerpo General
de Bomberos Veluntarios, persanal de las Fuerzas Armadas, Pollclales y
de la Cruz Roja Peruana gue realicen vuelos de ayuda humanitaria.
realizando operaciones de apoyo en casc de desastres naturales ©
declaracion de emergencia declarados come tales por la autoridad
competente,

g.1.8. El CONCESIONARIC es el responsable de verificar que las Tarifas a |as
que se hace referencia en los Numerales ©.1.8 y 9.1.7 precedentes,
sean aplicadas exclusiva y Unicamente a las asronaves yfo parsonas
previstas en los citados numerates adoptando las acciones que
consideren pertinentes, para lo cuai aprobard los formatos de
declaracion jurada que deberdn suscribir las instituciones o personas
gue accadan al régimen tarifario pravisto en los numerales precedantes.

$.1.9. Las Tarifas a las que se hace referencia en el Numeral 8.1.6 de Ia
presante Clausula no estan eujetas al ajuste tarifario a que se refieren
los Numerales 9.1.4y 8.1.5.
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9.2

9.1.10.

8.1.11.

El CONCEDENTE y/o el CONCESIONARIO podrédn sclicitar  al
OSITRAN, la fijacién yio revision de las tarifas. Las condiciones y
requisites para ia soliciiud de modiflcacion de  TFarifas por &l
CONCESIONARIO o por sl CONCEDENTE v la evaluacion y aprobacian
de dicha solicitud por el OSITRAN seran las establecidas en el RETA.

El tarifario, la pollica comercial y los procedimientos de aplicacién de
descltentos, asi como sus medificacionas serdn establecidos de acuerdo
al RETA, siendo obligacion del CONCESIONARIO ponerlos en
conocimiento a traves de su paging web, sin costo alguno para el{los)
Usuario(s).

Gigrre Financlero

9.21.

9.2.2.

El CONCESIONARIG deberd acreditar ante el CONCEDENTE, antes de
los freinta (30) Dias Calendario del inicio de |a Etapa de Ejecusidn de
Obras, qua cuenta con los recursos financieros o los contratos suscritos
yue establezcan los compromisos de financiamiente necesarios para la
ejecucion de la mancionada etapa, segln lo establecido en el Contrato.

Fara acraditar que ¢ CONCESIONARIO cuenta con el financtamiento
correspondiente, éste deberd presentar, alternativa o conjuntamente
para aprobacion del CONCEDENTE: (i} copia legalizada notarial de los
conhtratos de financiamiento, garanilas, fideicomisos y en general
cualguier texto contraciual relevante, que el CONCESICNARIO haya
acordado con ellos) Acresdor{es) Permitido(s) que participara(n) en &l
fimanciamiento de las Obras; o (i) copia legalizada notarial de los
confratos de financiamiento, garantlas, fideicomisos v en general
cualguier texto confractual relevants con Empresas Vinculadas al
CONCESIONARIO, Los contratos referidos en e lteim {1} deberan
contener exprésamenta una disposicion referida a que, en caso o .
financiamiento guede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en.
alguna causal que active su terminacion o resolucidn, el Acreedor
Parmitide  comunicara  inmediatamente  dicha  situacion &l
CONCEDENTE. Los contratos indicados en el ftem {ii) no constituiran
Endeudamiento Garantizado Permitida. -

En ¢aso que & CONCESIONARIO no haya acieditado el Cierre
Financiero, se considerard un incumplimiento del CONCESIONARIO v
por |o tanto &l CONCEDENTE, previc informe emitido por el OSITRAN,
podra optar por invocar la Caducidad de la Concesion por
mcumplimienta  del CONCESIONARIO, siendo de  aplicacidn o
establecido en el Numeral 15.3. del presente Contrato.

Para el casc del Cierre Financierc de las Obras segdn Demanda o
Rehabilitacian yfo Mejoramiento, el CONCESIONARIO seguira el
procedimiento descrito en al numeral precedente.
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g.3. Equilibrlo Econémlice

9.3.1 Las Partes declaran su compromiso de mantener a la largo de todo el
perfodo de duracidn del Conirato el equilibrio scondmice — financiero de
éste, para lo cual se sefiala que el presente Conlrato s¢ encuentra an
una situacién de equilibric econémico - financiero sn términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.

932 El presente Contrate estipula un mecarnismo de restablecimiento del
aguilibic econdmico - financiero  al cual tendran deracho el
CONCESIONARIO v el CONCEDENTE en caso que la Concesidn se
vea afectada, exclusiva y explicitamenta, debido a cambios en |as Leyes
Aplicables, en la medida que cualquiera de dichos cambios tenga
relacién directa con aspectos econdmicos financieros vinculados a la
variacién de ingresos y/o costos del GONCESIONARIO, relacionados a
la construccién yio a la prestacién de Servicios Aeropartuarios.

Cualquiera de las Partes gue considers que &l aguilibrio economiso -
financiero del Contrato se ha visto afectado podra invocar su
restablecimiento, proponiendo por escrito a la ofra Parte y con la
suficiente sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimisnto.

El restablecimiento del equilibrio econdmice - financiero se efectuara en
base al estado de pérdidas y ganancias auditado del ejercicio anual,
donde sean verificables las variaciones de ingresos yfo costos |
anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, el OSITRAN podra solicitar
mas infarmacion que susiente las varfaciones sefialadas.

El restablecimiento del equilibric econémico — financiero procedera
slempre y cuande no se haya realizado el reajuste correspondisnte
seglin a lo dispuesto en el Anexo 23 del Contrate por las mismas
Causas.

933 El OSITRAN establecerd la magnitud del desequilibrio en funcion a la -
diferencia entre; '

a) Los resuitados antes de impuestos del gjercicio, relacionados

especificaments a la construccién y/o a la prestacion de 108

Servicios Aeroportuarios reconocidos por el CONCEDENTE y/o
OSITRAN,

k) El recdlculo de los resultados antes de impuesios dei mismo

DTN sjercicio, relacionade a la construccidn y/o a la prestacion de los
3(F e B Servicios Aeroportuarios antes referidos, aplicando los valores de
Q‘“'fﬂgﬁéj ingresos y/o costos que correspondan al momento previo a la
ity modificacian que oourra como consecuencia de los cambios en las

' Layes Aplicables.

Para tal sfecto, el OSITRAN pedra solicitar al CONCESIONARIC |a
: informacién que considere necesaria sobre los ingresos y/o costos que
hayan sido afectados por los cambios en las Leyes y Aplicables.
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9.3.4.
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9.3.5.

9.3.8.

5i el dasequilibric sa produce en varics periodos, sin haberse restituido
el mismeo, se encontrard la diferencia acumulada de los resultados
siguienda el mismo procedimiento.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio
dividiando ta diferencia resultante del procedimiento detallade en los
iterales a) vy b} del Numeral precedente, entre el resuliado antes de
impuestes del Oitimo ejercicio ¢ del resultade acumulado, segln
corresponda. Si el resultado supera el diez por ciento {(10%) en valor
absoluto, se pracedera a restablecerlo, oforgando una compensacion al
CONCESIONARIC o al CONCEDENTE, segln corresponda, por el
desequilibrio caletado.

En ambos casos, las Partes acordardn &l mecanismo de pago de la
gompensacidn.

Zi el inanto obtenido en &l literal b) del Mumeral 8.3.3 as igual a cero {0),
para resiablecer el desequilibrio econdmico - financiero sélo se tendra
en cuenta la diferencia de monic obtenido en a) menos &l monio
obtenide an b} sin ser naecesario recaleular el porcentaje de
deseguilibrio antes mencionado.

En el supuesto que al CONCES|IONARIO invogue el restablecimisnto
del equilibrio econimico - financiero, correspondera al OSITRAN
determinar en los treinta {30) Dias siguientes de recibida tai solicitud, la
procedencia de la misma, en aplicaciéon de |o dispuseste en los parrafos
precedentes. El OSITRAN deberd establacer en un plazo ne mayor a
trainta (30) Mas a partir de determinada la procedencia del pedido, el
monto a pagar a favor del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto,
los criterios de valorizacidn previstos en la presenta Clausula. Ademas,
informara del resultade al CONCEDRDENTE, para que tome las medidas
correspondiente, y al CONCESIONARIO. El monte que se haya
determinado sard abonade al CONCESIONARIO dentro de tos seis (08)
meses siglientes sin incluir intereses. Por cualguier retraso se
reconocera un interés a la tasa LIBOR mas uno por ciento {1%) sobre &l
saldo no pagado luego det pericdo maximo de abono sefialado.

En el supuesto que el CONCEDENTE invoque &l restablecimiento del
aguilibric  econdmico - financiero, corresponderd al OSITRAN,
determinar en los treinta (30) Dlas siguientes, la procedencia en
aplicacién de lo dispuestc en los parrafos precedentes. £l OSITRAMN
debera establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias, contados
desde el momento de emitide su pronunciamiento, & monte a pagar a
favor del CONCEDENTE, aplicandn para tal efecto, los criterios de
valorizacidn previstos en la presente Clausuia. Ademas, informara del
resultado al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO para que tome las
medidas correspondientes. El monto resultante serd abonado por el
CONCESICNARIO al CONCEDENTE dentro de los seis {06} meses
siguientas sin incluir intereses. Paor cualquier retraso se reconocera un
interés a la tasa LIBOR mds uno por ciento {1%) sobre el saido no
pagado lWego del perioda maximo de abono sefialado.
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En |a misma oportunidad gue el CONCEDENTE o &l CONCESIONARIO
invoguen el restablecimiento del equilibric econdmico — fingnciero, se
dirigiran al OSITRAN para que arnita su opinién técnica de conformidad
con suUs competencias legalmente atribuidas en esta materia.

Cualquier otro mecanismo de pago correspondiente a la restitucion del
aquilibric ecenémico - financiere serd acordado por las Partes.

La discrepancia respacto al monto de la compensacion por sfecto de ta
ruptura  del equilibrio  econdmico - financiero, serd resuelta de
conformidad con los mecanismos dg solucion  de controversias
reguladas en la Clausula Décimo Sexta del presente Contrato, rigiendo
las demas disposiciones de esta cldusula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable Jo indicado en esta clausula para aquellcs
gambios producidos cemo consecuencia de disposiciches expedidas por
al OSITRAN, en temas relacionados con Tarifas, infracciones o
sanciones, gue estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran
como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado dsl
desempeiio del CONCESIONARIOQ.

9.4. Réglmen Tributaric y Aduanerc de la Canceslén

9.4.1.  El CONCESIONARIO estara sUjeto a la legislacion tributaria nacional,
regional y municipal que le resulte aplicable, dehiendo cumplir con todas
las obligaciones de naturaleza fributaria que correspondan al ejercicio
de su actividad. El CONGESIONARIO estara obligado, en los tarminocs
gue sefalen las Leyes Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre ofros, a los Bienes de la
Congesién, sean dichos tributos administrados por &l gobierno nacional,
regional o municipal desde el momento de la Toma de Posesion,
siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas astén
directamente vinculados al ejercicio de la presente Conceasion.

Toda variacion de impuestos, incluida toda modificasion de allcuotas
impositivas, aduaneras gue surjan con posterioridad a la Fecha de
Ciatre, seran tomados en consideracion para efecto de lo dispuesto en
el Mumera! §.3 de! presente Contrato,

£l CONCESIONARIOQ podra suscribir con &l Estado de la Republica del
Pert, un convenlo de estabilidad juridica, el que conforme a la
normatividad aplicable tiene rango de confrato ley, con arreglo & las
disposiciones de los Decrotos Legislativos N° 662 y N° 757 v el TUG,
previe cumplimiento de las condiciones requisitos establecidos en
dichas normas.

Agimismo, e CONCESIONARIO podra acceder a los  baeneficios
tributarios que le correspanda, siampre gue cumpla con los requisios y
condiciones sustanclales y formales sefiladas en las Leyes Aplicables.
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8.4.5. Bl CONCESIONARIO, debera sujstarse a lo dispuesto en las Leyes
Aplicables en materia aduansra que le sean aplicables, debiendo
cumplir con todas las obligaciones de naturaleza aduanera qus
correspondan al ejercicio de su actividad.

9.4.6. Asimismo, sera de aplicacion las disposicionas contenidas en sl Decreta
Leglslativo N° 1053, Decreto Supremo N® 037-2008-MTC en lo gue
fuera aplicable, y demds normas madificatorias ¥ CONEXas.

.5, Financiamlento de las Qbras

9.5.1. De |a Etapa de Ejecucion de Obras

8.5.1.1. Las Obras a ejecutarse duranta la Etapa de Ejscucidn de
Obras contardn con dos fuentes de financiamienta: i}
Cofinanciamiento por parte del CONCEDENTE v i) recursos
propios del CONCESIONARIO, & través de su capital social
y/o a traves de préstamos con respaldo en los flujes futuros de
la Concesidn.

85.1.2. £l CONCEDENTE reconocerd como Cofinanciamisnto, los
pagas por concepte de PPOs y PAQSs, sefialados en i Anexo
23 del presente Contrato.

9.51.3. A efectos de sumplir o garantizar los pagos establacidos en
el Anexo 23 del presente Contrate, o] CONCEDENTE debers
cumplic oportunamente con los desemboleos de dinero por
cancepto de Cofinanciamiento, de acuerdo al Anexo 24 del
prasente Contrato.

2.5.1.4. &l Cofinanclamiento incluye todos los pagas que debera
reglizar el CONCEDENTE estipulados en el Contrate, mas el
IGV y eualquier otro tipo de fmpugsto que pueda surgir en &l
future.

952,  DelaEtapa de Operacion

P T
_5%:;1'?7'?5:;?@ 8.5.21. Dentro de la Etapa de Operacién se deberan realizar
jé"ﬁﬁ‘ﬁ‘:% inversiones a efectos de atender la demanda del Asropuerto,
iy g en curmplimiento de lo establecido en el Anexo 8. Para tales
e efectos, el COMNCESIONARIO deberd  obtener o

finangiamiento del monto total de dichas inversiones, a su
propio riesgo, ¥ con sl respaldo de los flujos futuros de la
Concasion,

9.6. Fidelcomisc

8.6.1. Con la finalidad de facilitar, garantizar y atender el adecuado
cumplimiento de las obligaciones derivadas del pressnts Contrato, entre
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allas el desembolso del Cofinanciamients, el CONCESIONARIO se
obliga a construir y mantener, a su costo en calidad de fideicomitents, un
fideicomise irevacable de administracion, el cual se regird por lo
dispuesio en el Anexo 24 del presente Contrato, asi como en el
respective contrato de fideicomiso.

9.7. Dal pago de las Vias de Acceso y los Equipos de Navegacldn Aérea

9.7.1.

9.7.2.

8.7.3

A los treinta (30) Dias Calendario de suscrito el Acta de Recepcién de
V]as de Acceso, e CONCEDENTE deberd pagar las Vias de Acceso
ejecutadas al CONCESIONARIO. Dicho pago no formard parte del
Cofinangiamiento.

A los treinta (30) Dias Calendario de suscrito &l Acta de Recepcion de
Equipos de Navegacion Aérea, el CONCEDENTE debera pagar dichos
equipos al CONCESIONARIO, de acuerdo al presupuesto detallado en
sl ETNA. Dicho pago no formara parte de! Cofinanciamiento.

Para tales efectos, e CONCEDENTE debera considerar los pagos
descritos en los numerales antetiores en fa certificacion presupuestal
carrespondiente.

CLAUSULA DECIMA
GARANTIAS

10.1. Garamtia det CONCEDENTE a favor del CONCESIORARIO

[T PRy ey ERS ¥

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

E| CONCEDENTE realizara todas las gestiones y coordinaciones que
fuaren pertinentes para que, en virud de lo dispuesto en el articulo 4° de
la Ley N° 28885 “Ley de Incentivos a las Concesiones de Ohras de
Infrasstrustura y de Servicios Plblicos”; el Poder Ejecutivo expida &
Decreto Supremo al que se refiere el articulo 2° del Degrsto Ley N°
95570, Norma Complementaria al Decreto Legislativo N° 674,
modificado por e articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual el Estado de
la Republica dei Perl respalda las declaraciones, ohligaciories v
seguridades det CONCEDENTE establecidas en 2| Contrato.

Ei CONCEDENTE garantiza que CORPAGC prestara los Servicios de
Navegacién Aérea en el AICC de manera ininterrumpida.

El CONCEDENTE garantiza que CORPAC cumplira con gjecutar las
actividades delegadas por la DGAC en cumplimiento de la normativa
aplicable en lo que respecta a la Seguridad Operacional (safefy),
confarme a la normativa aplicable.

EL CONCEDENTE debera asumir toda respensabliidad, indermnizacion,
compensacion, resarcimiento u obligacion de cuaiquisr naturalaza,
derivada de dafos gue pueda ocasionar CORPAC en |a gjecucion de
sus funciones por causas directamente impuiables a esta.
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10.1.4. El CONCEDENTE, &n el marco de lo dispuesto en la Ley N° 28808,
dabera efectuar, directamente y/o a fravés de CORPAC, todos los
tramites y gestiones respectives para finalizar las operaciones
asroportuarias ¥ cualguier operacidn de lindole comercial que se lleven a
cabo en el AlIVA, con lo cual sl mencionade aeropuerto cesard
actividades de manera inmadiata, permanente y definitiva, una vez gue
se culmine la ejecucién det Plan de Migracién.

10.1.5. &l CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO que nho autorizaia la
construccidn ni operacion de un aeropusrio de uso comercial dentro de
un radic no menor de ciento cincuenta {150} kilémetros alrededor det
Asropuerto, a excepcicn dsl AIVA el cual cesara sus operacionss de
acusrdo a lo dispuesto en el numeral pracedenta.

10.1.6. El CONCEDENTE se compromete a culminar con las mejoras que sean
necesarias en la carretera de jerarquia nacional existente Poioy —
Cachimayo — Chinchero — Urubamba®, a mas tardar a los tres (03) afios
contados a partir de la Fecha de Cierre, asl como a realizar el
mantenimiento de la misma a lo largo del plazo de la Concesidn. Dicha
carretera deberg atender las necesidades del Asropuerto y considerar
las Leves Aplicables.

10.1.7. &l CONCEDENTE garantiza, a mas tardar a los dos (02) Afios
Calendario contados desde el inicio de la Etapa de Ejecucién de Obras,
la dispanibilidad de |os terrenos necesarios para la construccion de las
Vias de Acceso, la misma que estard a cargo del CONCESIONARIC

10.1.8. El CONCEDENTE es responsable def mantenimiento, rehabilitacion v
mejora de las Vias de Acceso,

10.1.9. EI CONCEDENTE garantiza que, an caso de emergencia que impida la
transitabilidad de la carretera de Jerarquia nacional mencionada yio las
Vias de Acceso, restablecera la transitabilidad de la(s) mismafs) a fin de-
no afectar el normal desarrolio de 1as operaciones del Aeropueito.

10.1.10. Bl Concedente garantiza la transferencia flduciaria de los {fondos
destinados al Fideicomiso de manera completa y oportuna da
confarmidad con los términos establecidos en 1a Clavsula Novena del
prasente Contrato.

10.2. Garantias s Favor del CONCEDENTE

10.2.1.  Las garantias establacidas en la presente Seccion gue debers otargar el
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, estaran constituidas por
cantas flanzas bancarias emitidas por una empresa bancaria ¢ por una

iy

* Actualmente denominada PE-28 F: Emp PE-35 {Foroy) — Cachimayo — Chinchere - Emp
FE-28 B (Urubamba),

R LR LR DR PR IR T, o i T TR DL F S PR P ey arr A TR T ST ST WS LT e L bt At T

Fid | MuevaVersion 3 del Conirato de Coression del Nusva Aeropuerts Intemacional de Chinchern — Cusoo (AGC)



:

Y

e

10.2.2.

10.2.3.

3 1 AR e

ertidad financiera internacional, de acuerdo a lo establecide en las
Bases, que deberan ser solidaria, incondiclonal, irrevocable, $in
beneficio de excusian, ni divisién y de realizacién automatica, desde la
Fecha de Cierre, 1as mismas que seran renovadas anualments para
mantenarlas vigantes.

En caso se traten de una fianza emitida por una entidad financiera
internacional, se requerird que las mismag sean visadas y confirmadas
por glguna de las empresas bancarias consignadas en 1as Bases.

Garantia de Flel Cumplimiento del Contrato de Concesion

Para garaniizar el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo €l pago de las
penalidades, asl como garantizar los niveles de calidad y servicio de las
Obras, con @xcepcién de aquellas obligaciones del CONCESIONARIO
cubiertas con la Garantia de Fiel Cumplimignto de Construccion de
Obras, el CONCESIONARIO entregara a CONCEDENTE una Garantla
de Fiel Cumplimiento del Contrate de Concesitn gue serd incluida como
Anexo 15, conforme a lo siguiente:

{ij Unimporte equivalente a NDalares (USH
y desde la Fecha de Cierre hasta la culminacion de
la Etapa de Ejecucidn de Obras. Esta garantia debera entregarse
en la Fecha de Cierre, debiendo renovarse anualmente y
mantenerse vigente hasta la culminacion de la Etapa de Ejecucion
de Obras con la conformidad del OSITRAN, ¥

(i) Un impaorte equivalente a Délarss (USH
) que deberd estar vigente desde el inicid de la
Operacion hasta el final de la GConcesidn. Esta Garantia debera
entragarse dentro de fos quincs (15) Dlas anteriores al inicio de &
Operacién y mantsnerse vigents, an mérito & sus rengvacionas
anuales, durante !a vigencia de la Concesion hasta doce {12}
meses después de haber concluide 1a Concesion.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccién <e Obras

Para garantizar la correcta ejecucion de las Okbras, incluyendo el pago”
de las penalidades, al CONCESIONARIO entregara al GONCEDENTE,
una Garantla de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras. El
importe de esta garantia ascenderd a Ddfares
(USH ). Esta garantia deberd entregafse hasta
guince (15) Dias antes del inicic de la Etapa de Ejecucion de Obras,
debiendo renovarse anualmente y mantenerse vigente hasta tes {3}
meses posteriores a la obtencién de la Auterizacién de Funcionamiento.

Adicionalments, el  CONCESIONARIC  debera  entregar al
CONCEDENTE una Garantia de Fiel Cumplimiento de Construcoidn de
Obras por cada uno de los EDI de las Obras seqgun Demanda,
ascendents a por ciento (%) del EDI corraspondiente.
Dicha garantia debera renovarse amiamente ¥y mantenerse vigenis
hasta tres (3) meses posteriores a la gulminacién de la Otra suseripcion
del Acta de Recepcién de Obras correspondiente, con la sonformidad
del OSITRAN,
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La Garantla de Fiel Cumplimiento de Canstruccién de Obras debera
mantenarse vigente, en mérito a sus sucesivas renovaciones, de
conformidad con lo indicado en los parrafos precedentes.

10.2. Ejecucion de las Garantias

10.3.1.

10.3.2.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesitén podia ser
ejecutada por OSITRAN en forma total o parcial, previa instruccion del
CONCEDENTE, una vez identificado el incumplimiento de todas o una
de |as obligaciones del Conlrato y siempre y cuando e mismo no haya
sidda subsanado por el CONCESIONARIO dentro de los plazos
otorgados para tal fin. Los recursos obtenidos por la ejecucidén de la
Garantla de Fiel Cumpiimiento del Contrate de Concesion seran
depositados en [ cuenta gue para tales ofsctos sefale el
CONCEDENTE.

En caso de ejecucion parcial de la Garantla de Fiel Cumplimiente del
Contrato de Concesidn, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacar
restituir, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Goncesién al
monta establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye la Garantia de
Flel Cumplimiento del Contrato de Concesidn al monto establacida en la
presents Clausula, en un plazo de veinte {20} Dias Calendario, contados
a partir de la fecha en la cual se realizé la gjecucion parcial de la misma,
prorrogables por veinte (200 Dlas Calendario adicionales, entonces
resuitarg de aplicacion lu dispuesto en el Numeral 15.3. de la Clausula
Décimo Quinta del presente Contrato.

Sin perjuicia de lo dispuesto en |a presente clausula, para efecto de la
gjecucion de la Garantla como consecuencia de la aplicacién de las
penalidades previstas en el Anexo 8, sera de aplicacion lo dispuesta en
la Clausula Décimo Octava del presente Contrato.,

La Garantfa de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras podra ser
gjecutada, previa instruccién del CONCEDENTE, por el OSITRAN en
forma total o parcial, una vez verificads el incumplimients de todas o
alguna de las obligaciones del Contrato vinculadas & ejecucion de.las
Obras y siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por ol
CONCESIONARIC dentro de los plazos otorgados para tal fin, l.os
recursos obtenidos por ia ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Construceion de Obras serdn depositados en la cuenta que para
tales efectos sefiale el CONCEDENTE,

En caso de ejecucién parcial de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Construccion de Obras, ¢ COMCESIONARIO deberd restituir dicha
garantla al monta establecido, 81 ¢ CONCESIONARIO no restituye la
Garantla de Fiel Cumplimiento de Construccién de Obras al monto
establecide en la presente Clausula, en un plazo de veinta (20) Dias
Calendario contados a partir de 1a fesha en la cual se realiza |a
gjecucion parcial de la misma, entonces el OSITRAN meadiante
comunicacion escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato en |a
fecha de dicha notificacion,

Sin perjuisio de lo dispuesto en |a presente Clausula, para afecto de la
gjecucion de |a Garantfa como consecuencia de la aplicacién de [as
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10.3.3.

penalidades previstas en el Anexo 9, sorg de aplicacion lo dispugsto en
la Clausula Décimo Octava,

Fn caso &l CONCESIONARIO haya iniciado el procedimignto de
solucion de controversias a que se refiere la Clausula Décimo Sexta, la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion y la Garantia
de Fiel Cumplimientc de Construccion de Obras no podrén ser
ejecutadas por el motivo que suscité el Arbitraje durante el

procedimiento arbitral. Su ejecucion s& encontrara sujeta a la decigién
contenida en &) laudo arbitral,

10.4. Garantias a Favor de log Acresdores Permitidos

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

4

T it

Con el propodsito de financiar el disefio, a sjecucién de las Obras y/o
Mantenimiento del Aeropuerto, el CONCESIONARIO pedra, previa
autorizacién otorgada por sl CONCEDENTE y con opinidn favorable del
OSITRAN, otorgar garant(as a favor de los Acreadores Permitidos, para
garantizar e Endeudamiento Garantizado Permitido, entre ofros
gderechos, sobre:

a) El derecho de Concesion, conforme a lo previsto en et artfculo 3°
de la Ley N° 26885,

b) Los ingresos netos de la Congesion, deducida la tasa de
regulacion a la que se refiere el Articulo 14, Literal &) de la Ley
Ne 28817 y cualquier otro mento comprometido a entidades
astatalas.

¢) Las acciones o participaciones due correspendan al
CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en =
Literal ¢) del Numeral 3.3.1 de la Clausula Tercera dei Contrato,

El CONCESIONARIO acepta y reconoce gue cualquiera de tales
garartias o asignaciones de fondos no o relevara de sus obligaciones ni
tel Contrato.

E] CONCEDENTE acepta y reconocs que ni los Acreedores Permitidos, -
m otta persona que actle en representaciin de ellog, seran
responsables del cumplimiento dsl Centrate por pare del
CONCESIONARIO hasta que en su casge los Acreedores Permitidos
pjerzan favorablemente los derechos mencionados en la presente
clausula respecto a la ejecucién de la hipoteca, en cuyo caso quien
resulte titular de la misma como consecuencia de su ejecucidn, asumlra
en su condicion de nuavo concesionario las obligaciones y derechos del
presente Contrato.

£l CONCEDENTE vy el CONCESIONARIO garantlzan que los derechos
que se estipulan a favor de los Acreedores Permitidos en gl presente
Cantrato son irrenunciables, irrevocables e inmutables, salvo gue medie
al consentimiento previo y expresc de tales Acreedores Permitidos;
entendiéndose que con la sola comumicacion de los Acreedoras
Permitidos, dirigida al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO
haciéndole conocer que haradn uso de talss derechos, se tendrd por
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cumplida la aceptacion del respectivo Acreedor FPermitido a la que se
refiere el Artlculo 1458 del Céodigo Civil.

10.4.5. Para efecto de la auterizacion de constitucion de las garantias a gue se
refiere ¢l Numeral 10.4.1 de la Clausula Décima, el CONCESIONARIO
deberd entregar al CONCEDENTE y al OSITRAN copia de los proyectos
de contrato y demds documentos relacionados con ia operacidn, asi
como una declaracion del posible Acreedor Permitide, conforime a lo
dispuesto an el Anexo 14,

10.4.6. Entregados dichos documentos, OSITRAN tendra un plazo de diez {10}
Dias para emitlr su opinidn. Una vez recibida la opinién de OSITRAMN, el
CONCEDENTE tendra un plazo de veinte (20) Dias para autorizar la
operacion o formular las observaciones respectivas, las mismas gue
deberdn ser subsanadas por el CONCESIONARIO en un plazoe no
mayor a diez (10} Dias.

Si transcurrido sl plaze amntes indicado, el CONCEDENTE no se
pronuncia, se entendera denegada ta autorizacién.

10.4.7.  Los Acreedores Permitidos podran solicitar la sjecucién de las garantias
establecidas en su favor, de acuerde a los procedimientos establecidos
los Numerales 10.4.8 y 10.4.9 siguientes, segun sea ef casa.

10.4.8. El procedimiento de ejecucién de la garantia mobiliaria de acciones o
participaciones correspondientes al CONCESIONARIO, de gcuerdo a lo
establecido en sl Literal ¢) dal Numeral 10.4.1 deberd efectuarse bajo la
direccion de los representantes del (los) Acreedoif{es) Permitidofs) y con
ia participacion del CONCEDENTE y se ragira obligatoriamente por las
siguientes reglas; '

10.4.81 La decision def (los) Acreedor(es) Parmitido(s) consistente
en ejercer su derecho a ejecutar la garantta mobiliaria,
regulada en la Ley N® 28877, de acciones o panticipaciones
constituida a su favor, deberd ser comunicada por escrito al
CONCEDENTE y al CONCESIONARIO en forma fehaciente,
con caracter previo a ajercer cualquier accién o adoptar
cualguier medida que pueda poner en riesgo ya sea en
forma diresta o indirecta la Concesidn.

10.4.8.2 A partir de dicho momento: a) el CONCEDENTE no podid
declarar la terminacién dsl Contrato y estard abligado a
iniciar inmediataments las coordinaciones del caso con &
{los) Acreadar{es) Permitidos(s), con el objeto de designar a
la persona juridica que, conforme a los mismos términos
pravistos en el Contrate y bajo una refribucion a ser
acordada con el (los) Acreedor{es) Permitidos(s), actuara
como Interventor y estara transitoriamente a cargo de la
aperacidn de la Concesién durante el tiempo que demande
la sustituciéon del CONCESIONARIO a que se hace
referencia en los puntos siguientes; vy, by ningln acto de
CONCESIONARIOQ podra suspender el procedimiento de
ejecucion de |la garantia mobiliaria, quedando impedido a dar
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10.4.8.3

10.4.8.4

10.4.8.5

10.4.8.6

i0.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.8

cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la
ejecucion de la referida garantia.

Para tales efectos, el (los} Acreedor{es) Permitidos(s) podra
proponar al CONCEDENTE operadores calificades, guienes
actuaran como interventores tenfendo en cuenta los
parametros estabiecidos en las Bases. El aperador (ue
results aceptado por el CONCEDENTE quedara autorizado
para operar transitoriamente la Concesion en calidad de
interventor. Su designacion deberd ser comunicada por
escrito al CONCESIONARIO,

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara
obligado a coordinar sus acciones &N gl interventor
desighado, con el objeto de que la transferencia se lleve a
cabo de la manera mas eficiente posible, debiendo quedar
perfecclonada dentro del plazo maximo de sesenta {80} Dias
de haber sido etegido ¢l Intenventor.

El CONCESIONARIOQ sera respongable por toda accion u
omision que por dolo o culpa atribuible al CONCESIONARIO
impida, dilate u obstaculice |a transferencia de la Concesion
a manos del interventor, asi como de los perjuicios que ello
puada ocasionar al CONCEDENTE, =z los Acresdores
Permitidos, a los Usuarios y/o & terceros.

Una vez que la Concesién se encuentre bajo la operaclon
transitoria del interventor, el (los) Acreedor{es) Permitido(s}
debera(n) coordinar con el CONCEDENTE, el texto integro
de la convocatoria y las bases del procedimiento de -
seleceion det nueva CONCESIONARIO, que debera respetar

los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases,
especialments en lo correspondiente a las caracteristicas
generales de la Concesion y la propuesta teonica
respectivamente, lo cual deberd ser aprobado por &
COMCEDENMTE.

Sometido e texto de la convocatoria y las bases del
procedimientc a implementar  para la seleccion - 2
consideracién del CONCEDENTE, éste debera formular sus
observaciones, teniendo presente para dar sy aprobacion, el
desarrollo gue ha tenido &l Contrate hasta ese momento ¥
las eventuales causas de los problemas financieros que se
suscitaron a efacte de intentar prevenir estas situaciones en
el texto de la nusva convocatoria, si fusra el casc,

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un
pronunciamiento gque deberd ser emitida dentro de los diez
{10) Dias contados a partir de la fecha en que se le
comunicé con el texto en referencia. Vencido dicho plazo v &
falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, al
referido texto se entenderd aprobado y el (los) Acreedor(es)
Permitido{s) podra{n) iniciar el procedimiento de saleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez gue el
{los) Acreedor({es) Permitido(s} tome(n} conocirviento de las
mismas, tendra{n) un plazo no mayor a diez {10} Dlas para
efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al
CONCEDENTE por segunda vez e texto de la convocatoria
y las bases del procedimiento de seleccién para la
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transferencia de la paricipacién del CONCESIONARIO.
Seguidamente, el CONCEDENTE deberd prestar su
conformidad con el texto en referencia dentro de los Cinco
(05} Das contados a partir de la fecha en que se le
comunicd con el mismo. Ng obstante, vencido el plazo en
referencia vy a falila de pronunciamisnto en  sentido
aprobatario, el referido texto se entandera rachazado.

10.4.6.10 Aprobado el texto de la corvocatoiia y las bases dal
procedimisnto de seleccidn para la transferencia de la
participacién del CONCESIONARIO, el (los) Acreedor(es)
Permitido(s) debera{n) dar inicic al procedimiento alll
establecido en un plaze no mayor a los cinco (08) Dias
siguientes, hasta &l momento en gue dichols) Acreador(es)
Permifido{s) otorguedn) la buena pro, lo cual no podra ocuriir
en una facha posterior a ios ciento ochenta {180) Dlas
sontados a partiy del momento en gue se comunics al
CONCEBENTE la decisidn de gjecutar la garantia mobiliaria,
salvo gue, conforme a las circunstancias del caso, el tramits
de dicho procedimignte demande un plazo mayor, en cuyo
¢asa  8e  aplicara @ prérroga due  determine el
CONCEDENTE. '

10.4.8.11 (torgada la buena pro conforme a lo establacido en el texto
de las bases aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo
sefialado e&n esta clausula, dicho acte deberd ser
comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a la
persona juridica fnfsrventara. A partir de dicho momento,
esta vitima estara obligada a iniciar las coordinaciones del
caso, con el ohjeto de que la fransicion de la operacidn de la
Concesidén se lleve a cabo de la manera mas eficiente
posibla.

10.4.8.12 La sustitucidn definifiva de las acciones o paiticipacienes
gue carrespondan al CONCESIONARIC a faver dal
adiudicataiio de la buena pro debera quedar perfeccionada
an un plazo no mayar a los treinta (30) Dias comtados a partir
de la fecha en gue se otorgd {a buena pro de fa subasta”
privada, bajo respansabilidad exclusiva de este dltimo. Dicha -
sustitucion  definitiva debera acreditarse  madiante  los
respectivos cerdificados o escrituras de transferencia de las

acciones o derechos. Una copia de dichos documentos |

deberd ser enfregada a  los Acreedores Permitidos, al
CONCEDENTE y al OSITRAN, ademas de efecluarse las
inscripeiones en los Registros Plblicos gue corresponda.

e
NI e

(N 10.4.8.13 Conforme al prosedimiento establecide previamente, o
ﬁiﬁf{‘scﬂfﬁg adjudicatario de la buena pro serd reconocide poi el
NS CONCEDENTE como nuavo accionista o participacionista

f’-"_'-:‘.'?‘f’;: del CONCESIONARIO. Para tales efectos, el nuevo -

: integrante del COMCESIONARIO quedara sujeto a los
términos del Contrato de Concesidn suscrito por asta Litima
por el plazo remansants.

10.4.9. Hipoteca del dergcho a la Concesidn
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El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho
de Concesién conforme a o establecido en las Leyes Aplicables, en
garanifa del Endeudamiente Garantizado Permitido. La solicitud de
altorizacion y la constitugién de la garantia se hard siguiendo los
principios ¥ mecanismos establecidos para la ejecucion de |a garantla
mobiliaria, sefalados en el Numeral 10.4.8 de la presente Clausula,
acorde con lo estipulado en la Ley 26885 o normas que ]
complementen o sustituyan, procedimiento de gjecucidn que sera
astabiecido en el correspondiente contrato de hipoteca.

10.5. Derecho de Subsanacion de los Acreedoeres Permitidos

10.5.1.

10.6.2.

OSITRAN notificarad a los Acreedores Permitidos, simultaneamente a 1a
notificacion que se remita al CONCESIONARIQ, de la ocurrencia de
cualquier incumplimiente de las obligacicnes del CONCESIONARIO
astablecidas en el Contrato v que constituyan causales de la caducidad
de la Concesion conforme lo establecido en la Clausula Decimo Guinta
de! Contrato, con el fin de que los Acreedores Permitidos, puedan
realizar las acciones que consideren necesarias para contiibuir al cabal
cumplimiento de las obligaciones a carge del COMNGCESIONARIO,

Ei CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o
declarar la Caducidad de la Concesidn, sin notificar previamente a los
Acreedores Permitidos de tal intencidn, y sin gque los Acreedores
Permitidos hayan contado con ¢l dereche de subsanar la causal que
haya originado el derecho del CONCEDENTE de caducar el Gontrato de -
acuerdo a lo previsto en la presente Clausula y con el procedimiento.
sefialado a continuacion:

a) En caso ocurrlese cualquiera de las causales sefialadas en la
Clausuta D&cimo Quinta del Contrato y hubigse vencido et plazo
del CONCESIONARIO para subsanar dicho evenio y e
COMNGEDENTE quiera gjercer su deracho de caducar el Contrato,
éste deherd primerc enviar una nofificacién por escrite a los
Acreedores Permitidos. En dicha notificacién e CONCEDENTE
deberd sefalar expresamente la causal ¢ las causales de
resolucion producidas. Para que dicha notificacion se considere
valida debera contar con el respectivo cargo de recepcion o ser
enviada por correc electrénico o por fax, siendo necesaria la
verificacidn de su recepcidn.

bY  Los Acreedorss Permitidos contaran con un plazo de sesenta {60}
Dias contados desde ia notificacion a que se refiere el Literal a)
precedente, para remediar la causal o causales de caducldad gus
le hayan sido notificadas. Transcurrido dicho plazo gin que los
Acreedores Permitidos togren remediar la causal de caducidad
ocurrida, & CONCEDENTE podra ejercer su derecho a caducar e
Contrato, asumiendo las obligaciones frente los Acresdores
Permitidos conforme a 1a Clausula Décimo Quinta.

El no sjercicio de la facultad de subsanacién por parte de los
Acreedores Permitidos, en modo alguno afecta o afectara o8
beneficios y/o derechos establecidos a favor de tos Acreedores
Permitidos en este Contrato.
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¢) La intencion de subsanacidn o la subsanacién de la causal
preducida por parte de los Acresdorss Permiitidos no podra
entenderse en ningin caso como la asuncidn por parte de los
Acreedores Permitidos de  ninguno de los pactos, acuerdos, ni
obligacionss del CONCESIONARIO en &l prasente Contrato.

En caso &l CONCESIONARIO subsanara ia causal de caducidad
durante el perlodo de sesenta (60 Dias 2 que hace refarencia af
Literal b} precedente, el CONCEDENTE se obliga a notificar en un
plaza maximo de sstenfa y dos (72) horas de ocurrido dicho
hecho, a los Acreadores Permitidos comunicando la cesacion de la
axistencia de la causal de caducidad,

CLAUSULA DECIMD PRIMERA
REGIMEN DE SEGURDS

11.1 Aprobacion

El CONCESIONARIO debera contar, durante la vigencia del Contrato, con las
polizas de seguroe gque exige esta Clausula, cuyas propuestas de polizas hayar
sido debidaments aprobados por el OSITRAN.,

Las propuestas de pélizas sa pregentardn en el siguiente plazo:

i. Las pdlizas a gue se refiere el Numeral 11.2.1 ss debaran presantar a
mas tardar cuarenta vy cinco (45) Dias Calendario previos a la Fecha de
Cierre.

i.  Las pdlizas a qua se refiere los Literales a) v ¢) y del Numeral 11.2.2 ge .
deberan presentar a mas tardar cuarenta y cinco {45) Dlas Calendario -
previos a la Facha de Cierre.

iil. Las polizas a qua se refiers los Literales b} y d) del Numeral 11.2.2 se -
debera presentar a mas tardar treinta (30} Dlas Calendario preulos al
inicio de la Gparacidn,

En las oportunidades antes indicadas, dichas propuestas deberan ser remitidas al
QOSITRAN por el CONCEBENTE. El OSITRAN cuenta con un plazo de quince
(15} Dias Calendario para suU aprobacion. De no pronunciarse dentro del plaze
sefialado, dichas propuestas serdn consideradas como aprobadas.

De sfectuarse alguna observacion, &l CONCESIONARIO contard con digz (10)
Has Calendario para subsanar dicha observacidn. Dicho plaze podra ser
ampliado por Unica vez por el OSITRAN a pedido del CONCESIONARIO.

Una vez aprobadas las propuestas de pdlizas, & CONCESIONARIO contara con
un plazo de hasta cinco (08) Dias Calendaric para contratar las pdlizas
aprobadas y entregarlas al CONCEDENTE con copia a OSITRAM.

11.2 Clases de Palizas de Seguros
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i1.21 Segurecs personales para Trahajadores. El CONCESIONARIO debera
cumplir con contratar y presentar todas las polizas gue exigen las leyss
y reglamentos sobre responsabilidad y seguros de trabajadores del
Pert. cubriende v protegiendo la vida y la salud de todos los
trabajadores relacionados directamente con el objeto del Contrato; tales
como; Seguro de Vida Ley (D.L.688) y Segurc Complementario de
Trabajo de Rissge Salud y Pensiones {Ley N° 26790}, Estos seguros
deberan ser contratados considerando comg minimo las coberturas
exigidas por Ley.

11.2.2 Seguros de Responsabilidad y Propiedad. Durante la vigencia del
presente Contrato, el CONCESIONARIO tomard y mantendra en vigor
los siguientes seguros gue cubra al Aeropuerto, sus trabajadores y sus
Usuarios, vy obtendrda los endosos necesarios para que el
CONCEDENTE, o quien éste designe, sea consideradoc coma
asegurado adicional en las respectivas pélizas contratadas a fin de que
desting, en su caso, el producto de la indemnizacion del seguro en [=!
restitucién, reposicion y reparacion de los bienes daflados. Las pdlizas
tendran come beneficiaric al CONCESIONARIO quien debera destinar
los montos, producte de ta indemnizacion por cualguisr sinlestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro,
S6lo en e caso en gue sea materialments imposible la restitucidn,
reposicidn o reparacidn de los bienss dafados, la indemnizacion sera
antragada al CONCEDENTE.

a) Un segurc de cobertura amplia por responsabilidad civil per
dafios a empleados (Responsabilidad Civil Patronal), terceras
personas y bienes y responsabilidad publica con coberfura por
concepto de defuncidn, dafio, pérdidas o lesiones que puedan
sufrir bienes o personas. La cobertura debera incluir una clausula
de responsabilidad civil por medio de la cual se garantice una
indemnizacién por cada una de las partes de acuerdo con la
definicion de "asegurade”, como si se hubiere emitide una pdliza
separads para cads uno de ellos.

b Un seguro de cobertura amplia por responsabilidad civil de
operadores de aeropuertos peor dafios @ personas ({incluyendo
expresamente log trabajadores del CONCESIONARIO) y bienes
y responsabilidad general con cobertura por concepto de
defuncién, dafio, pérdidas o lesiones que puedan sufrir bienes ¢
personas, incluidos los dafios que pusda generarse. La cobertura
debsra inclulr una clausuia de responsabilidad civil por medio de
la cual se garantice una indemnizacién por cada una de fas
partes de acuerdo c¢on la definicion de “asegurado”, como si se
hubiere emitido Una poliza separada para cada uno de ellos.

c) Un seguro contra Todo Riesge de Dafios Materiales y Lucro
Cesante que cubra todos los dafios materiales que pusdan sufrir
los Bienes de la Concesidn, hasta por sl valor de reposicion del
total de dichos bienes. Esta pdliza deberd considerar ademas
cobertura para los siguientes riesgos: riesgos politicos (huelgas,
conmociones civiles, dafic mallcioso, vandalismo y terrorismaol,
terremcte v demas riesgos de la naturaleza,

d} Un segurc de Deshonestidad 3D que incluya a todas las
personas que presten sarvicio en el Aeropuerto y que cubra la
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11.2.3

deshonestidad, robo por asaitc ¥y hunto de los Bienes de la
Cancesion. Se precisa que la indemnizacion sera al asegurado
principal de |la poliza de seguro en la medida gue sirva para
repaner, raparar o restituir un bian dafiado dado en Concesion o
adquirido por el CONCESIONARIO durants el periodo de
Concesican. En todo 1os casos que no sa fuara a reponear, reparar
o restituir un hien que forme parte de la Concesién, entonces se
indemnizara al CONCEDENTE.

Seguro schre bienes en construccion

Ef CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durants |a ejacucian de
las QObras, un seguro contra fodo riesge de construccion, polizas CAR
{Construction All Risk), gque cubra dentro de la Cobertura Basica ("A") al
gien por ciento (100%) del valor de reposicion de los hisnes en
construceidn gue resulten afectados.

Adicionalmente a la Gobertura Basica {"A") la pdliza CAR. dehera
contar con otras coberfuras tales coma: riesgos da digefio, riesgos de

Cingenieria ¥ eventos catastroficos como  terremotos,  inundaciones,

lluvias, fmcendios, explosiones, terrorismo, wvandalismo, conmacién
social, robo vy cualguier ofra cobertura contemplada bajo una pdliza
C.AR. hasta una suma asegurada que sea por demds suficiente para
ser frenfe ante cualguisr siniestro que pudiese ocurrir durante la
construccion de las Obras.

Las pdlizas contratadas  fendran  como  dnico  beneficiario  al
CONCESIONARIQ, al cual estard obligado a destinar de inmediato los
fondos obtenidos en las actividades necesarias para recupsrar los
niveles de servicio y productividad.

El presante seguro debera incluir una clausula en fa que se establezca
que los fondos producto de la indemnizacién por cualguier siniestro
deheran ser destinados necesariamente a la reparacion de los dafios
causados por el sinjastro.

El valor declarada de |a péliza de sequro sera edguivalente al valor de
teposicicn del monto total de las Obras en ejecucién y daberd adecuarse
a la naturateza de cada bien. En ningun caso se tomara en cushta el
valor contabde de cada uno de allos.

El céleuvio del monte correspandiente a la obra en egjecucion se
gstablecera sobre Ia base del cronograma de avance fisico da la chra y
sl vigencia serd igual al periodo de gjecucidn de chras.

Se podra tener como asegurado adicional de la poliza a los Acreedares
Permitidos, previa aprobacién de|l OSITRAN

Una vez que las Obras cuenten con la aceptacion respectiva de acuerdo
con el procedimiente establecide en el Numeral 8.5, dichos hienes
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deberan pasar a estar cubiertos por la poliza regulada en el litera! ¢} del
Numeral 11.2.2,

11.2.4 Otras P&lizas

Sin perjuicio de las pdlizas obligatorias indicadas en los Numerales
11.2.1 al 11.2.3 de 1a presente Clausula, el CONCESIONARIO podra, de
acuerdo a su propia visidn estratégica de manejo y distribucidn de los
riesgos o bien para sumplic con 1o estableclde en las Leyes Aplicables, o
bien por cualguier otra causa dsbidamente justificada, tomar cualguier
otra pbliza da seguros, comunicando este hecho al CONCEDENTE v al
OSITRAN.

11926 Comunicaciones. Las pélizas contratadas de acuerde con o
establacido en el presente Contrato deberan contener una estipulacion
que obligue a la respectiva compariia aseguradora a notificar por ascrito
al OSITRAN y al CONCEDENTE de cualquier incumplimiente por parte
del CONCESIONARIQ en el pago de las primas y sobre cualquier
gircungtancia que afecte 1a validez ¢ efectividad de la pdliza, con una
anticipacion no menor veinticinco (25) Dias Calendario 2 la fecha en que
tal incumplimiente pueda resultar en la cancelacién parcial o total de |a
péliza.

La obligacién de notificacién establecida en la presente Clavsula
también se requerira en case de cancelacién o falta de renovacion de
cualquier seguro, en cuyo caso ¢l pre-aviso se deberd hacer con diez
(10} Dias de anticipacion. La péliza respectiva debera al mismo tiempo
establecer que su vencimiento sélo ocurrira si la compafiia aseguradora
ha cumplide con la obligacién a 1a que se refiers la primera parte def
presente numeral.

El CONCESIONARIO debera netificar &8 OSITRAN, con diez (10} Dias
de anticipacion, las fechas en que efsctuara las renovacionss de las
polizas correspondientes, can &l objeto que el OSITRAN pueda revisar y
opinar respecto de las condiciones en que éstas seran emitidas. A
efectos de la renovacién de las pdlizas, e procedimiento a seguir sera el
indicado en el Numeral 11.1

Saneamlente del CONCEDENTE. Si e CONCESIONARIC no
mantiene las pdlizas vigentas, tal y como se le requisre de asuerdo con
la presents Clausula, el CONCEDENTE podra contratarlas y pagar las
primas & costo y por cuenta del CONCESIONARIO, previa
comunicacion al CONCESIONARIC de que dicha centratacion v abono
va a taner lugar. El monto de tales primas més intereses, desds su pago
por el CONCEDENTE hasta su rsembolso al mismo, a una tasa de
interés anual {sobre ia base de un afic de 380 dias y de dfas
actualmente transcurridos) igual a la tasa de interés mas alta que
durante dichn periodo rija en el sistema financiere peruanoc para
operacionss activas en Doélares, deberd ser reembolsado por el
CONCESIONAR!C al CONCEDENTE en un plaze méxime de cinse (5)
Dlas contados a partir de su notificacién por el CONCEDENTE, sin
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perjuicio de la penalidad comespondiente indicada en el Anexo 9 dei
Contrata.

11.2.7 Obligaciones No Afectadas. La contratacion de los segures no reduce
@ altera en modo alguno las demas obligaciones que asume gl
CONCESIONARIO de acuerdo con ef presente Cantrato.

11.28 Cumplimiento de Pélizas. & CONCESIONARIOD gueda abligads frente
at CONCEDENTE a cumplir con los términos vy condiciones de todas las
pdlizas de segure contratadas de acuerdo con o establecido en el
presente Contrato. En caso de sinfesire, el CONCESIONARIO debera
repottarlo sin dilacién alguna a la compafila aseguradora v al mismo
tlempo notificar del mismo al CONCEDENTE. i |a sohertura del seguro
se cancela por falta de nofificacion oportuna de un siniestro, |a
responsabilidad  en  gue se  incurra sarda  por  cuenta  del
CONCESICHNARIO v likera de toda responsabilidad al CONCEDENTE,
respacto al equivalante del monto que hubiera debida indemnizar a la
parte asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del
siniastro; igualments, los maontos correspondisntes a daducibles seran a
cargo del CONCESIONARIOQ.

i1.2.8 Informe de Cobertura. Antes de los primeros treinta {30) Dias
Calandarios de cada Afto de Concesidn v durante |a vigencia de ésta, &l
CONCESIONARIC presentara al GSITRAN, lo siguients:

a) Una lista de las pdlizas de seguro a sar tomadas y/o mantenidas
por el CONCESIONARIO durante el afic en cusstion, indicando al
menos la cobertura, 1a compafiia aseguradora, las reclamacionss
hiechas durante el afio anterior y suU situacicn actual; v

bl Un cerificado emitide por & represenfants autorizado de la
comparia aseguradora indicando que el CONCESIONARID ha
cumplido durante el afio anterior con los términos de la presents
Clausula,

¢l Una lista de todos los bienes adguiridos U obras edificadas v
culminadas que formaran parte de los Bienas de la Concesidn y
gue consecusntemendte deberan ser incluidas en las pdlizas de
séguros a ser renovadas anualmenta.

11.2.10 Sin petjuicio ds lo indicado precadantements, durante el transcurso dal
Contrato v cada vez que el OBITRAN |o requisra, hasta par un maximo
tde cuatre {4} veces cada Afio de la Concesion, el CONCESIONARIO
debera presentar prueba fehaciente anta GSITRAN v al CONCEDENTE
de que todas las pdlizas de segure siguen vigentes y debidaments
pagadas.

11.2.11 De verificarse el incumplimiento de la obligacidn de mantener vigentes
las pélizas, sera de aplicacion el procedimiento establecido an el
Numeral 15.9. de la Clausula Décimo Quinta del presente Contrato.
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11.2.12 Eventos No Cubiertos. Las pérdidas y/o daffos nc cubjeros por las

mencionadas pélizas de seguros, o por alguna deficiencia ¢ falta de
cobertura, estaran a cargo del CONCESIONARIO y éste sera ¢l Unico
responsable frente al CONCEDENTE por cualquler pesible dafo que
ooasionsa.

11,3 Responsabilidad del CONCESIONARIO

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

Dt dea e LMALLE

La contratacién de polizas de seguros por parie del CONCESIONARIO
no disminuye la responsabilided de &ste, que resulta responsable
directo de todas las obligaciones establecidas en el Contrato por enclma
de cualguier responsabilidad asegurada y se obliga a mantener indemne
al CONCEDENTE ante cualgquier demanda, demora o reclamo vinculado
con su operacién, siempre y cuando dicha demanda, demora ¢ reclamo
no se produjeran por acciones u omisiones del CONCEDENTE.

Con independencia de lo estipulado en la presente clausula y las
obligaclones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la
totalidad de fas sumas debidas a cualquier persona de acuerdo con lag
Leyes Aplicables. Esto implica que, en casc de siniestre por causa de
doio o culpa de su parte, ¥ que no fuere cubierto por las mencionadas
polizas de geguro, el CONCESIONARIO sera el unico responsafle por
cualquier posible dafic gue fuere causado,

En ningin caso el CONCESIONARIO sera responsable de 1os actos o
hechos cometidos u ocurridos por el CONCEDENTE que de acuerdo a
las Leyes Aplicables le corresponds asumir la responsabilidad.

El CONCESIONARICO asumlira los costos de todo y cada uno de los
deducibles y/o coaseglros gue haya contratado en las pdlizas de
seguros requaridas.

E| CONCESIONARIO contratara todas las polizas ds seguro ¢ue se
requieran en virtud del presente Contrato con companias de seguros y
reaseguros que tengan la calificacidn B+ o una superior, $egun
informacion de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP ¥/
clasificadoras de rieegos que opersn en el Perll yio en el extranjero. Los
certificados de seguros para cada pdliza antes indicadas deberan
contener o siguiente: -

a} Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como
beneficiario adicional, segin corresponda.

h) Una declaracian en la que la Compafiia de Seguros haya renunciado
a los derechos de subrogacién con respecto al CONCEDENTE.

¢y Una declaracién de la compafifa de seguros a través de la cual se
obliga a notificar por escrito &l OSTIRAN y al CONCEDENTE sobre
cualquier omisién de pago de primas en que incurriese &
CONCESIONARIO v sobre cualquier circunstancia que afecte |a
vigencia, validez o efectividad de |a pdliza.
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11.4 Obiigacidn del CONCEDENTE

Acorde con lo estipulado en e Numeral 11.2.2. de la presente Clausula, se
conviena 1o siguiente: '

11.41  En caso el CONCEDENTE recibiera o percibiera algin monto de
reeimbolzo por dafies producidos en los actives que conforman los
Bianes de la Concesion, en cumplimiento de los términos pactados en
las polizas a que se refiere la presente Clausula, los mismos seran
destinados Unica y exclusivamante a que ¢ CONCESIONARIO repars,
reponga o reconstruya dichos dafics. Para tal efecto, el CONCEDENTE
debera entregar los montos percibidos al CONCESIONARIO en un
plazo que no debera exceder de treinta (30} Dias Calendario de recibida
la indemnizacion.

11.42 En casc el CONCGEDENTE recibiera o percibiera alglin monta de
reembolso  por  dafios  producides por culpa o dolo  del
CONCESIONARIO en los actives gue conforman los Bienes de Ia
Concesion en cumplimiento de los términos pactados en las polizas a
que sa refiere la presente Clausula, y dichos bienes no pudiesen ser
reparados, repuestos ¢ reconstruidos, el CONCEDENTE no estara
obligado a rembolsar al CONCESIONARIQ,

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

121 Responsabhilidad Amhlental
12.1.1 Disposiciones Generales

121.1.1  El CONCESIONARIO declara conocer la  legislacién
amibxentat vigents, incluida la normatividad internacional v las
obligacionas que establsce este Contrate en materia
ambiental, en cuanto ssgan aplicables a las aclividades
reguladas por este Contrato. El CONCESIONARIO se obliga
a ecumplir con  dichas normas  como  companants
indispensable de su gestién ambiental,

12.1.1.2 ElI CONCEDENTE, con intervenclon del CONCESIONARIO,
debera coordinar con el Gohbierno Regional del Cusco v los
Gobiernos Locales correspondientas, entre otras entidacdes
competentes, la slaboracién y/o modificacion del Plan de
Desarrollo Urbano de la zona, a fin de definir ¢l uso de los
espacios colindantes al poligono del Aesropuero {Area de
amarfiguamiento v zonas aledafias), con fa finalidad de evitar
uh crecimients damagrafico inesperado y desorganizade, ya
que log mismos resultarian afectados de manera indirecta
por &l proyecto.
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12.1.13 Durante la Etapa de Fjecucibn de Obras y Etapa de
Operacién, el CONCESIONARIQ debera asumir la
responsabilidad de proteccion del ambiente como  un
componente fundamental de su gestion.

12.1.1.4 EL CONCESIONARIO sera responsable sclidario con los
subcontratlstas, del cumplimiento de 1a normativa ambiental
vigente, en especlal del cumplimiento de lo establecido en el
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, Ley N* 27448
vy su Reglamento, aprobade por Decreto Supremo N° 0T9-
2009-MINAM, asi como de las obligaciones gue se deriven
del Estudic de Impacto Ambiental que apruehe &l
CONCEDENTE, y de cualquier dafio ambiental, peérdida,
reclamo o responsabilidad del CONCESIONARIC en &l Area
de la Concesion.

12.1.1.5 A partir de la Toma de Posesion, ef CONCESIONARIO solo
serd responsable de la prevencion, mitigacion y correccion
de los problemas ambientales que se generen en el Area de
la Concesldn, u otras dreas utilizadas para canteras,
depbsitos de material excedente, instalacién, uso u operacion
de almacenes, oficinas, talleres, patio de maguinarias,
campamentos, accesos y otras areas destinadas a cumplir
con las obligacionas del presente Contrato,

A fin de remediar estos impactos, el CONCES|IONARIO
adoptaré las medidas previstas en el plan de mangjo
ambiental sl mismo que forma parte del Estudio de Impacte
Ambiental, de acuerde a los términos de referencia
correspondisntas.

12.1.1.6 FEl Plan de manejo de reslduos sblidos debera efeciuarse de
acuerdo a |o establecido en sl Estudio de impacto Ambiental
aprobado.

Dicho plan debera tomar en consideracion, el supuesta que
ine digtritos de Chinchero y Huayllabamba no cuenten con
rellenos sanitarios para la disposicion final de los residucs
sblidos o liquidos, la infraestructura adecuada para evacuar
las aguas residuales generadas dentro del Area de la
Concesidn por 1as actividades derivadas del cumplimient dal
pregsente Contrato, ¢ que no existan empresas prestadoras
de sansamiento a cargo del manejo y/o tratamiente de dichos
residuos. En 2se caso, el CONCESIONARIO debera
presentar una alternativa de tratamiento de los residuos y e
correspondiente plan de implementacion a la autoridad
competente para sU aprobacion. Este sistema de manejo y/o
tratamiento deberd estar concluide antes de dar inicio a la
Etapa ds Operacién del Aeropuerto y debera efectuarse
hasta el tdrmino de 1a Concesidn. Los gastos generados por
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12.1.1.7

la gjecucidn del referido plan de implementacién seran de
cargo del CONCESIONARIO.

Para efecta del inicic de las Obras, & CONCESIONARIC
solicitara a la DGASA 1a debida certificacion ambiental ah
cumplimiento de la Ley el Sistema de Evaluacidn Ambiental
¥ sU reglamento.

12.1.2 Estudic de Impacto Ambiental

12.1.2.1

12.1.2.2

12123

12.1.2.4

121.25

12.1.2.6

12.1.2.7

El CONCESIONARIO esta obligado a elaborar &l Estudio de
Impacto Ambiental, en base a |z Resolucién de Clasificacidn
y los términcs de referencia aprobados por la Autoridad
Ambiental Competente, detallados en el Anexo 111 del
presente Contrato,

El Estudio de Impacto Ambiental debera ser elaborado por
una entidad debidamente inscrita en & registro de entidades
autorizadas para elaborar Estudios de Impacto Ambiental a
cargo de la Autaridad Ambiental Competents,

El Estudio de Impacto Ambiental constituira parte integrante
del Cantrato de Concesidn.

El iniclo de la Etapa de Ejecucion de Ohras estd sujeto a la
aprobacion del documento ambiental correspondiente y |a
certificacion ambiental pertinente. Los informes ambientales
durante la Etapa de Ejecucion de Obras, deberan ser
presantados mensuatmente por el CONCESIONARIO a la
DGASA, con copia a OSITRAN.

Los plazos para el oforgamiento de la cedificacién ambiantal
del Aecropuerto, por parte de la Autoridad Ambiental
Coimpetente, se rigen por lo dispuesto en et Dacreto
Supremo N° 018-2008-MINAN, Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambigental,

La implementacion de Ias condiciones o medidas
establecidas en ¢l Estudio de Impacta Ambiantal, seran de
gxclusiva responsabilidad y costo dal COMCESIONARIO,
debiendo dar cumplimiente a toda la nermativa ambiental
vigente,

El incumplimienio de las obligaciones de caracter ambiantal
previstas en el presante Contrato, dara lugar a la imposicién
de penalidades de acuerdo a lo establecida en el Anexo 8 del
Contrato.
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12.1.3 Auditoria Amblental y Pasivos Ambientales

12.1.3.1  En ningtin caso el CONCESIONARIO sera responsable de la
contaminacién o impactos ambientales gue se pudieran
haber generando fuera o dentro del area de influencla del
Agropuerto con antericridad a la fecha de Toma de Possesibn.

Respecto de la contaminacién ¢ impactos ambientales que
se pudieran generar fuera o dentro del drea de Influencia del
Aeropuerto, a partir de la fecha de Toma de Posesién, sl
CONCESIONARLO serd responsable Unicamente en aquellos
casos en que se demuestre que la causa del dafio se hubiers
originado en el area de influencia del Aeropuerto, en tanto
dicho dafic ambiental sea imputable directa o indirectamente
al COMCESIONARIO.

12132 E! CONCESIONARIO llevara a cabo, a través de una
auditorla ambiental, la identificacion y evaluacidn de los
Pasivos Ambientales lo cual formard parte del estudio de
Iinea de base amblental del Estudio de Impacto Ambiental,

De enconfrarse Pasivos Ambientales durante la auditorfa
ambiental, el CONCEDENTE serd responsable por los
Pasivos Ambientales generados previo a la fecha de la Toma
de Posesion.

1214 Gestion Ambiental

12.1.4.1 Lla gestién ambiental durante la Ftapa de Ejecucion de Obras
y Etapa de Operacién del Aeropuerto congiderara la
aprobacién dei instrumentc ambiental correspondiente, el
mismo que incluye el marco legal, descripcion de actividades,
linea base, identificacién y evaluacion de pasivos & impactos
ambientales, plan de manejo ambiental, entre otros.

12142 El CONCESIONARIO deberd cumpllr, como parte de su
gestibn ambiental, con las normas legales referidas al
manejo de residuos solidos y residuos sdlidos peligrosas,
inanejo de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de
agua y residuos liquldes, ruido, calidad de agua, calidad de
aire, consumo de hidrocarburos, zonificacion, entre otros
aspectos ambientales regulados por la legisiacidn peruana.

12.1.43 Durarte los cinco (5} primaros Afos Calendario do la
Oparacion, los informes deberan ser presentados de manera
trimestral a la DGASA. A partir del gexto Afic Calendario de
la Operacién, vy hasta el cumplirmlento dei plazo de vigancia
de la Concesion, los informes ambientales deberdn ser
entregados semestralmente por ¢l CONCESIONARIO a la
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12.1.4.4

12.1.4.5

12148

12.14.7

DGASA, dentro de los primeros guince {15) Dias Calandaiio
de cada semestre, con copia a OSITRAN,

Las informes ambisntales @ ser entragados durante la Etapa
de Ejecucidn de Obras y [a Efapa de Operacién deberan
contener el desarrofio da ia informacién requerida en el Plan
de Manejo Socio Ambisntal.

El  GCONCESIONARIO, previc al inicio de alguna
Rehabilitacion y/o Mejoramianto, solicitard a la DGASA |a
aprobacion correspondiente de las areas a ser utilizadas de
acuerdo al procedimiento astablecide en &l Articulo 4° del
Decreto Supremo N* 054-2013-PCM,

Los plazos para la evaluacidn vy aprobacion de un
instrumente amblental originada de la Etapa de Operacidn
estaran sujetos a lo a lo establecido en &l Decreto Supremo
N® 019-2009-MINAM.

El CONCESIONARIC deberad incluir en su grganigrama un
"Area Socio Ambiental’ con la finalidad de garantizar |a
viahilidad socio ambiental de toda actividad asroportuaria v
det cumplimiente de la legislacion ambiental nacional &
interhacional vigente durante la Etapa de Ejecucidn de Obras
y Etapa de Operacion del Aeropuerto. Esta 4rea debera estar
constituida por dos unidades (ambiental y social} vy
sonformada por personal de ambasg especialidades.

A través de esta area, el CONCESIONARIO deberd
participar an e monitoreo socio ambisntal gue realizara el
equipo de especialistas de la DGASA, durante ia Ftapa de
Ejecucion da Ohbras y la Etapa de Operacion, para asegurar
un mangjo ambiental apropiado del AICC.

Impactos ambientalas

12.1.51

12.1.5.2

A,

El CONCESIONARIO asegurara que el almacenamiento,
tratamiento y disposicién final de todas las sustancias
generadas durante la Operacion yio Mantenimiento del
Agropuerto, de cualgquier Servicio Asroportuario o de
cualquier otra origen en el Aeropuerto, sean efectuadas de
forma tal que se minimice cualyuier impacto gue se pudiera
ocasionar al Ambiente o cualquier dafio para &l hombre o
cualguier otre organismo, a causa de dichas sustancias.

Si fuere necesario, de acuerdo con el documento ambiental
aprobade vy la  conformidad de ambas  pares, el
CONCESIONARIC construira, operara y mantendrd una
planta de tratamiento de residuos especificos gue emplee
técnicas aceptables de acuerdo con las Leyes Aplicables, |a
cual estard a su cargo. Esta planta de tratamiento debera
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astar ubicada en un lugar adecuada en el Asropuerto, con &l
fin de asegurar que:

» cualguier emanacidn generada durants la Operacion y/o
fartenimiente del Aeropuerto, de los Bienes de Ia
Concesion o de cualquier Servicio Aeroportuario, no
descargard al Ambiente sustancia alguna en cantidades
que produzean contaminacion y/o daftos para el hombre a
cualguier oira organisme; y que

+ dichas emanaciones y susiancias resulten inocuas para a
Ambiente yo para el hombre ¢ cualguier otro organisma.

12.1.8.3  Sin limitaciones, el CONCESIONARIO empleara las mejoras
técnicas disponibles para cumpllr los “Limites Maximos
Permisibles” aprobados v minimizar la contaminacién que
podria ser causada en perjuicic del ambiente y & hombre o
cualquier otro organismo, por cualquier sustancia generada
durante la Operacian y Mantenimiento del Aerapuerto.

12.1.86  Protecclén del Patrimonio Cultural y Argqueolégiceo

12.4.6.1  3in perjuiclo de las demads ohligaciones establecidas en &l
Contrate, el COMCESIONARIO debera observar la
legislacion peruana v las Leyes Aplicables gue protegen
Patrimonio Cultural de la Nacién,

12.4.6.2 Tomando en consideracitn la legislacién vigente, en &l afio
2011 se elaboré el informe final del “Proyecte de evaluacion
arqueologica para el Proyecto Aeropuerto internacional de
Chinchere” para un drea de 3221 ha., €l mismo que fue
aprobado por Resolucién Directoral N° 560-2012-DGPC-
VMPCIC/ME de fecha 25 de julic de 2012 emitida por el
Ministerio de Cultura.

Como resultado de la profundizacién de los estudios técnicos
del Aeropuerto, se determing que el Area de la Cancesién
tenia una extension de 357.0 has. Por ello, en el afic 2012 52
solicitd a la Direccién Regional de Cultura del Cusce, |a
suUpervision y evaluacién del area adicional de 27.8 has.

La [lireccidn Regional de Cultura emitic los Informes de
Supervision v Evaluacion Téchnica de Campo {Informes N°®
1140-2012-DIC-DRC-CUS/MC, N° 090-2312-UMR-3DC-DIC-
DRC-CUSMC, N* 081-2012-UMR-SD{C-DIC-DRC-CUSHIC,
N® 082-2012-UMR-SDC-DIC-DRC-CUS/MC, N° 093-2012-
UMR-SDC-DIC-DRC-CUSMMC vy N 094-2012-UMR-SDC-
DIC-DRC-CUSMC),

En ambos casos, el Ministerio de Cultura recomendd gue
previamente al inicie de las obras de ingenieria del
Asropueno, se presente un Plan de Monitoree Arguec|dgico
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al Ministeric de Cultura, a cargo de un licenciado &n
Arqueolagla.

12163 En atencién a lo antes expuesto, s CONCESIONARIO
dabard presentar al Ministerio de Cultura un Plan de
Monitoreo Arqueoldgico para el Area de la Concesidn, a mas
tardar a los noventa (90} Dias Calendario contados & partir
de la Facha de Cierre, ¢l ¢ual debera ser aprobado en forma
previa a cualquier infcfo de labores de remocion de tierras y
habilitacion de accesos en dicha area.

CLAUSULA DECIMO TERCERA
RELACIONES CON SOCI108, TERCEROS, PERSONAL Y COMUNIDADES

131 Relaciones con el Inversionista Estratégico

El {los) Inversionistals) Estratégico(s), a la Fecha de Cierre, debera(n) haber
suscrite un convenia con el CONCESIONARIO, por al cual se compromele a:

a) No impedir con sus actos u omisiones gue el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y sn especial aguellas que impliquen ta
ejecucion del Contrata.

by Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias gue le corresponda
conforme a este Contrate v demas convenios vinculadas.

EliLos) Inversionista(s) Estratégico(s) no podra{n) transferir sus acciones de [a
Sociedad Concesianaria desde |a suseripeion del Contrato hasta el terming de
la Etapa de Ejecucién de Obras o hasta los cinco (05) afios contados dasde el
inicio de la Etapa de Operaclon, segln corresponda a los requisitos tecnico —
operativos acraditados por el{los} Inversionista(s) Estratégico{s) en la etapa de
Concurso.

Vensido dicho plazo, ei(los) Inversionista(s) Estratégico(s) podrain) caeder sus
acciones o parlicipaciones, conforme a lo establecido en la Clausula Tercera
del presenta Contrato, previa autorizacion del CONCEDENTE, el que no podra
negaria de forma injustificada.

13.2 Cesldn o transferencla de la Concesion

13.21  El CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesidn ni
ceder sU posicién contractual, sin la  previa autofizacion  del
CONCEDENTE.

13.2.2 Para efecto de la autorizacién, el CONCESIONARIQ debera comunicar
s intencion de fransferir su Concesidn o ceder su posicion contractual,
acompafiando lo siguiente:

a) Contratc preparatorio o carta de intencidn de transferencia o
cesién, debidamente suscrita por el cedents, de acuerdo al
procedimiento y con lag mayorias societarias exigidas por @
Estatuto Social;
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h)  Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o
cesion, debidamente suscrita por el cesionario, de acuerde ai
procedimiento y con las mayorias societarias exigidas por el
Estatuto Social.

¢) Documentacidn que acredite la capacidad legal necesaria del
tercero.

&) Documentacién que acredite la capacidad financiera y tecnica del
tercero, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases ¥ al
Contrato de Concesion.

e}  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualgquier dafic y
pagar cualquier ofra suma debida ¥ pagadera por &l
CONCESIONARIO,

i Acuerdo por el cual el {los} Inversionista(s) Esiratégicois) es (son)
sustituico(s) por uno de |os accionistas del fercero en la posicion
contractual que ccupaba el primero en el Contrato de Concasion.

g) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propussta.

E| CONCEDENTE debera pronunciarse sobre la operacion en un plazo
maximo de sesenta (60} Dlas contados desde la presentacion de |a
solicitud con toda la documentacitn exigida en 1a presente Clausula. Kl
agentimiento del CONCEDENTE no libera de la responsabilidad a Iz
empresa que transfiere su derecho a la Concesion o cede su posicion
contractual hasta por un plazo méxime de dos {02} afos desde ia fecha
de aprobacion de la cesién. Esto implica que durante este periodo dicha
empresa  sera solidariamente  responsable  con el nuevo
CONCESIONARIO por los actos realizados hasta antes de la
traneferencia o cesion. El pronunciamiente negative ¢ la ausencia de
pronunciamiento implicaran €l rechazo da la operacidn.

13.3 Clausulas en Contratos

o -
_,.—-"'116:::-:#;' "

N '?.D et %

Al = .
ey
:}"‘?\“ r":-?.(‘tfn
EL e R
qls fh:‘.l'.'l'.'li =0
wl J:i;.‘i‘ils'liziy..g

K : L

%.

et}

13.3.1

En tados los contratos que el CONCESIONARIO celebrs con sus s0cios,
terceros y personal, debera incluir clausulas que contempien:

al La obligacion de contar con el asentimiento anticipade dal
CONCEDENTE, segiin corresponda, de la cesign de su
posicion contractual o transferencia de la Concesién en favor
de un tercere debidamente calificado.

b) La resclucién de los respectivos contratos por la Caducidad de
la Concestén.

) Que &l plazo de vigencia no exceda el plazo de la Concesion.

d} La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil

contra ef CONCEDENTE, el OSITRAN y sus funcionarios.

En ningln casc el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad
alguna frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucion de
contratos suscritos con terceros que pudiesen tener incidencia sobre la
Concesion.
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13.4 Relaciones de Parsonal

13.41 £ CONCESIONARIO se obliga a hacer una oferfa de empleo al
perscnal que se ancuentra trabajanda en el AIVA bajo la medalidad de
contrate de frabaje a plazo fijle o indeterminade. Para tal efecte, el
CONCEDENTE remitird al CONCESIONARIC en un plazo no mengr de
sesenta (80} Dias Calendaric previos al inicio de la Operacidn, la
relacion de personas a las cuales le debera cursar la oferta de empleo.
Las personas que seran consideradas en la referida relacion, seran
aquellas que por lo menos lleven trabajando dos (02) afios continuos en
et AIVA, contados hasta la fecha de remisidn de la citada relacion. Estas
personas deberan dar respuesta a la oferta de empleo en un plaze no
mayor a freinta {30) Dias Calendario de recibida 1a citada oferta.

Ef CONCESIONARIO deberd contratar al personal qua acepte ta oferta
de emplec antes de la fecha de inisio de ia Operacion. El
CONCESIONARIO procedsra a ia contratacion de los trabajadores que
hubiesen aceptado la oferta de empleo sdle en la medida gue el
CONCEDENTE, a través de CORPAC, haya acreditado la cancslacin
de log benaficios laborales que le pudiera corresponder a los
traba)adores.

Los nuevos contratcs de frabajo suscritos con dichos trabajadores
deheran recoger, por 1o menes, los mismos términos y condicionas
econdmicas de 10s contratos de trabajo que los referidos trabajadores
tehgan suscrito con CORPAG, salve en lo refaiide al plazo de vigencia,
el cual serq de veinticuatro {24} mases como minimo, v estaran sujetos
al régimen laboral de la actividad privada, sin perjuicio de aguellas
modificacicnes que provengan de convenios solectivos o de la ley,
postericres a la suscripcitn ded presente Contrato.
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13.4.2 La obligacion sefalada en el numeral anterior, no comprende a las
personas con contratos de locacion de servicios, ni a los trabajadores de
cooperativas o empresas de sarvicios, asi como tampoco a las personas
contratadas baje modalidades formativas, de haberlas,

13.4.3 Durants sl plazo sefalado en el Numeral 13.4.1 de |a presente Clausula,
el CONCESIONARIO no podra argumentar causas objetivas para el
cese colaclive de trabajadores,; salvo motives econdmices, techoldgicos,
astructurales o anéloges, caso fortuito o fusrza mayor. Ef sumplimiento
del plazo de veinticuatrs {24) meses como minime indicadc en el
Mumeral 13.4.1 no enerva la atribucion del CONGESIONARIO de -
despedir por falta grave u otra causal establecida en la normativa labaral
vigente, ni impide que ¢l trabajador se retire voluntariamente.

13.44 EL CONCESIONARIO queda obligado a efectuar un programa de
capacitacion, dentro dal primer {1} Ao del inicic de la Operacidn, para
tos trabajadores & que se refiere o Numeral 13.4.1 de ia presents
Clausula, con af objeto que asuman de manara eficients vy cumpliendo
los estandares requaridos por el CONCESIONARIO, las funciones gue
le sean asignadas.

!lifrmxn‘-:-]m ---------- E P T P k1P R T L T LA T TR A e b AamEm et .

Mueva Versitn 3 del Contrato de Concasion del Nusva Aeropuorta Intemacional de Chinchera - Guseo (AIGE)




13.4.5

13.4.6

El CONCEDENTE sera el unico rasponsable por el pago de cualguier
obligacién ¢ beneficic laboral que corresponda a los refaridos
trabajadores hasta antes de la fecha de suscripcion del contrato de
trabajo a suscribirse con 8! CONCESIONARIQ o posteriormerte a ella, si
dichos pagos corresponden a derechos laborales generados antes de la
firma de |los nueves contratos de trabalo.

El CONCESIONARIO serd responsable por cualquier obligacion de
caracter laboral derivada de su condicién de empleador, asi como por
cualquier otra obligacién provenlente de la aplicacion de leyes de
seguridad social, penslones u ofras disposiciones que e resulten
aplicables, a partir del momento en que se hayan suscrito los nuevos
contratos laborales entre el CONCESIONARIO v los trabajadores,

13.5 Relacidn con las Comunidades Campesinas

13.5.1

F] CONCESIONARIO se obliga a implementar, a mas tardar a los sesenta
(60) Dlas Calendario contados desde la Fecha de Cierre, un drea de
Relaciones Comunitarias en el distrito de Chinchero, la misma que debera
estar habilitada durante foda la Concesidn, con la finalidad de mantener
una optima relacién con la poblacion del entorne al Aeropuerts.

i3.5.2 El area de Relaciones Comunitarias deberd encargarse de |a difusidn de

los alcances de la Concesidén, del contenido de los planes socio
ambientales o ocualguier informacién relacionada a impactes en el
ambiante v la poblacidn de los distritos de Chinchero y Huayllabamba, los
mismos que podran ser positivos o negatives, en cuyo caso deberan
difundirse a la par de las medidas de mitigacién y/o compensacion; y
adicionalmente de aquellas actividades que el CONCEIIONARIO
contemple dentro de sue politicas de Responsabilidad Social Empresarial.

13.6.3 Adicionalmente, e area de Relaciones Comunitarias debera coordinar con

13.54

el{los) representante(s) designado{s) por las comunidades campesinas de
Yanacona, Ayllo Pongo, Racchi Ayllo, ¥ en general la poblacion de los
distritos de Chinchero y Huayllabamba, para efectos del usoe adecuado del
aspacio destinado para la venta de productos de acuerdo a |o establesido
en &l Numeral 13.5.11.

El CONCESIONARIO se obliga, de manera previa y durante la Etapa de
Ejecucidn de Obras, a ofrecer puestos de trabajo a pobladares de la
Comunidad Campesina de Yanacona, Comunidad Campesina de Ayllo
Pongo, Comunidad Campesina Racchi Ayllo, ¥ en general la poblasidn de
los distritos de Chinchero y Huayllahamba, due se enguentren
capacltadas para realizar las labores requeridas en dicha etapa, previa
evaluacion del CONCESIONARIO, a ne menos del guince por ciento
{15%) del personal requeride para esta etapa. Esta obligacion podra ser
cumplida a través del constructor que haya suscrito ¢! Contrato de
Caonstruccion con el CONCESIONARIC, de ser el caso.

El CONCESIONARIO se obliga a implementar un centre de formacidn y
capacitacion técnica en cursos retacionados a la actividad aeroportuaria,
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como por ejemplo, security, manipulso de carga vy equipajes, operacién de
auipos mdviles, sarvicio da extincidn de incendios, entre ofiros, dirigido a
los pobladores de la Comunidad Campesing de Yanacona, Comunidad
Campssina de Ayllo Fongoe, Comunidad Campesina Racchi Ayllo, ¥ &n
general la poblacidn de los distritos de Chincharo v Huayllabamba, Para
tales efectos, sl CONCESIOMARIO podra suscribir un convenio con algu
instituto suparior ¢ tecnoldtico, debidamente acreditado, en cual se
imparta la capacitacion técnica requerida.

Para sllg, el CONCESIONARIO debera disefiar un programa curricular, gl
clal debera ser oportunamente publicads y comunicade a la poblacidn,
previa aprobacion ds la DGAC. Dicho programa cutricular debers
garantizar la capacitacién técnica para que el CONCESIONARIC pueda
incorporar como trabajadoras a los alumnos gque satisfactocriamsnte
aprueben los cursos regueridos, tal v como se establece en la presente
Clausula.

13.5.8 El centro de formacidn debera estar ubicade en ¢l distrito de Chinchero o
Huayllabamba vy debera contar con awas suficientemente espaciosas para
albergar al menos a una docena de alumnos cada uma. Asimismo,
debseran astar equipadas con carpetas, calefaccidn, escritorios, sillas,
mesas de trabajo, pizarras acrilicas, pantalla de proyecaion, proyectares,
y demas artlculos y equipos necesarios para {al efecto.

13.5.7 El centro de formacion debera iniciar sus funcionss a mas tardar dos (02)
Afios Calendaric antes de iiclar la Etapa de Operacicn y debera
permanecer funcionando come minimo durante un plazo de cinco {05)
Aftos Calendario, siempre y cuando gxista fa demanda de al menos cuatro
{4} alumnos por curso.

13.68.8 El CONCEDENTE promaovera el dictade de los cursos y coadyuvara al
CONCESIONARIC en la obtencién de permisos municipales o sectoriales
fue sean Necesarios.

13.8.9 El centro de formacién no irrogard gastos a los alumnos, lag classs se
impartiran de manera gratuita. Asimismo, los textos y material didacticos
deberan ser proporcionades gratuitamenta por ef CONCESIONARIO.

13.5.10 Luego de aprobados los cursos requeridos para desempefiar actividades
aeroportuarias  aespecHicas por parte de  los  alumnos, el
CONCESIOMARIO se abliga a registrar a los mismos en una relagion
para que, por orden de méarito, los mismos puedan asumir [os cargos wo
puestos gque estén disponibles. Bl CONCESIONARIO se obliga a ofrecer
puestos de frabajo a dichos alumnos, a na manas del quinge por ciento
{15%) del personal reguerido para ia Etapa de Operacion.

13.5.11 Adicionalmsnte, al CONCESIONARIO dabera propercionar, de manera
gratuita, dentro del Area de la Concasidn, un espacio de rstros
cuadrados para que la Comunidad Campesina de Yanacona, Comunidad
Camypesina de Avlle Pongo, Comunidad Campesina Racchi Ayllo, vy en
general la pablacion de los distritos de Chinchera y Huayllabamba puedan

T T B T 2 F TP 20040 41 Fora ST L T Y TSR F ] ST A I B T W L e (e it el 20 P 0 VL e i gt e ldd a8 SRR o e rm i to et = = pns ey

: BETNUEUH Worsidn 2 dol Contrato de Concesian del Mueevo Asropuserta Intemacional de Chinchero — Cusco (B1CCH



organizar semanalments la venta de productos manufacturados ¥
aresanales tipicos de la zona. La realizacion de dicha actividad, no
debera en ningln momento afectar la adecuada operacion ¥
funcionamiento del Aeropuarto.

E] CONGESIONARIO debera tramitar los permisos sanitarios, municipales

olros necesarios para la realizacidn de la referida feria. El
CONCEDENTE coadyuvard al CONCESIONARIO en la obtencion de
dichos psrmisos.

CLAUSULA DECIMO CUARTA
COMPETENCIAS ADNINISTRATIVAS

14.1 Disposicionss Comunes

14.1.1 Elejercicio de las funciones, que en virtud de este Contrato y [as narmas
iegales pertinentes deban cumplir el CONCEDENTE, el OSITRAN y la
SUNAT, en ningin casc estara sujeto a autorizaciones, Permises o
cualquier manifestacién  de voluntad de! CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO debera prestar toda su colaboracién para facilitar el
cumplimiento de esas funciones, casc contrario sera de aplicacion o
dispuesto en el Reglamento de Infraccionss y Sanciones de OSITRAN,
aprobado mediante Resolucion de Consejo Directive N° 023-2003-CD-
OSITRAN, o 1a norma que lo sustituya, £} CONCEDENTE ¥ OSITRAN
estdn obligados a realizar las inspacciones, revisiones y acciones
similares, de acuerdo a las normas de su competencia,

1412 Cualquier solicitud del CONCESIONARIO cuya resolucion dependa del
CONCEDENTE, y este tltimo para resolverta reguiera de ia opinidn
previa del OSITRAN, el CONGESIONARIO, debera presentar una copia
de 1a solicitud ante el OSITRAN.

14.4.% En el caso que, el CONCESIONARIO requiera formular alguna solicitud
sobre materias de estricta competencia del CONCEDENTE, pero que
éstas se encuentren relacionadas directa o indirectarnente con 2]
desarrollo de la Concesidn, el CONCESIONARIO debera prasentar |2
solicitud al CONCEDENTE, el que podrd canalizarlo al OSITRAN
cuando o considers conveniente.

14.1.4 En et caso que, el CONCESIONARIO requiera presentar una solicitud
sobre aspectos y materlas estrictamente de competencia del QSBITRAN,
al CONCESIONARIC deberd presentar la solicitud al CONCEDENTE el
gue deberé canalizarlo en el término de la distancia al OSITRAN.

1415 Los plazos en que el OSITRAN y el CONCEDENTE deban emitir
pronunciamiento  sobre  las  solicitudes formulacdas  por €
CONCESIONARIO, serdn aquslios establecides en a presente
Contrato. En todo aguello que no se encuentre normado por el presente
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Contrato, seran aplicables los plazos establecidos en el marco fegal
apiicable a OSITRAN o el CONCEDENTE.

14.1.8 El CONCESIONARIO oumpliréa con todos los requerimientos de
infarmacion v procedimientos establecidos en este Contrato o que
puedan ser establecidos por el CONCEDENTE, an las materias de su
competencia y el OSITRAN, en el marco de lo dispuesto en las Normas
Regulatorias.

14.1.7 El CONCESIONARIO debeid presenlar los informes periddicos,
estadisticas y ofros datos con relacién a sus actividades y operaciones,
an las formas y plazos que establezcan el CONCEDENTE vy af
OSITRAN en el respactivo requetimiento.

14.1.8 En ningun caso, ¢l CONCESIONARIOC podrd negarse a entregar I3
Informacion requerida por el CONCEDENTE. E} incumplimiento de la
entrega de informacion por parte del CONCESIONARIO serd sometide a
lo dispuesto por el Reglamento de lnfracciones y Sanciones de
OSITRAN, aprobado mediante Resolucitn de Consajo Directivo N°® 023-
2003-CD-O8ITRAN, o la norma gue o sustituya,

14.1.8 El CONCESIONARIO dsbera facilitar la revisién de su decumentacion,
archivos y otros datos que requieran el CONCEDENTE y el OSITRAN.
Asimismo, OSITRAN utilizard dicha revision para la vigilancia v el
cumgplimiento de los términos de este Contrato.

14.2 Facultades de OSITRAN

El OSITRAN esta facultado para gjercer todas las potestades y funciones que le
confiere el Contrato, la Ley da Supervisibn de la Inversion Privada en
Infraestructura de Transporte de Uso Pablico y Promocién de los Servicios de
Transporte Aérec, aprobada por Ley N° 28917, asfl come sus normas
modificatorias, complementarias y reglamentarias. Sin  perjuicio de ello, en
virtud del presente Contrato, el OSITRAN se encuentra facultado a realizar las
actividades previstas en el misma.

14.3 De ias Potestades de Supervisidn y Fiscalizacidn

14.3.1 Durante el plazo de vigencia de la Concesidn, corresponderd a
QEITRAN la supervision v fiscalizacién de la Concesidn, El OSITRAN
podra contratar, a través de un procedimiento de seleccidn, a un
supervisor de Obras, de acuerdo a las Normas dque fijan 1a materia.
Dicho supervisor de Obras actuard Unicamente por cuenta y en
representacion del  OSITRAN, en age sentido la titularidad de la
supervision la mantiene el OSITRAN.

Es de competencia axclusiva del OSITRAN la seleccion y contratacion
del supervisor de Obras.

H

14.3.2  El supervisor de Obras no deberd haber prestado directamenta ningin
tipe de servicios a favor del COMCESIONARIQ, sus accionistas o
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empresas vincuiadas en e Ultimo afio en el Perd o en el extranjero, al
momento que OSITRAN reallce la contratacion.

1433 Loe honorarios derivados directamente de las actividades de supervision
duranie la Etapa de Ejecucién de Obras serdn pagados por el OSITRAN
a costa del CONCESIONARIO, conforme a lo indicado en el Numeral 8.6
de la Clausula Octava del presente Caontrato.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados
arteriormente, el CONCEDENTE, previa coordinackon con el OSITRAN,
podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta el
monto indicado en el Numeral 8.6 de la Clausula Octava y conforme lo
dispueste en el Numeral 10.3 de la Clausula Décima del presente.
Contrato.

14.3.4 El CONGCESIONARIO debera presentar a OSITRAN dentro de los
primeros diez (10) Dias Calendario de cada mes, segun correspenda,
Informes Mensuales en donde se incluya ademsas de la informacion
requerida en el artfculo N°26 det Reglamento General de Supervision de
OSITRAN, lo siguients:

a) Estados financieros trimestrales y anuales de la sociedad, en
cuyas notas se deberan individualizar cada uno de los rubros que
conforman todos los ingresos. Los estados financieros anuales se
presentaran auditados. La Informacion frimestral debera incluir la
presentacion del Balance General, Estade de Perdidas vy
Ganancias, Flujo ds FEfectivo, Balance de Comprobacion Y
cualguier otra informacién contable yfo financiera que -
razonablemente le sea requerida por OSBITRAN. Asimismao, &l
CONCESIONARIO deberd presentar & OSITRAN el plan de
sugntas y las modificaciones que se produzecan al mismo.
Adicionaimente, OBITRAN podra solicitar L &
CONCESIONARIC incorpore divislonarias o subdivisionarias al
Pian de Cuentas.

by  Informacion mensual de reclamos presentados por los Usuarios,
identificando ai Usuario y el reclameo gue haya formulade.

¢) Informacidn de todos los ingresocs percibidos por al
CONCESIONARIO, identificando el tipo de ingreso. Cada ingreso -
debera ser presentado dsbidamente discriminado.

d} Informacién mensual sobre el frafico de pasajeros, carga vy
operacionss, en el Aeropuerfo de acuerde a los formatos
astablecido por OSITRAN.

8} Cualquier otra infermacién adicional que OSITRAN necesite para
fiscalizar sl adecuado cumplimiento del Contrato, en lag materias
ds  su competencia, debiendo para ello  remitir  al
CONCESIONARIO el debido sustento o propdsito de la
informacidn solicitada.

La informacion presentada por el CONCESIONARIOC seré tratada con
caracter de confidencial, siempre y cuande el CONCESIONARIO
declare tal condicién y las Leyes Aplicables o permitan.
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14.3.5.

Entre otras actividades, ocorrespondera a OSITRAN  fiscalizar &l
cumplimiento por parts del CONCESIONARIC de las siguientes
obfigacionas:

a}  Cumplir con las normas téenicas sobre el Mantenimianto.

b}  Cumplir con los Requisiios Técnicos Minimos, Anexo 8 ded
Contrato.

c}  Remitir informacion estadistica al OSITRAN.
dy  Cumplir con la enfrega de sus estados financieros
g]  Cumplir con las Leyes Aplicablas.

fi  Cumplir con las obligaciones relacionadas a la inganiaria en los
proyectos v la Construceion, cuando se gjecuten ia Obras.

14.4 De la Potestad Sancionadora

14.4.1

14.4.2

OSITRAN es competente para aplicar sanciones administrativas al
CONCESIONARIO en case de incumplimiento de sus obligaciones
come tal, conforme lo dispuesto en la Ley W° 26817, Ley Marco de los
QOrganismos Reguladores de la Inversidn Privada en los servicios
Pablicos aprobada por Ley N° 273332, Ley dei Procedimiento
Administrativo General aprobada par Ley N°® 27444 y los reglamentos
que se dicten sobre la materia. El| CONCESIONARIO debersd proceder
con al cumplimiento de las sanciones que imponga el OSITRAN de
acuerde a lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sancionas
(RIS} vigente a |a fecha de comisidn de la infraccidn,

Adicionalmente, el OSITRAM es competente para aplicar al
CONCESIONARIO las penalidades sstablecidas en el Anexo 9 del
pressnte Contrato, ante el incumplimiento de sus obligaciones pactadas
en este.

En caso de incumplimientio de obligaciones del CONCESIONARIO
distintas a las establecidas en al Anexo 9 del presente Cantrato,
procedard la aplicacion de sanciones administrativas acorde con o
establecido en el RIS aprobados par el OSITRAN, vigente a la fecha de
comision de la infraceidn.

Las sanciones administrativas impuestas por OSITRAN, &l MTC, ia
Administracién Tributaria, &l Ministerio del Trabajo v Promocion del
Ermpleo, entre otras autoridades administrativas, que se originen en la
gjecucion del praesente Confrato, se aplicaran al CONCESIONARIQ,
independientemente de las penalidades confractuales establesidas an
Anexoc 9 del presente Contrato y sin perjuicio de la obligacion de
responder por los dafics v perjuicios resultantes dal incumplimiento.

14.5 Tasa de Regulacidn

El CONCESIONARIO estd obligado a pagar directamente a OSITRAN el aporte
por regutacion a que se reftere el Articulo 14° de |a Ley N°® 26917 v of Articulo 10°
ds la Ley N° 27332, o normas gue lo modifiguen o sustitiya, an log términos v
montos a gue se refieren dichos dispositivos legales, el misino que se calculara y
cobrara sobre el total de los ingresos facturados por el CONCESIONARIO.
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14.6 De las Auditorlas

14.6.1.

14.6.2.

Mantenimiente de Cuentag: El CONCESIONARIO deberd mantener la
contabilidad del Aeropuerto de acuerdo con los principios de contabilidad
generalimente aceptados en el Perd y con las normas internacionales de
contabilidad {NICs}.

inspeccidn de Cuentas: Las cuentas, sus respectivos comprobantes y
docurnentos relacionados, que puedan razonablemente ser requeridos
para propositos de inspeccion de los asuntos financieros del Aeropuerto,
ge martendran & disposicion de OSITRAN, la que podrd tomar las
acciones que juzgue pertinentes dentro de un plazo de cuatro (4) afos
contados a partir de 1a fecha de entrega de cualquisr Estade financiero
auditade enviade al CONCEDENTE de acuerdo con los principios de
sontabilidad generalmente aceptados en el Per(t y con las normas
internacionales de contabilidad (NICs).

14.6.3. Inspeccién de calidad: La inspeccién y evaluacion de la calidad de la

operacion y servicios del Aeropuerto, incluyendo los estandares hésicos
y requisitos técnicos minimos, correspondera a O3ITRAN, quien podra
acceder [ibremente a las instalaciones y equipos del CONCESIONARIO
y Usuarios Intermedios, & fin de realizar las inspecciones que consideren
pertinentas,

CLAUSULA DECIMO QUINTA
CADUGIDAD DE LA CONCESION

Se producira la Caducidad de la Concesion por la terminacién del Contrato. El Contrato
sdlo podra declararse terminado por la ocurrencia de algunais} de las siguientes
causales:

15.1. Término por Venclmiento del Plazo

La Concesién caducarad al véncimiento del plaza establscido &n el Numeral 4.1
de Ia Clausula Cuarta dsl presente Contrato, o de cualquier plazo ampliatorio
concedido conforme a la Clausula Cuarta,

18,2. Térming por Mutuc Acuerdo

165.2.1.

s ”) 15.2.2,

e T e e

El Contrate caducara en cualguier momento, por acuerdo escrite entre
el CONGESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinion técnica de
QSITRAN vy de los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre |as
Partes, éste deberd contener el mecanismo de liquidacion ds [a
Concesién. El acusrdo deberd considerar el tismpo franscurrido desde
la celebracién del Contrato, &l monto no amortizado del valor de los
Bienes de la Concesion que aln falta depreciar o amortizar ¥ gue no
hayan estado afectos a pages de Cofinanciamiento, los derechos de
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rago de Cofinanciamiento gue aln no hayan side desembolsados por el
Concedante, y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decision, coma criterios para determinar &l mecanismo de
liquidacion. Bajo ninguna circunstancia se podra reconocer un doble
Pago por un mismo Bien de la Concesidn,

Para este procedimiento g informe de OSITRAN debera tamar en
cuanta la opinién de los Acreedoras Parmitidos gue efectivamente se
encuentren financiando la Concesion al momento de producirse el
acuerdo de Caducidad.

15.2.3. No se considerara monto indemnizatoric alguno por los danos que
irrogue la Caducidad de 1a Concesion a las Partes.

15.2. Términe por incumplimiente del CONCESIONARIO

1531, Ei CONCEDENTE podra poner termting antisipadamente al Cantrato en
caso e CONCESBIONARIO incuwrra en  incumplimiente de sus
obligaciones contractuales. Sin perjuicic de las penalidadss que
procedan, se consideraran coma causales de incumplimiento de las
obligacionas dal CONCESIONARIO, aguellas sefialadas expresaments
en el Contrato denfro de las cuales se ancuentran las siguisntes:

ay  Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacidn de pagar
su capital social inicial, en el plazo sstipulado en el Contrato.

by La declaracion de insolvencia, disolusion, liquidacion, guishia ©
nombramients de interventor del CONCESICONARIOC de acuardoe a
lo establacido en las normas legales schre |a materia. En astas
casos, la resolucidn del Contrato se producird cuando OSITRAN
tome conocimiento v curse una notificacién en tal sentido, siempre
que la insolvencia, disclucidn y liguidacién, guiebra u otra prevista
en ésta Clausula no hubiese side subsanada, conforme a ley
dentra de los sesenta (80) Dias Calendario siguientes de
notificada, o dentro de un plaze mayor que OSITRAN por escrito
havya fijado, el cual se oforgarad cuando medien causas razonabies,
salvo que se prushe gque |a declaracion de insclvencia, disolucidn,
liquidacitn, guishra o nombramients de un interventor haya sido
fraudulenta. '

c) La grave alteracion del ambiente, del patrimonio histdrice yo de
las recursos naturales, producte da la wvuineracién dolosa o
culposa de las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambisntal
o documento de gestién  socio ambisntal correspondiente,
declarada asi por la Autoridad Gubernamental Competante
medianta una resclucion firme.

d} £l incumplimiento dolose del CONCESIOMARIO que derivase en
la comisidn de un dalite de acscidn pablica en perjuicio del Usuario,
dal CONCEDENMTE w'o de OSITRAN que genere un grave impacto
en la Concesion y gue estuvieses declarado come tal mediants una
gentencia judicial consantida.

&)  Latransferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asl corno
la cesidn de su posicidn contractual sin autorizacion previa y par
escrilo del CONCEDENTE.
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fy  Ei inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso
societario, administrativo o judicial para su digolucidn o fiquidacion.

g) Bl incumplimiento del CONGESIONARIO de otorgar, restifuir o
renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesidn, Garantla de Fiel Cumplimiente de Construccion de
Obras o las pdlizas de seguros exigidos en &l presente Contrato o
g cualquiera de ellos fuera emitida en términos y condiciones
distintas a las pactadas en ef Gontrato.

hy La disposicién de los Bienes de la Concesién en forma distinta a lo
previste en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin
autorizacién previa y por escrito del CONCEDENTE.

i) La expedicion de una orden judicial consentida o ejecutoriada que
impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial de su
negocic o que le impenga un embargo, gravamen o sacuestro gue
afecte en todo o en parte a los Bienes de la Concesion, siempre
gue cualquiera de estas medidas se mantenga vigents durante
méas de sesenta (80) Dias Calendaric o dentro del plazo mayor que
haya fijado OSITRAN por escrito, el cual se gtorgara cuando
medien causas razonables.

j)  La comision por parte del CONCESIONARIC de tres {3) o mas
infracciones muy graves yio graves en conjunto, conforme a la
reglamentacion aprobada por el OSITRAN, en un lapso de doce
{12) meses, o seis (6) o mas infracciones graves &n el lapso de
freinta y seis (36) meses. Dichas Infracciones deberan estar
declaradas como tales en una resolucién que tenga la condicion
de firme y no encontrarse siendo cugstionadas en un proceso
contencioso administrativo.

k) Las demoras injustificadas en el inicio yfo término de la Etapa de
Ejecucion de Obras, por causa del CONCESIONARIOQ, que
excedan al plazo previsto en el Numeral 8.2.

} Las demoras injustificadas en el inicio de la Etapa de Operacion de
la Infraestructura Asroportuaria, por causa del CONCESIONARIO,
gue exceda sl plazo maximo de un {01} Afic.

mi L& no prestacidn del Servicio Aeroportuario, por causas imputables
al CONCESIONARIOQ, durante cuarenta vy ocho (48) horas
consecutivas yio setenta y dos {72) horas no consecutivas en e
lapso de un {01) mes,

n)  En caso el {los} Inversionista(s) Estratagico(s) sea(n) sustituido(s)
por un tercero sin contar con el previo consentimiento escrito del
CONCEDENTE o en caso que la participacion accionaria del (los)
Inversionista(s) Estratégico{s) an el CONCESIONARIO se reduzca
por debajo del porcentaje minime indicado en la Clausuia Tercera
dal presente Contrate.

o)  Incumplimiento del Gierre Financiero por rasponsabilidad del
CONCESIONARIO, de acustdo a lo establecido en la Clausula
Novena.

py  La aplicacién de penalidades contractuales gue se hubieren hecho
efectivas o quedado consentidas durante la vigencia del Contrato,
cuyo monto acurmulade alcance el cuarenta por ciento {40%)} dal
monto de la Garantia de Fiel cumplimiento del Contrato de
Concesidn que se encuentre vigente.
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En este supuesto, el CONCEDENTE podrd, de considerarlo
conveniente para garantizar la continvidad en la prestacion de los
servicios, no invocar la caducidad de la Concesién, v llegar a un
acuerda con el CONCESIONARIO, an relacion al nuevo limite de
penalidades.

q)  [ncumplimiento de las reglas para la participacion del (los)
nversionistals) Estratégicols), establecidas en el Numeral 13.1.

ri  Reaiizacion de actos que constituyan abuso de una posician de
dominio en el mercado o gque limiten, restrinjan o distorsionen la
libre competencia o el libre accese al AICC. Dicha conducta
deberd ser declarada por la autoridad competente medianta
Rsesaolucion firme.

15.3.2. Cuglquiera sea la causal de resolucitn, el OSITRAN debera notificar
fehacientemente  tal circunstancia al  CONCESIONARIO,  ai
CONCEDENTE, a los Acresdores Parmitidos y al Fiduciario, sesenta
{60} Dias Calendario previos a la faecha prevista para la terminacion del
Contrata. La decisidn de resolver el contrato sard adoptada por el
CONCEDENTE.

15.3.3. Las Partes manifiestan que las causales relacionadas con ¢l término del
Contratc no  constituyen eventos para gue ef COMNCEDENTE
unilateralmente  interrlimpa ¢ suspenda los pagos a2 aue el
CONCESIONARIO tenga derecho de conformidad con |o dispuesto en
la Clausula Novena del presente Contrato, de ser al caso.

15.3.4. En caso el CONCEDENTE decida resolver e Contrato por
ineurmplimiente del CONCESIONARIO previsto en &l Nurmeral 15.3.1: {i)
se devengara a favor del CONCEDENTE una penalidad con carécter de
indemrnizacidn por todo concepte correspondiente a los perjuicios
causados por el incumplimiento del GONCESIONARIO, siendo dicha

ARyl penalidad equivalente al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de

X %ﬂﬂfﬁw Contrato de Concesién en el moamento en que se produzea la

L Caducidad. En consecuencia ¢l CONCEDENTE estd expresamente ..
autarizado a cobrar y retener el maonto de la mencionada Garantia sin -
deracho @ reembolso alguno para el CONCESIONARIC, y (i) sin
perjuicio de lo anterior, @ CONCEDENTE podra exigir €l pago del dafio
ulterior,

=
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El CONCESIONARIO dehera realizar el pago de la penalidad indicada
en el acépite (i) precadente, a favor del CONCEDENTE, en un plazo no
mayor de treinta {30) Dias Calendario de declarada la Caducidad de 1a
Concesian,

1535 Sin perjuicio del cobro de las penalidades correspondientss, los

compromisos da pago del CONCEDENTE se continuaran pagando de
: acuerdo al cronograma establecido en el Anexo 23 del presente
L Contrato.

15.3.6. Adicionalmente, el CONCEDENTE debera reconocer y efactuar el pago
dei Valor Neto del Intangible resultante del procedimiento sefialado en ei
Mumaral 15.7.
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15.4. Término por incumplimiento del CONCEDENTE

1541 El CONCESIONARIO podra poner término anticlpadamente al Contrato
en caso e CONCEDENTE incurra en incumplimiente de las
ghligaciones a su cargo. Se considerardan como causales de
incumplimiente de las obligaciones del CONCEDENTE, aguellas
sefialadas expresamante en et Contrato, dentro de las cuales se
encluentran las siguientes:

a) Si ol CONCEDENTE incurriera en atraso por tres (3) veces
consecutivas ¢ tres (3) veces en un plaze de afo y medio,
correspondientes al page del Cofinanciamiento de acuerdo a la
Clausula Novena del presente Contrato, siempre que el
CONCESIONARIO hubiese presentado las facturas respectivas y
se hubiera aprobado el pago respectlvoe por pare del
CONCEDENTE, y con conformidad del OSITRAN, de ser el caso.

b}  Incumplimiento injustificado del CONCEDENTE del procedimiento
previsto para el restablecimiente del equilibrio conomico
financiero establecido sn la Clausula Novena del presente
Contrato.

¢} Incumplimiento en el cese de las operaciones que se lleven a cabo
en el AIVA y clerre de dicho agropuerto, una vez que se culmine |a
ejecucion del Plan de Migracion.

di  Si el CONCEDENTE no aprueba algun EDI en un plazo de
noventa (80) Dias Calendario, contados desde el vencimiento del
plazo para a aprobacion del £DI, luego de haber sido subsanadas
las ohservaciones por el CONCESIONARIO, de ser el caso.

15.4.2. En &l caso que sl CONCESIONARIO opte por la terminacion de
Contrato, conforme a lo sefialado en el Literal a), b) y d} precedentes,
deberd asi comunlcarlo al CONCEDENTE y al OSITRAN por escrit con
una anticipacién de al menos noventa (90) Dias respecto de fa fecha de
término anticipado pravista.

/j 15.4.3. En caso del incumplimienta establecide en el Literal c) del Numeral
15.4.1, el CONCESIONARIO otorgard un plazo al CONCEDENTE de al
manoe sesenta (60) Dias Calendario, el que serd contado desde la
facha de recepcian del requerimiento, para subsanar dicha situacian do
2 incumplimiento. De persistir el incumplimiento, el CONCESIONARIO

. I'_‘“__A__H\ podra optar por la reselucién del Contrato, lo que debera comunicar por
BT escrito- al CONCEDENTE y al OBITRAN con una anticipacion de al
R Q%Q menoe noventa {80) Dias respecto de la fecha de término anticipado
&\\‘uum JEf prevista,

Sl 1
; ﬁ"“}?f;ﬂ:’% Para efectos del procedimiento yfo determinacion del monta
iz mne%% de liquidacion @ reconocer por el CONCEDENTE al
AEAIERRLL T CONCESIONARIO, se aplicara una de las alternativas

'.f‘g;r:!'gﬁt/ siguientes, segun cormesponda:
‘ a) Si la resolucion del Contrato se produce antes o en el inicio de la
Etapa de Ejecucion de Obras, se ongina el derecho a reconucer al
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CONCESICNARIO  por  parte  de! CONCEDENTE, como
compansacién, los gastos generales preoperativos en gue haya
incurrido hasta la fecha en que sura efecto la resclucién dal Contrato,
debidamente acreditados y reconocidos por el OSITRAN.

b) Si la resolucidn del Contrato se produce luego del Inicio de la Etapa
de Ejecucion de Obras y antes de la aceptacion total de las Obras por
parte del CONCEDENTE, resultara de aplicacidn o siguiente;

- El OSITRAN deaterminard el monte a ser recondcide al
CONCESIONARIO por las Obras ejecutadas de acuerdo a lo
establecito en el Anaxo 23 dal presente Contrato.

- El CONCEDENTE calcuiara el Valor Neto del Intangible de
acuerdo a lo dispuests en el Numeral 157 vy abonara al
CONCESIONARIC sl monto correspondiente a mas tardar al Afo
Calendario siguiente de declarada la caducidad,

¢) Si la terminacién yfo resolucion a que se refiere el presente numeral
s& produce despues de la aceptacidn total de las Obras y durante la
Operacion de [a Concesidn, resultard de aplicacién lo siguiente:

- Bl CONCEDENTE debara seguir pagando los compromisos de
pago por concapto de Cofinanciamiento gue faltasen abonar de
actierdo al cronograma establecido en el Anexo 23 del presente
GContrato,

- El CONCEDENTE calculard ¢ Valor Neto dal Intangible de
acuerdo a 1o dispuesto en sl Numeral 157 y abonard al
CONCESIONARIO el monta correspondiente a mas tardar al Afio
Calendaria siguiente de declarada la caducidad.

- Bl CONCEDENTE abonard al COMNCESIONARIO  como
compensacion los gasios generales que correspandan yio de
desmovilizacion en que incurra, debidamente acreditades y
raconocidos por. el OSITRAN, en la medida en que dichos gastos
no hayan sido reconccidos. Adicionalments, af CONCERENTE
pagara al CONCESIONARIO una indemnizacidn eguivalente al
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato ce
Caoncesion, Ambos pagos debardn efectuarse a mas tardar al Afio
Calendario siguiente de declarada la caducidad. '

13.4.4. Los conceptos sefialados en la presente Clausula son ios Unicos pagos
a sger reconocides a favor del CONCESIONARIO, que incluys el
reconocitiente de los gastos diversos con mativo de la Concesion.

15.4.5  El CONCEBENTE devolvera al CONCESIONARLIOD ia Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Concesién y de Fiel Cumplimiento de
Construceidn de Obras, de ser el caso.

15.5. Término por Decisidén Unilateral del CONCEDENTE

153.6.1. Por razones de interés publico debidaments fundadas, el
CONCEDENTE tiene la facultad de resolver i Contrato de Concesian
en cualguier momento, mediante nolificacién previa vy por escrito al

; m“"““v]-'"'"“'"'M-'-nw"mc-mrrcn-LWWM------m-mmmmmmwn-nw-..“.. e L T I T RS e L g = ke £ st P s s mmeqae

Mueva Versicn 3 del Cantrato de Concesién del Muevo Aeropuerto Inlemaclonaf de Chincharo — Cusco (BICC



CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a seis (8} meses del
plazo previsto para la terminacion. En igual plazo debera notificar tal
decisitn a los Acreedores Permitidos.

16.5.2 La mencionada notificacion al CONCESIONARIO deberé ademas estar
suecrita por el organismo del Estado de la Republica del Perd
competente para atender tal problema de interés pihlico.

15.5.3. El CONCEDENTE pagara al CONCESIONARIO un monte equivalente
al de la Garantla de Fiel Cumplimiento de! Contrate de Concesidn que
sorresponda al momento en que se produzca |2 Caducidad.

15.6.4. Elimports que corresponda pagar por este concepto se realizara segun
procadimiento indicade en el Numeral 15.4.4.

15.5.5.  Adicionalmente, &l CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIOQ la
Garantia de Fig! Cumplimiento del Contrato de Concesion y de Fiel
Cumplimiento de Construccion de Qbras, de ser el caso.

15.6, Término por Fuerza Mayer o Gaso Fortuito

16.5.1. El CONCESIONARIO tendra la opcion de resolver unilateralmente el
Contrato por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, originadoe en un
suceso insuperable por estar fuera del conirol razonable gsl
CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
que puseda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar
que se configure la situacién de incumplimiento, como consecuensia
directa y necasaria de dicho suceso.

15.6.2. Adicionalmente, para que el evento de fuerza mayor ¢ taso fortuito sea
causal de caducidad del Contrata debera: (I} haber producido un dafic
cierte, actual y determinable, debidamente fundado y acreditado, {il}
impedir a alguna de las Partes cumplir con las cbligaciones & su cargo o
cause su cumplimiento parcial, tardic o defectuoso durante un plazo
superior a seis (B} meses continuos; y, (i) afectar Infraestructura
Aeroportuaria gue represente mas de! 50% (cincuenta por ciento) de ia
gapacidad operativa del AICC.

16.8.3. La fuerza mayor o caso fortuito Inciuye pero no se fimita a lo siguients:

a) Cualquier acte de guerra externa (declarada o no teclaradayj,
invasion, conflicto  armado, revolucion,  bloqueo, motn,
insurreccién, conmocién civil, actos de terrorismo o guerra civil,
aue impida el cumplimiento del Contrato.

Wiy b} La destruccién total o parcial de la Obra por hechos de la
'f %’* naturaleza tales como terremotos, temblores, erupeién volcanica,
e S maremotos, tifén, huracén, ciclén, aluvién u otra convulsidn de la
. naturaleza o perturbacidn atmosférica de similares caracteristicas.
¢} La eventual destruccion total o parcial de la Obra o dafios a los
bienes gue produzean su destruccién total y su Imposibilidad de
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recuperacion, ocasionados por orden de cualguisr autoridad
plblica, por causas no imputables al CONCESIOMNARIDC,

d}  Aquellos descubrimistitos de restos argueologicos aue sean da
una magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en
forma definifiva con las ohligacionss a su carge.

a)l Cualguder paro ¢ huelga de trabajadores que no mantehgan Una
relacion laboral con el CONCESIONARIO, que afacte directamente
al CONCESIONARIO, por causas mas alla de su conirol
razonabile, o gue sean impravisibles,

15.6.4. Para &l sjercicio de [a facultad contemplada en esta Cliusula, &l
CONCESIONARIO debera observar al siguiente procedimiento.

a) El CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe
oficial, al CONCEDENTE v al OS{TRAN la ocurrencia de alguna(s)
de las circunstancias descritas en el Numeral precedente, dentro
de los sesenta {60) Dias Calendario siguientes al plazo de seis {8)
meses mencionado en el Numeral 15.6.2. Diche informe debera
contener:

o Una descripcidn fundada de la causal invocada y de los
efectos scondmicos o juridicos de la misma.

o Una proposicion del procedimiento a seguir para la
terminacion dal Gontrato.

Y Dicha proposicion debera ser entregada al CONCEDENTE, al
OSITRAN y a los Acreedores Parmitidos, los cuales tendran un
plazo de veinte {20} Dias para formular observaciones.

¢)  En caso de existir discrepancia entre el CONCEDEMTE y e
CONCESIONARIO, en relacion con el pracedimients propuests
por el CONCESIONARIO, éstas deberan someterse al
conacimiento del Arbitro establecido en la Clausuta Décimo Sexta
del presente Contrato.

156.5. En el evenio que el CONCESIONARIO gjerza la opsidn  agui
establecida, éste recibird una indemnizacidn gue resuite de aplicar el
procedimianto de liquidacién establacido en el Numeral 15.4.4. de la.
presente Clausula, segin corrasponda, a excepcién de la indemnizacion
sefalada equivalente al monto de {a Garantia de Fiel Cumplimienta del
Contrato, el cual no surge efecto.

15.6.6. En caso se oiiginen desernbolsos por activacidn de los seguros, estos
montos corrasponderan al CONCEDENTE el cual definird su aplicacion
a los Bienes de la Concesion afectados, asi como el mecanismao.

,‘u,u:l-‘ .j
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15.8.7. El CONCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Figl
Cumplimiento del Contrato de Concssion y de Figl Cummplimients de
Construccion de Obras, de sar al caso.

Lr—

15.7. Vailor Neto del Infangible (VNI

15.7.1 A efectos de calcular el correspondiente Valor Meto del Infangible de las
inversiones no reconacidas por el Cofinanciamients, efectuadas por el
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CONCESIONARIOC a su propio riesgo con ol respaldo de los flujos
futuras de la Concesidn, ¥ que constituyen Bienes de la Concesidn, se
aplicara lo indicado en los siguisntes numerales, segln comesponda.

16.7.2 Independientement2 del valor establecido para fines fributarlos o para
cualquier otro fin, el Valor Neto del Intangible es el determinado
mediante los lineamientos de la presente Clausula.

15.7.2 Para efectos del calcuto del Valor Neto del Intangible, en primera
instancla se debera calcular el Valor del Intangitle (V) de cada etapa.

15.7.4 El Valor det Intangible (V1) de la Etapa de Ejecucion de Obras,
considerara 1a sumatoria de los siguientes conceptos:

i) El valor de los gastos generales precperativos en que haya incurrido
el CONCESIONARIO hasta el inicio de la Etapa de Ejecucion de
Obras, debidamente acreditados y reconccidos por el OSITRAN.

it El menor valor entre: a) et monte correspondiente a las inversiones
que no estén reconocidas per al Cofinanclamlente detalladas en fos
Informee de Cumplimiente de Hitos aprobados por o OSITRAN,
incluyendo las inversiones correspondientes al Hito inconcluso, de ser
¢l case; ¥y 1Y) el valor contable de las Obras que no esten reconocidas
por el Cofinanciamiento; ¥

iy Los intereses por pagar del financiamiento de los Bienes de |a
Concesion que no estén reconocidos por el Cofinanciamiento, y otros
gastos durante la Etapa de E|ecucidn de Obras que estén incluidos
en el Giimo Balance General auditadoe del CONCESIONARIO,
vinculados a la sjecucion de fas Cbras, y montos del 1GY que no
havan sido reintegrados o devueltos segan las Leyes Aplicables, de
ser ¢l caso, debidamente acreditados y aprobados por el O5ITRAN v
el CONCEDENTE.

1576 El W1 dae la Etapa de Operacién, considerara la sumatoria de los
siguiantes conceptos:

15.7.5.11Las Cbras segin Demanda y/o de Rehabilitacion ylo
Mejoramiento gue se encuentran en ejscucion:

iy El menar valor entre: (i) &l monto correspondiente al avance
de las Obras segun Demanda y/o de Rehabilitacion yfo
Mejoramiento determinade por el OSITRAN producto de 1a
supervision realizada a la ejecucidn da ellos) EDI
corregpendienta(s);, y (i} el valor contable de las QObras
segln Demanda vy/o de Rehabilitacion yfo Mejoramiento
parcialmente ejecuiadas.

St fYs
ity

b ts il Loz gastos de estructuracion financiera, de ser e caso, los

: intereses por pagar del financiamiento de las Obras segun
Cemanda y/o de Rehabilitaclén ylo Mejoramienio, y olros
gastos durante la Ltapa de Operacidén que estén incluidos en
gl Oitimo Balance General auditade del CONCESIOMARID,
vincUlados a la gjgcucidn de las Chras segun Demanda yo
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de Rehabilitacion y/o Mejoramiento, y montos del IGY que no
hayan sido reintegrados o devusltos segun [as Leyes
Aplicables, de ser el caso, dsbidamente acreditados vy
aprobados por el OSITRAN y &l CONCEDENTE.

16.7.5.2 L.os Bienes de la Concesién {Obras segun Demanda wio de
Rehabilitacién y'o Mejoramiento concluidas):

i)

El valor contable de los activos que deberan ser transferidos
al CONCEDENTE como Bienes de |la Concesidn producto de
las Obras segln Oemanda y/o de Rehabilitacion wo
Mejoramisnto.

Los gastos de estructuracién financiera, de ser el caso, los
intereses por pagar del financiamiento de las Obras segdn
Demanda yo de Rehabilitacidn yo Mejoramianto, v otros
gastos durante |a Etapa de Operacién que estén incluidos en
el dltimo Balance General auditade del CONCESIONARIO
vinculados a la ejecucién de las Obras segun Demanda y/o
de Rehabilitacian yio Mejoramiento, y montos del {GY que no
hayan sido reintegrados o devueltos segun las Leyes
Aplicables, de ser el casc, debidamente acraditados vy
aprobados por &l OSITRAN y el CONCEDENTE.

15.7.6 Para efectos de la determinacidn dal Valor Neto del Intangible Total

i

(Wil a ser reconocido por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, se
procedera canforme a lo siguients:

15.7.8.1 8i 1a Caducidad ss produce durants |a Etapa de Ejecucion de
Obras, el monto a ser reconocide por el CONCEDENTE por
concepto de VNI sera aguel determinado de acuerdo con fo
dispuesto en &l Nuimeral 15.7.4.

Far sonsiguisnie:

VNI = Viggo

Pande,
WM g Walor Neto del Iniangible Total '
Wero Valor del Intangible de la Etapa de E|ecucion de Ghras

15.7.6.2 Si la Caducidad se produce durante |a Etapa de Operacion, se
deberd proceder conforme al siguisnte pracedimiento:

Calcular para cada Obra sjecutada por &l Concesionario, la
cuiiota mensual equivalente al Valor del Intangible de la Etapa
de Operacitn calculado a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Recepcion correspondients; de acuerdo a la
siguiente férmula (o su squivalente, la funcién PAGO de
Excel):

r+ (1 4+ )t
(1+ 7yt — 1]

GVNIO VIJ"GL * |_
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Oonde:

CWMICH Cuoia mensual eguivalents deal Vleo.

Vlen W de [a Etapa de Operacién correspondients a la Obra,
r Tasa de Degcusnta mensual para afectos de Caducidad
oyl Numers de meses desde la suscripeidn del Acta de

Recepclén correspondiente a la Chra, hasta el plazo
total de la Concesitn

i Subindice que indica a qué Obra segun Demanda o de
Rehahilitacion o Mejoramiento corresponde

if} Definida la fecha de Caducidad, se calculard el valer actual
de las cuotas del Valor Neto del Intangible de las Obras
sequn Demanda y/o de Rehabilitacion y/o Majoramiento
(CVNIOY), desde el memento de la Caducidad hasta el plazo
total de la Concesion; segln la siguiente formula {o su
equivalente, la funcidén VA de Excsl):

(14rMi-—-1
r o (1)

Donde:

WNlog Monto por Caducidad a ser reconocide por el
CONGCEDENTE por cada Obra) concluida

CWNIOI Cunta mensual equivalents del Vigy;

T Tasa de Descuento mensual para efectos de
Caducidad

m Mimere de meses enfre la Caducidad hasta &

plazo tolal de la Congeslon _
i Sublndice que indica & gué Obra segun Demanda
o de Rehabiiitacion yio Mejoramiento corresponde

Si la Caducidad se produjera durante |a sjecucion de alguna de
las Obras segin Demanda yfo de Rehabilitacion yfo
Mejoramiento, caso cortemplado en et numeral 15.7.5.1, se
aplicara el mismo procedimisnto sefialado en los literales i) y i)
del Numeral 1576.2, a efectos de determinar el
correspondiente Valor Meto dsl Intangible de la Obra en
gjecusidn (VNIgg).

En consecuencia el Valor Neto del Irfangible Total si la
Caducidad se produce durante la Etapa de OCperaclon
cotresponders a.

W z
VN‘J!:GE — Z VNIGEE + Z VNIUJ’}'; + VIFE'G

i=1 i=1
Donde:
WMl Yalor Neto dal Intangikle Total
WM Monto por Caducidad a ser reconocide por el

CONCEDENTE por cada Obra) cancluida
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18.7.7

W Namere de Obras sagin demanda ylo Rehabilitacion
y/o Meforamiento que se encueniran conchiidas

YWhlag Mento por Caducidad a ser reconocide por sl
COMCEDENTE por cada Obra, en gjecucian

z Nomero de Obras segin demanda y/o Rehabilitacion
yio Mejoramienta gue se encuantran en sjecucion

Wheen Walor del lntangible de la Etapa de Ejecusién de Obras

Para la conversién de Nuevos Soles a Ddlares, o viceversa, se Ulilizara
el Tipo de Cambio del Dla anterior al del céalculo del ¥l o VNI, segln
corresponda.

15.8, Efectos de la Caducidad

156.8.1

1582

15.8.3

15.8.4

1586

La Caducidad de la Concesién produce la  obligacion del
CONCESIONARIO de devolver el Area de la Concesion que conforma
el Aeropuerto asi como a entregar los demas Bienes de la Concesidn al
CONCEDENTE, canforme & los términos de la Clausula Quinta,

Para tales efectos, en caso se produzca la caducidad durante la
ejecucion de Obras, tanto de Etapa de Ejecucion de Obras como de |a
Etapa de Operacién, las Obras parcialmente ejecutadas formaran parie
da los Bienes de ia Concasidn.

Ds producirse la caducidad en la Etapa de Operacidn, el
CONCESIONARICQ deberd enfregar el Aeropuerto en condiciones
operativas, es decir, en condiciones ¢ue permitan la continuidad en la
prestacién de los servicios cumpliendo con los Requisitos Técnicos
Minimos, salvo en los casos de fugrza mayor o case fortuito.

Sesenta (B0) Dias Calendario antes de que se produzea la Cadusidad
de la Congesion, se dard comienzo al inventario final de |os bienas, el
mismo que se realizara entre el CONCEDENTE v el CONCESIONARIO
con intervencion del OSITRAN, v deberd guedar concluido diez {10}
Dias Calendario antes de la fecha de Caducidad de la Concesién.

Producida la Caducidad de la Concesidn, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se exlingue su derecho de operar la
Infraestructura  Aeroportuaria, derscho que es reasumido por el
CONCEDENTE, sin perjuicic del reconogcimiento da los dsrechos que
corresponden a los Acresdores Perimitidos segln o establecido en la
Clausula Decima del presente Contrato.

Asimismo, s& extinguen todos los contratos a los que se refiere el
Numeral 13.3 de la Clausula Décimo Tercera del Contrato, salvo
aguellos que expresaments el CONCEDENTE haya decidido mantener
en vigencia y asumido la posicion contractual del CONCESIONARIO,

Producida la Caducidad de la Concesidn, el CONCEDENTE o el Nuevo
CONCESIONARIO que éste designe, se haran cargo de la Operacidn
dal Aeropuerto, correspondiéndole al OSITRAN efectuar la liguidacion
final conforme a los términos de la presente Clausua.

15.9. Procedimiento para las Subsanaciones

[T IELRLEE REPIEY
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El incumplimiento por causa imputable & una de las Partes dard derecho a la
Parte afectada a resolver el Contrato, previo requerimiento de subsanaclon a la
Parte infractora. La Parte infractora contara con un plazo de treinta (30) Dias
Calendario, prorrogables por treinta (30) Dias Calendario adicionales contados
desde la fecha de recepcién del requerimiento para subsanar dicha situiacion de
incumplimiente, salvo plazo distinto establecide en el Contrato o mayor
concedido expresamente y por escrito por la Parte gque hace valer su derecho
de resolucion.

En el caso que la Parte afectada fuera el CONCEDENTE, la resolucion del
Contrato requerira previaments la comunicacién a los Acreedores Permitidos de
tal intencién, de conformidad con lo dispuesto en ef Numeral 10.5 de la
Clausula Décima y sl Numeral 15.3.2 de la Clausula Décimo Quinta.

15.10. Aspectos a considerase en caso de liguidacion

Una vez declarada la Caducidad hajo cuatguiera de los eventos indicados en los
Numerales 15.2 al 15.6, el OSITRAN, en un plazo no mayor de treinta (30 Dias,
realizara sl calculo de acuerdo con e procedimiento establecldo en los
Numerales 15.2.2., 153.5. o 15.4.4., segun corresponda, del monto a ser
reconacide por el CONCEDENTE. E! OSITRAN remitird el documenta de
liquidacién al CONCEDENTE, guien debera aprobarle en un plazo maximo de
guince {15} Dias. Emitida la aprobacién correspondients, el CONGEDENTE o
pendré en conacimignto del CONCESIONARIO, con copia al OSITRAN, dentro
de |os cinco (5} Dias Calendario siglientes.

En cualquiera de los eventos de Caducidad a gue se refieren los Numerales 15.2
al 15.6, los Acreedores Permitidos y el CONCESIONARIQ, si carresponde, tienen
derecha a cobrar los montos determinados segun &l procedimiento establecido
en los numearales precadentes.

Los montos determinados de acuerdo a esta Clausula seran pagados por ¢l
CONCEDENTE & {) Los Acresdores Permitidus hasta por el saldo del
Endeudamiento Garantizade Permitido (i) El saldo al CONCESIONARIQ, sin
perjuicio de las deducciones que correspondan en aplicacion de las penalidadas,
En cualguier caso, el CONCEDENTE no reconocera al CONCESIONARIO
intereses compensatorios, desde la determinacién del monto a reconocer par
Caducidad hasta el desemboiso dei mismo.

CLAUSULA DECIMO SEXTA
SOLUCION DE CONTRQVERSIAS

16.1. Leyes Aplicables
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1.2, Ambito de Aplicaclén

Las Partes declaran gue suscriben el Contrato con arreglo a las |Leyes
Aplicables. vy expresan que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de &l se originen, s& regiran por dicha legislacién, a misma
gue el CONCESIONARIC declara conocer.
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16.2.1 La presente Seccitn regula la solucidn de controversias de caracter
patrimomial ¢que se& genersn durante la Concesidn y agqusllas
relacionadas con la Caducidad de la Concesion.

De conformidad con el Artfeulo 62° de la Constitucién Politica del Perd,
se reconoce que los conflictos derivados de [a retacion contractual se
solucionaran por el trato directo y en la via arbifral, segin los
rmecanismos de proteccion previstos en el Contrato. El laudo que se
expida sera integrado a las reglas contractuales establecidas en el
presents Contrato de Concesion.

Sin peijuicic de lo establecide en los parrafos anteriores, las Paries
reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobve
materias de libre disposicidén conforme a derecho, asi como aquellas
que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.

16.2.2 No seran materia de sometimiento a arbitraje las decisiones que eimita
OSITRAN, en gjercicio de sus funcionses en atencidn a lo dispuesto por
la Ley N° 28917, u otras entidades plblicas en ejecucion de sus
competencias administrativas, atribuidas por norma expresa, tuya via
de reclamo es la via administrativa,

16.3. Criterios de interpretacidn

16.3.1 £ presente Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningun
caso cada una de sus clausulas de manera independiente.

16.3.2 Las sumillas de las Clausulas de este Contrato serviran como referencia
y, @h ningln caso afectaran la interpretacion de su texto.

16.3.3 En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Partes
seguiran el siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacion:

« El Contrato,

« Anexos del Contrato;
« Circulares, y

+ Las Bases.

16.53.4 El Contrato se suscribe Unicamenta en idioma castellanc. De eustir
cualquier diferencia entre cualguier fraduccion del Contrato y éste,
prevalacera el texto del Cantrato en castellano. Las traducciones de este
Contrato no se consideraran para efectos de su interpretacion.

16.3.5 Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segln
corresponda, '

16,3.6 Los tituios contenidas en al Contrato tienen Unicaments el proposito de
identificacién y no deben ser considerades como parte del Confrato,
para limitar o ampliar su contenide ni para determinar derechos vy
obligacienes da las Partes.
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16.3.7 El uso de la disyuncién "0" en una enumeracién debera entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal
anumearacion.

16.3.8 El uso de la conjuncion "y en una enumeracién debera entenderse que
comprende a todos [0s elementos de dicha enumeracion o [ista,

6.4, Trato Diracto

18.4.1 Las Partes declaran que es su voluntad que todos Jos conflictos o
incertidumbres con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto
a la interpretacion, ejecucion, cumplimiento, ¥ cualquier aspecto relativo
a la existencia, validez o eficacia del Contratc o Caducidad de la
Concesidn, con excepcion de lo referente al régimen aplicable a las
Tarifas reguladas por el OSITRAN cuya via de reclamo es la via
administrativa u otras decisiones de este érganc en ¢! gjercicio de sus
funciones administrativas, seran resueftos por trate directo entre las
Pares,

16.4.2 El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de
quinee (15) Dlas contados g partir de la fecha en que una Pare
comunica a la otra, por escrifo, ia existencia de un conflicto o de una
incertidumbre con relevancia jurltdica.

16.4.3 Tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato
directo sera no menor a seis (5} meses. Dicho plazo se compulara a
partir de la fecha en la que [a parte qus inveca la clausula notifique su
solicitud de iniciar el trato directo al Ministerio de Economla y Finanzas
en su calidad de Coordinador del Sistema de Ceordinacion y Respuesta
del Estado en Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de 1o
establecido en la Ley N°® 28933 vy su reglamento, aprobado mediante
Decrato Supremo N* 125-2008-EF y modificatorias. '

18.4.4 Los plazos a los gue se refiersn los parrafos anteriorss podran ser
ampliados por decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera
constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de
contarss con este plazo adicionat, sl conflicto sera resueito mediante el
trato directo.

16.4.5 En caso lag Partes, dentro del plazo de irato directo, no resolvieran el
sonflicto o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto ¢
incertidumbre de caracter tecnico o no-ecnico, segim sea el caso.
Cuando lag partes no se pongan de acuerdo con respecto a la
naturaleza de ta controversia, ambas parfes deberan sustentar su
posicidn en una comunicacidn escrita que haran llegar a su centraparte.
En esta explicaran las razongs por las cualeg consideran gue la
controversia es de caractar técnico o no técnico,

16.4.8 Los conflictog o incertidumbras técnicas (cada una, una Controversia
Teécnica) seran resusltos conforme al precedimiento astipulade en el
Literal a} del Numeral 16.5.1 de |a presente Clausula. Los conflictos o
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incartidumbres que no sean de caricter écnico (cada una, una
Controversia No Técnica) seran resueltos conforme al pracedimienlo
previsto an el Literal b) del Numeral 16.5.1. En caso las Partes no se
pusieran de acuerda dentro del plazo de frato directo respecto de sf &l
canflicto © controversia suscitado es una Controversia Tacnica o una
Controversia No-Técnica, o en caso gl conflicto tenga componentes de
Controversiza Técnica y de Controversia Mo Técnica, entonces fal
confiicte o incertidumbre debera ser considerado como una Controversia
No Técnica vy serd resuelto conforme al procedimiento respective
previsto en el Literal b) dal Mumeral 16.5.1.

16.5. Arhitraje

16.5.1 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a)

Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias
Técnicas gue no puedan ser resueltas directameanta par las Partes
dentro del plazo de trato directo deberdan ser sometidas a un
arbitraje de conciencia, de conformidad con lo establecido en el
Dacreto Legislativo N° 1071 — Decrelo Legislative que norma &l
Arbitraje, en o cual los arbitros resolveran conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender. Los arbitros podran ser
peritos nacicnales o extranjeros, paro en todos los casos deberan
contar con amplia axperiencia en la materia de la Controversia
Técnica respectiva, y no deberdn tener conflicto de interés can
ninguna de las Partas antes, al momento y despues de su
designacion como tales.

£1 Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacidn que
estime necesaria para resolver la Controversia Techica que
conozes, ¥ como consecuencia de ello podrd presentar a las
Partes una propussta de conciliacion, la cual podrd ser o no
aceptada por éstas. £ Tribunal Arbitral podra actuar todos los
medios probatorics y solicitar de las Partes o de terceras personas
los medios probatorios que considers necesarios para resolver las
pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar una
decisién preliminar que netificara a las Partes dentro de los treinta
(30) Dias Calendario siguientes a su instalacion, teniendo las
Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Tribunal sus comentarios a dicha decision preliminar, El Tribunal
Arbitral debera expedir su decision final sobre la Controversia
Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepclén de los comentarios de las Partes, a su dscision
prefiminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos
comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la
resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en
la ciudad de Lima, Perl. Excepcionalmente, y por la naturaleza del
caso concteto, &l Tribunal Arbitral se trasladara a otra localidad
sdlo con el fin de actuar medios probatorics como un peritaje, una
inspeccidn ocular o cualguier otro medio probatorio que sea
necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayer a diez
{10} Dias.

e B

aramn e man Aami=piy TR LR A S e e S LA

11 E] Mugva Vorsian 3 del Contrato de Concasicn ded Wusva Aeropuerto [nternaclonal de Chinchero — Cusea (AIGCS

T



119

Los miembros del Tribunal deberan guardar abhsoluta reserva y
mantener confidencialidad sobre toda [a informacion que sonozcan
por su participacion en ta resolucion de una Controvarsia Tecnica,

b}  Arbitraje de Derecho.- Las Controversias MNo-Técnicas seran
resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legiglativo N* 1071 — Dacrete Legislativa
que norma e Arbitraje, procedimiento en el cual los arbitros
deberan resplver de conformidad con la legislacion peruang
aplicable. El arbitraje de derecho podra ser focal o internacional,
de acuerdo a |o siguiente:

(i Las Controversias No-Técnicas que tengan un monto
involucraclo superior a Diez millones y 001100 Délares  (US$
10 QDO 000,00} ¢ su eguivalente en moneda nacicnal, seran
resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el "CIADI),
establecidas en &) Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, aprobadoe por sl Perl mediante Resolucion
Legislativa N® 26210, a cuyas Normas las Partes se someten
incondicionalmente,

Alternativaments las Partes podran acordar someter 13
coniroversia a otro fuero distinto al det CIADI si asi lo
estimaran convenienta.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con las reglas de
arbitraje del CIAD|, &) CONCEDENTE, en representacion del
Estado de la Replblica del Perd, declara «que al
CONCESIONARIO se [e considera come “Nacional de Otro
Estado Contratante”, por estar sometide a control extranjero
segln |o establece el Literal b} del Numeral 2 del Articulo 25
dal Convenio sobre Arreglos de Difersncias Relstivas a
inversiones entre Estados y nacicnales de ofros Estados, y &l
CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, v sera conducido en idioma
castellano. Se seguira el procedimiento previsio en el
Tratado al que hace referencia el parrafo anterior, para
habilltar la instancia arbitral ante el CIADI.

51 por cualguier razon el CIADH decidiera no ser competente
o declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la
presente Clausula, las Partes de manera anticipada aceptan
someter, en los mismos términcs antes sefalados, las
Controversias No Técnicas gue: (a) tengan un monto
involucrado superior a Diaz millones y 007100 Ddlares {USH
10 000 000,00) ¢ su equivalente en moneda nacional, o (b)
las Partes no estén de acusrdo sobre la cuantla de la materfa
controvertida, a lag Reglas de Arbitraje del UNCITRAL. En
ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Perl, en
idioma castellano siendo aplicable la ley peruana.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e
irrevocable para gue toda diferensia de esta naturaleza
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pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales arbitrales
sefialados en los parrafos precedentes,

(iy Las Controversias No-Técnicas en las que € mento
involucrade sea igual o menor a Diez millones y 00100 de
Délares {USS 10 000000.00), o su equivalente &n moneda
hacional, v aqueilas controversias de puro derecho gus no
son cuantificables en dinerc, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través da un procedimiento tramitado
de conformidad con &l Reglamento del Centro de Arbitraje
de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas as
Fartes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacidn
supletoria @ Decreto Legislative N® 1071 — Oecreto
Lagiglativo que norma ¢l Arbitraje. Las Partes podiran acordar
expresamente otra institucién distinta a la Camara de
Comarcio de Lima.

El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Peru, y seca
conducido en idioma castellano.

Las Partes acuerdan que, no podran ser materia de arbitraje,
las decisionas de los organismos reguladores, U otras

 entidades que se dicten en ejecucion de sus competencias
administrativas atribuidas por norma expresa, clya via de
reclamo as la via administrativa.

16.5.2 Reglas Procedimentales Comunes

16.5.2.1 Tanto para & arbitraje de conciencia a que se refiere el Literal
F' a) del Numeral 16.5.1 como para el arbifraje de derecho a que
se tefiere el Literal b) del Mumeral 16.5.1, ya sea en su
modalidad internacional @ nacional, se aplicaran por igual las
siguientes disposiciones generales.

a. El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (03}
miambros. Cada Parte desighara a un arbitro v el tercero
serd designado por acuerdo de los dos arbitros
designados por las Paites, quien a su wvez se
desempefiara como Presidente del Tribunat Arbitral. Si .
los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre &l
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez {10}
Dias Calendario siguientes a ia fecha del nombramiento
del segundo arbitio, el tercer arbitra serd designado, a
pedido de cualquiera de las Partes por la Camara de
Cornercio de Lima, en el caso del arbitraje de conciencia
y del arbitraje de derecho nacional, ¥ por el CIADL, n el

RO caso del arbitraje de derecho internacional. 81 una de las
/Lr?“ﬁ“’%;; Partes no designase el f;\rbitro que te corresponde dgntro
2ls i € ;? del plazo de diez (10} Dias Calendario contado a partir de
N E la fecha de recepcion del respectivoe pedido de

e AT . X . .
it normbramiento, se considerara que ha renunciado a su

derecho y el arbitro serd designade a pedido de la otra

i Parte por la Camara da Comercio de Lima o af CIAD],
i : segun sez &l caso.

: k. Los arbitros pueden suplir, a su discrecion, cualguiar

diferencia o laguna existente en la legislacién o en el

% |
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Contrato, mediante la aplicacién de los principios
generales def derecheo.

c. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal
Arbitral sera definitivo e inapelabls. En este sentido, las
Partes deben censiderarlo como sentencia de Gitima
instancia, con autoridad de cosa  juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de
reconsideracion, apelacidn, casacidn ¢ cualguier ofro
medio [mpugnatorio contra el laude arbiteal declarando
que éete sera obligatorio, de definitive cumplimiento y de
ejecucion inmediata, salvo en las causales taxativamente
previstas en el Decreto Legislative N® 1071 — Decreto
Legisiatlvo que norma el Arbitraje, cuando sea de
aplicacin,

d. Durante sl desarrolio del arhitraje las Partes contimJaran
con la ejecucién de sus cbligaciones contractuales, en |a
medida en gque sea posible, inclusive con aguellas
materias del arbitraje. Si la materia de arkitraje fuera el
cumplimiente de las obligaciones garantizadas con |a
Garantia de Fiel Cumplimisnto del Contrate de Concaesidn
o la Garantia de Fiel Cumplimientc de Construccidn de
Qbras, segln corresponda, quedara en suspenso &
plazo respectivo y tales garantias no podran ser
gjecutadas por sl motive que suscitd el arbitraje vy
deberan ser mantenidas vigentes durante el
procedimiento arbitral.

2, Todos oz gastos que wrogue la resolucion de una
Controversia Téochica, o Mo-Tegnica, mcluyendo los
honorarios de log arbitros que participen en la resolucion
de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida.
igual regla se aplica en caso la parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca la pretension del
demandante o del reconviniente. Tamblén asumird los
gastos el demandants o el reconviniente que desista de
la pretensién, En caso e procedimiento finalice sin un
pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por
causa de transaccidn o conciliacian, Ioe refaridos gastos
serdn cubierios en partes iguales por el demandante y el
demandadao.

Se excluyen de o dispuesto en esta Clausula los costos v
gastos tales como honorarios de asesores, costos
internos v otros que resulten imputables a una Parte de
manera individual.

CLAUSULA DECIMO SETIMA
MODIFICACIONES AL CONTRATO

e

Aamaes 171 Toda solicitud de enmiends, adicion o modificacién del presente Contrato
: deberd ser presentada a la oira Parte con copia a OSITRAN, con el debido
sustento técnico y econdmilco financiero y con la conformidad ds los Acresdores
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Permitidos segun lo establezcan los actos y contiatos de Endeudamiento
Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable. El acuerdo de madificacion
sard obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por
los representantes debidaments autarizados de las Partes,

De conformidad con el Articulo 33° del TUO, el CONCEDENTE podra modificar
gl presente Contrato, previo acuerdo con &l CONCESIONARIO, cuando ello
resulte conveniente, respetando su naturaleza, las condiciones economicas y
téenicas contractualmente convenidas y el equilibro sconomico — financiero de
las prestaciones a cargo de las Partes.

En consideracién a lo dispuasto en el pérrafo precedente las Partes
expresamente convienen que el CONCEDENTE podra medificar el presente
Contrato, previo acuerdo con al CONCESIONARIO. OSITRAN emitird apinian
técnica respecto al acuerdo al que hayan arribado las Partes.

17.2  Sin perjuicio de lo dispuesto an la presente Seccién, es de aplicacidn al presente
Contraio o dispuesto en el Articulo 6° del Dscreto Supremo N 148-288-EF,
Raglamento del Decreto Legislative N® 1012 que aprueba la Ley Marca de
Asociaciones Plblico — Privadas para [a generacién de emplaeo productivo y dicta
normas para la agilizacion de los procesas de promocion a la inversién privada, y
sus nonmas maodificatarias.

CLAUSULA DECINO OCTAVA
PENALIDADES

18.1 OSITRAN, se encuentra facultado para aplicar las penalidades confractuaies
establecidas en el Contrato. En ese sentido, 2n caso de incumplimiento del
CONGCESIONARIC da cualguiera de las obligacicnes indicadas en el Gontrato,
OSITRAN comunicara al CONCESIONARIO con copia al CONCEDENTE del
incumplimiento detectado v le indicard al miemo los mecanismos y plazos de
subsanacién correspondientes o la aplicacion de las penalidades contenidas
8h el Anexo §, sequn corresponda, £l CONCESIONARIO no estara exento de
responsabilidad ain en los casos en gue los incumplimientos sean
consecuencia de contratos gque celebre con sub contratistas o ferceras
persanas.

Fl monte de las penalidades serd abonado por el GONCESIONARIO al
CONCEDENTE a la cusnta que éste le indigue y an al plazo de diez (10} Dias
contados a partir da la notificacién que reciba por parte del OSITRAN.

El plazo previsto en el parrafo precedents para el abono de las penalidades
serd suspendido ante la impughacion de la imposicidn de la penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciandose & cémpute de dicho plazo en caso se
confirme su imposicidn par el OSITRAN.

18.3  El CONCESIONARIO podra impugnar la imposicidn de la penalidad si presenta,
ante sl OSITRAN, en un plazo maximo de diez (10} Dias contados a partir del
dia siguiente a la fecha de notificacién de la penalidad, la impugnacidn por
escrito con el respectivo sustento,
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FPor su parte, el OSITRAN contard con un plaze de diez (10} Dlas para emitir su
pronunciamiento debidamente motivado, Vencido el plaze antes indicado sin
que el OSITRAN haya emitido pronunciamients algune, se entendera denegada
la impugnacién presentada, La decisidn del OSITRAN tendra caracter de
definiive v no estard sujeta a reclamacidon  alguna por parde  del
CONCESIONARIO.

184  En caso que g CONCESIONARIC incumpla con pagar dichas penalidades
dentro dsl ptazo mencionado, el OSITRAN podra solicitar al CONCEDENTE ta
gjecucitn de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrate de Concesidn hasta
el monto af que ascienda la penalidad impuesta, debiendo &l
CONCESIONARIQ restituir la misma, de acuerdo a lo dispuestic en el Numeral
10.3.1 de ta Clausula Décima del presente Contrato, salve lo dispuesto en el
Numeral 10.3.3.

18.5 El pago de las penalidades aplicables no podrd ser considerado come una
afsctacién al fluje financiere de la Concesion y tampoco g6 podra invocar por
ello |la ruptura del equilibric econémico-financiero.

18.6 La subsanacién del incumplimiento notificads no anwia la aplicacion de las
penalidades correspandientes derfvadas del incumptimlento, salve dispesicion
contraria establecida en el Contrato.

8.7 Las referidas penalidades se aplicaran sin perjuicic del ejercicio de la funcion
fiscalizadora y supervisora que corresponde al OSITRAN, de acuerdo a las
Normas Regulatorias y Leyes Aplicables.

CLAUSULA DECIMA NOVENA
DOMICILIOS

Fijacién

Salvoe pacto expreso en sentido contraric que conste en el Contrato, todas las
netificaciones, citaciones, peticionss, demandas y ofras comunicaciones relaciocnadas
con el Confrato, deberan realizarse por escrito y 88 considerardan vdlidamente
reaiizadas cuanda cuenten con el respectivo carge de recepcion o cuando sean
enviadas por courfer, por telex o por fax, ung vez verificada su recepcidn, a las
siguientes direcciones:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Jr. Zorrites, Lima 1.
Atencion: Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones

Si va dirigida al CONCESIONARIO:
Mombra:
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Direccion:
Afengidn:

Si va dirigida al OSITRAN:

Nombre: Organismo Supervisor de {a Inversion en Infraestructura de Transpone
de Usa Publico — O3ITRAN S

Direccién: Av. Replblica de Panama N°36598, Urbanizacion "El Palomar”, San lsidro
Atenckan, Gerente General

Cambios de Domicilio

Todo cambio de domiciio debera ser comunicado por esciitc a la otra Parte del
Contrato y al OSITRAN, Este nueva domicilio debera ser fijado cumpliendo los
requisitos de la cliusula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro ejemplares originales, uno para EL COMCEDENTE, otro
para el OSITRAN, uno para PROINVERSION y el tercera para el CONCESIONARIO, a
los _ dias del mas de de 20.....

CONCEDENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Nombre: '
Cargo:

CONGESIONARIO:
MNembore,

Cargo:
Adjudicatario:
Nombre:
Cargo:
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Anexo 1

Memoria Descriptiva del Area de la Concesibn

Datos Generales:
+ Departamenta: Cusco
-+ Provincia: Urubamba
'+ Distritos: Chinchero y Huayllabamba
+ Ubicacion: A 29 km de la Ciudad del Cusco por carretera an sentido noroeste
& Altitud: 3,720 msnim {imetros sobre &l nivel del mar)
-+ Area: 3'560,772.88 m2

< Perimetro: 1,3062.12 mi

Linderos Y Medidas Perimétricas:

1, Del Morte con el vértice 1 de coordenadas WGS 84 E = 816316.2821 y N=
85201693869, se continla hacia el Este &n linea recta en una distancia de
484.77 m hasta el vértice 2 de coordenadas WGS 84 E = 8167541938 y N=
8520325.0874, cerrdndose en este punto el pollgono petimatrico.

2. Del vértice 2 de coordenadas WGS 84 E = 816754.1938 y N = 8520325,0874 se
contintia hacia el Sur en linea racta en una distancia de 1613.94 m hasta el
vértice 3 de coordenadas WGS 84 E = 817287.9322 y N = 85188056.4977.

3. Del vértice 3 de coordenadas WGS 84 E = 817297.9322 y N = 8518806.4877,
sa continGa hacia el Este en linea recta en una distancia de 388.6m hasta =l
vértice 4 de coordenadas WGS 84 E = 817664.6895 y N = 8518936.65628. '

4. Del vértice 4 de coordenadas WGS 84 £E= 817664.6805 y M= 85158386528, =a
contintla hacia el Sur en linea recta en una distancia de 283.2 m hasta el vértice
5 de coordenadas WGS 84 £ = 817760.0490 y N= 8518706.3035.

5. Del vértice 5 de coordehadas WGS 84 E= 817760.0480 y N= 8518669.0930, se
sontinla hacia el Este en linea racta en una distancia de 107.98 m hasta sl
vértice 6 de coordanadas WGS 84 E = 817861.7415 y N= 8518706 3035.

8. Del vértice 6 de coordenadas WGS 84 E = 817861.7415 y N = 8518706.3035, se
continlia hacia el Sur en linea recta en una distancia de 1737.78 m hasta &l
vértice 7 de coordenadas WGS 84 E = 818446.9002 y N =8817070.0107.

7. Del vértice 7 de coordenadas WGS 84 E = 818446.9002 y N= 8517070.0107, se
eontinda hacia &l Oeste en linea recta en una distancia de 487.48 m hasta el
véartice B de coordenadas WGS 84 £ = 817987.8859 y N= 8518906.8564.
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8 Del vértice 8 de coordenadas WGS 84 E = 817987 8859 y N= 8516005.6564, se
contintia hacia el Sur en [nea recta en una distancia dei772.09m hasta el
vartice O de coordenadas WGS 84 £ = 818584.5858 y N= 85152372434,

9. Del vértice 9 de coordenadas WGS 84 E = 818584.5858 y N= 8615237.2434, se
contintia hacia el Sur Oeste en linea recta en una distancia de 224.71m hasta el
vértice 10 de coordenadas WGS 84 E = 818434 6128 y N= 8515060.8995.

Del vértice 10 de coordenadas WGS 84 E = 818434.6128 y N= 8515069.8995,
se continlia hacia e Oeste en linea recta sn una distancia de 277.51 m hasta <l
vértice 11 de coordenadas WGS 84 E = 8181733087 y M= 8514976.4672.

10.

11, Del vértice 11 de coordenadas WGS 84 E = §18173.3087 y N= 8514976.4678,
se continga hacia el Norte en linea recta en una distancia de 2895.34 m hasta gl
vértice 12 de coordenadas WGS 84 E = 8171998307 y N= 8517703.2474.

Del vértice 12 de coordenadas WGS 84 E = 817199.8307 y N= 8617703.2474,
se continlia hacia &l Oeste en inea recta en una distancia de 94.33 m hasta el
vértice 13 de coordenadas WGS 84 £ = 817110.9883 y N= 88176871.5362

12.

13. Del vértice 13 de coordenadas WGS 84 E = 817110.9883 y N= 8517671.5362,
se continlla hacia el Norte en linea recta en una distancia de 278.35 m hasta e
vértice 14 de coordenadas WGS 84 E = 817017.2613 y N= 8517833.6310.

14, Del vértice 14 de coordenadas WGS 84 E = 817017.2813 y N= 8517933.6310,
se continlia hacia el Este en linea recta en una distancia de 83.91 m hasta ¢l
vértice 15 de coordenadas WGS 84 E = 8171056857 y N= 8517965, 2523,

Del vértice 15 de coordenadas WGS 84 E = 817105.6857 y N= 85617965.2523,
se contintia hacia €l Norte en |insa recta en una distancia de 2341.23 m hasta &l
vértice 1 de coordenadas WG5S 84 E = 816316.2821 y N= 8520169.3869,

15,

CUADRO DE DATOS TECNICOS
VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y}
[ 1-2 484,77 3163162821 | 8520160.3869 |
2 2-3 1813.94 816754,1938 | 8520325.0874
3 34 389.5 817207.8322 8518805.4977 _
4 4-8 283.2 $17664.6805 8618935.6528
5 5.6 107.98 817760.0490 8518669.9930
2 6-7 1,737.78 | 817861.7415 [ 8518708.3035 |
) 7 7-8 _ 487.48 818448.9002 8617070.0107
8 8-9 1,772.08 817987.8859 8516905.8564
= o 5-10 224.71 §18584.5858 85152372434
10 10-11 - 27ist 5184346128 85150658995
11 1112 289634 | 818173.3087 B514976.4678
12 12-13 94.33 | 817190.8307 | 8617703.2474
137 | 1314 | 27838 817110.0883 85176715362
4 [ g3.91 | 817017.2813 [ 85179336310
; 15 15-1 2,341.23 §17105,6857 _ 85179652523 |
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_ Anexo 3
Servicios de Mavegacion Aérea

Frestados por CORFAC

1. Servicios de contre! de transite aéreo: control de drea, control de aproximacion, de
vigilancia y de control de aerddrome,

2. Serviclos de informacion de vuelo (basados en sistemas FIS y AFIS/AFTN)
3. Servicios de alerta a las aercnaves (basados en sistemas de comunicécinnes ATH)
4, Servicios de informacién aeronautica (basados en sistemas ATISNOLMET)

5. Servicios de comunicaciones aeronauticas: servicio modvit  asronautico
piloto/controtadar, servicio fijo aeronautico controladorfcontrolador (basados en radios
VYHF/URF, sistema SCV)

Servicios de inspeccidn de vuelo

éervicic-s de  viglilancla aérea, referides a0 deteccidbn vy vigilancia por
radiocomunicaciones, Basados en radar primario (PSR}, radar secundario (SSR) y
vigilancia autornatica y multilateracion.

Servicios de metecrologia aeronautica: observatorios metecroldgicos, prondsticos
meteoroldgicos, climatalogla (basados en la estacion meteorplégica AWOS mas los
equipos de antenas)

Servicics de radicayudas: Basados en gistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS),
radicfare {VOR/DME}, MDB, GNS5 y ofros sistemas y estrategias que se estén
desarrollande a favor de la navegacion aérea Servicios de abastecimiento de energla
eléctrica, de acuerdo & las cargas de energla sléctrica vigentes en el momento de |a
concesidn, Basados en los sistemas instalados en |a subestacién principal, en sistemas
especiales exclugivos de navegacidn adrea vy on 8l sistema de emergencia de grupos
glectrogenos.

i
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Anexo 4
Entidades Pahlicas

ENTIDADES DEL ESTADO PERUANO QUE REALIZARAN FUNCIONES
EN EL AEROPUERTO

1. Direccién Ganeral de Migraciones y Naturalizacion

Dependencia del Ministerio del interior, cuyas funciones principales son las de ocuparse ded
control migratorio de las personas nacionales y extranjeras; de ia apertura y cierrs de |os
puntos autorizados para el cruce internacional, en coordinacion ¢on Ia Superintendendcia
Nacional de Aduanas, as! como la nofificacién v puesta a disposicion de la Paolisia de
Requisitorias de personas que se encueniran con orden de capiura o impedimento de
salida del pais por razones judiciales.

Su personal debera contar con la debida autotizacion de ingreso en las areas de seguridad
donde dasarrolan sus funciones {zona de salida y llegada de pasajarcs internacionales
denominada como zona de Duty Frea).

2. PROMPERU E INDECOPI

PROMPERU es un subprograma de la Presidencia del Gonsejo de Ministros, encargada de
formular la politica informativa para |a difusion de la imagen ¥ ia realidad del Perd, asi como
orientar la estrategia de la promocion de las inversiones, el turismo y las axportacionsas.

INDECOP| es un organismo publico descentralizado del Ministerio de Industria, Turisma,
integracién v Negociaciones Comerciales Internacionales, encargado de la edlefensa del
consumidor, la tutela del libre mearcado v ia proteccion de las creaciones intelectuales. '

. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT -
ADUANAS)

La Superintendencia Nacional de Administracidn Tributaria es una Institucién Pdblica
descentralizada del Sector Economia vy Finanzas que, en virtud a lo dispuesto por &
Decreto Supremo N° 081-2002-PCM, expedido de acuerdo a lo establecide en el numeral
13.1 del artloulo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Suparintendencia Nacional de
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones gue por ley, correspondian a
asta entidad. :

Este Organismo esid encargado de la administracion, recaudacién, control y fiscalizacion
e del tréfico internacional de mercancias, medios de transporte y personas, deniro del
ey 1 territorio aduanero.

1)
Lttt :
g éﬁfggﬁ:ﬁgj . Tomando en cuenta gue el Asropuerto £s considerado zona ptimaria aduanera, el personal
Qe'ﬁ{_'m“_'_'} 1 de SUNAT dehidaments acreditado por ésta e identificado con el fotocheck institucional
shert L estara autotizado a ingresar a todas las zonas del Asroplerto para ejecutar sus funciones

en cumplimiento de las Leyes Aplicablas. Asimismo, dicho personal debera contar ¢on el
fotocheck carrespondiente emitido por sl a solicitud de la SUNAT.

De acuerdo a lo dispuesto en el artloulo 141° del Reglamente de la Ley Ganerai de
Aduanas (Decreto Legislativo N® 1053), aprobade por Decrato Supremo N 010-2009-EF, &l
CONGESIONARIO debera contar con zohas de carga y descarga dabidamente defimitadas,
squipos de manipulee v de control del peso de la carga, vehiculos de carga, oficinas y
puestos de control adecuados para el desarrollo de las actividades de la autoridad
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aduanera, equipos de seguridad contra incendios, medios de comunicaclén y equipes de
cHmputo gue permitan la interconexién electrénica con la SUNAT. El cumplimiento con las
disposiciones del Articulo 11° del Dacreto Legislativo N® 1053, Ley General de Aduanas,
serd garantizado por la DGAC, a través de la aprobacion del Plan Maestro det Asropuertg.

Los puntos de llegada gue se encuentren dentro y fuera del Aeropuerta deberdn cumplir I:fus
condiciones establecidas en el Articulo 31° del Decreto Legislative N° 1053 y demas
disposiciones de |a citada norma.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera dar las facilitades de espacios 2 infraestructLlfa a
la SUNAT para la instalacién de equipos de inspeccidén no intrusiva y ofros de Uitima
tecnologla que sean utilizados en su labor de control.

Cuando el CONCESIONARIO realice actividad de almacenamiento de mercancias, los
reguisitos de infraestrutura que e szan exigibles para desarrollar esta actividad, deberén
cumplirse en forma independiente a aquellos exigidos como operador aeroportuario.

4. Servicio Nacional de Sanidad Agraria — SENASA

La Oficina de Sanidad Agraria del SENASA, la cual se encarga del control sanltaric de
antinales y vegetales, de sus productos, subproductos y derivados.

El personal de esta entidad debara contar con la debida autorizacién de ingreso a tas zonas
de control de pasajeros de llegada, salén de recojo de equipajes y control de aduanas,
llegada de pasajeres nacionales e internacionales y plataforma. Dicho personal no estara
autorizado a ingresar a las zonas de las salas de embarque de pasajeros nacionales &
internacionales ni a las zonas de tiendas libres (Duty Frea).

.. .B. Reyuisitorias

% Direccitn de fa Policla Nacional, dependiente de la Policia Judicial, encargada de verificar -
'JElla situacion jurfdica de los pasajercs tales como ordenes de captura, impedimentos de
/ salida, entre ctros.

Su personal debera contar con autorizacién de ingreso a 1a sala de arribos.

6, Direccion de Seguridad Asroportuaria de la Policia Nacional del Peru {DIRSEAER-
Y PP}

7 Dependencia de la Policia Magcional destacada en el Aeropuerto. Cuenta con personal
policial encargadoe de la custodia de |la seguridad de las instalaciones del Aerapuerto en su
parte plblica.

Direccidn General de Aeronautica Civil (DGAC)

Encargada de propener la polltica relativa al {ransperie aéreo, asi como supervisar y

evaluar su ejecucion. Es responsalble de controlar las actividades del transperte agreo v

_ supervisa la construccion, mejoramiente, ampliacién, rehabilitacién y conservacion de los

/o;n”uwﬁé% aeropuertos de la red aeroportuaria nacional.
flr Ry
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El personal de la DGAC debera contar con la autorizacion de ingreso a todas las zonas, de
seguridad restringida, relativas a las operacionss del Asropuerto.

8. Organismc Supervisor de la Inversidon en Infraestructura de Transporte de Uso
Piblico - OSITRAN

Encargado de regular & comportamiente de los mercados en los quea actuan |as Entidades
Frestadoras, asl come, sl cumplimiento de los contratos de concesion, cautelandeo en forma
imparcial y objetiva tos intereses del Estado, de los inversionistas y de log usuarios a fin de
garantizar la eficiencia en la explotacion de la infraestructura de transporte de uso publico.
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Su perscnal deberad contar con la debida autorizacion de ingreso a todas las zonas
concesionadas, sin restriccion alguna.

9. Ministerio Pithlico

Es un organismo auténemo del Estado cuyas funciones son la prevencion del delito, la
defensa de Ia lagalidad, los derechos ciudadanos y los infereses publicos. Esta entidad
deherd contar con una oficina especializada en delitos de tréfico ilicito de drogas dentro de
las instalaciones de un asropuerto declarado como Internacional o de Cielos Abierfos.

10. Direccion de la Pollcta Nacional del Perd (DINANDRO)

Es la dependencia de la Policia Nacional encargada de la lucha contra el tréfico ilicito de
drogas. Esfa entidad deberd contar con una oficina deniro de las instalaciones de un
seropuerto declarado como Internacional o de Cielos Abiartos.

11. Autotldad Regional de Salud

Es ta Direccitn Regional de Salud, encargada de los aspectos en materia de salud
establecidos en la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

£ CONCESIONARIO debeard coordinar con la Direccidn Regional de Salud iy otorgarie una
oficina dentro de lag instalaciones del asropuerto que le permita implementar medidas de
sanidad publica y socorro médico de primeros auxlios, durante todo & fiempo que &
asropuerto preste servicios. '

. Ministerio de Cultura

Es 1a entidad publica encargada de verificar que los objetos que portan los pasajeras no
pertenszean al patrimonio cultural de fa Nacion. Esta entidad debera contar con una oficina
dentro de las instalaciones de un aeropuerto declarado como [nternacional o de Ciglos -
Abiartos.

. CORPAG

Es la Corporacién Peruana de Asropuerios y Aviacion Comercial S.A. o fa entidad que {a
sugtituya, encargada de la prestacion de los Servicios de Navegaclon Acrea detallados en
gl Anexo 3,

En el supuesto que, de acuerdo a las Leyes Aplicables, ofro organismo del Estado de la
Repiblica dat Peril deba cumplic funciones a ser efectuadas en el Aeropuerto, el
CONCESIONARID 12 deberd brindar los espacios y autorizaciones necesarias para cumplir

-~ tlichas funciones, de acuerdo a lo establecido en al Numeral 7.1.6 de la Clausuia Sétima del
4. mpesente Contrato.
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Anexo 5 - Apendice 1

Servicios que prestara el CONCESIONARIO en el Aeropuerto

Los servicios que se prestaran en ef AICC han sido clasificadas para efectos del presente
Contrato en Servicios Asroportuarios y Servicios No Aeroportuarios. A su vez, los Servicios
Aeroportuarios se han ciasificado en Operaciones Principales y Operaciones Secundarias.

Asimismo, para efectos del presente Contrato se han incluide dos servicios de ayuda a la
aoronavegacion  dentro  de Servicics Aeroportuarios, por  ser prestados  por el
COMNCESIONARIC.

Dichos servicios deberan ser Hlevados a cabo de acuerdo con los Requisitos Téenicos Minimos
establecidos en el Anexo 8 del presente Contrato.

A continuacion se describe la clasificacion de os servicios:
1. Servicios Aeroportuarios

1.1 Operaciones Principales

Son los servicios que generan Ingresos Regulados para sl CONCESIONARIO a traves
de Tarifas. Deben ser prestados directamente por el CONCESIONARIO o a fravés de la
subcontratacion de terceros. La responsabilidad por la prestacion de log mismos
eprresponderd siempre al CONCESIONARIO.

Estos servigios se detallan a continuacion:

1.4.4 Servicios Aeroportuarios relacicnados al TUUA

+ Servicios de Salvamento y Extincidn de Incendios (SEI):
Servicio cuya finzlidad es efectuar operaciones de rescate y extincidn de
incendios en caso de un accidente o incidente ocasionados por aclividades
relacionadag a la operacién de las aeronaves o eguipos motorizados en el
Lado Aire del Aeropuerto o en sus inmediaciones, y cuya finalidad principal es -
salvar vidas humanas.

« Seguridach
Servicio cuyo objetive principal es salvaguardar la seguridad, regularidad y
eficiencia de la aviacion civil contra actos ilicitos dirigidos contra pasajercs y/o
Usuarios, asronaves, ¥ en general contra el Aeropuerto, y sus instalaciones.
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» Circuito Cerrado de Television (CCTV})
Servicio de seguridad a través de camaras que cubre diversos ambientes del
Aeropuerta.

AT Tk
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; » informacién

’ Serviclo que se brinda al Usuario del Aeropuerto medianie sistemas de
perifoneo, counters, sefializacion vertical, teleindicadares, ete, incluyendo como
minime:

- Sistema de Sonido

- Sefalizackn
- Informacidn de Vuelo
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« Sala de Pagajercs en Transito
Ambiente especialmente acondicionade para pasajeros que realizan
conexionas o ascalas de vuslos internacionales.

+ lfuminacion
Sarvicio de iluminacidn de los ambientas del Asropuerto para el desarrcllo de
actividades nocturnas yio diurnas, en caso sea necesario.

» Salas de Embarque
Ambiente donde espera el pasajero de salida, luego de realizar los framites de
chaqueo de embarque, controles migratorios y de seguridad aeroportuaria.

» Chequeo de Pasajeros y Equipaje
Ambiertes ocupados por ias lineas aéreas, destinados a realizar el
corraspondiente chequeo del pasajera y su equipaje facturado,

» Sala de Espera (Parte Pablica)
Ambignte donde el pasajero realiza los controles y chetjueos correspondientes,
asimismo es la zona de libre transito de otros Usuarios.

1.1.2 Servicios da Aterrizaje y Despegue (A/D)
Comprende la ayuda a la aercnave para que aterrice o despegue de un
Aeropuerto, e incluye el uso de 1a pista, sistema decalles de rodaje y platafonma,
duminacidn, ayudas visuales, vehiculos de salvamento y extincion de incendios v
estacionamianto de las aeronaves por 20 minutos.
El servicio de aterrizaje y despegue comprende los siguientes servicios.

« Servicio Diurno
- Uso de pista de aterrizaja
- Uso de pista de rodaje
" - Estacionamiento de 90 minutos {plataforma yfo posicidn remota)
- Ayudas visuales luminosas
- Servicio de salvamento y extincion de incendios

¢ Servicio Nocturno
Incluye los servicios diumos, y ademas los siguisnies,
- Ayudas visuales luminosas noclurnas
- [lluminacion de plstas
- lluminagiin de plataforma

1.1.3 Sarvicio de Estacionamiento de Agronaves
El servicio de estacionamiento para las naves, se provee a aquellas asronaves
gue guieran permanecar estacionadas en zona de plataforma de asronaves por
un pericds adicional a los noventa {80) minutos incluidos en sl servicio de A/D.

1.1.4 Puentes de Abordaje
Servicio de uso de mangas para el embaraue y desembargue de pasajeres.

1.2 Cpearacionas Secundarias

i Son los sarvicios que generan [ngresos Regulados para el CONCESIONARIO a través
de Cargos de Acceso. Las Operaciones Secundarias seran llevadas a cabo por &
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CONCESIONARIO yio por terceros sobre la base del libre acceso a la infraestructura de
uso publico.

Estas servicios se detallan a conbinuacion:

1.2.1

1.3.1

1.3.2

I S CN T S P

Servicios de rampa o manipulacién en tierra (Group Handling)

Son aquellos servicios que asisten a la aeronave en la plataforma y son
proporcionados en el Asropuerto a las lineas aéreas y operadores privados. Estos
servicios pueden prestarse individualmente o en paguete,

Los servicios incluidos son |os siguientes:

- Limpieza de cabina

- Escalera de embarguefdesembargue de pasajercs
- Vehiculo de abastecimiento de agua

- ehiculo de desaglie

- Planta eléctrica

- Arrancador de turbinas

- Barra de remolgue de asronave

- Sehalizador

- Pay Mover

- Wehiculo y carretas para equipajes

- Estibafdesestiba de equipajes y carga

- Faja transportadora; equipos para entrega y recepcion de equipaje
- Elevador yio montacargas, stc.

Almacenamiento o despacho de combustible para Aeronaves _
Servicio de aprovisionamiento de hidrocarburos para las aeronaves. Este SErVIcio
incluye las instalaciones y espacio fisico empleados para el aimacenamiento del
combustible y sistema hidrante, mangas u otros medios de transporte gmpleados
para desplazar el combustible desde el punto de almacenaje hasta |a asronave.
Generalmenta de turbo jet A1 y gasolina 100LL. Este servicio se realiza mediante
carrog hidrantes.

Catering
Servicio de aprovisionamiento del catering de las aesronaves (ue se realiza.
mediante camion o camioneta.

Gualquier otro servicio que no esté contemplado dentro de las Operaciones
Principales pere gue tenga reiacion directa con la operacién agroportuaria
Otros servicios esenciales definidos en et REMA,

Servicios de ayudas visuales: basados en sisiemas de luces (Pista, Calles de
rodajes, sigtema de luces de aproximadciinj, PAPY, ayudas viguales indicadoras de
obstaculos, faro aeronautico, mangas de viento y sefializacion vertical.

Servicios de control y movimianto de aercnaves en tierra: serd prestado en
forma coordinada, de asuerdo con las normas aeronduticas, en especial acuerdo
con lo previsto en el Manual de Servicios de Aeropuerto Parte 8. Puede realizarse
con personal sefialero 0 mediants sistema de guiado de atrague de asronaves
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2. Serviclos No Aeroportuarios

Son ofros servicios para lineas aédreas, para empresas comerciales v de servicios auxiliares
aeroportuarios que se ancleniran bajo el régimen de libre competencia y generan para ¢l
CONCESIONARIO Ingrasos No Regulados.

2.1 Counters
Servicio de alguiler de espacios para mostradores para la atencidn a los pasajeras que se
embarcan yfo realizan otras actividades. Generalmente se ubican en la parte publica del
terminal.

2.2 locales para Compaifiias Aéreas
Servicio de alquiler de ambientes para el desarrollo de sus actividades propias.

2.3 Saldn VIP de Compaiias Aéreas
Servicio de atencion preferencial que algunas comparilas brindan a sus Usuarios en ¢l
aspigdn intarnacional y an la mezzaning.
Hangar
Instalaciones para ubicar aeronaves, donde se realiza el mantenimienio,
estacionamiento, etc. Puede ser abierta o cerrado.

Carga Aérea (Peaje)

Ambisntes  destinados  a  facilitar el movimienta de carga nacional, de
importaciénfexportacion, y su  correspondients  traslado  en el Aeropuero
(Aeropuerioicalle, callefAeropuerto vy dantro del mismo Aeropuerto}.

Locales y Servicios Comarciales
Locaels destinado a la vertta de productos o al servicio de comida y hebidas

Estacionamiento vehicular
Servicio de parquec para vehiculos que acceden al Asropuerto.

Publicidad
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Anexo 5 - Apéndice 2

Servicio de Protecolo

Et CONCESIONARIO mantendra y tendrd a su cargo la Oficina de Protocolo del
Aeropuerto, la cual sera la encargada de brindar atencion rapida y personalizada a las
autoridades del gobierno, congrasistas de la RepUblica, cuerpo diplomatico y personal
de organismos internacionales acreditados en el Ministeric de Relacienes Exteriores,
Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Director General de la Policia,
Autoridades Eclesiasticas, autoridades del Poder Judicial (Presidente del Pader Judicial,
Vocales Supremos, Fiscal de la Nacion), miembros de Directorio y Gerencia General de
CORPAC S.A.

Las condiciones y responsabilidades basicas de la Oficina de Proiocolo, son las
siguientes:

. Requerira de personal debidamente calificado con capacidad arganizativa integral,
al mismo que debera presentarse correctamente uniformado.

. Tendrd ia funcién de facilitar en coordinacion con el Area de Seguridad del
Aeroplerto e ingreso para despedir o recibir autoridades v representantes de
organismos hacia zonag de acceso resiringido del Aeropuerto.

» Contara con un Salon de Autoridades, el gue debera encontrarse en perfecte estado
de mantenimiento y equipado con los sarvicies necesariog para brindar una Sptima
atsnciorn,

El CONCESIONARIO tendra bajo su responsabilidad la administracion de ta Oficina de
Protacelo, los Salones de Autoridades {nacional e internacicnal), los socesos a zonas
restringidas teniendo en cuenta las normas de seguridad propias del Aeropuerto y las
coordinaciones con las dependencias gubernamentales, Iineas aéreas y otros a fin de
brindar una atencidn adscuada.

El CONCESIONARIO, a mas tardar un (01) Afio antes del incio de la Etapa de
Operacidn del Aeropuerto, debsra iniciar las capacitaciones al personaf encargado de
brindar el servicio de protocoio, en aspectos propios de la funcién de acuerda a las
normas y disposiciones del Estado, reguladas a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en cursos relativos a la gestién humana, comunicaciones y desarrolio
organizacional, asi como en los convenios internacionales OAC] referentes a la
facilitacion y seguridad aeroportuaria. £ CONCESIONARIO remitira & OSITRAN dentro
del primer mes da cada Afie de la Concesitn, el cronograma de las capacitacionas
permanentes que impartird al personal def servicio de protocolo. Ei cumplimiento de
dicho programa serd verificado anualmenta por OSITRAN.

Fl CONCESIONARIQ brindard atenciones y facilidades en coordinacion con las
dependencias gubernamentales ubicadas en el Aeropuerio (Migraciones, Aduana,
Policla de Requisitaria, Ministerio de Agricultura, SENASA, Sanidad Agrea, entre oras),
asi como con los representantes de |as lineas aéreas que operaran en el Aercpuerts.

En cuanto a las facilidades a brindar por el CONGCESIONARIO a las autoridades y
personalidades nacionaies y extranjeras, deberan considerarse las siguientes:

. Llegada de Autoridades al Pals por las zonas internacionalss del Asropuerto.

. Autorizacion y oforgamiento de un pase de ingreso a las zonas internacionales de
un representante que recibird a la autoridad sn mencién, previamente coordinado y
solicitado a traves de una comunicacion escrita, pudiendo ingresar un maximo de
tres personas.




+ Recibimiento y saludos protocolares, en representacién del CONCESIONARIO vy del
pals, por tratarse de una atencidn de cardcter oficial.

=+ Coordinaciones con la Direccidn General de Migraciones, para el acceso inmediato
a un cairil espeacial (diplomaticosiripulacidn) y visado del pasaporte.

= Cooirdinaciones con al Jefe de la Sala de Aduanas, para ¢ acceso a un carril
aspecial para efectuar el control del eguipaje.

+ Autorizacionss de ingreso de un vehiculo oficial a las 4reas especiales designadas
por ¢l CONCESIONARIO a la salida de |a Aduana Internacional.

s Autorizacién y otorgamiante de un pase de ingreso a la zona interpacional a un
representante que despedira a la autoridad en mencion, previaimente coordinado y
solicitado a través de una comunicacion esgrita, pudiendo ingresar hasta un maximo
de fres personas.

+ Racibimiento en el Aeropusric v saludos protocolares, en representacicn del
COMNCESIONARIO v del pais por tratarse de una atencidén de caracter oficial.

»  Coordinacionas en el mostrador de la Tarifa Unica de Uso de Aeropusrtio (TUUA)
para la atenclon rapida en ef contred dal page de esta tarifa.

» Coordinaciones con la Policia de Requisitorfas y Migraciones, para atencion
\_ inmediata en los controles respectivos y visado del pasaporte. .

» Salon de Autoridades a afectos de esperar comodainents la salida dal vuelo. (Se
brinda setvicio de cafeteria, licores no incluidos, de acuerdo al nivel de la atencion y
las normas de embargues internacionalas)

» Coordinaciones c¢on la linea aérea para el embarque respective. Embarque vy
despedida,

v Salidas/Llegadas de Autoridades

- Autorizacion y otorgamisnto de un pase de ingresc a la zona nacional a un
coordinador o representante gue despedird o recibira a la autoridad en mencidn,
previamente coordinado y solicitade a través de una comunicacion escrita.

- Recibimiento y saludos protocolares a nombre del CONCESIONARIQ y del Pearu,
al arribo 0 a la salida, de acuerdo al nivel de autoridad que se atiende.

- Acceso al Salén de Autoridades {en donde se brindaria servicio de cafeteria asl
comao teléfano, fax vy otras comodidades da acuerde al nivel de 1a atencidn gue se
raaliza)

- Coordinaciones con la linea agrea para &l embarguafrecepcién que coirespornde,

El CONCESIONARIO, ademas de lo axpuesto, quada obligado a cumplir én espedsial,
aquellos requerimientos sobra esta materia que le efectie el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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Anexo B
Lineamientos para la elaboracién del Manual de Aerddromo
El Manual del Aeradrome es &l documento que serd elaborado por el operador, de acuerdo a la

RAP 139, Sub-parte "C" y Apéndice “A", como requisifo indispensable para la certificacion del
aaropuerto.
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1.

Anexo 7
Esguema de Tarifas y Cargos de Acceso

Definiciones y férminos

"Tarifas Maximas." Significara las tarifas que fije peiiodicamente OSITRAN como maximas por
los Servicios Aeroportuarios.

2. Condiciones Generales

1.

3.1.1.
Tarita Unificada de Uso de Asropuerto — TUUA

Las condiciones para la prestacién de cualguier nuevo servicio, asi como la tarifa
respectiva, que a juicio del CONCESIOMARIO o de OSITRAN sea nacesario
implementar en el Aeropuerto, deberdn ser aprobadas por OSITRAN. La tarifa para
dicho servicio sera fijada tomando como referencia diversos factores econdmicos. De
sar considerado oportuno y necesario por OSITRAN, dicho sarvicio podra ser incilido
dentro de los concepios contemplados en la TUUA. Se seguird el mismo tratamiento
para cualquier tarifa regulada.

En & supuesio que, por razones de desarrollo techologice u otras, los senvicios
comprendidos en la TUUA sean mejorados o reemplazados, la varjacion
correspondients en dicha tarifa serd determinada por QSITRAN,

Todos los ingresos por prestacidn de servicios ¢ venta de bienes o cualquier otra
actividad, negocio u operacion realizados en el Aeropuerte o con relacion al misme,
deberan ser facturados en el Perd.

La fiscalizacion de OSITRAN de |os procesos de subasta y contratacidn con terceros a
que hace referancia el presente Anexo comprends, sin limitarse, la aprobacion de las -
bases, la fijacidn de precios bases y demas condiciones de contratacion, asl como la
supervisién de la ejecucion de estos procesos. Esta fiscalizacidn buscarad cautelar los .
intereses del Concedente, asi como |a libwe concurrencia de postores. -

4 3. Régimen de tarifas y precios aplicables

Servicios Aeroportuarios

Servicios Aeroportuarios Regulados por Tarlfa

La TUUA tiene la finalidad de cubiir los costos por servicios indicados en el Apéndice 1 del
Anexo 5, los que serédn de cargo Unico y exclusivo del CONCESIONARIO.

Tarifa Unificada de Uso de Asropuerto — TUUA {(Pasajero Embarcado en Vuelo Internacional)

.. La tarifa maxima a ser aplicada se encuentra fijada en US$ {sin incluir los tributos de ley

;. aplicables al servicio), monto que podra ser incremantado.
g‘\Tarlfa Unifizada de Uso de Aeropuerto — TUUA (Pasajsro Embarcado en Vuelo Magional).

:La tarifa maxima a ser aplicada es de US$ (sin incluir los tributos de ley aplicables al servicio).

iEs-,tf-} maohto se podrd incremeantar.

éﬂlarrimﬁe y Despegue.
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La tarifa por el presente concepto, que incluye el use de pista, plataforma, jlurtinacion, ayudas
visuales, vehlculos de salvamento y extincion de incendios y estacionamiento por noventa
minutos, se regird de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 1 dsl presente ANexc.
Estacionamicnto (Tiempo Adicional a 90 Minutos}).

{ a tarifa correspondiente a este gervicio es el 10% de la tarifa de aterrizaje y despague por las
primeras cuatro horas. Al t8rmino de estas cuatro horas, la tarifa de estacignamiente se
computara con una tasa del 2.5% por la hora o fraccion adicional de la tarifa de aterrizaje ¥
despegue,

En tal sentido, el ajuste de la presente tarifa se haré de acuerdo & los ajustes que sufra ta tarifa
de aterrizaje y despegue.
Pucntes de Abordaje.

La tarifa por €l presente concepto inkouy el uso de las mangas para el embarque o
desembargue de pasajeros.

3.1.2. Servicios Aeroportuariog Regulados por Cargo de Acceso

Servicio de Rampa o Manipulucidn cn Tierra (Ground Hlandiing)

El presente servicio podra ser brindado por terceros o por el CONCESIONARIC. En cazo sea
brindado por terceros seleccionados (Usuarios Intermadios), a estos no les sera parmitido el
subarrendamiento o la cesidn ¢ traspasc bajo cualguier titulo de los servicios ue presten.

La selecsién de los Usuarios Intermedios se hara mediante un procadimientoe de subasta al
mejor postor, ef cual podra ser objeto de fiscalizacion por parte de OBITRAN.

El CONCESIONARIO podra dar este servicio en forma directa {sin subasta) o & través de una
< de las Filiates, 1a que se constituye en operador. En este caso, &l pago que debera efectuar |a

i Filial prestadara del servicio al CONCESIONARIO serd e promadio de Jos olros Usuarios
““ iFIntermedios. 1.a contraprestacion por estos servicios se determinara sobre la base de 12 libre
irnarth

emprasas.

ey Alrmacenamiento o despacho de combustible para Aeronaves
S , \ :
"%EI CONCESIONARIO estara en libertad de realizar el almacenamiento y abastecimiento de
“combustible a los aviones, el cual podra ser brindado en forma directa por éste o a través de
terceros (Usuarios Intarmedios), quienes podran cobrar por dicho servicio un maximo de usg
SApor galén {sin incluir los tributos de ley aplicables al servicic), monto limite gue se mantendra

hasta el cuarto afio de Vigencia de la Concesidn.

SRS A partir del cuarte afio de Vigencia de la Concesion, OSITRAN efectuard una evaluacion y
ajuste de esta tarifa cada tres afigs.

ﬁm@ . El CONCESIONARIO, o quien brinde el servicio, deberd permitir el libte acceso de los
,ﬁ%ﬁm ’*‘-f% proveedores de combustible, siempre y cuando ostos transiten por la Planta de
Bic F;‘;jg{f%"ﬁ Aimacenamiento y Abastecimiento pagando los derechos respectivos, no pudiendo condicionar
‘~.%\_\‘:“f"“"~"ffi ¥/ sus tarifas a este hesho.

G

3.2, Servicios No Aeroporfuarios,

3.2.1, Locales y servicios para lingas aéreas y actividades diversas prestados
directamente per el CONCESIONARIO,

La renta o alguiler que & CONCESIONARIC obtenga por el arrendamiento de los locales o
spacios que se relacionan a continuacién, sera determinado por la libre oferta y dernanda. Sin
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embarge, ¥ con fa finalidad de garantizar la transparencia y promover |la cotmpetencia, |a
asigitacion de los locales se efactuard madianta un procedimianto de subasta al mejor postar,
el cual sera objeto de fiscalizacidn por parte de OSITRAN.

Al arrandatario seleccionado no le sera permitido el subarriendo.

Los servicios a brindarse son;
o Counter

Oficinas

Salones VIP

Almacén/dapdsito

Talleres de apoyo

Terrenos

Hangaras

* ® F 8 F B

3.2.2, GCarga Aérea

El page por concepto de uso de instalaciones an el Asropuerto se mantendra de acuerdo a o
astipulade en el cuadro del Apéndice. La tarifa se ajustara anualmente, previa autorizacion de
OSITRAN, de tal manera gue no afecte la competitividad entie los depdsitos axternos v los
internos.

El ajuste de la presents tarifa debera permitir el desarrollo de depidsitos de carga dentro dsl
Aeropuerto.

El pageo por concepto de uso de instalaciones se aplicara para depositos externos,

MEn e Asropuero, &l CONCESIONARIO podra operar a través de terceros el servicio de carga

5 manipules de carga, almacenamiento y depodsitos autorizados de aduanas) bajo tos pringipios
de libre accaso vy libre oferta y demanda.

é%%ﬁgi k:

£/ CONCESIONARIO podra dar este servicio en forma directa {sin subasta} o a través de una
Filial, la que se consfituye en Usuario Intermedio. En este caso, el pago que debera efectuar la

" Los Ingresos del CONCESIONARIO por este conceplto no podrdn ser menores al 10% de |a
facturacion de los Usuarios Intermedios. OSITRAN podra actualizar este porcentaje de acuerdn
a |la realidad del marcada,

3.2.3. Locales y Servicios Comerciales

Lz renta o alguiler que el CONCESIONARIO obtenga por & arrendamiento de los locales o
';espacios, serad determinado por la libre oferta y demanda.

/‘;Zgﬂmu;ﬁgﬁl CONCESIONARIO queda en libertad para sstablecer esta renta como un monto fijo yo
gf‘lrﬁiﬁ::*g*ggomo un porcentaje de las ventas del establecimiento comercial. Sin embargo, ¥ con Ia
wuttdinalidad de garantizar la transparsncia y promover |a competencia, la asignacion de los locales
St se tendra que hacer mediants un procadimiente de subasta al mejor postor, el cual serd objeta

Ay
e

de fiscalizacion por parte de OSITRAN. Al arrendatario seleccionado no le gerd permitido el
- subarriendo.

El CONCESIONARIO deberd promover la comercializacidn de artesanias peruanas.

3.2.4. Playa de Estacionamiento Vehlcular

La tarifas de servicio de parqueo en las instalaciones del Aeropuerto sera determinado por la
libre oferta y demanda.
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El servicio de la playa de estacicnamiento vehicular podra ser brindado directamente por &l
CONCESIONARIO o por lerceros.

Existird un accesc libre de todo pago, a fin de que les vehiculos ingresen al terminal
aeroportuario a recoger ¢ dejar pasajeros yfo carga.

3.2.5, Publicidad

El costo por el presente concepto seré determinado por la libre oferta y demanda.

TARIFAS REGULADAS | Unidad de Cobra Importe
Uss
Tarifa Unificada de Uso de Aercpuerto (TUUA)
TUUA Nacional Fax. Embarcado
TUUA Internacional Pax. Embarcado
Aterrizaje ! Despegue
Nacional Diurno Nocturno
Hasta 10 TM Por Operacién
F;!ﬁﬁ de 10 TM hasta 35 Por TM
Mas de 35 TM hasta 70 y
™M Por ™™
Mas de 7O0TM hasta 105 Bor TM
Mas de 105 TH Por T
Internacional Diurno Nocturno
Hasta 10 TM | Por Operacidn ' '
Mas de 10 TM hasta 35
™ N
“FF'HIT de 35 TM hasta 70 Por TH
E[l"ﬂhéﬂs de 70TH hasta 105 Por TM
Gl | Masde 108TM Por Th o
$$ﬂ,1llg{$’ﬁq
§£ ke %E Estacicnamiente de Aeronaves
IEEEGHILITY, - —— e - s
¢ A > Diurno [
= US$ thora
5, 5 : estacionamian
Nacional o 8 parfir de Nocturne
los primeres
_ - . 90 minutos
Hastz 10 Thd Por operacién
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Més de 10 TM hasta 35 TM
Mss de 35 TM hasta 70 TM

Par TM

Mas de 70TM hasta 1056 TM |
IMas de 105 T

Internacional

Hasta 10 TM Por operacion

Mas de 10 TM hasta 35 TM
Mas de 35 TM hasta 70 TM

“Masde 70TM hasta 105TM | oM [T

Mas de 106 TM

Uso de Mangas {Puentas de Embarque)

'Uén da Mangas_ _ __Por Hora o fréccidn

Hasta 10 TH

da10235TM

de 35 a 70 TM
de70a 105 TM

Catering

Camidn

_| Camioneta

Filporkg
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Anexo 8 - Apéndice 1’
Requisitos Técnicos Minimos

Obras, Equipamiento y facilidades aeroportuarias

! Lota informacion sord actvallzads cuando so cuenten con los esludies de preinversion aprobados.
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Anexo 8% - Apendice 2
Requisitos Técnicos Minimos

Equipos de Navegacion Aérea

"
u

Esta informacion ¢ infarmaclan e asluaiizada cuando se cuentlen con los estudios da prainvarsién aprobados




Anexo 8 - Apendice 3
Requisitos Técnicos Minimos

Criterios de Disefio del AICC

mlormacitn se mforrnar:l:jn serd actualizada cuando se cuenten con los egludios de preinvarsion aprobados
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Anexo 8 - Apéndice 4
Requisitos Técnicos Minimos

Etapa de Ejecucién de Obras

e el Rt R Rttt s et PR FRTT
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Anexo 8 — Apendice 5
Requisitos Técnicos Minimos

Etapa de Operacion

o

Srelaaatl
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Anexo 9
Tahblas de Penalidades

Tabla N° 1: Penalidades referidas a la Clausula Quinta del Contrato: Régimen de Bienes

Cidusula Bescringion de cenalidad Monto |  Criteriode |
Centrato P P {US§) Aplicacién
Atraza en la entrega o davolucion de los Bienes
de la Concesidn, asi como de los biohes .
. . Cada Dia
581 mueables & inmusbles gue sa hayan incorporado, Calendario de
582 |hayan side afectades a la Congesion o "
. . L alraso
constituyan bienas accesorios inseparables del
objeto de la misima _
Cacla vez que s&
5.9 MNa gjercer la defensa posesoria verifique el

incumplirnisnto

Atraso en la reposicién de los Bienes de Ia

Concesion gque pudieran resultar  perdidos, Cada Dia
ohsoletos o dafiados, segin sea determinado Calendaria de
ssto Ultimo por el OSITRAN, sobre el plazo alraso

maximo indicade.

5.11.10

" Concesidn,  sin
| CONCEDENTE.

Atrase  en  denunciar oportunamente a la
autoridad plblica correspondiente y dar aviso al
CONCEDENTE dentro de los ¢inco {05) Dias de
ocurrida la pérdida da los Bisnes.

| Transferir, afectar en garantla mobiliaria, los|

Bienes de la Concesion . gque gl
CONCESIONARIO haya incorporado, via caﬂzr;iezug';‘; se
construccion o adguisiclén,  durantg  la 4

la previa autorizacidn  de

Cada Dla de atraso

incumplirmiento

Incumplimientoe en &l pago de agua, luz,
teléfono, Infernet y otros servicios plblicos o
privados que se apliguen a los Bienes de la
Concasion, a partir de dque dichos bisnas sean
adauirides o construidos.

GCada vaz gue se
verifique e
incurmplirmietito

Tabla N° 2: Penalldades referidas a la Clausula Sexta: Mantenimiento de los Bienes de la
Concasién. A

-;""‘ﬁ:?:i‘?\ Clausuia
: f .mﬁ‘g% Contrato
.',' £ rﬁij [

Criterio de
Aplicacién

Monto

Descripcidn de penalidad (US$)

Atraso en efectuar las labores de Mantenimignto
da la Infraestructura Aeroporfuaria gue sean
necasarias  para mantener los  Reqlisitos
Técnicos Minimos astablecidos en el Anexo 8
8.2 del pressnte Contrato, asl como no efectuar las
labores  de  Mantenimiente  Rutinairio, que
deberan de cumplirse acorde con el detalle y
aspetificacionas desecritas en el Apéndice 3 del
Anexo 8.

Cada vez que se
verifigue el
incumplirmiento
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Clausula | o Monto Criterio de
Contrato Descrie:.:ld.n de penal.lu-:i.ad ) (USS$) Aplicacion |
Atraso con la presentacién a OSITRAN del Cada Dia
5.4 Programa dg Mantenimiento Periddico a ser .
. . . N Calendario de
6.5 ejecutado durante los cinco afios siguientes a la
s - atraso
B aprohacion del mismo.

Tabla N® 3: Penalidades referidas a la Clausula Sétima: Explotaclén de la Concesion.

establezea la resoiucidn de dichos contratos, en
caso que los operadores secundarios no
cumptan con las normas que emita la DGAC
relacionadas a la Seguridad de 1a Aviacion Civil
y las Normas Regulatorias aplicables.

Clausula iy Monto Criterio de
Contrato Descripcion de penalidad (US$) Aplicacién
No cumplir con obligar, en el supuesto gue las
Operaciones Secundarias sean prestadas por
tercaros, @ due ©stos previamente hayan
obtenido los permisos administratives y tacnicos
requeridos por la DGAC; asi como no incluir en
7.1.4, |los comtraios a ser suscritos con |os operadores Ca?{zr;?zugu; s€
715 |secundarios, una clausula resolutoria que 4

incumplimiento

Mo proporcionar en forma  gratuita a las
entidades publicas a que se refiere &l Anexo 4,
oficinas no amobladas pero adecuadas para
permitir labores propias de dichas autoridades
eh &l Asropuerio

Cada vez que s&
varifigue el
incumplimiento

correspondisntas al Aeropuerto

No solicitar |a Autorizacién de Funcionamisnto Cada Dia
ante la DGAC, en el plazo mdximo indicado Calsndario de
1para ello 1 atraso
No solicitar |l Cerhﬂcamén de Aerodromo anta Ga?ea: daalii:;a de
la DGAC, en el plazo méximo indicado para gllo atraso
T e o Cada vez que se
No verificar y actualizar los datos aeronauticos veriflgue el

incumplimiento

Mo cumplir con lo establecido en la Ley N°
28404 "Ley de Seguridad ds la Aviacién Civil® ¥
su Reglamento, aprobade por Decreto Supremo
N® 007-2008-MTC, en lo correspondiante a los
operadores de aerodromos; asi como no
prestar jog servicics que corresponden a la
“Seguridad Aeroportuaria’ de acuerdo a o
gstablecido en dicho Reglamento.

Cada vez gue ge
verifigue el
incumptimiento

7.5.4

No implemeniar los sistemas v equlpas de
salvamento y extincién de incendios, para la
parte aeronautica y |a parte publica.

Cada vez que 56
verifique el

Cincumplimiente |

Mo 1mp}ementar log sistemas vy eqmpos de
Seguridad de la Aviacidn necesarios para
mantener adecuados niveles de aficacia y

Cada vez que g2
verifinue el
incumplimiento

gficiencta en_los servicios _de segu Uridad del
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761

| vigencia de la Concasion.

‘AcroplUerto durante las veinticuatro (24} horas,
todos los Dias Calendario del afio, durante la

Mo implementar un sistema madiante &l cual se
reqgistran las sugerenclas y quejas formuladas
por los Usuarios del Aeropuerto.

7.8.6

No proporcionar a CORPAC las Areas
sefialadas en el Numeral 7.7.4. del Confrato de
manera gratuita.

Cada vez que se

verifigue el

incumplimiento

Cada vez que 58

veritigue &l
incumplimiento

Tabla N° 4: Panalidades referidas a la Clausula Octava: Ejecucién de las Gbras.

g
]
pa——

Clausula s . Monto Criterio de
Contrato | | pgﬁfr:pclnn de penalidad {US$) Aplicacion
Atraso an al inicio ¥ en e término de la Etapa Cada Dla
82 tle Ejecucion de Obras Calendario de
! © Bectiolon e Jatrasa
Ampliacidn del plazo para la Etapa de Ejecucion Cada vez que se
8.2 de Qbras por razones imputables al verifigue el
CONCESIONARIO o incumplimiento
Cada Dia
8311 gt;z:ﬁ-ﬂﬁ; la entrega del Plan Maestro de Calendario de
- PR F— atraso
8.3.2 1 ﬁ.trago en ia entrega del Plan de inversiones en Ca?;nd;aﬁéade
Sadlpamiente ~atreso
0241 " Gada i
8:3: 1 :2 Atraso en la entrega de los EDI Calendario de-
8-3'3'1 ————— PR— atraaﬂ
Atraso en ia entrega del Programa de Ejecucion Cada Dia
8.8 de Obras. Programa de Vias de Acceso vy Calendario de
| Programa de Equipos de Navegacion Asrea atraso
8.2.2.2 |Atraso en la adguisicién o implamentacion del o .

. . . ada Dia
£8.2.1.2 |Eguipamiente para la prestacidn de los Calendario de
8.2.3.2 | Bervicios Aaroporiuarios por razones alraso

- 8.3.1.3 |imputables al CONCESIONARIO |
Incumplimiento de los estandares y parametros
técnicos de disefo y construccidn, indicados an
el Anexo 8 del Contrate, o incumplimiento de
8.9 las Leyes y Disposiciones Aplicables v con las Gagi r?’rf?qz uzueei 88
) practicas  y  operaciones  aeroportuarias incumplimiento
internacionalmente aceptadas, lo sual deherd
estar  debidamente  justificado  por el
i CONCEDENTE o
iAtrase en los plazos indicados para la Cada Dia
8.8 subsanacion en cuanto a las Obras wo Calendario de
.1Equipamiento atraso
Atrase en la enirega del Programa de Cada E.Ha
85.3.3.2 R . . Calendario de
Rehabilitacidn yfo Mejoramiento AP ASO
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Atraso en los plazos parciales de las fases Cada Dia
contenidas en el Programa de Rehabilltacion, :
8.3.3.2 ; Calendario de
desde la fecha en que se produjo el
. e afraso
. incumplimiento _

Tabla N° 5: Penalidades referidas a& la Clausula Novena del Contrato: Régimen
Econémico Financiero

Monto .
Clausula Dgscripcidn de penalidad (US$) Erlltteria_qe
Contrato plicacion
Mo poner en conocimiento de los Usuarios el} Cada vez que s&
04.2 |tarifaric correspondiente, en la forma que verifigue sl
establezca el OSITRAN, . incumplimiento |
Exigir al Usuario Final o al Usuario [ntermedio
pagos de Tarifa, Cargos de Acceso y oiros Cada vez que 88
9.1.3 |cargos, mayores a los resultantes de aplicar el verifique el
Tipe de Cambic indicado en la Clausula incumplimiento
! | referida.
_ & Tabla N° 6: Penalidades referidas a la Clausula Décima: Garantias
b 1 - . Monto iod
¢ E:::;:tl: Descrlpmr.‘m de penalidad (USS) E:]i:li';glﬁﬁ
10.2.3 Atraso en la presentacion de Garantia de Fiel Cada Dia hasta un
o Cumplimignta de Construcmrﬁn de Obras. maximo de 15 Crias,

Otorgamientc  de garantias a favor de los
Acreedores Permitidos sin  autorizacidn  del
CONCEDENTE y opinion favorable de
QSITRAN.

Cada vez que se
verifique el
incumplimiento

N° 7: Penalidades refaritas a la Clausula Décimo Primera: Régimen de Seguyos

3

Clsusula o Monto Criterio de

Contrato “ Descripcion de penalldad | (US$) Aplicacion
A ﬂ;;?ﬁ'?»:% Incumplimiento de la obligacién de contratar, Cada Dia
giﬂgf,gx;s% 11.1 presentar y mantener vigentes las pélizas de Calendario de
A seguro indicadas en la Clausula referida. atraso

: ':_"_ [ s:r'-"h]':'

Tabla N° 8: Penalidades referidas a la Clausula Décimo Segunda: Censideraciones Soclo
:  Ambientales

Mento Criterio de
(US§) Aplicacién

‘Clausula
| Contrato

Descripclén de penalidad
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12.1.1.3

Incumplimiento en la ejecucién de medidas
preventivas, mitigacion v correccidn de los
probables probiemas & impactos ambientales
suscltados a partir de la Toma de Posesion,

Atrasc en la entrega del Estudic de Impacte
Ambiental a la  Autoridad  Ambiental
Compatentes,

Ineumplimiente en la soliciiud de la debida
certificacién ambiental previo a la actividad
correspondisnts

Cada vez que se
verifiques
incumplimiento

Cada Dia
Calendario de
atraso

Cada vez gue s&
verifigue el
incurmplimisnts

12.1.4.2

Ineurnmplimiento de narmativa ambiental vigenia
referido al manejo de residuos solldos, manejo
y almacenamients de materiales y sustancias
peligrosas, sistema de abastecimiento v}
maneic de hidrocarburos, mangjo de aguas
residuales, uso de agua, conservacion de lal
calidad de aire ¥ ruido, conssrvacion de Iz
calidad de suslo, zonificacién, riesgos
ambientales, seguridad y salud faboral, gestién
ambiental.

Cada vez que se
verifique gl
incumplimiento

Tahla N® 9: Penalidades referidas a la Clausula Decime Tercera:

i2.1.4.7

Incumplimiento  de incluir un *Area Socio
Ambiental”,

Cada vez quo se
varifigue el
incumplimiente

12.1.5

Incumplimiento de los  establacida en Ia
ClAusula 12.1.5, referidag a Contaminacidn,del
Caontrato de Concesion.

Terceros y Personat

Cada vez gue s¢
verifigue al
incumplimiento |

Relacidon con Socios

lil-.':-l'.'.' ::-.\ \'*'_‘ )
AN

Clausula . . Monto |  Criterio de
Contrato Descrlpcl?rj de .penalldad o Liuss) Aplicacién
Transferir log derechos tlel
; Cada vez que se
13.2 4 CONCESIOMARIO, asi comoe ceder su verifique of

posicion cotfractual sin autorizacién previa v
por escrito del CONCEDENTE

incurnpllmisnto

Incumplimiento en la obligacian da incluir las
clausulas descritas en la Clausula referida

Cada vez que se

| Operacién

‘No cumplir con ofracer pusstos de trabajo a los
pobladores de las comunidades campeésinas
involucradas en el Area de ta Concesion, que

9.3 dentro de log  contratos  que el . uarlfr?ug el

CONCESIONARIO celebre consus sogios | “m.cump iniento
)?g Mo cursar una oferta de trabajo al personal Por cada trabajador |
5, 1341 |Quese ancuentra trabajande en el AIVA bajo no contratado guse %
o la modalidad de contrato de trabajo a plazo haya aceptado la
fijo o indeterminado ~oferta
Atraso en la siecusidn del programa de Cada Dia ]
13.4.4 capacitacian, dantro del primer {1} Ao de Calendario de ;
o Concesion contado a partir del inicio de |a atraso |

Cada vez que se |
verifique el
insumplirnisnto

T
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se encuentren capacitados para realizar las|
labores requeridas durante la Etapa de
Ejecucion de Obras.

Incumptimiento de iniciar ias funciones del

Cada Oia

permises sanitarivs, municipales y otros
necesarios para la realizaclén de la referida
feria

gentro de formacién en el plazo maximo -
1357 astablecido en la Clausula 13.5.5, en las CaEsﬂT;;? de

condicionas establecidas en la Clausuta 13.9 )

Incumplimiento en la provision del espacio

requetido  para la feria, asl como Cad

, . Y a vez que se
13511 incumplimiento  en |z tramitacion de los verifique el

incumplimiento

Tabla N° 10: Penalidades referidas a la Clausula Décimo Cuarta: Competencias
Adminlstrativas

Clausula . . Monto Criterio de
Contrato | Desn:r.ipr.;mn de pgnahdaﬁ ) (US$) Aplicacién
14.3.4 |Atraso en la presentacion a OSITRAN de |a Cada Dia
' informacién indicada en &l Numeral 14.3.4. Calendario de

atraso

N ey
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Anexo 10
INTERRELACION ENTRE EL CONCESIONARIO Y CORPAC S.A. EN EL AICC
CONVENIC DE COLABORACION

Conste por & presente documenta, el Convenio de Cotaboracidn que suscriben de una parnts;

identificada con RUC N° , debidamente
representada por su apoderado (@), sefior (a) . tdentificado {a), con
. 8agn poder ingcrito en . A esta empresa se le

denaminara en adelante gl “CONCESIONARIO"; ¥ de {a ofra parte Corporacion Peruana da
Aeropuertos v Aviacién Comercial 5.4, identificada con RUC N® 20100004675, dabidamente
representada por ... el seﬁor e , identificado con DNI N*® .. .
sagln poder inscrito en al R del Regmtm de Personas Juridicas del Callao
A esta empresase ls denommai‘a en adelante "GDF{F"AG"

Asimismo interviene en el presente Convenio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en su calidad de representante del CONCEDENTE, en adelante el "MTC®, debidamente
reprasentado por el Viceministro de Transportes, sefior ..., con DN N
debidamente faculiade por Resolucién Ministerial N° 01, de fecha .............. én su
calidad de representante del Goncedente en los términos y condiciones siguientes:

Frimero: Antecedentes

1.1 El CONCESIONARIO es una sociedad andnima constituida por &l adjudicatario de la
Buena Pro de la Concesidn del nueve Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco {la
Concesidn}, que tiene como objeto exclusivo el de dedicarse a la explotacién de la
Concesion antes sefialada.

CORPAC es una empresa del Estado constifuida mediante Decreto Ley N° 19527, v
transformada, mediante Decreto Lagislative N* 99, en una socisdad mercantil sujeta al
régimen legal de las persanas juridicas de deracho privadeo, qua se rige por su estatuto
social y por el Decrete Legisiativo N® 723, CORPAC, por delegacion de |a Direccién
General de Aeronautica Civil (DGAC) y mediante Resolucidn Directoral 118-2006-MTC/12
del 13 de julio del 2008, ha asumido las funciches de establecer, administrar, operai y
congervar los servicios de Transifo Aédreo (ATS), los servicios de Telecomunicaciones
Aecronduticas, los Servicio de Informacién Aeronautica (AIS) y los Servicios de
Metsorologia Asronautica (MET) de las dependencias detalladas en el Anexo 1 del citado
marco legal. Asimismo, mediante.........................dal.. ..., la DGAC dalegd
a CORPAC, las mencionadas funciones para la dependencia del aeropuerta de
Chinchero.

Ei MTC representa al Estado Peruane, Concedente de la Concesidén da conformidad con
lo dispuesto en los antecedentes del Contrato de Concesion del nueveo Agropuafto
Internacional de Chinchero Cusco (el Contrato de Concesion}. El MTC, coimo
Concedante, ha asumido una serie de obligaciones establecidas en el Contrato de
Cancesign.

1.4 La DGAC en virtud al articulo 8° de la Ley N° 27281, Ley de Aercondutica Civil, es la
Diraccion que ejerca las funciones y atribuciones que al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones le corresponden con respecto a la Aviacion Civil en al Perd. Dentro de
su campo de atribuciones tiene, entra otras, las siguientes funciones: establecer,
acdministrar, operar vy conssrvar [os  servicios de ayuda a la  navegacion,
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radiocomunicaciones aeronauticas y control de transite aéreo, pudiendo delegar estas
actividades a ofra entidad de! Estado. Asimismo otorga los permisos de operacion que
autorizan el desarrollo de la actividad aeronautica civil y es la encargada de certificar los
aergdromos.

Segundo: Objeto del presente Convenio.

For el presente documento fas Partes precisan las obligaciones de CORPAC y dal
CONGESIONARIO originadas en ka sugcripeion del Contrato de Concesion.

Las Partes dejan expresa constancia que este Convenio no altera ni modifica fa asignacion de
funciones, derechos y responsabilidades de las Partes establecidas en las Normas
Aeronauticas o en el Contrate de Concasion.

Tercero: Definiciones

Los términes cuyas primeras letras esién consignadas en mayUsculas en el presente
documento tendran las sigutentes definiciones:

3.1 Aeropuerto & AICC: Estd referida al el nueve Aeropuerto Internacional de Chinchero —
Cusco. con las Areas, y caracterlsticas detalladas en el Anexo 1 del Contrato de
Concesion.

Area de la Concesion: Es el drea descrita en el Anexo 1y Anexo 2 del Conirato de
Concesién, que forman parte do los Bienes de la Concesion y que &8 anfregada al
CONCESIONARIO por el MTC para su explotacion.

Areas de uso a CORPAC: De acuerdo con lo astiputade en el punto 7.8.6 del Contrate
de Concesion, el CONCESIONARIO proporcionard a CORPAC las areas sefialadas en el
Apéndice 1 del Anexo 2 de Contrato de Concesién, las mismas gue seran destinadas
unica y exclusivamente para la prestacién de los Servicios de Navegacion Asrea
{equipamiento, infraestructura y edificaciones para el persenal que desarrolla funciones
aeronauticas, asi como de soporte téenico y administrativo, acceses y servidumbre).

4 Carta de Acuerdo: Documento mediante el cual las partes convienen los detalles de
determinados aspactos pravistos de manera general en este Convenio y que podian ser
suscritas por delegacion. Para tal fin, las Partes suscribiran las Cartas Acuerdos
cotrespondientss, en el plazo maximo de (80) noventa dlas calendarios contados a partir
i de la facha de suscripcidn del presente Convenio.

R,
_/.
e

=235 Convenio: El presente instrumento con todos sus AneXes,
LA "'-:p
gﬁfﬁﬂt?ﬁ
Fidupr|s .
iy 1;33 Equipos de Navegacion Aérea del Aeropuerto: Son 108 equipos que geran adquiridos,

”_*/ instalados y puestos en funcionamiento por el CONCESIONARIO y gue son necesarios
para la prestacion de los Servicios de Navegacion Aérea, los cuales estaran a cargo de
CORPAC. Estes equipos se detallan en el Apéndice 2 del Anexo 8 del Contrate de
Concesidan.

3.7 Inspeccion en Vuelo: Acto de somefer a ensayos en tierra y en vuelo las radicayudas,

radar, radiocomunicaciones méviles y ayudas luminosas para la navegacion agrea y gue
las aeronaves dastinadas a la navegacion agérea puedan utilizar (Anexo 10 y 14 QACI,
Cocumenta 8071 OACIH).
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3.8 Manual dal Aarédromo: Es el Manual que deberd elaborar el CONCESIONARIO dg
acuerdo con las Regulacioines Aéreas del Perd (RAP 139} como parte del proseso de
obtencion del Certificado de Aerddromos, en ef cual se incluyen las ragulaciones y
procadimientos operacionales para garantizar la seguridad de las operaciones agreas,
gonforme a las regulaciones aplicables.

3.6 Normas Aeronauticas: Son los Convenios Internacionales sobre la materia, la Ley de
Aeronautica Chvil del Per( v su Raglamento, |a Ley da Seguridad de la Aviacion Civil y su
Reglamento, las Regulaciones Asronauticas del Perd, los Programas Nacionales de
Seguridad de la Aviacién y Facilitacidn asl como cualguier otra norma due las modifigue o
reemplace, asi como cualguier otra norma del sector que sea emitida posteriorments a la
firma de este documento,

3.10 Parte{s}: Son el CONCESIONARIOQ y CORPAC ¢ sus sucesores.

3.11 Procedimientos para la remocién de aeronaves del area de manicbras: Son los
procadimientos descritas, en detalle, en el Manuai de Aerddroma, an el Plan de
Emergencia y Reglamento de Uso del Aeropuerto, segun corresponda.

3.12 Reglamento de Uso del Aeropuerto: Es el reglamento que contigne procedimientos y
disposiciones de cardcter general, relacionados al uso del Aeropuerto, por parte de
cualquier usuario det mismo y sera elaborada por el CONCESIONARIO,

3.13 Setvicios de Navegacidn Aérea: son los servicios identificados en el Anexo 3 del
Contrato de concesidn y que seran prestados per CORPAC, La prestacion de estos
setvicios se rige por lo dispueste en la Ley de Aeronautica Civil (LAG), su
Reglamento y las Regulaciones aplicables.

3.14 Servicios Aeroportuarios: son los servicios normales y hakitualas del aeropuerta para el
transporte de pasajeres, |a carga y descarga de aeronaves, conforme las definiciones de
Operaciones Principales y Operaciones Secundarizs. Ademas incluye los siguientes
servicios de navegacidn adrea, los mismos gue para efectos del presente contrato,
astaran a cargo del CONCESIONARIO: a) servicios da ayudas visuales y b} servicios de
control ¥ movimiento de aeronaves en tierra; conforme a lo definide en el Numeral 1.3 del
Apéndice 1 del Anexo 5 del Contrato de Concesion.

3.15 Servicios No Aeroportuarics: son los servicios adicionales que puada brindar sl
CONCESIONARIO y/o terceros, que no forman parte de los servicios normales vy
habituales del asropuertc para el transporte de pasajeros, ia carga y descarga de
asranaves. e

nie céintenida en la Clausula 3, tandra el significado que le da el Contrato de Conhcesidn,

L:crs términos aeronauticos que aparacen en este documento tendran la definicion establecida
en ia RAP 1 "Definiciones y Abreviaturas”.

¢uartu: Areas del Aeropuerto que se entregardn en uso a CORPAC
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4.1 De acuerdo con lo previsto en el Numeral 7.8.6 del Contrato de Concesidn, el
CONCESIONARIO proporcionara a CORPAC las areas que incluyen el equipamiento,
infraestructura y edificaciones para el personal que presta |08 servicios aaronauticos asi
come las dreas de acceso y servidumbre gue permitan el ingreso y salida & las areas
antes indicadas, las cuales seran destinadas Unica y exclusivamente para la prestacion
de los Servicios de Navegacién Aérea, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 3 del
Contrato de Concesidn,

42 En el supuesto que las areas proporcionadas por ¢! CONCESIONARIC sean destlinadas a
fines distintos a la prestacién de los Servicios de Navegacion Aérea, CORPAC debera
desocuparlas y devolverias al CONCESIONARIO en un plazo no mayor a quince Dias
Calendario, contados a partr de la recepcién de la nofificacién por parte def
CONCESIONARIQ. Para tal efecto, el OSITRAN debera verificar que efectivamante
CORPAC haya dade uso indebido & 1as mencicnadas areas..

4.3 CORPAC se obliga a emplear los colores corporativos del CONCESIONARIO para el
pintada de fachadas o de paredes que enfrenten areas publicas, de forma tal que se
mantsnga la uniformidad arquitecténiva de la infraestructura. La gerancia de
mantenimiento e inversiones del CONCESIONARIO propercionard la informacion a
CORPAC.

4.4 CORPAC faculta al CONCESIONARIO v al MTC  a través del OSITRAN a rsalizar, |
visitas perlédicas a las areas a fin de verificar aspectos sanitarios, eléctrlcos, riesgos,
mantenimiente de infraestructura y seguridad. Tales visitas seran coordinadas con
CORPAC con dos dlas habiles de anticipacién.

En los casos en que (i) la ejecucidn del Plan Maestro de Desarrolio del Aeropuerto,

aprobado por las autoridades compstentes, o (i) por motivos técnicos, eperacionales o te

seguridad debidaments acreditados por el CONCESIONARIO ante OSITRAN resulte

) necesario reubicar las 4reas ocupadas por CORPAC, sl CONCESIONARIO podra
# reubicarlas o reasignarlas debiendo previamente coordinar con el MTC, con gonocimisnto
de CORPALC,

Las nuevas areas deberan permitir a CORPAC desarrollar las mismas funciones de
manera eficaz y eficiente.. Dichas areas deberan contar con iguales o mejores -
caracteristicas a las actuales, La implementacion de las nuevas areas (edificaciones,
ducterias, cableado, los trabajos de ratiro e instalacidén de los equipos, facilidades de
agua y desaglle, vlas de acceso, habilitacion de terrenos, entre oiros) asl como el costo
del traslado sera por cuenta del CONCESIONARIO, sin que implique gasto alguno para
CORPAC, y no deberd interrumpir los Servicios de Aeronavegacion a cargo de CORPAC.

Para afectos del presente Convenio el CONCESIONARIO proporcionara a CORPAGC. |as
edificaciones correspondientes a fa torre de control del Aeropuerto asi como cualquier
olra infraestructura que en un futuro se estime conveniente implementar para prestar los
Servicios de Navegacién Aérea egpecificados en el Anexo 3 del Contrato de Concesidn, a
cargo de CORPAC. Dicha empresa se encargara del mantenimiento de la edificacion y
de los equipos de Navagacion Aérea instalados.

=~ Quinto: Seguridad (Security)

51 El CONCESIONARIC es responsable de la seguridad (security) del Asropuerto,
' aeranaves, edificaciones, instalaciones en general, pasajeros y/o usuarios, asl como de
los eguipos de Navegacién Aérea gue se encuentren dentro del Area de la Concesion.




5.2 CORPAC es responeable de |a seguridad de las instalaciones y equipos de Navegacion

Aéraa fuera del Area de la Concasidn,

Sexto: De los Serviciocs a carge de CORPAC

6.1

De acuerdo con o previsto en al Contrato de Concesion y eh el presente Convenio, los
servicios gue se sefialan a continuacién serdn prestades exclusivamente por CORPAC
gonforme al Plan Nacional de Navegacion Aédrea, la Ley de Aeronautica Civil, la
Resolucion Rirsstoral 118-2008-MTCHM2y ...,

a. Servicios de control de transito agreo, que incluye los servicics de: (i} control de area,
(i) control de aproximacién {ili) de vigllancia y (iv} contral de asrddromo.

b. Servicios de informacion de vuelo (FIS y AFIS)

¢. Servicios de alerta

d. Servicios de informacion asronautica

e. Servicios de meteorologia aeronautica, que incluye los servicios de; {i) observatorios
metearoldgicos, (i) prondsticos meteorolégices, (iii} climatologia.

{.  Servicios de comunicaciones aeronauticas, que incluye los servicios de: (i) servicio

mévil aerondutico - piloto / controlador, |:||J servicio fijo aerondutico - controlador /
aontrolador

g. Servicios de Inspeccion an Vuelo {a partir de la entraga de los equmas da Navegacioh

Aéraa por parte de CONCESIONARICH

Servicios de radio ayudas para la navegacion aérea que incluye los servicios de! ()

Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS), (i) Radiofaro omnidireccional de muy

alta frecuencia (VOR), {iil) Equipo medidor de distancia (DME), (iv} Radiofaro no

direcclonal {NDB), (v) GNSS y otros equipos, sistemas y estrategias que se astén
desarrallando a favor de la navegacion aérea.

i. Servicios de comunicaciones aeronduticas, que incluye los siguientes sistemas: (i)
tadiocomunicaciones HF, VHF y UHF (i) conmutadores arales ATS y de datos y (i)
madios de fransniision y recepcion inclusive de tipo satelital.

j. Servicios de vigilancia aérea, referidos a los sistemas de: {i) deteccidn y vigiancia por
radio comunicaciones, (i) radar primario, (i) radar secundario y (iv} vigilancia
dependiente automatica, v) radar ADS-B y vi} multilateracidn.

=

CORPAC prestard los servicios antes descritos de acuerdo con o previsto en al Manual
de Aerddromo, el Reglamento de Uso del Aeropuarto, y las MNormas Aesronauticas
vigantes,

Los Equipos de Mavegacion Aérea que posea el Aeropuerio ¥ que sean materia de los
Servicios da Navegacion Adrea que prestara CORPAC, de acuerdo con el Anexo 3 dei

o7 presente Contrato de Concesidn serdn conservados, operados y mahtenidos por

t CORPAG de acuerda a las Normas Asronduticas. Entre los Equipos de Navegacion

1* i Adrea gue poseera el Asropuerio se encuentran los siguientes: (i) Radioayudas (ILS;

YOR; DVOR; DME; NODB, ductos, cables, efc.), (i) Meteorologia (Estaciones
Meteorologicas AWOS, sensores, ductos, cableade), (i} Comunicaciones (VISAT, HF,
VHF, UHF, rades y terminales AFTN/AMMS y ATS, Red Digital (REDIG) y REDAP,
sistemas de regisfro de comunicacionss ATIS! D-ATIS, planta externa, torres, antenas,
ete.}, (iv) Subestaciones de energia sléctrica de los sistemas aesronduticos (casetas,
zahjas, ductos, cables, transformadores, tableros y grupo electrogeno de emergencia), {v)
Inspeccidn en Vuelo {a partir de la entrega de los equipos de Mavegacidn Aérea del
CONCESIONARIO al MTC y este a CORPAC), (vi) Luces de Obstruccion de Torre de
Control. (Vi) equipps de menitoreo yo control de radicayudas y ayudas luminosas
instalados en la Torre de Control, {viiiy sistemas de proteccion de energla aléctrica vy
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atmosférica {sistemas de puesta a tierra y pararrayos de los sistemas de Navegacién
Adrea), {ix) Sistemas de vigilancia aérea {radar ADS-B, multilateracion, ete.).

Setimo: De los serviclos a cargo del CONCESICNARIG

7.1 De acuerdo con lo pravisto en el Contrato de Concesion, 1os servicios gue se sefialan a
continuacién seran prestades por el CONCESIONARIQ.

a. Servicios de Emergencia: ambulancias v topicos. El concesionario se obliga a prastar
servicios de emergencia y ofros, cuyo objeto es efectuar operaciones de rescate y
axtinguir incendios en caso de un accidente aéreo en el Aeropusrto o en sus
inmediaciones y cuya finalidad principal es salvar vidas humanas,

b, Salvamento y Extincion de Incendios (SE!).

c. Servicio de iraslado de aeronaves en abandono: que se prestara para el caso de
aeronaves que se encuentren en procedimiento de declaracion de abandono y de
acuerdo con o previsto en las Normas Aeronauticas vigentes, las normas aduaneras,
disposicioneas judiciales y en el Manual de Aerddromo.

d. Servigio de desbloqueo o remocidn de aeronaves con falias mecanicas o problemas

de cualquier indole que ocasionen la obstruccion del area de maniobras, asi coma

aeronaves inutilizadas y/o accidentadas: que se prestard de acuerdo a las Normas

Aeronauticas vigentes y en el Manual de Aerddromo.

Mantenimiento del area de movimiento de asronaves.

Control y verificacion de obstaculos en la superficte limitadora.

Sarvicio de gestién de plataformas.

Servicio de ayudas visuales para la Navegacicn Aerea: que incluye: (i} sefiales del

area de movimiento de aeronaves (horizontal), v (i} sefales e iluminacidn de

Plataforma, equipos e instalaciones: gue inciuye: fi} control de movimiento de

aeronaves, vehiculos, personas y otros en la plataforma y (i) Comunicacién

Torre/SEI, seguridad, para lo cual asignard medios de comunicacion idéneos vy

suficientes, {ii) sistemas de luces, {luces de pista, luces de calle de rodaje, sistema de

luces de aproximacidn, indicador visual de pendiente de aproximacion de precision

(PAPI)), ayudas visuales indicadoras de obstaculos, indicadores de direccion de

viento, faro asronautico, (iv) seflalizacion vertical del area de maniobras.

Sistemas de reduccitn de peligro aviario.

Mantenimiento de |os sistemas de drenaje, edificios, etc.

Corte v roce de vegetacion y eliminacién de obstaculos en las areas libres de

obstaculos, franja de pista, y dreas sensibles. Estas dreas estan determinadas segun

el Anexo 10y 14 de QACI, dentro del perlmetro del Aeropuerto,

Fquipos de medicion de caracteristicas de rozamiento y limpieza de pistas.

Servicios de control y movimiento de aeronaves en tierra: gue serd prestado en forma

coordinada, de acuerdo con las Mormas Aeronauticas, en especial de acuerdo con o

previsto en el Manual de Servicios de Aeropuertos Parte 8, Servicios de Operacidn de

R Aeropusrto {Capltulo 10) y |la Carta Acuerdo Operacional a suscribirse para el

'S
% R
S My Asropuerto.
F[E e 2|3
&{; ﬂi.:ﬁ-ill:lﬂjsg

n.  Servicio de abastecimiento de energia eléctrica, de acuerdo a las cargas de energla
: gléctrica vigentes a la Fecha de Cierre en el Aeropuerto, que incluye: (i) sub- estacién
: principal (i) sistemas especiales exclusivos de Navegacion Aérea y (i) sistema de
emergencia de grupos electrdgenocs.

£ e
St

7.2; El Degblogueo o remogion de aeronaves con fallas mecanicas ¢ problemas de cualguier
. indole que ocasionen la obstruccién de! area de maniobras, asi como aeronaves
L inutilizadas yio accidentadas estaran a cargo del CONCESIONARIO, de acuerdo al Plan
de Emergencias que deberd estar incluido en el #anual de Aerddromo,

H
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Cabe resaltar que el dasblogques del area de maniobras por parte del CONCESIONARID
dehe realizarse inmediatamente después de ocurride el hacho, de acuerdo a las leyes v
normas vigentes.

7.2 El CONCESIONARIC prestara los sarvicios dé acuerdo con o previsto en las Normas
Aeronauticas vigentes v en el Manual de Aerddromo.

Octavo: Ohligaciones de CORPAC

8.1 De acuerds con lo previsto en el Contrato de Concesion, son obligaciones de CORPAC
las siguisntas:

a. Proporcionar al CONCESIONARIQ fa siguiente informacién: (i} Operadaor, (i} Tipo de
aeronave, (iil) Registro fmatricula), {iv) Numero de vuelo de llegada, {v) Procedencia,
{viy Hora estimada de llegada (ETA), (vii} Hora de llegada {(ATA}, (viii} Numero de
Vuelo de Salida, {ix) Destino, (x) Hora estimada de salida {(ETD, (i) Hora de salida
(ATD). Esta informacion serd proporcionada y transmitida a través de los medios
disponibles v sin costo para el CONCESIONARIO, con la finalidad gue pueda prestar
los serviclos a su cargo de conformidad con el presenta Convenio.

En tanto que el nuevo sisterna de informacion del Aeropuerto, no pueda conectarse al
sistema informatico de CORPAC, ef CONCESIONARIO astara facullado para obtener
de |3 Torre de Confrol la Hoja de Movimiento de Aeronaves (CTA-08), 1a Hoja de
Guardia de Despachadeorss del AIS/ARC conforme a lo que se establezea en la Carla
Acuerdo Operacional del Aeropuerta.

CORPAC serd responsable frente al CONCESIONARIO v frente a terceras por {0s
dafios y perjuicios que pudiera ocasionar cualquier eiror en la infoermacion
proporcionada vy que el CONCESIONARIO pudisra difundir, siempre y cuande dicha
diferencia en [a informacidén sea imputable a CORPAC SA., por autoridad
competente.

b. Disponer de y mantener una fuante secundaria de energia eléctrica para los Servicios
de Navegacion Agrea y para las cargas aeroportUarias existentes a la Fecha de
Cierra.

¢. Pagar al CONCESIONARIC, comp maximo a los treinta {30} Dias Calendario
posteriores a la emision de la factura, las sumas que se devenguen por todos los
sarvicios indicadss en el Numeral 13.1 del presents documento.

d. Todos los Equipes de Navegacién Adrea del Asropuerte  serdn conservados,
oparados, mantenidos y repuestos  por CORPAC. En el supuesto que en un futuro se
requieran otros equipos de navegacidn adrea, serd de cargo del CORPAC sy
adquisicidn, instalacidén y mantenimiento.

& Mantener, habilitar y conservar las vias de acceso a las instalaciones aeronauticas
{ILS, WYOR, DVOR, DME, NDB, Comunicaciones, Meteorotogia, Ayudas Luminosas),
gue se encuentren fusra del Area de la Concasidn.

f. Una vez gque CORPAC reciba por parte del CONCEDENTE los equipos de
havegacion aérea adquiridos por el CONCESIONARIOD, serd ef responsable de su
mantenimiento y operacion, y asimismo, deberd encargarse de su reposicion v de la
adquisicién e instalacién de los equipos de navegacidon agrea que se reguieran en un
futura y que sean necesarios para ia operacion del asropuetto,

Noveno: Ohligaclones del CONCESIONARIO

8.1 Son obligaciones del CONCESIONARIO, sin peruicio de las demds obligacionss
contraidas en el presente Convenio, las siguientes:
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a. Adquirir, instalar y calibrar los Equipos de Navegacion Aérea del Aeropuerto
detallados en et Apéndice 2 del Anexo B, necesarios para el inicio de |la Operacién del
AICC, con sus respactivos repusstos.

b. Realizar las pruebas necesarigs, dentro de éstas los vuelos de inspeccidn de
Sistemas de Navegacion Aérea, para comprobar el comrecto funcionamiento de los
Equipos de Navegacidn Aérea, antes de |a entrega al MTC

c. Transferir los Equipos de Navegacion Aérea del Aeropusric al MTG, inmediatamente
después de su instalacién, comprobacién de funsionamiento y aceptacién por parte de
este lEmo.

d. Proveer seguridad {security}) en el aercpuerto con excepcidn de las areas e
instalaciones de equipos da navegacion aérea y las oficinas administrativas a cargo
de CORPAC que se encuentren fuera de las Areas de 1a Concesion,

e. Proveer iluminacion al perimetro de las Areas de la Conceslén

f.  Mantensar y conservar €l area de movimiento,

4. Mantener, habilitar y conservar las vias de acceso a las instalaciones aeronaubicas
(LS, VOR, DVOR, DME, NDB, Comunicaciones, Meteorologia, Ayudas Luminosas),
gue se encuentren dentra del drea de la CONCesion.

h. Remover el caucho gue se impragna en el area de movimiento.

i, Mantener las superficies o dreas sensibles de acuerdo a las extenslonas vy
caracieristicas establecidag en los Anexes 10 y 14 de la OACI, gue incluyen las
franjas de la pista, zonas de instalacion y operacion de las ayudas luminosas, radio
ayudas y meteorclogia.

j. Facilitar en las oportunidades que sean solicitadas per CORPAC, sin costo alguno, un
ambiente adecuado para llevar a cabo la capacltacién del persenal de CORPAC.

k. Implantar y mantener un sistema de reduccion del peligro de la Fauna Silvestre.

1. Disponer de un sistema secundario de iluminacion de plataforma. _

m. Operar, mantener y conservar |os sistemas de distribucidn de energia eléctrica a partir
de los tableros principales de distribucidn de los servicios a su cargo, debiendo
instalar prioritariamente medidores multifuncion, de las edificaciones y equipos a su
cargo.

n. Notificar a CORPAGC cualquier modificacion de los puntos de verificacion geodésicas
oficiales instalados en el Asropuerto, siempre que tal modificacién sea canocida por el
CONCESIONARIO.

o. El CONCESIONARIC obtendra ants 1a Superintendencia Nagcional de Administracion
Tributaria — SUNAT la autorizacion para operar su propic Depdsite de Material
Asrgnautico en & Agropuerto.

p. Obligacidn del personal del CONCESIONARICQ de actuar a requerimignto del personal
de CORPAC gue opers [a Torre de Contral.

Décimo: Sobre log vuelos de inspeccidn de Sistemas de Navegacion Aeérea:

L2101 El CONCESIONARIO se obliga a no cobrar los conceplos gue se sefialan a continuacion,
o en el caso de vuelos de inspeccion de sistemas de Navegacidn Aédrea realizados con
g €3 equipos Y asronaves alquiladas o propias de CORPAC: (i} Aterrizaje y despegus, {ii)
SR oy estacionamiento en rampa, que incluird, de ser el caso, el pernocte..

162 Una vez que e CONCESIONARIO haya entregado a CORPAC los equipos de
Navegacion Aérea de acuerdo a lo regulado en el Numeral 5.13.1 del Contrato de
Concesion, y posteriormente se requiera realizar nuevos vuelos de inspeccitn ds los
Sistemas de Navegacion Aérea, CORPAC debera comunicar a! CONCESIONARIO sobre
la realizacion de estos vuelos, con ginco (05) dias habiles de anticipacion.
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10.3 CORPAC rezlizara lag inspeccionss en vuelo de los equipos v sistemas da Navegacidn
Agrea con una aerchave conl el equipamiento requerido para dicho fin, el cual debera
encontrarse adecuadamente calibrado v en perfectas condiciones.

Décima Primera: Del parsonal
DE CORPAC:

1.1 CORPAC asumira directa e indiractamente el costo de todos los dafios ocastonados par
accidentes, atentados o cualguisr otro que pudiera sufrir tante el personal a su cargo asi
came los equipos de Navegacion Aérea, a partir de la recepcion por parte def MTC, y toda
hien da CORPAC siempre v cuando no haya sido originada por ¢l CONCESIONARIO yio
terceros.

11.2 CORPAC repondra con otros de iguales o similares caracteiisicas a satisfaccién del
CONCESIONARIO v en el plazo establecide de  comdn  acuerda con el
COMNCESIONARIO, los bienes de propiedad delf CONCESIOMARIO o que hayan sido
entregados en Concesion, en los casos de sustracsion, pérdida, deterioro o dastruecidn
por responsabilidad directa o indirecta de fos frabajadores de CORPAC o de cualquier
tercero contratado por CORFAC, siempre y cuando se deferiming su responsahifidad.

11.2 CORPAC se obliga a poner an conocimients de sus trabajadores la prohibicidn de
introducir en e Aeropuerto  sustancias inflamables, explosivas, contaminantes,
alucinaganas, drogas, alcohol o cualguier otro elemento o sustancia que pueda atentar
contra la integridad y seguridad del Aeropuerto o de los Usuarios.

DEL CONCESIONARIC:

EL CONCESIONARIO asumira ia responsabilidad respecte de todo el personal que
mantenga relacidn labaral con el CONCESIONARIO v gue preste servicios en el AICC.
En consecuencia, el CONCESIONARIC sera responsable del pago de las
remuneraciones asi como del reconocimianto de los beneficios laberales previstas en |a
izgislacidn laboral peruana.

EL CONCESIONARIO asumira directa ¢ indirectamente el costo de fodos los dafios
ocasionados por accidentes, atentados o cualquier otic que pudiera sufrir tanto el
personal a sU cargo asi coino del equipamiento y todo bien del CONCESIONARIG,
siempre y cuando no haya sido originada por CORPAC yfo terceros.

EL CONCESIONARIO repondra con otros de iguales o simiiares caracterlsticas a
satisfaccion de CORPAC v en el plazo que se acuerde mutuameants, los bisnes de
e propiedad de CORPAC o que se encuentren en posesién de é&sta, en los casos de
$ﬁ¢11%“64l sustraccion, pérdida, deteiioro o destruccion por responsabilidad directa o indirecta de
5€ﬁir‘ 7. los irabajadores del CONCESIONARIO o de cualquier tercero contratade por el

‘J;,fwf“i? CONCESIONARIO, siempre y cuando se determine su responsabilidad.
N i,
' 11.7 £l CONCESIONARIO se obliga a poner en conocimiento de sus trabajadores |a
; prohibicidn  de  introducir en el Aeropuertt  sustancias inflamables, explosivas,
contaminantes, alucinégenas, drogas, alcohol o cualguier otro elemento o sustancia que
pueda atentar contra la integridad v seguridad del Aeropuerto o de los Usuarios.
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Décimo Segundo: Sobre el acceso del personal y vehiculos de CORPAGC

121 Ef CONCESIONARIC permitira el acceso del personal y los vehiculos de CORPAG y
terceros con la sola acreditacian de los documentos de identificacion emitidos por el
CONCESIONARIO o a solicitud de CORPAC a las 4reas, instalaciones y zonas del
Aeropuerto necesarias para la prestacion del servicio de Navegacion Aérea, as! como a
las diferentes zonas del Aeropuerts donde ss encuentren los equipos de Navegacion
Agrea, incluyendo pisos, contrapisos, sdtanos, ducterfa , azotea y otras dreas.

El personal de CORPAC deherd tener las mismas condiciones de acceso que ef personal
del CONCESIONARIO o, de ser el caso, el CONCESIONARIO asignara una ruta de libre
acceso al personal de CORPAC

12.2 El personal y los vehiculos de CORPAC deberén contar con las tarjetas de identificacion
¢ documentos correspondientes en el caso de vehiculos y deberan cumplir con |as
normas de seguridad establecidas por el CONCESIONARIO y que formaran parte del
manual correspondiente.

12.3 £l CONCESIONARIO de acuerdo con la capacidad de cada édrea destinada a
estacionamiento debera brindar al personal de CORPAC acceso a la playa de
estacionamiento vehicular, sin costo alguno para dichos trabajadores, siempré que estos
se encuentren cumpliendo sus jornadas laborales. Aslmismo esta facilidad se hard
extansiva al vehiculo de transporte de porsonal de CORPAC,

1 El CONCESIONARIO, a través de la entidad prestadora de servicios correspondiente,
suministrara los sefvicios de agua potable, desagle, electricidad, acceso a internat,
mansjo y disposicién final de residucs solidos y liquidos {comunes y peligrosos), que
resulten necesarios para la prestacion de los Servicios de Navegacion Acrea y &l Uso de
las dreas que ! CONCESIONARIO proporcionard a CORPAC | asl como €l suministro
de aire acondicionado y proteccion contra Incendios, limpieza y mantenimiento de
espacios ¢ areas de Uso comun de ser el caso. Asimismo, suministrard sin costo el
servicio telefdnico interno {ips y anexps) en las areas proporcionadas a CORPAC, para
las coordinaciones entre CORPAC, el CONCESIONARIO y/o terceros vinculados a los
saryicios que presta.

CORPAC asumird las sumas que se devenguen por todos los servicios indicados en el
Mumeral 13.1 precedenta, y cualquier otro servicio que se suministre directa ¢
indirectamente en benefisioc CORPAC y/o de las areas asignadas a CORPAC, asi como el
Impusste General a las Ventas que grava estos servicios, El GONCESIONARIO ne
gensrard ningun margen de rentabilidad por estos concapios.

CORPAC 86 compromete a no hacer uso comercial de ninguno de los servicios antes
descritos, guedando obligade a revisar en forma permanente las instalaciones de las
areas que ocupe v a repararlas en caso gue existan averias.

13.4 £l CONCESIONARIO y CORPAC no asumiran responsabilidad por el corte de los
sarvicios que fueran dispusstos por las entidades prestadoras de tales servicios, salvo en
el caso que el corts ge origine en su falta de pago ¢ cualquier otra circunstancia que les
gea imputable.
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Décimo Cuarto: De las areas para la instalacidn de electroductos que resuiten
necesarios para la prestacién de Sarvicios da Navegacion Aérea:

141 El CONCESIONARIO, una vez iniciada la operacian facilitara al MTC en coordinacidn
con CORPAC, siempre que resulisn necesarias para |z prestacidn de servicios de
Navagacion Aérea, las dreas requeridas para la instalacion de slectroducios,
conductores eléctricos o sistemas de cableados en genaral, con sl propdsito de efectuar
ampliaciones, conactar nuevas instalaciones e interconexiones con 168 equipoes de
Navegacién Aérea entre las diversas dependencias y sistemas de los servicios de
Wavegacidn Agraa que presta CORPAC.

14,2 El CONCESIONARIO, en coordinacién con CORPAC presentard ante el MTC con copia
a OSITRAN la solicitud acompafiando el sustento técnico y plancs pertinentes con &l
abjato de gue se proceda a la evaluacidon y autorizacién corcespondiente,. EL
CONCESIONARIO facilitara las servidumbres gratuitas necesarias, a requerimients del
MTC. El costo de estas obras serd de CORPAC.

Décimo Quinto: Sobre las edificaciones, instalacién y operacién sistemas de
radlocomunicaciones y antenas de radiocomunicaciones

151 ElI CONCESIONARIO coordinard con el MTC v pondrd en conocimiento de CORPAC
{iy la construccion de edificacionas en las zonas colindantes a aguellas utilizadas por los
aquipos de MNavegacldn Aérea, (i} la instalacién vy operacién de sistemas de radio
comunicaciones (equipes, antenas, mastiles, etc.) en el Aeropuerto, (iil) la instalacién y
aperacion de antenas de radiocomunicacionss, y sus correspondientes mastiles en la
azotea del Terminal, con el objeto de evitar que puedan producirse interferencias
ragipeléctricas o gue puedan representar obstaculos fisicos gue puedan afectar [a
aperacion de los equipos de Navegacién Agrea de CORPAC, presentandoe para el
efecto los expedientes técnicos que requiera el MTC  de acuerde al pracedimiento
establecido por esta entidad..

Posteiiormente a  Ia  implementacién  de  las  facilidades mencionadas, el
CONCESIONARIO presentard los planos que correspondan asl como copia de las
licencias y frecuencias de operacion awtarizadas por el MTC.

18.3 En el eventual caso que las instalaciones del CONCESIONARIO o tercaeros vincuiados
a elos, produjeran interferencizs u ohstaculos a los eguipcs de navegacion de
CORPACGC se obligan a suspender de inmadiato las emisiones radiosiéctiicas y de ser
necesario a retirar los bienes instalados, en el plazo que determine el MTC,

Décimo sexto: Sobre el ingreso a la pista de atarrizaje

Ei CONCESIONARIO instruird a su personal, o a terceros vinculados confractuaiments
con gl gue presten los semvicios de segquridad, salvamanto, extingidn da incendios,
traglado de asronaves, medicidn de caracteristicas de rozantiento, servicios en el area
de movimiento y servicio de gestion de plataforma, gue tienen la obligacién inmediata
de actuar de acuerdo a lo dispuesto por el persaonal de |a torre de control del AICC,
debiando para ello contar con equipos de comunicacion y capacitacidn adecuados,

16.2 El ingreso a |a pista debara realizarse pravia coordinacion y autarizacion del personal

de tarre de control, por el tiempo gus dichol parsonal establezea, debiends solicitarse la
autorizacidn tantas veaces sea necesaria y cada vez que se necesite ingresar,
cumpliendo total v estrictamente todas v cada una de las indicaciones del citado
personal.
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16.3 En caso que el personal del CONCESIONARIO o los terceros vinculados a dicha
entidad bajo cualguier modalidad contractual, ne sigan las instrucciones brindadas por
el personal de la torre de control, ¥ como consecuencia de ello, se produzca aigun
accidente y/o incidente, el CONCESIONARIO serd responsable por los dafios
ocasionados.

Décima sétimo: Protocaolo

17.1  De acuerdo a lo previsto en e Apéndice 2 del Anexo 5 del Contratoe de Concesidn, el
CONCESIONARIO administrara |a Oficina de Protocolo en las condiciones establecidas
en &l citado Apéndice.

17.2  La solicitud de facilidades sera presentada por CORPAC con dos (2) dias habiles de
anticipacion. Tal solicitud incluird |a relacién de las personas para guienes se soficiia el
servicio, con indicacidén de sus documentos de ldentificacion y precisando las razones
que sustentan la atencidn a traves del sistema oficial de Protocolo.

17.3 FEl CONCESIONARIO cobrard por los servicios prestados de acuerde a las tarifas
vigentes al momento de la eclicitud, pudiendo considerar tarifas especiales para
CORPAC.

Décimo QOctavo: Documento de identlflcacion para el personal y vehiculos de propledad
de CORPAC

18.1 CORPAC reconoce que &f CONCESIONARIO sera el sncargado de emitir documentos
¢de identificacién para el acceso a las distintas areas.

18.2  El procedimiento que se describe a continuacidn sera ulilizado a partir del momento en
que e CONCESIONARIO cuente con los elementos necesarios para la emision de
documentos de identificacién.

CORPAC  acreditard ante el CONCESIONARIQ al personal que contara con
autorizacion para ingresar a |as instalaciones del Asropuerto, con una anticipacion ds
cuarenia y ocho {48) horas del inicio de sus actividades, entregando un documente en
el que conste: (i) nombre complete; (i) edad; (i} domicilio; {iv} teléfono; {v) estada civil,
{vi) documentos de identidad {Documento Nacional de identidad), (vii) 1a funcion o
actividades concretas a desarrollar y, {(viil} placa del vehiculg. La informacion requerida
para otorgar las autorizaciones podra se variada por £l CONCESIONARIO previa
comunicacidn escrita a CORPAC. :

El CONCESIONARICO concedera facilidades de identificacion provisional al personal de
CORPAC, o terceros acreditados por CORPAC, en caso ¢ue sU COncurse g8ea
necesaric para efectuar reparaciones de equipos generadas por fallas imprevistas, y
que sean necesarias para restaurar la operatividad de |os servicios que brinda. El
ctorgamiento de facilidades se regird por lo establecido en los manuales
correspondientes,

18.6 CORPAC garantiza al CONCESIONARIO que su personal y, en general, toda persona
: gue pudiera contar con autorizacién solicitada por CORPAC: (i} se ubicaré sdlo en las
areas del Aercpuerto para las que fue autorizade y que acatara de inmediato todas las
digposiciones que al efecto le sefiale el personal de seguridad del CONCESIONARIO;
{il)y usara la identificacidn, licencia 0 pase de seguridad asignada; (i} portara en todo
momeanto y en forma visible la identificacion otorgada; (iv) cuidard diligemtemente {as
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identificaciones, licencias o pases de seguridad entregadas; (v} no utlizara las
identificaciones fuera del tumo de trabajo que le corresponda; (vi} davolvera la
identificacion  entregadas a sélo requarimients del pefsonal de seglridad del
CONCESIONARIO.

186 CORPAC se obliga a cumplir con todos los requisitos v todas las disposiciones que el
CONCESIONARIO establacara en las manuales correspondientes, asl como pagar el
costo real que demande la emisién de tales identificaciones.

18.7 CORPAC sera rasponsable del uso indebido de ia identificacion asignada, asi come de
los actos indebidos de su personal durante su permanencia en las zonas restringidas.

Décimo Noveno: Impussto Predial y Cargas Fiscales

El impuesto predial y los arbitrios que pudieran gravar el Area de la Concesién son de cargo del
CONCESIONARIO. La obligacién respecto del impuesto Predial se generarad a partir de 1° de
enera del Afio Calendario inmediato siguiente a fa Toma de Posesién. En el caso de los
arbitrios, se generaran a partic del primer Dia Calendario del mes siguiente de realizada la
Toma de Posesién, segln lo dispuasta por la municipalidad respectiva,

Vigésimo: Accidentes e incidentes

20.1 Las Partes, de conformidad con las responsabilidades qua le competen, aplicaran todas
las medidas sefialadas en el Reglamento de Uso del Asropuerto o en el Plan de
Emergencias del Agropuerto v en las Normas Asronauticas y Legales Vigentes.

20.2 CORPAC informara a la DGAC sobre cualquier incidente en el Servicio de Transito Aereo
o accidente dentro del Area de Maniobras.

20.3 E| CONCESIONARIC, de acuerdo con lo previsto en las Normas Aeronauticas vigentes,
informara a las autoridades competentes sobre cualquier incidente o accidenie dentro del
Aeropuerto, con excapcion del Area de Maniobras,

2lVigésimo primero: Restricciones a las Operaciones.

Cuando las condiciones meteorolégicas dsl Aeropuerto, sean inferiores a las condiciones
minimas para operar, el Servicio de Trénsito Asreo (ATS}, procedera a informar sobre aste
Lo, hecho al CONCESIONARIO, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Aerddromo.

i
>

Cuands la pista o drea adyacents a ella, haya quedado blogueada, por causa de una aeronave
/' 0 vehlcido, se gonsiderara que |a pista esta cerrada a las operaciones. En este caso sera el
gﬁu:z;gﬁws el responsable de la reiniciacién de las operaciones, previa verificacién por parte del area
S O ¢ Salvamento y Extincion de Incendios - 3E| que la pista y 1as dreas da proteccion de 1as
e -;‘lsmas se encuentran libres de obstaculos y en condiciones operalies.

£ g ‘,qb// -
B bloguearse el Area de Maniobras por aeronaves o vehicuios serd de aplicacion lo previsto
en el Manual de Aarédromo, Plan de Emergencia del Agropuerto, y en caso corresponda en

Reglamento da Usc del Aeropuerio,
Vigésimo segundo: Suspensidn de labores del personal ATS (Air Traffic Service)

991 CORPAG cuenta con un Plan de Contingencia ATS, en ¢aso de suspension de labares
por parte del personal ATS y de los servicios de apoyo a la navegacion aérea.




239  CORPAC asume la responsabilidad por la correcta aplicacion del Plan de Contingencia
ATS.

Vigésimo tercero; Eventos que atentan contra et normal desarrollo de las operaciones

231 E| CONCESIONARIC asume la responsabilidad de cualquier manifestacion, protesta,
disturbio u hecho similar de sus trabajadores, incluido el dafie patimonial que estos
eventos puedan generar, cuando atenten contra &l normal desarrollo de las operaciones
de CORPAC.

93.2 CORPAC asume la responsabilidad de cualquier manifestacion, protesta, disturbio u
hecho similar de sus trabajadores, incluido el dafio patrimonial que estos eventos puedan
generar, cuando atenten contra el normal desarrollo de las operaciones del
CONCESIONARIO.

Vigésimo cuarto: Plan de Emergencia

24.1 El Plan de Emergencia del Aeropuertc serd establecido en forma coordinada entre gl
CONCESIONARIO v CORPAC, de acuerdo con tas Normas Aeronauticas, en especial de
confarmidad con las Cartas Acuerdo a suscribirse para el Aeropuerte, gue como Adendas
formaran parte de este Convenio,

Vigésimo quinto: Declaraciones y garantias de las Partes

26 1 El CONCESIONARIO y CORPAC declaran y garantizan que las siguiantés
declaraciones son ciertas y correctas en fodos sus extremos!

25.2 Que cuentan con la capacidad profesional y técnica ¥ con el personal idoneo para
prestar todos los servicios a su cargo de conformidad con lo previsto en el Contrato de
Gongcesion, este Convenio y las Normas Aeronauticas.

Que cuentan con fodas las autorizaciones necesarias para suscribir el presente
Convenio,

El CONCESIONARIO y CORPAC declaran expresamente conocer el texto del Contrato
de Concesitn y sus Anexos.

CORPAC y sl CONCESIONARIO, reciprocamente, se comprometen a cooberar de
buena fe en todo 1o gue esté a su alcance, y que sea de responsabilidac del
CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en ¢l Contrato de Concesion y en ests
Convenio, a fin de que a partir del inicio de la Explatacion y durante toda la vigencia del

s
tin%lffﬁi;&.’; Contrato de Concesion, la operacién del Aeropusric no se vea afectada.
] Iy -
g ‘fHFE[f );;?% )
“%,,Efﬁf_';',‘;ﬂi:? f_ B Durante la vigencia del Contrato de Concesidn, cualquier accién o axcapcion de ..
'%?Eva/ naturaieza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza

respecto de los Bienes de la Concesion, sera puesto en conocimiento del Concedente y
del OSITRAN via facsimile 0 comreo electrénico haciéndose llegar posteriormente el
documento a la direccion gue aparece en el numeral siguietite.

_;Vigéslmo Sexto: Incumplimiente de! Convenio,

?26.1 De producirse el incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en &l

presente Convenio, las Partes se comprometen a darle solucion en forma directa v
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armoniosa, buscando gue se subsane el evento presentado, resarciéndose a la parte
afectada, de ser ¢l caso.

26.2  De no prosperar el trato directo en un término de guince {(18) dias calendarios, «l
iheumplimiento dard lugar a que se siga el procedimiento sedialado en la Clausula 35.7
dal prasente Convenio, sin petjuiclo de cualguier indemnizacidon gue pudiera
devengarse.

Vigésimo sétimo: De las modificaciones al Reglamento de Use del Aeropuerta.

El CONCESIONARIO sera responsabis de implementar las futuras meodificaciones del
Reglamento de Uso del Aeropuerto, que pueda requerirse para el desarrollo seguro de las
GPeracionss.

Yigésima octave : Ruidos

CORPAC se compromete a prestar toda la colaboracidn para la gjecucion de tas politicas de
reduccién dea ruidos establecidas o por establecerse por ias autoridades compatentas.

Los eguipos que instale &f CONCESIONARIO, o tarceros vinculados a él, no deberan ganerar

emisiones radiosléctricas o aclsticas que interfieran la operacidn de los equipos de
Mavegacidon Adrea vio el desarrollo de las funciones del parsonal,

ViIgésimo Noveno: Da fa Calidad

{¥e acuerdo con lo previsto en &l Numeral 3 del Apéndice 3 dei Anexo &, el CONCESIONARIO
deba garantizar un nivel de calidad de servicio optimo a través da un programa certlflcado de
garantfa de calidad en cumplimientc de la norma 130, en el AICC.

CORPAC y sl CONCESIONARIO se obligan a dar estricto cumplimiento a todos [os
requerimieintos, estandares, obligaciones que pusdan resuitar necesarias para que el
CONCESIONARIOQ obtenga y mantenga la Certificacion 1SO.

: GEORPAC v el CONCESIONARIO se obligan a dar estricto cumplimiento a los requerimizntos,
spstandares, obligaciones relacionados con temas de salud, proteccidn del medio ambiente,
e seguridad industrial y salud ocupacional requeridos por las leyes aplicables scbre la materia.

CORPAC vy el CONCESIONARIO deberan utllizar obligatoriamente todos los métodos v
rocedimientos nacesarios que se establezcan para evitar dafios al medic ambiente, asi como
rumplic con los métodos v procedimientos para la disposicion de reslducs solidos en el
e Aeropuerto  segln  lo establecido en las  Normas Obligatorias de  Operacion  del

presente obligacion se extiends a cualguier proveedor, contratista, trabajador, empleado de
RPAC y del CONCESIONARIO.

; Trigésim-::-: Responsabllidades

Las responsabilidades entre las Partes y frente a terceros estan delimitadas par los servicios y
. obligaciones que correspondsen a CORPAG y al CONCESIONARIO de acuerdo a 1o establacido
. en los puntos 6, 7, 8 y 8, asi como por ofros servicios u obligaciones especificos de cada una
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de las Partes, determinados a lo largo del presente Convenio o por acuerdo posterior entre las
Partas.

Asimismo, CORPAC ss responsable ante e CONCESIONARIO y frente a terceros, por |08
dafios personales y/o materfales en general que, mediante 8l personal a su cargoe (propio ©
contratado) o a través de materiales / equipo / maguinaria bajo su supervision, puderan
ocasionarse en el Aeropuerte como conseclencia directa del desarrolio de las actividacles de
CORPAC y -en general- por 8! uso de fas areas de Uso CORPAC, obligandose expresamente a
asumir los costos de reparacién y/o indemnizacion que pudieran derivarse segln lo indicado,,
siempre y cuando se establezoa la responsabilidad.

Del mismo mode, el CONGESIONARIO es responsable ante CORPAC y frente a terceros, por
los dafios personales y/o materiales en general que, mediante el personal a su cargo (propic o
contratado) o a través do materiales / equipe / maguinaria bajo su supervlsidn, pudiera
ocasionarse sobre los bienes y servicios de CORPAC, como congecuencia directa del
desarrollo de sus actividades, obligdndose expresamente a asumir los costos de reparaciin yfo
indemnizacion que pudieran derivarse segun lo indicado, siempre y cuando se petakblezca la
responsakilidad,

Sin perjuicia de lo expuestoe en tos numerales anteriores, ambas Partes quedan liberadas de las
responsabilidades imputables al incumplimiento de sus respectivas ohligaciones conforme al
presente Convenio causado con motive de caso fortuito o de fuerza mayor, entendidos estos
conceptos como un hecho extraordinario, imprevisibie e irresistible que impida |a gjecucion de
las obligaciones de cada una de las Partes o determine su cumplimiento parcial, tardio y/o
defectuoso.

Trigésimo primera: Vigencia del Convenic

Ei presente Convenio entrara en vigencia a partir de 1a fecha de su suscripcion y terminard con
la Caducidad de |la Concesidn.

rigésime tercera: Idioma

| presente documento se suscribe en idioma espafiol, idloma que se utilizard en todas |as
comunicaciones, orales y escriias, y en los documentos relacionados con el presente
Convenio.

Trigésimao cuarta: Solucion de conflictos y controversias

Diferencias mutuss. En caso surja cualquier discrepancia, reclame yfo controversia derivada
del presente Convenio o se plantee la nulidad, invalidez o incumplimiento del mismg, las Partes
realizaran sus mejores esfuerzos para reselver estos supusestos amigablemente, en primera
%\ instancia, durante los quince (15) dlas calendarios posteriores a la recepetdn por una de las
1 Partes de una notificacién de la otra parte comunicando |la existencia del raclamo, controversia -
-1 g disgrepancia.

. Arbitraje. Cualquier litigio, controversia, desavenencia, diferencia o reclamasién que surja entre
las Partes relativos a la interpretacion, ejecucion, reselucidn, terminacion, eficacia, nulidad,
anulabilidad o validez derivado o relacionado con el presente Convenio gue no pueda ser
resuslto de mutuo acuerdo entre ellas, serd sometido a un fribunal arbitrat de derecho, de
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caracter nacional ante &l Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, debienda
seguirse el procedimients establecido en el reglamento vigente de dicha institucion, al
maortanto de presentacidn de la solicitud, con excepcion del procedimiento para nombrar a los
arbitros, el cual se reglizars de acuerdo a |o siguients:

Los arbitros seran tres, de los cuales cada uha de las Partes designard a uno y los dos arbitros
as[ designades nombraran al tercero, quien presidiva el tribunal arbitral. Si una Parte no nombra
al arbitro que le corresponde denfro de los guince (15) dlas calendarios de recibido el
requerimienta escrito de la parte que solicita el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de
quince (15} dias calendarios contados a partlr del nombramianto del segundo arbitr, los dos
aibitros no consiguen ponerse de acuardo sobre la designecion del tercer arbitro, |a
designacion de cualquiera de dichos arbitros sera realizada, a peticién de cualauiera de las
Fartes, por &l Centro de Conciliacién y Arbitraje Macional ¢ Internacional de la Camara de
Gomercio de Lima.

En caso qus por cualguier circunstancia deba designarse un Arbitra sustituto, &ste serd
dasignade siguiendo el mismo procedimiento sefialado precedentemente para la designacion
del arbitro que se sustituye.

Ef arbitraje se desarrollara en la ciudad de Lima.
Las Partes renuncian a la interposicién del recurso de apelacion dsl laudo arbitral que se emita.

Para cualguier inteivencién de los jusces v fribunalss ordinarios dentro de la maecéanica arbitral,
las Partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los jueces v tribunales det distrito
judicial del Cercado de Lima, renuncianda al fuere de sus domicilios.

Sobrevivencia. Las disposiciones de la presente Clausula sobrevivirdan a la resolucién o
terminacion del presente Convenio.

Trigésimo quinta: Domicilio

B g Sl 0das las notificactones, solicitudes, aprobacionas, renuncias u ofras comunicaciones que se
Ay “fursen las partes en relacion con el presente Convenio deberan efectuarse por escrito v se
Ut congideraran validaments realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepeion,

dirigida de [a siguiente manara:

DIRECCION:
N Fay:
Atencidn: Gerancia General

Ll

- /"’*-a:. A CORPAC:
S S Direccion: Av. Elmer Faucett SN Asropuerto Internacional Jorge Chavez- Rdiflcio Radar- Zona

ik
--/Callao

1 Atencion: Gerencia General

.:. ) ‘i

. Gualquier variacion de la informacidn antes indicada debera ser comunicada por escrito a la

- ofra Parta en un términce no mayor de 10 dias calendarios con posterioridad a la entrega del
documento qua centiena la informacion a madificar, vencido este plazo no existira posibilidad
de modificagidn alguna.

Trigésimo sextao: Interpretaclén del Convenio
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as Pares reconocen que los titulog que encabezan lag clausulas del Convenio son
meramente enunciativos y no seran tomades en cusnta para la interpretacion de su contenido.

Todas las referencias en el presente Convenio a una cléusula o numeral, hacen referencia a la
clausula o numeral correspondientes en este Convenio.

Lae referencias en este Convenio a una clausula, incluyen todos los numerales dentro de dicha
clausula y las referencias a un numeral, incluyen todos (03 parrafos dentro de éste.

Salvo que el contexto requiera una interpretacién en sentldo distinto, el plural incluye al singular
y vicevarsa; y el masculino al femenino y viceversa.

Trigésimo setima: No renuncia a derechos
El solo hecho de que alguna de las Paries no ejerza algunos de tos derechos que le confiere el
presente Convenio en ningln caso podré considerarse coma una renuncia a tal deracho, el

cual se mantendra vigente en tanto subsista el hecho que le dio origen. Cualguler renuncia a
derechos conferidos por el presente Convenio deberd ser expresa y por escrito.

Trigésimo octavao: Interpretacion

En caso de diecrepancia en la interpretacion de los alcances del presente Convenio, la
prelacién de la documentacion para efectos de la interpretacién sera la siguiente:

e 3. El contrato de Concesiéh que incluya sus Anexos.
b. El presente Convenio que incluye sus Anexos.

Trigésimo novena: Modificaciones al Convenic

oda solicitud de snmienda, adicién o modificacion del presente Convenio por cuglquiera de las
Bartes debera ser presentada a la ofra, con el debido sustento. La Parte resolvera dicha

licitud en un plaze de quinge (15) dias calendarios. El acuerdo de modiflcacion sera
obligatorio para las Partes solamente si consta por esorito v es firmado por los representantes
ebidamente autorizados de las Partes. Si la ofra parte no contesta 1a solicitud dentro del plazo
e quince {15} dias calendarios se entendera denegada la misma.

Suscrito por triplicado en la ciudad de Lima, a los dias del mes de del afio .
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Anexo 11
Términos de Referencia para la elaboracidn de un Estudio de Impacto Ambiental
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Anexo 12
Propuesta Técnica




Anexo 13
Propuesta Econdmica
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Anexoc 14
Mcdelo de Declaracion del Acreedor Permitido
.., da de 20

Seflores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Av. Zorritos 1203 — Cercado de Lima

Lima 1, Lima — Peru

Frasents. -

Aoreador Permibitdo: . e

Referencia: CONTRATO DE CONCESION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE CHINCHERO - CUSCO {AICG)

De acuerdo con lo previste en el Numeral 10.4 de la Clausuta Décima del Gontrato de
Concesion del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchere — Cusco (AICC), declaramos I
giguiente:

a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contraciual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u oftra), para asumir y cumplir con e
compromisc de financiara ......c............ (CONGESIONARIO) hasta por & montn da.

, a efectos que éste esté en dptimas condiciones para cumplir con las

obiigaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesion del Nuevo

Aeropuerto Internasional de Chinchero — Cugco (AICC).

b} Por medio de la presente confirmamos que nuestros drganos internos competentes han
aprobado Una [finea de crédito} [la participacién en fa emision de insfrimentos de doudal
hasta por el maonto de 2 favor e
it {CONCESIONARIO), fa misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesion del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Chinchero — Cusco {AICC).

Que cumplimos con los requisites establecidos en el Contrato de Concesion del Nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero — Cusce (AICC), asi como todos aguellos exigidos
por las Leyes Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los
términos aue el Contrato de Concesion asigna a esta definicion,

ERUART: . ovvvvvvvvossooseerrer e
Acreedor Permitido
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Anexo 15

Modeio de Carta Fianza de Fiel Complimiento del Contrato de Concesidn

Lima, ... (1) d& ool 2) e 20

Sefiores
Ministario de Transportes y Comunicacionas
Presente.-
Referencia:  CartaFianza: .......cooveeienn {33

Vencimighto e {d)
De nyestra consideracidn:
Por la presente y a la soficitud de nuestros clientss, sefiores ..., {5,

{en adelante “ei CONCESIONARICY) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,

incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio da axcusion, ni division, hasta por la
SUMA B8 e ) DOLARES  AMERICANOS
{USH. .o (7)) & faver  del Ministeric da  Transportes y  Comunicaciones
{Concedenta) para garantizar el coiracto y oportunc curplimiento de todas v cada una de las
+ obligacionas a cargo del CONCESIONARIO derivadas de |a celabracién del Contrato de .
&Fﬂ‘f'ﬂ}mncesién para |a ejecucion, operacién y explotacién del nueve Aeropuerte Internacional de
inchero — Cusco {en adslants "el Caontrate™),

; presente fianza también garantizara el correcto y aportune cumplimiento de las

obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega
en cancesion al sector privado de las obras publicas de infrasstructura y de servicios plblicos
=\ aprobado mediante Decreto Supremo No. 058-96-PCM.

Mos comproimeternos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plaze maximo de
VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la cormespondients
carfa notarial de requerimiento. .

SR
44 4 ) oda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses campensatorios a
wintavor de ustedes que se calcularan sobre la tasa méxima LIBOR a UN {01) afic, mas un
- __diferencial {Spread} de TRES POR CIENTO (3.0%).

".:_3 tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la ciudad de
sima a fas 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea
- axigido el honramiento da la presente flanza.

Huestras obligaciones bajo la pressnta fianza, no se veran afectadas por cualguier disputa
entre ustades y nuestros clientas.

fEsta flanza estara vigente desde ... (8) hasta el L {9,
AN inclusive.
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Atentameants,

................................................................ (10)

(11
Nombre del Barico que emite 12 garamtial ..........ccoeeievirmnimmniccccssinsirmniissinnnescnescn{ 12)
DIFECCION A BANGO: 11t eooeeeieereeeeieeeeeecresrensssssssssssssasesssens s s esssnsansenh 9

DESCRIPCION DE LA INFORMACION REQUERIDA

(13 Dia an que 3& redacta el documnenio
) Mes en que so redacta el documento
{3 Mimern de la Carta Fianza
(4 Fecha de Venclmlento de la Carda Flanza {Dia, mos y afo)
{5 Mombre del Postor CONCESIOMNAMRD (Postor Adjudicatario)
{5 Monlg de la Carta Fiapza expresado en letraz
{7} Monto de la Carta Fianza axpresadn en nimeros
-1} Fecha de inicio de la vigencia de la Carla Flanze (Dia, mes y afio}
Py ﬁ {5} Fecha de térming de la vigencia de la Carta Flarza (D1, mes y afio)
Sy fidy  Firmay Sello del Funcionaric del Bance
RA 5},{1 1y Mombre dal Funcichario del Banco
{12} Mombre complato dol Banco
£13) Direccidn del Banco

o A
OF e
o - 030 % 3
[MEN LRI
LR HE Ty

[EEERY Jivre
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Ahexro 16

Modelo de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Construccion de Obras

Lima, ... (1) de .o, (2} dle 20

Seftores
Ministerlo de Transportes ¥ Comunicaciones
Prezenta.-
Refarancia:  Carta FIanza: ek

Venocimiero: o, (4]
De nuestra cansideracion:
Por la presents v a |a solicitud de nuesfros clientes, seffares ..o, (5},

(en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni divisidn, hasta por la
suma  de ... {8) DOLARES  AMERICANOS
(UISE m} a favﬂr del Mlnlsterm de Transportes y Comunicaciones ai su calidad
de CONCERENTE para garantizar la correcta gjecucion de las Obras a carge del
CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en la Clausula 10.2.3 del Contrato de
Caoncesidn para la ejecucidn, operacidn y explotacién del nuevo Aeropuerto Intarnacional de
i1 Chinchero - Cuseo {en adelante “al Contrato™).

MNos compromstemos a pagarles al monto total de la fianza dentro de un plazo maximao de
VEINTICUATRO (24) horas, contads a partir de la fecha de recepcion de la correspandienta
carta notarial de regUearimienta.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pagoe de intereses compensatotios a
favor de ustedes que se calcularan sobre la fasa maxima LIBOR a UN {01) afio, mas un_
diferencial {Spread) de TRES POR GIENTO {3.0%). '

La tasa LIBOR sera |a establacida por el Cable Reuter diario gue se recibe en la ciudad de
das Lima a las 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que ses
axigido el honramignto de la presente flanza.

uestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entra ustades y nusstros clisntes.
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Nombre del Baneo que emite la garantla: ... 12)
DHrecCion del BanCO: ..o iveereriie et eesiass s cennssnssrnreeesiecseennirnnsersniena e s (18

DESCRIPCION DE LA INFORMACION REQUERIDA
4] [3aen que se redacta el documento

20)  Monto de la Carta Fianza expresado en numeros

21} Fecha de inicic de 1a vigencia de ta Carta Fianza (DMa, mes y afie)
{22}  Fecha de término de la vigencia de la Carta Fianza {Dia, mes y afio)
{23} Firmay Sello del Funcionasio del Banco

{24}  Mombre del Funcionaric del Banco

(25%  Nombre complaeto del Banco

(13}  Direcelén del Banco

{

f158)  Mes en que se redacta el dogumento

{18)  Mumero de la Cara Fianza

{(17)  Fecha de Vencimiento de |a Carta Fianza (DMa, mes y afio}
(18)  MNombre del Postor CONCESIONARIO (Postor Adjudicatario)
{19)  Monto de la Carta Fianza expresado en lelras
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Anaxo 17

Testimonio de la Constitucion del CONCESIONARIO
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Anexo 18

Porcentaje de Participacion de fos Accionistas del CONCESIONARIO
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Anaxo 19
Plan de Migracién

1. Generalidadas

E! presenie Anexo tiene como objetive definir los lineamiantos que deberan regir la
transferencia de las operacienes al nusve Aeropuerto internacional Chinchero — Gusco
{AICC) desde el Aeropuerto Internacional Algjandro Velasco Astete (AIVA).

El CONCESIONARIO sera el responsable de asegurar que el cambic de las operagiones
se reglice de manera eficianta, siendo éste un proceso que debera involucrar a todos los
agentes aeroportuatios, como el propic CONCESIONARIOC, la DGAC, CORPAG, las
comparias aéreas, jos pasajeros, las compafiias de servicios asroportuarios, eis.

Para tal efecto el CONCESIONARIO, con la debida anficipacién debera elaborar un Plan
dae Migracion que permita gue el cambio de las operacionss entre los dos asropuertos se
lleve a cabo de manera eficiente v segura, con el ohjetive de que las actividades
aeroportuarias y asronduticas no se vean afectadas, o esta afeccidn sea la minima
posible.

El Plan de Migracién debera elaborarse por el CONCESIONARIQ y presentarse a fa
DGAC con copia al CONCEDENTE. La DGAC se encargard de avaluar y aprobarlo dicho
plan. Estas actividades deberan realizarse con ia debida anticipacion de tal maneara gque no
existan demoras an al incio de la Etapa de Operacidn del AICC.

. Metodologia

Este plan detallara tode el procedimiento de transferencia, planificacién, disafio, manuales,
tareas, recursos humanos, stc., en relacién al proceso de transferencia de |as operacicnas
del AIVA al AICC, La planificacion debera considerar |las actividades duranta la puesta en
marcha dal AICC.

El plan debera considerar todos os prosedimientos necesarios a fin de generar el meanor
impacto posible a los usuarios, El plan debera basado en cuatro componentes:

Infraestructura, instalaciones y equipos:

- Determinasion y aprobacién de los reguisitos de infraestructuras ¢ instalacionas

- Determinacidn y aprobaclon de los requisitos de eguipamiento

- Obtencion de las condicionas operativas necesarias para las infrgestructuras,
instalaciones y los equipos

- Cumplimiento de los requisitos en ias infraestructuras, instalaciones y |05 equipos
disponibles '

n\j-.&-"-"r
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Wi B cumentacion
'*@'L':‘:ﬂ‘.j: %) Moniterizacion de la documentacién requerida ({planificacion, actas de recepcion,
gvaluacidn y registro de pruehas, certificaciones, ...), ¥ de su elaboracion
Procedimiento de validacidn de la documentacion
' - Condiciones operativas necesarias para el procesamiento, tratamiente, intercambio v
t transferencia de 1a documentacidn
. - Responsabiiidades intra-departamentales en cuanto a la documentacian
- - Aprobacion del tratamiento v las responsabilidades de la documentacion
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Sistemas:




- Ewvaluacion de los sistemas necezarios

- Aprobacidn de |os requisitos de los gistemas
- Implementacion de los sistemas

- Conectividad de los sistemas

- Puesta en marcha de los sistema

Recursos humanos:

_ Evaluagién y aprobacion de las necesidades de recursos humanos {capacitacion y
cantidad}

- Inicializaclén del procedimiento de contratacion per el deparamento de. recursos
humanos

- Seleccion de personal

- Contratacién de personal seleccionado

- Formacitn del personal contratado

Para |a sjecucion de todas las tareas del plan, se debera mantener permanente contacto
con todos los agentes involucrados en la migracion al AICC (lineas adreas, operadores de
servicios de asistencia, DGAC, CORPAC, etc.), asimismo, debera evaluarse en cada
momento opertune fos grupos de trabajo que deberan formar parte de las distintas
actividades.

El CONCESIONARIO presentara a la DGAC con copia al CONCEDENTE el Flan de
Migracién coma minimo a los Noventa (80) Dias antes del inicio de las primeras pruebas
para la Recepcion de las Obras y/o Equipamiento y Equipos de Navegacion Aérea. La
DGAC se pronunciaré en un plazo de diez (10) Dias contados a partir de la recepecion del
documentn. En caso de ser necesarias meodificaciones. El CONCESIONARIO dispondra
de quince (15} Dias habiies para realizarlas.

de los Egquipos de Navegacion Aérea necesarios para el iniclo de las operaciones del
AlCC, se deberan Pruchas Generales de Simulacidn con la integracién de todos tos
sisteinas, subsistemas, equipamiento y recursos humanos del aeropuerte funcionando
sonjuntaments.

En este simulacro, deberd ser obligatoria la participacién de todos. los involucrados,
empleados de los agentes involucrados {lineas aéreas, operadores de handling,
operadores de combustibles, controladores aérecs, equipos de seguridad, equipos de
infarmacion, personal de comersios, etc.} y vuetos reales de pruebas (inspeccion en
vuelz).

Estas prusbas permitiran conocer el estado real de funcionamiente del AICC durante un
periodo continuado de tiempo. Con el resultado de estas pruebas se tendrd una visldn
general del funcionamiento de todos los elementos del recinto aeroportuario y dsl
&(\m%ﬁ correcto funcicnamiento de los diferentes procesos operafivos.

fé _I‘.Fll{"f_f. . . '

“rg;;.;’f&ﬁi‘;.‘;;‘?% El CONCESIONARIC asumira los costos de las Pruebas Generales de Simulacion. Los
AN distintos agentes mencionados deberan colaborar asumiendo cada uno su parte de
costos de las Prusbas Generales. Los costos de estas prushas seran reembolsados por

el CONCEDENTE de acuerdo a la Clausula Novena y Anexoe 23 del Contrato,

S
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Las Pruebas Generales de Simulacion se llevaran a cabo por grupe de sisternas del
Agropuerto teniendo en cuenta los siguientss y deberan tener en cuenta todos los
elementos ¥ procesos que a continuacion 5& enumeran:
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Accesos al asropiterto

- Accesos terrestre: Garretera de acceso al aeropuerto, carretera de acceso al lado
aire de otras instalaciones aeroportuarias, acera de salidas y llegadas, servicios de
astacionamianto, autabuses, taxis, ate.

Servicios a pasajeros y fripulaciones

- Proceses: Facturacién, control de seguridad, pasaporte, preembargue, ete.

- Iinformaclan pasajero: Seialética, FIDS, e,

- SBarvicios al pasajera; carritos portaegquipajes, asientos, servicios higiénicos,
sarvicios madicos, teléfonos, eto.

Eaqulpales

- FEquipgje de salidas: Procesamiento, clasificacion, inspeccién, tratamiento y carga
de equipaje en agronaves

- Equipaje de llegadas: descarga de equipaje, tfratamiento, inspeccidn v racogida de
equipale en |as cintas

Carga y correo

- Semviclos de impottacién y exportacidén: Carga v descarga, estacionamiento de
camionas en el Lado Tierra, etc.

- Instalaciones de almacenamiento de carga: terminal de carga, alimacenes de carga,
ete.

Servicios de asistencia en rampa

- Servicios de asistencia en rampa a aeronaves; limpigza de asronaves, servicio de
combustible a aeronaves, catering, abastecimiento de energia, etc.

- Gostidh v apoyo de loe servicios de asistencia sn rampa a agronaves: [luminacian,
safialeros, efc,

Contro! del trafico aéreo
Gastion del espacio agreo: AT, AMHS, ete,

- Control del trafico aéreo

- Navegacion aérea! Ayudas a la navegacion (IS, VOR-DME, radar, eic.), servicio
de instecrologla, ete.

- Ayudas visuales: Faro de aerédromo, balizamiento complato del aeropuerto, PAP,
mangas de viento, ste.

Administracion y gestién del asropustrto
Sisteras de infarmacion. tecnologlas de informacidn, rades, WIF], ste.

- Espacios de oficinas para los diferentes agentes

Gestion de las instalaciones y sistemas

- Mantenimignta del campo de vuelos

- Mantenimiento del edificio tarminal: FMS, iluminacién, eguipamianto, ete.

- Mantenimiento del sistema eléctrico. fuentes de energia, transformadores,
distribuidores, ste.

- Pavimentos y trenaye

- Instalaciones da combustible

Seguridad aeroportuaria

- Seguridad genaral: planificacién y procedimientos de seguridad y emergencia

- Seguridad del Lado Tierra, Control de acceso, autoridades competentes, policia,
ete.

- Beguridad del Lado Aire: Vallado y cerco perimetral, control de acceso al Lado Aire,
ete.

- Seguridad de las acronaves

Qtros servicios en el aaropuerto

S Y AP S rroTaaT == L B L P L B LB R T 1 e L e TR T ST T PR, TR AR




2.2

- Serviclos comerciales {tisndas, restaurantas, bancos, hoteles, alquiler de coches y
olros servicios comerciales)
Servicios de estacionamiento: procedimientos de funcionamiento y cobro de playas
vehiculares de corta, media y larga estancia.

+ Entorno

- Contaminacién songra: control del ruido y medidas de reduccion del ruido

- Contaminacion del aire y agua: control de la confaminacién atmosférica,
tratamientn de aguas rasiduales, etc.

Una vez que se hayan realizado todas las pruebas del aercpuerto, se procedera a
solicitar a la DGAC |a inspeccion y al obtener los resultados favorables por parte de la
DGAG, se procederd a presentar tados los requisitos especificados en el Apéndice C de
la RAP 139, a finde obtener la Autorizacldén de Funcionamiento del Aerddromo que
permirta iniciar la Etapa de Operacién del AICC.

Actividades duranta [a puesta en marcha del AICC

El CONCESIONARIO serd responsable del proceso de traslado de las operaciones,
incluyende la programacion de fas fechas del movimiento y los tiempes para la
reubicacion de todos los agentes implicadoes del Aeropuerto.

El Plan de Migracién deberd definir todas las actividades calendarizadas para la correcta
planificacién de 1a migracion de las operaciongs, con el objetivo que estas se desarrollen
en ef plazo mas reducido posible. La planificacién y la implantacion de la migracién
deberdn tener el minimo efectc sobre las operaciones en &l AIVA y en los servicios
asregs a |os usuarios finales, garantizando en tode momento, |la plena capacidad
operativa v sobie todo la seguridad al momento dal primer vuelo comercial del AICC. El
Flan de Migracion estara disefiado para efectuar un traslado seguro, eficiente y con 2l
menar impacto del AIVA hacia AICC.

Dentro del proceso de transferencia v activacidn aeroportuarla serd imprescindible la
integraciéon de todes los agentes involucrados y de sus planes de migracion individual
con ef objetivo de asegurarse que todas las tareas para el traslado de las operaciones
estan planificadas y coordinadas.

Este proceso de migracion def AIVA hacia AICC plantea dos alternativas, que a
continuacion se detallan:

+» Migracidn de todas las operaciones en hlegue en un sele dia: la migraciin de
todas las operaciones, todos los servicios aéreos de las aerclineas y de todo el
equipamiento necesario se debera realizar durante un dla desde el cese del
horario comerdial del aeropuerto AlVA para no interrumpir [as operaclones hasta
&l dia siguiente donds todas las operaciones se llevaran a cabo desde sl AICC.

+ Migracién de las operaciones por etapas: En esta opcidn, |a migracion se
realizara en diversos digs programados, levando a cabo una migracion en
klogues de asrolingas en los distintos dias programados

La DGAC serd el encargado de evaluar |a alternativa mas cenveniente para el proceso
de migracion al AICC.

Una vez que se cuente con la Autarizacion de Funcionamisnto, emitida por la DGAC ¥
con la aprobaciin del Plan de Migracion, el CONCESIONARIO debera realizar |as tareas
de migracidon y activacion aeroportuaria del AICC. Estas tarsas comprenderan tres
elementos principales cuyos trabajos deberdan comenzar antes de |a propia migracién ds
las cperaciones al AICC,
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Planificacién

Este proceso consiste en la planificacidn detallada de la transferencia y activacian
asroportuaria. Sa deberan realizar las siguientes tareas:

Evaluacién inicial ¥ un estudio da los servicios basicos, &l acceso v las redes de rutas
de los dos aeropuertos, lo que determinaré el alcance inicial y el tipe de proceso a
realizar,

Analisis de las rutas dptimas para la transferencia y activacion aeroportuaria del A|CC
junta con un presupuesto de los trabajos asociados al traslado de las operacionas al
AICC.

ldentificacién y asignacidn de codigos a todos los edificios, oficinas, 2zonas
comearciales, puntos te venta, mobiliario, pusrias, entradas, salidas, ascensores, efc.
tanto en el AlVA como en el AICC

Identificacién v asignacion de codigos para todos los sequipos a ser reubicados en al
AICC

Implamentacion de todos los datos del sistama de bass de datos

Seleccidn y nombramiento dsl transportista comdn

Finalizar, si fuera necesario, las rutas primarias y secundarias para ef trafico
provocado por el traslado de las operacionas

Obtener log permisos nacasaiios de las autoridades locales vy los organismos
gubarnamentales

Realizacidn de sesiones informativas con cada organizacidn

Preparacian de o8 requisitos de reubicacidn de recursos humanos, incluyendo pases
de seguridad

Movimiento fisico del equipamiento, los eguipos y los recursos humanos

El propio movimiento fisico del equipamiento, los equipos y los recursos humanos
necesarios se divide en fres partes distintas:

Bisnas, mueblaes de oficina y equipamiento gue se pueds mover hasta uh mes antes
de |a apertura del AICC y no tiene ninglin efecto perjudicial sobra el funcionamiento
del AlVA

Equipamiento que es esencial para el funcionamiento continuo, sequroe y eficaz del
AlVA vy que sdio puede ser trasladado en las Ultimas 24 horas de funciohamiento del
AlVA. Este tipo de equipamiento se movera durante la noche antes de la apertura del
AICC. Todo asts equipamiento se moverd en convoyes para facilitar el control, la
seguridad v la sequridad en la noche de la transferencia y aclivacién aeraportuaria
sontande con la coordinacién necesaria de las autoridades locales.

Productos menos esenciales que se pueden mover hasta uha semana despues de ia
apertura del AICC.

Inicio de la operacién y verificacidn

Tras el movimiento fisico del equipamiento y los equipos necesarios en la facha
determinada, se procederd al inicio de la operacién en el AICC. Durante los primeros
dias tras el inicio de la operacion sera necesario verificar y comprobar el correcto
funcionamiento de todo el equipamiento, procesos y sistemas.

Quince {15) dias después dei inicio de la operacion, el CONCESIONARIC debera
redactar un informe final con todos ios aspactos relacionados con la transferencia y
activacion aeroportuaria del AICC, con la descripcion de las tareas realizadas,
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cronogramas previstos v reales, resultados, fallos gue se produjeron, medidas
correctivas, et

2.3 Oficina de Transferencia y Activacidon Aeroportuaria del AICC

Para la implementacidn del Plan de Migracian, el CONCESIONARIO debera crear la
Oficina de Transferencia vy Activacién Aeroportuaria del AICC. Enire otras
responsabilidades, esta Oficina debera identificar y planificar las tareas, definir los
responsables de llevar a cabo el traslado de las operaciones del AIVA al AICC, v los
procedimientos, pruebas y simulacros presentados anteriormente, que seran necesarios
llevar a cabo para gue no haya afecciones graves schre la eflciencia operativa.

Ademas, ser& responsable de 'a creacién y operacion de una herramienta que permita
sontrolar y menitorear todo of proceso de migracion con el objetivo de conocer en cada
moinento el avance y el progreso del proceso.

Deberd crear un grupe de comunicacidn que serd el encargado de informar de los
avances en el proceso de puesta en marcha, de las pruebas que se realicen en el AICC y
de las simulaciones vy los resultados de las mismas. Sera responsable, ademas, de la
elaboracién de las notas de prensa necesarias para continuar con las labores de |a
campadia de comunicacién y de la formacion del personal,

Dehera crear tamiién un grupo de formacion que serd el encargado de validar qus todo
el personal conoce bien sus actividades y tenga la formaclén y conocimisnto necesario
sobra el nuevo asropusnto.

Para llevar a cabo todos estos objetivos, serd necesaria la realizacion de {as siguientes
tareas:

+ Definicion de programas y cronogramas para el cumplimiento de las actlvidades
definidas para cada procesc: Elaboracion de un calendaric completo ¢on todas las
tareas a realizar para la migracién del AIVA al AICC durante las 3 etapas del Plan de
Transferencia y Activacidn Aeroportuaria, Establecimiento de plazog maximos pard
cada tarea y definicién de la ruta critica con el objetive de tener identificados [os
puntos sensibles del proceso. Se elaboraran fichas por cada tarea ¢ grupo de tareas
relacionadas identificando su responsable, el personal involucrade en la tarea, los
s{Uipos necesarios, las subtarsas en las que se divide, los plazos de gjecucion, ete.

+ Definicién del crganigrama del Plan de Migracion y sus tareas asociadas:
Definicion de los puestos de responsabilidad asociados al Plan de Migracion,
identificacién de las personas gue ccuparan cada puesto v las tareas ascciadas a
cada carge. _

+ Preparacion de las Pruebhas Generales e Simulaclén: L.a Oficina de Transferencia
y Activacion Aeroportuaria del AICC sera la encargada de disefiar todas las Pruebas
Generales de Simulacion y qué tareas hay que realizar, los agentes involucrados, la
contratacidn de personal requerido, de los vusios de prueba necesarios, efc. vy de la
realizacion de los informes correspondiantes.

» Campafas de comunicacion y documentacion formativa: se determinaran los
ineamiantos principales de la campafia de divulgacion que se realizara tanto en
prensa, come &n medios audiovisuales y multimedia con &l objstivo de dar a conocer
la entrada en servicio del AICT y que la comunidad y (05 diferentes agentes
involucrados conozea el nueve Asropuetto y los procedimientos y procesos asociados
al mismo.

+ Herramienta de control y monitoreo del proceso: Con el fin de coordinar el traslade
de las operaciones al AICC, se deberd desarrollar una herramienta de control y
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monitores del proceso v una base de dates a la medida para integrar todes los
pararmetros de la transferencia ¥ activacion asroportuaria del AICC,
o« Disefio de la herramienta de control y menitorizacién para el seguimiento
del preceso: el CONCESIONARIO slaborard una herramienta que permita al
control y la monitorizacion de las tareas de migracion. Con ella, se lograran

das ohjetivos:
» Mejora de la clrculacidn de la informacion y las comunicacionhes:

El nimero de agentes que esiaran involucrados en &l proceso de
transferencia y activacidn asroportuaria del AICC v los datos
relacionados serd tan grande, que la informacion oportuna y precisa
estara disponible Unicaments con |a ayuda de un programa informatico
personalizado.

»  Determinacién de los cuelios de hotella: Todas las tareas y los
procedimientes, junto con todos los agente involucrados serdn
asignados y analizados con el necesario grado da desglose, incluyanda
todas suUs caracteristicas {por quién, cuanda, dénde, dénda, qué,
cuantos) para poder determinar los puntos sensibles del proceso.

s Organizacidn logistica de funcionamiento (local, teléfonos, informatica,
mobiliatic oficina, etc.): Identificacion de todos los aelementos v medios necesarios
para la implementacion de dicha oficina y adquisicion.

» Creacion del grispo de comunicaclén:

o Disefio de campafias de comunicacidn: se determinardn las campafias de
comunicacidn necesarias durante el proceso y se disefiara la estrategia de
comunicacidn a seguir durante tode el proceso de migracién.

o Desarrollo de documentacion: el grupo de comunicacion serd el encargade de
elaborar todos los documentos necesarios para la realizacion de las tareas de
comunicacién,

o Talleres de trabajo can agentes involucrados! se realizardn talieres y grupos
de trabajos con sl personal de los agentes involucrados en el AICC con €l
objetivo de conseguir la maxima ceordinacion entre todos ellos y que la.
documentacion sea accesible.

o Ejecucion del programa de comunicacién: la oficina o grupo de comunicacian
serd la encargada del lanzamienio de todas las notas de prensa
documentacién para la realizacién de la campafia de comunicacién.

Creaclén del grupo de formacion: el AICC requerira la formacion de nuevo parsonal
asl como la formacion del personal actual del AIVA gue continde trabajando en el
AICC para su adecUacién al nuevo agropuerto y procedimientos gue en el se llevaran
a cabo. .

o Disefio de cursos de formacién: se determinaran los cursos de formacion
necasarios para todo el personal que lo requiera.

o Desarrcllo de documentacion: el grupo de formacién sera responsable de la
elaboracidn de los documentos necesarios para las fareas de formacion del
parscnal del AICC.

o Talleres de trabajo con agentss involucrados: se realizaran talleres y grupos
de trabajos con el personal de los agentes involucradas en el AIGC para sU
formacian,
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Anexo 26*-Apéndice 1

Contenido minimo de Plan Maestro de Desarrollo

El Plan Maestro de Desarrallo del A1CC debe incluir un estudio de planificacion general para
el Aeropuerto vy su entorno de influencia, estableciendo los parametros fundamentales y el
trazado integral que permitan aprovechar al maximo sus posibllidades. Debe Praporcionar un
marco dentro del cual pueda tensr lugar el futuro desarrollo y ampliaciones, y ee indigue su
maxima expansion, Asimismo, definird las capacidades necesarias en cuanto a aeronaves,
pasajeros, mercanclas y vehiculos en tierra, junto con una indicacion de las fases principales
de construccién que resulten viables en términos materiales y econdmicos. £1 Plan Masstio
de Desarrollo deberd permitir el desarrollo ordenado y racional del Aeropuerto, adecuandolo
a las necesidades presentes y futuras del trangporte agéreo de la region Cusco.

Asi mismo, ha de situarse en su propia perspectiva con relacion a un plan equilibrade,
regional ¢ nacional, que abarque todas las modalidades de transporte {aereo, terrestre y
marltime} y ha de proporcionar una base para la coordinacion de los planes asroportuarios
con otras actividades de planificaclén locales, regionales © nacionales.

Par otra parte, el Plan Maestro de Desarrollo debe prever la protaccion del medio ambiente
anie al emplazamiento vy expangién de las instalaciones aeronauticas, tratando de minimizar
el impacto ecolégico, asi como evitar Hegar a niveles Inaceptables de ruido y de
contaminacion atmosférica, haciendo el msjor uso de los terrencs v del espacio aéreo los
cuales son limitados en muchas zonas.

Consideraclongs hasicas del Plan Maestro de Dasarroilo

El Plan Maestro de Desarrollp deberd coniener todos los elementos necesarios para |a
W correcta explotacion y operacién del AICC, brindando al Estade una adecuada solucion de
Jlinfraestructura acorde a las necesidades de la region Cusco. Dentro de las principales
consideraciones que se deberan incllir en el Plan Maestro se encuentran |as sigulentes:

« Correspondencia con las normas nacionales e internacionales: El Plan Maestro
debe orientar a gue el AICC cumpla con las normas internacionales refacionadas
con el ambito aeronautico, aplicando las normas y recomendaciones de las
organizaciones internacionales competentes, tales como OACI, IATA, FAA, etc.
con el fin de asegurar condiciones operativas dptimas v elevados esténdares de
seguridad. Asimismo, deberd cumplir con la normativa nacional vigente que
corresponda.

+ Niveles de calidad del servicio: Se debera asegurar la prestacién de elevados
hiveles de calidad de servicio. Para tales efectos, la capacidad de {a infragstructura
dehera resultar acorde son la demanda de trafico proyectada.

s Flexibilidad v posibilidad de ampliacionas futuras: Cada uno de |os disefios de los
subsistemas qus compongan el AICC, segun el Plan Massiro de Desarrollo,
deberan disefiarse de acusrde a criterios de flexlbilidad, a fines de poder
adecuarse a variaciones de la demanda y garantizar que su ampilacion en &l
tiempo no imponga limites a las necesidades de desarrollo de los demas
compoenentes del AICC, La realizaclén de las obras previstas deberd permitir su
ejecucion en fases sucesivas en funcién de los incrementos del trafico asreo.

'1 Esla informacion se informacicn serd actuallzada cuando se curenton con los esludloz de preinversién aprobados
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s |nelusion de vincules existentes: Se dehe tomar en consideracién los vinculog
externos impuegstos al desarrollo del AICC, t{anto de naturaleza fisica como
logistica, Laos principales etemantos vinculantes estan ligados a [as caracteristicas
del emplazamiente del nueve AICC, la infraestructura de fransporte que se
encuenira cerca al perimeatro del aeropuerto, las caracteristicas topograficas del
terreno, entre otros,

¢+ Estandares tecnolégicos: En la  dafinicién de todas las inversiones en
infraestructura ¥ equipamiento ss necesatio considerar ¢ uso de los mas
modernos critarios para el disefio del proyecto, tanto en materia de estructuras
(materiales, tecnologias de constiuccion, arquitectura de vanguardia, ate.) como
de instalaciones {sistamas de climatizacidn, automatizacian, telacomunicaciones,
informacion sobre los vuelos, control de los accesos, stc) con el fin de propongr
intervenciones que presenten adecuados estdndares techoldgicos v garanticen |a
maxima confiabilidad.

= Propuestas de actividades comerciales: Se dsberd indicar aquellas areas
destinadas a la actividad comercial de diversa Indole, siendo ésta compatible con
la actividad aeronautica y el entoino del aeropuerto.

= Adecuada imagen del nueve AICC: El nuevo asropuerto se destinard tanio al
ambita nacional came internacional, por lo gque deberd proponerse un disefio gus
se integre al ambiente natural y cultura del pals, trindandole al nueva asrapuerio
una imagen de eficiencia, ordenamiento, fiabilidad e “identidad peruana”,
adecuada a la funcion de "puerta de enfrada” al Pertl,

- El contenida del Plan Maestra de Deasarrollo deberd incluir come minime lo siguiente:

E/};Capltulo 1- Requerimientos Generales,

; Incluye los objetivos del Plan Maestro de Desariollo, sus fases y elementos
{reguetimientos del aeropuerto, planos del asropusrio v plan scondmica) y factibilidad
del estudio.

i, Capitulo 2- Inventario

Incluys |la recoleccion de todo tipo de datos de {a regidn a a gue servird el Asropuerto.
Esto incluye un inventario de las facilidades asroportuarias existentes, planificaciones
regionales gue pudiesen afectar al Plan Masstro de Desarrcilo, e informacion histérica
soncerniente a su desarrollo,

pitule 3- Prondsticos

Los prondsticos deban de servir para establecer la relacion entre la demanda y la
capacidad de las diferentes facilidades del asropusrto, v se pueds determinar los
requerimiantos asroportuarios. Entre ofros, los siguientes factores deben ser
cohsiderados al elaborar los prondsticos para & Plan Maastre da Desarrolle del
asropusarto: demografia, PBl e ingresc per capita disponible, actividad econdmica v
posicidn de las industiias, tarifas asroportuarias, factores geogréfices, posicion
sompetitivas, factores socioldgicos, factores politicos, dates del trafico aeroportuario.

L‘?apltuia 4- Analisis de Demanda/ Capacidad
El capitulo de analisis de demands/ capacidad proveera la informacidn bdsica para la
determinacién de los requerimientos de facilidades v fadtibilidad econdmica. La
capacidad y la relacion demanda/ capacidad deben ser establecidas de acuerdo a las
siguientes directivas: limitaciones de analisis demanda / capacidad, requerimientos

Anawos - Mueva Version 3 det Contrato de Concesian del Nueva Asropuero [ntemacional de Chirchera - Gugen (ACE)

e e v R 1=



operacionales de aeronaves, analisis de capacidad, analisis Costo ! bheneficio y
simuiacion en computadora.

Capitulo 5- Requerimiento da facilidades
Los requerimientos de facilidades son elaborades en base a |a informacion obtenida
en el andlisls demanda/ capacidad v en base a lag recomendaciones de las (ltimas
versiones de las Circulares da Consulta de la FAA, el Manual de Planificacion de
Aaropusrtos QACH, yf ¢ el Airport Development Reference Manual de IATA, los cuales
proveen los criterios para el disefio de los componentes agroportuarios.

Capitulo 8- Andlisis Socio-Econdmico
El analisis sociveconomico debe de cuantificar con la mayor clarfdad posible log
beneficlos directos e indirectos que generard el proyecto de la construccion del
Aeropuerto. El presente capltulo deberd de incluir los siguientes aspectos: dascripcidn
de la metodologla a emplear, identificacion y medicién de los beneficios, identificacion
y cuantificacion de los costos, resultados obtenidos- rentabilidad, andlisis del impacto
distributivo, evaluacion financiera y conclusiones y recomendaciones,

Capitulo 7- Esfudio de medio ambiente

Los factores ambientales deben de ser considerados cuidadosamenie eh la
glaboracien del Plan Maestro de Desarrolle aeroportuario. Los estudios del impacto de
la construccion y la operacién agroportuaria o la ampliacion del AICC, bajo normas
aceptadas del aire y la calidad de agua, niveles de ruldo ambientat, procesos
ecolégicos, v valores naturales del medio ambiente, deben ser orientados de modo de
determinar la mejor manera de elaborar los requerimientos del aeropuerto. Para efecto
del proceso de elaboracion del referido Plan y en relacién a [o sefialade en este
capitulo se deberé obtener 1a opinion previa de la DGASA.

Capitule 8- Plan de configlracion del Aeropuerto

Por definicidén, el plan de configuracién de un aeropuerto es una representacion
gréfica, a escala, de las faclidades aeroportuarias existentes y propuestas, la
ubicacion del asropuerto vy la informacidn pertinente sobre espaciamientos Y
dimensiones requeridas que deben ser estudiadas, para mostrar conformidad con las
normas y recomendaciones en uso. Con la finalidad de poder adjuntar los planos al
formato requaride por la autoridad aérea, los mismos deberan tener el ancho de un
papel formato A4, sin impartar las medidas del large. Asimismo, sg deberan presentar
los plancs de Superficies Limitaderas de Obstaculos y de  Servidumbres
Radiceléctricas.

apitulo 8- Plan de uso de |a tierra
Incluye un estudio de la incidencia del Aeropuedo y de las infraestructuras
aeroportuarias en 2! ambite territorial circundants

apitule 10- Plan de 4rea de terminal

El plan del 4rea tarminal y los planes de los componentes dentro de esta area terminal
saran elaborados sobre la base de los analisis demanda / capacidad, de las
configuraciones del aerodromo, y de los criterios de uso de la tierra establecidos en
los planes de configuracion de! Aeropuerto. En efacto, la configuracion del aeredromo
y la configuracion del rea de terminal deberan acomodarse juntos.

‘Capitulo 11- Planes de acceso agroportuario

: Fste elemente del Plan Maestro de Desarrollo aerpportuario debe indicar las rutas
nropuestas de acceso al AICC, hacia los distritos aledafios, puntos de conexién con
arterias y vias de transporie terrestre, existentes o planeadas.
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Capitula 12- Programacién y estimacién de costos de las instalaciones
Los programas y la estimacion de costos de las instalaciones en el Plan Maestro da
Desarrollo, daben ser alaborados en base a los prondsticos de demanda de servicios
aergns a corto, mediano y largo plazo {aproximadamente 5, 10 v 20 afios.) Estos
establecen las bases para el Plan Maestro Econgimico,

Capitulo 13- Factibilidad econdimica y financiamisnto
La factibilidad técnica y econdmica de las consideraciones del Plan Maestro de
Desarrclle deban sar analizadas a lo largo de la elaboracian del plan, se debe probar
ta factibilidad de los diferentes conceptos asroportuarios antes de adoptar el plan del
asrddromo, drea de terminal y de accesc. En cada caso, deben de hacerse
estimacionas preliminares de la inversion de capital, ingresos anticipados v la
capacidad de los usuarios de pagar los costos atribuibles a mejoras propuestas

Asimismo, dantro da los capitulos carrespondientes yio anexos el CONCESIONARIO debara
desarrallar [o siguients;

a) Planos de  Superficies Limitadoras de Obstaculos, Servidumbres Fisicas vy
Radiosléctiicas para un aerddromo de fipo 4E.

b) Definicion del layout caracteristico del Aeropuerto. Se definiran las superficies mhimas
requeridas para las actividades aeroportuarias (bloques funcionales), las instalaciones
necasarias y las areas de Impacto mas alla del recinto asroportuario {zonas expuestas
al ruido, areas de seguridad an extremo de pista, etc.). Los blogues funcionales se
deberéan proyectar con una capacidad a un horizonte hasta el final del periodo de
concasion.

¢} Parametros de disefio y servicio, modeio cperative y deseripcion de los slementas de
diseiio del nuevo aeropuerto. Para ello se elahoraran los planos de los principales
alementos asroportuarios necesarios, asl como os equipamisnios asronauticos y
meteorcldgicos v las redes de acometida atb nueve asropuario (elactricidad, agus,
tefsfono ete.)

d) Elaboracion del Plano Maestro del Sistema Aeroportuario. &ste, deherd definir los
principales usos y pardmetros basicos whanisticos de cada area definida en el sistema
aeroportuario y servird de base para [a concrecion del Plan Especial Urbanistico de la
Z0n4g

&) Descripcion de las diferentes fases de implantacion y construccion de os elemeantos de
disafio dascritos, teniendoe en cuenta el balance oferta-demanda obtenida con la
prevision de trafico, el desarrollo economico de la regidn, las posibilidades de impasto
medicambiental de las alternativas posibles y otros aspectos estrategicos (tipologlas de
trafico, Integracion de las infraestructuras en el territoriz, atc.)

Estimacion de inversiones directas necesarias y calendarizacion de ias inversiones
conforme al plan de crecimiento y evolucion prevista del asropuerto y los plazas
astimados de ejecusion de las obras. Dimensicnamisnto de las unidades agregadas de
abra y referencias a los precios unitarios utilizades en la regidn. Plazos de proyecto y
construccion

q) Estimacion de inversiones indirectas necesarias no asercportuarias; identificacién y
cuantificacidn de actuacionas principales para las abras construccién de accesos,
reposicion de servicios afectados, acometidas y suministros, expropiacidn y compra de
terrena.
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Anexo 20 - Apendice 2

Lineamientos para Ja efaboracion de los EDI, ETNA y Expedientes
Tecnicos

Contenids de un ETH:

1. Resumen Ejecutivo
2. Levantamisnto topografice.
3. Memorias Descriptivas
Memoria Descriptlva General
- Memoria Descriptiva de Arguitectura
Memoria Descriptiva de Estruciuras
- Memoiia Descriptiva de Instataciones Eléctricas
- Memoria Dascriptiva de Instalaciones Sanitarias
Metrados
Costos y Presupuestos
Relacién de Insumos
Analisis de Precios Unitarics
Calendario de avance de obra
Cronagrama valorizado
0. Formulas Polindmicas
- Formulas Polinémicas de Argultectura
- Formulas Polinomicas de Estructuras
- Formulas Polindmicas de Instalactones Eléctricas
- Formulas Polindmicas de Instalaciones Sanitarias
. Ezpacificaciones Técnicas
- Especificaciones Tacnicas Arguitectura
Especificaciones Técnicas Estructuras
Especificaciones Técnicas Instalaclones Eléctricas
Especificaciones Técnicas Ingtalacionss Sanitarias
. Prugbas y controles de calidad
. Estudio de Impacto Urbanistico
. Estudio de Impacto Ambiantal
. Estudio de Mecanica de Suelos
. Basas de Licitaciin
. Planos de Ejecucion de Obras
- Planos de Argultectura
- Planos de Estructuras
- Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas
- Planos de Instalaciones Sanitarias

il S

i 3

pntenidu de un ETNAS

¢ 1. Resumsn Ejecutivo
: 2. Memoria Descriptiva
: . Alcance
Cargcteristicas Tecnicas de los bienes
- Caracteristicas de Diserno
- Caracteristicas de Operacion y Mantenimiento
- Cantidades de los equipos v repuestos
- Recepcién fisica de los bienes
- Instalacion y Operacidn
- Capacitacién
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13.
14.
18.
16.

- Confarmidad Técnica
Metrados
Costos ¥ Presupuestos {incluirdn todos los impuestos de ley, costos de importacian,
aranceles v los costos de las obras civiles necesarias para la instalacidon de los
gruipos)
Relacion de lissumos
Andiisis de Precics UnHarios
Calendario de Instalacion de Equipos de Navegacion Aérea y obras civiles
Cronograma valorizado
Formulas Polindmicas

. Especificaciones Técnicas de los Equipos de Navegacion Aérea
. Prushas y controles de calidad

. Fichas dascriptivas de los Equipos de navegacion Agrea

. Cotizacionas

. Infarmacion Técnica y garantias dal fabricante

. Planos

- Planos General

- Planos de Ubicacion

- Planes de Accesos

- Planocs Topograficos

- Planes de Instalacignas Eléctricas y Elactromecanicas
- Planhocs de detalles

Estudio de Impacto Urhanistico

Estudio da Impacto Ambiental

Estudio de Meganica de Suelos

Bases de Licitacién

Contenido de un Expediente Taonico:

e R o
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Rasumsan Ejacutivo

Mermorias Dascriptivas
Metrados

Costos v Prasupuestos
Relacién de Insumos

Anadlisis de Precios Unitarios
Calandario da avance de obra
GCronograma valorizado
Formulas Polindmicas

. Especificaciones Téonicas

- Prugbas y controlas da calidad
. Estudio de Impasto Ambisntal

. Estudio de Mecanica de Suslos
. Tapografia

. Bases de Licitacion

. Planaos




Anexo 21

Reglamento para Ejecucién y Contratacion de las Obras, Actividades de
Mantenimiento Periodico, Consultorias y Equipamiento

&. DISPOSICIONES GEMERALES

A.1 Los contratos de construcciones de Cbra, los de adguisicion de bienes y suministros,
asi como los de servicios de consultorla deberan ser celsbrados por el
CONGESIONARIO de mode tal que se assgure el cumplimiento de los objetivos de
seguridad v servicio que persigue fa Concesidn.

A2 El CONCESIONARIO debera sfectuar las inversiones establecidas en el Anexo 8 y su
respectivas Apéndices del presente Contrato, asf como las obras establecidas en los
Planes Maestros de Desarrollo, Planes de Inversiones en Equipamiento, Programa de
Mantenimlentc y Planes de Rehabilitacion y Mejoramianto aprobados por el
CONCEDENTE.

A5 Las inversiones realizadas por el CONCESIONARIO generaran un derecho de cobro al
CONCEDENTE, cuyos mecanismoes s encuentran establecide en el Anexo 23 el
presents contrato, en lo que resulte aplicable.

A4 Para la contratacién de cada Obra, servicio o adquisicidn de bienss y/o suministros, el
CONCESIONARIO deberd seguir los procedimientos a ser establecidos en sl present2
Apéndice, dependiendo del periodo de ejecucion, monto del presupuesto aprabado para
dicha Obra, adquisicién del hisn, ¢ contratacion del sanvicio.

A5 El CONCESIONARIO v OSITRAN deberdn verificar ¢l procedimiento seguido por el

CONCESIONARIO en las contrataciones, a fin de que se cumpla con los reguerimientos

establecidos en el presante Apandice.

{ 0s retrascs en la ejecucién de las Chras y entregas de bienes o servicios ocasionadas

por fazones debidaments  justificadas que no  sean respensabilidad  del

CONCESIONARIO, podran acreditarse para la solicitud de ampliaciones de plazo para

la ejecucién de las Obras, sin penalidad para & cumplimiento de las metas de gestion

correspondiantes.

El presente reglamento regula las contrataciones de los EDI y las respectivas

contratacionss para la ejecucion de las obras de la Etapa de Ejecucion de obras y las

obras en la Etapa de Operacion del AICC.

B. OBRAS DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS

JE) Constituyen {as obras necesarias para el inicic de las del AICC de acuerdo con la Propussta
BN S5 Tacmica del Anexo 12 y los Requisttos Tecnlcos Minimos del Anexo 8 v sus respectivos
dAnexos  del presente  Contrato. Estas  podran  sjecutarse directaments  por el
ONCESIONARIO, sus accionistas o por empresas vinculadas a estos, de acuerdo a las

B.1. VIAS DE ACCESO

Son las que permiten acceder al Area de la Concesion desde la carretera de, jerarqula
nacional existente Poroy — Cachimayo — Chinchero ~ Urubamba, cuya sjecucion-gstard a
cargo del CONCESIONARIQ, de conformidad con el Anexo 8 del presente Contrato, Las vias
podran gjecutarse directaments por el CONCESIONARIQ, sus accionistas o por empresas
vinculadas a estos, en Ins plazos establecidos en el Contrato v de acuerdo al Programa de
Vias de Accass,

C. OBRAS DE LA ETAPA DE OPERACION
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C.1 OBRAS POR DEMANDA

El CONCESIONARIO debera slaborar, directamenie o a través de terceros, laos EDI de las
Okras carrespondiantas al Plan Maestro de Dasarrollo, los mismos quse dseberan contensar
camo minims los fineamientos establecidos en el Apéndice 1 del Anexo 20.

El OSITRAN, dentro de los freinta (30) Dias posteriores a la recepcién dal EDI, podra notificar
por escrito al CONCESIONARIO autorizando [a sjscucion de las Obras gus:

«  Respeten 1a concepcitn original dei Plan Maestro de Desarrollo, v,
» Tangan presupuestos totales que reflejen razonablemente costos de mercado

Aprobado el EDN, al CONCESIONARIO procedsrd a la contratacion de la Obra bajo sl
pracedimienta establecido en el Literal G.1 dal prasente Anexo.

El OSITRAN podrd observar los EDE por incumplimignto de algunas de las condiciones
indicadas anteriormente. En caso de obsarvacién por razones presupuestales, el OSITRAN
indicara el presupuesto maximo que desde su punto de vista refleja los precios del mercado.

Los EDR obsarvados podran ser reformulados y presentados nuavamente, por lnica vez,
siguisnde tramite similar al de la presentacion original. De ser observados por &l mismo
motivo, podran ser gjecutados por el CONCESIONARIO pero con financiamiante propio.

En &l caso de EDI observados por razones vinculadas a los cosios de ejecucidn, el
CONCESIONARIO podra optar por cualqulera de 1as dos alternativas siguientes:

» Ejecutar las obras aceptanda el presupussto totad maxime planteads por el OSITRAN, &

« Insistir an su planteamisrte de costos, debiendo en este casa el OSITRAN vy el
CONCESIONARIO recurrir 2 la dirimencia de controversias a que se refiere el Literal F def
presente Anexp

C.2 OBRAS DE REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO

El CONCESIONARIO ejscutara las Obras da Rehabilitacién y/o Mejoramiento, en la forma v
aportunidad gue sea establecido en el Programa de Rehabilitacidn o Mantenimianto.

5y Bl CONCESIONARIO debera elaborar, directamente o a través de terceros, los EDI de las
i, Obras correspondientes al Programa de Rehabilitacion y/o Mejoramiento, los mismos gue
. 2| Eldeberan contener como minime los lineamientos establacidos en el Apéndice 2 del Anexo 20.

El OSITRAN, dentro de los treinta {30) Dias posteriores a la recepcidn de cada EDI podra
notificar por ascrito al CONCESIONARIO autorizando la sjecucién de las Obras gue.

2y »  Respsten la concepeion original del Programa de Rehabilitacién, y/o Mantenimiento,
7 ¢ Tengan presupuestos totales que reflejen razonablemente costos de mercado

Aprobado el EDI, el CONCESIONARIO procedera a la contratacion de la Obra bajo =
procedimients establacido en el Literal G del presente Ansxo,

ﬁu@_:ﬁrﬁ?:‘%;\EI QOSITRAN podrd observar los EDN por incumplimiento de algunas de las condiciones
& & AL

g 2aindicadas anteriormente. En caso de observacidn por razones presupuestales, el OSITRAN

. i
il 1

%b.m';'a'{.‘ffém sindicard el presupuesto maxime que desde su punto de vista refleja los precios del mercado.

AP .

-M,ﬁ_@*’; Los EDI observados podran ser reformudados v presentades nuavamsnte, poi dnica vez,
;. siguiendo tramite similar al de la presentacion original. De ser observados por &l mismo

motive, podran ser gjecutados por el CONCESIONARIC pera con financiamiante propia.

En e caso de EDI observados por razones vinculadas a los costos de ejecucion, &
CONCESIOMARIO podra optar por cualguiera de las dos altemnativas siguientes:
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» Ejecutar las obras aceptando el presupussto total maximo planteado por el OSITRAN; ¢
Insistir en su planteamiento de costos, dehiendo en este caso el OSITRAN y e
CONCESIONARQ recurrir a tas dirimencias de controversias a que se rafiere el Literal F
del presents anexo.

D. TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y
AUTORIZACIONES REQUERIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL

Considerando gue las obras establecidas en los literales B, G y D del presente anexo,
constituyan Proyectos de Inversion Piblica (asl definido en el Reglamento de la Lay del
Sistema Maciocnal de Inversién Publica) los EDI deberan adaptarse a los requisitos
establecidos en las normas vigentes sobre la materia, y antes de |a gjecucidn de cada ¢bra,
se debera cumplir con todos los requisitos establecidos en las normas del Sistema Nacional
de Inversion Publica.

Asimismo, de acuerde a lo establecido an el Reglamento de la Ley de Aeronautica Civil, la
construccion, rehabilitacién, ampliacion, mejoramiento y cualguier modificaclén de los
aeropuertos, requerirg la autorizacion previa de la Direccion General de Aeronautica Civil y
- por lo tanto los ED deberan adaptarse a los requisitos establecidos en dicho Reglamento y
“antes de la ejecucién de cada obra debera contar con la aprobacion de la mencionada
entidad. Las normas citadas en el presente parafo incluyen también sus normas
modificatorias,

En ambos casos, los EDI aprobados deberan ser remitidos al Supervisor de Obra antes de
proceder a la contratacion de las obras. No se requerirad ta aprobacion de los EDI por el
Supervisor de Obra ni aplicard lo establecido en el Literal F del presente anexo respacto a la
dirimenca de controversias.

E. LABCRES DE OSITRAN

OSITRAN tendra las siguientes facultades v atribuciones relacionadas con la ejecucién de
Obras Obligatorias, Obras Muevas y las Obras del Periodo Remanente:

« Vorificar que las obras se ejecuten observando reconocidos criterios tecnicos vy
respetando en lo esencial las especificaciones técnicas y del disefic. Para ello, podra
efectuar visitas de auditoria técnica directamente yfo a través de ferceres debidaimente
acreditados

Aprobar os informes de cumplimiente de Hitos presentados por el CONCESIONARIO
tramitando su pago ante las entidades correspondientes

Solicitar al CONCESIONARIQ informes con periodicidad trimestral relacionados con el
avance y proyeccion de las inversiones

Solicitar informes al CONCESIONARIO cuando scbrovenga cualquier clreunstancia que
impida o ponga en peligro 1a gjzcucién de alguna de las obras, notificando al Cencedents
y al O8ITRAN

A e Llevar un registro documentado de los gastos por conceptos de bienes y servicios

A
7 F. DIRIMENCIA DE CONTROVERSIAS

Ern caso que el CONCESIONARIO considerase que los pronunciamientos de OSITRAN,
sobre los cosios que hubiere presentado con relacion a determinados proyectos, no
astuvieran debidamente fundamentadas o discrepase de los criterios gue los fundamentan
dichos pronunciamientos, podrd presentar el recursc de reccnslderacion correspondients,
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fundamentando su impugnacidn en todos los medios probatorios contemplados an la Ley del
Procadimiento Administrative General, incluyendas el peritaje.

La evaluacion de los costos de los proyectos por parte de OSITRAN, se realizara en o plazo
maximo de treinta (30) dias habiles, contados desda la fecha de presentacion de la
sustentacion respectiva. En caso que OSITRAN requiera informacion adicicnal vinculada al
desagregado de costos correspondiente a la gjecucion de fos proyectos, debera solicitarla,
hasta en una sala oportunidad, en un plazo maximo de quince (15) dlas hébiles, contaclos
desde la fecha da presentacion de la informacion original. En tal caso, y por una sola vez, ol
referido plazo de aprobacién de treinta {30) dias habiles comenzard nuevamente a
somputarse desde la fecha de presentacidn de la infarmacién adicional solicitada. En el caso
gue OSITRAN no se pronuncie en e plazo al qua se ha hecho referensia, se entendera que
los costos de los proyectos no han sido aprobados.

G. MECANISMOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS

G.1  Para la gjecucion de las Obras de 1a Etapa de Ejecucion de Gbras y deé la Etapa
de Operacidn

a) Considaraciones generales

Las normas que se detallan a continuacion tienan por objeto definir los macanismos de
contratacidn de las Obras que el CONCESIONARIO debersd ejecutar durante la Etapa de
Ejecucian da Obras v de |a Etapa de Operacién.

1a adjudicacion de los contratos de ohra debera seguir criterios objetivos y transparenies,
.. Asimismo, 108 procesos de adjudicacion deberan obedecer a una competencia leal, con

BAED T

Figualdad de oportunidades para todos los postores, a fin de garantizar la identificacion de la
tta mas favorable y el msjor uso ds los recursos.

7.4 Ebs plazos flados para la elaboracion de las Bases, Términos de Referencia presentacion de
i ofertas tienen gue ser lo suficientements amplics para que los postores puedan tomar en
cuenta las condicionas particulares en el cual se desarrollaran las obras, su magnitud v
complajidad.

el caso que no s& cumplan las reglas y procedimientos establecidos en ef contrato,
=OBITRAN podra suspender U observar un proceso de contratacion.

b} Criterios para la clasificacion de las obras e identificacidén de los maecanismos de
confratacién

Los mecanismos de contratacidn serdan: a) Ligitacién Plblica Internacional, ) Licitacion
Pablica Nacional, ¢) Proceso de Solicitud de Propuestas y d) Adjudicacién Directa; y seran
aplicados dependiendo del monto del presupuesto aprobado en los expedientes tecnicos de

._q_ada obra.
} - . "]  Prasupussto {incluido
Mecanismo impuestos)
Licitacién Publica Internacional De US$3°000,001 a mas
T De U$3$350,001 a |
Licitacidn Publica Nacionai US$3'000,000
Proceso de Bolicitud de De US350,001 a US$350,000
Propuestas
Adjudicacion Directa Hasta US$50,000




¢) Licitacion Paklica Internacional
Comité del Congurso

E| Comité del Concurso serd ef responsable de elaboracién y aprobacién de las Bases, Ia
conduccidn da la Licitacion, la calificacion de los postores, la evaluacion de las ofertas que se
presenten y la adjudicacién de la Buena Pro,

Para efectos de la evaluacion de las ofertas, el Comité del Coneurso podra convocar |a
participacién de especialistas en la materia.

Los actos publicos de la Licitacion deberan ser presididos y llevados a cabo por cualquiera de
tos miembros del Comité del Concurso,

Para el caso de Licitaciones Publlcas Internacionales, ¢l Comité del Concurso debera estar
integrado por minimo 3 tres persenas, inciuyendo necesariamente dos representantes del
CONCESIONARID y un reprasentants del CONCEDENTE.

Contenido de las Bases

Las Bases deberan informar a los postores sobte el tipo y alcance de los servicios a prestar y

las condiciones de! contrato de obra. Las Bases se deberén elaborar de forma tal que se

garantice una competencia leal y transparente, con lgualdad de oportunidades para todos los

postores. Los postores deberan ser informados también sobre los criterios de calificacion y
" |os criterios para la evaluacion de sus ofertas.

Las Bases deberan incluir como minimo;

. Informacién general sobre la abra a realizar y los servicios requeridos

Informacicn sobre |a ejecucion de la Licitacion

Carta modalo de presentacitn de ofertas {especificando el tipe de monedayj
Proyecto de contrato de obva

Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalie de fos servicios requeridos
Plazo de entrega de la obra

Maodelos de las garantias de anticipo y de fiel cumplimiento

Monto maxime dal presupuesto

2 % % " B

siguientes aspectos:

i » Que las especificaciones téchicas de la obra y los plazos de entrega establecidos
: correspondan a lo requerido en &l Ceontrato de Concesién y en el Plan Maestro de
. Desarrollo aprobado por la DGAC mediante Resoluccién Directoral

: «  Que las Bases cumplan con el requisito de neutralidad y no limiten el concepto de libre
§ competancia
' s+ Que la conduccion de la Licitacién se encuentre conforme con los lineamientos

establecidos en el presente anaxo
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Convocatotia

La publicacién de la convocatoria tendra como objetiva informar a todos los postores
potencialmente interesados, sobre la realizacion de la Licitacion y las posibilidades de
participar en ia misma. Bl aviso de convocatoria debera incluir la fecha de presentacion de
ofertas. El lugar vy hora podra ser comunicado posteriormente mediante por ¢l Comite ded
Caoncurso,

Bl avlso de convocatoria debera ser publicado poi lo menos dos veces en el Diario Oficial. E
Peruana, en un medio de circulacion nacional y en un madic de circulacidn internacional.

El plazo desde la fecha de publicacién del primer aviso da convocatoria hasta el cierre del
plazo para la presentacion de ofertas no deberd ser menor de 45 dias.

lLas Bases deberan ser publicadas an la pagina web del COMCESIONARIO a partir de la
facha de publicacién del primer aviso de convocatoria.

Prasentacitn de sobres v calificacidn de los postoras

Los postores deberdn prasentar los documentacidn de calificaclon y |a oferta respectiva al
inisrmo tiempo, pere en dos sobres separados, en el lugar, fecha y hora establecidos por el
Comité del Concurso.

Ambos docurnentos debaran ser presentados en sabres cerrados. El acto dabera ser publico.
En este primer acto sdlo se abriran los sobres con la documentacion de calificacién y se
comprobard si [a informacién contenida en log misimos esta complsta, si contiens las
garantlas de seriedad de oferta si los criterios de calificacion establecidos en las Bases han
sido cumplidos.

El Comlté del Concurso debera posteriormente elaborar un informe de evaluacién, detallando
sobre los resulfados del proceso de calificacidn.

*‘?mpartura v evajuacitn de oferas

En un sagundo acte plublico, solo se abrirén |as ofertas de aguellos postores que cumpliaron
los criterios de calificacidn,

Despues de la apertura de las ofertas se examinara si éstas esian completas, sl se ajustan a
lo establecido en Bases y gi las garantiaz presentadas por el postor coinciden con las
solicitadas en las Bases.

na oferta se podra rechazar en principio cuando:

Sea presentada despuds de vencido al plazo fijado para la presentacion de ilas ofertas

No cumpla con los requisitos de tas Bases sn puntes esenciales, como por gjemplo, las
condiciones generales del conirato o las especificaciones tecnicas importantes

Contanga esenciales zalvedades o limitaciohes

fil a evaluacion de |as ofertas se efectuara de forma cuantitativa. Se adjudicara la Buena Pro a
2 oferta que presente ¢ precio mas bajo.

Después de la adjudicacién de la Busna Pro, el Comité del Concurso deberd informar a los
~ demas postores que su oferta no ha sido exitosa.

¥ e model Concurso, con el visto buenc de las los integrantes del mismo, sobire la evaluacion vy

13 s
% PRy
; ‘%i'mls'-"".

hnulacién de ta Licitacidn

ﬁﬁ?ﬁijtmaa vez terminada la Licitacion, ef OSITRAN debera recibir un informe detallado del Comite
: Y

omparacion de las ofertas y la Adjudicacion de la Buena Pro.

El Comité dal Concurso padra anulai una Licitacidn cuando:

= No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las E!asea 0
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« Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto maximo

Luege de la anulacion de la Licitacién se reguerira comunicar al OSITRAN, con la justificacion
correspondiente, v a todos los postores. En el caso de una anufacion de la Licitacion, se
podra realizar una nueva Licitacidén bajo nuevas condiciones que aseguren una mayor
competencia,

d} Licitacion Puablica Nacional
Comité del Congurso

El Comite del Concurse tendrd las mismas obligaciones indicadas para la Licitacion Plblica
Imernacional. Deberén también estar integradas por minime 3 tres personas, incluyendo
necesariamente dos representantes del CONCESIONARIO y un representante del
CONCEDENTE.

Contenido de |as Bases

Se deberd seguir las mismas indicaciones para la elaboracion y aprobacion de las Bases de
la Licitacion Plblica Internacional.

Convocatoria

Se deberan cumplir con los mismos requisitos de contenido indicados para la Licitacion
Pablica Internacional; sin embargo, el aviso de convocatoria debera ser publicado por ko
'menos dos veces Unicamente en el Diario Oficial El Peruano y en un medio de circulacion
nhacional. El plazo desde la facha de publicacién del primer aviso de convocatoria hasta ol
cierre del plazo para la presentacién de ofertas no debera ser menor de 30 dfas.

Las Bases deberdn ser publicadas también en la pagina web del CONCESIONARIO a partir
de la fecha de publicacién del primer aviso de convocatoria,

Calificacion de los postores, apertura y evaluacion de ofertas

Se debera seguir las mismas especificaciones e indicaciones establecidas para la Licitacidn
_ Publica Internacional.

¢ Anulacion de la lisitasidn

El Comité del Concurse podra anular una Lisitacién cuando:

Mo haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en las Bases, o
Las ofertas evaluadas solwepasen el presupuesto rmaximo

/’q
S5 P70 uego de la anulacion de la Licitacién se requerira comunicar al OSITRAN, con la justificacion
e correspendients, y a todos los postores. En ef caso de una anutacion de la Licitacion, se
wav, podrd realizar una nueva Licitacion bajo nuevas condiciones gue aseguren una mayor
ompetencia.

] Proceso de Solicitud de Prepuestas
Comité del Concursg

) El Comité del Concurso sera ol responsable de elaboracién y aprobacitn de (o8 Términos de
P a ' r re b ' il
it Referencia, 1a conduccién del proceso, la evaluacion de ofertas y la adjudicacion de la Buena
' Pro.

. \‘-"“?ﬁx{"’*u,qp ;

e g . ,

g ‘{E Para efestos de la aevaluacion de las ofertas, &l Comité del Concurso podréa convocar la

N3/ participacion de especialistas en fa materia. Los actos pdblicos del procese deberan ser
T presididos vy llevados a cabo por cualguiera de sus miembras.

| Para el caso del Proceso de Solicitud de Propuestas, el Comité del Concurso debera estar
. integrado por minima 3 tres personas, incluyendo necegariamante dos representantes del
. CONGESIONARIO y un representante det CONCEDENTE.
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Contenido de los Términos de Referencia

Los Términos de Refarencia deberdn informar a los postores sobre el tipo y alkcahce de los
servicios a prestar v las condiciones del contrate de obra. Deberan incluir también los criterios
de avaluacidn de las ofertas.

Los Términos de Referancia deberan incluir como minima:

Informacion general sobire la obra a realizar v 1os servicios requaridos

Carta modelo de prasentacion de ofertas (especificando el tipo de moneda a ser wilizado)
Cantrato de ohra

Especificaciones técnicas de la obra a realizar y detalle de los sarvicios requeritos

Plazo da entrega de la obra

Modelos de las garantias de anticipo y de fiel cumplimiento

tonto maxima del presupussto

* * w1 ¥ R o »

El Contrato deberd determinar en forma clara ¢ inequivoca ias obligaciones que las futuras
partes contratantes tendran qua asumir. Elio se aplicard especialmente al alcance de los
servicios ¥ los plazos de cumplimiento, a la responsabilidad (civil) y las garantias. La
distribucidn de los riesgos que aveniualmeante emanaran de las condiciones topogréaficas y los
requisitos de proteccidn ambiental deberan ser también definidos. EIl CONCESIONARIO
deberd garantizar el acceso de los postores a todos ios estudios existentes.

Aprobacién de los Términos da Referencia

Los Términos de Referencia deberan ser aprobados por el Comite del Concurso v visados
., por el Gerente General del CONCESIONARIO. Los Términos de Referencia deberan velar
3 ETJ' e cumplimiento de los siguisntes aapactos:

. Que las especificaciones técnicas de la obra y los plazos de antragado establecidos
Sead correspondan a lo establecido en el Contrato de Concesion y en el Plan Maestro de
Caszarrollo apraokado por la DGAGC

« (e los Terminos de Referensia cumplan con al reguisito de neutralidad y no limiten el
concepto de libre compatencia

Que la conducsidn del Praceso de Solicitud de Propuestas e encuentre conforme con {os
lineamientos establecides en el presente anexo

Elaboracidn de Lista Corta

El Comité del Concurso debera identificar y aprobar una lista de preseleccion {lista corta) de
ampresas, qua permita contar con un minimo de fres propuestas. Se debe incluir
preferentsimente a empresas competitivas internacionales y locales, procurando equidad
antre {os mismos. Se racomienda que en el proceso de preselecsion se aplique el sistema de
rotacidn de los empresas. :

g La Lista Corta deberd ser visada por el Gerente General del CONCESIONARIO.

|,.'l|l.:

_?:-.
:_, & phalET g vio de cartas de invitacién

A ill:.lil.’. ......

Sy El Comité del Concurso deberd aprobar y remitir a cada empresa de la Lista Corta una carta
ﬁe invitacidn al Proceso de Seleccion de Propuestas, adjuntando los Términos de Referencia.

l_a carta de invitacidon debera incluir {a fecha de presentacidon de ofertas. El lugar y hora podra
ser comunicado pasteriorments madiante documento escrito por el Comite del Conelirse.

EI plazo desde la facha de envio de |a invitacion hasta el cierre del plazo para la presentacion
:He ofertas no deberé sar manor de 15 dlas.
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Recepeién de Propusstas

Los postores deberan presentar sus ofertas en el lugar, fecha y hara establecidos por el
Comité del Concurse, en un sobre cerradeo. El acte debara ser publico,

En este acto se abriran los sobres con las propusstas y se comprobara si la informacion
contenida en los mismos se ajusta a lo establecido 2n Bases y si las garantlas presentadas
por el postor coinciden con las solicitadas en las Bases.

Una oferta podrd ser rechazada en principio cuando:

+ Sea presentada después de vensido al plazo fijado para la presentacion de las ofertas

» No cumpla con las Bases en puntos esenclales, como por ejemplo, [as condicionas
generales del contrate o las especificaciones técnicas importantes

+ Contenga eseinciales salvedades o limitaciones

Las ofertas que no fueron rechazadas seran evaluadas por el Comité del Concurso. La
evaluacidin se efectuara ds forma cuantifativa. Se adjudicara la Buena Pro a la oferta que
presente el precio mas bajo.

Después de la adjudicacidn de la Buena Pro, el Comité del Concurse debera informar a los
demds poetores qus su oferta ne ha sido exitosa.

Una vez terminado el Proceso, el OSITRAN debera recibir un informe detallado del Comité
del Concurso, con el visto bueno de las los integrantes del Comité del Concurso, sobre la
avaliacién y comparacion de las ofertas v la Adjudicacion de la Buena Pro.

Anulacicn del procesg

El Comite del Concurse podid anular un Proceso de Sclicitud de Propusstas cuando:

+ No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en fos Términos
cle Refarencia, o
» Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupussto maximo

Luegeo de la anulacién del proceso se requiete comunicar al QSITRAN, con la justificacion
correspondisnts, v a todos los postores. En el caso de una anulacidn del proceso, se podra
realizar uno nuevo bajo nuevas condiciones gue aseguren una mayor competencia.

fi  Adjudicacién Directa

La seleccidn de la empresa constructora estara a cargo  exclusivamsnte del
CONCESIONARIO. Para este fin, debera elaborar los Términos de Referencia que deberan
informar sobre &l tipo y alcance de los servicios a prostar y las condiciones del contrato de
obra. Deberan incluir como minimo:

Especificacionas técnicas de la obra a realizar y detalle de los servicios requeridos
Plazo de entrega de la chra

Medelos de las garantias de anticipo y de fiel cumplimiento

Fresupuesto

;’_m%“sﬁ kI conj:rato de olwra 3 serlsusc:ritﬂ con la empresa constructora seleccionada debera
Al gdetermmar en fcrma clara e inequivoca Ials obligacionas que fas futuras_plartes contratantes
\-'i"\"w'_-'w ¥ tendran gua asumir. Ello se aplicara especialmente al alcance de los setvicios y los plazos de
SRl oumplimiento, a la responsabilidad (civil) v las garantias, La digtribucion de los riesgos que
eventualmente emanaran de las condiciones topograficas y los regulsitos de proteccidn
ambiental deberan ser también definidos.

Luege de la adjudicacion, el OSITRAN deberd recibir un informe dstallado, con & visto bueno
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del Gerente General del CONCESIONARIO, indicando las actividades a ser desarrolladas por
la einpresa seleccionada y los criterios tomados en cuenta para su selaccion.

El proceso de Adjudicacién Directa podrd ser también utilizado en et caso en que se amplie
un contiato ya existente ¢ una licitacion o proceso haya sido cancelado por segunda vez.
También podra ser utilizado cuando una nueva lictacion o procesc no prometa trasr

- resultados adecuados por razones especiales (por gjempla, en el caso de repuestos
originales} o porgue la sjecucion de la obra sea tan urgente que no sera posible realizar una
licitacion o proceso;, en estos casos se debera contar con la autorizacién previa del
OSITRAN.

« Sea pressntada después de vencido al plazo fijado para la presentacitn de las ofertas

« No cumpla con las Bases en puntos esenciales, como por ejemplo, las condicionas
genarales del contrato o las aspecificaciones técnicas impoitantes

«  Contenga esenciales salvedades o limitaciones

H. MECANISMOS DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
SUMINISTRO

a) Consideracicnes Generales

Para la coniratacién de bisnes y de suministros, serd de aplicacion los procedimientos
astablecidos para |a contratacion de ejecucidn de Obras, detallados en el Literal G.2 del
presente ansxo, en lo que sea aplicable.

h} Criterios de calificacién para la Adguisicion de Hienes y Suministros e
identificacion de los mecanismos de contratacion -

2Los mecanismos de para la contratacién v adquisicion de bienes y suUministros, es ol

o siguients:
[Mecanismos [ Presupuesto (incluido impuesto)
Licitacién Plblica Internacional De US3 1' 000,000.01 a mas
Licitacién Publica Nacional Eg"i.'i% 260,007 a US$ 1,000,000,
Procesos  de  Soliotud  de|De US3 50,001 a US$ 250,000
Propuestas
Adjudicacion Directa Hasta US$ 50,000

Mecanismos de Contratacion de Servicios y Cansultoria
a} Consideraciones Generales

A’*“‘;‘:,,ﬁﬁf‘% ara la contratacién de servicios y consuitorias, tales como prestaciones de empresas de
aém) ervicios, compafilag de sequros y del personal contratado directamente por locacion de

3134 zanenis 5

%wu il Barvicios, asi como: investigaciones, proyectos, estudios, disefigs, u otros similares, sera de
Pﬂ.,.m* ap[maclﬁn el mecanismo de contratacidn de obras detallado en el Literal G.2 del presente
Anam en cuanto sea aplicable.
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h) Criterios de calificacién de los serviclos y consultoria e Identificacion de fos
mecanismos de contratacion

{ 05 mecanismos de contratacion en el caso de |la contratacion de servicios y consultorfa se
sijetardn a los montos siguientes:

Mecanismos | Presupueste (incluido impuesto)
[Concurse PUblice Internacionat De 5% 1,000,001 amas
‘Concurse Pblico Nacional De US$ 250,001 a US$ 1,000,000
Procesas de Solicitud de Propuestas | De US$ 60,001, a US$ 250,000
Adjudicacién Directa Hasta US$ 50,000.00 N
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Anaxo 22

PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA Y DEVOLUCION DE BIENES MUEBLES DE LA
CONCESION CADOS DE BAJA

1. Objetivo

Establecer e procedimiento de custedia y devolucién de los bienes muebles de la Concesion
dados de baja por obhsolescencia, en concordancia con lo dispuesto en el Numerai 5.11.3 de
la Clausula Quinta del Contrato v ef Reglamento Aplicable at Control de {as Altas y Bajas de
los Bienes de la Concesion {(en adelante el REGLAMENTO}.

2. Procedimiento

2.1 De la deveiucidn de los hienes declarades cbsoletos

Para la devolucion de los bienes muebles declarados obsoletos se debera seguir con
el siguiante procedimiento:

{a) El CONCESIONARIO deberd solicitar a OSITRAN la autorizacion para |a
devolucien de los bienes muebles al CONCEDENTE.

{b) Los bienes mughles a ser devueltos por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE,
deberan previamente haber sido dados de baja conforme el procedimiento de baja
de hienes por devolucldn regulado en &l Capitulo 2 del Thulo Il del
REGLAMENTO.

{c) Recibida por el CONCESIONARIO la conformidad de la baja de los bishes
muebles de |a Concesion por parte dal OSITRAN, el CONCESIONARIO estara
obligado a custodiar, inventaiiar y a proporcionar el mantenimiento necesario
dichos bienes a fin de evitar que sufran un deterioro mayor al proveniente de su
condicidn de obsolato v del transcurso del tlempo. Todos los costos de estas
actividades seran asumidas por ¢l CONCESIONARIQ,

(d) Recibida por sl CONCEDENTE, la conformidad de {a baja d= los bienes mueblas
de la Concesidn por parte del OSITRAN efectuara la verificacion previa de los
hianas da la concesion que son materia de la develucian.

(e} El CONCESIONARIO pondra a disposicion del CONCEDENTE los bienes
ohsoletos en un plaze qua no deberd excerler los tres {3) meses desde gue
OSITRAN comunica al CONCEDENTE la conformidad de la baja de los referidos
kienes, para lo cual el CONCEDENTE previamente debera comunicarie por
escrito el lugar, fecha y hora gue el CONCESIONARIO debera entregarle los
mencionados bienes de 1a conceasién

{fiy La devolucion se realizard ante el representante del CONCEDENTE, quien
extenderd un acta de entrega y recepcion ue serd suscrita por ambas partes, 10s
costos que se deriven de la devolusién de los bienes seran integrameants
asumidos por el CONCESIONARIO,

(@) En caso transcuiriera el plazo de tres (03) meses sin que el CONCEDENTE
recibiera los bienes materia de devolusién por causas impltables a éste, el
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CONCESIONARIO deberd enviarie una comunicacion al CONCEDENTE
mediante la cual ponga a su disposicion los bienes muebles de la concesicn.

(h} Desde [a fecha que el CONCEDENTE reciba esta Ultima comunicacién, asumira
todos los riesgos sobre dichos bienes, asi como &l costo de su traslado. Queda
facultado el CONCESIONARIO para proceder directamente a retirar dichos bienes
de las instalaciones aeroporiuvarias y trastadarlos, bajo cuenta, costo ¥
responsabilidad del CONCEDENTE, al lugar que dicha entidad sefiale dentro de
Lima Metropolitana: o mantenerlos en los almacenes ubicados en Area de
Concesiéh 0 en cualquier ofra area, dentro o fuera de ella, que el
CONCESIONARIO sstime conveniente, devengéndose automdticaments una
renta a favor del CONCESIONARIC por la ocupacién del area por parte de los
bienes muskbles, ta misma que sera fijada por CONCESIONARIO atendiendo a los
valores de mercado vigantes al momento en gue se verifigue el incumplimignto de!
CONCEDENTE.

(

B

En todo lo no previsto en este Anexo serd de aplicacion lo sefialado en el
REGLAMENTO,

NN
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Anexo 23

Regimen Econdmico Financiero - Pagos del Cofinanciamiento.
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