ANEXO Nº 9
CRONOGRAMA GENERAL
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Duración

1ACTIVIDADES PRELIMINARES

Meses

2ESTUDIO DEFINITIVO

3LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

4SUBESTACIONES

5TELECOMUNICACIONES

Año 3

Mes 9 Mes 10Mes 11Mes 12

LT 220 kV CAJAMARCA - CHACHAPOYAS, LT 138 kV CHACHAPOYAS - MOYOBAMBA NUEVA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Año 1 Año 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Estudio de Impacto Ambiental 3,5

Mes 14Mes 15Mes 16 Mes 20 Mes 17Mes 18Mes 19 Mes 8

Gestiones EIA 4

Concesión Definitiva 5

Servidumbre 4,5

Líneas de Transmisión 7,5

Subestaciones 7,5

Fabricación y Suministros 12

Transporte de Materiales 10,5

Replanteo 9

Accesos 10

Obras Civiles 12

Transporte Local 7

Montaje de Estructuras 7,5

Conductores y Cable de Guarda 6,5

Puesta a Tierra 5

Pruebas y Puesta en Servicio 1

Transporte 2

Montaje

Fabricación 17

6,5

Transporte 9

Obras Civiles 6,5

Puesta en Servicio 1

CRONOGRAMA GENERAL

Obras Civiles 3

Transporte local 3

Pruebas

2,5

Puesta en Servicio y End to End

Transporte local 5,5

Montaje

Mes 25Mes 26

Pruebas 1,5

0,5

Fabricación 4,5

Mes 27

2

Mes 24 Mes 21Mes 22Mes 23 Mes 13



ANEXO Nº 10

UBICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES

