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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

Contrato de Concesi6n SGT del Proyecto
"Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV

(Segundo circuito)"

Senor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras P0blicas una en la que conste el Contrato de
Concesi6n de Sistema Garantizado de Transmisi6n para el diseno, financiamiento, construcci6n
operaci6n y mantenimiento del Proyecto "Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo
circuito)" (en adelante, "Contrato"), que celebran el Estado de la Rep0blica del Pert, que act0a a
traves del Ministerio de Energia y [inas (en adelante, el Concedente), debidamente representado
por el Di&q(rot Ct^Jr tAr p,( Cte.it{(r$adel Ministerio de Energia y Minas, seflor
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quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) seg0n pode(es) que obra(n) inscrito(s) en la
Partida N°  J del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima
(en adelante, El Concesionario); en los t6rminos y condiciones siguientes:

1. DISPOSICIONESPRELITIINARES

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoci6n que PROINVERSIoN condujo en el marco de la
Ley de Desarrollo Eficiente de Generaci6n Electrica (Ley No 28832), el Reglamento de
Transmisi6n (Decreto Supremo No 027-2007-EM), la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto
Ley No 25844), Reglamento de la Ley de Concesiones El6ctricas (Decreto Supremo No 009-
9&EM), Decreto Legislativo del marco de promoci6n de la inversi6n privada mediante
asociaciones p[blico- privadas y proyectos en activos (Decreto Legislativo N" 1224),
Reglamento del Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del marco de promoci6n
la inversi6n privada mediante asociaciones ptblico- privadas y proyectos en activos
Supremo N" 410-20'15-EF) y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, asi como
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resoluci6n Ministerial No 225-2015-MEM/DM del Ministerio de Energia y
pub!icada e1 14 de mayo de 2015,que encarga a PROINVERS10N la conducci6n
proceso de licitaci6n necesario hasta la adjudicaci6n de la Buena Pro de los
vinculantes aprobados en el Plan de Transmisi6n 2015-2024, que incluye el
"Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (s€undo circuito)".

b) La Reso:uci6n Suprema N° 046-2013EF publicada e:27 de octubre de 2015,mediante!ゴ

cual se ratifica el acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIoN adoptado en su
sesi6n de fecha 11 de agosto de 2015, en virtud del cual se acord6 incorporar al proceso
de promoci6n de la inversi6n privada a cargo de PROINVERSION, los proyectos
vinculantes del Plan de Transmisiin 2015-2024, a que se refiere la Resoluci6n Ministerial
N' 225-201s-MEM/DM, en el que se encuentra incluido el Proyecto "Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)".
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesi6n de fecha 16
de febrero de 2016, que aprueba el Plan de Promoci6n que regirS el Concurso, publicado
en el diario oficial El Peruano el 25 de febrero de 2016. El proyecto "Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)" serA desarrollado bajo la
modalidad de Asociaci6n P0blico Privada autofinanciada.

d) El acuerdo de fecha -J9-rc5/4"doptado por el Comit6 PRO CONECTIVIDAD
ad,iudicando la buena pro.

e) La Resoluci6n Ministeriat No 3 qq- -MEM/DM, que autoriz6 al
C CTOそ OC Mt a suscribir el

Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Per0; y
su contenido, ejecuci6n y dem6s consecuencias que de 6l se originen se regir5n por dicho
derecho.

La suscripci6n del Contrato, no elimina ni afecta la obligaci6n del Concesionario, de solicitar,
suscribir y cumplir, el contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica, que el
Concesionario debera tramitar ante el Ministerio de Energia y Minas.

En el Contrato:

a) Los t6rminos que se inician con may0scula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los signiflcados que se indican en el Anexo No 3.

b) Los terminos que se iniclan con may0scula, ya sea que se usen en singular o plural, que
no estAn definidos en el Anexo No 3 u otras secciones del Contrato, tendrin los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
corresponden a t6rminos que por lo com0n son empleados con mayUsculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a "dausula", "anexo', "numeral", o "literal" se
debera entender efectuada a cl6usulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo
indicaci6n expresa en sentido contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposici6n y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los terminos en singular incluirAn los mismos t6rminos en plural y viceversa. Los
terminos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

日uso de h dも yund6n“o"en una enumerad6n debera eltendette que comprende輌
蒟excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeraci6n.

g) El uso de la coniunci6n“ y"en una enumeraciOn debera entenderse que comprende7

todos los elementos de dicha enumeraci6n o lista.

DECLARACIONES DE LAS PARTES

El Concesionario y el Operador Calificado garantizan al Concedente, en la Fecha de Ciene, la
veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:
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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

a) Que: (i) El Concesionario se encuentra debidamente constituido y v6lidamente existente
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y el Operador Calificado es una sociedad
debidamente constituida y v6lidamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de
su constituci6n; (ii) est6n debidamente autorizados y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebraci6n
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizaci6n sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operaci6n de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacidn no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los
compromisos en 6l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte del Concesionario y el Operador
Calificado, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

c) No es necesaria la realizaci6n de otros actos o procedimientos por parte del Concesionario
para autorizar la suscripci6n y cumplimiento de las obligaciones que le corresponda bajo el
Contrato. El Contrato ha sido debida y v6lidamente firmado y entregado por el
Concesionario, y constituye obligaci6n velida, vinculante y exigible para el Concesionario y
para el Operador Calificado conforme a sus terminos.

2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas est6 debidamente autorizado conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables para actuar en representaci6n del Concedente en el presente
Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato esten
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones
Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental
Competente.

b) Ninguna otra acci6n o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental Competente es necesaria para autorizar la suscripci6n del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
Contrato ha sido debido y v6lidamente flrmado por el o los representantes
del Concedente y, junto con la debida autorizaci6n, firma y entrega del mismo por
del Concesionario, constituye una obligaci6n velida y vinculante para el Concedente.

23 El Concesionario garantiza al Concedente que durante un periodo comprendido desde
Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) afios de Operaci6n Comercial de la Linea
El6ckica, el Operador Calificado sere titular de la Participaci6n Minima, y el responsable
las operaciones t6cnicas de la Concesi6n desde el disefio mismo de la Linea El6ctrica
la conclusi6n de dicho plazo.

A solicitud del Concesionario, el Concedente aceptare que el Operador Califlcado
remplazado por otra Persona antes del penodo indicado siempre que dicha Persona cumpla\---,.
los requisitos minimos de calificaci6n previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente
no responde la solicitud en sesenta (60) Dfas, la solicitud se entendera aceptada, sin periuicio
de la evaluaci6n posterior correspondiente, a efectos de verificar y/o exigir el cumplimiento de
los requisitos minimos.

La Base failatia incorpora los conceptos dispuestos en la definici6n 3 del Anexo N' 3 del
Contrato, asumi6ndose que ello incluye las labores del Operador Calificado, sin que en
ning0n caso se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestaci6n o compensaci6n que
pudiera haberse convenido o convenga en el futuro el Concesionario y el Operador
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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

OBJETO, VIGENCTA Y PLAZO DEL CONTRATO

El Concesionario se obliga a disenar, financiar, suministrar los bienes y servicios requeridos,
construir, operar y mantener la Linea Electrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por dicha raz6n, el
Concesionario deberA definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguire la Llnea
El6ctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asf
con los plazos constructivos. La ubicaci6n de la Linea El6ctrica descrita en el Anexo N' 10
tiene caracter referencial.

Mientras est6 vigente el Contrato, el Concesionario ser6 el propietario de los Bienes de la
Concesi6n y deber6 usarlos para la prestaci6n del Servicio. Al producirse la terminaci6n de la
Concesi6n, el Concesionario transferir6 los Bienes de la Concesi6n al Concedente conforme
a lo establecido en la Cl6usula 13 del Contrato.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Ciene y finaliza a los treinta (30) afios
posteriores a la Puesta en Operaci6n Comercial. El plazo del Contrato comprende el periodo
de construcci6n y el de operaci6n comercial.

coNsrRucct6N

Los derechos el6ctricos (Contrato de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica), la
imposici6n de las servidumbres y en general cualquier otra autorizaci6n o similar que, seg[n
las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el Concesionario para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al Contrato, deber6 ser solicitada por el Concesionario a la Autoridad
Gubemamental Competente conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos
en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concedente impondr6 las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, pero no asumir6 los costos incunidos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Concesionario, el Concedente hard sus mejores esfuezos
para que aqu6l acceda a instalaciones de terceros, asi como a la obtenci6n de permisos,
licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y otros derechos
superficiales y similares, en caso 6stos no fueran otorgados por la Autoridad
Competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y
exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

4.2 De ser el caso, el Concesionario adquirir6 y efectuara, el saneamiento correspondiente de los
terrenos para las ampliaciones de las subestaciones existentes, efectuarS
compensaciones por el uso de servidumbres. Asimismo, el Concesionario adquirirA e
en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de
calidad y prestigio en el mercado electrico, conforme a este Contrato y que cumplan con
Leyes y Disposiciones Aplicables. Tales fabricantes deber6n poseer certificaci6n ISO
Oeben entenderse como nuevos, aquellos cuya fecha de fabricaci6n sea posterior a julio del
2014 y no hayan tenido uso.

Equipos o materiales usados podr6n utilizarse 0nicamente durante la operaci6n de la Linea
El6ctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o
fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean
nuevos. Estas decisiones se comunicar6n al OSINERGMIN, quien realizard la debida
supervisi6n, de acuerdo con el procedimiento que apruebe para dicho efecto.
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Las compensaciones por el uso de servidumbres que se acuerden en el marco de la Ley N

29785, se sujetar6n a lo previsto en el Anexo N' 9, incorpor6ndose al concepto de
Compensaciones contenido en el referido Anexo.

La Puesta en Operaci6n Comercial de la Linea El6ctrica y los demes eventos que se indican
en el Anexo N' 7, deberen producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acci6n indebida u omisi6n de una
Autoridad Gubernamental Competente o demoras no imputables al Concesionario en la
aprobaci6n del estudio de pre operatividad u otras autorizaciones emitidas por el COES
relacionadas con la POC o permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres,
derechos de uso y otros derechos superficiales y similares necesarios para la construcci6n de
la linea el6ctrica, tales plazos se entender6n extendidos autometicamente en un periodo
equivalente al del entorpecimiento o paralizaci6n para lo cual bastard la comunicaca6n escrita
del Concedente. Se entender6 que la acci6n u omisi6n de una Autoridad Gubernamental
Competente provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o
paralizaci6n afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construcci6n, el Concesionario deberA presentar al COES para su
aprobaci6n, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha
entidad.

Para los efectos de la Cl5usula 5.4, la Operaci6n Experimental se inicia despu6s que:

a) El OSINERGMIN apruebe el informe final a que se refiere la Cl6usula 5.3, dentro de los
plazos estipulados en el Anexo N' 2.

b) El COES apruebe la conexi6n de la Linea El6ctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
COES PR-20 o el que haga sus veces, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervisi6n de
la obra. Se contratarS a una empresa especializada en la supervisi6n de llneas de transmisi6n
de alta tensi6n, la misma que no debe estar vinculada al Concesionario, y cuya selecci6n
deber6 adecuarse a los T6rminos de Referencia seftalados en el Anexo N' 11 del Contrato, y
contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los gastos que demande dicha supervisi6n
forman parte de la propuesta de inversi6n del Concesionario.

La Empresa Supervisora deber6 empezar sus labores desde el inicio del proyecto dq
ingenieria del sistema de transmisi6n (linea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

46 El cronograma de actividades que el Concesionario planea seguir para la ejecuci6n de I

obras, ser5 entregado debidamente foliado y visado por el Concesionario al oSINERGMIN
al Concedente, en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. El
cronograma debera contener los hitos detallados en el Anexo N'7 del Contrato.

En el mismo plazo, entregara tambi6n, en impresos y archivos magn6ticos fuente, el
de ingenieria a nivel definitivo de la Llnea El6ctrica que debera incluir la Memoria
indicada en el Anexo N'8, y contendra ademas las siguientes secciones:
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
Autocad.

Previo al inicio de la construcci6n de las obras, y dentro de un plazo de veinticinco (25) Dias
de recibido el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, la Empresa Supervisora emitird un
lnforme en el que se verificarS que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
t6cnicos que se especifican en el Anexo N' 1. El lnforme debera ser remitldo por la Empresa
Supervisora, tanto al Concedente como al OSINERGMIN.
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El cronograma a que se refiere la Cldusula 4.6, debera presentarse valorizado en D6lares,
considerando periodos mensuales, en versi6n impresa, debidamente foliado y visado por el
Concesionario, y en versi6n digital (MS Project). La versi6n digital deber6 permitir al
OSINERGMIN efectuar las verificaciones en forma automatizada, y distinguir6 claramente la
ruta critica de la obra en su conjunto.

Los informes de avance que presente la Empresa Supervisora, deberAn ser acordes con la
estructura del Cronograma vigente, con distinci6n precisa de la ruta critica. En caso que la
ruta critica se altere y que ello conlleve a un atraso de mes de treinta (30) dias calendario en
la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial, el Concesionario debera entregar al
Concedente y al OSINERGMIN un cronograma actualizado dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, donde se detalle los correctivos que se
haya implementado.

El Concesionario debera remitir al OSINERGMIN y al Concedente, una versi6n actualizada
del cronograma a que se refiere la Cl6usula 4.6, a los dieciocho (18) meses despu6s de la
Fecha de Cierre.

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la Clausula
4.7 , deberA ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Concedente. Sin perjuicio de
ello, el OSINERGMIN podr6 a trav6s de su propio personal o de empresas especializadas, a
su propia cuenta, costo y riesgo, realizar labores de seguimiento de la ejecuci6n de las obras
y la inspecci6n t6cnica de la calidad constructiva, para lo cual el Concesionario proporcionar6
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal
desanollo del cronograma de construcca6n de la Linea El6ctrica.

Sin embargo, si durante la inspecci6n tecnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que
alteren los alcances de la Linea El6ctrica, afecten la calidad t6cnica de las instalaciones o
ponga en riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitare al Concesionario que
efectle las correcciones necesarias de manera previa a la continuaci6n de las obras o
instalaciones materaa de la observaci6n.

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el Concesionario tendra la obligaci6n de
informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15)
dias calendario siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance del
incluyendo el desarrollo de la ingenierla, adquisici6n de equipos y materiales, la
de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el Concedente y/o el OSINERGMIN.
estructura del mencionado informe serA la establecida por el OSINERGMIN.

OPERAC:ON COMERC:AL

Concluida la construcci6n y efectuadas las pruebas intemas de operaci6n, las mismas
corresponden a pruebas funcionales de los equipos, entre otros, con el sistema
energizado, el Concesionario proceder6, en presencia del lnspector, de la
Supervisora, del Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaci6n *
sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en
el Anexo No 2, que la Linea El6ctrica cumple con los requisitos seftalados en el Anexo No l, y
que opera adecuadamente. El Concesionario proporcionar6 las facilidades al lnspector para
la realizaci6n de las inspecciones t6cnicas requeridas.

El lnspector a que se refiere el numeral anterior, sera elegido por el Concesionario de una
lista de cuando menos tres (3) empresas que el Concedente deber6 proponer en el plazo de
doce (12) meses antes de la fecha prevista para la Puesta en Operaci6n Comercial.
Concesionario podrA elegir libremente al lnspector, si el Concedente no propone su lista d
tres (3) empresas en el plazo indicado.

48⌒
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La negociaci6n del contrato y la contrataci6n del lnspector estar6n a cargo del Concesionario.
Los alcances del contrato del lnspector incluir6n las funciones previstas para 6ste en el
presente Contrato. El costo de los honorarios del lnspector serd cubierto por el
Concesionario.

A la flnalizaci6n exitosa de las pruebas de verificaci6n de la Linea El6ctrica, el OSINERGMIN,
aprobar6 el infome final a que se refiere el Anexo No 2. Antes de la emisi6n del lnforme Final,
el OSINERGMIN podre autorizar al Concesionario la energizaci6n de la Linea Eldctrica,
siempre que el COES haya autorizado previamente la integraci6n de la Linea El6ctrica al
SEIN a que se refiere el Procedimiento COES PR-20 o el que haga sus veces.

Luego de cumplido lo dispuesto en la ClSusula 4.4, se iniciar6 un periodo de Operaci6n
Experimental con la Linea El6ctrica conectada al SEIN y energizada. Si la Linea Electrica y
sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de
operatividad, a la calidad del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30)
dias calendario, entonces la Puesta en Operaci6n Comercial, se entendera producida al
vencerse dicho periodo, para lo cual se consignard la fecha en un acta suscrita por el
OSINERGMIN y el Concesionario.

En caso, que durante el periodo de Operaci6n Experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de operatividad, a la calidad del material o equipos
del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de Operaci6n Experimental quedar6
suspendido mediante comunicaci6n que emiti16 el OSINERGMIN.

En caso que la subsanaci6n y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a cinco (5)
dias calendario, se iniciara nuevamente un periodo de treinta (30) dias calendario, despues
de superada la interrupci6n. En caso contrario, se continuara con el c6mputo del periodo de
Op€raci6n Experimental.

El derecho a recibir el pago del regimen tarifario a que se refiere la Cl6usula 8 de este
Contrato, se cumple con la Puesta en Operaci6n Comercial.

A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario sera responsable, de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables, por los daftos, perjuicios o p6rdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesi6n. A partir de la Puesta en Operaci6n Comercial, ser6 responsable adem6s,
por la prestaci6n del Servicio.

El Concesionario mantendrd indemne al Concedente respecto a cualquier acci6n o excepci6n
de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
respecto de los Bienes de la Concesi6n o la prestaci6n del Servicio, excepto en caso que
dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes, agentes o
el lnspector.

Ei Servicio deber6 ser prestado de acuerdo con las Leyes y Disposicion::鍵
lξ:躙 」 憮Anexo N° 1,de manera tal que se garantice la calidadi enciencia y continuid

El Concesionario permilir6 a terceros el acceso abierto a las Facilidades Esenciales
del presente Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en
sea econ6mica y t6cnicamente viable y no afecte la prestaci6n del Servicio de acuerdo a
Leyes y Disposiciones Aplicables. Para ello, el Concesionario esta obligado a permitir
utilizaci6n de sus instalaciones por parte de terceros, quienes deberan asumir los costos de
ampliaci6n a realizarse en caso necesario, y las compensaciones por el uso, de acuerdo a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.8 El Concesionario sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de la Operaci6n
Experimental y prestar6 el Servicio sujetando su actuaci6n a las disposiciones que establezca
dicho organismo, tanto en condiciones de operaci6n normal, programaci6n de
asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de recuperaci6n,
las definiciones que CoES atribuye a cada uno de estos estados.

Con,ra,o do Concesi6n SGT LT Aguaytla-Pucallpa 13E kV (s.gundo circuito)
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5.9 El Concesionario debera proporcionar a la Autoridad Gubernamental Competente la
informaci6n y facilidades de inspecci6n gue 6sta requiera para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas
de manera tal que no afecten la operaci6n de la Linea El6ctrica.

5.10 El Concesionario debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesi6n,
indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, funcionamiento y
rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros. Dicho inventario debera contener
la valoraci6n de los Bienes de la Concesi6n de acuerdo con los Estados Financieros
auditados. El Concesionario deberi remitir al Concedente y a OSINERGMIN, en un plazo no
mayor de nueve (9) meses desde la Puesta en Operaci6n Comercial, el primer lnventario de
Bienes de la Concesi6n indicando sus caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricaci6n e instalaci6n, entre otros; acompanado
de la documentaci6n sustentatoria correspondiente. El Concesionario actualizar5 el anventario
de Bienes anualmente, el cual debere ser entregado al Concedente y a OSINERGMIN.

5.11 El Concesionario pondr6 en marcha y mantendr6 un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-|SO-9001 durante la
construcci6n de la Linea Electrica, y la NTP-ISO-9004-2 durante la explotaci6n del Servicio, o
las que las sustituyan.

5.12 El Concesionario sera sancionado con el pago al Concedente, cuando la tasa de salida de
servicio de la linea exceda la tolerancia indicada en el Numeral 2.2 f) del Anexo 1. El celculo
de la sanci6n se determinar5 multiplicando el exceso de la tasa de salida de servicio por
encima de la tolerancia, por el 0.5% de la Base Tarifaria correspondiente.

Para tal efecto se aplicar6 el procedimiento estipulado en la Cl6usula 1 1.3 del Contrato.

Dicha sanci6n se aplicar6 independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

El Concesionario no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22, Numeral 22.2, Lilercl b) de la Ley No 28832, ni

la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuezo. 5610 puede
ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si el Concesionario no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuezo en I

forma y tiempo dispuestos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, el Concedente remitir6
Concesionario una comunicaci6n indicando las facilidades que 6ste debera brindar durante
proceso de licitaci6n, los estudios que deber6 efectuar, asi como las facilidadesl
coordinaciones y distribuci6n de responsabilidades para la construcci6n, operaci6n y
manね雨mbnわ dd Refueにo Los∞執os adttondes que o∞ Jonen hs ad宙 d中

,sttdね
d,湿

por el Concedente en virtud de la presente Cl6usula deberen
concesionario que efectue el Refuezo.

Cootreao do Concesi6n SCT Lf Aguayaa-Pucallpa 138 kV (s.gundo circuilo)
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Si d Concegonano dscrepara en todo o en pane∞ n h refenda cOmuncad6n,フ
controversia se resolvera con arreglo a la Cl6usula 14. El inicio del proceso de licitaci6n
Refuerzo no esta suietO a que concluya el arbitrale, pero la adludiCaci6n del proceso

ncitaci6n del Refuerzo silo estara

CONTRATOS CON TERCEROS

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios,
lerceros y personal, salvo aquellos contratos por adhesi6n con cl6usulas de contrataci6n
aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los
Permitidos, debere incluir clausulas que contemplen lo siguiente:
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a) Resoluci6n automatica de puro derecho por la terminaci6n de la Concesi6n.

b) Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningfn caso exceda el plazo de la Concesi6n.

c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el Concedente y los
funcionarios de 6stos.

d) Cleusula que permita al Concedente, a su sola opci6n, asumir la posici6n contractual del
Concesionario en dicho contrato, a traves de una cesi6n de posici6n contractual
autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona juridica correspondiente, en
caso se produzca la resoluci6n o suspensi6n de la Concesi6n por cualquier causa,
posibilitando la continuaci6n de tales contratos en los mismos t6rminos, y por tanto, la
explotaci6n.

El Concesionario debere remitir al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los diez (10)
dlas calendario despues de su celebraci6n y/o modificaci6n, segun corresponda, copia de los
contratos que considere indispensable para la ejecuci6n del proyecto y la prestaci6n del
Servicio. Asimismo, deber6 remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los
contratos suscritos vinculados a la ejecuci6n del proyecto y la prestaci6n del Servicio, el
mismo que se remitire dentro de los primeros quince (15) dias calendario del a6o respectivo.

En ning0n caso el Concesionario se exime de responsabilidad frente al Concedente, por actos
u omisiones derivados de la ejecuci6n de los contratos suscritos con terceros, que puedan
tener incidencia sobre la Concesi6n.

6.2 En sus relaciones laborales, el Concesionario deber6 ajustarse a las normas laborales
vigentes en el Estado de la Reptblica del Peru.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del Concesionario, la
ejecuci6n de dichos contratos y la resoluci6n de los mismos, se sujetan a las normas que
regulan las relacaones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran
de aplicaci6n los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El Concesionario deber6 cumplar estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas
de pago, entre otras), el pago y retenci6n de los montos previsionales, asi como las
obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional.
Particularmente, el Concesionario debera observar lo dispuesto en la Ley N' 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas
complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El Concesionario deber6 contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante
cualquier situaci6n de emergencia garantice la prestaci6n adecuada de los Servicios durante
el horario convenido para la operaci6n.

En caso se produzca la resoluci6n de la Concesi6n, el Concesionario es
exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y dem6s
legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en
se produjo la resoluci6n de la Concesi6n.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al Concedente a pagar alguna acreencia
laboral a favor de uno o m6s trabajadores del Concesionario, que se hubiese generado
durante la vigencaa de la Concesi6n, el Concedente podra repetir contra el Concesionario.

El Concesionario determinare libremente el n0mero de personal que requiera para cumplir
con el presente Contrato.
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7, CONTRATOS DESEGURO

7.1 El Concesionario contratare todas las p6lizas de seguro que se requieran en virtud del
presente Contrato con compafrias de seguros que tengan la calificaci6n minima de'A" o una
superior, cuya evaluaci6n haya sido 'ealizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En caso las companias de seguros a ser contratados por el Concesionario no operen en la
Republica del Peru, el Concesionario debera acreditar, para su aprobaci6n ante la
Superintendencia de Mercado de Valores, que la referida compafila:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar
riesgos originados en el extranjero;

b) Esta facultada de acuerdo a la legaslacion de su pais de origen a emitir las p6lizas
exigidas en la presente Clausula.

c) Cuenta con una clasificaci6n de riesgo internacional igual o mejor a "BBB+" (o
clasificaci6n equivalente). Dicha clasificaci6n debera ser otorgada por una clasificadora
de riesgo que clasifica a la Rep[blica del Peni.

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el
Concesionario deberan tener una calificacidn minima de 'A-", olorgada por una entidad
clasificadora de riesgos intemacional que clasifica a la Rep[blica del Per0, al momento de la
contrataci6n y las sucesivas renovaciones.

7 .2 Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario, asumiendo todos los costos, incluyendo el
deducible, franquicaas y/o coaseguros, tomarA y mantendrA desde el inicio de la obra, los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier da6o, p6rdida o lesi6n que pudiere
sobrevenir a bienes y persionas. Como llmite minimo asegurado se fija la suma de cinco
millones de D6lares (US$ 5 000 000). En este caso, el Concedente debera tigurar como
asegurado adicional.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesi6n. La contrataci6n de las p6lizas
deber6 adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las
siguientes: danos parciales o totales, dafios por agua o inundaci6n,
derrumbes, incendio, terrorasmo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y
ilicita, dafios provocado por error o falla humana de terceros que no corresponden a
por negligencia. Debera cubrir un monto no menor a la p6rdida m6xima probable (PMP)I
cuya cuantia sera determinada por un estudio de riesgos que el Concesionario contratari l--
con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional. 6ffi'

c) Seguros laborales, segun sean exigidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. I;Y X#)'e
7 .3 Los certificados de seguros por cada p6liza deberan tener las siguientes caracteristicas: RA{B/"j

a) Contener una declaraci6n en la que el Concedente aparczca como beneficiario adicional
seg0n corresponda.

b) Contener una declaraci6n en la que la companla de seguros haya renunciado a los
derechos de subrogaci6n con respecto al Concedente.

7.4 De darse un caso de infraseguro o eventos no cubiertos por inadecuado aseguramiento del
Concesionario, 6ste ser6 responsable por el monto no cubierto.

Las p6lizas que se emitan de conformidad con
contener las estipulaciones siguientes:

lo establecido en esta cl6usula, deberen

Contraro de cOacesf● I SC7ιア4guayffa‐ P●carrpa`38■y●.9″″dO C″caro2
Versf● rI Fl■ a′ Acrua″zada 06 04'7

′“・ 、

75

Ministerio
de Economia y Finanzas

閻鶉
軋

,prt

物

餡

砒



ヘ

"Affo del Buen Servicio al Ciudadano"

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al concedente de cualquier

omisi6n de pago del Concesionario, con una anticipaci6n no menor de veinticinco (25)

Dias a la fecha en que tal omisi6n pueda determinar la caducidad o p6rdida de vigencia

de la p6liza en forma total o parcial. La obligaci6n de notificaci6n ser6 tambi6n aplicable

al supuesto de cesaci6n, retiro, cancelaci6n o falta de renovaci6n de cualquier seguro

que el Concesionario deba mantener conforme al Contrato.

b) En caso de Destrucci6n Total, el beneficiario de la p6laza ser6 el Concedente. La

compania aseguradora pagar6 los beneficios de las p6lizas respectivas entregandolos
directamente a un fiduciario. La constituci6n del fideicomiso y su costo sere asumido por

el Concesionario. El fiduciario luego de recibir los beneficios de las respectivas p6lizas de

seguros proceder6 a aplicar lo establecido en la ClAusula 13.15 del Contrato.

7.8 Si el siniestro no califca como Destrucci6n Total:

a) El Concesionario se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro para remplazar ylo
reparar los bienes afectados por el siniestro respectivo.

b) En caso de que los recursos de los seguros no alcancen para reemplazar o reparar los

bienes afectados, el Concesionario ser6 responsable, a su costo, de cubrir el monto

restante.

c) Las tareas de reemplazo y/o reparaca6n de los bienes se efectuar6n de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

REGITIEN TARIFARIO

Para efeclos de esta clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria: Monto Anual definido en el Articulo I de la Ley No 28832, a reconocer por

la prestaci6n del Servicio.

b) costo de lnversion: la cantidad de US$ 8'830 ,OOO'OO constituye la

inversi6n o componente de inversi6n a que se refieren los Articulos 24 y 25 de la Ley No

28832 (formularios 4, 4-A y 4-B incluidos como Anexo 6). De corresponder, esta cantidad rZofi\
sera ajustada seg0n lo indicado en el Anexo 9, si el ajuste se realiza luego de ta eOC, e{/i (ffii \,\
OSINERGMIN para efectos de la recaudaci6n y liquidaci6n, lo considerard dentro de\--\\*./i,/
proceso regulatorio inmediato siguiente. \ry

c) Costo de O y M anual: la cantidad de US$ 3oヽ ,oooくo consltuye
costos eficientes de operaci6n y mantenimiento a que se retieren los Articulos 24 y 25
la Ley N。 28832(formulanos 4,4-Ay4-B incluidos como Anexo 6)

d) Periodo de Recuperaci6n: al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la
Operaci6n Comercial.

Tasa de Actualizaci6n: corresponde al valor de la tasa de actualizaci6n a que se refiere el
Articulo 79 de la Ley de Concesiones El6ctricas vigente a la fecha de presentaci6n de
Ofertas.

lndice de Actualizaci6n: es el indice WPSFD,|131 (Finished Goods Less Food and
Energy), o el que lo susttuya de la misma naturaleza; publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Nodeam6rica. Se utilizara el fltimo dato
publicado como definitivo en la fecha que conesponda efectuar la regulaci6n. El Indice
inicial sere el oltimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la
de presentaci6n de ofertas.
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La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de lnversi6n y el Costo de O y M, asi
como su posterior actualizaci6n serA a la fecha de Presentaci6n de Ofertas, de acuerdo a lo
indicado en el Numeral 22.6 del Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n. El lndice de
Actualizaci6n ser5 el indicado en el Literal f) de la Cl6usula 8.1.

La Base Tarifaria se regirA por lo estipulado en la Ley N'28832 y el Reglamento de
Transmisi6n, vigentes a la fecha de Presentaci6n de Ofertas.

El OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24 y 25 de la Ley

N' 28832 y el Articulo 22 del Reglamento de Transmisi6n, empleando la Tasa de
Actualizaci6n definida en el Literal e) de la Cl6usula 8.1 .

La Base Tarifaria se pagarir mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Ley N' 28832 y en el Articulo 27 del Reglamento de
Transmisi6n. Para el calculo de la tasa mensual, se empleare la Tasa de Actualizaci6n
definida en el Literal e) de la Cldusula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidaci6n anual que efectuar6 el OSINERGMIN
de acuerdo con lo estipulado en el Literal c) del Articulo 24 de la Ley N" 28832 y el Numeral
22.4 del Nilculo 22 del Reglamento de Transmisi6n.

El OSINERGMIN aprobar6 los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicaci6n
de la presente clausula, incluyendo lo relativo a la conversi6n a D6lares de los ingresos
percibidos en Soles, el redondeo de las cifras, la pre liquidaci6n de ingresos y las
observaciones del Concesionario, asi como la informaci6n y documentaci6n que 6ste debe
presentar. Es aplicable la Resotuci6n OSINERGMIN N" 200-2010-OS/CD que aprob6 el
denominado 'Procedimiento de Liquidaci6n Anual de los lngresos por el Servicio de
Transmisi6n Eledrica del Sistema Garantizado de Transmisi6n" o aquella resoluci6n que
haga sus veces, la modifique o sustituya.

FINANCIAiIIIENTO DE LA CONCESI6N

Para cumplir con el objeto del Contrato, el Concesionario podre obtener el financiamiento
propio o de terceros que estime conveniente. 7ffiN
En la estructuraci6n del financiamiento el Concesionario podre incluir garantlas , */i-7,Sr.\-t
otorgadas a los Acreedores Permitidos, que incluyan grav6menes sobre los Bienes de t4'"\ Y,, /..7
Concesi6n, la Concesi6n misma, las acciones o participaciones en el Concesionario, o\-\7/
cualquier derecho que corresponda al Concesionario seg0n el Contrato. Para tal efecto, se X
requiere la aprobaci6n del Concedente, el mismo que deberd pronunciarse en un plazo no,.,r9$oOl
mayor de treinta (30) Dlas, computados desde la recepci6n de la solicitud. En el caso que 14/ ffifut
garantlas incluyan rinicamente los fluios de dinero por la prestaci6n del Servicio, no fl m l!
requerir6 aprobaci6n previa del Concedente. ,.""\tV"9
Si el financiamiento comprende o est6 garantizado con los Bienes de la Concesi6n, la\-/
Concesi6n misma, los flujos de dinero por la prestaci6n del Servicio o cualquier derecho que
corresponda al Concesionario seg0n el Contrato (en adelante, Endeudamiento Garantizado
Permitido), el Concesionario deberd cumplir las cl6usulas siguientes.

Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido deberen estipular:

a) Terminos flnancieros incluyendo tasa o lasas de interes, reajustes de capital, condiciones
de pago y otros t6rminos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones
similares en el mercado nacional y/o internacional.

⌒

92

93

94

Contraro de c●acesf●a SCアιrЛ g●arFa‐ P●carrpa,38■V rSeg″″do clrculto9
Versj6"Flna′ Ac:″arrzada 06 04 17

%
レ葛



"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

b) Que los recursos que se obtengan:

i. Ser6n destinados Unicamente al financiamiento de los Bienes de la Concesi6n o

como capital de trabajo para la explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n, en caso
el Concesionario sea una empresa de prop6sito especial constituida bajo las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para construir, equipar y operar la Concesi6n; o

ii. se destinaren para la adquisici6n de los bienes y servicios requeridos para brindar el

Servicio, asi como para el capital de trabajo necesario para la explotaci6n de los

Bienes de la Concesi6n, en caso la empresa ad,udicataria de la Concesi6n sea una
ya establecida bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables y con operaciones en

curso; y,

iii. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el financiamiento de largo
plazo que pudiera ser concertado por el Concesionario podr6 emplearse: (a) en
pagar cr6ditos puente y otros endeudamientos utilizados para la adquisici6n de
Bienes de la Concesi6n, o para provisi6n de capital de trabajo necesario para la
explotaci6n de los Bienes de la Concesi6n; o, (b) en sustituir pr6stamos de
accionistas o de Empresas Vinculadas (en tanto hayan sido destinados a lo indicado
en los Literales i) o ii) anteriores), en concordancia con la reducci6n del riesgo del
proyecto, y con estricta observaci6n de los preceptos de prudencia financiera y de
los parametros de endeudamiento maximo consignados en los contratos de
fi nanciamiento suscritos.

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir al
Concesionario de su obligaci6n de cumplir por si mismo con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

d) En caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo, el Concesionario y los
Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a
extinguir o causar la extinci6n y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de
las garantias, cargas y grav6menes que pudieran existir sobre los activos, derechos o
Bienes de la Concesi6n, en los plazos que razonablemente indique el Concedente, aun
cuando subsista cualquier obligaci6n pendiente debida por el Concesionario a los
Acreedores Permitidos o terceros.

9.5 Los contratos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido podran estipular:

a) Que si el Concesionario o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el Concedente enviarA a
los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente al
Concesionario, y les informara de cualquier hecho que pudiera ocasionar la terminacidn
del Contrato. Los Acreedores Permitidos indicarin al Concedente las
cursadas al Concesionario cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustituci6n
Concesionario sin que haga falta el consentimiento del Concesionario, de producirse
evento de incumplimiento sustancial, seg[n se defina como tal en cada contrato de
financiamiento. Pata realizat esta solicitud, los Acreedores Permitidos deberan haber
notificado de tal evento al Concesionario y haber procedido de conformidad a lo
dispuesto en el propio contrato de financiamiento.

i) A los efectos de la sustitucion, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mes empresas con las calificaciones t6cnicas que cumplan, directamente o a
trav6s de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificaci6n que en su momento se

Conara,o de Concasian SGf LT Aguaytla-Puca pa 13E kV (segundo circuiao)
V●7S′6"Frna′ Actua″zada 06 04'7
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ii) El Concedente no negar6 la sustituci6n sin expresi6n de causa y contestar6 la

solicitud en el plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportara la
aceptaci6n de la solicitud.

El nuevo concesionario contara con un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario,

contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, para iniciar su operaci6n, pasado el
plazo antes indicado, el Concedente tendr6 expedito su derecho a solicitar la

Terminaci6n del Contrato.

c) Que los Acreedores Permitidos tendren el derecho de recibir las sumas de dinero a que

hubiere lugar luego de la licitaci6n de la Concesi6n, de acuerdo a la prelaci6n estipulada
en la Cldusula 13.15.

El Concesionario, en el Cierre Financiero entregar6 al Concedente copia de los contratos
respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe

en la operaci6n. Asimismo, debera entregar copia de cualquier modificaci6n a dichos

contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su

suscripci6n. Del mismo modo informara al Concedente semestralmente respecto de los

saldos deudores con cada acreedor.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contrataci6n de garantlas financieras
por parte del Estado a favor del Concesionario.

10. FUERZAMAYOROCASOFORTUITO

10.1 Para fines de este contrato, existire un caso fortuito o de fueza mayor siempre que se
produzca un evento, condici6n o circunstancia no imputable a las Partes, de naturaleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de ellas cumplir con las
obligaciones a su cargo o cause su incumplimiento parcial, tardio o defectuoso. El suceso
debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de
todos los esfuezos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situaci6n de incumplimiento.

La fueza mayor o el caso fortuito incluyen, pero no se limita a lo siguiente:

a) Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de
sitio, invasi6n, conflicto armado, bloqueo, revoluci6n, motln, insurrecci6n, conmoci6n civil
o actos de terrorismo, que impida al Concesionario culminar dentro del plazo
la eiecuci6n de las obras o prestar normalmente el servicio.

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relaci6n laboral o
comercial con el Concesionario o con sus proveedores, que le impida culminar dentro del
plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o prestar normalmente el servicio.

c) Cualquier protesta, acto de violencia o de fueza realizados por
comunales, sociales, sindicales, o pollticas, o manifestaciones p0blicas de
envergadura que afecten directamente al Concesionario por causas ajenas a su voluntad
que no le sean imputables y que vayan mds all6 de su control razonable.

Cualquier descubrimiento de restos arqueol6gicos que sea de una magnitud tal que
impida al Concesionario culminar dentro del plazo crntractual la ejecuci6n de las Obras o
prestar normalmente el servicio.

Cualquier terremoto, inundaci6n, sequia, incendio, explosi6n, o cualquier fen6meno
meteorol6gico o hidrol6gico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente
los Bienes de la Concesi6n y/o la Obra o sus elementos y que a su vez impida al
Concesionario culminar dentro del plazo contractual la ejecuci6n de las Obras o
normalmente el servicio.

d)

e)

Conlrato de Concesi6n SGf Lf Aguay a-Pucallpa 138 kV (segundo circulto)
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f) Cualquier epidemia, contaminacl6n, plaga o evento similar que impida o limite al
Concesionario prestar normalmente el servicio.

S) La eventual destrucci6n de las Obras, de forma total o parcial de las mismas, o dafros a

los Bienes de la Concesi6n que produzcan su destrucci6n total y su imposibilidad de
recuperacidn, siempre que impidan la prestaci6n normal del servicio.

h) La eventual confiscaci6n o requisa de los Bienes de la Concesi6n y su imposibilidad de
recuperaci6n, ocasionados por orden de cualquier autoridad p0blica, por causas no

imputables al Concesionario, que afecten gravemente la ejecuci6n del Contrato
impidiendo al Concesionario cumplir con las obligaciones a su cargo.

10.2 El Concesionario no podr6 invocar la aprobaci6n o efectos de Leyes y Disposiciones
Aplicables como un evento de fueza mayor o caso fortuito en relaci6n al cumplimiento de sus
obligaciones, salvo que estas le impidieran continuar con el cumplimiento de las mismas.

10.3 La fueza mayor o el caso fortuito no liberar6 a las Partes del cumplimiento de obligaciones
que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la fueza mayor debera
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciaci6n de la actividad o prestaci6n

correspondiente en el menor tiempo posible despues de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que se vea afectada por un evento de fueza mayor o caso fortuito deber6 informar a
la otra Parte sobre:

a. Los hechos que constituyen dicho evento de fueza mayor o caso fortuito, dentro de las
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el
caso; y

b. El periodo estimado de restricci6n total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deber6 mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo
de dichos eventos.

Asimismo, el Concesionario podrd solicitar por causal de fueza mayor o caso fortuito, si las
circunstancias asl lo requieran, la suspensi6n del plazo de la concesi6n. En dicho caso, se
extender6 el plazo de la concesi6n por un plazo igual al plazo estipulado para la suspensi6n.

La ampliaci6n del plazo por fueza mayor o caso fortuito s6lo sera aprobada siempre que lo
eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta critica actualizada del proyecto.

La Parte que se vea afectada contar6 con un plazo m6ximo de siete (7) Dias de producido
evento, para presentar su solicitud de suspensi6n a la otra Parte, adiuntando un informe, el

",1'::"i:;::::"Ji:,#;:T:;*."" 
de ,a recha de inicio y e, p,azo e"ti,"oo4ffi

suspension total o parcial de las obligaciones. 9/ f**( \E\
ii. La obligaci6n o condici6n afectada. '"V(/,.V
iii- El grado de impacto previsto a colaci6n de la obligacion o condici6n afectada. gZ

iv. Las medidas de mitigaci6n adoptadas.

v. Propuesta de r6gimen de seguros, de garantias contractuales y de otras obligaciones
cuyo cumplimiento no se vea perjudicado directamente por el evento.

vi. Otras acciones derivadas de estos acontecimientos.

En un plazo no mayor de cinco (5) Dias contados desde la fecha de comunicaci6n
solicitud de suspensi6n, la Parte que la haya recibido deberd remitir su opini6n a la otra
en caso contrario se entendera que 6sta es favorable.

de ia

Contrato da Concesl6n SGT Lf Aguey'ia-Puca pa 138 kV (segundo circuico)
Versi6n Floal Actuali.ada O6.U17
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La declaraci6n de suspensi6n por fueza mayor o caso fortuito no generara derecho de

indemnizaci6n entre las Partes.

En caso la parte que se vea afectada no presente la solicitud de suspensi6n dentro de los

siete (7) Dlas de producido el evento, se entendera que dicho evento no constituye

impedimento para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento

como de Fueza Mayor o caso fortuito, o sus consecuencias, puede recurir al procedimiento

de soluci6n de controversias de la Cl6usula 14.

10.6 Para la etapa de construcci6n que abarca desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en

Operaci6n Comercial ninguna de las Partes es imputable por la inejecuci6n de una obligaci6n

o por su cumplimiento parcial, tardlo o defectuoso, durante el t6rmino en que la Parte

obligada se vea afectada por fueza mayor o caso fortuito y siempre que acredite que tal

causa impidi6 su debido cumplimiento.

1O.7 Para la etapa de operacion que se inicia con la Puesta en operaci6n comercial,
conespondera que la evaluaci6n de la variaci6n temporal de las condiciones de suministro
por causa de fueza mayor, caso fortuito u otras, se regir6 por las directivas aprobadas con tal
fin por el OSINERGMIN, y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La investigaci6n, asignaci6n de responsabilidades, determinaci6n y pago de compensaciones,
revisi6n o impugnaci6n, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma T6cnica de
Calidad de los Servicios El6ctricos y sus normas complementadas, se regira por lo dispuesto
por dicha Norma, sus nomas complementarias, modificatorias, y las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

10.8 En todo aquello no previsto por las directivas aprobadas por el OSINERGMIN, se aplicare b
dispuesto en las Cl6usulas 10.1 al 10.5, segun conesponda.

11. PENAL:DADES Y SANC:ONES

A.‐   Penaiidades●orincum●:imientos contractuaies

11.1 Pot cada dia calendano de atraso en el inicio de la Puesta en Operaci6n Comercial,
sef,alado en el Anexo No 7 y teniendo en consideraci6n las extensiones de
contempladas de acuerdo a la Cl6usula 4.3, el Concesionario debera pagar al Concedente,
una penalidad que se calculara del siguiente modo:

11.2 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 11.1, provocaran la obligaci6n
de pagar la penalidad respectiva, sin que haga falta una intimaci6n previa, y su pago no
comporte la liberaci6n del Concesionario de cumplir la obligaci6n respectiva.

Con,raao do Conc.sldn SGf Lf Aguayd.-Pucatlpa 138 kV (seguado clrcullo)
varsl6n Hnal Acauall2eda 06.U.17

L|NEA DE TRANsMtstoN AGUAYTIA-PUCALLPA 138 kv (sogundo clrculto) /
a) US$ 8 333.00 (Ocho mrl lrescrentos trernta y lres y OO/1OO Dolares). por cada uno de los prir"ro./*i

treinta (30) dias calendario de alraso. ac-
b) US$ 16 667,00 (Diecis6is mil seiscientos sesenta y siete y 0o/1oo D6lares), por cada uno de los (

treinta (30) dias calendario de alraso subsiguientes al periodo senalado en a).

c) US$ 25 000,00 (Veinlicinco mil y 00/'100 D6lares), por cada uno de los noventa (90) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefralado en b).
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El pago de las penalidades a que se refiere la Cl6usula 1 1.'1, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago ser6 requerido por escrito por el Concedente al Concesionario, indicdndole la
cuenta bancaria en la que deberd depositar el monto correspondiente, lo cual deberd
ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de recibido el requerimiento.

Dentro del referido plazo el Concesionario podr6 contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habr6 producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.

El plazo previsto en el Literal a) del presente numeral para el abono de las penalidades,

sere suspendido ante la contradicci6n de la procedencia del requerimiento de pago por
parte del Concesionario, reiniciandose el c6mputo de dicho plazo en caso se confirme su
imposici6n.

b) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de diez (10) Dias indicado en el Literal a) anterior, sin
que el Concesionario contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la

obligaci6n de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligaci6n de pago de la penalidad deber6 ser cumplida al Dia siguiente
de vencido el referido plazo, o a los tres (03) Dias siguientes de notificado el
Concesionario con el laudo arbitral o a los tres (03) Dias siguientes en que la
controversia es solucionada en trato directo, segfn corresponda.

c) En caso el Concesionario no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecuci6n de la garantia respectiva.

Sera penalizada con el pago de Dos Millones y 00/100 D6lares (US$ 2 000 000,00), la
ocurrencia de:

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo
que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer pdrrafo de la
Clausula 5.13 del Contrato, o en la comunicaci6n a que se refiere el segundo p6rrafo de la
misma cl6usula, seg0n corresponda.

Tambi6n se aplican para esta penalidad las reglas de las Cl5usulas 11.2 y 11.3.

Sanciones administrativas por incumplimientos normativos

El incumplimiento de las disposiciones normativas a que se refiere la Cl6usula 5.7 se
sancionado por el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificaci6n de lnfracciones y Escala de
Sanciones establecidas para el efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE,
corresponda.

12. GARANT:AS

12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que
establece la Cl6usula 11.1, el Concesionario entregar5 al Concedente una carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n automdtica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N" 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica
el Anexo N'4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre.

Codtrato de Concesi6n SGT Lf Aguaylia-Puca pa 138 kV (sogundo circuito)
Versi6n Flnal Actualirada 0A.01.17
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b) La carta fianza debera estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes despu6s de
la Puesta en Operaci6n Comercial. Dicha carta fianza ser6 otorgada por perlodos
anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta
fianza sere devuelta contra la entrega de la carta fianza descrita en la Cldusula 12.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operaci6n Comercial, la carta fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna penalidad, segun sea el caso.

12.2 A fin de garanlizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades
estipuladas en la Clausula 1 1.4, el Concesionario entregar5 al Concedente una carta fianza,
conforme a las reglas siguientes:

a) La carlafianza debe ser solidaria, inevocable, incondicional, sin benelicio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n automatica, emitida por cualquiera de las entidades bancarias
indicadas en el Anexo N' 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica
el Anexo N' 4-A del Contrato.

b) La carta fianza deber6 ser entregada en la fecha de la Puesta en Operaci6n Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato.

c) La carta fianza sera otorgada por periodos anuales y deberA ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesidn o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminaci6n.

12.3 Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o pronogadas conforme a las
Cfausulas 12.1 y 12.2, el Concedente podr6 ejecutar totalmente la garantla respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecuci6n se constituir6n autometicamente, sin
necesidad de aprobaci6n adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que
el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada 6sta, el Concedente
proceder6 de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecuci6n de
la garantia original, sin intereses.

12.4 En caso de ejecuci6n parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la
Garantia de Operaci6n, el Concesionario estA obligado a resttuirla al monto original y en las
mismas condiciones establecidas en las Cl6usulas '12.1 y 12.2,|a que debera efectuar dentro
de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que se realiz6 la ejecuci6n de dicha
garantia, sea parcial o total, excepto cuando 6sta se hubiera ejecutado en cumplimiento con
lo establecido en el tercer parrafo de la Clausula 13.5. En caso venciera dicho plazo sin que
Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podr6 ejercer su derecho
resoluci6n del Contrato previsto en ia CI`usula 13

13. TERM:NAC:ON DEL CONTRATO

13 1 EI Contrato tenninara por:

Vencimiento del plazo.

Resoluci6n por mutuo acuerdo.
Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario
Resoluci6n por incumplimiento del Concedente
Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedente
Resoluci6n por fueza mayor o caso fortuito
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g) Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisa6n El6ctrica.

h) Resoluci6n por aplicaci6n de la Cl5usula Anticorrupci6n.

13.2 T6rmino por vencimiento del plazo

La concesi6n terminare al vencimiento del plazo establecido en la Cl6usula 3, salvo que se
haya producido prorroga o suspensi6n del plazo de concesi6n.

13.3 Resoluci6n por mutuo acuerdo

El Contrato terminara, en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el Concesionario y el
Concedente. Como minimo sesenta (60) Dias antes de la implementaci6n del acuerdo, el
Concesionario deber6 comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho.

13.4 Resoluci6n por incumplimiento del Concesionario

Sin perjuicio de las penalidades que procedan, el Contrato podra terminar en caso que el
Concesionario incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicaci6n de sanciones que procedan, se consideraran
como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del Concesionario, aquellas
sefialadas expresamente en el Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Se comprobara, luego de suscribir el Contrato, que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo No 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

c) La no renovaci6n, pr6noga o restituci6n de las garantias, conforme a lo previsto en la
Cleusula 12.

d) Dejar de operar la Linea Electrica, sin causa juslificada, segon lo sefialado en las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligacaones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estAndares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas t6cnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo.

f) La transferencia parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la
aprobaci6n del Concedente.

prev!a

S) La sanci6n con multas administrativas no tributarias emitidas por el Concedente o
OSINERGMIN, que en un (1) afio calendario -entendi6ndose afio calendario como
periodo comprendido entre el 1' de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento
(10%) de la Base Tarifaria del afro anterior, siempre que dichas multas hubiesen
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
respectlvo Esta causd es a口 にaЫe a partlrdd segundo ano de Operad6n∞ mercね| |

El inicio, a instancia del Concesionario de un procedimiento
transformaci6n de sociedades u olra reorganizaci6n societaria,
autorizaci6n del Concedente.

La declaraci6n de insolvencia, quiebra, disoluci6n o liquidaci6n.

de fusi6n, escisi6n
sin la correspondiente

El inicio, a instancia del Concesionario, de un proceso societario, administrativo o
para su disoluci6n o liquidaci6n.

k) La declaraci6n efectuada por la Autoridad Gubernamental Competente mediante
resoluci6n firme que determine la grave alteraci6n del ambiente, del patrimonio cultural
de la naci6n y/o de los recursos naturales, producto de la vulneraci6n dolosa o culposa
de las recomendaciones del lnstrumento de Gesti6n Ambiental o documento de gesti6n
socio ambiental correspondiente.
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l) La disposici6n de los Bienes de la Concesi6n en forma distinta a lo previsto en el

Contrato por parte del Concesionario, sin autorizacion previa y por escrito del

Concedente.

m) La sentencia judicial consentida de un delito de acci6n pfblica en perjuicio del
Concedente que genere un grave impacto en la Concesion.

n) La expedici6n de una orden judicial consentida o ejecutoriada o una decisi6n
administrativa firme que impida al Concesionario realizar una parte sustancial de su
negocio, siempre que cualquiera de estas medidas se mantenga vigente durante m6s de
sesenta (60) dias calendario

o) El incumplimiento en contratar los seguros o la contrataci6n de 6stos sin estipular las
condiciones prevrstas en la Cl6usula 7.

p) La contrataci6n de los contratos de financiamiento a que se refiere la Cl5usula 9.1 sin
incluir las estipulaciones indicadas en la ClSusula 9.4, o habi6ndolas incluido, las
incumpliera.La inobservancia de lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Supremo No

410-2015-EF, referido a la contrataci6n de personas naturales o juridicas del sector
privado, para la elaboraci6n de estudios y consultorias de la Linea El6ctrica, durante el
proceso de promoci6n de la misma.

q) El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligaci6n
establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las
concemidas en los literales precedentes.

13.5 El Concedente tambien podre resolver el Contrato, si el Operador Calificado durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participaci6n Minima.

b) No mantuviera o no eierciera el derecho y la obligaci6n de controlar las operaciones
tecnicas.

c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

Los supuestos a que se refieren la Cl6usula 13.4,y la Clausula 13.5, configuran causales de
resoluci6n, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana,
a satisfacci6n de la otra Parte, la situaci6n de incumplimiento, dentro de los treinta (30)
calendario, prorrogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados desde la
fecha de recepci6n de la comunicaci6n.

En caso de resoluci6n del Conhato conforme a las Clausulas 13.4, 13.5, 13.9 o 13.10, el
Concedente se encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato o la Garantia de Operaci6n, seg[n corresponda, sin
reembolso alguno al Concesionario. Asimismo, el Concedente tendr5 el derecho de
al lnterventor de la Concesi6n, de conformidad con la Cleusula 13.12 y siguientes
Contrato.

13.6. Resoluci6n por incumplimiento del Concedente

El Concesionario podra poner t6rmino al Contrato en caso
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a su
continuaci6n:

a) Se extendiera cualquiera de los plazos indicados en el Anexo N" 7 por mas de seis (6)
meses, debido a una acci6n u omisi6n por parte de una Autoridad Gubernamental
Competente conforme a lo indicado en la Cl6usula 4.3.

el Concedente incurra en
cargo, que se detalla a

Contralo de Concesi6n SGf LT Aguaytla-Pucallpa 1iE kV (segundo circuito)
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

c) La suma de las Compensaciones, Resiricciones o Diferencias por Localizaci6n, segUn se
encuentran definidas en el Anexo N' 9, excedieran el 15% (quince por ciento) del Costo
de lnversi6n descrito en el Literal b) de la Cldusula 8.1

d) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

e) lncumplimiento iniustiticado del procedimiento previsto para el restablecimiento del
equilibrio econ6maco-financiero establecido en el Contrato.

0 En el marco del proceso de Consulta Previa realizado por el Concedente, este decidiese
no otorgar la concesi6n definitiva de transmisi6n electrica a pesar que el Concesionario
hubiese acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 25 de la
Ley de Concesiones El6ctricas.

Los supuestos a que se refiere la Cl6usula 13.6, configuran causales de resoluci6n, s6lo si es
que producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacci6n de la
otra Parte, la situaci6n de incumplimiento, dentro de los treinta (30) dias calendario,
pronogables hasta treinta (30) dias calendario adicionales, contados d6de la fecha de
recepci6n de la comunicaci6n.

13.7 Resoluci6n por decisi6n unilateral del Concedenle
Por razones de inter6s poblico debidamente motivadas, el Concedente tiene la facultad de
resolver el Contrato de Concesi6n, debiendo notificar previamente y por escrito al
Concesionario con una antelaci6n no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la
terminaci6n del Contrato. En igual plazo deber6 notificar tal decisi6n a los Acreedores
Pemitidos.
La referida comunicaca6n deberA ademAs estiar suscritia por la Autoridad Gubemamental
Competente para atender tal problema de inter6s ptblico.

Durante estos seis (6) meses, el Concesionario no se encontrara obligado a cumplir con
aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realizaci6n de inversiones,
salvo las de reposici6n de activos programadas.

'13.8 Resoluca6n por fueza mayor o caso fortuito

El Concedente o el Concesionario tendra la opcion de resolver el Contrato por eventos d
fueza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de lo
eventos mencionados en la Cl6usula 10 y que haya transcurrido un plazo de 12 (doce) meses
continuos desde que se inici6 el evento.

Adicionalmente, para que el evento de fueza mayor o caso fortuito sea causal de resoluci6n
del Contrato debera:

a. lmpedir a alguna de las Partes cumplir con las obligaciones a su cargo o
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso; y

b. Significar una perdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento
h capacdad ttcanzada d momento de h∝ urrenda dd evento de fuerza mayor o―
fOnuitO

13.9 Caducidad de Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica.

El Concedente podr6 resolver el Contrato de Concesi6n, en caso, hubiese quedado firme en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso
administrativo respectivo, la resoluci6n que declara la caducidad de la concesi6n definitiva.

mr*^;, @
ft(M') W\ 'r1'-/ '/\+/

Coatato de Concosi6n SGf LT Aguaylta-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Vers16■ Flaa′ ハcttrallzada 06 04 17

Pagrlla 23 de● 0/をレイ

Ministerio
de Economia y Finanzas

陽

犠
物

税
罹
鱚
□

%

動

妨

税



"Affo del Buen Servicio al Ciudadano"

1 3. 1 0 Cleusula Anticorrupci6n

El Concesionario declara que ni 61, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus
asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u oftecer, ni
intentaran pagar u ofrecer en el futuro ningun pago o comisi6n ilegal a alguna autoridad
relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesi6n o la ejecuci6n del
presente contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el perrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante
sentencia consentida o eiecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisi6n de
cualquiera de los delitos tipificados en la Secci6n lV del Capitulo ll del Titulo Xvlll del C6digo
Penal, o delitos equivalentes en caso 6stos hayan sido cometidos en otros pafses, ante
alguna autoridad nacional o eltranjera competente, en relaci6n con la ejecuci6n del presente
Contato, la Concesi6n o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedar6
resuelto de pleno derecho y el Concesionario pagar6 al Concedente una penalidad
equivalente al diez por ciento (10%) del producto de la licitaci6n a que se refiere el Literal i) de
la Cl6usula 13.13, sin perjuicio de la ejecuci6n de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la
Garantia de Operaci6n, seg0n corresponda.

Para la determinaci6n de la vinculaci6n econ6mica a que hace referencia el primer perrafo,

sera de aplicaci6n lo previsto en la Resoluci6n de la SMV N" 019-201SSMV/01..

13.'l'l Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguir6 el
procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que darla lugar a la resoluci6n,
comunicari por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intenci6n de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimaento o evento e indicando la clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resoluci6n de Contrato, el destinatario de la misma podr6
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resoluci6n, para cuyos
efectos deberi cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberd ser recibida
en un plazo mAximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepci6n de
primera carta notarial. En este caso se entendere que existe conflicto o
respecto de la resoluci6n del Contrato, siendo de aplicaci6n la Cl6usula 14.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entender6 resuelto en la fecha de
recepci6n de dicha carta.

d) Declarada la resoluci6n mediante laudo o producido el supuesto del
proceder6 conforme a las cleusulas siguientes.

13.12 Producido cualquiera de los supuestos estipulados en la Cleusula '13.1, el
procedera a la intervenci6n de la Concesi6n. Este proceso involucra efectuar la
correspondiente. El proceso de la intervenci6n se su.ieta a las reglas siguientes:

a) La intervenci6n es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminaci6n por resoluci6n por
mutuo acuerdo.

ii) Doce (12) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del
Contrato, en caso de terminaci6n por vencimiento del plazo del Contrato.
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iii) En la fecha que indique el Concedente, segun las Leyes y Disposiciones Aplicables,
en caso de terminaci6n del Contrato por Caducidad de Concesi6n Definitiva de
Transmisi6n El6ctrica. La contradicci6n judicial de la resoluci6n ministerial que
declare la caducidad de dicho Contrato, no posterga el inlcio de la intervenci6n.

iv) En la fecha que indique el Concedente cuando se inicie el procedimiento a que se
refiere la Cl6usula '13.11, en caso de terminaci6n por resoluci6n del contrato por las
causales estipuladas en los literales c), d), e) y D de la Cldusula 13.1.

v) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminaci6n por resoluci6n del
contrato por la causal estipulada en el literal h) de la Cleusula 13.1.

La finalizaci6n de la intervenci6n se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses despues de iniciada la intervenci6n o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumire la administraci6n plena y directa de los Bienes de la
Concesi6n y la prestaci6n del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesi6n, en los siguientes casos:
. Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses

de intervenci6n, a menos que las Partes convengan en la continuaci6n de la
participaci6n del Concesionario.

. Si durante el proceso de intervenci6n el Concesionario deviniese en insolvente, o
si por cualquier otra raz6n fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar
las instrucciones que le disponga el lnterventor.

iii) Si la terminaci6n del Contrato se produce por declaraci6n de caducidad de la
Concesi6n Definitiva de Transmisi6n El6ctrica y el Concesionario hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaraci6n, la intervenci6n se prolongar5 por todo el
lapso que demore la conclusion de la contradicci6n, siendo en ese momento
aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

El interventor puede ser una Persona, un comit6 de personas naturales o una direcci6n u
6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a elecci6n del Concedente, y
ostentara, por el solo merito de su designaci6n, las m6s amplias facultades para:

. Determinar las acciones de carecter administrativo que permitan la continuaci6n de la
fase constructiva o de la operaci6n de la Linea El6ctrica, segun corresponda; y,

. Determinar las acciones de car6cter t6cnico que permitan la oportuna y eficiente
prestaci6n del Servicio.

d) Mientras el Contrato este vigenle o subsista una controversia al respecto, durante la

⌒

C)

intervenci6n el Concesionario deber6 seguir prestando el Servicio, pero estare obligado
cumplir las instrucciones del lnterventor. Sin embargo, el Concesionario podr6 solicita(

e)

reconsideraci6n de tales instrucciones ante la Direcci6n General de Electricidad
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un termino de cinco (5) Dias,
caso contrario se entender5 por aceptada. El Concesionario no ser6 responsable por
dafios derivados de las instrucciones del lnterventor.

Los gastos totales que demande la intervenci6n seran de cuenta y cargo del
Concesionario, excepto cuando la intervenci6n se produzca por causa imputable al
Concedente. En este 0ltimo caso, los gastos de la intervenci6n se sujetar6n a lo
dispuesto en el Literal a) de la Clausula 13.15.

Mientras el Contrato este vigente o subsista una controversia al respecto y el
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13.13E| Concedente organizard y llevara a cabo la licitaci6n de la Concesi6n, la cual se sujetara a
las reglas siguientes:

El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aqu6l, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitaci6n poblica para la
transferencia de la Concesi6n y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo
concesionario, dentro de un plazo no mayor de nueve (09) meses, desde la fecha en el
cual se declara la resoluci6n del Contrato o se expide el laudo correspondiente.

Los postores para la licitaci6n ser6n calificados por el Concedente o PROINVERSIoN,
seg0n corresponda. En caso de terminaci6n del Contrato por caducidad de la concesi6n
deflnitiva de transmisi6n el6ctrica o por resoluci6n por causa imputable al Concesionario;
el Concesionario, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos no podrSn
presentarse como postores.

El factor de competencia para la licitaci6n ser6, seg0n corresponda:

i) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del Contrato, el
que establezca las Leyes y Disposiciones Aplicables.

ii) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por causales distintas a la de vencimiento
del plazo del Contrato, un monto de dinero. Si el evento es anterior a la Puesta en
Operaci6n Comercial, el monto base de la primera convocatoria de la licitaci6n no
sere menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n ademAs de los gastos
pre operativos existentes (siempre que no est6n comprendidos dentro de los Bienes
de la Concesi6n y que sean aprobados por el Concedente), incluyendo intereses
durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la
Concesi6n.
Si el evento se produce con posterioridad a la Puesta en Operaci6n Comercial, se
reconocer6 Unicamente el total del Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n. De
no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el Concedente en la nueva
convocatoria podre reducir hasta en veinticinco por ciento (25ok) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

d) En caso una convocatoria sea declarada desierta o no se suscriba el contrato
correspondiente, no podren transcurrir m6s de sesenta (60) Dias para la publicaci6n de la
siguiente convocatoria.

e) El adjudicatario de la licitaci6n ptiblica ser6 aqu6l que presente la mejor oferta

a)

b)

C)

por la Concesi6n, en los terminos de las bases respectivas. En el caso a que
inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en
D6lares y dentro del plazo establecido en las bases respectivas.

f) El nuevo concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesi6n, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

S) En caso de terminaci6n de la Concesi6n por vencimiento del plazo del
licitaci6n de la Concesi6n s6lo tendrdr lugar si el Plan de Transmisi6n vigente
la necesidad de la continuaci6n del Servicio conforme a las Leyes y
Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Cl6usula 13.13.c).ii), si no se convoca a licitaci6n por
primera o segunda vez, si la segunda convocatoria quedara desierta o no se suscriba el
contrato correspondiente, el Concedente quedar6 obligado a pagar, lo que resulte menor,
entre: i) el valor del monto base de la primera o segunda convocatoria; y ii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n, m6s los gastos preoperativos (siempre que no
esten comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que sean aprobados por el
Concedente), si el evento es anterior a la Puesta en Operaci6n Comercial; o iii) el Valor
Contable de los Bienes de la Concesi6n si el evento se produce despues de la Puesta e
Operaci6n Comercial.
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El plazo para el pago ser6 de sesenta (60) Dias computados a partir de vencido el plazo
que se refiere los Numerales 13.13 a) y 13.13 d), segtn corresponda reconoci6ndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde el vencimiento del plazo de 60
Dias sefialado anteriormente. Dichos intereses seren calculados con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mes un spread de 2%.

El valor a pagar por el Concedente al Concesionario se sujetar6 en lo que corresponda, a
las reglas establecidas en la Clausula 13.15. Lo indicado no resultara aflicable a la
obligaci6n de pago del Concedente descrito en la Cleusula 13.'t 8-

i) Si el Contrato termina por resoluci6n debido a causa distinta a Destrucci6n Total, y el
Concedente determinase que la Linea Electrica no debe mantenerse en uso, el
Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n.
El valor a pagar se sujetara en lo que conesponda a las reglas establecidas en la
Cl5usula 13.'l5.

j) El pago efectuado por el adjudicatario a que se refiere el Literal e), o el monto a pagar
por el Concedente a que se refiere el Literal h) de la presente ClSusula, sera 'el producto
de la licitaci6n", el mismo que serA entregado a un fideicomiso constituido previamente
por el Concesionario.

13.14 La transferencia de los Bienes de la Concesi6n se sujetare a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesi6n ser6n entregados al nuevo concesionario, al Concedente o a
la persona que 6ste decida en *lso que el Concedente asuma la administraci6n plena y
directa de la Concesi6n, de manera tal que los Bienes de la Concesi6n puedan continuar
siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestaci6n del
Servicio en forma ininterrumpida.

b) El Concesionario transferira la propiedad de los Bienes de la Concesi6n al Estado, libre
de toda carga o gravamen.

c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informaci6n t6cnica:
(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relaci6n con la Linea Electrica.
(iii) lnformaci6n t6cnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operaci6n y mantenimiento de la Linea El6ckica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informaci6n relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros tambi6n seran objeto de transferencia,
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesi6n, y
dichos Contratos no hayan concluido al termino de la Concesi6n.

e) El Concesionario devolvere los Bienes de la Concesi6n en buenas
operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el
Las Partes suscribiran un acta de entrega.

D El Concesionario debere brindar su total cooperaci6n, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesi6n, de tal manera que no haya interrupci6n en la
prestaci6n del Servicio. El Concesionario otorgare las escrituras p0blicas y otros
documentos privados o priblicos que se requieran para la transferencia de la Concesi6n,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posici6n contractual u otros
Contratos.
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En todos los casos de terminaci6n de la Concesi6n y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22 del TUO de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesi6n
al sector privado de las obras p0blicas de infraestructura y de servicios p0blico, aprobado
por Decreto Supremo No 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Unica Disposici6n
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo No 1224, se entender6 que los
Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesi6n estara inafecta de todo tributo
creado o por crearse, conforme al citado Artlculo 22 y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la lnversi6n privada en Obras Ptiblicas de infraestructura y de Servicios
P0blicos, aprobados por Decreto Supremo N" 132-97-EF.

Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesi6n,
seran de cargo del Concesionario.

13.15 La distribuci6n del producto de la licitaci6n se sujetare a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitaci6n y hasta donde dicha suma alcance, el Concesionario
pagara, de corresponder, la penalidad establecida en la Clausula 13.10, los gastos
directos en que hubiese incurrido el Concedente asociados al proceso de intervenci6n y
el de licitaci6n; y luego pagara de acuerdo al siguiente orden:

i) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores del
Concesionario, devengados hasta la fecha de pago y que est6n pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente
y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que est6n garantizados segun las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el Concesionario.
v) Cualquier otro pasivo del Concesionario que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelaci6n para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes y Disposiciones Aplicables una prelaci6n distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, quedara con el Concesionario, hasta un m6ximo
equivalente a la diferencia entre el Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n y los
pagos efectuados de acuerdo a lo sefialado en el literal a) precedente. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia corresponder6 al Concedente.

13.16 En el caso de terminaci6n del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6n
los Bienes de la Concesi6n son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el
remanente de los Refuezos que se hubieran ejecutado duranle la vigencia del
Dicho valor ser6 calculado por el OSINERGMIN, y sere pagado: i) por el
entrante, en la oportunidad que asuma la operaci6n de la instalaci6n respectiva, o, ii) por
Estado, no m6s tarde que seis (6) meses despu6s del vencimiento del Contrato.

13.'17 En caso de Destrucci6n Total se procederd del siguiente modo:

a) Las Partes evaluarAn la conveniencia tecnica y econ6mica de restaurar los dafros y los
terminos y condiciones en que se efectuaria la reconstrucci6n y la reanudaci6n del
Servicio.

b) El Contrato quedard terminado autometicamente si transcurriesen sesentia
desde que se produjo la Destrucci6n Total, sin que las Partes se hubieran
acuerdo conforme al literal anterior.

Contrato de Concesi6n SGT LT Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo citcuito)
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"Afro del Buen Servicio al Ciudadano"

Los beneficlos recibidos de los seguros mas los montos obtenidos de la licitaci6n de los
Bienes de la Concesi6n no afectados por la Destrucci6n Total, ser6n considerados como
"el producto de la licitaci6n" a los efectos de la ClSusula 13.15, y el fiduciario a que se
refiere la Clausula 7.5 b) pagare las deudas de la Concesi6n, siguiendo el orden
establecido en la Cl6usula 13.15.

13.18 Si la Concesi6n terminara por la causal estipulada en la Cl6usula 13.6 o 13.7, se aplicar6n las
reglas siguientes:

Sin perjuicio de lo establecido en la Cl6usula 13.13, el Concedente pagar6 al
Concesionario, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la Concesi6n
al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos 22 del TUO y Numeral
24.1 del Articulo 24 del Decreto Legislativo N" 1224, respectivamente, lo siguiente:

a.1 Cuando la terminaci6n se realice antes de la Puesta en Operaci6n Comercial, el
Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n y los gastos pre operativos existentes,
siempre que no esten comprendidos dentro de los Bienes de la Concesi6n y que
sean aprobados por el Concedente. Los gastos pre operativos incluiran entre otros,
los costos colaterales asociados a la terminaci6n del contrato; asi como los intereses
durante la etapa de construcci6n, calculados a la fecha de terminaci6n de la
Concesi6n.

a.2 Cuando la terminaci6n se realice despues de la Puesta en Operaci6n Comercial, la
cantidad que resulte mayor entre:

i. El valor presente de los flujos de caja del Proyecto que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en D6lares.

ii. El Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n.

El cilculo de la cantidad a pagar ser6 efectuado por un perito designado por las partes.

De la cantidad calculada conforme al Literal b), el Concedente descontara los conceptos ,@
indicados en la ClSusula 13.'15.a), a excepci6n de los gastos efectuados por el interventor /1i6't ffi Y"
y el Concedente, asociados al proceso de intervenci6n y de licitaci6n. k}\&*
El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente al Concesionario al contado, W
en efectivo, en D6lares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto qued6 firme, reconoci6ndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que oper6 la terminaci6n hasta la cancelaci6n efectiva,
con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha
pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses mes un spread de 2%.

13.'l9A los efectos del Literal 0 de la Cl6usula 13.4 del Contrato, se considerara que
incumplimiento injustificado, grave y reiterado del Concesionario, el incumplimiento
cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas en el segundo
de la Clausula 5.13 del Contrato.

13.204la terminaci6n del Contrato, salvo lo seflalado en el tercer parrafo de la Clausula 13.5, el
Concedente devolvera al Concesionario la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o la
Garantia de Operaci6n, seg0n corresponda. La devoluci6n de la respectiva garantia se
rcalizarA a mes tardar treinta (30) Dias despues de concluida la transferencia de los Bienes
de la Concesi6n, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o
terminacion.
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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

13.21 El Valor Contable de los Bienes de la Concesi6n a que se refiere la presente Cl6usula 13,

sera el correspondiente a la fecha de terminaci6n del Contrato. En caso de producirse el
supuesto establecido en la Cl6usula 13.11 d), el Valor Contable de los Bienes de la

Concesi6n ser6 el correspondiente a la fecha de notificaci6n del laudo.

14. SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

14.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por
tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecuci6n, controversias y dem5s consecuencias
que de 6l se originen, se regirAn por dicha legislaci6n.

14.2 Ambito de Aplicaci6n

Esta cl6usula regula la soluci6n de todas aquellas controversias que se generen entre las
Partes durante la Concesi6n y aquellas relacionadas con la resoluci6n del Contrato de
Concesi6n.

No podrAn ser materia de trato directo ni de arbitra.ie las decisiones de los Reguladores u

otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecuci6n de sus
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya via de reclamo es la via
administrativa.

14.3 Criterios de lnterpretaci6n

El Contrato debera interpretarse como una unidad y en ningtn caso c:lda una de sus
clSusulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretaci6n de este Contrato, se seguir5 el siguiente orden de
prelaci6n para resolver dicha situaci6n.

a. El Contrato y sus modificatorias;
b. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
c. Las Bases.

El Contrato de Concesi6n se suscribe onicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traducci6n del Conkato y 6ste, prevalecera el texto del Contrato en
castellano. Las traducciones de este Contrato no se considerar5n para efectos de su
interpretaci6n.

Los plazos establecidos se computaran en Dias, dias calendario, meses o anos, seg0n
corresponda.

14.4 Renuncia a Reclamaciones Diplom6ticas

El Concesionario y sus socios, accaonistas o participacionistas renuncian de manera
incondicional e irrevocable a cualquier reclamaci6n diplom6tica, por las
conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

14.5 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de
naturaleza arbitrable, con relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la
interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
eficacia del Contrato o resoluci6n de la Concesi6n, ser6n resueltos por trato directo entre las
Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha en que una
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre co4,ffi
relevancia juridica ,66* /..K-*,Xz\6ffi$ W
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En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociaci6n o trato directo sera de seis (6)
meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la
cl6usula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo informaci6n
detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de
alternativas de soluci6n de controversia) al Ministerio de Econom[a y Finanzas en su calidad
de Coordinador del Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del Estado en Controversias
lnternacionales de lnversi6n, en virtud de lo establecido en la Ley N'28933 y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N' 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podr6n ser ampliados por decisi6n
conjunta de las Partes, acuerdo que debere constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes
podran acordar la intervenci6n de un tercero neutral, denominado amigable componedor.

El amigable componedor, sere designado por las Partes de manera directa o por delegaci6n
por el centro o instituci6n que administre mecanismos alternativos de soluci6n de
controversias, someti6ndose a las disposiciones establecidas en los Articulos 69 al 78 del
Decreto Supremo N' 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondra una f6rmula de
soluci6n de controversias, que de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes,
producira los efectos legales de una transacci6n y en consecuencia, la calidad de cosa
juzgada y exigible.

Lo dispuesto en el parrafo precedente con relaci6n al amigable componedor, no es de
aplicaci6n cuando se remite la controversia al mecanismo internacional de soluci6n de
controversias a que se refiere la Ley N'28933, donde el trato directo sera asumido por la
Comisi6n Especial.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre de car5cler
tecnico o no{6cnico, segrn sea el caso. Cuando las partes no se pongan de acuerdo con
respecto a la naturaleza de la controversia, ambas partes deber5n sustentar su posici6n en
una comunicaci6n escrita que hardn llegar a su contraparte. En esta explicar5n las razones
por las cuales consideran que la controversia es de caracter t6cnico o no t6cnico.

Los conflictos o incertidumbres t6cnicas seran resueltos conforme al procedimiento
en el Literal a) del Numeral 14.6 la Clausula 14. Los conflictos o incertidumbres
de car6cter t6cnico seran resueltos conforme al procedimiento previsto en el
Numeral 14.6 de la Clausula 14.

que no

Literal b)

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de si
el conflicto o controversia suscitado es una Controversia T6cnica o una Controversia No-
T6cnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia T6cnica y de Controversia
No T6cnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deber6 ser considerado como u
Controversia No Tё cnica y se“ resuelo conforrne al pЮcedimiento respectivo pre宙 sto 9ジ

Literal b)del Numera114 6 de la Cl`usula 14

14 6 Arblrale

Modandades de procedimientos arbitrales:

ク

a. Arbitraie de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Tecnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser
sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57
del Decreto Legislativo N" 1071, en el cual los 5rbitros resolver6n conforme a sus
conocrmientos y leal saber y entender. Los 6rbitros podr6n ser peritos nacionales o
extranjeros, pero en todos los casos deber5n contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia T6cnica respectiva, y no deberan tener conflicto de interes con
de las Partes al momento y despues de su designaci6n como tales.
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informaci6n que estime necesaria para
resolver la Controversia T6cnica que conozca, y como consecuencia de ello podr6
presentar a las Partes una propuesta de conciliaci6n, la cual podra ser o no aceptada por
estas. El Tribunal Arbitral podre actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes
o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las
pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral debera preparar una decisi6n preliminar que notificare a las Partes
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalaci6n, teniendo las Partes un plazo de
cinco (5) Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisi6n
preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisi6n final sobre la Controversia
Tecnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepci6n de los
comentarios de las Panes, a su decisi6n preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocura primero. El procedimiento para la resoluci6n
de una Controversia T6cnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Pero.
Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el tribunal arbitral se trasladara a
otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspecci6n
ocular o cualquier otro medio probatorio gue sea necesario actuar en otra localidad, por un
plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad
sobre toda la informaci6n que conozcan por su participaci6n en la resoluci6n de una
Controversia T6cnica.

La controversia se resolvera a trav6s de arbitraje nacional, y debera ser administrado por
el Centro de Arbitraje de la C5mara de Comercio de Lima, Centro de Analisis y Resoluci6n
de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o Camara de
Comercio Americana del Peni - AMCHAM, en todo lo no previsto en el presente Contrato.
A falta de acuerdo para la administraci6n del arbitraje, decidirA la Parte que solicit6 el inicio
del arbitraje.

Arbitraie de Derecho.- Las Controversias No T6cnicas ser6n resueltas mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con los Numerales 1y 2 del Articulo 57 del
Legislativo N' 1071, procedimiento en el cual los arbitros deberan resolver de
con la legislaci6n peruana aplicable. El arbitraje de derecho podr6 ser local o
de acuerdo a lo siguiente:

i. Cuando las Controversias No T6cnicas tengan un monto involucrado superior a treinta
millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000) o su

equivalente en moneda nacional, las Partes tratar6n de resolver las controversias
mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo refeffiqf.ff r/.i
en el pArrafo precedente, las controversias suscitadas seren resueltas media#Q->/'
arbitraje internacional de derecho, a trav6s de un procedimiento tramitado d-/
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n y Arbitraje del Centro lnternacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones (ClADl), establecidas en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados, aprobado por el Per0 mediante Resoluci6n Legislativa No 26210, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente.
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"Afto del Buen Servicio al Ciudadano"

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de
conformidad con las reglas de arbitraje del ClADl, el Concedente en representaci6n del
Estado de la Republica del Per0 declara que al Concesionario se le considere como
"Nacional de otro Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero seg0n lo
establece el Literal b) del Numeral 2 del Articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de
Diferencias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el

Concesionario acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendre lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Am6rica,
y sera conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo

dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje,
correspondientes.

Si por cualquier raz6n el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la
presente clausula, las Partes de manera anticipada aceptan someler la controversia en
los mismos t6rminos senalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercanlil lnternacional

Alternativamente las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero distinto,
si asi lo estimaran conveniente.

ii. Las Controversias No T6cnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a
treinta millones de D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (US$ 30 000 000), o su
equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son
cuantificables en dinero, seren resueltas mediante arbitraje de derecho y debere ser
administrado por el Centro de Arbitraje de la CSmara de Comercio de Lima, Centro de
Andlisis y Resoluci6n de Conflictos - PUCP, Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de Lima o C6mara de Comercio Americana del Per0 - AMCHAM. A falta de
acuerdo, para la administraci6n del arbitraje, decidir6 la Parte que solicit6 el arbitraje.

El arbitraje tendri lugar en la ciudad de Lima, Per[, y sere conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los ciento
ochenta (180) dias calendario posteriores a la fecha de instalaci6n del Tribunal
Excepcionalmente, el laudo podrA emitirse fuera de este plazo cuando el T
Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios como peritajes
inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el
arbitral, dentro de un plazo acordado previamente por las Partes.

14.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la
presente clausula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicaren por igual las
siguientes disposiciones generales:

a. El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designar6
erbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos (2) 6rbitros designados
Partes, quien a su vez se desempenar6 como Presidente del Tribunal Arbitral.

Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si los do}--/'
erbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo 6rbitro, el tercer
arbitro ser6 designado por el centro de arbitraje seleccionado. Por otro lado, para el caso
del arbitraje de derecho internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren
conveniente, para que en el caso de no llegar a un acuerdo sobre el nombramiento del
tercer Srbitro, sea el CIADI el que decida.

Co,,balo do Concest6n SCf Ll Aguayua-Puca pa 138 kv (sogundo citcuito)
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Para el caso del arbitraje de derecho y del arbitraje de conciencia nacional, si una de las
Partes no designase el Srbitro que le corresponde dentro del plazo de treinta (30) Dias
contado a partir de la fecha de recepci6n del respectivo pedido de nombramiento, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el erbitro sera designado a pedido de la
otra Parte por el centro de arbitraje nacional. Por olro lado, en el arbitraje de derecho
internacional, las Partes podran pactar el plazo que consideren conveniente, para que en
caso de que una de las Partes no designase el 5rbitro que le corresponde, 6ste sea
designado, a pedido de la otra Parte, por el ClADl.

Los arbitros pueden suplir, a su discreci6n, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislaci6n o en el Contrato, mediante la aplicaci6n de los principios generales de
derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la Rep0blica del Perrl
sea signatario.

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 81.2 del Articulo 81 del Reglamento del
Decreto Legislativo N' 1224, los erbitros deben permitir la participaci6n del Regulador
para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la
competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que
sean aplicables los mecanismos y procedimientos de soluci6n de controversias a que se
refieren la Ley No 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinaci6n y Respuesta del
Estado en Controversia lnternacionales de lnversi6n, o aquellos previstos en los tratados
internacionales que obligan al Estado peruano.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral ser6 definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de fltima
instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las partes declaran que 6ste
sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo el caso, que
se produzcan las causales taxativamente previstas en los Articulos 62 y 63 del Decreto
Legislativo N' 1071, en los Articulos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la
materia, segUn sea el caso.

e. Durante el desarrollo del arbitrale las partes continuaren con la ejecuci6n de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que
son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas conforme a la Cl6usula 12, si fuera aplicable, quedar5 en
suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podr6 ser ejecutada por el motivo que
suscit6 el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.

f Todos los gastos que irrogue la resoluci6n de una controversia T6cnica, o No Tecnica,
excepto los honorarios de los 6rbitros que participen en la resoluci6n de una controversia
ser6n cubiertos por la Parte vencida. lgual regla se aplica en caso la parte
reconvenida se allane o reconozca la pretensi6n del demandante o del
Tambi6n asumire los gastos el demandante o el reconviniente que desista de
pretensi6n. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo
las pretensiones por causa de transaccion o conc‖ iaci6n, los refeddos gastos seran｀

―
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el
laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidir6
la distribuci6n de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente cldusula, los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una parte de
manera individual.

Los honorarios de los erbitros, seran pagados por las partes en igual proporci6n.
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15. EOU|LTBRTO ECONoilrcO-FlNAl.lClERO

15.1 Las Partes reconocen que el Contrato, a la Fecha de Cierre, se encuentra en una situaci6n de
equilibrio econ6mico-financiero en t6rminos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

15.2 La presente ctausula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econ6mico-
financiero, al cual tendrdn derecho el Concesionario y el Concedente, en caso que la
Concesi6n se vea afectada, exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes y
Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga exclusiva relaci6n con aspectos
econ6micos financieros vinculados a la variaci6n de ingresos, costos de inversi6n o costos de
operaci6n y mantenimiento relacionados con la prestaci6n del Servicio.

15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econ6mico - financiero del Contrato
se ha visto afectado, podr6 invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito a la otra
Parte y con la suficiente sustentaci6n las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento.

15.4 Al respecto, correspondere a las Partes ratificar o denegar la invocaci6n de la ruptura del
equilibrio econ6mico - financiero por una de las Partes, asi como determinar el monto de
compensaci6n que permita restituir dicho equilibrio.

15.5 El equilibrio econ6mico-financiero serd restablecido si, como consecuencia de lo senalado en
el Numeral 15.2, y en comparaci6n con lo que habria pasado en el mismo periodo si no
hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicho numeral:

a) Varle los costos de inversi6n realizados por el Concesionario desde la Fecha de Cierre
hasta la Puesta en Operaci6n Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o
mes del Costo de la lnversi6n seflalado en el Literal b) de la Clausula 8.'l,luego de los
eventuales ajustes senalados en dicha cldusula, debiendo considerarse para el
restablecimiento del equilibrio econ6mico financiero, la totalidad de la variaci6n; o,

b) Se afecte los ingresos o los costos de operaci6n y mantenimiento del Servicio de manera
tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operaci6n y mantenimiento
del Concesionario en la explotaci6n del Servicio, durante un periodo de doce (12) meses
consecutivos o m5s, varie en el equivalente al diez por ciento ('10%) o mes de la Base
Tarifaria vigente.

15.6 Si el equilibrio econ6mico - financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en el numeral anterior, el Concesionario o el Concedente, podr6 proponer por escrilo a
la otra Parte y con la necesaria sustentaci6n, las soluciones y procedimientos a seguir para
restablecer el equilibrio econ6mico afectado.

El restablecimiento del equilibrio econ6mico-financiero deberd considerar el valor presente
los efectos en los flujos de caja futuros del Concesionario. Copia de la solicitud sera
al OSINERGMIN, para que emita una opini6n t6cnico--econ6mica con relaci6n a lo
que deber6 ser evaluada por el Concedente, sin cardcter vinculante. Esta opini6n deber6 ser
remilida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

15.7 La Parte afectada podr6 invocar ruptura del equilibrio econ6mico-financiero en los siguientes
momentos:

a) Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operaci6n
Comercial, para lo dispuesto en la Clausula 15.5.a.

b) Despu6s de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en
Comercial, para lo dispuesto en la Cliusula 15.5.b.

Convalo de Concesi6n SGT LT Aguay e-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Vo.si6o Flnal Actualizada 06.U.17
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15.8 El restablecimiento del equilibrio econ6mico se efectuara sobre la base de los estados
financieros auditados (o de la informaci6n utilizada en la elaboraci6n de los mismos) del
Concesionario del periodo en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de
inversi6n o costos de operaci6n y mantenimiento anteriormente referidas.

Si el Concesionario cuenta con varias concesiones, debere entregar la informaci6n adicional
necesaria que sustente la divisi6n de ingresos o costos, como corresponda, entre sus
diversas concesiones.

Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente podra solicitar mayor informaci6n que sustente las
variaciones senaladas. Adicionalmente, las Partes podren acordar utilizar documentaci6n
distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente clausula,
siempre que tenga el debido sustento.

15.9 Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido dentro del plazo de diez
(10) Dias de su notificaci6n a las Partes, cualquiera de ellas podrd considerar que se ha
producido una controversia no T6cnica y sera resuelta de conformidad con los mecanismos
de conlroversias regulados en el presente contrato.

15.10 No se considerar6 aplicable lo indicado en esta cl6usula para aquellos cambios producidos
como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental
Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicaci6n de penalidades que
estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del Concesionario.

15.1 1 La existencia de un desequilibrio s6lo podrA dar lugar a la modificaci6n de las disposiciones
contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dard lugar a
pagos a cargo del Estado.

16. REGIMEN TRIBUTARIO

16.1 El Concesionario estara sujeto a la legislaci6n tributaria nacional, regional y municipal que le
resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que
correspondan al ejercicio de su actividad. El Concesionario estar6 obligado, en los terminos
que senalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesi6n o los que se
construyan o incorporen a la Concesi6n, sean dichos tributos administrados por el gobierno
nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas
est6n directamente vinculados al ejercicio de las actividades en m6rito del Contrato.

16.2 El Concesionario podr6 suscribir con el Concedente, un convenio de estabilidad
que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo
disposiciones de los Decretos Legislativos No 662 y No 757 y el primer y segundo
Articulo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
dichas normas.

16.3 Asimismo, el Concesionario podra acceder a los beneficios tributarios que le correspondan,
siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condaciones sustanciales y formales
senaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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17. CESION DE DERECHOS

17.1 El Concesionario podr6 transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su posici6n

contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al Contrato, siempre
que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podr6 ser negado
sin fundamento expreso.

17.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato s6lo tendre efecto si 6sta se realiza por escrito y con la debida
notificaci6n a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de

ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podr5 ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

I8. MODIFICACIONES AL CONTRATO

18.1 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran 0nicamente v6lidas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

18.2 Si cualquier estipulaci6n o disposici6n del Contrato se considerase nula, invAlida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decisi6n sere interpretada estrictamente para dicha estipulaci6n o

disposici6n y no afectara Ia validez de las otras estipulaciones del Contrato.

19. NOTIFICACIONES

Salvo estipulaci6n expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al

Contrato, deber6n realizarse por escrito y mediante notificaci6n personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Ministerio de Energia y Minas.
Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Peru.

DtrLcc-ctoh GsArG- oAc oE GLGQ.Tctc'oao

Nombre:
Direcci6n:
Atenci6n:

Si es dirioida al Concesionario:

ruo.ul", Te n n'o Psc'i S A C

Direcci6n: Av. D-or 2g rlavo U'13?l -\auT.(roto
Atenci6n: lZ€ p n \.!€ vi Al\^ € L.-cau
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Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre: Tcn, o ?L"-, S.r'\
Direcci6n: Au . Oo-r gr=- fllro rJ'1l Ql- Sar'-r lJ\oto
Atenci6n: GserL. ,e iJTa^ri€ [,.-c A c .

o a cualquier otra direcci6n o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta clSusula.

Por el Concesionario: Por el Concedente:

ヘ

Co″
"f●
de Conces,6n SCア ι7Agllarra‐ Puca″Pa'38“V rSegυ″d・ clrcultoJ
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ANEXO NO I

Especificaciones T6cnicas del proyecto

"L.T. AGUAYTiA-PUCALLPA 138 kV (SEGUNDO CIRCUITO)"

1. CONFIGURACIoN DEL PROYECTO

ALCANCE GENERAL

La configuraci6n general del proyecto descrita en el presente anexo ha sido elaborada sobre la base
de un anteproyecto de ingenieria y no sobre una lngenieria Definitiva, por lo que las caracterlsticas y
los detalles finales del equipamiento del proyecto a ser construido (asi como las especificaciones
basicas), ser6n los que sean aprobados por el COES en el Estudio de Pre Operatividad. Este estudio
tiene como fin determinar y evaluar el impacto de la nueva instalaci6n en la operaci6n del SEIN, en la
capacidad del Sistema de Transmision, asl como en la fiabilidad y calidad de sus operaciones. La
propuesta que se desanolle en la lngenieria Definitiva del proyecto debe concordar con el Estudio de
Pre Operatividad aprobado.

Asimismo, el Concesionario sera responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el presente Anexo, que sean requeridos para el buen funcionamiento y operaci6n del proyecto, asl
como modificar o adecuar lo que fuera necesario, y establecer sus caracteristicas definitivas, a
efectos de garantizar la conecta operaci6n de todas sus instalaciones y la prestaci6n del servicio
cumpliendo las normas aplicadas en el Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, las especificaciones o las caracterlsticas del Proyecto, contenidos en el
presente Anexo difieran con lo sefialado en el anteproyecto de ingenieria, prevalecera b establecido
en este Anexo. En ese sentido, el anteproyecto de ingenierla debe ser considerado como un
documento con informaci6n de caracter referencial.

Los criterios de disefio utilizados en el desarrollo del proyecto deberan ser concordantes con las
instalaciones existentes y con los criterios de diseno establecidos en el Procedimiento Tecnico COES
PR-20 'lngreso, Modificaci6n y Retiro de lnstalaciones en el SEIN" y con los requerimientos del rz:iR
C6digo Nacional de Electricidad CNE-Suministro y CNE-Utilizacion y otras normas indicadas en ef--t)-,_ A.i" \z-;--l'a\

presente anexo, vigentes a la fecha de suscripci6n del contrato. ll=( ,rlF )tI
La Configuraci6n General del Proyecto que se muestra en el Esquema N' 'l (al final oet presente\o\Si4/
Anexo), comprende las siguientes instalaciones las cuales forman parte del Sistema de Transmisi6n NgZ
Local:

. Linea de Transmision (L.T.) de 138 kV Aguaytla - Pucallpa, en simple terna, de aproximadamente
132 km de longitud

・  Arnpliaci6n de la subestaciOn Aguaytia existente,para la instalaciOn de una celda de linea en」
kv.

. Ampliaci6n de la subestiacion Pucallpa existente,
kv.

2.L:NEA DE TRANSMiSiON

2.l CARACTERiSTICAS TECN:CAS GENERALES

Esta es una linea de transmisi6n de simple terna,que enlazara la barra 138 kV de la subestaci6n

Aguaytiai de propiedad del Concesiona‖ o ETESELVA,con la barra de la subestaciOn
138 kV de propiedad dei Concesiona面 olSA PERU

Conlrato d6 Concesi6n SGT LT Aguaytia-Pucallpe 13E kV (sagundo circuito)
Ve.sl6n Final Actualizada 06.01.17

“
m a nSt山 n̈“ ma ceda“ m“ヨ

Puca‖ pa

0

Pagfra 39 de a6



"Afio del Buen Servicio al ciudadano"

Las caracteristicas de esta linea son las que se indican a continuacion:
. Longitud aproximada:
. N[mero de ternas:
. Tension nominal de operaci6n:
. Tension maxima del sistema:
. Disposici6n de fases:
. Tipo de conductor:
. NUmero de conductores por fase:
. Cable de guarda:
. Subestaciones que enlaza:
. Altitud:

132 km

Una(1)
138 kV
145 kV

THangular
ДДДC 300 mm2
Un。 (1)
Uno delupo OPGW,de 24 1bras
S E Aguaytia(Ucayalり y S E Puca‖ pa(Ucaya‖ )
く500 msnm

⌒

a) Capacidad de Transmisi6n por Limite T6rmico
La capacidad minima de transmisi6n por limite termico (potencia de disefro) de la linea sere:

El cumplimiento de la capacidad indicada sere verificado para las condiciones ambientales
indicadas en el Capitulo 1, Numeral 3.1.1, del Anexo 1 del PR-20, cuyas principales
prescripciones son las siguientes:
- La temperatura en los conductores de fase no debera superar el limite termico de 75 'C.
- La maxima temperatura ambiente es la temperatura mdxima media de la regi6n de

instalaci6n de la linea. Corresponde al promedio de las maximas anuales durante un
periodo minimo de 10 anos.

- La radiaci6n solar es la maxima registrada en la regi6n de instalaci6n de la linea.
- Viento mlnimo de 0,61 m/s perpendicular al conductor.
- Las distancias de seguridad deben respetarse en toda condici6n de operacion,

recomendandose considerar, para asegurar el cumplimiento de las distancias de
seguridad, un margen de reseNa en la altura al suelo de mlnimo 0,30 m, en la distribuci6n
de estructuras.

b) Capacidad de Transmisi6n en Condici6n de Emergencia
En condiciones de emergencia del SEIN, y por un periodo de hasta treinta (30) minutos, I

linea de lransmisi6n debera soportar una sobrecarga no menor a 96 MVA.

Se admitirA una temperatura superior a 75 oC en el conductor, durante el periodo senalado,
conservando las distancias de seguridad establecidas en las normas aplicables.

c) Factores de disono
La linea se considerara aceptable cuando cumpla con lo siguiente:

c.1) Limite t6rmico
Segun los Criterios de Diseno de Lineas de Transmision establecidos en el
Anexo 1 del PR-20, descritos en el acapite a).

c.2) Caida do tensi6n
SegUn los Criterios de Desempeno establecidos en el Anexo 2 del PR-20, Numeral 8.

2.2 REQUER:M:ENTOS TECNiCOS DE LA L.T.

EI Concedente pOdra evaluar rnodincaciOnes a estas especilcaciones,

las so‖ cite o proponga,presentando ei debido sustento tOcnico

a) La rnea debe cump‖ rlos siguientes requisitos minimos:

. Tensi6n de operaci6n nominal

０Ｓ∝価
　
　
　
８ｋＶ
¨
趾Conarato do Concesidn SGf LT Aguaytla.Pucallpa 13E kV (segundo circuito)
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. Tensi6n maxima de operaci6n

. Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosferico

145 kV

650 kVoc。

275 kV

⌒

. Tensi6n de sostenimiento a frecuencia industrial (60 Hz) :

Los valores anteriores seran corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones.
Asimismo, las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento tambien deberen
corregirse por altitud. Se debera aplicar las normas IEC 60071-'l e IEC 60071-2.

La longitud de llnea de fuga del aislamiento de la L.T. deber6 ser verificada de acuerdo con
el nivel de contaminaci6n de las zonas por las que atraviese, el meximo nivel de tensi6n
alcanzado y las altitudes de estas zonas.

Las longitudes de fuga minimas a considerar seran:
. En zonas con altitud menor a I 000 msnm : 20 mm/kVl_fase

b) La resistencia de la puesta a tierra individual en las estructuras de la linea no deberan
superar los 25 Ohmios. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del
terreno y en ningun caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre hUmedo. Sin
embargo este valor debera ser verificado de modo que se cumpla con la Regla 036.4 del
CNE (Suministro 2011). El cumplimiento de este valor no exime de la verificacion de las
meximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, asi como de las medadas
que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

c) Se deberan cumplir con los siguientes valores electricos:

c.l) El Maximo gradiente superficral en los conductores no debe superar el gradiente
crltico de 17 kvrmtcm.

c.2) Los llmites de radiaciones no ionizantes al llmite de la faja de servidumbre, seg0n el
Anexo C4.2 del CNE-Utilizaci6n 2006.

c.3) El ruido audible al llmite de la faja de servidumbre, segUn el Anexo C3.3 del CNE -
Utilizaci6n 2006.

c.4) Los llmites de radio interferencia cumpliran con lo indicado en el Capltulo 1, Anexo 1

del PR-20.

Las distiancias de seguridad, considerando un creep de 20 anos, seran calculadas segun la
Regla 232 del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de ciene. Para la aplicaci6n de
la Regla 232 se emplearan bs valores de componente electrica, indicados en la Tabla 232-
4 del NESC. Las distancias de seguridad no ser6n menores a los valores indicados en la
Tabla 232-'la del CNE Suministro 2011 o el vigente a la fecha de cierre.

El Concesionario debera considerar un nUmero de transposiciones para la L.T. 138 kV
seg0n lo indicado en el Capltulo'1, Anexo 1 del PR-20.

El diseno del aislamiento, de las distancias de seguridad, las puestas a tierra, el uso de
materiales apropiados, asl como la correcta ejecuci6n de los trabajos de mantenimiento,
entre otros aspectos, deberen ser tales que la tasa de salida de servicio de la linea no
exceda de ' 3 salidas/(loo kn.afro)', para el nivel de ,38 ky.
Con el fin de cumplir con la tasa de salida indicada, a manera de referencia, se
lo siguiente:
. Verificar que el nivel de aislamiento de la llnea sea el apropiado.
. Verificar que el valor de resistencia de las puestas a tierra de las estructuras de

sea el apropiado y, de ser el caso, utilizar puestas a tierra capacitivas en las zonas
rocosas o de alta resistividad.

. Realizar estudio de apantallamiento.
o Utilizar materiales (aisladores, ferreterla, cables OPGW, etc.) de comprobada calidad,

para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 anos de experiencia, de
fabricaci6n y uso a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan este Iimite seran penalizadas, segun
se indica en la Clausula 5 12 del Contrato

d)

e)

=ミ|たり
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Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por la mala calidad de
suministro o mala calidad de servicio, especilicadas en la NTCSE.

Se empleara un cable de guarda del tipo OPGW, de 24 fibras, que permita la actuaci6n de
la protecci6n diferencial de linea de forma r6pida, segura y selectiva, asi como el envio de
datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones. El cable de guarda
debera ser capaz de soportar un corlocircuito a tierra estimado que garantice un tiempo de
vida Ultil no menor de 30 afios de servicio. El Concesionario sustentare la metodologia de
c6lculo.
Para los servicios de mantenimiento de la linea se podre utilizar un sistema de
comunicacion con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHFA/HF.
Se utilizare conductot AAAC 3OO rnm2 segun la capacidad de transporte, las cargas,
vanos y tiros adecuados que presente la mejor opcion de construcci6n y operaci6n, siempre
y cuando se garantice un tiempo de vida otil no menor a 30 afios.
Los limites maximos de perdidas Joule, celculados para un valor de potencia de salida igual
a la que se indica en la tabla incluida a continuacion, con un factor de potencia igual a 1,00,
y tension en la barra de llegada igual a 1,00 p.u. serAn los indicados en el siguiente cuadro:

Nota: Potencia de Transmisi6n predominante estimada en la operacion de la llnea.

El cumplimiento de estos niveles de perdidas sera verificado por el Concedente, mediante
los c6lculos de disefio del conductor, previo a la adquisici6n de los suministros por el
Concesionario. No se autorizara h instalaci6n del conductor en caso de incumplimiento de
los valores de perdidas ltmites.

La f6rmula de cAlculo para verificar el nivel de perdidas Joule sera la siguiente:

ｈ

　

　

Ｄ

⌒

″rdldas=(キ
)2χ ttH∞

%

Dondel

Pd = Potencia da reforencia en MVA
VM = Tensi6n nominald€ la linea en kV
R75.c = Resistencia total do la llnea por km-fass, a la tempsratura de 75 oC y frecuencia de 60 Hz.

k) EI diseflo de la llnea (secci6n y tipo de conductor, distancias entre fases, etc.) debera ser
realizado tomando como referencia las caracteristicas de la linea existente a fin de
garantizar el reparto equitativo del flujo de potencia en ambas llneas.

l) lndisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio fuera
servicio por mantenimiento programado de cada llnea de lransmisi6n, no debere
de dos jornadas de ocho horas cada una.

m)Tiempo maximO de repOsiciOn pOst fallal el lempo mttimo de repOsiciOn
debeni ser mayor, de 15 minutos luego de la orden del COES, en
Procedimiento Tёcn:co N° 40 deiCOES

2.3 REQUERIMiENTOS GENERALES DE LA L.T.

de la
aplicaci6n

a) El Concesionario sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de la linea de
transmisi6n. El trazo preliminar seleccionado para la linea de transmisi6n contenido en el
anteproyecto de ingenieria debera sera evaluado por el Concesionario, quien definira el
trazo definitivo.

Se evitara que la ruta de la linea pase por zonas arqueologicas, parques nacionales y zonas

Contralo de Concesidn SGf LT Aguaylta-Pucallpa 13E kV (segundo circuito)
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El Concesionario ser6 responsable de todo lo relacionado a la construcci6n de accesos,
para lo cual debera ceflirse a las normas vigentes que correspondan.

Entre otras, el Concesionario sere responsable de las siguientes actividades:

. Gesti6n de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los
propietarios o posesionarios de los terrenos. El Concedente debera colaborar en las
tareas de sensibilizaci6n de los propietarios, a fin de tener una gesti6n de servidumbre
expeditiva.

. Obtenci6n de la Concesion Definitiva de Transmisi6n Electrice.

. Coordinar con las empresas concesionarias que esten desarrollando algon proyecto o
que cuenten con instalaciones comprendidas en el recorrido de la llnea, o donde sea
necesario realazar trabajos para la conexion a las subestaciones que forman parte del
alcance del presente Proyecto.

. Obtenci6n del CIRA (certificaci6n del lnstituto Nacional de Cultura-lNc sobre no
afectaci6n a restos arqueologicos).

. Elaboraci6n del Estudio de lmpacto Ambiental y su plan de monitoreo, el mismo que sera
desarrollado dentro del marco legal vigente, ademas de contar con la aprobaci6n de las
entidades pUblicas conespondientes.

El Concedente tendre a su cargo la obtencion de la opini6n tecnica favorable del Proyecto
emitido por el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
asl como el proceso de la Consulta Previa, de ser el caso.

e) La faja de servidumbre para las lineas en 138 kV sera de 20 m como mlnimo. En 6reas con
presencia de erboles u objetos que por su altura y cercania a la linea representen un peligro
potencial para personas que circulan en la zona, o para la misma linea (en el caso que
ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caida de estos arboles sobre la
‖nea), Se debera prever las medidas que co「 respondan para e‖ minar o mininlizar estos
riesgos como, por ejemplo, la remoci6n o el corte de tales irboles.

2.4 LiNEA DE TRANSMISION EXISTENTE I38 Kv AGUAYTIA.PUGALLPA

b)

C)

⌒

d)

La L.T. existente en 138 kV Aguaytla - Pucallpa se encuentra ubicada en las Provincias
Coronel Portillo y Padre Abad del Departamento de Ucayali. Las caracterfsticas principales
esta linea son:

de

Longitud:

N0mero de ternas:

C6digo:
Tensi0n:

Capacidad:

Disposici6n de fases:

Conductor de fase:

Estructuras de soporte:

Cable de guarda:

Ano de puesta en servicio:

Altitud:

Aislamiento:

130 5 km

Una(1)

L-1125

138 kV

80 MVA

Tnangular

AAAC 300 mm2
Torres de celosia auto‐soportadas

EHS 50 mm2
2002
く500 msnm

Aisiadores po‖ mOricos

一
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SUBESTACiONES

3.l  SuBESTAC:ON AGUAYTIA

3.1.l insta:aciones existentes y en construcci6n

La subestaciOn Aguaytia de 2207138/22 9 kV,
provinc:a de Padre Abad, depanamentO de
coordenadas UTM(datum WGS84)

de propiedad de ETESELVA, se ubica en la
Ucayali, aproximadamente en las siguientes

La subestaci6n Aguaytla esta conectada al SEIN en 220 kY a la subestaci6n Tingo Marla
mediante la llnea en 220 kV Tingo Marla-Aguaytla (L-22511. Asimismo, tambien se conecta en
'138 kV a la subestaci6n Pucallpa, con la llnea de transmisi6n en 138 kV Aguaytia-Pucallpa (L-
1125).

La subestaci6n Aguaytla tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T38-
2'l l) de 60/60/10 MVAde220l138f22.9 kV.

El patio de llaves en 220 kV de la Subestaci6n existente, posee una conflguraci6n de barras en
anillo, que esta equipada con cuatro celdas:

a) Una (01) para la llegada de la llnea L-2251 (de ETESELVA)

b) Dos (02) para la conexion de las unidades t6rmicas de 80 tulw de la C.T. Aguaytla
(TERMOSELVA)

c) Una (01) para la conexi6n del banco de autotransformadores T38-211 (de ISA-PerU).

El patio de llaves en 138 kV consta de una celda (lhea-transformador) para la conexi6n de la
llnea L-1125, tambien de propiedad de ISA-PerU.

Como parte del Proyecto de Ampliaci6n No 3, ISA-Peru instalo en la subestaci6n Aguaytla un
segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares caracterlsticas al existente;
asimismo, se ampli6 el sistema de barras en anillo de 220 kV y se instalo el sistema de banas
en 138 kV con una configuraci6n de simple bana.

3.1.2 lmtalacione gue forman parto do la Ampllaci6n
Para el presente proyecto, la ampliaci6n de esta subestaci6n comprende las obras necesarias
para la implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01) celda en 138 kV para la segunda llnea a la subestaci6n Pucallpa.
b) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medicion, @municaciones,

puesta a tiena, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario sera responsable de realizar las coordinaciones con ETESELVA e ISA-Penl,
a fin de realizar a su costo las adecuaciones y/o modificaciones que sean requeridas para la
instalaci6n de la celda de llnea, incluyendo la adecuaci6n de los servicios auxiliares en
sea factible, la coordinaci6n de los sistemas de control, protecci6n y
existentes en la subestaci6n.
A fin de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a
subestacion Aguaytia, deberen poseer similares caracterlstacas o superiores a
patio que existan en dicha subestaci6n.

3,2 SUBESTACIONPUCALLPA

3.2.1 lnstalacionea existentes

Contrato de Cancaslon SGf Lf Aguaytla-Pucallpa 13E kV (segun.to clrculao)
Ve/'sl6n Hnal Actuattzada 06.4.17

instalar
los equipos

La subestacion Pucallpa de 138/60 kV, de propiedad de ISA-Pero, esta ubicada en la provincia
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, aproximadamente en las siguientes coordenadas
UTM(datum wGS84):
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La subestacion Pucallpa esta conectada al SEIN en 138 kV a la subestacion Aguaytia, con la
linea de transmision en 138 kV Aguaytia-Pucallpa (L-1125).

La subestacion Pucallpa tiene instalado un banco de autotransformadores de potencia (T39-
161) de 55/55/18 MVA de 138/60/10 kV.

El patio de llaves en 138 kV posee una configuraci6n en simple barra, que esta equipada con
tres celdas:

a) Una (01)para la llegada de la linea L-1125 (de ISA-Peru)

b) Dos (02) para la conexion del banco de autotransformadores T39-161 y el reactor de barras
de 8 MVAr.

Como parte del Proyecto de Ampliaci6n N" 3, ISA-PerU instal6 en la barra 138 kV de la
subestaci6n Pucallpa un segundo banco de autotransformadores de potencia, de similares
caracteristicas al existente y un equipo de compensaci6n reactiva automatica en la barra de 60
KV,

3.2.2 lnstalaciones que forman parte de la ampliaci6n
Para el presente proyecto, la ampliaci6n de esta subestacion comprende las obras necesarias
para la implementaci6n de las siguientes celdas:

a) Una (01)celda en 138 kV para la segunda linea a la subestaci6n Aguaytla.
b) Sistemas complementarios: sistemas de protecci6n, control, medici6n, comunicaciones,

puesta a tierra, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

El Concesionario ser6 responsable de realizar las coordinaciones con ISA-PerU, a fin de
realizar a su costo las adecuaciones y/o modlficaciones que sean requeridas para la instalaci6n
de la celda de linea, incluyendo la adecuacion de los servicios auxiliares en caso sea factible,
la coordinaci6n de los sistemas de control, protecci6n y telecomunicaciones existentes en I

subestaci6n. I

A in de mantener una compatibilidad en el equipamiento, los equipos a
subestacion Puca‖ pa,debettn poseer sim‖ ares caracteristicas o superiores a
patio que existan en dicha subestaci6n

REQUER:M:ENTOS TECNICOS DE SUBESTAC:ONES

instalar en I

los equipos de

Se debe remarcar que durante el desarrollo del estudio definitivo del proyecto, el Concesionario
debera realizar todos aquellos estudios que garanticen la correcta operaci6n de los equipos del
sistema propuesto.

a) CaracteriEticas t6cnicas generales

a1. Los equipos deberan ser de 0ltima tecnologla, y deberdn superar satisfacloriamente lilG;f
ffii"?liJlT"a 

recomendadas por la norma IEC y aquellas que cumplan con '"ogffib
a2. Se debere presentar referencias de suministros similares y referencias acreditaaasi-b ,f,*{ jF

operacion exitosa de equipos, emitidas por operadores de sistemas de transmisi6n.'(b@+d
corresponden a los ultimos quince ('15) anos.

a3. Los equipos deberen contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos
los equipos seren sometidos a las Pruebas de Rutina.

33

a4  Las no「mas aplicabies que deberan cump‖ r los equipos,
sigulentes: IEC, ANS1/IEEE, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
garanticen un nivel de calidad igual o superio「

seran principalmente las
NFPA o similares que

薇
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b) Ubicaci6n y espacio para las instalaciones previstas

Ser6 de responsabilidad del Concesionario gestionar, coordinar o adquirir baio cualquier
titulo el derecho a usar los espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos
con los titulares de las subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de
equipamiento, estandarizaci6n, uso de instalaciones comunes y otros.

El Concesionario sera bmbi6n la responsable de adquirir los terrenos adyacentes a las
subestaciones existentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras
de modificaci6n y adecuaci6n de las subestaciones.

c) Niveles de tensi6n y aislamiento.

c.1. Niveles de tensi6n en 138 kV
Tensi6n nominal
Maxima tensi6n de servicio
Tensi6n de sostenimiento al impulso atmosf6rico
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial. 60 Hz

c.2. Niveles de Protecci6n
Linea de fuga minima
En zonas con altitud menor a 1000 msnm
Protecci6n contra descargas atmosfericas minimo

c.3. Distancias de seguridad
Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
seren como mlnimo:

‐En 138 kV     : 3,00m
Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas IEC 60071 y
ANSYIEEE.
Los valores senalados previamente estan referidos al nivel del mar por lo que deberan
ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde conesponda.

d) illvele€ de corriente
Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) en 138 kV, deberan
con las siguientes caracterfsticas:

138kヽノ

145 kV
650 kVpico
275kヽ/

20 mm/kV.se_.se

Clase 2

1200A
31 5 kA
82 kApico

Corriente nominal minima
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifesico

e) Transformadores de colriente
Los transformadores de corriente en 138 kV deberen tener por lo menos cuatro nucleos
secundarios:
. Tres n0cleos de proteccion 5P20.

i{鸞 )3fl Requerimientos sismicos

j じ

`｀|こ

. Un n[cleo clase 0,2 para medici6n.

0′Las cirnentaclones y estructuras soporte para losequipos de akttliR:1じ

ki[llilI::ミ::::``'disenadas para operar en ias condiciones sisnlicas indlcadas en el

PR-20

h)Equip●6 de 138 kV

El equipamiento recomendado sera del tipo convencional, para instalaci6n al exterior con
porticos y para una configuraci6n de simple barra. Sin embargo el Concesionario podr6
evaluar el uso de tecnologia GlS, si es que esta alternativa permite cumplir con los
requisitos tecnicos del proyecto.

Contfato de Concesidn SGf LT Aguaytla-Pucallpa 13E kV (segundo circuito)
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Las celdas de linea estaran constituidas como minimo por los siguientes equipos:
pararrayos, transformador de tensi6n capacitivo, seccionador de linea con cuchilla de
puesta a tierra, transformadores de corriente, interruptor de operaci6n uni-tripolar y

seccionador de barras.

k) Proteccion y medici6n
La linea de transmisi6n debera contar con sistemas de proteccion principal y de respaldo,
siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento Tecnico PR-20 del COES.

Entre otras, la linea de transmisi6n debera contar con las siguientes protecciones:

a) Protecci6n principal: conformada por rel6s diferenciales de linea que incluyan, entre
otras funciones, la de sobrecorriente direccional a tierra.

b) Protecci6n respaldo: similar a la protecci6n principal.

Todas las lineas deberan contar con rel6s de recierre monofasico, coordinados por el
sistema de teleproteccion, que act0en sobre los respectivos interruptores, ubicados a ambos
extremos de la linea.

l) Telecomunicaciones
Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW) y
uno de respaldo mediante Onda Portadora m6s un sistema (satelital u otro que considere el
Concesionario) para situaciones de emergencia, que permitan la comunicaci6n permanente
de voz y datos entre las subestaciones.

El Concesionario debera verificar que exista compatibilidad entre los sistemas de
comunicaci6n nuevos y los existentes.

m) Servicios auxiliares
El sistema a utilizar debere ser compatible con el existente.

n) Control
Las unidades de control de bahia de las celdas de linea deber6n integrarse al sistema
control y supervisi6n existente en las subestaciones Aguaytia y Pucallpa, cumpliendo
requisitos minimos de equipamiento del sistema de automatizaci6n y control establecidos
el Capltulo 3, Anexo 1 del PR-20.

El control de cada celda o bahla se realizara desde unidades de control de bahia (UCB),
una por cada celda en alta tensi6n, las mismas que seran unidades diferentes a las
unidades incorporadas en los rel6s de protecci6n.

o) Malla do ti6na
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los requisitos
minimos establecidos en el Capltulo '1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, todos los elementos
sin tension (equipos, eslructuras met6licas, aisladores soporte y otros), se conectaren -ErG;
directamente a la malla de tierra profunda mediante empalmes de s6ldadura exot€rmica. ../

p) Obras clvlles
Las ampliaciones de las subestaciones de Aguaytla y Pucallpa incluiran las obras
Civiles correspondientes, tales como:
. Adecuaci6n de las obras civiles existentes.
. Obras sanitarias que se requieran.
. Bases y fundaciones de los equipos y p6rticos.
. Canaletas y ductos de cables de fuerza y control, las cuales deben

soportes o repisas portacables.
estar provistas de

. Sistema de drenaje interno para evacuacion de aguas pluviales y sistema de drenaje
externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

. I 2q 
^l2i2farmas.rr. 

s. eiec ten tendrAn una oendiente no menor del 'l% oara el drenaie

en

Las plataformas que se ejecuten tendr6n una pendiente no menor del 1% para el drenaje
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4 ESPECIF:CAC10NES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

4.l  LINEAS DE TRANSMiSiON

4 1 l Configuraci6n de ios soPortes

Para la llnea de transmisi6n se han previsto las sigulentes confguraciones para la disposlc16n

de los conductores en los soportesi

: LT 138 kV Aguaytia― Puca‖ pa

(') ,gua, al considerado en el diseio de la linea existente (L-1'125) Aguaytia - Pucallpa

Los tipos de soportes seran del tipo celosia autosoportados.

4.'1.2 Estructuras de la linea
Las estructuras ser6n disefladas para las configuraciones seflaladas en el apartado 4. 1 .1 .

4.1.3 Conductores de fase
El Concesaonario seleccionara el tipo de cable que sea igual al considerado en el diseno de la
linea existente L-1 125 Aguaytia - Pucallpa.

4.1.4 Cable de guarda OPGW

EI cable OPGW estara compuesto por fibras Opticas para telecomunicaciones, contenidas en
una unidad central de protecci6n de fibra 6ptica, rodeada de una o varias capas de cables
metalicos trenzados concentricamente.
La unidad optica debera ser disenada para contener y proteger las flbras opticas de posibles
daios originados por esfuezos mecenicos ocasionados po[ la traccion, flexi6n, torsi6n,
compresi6n o por la humedad. La configuraci6n del cable debe ser del tipo "loose" y debera ser
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracterlsticas electricas y mecAnicas requeridas para el diseno
las llneas de transmision y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuezos durante
vida Util del cable.

4.1.4.1 Alcance
Estas especificaciones establecen los requerimientos tecnicos minimos para el suministro del
cable OPGW (Optical Power Ground Wire), con el fin de asegurar que el mismo funcione
satisfactoriamente como un transmisor 6ptico y como un cable de guarda, durante toda la vida
0til de la linea de transmision.

4.1.4.2 Constituci6n basica
El cable OPGW estara compuesto por flbras opticas para telecomunicaciones, contenidas
una unidad central de protecci6n de fibra 6ptica, rodeada de una o varias €pas de
metalicos trenzados conc6ntricamente.

La unidad optica debera ser diseiada para contener y proteger las fibras opticas de
danos originados por esfuerzos mecanicos ocasionados por la traccion, flexi6n, torsiotil
compresi6n o por la humedad. La configuracion del cable debe ser del tipo "loose" y debere ser\-_-
sellado longitudinalmente contra el ingreso de agua.

El cable debe poseer las caracteristicas electricas y mec6nicas requeridas para el disefio de
las l{neas de transmisi6n y debe garantizar que las fibras 6pticas no sufran esfuezos durante la
vida [til del cable.

Corresponde al Concesionario determinar las caracteristicas tecnicas y especificaciones finales
del cable OPGW, para lo cual debe tomar en cuenta normas como la IEEE 1138, la ITU-T
G.652, o equivalentes, que garanticen una selecci6n con los niveles de calidad requeridos
el SE!N

Contralo de Concesi6n SGT LT Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo citcuito)
Versi6n Final Actuallzada 06.4.17
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"Afro del Buen Servicio al Ciudadano"

4.1.4.3 Fibras 6pticas

La ibra 6ptica debe cump‖ r con las caracte‖ sucas sigulentes:

a. Cable Completo
Caracteristicas Generales
. Tipo
. Regulaciones de Fabricacion
Caracteristicas de Dimensi6n
. Diemetro nominal del cable
. Aproximacion total de la seccion
Caracteristicas mecinicas
o Peso aproximado del cable
o Carga de rotura minima a la traccion
. M6dulo de elasticidad (E)
. Coeficiente de expansion termica lineal
. Radio de curvatura minimo
Caracteristicas t6rmicas y el6ctricas
. Resistencia electrica 20'C
. Capacidad de corriente de cortocircuito
. Temperatura maxima del cable

b, Tubo De Protecci6n
. Material
. Construccion

c. Nricleo 6ptico
. Nimero de unidades 6pticas
. Numero de fibras por unidad optica
. Construcci6n
. Llenado de tubo

o Barrera tOrmica
. Protecci6n mecanica
. Maxima temperatura soportable por la fibra y

sus recubrimienlos

d. Fibra 6ptica
Caracteristicas Geom6tricas y 0pticas
. Di6metro del campo monomodo (a 1 150 nm)
. Diametro del revestimiento
. Error de concentricidad del campo monomodal
. No circularidad del revestimiento
. Longitud de onda de corte
o Proof test
. C6digo de colores
Caracteristicas de Transmisi6n
. Atenuaci6n para A = 1 550 nm
. Atenuaci6n para A = 1 625 nm
. Coef. dispersi6n crometica A = 1528-1561 nm
. Coef. dispersi6n cromatica A = 1561-1620 nm
Condiciones Ambiontales
. Humedad relativa minima
. Humedad relativa mexima
. Rango de temperatura de funcionando
. lnstalaci6n

OPGW
ITU.T G.652

14,70 mm (')
106 mm'z (t)

0,457 kgflm (")
> 6 370 kgf (-)

⌒

11500-12 700 kgノ mm2
14x106_16x10‐ 61/。c
≦12 Mn(・

)

0,37 0hm/km(★ )
40 kA,0,3s(・

)

210°C(☆ )

Aluminio

Extruido

1

24
Holgado
Gel anti humedad

incorpOrada

lnco「pOrada

140°C

9■ 0,5μ m(・)
125± 2,4%μm(・ )
≦0,6μ m(・)

く2%(り
1 260 nm(・ )
≧1%(★)
Esttndar

≦0,23 dB/km(・ )
≦0,25 dB/km(・ )
≦2,Oa6,O ps/km nm(° )
≦4,5a ll,O ps/km nm(・)

75%a40°C
99%a40°C
5-50°C
intemperie

Nota ('): Valores referenciales, a ser definidos por el Conc€sionario previa aprobaci6n del Concedente.

Contrato de Concesion SGf Lf Aguay a-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Vercidn Final Actualiza<ta 06.01.1 7
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4.1.5 Acc6orioa de conductorci

4.1.5.1 Alcance

Estas especificaciones establecen los requerimientos tecnicos para el suministro de los
accesorios de los conductores, tales como: varillas de armar, manguitos de empalme,
manguitos de reparacion y herramientas para su aplicaci6n, espaciadores, amortiguadores, y

otros a ser utilizados con el conductor seleccionado.

t1,1,5.2 Normas

Para el diseflo, fabricacidn y transporte de los accesorios se utilizaran, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro vigente, ASTM A 36, ASTM A
153, ASTM 8201, ASTM 8230, ASTM 8398, IEC 61284, UNE 207009:2002.

t1.1.5.3 Caracterlsticas T6cnlca3

a) Varillas de armar: seran de aleaci6n de aluminio de forma helicoidal y del tipo preformado,
para ser montadas Facilmente sobre los conductores. Las dimensiones de las varillas de
armar s€ran apropiadas para las secciones de los conductores seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberan proveer una qlpa proteclora uniforme, sin
intersticios y con una presi6n adecuada para evitar aflojamiento debido a envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: seren del tipo compresi6n, del material y diametro aplopiados para
el conductor seleccionado. La carga de rotura mlnima sera de 95% de la del conductor
conespondiente.

c) Manguitos de reparaci6n: seran del tipo compresi6n. Su utilizaci6n sera solamente en casos
de darlos leves en la capa eltema del conductor. Las caracterlsticas mecanicas seran
similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberan ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de vibraci6n
e6lica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus propiedades
mecanicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida Util de la ltnea.

4.1.6 Allladores

Los aisladores de las llneas deberSn ser evaluados entre los tipos de vidrio templado o de
porcelana, de estructura homog6nea, del tipo estendar, con partes metalicas de acero forjado o
hieno maleable galvanizado, provistos de pasadores de bloqueo tabricados con material
resistente a la conosi6n.

Las cadenas de aisladores estaran conformadas por el numero necesario de unidades para
garantizar una longitud de fuga adecuada seg0n el nivel de contaminaci6n de bs areas por las
que atraviesen las llneas, la altitud de las mismas sobre el nivel del mar y el maximo nivel de
tension del sistema.

Del mismo modo estas cadenas deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de ongen atmosferico, sobretensiones de maniobra y sobretensaones
frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefraladas previamente y l
niveles de aislamiento definidos en el apa ado 2.2 del presente anexo.

El n0mero de aisladores a considerar por cadena de suspensi6n, segtn la altitud y
tensi6n de las instalaciones, seran evaluados en el Estudio de Pre Operatividad.

En el caso de estructuras de angulos mayores, terminales y de anclaje las cadenas empleara
un (01) aislador adicional a los utilizados en las cadenas de suspensi6n.

Corresponde al Concesionario establecer las caracteristicas tecnicas de los aisladores que
seren utilizados en las lfneas, de tal manera que se garanticen los niveles de aislamiento
adecuados.

En todos los casos debera verificarse que la resistencia mec6nica de los aisladores sea la
adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas;
evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga
rotura.
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4,1,7 Accesorios de cadenas de aisladores

4.1.7.1 Alcance

Estas especificaciones eslablecen los requerimientos para el diseflo y fabricacion de los
accesorios de ensamble de las cadenas de aisladores, tanto en suspension como en ancla.ie,

incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensi6n y anclaje, contrapesos,
descargadores, etc.

4.1.7.2 Normas

Para el diseno, fabricacion y transporte de los accesorios se utilizaren, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM 86, ASTM A153,
ASTM B2O1 , ASTM 8230.

4.1.7.3 Caracteristicas T6cnicas

a) Mecanicasi las grapas de suspension no permitiren ning(n deslizamiento ni deformaci6n o
daffo al conductor activo y deben tener la capacidad de soportar de manera apropiada las
cargas de trabajo asociadas a la instalacion y mantenimiento de las lineas

b) Electricas: ning0n accesorio atravesado por corriente electrica debera alcanzar una
temperatura superior al conductor respectivo en las mismas condiciones y debere tener la
capacidad suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito, asi como las condiciones
de operaci6n del mismo, ademas de presentar un efecto corona limitado

La resistencia el6ctrica de los empalmes y de las grapas de anclaje no ser6 superior al 80%
correspondiente a la longitud equivalente del conductor.

Para evitar descargas parciales por efecto corona, la forma y el disefio de todas las piezas
bajo tensi6n ser6 tal que evite esquinas agudas o resaltos que produzcan un excesivo
gradiente de potencial electrico.

c) Se recomienda la utilizaci6n de cadenas provistas de descargador y anillos de campo.

4.1.7.4 Prescripciones constructivas

a) Piezas bajo tension mecanica: seran fabricadas en acero forjado, o en hierro maleable,
adecuadamente tratado para aumentar su resistencia a impactos y a rozamientos.

b) Paezas bajo tensi6n electrica: los accesorios y piezas normalmente bajo tensi6n electrica
seren fabricados de material antimagnetico.

c) Resistencra a la corrosi6n: los accesorios seran fabricados con materiales compatibles que
no den origen a reacciones electrollticas, bajo cualquier condici6n de servicio.

d) Galvanizado: una vez terminado el maquinado y marcado, todas las partes de hierro y acero
de los accesorios seran galvanizados mediante inmersi6n en caliente seg(ln Norma ASTM A
153

e) El galvanizado tendre textura lisa, uniforme, limpia y de un espesor uniforme en
superficie. La preparaci6n del material para el galvanizado y el proceso mismo
galvanizado no afectaran las propiedades mecanicas de las piezas trabajadas. La capa
zinc tendra un espesor minimo de 600 gr/m2.

4.1.8 Puestas a tierra

Materiales a utilizarse:

a) Conductor de puesta a tierra: de preferencia sere un cable con alma
recubrimiento de cobre, con una seccion minima de 70 mm2 y una
aproximada del 40 % IACS.

b) Electrodos o varillas: seran con n0cleo de acero recubierto de cobre con una
aproximada del 40 % IACS.

椰

de acero y
conductividad
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c) Conector electrodo-cable: sere de bronce y unire el cable con el electrodo.

d) Conector doble via: sera de cobre estanado para el empalme de los cables de puesta a
tierra.

e) Cemento conductivo: se usara como alternativa para mejorar la resistencia de puesta a
tierra de las estructuras

0 En aquellos casos en los que la resistividad del terreno sea muy alta se podran utilizar otros
medios para lograr un valor aceptiable de resistencia de puesta a tierra, como el uso de
puestas a tierra capacitivas.

4.2 SUBESTACIONES

a) Las especificaciones de los equipos de patio deberAn cumplir con los niveles de tensi6n y
corriente indicados en el Literal c) Niveles de Tensi6n y Aislamiento y d) Niveles de corriente
del apartado 3.3.

b) Deber6n cumplir con los criterios mlnimos de diseflo establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1

del PR-20.

c) Se aplicaran las normas IEC que correspondan para cada equipo y/o las que cumplan con
ellas.

d) Los armarios y cajas de control tendren de un grado de protecci6n lP-54.

e) Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o VDE, y

los arrollamientos seran de cobre aislado.

0 Los interruptores a utilizar serdn de preferencia del tipo tanque vivo o tanque muerto y seran
suministrados con amortiguadores contra sismos de ser requeridos.

Los interruptores tendran hs siguientes caracterlsticas complementarias:

g) El seccionador sera de tres columnas, de apertura lateral con columna giratoria central
motorizados, con mando local y remoto. Se podra considerar seccionadores de dos
columnas, de apertura central, siempre que el Concesionario garantice cumplir con las
distancias mlnimas y de seguridad, principalmente en los casos de seccionador abierto en
las proximidades a las columnas del sistema de p6rticos.

Los seccionadores podran abrir y cerrar circuitos con conientes residuales bajo tension.

Las cuchillas del seccionador principal y de puesta a tiena tendran un mecanismo
h"ad“m“ ma側酬b∞m“ b tta"mmm縫

話ξ鮮記∬詭d酒Para todos los seccionadores y cuch‖las de puesta a tierra

sera necesario liberar para efectuar la operacion manual de apertura o cierre. Para

manual como electrico.

Se proveera un enclavamiento mecSnico automatico para impedir cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura o cierre.

h) Los transformadores de coniente seran monofesicos, de relaci6n secundaria, para montaie
a la intemperie, en posici6n vertical, del tipo aislamiento en baflo de aceite o gas SF6 y
esEran herm6ticamente sellados.

Deber6n poder conducir la coniente nominal primaria durante un minuto, estando
circuito secundario.

Secuencia de operaci6n:

a) Maniobra de reaclores
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El n0cleo sera toroidal y estara formado por laminas magneticas de acero de muy baias
perdidas especificas y los arrollamientos seran de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se debe tener en cuenta
las conientes y tensiones de altia frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de
tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes ba.lo tensi6n. El diseflo
constructivo del fabricante sera tial que impida:

h1) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.

h2) Sobretensiones internas de muy breve duraci6n que ocasione rupturas dielectricas en
los aislantes llquidos y s6lidos.

Los transformadores de corriente tendran hs siguientes caracteristicas complementarias:

(') valor mlnimo, a ser definido en el Estudio de Pre Op€ratividad.

Los transformadores de tensi6n

Para el nivel 138 kV se proveer6n transformadores del tipo capacitivo segun su aplicaci6n.

Se debere tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos ferro
resonancia asociados a las capacidades de las llneas aereas.

Todas las partes metAlicas ser6n galvanizadas en caliente segon Normas ASTM o VDE, y
los arrollamientos seran de cobre, aislados con papel impregnado en aceite, segun
corresponda.

Los transformadores seran disenados para soportar los esfuezos termicos y mecAnicos
debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante periodo de un segundo con
plena tensi6n mantenida en el primario. Los transformadores no presentiaran daflos visibles
y seguiran cumpliendo con los requerimientos de esta especificaci6n. La temperatura en el
cobre de los anollamientos no excedera bs 250 "C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condici6n inicial de 95 'C en el punto mes caliente).

Los elementos del divisor capacltivo para los transformadores de 138 kV contenidos en
aisladores de porcelana marr6n, constituyendo una columna auto-soportada. Las
de divisor capacitivo seren de hoja de aluminio con aislamrento de papel impregnado o
poliester y del tipo anti inductivo para mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podra ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tensi6n tendran las caracterlsticas principales siguientes:

D33crlpcl6n
Tipo de instalaci6n
Tensi6n secundaria
Caracterlsticas de nocleos de medida

a) Clase de precisi6n
b) Potencia (mlnima)

Caracterlsticas n0cleos de protecci6n
a) Clase de precisi6n
b) Potencia (mlnima)
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Extenor
l10rマ3V

O,2%
15 VA

3P
10 VA

Caracterislicas de nocleos de medida
a) Clase de precisi6n

Caracteristicas de nocleos de protecci6n

a) Clase de precision
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La potencia de los transformadores de tension debere ser definida por el Concesionario.
Este valor no podra ser menor a '10 VA.

j) Los pararrayos

j.1) Alcance
Estas especif icaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas requeridas para el
disef,o, fabricacion y ensayos de los descargadores de sobretensiones en todos los niveles
de tensi6n, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y
funcionamiento.

j.2) Normas

Para el diseno, fabricacion y transporte de los reactores se utilizarAn, sin ser limitativas, las
versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro, IEC 60099, IEC 600994,
ANSI C,62.1 1 ,

j.3) Caracteristicas constructivas
En forma general se suministraren descargadores de dxido de zinc (ZnO) para instalaci6n
exterior, de clase 2.

Seran adecuados para protecci6n de los equipos contra sobretensiones atmosfericas y

sobretensiones de maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante
no creciente luego de la disipaci6n del transitorio producido por una descarga.

Los descargadores seran aptos para sistemas con neutro s6lidamente puesto a tierra, la
tensi6n residual de las corrientes de impulso debe ser lo mis baja posible.

No debera presentar descargas por efecto corona. Los puntos agudos en terminales o
extremos deberan ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona, para

cumplir con los requerimientos de radio interferencia y efecto corona.

El material de la unidad resistiva sere 6xido de zinc, y cada descargador podra estar
constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en si
misma. Estaren provistos de contadores de descarga.

CONTROL OE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLAOORES

El Concesionario programara actividades periodicas de inspecci6n y limpieza de los conductores y

aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulaci6n de contaminaci6n y garantizar adecuados
niveles de perdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de radio
interferencia.

A partir del primer afro de Operacion Comercial de la Linea Eloctrica, el Concesionario efectuara las

siguientes actividades:
a) lnspeccionesvisualesperi6dicas.
b) Toma de muestras de contaminacion.

c) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el primer aflo de Operaci6n Comercial, el Concesionario presentara

OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspecci6n

‖mpieza

EI Concesionar o defini「
`la metodologia para esta actividad en base a experienclas de paises conlineas de 138 kV

5.1  :NSPECC:ONES ViSUALES PER:OD:CAS

El Concesionario efectuar6 inspecciones visuales con el objeto de
linea que presenten niveles altos de contaminaci6n superficial de
cadenas de aisladores.

identificar los tramos
los conductores y de
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Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la llnea y se efectuar6 por lo menos una vez al
aflo.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminaci6n reportado.

Los niveles de contaminaci6n de los conductores y aisladores seren calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N' 2.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones ser6n efectuadas por tecnicos especialistas en lineas de transmisi6n,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y cemara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizaran Unicamente durante el dla, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) El tecnico encargado de la inspecci6n se ubicarg en el suelo a una distancia entre 30 a S0
metros del eie de la llnea; utilizando binoculares observare la acumulacion de la
contaminaci6n, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario rcalizatA la inspecci6n con escalamienlo a la estructura de
la linea.

d) DeberS tenerse especial atenci6n en los puntos de instalaci6n de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujeci6n.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N'2, el tecnico calificara y registrare en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacion de los conductores y aisladores.

0 Si el nivel de contaminaci6n corresponde a los niveles Medio o Alto, el tecnico tomara un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los Literales c) al f), seren repetidos para cada uno de los demas
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) El concesionario verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminaci6n y agrupara
los tramos por niveles de contaminaci6n. En caso de existir observaciones a la calificacion,
reasignara la calificaci6n correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una
nueva inspecci6n de campo.

Cuadro N" 2: Criterios para califlcar los Nlveles de Contaminaci6n

Desc.ipci6n

Contaminaci6n minima. no
existe puntas de acumulaci6n

Contaminaci0n visible con
presencia de pequenas puntas
de acumulaci6n a lo largo del

conductor

Contaminaci6n visible con
presencia de grandes puntas

de acumulaci6n

Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.
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Comit6 PRO CONECTIVIDAD

"Afto del Buen Servicio al Ciudadano"

5,2 TOMA DE MUESTRAS DE CONTAiiINACION

Segon los resultados de las inspecciones visuales, el Concesionario elaborara un programa de
verificaci6n del nivel de contaminaci6n mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los trElmos en los cuales la inspecci6n visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizar5n con las llneas desenergizadas, por lo que el
Concesionario debera coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las llneas,
de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisi6n fuera de servicio, con presencia
de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 a 100 m de conductor, de una de las tres fases
del tramo seleccionado.

c) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminaci6n existente en la
superficie del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pes.l en una balanza de precision expresada en
miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm,, aplicando la f6rmula:

/VC = Peso de la contaminaci6n [mg] / Superticie del conductor lcml
Donde:

la supeficie del conductor es 2t r L,
r es el radio del conductor en cm y
L es la longitud de la porci6n del conductor donde se tom6 la muestn, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomara la muestra de una de las campanas, la qu
visualmente tenga la mayor contaminaci6n. Se determina el nivel de contaminaci6n (NC) e
mg/cm'z, aplicando la f6rmula:

NC = Peso de la contaminaci6n lmgl / Supe icie exterior de ta campana [cm2]

g) El valor de Nc se compara con los valores del cuadro N'3 y se determina el nivel de
contaminacion en los conductores.

I     MediO     :   |
I     ALo     l

h)Los pasos indicados en los Literales c)ag)son i
que requleran toma de muestra

Cuadro N" 3: Niveles de Contaminaci6n

Nivel de contaminaci6n Poso (mg , cm,)
Balo 5-20
Medio

ALo

20-45
>45

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN

L:MPiEZA DE CONDUCTORES

La‖ mpieza de conducto「 es se efectuara en tOdos los tramos ca‖ lcados con nivel Medio y
de contaminaci6n

A solicitud de oSINERGMIN y de comun acuerdo con el concesionario, se podren revisar los
valores de Niveles de Contaminaci6n establecidos en los Cuadros N.2 y N.3.

V

5.3
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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de

transmisi6n, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud

del Concesronario.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

a) La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de

transmision fuera de servicio, en presencia de luz solar, ausencia de lluvia, bara humedad y

sin viento fuerte.

b) La limpieza de conductores sere efectuada por tecnicos especialistas en lineas de
transmisi6n, equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores,
equipos de maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad
establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirAn a OSINERGMIN

5.4 LIMPIEZA DE AISLADORES

Se programara para efectuarse de manera simultanea con la limpieza de conductores.

En general se seguara el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores.

El Concesionario podra, de consaderarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

El Concesionario elaborara los procedimientos y protocolos de verificaci6n del nivel de limpieza
de los aisladores y los niveles de referencia. Los informes de limpieza de aisladores deberan
ser remitidos a OSINERGMIN, el mismo que podra verificarlos en campo.
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ANEXO NO 2

Procedimiento de verificaci6n de la Linea El6ctrica

Prop6sito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el

lnspector, para comprobar antes del inicio de la Operaci6n Experimental, que la Linea Electrica

cumple los requisitos establecidos en el Anexo N'1. Para el efecto se verificar6n, con la Linea

El€ctrica energizada, los diferentes parametros de control (tensi6n, corriente, potencia activa y

potencia reactiva; en vacio y con carga, perdidas, etc.).

Organizaci6n de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) El Concesionario elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del

sistema metrico internacional.

b) El Concesionario comunicara al Concedente, al lnspector, al OSINERGMIN y al COES, con
anticipaci6n de treinta (30) dtas calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra listo para

rcalizat la verificaci6n a que se refiere este anexo. Dicha comunicaci6n indicar6 la(s) fecha(s),
hora(s) y luga(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Apare.iados a la comunicaci6n a que se refiere el Lateral b), el Concesionario entregara:

. El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobaci6n del
lnspector.

. La aprobaci6n y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun lo
especificado en su Procedimiento Tecnico PR-20 (o el que lo sustituya) indicando las fechas
y horas de ejecucion.

. Todos los diseflos de importancia para la prueba, los datos aflnes, documentos y

especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operaci6n;
para la consideraci6n del lnspector.

. Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporaci6n de I

Linea EleЮtnca al sEIN(Oujo de potencla,corto circuno,estab‖ idad,sobretensiones,etc),

asi como el estudio sobre descargas atmosfericas en cuya virtud se espere que la tasa de

fa‖as pOr este rnotivo no exceda ei valo「 especiflcado

d) El Concesionario designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecuci6n de
las pruebas. El lnspector destacara el personal que indique su contrato de servicio de
inspecci6n, y el Concedente destacare el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observado ,." o "@d

r"":l.ffii#i:'.::ffi rli:.::ffi :":;'Ji::'*:il:::'#,::,::.:=,;S?
misma. Ser6 asimismo responsable de todas las mediciones, el c6mputo de los resultados y la
preparaci6n del informe final. Su decision sera determlnante ante cualquier pregunta
crncemiente a la prueba o su ejecuci6n.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES. Las
pruebas del sistema de fibra 6ptica seguiran las especificaciones tecnicas establecidas en el
Anexo N" 5, Telecomunicaciones, del presente Contrato.

⌒

Contrato de Concesi6n SGT LT Aguay a-Puce pe 138 kv (segundo clrcuito)
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El Concesionario debera dar todas las facilidades razonables al lnspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisi6n de energia electrica en la Linea El6ctrica. Asimismo, el lnspector debera tener
acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecanico de la Llnea
El6ctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Electrica seran sometidos a inspeccion a
requerimiento del lnspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizaci6n de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptaci6n, se
extendere el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra:
i) la relaci6n del personal de las Partes, de los representantes del OSINERGMIN, y el lnspector
que particip6 en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los
resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y,
iv) Otra informaci6n que el Concesionario, el OSINERGMIN y/o el lnspector considere
pertinente.

En caso que el lnspector y/o el oslNERGMlN, considere que el resultado no es satisfactorio de
acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, el concesionario procedere a efectuar la
subsanaci6n correspondiente. La nueva prueba se har6 0nicamente en el punto o en los puntos
que no resultaron satisfactorlos.

El concedente y/o el oSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni
observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas
pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de pruebas remitira al coES, las actas correspondientes
debidamente aprobadas por el lnspector, para que 6ste proceda a dar inicio al programa de
puesta en servicio de cada componente de la Llnea El6ctrica.

C)

d)

e)

concluidas todas las pruebas, el Jefe de pruebas elaborara y entregara al lnspector, al
oSINERGMIN y al concedente, un informe final, con los detalles de cilculo y la presentacion
de resultados. El lnspector debera aprobar el informe final en un plazo mdximo de Diez (10)

anexo, se entendera cumplido cuando el oSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez ('10) Dias de la entrega del informe final por parte del
lnspector. El silencio comportara aprobaci6n del informe. En caso oSINERGMIN realice
observaciones al informe final se procedere de la siguiente manera:

Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificaci6n a que se refiere

i. si, de acuerdo con la evaluaci6n efectuada por oslNERGM|N, las observaciones fueran de
caracter subsanable, el concesionario debere levantarlas en el plazo que sea definido por
OSINERGMIN y se pOd廣 全conunuar cOn elinicio de la Operaci6n Expenmental

ii. Si, de acuerdo con la evaluacion efectuada por OSINERGMIN, las observaciones
tuvieran el caracter de subsanables, 6stas deberan ser levantadas antes del inicio
Operaci6n Experimential. En esta situaci6n, el plazo de aprobacidn del informe final
suspendido desde la comunicaci6n de las observaciones, por parte de Osinergmin, hasta.
levantamiento de las mismas, por parte del Concesionario.,,

Confraro de cOacesI● a SCrιアハguaytfa‐ Pocarrpa,38■ ν rS●g″″d・ crrcult●J
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ANEXO N" 3

Definiciones

1. AcreedoresPermitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es s6lo aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Los Acreedores Permitidos debe16n contar con la autorizaci6n del
Concedente para acreditar tal condici6n. Para tales efectos, Acreedor Permitido podra ser:

i. cualquier institucion multilateral de credito de la cual el Estado de Ia RepUblica del PerU sea
miembro,

ii. cualquier institucion, agencia de cr€dito a la exportaci6n (Export Credit Agency) o cualquier
agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el Estado de la Repriblica del Peru
mantenga relaciones diplometicas;

iii. cualquier institucion financiera internacional designada como Banco de Primera Categoria en la
Circular N' 022-2016-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, o cualquier otra
circular que posteriormente la modifique, o sustituya, pero s6lo, en el extremo de que incorpore
nuevas instituciones.

lv. cualquier otra institucion financiera internacional que tenga una clasificaci6n de riesgo no
menor a la clasificacion de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y
de largo plazo asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que califican a la
RepUblica del PerU.

v. cualquier instituci6n financiera nacional con una clasificaci6n de riesgo local no menor a ("A"),
evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por Ia
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);

vi. todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de pensiones - AFp), que adquieran directa o
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el Concesionario, ii) el fiduciario o
sociedad titulizadora constituidos en el Peru o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesi6n; I

vii. cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario o instrumento de deuda emitido por el Concesionario mediante oferta publica o
privada o a traves de patrimonio fideicometido, fondos de inversi6n o sociedad titulizadora
constituida en el Per0 o en el elitranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitira que los acclonistas o
socios o participacionistas del Concesionario sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente.
Los Acreedores Permitidos no deberan tener vinculaci6n econ6mica con el Concesionario, de-
conforrnidad con io indicado en ia Resoluci6n CONASEV N° 090‐20051EF-9410,modincada p9恣
Resoluci6n CONASEV N" 005-2006-EF/94.10, o norma que ta sustituyal.

condici6n a la fecha de suscripci6n de su respectivo contrato de financiamiento.
En caso de creditos sindicados, los Acreedores permitidos podren estar representados por
Agente Administrativo o Agente de Garantlas.

EI Re91amento de Propiedad indirecta,VinculaciOn y crupos Econ6micos aprobado pOrla ResoiuciOn de Superintendencia N°

00019‐ 2015‐SMV701.entiarl en vigencia a partir de1 01 01 2017,derogando la Resoluci6n CONASEV N° 090‐2005-EF-9410,
salvo su Articulo 2.

S

Ve/s′●Л ttЛ a′ Acrυarlzada 06 0`,7

躙
Minlsterio
de Economia y tlnanzas

蜆

ミ写黒、

税
浴
鱚

蜆
魃

レ

句
％
％

pr

慟
％
％
肛 ポ協



4

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el 6rgano o institucion nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus

dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad publica u organismo

del PerU que conforme a ley ejeQa poderes eiecutivos, legislatlvos o judiciales, o que pertenezca a

cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia

sobre las personas o materias en cuesti6n.

Base Tarifaria:

Tiene el srgnificado establecido en la Ley N' 28832.

Bienes de la Concesi6n:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaclones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y

Disposicaones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos,
herramientas, instalaciones, planos, estudios, softvvare, bases de datos, manuales e informacion
tecnica, provistas o adquiridas por el Concesionario para la adecuada construcci6n y operaci6n de
la Linea El€ctrica, bajo los terminos del presente Contrato y para el cumplimiento del obieto de la
Concesion. lncluye los Refuerzos, si los hubiese e.lecutado el Concesionario de conformidad con las
Leyes y Disposiciones Aplicables.

Biones del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del Concesionario que no califican como Bienes de la Concesi6n
y son de su libre disposici6n.

Cierre Financiero:

Es la fecha en la que el Concesionario suscribe el contrato de financiamiento que cubre las
necesidades para la construccion y equipamiento de Ia Linea Electrica.

7. COES:

Es el Comite de Operaci6n Econ6mica del Sistema Electrico lnterconectado Nacional.

8. Concedente:

Es el Estado de la Republica del Pero, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Conceai6n:

Es la relaci6n juridica de Derecho P0blico que se establece entre el Concedente y el Concesionario
a partir de la Fecha de Ciene, mediante la cual el Concedente otorga al Concesaonario el derecho a
la explotaclon econ6mica del servicio publico, durante su plazo de vigencia, c,onforme a los terminos
del Conlrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

10. Concesionario:

Es la persona juridica pre existente o una nueva constituida por el Adjudicatario cuyo objeto so

へ

6

unico consiste en desarrollar el Proyecto, domiciliada en el Penj, Es el que suscribe el
Concesi6n con el Concedente.

11. Contrato o Contrato de Concesi6n:

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apendices que lo integran, a traves del cual se
rigen las obligaciones y derechos entre el Concedente y el Concesionario.

12. Contrato de Seguridader y Garantlas:
Contrato a que se refiere el Artlculo 24 del Decreto Legislativo No 1224, por el cual se otorga la
garantla del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente
estipuladas en el Contrato de Concesi6n.

Coatato do Concosi6r, SGT LT Aguaytla-Puca pa 1i8 hV (segundo clrcu o)
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Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operaci6n y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversi6n

calculada con la tasa del 12o/o y un periodo de treinta (30) anos, de la Linea Electrica.

Destrucci6n Total:

Aquella situaci6n producida por cualquier causa que provoque daios a la Linea Electrica, no

atribuibles a ninguna de las partes, estimados en el mayor de:

(a) treinta por ciento (30%) de su valor de reposicion llevado a nuevo, o

(b) la perdida maxima probable (PMP) a que se refiere la CEusula 7.2.b.

15. Dias:

Son los dias habiles que no sean sabados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables
pata:

a. La Administraci6n Publica en el ambito nacional, y/o;

b. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, f,or norma legal, se haya declarado asl en la
Regi6n o Regiones donde se desarrolla el proyecto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del PerU.

D6lar o USI:

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de America.

Entidad Financiera:

Son:

a. Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley No 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgenica de la Superintendencia de Banca y

Seguros;

b. Los bancos extran eros de primera categorla y

c. Lasentidadesfinancieras internacionales.

d. Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo N' 6 de las Bases.

Empresa Supeivisora:

Es la Persona contratada y solventada por el Concesionario, y cuya seleccion debera contar con la
conformidad del OSINERGMIN. Sus labores comenzaran desde el inicio del estudio de ingenieria
debiendo verificar que dicho estudio haya considerado las especificaciones del Proyecto indicadas
del Anexo N' 1 del Contrato y que cumple con las normas respectivas.

19. Endeudamiento Garantizado Permitido:

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o cr€dito,
valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o pr6stamos de dinero otorgados por
Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seren destinados al cumplimiento
objeto del Contrato, incluyendo cualquier renovaci6n, reprogramaci6n o refinanciamiento de
endeudamiento y que se encuentra garantizado conforme a lo dispuesto en la Cl6usula 9, cuyos
terminos financieros principales, comprendiendo los montos del principal, tasa o tasas de interes,
disposiciones sobre amodizaci6n u otros terminos similares, hayan sido autorizados por escrito por
el Concedente.

20, Estado:

Es e!Estado de la Rep`blica del Per`
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

Facilidades Esenciale3:

Son aquellos Bienes de la Concesi6n cuya utilizaci6n es indispensable para la prestaci6n del

Servicio y permite la prestaci6n de servicios de transmision y distribuci6n electrica por parte de

terceros, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Fecha de Cien€:

Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion previo cumplimiento de todas las condiciones
y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

Garantia de Fiol Cumpllmionto dol Contrato:

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presenEra el Concesionario para: a)
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales; b) el pago de penalidades y c)
las sumas ordenadas a pagar, mediante sentencia definitiva firme o laudo arbitral exigible.

En todos los casos la Garantla de Fiel Cumplimiento del Contrato podr6 estar constituida por mas
de una carta fianza a condici6n que sumen el total de monto exigido para la correspondiente
garantla.

Dichas garantlas deber6n tener las caracterlsticas de ser solidarias, incondicionales, inevocables,
con renuncia expresa al beneticio de excusi6n y divisi6n, y de ejecuci6n autom6tica.

Para efectos del presente contftlto se extendera una Garantla de Fiel Cumplimiento del Contr"to
siguiendo el formato del Anexo No 4 del Contrato y cumpliendo lo estipulado en el Anexo N' 6 de las
Bases del Concurso; y una Garantia de Operaci6n siguiendo el formato del Anexo N' 4-A del
Contrato.

lnspector:
Es la Persona seleccionada y contratada por el Concesionario a propuesta del Concedente, cuya
funci6n principal es revisar la ingenierla y m6todos constructivos de la Ltnea Electrica, orientada a
que las pruebas internas de operaci6n y las que se realicen segun el Anexo N" 2 del Contrato.

Loy da Concoslon6 o LCE:

Es el Decreto Ley N' 25844, Ley de Concesiones Electricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

26. Leyes y Disposiciones Aplicables:

decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, asi como cualquier otra que
conforme al ordenamiento jurldico de la Repoblica del PerU, resulte aplicable, las que seren de
observancia obligatoria para las Partes

27. Linea El6ctrica o LT:
Es la Linea de Transmisi6n Aguaytla-Pucallpa 138 kV (segundo circuito), cuya
eEctrica est6 descrita en el Anexo N" t del Contrato.

28. Oferta:

Es la oferta presentada por el Postor a traves del Formulario N' 4 de las Bases.

29. OperadorCalificado:
Es el Operador que ha sido declarado como tal, en raz6n de haber probado que cumple con los
requisitos tecnicos de Calificaci6n del Concurso o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular
de la Participaci6n Minima.

Contrato de Concesioh SGT LT Aguaytia-Puca pa 138 kV (segun.lo circuito)
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"Af,o del Buen Servicio al Ciudadano"

Operaci6n ExporimontaE
Periodo de 30 dias calendario que se inicia cuando la Linea Electrica queda conectada al SEIN y
energizada, en el cual el Concesionario este exento de penalidades por interrupciones de servicio
segun las Leyes y Disposiciones Aplicables, y no tendre derecho a recibir el pago de la Base
Tarifaria.

OSINERGHIN:
Es el Organismo Supervisor de la lnversi6n en Energia y Mineria, o la persona de derecho p0blico
que lo suceda, facultado para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, tecnicas y
contractuales bajo el ambito de su competencia; asi como para fiscalizar y sancionar de acuerdo
con la Tipificacion y Escala de Sanciones aprobada para el efecto.

32. Parte:
Es, segin sea el caso, el Concedente o el Concesionario.

33- Pertes:

Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario.

34. Participaci6nMinima:
Es la participaci6n accionaria o porcentaje de participaciones con derecho a voto, que debera tener
y mantener el Operador Calificado en el capital social del Concesionario, que asciende al veinticinco
por ciento (25ok) del capital social suscrito y pagado del Concesionario, por el plazo estipulado en el
Contrato.

35. Persona:
Es.cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Perri.

Pueeta en Operaci6n Comercial o "POC',:
Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y esta autorizado a
cobrar la Base Tarifaria. Dicha fecha ser6 la consignada en el Acta a que se refiere la clausula 5.4.

37 Reglamento:
Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo No 027-2007-EM, asi como s
normas complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Electrico lnterconectado Nacional.

Servicio:

irnpuesto a la renta que se hubiera pagado balo ei mё todo de depreciaci6n de linea recta descritorllrpucs(u d rd rellr.a que se nuorera pagaoo oaro et melooo oe oeprecEcton oe nea recta descnto y
(2) el impuesto a la renta resultante del metodo de depreciaci6n utilizado por el Concesionario. El
valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en
el Contrato.

Es el servicio publico de transmisi6n de energia electrica a ser prestado por el Concesionario a.fi;-;7.
trav6s de la Linea El6ctrica baio los t6rminos del Contrato y las Leyes y Disposiciones AplicaUtes.-i"ffii
varor contabte: 'g'/ Hm \i
lndependientemente del valor establecido para fines tributarios o para cuatquier otro tin, para 

3dQVtr)'
Contrato "valor contable" es el valor en libros de los Bienes de la Concesi6n expresado en D6lare{./
(de acuerdo a Estados Financieros auditados elaborados conforme a las normas y principios 

-generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acuinuladai al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciaci6n se calculara bajo el m6todo de
linea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor
que la definida en este p6rrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia entre (1iel

Cortrato de co,ces′ ●●SCr ι74gυaytla P″ carrpa 130彙 VrSegurldo crrc″ ′ro7
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"Afio del Buen Servicio al ciudadano"

ANEXO N。 4

Formato de Garantia de Fie:Cump:imiento de:Contrato

(ciudad) ,_de_de2016
Senores
MINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N" 260, San Borja
Per0.-

Ref.: Carta Flanza No..............
Vencimiento:......................

Concurso de Proyectos lntegrales LInea de Transmisi6n Aguaytla - Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideraci6n:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, senores . (nombre de la persona
juridica) (en adelante "el Concesionario") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y
de realizacion automatica, sin beneficio de excusi6n, ni division, hasta por la suma de tres millones
d6lares (US$ 3 000 000) a favor del Ministerio de Energia y Minas para garantizar el correcto y oporluno
cumplimiento de'l) todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionarlo; 2) el pago de
penalidades y 3) el pago de las sumas ordenadas a cancelar, mediante sentencia deflnitiva firme o laudo
arbitral exigible, derivadas de la celebraci6n del Contrato de Concesion del Proyecto Linea de
Transmisi6n Aguaytia - Pucallpa 138 kV (segundo circuito) (en adelante'El Contrato").

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debere estar firmado por el Director General de Administraci6n , o persona
debidamente autorizada por esta Entidad, indicando que nuestros c|ientes.................(nombre del

や
轟。大
で ,ヽ tジ

en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambien garantizare, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del Concesionario en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1224 y su
reglamento; o las normas que las modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veren afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Energla y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del Penl y nuestros clientes.

::" J:,";3..::.fl:,J:n"J:" 
,o, un prazo de 12 meses desde er .....de de 20...., hasta er ....lm

Atentamenre, '!=t' tl*l/lEi\{ry"r
Firma 

-
Nombre
Entidad Financiera

Contrato da Concesi6n SGT LT Aguaytia-Puca pa 13E kV (segundo circuiao)
Vers′6"Flra′ Acruallzada 06 0`,7
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N。 4■

Fo『mato de Carantia de Operaci6n

(ciudad) ,_de_de2016
Senores
MINISTERIO OE ENERG|A Y IIi|INAS
Av. de las Artes Sur No 260, San Borja
Per0.-

Ref.: Caia Fianza N". . ......
Vencimiento:.......

Concurso de Proyectos lntegrales Linea de Transmisi6n Aguaytia - Pucallpa 138 kV (segundo circuito)

De nuestra consideraci6n:

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, seflores _ (en adelante "el concesionario,,),
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusidn, ni divisi6n, hasta por la suma de Dos Millones de D6lares (us$ 2 000 o0o) a favor del
Ministerio de Energia y Minas, pata gaanlizat que _ ("el concesionario")_, cumpla con el
oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a 6ste corresponden
segon el Contrato de la referencia.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera estar firmado por el Director General de Administraci6n, o persona
debidamente autorizada por esta entidad, indicando que nuestros clientes _ (nombre del
Concesionario) no han cumplido con las obligaciones que esten garantizadas por este documento. para
honrar la presente fianza a su favor, bastara requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Energia y Minas, el cual debera esbr firmado por el Director General de Adminrstraci6n , o

)no han cumplido con las obligaciones que estan garantizadas por este documento.

Toda demora de nueslra parte para honrar la fianza antes referida, devengara un interes equivalente a la
tasa mexima LIBOR, mds un margen (spread) de 3 % anual. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario que se recibe en Lima a las 05:00 p.m. hora Londres, de la fecha en la que se recibi6
el requelimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partlr de la fecha
en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza tambien garantiza6, el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a ca:
興

―― r ――――‐― ――……― ‐―  ― ―  」― ~ ・ ~~~,― .――¨‐‐●‐ ′ ‐r‐
del Concesionarlo en virtud de las disposiciones contel

regiamentoi o las no「 mas que las modinquen O sustituyan

Nuestras ob‖gaciones balo la presente nanza, nO se v

Ministerio de Energia y Minas, o cualquier entidad del Gobierno del per[ y nuestros clientes.

Esta fianza estare vigente por un plazo de 12 meses contado a partir de
el_, inclusive.

Atentamente,

Firma
Nombre
Entidad Financiera

y su vencimiento es

へ

t
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"Afro del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO NO 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N' 1 (Numeral 3.3.1)) del Contrato, la Linea Electrica debera contar con un sistema
de telecomunicaciones principal (fibra 6ptica - OPGW, respecto de las cuales se pacta lo siguiente:

'1. El cable de fibra 6ptica a instalarse debere cumplir las especificaciones del Proyecto recogidas en el
Numeral 4.1.4.3 del Anexo N' 1 , entre ellas, contar como minimo con veinticuatro (24) hilos.

2. El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra 6ptica instalado
por el Concesionario, conforme a lo estiablecido en el Oecreto Supremo No 034-2010-MTC, y
Resoluci6n Ministerial N"468-2011-MTC/03, y que seran utilizados por la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica, conforme a la Ley No 29904 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'014-
2013-MTC, lo que le da derecho exclusivo para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

3. El Concesionario utilizara bs hilos de fibra 6ptica restantes, para sus propias necesidades de
comunicaci6n.

4. La transferencia de los dieciocho (18) hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado se realizara
segon el procedimiento que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sera el
encargado de entregarlos en concesi6n. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la
entidad del Estado con la cual el Concesionario tratara directamente todos los aspectos
relacionados con la actividad de telecomunicaciones.

5. Es obligaci6n del Concesionario instalar el cable de fibra optica del sistema de telecomunicaciones
principal, observando como mlnimo, las siguientes consideraciones tecnicas:
a. El cable de fibra 6ptica deb€ra ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de

fabricaci6n, asimismo tendra en cuenta las condiciones del entorno donde instahre y operar6 el
cable de fibra 6ptica a fin de que las caracterlsticas del cable sean las adecuadas.

b. El fabricante del cable de fibra 6ptica debe poseer certificeci6n ISO 9001-2008 y TL9OO (Sistema
de Gesti6n de Calidad).

c. El tipo de fibra 6ptica a ser implementado ser6 Monomodo, cuyas caracteristicas
6pticas, mecanicas y de transmisi6n deberdn cumplir como minimo con la Recomendaci6n UIT
T G.652.D o G.655 de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT)
La fibra 6ptica debera tener una dispersi6n por modo de polarizaci6n (PMDO) menor o igual a
cero entero con un declmo (0.1).

La atenuaci6n de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con treinta y cinco
centesimos (0.35) dB por km a'13'10 nm y a cero entero con veinticinco centesimos (0.25) dB por
km a 1550 nm.

f. Debe utilizar un tipo de cable de fibra 6ptica con una vida Util de por lo menos veinte (20)
Para ello, debe tener en consideracion las recomendaciones brindadas por el fabricante,
forma que asegure su vida Util.

g. Para realizar la instalaci6n, empalmes y pruebas de la fibra 6ptica, el mantenimiento del cable de
fibra 6plica, asl como la identificaci6n de los hilos, se deberen observar las recomendaciones
UIT-T de la Uni6n lnternacional de Telecomunicaciones, asl como los estandares ANSI EIA/TIA
e IEC que sean aplicables.

6. El mantenimiento del cable de fibra lo realizara el Concesaonario, segun las pautas seflaladas en la
Recomendaci6n de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra 6ptica,', con el fin de
conservarla en buen estado, hasta que los hilos de titularidad del Estado sean efectivamente
utilizados para la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, a partir del cual, el
mantenimiento al cable de fibra optica sea compartido con los concesionarios de
telecomunicaciones que designe el Estado.

Contrato de Concesidn SGf Lf Aguayla.Pucallpa 138 kV (seguddo citcuito)
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7 El Concesionario brindara facilidades para el alojamiento de equipamiento 6ptico necesario para
iluminar la fibra 6ptica de titularidad del Estado, incluyendo el uso compartido de espacios.
Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del Estado y a la instalaci6n de
accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de servicios pUblicos de telecomunicaciones,
tanto para la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones como para la operacion y
mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el Concesionario deber6 dejar un distribuidor de fibra optica (ODF) en el cuarto de
telecomunicaciones que construira en cada subestaci6n, listo para el acceso a los 18 hilos de
titularidad del Estado. Asimismo, debera otorgar como minimo, energla electrica con alimentaci6n
de 220 Vac y una potencia no menor de tres (3) kilovatios; espacio suficientes para instalar y operar
cuatro (4) racks de telecomunicaciones, asi como para acomodar equipos de climatizaci6n y de
energia, y espacio para instalar una antena de telecomunicaciones, teniendo en cuenta, ademas las
distancias minimas de seguridad.
Para todo lo anterior, no se requerira realizar contraprestaci6n alguna a favor del Concesionario por
parte del Estado o de los terceros que 6ste designe. En caso, existan requerimientos t6cnicos
adicionales para el aprovechamiento de los hilos de fibra 6ptica de titularidad del Estado, el
Concesionario debera acordar dentro de un plazo de 10 dlas, los t6rminos econ6micos y tecnicos
con el Estado o los terceros que este designe. Este plazo podra ser prorrogado por el Estado, hasta
por 45 dias adicionales, por causas debidamente justificadas y comunicadas al Concesionario. De
existir alguna controversia, esta serA resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente contrato.

El Estado garantizare que las actividades de telecomunicacaones que se efectuen no limiten ni
pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision electrica, previendo en los
procesos de concesion de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, los mecanismos que fueran
necesarios. En cualquier supuesto, de producirse alguna afectacion a los servicios de transmist6n
el6ctrica por un acto u omision en la operaci6n de la fibra 6ptica de titularidad del Estado, ajeno al
Concesionario, 6ste oltimo estara exento de responsabilidad administrativa, civil y/o penal;
correspondiendole al concesionario de telecomunicaciones que tendra a cargo la operaci6n de la
fibra 6ptica, asumir las responsabilidades que correspondan.

El Concesionario podra supervisar directamente o a traves de terceros, las obras y/o actividades
que se ejecuten para iluminar la flbra 6ptica de titularidad del Estado y para hacer viable la
explotaci6n de la fibra en la prestaci6n de servicios p0blicos de telecomunicaciones. En caso se
ponga en riesgo la infraestructura el6ctrica y/o la prestaci6n del servicio electrico, el
podre ordenar la suspension de las citadas actividades por razones debidamente sustentadas,
cuales debera informar por escrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y al Ministerio de
Energia y Minas, dentro de un plazo no mayor a 48 horas de efectuada la suspension. Las
actividades deberan reanudarse en un plazo maximo de 10 dias, salvo acuerdo entre las partes. De
no llegarse a un acuerdo, la controversia sera resuelta con arreglo a la Clausula 14 del presente
contrato.

10 El Concesionario remitire semestralmente al Concedente la informacion georeferenciada
tendido de la fibra 6ptica realizado, el uso actual y el proyectado, y de ser el caso, las
telecomunicaciones y los tramos respecto de los cuales hubieran celebrado contratos
utilizaci6n de su infraestructu ra,

'l'1. Los hilos de fibra 6ptaca que no son de titularidad del Estado asi como los equipos y
complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesidn.

'12. Lo establecido en el presente anexo no afectare la Base Tarifaria. En caso se haga uso de las
instalaciones de la concesi6n para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se compensara a
los usuarios del servicio el€ctrico conforme lo establezca la autoridad sectorial. En este caso, la
explotaci6n comercial de los hilos de la fibra 6ptica del Concesionario debera ser efectuada por una
empresa concesionaria de telecomunicaciones, que deber6 ofrecer sus servicios a todos los

"Afro del Buen Servicio al Ciudadano"

concesionarios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones no
sujetara a las demes leyes y normas de telecomunicaciones.
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"Aio del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N° 6

Formuiarios 4,4■ y4‐B

(Copias Fedateadas)

⌒

⌒

Conarato de Concosi6n SGf LT Agueyte-Puca pe 138 kV (segundo citcuito)
Vers,6o Ffral Ac"alizada 06 0`,7

′ス、日■■        蘇警 惑機轍議騰

ミil, 
回                    蜆 :ll]]]ilil[llCOmttPROCONECTIⅥ

DAD



曹

価高肉高√……
、搬訛I趣漁瞥

`緻
r"

■3rn4 7/α3 6r′
Postor

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el perU',
"A60 de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

Presentaci6n de la Oferta

メq 流 ⅢlィοDぎ 2り 1+

⌒

Senores
Comit6 de PRO|NVERSIoN en proyectos de
Energia e Hidrocarburos - pRO CONECTIVTDAD
Av. Enrique Canaval Moreyra N" 150
Lima 27, Peti

Referencia: Concurso de proyectos lntegrales para Ia entrega
en concesi6n del proyecto .Linea de Transmisi6n
Aguaytia-Pucallpa 1 38 kV (segundo circuito),,.

Por medio de la presente cumprimos con presentar nuestra oferta en ros siguientes t6rminos:

1) Costo de lnversi6n (US$) 8'8]c,o€o. cc
い°中幸昌亀¶マ爾狂

2) Costo de OyM anuat (USg) 3oT,oen. oo "TteS< rE,'v;o> S,Eie rttL y ql*

Notas:

a) Los valores sefralados en 1) y 2) son a la fecha de presentaci6n de la Oferta de la Linea Electrica.
b)Nuestra Oferta tendra vigencia hasta la recha de vencimientO de las ofertas,senalada en el CronOgrama del

ConcursO ReconocemOs, sin elηbargo, que en casO de alη pliarse el piazo para la Feoha de cierre,
全11,^mら ,:^ぅ ぃ ...●1^^^^_^_´ ^― ^“ ^,_1___ “

                 __automaticamante se prorrogar6 er prazo de vigencia de esla or",i", p",, ro cuar renovaremos rarespectiva.
０

０

Los significados de Costo de lnversi6n y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las
Los Costos desagregados de la Linea Electrica se muestran en los Formularios 4_A y 4-8.

Atentamente,

PRO:NVERS:6N
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COPIA oocuRI〔IITつ ORIC'"At
TEMDO A LA ViSTA

FΩrmula面04‐A

Desagregado de la Oferta
Proyecto "Linea de Transmisi6n Aguaytia pucallpa ,l3g kV

(segundo circuito),,

L`nea de Transmisi6n

(') La suma de este monto v su s,ml:l delFgIulario 
-,t-8, 

deber, ser iguat at Costo de lnversi6n de ta LineaEl6ciric€, expresado a ta iecha de presentacian Oe ra Oreia, iiJjn-"Oo"in 
"r 

ro-ur"rio o

⌒

予

Suministros 4i`わ/師 .Oo イ́
i`20(―

,o0

ムθ(OoO・ ∞
TranspOrtes y seguros

″′盛 ∞

Construcci6n y Mont4e ')'rtSZ, eso" oo ')trt1\,eco. o
Costos lndirectos 63乙′まっ、Oo 6bL, w, ec
Administraci6n del PrOyectO

れ41ハ⌒ ∞ 3t 1, qoo.eo
lngenieria ノ¥5`Q“ ∞ ,,1f), @. oO

Supervisi6n 34{,w.oc' )y'(,w,.*
Gastos Financieros

2:Is′ nγ、OO Zl5,e. oo i.i
rOra′ costos de raversb″ 6'¥n■ 7~・ 03 6.¥¬ Y`_象っの

Y MANT[

Total Costos de OyM Anual ノγ3′ ω  ∞ ノ子3′ ― 、9o 0

浴 霧 1す
な゙ が t'Ac‐ Y7r4PuCAι ι

“
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(*) La suma de este monto v su similar del Formulario +B. debe.a ser igual al Costo de Operacion v
ftoanteljmiento 

anuar de ra Linea Er6crrica, erpr"*J" , i" r""i, il"p",u'""iit"uon a" r" o"rta, consignado en ;r
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'Ano de la Consolidaci6n del l\rar de Grau"

Formulario 4-B

Desagregado de la Oferta
Proyecto "Linea de Transmisi6n Aguaytia pucallpa 13g

(segundo circuito)"

Subestaciones v Telecomunicaciones

(') La suma.de este monto y su similar del Formulario +A, debera ser igual al costo de lnversi6n de la Llnea Eledrica.expresadq a la fecha de presentaci6n de la Otena, consignado en el-F-o utario I
(-) La suma de este monto y su similar del.Formulario 4-A, debera ser igual al costo de ope.aci6n y Mantenimientoanual de la Linea El6drica, expresado a la fecrra ae presentacion oe tf ena, consignado en el Formulario 4_

oNrcltiAt

Suministros I Ul,Co.6 Z)L,os>-e l4%,w.o
Transportes y Seguros )o,u, ca -lo,^q "q 'Zo,*-o<>
Construcci6n y Montaje 622,w.e<> 54{,oco.sa .r1,47,w..e
Costos Indirectos 61,eo,eo 6i,eo.6o .(fi,*-15
Administraci6n del proyecto 69,*o. oo 6i,a.x )B,w.q
lngenierla fo,*.o )1,w. cn 68,w. rc,
Supervisi6n

41:蟻 Ǵ0 4ノ′αO∞
`2.(Ю

o.・。
Gastos Financieros 3( ,eeo. eo )t",w.o.-c @,orc. gq
Total Costos de lnversi6n )'a),w.x /to3o,a@-q Z'ob,qD",rJ,lr

Iotal Costos de OyM Anual 6I, ceo-6s 64rcxn. oo /1,*.aofl

鰺
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"Afio del Buen 5ervicio al Ciudadano"

ANEXO N° 7

Plazos para el desarro‖o dei Proyecto

Los siguientes hitos deberan cump‖ rse en los plazos que se indican a continuaciOn(tOdOS Contados a

partir de la Fecha de Cierre):

Hitos Plazo

Estudio de lmpacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental Competente                          l    VC‖

:tC｀
`V′
‖ :●OCO    I

2-Cierre Financiero del PrOyecto                      l  vein‖cuatro(24)meseS  I

Llegada a los correspondientes sitios de obra del equipamiento de3‐ Lleqada a los co「 resDOndientes sitios de ol

celdas de la linea a que se refiere el acepite 3 del Anexo N' 1 del Treinta y uno (31)meses

Cualquier suspension de plazos por efecto de lo dispuesto en la Clausula '10.4 modificard el plazo de los
hitos anteriormente sefl alados.

La fecha de Puesta en Operaci6n Comercial sera la consignada en el acta a que se refiere la Clausula
5.4.

Veinte (20) meses

⌒
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ANEXO N'8

Memoria Descriptiva de la Linea El6ctrica

Linea de transmisi6n.

1. Descripci6n general del proyecto.

2. Descripci6n del recorrido de la linea.

lncluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asl como planos geograficos y de planimetria a
escala apropiada. Se deberd descnbir el recorrido de la linea, destacando los v6rtices del trazo,
el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueol6gicas.

3. Normas de disefio y construcci6n empleadas.

3.1 Linea a6rea:

Se empleare fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA,

4. Caracteristicas tecnicas

a) Longitud de recorrido de la linea (km).

b) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

c) capacidad de transmisi6n. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisi6n especificadas en el Anexo N" 1 del Contrato.

d) Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N' de salidas /100 km-ano,
segun Io requerido en el respectivo Anexo N. 1.

ヘ

⌒

e) Numero de conductores por fase.

D Tipo, material y secci6n de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
perdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y ltmites de radiaciones no ionizan
especificadas en el Anexo No 1 del Contrato.

g) Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. lncluir numero de
suspensi6n y angulo.

h) Tipos de estructuras. lncluir diagramas tipicos de
terminal).

i) Fundaciones. lncluir tipo (concreto o metelica).
j) Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

k) Tipo, material y secci6n de los cables de guarda.

unidades por cadena de

las estructuras (suspensi6n, engulo y

u otro), asl col) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos
dimensiones y secci6n de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informaci6n relevante.

n) Servidumbre utilizada.

o) Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones-

1. Descripcr6n general del proyecto.

2. Ubicacion de la Subestaci6n.

lncluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
descnbir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de diseflo y construcci6n empleadas.

Se empleare fundamentalmente el C6digo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementara con normas internacionales como ANSI/IEEE, lEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC,
NFPA.

4. Caracteristicas t6cnicas de la Subestacion.

a) Descripci6n general del patio de llaves, indicando la disposici6n de planta. lncluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones.

Configuraci6n de barras. lncluir criterio empleado para su selecci6n. En caso que se
modifique la configuraci6n referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificaca6n que presenta mejor performance que el esquema referencial.
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
Descripci6n del tipo de equipamiento propuesto en cada subestaci6n:. Convencional
. Encapsulado (GlS)

Con indicacion del n0mero de celdas en '138 kV:. de linea
. de transformador
. de acoplamiento
. de compensaci6n reactiva

e) Caracterlsticas de los interruptores:
. tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.. corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

0 Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:. accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.. corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.

i) Caracteristicas de los transformadores de potencia.
. Relaci6n de transformaci6n.
. Potencia (MVA) con ventitacion normat (AN/ON) y fozada. Taps y sistema de cambiador de taps.

j) Caracterlsticas del sistema de compensaci6n reacliva:. Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.. Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

b)

Ｃ

　

ｄ

k) Descripcion de los sistemas de proteccion, medicion, control y maniobra. Demostrar que se
cumple con los requisitos del COES.

l) Descripcl6n de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisici6n de datos y su enlace con
el sistema del COES.

m) Descripcton del sistema de comunicaciones.
n) Puesta a tierra. lncluir sistema a emplear (electrodos, malla de tiena profunda u otro), a

como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.
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C. Estudio de pro operatividad del3istema el6ctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una operaci6n
adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcare un horizonte no menor de 10 af,os y comprende el estudio,
entre otros, de los siguientes aspectos:
. Estudios de operacion en estado estiacionario, para diversas condiciones de carga y generacion.

Se verificare el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tensi6n, carga por las
lineas y transformadores, operaci6n de los dispositivos de compensaci6n reactiva, operaci6n de
los sistemas autom6ticos de regulaci6n de tensi6n, efecto sobre otros elementos de la red, entre
otros.

. Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrare b respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocunir contingencias simples en el sistema de transmisi6n (N-
1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control del COES adopte medidas
correctivas.

. Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificaci6n de la adecuada respuestia de los
dispositivos control, regulaci6n, protecci6n y reciene de acci6n rapida.

. Estudios de sobre tensiones y coordinaci6n del aislamiento.

. Estudio de tensiones y crnientes arm6nicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

. Disef,o de los sistemas de protecci6n y coordinaci6n de proteccion con el resto de instalaciones
del SEIN, de crnformidad con las normas del COES.

. C6lculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificaci6n de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificare e incorporarA al proyecto las modificaciones y refuezos en las subestaciones
existentes que seren ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara y propondd
las modificaciones y refuezos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero que no forman
parte del mismo.

El deta‖ eya!cance del estudio de pre operatividad debett ser coordinado con el COES Se
procedinniento PR‐ 20 del COES o el que lo sustltuya
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Comit6 PRO CONECT:VIDAD

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano"

ANEXO N'9

Consulta Previa

El presente anexo tendra como finalidad regular la realizaci6n de la Consulta Previa, de acuerdo a la Ley
No 29785 y su Reglamento aprobado por O.S. 001-2012-MC, asi como sus modificatorias, ampliatorias o
sustitutorias.

l. Definiciones.- Para los efectos del Contrato y este anexo en particular, enti6ndase por:

a) Acuerdos: son los acuerdos resultantes de la Consulta Previa celebrados por el Concedenle, que
tenga por obJeto o efecto directo regular las Compensaciones o la localizaci6n de la
lnfraestructura.

b) Areas Excluidas: Son los espacios geogreficos que no pueden ser utilizados para instalar la
Infraestructura o construirla, segun lo indicado en el Anexo N. 1.

Las Areas Nalurales Protegidas, Ias Areas de Conservaci6n Regional y las Areas de
Conservaci6n Privada, asi como sus respectivas zonas de amortiguamiento, si las hubiere, ser6n
consideradas Areas Excluidas aunque no figuren en dicho anexo.

c) ComDensaciones: son los precios, retribuciones, remuneraciones, indemnizaciones y en general
las contraprestaciones y pagos que, bajo cualquier denominaci6n, periodicidad o caracteristica;
el Concesionario pague a los pueblos indigenas u oliginarios o a sus miembros, que resulten de
la implementaclon de los Acuerdos o las Restricciones, asi como los costos de 6stas.

d) Consulta Previa: el proceso de consulta a pueblos indigenas u originarios que el Concedente
debe efectuar conforme a la Ley N' 29785 y su reglamentaci6n.

e) Diferencia oor Localizacion: es el incremento de la inversi6n efectuada en la lnfraestructura como
consecuencia de las Variantes o de los Costos de Operaci6n y Mantenimiento por la misma
raz6n.

f) lnfraestructura: es cualquier infraestructura temporal o definitiva, que deba ser construida para
prestar el Servicio en los t6rminos de este Contrato. lncluye carreteras o trochas de acceso
necesarios para el procesO cOnstructivo o para la operaci6n y mantenimiento posterio「  a la
Puesta en operaci6n Comercial

g) Medida Administra‖ va: Es la resoluci6n que aprueba la Concesi6n Deintiva de la Linea
E10ctrica, conforme a lo estipulado en la Resoluc16n Ministenal N。 209-2015-MEMノDM Sin

' Los planos de ubicaci6n de los terrenos o territorios poseldos u ocupados con o sin titulo por
los pleblos indigenas u originarios, que serlan en todo o en parte, utilizados o afectados por
la lnfraestructura o su operacion o mantenimiento.

' La denominaci6n de los referidos pueblos y la iden dad y forma de localizar a las personas
naturales que serian sus representantes, tengan o no poderes formalmente establecidos. se
indicare asimismo la poblacion estimada por cada pueblo, la lengua local y las vlas de
acceso. Se consideraran todos los pueblos indigenas u originarios que califiquen como tal
los t6rminos de la Ley N" 29785, su reglamento y otras normas aplicables, esten o
incluidos en la Base de Datos de Pueblos lndigenas publicada por el Ministeflo de cultura.
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. La forma o medida en que, a juicio del Concesionario, la construcci6n o existencia de la
lnfraestructura tendria la potencialidad de afectar directamente derechos colectivos de las
comunidades campesinas y nativas, de ser el caso; o por el crntrario, las razones y el
sustento debido por los cuales considera que no existe derecho colectivo susceptible de ser
afectiado, o que existiendo, el proyecto no lo afectare directamente.

La Memoria Descriptiva lndigena no sera pasible de observaciones por parte del Concedente,
dado su caracter referencial.

i) Particioaci6n Ciudadana: el proceso de participaci6n ciudadana a que se refieren la Resoluci6n
Ministerial No 535-2004-MEM-DM y la Resoluci6n Ministerial N" 223-2010-MEM-DM, o tas
normas que en el futuro hagan sus veces.

,) Planteo: es la localizaci6n de todos los componentes de la lnfraestructura propuesta inicialmente
por el Concesionario. Los planos detallados que permiten conocer el Planteo, son entregados
por el Concesionario al Concedente y la DGME, conjuntamente con su Plan de Participaci6n
Ciudadana. lncluye un cronograma que indique la ruta critica del proyecto.

k) Restricciones: son las medidas que a juicio del concedente resultaran necesarias para
garantizar los derechos colectivos de los pueblos indlgenas u originarios. Estas medidas pueden
decidirse debido a que el concedente no pudo celebrar Acuerdos o los que celebro son
insuficientes o incompletos a juicio del propio Concedente. Las Restriccaones seren notificadas
conjuntamente con la aprobaci6n de la medida administrativa objeto de Consulta previa.

l) Variante: es la variaci6n en la localizaci6n de la lnfraestructura como consecuencia de los
Acuerdos y Restricciones, respecto al Planteo.

Reglas.- Se aplicaran las reglas siguientes:

1) Oportunidad de la Consulta Previa

De crnsiderar el concedente que la consulta previa es legalmente necesa a, dicha consulta
ser6 ejecutada en paralelo a la Participaci6n ciudadana. Es obligacion del concedente,
organizar y ejecutar la consulta Previa, de manera que esta concluya seg0n lo indicado en el
Mlculo 23 del Decreto supremo N'001-2012-MC. El plazo a que se refiere el Arflculo 24 de
dicho decreto se computara a partir de la celebraci6n del oltimo taller informativo comprendido en
la Participaci6n Ciudadana.

El Concedente declara que para efectos del desarrollo de la Concesi6n, no se requerira Consulta
Previa respecto de ningon otro acto o medida distinta a la Medida Administrativa.

2) Funci6n de la Memoria Descriptiva lndioena

La Memoria Descriptiva lndlgena sera considerada por ambas partes como referencial, de
manera que la falta de exactitud o plenitud de dicha memoria no ocasionard ningun perjuicio
el concesionario ni relevara al concedenle de su obligaci6n de evaluar si correspondl efe
una consulta Previa y en su caso, de efectuar dicha consulta en los terminos establecidos
las Leyes Aplicables.

No obstante su carecter referencial, el concesionario debere realizar sus mejores esfuezos para
conseguir y presentar la Memoria Descriptiva lndigena con informaci6n suficiente y Util, que
permita al concedente decidir si corresponde o no la consulta previa, respecto de qui6nes y
c6mo e.iecutarla de manera ordenada, sencilla y eficiente.

3)Efectos de los Acuerdos sobre el Contrato

culminado el proceso de consulta Previa, el concedente otorgara la concesi6n Definitiva de_
Transmisi6n de acuerdo a ro estabrecido en er Articuro 2s de r" r_6v a" coffi( 
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La aprobaci6n de la Medida Administrativa, la suscripci6n de los Acuerdos y las Restricciones,
comportan lo Siguiente:

a. El Costo de lnversi6n a que se refiere el Literal b) de la Cl6usula 8.'l sera incrementado en
una sola oportunidad en el monto nominal de las Compensaciones y el de la Diferencia por
Localizacion, a partir del momento en que sean desembolsadas o se produzca la pOC,
momento a partir del cual el monto cargado sere actualizado conforme al Literal f) del
Numeral 8.1 y considerando el mismo periodo de recuperaci6n previsto en el Literal d) del
Numeral 8.1. Dicho incremento sere determinado, sobre la base del principio de eficiencia y
efectividad, por acuerdo entre las Partes, mediante Acta suscrita por sus representantes
legales, en un plazo mAximo de treinta (30) Dias, contados a partir de la entrega por parte del
Concesionario, al Concedente y al OSINERGMIN, del sustento correspondiente y de un
proyecto de Acta. Para la firma del Acta por parte del Concedente, se requerira la opinion
previa favorable del OSINERGMIN, quien contare con un plazo de quince (15) Dlas para
dicho efecto. El oslNERGM|N, por Unica vez, podre solicitar al concesionario la informaci6n
complementaria que requiera para su anelisis, dentro de los 4 Dlas luego de recibida la
solicitud del concesionario. El plazo para emitir la opini6n del oSINERGMIN quedard
suspendido, en tanto el Concesionario subsane la informaci6n complementaria solicitada.
Al vencimiento del plazo de 30 dias senalado en el perrafo anteraor, sin que se produzca la
aprobacion del incremento, con o sin opini6n favorable del OSINERGMIN, cualquiera de las
Partes podra acogerse a lo estipulado en el Literal a) de la Clausula 14.6.

b. Es obligaci6n del concesionario continuar con el proyecto y ejecutarlo conforme a los
terminos del Contrato, los Acuerdos y las Restricciones. La existencia de Variantes,
Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n, o de controversias sobre alguna de ellas, no
permite ni supone la suspensi6n de obligaciones o prestaciones, reciprocas o no, que a cada
Parte corresponda segUn este Contrato.

c Es obligaci6n del Concedente cumplir y hacer cumplir los Acuerdos, estando obligado a tomar
las medidas normativas, administrativas o ejecutivas que resulten necesarias o c;nvenientes.
Estas medidas incluyen, a solicitud del Concesionario, la imposici6n forzosa de servidumbres
y el auxilio necesario para ejercer y utilizar las servldumbres impuestas.

4) Otros temas de Consulta Previa

4.1 Aprobada la Medida Administrativa, el Concesionario conserva el derecho a introducir
variantes unilaterales respecto al Planteo, por cualquier motivo y sin que haga falta i
o consentimiento posterior, en la medida que no comporten un incumflimiento

"Affo del Buen Servicio al Ciudadano"

establecido en los Acuerdos o las Restricciones.

4.2 Sera tratada como Controversia Tecnica, toda controversia asociada a la Consulta

ii. La forma o tiempo en que las Compensaciones o Diferencias por Localizaci6n deben
agregadas a las retribuciones a las que tiene derecho el Concesionario o sobre la forma
de recaudarlas y transferirlas a los usuarios de la lnfraestructura.

sin embargo, estas variantes unilaterales no daren lugar a incrementos en el costo de
lnversion. Es responsabilidad del concesionario evaluar si las referidas variantes
unilaterales requieren aprobaci6n adicional de las autoridades ambientales. de acuerdo a
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

iii. Las consecuencias respecto al Contrato, del incumplimiento o el cumplimlento parcial,
tardio o defecluoso de la Consulta Previa o de los Acuerdos o Restricciones por parte de
los Pueblos lndlgenas u Originarios o las Partes.

4.3 Si la implementacion de Variantes modifica la ruta critica del Planteo, se incrementara
plazo de la POC en el mismo plazo de la demora.

鰺
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ANEXO N° 10
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SERVIC:O NAC10NAL DE AREAS NA■ URALES PROTEG:DAS POR EL ESTADO
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ANEXO N° 11

T`rminos de Referencia

. Longitud aproximada

. Numero de ternas

. Tensi6n nominal de operacion

: 132 km

:Una(1)

kV

Co″●oro de COncesf6a SCア ιアハ
ー
_puCarrpa,30■ ν rSeg″″db cfrculゎ)

Vers1611 Flna′ ●ctlla″ zada 06 04 17

Supervisi6n de lngenieria, Suministro y Construcci6n del Proyecto "Linea de
Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)"

OBJETIVO

Contratar los servicios de una Empresa Especializada en la Supervisi6n de lngenieria, Suministro y
Construcci6n de Lineas de Transmisi6n de Alta Tensi6n, para efectuar la supervisiOn de ingenieria y
obra del Contrato de Concesion SGT Linea de Transmisi6n Aguaytia-Pucallpa 138 kV (segundo
circuito) (en adelante El Contrato), por encargo del Concesionario.

DE LA EMPRESA SUPERVISORA

El Concesionario se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la supervision de la
obra, para lo cual propondra a una empresa especializada en la supervisi6n de sistemas de
transmision de alta tensi6n, la misma que no debere tener ning0n tipo de vinculaci6n en los rlltimos
cinco (5) anos con el Concesionario y cuya selecci6n debera contar con la conformidad del
OSINERGMIN

Los gastos que demande dicha supervision forman parte de la propuesta de inversi6n del
Concesionario.

La empresa supervisora debera empezar sus labores desde el inicio del proyecto de ingenierla del
sistema de transmisaon (linea de transmisi6n y subestaci6n de alta tensi6n).

Aue[o oE LA supERust6N

La Empresa Supervisora informare mensualmente y por escrito al concedente y a oSINERGMIN
sobre el desarrollo de la Obra.

De otro lado, el concesionario proporcionara un cuaderno de obras, en p6ginas triplicadas,
debidamente foliadas y autorizado por Notario P0blico, el cual sera abierto un dia antes del inicio de
la ejecucion de obras y en el que las personas autorizadas anobren las incidencias importantes en
el curso de ejecucion de la obra, manteniendolo permanentemente en obra y bajo custodia del
Concesionario. Los representantes de la Empresa Supervisora y del Concesionario debidamente
acreditados, suscribirdn todas las anotaciones que realicen. oSINERGMIN podra tener acceso al
cuaderno de obra cuando lo requiera.

La supervisi6n se prestare en la ejecuci6n del proyecto de la Linea
Pucallpa 138 kV (segundo circuito), que comprende lo siguiente:

a) Ampliaci6n de la Subestacion Aguaytla

de Transmisi6n Aguaytia-

. Una (01) celda en 138 kV para la segunda linea a la subestaci6n pucallpa.

. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici6n,
puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles, etc.

b) Ampliacion de la Subestaci6n Pucallpa
. Una (01) celda en 138 kV para la segunda ltnea a la subestaci6n Aguaytta.
. Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medici6n, comunicaciones,

puesta a tierra, servicios auxiliares, p6rticos y barras, obras civiles, etc.

c) Ltnea de Transmisi6n '138 kV Aguaytia-Pucatlpa
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. Tension mexima del sistema

. Configuraci6n de conductores

. Tipo de conductor

. Nomero de conductores por fase

. Cables de guarda

. Subestaciones que enlaza

. Altitudes

:145 kV

: Tipo triangular
' 44tr6 3gg 66'?
: Uno (1)

: Uno (1)del tipo OPGW, de 24 fibras
: S.E. Aguaytia y S.E. Pucallpa

: < 500 msnm

El Concesionario sera responsable ademes de incluir otros elementos o componentes no descritos
en el Anexo N" 1, y, dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de
garanlizar la correcta operacion de las instalaciones del proyecto y la prestaci6n del servicio segun
las normas de calidad aplicables al Sistema Electrico lnterconectado Nacional (SEIN).

En el caso que los alcances, especificaciones o caracteristicas del proyecto, contenidas en el Anexo
N' 1 difieran con lo senahdo en el anteproyecto de ingenierla, prevalece lo €stablecido en el Anexo
N' 1. En este sentido, el anteproyecto de ingenieria debe ser considerado como un documento con
informacion de caracter referencial.

El Concesionario debera cumplir con la Puesta en Operaci6n Comercial (POC) del proyecto en el
plazo previsto en el contrato, contado a partir de la Fecha de Cierre.
Asimismo, la cEusula 4.9 del contrato, establece que el oSINERGMIN con su propio personal o a
traves de empresas especializadas y a su propia cuentia, costo y riesgo, podra efectuar el
seguimiento de la ejecuci6n de las obras y la inspecci6n tecnica de la calidad constructiva del
proyecto.

4. ALCANCES DE LAS LABORES DE LA EMPRESA SUPERVISORA

La Empresa Supervisora tendre a su cargo la funcl6n de supervision del proyecto, en el marco del
Contrato de Concesi6n y normas aplicables, durante las etapas de disefio, construcci6n, pruebas y
puesta en servicio de la Linea El6ctrica.

Las labores de Supervision tienen por objeto que el proyecto cumpla con lo siguiente:
a. Que la lngenieria Definitiva asi como la lngenierla a Nivel de Obra, correspondan a

alcances especificados en el Anexo N' 1 del Contrato.
Que el suministro de los Equipos y Materiales, correspondan a los alcances especificados en'
el Anexo N' 1 del contrato, verificandose que se cumplan las especificaciones, requisitos
mlnimos y normas establecidas en el contrato, asi como en la buena practica de la ingenieria.
Que la construcci6n y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances establecidos en el
Anexo N' 1 y Anexo N' 2 del Contrato, respectivamente.

d. Que la construcci6n de las instalaciones se efectUen segUn los calendarios y
Contrato.

e. ElaborarA un informe de conformidad de la construcci6n del proyecto.

Sin ser limitativa, la relacion de las actividades que seran desarrolladas por la Empresa
son las siguientes:

SupervisrOn de los Estudios de lnoenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el concesionario, los que deberan estar acordes
con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los siguientes:
. lngenieria a nivel definitivo. lngenieria conforme a obra

los
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4.2 Suoervision de los Suministros
, Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
. Verificaci6n de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
. Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas tecnicas del equipamiento,

teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la Cl6usula 4.2 y Anexo N" 1 del
Contrato.

4.3 SuDervisi6n de la construccion de la Linea Electrica

Efectuar la supervisi6n de las actividades relacionadas con la construcci6n de la Linea
El6ctrica. A manera indicativa y sin ser limitativa se supervisara lo siguiente:
. Cumplimiento de los Cronogramas de Actividades para la Ejecucion de las Obras y de los

Cronogramas Valorizados.

' La calidad del material, equipos del sistema el6ctrico y la calidad constructiva de la Linea
EI6ctrica.

. La correcta construcci6n de las obras civiles (principalmente de las fundaciones), asi
como, la calidad de los suministros y materiales que para ello se utilicen.

. La correcta ejecuci6n del montaje de la Linea El6ctrica.

' Verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas del montaje a efectos que se
cumpla lo establecido en el Anexo N" 1 del Contrato.

. El adecuado transporte, manipuleo y almacenamiento de los suministros y equipos.
' Verificar6 que la organizaci6n del contratista sea acorde a la envergadura del proyecto, lo

cual permita garantizar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de la
seguridad de su personal.

' Aprobara la designaci6n de las empresas que se subcontraten para la construcci6n de la
Linea Electrica. Evaluara la experiencia y calificaclones tecnicas de la empresa y del
personal de las subcontratistas.

' cumplimrento del Programa de Aseguramiento de calidad a que se refiere la cldusula

. :il1'",ffi111i: ras normas de protecci6n ambienrar y de sesuridad 
"n ,". oorr"ffi"R

revisando y autorizando los procedimientos de seguridad y protecci6n ambiental. \U_\{o';i,lj"
' La labor de Ia Empresa Supervisora no debe interferir en ras atribuciones v \@z

responsabilidades del I nspector del Contrato.

4.4 Supervisi6n de las Pruebas
. Participar en las pruebas internas de operacion.

' Participar en las pruebas de verificaci6n de la Linea Electrica establecidas en el Anexo N"
2 del Contrato.

5. CALiFiCAC:ONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SuPERViSORA

Los profesionales requerldos para la labor de SupervisiOn y su respectivo perFll,sin ser

el sigulente:

' Jefe de supervisi6n del Proyecto: lngeniero mec6nico-electricista o electricista, con
experiencia minima de 05 anos en supervisi6n de lineas y subestaciones de 13g, 220 o soo kv.
Jefe Supervisor de Linea de Transmisi6n: lngeniero mecanico-electricista o electricista, con
una experlencia minima de 05 af,os en supervisi6n de lineas de 13g,220 o 500 kV.
Jefe supervisor de subestaciones: lngeniero mecenico-electricista o electricista, con una
experiencia mlnima de 05 anos en supervisi6n de subestaciones de 138, 220 o 5OO kV.
Jefe supervisor de obras civiles: lngeniero civil, con una experiencia minima de 1o aios en
supervisi6n de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tensi6n.

cOarraro de c●Ices′●●SCrι rnguayffa‐ Pacarrpaィ 3o■1/●eg」ndO clrc″′ro9
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. Especialbta en Protecci6n El6ctrica: lngeniero mecanicr-eleclricista o electricista, con una

exliriencia mlnima de 05 anos en sistemas de protecci6n de subestaciones de 138, 220 o 500

kv.
. Espociallsta en Telecomunicaciones: lngeniero mecanico-electricista o electricista con una

exferiencia m{nima de 5 af,os en sistemas de telecomunicaciones de lineas ebctricas de alta
tensi6n.

. supervbor de Gootocnia: lngeniero Ge6logo, con experiencia mlnima de 10 anos en

sup€rvisi6n de trabajos en llneas y subestaciones de alta tensi6n.
. Jete de Soguridad: lngeniero mecAnico electricista, electricista o de profesi6n afln con

experiencia minima de 10 afios en la supervisi6n de la seguridad durante la construcci6n de

lineas y subestaciones electricas de alta tensi6n.
. T5cnicos civiles, electromecinicos y d6 telecomunicaciones, con experiencia mlnima en

trabajos similares en obras de Llneas electricas, subestaciones y telecomunicaciones de alta
tensi6n.

La sustituci6n de cualquiera de los profesionales citados en el presente Numeral solo sera aceptrado si
es que el profesional propuesto cumple con los requisitos establecidos en el perfil correspondiente.

6. INFORMES

La Empresa Supervisora, presentara al Concesionario y al OSINERGMIN, los siguientes tipos de
informes, durante la eiecuci6n del sewicio:

. lnformes mensuales: Al final de cada mes y durante el perlodo de ejecuci6n de ta Llnea Electrica,
la Empresa Supervisora elaborara un informe sobre la situaci6n del Proyecto.

. lnformes de observaciones: En cada oportunidad en que la Empresa Supervisora detecte una
observacion, elevara el informe respectivo, describiendo los detalles conespondientes.

. lnformes especlficos: Son los informes que durante la ejecuci6n de la obra, el OSINERGMIN le

solicite sobre aspectos o problemas tecnicos especlficos, situaciones de seguridad, aspectos
ambientales, incidente y accidentes o sobre otros aspectos relativos a la eiecuci6n de la Lhea
Electrica.

. lnforme de cumplimiento del Anexo N' 1 del Contrato.

. lnforme de revisi6n de la lngenieria a Nivel Definitivo.

. lnforme final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y puesta en serviciol
la Empresa Supervisora elaborara el informe final de sus actividades. En este informe la
Empresa Supervisora expresara su aprobaci6n y conformidad con las instalaciones.

Una copia de los tres 0ltimos informes listados llneas arriba sera presentada al Concedente.

CALENOARIO DE EJECUCIoN DEL SERVICIO

El plazo maximo de ejecuci6n del servicio es el indicado en el contrato, contados desde el dier@d))(
siguiente de la fecha de suscripci6n del servrcro de consultoria. ,QZGXA
El inicio del servicio de consultoria sera el primer dia habil del mes siguiente de la suscripci6n lplHK 'lEI
contrato del servicio de consultorla. \flry/Y
De ser necesaria una ampliaci6n de plazo, las Partes se pondran de acuerdo para la misma. 

-
FACILIDADES DE INFORMACION Y SUPERVISIoN

El Concesionario pondra a disposicion de la Empresa Supervisora la documentacion que le sea
requerida por 6sta.

Estos Terminos de Referencia, en general, consideran las obligaciones que deberan ser cumplidas
por el Concesionario y que se encuentran establecidas en el Contrato de Concesi6n de SCT "Linea
de Transmisr6n Aguaytia-Pucallpa '138 kV (segundo circuito)", que incluye al Anexo N' 1

“Especiflcaciones Tё cnicas del Proyecto"y Anexo N° 2・ Procedimiento de Verincaci6n de la Line

Elёctrica"
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