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Asunto : Contrato de Concesién Sistema Complementario de Transmision
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”

Fecha : 12 de octubre 2020
I. OBIJETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidn técnica sobre la version final del

Contrato de Concesidon del Sistema Complementario de Transmisién proyecto
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” (en adelante Contrato de Concesion).

Il.  ANTECEDENTES

2. 21 de julio de 2012: Se publicé la Resolucion N° 151-2012-0S/CD, mediante la cual se
aprobo el Plan de Inversiones en Transmision del periodo comprendido entre el 01 de
mayo de 2013 al 30 de abril de 2017.

3. 26 de setiembre de 2012: Se publicé la Resolucion N° 217-2012-0S/CD, mediante la
cual se reemplazé el Plan de Inversiones en Transmisidon aprobado mediante Resolucién
N° 151-2012-0S/CD.

4. 6 de agosto de 2012: Mediante Oficio N° 539-2012-GART, el Organismo Supervisor de
la Inversién en Energia y Mineria (en adelante Osinergmin), en virtud de lo establecido
en el numeral 3.6 del Articulo 3 del Reglamento de Transmision aprobado por Decreto
Supremo N° 027-2007-EM, solicitd al Ministerio de Energia y Minas (en adelante,
MINEM) conducir el proceso de licitacién de los elementos correspondientes a la
“Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacién Chincha Nueva de 220/60
kv”.

5. 31 de mayo de 2016: Se publicé la Resolucidén N° 104-2016-0S/CD, mediante la cual se
aprobo el Plan de Inversiones en Transmision del periodo comprendido entre el 01 de
mayo de 2017 y el 30 de abril de 2021; asimismo, se sefialé que lo aprobado en el Plan
de Inversiones en Transmision 2013 - 2017, es de ejecucion obligatoria en todo aquello
gue no ha sido retirado.
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6. 3 de junio de 2016: Se publicé la Resolucién Ministerial N° 206-2016-MEM/DM,
mediante la cual se aprobd el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Plblico Privadas del MINEM para el afio 2016; dicho documento contempla a los
proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacion Chincha Nueva
de 220/60 kV”.
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7. 18 de febrero de 2017: Se publicé la Resolucién Ministerial N° 078-2017-MEM/DM,
mediante la cual se aprobd el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Plblico Privadas del MINEM para el afio 2017; dicho documento contempla a los
proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacién Chincha Nueva
de 220/60 kV”.

8. 20 de setiembre de 2018: Se publico la Resolucidn Ministerial N° 360-2018-MEM/DM,
mediante la cual se aprobd la actualizacion del Informe Multianual de Inversiones en
Asociaciones Publico Privadas del MINEM para el aifo 2018, dicho documento
contempla a los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacion
Chincha Nueva de 220/60 kV”.

9. 26 de setiembre de 2019: Se publicé la Resolucién Ministerial N° 276-2019-
MINEM/DM, mediante la cual el MINEM resolvié declarar en situacion de grave
deficiencia del Sistema Eléctrico correspondiente a la Subestacion Independencia, por
falta de capacidad de produccién y/o transporte, desde la publicacion de la referida
Resolucién Ministerial hasta el 31/12/2022, o hasta la fecha que la Subestacién Chincha
Nueva, Nazca Nueva u otra equivalente sea puesta en operacién comercial, si esto
ocurriera antes de la fecha senalada.

10. 5de febrero de 2020: Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION N° 96-
3-2020-CD, se aprobd la incorporacion de los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de
220/60 kV” y la “Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV” al proceso de promocidn
de la inversion privada, asi como la modalidad de promocion de la inversidn privada
mediante la cual se realizaran los mismos, siendo a través de una Asociacion Publico
Privada.

11. 13 de abril de 2020: Mediante Acuerdo de Comité PRO MINERIA Y ENERGIA N° 26-1-
2020-Subestaciones Chincha y Nazca adoptado por el Comité, se aprobaron las Bases
del Concurso de Proyectos Integrales y la Versidn Inicial del Contrato de Concesidon de
los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestaciéon Chincha
Nueva de 220/60 kV”., siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucion de Direccidn
Ejecutiva N° 10-2020/DPP/EL.09 del 14 de abril de 2020.

12. 18 de abril de 2020: Se publicé en el diario oficial El Peruano, la convocatoria del
Concurso para la entrega en concesion de los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de
220/60 kV” y la “Subestacion Chincha Nueva de 220/60 kV”.

13. 19 de junio de 2020: Mediante Resolucion del Director de Proyecto N° 1-
2020/DPP/EL.09, se aprobd la segunda version de los contratos de concesidn de los
proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacién Chincha Nueva
de 220/60 kV” y se dispuso la emision de la Circular No. 2 a los interesados, asi como su
publicacién en el portal institucional de PROINVERSION.

14. 27 de agosto de 2020: Se publicé la Resolucion Ministerial N° 243-2020-MINEM/DM,
mediante la cual se aprobd el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Publico-Privadas 2020-2022 en el subsector Electricidad, en el que se incluyd la
ejecucion de los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la “Subestacidn
Chincha Nueva de 220/60 kV” como Asociacién Publico Privada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.




Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

15. 29 de setiembre de 2020: Mediante Oficio N° 6-2020/PROINVERSION/DPP/EL.09,
PROINVERSION solicité a OSINERGMIN que remita su opinién a la Versién Final del
Contrato de Concesion de los proyectos “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” y la
“Subestacidon Chincha Nueva de 220/60 kV”.
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lll.  MARCO NORMATIVO

16. A continuacidn, se resumen las principales disposiciones, al amparo de las cuales se
emite la opinidn contenida en el presente informe.

17. Ley N° 26734, Ley de Creacidn del Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.

18. Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

19. Reglamento de Organizacién y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM

El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcion reguladora,
que comprende la fijacion de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su ambito, y (iii) la funcidon supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocion de la inversion privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcién del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocién
de la inversion privada, de conformidad con la normativa de la materia.

20. Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocién de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccion,
Proinversién de manera previa a la adjudicacién elabora la Versidn Final del Contrato y,
sin excepcion y bajo responsabilidad, solicita la opinién no vinculante del organismo
regulador correspondiente.
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El articulo 41 de la Ley APP sefiala que la opinién del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.
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Es pertinente sefalar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocién, las cuales forman parte integrante del contrato de asociacion publico
privada.

De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervisidon se sujeta a lo dispuesto en
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacién
publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

21. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccion, Proinversion elabora la Version Final del Contrato vy, sin
excepcion y bajo responsabilidad, solicita, entre otros, la opinién no vinculante del
organismo regulador; para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el
informe de evaluacidon integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el
esquema de financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

El articulo 55 afaden que, la opinidn del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcidn de solicitud
de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que Proinversién solicite informes y opiniones
adicionales. Asimismo, se establece que la opinién emitida no puede ser modificada por
ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones adicionales incorpore
nueva informacién relevante conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacion de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una cldusula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.7 del Contrato recoge como causal de terminacién
del contrato la aplicacidn de la clausula anticorrupcién.

22. Leyde Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

El articulo 2 de la LCE establece que la transmisidn de electricidad constituye un servicio
publico.
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El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesion de transmision de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes
del Estado o requieran la imposicidn de servidumbre por parte de éste.
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El inciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios
las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisién.

El articulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesion,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en
el cronograma correspondiente.

Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE senala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de
concesioén, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacion del servicio publico
de electricidad.

23. Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica

Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.

Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmision
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones: a) Del Sistema
Garantizado de Transmisidon (SGT); b) Del Sistema Complementario de Transmisiéon
(SCT); c) Del Sistema Principal de Transmision; y d) Del Sistema Secundario de
Transmision.

El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del SGT y del SCT
como aquellas cuya puesta en operacién comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmisién son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya
puesta en operacion comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

El articulo 27 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Complementario de
Transmision (como es el caso de los contratos materia de opinidn) se encuentra
conformado por: i) las instalaciones del Plan de Transmisidn, cuya construccion es
resultado de la iniciativa propia de uno o varios Agentes; vy, ii) las instalaciones no
incluidas en el Plan de Transmision.

24. Reglamento de Transmision, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

El numeral 1.8.A de este Reglamento define al Contrato de Concesién del SCT, como
aquel que suscribe el Estado Peruano, representado por el MINEM, y el ganador de una

licitacion de un SCT. Este Contrato establece el compromiso de construccion,
propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucién al Estado al término del Contrato,
asi como el plazo del contrato, el periodo de recuperacién y la tasa de actualizacion, la
cual correspondera a valor establecido en el articulo 79 del Decreto Ley N° 25844, LCE
vigente a la fecha de la convocatoria a la licitacidn.
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El articulo 3 de este Reglamento sefiala que el SCT estd conformado por las siguientes
instalaciones:

= Todas aquellas instalaciones del Plan de Transmisién que son construidas por
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iniciativa propia de los Agentes.

= Las instalaciones del Sistema de Transmisidn a que se refiere el literal c), numeral
27.2 del Articulo 27 de la Ley N° 28832 (instalaciones que permiten transferir
electricidad hacia los Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su
energia producida al SEIN).

= Lasinstalaciones de transmisidn construidas por iniciativa de los distribuidores, que
no se encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmisidn.

= Toda otra instalacidn no incluida en el Plan de Transmisidn.

El numeral 3.6 del citado articulo 3 establece que conforme al Decreto Legislativo N°
1012 (actualmente el Decreto Legislativo N° 1362 — Ley APP), Proinversion podra
conducir los procesos de licitacidn para la ejecucién y operacién de las instalaciones del
SCT, que sean de uso exclusivo de la demanda, que no estén comprendidos el Plan de
Transmision y que hayan sido priorizados por el Ministerio, tomando como referencia,
entre otros, los estudios elaborados para el Plan de Inversiones o el Plan de
Transmision.

Asimismo, el numeral 3.8 del mismo articulo 3 sefala que el plazo maximo de concesion
de los Contratos de Concesion del SCT, sera de 30 afios de operacién comercial mas el
tiempo necesario para la construccién de las instalaciones comprendidas en el contrato
y serd fijado en cada caso por el MINEM.

Por ultimo, el articulo 29 de este reglamento precisa que la compensacién tarifaria de
las instalaciones del SCT es fijada por Osinergmin de conformidad con lo establecido en
el Articulo 139 del Reglamento de la LCE.

IV.  ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

25.  Envirtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la Versidn Inicial del
Contrato y la Version Final del Contrato de los proyectos que se desarrollan en la
modalidad de Asociacién Publico Privada de dicho sector.

26. Laopinién de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las clausulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervisién de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario. Cabe mencionar que el
disefio del Contrato y modelo de negocio corresponden a Proinversion, en su calidad de
agencia promotora a cargo del proyecto.

27. Es pertinente sefialar que Osinergmin no ha emitido opinidn previa a la Version Inicial
de los Contratos de Concesién, que fueran aprobados por Proinversion mediante

Acuerdo de fecha 13 de abril de 2020.

28. Si bien Proinversién no ha sefialado las razones por las cuales no solicité la opinidn
previa de Osinergmin a la Versién Inicial de los Contratos de Concesion en el Oficio N°
6-2020/PROINVERSION/DPP/EL.09, de la lectura de su adjunto, el Informe de

6



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

Evaluacién Integrado, se aprecia que los proyectos “Subestacion Chincha Nueva de
220/60 kV” y “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV” se encuentran clasificados como
autofinanciados y tienen un Costo Total de Inversién estimado de USS 35.8 millones
(equivalente a 28 721 UIT) por ambos proyectos, por lo que en atencién al numeral 39.3
del articulo 39 de la Ley APP!y el numeral 51.2 del articulo 51 del Reglamento APP?, no
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es exigible la emisidn de opinidn a la Versidn Inicial de los Contratos de Concesion.

29. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacién de la Versién Final del
Contrato de Concesion SCT “Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV”, solicitada por
Proinversién a través del Oficio N° 6-2020/PROINVERSION/DPP/EL.09

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO S.E. NAZCA NUEVA DE 220/60 KV

30. Elproyecto S.E. Nazca Nueva de 220/60 kV comprende el area de influencia de la ciudad
de Nazcay las localidades aledanas de Palca, Puquio, Cora Coray zonas rurales de dichas
localidades. Este proyecto tiene un monto de inversién estimada de USD 18 millones.

31. El objetivo general de este proyecto es atender la demanda creciente de energia
eléctrica, del Sistema Eléctrico Nazca — Palpa - Puquio, Palpa Rural, Puquio Rural y Nazca
Rural, con los estandares adecuados de calidad y confiablidad de suministro.

32. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacién (ver esquemas unifilares):

a. Subestacion

= lado de 220 kV: con una configuracion de doble barra con seccionador de
transferencia, el cual estad conformado por:

o Un transformador de potencia trifasico 220/60/10 kV de 50-60/50-60/15-18 MVA
(ONAN-ONAF).

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Articulo 39. Opinion previa a la Version Inicial del Contrato en la fase de Estructuracion

39.1 Enla fase de Estructuracion, el Organismo Promotor de la Inversion Privada, elabora la Versién Inicial del
Contrato y solicita las opiniones sefialadas en el articulo 41.

39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversion Privada
para la elaboracion de dicha Version Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos,
estudios econdmico financieros, informe que sustente la adecuada asignacion de riesgos y valuacion de
contingencias, modelo econdmico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecucion del proyecto.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente articulo, asi como las opiniones previas establecidas en el
articulo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren
ningun tipo de garantia y cuyo Costo Total de Inversion no supera el monto establecido en el Reglamento.
(subrayado afiadido)

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF
Articulo 51. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato

51.1 La opinidn previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el articulo 55, a excepcion de lo dispuesto en el inciso
4 del parrafo 55.1 del articulo 55.

51.2 Para la aplicacion de lo dispuesto en el pdrrafo 39.3 del articulo 39 de la Ley, el limite de las APP
autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTl o CTP cuando no contenga componente de inversion.
(subrayado afiadido)
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o Cuatro celdas, de las cuales dos son de linea, una del banco de transformadores de

potencia y una de acoplamiento de barras.

= lLado de 60 kV: con una configuracién doble barra, estd conformada por cinco
celdas, de las cuales tres son de linea, una del transformador de potencia y una
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de acoplamiento de barras.

b. Enlace de conexion desde L.T. Ica-Marcona 220 kV (L-2211), conformado por un
tramo de linea en doble terna de aproximadamente 0,3 km de longitud, de 180
MVA/terna, que enlazara la linea L-2211 con la S.E. Nazca Nueva, en el lado de 220
kV, a partir de un punto de derivacién o seccionamiento.

c. Enlaces de conexién en 60 kV: se construirdn dos enlaces de conexién de simple
terna, o uno de doble terna, en 60 kV, desde la S.E. Nazca Nueva, hasta las lineas en
60 kV que conectan las siguientes dos subestaciones actuales: (i) S.E. Nazca 60/10
kV, (ii) S.E. Palpa. Ademas, se construird un enlace de conexion de simple terna,
desde la S.E. Nazca Nueva, hasta las lineas en 60 kV que conecta la siguiente
subestacion actual: (i) S.E. Marcona 60 kV
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220 KV 220 KV
! 1
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ESQUEMA UNIFILAR
S.E. NAZCA NUEVA 220/60/110 KV
ENLACES DE CONEXION EN 60 KV
[l sk NAzca
NUEVA
SR O SE.
80 KV ) PALPA
O - 60 KV L L 60 KV -
' T
o | Y B I

ENLACESDE
CONEXION EN 60 KW

Instalaciones del Proyecto
-------- Instalaciones existentes

VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

33. En esta seccion se presentan comentarios al proyecto de Contrato de la S.E. Nazca
Nueva de 220/60 kV, remitido por Proinversién mediante el Oficio N° 6-
2020/PROINVERSION/DPP/EL.09.

VI.1 Respecto al Informe de Evaluacion Integrado

34. Dentro del Informe de Evaluacion Integrado (lEl), se consignan datos que no
necesariamente coinciden con los datos propios del proyecto; por ejemplo, en la pagina
(72 de 106), para la evaluacién del Tamafio de los Proyectos que justificarian los costos
del proceso de APP, se seiala que: “...se estimd que el Costo Total de Inversion de ambos
Proyectos asciende a USS 35.8 millones, incluido el IGV...”; sin embargo, el costo total
de ambos proyectos asciende a USD 39,339 millones. Asimismo, las distancias
consignadas de las lineas de transmision (km) — pagina 28 de 106 — que se estimaron
para la evaluacion de costos, no necesariamente se refleja en el proyecto de Contrato
(especificamente para las lineas en 60 kV). Finalmente, se hace mencién a la base
tarifaria (pdgina 68 de 106) cuando los proyectos seran remunerados a través del Costo
Medio Anual.

En ese sentido, sugerimos se revise el IEl y se actualice conforme corresponda.

VI.2 Clausulas que tienen implicancias tarifarias

35. Numeral 2.6

El Numeral 2.6 del proyecto de Contrato dice:
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“..Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el pdrrafo anterior, el
Operador Calificado no podrd ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del
CONCESIONARIO y antes del vencimiento del periodo indicado en el pdrrafo
precedente el Concedente podrd aceptar que el Operador Calificado sea
remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacion previstos en
las Bases del Concurso. El CONCEDENTE deberd dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entenderd denegada. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podrd presentar nuevamente la solicitud, para lo cual
transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la
solicitud se entenderd aceptada...”

Comentario
No se establece un plazo en el caso de reemplazo del Operador Calificado, pues no se
indica cual es el plazo que tiene el Concesionario para presentar una nueva solicitud de
cambio de operador, en caso que a la primera solicitud se aplique el silencio negativo.
De no haber plazo, se entiende que la nueva solicitud puede ser presentada en
cualquier momento.
36. Numeral 8.1, literal d)
Comentario
El Numeral 8.1 literal d) del proyecto de Contrato dice:
“d) Tasa de Actualizacion: corresponde al valor de la tasa de actualizacion al que
se refiere el articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha
de la convocatoria a la licitacion para la entrega en concesion del Proyecto.”

Comentario

En los ultimos Contratos SCT se establecid que la tasa de actualizacion sea la vigente a
la presentacién de propuestas. Por ello, se sugiere cambiar el texto segun lo siguiente.

Propuesta de modificacion o incorporacion
“d) Tasa de Actualizacién: corresponde al valor de la tasa de actualizacién al que

se refiere el articulo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.”

[El subrayado es nuestro]
37. Numeral 8.1, literales e) y f)

Los Numerales 8.1 e) y 8.1 f) del proyecto de Contrato sefalan:
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“(...)

e) Indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo
en la fecha de corte de informacion que se utilizard para efectuar la regulacion

10



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
correspondiente. El indice inicial serd el ultimo dato publicado como definitivo

que corresponda al mes de la fecha de presentacion de Ofertas.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado por
el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del
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Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

f) Laactualizacion del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizard anualmente
multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacion por el siguiente
factor:

Fa= IPPn/IPPO

Donde

Fa: Factor de actualizacion

IPPn: Indice de Actualizacion, se utilizard el ultimo dato definitivo de la serie
indicada, disponible en la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.

IPPO: indice de Actualizacidn inicial, se utilizard el que corresponda al mes de la
fecha de Presentacion de Ofertas.”

Comentario

En el numeral 8.1, literales e) y f), se observa que se indica que el indice inicial (IPP)
serd el ultimo dato publicado como definitivo que corresponda al mes de la fecha de
presentacion de Ofertas. Al respecto, se considera que debe utilizarse el indice inicial
gue corresponda a la fecha de POC (ultimo dato publicado como definitivo), dado que
no estd establecido en las normas legales y reglamentarias que deba considerarse la
fecha de presentacion de Ofertas. Ademas, los Contratos SCT, cuyas inversiones a la
fecha se viene remunerando, han considerado el IPP,de la fecha de POC, no existiendo
base legal para cambiar de criterio.

Debe tenerse en cuenta que, considerar el IPP, a la fecha de POC, genera un incentivo
adicional para que el Concesionario culmine el proyecto dentro de los plazos maximos
previstos, incluso con anterioridad a dichos plazos, toda vez que el valor de IPP, varia
(incrementa) mensualmente, es decir, cuanto antes se consiga la POC, menor sera el
valor del IPP, lo cual conlleva a que el factor de actualizacion (ver férmula del literal f)
del numeral 8.1) sea mayor en cada regulacion (anualmente), beneficiando al
Concesionario.

Sin embargo, utilizar el valor del IPP,, considerando la fecha de presentacién de ofertas,
no genera ningun incentivo adicional para cumplir con las fechas previstas, debido a
gue el IPPgno variara, al haber sido definido previamente, en caso se reduzca o extienda
la fecha de la POC. Ademas, los retrasos en los plazos previstos, conlleva a que se
extienda el inicio del periodo de recuperacion, generando que el factor de actualizaciéon
sea mayor, traduciéndose en un incremento en los montos anuales a reconocer,
beneficiando al Concesionario a pesar de que la fecha de POC ha sufrido retrasos. Es

decir, traslada el riesgo de variacion (incremento) del factor de actualizacion a la tarifa
del usuario final.

En consecuencia, se sugiere el siguiente texto:
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Propuesta de modificacion o incorporacion
u( )

e) indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los
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Estados Unidos de Norteamérica. Se utilizard el ultimo dato publicado como
definitivo en la fecha de corte de informacion que se utilizard para efectuar la
regulacion correspondiente. El indice inicial serd el ultimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de POC.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado
por el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

f) La actualizacién del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizard
anualmente multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacion por el
siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO

Donde

Fa : Factor de actualizacion

IPPn : Indice de Actualizacion, se utilizard el dltimo dato definitivo de la serie
indicada, disponible en Ila fecha que corresponda efectuar Ia
actualizacion.

IPPO : indice de Actualizacion inicial, se utilizard el que corresponda al mes de
la fecha de Puesta en Operaciéon Comercial.”

[El subrayado es nuestro]

38. Numeral 14.8
Comentario

Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo arbitral no
deben ser cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios finales. Esto para
evitar que los desacuerdos entre las partes puedan derivar en disputas que perjudiquen
a los usuarios. La responsabilidad de cada parte debe ser asumida por cada una de ellas,
y no ser cargada a la tarifa.

Propuesta de incorporacion
Incorporar un Numeral que establezca lo siguiente:
“Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo

arbitral, no serdn cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios
finales.”
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39. Numeral 15
Comentario

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio
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econdmico financiero, con relaciéon a la actuacion de las partes, el Numeral 15.3 sefiala:

“15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico
financiero del Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su
restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje establecido en
la Cldusula 15.6, proponiendo por escrito a la otra Parte y con la suficiente
sustentacion las soluciones y procedimientos a seguir para su
restablecimiento. La copia de la solicitud serd remitida al OSINERGMIN, para
que emita una opinidn técnico—econdmica con relacidn a lo solicitado en el
plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que
dicha opinidn sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.

()

[El subrayado es nuestro]

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacion Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos)?, se sefiala que es recomendable que sea un
tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del
equilibrio econémico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el
monto de desequilibrio que serda compensado”.

De otro lado, el Numeral 15.6 del Contrato sefala que “El equilibrio econémico
financiero serd restablecido si, como consecuencia de lo sefialado en la Cldusula 15.2, y
en comparacion con lo que habria pasado en el mismo periodo si no hubiesen ocurrido
los cambios a que se refiere dicha cldusula”.

Propuesta de modificacién
Por lo sefialado, y en linea con lo que sefiala la normativa vigente, se recomienda que

sea un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha
producido o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar.

3 Aprobados por el Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante Lineamientos) mediante la Resolucion Directoral N° 001-2019-
EF/68.01.

4 En el segundo parrafo del literal B de la subseccidén 9.2 Principales Reglas, de la seccidén 9. Restablecimiento de Equilibrio
Econdmico-Financiero de los Lineamientos para el Disefios de Contratos de Asociacidn Publico Privada, se sefiala que:

9. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO
()

9.2 PRINCIPALES REGLAS

()

B. Procedimiento para la invocacion del restablecimiento del equilibrio econémico-financiero

El Contrato debe permitir que ambas partes puedan invocar el restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero frente a
una situacion de ruptura. Para ello, la parte interesada deberd realizar esta solicitud sustentando su peticion y la propuesta de
compensacion, de corresponder.

Se recomienda que un tercero imparcial, como el supervisor, organismo regulador o empresa auditora, verifique si se ha
producido la ruptura del equilibrio econémico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el monto de
desequilibrio que serd compensado.
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En ese sentido, se recomienda la siguiente redaccion:
“15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico

financiero del Contrato se ha visto dfectado, podrd invocar su
restablecimiento cuando se hubiese alcanzado el porcentaje establecido
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en la Clausula 15.6, proponiendo por escrito al Auditor Independiente, con
copia a la otra Parte, y con la suficiente sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para su restablecimiento. Una copia de la solicitud
también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion
técnico—econdémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20)
Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.

El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30)
Dias. En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un
plazo mdximo de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo
comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes.
Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd
considerar que se ha producido una controversia no Técnica, la cual serd
resuelta de conformidad con la Cldusula 14. Los plazos previstos en esta
cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

La contratacion del Auditor Independiente serd realizada y pagada
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero.”

Asimismo, es recomendable que se precise en el Numeral 15.6 cual va a ser el referente
para calcular los porcentajes definidos en los literales a) y b) del mencionado numeral.

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econdmico-
financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite
una compensacion acumulada hacia el final del plazo de la concesidn.

40. Sobre el modelo econémico financiero
Comentario
a) Tipo de cambio
El tipo de cambio que Proinversién ha considerado en el modelo econdémico
financiero es de 3,45 soles/USD. Este tipo ha sido tomado del Marco

Macroecondmico Multianual 2021-2024 (en adelante, el MMM)?>.

Proyeccion del tipo de cambio (soles por USD)
Variable 2020 2021 2022 2023

Tipo de cambio promedio 3,45 3,46 3,46 3,46
Fuente: MMM 2021-2024. Elaboracion Propia

5 Referenciado en la celda C6 de la hoja “OPEX” de los respectivos modelos.
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Si bien el MMM es la fuente oficial mas actual que se tiene (aprobado en agosto de
2020), otras fuentes, como Bloomberg, pronostican que el tipo de cambio en el 2020
sea de 3,58 soles/USD.

La coyuntura actual que se vive en el pais genera una gran incertidumbre tanto en
el dmbito econdmico como social. Esta incertidumbre se basa en la probabilidad de
enfrentarnos a una segunda ola de contagios por el COVID -19, la inestabilidad
politica, y las préximas elecciones presidenciales y del congreso.

Por lo sefialado, dada la coyuntura actual, se recomienda elaborar un andlisis de
sensibilidad del tipo de cambio, para ver los posibles efectos de la variacion del tipo
de cambio en los proyectos.

b) WACC y financiamiento

El célculo del costo de capital promedio ponderado (WACC, por sus siglas en inglés)
que ha realizado Proinversidn se basa en los “Lineamientos de Proinversion para la
determinacién de la tasa de descuento”.

En los modelos econémico financiero y en los Informes de evaluacidon econdmica,
financiera y bancabilidad de los Proyectos®, se menciona que los datos que se han
usado para el calculo del WACC son a diciembre de 2019, con excepcion de beta
(enero de 2020).

Variables del WACC

Variable Valor Descripcion
Tasa Libre de 5,15% T-Bond 10 afos, promedio aritmético de
Riesgo rendimientos (1928 2019) Damodaran
Beta industria 0,38% Power - corrected for cash (ene2020) Damodaran
Prima de 6,43% Prima de Mercado, promedio aritmético (1928-
Mercado 2019) Damodaran
Prima riesgo 1,64% EMBIG Peru Est. BCRP, promedio aritmético
pais (2015-2019)
Riesgo pais 1,29% EMBIG Peru Est. BCRP, promedio 2019

Fuente: Modelo econémico financiero del Proyecto. Elaboracidn Propia

En este caso, surge la misma preocupacion que con el tipo de cambio, debido a que
las variables tasa libre de riesgo, prima de mercado, prima riesgo pais y beta, no
estan reflejando los efectos de la coyuntura actual que se estd viviendo. Por ejemplo,
la prima por riesgo pais fue de 128 pbs en el afio 2019; vy, al 30 de setiembre de 2020,
esta variable ha ascendido, en promedio, a 181 pbs.

Asimismo, de la informacidn proporcionada por Proinversion no se desprende que
los supuestos considerados para el financiamiento reflejen las condiciones
econdmicas actuales a las que se tendria que enfrentar un inversionista.

Por lo sefialado, se recomienda se elabore un analisis de sensibilidad de las variables
y supuestos considerados para el calculo del WACC y el financiamiento, debido a la
coyuntura actual.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
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6 Ver los cuadros N° 16 de los mencionados informes.
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VI.3 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
41. Numeral 2.7

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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El Numeral 2.7 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo

con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.”

Al respecto, debemos seiialar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se
hace mencién a la “prestacion del Servicio”, para efectos de penalizacion, para efectos
de remuneracion, en la definicion de la POC, entre otros. Por lo que, introducir una
responsabilidad al CONCESIONARIO por la presentacién del Servicio desde Ia
integracién al SEIN y no desde la POC, podria generar interpretaciones inadecuadas en
los diferentes apartados del Contrato.

Sin embargo, desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al
SEIN, en condiciones normales de operacién, debe cumplir con la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico,
en cuanto a calidad del servicio adecuado; por lo que también debera estar sometido a
las consecuencias de sus incumplimientos.

Se tiene que tener en cuenta que un Contrato como el presente no puede exceptuar de
ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener los equipos en el periodo
experimental.

Propuesta de modificacién
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 2.7:

“ElI CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los daios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en
Operacion _Comercial, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio. No obstante, durante la operacion experimental deberd
cumplir con la normativa técnica vigente (NTCSE)

[El subrayado es nuestro]

42. Numeral 3.2

Comentario

El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:

16



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

“..Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de
Servicio.”

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podria suponer que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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los errores en el disefio del Proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con
la obligacidn referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio; sin embargo, existen
también otras obligaciones que no deberian ser limitados ni exonerados por los errores
en el disefio del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacién
Se sugiere complementar el texto anterior (numeral 3.2) con lo siguiente:
“..Los errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exonerardn de forma

alguna al Concesionario con relacion a su obligaciéon de cumplir con los Niveles
de Servicio y demds obligaciones consignadas en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
43. Numeral 4.3
Comentario

El Numeral 4.3 del proyecto de Contrato dice:
“4.3 Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberdn producirse en los plazos mdximos
previstos en dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Cldusula 10.

.... el CONCESIONARIO podrd solicitar la suspension de plazo, adjuntando la
documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
CONCEDENTE resolverd el pedido de suspension dentro del plazo treinta (30)
Dias posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al
CONCESIONARIO alguna aclaracion o subsanacion, le otorgard a este un
plazo razonable para atenderla. En este ultimo caso, el plazo de treinta (30)
Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedard ampliado por
Unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.”

Se sugiere especificar el plazo para que el Concesionario realice la aclaracion o
subsanacion. El término “plazo razonable” podria ser interpretado de manera distinta
por el Concesionario y por el Concedente.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, para evitar que la razonabilidad pueda ser materia de objecidn o

reclamo por parte del concesionario sugerimos se precise en el Numeral 4.3, lo
siguiente:

“4.3 Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberdn producirse en los plazos
madximos previstos en dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la
Cldausula 10.
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.... el CONCESIONARIO podra solicitar la suspension de plazo, adjuntando
la documentacion sustentatoria respectiva, con copia al OSINERGMIN. El
CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo treinta
(30) Dias posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al
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CONCESIONARIO alguna aclaracion o subsanacion, le otorgard a este un
plazo mdximo de 30 dias para atenderla. En este ultimo caso, el plazo de
treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedarad
ampliado por unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.”

[El subrayado es nuestro]
44. Numeral 4.5

Comentario
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.”

Al respecto, debe sefialarse que, en la experiencia de la supervision de contratos de APP
se ha observado que la Empresa Supervisora de Obras puede presentar un sesgo a favor
del Concesionario en el desarrollo de sus funciones, cuando es el propio Concesionario
el que selecciona al Supervisor de Obras, lo cual es explicado por la dependencia
econdmica que existe entre ambos. Esta situacion desvirtia el objetivo de contar con
una supervision imparcial, poniendo en riesgo la calidad de las obras y por ende la
prestacién de los servicios.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo sefialado, la contratacidén de la Empresa Supervisora de Obras y el pago directo
por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, a fin de garantizar la imparcialidad
de la supervision; si bien el Concedente sera el encargado del pago directo, se mantiene
la obligacion del Concesionario de solventar los gastos que demande la contratacion de
la Empresa Supervisora de Obras, tal como lo sefala el proyecto de Contrato.

De otro lado, se observa que los términos de referencia para la contratacién de la
Empresa Supervisora de Obras, presentados en el Anexo N° 10 del proyecto de
Contrato, no consideran penalidades en el caso en incumplimientos de la empresa
Supervisora de Obras. Al respecto, debe indicarse que, las penalidades tienen una
naturaleza persuasiva que genera incentivos al cumplimiento de las funciones de la
empresa supervisora. Por ello, es indispensable que los términos de referencia incluyan
una seccién de penalidades.

Por lo anterior, se propone adecuar el numeral 4.5 del proyecto de Contrato, asi como
todos numerales del proyecto de Contrato que no concuerden con la propuesta de
contratacién de la Empresa Supervisora de Obras, que estaria a cargo del CONCEDENTE.
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45.  Numeral 4.6
Comentario

El Numeral 4.6 del proyecto de Contrato dice:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto...”

Se sugiere que el plazo para la entrega del informe mensual sea de diez (10) dias
calendario, ya que es importante tener la informacién lo mas antes posible.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 4.6 lo siguiente:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrad la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto...”

[El subrayado es nuestro]
46. Numeral 4.8
Comentario
El Numeral 4.8 del proyecto de Contrato dice:

“La Empresa Supervisora emitird un Informe en el que se verificard que el referido
proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo N° 1y el Estudio de Pre Operatividad, aprobado conforme al Procedimiento
Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En caso de discrepancia en los alcances
técnicos entre el Anexo N° 1y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES,
prevalece este ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello
implique modificar la configuracion bdsica y caracteristicas técnicas establecidas
en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. Dicho Informe
serd remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y Minas.”

Al respecto, al ser el contrato suscrito con anterioridad y contener la propuesta
econdmica para el cumplimiento de los requisitos minimos, ademds de que estas
impactan directamente sobre el factor de competencia, el Estudio de Pre Operatividad
(EPO) deberia ser concordante con las especificaciones del Anexo N° 1.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Se ha evidenciado en los proyectos que se ejecutaron, que la prevalencia del EPO sobre
el Anexo N° 1 ha generado problemas de cortes, falta de equipamientos, etc. durante
los periodos de operacidn.
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En ese sentido, dado los cambios que pudieran presentarse durante el EPO, con
respecto a lo ya determinado en el Anexo N° 1, se debe precisar de manera clara que,
prevalece este ultimo.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Se propone la siguiente precisidon en el Numeral 4.8.

“La Empresa Supervisora emitird un Informe en el que se verificard que el
referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad, aprobado
conforme al Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El Estudio
de Pre Operatividad aprobado por el COES deberd guardar concordancia con los
alcances técnicos del Anexo N° 1. En caso de discrepancia en los alcances técnicos
entre el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES,
prevalecerad como minimo lo establecido en las especificaciones técnicas del
Anexo N° 1, sin que ello ocasione alguna variacion en el Costo Medio Anual.
Dicho Informe serd remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia
y Minas”

47. Numeral 4.11
Comentario
El Numeral 4.11 del proyecto de Contrato dice:

“Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado
en las Cldusulas 4.3 y 10 acarreard la modificacion del Cronograma, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de
ejecucion de obras estipulado en el Contrato”

Se sugiere que el cronograma modificado tenga un plazo para la entrega de diez
(10) dias calendario.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo anterior, sugerimos se precise en el Numeral 4.11 lo siguiente:

“Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado
en las Cldusulas 4.3 y 10 acarreard la modificacion del Cronograma, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de
ejecucion de obras estipulado en el Contrato. El Cronograma modificado, deberd
ser entregado por el CONCESIONARIO al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia
y Minas, dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes de realizado
cualquier modificacion en los plazos constructivos.”

[El subrayado es nuestro]
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48. Numeral 4.13
Comentario

El Numeral 4.13 del proyecto de Contrato dice:

“Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicado en la
Clausula 4.12, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio
de Energia y Minas.”

Se sugiere que el plazo para la entrega del informe mensual de la Empresa Supervisora
sea de diez (10) dias calendario.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo anterior, sugerimos se precise en el Numeral 4.13 lo siguiente:

“Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora, deberd ser
entregada mensualmente al OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas,
dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes de concluido el mes
que se informa.”

[El subrayado es nuestro]
49. Numeral 5.1

Comentario
El Numeral 5.1 del proyecto de Contrato dice:
El Numeral 5.1 del proyecto de Contrato dice:

“..el CONCESIONARIO procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida
en el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo
N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos, entre el Anexo 1 y el Estudio de Pre
Operatividad aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo en el marco del
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la configuracion
bdsica y caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna
variacion del Costo Medio Anual. EIl CONCESIONARIO proporcionard las facilidades
al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.”

Al respecto, al ser el contrato suscrito con anterioridad y contener la propuesta
econdmica para el cumplimiento de los requisitos minimos, ademds de que estas
impactan directamente sobre el factor de competencia. El Estudio de Pre Operatividad
(EPO) deberia ser concordante con las especificaciones del Anexo N° 1.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Asi, dado los cambios que pudieran presentarse durante el EPO, con respecto a lo ya
establecido en el Anexo N° 1, se debe precisar que prevalece este ultimo.
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Cabe sefialar que la experiencia en APP del sector eléctrico muestra que se han
aprobado EPO con especificaciones técnicas menores a las establecidas en el contrato
de APP poniendo en riesgo la adecuada prestacion del servicio.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.1 lo siguiente:

“..el CONCESIONARIO procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio,
las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia
establecida en el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados
en el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES. El
Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES deberd guardar concordancia
con los alcances técnicos del Anexo N° 1. En caso de discrepancia en los alcances
técnicos del Proyecto prevalecerd como minimo, las especificaciones técnicas de
dicho Anexo N° 1, sin que ello implique alguna variacion del Costo Medio Anual.
El CONCESIONARIO proporcionard las facilidades al Inspector para la realizacion
de las inspecciones técnicas requeridas.”

50. Numeral 5.2
Comentario
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:
“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses

antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que
inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, el Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes
referida, el CONCESIONARIO podrd remitir una comunicacion al Ministerio de
Energia y Minas para que dicha entidad proceda a nominar la lista de personas
juridicas de las cuales se seleccionard al Inspector, indicando que de no realizarse
dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias calendario de recibida la
comunicacion, el CONCESIONARIO podrd elegir libremente al Inspector. Cumplido
el plazo de treinta (30) dias calendario sin nominacion por parte del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrd elegir libremente al Inspector. También
podrd elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacion antes indicada y
el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de los nueve
(9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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7 Algunos ejemplos: (i) la Linea de Transmisidén 220KV Tintaya Socabaya se energizé sin los reactores de
linea en la S.E. Tintaya y S.E. Socabaya previstos en el Anexo N° 1 del Contrato de Concesidn SCT/SGT;
y (ii) la Linea de Transmision 500 kV Trujillo-La Nifia se energizd y conectd al SEIN con reactores de linea
en ambos extremos de 50 MVAR, acorde al Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES, pero no
concordaba con lo especificado en el Anexo N° 1 del Contrato, que precisaba que la potencia de los
reactores debian ser de 150 MVAR en Chiclayo y Trujillo.
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La negociacidon del contrato y la contratacion del Inspector estardn a cargo del
CONCESIONARIQ. Los gastos que demande la labor de inspeccion forman parte
de la Oferta del CONCESIONARIOQ. Los alcances del contrato del Inspector deberdn
contar con la conformidad previa del Ministerio de Energia y Minas e incluirdn las
funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de los honorarios
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del Inspector serd cubierto por el CONCESIONARIO.

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.”

[El subrayado es nuestro]

Asimismo, se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector; ademas,
se indica que, la eleccidén del Inspector serd en base a una lista que remitird el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede
elegir libremente al Inspector.

Sobre este punto, y en linea con lo sefialado para la contratacion del supervisor de
obras, debe tomarse en cuenta que puede presentarse un sesgo a favor del
Concesionario, cuando es el propio Concesionario el que selecciona y paga
directamente al Inspector. Esta situacion desvirtuaria el rol del Inspector en los
proyectos de Contratos.

Por lo seialado, la contratacion del Inspector y el pago directo por sus servicios debe
estar a cargo del Concedente, esto con el fin de garantizar la imparcialidad de sus
funciones. Si bien el Concedente sera el encargado del pago directo, se mantiene la
obligacion del Concesionario de solventar los gastos que demande la contratacidn del
Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de Contratos.

En ese sentido, sugerimos se modifique el Numeral 5.2 para atender todo lo indicado
anteriormente.

Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la seleccion del
Inspector, debe poder convocar al Inspector a reuniones para la absolucidn a consultas

sobre su labor; por lo que se requiere la inclusidn de lo siguiente:

El inspector deberd asistir a las reuniones cuando Osinergmin lo requiera.”

[El subrayado es nuestro]

51. Numeral 5.8
Comentario

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

“

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
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calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere precisar el Numeral 5.8, segun lo siguiente:

“
oo

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de
Sanciones establecidas para tal efecto. La imposicion de estas sanciones no
excluye las compensaciones que deba realizar el CONCESIONARIO por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

”
.

[El subrayado es nuestro]

52.  Numeral 6.1
Comentario
El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“”

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

”

Se sugiere incluir en el numeral 6.1 la atencion del CONCESIONARIO a los
requerimientos de Contratos de Osinergmin, para el seguimiento del cumplimiento del
Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se incluya en el Numeral 6.1 lo siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

“
ooe

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE o el OSINERGMIN dentro de los diez
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(10) dias calendario, computados a partir de la recepcion de la solicitud
correspondiente.

»
.

[El subrayado es nuestro]
53.  Numeral 9.9

Comentario
El Numeral 9.9 del proyecto de Contrato dice:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, deberd
entregar copia de cualquier modificacion a dichos contratos o contrato
posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor. EI CONCEDENTE guardard
confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente cldusula,
salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.”

Se sugiere incluir el envio de una copia de los Contratos respectivos a Osinergmin, para
el seguimiento del cumplimiento del hito Cierre Financiero.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE,
PROINVERSION y a OSINERGMIN copia de los contratos respectivos con los
Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier tercero que participe en la
operacion. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El
CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud
de la presente cldausula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables
determinen la necesidad de su publicidad. Asimismo, el CONCEDENTE informard
al OSINERGMIN sobre la conformidad y cumplimiento del hito Cierre Financiero.”

[El subrayado es nuestro]

54. Numeral 10.6

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“..)
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Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.6. Asimismo, para

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

()"

Si bien los hitos del Anexo N° 6 serdn prorrogados automaticamente, es necesario
la emisidn de algin documento que lo formalice.

Propuesta de modificacion o incorporacién

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“...)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension seiialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.6. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacién aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda. Dicha suspension serd comunicada al
OSINERGMIN.

(..)"

[El subrayado es nuestro]
55. Numeral 11.4
Comentario
El Numeral 11.4 del proyecto de Contrato dice:
“El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes serd sancionado por
el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de
Sanciones, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o
mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.”
Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere precisar el Numeral 11.4, segun lo siguiente:
“El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes serd sancionado por
el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de

Sanciones. La imposicion de estas sanciones no excluye las compensaciones que
deba realizar el CONCESIONARIO por mala calidad de suministro o mala calidad

del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.”

[El subrayado es nuestro]
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V1.4 Sobre el Anexo N° 1 del proyecto de Contrato
56. 1. CONFIGURACION DEL PROYECTO

Comentario

En 1. CONFIGURACION DEL PROYECTO se sefiala:

“

1.1 El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de
Inversiones de Transmision para el periodo 2017-2021, aprobado mediante
Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-0S/CD del 26 de
mayo de 2016, y elaborado sobre la base de un anteproyecto de ingenieria de
cardcter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su
conexion con las instalaciones existentes del SEIN.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

El Numeral 1.1. debe corregirse sefialando que el proyecto fue aprobado en el Plan de
Inversiones de Transmisidn para el periodo 2013-2017. Por ello, se sugiere el siguiente
texto.

“

1.1 El Proyecto descrito en el presente anexo ha sido incluido en el Plan de
Inversiones de Transmision para el periodo 2013-2017, aprobado mediante
Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 151-2012-0S/CD del 19 de
julio de 2012 y elaborado sobre la base de un anteproyecto de ingenieria de
cardcter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su
conexion con las instalaciones existentes del SEIN.”

(...)

[El subrayado es nuestro]

57. AnexoN°1
Comentarios

No queda claro los enlaces en 60 kV que estarian saliendo desde la SET Nazca Nueva, se
sefiala una salida para la SET Marcona, con lo cual se estaria haciendo un anillo en 220
y 60 kV.

No existe uniformidad al momento de definir las capacidades de los enlaces en 220 y
60 kV, dado que para los enlaces en 220 kV se consigna la capacidad por limite térmico,
y para los enlaces en 60 kV, potencia de disefio. Al respecto, se sugiere uniformizar
dichas capacidades, considerando que las mismas deberian ser mayor o igual que las
lineas existentes en el mismo nivel de tension.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Para los enlaces en 60 kV desde la SET Nueva Nazca, se consigna una longitud total
aproximada de 900 m; sin embargo, en la evaluacién de costos e Informe de Evaluacion
Integrado, se consigna 1.4 km.
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La ubicacidn prevista para la SET Nueva Nazca no cumple con el objetivo previsto en el
Plan de Inversiones, por lo que dicha SET debe ubicarse lo mas cercano posible a la SET
Nazca existente.

58. Numeral 2.1, Literal c), del Anexo N° 1
Comentario
El Numeral 2.1, Literal c), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato sefiala:
(...)
“El CONCEDENTE comunicaré al CONCESIONARIO su decision de brindar o no

conformidad a los cambios menores solicitados en el plazo treinta (30) Dias”.

(...)
Propuesta de modificacion o incorporacién
Sugerimos se precise lo siguiente:
“El CONCEDENTE comunicarda al CONCESIONARIO con copia_al Osinergmin su

decision de brindar o no conformidad a los cambios menores solicitados en el
plazo treinta (30) Dias”.

[El subrayado es nuestro]

59. Numeral 2.3.1 del Anexo N° 1
Comentario

En el numeral 2.3.1 del Anexo N° 1 se hace referencia a las coordenadas del area
(ubicacion) donde seria implementada la SET Nazca Nueva. Al respecto, dicha ubicacién
no corresponde a la aprobada en el Plan de Inversiones 2013-2017 (contiguo a la SET
Nazca 60 kV existente), cuyo objetivo, entre otros, fue la de mejorar los perfiles de
tensidn en el sistema Nazca, Puquio y Coracora, que cuenta con mas de 200 km de
longitud de linea en 60 kV desde la SET Marcona 220/60 kV.

La ubicacion propuesta que estaria a 0,3 km del seccionamiento de la LT 220 kV Ica -
Marcona, estaria aproximadamente a 17 km de la SET Nazca 60 kV existente, lo cual es
significativo para el objetivo que se buscaba en el Plan de Inversiones 2013-2017. Cabe
sefialar que la ubicacién planteada para la SET Nazca Nueva fue informado al Ministerio
de Energia y Minas mediante el Oficio N° 0127-2020-GRT, del 28 de enero de 2020.

Por consiguiente, dado que se trata de una ubicacién distinta, se sugiere modificar la
ubicacién conforme lo aprobado en el mencionado Plan de Inversiones, o anadir en el
Contrato que el CONCESIONARIO deberd implementar acciones que permitan
garantizar el correcto desempefio del sistema eléctrico hasta la SET Coracora.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

28



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

60. Numeral 2.3.1, Literal f), del Anexo N° 1
Comentario

El Numeral 2.3.1, Literal ), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

“Lado de 220 kV
(...)

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una
de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.”

Es necesario precisar que los transformadores de tensién sean del tipo inductivo para
facilitar la medicién de arménicos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos se precise lo siguiente:

“Lado de 220 kV

(..)

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension del tipo inductivo, uno
por fase, en cada una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion”

[El subrayado es nuestro]

61. Numeral 2.3.1, Literal h), del Anexo N° 1
Comentario
El Numeral 2.3.1, Literal h), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

“Lado de 220 kV

(...)

h) Previsién de espacio futuro:
Para un transformador de potencia trifdsico 220/60/10 kV — 50 MVA,
incluyendo los espacios necesarios para las celdas de conexion en 220, 60y 10
kv.”

En el numeral 2.3.1 del Anexo N° 1 se hace referencia a un transformador de 50 MVA.
Al respecto, a efectos de guardar coherencia con el transformador a implementarse en
la SET Nazca Nueva, se sugiere precisar que se trataria de un transformador de 60 MVA
(ONAF).

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos se precise lo siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

“Lado de 220 kV
(..)

h) Prevision de espacio futuro:
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Para un transformador de potencia trifdsico 220/60/10 kV — 60 MVA,
incluyendo los espacios necesarios para las celdas de conexion en 220, 60 y
10 kv.”

[El subrayado es nuestro]

62. Numeral 2.3.3, Literal c4), del Anexo N° 1
Comentario
El Numeral 2.3.3, Literal c4), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

“Todas las distancias de sequridad deberdn cumplir con lo establecido en las
Normas IEC 60071 y ANSI/IEEE.”

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos se precise lo siguiente:

“Todas las distancias de seguridad deberdan cumplir con lo establecido en las
Normas IEC 60071, ANSI/IEEE, Std 1313.1-1996, ANSIE/IEEE Std 1313.2-1999.”

[El subrayado es nuestro]

63. Numeral 2.3.3, Literal h), del Anexo N° 1
Comentario
El Numeral 2.3.3, Literal c4), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
“Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas estardn
constituidas como minimo por los siguientes equipos:

- Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacidn uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de onda.

- Celdas de conexion al banco de transformadores: pararrayos, transformadores
de corriente, interruptor de operacion tripolar (con dispositivo de sincronizacion
de maniobra) y seccionador de barras”

El interruptor del transformador debe ser uni-tripolar si cuenta con dispositivo de
sincronizacién. Ademas, es necesaria la instalacién de transformadores de tensién del
tipo inductivo en barras de 220 kV para permitir la medicién de armdnicos debido a que
la medicion con transformadores de tensién capacitivos es inexacta debiéndose realizar
correcciones mediante algoritmos que cada fabricante debe proporcionar lo cual lo
hace una medicidn indirecta.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“Equipos de 220 kv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y para
una configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas
estardn constituidas como minimo por los siguientes equipos:

- Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension capacitivo,
seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente,
interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y trampas de
onda.

- Celdas de conexion al banco de transformadores: pararrayos,
transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar (con
dispositivo de sincronizacion de maniobra) y seccionador de barras.

Se debe instalar transformadores de tension del tipo inductivo en barras de 220
kV para permitir la medicion de armonicos.

[El subrayado es nuestro]
64. Numeral 2.3.3, Literal ), del Anexo N° 1

Comentario

El Numeral 2.3.3, Literal I), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
“l) Telecomunicaciones
En la Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV se empleard un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV'y Marcona
220 kV, que es de Onda Portadora. El CONCESIONARIO deberd verificar las
caracteristicas de dicho sistema de telecomunicacion en coordinacion con el
CONCESIONARIO de las subestaciones sefialadas. Deberd ademds instalar un
sistema de respaldo, que en situaciones de emergencia permitan comunicaciones
de voz y datos entre las subestaciones mencionadas. Se realizardn ademds las
adecuaciones que correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas
en las subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220 kV”

Es necesario precisar que la comunicacidn de voz y datos debe ser en tiempo real.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“l]) Telecomunicaciones
En la Subestacion Nazca Nueva 220/60 kV se empleard un sistema de
telecomunicaciones, similar al existente en las Subestaciones Ica 220 kV y

Marcona 220 kV, que es de Onda Portadora. El CONCESIONARIO debera verificar
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las caracteristicas de dicho sistema de telecomunicacion en coordinacion con el
CONCESIONARIO de las subestaciones sefialadas. Deberd ademds instalar un
sistema de respaldo, que en situaciones de emergencia permitan
comunicaciones de voz y datos (comunicacion en tiempo real) entre las
subestaciones mencionadas. Se realizarén ademds las adecuaciones que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

correspondan al equipamiento de comunicaciones de las lineas en las
subestaciones Ica 220 kV y Marcona 220 kV”

[El subrayado es nuestro]
65. Numeral 2.3.3, Literal m), del Anexo N° 1

Comentario

El Numeral 2.3.3, Literal m), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
“Servicios Auxiliares
El sistema de servicios auxiliares (SS.AA.) de las instalaciones nuevas debe
considerar los criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA.
se alimentardn desde el lado de 10 kV del transformador de potencia segun se
indica en el Numeral 2.3.1.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos se precise lo siguiente:
“Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares (SS.AA.) de las instalaciones nuevas debe
considerar los criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20,
considerando el concepto de autonomia para el mando de los equipos de
maniobra (interruptor y seccionador) ante la falta de corriente alterna. Los

SS.AA. se alimentardn desde el lado de 10 kV del transformador de potencia
segun se indica en el Numeral 2.3.1.”

[El subrayado es nuestro]
66. Numeral 2.3.3, Literal k1, del Anexo N°1
Comentario
El Numeral 2.3.3, Literal k1, del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
“Lineas de Transmision en 220 kV

Deberdn contar con las siguientes protecciones, en unidades diferentes entre
otros:

- Proteccion principal: estard conformado por un relé unidad de proteccion
multifuncidon independiente, que incluya entre otras las funciones de proteccion
de distancia, recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tension,
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sincronismo, cierre sobre falla, etc. Con oscilografia, localizador y registrador
de fallas. Tendrd también un esquema de teleproteccion via enlace de Onda
Portadora

- Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de
proteccion separada de la principal.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

El recierre monofdsico, deberd coordinar con el sistema de teleproteccion, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.”

Los relés multifuncion incluyen las protecciones diferencial y distancia si asi se le
especifica y tienen aproximadamente el mismo precio, se debe incluir la funcién
diferencial pues en el futuro es muy probable que se tenga que instalar la protecciéon
diferencial de linea por las ventajas que tiene para una buena coordinacion de
proteccién.

El recierre monofdsico, debera coordinar con el sistema de teleproteccién, para la
actuacion de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.

Propuesta de modificacién o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:
“Lineas de Transmision en 220 kV

Deberdn contar con las siguientes protecciones, en unidades diferentes entre
otros:

- Proteccion principal: estard conformado por un relé unidad de proteccion
diferencial de linea (87L) multifuncion independiente, que incluya entre otras
las funciones de proteccion diferencial de linea, proteccion de distancia,
recierre, sobrecorriente direccional a tierra, sub y sobre tension, sincronismo,
cierre sobre falla, etc. Con oscilografia, localizador y registrador de fallas.
Tendra también un esquema de teleproteccion via enlace de Onda
Portadora”.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal, en una unidad de
proteccion separada de la principal.

El recierre monofdsico, deberd coordinar con el sistema de teleproteccion, para
la actuacién de los interruptores ubicados en ambos extremos de la linea.”

[El subrayado es nuestro]
67. Numeral 3.2, Literal e), del Anexo N° 1
Comentario

El Numeral 3.2, Literal e), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

()

Los interruptores tendrdn las siguientes caracteristicas complementarias:
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Descripcion 220 kv 60 kV
Duracion del cortocircuito 1”7 1”7
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3”-C0-3’-CO
Tipo Exterior Exterior

(...)

Es necesario definir las capacidades de los interruptores tanto por corriente nominal
como por corriente de cortocircuito minimo

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

(..)

Los interruptores tendradn las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kV
Corriente nominal 1250 A 1000 A
Corriente de cortocircuito 40 kA 25 kA
Duracion del cortocircuito 1”7 1”7
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15”-CO C0O-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-COo 0-0.3”-C0-3’-CO
Tipo Exterior Exterior

[El subrayado es nuestro]

VI.5 Sobre otros Anexos del proyecto de Contrato
68. Numeral 3 del Anexo N° 2
Comentario
En el Numeral 3 del Anexo N° 2 del proyecto de Contrato se sefala:
“a)(...)
El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista

colegiado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta
en Servicio, de proyectos de transmision de energia.

()

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Es necesario que el Jefe de pruebas ademads de estar colegiado este habilitado.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:
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.“,
aj (...

El Jefe de Prueba deberad ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado y habilitado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas
y/o de Puesta en Servicio, de proyectos de transmisién de energia.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

(..)"

[El subrayado es nuestro]

69. Numeral 19 del Anexo N° 3
Comentario
En el Numeral 19 del Anexo N° 3 del proyecto de Contrato dice:
“Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del
OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en la
supervision de lineas de transmision de tensiones de 220 kV o superior la misma
que no debe ser una empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa
Supervisora estard a cargo de realizar las labores de supervision relacionadas con
la elaboracidn del proyecto de ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto.”

Debido a que el Proyecto comprende la construccién de una Subestacién y Enlaces, la
empresa supervisora debe ser especializada en supervisidn de Lineas y Subestaciones.

Propuesta de modificatoria o incorporacion

Al respecto, considerando lo sefialado, se sugiere en el Numeral 19 del Anexo N° 3 la
modificacién siguiente:

“Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por
el CONCESIONARIO, especializada en la supervision de lineas de transmision y
subestaciones de tensiones de 220 kV o superior, la misma que no debe ser una
empresa vinculada al CONCESIONARIO. La Empresa Supervisora estard a cargo
de realizar las labores de supervision relacionadas con la elaboracion del
proyecto de ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto.”

[El subrayado es nuestro]

70. Numeral 1 del Anexo N° 10

Comentario

En el Numeral 1 del Anexo N° 10 del proyecto de Contrato dice:

“1. Objetivo
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Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con
conocimiento y especializacion en la supervision de ingenieria, suministro y
construccion de lineas de transmision de alta tension, para efectuar la
supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Al respecto, Debido a que el Proyecto comprende la construccidn de una Subestacidn y
Enlaces, la empresa supervisora debe ser especializada en supervisiéon de Lineas y
Subestaciones.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Por lo sefialado, se sugiere el Numeral 1 del Anexo N° 10 el texto siguiente:
“1. Objetivo
Contratar los servicios de una empresa consultora de ingenieria, con
conocimiento y especializacion en la supervision de ingenieria, suministro y

construccion de lineas de transmision y subestaciones de alta tension, para
efectuar la supervision de la ingenieria y obra del Proyecto.”

[El subrayado es nuestro]

71. Numeral 4.1 del Anexo N° 10
Comentario
En el Numeral 4.1 del Anexo N° 10 del proyecto de Contrato dice:

“Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que deberdn
estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre otros, son los
siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

= Ingenieria de detalle

= Ingenieria conforme a obra

En lo que respecta al Estudio de Pre Operatividad, la Empresa Supervisora
desarrollard una labor de seguimiento y verificacion de dicho estudio sobre el
cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en particular en el
Anexo 1.”

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Se sugiere el Numeral 4.1 del Anexo N° 10 el texto siguiente:

“Supervision de los Estudios de Ingenieria
Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que

deberdn estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

= Ingenieria de detalle

= Ingenieria conforme a obra
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En lo que respecta al Estudio de Pre Operatividad y Operatividad, la Empresa
Supervisora desarrollara una labor de seguimiento y verificacion de dicho
estudio sobre el cumplimiento de los alcances contenidos en el contrato y en
particular en el Anexo 1.”

[El subrayado es nuestro]

72.  Numeral 4.2 del Anexo N° 10
Comentario
El Numeral 4.2 del N° 10 del proyecto de Contrato dice:
“Supervision de los suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Es necesario que el Supervisor emita opinién sobre las pruebas tipo en el proceso de
adquisicion de los equipos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:
“Supervision de los suministros

= Verificacion de las pruebas tipo

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacién de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

=  Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
73. Numeral 5 del Anexo N° 10
Comentario
El Numeral 5 del Anexo N° 10 del proyecto de contrato dice:

()
“Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior.”

(...)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.
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Es importante plantear la funcién exclusiva del Jefe de Supervision del proyecto
y el perfil de los especialistas de lineas de transmision y subestaciones.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior, a dedicacion exclusiva.”

(...)

= Especialista _de Linea de Transmision: Ingeniero _mecdnico-electricista o
electricista, con una_experiencia_minima de diez (10) afios en estudio de
Ingenieria de lineas de 220 kV o superior.

= Especialista de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una _experiencia minima de diez (10) afios en estudio de Ingenieria de
subestaciones de 220 kV o superior”

()

[El subrayado es nuestro]
74. Numeral 6 del Anexo N° 10
Comentario
Numeral 6 del Anexo N° 10 del proyecto de contrato dice:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

(...)
= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”
Propuesta de modificacidn o incorporacién

Sugerimos se incluya lo siguiente:

“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio
y en medio magnético con archivos fuente:

(...)
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= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su
aprobacion y conformidad con las instalaciones.

= Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

un Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

= La Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos
documentos de Ingenieria, deberdn estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]
VI.6 Sobre las penalidades

75. Con relacién a las penalidades, el reglamento de la Ley de APP sefala que el
incumplimiento de una obligacién establecida en el Contrato conlleva a la aplicacién de
penalidades?.

Asimismo, los Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacion Publico Privada®
sefialan:

15. APLICACION DE PENALIDADES
15.1 PENALIDADES
A. Alcance

El Contrato debe establecer penalidades al concesionario si incumple las
obligaciones derivadas del mismo. La penalizacion de los incumplimientos
permite una asignacion eficiente de los riesgos del Contrato, asegurando y
conservando el equilibrio contractual existente a la fecha de cierre.

Al revisar el proyecto de Contrato se observa que en el Anexo N° 11 faltan tipificar
penalidades, por ejemplo, por incumplimiento en la entrega de informes mensuales de
avance de obras, cronogramas, y otros.

Al respecto, y en linea con lo sefialado en el marco normativo de APP que se encuentra
vigente, es importante indicar que, tener en el contrato una lista que detalle
explicitamente penalidades, permite mostrar cudles seran las consecuencias en el caso

8De acuerdo con el articulo 115 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1362:

Articulo 115. Incumplimientos por d p
115.1 El Inversionista es el unico responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones establecidas en el Contrato,
incluso de aquellas que son realizadas por terceros a nombre suyo. El incumplimiento de una o mds obligaciones contractuales, por
accion u omision por parte del Inversionista, conlleva la aplicacion de las penalidades y otras medidas similares previstas en el respectivo

Contrato.
115.2 La aplicacion de penalidades, deducciones y sanciones no exime al Inversionista del cumplimiento efectivo de las obligaciones
contractuales y/o de la normativa vigente.

[El subrayado es nuestro]

9 Aprobados mediante la Resolucidn Directoral N° 001-2019-EF/68.01, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de
2019.
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gue la Sociedad Concesionaria incumpla con las obligaciones que le fueron asignadas.

Esto genera incentivos al adecuado cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, tener una lista explicita de penalidades facilitara la aplicacién de estas, pues
basta con evidenciar el incumplimiento de una obligacién para poder aplicarla la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

respectiva penalidad.
Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo sefialado, se solicita completar la tipificacidon de incumplimientos en el proyecto
de Contrato. La tipificaciéon de penalidades debe incluir el monto de la penalidad y los
criterios de aplicacidon de estas (por ejemplo, si la penalidad se aplica por dia de retraso
o por incumplimiento).

VI.7 Clausulas sobre facilidades esenciales

76. Numeral 5.8
Comentario
El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

“..El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

De acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el CONCESIONARIO
permitird a terceros el acceso a las Facilidades Esenciales materia del presente
Contrato, de forma tal que puedan conectarse a dichas instalaciones en tanto sea
economica y técnicamente viable y no afecte la prestacion del Servicio. Para ello,
el CONCESIONARIO estd obligado a permitir la utilizacion de sus instalaciones por
parte de terceros, quienes deberdn asumir los costos correspondientes. La
variacion de las instalaciones deberd ser comunicada al CONCEDENTE y al
OSINERGMIN.”

En el primer parrafo debe precisarse que dicho incumplimiento se refiere a los
temas relacionados con el servicio bajo el ambito de competencias de Osinergmin,
porque, por ejemplo, podria haber incumplimientos de normativa ambiental o
cultural, que no son competencia de Osinergmin.

VI.8 Modificaciones de forma

77. Literal b) del Numeral 10.3

Comentario

En el literal b) de la cldusula 10.3, se indica que:
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b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion
laboral o comercial con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le
impida con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

Al respecto, se observa que falta la palabra cumplir.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos se incorpore lo siguiente:

b) Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relacion
laboral o comercial con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le
impida cumplir con sus obligaciones dentro del plazo del Contrato.

[Lo subrayado es nuestro]
78. Numeral 10.6
Comentario

En el numeral 10.6 se observa un error en la redaccion (ver lo resaltado en amarillo)
gue debe corregirse. Una situacion similar se observa en el numeral 14.8 (literal c).

“..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso fortuito
no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se generard la
calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las obligaciones no podrdn
entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd invocarse la causal de terminacion
indicada en la Cldusula 13.6.. Asimismo, para ejecutar la suspension de la obligacion
aceptada por la contraparte, no se quiere la suscripcion de una adenda.”

79. ESQUEMA N° 1, del Anexo N° 1
Comentario
En el ESQUEMA N° 1 del Anexo N° 1, de los tres esquemas presentados, se observa que
dos de ellos serian similares (esquema 1 y 3). Al respecto, se sugiere revisar y, de
corresponder, retirar uno de los referidos esquemas.

80. Numeral 2.1 del Anexo N° 1
Comentario

Estd faltando el literal e) por lo que se debe corregir el literal f) y escribirlo como e).

81. Numeral 2.2.3 del Anexo N°1

En el Numeral 2.2.3 del Anexo N°1, dice:

“..)
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b) Se construird un (01) enlace de conexion de simple terna en 60 kV, desde la
Subestacidon Nazca Nueva, de longitud aproximada de 500 m, hasta la linea en 60 kV
que conecta la siguiente actual subestacion:

= Subestacion Marcona 60 kV.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccion web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 9KIA4eHycc
No aplica a notificaciones electrénicas.

Como informacion relacionada se indica que la linea L-6630 pasa por la ubicacion
referencial de la S.E. Nazca Nueva. Ver Anteproyecto.

(...)"
Comentario

En el numeral 2.2.3 del Anexo N° 1 se hace referencia a la visualizacién de un
Anteproyecto que no forma parte del documento (ver lo subrayado). En consecuencia,
se sugiere retirar el texto o aclarar en donde se encuentra dicho Anteproyecto.

82. Numeral 2.3.3 del Anexo N°1
Comentario

En el numeral 2.3.3 del Anexo N° 1 se observa un error en la redaccion (ver lo resaltado
en amarillo) que debe corregirse.

Il( )
k2. Lineas de Transmision en 60 kV
Deberdn contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estard conformado por una unidad de proteccion multifuncion
independiente, con funciones de proteccion de distancia, sobrecorriente para fallas
entre fases instantdnea y temporizada, sobrecorriente temporizada direccional para
fallas fase a tierra,, proteccion de falla del interruptor, etc. Con oscilografia,
localizador y registrador de fallas.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.

(...)”
83. Numeral 4 del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato
Comentario
En el Numeral 4 del Anexo 1 del proyecto de Contrato de la Subestacién Nazca Nueva
de 220/60 kV, se emplea la terminologia de Sociedad Concesionaria; sin embargo, en el

resto del Contrato se emplea el término CONCESIONARIO; el cual esta definido en el
numeral 9 del Anexo N° 3 del mencionado proyecto de contrato.

Con el fin de evitar futuras controversias se solicita homogenizar en este proyecto de
contrato con el término CONCESIONARIO.
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VII. OPINIONES Y COMENTARIOS DEL OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

84. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacion Tarifaria, Gerencia de Supervision de Energia, Gerencia de
Politicas y Andlisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones vy
comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

85. La Gerencia de Regulacién Tarifaria ha efectuado los comentarios 34, 35, 36, 37, 38, 56,
57,59,77,78,79, 80, 81y 82.

86. La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Division de Supervisidon de
Electricidad, ha efectuado los comentarios 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72,73, 74 y 76.

87. La Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico, los comentarios 39, 40, 44, 50, 75 y 83.

88. La Gerencia de Asesoria Juridica, los comentarios: 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Vill. RECOMENDACION

89. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracién del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacidn correspondiente, determine si
dispone su remision a Proinversidn, en calidad de opinidon técnica sobre el proyecto de
Contrato de la Subestacion Nazca Nueva de 220/60 kV.
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