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Asunto :  Contrato de Concesidn SGT Proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén
Norte (2 circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”

Fecha : 03.10.2022

I.  OBIJETO

1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidn técnica sobre la versidn final del
Contrato de Concesién del SGT Proyecto ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2
circuitos), Ampliaciones y Subestaciones Asociadas (en adelante, “Proyecto”), en
atencién al Oficio N° 13-2022/PROINVERSION/DPP/EL.15 del 16.09.2022 (expediente
Siged 202200186849).

Il.  ANTECEDENTES

2. 30 de diciembre de 2020: Se publicd la Resolucion Ministerial N° 422-2020-MINEM/DM,
mediante la cual se aprobé el Plan de Transmisién 2021-2030 del periodo comprendido
entre el 01 de enero de 2021y el 31 de diciembre de 2022, ademas de considerar, entre
otros aspectos, la ejecucion del Proyecto.

3. 20 de mayo de 2021: Se publicd la Resolucidon Ministerial N° 146-2021-MINEM/DM,
mediante la cual el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) encargé a PROINVERSION la
conduccién del proceso de promocién de la inversidn privada del Proyecto.

4, 3 de junio de 2021: Mediante Oficio N° 288-2021-MINEM/DM, el MINEM remitid a
PROINVERSION el anteproyecto del “ITC Enlace 220 kV Caclic —Jaén Norte (2 circuitos),
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”.

5. 19 de julio de 2021: Mediante la Resolucién de la Direccién Ejecutiva N° 48-2021, se
aprobé la asignacion del Contrato SGT al Comité Especial de Inversidon en Proyectos
Hidrocarburos, Electricidad y Mineria — PRO MINERIA Y ENERGIA.

6. 10 de agosto de 2021: Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 61-2-2021-
Lineas de Transmisién, adoptado por el Comité PRO MINERIA Y ENERGIA, se aprobd el
Cronograma para el desarrollo del Informe de Evaluacién del Proyecto.
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7. 17 de agosto de 2021: Mediante Carta N° 024-2021/GG (E012105309), el Eco. Alfonso
Chang Medina (Asesor Financiero externo) presenté a PROINVERSION el “Informe de
Analisis de Riesgos” del Proyecto.
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8. 26 de agosto de 2021: Mediante Carta S/N (E012105513), Santibafiez Abogados S.A.
(Asesor Legal externo) remitié a PROINVERSION el “Informe Técnico Legal en materia
ambiental” del Proyecto.

9. 27 de agosto de 2021: Mediante Carta N° JF-20-21 (E012105550), el Ing. Javier Chavez
Cérdova (Asesor Técnico externo) remitid a PROINVERSION el informe técnico del
Proyecto con la informacién necesaria para la elaboracion del Informe de Evaluacion.

10. 12 de octubre de 2021: Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 63-1-2021-
Lineas de Transmisién, adoptado por el Comité PRO MINERIA Y ENERGIA, se aprobé el
Informe de Evaluacion del Proyecto.

11. 21 de octubre de 2021: Mediante Memorandum N° 291-2021/DPP/SSP, la Sub Direccidon
de Servicios a los Proyectos de PROINVERSION remitié el Informe Financiero N° 001-
2021/DPP.01, a través del cual se realizé el andlisis de las alternativas de reemplazo de la
tasa LIBOR y se recomendd que en su reemplazo se utilice la Tasa de Interés Legal
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

12. 25 de octubre de 2021: Mediante Oficio N° 006-2021-MINEM/CPIP-E (E012106838), el
MINEM emitié su conformidad al Informe de Evaluacién del Proyecto a través del Informe
N° 308-2021-MINEM/DGE.

13. 18 de noviembre de 2021: Mediante Oficio N° 069-2021-EF/15.01 (E012107463), el MEF
emitid su opinion favorable al Informe de Evaluacion de los Proyectos a través del
Informe N° 122-2021-EF/68.03.

14. 19 de noviembre de 2021: Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 54-
2021/DPP/EL.15, se ratifico el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 63-1-2021-Lineas
de Transmision de aprobacién del Informe de Evaluacidn del Proyecto.

15. 31 de diciembre de 2021: Mediante Resolucion Ministerial N° 485-2021-MINEM/DM, se
aprobd el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas 2021 —
2023 para el subsector Electricidad, que contiene, el citado Proyecto.

16. 21 de enero de 2022: Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 114-2-2022-CD, adoptado
por el Consejo Directivo de PROINVERSION, se aprobé la incorporacién del Proyecto al
Proceso de Promocion de la inversidn privada, asi como la modalidad de Asociacion
Publico Privada aplicable al mismo.

17. 24 de enero de 2022: Mediante Resolucién de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION
N° 06-2022/DPP.EL.15, se ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 66-2-2022-
Lineas de Transmisidn, a través del cual se aprobo el Plan de Promocidn del Proyecto.

18. 21 de febrero de 2022: Mediante Memorandum N° 045-2022/DPP/SSP, la Sub Direccidn
de Servicios a los Proyectos de PROINVERSION remitié Informe Financiero N° 002-
2022/DPP.03, de fecha 18 de febrero de 2022, mediante el cual se establecen los criterios
para la uniformizacién en el calculo del Monto de Inversién, Costo Total de Inversidn y el
Costo Total del Proyecto.
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19. 23 de febrero de 2022: Mediante Carta S/N, el Asesor Legal externo remitid la
actualizacién de los “Informe de disponibilidad de terrenos” del Proyecto.
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20. 23 de febrero de 2022: Mediante Carta S/N, el Consorcio Latin Pacific Capital S.A. y
COSANAC S.A.C (Asesor de Transaccidn) remitié los Informes de Evaluacion Econdmica
Financiera, los modelos econémicos financieros, el Informe de Analisis de Riesgos y el
Informe sobre recomendacién de requisitos de calificacién, monto de garantias y otros,
del Proyecto.

21. 7 de marzo de 2022: Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 115-4-2022-CD, se dispuso
conservar el Acuerdo PROINVERSION N° 114-1-2022-CD a través del cual se aprobd la
incorporacién del Proyecto al proceso de promocién de inversion, asi como la modalidad
de promocidn de inversion privada aplicable.

22. 15 de marzo de 2022: Mediante Comité Pro Mineria y Energia N° 68-1-2022-Lineas de
Transmision, se aprobd la Versién Inicial del Contratos de Concesion y el Informe de
Evaluacién Integrado.

23. 15 de marzo de 2022: Mediante Oficio N° 2-2022/PROINVERSION/DPP/EL.15,
PROINVERSION solicité al Osinergmin opinién previa a la Versién Inicial del Contrato de
Concesion del Proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic —Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones
y Subestaciones Asociadas”.

24. 4 de abril de 2022: Mediante Oficio N° 91-2022-0S-GG, el Osinergmin remitié a
PROINVERSION el Informe N°DSE-SIE-41-2022 que contiene opinidn previa a la Versidn
Inicial del Contrato de Concesidn del citado Proyecto.

25. 9 de setiembre de 2022: Mediante Carta S/N, el Asesor de Transaccion remitid los
Informes de Evaluacién Econdmica Financiera, los modelos econdmicos financieros y el
Informe de Andlisis de Riesgos, del Proyecto.

26. 16 de setiembre de 2022: Mediante Oficio N° 13-2022/PROINVERSION/DPP/EL.15,
PROINVERSION solicité al Osinergmin opinién previa a la Versién Final del Contrato de
Concesion del Proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic —Jaén Norte (2 circuitos), Ampliaciones
y Subestaciones Asociadas”.

.  MARCO NORMATIVO

27. Acontinuacion, se resumen las principales disposiciones, al amparo de las cuales se emite
la opinidn contenida en el presente informe.

Ley N° 26734, Ley de Creacion del Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria,
modificada por Ley N° 28964

28. Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por los
concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por ley, asi
como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se desarrollen
de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.
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Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en Servicios
Publicos

29. El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica y
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fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

Reglamento de Organizacion y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N°
010-2016-PCM

30. El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidon supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y en los
contratos de concesion bajo su dmbito de competencia; (ii) la funcién reguladora, que
comprende la fijacidn de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas natural
bajo su dmbito, y (iii) la funcidén supervisora especifica, que comprende la facultad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados de
los procesos de promocidn de la inversion privada, relacionados a las actividades bajo el
ambito de competencia de Osinergmin.

31. Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcién del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocion de
la inversidn privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la Inversion
Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en adelante, la Ley
APP)

32. Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccion,
PROINVERSION de manera previa a la adjudicacién elabora la Versién Final del Contrato
y, sin excepcion y bajo responsabilidad, solicita la opinidén no vinculante del organismo
regulador correspondiente.

33. El articulo 41 de la Ley APP sefala que la opinidn del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando obligadas
a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que correspondan.

34. Es pertinente sefialar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo regulador
estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos propuestos
en las ofertas técnica y/o econédmica del adjudicatario del proceso de promocidn, las
cuales forman parte integrante del contrato de asociacién publico privada.

35. Deigual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los proyectos
referidos a los sectores regulados, la supervision se sujeta a lo dispuesto en la Ley N°
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en los Servicios
Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacidon publico privada
contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervisidon oportuna y
eficiente durante la fase de ejecucidon contractual, con la finalidad de salvaguardar
primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-
EF (en adelante, el Reglamento APP)

36. De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccién, PROINVERSION elabora la Versién Final del Contrato v, sin
excepcion y bajo responsabilidad, solicita, entre otros, la opinidén no vinculante del
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organismo regulador; para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el
informe de evaluacién integrado y el modelo econémico financiero que sustente el
esquema de financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

37. El articulo 55 afiaden que, la opinién del organismo regulador debe ser emitida en un
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plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcién de solicitud
de opinién, caso contrario serd considerada como favorable.

38. Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que PROINVERSION solicite informes y opiniones
adicionales. Asimismo, se establece que la opinién emitida no puede ser modificada por
ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones adicionales incorpore
nueva informacién relevante conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

39. Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacién de que los contratos
de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano incluyan una
cldusula anticorrupcion, bajo causal de nulidad. En atencién a lo dispuesto en dicha
disposicion, el numeral 13.1.7 del Contrato recoge como causal de terminacién del
contrato la aplicacion de la clausula anticorrupcion.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

40. Elarticulo 2 de la LCE establece que la transmision de electricidad constituye un servicio
publico.

41. Elarticulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una concesién
de transmisidn de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes del Estado o
requieran la imposicidn de servidumbre por parte de éste.

42. Elinciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estdn sujetas a regulacion de precios
las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmision.

43. El articulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesién,
efectuar los estudios y/o la ejecucién de las obras cumpliendo los plazos sefialados en el
cronograma correspondiente.

44. Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de
concesiodn, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacion del servicio publico
de electricidad.

Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica

45. Estaley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una responsabilidad

del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico
para el servicio publico de electricidad.

46. Ademas, y conforme se define en el numeral 1 del articulo 20, el Sistema de Transmisién
del SEIN esta integrado por las siguientes cuatro categorias de instalaciones:
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a) Del Sistema Garantizado de Transmisién;

b) Del Sistema Complementario de Transmisidn;
c) Del Sistema Principal de Transmisién; y

d) Del Sistema Secundario de Transmision.
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47. El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmisién y del Sistema Complementario de Transmisién como
aquellas cuya puesta en operacion comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del Sistema
Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmisidn son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya
puesta en operacidon comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

48. El articulo 22 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Garantizado de Transmisién
(como es el caso del contrato materia de opinién) se encuentra conformado por las
instalaciones del Plan de Transmision cuya concesidn y construccion son resultado de un
proceso de licitacion publica. El mismo articulo dispone adicionalmente que, el plazo
maximo de la Concesidon no excedera los treinta (30) afios desde el inicio de la operacién
comercial, culminada el mismo, los activos del contrato seran transferidos al Estado sin
costo alguno.

49. Asi también, dicho articulo precisa que los procesos de licitacidon para implementar las
instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisidn son conducidos por el MINEM,
empero, éste podra encargar dicha diligencia a PROINVERSION, en cuyo caso, el proceso
de licitacion se realizard de acuerdo con las normas y procedimientos con que cuenta
esta entidad para estos efectos.

50. Respecto a la remuneracion tarifaria, la Ley N° 28832 dispone que la Base Tarifaria es el
monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisidn,
utilizado para el calculo de las tarifas y compensaciones de transmision, y que comprende
la remuneracion de las inversiones (por el periodo de recuperacién previsto en el
contrato y que no podrd exceder los 30 afos), los costos eficientes de operacion y
mantenimiento, y la liquidacion anual que efectie Osinergmin.

51. Elarticulo 26 de la Ley N° 28832 establece que la compensacidn para remunerar la Base
Tarifaria es asignada a los usuarios por Osinergmin, a través del Peaje de Transmisién
(cuyo valor unitario es agregado al precio de la potencia de punta en barra).

Reglamento de Transmisién, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

52. El numeral 1.8 del Reglamento de Transmisién define al Contrato de Concesion del
Sistema Garantizado de Transmisidon, como aquel que suscribe el Estado Peruano,
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitacién. Este contrato
establece el compromiso de construccion, propiedad, operacidn, régimen tarifario y
devolucion al Estado al término del Contrato, segin sea aplicable en cada caso en
particular.

53. Asimismo, el articulo 2 afiade que los titulares de dichas instalaciones estan obligadas a
suscribir un Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmisidn, asi como el
Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién.
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IV. ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

54. En virtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la Version Inicial y Final
del Contrato de los proyectos que se desarrollan en la modalidad de Asociacién Publico
Privada de dicho sector.

55. La opinidn de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las cldusulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los vinculados
a la supervision de la prestacion de un adecuado servicio publico de electricidad,
seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

56. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacion de la Version Final del
Contrato de Concesion SGT “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos),
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”, solicitada por PROINVERSION a través del
Oficio N° 13-2022/PROINVERSION/DPP/EL.15.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO ITC ENLACE 220 KV CACLIC — JAEN NORTE (2 CIRCUITOS),
AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

57. El proyecto “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y
subestaciones asociadas” corresponde al tipo Instalaciones de Transmision de Conexion
(ITC). Por definicidn, los proyectos ITC si bien forman parte del SEIN, su finalidad es
conectar el SEIN con las instalaciones de las empresas que sirven determinadas Areas de
Demanda. Como se sabe las Areas de Demanda estan localizados en determinadas areas
geograficas del pais, por lo que las ITC sirven dreas geograficas definidas. El Proyecto
atiende el Area de Demanda 2 y se desarrolla entre los departamentos de Amazonas y
Cajamarca.

58. La zona de influencia del Proyecto se circunscribe principalmente en las zonas servidas
por las subestaciones existentes cercanas en 138 y 60 kV: Jaén, Nueva Jaén, Bagua
Grande y Bagua Chica. En las subestaciones existentes Jaén y Bagua Chica hay capacidad
de transformacion en 60/22,9/10 kV, de 29 y 12 MVA respectivamente. En la subestacién
Nueva Jaén se tiene capacidad de 20 MVA en 138/60/22,9 kV y en Bagua Grande de 4
MVA en 22,9/10 kV. Este proyecto tiene un monto de inversién estimada de USD 81,53
millones.

59. El objetivo general del proyecto es posibilitar el suministro de energia eléctrica a la zona
servida en el Area de Demanda 2, desde el SEIN, asi como de mejorar la calidad operativa
del sistema de transmision asociado.

60. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacién:

a. Lineas
i. Linea de Transmision en 220 kV Caclic — Jaén Norte
Nueva linea de transmisidn aérea de 220 kV en doble terna, que se construira para enlazar
la subestacidn Caclic 220/138/22,9 kV, de la CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION
CCNCM S.A.C., con la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22,9 kV.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF




) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

ii. Linea de Transmisidn en 60 kV Jaén Norte — Jaén
Nueva linea de transmisidn aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar
la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22,9 kV con la subestacion Jaén 60/22,9/10 kV,
de ELECTRO ORIENTE.

iii. Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaén
Nueva linea de transmisidon aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar
la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22,9 kV con la subestacidn Nueva Jaén
138/60/22,9 kV, de ELECTRO ORIENTE.

iv. Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica
Nueva linea de transmisidn aérea en 60 kV de simple terna, que se construira para enlazar
la nueva subestacidén Jaén Norte 220/60/22,9 kV con la subestacion Bagua Chica
60/22,9/10 kV, de ELECTRO ORIENTE.

b. Subestaciones

i. Subestacidn Jaén Norte 220/60/22,9 kV
La Subestacion Jaén Norte 220/60/22,9 kV es una subestacion totalmente nueva y se
disefard y construira, segun la tecnologia AIS (subestaciones con aislamiento en aire).
Para este propodsito el Concesionario habilitard los espacios y areas necesarios en la
subestacidn, incluyendo los previstos para futuras ampliaciones.

ii. Ampliacion en 220 kV de la Subestacion Caclic
La Subestacién Caclic 220/138/22,9 kV es una subestacion existente de la
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. (CCNCM), que se ampliara en
nivel de 220 kV empleando para tal fin dreas dentro del actual patio de llaves. La
subestacidn es de tecnologia con aislamiento en aire (AIS), presentando limitacién de
espacio para la ampliacion requerida. Por esta razén se empleara la tecnologia de sistema
de gas encapsulado (GIS) en la celda de ampliacién de esta subestacion.

iii. Ampliacién en 60 kV de la Subestacion Jaén
La Subestacion Jaén en 60/22,9/10 kV es una subestacion existente propiedad de
ELECTRO ORIENTE, que se ampliara en nivel de 60 kV.

iv. Ampliacion en 60 kV de la Subestacion Nueva Jaén
La Subestacion Nueva Jaén en 138/60/22,9 kV es una subestacion existente propiedad de
ELECTRO ORIENTE, que se ampliard en nivel de 60 kV.

v. Ampliacién en 60 kV de la Subestacion Bagua Chica
La Subestacién Bagua Chica (Bagua) en 60/22,9/10 kV es una subestacién existente
propiedad de ELECTRO ORIENTE, que se ampliara en nivel de 60 kV.

VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO
61. En esta seccidon se presentan comentarios a la Versidn Final del Contrato de Concesion
SGT “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones
asociadas”, remitido por PROINVERSION mediante el Oficio N° 13-
2022/PROINVERSION/DPP/EL.15.
VI.1 Clausulas que tienen implicancias tarifarias

62. Clausula 8

Agregar Numeral 8.9

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido especificamente a pedidos de
modificaciéon de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta oportuno
precisar que la activacidn de los cargos unitarios de los Peajes de Transmisidn, deben
sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio aplicable.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.9 segln el texto siguiente:

“8.9 Una vez iniciada la operacion comercial y suscrita el acta correspondiente

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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conforme al numeral 5 del Contrato, la activacion de los cargos unitarios de los
Peajes de Transmision se sujetard a las reglas, procesos y criterios establecidos
en el marco regulatorio aplicable.”

VI.2 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
63. Numeral 2.9
El Numeral 2.9 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo

con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8.”

Comentario

Desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al SEIN, en
condiciones normales de operacion, debe cumplir con la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (NTCSE), debiendo el Concesionario asumir las consecuencias de su
incumplimiento.

Se debe tener en cuenta que, respecto a los equipos, durante el periodo de Operacidn
Experimental, los Contratos no pueden exceptuar las obligaciones técnicas establecidas
en la NTCSE.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Por lo expresado, sugerimos que se precise en el numeral 2.9, lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8. No obstante,
durante la operacion experimental deberd cumplir con la normativa técnica
vigente (NTCSE)”

[El subrayado es nuestro]

64. Numeral 3.2

El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:
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“..Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de
Servicio.”

Comentario

Al respecto, considerar lo anterior podria suponer que los errores en el disefio del
Proyecto, no limitaran ni exoneraran al Concesionario sélo con la obligacién sobre del
cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (numeral 3.2) con lo siguiente:
...Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de

Servicio y demds obligaciones, relacionadas al disefio del Proyecto, establecidas
en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

65. Numeral 4.5
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero.

(...).”
Comentario
Consideramos necesario, para fines de supervisiéon del Contrato, que una copia de
Contrato de Supervisiéon sea remitida también a OSINERGMIN; asimismo, el inicio de

labores de la Empresa Supervisora debe ser comunicada al Concedente y a OSINERGMIN.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.5) de acuerdo a lo siguiente:
“EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion

deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
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CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE y a OSINERGMIN en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas
las formalidades de su suscripcion.

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero. Dicho inicio de

labores deberd ser comunicado al CONCEDENTE y a OSINERGMIN en el plazo de
cinco (05) dias de ocurrido.

(...).”

[El subrayado es nuestro]
66. Numeral 4.7
El Numeral 4.7 sefiala:

A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe serd la establecida por el
OSINERGMIN.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Es necesario precisar el cumplimiento del “Procedimiento para la Fiscalizacion de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesién en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020-0S/CD.

En razén a lo expuesto, el Numeral 4.7 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacién:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura y contenido del mencionado informe estd establecido
por el OSINERGMIN en_el “Procedimiento para la Fiscalizacion de Contratos y
Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-

0s/cp”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

[El subrayado es nuestro]
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67. Numeral 4.8

El Numeral 4.8 del Contrato sefiala:

“o..)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y
CONCEDENTE archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el
Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria deberd cumplir, tanto con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo 1, como con los resultados del Estudio de Pre Operatividad
previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer pdrrafo de la
Clausula 4.9.”

Comentario

Al no estar especificado en el Contrato en detalle el contenido de los estudios de
ingenieria definitiva, los Concesionarios han venido presentando una ingenieria
definitiva incompleta, no presentando: planos es Autocad de los relés de proteccion,
sistemas de telecomunicaciones, servicios auxiliares de las subestaciones, calculos
justificativos de los sistemas de barras, arboles de cargas de las estructuras; aduciendo
gue no estan obligados a hacerlo y lo realizaran en la Ingenieria de Detalle, no siendo
correcto ya que es necesario contar con la informacion de dichos cdlculos para adquirir
los equipos vy, luego de esta adquisicion, recién desarrollar la Ingenieria de Detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.8) con lo siguiente:

“f....)

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y
CONCEDENTE archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el
Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria deberd cumplir, tanto con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo 1, como con los resultados del Estudio de Pre Operatividad
previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer pdrrafo de la
Cldusula 4.9. Se debe precisar que la ingenieria definitiva también debe
comprender a los sistemas de proteccion, control, medicion, telecomunicaciones

y servicios auxiliares de las subestaciones.”
[El subrayado es nuestro]

68. Numeral 4.9

El numeral 4.9 (primer parrafo) del proyecto del Contrato dice:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
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se verificard que este cumple con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el
COES, tales como el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi
como otros que sean aplicables. En caso de discrepancia en los alcances técnicos
entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo en el
dmbito de su competencia, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin
que ello implique modificar la configuracion bdsica establecida en el Anexo 1, ni
ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria.”

Comentario

Los Concesionarios recurren a este Numeral , en la parte que dice: “En caso de
discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES,
prevalecerd este ultimo ....”, incumpliendo en muchos casos los alcances contractuales
establecidos en el Anexo 1, es asi que, usualmente en el EPO, los Concesionarios
proponen al COES desde su punto de vista y de su propio interés, algunos
particularidades técnicas al proyecto, que no son revisadas exhaustivamente por el COES
respecto a lo establecido como obligacién contractual, este ultimo lo aprueba,
motivando que el Concesionario incumpla los alcances del Anexo 1 del Contrato, a pesar
que lo alli establecido esta debidamente presupuestado y se le reconoce al Concesionario
en la remuneracién que perciben via la tarifa eléctrica. De otro lado y sobre el particular,
el PR-20 en el Numeral 15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, sefiala lo siguiente:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del
Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segun
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre
el disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales serdn
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Para evitar los incumplimientos indicados, se sugiere redactar el Numeral 4.9 de la
siguiente manera:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
se verificard que este cumple con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el
COES, tales como el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi
como otros que sean aplicables. En caso de discrepancia en los alcances técnicos
entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo en el
dmbito de su competencia, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin
que ello implique modificar la configuracion bdsica y el alcance establecido en el
Anexo 1, ni ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria.”

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

69. Numeral 4.9

El numeral 4.9 (segundo parrafo) del proyecto del Contrato dice:
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“En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del proyecto de
ingenieria, el OSINERGMIN deberd emitir opinion técnica favorable sobre el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el cual que serd remitido posteriormente
al Ministerio de Energia y Minas para que otorgue su respectiva conformidad, en
el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir observaciones, deberdn ser
subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN o
el Ministerio de Energia y Minas, segun corresponda. El plazo de subsanacion no
serd considerado dentro del plazo mdximo para la emision de la opinidn técnica
favorable del OSINERGMIN y/o de la conformidad del Ministerio de Energia y
Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos
contemplados en el Contrato y en el EPO corresponde al CONCESIONARIO, de
modo que en ningun caso se podrd imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se
limitard o liberard al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacion
a los Niveles de Servicio.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Para evitar incumplimientos, se sugiere redactar el Numeral 4.9 (segundo parrafo) de la
siguiente manera:

“En un plazo de veinte (20) Dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion
del proyecto de ingenieria, el OSINERGMIN deberd emitir opinion técnica favorable
sobre el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el cual que serd remitido
posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que otorgue su respectiva
conformidad, en el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir observaciones,
deberdn ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el
OSINERGMIN o el Ministerio de Energia y Minas, segtn corresponda. El plazo de
subsanacion no serd considerado dentro del plazo mdximo para la emision de la
opinion técnica favorable del OSINERGMIN y/o de la conformidad del Ministerio
de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos
contemplados en el Contrato y en el EPO corresponde al CONCESIONARIO, de
modo que en ningun caso se podrd imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o, se
limitard o liberard al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con relacion
a los Niveles de Servicio.”

[El subrayado es nuestro]

70. Numeral 4.10
El numeral 4.10 (tercer parrafo) del proyecto del Contrato dice:
“El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO. No habrda posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor
o0 menor monto de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se

cumpla con los Niveles de Servicio.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Para evitar reclamos, se sugiere redactar el Numeral 4.10 (tercer parrafo) de la siguiente
manera:

“El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO. No habrd posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor
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o0 menor monto de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se
cumpla con los alcances del Anexo 1y con los Niveles de Servicio.”

[El subrayado es nuestro]

71. Numeral 4.15

Para fines de supervisién y en aplicacidon de del “Procedimiento para la Fiscalizacién de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesién en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.15 referido al expediente conforme a obra (ingenieria conforme
a obra).

Se debe precisar el plazo y la necesidad de presentar un informe, asi como la
documentacion que sustente la adquisicion de equipamiento nuevo.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo indicado, el Numeral 4.15 debe ser redactado tal como se muestra a continuacion:

“La_Concesionaria_debe _entreqar el expediente conforme a obra (ingenieria
conforme a obra) a OSINERGMIN y al CONCEDENTE; el citado expediente debe
ser presentado en el plazo mdximo de seis (6) meses de ocurrida la POC y debe
incluir toda la_documentacion que sustente la_utilizacion de equipos nuevos
(Numeral 4.2 del presente Contrato)”.

[El subrayado es nuestro]
72. Numeral 4.16

Para fines de supervisién y en aplicacidon de del “Procedimiento para la Fiscalizacién de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesién en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.16 referido a la Ingenieria de Detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo indicado, el Numeral 4.16 debe ser redactado tal como se muestra a continuacion:

“La Concesionaria debe entreqgar la _Ingenieria de Detalle a OSINERGMIN y al
CONCEDENTE; el citado estudio debe ser presentado en el plazo mdximo de seis
(6) meses de aprobada la_Ingenieria_Definitiva; el referido estudio debe ser
presentado, incluyendo todas las hojas de cdlculo que permitan al Osinergmin,
verificar el cdlculo de los disefios.

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

73. Numeral4y5
Se identifica un riesgo vinculado al no establecimiento de los incentivos de manera

correcta en los numerales 4 y 5 del Contrato. En dichos numerales se sefiala que las
contrataciones de la Empresa Supervisora y del Inspector y pagos recaen en la propia
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Concesionaria tanto para la Supervisién de la ejecucién de las obras y de la inspeccion
técnica de la calidad constructiva, labor realizada por la Empresa Supervisora y por el
Inspector, respectivamente.

Dado ello, se recomienda establecer los incentivos correctos que permitan garantizar la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

imparcialidad de la Empresa Supervisora y el Inspector. Al respecto, se propone que tanto
la Empresa Supervisora como el Inspector sean contratados por el Concedente y que este
se encargue de las retribuciones correspondientes a partir de pagos realizados por la
Concesionaria.

74. Numeral 6.1

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“1..)

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

(..).”
Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a OSINERGMIN, para el seguimiento del
cumplimiento del Contrato de Concesién

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:

“..)

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE, con copia a OSINERGMIN, dentro de los
diez (10) dias calendario, computados a partir de la recepcion de la solicitud
correspondiente.

()"

[El subrayado es nuestro]

75. Numeral 7.2
El Numeral 7.2 inciso b) del proyecto de Contrato dice:

“b) Seqguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil
terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el
estudio de riesgo. Las coberturas de este sequro serdn cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto,
apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Los seguros

sefialados en este literal deberdn cubrir una suma asegurada por un monto no
menor a la pérdida mdxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional. Estos seguros deberdn estar vigentes desde
la culminacion de las obras.
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Comentario

La Clausula 2.9 del Contrato de Concesidn establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesion, desde la fecha de cierre; de acuerdo con la
mencionada Clausula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes de la Concesion rige
desde la fecha de cierre del Contrato de Concesidén, previo cumplimiento de las
condiciones del Contrato.

Por otro lado, el Literal b) de la cldusula 7.2 del Contrato de Concesién, dispone que el
Concesionario debe contratar y mantener vigente, desde la culminacion de las obras, la
poliza de seguro que cubra los Bienes de la Concesidon y pdliza de obra civil terminada.

A efectos de poder corroborar cudles son aquellos bienes que constituyen bienes de la
Concesion y que vienen siendo cubiertos por las referidas Pdlizas de Seguro entre otras,
la Concesionaria deberia incluir la siguiente informacién:

= El Inventario actualizado de los Bienes de la Concesidn y precision sobre los Bienes
de la Concesidén que se encuentran cubiertos mediante las Pélizas de Seguro.

= Indicar cuales son los Bienes de la Concesién, a efectos que se pueda cotejar con lo
consignado en las referidas pdlizas, de conformidad con lo establecido en la clausula
7.2 Literal b) del Contrato de Concesion.

Propuesta de modificatoria o incorporacién
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso b):

“b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil
terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el
estudio de riesgo. Las coberturas de este seguro serdn cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto,
derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto,
apropiacion ilicita y dafios provocados por error o falla de terceros. Los seguros
sefialados en este literal deberdn cubrir una suma asegurada por un monto no
menor a la pérdida maxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una empresa especializada de
reconocido prestigio internacional. Estos sequros deberdn estar vigentes desde
la culminacion de las obras. Las referidas Pélizas deberdn precisar que Bienes
de la Concesion se encuentran cubiertos y deberdn ser remitidas al MINEM y
a_Osinergmin, junto con el Inventario actualizado de los Bienes de la

Concesion, que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra
civil terminada, asi como, el Estudio de Riesqo que cubra la pérdida mdaxima
probable (PMP), desde la culminacién de las obras.”

[El subrayado es nuestro]

76. Numeral 7.2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

El Numeral 7.2 inciso d) del proyecto de Contrato dice:

“d) Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer
que se contrate las pélizas CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk,
por sus siglas en inglés), las cuales deben incluir como minimo las secciones
(coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo,
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cables subterrdneos, tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de
disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura
considerada en una pdliza CAR/EAR.”

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

La Clausula 2.9 del Contrato de Concesion establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesion, desde la fecha de cierre; de acuerdo con la
mencionada Clausula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes de la Concesion rige
desde la fecha de cierre del Contrato de Concesidon, previo cumplimiento de las
condiciones del Contrato.

Asimismo, el Literal d) de la clausula 7.2 del Contrato de Concesion, dispone que, durante
la construccion, el Concesionario debe contratar o hacer que se contrate y mantener
vigente, desde el inicio de las obras, la pdliza CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering
All Risk, por sus siglas en inglés).

Propuesta de modificatoria o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso d):

“d) Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer
que se contrate las pélizas CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk,
por sus siglas en inglés), las cuales deben incluir como minimo las secciones
(coberturas) A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo,
cables subterrdneos, tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de
disefio, debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura

considerada en una pdliza CAR/EAR. La referida Péliza deberd precisar que
Bienes de la _Concesion se encuentran cubiertos y deberd ser remitida al

MINEM y a Osinergmin, junto con el Inventario actualizado de los Bienes de
la Concesion, que cubra el valor de los Bienes de la Concesion en construccion,

asi como, el Estudio de Riesqo que cubra la pérdida médxima probable (PMP),
en la etapa de construccion.”

[El subrayado es nuestro]

77. Numeral 9.11
El literal b) del Numeral 9.11 del proyecto de Contrato dice:

“Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar
lo siguiente:

a) ..;

b) copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico
correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como mdximo
treinta (30) Dias antes de su presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura

publica donde se inscriba el acuerdo de la junta general de accionistas que
incluya el cronograma de pagos de aportes de capital adicionales;

c) ..

”
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Comentario

En el caso que la Concesionaria indique que ejecutara el proyecto con recursos propios;
se requiere que, en la copia literal de la partida emitida por el Registro Publico, se precise
el aporte de capital que asumird la Concesionaria para el financiamiento del proyecto con
recursos propios; esto debido a que actualmente algunas Concesionarias pretenden
sustentar la ejecucion del proyecto con recursos propios, enviando solo una carta en
donde el representante legal sefiala que la empresa Concesionaria cubrird el
financiamiento del proyecto con recursos propios.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el literal b) del Numeral 9.11 lo siguiente:

“Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar
lo siguiente:

a) ..;

b) copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico
correspondiente en la que conste el aporte de capital, efectuado para el
financiamiento del proyecto, emitido como mdximo treinta (30) Dias antes de
su presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura publica donde se inscriba
el acuerdo de la junta general de accionistas que incluya el cronograma de
pagos de aportes de capital adicionales;

c) ..
”

[El subrayado es nuestro]
78. Numeral 9.14

El Numeral 9.14 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o a cualquier otro
acuerdo accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
modificacion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente
respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito
y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten mds de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones
en el mercado de capitales. EIl CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la
informacion remitida en virtud de la presente cldusula, salvo que las Leyes y
Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Se sugiere incluir, para el seguimiento del cumplimiento de los hitos del Anexo N° 7, en
el Numeral 9.14, la precision que el Concedente informe al Osinergmin sobre la
conformidad y cumplimiento del hito Cierre Financiero.
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Propuesta de modificacion o incorporacion

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o a cualquier otro
acuerdo accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

modificacion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente
respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito
y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten mds de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones
en el mercado de capitales. El CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la
informacion remitida en virtud de la presente cldusula, salvo que las Leyes y
Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad. Asimismo, el
CONCEDENTE informard al OSINERGMIN sobre la conformidad y cumplimiento
del hito Cierre Financiero.”

[El subrayado es nuestro]

79. Numeral 10.6

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.

(..).”
Comentario

Es necesario para fines de supervisiéon del Contrato de Concesion, la comunicacién al
Organismo sobre la suspension de la obligacion y/o plazo contractual.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:
I/( )
Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se

generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd

invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacién y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.
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En_caso _de producirse la_suspension, ésta _debe ser comunicada por la
Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo mdximo de cinco (5) dias hdbiles de
que se tomé conocimiento.

(..).”

[El subrayado es nuestro]
80. Numeral 15 Equilibrio Econdmico Financiero

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio econémico
financiero. Con relacion a la actuacion de las partes, el Numeral 15.3 sefiala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con
relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el
CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.
En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido una
controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula 14.
Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las
Partes.

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociaciéon Publico
Privada”, elaborados por la Direccidon General de Politica de Promocién de la Inversion
Privada del Ministerio de Economia y Finanzas, en su calidad de Ente Rector del Sistema
Nacional de Promocién de la Inversion Privada (en adelante, Lineamientos), se sefiala que
es recomendable que sea un tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se
ha producido la ruptura del equilibrio econémico-financiero por los cambios en las leyes
aplicables, asi como el monto de desequilibrio que sera compensado”

Por lo sefialado, y en linea con lo que sefiala la normativa vigente, se recomienda que sea
un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha producido

o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Asi, en el Numeral 15.3 se propone la siguiente redaccion:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
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escrito al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente
sustentacion, las soluciones y procedimientos a sequir para su restablecimiento.

Una copia de la solicitud también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita
una opinion técnico—econdémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte
(20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.

El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30) Dias.
En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de_treinta (30) Dias de recibida la notificacién, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siquientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido
una controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula

14. Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre
las Partes.

La _contratacion del Auditor Independiente serd realizada y pagada
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el
restablecimiento del equilibrio econdmico financiero.”

[El subrayado es nuestro]

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econdmico
financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una
compensacién acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

VI.3 Anexo 1 del Contrato de Concesion
81. Numeral 1.2 del Anexo 1.

El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las caracteristicas del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas
requeridas.”

Comentario

En los Contratos que se supervisan, el COES viene aprobando Estudios de Pre

Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias minimizan las caracteristicas técnicas y

capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del Contrato de Concesion,

manifestando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los casos de diferir con
el Anexo 1, prevalece lo indicado en el EPO.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos que en el Numeral 1.2, se precise lo siguiente:

“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las caracteristicas del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas
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requeridas, las cuales como minimo, deben estar consideradas en el Estudio de

Pre Operatividad, independientemente de lo que estd establecido en el
Procedimiento PR-20 del COES.”

[El subrayado es nuestro]

82. Numeral 1.8, del Anexo 1 del proyecto de Contrato
El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia, segun se establece en el
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuracion
Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo, seglin se describe en el
numeral 2.

(..)”
Comentario

La CUARTA Disposicién Complementaria del Procedimiento PR-20 sefiala lo siguiente:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor

del Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacién y/o Agente, seqtn
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales
sobre el disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales
serdn reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

[El subrayado es nuestro]

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Al respecto, sugerimos que se precise en el Numeral 1.8, lo siguiente:

“Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia, segun se establece en el

Procedimiento PR-20 del COES, excepto lo establecido en la Configuracion Bdsica
del Proyecto precisado en el Anexo 1

(...)”

[El subrayado es nuestro]

83. Numeral 3.3.1.1 del Anexo N° 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

En el numeral 3.3.1.1 del Anexo N° 1 se sefiala:

c) Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada una de
las dos barras “A” y “B” de la subestacion.
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Propuesta de modificacion o incorporacion:

Para ser coherente con lo indicado en el numeral 4.2 literal j) del Anexo N° 1, el literal d)
debe estar redactado tal como se muestra a continuacion:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

¢) Para las barras: tres (03) transformadores de tension del tipo_inductivo, uno por
fase, en cada una de las dos barras “A” 'y “B” de la subestacion.

[El subrayado es nuestro]
84. Numeral 3.3.7 literal k3, del Anexo 1
En el numeral 3.3.7 literal k3. dice:
k3. Sistema de barras
Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementardn dos relés diferenciales
de barra (uno para cada barra, en unidades de proteccion separadas), del tipo no

centralizado, las cuales deberdn incorporar las funciones de falla del interruptor y
de sobrecorriente para el acoplamiento.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Durante una maniobra de cambio de barras, que es una maniobra normal de operacién,
en un momento los dos seccionadores de barras estan cerrados, haciendo que las dos

barras se conviertan en una sola barra.
preson A

BARRASE

O | A

J

e

W

i

La medicion de la corriente del acoplamiento (TC) es errada porque el acople estaria
puenteado con los seccionadores de barras de la bahia de la izquierda, es por eso que en
ese momento la proteccién de barras asume a las 2 barras como una sola desechando la
medida del acoplamiento.

Por tanto, especificar que un relé es para las barras A y el otro para barras B, no es

correcto, se debe indicar que: se implementaran dos relés diferenciales de barra uno
principal y el segundo de respaldo en unidades de proteccién separadas.

Por lo indicado, el numeral 3.3.7 literal k3 del Anexo N° 1, debe estar redactado tal como
se muestra a continuacion:
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k3. Sistema de barras

Para la configuracion de barra en 220 kV, se implementardn dos relés diferenciales

de barra uno principal y el sequndo de respaldo en unidades de proteccion
separadas, del tipo no centralizado, las cuales deberdn incorporar las funciones de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

falla del interruptor y de sobrecorriente para el acoplamiento.

[El subrayado es nuestro]
85. Numeral 3.3.7, Literal I), del Anexo N° 1
El Numeral 3.3.7, Literal I), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
i) Telecomunicaciones

Se deberd instalar un sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica),
mads un sistema de respaldo (satelital, onda portadora u otro que considere el
CONCESIONARIO), este ultimo tal que, en situaciones de emergencia, permitan
por lo menos la comunicacion permanente de voz y datos, entre las
subestaciones y con el COES.

De emplearse un sistema de respaldo basado en fibra dptica se hard
empleando otro cable distinto al del sistema principal.

Propuesta de modificacion o incorporacion

El no contar con sistema de telecomunicaciones secundario no permite una adecuada
selectividad de la proteccién secundaria de la linea de transmisidon en caso de que se
“pierda” la comunicacion por fibra éptica principal, esto esta afectando la selectividad de
proteccién en redes “malladas”.

Por lo expuesto se propone la siguiente redaccidn:
'y . .
1) Telecomunicaciones

Se deberd instalar un sistema de telecomunicaciones principal (fibra optica),
mds un sistema secundario (onda portadora, fibra éptica o microondas) no
excluyentes, mds un sistema de respaldo (satelital u otro que considere el
CONCESIONARIO), este ultimo tal que, en situaciones de emergencia, permitan
por lo menos la comunicacion permanente de voz y datos, entre las
subestaciones y con el COES.

De emplearse un sistema secundario basado en fibra Optica se hard
empleando otro cable distinto al del sistema principal.

(...).”
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86. Numeral 3.3.7, Literal m), del Anexo N° 1
El Numeral 3.3.7, Literal m), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

m) Servicios auxiliares

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los
criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se
alimentardn desde el lado de 22.9 kV del banco de transformadores
monofdsicos de potencia segun se indica en el Numeral 3.3.1.

Comentario

Los concesionarios estan proponiendo baterias de tecnologia de plomo 4cido,
ocasionando que estas baterias que tienen un tiempo de vida de 10 afios puedan poner
en riesgo la operacion de los servicios auxiliares de la subestacion

Propuesta de modificacion o incorporacion:
m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar los
criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se
alimentardn desde el lado de 22.9 kV del banco de transformadores
monofdsicos de potencia segun se indica en el Numeral 3.3.1, ademds, los

sistemas de baterias deberdn ser de ultima tecnologia en el estado del arte de
estos equipos.
[El subrayado es nuestro]

87. Esquema N° 1 del Anexo 1
Comentario
En el Esquema N° 1, corregir el error del valor de la potencia que se indica en el
transformador; se sefiala como potencia 1207120/36 MVA (ONAF) cuando deberia ser
120/120/36 MVA (ONAF).

ESQUEMA N° 1

ESQUEMA UNIFILAR ~
PROYECTO ITC ENLACE 220 KV CACLIC - JAEN NORTE (2
CIRCUITOS), AMPLIACIONES Y SUBESTACIONESASOCIADAS

8.E. NUEVA JAEN S.E.BAGUAC
138/60/22.9 KV 80/22.910 |
60 KV 60 KV
) ]
E-I:-I (8km) (26 km) :}=
m, m,
H} h

o 1
.l
1
ESPACIOPARA '
4CELDASDELINEA
EN

ACOPLAMIENTO ]
DEBARRAS
—

B0 KV

(9km) -
£ ESPACIOPARAUNBANCO |
i DETRANSFORMADORES
 MONOFASICOS IGUAL, CON &
¢ CELDASDECONEXION

EN220Y 60KV H

..............................

BANCO DE
TRANSFORMADORES
MONOFASICOS
220/60/22 9KV
100100/30 MVA (ONAN)
120712036 MVA (ONAF)

—> S5AA

SE. JAEN NORTE
220/60122.9 KV
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88. Numeral 3.2.2 del Anexo
Comentario

En el numeral 3.2.2 del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:

(...)

Conductor: Se podra utilizar ACSR, AAAC o ACAR.
Numero de conductores por fase:  Uno (01) o mds.

(...)
Sin embargo, en el Anteproyecto (Informe Final, Expediente Técnico N° 9-775-5-001-0),
se indica:
Conductor: ACAR 1200 MCM, 01 por fase.
Transposiciones: Si (01 ciclo completo)

Se sugiere revisar y adicionar dichas caracteristicas, en caso corresponda.
89. Numeral 3.2.5 del Anexo 1

Comentario

En el numeral 3.2.5 del Anexo 1 se sefiala: “Numero de ternas: Una (01)”

“3.2.5 Linea de Transmision en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica

Nueva linea de transmision aérea en 60 kV de simple terna, que se construird para enlazar
la nueva subestacion Jaén Norte 220/60/22.9 kV con la subestacion Bagua Chica
60/22.9/10 kV, de ELECTRO ORIENTE.

Las caracteristicas principales de esta linea son:

® |ongitud aproximada: 26 km.

= Ndmero de ternas: Una (01)

= Tension nominal de operacion: 60 kv

= Tension mdxima del sistema: 72.5 kv

= Tipo de soportes: Celosia autosoportada de acero galvanizado. Las

estructuras de soporte deben estar preparadas
para doble terna.

= Disposicion de fases: Vertical. En el presente proyecto se instalard una
terna de conductores en disposicion vertical,
estando previsto instalar a futuro la segunda
terna con conductor igual a la primera terna.

= Conductor: AAAC 240 mm? como minimo en toda la longitud
del tramo aéreo. En el ingreso a la S.E. Bagua
Chica se deberd emplear cable subterrdneo XLPE
apropiado, en una longitud aproximada de 50 m
y en banco de ductos preparado para doble

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

terna.
= Numero de conductores por fase: Uno (01).
=  Cable de fibra dptica: Un cable tipo OPGW, de 24 fibras como minimo.
= Altitud: Entre 400 y 1000 msnm”
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Sin embargo, en el Anteproyecto para la LT 60 kV Jaén Norte - Bagua Chica se indica 02
circuitos, 01 equipado:

2. RESUMEN DE LA INGENIERIA

21 Lineas de Transmision

Las instalaciones comprendidas en el disefo son

- Linea de Transmision de 220 kV Caclic — Jaén Norte (doble circuito)

- Linea de transmision en 60 kV Jaén Norte - Jaen (01 circuito)

- Linea de transmision en 60 kV Jaén Norte — Nueva Jaen (01 circuito). Parte de esta
linea sera construida en sobre estructuras compartidas con la linea en 60 kV Jaén
Norte — Jaen.

- Linea de transmision en 60 kV Jaén Norte — Bagua Chica (02 circuitos, 01 equipado)

Al respecto, se sugiere revisar y precisar, seglin corresponda.
90. Numeral 3.3.2 del Anexo 1
Comentario

En el numeral 3.3.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato se sefala:

(...)

La subestacion es de tecnologia con aislamiento en aire (AlS), presentando
limitacion de espacio para la ampliacion requerida. Por esta razon se empleard
la tecnologia de sistema de gas encapsulado (GIS) en la celda de ampliacion de
esta subestacion. Esta subestacion se ubica en la region Amazonas, en la
provincia y distrito de Chachapoyas, a una altitud de 240 msnm y
aproximadamente, en las siguientes coordenadas UTM (datum WGS84, Zona 18
M)

[El subrayado es nuestro]

Al respecto, se debe corregir el dato de la altitud, ya que se indica 240 msnm y
debe decir 2 400 msnm.

V1.4 Anexo 7 del Contrato de Concesion
91. En el Anexo 7 del proyecto del Contrato de Concesidn SGT se sefialan hitos como el “2.
Cierre Financiero del Proyecto y 3. Llegada al correspondiente sitio de obra de los

interruptores al que se refiere el Anexo 1 del Contrato.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Para fines de supervisién se sugiere que en el Anexo 7 HITOS DEL PROYECTO, se incluya
al final del cuadro de hitos lo siguiente:

“El cumplimiento de los Hitos: 2. Cierre Financiero el Proyecto y 3. Llegada
correspondiente sitio de obra de los autotransformadores e interruptores al que
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se refiere el Anexo 1 del Contrato, deberd ser sustentado por la Concesionaria
mediante un informe detallado de tales cumplimientos, debiendo incluirse la
informacion sustentatoria”

VI.5 Anexo 10 del Contrato de Concesion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

92. Numeral 4.2 del Anexo 10
El Numeral 4.2 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
“Supervision de los Suministros

= Verificaciéon de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervision de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesario que el Supervisor emita opinién sobre las pruebas tipo en el proceso de
adquisicion de los equipos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere incluir lo siguiente:
“Supervision de los Suministros

= Verificacion de las pruebas tipo

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervision de la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
93. Numeral 5 del Anexo 10
El Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser
limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior.”

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas
de 220 kV o superior.

29



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de
220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
cinco (5) aflos en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension.

(..)”

Comentario

Es importante precisar la funcidn exclusiva del Jefe de Supervisidon del Proyecto y el perfil
de los Jefes Supervisores de lineas de transmisidn, subestaciones y obras civiles.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. Ademds, no deberdn integrar el

equipo de supervision de otro Contrato de Concesion SGT o SCT. El perfil de cada
profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:

Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,

con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y

subestaciones de 220 kV o superior, quien participard en el proyecto a

dedicacion exclusiva.”

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas
de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de subestaciones de
220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
diez (10) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension

(...)”

[El subrayado es nuestro]

94. Numeral 6 del Anexo 10 del Contrato
El Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de contrato dice:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y

en medio magnético con archivos fuente:

(...)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
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actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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Sugerimos se incluya lo siguiente:
“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por
un Ingeniero de la especialidad debidamente colegiado y habilitado.

La Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos
documentos de Ingenieria, deberdn estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los _mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]
VI.6 Anexo 11 del Contrato de Concesion (Tabla de Penalidades)

95. Se debe incluir una tasa de desconexién especifica para la salida fuera de servicio de los
transformadores de las subestaciones a implementar.

Se sugiere aplicar como tolerancia para las desconexiones forzadas del transformador
por afio, la establecida en el “Procedimiento para la Supervisién y Fiscalizaciéon del
Performance de los Sistemas de Transmision” para
Autotransformadores/Transformadores con nivel de tensidn igual o mayor de 30 kV, en
la que se aplica una tolerancia de: 1 desconexion forzada / afio; y la tolerancia para las
horas de indisponibilidad por una desconexién forzada del autotransformador sera: 3
horas de indisponibilidad / afio. También se debe considerar una tolerancia de 8 horas
para indisponibilidad del transformador por mantenimiento programado.

VIl.  OPINIONES Y COMENTARIOS DEL OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

96. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacién Tarifaria, Gerencia de Supervision de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones vy

comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

96.1 La Gerencia de Regulacidn Tarifaria ha efectuado el comentario 62, 87, 88, 89 y 90.
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96.2 La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Divisidon de Supervisidon de
Electricidad, ha efectuado los comentarios 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,
75,76,77,78,79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93,94 y 95.

96.3 La Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico, el comentario 73 y 80.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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VIlIl.  CONCLUSIONES

97. Luego de revisar el proyecto de Contrato de Concesion SGT, se presentan, entre otras, las
siguientes propuestas a considerar:

97.1 Se debe incluir que la Ingenieria a nivel definitivo deberd cumplir tanto con los
alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados del
Estudio de Pre Operatividad previamente aprobado por el COES; asimismo, dicha
ingenieria debe ser presentada, incluyendo todas las hojas de calculo que permitan
al Osinergmin, verificar el calculo de los disefios.

97.2 La ingenieria definitiva también debe comprender a los sistemas de proteccidn,
control, medicidn, telecomunicaciones y servicios auxiliares de las subestaciones.

97.3 Se debe precisar que el contenido y la estructura del informe mensual es el
establecido por el OSINERGMIN en el “Procedimiento para la Fiscalizacion de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesién en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020-0S/CD”.

97.4 Se recomienda establecer los incentivos correctos que permitan garantizar la
imparcialidad del Inspector; al respecto, se propone que el Inspector sea
contratado por el Concedente y que este se encargue de las retribuciones
correspondientes a partir de pagos realizados por la Concesionaria.

97.5 Se debe elaborar y presentar a Osinergmin la Ingenieria de Detalle, para su
evaluacidn. El referido estudio debe ser presentado, incluyendo todas las hojas de
calculo que permitan al Osinergmin, verificar el calculo de los disefos.

97.6 Se debe sefialar que la Concesionaria debe entregar el expediente conforme a obra
(ingenieria conforme a obra) a OSINERGMIN y al CONCEDENTE; el citado
expediente debe ser presentado en el plazo maximo de seis (6) meses de ocurrida
la POC vy debe incluir toda la documentacidn que sustente la utilizacién de equipos
nuevos.

97.7 Esresponsabilidad de la Sociedad Concesionaria, una vez suscrita el Acta de Puesta
en Operaciéon Comercial, solicitar la activacion de los cargos tarifarios respectivos.

97.8 El cumplimiento de los Hitos: “2. Cierre Financiero” y “3. Llegada de Equipos a los
correspondientes sitios de obra” debera ser sustentado por la Concesionaria
mediante un informe detallado de tales cumplimientos, debiendo incluirse la
informacidn sustentatoria”.

97.9 En caso de producirse la suspensién por fuerza mayor, ésta debe ser comunicada
por la Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles
de que se tomd conocimiento.
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97.10 Se sugiere aplicar como tolerancia para las desconexiones forzadas del
transformador por afio, la establecida en el “Procedimiento para la Supervision y
Fiscalizacion del Performance de los Sistemas de Transmision” para
Autotransformadores/Transformadores con nivel de tensién igual o mayor de 30
kV, en la que se aplica una tolerancia de: 1 desconexion forzada / afio; y la
tolerancia para las horas de indisponibilidad por una desconexién forzada del
transformador sera: 3 horas de indisponibilidad / afio. También se debe considerar
una tolerancia de 8 horas para indisponibilidad del transformador por
mantenimiento programado.

97.11 La exclusividad de los profesionales requeridos para la labor de Supervision, frente
a otros proyectos que se puedan desarrollar en paralelo, a fin de garantizar el buen
desempeiio la supervisién.

IX. RECOMENDACION

98. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracién del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacion correspondiente, determine si
dispone su remision a Proinversidn, en calidad de opinidn técnica sobre la Version Final
del Contrato de Concesion SGT “ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte (2 circuitos),
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”.
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Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo h7MyuLg7EF

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Jorge Carlos Trelles Cassinelli José Luis Luna Campodonico
Gerente de Politicas y Anadlisis Econdmico Gerente de Asesoria Juridica
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