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1 1 PE-YANA-Proyecto Yaros 1550d  lun 1/05/23 mié 28/07/27
2 2 Generales 1406d  jue 21/09/23 mié 28/07/27 I
3 3 Hitos Relevantes 1406 d  jue 21/09/23 mié 28/07/27 I
4 4 Hito 1: Definicion ubicacion lote 0d jue 21/09/23 jue 21/09/23 ¢ 21/09
5 4 Culminacién Disefio de Subestacion 0d mar 19/03/24 mar 19/03/24 19/03
6 4 Culminacién Disefio de Lineas 0d mar 19/03/24  mar 19/03/24 19/03
7 4 Entrega de Ing. Definitiva al MEM 0d mar 26/03/24 mar 26/03/24 26/03
8 4 Hito 2: Licencia ambiental aprobada 0d lun 14/07/25 lun 14/07/25 o 14/07
9 4 Aprobacion Ing. Definitiva 0d vie 12/02/27 vie 12/02/27 He_12/02
10 4 Hito 3: Puesta en operacion experimental (POE) 0d lun 28/06/27 lun 28/06/27 01'28/06
11 4 Hito 4: Puesta en operacion comercial (POC) 0d mié 28/07/27 mié 28/07/27 o 28/07
12 2 Lineas de transmision 948 d lun 14/08/23 mié 18/03/26 I 1
13 3 Permisos 791d lun 14/08/23 dom 12/10/25 I 1
14 4 Gestion ambiental/social 791d lun 14/08/23 dom 12/10/25 I 1
15 5 Estudio de impacto ambiental (MEIA) 701d lun 14/08/23 lun 14/07/25 I 1
105 5 Monitoreo ambiental (informes para OEFA) 90d mar 15/07/25  dom 12/10/25 r—
108 5 Plan de abandono Yaros Existente 605 d vie 22/09/23 dom 18/05/25 I 1
115 4 Gestion arqueolégica 151d vie 22/09/23 lun 19/02/24  ——
119 4 Gestion predial (Servidumbres) 510 d mar 21111/23  dom 13/04/25 I 1
128 4 Modificacion concesion definitiva 270 d dom 19/05/24  mié 12/02/25 I 1
131 3 Disefio 180d vie 22/09/23 mar 19/03/24  —
143 3 Bienes 390d mié 20/03/24 dom 13/04/25 I 1
148 3 Construccion 849d mar 21/11/23 mié 18/03/26 I 1
195 2 Subestaciones 1549d  lun 1/05/23 mar 27/07/27
196 3 Permisos 1549d  lun 1/05/23 mar 27/07/27
197 4 Definicion Ubicacion Lote (Predisefio) 144 d lun 1/05/23 jue 21/09/23 [ =1
201 4 Gestion predial (Lotes) / Municipalidad 240d mié 16/04/25 jue 11/12/25 I 1
204 4 Pruebas de verificacion (Informe Final) 26 d mié 2/06/27 dom 27/06/27 ™
208 4 Energizacion, integracion al SEIN y POE 535d dom 8/02/26 mar 27/07/27 I
215 3 EPC/Disgregado SE Yaros 1348d  vie 22/09/23 lun 31/05/27 I 1
329 2 PES (Secuencia de energizacion) 55d jue 8/04/27 mar 1/06/27 1
330 3 SE Yaros 500 kV 5d jue 8/04/27 lun 12/04/27
331 3 SE Yaros 220 kV 10d mar 13/04/27 jue 22/04/27
332 3 SE Yaros 138 kV 5d vie 23/04/27 mar 27/04/27
333 3 L-5023 Campas - Yaros 5d mar 13/04/27 sab 17/04/127 1
334 3 L-2158 Yaros - Yungas 5d vie 23/04/27 mar 27/04/27
335 3 L-2157/L-2252 Tingo Maria - Yaros - Vizcarra 5d mié 28/04/27 dom 2/05/27 l
336 3 L-2150/L-2152 Chaglla - Yaros - Paragsha Il (Circuito |) 5d mar 4/05/27 sab 8/05/27 l
337 3 L-2151/L-2153 Chaglla - Yaros - Paragsha Il (Circuito I1) 5d mar 18/05/27 sab 22/05/27 lﬁ
338 3 L-1149 Yaros - Amarilis 1d mar 1/06/27 mar 1/06/27 h¢
339 3 Reactores de LT 1d mar 13/04/127 ~ mar 13/04/27 Oy [
340 3 Reactores de Barra 1d mar 1/06/27 mar 1/06/27
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