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UBICACIÓN

Departamento / Región San Martin

Provincia Tocache

Distrito Uchiza

Poblado Santa Lucia

Beneficiarios directos 600 000

Ruta PE-5N carretera Fernando Belaunde Terri

Referencia
Ubicado sobre el río Huallaga en la Progresiva Km 462 + 700 en el 
Tramo Carretero Puente El Chorro - Tres Cruces - Sihuas -
Huacrachuco - Uchiza

https://www.google.com/maps/@-8.3457835,-76.3834371,276m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-8.3457835,-76.3834371,276m/data=!3m1!1e3
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CONTRATISTA
CONTRATISTA CONSORCIO PUENTE HUALLAGA I

P. de Selección Concurso Público N° 0003-2019-MTC/20

Marco Legal LRCE
Ley N° 30225 y Reglamento D.S. N° 344-2018-
EF, modificado mediante el Decreto Supremo 
N° 377- 201G-EF y N" 168-2020-EF

Contrato 
Ejecución de Obra N° 034-2021-
MTC/20.2, del 19.03.2021

Obra
«Construcción de Puentes Huallaga y 
accesos»

Monto  Contrato S/ 159,574,914.23 , incluido IGV

Sistema Contratac Precios Unitarios

Plazo 660 días calendario

SUPERVISIÓN
Supervisión Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U.

P. de Selección Concurso Público N° 001-2019-MTC/20

Contrato 
de Consultoría de Obra N° 126-2019-
MTC/20.2, del 04.11.2019

Costo S/ 12,746,789.50, incluido IGV.

Sistema de 
Contratación

Tarifas

Plazo 690 días calendario

Inicio 08.04.2021

Fin Contractual 27.01.2023

ANTECEDENTES

Avance 31 DIC 2022

Programado 92.69%

Ejecutado 70.69%
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660 dc

EJEC. DE LA OBRA

27-Ene-23

FIN 

CONTRACT.

8-Abr-21 31-Dic-22

FIN

REAL*

AVANCE

70.69%

RD 081-2019-

MTC/20

27-Jun-236-Feb-19

APROBACION 

EXP. TECNICO

Contrato N° 126-

2019-MTC/20.2

FIRMA

SUPERVISION

4-Nov-19 19-Mar-21

FIRMA

CNTRATISTA

Contrato N° 034-

2021-MTC/20.2

INICIO

LÍNEA DE TIEMPO - «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS» 

44

(*) Termino real estimado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tipo Puente atirantado

Longitud total 750 m entre ejes de apoyo

N° de Carriles 2

Ancho de Carril 3.30 m

Ancho de calzada 6.60 m

Ancho de Berma 1.20 m ambos lados

Ancho de Vereda 1.20 m ambos lados

Carga de Diseño HL-93

PARAMETROS DE DISEÑO

Clasificación según su función Red Vial Departamental

Categoría de la vía Segunda Clase

Características Vía de 2 carriles

Orografía Tipo 2 (Ondulado)

Longitud Total del Proyecto 750 m

Longitud Acceso Margen Izquierda 101.1 m

Longitud Puente 407.8 m

Longitud Acceso Margen Derecha 241.1 m

Velocidad Directriz 50 km/h

Ancho de Calzada 6.60 m

Ancho de Berma a cada lado en accesos 1.20 m

Ancho de Berma a cada lado en puente 1.20 m

Ancho de Plataforma 12.60 m

Pendiente Longitudinal Máxima 8.0%

Bombeo de la calzada y bermas 2.5%

N° de Curvas 1

Radio de Curva 100 m

Peralte Máximo 4.0%

Longitud de curva de Transición 45 m

Sobreancho 1.10 m

Longitud de Transición de sobreancho 20 m

COMPONENTE DE A TIPO
LONGITUD 

(m)

1
Acceso Margen 

Izquierda
Km 0+00 Km 0+101.10 Muro de Suelo Reforzado 106.1 m

2 Puente Atirantado Km 0+101.10 Km 0+508.90 Puente Atirantado 407.8 m

3 Acceso Margen Derecha Km 0+508.90 Km 0+750 Muro de Suelo Reforzado 236.1 m

TOTAL 750.0 m
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