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CONSTRUCCION DEL PUENTE
HUALLAGA Y ACCESOS

EJECUCION DE PRESTACIONES PENDIENTES DERIVADAS DE LA RESOLUCION DEL
CONTRATO N° 06-2020-MTC/20.2 DE LA LICITACION PUBLICA N° 003-2019-MTC/20
PRIMERA CONVOCATORIA «CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS»

Contrato de Ejecucion de Obra N° 034-2021-MTC/20.2
Contrato de Consultoria de Obra N° 126-2019-MTC/20.2
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UBICACION

Departamento / Region San Martin

Provincia Tocache

Distrito Uchiza

Poblado Santa Lucia

Beneficiarios directos 600 000

Ruta PE-5N carretera Fernando Belaunde Terri

Ubicado sobre el rio Huallaga en la Progresiva Km 462 + 700 en el
Referencia Tramo Carretero Puente El Chorro - Tres Cruces - Sihuas -
Huacrachuco - Uchiza

«Construccidn de Puentes Huallaga y accesos» 2


https://www.google.com/maps/@-8.3457835,-76.3834371,276m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-8.3457835,-76.3834371,276m/data=!3m1!1e3
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CONTRATISTA
CONTRATISTA CONSORCIO PUENTE HUALLAGA |
P. de Seleccidn Concurso Publico N° 0003-2019-MTC/20

Ley N° 30225 y Reglamento D.S. N° 344-2018-
Marco Legal LRCE EF, modificado mediante el Decreto Supremo
N° 377- 201G-EF y N" 168-2020-EF
Ejecucion de Obra N° 034-2021-

Contrato MTC/20.2, del 19.03.2021

«Construcciéon de Puentes Huallagay
accesos»

Monto Contrato S/ 159,574,914.23 , incluido IGV

Obra

Sistema Contratac Precios Unitarios

Plazo 660 dias calendario
Inicio 08.04.2021
Fin Contractual 27.01.2023

SUPERVISION
Supervision

P. de Seleccion
Contrato

Costo

Sistema de
Contratacion

Plazo

Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A.U.
Concurso Publico N° 001-2019-MTC/20

de Consultoria de Obra N° 126-2019-
MTC/20.2, del 04.11.2019

S/ 12,746,789.50, incluido IGV.
Tarifas

690 dias calendario

Programado 92.69%
Ejecutado 70.69%

«Construccidn de Puentes Huallaga y accesos»
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LINEA DE TIEMPO - «CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS»

APROBACION
EXP. TECNICO

RD 081-2019-
MTC/20

(*) Termino real estimado.

FIRMA
SUPERVISION

Contrato N° 126-
2019-MTC/20.2

19-Mar-21

FIRMA
CNTRATISTA

Contrato N° 034-

2021-MTC/20.2

INICIO

EJEC. DE LA OBRA

660 dc
I
31-Dic-22 27-Ene-23 27-Jun-23
AVANCE FIN FIN
70.69% CONTRACT. REAL*

«Construccidn de Puentes Huallaga y accesos»
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Provias Nacional

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo

Longitud total
N° de Carriles 2
Ancho de Carril
Ancho de calzada

Ancho de Berma

Ancho de Vereda
Carga de Disefio HL-
COMPONENTE DE
1 Acceso'Margen Km 0400
Izquierda
2 Puente Atirantado Km 0+101.10

3 |Acceso Margen Derecha| Km 0+508.90

Puente atirantado

3.30m
6.60 m

1.20 m ambos lados

1.20 m ambos lados

93

A

Km 0+101.10

Km 0+508.90

Km 0+750

TOTAL

750 m entre ejes de apoyo

TIPO

Muro de Suelo Reforzado

Puente Atirantado

Muro de Suelo Reforzado

LONGITUD
(m)

106.1 m

407.8 m

236.1m

750.0 m

Clasificacidn segun su funcion
Categoria de la via

Caracteristicas

Orografia

Longitud Total del Proyecto

Longitud Acceso Margen lzquierda
Longitud Puente

Longitud Acceso Margen Derecha
Velocidad Directriz

Ancho de Calzada

Ancho de Berma a cada lado en accesos
Ancho de Berma a cada lado en puente
Ancho de Plataforma

Pendiente Longitudinal Maxima
Bombeo de la calzada y bermas

N° de Curvas

Radio de Curva

Peralte Maximo

Longitud de curva de Transicion
Sobreancho

Longitud de Transicién de sobreancho

Red Vial Departamental
Segunda Clase
Via de 2 carriles
Tipo 2 (Ondulado)
750 m
101.1m
407.8 m
241.1m
50 km/h
6.60 m
1.20m
1.20m
12.60 m
8.0%
2.5%
1
100 m
4.0%
45 m
1.10 m
20m

«Construccidn de Puentes Huallaga y accesos»
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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