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INFORME N° DSE-SIE-103-2023

A . Gerencia General

De :  Gerencia de Supervision de Energia (GSE)
Divisién de Supervision de Electricidad (DSE- GSE)
Gerencia de Regulacién de Tarifas (GRT)
Divisién de Generacion y Transmision Eléctrica (DGT-GRT)
Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico (GPAE)
Gerencia de Asesoria Juridica (GAJ)

Asunto . Contrato de Concesion SGT “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan,
ampliaciones y subestaciones asociadas”

Fecha : 27.06.2023
I. OBIJETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidn técnica sobre la Versién Final

del Contrato (VFC) de Concesion del Sistema Garantizado de Transmision “ITC Enlace
220 kV Piura Nueva — Coldn, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

Il.  ANTECEDENTES

2. 30 de diciembre de 2020.- Mediante Resolucién Ministerial N° 422-2020-MINEM/DM,
el Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el MINEM) aprobd el Plan de Transmisién
(PT) 2021-2030 el cual estuvo vigente a partir del 01.01.2021 hasta el 31.12.2022.

3. 18 de mayo de 2021.- Mediante Resolucién Ministerial N° 146-2021-MINEM/DM, el
MINEM encargd a la Agencia de Promocion de la Inversidn Privada (en adelante
PROINVERSION) el proceso de la inversién privada del proyecto vinculante del PT 2021-
2030: “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

4, 29 de mayo de 2021.- Mediante Oficio N° 288-2021-MINEM/DM, el MINEM solicitd a
PROINVERSION gestionar el inicio del proceso para la suscripcién del convenio de
gestidn para que esta entidad se encargue del proceso de promocién de la inversion
privada del proyecto: “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y
subestaciones asociadas”.

5. 19 de julio del 2021.- Mediante Resolucién de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION
N° 048-2021, se asignd al Comité Especial de Inversién en Proyectos de Hidrocarburos,
Electricidad y Mineria — PRO MINERIA Y ENERGIA, el proyecto: “ITC Enlace 220 kV Piura
Nueva — Coldn, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
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6. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Resolucién Ministerial N° 485-2021-MINEM/DM,
el MINEM aprobé el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas
2021-2023 para el subsector Electricidad, en el que se incluyé la ejecucidn del proyecto
“ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones asociadas”.
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7. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 113-2-2021-CD, se
aprobo el convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo, a través del cual
el MINEM encarga a PROINVERSION la conduccién del proceso de promocién de la
inversién privada del proyecto: “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Coldn, ampliaciones y
subestaciones asociadas”.

8. 17 de enero de 2022.- PROINVERSION suscribié el Convenio de Asistencia Técnica bajo
la modalidad de Encargo con el MINEM, para la conduccidn del proceso de promocién
de la inversidn privada del proyecto: “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Coldn,
ampliaciones y subestaciones asociadas”.

9. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio JF Consult S.A.C. — Javier Vicente Chavez Cérdova
(en adelante, Asesor Técnico Externo) remitié a PROINVERSION el Informe N° 02-22-
PI/JF “Evaluacion Técnica de Proyectos de Transmision Encargados”, en el marco del
contrato de servicios N° 001-2022-PROINVERSION.

10. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio Latin Pacific Capital — COSANAC (en adelante,
Asesor de Transaccion) presentd a PROINVERSION los informes que atenderan la fase
de formulacion de los Proyectos, entre los cuales se encuentran los siguientes informes:
i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad, ii) Analisis de Riesgos de la Concesidn, iii)
Informe Preliminar de Evaluaciéon Econdmica (Fase de Formulacion), iv) Recomendacion
de Requisitos de Calificacién, Monto de Garantias y Otros, y los v) Modelos Econémico-
Financieros, del proyecto.

11. 10 de marzo de 2022.-El Estudio Santivafiez Abogados S.A. (en adelante, Asesor Legal
Externo) remiti6 a PROINVERSION el “Informe de disponibilidad de terrenos” del
proyecto.

12. 11 de marzo de 2022.-El Asesor Técnico Externo presenté a PROINVERSION los Informes
N° 08 “Aspectos técnicos del informe de evaluacién (IE) de los Proyectos” y N° 09
“Informe de Evaluacién — Evaluacion de alternativas y analisis de la Demanda de los
Proyectos” para la elaboracion del Informe de Evaluacién.

13. 5 de abril de 2022.-El Asesor Técnico Externo remitié el Informe N° 22-22-PI/JF
“Absolucion de Comentarios del MINEM y MEF al Informe de Evaluacion del Proyecto”.

14. 5 de abril de 2022.- El Asesor de Transaccidn presenté a PROINVERSION la actualizacion
de sus entregables que atenderan la fase de formulacién de los Proyectos, entre los
cuales se encuentran los siguientes informes: i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad,
ii) Analisis de Riesgos de la Concesidn, iii) Informe Preliminar de Evaluaciéon Econdmica
(Fase de Formulacion), iv) Recomendacion de Requisitos de Calificacién, Monto de
Garantias y Otros, y los v) Modelos Econdmico-Financieros, del proyecto.

15. 11 de abril de 2022.- Mediante Acuerdo del Comité Pro Mineria y Energia N° 71-1-2022
Lineas de Transmisidn, se aprobd el informe de Evaluacién del Proyecto.
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16. 12 de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 004-2022-MINEM/CPIP-E que adjuntd el
informe N° 151-2022-MINEM/DGE, el MINEM emitié su conformidad al Informe de
Evaluacién del proyecto.




) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

17. 30de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 032-2022-EF/15.01, el Ministerio de Economia
y Finanzas (en adelante, MEF) emitié su opinidn favorable al Informe de Evaluacién, a
través del Informe N° 068-2022-EF/68.03.

18. 2 de junio de 2022.- Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva Nro. 25-
2022/DPP/EL.17, PROINVERSION ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 71-
1-2022-Lineas de Transmisidn Eléctrica que aprobd el Informe de Evaluacién.

19. 20 de junio de 2022.- Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 74-3-2022 —
Lineas de Transmisidn, se acordd aprobar el Plan de Promocidn de los proyectos, que
estarian sujetos a la aprobacion de Consejo Directivo para la incorporaciéon de los
referidos proyectos al proceso de promocion de la inversidn privada.

20. 23 de junio de 2022.- Mediante acuerdo PROINVERSION N° 118-1-2022-CD, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobd la incorporacion del proyecto al proceso de
promocién de la inversién privada y la modalidad de Asociacién Publico Privada
aplicable al mismo.

21. 27 de junio de 2022.- Mediante Resolucién de la Direccién Ejecutiva de PROINVERSION
N° 31-2022/DPP.EL.17, se ratificd el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 74-3-
2022-Lineas de Transmisidn que aprobo el Plan de Promocion del proyecto.

22. 26 de agosto de 2022.- E| Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION la
actualizacion de los Modelos Econdmico-Financieros; el “Informe de Evaluacion
Econdmica, Financiera y Bancabilidad”; el “Informe Analisis de Riesgos de la Concesion”;
y el “Informe sobre Recomendacién de Requisitos de Calificacion, Monto de Garantias y
Otros” del Proyecto.

23. 12 de setiembre de 2022.-El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION el
“Informe de Variable de Adjudicacién” del Proyecto.

24. 15 de setiembre de 2022.- El Asesor Técnico Externo remitid a PROINVERSION el
Informe 61-2022-PI/JF, “Revision de Requisitos Técnicos de Calificacién de Postores” del
proyecto.

25. 19 de setiembre de 2022.- El Asesor de Transaccién presenté a PROINVERSION el
“Informe de Variable de Adjudicacion - Complementario” del Proyecto, el cual
complementa el “Informe de Variable de Adjudicacién” presentado el 12.09.2022.

26. 21 de setiembre de 2022.- Mediante Resolucién de la Direccidon Ejecutiva N° 46-
2022/DPP/EL.17, PROINVERSION ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 81-
1-2022-Lineas de Transmision del 20.09.2022, mediante el cual se aprobé el Informe de
Evaluacién Integrado de la fase de Estructuracion de los Proyectos, la Version Inicial de
los Contratos, y las Bases del Concurso para la entrega en concesion de los proyectos.

27. 1 de marzo de 2023.- El Interesado COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. remitié a
PROINVERSION sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versién del Contrato de
Concesion del Proyecto.
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28. 31 de marzo de 2023.- Los interesados Consorcio Transmantaro S.A. y CELEO REDES,
S.L.U. remitieron sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versién del Contrato de
Concesion del Proyecto.
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29. 21 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitié a PROINVERSION el Informe 29-
2023-PI/JF, "Revisién de comentarios y sugerencias a la segunda version del contrato de
concesion" del proyecto.

30. 28 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitié el Informe N° 31-2023-PI/JF,
"Revisién de comentarios y sugerencias a la segunda version del contrato de concesion”
del Proyecto.

31. 05 de mayo de 2023.- El Asesor de Transaccién remitié a PROINVERSION el "Informe de
Evaluacién Econdmica, Financiera y Bancabilidad", la actualizacién de los Modelos
Econdmico - Financiero, y el "Informe Andlisis de Riesgo de la Concesién" del Proyecto.

32. 11 de mayo de 2023.- El Director de Proyecto remitié al MINEM y al MEF, como parte
de las coordinaciones previas para la emision formal de sus opiniones previas, la Version
Final de los Contratos de Concesién del Proyecto, el Informe de Evaluacion Integrado,
los modelos econdmicos financieros y los documentos de sustento.

33. 30 de mayo de 2023.- E| MEF remitié a PROINVERSION sus comentarios a la Versién
Final del Contrato, el Informe de Evaluacién Integrado y los modelos econdmicos
financieros del Proyecto.

34. 5 de junio de 2023.- El MINEM remitié a PROINVERSION sus comentarios a la Version
Final del Contrato, el Informe de Evaluacion Integrado y los modelos econdmicos
financieros del Proyecto.

35. 7 dejunio de 2023.-, El Asesor de Transaccién remitié a PROINVERSION la actualizacién
del “Informe de Evaluacién Econdmica, Financiera y Bancabilidad”, “Informe Anlisis de
Riesgo de la Concesién”, y el “Modelo Econdmico-Financiero” del Proyecto.

36. 9 de junio de 2023.- Con Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17, PROINVERSION
solicité la opinidn previa no vinculante de Osinergmin, en su calidad de organismo
regulador, a la VFC de Concesiéon SGT “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan,
ampliaciones y subestaciones asociadas” sobre la base de lo dispuesto en el articulo 40
del Decreto Legislativo N° 1362, concordante con el parrafo 55.1 del articulo 55 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado mediante Decreto Supremo N°
240-2018-EF.

.  MARCO NORMATIVO

37. A continuacidn, se resumen las principales disposiciones normativa, al amparo de las
cuales se emite la opinién contenida en el presente informe.

Ley N° 26734, Ley de Creacion del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

38. Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.
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Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

39. El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
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y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

Reglamento de Organizaciéon y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM

40. El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcion reguladora,
que comprende la fijacion de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su ambito, y (iii) la funcion supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocion de la inversion privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

41. Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcién del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocién
de la inversion privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

42. Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccién,
PROINVERSION de manera previa a la adjudicacién elabora la VFC v, sin excepcién y
bajo responsabilidad, solicita la opinion no vinculante del organismo regulador
correspondiente.

43. El articulo 41 de la Ley APP senala que la opinién del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.

44. Es pertinente sefialar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocién, las cuales forman parte integrante del contrato de asociacion publico
privada.

45. De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervision se sujeta a lo dispuesto en

la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacion
publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

46. De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccién, PROINVERSION elabora la VFC y, sin excepcién y bajo
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responsabilidad, solicita, entre otros, la opinidn no vinculante del organismo regulador;
para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el informe de evaluacién
integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el esquema de
financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

47. El articulo 55 afiaden que, la opinidn del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcidn de solicitud
de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

48. Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que PROINVERSION solicite informes y
opiniones adicionales. Asimismo, se establece que la opinidn emitida no puede ser
modificada por ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones
adicionales incorpore nueva informacidn relevante conforme a lo previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

49. Asimismo, el mencionado articulo 55.9 establece que las opiniones que se emitan a la
VFC de Concesidn sélo pueden referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitio
observacién y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la Version Inicial del
Contrato (VIC).

50. Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacion de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una cldusula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.h del Contrato recoge como causal de terminacién
del contrato la aplicacidn de la clausula anticorrupcién.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

51. Elarticulo 2 de la LCE establece que la transmisién de electricidad constituye un servicio
publico.

52. El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesion de transmision de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes
del Estado o requieran la imposicidn de servidumbre por parte de éste.

53. Elinciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios
las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmision.

54. Elarticulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesion,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en

el cronograma correspondiente.

55. Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de

6



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

concesion, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacién del servicio publico
de electricidad.

Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica
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56. Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.

57. Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmisidn
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones:

a) Del Sistema Garantizado de Transmision;

b) Del Sistema Complementario de Transmision;
c) Del Sistema Principal de Transmisién; y

d) Del Sistema Secundario de Transmision.

58. El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmision y del Sistema Complementario de Transmisién como
aquellas cuya puesta en operacion comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmision son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la LCE y cuya puesta en operacién
comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

59. Elarticulo 22 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Garantizado de Transmision
(como es el caso del contrato materia de opinidn) se encuentra conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisién cuya concesidn y construccién son resultado de
un proceso de licitacion publica. El mismo articulo dispone adicionalmente que, el plazo
maximo de la Concesion no excedera los treinta (30) afios desde el inicio de la operacidn
comercial, culminada el mismo, los activos del contrato seran transferidos al Estado sin
costo alguno.

60. Asitambién, dicho articulo precisa que los procesos de licitacién para implementar las
instalaciones del Sistema Garantizado de Transmision son conducidos por el MINEM,
empero, éste podra encargar dicha diligencia a PROINVERSION, en cuyo caso, el proceso
de licitacidn se realizara de acuerdo con las normas y procedimientos con que cuenta
esta entidad para estos efectos.

61. Respecto alaremuneracion tarifaria, la Ley N° 28832 dispone que la Base Tarifaria es el
monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmision,
utilizado para el calculo de las tarifas y compensaciones de transmisidon, y que
comprende la remuneracion de las inversiones (por el periodo de recuperacion previsto
en el contrato y que no podra exceder los 30 afios), los costos eficientes de operacion y
mantenimiento, y la liquidacién anual que efectie Osinergmin.

62. Elarticulo 26 de la Ley N° 28832 establece que la compensacidn para remunerar la Base

Tarifaria es asignada a los usuarios por Osinergmin, a través del Peaje de Transmision
(cuyo valor unitario es agregado al precio de la potencia de punta en barra).
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Reglamento de Transmisidn, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

63. El numeral 1.8 del Reglamento de Transmisidon define al Contrato de Concesién del
Sistema Garantizado de Transmisién, como aquel que suscribe el Estado Peruano,
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitacion. Este contrato
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establece el compromiso de construccién, propiedad, operacidn, régimen tarifario y
devolucién al Estado al término del Contrato, segun sea aplicable en cada caso en
particular.

64. Asimismo, el articulo 2 aflade que los titulares de dichas instalaciones estan obligadas
a suscribir un Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmisién, asi como
el Contrato de Concesién Definitiva de Transmision.

IV. ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

65. Envirtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia, es competente para emitir opinidn respecto de la VIC y la VFC de
Concesion de los proyectos que se desarrollan en la modalidad de Asociacién Publico
Privada de dicho sector.

66. Laopinidén de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las clausulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervisién de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

67. Es pertinente sefialar que Osinergmin no ha emitido opinidn previa a la Version Inicial
del Contrato de Concesidén, que fuera aprobado por Proinversion mediante Acuerdo
Comité Pro Mineriay Energia No. 81-1-2022- Lineas de Transmisidn del 20 de setiembre
de 2022, ratificado por Resolucién de la Direccion Ejecutiva Nro. 46-2022/DPP/EL.17 del
21 de setiembre de 2022.

68. Si bien Proinversién no ha sefialado las razones por las cuales no solicitd la opinidn
previa de Osinergmin a la Version Inicial del Contrato en el Oficio N° 5-
2023/PROINVERSION/DPP/EL.17, de la lectura de su adjunto, el Informe de Evaluacién
Integrado, se aprecia que el proyecto “Enlace 500 kV San José-Yarabamba, ampliaciones
y subestaciones asociadas” se encuentra clasificado como autofinanciado y tienen un
Costo Total de Inversion estimado de USS 31.242 millones (equivalente a 23 226 UIT),
por lo que en atencién al numeral 39.3 del articulo 39 de la Ley APP!y el numeral 51.2

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION

PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Articulo 39. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato en la fase de Estructuracion

39.1 Enla fase de Estructuracion, el Organismo Promotor de la Inversion Privada, elabora la Version Inicial del
Contrato y solicita las opiniones sefialadas en el articulo 41.

39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversion Privada
para la elaboracion de dicha Version Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos,
estudios econémico financieros, informe que sustente la adecuada asignacion de riesgos y valuacion de
contingencias, modelo econémico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecucion del proyecto.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente articulo, asi como las opiniones previas establecidas en el
articulo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren
ningun tipo de garantia y cuyo Costo Total de Inversion no supera el monto establecido en el Reglamento.
(subrayado afiadido)
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del articulo 51 del Reglamento APP2, concordado con la Unica Disposicidn
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 211-2022-EF3, no es exigible a
Proinversion solicitar a Osinergmin la emisién de opinidn a la Versién Inicial del Contrato
de Concesion.

69. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacion de la VFC de Concesion
SGT “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones asociadas”,
solicitada por PROINVERSION a través del Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO ITC ENLACE 220 KV PIURA NUEVA — COLAN, AMPLIACIONES Y
SUBESTACIONES ASOCIADAS

70. El proyecto “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones
asociadas”, se desarrollard en la zona Norte del pais, en el departamento (region) de
Piura. El area de influencia comprende la demanda eléctrica de la zona de Paita que
pertenece al Area de Demanda 1 (Piura y Tumbes).

71. Los objetivos del proyecto son:

o Incrementar la capacidad de transmision para atender el crecimiento de la demanda
eléctrica de la zona de Paita dandole confiabilidad y mejora en la operacién del
sistema eléctrico en 60 kV Piura-Paita-Sullana.

o Dar solucién al problema de caida de tensidn en el anillo en 60 kV Piura Oeste-Paita-
Sullana que persistird adn con el ingreso de la Nueva SE Chira 220/60 kV, segun la
evaluacion realizada por el COES durante la elaboracién del PT 2021-2030.

72. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacion:

Sistema de Transmision Local

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF
Articulo 51. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato
51.1 La opinidn previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el articulo 55, a excepcion de lo dispuesto en el inciso
4 del pdarrafo 55.1 del articulo 55.
51.2 Para la aplicacidn de lo dispuesto en el pdrrafo 39.3 del articulo 39 de la Ley, el limite de las APP
autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTl o CTP cuando no contenga componente de inversion.
(subrayado afiadido)
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3 DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
“UNICA. - Opinion previa a la Version Inicial de Contrato en APP autofinanciadas
Establécese el plazo de dos (02) afios contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para la
aplicacion de lo dispuesto en el numeral 39.3 del articulo 39 del Decreto Legislativo N2 1362. El limite de las APP
autofinanciadas es ochenta mil (80,000) UIT de Costo Total de Inversion o Costo Total del Proyecto cuando no
contenga componente de inversion. Dicho plazo puede ser ampliado mediante Resolucion Ministerial del
Ministerio de Economia y Finanzas.
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Sistema de Transmision Local

Subestaciones

Nueva subestacion 220/60/22,9 kV en configuracion de doble barra con celda de
acoplamiento en 220y 60 kV y simple barra en 22,9 kV.
i.1) Nivel de 220 kv
Conformada por:
e Dos (02) celdas de linea para la conexion de la linea proveniente de la
subestacion Piura Nueva.
e Una (01) celda para la conexion del lado de 220 kV del banco de
transformadores.
e Una (01) celda de acoplamiento de barras.
e Un (01) banco de tres (03) transformadores monofasicos de potencia mas
una unidad (01) de reserva, para conformar una potencia trifasica de 100-
120/100-120/30-36 MVA (ONAN-ONAF) en 220/60/22,9 kV.
e Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada
una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.
e Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras

civiles, etc.
i.2) Nivel de 60 kV
. Subestacion Nueva Conformada por:
Colan 220/60/22,9 kv e Dos (02) celdas de lineas para la conexidon de las lineas provenientes de la

subestacion Paita

e Dos (02) celdas de lineas para la conexion de las lineas provenientes de la
subestacion Paita Industrial

e Una (01) celda para la conexion del lado de 60 kV del transformador de
potencia 220/60/22,9 kV.

e Una (01) celda de acoplamiento de barras

e Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada
una de las dos barras “A” y “B” de la subestacién

e Sistemas complementarios: sistemas de proteccidén, control, medicidn,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.

i.3) Nivel de 22,9 kv

Conformada por:

e Un (01) celda de transformacion de tipo interior en 22,9 kV.

e Una (01) celda de 22,9 kV para el transformador de servicios auxiliares.

e Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y
aterramiento en nivel de 22,9 kV.

e Sistemas de proteccién, medicién, comunicaciones, control y otros.

Subestacidn con tecnologia de aislamiento en aire (AlS) y sistema de doble barra con
seccionador de transferencia en el nivel de 220 kV.

Ampliacion conformada por:

e Dos (02) celdas de linea en 220 kV para la conexidon de la linea a la subestacion

Il.  Ampliacién de la Nueva Colan.
Subestacion Piura Nueva | ¢ Sistemas complementarios: sistemas de proteccidon, control, medicién,
500/220 kv comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, ampliacion de pérticos y

barras, obras civiles, etc. La implementacion de la extension de las barras en 220
kV en la SE Piura Nueva para la conexidn de las celdas indicadas en el literal a)
estara a cargo del Concesionario del Proyecto “Subestacion Piura Este de
220/60/22,9 kv”.

Subestacidn con tecnologia de aislamiento en aire (AlS) y configuracidn en simple barra.

. Ampliacién de la | Ampliacién conformada por:
Subestacion Paita | ¢ Una(01) celda de linea en 60 kV para la conexion de la linea a la subestacion Nueva
60/22,9/10 kv Colan.

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR
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Sistema de Transmision Local

Subestacion con tecnologia de aislamiento en aire (AlS) y configuracion en simple barra.

IV. Ampliacién de la | Ampliacién conformada por:
Subestacion Paita | * Una(01) celda de linea en 60 kV para la conexion de la linea a la subestacién Nueva
Industrial 60/22,9/10 kv Colan.

e Sistemas de proteccién, medicidn, comunicaciones, control y otros.

Lineas de Transmision

i. Linea de Transmision en
220 kV Piura Nueva -
Colan

De 74 km de longitud aproximadamente en doble terna, de 250 MVA de potencia de
disefo por cada terna.

De 9.2 km de longitud (tramo subterraneo de 3.2 km, lado Paita y tramo linea aérea de
6.0 km, lado Colan) en doble terna (operacion inicial con una terna), de 57 MVA de
potencia de disefio por cada terna.

ii. Linea de Transmision en
60 kV Paita - Colan

iii. Linea de Transmision en
60 kV Paita Industrial — | De 3.1 km de longitud en doble terna, de 57 MVA de potencia de disefio por cada terna.
Colan

iv. Linea de Transmisién en
60 kV Colan - Derivacion | De 3.1 km de longitud en una terna, de 57 MVA de potencia de disefio.
Linea a Paita

La configuracién general del proyecto “ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan,
ampliaciones y subestaciones asociadas” se muestra a continuacion:

ESQUEMA UNIFILAR ]
ITC ENLACE 220 KV PIURA NUEVA - COLAN

SE NUEVA COLAN
220/60/22.9 KV
[ 120 MVA (ONAF)

lLeemeee===== A SE TABLAZO

SE PIURA NUEVA 220 kV

74 km -
gt D—---.’__‘,_ ______ A SE Piura Este (Futuro)

3.1 km
, 2 x 250 MVA 4} e A SE Piura Este

SE PAITA INDUSTRIAL

Linea a Futuro 1} 1} Linea La Nifia C1

6 km

60 KV 220 KV Linea a Futuro —====-- -:___}--— “'L] ------- Linea La Nlfia C2
1

Linea a Futuro - Linea Piura Oeste C1

Acople :___,---‘---[:, ------- Linea Piura Oeste C2

3.2 km

. Autotransformador 500/220 kV =======| 1 }“""‘I:_‘F """ Autotransformador 500/220 kV
A (Futuro)

SE PAITA

A SET. COLORADA A SE PIURA OESTE

Instalaciones del Proyecto
————————— Existentes o en construccién

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

73. Enestaseccion se presentan comentarios a la VFC de Concesion SGT “ITC Enlace 220 kV
Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones asociadas”, remitido por
PROINVERSION mediante el Oficio N° 5-2023/PROINVERSION/DPP/EL.17.

VI.1 Clausulas que tienen implicancias tarifarias
74. Clausula 8.
Agregar Numeral 8.9
Comentario

De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido especificamente a pedidos de
modificacién de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta oportuno
precisar que la activacién de los cargos unitarios de los Peajes de Transmisidn, deben
sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio aplicable.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.9 segun el texto siguiente:

“8.9  Unaveziniciada la operacion comercial y suscrita el acta correspondiente
conforme al numeral 5 del Contrato, la activacion de los carqgos unitarios
de los Peajes de Transmision se sujetard a las reqglas, procesos y criterios
establecidos en el marco requlatorio aplicable.”

[El subrayado es nuestro]
V1.2 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
75. Numeral 2.9 del proyecto de Contrato
El Numeral 2.9 del proyecto de Contrato dice:

“EI CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo con
las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o los dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8”.

Comentario

Al respecto, debemos sefialar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se
hace mencidn a la prestacién del servicio para efectos de penalizacidn y para efectos de
remuneracioén en la definicion de la Puesta en Operaciéon Comercial (POC), entre otros.
Por lo que, introducir una responsabilidad al CONCESIONARIO por la prestacién del
servicio desde la integracién al SEIN y no desde la POC, podria generar interpretaciones
inadecuadas en los diferentes apartados del Contrato.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al SEIN, en
condiciones normales de operacidn, debe cumplir con la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico, en cuanto a
calidad del servicio adecuado; por lo que también deberd estar sometido a las
consecuencias de sus incumplimientos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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Se tiene que tener en cuenta que un Contrato como el presente no puede exceptuar de
ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener los equipos en el periodo
experimental.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el Numeral 2.9:

“EI CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo con
las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o los dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8. No obstante,
durante la_operacion experimental deberd cumplir con la_normativa técnica
vigente (NTCSE)."

[El subrayado es nuestro]
76. Numeral 2.10 del proyecto de Contrato
El Numeral 2.10 del proyecto de Contrato dice:
“El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la

prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados
por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes o el Inspector.

Comentario

Con la finalidad de mejorar la posicién del Estado en el Contrato y en el desarrollo del
proyecto, consideramos precisar en el numeral 2.10 la causal “dolo o culpa grave”.

Propuesta de modificatoria o incorporacién

Sugerimos que el Numeral 2.10 se redacte tal como se muestra a continuacién:
“El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o

reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la
prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados

con dolo o culpa grave por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes
o el Inspector.

[El subrayado es nuestro]
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77. Numeral 3.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:

“... Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

alguna al CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles
de Servicio.”

Comentario

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podria suponer que
los errores en el disefo del proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con
la obligacidn referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 3.2) con lo siguiente:

“.. Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al CONCESIONARIO con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles

de Servicio y demds obligaciones consignadas en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
78. Numeral 4.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.2 del proyecto de Contrato dice:

“.. Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y
que no hayan tenido ningun uso. ...”

Comentario

Para realizar una adecuada supervisién del cumplimiento contractual, es necesario que
Osinergmin cuente con informacion documentada sobre aspectos fundamentales del
mismo.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.2) con lo siguiente:

“... Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y

que no hayan tenido ningun uso. Para verificar la_indicada antigiiedad, el
Concesionario presentard al OSINERGMIN la documentacidn sustentatoria, tales
como orden de compra o fabricacion, pruebas en fdbrica, quias de remisidn, etc.

”

[El subrayado es nuestro]
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79. Numeral 4.4 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.4 del proyecto de Contrato dice:
“...(ii) obtener la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del

Ministerio de Energia y Minas de la ingenieria definitiva conforme a las Cldusulas
4.8y 4.9, (iii) acreditar...”

Comentario

Es importante velar por el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el Anexo
1 del Contrato, teniendo en cuenta que, sobre las mismas, el Concesionario ha
presentado su respectiva Propuesta Econdmica.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.4) con lo siguiente:

“...(ii) obtener la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del
Ministerio de Energia y Minas de la ingenieria definitiva conforme a las Cldusulas
4.8y 4.9, y el Anexo 1 del Contrato (iii) acreditar...”

[El subrayado es nuestro]
80. Numeral 4.5 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato de Concesidn dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.”

Comentario

En este numeral del proyecto de Contrato se menciona que el Concesionario se obliga
a contratar a la Empresa Supervisora y que los gastos que demande dicha supervision
forman parte de la Oferta del Concesionario.

El Estado Peruano a través del MINEM en su calidad de Concedente, desde el 2012 viene
considerando en los proyectos de Contrato de Concesidn SGT en adicién un monto, para
garantizar el correcto desarrollo de la supervision de la Ingenieria, Suministro y
Construccion de los proyectos de transmision.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

El monto destinado a solventar los gastos de la supervision del proyecto, es
componente de la Oferta Econdmica formulado por el Concesionario y, por tanto, se
incluye en la Base Tarifaria del Régimen Tarifario establecido en la Clausula Octava de
los Contratos de Concesidn.
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La facultad de solventar los gastos que demande la supervision de la obra que esta a
cargo de la empresa Concesionaria, viene generando distorsiones en el correcto
desempeio de la Empresa Supervisora, por la propia naturaleza de estar sujeta
econdmicamente al Concesionario y, en algunos casos asignandoles labores diversas a
las funciones exclusivas relacionadas con la Supervisién de la Obra.

Se identifica un riesgo vinculado al no establecimiento de los incentivos de manera
correcta en los numerales 4 y 5 del Contrato; en dichos numerales se sefiala que las
contrataciones de la Empresa Supervisora y del Inspector y pagos recaen en la propia
Concesionaria tanto para la supervision de la ejecucién de las obras y de la inspeccién
técnica de la calidad constructiva, labor realizada por la Empresa Supervisora y por el
Inspector. Dado ello, se recomienda establecer los incentivos correctos que permitan
garantizar la imparcialidad de la Empresa Supervisora y el Inspector. Al respecto, se
considera que, a futuro, tanto la Empresa Supervisora como el Inspector, previa
conformidad del Osinergmin, sean contratados por el Concedente previo concurso de
seleccion conducido por PROINVERSION. El financiamiento para el pago de la Empresa
Supervisora y del Inspector estara a cargo del Concesionario mediante un Fideicomiso
que servira para que el Concedente realice los pagos a la Empresa Supervisora y al
Inspector.

Sin embargo, por la premura del tiempo, para el presente Contrato, se sugiere que el
Concedente seleccione y contrate a la Empresa Supervisora del proyecto y del mismo
modo al Inspector del proyecto.

Adicionalmente, en la situacidn actual en la que el Concesionario seleccione a la
Empresa Supervisora, deberia considerarse, de manera similar a la contratacién del
Inspector, que el Concedente proponga al Concesionario una lista de al menos tres (3)
personas juridicas que el MINEM debera proponer en el plazo maximo de un (1) mes de
la fecha de cierre, para que sean evaluadas por la Concesionaria para la Contratacion
de la Empresa Supervisora.

Es importante también que, para fines de un adecuado seguimiento de la supervision
del contrato, el Organismo regulador extienda su conformidad sobre la Empresa
Supervisora previo a su contratacién y también reciba una copia legalizada del contrato
de supervision, para verificar el cumplimiento del Termino de Referencia para la
contratacién de la Empresa Supervisora Técnica.

En anteriores proyectos cuando se les requirié el respectivo contrato de supervisién, las
Concesionarias entregaron dichos documentos, en donde estaban considerados los
mismos profesionales contratados a tiempo parcial.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.5) con lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN, se obliga a contratar a

la Empresa Supervisora, seleccionada de una lista de al menos tres (3) personas

juridicas que el Ministerio de Energia y Minas proponga en el plazo mdximo de un
(1) mes de la fecha de cierre; y cuya seleccion deberd adecuarse a los Términos de

Referencia sefialados en el Anexo 10. Los gastos que demande dicha supervision
forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO deberd remitir
una copia legalizada del contrato de supervision al CONCEDENTE y al OSINERGMIN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR
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en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades de su suscripcion,
ara sus labores de supervision.”

La Empresa Supervisora deberd empezar sus labores desde el inicio de la ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero. Dicho inicio de
labores deberd ser comunicado al CONCEDENTE y a OSINERGMIN en el plazo de

cinco (05) dias de ocurrido.”

[El subrayado es nuestro]

81. Numeral 4.7
El Numeral 4.7 sefiala:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe serd la establecida por el
OSINERGMIN.”

Comentario

Es necesario precisar el cumplimiento del “Procedimiento para la Fiscalizacidon de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucidon N° 166-2020-0S/CD.

Propuesta de modificacion o incorporacion
El Numeral 4.7 debe ser redactado tal como se muestra a continuacion:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la construccion de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el
OSINERGMIN. La estructura y contenido del mencionado informe estd establecido
por el OSINERGMIN en el “Procedimiento para la Fiscalizacion de Contratos y
Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020- 0S/CD
o la que lo reemplace.”

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

82. Numeral 4.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.8 del Contrato sefiala:
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"

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
CONCEDENTE archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingenieria
a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el
Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El
proyecto de ingenieria deberd cumplir, tanto con los alcances técnicos que se
especifican en el Anexo 1, como con los resultados del EPO previamente aprobado,
considerando lo indicado en el primer pdrrafo de la Cldusula 4.9”

Comentario

Los Concesionarios, al no estar especificado en el Contrato de Concesién el contenido
de los estudios de ingenieria definitiva, estan presentando una ingenieria definitiva
incompleta, tal es asi que no presentan: Criterios de disefio, Calculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad de
los sistemas secundarios tales como relés de proteccion, sistemas de
telecomunicaciones ni de los servicios auxiliares de las subestaciones y tampoco los
calculos justificativos de los sistemas de barras ni de los arboles de cargas de las
estructuras; aduciendo que no estan obligados a hacerlo y lo realizaran en la ingenieria
de detalle, esto no es correcto pues es necesario contar con la informacién de estos
calculos para poder adquirir los equipos y luego de esta adquisicion recién desarrollar
la ingenieria de detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere modificar el texto anterior (Numeral 4.8) con lo siguiente:

“... En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
CONCEDENTE los archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de
ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva
indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Criterios de disefio, Cdlculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad. El proyecto de ingenieria a nivel definitivo deberd cumplir tanto
con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados
del EPO previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer pdrrafo de
la Cldusula 4.9. Se _debe precisar que esta_ingenieria_definitiva también debe
comprender a los sistemas de proteccion, control, medicidon, telecomunicaciones

y servicios auxiliares de las subestaciones.”

Iqualmente, el referido estudio debe ser presentado, incluyendo las memorias

de cdlculo que permitan al OSINERGMIN, verificar el calculo del equipamiento a
instalar y los disenos.

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

83. Numeral 4.9 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.9 del Contrato sefiala:
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“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20, o el que lo sustituya, asi como otros que sean aplicables. En caso de
discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el
COES, prevalecerd este ultimo en el dmbito de su competencia, en el marco del
Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello implique modificar la configuracion

24

bdsica establecida en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria”

Comentario
En el numeral 9.1 del PR-20 dice:

Finalidad del procedimiento para la obtencion del Certificado de Conformidad del
EPO.

El proceso para la obtencion del Certificado de Conformidad del EPO tiene por
finalidad que la conexion de nuevas instalaciones, asi como la reubicacion y/o
maodificacion de las instalaciones existentes, comprendidas dentro del alcance del
presente procedimiento, no causen impacto negativo a la calidad, confiabilidad,
seqguridad y operacion del SEIN ni perjudiquen su expansion.

Es decir que el COES evalla el ingreso de las nuevas instalaciones al SEIN, cuya vigencia
es hasta un afio posterior a fecha de aprobacién del certificado de conformidad del EPO,
tal como se indica en el numeral 9.12, 9.13 y 9.14 del PR-20, que se muestra a
continuacion:

9.12 Alcances de la Conformidad del EPO

Mediante la Conformidad del EPO, se aprueba: (i) el Proyecto en un Punto de
Conexion determinado; (ii) las instalaciones y el equipamiento del proyecto que
se indique expresamente, y (iii) el afio de conexién de las instalaciones del
proyecto.

9.13 Conclusiodn de la vigencia del Certificado de Conformidad del EPO

2. Cuando el proyecto no se conecte al Sistema hasta el afio siguiente al afio
aprobado en el Certificado de Conformidad del EPO para su conexion.

9.14 EPOs elaborados por el COES, incluidos en los anteproyectos del Plan de
Transmision.

. La vigencia de los EPOs elaborados por el COES, incluidos en los
anteproyectos de los proyectos del Plan de Transmision, es de tres afos
posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos EPOs.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

En tal sentido se puede concluir que en el mejor de los casos el alcance de la vigencia
del EPO es de tres (3) afios posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos
EPO, mientras que el tiempo de alcance de los Contratos de Concesidn es de treinta (30)
anos; por tanto, consideramos que no se puede subordinar el alcance del Anexo 1 del
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Contrato de Concesidn a una aprobacién que solo evalUa las caracteristicas técnicas de
los proyectos para su ingreso al SEIN, mas no en el tiempo de vida del proyecto.

El EPO es elaborado por el Concesionario, donde se plasma su propuesta. Dicho estudio
es presentado al COES para aprobacidn, en este contexto tal como lo indica el PR-20 el
COES que a la letra dice en el numeral 15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del
Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segln
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre el
disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales serdn
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes”.

Por tanto, no se puede indicar que “ante discrepancias entre el Anexo 1 y el EPO
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo en el dmbito de su competencia”, puesto
que el COES no es competente para limitar el cumplimiento de obligaciones
contractuales.

Ademads, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesion, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere retirar el texto “En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el
Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecera este ultimo” y modificar el texto
anterior (numeral 4.9) con lo siguiente:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico
COES PR-20 o el que sustituya, asi como otros que sean aplicables. sin que ello
implique modificar la configuracion bdsica_del proyecto precisado en el Contrato
y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna
variacion de la Base Tarifaria.”

[El subrayado es nuestro]
84. Numeral 4.10 del proyecto de Contrato

El numeral 4.10 (tercer parrafo) del proyecto del Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del
CONCESIONARIO, incluyendo las actividades preliminares sefialadas en la Cldusula
4.4. No habrd posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto
de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los
Niveles de Servicio.”
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Comentario

Es importante reiterar sobre la necesidad de precisar que las caracteristicas del
equipamiento a instalar, debe ser como minimo el establecido en el Anexo 1.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere redactar el Numeral 4.10 (tercer parrafo) de la siguiente manera:

“El monto de inversion para las obras serd determinado a cuenta y riesgo del
CONCESIONARIOQ, incluyendo las actividades preliminares sefialadas en la Cldusula
4.4. No habrd posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto
de inversion ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los
alcances del Anexo 1 del Contrato y con los Niveles de Servicio.”

[El subrayado es nuestro]

85. Numeral 4.13
Uno de los parrafos del numeral 4.13 del proyecto de contrato dice:

4.13

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el
primer pdrrafo, deberd ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas dentro de los primeros quince (15) dias calendario
del mes siguiente.

Comentario

En el contrato se indica que una copia de los informes elaborados por la empresa
supervisora serdn entregados a Osinergmin y el MINEM, sin embargo, no se especifica
si la obligacién de entrega es del concesionario, por lo que se sugiere indicar que dicha
obligacion es del concesionario.

Propuesta de modificacion o incorporacion

4.13

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el
primer pdrrafo, deberd ser entregada mensualmente por el CONCESIONARIO al
OSINERGMIN y al Ministerio de Energia y Minas dentro de los primeros quince
(15) dias calendario del mes siguiente.

[El subrayado es nuestro]
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86. Numeral 4.15 del proyecto de Contrato
Comentario

Para fines de supervisidon y en aplicacidon del “Procedimiento para la Fiscalizacién de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural aprobado mediante Resolucién N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.15 referido al expediente conforme a obra (ingenieria
conforme a obra).

Se debe precisar el plazo y la necesidad de presentar un informe, asi como la
documentacion que sustente la adquisicion de equipamiento nuevo.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo indicado, el Numeral 4.15 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacion:

“La Concesionaria debe entregar el expediente conforme a obra (ingenieria
conforme a obra) a OSINERGMIN y al CONCEDENTE; el citado expediente debe
ser presentado en el plazo mdximo de seis (6) meses de ocurrida la POC y debe
incluir toda la_documentacion que sustente la_utilizacion de equipos nuevos
(Numeral 4.2 del presente Contrato)”.

[El subrayado es nuestro]
87. Numeral 4.16 del proyecto de Contrato
Comentario

Para fines de supervisién y en aplicacidon del “Procedimiento para la Fiscalizacién de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesidn en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion N° 166-2020-0S/CD”, se
debe incluir el Numeral 4.16 referido a la Ingenieria de Detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo indicado, el Numeral 4.16 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacion:

e

‘La_Concesionaria debe entreqar la Ingenieria de Detalle a OSINERGMIN y al
CONCEDENTE; el citado estudio debe ser presentado en el plazo mdximo de seis
(6) meses de aprobada la_Ingenieria_Definitiva; el referido estudio debe ser
presentado, incluyendo las memorias de cdlculo que permitan al Osinergmin,
verificar el cdlculo del equipamiento a instalar y los diseiios.

[El subrayado es nuestro]
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88. Numeral 5.2
Uno de los parrafos del numeral 5.2 del proyecto de contrato dice:

5.2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN para su informacion.

Comentario

En el contrato se indica que la seleccién del inspector sera remitida a Osinergmin y al
MINEM, sin embargo, no se especifica si la obligacidon de entrega de esta informacién
es del concesionario o de la empresa supervisora, por lo que sugiere realizar dicha
especificacion para evitar una errada interpretacion del contrato, debiendo indicarse
que la dicha obligacién es del concesionario.

Propuesta de modificacién o incorporacion

5.2

El resultado de la seleccion serd comunicado por el CONCESIONARIO al Ministerio
de Energia y Minas y al OSINERGMIN para su informacion.

[El subrayado es nuestro]
89. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:
“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes

de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que inicie sus
funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
Osinergmin para su informacion.”

Comentario

En el Numeral 5.2 se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector;

también, se sefiala que, la eleccidn del Inspector sera en base a una lista que remitira el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede

elegir libremente al Inspector.

Sobre este punto debe tomarse en cuenta el riesgo de que se presente un sesgo a favor
del Concesionario. Pues al ser el Concesionario quien selecciona y paga directamente al
Inspector se desvirtuaria el rol de este ultimo en los Contratos.
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En funcién a lo descrito, se recomienda a futuro que tanto la contratacion del Inspector
como el pago por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, esto con el fin de
garantizar la imparcialidad de sus funciones. Si bien el Concedente sera el encargado
del pago directo, se mantiene la obligacién del Concesionario de solventar los gastos

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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gue demande la contratacidon del Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de
Contrato.

En el presente proyecto de Contrato, se sugiere modificar el Numeral 5.2 para que
Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la selecciéon del
Inspector, pueda convocar al Inspector a reuniones para la absolucién a consultas sobre
su labor.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.2 lo siguiente:

“El Inspector ....

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.

El_CONCESIONARIO coordinard, con el inspector para su_asistencia _a las
reuniones cuando el OSINERGMIN lo requiera, para temas relacionados con su
labor en el desarrollo del proyecto.”

[El subrayado es nuestro]
90. Numeral 5.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:
Si ademds de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones

u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados
de la Base Tarifaria en el proceso de liquidacion correspondiente.”

”

Comentario

Se sugiere agregar que, de ocurrir la compensacién de un tercero al CONCESIONARIO,
dicha compensacion sea informada al CONCEDENTE y Osinergmin con la finalidad de
gue en el proceso de liquidacion siguiente a la percepcion de tales compensaciones se
realice el descuento a que se hace referencia en dicho numeral.

Asimismo, no se especifica que Osinergmin es quien realizard dicho descuento segun
los procedimientos con los que cuenta, por lo que sugiere realizar dicha especificacién
para evitar una errada interpretacién del contrato o que se malinterprete que
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Osinergmin no cuenta con las competencias necesarias para realizar el mencionado
descuento.

Propuesta de modificacion o incorporacion
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En ese sentido, se sugiere precisar el Numeral 5.8 lo siguiente:

“

Siademds de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones
u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serdn descontados
de la Base Tarifaria por OSINERGMIN en el proceso de liquidacion correspondiente
conforme a_lo establecido en el procedimiento con el que cuente dicho
organismo. Los montos referidos a compensaciones por parte de terceros
deberdn ser comunicados al CONCEDENTE y al OSINERGMIN dentro del proceso
de liquidacion siquiente a la percepcion de dichas compensaciones.

”

[El subrayado es nuestro]
91. Numeral 6.1 del proyecto de Contrato

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

”

Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del
cumplimiento del contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:

s

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE (con copia al OSINERGMIN, para fines
de supervision) dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente.

”

[El subrayado es nuestro]
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92. Numeral 9.11 del proyecto de Contrato
El Numeral 9.11 del proyecto de Contrato dice:

Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar lo
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siguiente:

“a) ..

b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro
Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido
como mdximo treinta (30) Dias antes de su presentacion y, de ser el caso,
copia de la escritura publica donde se inscriba el acuerdo de la junta
general de accionistas que incluya el cronograma de pagos de aportes de
capital adicionales; y

...

Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre
Financiero deberd ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores
Permitidos.

Comentario

Es necesario precisar que el aporte de capital debe ser efectuado de manera especifica
para el financiamiento del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.11 lo siguiente:

Para la acreditacion del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberd presentar lo
siguiente:

a) ..

b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro
Publico correspondiente en la que conste el aporte de capital efectuado
para el financiamiento del proyecto, emitido como mdximo treinta (30)
Dias antes de su presentacion y, de ser el caso, copia de la escritura publica
donde se inscriba el acuerdo de la junta general de accionistas que incluya
el cronograma de pagos de aportes de capital adicionales; y

c)
Un minimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre
Financiero deberd ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores

Permitidos.

[El subrayado es nuestro]
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93. Numeral 9.13 del proyecto de Contrato
El Numeral 9.13 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o a cualquier otro acuerdo
accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
modificacion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente
respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito
y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que
cuenten mds de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones
en el mercado de capitales. EIl CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la
informacion remitida en virtud de la presente cldusula, salvo que las Leyes y
Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.”

Comentario

Para el seguimiento respectivo, es necesario que OSINERGMIN se mantenga informado
sobre los diversos aspectos y modificaciones del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.13 |lo siguiente:

“El CONCESIONARIO deberd entregar al CONCEDENTE una copia simple de
cualquier modificacion a los contratos de financiamiento o a cualquier otro acuerdo
accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
modificacion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE y _al OSINERGMIN
semestralmente respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los
contratos de crédito y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de
obligacionistas que cuenten mds de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos,
en caso de emisiones en el mercado de capitales. El CONCEDENTE y el OSINERGMIN
guardardn confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente
cldusula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de
su publicidad.”

[El subrayado es nuestro]
94. Numeral 10.6 del proyecto de Contrato

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.

”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Comentario

Si bien los hitos del Anexo N° 7 seran prorrogados automaticamente, es necesario la
emision y comunicacion de algun documento que lo formalice.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:

“w

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion y/o plazo contractual aceptada por la
contraparte, no se requiere la suscripcion de una adenda.

En caso de producirse la suspension, ésta debe ser comunicada por la

Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo mdximo de cinco (5) dias hdbiles de
que se tomé conocimiento.

”

[El subrayado es nuestro]
95. Numeral 12.1 del proyecto de Contrato
El Numeral 12.1 del proyecto de Contrato dice:

“A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden
al CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a
las que se refiere la Cldusula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato,
el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al CONCEDENTE
es requisito para la Fecha de Cierre.

7”7

Comentario

Al respecto, debemos sefialar la importancia de contar con la informacion de las
Garantias de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de
la clausula y de las disposiciones normativas vigentes.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Propuesta de modificatoria o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se modifique el numeral 12.1 de acuerdo a lo siguiente:

“A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las
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que se refiere la Clausula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebracion del Contrato,
el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE, con copia _al OSINERGMIN, la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construccion al
CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, es requisito para la Fecha de Cierre.

”

[El subrayado es nuestro]
96. Numeral 12.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 12.2 del proyecto de Contrato dice:

“Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mds tardar a los treinta
(30) dias calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrd ejecutar
totalmente la garantia respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la
ejecucion se constituirdn automdticamente, sin necesidad de aprobacion adicional,
en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entreqgue al CONCEDENTE una nueva Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

7

Comentario

Al respecto, debemos senalar la importancia de contar con la informacidn de garantias
de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de la cldusula
y de las disposiciones normativas vigentes del OSINERGMIN.

Propuesta de modificatoria o incorporacion:
En ese sentido, sugerimos se modifique el numeral 12.2 de acuerdo a lo siguiente:

“Si la garantia no es renovada por el CONCESIONARIO a mds tardar a los treinta
(30) dias calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrd ejecutar
totalmente la garantia respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la
ejecucion se constituirdn automdticamente, sin necesidad de aprobacion adicional,
en la garantia correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO
entregue al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, una nueva Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

7

[El subrayado es nuestro]

97. Numeral 15 Equilibrio Econédmico Financiero

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero. Con relacion a la actuacion de las partes, el Numeral 15.3 sefiala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
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hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Clausula 15.6, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con
relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el
CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.

”

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacién Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos), se sefiala que es recomendable que sea un
tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del
equilibrio econdmico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el
monto de desequilibrio que serd compensado”.

Por lo sefialado, y en linea con lo que senala la normativa vigente, se recomienda que
sea un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha
producido o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar.

Propuesta de modificacion o incorporacion

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio economico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito_al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente
sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.
Una copia de la solicitud también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita
una opinion técnico—econdémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte
(20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.

El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30) Dias.
En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido una
controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula 14.
Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las

Partes.
La__contratacion del Auditor _Independiente serd realizada y pagada

directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el

restablecimiento del equilibrio econémico financiero.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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[Lo escrito en negrita es nuestro]
De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econdmico

financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
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restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una

compensacidon acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

VI.3 Precisiones sobre Obligaciones y Referencia de Normas en el Contrato

98. Diversos Numerales del Proyecto de Contrato sobre el PR-20 sefialan:

Numeral del Proyecto de

se refiere.
Propuesta de modificacion o incorporacion
DEFINICIONES

PR-20:

incluye sus modificatorias, asi como el procedimiento que lo sustituya.

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Referencia al PR-20 Propuesta
Contrato P
4.9 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
5.4 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Procedimiento  Técnico COES PR-20 “Ingreso,
Anexo 1 numeral 1.4 Modificacion y Retiro de Instalaciones en el SEIN” PR-20
Anexo 1 numeral 1.8 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 2 literal a) i) procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.2.1 literales a), PR-20 PR-20
cl)yc.2)
Anexo 1 numeral 3.2.5 literales e.1) PR-20 PR-20
ye.d)
/I:)“exo 1 numeral 3.2.5 literales g) Y | o jimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.1 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal b.1) PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal d) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal i) Procedimiento Técnico PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literales k), I) PR-20 PR-20
y m)
Anexo 1 numeral 4.2 literal a) PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 1 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
sri\"exo 2 numeral 2 literal c) ftems ii Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 3 literal f) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 3 numeral 23 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 8 apartado C Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Comentario

En diversas partes del proyecto de contrato se dan diferentes denominaciones al
Procedimiento Técnico del COES PR-20, por lo que se sugiere modificar las referencias
consignando Unicamente PR-20 y consignando en las definiciones a qué procedimiento

Es el Procedimiento Técnico del COES N° 20 “Ingreso, Modificacion y Retiro de
Instalaciones en el SEIN” aprobado mediante Resolucién N° 035-2013-0S/CD e

[El subrayado es nuestro]
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VI.4 Anexo 1 del Contrato de Concesion
99. Numeral 1.2 del Anexo 1.

El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
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“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las caracteristicas de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las
capacidades minimas requeridas, salvo adecuaciones resultantes del EPO en el
equipamiento principal”

Comentario

Al respecto, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesidn, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Lo sefialado, estda permitiendo que las Concesionarias instalen equipos con
caracteristicas técnicas que no cumplen el Anexo 1 de los Contratos de Concesion.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.2 lo siguiente:

“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las especificaciones de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las
capacidades minimas requeridas, que deben ser cumplidas como minimo en la

elaboracion del Estudio de Pre Operatividad, independientemente de lo que estd
establecido en el Procedimiento PR-20 del COES.”

[El subrayado es nuestro]
100. Numeral 1.3 del Anexo 1
El Numeral 1.3 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis y evaluaciones para definir
el equipamiento e instalaciones del Proyecto, Asi también, deberd cumplir con la
normativa de construccion, sequridad, operacion y mantenimiento vigente para
brindar un servicio eficiente, seguro y confiable.”

Comentario

Por experiencia en la supervision de anteriores Contratos y por su incidencia en los

aspectos econdmicos y remunerativos del Concesionario, es conveniente remarcar
sobre la importancia de que se instalen como minimo los equipos cuyas
especificaciones se encuentran establecidos en el Anexo 1 del Contrato.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.3 del Anexo 1, lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis, evaluaciones, e
investigaciones para definir el equipamiento e instalaciones del Proyecto,
equipamiento que deberd tener como minimo las especificaciones que se
encuentran establecidas en el presente Anexo 1. Asi también, deberd cumplir
con la normativa de construccion, seguridad, operacion y mantenimiento vigente
para brindar un servicio eficiente, sequro, confiable y de calidad.”

[El subrayado es nuestro]
101. Numeral 1.8, del Anexo 1
El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia segun se establece en el
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuracion
Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo.

7

Comentario
La CUARTA Disposiciéon Complementaria del Procedimiento PR-20 seiiala lo siguiente:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor
del Proyectos, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, sequn
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales
sobre el disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales
serdn reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

[El subrayado es nuestro]
Propuesta de modificacion o incorporacion:
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.8 del Anexo 1, lo siguiente:

"Respecto a las especificaciones técnicas de las instalaciones y del equipamiento
principal, que incluye su dimensionamiento, éstas serdn aquellas que el COES
apruebe en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), en los temas de su competencia
segun se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la Configuracion Bdsica del Proyecto establecido en el presente Anexo;
respetando como minimo en todos sus extremos las especificaciones técnicas de
las instalaciones y del equipamiento principal establecido en el Anexo 1.

”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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[El subrayado es nuestro]
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102. Numeral 3.2.6 del Anexo 1
El numeral 3.2.6 requerimientos técnicos de la linea en el literal n) dice:
n) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio

fuera de servicio por mantenimiento programado de la linea de transmision,
se determinard segun la normativa aplicable, con la aprobacion del COES.

Comentario

Consideramos que se debe de precisar el nUmero de horas por afio fuera de servicio por
mantenimiento programado, puesto que el disefio del aislamiento es determinante para
definir la frecuencia de mantenimiento y las horas de duracidon del mantenimiento
programado.

Es necesario acotar las salidas de servicio programadas por mantenimiento, de lo
contrario puede ocurrir lo que pasa con la L.T. 500 kV Chilca Marcona Montalvo, que
sale fuera de servicio en innumerables horas fuera de servicio programadas al afio,
causando afectacion al suministro, en calidad y confiabilidad y como no se cuenta con
un instrumento para limitar estos cortes de servicio programados, estos contintan.

Es oportuno indicar que el texto propuesto ya ha sido incluido en Contratos de
Concesion suscritos anteriormente como es el caso del Contrato de Concesion SGT L.T.
500 kV Chilca-Marcona-Montalvo, Contrato de Concesion SCT L.T. 220 Montalvo-Los
Héroes, entre otros.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el literal n. del Numeral 3.2.6 del Anexo 1, lo
siguiente:

“n. Indisponibilidad por mantenimiento programado: El numero de horas por afio
fuera de servicio por mantenimiento programado de cada linea de
transmision, no deberd exceder de dos (2) jornadas de ocho (8) horas cada
una; se debe entender que la_denominacion mantenimiento correctivo se
confiqura también como un mantenimiento programado.”

Las salidas de servicio programadas que excedan este limite serdn
penalizadas, sequn se indica en las Cldusulas 5.13 y 11.1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
103. Numeral 3.2.6 del Anexo 1

En el Anexo 1, numeral 3.2.5, debe incluirse al final los literales “p)”, “q)”, “r)”, “s)” y
“t)” siguientes:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Comentario

Es necesario precisar que se deben de presentar las pruebas tipo y de fabrica del
suministro de materiales de lineas de transmisién; asimismo, mejorar las condiciones y
criterios de disefio.

34



Organismo Supervisor de la Inversidon en Energla y Mineria

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se incluyan en el Numeral 3.2.6 del Anexo 1, los siguientes
literales:

“p) Para el suministro de materiales de lineas de transmision se deberd

presentar referencia_acreditada de instalacion exitosa de los materiales
emitida por operadores de lineas de transmision que correspondan a los

ultimos 10 aios. Se exigird la presentacion de pruebas tipo de conductores,
aisladores, conjunto de cadena de aisladores con ferreteria completa

(corregidas por altitud), espaciadores-amortiquadores y de cables OPGW.
en _este ultimo caso se debe incluir la prueba de descarga atmosférica
sequn norma IEC 60794 (parte 1, 2 y 3) para las siquientes cargas:

e Lineas de transmision de 220 kV: 100 Coulombios

q) En el cruce de carreteras principales, se debe instalar torres de anclaje en
ambos lados de la via.

r)  Enzonas sujetas a descargas atmosféricas, para el cdlculo de fallas por 100
km aio, se deberd tener en cuenta la altura promedio de los conductores
sobre quebradas, en especial cuando se superan los 700 m de vano y se
deberd evaluar la conveniencia de utilizar en la geometria de la torre un
dngulo de apantallamiento negativo de los cables de quarda respecto a los
conductores.

s) Los soportes de suspension deberdn disefiarse para la hipétesis de colapso
de la _torre contigua en condiciones de Esfuerzo Diario (EDS). En esta
hipdtesis se deberd tener en cuenta la reduccion de todas las cargas
longitudinales por la flexion de la torre sana, asi como por la oscilacion de
las cadenas de suspension. Se aceptard un factor de sobrecarga de 1.1.

t) Durante la etapa de replanteo de las estructuras cada ubicacion deberd ser
verificado por un geotecnista para evaluar que no estd expuesto a huaycos,
deslizamientos de terreno o a reduccion de la capacidad portante por
cercanias a taludes pronunciados (precipicios).”

[El subrayado es nuestro]
104. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
En el Numeral 3.3.5, literal a3., del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las
Pruebas Tipo. Todos los equipos serdn sometidos como minimo a todas las
Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Comentario

Los Concesionarios, debido a que la Norma IEC 62271-200 da la opcidn a que la prueba
de rutina de tension aplicada a frecuencia industrial se evite en los seccionadores,
mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador, siendo el comprador el
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Concesionario esta prueba lo vienen evitando puesto que esta prueba tiene un costo
poniendo en riesgo a los equipos restantes y al personal puesto que existen fallas no
visibles como burbujas, o fisuras internas en la fabricacién de los aisladores sélidos que
no son detectables con pruebas de sitio y mds aln las energizaciones son bruscas por
lo que una explosidn de estos aisladores siempre es posible, es por eso que exigimos
gue se someta la tensién aplicada a frecuencia industrial a todos los seccionadores en
fabrica.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Se propone que el Numeral 3.3.5 literal a3.del Anexo 1 del Contrato debe decir:

“a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las
Pruebas Tipo. Todos los equipos serdn sometidos como minimo a todas las
Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables, se precisa que todos

los seccionadores deben de ser sometidos a la prueba de tension aplicada
a_frecuencia_industrial en fdbrica, no es suficiente la_medicion de la
longitud de fuga de los aisladores.”

[El subrayado es nuestro]

105. Numeral 3.3.5, del Anexo 1
En el Numeral 3.3.5, Literal e), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 220 kV deberdn tener por lo menos
cuatro nucleos secundarios:
a) Tres ntcleos de proteccion 5P20.
b) Un nucleo clase 0,2 para medicion.”
Comentario
Los transformadores de corriente Clase 0.2s, tienen mayor precision.
Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal e), Numeral 3.3.5 del Anexo N° 1, lo siguiente:

“e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente en 220 kV deberdn tener por lo menos cuatro

nucleos secundarios:
a) Tres nucleos de proteccion 5P20.
b) Un nucleo clase 0,2s para medicion”.

[El subrayado es nuestro]
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106. Numeral 3.3.5 del Anexo 1

En el Anexo 1, numeral 3.3.5, literal g.5 dice:

“g.5 Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador monofdsico y
cambiador de tomas bajo carga, estard equipado con un sistema contra
explosion y prevencion de incendio. Este sistema debe despresurizar, el
tanque del transformador y el cambiador de tomas, en el minimo tiempo
necesario para evitar explosiones.

La proteccidn de prevencion de explosion e incendio deberd cumplir con la
norma NFPA 850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresion, el
fabricante suministrard una unidad adicional de este dispositivo, el cual se
probard en campo.”

Comentario

Respecto a lo propuesto, se ha transcrito lo que recomienda la norma NFPA 850, a
manera de aclaracion para el cumplimiento de la norma.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se debe modificar el literal g.5 de acuerdo a lo siguiente:
“g.5 Proteccion contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador de potencia, estard
equipado con un sistema contra explosion y prevencion de incendio. Este
sistema debe despresurizar el tanque del auto-transformador y del
cambiador de toma, en el minimo tiempo necesario para evitar
explosiones.

La proteccion de prevencion de explosion e incendio deberd cumplir con la
norma NFPA 850 vigente o equivalente. Las explosiones e incendios de
transformadores llenos de aceite pueden ser evitadas por la _instalacion
de un_sistema mecdnico pasivo disefiado para despresurizar el
transformador a pocos milisequndos después de la ocurrencia de una
falla eléctrica. Esta rdpida despresurizacion puede ser alcanzada por un
disparador de evacuacion acelerada del aceite por el pico de presion
dindmica generado por el corto circuito.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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La tecnologia de proteccion se activa dentro de milisequndos antes de
que la presion estdtica se incremente, previniendo asi la_explosion del
transformador y el incendio subsiguiente.
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A fin de probar la correcta operacion del dispositivo de sobrepresion, el
fabricante suministrard una unidad adicional de este dispositivo, el cual se

probard en campo.”
[El subrayado es nuestro]
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107. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
El Anexo 1, numeral 3.3.5, literal k) dice

“k) Proteccion y medicion

k1. Lineas de Transmision en 220 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal.

k2. Lineas de Transmision en 60 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal.

k3. Banco de Transformadores Monofdsicos de Potencia

El banco de transformadores de potencia deberd contar como minimo
con la siguiente proteccion:

= Proteccion respaldo: en una unidad de proteccion separada de la
principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con
relé de disparo y bloqueo.

Comentario

Se debe de proveer relés de diferente fabricante debido a que cada fabricante ha
desarrollado algoritmos diferentes para sus relés y el contar con relés de fabricantes
diferentes facilita evaluar la performance de los sistemas de proteccidén porque permite

comparar su desempeno.

Con respecto a la proteccidon diferencial larga y corta, permite el traslape de la
proteccién diferencial y utilizar circuitos de corriente independientes.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Se sugiere precisar en el literal k), Numeral 3.3.5 del Anexo 1, lo siguiente:
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“k) Proteccion y medicion

k1. Lineas de Transmision en 220 kV
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= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal, de un fabricante

distinto al de la proteccion principal.

[El subrayado es nuestro]
k2. Lineas de Transmision en 60 kV

= Proteccion secundaria: igual a la proteccion principal, en una
unidad de proteccion separada de la principal, de un fabricante
distinto al de la proteccion principal.

[El subrayado es nuestro]

k3. Banco de Transformadores Monofdsicos de Potencia

El banco de transformadores de potencia deberd contar como minimo
con la siguiente proteccion:

= Proteccion respaldo: en una unidad de proteccion separada de la
principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con
relé de disparo y bloqueo de _un fabricante distinto al de la

proteccion principal.

La _ proteccion _ diferencial _deberd estar __ constituida
necesariamente por un esquema de proteccion diferencial
“corta” por la proteccion diferencial principal y una “larga” por la

proteccion de respaldo.

[El subrayado es nuestro]
108. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
En el Numeral 3.3.5, literal o), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“0) Malla de tierra
El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los

requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento
Técnico COES PR-20. Asimismo, todos los elementos sin tension (equipos,

estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se conectardn directamente
a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica”
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Comentario

En el numeral 3.3.5, literal o), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefala las
caracteristicas de la malla a tierra de la subestacion, una parte muy importante para el
disefio de la malla a tierra es realizar las mediciones de resistividad del terreno de la
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subestacion.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal o), Numeral 3.3.5 del Anexo 1, lo siguiente:
“0) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del Procedimiento
Técnico COES PR-20. Asimismo, todos los elementos sin tension (equipos,
estructuras metdlicas, aisladores soporte y otros), se conectardn directamente
a la malla de tierra profunda mediante empalmes de soldadura exotérmica.
Para el disefio de la malla a tierra, se deberd considerar las mediciones de
resistividad realizadas en el terreno de la subestacion donde se ubicard la
malla a tierra”.

[El subrayado es nuestro]

109. Numeral 3.3.5 del Anexo 1
Comentario

En recientes proyectos se han presentado problemas de deslizamientos que han
generado fisuras en el terreno; por lo que se debe realizar estudios para evitar
situaciones criticas en la construccién del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En el numeral 3.3.5, del Anexo 1 se debe incluir el literal q) Estudio de Suelos, que debe
quedar redactado tal como se precisa a continuacién:

“q) El estudio de suelos de las subestaciones deberd complementarse

con un estudio por georradar que sea capaz de llegar a los 30 m de

profundidad. Adicionalmente, para el emplazamiento (por desborde

de rios o escorrentia por quebradas cercanas) y el diseiio del drenaje

de la _subestacion se deberd contar con un andlisis hidroldgico
sustentado en un estudio”

[El subrayado es nuestro]
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110. Numeral 4.1.9, del Anexo 1

En el Numeral 4.1.9, del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o

Comentario

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere incluir en el numeral 4.1.9, del Anexo N° 1, lo siguiente:

de acero revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear
serdn los apropiados para los materiales indicados. Se disefiard la puesta a
tierra para no superar el valor mdximo de resistencia de puesta a tierra,
establecido en el presente anexo, Literal d) del Numeral 3.2.6, asi como para
soportar la corriente de cortocircuito a tierra aplicable.”

En el numeral 4.1.9, del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefiala las
caracteristicas y disefio de la puesta a tierra de la linea de transmision, una parte muy
importante para adicionar a este numeral, es el cumplimento del numeral 7.1.1 del
Anexo 2 del PR-20, donde indica que se debe presentar los valores reales de resistividad
del terreno alo largo de la traza de las lineas y la memoria de calculo de los pardmetros
longitudinales y transversales de las lineas, en coordenadas de secuencia.

“Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serdn de cobre y/o
de acero revestido de cobre (copper clad steel). Los conectores a emplear
serdn los apropiados para los materiales indicados. Se disefiard la puesta a
tierra para no superar el valor mdximo de resistencia de puesta a tierra,
establecido en el presente Anexo, Literal d) del Numeral 3.2.6, asi como para
soportar la corriente de cortocircuito a tierra aplicable. Se_debe presentar
los valores reales de resistividad del terreno a lo largo de la traza de las

lineas, en cumplimiento del numeral 7.1.1 del Anexo 2 del PR-20.”

111. Numeral 4.2 del Anexo 1
El Anexo 1, numeral 4.2, literal e) dice:

e) Interruptores

[El subrayado es nuestro]

Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrdn las
siguientes caracteristicas complementarias:
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Descripcion 220 kv 60 kv
Duracion del cortocircuito 1”7 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-Cco CO-15"-CcO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3"-C0-3’-CO
Tipo Exterior Exterior
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Comentario

Es necesario indicar que los interruptores deben de tener mando unitripolar.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Se sugiere precisar en el Numeral 4.2 del Anexo 1, lo siguiente:
e) Interruptores
Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con

amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrdn las
siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kv
Duracidn del cortocircuito 1”7 1”7
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3”-C0O-3’-CO
Tipo Exterior Exterior
Mando Unitripolar Unitripolar

[El subrayado es nuestro]
112. Numeral 4.2 del Anexo 1
En el Numeral 4.2, literal g) del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente tendrdn las siguientes caracteristicas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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complementarias:
Descripcion 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo 1000-2000 A (*) 300-600 A (*)
e Corriente secundaria 1A 1A
E Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
g Caracteristicas de nucleos de medida
< a) Clase de precisidn 02% 02%
§’ b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)
%’ Caracteristicas de nucleos de proteccion
§ a) Clase de precision 5P20 5P20
% b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)
2

(*) Relacion de corriente que sera definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.”
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Comentario

En el Numeral 4.2, literal g), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, sefiala Clase
de Precision 0.2 para nucleos de medida. Se sugiere incluir clase 0.2s para mayor
precision.

También es necesario definir el nimero de nucleos de medida y proteccion de los
transformadores de corriente.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere incluir en el literal g), Numeral 4.2 del Anexo 1, lo siguiente:

“g) Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente tendrdn las siguientes caracteristicas

complementarias:
Descripcion 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo 1000-2000 A (*) 300-600 A (*)
Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 0,25% 0,25%

b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)

c¢) Numero de nicleos 1 1
Caracteristicas de nucleos de proteccion

a) Clase de precision 5P20 5P20

b) Potencia 15 VA (referencial) 15 VA (referencial)

c) Numero de nicleos 4 4

(*) Relacion de corriente que serd definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad. “
[El subrayado es nuestro]
113. Numeral 4.2 del Anexo 1
En el Numeral 4.2, literal h5., del Anexo 1 del proyecto de Contrato se indica:
“Normas Aplicables
Para el disefio, fabricacion y transporte del banco de transformador de potencia se
utilizaradn, sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-
1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC

60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.”

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

Se sugiere cambiar la norma IEC 60044 por IEC 61869
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Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere hacer el siguiente cambio:

“Normas Aplicables

Para el disefio, fabricacion y transporte del banco de transformador de potencia se
utilizardn, sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-
1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC
60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 61869, IEC-60296, IEC 60542,

[El subrayado es nuestro]
VI.5 Anexo 2 del Contrato de Concesion
114. Numeral 2 del Anexo 2
En el Numeral 2, literal c), del Anexo 2 del proyecto de Contrato se indica:

“c) Adicionalmente a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el
CONCESIONARIO entregara:

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines,
documentos y especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las
condiciones de operacion para la consideracion del Inspector”

Comentario

En el numeral 2, literal c), del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere incluir
el manual de fabricante y agregar los items v, vi, vii y viii, para especificar mejor los
requerimientos.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Por tanto, se sugiere modificar el literal c) de acuerdo a lo siguiente:

“c Adicionalmente a la comunicacion a que se refiere el Literal b), el CONCESIONARIO
entregara:

iv. Todos los disefios de importancia para la prueba, manual de fabricante de
cada equipo, los datos afines, documentos y especificaciones, asi como los
certificados e informes sobre las condiciones de operacion, para la
consideracion del Inspector.

v. Organigrama del personal involucrado en la energizacion del proyecto.

vi. Matriz de comunicaciones donde figuren los contactos, numeros de celular
y correos del personal involucrado en la energizacion.

vii. Enviar dentro de este programa general los certificados de calibracion de
los equipos de prueba.

viii. Cronograma de actividades de energizacién.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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[El subrayado es nuestro]
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115. Numeral 3, del Anexo 2
Comentario

En el numeral 3, del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere agregar un
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item para especificar mejor los requerimientos.
Propuesta de modificacion o incorporacion:

Por tanto, se sugiere agregar el literal h) siguiente:

"

h) Las _pruebas de puesta en servicio, no podrdn ser realizadas bajo
condiciones climdticas adversas, como lluvia, fuertes vientos, entre otros.
Se procederd a esperar que se normalice las condiciones climdticas o caso
contrario la reprogramacion de las pruebas en cuestion.”

[El subrayado es nuestro]
V1.6 Anexo 7 del Contrato de Concesion

116. Anexo 7 del Contrato de Concesion
I. Comentario
El Estudio de Ingenieria Definitiva, por su importancia en el proyecto debe ser
incluido como un Hito en el Anexo 7; tal como se propone en el proyecto de Contrato
de Concesion Sistema Garantizado de Transmision “Enlace 500 kV San José-
Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas”
Propuesta de modificacidn o incorporacion

El Anexo 7 debe quedar redactado tal como se propone a continuacién:

Anexo 7
HITOS DEL PROYECTO
“ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan, ampliaciones y subestaciones
asociadas”

Los hitos detallados sequidamente, deberdn cumplirse en los plazos mdximos que
se indican a continuacion (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de

Cierre):
P
1.- Conformidad al proyecto de ingenieria a nivel definitivo 15
2.- Instrumento de Gestion Ambiental correspondiente, aprobado por la Autoridad 28
Gubernamental Competente.
3.- Cierre Financiero del Proyecto. 30
4.- Llegada al correspondiente sitio de obra de los interruptores al que se refiere el 22
Anexo 1 del Contrato.
5.- Puesta en Operacion Comercial. 50

[El subrayado es nuestro]
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Il. Comentario

En el Anexo 7 de Hitos, debe incluirse el sustento del cumplimiento de Hitos
relevantes del Contrato como el “Cierre Financiero del Proyecto” y la “Llegada a los

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se refiere el Anexo 1 del
Contrato”.

Propuesta de modificacidn o incorporacion
Al final del cuadro de Hitos del Anexo 7, se debera incluir lo siguiente:

=  “E] cumplimiento de los Hitos: “3.- Cierre Financiero del Proyecto” y “4.-
Llegada a los correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se
refiere el Anexo 1 del Contrato” deberd ser sustentado por la Concesionaria
mediante un informe detallado de tales cumplimientos, debiendo incluirse la
informacion sustentatoria”.

[El subrayado es nuestro]
VI.7 Anexo 8 del Contrato de Concesion
117. Numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8
En el numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8 se indica lo siguiente:
a.
3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser
necesario, se complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE,
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.
3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser
necesario, se complementard con normas internacionales como ANSI/IEEE,
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

Comentario

No se especifica a cudl de los cddigos se refiere, si el de Suministro o el de Utilizacidn,
por lo que se recomienda especificar.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se recomienda precisar en el numeral 3, correspondiente, lo siguiente:
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a.
3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleard fundamentalmente el Cddigo Nacional de Electricidad (CNE-
Suministro y CNE-Utilizacion). De ser necesario, se complementard con
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.
b.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleard fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad (CNE-
Suministro _y CNE-Utilizacién). De ser necesario, se complementard con
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

[El subrayado es nuestro]
VI.8 Anexo 10 del Contrato de Concesion
118. Numeral 4 del Anexo 10
Elinciso 1.1 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

1.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que
deberdn estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

= Ingenieria a nivel definitivo

= Ingenieria de detalle

= Ingenieria conforme a obra

Comentario

Es necesario que la Supervisidn realice la revision del EPO y EO y se pronuncie al
respecto, debiendo inclusive efectuar algunos escenarios de los estudios eléctricos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere corregir numeracioén (1.1 por 4.1) e incluir lo siguiente:

4.1 Supervision de los Estudios de Ingenieria

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que
deberan estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre
otros, son los siguientes:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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= Estudio de Pre Operatividad
= [ngenieria a nivel definitivo

= Ingenieria de detalle

= Estudio de Operatividad
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= |ngenieria conforme a obra
[El subrayado es nuestro]

119. Numeral 4 del Anexo 10

Elinciso 1.2 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“1.2 Supervision de los suministros

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesaria la verificacién de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de
Tipo y la verificacién de las certificaciones de operacion exitosa de operadores de
transmision de equipos de subestaciones y materiales de lineas de transmision, por el
Supervisor.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere corregir numeracioén (1.2 por 4.2) e incluir lo siguiente:

“4.2 Supervision de los suministros

= Verificacion de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de
Tipo

= Verificacion de las certificaciones de operacion exitosa de operadores
de transmision de equipos de subestaciones y materiales de lineas de

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

120. Numeral 4 del Anexo 10

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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En el inciso 1.3 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato, es necesario
precisar que el Supervisor debe velar de que exista un cuaderno de obra en el sitio.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere corregir numeracioén (1.3 por 4.3) e incluir lo siguiente:

“4.3 Supervision de la construccion del Proyecto
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= Velar por la existencia del cuaderno de obras en sitio que debe ser proveido
por el Concesionario y suscribirla de ser necesario.

”

[El subrayado es nuestro]
121. Numeral 5 del Anexo 10
El Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:

e Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones
de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
cinco (5) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension.

e Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
proteccion de subestaciones de 220 kV o superior.

e Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones,
electrénico, mecdnico electricista o electricista con una experiencia minima de
cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

e Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco
(5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

e Jefede Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista o electricista, con experiencia
minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

e Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia

minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).
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Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes
serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados
deberdn tener experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serdn contratados a
dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente designado
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente
numeral.”

Comentario

Es importante plantear la exclusividad del personal propuesto frente a otros proyectos
gue se puedan desarrollar en paralelo y garantizar el buen desempefio la supervision.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:
“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:

o Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior, su participacion serd a dedicacion
exclusiva.

e Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas de 220 kV o superior.

o Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones
de 220 kV o superior.

e Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de
cinco (5) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta
tension.

e Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de
proteccion de subestaciones de 220 kV o superior.

e Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones,
electrénico, mecdnico electricista o electricista con una experiencia minima de
cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones de lineas eléctricas de alta
tension.

e Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de cinco
(5) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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e Jefede Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista o electricista, con experiencia
minima de cinco (5) afios en la supervision de la seguridad durante la
construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

e Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia
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minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes
serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados
deberdn tener experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y/o
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serdn contratados a
dedicacion exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente designado
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente
numeral.

Respecto a los siquientes profesionales: Jefe de Supervision del Proyecto, Jefe
Supervisor_de Linea de Transmision, Jefe Supervisor de Subestaciones, Jefe
Supervisor de Obras Civiles y Jefe de Sequridad, no deberdn integrar el equipo de
supervision de otro Contrato de Concesion.”

[El subrayado es nuestro]
122. Numeral 6 del Anexo 10
El Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucidn del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”

Comentario

Sugerimos incorporar precisiones en el Informe para optimizar la supervision.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos incorporar lo siguiente:

51



) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades indicando el estado de las observaciones formuladas durante el
proceso de supervision. En este informe la Empresa Supervisora expresard su
aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por un
Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

La Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdiculos
documentos de Ingenieria, deberdn _estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir _los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]

VII.  OPINIONES Y COMENTARIOS DE OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

123. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacidn Tarifaria, Gerencia de Supervisién de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones y
comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

= La Gerencia de Regulacion de Tarifas ha efectuado los comentarios: 74, 85, 88, 90,
98y 117.

=  La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Division de Supervision de
Electricidad, ha efectuado los comentarios: 75, 77-84, 86, 87, 89, 91-97, 99-116 y
118-122.

=  la Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico ha efectuado los comentarios: 80 y
97.

=  la Gerencia de Asesoria Juridica ha efectuado el comentario: 67, 68 y 76.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR
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124. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracion del

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el codigo KhNipluXAR

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”.
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