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INFORME N° DSE-SIE-102-2023

A :  Gerencia General

De : Gerencia de Supervisión de Energía (GSE)
División de Supervisión de Electricidad (DSE- GSE)
Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT)
División de Generación y Transmisión Eléctrica (DGT-GRT)
Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE)
Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)

Asunto : Contrato de Concesión SCT “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”

Fecha : 28.06.2023

I. OBJETO

1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinión técnica sobre la Versión Final 
del Contrato (VFC) de Concesión del Sistema Complementario de Transmisión 
“Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”.

II. ANTECEDENTES

2. 11 de septiembre de 2018.- Mediante Oficio N° 712-2018-MEM/DM, el MINEM solicitó 
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (en adelante “PROINVERSIÓN”) 
gestionar el inicio del proceso para la suscripción del convenio de gestión para que esta 
entidad se encargue del proceso de promoción de la inversión privada del proyecto 
“Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV” perteneciente al PIT 2017-2021 aprobado 
por Resolución OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 26.05.2016.

3. 19 de julio de 2021.- Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de Proinversión N° 
048-2021, PROINVERSIÓN asignó al Comité Especial de Inversión en Proyectos de 
Hidrocarburos, Electricidad y Minería - PRO MINERÍA Y ENERGÍA el proyecto 
“Subestación Piura Este de 220/60/229 kV”.

4. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Resolución Ministerial N° 485-2021-MINEM/DM, 
el MINEM aprobó el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas 2021- 2023 para el subsector electricidad, en el que se incluyó la ejecución de 
del proyecto “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”.

5. 29 de diciembre de 2021.- Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 113-2-2021-CD, se 
aprobó el convenio de asistencia técnica bajo la modalidad de encargo, a través del cual 
el MINEM encarga a PROINVERSIÓN la conducción del proceso de promoción de la 
inversión privada del proyecto “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”.

6. 17 de enero de 2022.- PROINVERSIÓN suscribió el Convenio de Asistencia Técnica bajo 
la modalidad de Encargo con el MINEM, para la conducción del proceso de promoción 
de la inversión privada del proyecto “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”.
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7. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio JF Consult S.A.C. - Javier Vicente Chávez Córdova 
(en adelante, Asesor Técnico Externo) remitió a PROINVERSIÓN el Informe N° 02-22-
PI/JF “Evaluación Técnica de Proyectos de Transmisión Encargados”, en el marco del 
contrato de servicios N° 001-2022-PROINVERSION.

8. 16 de febrero de 2022.- El Consorcio Latin Pacific Capital – COSANAC (en adelante, 
Asesor de Transacción) presentó a PROINVERSIÓN los informes que atenderán la fase 
de formulación de los Proyectos, entre los cuales se encuentran los siguientes informes: 
i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad, ii) Análisis de Riesgos de la Concesión, iii) 
Informe Preliminar de Evaluación Económica (Fase de Formulación), iv) Recomendación 
de Requisitos de Calificación, Monto de Garantías y Otros, y los v) Modelos Económico-
Financieros, de los proyectos.

9. 10 de marzo de 2022.- El Estudio Santiváñez Abogados S.A. (en adelante, Asesor Legal 
Externo) remitió a PROINVERSIÓN el “Informe de disponibilidad de terrenos” del 
proyecto.

10. 11 de marzo de 2022.- El Asesor Técnico Externo presentó a PROINVERSIÓN los 
Informes N° 08 “Aspectos técnicos del informe de evaluación (IE) de los proyectos” y N° 
09 “Informe de Evaluación – Evaluación de alternativas y análisis de la demanda de los 
proyectos” para la elaboración del Informe de Evaluación”.

11. 5 de abril de 2022.- El Asesor Técnico Externo remitió a PROINVERSIÓN el Informe N° 
22-22-PI/JF “Absolución de Comentarios del MINEM y MEF al Informe de Evaluación de 
Proyectos del Plan de Transmisión 2021-2030”, en el marco del contrato de servicios N° 
001-2022-PROINVERSION.

12. 5 de abril de 2022.- El Asesor de Transacción presentó a PROINVERSIÓN la actualización 
de sus entregables que atenderán la fase de formulación de los proyectos, entre los 
cuales se encuentran los siguientes informes: i) Desarrollo de Criterios de Elegibilidad, 
ii) Análisis de Riesgos de la Concesión, iii) Informe Preliminar de Evaluación Económica 
(Fase de Formulación), iv) Recomendación de Requisitos de Calificación, Monto de 
Garantías y Otros, y los v) Modelos Económico-Financieros, de los Proyectos.

13. 11 de abril de 2022.- Mediante Acuerdo del Comité Pro Minería y Energía N° 71-1-2022 
Líneas de Transmisión, PROINVERSIÓN aprobó el Informe de Evaluación del Proyecto.

14. 12 de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 004-2022-MINEM/CPIP-E, que adjuntó el 
Informe N° 151-2022-MINEM/DGE, el MINEM emitió su conformidad al Informe de 
Evaluación del Proyecto.

15. 30 de mayo de 2022.- Mediante Oficio N° 032-2022-EF/15.01, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (en adelante, MEF) emitió su opinión favorable al Informe de 
Evaluación, a través del Informe N° 068-2022-EF/68.03.

16. 2 de junio 2022.- Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 25-2022/DPP/EL.17, 
PROINVERSIÓN ratificó el Acuerdo Comité Pro Minería y Energía N° 71-1-2022-Líneas 
de Transmisión Eléctrica que aprobó el Informe de Evaluación.
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17. 20 de junio de 2022.- Mediante Acuerdo Comité Pro Minería y Energía N° 74-3-2022 – 
Líneas de Transmisión, se acordó aprobar el Plan de Promoción de los proyectos, que 
estarían sujetos a la aprobación de Consejo Directivo para la incorporación de los 
referidos proyectos al proceso de promoción de la inversión privada.

18. 23 de junio 2022.- Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 118-1-2022-CD, el Consejo 
Directivo de PROINVERSIÓN aprobó la incorporación de los Proyectos al Proceso de 
Promoción de la inversión privada y la modalidad de Asociación Público Privada 
aplicable al mismo.

19. 27 de junio de 2022.- Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 31-
2022/DPP/EL.17, se ratificó el Acuerdo Comité Pro Minería y Energía N° 74-3-2022-
Líneas de Transmisión Eléctrica que aprobó el Plan de Promoción de los Proyectos. 

20. 26 de agosto de 2022.- El Asesor de Transacción presentó a PROINVERSIÓN la 
actualización de los Modelos Económico-Financieros; el “Informe de Evaluación 
Económica, Financiera y Bancabilidad”; el “Informe Análisis de Riesgos de la Concesión”; 
y el “Informe sobre Recomendación de Requisitos de Calificación, Monto de Garantías 
y Otros” del Proyecto.

21. 12 de setiembre de 2022.- El Asesor de Transacción presentó a PROINVERSIÓN el 
“Informe de Variable de Adjudicación” del Proyecto.

22. 15 de setiembre 2022.- El Asesor Técnico Externo remitió a PROINVERSIÓN el Informe 
N° 61-2022-PI/JF, “Revisión de Requisitos Técnicos de Calificación de Postores” del 
Proyecto.

23. 19 de setiembre de 2022.- El Asesor de Transacción presentó a PROINVERSIÓN el 
“Informe de Variable de Adjudicación - Complementario” del Proyecto, el cual 
complementa el “Informe de Variable de Adjudicación” presentado el 12.09.2022. 

24. 21 de setiembre 2022.- Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 46-
2022/DPP/EL.17, PROINVERSIÓN ratificó el Acuerdo Comité Pro Minería y Energía N° 
81-1-2022-Líneas de Transmisión del 20.09.2022, mediante el cual se aprobó el Informe 
de Evaluación Integrado de la fase de Estructuración de los Proyectos, la Versión Inicial 
de los Contratos (VIC), y las Bases del Concurso para la entrega en concesión de los 
proyectos.

25. 1 de marzo de 2023.- El Interesado COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. remitió a 
PROINVERSIÓN sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versión del Contrato de 
Concesión del proyecto.

26. 31 de marzo 2023.- Los Interesados Consorcio Transmantaro S.A. y CELEO REDES, S.L.U. 
remitieron sus comentarios y sugerencias a la Segunda Versión del Contrato de 
Concesión del proyecto.
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27. 21 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitió a PROINVERSIÓN el Informe N° 
29-2023-PI/JF, “Revisión de comentarios y sugerencias a la Segunda Versión del 
Contrato de Concesión” del proyecto.

28. 28 de abril de 2023.- El Asesor Técnico Externo remitió a PROINVERSIÓN el Informe N° 
31-2023-PI/JF, “Revisión de comentarios y sugerencias a la Segunda Versión del 
Contrato de Concesión” del proyecto.

29. 5 de mayo de 2023.- El Asesor de Transacción remitió a PROINVERSIÓN el "Informe de 
Evaluación Económica, Financiera y Bancabilidad", la actualización de los Modelos 
Económico - Financiero, y el "Informe Análisis de Riesgo de la Concesión" de los 
proyectos.

30. 11 de mayo 2023.- El Director de Proyecto remitió al MINEM y al MEF, como parte de 
las coordinaciones previas para la emisión formal de sus opiniones previas, la VFC de 
Concesión del proyecto, el Informe de Evaluación Integrado, los Modelos Económicos 
Financieros y los documentos de sustento.

31. 30 de mayo de 2023.- El MEF remitió a PROINVERSIÓN sus comentarios a la VFC de 
Concesión, el Informe de Evaluación Integrado y los Modelos Económicos Financieros 
del proyecto.

32. 5 de junio de 2023.- El MINEM remitió a PROINVERSIÓN sus comentarios a la VFC de 
Concesión, el Informe de Evaluación Integrado y los Modelos Económicos Financieros 
del proyecto.

33. 7 de junio de 2023.- El Asesor de Transacción remitió a PROINVERSIÓN la actualización 
del “Informe de Evaluación Económica, Financiera y Bancabilidad”, “Informe Análisis de 
Riesgo de la Concesión”, y el “Modelo Económico-Financiero” del proyecto.

34. 9 de junio de 2023.- Con Oficio N° 5-2023/PROINVERSIÓN/DPP/EL.17, PROINVERSIÓN 
solicitó la opinión previa no vinculante de Osinergmin, en su calidad de organismo 
regulador, a la VFC de Concesión SCT “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV” sobre 
la base de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 1362, concordante 
con el párrafo 55.1 del artículo 55 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.

III. MARCO NORMATIVO 

35. A continuación, se resumen las principales disposiciones normativas, al amparo de las 
cuales se emite la opinión contenida en el presente informe.

Ley N° 26734, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería, modificada por Ley N° 28964

36. Esta ley, en los literales b) y c) de su artículo 5, establece que Osinergmin, entre otras 
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por 
ley, así como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se 
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.
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Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
Servicios Públicos

37. El artículo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos, 
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora específica 
y fiscalizadora – sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones 
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM

38. El artículo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se 
encuentran: (i) la función supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y 
en los contratos de concesión bajo su ámbito de competencia; (ii) la función reguladora, 
que comprende la fijación de las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas 
natural bajo su ámbito, y (iii) la función supervisora específica, que comprende la 
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos 
derivados de los procesos de promoción de la inversión privada, relacionados a las 
actividades bajo el ámbito de competencia de Osinergmin.

39. Asimismo, el inciso e) del artículo 7 de este reglamento se contempla como función del 
Consejo Directivo el emitir opinión técnica en el marco de los procesos de promoción 
de la inversión privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

40. Este decreto legislativo establece en su artículo 40, que, en la fase de transacción, 
PROINVERSIÓN de manera previa a la adjudicación elabora la VFC y, sin excepción y 
bajo responsabilidad, solicita la opinión no vinculante del organismo regulador 
correspondiente.

41. El artículo 41 de la Ley APP señala que la opinión del organismo regulador está 
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando 
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que 
correspondan.

42. Es pertinente señalar que el artículo 28 de la Ley APP precisa que el organismo 
regulador está encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos 
propuestos en las ofertas técnica y/o económica del adjudicatario del proceso de 
promoción, las cuales forman parte integrante del contrato de asociación público 
privada.
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43. De igual manera, el artículo 57 de esta misma norma legal establece que, en los 
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervisión se sujeta a lo dispuesto en 
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociación 
público privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervisión 
oportuna y eficiente durante la fase de ejecución contractual, con la finalidad de 
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

44. De conformidad con la Ley APP, los artículos 53 y 55 del Reglamento APP establece que, 
en la fase de transacción, PROINVERSIÓN elabora la VFC y, sin excepción y bajo 
responsabilidad, solicita, entre otros, la opinión no vinculante del organismo regulador; 
para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el informe de evaluación 
integrado y el modelo económico financiero que sustente el esquema de 
financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

45. El artículo 55 añaden que, la opinión del organismo regulador debe ser emitida en un 
plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción de solicitud 
de opinión, caso contrario será considerada como favorable.

46. Este mismo artículo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la 
opinión es formulada una sola vez, salvo que PROINVERSIÓN solicite informes y 
opiniones adicionales. Asimismo, se establece que la opinión emitida no puede ser 
modificada por ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones 
adicionales incorpore nueva información relevante conforme a lo previsto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

47. Asimismo, el mencionado artículo 55.9 establece que las opiniones que se emitan a la 
VFC de Concesión sólo pueden referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitió 
observación y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la Versión Inicial del 
Contrato (VIC).

48. Por último, el artículo 39 del Reglamento APP establece la obligación de que los 
contratos de Asociaciones Público-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano 
incluyan una cláusula anticorrupción, bajo causal de nulidad. En atención a lo dispuesto 
en dicha disposición, el numeral 13.1.h del Contrato recoge como causal de terminación 
del contrato la aplicación de la cláusula anticorrupción.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

49. El artículo 2 de la LCE establece que la transmisión de electricidad constituye un servicio 
público.

50. El artículo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una 
concesión de transmisión de energía eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes 
del Estado o requieran la imposición de servidumbre por parte de éste.
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51. El inciso c) del artículo 43 de la LCE establece que están sujetas a regulación de precios 
las tarifas y compensaciones del Sistemas de Transmisión.

52. El artículo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesión, 
efectuar los estudios y/o la ejecución de las obras cumpliendo los plazos señalados en 
el cronograma correspondiente.

53. Por último, cabe indicar que el artículo 101 de la LCE señala que corresponde a 
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de 
concesión, así como los aspectos que se relacionen con la prestación del servicio público 
de electricidad.

Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica

54. Esta ley, en su artículo 2, declara que es de interés público, así como una 
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del 
suministro eléctrico para el servicio público de electricidad.

55. Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su artículo 20, el Sistema de Transmisión 
del SEIN está integrado por cuatro categorías de instalaciones:

a) Del Sistema Garantizado de Transmisión;
b) Del Sistema Complementario de Transmisión;
c) Del Sistema Principal de Transmisión; y
d) Del Sistema Secundario de Transmisión.

56. El mismo artículo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema 
Garantizado de Transmisión y del Sistema Complementario de Transmisión como 
aquellas cuya puesta en operación comercial se produce en fecha posterior a la 
promulgación de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del 
Sistema Principal de Transmisión y del Sistema Secundario de Transmisión son aquellas 
instalaciones calificadas como tales al amparo de la LCE y cuya puesta en operación 
comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

57. El artículo 27 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Complementario de 
Transmisión (como es el caso del contrato materia de opinión) se encuentra 
conformado por las instalaciones del Plan de Transmisión cuya construcción son 
resultado de la iniciativa propia de uno o varios Agentes y todas aquellas instalaciones 
no incluidas en el Plan de Transmisión.  

58. El mismo artículo dispone que para las instalaciones del Sistema Complementario de 
Transmisión se tendrá en cuenta: a) deberán contar con la conformidad del COES, 
mediante un estudio que determine que la nueva instalación no perjudica la seguridad 
ni fiabilidad del SEIN y b) OSINERGMIN establecerá el monto máximo a reconocer como 
costo de inversión, operación y mantenimiento. Las compensaciones y tarifas se regulan 
considerando los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas para el caso 
de los Sistemas Secundarios de Transmisión.
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Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

59. El numeral 1.8.A del Reglamento de Transmisión define al Contrato de Concesión del 
Sistema Complementario de Transmisión, como aquel que suscribe el Estado Peruano, 
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitación. Este contrato 
establece el compromiso de construcción, propiedad, operación, régimen tarifario y 
devolución al Estado al término del Contrato, según sea aplicable en cada caso en 
particular.

60. Asimismo, el artículo 3 añade que los titulares de dichas instalaciones están obligadas 
a suscribir un Contrato de Concesión del Sistema Complementario de Transmisión, así 
como el Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión.

61. En el mismo artículo se señala que PROINVERSION podrá conducir los procesos de 
licitación para las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión que sean 
de uso exclusivo de la demanda y que hayan sido priorizados por el MINEM.

62. Asimismo, el numeral 3.8 del mismo artículo 3 señala que el plazo máximo de concesión 
de los Contratos de Concesión del Sistema Complementario de Transmisión, será de 30 
años de operación comercial más el tiempo necesario para la construcción de las 
instalaciones comprendidas en el contrato y será fijado en cada caso por el MINEM.

63. Por último, el artículo 29 de este reglamento precisa que la compensación tarifaria de 
las instalaciones del Sistema Complementario de Transmisión es fijada por 
OSINERGMIN de conformidad con lo establecido en el Artículo 139 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas.

IV. ANÁLISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINIÓN

64. En virtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador 
del sector energía es competente para emitir opinión respecto de la VIC y la VFC de 
Concesión de los proyectos que se desarrollan en la modalidad de Asociación Público 
Privada de dicho sector.

65. La opinión de Osinergmin se circunscribe a la evaluación de las cláusulas que contengan 
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los 
vinculados a la supervisión de la prestación de un adecuado servicio público de 
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

66. Es pertinente señalar que Osinergmin no ha emitido opinión previa a la VIC de 
Concesión, que fuera aprobado por Proinversión mediante Acuerdo Comité Pro Minería 
y Energía No. 81-1-2022- Líneas de Transmisión del 20 de setiembre de 2022, ratificado 
por Resolución de la Dirección Ejecutiva Nro. 46-2022/DPP/EL.17 del 21 de setiembre 
de 2022.

67. Si bien Proinversión no ha señalado las razones por las cuales no solicitó la opinión 
previa de Osinergmin a la Versión Inicial del Contrato en el Oficio N° 5-
2023/PROINVERSIÓN/DPP/EL.17, de la lectura de su adjunto, el Informe de Evaluación 
Integrado, se aprecia que el proyecto “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV” se 
encuentra clasificado como autofinanciado y tienen un Costo Total de Inversión 
estimado de US$ 11.154 millones (equivalente a  8 292 UIT), por lo que en atención al 
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numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley APP1 y el numeral 51.2 del artículo 51 del 
Reglamento APP2, concordado con la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 211-2022-EF3, no es exigible a Proinversión solicitar a Osinergmin 
la emisión de opinión a la Versión Inicial del Contrato de Concesión. 

68. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluación de la VFC de Concesión 
SCT “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”, solicitada por PROINVERSIÓN a través 
del Oficio N° 5-2023/PROINVERSIÓN/DPP/EL.17.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBESTACIÓN PIURA ESTE DE 220/60/22,9 kV

69. El proyecto Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV, se desarrolla en la zona costa 
norte del Perú, en el departamento (región) de Piura, provincia de Piura, distrito de 
Castilla.

70. El objetivo general del proyecto Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV es 
incrementar la capacidad de transformación 220/60 kV que se suministra a la ciudad de 
Piura, por lo que el proyecto considera su implementación en el área prevista y contigua 
al patio de llaves en 220 kV de la Subestación Piura Nueva 500/220 kV que se viene 
desarrollando como parte del Contrato de Concesión SGT “Enlace 500 kV La Niña – 
Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones asociadas”. Esto, con el fin de atender 
directamente la demanda de las subestaciones Los Ejidos, Castilla, Chulucanas, 
Morropón y Loma larga, las cuales actualmente vienen siendo alimentadas desde la 
Subestación Piura Oeste.

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS 
Artículo 39. Opinión previa a la Versión Inicial del Contrato en la fase de Estructuración
39.1 En la fase de Estructuración, el Organismo Promotor de la Inversión Privada, elabora la Versión Inicial del 

Contrato y solicita las opiniones señaladas en el artículo 41.
39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversión Privada 

para la elaboración de dicha Versión Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos, 
estudios económico financieros, informe que sustente la adecuada asignación de riesgos y valuación de 
contingencias, modelo económico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del 
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecución del proyecto.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente artículo, así como las opiniones previas establecidas en el 
artículo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren 
ningún tipo de garantía y cuyo Costo Total de Inversión no supera el monto establecido en el Reglamento. 
(subrayado añadido)

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF 
Artículo 51. Opinión previa a la Versión Inicial del Contrato
51.1 La opinión previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el artículo 55, a excepción de lo dispuesto en el inciso 

4 del párrafo 55.1 del artículo 55.
51.2 Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 39.3 del artículo 39 de la Ley, el límite de las APP 

autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTI o CTP cuando no contenga componente de inversión. 
(subrayado añadido)

3 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
“ÚNICA. - Opinión previa a la Versión Inicial de Contrato en APP autofinanciadas
Establécese el plazo de dos (02) años contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para la 
aplicación de lo dispuesto en el numeral 39.3 del artículo 39 del Decreto Legislativo Nº 1362. El límite de las APP 
autofinanciadas es ochenta mil (80,000) UIT de Costo Total de Inversión o Costo Total del Proyecto cuando no 
contenga componente de inversión. Dicho plazo puede ser ampliado mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas.
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71. Las características principales del proyecto son:

a) Tecnología: de aislamiento en aire (AIS) o con aislamiento por gas (GIS)
b) Sistema de Barras: doble barra con seccionador de transferencia en 220 kV y simple 

barra en 60 kV.

72. La configuración general del proyecto Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV se 
muestra a continuación:

Diagrama Unifilar del Proyecto

El equipamiento que comprende este proyecto se detalla a continuación:
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Equipamiento

Equipamiento en 220 
kV

▪ Extensión de las barras A y B en 220 kV de la subestación Piura Nueva para permitir la 
conexión de la celda indicada en el literal b), así como también para que en el futuro se 
pueda conectar el equipamiento previsto para la transformación indicada en el literal e) 
en el lado contiguo y en el lado opuesto se pueda conectar las dos (2) celdas de salida de 
la línea 220 kV Piura Nueva – Colán.
▪ Una (01) celda para la conexión del lado de 220 kV del banco de transformadores de 

potencia.
▪ Un (01) banco de tres (03) transformadores monofásicos de potencia, en 220/60/22,9 kV 

y potencia total de 100/100/30 MVA (ONAN) y 120/120/36 MVA (ONAF). Se incluirá un 
transformador monofásico de reserva.
▪ Sistemas complementarios: sistemas de protección, control, medición, comunicaciones, 

puesta a tierra, servicios auxiliares, pórticos y barras, obras civiles, etc.
▪ Previsión de espacio futuro para la instalación futura de un segundo banco de 

transformadores de potencia de 220/60/22,9 kV con una potencia total de 100/100/30 
MVA (ONAN) y 120/120/36 MVA (ONAF) (con una unidad (01) de reserva) y una (01) 
celda para la conexión del lado de 220 kV del transformador de potencia. 

Equipamiento en 60 kV

▪ Una (01) celda para la conexión del lado de 60 kV del banco de transformadores de 
potencia 220/60/22,9 kV.
▪ Dos (02) celdas de líneas para para las salidas de los enlaces de conexión hacia las 

subestaciones Los Ejidos 60 kV y Chulucanas 60 kV
▪ Una (01) celda de acoplamiento de barras
▪ Para las barras: tres (03) transformadores de tensión, uno por fase, en cada una de las 

dos barras “A” y “B” de la subestación
▪ Sistemas complementarios: sistemas de protección, control, medición, comunicaciones, 

puesta a tierra, servicios auxiliares, pórticos y barras, obras civiles, etc.
▪ Previsión de espacio a futuro:
oUna (01) celda de conexión de transformación
o  Cuatro (04) celdas de salida en 60 kV

Equipamiento en 22,9 
kV 

▪ Una (01) celda de transformación de tipo interior en 22,9 kV
▪ Una (01) celda de 22,9 kV para el transformador de servicios auxiliares
▪ Un (01) transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad y aterramiento en 

nivel de 22,9 kV
▪ Sistemas de protección, medición, comunicaciones y control y otros
▪ Espacio para las siguientes instalaciones futuras:
oUna (01) celda tipo interior en 22,9 kV para la llegada del banco de transformadores 

futuro.
oUna (01) celda tipo interior en 22,9 kV para alimentación a transformador de servicios 

auxiliares futuro.
oUn (01) transformador de servicios auxiliares futuro.
oUna (01) celda tipo interior en 22,9 kV (con interruptor normalmente abierto) para 

acople de barras. 

VI. ANÁLISIS DE LA VERSIÓN FINAL DEL CONTRATO 

73. En esta sección se presentan comentarios a la VFC de Concesión SCT “Subestación Piura 
Este de 220/60/22,9 kV”, remitido por PROINVERSIÓN mediante el Oficio N° 5-
2023/PROINVERSIÓN/DPP/EL.17.

VI.1 Cláusulas que tienen implicancias tarifarias

74. Cláusula 8

Agregar Numeral 8.7

Comentario

De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido específicamente a pedidos de 
modificación de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta oportuno 
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precisar que la activación de los cargos unitarios de los Peajes de Transmisión, deben 
sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio aplicable.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.9 según el texto siguiente:

“8.7 Una vez iniciada la operación comercial y suscrita el acta 
correspondiente conforme al numeral 5 del Contrato, la activación de 
los cargos unitarios de los Peajes de Transmisión se sujetará a las reglas, 
procesos y criterios establecidos en el marco regulatorio aplicable.”

[El subrayado es nuestro]

VI.2 Cláusulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad

75. Numeral 2.9 del proyecto de Contrato

El Numeral 2.9 del proyecto de Contrato dice:

 “El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, será responsable, de acuerdo 
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesión y/o los daños, 
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integración al SEIN 
certificada por el COES, el CONCESIONARIO será responsable, además, por la 
prestación del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 8”.

Comentario

Al respecto, debemos señalar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se 
hace mención a la prestación del servicio para efectos de penalización y para efectos de 
remuneración en la definición de la Puesta en Operación Comercial (POC), entre otros. 
Por lo que, introducir una responsabilidad al CONCESIONARIO por la prestación del 
servicio desde la integración al SEIN y no desde la POC, podría generar interpretaciones 
inadecuadas en los diferentes apartados del Contrato.

Desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al SEIN, en 
condiciones normales de operación, debe cumplir con la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico, en cuanto a 
calidad del servicio adecuado; por lo que también deberá estar sometido a las 
consecuencias de sus incumplimientos.

Se tiene que tener en cuenta que un Contrato como el presente no puede exceptuar de 
ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener los equipos en el periodo 
experimental.

Propuesta de modificatoria o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 2.9: 

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, será responsable, de acuerdo con 
las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesión y/o los daños, 
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integración al SEIN 
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certificada por el COES, el CONCESIONARIO será responsable, además, por la 
prestación del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 8”. No obstante,
durante la operación experimental deberá cumplir con la normativa técnica 
vigente (NTCSE).

[El subrayado es nuestro]

76. Numeral 2.10 del proyecto de Contrato

El Numeral 2.10 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier 
acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o 
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o la 
prestación del Servicio, excepto en caso de que los daños o perjuicios sean causados 
por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes o el Inspector.”

Comentario

Con la finalidad de mejorar la posición del Estado en el Contrato y en el desarrollo del 
proyecto, consideramos precisar en el numeral 2.10 la causal “dolo o culpa grave”.
Propuesta de modificatoria o incorporación

Sugerimos que el numeral 2.10 se redacte tal como se muestra a continuación: 

“El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier 
acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o 
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o la 
prestación del Servicio, excepto en caso de que los daños o perjuicios sean causados 
con dolo o culpa grave por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes 
o el Inspector.”

[El subrayado es nuestro]

77. Numeral 3.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:

“…. Los errores en el diseño del Proyecto no limitarán ni exonerarán de forma 
alguna al CONCESIONARIO con relación a su obligación de cumplir con los Niveles 
de Servicio.”

Comentario

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podría suponer que 
los errores en el diseño del proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con 
la obligación referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio. 

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 3.2) con lo siguiente: 
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“… Los errores en el diseño del Proyecto no limitarán ni exonerarán de forma 
alguna al CONCESIONARIO con relación a su obligación de cumplir con los Niveles 
de Servicio y demás obligaciones consignadas en el presente Contrato.” 

[El subrayado es nuestro]

78. Numeral 4.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.2 del proyecto de Contrato dice:

“… Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de 
fabricación no sea más antigua a dos (2) años anteriores de la Fecha de Cierre y 
que no hayan tenido ningún uso. 
.…”

Comentario

Para realizar una adecuada supervisión del cumplimiento contractual, es necesario que 
Osinergmin cuente con información documentada sobre aspectos fundamentales del 
mismo.

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.2) con lo siguiente: 

“… Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de 
fabricación no sea más antigua a dos (2) años anteriores de la Fecha de Cierre y 
que no hayan tenido ningún uso. Para verificar la indicada antigüedad, el 
Concesionario presentará al OSINERGMIN la documentación sustentatoria, tales 
como orden de compra o fabricación, pruebas en fábrica, guías de remisión, etc.
….”

[El subrayado es nuestro]

79. Numeral 4.4 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.4 del proyecto de Contrato dice:

“…(ii) obtener la opinión técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del 
Ministerio de Energía y Minas de la ingeniería definitiva conforme a las Cláusulas 
4.8 y 4.9, (iii) acreditar …” 

Comentario

Es importante velar por el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el Anexo 
1, teniendo en cuenta que, sobre las mismas, el Concesionario ha presentado su 
respectiva Propuesta Económica. 

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere complementar el texto anterior (Numeral 4.4) con lo siguiente: 
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“… (ii) obtener la opinión técnica favorable de OSINERGMIN y la conformidad del 
Ministerio de Energía y Minas de la ingeniería definitiva conforme a las Cláusulas 
4.8 y 4.9, y el Anexo 1 del Contrato; (iii) acreditar …” 

[El subrayado es nuestro]

80. Numeral 4.5 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato de Concesión dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya selección 
deberá adecuarse a los Términos de Referencia señalados en el Anexo 10. La 
Empresa Supervisora podrá ser la misma empresa contratada por el 
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesión. Los gastos que 
demande dicha supervisión forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El 
CONCESIONARIO deberá remitir una copia del contrato de supervisión al 
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) días de culminadas todas las formalidades 
de su suscripción.
…”

Comentario

En este numeral del proyecto de Contrato se menciona que el Concesionario se obliga 
a contratar a la Empresa Supervisora y que los gastos que demande dicha supervisión 
forman parte de la Oferta del Concesionario.

El Estado Peruano a través del MINEM en su calidad de Concedente, desde el 2012 viene 
considerando en los proyectos de Contrato de Concesión en adición un monto, para 
garantizar el correcto desarrollo de la supervisión de la Ingeniería, Suministro y 
Construcción de los proyectos de transmisión.

El monto destinado a solventar los gastos de la supervisión del proyecto, es 
componente de la Oferta Económica formulado por el Concesionario.

La facultad de solventar los gastos que demande la supervisión de la obra que está a 
cargo de la empresa Concesionaria, viene generando distorsiones en el correcto 
desempeño de la Empresa Supervisora, por la propia naturaleza de estar sujeta 
económicamente al Concesionario y, en algunos casos asignándoles labores diversas a 
las funciones exclusivas relacionadas con la Supervisión de la Obra.

Se identifica un riesgo vinculado al no establecimiento de los incentivos de manera 
correcta en los numerales 4 y 5 del Contrato; en dichos numerales se señala que las 
contrataciones de la Empresa Supervisora y del Inspector y pagos recaen en la propia 
Concesionaria tanto para la supervisión de la ejecución de las obras y de la inspección 
técnica de la calidad constructiva, labor realizada por la Empresa Supervisora y por el 
Inspector. Dado ello, se recomienda establecer los incentivos correctos que permitan 
garantizar la imparcialidad de la Empresa Supervisora y el Inspector. Al respecto, se 
considera que, a futuro, tanto la Empresa Supervisora como el Inspector, previa 
conformidad del Osinergmin, sean contratados por el Concedente previo concurso de 
selección conducido por PROINVERSIÓN. El financiamiento para el pago de la Empresa 
Supervisora y del Inspector estará a cargo del Concesionario mediante un Fideicomiso 
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que servirá para que el Concedente realice los pagos a la Empresa Supervisora y al 
Inspector.

Sin embargo, por la premura del tiempo, para el presente Contrato, se sugiere que el 
Concedente seleccione y contrate a la Empresa Supervisora del proyecto y del mismo 
modo al Inspector del proyecto. 

Adicionalmente, en la situación actual en la que el Concesionario seleccione a la 
Empresa Supervisora, debería considerarse, de manera similar a la contratación del 
Inspector, que el Concedente proponga al Concesionario una lista de al menos tres (3) 
personas jurídicas que el MINEM deberá proponer en el plazo máximo de un (1) mes de 
la fecha de cierre, para que sean evaluadas por la Concesionaria para la Contratación 
de la Empresa Supervisora.

Es importante también que, para fines de un adecuado seguimiento de la supervisión 
del contrato, el Organismo regulador extienda su conformidad sobre la Empresa 
Supervisora previo a su contratación y también reciba una copia legalizada del contrato 
de supervisión, para verificar el cumplimiento del Termino de Referencia para la 
contratación de la Empresa Supervisora Técnica.

En anteriores proyectos cuando se les requirió el respectivo contrato de supervisión, las 
Concesionarias entregaron dichos documentos, en donde estaban considerados los 
mismos profesionales contratados a tiempo parcial.

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere modificar el texto anterior (Numeral 4.5) con lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, previa conformidad del OSINERGMIN, se obliga a contratar a 
la Empresa Supervisora, seleccionada de una lista de al menos tres (3) personas 
jurídicas que el Ministerio de Energía y Minas proponga en el plazo máximo de un 
(1) mes de la fecha de cierre; y cuya selección deberá adecuarse a los Términos de 
Referencia señalados en el Anexo 10. Los gastos que demande dicha supervisión 
forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO deberá remitir 
una copia legalizada del contrato de supervisión al CONCEDENTE y al OSINERGMIN 
en el plazo de cinco (05) días de culminadas todas las formalidades de su suscripción, 
para sus labores de supervisión.

La Empresa Supervisora deberá empezar sus labores desde el inicio de la ingeniería 
a nivel definitivo del Proyecto o del EPO, lo que ocurra primero. Dicho inicio de 
labores deberá ser comunicado al CONCEDENTE y al OSINERGMIN en el plazo de 
cinco (05) días de ocurrido.

  ….”

[El subrayado es nuestro]

81. Numeral 4.7

El Numeral 4.7 señala:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrá la 
obligación de informar mensualmente al Ministerio de Energía y Minas y al 

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 a

ut
én

tic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

rc
hi

va
do

 p
or

 O
si

ne
rg

m
in

, a
pl

ic
an

do
 lo

 d
is

pu
es

to
 p

or
 e

l A
rt

. 2
5 

de
 D

.S
. 0

70
-2

01
3-

P
C

M
 y

 la
 T

er
ce

ra
 D

is
po

si
ci

ón
C

om
pl

em
en

ta
ria

 F
in

al
 d

el
 D

.S
. 0

26
-2

01
6-

P
C

M
. S

u 
au

te
nt

ic
id

ad
 e

 in
te

gr
id

ad
 p

ue
de

n 
se

r 
co

nt
ra

st
ad

as
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

tt
p

s:
//v

er
if

ic
a.

o
si

n
er

g
m

in
.g

o
b

.p
e/

vi
so

r-
d

o
cs

/
in

gr
es

an
do

 e
l c

ód
ig

o 
xo

V
7n

F
2o

g
T



17

OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes de 
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el 
desarrollo de la ingeniería, adquisición de equipos y materiales, la construcción de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el 
OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe será la establecida por el 
OSINERGMIN.”

Comentario

Es necesario precisar el cumplimiento del “Procedimiento para la Fiscalización de 
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesión en las 
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolución N° 166-2020-OS/CD.

Propuesta de modificación o incorporación

El Numeral 4.7 debe ser redactado tal como se muestra a continuación:

“A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrá la 
obligación de informar mensualmente al Ministerio de Energía y Minas y al 
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes de 
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el 
desarrollo de la ingeniería, adquisición de equipos y materiales, la construcción de
las obras y otros aspectos relevantes que requiera el CONCEDENTE y/o el 
OSINERGMIN. La estructura y contenido del mencionado informe está establecido
por el OSINERGMIN en el “Procedimiento para la Fiscalización de Contratos y 
Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesión en las 
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolución N° 166-2020- OS/CD 
o la que lo reemplace.”

[El subrayado es nuestro]

82. Numeral 4.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.8 del Contrato señala:

“…. 
En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregará también al OSINERGMIN y al 
CONCEDENTE archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de ingeniería 
a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva indicada en el 
Anexo 8, y las siguientes secciones: Cálculos Justificativos, Metrados, 
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad. El 
proyecto de ingeniería deberá cumplir, tanto con los alcances técnicos que se 
especifican en el Anexo 1, como con los resultados del EPO previamente aprobado, 
considerando lo indicado en el primer párrafo de la Cláusula 4.9”

Comentario

Los Concesionarios, al no estar especificado en el Contrato de Concesión el contenido 
de los estudios de ingeniería definitiva, están presentando una ingeniería definitiva 
incompleta, tal es así que no presentan: Criterios de diseño, Cálculos Justificativos, 
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad de 
los sistemas secundarios tales como relés de protección, sistemas de 
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telecomunicaciones ni de los servicios auxiliares de las subestaciones y tampoco los 
cálculos justificativos de los sistemas de barras ni de los árboles de cargas de las 
estructuras; aduciendo que no están obligados a hacerlo y lo realizarán en la ingeniería 
de detalle, esto no es correcto pues es necesario contar con la información de estos 
cálculos para poder adquirir los equipos y luego de esta adquisición recién desarrollar 
la ingeniería de detalle.

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.8) con lo siguiente: 

“…. 
En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregará también al OSINERGMIN y al 
CONCEDENTE los archivos magnéticos fuente que contengan el proyecto de 
ingeniería a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria Descriptiva 
indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Criterios de diseño, Cálculos 
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en 
formato Autocad. El proyecto de ingeniería a nivel definitivo deberá cumplir tanto 
con los alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados 
del EPO previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer párrafo de 
la Cláusula 4.9. Se debe precisar que esta ingeniería definitiva también debe 
comprender a los sistemas de protección, control, medición, telecomunicaciones 
y servicios auxiliares de las subestaciones.”  

Igualmente, el referido estudio debe ser presentado, incluyendo las memorias 
de cálculo que permitan al OSINERGMIN, verificar el cálculo del equipamiento a 
instalar y los diseños.

[El subrayado es nuestro]

83. Numeral 4.9 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.9 del Contrato señala:

“Con la presentación del proyecto de ingeniería a nivel definitivo, el 
CONCESIONARIO deberá adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que 
se verificará que el referido proyecto de ingeniería cumple con los alcances 
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los 
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico 
COES PR-20 o el que sustituya, así como otros que sean aplicables. En caso de 
discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1 y el EPO aprobado por el 
COES, prevalecerá este último en el ámbito de su competencia, en el marco del 
Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello implique modificar la configuración 
básica establecida en el Anexo 1, ni ocasione alguna variación del Costo Medio 
Anual”

Comentario

En el numeral 9.1 del PR-20 dice:

Finalidad del procedimiento para la obtención del Certificado de Conformidad del 
EPO.
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El proceso para la obtención del Certificado de Conformidad del EPO tiene por 
finalidad que la conexión de nuevas instalaciones, así como la reubicación y/o 
modificación de las instalaciones existentes, comprendidas dentro del alcance del 
presente procedimiento, no causen impacto negativo a la calidad, confiabilidad, 
seguridad y operación del SEIN ni perjudiquen su expansión.

Es decir que el COES evalúa el ingreso de las nuevas instalaciones al SEIN, cuya 
vigencia es hasta un año posterior a fecha de aprobación del certificado de 
conformidad del EPO, tal como se indica en el numeral 9.12, 9.13 y 9.14 del PR-20, 
que se muestra a continuación:

9.12 Alcances de la Conformidad del EPO

Mediante la Conformidad del EPO, se aprueba: (i) el Proyecto en un Punto de 
Conexión determinado; (ii) las instalaciones y el equipamiento del proyecto que 
se indique expresamente, y (iii) el año de conexión de las instalaciones del 
proyecto.

9.13 Conclusión de la vigencia del Certificado de Conformidad del EPO

2. Cuando el proyecto no se conecte al Sistema hasta el año siguiente al año 
aprobado en el Certificado de Conformidad del EPO para su conexión.

9.14 EPOs elaborados por el COES, incluidos en los anteproyectos del Plan de 
Transmisión.

…. La vigencia de los EPOs elaborados por el COES, incluidos en los 
anteproyectos de los proyectos del Plan de Transmisión, es de tres años 
posteriores al año de conexión al SEIN previsto en dichos EPOs.

En tal sentido se puede concluir que en el mejor de los casos el alcance de la vigencia 
del EPO es de tres (3) años posteriores al año de conexión al SEIN previsto en dichos 
EPO, mientras que el tiempo de alcance de los Contratos de Concesión es de treinta (30) 
años; por tanto, consideramos que no se puede subordinar el alcance del Anexo 1 del 
Contrato de Concesión a una aprobación que solo evalúa las características técnicas de 
los proyectos para su ingreso al SEIN, más no en el tiempo de vida del proyecto. 

El EPO es elaborado por el Concesionario, donde se plasma su propuesta. Dicho estudio 
es presentado al COES para aprobación, en este contexto tal como lo indica el PR-20 el 
COES que a la letra dice en el numeral 15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del 
Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalación y/o Agente, según 
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre el 
diseño, construcción y/o de operación de sus instalaciones, las cuales serán 
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes”.
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Por tanto, no se puede indicar que “ante discrepancias entre el Anexo 1 y el EPO 
aprobado por el COES, prevalecerá este último en el ámbito de su competencia”, puesto 
que el COES no es competente para limitar el cumplimiento de obligaciones 
contractuales.

Además, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando 
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando 
las características técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del 
Contrato de Concesión, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los 
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere retirar el texto “En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el 
Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES, prevalecerá este último” y modificar el texto 
anterior (numeral 4.9) con lo siguiente: 

“Con la presentación del proyecto de ingeniería a nivel definitivo, el 
CONCESIONARIO deberá adjuntar el informe de la Empresa Supervisora en el que 
se verificará que el referido proyecto de ingeniería cumple con los alcances 
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el EPO, aprobado conforme a los 
procedimientos establecidos por el COES, tales como el Procedimiento Técnico 
COES PR-20 o el que sustituya, así como otros que sean aplicables. sin que ello 
implique modificar la configuración básica del proyecto precisado en el Contrato 
y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna 
variación del Costo Medio Anual”

[El subrayado es nuestro]

84. Numeral 4.10 del proyecto de Contrato

El numeral 4.10 (tercer párrafo) del proyecto del Contrato dice:

“El monto de inversión para las obras será determinado a cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO, incluyendo las actividades preliminares señaladas en la Cláusula 
4.4. No habrá posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto 
de inversión ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los 
Niveles de Servicio.”

Comentario

Es importante reiterar sobre la necesidad de precisar que las características del 
equipamiento a instalar, debe ser como mínimo el establecido en el Anexo 1 del 
Contrato. 

Propuesta de modificación o incorporación

Se sugiere redactar el Numeral 4.10 (tercer párrafo) de la siguiente manera:

“El monto de inversión para las obras será determinado a cuenta y riesgo del 
CONCESIONARIO, incluyendo las actividades preliminares señaladas en la Cláusula 
4.4. No habrá posibilidad de reclamo entre las Partes por un mayor o menor monto 
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de inversión ejecutado por el CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con los 
alcances del Anexo 1 y con los Niveles de Servicio.”

[El subrayado es nuestro]

85. Numeral 4.13 del proyecto de Contrato

El último párrafo del numeral 4.13 del proyecto de Contrato dice:

4.13
…

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el 
primer párrafo, deberá ser entregada mensualmente al OSINERGMIN y al 
Ministerio de Energía y Minas dentro de los primeros quince (15) días calendario 
del mes siguiente.

Comentario

En el Contrato se indica que una copia de los informes elaborados por la empresa 
supervisora serán entregados a Osinergmin y el MINEM, sin embargo, no se especifica 
si la obligación de entrega es del concesionario, por lo que se sugiere indicar que dicha 
obligación es del concesionario.

Propuesta de modificación o incorporación

4.13
…

Una copia de los informes elaborados por la Empresa Supervisora indicados en el 
primer párrafo, deberá ser entregada mensualmente por el CONCESIONARIO al 
OSINERGMIN y al Ministerio de Energía y Minas dentro de los primeros quince 
(15) días calendario del mes siguiente.

[El subrayado es nuestro]

86. Numeral 4.15 del proyecto de Contrato

Comentario

Para fines de supervisión y en aplicación de del “Procedimiento para la Fiscalización de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesión en las 
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolución N° 166-2020-OS/CD”, se 
debe incluir el Numeral 4.15 referido al expediente conforme a obra (ingeniería 
conforme a obra). 

Se debe precisar el plazo y la necesidad de presentar un informe, así como la 
documentación que sustente la adquisición de equipamiento nuevo.
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Propuesta de modificación o incorporación

Por lo indicado, el Numeral 4.15 debe ser redactado tal como se muestra a 
continuación:

“La Concesionaria debe entregar el expediente conforme a obra (ingeniería 
conforme a obra) a OSINERGMIN y al CONCEDENTE; el citado expediente debe 
ser presentado en el plazo máximo de seis (6) meses de ocurrida la POC y debe 
incluir toda la documentación que sustente la utilización de equipos nuevos 
(Numeral 4.2 del presente Contrato).”

[El subrayado es nuestro]

87. Numeral 4.16 del proyecto de Contrato

Comentario

Para fines de supervisión y en aplicación de del “Procedimiento para la Fiscalización de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesión en las 
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolución N° 166-2020-OS/CD”, se 
debe incluir el Numeral 4.16 referido a la Ingeniería de Detalle.

Propuesta de modificación o incorporación

Por lo indicado, el Numeral 4.16 debe ser redactado tal como se muestra a 
continuación:

“La Concesionaria debe entregar la Ingeniería de Detalle a OSINERGMIN y al 
CONCEDENTE; el citado estudio debe ser presentado en el plazo máximo de seis
(6) meses de aprobada la Ingeniería Definitiva; el referido estudio debe ser 
presentado, incluyendo las memorias de cálculo que permitan al OSINERGMIN, 
verificar el cálculo del equipamiento a instalar y los diseños.

[El subrayado es nuestro]

88. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato

El último párrafo del numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

5.2
…

El resultado de la selección será remitido al Ministerio de Energía y Minas y al 
OSINERGMIN para su información.

Comentario

En el Contrato se indica que la selección del inspector será remitida a Osinergmin y al 
MINEM, sin embargo, no se especifica si la obligación de entrega de esta información 
es del Concesionario o de la empresa supervisora, por lo que sugiere realizar dicha 
especificación para evitar una errada interpretación del contrato, debiendo indicarse 
que la dicha obligación es del Concesionario.
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Propuesta de modificación o incorporación

5.2
…

El resultado de la selección será comunicado por el CONCESIONARIO al Ministerio 
de Energía y Minas y al OSINERGMIN para su información.

[El subrayado es nuestro]

89. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, será elegido por el 
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas jurídicas que el 
Ministerio de Energía y Minas deberá proponer en el plazo de doce (12) meses antes 
de la fecha prevista para la Puesta en Operación Comercial, a fin de que inicie sus 
funciones como mínimo ocho (8) meses antes de dicha fecha
…

El resultado de la selección será remitido al Ministerio de Energía y Minas y al 
Osinergmin para su información.”

Comentario

En el Numeral 5.2 se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector; 
también, se señala que, la elección del Inspector será en base a una lista que remitirá el 
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede 
elegir libremente al Inspector. 

Sobre este punto debe tomarse en cuenta el riesgo de que se presente un sesgo a favor 
del Concesionario. Pues al ser el Concesionario quien selecciona y paga directamente al 
Inspector se desvirtuaría el rol de este último en los Contratos. 

En función a lo descrito, se recomienda a futuro que tanto la contratación del Inspector 
como el pago por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, esto con el fin de 
garantizar la imparcialidad de sus funciones. Si bien el Concedente será el encargado 
del pago directo, se mantiene la obligación del Concesionario de solventar los gastos 
que demande la contratación del Inspector, tal como lo señalan los proyectos de 
Contrato. 

En el presente proyecto de Contrato, se sugiere modificar el Numeral 5.2 para que 
Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la selección del 
Inspector, pueda convocar al Inspector a reuniones para la absolución a consultas sobre 
su labor.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.2 lo siguiente:
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“El Inspector ….
….

El resultado de la selección será remitido al Ministerio de Energía y Minas y a 
Osinergmin para su información.

El CONCESIONARIO coordinará, con el inspector para su asistencia a las 
reuniones cuando el OSINERGMIN lo requiera, para temas relacionados con su 
labor en el desarrollo del proyecto.”

 [El subrayado es nuestro]

90. Numeral 5.8 del proyecto de Contrato

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

“…
Si además de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones 
u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serán descontados 
del Costo Medio Anual en el proceso de liquidación correspondiente.
…”

Comentario

Se sugiere agregar que, de ocurrir la compensación de un tercero al CONCESIONARIO, 
dicha compensación sea informada al CONCEDENTE y Osinergmin con la finalidad de 
que en el proceso de liquidación siguiente a la percepción de tales compensaciones se 
realice el descuento a que se hace referencia en dicho numeral. 

Asimismo, no se especifica que Osinergmin es quien realizará dicho descuento según 
los procedimientos con los que cuenta, por lo que sugiere realizar dicha especificación 
para evitar una errada interpretación del contrato o que se malinterprete que 
Osinergmin no cuenta con las competencias necesarias para realizar el descuento.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, se sugiere precisar el Numeral 5.8 lo siguiente:

“….
Si además de dichos costos, el tercero pagara al CONCESIONARIO compensaciones 
u otros conceptos por el uso de las instalaciones, tales montos serán descontados 
del Costo Medio Anual por OSINERGMIN en el proceso de liquidación 
correspondiente conforme a lo establecido en el procedimiento con el que cuente 
dicho organismo. Los montos referidos a compensaciones por parte de terceros 
deberán ser comunicados al CONCEDENTE y al OSINERGMIN dentro del proceso 
de liquidación siguiente a la percepción de dichas compensaciones.
….”

[El subrayado es nuestro]

91. Numeral 6.1 del proyecto de Contrato

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:
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“…
De ser el caso, el CONCESIONARIO deberá entregar copias de los contratos que 
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) días calendario, 
computados a partir de la recepción de la solicitud correspondiente.
…”

Comentario

Se sugiere incluir el envío de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del 
cumplimiento del contrato. 

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:

“…
 “De ser el caso, el CONCESIONARIO deberá entregar copias de los contratos que 
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE (con copia al OSINERGMIN, para fines 
de supervisión) dentro de los diez (10) días calendario, computados a partir de la 
recepción de la solicitud correspondiente.”
…”

[El subrayado es nuestro]

92. Numeral 9.11 del proyecto de Contrato

El Numeral 9.11 del proyecto de Contrato dice:

Para la acreditación del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberá presentar lo 
siguiente:

a) …; 
b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro 

Público correspondiente en la que conste el aporte de capital emitido como 
máximo treinta (30) Días antes de su presentación y, de ser el caso, copia 
de la escritura pública donde se inscriba el acuerdo de la junta general de 
accionistas que incluya el cronograma de pagos de aportes de capital 
adicionales; 

c) ...

Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre 
Financiero deberá ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores 
Permitidos.

Comentario

Es necesario precisar que el aporte de capital debe ser efectuado de manera específica 
para el financiamiento del proyecto.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.11 lo siguiente:
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Para la acreditación del Cierre Financiero, el CONCESIONARIO deberá presentar lo 
siguiente:

a) …; 
b) Copia literal de la partida del CONCESIONARIO, emitida por el Registro 

Público correspondiente en la que conste el aporte de capital efectuado 
para el financiamiento del proyecto, emitido como máximo treinta (30) 
Días antes de su presentación y, de ser el caso, copia de la escritura pública 
donde se inscriba el acuerdo de la junta general de accionistas que incluya 
el cronograma de pagos de aportes de capital adicionales; y

c) …

Un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto requerido para el Cierre 
Financiero deberá ser acreditado a través de financiamiento con Acreedores 
Permitidos.

[El subrayado es nuestro]

93. Numeral 9.13 del proyecto de Contrato 

El Numeral 9.13 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE una copia simple de 
cualquier modificación a los contratos de financiamiento o a cualquier otro acuerdo 
accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) días siguientes de su 
modificación. Del mismo modo informará al CONCEDENTE semestralmente 
respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los contratos de crédito 
y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de obligacionistas que 
cuenten más de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, en caso de emisiones 
en el mercado de capitales. El CONCEDENTE guardará confidencialidad sobre la 
información remitida en virtud de la presente cláusula, salvo que las Leyes y 
Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su publicidad.”

Comentario

Para el seguimiento respectivo, es necesario que OSINERGMIN se mantenga informado 
sobre los diversos aspectos y modificaciones del Contrato.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.13 lo siguiente:

“El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE una copia simple de 
cualquier modificación a los contratos de financiamiento o a cualquier otro acuerdo 
accesorios a los mismos, dentro de los treinta (30) días siguientes de su 
modificación. Del mismo modo informará al CONCEDENTE y al OSINERGMIN 
semestralmente respecto de (i) los saldos deudores con cada acreedor para los 
contratos de crédito y (ii) el monto de principal pendiente de pago y listado de 
obligacionistas que cuenten más de cinco por ciento (5%) de los valores emitidos, 
en caso de emisiones en el mercado de capitales. El CONCEDENTE y el OSINERGMIN 
guardarán confidencialidad sobre la información remitida en virtud de la presente 
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cláusula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de 
su publicidad.”

[El subrayado es nuestro]

94. Numeral 10.6 del proyecto de Contrato

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“…
Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso 
fortuito no responda la solicitud de suspensión señalada en esta Cláusula no se 
generará la calificación de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las 
obligaciones no podrán entenderse suspendidas para ningún efecto, ni podrá 
invocarse la causal de terminación indicada en la Cláusula 13.8. Asimismo, para 
ejecutar la suspensión de la obligación y/o plazo contractual aceptada por la 
contraparte, no se requiere la suscripción de una adenda.
…”

Comentario

Si bien los hitos del Anexo N° 7 serán prorrogados automáticamente, es necesario la 
emisión y comunicación de algún documento que lo formalice. 

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:

“…
Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso 
fortuito no responda la solicitud de suspensión señalada en esta Cláusula no se 
generará la calificación de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las 
obligaciones no podrán entenderse suspendidas para ningún efecto, ni podrá 
invocarse la causal de terminación indicada en la Cláusula 13.8. Asimismo, para 
ejecutar la suspensión de la obligación y/o plazo contractual aceptada por la 
contraparte, no se requiere la suscripción de una adenda.

En caso de producirse la suspensión, ésta debe ser comunicada por la 
Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de 
que se tomó conocimiento.
…”

[El subrayado es nuestro]

95. Numeral 12.1 del proyecto de Contrato
 

El Numeral 12.1 del proyecto de Contrato dice:

  “A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden 
al CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a 
las que se refiere la Cláusula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia 
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebración del Contrato, 
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el CONCESIONARIO entregará al CONCEDENTE la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato, conforme a las reglas siguientes:

 
a) La entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción al CONCEDENTE 

es requisito para la Fecha de Cierre.
…”

 
Comentario

Al respecto, debemos señalar la importancia de contar con la información de las 
Garantías de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de 
la cláusula y de las disposiciones normativas vigentes.

 
Propuesta de modificatoria o incorporación

 
En ese sentido, sugerimos se modifique el numeral 12.1 de acuerdo a lo siguiente:

“A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al 
CONCESIONARIO conforme al Contrato, incluyendo el pago de las penalidades a las 
que se refiere la Cláusula 11 y el pago de las sumas ordenadas por sentencia 
definitiva firme o laudo arbitral exigible derivadas de la celebración del Contrato, 
el CONCESIONARIO entregará al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, conforme a las reglas siguientes:

a) La entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Construcción al 
CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, es requisito para la Fecha de Cierre.

…”

[El subrayado es nuestro]

96. Numeral 12.2 del proyecto de Contrato
 

El Numeral 12.2 del proyecto de Contrato dice:
 
 “Si la garantía no es renovada por el CONCESIONARIO a más tardar a los treinta 
(30) días calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrá ejecutar 
totalmente la garantía respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la 
ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, 
en la garantía correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO 
entregue al CONCEDENTE una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

…”.
 

Comentario

Al respecto, debemos señalar la importancia de contar con la información de garantías 
de manera oportuna a fin de llevar un control eficiente del cumplimiento de la cláusula 
y de las disposiciones normativas vigentes del OSINERGMIN.

 
Propuesta de modificatoria o incorporación:

En ese sentido, sugerimos se modifique el numeral 12.2 de acuerdo a lo siguiente:
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“Si la garantía no es renovada por el CONCESIONARIO a más tardar a los treinta 
(30) días calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrá ejecutar 
totalmente la garantía respectiva. En este caso, los fondos resultantes de la 
ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, 
en la garantía correspondiente hasta el momento en que el CONCESIONARIO 
entregue al CONCEDENTE, con copia al OSINERGMIN, una nueva Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato.

 
…”

 
[El subrayado es nuestro]

97. Numeral 15 Equilibrio Económico Financiero

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio 
económico financiero. Con relación a la actuación de las partes, el Numeral 15.3 señala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio económico financiero del 
Contrato se ha visto afectado, podrá invocar su restablecimiento cuando se 
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cláusula 15.6, proponiendo por 
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentación las soluciones y 
procedimientos a seguir para su restablecimiento. La copia de la solicitud será 
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinión técnico–económica con 
relación a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Días, la cual será evaluada por el 
CONCEDENTE sin que dicha opinión sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberá responderla dentro de los treinta (30) Días. 
…”

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Diseño de Contratos de Asociación Público 
Privada” (en adelante, Lineamientos), se señala que es recomendable que sea un 
tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del 
equilibrio económico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, así como el 
monto de desequilibrio que será compensado”.

Por lo señalado, y en línea con lo que señala la normativa vigente, se recomienda que 
sea un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha 
producido o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar. 

Propuesta de modificación o incorporación

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio económico financiero del 
Contrato se ha visto afectado, podrá invocar su restablecimiento cuando se 
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cláusula 15.6, proponiendo por 
escrito al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente 
sustentación, las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento. 
Una copia de la solicitud también será remitida al OSINERGMIN, para que emita 
una opinión técnico–económica con relación a lo solicitado en el plazo de veinte 
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(20) Días, la cual será evaluada por el Concedente sin que dicha opinión sea 
vinculante. 

El Auditor Independiente responderá la solicitud dentro de los treinta (30) Días. 
En caso existan observaciones, éstas deberán ser absueltas en un plazo máximo 
de treinta (30) Días de recibida la notificación, debiendo comunicarse el 
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Días siguientes. Si la Parte solicitante 
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrá considerar que se ha producido una 
controversia no Técnica, la cual será resuelta de conformidad con la Cláusula 14. 
Los plazos previstos en esta cláusula podrán ser ampliados por acuerdo entre las 
Partes. 

La contratación del Auditor Independiente será realizada y pagada 
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invocó el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero.”

[Lo escrito en negrita es nuestro]

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un 
plazo máximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio económico 
financiero. Esto introducirá incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto 
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite 
una compensación acumulada hacia el final del plazo de la concesión.

VI.3 Precisiones sobre Obligaciones y Referencia de Normas en el Contrato

98. Diversos Numerales del proyecto de Contrato sobre el PR-20 señalan:

Numeral del Proyecto de 
Contrato

Referencia al PR-20 Propuesta

4.9 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
5.4 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20

Anexo 1 numeral 1.4
Procedimiento Técnico COES PR-20 “Ingreso, 
Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”

PR-20

Anexo 1 numeral 1.8 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 2 literal a) i) procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.2.1 literales a), 
c.1) y c.2)

PR-20 PR-20

Anexo 1 numeral 3.2.5 literales e.1) 
y e.4)

PR-20 PR-20

Anexo 1 numeral 3.2.5 literales g) y 
h)

Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20

Anexo 1 numeral 3.3.1 Procedimiento PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal b.1) PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal d) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literal i) Procedimiento Técnico PR-20 del COES PR-20
Anexo 1 numeral 3.3.4 literales k), l) 
y m) 

PR-20 PR-20

Anexo 1 numeral 4.2 literal a) PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 1 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 2 numeral 2 literal c) ítems ii 
y iii

Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20

Anexo 2 numeral 3 literal f) Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 3 numeral 23 Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
Anexo 8 apartado C Procedimiento Técnico COES PR-20 PR-20
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Comentario

En diversas partes del proyecto de Contrato se dan diferentes denominaciones al 
Procedimiento Técnico del COES PR-20, por lo que se sugiere modificar las referencias 
consignando únicamente PR-20 y consignando en las definiciones a qué procedimiento 
se refiere.

Propuesta de modificación o incorporación

DEFINICIONES

PR-20:
Es el Procedimiento Técnico del COES N° 20 “Ingreso, Modificación y Retiro de 
Instalaciones en el SEIN” aprobado mediante Resolución N° 035-2013-OS/CD e 
incluye sus modificatorias, así como el procedimiento que lo sustituya.

[El subrayado es nuestro]

VI.4 Anexo 1 del Contrato de Concesión

99. Numeral 1.2 del Anexo 1.

El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“El presente Anexo 1 define la Configuración Básica del Proyecto, que comprende 
las características de las instalaciones y equipamiento principal, así como las 
capacidades mínimas requeridas, salvo adecuaciones resultantes del EPO en el 
equipamiento principal.”

Comentario

Al respecto, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando 
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando 
las características técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del 
Contrato de Concesión, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los 
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.  

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.2 del Anexo 1, lo siguiente:

“El presente Anexo 1 define la Configuración Básica del Proyecto, que comprende 
las especificaciones de las instalaciones y equipamiento principal, así como las 
capacidades mínimas requeridas, que deben ser cumplidas como mínimo en la 
elaboración del Estudio de Pre Operatividad, independientemente de lo que está 
establecido en el Procedimiento PR-20 del COES.”

[El subrayado es nuestro]

100. Numeral 1.3 del Anexo 1

El Numeral 1.3 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
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“El CONCESIONARIO, dentro de los límites establecidos en el presente anexo, 
deberá realizar los correspondientes diseños, análisis y evaluaciones, para definir 
el equipamiento e instalaciones del Proyecto. Así también, deberá cumplir con la 
normativa de construcción, seguridad, operación y mantenimiento vigente para 
brindar un servicio eficiente, seguro y confiable”

Comentario

Por experiencia en la supervisión de anteriores Contratos y por su incidencia en los 
aspectos económicos y remunerativos del Concesionario, es conveniente remarcar 
sobre la importancia de que se instalen como mínimo los equipos cuyas 
especificaciones se encuentran establecidos en el Anexo 1 del Contrato. 

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, se sugiere precisar el Numeral 1.3 del Anexo 1, de acuerdo a lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, dentro de los límites establecidos en el presente anexo, 
deberá realizar los correspondientes diseños, análisis, evaluaciones, e 
investigaciones para definir el equipamiento e instalaciones del Proyecto, 
equipamiento que deberá tener como mínimo las especificaciones que se 
encuentran establecidas en el presente Anexo 1. Así también, deberá cumplir 
con la normativa de construcción, seguridad, operación y mantenimiento vigente 
para brindar un servicio eficiente, seguro, confiable y de calidad.”

[El subrayado es nuestro]

101. Numeral 1.8 del Anexo 1 

El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“Respecto a las características técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, éstas serán aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia según se establece en el 
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuración 
Básica del Proyecto establecido en el presente Anexo”

Comentario

La CUARTA Disposición Complementaria del Procedimiento PR-20 señala lo siguiente:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor 
del Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalación y/o Agente, según 
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales 
sobre el diseño, construcción y/o de operación de sus instalaciones, las cuales 
serán reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

[El subrayado es nuestro]

Propuesta de modificación o incorporación:

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.8 del Anexo 1, lo siguiente:
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“Respecto a las especificaciones técnicas de las instalaciones y del equipamiento 
principal, que incluye su dimensionamiento, éstas serán aquellas que el COES 
apruebe en el Estudio de Pre Operatividad (EPO), en los temas de su competencia 
según se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique 
modificar la Configuración Básica del Proyecto establecido en el presente Anexo, 
respetando como mínimo en todos sus extremos lo establecido en el Anexo 1.

[El subrayado es nuestro]

102. Numeral 3.2.2 del Anexo 1 

El numeral 3.2.2 Requerimientos Técnicos de Líneas de Transmision, en su literal g) dice:

g) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El número de horas por año 
fuera de servicio por mantenimiento programado de la línea de transmisión, 
se determinará según la normativa aplicable.

Comentario

Consideramos que se debe de precisar el número de horas por año fuera de servicio por 
mantenimiento programado, puesto que el diseño del aislamiento es determinante para 
definir la frecuencia de mantenimiento y las horas de duración del mantenimiento 
programado.

Es necesario acotar las salidas de servicio programadas por mantenimiento, de lo 
contrario puede ocurrir lo que pasa con la L.T. 500 kV Chilca Marcona Montalvo, que 
sale fuera de servicio en innumerables horas fuera de servicio programadas al año, 
causando afectación al suministro, en calidad y confiabilidad y como no se cuenta con 
un instrumento para limitar estos cortes de servicio programados, estos continúan.

Es oportuno indicar que el texto propuesto ya ha sido incluido en Contratos de 
Concesión suscritos anteriormente como es el caso del Contrato de Concesión SGT L.T. 
500 kV Chilca-Marcona-Montalvo, Contrato de Concesión SCT L.T. 220 Montalvo-Los 
Héroes, entre otros.

Propuesta de modificación o incorporación

En ese sentido, se sugiere precisar el Numeral 3.2.2 del Anexo 1, lo siguiente:

“g) Indisponibilidad por mantenimiento programado: El número de horas por 
año fuera de servicio por mantenimiento programado de cada línea de 
transmisión, no deberá exceder de dos (2) jornadas de ocho (8) horas cada 
una; se debe entender que la denominación mantenimiento correctivo se 
configura también como un mantenimiento programado.”

Las salidas de servicio programadas que excedan este límite serán 
penalizadas, según se indica en las Cláusulas 5.13 y 11.1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
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103. Numeral 3.2.2 del Anexo 1

Comentario

Es necesario precisar que se deben de presentar las pruebas tipo y de fábrica del 
suministro de materiales de líneas de transmisión; asimismo, mejorar las condiciones y 
criterios de diseño.

Propuesta de modificación o incorporación

Por lo señalado se debe incorporar en el numeral 3.2.2 del Anexo 1, los siguientes 
literales:

“i) Para el suministro de materiales de líneas de transmisión se deberá 
presentar referencia acreditada de instalación exitosa de los materiales 
emitida por operadores de líneas de transmisión que correspondan a los 
últimos 10 años. Se exigirá la presentación de pruebas tipo de conductores, 
aisladores, conjunto de cadena de aisladores con ferretería completa 
(corregidas por altitud), espaciadores-amortiguadores y de cables OPGW. 
en este último caso se debe incluir la prueba de descarga atmosférica 
según norma IEC 60794 (parte 1, 2 y 3) para las siguientes cargas: 

• Líneas de transmisión de 220 kV: 100 Coulombios

j) En el cruce de carreteras principales, se debe instalar torres de anclaje en 
ambos lados de la vía.

k) En zonas sujetas a descargas atmosféricas, para el cálculo de fallas por 100 
km año, se deberá tener en cuenta la altura promedio de los conductores 
sobre quebradas, en especial cuando se superan los 700 m de vano y se 
deberá evaluar la conveniencia de utilizar en la geometría de la torre un 
ángulo de apantallamiento negativo de los cables de guarda respecto a los 
conductores.

l) Los soportes de suspensión deberán diseñarse para la hipótesis de colapso 
de la torre contigua en condiciones de Esfuerzo Diario (EDS). En esta 
hipótesis se deberá tener en cuenta la reducción de todas las cargas 
longitudinales por la flexión de la torre sana, así como por la oscilación de 
las cadenas de suspensión. Se aceptará un factor de sobrecarga de 1.1.

m) Durante la etapa de replanteo de las estructuras cada ubicación deberá ser 
verificado por un geotecnista para evaluar que no está expuesto a huaycos, 
deslizamientos de terreno o a reducción de la capacidad portante por 
cercanías a taludes pronunciados (precipicios).”

[El subrayado es nuestro]

104. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

En el Numeral 3.3.3, literal a3., del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
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“a3. Los equipos deberán contar con informes certificados por institutos 
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las 
Pruebas Tipo. Todos los equipos serán sometidos como mínimo a todas las 
Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables.”

Comentario

Los Concesionarios, debido a que la Norma IEC 62271-200 da la opción a que la prueba 
de rutina de tensión aplicada a frecuencia industrial se evite en los seccionadores, 
mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador, siendo el comprador el 
Concesionario esta prueba lo vienen evitando puesto que esta prueba tiene un costo 
poniendo en riesgo a los equipos restantes y al personal puesto que existen fallas no 
visibles como burbujas, o fisuras internas en la fabricación de los aisladores sólidos que 
no son detectables con pruebas de sitio y más aún las energizaciones son bruscas por 
lo que una explosión de estos aisladores siempre es posible, es por eso que exigimos 
que se someta  la tensión aplicada a frecuencia industrial a todos los seccionadores en 
fábrica.

Propuesta de modificación o incorporación:

Se propone que el Numeral 3.3.3 literal a3.del Anexo 1 del Contrato debe decir:

“a3. Los equipos deberán contar con informes certificados por institutos 
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las 
Pruebas Tipo. Todos los equipos serán sometidos como mínimo a todas las 
Pruebas de Rutina que prescriben las normas aplicables, se precisa que todos 
los seccionadores deben de ser sometidos a la prueba de tensión aplicada 
a frecuencia industrial en fábrica, no es suficiente la medición de la 
longitud de fuga de los aisladores.”

[El subrayado es nuestro]

105. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

En el Numeral 3.3.3, literal e), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberán tener por lo menos cuatro núcleos 
secundarios:
- Tres núcleos de protección 5P20.
- Un núcleo clase 0.2 para medición.”

Comentario

Los transformadores de corriente clase 0.2s, tienen mayor precisión.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal e), Numeral 3.3.3 del Anexo N° 1, lo siguiente:
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“e) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberán tener por lo menos cuatro núcleos 
secundarios:
- Tres núcleos de protección 5P20.
- Un núcleo clase 0.2s para medición”.

[El subrayado es nuestro]

106. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

En el Anexo 1, numeral 3.3.3, literal g.5 dice:

g.5 Protección contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador monofásico de 
potencia, estará equipado con un sistema contra explosión y prevención de 
incendio. Este sistema debe despresurizar el tanque del transformador y del 
cambiador de tomas, en el mínimo tiempo necesario para evitar 
explosiones.

La protección de prevención de explosión e incendio deberá cumplir con la 
norma NFPA 850 vigente o equivalente.

A fin de probar la correcta operación del dispositivo de sobrepresión, el 
fabricante suministrará una unidad adicional de este dispositivo, el cual se 
probará en campo

Comentario

Respecto a lo propuesto, se ha transcrito lo que recomienda la norma NFPA 850, a 
manera de aclaración para el cumplimiento de la norma.

Propuesta de modificación o incorporación

Se debe modificar el literal g.5 de acuerdo a lo siguiente: 

g.5 Protección contra incendios

Para prevenir incendios cada unidad de transformador de potencia, estará 
equipado con un sistema contra explosión y prevención de incendio. Este 
sistema debe despresurizar el tanque del auto-transformador y del 
cambiador de toma, en el mínimo tiempo necesario para evitar 
explosiones.

La protección de prevención de explosión e incendio deberá cumplir con la 
norma NFPA 850 vigente o equivalente. Las explosiones e incendios de 
transformadores llenos de aceite pueden ser evitadas por la instalación 
de un sistema mecánico pasivo diseñado para despresurizar el 
transformador a pocos milisegundos después de la ocurrencia de una 
falla eléctrica. Esta rápida despresurización puede ser alcanzada por un 
disparador de evacuación acelerada del aceite por el pico de presión 
dinámica generado por el corto circuito.
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La tecnología de protección se activa dentro de milisegundos antes de 
que la presión estática se incremente, previniendo así la explosión del 
transformador y el incendio subsiguiente.

A fin de probar la correcta operación del dispositivo de sobrepresión, el 
fabricante suministrará una unidad adicional de este dispositivo, el cual se 
probará en campo.

[El subrayado es nuestro]

107. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

El Anexo 1, numeral 3.3.3, literal k). dice

“k). Protección y medición
…

k1. Líneas de Transmisión en 60 kV
…..
▪ Protección secundaria: igual a la protección principal, en una 

unidad de protección separada de la principal.

k2. Transformadores de Potencia 

El banco de transformadores de potencia deberá contar como mínimo 
con la siguiente protección:

▪ ...
▪ Protección respaldo: en una unidad de protección separada de la 

principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por 
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con 
relé de disparo y bloqueo.

▪ …

Comentario

Se debe de proveer relés de diferente fabricante debido a que cada fabricante ha 
desarrollado algoritmos diferentes para sus relés y el contar con relés de fabricantes 
diferentes facilita evaluar la performance de los sistemas de protección porque permite 
comparar su desempeño.

Con respecto a la protección diferencial larga y corta, permite el traslape de la 
protección diferencial y utilizar circuitos de corriente independientes.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por lo señalado se debe incorporar en el numeral 3.3.3 del Anexo 1, lo siguiente:

“k). Protección y medición

…
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k1. Líneas de Transmisión en 60 kV 
…..
▪ Protección secundaria: igual a la protección principal, en una 

unidad de protección separada de la principal, de un fabricante 
distinto al de la protección principal.

[El subrayado es nuestro]

k2. Transformador de Potencia 

El banco de transformadores de potencia deberá contar como mínimo 
con la siguiente protección:

▪ … 
▪ Protección respaldo: en una unidad de protección separada de la 

principal, conformado por un relé de corriente diferencial y por 
relés de sobrecorriente de fases y tierra, en cada devanado, con 
relé de disparo y bloqueo de un fabricante distinto al de la 
protección principal.

La protección diferencial deberá estar constituida 
necesariamente por un esquema de protección diferencial 
“corta” por la protección diferencial principal y una “larga” por la 
protección de respaldo.

▪ ….
[El subrayado es nuestro]

108. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

En el Numeral 3.3.3, literal o), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“o) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el Capítulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, 
todos los elementos sin tensión (equipos, estructuras metálicas, aisladores 
soporte y otros), se conectarán directamente a la malla de tierra profunda 
mediante empalmes de soldadura exotérmica”

Comentario

En el numeral 3.3.3, literal o), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, señala las 
características de la malla a tierra de la subestación, una parte muy importante para el 
diseño de la malla a tierra es realizar las mediciones de resistividad del terreno.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal o), Numeral 3.3.3 del Anexo 1, lo siguiente:E
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“o) Malla de tierra

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones nuevas debe cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el Capítulo 1, Anexo 1 del PR-20. Asimismo, 
todos los elementos sin tensión (equipos, estructuras metálicas, aisladores 
soporte y otros), se conectarán directamente a la malla de tierra profunda 
mediante empalmes de soldadura exotérmica. Para el diseño de la malla a 
tierra, se deberá considerar las mediciones de resistividad realizadas en el 
terreno de la subestación donde se ubicará la malla a tierra”.

[El subrayado es nuestro]

109. Numeral 3.3.3 del Anexo 1

Comentario

En recientes proyectos se han presentado problemas de deslizamientos que han 
generado fisuras en el terreno; por lo que se debe realizar estudios para evitar 
situaciones críticas en la construcción del proyecto. 

Propuesta de modificación o incorporación

En el numeral 3.3.3, del Anexo 1 se debe incluir el literal q) Estudio de Suelos, que debe 
quedar redactado tal como se precisa a continuación:

“q) El estudio de suelos de las subestaciones deberá complementarse 
con un estudio por georradar que sea capaz de llegar a los 30 m de 
profundidad. Adicionalmente, para el emplazamiento (por desborde 
de ríos o escorrentía por quebradas cercanas) y el diseño del drenaje 
de la subestación se deberá contar con un análisis hidrológico 
sustentado en un estudio.

 [El subrayado es nuestro]

110. Numeral 4.1.8 del Anexo 1

En el Numeral 4.1.8, del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“…
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serán de materiales de muy 
alta resistencia a la corrosión del terreno, como el cobre y/o acero revestido de cobre 
(copper clad steel), o de mejores cualidades. Los conectores a emplear serán los 
apropiados para los materiales indicados. Se diseñará la puesta a tierra para no superar 
el valor máximo de resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, 
Literal c) del Numeral 3.2.2, para soportar la corriente de cortocircuito a tierra aplicable 
y para proporcionar un nivel de resistencia apropiado en el estudio de coordinación de 
aislamiento”. 
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Comentario

En el numeral 4.1.8, del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, señala las 
características y diseño de la puesta a tierra de la línea de transmisión, una parte muy 
importante para adicionar a este numeral, es el cumplimento del numeral 7.1.1  del 
Anexo 2 del PR-20, donde indica que se debe presentar los valores reales de resistividad 
del terreno a lo largo de la traza de las líneas y la memoria de cálculo de los parámetros 
longitudinales y transversales de las líneas, en coordenadas de secuencia.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere incluir en el Numeral 4.1.8 del Anexo 1, lo siguiente:

“…
Los conductores y electrodos (varillas) de puesta a tierra, serán de materiales de muy 
alta resistencia a la corrosión del terreno, como el cobre y/o acero revestido de cobre 
(copper clad steel), o de mejores cualidades. Los conectores a emplear serán los 
apropiados para los materiales indicados. Se diseñará la puesta a tierra para no superar 
el valor máximo de resistencia de puesta a tierra, establecido en el presente anexo, 
literal c) del Numeral 3.2.2, para soportar la corriente de cortocircuito a tierra aplicable 
y para proporcionar un nivel de resistencia apropiado en el estudio de coordinación de 
aislamiento. Se debe presentar los valores reales de resistividad del terreno a lo largo 
de la traza de las líneas, en cumplimiento del numeral 7.1.1 del Anexo 2 del PR-20”.

[El subrayado es nuestro]

111. Numeral 4.2 del Anexo 1

El Anexo 1, Numeral 4.2, literal e) dice:

e) Interruptores

Los interruptores a utilizar serán del tipo tanque vivo y serán suministrados con 
amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrán las 
siguientes características complementarias:

Descripción 220 kV 60 kV
Duración del cortocircuito 1” 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operación:
a) Maniobra de transformador
b) Maniobra de líneas

CO-15”-CO
O-0.3”-CO-3’-CO

CO-15”-CO
O-0.3”-CO-3’-CO

Tipo Exterior Exterior

Comentario

Es necesario indicar que los interruptores deben de tener mando unitripolar.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere incluir en el Numeral 4.2 del Anexo 1, lo siguiente:
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e)  Interruptores

Los interruptores a utilizar serán del tipo tanque vivo y serán suministrados con 
amortiguadores contra sismos, de ser necesarios. Los interruptores tendrán las 
siguientes características complementarias:

Descripción 220 kV 60 kV
Duración del cortocircuito 1” 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operación
a) Maniobra de transformador
b) Maniobra de líneas

CO-15”-CO
O-0.3”-CO-3’-CO

CO-15”-CO
O-0.3”-CO-3’-CO

Tipo Exterior Exterior

Mando Unitripolar Unitripolar

[El subrayado es nuestro]

112. Numeral 4.2 del Anexo 1

En el Numeral 4.2, literal g) del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“g) Transformadores de corriente

….

Los transformadores de corriente tendrán las siguientes características 
complementarias:

Descripción 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo
• L.T. 600-1200 A (*)
• Transformador 300-600 A (*)

• L.T. 300-600 A (*)
• Transformador 500-1000 A (*)

Corriente lado secundario 1 A 1 A

Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5 kA

Características de núcleos de medida
a) Clase de precisión
b) Potencia

0,2 %
15 VA (referencial)

0,2 %
15 VA (referencial)

Características de núcleos de protección
a) Clase de precisión
b) Potencia

5P20
15 VA (referencial)

5P20
15 VA (referencial)

(*) Relación de corriente que será definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad.”

Comentario

En el numeral 4.2, literal g), del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, señala Clase 
de Precisión 0.2 para núcleos de medida. Se sugiere incluir clase 0.2s para mayor 
precisión.

También es necesario definir el número de núcleos de medida y protección de los 
transformadores de corriente.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere incluir en el literal g), Numeral 4.2 del Anexo 1, lo siguiente:
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“g) Transformadores de corriente

….

Los transformadores de corriente tendrán las siguientes características 
complementarias:

Descripción 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo
• L.T. 600-1200 A (*)
• Transformador 300-600 A (*)

• L.T. 300-600 A (*)
• Transformador 500-1000 A (*)

Corriente lado secundario 1 A 1 A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5 kA

Características de núcleos de medida
a) Clase de precisión
b) Potencia
c) Número de núcleos

0,2 s %
15 VA (referencial)

1

0,2 s %
15 VA (referencial)

1

Características de núcleos de protección
a) Clase de precisión
b)     Potencia
c) Número de núcleos

5P20
15 VA (referencial)

4

5P20
15 VA (referencial)

4

(*) Relación de corriente que será definida y sustentada en el Estudio de Pre Operatividad. “
  

[El subrayado es nuestro]

113. Numeral 4.2, del Anexo 1

En el Numeral 4.2, literal h5., del Anexo 1 del proyecto de Contrato se indica:

“Normas Aplicables
Para el diseño, fabricación y transporte del transformador de potencia se utilizarán, 
sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC 
60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 
60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 60044, IEC-60296, IEC 60542.”

Comentario

Se sugiere cambiar la norma IEC 60044 por IEC 61869

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere hacer el siguiente cambio:

“Normas Aplicables
Para el diseño, fabricación y transporte del transformador de potencia se utilizarán, 
sin ser limitativas, las normas siguientes: CNE Suministro 2011, IEC 60076-1, IEC 
60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-3-1, IEC- 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60137, IEC 
60214, IEC 60354, IEC 60551, IEC 61869, IEC-60296, IEC 60542”.

[El subrayado es nuestro]
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VI.5 Anexo 2 del Contrato de Concesión

114. Numeral 2 del Anexo 2

En el Numeral 2, Literal c), del Anexo 1 del proyecto de Contrato se indica:

“c) Adicionalmente a la comunicación a que se refiere el Literal b), el 
CONCESIONARIO entregará:
…
iv. Todos los diseños de importancia para la prueba, los datos afines, 

documentos y especificaciones, así como los certificados e informes sobre las 
condiciones de operación para la consideración del Inspector”

Comentario

En el Numeral 2, literal c), del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere incluir 
el manual de fabricante y agregar los ítems v, vi, vii y viii, para especificar mejor los 
requerimientos.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere modificar el literal c) de acuerdo a lo siguiente:

“c) Adicionalmente a la comunicación a que se refiere el Literal b), el 
CONCESIONARIO entregará:
 …

iv. Todos los diseños de importancia para la prueba, manual de fabricante de 
cada equipo, los datos afines, documentos y especificaciones, así como los 
certificados e informes sobre las condiciones de operación, para la 
consideración del lnspector.

v. Organigrama del personal involucrado en la energización del proyecto.
vi. Matriz de comunicaciones donde figuren los contactos, números de celular 

y correos del personal involucrado en la energización.
vii. Enviar dentro de este programa general los certificados de calibración de 

los equipos de prueba.
viii. Cronograma de actividades de energización.”

[El subrayado es nuestro]

115. Numeral 3 del Anexo 2

Comentario

En el Numeral 3, del Anexo 2 del actual proyecto de Contrato, se sugiere agregar un 
ítem para especificar mejor los requerimientos.

Propuesta de modificación o incorporación:

Por tanto, se sugiere agregar el literal h) siguiente:
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“…
h) Las pruebas de puesta en servicio, no podrán ser realizadas bajo 

condiciones climáticas adversas, como lluvia, fuertes vientos, entre otros. 
Se procederá a esperar que se normalice las condiciones climáticas o caso 
contrario la reprogramación de las pruebas en cuestión.”

 [El subrayado es nuestro]

VI.6 Anexo 7 del Contrato de Concesión

116. Comentario

I. Anexo 7 del Contrato de Concesión

El Estudio de Ingeniería Definitiva, por su importancia en el proyecto debe ser 
incluido como un Hito en el Anexo 7; tal como se propone en el proyecto de Contrato 
de Concesión Sistema Garantizado de Transmisión “Enlace 500 kV San José-
Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas” 

Propuesta de modificación o incorporación

El Anexo 7 debe quedar redactado tal como se propone a continuación:

Anexo 7
HITOS DEL PROYECTO

“Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”

Los hitos detallados seguidamente, deberán cumplirse en los plazos máximos que 
se indican a continuación (todos los plazos son contados a partir de la Fecha de 
Cierre):

Hitos
Plazo en 
meses

1.-  Conformidad al proyecto de ingeniería a nivel definitivo 12

2.- Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, aprobado por la Autoridad 
Gubernamental Competente. 12

3.- Cierre Financiero del Proyecto. 14
4.- Llegada al correspondiente sitio de obra de los interruptores al que se refiere el 

Anexo 1 del Contrato. 26

5.- Puesta en Operación Comercial. 32

[El subrayado es nuestro]

II. Comentario

En el Anexo 7 de Hitos, debe incluirse el sustento del cumplimiento de Hitos 
relevantes del Contrato como el “Cierre Financiero del Proyecto” y la “Llegada a los 
correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se refiere el Anexo 1 del 
Contrato”.
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Propuesta de modificación o incorporación

Al final del cuadro de Hitos del Anexo 7, se deberá incluir lo siguiente:

“El cumplimiento de los Hitos: “3.- Cierre Financiero del Proyecto” y “4.- 
Llegada a los correspondientes sitios de obra de los interruptores al que se 
refiere el Anexo 1 del Contrato” deberá ser sustentado por la Concesionaria 
mediante un informe detallado de tales cumplimientos, debiendo incluirse la 
información sustentatoria”.

[El subrayado es nuestro]

VI.7 Anexo 8 del Contrato de Concesión

117. Numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8

En el numeral 3 de los apartados a. y b. del Anexo 8 se indica lo siguiente:

a.
….
3. Normas de diseño y construcción empleadas.

Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad. De ser 
necesario, se complementará con normas internacionales como ANSI/IEEE, 
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b.
.…
3. Normas de diseño y construcción empleadas. 

Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad. De ser 
necesario, se complementará con normas internacionales como ANSI/IEEE, 
IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

Comentario

No se especifica a cuál de los códigos se refiere, si el de Suministro o el de Utilización, 
por lo que se recomienda especificar. 

Propuesta de modificación o incorporación

Se recomienda precisar en los numerales 3 lo siguiente:

a.
….
3. Normas de diseño y construcción empleadas.

Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad (CNE-
Suministro y CNE-Utilización). De ser necesario, se complementará con 
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b.
.…
3. Normas de diseño y construcción empleadas. 
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Se empleará fundamentalmente el Código Nacional de Electricidad (CNE-
Suministro y CNE-Utilización). De ser necesario, se complementará con 
normas internacionales como ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

[El subrayado es nuestro]

VI.8 Anexo 10 del Contrato de Concesión

118. Numeral 4 del Anexo 10

El inciso 1.1 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

1.1 Supervisión de los Estudios de Ingeniería

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que 
deberán estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre 
otros, son los siguientes: 

▪ Ingeniería a nivel definitivo
▪ Ingeniería de detalle
▪ Ingeniería conforme a obra

Comentario

Es necesario que la Supervisión realice la revisión del EPO y EO y se pronuncie al 
respecto, debiendo inclusive efectuar algunos escenarios de los estudios eléctricos.

Propuesta de modificación o incorporación

Por tanto, se sugiere corregir numeración (1.1 por 4.1) e incluir lo siguiente:

4.1 Supervisión de los Estudios de Ingeniería

Revisar y evaluar los estudios que elabore el CONCESIONARIO, los que 
deberán estar acordes con los alcances del Contrato. Tales estudios, entre 
otros, son los siguientes: 

▪ Estudio de Pre Operatividad
▪ Ingeniería a nivel definitivo
▪ Ingeniería de detalle
▪ Estudio de Operatividad
▪ Ingeniería conforme a obra

[El subrayado es nuestro]

119. Numeral 4 del Anexo 10

El inciso 1.2 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 a

ut
én

tic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

rc
hi

va
do

 p
or

 O
si

ne
rg

m
in

, a
pl

ic
an

do
 lo

 d
is

pu
es

to
 p

or
 e

l A
rt

. 2
5 

de
 D

.S
. 0

70
-2

01
3-

P
C

M
 y

 la
 T

er
ce

ra
 D

is
po

si
ci

ón
C

om
pl

em
en

ta
ria

 F
in

al
 d

el
 D

.S
. 0

26
-2

01
6-

P
C

M
. S

u 
au

te
nt

ic
id

ad
 e

 in
te

gr
id

ad
 p

ue
de

n 
se

r 
co

nt
ra

st
ad

as
 a

 tr
av

és
 d

e 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

tt
p

s:
//v

er
if

ic
a.

o
si

n
er

g
m

in
.g

o
b

.p
e/

vi
so

r-
d

o
cs

/
in

gr
es

an
do

 e
l c

ód
ig

o 
xo

V
7n

F
2o

g
T



47

“1.2 Supervisión de los suministros

▪ Verificación de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
▪ Verificación de los protocolos de pruebas internas de operación (SAT).
▪ Supervisar la calidad de los suministros y características técnicas del 

equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la 
Cláusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesaria la verificación de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de 
Tipo y la verificación de las certificaciones de operación exitosa de operadores de 
transmisión de equipos de subestaciones y materiales de líneas de transmisión, por el 
Supervisor.

Propuesta de modificación o incorporación

Por tanto, se sugiere corregir numeración (1.2 por 4.2) e incluir lo siguiente:

“4.2 Supervisión de los suministros

▪ Verificación de los protocolos de las certificaciones de las pruebas de 
Tipo

▪ Verificación de las certificaciones de operación exitosa de operadores 
de transmisión de equipos de subestaciones y materiales de líneas de 
transmisión. 

▪ Verificación de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
▪ Verificación de los protocolos de pruebas internas de operación (SAT).
▪ Supervisar la calidad de los suministros y características técnicas del 

equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la 
Cláusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

120. Numeral 4 del Anexo 10

Comentario

En el inciso 1.3 del Numeral 4 del Anexo 10 del proyecto de Contrato, es necesario 
precisar que el Supervisor debe velar de que exista un cuaderno de obra en el sitio.

Propuesta de modificación o incorporación

Por tanto, se sugiere corregir numeración (1.3 por 4.3) e incluir lo siguiente:

“4.3 Supervisión de la construcción del Proyecto
▪ …
▪ Velar por la existencia del cuaderno de obras en sitio que debe ser proveído 

por el Concesionario y suscribirla de ser necesario.
▪ …”

[El subrayado es nuestro]
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121. Numeral 5 del Anexo 10

El Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de contrato dice:

“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora 

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisión deben estar colegiados y 
habilitados en el ejercicio profesional en el Perú. El perfil de cada profesional, sin 
ser limitativo, es el siguiente:
• Jefe de Supervisión del Proyecto: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, 

con una experiencia mínima de diez (10) años en supervisión de líneas y 
subestaciones de 220 kV o superior.

• Jefe Supervisor de Línea de Transmisión: Ingeniero mecánico-electricista o 
electricista, con una experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de 
líneas de 220 kV o superior. 

• Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de subestaciones 
de 220 kV o superior.

• Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia mínima de 
cinco (5) años en supervisión de obras civiles de líneas y subestaciones de alta 
tensión.

• Especialista en Protección Eléctrica: Ingeniero electricista, con una experiencia 
mínima de cinco (5) años en sistemas de protección de subestaciones de 220 kV 
o superior.

• Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, 
electrónico, mecánico electricista o electricista con una experiencia mínima de 
cinco (5) años en sistemas de telecomunicaciones de líneas eléctricas de alta 
tensión.

• Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil con especialidad 
en Geotecnia, con experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de 
trabajos en líneas y subestaciones de alta tensión.

• Jefe de Seguridad: Ingeniero mecánico electricista o electricista, con experiencia 
mínima de cinco (5) años en la supervisión de la seguridad durante la 
construcción de líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión.

• Técnicos civiles, electromecánicos y de telecomunicaciones: con experiencia 
mínima de dos (2) años en trabajos similares en obras de Líneas eléctricas, 
subestaciones y telecomunicaciones de alta tensión (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes 
serán ingenieros mecánicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados 
deberán tener experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de líneas y/o 
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serán contratados a 
dedicación exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrá cambiar al personal originalmente designado 
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente 
numeral.”

Comentario

Es importante la dedicación exclusiva del personal de la empresa supervisora.
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Propuesta de modificación o incorporación

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora 

Los profesionales requeridos para la labor de Supervisión deben estar colegiados y 
habilitados en el ejercicio profesional en el Perú. El perfil de cada profesional, sin 
ser limitativo, es el siguiente:
• Jefe de Supervisión del Proyecto: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, 

con una experiencia mínima de diez (10) años en supervisión de líneas y 
subestaciones de 220 kV o superior. Su participación será a dedicación 
exclusiva.

• Jefe Supervisor de Línea de Transmisión: Ingeniero mecánico-electricista o 
electricista, con una experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de 
líneas de 220 kV o superior. 

• Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecánico-electricista o electricista, 
con una experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de subestaciones 
de 220 kV o superior.

• Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia mínima de 
cinco (5) años en supervisión de obras civiles de líneas y subestaciones de alta 
tensión.

• Especialista en Protección Eléctrica: Ingeniero electricista, con una experiencia 
mínima de cinco (5) años en sistemas de protección de subestaciones de 220 kV 
o superior.

• Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, 
electrónico, mecánico electricista o electricista con una experiencia mínima de 
cinco (5) años en sistemas de telecomunicaciones de líneas eléctricas de alta 
tensión.

• Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil con especialidad 
en Geotecnia, con experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de 
trabajos en líneas y subestaciones de alta tensión.

• Jefe de Seguridad: Ingeniero mecánico electricista o electricista, con experiencia 
mínima de cinco (5) años en la supervisión de la seguridad durante la 
construcción de líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión.

• Técnicos civiles, electromecánicos y de telecomunicaciones: con experiencia 
mínima de dos (2) años en trabajos similares en obras de Líneas eléctricas, 
subestaciones y telecomunicaciones de alta tensión (220 kV o superior).

Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como residentes 
serán ingenieros mecánicos electricistas o electricistas colegiados y habilitados 
deberán tener experiencia mínima de cinco (5) años en supervisión de líneas y/o 
subestaciones de 220 kV o superior. Estos profesionales serán contratados a 
dedicación exclusiva para el Proyecto.

La Empresa Supervisora podrá cambiar al personal originalmente designado 
siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se indican en el presente 
numeral.

Respecto a los siguientes profesionales: Jefe de Supervisión del Proyecto, Jefe 
Supervisor de Línea de Transmisión, Jefe Supervisor de Subestaciones, Jefe 
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Supervisor de Obras Civiles y Jefe de Seguridad, no deberán integrar el equipo de 
supervisión de otro Contrato de Concesión.

[El subrayado es nuestro]

122. Numeral 6 del Anexo 10 

El Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“Informes
La Empresa Supervisora, presentará al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al 
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecución del servicio y 
en medio magnético con archivos fuente:
…
▪ Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y 

puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborará el informe final de sus 
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresará su aprobación 
y conformidad con las instalaciones.”

Comentario

Sugerimos incorporar precisiones en el Informe para optimizar la supervisión.

Propuesta de modificación o incorporación

Sugerimos incorporar lo siguiente:

“Informes
La Empresa Supervisora, presentará al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al 
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecución del servicio y 
en medio magnético con archivos fuente:
…
▪ Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y 

puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborará el informe final de sus 
actividades indicando el estado de las observaciones formuladas durante el 
proceso de supervisión. En este informe la Empresa Supervisora expresará su 
aprobación y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberá estar firmada por un 
Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

La Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cálculos 
documentos de Ingeniería, deberán estar refrendados por Ingenieros 
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados 
documentos. Osinergmin podrá requerir los currículos de ser el caso para 
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]
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VII. OPINIONES Y COMENTARIOS DE OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

123. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la 
Gerencia de Regulación Tarifaria, Gerencia de Supervisión de Energía, Gerencia de 
Políticas y Análisis Económico y Gerencia de Asesoría Jurídica. Tales opiniones y 
comentarios se han distribuido de la siguiente manera. 

▪ La Gerencia de Regulación de Tarifas ha efectuado los comentarios: 74, 85, 88, 90, 
98 y 117.

▪ La Gerencia de Supervisión de Energía (División de Supervisión de Electricidad), ha 
efectuado los comentarios: 75, 77-84, 86, 87, 89, 91-96, 99-116 y 118-122. 

▪ La Gerencia de Políticas y Análisis Económico ha efectuado los comentarios: 80 y 
97.

▪ La Gerencia de Asesoría Jurídica ha efectuado el comentario: 67, 68 y 76.

VIII. RECOMENDACIÓN

124. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideración del 
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluación correspondiente, determine si 
dispone su remisión a PROINVERSIÓN, en calidad de opinión técnica sobre la Versión 
Final del Contrato de Concesión SGT “Subestación Piura Este de 220/60/22,9 kV”.

«hanfossi»

Henry Giovani Anfossi Portugal 
Gerente de Supervisión de Energía (e)

«lsayas»

Leonidas Sayas Poma
Gerente de Supervisión de Electricidad

«mrevolo»

Miguel Juan Revolo Acevedo
Gerente de Regulación de Tarifas 

«sbuenalaya»

Severo Buenalaya Cangalaya
Gerente de División de Generación y 

Transmisión Eléctrica 

«jtrelles»

Jorge Carlos Trelles Cassinelli
Gerente de Políticas y Análisis Económico 

«jluna»

José Luis Luna Campodónico 
Gerente de Asesoría Jurídica
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