) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
INFORME N° DSE-SIE-48-2022

A . Gerencia General

De :  Gerencia de Supervisién de Energia (GSE)
Divisién de Supervision de Electricidad (DSE- GSE)
Gerencia de Regulaciéon de Tarifas (GRT)
Divisién de Generacion y Transmision Eléctrica (DGT-GRT)
Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico (GPAE)
Gerencia de Asesoria Juridica (GAJ)

Asunto :  Contrato de Concesidn SGT “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA y
L.T. 60 kV Nueva Tumbes — Tumbes”

Fecha : 20.04.2022
I. OBIJETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinién técnica sobre la version final del

Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmision S.E. Nueva Tumbes
220/60 kV — 75 MVA y L.T. 60 kV Nueva Tumbes — Tumbes (en adelante, “Proyecto”).

Il.  ANTECEDENTES

2. 31 de diciembre de 2018: Se publicd la Resolucion Ministerial N° 540-2018-MINEM/DM,
mediante la cual se aprobé el Plan de Transmisiéon 2019-2028, en el cual se contempla,
entre otros, la ejecucion del Proyecto.

3. 16 de agosto de 2019: Mediante Oficio N° 169-2019-MINEM/DM, el MINEM solicit6 a
Proinversién gestionar el inicio del proceso para la suscripcién del convenio de gestion
para que esta entidad se encargue del proceso de promocién de la inversién privada del
proyecto.

4. 27 de agosto de 2020: Mediante Resolucion Ministerial N° 243-2020-MINEM/DM, se
aprobo el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico Privadas 2020-
2022 en el subsector Electricidad, en el que se incluyé la ejecucién del Proyecto.

5. 14 de setiembre de 2020: Mediante Oficio N° 045-2020 MINEM/VME, se recibid el
Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de Encargo con el Ministerio de Energia
y Minas (MINEM), para la conduccién del proceso de promocidn de la inversion privada
del Proyecto.

6. 15 de setiembre de 2020: Se suscribié el Convenio de Asistencia Técnica en la
modalidad de Encargo entre el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y Proinversion,
para la conduccidn del proceso de promocidn de la inversion privada del Proyecto.
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7. 02 de marzo de 2021: Mediante Carta S/N (E012101351), el Consorcio Latin Pacific
Capital — COSANAC (Asesor de Transaccion) presentd a Proinversion los informes de i)
Desarrollo de Criterios de Elegibilidad, ii) Analisis de Riesgos de la Concesidn, iii) Informe
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Preliminar de Evaluacion Econdmica (Fase de Formulacién), y los iv) Modelos
Econdmicos Financieros, para ambos Proyectos.

8. 03 de marzo de 2021: Mediante Carta S/N (E012101372), Santivafiez Abogados S.A.
(Asesor Legal externo) remitid el “Informe de disponibilidad de terrenos” del Proyecto.

9. 26 de mayo de 2021: Mediante Oficio N° 004-2021-MINEM/CPIP-E, que adjunté el
informe N° 160-2021-MINEM/DGE, el MINEM emitié su conformidad al Informe de
Evaluacidn del Proyecto y solicitd que se realice una precision sustancial en el numeral
5.2. del citado documento.

10. 17 de junio de 2021: Mediante Oficio N° 043-2021-EF/15.01, el Ministerio de Economia
y Finanzas (MEF) emitié su opinion favorable al Informe de Evaluacién, a través del
Informe N° 087-2021-EF/68.03.

11. 24 de junio de 2021: Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 59-1-2021-
Lineas de Transmisidn, se aprobd la modificacion sustancial al numeral 5.2 del Informe
de Evaluacion del Proyecto, en virtud de lo solicitado por el MINEM y se dispuso solicitar
su ratificacion.

12. 25 de junio de 2021: Mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 30-
2021/DPP/EL.14, se ratificd el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 56-1-2021-
Lineas de Transmision, adoptado en su sesiéon del 14 de mayo de 2021, a través del cual
se aprobo el Informe de Evaluacidn; y el Acuerdo Pro Mineria y Energia N° 59-1-2021-
Lineas de Transmision, adoptado en su sesién del 24 de junio de 2021, a través del cual
se aprobd la modificaciéon sustancial al Informe de Evaluacion del Proyecto.

13. 09 de julio de 2021: Mediante Acuerdo Proinversién N° 109-3-2021-CD del Consejo
Directivo de Proinversién, se aprobd la incorporacién del Proyecto al proceso de
promocién de la inversion privada y la modalidad de Asociacidn Publico Privada.

14. 09 de julio de 2021: Mediante Acuerdo de Comité N° 60-1-2021-Lineas de Transmision,
se aprobd el Plan de Promocién de los Proyectos, siendo ratificado por Resolucion de la
Direccion Ejecutiva N° 33-2021/DPP/EL.14 del 12 de julio de 2021.

15. 22 de marzo de 2022: Mediante Resolucion de la Direccidn Ejecutiva N° 18-
2022/DPP/EL.14, se ratificé el Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 69-1-2022,
adoptado por el Comité Especial de Inversién en Proyectos de Hidrocarburos,
Electricidad y Mineria — PRO MINERIA Y ENERGIA en su sesidn del 21 de marzo de 2022,
mediante el cual se aprobd: la modificacidon sustancial del Plan de Promocién del
Proyecto.

16. 05 de abril de 2022: Mediante Oficio N° 05-2022/PROINVERSION/DPP/EL.14,
PROINVERSION solicité al Osinergmin opinién previa a la Version Final del Contrato de
Concesion del Proyecto “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA y L.T. 60 kV Nueva
Tumbes — Tumbes”.
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.  MARCO NORMATIVO

17. A continuacidn, se resumen las principales disposiciones, al amparo de las cuales se
emite la opinidn contenida en el presente informe.
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Ley N° 26734, Ley de Creacion del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

18. Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
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los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.

Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

19. El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

Reglamento de Organizaciéon y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM

20. El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcion reguladora,
gue comprende la fijacién de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su dmbito, y (iii) la funcidon supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocion de la inversién privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

21. Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcidn del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocién
de la inversidn privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promociéon de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

22. Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccion,
Proinversién de manera previa a la adjudicacién elabora la Versién Final del Contrato y,
sin excepcion y bajo responsabilidad, solicita la opinién no vinculante del organismo
regulador correspondiente.

23. El articulo 41 de la Ley APP sefiala que la opinidon del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.

24. Es pertinente sefalar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocién, las cuales forman parte integrante del contrato de asociacion publico
privada.
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25. De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervision se sujeta a lo dispuesto en
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacion
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publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

26. De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccién, Proinversion elabora la Versién Final del Contrato vy, sin
excepcion y bajo responsabilidad, solicita, entre otros, la opinién no vinculante del
organismo regulador; para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el
informe de evaluacidn integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el
esquema de financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

27. Elarticulo 55 afiaden que, la opinidn del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcion de solicitud
de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

28. Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que Proinversién solicite informes y opiniones
adicionales. Asimismo, se establece que la opinién emitida no puede ser modificada por
ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones adicionales incorpore
nueva informacién relevante conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

29. Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacién de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una clausula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.7 del Contrato recoge como causal de terminacidn
del contrato la aplicacién de la cldusula anticorrupcion.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

30. Elarticulo 2 de la LCE establece que la transmision de electricidad constituye un servicio
publico.

31. El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesion de transmisidon de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes

del Estado o requieran la imposicidn de servidumbre por parte de éste.

32. Elinciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios

las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmisién.

33. Elarticulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesion,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en
el cronograma correspondiente.
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34. Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de
concesion, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacién del servicio publico
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de electricidad.
Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica

35. Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.

36. Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmisién
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones:

a) Del Sistema Garantizado de Transmision;

b) Del Sistema Complementario de Transmision;
c) Del Sistema Principal de Transmision; y

d) Del Sistema Secundario de Transmision.

37. El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmisidon y del Sistema Complementario de Transmision como
aquellas cuya puesta en operacion comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmision son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya
puesta en operacidon comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

38. Elarticulo 22 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Garantizado de Transmision
(como es el caso del contrato materia de opinidn) se encuentra conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisidn cuya concesién y construccion son resultado de
un proceso de licitacion publica. El mismo articulo dispone adicionalmente que, el plazo
maximo de la Concesion no excedera los treinta (30) afios desde el inicio de la operacion
comercial, culminada el mismo, los activos del contrato serdn transferidos al Estado sin
costo alguno.

39. Asi también, dicho articulo precisa que los procesos de licitacién para implementar las
instalaciones del Sistema Garantizado de Transmision son conducidos por el MINEM,
empero, éste podra encargar dicha diligencia a Proinversidn, en cuyo caso, el proceso
de licitacidn se realizara de acuerdo con las normas y procedimientos con que cuenta
esta entidad para estos efectos.

40. Respecto a laremuneracion tarifaria, la Ley N° 28832 dispone que la Base Tarifaria es el
monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmision,
utilizado para el calculo de las tarifas y compensaciones de transmisidn, y que
comprende la remuneracion de las inversiones (por el periodo de recuperacion previsto

en el contrato y que no podra exceder los 30 afios), los costos eficientes de operaciony
mantenimiento, y la liquidacién anual que efectte Osinergmin.
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41. Elarticulo 26 de la Ley N° 28832 establece que la compensacién para remunerar la Base
Tarifaria es asignada a los usuarios por Osinergmin, a través del Peaje de Transmision
(cuyo valor unitario es agregado al precio de la potencia de punta en barra).

Reglamento de Transmisién, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM
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42. El numeral 1.8 del Reglamento de Transmisién define al Contrato de Concesion del
Sistema Garantizado de Transmisién, como aquel que suscribe el Estado Peruano,
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitaciéon. Este contrato
establece el compromiso de construcciéon, propiedad, operacidn, régimen tarifario y
devolucién al Estado al término del Contrato, seglin sea aplicable en cada caso en
particular.

43. Asimismo, el articulo 2 afiade que los titulares de dichas instalaciones estdn obligadas
a suscribir un Contrato de Concesion del Sistema Garantizado de Transmisidn, asi como
el Contrato de Concesién Definitiva de Transmision.

IV. ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

44. Envirtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la Versidn Inicial del
Contrato y la Version Final del Contrato de los proyectos que se desarrollan en la
modalidad de Asociacién Publico Privada de dicho sector.

45.  Laopinidon de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las clausulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervisién de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

46. Es pertinente sefialar que Osinergmin no ha emitido opinién previa a la Versidn Inicial
de los Contratos de Concesidn.

47. Si bien Proinversién no ha sefialado las razones por las cuales no solicitd la opinién
previa de Osinergmin a la Version Inicial de los Contratos de Concesién en el Oficio N°
05-2021/PROINVERSION/DPP/EL.14, de la lectura de su adjunto, el Informe de
Evaluacién Integrado, se aprecia que los proyectos “Enlace 220 kV Reque — Nueva
Carhuaquero, Subestaciones, Lineas y Ampliaciones Asociadas” y “S.E. Nueva Tumbes
220/60 kV — 75 MVA y L.T. 60 kV Nueva Tumbes — Tumbes” se encuentran clasificados
como autofinanciados y tienen un Costo Total de Inversién estimado de USS 36,6
millones (equivalente a 31 451 UIT) por ambos proyectos, por lo que en atencion al
numeral 39.3 del articulo 39 de la Ley APP! y el numeral 51.2 del articulo 51 del

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS
Articulo 39. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato en la fase de Estructuracion
39.1 Enla fase de Estructuracion, el Organismo Promotor de la Inversion Privada, elabora la Version Inicial del
Contrato y solicita las opiniones sefialadas en el articulo 41.
39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversion Privada

para la elaboracion de dicha Version Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos,
estudios econémico financieros, informe que sustente la adecuada asignacion de riesgos y valuacion de
contingencias, modelo econémico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecucion del proyecto.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente articulo, asi como las opiniones previas establecidas en el
articulo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren
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Reglamento APP?, no es exigible la emision de opinidn a la Version Inicial de los
Contratos de Concesion.

48. En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacion de la Version Final del
Contrato de Concesion SGT “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVAy L.T. 60 kV Nueva
Tumbes — Tumbes”, solicitada por PROINVERSION a través del Oficio N° 05-
2022/PROINVERSION/DPP/EL.14.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO S.E. NUEVA TUMBES 220/60 KV — 75 MVA Y L.T. 60 KV NUEVA
TUMBES - TUMBES

49. Las obras del Proyecto se encontraran localizadas en el departamento de Tumbes,
provincia de Tumbes.

50. El area de influencia de este proyecto comprende las localidades de Zarumilla, Puerto
Pizarro, Tumbes, Zorritos y Mancora que son las localidades atendidas desde el sistema
de sub-transmision en 60 kV de la empresa de distribucién Electronoroeste S.A.
(ENOSA), empresa a cargo del suministro de electricidad al Departamento de Tumbes.
Este proyecto tiene un monto de inversidon estimado de USD 7,95 millones.

51. El objetivo general del proyecto es incrementar la capacidad de transformacién para el
suministro eléctrico al sistema de 60 kV de Tumbes desde el nivel de 220 kV, con el
propodsito de evitar la sobrecarga de los transformadores de la S.E. Zorritos debido al
crecimiento de la demanda eléctrica en el drea de demanda 1 - zona Tumbes.

52. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacion:

a. Subestacion Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA

i. Lado de 220 kV.
o Conexidn a sistema doble barra con seccionador de transferencia; Celda de conexidn
del transformador de potencia.
o Un (01) transformador de potencia de 220/60/22,9 kV — 75/75/25 MVA (ONAF).
Espacio para la ampliacidn futura de segundo y tercer transformador de 220/60 kV.
o Sistemas de proteccidén, medicidn, comunicaciones y control, servicios auxiliares y
otros

ii. Lado de 60 kV.
o Una (01) celda de transformacién y dos (02) celdas de salida en 60 kV. Espacio para la
ampliacion futura de doble barra y once (11) celdas de linea.
o Sistemas de proteccion, medicién, comunicaciones y control, servicios auxiliares y
otros.

ningun tipo de garantia y cuyo Costo Total de Inversion no supera el monto establecido en el Reglamento.
(subrayado afiadido)

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF
Articulo 51. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato
51.1 La opinidn previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el articulo 55, a excepcion de lo dispuesto en el inciso
4 del parrafo 55.1 del articulo 55.
51.2 Para la aplicacidn de lo dispuesto en el pdrrafo 39.3 del articulo 39 de la Ley, el limite de las APP
autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTl o CTP cuando no contenga componente de inversion.
(subrayado afiadido)
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jii. Lado de 22,9 kV.
o Una (01) celda de transformacién de tipo interior en 22,9 kV.
o Una (01) celda de 22,9 kV para el transformador de servicios auxiliares.
o Un (01) transformador de servicios auxiliares de 100 KVA.
o Previsidn de espacio para celda para el transformador Zigzag de aterramiento y para
tres (3) salidas futuras para atender cargas del sistema de distribucién.
o Sistemas de proteccidn, medicidn, comunicaciones y control y otros.

b. Enlaces de conexién en 60 kV

Se construirdn dos (02) enlaces de conexién de simple terna, o uno (01) de doble
terna, en 60 kV, desde la S.E. Nueva Tumbes hasta el seccionamiento de la L.T. 60 kV
Puerto Pizarro — Zarumilla que conecta a las siguientes dos (02) actuales
subestaciones:

i. Subestacion Puerto Pizarro 60 kV
ii. Subestacidon Zarumilla 60 kV

VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

53. En esta seccion se presentan comentarios a la Version Final del Contrato de Concesion
SGT “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA y L.T. 60 kV Nueva Tumbes — Tumbes”,
remitido por PROINVERSION mediante el Oficio N° 05-2022/PROINVERSION/DPP/EL.14.

VI.1 Respecto al Informe de Evaluacion Integrado

54. Dentro del numeral 2.1.7 del Informe de Evaluacién Integrado, se consigna que el plazo
para la ejecucidn del proyecto “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA y LT 60 kV
Nueva Tumbes — Tumbes”, es de 30 meses; sin embargo, dentro del Anteproyecto
elaborado por el COES se consigna un plazo de 740 dias calendario equivalente a 24,66
meses sustentado en un cronograma de ejecucion. En ese sentido, se debe sustentar el
plazo adicional considerado en el Informe de Evaluacién Integrado, detallando las
actividades no considerados en el Anteproyecto del COES que originan la modificaciéon
del plazo inicial y de corresponder modificar los plazos establecidos en el Anexo 7.

V1.2 Clausulas que tienen implicancias tarifarias
55. Clausula 8.
I. Numeral 8.1

Con respecto al indice de Actualizacidon (IPPn) se realizan precisiones que pueden dar
diferentes interpretaciones en los literales f) y g) del numeral 8.1.

“f) (...) Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacion que se utilizard para efectuar la regulacion correspondiente {(...)”
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Al respecto, se sugiere uniformizar los enunciados.
Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos modificar el literal f) del Numeral 8.1 segun el texto
siguiente:

“f) (...) Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha que
corresponda efectuar la actualizacion. {(...)”

[El subrayado es nuestro]
Il. Agregar Numeral

De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido especificamente a pedidos de
modificacién de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta oportuno
precisar que la activacion de los cargos unitarios de los Peajes de Transmisién, deben
sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio aplicable.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.9 segln el texto siguiente:

“8.9 Una vez iniciada la operacion comercial y suscrita el acta correspondiente
conforme al numeral 5 del Contrato, la activacion de los cargos unitarios de los
Peajes de Transmision se sujetard a las reglas, procesos y criterios establecidos
en el marco regulatorio aplicable.”

VI.3 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
56. Numeral 2.10
El Numeral 2.10 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo

con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8.”

Comentario

Al respecto, debemos seiialar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se
hace mencidn a la prestacién del servicio para efectos de penalizacién, para efectos de
remuneracion, en la definicion de la Puesta en Operacién (POC), entre otros. Por lo que,
introducir una responsabilidad al CONCESIONARIO por la prestacidon del servicio desde
la integracion al SEIN y no desde la POC, podria generar interpretaciones inadecuadas
en los diferentes apartados del Contrato.
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Desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al SEIN, en
condiciones normales de operacién, debe cumplir con la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico, en cuanto a
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calidad del servicio adecuado; por lo que también deberd estar sometido a las
consecuencias de sus incumplimientos.

Se tiene que tener en cuenta que un Contrato como el presente no puede exceptuar de
ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener los equipos en el periodo
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experimental.
Propuesta de modificatoria o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 2.10:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable de manera
objetiva, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la
Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO serd responsable, ademads,
por la prestacion del Servicio.”

[El subrayado es nuestro]
57. Numeral 2.11.

El Numeral 2.11 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la
prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados
por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes o el Inspector.

Comentario

Este cambio se propone para mejorar la posicién del Estado en el desarrollo del proyecto.

Propuesta de modificatoria o incorporacion

Sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 2.11:
“El CONCESIONARIO mantendrd indemne al CONCEDENTE respecto a cualquier
accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la
prestacion del Servicio, excepto en caso de que los dafios o perjuicios sean causados
con dolo o culpa grave por el CONCEDENTE, su personal, representantes, agentes
o el Inspector.

[El subrayado es nuestro]

58. Numeral 3.2

El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:

“.. Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de
Servicio.”

10
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Comentario

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podria suponer que
los errores en el disefio del Proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con
la obligacidn referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (numeral 3.2) con lo siguiente:

“.. Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de
Servicio y demds obligaciones consignadas en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

59. Numeral 4.5
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato de Concesion dice:

“EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.”

En este numeral del proyecto de Contrato se menciona que el Concesionario se obliga a
contratar a la Empresa Supervisora y que los gastos que demande dicha supervisién
forman parte de la Oferta del Concesionario.

Comentario

El Estado Peruano a través del Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en su calidad de
Concedente, desde el 2012 viene considerando en los proyectos de Contrato de
Concesion SGT en adicidn un monto, para garantizar el correcto desarrollo de la
supervision de la Ingenieria, Suministro y Construccion de los proyectos de transmision.

El monto destinado a solventar los gastos de la supervision del proyecto, es componente
de la Oferta Econémica formulado por el Concesionario y, por tanto, se incluye en la Base
Tarifaria del Régimen Tarifario establecido en la Cldusula Octava de los Contratos de
Concesion.

La facultad de solventar los gastos que demande la supervision de la obra que esta a cargo
de la Empresa Concesionaria, viene generando distorsiones en el correcto desempeiio de
la Empresa Supervisora, por la propia naturaleza de estar sujeta econémicamente al

Concesionario y, en algunos casos asignandoles labores diversas a las funciones
exclusivas relacionadas con la Supervisién de la Obra.

Por lo tanto, se sugiere que el Concedente seleccione y contrate a la empresa
especializada en la supervision de proyectos de transmisién y del mismo modo al

11
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Inspector del proyecto. El financiamiento para el pago de la Empresa Supervisora y del
Inspector estara a cargo del Concesionario mediante un Fideicomiso que servira para que
le Concedente realice los pagos a la Empresa Supervisora y al Inspector.

60. Numeral 4.5

El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato dice:

“EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.”

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.5) con lo siguiente:

“EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. Los
gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de
supervision al CONCEDENTE y_a_Osinergmin en el plazo de cinco (05) dias de
culminadas todas las formalidades de su suscripcion, para sus labores de
supervision.”

[El subrayado es nuestro]

61. Numeral 4.8

El Numeral 4.8 del Contrato sefiala:

"

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad. El proyecto de ingenieria deberd cumplir tanto con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad
previamente aprobado”

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Los Concesionarios al no estar especificado en el Contrato el contenido de los estudios
de ingenieria definitiva, estan presentando una Ingenieria definitiva incompleta, tal es asi
qgue no presentan: Criterios de disefio, Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones
de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad de los sistemas secundarios tales
como relés de proteccidn, sistemas de telecomunicaciones ni de los servicios auxiliares
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de las subestaciones y tampoco los célculos justificativos de los sistemas de barras ni de
los arboles de cargas de las estructuras; aduciendo que no estan obligados a hacerlo y lo
realizardn en la Ingenieria de detalle, esto no es correcto pues es necesario contar con la
informacidn de estos cdlculos para poder adquirir los equipos y luego de esta adquisicion
recién desarrollar la Ingenieria de detalle.
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Es necesario incluir los criterios de disefio que se mencionan en el numeral 1.4 del Anexo
1 del contrato de Concesidon como parte de la Ingenieria Definitiva del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.8) con lo siguiente:

“... En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Criterios de diseno,
Cdlculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y
Planos en formato Autocad. El proyecto de ingenieria deberd cumplir tanto con los
alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1y el Estudio de Pre Operatividad

previamente aprobado. Se debe precisar que esta Ingenieria definitiva también
debe comprender a_los _sistemas de proteccion, control, _medicidn,

telecomunicaciones y servicios auxiliares de las subestaciones.”
[El subrayado es nuestro]

62. Numeral 4.9
El Numeral 4.9 del Contrato sefiala:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora, en el que
se verificard que este cumple con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1y el EPO, aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el
COES, tales como el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi
como otros que sean aplicables En caso de discrepancia en los alcances técnicos
entre el Anexo 1 y el EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo en el
dmbito de su competencia, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin
que ello implique modificar la configuracion bdsica y caracteristicas técnicas
establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria”

Comentario
En el numeral 9.1 del PR-20 dice:

Finalidad del procedimiento para la obtencion del Certificado de Conformidad del
EPO

El proceso para la obtencion del Certificado de Conformidad del EPO tiene por
finalidad que la conexion de nuevas instalaciones, asi como la reubicacion y/o
maodificacion de las instalaciones existentes, comprendidas dentro del alcance del
presente procedimiento, no causen impacto negativo a la calidad, confiabilidad,
seguridad y operacion del SEIN ni perjudiquen su expansion.
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Es decir que el COES evalua el ingreso de las nuevas instalaciones al SEIN, cuya
vigencia es hasta un afio posterior a fecha de aprobacién del certificado de
conformidad del EPO, tal como se indica en el numeral 9.12, 9.13 y 9.14 del PR-20,
que se muestra a continuacion:

9.12 Alcances de la Conformidad del EPO

Mediante la Conformidad del EPO, se aprueba: (i) el Proyecto en un Punto de
Conexidn determinado; (ii) las instalaciones y el equipamiento del proyecto
que se indique expresamente, y (iii) el afio de conexion de las instalaciones del
proyecto.

9.13 Conclusiodn de la vigencia del Certificado de Conformidad del EPO

2. Cuando el proyecto no se conecte al Sistema hasta el afio siguiente al afio
aprobado en el Certificado de Conformidad del EPO para su conexion.

9.14 EPOs elaborados por el COES, incluidos en los anteproyectos del Plan de
Transmision.

. La vigencia de los EPOs elaborados por el COES, incluidos en los
anteproyectos de los proyectos del Plan de Transmision, es de tres afos
posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos EPOs.

En tal sentido podemos concluir que en el mejor de los casos el alcance de la vigencia del
EPO es de tres afios posteriores al afio de conexién al SEIN previsto en dichos EPOs,
mientras que el tiempo de alcance de los Contratos de Concesién es de treinta (30) afios;
por tanto, consideramos que no se puede subordinar el alcance del Anexo 1 del Contrato
de Concesidn a una aprobacién que solo evalla las caracteristicas técnicas de los
proyectos para su ingreso al SEIN, mas no en el tiempo de vida del proyecto.

El EPO es elaborado por el Concesionario, donde se plasma la propuesta del
Concesionario, este EPO es presentado al COES para aprobacién, en este contexto tal
como lo indica el PR-20 el COES que a la letra dice en el numeral 15. DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del
Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segin
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre el
disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales serdn
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes”.

Por tanto, no se puede indicar que “ante discrepancias entre el Anexo 1 y el EPO
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo en el ambito de su competencia”, puesto
que el COES no es competente para limitar el cumplimiento de obligaciones
contractuales.
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Ademas, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando Estudios
de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando las
caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesidn, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere retirar el texto “En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el

Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecera este ultimo” y modificar el texto
anterior (numeral 4.9) con lo siguiente:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora, en el que
se verificard que este cumple con los alcances técnicos que se especifican en el
Anexo 1y el EPO, aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el
COES, tales como el Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi
como otros que sean aplicables, sin que ello implique modificar la configuracion
bdsica y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna
variacion de la Base Tarifaria”

63. Numeral 5.2
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes
de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que inicie sus
funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha”

Comentario adicional

En el Numeral 5.2 se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector;
también, se sefiala que, la eleccidn del Inspector sera en base a una lista que remitira el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede elegir
libremente al Inspector.

Sobre este punto debe tomarse en cuenta el riesgo de que se presente un sesgo a favor
del Concesionario. Pues al ser el Concesionario quien selecciona y paga directamente al
Inspector se desvirtuaria el rol de este ultimo en los proyectos de Contratos.

En funcién a lo descrito, se recomienda que tanto la contratacién del Inspector como el
pago por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, esto con el fin de garantizar la
imparcialidad de sus funciones. Si bien el Concedente sera el encargado del pago directo,
se mantiene la obligaciéon del Concesionario de solventar los gastos que demande la
contratacidn del Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de Contrato. En ese sentido,
se sugiere modificar el Numeral 5.2 para mejorar el trabajo realizado.

En el mismo numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

“«

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
Osinergmin para su informacion.”
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Comentario

Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la seleccion del Inspector,
debe poder convocar al Inspector a reuniones para la absolucién a consultas sobre su
labor.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.2 lo siguiente:

“

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.

El inspector deberd asistir a las reuniones cuando Osinergmin lo requiera, para
temas relacionados con su labor en el desarrollo del proyecto.”

[El subrayado es nuestro]
64. Numeral 5.8

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

“El Servicio deberd ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera
tal que se garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

()

Comentario

Este cambio se propone para mejorar la posicion del Estado en el desarrollo del proyecto,
siendo que la tipificacidén de infracciones y sanciones no excluye las compensaciones que
debe realizar el Concesionario.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere precisar el Numeral 5.8, segun lo siguiente:

“El Servicio deberd ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera
tal que se garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del

CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, estas sanciones no excluye las compensaciones que
debe realizar el CONCESIONARIO por mala calidad de suministro o mala calidad
del servicio especificados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
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Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la Cldusula
11.4.
(..).”

[El subrayado es nuestro]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

65. Numeral 6.1

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

II(“')

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

(..)”
Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del
cumplimiento del contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:

“De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE (con copia a OSINERGMIN) dentro de los
diez (10) dias calendario, computados a partir de la recepcion de la solicitud
correspondiente.”

[El subrayado es nuestro]

66. Numeral 7.2
El Numeral 7.2 inciso b) del proyecto de Contrato dice:

“Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil
terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de
riesgo. Las coberturas de este seguro serdn cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacidn, terremoto, derrumbes, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita y dafios
provocados por error o falla de terceros. Los sequros sefialados en este literal
deberdn cubrir un monto no menor a la pérdida mdxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una
empresa especializada de reconocido prestigio internacional. Estos seguros
deberdn estar vigentes desde la culminacion de las obras”.

Comentario

La Cldusula 2.10 del Contrato de Concesidn establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesidn, desde la fecha de cierre, tal como se cita a
continuacién:
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“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldausula 8.”

De acuerdo con la mencionada Clausula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes de
la Concesidon rige desde la fecha de cierre del Contrato de Concesion, previo
cumplimiento de las condiciones del Contrato.

Por otro lado, el Literal b) de la cldusula 7.2 del Contrato de Concesién, dispone que el
Concesionario debe contratar y mantener vigente, desde la culminacion de las obras, la
poliza de seguro que cubra los Bienes de la Concesidn y pdliza de obra civil terminada.

A efectos de poder corroborar cudles son aquellos bienes que constituyen bienes de la
Concesion y que vienen siendo cubiertos por las referidas Pdlizas de Seguro entre otras,
la Concesionaria deberia incluir la siguiente informacién:

= El Inventario actualizado de los Bienes de la Concesidn y precision sobre los Bienes
de la Concesion que se encuentran cubiertos mediante las Pdlizas de Seguro.

= |ndicar cuales son los Bienes de la Concesidn, a efectos que se pueda cotejar con lo
consignado en las referidas pdlizas, de conformidad con lo establecido en la clausula
7.2 Literal b) del Contrato de Concesion.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso b):

“Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil
terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio de
riesgo. Las coberturas de este seguro serdn cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacidn, terremoto, derrumbes, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita y dafios
provocados por error o falla de terceros. Los sequros sefialados en este literal
deberdn cubrir un monto no menor a la pérdida mdxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una
empresa especializada de reconocido prestigio internacional. Estos seguros
deberdn estar vigentes desde la culminacion de las obras”. Las referidas Pdlizas
deberdn precisar qué Bienes de la Concesion se encuentran cubiertos y deberdn

ser remitidas al MINEM y a Osinergmin, junto con el Inventario actualizado de los
Bienes de la Concesion, que cubra el valor de los Bienes de la Concesidn y pdliza
de obra civil terminada, asi como, el Estudio de Riesqo que cubra la pérdida
mdxima probable (PMP), desde la culminacion de las obras”.

[El subrayado es nuestro]

67. Numeral 7.2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

El Numeral 7.2 inciso d) del proyecto de Contrato dice:
“Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que
se contrate la péliza CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por sus

siglas en inglés), la cual debe incluir como minimo las secciones (coberturas) Ay B,
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asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables subterrdneos,
tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de disefio, debilitamiento de
elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una pdliza
CAR/EAR”.

Comentario

La Cldusula 2.10 del Contrato de Concesidn establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesidn, desde la fecha de cierre, tal como se cita a
continuacién:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafos, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.”

De acuerdo con la mencionada Cldusula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes de
la Concesién rige desde la fecha de cierre del Contrato de Concesién, previo
cumplimiento de las condiciones del Contrato.

Asimismo, el Literal d) de la clausula 7.2 del Contrato de Concesion, dispone que, durante
la construccién, el Concesionario debe contratar o hacer que se contrate y mantener
vigente, desde el inicio de las obras, la pdéliza CAR/EAR (Construction All Risk/
Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Propuesta de modificatoria o incorporacién
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso d):

“Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer que
se contrate la pdliza CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por sus
siglas en inglés), la cual debe incluir como minimo las secciones (coberturas) Ay B,
asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables subterrdneos,
tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de disefio, debilitamiento de
elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en una pdliza
CAR/EAR”. La _referida Pdliza deberd precisar qué Bienes de la Concesion se
encuentran cubiertos y deberd ser remitida al MINEM y a Osinergmin, junto con
el Inventario actualizado de los Bienes de la Concesion, que cubra el valor de los

Bienes de la Concesion en construccion, asi como, el Estudio de Riesgo que cubra
ey /

la pérdida maxima probable (PMP), en la etapa de construccion”.
[El subrayado es nuestro]

68. Numeral 9.8

El Numeral 9.8 del proyecto de Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

El CONCESIONARIO deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revisiéon y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.
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Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de inversion para las obras
requeridas hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el
CONCESIONARIO debera presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de
financiamiento debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del
CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste
el aporte de capital emitido como mdximo treinta (30) Dias antes de su
presentacion; iii) en el caso de los contratos de financiamiento con Acreedores
Permitidos, declaracion jurada emitida por el Acreedor Permitido en la que declare
que cumple con las calidades establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido”
del Contrato conforme al formato del Anexo 12.

Comentario

Es necesario precisar que el aporte de capital debe ser efectuado de manera especifica
para el financiamiento del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.8 lo siguiente:

El CONCESIONARIO deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362.

Para acreditar el Cierre Financiero por el monto de inversion para las obras
requeridas hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el
CONCESIONARIO deberd presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de
financiamiento debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del
CONCESIONARIO, emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste
el aporte de capital efectuado para el financiamiento del proyecto, emitido como
mdximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) en el caso de los contratos
de financiamiento con Acreedores Permitidos, declaracion jurada emitida por el
Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas en
la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato del Anexo
12.

[El subrayado es nuestro]

69. Numeral 9.10
El Numeral 9.10 del proyecto de Contrato dice:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, deberd
entregar copia de cualquier modificacion a dichos contratos o contrato
posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor. El CONCEDENTE guardard
confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente cldusula,
salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o
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Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del
cumplimiento de los hitos del Anexo N° 7; asi como la precision que el Concedente
informe al Osinergmin sobre la conformidad y cumplimiento del hito Cierre Financiero.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.10 lo siguiente:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE,
PROINVERSION y a OSINERGMIN copia de los contratos respectivos con los
Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier tercero que participe en la
operacion. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El
CONCEDENTE guardara confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud
de la presente cldusula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen
la necesidad de su publicidad. Asimismo, el CONCEDENTE informard al
OSINERGMIN sobre la conformidad y cumplimiento del hito Cierre Financiero.”

[El subrayado es nuestro]

70. Numeral 10.6

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula, no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

(..)”
Comentario

Si bien los hitos del Anexo N° 7 serdn prorrogados automaticamente, es necesario la
emision de algin documento que lo formalice.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:

“.)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
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ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

En _caso _de producirse la_suspension, ésta _debe ser comunicada por la
Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo mdximo de cinco (5) dias hdbiles de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

que se tomd conocimiento.
( )II

[El subrayado es nuestro]
71. Numeral 15 Equilibrio Econdmico Financiero

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio econémico
financiero. Con relacion a la actuacion de las partes, el Numeral 15.3 sefiala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd

remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con
relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por
el CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30)
Dias.”
[El subrayado es nuestro]

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociaciéon Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos), se sefiala que es recomendable que sea un tercero,
independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del equilibrio
econdémico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el monto de
desequilibrio que sera compensado”4

Por lo seinalado, y en linea con lo que sefiala la normativa vigente, se recomienda que sea
un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha producido
o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a compensar.

Asi, en el Numeral 15.3 se propone la siguiente redaccion:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio economico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito_al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente
sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.
Una copia de la solicitud también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita

una opinion técnico—econémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte
(20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.
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El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30) Dias.

En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido una

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula 14.
Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las
Partes.

La _contratacion del Auditor Independiente serd realizada y pagada
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el
restablecimiento del equilibrio economico financiero.”

[Lo escrito en negrita es nuestro]

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econdmico
financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una
compensacién acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

Anexo 1 del Contrato de Concesion
72. Numeral 1.2 del Anexo 1.

El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las caracteristicas del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas
requeridas.”

Comentario

Al respecto, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando

Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando las

caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del

Contrato de Concesidn, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los

casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.2 lo siguiente:

El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las especificaciones del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas
requeridas, que deben ser cumplidas como minimo en la elaboracion del Estudio
de Pre Operatividad, independientemente de lo que estd establecido en el

Procedimiento PR-20 del COES.

[El subrayado es nuestro]
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73. Numeral 1.8, del Anexo 1 del proyecto de Contrato
El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“Respecto a las caracteristicas técnicas del equipamiento principal, que incluye su
dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia, segun se establece en el
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuracion
Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo.”

Comentario

Se propone esta modificacién debido a que en los enlaces de los proyectos de la
Concesionaria Linea de Transmision La Nifia SAC (Enlace 220 kV Tingo Maria Aguaytia y
Enlace 220 kV Parifias Nueva Tumbes), se ha propuesto que el COES apruebe aspectos
técnicos como por ejemplo de que la proteccién de respaldo utilice el mismo cable OPGW
que la proteccidn principal, a pesar de que estaba prohibido en numeral 2.3.4 literal j) del
Anexo 1 del Contrato; el COES lo aprobd generando una controversia que en este
Contrato se debe de evitar.

Asimismo, es importante considerar lo sefialado en las Disposiciones Complementarias
del PR-20, que seiala:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor

del Proyectos, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacién y/o Agente, seqgtin

corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales
sobre el disefio, construccion y/o operacion de sus instalaciones, las cuales serdn

reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”
[El subrayado es nuestro]
Propuesta de modificacién o incorporacion:

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.8 lo siguiente:

“Respecto a las especificaciones técnicas del equipamiento principal, que incluye
su dimensionamiento, serdn aquellas que el COES apruebe en el Estudio de Pre
Operatividad (EPO), en los temas de su competencia, segun se establece en el
Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la Configuracion
Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo,; respetando como minimo
en todos sus extremos lo establecido en el Anexo 1.”

[El subrayado es nuestro]

74. Numeral 2.3.3, Literal a3., del Anexo 1
En el Numeral 2.3.3, Literal a3., del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos

internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las

Pruebas de Tipo. Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina.
Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

Los Concesionarios, debido a que la Norma IEC 62271-200 da la opcién a que la prueba
de rutina de tensién aplicada a frecuencia industrial se evite en los seccionadores,
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mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador, siendo el comprador el
Concesionario esta prueba lo vienen evitando puesto que esta prueba tiene un costo
poniendo en riesgo a los equipos restantes y al personal puesto que existen fallas no
visibles como burbujas, o fisuras internas en la fabricacidn de los aisladores sélidos que
no son detectables con pruebas de sitio y mds aln las energizaciones son bruscas por lo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

gue una explosidn de estos aisladores siempre es posible, es por eso que exigimos que
se someta la tension aplicada a frecuencia industrial a todos los seccionadores en fabrica.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Se propone que el Numeral 2.3.4 literal a3.del Anexo 1 del proyecto de Contrato debe
decir:

a3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos

internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las

Pruebas de Tipo. Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina,

se hace hincapié que todos los seccionadores deben de ser sometidos a la

prueba de tension aplicada a frecuencia industrial en fdbrica, no es
suficiente la medicion de la longitud de fuga de los aisladores.

[El subrayado es nuestro]

75. Numeral 2.3.3, Literal c4), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“

Todas las distancias de seguridad deberdn cumplir con lo establecido en el Cédigo
Nacional de Electricidad-Suministro 2011, las normas IEC 60071 y ANSI/IEEE. Los
valores sefialados de distancias de seguridad estdn referidos al nivel del mar por
lo que deberdn ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde
corresponda.”

Comentario

Es necesario indicar que se debe de cumplir con el Cddigo Nacional de Electricidad
Suministro 2011y con el Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacién 2006 que son normas
de obligatorio cumplimiento en el Pais.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos se precise lo siguiente:

“

Todas las distancias de seguridad deberdan cumplir ademads con lo establecido en
el Cédigo Nacional de Electricidad Suministro 2011, Cédigo Nacional de
Electricidad Utilizacion 2006 y normas complementarias aplicables en el pais.
Los valores sefialados de distancias de sequridad estdn referidos al nivel del mar
por lo que deberdn ser corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones
donde corresponda.”

[El subrayado es nuestro]
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76. Numeral 2.3.3, Literal h), del Anexo 1
En el Numeral 2.3.3, Literal h), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“h) Equipos de 220 kV

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

El equipamiento recomendado serd para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con simple interruptor y seccionador de
transferencia. Las celdas estardn constituidas como minimo por los
siguientes equipos:

- Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension
capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores de
corriente, interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de barras y
trampas de onda (donde corresponda).”

Comentario

Se debe especificar con precision los equipos de lo contrario existe la posibilidad de que
el Concesionario no cumpla con instalar los seccionadores de transferencia.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Se propone que el Numeral 2.3.3 literal h). del Anexo 1 del proyecto de Contrato debe
decir:

“h) Equipos de 220 kV

El equipamiento recomendado serd para instalacion al exterior y para una
configuracion de doble barra con seccionador de transferencia. Las celdas
estardn constituidas como minimo por los siguientes equipos:

- Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension
capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores
de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar, seccionador de barras,
seccionador de transferencia y trampas de onda (donde corresponda).”

[El subrayado es nuestro]

77. Numeral 2.3.3 literal k1. del Anexo 1
En el Numeral 2.3.3 literal k1. del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“k1. Lineas de Transmision en 60 kV
Deberdn contar con las siguientes protecciones, entre otros:
- Proteccion principal: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncion independiente, con funciones de proteccion diferencial de
distancia, sobrecorriente para fallas entre fases instantdnea y

temporizada, sobrecorriente temporizada direccional para fallas fase a
tierra, proteccion de falla del interruptor, etc. Con oscilografia, localizador
y registrador de fallas.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal.”
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Comentario

Es necesario precisar la proteccidon requerida para evitar malos entendidos, en la
ejecucién del contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Se propone que el Numeral 2.3.3 literal k1. del Anexo 1 del proyecto de Contrato debe
decir:

“k1. Lineas de Transmision en 60 kV

Deberdn contar con las siguientes protecciones, entre otros:

- Proteccion principal: estard conformado por una unidad de proteccion
multifuncion independiente, con funciones de proteccion diferencial,
proteccion de distancia, proteccion de sobrecorriente para fallas entre
fases instantdnea y temporizada, proteccion de sobrecorriente
temporizada direccional para fallas fase a tierra, proteccion de falla del
interruptor, etc. Con oscilografia, localizador y registrador de fallas.

- Proteccion respaldo: similar a la proteccion principal

[El subrayado es nuestro]

78. Numeral 2.3.3, Literal m), del Anexo 1
En el Numeral 2.3.3, Literal m), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“m) Servicios auxiliares
El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar
los criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20. Los SS.AA. se
alimentardn desde el lado de 22,9 kV del transformador de potencia segun
se indica en el Numeral 2.3.1.”
Comentario
Se ha dado casos de Concesionarios que proponen instalar baterias de plomo acido que
son las de mas bajo costo, pero también las de menor duracién, por lo que es necesario
precisar el tipo de baterias a instalar en los servicios auxiliares de la subestacion por la

importancia que esto reviste.

En el mercado existen baterias de niquel-cadmio, litio ion, etc.; que son utilizados en el
estado del arte actual.

Propuesta de modificacion o incorporacion:

Se propone que el Numeral 2.3.3 literal m). del Anexo 1 del proyecto de Contrato debe
decir:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

“m) Servicios auxiliares

El sistema de servicios auxiliares de las instalaciones nuevas debe considerar
los criterios establecidos en el Capitulo 1, Anexo 1 del PR-20, ademds los
sistemas de baterias deberdn ser de ultima tecnologia en el mercado. Los
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SS.AA. se alimentardn desde el lado de 22,9 kV del transformador de
potencia segtn se indica en el Numeral 2.3.1.”

[El subrayado es nuestro]

79. Numeral 3.2, Literal e), del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendrdn las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV

Duracidn del cortocircuito 1”7 1”7

Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos

Secuencia de operacion:

a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO

b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3”-C0-3’-CO

Tipo Exterior Exterior
Comentario

Es necesario definir las capacidades de los interruptores tanto por corriente nominal

como por corriente de cortocircuito minimo

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

Los interruptores a utilizar serdn del tipo tanque vivo y serdn suministrados con
amortiguadores contra sismos, de ser requeridos.

Los interruptores tendrdn las siguientes caracteristicas complementarias:

Descripcion 220 kV 60 kV
Corriente nominal 2000 A (*) 1200 A (*)
Corriente de cortocircuito 40 kA 31,5 kA
Duracion del cortocircuito 1”7 1”
Tiempo total de apertura 3 ciclos 3 ciclos
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformador CO-15"-CO CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0.3”-C0-3’-CO 0-0.3”-C0-3’-CO
Tipo Exterior Exterior

(*) ver numeral 2.3.3 literal d) del Anexo 1

80. Numeral 3 del Anexo 2

[El subrayado es nuestro]

En el Numeral 3 del Anexo 2 del proyecto de Contrato se senala:

“a)(...)

El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta
en Servicio, de proyectos de transmision de energia.

(...)”
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Comentario

Es necesario que el Jefe de pruebas ademds de estar colegiado debe estar habilitado.
Asimismo, deberia especificarse el nUmero de afios de experiencia.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“a) (...)

El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado y habilitado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas
y/o de Puesta en Servicio, de proyectos de transmision de energia.

(...)”

[El subrayado es nuestro]
81. Numeral 4.2 del Anexo 10
El Numeral 4.2 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“Supervision de los suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesario que el Supervisor emita opinién sobre las pruebas tipo en el proceso de
adquisicion de los equipos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Supervision de los suministros

= Verificacion de las pruebas tipo

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

[El subrayado es nuestro]

82. Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de contrato dice:

(...)

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados
y habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:”
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Comentario

Es importante plantear la exclusividad del personal propuesto frente a otros proyectos
gue se puedan desarrollar en paralelo y garantizar el buen desempefio la supervision.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo XdPiQ8QMO0o

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

(...)

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados
y habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. Ademds, no deberdn integrar el
equipo de supervision de otro Contrato de Concesion SGT o SCT. El perfil de cada
profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:”

[El subrayado es nuestro]
83. Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de contrato dice:

“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y

en medio magnético con archivos fuente:

(...)

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos se incluya lo siguiente:

“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucidn del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

(..)

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por un
Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

La_Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos

documentos de Ingenieria, deberdn _estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir _los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]
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VII. OPINIONES Y COMENTARIOS DEL OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

84. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacién Tarifaria, Gerencia de Supervision de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica.

85. La Gerencia de Regulacién Tarifaria ha efectuado el comentario 55.

86. La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Division de Supervisidon de
Electricidad, ha efectuado los comentarios 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81, 82 y 83.

87. La Asesoria de Presidencia ha efectuado el comentario 57.
88. La Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico, los comentarios 63y 71.
VIIl. RECOMENDACION

89. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracion del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacion correspondiente, determine si
dispone su remisidn a Proinversion, en calidad de opinidn técnica sobre la Version Final
del Contrato de Concesion SGT “S.E. Nueva Tumbes 220/60 kV — 75 MVA y L.T. 60 kV
Nueva Tumbes — Tumbes”.
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