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A . Gerencia General

De :  Gerencia de Supervisién de Energia (GSE)
Divisién de Supervision de Electricidad (DSE- GSE)
Gerencia de Regulaciéon de Tarifas (GRT)
Divisién de Generacion y Transmision Eléctrica (DGT-GRT)
Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico (GPAE)
Gerencia de Asesoria Juridica (GAJ)

Asunto :  Contrato de Concesion SGT “Linea de Transmision 500 kV Subestacion
Piura Nueva-Frontera”
Fecha : 09.07.2022
l. OBIJETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidén técnica sobre la Versién Final

del Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmision “Linea de
Transmision 500 kV Subestacién Piura Nueva-Frontera”.

Il.  ANTECEDENTES

2. 07 de marzo de 2018.- Mediante Resolucién Ministerial N° 076-2018-MEM/DM, el
Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el MINEM) encargé a PROINVERSION la
conduccidn, hasta la adjudicaciéon de la buena pro, del proceso de licitacion del proyecto
“Linea de Transmisién 500 kV Subestacion Piura Nueva — Frontera” incluido en el Plan
de Transmisién 2013-2022, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 583-2012-
MEM/DM.

3. 27 de marzo de 2019.- Con acuerdo PROINVERSION N° 83-1-2019-CD, el Consejo
Directivo de PROINVERSION aprobé la incorporacién al proceso de promocion de la
inversion privada del proyecto: “Linea de Transmisién 500 kV Subestacidn Piura Nueva
— Frontera”.

4, 21 de julio de 2020.- Con Oficio N° 4-2020/PROINVERSION/DPP/EL.11, el Organismo
Promotor de la Inversidon Privada (en el presente caso, Proinversidn) solicita a
Osinergmin opinion a la Versidn Inicial del Contrato de Concesidn (en adelante, la VIC)
del proyecto “Linea de Transmisidén 500 kV Subestacion Piura Nueva — Frontera”.

5. 11 de agosto de 2020.- Con Oficio N° 009-2020-MINEM/CPIP e Informe N° 0225-2020-
MINEM/DGE, el MINEM, en su calidad de entidad publica titular del proyecto, emitié
opinién previa favorable a la VIC sujeto a las recomendaciones sefialadas en el indicado
informe.

6. 12 de agosto de 2020.- Con Oficio N° 250-2020-0S-GG e Informe N° 52-2020-0S-GGg, el
Organismo de la Inversion en Energia y Mineria (en adelante, OSINERGMIN), en su
calidad de organismo regulador, emitié opinién previa no vinculante a la VIC.
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7. 7 de setiembre de 2020.- Con Oficio N° 010-2020-MINEM/CPIP-E e Informe N° 259-
2020-MINEM/DGE, el MINEM ratificé su opinidn previa favorable a la VIC, verificando
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mediante el indicado informe la atencion de las recomendaciones propuestas en el
Informe N° 0225-2020-MINEM/DGE.

8. 30 de setiembre de 2020.- Con Oficio 061-2020-EF/15.01 e Informe N° 079-2020-
EF/68.03, el Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante, MEF) emitié su opinidn
previa favorable a la VIC con observaciones que deberdn ser atendidas en la fase de
Transaccion del Proyecto. Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia Nro. 31-1-
2020- Transmision Eléctrica adoptado por el Comité Especial de Inversién en Proyectos
de Hidrocarburos, Electricidad y Mineria— PRO MINERIA Y ENERGIA, en su sesién del 21
de julio de 2020, aprobd la VIC del proyecto “Linea de Transmisidn 500 kV Subestacién
Piura Nueva - Frontera”, asi como el Informe de Evaluacidn Integrado.

9. 15 de octubre de 2020.- Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 38-1-2020-
Transmision Eléctrica adoptado por el Comité PRO MINERIA Y ENERGIA, aprobd la
modificacién del Plan de Promocién del Proyecto, siendo dicho acuerdo ratificado por
Resolucién de la Direccidn Ejecutiva Nro. 38-2020/DPP/EL.11 del 16 de octubre de 2020.

10. 15 de octubre de 2020.- Mediante Acuerdo Pro Mineria y Energia N° 38-2-2020-
Transmision Eléctrica adoptado por el Comité PRO MINERIA Y ENERGIA, aprobd las
modificaciones sustanciales a la VIC, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucion de
la Direccidn Ejecutiva Nro. 39-2020/DPP/EL.11 del 16 de octubre de 2020.

11. 15de octubre de 2020.- Mediante Acuerdo Comité Pro Mineria y Energia N° 38-3-2020-
Transmision Eléctrica adoptado por el Comité PRO MINERIA Y ENERGIA, aprobé las
Bases del Concurso, siendo dicho acuerdo ratificado por Resolucién de la Direccidon
Ejecutiva Nro. 40-2020/DPP/EL.11 del 16 de octubre de 2020.

12. 16y 17 de octubre de 2020.- Se publicé en el diario oficial El Peruano, la convocatoria
del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesion del proyecto “Linea
de Transmision 500 kV Subestaciéon Piura Nueva - Frontera”.

13. 18 de diciembre de 2020.- Mediante Resolucién de Director de Proyecto N° 2-
2020/DPP/EL.11, aprobd la Segunda Version del Contrato de Concesién del proyecto
“Linea de Transmision 500 kV Subestacion Piura Nueva - Frontera”.

14. 26 de noviembre de 2020.- Con Oficio N° 7-2020/PROINVERSION/DPP/EL.11,
Proinversién solicité al MINEM informacidn necesaria para dotar de la debida
predictibilidad al Concurso del Proyecto referido, entre otros, a la ubicacién
seleccionada para la Subestacién Piura Nueva 500/200 kV.

15. 21 de octubre de 2021.- Con Memorandum N° 291-2021/DPP/SSP, la Sub Direccidon de
Servicios a los Proyectos de Proinversién remitid el Informe Financiero N° 001-
2021/DPP.01, a través del cual se realizé el analisis de las alternativas de reemplazo de
la tasa LIBOR y se recomienda que en su reemplazo se utilice la Tasa de Interés Legal
publicada por la SBS.
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16. 28 de octubre de 2021.- Mediante correo electronico, el MINEM remitid el Oficio N°.
2436-2021-0S-DSE del 14 de octubre de 2021, a través del cual el OSINERGMIN atiende
el pedido del MINEM, al remitirle su opinién en torno a los argumentos y fundamentos
presentados por la Concesionaria Linea de Transmisidn La Nifa S.A.C. respecto a la
ubicacion de la Subestacion Piura Nueva 500/200 kV, manifestandole que no tiene mas
observaciones al respecto. Concluyendo, entre otros, que corresponde al MINEM
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aprobar la ubicacion de la Subestacién Piura Nueva 500/200 kV en el predio que dista
aproximadamente 6,58 km de la ubicacion indicada en el Anexo 1 del Contrato SGT.

17. 17 de noviembre de 2021.- Con Oficio N° 1981-2021-MINEM/DGE, el MINEM remitio la
ingenieria definitiva presentada por la Concesionaria Linea de Transmisidon La Nifa
S.A.C. que incluye los datos relacionados con la ubicacién final de la Subestaciéon Piura
Nueva 500/200 kV.

18. 22 de diciembre de 2021.- Se realiz6 una video conferencia del Comité Técnico Peru
Ecuador para la Interconexidn Eléctrica entre ambos paises. Los detalles de esta se
encuentran en la seccién 10. c) del Informe de Evaluacion Integrado proyecto “Linea de
Transmision 500 kV Subestacidn Piura Nueva-Frontera”

19. 21 de febrero de 2022.- Con Memorandum N° 045-2022/DPP/SSP, la Sub Direccién de
Servicios a los Proyectos de Proinversion remitié Informe Financiero N° 002-
2022/DPP.03, de fecha 18 de febrero de 2022, mediante el cual se establecen los
criterios para la uniformizacidn en el cdlculo del Monto de Inversién, Costo Total de
Inversién y el Costo Total del Proyecto, de los proyectos a cargo de Proinversion.

20. 27 de junio 2022.- Con Oficio N° 4-2022/PROINVERSION/DPP/EL.11, Proinversidn
solicité la opinidon previa no vinculante del OSINERGMIN, en su calidad de organismo
regulador, a la Version Final del Contrato de Concesion (en adelante, la VFC) del
proyecto “Linea de Transmisién 500 kV Subestacién Piura Nueva - Frontera” sobre la
base de lo dispuesto en el articulo 40 del Decreto Legislativo N° 1362, concordante con
el parrafo 55.1 del articulo 55 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF.

.  MARCO NORMATIVO

21. A continuacién, se resumen las principales disposiciones, al amparo de las cuales se
emite la opinidn contenida en el presente informe.

Ley N° 26734, Ley de Creacion del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

22. Estaley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.

Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

23. El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones
dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.
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Reglamento de Organizacion y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM

24. El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
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las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcion reguladora,
qgue comprende la fijacién de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su dmbito, y (iii) la funcidn supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocidn de la inversidn privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

25. Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcion del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocién
de la inversidn privada, de conformidad con la normativa de la materia.

Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

26. Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccion,
Proinversién de manera previa a la adjudicacion elabora la VFC y, sin excepcion y bajo
responsabilidad, solicita la opinion no vinculante del organismo regulador
correspondiente.

27. El articulo 41 de la Ley APP sefiala que la opinidn del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.

28. Es pertinente sefalar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocién, las cuales forman parte integrante del contrato de Asociacién Publico
Privada.

29. De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervisidn se sujeta a lo dispuesto en
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacion
publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

30. De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccion, Proinversidon elabora la Version Final del Contrato vy, sin
excepcion y bajo responsabilidad, solicita, entre otros, la opinién no vinculante del
organismo regulador; para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el
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informe de evaluacion integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el
esquema de financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

31. El articulo 55 anaden que, la opinién del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcion de solicitud
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de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

32. Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que Proinversién solicite informes y opiniones
adicionales. Asimismo, se establece que la opinién emitida no puede ser modificada por
ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones adicionales incorpore
nueva informacidn relevante conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

33. Asimismo, el mencionado articulo 55.9 establece que las opiniones que se emitan a la
VFC sdlo pueden referirse a aquellos aspectos sobre los cuales se emitié observacién y
a los aspectos distintos o adicionales respecto de la VIC.

34. Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacion de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una cldusula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.7 del Contrato recoge como causal de terminacién
del contrato la aplicacion de la clausula anticorrupcion.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

35. Elarticulo 2 de la LCE establece que la transmisidn de electricidad constituye un servicio
publico.

36. El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesion de transmisidon de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes
del Estado o requieran la imposicién de servidumbre por parte de éste.

37. Elinciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios
las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmision.

38. Elarticulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesidn,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en
el cronograma correspondiente.

39. Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de
concesion, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacién del servicio publico
de electricidad.

Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidn Eléctrica

40. Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una
responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.
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41. Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmision
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones:

a) Del Sistema Garantizado de Transmision;
b) Del Sistema Complementario de Transmision;
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c) Del Sistema Principal de Transmision; y
d) Del Sistema Secundario de Transmision.

42. El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmisidon y del Sistema Complementario de Transmisién como
aquellas cuya puesta en operacidn comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmisién son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la Ley de Concesiones Eléctricas y cuya
puesta en operacion comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

43.  El articulo 22 de la Ley N° 28832 establece que el Sistema Garantizado de Transmisién
(como es el caso del contrato materia de opinidn) se encuentra conformado por las
instalaciones del Plan de Transmisidn cuya concesién y construccidn son resultado de
un proceso de licitacion publica. El mismo articulo dispone adicionalmente que, el plazo
maximo de la Concesion no excedera los treinta (30) afios desde el inicio de la operacion
comercial, culminada el mismo, los activos del contrato seran transferidos al Estado sin
costo alguno.

44. Asitambién, dicho articulo precisa que los procesos de licitacion para implementar las
instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisién son conducidos por el MINEM,
empero, éste podra encargar dicha diligencia a Proinversidn, en cuyo caso, el proceso
de licitacidn se realizara de acuerdo con las normas y procedimientos con que cuenta
esta entidad para estos efectos.

45. Respecto a laremuneracion tarifaria, la Ley N° 28832 dispone que la Base Tarifaria es el
monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisidn,
utilizado para el calculo de las tarifas y compensaciones de transmision, y que
comprende la remuneracion de las inversiones (por el periodo de recuperacion previsto
en el contrato y que no podra exceder los 30 afios), los costos eficientes de operaciony
mantenimiento, y la liquidacién anual que efectie Osinergmin.

46. Elarticulo 26 de la Ley N° 28832 establece que la compensacion para remunerar la Base
Tarifaria es asignada a los usuarios por Osinergmin, a través del Peaje de Transmisidn
(cuyo valor unitario es agregado al precio de la potencia de punta en barra).

Reglamento de Transmisidn, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

47. El numeral 1.8 del Reglamento de Transmisién define al Contrato de Concesion del
Sistema Garantizado de Transmisién, como aquel que suscribe el Estado Peruano,
representado por el MINEM, y el o los ganadores de una licitaciéon. Este contrato
establece el compromiso de construccién, propiedad, operacidn, régimen tarifario y

devolucién al Estado al término del Contrato, segin sea aplicable en cada caso en
particular.
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48.

Asimismo, el articulo 2 afiade que los titulares de dichas instalaciones estan obligadas
a suscribir un Contrato de Concesién del Sistema Garantizado de Transmisidn, asi como
el Contrato de Concesidn Definitiva de Transmision.

IV. ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION
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49.

50.

51.

52.

53.

En virtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la VIC y la VFC de los
proyectos que se desarrollan en la modalidad de Asociacién Publico Privada de dicho
sector.

La opinién de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las cldusulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervision de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura, régimen tarifario.

Como se ha indicado en el pdrrafo 6 precedente, OSINERGMIN, a través del Oficio N°
250-2020-0S-GG y su adjunto el Informe N° 52-2020-0S-GG, emitié opinidén previa no
vinculante a la VIC.

Al haberse remitido a Osinergmin la VFC, la opinidon emitida en el presente informe se
enfocara en aquellos aspectos que han sido materia de observacion en el Informe N°
52-2020-0S-GG, asi como, respecto de aquellas materias distintas o adicionales que no
estuvieron contempladas en la VIC.

En tal sentido, en el presente informe se realiza la evaluacién de la Versién Final del
Contrato de Concesidn SGT “Linea de Transmision 500 kV Subestacién Piura Nueva-
Frontera”, solicitada por PROINVERSION a través del Oficio N° 4-
2022/PROINVERSION/DPP/EL.11.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 500 KV SUBESTACION PIURA
NUEVA- FRONTERA

El proyecto Linea de Transmisidn 500 kV Subestacidon Piura Nueva-Frontera, se
desarrollara en la zona norte del pais, en la provincia de Piura pasa por las poblaciones
de Castilla, Sullana, Salitral, Miguel Checa, Marcavelica, Ignacio Escudero, Amotape,
Parifias, La Brea, Casitas, Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes hasta llegar al punto de
Frontera con Ecuador.

El objetivo general del proyecto Linea de Transmision 500 kV Subestacion Piura Nueva-
Frontera es:

o Brindar mayor seguridad al suministro de energia.

o Posibilitar la disponibilidad de fuentes de suministro de energia, en caso de
condiciones climdticas adversas o ante la ocurrencia de grandes siniestros;

o Posibilitar la importacién y exportacion de flujos de energia a un precio competitivo,
producto de la complementariedad de los sistemas hidricos para ambos paises.

Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacion:
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Sistema de Transmision Troncal Nacional

a. Un didametro completo de la configuracion interruptor y medio en 500 kV, para
la conexion de la linea hacia el Punto Frontera y para el reactor de barras de 500
kV.

b. Un (01) reactor de barra trifasico de 500 kV del orden de 120 MVAr, conformado
por tres (03) unidades monofasicas de 40 MVAr cada una, mas una (01) unidad
de reserva de 40 MVAr.

I. Ampliacion de la | c. Una (01) celda para la conexion del reactor de linea trifasico en 500 kV (en la

Subestacién Piura linea de transmisidn hacia el Punto Frontera).

Nueva 500 kV d. Un (1) reactor de linea trifasico de 500 kV (en la linea de transmisidén hacia el
Punto Frontera), del orden de 160 MVAr, conformado por tres (03) unidades
monofasicas de 53,33 MVAr cada una, mas una (01) unidad de reserva de 53,33
MVAr. Incluye el reactor de neutro correspondiente.

e. Sistemas complementarios: sistemas de proteccidon, control, medicién,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pérticos y barras, obras
civiles, etc.

Esta linea constituye la Interconexion Peru-Ecuador en 500 kV (lado peruano), que
se extiende desde la Subestacidn Piura Nueva hasta un punto de la frontera con el
Ecuador, denominado Punto Frontera.

Caracteristicas principales: en simple terna, con estructuras de soporte preparadas
para dos (2) ternas, de aproximadamente 270,28 km de longitud, con dos (02) cables
de guarda tipo OPGW.

Il. Linea de Transmision
en 500 kV Piura
Nueva - Frontera

La configuracion general del proyecto de interconexiéon Peru-Ecuador en 500 kV se muestra a
continuacion:
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ECUADOR | PERU
]
S.E.PASAJE
5004230 kV
N |
| i
PATIO |
Znu e ress COMPENSACIN ! PUNTO
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2 |
- ACOPLE i : 500/220 kV
I R ! 160MVAr
I a 120 MVAr
— = e %k Iy 2703km =Cass
CHORRILLOS 500Ky € = 7= ===~ L T -
HACIASE. I
CHORRILLOS 500V FUTURD |
FUTURD : EQUIPD DE COMPENSACION
I REACTIVA AUTOMATICA
i 150 KNAF [NDLCTIVOS)
00KV ! ~300 MVAF [CAPACTIVOS)
I
I
}
]
<
o
w
=
S
= Leyenda:
Instalaciones del PROYECTO PERU
Instalaciones del PROYECTO ECUADOR

Instalaciones futuras del proyecto LT 500 kV
La Nifia - Piura Nueva (Plan de transmisién
2017 - 2026)

Instalaciones futuras

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

57. En esta seccion se presentan comentarios a la Version Final del Contrato de Concesion
SGT “Linea de Transmisidon 500 kV Subestacion Piura Nueva-Frontera”, remitido por
PROINVERSION mediante el Oficio N° 4- 2022/PROINVERSION/DPP/EL.11.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

VI.1 Clausulas que tienen implicancias tarifarias
58. Clausula 8.
. Numeral 8.1
En el literal “f) Indice de Actualizacién:”, se sefiala lo siguiente:
“f) Indice de Actualizacion: (...)

Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha de corte de
informacion que se utilizard para efectuar la regulacion correspondiente

(...)”
Comentario

Al respecto, se sugiere uniformizar los enunciados; tal como, se precisa en el literal
g) .... “en la fecha que corresponda efectuar la actualizacion”.

Propuesta de modificacién o incorporacion

En ese sentido, sugerimos modificar el literal f) del Numeral 8.1 segun el texto
siguiente:

“f) Indice de Actualizacion: (...)
Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha que
corresponda efectuar la actualizacion.

()

[El subrayado es nuestro]
Il. Agregar Numeral 8.10
Comentario

De acuerdo a la experiencia en casos anteriores, debido especificamente a pedidos
de modificacién de pliegos tarifarios fuera de los plazos establecidos, resulta
oportuno precisar que la activacion de los cargos unitarios de los Peajes de
Transmision, deben sujetarse a las reglas, procesos y criterios del marco regulatorio
aplicable.

Propuesta de modificacidn o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se incorpore el Numeral 8.10 segun el texto siguiente:
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“8.10 Una vez iniciada la operacion comercial y suscrita el acta correspondiente
conforme al numeral 5 del Contrato, la activacion de los cargos unitarios
de los Peajes de Transmision se sujetard a las reglas, procesos y criterios
establecidos en el marco regulatorio aplicable.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

59. Clausula 8
Comentario

Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo arbitral no
deben ser cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios finales. Esto para
evitar que los desacuerdos entre las partes puedan derivar en disputas que perjudiquen
a los usuarios. La responsabilidad de cada parte debe ser asumida por cada una de ellas,
y no ser cargada a la tarifa.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Incorporar en la clausula 8, al final, la siguiente precision:

“8.11 Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo
arbitral no serdn cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios
finales”.

60. Numeral 11 del Anexo 5
Comentario

En el Numeral 11 del Anexo 5 del proyecto de Contrato dice:

“Lo establecido en el presente anexo no afectard la Base Tarifaria. En caso se haga
uso de las instalaciones de la concesion para desarrollar negocios de
telecomunicaciones, se compensard a los usuarios del servicio eléctrico conforme
lo establezca la autoridad sectorial.” ....

Al respecto, bajo el parrafo precedente no queda claro si los hilos de fibra dptica que
no son de titularidad del Estado, asi como los equipos y servicios complementarios o
conexos, forman parte de las instalaciones de conexidn. Por lo que se sugiere cambiar
dicho texto por “Bienes de la Concesion” que incluyen, entre otros, los elementos y/o
equipos que tengan relacién con el sistema de telecomunicaciones.

Propuesta de modificatoria o incorporacion
Por lo sefialado, se sugiere en el Numeral 11 del Anexo 5 el texto siguiente:
“Lo establecido en el presente anexo no afectard la Base Tarifaria. En caso se haga

uso de los Bienes de la__Concesion para desarrollar negocios de
telecomunicaciones, se compensard a los usuarios del servicio eléctrico conforme

lo establezca la autoridad sectorial.” ...
[El subrayado es nuestro]
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VI.2 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
61. Numeral 4.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.2 del proyecto de Contrato dice:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

“

Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y
que no hayan tenido ningun uso.

”

Comentario

Para realizar una adecuada supervisién del cumplimiento contractual, es necesario que
el OSINERGMIN cuente con informacién sobre aspectos fundamentales del mismo.
Propuesta de modificacion o incorporacion

"

Deben entenderse como nuevos, aquellos equipos y materiales cuya fecha de
fabricacion no sea mds antigua a dos (2) afios anteriores de la Fecha de Cierre y

que no hayan tenido ningun uso. Para verificar la_indicada antigiiedad, el
Concesionario presentard al OSINERGMIN la documentacion correspondiente.

7

[El subrayado es nuestro]
62. Numeral 4.4 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.4 del proyecto de Contrato dice:

“..y la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva
conforme a las Cldusulas 4.9 y 4.10, (iii) acreditar ...”

Comentario

Es importante velar por el cumplimiento de las especificaciones del Anexo 1 del
Contrato, teniendo en cuenta que, sobre las mismas, el Concesionario ha presentado
su respectiva Propuesta Econdmica.

Propuesta de modificacion o incorporacion

“.. y la opinidn técnica favorable de OSINERGMIN de la ingenieria definitiva
conforme a las Cldusulas 4.9y 4.10, y el Anexo 1 del Contrato; (iii) acreditar ...”

[El subrayado es nuestro]

63. Numeral 4.5 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato de Concesién dice:

“EI CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. La

11
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Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia del contrato de supervision al
CONCEDENTE en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas las formalidades
de su suscripcion.”

Comentario

En este numeral del proyecto de Contrato se menciona que el Concesionario se obliga
a contratar a la Empresa Supervisora y que los gastos que demande dicha supervision
forman parte de la Oferta del Concesionario.

El Estado Peruano a través del Ministerio de Energia y Minas (MINEM) en su calidad de
Concedente, desde el 2012 viene considerando en los proyectos de Contrato de
Concesion SGT en adicion un monto, para garantizar el correcto desarrollo de la
supervisién de la Ingenieria, Suministro y Construccién de los proyectos de transmisidn.

El monto destinado a solventar los gastos de la supervision del proyecto, es
componente de la Oferta Econdmica formulado por el Concesionario y, por tanto, se
incluye en la Base Tarifaria del Régimen Tarifario establecido en la Clausula Octava de
los Contratos de Concesion.

La facultad de solventar los gastos que demande la supervision de la obra que esta a
cargo de la empresa Concesionaria, viene generando distorsiones en el correcto
desempefio de la Empresa Supervisora, por la propia naturaleza de estar sujeta
econdmicamente al Concesionario y, en algunos casos asignandoles labores diversas a
las funciones exclusivas relacionadas con la Supervisién de la Obra.

Por lo tanto, se sugiere, una vez mas, que el Concedente seleccione y contrate a la
Empresa Supervisora del proyecto y del mismo modo al Inspector del proyecto. El
financiamiento para el pago de la Empresa Supervisora y del Inspector estara a cargo
del Concesionario mediante un Fideicomiso que servira para que le Concedente realice
los pagos a la Empresa Supervisora y al Inspector.

Adicionalmente, en la situacidon actual en la que el Concesionario seleccione a la
Empresa Supervisora, deberia considerarse, de manera similar a la contratacién del
Inspector, que el Concedente proponga al Concesionario una lista de al menos tres (3)
personas juridicas que el Ministerio de energia y Minas debera proponer en el plazo
maximo de tres (3) meses de la fecha de cierre, para que sean evaluadas por la
Concesionaria para la Contratacion de la Empresa Supervisora.

Es importante también que, para fines de un adecuado seguimiento de la supervision
del contrato, el Organismo extienda su conformidad sobre la Empresa Supervisora
previo a su contratacion y también reciba una copia legalizada del contrato de
supervisién, para verificar el cumplimiento del Termino de Referencia para la
contratacion de la Empresa Supervisora Técnica.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

En anteriores proyectos cuando se les requirid el respectivo contrato de supervision,
entregaron, pero con los montos del contrato eliminados y, profesionales contratados
a tiempo parcial.

12
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.5) con lo siguiente:

“El CONCESIONARIO, previa conformidad del Osinergmin, se obliga a contratar
a la Empresa Supervisora, seleccionada de una lista de al menos tres (3)
personas juridicas que el Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el
plazo mdximo de un (1) mes de la fecha de cierre; y cuya seleccion deberd

adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo 10. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO. El
CONCESIONARIO deberd remitir una copia legalizada del contrato de supervision
al CONCEDENTE y a Osinergmin en el plazo de cinco (05) dias de culminadas todas
las formalidades de su suscripcion, para sus labores de supervision.”

[El subrayado es nuestro]

64. Numeral 4.8 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.8 del Contrato sefiala:

“4.8 A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe serd
la establecida por el OSINERGMIN”

Comentario

Es necesario precisar el cumplimiento del “Procedimiento para la Fiscalizaciéon de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesidn en las
actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucién N° 166-2020-0S/CD.

Propuesta de modificacion

En razén a lo expuesto, el Numeral 4.8 debe ser redactado tal como se muestra a
continuacién:

“4.8 A partir del sexto mes de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO tendrd la
obligacion de informar mensualmente al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes de
concluido el mes que se informa, sobre el avance del Proyecto, incluyendo el
desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, la
construccion de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
CONCEDENTE y/o el OSINERGMIN. La estructura del mencionado informe estd

establecida por el OSINERGMIN en el “Procedimiento para la Fiscalizacion
de Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de

Concesion en las actividades de Gas Natural” aprobado mediante Resolucion
N° 166-2020-0S/CD o el que lo sustituya”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

[El subrayado es nuestro]
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65. Numeral 4.9 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.9 del Contrato sefiala:

"

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Cdlculos
Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en
formato Autocad. El proyecto de ingenieria deberd cumplir tanto con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados del Estudio de
Pre Operatividad previamente aprobado, considerando lo indicado en el primer
pdrrafo de la Cldusula 4.10”.

Comentario

Los Concesionarios, al no estar especificado en el Contrato de Concesién el contenido
de los estudios de ingenieria definitiva, estan presentando una ingenieria definitiva
incompleta, tal es asi que no presentan: Criterios de disefio, Calculos Justificativos,
Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos en formato Autocad de
los sistemas secundarios tales como relés de proteccidén, sistemas de
telecomunicaciones ni de los servicios auxiliares de las subestaciones y tampoco los
calculos justificativos de los sistemas de barras ni de los arboles de cargas de las
estructuras; aduciendo que no estan obligados a hacerlo y lo realizaran en la ingenieria
de detalle, esto no es correcto pues es necesario contar con la informacién de estos
calculos para poder adquirir los equipos y luego de esta adquisicidn recién desarrollar
la ingenieria de detalle.

Propuesta de modificacion o incorporacién
Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.9) con lo siguiente:

“... En el mismo plazo, el CONCESIONARIO entregard también al OSINERGMIN y al
Ministerio de Energia y Minas archivos magnéticos fuente que contengan el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo del Proyecto que incluya la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo 8, y las siguientes secciones: Criterios de diseio,
Cdlculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, y
Planos en formato Autocad. El proyecto de ingenieria deberd cumplir tanto con los
alcances técnicos que se especifican en el Anexo 1, como con los resultados del
Estudio de Pre Operatividad previamente aprobado, considerando lo indicado en

el primer pdrrafo de la Cldusula 4.10. Se_debe precisar_que esta_ingenieria
definitiva _también debe comprender a los sistemas de proteccion, control,

medicion, telecomunicaciones y servicios auxiliares de las subestaciones.”

Iqualmente, el referido estudio debe ser presentado, incluyendo todas las hojas

de cdlculo que permitan al Osinergmin, verificar el cdlculo de los disefios.

[El subrayado es nuestro]
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66. Numeral 4.10 del proyecto de Contrato
El Numeral 4.10 del proyecto de Contrato sefiala:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora, en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad,
aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el COES, tales como el
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi como otros que sean
aplicables. En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el Anexo 1y el
Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo en el
dmbito de su competencia, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin
que ello implique modificar la configuracion bdsica establecida en el Anexo 1, ni
ocasione alguna variacion de la Base Tarifaria”

Comentario
En el numeral 9.1 del PR-20 dice:

Finalidad del procedimiento para la obtencion del Certificado de Conformidad
del EPO.

El proceso para la obtencion del Certificado de Conformidad del EPO tiene por
finalidad que la conexion de nuevas instalaciones, asi como la reubicacion y/o
modificacion de las instalaciones existentes, comprendidas dentro del alcance del
presente procedimiento, no causen impacto negativo a la calidad, confiabilidad,
seguridad y operacion del SEIN ni perjudiquen su expansion.

Es decir que el COES evalua el ingreso de las nuevas instalaciones al SEIN, cuya
vigencia es hasta un afio posterior a fecha de aprobacién del certificado de
conformidad del EPO, tal como se indica en el numeral 9.12, 9.13 y 9.14 del PR-
20, que se muestra a continuacion:

9.12 Alcances de la Conformidad del EPO

Mediante la Conformidad del EPO, se aprueba: (i) el Proyecto en un Punto
de Conexion determinado; (ii) las instalaciones y el equipamiento del
proyecto que se indique expresamente, y (iii) el afio de conexion de las
instalaciones del proyecto.

9.13 Conclusion de la vigencia del Certificado de Conformidad del EPO
2. Cuando el proyecto no se conecte al Sistema hasta el afio siguiente al

afio aprobado en el Certificado de Conformidad del EPO para su
conexion.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs
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9.14 EPO elaborados por el COES, incluidos en los anteproyectos del Plan de
Transmision.

. La vigencia de los EPO elaborados por el COES, incluidos en los
anteproyectos de los proyectos del Plan de Transmision, es de tres afios
posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos EPOs.

En tal sentido podemos concluir que en el mejor de los casos el alcance de la vigencia
del EPO es de tres (3) afios posteriores al afio de conexion al SEIN previsto en dichos
EPO, mientras que el tiempo de alcance de los Contratos de Concesidn es de treinta (30)
afios; por tanto, consideramos que no se puede subordinar el alcance del Anexo 1 del
Contrato de Concesidén a una aprobacién que solo evalla las caracteristicas técnicas de
los proyectos para su ingreso al SEIN, mas no en el tiempo de vida del proyecto.

El EPO es elaborado por el Concesionario, donde se plasma su propuesta. Dicho estudio
es presentado al COES para aprobacion, en este contexto tal como lo indica el PR-20 el
COES que a la letra dice en el numeral 15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor
del Proyecto, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segun
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales
sobre el disefio, construccion y/o de operacion de sus instalaciones, las cuales
serdn reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes”.

Por tanto, no se puede indicar que “ante discrepancias entre el Anexo 1 y el EPO
aprobado por el COES, prevalecera este ultimo en el dmbito de su competencia”, puesto
que el COES no es competente para limitar el cumplimiento de obligaciones
contractuales.

Ademas, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesidén, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere retirar el texto “En caso de discrepancia en los alcances técnicos entre el
Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecerad este ultimo” y modificar el texto
anterior (numeral 4.10) con lo siguiente:

“Con la presentacion del proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el
CONCESIONARIO deberd adjuntar el informe de la Empresa Supervisora, en el que
se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo 1 y el Estudio de Pre Operatividad,
aprobado conforme a los procedimientos establecidos por el COES, tales como el
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya, asi como otros que sean
aplicables, sin que ello implique modificar la configuracion bdsica del contrato y
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion
de la Base Tarifaria”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

[El subrayado es nuestro]
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67. Numeral 4.10 del proyecto de Contrato

El Numeral 4.10 del proyecto de Contrato sefiala:

“En un plazo de veinte (20) Dias, contados desde la recepcion del proyecto de
ingenieria, el OSINERGMIN deberd emitir opinion técnica favorable sobre el
proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el cual que serd remitido posteriormente
al Ministerio de Energia y Minas para que otorgue su respectiva conformidad en
el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir observaciones, deberdn ser
subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo establecido por el OSINERGMIN
y/o el Ministerio de Energia y Minas. La responsabilidad del cumplimiento de los
aspectos técnicos contemplados en el Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad
corresponde al CONCESIONARIO, de modo que en ningun caso se podrd imputar
responsabilidad al CONCEDENTE; o, se limitard o liberard al CONCESIONARIO de
cumplir con sus obligaciones con relacion a los Niveles de Servicio”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere modificar el texto anterior (numeral 4.10) con la precision siguiente:

“En un plazo de veinte (20) Dias, contados a_partir del dia _siquiente de la
recepcion del proyecto de ingenieria, el OSINERGMIN deberd emitir opinion
técnica favorable sobre el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, el cual que serd
remitido posteriormente al Ministerio de Energia y Minas para que otorgue su
respectiva conformidad en el plazo de veinte (20) Dias. En caso de existir
observaciones, deberdn ser subsanadas por el CONCESIONARIO en el plazo
establecido por el OSINERGMIN y/o el Ministerio de Energia y Minas. La
responsabilidad del cumplimiento de los aspectos técnicos contemplados en el
Contrato y en el Estudio de Pre Operatividad corresponde al CONCESIONARIO, de
modo que en ningun caso se podrd imputar responsabilidad al CONCEDENTE; o,
se limitara o liberard al CONCESIONARIO de cumplir con sus obligaciones con
relacion a los Niveles de Servicio”

[El subrayado es nuestro]

68. Numeral 5.2 del proyecto de Contrato
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses antes
de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que inicie sus
funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha”

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

En el Numeral 5.2 se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector;
también, se sefiala que, la eleccidn del Inspector sera en base a una lista que remitira el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede
elegir libremente al Inspector.
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Sobre este punto debe tomarse en cuenta el riesgo de que se presente un sesgo a favor
del Concesionario. Pues al ser el Concesionario quien selecciona y paga directamente al
Inspector se desvirtuaria el rol de este ultimo en los proyectos de Contratos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

En funcién a lo descrito, se recomienda que tanto la contratacion del Inspector como el
pago por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, esto con el fin de garantizar
la imparcialidad de sus funciones. Si bien el Concedente sera el encargado del pago
directo, se mantiene la obligacion del Concesionario de solventar los gastos que
demande la contratacion del Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de Contrato.
En ese sentido, se sugiere modificar el Numeral 5.2 para mejorar el trabajo realizado.

En el mismo numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

“«

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y al
Osinergmin para su informacion.”

Consideramos que el Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la
seleccion del Inspector, podra coordinar con el Inspector reuniones de trabajo, para la
absolucidén a consultas sobre su labor.

Propuesta de modificacion o incorporacién

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.2 lo siguiente:

“

El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.

La Concesionaria coordinard, con el inspector para su asistencia a las reuniones

cuando Osinergmin lo requiera, para temas relacionados con su labor en el
desarrollo del proyecto.”

[El subrayado es nuestro]
69. Numeral 5.10 del proyecto de Contrato
El Numeral 5.10 del proyecto de Contrato dice:

“El Servicio deberd ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera
tal que se garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala

calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

()
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Comentario

Este cambio se propone para mejorar la posicion del Estado en el desarrollo del
proyecto, siendo que la tipificacién de infracciones y sanciones no excluye las
compensaciones que debe realizar el Concesionario.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere precisar el Numeral 5.10, segun lo siguiente:

“El Servicio deberd ser prestado de acuerdo con los Niveles de Servicio, de manera
tal que se garantice la calidad, eficiencia y su continuidad.

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, estas sanciones no excluyen las compensaciones
que _debe realizar el CONCESIONARIO por mala calidad de suministro o mala
calidad del servicio especificados en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la Cldusula
11.4.

().

[El subrayado es nuestro]
70. Numeral 6.1 del proyecto de Contrato

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“1..)

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

(..)"
Comentario

Se sugiere incluir el envio de una copia a Osinergmin, para el seguimiento del
cumplimiento del contrato.

Propuesta de modificacidn o incorporacién

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 6.1 lo siguiente:
“De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE (con copia a OSINERGMIN, para fines

de supervisién) dentro de los diez (10) dias calendario, computados a partir de la
recepcion de la solicitud correspondiente”.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

[El subrayado es nuestro]
71. Numeral 7.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 7.2 inciso b) del proyecto de Contrato dice:
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“Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil
terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio
de riesgo. Las coberturas de este seguro serdn cuando menos las siguientes:
dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion, terremoto, derrumbes,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita
y dafios provocados por error o falla de terceros. Los seguros sefialados en este
literal deberdn cubrir un monto no menor a la pérdida mdxima probable (PMP)
determinado por el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una
empresa especializada de reconocido prestigio internacional. Estos seguros
deberdn estar vigentes desde la culminacion de las obras”.

Comentario

La Clausula 2.9 del Contrato de Concesién establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesién, desde la fecha de cierre, tal como se cita a
continuacion:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los Bienes de la Concesion y/o dafios,
perjuicios o pérdidas ocasionados a estos. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 8.”

De acuerdo con la mencionada Clausula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes
de la Concesiéon rige desde la fecha de cierre del Contrato de Concesion, previo
cumplimiento de las condiciones del Contrato.

Por otro lado, el Literal b) de la cldusula 7.2 del Contrato de Concesion, dispone que el
Concesionario debe contratar y mantener vigente, desde la culminacion de las obras, la
poliza de seguro que cubra los Bienes de la Concesidn y pdliza de obra civil terminada.

A efectos de poder corroborar cudles son aquellos bienes que constituyen Bienes de la
Concesion y que vienen siendo cubiertos por las referidas Pdlizas de Seguro entre otras,
la Concesionaria deberia incluir la siguiente informacién:

= El Inventario actualizado de los Bienes de la Concesidn y precision sobre los Bienes
de la Concesidén que se encuentran cubiertos mediante las Pélizas de Seguro.

= Indicar cuales son los Bienes de la Concesidn, a efectos que se pueda cotejar con lo
consignado en las referidas pdlizas, de conformidad con lo establecido en la clausula
7.2 Literal b) del Contrato de Concesion.

Propuesta de modificatoria o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso b):

“Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion y pdliza de obra civil

terminada, tomando en cuenta los riesgos especificos identificados en el estudio

de riesgo, estudio que deberd realizarse antes del inicio de la construccion del

proyecto y remitirse al CONCEDENTE y al OSINERGMIN. Las coberturas de este
seguro serdn cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por

agua o inundacidn, terremoto, derrumbes, incendio, terrorismo, vandalismo,
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conmocion civil, robo, hurto, apropiacion ilicita y dafios provocados por error o
falla de terceros. Los sequros sefialados en este literal deberdn cubrir un monto
no menor a la pérdida mdxima probable (PMP) determinado por el estudio de
riesgo que el CONCESIONARIO contratard con una empresa especializada
de reconocido prestigio internacional. Estos seguros deberdn estar vigentes

desde la culminacion de las obras. Las referidas Pdlizas deberdn precisar que
Bienes de la Concesidon se encuentran cubiertos y deberdn ser remitidas al
MINEM y a Osinergmin, junto con el Inventario actualizado de los Bienes de la

Concesion, que cubra el valor de los Bienes de la Concesién y pdliza de obra civil
terminada, asi como, el Estudio de Riesqo que cubra la pérdida mdxima

probable (PMP), desde la culminacién de las obras”.

[El subrayado es nuestro]
72.  Numeral 7.2 del proyecto de Contrato

El Numeral 7.2 inciso d) del proyecto de Contrato dice:

“Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer
que se contrate la pdliza CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por
sus siglas en inglés), la cual debe incluir como minimo las secciones (coberturas)
A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables
subterrdneos, tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de disefio,
debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en
una péliza CAR/EAR”.

Comentario

La Cldusula 2.9 del Contrato de Concesién establece las obligaciones del Concesionario
con relacion a los Bienes de la Concesidn, desde la fecha de cierre, tal como se cita a
continuacion:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesidn. A partir de la integracidon al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.”

De acuerdo con la mencionada Clausula, la responsabilidad del cuidado de los Bienes
de la Concesion rige desde la fecha de cierre del Contrato de Concesion, previo
cumplimiento de las condiciones del Contrato.

Asimismo, el Literal d) de la clausula 7.2 del Contrato de Concesidn, dispone que,
durante la construccion, el Concesionario debe contratar o hacer que se contrate y
mantener vigente, desde el inicio de las obras, |la pdliza CAR/EAR (Construction All Risk/
Engineering All Risk, por sus siglas en inglés).

Propuesta de modificatoria o incorporacion

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 7.2 inciso d):

“Asimismo, durante la construccion, el CONCESIONARIO debe contratar o hacer
que se contrate la pdliza CAR/EAR (Construction All Risk/ Engineering All Risk, por
sus siglas en inglés), la cual debe incluir como minimo las secciones (coberturas)
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A y B, asi como dafio malicioso, vandalismo, terrorismo, robo, cables
subterrdneos, tuberia y demds instalaciones subterrdneas, errores de disefio,
debilitamiento de elementos cortantes y cualquier otra cobertura considerada en
una podliza CAR/EAR. La_referida Péliza_deberd precisar qué Bienes de la

Concesion_se _encuentran cubiertos y deberd ser remitida al MINEM y a
Osinergmin, junto con el Inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
que cubra el valor de los Bienes de la Concesion en construccion, asi como, el
Estudio de Riesqo que cubra la pérdida mdxima probable (PMP), en la etapa de

construccion”.

[El subrayado es nuestro]

73.  Numeral 9.8 del proyecto de Contrato
El Numeral 9.8 del proyecto de Contrato dice:

El CONCESIONARIO deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362. Para
acreditar el Cierre Financiero por el monto de inversion para las obras requeridas
hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO
deberd presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del CONCESIONARIO,
emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de
capital emitido como mdximo treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) en el
caso de los contratos de financiamiento con Acreedores Permitidos, declaracion
jurada emitida por el Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las
calidades establecidas en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato
conforme al formato del Anexo 12.

Comentario

Es necesario precisar que el aporte de capital debe ser efectuado de manera especifica
para el financiamiento del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 9.8 lo siguiente:

El CONCESIONARIO deberd presentar los documentos que sustenten el Cierre
Financiero ante PROINVERSION para su revisién y conformidad, conforme a lo
dispuesto en el numeral 26.4 del articulo 26 del Decreto Legislativo N° 1362. Para
acreditar el Cierre Financiero por el monto de inversion para las obras requeridas
hasta la obtencion de la Puesta en Operacion Comercial, el CONCESIONARIO
deberd presentar lo siguiente: i) copia de los contratos de financiamiento
debidamente suscritos; y/o ii) copia literal de la partida del CONCESIONARIO,
emitida por el Registro Publico correspondiente en la que conste el aporte de
capital efectuado para el financiamiento del proyecto, emitido como mdximo
treinta (30) Dias antes de su presentacion; iii) en el caso de los contratos de
financiamiento con Acreedores Permitidos, declaracion jurada emitida por el
Acreedor Permitido en la que declare que cumple con las calidades establecidas

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs
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en la definicion de “Acreedor Permitido” del Contrato conforme al formato del
Anexo 12.
[El subrayado es nuestro]

74. Numeral 9.10 del proyecto de Contrato

El Numeral 9.10 del proyecto de Contrato dice:

“

el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a PROINVERSION copia de los
contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier
tercero que participe en la operacion. Asimismo, deberd entregar copia de
cualquier modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito,
dentro de los treinta (30) dias siguientes de su suscripcion. Del mismo modo
informard al CONCEDENTE semestralmente respecto de los saldos deudores con
cada acreedor. El CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la informacion
remitida en virtud de la presente cldusula, salvo que las Leyes y Disposiciones
Aplicables determinen la necesidad de su publicidad”.

Comentario

Para el seguimiento respectivo, es necesario que el OSINERGMIN se mantenga
informado sobre los diversos aspectos y modificaciones del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

“

el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a PROINVERSION copia de los
contratos respectivos con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier
tercero que participe en la operacion. Asimismo, deberd entregar copia de
cualquier modificacion a dichos contratos o contrato posteriormente suscrito,
dentro de los treinta (30) dias siguientes de su suscripcion. Del mismo modo
informard al CONCEDENTE y_al OSINERGMIN semestralmente respecto de los
saldos deudores con cada acreedor. El CONCEDENTE y el OSINERGMIN guardardn
confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente cldusula,
salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su
publicidad”.

[El subrayado es nuestro]
75.  Numeral 10.6 del proyecto de Contrato

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“1..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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(...)”
Comentario

Si bien los Hitos del Anexo 7 seran prorrogados automaticamente, es necesario la
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emision y comunicacion de algun documento que lo formalice.
Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 10.6 lo siguiente:

“1..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

En caso de producirse la_suspension, ésta debe ser comunicada por la
Concesionaria al OSINERGMIN, en el plazo mdximo de cinco (5) dias habiles de
que se tomé conocimiento.

( )Il

[El subrayado es nuestro]

76.  Numeral 15 Equilibrio Econémico Financiero

El Numeral 15 desarrolla el procedimiento del restablecimiento del equilibrio
econdémico financiero. Con relacion a la actuacion de las partes, el Numeral 15.3 sefiala:

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econdmica con
relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el
CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.

7

Comentario

Al respecto, en los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacidn Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos), se sefiala que es recomendable que sea un

tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura
del equilibrio econdmico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como
el monto de desequilibrio que serd compensado”
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Por lo sefialado, y en linea con lo que sefiala la normativa vigente, se recomienda que
sea un tercero, como por ejemplo un Auditor Independiente, quien defina si se ha
producido o no la ruptura del equilibrio, y de ser el caso, calcule el monto a
compensar.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Propuesta de modificacion o incorporacion

“Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econdmico financiero del
Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo por
escrito_al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte, y con la suficiente
sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para su restablecimiento.
Una copia de la solicitud también serd remitida al OSINERGMIN, para que emita
una opinion técnico—econdémica con relacion a lo solicitado en el plazo de veinte
(20) Dias, la cual serd evaluada por el Concedente sin que dicha opinion sea
vinculante.

El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30) Dias.
En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo mdximo
de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo comunicarse el
pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes. Si la Parte solicitante
no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd considerar que se ha producido una
controversia no Técnica, la cual serd resuelta de conformidad con la Cldusula 14.
Los plazos previstos en esta cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las

Partes.
La__contratacion del Auditor _Independiente serd realizada y pagada

directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el

restablecimiento del equilibrio econémico financiero.”

[Lo escrito en negrita y subrayado es nuestro]

De otro lado, se considera importante establecer en el Numeral 15 del Contrato un plazo
maximo para que la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econédmico
financiero. Esto introducird incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto
restablecimiento del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una
compensacion acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

VI.3 Anexo 1 del Contrato de Concesion
77. Numeral 1.2 del Anexo 1.
El Numeral 1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:
“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende

las caracteristicas de las instalaciones y equipamiento principal, asi como las
capacidades minimas requeridas.”

Comentario

Al respecto, en los Contratos que se vienen supervisando, el COES viene aprobando
Estudios de Pre Operatividad (EPO) en donde las Concesionarias vienen minimizando
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las caracteristicas técnicas y capacidad del equipamiento considerado en el Anexo 1 del
Contrato de Concesion, indicando que el EPO ha sido aprobado por el COES y que en los
casos de diferir con el Anexo 1, el EPO prevalece al Anexo 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.2 lo siguiente:

“El presente Anexo 1 define la Configuracion Bdsica del Proyecto, que comprende
las especificaciones del equipamiento principal, asi como las capacidades minimas
requeridas, que deben ser cumplidas como minimo en la elaboracion del Estudio
de Pre Operatividad, independientemente de lo que estd establecido en el
Procedimiento PR-20 del COES.”

[El subrayado es nuestro]
78. Numeral 1.5 del Anexo 1

El Numeral 1.5 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis, evaluaciones, e
investigaciones para definir el equipamiento e instalaciones del Proyecto, Asi
también, deberd cumplir con la normativa de construccion, seguridad, operacion
y mantenimiento vigente para brindar un servicio eficiente, seguro, confiable y de
calidad.”

Comentario

Por experiencia en la supervisién de anteriores Contratos y por su incidencia en los
aspectos econdmicos y remunerativos del Concesionario, es conveniente remarcar
sobre la importancia de que se instalen como minimo los equipos cuyas
especificaciones se encuentran establecidos en el Anexo 1 del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

“El CONCESIONARIO, dentro de los limites establecidos en el presente anexo,
deberd realizar los correspondientes disefios, andlisis, evaluaciones, e
investigaciones para definir el equipamiento e instalaciones del Proyecto,
equipamiento que deberd tener como minimo las especificaciones que se
encuentran establecidas en el presente Anexo 1. Asi también, deberd cumplir
con la normativa de construccion, seguridad, operacion y mantenimiento vigente
para brindar un servicio eficiente, seguro, confiable y de calidad.”

[El subrayado es nuestro]

79. Numeral 1.8 del Anexo 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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El Numeral 1.8 del Anexo 1 del proyecto de Contrato indica:

“

En lo que respecta a las caracteristicas técnicas de las instalaciones y
equipamiento principal, que incluye su dimensionamiento, serdn aquellas que el
COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, en los temas de su competencia
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segun se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la Configuracion Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo”.

Comentario
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Se propone esta modificaciéon debido a que en los enlaces de los proyectos de la
empresa CLTLN (Enlace 220 kV Tingo Maria Aguaytia y Enlace 220 kV Parifias Nueva
Tumbes), se ha propuesto que el COES apruebe aspectos técnicos como por ejemplo de
gue la proteccion de respaldo utilice el mismo cable OPGW que la proteccion principal,
a pesar de que estaba prohibido en numeral 2.3.4 literal j) del Anexo 1 del Contrato; el
COES lo aprobd generando una controversia que en este Contrato se debe de evitar.

Asimismo, es importante considerar lo sefialado en las Disposiciones Complementarias
del PR-20, que seiiala:

“CUARTA: La conformidad del EPO y EO por parte del COES, no exime al Gestor del
Proyectos, Tercero Involucrado, Titular de la Instalacion y/o Agente, segun
corresponda, del cumplimiento de otras obligaciones legales y contractuales sobre
el disefio, construccion y/o operacion de sus instalaciones, las cuales serdn
reguladas y fiscalizadas por las entidades competentes.”

Propuesta de modificacion o incorporacion:

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 1.8 lo siguiente:

"

En lo que respecta a las especificaciones técnicas de las instalaciones y
equipamiento principal, que incluye su dimensionamiento, serdn aquellas que el
COES apruebe en el Estudio de Pre Operatividad, en los temas de su competencia
segun se establece en el Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique
modificar la Configuracion Bdsica del Proyecto establecida en el presente Anexo.
respetando como minimo en todos sus extremos lo establecido en el Anexo 1”

[El subrayado es nuestro]

80. Numeral 1.9 del Anexo 1
Comentario
El literal e) de I. del Numeral 1.9 del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras

civiles, etc....”

Se sugiere que se incluya a caseta de control, proteccién y medicién o caseta de campo
para permitir continuar con la red LAN de la subestacién; la red LAN en anillo de fibra

Optica permite dar confiabilidad al sistema de control, proteccidn y medicién.
Propuesta de modificacién o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir en el Numeral 1.8 del Anexo N° 1, lo siguiente:
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e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicidn,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
caseta de control, proteccion y medicion, etc...

[El subrayado es el agregado nuestro]

81. Numeral 3.2 del Anexo 1
El Numeral 3.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:

= 3.2.1 Linea de Linea de Transmision en 500 kV Piura Nueva — Frontera

(...)

= 3.2.2 Requerimientos Técnicos de la Linea
(...)

= 3.2.3 Precisiones sobre el Anteproyecto LEME - Linea de Transmision
(...)

Comentario

Se sugiere ampliar el resumen de las caracteristicas generales de la linea de transmisiéon
del proyecto, considerando informacién relevante adicional, que debe estar incluida en
los Requerimientos Técnicos Generales del Anexo 1 del Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

= 3.2.1 Capacidad de Transmision por Limite Térmico

(..)

= 3.2.2 Capacidad de Transmision en Condicion de Emergencia
(...)

= 3.2.3 Factores de Diseino
(...)

"  3.2.4Llinea de Linea de Transmision en 500 kV Piura Nueva — Frontera
(...)

®  3.2.5 Requerimientos Técnicos de la Linea
(...)

®  3.2.6 Precisiones sobre el Anteproyecto LEME - Linea de Transmision
(...)

[El subrayado es nuestro]

82. Numeral 3.2.1 del Anexo 1
El Numeral 3.2.1 del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:

Las principales caracteristicas de la linea son:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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®  [longitud aproximada :270.28 km

= Numero de ternas : Una (1) instalada en estructuras de soporte
completas y preparadas para dos (2) ternas

= Tension : 500 kv

= Tension mdxima del sistema : 550 kv

= Disposicion de fases : Tipo vertical.
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= Tipo de soportes : Celosia autosoportada, de acero galvanizado
= Conductor de fase : ACAR 800 MCM

= Numero de conductores por fase : Cuatro (4)

= Cables de guarda : Dos (2) cables tipo OPGW con 48 hilos (fibras)
= Altitud aproximada : Minima 58 msnm

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Mdxima 268 msnm
Comentario

En el Resumen Ejecutivo del ANTEPROYECTO LEME (Informe N° 8378-LEME-102), se
menciona lo siguiente:

Enla LT 500 kV Pasaje — Piura Nueva se deberd instalar la siguiente configuracion
de cables de guarda presentada a continuacion.
e En el tramo de, como minimo, 4,5 km adyacente a la SE Pasaje, deberdn
instalarse dos cables OPGW 16,75 mm en paralelo;
e En el tramo de, como minimo, 4,5 km adyacente a la SE Piura Nueva,
deberdn instalarse dos cables OPGW 16,75 mm en paralelo;
e FEn el resto de la LT, tramo intermedio, deberdn instalarse dos cables
OPGW 14,4 mm.

No obstante, se aprecia que en el proyecto de Contrato solo se hace referencia al
numero de hilos del cable de guarda (48 hilos), a diferencia de la informacidn contenida
en el referido resumen ejecutivo, que menciona dos dimensionamientos distintos
(16,75 y 14,4 mm) para el mencionado cable. Al respecto, se solicita verificar, completar
y/o sustentar, en caso corresponda, la informacidn alcanzada.

83. Numeral 3.3.1.1 del Anexo 1
Comentario

El Numeral 3.3.1.1 del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“Lado 500 kV

i) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.”

“Lado 220 kV

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras
civiles, etc.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere que se incluya caseta de control, proteccidon y medicidén o caseta de campo
en los sistemas complementarios para permitir continuar con la red LAN de la
subestacion.
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Por todo lo indicado, se sugiere en el Numeral 3.3.1.1 del Anexo 1, incluir lo siguiente:
Lado 500 kv

i)  Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
casetas de control, proteccion y medicion, etc.”

Lado 220 kV

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
casetas de control, proteccion y medicion, etc.

[El subrayado es el agregado nuestro]
84. Numeral 3.3.1.2 del Anexo 1
Comentario
El Numeral 3.3.1.2 del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

“e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pdrticos y barras, obras
civiles, etc. Los servicios auxiliares deberdn ser independientes de los
existentes en la Subestacion Piura Nueva. Asimismo, se instalard una
alimentacion de reserva como respaldo para alimentar los servicios auxiliares.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere que se incluya caseta de control, proteccidon y medicidén o caseta de campo
para permitir continuar con la red LAN de la subestacién.

Por tanto, en el Numeral 3.3.1.2 del Anexo 1 se sugiere incluir lo siguiente:
“e) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,

comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras civiles,
casetas de control, proteccion y medicidn, etc.

[Lo subrayado es el agregado nuestro]
85. Numeral 3.3.2, Literal a.3., del Anexo 1
En el Numeral 3.3.2, Literal a.3., del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:
“0.3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos

internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las
Pruebas de Tipo. Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina”.

Comentario

Los Concesionarios, debido a que la Norma IEC 62271-200 da la opcidn a que la prueba
de rutina de tension aplicada a frecuencia industrial se evite en los seccionadores,
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mediante un acuerdo entre el fabricante y el comprador, siendo el comprador el
Concesionario esta prueba lo vienen evitando puesto que esta prueba tiene un costo
poniendo en riesgo a los equipos restantes y al personal puesto que existen fallas no
visibles como burbujas, o fisuras internas en la fabricacién de los aisladores sélidos que
no son detectables con pruebas de sitio y mas aln las energizaciones son bruscas por
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lo que una explosidn de estos aisladores siempre es posible, es por eso que exigimos
gue se someta la tensién aplicada a frecuencia industrial a todos los seccionadores en
fabrica.

Propuesta de modificacion o incorporacion:
Se propone que el Numeral 3.3.2 literal a.3.del Anexo 1 del Contrato debe decir:

“a.3. Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las
Pruebas de Tipo. Todos los equipos serdn sometidos a las Pruebas de Rutina,
se precisa que todos los seccionadores deben de ser sometidos a la prueba
de tension aplicada a frecuencia industrial en fabrica, no es suficiente la
medicion de la longitud de fuga de los aisladores.”

[El subrayado es nuestro]
86. Numeral 3.3.2, del Anexo 1

Comentario
En el numeral 3.3.2, del Anexo 1 del actual proyecto de Contrato, no se incluye los
niveles de tensidn y aislamiento; sin embargo, se sugiere incluir lo propuesto pues es
necesario definirlos a fin de evitar suministros que no se adecuien a los requerimientos
del SEIN.
Adicionalmente, es necesario definir los niveles de capacidad de cortocircuito a fin de
evitar suministros que no se adecuen a los requerimientos del SEIN, se debe incluir los

niveles de corriente de cortocircuito con el aporte del sistema del Ecuador.

También, es necesario definir tanto el nimero de nucleos de los transformadores de
corriente como los requerimientos sismicos de la zona.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir en el literal c) del Numeral 3.3.2 del Anexo 1 lo siguiente:

“c) Niveles de tension y aislamiento.

Tension nominal 500 kv
Mcdxima tension de servicio 550 kv
Tension de sostenimiento a frecuencia industrial 620 kV
Tensidn de sostenimiento al impulso atmosférico 1 550 kVpico

Tension de sostenimiento al impulso tipo maniobra, fase—tierra 1 175 kVpico

c1. Nivel de Proteccion
Linea de fuga minima
En zonas de costa con altitud hasta 1000 msnm 31 mm/kVfase-fase.
En zonas con altitud mayor a 1000 msnm 20 mm/kVfase-fase.
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Proteccion contra descargas atmosféricas minimo Clase 4
c2. Distancias de seguridad

Las separaciones minimas entre fases para conductores y barras desnudas al exterior
serdn como minimo las siguientes: En 500 kV: 8,00 m

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
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Todas las distancias deberdn cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE.

Los valores sefialados previamente estdn referidos al nivel del mar por lo que deberdn ser
corregidos de acuerdo con la altitud de las instalaciones donde corresponda.

d) Niveles de corriente

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) y los demds equipos,
deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

500 kv Corriente nominal minima 2500A
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifdsico, 1s 40 kA
Capacidad de ruptura de cortocircuito trifdsico 104 kApico

Se debe incluir los niveles de corriente de cortocircuito con el aporte del sistema del
Ecuador.

f) Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro nucleos secundarios:
Tres nucleos de proteccion 5P20.
Un ndcleo clase 0,2 para medicion.

g) Requerimientos sismicos.
Teniendo en cuenta que el proyecto estd localizado en dreas con diferentes caracteristicas
sismicas, todos los equipos deberdn estar disefiados para trabajar bajo las siguientes
condiciones sismicas:

Aceleracion horizontal: 0,5g.
Aceleracion vertical: 0,3g.
Frecuencia de oscilacion: 10 Hz

Calificacion sismica: Alta de acuerdo a normas. Se aplicard la Norma IEEE-693 2005.

Se aceptardn los aspectos que sean aplicables de la Norma IEEE-693 2005”.
87. Numeral 3.3.2 del Anexo 1
El Numeral 3.2.2, literal d), del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:
= d.1. Reactores
= d.2. Pérdidas
Se deberd garantizar el valor de las pérdidas en los reactores operando a

tension nominal. Los valores garantizados deberdn cumplir con lo
establecido en la norma IEC 60076 o su equivalente ANSI/IEEE.

= d.3. Proteccion contra incendios
Para prevenir incendios, cada unidad de reactor, estard equipado con un
sistema contra explosion y prevencion de incendio.
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La proteccion de prevencion de explosion e incendio de reactores deberad
cumplir con la norma NFPA 850 vigente o equivalente.

Deberd cumplir las especificaciones del ANTEPROYECTO LEME debiendo
ademds ser compatibles, con las instalaciones de la Subestacion Piura
Nueva 500/220 kV.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

Comentario

Al respecto, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de requisitos minimos
referidos a los reactores contemplados en el proyecto de Contrato, es necesario que se
complete la informacion faltante (literal d.1).

88. Numeral 4.1 del Anexo 1
Comentario

El Numeral 4.1 del Anexo 1 del proyecto de Contrato dice:

(...)
“1. Estructuras de la linea

Las estructuras serdn disefiadas para las configuraciones indicadas en el
ANTEPROYECTO LEME. En el Punto “Frontera” se instalardn Estructuras tipo
Terminal, tanto en el lado peruano (a cargo del CONCESIONARIO) como en el
lado ecuatoriano (a cargo del titular del Proyecto Ecuador)”.

Al respecto es necesario:

= Realizar pruebas a las estructuras en fabrica, los concesionarios se
resisten a realizarlos.

= Las estructuras en el cruce de vias importantes deben ser de anclaje con
el objeto de reducir los riesgos por rotura de conductor.

= Especificar los conductores y accesorios para evitar suministros de
menores calidades y que reduzcan la confiabilidad de la linea con la
consiguiente afectacidn a los usuarios por las interrupciones.

= Especificar los aisladores para evitar suministros de menores calidades y
gue reduzcan la confiabilidad de la linea con la consiguiente afectacion a
los usuarios por las interrupciones.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, en el Numeral 4.1 del Anexo 1 se sugiere incluir lo siguiente:

(...)

“1. Estructuras de la linea

Las estructuras serdn disefiadas para las configuraciones indicadas en el
ANTEPROYECTO LEME. En el denominado Punto Frontera se instalardn Estructuras
tipo Terminal, tanto en el lado peruano (a cargo del CONCESIONARIO) como en el lado
ecuatoriano (a cargo la entidad responsable del Ecuador).
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Antes de la fabricacion de las estructuras deberdn realizar las pruebas de carga a las
estructuras tipo.

Teniendo en cuenta el estado del arte de las comunicaciones, es necesario que las
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pruebas (destructivas o no destructivas) realizadas por los fabricantes sean
transmitidas en tiempo real tanto para el Supervisor como para el Osinergmin y luego
envien los protocolos resultantes. Con el objeto de tener la certeza que se realizaron
las pruebas respectivas.

Para cruces en carreteras principales deberd emplear estructuras de anclaje.

2. Accesorios del Conductor
Caracteristicas Técnicas

a) Varillas de armar: serdn de aleacion de aluminio de forma helicoidal y del tipo
preformado, para ser montadas fdcilmente sobre los conductores. Las dimensiones
de las varillas de armar serdn apropiadas para las secciones de los conductores
seleccionados.

Una vez montadas, las varillas deberdn proveer una capa protectora uniforme, sin
intersticios y con una presion adecuada para evitar aflojamiento debido a
envejecimiento.

b) Manguitos de empalme: serdn del tipo compresion, del material y diagmetro
apropiados para el conductor seleccionado. La carga de rotura minima serd de 95%
de la del conductor correspondiente.

¢) Manguitos de reparacion: serdn del tipo compresion. Su utilizacion serd solamente
en casos de darios leves en la capa externa del conductor. Las caracteristicas
mecdnicas serdn similares a las de los manguitos de empalme.

d) Amortiguadores: deberdn ser del tipo stock bridge para controlar los niveles de
vibracion edlica dentro de los limites de seguridad permitidos; conservando sus
propiedades mecdnicas y de amortiguamiento a lo largo de la vida util de la linea

3. Aisladores

A partir de los resultados de la investigacion sefialada en la norma IEC 60815, deberd
determinar las medidas que minimicen el impacto de la contaminacion, tales como: el
replanteo del trazo de la linea, el incremento de la linea de fuga, el uso de anillos que
mejoren el desempefio de los aisladores contaminados en zonas humedas. El resultado
de la investigacion permitird también seleccionar el material y tipo de aislador a
emplear.

Los aisladores deben garantizar el nivel de aislamiento requerido frente a
sobretensiones de origen atmosférico, sobretensiones de maniobra y sobretensiones
a frecuencia industrial, para las mismas condiciones de altitud sefialadas previamente
y los niveles de aislamiento definidos en el Anteproyecto LEME.

En todos los casos deberd verificarse que la resistencia mecdnica de los aisladores sea

la adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren
sometidas; evaluando, de ser necesario, el empleo de aisladores con mayor carga de
rotura.”
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89. Numeral 4.1 del Anexo 1
El Numeral 4.1 del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:

= 1. Estructuras de la linea

= 2. Accesorios del Conductor

= 3. Aisladores

= 4. Accesorios para cadenas de aisladores
= 5. Puestas a tierra

Comentario

Se sugiere la siguiente incorporacion debido a que, es informacion relevante y debe
estar incluida en las Especificaciones Técnicas Complementarias del Anexo 1 del
contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

= 1. Confiquracion de los soportes
= 2. Estructuras de la linea
= 3. Conductores de fase

= 4. Cable de quarda
= 5 Accesorios del Conductor

= 6. Aisladores
7. Accesorios para cadenas de aisladores
8. Puestas a tierra

[El subrayado es nuestro]
90. Numeral 4.1 del Anexo 1
El Numeral 4.1, inciso 2, del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:

= Alcance
=  Normas

Comentario

Se sugiere la siguiente incorporacién debido a que, es informacion relevante respecto
a los accesorios del conductor y debe estar incluida en las Especificaciones Técnicas
Complementarias del Anexo 1 del contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/
-

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

=  Alcance
=  Normas
=  Caracteristicas Técnicas
[El subrayado es nuestro]
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91. Numeral 4.2 del Anexo 1
Comentario

Es necesario especificar los equipos para evitar suministros de menores calidades y que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

reduzcan la confiabilidad de las subestaciones con la consiguiente afectacidon a los
usuarios por las interrupciones.

Al respecto, consideramos que es necesaria la inclusidn de las caracteristicas técnicas
principales de los equipos de las subestaciones para que el Concesionario no reduzca
los requerimientos tales como por ejemplo que los seccionadores sean motorizados en
corriente alterna y no en continua como se hace necesario para permitir la operaciéon
de la subestacion ante la falta de corriente alterna, que los equipos no cumplan con
requerimientos minimos de tensién y de cortocircuito, etc. lo cual dificultard la labor de
supervisién, ademads se debe evitar que los equipos se provean sean de calidades que
no cumplan con requerimientos especificados en normas reconocidas por lo que las
fallas se incrementardn con el perjuicio de los usuarios.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere en el Numeral 4.2 del Anexo 1 incluir lo siguiente:
“4.2.1 INTERRUPTORES DE POTENCIA

4.2.1.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio,
fabricacion y ensayos de los interruptores, en los distintos niveles de tension,
incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y
operacion.

4.2.1.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los interruptores se utilizardn, sin ser
limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: IEC 62271-100, IEC
60158-1, IEC 60376, IEC 60480, IEC 60694, ANSI C37.04, ANSI C37.90A, ANSI
C37.06.

4.2.1.3 Caracteristicas Técnicas
Los interruptores a utilizar serdn de preferencia del tipo tanque vivo, con extincion
del arco en SF6, con accionamiento uni-tripolar para la maniobra de las lineas de
transmision y uni-tripolares sincronizados para la maniobra de transformadores
y reactores, y tendrdn mando local y remoto.

De considerarse conveniente se podrdn emplear interruptores de tanque muerto; pero en
este caso se presentard el sustento técnico de esta eleccion.

Los interruptores de tanque vivo deberdn ser suministrados con amortiguadores contra
sismos. Serdn del tipo a presion unica con auto soplado del arco.

Todos los interruptores deberdn poder soportar el valor pico de la componente asimétrica
subtransitoria de la corriente mdxima y deberdn poder interrumpir la componente

asimétrica de la corriente de ruptura.

También deberdn ser capaces de interrumpir pequefias corrientes inductivas y soportar
sin re-encendido las tensiones de recuperacion (Transient Recovery Voltage - TRV).
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Los interruptores serdn disefiados para efectuar reenganches automaticos ultrarrdpidos,
y poseerdn mando independiente por polo contando con dispositivos propios para
deteccion de discordancia, en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura
y cierre.

Los equipos tendrdn las siguientes caracteristicas generales:

Descripcion 500 kv
Medio de extincion SF6
Tension nominal 500 kv
Madxima tension de servicio 550 kV
Corriente en servicio continuo 2000 A
Poder de ruptura kA asimétrica 40 kA
Duracién del cortocircuito 1”7
Tiempo total de apertura 40 ms
Secuencia de operacion:
a) Maniobra de transformadores CO-15"-CO
b) Maniobra de lineas 0-0,3”-C0-3’-CO
Tipo Exterior

4.2.1.4 Caracteristicas constructivas

a) Camaras de extincion: serdn disefiadas con factores de seguridad adecuados, de
forma de obtener una solidez mecdnica y eléctrica que permita la interrupcion de
cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de
cortocircuito y todas las operaciones previstas en las Normas IEC y ANSI.

b) Contactos: deberdn cumplir con los requerimientos de la Norma ANSI C37.04, en lo
que respecta a apertura y conduccion de corrientes nominales y de cortocircuito.

c) Soportesy anclajes: todos los interruptores contardn con soportes de columnas de fase
de las dimensiones y alturas apropiadas para los niveles de tension, que serdn
galvanizados en caliente.

d) Los pernos de anclaje contardn con tuercas de nivelacion que quedardn embebidas en
el “grouting” de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

e) Los armarios y cajas de control serdn de un grado de proteccion IP-54.

4.2.2 SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE

4.2.2.1 Alcance
Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio,
fabricacion y ensayos de los seccionadores y aisladores soporte en todos los
niveles de tension, incluyendo los equipos auxiliares necesarios para su correcto
funcionamiento y operacion.

4.2.2.2 Normas
Para el disefio, fabricacion y transporte de los seccionadores se utilizardn, sin ser
limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011,
IEC 62271-102, IEC 60168, IEC 60273, IEC 60694, IEC 60158-1, IEC 60255-4, ANSI
C37.90a.

Para los aisladores soporte son de aplicacion las normas IEC 60168 e IEC 60273
antes citadas, y ademds la IEC 60437.
4.2.2.3 Caracteristicas Técnicas
Los seccionadores serdn para montaje al exterior, giratorios de doble apertura
lateral (con giro de columna central para apertura), motorizados en corriente
continua, con mando local y remoto.
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El disefio serd el adecuado para conducir en forma permanente la corriente
nominal para la cual han sido disefiados y deberd ser posible su operacion bajo

tension.

Sin embargo, no se requerird que interrumpan corrientes mayores que la de carga
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de las barras colectoras y conexiones, a circuito ya| abierto por el interruptor que
corresponda.

En el caso particular de las cuchillas de puesta a tierra deberdn ser capaces de
establecer o interrumpir las corrientes indicadas que puedan existir, como

consecuencia de una linea conectada a un campo adyacente al considerado.

Las caracteristicas principales de los seccionadores serdn las siguientes:

Descripcion 500 kv
Tipo de instalacion Exterior
Mdxima tension de servicio 550 kv
Corriente en servicio continuo 2000 A
Poder de ruptura kA asimétrica 40 kA
Duracion del cortocircuito 1”7

Se deberd tomar en cuenta para la seleccion de los seccionadores, la operacion
de estos equipos con lineas de gran longitud.

4.2.2.4 Bloqueos y enclavamientos
Para el caso de la cuchilla se puesta a tierra se deberd proveer un mecanismo que
impida:

- Cerrar las cuchillas si el seccionador principal estd cerrado.
- Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra estdn cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo
eléctrico que serd necesario liberar para efectuar la operacion manual de
apertura o cierre o para efectuar la apertura o cierre de las cuchillas de puesta a
tierra.

Para los seccionadores de linea, se dispondrd un bloqueo por cerradura de mando
local, tanto manual como eléctrico.

Se proveerd un enclavamiento mecdnico automdtico para impedir cualquier
movimiento intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas de apertura
o cierre.

4.2.2.5 Aisladores soporte
Serdn de piezas torneadas ensamblables, no se aceptardn aisladores del tipo
multicono; serdn del tipo de alma llena (solidcore) y serdn calculados para
soportar las cargas requeridas, incluyendo los respectivos coeficientes de
sequridad.

Los aisladores soporte cumplirdn con lo especificado en el apartado 3.2, literal c) Niveles
de tension y aislamiento.
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4.2.3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSION
4.2.3.1 Alcance

Estas especificaciones cubren los requerimientos minimos para el disefio,
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fabricacion y ensayos de los transformadores de medida en todos los niveles de
tension, incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su correcto
funcionamiento y operacion.

4.2.3.2 Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los transformadores de medida se
utilizaran, sin ser limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE
Suministro, IEC 60044 (Partes 1, 2, 3y 5), IEC 60137, IEC 60168, IEC 60233, IEC
60270, IEC 60358, IEC 61264.

4.2.3.3 Caracteristicas Técnicas
Los transformadores de medida serdn monofdsicos, para montaje a la intemperie,
en posicion vertical, del tipo aislamiento en bafio de aceite o gas SF6 y estardn
herméticamente sellados.

La cuba serd de acero soldado o de fundicion de aluminio, hermética, con
suficiente resistencia para soportar las condiciones de operacion y serdn provistas
de orejas y orificios para permitir el izaje del transformador completo.

Todas las uniones empernadas y tapas tendrdn empaquetaduras de goma
sintética resistente al aceite.

La caja de conexiones serd de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como
minimo o de fundiciéon de aleacion de aluminio, apta para instalacion al exterior
del aparato.

La tapa de la caja serd empernada o abisagrada y el cierre con junta de neopreno.
El acceso de cables serd por la parte inferior.

La caja de conexiones tendrd un grado de proteccion IP54 segun IEC-60259.
4.2.3.4 Transformadores de corriente
Deberdn poder conducir la corriente nominal primaria y la de rango extendido

durante un minuto, estando abierto el circuito secundario.

Los nucleos de proteccion serdn utilizados con un sistema de protecciones
ultrarrdpido, serdn aptos para dar respuesta al régimen transitorio.

El nucleo serd toroidal y estard formado por Iadminas magnéticas de acero de muy
bajas pérdidas especificas.

Todas las partes metdlicas serdn galvanizadas en caliente segun Normas ASTM o
VDE, y los arrollamientos serdn de cobre aislado.

Para los transformadores que trabajan asociados a seccionadores se deben tener
en cuenta las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos

secundarios y de tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes
bajo tension. El disefio constructivo del fabricante serd tal que impida:

a) Que la elevada densidad de corriente en ciertos puntos del equipo provoque
sobrecalentamientos localizados.
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b) Sobretensiones internas de muy breve duracion que ocasione rupturas
dieléctricas en los aislantes liquidos y sdlidos.

Los transformadores de corriente tendrdn las caracteristicas principales
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siguientes:
Descripcion 500 kv

Tipo de instalacion Exterior
Madxima tension de servicio 550 kv
Corriente en servicio continuo 2000 -1000A
Corriente secundaria 1A
Caracteristicas de nucleos de medida
Clase de precision 0,2%
Potencia (minima) 15VA
Caracteristicas nucleos de proteccion
Clase de precision 5pP20
Potencia (minima) 15VA

Estos transformadores serdn del tipo multitap.

La potencia de los transformadores de corriente deberd ser definida por la
Sociedad Concesionaria. Este valor no podrd ser menor a 15 VA.

4.2.3.5 Transformadores de tension
Para el nivel 500 kV'y 220 kV se proveerdn transformadores del tipo capacitivo e
inductivo segun su aplicacion.

Se deberd tener en cuenta que los transformadores no deben producir efectos
ferro resonancia asociados a las capacidades de las lineas aéreas.

Todas las partes metdlicas serdn galvanizadas en caliente segun Normas ASTM
o VDE, y los arrollamientos serdn de cobre, aislados con papel impregnado en
aceite, segun corresponda.

Los transformadores serdn disefiados para soportar los esfuerzos térmicos y
mecdnicos debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante
periodo de un segundo con plena tension mantenida en el primario. Los
transformadores no presentardn dafios visibles y sequirdn cumpliendo con los
requerimientos de esta especificacion. La temperatura en el cobre de los
arrollamientos no excederd los 250 ° C bajo estas condiciones de cortocircuito
(para una condicién inicial de 95°C en el punto mds caliente).

Los elementos del divisor capacitivo para los transformadores de 500 y 220 kV
contenidos en aisladores de porcelana marron, constituyendo una columna auto-
soportada. Las bobinas de divisor capacitivo serdn de hoja de aluminio con
aislamiento de papel impregnado o film poliéster y del tipo anti inductivo para
mejorar la respuesta a los transitorios.

La reactancia podrd ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Los transformadores de tension tendrdn las caracteristicas principales
siguientes:
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4.2.5.1

4.2.5.2

4.2.5.3

Comentario
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Descripcion 500 kv
Tipo de instalacion Exterior
Tension secundaria 110/V3V
Caracteristicas de ntcleos de medida
Clase de precision 02%
Potencia (minima) 15VA
Caracteristicas nucleos de proteccion
Clase de precision 3P
Potencia (minima) 15VA

4.2.5 PARARRAYOS

Alcance

Estas especificaciones cubren el alcance de las caracteristicas minimas
requeridas para el disefio, fabricacion y ensayos de los descargadores de
sobretensiones en todos los niveles de tension, incluyendo los elementos
auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Normas

Para el disefio, fabricacion y transporte de los reactores se utilizardn, sin ser
limitativas, las versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011,
IEC 60099, IEC 60099-4, ANSI C.62.11.

Caracteristicas constructivas
En forma general se suministrardn descargadores de Oxido de zinc (ZnO) para
instalacion exterior.

Seran adecuados para proteccion de los equipos contra sobretensiones
atmosféricas y sobretensiones de maniobra. La corriente permanente deberd
retornar a un valor constante no creciente luego de la disipacion del transitorio
producido por una descarga.

Los descargadores serdn aptos para sistemas con neutro sélidamente puesto a
tierra, la tension residual de las corrientes de impulso debe ser lo mds baja
posible.

-lIEC 61000-2,3,4,5 Control systems EMC (immunity).
- IEC 60068-3 Environmental testing — part 3; guidance seismic test
methods for equipment.

92. Numeral 4.2 del Anexo 1

Es necesario especificar los equipos para evitar suministros de menor calidad y que
reduzcan la confiabilidad de las subestaciones con la consiguiente afectaciéon a los
usuarios por las interrupciones.

Al respecto se solicita desarrollar (Alcance, Normas, Caracteristicas Técnicas, etc.) de
cada punto mencionado en la siguiente propuesta.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Interruptores de potencia
Seccionadores y aisladores
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=" Transformadores de corriente
= Pararrayos

[El subrayado es nuestro]

93. Numeral 5 del Anexo 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

El Numeral 5, Cuadro N° 1, del Anexo 1 del proyecto de Contrato comprende:

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion

Aspecto Visual Descripcion

| Contaminaciéon minima, no
existe puntas de acumulacion

Contaminacion  visible  |con
presencia de pequefias puntas
de acumulacién a lo largo del
conductor

Contaminacion visible  con
| presencia de grandes puntas de
|| acumulacion

Comentario

Al respecto, se solicita verificar y, de corresponder, corregir la imagen referida al
Aspecto Visual Nivel “Alto”.

94. Numeral 3 del Anexo 2

En el Numeral 3 del Anexo 2 del proyecto de Contrato se sefiala:

“a)(...)
El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado. Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de
Puesta en Servicio, de proyectos de transmision de energia, requiriéndose
ademds que haya participado en tal calidad en proyectos de interconexion
eléctrica.

(...)”
Comentario

Es necesario que el Jefe de pruebas ademds de estar colegiado debe estar habilitado.
Asimismo, deberia especificarse el minimo niumero de afios de experiencia.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“a)(...)

El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado y_habilitado, Deberd tener como minimo cinco (5) afos de
experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta en Servicio, de proyectos de
transmision de energia, requiriéndose ademds que haya participado en tal
calidad en proyectos de interconexion eléctrica.
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[El subrayado es nuestro]

95. Numeral 19 del Anexo 3

Comentario
En el item 19. del Anexo 3 del proyecto de Contrato dice:
“19. Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad
del OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO,
especializada en la supervision de lineas de transmision de tensiones de 220
kV o superior, la misma que no debe ser una empresa vinculada al
CONCESIONARIO, tener una relacion similar con el constructor ejecutor del
Proyecto Ecuador. La Empresa Supervisora estard a cargo de realizar las
labores de supervision relacionadas con la elaboracion del proyecto de
ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto”.

En el numeral 4.5 del proyecto de Contrato, se prevé que el Concesionario contrate a la
empresa Supervisora cuya seleccion deberd adecuarse a los Términos de Referencia
sefialados en el Anexo 10. Dentro del numeral 5. de dicho Anexo, se describen las
calificaciones del personal de la empresa Supervisora, donde se requiere una
experiencia en supervision de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

Al respecto, considerando que el Contrato de Concesién SGT “Linea de Transmision 500
kV Subestacién Piura Nueva - Frontera”, involucra niveles de tensién en Muy Alta
Tension (MAT), es decir en 500 kV, a diferencia de los otros Contratos SGT que involucra
Unicamente proyectos en 220 kV. Asi, resulta necesario precisar que la experiencia de
la Empresa Supervisora, para el proyecto en 500 kV, debe ser en MAT o mayores o
iguales a 500 kV. Dicha exigencia guarda equilibrio con lo que se prevé que es el mismo
Concesionario quien contrate a la Empresa Supervisora.

Propuesta de modificatoria o incorporacion

Al respecto, considerando lo sefialado, se sugiere en el item 19. del Anexo 3 la
modificacién siguiente:

“19. Empresa Supervisora:

Es la persona juridica contratada por el CONCESIONARIO, previa conformidad del
OSINERGMIN, cuyo costo es asumido por el CONCESIONARIO, especializada en la
supervision de lineas de transmision de tensiones de 500 kV o superior, la misma que
no debe ser una empresa vinculada al CONCESIONARIO, tener una relacion similar con
el constructor ejecutor del Proyecto Ecuador. La Empresa Supervisora estard a cargo
de realizar las labores de supervision relacionadas con la elaboracién del proyecto de
ingenieria y la ejecucion de obra del Proyecto.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

[El subrayado es nuestro]
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96. Anexo7
Comentario

En el Anexo 7 de Hitos, debe incluirse el sustento del cumplimiento de Hitos relevantes
del Contrato como el “Cierre Financiero del Proyecto” y la “Llegada a los
correspondientes sitios de obra de las estructuras de soporte y conductores de la linea
a que se refiere el Anexo 1 del Contrato”.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Al final del cuadro de Hitos del Anexo 7, se debera incluir lo siguiente:

= “El cumplimiento de los Hitos: “3.- Cierre Financiero del Proyecto” y “4.-
Llegada a los correspondientes sitios de obra de las estructuras de soporte y
conductores de la linea a que se refiere el Anexo 1 del Contrato” deberd ser
sustentado por la Concesionaria mediante un informe detallado de tales
cumplimientos, debiendo incluirse la informacion sustentatoria”.

97. Numeral 4.2 del Anexo 10
El Numeral 4.2 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“Supervision de los suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Cldusula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Comentario

Es necesario que el Supervisor emita opinidn sobre las pruebas tipo en el proceso de
adquisicion de los equipos.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Supervision de los suministros
= Verificacidén de las pruebas tipo
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

[El subrayado es nuestro]

98. Numeral 5 del Anexo 10

El Numeral 5 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
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(...)

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados
y habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin
ser limitativo, es el siguiente:”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

Comentario

Es importante plantear la exclusividad del personal propuesto frente a otros proyectos
gue se puedan desarrollar en paralelo y garantizar el buen desempefio la supervision.

Propuesta de modificacion o incorporacién

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

(...)

“Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados
y habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. Ademds, no deberdn integrar el
equipo de supervision de otro Contrato de Concesion SGT o SCT. El perfil de cada
profesional, sin ser limitativo, es el siguiente:”

[El subrayado es nuestro]
99. Numeral 5 del Anexo 10
El Numera 5 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:
“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados
y habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional,
sin ser limitativo, es el siguiente:

= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de
lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
lineas de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de
subestaciones de 220 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima
de diez (10) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de
alta tension.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero electricista, con una
experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de
subestaciones de 220 kV o superior.

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, con

una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones
de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez
(10) aiios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.
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= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista, o electricista, con
experiencia minima de cinco (10) afios en la supervision de la sequridad
durante la construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia
minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

v’ Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como
residentes serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas
colegiados y habilitados deberdn tener experiencia minima de cinco (5)
afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos
profesionales serdn contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

v’ La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente
designado siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se
indican en el presente numeral”.

Comentario

En el numeral 4.5 del proyecto de contrato, se prevé que el Concesionario contrate a la
Empresa Supervisora cuya selecciéon deberad adecuarse a los Términos de Referencia
sefialados en el Anexo 10. Dentro del numeral 5 de dicho anexo, se describen las
calificaciones del personal de la empresa Supervisora, donde se requiere una experiencia
en supervisiéon de lineas y subestaciones de 220 kV o superior.

Al respecto, considerando que el Contrato de Concesién SGT “Linea de Transmision 500
kV Subestacion Piura Nueva - Frontera”, involucra niveles de tensidon en MAT, es decir en
500 kV, a diferencia de los otros Contratos SGT que involucra Unicamente proyectos en
220 kV. Asi, resulta necesario precisar que la experiencia de la empresa supervisora, para
el proyecto en 500 kV, debe ser en MAT o mayores o iguales a 500 kV. Dicha exigencia
guarda equilibrio con lo que se prevé que es el mismo Concesionario quien contrate a la
empresa Supervisora.

Asimismo, es necesario que el jefe de la Supervisién sea a dedicacién exclusiva, de lo
contrario se afectara la marcha del proyecto.

Con respecto a la experiencia de los jefes de Supervisién del proyecto, de lineas,
subestaciones y del especialista de proteccidn se requiere que tengan como minimo cinco
(5) anos de experiencia en la construccion o Supervisidn de instalaciones en 500 kV o
superior.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5 del Anexo 10 lo siguiente:

“Calificaciones del personal de la Empresa Supervisora

Los profesionales requeridos para la labor de Supervision deben estar colegiados y
habilitados en el ejercicio profesional en el Peru. El perfil de cada profesional, sin ser
limitativo, es el siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs
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= Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de lineas y subestaciones de
500 kV o superior, su participacion serd a dedicacion exclusiva.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs

= Jefe Supervisor de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una experiencia minima de _cinco (5) afios en supervision de lineas de
500 kV o superior.

= Jefe Supervisor de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en supervision de subestaciones de_500 kV
o superior.

= Jefe Supervisor de Obras Civiles: Ingeniero civil, con una experiencia minima de diez
(10) afios en supervision de obras civiles de lineas y subestaciones de alta tension.

= Especialista en Proteccion Eléctrica: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de proteccion de subestaciones
de 500 kV o superior.”

= Especialista en Telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciones, con
una experiencia minima de cinco (5) afios en sistemas de telecomunicaciones
de lineas eléctricas de alta tension.

= Supervisor de Geotecnia: Ingeniero Gedlogo, con experiencia minima de diez
(10) afios en supervision de trabajos en lineas y subestaciones de alta tension.

= Jefe de Seguridad: Ingeniero mecdnico electricista, o electricista, con
experiencia minima de diez (10) afios en la supervision de la seguridad durante
la construccion de lineas y subestaciones eléctricas de alta tension.

= Técnicos civiles, electromecdnicos y de telecomunicaciones: con experiencia
minima de dos (2) afios en trabajos similares en obras de Lineas eléctricas,
subestaciones y telecomunicaciones de alta tension (220 kV o superior).

v’ Los profesionales de la Empresa Supervisora destacados en obra como
residentes serdn ingenieros mecdnicos electricistas o electricistas
colegiados y habilitados deberdn tener experiencia minima de cinco (5)
afios en supervision de lineas y/o subestaciones de 220 kV o superior. Estos
profesionales serdn contratados a dedicacion exclusiva para el Proyecto.

v’ La Empresa Supervisora podrd cambiar al personal originalmente
designado siempre que los sustitutos cumplan con los requisitos que se
indican en el presente numeral”.

[El subrayado es nuestro]

100. Numeral 6 del Anexo 10
El Numeral 6 del Anexo 10 del proyecto de Contrato dice:

“Informes

La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al

OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y

en medio magnético con archivos fuente:

(...)

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion

y conformidad con las instalaciones.”
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Comentario

Sugerimos incorporar precisiones en el Informe para optimizar la supervision.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos se incluya lo siguiente:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:

(..)

= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades indicando el estado de las observaciones formuladas durante el
proceso de supervision. En este informe la Empresa Supervisora expresard su
aprobacion y conformidad con las instalaciones.

Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por un
Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

La_Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos

documentos de Ingenieria, deberdn estar refrendados por Ingenieros

especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir los curriculos de ser el caso para

verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]

VII.  OPINIONES Y COMENTARIOS DEL OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

101. Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacidn Tarifaria, Gerencia de Supervisién de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones y
comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

101.1 La Gerencia de Regulacion de Tarifas ha efectuado los comentarios: 58, 59, 60,
82, 83, 88, 90, 91, 93 y 94.

101.2 La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Division de Supervisién de
Electricidad, ha efectuado los comentarios 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72,73,74,75,77,78,79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 97, 98, 99 y 100.

101.3 La Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico, los comentarios 63 y 76.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo 6viT3zhFFs
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VIIl. RECOMENDACION

102. De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracion del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacidn correspondiente, determine si
dispone su remisidn a Proinversion, en calidad de opinidn técnica sobre la Version Final

del Contrato de Concesion SGT “Linea de Transmision 500 kV Subestacion Piura Nueva-
Frontera”.
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