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Asunto: Proyecto Interconexión Ecuador-Perú: (Atención a los Oficios Nro. 093, 096 

-2022-MINEM/VME).

 

 

Señor Doctor

José Martín Dávila Pérez

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

Excelentísimo señor Viceministro de Electricidad y Energía Renovable del Ministerio de

Energía y Minas, por medio de la presente en atención a sus oficios Nros.

093-2022-MINEM/VME y 096-2022-MINEM/VME MINEM respectivamente, mediante

los cuales se solicitó: 

 

“(…) se sirva informarnos respecto al estado situacional del cumplimiento de la
actividad denominada “Estudios Eléctricos Finales” programada en el cronograma
correspondiente a la ingeniería del tramo de la interconexión eléctrico con el Perú, cuyo
cumplimiento, según dicho cronograma estaba previsto llevarse a cabo el pasado 21 de
junio de 2022”; al respecto: 

 

Me permito trasladar para su consideración el oficio Nro. CELEC-EP-2022-1173-OFI, de

26 de julio de 2022, mediante el cual la Corporación Eléctrica del Ecuador-CELEC EP 

comunica: 

 

“En relación al cumplimiento del hito para la presentación de los estudios eléctricos
finales del sistema de interconexión eléctrica con Perú, es importante indicar que la
contratista encargada de su ejecución ya presentó los entregables correspondientes,
estipulados en el contrato N° 0076-2020 "CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ECUADOR-PERÚ A 500 kV". 
 

Sin embargo de lo antes referido, para cumplir con las salvaguardias ambientales que no
fueron consideradas en el contrato original y son exigidas por el BID, con fecha 31 de
marzo de 2022 se suscribió una enmienda al contrato señalado en el párrafo precedente,
situación que ocasionó el desplazamiento en la “fecha fin” de la culminación de los
estudios eléctricos. 
 

 Actualmente, para cumplir la enmienda, el contratista ejecuta actividades asociadas con
la topografía LÍDAR de las variantes, ubicación, replanteo y estudios de suelos en los
nuevos sitios de las estructuras. 
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Los estudios eléctricos finales, que incluyen los nuevos productos establecidos en la
enmienda y exigidos por el BID, serán entregados hasta el 3 de octubre del año en 
curso”. 
 

Así también, se adjunta cronograma actualizado de los principales hitos a ser cumplidos. 

 

Información que se comparte a fin de dar atención al requerimiento efectuado por su 

Viceministerio. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Johnn Mauricio Peralta Castillo

VICEMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE  

Referencias: 
- MEM-SG-2022-06545-EX 

Anexos: 

- Anexo 1: Oficio Nro. 096-2022-MINEM-VME

- Anexo 2: Oficio No. 093 MINEM-VME

- Anexo 3: Oficio Nro. CELEC-EP-2022-1173-OFI

Copia: 
Señora Magíster

Enith Patricia Carrion Quezada

Subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica
 

Señor Magíster

Nicolás Eduardo Andrade Laborde

Gerente General de la Empresa Pública Estratégica CELEC EP
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR
 

Señor Magíster

Víctor Emilio Molina Sigcho

Gerente CELEC EP - UN TRANSELECTRIC (E)
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR
 

Señor Tecnólogo

Juan Carlos Cañas Pavón

Técnico

2/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Oficio Nro. MEM-VEER-2022-0225-OF

Quito, D.M., 01 de agosto de 2022

pv/MJ/EC

3/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 


		2022-08-01T12:45:36-0500
	JOHNN MAURICIO PERALTA CASTILLO
	firmado desde https://www.gestiondocumental.gob.ec




