Corporacion Eléctrica del Ecuador
& o B CELEC EP

Oficio Nro. CEL EC-EP-2022-1173-OFI
Quito, 26 dejulio de 2022

Asunto: Respuesta Oficio Nro. MEM-SGTEE-2022-0570-OF

Sefior Magister

José Francisco Medina Romo (UGP-BID)
Coordinador General de Créditos BID
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
En su Despacho

De mi consideracion:

En atencion al Oficio Nro. MEM-SGTEE-2022-0570-OF del 18 de julio de 2022, en el que se solicita
informacién referente al cumplimiento del hito “Estudios Eléctricos Finales” y la actualizacién del
cronograma del Proyecto de Interconexion Eléctrica Ecuador - Perd a 500 kV, me permito indicar lo
siguiente:

En relacién al cumplimiento del hito para la presentacion de los estudios eléctricos finales del sistema de
interconexion eléctrica con Pert, es importante indicar que la contratista encargada de su ejecucién ya
present6 los entregables correspondientes, estipulados en el contrato N° 0076-2020 "CONSULTORIA
PARA EL DISENO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION ECUADOR-PERU A 500 kV".

Sin embargo de lo antes referido, para cumplir con las salvaguardias ambientales que no fueron
consideradas en el contrato original y son exigidas por el BID, con fecha 31 de marzo de 2022 se
suscribié6 una enmienda al contrato seflalado en el parrafo precedente, situacién que ocasioné el
desplazamiento en la “fecha fin” de la culminacion de los estudios eléctricos.

Actualmente, para cumplir la enmienda, el contratista ejecuta actividades asociadas con la topografia
LIDAR de las variantes, ubicacion, replanteo y estudios de suelos en los nuevos sitios de las estructuras.

Los estudios eléctricos finales, que incluyen los nuevos productos establecidos en la enmienda y exigidos
por el BID, serdn entregados hasta el 3 de octubre del afio en curso.

En lo que tiene relacién con el cronograma actualizado, en el siguiente cuadro se detalla la informacion
solicitada:

INICIAL ACTUALIZADO
COMIENZOFIN COMIENZOFIN
02-sep-19  29-may-2602-sep-19  31-jul-26

ICRONOGRAMA INTECONEXION ECUADOR -
IPERU A 500 kV (LADO ECUATORIANO)

Licencia Ambiental 03-mar-20  [14-sep-22 03-mar-20  28-abr-23
Estudios Técnicos Finales 18-oct-19  21-jun-22 |18-oct-19  31-agost-22}
Preparacion Préstamo BID 02-sep-19  25-oct-22 [02-sep-19  (07-abr-23

IAutorizacién Inicio Proceso Obtencién Crédito BID  [12-abr-21  |10-may-2212-abr-21 4-nov-22
Proceso Administrativo para Garantia Soberana y
lAutorizacion Inicio de Contratacion

[Ejecucién 01-mar-23  29-may-2622-may-23 31-jul-26

16-feb-22  28-feb-23 [15-ago-22  |19-may-23

A continuacién se presentan las justificaciones de las reprogramaciones sefialadas en el cronograma
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Licencia Ambiental:

El desplazamiento de la “fecha fin” obedece al desfase en el proceso de participacidn social, que ha
tomado mayor tiempo del planificado con el Ministerio del Ambiente, lo que ocasiona, a su vez,
diferimiento en la aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental, previsto hasta diciembre del afio en
curso, con lo cual la licencia ambiental se emitird hasta el mes de abril de 2023.

Preparacién Préstamo BID; Autorizacién Inicio Proceso Obtencién Crédito BID; Proceso Administrativo
para Garantia Soberana y Autorizacion Inicio de Contratacién y Ejecucion:

Como parte de la tramitologia establecida para el efecto, en la dltima reunién llevada a cabo el 11 del mes
en curso, en la que participaron delegados del Ministerio de Economia y Finanzas, Ministerio de Energia
y Minas, CELEC EP, BID y BEI se establecié que hasta el mes de agosto de 2022, se suscribird el acta de
negociacién del contrato con el BID, lo que posibilitard continuar con los tramites para la preparacién del
préstamo con BID y BEI, emision de la garantia soberana, hasta contar con la autorizacién del Directorio
de CELEC para el inicio del proceso de contratacién de la ejecucion del proyecto de interconexion.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Documento firmado electronicamente

Mgs. Nicolds Eduardo Andrade Laborde
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CELEC EP

Copia:
Sefior Ingeniero
Hugo Marcelo Villacis Salazar
Subgerente de Proyectos de Expansion (E) - UN TRANSELECTRIC

Sefior Magister
Victor Emilio Molina Sigcho
Gerente CELEC EP - UN TRANSELECTRIC (E)
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