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A :  Gerencia General
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Gerencia de Politicas y Analisis Econdmico-GPAE
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Asunto : Contrato de Concesion del Sistema Complementario de Transmision
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
Fecha : 10 de febrero 2021
I. OBIETO
1. El presente informe tiene como objetivo emitir opinidén técnica sobre la Versién Final

del Contrato de Concesidon del Sistema Complementario de Transmisién “Subestacion
Valle del Chira 220/60/22,9 kV” (en adelante Contrato de Concesion), a ser propuesta
al Consejo Directivo de Osinergmin.

Il.  ANTECEDENTES

2. 31 de mayo de 2016: Se publicé la Resolucién N° 104-2016-0S/CD, mediante la cual el
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
(Osinergmin), aprobd el Plan de Inversiones en Transmisién del periodo comprendido
entre el 01 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2021

3. 4 de agosto de 2016: Se publicd la Resolucion N° 193-2016-0S/CD, que dispone
reemplazar el Plan de Inversiones en Transmisidn del periodo comprendido entre el 01
de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2021, por Area de Demanda y por cada titular que
la conforma, aprobado mediante Resolucién N° 104-2016-0S/CD.

4, 11 de setiembre de 2018: Mediante Oficio N° 712-2018-MEM/DM, el Ministerio de
Energia y Minas (MINEM) remitié a Proinversion el anteproyecto del proyecto
“Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kv”

5. 18 de setiembre de 2018: Mediante Resolucién Ministerial N° 360-2018-MEM/DM, se
aprobd la actualizacidn del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico
Privadas del MINEM para el afio 2018; dicho documento contempla a los proyectos
“Linea de Transmisién 138 kV Puerto Maldonado — Iberia” y la “Subestacion Valle del
Chira de 220/60/22,9 kv”.

6. 3 de junio de 2019: Mediante Convenio de Asistencia Técnica, se acordd que el MINEM
encargue a Proinversién la conduccion del proceso de promocién de la inversion privada
para la entrega en concesion al sector privado de los proyectos “Linea de Transmision
138 kV Puerto Maldonado — Iberia” y la “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”
bajo el mecanismo de promocién de la inversion privada que resulte aplicable.
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7. 27 de setiembre de 2019: Mediante Resolucidn Ministerial N° 277-2019-MINEM/DM,
se aprobd declarar en situacion de grave deficiencia del Sistema Eléctrico Paita—Sullana
por falta de capacidad de produccion y/o transporte.
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8. 16 de julio de 2020: Mediante Oficio N° 038-2020-EF/15.01, el Ministerio de Economia
y Finanzas (MEF) envié a PROIVERSION el informe N° 037-2020-EF/68.03 conteniendo
su opinidn favorable al Informe de Evaluacidn de los proyectos “Linea de Transmision
138 kV Puerto Maldonado - Iberia” y “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22.9 kVv”.

9. 27 de agosto de 2020: Se publicé la Resolucién Ministerial N° 243-2020-MINEM/DM,
mediante la cual se aprobd el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones
Publico-Privadas 2020-2022 en el subsector Electricidad, en el que se incluyd la
ejecucion de los proyectos “Linea de Transmision 138 kV Puerto Maldonado — Iberia” y
la “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”.

10. 4 de setiembre de 2020: Mediante acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION N°
99-1-2020-CD, se aprobd la incorporacion de los proyectos “Linea de Transmision 138
kV Puerto Maldonado — Iberia” y la “Subestacidn Valle del Chira de 220/60/22,9 kV” al
proceso de promocién de la inversién privada.

11. 10 de setiembre de 2020: Mediante Acuerdo de Comité PRO MINERIA Y ENERGIA N°
35-1-2020-Transmision Eléctrica adoptado por el Comité, se aprobd las Bases del
Concurso y la Version Inicial de los Contratos de Concesion de los proyectos, siendo
dicho acuerdo ratificado por Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 27-2020/DPP/EL.13
del 10 de setiembre de 2020.

12. 11y 12 de setiembre de 2020: Se publicé en el diario oficial El Peruano, la convocatoria
del Concurso para la entrega en concesion de los proyectos “Linea de Transmisién 138
kV Puerto Maldonado — Iberia” y la “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kv”.

13. 26 de enero de 2021: Mediante Oficio N° 6-2021/PROINVERSION/DPP/EL.13,
PROINVERSION solicité a Osinergmin que remita su opinién a la Versién Final del
Contrato de Concesién de los proyectos “Linea de Transmision 138 kV Puerto
Maldonado — Iberia” y la “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kv”.

. MARCO NORMATIVO

14. A continuacidn, se resumen las principales disposiciones, al amparo de las cuales se
emite la opinidn contenida en el presente informe.

15. Ley N° 26734, Ley de Creacidn del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria, modificada por Ley N° 28964

Esta ley, en los literales b) y c) de su articulo 5, establece que Osinergmin, entre otras
funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
los concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por
ley, asi como supervisar y fiscalizar que las actividades en el subsector electricidad se
desarrollen de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes.
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16. Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion Privada en
Servicios Publicos

El articulo 3 de esta ley establece que los Organismos Reguladores, entre ellos,
Osinergmin, cuentan con las funciones reguladora, supervisora, supervisora especifica
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y fiscalizadora — sancionadora, que ejercen con arreglo a los alcances y limitaciones

dispuesto en sus respectivas leyes y reglamentos.

17. Reglamento de Organizacion y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2016-PCM
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El articulo 3 de este reglamento recoge las funciones de Osinergmin. Entre ellas se
encuentran: (i) la funcidn supervisora, que comprende el verificar el cumplimiento de
las obligaciones de los agentes supervisados, establecidos en la normativa sectorial y
en los contratos de concesidn bajo su ambito de competencia; (ii) la funcidn reguladora,
gue comprende la fijacién de las tarifas de los servicios publicos de electricidad y gas
natural bajo su ambito, y (iii) la funcidn supervisora especifica, que comprende la
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
derivados de los procesos de promocion de la inversion privada, relacionados a las
actividades bajo el ambito de competencia de Osinergmin.

Asimismo, el inciso e) del articulo 7 de este reglamento se contempla como funcién del
Consejo Directivo el emitir opinidn técnica en el marco de los procesos de promocidn
de la inversidn privada, de conformidad con la normativa de la materia.

18. Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promocion de la
Inversion Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, la Ley APP)

Este decreto legislativo establece en su articulo 40, que, en la fase de transaccion,
Proinversién de manera previa a la adjudicacién elabora la Versién Final del Contrato y,
sin excepcion y bajo responsabilidad, solicita la opinién no vinculante del organismo
regulador correspondiente.

El articulo 41 de la Ley APP sefiala que la opinién del organismo regulador esta
exclusivamente enmarcada dentro de las materias de su competencia, estando
obligadas a formular, en una sola oportunidad, todas las observaciones que
correspondan.

Es pertinente senalar que el articulo 28 de la Ley APP precisa que el organismo
regulador estd encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones y términos
propuestos en las ofertas técnica y/o econdmica del adjudicatario del proceso de
promocién, las cuales forman parte integrante del contrato de asociacién publico
privada.

De igual manera, el articulo 57 de esta misma norma legal establece que, en los
proyectos referidos a los sectores regulados, la supervision se sujeta a lo dispuesto en
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversién Privada en
los Servicios Publicos, ordenando adicionalmente que los contratos de asociacion
publico privada contengan las disposiciones necesarias para asegurar una supervision
oportuna y eficiente durante la fase de ejecucién contractual, con la finalidad de
salvaguardar primordialmente el cumplimiento de los niveles de servicio.
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19. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, aprobado por Decreto Supremo N° 240-
2018-EF (en adelante, el Reglamento APP)

De conformidad con la Ley APP, los articulos 53 y 55 del Reglamento APP establece que,
en la fase de transaccion, Proinversion elabora la Version Final del Contrato vy, sin
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excepcion y bajo responsabilidad, solicita, entre otros, la opinién no vinculante del
organismo regulador; para lo cual remite, conjuntamente con dicho documento, el
informe de evaluacidon integrado y el modelo econdmico financiero que sustente el
esquema de financiamiento y pagos del proyecto actualizados.

El articulo 55 afiade que, la opinidn del organismo regulador debe ser emitida en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles contados a partir de la recepcidn de solicitud
de opinidn, caso contrario sera considerada como favorable.

Este mismo articulo, en concordancia con lo dispuesto en la Ley APP, dispone que la
opinién es formulada una sola vez, salvo que Proinversién solicite informes y opiniones
adicionales. Asimismo, se establece que la opinién emitida no puede ser modificada por
ésta, salvo en los casos en que la solicitud de informes y opiniones adicionales incorpore
nueva informacidn relevante conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Por ultimo, el articulo 39 del Reglamento APP establece la obligacion de que los
contratos de Asociaciones Publico-Privadas a ser suscritos por el Estado peruano
incluyan una cldusula anticorrupcién, bajo causal de nulidad. En atencidn a lo dispuesto
en dicha disposicion, el numeral 13.1.7 del Contrato recoge como causal de terminacién
del contrato la aplicacidn de la clausula anticorrupcién.

20. Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 (en adelante, la LCE)

El articulo 2 de la LCE establece que la transmisidn de electricidad constituye un servicio
publico.

El articulo 3 de la referida LCE dispone que se requiere el otorgamiento de una
concesién de transmisidn de energia eléctrica cuando sus instalaciones afecten bienes
del Estado o requieran la imposicién de servidumbre por parte de éste.

El inciso c) del articulo 43 de la LCE establece que estan sujetas a regulacién de precios
las tarifas y compensaciones de Sistemas de Transmision.

El articulo 31 de la LCE contempla, entre las obligaciones de los titulares de concesion,
efectuar los estudios y/o la ejecucion de las obras cumpliendo los plazos sefialados en
el cronograma correspondiente.

Por ultimo, cabe indicar que el articulo 101 de la LCE sefiala que corresponde a
Osinergmin fiscalizar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios establecidos en esta ley, su reglamento y el respectivo contrato de

concesion, asi como los aspectos que se relacionen con la prestacién del servicio publico
de electricidad.
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21. Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion Eléctrica
Esta ley, en su articulo 2, declara que es de interés publico, asi como una

responsabilidad del Estado, el asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del
suministro eléctrico para el servicio publico de electricidad.
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Asimismo, conforme lo define el numeral 1 de su articulo 20, el Sistema de Transmision
del SEIN esta integrado por cuatro categorias de instalaciones: a) Del Sistema
Garantizado de Transmisidn; b) Del Sistema Complementario de Transmisién; c) Del
Sistema Principal de Transmision; y d) Del Sistema Secundario de Transmision.

El mismo articulo, en los numerales 2 y 3, define a las instalaciones del Sistema
Garantizado de Transmisidn (SGT) y del Sistema Complementario de Transmision (SCT)
como aquellas cuya puesta en operacién comercial se produce en fecha posterior a la
promulgacion de esta ley (23 de julio de 2006); mientras que las instalaciones del
Sistema Principal de Transmisién y del Sistema Secundario de Transmisién son aquellas
instalaciones calificadas como tales al amparo de la LCE y cuya puesta en operacion
comercial se produjo antes de la mencionada norma legal.

El articulo 27 de la Ley N° 28832 establece que el SCT (como es el caso de los contratos
materia de opinién) se encuentra conformado por: i) las instalaciones del Plan de
Transmision, cuya construccion es resultado de la iniciativa propia de uno o varios
Agentes; vy, ii) las instalaciones no incluidas en el Plan de Transmision.

22. Reglamento de Transmision, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM

El numeral 1.8.A de este Reglamento define al Contrato de Concesién del SCT, como
aquel que suscribe el Estado Peruano, representado por el MINEM, y el ganador de una
licitacidon de un SCT. Este contrato establece el compromiso de construccién, propiedad,
operacion, régimen tarifario y devolucion al Estado al término del Contrato, asi como el
plazo del contrato, el periodo de recuperacidon y la tasa de actualizacién, la cual
corresponderd a valor establecido en el articulo 79 del Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas vigente a la fecha de la convocatoria a la licitacion.

El articulo 3 de este Reglamento sefiala que el SCT estd conformado por las siguientes
instalaciones:

= Todas aquellas instalaciones del Plan de Transmisidn que son construidas por iniciativa
propia de los Agentes.

= Las instalaciones del Sistema de Transmisidn a que se refiere el literal c), numeral 27.2 del
Articulo 27 de la Ley N° 28832 (instalaciones que permiten transferir electricidad hacia los
Usuarios Libres o que permiten a los Generadores entregar su energia producida al SEIN).

=  Las instalaciones de transmision construidas por iniciativa de los distribuidores, que no se
encuentran incluidas en los alcances del Plan de Transmision.

= Toda otra instalacién no incluida en el Plan de Transmisidn.

El numeral 3.6 del citado articulo 3 establece que conforme al Decreto Legislativo N°
1012 (actualmente la norma vigente es el Decreto Legislativo N° 1362 — Ley APP),

Proinversién podra conducir los procesos de licitacion para la ejecucién y operacion de
las instalaciones del SCT, que sean de uso exclusivo de la demanda, que no estén
comprendidos el Plan de Transmisidon y que hayan sido priorizados por el Ministerio,
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tomando como referencia, entre otros, los estudios elaborados para el Plan de

Inversiones o el Plan de Transmision.

Asimismo, el numeral 3.8 del mismo articulo 3 sefala que el plazo maximo de concesion
de los Contratos de Concesion del SCT, sera de 30 afios de operacién comercial mas el
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tiempo necesario para la construccién de las instalaciones comprendidas en el contrato
y serd fijado en cada caso por el MINEM.

Por ultimo, el articulo 29 de este reglamento precisa que la compensacién tarifaria de
las instalaciones del SCT es fijada por Osinergmin de conformidad con lo establecido en
el Articulo 139 del Reglamento de la LCE.

IV.  ANALISIS SOBRE LA COMPETENCIA DE OSINERGMIN PARA EMITIR OPINION

23.  Envirtud del marco legal anteriormente citado, Osinergmin, como organismo regulador
del sector energia es competente para emitir opinidn respecto de la Versidn Inicial del
Contrato y la Version Final del Contrato de los proyectos que se desarrollan en la
modalidad de Asociacién Publico Privada de dicho sector.

24. Laopinién de Osinergmin se circunscribe a la evaluacién de las clausulas que contengan
aspectos materia de las competencias del organismo regulador, entre ellos los
vinculados a la supervisién de la prestacion de un adecuado servicio publico de
electricidad, seguridad de la infraestructura y al régimen tarifario. Cabe mencionar que
el disefio del Contrato y modelo de negocio corresponden a Proinversion, en su calidad
de agencia promotora a cargo del proyecto.

25. Es pertinente sefialar que Osinergmin no ha emitido opinién previa a la Versidn Inicial
de los Contratos de Concesién, que fueran aprobados por Proinversion mediante
Acuerdo de fecha 10 de setiembre de 2020.

26. Al respecto, conforme al Informe de Evaluacién Integrado, adjunto al Oficio N° 6-
2021/PROINVERSION/DPP/EL.13, se indica que tanto el Proyecto “Linea de Transmisién
138 kV Puerto Maldonado — Iberia” como el Proyecto “Subestacion Valle del Chira de
220/60/22.9 kV” se encuentran clasificados como autofinanciados (es decir, no
demandaran ninglin compromiso de pago que utilice recursos publicos o desembolsos
por parte de ninguna entidad publica ni empresa estatal, ya que se financiara con el
peaje de transmisidn que se incluye en las tarifas de energia eléctrica que es pagada por
los usuarios del drea de demanda) y tienen un Costo Total de Inversién de USS 41.9
millones (equivalente a 34 281.81 UIT aproximadamente).

27. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 39.3 del articulo 39 de la Ley APP! y el
numeral 51.2 del articulo 51 del Reglamento APP?, no es exigible la emision de opinidn

1 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Articulo 39. Opinién previa a la Version Inicial del Contrato en la fase de Estructuracion
39.1 Enla fase de Estructuracion, el Organismo Promotor de la Inversion Privada, elabora la Versién Inicial del

Contrato y solicita las opiniones sefialadas en el articulo 41.

39.2 El Reglamento determina los requisitos que debe cumplir el Organismo Promotor de la Inversion Privada
para la elaboracion de dicha Version Inicial del Contrato, entre los cuales se encuentran, estudios técnicos,
estudios econdmico financieros, informe que sustente la adecuada asignacion de riesgos y valuacion de
contingencias, modelo econdmico financiero que sustente el esquema de financiamiento y pagos del
proyecto, e informe sobre el estado de terrenos necesarios para ejecucion del proyecto.
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previa en la fase de estructuraciéon (Version Inicial) de los Contratos de Concesion para
los proyectos autofinanciados que no requieran garantia y cuyo costo total no supera
las 40 000 UIT.

28. Conrelacion ala opinidn previa en la fase de transaccién (Versién Final) de los Contratos
de Concesion, el articulo 40 de la Ley APP? dispone que se recaba sin excepcién y bajo
responsabilidad.

29. En consecuencia, corresponde a Osinergmin emitir opinion, en los aspectos bajo su
competencia, respecto de la Versién Final de los Proyectos “Linea de Transmisién 138
kV Puerto Maldonado — Iberia” y “Subestacién Valle del Chira de 220/60/22.9 kV”.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO S.E. VALLE DEL CHIRA DE 220/60/22,9 KV

30. ElproyectoS.E. Valle del Chira de 220/60/22,9 kV esta ubicado en la zona costa del Peru
y aledaiia a la S.E. La Huaca, en el departamento de Piura, provincia de Paita, distrito de
La Huaca. Este proyecto tiene un monto de inversién estimada de USD 13,46 millones.

31. El objetivo general de este proyecto es afianzar la operacion del Sistema Eléctrico
Sullana, Paita, El Arenal, del Area de Demanda 1, en los aspectos técnicos relevantes
para proveer el suministro de energia eléctrica, con los estandares adecuados de
calidad y confiablidad de suministro.

32. Las instalaciones y el equipamiento que comprende este proyecto se detallan a
continuacién (ver esquemas unifilares):

Subestacién Valle del Chira 220/60/22,9 kV

= lado de 220 kV: con una configuracion de doble barra con seccionador de
transferencia, el cual estad conformado por:

o Un transformador de potencia trifasico de 50-65/50-65/15-19,5 MVA (ONAN-
ONAF) en 220/60/22,9 kV.

o Cuatro celdas, de las cuales dos son de linea, una del transformador de potencia
trifasico y una de acoplamiento de barras.

39.3 Los requisitos establecidos en el presente articulo, asi como las opiniones previas establecidas en el
articulo 41, no resultan exigibles, en esta fase, para los proyectos autofinanciados que no requieren
ningun tipo de garantia y cuyo Costo Total de Inversion no supera el monto establecido en el Reglamento.
(subrayado afiadido)

2 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO SUPREMO N° 240-2018-EF

Articulo 51. Opinion previa a la Version Inicial del Contrato

51.1 La opinidn previa a la VIC se rige por lo dispuesto en el articulo 55, a excepcion de lo dispuesto en el inciso
4 del pdrrafo 55.1 del articulo 55.
51.2 Para la aplicacion de lo dispuesto en el pdrrafo 39.3 del articulo 39 de la Ley, el limite de las APP
autofinanciadas es cuarenta mil (40,000) UIT del CTl o CTP cuando no contenga componente de inversion.
(subrayado afiadido)
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3 DECRETO LEGISLATIVO N° 1362 - DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS
“Articulo 40. Opinion previa a la Version Final del Contrato en la fase de Transaccion
De manera previa a la adjudicacion, el Organismo Promotor de la Inversion Privada elabora la Version Final del
Contrato y, sin excepcion y bajo responsabilidad, recaba las opiniones establecidas en el articulo 41.”
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= Lado de 60 kV: con una configuracién doble barra, esta conformada por cuatro
celdas, de las cuales dos son de linea, una del transformador de potencia trifasico
y una de acoplamiento de barras.
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= lado de 22,9 kV: con una configuracidn simple barra, esta conformada por una
celda metalica blindada tipo metal clad para los servicios auxiliares de la
subestacion y un transformador de servicios auxiliares.

b. Variante de L.T. 220 kV Piura Oeste - Parifias (L-2248), conformada por dos tramos
de linea en simple terna en estructuras preparadas para doble terna, de
aproximadamente 0.70 km de longitud total, de 180 MVA/terna, que enlazara la
linea L-2248 con la Subestacién Valle del Chira, en el lado de 220 kV, a partir de un
punto de derivacion o seccionamiento.

c. Variante de L.T. 60 kV La Huaca — Sullana (L-6662A), conformada por dos tramos de
linea en simple terna de aproximadamente 1 km de longitud total, de 55 MVA/terna,
que enlazara la linea L-6662A con la Subestacidn Valle del Chira, en el lado de 60 kV,
a partir de un punto de derivacidn o seccionamiento.

ESQUEMA UNIFILAR
S.E. VALLE DEL CHIRA 220/60/22.9 KV

S.E. PARINAS S.E. PIURA OESTE
220KV 220 KV
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] EMLACEDE ESPACKH 2CELDAS-
1 CONEXIONEN 220 KV ESPACIO qq“““j"b

ACOPLAMIENTO C
DEBARRAS

220 KV
229KV TRAMSFORMADOR DE
TRA - POTEMCIA TRIFASICO
TRANSFORMADOR DE
v 2200601229 KV
SERVICIOS AUXILIARES 50-65/50-65/15-19.5 MVA
(ONAN-OMNAF)
ACOPLAMIENTO
E BARRAS
(=]
60 KV )} - -
ESPACIORARAY
L] L) 4 FUTURAS

260V

ENLACE DE
\ CONEXION EN 60 KV '

el mmmmmmmemmem e ————————————— . R W T

'}:" LINEA L-6EE2A (17 km) 142 141 LIMEA L-6652A {14 km) el b

S.E. SULLANA S.E. LA HUACA
S0Kv 60 KV
Leyenda
del P
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Instalaciones futuras

Esquema Unifilar S.E. Valle Chira

VI.  ANALISIS DE LA VERSION FINAL DEL CONTRATO

33. En esta seccidn se presentan comentarios al proyecto de Contrato de la Subestacion
Valle del Chira de 220/60/22,9 kV, remitido por Proinversion mediante el Oficio N° 6-
2021/PROINVERSION/DPP/EL.13.
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VI.1 Respecto al Informe de Evaluacion Integrado
34. Dentro del Informe de Evaluacion Integrado (lEl), se consignan datos que no

necesariamente coinciden con los datos propios del proyecto; por ejemplo, en la pagina
(62 de 89), para la evaluacion del Tamario de los Proyectos que justificarian los costos
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del proceso de APP, se seiiala que: “...se estimd que el Costo Total de Inversion de
ambos proyectos asciende a USS 41.9 millones,”; sin embargo, el costo total de ambos
proyectos asciende a USD 46,910 millones.

En ese sentido, sugerimos se revise el IEl y se actualice conforme corresponda.

35. Elnumeral 4.1 del Informe de Evaluacién Integrado (IEl) muestra la siguiente proyeccion
de maxima demanda para el proyecto “Subestacion Valle del Chira de 220/60/22,9 kV”:

Proyeccion Demanda Maxima de la 5.E. Valle del Chira (MW)
(2023 [2024 [2025 | 2026 [ 2027 |2028 |[2029 Poin' 2035 [ 2040 | 2045 [ 2050

(6668 | 70.13 | 70.73 | 7340 | 76.25 | 79.26 | B2.36 | 8568 | 39.38 | 47.39 | 55.13 | 55.40

Fuente y elaboracion: Informe de Evaluacion Integrado.

Se observa que desde el afio 2023 al 2030 la demanda crece a una tasa promedio del
4%. Sin embargo, en el afio 2035 la demanda cae abruptamente en un 54% respecto al
2030 y luego empieza nuevamente a crecer sin recuperar los niveles de los afos
iniciales. Al respecto, el IEl no explica el porqué del comportamiento inusual de la
demanda por lo que se sugiere sustentar la proyeccion de la demanda realizada.

Ademds, cabe sefialar que el Estudio de mercado presentado por Electronoroeste S.A.
para el Plan de Inversiones en Transmisién 2021-2025 muestra un crecimiento
promedio anual de 4.2% en las proyecciones de demanda que realiza (ventas de
energia) para el periodo 2018 - 2048, como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA PROYECCION GLOBAL DE LA DEMANDA (GWh)
USUARIOS REGULADOS Y LIBRES

AREA DE DEMAN| 1

afo | mat | AT | [ : TOTAL
2018 | 194 | 224 1,520 | 1,937
2019 PR 2
2020
2021
2022 |
2023 1,189 179
2024 1,52 | 45
2025 1,853 182
2026 | 1,853 524
2027 | 1,85 24
2028 | 1,85 24
2000 | 188 1
2030 | 1,85

2031 | 1,852
2032 | e

2033 | 1852
2034 | BS

035 | 18

2036 1,88

2037 18

2038 1,85
2039 1,85
2040 1,85:
2041 1,85
2042

|
2043 ! 1,85
2044 I 1,852
2045 | 1,852
2046 | 1,852
2047 | 1,851
2048 1 LE
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Fuente: Estudio para el Plan de Inversiones en e ® Transmisién 2021 — 2025. ENOSA.*

36. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 49.2) del Reglamento APP, se sefiala que el
Informe de Evaluacion Integrado debe contener como minimo la siguiente informacién:
(...)
2. Sustento de la valuacién de contingencias
3. La proyeccién de los Compromisos Firmes y Compromisos Contingentes netos de
ingresos

()

“

Sin embargo, dentro del referido Informe de Evaluacidn Integrado, no se presenta el
“Sustento de la valuacién de contingencias” y tampoco se sefiala las razones por las
cuales no se presenta. En ese sentido, si bien los proyectos se encuentran clasificados
como autofinanciados, por lo que no demandaran ningiin compromiso de pago que
utilice recursos publicos, resulta necesario cumplir con lo requerido en la normativa APP
o en su defecto explicar las razones por las cuales no aplicaria.

37. Dentro del Informe de Evaluacidon Integrado (IEl), se hace mencidn a la base tarifaria
(diversas paginas) cuando los proyectos por ser Contratos SCT, seran remunerados a
través del Costo Medio Anual. En ese sentido, sugerimos se revise el |IEl y se actualice
conforme corresponda.

38. Respecto al riesgo de la disponibilidad de terrenos y areas necesarias en la etapa de
disefio y construccion, en el IEl se sefiala que tendria una probabilidad media e impacto
bajo, dado que, del Estudio Santivaiiez provisto por Proinversién se habria evidenciado
gue existe un petitorio minero en el S.E. Valle del Chira. Asimismo, indica que no cuenta
con un propietario o un poseedor inscrito, no superponiéndose a ningun predio rural o
urbano. Adicionalmente, sefiala que la probabilidad asignada es media porque si bien
el Concesionario puede libremente elegir los terrenos para las subestaciones, segun lo
indicado en el Anexo Técnico respectivo, éstas cuentan con una ubicacién prevista y
deben ubicarse dentro de un radio de 1 km de dicha ubicacién.
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4 http://www?2.osinergmin.gob.pe/GRT/Fijacion-SST-SCT/ProcPlaninv-2021-2025/A/15-
Electronoroeste/Enosa-EstudioMercado.pdf. Pag. 106
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Finalmente, sefala que tiene un impacto bajo, dado que, el proyecto se superpone a un
petitorio minero no metalico en tramite.

Al respecto, no queda claro lo sefalado en el IEl, dado que, si se ha evidenciado un
petitorio minero en la S.E. Valle Chira, existe mayor probabilidad que exista problemas
en la adquisicién del terreno y en consecuencia la No ejecucién del proyecto; o, cuando
se decida ejecutar, este se realice incumpliendo el radio de 1 km de ubicacién lo que
podria traducirse en mayores costos, dado que dentro del Anexo 1 del proyecto de
contrato, se describen excepciones para cuando no se puede cumplir con dicho radio.
En ese sentido, se requiere la aclaracion del mismo.

VI.2 Clausulas que tienen implicancias tarifarias
39. Numeral 2.6
Comentario
El Numeral 2.6 del proyecto de Contrato dice:

“..Durante los primeros tres (3) afios del plazo indicado en el pdrrafo anterior, el
Operador Calificado no podrad ser reemplazado. Luego de este plazo, a solicitud del
CONCESIONARIO y antes del vencimiento del periodo indicado en el pdrrafo
precedente el Concedente podrd aceptar que el Operador Calificado sea
remplazado por otro, siempre que cumpla los requisitos de calificacion previstos en
las Bases del Concurso. El CONCEDENTE deberd dar su conformidad previa y por
escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta
escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entenderd denegada. Sin embargo, el
CONCESIONARIO podrd presentar nuevamente la solicitud, para lo cual
transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la
solicitud se entenderd aceptada...”

No se establece un plazo en el caso de reemplazo del Operador Calificado, pues no se
indica cual es el plazo que tiene el Concesionario para presentar una nueva solicitud de
cambio de operador, en caso que a la primera solicitud se aplique el silencio negativo.
De no haber plazo, se entiende que la nueva solicitud puede ser presentada en
cualquier momento.

40. Numeral 8.1, literales e) y f)

Comentario

Los Numerales 8.1 e) y 8.1 f) del proyecto de Contrato sefalan:

“”
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e) Indice de Actualizacidn: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica. Se utilizard el ultimo dato publicado como definitivo
en la fecha de corte de informacion que se utilizard para efectuar la regulacion
correspondiente. El indice inicial serd el ultimo dato publicado como definitivo
que corresponda al mes de la fecha de presentacion de Ofertas.
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En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado por
el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.
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f) Laactualizacion del Costo de Inversion y Costos de OyM se realizard anualmente
multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacion por el siguiente
factor:

Fa= IPPn/IPPO

Donde

Fa: Factor de actualizacion

IPPn: Indice de Actualizacion, se utilizard el ultimo dato definitivo de la serie
indicada, disponible en la fecha que corresponda efectuar la actualizacion.

IPPO: indice de Actualizacidn inicial, se utilizard el que corresponda al mes de la
fecha de Presentacion de Ofertas.”

Al respecto, se indica que el indice inicial (IPPy) sera el ultimo dato publicado como
definitivo que corresponda al mes de la fecha de presentacion de Ofertas. No obstante,
se considera que debe utilizarse el indice inicial que corresponda a la fecha de POC
(ultimo dato publicado como definitivo), dado que no esta establecido en las normas
legales y reglamentarias que deba considerarse la fecha de presentacién de Ofertas.
Ademas, los Contratos SCT, cuyas inversiones a la fecha se viene remunerando, han
considerado el IPP, de la fecha de POC, no existiendo base legal para utilizar otro
criterio. Cabe sefialar que, no debe confundirse lo indicando en el articulo 22.6 del
Reglamento de Transmisidn sobre el IPPO, toda vez que esa referencia aplica solamente
para los sistemas SGT:

Debe tenerse en cuenta que, considerar el IPP, a la fecha de POC, genera un incentivo
adicional para que el Concesionario culmine el proyecto dentro de los plazos maximos
previstos, incluso con anterioridad a dichos plazos, toda vez que el valor de IPP, varia
(incrementa) mensualmente, es decir, cuanto antes se consiga la POC, menor sera el
valor del IPP, lo cual conlleva a que el factor de actualizacién (ver férmula del literal f.
del numeral 8.1) sea mayor en cada actualizaciéon (anualmente), beneficiando al
Concesionario.

Sin embargo, utilizar el valor del IPP,, considerando la fecha de presentacion de ofertas,
no genera ningun incentivo adicional para cumplir con las fechas previstas, debido a
gue el IPPyno variara, al haber sido definido previamente, en caso se reduzca o extienda
la fecha de la POC. Ademas, los retrasos en los plazos previstos, conlleva a que se
extienda el inicio del periodo de recuperacion, generando que el factor de actualizaciéon
sea mayor, traduciéndose en un incremento en los montos anuales a reconocer,
beneficiando al Concesionario a pesar de que la fecha de POC ha sufrido retrasos. Es
decir, traslada el riesgo de variacion (incremento) del factor de actualizacion a la tarifa
del usuario final. Debe tenerse en cuenta que, en la mayoria de casos los proyectos de

transmisidn han sufrido retrasos, generando, por lo explicado, un incremento a la tarifa
del usuario final. Ademas, si bien el factor de actualizacion trata de reconocer efectos
de la inflacidn, las inversiones que realiza el Concesionario no las hace a la fecha de
presentacién de ofertas, sino a lo largo del desarrollo del proyecto, incluso en los
primeros afios después de la fecha de cierre, se realizan principalmente tramites

12



Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

administrativos y la fecha de cierre financiero también es posterior varios meses
después, por lo que se considera que no es una buena referencia tomar el indice inicial
en la fecha de presentacién de ofertas.

Por otra parte, debe tenerse presente que la regulacién de las tarifas de los sistemas
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complementarios de transmisidon se realiza cada cuatro (4) afos, por lo que debe
diferenciarse el término “regulacidon” y “actualizacién” de los componentes de inversion
y/o de operacion y mantenimiento, puesto que la actualizaciéon (utilizacion del factor
de actualizacién) de dichos componentes se realiza cada afio, segln el Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas y el Contrato.

Propuesta de modificacién

Se sugiere el siguiente texto. Esta sugerencia se realiza con la finalidad de evitar alguna
motivacién para incurrir en retrasos injustificados.

“”

e) indice de Actualizacion: es el indice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and
Energy); publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica. Se utilizara el ultimo dato publicado como
definitivo de la serie indicada, disponible en la fecha que corresponda efectuar
la actualizacion correspondiente. Para el indice inicial se utilizara el dato
publicado como definitivo de la serie indicada que corresponda al mes de la
fecha de Puesta en Operacion Comercial.

En caso el indice WPSFD4131 sea descontinuado, el mismo serd remplazado
por el indice equivalente que lo sustituya conforme a la declaracion oficial del
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América u
organismo que lo sustituya.

f) La actualizacion del Costo de Inversién y Costos de OyM se realizard
anualmente multiplicando el valor que resulte del proceso de licitacion por el
siguiente factor:

Fa= IPPn/IPPO

Donde

Fa : Factor de actualizacion

IPPn : indice de Actualizacidn, se utilizard el ultimo dato publicado como
definitivo de la serie indicada, disponible en la fecha que corresponda
efectuar la actualizacion correspondiente.

IPPO : indice de Actualizacion inicial, se utilizard el dato publicado como
definitivo de la serie indicada que corresponda al mes de la fecha de
Puesta en Operacion Comercial.”

41. Numerales 8.5y 8.6

Los numerales 8.5 y 8.6 del Proyecto de Contrato indican:

“8.5 EIOSINERGMIN aprobard los procedimientos de detalle que se requieran para
la aplicacion de la Cldusula 8, incluyendo el redondeo de las cifras, la
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liquidacion anual de ingresos y las observaciones del CONCESIONARIO, asi

como la informacion y documentacion que ésta debe presentar.

8.6 Para efectos de la liquidacion anual que comprende los ingresos mensuales
percibidos en nuevos soles, la conversion a Ddlares se aplicard utilizando el
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tipo de cambio igual al valor de referencia para el Délar de los estados Unidos
de América, determinado por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP
del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda — Tipo de
Cambio Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomard en cuenta el
valor venta correspondiente al ultimo dia hdbil anterior al 15 del mes
siguiente al mes en que se presto el Servicio, publicado en el Diario Oficial E/
Peruano.”

Comentario

Cabe indicar que, los procedimientos de detalle para la aplicacién de la Clausula 8, y en
general, para la regulacidn tarifaria y liquidacidn anual de ingresos de las instalaciones
asociadas a los Contratos de Concesidon SCT, se encuentran desarrollados en la Norma
“Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisidn y Sistemas
Complementarios de Transmisién”, aprobada con Resolucién N° 217-2013-0S/CD, y la
Norma “Procedimiento de Liquidacion Anual de los Ingresos por el Servicio de
transmisién Eléctrica del SST y SCT”, aprobado con Resolucion N° 056-2020-0S/CD,
respectivamente.

Entre otros aspectos, la aplicacién del tipo de cambio se encuentra especificada en el
literal g) del numeral 5.7 de la referida Norma de Liquidacion. Esta aplicacién es la
misma que la indicada en la Clausula 8.6 del Proyecto de Contrato.

En ese sentido, se sugiere considerar el siguiente texto:
Propuesta de modificacion o incorporacién

“8.5 El procedimiento, los criterios, los plazos y los medios para efectuar el
proceso de la regulacion tarifaria y de liquidacion anual de ingresos
asociado a las instalaciones del Contrato, se realizard conforme a lo
establecido en la Resolucion N° 217-2013-0S/CD y la Resolucién N° 056-
2020-0S/CD, siempre que no se opongan a lo seiialado en el Contrato.

8.6 Para efectos de la liquidacién anual que comprende los ingresos mensuales
percibidos en nuevos soles, la conversion a Délares se aplicara utilizando el
tipo de cambio igual al valor de referencia para el Dolar de los Estados
Unidos de América, determinado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP del Peru, correspondiente a la “Cotizacion de Oferta y Demanda — Tipo
de Cambio Promedio Ponderado” o el que lo reemplace. Se tomard en
cuenta el valor venta correspondiente segtin lo sefalado en la Resolucion N°
056-2020-0S/CD”.

42. Numeral 14.8

Comentario
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Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo arbitral no
deben ser cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios finales. Esto para
evitar que los desacuerdos entre las partes puedan derivar en disputas que perjudiquen
alos usuarios. La responsabilidad de cada parte debe ser asumida por cada una de ellas,
y no ser cargada a la tarifa.
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Propuesta de incorporacion
Incorporar un literal que establezca lo siguiente:

“Las compensaciones entre las partes que sean establecidas mediante laudo
arbitral, no serdn cargadas a la tarifa que Osinergmin regula para los usuarios
finales.”

VI.3 Clausulas que tienen implicancias en aspectos de calidad del servicio y seguridad
43.  Numeral 2.7
Comentario
El Numeral 2.7 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo

con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la integracion al SEIN
certificada por el COES, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8.”

Al respecto, debemos seiialar que en diversos apartados del proyecto de Contrato se
hace mencién a la “prestacion del Servicio”, para efectos de penalizacion, para efectos
de remuneracion, en la definicion de la POC, entre otros; por lo que, introducir una
responsabilidad al CONCESIONARIO por la presentacién del Servicio desde Ia
integracién al SEIN y no desde la POC, podria generar interpretaciones inadecuadas en
los diferentes apartados del Contrato.

Sin embargo, desde el punto de vista operativo, cualquier proyecto que se conecte al
SEIN, en condiciones normales de operacién, debe cumplir con la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) que es la normativa del subsector eléctrico,
en cuanto a calidad del servicio adecuado; por lo que también debera estar sometido a
las consecuencias de sus incumplimientos.

La suscripcién del Contrato de Concesidn, asi como de cualquier acto juridico, no exime
a la concesionaria cumplir con ciertas obligaciones técnicas (NTCSE) que deben tener
los equipos en el periodo experimental.

Propuesta de modificacién
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En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente en el numeral 2.7:

“El CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Cierre, serd responsable, de acuerdo
con las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los danos, perjuicios o pérdidas
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ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A partir de la Puesta en
Operacion_Comercial, el CONCESIONARIO serd responsable, ademds, por la
prestacion del Servicio. No obstante, durante la operacion experimental deberd
cumplirse con lo dispuesto en la NTCSE.

[El subrayado es nuestro]
44. Numeral 3.2
Comentario
El Numeral 3.2 del proyecto de Contrato dice:

“..Los errores en el disefio del Proyecto no limitardn ni exonerardn de forma
alguna al Concesionario con relacion a su obligacion de cumplir con los Niveles de
Servicio.”

Al respecto, introducir el texto referido en el proyecto de Contrato, podria suponer que
los errores en el disefio del Proyecto no limitan ni exoneran al Concesionario solo con
la obligacidn referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio; sin embargo, existen
también otras obligaciones que no deberian ser limitados ni exonerados por los errores
en el disefio del proyecto.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere complementar el texto anterior (numeral 3.2) con lo siguiente:
“..Los errores en el disefio del Proyecto no limitaran ni exonerardn de forma

alguna al Concesionario con relacion a su obligaciéon de cumplir con los Niveles
de Servicio y demds obligaciones consignadas en el presente Contrato.”

[El subrayado es nuestro]
45.  Numeral 4.3
Comentario
El Numeral 4.3 del proyecto de Contrato dice:

“4.3 Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberdn producirse en los plazos mdximos
previstos en dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la Cldusula 10.

... El CONCEDENTE resolverd el pedido de suspension dentro del plazo treinta
(30) Dias posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE requiriese al
CONCESIONARIO alguna aclaracion o subsanacion, le otorgard a este un
plazo razonable para atenderla. En este ultimo caso, el plazo de treinta (30)
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Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido quedard ampliado por

Unica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.”

Se sugiere especificar el plazo para que el Concesionario realice la aclaracion o
subsanacion. El término “plazo razonable” podria ser interpretado de manera distinta
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por el Concesionario y por el Concedente.
Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, para evitar que la razonabilidad pueda ser materia de objecién o
reclamo por parte del concesionario sugerimos se precise en el Numeral 4.3, lo
siguiente:

“4.3 Los hitos sefialados en el Anexo 6 deberdn producirse en los plazos
madximos previstos en dicho anexo, sin perjuicio de lo indicado en la
Cldausula 10.

...El CONCEDENTE resolvera el pedido de suspension dentro del plazo
treinta (30) Dias posteriores a su presentacion. Si el CONCEDENTE
requiriese al CONCESIONARIO alguna aclaracién o subsanacion, le otorgard
a este un plazo mdximo de 30 dias para atenderla. En este ultimo caso, el
plazo de treinta (30) Dias para que el CONCEDENTE resuelva el pedido
quedara ampliado por tnica vez hasta por treinta (30) Dias adicionales.”

[El subrayado es nuestro]
46. Numeral 4.5
Comentario
El Numeral 4.5 del proyecto de Contrato dice:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 9. La
Empresa Supervisora podrd ser la misma empresa contratada por el
CONCESIONARIO en el marco del financiamiento de la Concesion. Los gastos que
demande dicha supervision forman parte de la Oferta del CONCESIONARIO.”

Al respecto, debe sefialarse que, en la experiencia de la supervision de contratos de APP
se ha observado que la Empresa Supervisora de Obras puede presentar un sesgo a favor
del Concesionario en el desarrollo de sus funciones, cuando es el propio Concesionario
el que selecciona al Supervisor de Obras, lo cual es explicado por la dependencia
econdmica que existe entre ambos. Esta situacion desvirtua el objetivo de contar con
una supervisién imparcial, poniendo en riesgo la calidad de las obras y por ende la
prestacion de los servicios.

Asimismo, no se entiende cuando se menciona que, “La Empresa Supervisora podrd ser
la misma empresa contratada por el CONCESIONARIO en el marco del financiamiento
de la Concesion”, debido a que en contratos anterior se menciona que, La Empresa
Supervisora no debe ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO.
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo sefialado, la contratacién de la Empresa Supervisora de Obras y el pago directo

por sus servicios debe estar a cargo del Concedente, a fin de garantizar la imparcialidad
de la supervisidn; si bien el Concedente sera el encargado del pago directo, se mantiene
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la obligacion del Concesionario de solventar los gastos que demande la contratacion de
la Empresa Supervisora de Obras, tal como lo sefala el proyecto de Contrato.

De otro lado, se observa que los términos de referencia para la contratacién de la
Empresa Supervisora de Obras, presentados en el Anexo N° 9 del proyecto de Contrato,
no consideran penalidades en el caso en incumplimientos de la Empresa Supervisora de
Obras. Al respecto, debe indicarse que, las penalidades tienen una naturaleza
persuasiva que genera incentivos al cumplimiento de las funciones de la empresa
supervisora. Por ello, es indispensable que los términos de referencia incluyan una
seccién de penalidades.

Por lo anterior, se propone adecuar el numeral 4.5 del proyecto de Contrato, asi como
todos los numerales del proyecto de Contrato que no concuerden con la propuesta de
contratacién de la Empresa Supervisora de Obras, que estaria a cargo del CONCEDENTE.

Sin perjuicio a lo antes mencionado, en el caso se mantenga la contratacion de la
Empresa Supervisora por parte del CONCESIONARIO, se propone modificar el numeral
4.5, en lo siguiente:

“El CONCESIONARIO se obliga a contratar a la Empresa Supervisora cuya seleccion
deberd adecuarse a los Términos de Referencia sefialados en el Anexo N° 9. La
Empresa Supervisora no debe ser una Empresa Vinculada al CONCESIONARIO. Los
gastos que demande dicha supervision forman parte de la Oferta del
CONCESIONARIO.”

47. Numeral 4.8
Comentario
El Numeral 4.8 del proyecto de Contrato dice:

“La Empresa Supervisora, en el plazo de veinte (20) Dias, emitird un informe en el
que se verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances
técnicos que se especifican en el Anexo N° 1 y el EPO, aprobado conforme al
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. En caso de discrepancia
en los alcances técnicos entre el Anexo N° 1 y el EPO aprobado por el COES,
prevalece este ultimo, en el marco del Procedimiento PR-20 del COES y sin que ello
implique modificar la configuracion bdsica y caracteristicas técnicas establecidas
en el Anexo 1, ni ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. Dicho Informe
serd remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia y Minas.”

Al respecto, al ser el contrato suscrito con anterioridad y contener la propuesta

econdmica para el cumplimiento de los requisitos minimos, ademds de que estas
impactan directamente sobre el factor de competencia, el Estudio de Pre Operatividad
(EPO) deberia ser concordante con las especificaciones del Anexo N° 1.
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Se ha evidenciado en proyectos anteriormente ejecutados, que la prevalencia del EPO
sobre el Anexo N° 1 ha generado problemas de cortes, falta de equipamientos, etc.
durante los periodos de operacion.

En ese sentido, dado los cambios que pudieran presentarse en la aprobacién del EPO,
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con respecto a lo ya determinado en el Anexo N° 1, aun cuando la configuracidn basica
(caracteristicas generales) ya fueron definidas en el proceso de actualizacién del Plan
de Transmisidn y los respectivos Anteproyectos, se debe precisar de manera clara que,
prevalece este ultimo.

Cabe sefialar que dicha precisidn resulta importante, dado que el hecho de sefialar que
el EPO definird las caracteristicas finales del proyecto en caso haya discrepancia con las
caracteristicas consignadas en el Anexo N° 1, no resulta concordante con sefialar luego
gue este cambio no debe modificar la configuracién basica del proyecto y las
caracteristicas establecidas en el Anexo N° 1.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se propone la siguiente precisidon en el Numeral 4.8.

“La Empresa Supervisora, en el plazo de veinte (20) dias calendario de recibido
el proyecto de ingenieria a nivel definitivo, emitird un informe en el que se
verificard que el referido proyecto de ingenieria cumple con los alcances técnicos
que se especifican en el Anexo N° 1 y el EPO, aprobado conforme al
Procedimiento Técnico COES PR-20 o el que lo sustituya. El Estudio de Pre
Operatividad aprobado por el COES deberd guardar concordancia con los
alcances técnicos del Anexo N° 1. En caso de discrepancia en los alcances técnicos
entre el Anexo N° 1 y el Estudio de Pre Operatividad aprobado por el COES,
prevalecerd como minimo lo establecido en las especificaciones técnicas del
Anexo N° 1, sin que ello ocasione alguna variacion en el Costo Medio Anual.
Dicho Informe sera remitido al OSINERGMIN con copia al Ministerio de Energia
y Minas.”

48. Numeral 4.11
Comentario
El Numeral 4.11 del proyecto de Contrato dice:
“Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado
en las Cldusulas 4.3 y 10 acarreard la modificacion del Cronograma, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de

ejecucion de obras estipulado en el Contrato”

Se sugiere que el cronograma modificado tenga un plazo para la entrega de diez

(10) dias calendario.
Propuesta de modificacion o incorporacion

Por lo anterior, sugerimos se precise en el Numeral 4.11 lo siguiente:
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“Cualquier modificacion en los plazos constructivos, de acuerdo con lo estipulado
en las Cldusulas 4.3 y 10 acarreard la modificacion del Cronograma, teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37-D del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, la concesion definitiva recoge el cronograma de
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ejecucion de obras estipulado en el Contrato. El Cronograma modificado, deberd
ser_entregado por el CONCESIONARIO al Ministerio de Energia y Minas y al
OSINERGMIN, dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes de
realizado cualquier modificacion en los plazos constructivos.”

[El subrayado es nuestro]
49. Numeral 5.1
Comentario
El Numeral 5.1 del proyecto de Contrato dice:

“..el CONCESIONARIO procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio, las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida
en el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados en el Anexo
N° 1 y el EPO aprobado por el COES. En caso de discrepancia en los alcances
técnicos entre el Anexo 1y el EPO aprobado por el COES, prevalecerd este ultimo
en el marco del Procedimiento PR-20 del COES, sin que ello implique modificar la
configuracion bdsica y caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo 1, y
ocasione alguna variacion del Costo Medio Anual. El CONCESIONARIO
proporcionard las facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones
técnicas requeridas.”

Al respecto, al ser el contrato suscrito con anterioridad y contener la propuesta
econdmica para el cumplimiento de los requisitos minimos, ademds de que estas
impactan directamente sobre el factor de competencia. El Estudio de Pre Operatividad
(EPO) deberia ser concordante con las especificaciones del Anexo N° 1.

Asi, dado los cambios que pudieran presentarse durante el EPO, con respecto a lo ya
establecido en el Anexo N° 1, se debe precisar que prevalece este ultimo.

Cabe sefialar que la experiencia en APP del sector eléctrico muestra que se han
aprobado EPO con especificaciones técnicas menores a las establecidas en el contrato
de APP poniendo en riesgo la adecuada prestacion del servicio’.

Propuesta de modificacion o incorporacién

En ese sentido, sugerimos se precise en el Numeral 5.1 lo siguiente:

5 Algunos ejemplos: (i) La L.T. 220KV Tintaya Socabaya se energizd sin los reactores de linea en la S.E. Tintaya y S.E.

Socabaya previstos en el Anexo N° 1 del Contrato de Concesién SCT/SGT; (ii) La L.T. 500 kV Trujillo-La Nifia se
energizd y conectd al SEIN con reactores de linea en ambos extremos de 50 MVAR, acorde al EPO aprobado por
el COES, pero no concordaba con lo especificado en el Anexo N° 1 del Contrato, que precisaba que la potencia
de los reactores debian ser de 150 MVAR en Chiclayo y Trujillo; y Enlace 500 kV Mantaro-Yanango-Carapongo,
en donde la aprobacion por parte del COES del EPO del proyecto COYA, ha definido la instalacion de Reactores
de linea de 75 MVAR en sustitucidn de los 90 MVAR indicados en el Anexo N° 1 del Contrato de Concesion SGT..

20



) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

“..el CONCESIONARIO procederd, en presencia del Inspector, de la Empresa
Supervisora y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio,
las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia
establecida en el Anexo N° 2, que el Proyecto cumple con los requisitos sefialados
en el Anexo N° 1y el EPO aprobado por el COES. El Estudio de Pre Operatividad
aprobado por el COES deberd guardar concordancia con los alcances técnicos del
Anexo N° 1. En caso de discrepancia en los alcances técnicos del Proyecto
prevalecerd como minimo, las especificaciones técnicas de dicho Anexo N° 1, sin
que ello implique alguna variacion del Costo Medio Anual. El CONCESIONARIO
proporcionard las facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones
técnicas requeridas.”

50. Numeral 5.2
Comentario
El Numeral 5.2 del proyecto de Contrato dice:

“El Inspector al que se refiere el numeral anterior, serd elegido por el
CONCESIONARIO de una lista de al menos tres (3) personas juridicas que el
Ministerio de Energia y Minas deberd proponer en el plazo de doce (12) meses
antes de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial, a fin de que
inicie sus funciones como minimo ocho (8) meses antes de dicha fecha.

Si faltando diez (10) meses para la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, el Ministerio de Energia y Minas no hubiera remitido la lista antes
referida, el CONCESIONARIO podrd remitir una comunicacion al Ministerio de
Energia y Minas para que dicha entidad proceda a nominar la lista de personas
juridicas de las cuales se seleccionard al Inspector, indicando que de no realizarse
dicha nominacion en el plazo de treinta (30) dias calendario de recibida la
comunicacion, el CONCESIONARIO podrd elegir libremente al Inspector. Cumplido
el plazo de treinta (30) dias calendario sin nominacion por parte del
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podrda elegir libremente al Inspector.

También podrd elegirlo libremente si no hubiera cursado la comunicacion antes
indicada y el Ministerio de Energia y Minas no hubiera nominado la lista antes de
los nueve (9) meses anteriores a la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial.

La negociacidn del contrato y la contratacion del Inspector estardn a cargo del
CONCESIONARIQ. Los gastos que demande la labor de inspeccion forman parte
de la Oferta del CONCESIONARIOQ. Los alcances del contrato del Inspector deberdn
contar con la conformidad previa del Ministerio de Energia y Minas e incluirdn las
funciones previstas para este en el presente Contrato. El costo de los honorarios
del Inspector serd cubierto por el CONCESIONARIO.
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El resultado de la seleccion serd remitido al Ministerio de Energia y Minas y a
Osinergmin para su informacion.”
[El subrayado es nuestro]

Asimismo, se indica que, el Concesionario elige, contrata y paga al Inspector; ademas,
se indica que, la eleccién del Inspector serd en base a una lista que remitird el
Concedente; pero, en caso de que el Concesionario no reciba esta lista, este puede
elegir libremente al Inspector.

Sobre este punto, y en linea con lo sefalado para la contratacién del supervisor de
obras, debe tomarse en cuenta que puede presentarse un sesgo a favor del
Concesionario, cuando es el propio Concesionario el que selecciona y paga
directamente al Inspector. Esta situacion desvirtuaria el rol del Inspector en los
proyectos de Contratos.

Por lo sefalado, la contratacion del Inspector y el pago directo por sus servicios debe
estar a cargo del Concedente, esto con el fin de garantizar la imparcialidad de sus
funciones. Si bien el Concedente sera el encargado del pago directo, se mantiene la
obligacion del Concesionario de solventar los gastos que demande la contratacion del
Inspector, tal como lo sefialan los proyectos de Contratos.

En ese sentido, sugerimos se modifique el Numeral 5.2 para atender todo lo indicado
anteriormente.

Osinergmin, complementariamente de recibir los resultados de la seleccion del
Inspector, debe poder convocar al Inspector a reuniones para la absolucion a consultas

sobre su labor; por lo que se requiere la inclusion de lo siguiente:

El inspector deberd asistir a las reuniones cuando Osinergmin lo requiera.”

[El subrayado es nuestro]

51. Numeral 5.8
Comentario

El Numeral 5.8 del proyecto de Contrato dice:

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de Sanciones
establecidas para tal efecto, lo que no excluye las compensaciones por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

”
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Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere precisar el Numeral 5.8, segun lo siguiente:
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“

El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Aplicables por parte del
CONCESIONARIO durante la prestacion del Servicio serd sancionado por el
OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de
Sanciones establecidas para tal efecto. La imposicion de estas sanciones no
excluye las compensaciones que deba realizar el CONCESIONARIO por mala
calidad de suministro o mala calidad del servicio especificados en la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 11.4.

4
.

[El subrayado es nuestro]

52. Numeral 6.1
Comentario

El Numeral 6.1 del proyecto de Contrato dice:

“

De ser el caso, el CONCESIONARIO deberd entregar copias de los contratos que
adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) dias calendario,
computados a partir de la recepcion de la solicitud correspondiente.

”

Se sugiere incluir en el numeral 6.1 la atencion del CONCESIONARIO a los
requerimientos de Contratos de Osinergmin, para el seguimiento del cumplimiento del
Contrato.

Propuesta de modificacion o incorporacion

En ese sentido, sugerimos se incluya en el Numeral 6.1 lo siguiente:

“”

De ser el caso, el CONCESIONARIO debera entregar copias de los contratos que
adicionalmente soliciten el CONCEDENTE o el OSINERGMIN dentro de los diez
(10) dias calendario, computados a partir de la recepcion de la solicitud
correspondiente.

4
.o

[El subrayado es nuestro]
53.  Numeral 9.9

Comentario

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la direccién web https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/

ingresando el cédigo OhLTybepV9

El Numeral 9.9 del proyecto de Contrato dice:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE y a
PROINVERSION copia de los contratos respectivos con los Acreedores Permitidos,
fiduciarios y cualquier tercero que participe en la operacion. Asimismo, deberd
entregar copia de cualquier modificacion a dichos contratos o contrato
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posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias siguientes de su
suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor. El CONCEDENTE guardard
confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud de la presente cldusula,
salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables determinen la necesidad de su

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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publicidad.”

Se sugiere incluir el envio de una copia de los Contratos respectivos a Osinergmin, para
el seguimiento del cumplimiento del hito Cierre Financiero.

Propuesta de modificacion o incorporacién
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“Producido el Cierre Financiero, el CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE,
PROINVERSION y a OSINERGMIN copia de los contratos respectivos con los
Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier tercero que participe en la
operacion. Asimismo, deberd entregar copia de cualquier modificacion a dichos
contratos o contrato posteriormente suscrito, dentro de los treinta (30) dias
siguientes de su suscripcion. Del mismo modo informard al CONCEDENTE
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor. El
CONCEDENTE guardard confidencialidad sobre la informacion remitida en virtud
de la presente clausula, salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables
determinen la necesidad de su publicidad. Asimismo, el CONCEDENTE informard
al OSINERGMIN sobre la conformidad y cumplimiento del hito Cierre Financiero.”

[El subrayado es nuestro]

54. Numeral 10.6
Comentario

El Numeral 10.6 del proyecto de Contrato dice:

“1..)

Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefialada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningun efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.8. Asimismo, para
ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda.

()"

Si bien los hitos del Anexo N° 6 serdn prorrogados automaticamente, es necesario
la emisidn de algiin documento que lo formalice.

Propuesta de modificacion o incorporacion
En ese sentido, sugerimos se precise lo siguiente:

“..)
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Hasta que la Parte que es solicitada a pronunciarse sobre la fuerza mayor o caso
fortuito no responda la solicitud de suspension sefalada en esta Cldusula no se
generard la calificacion de fuerza mayor o caso fortuito y, por ende, las
obligaciones no podrdn entenderse suspendidas para ningtn efecto, ni podrd
invocarse la causal de terminacion indicada en la Cldusula 13.6. Asimismo, para

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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ejecutar la suspension de la obligacion aceptada por la contraparte, no se quiere
la suscripcion de una adenda. Dicha suspension serd comunicada al
OSINERGMIN.

(..)”

[El subrayado es nuestro]
55.  Numeral 11.4
Comentario
El Numeral 11.4 del proyecto de Contrato dice:

“El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes serd sancionado por
el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de
Sanciones, lo que no excluye las compensaciones por mala calidad de suministro o
mala calidad del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.”

Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere precisar el Numeral 11.4, segun lo siguiente:

“El incumplimiento de las disposiciones normativas vigentes serd sancionado por
el OSINERGMIN, de acuerdo con la Tipificacion de Infracciones y Escala de
Sanciones. La imposicion de estas sanciones no excluye las compensaciones que
deba realizar el CONCESIONARIO por mala calidad de suministro o mala calidad
del servicio especificados en la NTCSE, cuando corresponda.”

[El subrayado es nuestro]

V1.4 Sobre el Equilibrio Econédmico Financiero
56. Numeral 15.3
Comentario

Con relacion a la actuacidn de las Partes en el procedimiento del restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero, el numeral 15.3 del Contrato sefiala:

“15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero
del Contrato se ha visto afectado, podrd invocar su restablecimiento cuando se
hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6, proponiendo

por escrito a la otra Parte y con la suficiente sustentacion las soluciones y
procedimientos a sequir para su restablecimiento. La copia de la solicitud serd
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinidn técnico—econdmica con
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relacion a lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por
el CONCEDENTE sin que dicha opinion sea vinculante.

La Parte que recibe la solicitud deberd responderla dentro de los treinta (30) Dias.

(...)”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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[El subrayado es nuestro]

Al respecto, los “Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacién Publico
Privada” (en adelante, Lineamientos)®, sefialan que es recomendable que sea un
tercero, independiente de las Partes el que, “verifique si se ha producido la ruptura del
equilibrio econdmico-financiero por los cambios en las leyes aplicables, asi como el
monto de desequilibrio que serd compensado”’.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo sefialado, se recomienda la siguiente redaccion:

“15.3 Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio econémico financiero
del Contrato se ha visto afectado, podrad invocar su restablecimiento cuando
se hubiese alcanzado el porcentaje establecido en la Cldusula 15.6,
proponiendo por escrito al Auditor Independiente, con copia a la otra Parte,
y con la suficiente sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para
su restablecimiento. Una copia de la solicitud también sera remitida al
OSINERGMIN, para que emita una opinion técnico—econémica con relacion a
lo solicitado en el plazo de veinte (20) Dias, la cual serd evaluada por el
Concedente sin que dicha opinion sea vinculante.

El Auditor Independiente responderd la solicitud dentro de los treinta (30)
Dias. En caso existan observaciones, éstas deberdn ser absueltas en un plazo
mdximo de treinta (30) Dias de recibida la notificacion, debiendo
comunicarse el pronunciamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes.
Si la Parte solicitante no estuviese de acuerdo con lo resuelto, podrd
considerar que se ha producido una controversia no Técnica, la cual sera
resuelta de conformidad con la Clausula 14. Los plazos previstos en esta
cldusula podrdn ser ampliados por acuerdo entre las Partes.

6 Aprobados por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/68.01.

7 En el segundo parrafo del literal B de la subseccidn 9.2 Principales Reglas, de la seccidn 9. Restablecimiento de
Equilibrio Econédmico-Financiero de los Lineamientos para el Disefios de Contratos de Asociacion Publico Privada,
se sefiala que:

9. RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO
(..)

9.2 PRINCIPALES REGLAS

()

B. Procedimiento para la invocacion del restablecimiento del equilibrio econémico-financiero

El Contrato debe permitir que ambas partes puedan invocar el restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero frente a una situacion de ruptura. Para ello, la parte interesada deberd realizar esta solicitud
sustentando su peticion y la propuesta de compensacion, de corresponder.

Se recomienda que un tercero imparcial, como el supervisor, organismo regulador o empresa auditora,
verifique si se ha producido la ruptura del equilibrio econémico-financiero por los cambios en las leyes
aplicables, asi como el monto de desequilibrio que serd compensado.
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La contratacion del Auditor Independiente serd realizada y pagada
directamente por el Concedente, pero con fondos de la Parte que invoco el
restablecimiento del equilibrio econémico financiero.”

Por otra parte, se recomienda también incluir en la clausula 15 un plazo maximo para
gue la Parte afectada invoque la ruptura del equilibrio econémico-financiero. Ello con
el fin de introducir incentivos a que la Parte afectada solicite un pronto restablecimiento
del equilibrio, evitando el riesgo de que alguna de las Partes solicite una compensacién
acumulada hacia el final del plazo de la concesién.

VI.5 Sobre el Anexo N° 1 del proyecto de Contrato
57. AnexoN°1
Comentario

En el Numeral 1.1 del Anexo 1 se sefiala que, “el Proyecto descrito en el presente anexo
ha sido incluido en el Plan de Inversiones de Transmisidon PIT 2017-2021, aprobado
inicialmente mediante Resolucion Osinergmin N° 104-2016-0OS/CD vy finalmente
mediante Resolucion Osinergmin N° 193-2016-0S/CD, que incluye en Informe N° 536-
2016-GART, el mismo que ha sido elaborado sobre la base de un anteproyecto de
ingenieria de caracter referencial, con la finalidad de delimitar su alcance, asi como su
conexién con las instalaciones existentes del SEIN”.

Por otro lado, en el Numeral 1.9 se indica la configuracién bdsica del proyecto, donde
se sefiala que la SET Valle Chira estd conformada por un transformador de potencia
trifasico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA.

Al respecto, se debe sefalar que, en el Plan de Inversiones 2013-2017 se aprobé un
transformador trifasico de 100 MVA, por lo que, se advierte una contradiccion entre los
Numerales 1.1y 1.9.

58. Numeral 2.3.1
Comentario
El Numeral 2.3.1 del proyecto de Contrato dice:
Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendrd una configuracion de
conexion de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo las
siguientes instalaciones:

a) Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Parifias.

b) Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Piura Oeste.

¢) Una (01) celda de acoplamiento de barras.

d) Un (01) transformador de potencia trifdsico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA
(ONAN-ONAF) en 220/60/22.9 kV.

e) Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de
potencia trifdsico.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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59.

1)

g)

h)

Para las barras: tres (03) transformadores de tension, uno por fase, en cada
una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.

Prevision de espacio a futuro:

Para dos (02) celdas de linea.

Se requiere que los transformadores de tensién de barras sean del tipo inductivo
para permitir una medicidon de armdnicos precisa, lo que no se consigue con los
transformadores de tensidn capacitivos que requieren de factores de correccion
para la medicién de armdnicos.

No se debe limitar el crecimiento de la subestacién, toda vez que esta previsto que las
dos (2) celdas futuras que se proponia se van a cubrir con el ingreso a la subestacion
por el seccionamiento de la L.T. Piura Oeste-Talara (L-2250), y ya no se tendra reserva
para otras salidas en 220 kV y de un futuro transformador de potencia.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere precisar el Numeral 2.3.1, segun lo siguiente:

“Lado de 220 kV

El sistema de barras y los equipos de patio en 220 kV tendrd una configuracion
de conexion de doble barra con seccionador de transferencia, comprendiendo
las siguientes instalaciones:

a)
b)
c
d)

e)

Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Parifias.

Una (01) celda de linea para el enlace de conexion a la S.E. Piura Oeste.
Una (01) celda de acoplamiento de barras.

Un (01) transformador de potencia trifdsico de 50-65/50-65/15-19.5 MVA
(ONAN-ONAF) en 220/60/22.9 kV.

Una (01) celda de transformacion para la conexion al transformador de
potencia trifdsico.

f) Para las barras: tres (03) transformadores de tension inductivos, uno por
fase, en cada una de las dos barras “A” y “B” de la subestacion.

g) Sistemas complementarios: sistemas de proteccion, control, medicion,
comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, porticos y barras, obras
civiles, etc.

h) Prevision de espacio a futuro:

Para cuatro (04) celdas de linea
Una celda de transformacion y un transformador de potencia”
[El subrayado es nuestro]
Numeral 2.3.1
Comentario
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El Numeral 2.3.1 del proyecto de Contrato dice:

Lado de 22.9 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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auxiliares de la subestacion, de instalacion al interior, que se conectard a los
bornes en 22.9 kV del transformador de potencia trifdsico 220/60/22.9 kV.
b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad
Propuesta de modificacion o incorporacion

Se sugiere precisar el Numeral 2.3.1, segun lo siguiente:

“Lado de 22.9 kV

a) Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios
auxiliares de la subestacion, de instalacion al interior, que se conectard a los
bornes en 22.9 kV del transformador de potencia trifdsico 220/60/22.9 kV y una
celda de reserva equipada para un suministro a la zona de influencia de la
subestacion.

b) Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.”

[El subrayado es nuestro]
60. Numeral 2.3.4
Comentario

El Numeral 2.3.4 del proyecto de Contrato dice:

“g) Transformador de Potencia Trifdsico
gl. Caracteristicas Principales

Se instalard un transformador de potencia trifdsico segun se establece
en el Numeral 2.3.1, que deberd cumplir con las exigencias que
correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos
Técnicos de las Subestaciones.

El transformador de potencia trifdsico deberd ser suministrado, con
transformadores de corriente incorporados en los aisladores
pasatapas (bushings), de tres nucleos de proteccion 5P20, para las tres
fases y en los tres devanados, ademds de los nucleos correspondientes
para regulacion y proteccion de imagen térmica”

Propuesta de modificacion o incorporacién

Se sugiere precisar el Numeral 2.3.4, segun lo siguiente:

“g) Transformador de Potencia Trifdsico
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gl. Caracteristicas Principales

Se instalara un transformador de potencia trifdsico segun se
establece en el Numeral 2.3.1, que deberd cumplir con las exigencias
que correspondan, establecidas en el numeral 2.3.4 Requerimientos
Técnicos de las Subestaciones.

El transformador de potencia trifdsico deberd ser suministrado, con
transformadores de corriente incorporados en los aisladores
pasatapas (bushings), de cuatro niicleos, tres de proteccion 5P20 y
uno _de medicion de clase 0,2, para las tres fases y en los tres
devanados, ademds de los nicleos correspondientes para proteccion
de imagen térmica.

[El subrayado es nuestro]

61. Numeral 2.3.4
Comentario
El Numeral 2.3.4 del proyecto de Contrato dice:
“i) Equipos de 60 kV

El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y

para una configuracion de doble barra con celda de acoplamiento de barras.

Las celdas estardn constituidas como minimo por los siguientes equipos:

e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension
capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores
de corriente, interruptor de operacion tripolar y seccionador de barras.”

En 60 kV, por las condiciones constructivas, se fabrican usualmente transformadores de
tension inductivos, los transformadores de tensidon capacitivos son fabricaciones
especiales y son muy onerosos, ademas por el tipo de uso para la proteccion y mediciéon
no se requiere que estos transformadores de tension sean capacitivos.
Propuesta de modificacion o incorporacion
Se sugiere precisar el Numeral 2.3.4, segun lo siguiente:
“i) Equipos de 60 kV
El equipamiento recomendado serd del tipo para instalacion al exterior y

para una configuracion de doble barra con celda de acoplamiento de barras.
Las celdas estardn constituidas como minimo por los siguientes equipos:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion
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e Celdas de conexion a lineas: pararrayos, transformador de tension

inductivo, seccionador de linea con cuchillas de tierra, transformadores
de corriente, interruptor de operacion tripolar y seccionador de barras.”
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[El subrayado es nuestro]

62. Numeral 3.2, Literal g)

Comentario

El Numeral 3.2, Literal g), del Anexo N° 1 del proyecto de Contrato dice:
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(...)
Los transformadores de corriente tendrdn las siguientes caracteristicas
complementarias:

Descripcion 220 kv 60 kV

Corriente en servicio continuo

300- 600 A (L.T)

300 - 600 A (Transformador) (*)

300 - 600 A (L.T)

400 - 800 A (Transformador) (*)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de ntcleos de medida 02% 0.2%

a) Clase de precision
b) Potencia

15 VA (minimo)

15 VA (minimo)

Caracteristicas de ntcleos de proteccion
a) Clase de precision
b) Potencia

5P20
15 VA (minimo)

5P20
15 VA (minimo)

()

Es necesario precisar el nimero de nucleos de los transformadores de corriente.

Propuesta de modificacion o incorporacién

Se sugiere precisar el Numeral 3.2, segun lo siguiente:

(...)
Los transformadores de corriente tendrdn las siguientes caracteristicas
complementarias:

Descripcién 220 kV 60 kV

Corriente en servicio continuo

300- 600 A (L.T)

300 - 600 A (Transformador) (*)

300- 600 A (L.T)

400 - 800 A (Transformador) (*)

Corriente secundaria 1A 1A
Intensidad térmica de cortocircuito 40 kA 31.5kA
Caracteristicas de nucleos de medida

a) Clase de precision 02% 02%

b) Potencia

15 VA (minimo)

15 VA (minimo)

Caracteristicas de ntcleos de proteccion
a) Clase de precision

5P20

5P20

b) Potencia 15 VA (minimo) 15 VA (minimo)
Numero de nucleos

a) 5P20 3 2

b) 0.2 1 1
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(..)

[El subrayado es nuestro]

VI.6 Sobre otros Anexos del proyecto de Contrato

63. Numeral 3 del Anexo N° 2
Comentario

En el Numeral 3 del Anexo N° 2 del proyecto de Contrato se seiiala:

“a)(...)

El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas y/o de Puesta
en Servicio, de proyectos de transmision de energia.

(...)”
Es necesario que el Jefe de pruebas ademds de estar colegiado este habilitado.
Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“a)(...)

El Jefe de Prueba deberd ser un ingeniero electricista o mecdnico electricista
colegiado y habilitado, Deberd tener amplia experiencia como Jefe de Pruebas
y/o de Puesta en Servicio, de proyectos de transmision de energia.

(..)”
[El subrayado es nuestro]
64. AnexoN°3

Comentario

Incluir en el Anexo N° 3-Definiciones al “Procedimiento para la Fiscalizacion de
Contratos y Autorizaciones del Subsector Eléctrico y Contratos de Concesion en las
actividades de Gas Natural” aprobado con Resolucion de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversion en Energia y Minas N° 166-2020-0S/CD del 29.10.2020.

El Procedimiento en mencion en su articulo N° 1 sefiala:
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Articulo 1.- Objetivo

1.1 Establecer el procedimiento para la fiscalizacion de las obligaciones, materia de
competencia de Osinergmin, contenidas en los Contratos de Concesion,
Autorizaciones y Contratos de Compromisos de Inversion en el Subsector Eléctrico;
asi como en los Contratos de Concesion de las actividades de Gas Natural.
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1.2 Dicho procedimiento incluye los plazos, formas y medios de entrega de
informacion a Osinergmin para efectos de las actividades de fiscalizacion de los
Contratos y Autorizaciones seialados en el numeral anterior.
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65. Numeral 3 del Anexo N° 9
Comentario

El Numeral 3 del Anexo N° 9 del proyecto de Contrato dice:

Lado de 22.9 kV

e Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios
auxiliares de la subestacion, de instalacion al interior, que se conectard a los
bornes en 22.9 kV del transformador de potencia trifdsico 220/60/22.9 kV.

Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad.
En algunas subestaciones de transmisidon no se contempla que al construirse una
subestacion existe la expectativa de las personas de contar con un suministro eléctrico
cercano y provoca conflictos por lo que es conveniente desde la concepcion de una
subestacién se considere, existiendo la disponibilidad, como en este caso de adicionar
al menos una celda de reserva.

Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

Lado de 22.9 kV

e Celda metdlica blindada tipo metal clad en simple barra para los servicios
auxiliares de la subestacion, de instalacion al interior, que se conectard a los
bornes en 22.9 kV del transformador de potencia trifdsico 220/60/22.9 kV y una
celda de reserva equipada para un suministro a la zona de influencia de la
subestacion.

Transformador de servicios auxiliares de adecuada capacidad
[El subrayado es nuestro]
66. Numeral 4. del Anexo N° 9
Comentario

El Numeral 4. del Anexo N° 9 del proyecto de Contrato dice:

4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora
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La Empresa Supervisora tendrd a su cargo la funcion de supervision del Proyecto, en
el marco del Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefo,
construccion, pruebas y puesta en servicio del Proyecto.

¢) Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances
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establecidos en el Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato,
respectivamente.

Es necesario que la Supervision también supervise la adquisicion de los equipos y
materiales del proyecto. Asimismo, se debe precisar que el dmbito de la supervisién se
considere el cumplimiento de las normas técnica.
Propuesta de modificacion o incorporacién
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:
4. Alcances de las labores de la Empresa Supervisora
La Empresa Supervisora tendra a su cargo la funcién de supervision del Proyecto,
en el marco del Contrato y normas aplicables, durante las etapas de disefio,
procura y construccion, pruebas y puesta en servicio del Proyecto.
¢) Que la construccion y pruebas del Proyecto, correspondan a los alcances

establecidos en el Anexo N° 1 del Contrato y el Anexo N° 2 del Contrato,
respectivamente y en las normas técnicas.

[El subrayado es nuestro]

67. Numeral 4.2 del Anexo N° 9
Comentario
El Numeral 4.2 del Anexo N° 9 del proyecto de Contrato dice:
“Supervision de los suministros
= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).
= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).
= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la

Clausula 4.2 y en el Anexo 1 del Contrato.”

Es necesario que el Supervisor de la Obra emita opinién sobre las pruebas tipo en el
proceso de adquisicién de los equipos.

Propuesta de modificacion o incorporacién

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Supervision de los suministros
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= Verificacién de las pruebas tipo

= Verificacion de los protocolos de prueba en fabrica (FAT).

= Verificacion de los protocolos de pruebas internas de operacion (SAT).

= Supervisar la calidad de los suministros y caracteristicas técnicas del
equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en la
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Cldusula 4.2 y en el Anexo N° 1 del Contrato.”
[El subrayado es nuestro]

68. Numeral 4.4 del Anexo N° 9
Comentario

El Numeral 4.4 del Anexo N° 9 del proyecto de contrato dice:

4.4 Supervision de las Pruebas

= Participar en las pruebas internas de operacion.

= Participar en las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el
Anexo N° 2 del Contrato.

La labor de supervision debe alcanzar a todas las pruebas de los equipos y de las
instalaciones del proyecto y no solo a una participacion.

Propuesta de modificacion o incorporacién
Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

4.4 Supervision de las Pruebas

= Supervisar el desarrollo de las pruebas SAT

= Supervisar las pruebas internas de operacion.

= Supervisar las pruebas de verificacion del Proyecto establecidas en el
Anexo 2 del Contrato.
[El subrayado es nuestro]

69. Numeral 5 del Anexo N° 9
Comentario
El Numeral 5 del Anexo N° 9 del proyecto de contrato dice:
(..)
“Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,

con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior.”

(...)

Es importante plantear la funcién exclusiva del Jefe de Supervisidon del proyecto
y el perfil de los especialistas de lineas de transmisidn y subestaciones.
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Propuesta de modificacion o incorporacion

Por tanto, se sugiere incluir lo siguiente:

“Jefe de Supervision del Proyecto: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una experiencia minima de diez (10) afios en supervision de lineas y
subestaciones de 220 kV o superior, a dedicacion exclusiva.”

(..)

= Especialista de Linea de Transmision: Ingeniero mecdnico-electricista o
electricista, con una_experiencia_minima de diez (10) afios en estudio de
Ingenieria de lineas de 220 kV o superior.

= Especialista de Subestaciones: Ingeniero mecdnico-electricista o electricista,
con una_experiencia minima de diez (10) afios en estudio de Ingenieria de
subestaciones de 220 kV o superior”

()

[El subrayado es nuestro]

70. Numeral 6 del Anexo N° 9

Comentario

Numeral 6 del Anexo N° 10 del proyecto de contrato dice:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio y
en medio magnético con archivos fuente:
= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y

puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus

actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su aprobacion
y conformidad con las instalaciones.”

Propuesta de modificacion o incorporacion

Sugerimos se incluya lo siguiente:
“Informes
La Empresa Supervisora, presentard al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al
OSINERGMIN, los siguientes tipos de informes, durante la ejecucion del servicio

y en medio magnético con archivos fuente:

(..)
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= Informe final: Una vez terminadas las obras y aceptadas todas las pruebas y
puesta en servicio, la Empresa Supervisora elaborard el informe final de sus
actividades. En este informe la Empresa Supervisora expresard su
aprobacion y conformidad con las instalaciones.
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= Cada Informe que emita la Empresa Supervisora deberd estar firmada por
un Ingeniero de la especialidad habilitado y colegiado.

= La Empresa Supervisora también debe verificar que los estudios, cdlculos
documentos de Ingenieria, deberdn estar refrendados por Ingenieros
especialistas, habilitados y colegiados que elaboraron los mencionados
documentos. Osinergmin podrd requerir los curriculos de ser el caso para
verificar la experiencia en el tema.”

[El subrayado es nuestro]

VI.7 Sobre las penalidades

71. Con relacién a las penalidades, el reglamento de la Ley de APP sefala que el
incumplimiento de una obligacién establecida en el Contrato conlleva a la aplicacién de
penalidades?.

Asimismo, los Lineamientos para el Disefio de Contratos de Asociacion Publico Privada®
sefialan:

15. APLICACION DE PENALIDADES
15.1 PENALIDADES
A. Alcance

El Contrato debe establecer penalidades al concesionario siincumple las obligaciones
derivadas del mismo. La penalizacion de los incumplimientos permite una asignacion
eficiente de los riesgos del Contrato, asegurando y conservando el equilibrio
contractual existente a la fecha de cierre.

Al revisar el proyecto de Contrato se observa que en el Anexo N° 10 una lista limitada
de incumplimientos contractuales que serdn penalizados faltando tipificar penalidades,
por ejemplo, por incumplimiento en la entrega de informes mensuales de avance de
obras, cronogramas, y otros.

Al respecto, y en linea con lo sefialado en el marco normativo de APP que se encuentra
vigente, es importante establecer en el contrato una lista que detalle explicitamente
penalidades, a fin de mostrar cudles serdn las consecuencias en el caso que la Sociedad

8De acuerdo con el articulo 115 del reglamento del Decreto Legislativo N° 1362:
Articulo 115. Incumplimientos por d peii

115.1 El Inversionista es el unico responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones establecidas en el Contrato,
incluso de aquellas que son realizadas por terceros a nombre suyo. El incumplimiento de una o mds obligaciones contractuales, por
accion u omision por parte del Inversionista, conlleva la aplicacion de las penalidades y otras medidas similares previstas en el respectivo
Contrato.

115.2 La aplicacion de penalidades, deducciones y sanciones no exime al Inversionista del cumplimiento efectivo de las obligaciones
contractuales y/o de la normativa vigente.
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[El subrayado es nuestro]

9 Aprobados mediante la Resolucidn Directoral N° 001-2019-EF/68.01, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de
2019.
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Concesionaria incumpla con las obligaciones que le fueron asignadas. De no
establecerse las mismas, no se estaria generando incentivos al adecuado cumplimiento
de sus funciones.

Asimismo, tener una lista explicita de penalidades facilitara la aplicacién de estas, pues
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basta con evidenciar el incumplimiento de una obligacién para poder aplicarla la
respectiva penalidad.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Por lo sefalado, se recomienda completar la tipificacién de incumplimientos en el
proyecto de Contrato, por ejemplo, relacionados con garantias, seguros, operadores
calificados, incumplimientos en la etapa de construccién, entre otros. La tipificacién de
penalidades debe incluir el monto de la penalidad y los criterios de aplicacién de estas
(por ejemplo, si la penalidad se aplica por dia de retraso o por incumplimiento).
VI.7 Modificaciones de forma
72. Numeral 9.1
Comentario
El Numeral 9.1 del proyecto de Contrato dice:
9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podrd obtener el
financiamiento con recursos propios o de terceros que estime conveniente.

Las obligaciones de PROINVERSION indicadas en la presente cldusula se
mantendradn vigentes hasta la Puesta en Operacion Comercial.

[El subrayado es nuestro]

Con relacion a la ultima oracién del Numeral 9.1, debe indicarse que, en esta cldusula
no se hace referencia al rol de Proinversion. En el Numeral 9.5 es donde se precisa el
rol de Proinversién y por ende deberia ir en esa cldusula la mencionada precision.

Propuesta de modificacion o incorporacion
Sugerimos se modifique lo siguiente:

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, el CONCESIONARIO podrd obtener
el financiamiento con recursos propios o de terceros que estime
conveniente.

(..)

9.5
(..)

El mismo procedimiento se aplicard en caso, se requiera modificaciones al
Endeudamiento Garantizado Permitido, respecto a los aspectos vinculados
a los numerales i. y ii. del primer pdrrafo del presente numeral.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

Las obligaciones de PROINVERSION indicadas en la presente cldusula con
relacion _al_financiamiento, se_mantendrd vigente hasta la Puesta en
Operacion Comercial.

[El subrayado es nuestro]

VIl.  OPINIONES Y COMENTARIOS DEL OSINERGMIN EMITIDOS EN EL PRESENTE INFORME

Las opiniones y comentarios emitidos en este Informe han sido efectuados por la
Gerencia de Regulacidn Tarifaria, Gerencia de Supervisién de Energia, Gerencia de
Politicas y Analisis Econdmico y Gerencia de Asesoria Juridica. Tales opiniones y
comentarios se han distribuido de la siguiente manera.

La Gerencia de Regulacién Tarifaria ha efectuado los comentarios: 34, 39,40y 41.

La Gerencia de Supervision de Energia, a través de la Division de Supervision de
Electricidad, ha efectuado los comentarios: 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52,53, 54,55,57,58,59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69y 70.

La Gerencia de Politicas y Andlisis Econdmico, los comentarios: 35, 46, 56, 71y 72.

La Gerencia de Asesoria Juridica, los comentarios: 24, 25y 26.

VIll. RECOMENDACION

De encontrar conforme el presente informe, se sugiere ponerlo a consideracién del
Consejo Directivo a fin de que, luego de la evaluacidn correspondiente, determine si
dispone su remision a Proinversidn, en calidad de opinidn técnica sobre el proyecto de
Contrato de la Subestacidn Valle del Chira de 220/60/22,9 kV.
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