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ADENDA DE MODIFICACION DEL
CONTRATO DE INVERSION CELEBRADO CON
BEAR CREEK MINING S.A.C.

Conste por el presente documento la segunda Adenda de Modificacion del Contrato de
Inversion de fecha 19 de abril de 2017, que celebran de una parte el Ministerio de Energia y
Minas, representado por el Viceministro de Minas sefior Kensy Mayta Samaniego, designado por
Resolucién Suprema N° 006-2022-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante
Resolucién Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito
de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perd; y la Agencia de Promocion de la Inversién
Privada - PROINVERSION, representada por el Director de la Direccion de Servicios al
Inversionista, sefior Alejandro José Prieto Toledo, designado por Resolucién de la Direccion
Ejecutiva N° 40-2020 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolucion de la Direccidn
Ejecutiva N° 085-2021, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perd; ambos en representacién del Estado Peruano
y a quienes en adelante se les dencminaréd el “ESTADO”; y de la otra parte BEAR CREEK
MINING S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20519387043, con domicilio en Av. Los
Conquistadores N° 1144, Piso 6, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perq,
representada por su Gerente General sefior Eric Edward Caba, de nacionalidad estadounidense,
identificado con Carné de Extranjeria N° 000967770, segun poder que se encuentra inscrito en la
Partida N° 12155859 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos — SUNARP, a quien en adelante se le
denominara el “INVERSIONISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

1.  ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 19 de abril de 2017, el ESTADO y el INVERSIONISTA suscribieron un Contrato
de Inversién, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, para efectos de
acogerse al Reégimen Especial de Recuperacion Anticipada del Impuesto General a las
Ventas, en relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto
denominado “Proyecto Minero Metaltrgico Corani’, en adelante referido como PROYECTO.

1.2 Con fecha 14 de julic de 2020, el ESTADO y el INVERSIONISTA suscribieron una Adenda
de Modificacién del Contrato de Inversidn, con el objeto de ampliar el plazo de ejecucion de
la inversion.

1.3 El Contrato de Inversion de fecha 19 de abril de 2017 y la Adenda de Modificacion de fecha
14 de julio de 2020 se denominaran en adelante, CONTRATO.

1.4 En virtud de la Clausula Segunda del CONTRATO, el INVERSIONISTA se comprometié a
gjecutar inversiones por un monto de US$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones
Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Ddlares de los Estados Unidos de América),
en un plazo total de seis (06) aflos, un (01) mes y diecisiete (17) dias, contado a partir del 14
de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva del PROYECTO, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N°
973, madificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.
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1.5 Con fecha 13 de julio de 2021, el INVERSIONISTA presenté ante PROINVERSION una
solicitud de suscripcién de una segunda Adenda de Modificacion del CONTRATO, al amparo
de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 973 modificado por Ley N° 30056 y Decretos
Legislativos N° 1259 y N° 1423; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-
2007-EF y modificado por Decretos Supremos N° 096-2011-EF, N° 187-2013-EF, N° 129-
2017-EF y N° 276-2018-EF, en adelante denominado REGLAMENTO"; a fin de ampliar la
fecha de fin de la etapa preoperativa del PROYECTO.

Cabe indicar que, el INVERSIONISTA no ha solicitado la modificacion del monto del
compromiso de inversion establecida en la Clausula Segunda del CONTRATO, el cual se
mantiene en US$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil
Cincuenta y Dos y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de América).

1.6 Con fecha 15 de julio de 2021, mediante Oficio N° 706-2021/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION solicité al INVERSIONISTA presentar el Formulario, indicando la fecha de
Puesta en Operacion Comercial del PROYECTO,; y, el Cronograma de Ejecucion de
Inversiones precisando la fecha de inicio y fin, asi como la fecha de inicio y fin del periodo de
pruebas, muestras o ensayos denominado el “Comisionamiento”. Dichos documentos fueron
presentados por parte del INVERSIONISTA el 19y 21 de julio de 2021,

Con fecha 23 de julio de 2021, mediante Oficio N° 741-2021/PROINVERSION/DS!
PROINVERSION remitié al Ministerio de Energia y Minas, copia de la solicitud presentada
por el INVERSIONISTA, para su opinidn sobre la modificacién del Cronograma de Ejecucion
de Inversiones, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Articulo 4° del
REGLAMENTO.

Con fecha 06 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 945-2021/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION reiteré al Ministerio de Energia y Minas el pedido de opinién sefialado en
el numeral anterior.

Con fecha 09 de setiembre de 2021, a través del Oficio N° 1470-2021/MEM-DGM, el
Ministerio de Energia y Minas emitio opinion favorable respecto al Cronograma de
Ejecucién de Inversiones presentado por el INVERSIONISTA, remitiendo para ello el Informe
N° 721-2021-MINEM-DGM/DGES elaborado por la Direccion de Gestion Minera de la
Direccién General de Mineria de dicho sector.

De igual manera, a través de los documentos antes mencionados, el Ministerio de Energia
y Minas autorizo de manera expresa el periodo de pruebas, muestras o ensayos,
denominado "Comisionamiento”, indicando que éste se desarrollara del 01 de octubre de
2023 al 31 de marzo de 2024.

Mediante Decreto Supremo N° 276-2018-EF, publicado con fecha 30 de noviembre de 2018, se modificd las
disposiciones reglamentarias aprobadas mediante Decreto Supremo N° 084-2007-EF. No obstante, de acuerdo a lo
establecido en la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 276-2018-EF, en el caso
de solicitudes de suscripcién de Adendas de Contratos de Inversion, asi como de modificacion de la lista de bienes de
capital, intermedios, servicios y contratos de construccion respecto de Proyectos que ya hubieran accedido al Régimen
establecido en el Decreto Legislativo N° 973, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1423
(01.12,2018), el procedimiento se continta rigiendo por las normas vigentes con anterioridad al Decreto Supremo N°
276-2018-EF
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1.10 Con fecha 29 de setiembre de 2021, mediante Informe Técnico N° 096-2021-DSI e Informe

23

Legal N° 0112-2021/DSI, la Direccion de Servicios al Inversionista consideré procedente
aprobar la suscripcion de la segunda Adenda de Modificacién del CONTRATO a celebrarse
con el INVERSIONISTA.

De acuerdo a lo sefalado en los referidos informes, el monto de la inversién comprometida
en la Clausula Segunda del CONTRATO se mantiene en US$ 625 127 052,00 (Seiscientos
Veinticinco Millones Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dolares de los Estados
Unidos de América); y asimismo, el plazo de ejecucion de la inversién se amplia de seis (06)
afios, un (01) mes y diecisiete (17) dias a siete (07) afios, cuatro (04) meses y diecisiete (17)
dias, contados desde el 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva
del PROYECTO, hasta el 31 de marzo de 2024.

Con fecha 30 de setiembre de 2021, mediante Oficio N° 1075-2021/PROINVERSION/DS],
PROINVERSION remitid al INVERSIONISTA el proyecto de Adenda de Modificacién del
CONTRATO, para su conformidad. Dicha conformidad fue remitida con fecha 12 de octubre
de 2021.

Con fecha 14 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 1127-2021/PROINVERSION/DSI,
PROINVERSION remitié al Ministerio de Energia y Minas el proyecto de Adenda de
Modificacion del CONTRATO, para su opinién. Dicho pedido de opinidn fue reiterado con
fechas 22 de octubre y 05 de noviembre de 2021, mediante Oficios N° 1178-
2021/PROINVERSION/DSI y N° 1250-2021/PROINVERSION/DSI, respectivamente.

Con fecha 11 de noviembre de 2021, a través del Oficio N° 1866-2021/MINEM-DGM, el
Ministerio de Energia y Minas otorgd opinion favorable al proyecto de Adenda de
Modificacién del CONTRATO, remitiendo para tal efecto el Informe N° 948-2021-MINEM-
DGM/DGES, elaborado por la Direcciéon de Gestion Minera de la Direccion General de
Mineria de dicho sector.

OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto ampliar el plazo de ejecucion del compromiso de
inversion en el CONTRATO.

En ese sentido, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan modificar el primer parrafo de
la Clausula Segunda del CONTRATO, [a misma que tendra el siguiente tenor:

“CLAUSULA SEGUNDA .- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°
973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO, por un monto total de US$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones
Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Dolares de los Estados Unidos de
Ameérica), a ser ejecutado en un plazo de siete (07) afios, cuatro (04) meses y diecisiete
(17) dias, contado desde el 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa
preproductiva del PROYECTO,, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del
Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056".

De igual manera, el ESTADO y el INVERSIONISTA acuerdan reemplazar el Anexo | del
CONTRATO por el Anexo | adjunto a la presente Adenda.
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3. DISPOSICIONES FINALES

3.1 Queda claramente establecido que la presente Adenda de Modificacién que celebran el
ESTADO y el INVERSIONISTA, no varia en modo alguno el resto de derechos vy
obligaciones establecidas en el CONTRATO.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17° del REGLAMENTO, se deja constancia
que los efectos de la presente Adenda se retrotraen al 13 de julio de 2021, fecha en la cual
el INVERSIONISTA presentd su solicitud de modificacion del CONTRATO.

Estando las partes de acuerdo con todos los términos de la presente Adenda de Modificacién del
CONTRATO, la suscriben, en Lima, en tres (03) originales de igual contenido, a
j0s... YeinTiewatvQ.(24).......... dias del mes de .. !OAZD. ..o, de 2022,

g

Eric Edward Caba
Gerente General

Por el INVERSIONISTA

Por PROINVERSION

- \MW/(S})

Alejandro Uosé Prieto Toledo
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promocién de la Inversidén
[ / Y Privada - PROINVERSION

Se culmina la suscripcién de la presente adenda, a los ...... é(ﬂCO ...... ON ) dias del
mes de ...... M%‘.f.o. ...................... del afio 2022.

Por el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ns Samaniego
iceministro de Minas

Ministerio de Energia y Minas




Ministerio’
e Feahoniay e

as

*“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres vy Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

ANEXO |

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Moneda US$
Empresa: BEAR CREEK MINING S.A.C.
Proyecto: “Proyecto Minero Metalurgico Corani”
2016 2017 2018 } Afio 2019 Afio 2020 ' Afio 2021 Afio 2022 Afio 2023 Afio 2024 OTAL
it 14 DENOV. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUuL AGO SET oCcT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET oCT NOV Dlﬁ1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OoCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JuL AGO SET OoCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ‘) MAY JUN JUL AGO SET OoCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JuL AGO SET ocT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JuL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB N?;RDZEO usD
A Bienes de capital (Equipos) ‘
A1l Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,883 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,813,231
A2 Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1282170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 = 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,171 1,282,171 1,282,171 1,282,171 19,232,554
A3 Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,418 351,419 351,419 351,419 351,419 351,419 351,419 351,419 351,419 351,419 9,488,295
A4 Molienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,281 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 924,282 24,955,598
A5 Flotacion y remolienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,014 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 840,013 22,680,367
A6  Espesamiento y filtracion de concentradog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,735 161,734 161,734 161,734 161,734 161,734 161,734 161,734 161,734 161,734 4,366,836
A7  Deposicion de relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1366513 1366513 1366513 1,366,513 1366513  1,366513  1,366513 1,366,513  1,366513 1366513 1366513  1366513| 1,366513  1,366513 1,366,513 1366513  1,366513 1,366,513 1366513 1366513 1366513  1,366513 1366512  1366512| 1366512 1,366,512 1,366,512 36,895,846
A8  Agua de Proceso 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,459 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 96,460 2,604,403
A9  Substacion electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,252 227,251 227,251 227,351 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 227,251 6,135,791
A10  Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (“J 0 0 0 0 0 0 0 0 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,035 178,034 178,034 178,034 178,034 178,034 4,806,940
A1l Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,301 455,300 455,300 455,300 455,300 455,300 455,300 455,300 9,561,314
A12  Partes de reposicion 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,337 418,336 418,336 11,295,097
A13  Fletesy gastos de aduana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,839 728,840 728,840 728,840 728,840 728,840 728,840 19,678,659
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 5413766 5413765 5413765 5413765 5,413,765 5413765 5869066 5,860,066 5,869,066 5,869,066 5,869,066  5869,066| 7,151,236 7,151,236 7,151,235 7,030,353 7,030,353 7,030,354 7,030,354 7,030,354 7,030,353 7,030,354 7,030,352  7,030,353| 7,030,353 7,030,352 7,030,352 173,514,931
B  Materiales l

Bl  Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,345,418
B2 Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,852 139,952 139,952 139,951 139,951 139,951 139,851 139,951 2,099,275
B3  Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,160 320,159 320,159 320,159 320,159 320,159 320,159 320,159 320,159 8,644,312
B4  Molienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,388 289,389 289,389 7,813,478
B5  Flotacion y remolienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,423 358,424 358,424 358,424 358,424 9,677,425
B6 Espesamiento y filtracion de concentradog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,019 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 180,018 4,860,503
B7 Deposicion de relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335626 | 335626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,626 335,625 335,625 335,625 335,625 9,061,898
B8  Agua de Proceso 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,117 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 94,116 2,541,148
B9  Substacion electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42363 | 42,363 42,363 42,363 42,363 42,363 42,362 42,362 42,362 42,362 42,362 1,143,796
B10 Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I' o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 | 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,853 116,854 3,155,032
B11l Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 303,884 393,884 393,884 393,884 393,384 393,884 | 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 303,884 393,884 393,884 393,884 393,885 8,271,565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1893310 1,893310 1,893310 1,893,310 1,893,310 1,893,310 2,287,194 2,287,194 2,287,194 2,287,194 2,287,194  2,287,194| 2,427,146 2,427,146 2,427,149 2,270,785 2,270,784 | 2,270,783 2,270,783 2,270,782 2,270,782 2,270,782 2,270,780 2,270,780 2,270,780 2,270,781 2,270,783 59,613,850

C  Servicios ‘ f \
C1  Gerenciamiento de la Construccién 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 750,944 | 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 750,943 20,275,478
C2  Ingenieria 825,401 0 170,181 490,772 442239 561,768 0 352,242 0 196,384 0 0 o| 213524 0 0 0 0 0 0 0 0 41579 82,321 11,692 0 198576 472,000 1,164,546 0 98,651 152,049 17,776 0 69,815 96,752 53,487 6,461 0 0 38,947 6,560 0 0 0 0 0 32,075 515,622 37326 563194 602480 973,653 1531112 248397 744,112 458,188 315494 0 0 0 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,930 644,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,524,534
C3  Control del proyecto 0 0 19,588 25,252 44,360 25,252 25,252 31,901 25,252 43,616 46,762 71,255 35,314 58,322 28,665 41,604 71,628 39,935 7,062 8,939 2,325 9,124 47,244 1127 127,081 10/880 0 47,913 0 0 0 13,061 0 36,402 13,261 67,398 28,509 124,464 1,389 1,682 10,583 0 0 0 3,754 10,954 8,550 797 63,662 20,009 12,447 7117 15,545 2,688 696 11,203 11,203 11,203 11,203 0 0 0 322,764 322,764 322,764 322,764 322,764 322,764 322,763 322,763 322,763 322,763 322,763 322,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,256,605
C4 EPCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,031 25,081 | 25031 25,030 25,030 25,030 25,030 25,030 25,030 25,030 25,030 25,030 675,828
C5  Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73180 | 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,180 73,179 73,179 73,179 1,975,857
C6  Comisionamiento (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,909 102,909 102,909 102,909 102,909 102,910 617,455
C7  Alojamiento y transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,672 298,673 298,673 i 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 298,673 8,064,156
€8 Desarrollo de Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 133433 1334334 1334334 1334334 1,334,334 1,334,334 1,334,334 1,334,334 1334334 1334334 1,334,334 1,334,334 1334334 1334334 1,334,334 1,334,334 1,334,334 | 1,334,334 1,334,334 1334334 1334334 1,334,334 1,334,334  1,334334) 1334333 1334333 1,334,333 36,027,015
C9  Mapeosy verificaciones tecnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 | 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,403 201,404 5,437,882
C10 Lineas de tuberias pre-fabricadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 | 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 6,357 6,357 6,357 171,663
C11  Servicio de combustible 0 0 12,096 22,156 14,806 4,945 27,090 27,671 14,023 11,819 12,286 14,445 12,597 20,082 15,697 21,113 4,939 26,130 17,672 16,188 15,719 16,619 15,980 16,494 6,787 17;‘894 16,998 5,699 22,584 20,208 24,570 16,172 16,262 13,524 14,487 14,838 14,136 17,677 12,542 13,782 14,069 7,044 7,134 8,064 9,716 6,272 7,807 7,879 9,401 11,788 13,140 12,628 13,014 15,486 17,495 18,891 18,891 18,891 18,891 18,891 18,891 18,891 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 | 31,852 31,852 31,852 31,852 31,852 31,851 31,851 31,851 31,851 31,851 1,761,910
825,401 0 31,684 217,589 549,938 472,436 614,110 59,572 391,517 55435 255,432 85,700 47,911 78,404| 257,886 62,717 76,567 66,065 24,734 25,127 18,044 25,743 63,234 59,200 216,189 40,466 16,998 252,188 494,584 1,184,754 24,570 127,884 168,311 67,702 27,748 152,051 139,397 195,628 20,392 15,464 24,662 45,991 13,694 8,064 13,470 17,226 16,357 8,676 105138 547,419 62,913 582,939 631,039 991,827 1549303 278,491 774206 488,282 345588 18,891 18,891 18,891| 3,680,468 3,689,468 3,689,468 3,680,468 3,680,468 3,689,468 3,689,467 3,689,467 3,689,467 3,689,467 3,689,467 3,689,465 2,721,774 2,721,774 2,721,774 2,721,775 272,775 | 2,721,774 2,721,773 2,721,773 2,721,773 2,824,682 2,824,681  2,824,681| 2,824,678 2,824,678 2,824,680 99,788,383

D  Contratos de construccién [
D1  Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394541 | 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,541 394,542 394,542 394,542 394,542 10,652,611
D2 Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740,725 740,725 740,725 740,725 740,725 | 740,725 740,725 740,725 740,725 740,725 740,725 740,725 740,725 740,724 740,724 11,110,873
D3  Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 | 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,807 358,808 9,687,790
D4  Molienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 928,604 | 928,604 928,604 928,604 928,604 928,605 928,605 928,605 928,605 928,605 928,605 25,072,314
D5 Flotacion y remolienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 968,344 ] 968,344 968,344 968,344 968,344 968,343 968,343 968,343 968,343 968,343 968,343 26,145,282
D6 Espesamiento y filtracion de concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,403 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 399,402 10,783,868
D7  Deposicion relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1077809 1,077,803 1,077,803 1,077,808 1,077,908 1,077,909 1077909 1,077,009 1,077,909 1,077,909 1,077,909  1077,909| 1,077,909 1,077,909 1,077,909 1,077,909 1,077,909 & 1,077,909 1,077,910 1077810 1077910 1077910 1077910  1,077910( 1,077,910 1,077,910 1,077,910 29,103,552
D8  Agua de Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 | 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,845 364,846 364,846 364,846 364,846 9,850,819
D9  Subestacion electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 | 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,108 73,109 1,973,917
D10  Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,823 282,824 282,824 282,824 | 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 282,824 7,636,234
D11 Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1143472 1143472 1143472 1143472 1143472  1,143472| 1,143472 1143472 1143472 1143472 1143472 | 1143472 1143472  1,143472 1143473 1143473 1143473 1143473 1143473 1143473 1,143,473 24,012,919
D12  Costos del Propietario (2) 255722 308,505 754335 289,232 331017 408200 308251 470085 357468 414023 336929 375507 407,044  733064| 332,633 313,994 451578 511764 483,474 1396268 537,814 649,395 528,302 504428 688,033 691687 534000 608,094 660,577 673502 756603 786413 844180 655718 709,983 661167 651811  95L857| 602416 629,466 537,630 583,298 537,834 526077 532622 . 550,656 621819 618,644 612917 660,073 1105298 341300 603,821 748050 719,987 853456 953627 744,946 737,719 651,277 855451 910,142\ 1,274,074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 1274074 ' 1274074 1274074 1274074 1274074 1,274,074 1274074 1274074 1274073 1,274,073 1,274,073 72,067,327
D13  Viade acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 532099 532099 532,099 0 0 0 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 1,218934  1,218934 1218934 1218934 1218934  1,218934| 1,218934  1,218934 1218933 1218933 1,218,933 | 1,218,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,623,501
D14 Linea de transmision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380,891 380,891 380,891 380,891 380,891 380,891 380,891 380,890 380,890 380,890 380,890 380,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,570,687
D15 Campamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 2326516 2326516 2326516 2,326,516  2,326516  2,326516  2,326516 2,326,516 2326516 2326516 2326517 2,326,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,918,194
255722 308505| 754336 289232 331,017 408,209 308,251 470,085 357,468 414,023 336929 375597 407,044  733064) 332,633 313,994 451578 511764 489474 1396268 537814 649,395 528,302 594,428 688,033  69L,687) 534,000 608094 660577 673502 756,603 786,413 844,189 655718 709,983 661,167 651811  951857| 602416 629466 537,630 583,298 537,834 526077 532622 550656 621819 618644 612517 660073] 1105298 3415300 603,821  748,050° 719,987 853496 1485726 1,277,045 1,269,818 651,277 855451  910,142| 9,729,865 9,729,865 9,720865 9,729,865 9,729,865 9,729,865 11,192,271 11,192,270 11,192,270 11,192270 11,192,271 11,192,271| 9,225,589 9,225,589  9,225588 9225588  9,225588  9,225588 8,006,656 8,006,656 8,006,657 8,006,657 8006657 8,006,659 8,006,658 8,006,657 8,006,659| 292,209,888
TOTAL INVERSIONES (USD) 1,081,123 308,505 786,020 506,821 880,955 880,645 922,361 529,657 748,985 469,458 592,361 461,297 454,955 811,468| 590,519 376,711 528,145 577,829 514,208 1,421,395 555,858 675,138 591,536 653,628 904,222  732,153| 550,998 860,282 1,155,161 1,858,256 781,173 = 914,297 1,012,500 723,420 737,731 813,218 791,208 1,147,485| 622,808 644,930 562,292 629,289 551,528 534,141 546,092 567,882 638,176 627,320 718,055 1,207,492| 1,168,211 924,239 1,234,860 1,739,877 ' 2,269,290 1,131,987 2,259,932 1,765,327 1,615,406 670,168 874,342  929,033| 20,726,409 20,726,408 20,726,408 20,726,408 20,726,408 20,726,408 23,037,998 23,037,997 23,037,997 23,037,997 23,037,998 23,037,996 21,525,745 21,525,745 21,525,746 21,248,501 21,243,5“00 21,248,499 20,029,566 20,029,565 20,029,565 20,132,475 20,132,470 20,132,473| 20,132,469 20,132,468 20,132,474 625,127,052

(*) Los montos de Inversion no incluyen IGV.
(1) El Periodo de Prueba llamado " Comisionamiento" se desarrollara entre el 01/10/2023 al 31/03/2024
(2) Los Costos del Propietario se encuentran detallados en la pestafia de " Costos del Propietario".

(3) Fecha de puesta de produccién comercial sera el dia 01 de abril de 2024




